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INFORME JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT I IDONEÏTAT DE LA TRAMITACIÓ DEL CONTRACTE 

D’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE REFORMA I  AMPLIACIÓ PER L’ADEQUACIÓ DEL CENTRE CAN 

RUTI DE BADALONA, AL NOU MODEL ASSISTENCIAL. CLAU: BSE-22283. 
 
1) Antecedents 
 
En data 31 de març de 2025 el Secretari General del Departament de Drets Socials i Inclusió aprovà el 

projecte d’execució de les obres  “Reforma i ampliació per l'adequació del Centre Can Ruti de Badalona, 

al nou model assistencial. Clau: BSE-22283”. 

 

En data 15 de maig de 2026 el Secretari General del Departament de Drets Socials i Inclusió encarrega 

a Infraestructures.cat, com a mitjà propi personificat de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic, 

de la gestió de l‘execució, per compte de la Generalitat de Catalunya, de l’actuació Execució de les obres 

de “Reforma i ampliació per l'adequació del Centre Can Ruti de Badalona, al nou model assistencial. Clau: 

BSE-22283”. Amb un pressupost de l’obra de 10.784.526,35 euros (IVA inclòs) i un termini d’execució 

previst de 16 mesos. 

 

En data 16 de juny de 2026, es va emetre una diligència d’esmena de la resolució d’encàrrec en advertir-

se una errada material en relació amb el termini d’execució de les obres. En conseqüència, es va rectificar 

el termini inicialment previst de 16 mesos, establint-se un nou termini d’execució de 24 mesos, mantenint-

se inalterada la resta del contingut de la resolució d’encàrrec. 
 
2) Objecte del Contracte 
 
L’objecte del contracte és el contracte per l’execució de les obres de reforma i ampliació per l'adequació 

del Centre Can Ruti de Badalona, al nou model assistencial de Clau: BSE-22283”. 
 
 
3) Divisió en lots 
 
L’article 99.3 de la LCSP, considera uns motius vàlids a efectes de justificar la no divisió en lots de l’objecte 
del contracte, entre ells, el següent: 
 
“b) El fet que, la realització independent de les diverses prestacions compreses en l’objecte del contracte 

dificulti la correcta execució del mateix des del punt de vista tècnic; o be que el risc per la correcta execució 

del contracte procedeixi de la naturalesa de l’objecte del mateix, al implicar la necessitat de coordinar 

l’execució de les diferents prestacions, qüestió que podria veure impossibilitada per la seva divisió en lots 

i execució per una pluralitat de contractistes diferents. Ambos extrems hauran de ser, en el seu cas, 

justificats degudament en l’expedient.” 

 

En el cas que ens ocupa, no es preveu la divisió en lots atesa la naturalesa unitària de les actuacions 

definides en el projecte de reforma de les dependències del centre hospitalari de Can Ruti. 

 
L’objecte del contracte comprèn un conjunt d’actuacions constructives estretament relacionades entre si, 
que s’han d’executar de manera coordinada i seqüencial, d’acord amb una planificació única de l’obra. 



 

Les diferents unitats d’obra presenten una elevada interdependència tècnica, de manera que la correcta 
execució d’unes tasques condiciona directament l’inici i desenvolupament de les següents. 
 
En cadascun dels processos hi intervenen diferents especialitats i industrials, la coordinació dels quals 
resulta essencial per garantir la compatibilitat entre les actuacions, el compliment dels terminis previstos 
i la correcta execució dels treballs. 
  
A més, les obres es desenvolupen en un entorn hospitalari en funcionament, circumstància que exigeix 
una planificació especialment rigorosa per tal de garantir la continuïtat de l’activitat assistencial, minimitzar 
les afectacions als usuaris i professionals del centre i preservar en tot moment les condicions de seguretat 
i funcionament de les instal·lacions. 
  
En aquest sentit, la divisió del contracte en lots comportaria la intervenció de diversos contractistes amb 
responsabilitats diferenciades, fet que incrementaria significativament la complexitat de la coordinació 
tècnica i operativa de les obres, amb el consegüent risc d’interferències, solapaments, increment de 
terminis i eventuals incidències en el normal funcionament de l’activitat hospitalària. 
  
Per tot l’exposat, i atesa la necessitat d’assegurar una direcció, coordinació i execució integrada de totes 
les actuacions previstes, es considera degudament motivada l’excepció prevista a l’article 99.3.b de la 
LCSP. La divisió en lots dificultaria la correcta execució del contracte des del punt de vista tècnic i podria 
comprometre tant el compliment dels terminis previstos com la necessària coordinació entre les diferents 
prestacions que conformen l’objecte del contracte. 
 
 
4) Necessitats a satisfer i justificació del procediment de contractació escollit.  
 
D’acord amb els principies exposats, es considera que l’opció eficient i eficaç, que assegura la millor 

resposta a les necessitats detectades és la contractació de l’obra mitjançant el procediment obert, atès 

les característiques tècniques de la licitació, i el seu valor estimat del contracte fa que es tracti d’una 

actuació harmonitzada. 
 
 
5) Dades econòmiques. 

 
El pressupost i valor estimat del contracte detallen tots el conceptes definits a l’article 100 i 101 de la 

LCSP d’acord amb la tipologia del contracte. 

 

En el pressupost del projecte aprovat s’inclouen els següents conceptes: despeses derivades de 

l’execució material de les obres, despeses generals d’estructura i benefici industrial.  

 

El Pressupost base de licitació del contracte es fixa en 9.804.114,86 € (IVA no inclòs), 10.784.526,35 € 

(IVA inclòs), d’acord amb el desglossament indicat en el pressupost del projecte aprovat. 

 

El valor estimat del contracte coincideix amb el pressupost base de licitació. 

 

No es preveuen possibles modificacions ni pròrrogues. 

 

 
6) Termini del contracte. 
 
La durada prevista del contracte és de 24 mesos, comptadors a partir de la data de formalització de l’Acta 

de Replanteig. 

 



 

Es preveu com a data d’inici del contracte el proper mes d’abril de 2027. 

 

El període estimat de la garantia és de 24 mesos. 
 
 
7) Criteris de solvència econòmica i financera i tècnica o professional 
 
Considerant l'objecte del contracte i el seu valor estimat, així com els principis de no discriminació i 

proporcionalitat que han de regir en la contractació administrativa, els requisits de solvència que s’hauran 

d'exigir als licitadors per a participar en aquest procediment d'adjudicació són els següents: 

 

Classificació:   Grup C, Subgrup 4, categoria 5 

 
 
 

8) Condicions especials d’execució / obligacions essencials del contracte 
 

- És condició especial d’execució del contracte:  

 

a) El compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable al Contractista i als seus 

subcontractistes sense perjudici de les millores que pugui establir. 

 

b) Compliment dels Principis ètics i regles de conducta previstos en la clàusula corresponent del 

Plec de clàusules administratives particulars (PCAP) tipus aprovat per aquesta tipologia de 

licitació. 

 

c) Les obligacions d’informació del Contractista previstes en la clàusula corresponent del PCAP 

tipus aprovat per a aquesta tipologia de licitació, a efectes de comprovació de pagaments per 

part del Contractista als subcontractistes:  

o o aplicable al contracte amb valor estimat del contracte superior a 5.000.000 d’euros, 

d’acord amb l’apartat del quadre de característiques corresponent del PCAP tipus aprovat 

per a aquesta tipologia de licitació. 
 

o aplicable al contracte si l’import de subcontractació és igual o superior al 30% del preu 

del contracte. 

  

- Té caràcter d’obligació essencial del contracte:  

 

a) La condició especial esmentada de compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable al 

Contractista i als seus subcontractistes i el pagament durant l'execució del contracte dels 

salaris per part del Contractista als treballadors adscrits als contracte.  

 

b) El compromís d’adscripció dels mitjans personals previstos en la clàusula corresponent del 

PCAP tipus aprovat per a aquesta tipologia de licitació, d’acord amb l’article 76 de la LCSP. 

 

c) El compliment de la normativa de competència. 

 



 

d) Per aquest cas concret s’exigeix exclusivitat del Cap d’Obra durant tot el període d’execució 

de les obres.  

 

 
9)  Criteris que es tindran en consideració per adjudicar el contracte 
 
La selecció de l’oferta més avantatjosa es determinarà tenint en compte la millor relació qualitat-preu amb 

l’objectiu d’obtenir ofertes de gran qualitat, en aplicació dels criteris definits a la LCSP.  

 

La puntuació màxima de la totalitat dels criteris d’adjudicació (avaluables mitjançant judici de valor i 

avaluables automàticament) és de 100 punts. Concretament la ponderació dels criteris de valoració 

objectius és de 60 punts i els criteris de valoració subjectes a judici de valor de 40 punts.  

 

La puntuació màxima de la totalitat dels criteris objectius és de 60 punts. 

 

1.1 Oferta econòmica ........................................................... 0 a 30 punts 

 

L’oferta econòmica es valora en funció del percentatge de baixa ofertat respecte a l’import de licitació, 

segons una fórmula lineal que assigna 0,30 punts per cada 1% d’increment de baixa. La puntuació màxima 

és de 30 punts pel factor multiplicador indicat. 

 

1.2 Experiència del perfil del Cap d’Obra ................................. 0 a 8 punts 

 

Experiència del perfil del Cap d’Obra (no nominatiu) assignat en obres similars a la de l’objecte del 

contracte. La valoració es realitzarà en funció de l’import acumulat corresponent a les obres similars 

(sense limitació d’import) finalitzades en els darrers 10 anys que declari el licitador. D’aquest import 

acumulat es restarà l’import mínim requerit als efectes d’experiència mínima. En cas d’haver participat 

com Ajudant de Cap d’Obra o com a Cap de Producció, s’aplicarà in coeficient de 0.5 sobre l’import de 

l’obra corresponent. 

 

1.3 Compromís sobre els nivells de subcontractació en l’execució del contracte ....... 0 a 2 

 

El licitador presenta complimentat l’annex dels nivells de subcontractació, on es compromet a executar la 

totalitat del contracte amb com a màxim 2 nivells de subcontractació (Nivell 2), i a més pot ofertar un 

compromís de subcontractació de un únic nivell de subcontractació (Nivell 1). 

 

1.4 Compromís Social ............................................................ 0 a 3 punts 

 

El licitador haurà d’indicar si es compromet a executar una, dues, o més de dues tasques del contracte 

mitjançant la subcontractació amb Centres especials de treball o empreses d’inserció sociolaboral, inscrits 

en els corresponents registres del departament competent en la matèria, i/o amb entitats sense ànim de 

lucre per a la integració de persones amb risc d’exclusió.  

 

En cas de compromís d’execució de més d’una tasca del contracte, les diverses tasques no podran  referir-

se a un mateix tipus d’activitat (per exemple neteja de la planta 1 i neteja de la planta de 2), sinó que 

hauran de correspondre a activitats diferenciades (neteja, jardineria, gestió de residus, etc.). 

 



 

Si el licitador no pot adquirir cap compromís, no caldrà que adjunti l’annex esmentat i per tant, no serà 

valorat el compromís concret. 

 

Respecte la puntuació màxima de la totalitat dels criteris objectius previstos en el PCAP tipus 

aprovat per a aquesta tipologia de licitació: 

 

Atès que hi ha algun subapartat de la valoració objectiva, que no és d’aplicació a l’obra concreta, 

la puntuació final dels criteris de la valoració objectiva s’afectarà pel factor multiplicador següent: 

60/43 dels subapartats d’aplicació. Els resultats s’arrodoniran en els dos casos a dos decimals. 

 

 

La puntuació màxima de valoració subjectes a judici de valor és de 40 punts. 

 

2.1. Memòria  .......................................................... 0 a 37 punts 

 

Descripció de l’obra a construir: 0 a 2 punts 

 

Es valorarà que la descripció sigui completa i que s’identifiquin aquells elements que comportin una 

singularitat, per exemple, per raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals 

específics, serveis afectats, afeccions a tercers, etc. 

 

Implantació de l’obra i tancaments: 0 a 2 punts 

 

Es valorarà que la proposta tingui en compte tots els requeriments del projecte, que arribi a un bon 

detall de concreció i que aporti avantatges respecte a la solució prevista en el projecte, atenent a 

necessitats organitzatives, de seguretat o minimització d’impacte ambiental. 

 

Afeccions a tercers: 0 a 2 punts 

 

Es valorarà que s’identifiquin totes les afeccions així com les possibles propostes d’avantatges de 

minimització respecte les previstes en el projecte. 

 

Serveis afectats: 0 a 2 punts 

 

Es valorarà que s’identifiquin tots els serveis que puguin resultar afectats durant l’execució de l’obra i 

la seva implicació en el pla de treballs, prenent les mesures adients per tal que no condicionin 

negativament el termini d’execució. Es consideraran en la valoració les propostes d’avantatge 

d’aportació de dispositius de detecció de serveis. 

 

Capacitat de resposta durant el període de garantia: 0 a 2 punts 

 

Es valorarà que el procediment descrit per a donar resposta estigui adaptat a les necessitats de l’obra 

i inclogui un compromís sobre el temps de resposta que resulti satisfactori. 

 

Sistemes constructius: 0 a 15 punts 

 

Es valorarà  



 

- que els procediments descrits s’adaptin a l’obra concreta i si es proposen avantatges respecte 

als procediments considerats estàndards i els descrits al projecte (ex.  avantatges en rendiment, 

condicions de seguretat, etc.) (0-6);  

- la maquinària (0-2) i l’equip humà (0-2) proposats per a posar a disposició per a l’execució de 

les diferents fases de l’obra; 

- que els procediments descrits i la maquinària emprada minimitzin l’impacte ambiental de l’obra 

(0-3). 

- l’anàlisi i descripció del camí crític descrit sigui coherent amb la tipologia de l’actuació (0-2). 

 

Pla de treballs: 0 a 2,5 punts 

 

(Aquest apartat no serà objecte de valoració si el camí crític descrit pel licitador dins dels sistemes 

constructius, no s’ha considerat coherent amb la tipologia de l’obra). 

Es valorarà si el programa de treballs respon a una xarxa de precedències elaborada amb el programa 

TCQ, i és coherent amb el termini de l’obra i amb el camí crític descrit pel licitador. També es valorarà 

la previsió temporal de producció i el marge de folgança general. 

 

Organigrama funcional: 0 a 3 punts 

 

L’organigrama funcional es valorarà tenint en compte  les àrees genèriques, àrees específiques 

adaptades i d’utilitat per l’obra concreta i el detall de les funcions de cadascuna de les àrees: 0-3 

 

Escomeses d’obra: 0 a 1,5 punts 

 

Es valorarà que s’hagin previst totes les escomeses necessàries per a l’execució de l’obra i la previsió 

de per quins mitjans alternatius seran substituïdes si, arribat el moment en el qual sigui aquest un 

condicionant del termini d’execució de l’obra, no es poden disposar de totes les escomeses. 

 

Noves escomeses definitives:  0 a 1,5 punts 

 

Es valorarà que s’hagin previst totes les escomeses necessàries per a posar en ús 

l’actuació, descrivint les gestions que es duran a terme amb les companyies 

subministradores per tal d’assegurar que les proves de servei es podran realitzar sense 

afectar el termini global. 

 

 

Documentació generada pels subcontractistes: 0 a 2 punts 

 

Es valorarà que el procediment descrit per a garantir el lliurament a la Direcció Facultativa, de tota la 

documentació necessària per a la posada en servei de l’obra al final de la seva execució, així com per 

a la redacció del Llibre de l’Edifici, aporti els controls suficients per tal d’assegurar l’objectiu, i que 

inclogui una plataforma informàtica de comunicació i transmissió de dades entre els agents implicats. 

 

Gestió d’abocadors: 0 a 1,5 punts 

 

Es valorarà que es concretin els abocadors que seran necessaris i que s’aporti constància documental 

de la seva legalització. 



 

 

 

 

2.2. Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut... 0 a 3 punts  

 

a. Pla de seguretat i salut  

 

 La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita 1 

 

La sistemàtica que aplicarà és adient per la tipologia de l’obra però és genèrica i 

no es troba adaptada a l’obra que es licita. 
0,5 

 

No presenta cap memòria de la sistemàtica que aplicarà o aquesta presenta 

mancances que la fan no adequada a les necessitats de l’obra.  
0 

 Si es superen les dues pàgines d’extensió.  -0,25 

 

b. Pla d’assegurament de la qualitat  

 

 La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita 1 

 

La sistemàtica que aplicarà és adient per la tipologia de l’obra però és genèrica i 

no es troba adaptada a l’obra que es licita. 
0,5 

 

No presenta cap memòria de la sistemàtica que aplicarà o aquesta presenta 

mancances que la fan no adequada a les necessitats de l’obra.   
0 

 Si es superen les dues pàgines d’extensió.  -0,25 

 

c. Pla de medi ambient  

 

 La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita. 1 

 

La sistemàtica que aplicarà és adient per la tipologia de l’obra però és genèrica i 

no es troba adaptada a l’obra que es licita.   
0,5 

 

No presenta cap memòria de la sistemàtica que aplicarà o aquesta presenta 

mancances que la fan no adequada a les necessitats de l’obra.   
0 

 Si es superen les dues pàgines.  -0,25 

 

 

Total puntuació 0 a 100 punts 

 

La valoració de l’experiència del perfil del Cap d’Obra, com a criteri d’adjudicació de la present licitació, té 

la seva fonamentació en la importància d’aquesta figura dins l’equip tècnic a assignar, donada la seva 

funció de coordinació de tots els agents intervinents en l’obra, tant els propis del contractista principal com 

els subcontractistes, i al fet que aquest perfil tècnic té assignades les funcions executives en el marc de 

l’execució del contracte següents:  

 

- Gestió dels recursos humans i materials necessaris per a l'execució de les obres.  

- Gestió tècnica, administrativa i econòmica del desenvolupament de les obres, des del punt de 

vista d’executiu, de qualitat i medi ambient, així com la prevenció de riscos laborals dels mateixos.  

- Compliment i donar ordres a tots els agents que intervenen a l’obra per a fer complir els requisits 

del Pla de Seguretat i Salut i del Pla d’Assegurament de Qualitat de l’obra.  



 

-  Planificació de l’obra i tancament econòmic de l’obra. - Interlocutor del contractista en les 

reunions d’obra amb la Direcció d’obra, la Direcció d’Execució d’obra, el Coordinació de seguretat 

i salut i Infraestructures.cat.  

-  Juntament amb el Delegat d’obra, és el responsable del compliment de les ordres de la Direcció 

d’obra, de la Direcció d’Execució d’obra , del Coordinador de Seguretat i Salut o i 

d’Infraestructures. Cat.  

- Ha d’estar localitzable les 24 hores del dia per a eventuals incidents greus a l’obra.  

-  Durant l’execució del contracte una eventual substitució d’aquest perfil humà requeriria que el 

nou perfil tingués un perfil d’aptitud i experiència com a mínim equivalent a l’ofertat, que hauria 

de ser expressament validat per Infraestructructures.cat.  

- Ha de tenir una formació tècnica que li permeti dur a terme la gestió tècnica i econòmica del 

contracte. Part d’aquest formació només la proporciona l’experiència en obres similars, als efectes 

d’una bona gestió de la present. 

 

De tot l’anterior, és evident que la figura tècnica del Cap d’Obra, que el contractista ha de posar a 

disposició del contracte durant la seva execució, encaixa com un eix central en el desenvolupament del 

contracte d’obres, a l’hora que com a gestor per vetllar per una correcta coordinació de tots els agents 

que intervenen en l’obra, i pel correcte desenvolupament del contracte, atenent a les particularitats que 

pugui tenir l’obra; es considera, la seva experiència en obres de tipologia i abast econòmic similar, un 

aspecte molt rellevant en la qualitat de la prestació, i tanmateix l’aplicació correcta de les seves funcions, 

en tot allò que en les seves decisions i gestió pugui implicar, incidiran molt directament en l’execució 

satisfactòria de les instal·lacions.  

 

Per tot l’anterior, es considera per tant, que l’experiència del tècnic amb el perfil de Cap d’Obra proposat 

per part dels licitadors per l’execució del contracte, és un element directament relacionat amb la “qualitat” 

professional, i per tant, amb l’oferta i de l’obra, directament relacionada amb l’objecte del contracte en tant 

que pot afectar de manera significativa en la seva execució, motiu pel qual resta plenament justificada la 

seva valoració com a criteri d’adjudicació del contracte.  

 

 

10. Subcontractació 

 

No hi ha limitació en les partides que es podran subcontractar. El Contractista podrà subcontractar 

parcialment les obres amb tercers d’acord amb els requisits de l’article 215 i 216 de la LCSP, i la Llei 

32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció, i a la seva 

normativa de desplegament. 

 

 

11. Revisió de preus 

 

S’estableix en l’Apartat 21 del Quadre de característiques la revisió de preus del contracte amb la fórmula 

811 arran de la modificació de l’article 103.5 de la LCSP, mitjançant la Disposició final setena de la Llei 

11/2023, de 8 de maig, de transposició de directives de la Unió Europea en matèria d'accessibilitat de 

determinats productes i serveis, migració de persones altament qualificades, tributària i digitalització 

d'actuacions notarials i registrals; i per la qual es modifica la Llei 12/2011, de 27 de maig, sobre 

responsabilitat civil per danys nuclears o produïts per materials radioactius, que va entrar en vigor el dia 

10/05/2023. 



 

 

 

12. Modificacions del contracte prevista. 

 

No es preveuen modificacions en el contracte. 

 

 

 

 

 

 

 

Cap de la gerència d’Àmbit Sectorial d’Edificació 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


