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MEMORIA



ANTECEDENTS

La Garrotxa és una comarca gironina prepirinenca que limita amb les comarques del
Ripollés, Osona, la Selva, el Girones, el Pla de I'Estany, I'Alt Emporda i el Vallespir. Té
una extensié de 734,6 km2; i una poblaci6 de 63.091 habitants (Idescat 2025).

Compreén l'alta conca del Fluvia i les capcaleres dels rius Brugent i LIémena.

Sales de Llierca és un dels municipis de la comarca i t& una extensié de 35,82 km2 i
una poblacié de 164 habitants (Idescat 2025) i esta a 260m d’altitud.

El municipi el conformen diferents nuclis de poblacié: Veinat de Sales, Sadernes i Sant
Grau d’Entreperes, Guitarriu i Monteia. El veinat de Sales, on hi trobem 'ajuntament, el

centre civic i 'església de Sant Marti i on hi viu la major part de la poblacié.

El terme es situa entre les valls del Llierca i del Borré i pertany a la sub-comarca de
I'Alta Garrotxa. Els limits del terme municipal sén al nord amb Montagut-Oix i Albanya,
a I'est amb Albanya, Beuda i Sant Ferriol, al sud amb Argelaguer i Tortella i a I'oest
amb Tortella.

El municipi presenta un relleu accidentat en la zona nord i pla en la zona sud. La major
part del terme es situa en sol forestal i agricola. Les vies de comunicacié soén

basicament camins rurals.

L’ajuntament de Sales de Llierca va encarregar a 'Area d’Urbanisme i Edificacié del
Consell Comarcal de la Garrotxa la redaccio de la “Memoria técnica de pavimentacié i
millora de diferents camins municipals”, per tal d’incloure aquesta actuacié a la
convocatoria del Pla unic d’obres i serveis de Catalunya (PUOSC) pel periode 2025-
2029.

Una vegada concedida provisionalment la subvencié del Pla unic d'obres i serveis de
Catalunya per al periode 2025-2029 previstes en el Decret 1/2025, de 7 de gener, pel
qual s’aproven les bases reguladores i d’execucié del Pla unic d’obres i serveis de
Catalunya per al periode 2025-2029, es relaciona aquesta obra de Sales de Llierca a
'annex 1 i amb el numero d’expedient PRE219/25/000281. Motiu pel qual es redacta el
present projecte, per tal d’efectuar les inversions previstes el 2026.



OBJECTE DE LA MEMORIA

L'objecte del present document és definir a nivell de projecte executiu les actuacions
de pavimentacié i millora de diferents camins municipals. S’han plantejat 4 punts
d’actuacio:

1- Creuament de quatre camins: situat a uns 200m cap al nord de l'edifici de

I'ajuntament

2- Gual de Can Passolas: se situa a la zona sud-est del municipi i uns 300m de

I'inici del cami.

3- Corba de can Jonquerol: se situa també a la zona sud-est del municipi, seguint

el mateix cami de Can Passolas per6 a uns 2km de l'inici del cami.

4- Cami de can Font i Can Serola: I'inici d’aquest tram es troba en el cami de

Sales de dalt, aproximadament a 1,5km al nord de la zona urbana el municipi.

Tots els camins constitueixen vies d’accés a diverses masies i cases rurals del
municipi i son objecte d’intervencié constant per part del consistori. De manera que la

solucié plantejada vol donar una solucié definitiva als veins i usuaris de les vies.

AGENTS DEL PROJECTE
PROMOTOR DEL PROJECTE
Nom: Ajuntament de Sales de Llierca
Adreca: Placa de I'església
Sales de Llierca (17853)
Correu electronic ajuntament@salesdellierca.cat
Teléfon 972 68 77 88
Representant legal: | Miquel Palomeras Anglada, alcalde

NORMATIVA

En la redaccié del present Projecte, s’ha tingut en compte que aquest compleixi la

normativa vigent.

El vial objecte d’actuacio es troba fora de qualsevol ambit proteccié del Pla especial de
la Zona Volcanica de la Garrotxa, aprovat definitivament per ACORD GOV/161/2010,
de 14 de setembre.



ESTUDIS TECNICS PRECEDENTS

No es disposa d’estudis técnics precedents a considerar per la redaccié del present
projecte

ESTAT ACTUAL

Els camins objecte del present document son majoritariament camins d’accés a
residéncies habituals o bé donen accés a establiments de turisme rurals o finques

agricoles.

Creuament de quatre camins:

Es troba a la sortida del nucli urba. Actualment s’arriba a aquest punt amb un paviment
asfaltic que travessa tot el nucli urba de Sales de Llierca, donant continuitat a la
Carretera GIV-5236, a partir del qual parteixen 3 camins més pavimentats amb tot-u,

gue necessiten manteniment constant.

Cami de can Jonquerol:

Aquest cami constitueix la Unica via d’accés a Can Casanova i a Can Jonquerol, entre
d’'altres masies. L’ajuntament de Sales de Llierca ha realitzat diverses actuacions de
millora d’aquest cami; se’n poden destacar la formacié d’'un nou passallis sobre el riu
Borré o la pavimentacié de diversos trams de cami. Periddicament també hi realitza
actuacions de manteniment per tal d’evitar que, a causa de l'aigua de les pluges,
aquest cami es malmeti i resulti impracticable. Aquest manteniment es podria
minimitzar pavimentant amb formig6 els trams amb més pendent i millorant el drenatge
d’algunes zones. Es per aquest motiu que es volen dividir les actuacions d’aquest tram
en dos:

- Gual de Can Passoles: Actualment hi ha una cuneta formigonada que
desaigua el propi cami i condueix l'aigua dels camps del costat dret fins a un
gual de formig6. Tot hi aixi, s’ha comprovat que amb el pas del temps i amb les
pluges més intenses, no és suficient, la pendent del cami fa que es continuin
formant xaragalls a la zona central, malmetent aixi el paviment de tot-u
existent.

- Corba de Can Jonquerol: Aquest tram de cami és travessat per un torrent en
dos punt. Uns 50m abans d’arribar a la casa, on també hi trobem la font de Can
Jonquerol, i aproximadament 100m després de la casa. Si a aquest fet, s’hi

suma el pronunciat desnivell de cami, s’entén que després d’'un periode de
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pluges calgui aportar material per tal de suplementar el que les aigliles s’han
emportat. A més a més, les corbes tenen un radi de gir bastant tancat, cosa

que dificulta 'adheréncia dels cotxes durant el seu pas.

Cami de Can Font i Can Serola:

Aquest cami parteix del cami de Sales de Dalt i dona accés a quatre masies del
municipi. En el seu primer tram es recullen les aiglies de les feixes de Can Font i es
condueixen fins a un torrent que creua el cami, actualment ja hi ha un gual de formigé
existent. Tot hi aixd, la manca d’una cuneta i d’'una pavimentacié més rigida fan que

aquest tram quedi sovint malmeés per les pluges.

JUSTIFICACIO DE LA NECESSITAT DE L’ACTUACIO

Tots els camins on s’actua constitueixen vies d’accés prioritaries a diverses masies del

sector sud del municipi de Sales de Llierca.

Es voluntat de I'Ajuntament efectuar aquestes actuacions per evitar que un major
deteriorament dels camins els faci intransitables i reduir la freqiéncia i els costos de

les operacions de manteniment que s’hi realitzen periddicament.

Dotar a les masies d’un accés amb bones condicions és, juntament amb garantir els
serveis d’aigua potable i electricitat, una de les millors maneres de facilitar que les
masies estiguin habitades, fixar la poblacié al territori i prevenir I'envelliment de la

poblacié.

Aixi mateix, mantenir les masies habitades o que es tornin a habitar les masies que
van quedar deshabitades a mitjans del segle XX contribueix a la conservaci6 de les

zones forestals i la reduccio del risc d’'incendi.

La millora dels accessos també millora i facilita I'explotacidé dels boscos de la zona i

permet I'aparicié del turisme rural.

Per tant, la poblacié directament beneficiada per aquesta actuacié seran no només els
veins d’aquestes masies sino tots els habitants dels municipi.



ACTUACIO PLANTEJADA

El projecte preveu les seglients actuacions d’acord amb els planols i el pressupost:

Tot hi que sempre parlem de 4 actuacions diferenciades, les feines a realitzar

s’agruparan per tal de minimitzar els desplagaments amb la maquinaria més pesada.

Condicionament i millora dels vials i neteja de cunetes:

Es preveu poder anivellar la plataforma de totes les actuacions, amb material propi del
cami, mitjangcant una maquina retroexcavadora o una motoanivelladora. La finalitat és
mantenir la planimetria i treure I'esquena d’ase que es forma a la part central del cami,
aixi com formar més guals 0 mantenir en bon estat els existents per tal de tenir una
bona capacitat de desguas de la plataforma.

Caldra compactar-ho tot amb el curro vibratori i mantenir i/o condicionar les entrades a
les finques.

Durant aquestes actuacions també es portara a terme la neteja de cunetes existents,

siguin de terres o de formigo i es retiraran totes les terres acumulades amb camio.

Excavacié de rasa i col-locacié d’un tub d’aigua

A l'actuacié dels 4 camins, es preveu I'excavacio d’'una rasa de 0,80m de profunditat i
uns 0,60m d’amplada pel pas d’'un tub de polietilé de DN63mm i 16atm per aigua
potable, sobre llit de sorra. Aquest tub és merament una previsié futura per si es
modifica el POUM de Sales de Llierca i s’amplia la zona urbana cap aquella banda.

A costat i costat del tub, es col-locara una fita per a la senyalitzacié de l'inici i del final,
ja que actualment no es connectara a la xarxa. També es marcara el pas del tub amb
una banda continua de plastic de color blau sobre la canalitzacié.

En aquesta mateixa actuacié dels 4 camins hi ha una parcel-la que encara esta sense
edificar. Es fara la connexié al tub d’aigua existent de 50mm de polietilé i es formara
'arqueta corresponent. Aixi es podra donar servei properament a la finca i aquesta es

podra connectar a la xarxa municipal sense haver de tallar novament I'asfalt.

Pujar tapes de registre

També a I'actuacié dels 4 camins hi ha un pou i una arqueta on s’hauran de pujar els
marcs i les tapes de registre per tal d’adaptar-se a la nova cota d’acabat de la
plataforma.



Excavacié de caixes de paviment, guals, cunetes i rigoles

Al gual de can Passoles s’ha d’excavar la zona on executar una rigola de 40cm i caldra
excavar i preparar la zona del gual per entrar a la finca agricola, que ha de deixar pas i
alhora reconduir les aigles de la pluja a la cuneta existent.

A la corba de can Jonquerol s’ha d'excavar la caixa per tal de poder encastar el
paviment de formigé a banda i banda de l'actuacio, aixi com adequar I'entrada a la
finca, que també es pavimentara fins al portal.

El cami de can Font a Can Serola, és el que tindra més feina, ja que cal excavar tot el
tram on s’ha d’executar la cuneta trepitjable, actualment inexistent, en una zona de

desmunt.

Formigonats

La corba de Can Jonquerol sera la primera a pavimentar, ja que és la que esta més
allunyada del nucli i la Unica que cal pavimentar amb formigé. D’aquesta manera no es
passara pels nous trams asfaltats per a executar l'actuacié i s’evitara el pas de
camions tan consecutivament.

Es fara amb formigd amb fibres HAF-30/A-2,5-2/P/40/XC4+XM1 de 18cm de gruix.
S’escampara des de camid, s’estendra i es vibrara amb regle vibratori, es ratllara de
manera manual i s’executaran talls cada 5m aproximadament.

Els acabaments de les vores es faran a 45° perd caldra col-locar fil per tal de donar
linealitat a I'aresta superficial d’acabat. Els girs i/o arramblador s’hauran de reblir amb

terres.

Al gual de Can Passolas s’executaran uns 25m de rigola de formigd en massa HM-
30/F/20/X0 per tal de separar el que és la cuneta de terres que dona sortida a la
“bassa” i el paviment de mescla bituminosa.

També s’executara en aquest mateix tram un gual de formigd per entrar al camp, no
malmetre el paviment i donar capacitat de desguas a la cuneta existent en aquest
punt. Aquest es fara amb formigé amb fibres HAF-30/A-2,5-2/P/40/XC4+XM1 de 18cm
de gruix i tindra unes dimensions de 4+4m per 4m d’amplada.

Al cami que va de Can Font a Can Serola s’executara una cuneta de 105m de longitud
de formigé en massa HM-30/P/20/1+E de 15cm de gruix. Aquesta sera transitable tipus
TTR-10 de 80cm de gruix.



Subministra i compactacié de sub-base tot u

A totes les actuacions s’ha previst I'estesa d’almenys 10cm de sub base tot-u artificial
col-locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 98% del PM.

Si bé es veritat que es valorara cada una de les actuacions individualment, per tal de
donar una bona base a la mescla bituminosa, cal aportar els arids adequats per tal de

poder aconseguir la planimetria desitjada.

Reg d’imprimacié i paviment de mescla bituminosa continua en calent

Totes les actuacions, excepte la corba de can Jonquerol, es pavimentaran amb mescla
bituminosa continua en calent tipus AC 16 surf PMB 25/55-65 (BM-2) D i de 8cm de
gruix. Prévia aplicacié del reg d'imprimaci6 amb emulsié bituminosa per permetre

'adheréncia de la capa d’aglomerat asfaltic a la superficie.

Col-locacioé de senyalitzacié i bandes reductores

A l'actuacio6 plantejada al cami de Can Font i Can Serola, s’ha previst la col-locaci6 de
dues bandes reductores de velocitat de cautxi amb lamines reflectants i antilliscants
de 5cm de gruix i 90cm d’'amplada. Aquestes es fixaran al paviment d’aglomerat i
contaran també amb les peces especials de finalitzacio.

En aquella zona hi passen vehicles a més velocitat de la permesa en trams urbans i es
vol incrementar en seguretat, tant pels usuaris com per la casa que esta tocant al
cami.

També es col-locara la senyalitzacié vertical corresponent per informar de I'existéncia

de les bandes reductores i del limit de velocitat de 30km/h.

Seguretat i salut

Es contempla una partida per a I'establiment i manteniment de totes les mesures
necessaries de seguretat i salut durant 'execucié de I'obra. En l'annex 4 s’adjunta
I'Estudi basic de Seguretat i Salut, que avalua els riscos i les mesures correctores.

El contractista haura de redactar un Pla de Seguretat i Salut abans d'iniciar les obres

que concreti les mesures a adoptar en cada cas.

REPORTATGE FOTOGRAFIC DE L’ESTAT ACTUAL

A 'Annex 1- Reportatge fotografic es recullen diferents fotografies de I'estat actual del

cami.
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PROGRAMACIO DE L’EXECUCIO DE L'OBRA

Es proposa com a termini d’execucié 1,5 mesos a partir de la data d'aixecament de

I'acta de replanteig, tal i com es reflexa en el Pla d’obra de 'Annex 2.

Quan es finalitzin les obres es fara I'Acta de Recepcid Provisional, a partir del qual
s'obrira un periode de garantia d'un any per finalitzar. Un cop finalitzat aquest periode

es procedira a realitzar I'Acta de Recepcié Definitiva.

COMPLIMENT DE LES NORMES

Normativa aplicable:
El projecte s'ha redactat complint la normativa vigent, detallada en el Plec de

Condicions.

Revisio de preus:
No es preveu cap revisid de preus, per cap motiu ni concepte, si el Plec de Clausules

Técnico-Administratives no ho indica explicitament.

En el cas d'una possible revisié de preus es recomana l'aplicacié de férmules tipus,

vigents des de la publicacié en el Reial Decret 1359/2011, de 7 de octubre.

Gestio de residus
Seguint la normativa vigent abans de l'inici d’'obra el contractista elaborara el Pla de
Gestié de Residus de I'obra, el qual haura d’estar validat per la direccié facultativa.

CONTROL DE QUALITAT

S’ha dotat una partida en el pressupost per al control de qualitat. El tipus d’obres
projectades exigeixen assajos del tot-u, del formigd i de I'aglomerat asfaltic.

IMPACTE AMBIENTAL | PRESCRIPCIONS DE TRAMITACIO

L’article 7 de la Llei 21/2013, estableix que seran objecte d’avaluacié d’impacte
ambiental simplificada els projectes compresos en 'annex Il i els projectes no inclosos
en l'annex | ni 'annex Il que puguin afectar de forma apreciable, directament o

indirectament, espais protegits per la Xarxa Natura 2000.

Aixi doncs, el projecte plantejat no es troba situa dins les consideracions de 'annex 1 i

11



2 i tampoc afecta espais de la Xarxa Natura. No obstant el projecte representa el
condicionament i millora d’'un cami rural existent i es situa sota els preceptes de
larticle 7.2.b en el cas que NO AFECTA de forma apreciable, directament o
indirectament, espais protegits per la Xarxa Natura 2000. Per tant, el projecte no esta

sotmés al procediment de tramitacié d’avaluacié d’impacte ambiental.
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CLASSIFICACIO DEL CONTRACTISTA

Per a la classificacié que cal que disposi el contractista per a poder executar les obres,
es tindra en compte el que dicta Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector public, per la qual es transposen a I'ordenament juridic espanyol les directives
del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de

2014.

D’acord amb l'article 77 de la Llei 9/2017, no s’exigeix classificacié del contractista.

L’'obra es troba classificada en el codi CPV 45233142-6 “Treballs de reparacié de

carreteres’
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RESUM DEL PRESSUPOST

CAPITOL RESUM IMPORT %
c1 CREUAMENT DE QUATRE CAMINS 4261642 37,75
Cc2 GUAL DE CAN PASSOLAS 17.720,06 1570
C3 CORBA DE CAN JONQUEROL 2487970 22,04
C4 CAMI DE CAN FONT | CAN SEROLA 2347027 20,79
C5 OBRES ACCESSORIES..........co oo 420000 372
PRESSUPOST D" EXECUCIO MATERIAL 112.886,45
13,00 % Despeses generals ..... 14.675,24
6,00 % Benefici industrial ........ 6.773,19
SUMA s 2144843
PRESSUPOST BASE DE LICITACIO SENSE IVA 134.334,88
2% IVA .o 28.210,32
PRESSUPOST BASE DE LICITACIO 162.545,20

Pressupost Execucid per Contracte

El Pressupost d’Execucié per Contracte (PEC) puja a la quantitat de:

162.545,20 euros (IVA INCLOS)

(cent seixanta-dos mil cinc-cents quaranta-cinc euros amb vint céntims d’euro)

(134.334,88 euros més 28.210,32 euros corresponents a I'lVA)

DIVISIO EN LOTS

L’article 99 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public, per la

qual es transposen a l'ordenament juridic espanyol les directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, estableix
gue sempre que sigui possible s’hauria de preveure la divisié del contracta en lots de

manera que es pugui efectuar la realitzacié independent de cadascuna de les seves

parts.

En el present projecte no es convenient dividir per lots el contracte.
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CONCLUSIONS

La present documentacié técnica es considera prou detallada per ser sotmesa a

consideracié del promotor i poder seguir endavant amb la tramitacié corresponent.

Sales de Llierca, a la data de la signatura electronica

EL TECNIC REDACTOR: EL PROMOTOR
Esteve Costa Sala Miguel Palomeras Anglada
El técnic de [Il'administracié: Consell Alcalde de Sales de Llierca

Comarcal de la Garrotxa
Enginyer Agronom. Col-legiat 968
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ANNEX |. REPORTANTGE FOTOGRAFIC
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Foto 1

Foto 2
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Foto 3

Foto 4
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Foto 5

Foto 6
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ANNEX II. PLA D’OBRA
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Per determinar el termini d’obra s’ha elaborat un pla amb indicacié de cadascuna de
les tasques i la interrelacié entre elles.

Nom de |3 tasca

;:l:

de repiantaig
g e
3 Obertura rasa imstal lacions + netaja de cunetes
4 Instal laco 1 connexio tub aigua
% Amuetes + fas senyallzacs + pujar tapes registre

Sub base tof-y = compacticid

L] Rec + paviment mesca bituminosa

| |GUAL CAN PASSOLAS
8 Mele|a de cunstes | cond cionament plataforma
] Formacit ngola fgo | gual sntrada camp de fgo

(1] Sub base tot-u = compactact
12 Rec + paviment mesca biturviness
13 |CORBA DE CAN JONQUEROL

() dela l sortides guat
] Sub base tot+y + compactacid
L] Pavimant de formige HAF
17 |CAMI DE CAN FONT | CAN SEROLA
1% de la | B Cunetes.
1w Fomigonat cuneta ransitable
735 |  Subbase totu + compactacis
|37 | Rec+ paviment mesda bituminosa
= |
3 |

Col locacit bandes mductores + senyalizacs vemcal
[Sequretat | sakut

Per tant, el termini de la totalitat del projecte és de 1,5 mesos.
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ANNEX Ill. JUSTIFICACIO DE PREUS
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JUSTIFICACIO DE PREUS

cobl QUANTITAT UT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
245415DE u Aixecar tapa de registre
Sense descomposicio
COST UNITARI TOTAL .covvoereeeermmsseeenesmssseseeenas 260,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS-CENTS SEIXANTA EUROS
AQ001 pa Assajos control de qualitat
Sense descomposicid
COST UNITARI TOTAL....cereuerrerseessensesnessessenses 400,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUATRE-CENTS EUROS
BO7F-0LT6 m3  Morter mixt ciment portland+fill.calc. CEM ll,calg,sorra,200kg/m3 ciment,1:2:10,2,5N/mm2,elab.a
obra
AOE-000A 1,050 h Manobre especialista 21,90 23,00
B011-05ME 0,200 m3  Aigua 2,18 0,44
BO3L-05N7 1,530 t Sorra p/morters 19,34 29,59
B054-06DH 400,000 kg Calg aeria hidratada CL 90-S,sacs 0,34 136,00
B055-067M 0,200 t Ciment portland-ill.calc. CEM II/B-L 32,5R, & sacs 142,90 28,58
C176-00FX 0,725 h Formigonera 165l 2,16 1,57
A%AUX0010100 0,230 %  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,00 0,23
COST UNITARI TOTAL.....coreurerrersnersensesnessessenses 219,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS-CENTS DINOU EUROS amb
QUARANTA-UN CENTIMOS
C170MMO00 h Camié formigonera 6m3
Sense descomposicid
COST UNITARI TOTAL...coreueereenenseesenssessseens 48,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUARANTA-VUIT EUROS amb SETZE
CENTIMOS
2005000 h Regle vibratori
Sense descomposicid
COST UNITARI TOTAL....cereuerrerseersessesseessessenses 4,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUATRE EUROS amb QUARANTA-UN
CENTIMOS
E0325 ml  Neteja de cunetes existents
00130 0,030 x1,049999952 H.  MANOBRE 18,00 0,57
M3704 0,030 H.  RETROEXCAVADORA MITJANA 55,00 1,65
M3714 0,010 x1,049999952 H.  CAMIO 12T 37,66 0,40
%0150 0,026 %  COST INDIRECTE 6,00 0,16
COST UNITARI TOTAL....oreumerenneesenssenssesssenns 2,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS amb SETANTA-VUIT
CENTIMOS
E0325-JND2 u Jornada de treball de maquinaria per a millora de vials
00130 6,000 x1,049999952 H.  MANOBRE 18,00 113,40
M3704 6,000 H.  RETROEXCAVADORA MITJANA 55,00 330,00
M3714 6,000 x1,049999952 H.  CAMIO 12T 37,66 237,26
%0150 6,807 %  COST INDIRECTE 6,00 40,84
COST UNITARI TOTAL....corenrerrereesensesseessessenss 721,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SET-CENTS VINT-I-UN EUROS amb
CINQUANTA CENTIMOS
E13291-80 m  Cuneta transitable de formigo de 80cm
00123 0,450 x1,049999952 H.  OFICIAL 1a OBRA PUBLICA 24,50 11,58
00130 0,450 x1,049999952 H.  MANOBRE 18,00 8,50
BO6F1-SYPR 0,450 m3  Formig6 en massa +addit. Hidrofug HM - 30 / P / 20 / xM1 quant.ciment 115,89 17,38
300kg/m3, aigua/ciment =< 0.5
%0150 0,375 %  COST INDIRECTE 6,00 2,25
COST UNITARI TOTAL...oreueereemeesesssesssessseens 39,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRENTA-NOU EUROS amb SETANTA-UN
CENTIMOS
EMPAD52 m2 Empedrat i formigonat de la sortida del gual

Sense descomposicio
COST UNITARI TOTAL....covererrereesensenseessessenses 85,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VUITANTA-CINC EUROS
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JUSTIFICACIO DE PREUS

CODI QUANTITAT UT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
F9G4AME42 m2  Paviment form.+fibres HAF - 30 / A-2.5- 2/ F | 40 | XC2+XM1 E,g=18cm,f.acer=entre 20 i
25kg/m3,camio,vibr.mecanic,remol.
A0140000 0,110 h Manobre 18,68 2,05
A012N000 0,110 h Oficial 1a d'obra publica 23,57 2,59
BO6F2-LET7 0,180 m3  Formig6 per armar HA - 30/ P /20 / xC1 + XM1 quant.ciment 325kg/m3, 112,21 20,20
aigua/ciment =< 0.5
B0872-13292 0,400 kg Fibres p/formigé de PP,llarg.=50 mm,classe llindeterminat 3,84 1,54
C170MMO00 0,130 h Cami6 formigonera 6m3 48,16 6,26
€2005000 0,130 h Regle vibratori 4,41 0,57
A%AUX0010150 0,046 %  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,50 0,07
COST UNITARI TOTAL...oorvurrrrmeerseesseesssnnesseees 33,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRENTA-TRES EUROS amb VINT-I-VUIT
CENTIMOS
IMP006 pa  Obres imprevistes

Sense descomposicid
COST UNITARI TOTAL...ooevumrrreesseessseessssesssees 3.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL EUROS

P2146-DJ22 m2  Demol.pavim. Form. G fins a 15 cm,ampl.més de 2 m,retro.+mart.trencad. + carrega cam. Mec.
C115-00EE 0,057 h Retroexcavadora amb martell trencador 65,10 3,71
C138-00KQ 0,006 h Pala carregadora s/pneumatics 15 a 20 t 106,75 0,64
COST UNITARI TOTAL...coerumrrreessssessssessssesssees 4,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUATRE EUROS amb TRENTA-CINC
CENTIMOS
P2146-DJ2M m2  Demol.pavim. Mescla bituminosa g fins a 10 cm,ampl.més de 2 m,retro.+mart.trencad. + carrega
cam. Mec.
C115-00EE 0,048 h Retroexcavadora amb martell trencador 65,10 3,12
C138-00KQ 0,003 h Pala carregadora s/pneumatics 15 a 20 t 106,75 0,32
COST UNITARI TOTAL...coeeumrrreessseessseessssesssees 344
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS amb QUARANTA-QUATRE
CENTIMOS
P214W-FEMB m  Tall paviment form. H>=15¢cm
AOE-000A 0,250 h Manobre especialista 21,90 5,48
C178-00GF 0,250 h Maquina tallajunts disc diamant p/paviment 7,75 1,94
A%AUX0010150 0,055 %  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,50 0,08

COST UNITARITOTAL 7,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SET EUROS amb CINQUANTA CENTIMOS

P214W-FEMP m  Tall paviment mescla bituminosa h>=10cm
AOE-000A 0,250 h Manobre especialista 21,90 548
C178-00GF 0,250 h Maquina tallajunts disc diamant p/paviment 7,75 1,94
A%AUX0010150 0,055 %  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,50 0,08
COST UNITARI TOTAL...ooerurrrrreersmsessseesssnesssnees 7,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SET EUROS amb CINQUANTA CENTIMOS
P221D-DZ2S m3  Excav. Rasa instal.,hfins a 1 m,terreny compact.(SPT 20-50),retro.,+terres deix.vora
C13C-00LO 0,143 h Retroexcavadora s/pneumatics 8 a 10 t,p/SiS 58,77 8,40
COST UNITARI TOTAL...ooeeumrrrreersseessseessssesssees 8,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VUIT EUROS amb QUARANTA CENTIMOS
P221H-CUNE m3  Excavacio6 cuneta terr.compact.,m.mec.,carrega cam.
A0D-0007 0,020 h Manobre 20,73 0,41
C139-00LH 0,040 h Pala excavadora giratoria s/caden. 12 a 20 t 111,07 4,44
A%AUX0010150 0,004 %  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,50 0,01
COST UNITARI TOTAL ..ooeruerrmeerseessreesssnesssnees 4,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUATRE EUROS amb VUITANTA-SIS
CENTIMOS
P221H-RIGO m3  Excavacié de base per rigola terr.compact.,m.mec.,carrega cam.
A0D-0007 0,015 h Manobre 20,73 0,31
C139-00LH 0,040 h Pala excavadora giratoria s/caden. 12 a 20 t 111,07 4,44
A%AUX0010150 0,003 %  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,50 0,00
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JUSTIFICACIO DE PREUS

CODI QUANTITAT UT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
COST UNITARI TOTAL....coeereererneeneessessseesseens 4,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUATRE EUROS amb SETANTA-CINC
CENTIMOS
P2255-DPGO m3  Rebliment+picon.rasa,ampl.fins a 0,6 m,mat.adeg.excav.,gfins a 25 cm,picé vibrant de
combustible,95%PM
AOE-000A 0,500 h Manobre especialista 21,90 10,95
C13A-00FQ 0,500 h Safata vibrant combustible,plac.60cm 5,55 2,78
C13C-00LP 0,121 h Retroexcavadora s/pneumatics 8 a 10 t 58,77 71
A%AUX0010150 0,110 %  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,50 0,17
COST UNITARI TOTAL...ormurererneesesnsesssenssenns 21,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VINT-I-UN EUROS amb UN CENTIMOS
P2259-548K m2 Repas+picon.caixa paviment,95%PM
A0D-0007 0,020 h Manobre 20,73 0,41
C131-005E 0,020 h Corro vibratori autopropulsat,8 a 10 t 63,31 1,27
A%AUX0010150 0,004 %  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,50 0,01
COST UNITARI TOTAL....ceuremrerrersnessessessnessessenses 1,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS amb SEIXANTA-NOU
CENTIMOS
P2R3-HIFX m3  Transp.terres no contaminades,obra ext./centr. Valor.,camié 7t,carreg.mec.,rec.menys de 15 km
C154-003N 0,192 h Cami6 transp.7 t 47,77 9,17
COST UNITARI TOTAL....coreuerrereersessenseessessenses 9,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOU EUROS amb DISSET CENTIMOS
P2RA-EU7I m3  Disposicio controlada d/residus inerts d/iform.,dens.=1,45t/m3, proced. D/construccié/demolicio,
(LER-17 01 01),diposit autoritza
B2RA-28UQ 1,450 t Disposicio controlada d/residus inerts d/form.,dens.=1,45t/m3, proced. 13,00 18,85
Di/construccio/demolicio, (LER-17 01 01),diposit autoritza
COST UNITARI TOTAL....ceureurerrereessessenseessessenses 18,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIVUIT EUROS amb VUITANTA-CINC
CENTIMOS
P2RA-M8VT m3  Disposicio controlada d/residus no perillosos d/asfaltic,dens.=1,45t/m3, proced.
D/construccié/demolicio, (LER-17 03 02),diposit
B2RA-M8VV 1,450 t Disposicio controlada d/residus no perillosos d/asfaltic,dens.=1,45t/m3, 14,75 21,39
proced. D/construccio/demolicio, (LER-17 03 02),diposit
COST UNITARI TOTAL....oreurmerenmeeseessenssenssenns 21,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VINT-I-UN EUROS amb TRENTA-NOU
CENTIMOS
P938-DFU3 m3  Transporti col-locacio de subbasee tot-u art.col.motoaniv.+picon.mat.98%PM
A0D-0007 0,042 h Manobre 20,73 0,87
B011-05ME 0,050 m3  Aigua 2,18 0,11
BO3F-05NW 1,000x1,2 m3  Tot-u art. 22,30 26,76
C131-005H 0,023 h Corrd vibratori autopropulsat, 14 a 16 t 93,53 2,15
C136-00F5 0,017 h Motoanivelladora mitjana 104,62 1,78
C151-0022 0,005 h Camio cisterna 8m3 63,01 0,32
A%AUX0010150 0,009 %  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,50 0,01
COST UNITARI TOTAL.....oreueerenreesenssesssesssenns 32,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRENTA-DOS EUROS
P975-MB86 m  Rigola form.cun. Formigé en massa HM - 30 / F / 20 / x0 quant.ciment 300kg/m3, aigualciment =<
0.6,ampl.=40cm,h=25 a 30 cm
A0D-0007 0,078 h Manobre 20,73 1,62
AOF-000S 0,026 h Oficial 1a d'obra publica 26,18 0,68
BO6F1-LONW 0,120x1,1 m3  Formigé en massa HM - 30 / F / 20 / x0 quant.ciment 300kg/m3, aigua/ciment 115,33 15,22
=<0.6
A%AUX0010150 0,023 %  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,50 0,03
COST UNITARI TOTAL....coreurerrereesesesseessessenses 17,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DISSET EUROS amb CINQUANTA-CINC
CENTIMOS
P9H5-E842 t Paviment mesc.bit.AC 16 surf PMB 25/55-65(BM-2)D,granul.granitic est-compact.
A0D-0007 0,072 h Manobre 20,73 1,49
AOF-000S 0,016 h Oficial 1a d'obra publica 26,18 0,42
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JUSTIFICACIO DE PREUS

cobi QUANTITAT UT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
BIH1-0HTD 1,000 t Mesc.bit. AC 16 surf PMB 25/55-65(BM-2)D,granul.granitic 89,34 89,34
C131-005G 0,010 h Corro vibratori autopropulsat, 12 a 14 t 83,09 0,83
C173-005K 0,010 h Corr6 vibratori autopropulsat pneumatic 74,24 0,74
C175-00G4 0,008 h Estenedora p/paviment mescla bitum. 59,07 0,47
A%AUX0010150 0,019 %  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,50 0,03
COST UNITARI TOTAL..onvurrurrsrmssessssrsssssnenss 93,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NORANTA-TRES EUROS amb
TRENTA-DOS CENTIMOS
P9L1-E982 m2  Reg imprim.,emul.bitum.cationica C50BF4 IMP, 1,5kg/m2
AOE-000A 0,004 h Manobre especialista 21,90 0,09
B057-06IH 1,500 kg Emul.bitum.cationica p/reg imp.C50BF4 IMP fluid.>3 % 0,59 0,89
C170-0036 0,004 h Camio cisterna p/reg asf. 31,73 0,13
A%AUX0010150 0,001 %  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,50 0,00
COST UNITARI TOTAL....ovuuuurensmssmssssesssssanens 1,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS amb ONZE CENTIMOS
PAV004F1 m2  Paviment form vibrat HAF-30/A-2.5-2/P/40/XC2+XM1 de 18cm de gruix
FOGAME42 1,000 m2  Paviment form.+fibres HAF - 30 /A -2.5 -2/ F / 40 /| XC2+XM1 33,28 33,28
E,g=18cm,f.acer=entre 20 i 25kg/m3,camio,vibr.mecanic,remol.
REB001 0,100 m3  Reblert de les vores 1,40 0,14
COST UNITARI TOTAL.....ovuururessmssmssssesssssanens 33,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRENTA-TRES EUROS amb
QUARANTA-DOS CENTIMOS
PBA1-JCHM m Banda cautxd,5¢cmx90cm,fixada pav.,entorn urba s/dif. mob.voreres a<=
3m,s/afect.serv./mob.urba,fins a 10m
AOE-000A 1,132 h Manobre especialista 21,90 24,79
AOF-000B 1,132 h Oficial 1a 26,18 29,64
BBM5-H72E 1,000 m  Banda cautxu,5cmx90cm 157,63 157,63
CZ15-00E4 1,132 h Grup electrogen de 20 a 30 kVA 9,03 10,22
A%AUX0010200 0,544 %  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 2,00 1,09
COST UNITARI TOTAL...oueermrmeersseeesssneressseeens 223,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS-CENTS VINT-I-TRES EUROS amb
TRENTA-SET CENTIMOS
PBB1-SENY Col-locacié senyalitzacio vertical. Alumini Retroreflect sobre suport de tub d'acer galv.
PBBH-DVFC 1,000 u Placa triangular p/senyal.tran. Alumini anoditzat,70cm,lam. Retrorrefl.cl.RA1, 67,21 67,21
fix.mec.
PBBM-4IMH 3,000 m  Suport rect.,tub acer galv.80x40x2mm,formigonat 13,39 40,17
COST UNITARI TOTAL....vvuummmmessmssmssssesssassesss 107,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT SET EUROS amb TRENTA-VUIT
CENTIMOS
PBBH-DVFC u Placa triangular p/senyal.tran. Alumini anoditzat,70cm,lam. Retrorrefl.cl.RA1, fix.mec.
A01-FEPH 0,150 h Ajudant muntador 23,08 3,46
AOF-000R 0,150 h Oficial 1a muntador 27,06 4,06
BBME-ORVT 1,000 u Placa triangular p/senyal.tran. Alumini anoditzat,70cm,lam. Retrorrefl.cl.RA1 57,10 57,10
C152-003B 0,038 h Cami6 grua 65,28 2,48
A%AUX0010150 0,075 %  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,50 0,11
COST UNITARI TOTAL....vuvummmsesrmsssssssessssssenss 67,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIXANTA-SET EUROS amb VINT--UN
CENTIMOS
PBBM-4IMH m Suport rect.,tub acer galv.80x40x2mm,formigonat
A0D-0007 0,100 h Manobre 20,73 2,07
AOF-000T 0,050 h Oficial 1a paleta 26,18 1,31
B068-HPOJ 0,028 m3  Form.neteja rec. HL-150/B/20, subst.50% granulat gruixut p/granulat reciclat 109,19 3,06
mixt CE
BBMF-0SIX 1,000 m Suport,tub acer galv.80x40x2mm,p/senyal.vert. 6,90 6,90
A%AUX0010150 0,034 %  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,50 0,05
COST UNITARI TOTAL....cvvurmmesrmsssssssessssssesss 13,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRETZE EUROS amb TRENTA-NOU
CENTIMOS
PDG5-HA2I m Banda cont.plastic d/color,ampl.=30cm,col.a 20 cm s/canalitz.
A01-FEPH 0,010 h Ajudant muntador 23,08 0,23
BDG0-1C2A 1,020 m Banda cont.seny. A=30cm, PP 0,35 0,36
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JUSTIFICACIO DE PREUS

cobi QUANTITAT UT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
A%AUX0010150 0,002 %  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,50 0,00
COST UNITARI TOTAL...corvrrrurrnrmssessssrssssssnenss 0,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ZERO EUROS amb CINQUANTA-NOU
CENTIMOS
PFB3-1405Q m  Tub PE 100,DN 63,PN 16 (SDR 11),en rotlle,UNE-EN 12201-2,fons rasa,entorn urba
s/dif.mob.,s/afect.p/serveis rasa,s/pres.estrebad
A01-FEPH 0,024 h Ajudant muntador 23,08 0,55
AOF-000R 0,024 h Oficial 1a muntador 27,06 0,65
BO03L-05N5 0,111x1,05 t Sorra0a 3,5mm 18,93 2,21
BFB3-W62A 1,000x1,02 m  Tub PE 100,DN 63,PN 16 (SDR 11),en rotlle, UNE-EN 12201-2 4,59 4,68
C13A-00FP 0,050 h Pico vibrant combustible,plac.30x30cm 5,63 0,28
C13C-00LP 0,067 h Retroexcavadora s/pneumatics 8 a 10 t 58,77 3,9
A%AUX0010150 0,012 %  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,50 0,02
COST UNITARI TOTAL....ovuuuurensmssmssssesssssanens 12,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOTZE EUROS amb TRENTA-TRES
CENTIMOS
PJMY-IZXI u Fita per a la senyalitzacio de la escomesa d'aigua a la parcel-la tub PE D200 reblert formig6
HNER h:50cm
AOD-0007 0,200 h Manobre 20,73 4,15
AOF-000S 0,100 h Oficial 1a d'obra publica 26,18 2,62
B06A-2MHM 0,031x1,1 m3  Form.no estr.rec. HRNE-235/B/20, subst.50% granulat gruixut p/granulat 118,15 4,03
reciclat mixt CE
BD76-2AA6 1,000 x1,02 m  Tub paret estructurada p/sanej.soterrat s/press.,PE,DN 200,SN 4,50 4,59
8,superf.int.llisa/ext.perfil., UNE-EN 13476-3,manig.extruit+unt
COST UNITARI TOTAL....ovuuumreermssmssssesssssanens 15,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINZE EUROS amb TRENTA-NOU
CENTIMOS
PJMZ-ESC ut  Connexio d'un ramal a I'escomesa d'aigua de 50mm de diametre
BJZ1-IRSP 1,000 u Ramal p/escomesa aigua D 40 mm 702,46 702,46
COST UNITARI TOTAL.....oouummrenrmssnssssessssssenens 702,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SET-CENTS DOS EUROS amb
QUARANTA-SIS CENTIMOS
PJSM5-Z9CA u Arqueta d'obra de fabrica de 60x60cm
A0D-0007 2,000 h Manobre 20,73 41,46
AOF-000T 4,000 h Oficial 1a paleta 26,18 104,72
B011-05ME 0,002 m3  Aigua 2,18 0,00
B03J-0K8P 0,187 x1,01 t Grava pedra granit.p/drens 20,72 3,91
B055-067M 0,004 x1,05 t Ciment portland-ill.calc. CEM II/B-L 32,5R, & sacs 142,90 0,60
BO7F-OLT6 0,057 x1,05 m3  Morter mixt ciment portland-ill.calc. CEM Il,calg,sorra,200kg/m3 219,41 13,13
ciment,1:2:10,2,5N/mm2,elab.a obra
BOF1A-0760 62,789 x1,05 u Mao calat R25,290x140x100mm,p/revestir,categoria |,HD,UNE-EN 771-1 0,25 16,48
BDK5-1KH8 1,000 u Bastiment quadr.,+apa,fos.ductil p/perico serv.,recolzada,pas 99,35 99,35
d/600x600mm,B125
A%AUX0010150 1,462 %  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,50 2,19
COST UNITARI TOTAL 281,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS-CENTS VUITANTA-UN EUROS amb
VUITANTA-QUATRE CENTIMOS
REB001 m3  Reblert de les vores
A0140000 0,020 h Manobre 18,68 0,37
C1311430 0,013 h Pala carregadora s/pneumatics 8 a 14t 78,23 1,02
A%AUX0010150 0,004 %  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,50 0,01
COST UNITARI TOTAL....vvvummmmesrmssmssssessssssesns 1,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS amb QUARANTA CENTIMOS
$S001 pa  Seguretat i salut durant les obres

Sense descomposicid
COST UNITARI TOTAL...ooerumrrrreessseessseessssesssees 800,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VUIT-CENTS EUROS
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ANNEX IV- ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT
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* Objecte

Aquest Estudi basic de Seguretat i Salut es redacta en compliment del R.D. 1627/1997
de 24 d’octubre (BOE del 25/10/97), el qual deroga els RR.DD. 555/1986 de 21 de
febrer i 84/1990 de 19 de gener.

S’han considerat, també, la Llei 31/1995 de 8 de novembre de Prevencié de riscos
laborals i els RR.DD. seglents:

de 14 d’abril (BOE 23/04/97) de disposicions minimes en matéria de senyalitzacié de
seguretat i salut en el treball, i els seus annexes.

de 14 d’abril (BOE 23/04/97) de disposicions minimes de seguretat i salut als llocs de
treball, i els annexes.

de 14 d’abril (BOE 23/04/97) de disposicions minimes de seguretat i salut relatives a la
manipulacié manual de carregues que comportin riscos, en particular dorso-lumbars,
per als treballadors, i el seu annex.

Ocasionalment es considerara el R.D. 488/1997 de 14 d’abril (BOE 23/04/97), sobre
disposicions minimes de seguretat i salut en relacié al treball, amb equips que inclouen
pantalles de visualitzacio, i el seu annex.

* Dades i caracteristiques del projecte
e Dades del projecte:

Les que es descriuen a la memoria del present document.

*Pressupost del projecte:
Pressupost d’execucioé per contracta:

162.545,20 euros
Pressupost d’execucio de material:
112.886,45 euros

* Descripcio de I'obra:

Tot hi que sempre parlem de 4 actuacions diferenciades, les feines a realitzar

s’agruparan per tal de minimitzar els desplagaments amb la maquinaria més pesada.

Condicionament i millora dels vials i neteja de cunetes:

Es preveu poder anivellar la plataforma de totes les actuacions, amb material propi del
cami, mitjangant una maquina retroexcavadora o una motoanivelladora. La finalitat és
mantenir la planimetria i treure 'esquena d’ase que es forma a la part central del cami,
aixi com formar més guals o mantenir en bon estat els existents per tal de tenir una
bona capacitat de desguas de la plataforma.

Caldra compactar-ho tot amb el curro vibratori i mantenir i/o condicionar les entrades a

les finques.
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Durant aquestes actuacions també es portara a terme la neteja de cunetes existents,

siguin de terres o de formigoé i es retiraran totes les terres acumulades amb camié.

Excavacié de rasai col-locacié d’un tub d’aigua

A l'actuacié dels 4 camins, es preveu I'excavacio d’'una rasa de 0,80m de profunditat i
uns 0,60m d’amplada pel pas d’'un tub de polietilé de DN63mm i 16atm per aigua
potable, sobre llit de sorra. Aquest tub és merament una previsié futura per si es
modifica el POUM de Sales de Llierca i s’amplia la zona urbana cap aquella banda.

A costat i costat del tub, es col-locara una fita per a la senyalitzacié de l'inici i del final,
ja que actualment no es connectara a la xarxa. També es marcara el pas del tub amb
una banda continua de plastic de color blau sobre la canalitzacié.

En aquesta mateixa actuacié dels 4 camins hi ha una parcel-la que encara esta sense
edificar. Es fara la connexié al tub d’aigua existent de 50mm de polietilé i es formara
'arqueta corresponent. Aixi es podra donar servei properament a la finca i aquesta es

podra connectar a la xarxa municipal sense haver de tallar novament I'asfalt.

Pujar tapes de registre
També a I'actuacié dels 4 camins hi ha un pou i una arqueta on s’hauran de pujar els
marcs i les tapes de registre per tal d’adaptar-se a la nova cota d’acabat de la

plataforma.

Excavacié de caixes de paviment, guals, cunetes i rigoles

Al gual de can Passoles s’ha d’excavar la zona on executar una rigola de 40cm i caldra
excavar i preparar la zona del gual per entrar a la finca agricola, que ha de deixar pas i
alhora reconduir les aiglies de la pluja a la cuneta existent.

A la corba de can Jonquerol s’ha d’excavar la caixa per tal de poder encastar el
paviment de formigdé a banda i banda de l'actuacio, aixi com adequar I'entrada a la
finca, que també es pavimentara fins al portal.

El cami de can Font a Can Serola, és el que tindra més feina, ja que cal excavar tot el
tram on s’ha d’executar la cuneta trepitjable, actualment inexistent, en una zona de

desmunt.

Formigonats

La corba de Can Jonquerol sera la primera a pavimentar, ja que és la que esta més
allunyada del nucli i la unica que cal pavimentar amb formig6. D’aquesta manera no es
passara pels nous trams asfaltats per a executar I'actuacié i s’evitara el pas de

camions tan consecutivament.
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Es fara amb formigd amb fibres HAF-30/A-2,5-2/P/40/XC4+XM1 de 18cm de gruix.
S’escampara des de camid, s’estendra i es vibrara amb regle vibratori, es ratllara de
manera manual i s’executaran talls cada 5m aproximadament.

Els acabaments de les vores es faran a 45° perd caldra col-locar fil per tal de donar
linealitat a I'aresta superficial d’acabat. Els girs i/o arramblador s’hauran de reblir amb

terres.

Al gual de Can Passolas s’executaran uns 25m de rigola de formigd en massa HM-
30/F/20/X0 per tal de separar el que és la cuneta de terres que dona sortida a la
“bassa” i el paviment de mescla bituminosa.

També s’executara en aquest mateix tram un gual de formigd per entrar al camp, no
malmetre el paviment i donar capacitat de desguas a la cuneta existent en aquest
punt. Aquest es fara amb formigé amb fibres HAF-30/A-2,5-2/P/40/XC4+XM1 de 18cm

de gruix i tindra unes dimensions de 4+4m per 4m d’amplada.

Al cami que va de Can Font a Can Serola s’executara una cuneta de 105m de longitud
de formigé en massa HM-30/P/20/I+E de 15cm de gruix. Aquesta sera transitable tipus
TTR-10 de 80cm de gruix.

Subministra i compactacio de sub-base tot u

A totes les actuacions s’ha previst I'estesa d’almenys 10cm de sub base tot-u artificial
col-locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 98% del PM.

Si bé es veritat que es valorara cada una de les actuacions individualment, per tal de
donar una bona base a la mescla bituminosa, cal aportar els arids adequats per tal de

poder aconseguir la planimetria desitjada.

Reg d’imprimacié i paviment de mescla bituminosa continua en calent

Totes les actuacions, excepte la corba de can Jonquerol, es pavimentaran amb mescla
bituminosa continua en calent tipus AC 16 surf PMB 25/55-65 (BM-2) D i de 8cm de
gruix. Prévia aplicacié del reg d’imprimaci6 amb emulsié bituminosa per permetre

'adheréncia de la capa d’aglomerat asfaltic a la superficie.

Col-locacié de senyalitzacio i bandes reductores

A l'actuacié plantejada al cami de Can Font i Can Serola, s’ha previst la col-locaci6 de
dues bandes reductores de velocitat de cautxi amb lamines reflectants i antilliscants
de 5cm de gruix i 90cm d’'amplada. Aquestes es fixaran al paviment d’aglomerat i

contaran també amb les peces especials de finalitzacio.
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En aquella zona hi passen vehicles a més velocitat de la permesa en trams urbans i es
vol incrementar en seguretat, tant pels usuaris com per la casa que esta tocant al
cami.

També es col-locara la senyalitzacié vertical corresponent per informar de I'existéncia

de les bandes reductores i del limit de velocitat de 30km/h.

Seguretat i salut
Es contempla una partida per a l'establiment i manteniment de totes les mesures

necessaries de seguretat i salut durant 'execucié de 'obra.

* Termini d’execucio i previsié de personal
* Termini d’execucio:
El termini previst d’execucié de I'obra és de 1,5 mesos.

*Previsio de personal:
Segons les fases i ritme de I'obra es preveu que el personal necessari estigui comprés
entre 2 i 10 treballadors.

* Interferéncies i serveis afectats:

En el transcurs de I'obra s’haura de tenir en compte I'existéncia dels serveis afectats i
interferéncies descrites al projecte, i que poden afectar a :

Reposicié de camins

Desviaments provisionals de transit

« PROCEDIMENTS, EQUIPS TECNICS | MITJANS AUXILIARS A EMPRAR EN LES
UNITATS CONSTRUCTIVES DE L’'OBRA.

Unitat constructiva Procediments i equips a emprar
Esbrossada Desbrossadora manual
Xerrac
Desbrossadora amb tractor
Trituradora
Moviment de terres Topografics

Maquinaria automotriu pesant

Estructures i obres de fabrica Topografics
Excavacio de fonaments sota rasant en
rasa, tall vertical, tall en talus
Ferrallat a obra

Encofrats de panells metal-lics, fusta,
reines, trepants
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Cindres i bastides

Formigonat i vibrat amb mitjans
mecanics

Descarrega i muntatge d’elements
prefabricats pesants

Formigoneres

Grues automotrius

Afermats Topografics
Maquinaria automotriu pesant

Compactadores per vibracio

Camions

Senyalitzacié i balissament Maquinaria d’ancoratge mecanic per
percussio
Grues automotrius

Maquines automotrius de pintura

Obres complementaries Maquines-eina portables
Eines manuals

Materials varis

* TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS ESPECIALS PER A LA SEGURETAT I
SALUT DELS TEBALLADORS (ANNEX Il DEL R.D. 1627/1997).

* IDENTIFICACIO DE RISCOS LABORALS

* Esbrossada:

Cops i atrapaments provocats per arbres
Atropellament per maquines i vehicles

Bolcades de vehicles

Despreniments de terres

Caigudes de persones i objectes a diferent nivell
Talls i ferides per la maquinaria de desbrossat
Contactes amb linies eléctriques

Pols

Sorolls

* Moviment de terres:

Cops i atrapaments provocats per arbres
Atropellament per maquines i vehicles

Bolcades de vehicles

Despreniments de terres

Caigudes de persones i objectes a diferent nivell
Problemes de circulacié interna

Intrusié de persones alienes a I'obra

Contactes amb linies eléctriques
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Pols
Sorolls

* Treballs de ferralla:

Talls i ferides a mans i peus causats per manipular ferros

Esclafament durant les operacions de carrega i descarrega de paquets de ferralla.
Sobre esforgos

Caigudes al mateix o a diferent nivell

Cops per caiguda o gir descontrolat de la carrega suspesa

Torcades i entrebancs deguts a les eventuals trencades del ferro i estirat o doblegat

e Manipulacioé del formigo:
Caigudes de persones al mateix o a diferent nivell
Caigudes d’objectes

Cops contra objectes

Esfondrament d’encofrats

Encofrats trencats o rebentats
Caiguda d’encofrats trepants
Trepitjades sobre objectes punxeguts
Contactes amb el formigé (dermatitis)
Fallida dels apuntalaments
Despreniments de terres
Atrapaments

Electrocucié

* Obres de formigé armat:

Caiguda de pedres i despreniment de terres quan es prepara el terreny
Cops i atropellaments

Bolcada de maquines

Caiguda al mateix o a diferent nivell

Caiguda d’objectes i de materials

Lesions per projeccié de formigé

Contacte eléctric amb linies eléctriques

Ferides en la col-locaci6 de bigues

Caiguda per les obertures

Cops i atrapament durant 'abocament de formigo

e Afermats:

Atrapaments per maquinaria i vehicles

Cops i atropellaments per maquines i vehicles
Bolcades i col-lisions de vehicles

Lesions per projeccié de materials

Pols

Soroll

» Senyalitzacio i balissament:

Caiguda a diferent nivell

Caiguda d’objectes

Talls i cops per manipulacié dels materials
Atrapaments per maquinaria i vehicles

Cops i atropellaments per maquines i vehicles
Bolcades i col-lisions de vehicles

Lesions per projeccidé de materials

Pols
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Soroll

* Obres, treballs i oficis complementaris:
Talls per manipulacié de maquines-eina

Cops per objectes o eines

Brosses als ulls

Atrapament entre objectes

Caigudes al mateix nivell

Caigudes a diferent nivell i/o buit

Sobreesforcos

Atrapaments per maquinaria i vehicles
Contactes amb energia eléctrica

e Pintura

Talls per manipulacié de maquines-eina
Cops per objectes o eines

Brosses als ulls

Atrapament entre objectes

Caigudes al mateix nivell

Caigudes a diferent nivell i/o buit
Sobreesforcos

Atrapaments per maquinaria i vehicles
Pols

* MESURES PREVENTIVES | PROTECCIONS TECNIQUES

* Mesures preventives generals
Les zones de treball es mantindran netes i ordenades
Les arees de treball s’acotaran a nivell del terra. S’hi col-locaran senyals de "Riscs de
caiguda", "Maquinaria en moviment".
Durant els treballs de desbrossada, es delimitara la zona de treball. Tots els
treballadors durant els EPIS corresponents a la seva feina.
Tot el perimetre de qualsevol buidat se senyalitzara correctament, a no menys de 4
metres de la vorera de I'excavacié.
Les rampes i accessos de sortida de vehicles a la via publica, se senyalitzaran
convencionalment amb indicadors de "STOP", "Perill sortida de camions". Tindran
sempre preferéncia els vehicles que portin carrega.
Les persones i vehicles tindran accessos diferents.
Els talussos de les excavacions se sanejaran progressivament a mesura que es vagin
realitzant les excavacions, i es revisaran periddicament per comprovar-ne I'estat i
repassar-los si calgués.
En cas de pluja, s’incrementaran les revisions i els repassos.
Esta prohibit treballar dintre del radi d’accié del bra¢ d’'una maquina.
Quan es realitzin apuntalaments, sobresortiran 15 cm. com a minim, per a proteccié de
caiguda d’objectes i materials al fons de les excavacions.
Els passos sobre rases es faran amb plataformes proveides de baranes rigides de 90
cm. d’algada i socol de 15 cm.
Es col-locaran topalls per prevenir la caiguda de vehicles en rases i terraplens i
topades a l'interior de I'obra.
Els vehicles descoberts, sense cabina coberta, portaran portics de seguretat per cas
de bolcada.
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* Mesures preventives en relacio a instal-lacions alienes a I’obra:
Instal-lacions eléctriques, la qual pot ésser aéria o soterrada

Telefoniques o telegrafiques, les quals poden ésser aéries o soterrades

Gas

Aigua

Sanejament

S’hauran d’especificar les instal-lacions que hi hagi a la zona ocupada per I'obra i llurs
caracteristiques, a fi i efecte de prendre les mesures pertinents per a la desviacio
provisional o definitiva de les instal-lacions en cas que interfereixin els limits de I'obra
en tota la seva longitud i superficie.

e Linies aéries d’alta tensio (AT):

Les distancies des de la linia eléctrica fins a punts accessibles a persones en cobertes,
forjats, gabies, elevadors, etc. seran com a minim:

8 metres en instal-lacions fins a 30 kV

25 metres en instal-lacions superiors a 30 kV

7 metres en vertical en linies aéries sobre carreteres

En cas que no es pugui complir aquesta distancia, i de mutu acord amb la Companyia
Eléctrica, es col-locaran pantalles rigides i de material aillant.

En el cas de grues, aquestes distancies s’aplicaran, tenint en compte que la carrega
oscil'li per I'efecte del vent i del seu moviment de gir.

e Linies aéries de baixa tensio (BT):

La distancia minima sera de 3 metres i en el cas de linies sobre carretera i circulacié
de camions en obra, la distancia minima sera de 6 metres.

Quan no es pugui desplacar la linia, es disposaran obstacles que privin el pas o que
limitin 'alcada maxima de seguretat de pas.

NOTA: Tot el que s’ha indicat anteriorment queda reflectit en els planols que
s’adjunten

AT i BT del suposat tracat subterrani, mentre no existeixi la completa garantia, per
escrit, per part de la Companyia propietaria de la linia, que no hi ha tensié a la linia.
Mesures preventives:

Respectar les distancies de seguretat

Realitzar els treballs segons les normes de seguretat que subministrara la
Companyia per escrit.

Interposicié d’obstacles que privin 'accés accidental a les linies.

e Instal-lacions d’aigua i sanejament:

En el cas de canonades d’aigua i sanejament, s’ha de procedir igual que en els
apartats anteriors. Encara que no hi hagin els riscos de possibles electrocutacié o
incendi, si que es poden donar els d’intoxicacié per emanacions.

Mesures preventives: S’han d’extremar les precaucions en cas d’obertura de pous
negres on poden existir emanacions de gasos toxics o explosius, i no s’han de realitzar
operacions de conservacid, neteja o d’altres manipulacions a carrec d’'un home sol.
S’ha d’establir un sistema d’evacuacio rapida per a casos d’emergéncia i també de
vigilancia permanent dels treballs. Si es fan servir llums, seran estancs i de seguretat a
baixa tensié. Si hi ha certesa d’emanacions, es faran servir equips de subministrament
d’aire adequats, autobnoms o semiautdonoms.

* Mesures preventives particulars en els treballs de desbrossada:

- Us de maquinaria Auto Motriu:

Els maquinistes realitzaran un manteniment diari dels nivells, pneumatics, maniguets,
fuites de greixos, alarmes i llums de comandament i marxa.
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No es repassaran mai en funcionament.

Es fara una revisio periodica dels mecanismes de frens, elevadors hidraulics, senyals
acustics i il-luminacié.

Els vehicles de compactacio i piconatge aniran proveits de cabines de seguretat de
proteccié en cas de bolcada.

Es prohibeix la permanéncia de persones en un radi no inferior als 5 m. al voltant de
les compactadores i piconadores en moviment.

Tots els vehicles emprats a I'obra per a treballs de reblert i compactacié tindran botzina
automatica de marxa enrere i llums llampeguejant.

El maquinista col-locara la maquina amb les rodes o cadenes paral-leles a 'excavacio,
sempre que sigui possible, procurant evitar col-locar-s’hi al davant.

Quan es deixi el vehicle, s’hauran d’aplicar els dispositius de frenat per aconseguir
immobilitzar-lo i es bloquejara la direccié i/o el sistema de posta en marxa, per evitar
que pugui utilitzar-lo alguna altra persona.

Es prohibeix transportar persones fora de la cabina de conduccié i en nombre superior
als seients existents.

Els conductors de vehicles amb cabina tancada estan obligats a utilitzar el casc de
seguretat al baixar de la cabina del vehicle.

Queda prohibida la circulacié de maquines en pendents forts i en la seva trajectoria
perpendicular.

Circular amb precaucié a velocitat lenta en indrets polsosos, fangosos o glacgats.

Es delimitaran amb tanques o retols I'area d’accié de les maquines.

Es prohibeix que el personal pugi a les culleres de les maquines o a d’altres indrets.
Per treballar en la foscor, a més de la llum propia de la maquina, s’il-luminara tota
I'area de treball amb llums auxiliars.

Es durant les proteccions corresponents als treballs de desbrossat, tals com cars i
ulleres, protectors d’oides, roba antitall i botes de seguretat.

Si cal tallar brancatge, s’efectuara amb xerracs amb pértiga. | els treballadors
quedaran fora de la zona de caiguda del brancatge i de I'abast de la pértiga.

* Mesures preventives particulars en el moviment de terres:

- Us de maquinaria Auto Motriu:

Els maquinistes realitzaran un manteniment diari dels nivells, pneumatics, maniguets,
fuites de greixos, alarmes i llums de comandament i marxa.

No es repassaran mai en funcionament.

Es fara una revisio periddica dels mecanismes de frens, elevadors hidraulics, senyals
acustics i il-luminacié.

Els vehicles de compactacio i piconatge aniran proveits de cabines de seguretat de
proteccioé en cas de bolcada.

Es prohibeix la permanéncia de persones en un radi no inferior als 5 m. al voltant de
les compactadores i piconadores en moviment.

Tots els vehicles emprats a I'obra per a treballs de reblert i compactacié tindran botzina
automatica de marxa enrere i llums llampeguejant.

El maquinista col-locara la maquina amb les rodes o cadenes paral-leles a I'excavacio,
sempre que sigui possible, procurant evitar col-locar-s’hi al davant.

Quan es deixi el vehicle, s’hauran d’aplicar els dispositius de frenat per aconseguir
immobilitzar-lo i es bloquejara la direccié i/o el sistema de posta en marxa, per evitar
que pugui utilitzar-lo alguna altra persona.

Al carregar un camid, el maquinista s’assegurara que no hi hagi cap persona dintre la
caixa.

Sota cap concepte, es carregara un vehicle per sobre del limit maxim de carrega
autoritzada.

Es prohibeix transportar persones fora de la cabina de conduccié i en nombre superior
als seients existents.
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Els conductors de vehicles amb cabina tancada estan obligats a utilitzar el casc de
seguretat al baixar de la cabina del vehicle.

Queda prohibida la circulacié de maquines en pendents forts i en la seva trajectoria
perpendicular.

A les zones d’abocament de terres a talussos, es posara un topall, a una distancia del
talus, que dependra de la consisténcia del terreny, amb la finalitat d'impedir el pas de
vehicles quan circulin marxa enrere.

A fi d’evitar la pols produida pel moviment de vehicles, es procedira a regar el tracat de
I'obra i els camins de transit, de manera periddica.

Durant la carrega de materials als camions, el conductor romandra a l'interior de la
cabina.

Circular amb precaucioé a velocitat lenta en indrets polsosos, fangosos o glacats.

Es delimitaran amb tanques o retols I'area d’accié de les maquines.

Es prohibeix que el personal pugi a les culleres de les maquines o a d’altres indrets.
Per treballar en la foscor, a més de la llum propia de la maquina, s’il-luminara tota
I'area de treball amb llums auxiliars.

Mesures preventives dels riscos de caigudes:

Quan les parets d’una excavacié presentin risc de despreniment o no tinguin la
cohesié desitjada, es procedira a apuntalar-les.

Aquest apuntalament sobrepassara en 15 cm. com a minim el nivell de terra amb la
finalitat de construir un soécol que privi que objectes o materials caiguin dintre del pou,
rasa, etc.

Mentre durin els treballs, es col-locaran baranes rigides de 0,90 m. en tot el perimetre
de les sabates.

No és permeés utilitzar 'entramat de I'encofrat per accedir a algun lloc.

Per accedir a diferents nivells s’utilitzaran escales manuals, amb preferéncia
metal-liques simples, que no passin dels 5 m. Per a alcades de 7 m. les escales
estaran reforcades al mig i per les superiors als 7 m. sera obligatori emprar escales
fixades pel cap i base i caldra utilitzar-les amb cinturé de seguretat.

No es permetra el pas de vehicles prop de rases, sabates i talussos en terraplens.
Mentre durin els treballs de vibrat de formigé, I'encarregat vetllara que es faci el vibrat,
de manera que en cap moment estiguin exposats al risc de caiguda, ja sigui mentre
col-loquin els taulons, o bigues, formant un pont voladis. El nombre de taulons ha
d’estar disposat de manera que permeti 'abocament del formigé i que no quedin forats
per on puguin caure obrers. Part d’aquests taulons es poden substituir per una xarxa
prou resistent perqué puguin passar-hi els operaris.

L’accés als capitells, suports, o testes de les bigues es fara per una estructura
metal-lica amb escala esglaonada.

Les bastides i plataformes, hauran d’anar protegides a tot el voltant amb baranes
rigides de 90 cm. d’algada minima i socol de 15 cm.

Per a les operacions de pintura, desenganxat de cintres, col-locacié d’elements
auxiliars de proteccié i, en general, en totes aquelles feines que per I'alcada a la qué
es realitzen no sigui imprescindible executar-les sobre la propia estructura, s’empraran
plataformes telescopiques.

S'utilitzaran xarxes en els treballs en que hi hagi risc de caure al buit, o a altre nivell
d’algcada considerable (> 3m). Les solucions practicades en els sistemes de muntatge
de les xarxes es poden resumir en dos grups: xarxes tibades i xarxes penjades.

Totes les obertures al forjats, plataformes, bastides, etc. es taparan amb peces de
fusta resistent fixades al terra, o bé es col-locara una barana rigida de 90 cm. d’alcada
i socol de 15 cm a tot el voltant.

L’accés entre forjats i/o nivells es fara mitjancant escales metal-liques. El forat minim
per al pas d’un operari sera de 50 x 60 cm. i 'escala sobrepassara en 1 m. l'alcada a
salvar.

Els forats grossos de forjats, es protegiran mitjangant col-locacié d’'una xarxa
horitzontal a la planta immediatament inferior.
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A les rampes d’escales, en cas de col-locar-hi graons provisionals, aquests tindran les
mesures seglents:

Amplada: minim 90 cm.

Petjada: minim 24 cm.

Contra petjada: menys de 20 cm.

Tanmateix estaran protegides per una barana rigida de 90 cm. d’al¢ada, socol de 15
cm. i llistd intermedi.

Queda prohibit utilitzar taulons per accedir a una zona de treball, aixi com saltar dels
forjats a les bastides o a l'inrevés.

* Mesures preventives en les estructures de formigé:

Abans d’abocar el formigo, I'encarregat revisara el bon estat de la seguretat dels
apuntalaments.

Es col-locaran passarel-les mobils, formades per un minim de tres taulons sobre les
rases o sabates per formigonar, per tal de facilitar el pas i la circulacié de persones,
(amplada minima 60 cm.).

A una distancia minima de 2 m. dels desnivells, es col-locaran topalls forts de final de
cursa, per als vehicles que s’hagin d’atansar a la vorera dels desnivells, (rases,
sabates, talussos, murs, etc...).

Per vibrar el formigé des de posicions sobre la fonamentacié que es formigona, es
col-locaran passarel-les o plataformes mobils, formades per un minim de tres taulons,
que es col-locaran perpendiculars a les rases o sabates.

La hissada de biguetes prefabricades s’executara suspenent la carrega de dos punts,
de manera que la carrega estigui estable.

La hissada sobre revoltons s’efectuara sense trencar els paquets, tal com se
subministren de la bobila, transportant-la sobre palet amb cércols d’acer.

La hissada de revoltons solts s’efectuara mitjancant paletes, els revoltons es
carregaran ordenadament i es lligaran per evitar-ne la caiguda.

La col-locacié de revoltons s’efectuara des de plataformes de fusta disposades sobre
les biguetes, que s’aniran canviant de posicié quan calgui.

L’accés entre forjats es fara mitjancant les normes exposades en les mesures
preventives a les caigudes.

Els forats es protegiran mitjancant fustes clavades sobre un cloendat perimetral
col-locat abans de procedir a 'armat del forjat i romandran sempre tapats.

Els forats més grans es protegiran mitjangant xarxes horitzontals col-locades a la
planta immediatament inferior.

La malla de suport es deixara passar per sobre dels forats a manera de proteccio.
Aquesta malla en cap cas tindra una quadricula inferiora 7 x 7 cm.

En el moment en que el forjat ho permeti, s’hissara al voltant dels forats el plastro
definitiu de fabrica.

Es prohibeix concentrar carregues de formigé en un sol punt.

Es col-locaran plataformes mobils d’'un minim de 60 cm. d’amplada, des d’on es
realitzaran els treballs de vibrat del formigé.

Es col-locaran camins de circulacié sobre les superficies a formigonar, formats per
linies de tres taulons.

Es prohibeix transitar aixafant directament els revoltons, a fi de prevenir caigudes a
diferent nivell.

Es prohibeix carregar els forjats en els vanos una vegada encofrats i abans del termini
minim de prendre’s.

* Mesures preventives en els treballs d’afermat i pavimentacio:

S’aplicaran les mesures correctores corresponents a Moviment de Terres i maquinaria
automotriu.
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S’aplicaran estrictament les Normes de Senyalitzacié indicades en el Plec de
Condicions.

*Mesures preventives en els treballs de senyalitzacio6 i balissament:
S’aplicaran les mesures correctores corresponents als apartats de:

. Moviment de terres i maquinaria automotriu.

. Hissat de carregues.

. Riscos de caigudes (en el cas de ponts i/o obres de fabrica)

Se senyalitzara la zona de treball, d’acord amb les Normes de Senyalitzacié indicades
en el Plec de Condicions.

*Mesures preventives per a obres, treballs i oficis complementaris:
S’aplicaran les mesures correctores corresponents als apartats de:

. Hissat de carregues.

. Riscos de caigudes.

Abans d'utilitzar una maquina-eina, I'operari disposara d’'un document que I'acrediti per
poder-la utilitzar.

Esta prohibit connectar conductors eléctrics als quadres d’alimentacié sense endolls
mascle-femella.

Es prohibit emprar conductors eléctrics d’alimentacié a maquines-eines que presentin
defectes en la seva continuitat i/o aillament.

Es prohibeix anul-lar la presa de terres de les maquines-eines.

Les bastides per executar tasques a sostres o superficies assimilades tindran la
plataforma de treball perfectament anivellada, sense cap forat o graé i protegida per
baranes a tot el voltant de 90 cm d’alcada amb passama, llisté o tubular intermedi i
socol.

Totes les operacions de tall, polit, pintura i similars s’executaran en recintes delimitats i
ventilats.

* Mesures preventives en els treballs de pintura:

Les pintures i el vernis s’emmagatzemaran en un magatzem dedicat a tal efecte,
sempre amb ventilacié per tir d’aire, per tal d’evitar explosions, incendis i intoxicacions.
S'’instal-lara un extintor de pols quimica seca, al costat de la porta del magatzem.

Es prohibeix apilar pintures o vernissos que puguin desprendre vapors inflamables,
amb els recipients mal tancats.

Les bastides per a pintors tindran una superficie de treball d'una amplada minima de
60 cm.

Es prohibeix utilitzar escales i taulons com a bastides.

Es prohibeix emprar escales manuals en els balcons, terrasses, etc.

Les zones de treball tindran una il-luminacié minima de 100 lux a 2 m. d’al¢ada.

El personal encarregat de manipular dissolvents organics o pigments toxics, haura de
fer una profunda higiene abans de qualsevol gestié.

Es prohibeix realitzar treballs de soldadura i oxi-tall en els llocs propers als llocs de
treball on s’emprin pintures inflamables.

La pintura de jasseres i estructura metal-lica es realitzara des de l'interior de géndoles
de soldador amb el fiador del cinturé de seguretat lligat a un punt fort.

Es prohibeix realitzar proves de funcionament de les instal-lacions durant els treballs
de pintura per senyalitzar-les.

Es posara a disposicié del personal dedicat a la pintura el material segiient, i es tindra
cura de que I'utilitzi:

Casc homologat

Guants de PVC llargs

Mascara amb filtre mecanic especific i recanviable

Mascara amb quimic recanviable
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Ulleres de seguretat anti-brosses i anti-gotes
Sabates antilliscants

Roba de treball segons Conveni

Barret protector per evitar la pintura als cabells

*Risc d’inhalacié de gasos nocius i explosius a l'interior de rases,
diposits, etc.:

Es presenta aquest risc quan, com a consequéncia dels treballs d’excavacio, es
produeix la perforacio o trencament d’'una conduccié de gas.

El personal que realitzi el treball en aquestes condicions, haura de portar mascares
respiratories buco-nasals proveides de filtres mecanics.

Tant els filtres com les mascares hauran d’ésser homologats d’acord amb les Normes
Técniques Reglamentaries MT-7 BOE 6/9/75 i MT-8 BOE 8/9/75.

En les rases que es facin prop de conduccions de gas, i sobretot en aquelles que
arribin a fondaries d’1,50 m., es faran proves periddiques per detectar gasos toxics o
explosius, amb detectors d’acid sulfhidric i monoxid de carboni.

Hi haura, a zones proximes, bombes impulsores d’aire capaces de conduir-lo fins a la
rasa mitjancant conductes, i el mecanisme de bombeig quedara a una distancia
apropiada per tal d’evitar explosions.

Es disposara de detectors de gas portatils de funcionament continu i equipats amb una
prealarma acustica calibrada al 20 % del limit inferior d’explosi6.

Sempre que es detecti atmosfera toxica o explosiva, es desallotjara immediatament,
procurant-ne la ventilacio, i no es permetra que els operaris hi tornin fins haver
constatat I'eliminacié d’aquest risc.

* Sobre el risc d’inhalacié de pols:

Durant 'execucié de tasques que es facin en ambients polsosos, es facilitara als
operaris mascares respiratories buco-nasals, segons la norma d’homologacié MT-9,
amb filtre mecanic.

* Sobre risc de sobreesforgos:

Cal fer servir les eines auxiliars apropiades, com ganxos, cordes, etc.

Les carregues maximes que pot manejar una persona sola, no seran mai superiors als
80 kg.

Emprar cinturons especials per a lumbalgies, mentre es facin tasques de manejar
materials.

* Sobre risc de lesions auditives:

En totes les feines que es desenvolupin en entorns amb nivells de soroll superiors a 80
dB (A), s’empraran protectors auditius homologats segons la norma técnica MT-2 BOE
209 1/9/75.

*Sobre el risc de cops i contusions a les mans:
El personal utilitzara guants de proteccié adients segons les operacions que realitzin.
Es recomana que els guants siguin de cuir.

* Sobre el risc de trepitjar puntes i lesions a les cames:

Es dotara de calcat amb plantilles d’acer flexible als operaris sotmesos al risc de
ferides punxants a peus i mans.

Davant del risc de ferides a les cames se’ls facilitaran botes de seguretat, amb puntera
metal-lica.
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* MITJANS DE PREVENCIO | SEGURETAT

* Proteccions individuals:
Cascos: per a totes les persones que participin en I'obra, inclosos visitants.
Guants d’us general.

Guants de goma.

Guants de soldador.

Guants dieléctrics

Botes d’aigua

Botes de seguretat de lona.

Botes de seguretat de cuir.

Botes dieléctriques.

Monos o escafandres: es tindran en compte les reposicions al llarg de I'obra, segons
Conveni Col-lectiu provincial.
Vestits d’aigua.

Ulleres contra impactes i antipols.
Ulleres per oxitall.

Pantalla de soldador.

Mascaretes antipols.

Protectors auditius.

Polaines de soldador.

Maneguets de soldador.

Mandils de soldador.

Cintur6 de seguretat de subjeccio.
Cinturé antivibrador.

* Proteccions col-lectives:

Tanques de limitacié i proteccid.

Senyals de transit i de seguretat.

Cartells informatius.

Cintes de balissament.

Balisses lluminoses.

Tapes per a petits espais i arquetes, mentre no disposin d’'una definitiva.
Topes per a desplacaments de camions.

Suports i ancoratges de xarxes.

Tub de subjeccio cinturd de seguretat.

Ancoratges per a tub.

Baranes, en bastides i zones de treball amb possibles caigudes al buit (obres de
fabrica).

Extintors per a magatzems, locals, zones amb combustible, etc.

Interruptors diferencials en quadres i maquines eléctriques.

Postes a terra en quadres i maquines eléctriques (excepte maquines de doble
aillament).

Valvules antirretrocés per a equips de soldadura oxiacetilénica.
Transformadors de seguretat a 24 V per a treballs amb electricitat en zones humides o
molt conductores i recintes tancats (tanques).

Reg de les zones on els treballs generin pols.

Semafor en punts conflictius.

 PREVISIO DE DANYS A TERCERS

En el transcurs de I'obra hi poden haver riscos que puguin afectar a tercers, al treballar
a les proximitats de zones habitades o de circulacié i pas .
S’extremaran les mesures d’avis i senyalitzacié adequats i vigilancia de seguretat.
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Degut a la linealitat de I'obra, a part de la senyalitzacié genérica d’avis d’obres a I'inici i
al final de I'actuacié, en el punt on s’estigui treballant i només quan s’hi treballi, es
disposara de senyals de perill obres i de velocitat 20, a cada costat, una distancia
prudencial del lloc de treball.

* DOTACIONS HIGIENIQUES | DE SALUT A PEU D’OBRA

* Dotacions higiéniques i de salut a peu d’obra:

* Generalitats:

Es consideren les dotacions més comunes que es poden trobar a I'obra en funcié de la
seva importancia i del nombre de treballadors.

Aquests serveis podran disposar-se seguint fonamentalment dos criteris d'implantacio.
Tradicionals: construits "in situ".

Elements recuperables, amb moduls prefabricats i transportables, amb tots els serveis
instal-lats.

- Vestidors i lavabos:

Els vestidors tindran una alcada minima de 2,30 m. i una superficie de 2 m2 per a
cada treballador que en faci Us.

Disposara de seients, armaris o armariets individuals, amb clau per a deixar-hi la roba i
el calgat.

Les cambres de bany tindran, 1 lavabo d’aigua corrent, amb sabé per a cada 10
treballadors o fraccié i un mirall per a cada 25 treballadors o fraccié. Hi haura tovalloles
o altres elements per eixugar-se.

- Comunes:

Les comunes tindran unes dimensions minimes de 1 x 1,20 m. de superficie i 2,30 m.
d’alcada. Tindran descarrega automatica d’aigua corrent, paper higiénic, porta amb
pestell interior i un penja-robes, al menys 1 per a cada 25 treballadors.

Es conservaran en condicions correctes de desinfeccio, desodoritzacié i supressio
d’emanacions.

- Dutxes:

Les dutxes estaran situades en preferéncia en els vestidors i cambres de bany. Es
distribuiran en compartiments individuals, amb portes que es tanquin per dins.
S’instal-lara una dutxa d’aigua freda i calenta per a cada 10 treballadors o fraccio.

- Menjadors:

Per als treballadors que vulguin menjar a I'obra, es disposara d’un local destinat
exclusivament a menjador, il-luminat, ventilat i aclimatat adequadament. Tindran
taules, seients i sistema per poder-se escalfar el menjar.

- Magatzem:

Independentment dels diversos magatzems de I'obra per a la ferralla, ciment i
materials diversos, hi haura a I'obra un magatzem en el qual es guardaran els
elements de seguretat i peces de proteccio personal per usar-les en el centre de
treball.

- Subministrament d’aigua potable:
Es facilitara aigua potable als treballadors en recipients que garanteixin totes les
garanties higiéniques.

- Tanca del solar:
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En el perimetre de I'obra es construira una tanca per delimitar la zona de treball de la
via publica.

Alcada: 2 m. com a minim

Accessos: 1 accés independent per als treballadors i accés per als vehicles

No es permetra I'accés de persones alienes a I'obra

En cas d’envair la calgada hi haura un passadis protegit, per a la circulacio dels
vianants.

Estara situada a 1,50 m. de la vora del buidatge

Es col-locara il-luminacioé suficient per advertir del perill.

Per aquesta tipologia d’obra, no es disposara de caseta d’obra amb lavabos ni

vestidors.

* Formacio:

Tot el personal a l'ingressa a I'obra haura de rebre una formacié adequada sobre el
meétodes de treball a emprar i els riscos expressats, els mitjans de seguretat personal i
col-lectiva a utilitzar

* Primers auxiliars:
En cada grup de treball es designara i formara un socorrista amb capacitat d’actuacio
dels primers auxilis en cas d’accident, que disposara de la informacié i mitjans
adequats per a l'avis i trasllat, si cal, als centres médics assignats per 'empresa.
Es disposara de farmaciola amb material sanitari especificat en I'Ordenanca
General de Seguretat i Salut del treball, cada vehicle de 'empresa en disposara
un.

Sales de Llierca, a la data de la signatura electrénica

EL TECNIC REDACTOR:
Esteve Costa Sala
El técnic de [l'administracid: Consell

Comarcal de la Garrotxa
Enginyer Agronom. Col-legiat 968

41



PLEC DE CONDICIONS
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e ASPECTES GENERALS.

. OBJECTE, ABAST | DISPOSICIONS GENERALS.
* Objecte:
Aquest plec de prescripcions técniques particulars té per objecte en primer lloc
estructurar I'organitzacié general de I'obra; en segon lloc, fixar les caracteristiques dels
materials a emprar; igualment, establir les condicions que ha d'acomplir el procés
d'execucio6 de I'obra; i per ultim, organitzar el mode i manera en que s'han de realitzar

els amidaments i abonaments de les obres.

» Ambit d'aplicacio:
El present plec s’aplicara a totes les obres necessaries per a la construccidé de

'esmentat projecte.

¢ Instruccions, normes i disposicions aplicables:
Seran d'aplicacié, en el seu cas, com a supletories i complementaries de les

contingudes en aquest Plec, les Disposicions que a continuacié es relacionen, sempre
que no modifiquin ni s'oposin a alld que en ell s'especifica.

Plec de Prescripcions Tecniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts PG. 3/75,
aprovat per O.M. de 6 de febrer de 1976 i les seves posteriors modificacions.

Instruccio per a la Recepcié de Ciments, RC/03 aprovada pel Real Decret 1793/2003,
de 26 de desembire.

Instruccio sobre les accions a considerar en el projecte de ponts de carretera (IAP-11),
aprovada per Ordre FOM/2824/2011.

Norma de construccié sismorresistent. part general i edificacié (NCSR-02), aprovada
pel Real Decret 997/2002, de 27 de setembre.

Norma de construccié sismorresistent: ponts (NCSP-07), aprovada pel Real Decret
637/2007, de 18 de maig.

Instruccié de formigo estructural (EHE-08), aprovada pel Real Decret 1247/2008, de 18
de juliol.

Instruccié d’acer estructural (EAE), aprovada pel Real Decret 751/2011, de 27 de
maig.

Eurocodi num. 2 "Projecte d’estructures de formigé".

Eurocodi num. 3 "Projecte d’estructures d'acer".

Eurocodi num. 4 "Projecte d’estructures mixtes de formigé i acer".
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Norma del Laboratori de Transports i Mecanica del Sol per a I'execuci6 d'assaigs de
materials actualment en vigéncia.

Plec de Condicions Facultatives Generals per a les obres de proveiment d'aigles,
contingut a la Instruccié del Ministeri d'Obres Publiques i Urbanisme.

Plec de Prescripcions Técnhiques Generals per a canonades de proveiment d'aigua
(ordre del M.O.P.U. de 28 de juliol de 1974).

Plec de Prescripcions Facultatives Generals per a les obres de Sanejament de
Poblacions, de la vigent Instruccié del Ministeri d'Obres Publiques i Urbanisme.

Plec de Prescripcions Técniques Generals per Obres de Conservacié de Carreteras.
PG-4 (OC 8/2001)

RD 1627/97 de 24 d’octubre sobre disposicions minimes de seguretat i salut en els
obres de construccio

Llei 31/1995m de 10 de novembre de Prevencié de riscos laborals i les posteriors
modificacions efectuades per la llei 50/1998 de 30 de desembre i la llei 54/2003, de 12
de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevencioé de riscos laborals.
Meétodes d'assaig del Laboratori Central d'Assaigs de Materials (M.E.L.C.).

Normes U.N.E.

UNE-14010 Examen i qualificacié de Soldadors.

Normes ASME-IX "Welding Qualifications".

Normes MV-102 Acer laminat per a estructures en edificacio.

Norma MV-103 Calcul de les estructures d'acer laminat a l'edificacié.

Norma MV-104 Execuci6 de les estructures d'acer laminat a I'edificacio.

Norma MV-106 Cargols ordinaris i calibrats per a estructures d'acer.

Norma MV-107 Cargols d'alta resisténcia per a estructuras d’acer.

Normes tecnologiques de I'edificacié.

Normes de pintures de ['Institut Nacional de Técniques Aeroespacials Esteban
Terradas.

Reglament Nacional del Treball per a la Industria de la Construccié i Obres Publiques
(Ordre Ministerial d'l d'abril de 1964).

Ordenanca de Treball de la Construccid, Vidre i Ceramica (Ordre Ministerial del 28
d’agost de 1970).

Instruccié per a tubs de formigé armat o pretesat (Institut Eduardo Torroja, juny de
1980).

Ordre FOM/3460/2003, de 28 de novembre, per la que s’aprova la norma 6.1-IC
"Seccions de Ferms", de la Instruccid de Carreteres.

Ordre FOM/3459/2003, de 28 de novembre, per la que s’aprova la norma 6.3-IC

"Rehabilitacié de Ferms", de la Instruccié de Carreteres.
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Ordre FOM/2523/2014, de 12 de desembre, por la que se actualizan determinados
articulos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y
puentes, relativos a materiales basicos, a firmes y pavimentos, y a sefalizacion,

balizamiento y sistemas de contencion de vehiculos.
Sera d'aplicacié l'acord del Govem de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de
1998 (DOGC de 03/08/1998), pel qual es fixen els criteris per a la utilitzacié en I'obra

publica de determinats productes utilitzats en la construccio.

Segons l'esmentat acord, s'exigeix que els productes, corresponents a les families de

materials que es relacionen a continuacio, si estan inclosos en el plecs de condicions

d'aquest projecte, siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat

equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unié Europea o de

I'Associacié Europea de Lliure Canvi.

També es procurara, en el seu cas, que els esmentats materials disposin de I'etiqueta
ecologica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la

Comunitat Europea.

En cas d'alguna discrepancia o conflicte entre aquest article i qualsevol de les
clausules dels plecs de les families a continuacié relacionades, preval aquest esmentat
article.
Relacié de plecs de familia a aplicar aquest article:
- Ciments
- Guixos
- Escaioles
- Productes bituminosos en impermeabilitzacié de cobertes
- Armadures actives d'acer
- Filferros trefilats llisos i corrugats
- Malles electrosoldades i biguetes semiresistents
- Productes bituminosos impermeabilitzants
- Poliestirens expandits
- Productes de fibra de vidre com aillants térmics
- Xemeneies modulars metal-liques
- Tubs de coure per a us termohidrosanitari
- Tubs de plastic per a us termohidrosanitari

- Cables eléctrics per a baixa tensié
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- Aparells sanitaris

- Aixetes sanitaries

Tots aquests documents obligaran en la redaccié original amb les modificacions
posteriors, declarades d'aplicacié obligatoria i que es declarin com a tals durant el

termini de les obres d'aquest projecte.

El contractista esta obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de
tota indole promulgades per I'administracié de l'estat, de I'autonomia, ajuntament i
d'altres organismes competents, que tinguin aplicacié a les feines que s'han de fer,
tant si sén esmentats com si no ho sén en la relacié anterior, quedant a decisid del
director d'obra resoldre qualsevol discrepancia que pugui haver respecte el que

disposa aquest plec.

. DESCRIPCIO GENERAL DE L’OBRA
Aquest projecte contempla les segiients obres:

Tot hi que sempre parlem de 4 actuacions diferenciades, les feines a realitzar

s’agruparan per tal de minimitzar els desplagaments amb la maquinaria més pesada.

Condicionament i millora dels vials i neteja de cunetes:

Es preveu poder anivellar la plataforma de totes les actuacions, amb material propi del
cami, mitjancant una maquina retroexcavadora o una motoanivelladora. La finalitat és
mantenir la planimetria i treure 'esquena d’ase que es forma a la part central del cami,
aixi com formar més guals 0 mantenir en bon estat els existents per tal de tenir una
bona capacitat de desguas de la plataforma.

Caldra compactar-ho tot amb el curro vibratori i mantenir i/o condicionar les entrades a
les finques.

Durant aquestes actuacions també es portara a terme la neteja de cunetes existents,

siguin de terres o de formigo i es retiraran totes les terres acumulades amb camié.

Excavacié de rasa i col-locacié d’un tub d’aigua

A l'actuacié dels 4 camins, es preveu I'excavacié d’'una rasa de 0,80m de profunditat i
uns 0,60m d’amplada pel pas d'un tub de polietiie de DN63mm i 16atm per aigua
potable, sobre llit de sorra. Aquest tub és merament una previsidé futura per si es

modifica el POUM de Sales de Llierca i s’amplia la zona urbana cap aquella banda.
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A costat i costat del tub, es col-locara una fita per a la senyalitzacié de l'inici i del final,
ja que actualment no es connectara a la xarxa. També es marcara el pas del tub amb
una banda continua de plastic de color blau sobre la canalitzacié.

En aquesta mateixa actuacié dels 4 camins hi ha una parcel-la que encara esta sense
edificar. Es fara la connexié al tub d’aigua existent de 50mm de polietilé i es formara
'arqueta corresponent. Aixi es podra donar servei properament a la finca i aquesta es

podra connectar a la xarxa municipal sense haver de tallar novament I'asfalt.

Pujar tapes de registre
També a I'actuacié dels 4 camins hi ha un pou i una arqueta on s’hauran de pujar els
marcs i les tapes de registre per tal d’adaptar-se a la nova cota d’acabat de la

plataforma.

Excavacioé de caixes de paviment, guals, cunetes i rigoles

Al gual de can Passoles s’ha d’excavar la zona on executar una rigola de 40cm i caldra
excavar i preparar la zona del gual per entrar a la finca agricola, que ha de deixar pas i
alhora reconduir les aiglies de la pluja a la cuneta existent.

A la corba de can Jonquerol s’ha d’excavar la caixa per tal de poder encastar el
paviment de formigé a banda i banda de l'actuacio, aixi com adequar I'entrada a la
finca, que també es pavimentara fins al portal.

El cami de can Font a Can Serola, és el que tindra més feina, ja que cal excavar tot el
tram on s’ha d’executar la cuneta trepitjable, actualment inexistent, en una zona de

desmunt.

Formigonats

La corba de Can Jonquerol sera la primera a pavimentar, ja que és la que esta més
allunyada del nucli i la Unica que cal pavimentar amb formigé. D’aquesta manera no es
passara pels nous trams asfaltats per a executar l'actuacié i s’evitara el pas de
camions tan consecutivament.

Es fara amb formigd amb fibres HAF-30/A-2,5-2/P/40/XC4+XM1 de 18cm de gruix.
S’escampara des de camid, s’estendra i es vibrara amb regle vibratori, es ratllara de
manera manual i s’executaran talls cada 5m aproximadament.

Els acabaments de les vores es faran a 45° perd caldra col-locar fil per tal de donar
linealitat a I'aresta superficial d’acabat. Els girs i/o arramblador s’hauran de reblir amb

terres.
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Al gual de Can Passolas s’executaran uns 25m de rigola de formigd en massa HM-
30/F/20/X0 per tal de separar el que és la cuneta de terres que dona sortida a la
“bassa” i el paviment de mescla bituminosa.

També s’executara en aquest mateix tram un gual de formigd per entrar al camp, no
malmetre el paviment i donar capacitat de desguas a la cuneta existent en aquest
punt. Aquest es fara amb formigé amb fibres HAF-30/A-2,5-2/P/40/XC4+XM1 de 18cm

de gruix i tindra unes dimensions de 4+4m per 4m d’amplada.

Al cami que va de Can Font a Can Serola s’executara una cuneta de 105m de longitud
de formigd en massa HM-30/P/20/1+E de 15cm de gruix. Aquesta sera transitable tipus
TTR-10 de 80cm de gruix.

Subministra i compactacié de sub-base tot u

A totes les actuacions s’ha previst I'estesa d’almenys 10cm de sub base tot-u artificial
col-locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 98% del PM.

Si bé es veritat que es valorara cada una de les actuacions individualment, per tal de
donar una bona base a la mescla bituminosa, cal aportar els arids adequats per tal de

poder aconseguir la planimetria desitjada.

Reg d’imprimacié i paviment de mescla bituminosa continua en calent

Totes les actuacions, excepte la corba de can Jonquerol, es pavimentaran amb mescla
bituminosa continua en calent tipus AC 16 surf PMB 25/55-65 (BM-2) D i de 8cm de
gruix. Prévia aplicacié del reg d’imprimaci6 amb emulsié bituminosa per permetre

'adheréncia de la capa d’aglomerat asfaltic a la superficie.

Col-locacié de senyalitzacio i bandes reductores

A l'actuacié plantejada al cami de Can Font i Can Serola, s’ha previst la col-locaci6 de
dues bandes reductores de velocitat de cautxi amb lamines reflectants i antilliscants
de 5cm de gruix i 90cm d’'amplada. Aquestes es fixaran al paviment d’aglomerat i
contaran també amb les peces especials de finalitzacio.

En aquella zona hi passen vehicles a més velocitat de la permesa en trams urbans i es
vol incrementar en seguretat, tant pels usuaris com per la casa que esta tocant al
cami.

Tambe es col-locara la senyalitzacié vertical corresponent per informar de I'existéncia

de les bandes reductores i del limit de velocitat de 30km/h.
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. DIRECCIO D’OBRA.
La Direcci6, seguiment, control i valoracié de les obres objecte del projecte, aixi com

de les que corresponguin a ampliacions o modificacions establertes pel promotor,
estara a carrec d'una Direccié d’'Obra encapcalada per un tecnic titulat competent. El
promotor participara en la Direccié d’Obra en la mida que ho cregui convenient.

Per a poder acomplir amb la maxima efectivitat la missié que li és encarregada, la
Direccié d'Obra gaudira de les més amplies facultats, podent conéixer i participar en
totes aquelles previsions o actuacions que porti a terme el Contractista.

Seran base per al treball de la Direccié d’Obra:

- Els planols del projecte.

- El Plec de Condicions Tecniques.

- Els quadres de preus.

- El preu i termini d’execucié contractats.

- El Programa de treball formulat pel Contractista i acceptat pel promotor.

- Les modificacions d’obra establertes pel promotor.

Sobre aquestes bases, correspondra a la Direccio d'Obra:

-Impulsar I'execucié de les obres per part del contractista.

-Assistir al Contractista per a la interpretacié dels documents del Projecte i
fixacid de detalls de la definici6 de les obres i de la seva execucid per a que es
mantinguin les condicions de funcionalitat, estabilitat, seguretat i qualitat previstes al
Projecte.

-Formular amb el Contractista I'Acta de replanteig i inici de les obres i tenir
present que els replanteigs de detall es facin degudament per ell mateix.

-Requerir, acceptar o reparar si s'escau, els planols d'obra que ha de formular
el Contractista.

-Requerir, acceptar o reparar si s'escau, tota la documentacié que, d'acord amb
alldo que estableix aquest Plec, el que estableix el Programa de Treball acceptat i, el
que determina les normatives que, partint d'ells, formuli la propia Direccié d’Obra,
correspongui formular al Contractista als efectes de programacié de detall, control de
qualitat i seguiment de I'obra.

-Establir les comprovacions dels diferents aspectes de I'obra que s'executi que
estimi necessaries per a tenir ple coneixement i donar testimoni de si acompleixen o

no amb la seva definicié i amb les condicions d'execucié i d'obra prescrites.
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-En cas d'incompliment de I'obra que s'executa amb la seva definicié o0 amb les
condicions prescrites, ordenar al Contractista la seva substitucié o correccié paralitzant
els treballs si ho creu convenient.

- Proposar les modificacions d'obra que impliquin modificacié d’activitats o que
cregui necessaries 0 convenients.

- Informar les propostes de modificacions d'obra que formuli el Contractista.

-Proposar la conveniéncia d'estudi i formulacidé, per part del Contractista,
d'actualitzacions del programa de Treballs inicialment acceptat.

-Establir amb el Contractista documentacié de constancia de caracteristiques i
condicions d'obres ocultes, abans de la seva ocultacio.

-Establir les valoracions mensuals a |'origen de I'obra executada.

-Establir periddicament informes sistematics i analitics de I'execucié de I'obra,
dels resultats del control i de I'acompliment dels Programes, posant-se de manifest els
problemes que |'obra presenta o pot presentar i les mesures preses o0 que es proposin
per a evitar-los o minimitzar-los.

-Preparacié de la informacié d'estat i condicions de les obres, i de la valoracio
general d'aquestes, préviament a la seva recepcié pel promotor.

-Recopilacié dels planols i documents definitoris de les obres tal com s'ha

executat, per a lliurar al promotor un cop acabats els treballs.

El Contractista haura d'actuar d'acord amb les normes i instruccions complementaries
que d'acord amb alld que estableix el Plec de Condicions Técniques del Projecte, li
siguin dictades per la Direccié d'Obra per a la regulacié de les relacions entre ambdos
en alld referent a les operacions de control, valoracié i en general, d'informacié

relacionades amb l'execucié de les obres.

Per altra banda, la Direccid6 d'Obra podra establir normatives reguladores de la
documentacié o altre tipus d'informacié que hagi de formular o rebre el Contractista per
a facilitar la realitzacié de les expressades funcions, normatives que seran d'obligat
compliment pel Contractista sempre que, si aquest ho requereix, siguin préviament

conformades pel promotor.

El Contractista designara formalment les persones de la seva organitzacié que estiguin
capacitades i facultades per a tractar amb la Direccié d'Obra les diferents matéries
objecte de les funcions de les mateixes i en els diferents nivells de responsabilitat, de

tal manera que estiguin sempre presents a l'obra persones capacitades i facultades
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per a decidir temes dels quals la decisié per part de la Direcci6 d'Obra estigui
encarregada a persones presents a l'obra, podent entre unes i altres establir

documentacié formal de constancia, conformitat o objeccions.

La Direcci6é d'Obra podra detenir qualsevol dels treballs en curs de la realitzacié que, al
seu barem, no s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes a la documentacié

definitoria de les obres.

. DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES.

* Replanteigs. Acta de comprovacio del replanteig.
Amb anterioritat a la iniciacié de les obres, el Contractista, conjuntament amb la

Direccié d'Obra, procediran a la comprovacio de les bases de replanteig i punts fixos

de referéncia que constin al Projecte, aixecant-se Acta dels resultats.

A l'acta s'hi fara constar que, tal i com estableixen les bases del concurs i clausules
contractuals, el Contractista, préviament a la formulacié de la seva oferta, va prendre
dades sobre el terreny per a comprovar la correspondéncia de les obres definides al
Projecte amb la forma i caracteristiques del citat terreny. En cas de que s'hagués
apreciat alguna discrepancia es comprovara i es fara constar a I'Acta amb caracter

d'informacioé per a la posterior formulacié de planols d'obra.

A partir de les bases i punts de referéncia comprovats es replantejaran els limits de les
obres a executar que, per si mateixos o per motiu de la seva execucié puguin afectar

terrenys exteriors a la zona de domini o serveis existents.

Aquestes afeccions es faran constar a I'Acta, a efectes de tenir-los en compte,

conjuntament amb els compromisos sobre serveis i terrenys afectats.

Correspondra al Contractista I'execucidé dels replanteigs necessaris per a portar a
terme l'obra. El Contractista informara a la Direccié d'Obra de la manera i dates en
que programi portar-los a terme. La Direccié d’Obra podra fer-li recomanacions al
respecte i, en cas de que els metodes o temps d’execucié donin lloc a errors a les

obres, prescriure correctament la forma i temps d'executar-los.

La Direccié d'Obra fara, sempre que ho cregui oportl, comprovacions dels replanteigs
efectuats.
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* Planols d'obra.
Un cop efectuat el replanteig i els treballs necessaris per a un perfecte coneixement de

la zona i caracteristiques del terreny i materials, el Contractista formulara els planols
detallats d'execucid6 que la Direccid6 d'Obra cregui convenients, justificant
adequadament les disposicions i dimensions que figuren en aquests segons els
planols del projecte constructiu, els resultats dels replanteigs, treballs i assaigs
realitzats, els plecs de condicions i els reglaments vigents. Aquests planols hauran de
formular-se amb suficient anticipacid, que fixara la Direcci6 d'Obra, a la data
programada per a I'execucio de la part d'obra a que es refereixen i ser aprovats per la
Direccié d'Obra, que igualment, assenyalara al Contractista el format i disposicié en

que ha d'establir-los.

Al formular aquests planols es justificaran adequadament les disposicions adoptades.

El Contractista estara obligat, quan segons la Direccié d'Obra fos imprescindible, a
introduir les modificacions que calguin per a que es mantinguin les condicions
d'estabilitat, seguretat i qualitat previstes al projecte, sense dret a cap modificacié al

preu ni al termini total ni als parcials d'execucié de les obres.

Per la seva part el Contractista podra proposar també modificacions, degudament
justificades, sobre I'obra projectada, a la Direccié d'Obra, qui, segons la importancia
d'aquestes, resoldra directament o ho comunicara al promotor per a l'adopcié de
l'acord que s'escaigui. Aquesta peticidé tampoc donara dret al Contractista a cap

modificacié sobre el programa d'execucio6 de les obres.

Al cursar la proposta citada a l'apartat anterior, el Contractista haura d'assenyalar el
termini dins del qual precisa rebre la contestacid per a que no es vegi afectat el
programa de treballs. La no contestacié dins del citat termini, s'entendra en tot cas

com a denegacié a la peticié formulada.

* Programa de treballs.
Previament a la contractacio de les obres el Contractista haura de formular un

programa de treball complert. Aquest programa de treball sera aprovat pel promotor al
temps i en rad del Contracte. L'estructura del programa s'ajustara a les indicacions del

promotor.
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El programa de Treball comprendra:

a)La descripcid detallada del mode en que s'executaran les diverses parts de I'obra,
definint amb criteris constructius les activitats, lligams entre activitats i durades que
formaran el programa de treball.

b)Avantprojecte de les instal-lacions, mitjans auxiliars i obres provisionals, inclosos
camins de servei, oficines d'obra, allotjaments, magatzems, sitges, etc. i justificacié de
la seva capacitat per a assegurar I'acompliment del programa.

c)Relacié de la maquinaria que s'emprara, amb cada expressid de les seves
caracteristiques, on es troba cada maquina al temps de formular el programa i de la
data en que estara a I'obra aixi com la justificacid d'aquelles caracteristiques per a
realitzar conforme a condicions, les unitats d'obra en les quals s'hagin d'emprar i les
capacitats per a assegurar I'acompliment del programa.

d)Organitzacié de personal que es destina a I'execucié de I'obra, expressant on es
troba el personal superior, mitja i especialista quan es formuli el programa i de les
dates en que es trobi a I'obra.

e)Procedéncia que es proposa per als materials a utilitzar a I'obra, ritmes mensuals de
subministres, previsio de la situacié i quantia dels emmagatzematges.

f)Relacio de serveis que resultaran afectats per les obres i previsions tant per a la seva
reposicido com per a I'obtencid, en cas necessari de llicencies per aixo.

g)Programa temporal d'execucié de cada una de les unitats que componen I'obra,
establint el pressupost d'obra que cada mes es fara concret, i tenint en compte
explicitament els condicionaments que per a lI'execucié de cada unitat representen les
altres, aixi com altres particulars no compreses en aquestes.

h)Valoracié mensual i acumulada de cada una de les Activitats programades i del

conjunt de I'obra.

Durant el curs de l'execucid de les obres, el Contractista haura d'actualitzar el
programa establert per a la contractacio, sempre que, per modificacié de les obres,
modificacions en les sequéncies o processos /o retards en la realitzacié dels treballs,
el promotor ho cregui convenient. La direccié d'Obra tindra facultat de prescriure al
Contractista la formulacié d'aquests programes actualitzats i participar en la seva

redaccio.

A part d'aixo, el Contractista haura d'establir periddicament els programes parcials de

detall d'execucié que la Direcci6 d'Obra cregui convenients.
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El Contractista es sotmetra, tant en la redaccié dels programes de treballs generals

com parcials de detall, ales normes i instruccions que i dicta la Direcci6 d'Obra.

e Control de qualitat.
El Contractista presentara el seu pla de control de qualitat, el qual haura de ser

aprovat per la Direccié de I'Obra i la Propietat conjuntament. El cost econdmic haura

de ser assumit integrament pel Contractista i s’abonara d’acord amb el pressupost.

La Direcci6 d'Obra té facultat de realitzar els reconeixements, comprovacions i assaigs
que cregui adients en qualsevol moment, havent el Contractista d'oferir-li assisténcia
humana i material necessari per aixd0. Les despeses de l'assisténcia no seran

d'abonament especial.

Quan el Contractista executés obres que resultessin defectuoses en geometria i/o
qualitat segons els materials 0 métodes de treball utilitzats, la Direccié d'Obra
apreciara la possibilitat o no de corregir-les i en funcié d'aixé disposara:

- Les mesures a adoptar per a procedir a la correccié de les corregibles, dins del
termini determinat.

- Les incorregibles, on la separacié entre caracteristiques obtingudes i especificades
no comprometi la funcionalitat ni la capacitat de servei, seran tractades a eleccié del
Promotor, com a incorregibles en que quedi compromesa la seva funcionalitat i
capacitat de servei, o acceptades previ acord amb el Contractista, amb una
penalitzacié econdomica.

- Les incorregibles en que quedin compromeses la funcionalitat i la capacitat de servei,
seran enderrocades i reconstruides a carrec del Contractista, dins del termini que

s'assenyali.

Totes aquestes obres no seran d'abonament fins a trobar-se en les condicions
especificades, i en cas de no ser reconstruides en el termini concedit, el promotor

podra encarregar el seu arreglament a tercers, per compte del Contractista.
La Direccié d'Obra podra, durant el curs de les obres o previament a la recepcio

provisional d'aquestes, realitzar quantes proves cregui adients per a comprovar el

compliment de condicions i I'adequat comportament de |'obra executada.
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Aquestes proves es realitzaran sempre en presencia del Contractista que, per la seva
part, esta obligat a donar quantes facilitats es necessitin per a la seva correcta
realitzacié i a posar a disposicié els mitjans auxiliars i personal que faci falta a tal

objecte.

De les proves que es realitzin s'aixecara Acta que es tindra present per a la recepcié

de l'obra.

El personal que s'ocupa de l'execucidé de l'obra, podra ser recusat per la Direccid

d'Obra sense dret a cap indemnitzacioé per al Contractista.

* Mitjans del contractista per a I'execucio dels treballs.
El Contractista és obligat a tenir a I'obra I'equip de personal directiu, técnic, auxiliar i

operari que resulta de la documentacié de I'adjudicacié i quedi establert al programa
de treballs. Designara de la mateixa manera, les persones que assumeixin, per la seva
part, la direccié dels treballs que, necessariament, hauran de residir a les proximitats
de les obres i tenir facultats per a resoldre quantes questions depenguin de la Direccié
d'Obra, havent sempre de donar compte a aquesta per a poder absentar-se de la zona

d'obres.

Tant la idoneitat de les persones que constitueixen aquest grup directiu, com la seva
organitzacié jerarquica i especificacido de funcions, sera lliurement apreciada per la
Direccié d'Obra que tindra en tot moment la facultat d'exigir al Contractista la
substitucié de qualsevol persona o persones adscrites a aquesta, sense obligacié de
respondre de cap dels danys que al Contractista pogués causar I'exercici d'aquella
facultat. No obstant, el contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el

personal assignat a |'obra.

La maquinaria, que amb arranjament al programa de treballs, el Contractista tingui
compromesa a tenir a I'obra, no podra disposar-ne per a l'execucié d'altres treballs, ni

retirar-la de la zona d'obres, excepte expressa autoritzacié de la Direccié d'Obra.

* .Subcontractacio
Sense necessitat d’especificacio venen compreses en el contracte les prestacions

auxiliars necessaries per a la realitzacidé i determinacié de I'obra de conformitat al

projecte.
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La utilitzacidé pel Contractista de prestacions i serveis auxiliars de tercers no implica
conformitat amb ella si subroga a aquests, davant de la propietat, en els drets d’aquell,

ni relleva a 'esmentat Contractista de les seves obligacions i responsabilitats.

L’adjudicatari realitzara les prestacions amb el personal necessari per al
desenvolupament del programa i terminis de I'obra, mitjancant les relacions de treball o
vincle professional establerts per la legislacié vigent, que s’entendran concertats entre

aquell i aquest amb indemnitat de la propietat.

Les disposicions sobre remuneracio i d’altres condicions de treball, seguretat i higiene i
previsio laboral afecten inexcusablement al Contractista, i el seu incompliment, a part
de les responsabilitats juridiques que es derivin d’ell, implica la resolucié d’aquest

contracte.

La subcontractacido d’'una part o la totalitat de I'obra, no podra realitzar-se sense la

deguda revisié i autoritzacio d’aquesta per part de la Direccié d’Obra.

¢ Informacio a preparar pel contractista.
El Contractista haura de preparar periddicament per a la seva remissidé a la Direccio

d'Obra informes sobre els treballs de projecte, programacié i seguiment que li estiguin
encomanats.
Les normes sobre el contingut, forma i dates per al lliurament d'aquesta documentacié

vindra fixada per la Direccié d'Obra.

Sera, de la mateixa manera, obligacié del Contractista deixar constancia formal de les
dades basiques de la forma del terreny que obligatériament haura tingut que prendre
abans de l'inici de les obres, aixi com les de definicid d'aquelles activitats o parts

d'obra que hagin de quedar ocultes.

Aixd darrer, a més a més, degudament comprovat i avalat per la Direccié d'Obra

préviament a la seva ocultacio.

Tota aquesta documentacié servira de base per a la confecci6 del projecte final de les
obres, a redactar per la Direccié d'Obra, amb la col-laboracié del Contractista que

aquesta cregui convenient.
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El promotor no es fa responsable de I'abonament d'activitats per a les que no existeixi
comprovacié formal de l'obra oculta i, en tot cas, es reserva el dret: de que qualsevol
despesa que comportes la comprovacié d'haver estat executades les anomenades

obres, sigui a carrec del Contractista.

* Manteniment i regulacié del transit durant les obres.
El Contractista sera responsable de mantenir en els maxims nivells de seguretat

l'accés de vehicles al tall de treball des de la carretera aixi com la incorporacié de

vehicles a la mateixa.

A tal efecte esta a disposicid d'alld que estableixin els organismes, institucions i poders

publics amb competéncia i jurisdiccié sobre el transit.

* Seguretat i higiene al treball.
Es obligacié del contractista el compliment de tota la normativa que faci referéncia a la

prevencio de riscos laborals i a la seguretat i salut en la construccid, en concret, de la
Llei 31/1995, de 17 de gener, i del Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre (BOE
25/10/97).

* Afeccions al medi ambient.
El Contractista adoptara en totes les feines que realitzi les mesures necessaries

perque les afeccions al medi ambient siguin minimes. Aixi, en I'explotacid de
pedreres, graveres i préstecs tindra establert un pla de regeneracié de terrenys; les
plantes fabricants de formigons hidraulics o barreges asfaltiques, disposaran dels
elements adequats per evitar les fuites de ciment o pols mineral a I'atmosfera, i de
ciment, additius i lligants a les aigles superficials o subterranies; els moviments dins
de la zona d'obra es produiran de mode que només s'afecti la vegetacié existent en
allo estrictament necessari per a la implantacié de les mateixes; tota la maquinaria

utilitzada disposara de silenciadors per rebaixar la pol-lucio fonica.
El contractista sera responsable uUnic de les agressions que, en els sentits a dalt

apuntats i qualssevol altres dificilment identificables en aquest moment, produeixi al

medi ambient, havent de canviar els medis i métodes utilitzats i reparar els danys
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causats seguint les ordres de la Direccié6 d'Obra o dels organismes institucionals

competents en la matéria.

El contractista esta obligat a facilitar les tasques de correccié mediambientals, tals com
plantacions, hidrosembrats i d'altres, encara que aquestes no les tingués contractades,

permetent lI'accés al lloc de treball i deixen accessos suficients per la seva realitzacié.

* Abocadors
El contractista no podra abocar material procedent de I'obra sense que préviament

estigui aprovat I'abocador pel director de I'obra i per la comissid de seguiment

mediambiental, en el cas que estigui constituida.

* Execucio de les obres no especificades en aquest plec.
L'execucié de les unitats d'obra del Present Projecte, les especificacions del qual no

figuren en aquest Plec de Prescripcions Técnhiques Particulars, es faran d'acord amb
alld especificat per aquestes a la normativa vigent, o en el seu defecte, amb allé que

ordeni el director de les obres, dins de la bona practica per a obres similars.

. AMIDAMENT | ABONAMENT.

* Amidament de les obres.
La Direccio de I'Obra realitzara mensualment i en la forma que estableix aquest Plec

de Prescripcions Tecniques Particulars, I'amidament de les unitats d'obra executades

durant el periode de temps anterior.

El Contractista o el seu delegat podran presenciar la realitzacié d'aquests amidaments.
Per les obres o parts d'obra les dimensions i caracteristiques de les quals hagin de
quedar posterior i definitivament ocultes, el Contractista esta obligat a avisar a la
Direcci6 amb la suficient antelacié, a fi de que aquesta pugui realitzar les
corresponents amidaments i presa de dades, aixecant els planols que les defineixin, la

conformitat de les quals subscriura el Contractista o el seu delegat.

Si no hi hagués avis amb antelacio, I'existéncia del qual cor- a acceptar les decisions

de I'Administraci6 sobre el particular.
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e Abonament de les obres.

* Preus unitaris.
Els preus unitaris que apareixen en lletra en el Quadre de preus num. 1, sera el que

s'aplicara als amidaments per obtenir I'import d'Execucié Material de cada unitat

d'obra.

La descomposicié dels preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus num. 2, és
d'aplicacié exclusiva a les unitats d'obra incompletes, no podent-se el contractista
reclamar modificacié de preus en lletra del Quadre num. 1, per a les unitats totalment
executades, per errors o omissions en la descomposicié que figura en el Quadre de

Preus num. 2.

Encara que la justificacié de preus unitaris que apareix en el corresponent Annex a la
Memoria, s'emprin hipotesi no coincidents amb la forma real d'executar les obres
(jornals i ma d'obra necessaria, quantitat, tipus i cost horari de maquinaria, transport,
nombre i tipus d'operacions necessaries per completar la unitat d'obra, dosificacio,
quantitat de materials, proporcié de varis corresponents a diversos preus auxiliars,
etc...), aquests extrems no podent argiiir-se com a base per a la modificacié del

corresponent preu unitari i estan continguts en un document merament informatiu.

* Altres despeses per compte del contractista.
Seran per compte del Contractista, sempre que al contracte no es prevegi

explicitament el contrari, les seglients despeses, a titol indicatiu i sense que la relacié
sigui limitadora.

- Les despeses de construccid, remocié i retirada de tota classe de construccions
auxiliars, incloses les d'accés.

- Les despeses de lloguer o adquisicié de terrenys per a diposits de maquinaria i
materials.

- Les despeses de proteccié d'aplecs i de la propia obra contra tot deteriorament, dany
o incendi, acomplint els requisits vigents per a lI'emmagatzematge d'explosius i
carburants.

- Les despeses de neteja i evacuacioé de deixalles i brossa.

- Les despeses de conservacio de desguassos.

- Les despeses de subministrament, col-locacié i conservacié de senyals de trafic i
altres recursos necessaris per a proporcionar seguretat dins de les obres.

- Les despeses de remocio de les instal-lacions, eines, materials i neteja general de

I'obra quan es finalitzi.
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- Les despeses de muntatge, conservacié i retirada d'instal-lacions per al
subministrament de l'aigua i energia eléctrica necessaris per a les obres.

- Les despeses de demolicio de les instal-lacions provisionals.

- Les despeses de retirada dels materials rebutjats i correccié de les deficiéncies
observades i posades de manifest pels corresponents assaigs i proves.

- Els danys causats a tercers, amb les excepcions que marca la llei.

- Despeses d'establiment, millora i manteniment dels camins d'accés al tall.

. MATERIALS BASICS.

* Aspectes generals.
En aquest capitol sdn especificades les propietats i caracteristiques que han de tenir el

materials que hauran d'ésser utilitzats a I'obra. En el cas de que algun material o
caracteristica no haguessin estat suficientment definits, haura de suposar-se que és el
de millor qualitat que existeix al mercat dins la seva classe, i que haura d'acomplir la

normativa técnica vigent.

* Materials per a terraplens, pedraplens i rebliments localitzats.
Els materials utilitzats en terraplens i rebliments localitzats seran sols o materials

granulars constituits per productes que no continguin matéria organica descomposta,
fems, arrels, terra vegetal o qualsevol altre matéria similar. Aquests materials podran
ser locals obtinguts de les excavacions realitzades a I'obra, o dels terrenys de préstec

que fossin necessaris, amb |'autoritzacid, en aquest cas, de la Direccié de I'Obra.

En el fonament i el nucli del terraplé hauran de ser utilitzats materials definits com a
tolerables o adequats, segons l'article 330.3 del PG-3. En la coronacié haura de fer-se

servir material del tipus seleccionat, segons I'esmentat article.

* Materials per a rebliments en estreps i testeres de passos inferiors.
En el nucli dels terraplens situats en I'extradds d'estreps d'obres de fabrica i testeres

de passos inferiors acompliran les condicions exigides en la coronacié en una longitud
igual a vint (20) metres, amidats perpendicularment a cada un dels paraments de
I'estrep o testeres de passos inferiors i fins a 1 (un) metre per damunt de la part

superior de la volta o tauler del pas inferior.

El nucli dels terraplens damunt dels quals quedin fonamentats els estreps d'obres de

fabrica i testeres de passos inferiors hauran d'acomplir, en una longitud igual a quatre
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(4) vegades I'amplada de la sabata, i com a minim 20 metres les condicions exigides a
la coronacié.

No s'amidara ni s'abonara independentment.

* Materials per a pedraplens.
Son materials petris idonis provinents d'excavacions en roca de I'explanacid, en zones

autoritzades pel Director de les Obres, i, tan sols en cas excepcional, de materials de
préstec.

Només podran ser utilitzats els materials que procedeixin de roques qualificades com a
adequades a l'article 331.4 del PG-3, sempre i quan siguin sanes, compactes i
resistents.

Les caracteristiques de granulometria i forma de les particules hauran d'acomplir les
especificacions de I'esmentat article del PG-3.

Els materials de coronacié del pedraplé, en un gruix no inferior a un metre (1 m.)

hauran de ser del mateix tipus que els preceptius per la coronacio6 de terraplens.

* Materials per a ferms.

* Tot-u artificial.
Els materials procediran de la trituracié de pedra de cantera o grava natural. El rebuig

pel tamis 5 UNE sera com a minim de setanta-cinc (75%) per cent.

a.- Composicioé granulométrica.

La corba granulométrica del material estara compresa en el fus 2N (50).

b.- Duresa.

El coeficient de desgast de Los Angeles segons la Norma NLT 149/72, sera inferior a
trenta-cinc(35).

c.- Plasticitat.

El material sera no plastic.

El equivalent d'arena sera superior a trenta (30).

Les anteriors determinacions es faran d'acord amb les Normes d'assaig: NTL-105/72,
NTL-106/72 i NTL-113/72.

* Terra estabilitzada amb ciment.

e Ciments.
El ciment a emprar sera tipus V o tipus 11-35.
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*Terres.
a)Condicions generals.

El sol a estabilitzar sera saulé net, de qualitat, exempt de materials argilosos, vegetals
0 organics que perjudiquin la beurada del ciment.

b) Composicié granulométrica.

El material que passa pel tamis 0,080 LNE sera inferior al 10%. Tot el material haura
de passar pel tamis 0,40 UNE.

c) Plasticitat.

El sera no plastic.

L'equivalent de sorra de la fraccié tamisada pel tamis 0,40 UNE sera superior a trenta
cinc (35).

* Tipus i composicio de la mescla.
La dosificaci6 de ciment haura d'ésser capag, de conferir al sol estabilitzat les

resisténcies seglients a compressio simple (NLT-31/79).
25 - 30 kg/cm” a 7 dies.
38 - 45 kg/cm"” a 90 dies.

* Mescles bituminoses en calent.
L'execucié d'aquesta unitat d'obra es realitzara d'acord amb les prescripcions

tecniques generals sobre mescles bituminoses en calent, d’acord amb ['Article 542, del
PG-3 vigent.

Els arids destinats a la fabricaci6 de mescles bituminoses s'hauran de sotmetre a
l'assaig d'identificacié per raigs X, del que s'haura de deduir que no tenen cap
component expansiu. En cas contrari seran rebutjats i no es podran emprar.

Sera també obligat el presentar el certificat emés per la pedrera de procedéncia dels
arids, on es facin constar que acompleixen totes les exigéncies del PG-3 per a ser

utilitzats en la fabricacié de mescles bituminoses.

e Lligant hidrocarbonat.
Els lligants hidrocarbonats hauran de complir les especificacions dels articles 211 i 212

del PG-3, vigents a la data.
Cal que tingui un aspecte homogeni, aixi com una abséncia quasi absoluta d'aigua.
Ha de tenir una temperatura homogenia, ésser consistent i viscés, i flexible a baixes
temperatures.
Tanmateix ha de ser adherent amb les superficies minerals dels granulats, siguin
seques o humides.
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El lligant a emprar sera:
- Per a capa de transit i intermédia: BETUM ASFALTIC 50/70:

- Penetracié a 25° (UNE-EN 1426)...........ccccoeiiiiiiiiiiieiian 5-7 mm

- index de penetraciéo (UNE-EN 12591, 13924 ANEXO A)............... De -1,5a +0,7
- Punt de reblaniment (UNE-EN 1427).......................... 46°C-54°C

- Punt de fragilitat Fraass (UNE-EN 12593)............cccccccoiinnn. <=-8°C

- Punt d'inflacié, vas obert (ISO 2592)............cccoooiiiiiiiiiiiiiiccc >=230°C

- Per a capa de base: BETUM ASFALTIC 50/70:

- Penetracid a 25° (UNE-EN 1426)...........cccccooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 5-7 mm

- index de penetracié (UNE-EN 12591, 13924 ANEXO A)............... De -1,5a+0,7
- Punt de reblaniment (UNE-EN 1427)......................., 46°C-54°C

- Punt de fragilitat Fraass (UNE-EN 12593).................................... <=-8°C

- Punt d'inflacid, vas obert (ISO 2592)............cccooiiiiiiiiiiiiicicecce >=230°C

Totes les cisternes de betum que arribin a la planta hauran de disposar del
corresponent certificat de caracteristiques técniques, una copia del qual, es lliurara al

Laboratori de Control de Qualitat o a la Direcci6 d'Obra.

e Granulat gruixut.
Els granulats a emprar a les mescles bituminoses procediran del matxucat i trituracié

de pedres de pedrera. El percentatge de particules que presenten dos (2) o mes cares
de fractura segons la NLT 358/87 no sera inferior al 100%.

La naturalesa sera silicica a les capes de transit.

El coeficient de desgast mitja per l'assaig de Los Angeles, segons la Norma NLT-
149/72, sera inferior a 30 a les capes intermédia i de base. A la capa de transit aquest
coeficient sera inferior a vint-i-cinc (25) i a vint (20) a les drenants.

El valor del coeficient de polit accelerat al granulat a emprar a capes de transit, inclos a
mescles drenants sera com a minim de cinquanta centésimes (0.50). El coeficient de
polit accelerat es determinara d'acord amb les Normes NLT-174/72 i NLT-175/73.
L’'index de llenties de les diferents fraccions del granulat sera inferior a trenta (30),

excepte a les mescles drenants que sera inferior a vint-i-cinc.
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* Granulat fi.
El granulat a emprar a mescles bituminoses sera sorra natural, sorra provinent del

matxucat o una mescla d'ambdds materials, exempts de pols, bruticia, argila i altres
materies estranyes.

Les sorres naturals estaran constituides per particules estables i resistents, i no
hauran d'entrar a la mescla en proporcid superior al deu per cent (1 0%) del pes total
dels granulats.

Les sorres artificials s'obtindran de materials que el seu coeficient de desgast a Los
Angeles, acompleixi les condicions del granulat gruixut.

L'equivalent de sorra, segons NLT-113/72, sera superior a seixanta cinc (65) per a les

sorres artificials i setanta cinc (75) per a les naturals.

* Filler.
El filler sera en un cent per cent (100%) I'aportacié a les capes de transit i intermédia, i

en un cinquanta per cent (50%) a la capa base.

La corba granulométrica del filler estara compresa dins dels limits segients:

Tamis UNE % Passa
0.63 mm 100
0.32 mm 95-100
0.16 mm 90-100
0.080 mm 70-100

En cas d'emprar un ciment com a filler la quantitat de cala lliure no ha de ser superior

al tres per cent (3%).

*Tipus i composicio de la mescla.
La designacio6 del formigé asfaltic pot realitzar-se mitjangant dos sistemes:

- Procediment empiric. Especificacid de la dosificacid i requisits dels materials
constitutius

-Procediment fonamental: Especificacié de les caracteristiques funcionals

El Codi de designacié de la mescla s'ha de formular: AC D surf/base/bin lligant
granulometria:
- AC: Formigé asfaltic

- D: Granulometria maxima del granulat
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- surf/base/bin: Us previst, capa de rodadura/base/intermitja

- lligant: designacié del lligant utilitzat

- granulometria: designacio del tipus de granulometria al que correspon la mescla;
densa (D), semidensa (S) o grossa (G)

- MAM:si la mescla es de modul alt

Requisits dels materials constitutius:

- En les mescles amb especificacié empirica, el grau del betum ha de complir amb els
valors especificats.

- En mescles amb especificacié empirica per a capes de rodadura amb més del 10%
en massa sobre el total de la mescla, d'asfalt reciclat provinent de mescles de betum
de pavimentacid, el lligant ha de complir amb I'especificat en l'apartat 4.2.2.2. de la
UNE-EN 13108-1

- En mescles amb especificacié empirica per a capes base o intermedies amb més del
20% en massa sobre el total de la mescla, d'asfalt reciclat provinent de mescles de
betum de pavimentacio, el lligant ha de complir amb I'especificat en 'apartat 4.2.2.3.
de la UNE-EN 13108-1

- Els tamisos de mida D i de mides compreses entre D i 2 mm s'han de seleccionar
dels seglents:

- Seérie basica més la serie 1 (UNE-EN 13043): 4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 mm, 16
mm, 22,4 mm, 31,5 mm

- Série basica més la serie 2 (UNE-EN 13043): 4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm, 12,5
mm, 14 mm, 16 mm, 20 mm, 31,5 mm

El percentatge que passa pels tamisos D, 2 mm i 0,063 mm de la corba granulométrica
seleccionada, no ha d'excedir dels valors maxim i minim especificats en la taula 1 0 2
de la UNE-EN 13108-1

- Contingut de forats (UNE-EN 13108-20): Ha d'estar entre els valors maxim i minim
seleccionats de les categories del contingut de forats de les taules 3 i 4 de 'UNE-EN
13108-1.

- Sensibilitat a l'aigua (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser
igual o superior al corresponent a la categoria de coeficient de resisténcia a la traccio
indirecta ITSR, segons l'especificat a |la taula 5 de I'UNE-EN 13108-1.

- Resisténcia a l'abrasi6 amb pneumatics clavetejats (UNE-EN 13108-20): EI valor
declarat pel fabricant ha de ser igual o inferior al corresponent a la categoria del

material, segons I'especificat a la taula 6 de 'UNE-EN 13108-1.
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- Resisténcia a la deformacié permanent (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel
fabricant ha de ser igual o inferior al corresponent a la categoria del material, segons
I'especificat a les taules 7, 81 9 de 'UNE-EN 13108-1.

- Resistencia als fluids anti-gel, en aeroports (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel
fabricant ha de ser igual o superior al corresponent a la classificacid del material en
alguna de les categories especificades a la taula 10 de 'UNE-EN 13108-1.

- Temperatura de la mescla (UNE-EN 12697-13): En betum de grau de pavimentacio la
temperatura maxima de la mescla declarada pel fabricant, ha de ser menor que el limit
superior especificat a la taula 11 de 'UNE-EN 13108-1. El fabricant ha de declarar la
temperatura minima en el moment de distribucidé de la mescla. En betums modificats,
de grau alt de duresa o additius, es pot aplicar temperatures diferents. En aquest cas
aquestes temperatures han d'estar declarades pel fabricant.

- Caracteristiques de la mescla amb especificacié empirica:

- Contingut d'asfalt reciclat procedent de mescles de betum modificat o amb additiu
modificador i/o en mescles amb betum modificat o modificador:

- Capes de rodadura: <= 10% en massa

- Capes de regularitzacid, intermédies o base: <= 20% en massa

- Granulometria: S'ha de complir I'especificat en l'article 5.3.1.2 de la UNE-EN 13108-1
- Contingut de lligant: El valor declarat pel fabricant ha de ser com a minim el
corresponent a la categoria del producte segons I'especificat a la taula 13 de la UNE-
EN 13108-1

- Additius: El fabricant ha d'especificar el tipus i la quantitat de cada additiu constitutiu

- Valors Marshall, en aeroports (UNE-EN 13108-20): Els valors declarats pel fabricant
han de complir l'especificat a l'article 5.3.2 de I'UNE-EN 13108-1, en funcié de la
categoria del material.

- Percentatge de forats reblerts de betum (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel
fabricant ha de complir els limits corresponents a la classificacidé del material en alguna
de les categories especificades a les taules 18 i 19 de 'UNE-EN 13108-1.

- Percentatge de forats en el granulat mineral (UNE-EN 13108-20): EIl valor declarat
pel fabricant ha de ser igual o superior al corresponent a la classificacié del material en
alguna de les categories especificades a la taula 20 de 'UNE-EN 13108-1.

- Contingut minim de forats després de 10 revolucions (UNE-EN 13108-20): EIl valor
declarat pel fabricant ha de complir els limits corresponents a la classificacié del
material en alguna de les categories especificades a la taula 21 de I'UNE-EN 13108-1.
- Caracteristiques de la mescla amb especificacié fonamental:

- Contingut de lligant: >=3%
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- Rigidesa (UNE-EN 13108-20): Els valors declarats pel fabricant han de complir els
valors maxim i minim corresponents a la classificacié del material en alguna de les
categories especificades a les taules 22 i 23 de 'UNE-EN 13108-1.

- Resisténcia a la deformacié permanent. Assaig de compressi6 triaxial (UNE-EN
13108-20): Els valors declarats pel fabricant han de complir els valors maxims
corresponents a la classificacié del material en alguna de les categories especificades
a la taula 24 de 'UNE-EN 13108-1.

- Resisténcia a la fatiga (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de
complir el limit corresponent a la classificacidé del material en alguna de les categories
especificades a la taula 25 de I'UNE-EN 13108-1.

* Regs d'adheréncia.
L'execucié d'aquesta unitat d'obra es realitzara d'acord amb les prescripcions

técniques generals sobre regs d'adheréncia, Article 531 del PG-33 modificat por
I'Ordre FOM 2523/2014

a.- Lligant.

El lligant a emprar sera segons I'Article 213 del PG-3, una emulsi6é catidnica ECR-1,
amb un contingut minim de betum del cinquanta set per cent (57%), excepte que el
Contractista proposi un altre tipus de lligant i aquest sigui acceptat pel Director de
I'Obra.

b.- Dotacié de lligant.
La dotacié de lligant residual sera de cinc-cents grams per metre quadrat (500 gr/m”).
No obstant, el Director de I'Obra podra modificar la dotacié a la vista de les proves

realitzades.

* Granulats per a regs d'imprimacio.
El granulat pels regs d'imprimacié sera sorra natural, sorra procedent del matxucat o

bé una barreja dels dos materials, exempt de pols, bruticia, argila o d'altres matéries
estranyes.

Les caracteristiques d'aquest granulat hauran d'acomplir les especificacions de I'article
530.2 del PG-3 3 modificat por I'Ordre FOM 2523/2014.
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* Emulsions bituminoses.
Les emulsions bituminoses compliran allo establert per 'Article 213 del PG-3.

Les emulsions bituminoses a utilitzar a I'obra, seran:
- Emulsié asfaltica tipus ECR-1 a regs d’adheréncia.
- Emulsio asfaltica tipus ECI a regs d'emprimacio

- Emulsio asfaltica tipus ECR-2 en tractaments superficials.

* Reg de curat
S'aplicara l'article 532 del PG-3 modificat por I'Ordre FOM 2523/2014.

. BEURADES, MORTERS | FORMIGONS.

¢ Aigua per a beurades, morters i formigons.
Les caracteristiques de l'aigua a emprar per a beurades, morters i formigons

s'ajustaran a allo prescrit a la instruccié per al projecte i execucioé d'obres de formigé
en massa o armat, EHE 08.

La presa de mostres i assaigs corresponents al compliment de condicions es faran
d'acord amb els métodes d'assaig UNE 7130, UNE 7131, UNE 7132, UNE 7178, UNE
7234, UNE 7235 i UNE 7236.

* Granulats per a morters i formigons.
Les caracteristiques dels granulats per morters i formigons s'ajustaran a les

especificacions de les instruccions per al projecte i execucidé d'obres de formigd en
massa o armat EHE-08.

El Contractista sotmetra a I'aprovacié del Director d'Obra les pedreres o dipdsits que,
per a l'obtencié d'arids de morters i formigons, es proposi emprar, aportant tots els
elements justificatius tocant a l'adequacié de les esmentades procedéncies que
cregués convenients o que li fossin requerits pel Director d'Obra. Aquest podra refusar
totes aquelles procedéncies que, al seu criteri, obligaran a un control massa frequent
dels materials que se n'extraguessin.

Els arids destinats a la fabricaci6 de formigons s'hauran de sotmetre a l'assaig
d'identificacié per raigs X, del que s'haura de deduir que no tenen cap component
expansiu. En cas contrari seran rebutjats i no es podran emprar.

Sera també obligat el presentar el certificat emés per la pedrera de procedéncia dels
arids, on es facin constar que acompleixen totes les exigéncies del PG-3 i la instruccio

EHE-08 per a ser utilitzats en la fabricacié de formigons.
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* Ciments.
El ciment a emprar per a formigons complira amb alld establert al Reial Decret

1913/1988 de 28 d'Octubre, d'acord amb les definicions del vigent Plec de Condicions
per a la Recepcio de Ciments (RC-97).

Aixi mateix, compliran amb alld especificat a I'Article 202 del PG-3 i amb les de I'EHE-
08 i les de la Norma UNE-80.301.85.

El ciment a emprar en cas de considerar-se necessari en el filler de les mescles
bituminoses sera del tipus 1/35 i complira amb alld especificat en el Plec abans

esmentat.

* Additius per a beurades, morters i formigons.
Els additius a emprar en la fabricacié de beurades, morters i formigons s'ajustaran a

les prescripcions de les instruccions EHE-08.
Els additius seran assajats abans de la seva utilitzacié en les mateixes condicions que

les formules de treball a utilitzar tal i com s'indica posteriorment.

* Beurades per a injeccié de beines de pretesat.
Les caracteristiques de les beurades d'injeccid de les beines de pretesat s'ajustaran a

allo prescrit a la instruccié EHE-08.

* Morters sense retraccio.
Es defineixen en aquest plec el morter sense retraccié com aquell que o bé el material

base no es un ciment portland, o bé aquell que essent el ciment portland el seu
principal constituent conté additius que li confereixen:

- curt temps d'adormiment.

- alta resisténcia a curt termini.

- retraccié compensada.

- gran fluidesa.

Les caracteristiques minimes que han de complir aquests productes son:

Expansié a28dies...........c.coeeiii 0,05
Resisténcia a compressié a24 h...............cccccee. 200 kg/cm2.
Resisténcia a compressié a28 d..............cccvvveee. 450 kg/cm?2.
Modul d'elasticitat a 28 d............cooooiiiiii 300.000 kg/cm?2.
Adheréncia al formigd a28 d...........ccccceeeiiiiinnn 30 kg/cm2.

Aquest producte s'obté en el mercat en forma de morter preparat llest per al seu Us. Es
mesclara amb aigua en la proporcié indicada pel fabricant i es col-locara de forma

manual.
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* Formigons.
Per a la seva utilitzacioé als diferents elements de les estructures i d'acord amb la seva

resisténcia caracteristica, determinada segons les normes UNE 7240 i UNE 7242,
s'estableixen els seguents tipus de formigons:

- Formigé tipus A.- Per a la seva utilitzacidé en neteja de fonaments. La seva resisténcia

caracteristica arribara com a minim als cent quilograms per centimetre quadrat (150
kg/cm”) . El ciment a emprar en la seva fabricacié sera 1'll-Z/35.

- Formigd tipus B.- Per a la seva utilitzaci®6 en sabates. La seva resisténcia

caracteristica arribara com a minim als dos-cents quilograms per centimetre quadrat
(200 Kg/cm”). El ciment a emprar sera I'll-Z/35.

- Formigé tipus C.- Per a la seva utilitzacié en alcats de murs i estreps. La seva

resisténcia caracteristica arribara com a minim als dos-cents cinquanta quilograms per
centimetre quadrat (250 Kg/cm”) . El ciment a emprar sera I'll-Z/35.

- Formigo tipus D.- Per a la seva utilitzacié en piles. La seva resisténcia caracteristica

arribara com a minim als tres-cents quilograms per centimetre quadrat (300 Kg/cm”).
S'emprara ciment tipus 1-45.

- Formigé tipus E.- Per a la seva utilitzacié en tauler. La seva resisténcia caracteristica

arribara com a minim als quatre-cents quilograms per centimetre quadrat (400
Kg/em”). S'emprara ciment tipus 1-45.

A més a més de I'EHE es tindra present el seglent:

Les dosificacions s'establiran d'acord amb el contingut de l'apartat 610.5 del capitol
610 del PG-3. Per a cada tipus de formig6 existiran tantes formules de treball com
meétodes de posada en obra tingui intencié de fer servir el Contractista.

Per als formigons tipus D, E i formigons de caracteristiques superiors es realitzaran els
assaigs previs i caracteristics del formigé amb els criteris establerts a la instruccié
EHE. Els assaigs podran iniciar-se a la formigonera de laboratori, perd per a
I'aprovacié definitiva de la formula de treball es realitzaran séries de provetes a partir
d'una formigonera idéntica a la que s'emprara a I'obra.

A partir d'aquests resultats es comprovara que la resisténcia caracteristica resultant és
superior a la del Projecte.

La Direccié d'Obra podra imposar una mida maxima de granulat per a les diferents
dosificacions. La treballabilitat del formigd resultant sera tal que amb els mitjans de
col-locacié proposats pel Contractista s'executi un formigé compacte i homogeni.

Els additius, plastificants, retardadors d'adormiment, superfluidificants, etc. que

s'emprin hauran de ser aprovats per la Direccié d'Obra.
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El contractista mantindra als talls de treball un superfluidificant, que préviament haura
estat assajat, per a barrejar-lo amb el formigd en cas de que s'excedis la tolerancia a
I'assentament del cons d'Abrams per defecte. La direccié d'obra podra refusar el camio
que vingués amb aquest defecte d'assentament o bé podra obligar al Contractista a
emprar el superfluidificant sense cap dret a percebre cap abonament.

No s'iniciara el formigonat sense l'aprovacié per part de la direccié d'obra de la
dosificacié, métode de transport i posada en obra.

Assaigs de control.- D'acord amb alld prescrit a la instruccié EHE els assaigs de

control de formigons es realitzaran als segients nivells:

Formigons tipus Bi C  Nivell normal.

Formigons tipus Di E  Nivell intens.

Si es pretén emprar formigd preparat el Contractista haura d'aportar amb antelacié
suficient al Director d'Obra, i sotmetre a la seva aprovacioé la seglient documentacio:

- Planta preparadora:

Propietari o rad social (hom i cognoms, direcci6 postal, numero de teléfon).
Composicié de la planta: Aplec de granulats (nombre i capacitat de cada un); tremuges
de predosificacio; sistema de dosificat i exactitud d'aquest; dispositius de carrega;
mesclador (marca del fabricant i model, tipus, capacitat de pastada, temps de pastada,
produccié horaria, comandament i control, etc.); magatzems o sitges de ciment
(nombre i capacitat, origen i forma de transport a planta, marca, tipus i qualitat, etc.).

- Composicio del laboratori de la planta; assaigs de control que es realitzen
habitualment en arids, ciment, additius, aigua, formigé fresc i curat.

- Identificacié dels granulats:

Procedéncia i assaigs d'identificacio.

- Identificacié del ciment:

Procedéncia i assaigs de recepcid.

- Dosificacions a emprar en cada tipus de formigo:

Pesos de cada fracci6 de granulats, ciment, aigua i additius per metre cubic,
granulometries sense i amb ciment, consisténcia i resisténcies al trencament
obtingudes.

La planta acceptada haura de permetre el lliure accés de la Direccidé d'Obra a les
seves instal-lacions i a la revisio de totes les operacions de fabricacié i control.

La fabricacié, transport, abocament, compactacié i curat s'efectuaran acomplint les
prescripcions dels apartats 610.6, 7, 8, 9 i 12 de l'article 610 del PG-3. Les tolerancies

de les superficies obtingudes seran les assenyalades a l'apartat 610.13.
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Quant a l'apartat 610.3 del PG-3, referent al periode de curat, es substitueix el periode

minim de 3 dies pel de 7 dies.

e Acers.

* Armadures passives.
S'han d'utilitzar barres d'acer corrugat del tipus B-500-S, en compliment del qué

s'especifica en 'EHE. Les formes, les dimensions i els tipus que tinguin han de ser els

que indiquen els planols.

¢ Acer laminat per a estructuras metal-liques.
Es defineixen com a acers laminats per a estructures metal-liques els subministrats en

xapes o tubs que corresponguin al tipus A-52 en grau d, definits a la Norma UNE
36080-73.

Tots els productes laminats hauran de tenir una superficie técnicament llisa de
laminacié.

Els limits maxims en la composicié quimica, a analisis efectuades sobre lingots de
colada, o sobre producte acabat, seran els que sindiquen a la taula 250.1 del PG3.

Els acers laminats per a estructures metal-liques presentaran les caracteristiques
mecaniques que sindiquen a la taula 250.2 del PG3. Aquestes caracteristiques es
determinaran d'acord amb les Normes UNE 7262, UNE 7277, UNE 7290 i UNE 7292.
Amb el certificat de garantia de la factoria siderurgica es podra prescindir dels assaigs
de recepcio.

Les xapes A-52d hauran de disposar d’'un certificat de control amb indicacié del
nombre de colada i caracteristiques fisiques i quimiques demostratives del seu tipus,
incloent resisténcia.

Igualment les xapes s'examinaran per ultrasons d'acord amb UNE 1278 mitjancant
control periféric i per quadricula 20x20 cm. Hauran d'estar classificats com a grau A
d'acord amb UNE 36100 no acceptant-se un coeficient de gravetat superior a dos (2)
en qualsevol anomalia.

Els tubs no presentaran una ovalitzacié superior a I'u per cent (1%) entre radis maxim i
minim. La fletxa sera menor d'un quatre-cents de la seva longitud.

Els productes laminats s'ajustaran en alld que es refereix a dimensions i tolerancies, a
les normes UNE 36521-73, UNE 36522-73, UNE 36526-73, UNE 36527-73, UNE
36531-73, UNE 36532-72, UNE 36533-73, UNE 36553-72, UNE 36559-74, UNE
36560-73.

El Director de les Obres podra, a la vista dels productes laminats subministrats,
ordenar la presa de mostres i I'execucié dels assaigs que considera oportuns, amb la

finalitat de comprovar alguna de les caracteristiques exigides als citats productes.
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Els acers laminats per a estructura metal-lica s'emmagatzemaran de manera que no
quedin exposats a una oxidacié directa, a I'accid d'atmosferes agressives, ni es taquin

de greix, lligants o olis.

e Galvanitzats.

e Definicio.
Es defineix com a galvanitzat, a l'operacié de recobrir un metall amb una capa

adherent de zinc que la protegeix de I'oxidacio.

* Tipus de galvanitzat.
La galvanitzacié d'un metall, es podra obtenir per immersié de la peca metal-lica en un

bany de zinc fos (galvanitzat en calent), o per deposicié electrolitica del zinc.

La classificacid dels revestiments galvanitzats en calent es realitzara d'acord amb la
massa de zinc dipositat per unitat de superficie. S'emprara com a unitat el gram per
decimetre quadrat (g/dm”) que correspon, aproximadament, a un gruix de 14 micres
(14). En la designacio del revestiment es fara mencié expressa de "galvanitzat en
calent", i a continuacié s'especificara el nombre que indica la massa de zinc dipositat
per unitat de superficie.

Al galvanitzat per deposicié electrolitica, els diposits electrolitics de zinc, es designaran
amb la lletra "z", seguida d'un nombre que indicara, en micres, el gruix minim de la

capa dipositada.

* Execucio del galvanitzat.
El material base acomplira les prescripcions de les Normes UNE 36080, 36081 i

36083.

Per a la galvanitzacié en calent, s'empraran lingots de zinc brut de primera fusié, les
caracteristiques del qual respondran a alld indicat a aquesta finalitat a la Norma UNE
37302. Per a la galvanitzacioé per deposicié electrolitica es recomana la utilitzacié del
lingot "zinc especial" que respondra a les caracteristiques que per aquesta classe de
material s’indica a la Norma UNE 37302.

* Aspecte.
L'aspecte de la superficie galvanitzada sera homogeni i no presentara cap mena de

discontinuitat en la capa de zinc.
A aquelles peces en les que la cristal-litzacié del recobriment sigui visible a simple

vista, es comprovara que presenta un aspecte regular a tota la superficie.
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* Adhereéncia.
No es produira cap mena de despreniment del recobriment al sotmetre la peca

galvanitzada a l'assaig d'adheréncia indicat al MELC (Métode d'Assaig del Laboratori

Central) 8.06a "Metodes d'assaig de galvanitzats".

* Massa de zinc per unitat de superficie.
Realitzada la determinacio d'acord amb allo indicat al MELC 8.06a, la quantitat de zinc

dipositada per unitat (u.) de superficie sera, com a minim de 6 grams per decimetre

quadrat (6 g/dm”).

e Continuitat del revestiment de zinc.
Galvanitzat en calent: realitzat I'assaig d'acord amb allé indicat al MELC 8.06a, el

recobriment apareixera continu i el metall base no es posara al descobert en cap punt

després d'haver estat sotmesa la peca a cinc (5) immersions.

¢ Gruix i densitat del revestiment.
Galvanitzat per projeccié i deposicioé electrolitica: realitzat I'assaig d'acord amb allo

indicat al MELC 8.064a, el gruix del recobriment sera de vuitanta cinc (85) micres.
La densitat del metall dipositat no sera inferior a sis quilograms amb quatre-cents

grams per decimetre cubic (6,4 Kg/dm>).

. MATERIALS PER DRENATGE.

* Tubs i canonades.

* Tubs de fibrociment.
Els tubs de fibrociment estaran fabricats per enrotllat continu de capes laminars de 0'2

mm de gruix, sobre mandri d'acer de superficie completament llisa. La fibra del
material sera d'amiant de la millor qualitat, i els diametres interiors i les pressions de
treball i de ruptura seran les establertes en les normes UNE 41080 i en les
especificacions del M.O.P.T. Els diametres seran proporcionals als cabals i en

pressions a emprar.

*Tubs de P.V.C.
Els tubs de PVC s'elaboraran a partir de resina de clorur de polivinil pura, obtinguda

pel procés de suspensid i mescla posterior estensionada.

Seran de tipus llis segons DIN-9662 i UNE 53112 i es soldaran segons les instruccions

de les normes DIN- 1 6930.
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Estaran timbrats amb les pressions normalitzades, d'acord amb el T.P.C.
Compliran les condicions técniques i de subministrament segons les normes DIN-8062

i no seran atacables per rosegadors.

* Tubs de formigé.
Els tubs de formigd es fabricaran per vibracié o centrifugacié de formigé amb ciment

11/35 6 11/45, amb una dosificacié minima de 250 kg/m3.

La grandaria maxima dels arids no excedira de quatre décimes (0,4) del gruix minim
de la seccié principal del tub.

El formigd dels emmacats, aletes i formigd envoltant del tub sera del tipus HA-
20/P/20/lla.

Els tubs es subministraran amb les dimensions prescrites. La paret interior no es
desviara de la recta en més d'un zero coma cinc per cent (0,5%) de la longitud util.

Els tubs no contindran cap defecte que pugui reduir la seva resisténcia, la seva
impermeabilitat o la seva durabilitat, com petits porus, a la superficie dels tubs i als
seus extrems, aixi com esquerdes fines superficials en forma de teranyines irregulars.
Els tubs es consideraran impermeables si als 15 minuts d'aplicar una pressioé de 0,5
atmosferes, l'absorcié de l'aigua de la paret del tub no passa del valor indicat a la
taula, encara que apareguessin a la superficie d'aquest taques d’humitat o gotes
aillades. Regira el valor mig d'un assaig, el qual pot ultrapassar-se per algun altre tub
fins a un 30%. Al sotmetre a prova de trencament cada un dels tubs, es mantindran els
valors minims de carrega de compressié en Kg/m. de longitud util, indicats a la taula.
Els assaigs es realitzaran segons es descriuen a la Norma DIN 4032 per

caracteristiques, dimensions, impermeabilitat i carrega de trencament.

A la taula seglient queden reflectits els limits minims i tolerancia per a diferents

diametres.
(%) Tolerancia Gruix minim | Tolerancia Absor. Carre.rot.
mm De longitud | (mm) Diam.(mm) |cm>/m Kg/m
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100 +1% 22 +2% 100 2.400
125 +1% 22 +2% 105 2.500
150 +1% 22 +2% 110 2.600
200 +1% 23 + 3% 120 2.700
300 +1% 30 +4% 160 3.000
400 +1% 36 + 4% 210 3.200
500 +1% 40 +5% 270 3.500
600 +1% 58 +6% 300 3.800
800 +1% 74 + 7% 360 4.300
1000 +1% 90 +8% 440 4.900
1200 +1% 102 +10% 540 5.600
1500 +1% 120 +12% 600 6.000

Per a determinar la qualitat s'assajaran tres tubs d’un metre (1,00 m) de longitud. Cas
de que un dels tubs no correspongui a les caracteristiques exigides, es realitzara una
nova prova sobre el doble nombre de tubs, havent-se de refusar tot el lot si novament

no respongués algun tub.

* Tubs d'acer corrugat i galvanitzat.
Hauran d'acomplir les especificacions de l'article 412 del PG-3.

En quant al galvanitzat, cal referir-se a l'article 2.1.7.10. d'aquest Plec de Prescripcions

Tecniques Particulars.

* Drens subterranis i material filtrant.

* Drens subterranis.
Els materials acompliran alld que sobre el particular s'indica al PG-3, especialment les

capacitats d'absorcio del tub de dren, tant si es tracta de tubs de formigd com si es
tracta de tubs drenants de P.V.C.

* Material granular en capes filtrants.
Els materials filirants per a rebliments localitzats en rases, extradossos d'obres de

fabrica o qualsevol altre zona on es prescrigui la seva utilitzacidé, seran granulats
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procedents de matxucat i trituracié de pedra de pedrera o grava natural o granulats

artificials exempts d'argila, marga o altres matéries estranyes.

La granulometria, plasticitat i qualitat hauran d'acomplir les especificacions de ['article
421.2 del PG-3.

. MATERIALS PER A SENYALITZACIO | ABALISAMENT.

¢ 2.8.1.- Marques vials.
Les marques vials acompliran amb alld establert a la Norma 8.2.- I.C. "Marques Vials",

aprovada per O.M. de 16 de Juliol de 1987 i la Norma 8.3-1C: "Marques vials".

També acompliran alld especificat als Articles 278 i 289 del P.P.T.G. i a més a més les
Prescripcions Técniques obligatories que sindiquen a continuacio:

a) El valor del coeficient WI a que es refereix I'Article 278.5.3 del PG-3, no sera
inferior a 7. També, cap dels assaigs del grup b) de I'Article 278.5.1.2, podra treure
una qualificacié nul-la.

b) El valor inicial de la retroreflexid, mesurada entre 48 i 96 hores després de
I'aplicacié de la pintura, sera com a minim de 300 milicandeles per lux i metre quadrat.
c) El valor de la retroreflexio als 6 mesos de I'aplicacié sera com a minim de 160
milicandeles per lux i metre quadrat.

d) El grau de deteriorament de les marques vials, mesurat als 6 mesos de
I'aplicacid, no sera superior al 30% a les linies de l'eix o0 de separacio de carrils, ni al
20% a les linies del vorell de la calgada.

e) Si els resultats dels assaigs, realitzats amb arranjament a quant es disposa a
I'Ordre Circular n°® 292/86 T. no acomplissin els requisits dels Plecs de Prescripcions
Tecniques, tant Generals com Particulars, les corresponents partides de materials
seran rebutjades, no es podran aplicar. En cas de que el Contractista hagués procedit
a pintar marques vials amb aquests materials, haura de tornar a realitzar I'aplicacio, a

costa seva, en la data i termini que fixi el Director.

Abans d'iniciar I'aplicacié de marques vials o el seu repintat sera necessari que els
materials

a utilitzar -pintura blanca i microesferes de vidre- siguin assajades per Laboratoris
Oficials del Ministeri d'Obres Publiques i Urbanisme, per a determinar si acompleixen

les especificacions vigents, Article 278 i 289 respectivament, del PG-3.
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Es molt important per a la comprovacié dels materials la correcta presa de mostres, la

qual s'haura de fer amb els seglents criteris:

a) De tota obra de marques vials, sigui gran o petita, s'enviara als Laboratoris
Oficials, per a la seva identificacid, un envas de pintura original (normalment de 25 o
30 Kg) i un sac de microesferes de vidre (normalment de 25 Kg), i es deixara un altre
envas com a minim, de cada material, sota custodia del Director, per a poder realitzar

assaigs de contrast en cas de dubte.

b) A les obres on s'utilitzin grans quantitats de pintura i microesferes de vidre, es
realitzara un mostreig inicial aleatori, a rad d'un pot de pintura i un sac de microesferes
de vidre per cada 100 Kg. d'aplec de material, enviant després un pot i un sac presos a
l'atzar entre els anteriorment mostrejats, i reservant la resta de la mostra fins a
l'arribada dels resultats del seu assaig. Un cop confirmada la idoneitat dels materials,
els pots de pintura i sacs de microesferes de vidre presos com a mostra principal

podran tornar-se al Contractista per a la seva utilitzacio.

e) Els Laboratoris Oficials realitzaran, com més aviat millor, els assaigs complerts
indicats als Articles 278 i 289 del PG-3, enviant els resultats al Director el més
rapidament possible (télex, telegrama, etc.), indicant si s'acompleixen totes les
prescripcions o si €s necessari enviar una nova mostra per a fer assaigs de contrast,
davant l'incompliment d'alguna d'elles.

Un cop rebuda la confirmacié de que els materials enviats a assajar acompleixen les

especificacions, el Director podra autoritzar el comencament de les mateixes.

d) Durant I'execucié de les marques vials, personal responsable davant el Director
procedira a prendre mostres de pintura directament de la pistola de la maquina, a rad
de dos pots de 2 Kg. per lot d'acceptacid, un dels quals enviara al Laboratori Central
d'Estructures i Materials per a que es realitzin assaigs d'identificacié, reservant l'altre

fins a l'arribada dels seus resultats, per assaigs de contrast.

Igualment es procedira a la presa de mostres de pintura i microesferes de vidre
aplicades sobre el paviment, mitjancant la col-locacié d'unes xapes metal-liques de 30
x 15 cm. i un gruix de 1 a 2 mm. o sobre la superficie d'aquell, al llarg de la linia per on
ha de passar la maquinaria i en sentit transversal a I'anomenada linia. Aquestes xapes
hauran d'estar netes i seques i, un cop dipositades de pintura i microesferes, es

deixaran assecar durant mitja hora abans de recollir-les amb cura i desar-les en un
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paquet per enviar-les al Laboratori Central d’Estructures i Materials per a comprovar

els rendiments aplicats.

El nombre aconsellable de xapes per a controlar cada lot d'acceptacié sera de 10 a 12,
espaiades 30 0 40 m. Les xapes s'hauran de marcar amb la indicacié de I'obra, lot,

punt quilométric i carretera a qué corresponen.

A part de les confirmacions enviades al Director si els materials assajats acompleixen
les especificacions, el Laboratori Central d’Estructures i Materials redactara un informe
per cada mostra de pintura identificada on, a més dels valors individuals de cada
assaig, figurara el Coeficient de Valoracié WI a que es refereix I'Article 278.5.3 del PG-
3.

També el Director rebra els informes corresponents a les microesferes de vidre,
assaigs d'identificaciéo de pintures preses directament de la maquina i de les xapes
recollides durant I'execucié de la marca vial.

El grau de deteriorament s'avaluara mitjangant inspeccions visuals periddiques als 3, 6
i 12 mesos de l'aplicacié, realitzant, quan sigui notable, fotografies que es comparen
amb el patré fotografic homologat per I'Area de Tecnologia de la Direccié General de
Carreteres.

La intensitat reflexiva s’haura de mesurar entre les 48 a 96 hores de l'aplicacié de la

marca vial, i als 3, 6 i 12 mesos, mitjangant un retroreflectometre digital.

* Senyalitzacio vertical.

Acompliran alld especificat a I'Article 701 del P.P.T.G. L'encastament dels pals
metal-lics s'efectuara amb formigd del tipus HA-20/P/20/lla. Els cartells, portics,
banderoles i elements de sustentacid hauran de ser capacos de suportar en

condicions adequades de seguretat una pressié de vent de 200 K g/M2.

* Barrera de seguretat semirigida.

* Caracteristiques del perfil de doble onda i dels elements accessoris.
La tanca de seguretat haura de complir les normes LINE 13 5 -112, LTNE 135 -121 |

UNE 135-122.

a) Perfil de doble onda
79



El perfil de la tanca i el fleix seran d'acer laminat en calent de caracteristiques fixades
ala UNE 3 6.093 per al grau AP-11.

El gruix nominal sera de 3 mm.

El perfil de doble onda es fabricara d'acord amb les dimensions i les tolerancies
indicades en el planol. El desenvolupament del perfil sera de 473 mm, amb una
tolerancia de + 6/3 mm.

A la tanca recta el perfil conformat en fred amb una longitud utii de 4 m, les
dimensions, tolerancies i disposicio dels forats es recullen en el planol. Ocasionalment,
es podra suprimir el forat collis central.

A la tanca recta desmuntable, sera de les mateixes caracteristiques que la definida a

I'apartat anterior, excepte en els forats definits en el planol.

La tanca curvada sera de les mateixes caracteristiques que la definida a la tanca recta,
sotmesa a un curvat de radio variable, per a corbes de radio menor a 22 m.

La tanca de perfil de doble onda estara protegida contra la corrosié mitjancant el
procediment de galvanitzat en calent, conforme a les Normes UNE 37-501 i UNE 37-
508.

La qualitat del zinc sera conforme a la Norma UNE 37-301.

El gruix i massa minims del recobriment sera el definit per la Norma UNE 37-508 per a
acers de gruix comprés entre 3 mm i 6 mm, corresponent-los-hi els valor mitjans de 70
pm i 500 g/m"” de gruix i massa del recobriment, respectivament, aquests valors es
recullenenla O.C. 317/91 T i P.

b) Elements accessoris de les tanques de seguretat.

S'entén per elements accessoris tots aquells que siguin necessaris per, a la instal-lacid
de tanques, aixi com per a assegurar el seu correcte funcionament.

L'acer per a la fabricacié de separadors i d'elements finals de tanca, construits a partir
de xapa o fleix, sera un acer de les caracteristiques fixades en la norma UNE 36.093
per al grau AP.11.

L'acer per a la fabricacié de pals i d'altres accessoris sera de grau AP.11 definit a la
UNE 36.570 per a perfils oberts conformats en fred.

En elements d'unié (cargols) no definits per cap norma s'utilitzaran acers de
caracteristigues similars als tipus normalitzats. En la unié de separador al pal
s'empraran cargols de qualitat minima de 5.6’. En la uni6 de tanques al pal o al
separador, s'empraran cargols i volanderes de qualitat minima 4.6 i femelles similars a

les esmentades anteriorment (DIN 555).
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Les dimensions i tolerancies de la fabricaci6é dels separadors estaran d'acord amb les
definides en els planols.

En els pals es podran utilitzar perfils en C i UPN. Les seccions a utilitzar segons les
condicions d'instal-lacié que estan definides en el planol per a C-100 i C-120. El pal C-
120 es podra reemplacar per un pal de perfil laminat UPN-120 per a longitud del pal de
2,40m.

Tots els elements accessoris estaran protegits contra la corrosid mitjancant el
procediment de galvanitzat en calent, conforme a la UNE 37.507 en els cas dels
cargols i dels elements de fixacio, i conforme a la UNE 37.501 i 37.508 en el cas de

pals, separadors i d'altres elements.

* Assaigs
El control del gruix de la tanca es realitzara a través del seu pes mitjangant un control

estadistic per variables d'acord amb la norma UNE 66-030 (ISO 395I). Pel qual es
pesaran individualment les tanques de la mostra corresponent a cada lot. No es
consideren conformes amb aquesta norma les partides en les que I'estimacié del gruix
a partir de la mostra suposi que, més del 10% de les tanques tinguin un gruix inferior
a2,90mm.

Per al control de recobriment es realitzaran els assaigs d'aspecte superficial,
adheréncia, massa i gruix mitjans del recobriment conforme a les Normes UNE 37-501
| UNE 37-508.

El control de les dimensions de la tanca es realitzara sobre aquesta abans de ser
galvanitzada. No obstant, I'alcada del perfil i la longitud total de la tanca, es podra
realitzar sobre aquesta, un cop galvanitzada.

A efectes del sistema de control, es prendra com a pes teoric d'una tanca de 2,90 mm
de gruix i desenvolupament del perfil de 473 mm descomptant forats i incloent-hi el

galvanitzat. El pes minim de la tanca sera de 48,1 kg.

* Identificacié del fabricant.
El fabricant haura de marcar totes les tanques i els elements elaborats segons les

especificacions de la norma. Els cargols duran les marques d'acord amb les seves
normes particulars.

A totes les marques hi haura de figurar la identificacié del fabricant.

*Fonaments de tanques de seguretat.
Els pals es fonamentaran per enclavament en el terreny, salvat que la duresa d'aquest

ho faci impossible o que la seva resisténcia sigui insuficient. Per a distingir aquest ultim
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cas, abans de col-locar la tanca es realitzara un assaig "in situ" sobre el pal enclavat
aillat, consistent a aplicar-li una forca paral-lela al terreny normal a la direccié de la
circulacié adjacent, dirigida cap a l'exterior de la carretera, i el punt d'aplicacié del qual
estigui a 55 cm per sobre del nivell del terreny, i mesurar el desplacament de
I'esmentat punt d'aplicacid i de la seccié del pal a nivell del terreny. Aquesta forca
s'anira incrementant fins que el desplagament del punt d'aplicacio arribi a 45 cm.

Es considerara que la resisténcia del terreny és adequada si s'acompleixen
simultaniament les dues condicions seglients:

-La forca que produeix un desplagcament del seu punt d'aplicacié igual a 25 cm és
superior a 8 KN.

- Per un desplacament del punt d'aplicacié de la forca igual a 45 cm, el desplegament
del pal a nivell del terreny és inferior a 15 cm.

En terrenys d'escassa resisténcia es fara un calaix a tot el llarg de la linia de
fonaments dels pals, en una amplada de 50 cm i una profunditat de 15 cm, i aquest
calaix es reblira amb formigé H-250, disposant préviament una armadura de 4 /12,
amb estreps de /8 cada 50 cm. Es deixaran caixetins quadrats de 20 cm de cantell, en
el centre de la biga armada, per a clavar-hi els pals a través d'aquests. Es disposaran
junts transversals de formigonat a intervals de 12 m, en correspondéncia amb un quart
d'una tanca. Els caixetins es rebliran amb sorra amb una capa superior
impermeabilitzant.

En terrenys durs no aptes per a clavar, el pal s'allotjara en un forat de diametre
adequat al pal (120 mm per a C-100) i 450 mm de profunditat minima. Aquest forat es
podra fer per perforacié en massissos petris, 0 emmotllant un tub en un massis cubic
de formigé H-250, de 50 cm de cantell, en els altres casos. El pal s'ajustara amb
falques i els forats es rebliran amb sorra amb una capa superior impermeabilitzant,
perd en cap cas es reblira el forat amb formigo.

Si l'estructura que sustenta el parapet t&€ dimensions verticals i resisténcia suficients,
per exemple murs de formigd, es podran allotjar els pals en forats (perforats o
emmotllats) de diametre adequat al pal (120 mm per a C-100) i 450 mm de profunditat
minima, ajustant-los amb falques i reblerts de sorra, sense omplir el forat de formigo
en cap cas.

En cas contrari, com acostuma a passar en taulers de ponts, els pals tindran un peu
format per una platina soldada, amb quatre forats. El peu se subjectara, mitjangant
quatre femelles M16, a quatre esparrecs verticals M16, amb ancoratges per a traccié

de 22 kN amb forats de 200 mm de longitud minima. Els ancoratges seran solidaris de
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I'estructura, bé per haver estat col-locats en formigonar-la, bé perque s'hi hagin
perforat forats i s'hagin fitxat amb un adhesiu o per expansio.

Si l'estructura de mur de maconeria no té prou resisténcia, es col-locara a sobre una
biga paredera de formigé H250, de seccié 50 x 50 c¢cm i armada amb 8 /12, amb
estreps /8 cada 20 cm, per a allotjar-hi els ancoratges de la mateixa manera que el

paragraf anterior.

* Abalisament.
El material reflectant dels captafars sera tal que col-locades aquestes a l'algada que

han de quedar sobre el terreny i separades vint metres (20 m) les unes de les altres,
enfocant-les amb la llum curta d'un vehicle lleuger des d'una distancia de vint metres
(20 m), des de la primera s'apreciin de manera raonable les cinc (5) primeres i amb
llum llarga, les deu (10) primeres.

La superficie reflectant de cada captafar, sera de cinquanta fins a seixanta centimetres
quadrats (50-60 cm”).

Els reflectants o captafars hauran d'estar garantits per un minim de cinc (5) anys. La
garantia per cinc anys (5) significara que si abans de transcorreguts aquests, la
reflectancia del captafar es redueix a menys d’'un setanta per cent (70%) de la
reflectancia original, 'Empresa Constructora que realitzi el muntatge es compromet a

reposar-les.

Es prendran una série de mostres escollides a I'atzar, de cada partida, amb part de la
qual es faran proves d'envelliment artificial, estabilitat atmosférica salina i altres
proves, els resultats de les quals hauran de ser positius a judici de I'Enginyer Director
per a que aquest accepti el material.

La resta de mostres s'emmagatzemaran i serviran de material de comparacié a proves
realitzades al laboratori oficial amb respecte a les unitats col-locades a la via de
circulacié per al control de la garantia.

Els pals guia, en l'extrem superior del quals hi anira disposat I'element reflectant,
estaran construits de material plastic d'alta resisténcia als elements climatoldgics.
Seran de color clar, estable a la llum, a la intempérie, als gasos, etc.

El replanteig ha de ser operacidé prévia a I'establiment de I'abalisament, realitzat sota
control de I'Enginyer Director.

El reflectant es col-locara sobre la barrera de seguretat mitjancant accessoris adequats

que hauran d'estar construits de tal manera que garanteixin la correcta subjeccié del
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reflectant a la barrera, sense que es desprengui ni deteriori sensiblement al netejar-se
aquesta per procediments mecanics.

L'abalisament es fara mitjancant pals guia, proveits en la seva part superior d'un
captafar reflectant de color indicat quan, als marges de la via de circulacié, no existeixi
barrera de seguretat.

El captafar comptara amb un sistema de fixacié al pal gairebé imperceptible i que no
representa una disminucié de la superficie reflectant.

En quant a les fites d'aresta, el material base amb que sén fabricades sera una mescla
d'homopolimers de clorur de vinil, exempta de plastificants i que contingui els additius
necessaris per a l'estabilitzacié a I'accié dels raigs ultravioleta.

La fita sera de color blanc, per a la qual cosa, el material base tindra un contingut
minim de bidxid de tita de sis (6) parts en pes per 100 de resina de P.V.C.

Les caracteristiques del material seran les que s'esmenten en la taula adjunta amb les
tolerancies maximes que s'especifiquen en la mateixa.

Per a comprovar que el material reuneix les caracteristiques exigides, es realitzaran
els assaigs descrits al quadre adjunt, d'acord amb la corresponent Norma UNE.

El material reflectant emprat sera d'adhesiu viu i nivell de reflectancia 1, segons el
"Plec de Prescripcions Teécniques" per a les plaques reflectants emprades en la

senyalitzacio vertical de carreteres.

. MATERIALS DIVERSOS.

* Fustes per a encofrats.
Les fustes per a encofrats acompliran allé establert a la Norma EME-NTE i estara ben

dessecada a l'aire, sense presentar senyals de putrefaccid, corcadura o atac de fongs.

* Barana metal-lica.
La barana metal-lica de proteccié de la vorera al viaducte estara elaborada amb tubs

d'acer perfilat en fred i xapa d’acer. Com a sistema de proteccié s'emprara el
galvanitzat. L'acabat final sera de dues mans de pintura en color RAL 5009.

La barana de proteccié acomplira amb alld especificat a la norma tecnoldgica de
I'edificaciéd NTE-FDB, "Baranes".

Els perfils constitutius de la barana d'acer acompliran les prescripcions establertes als

articles 250 i 251 del Plec de Prescripcions Tecniques Generals PG-3.
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* Impala.
La impala de formigb armat sera prefabricada i tindra les dimensions que

s'especifiquen als planols.

¢ Poliestiré expandit.
Les planxes de poliestiré expandit hauran d'acomplir les especificacions de I'article 287

del PG-3.

e Tanca exterior.

* Pals
Els pals i tornapuntes seran de perfil tubular galvanitzat de 1,85 m. de longitud.

La part superior dels pals anira proveida d'un tap de tancament hermeétic i la inferior

estara oberta perqué quedin ben subjectes en el formigd d'encastament.

* Enreixat
Estara constituit per una malla nuada triplement galvanitzada, rectangular del tipus

148/18/30, composta per 18 filferros horitzontals i distancia de 30 cm. entre filferros

verticals.

* Accessoris
Les platines, cargols i volanderes seran galvanitzats.

* Formigo en fonaments
Sera del tipus HA-20/P/20/l1a.

* Assaigs
Els assaigs a realitzar seran els que cregui oportuns el Director de I'obra, per

assegurar-se la bona qualitat dels materials a emprar en les tanques de tancament.
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. UNITATS D'OBRA, PROCES D’EXECUCIO | CONTROL.

. TREBALLS GENERALS.

* Replantejament.
A partir de la Comprovacié del Replanteig de les obres, tots els treballs de replanteig

necessaris per a l'execucio de les obres seran realitzats per compte i risc de
contractista.

El director comprovara el replanteig executat pel contractista i aquest no podra iniciar
I'execucio de cap obra o part d'ella, sense haver obtingut del Director la corresponent
aprovacio del replanteig.

L'aprovacié per part del Director de qualsevol replanteig efectuat pel contractista no
disminuira la responsabilitat d'aquest en I'execucié de les obres. Els perjudicis que
ocasionessin els errors del replanteigs per al contractista hauran de ser solucionats a
carrec d'aquest en la forma que indiqui el Director.

El contractista haura de proveir al seu carrec tots els materials, aparell i equips de
topografia, personal técnic especialitzat, i ma d'obra auxiliar, necessaris per efectuar
els replanteigs al seu carrec i materialitzar els vértexs, bases, punts i senyals
anivellats. Tots els medis materials i de personal esmentats tindran la qualificacié
adequada al grau d'exactitud dels treballs topografics que requereixi cada una de les
fases de replanteig d’acord amb les caracteristiques de I'obra.

En les comprovacions del replanteig que la Direccié efectui, el contractista, al seu
carrec, proporcionara l'assisténcia i ajuda que el director demani, evitara que els
treballs d'execucié de les obres interfereixin o entorpeixin les operacions de
comprovacioé i. quan sigui indispensable, suspendra els esmentats treballs, sense que
per aixo tingui dret a cap indemnitzacié.

El contractista executara al seu carrec els accessos, corrioles, escales, passarel-les i
bastides necessaries per la realitzacié de tots els replanteigs, tant els efectuats per ell
mateix com per la Direccid6 per les comprovacions dels replanteigs i per la
materialitzacio dels punts topografics esmentats anteriorment.

El contractista sera responsable de la conservacié durant el temps de vigencia del
contracte, de tots els punts topografics materialitzats en el terreny i senyals
anivellades, havent de reposar al seu carrec, els que per necessitat d'execucio de les
obres o per deteriorament haguessin sigut moguts o eliminats, el que comunicara per
escrit al director, i aquest donara les instruccions oportunes i ordenara la comprovacioé

dels punts recuperats.
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* Accés a les obres.
Excepte prescripcio especifica en algun document contractual, seran de compte i risc

del contractista, totes les vies de comunicacié i les instal-lacions auxiliars per transport,
tals com carreteres, camins, sendes, passarel-les, planols inclinats, muntacarregues
per al accés de persones, transports de materials a I'obra, etc.

Aquestes vies de comunicacié i instal-lacions auxiliars seran gestionades, projectades,
construides, conservades, mantingudes i operades, aixi com demolides, desmuntades,
retirades, abandonades o lliurades per usos posteriors per compte i risc del
contractista.

El promotor es reserva el dret a qué aquelles carreteres, camins, sendes i
infrastructures d'obra civil i/o instal-lacions auxiliars de transport, que el Director
consideri d'utilitat per a I'explotacié de I'obra definitiva o per altres fins que la Direccid
estimi convenients, siguin lliurats pel contractista a I'acabament de la seva utilitzacié
per aquest, sense que per aixo el contractista hagi de percebre cap abonament.

El contractista tindra que obtenir de I'autoritat competent les oportunes autoritzacions i
permisos per a la utilitzacié de les vies i instal-lacions, tant de caracter public com
privat.

El promotor es reserva el dret que determinades carreteres, camins, sendes, rampes i
d'altres vies de comunicacié construides per compte del contractista, puguin ser
utilitzades gratuitament per si mateix o per altres contractistes per la realitzacié de
treballs de control de qualitat, auscultacié, reconeixement i tractament del terreny,
sondeigs, injeccions, ancoratges, fonaments indirectes, obres especials, muntatge

d'elements metal-lics, mecanics, eléctrics, i d'altres equips d'instal-lacié definitiva.

¢ Instal-lacions auxiliars d'obra i obres auxiliars.
Constitueix obligacié del contractista el projecte, la construccid, conservacié i

explotacio, desmuntatge, demolicié i retirada d'obra de totes les instal-lacions auxiliars
d'obrai de les obres auxiliars, necessaries per a I'execucié de les obres definitives.

Es consideraran instal-lacions auxiliars d'obra les que, sense caracter limitatiu,
sindiquen a continuacio:

a) Oficines del contractista.

b) Instal-lacions per serveis del personal.

c) Instal-lacions per als serveis de seguretat i vigilancia.

d) Laboratoris, magatzems, tallers i pares del contractista.
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e) Instal-lacions d'arids; fabricacid, transport i col-locacié del formigd, fabricacié de
mescles bituminoses, excepte si en el contracte d'adjudicacié sindiques altre cosa.

f) Instal-lacions de subministrament d'energia eléctrica i enllumenat per a les obres

g) Instal-lacions de subministrament d'aigua.

h) Qualsevol altre instal-lacié que el contractista necessiti per a I'execucid de I'obra.

Es consideraran com a obres auxiliars les necessaries per a I'execucio de les obres
definitives que, sense caracter limitatiu, sindiquen a continuacio:

a) Obres per al desviament de corrents d'aiglies superficials tals com a talls,
canalitzacions, canalitzacions, etc.

b) Obres de drenatge, recollida i evacuacié de les aigiies en les zones de treball.

e) Obres de proteccio i defensa contra inundacions.

d) Obres per esgotaments o per rebaixar el nivell freatic.

e) Estrebades, sosteniments i consolidacié del terreny en obres a cel obert i
subterranies.

f) Obres provisionals de desviament de la circulacié de persones o vehicles, requerits
per a l'execucié de les obres objecte del contracte.

Durant la vigéncia del contracte, sera de compte i risc del contractista el funcionament,
la conservacié i el manteniment de totes les instal-lacions auxiliars d'obra i obres

auxiliars.

* Maquinaria i mitjans auxiliars.
El contractista esta obligat, sota la seva responsabilitat a proveir-se i disposar en obra

de totes les maquines, utils i mitjans auxiliars necessaris per a I'execucié de les obres,
en les condicions de qualitat, poténcia, capacitat de produccié i en quantitat suficient
per a complir totes les condicions del contracte, aixi com a manejar-los, mantenir-los,
conservar-los i utilitzar-los adequada i correctament.

La maquinaria i els mitjans auxiliars que s'hagin d'utilitzar per I'execucié de les obres,
la relacié de la qual figurara entre les dades necessaries per a confeccionar el
Programa de Treball, hauran d'estar disponibles a peu d'obra amb suficient antelacié al
comencament del treball corresponent, per que puguin ser examinats i autoritzats, en
el seu cas, pel Director.

L'equip quedara adscrit a l'obra en tant estiguin en execucié les unitats en que ha
d'utilitzar-se, en la intel-ligéncia que no es podra retirar sense consentiment expres del
Director i havent estat reemplacats els elements avariats o inutilitzats sempre que la

seva reparacio exigeixi terminis que aquell estimi han d'alterar el Programa de Treball.
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Si durant I'execucié de les obres el Director observés que, per canvi de les condicions
de treball o per qualsevol altre motiu, els equips autoritzats no fossin idonis al fi
proposat i al compliment del programa de Treball, hauran de ser substituits, o
incrementats en nombre, per altres que ho siguin.

El contractista no podra reclamar si, en el curs dels treballs i per al compliment del
contracte, es veiés obligat a augmentar la importancia de la maquinaria, dels equips o
de les plantes i dels medis auxiliars, en qualitat, poténcia, capacitat de produccié o en
nombre, 0 a modificar-lo respecte de les seves previsions.

Totes les despeses que s'originin pel compliment d'aquest article, es consideraran
incloses en els preus de les unitats corresponents i, en conseqiiéncia, no seran
abonades separadament, malgrat expressa indicacié en contrari que figuri en algun

document contractual.

. MOVIMENT DE TERRES.

* Aclariment i estassada del terreny.

a) Definicio.

Consistira en extraure i retirar de les zones afectades per les obres tots els arbres,
soques, plantes, brossa, fustes trencades, runes, deixalles o qualsevol altre material

indesitjable.

b) Execucié de les obres.

Aquesta unitat d'obra s'executara amb subjeccié a allo prescrit a I'Article 300 del PG-3.

* Enderrocs i demolicions.
Aquest conjunt d'unitats d'obra s'executara amb subjeccié a allo prescrit a I'Article 301

del PG3.
La profunditat d'enderroc dels fonaments sera, com a minim, de cinquanta centimetres

(50 cm) per sota de la cota més baixa del terraplé o desmunt.

* Escarificacio i compactacio.

- Definicié.

La preparacié de l'assentament del terraple, consisteix en I'escarificacié amb pues i la
compactacio prévia a la col-locacié de les capes del terraplé o pedraplé. La profunditat
de l'escarificacio la definira en cada cas, el Director a la vista de la naturalesa del
terreny.

- Execucid de les obres.
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La compactacié dels materials escarificats es portara a terme fins obtenir el noranta-

cinc per cent (95%) de la densitat optima del Proctor Modificat.

* Escarificacié i compactacié de ferms existents.
Aquesta unitat d'obra s'executara amb subjeccié a allé prescrit a I'Article 303 del PG-3.

L'execucié d’aquesta unitat inclou I'escarificacié del ferm, retirada dels productes en
cas necessari i la compactacioé dels productes remoguts o de la superficie resultant, un

cop retirats els productes esmentats.

e Excavacions.

e Consideracio general.
No s'autoritzara I'execucio de cap excavacio que no es porti a terme en totes les fases

amb referéncies topografiques precises.

e Excavacio de terra vegetal.

- Definicio.

Consisteix en I'excavacié de la capa de terreny vegetal o de conreu, situat en zones
afectades per les obres. La seva execucio inclou, sense que la relacié sigui limitativa,
les operacions que segueixen:

- Excavacio.

- Carrega i transport al lloc d'aplegament o a I'abocador.

- Descarrega i recapte en lloc autoritzat pel Director d'Obra.

- Conservaci6 dels aplec de terra vegetal fins a la seva posterior utilitzacié.

- Execuci6 de les obres.

Abans del comencament dels treballs el Contractista sotmetra a I'aprovacié del
Director d'Obra un pla de treball en el que figurin les zones en que s'ha d'extreure la
terra vegetal i els llocs escollits per l'aplec. Un cop aprovat I'esmentat pla es
comentaran els treballs.

En excavar la terra vegetal es tindra cura en no convertir-la en fang, per la qual cosa
s'utilitzara maquinaria lleugera i fins i tot si la terra esta seca, es podran utilitzar moto-
anivelladores per la seva remocio6.

La terra vegetal, se recaptaran en cavallers per a la seva ulterior reposicié i es
mantindra separada de pedres, runes, deixalles, escombraries i restes de troncs i
branques. L'alcada dels cavallers sera d'1,5 m, i tindran la superficie lleugerament
aprofundida. Els talussos laterals seran llisos i inclinats per evitar la seva erosié. En
cas de no haver-hi lloc a la traca per I'emmagatzematge de la terra vegetal de

cavallers de 1,5 m d'alcada es permetran, previ aprovaciéo de la direccié d'obra,
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emmagatzematges de major armada sempre que la terra es remogui amb frequéncia

convenient.

*Excavacié en desmunt.

Definicio

Consisteix en el rebaix necessari del terreny que esta situat per damunt del nivell de
I'esplanacié o caixa de paviments, inclosa l'excavacié per a la formacié d'esplanada
millorada amb sol seleccionat.

Queden incloses en aquest concepte les seglients operacions:

- L'excavacio dels materials de desmunt, qualsevulla que sigui la seva naturalesa, fins i
tot cunetes, zones d'emplacament d'obres de fabrica fins a la cota d'esplanacié
general, banquetes pel recolzament dels replens, aixi com qualsevol sanejament a
zones localitzades o no. Aquest concepte inclou I'excavacié convencional, I'excavacio
amb ripat previ, les excavacions amb trencament mitjancant martells hidraulics i
I'excavacié amb explosius; sigui quin sigui el percentatge que es trobi de roca no
excavable amb mitjans mecanics.

- Les operacions de carrega, transport, seleccié i descarrega a les zones d'utilitzacio o
emmagatzematge provisional, fins i tot quan el mateix material s'hagi d'emmagatzemar
diversos cops, aixi com la carrega, transport i descarrega des de ['Ultim
emmagatzematge fins al lloc d'utilitzacié o abocador (en cas de materials inadequats o
sobrants) i a l'extensio i perfilat dels materials en aquests ultims per adaptar la seva
superficie a alld indicat als planols o per I'Enginyer Director.

- La conservacié, adequada dels materials i els canons, indemnitzacions i qualsevol
altre tipus de despeses dels llocs d'emmagatzematge i abocadors.

- L'allisada dels talussos de I'excavacio.

- Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris.

- Els camins d'accessos necessaris per a I'execucio de les excavacions en desmunt.

- Qualsevol treball, maquinaria, material o element auxiliar necessari per a la correcta i

rapida execucio d’aquesta unitat d’obra.

Classificacio
Pel que fa al material a excavar, les excavacions en desmunt es classifiquen en:
- Excavacio en terreny sense classificar, incloent-hi roca.
Es considera com terreny sense classificar inclds roca el que per la seva excavacié cal
la utilitzacié de mitjans mecanics, potents, tipus D-10 o superior, retroexcavadores de
gran poténcia i fins i tot explosius o martells picadors o qualsevol combinacié d’aquests
sistemes.
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Execucié de les obres

Un cop esclarida la traca i enretirada la terra vegetal necessaria per la seva posterior
utilitzacid, s'iniciaran les obres d'excavacio, previ acompliment dels segients requisits:

- S'ha d'haver preparat i presentat a I'Enginyer Director, qui ho aprovara si s'escau, un
programa de desenvolupament dels treballs d'esplanacié. En particular no s'autoritzara
a iniciar un treball de desmunt i fins i tot es podra impedir la seva continuacid, si no hi
ha preparats un o diversos talls de replé.

- S'ha d'haver conclos satisfactoriament a la zona afectada i a les que tenen relacié
amb ella, a judici de I'Enginyer Director, totes les operacions preparatories per garantir
una bona execucio.

L'excavacié de calcades, vorals, bermes i cunetes, hauran d'estar d'acord amb la
informacié continguda als planols i amb alld que sobre el particular ordeni I'Enginyer
Director, no autoritzant-se I'execucié de cap excavacidé que no sigui portada en totes
les seves fases amb referéncies topografiques precises.

En el cas de que el fons d'excavacié a cota de caixa de paviment no tingui un C.B.R.
superior a deu (10), es procedira a excavar cinquanta (50) centimetres, que es
substituiran per sol seleccionat del tipus E-2 o E-3.

L’Enginyer Director, a la vista del terreny, d'estudis geotécnics, de necessitats de
materials, o per altres raons, podra modificar els talussos definits al projecte, essent
obligacié del Contractista, realitzar les excavacions d'acord amb els talussos definits i
sense modificacié del preu d'aquesta unitat d'obra.

Les excavacions es realitzaran comencant per la part superior del desmunt, evitant
posteriorment eixamplaments. En qualsevol cas, si hi hagués necessitat d'un
eixamplament posterior, aquest s'executara des de dalt i mai mitjancant excavacions al
peu de la zona a eixamplar.

Les excavacions en roca s'executaran de forma que no es faci mal, trenqui o
desprengui la roca excavada. Quan les excavacions presentin cavitats que puguin
retenir I'aigua, el Contractista adoptara les mesures de correccidé necessaries.

Si calgués la utilitzacié d'explosius el Contractista proposara a la Direccié d'Obra el
programa d'execucio. de voladures, justificat amb els corresponents assaigs, per la
seva aprovacio.

En la propala de programa, s'haura d'especificar com a minim:

- Maquinaria i métode de perforacio a utilitzar.

- Longitud maxima de perforacio.

- Diametre de les barrinades de pretall i disposicié d'aquestes.
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- Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de carrega dels diferents tipus de
barrinades.

- Métodes per fixar la posici6 de les carregues en l'interior de les barrinades.

- Esquema de detonacié de les voladores.

- Exposicié detallada dels resultats obtinguts amb métode d'excavacié proposat en
terrenys analegs als de I'obra.

El Contractista justificara en el programa, amb mesures del camp eléctric del terreny,
I'adequacio del tipus d'explosius i dels detonadors.

Tanmateix, el Contractista mesurara les constants del terreny per a la programacio6 de
les carregues de la voladura, de forma que no siguin sobrepassats els limits de
velocitat i acceleracions que s'estableixin per les vibracions en estructures i edificis
propers a la propia obra.

L’aprovaci6 del Programa pel Director d'Obra no eximira al Contractista de l'obligacié
dels permisos adequats i adopcié de les mesures de seguretat necessaries per evitar
perjudicis a la resta de I'obra o a tercers.

L’aprovacio inicial del Programa per part del Director d'Obra podra ser reconsiderada
per aquest si la naturalesa del terreny o altres circumstancies ho fessin aconsellable.
En aquest cas, el Contractista haura de presentar a I'aprovacié del Director d'Obra un

nou programa de voladores, encara que no sigui objecte d'abonament.

Drenatge

Les lleres d'aigua existents no es modificaran sense autoritzacidé prévia i escrita de
I'Enginyer Director.

L'esplanada es constituira amb la pendent suficient, de manera que aboqui cap a
rases i lleres connectats amb el sistema de drenatge principal. Amb aquesta finalitat,
es realitzaran rases i lleres provisionals que siguin precisos segons I'Enginyer Director.
Qualsevol sistema de desguas provisional o definitiu s'executara de manera que no es
produeixin erosions a les excavacions.

El Contractista prendra immediatament, mesures que comptin amb ['aprovacié de
I'Enginyer Director, davant els nivells aquifers que es trobin en el curs de I'excavacié.
En cas que el Contractista no prengui a temps les precaucions per al drenatge, siguin
provisionals o definitives, procedira quan I'Enginyer Director ho indiqui, al restabliment

de les obres afectades i aniran al seu carrec les despeses corresponents.

Tolerancies

Les tolerancies d'execucié de les excavacions en desmunt seran les que segueixen:
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- En les explanacions excavades en roca s'admetra una diferéncia maxima de vint-i-
cinc (25) centimetres entre cotes extremes de l'esplanacié resultant; en aquest interval
ha d'estar compresa la corresponent cota del projecte o replanteig. En les excavacions
en terra la diferéncia anterior sera de deu (10) centimetres. En qualsevol cas la
superficie resultant ha d’ésser tal que no hi hagi possibilitat de formacié de bassals
d'aigua, havent d'executar el Contractista al seu carrec, el desguas de la superficie de
I'excavacié corresponent, de manera que les aiglies quedin conduides a la cuneta.

En les superficies dels talussos d'excavacié s'admetran sortints de fins deu (10)
centimetres i entrants de fins a vint-i-cinc (25) centimetres, per les excavacions en
roca. Per les excavacions realitzades en terra s'admetra una tolerancia de deu (10)

centimetres en més o menys.

En les explanacions excavades per la implantacié de camins es toleraran diferéncies
en cota de fins a deu (10) centimetres en més i quinze (15) en menys per excavacions
realitzades en roca i de cinc (5) centimetres en més o0 menys per a les realitzades en
terra, tenint que quedar la superficie perfectament sanejada.

Aquestes tolerancies sén d'execucid, sense que les variacions siguin objecte

d'abonament.

Esllavissaments

Es consideraran com a tals a aquells esllavissaments inevitables produits fora dels
perfils tedrics definits en els planols.

La Direcci6é d'Obra definira quins esllavissaments seran conceptuats com inevitables.
Podran ser esllavissaments abonables els que es produeixin sense provocacié directa,
sempre que el Contractista hagi observat totes les prescripcions relatives a
excavacions, estrebades i voladores, i hagi emprat métodes adequats en quant a

disposicié i carrega de les barrinades.

Pretall

En les excavacions en roca en que aixi ho especifiquin els planols, o ho ordeni el
Director d'Obra, el Contractista podra ser obligat a practicar aquests sistemes pel millor
acabat dels talussos i evitar perjudicis al terreny immediat al que ha d'ésser excavat. El
pretall consisteix en executar una pantalla de forats paral-lels coincident amb el talus
projectat, suficientment propers entre si, perque, carregats amb explosius, la seva
voladura produeixi una esquerda coincident amb el talus, préviament a realitzar la
voladura de la massa a excavar. Per aconseguir tal efecte el Contractista realitzara els

estudis i assaigs pertinents dels quals donara coneixement al Director d'Obra.
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*Excavacio de rases, pous i fonaments.

Definicié.

S'entendra per rases, aquelles excavacions per sota del nivell de la rasant per tal de
construir uns fonaments, enterrar unes canalitzacions, fer passar unes instal-lacions,
etc.

Compren les segilients operacions:

- L'excavacié i extraccid dels materials de la rasa, pou o fonament, aixi com la neteja
del fons de I'excavacié. Aquest concepte inclou I'excavacié convencional, I'excavacié
amb ripat previ, les excavacions amb trencament mitjancant martells hidraulics i
I'excavacié amb explosius; sigui quin sigui el percentatge que es trobi de roca no
excavable amb mitjans mecanics.

- Les operacions de carrega, transport i descarrega a les zones d'utilitzacié o
emmagatzematge provisional, fins i tot quan el mateix material s'hagi d'emmagatzemar
diversos cops, aixi com la carrega, transport i descarrega des de [I'Ultim
emmagatzematge fins al lloc d'utilitzacié o abocador (en cas de materials inadequats o
sobrants).

- La conservacié adequada dels materials i dels canons, indemnitzacions i qualsevol
altre tipus de despeses dels llocs d’emmagatzematge i abocadors.

- Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris.

- Qualsevol treball, maquinaria, material o element auxiliar necessari per a la correcta i

rapida execucié d'aquesta unitat d'obra.

Classificacio.

Pel que fa al material a excavar, les excavacions de rases es classifiquen en:

- Excavacio en terreny sense classificar, incloent-hi roca.

S'entén per terreny sense classificar, inclds roca el que per la seva excavacio cal la

utilitzacié de mitjans mecanics de gran poténcia i fins i tot explosius o martell picador.

Execucié de les obres.

No s'autoritzara I'execucioé de cap excavacioé que no sigui portada a terme en totes les

seves fases amb referéncies topografiques precises.

Les fondaries i dimensions de fonaments son les indicades als planols, excepte si

I'Enginyer Director, a la vista dels terrenys que sorgeixin durant el desenvolupament de

I'excavacid, fixi, per escrit, altres fondaries i/o dimensions.

Qualsevol variacié en les condicions del terreny de fonaments que difereixi

sensiblement de les suposades , es notificara immediatament a I'Enginyer Director per
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que, a la vista de les noves condicions, introdueixi les modificacions que estimi
necessaries per assegurar uns fonaments satisfactoris.

El Contractista haura de mantenir al voltant dels pous i rases un tall de terreny lliure
d'una amplada minima d'un metre (1 m). No s'aplegara a les proximitats de les rases o
pous, materials (procedents o no de I'excavacid) ni es situara maquinaria que puguin
posar en perill I'estabilitat dels talussos de I'excavacié.

Els dispositius de travada de I'estrebada, hauran d'estar, a cada moment, perfectament
col-locats sense que existeixi en ells perill de vinclament.

Les traves de fusta s'aixamfranaran en els seus extrems i es falcaran fortament contra
el recolzament, assegurant-les contra qualsevol esmunyiment.

El Contractista pot, amb la conformitat expressa de I'Enginyer Director, prescindir de
I'estrebada realitzant en el seu lloc, I'excavacié de la rasa o pou amb els corresponents
talussos. En aquest cas, el Contractista assenyalara els pendents dels talussos, per la
qual cosa, tindra present les caracteristiques del sol, amb la sequera, filtracions
d’aigua, pluja, etc., aixi com les carregues, tant estatiques com dinamiques, a les
proximitats.

Les excavacions en les que es pugui esperar esllavissades o corriments, es realitzaran
per trams. En qualsevol cas, si encara que s'haguessin pres les mesures prescrites, es
produissin esllavissades, tot el material que caigués a l'excavacié sera extret pel
Contractista.

Un cop assolit el fons de l'excavacio, es procedira a la seva neteja i anivellacid,
permetent-se unes tolerancies respecte a la cota tedrica en més o en menys, de cinc
centimetres (x5¢cm) en el cas de tractar-se de sols, i en més zero i menys vint (+0 i -20
cm) en el cas de que es tractés de roca.

Els fons de les excavacions de fonaments per obres de fabrica no s'han d'alterar, per
la qual cosa s'asseguraran contra l'esponjament, l'erosio, la sequera, la gelada,
procedint d'immediat, un cop I'Enginyer Director hagi donat la seva aprovacio, a
estendre la capa de formigd de neteja.

El Contractista informara a I'Enginyer Director immediatament sobre qualsevol
fenomen imprevist, tal com irrupcié d'aigua, moviment del sol, etc., a fi i efecte que es
puguin prendre les mesures necessaries.

El Contractista prendra immediatament mesures que comptin amb l'aprovacié de
I'Enginyer Director davant els nivells aqlifers que es trobin durant el curs de
I'excavacié.

En el cas que el Contractista no prengui a temps les precaucions per al drenatge,

siguin aquestes provisionals o definitives, procedira, aixi que I'Enginyer Director ho
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indiqui, al restabliment de les obres afectades i aniran al seu carrec les despeses
originades per aquesta demora.

Les instal-lacions d'esgotament i la reserva d'aquestes hauran d'estar preparades a fi
de que les operacions es puguin executar sense interrupcio.

Els dispositius de succid es situaran fora de la superficie de fonaments.

Els conductes filtrants i canonades aniran als costats de les superficies de fonaments.
En les excavacions en roca cal la utilitzacidé de maquinaria de gran poténcia, i fins i tot
explosius o martell picador o qualsevol combinacié d'aquests sistemes.

Si fos necessaria la utilitzacié d'explosius el Contractista proposara a la Direccio
d'Obra el programa d’execucié de voladures, justificat amb els corresponents assaigs,
per a la seva aprovacio.

En la propala del programa s'haura de, com a minim, d'especificar:

- Maquinaria i métode de perforacié a utilitzar.

- Longitud maxima de perforacio.

- Diametre de les barrinades del pretall i disposicio d'aquestes.

- Diametre de les barrinades de destrossa i disposicio de les mateixes.

- Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de carrega dels diferents tipus de
barrinades.

- Métodes per fixar la posicio de les carregues en l'interior de les barrinades.

- Esquema de detonacié de les voladores.

- Exposicio detallada dels resultats obtinguts amb el métode d'excavacié proposat en
terrenys analegs al de I'obra.

El Contractista justificara en el programa amb mesures del camp eléctric del terreny,
I'adequacié del tipus d'explosius i detonadors.

Tanmateix, el Contractista mesurara les constants del terreny per la programaci6 de
les carregues de voladura, de forma que no siguin sobrepassats els limits de velocitat i
acceleracions que s'estableixin per les vibracions en estructures i edificis proxims, a la
propia obra.

L'aprovacié del Programa per al Director d'Obra no eximira al Contractista de
I'obligacio dels permisos adequats i adopcié de les mesures de seguretat necessaries
per evitar els prejudicis a la resta de I'obra o a tercers.

Haura de prestar especial atencid en les mesures de seguretat destinades a evitar
projeccions de materials.

L'aprovacié inicial del Programa pel Director d'Obra, podra ser reconsiderada per
aquest si la naturalesa del terreny o altres circumstancies ho fessin aconsellable. En
aquest cas el Contractista haura de presentar a I'aprovacié del Director d'Obra un nou

programa de voladura, sense que aquest sigui objecte d'abonament.
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Els fons de les excavacions es netejaran de tot material solt o fluix i les seves
esquerdes i ranures s'ompliran adequadament. Les crestes i pics existents en els fons
de I'excavacié en roca hauran de ser regularitzades. Tanmateix s'eliminaran totes les

roques soltes o desintegrades i els estrats excessivament prims.

* Terraplenats i rebliments.
* Terraplens o pedraplens.

Definicié.

Les unitats corresponents comprenen l'escarificat i compactacié del terreny natural i
I'extensid, reg, compactacid, allisada de talussos i mitjans auxiliars per al material
provinent de les excavacions. En el cas del terraplé format per materials seleccionats
provinents de préstecs autoritzats, inclou el canon d'extraccio, seleccié de material,
excavacio i carrega mecanica, transport al lloc d'utilitzacié, escarificat i compactacio
del terreny natural i I'extensio, reg, compactacio, allisada de talussos i mitjans auxiliars.
En el cas dels predraplens aquesta unitat d'obra consisteix en I'extensioé i compactacié
de materials petris adequats procedents d'excavacions en roca.

Inclou sense que la relacié sigui limitadora, les operacions seglents:

- Preparacio de la superficie d'assentament

- Precaucions especials a tenir en compte en l'excavacid, carrega i transport del
material petri.

- Extensi6 i compactacio del material en tongades.

- Extensio, compactacio i acabament de la coronacié.

- Acabament i allisada de talussos i tots els mitjans auxiliars.

En el cas del pedraplé format per materials seleccionats provinents de préstecs
autoritzats inclou, a més a més:

- Canon d'extraccio.

- Seleccid del material.

- Excavaci6 amb qualsevol mitja que fos necessari inclés explosius i carrega
mecanica.

- Transport al lloc d'utilitzacié.

Execucié de les obres.

L'execucié de les obres haura d'acomplir les especificacions de l'article 330.5 i 331.5
del PG 3.

Quan el terreny natural presenti inclinacié supenor a 1:5 s'excavara realitzant bermes
de 50-80 cm d'altura i ample no menor de 150 cm amb pendent de repla del 4% cap

dins en terrenys permeables i cap a fora en terrenys impermeabiles.
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Un cop preparat el fonament del terraple, es procedira a la construccidé del nucli del
mateix, utilitzant materials que compleixin les condicions establertes, els quals seran
estesos en tongades successives, de gruix uniforme i sensiblement paral-leles a
I'explanada i fins a 50 cm per sota de la mateixa.

El gruix d'aquestes tongades sera el suficientment reduit perqué amb els medis
disponibles s'obtinguin en tota el seu gruix el grau de compactacio exigit.

Quan la tongada subjacent estigui estovada per una humitat excessiva, no s'estendra
la que segueixi fins que I'esmentada tongada no estigui en condicions.

Un cop estesa la tongada, es procedira a la seva humectacié si fos necessaria. El
contingut optim d'humitat per cada tipus de terreny es determinara segons les Normes
d'assaig del Laboratori de Transports i Mecanica del sol (NLT).

En el cas de que fos precis afegir aigua, aquesta operaci6 s'efectuara de forma que
I'humitejament dels materials sigui uniforme, sense embassaments, fins a obtenir un

minim del 95% de la humitat optima de I'Assaig Proctor Modificat.

Compactacié.
A efectes de compactacioé es tindran en compte les condicions seglents:

-El fonament es compactara al noranta cinc per cent (95%) de la maxima
densitat obtinguda a I'Assaig Proctor Modificat.

-El nucli es compactara al noranta vuit per cent (98%) de la maxima densitat
obtinguda a I'Assaig Proctor Modificat.

-La coronacio, en els seus cinquanta centimetres (50 cm) superiors del terraplé,
es compactara al cent per cent (100%) de la maxima densitat obtinguda a |'Assaig
Proctor Modificat, i sera de material seleccionat, havent de complir I'esplanada, les
seglients condicions:

- Equivalent de sorra més gran de 30.

- L'index de plasticitat sera zero.

- CBR més gran de 20, al 95% de Proctor normal.

- La granolometria haura de ser tal que la fraccié que passa pel tamis 0,080 UNE sigui
inferior als 2/3 de la fraccid que passa pel tainis 0,4 LINE.

El compliment d'aquestes condicions sera indispensable per a I'abonament de la unitat

d'obra.

* Rebliments localitzats.

Definicié.

En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relacié sigui limitadora:
-Els materials necessaris, provinents de I'excavacié o de préstecs.
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-L'extensié d'una tongada.
-La humificacié o dessecacio d'una tongada.
- La compactacié d'una tongada.
- La repeticié de les tres ultimes operacions tantes vegades com fes falta fins a
I'acabat del rebliment.
- Qualsevol treball, maquinaria, material o element auxiliar necessari per a la correcta i

rapida execucié d'aquesta unitat d'obra.

Execuci6 de les obres.

Les obres s'executaran d'acord ainb ['Article 332 del PG-3, quedant limitat el gruix
d'una tongada a un gruix maxim de trenta centimetres (30 cm).

Als murs, abans de procedir al replé i compactacié de I'extradds, es procedira al replé i
compactacié del terreny natural davant el mur, a fi i efecte d'assegurar l'estabilitat a
I'esmunyiment d'aquest.

El reple de fonaments de petites obres de fabrica es compactara fins a aconseguir el
noranta vuit per cent (98%) de la densitat maxima obtinguda a l'assaig Proctor
Modificat.

En el nucli dels terraplens situats en l'extradds d'estreps d'obres de fabrica i testeres
de passos inferiors, el material sera seleccionat, havent d'acomplir les condicions
exigides en la coronaci6 en una longitud igual a vint (20) metres, amidats
perpendicularment a cada un dels paraments de l'estrep o testeres de passos inferiors
i fins a 1 (un) metre per damunt de la part superior de la volta o tauler del pas inferior.
La compactacié dels terraplens en aquestes zones sera al cent per cent (100%) de la
maxima densitat obtinguda a I'assaig de Proctor Modificat.

Als "murs verds" les tongades hauran de tenir un gruix de 50 cm. La compactacié del
nucli se realitzara per mitja mecanic. En la zona de superficie del mur (30 a 40 cm
exteriors) la compactacié es fara manualment. El grau de compactacié minim requerit

sera el 95% del Proctor Modificat.

¢ Acabats.

e Allisada de talussos.

Definicio.

Es tracta de les operacions necessaries per aconseguir l'acabat geométric dels

talussos de terraplé i capa de coronacié aixi com els talussos de desmunts i afermat.

Execucio de les obres.
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Haura d'acomplir les especificacions de l'article 341 del PG-3.

* Aportacio i extensié de la terra vegetal.
Definicié.
En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relacié sigui limitadora:
- L'aportacié de terra vegetal a I'obra provinent de préstec o d'aplec.
- La seva extensié i tractament.
-Qualsevol treball, maquinaria, material o element auxiliar necessari per a la

correcta i rapida execucié d'aquesta unitat d'obra.

Execucié de les obres.

La terra vegetal sha de col-locar als llocs que s'assenyalin als planols, aixi com als
llocs que assenyali I'Enginyer Director.

Quan la terra vegetal s'hagi de col-locar sobre sols permeables, s'haura d'estendre
primer una capa de sol cohesiu, evitant una compactacié excessiva de la capa estesa.

Les superficies que hagin servit per l'apilament de la terra vegetal, han de quedar
perfectament netes després de retirada aquesta, havent-se de procedir a I'afluixament
de la superficie (mitjancant llaura) fins una fondaria de vint centimetres (20 cm),

esplanacié i anivellament del terreny.

* Obres diverses.

e Camins d'accessos als talls.
En aquesta unitat d'obra s'inclouen els camins d'accessos necessaris tant per a

I'execucio de les excavacions en desmunt com per a l'execucio dels terraplens,
estructures o obres de drenatge transversal.
S'inclou qualsevol treball, maquinaria, material o element auxilar necessari per a la

formacié, manteniment i eliminacio si cal dels camins.

. DRENATGE.

* Cunetes i baixants.

* Cunetes de formigé executades a I'obra.

- Definicio.

Les cunetes revestides previstes en aquest projecte s'ajustaran a la forma i
dimensions assenyalades als planols, i es construiran amb subjeccié a allé prescrit a
I'Article 400 del PG-3.

A cunetes revestides s'emprara formigé en massa, tipus HA-20/P/20/I1IA.
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- Execucié de les obres.
En cas de cunetes revestides executades "in situ", es podra prescindir de I'encofrat
quan la inclinacié de les superficies a recobrir aixi ho permeti. Es disposaran junts de

construccié cada deu metres (10 m) amb la seva corresponent closa.

* Baixants prefabricades.
Definicio.
En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relacié sigui limitadora:
- El subministrament de les peces prefabricades.
- La preparacio del llit d'assentament per a rebre les peces.
- La fabricacié i posada en obra del formigé de solera.
- La col-locacié de les peces i acabat final, fins i tot connexions.
-Qualsevol treball, maquinaria, material o element auxiliar necessari per a la

correcta i rapida execucié d'aquesta unitat d'obra.

Execucié de les obres.

Els baixants s'ajustaran als tipus i dimensions assenyalats als planols.

La superficie d'assentament haura d'estar ben anivellada i presentara un pendent
uniforme.

Un cop acabada la baixant, es procedira al replé i compactacié de la zona adjacent de

terreny per conformar la transicié de la baixant del talus.

* Tubs, pericons i buneres.
* Pericons i pous.

Definicié.

Aquesta unitat es refereix a I'execucié de pericons i pous de formigo, blocs de formigo,
maconeria, maons o qualsevol altre material previst al Projecte o autoritzat pel Director
de I'Obra.

En ella hi queden inclosos, sense que la relacié sigui limitadora:

- El subministrament i col-locacié dels materials.

- La fabricacié del pericé o pou i les operacions necessaries pel seu lligam amb la
resta de I'obra.

- Les tapes.

- La neteja i manteniment del perico o pou de registre fins I'acabament de I'obra.

- Qualsevol altre treball, maquinaria, material o element auxiliar necessari per a la
correcta execucié d'aquesta unitat d'obra.

-Execucié de les obres.
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Els pericons i pous es construiran amb les formes i mides indicats als Planols. Llur
emplacament i cota seran els que indiquen els planols.

L'execucié de les obres haura d'acomplir les especificacions de l'article 410.2 del PG-
3.

* Tubs d'acer corrugat.

- Definicid.

En aquesta unitat d'obra queden inclosos:

- El desviament de la llera, en cas de que sigui necessai, per a l'execucié de |'obra de
drenatge en la que s'empra el tub.

- El subministrament, tall i muntatge dels tubs i tots els elements accessoris que siguin
necessaris.

- L'estesa de la capa de recolzament.

- L'estesa i compactacio del rebliment.

Qualsevol treball, maquinaria, material o element auxiliar necessari per a la correcta i

rapida execucio d'aquesta unitat d'obra.

- Execuci6 de les obres.
Un cop realitzada I'excavacié necessaria es procedira a l'estesa de la capa
d’'assentament del tub amb I'amplada i el gruix que s'indica al PG-3 o que, en el seu
cas, indiqui I'Enginyer Director a la vista de les condicions de fonaments.
El tub es tallara d'acord amb les caracteristiques geométriques previstes als Planols i
es muntara fiancant-lo al quart inferior del seu perimetre, abans de procedir al
rebliment i compactacié del replé lateral.
Al rebliment lateral s'emprara material seleccionat.
La capa de recolzament i el rebliment tindran la geometria que a continuacié es
descriu:
La capa de recolzament tindra un ample total de dos (2) vegades el diametre del tub
en el cas de que aquest s'hagi de col-locar sota un terraplé o en una rasa, i de tres (3)
vegades el diametre del tub en el cas de que aquest s'hagi de col-locar sota un
pedraplé o un rebliment tot-u.
La seccié del rebliment per un pla normal a I'eix del tub sera un trapezi, l'alcada del
qual sigui el diametre del tub mes cinquanta centimetres (50 cm.) i la base superior del
qual sigui una vegada i mitja (1,5) el diametre del tub en el cas de que aquest es
col-loqui sota terraple i de dues (2) vegades el diametre del tub en cas de que aquest
es col-loqui sota un pedraplé, sota un rebliment tot-u o en una rasa. Els costats del
trapezi tindran una inclinacié de 1,5:1 (horitzontal/vertical).
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Si el tub esta allotjat en una rasa les parets d'aquesta ultima limitaran lateralment el
rebliment.
Un cop col.locat el tub es procedira, immediatament, a I'execucié d'aletes, soleres i

emmacat a fi i efecte de protegir a I'obra davant a possibles avingudes.

e Claveguerons de formigo.

- Definicié.

Es defineix com a claveguerons de formigo a les petites obres de drenatge transversal
a la carretera, ramals d'enllag, etc., que es realitzen amb tubs de formigé prefabricats,
embeguts en formigo.

S'inclou en aquesta unitat d'obra:

- Els tubs de formigé emprats com a encofrat perdut.

- L'excavacio i neteja dels fonaments necessaria per a la ubicacioé dels tubs i el seu
embolcall de formigé i planols.

- El transport a abocador dels productes d'excavacio.

- La fabricacio i posada en obra del formigé de solera i de I'embolcall del tub, aixi com
els encofrats i estrebades necessaries.

- Els pous "in situ" o prefabricats necessaris a I'entrada i sortida dels claveguerons, si
s'hagués d'adoptar aquest dispositiu en lloc d'embocadura amb aletes.

- El formigd i encofrat de les aletes i solera de les embocaduras d'entrada i sortida o
connexions a baixants.

- El rebliment amb material producte de I'excavacio.

- Qualsevol treball, maquinaria, material o element auxiliar necessari per a la correcta i

rapida execucié d'aquesta unitat d'obra.

- Execucié de les obres.

Un cop realitzada I'excavacié es procedira a la compactacié del terreny i execuci6 de
la solera de formigo.

La col-locacié dels tubs amb el diametre que s'indica als planols es fara contra-
pendent, evitant qualsevol operacié que pugui moure als mateixos, havent estat
comprovada abans de procedir a I'encast definitiu i segellat dels junts, la seva correcta
col-locacié.

El segellat de junts es fara amb morter de quatre-cents cinquanta quilograms (450 kg)
de ciment 1l/35 per metre cubic de morter, quedant expressament prohibida I'execucié

de junts amb maé ceramic.
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Un cop muntat el tub, es procedira a 'execucié de I'embolcall de formigo, pous i aletes,
havent-se d'ajustar a les dimensions que figuren als planols per cada un dels
anomenats elements.

Aquestes operacions s'executaran el més rapidament possible, a fi d'evitar que l'aigua

pugui moure les obres.

* Drens subterranis i material filtrant.
¢ Drens subterranis.

- Definicio.

En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relacié sigui limitadora:

- L'excavacio de la rasa necessaria per a col-locar la canonada.

- El formigé, posada en obra i anivellacié de la solera d'assentament del dren.

- L'estesa i el tancament del geotextil anticontaminant.

- La col-locaci6 del dren.

- El subministrament i col-locacio del material filtrant.

- Qualsevol treball, maquinaria, material o element auxiliar necessari per a la correcta i

rapida execucié d'aquesta unitat d'obra.

- Execucio de les obres.
Les dimensions de les rases i tub dren s'ajustaran a les mesures indicades als planols

i a allé que, sobre el particular, assenyali I'Enginyer Director.

La solera es protegira estenent sobre ella una capa de deu centimetres (10 cm) de
gruix de formigé tipus HA-20/P/20/11A.

El replé de material filtrant se realitzara amb grava de granulometria 20-40, fins a 25
cm per sobre de la generatriu superior del tub.

Les profunditats minimes d'enterrament s'ajustaran al quadre segtient en funcié de les
sobrecarregues de transit.

La longitud minima d'encavalcament del geotextil sera de 30 cm. Aquesta longitud
s'haura d'aconseguir tant en els encavalcaments laterals com en el tancament del

geotextil sobre la grava filtrant.

* Rebliments localitzats de material filtrant.

Definicio.

En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relacié sigui limitadora:

- ElI subministrament, extensié, humidificacié o dessecacié i compactacio dels
materials.

- Els esgotaments i drenatges superficials, escarificats de tongades i noves

compactacions, quan siguin necessaries.
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- Qualsevol treball, maquinaria, material o element auxiliar necessari per a la correcta i

rapida execucié d'aquesta unitat d'obra.

- Execuci6 de les obres.

Haura d'acomplir les especificacions de l'article 421.3 del PG-3.

Els replens filtrants en extradds d'obres de fabrica tindran la geometria que sindica als
planols.

El gruix de les tongades mai no sera supenor a trenta centimetres (30 cm).

No s'estendra cap tongada sense autoritzacié de I'Enginyer Director, o persones a qui
aquest delegui. L'autoritzacié no es donara sense comprovar que s'acompleixen les
condicions exigides, sobre tot en alld que es refereix al grau de compactacio.

El reple filtrant junt a obres de fabrica de seccid en caixa o en forma de volta, haura de
situar-se de manera que les tongades a l'un i a l'altre costat d'aquesta es trobin al
mateix nivell. Aquest replé no s'iniclara fins que la llinda o la clau hagin estat
completament acabades i siguin capaces de transmetre esforcos.

El drenatge dels replens continguts a obres de fabrica s'executara abans de realitzar
els anomenats replens o simultaniament a ells, prenent les precaucions necessaries
per a no moure els tubs.

La superficie de les tongades sera convexa, amb pendent transversal compresa entre
el dos per cent (2%) i el cinc per cent (5%).

Els replens filtrants sobre zones d'escassa capacitat de suport s'iniciaran abocant les
primeres capes amb el gruix minim necessari per a suportar les carregues que

produeixin els equips de moviment i compactacié de terres.

. AFERMATS.

* Tot-u natural.
- Definicid.
Aquesta unitat d'obra inclou, sense que la relacié sigui limitadora:
-La preparacio de la superficie d'assentament.
-El subministrament, transport i dosificacié del material.
-L'extensio, humectacié i compactacié de cada una de les tongades.
-Tots els treballs, maquinaria, materials i medis auxiliars que
siguin necessaris per a la correcta execucié d'aquesta unitat d'obra.
- Extensi6 de tongada.
La capa de subbase s'estendra en una unica tongada. L'equip emprat per al seu estés

haura d'ésser aprovat pel Director de I'Obra.
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- Densitat.

La densitat de compactacié no sera inferior a la que correspondra al noranta vuit per
cent (98%) de la maxima obtinguda a I'assaig "Proctor Modificat", segons la Norma
NLT 108/76.

A vorals s'exigira també el noranta vuit per cent (98%) de la maxima obtinguda a
I'assaig Proctor Modificat.

- Carrega amb placa.

El valor del Modul E2 determinat segons la norma NLT 357/86, no sera inferior a 80
UTa.

- Tolerancies geométriques de la superficie acabada.

Es comprovaran les cotes de replanteig de l'eix cada 20 m. En aquests mateixos punts
es comprovara l'amplada i pendent de la seccid transversal.

A més es comprovaran en relacié arnb els Planols i Plecs de Prescripcions Tecniques
del Projecte la disposicié dels punts singulars tangents de corbes horitzontals i
verticals, punts de transicié de peralt, etc.

El perfil no haura de diferir del tedric en més de 20 mm en cap punt.

La superficie acabada no haura de variar en més de 15 mm quan es comprovi amb un

regle de 3 m aplicada tant paral-lela com normalment a I'eix de la carretera.

- Control de qualitat.
a) CONTROL DE PRODUCCIO.
Es realitzaran els seglients assaigs:
- Cada dia:
-1 Proctor modificat, segons NLT 108/76.
-1 Equivalent de sorra, segons NLT 113/72.
-1 Granulomeétrics, segons NLT 104/72.
- Cada 5000 m> de material produit:
-1 CBR, segons NLT 111/78.
-1 limit liquid, segons NLT 105/72.
-1 index de plasticitat, segons NLT 105/72 i 106/72.
-1 coeficient de neteja, segons NLT 172/86.
-1 desgast de Los Angeles, segons NLT 149/72.
b) CONTROL DEXECUCIO:
Es considera com a lot el tram construit cada dia i sobre ell es realitzaran els seglents
assaigs distribuits aleatoriament.
-6 determinacions d'humitat natural, segons NLT 102/72

-6 determinacions de densitat "in situ", segons NLT 109/72
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-1 assaig de carrega amb placa, segons NLT 357/86.
(*) Es podran emprar métodes nuclears prévia aprovacio del Director d'Obra, sempre
que s'hagin realitzat assaigs previs i s'hagi aconseguit establir una correspondéncia

raonable.

- Criteris d'acceptacié o refus del lot.

La densitat mitja de cada lot sera superior al 98% de la densitat proctor modificada.
S'admetra com a maxim dues mesures que essent inferiors al 98% superin el 95% de
la densitat proctor modificada.

Els moduls E2 obtinguts a I'assaig de carrega amb placa no hauran de ser inferiors a
80 Mpa.

* Tot-u artificial.

-Definici6.

Aquesta unitat d'obra inclou, sense que la relacié sigui limitadora:

- La preparacié i comprovacio de la superficie d'assentament.

- L'extensié i humectacié en cas de que aixi procedeixi i compactacié de cada tongada.
- Refi de la superficie de la ultima tongada.

- Tots els treballs, maquinaria, materials i medis auxiliars que siguin necessaris per a

correcta execucié d'aquesta unitat d'obra.

- Extensi6 de tongada.
La capa de tot-u artificial s'estendra en una unica tongada. L'equip emprat per al seu

estés haura d'ésser aprovat pel Director de I'Obra.

- Densitat.

La densitat de compactacié no sera inferior a la que correspondra al cent per cent
(100%) la maxima obtinguda a l'assaig "Proctor Modificat", segons la norma NLT
108/76.

- Carrega amb placa.
El valor del Modul E2 determinat segons la norma NLT 257/86, no sera inferior a mil
cent Mega Pascals (1.100 Mpa).

La relacié de moduls E2/E1 no sera superior a 2.2

- Tolerancies geométriques de la superficie acabada.
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Es comprovaran les cotes de replanteig de I'eix cada 20 m. En aquests mateixos punts
es comprovara |' amplada i pendent de la seccio transversal.

A més es comprovaran en relacié amb els Planols i Plecs de Prescripcions Técniques
del Projecte la disposicié dels punts singulars tangents de corbes horitzontals i
verticals, punts de transicié de peralt, etc.

El perfil no haura de diferir del tedric en més de 15 mm en cap punt.

La superficie acabada no haura de variar en més de 15 mm quan es comprovi amb un

regle de 3 m aplicada tant paral-lela com normalment a I'eix de la carretera.

- Control de qualitat.

a) CONTROL DE PROD UCCIO.

Es realitzaran els seglients assaigs:

- Cada dia:

-1 Proctor modificat, segons NLT 108/76.

-1 Equivalent de sorra, segons NLT 113/72.

-1 Granulomeétrics, segons NLT 104/72.

- Cada 5000 m> de material produit:

-1 CBR, segons NLT 111/78.

-1 limit liquid, segons NLT 105/72.

-1 index de plasticitat, segons NLT 105/72 i 106/72.

-1 coeficient de neteja, segons NLT 172/86.

-1 desgast de Los Angeles, segons NLT 149/72.

b) CONTROL DEXECUCIO:

Es considera com a lot el tram construit cada dia i sobre ell es realitzaran els seglents

assaigs distribuits aleatoriament.
-6 determinacions d'humitat natural, segons NLT 102/72
-6 determinacions de densitat "in situ", segons NLT 109/72

-1 assaig de carrega amb placa, segons NLT 357/86.

(*) Es podran emprar metodes nuclears préevia aprovacio del Director d'Obra, sempre
que s'hagin realitzat assaigs previs i s'hagi aconseguit establir una correspondéncia

raonable.

- Criteris d'acceptacié o refus del lot.
La densitat mitjana de cada lot sera superior al 100% de la densitat proctor modificat.
S'admetra com a maxim dues mesures que essent inferiors a 100% superin el 98% de

densitat proctor modificada.
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Els mdduls E2 obtinguts a I'assaig de carrega amb placa no hauran de ser inferiors a
100 Mpa.

* Mescles bituminoses.
* Mescles bituminoses en calent.

- Definicid.
Es defineix com a mescla bituminosa en calent a la barreja de granulats i un lligant
bituminds, de manera que per dur-la a terme han d'escalfar-se primer els granulats i el
lligant. La mescla sera estesa i compactada a temperatura superior a la de I'ambient.
L'execucié d'aquesta unitat d'obra inclou:

- Estudi de la mescla i obtencié de la formula de treball.

- Preparacié de la superficie sobre la qual s'haura d'estendre la mescla.

- Fabricacié de la mescla d'acord amb la formula de treball proposada.

- Transport de la mescla.

- Estesa i compactacio de la mescla.

- Tots els treballs, maquinaria, materials i mitjans auxiliars que fossin

necessaris per a la correcta execucié d'aquesta unitat d'obra.

Equip necessari per a I'execucio6 de les obres.
a) INSTAL-LACIO DE FABRICA:
La planta asfaltica sera automatica i de produccioé igual o superior a cent vint tones per
hora (120 T/H).
b) ESTENEDORES:
Tindran una capacitat minima d'estesa de cent cinquanta tones per hora (150 T/H) i
estaran proveides de dispositiu automatic d'anivellament, o bé per uns reguladors de
gruix que siguin aprovats per I'Enginyer Director.
c¢) EQUIP DE COMPACTACIO:
L'equip de compactacié permetra compactar amb les condicions exigides, tant les
capes de base com la intermédia i de transit.
Com a minim estara composta per:
- Un rodet llis, tipus tandem, de vuit a deu tones (8 a 10 t) de pes mort.
- Un piconador de pneumatics, de pes superior a dotze tones (12 t) i pressié
d'inflat variable entre tres i deu quilograms per centimetre quadrat (3 -10 kg/cm”).
- Una piconadora vibratoéria tipus tandem de vuit tones (8 t).
El tren de compactacié haura de ser aprovat pel Director d'Obra d'acord amb la capa,

gruix i quantitat estesa.
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- Execucié de les obres.
a) ESTUDI DE LA MESCLA | OBTENCIO DE LA FORMULA DE TREBALL:
Dins dels fusos prescrits, les formules de treball seran aquelles que proporcionin major
qualitat a les mescles, acomplint sempre els requisits exigits a |'Article 542.3. Per tant,
I'Enginyer Director determinara la composicié de les diferents mides d'arids i les
proporcions de lligant i filler, per a que la qualitat sigui la més gran possible.
També s'hauran d'assenyalar a partir dels assaigs de laboratori:

- Els temps a exigir per a la mescla dels arids en sec i per a la mescla dels
arids amb el lligant.

- Les temperatures maxima i minima d'escalfament previ d'arids i lligant.

- Les temperatures maxima i minima de la mescla sense sortir del mesclador.

- La temperatura minima de la mescla a la descarrega dels elements de
transport.
- La temperatura minima de la mescla en iniciar i acabar la compactacié.
b) PROVEIMENT D’ARIDS:
El Contractista haura de posar en coneixement de I'Enginyer Director, amb quatre dies
de termini, la data d'inici dels aplecs a peu de planta.
No s'admetran els arids que acusin mostres de meteoritzacié com a consequéncia d'un
aplec perllongat.
Deu dies abans de l'inici de la fabricacidé de la mescla bituminosa es tindran aplegats
els arids corresponents a un terg, del volum total, com a minim.
Durant lI'execucié de la mescla bituminosa, es subministraran diariament i com a minim
els arids corresponents a la produccié diaria, sense descarregar-la als aplecs que
s'estiguin emprant a la fabricacio. El consum d'arids es fara seguint I'ordre d'aquests.
c) ESTESA DE LA MESCLA.
L'alimentacié de les estenedores es fara de manera que tinguin sempre aglomerat
remanent, iniciant el seu reblert amb un nou camidé quan encara quedi una quantitat
apreciable de material.
L'extensié de la mescla no es fara mai a un ritme superior al que asseguri que, amb
els mitjans de compactacié en servei, es puguin obtenir les densitats prescrites. La
Direccidé d'Obra podra limitar la velocitat maxima d’estesa a la vista dels mitjans de
compactacio existents.
Es posara especial atenci6 a les maniobres de parada i arrencament de les
estenedores, per tal de sincronitzar la velocitat idonia d'arrencament amb la frequiéncia
de vibracié de la regla, amb objecte d'evitar ondulacions a la superficie de la capa

estesa.

111



També es parara especial compte a que els "sinfines" i les regles estiguin en bones
condicions i ben ajustades, amb objecte que no donin lloc a segregacions i manca
d'homogeneitat del material estes.

L'amplada d'estesa sera la de la capa, evitant |a realitzaci6 de juntes longitudinals.

Les juntes de treball d'un dia per l'altre es tallaran verticals i perpendiculars a la

direccié del trafic.

- Trams de prova.

Abans d'iniciar els treballs, el Contractista haura de construir un tram d'assaig amb una
longitud de cinquanta metres (50 m) i un gruix igual a l'indicat als planols, per a cada
tipus de mescla.

Sobre el tram d'assaig es prendran deu (10) mostres per a determinar els segients
factors: gruix de la capa, granulometria del material compactat, densitat i contingut del
lligant.

A la vista dels resultats obtinguts, I'Enginyer Director decidira la conveniéncia
d'acceptar o modificar, bé sigui la férmula de treball, bé I'equip de maquinaria, havent
el Contractista d'estudiar i proposar les necessaries correccions. Tot aixd sempre que
no s'hagi presentat un pla d'execucié sancionat per la practica i aprovat per I'Enginyer
Director.

El tram de proves es repetira novament amb carrec pel Contractista, després de cada

série de correccions, fins a la seva aprovacio definitiva.

- Especificacions de la unitat acabada.
a) GRANULOMETRIA:
Les tolerancies admissibles respecte de la formula de treball seran (referides a la
massa total dels arids) les seglents:

- Tamisos superiors a 'UNE 2,5 mm: tres per cent (£3%)

- Tamisos compresos entre I'UNE 2,5 mm i 'UNE 80 m: dos per cent (£2%).

- Tamis UNE 80 mm: u per cent (x1%).
b) DOSIFICACIO DEL LLIGANT HIDROCARBONAT:
Les tolerancies admissibles respecte de la dosificacié de lligant hidrocarbonat de la
férmula de treball, referida a la massa total dels arids, sera del tres per mil (£0,3%).
c) DENSITAT:
A mescles bituminoses denses, semidenses i gruixudes la densitat no sera inferior al
noranta vuit per cent (98%) de la densitat Marshall, de la mescla emprada, obtinguda
segons la NLT-159/86.
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A mescles drenants, els buits de la mescla no hauran de diferir en més de dos (£2)
punts percentuals respecte al percentatge de buits determinat per a la mescla

emprada, obtinguda segons la NLT- 159/86 amb cinquanta (50) cops per cara.

Control de qualitat.
a) CONTROL DE PRODUCCIO:
a.1) Lligant hidrocarbonat:
De cada partida rebuda s'exigira el certificat d'analisi corresponent i es prendra una (1)
mostra segons la NLT-121/85 per a la realitzacié dels seglients assaigs:
- 1 penetracid, segons NLT-124/84.
- 1 punt d'estovament, segons NLT-125/84.
- 1 index de penetracid, segons NLT-181/84.
- 1 punt de fragilitat Fraass, segons NLT-182/84.
- 1 ductilitat, segons NLT-126/84.
S'haura de prendre també una altre mostra que es guardara per a possibles assaigs
posteriors.
a.2) Arids:
Sobre cada fraccio d'arid que es rebi es realitzaran els seglients assaigs:
- Cada 100 m, o un cop al dia si s'aplega menys material:
- 1 granulométric, segons NLT-150/72.
- 1 equivalent de sorra per a l'arid fi, segons NLT-113/72.
- 1 coeficient de neteja per a arid gruixut, segons NLT-172/86.
- Cada 2.000 m>, o al menys un cop a la setmana o quan es canvii de
procedéncia:
- 1 index de llenties, segons NLT-354/74.
- 1 proporcié d'elements de I'arid gruixut amb dos (2) o més cares de fractura, segons
NLT-358/74.
- 1 desgast de Los Angeles, segons NLT-149/72.
- 1 densitat relativa i absorcid, segons NLT-153/76 i NLT-154/76.
- Cada 10.000 m= o un cop cada quinze dies si s'empra menys material:
- 1 coeficient de polit accelerat (homés per a capa de transit), segons NLT
174/72.
a.3) Filler:
De cada partida que es rebi es prendran dues mostres i es realitzaran els seguents
assaigs sobre cada una d'elles:

- 1 granulométric, segons NLT 151/72.
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- 1 densitat aparent segons NLT-176/74.
- 1 coeficient d'emulsibilitat, segons NLT-180/74.

b) CONTROL D’EXECUCIO:
b.1) Fabricacié:
Mescla d'arids en fred.
Diariament sobre dos (2) mostres preses aleatdériament de la cinta subministradora una
pel mati i una altra per la tarda i abans de l'entrada a l'assecador, efectuar els
seglients assaigs:

- 1 granulométric, segons NLT-150/72.

- 1 equivalent de sorra, segons NLT-113/72.

Mescla d'arids en calent,
Diariament sobre dos (2) mostres en blanc preses aleatériament del mesclador, una
pel mati i una altra per la tarda, efectuar els segiients assaigs:

- 1 granulométric, segons NLT-150/72.

- 1 determinacié de la humitat, segons NLT- 102/72.

Mescla bituminosa.
Diariament sobre dos (2) mostres preses aleatdériament a la sortida del mesclador, una
pel mati i una altra per la tarda, efectuar els seguients assaigs:
- 1 dosificacié del lligant, segons NLT- 164/76.
- 1 granulometria dels arids extrets, segons NLT-165/86
- 1 Marshall complert (estabilitat, deformacié, densitat i buits en arids i en mescla),
segons la NLT-159/86 emprant séries de 5 provetes per a mescles denses,
semidenses i gruixudes.
- 1 determinaci6 de pérdua per desgast en sec i humit i buits en mescla, segons NLT
352/86, emprant séries de 6 provetes, per a mescles drenants.
Cada setmana:
- 1 immersido-compressid, segons NLT-162/84, emprant series de 8 provetes, 4 per a
immersid i 4 per a compressio, per a mescles denses, semidenses i gruixudes.
Temperatura.
Es mesurara la temperatura de la mescla en tots els camions que surten de planta.
Un cop per setmana es verificara I'exactitud dels indicadors de temperatura d'arid i de
betum.
b.2) Posada en obra:
Es mesurara la temperatura de la mescla abans d'abocar a I'estenedora per a tenir en
compte les limitacions que es fixen a l'article 542.5.1.
b.3) Producte acabat:
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Es considerara com a lot la fraccié construida diariainent i sobre ella es realitzaran els
seglents assaigs distribuits aleatdriament:

- 8 determinacions de densitat en mescles denses, semidenses i gruixudes. Es podran
emprar metodes nuclears prévia aprovacié del Director de I'Obra.

- 8 mesures de permeabilitat, segons NLT-339/88, per a mescles drenants.

- 8 determinacions de buits per a mescles drenants.

- 8 determinacions de gruixos.

c)CRITERIS D’ACCEPTAIO O REFUS.

La densitat mitja de cada lot sera superior al cent per cent (100%) de la indicada a
l'article 542.6.3. per a mescles denses, semidenses i gruixudes. S'admetra com a
maxim que dues mesures que essent inferiors al cent per cent (100%), superin el
noranta vuit per cent (98%).

El percentatge de buits no diferira en més de dos (2) punts percentuals dels prescrits a
I'article 542.6.3. S'admetra com a maxim que dues mesures difereixin en tres (3) punts.
El gruix mitja no hauria de ser inferior a I'especificat a I'apartat 542.6.5.2; no més de
dos (2) mesures podran presentar resultats que baixin d'alld especificat en més d'un
deu per cent (10%).

No s'admetran tampoc irregularitats superiors a les assenyalades a l'article 542.6.5.3.

- Tolerancies geomeétriques.

a) DE COTES | AMPLADA:

Es comparara cada vint metres (20 m.) la superficie acabada amb la tedrica. Ambdues
no hauran de diferir en més de 10 mil-limetres (10 mm) en capes de transit,
intermédia, ni de 15 mil-limetres (15 mm) en capa de base.

Es comprovara també cada vint metres (20 m) I'amplada de les capes que en cap cas
haura de ser inferior a la tedrica.

b) DE GRUIX

El gruix d'una capa no haura de ser inferior al vuitanta per cent (80%) del previst per a
ella a la seccié tipus dels Planols, excepte la capa de transit, en la que no haura de ser
inferior al cent per cent (100%).

El gruix total de mescles bituminoses no haura d'ésser inferior al minim previst a la
seccio tipus dels Planols.

c) DE REGULARITAT SUPERFICIAL.

La superficie acabada no haura de presentar irregularitats superficials superiors a
quatre mil-limetres (4 mm), al comprovar-la amb un regle de tres metres (3 m.) segons

la Norma NLT-334/88.
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La regularitat superficial, mesurada pel coeficient de viagraf segons la NLT-332/87 no

haura d'excedir de 5 dm”/hm.

* Regs i tractaments superficials.
*Regs d'emprimacio.
- Definicié.
Aquesta unitat d'obra inclou:
- Preparacio de la superficie existent.

- Aplicacio del lligant bituminds.

- Eventual extensié d'un granulat de cobertura.
Tots els treballs, maquinaria, materials i mit jans auxiliars que fossin necessaris per dur
a terme correctament I'execucié d'aquesta unitat d'obra.
- Dosificacions.
A efectes de dosificacio, proposem la segiient:
-Un quilogram dos-cents grams per metre quadrat (1.200 kg/m”) d'emulsié asfaltica
tipus ECI com a reg d'emprimacio, a calgcades i vorals.
- Equip necessari per a I'exceucio de les obres.
Sera l'indicat a I'article 530.4 del PG-3.
- Execuci6 de les obres.
Haura d'acomplir les especificacions de l'article 530.5 del PG3.
- Limitacions de I'execucio.
Son les indicades a l'article 530.6 del PG-3.

* Regs d'adheréncia.
- Definicié.
Aquesta unitat d'obra inclou:
- Preparacio de la superficie sobre la qual haura d'ésser aplicat el reg.
- Aplicacio del lligant bituminds.
-Tots els treballs, maquinaria, materials i mitjans auxiliars que fossin

necessaris per a la correcta execucié d'aquesta unitat d'obra.

- Execuci6 de les obres.
Es comprovara que la superficie sobre la que s'efectuara el reg esta neta, sense
materials lliures i acompleix les condicions especificades per a la unitat d'obra

corresponent, segons el Director d'Obra.

- Control de Qualitat.

a) CONTROL DE PROCEDENCIA | DE RECEPCIO:
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El subministrador del lligant hidrocarbonat haura de subministrar un certificat de
qualitat, en el que figuri el seu tipus i denominacié, aixi com la garantia de que
acompleix les condicions exigides als Plecs de Prescripcions Técniques. En cas de
tractar-se d'emulsié asfaltica per cada trenta tones (30 t) o per cada partida
subministrada si aquesta fos de menor quantitat, es prendran mostres amb
arranjament a la Norma NLT-121/86 i es realitzaran els seglents assaigs:

- 1 carrega de particules, segons NLT-194/84.

- 1 residu per destil-lacid, segons NLT-139/84.

- 1 penetracioé sobre el residu de destil-lacid, segons NLT- 124/84.
En el cas de no emprar-se emulsié asfaltica el Director de I'Obra fixara els assaigs de

qualitat d'acord amb el lligant seleccionat.

b) CONTROL DEXECUCIO:

La dotacié de lligant hidrocarbonat es comprovara mitjancant la pesada de safates
metal-liques o fulles de paper o un altre material similar, col-locades sobre la superficie
durant I'estesa del lligant.

Es considerara com a lot que s'acceptara o refusara en bloc, el reg de dos mil cinc-
cents metres quadrats (2500 m"”) de calgada o voral, o la fraccié regada diariament si
aquesta fos menor. Es prendran sis (6) mesures per lot admetent com a maxim

diferéncies d'un 10 per cent ( 10%) de la dotacié exigida.

*Dobles tractaments superficials.

- Definicié.

Aquesta unitat d'obra inclou:

- Preparacio6 de la superficie sobre la qual ha d'ésser aplicat el tractament.

- Aplicacio del lligant bituminés.

- Extensid i piconat del granulat.

- Segona aplicacié del lligant bituminoés.

- Extensid i piconat de la segona capa de granulat.

- Escombirat i eliminacié del granulat residual no lligat.

- Tots els treballs, maquinaria, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per a

la correcta execucio de la unitat d'obra.

- Dosificacio.
A efectes de dosificacioé proposem les seglients;
1a. APLICACIO:

- Arids: catorze litres per metre quadrat (14 I/m” ) del tipus AE-20/10.
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- Lligant: un quilogram cinc-cents grams per metre quadrat (1,500 kg/m”) d'emulsié
asf'altica tipus ECR-2.1

2a. APLICACIO:

- Arids: set litres per metre quadrat (7 I/m”) del tipus AE-10/5.

- Lligant: un quilogram per metre quadrat (1 kg/ m”) d'emulsi6 asfaltica tipus ECR-2.

- Equip necessari per a I'execucio6 de les obres.

Sera l'indicat a I'article 532.4 del PG-3.

- Execuci6 de les obres.

Haura d'acomplir les indicacions de l'article 532.5 del PG-3.

* Obres complementaries.
*Vorades.
- Definicid.
En aquesta unitat d'obra queden inclosos:
- La neteja i preparacié de la superficie d'assentament.
- El formigé i la seva posada en obra de la llera d'assentament.
- Les vorades i la seva col-locacié.
- Qualsevol treball, maquinaria, material o element auxiliar

necessari per a la correcta i rapida execucié d'aquesta unitat d'obra.

- Execuci6 de les obres.

Les peces de vorada s'assentaran sobre una llera de formigé del tipus HA-20/P/20/HA,
que tindra una amplada igual a la de la corresponent vorada més cinc centimetres (5
cm), i un gruix de vuit centimetres (8 cm).

Les tolerancies admissibles en linia de rasant seran de £ 3 mm quan s'amidi amb regle
de 3m.

. ARMAT.

* Armadures passives en formigoé armat i pretensat.

*Els especejaments.
Com a norma general, el contractista presentara a la direccié d'obra per a la seva

aprovacio, i amb suficient antelacid, una proposta d'especejament de les armadures de
tots els elements a formigonar.

Aquest especejament contindra la forma i mides exactes de totes les armadures
definides en els planols, indicant clarament el lloc a on es produeixen els

empalmaments, i el nombre i longitud d'aquests.
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Aixi mateix, detallara i especejara perfectament totes les armadures auxillars
necessaries per garantir la correcta posicié de les annadures segons els planols durant
el formigonat, tals com "borriquetes”, rigiditzadors, bastiments auxillars, etc. Totes i
cada una de les figures vindran numerades en la fulla d'especejament, i en
correspondéncia amb els planols respectius.

En la fulla d'especejament vindran expressats els pesos totals de cada figura.

*Els separadors.
Les armadures inferiors dels fonaments i part inferior de la llinda es sustentara

mitjan¢ant separadors de morter de mides en planta I0x10 cm i de gruix l'indicat en els
planols per al recobriment. El seu nombre sera de vuit (8) per metre quadrat. La
resistencia del morter sera superior a 250 kg/cm”.

Per a les armadures laterals els separadors seran de plastic, adequats al recobriment
indicat en planols per a l'armadura i en nombre no inferior a quatre (4) per metre
quadrat.

Totes les armadures d'arrencament dels fonaments es fixaran suficientment per evitar
que puguin desplagar-se durant el formigonat. Les armadures de les piles es
rigiditzaran en els seus planols (paral-lels als paraments), i entre ells per a mantenir
amb correccio6 la geometria d'aquestes.

Es tindra especial atencié en aplicar els productes de desencofrat abans de col-locar
els encofrats i després d'haver-los deixat assecar el temps suficient.

Els separadors laterals de les armadures es col-locara abans que els encofrats. Abans
de procedir al formigonat es comprovara que les armadures no estan recobertes d'dxid

no adherent. En cas que ho estiguessin es procedira al raspallat de les barres.

. FORMIGONAT.

* Aspectes generals.

- Definicio.

A aquesta unitat d'obra s'inclouen, sense que la relacié sigui limitadora:

- L'estudi i obtenci6 de la féormula per a cada tipus de formigo, aixi com els materials
necessaris per a la fabricacié i posada en obra.

- La fabricacio, transport, posada en obra i vibratge del formigé.

- L'execucié i tractament dels junts.

- La proteccié del formigé fresc, el curat i els productes de curat.

- L'acabat i la realitzacio de la textura superficial.

- L'encofrat i desencofrat.
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- Qualsevol treball, maquinaria, material o element auxiliar necessari per a la correcta i
rapida execucié d'aquesta unitat d'obra.

Per a l'inici del formigonat sera preceptiva l'aprovacié per la direccié d'obra de la
col-locacié i fixacié de I'armadura, dels separadors i de I'encofrat, aixi com la neteja de
fons i costers. No s'iniciara cap tasca sense aquesta autoritzacié. El contractista esta
obligat, per tant, a avisar amb suficient antelaci6 per a que les esmentades
comprovacions puguin ser realitzades sense alterar al ritme constructiu.

Aixi mateix, el contractista presentara al comencament dels treballs un pla de
formigonat per a cada element de l'obra, que haura de ser aprovat per la direccié

d'obra.

*Pla de formigonat.
El pla de formigonat consisteix en I'explicitacié de la forma, mitjans i procés que el

contractista seguira per a la bona col-locacié del formigo.
En el pla es fara constar:
- Descomposicié de I'obra en unitats de formigonat, indicant-se el volum de formigé a
emprar en cada unitat.
- Forma de tractament dels junts de formigonat.
Per a cada unitat es fara constar:
- Sistema de formigonat (mitjancant bomba, amb grua i cubilot, canaleta, abocament
directe, i d'altres).
- Caracteristiques dels mitjans mecanics.
- Personal.
- Vibradors (caracteristiques i nombre d'aquests, indicant els de recanvi per possible
avaria).
- Sequeéncia reblert dels motlles.
- Mitjans per evitar defectes de formigonat per efecte del moviment de les persones
(passarel-les, bastides, taulons o d'altres).

- Mesures que garanteixin la seguretat dels operaris i personal de control.

- Sistema de curat de formigo.
Respecte al sistema de curat sera amb aigua, sempre que sigui possible. La duracié
minima del curat sera de set (7) dies. El curat amb aigua no podra executar-se a base
d'esporadics regs del formigo, sind que cal garantir la constant humitat de I'element a
base de recintes que es mantinguin amb una laamina d'aigua, materials tipus arpillera
o0 geotextil permanentment amarats en aigua, sistema de reg continu o cobriment

complet mitjangant plastics.
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En cas que no sigui possible el curat amb aigua es recorrera a I'is de materials
filmogens, que s'aplicaran immediatament després del formigonat en cas de superficie
lliure, o immediatament després del desencofrat en el seu cas. Se garantira un gruix
suficient de material filmogen estés a tota la superficie de I'element, excepcié feta de la
part que constituira el junt de formigonat.

Queda totalment prohibit I'arranjament de defectes en el formigé (cocos, rentats, etc.)

sense les instruccions de la direccio d’obra.

¢ Elements auxiliars.
¢ Encofrats i motlles.

- Definicié.

En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relacié sigui limitadora:

- Els calculs de projecte dels encofrats.

- Els materials que constitueixen els encofrats, fins i tot matavius.

- El muntatge dels encofrats, fins i tot soleres.

- Els productes de desencofrat.

- El desencofrat.

- Qualsevol treball, maquinaria, material o element auxiliar necessari per a la correcta i
rapida execucié d'aquesta unitat d'obra.

- Tipus d'encofrat.

Els tipus d'encofrat per a les obres d'aquest projecte soén:

- Encofrat per a fonaments i per a paraments no vistos d'alcats de murs i estreps. En
aquests encofrats es podran emprar taules o taulons sense raspallar i d'amples i
llargades no necessariament uniformes, aixi com xapes metal-liques o qualsevol altre
material que no resulti deformat pel formigonat o la vibracié.

- Encofratge pla a algats de murs i estreps, per a deixar el formigé vist. Seran taules de
fusta raspallada i encadellades, cairejades, amb un gmix de vint-i-quatre mil-limetres
(24 mm) i una amplada que oscil-lara entre deu i quinze centimetres (10 i 15 cm). Les
tolerancies maximes d'acabat mesurades als paraments, un cop desencofrats, amb
regle de dos metres (2 m), seran de vint mil-limetres (20 mm) als murs i estreps i de
deu mil-limetres (10 mm) a les piques.

- Encofratge pla a lloses de tauler formigonades "in situ". Seran de taules de fusta
raspallades i encadellades, amb una amplada maxima de deu centimetres (10 cm).
Les tolerancies maximes d'acabat mesurades als paraments, un cop desencofrats amb

regle de dos metres (2 m), seran de deu mil-limetres (10 mm).

- Execucio.
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No es permetra reutilitzar més de dos cops I'encofratge de fusta en paraments vistos.
Per a facilitar el desencofratge, la Direccié d'Obra podra autoritzar o ordenar la
utilitzacié d'un producte desencofrant, que no deixi taca a la superficie del formigé vist.
El desencofratge no es realitzara fins que el formigé hagi arribat a la resisténcia
necessaria per a suportar amb suficient marge de seguretat i sense deformacions
excessives, els esforgos als que estara sotmés com a conseqiéncia del desencofratge
o descimbrament.
Es posara especial atencid en retirar, oportunament, tot element d'encofratge que
pugui impedir el lliure joc dels junts de retraccié i dilatacid, aixi com de les articulacions
si n'hi han.
No es permetra la utilitzacié de capelles o filferro per a la subjeccié dels encofratges, si
excepcionalment s'empressin, les puntes de filferro es deixaran tallades a ras de
parament.
e Cindris.
- Definicié.
En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relacié sigui limitadora:
- El projecte del cindri i els calculs de la seva capacitat portant.
- Preparacio6 del fonament del cindri.

- Subministrament i muntatge dels elements del cindri: peus
drets, riostres, carregadors i aparells de descens del cindri.
- Proves de carrega del cindri quan s'escaigui.

- Descindrament i retirada de tots els elements constitutius del
cindri.

- Qualsevol treball, operacié, material, maquinaria o element

auxiliar necessari per a la rapida i correcta execucié d’aquesta unitat d'obra.

- Materials.

Els elements constitutius del cindri poden ser metal-lics, de fusta o de materials
plastics, sempre que acompleixin les caracteristiques del PG-3 i estiguin sancionats
per l'experiencia. En tot cas, el projecte de cindri haura d'especificar la naturalesa,
caracteristiques, dimensions i capacitas resistent de cada un dels seus elements i del

conjunt.
- Execucié.
Un cop aprovat el projecte del cindri per 'Enginyer Director de les obres, es procedira

al seu muntatge per personal especialitzat. Tot seguit s'efectuaran les comprovacions
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d'anivellament per constatar que els punts de recolzament de I'encofratge de la cara
inferior de I'estructura s'ajusten en cota als calculs amb les tolerancies prefixades.
L'Enginyer Director de les obres podra ordenar si ho considera necessari una prova
sota carrega del cindri fins a un vint per cent (20%) superior al pes que haura de
suportar.

Durant el formigonat es controlaran els descens dels recolzaments.

El desenganxat del cindri no es realitzara fins que el formigé hagi adquirit la resisténcia
especifica per procedir a aquesta operacié. Per aix0 es realitzaran els assaigs
informatius corresponents sobre provetes de formigé.

L'Enginyer Director de les obres aprovara el programa de descimbrament que haura
de contenir l'ordre i recorregut del descens dels recolzaments cada una de les fases

que composin el descimbrament.

. SENYALITZACIO | ABALISAMENT

* Senyalitzacio vertical.

- Definicié.

Compren l'adquisicid de cartells de xapa d'acer, estructures per a portics i banderoles
galvanitzades, cartells d'alumini extrusionat, senyals reflexius i pals metal-lics en els
punts que sindiquen al Document nim. 2: planols.

Durant l'execucié de les obres s'obtindran les distancies que s'han de reflectir als
cartells atenent aixi a eventuals modificacions a les carreteres sobre les que aquelles

s'han de mesurar.

* Barrera de seguretat semirigida.
- Definicié.
Es collocaran barreres de seguretat del tipus semirigides, aixi com les seves

corresponents terminals als llocs indicats al Document nim. 2: Planols.

- Execuci6.

Les bandes portaran els elements d'unié especificats als planols i la superposicio es
fara en el sentit del trafic.

En el cas de la instal-lacié de barreres en obres de fabrica, la separacié dels pals sera
de dos metres (2 m), per aix0, es situara un pal al centre del mateix i es practicara a la

barrera ja instal-lada, el forat necessari per a la seva unié a I'amortidor.
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Es col'locaran bandes especials de la longitud necessaria, fabricades a mida, fins a
una maxima de quatre metres i vuitanta centimetres (4,80 m), si per causes especials
no és possible la instal-lacié de la mida normalitzada de banda en algun punt.

Pals soldats a xapa a obres de fabrica:

La soldadura sera de qualitat tres (3) com a minim i consistira en un cordd continu de
gruix minim de quatre mil-limetres (4 mm) amb eléctrode basic tipus E.2.4.5.B.

El contractista haura de prendre les precaucions necessaries per evitar la deformacié
dels pals o danys al recobriment, deguts al transport o a la instal-lacié.

El Director de I'Obra podra modificar el sistema de fixacié introduint les variants que

considera oportunes a fi d'aconseguir una fixacié del pal adequada a cada cas.

* Abalisament.

- Definicié.

Aquesta unitat d'obra consisten en la col-locacié de captafars i fites d'aresta reflectants
per a senyalitzar els marges de la via de circulacié, aixi com la col-locaci6 de fites per

indicar les distancies recorregudes sobre aquesta.

- Col-locacié.

La instal-lacié d'abalisament es realitzara en els dos marges de cada cargada, essent
de color ambre els de I'esquerra en el sentit de circulacié i blancs els de la dreta.

Als ramals de sortida de la via principal en cas d'enllacos es abalisaran només fins a
48 m després del nas format pel ramal i la via principal de circulacié i de forma similar
als ramals d'entrada.

La separacio dels reflectants sera de quatre metres (4 m) en la seccidé normal de la via
de circulacio i en les sortides i entrades de ramals, als quaranta-vuit metres (48 m)
primers a comptar des del nas.

Quan hi hagi barrera, el reflectant es col-locara al centre geomeétric de la barrera de
seguretat simple, de manera que quedi a cinquanta-cinc centimetres (55 cm) d’alcada
o sobre la banda inferior, en el cas de doble barrera, quedant per tant a quaranta-cinc
centimetres (45 cm) d'alcada.

Els pals guia es col-locaran al costat del voral de manera que l'alcada del centre de
gravetat del reflectant sigui de cinquanta-cinc centimetres (55 cm) de la vora exterior
d'aquest.

La posici6é dels pals sera vertical i hauran d'estar encastats al terreny de manera que
resisteixin una agitacio lleu donada per la ma o la for¢a del vent, peré que en cas de
xoc de vehicles, cedeixin sense malmetre a aquests abatent-se i essent normalment

recuperables posteriorment.
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Les fites d'aresta es col-locaran segons el tipus de terreny que es trobi, perd sempre
excavant una rasa de 0,50 m de llarg per 40 cm d'ample i 50 cm de fondaria o de
secciod circular similar, com a minim, o qualsevol altre tipus de perforacié o fixament
que aprovi I'Enginyer Director de I'Obra. Quan es tracti de col-locar sobre formigo, les
dimensions anteriors podran reduir-se, pero sera necessari formigonar el forat obert
per col-locar la fita.

Es col-locara un rodé corrugat o un plastic de 14 mm de diametre i 40 cm de llargada,
s'introduira a través de l'orifici que disposa la fita. Posterioment s'omplira en dues
tongades que es compactaran amb un picd de ma de 5 kg de pes com a minim i amb
un nombre de cops no inferior a 50. L'Enginyer Director de I'Obra podra aprovar un
altre sistema.

En cas que el terreny fos rocallés, es realitzara un orifici suficient per a introduir la fita
amb un arrodoniment minim de 30 cm si es replena d'una mescla de formigd pobre, i
en tot cas abans d'iniciar les obres es li haura de proposar a I'Enginyer Director de les
obres la forma de realitzar la fixacié de les fites.

On existeixi bionda, la fita es fixara al terreny com s'indica anteriorment, només que la
fita anira subjectada al pal de la barrera amb dos forquetes amb una pletina i dos
cargols.

En cas que la bionda estigui situada sobre una obra de fabrica en la que existeixi
bionda, es retallara la fita, unint el pal de |la bionda de la manera indicada.

La fita d’aresta s'implantara coincidint amb tots els hectometres, inscrivint en aquest
cas, en el lloc indicat als planols, un nombre de 1 a 9 que indiqui I'nectometre de que
es tracta.

No es col-locaran fites coincidint amb els quilometres.

Un cop col-locats tots els hectdmetres, es procedira a col-locar entre dos hectdmetres
successius un nombre de fites d'aresta, iguals als hectdometres perd sense el nombre
variable entre 1 i 3 en funcié de la corba de que es tracti segons el criteri definit a la
normativa vigent.

Per a obtenir una transicié des dels hectometres que formen part de la corba cap al
tram contigu recte (o corba amb radi > 700 m.) s'implantaran transicions amb
hectometres complerts en que successivament es van adoptant les distancies
seglents de la normativa vigent.

Quan es tracti de dues corbes relativament proximes, s'implantaran als hectometres
que corresponguin a cada una segons el seu radi i en els hectometres intermedis
s'aniran espaiant d'acord amb el criteri del paragraf anterior. No obstant pot passar que
per la diferéncia de radis i per la proximitat de les corbes, si es comenca a augmentar

la separacié des de la corba de menor radi, s'arribi a la de major radi, amb una
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separaciéo menor que la que corresponia pel seu propi radi. En aquest cas s'adoptara
la solucié que suposi major nombre de fites.

La disposicié de les fites sera la mateixa per l'interior i exterior de la corba, col-locant-
les enfrontades en un mateix radi.

Sobre el pal de les fites quilométriques, en la seva cara posterior i a la mateixa alcada
que en els fites d'aresta, s'adheriran dos cercles blancs d'alta intensitat iguals als de

les fites d'aresta.

-Obligacions del Contractista.

El Contractista haura de comunicar per escrit a I'Administracié el nom i adreca de
I'empresa que fabrica les fites, aixi com la direccié de la factoria, acompanyant una
autoritzacidé escrita de I'anomenada empresa, per a que el personal de I'Adininistracié
pugui visitar la fabrica en qualsevol moment i prendre les mostres que cregui
oportunes per a la seva analisi. Aixi mateix haura d'acompanyar un certificat a
aquestes empreses en el que garanteixi que el material acompleix les prescripcions
indicades en aquest Plec.

L’Administracio enviara les mostres de les fites fabricades a analitzar al Laboratori i les
despeses dels assaigs seran abonades pel Contractista, podent ascendir fins I'1% del
pressupost d'Execucié per Contracta.

La fita haura de portar els tractaments necessaris per a garantir una perfecta
adheréncia de la lamina reflectant.

En cas de despreniment d'aquesta, el Contractista haura de reposar-la al seu carrec.

En la part posterior de la fita s'inscriura D.0.P.U., aixi com la referéncia del fabricant i el
mes i I'any de fabricacié

Per a determinar la rectitud de la fita, es col-locara a aquesta recolzada en tota la seva
llargada, per ambdues cares i per l'aresta arrodonida sobre un regle contrastat de
cares paral-leles i longitud no menor de 1.550 mm, no havent de passar més que una
galga de 1,5 mm de gruix entre l'aresta de perfil i el pla del regle en el llarg de 1.500
mm.

Seran rebutjades aquelles fites les mesures de les quals no estiguin dins de les

tolerancies que s'especifiquen als planols.
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e AMIDAMENT | ABONAMENT.

. MOVIMENT DE TERRES.

* Treballs preliminars.

* Aclariment i esbrossada.
L'amidament es fara per metres quadrats (m”) realment aclarits i esbrossats mesurats

sobre la projeccié horitzontal del terreny. Aquesta unitat inclou també l'arrencada
d'arbres, arbusts, soques, brossa i runes, aixi com la carrega i transport dels productes
a dipodsit o abocador. En cas d'utilitzacié d'abocador, el contractista no podra abocar
material procedent de l'obra sense que préviament estigui aprovat I'abocador pel
director de I'obra i per la comissié de seguiment mediambiental, en el cas que estigui
constituida.

S'abonara segons el preu corresponent establert al Quadre de preus.

*Enderrocs i demolicions.
L'amidament s'efectuara per metres cubics (m>) de volum exterior enderrocat, inclosa

coberta, buit i massis, realment executats en obra, en el cas d’edificacions i per metres
cubics (m>=) realment enderrocats i retirats del seu emplacament, mesurats per
diferéncia entre les dades inicials, preses immediatament abans d'iniciar-se I'enderroc i
les dades finals, preses immediatament després de finalitzar el mateix, en el cas
d'enderroc de massissos.

En el cas de paviments, es mesuraran els metres quadrats (m”) en planta realment
executats.

No seran objecte d'abonament independent la carrega i transport a diposit o abocador
dels productes resultants per considerar-se inclosos a les unitats d'enderroc. En cas
d'utilitzacié d'abocador, el contractista no podra abocar material procedent de I'obra
sense que previament estigui aprovat I'abocador pel director de I'obra i per la comissioé
de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituida.

L’abonament dels enderrocs es fara segons el tipus de que es tracti, segons els preus

unitaris establerts al Quadre de Preus.

* Escarificat, rassanteig i compactacio.
Aquesta unitat s'entén inclosa en el preu del m” de preparacidé de la base

d'assentament del terraplé, i per tant, no donara dret a abonament independent.
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* Escarificacio i compactacio de ferms existents.
Aquesta unitat s'abonara per metres quadrats (m2) realment executats, mesurats

sobre la projeccié horitzontal del terreny.

* Excavacions.
* Excavacio de terra vegetal.

L'excavacié de terra vegetal es mesurara per metres cubics (m>), realment excavats
mesurats sobre perfils transversals contrastats del terreny.

El preu inclou I'excavacio fins a les rasants definides als planols, o aquelles que indiqui
la Direccié d'Obra, carrega i transport dels productes resultants a abocador, lloc
d'utilitzacid, instal-lacions o aplecs, i la correcta conservacié d'aquests fins a la seva
reutilitzacié. En cas d'utilitzacié d'abocador, el contractista no podra abocar material
procedent de I'obra sense que préviament estigui aprovat I'abocador pel director de
I'obra i per la comissié de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituida..
El preu inclou, també, la formacié dels cavallons que poguessin resultar necessaris, i
els pagaments dels canons d'ocupacié que fossin precisos.

Les excavacions de terra vegetal s'abonaran segons el preu unitari establert en el

Quadre de Preus.

* Excavacio en desmunt de I'esplanacio.
L'excavacio de desmunt de I'esplanacié es mesurara per metres cubics (m>), obtinguts

com diferéncia entre els perfils transversals contrastats del terreny, presos
immediatament abans de comencar l'excavacié i els perfils teodrics de l'esplanacié
assenyalats als planols o, quan convingui, els ordenats per I'Enginyer Director, que
passaran a prendre's com a teorics, sense tenir en compte els excessos que respecte
als perflls tedrics s'hagin produit.

No seran objecte d'amidament i abonament per aquest article, aquelles excavacions
que entrin en unitats d'obra com a part integrant d'aquestes.

Els preus inclouen la compactacié de la superficie d'assentament del ferm o formacié
d'esplanada millorada amb sol seleccionat, I'excavacioé fins a les rasants definides als
planols, o aquelles que indiqui la Direccié d'Obra, carrega i transport dels productes
resultants a abocador, lloc d'emprament, instal-lacions o aplecs, allisada de talussos i
quantes necessitats circumstancials facin falta per a una correcta execucié de les

obres.
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En cas d'utilitzacié d'abocador, el contractista no podra abocar material procedent de
I'obra sense que préviament estigui aprovat I'abocador pel director de I'obra i per la
comissié de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituida..

El preu inclou, també, la formacié dels cavallons que poguessin resultar necessaris, i
els pagaments dels canons d'ocupacié, indemnitzacions i qualsevol altre tipus de
despeses que calguessin per emmagatzematges i abocadors.

El preu és unic per qualsevulla que sigui la naturalesa del terreny i els mitjans
d'excavacid, inclés la voladura. El preu a aplicar sera l'ofertat per I'empresa
adjudicataria a la licitacié considerat el preu "a risc i ventura", independentment del
percentatge real de roca i voladura que aparegui a l'obra.

Les excavacions en desmunt s'abonaran segons el preu unitari establert en el Quadre
de Preus:

m> excavacio de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans mecanics,
incloses parts proporcionals de voladura en roca, amb carrega i transport a I'abocador

a lloc d'us, inclos canon d'abocament i manteniment de I'abocador.

* Pretall en talussos.
Les operacions de pretall en les excavacions en desmunt en roca es mesuraran per

metre quadrat (m”) realment executats, sempre i quan la Direccié d'Obra indiqui
expressament l'execucié d'aquesta unitat. En la resta de situacions es considera inclos
dins de les unitats d'excavacié en desmunt.

L'abonament d'aquesta unitat d'obra es realitzara segons els preus que figuren en el

Quadre de preus.

e Excavacio de rases, pous i fonaments.
L'excavacio en rases, pous i fonaments es mesurara per metres cubics (m=>), obtinguts

en l'excavacio de rases i pous continues per a canalitzacions es mesurara obtinguts
trobant el volum del prisma de cares laterals segons la secci6 tedrica deduida dels
planols amb el fons de la rasa i del terreny. En excavacions de fonaments destructures
i murs es trobara el volum del prisma de cares laterals verticals, la base inferior dels
qual, situada a la cota de fonament, és determinada per la superficie de costats
paral-lels, a una distancia de cinquanta centimetres (0,50 cm) a cada costat de la
sabata contra el terreny i la base superior de la qual és linterseccié de les cares
laterals amb el fons del desmunt, la cota d'esplanacié o, en cas d'obres situades fora

de desmunt a realitzar, amb el terreny natural.
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El volum realment excavat pels talussos i sobreamples reals executats, es considera
en tot cas inclds dins de l'amidament tedrica definida al paragraf anterior, essent
aquesta l'unica objecte d'abonament.

Si en obres situades sota un terraplé o dins d'ell, 'Enginyer Director autoritzés
I'excavacié després de realitzat aquest, I'excavacié del terraplé no sera d'abonament.
En el preu corresponent s'inclou l'apuntalament i els esgotaments necessaris, el
transport de productes sobrants a I'abocador o lloc d'utilitzacié o, en el seu cas, aplec
intermedi i la seva posterior carrega i transport al lloc d'Us i el refinat de la rasa o pou
excavat.

En cas d'utilitzacié d'abocador, el contractista no podra abocar material procedent de
I'obra sense que préeviament estigui aprovat I'abocador pel director de I'obra i per la
comissié de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituida..

El preu és unic per qualsevulla que sigui la naturalesa del terreny i els mitjans
d'excavacid, incléos la voluduara. El preu a aplicar sera l'ofertat per I'empresa
adjudicataria a la licitacidé considerat el preu "a risc i ventura", independentment del
percentatge real de roca i voladura que aparegui a l'obra.

L'exavacié en rases i pous s'abonara segons el preu unitari establert al Quadre de
preus:

m> excavacié de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans
mecanics, incloent-hi parts proporcionals de voladura en roca, tall previ en talussos,
carrega i transport a l'abocador, aplec i lloc d'Us, incloent-hi canon d'abocament i

manteniment de I'abocador.

* Terraplens i rebliments.

* Terraplens o pedraplens.
Els replens es mesuraran en metres cubics (m>), obtinguts com a resultat de la

diferencia entre els perfils inicials del terreny abans d'iniciar el reple i el perfil tedric
corresponent a l'esplanacio i els talussos definits als planols, sense tenir en compte
excessos produits per talussos més estesos o sobreamples al terraplé o pedraple.

Es determinara com terraplé estructural el compres fins el punt exterior del voral i no la
berma amb els talussos definits als planols. A efectes d'obtenir el grau de compactacio
exigit els assaigs de control es realitzaran en la zona del terraplé estructural.

El preu de m> de terraplens o pedraplens és el mateix per a nucli i coronacié, havent-
se de considerar com a mitjana ponderada d'aquestes operacions.

El preu d'abonament inclou el subministrament del material, transport inclos, fins i tot

canons de preéstecs en els casos necessaris, extensié, mescla "in situ" si n'hi hagués,
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raplanteig, allisada de talussos, escalonaments necessaris, sanejament de les zones
que no requereixin i altres activitats que facin falta.
Aquesta unitat d'obra s'abonara segons la procedéncia del material, d'acord amb els

preus que figuren al Quadre de Preus.

*Base de terraplenat o pedraplenat.
La preparacié de la base de terraplenat o pedraplenat es mesurara per metres

quadrats (m?) realment executats.

L'abonament d'aquesta unitat d'obra es realitzara segons el preu que figura en el
Quadre de Preus.

m? Preparacié de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactacié segons

condicions del Plec de Prescripcions Técniques.

* Rebliments localitzats.
Els replens localitzats es mesuraran per metres cubics (m?®) realment executats,

deduits dels perfils presos abans i després dels treballs.
L'abonament d'aquesta unitat d'obra es realitzara segons els preus que figuren al

Quadre de Preus.

e Acabats.

* Allisada de talussos.
No sera objecte d'amidament i abonament per aquest article, ja que es considera

inclos dins de les unitats d'excavacio, terraplé i afermament.

* Reatalusat en desmunts.
Sera objecte d'amidament i abonament per aquest article, tant sols el reatalusat en

excavacio de terreny no classificat en zones de desmunt, sempre i quan la Direccio
d'obra indiqui expressament I'execucié d'aquesta unitat. En la resta de situacions es
considera inclos dins de les unitats de desmunt.

El retalusat en desmunt s'abonara segons el preu unitari establert en el Quadre de
Preus:

m? sobrepreu per reatalusat en excavacié de terreny no classificat en zones de
desmunt, amb mitjans mecanics, inclos part proporcional de voladura en roca, carrega

i transport a I'abocador o lloc d'Us.
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* Aportacio i extensié de terra vegetal.
L'extensié de terra vegetal es mesurara per metres cubics (m>) realment executats,

mesurats sobre perfils transversals. No seran d'abonament els augments de gruix
sobre els previs a les seccions tipus dels planols o dins dels limits ordenats per
I'Enginyer Director. L'extensié de terra vegetal s'abonara segons el preu unitari
establert en el quadre de preus:

- m? tractament i estesa de terra vegetal de |'obra

- m?® subministrament, tractament i estesa de terra vegetal

* Obres diverses.

e Camins d'accessos als talls.
Els camins d'accessos als talls no seran d'abonament independent, estan inclosos dins

dels preus de les diferents unitats que composan I'Obra

. DRENATGE.

* Cunetes i baixants.

e Cunetes de formigé executades a I'obra.
L'amidament sera la longitud de cunetes de cada tipus realment construit i I'abonament

s'efectuara aplicant a cada amidament el preu corresponent que figura al Quadre de
preus. Aquest preu inclou I'excavacié, allisada, formigonat, junts, encofratge, mostres,
etc. i qualsevol material, maquinaria o element auxiliar necessari per al correcte

acabament de l'obra.

* Baixants prefabricades.
Les baixants prefabricades de formigdé es mesuraran per metres lineals (m), col-locats,

mesurats sobre el terreny.
L'abonament d'aquesta unitat es realitzara d'acord amb el tipus emprat, segons el preu

que figura al Quadre de preus per a la unitat d'obra corresponent.

* Tubs, pericons i buneres.

*Pericons i pous.
Es mesuraran per unitats (Ut) de pou totalment construit, o bé per metre de fondaria

segons s'especifiqui al quadre de preus. El preu inclou el formigd de solera, fabrica de
mao i formigdo HA-20/P/20/1IA en algats, armadures i, quan s'escaigui, encofratge i
desencofrat, arrebossat i lliscat, tapa o reixeta, marc i graons per a formaci6 d'escales
de gat.

Aixi mateix, els pous imbornals s'amidaran per unitat de pou.
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L'abonament d'aquesta unitat d'obra es realitzara d'acord amb el preu corresponent

que figura en el Quadre de preus.

* Tubs d'acer corrugat.
Els tubs d'acer corrugat i galvanitzat es mesuraran per metres lineals (m) deduits dels

Planols, prenent com a longitud del tub la de la generatriu superior d'aquest i sense
prendre per tant, en consideracié els retallaments necessaris per tal d'adaptar-lo a la
geometria indicada als Planols.

L'abonament d'aquesta unitat d'obra es fara aplicant els preus que figuren al Quadre
de Preus segons diametre i gruix de la xapa del tub.

L'abonament de I'excavacié i sobrant a I'abocador i altres unitats necessaries per a la
realitzacié de les obres de brocs d’entrada i sortida, s’abonaran segons les unitats

descrites als seus apartats corresponents.

* Claveguerons de formigo.
Els claveguerons de formigd es mesuraran per metres (m) de longitud de la seva

generatriu inferior, descomptant les longituds de les interrupcions degudes a pericons,
registres, etc. A I'anomenat amidament s'aplicara el preu unitari corresponent, segons
el tipus i diametre de la canella o bateria de canonades.

L'abonament es fara d'acord amb el preu corresponent de Quadre de preus.

Aquest preu compren tots els conceptes que s'inclouen a la definicid de la unitat
d'obra, excepte I'excavacié i rebliment amb material procedent de I'excavacio.

Les embocadures i pous dels extrems del claveguer6é del drenatge transversal es

mesuraran i abonaran com a estructures de formigo.

* Drens subterranis material filtrant.

¢ Drens subterranis.
L'amidament dels drens es realitzara per metres lineals (m), realment col-locats,

mesurats al terreny.

Els replens de material filtrant per a drens es realitzara per metres cubics (m3) tedrics
segons la secci6 de cada dren.

El geotextil anticontaminant es mesurara por metres quadrats (m?) segons seccié
tedrica. En el preu s'inclouen els encavalcaments i tots els conceptes definits en el
punt corresponent d'execucié del dren subterrani.

L'abonament es realitzara d'acord amb el preu que figura al Quadre de preus per

aquesta unitat d'obra.
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*Rebliments localitzats de material filtrant.
Els replens localitzats de material filtrant es mesuraran per metres cubics (m3),

obtinguts com a diferéncia entre els perfils del terreny o replé adjacent, immediatament
abans d'iniciar l'extensié i després de finalitzar la compactacié, dins dels limits
assenyalats als planols o ordenats per I'Enginyer Director.

D'aquest amidarnent queden exclosos els replens de material filtrant envoltant dels
tubs de drenatge, havent inclos I'anomenat material al preu del dren.

L'abonament d'aquesta unitat d’'obra es fara d'acord amb el preu que figura en el

Quadre de preus.

. AFERMATS.

e Capes granulars.

* Tot-u natural.
El tot-u natural s'abonara per metres cubics (m?®) realment executats, mesurats amb

arranjament a les seccions tipus assenyalades als Planols.
No seran d'abonament els excessos laterals, ni les conseqlents de l'aplicacié de la

compensacioé de la minva de gruixos de capes subjacents.

* Tot-u artificial.
El tot-u artificial s'abonara per metres cubics (m3®) realment executats, mesurats amb

arranjament a les seccions tipus assenyalades als Planols.
No seran d'abonament els excessos laterals, ni les conseqilients de I'aplicacié de la

compensacioé de la minva de gruixos de capes subjacents.

* Terres estabilitzades amb ciment.
L'execucié del terra estabilitzat amb ciment s'abonara per metres cubics (m?®) de

material realment estabilitzat, els quals s'obtindran directment de les seccions tipus
assenyalades als Planols. No s'abonaran les operacions necessaries per a reparar les
superficies que acusin irregularitats superiors a les tolerables o que presentin aspecte
defectuds.

El lligant hidrocarbonat emprat en regs de curat s'abonara per tones (t) determinades a
partir dels metres quadrats tractats i la dotacié realment emprada deduida dels assaigs

de control.

* Mescles bituminoses.

* Mescles bituminoses en calent.
La fabricacié i posada en obra de les mescles bituminoses en calent s'abonara per

tones (1), segons tipus, mesurades multiplicant les amplades de cada capa realment
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construides amb arranjament a les seccions tipus que figuren als Planols, pel gruix
menor dels dos seglents: el que figura en els Planols o el deduit dels assaigs de
control i per la densitat mitjana obtinguda dels assaigs de control de cada lot sobre
densitat d'arid, un cop deduit el betum a la mescla bituminosa. En aquest abonament
es consideraran inclosos el de la preparacié de la superficie existent i els dels
granulats i pols mineral. No seran d’abonament les escreixes laterals.

El lligant hidrocarbonat emprat a la fabricacié de mescles bituminoses en calent
s'abonara per tones (t), obtingudes aplicant a I'amidament abonable de cada lot la
densitat i les dotacions dels assaigs de control. En el preu del betum és inclos la seva

part proporcional de la fabricacié transport i col-locacié.

* Regs i tractaments superficials.

*Regs d'emprimacio.
Aquesta unitat es mesurara i abonara per metres quadrats (m?), segons les seccions

tipus que figuren als planols, tot inclos.

No seran d'abonament els excessos laterals.

*Regs d'adheréncia.
Aquesta unitat es mesurara i abonara per metres quadrats (m?), segons les seccions

tipus que figuren als planols, tot inclos.

No seran d'abonament els excessos laterals.

* Dobles tractaments superficials.
Se mesuraran i abonaran per metres quadrats realment executats; tot inclos.

. ESTRUCTURES DE FORMIGO.

* Armadures utilitzades en el formigé armat.

* Armadures passives
Els acers es mesuraran multiplicant per cada diametre les longituds que figuren als

planols per al pes de quilogram per metre, que figura al PG-3, o en el seu defecte, del
cataleg que indiqui I'Enginyer Director. Aquest amidament no podra ser incrementada
per cap concepte, fins i tot tolerancies de laminacié.

Al preu hi sén inclosos el subministrament, elaboracié, doblatge, la col-locacié, els
separadors, falques, lligams, soldadores, pérdues per retalls i escapgcaments,

empalmaments per encavalcaments encara que no estiguin previstos als planols.
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L'acer emprat a elements prefabricats (impostes, bigues, baixants, etc.), no sera
objecte d'amidament i abonament per aquest concepte, quedant inclos al preu de la
unitat corresponent.

Les armadures s'abonaran segons el preu corresponent del Quadre de preus.

* Armadures actives
Els acers es mesuraran per quilograin (kg) col-locats en obra, deduits dels planols.

Es considerara inclds en el preu del quadre de preus el cost de pérdues per despunts,
suplements , ancoratges, beines, entroncaments i altres accessoris, aixi com els de les

operacions de tibat, injeccid, eventuals canons i patents d'utilitzacié.

* Formigons.

* Formigé en massa o armat.
Es mesuraran i abonaran per metres cubics (m3) deduits de les seccions i planols del

Projecte, amb les segiients particularitats i excepcions:

- El formigd emprat a replens, es mesurara per diferéncia entre els estats anterior i
posterior de l'execucidé de les obres, essent l'estat anterior el corresponent a les
mesures emprades per abonar l'excavacio.

- El formigé a cunetes revestides, pericons, revestiment de canelles, brocs, etc. i
qualsevol obra de drenatge no sera objecte d'amidament i abonament independent, ja
que es considera inclds al preu d'aquestes unitats.

- Analogament passa amb el formigd a qualsevol element prefabricat.

- L'abonament es fara per tipus de formigé i lloc d'utilitzacié, amb arranjament als
preus existents als Quadres de preus.

Els preus d'abonament comprenen, en tots els casos, el subministrament, manipulacié
i utilitzacié de tots els materials necessaris, maquinaria i ma d’obra necessaries per a
la seva execuci6 i quantes operacions siguin precises per una correcta posada en
obra, fins i tot tractaments superficials com el previst broll d'aigua a voreres d'obres de

fabrica.

*Bigues prefabricades de formigo pretesat.
Es mesuraran per metre lineal (m) de biga de cada tipus. Els preus seran definits

segons la tipologia de la biga en cada cas, la qual esta definida als planols
corresponents. El preu inclou en tots els casos: adquisicid, carrega i transport a I'obra,

aplec, hissat i muntatge, qualsevol que sigui el procediment emprat, amb tots els
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treballs, maquinaria, mitjans i materials auxiliars necessaris per a la seva correcta

posada en obra.

* Elements auxiliars.

* Encofrats i motlles.
Els encofrats s'abonaran per metres quadrats (m?) realment executats, mesurats sobre

planols d'acord amb els corresponents preus unitaris que figuren als Quadres de
preus.

Els preus inclouen totes les operacions necessaries per materialitzar formes especials
com matéries, caixetins, remats singulars definits en planols, etc. També inclou la
col-locacié i ancoratge de candeles, mitjans auxiliars de construccié de xapes,
maniguets, puntals o qualsevol tipus d’estructura auxiliar necessaria pels correctes

aplom, anivellacié i rasanteig de superficies.

e Cindris.
A les obres de fabrica on s'utilitzi expressament aquesta unitat d'obra, es mesurara el

volum realment cindrat limitat entre la superficie de recolzament del cindri que defineixi
I'Enginyer Director de les Obres i l'encofrat de la cara inferior de l'estructura a
sustentar.

En aquest preu queda inclosa la preparacio de la base d'assentament.

S'abonara al preu establert al quadre de preus per a la unitat d'obra corresponent.

. SENYALITZACIO | ABALISAMENT.

* Senyalitzacio vertical.
A efectes d'amidament i abonament s'estableixen els seguents criteris:

- Els senyals s'abonaran per unitat (u) amb arranjament al seu tipus. Aquest preu
inclou els elements de fixacié al pal. Els pals com els seus corresponents fonaments,
inclosa I'excavacio, s'abonaran per unitat (U), segons els tipus corresponents.

- Els cartells s'abonaran per metre quadrat (m?), col-locats en obra. Aquest preu inclou
la part proporcional d'elements auxiliars de fixacio i sustentacié al pal. Els pals com els
seus corresponents fonaments, inclosa I'excavacid, s'abonaran per unitat (U), segons
els tipus corresponents.

-Els portics i banderoles per a sustentacié de cartells s'abonaran per unitat (U),
inclosos l'excavacio i els fonaments, col-locats en obra.

-Els cartells informatius de principi i final d'obra i els panells direccionals i de
desviament provisional, es mesuraran i abonaran en el cas que correspongui per unitat

(U) de cartell complert col-locat en obra.
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* Barrera de seguretat
A efectes d'amidament i abonament s'estableixen els seguents criteris:

- La barrera de seguretat s'abonara per metre (m) amb arranjament al seu tipus
completament instal-lada a obra.

- Les terminals per a la barrera s'abonaran per unitat (U) completa ejecutada en obra.

* Abalisament.
Aquesta unitat d’obra inclou els seglients conceptes:

- El replanteig de la posicid dels captafars.

- Els captafars, la seva col-locacid i els elements d'uni6 amb els pals o amb les
barreres de seguretat.

- Els pals i la seva col-locacié.

- Qualsevol treball, maquinaria, material o element auxiliar necessari per a la correcta i

rapida execucio d'aquesta unitat d’obra.

Les unitats d'abalisament es mesuraran per unitats (U), realitzades de manera que
acompleixin totes les condicions del present Plec, mesurats sobre els planols.
Aquesta unitat d’obra s'abonara segons els preus unitaris establerts al Quadre de

preus.

. OBRES COMPLEMENTARIES.

* Tanca exterior.
A efectes d'amidament i abonament s'estableix el seguent criteri:

Es mesurara i abonara pels metres lineals (ml) realment col-locats en obra.

El preu corresponent del Quadre de Preus inclou:

Subministrament i utilitzacié de tots els materials, tant per als fonaments com pals i
enreixats. Aquest preu inclou també I'obertura de sots per als fonaments dels pals i el
subministrament i utilitzacié de tots els elements d'ancoratge i travament que fos
necessari col-locar en aquells pals que per raons de canvi d'alineacié o d'interrupcié de

la tanca, féra necessari travar d'una manera especial.

. SEGURETAT VIARIA | DESVIAMENTS PROVISIONALS.

* Definicié i condicions de la partida d'obra executada.
Definicié:
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Aquest plec inclou les operacions de seguretat viaria, senyalitzacié, abalisament,
col-locacié de barreres de seguretat i desviaments provisionals durant I'execucié de les

obres.

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions segients:

- Replanteig previ de tots els elements a col-locar en la protecci6 i senyalitzaci6é dels
trams en obra.

- Subministrament, transport a I'obra, col-locacio, retirada i trasllat immediatament
després de que acabi la seva necessitat de:

- Barreres rigides de seguretat i terminals.

- Senyals i rétols de senyalitzacié verticals per a ordenacié del transit, inclos
fonamentacio, suports i elements auxiliar de fixacié.

- Cons

- Balises lluminoses intermitents i fixes.

- Captafars.

- Qualsevol altre element necessari per a la proteccid i senyalitzacié de les obres
d'acord amb la normativa vigent.

- Replanteig i execucié de marques viaries provisionals d'obra.

- Eliminacié de marques viaries existents i provisionals.

- Vigilancia i manteniment de les senyalitzacions col-locades de dia i nit.

- La totalitat de treballs, materials i obres necessaries per establir en condicions la
circulacié6 afectada per l'execucié de les obres definides en el projecte, en tota la
longitud en qué aquestes s'estiguin desenvolupant en tots els trams afectats, inclos
extrems i immediacions i les modificacions d'acord amb el desenvolupament de les

obres.

Condicions generals:

Les marques viaries han de tenir el color, forma, dimensions i ubicacio indicats per la
D.F. La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera.

Els senyals de circulacié han d'estar fixats al suports i col-locades en pla vertical en la

posicié indicada i aprovada per la D.F.

* Condicions del procés d’execucio.
La superficie on s'ha aplicar la pintura de marques viaries provisionals ha d'estar neta i

completament eixuta.

S'han de protegir les marques viaries durant el procés d'eixugat.
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Als senyals i rétols de senyalitzacié vertical, no s'han de produir danys a la pintura, ni
bonys a la planxa, ni s'ha de foradar la planxa per fixar-la, s'ha d'utilitzar els forats
existents. En tots els senyals, fites, balises, etc. s'ha de col-locar de manera que els
garanteixi la seva verticalitat i immobilitat.

En les barreres prefabricades les peces han d'estar unides amb els dispositius

subministrats pel fabricant.

¢ Unitat i criteri d'amidament.
- P.A. de cobrament integre per a la seguretat viaria, senyalitzacié, abalisament i

desviaments provisionals durant I'execucié de les obres, segons indicacions de la D.F.
El preu de la unitat inclou tots els conceptes i operacions incloses en la definicié i

condicions de la partida d'obra executada.

* Normativa de compliment obligatori.
- PG 3175: "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y

puentes" amb les esmenes aprovades per les ordres del MOPTMA: O.M. del 31.07.86
(BOE num. 213 del 5.9), O.M. del 21.01.88 (BOE num. 29 del 3.2), O.M. del 08.05.89
(BOE num. 118 de 18.05) i O.M. del 28.09.89 (BOE Num. 242 del 9.10).

- 8.3-IC: "Instruccio de carreteras. Senalizacion de obras".

Sales de Llierca, a la data de la signatura electronica

EL TECNIC REDACTOR;
Esteve Costa Sala
El técnic de 'administracio:

Consell Comarcal de la Garrotxa
Enginyer Agronom. Col-legiat 968
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AMIDAMENTS

cobl RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA QUANTITAT
C1 CREUAMENT DE QUATRE CAMINS
E0325 ml Neteja de cunetes existents
cuneta terres 110 110,00
cuneta formigd 140 140,00
250,00
P221D-DZ2S m3 Excav. Rasa instal.,hfins a 1 m,terreny compact.(SPT 20-50),retro.,+terres deix.vora
rasa previsio escomesa 1 2,00 0,60 0,80 0,96
rasa tub aigua 1 220,00 0,60 0,80 105,60
106,56

PFB3-1405Q m  Tub PE 100,DN 63,PN 16 (SDR 11),en rotlle,UNE-EN 12201-2,fons rasa,entorn urba
s/dif.mob.,s/afect.p/serveis rasa,s/pres.estrebad

tram urba 1 225,00 225,00
225,00
PJMZ-ESC ut  Connexié d'un ramal a I'escomesa d'aigua de 50mm de diametre
previsié escomesa 1 1,00
1,00
PDG5-HA2I m  Banda cont.plastic d/color,ampl.=30cm,col.a 20 cm s/canalitz.
tub aigua 1 225,00 225,00
previsio tub escomesa 1 2,00 2,00
227,00
P2255-DPGO m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.fins a 0,6 m,mat.adeq.excav.,gfins a 25 cm,picé vibrant de
combustible,95%PM
tub aigua 1 220,00 0,60 0,70 92,40
previsio tub escomesa 1 2,00 0,60 0,70 0,84
93,24
P214W-FEMP  m  Tall paviment mescla bituminosa h>=10cm
tall pujada 1 3,40 3,40
3,40
P2146-DJ2M m2 Demol.pavim. Mescla bituminosa g fins a 10 cm,ampl.més de 2 m,retro.+mart.trencad.
+ carrega cam. Mec.
1 13,00 3,50 45,50
1 5,00 3,50 17,50
63,00
P2RA-M8VT m3 Disposicio controlada diresidus no perillosos d/asfaltic,dens.=1,45t/m3, proced.
Diconstruccié/demolicio, (LER-17 03 02),diposit
1 13,00 3,50 0,08 3,64
1 5,00 3,50 0,08 1,40
5,04
P2259-548K m2 Repas+picon.caixa paviment,95%PM
cami_1 1 140,00 3,40 476,00
cami urba 1 215,00 3,00 645,00
cami_2 1 88,00 3,50 308,00
pp corbes creuament 1 4,00 1,00 4,00
1.433,00
P938-DFU3 m3 Transport i col-locacio de subbasee tot-u art.col.motoaniv.+picon.mat.98%PM
cami_1 1 140,00 3,40 0,10 47,60
cami urba 1 215,00 3,00 0,10 64,50
cami_2 1 88,00 3,50 0,10 30,80
pp corbes creuament 1 4,00 1,00 0,10 0,40
143,30
P9L1-E982 m2 Reg imprim.,emul.bitum.cationica C50BF4 IMP, 1,5kg/m2
cami_1 1 140,00 3,40 476,00
cami urba 1 215,00 3,00 645,00
cami_2 1 88,00 3,50 308,00
pp corbes creuament 1 4,00 1,00 4,00
1.433,00
P9H5-E842 t Paviment mesc.bit.AC 16 surf PMB 25/55-65(BM-2)D,granul.granitic est-compact.
cami_1 24 140,00 3,40 0,08 91,39
cami urba 2,4 215,00 3,00 0,08 123,84
cami_2 24 88,00 3,50 0,08 59,14
pp corbes creuament 2,4 4,00 1,00 0,08 0,77
27514
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AMIDAMENTS

cobi RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA QUANTITAT
PJSM5-Z9CA u  Arqueta d'obra de fabrica de 60x60cm
parcel.la urbanitzable 1 1,00
1,00
PJMY-IZXI u  Fita pera la senyalitzacio de la escomesa d'aigua a la parcel-la tub PE D200 reblert
formigé HNER h:50cm
inici i final previsié tub 63mm 2 2,00
2,00
245415DE u  Aixecar tapa de registre
pou (cami 1) 1 1,00
arqueta aigua (creuament) 1 1,00
2,00
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AMIDAMENTS

cobl RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA QUANTITAT
C2 GUAL DE CAN PASSOLAS
E0325-JND2 u  Jornada de treball de maquinaria per a millora de vials
1,00
E0325 ml  Neteja de cunetes existents
cuneta terres existent (camp) 1 140,00 140,00
cuneta fgo existent 1 80,00 80,00
sortida cuneta (després gual) 1 30,00 30,00
250,00
P221H-RIGO m3 Excavacio de base per rigola terr.compact.,m.mec.,carrega cam.
lateral esquerre 1 25,00 0,50 0,15 1,88
1,88
P975-MB86 m  Rigola form.cun. Formigé en massa HM - 30 / F / 20 / x0 quant.ciment 300kg/m3,
aigualciment =< 0.6,ampl.=40cm,h=25 a 30 cm
lateral esquerre 1 25,00 25,00
25,00
PAV004F1 m2 Paviment form vibrat HAF-30/A-2.5-2/P/40/XC2+XM1 de 18cm de gruix
gual entrada camp 1 8,00 4,00 32,00
32,00
P214W-FEMB  m  Tall paviment form. H>=15¢cm
gual existent 1 4,50 4,50
4,50
P2146-DJ22 m2 Demol.pavim. Form. G fins a 15 cm,ampl.més de 2 m,retro.+mart.trencad. + carrega
cam. Mec.
1 4,50 0,50 2,25
2,25
P2RA-EU7I m3 Disposicio controlada d/residus inerts d/form.,dens.=1,45t/m3, proced.
Diconstruccio/demolicio, (LER-17 01 01),diposit autoritza
1 4,50 0,50 0,15 0,34
0,34
P2259-548K m2 Repas+picon.caixa paviment,95%PM
cami 1 165,00 3,50 577,50
577,50
P938-DFU3 m3 Transport i col-locacio de subbasee tot-u art.col.motoaniv.+picon.mat.98%PM
cami 1 165,00 3,50 0,15 86,63
86,63
P9L1-E982 m2 Reg imprim.,emul.bitum.cationica C50BF4 IMP, 1,5kg/m2
cami 1 165,00 3,50 577,50
577,50
P9H5-E842 t Paviment mesc.bit.AC 16 surf PMB 25/55-65(BM-2)D,granul.granitic est-compact.
cami 2,4 165,00 3,50 0,08 110,88
110,88
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AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA QUANTITAT
(0% CORBA DE CAN JONQUEROL
E0325-JND2 u  Jornada de treball de maquinaria per a millora de vials
0,50
EMPAD52 m2 Empedrat i formigonat de la sortida del gual
sortida guals (torrents) 1 4,00 1,50 6,00
1 3,50 1,00 3,50
9,50
P938-DFU3 m3 Transport i col-locacio de subbasee tot-u art.col.motoaniv.+picon.mat.98%PM
cami 1 151,00 3,50 0,10 52,85
guals 2 12,00 4,00 0,10 9,60
sobre ample corba 05 20,00 1,50 0,10 1,50
entrada casa 1 4,00 2,00 0,10 0,80
64,75
PAV004F1 m2 Paviment form vibrat HAF-30/A-2.5-2/P/40/XC2+XM1 de 18cm de gruix
cami 1 151,00 3,50 528,50
guals 2 12,00 4,00 96,00
sobre ample corba 0,5 20,00 1,50 15,00
entrada casa 1 4,00 2,00 8,00
647,50
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AMIDAMENTS

cobl RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA QUANTITAT
C4 CAMIi DE CAN FONT | CAN SEROLA
E0325-JND2 u  Jornada de treball de maquinaria per a millora de vials
1,00
P221H-CUNE m3 Excavacio cuneta terr.compact.,m.mec.,carrega cam.
1 105,00 1,00 0,15 15,75
15,75
E13291-80 m  Cuneta transitable de formig6 de 80cm
1 105,00 105,00
105,00
P2R3-HIFX m3 Transp.terres no contaminades,obra ext./centr. Valor.,cami6
Tt,carreg.mec.,rec.menys de 15 km
1,2 105,00 1,00 0,15 18,90
18,90
P938-DFU3 m3 Transport i col-locacio de subbasee tot-u art.col.motoaniv.+picon.mat.98%PM
cami 1 220,00 3,20 0,10 70,40
trencant can Croanyes 1 8,00 3,20 0,10 2,56
entrada can Font 1 8,00 3,20 0,10 2,56
75,52
P9L1-E982 m2 Reg imprim.,emul.bitum.cationica C50BF4 IMP, 1,5kg/m2
cami 1 220,00 3,20 704,00
trencant can Croanyes 1 8,00 3,20 25,60
entrada can Font 1 8,00 3,20 25,60
-1 11,59 -11,59
743,61
P9H5-E842 t  Paviment mesc.bit.AC 16 surf PMB 25/55-65(BM-2)D,granul.granitic est-compact.
cami 2,4 220,00 3,20 0,08 135,17
trencant can Croanyes 2,4 8,00 3,20 0,08 4,92
entrada can Font (pk 80) 2,4 8,00 3,20 0,08 4,92
145,01
PBA1-JCHM m  Banda cautxu,5cmx90cm,fixada pav.,entorn urba s/dif.mob.voreres a<=
3m,slafect.serv./mob.urba,fins a 10m
guals 2 3,00 6,00
6,00
PBB1-SENY Col-locacié senyalitzacié vertical. Alumini Retroreflect sobre suport de tub d'acer
galv.
banda i banda actuacio 2 2,00
2,00

27 marg¢ 2026



AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA QUANTITAT
85 OBRES ACCESSORIES
AQ001 pa Assajos control de qualitat

1,00
IMP006 pa Obres imprevistes

1,00
S$S001 pa Seguretat i salut durant les obres

1,00
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QUADRE DE PREUS 1

N°  CODI

Ut

RESUM PREU EN LLETRA IMPORT

0001 245415DE

0002 AQO01

0003 E0325

0004 E0325-JND2

0005 E13291-80

0006 EMPADS52

0007  IMP006

0008 P2146-DJ22

0009 P2146-DJ2M

0010 P214W-FEMB

pa

ml

m2

pa

m2

m2

Aixecar tapa de resgistre metal-lica, per la nova cota del 260,00
paviment, inclou petit material i ma d'obra

DOS-CENTS SEIXANTA EUROS

400,00
QUATRE-CENTS EUROS

Neteja i acondicionament de cunetes existents, inclou car- 2,78
regai transport de terres a abocador.

DOS EUROS amb SETANTA-VUIT CENTIMS

Condicionament i millora de vial de 3,5m d'ampldada mit- 721,50
jana amb maquinaria retroexcavadora o anivelladora, in-

clou:

- Anivellament de la plataforma amb material propi del ca-

mi

- Manteniment i formacio de guals de terres, amb una bo-

na capacitat de desguas

- Compactacio6 de la plataforma amb corré vibratori

- Condicionamament de les entrades a finques i retirada

de terres acumulades

SET-CENTS VINT-I-UN EUROS amb CINQUANTA
CENTIMS

Cuneta transitable tipus TTR-10, de 80 cm d'amplada i 39,71
0,15 m de fondaria, amb un revestiment minim de 15 cm

de formigd HM-30/P/20/1+E de resistencia caracteristica a

compressio

TRENTA-NOU EUROS amb SETANTA-UN CENTIMS

Subministrament i col-locacié de roca i formig6 a la sortida 85,00
del gual de formigd, inclou moviment de terres i material.

VUITANTA-CINC EUROS

3.000,00
TRES MIL EUROS

Demolicié de paviment de formigo de fins a 15 cm de 435
gruix, d'amplaria més de 2 m amb retroexcavadora amb
martell trencador i carrega sobre camié amb mitjans me-
canics
QUATRE EUROS amb TRENTA-CINC CENTIMS

Demolici6 de paviment de mescla bituminosa de fins a 10 344
cm de gruix, d'amplaria més de 2 m amb retroexcavadora

amb martell trencador i carrega sobre camié amb mitjans

mecanics

TRES EUROS amb QUARANTA-QUATRE CENTIMS

Tall en paviment de formig6 de 15 cm de fondaria com a 7,50
minim amb maquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment, per a delimitar la zona a demolir

SET EUROS amb CINQUANTA CENTIMS
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NO

cobl

Ut

RESUM PREU EN LLETRA

IMPORT

0011

0012

0013

0014

0015

0016

0017

0018

0019

0020

0021

P214W-FEMP

P221D-DZ2S

P221H-CUNE

P221H-RIGO

P2255-DPGO

P2259-548K

P2R3-HIFX

P2RA-EU7I

P2RA-MBVT

P938-DFU3

P975-MB86

m

m3

m3

m3

m3

m2

m3

m3

m3

m3

Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fon-
daria com a minim amb maquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

SET EUROS amb CINQUANTA CENTIMS

Excavacio de rasa per a pas d'instal-lacions fins a 1 m de
fondaria, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

VUIT EUROS amb QUARANTA CENTIMS

Excavacio de caixa per a base de cuneta, en terreny com-
pacte, amb mitjans mecanics i carrega sobre camio

QUATRE EUROS amb VUITANTA-SIS CENTIMS

Excavacio de caixa per a base de rigola, en terreny com-
pacte, amb mitjans mecanics i carrega sobre camié

QUATRE EUROS amb SETANTA-CINC CENTIMS

Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria fins a 0,6 m,
amb material adequat de la propia excavacio, en tonga-
des de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picé vibrant de
combustible, amb compactacio del 95% PM

VINT-I-UN EUROS amb UN CENTIMS

Repas i piconatge de caixa de paviment, amb una com-
pactacié del 95% del PM

UN EUROS amb SEIXANTA-NOU CENTIMS

Transport de terres no contaminades a obra exterior o
centre de valoritzacio, amb camié de 7 ti temps d'espera
per a la carrega amb mitjans mecanics, amb un recorre-
gut de menys de 15 km

NOU EUROS amb DISSET CENTIMS

Disposicio controlada de residus inerts de formigd amb
una densitat 1,45 tm3 procedents de construccié o demo-
licié (LER codi 17 01 01), en diposit autoritzat, inclos el
canon sobre la disposicio controlada dels residus de la
construccio, segons la LLEI 8/2008,

DIVUIT EUROS amb VUITANTA-CINC CENTIMS

Disposicio controlada de residus no perillosos d'aglome-
rat asfaltic amb una densitat 1,45 t/m3 procedents de
construccio o demolicié (LER codi 17 03 02), en diposit
autoritzat, inclos el canon sobre la disposicio controlada
dels residus de la construccio, segons la LLEI 8/2008,

VINT-I-UN EUROS amb TRENTA-NOU CENTIMS

Base de tot-u artificial col'locada amb motoanivelladora i
piconatge del material al 98% del PM

TRENTA-DOS EUROS
Rigola de formigd en massa HM - 30/ F / 20 / x0 amb
una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relacio aigua ci-
ment =< 0.6, de 40 cm d'amplaria i de 15 cm d'al¢aria,
acabat remolinat

DISSET EUROS amb CINQUANTA-CINC CENTIMS

7,50

8,40

4,86

4,75

21,01

1,69

9,17

18,85

21,39

32,00

17,55
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N°  CODI

Ut

RESUM PREU EN LLETRA IMPORT

0022 P9H5-E842

0023 P9L1-E982

0024 PAV004F1

0025 PBA1-JCHM

0026 PBB1-SENY

0027 PDG5-HA2I

0028 PFB3-1405Q

m2

m2

Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus 93,32
AC 16 surf PMB 25/55-65(BM-2) D, amb betum modificat,

de granulometria densa per a capa de transit i granulat

granitic, estesa i compactada

NORANTA-TRES EUROS amb TRENTA-DOS CENTIMS

Reg d'imprimacio amb emulsié bituminosa cationica tipus 1
C50BF4 IMP, amb dotacio 1,5 kg/m2
UN EUROS amb ONZE CENTIMS

Paviment de formigd amb fibres 33,42
HAF-30/A-2.5-2/P/40/XC2+XM1 de 18 cm de gruix, de

consistencia plastica, grandaria maxima del granulat

40mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe

d'exposicié XC2, amb un contingut en fibres d'acer entre

20i 25 kg/m3. Escampat des de camio, estesa i vibratge

amb regle vibratori, ratllat mecanico-manual.

Inclou part proporcional de camié formigonera per a trans-

port fins a I'obra aixi el reblert de vores en zones de gir i

arraconadors.

TRENTA-TRES EUROS amb QUARANTA-DOS CENTIMS

Banda sonora i reductora de velocitat de cautxd amb lami- 223,37

nes reflectants i antilliscants, de 5 cm de gruix i 90 cm

d'amplaria amb la part proporcional d'elements terminals i

fixacions, fixada al paviment, en entorn urba sense dificul-

tat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplaria o calga-

da/plataforma Unica <= 7 m d'amplaria, sense afectacid

per serveis o elements de mobiliari urba, en actuacions

definsa10m
DOS-CENTS VINT-I-TRES EUROS amb TRENTA-SET
CENTIMS

Col'locacio de senyalitzacio vertical fixada sobre tub rec- 107,38
tangular d'acer galvanitzat. Inclou:

- Execuci6 de pou

- Col‘locacioé de tub galvanitzat encastat al formigd

- Fixacio del senyal de limitacié de velocitat 30

- Fixaci6 del senyal de perill per banda reductora

CENT SET EUROS amb TRENTA-VUIT CENTIMS

Banda continua de plastic de color de 30 cm d'amplaria, 0,59
col-locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la ca-
nalitzacié

ZERO EUROS amb CINQUANTA-NOU CENTIMS

Tub de polietilé de designacio PE 100, diametre nominal 12,33
DN 63, pressié nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en

rotlle, fabricacié segons norma UNE-EN 12201-2, col-lo-

cat al fons de la rasa, en entorn urba, en obres sense difi-

cultat de mobilitat, sense afectacio per preséncia de ser-

veis en la rasa, sense presencia d'estrebada, amb reblert

sobre llit de sorra de 0,1 m de gruix, inclos el reblert del

recolzament del tub

DOTZE EUROS amb TRENTA-TRES CENTIMS
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UT RESUM PREU EN LLETRA IMPORT

N°  CODI

0029 PJMY-IZXI

0030 PJMZ-ESC

0031 PJSM5-Z9CA

0032 SS001

ut

u

pa

Fita per a la senyalitzacio de la escomesa d'aigua a la 15,39
parcel-la amb tub de polipropile de 200 mm de diametre

reblert de formigd no estructural amb granulats reciclats,

sobresortint 50 cm del nivell del terreny

QUINZE EUROS amb TRENTA-NOU CENTIMS

Connexio d'un ramal de la xarxa general a I'escomesa 702,46
prevista. S'inclou:

- Tub de polietilé de designacio PE 100, dimametre nomi-

nal DN 50mm i (16 atm).

- Col'locacié al fons de la rasa i connexié a xarxa existent

- Reblert sobre llit de sorra

- Col‘locacio6 de tap i de tots els accessoris necessaris

per deixar el tub totalment sellat.

SET-CENTS DOS EUROS amb QUARANTA-SIS CENTIMS

Arqueta de fabrica de mao per allotjar la futura instal-lacié 281,84
d'aigua de la parcel-la urbanitzable. Mides interiors

60x60x60cm, formada per parets de 15¢cm de gruix de

mad calat, arrebossada i lliscada interiorment amb mor-

ter, capa drenant de 20cm de grava, bastiment quadrat i

tapa quadrada de fosa ductil per a pericé de serveis.

DOS-CENTS VUITANTA-UN EUROS amb
VUITANTA-QUATRE CENTIMS

Inclou la redaccio del pla de seguretat, tramitacié adminis- 800,00
trativa, subministrament, col-locacié i manteniment de la

senyalitzacio de I'obra en matéria de PRL, subministra-

ment i reposicio d'EPIs als treballadors, assistencia a reu-

nions de coordinacio i d'altres mesures que es determinin

durant I'execucié de les obres per part de la direccié facul-

tativa i el coordinador de seguretat.

VUIT-CENTS EUROS
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QUADRE DE PREUS 2

N° CODI UT RESUM IMPORT
0001 245415DE u  Aixecar tapa de resgistre metal-lica, per la nova cota del
paviment, inclou petit material i ma d'obra
Sense descomposicid
Resta d'obra i materials..............ccccocverecierernnn. 260,00
TOTAL PARTIDA 260,00
0002 AQO01 pa
Sense descomposicid
Resta d'obra i materials...........cc.cocvvvvrvrrnrninnnn. 400,00
TOTAL PARTIDA 400,00
0003 E0325 ml Neteja i acondicionament de cunetes existents, inclou car-
regai transport de terres a abocador.
M&A d'OBa ... 0,57
Maquinaria 2,05
Resta d'obra i materials...........cccocvvverrrrnininnnn. 0,16
TOTAL PARTIDA 2,78
0004 E0325-JND2 U Condicionament i millora de vial de 3,5m d'ampldada mit-
jana amb maquinaria retroexcavadora o anivelladora, in-
clou:
- Anivellament de la plataforma amb material propi del ca-
mi
- Manteniment i formacio de guals de terres, amb una bo-
na capacitat de desguas
- Compactacio6 de la plataforma amb corré vibratori
- Condicionamament de les entrades a finques i retirada
de terres acumulades
M QOB ...veoee v 113,40
MaQUINAMA ... 567,26
Resta d'obra i materials...........ccccocvvvvirernieinnnn. 40,84
TOTAL PARTIDA 721,50
0005 E13291-80 m  Cuneta transitable tipus TTR-10, de 80 cm d'amplada i
0,15 m de fondaria, amb un revestiment minim de 15 cm
de formigd HM-30/P/20/1+E de resisténcia caracteristica a
compressio
M A'ODIE ...vooee e 20,08
Resta d'obra i materials.............cccooovvereevereiinnn. 19,63
TOTAL PARTIDA 39,71
0006 EMPADS52 m2 Subministrament i col-locacié de roca i formig6 a la sortida
del gual de formigd, inclou moviment de terres i material.
Sense descomposicid
Resta d'obra i materials.............cccoovvvereerirniinnn. 85,00
TOTAL PARTIDA 85,00
0007  IMP006 pa
Sense descomposicio
Resta d'obra i materials...........cc.cocovvrvrvernininnnn. 3.000,00
TOTAL PARTIDA 3.000,00
0008  P2146-DJ22 m2  Demolicio de paviment de formigé de fins a 15 cm de
gruix, d'amplaria més de 2 m amb retroexcavadora amb
martell trencador i carrega sobre camié amb mitjans me-
canics
MaQUINAMA ..o 4,35
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N° coDI UT RESUM IMPORT
TOTAL PARTIDA 4,35
0009 P2146-D2M  m2  Demolicio de paviment de mescla bituminosa de fins a 10
cm de gruix, d'amplaria més de 2 m amb retroexcavadora
amb martell trencador i carrega sobre camié amb mitjans
mecanics
MaQUINAMA ..o 3,44
TOTAL PARTIDA 3,44
0010 P214W-FEMB ~ m  Tall en paviment de formigo de 15 cm de fondaria com a
minim amb maquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment, per a delimitar la zona a demolir
Ma d'Obra ... 548
Maquinaria 1,94
Resta d'obra i materials..............ccccocveveevererinn. 0,08
TOTAL PARTIDA 7,50
0011 P214W-FEMP  m  Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fon-
daria com a minim amb maquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir
Ma d'ODIa ..o 5,48
Maquinaria 1,94
Resta d'obra i materials............ccocvvvvrvrrnininnnn. 0,08
TOTAL PARTIDA 7,50
0012 P221D-DZ28  m3 Excavacié de rasa per a pas d'instal-lacions fins a 1 m de
fondaria, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora
MaQUINAMA ... 8,40
TOTAL PARTIDA 8,40
0013 P221H-CUNE ~ m3  Excavaci de caixa per a base de cuneta, en terreny com-
pacte, amb mitjans mecanics i carrega sobre camio
Ma d'obra 0,41
MaQUINAMA ... 444
Resta d'obra i materials...........ccccoevvivirrrnininnnn. 0,01
TOTAL PARTIDA 4,86
0014 P221H-RIGO  m3  Excavacié de caixa per a base de rigola, en terreny com-
pacte, amb mitjans mecanics i carrega sobre camid
M 'ODFA . .ovoee oo 0,31
MaQUINAMA ... 444
TOTAL PARTIDA 4,75
0015 P2255-DPGO  m3  Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria fins a 0,6 m,
amb material adequat de la propia excavacio, en tonga-
des de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picé vibrant de
combustible, amb compactacio del 95% PM
M 'ODFA ..o 10,95
MaQUINAMA ... 9,89
Resta d'obra i materials...........ccccocvvvvirrnnininnnn. 0,17
TOTAL PARTIDA 21,01
0016  P2259-548K m2  Repas i piconatge de caixa de paviment, amb una com-
pactacio del 95% del PM
Ma d'ODra ..o 0,41
Maquinaria 1,27
Resta d'obra i materials.............ccccoevvereerereiinnn. 0,01
TOTAL PARTIDA 1,69
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N° coDI UT RESUM IMPORT
0017 P2R3-HIFX m3  Transport de terres no contaminades a obra exterior o
centre de valoritzacio, amb cami6 de 7 ti temps d'espera
per a la carrega amb mitjans mecanics, amb un recorre-
gut de menys de 15 km
MaQUINAMA ... 9,17
TOTAL PARTIDA 9,17
0018  P2RA-EU7I m3  Disposicid controlada de residus inerts de formigd amb
una densitat 1,45 tm3 procedents de construccié o demo-
licio (LER codi 17 01 01), en dipdsit autoritzat, inclos el
canon sobre la disposicio controlada dels residus de la
construccio, segons la LLEI 8/2008,
Resta d'obra i materials.............cccooovereevereinnn. 18,85
TOTAL PARTIDA 18,85
0019 P2RA-MBVT m3  Disposicié controlada de residus no perillosos d'aglome-
rat asfaltic amb una densitat 1,45 t/m3 procedents de
construccio o demolicié (LER codi 17 03 02), en diposit
autoritzat, inclos el canon sobre la disposicio controlada
dels residus de la construccié, segons la LLEI 8/2008,
Resta d'obra i materials...........cccoevvvvrrrrerninnnn. 21,39
TOTAL PARTIDA 21,39
0020 P938-DFU3 m3  Base de tot-u artificial col-locada amb motoanivelladora i
piconatge del material al 98% del PM
Ma d'ODIa ... 0,87
Maquinaria 4,25
Resta d'obra i materials 26,88
TOTAL PARTIDA 32,00
0021 P975-MB86 m  Rigola de formigé en massa HM - 30/ F / 20 / x0 amb
una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relacié aigua ci-
ment =< 0.6, de 40 cm d'amplaria i de 15 cm d'algaria,
acabat remolinat
Ma d'ODIa ... 2,30
Resta d'obra i materials...........ccccocvvivrvernininnnn. 15,25
TOTAL PARTIDA 17,55
0022 P9HS5-E842 t Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus
AC 16 surf PMB 25/55-65(BM-2) D, amb betum modificat,
de granulometria densa per a capa de transit i granulat
granitic, estesa i compactada
Ma d'ODra ..o 1,91
MaQUINATIA .....coovevriiiee s 2,04
Resta d'obra i materials.............cccooovvereevererinnn. 89,37
TOTAL PARTIDA 93,32
0023 P9L1-E982 m2  Reg d'imprimacié amb emulsio bituminosa cationica tipus
C50BF4 IMP, amb dotacié 1,5 kg/m2
M 'ODFA ..o 0,09
MaQUINAMA ... 0,13
Resta d'obra i materials...........cccocvvvvirrnnininnnn. 0,89
TOTAL PARTIDA 1,11
27 marg 2026 3



QUADRE DE PREUS 2

N° coDI UT RESUM IMPORT
0024  PAVOO04F1 m2  Paviment de formigo amb fibres
HAF-30/A-2.5-2/P/40/XC2+XM1 de 18 cm de gruix, de
consistencia plastica, grandaria maxima del granulat
40mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposicié XC2, amb un contingut en fibres d'acer entre
20i 25 kg/m3. Escampat des de camio, estesa i vibratge
amb regle vibratori, ratllat mecanico-manual.
Inclou part proporcional de camié formigonera per a trans-
port fins a I'obra aixi el reblert de vores en zones de gir i
arraconadors.
Ma d'ODFA ... s 4,68
MaQUINAMA ... 0,10
Resta d'obra i materials............ccccoeiniinrinrinen. 28,64
TOTAL PARTIDA 33,42
0025 PBA1-JCHM Banda sonora i reductora de velocitat de cautxti amb lami-
nes reflectants i antilliscants, de 5 cm de gruix i 90 cm
d'amplaria amb la part proporcional d'elements terminals i
fixacions, fixada al paviment, en entorn urba sense dificul-
tat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplaria o calga-
da/plataforma Unica <= 7 m d'amplaria, sense afectacid
per serveis o elements de mobiliari urba, en actuacions
definsa10m
Y el L T 54,43
MaQUINAMA ... 10,22
Resta d'obra i materials............ccocvvvvrrrrnrninnnn. 158,72
TOTAL PARTIDA 223,37
0026 PBB1-SENY Col-locacio de senyalitzacié vertical fixada sobre tub rec-
tangular d'acer galvanitzat. Inclou:
- Execucié de pou
- Col‘locacié de tub galvanitzat encastat al formigd
- Fixacié del senyal de limitacio de velocitat 30
- Fixacié del senyal de perill per banda reductora
M 'ODFA . ..vvereeeee e 17,66
Maquinaria 2,48
Resta d'obra i materials...........ccccocvvrvinernieinnnn. 87,24
TOTAL PARTIDA 107,38
0027 PDGS5-HA2I Banda continua de plastic de color de 30 cm d'amplaria,
collocada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la ca-
nalitzacié
Ma d'ODFA ... s 0,23
Resta d'obra i materials...........ccccocvvrvinrrnirninnnn. 0,36
TOTAL PARTIDA 0,59
0028 PFB3-1405Q Tub de polietilé de designacio PE 100, diametre nominal
DN 63, pressié nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en
rotlle, fabricacié segons norma UNE-EN 12201-2, col-lo-
cat al fons de la rasa, en entorn urba, en obres sense difi-
cultat de mobilitat, sense afectacio per preséncia de ser-
veis en la rasa, sense presencia d'estrebada, amb reblert
sobre llit de sorra de 0,1 m de gruix, inclos el reblert del
recolzament del tub
Ma d'ODFA ... s 1,20
MaQUINATIA ... s 4,22
Resta d'obra i materials............ccccvereiininrinnnns 6,91
TOTAL PARTIDA 12,33
27 marg 2026 4
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N° coDI UT RESUM IMPORT
0029 PJMY-IZXI U Fita per a la senyalitzacio de la escomesa d'aigua a la
parcel-la amb tub de polipropile de 200 mm de diametre
reblert de formigd no estructural amb granulats reciclats,
sobresortint 50 cm del nivell del terreny
Ma d'ODIa ..o 6,77
Resta d'obra i materials..............ccccocovereeiverernnnn. 8,62
TOTAL PARTIDA 15,39
0030 PJMZ-ESC ut  Connexi¢ d'un ramal de la xarxa general a I'escomesa
prevista. S'inclou:
- Tub de polietilé de designacio PE 100, dimametre nomi-
nal DN 50mm i (16 atm).
- Col'locacio al fons de la rasa i connexio a xarxa existent
- Reblert sobre llit de sorra
- Col'locacioé de tap i de tots els accessoris necessaris
per deixar el tub totalment sellat.
Resta d'obra i materials.............ccccocovereevirerinnn. 702,46
TOTAL PARTIDA 702,46
0031 PJSM5-Z9CA  u  Arqueta de fabrica de mao per allotjar |a futura instal-lacio
d'aigua de la parcel-la urbanitzable. Mides interiors
60x60x60cm, formada per parets de 15¢cm de gruix de
mao calat, arrebossada i lliscada interiorment amb mor-
ter, capa drenant de 20cm de grava, bastiment quadrat i
tapa quadrada de fosa ductil per a pericé de serveis.
Ma d'ODra....ovvccerec e 147,56
MaQUINATIA ... s 0,09
Resta d'obra i materials..............ccccocvereevirerinn. 134,19
TOTAL PARTIDA 281,84
0032 SS001 pa  Inclou la redaccio del pla de seguretat, tramitacid adminis-
trativa, subministrament, col-locacié i manteniment de la
senyalitzacié de I'obra en matéria de PRL, subministra-
ment i reposicio d'EPIs als treballadors, assistencia a reu-
nions de coordinacio i d'altres mesures que es determinin
durant I'execucié de les obres per part de la direccié facul-
tativa i el coordinador de seguretat.
Sense descomposicid
Resta d'obra i materials..........ccccocvvvvrnernieinnnn. 800,00
TOTAL PARTIDA 800,00
27 marg¢ 2026 5
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QUANTITAT

PREU

IMPORT

C1
E0325

P221D-DZ2S

PFB3-1405Q

PJMZ-ESC

PDG5-HA2I

P2255-DPGO

P214W-FEMP

P2146-DJ2M

P2RA-M8VT

P2259-548K

CREUAMENT DE QUATRE CAMINS

ml Neteja de cunetes existents

Neteja i acondicionament de cunetes existents, inclou carrega i transport de terres
a abocador.

m3 Excav. Rasa instal.,hfins a 1 m,terreny compact.(SPT 20-50),retro.,+terres deix.vora

Excavacio de rasa per a pas d'instal-lacions fins a 1 m de fondaria, en terreny com-

pacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la

vora

m  Tub PE 100,DN 63,PN 16 (SDR 11),en rotlle,UNE-EN 12201-2,fons rasa,entorn urba
sldif.mob.,s/afect.p/serveis rasa,s/pres.estrebad

Tub de polietile de designacié PE 100, diametre nominal DN 63, pressié nominal

PN 16 (SDR 11), subministrat en rotlle, fabricacié segons norma UNE-EN

12201-2, col'locat al fons de la rasa, en entorn urba, en obres sense dificultat de

mobilitat, sense afectacié per preséncia de serveis en la rasa, sense presencia

d'estrebada, amb reblert sobre llit de sorra de 0,1 m de gruix, inclds el reblert del

recolzament del tub

ut  Connexi6 d'un ramal a I'escomesa d'aigua de 50mm de diametre

Connexié d'un ramal de la xarxa general a I'escomesa prevista. S'inclou:

- Tub de polietilé de designacié PE 100, dimametre nominal DN 50mm i (16 atm).
- Col'locacio al fons de la rasa i connexié a xarxa existent

- Reblert sobre llit de sorra

- Col-locacioé de tap i de tots els accessoris necessaris per deixar el tub totalment
sellat.

m  Banda cont.plastic d/color,ampl.=30cm,col.a 20 cm s/canalitz.

Banda continua de plastic de color de 30 cm d'amplaria, col-locada al llarg de la ra-

sa a 20 cm per sobre de la canalitzacié

m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.fins a 0,6 m,mat.adeq.excav.,gfins a 25 cm,picé vibrant de
combustible,95%PM

Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria fins a 0,6 m, amb material adequat de la

propia excavacid, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picé vibrant de

combustible, amb compactacio del 95% PM

m  Tall paviment mescla bituminosa h>=10cm

Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondaria com a minim amb
maquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a
demolir
m2 Demol.pavim. Mescla bituminosa g fins a 10 cm,ampl.més de 2 m,retro.+mart.trencad.
+ carrega cam. Mec.
Demolicié de paviment de mescla bituminosa de fins a 10 cm de gruix, d'amplaria
més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i carrega sobre camio
amb mitjans mecanics
m3 Disposicio controlada d/residus no perillosos d/asfaltic,dens.=1,45t/m3, proced.
Diconstruccio/demolicio, (LER-17 03 02),diposit
Disposicio controlada de residus no perillosos d'aglomerat asfaltic amb una densi-
tat 1,45 t/m3 procedents de construccié o demolicié (LER codi 17 03 02), en dipo-
sit autoritzat, inclos el canon sobre la disposicié controlada dels residus de la cons-
truccié, segons la LLEI 8/2008,
m2 Repas+picon.caixa paviment,95%PM

Repas i piconatge de caixa de paviment, amb una compactacié del 95% del PM

250,00

106,56

225,00

1,00

227,00

93,24

3,40

63,00

5,04

1.433,00

2,78

8,40

12,33

702,46

0,59

21,01

7,50

344

21,39

1,69

695,00

895,10

2.774,25

702,46

133,93

1.958,97

25,50

216,72

107,81

241,77
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IMPORT

P938-DFU3

P9L1-E982

P9H5-E842

PJSM5-Z9CA

PJMY-IZXI

245415DE

m3 Transport i col-locaci6 de subbasee tot-u art.col.motoaniv.+picon.mat.98%PM

Base de tot-u artificial col-locada amb motoanivelladora i piconatge del material al
98% del PM

m2 Reg imprim.,emul.bitum.cationica C50BF4 IMP, 1,5kg/m2

Reg d'imprimacié amb emulsié bituminosa cationica tipus C50BF4 IMP, amb dota-
ci6 1,5 kg/m2
t  Paviment mesc.bit.AC 16 surf PMB 25/55-65(BM-2)D,granul.granitic est-compact.

Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 16 surf PMB
25/55-65(BM-2) D, amb betum modificat, de granulometria densa per a capa de
transit i granulat granitic, estesa i compactada

u  Arqueta d'obra de fabrica de 60x60cm

Arqueta de fabrica de mao per allotjar la futura instal-lacié d'aigua de la parcel-la
urbanitzable. Mides interiors 60x60x60cm, formada per parets de 15¢cm de gruix
de mad calat, arrebossada i lliscada interiorment amb morter, capa drenant de
20cm de grava, bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa ductil per a pericé de
serveis.

u  Fita per a la senyalitzacio de la escomesa d'aigua a la parcel-la tub PE D200 reblert
formigé HNER h:50cm

Fita per a la senyalitzacio de la escomesa d'aigua a la parcel-la amb tub de polipro-

pile de 200 mm de diametre reblert de formigd no estructural amb granulats reci-

clats, sobresortint 50 cm del nivell del terreny

u  Aixecar tapa de registre

Aixecar tapa de resgistre metal-lica, per la nova cota del paviment, inclou petit mate-
rial i ma d'obra

O 1 17 T 0 TP

143,30

1.433,00

275,14

1,00

2,00

2,00

32,00

1,1

93,32

281,84

15,39

260,00

4.585,60

1.590,63

25.676,06

281,84

30,78

520,00

42.616,42
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C2
E0325-JND2

E0325

P221H-RIGO

P975-MB86

PAV004F1

P214W-FEMB

P2146-DJ22

P2RA-EU7I

P2259-548K

P938-DFU3

GUAL DE CAN PASSOLAS

u  Jornada de treball de maquinaria per a millora de vials 1,00

Condicionament i millora de vial de 3,5m d'ampldada mitjana amb maquinaria re-
troexcavadora o anivelladora, inclou:

- Anivellament de la plataforma amb material propi del cami

- Manteniment i formacio de guals de terres, amb una bona capacitat de desguas
- Compactacio de la plataforma amb corré vibratori

- Condicionamament de les entrades a finques i retirada de terres acumulades

ml  Neteja de cunetes existents 250,00

Neteja i acondicionament de cunetes existents, inclou carrega i transport de terres
a abocador.

m3 Excavacio6 de base per rigola terr.compact.,m.mec.,carrega cam. 1,88

Excavacio de caixa per a base de rigola, en terreny compacte, amb mitjans meca-
nics i carrega sobre camié

m  Rigola form.cun. Formigé en massa HM - 30 / F / 20 / x0 quant.ciment 300kg/m3, 25,00
aigualciment =< 0.6,ampl.=40cm,h=25 a 30 cm

Rigola de formigd en massa HM - 30 / F / 20 / x0 amb una quantitat de ciment de

300 kg/m3 i relacié aigua ciment =< 0.6, de 40 cm d'amplaria i de 15 cm d'algaria,

acabat remolinat

m2 Paviment form vibrat HAF-30/A-2.5-2/P/40/XC2+XM1 de 18cm de gruix 32,00

Paviment de formigé amb fibres HAF-30/A-2.5-2/P/40/XC2+XM1 de 18 cm de
gruix, de consistencia plastica, grandaria maxima del granulat 40mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicié XC2, amb un contingut en fibres
d'acer entre 20 i 25 kg/m3. Escampat des de camid, estesa i vibratge amb regle vi-
bratori, ratllat mecanico-manual.

Inclou part proporcional de cami6 formigonera per a transport fins a I'obra aixi el re-
blert de vores en zones de gir i arraconadors.

m  Tall paviment form. H>=15¢cm 4,50

Tall en paviment de formigd de 15 ¢cm de fondaria com a minim amb maquina talla-

junts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

m2 Demol.pavim. Form. G fins a 15 cm,ampl.més de 2 m,retro.+mart.trencad. + carrega 2,25
cam. Mec.

Demolicié de paviment de formigé de fins a 15 cm de gruix, d'amplaria més de 2 m

amb retroexcavadora amb martell trencador i carrega sobre camié amb mitjans

mecanics

m3 Disposicio controlada d/residus inerts d/form.,dens.=1,45t/m3, proced. 0,34
Diconstruccio/demolicio, (LER-17 01 01),diposit autoritza

Disposicio controlada de residus inerts de formigd amb una densitat 1,45 t/m3 pro-

cedents de construccio o demolicié (LER codi 17 01 01), en diposit autoritzat, in-

clos el canon sobre la disposici6 controlada dels residus de la construccio, segons

la LLEI 8/2008,

m2 Repas+picon.caixa paviment,95%PM 577,50

Repas i piconatge de caixa de paviment, amb una compactacié del 95% del PM

m3 Transport i col-locacié de subbasee tot-u art.col.motoaniv.+picon.mat.98%PM 86,63

Base de tot-u artificial col-locada amb motoanivelladora i piconatge del material al

98% del PM

721,50

2,78

4,75

17,55

33,42

7,50

4,35

18,85

1,69

32,00

721,50

695,00

8,93

438,75

1.069,44

33,75

9,79

6,41

975,98

2.772,16
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cobl RESUM QUANTITAT PREU IMPORT
P9L1-E982 m2 Reg imprim.,emul.bitum.cationica C50BF4 IMP, 1,5kg/m2 577,50 1,1 641,03
Reg d'imprimacié amb emulsié bituminosa cationica tipus C50BF4 IMP, amb dota-
ci6 1,5 kg/m2
P9H5-E842 t  Paviment mesc.bit.AC 16 surf PMB 25/55-65(BM-2)D,granul.granitic est-compact. 110,88 93,32 10.347,32
Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 16 surf PMB
25/55-65(BM-2) D, amb betum modificat, de granulometria densa per a capa de
transit i granulat granitic, estesa i compactada
TOTAL C2....ceertcs et s s s s s e 17.720,06
27 marg 2026 4



PRESSUPOST

cobl RESUM QUANTITAT PREU IMPORT
c3 CORBA DE CAN JONQUEROL
E0325-JND2 u  Jornada de treball de maquinaria per a millora de vials 0,50 721,50 360,75

Condicionament i millora de vial de 3,5m d'ampldada mitjana amb maquinaria re-
troexcavadora o anivelladora, inclou:

- Anivellament de la plataforma amb material propi del cami

- Manteniment i formacio de guals de terres, amb una bona capacitat de desguas
- Compactacio de la plataforma amb corré vibratori

- Condicionamament de les entrades a finques i retirada de terres acumulades

EMPADS52 m2 Empedrat i formigonat de la sortida del gual 9,50 85,00 807,50

Subministrament i col-locacié de roca i formigé a la sortida del gual de formigé, in-
clou moviment de terres i material.

P938-DFU3 m3 Transport i col-locacio de subbasee tot-u art.col.motoaniv.+picon.mat.98%PM 64,75 32,00 2.072,00
Base de tot-u artificial col-locada amb motoanivelladora i piconatge del material al
98% del PM

PAV004F1 m2 Paviment form vibrat HAF-30/A-2.5-2/P/40/XC2+XM1 de 18cm de gruix 647,50 33,42 21.639,45

Paviment de formigé amb fibres HAF-30/A-2.5-2/P/40/XC2+XM1 de 18 cm de
gruix, de consistencia plastica, grandaria maxima del granulat 40mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicié XC2, amb un contingut en fibres
d'acer entre 20 i 25 kg/m3. Escampat des de camid, estesa i vibratge amb regle vi-
bratori, ratllat mecanico-manual.

Inclou part proporcional de cami6 formigonera per a transport fins a l'obra aixi el re-
blert de vores en zones de gir i arraconadors.

TOTAL C3 e s bbb bbb bbb 24.879,70

27 marg¢ 2026 5
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C4
E0325-JND2

P221H-CUNE

E13291-80

P2R3-HIFX

P938-DFU3

P9L1-E982

P9H5-E842

PBA1-JCHM

PBB1-SENY

CAMIi DE CAN FONT | CAN SEROLA

u  Jornada de treball de maquinaria per a millora de vials 1,00

Condicionament i millora de vial de 3,5m d'ampldada mitjana amb maquinaria re-
troexcavadora o anivelladora, inclou:

- Anivellament de la plataforma amb material propi del cami

- Manteniment i formacio de guals de terres, amb una bona capacitat de desguas
- Compactacio de la plataforma amb corré vibratori

- Condicionamament de les entrades a finques i retirada de terres acumulades

m3 Excavacio cuneta terr.compact.,m.mec.,carrega cam. 15,75

Excavacio de caixa per a base de cuneta, en terreny compacte, amb mitjans meca-
nics i carrega sobre camié

m  Cuneta transitable de formig6 de 80cm 105,00

Cuneta transitable tipus TTR-10, de 80 cm d'amplada i 0,15 m de fondaria, amb
un revestiment minim de 15 cm de formigd HM-30/P/20/I+E de resisténcia caracte-
ristica a compressio

m3 Transp.terres no contaminades,obra ext./centr. Valor.,cami6 18,90
Tt,carreg.mec.,rec.menys de 15 km

Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valoritzacio, amb

camié de 7 ti temps d'espera per a la carrega amb mitjans mecanics, amb un re-

corregut de menys de 15 km

m3 Transport i col-locacio de subbasee tot-u art.col.motoaniv.+picon.mat.98%PM 75,52

Base de tot-u artificial col-locada amb motoanivelladora i piconatge del material al
98% del PM

m2 Reg imprim.,emul.bitum.cationica C50BF4 IMP, 1,5kg/m2 743,61

Reg d'imprimacié amb emulsi6 bituminosa cationica tipus C50BF4 IMP, amb dota-
ci6 1,5 kg/m2
t  Paviment mesc.bit.AC 16 surf PMB 25/55-65(BM-2)D,granul.granitic est-compact. 145,01

Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 16 surf PMB

25/55-65(BM-2) D, amb betum modificat, de granulometria densa per a capa de

transit i granulat granitic, estesa i compactada

m  Banda cautxu,5cmx90cm,fixada pav.,entorn urba s/dif.mob.voreres a<= 6,00
3m,slafect.serv./mob.urba,fins a 10m

Banda sonora i reductora de velocitat de cautxi amb lamines reflectants i antillis-

cants, de 5 ¢cm de gruix i 90 cm d'amplaria amb la part proporcional d'elements ter-

minals i fixacions, fixada al paviment, en entorn urba sense dificultat de mobilitat,

en voreres <= 3 m d'amplaria o calgada/plataforma unica <= 7 m d'amplaria, sense

afectacié per serveis 0 elements de mobiliari urba, en actuacions de fins a 10 m
Col-locacié senyalitzacié vertical. Alumini Retroreflect sobre suport de tub d'acer 2,00
galv.

Col'locacié de senyalitzacio vertical fixada sobre tub rectangular d'acer galvanit-

zat. Inclou:

- Execuci6 de pou

- Col'locacié de tub galvanitzat encastat al formigéd

- Fixacio del senyal de limitacio de velocitat 30

- Fixacio6 del senyal de perill per banda reductora

TOTAL CA ... s bbb

721,50

4,86

39,71

9,17

32,00

1,1

93,32

223,37

107,38

721,50

76,55

4.169,55

173,31

2.416,64

82541

13.532,33

1.340,22

214,76

23.470,27
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PRESSUPOST

cobl RESUM QUANTITAT PREU IMPORT
C5 OBRES ACCESSORIES

AQ001 pa Assajos control de qualitat 1,00 400,00 400,00
IMP006 pa Obres imprevistes 1,00 3.000,00 3.000,00
S$S001 pa Seguretat i salut durant les obres 1,00 800,00 800,00

Inclou la redaccio del pla de seguretat, tramitacio administrativa, subministrament,
col-locacié i manteniment de la senyalitzacié de I'obra en matéria de PRL, submi-

nistrament i reposici6 d'EPIs als treballadors, assisténcia a reunions de coordina-

cio i d'altres mesures que es determinin durant I'execucié de les obres per part de
la direccié facultativa i el coordinador de seguretat.

L0 1Y R 02 4.200,00
TOTAL bbb b RS b 112.886,45

27 marg¢ 2026 7
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RESUM DE PRESSUPOST

CAPITOL RESUM IMPORT %
C1 CREUAMENT DE QUATRE CAMINS ...ttt 42.616,42 37,75
C2 GUAL DE CAN PASSOLAS ...ttt 17.720,06 15,70
C3 CORBA DE CAN JONQUEROL .....couiuuimiirisiesiisiis s 24.879,70 22,04
C4 CAMI DE CAN FONT | CAN SEROLA ......ooovvoeoessescscssssssesssssssssnssssssssesssssssssssossosssssessssssssssssssssssssessssssssss s 23.470,27 20,79
C5 OBRES ACCESSORIES.........ooooooooeoeeeeoeeeeeeeeeeeeeeoeeoeeeeeeeeosesssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssenees 4.200,00 3,72
PRESSUPOST D" EXECUCIO MATERIAL 112.886,45
13,00 % Despeses generals ..... 14.675,24
6,00 % Benefici industrial......... 6.773,19
SUMA oo 21.448,43
PRESSUPOST BASE DE LICITACIO SENSE IVA 134.334,88
21% IVA (oo 28.210,32
PRESSUPOST BASE DE LICITACIO 162.545,20
Puja el pressupost | 'esmentada quantitat de CENT SEIXANTA-DOS MIL CINC-CENTS QUARANTA-CINC EUROS amb
VINT CENTIMS
, marg del 2026.
27 marg 2026 1
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