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SERVEI DE CONTRACTACIÓ, PATRIMONI I INVERSIONS
SECCIÓ DE CONTRACTACIÓ
CON.EXP2026000129

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE CONTRACTACIÓ DE L’OBRA PROJECTE MUSEU DEL 
BARROC. CONNEXIÓ RECORREGUT MUSEOGRÀFIC PLANTA SEGONA. 

1. ÀREA/ ÀMBIT QUE PROPOSA LA CONTRACTACIÓ:

Servei de Projectes Urbans i Infraestructures Territorials.

2. DETERMINACIÓ DE L’OBJECTE, NECESSITAT I MOTIUS DE LA 
CONTRACTACIÓ:

2.1. Objecte del contracte. 

Constitueix l'objecte del contracte la construcció d’una galeria-corredor a la coberta de 
l’ala sud de l’edifici que completarà l’itinerari circular del recorregut museogràfic previst i 
que permetrà garantir les condicions d’evacuació de l’ala oest. Així mateix, el projecte 
inclou elements de sectorització contra incendis de la planta segona i una escala de 
connexió entre les plantes segona i tercera de l’ala oest.

L’actuació farà possible el desplegament museogràfic progressiu de l’Antic Col·legi de 
Sant Ignasi.

Aquesta actuació està subvencionada (una part del cost) pels ajuts per a l’execució 
d’obres i per a l’adquisició i la instal·lació d’equipaments als museus de Catalunya, pel 
trienni 2025-2027, aprovats pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 

2.2. Lots. 

L’obra prevista abasta un sol àmbit d’actuació i, per la seva pròpia naturalesa, 
tècnicament no és possible executar-la a través de la subdivisió del contracte per lots, ja 
que els capítols d’obra previstos estan totalment vinculats entre ells i són 
interdependents a l’hora de la seva execució.

2.3. Codificació. 

L'objecte del contracte té la codificació següent en la Classificació de Productes per 
Activitats 2008:

- 41.00.40
Treballs generals de construcció d’edificis no residencials (obra de 
nova planta, d’ampliació, modificació i renovació).

Així mateix, té la codificació que s’indica a continuació en el Vocabulari Comú de 
Contractes Públics 2008:

- 45212350-4
Edificis d’interès històric o arquitectònic

http://www.manresa.cat/validar
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3. ASPECTES A CONSIDERAR EN LA REDACCIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES 
PARTICULARS: 

3.1. Responsables del contracte.

La direcció facultativa ha d’anar a càrrec d’un tècnic competent de la corporació, o 
contractat per aquesta, que tingui titulació adequada i suficient. La direcció de l’obra 
comporta la comprovació i vigilància de la correcta realització.

El director facultatiu és el responsable de la direcció de l’obra, amb independència que 
compti amb col·laboradors, i assumeix la responsabilitat final de l’execució de l'obra.

Les facultats de la direcció són les que determina l’article 53 del Reglament d’obres, 
activitats i serveis, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny i la normativa tècnica 
professional que en cada cas sigui d’aplicació.

El director designat serà comunicat al contractista per l'Ajuntament abans de la data de 
la comprovació del replanteig, i aquest director procedirà d’igual forma respecte al seu 
personal col·laborador. Les variacions d'un o altre que s'esdevinguin durant l'execució 
de l'obra seran posades en coneixement del contractista, per escrit.

Els directius facultatius que es preveu assignar a l’obra són els següents:

- David Closes i Núñez, arquitecte de l’Ajuntament de Manresa.
- David Jiménez González, arquitecte tècnic de l’Ajuntament de Manresa.

3.2. Valor estimat i pressupost base de licitació.

El valor estimat del contracte és de set-cents noranta-quatre mil dos-cents cinquanta-set 
euros amb trenta-sis cèntims (794.257,36 €), IVA no inclòs. A aquest import hi resulta 
d’aplicació un IVA al 21%, que comporta un import de cent seixanta-sis mil set-cents 
noranta-quatre euros amb cinc cèntims (166.794,05 €). 

Així doncs, el pressupost de licitació màxim serà de nou-cents seixanta-un mil 
cinquanta-un euros amb quaranta-un cèntims (961.051,41 €), IVA inclòs.

No seran acceptades aquelles ofertes que superin aquests imports màxims.

3.3. Disponibilitat pressupostària. 

Existeix consignació suficient a l’aplicació número 26 3330 63200 (projecte 
2026/2/INVER/79/1) de l’estat de despeses del pressupost municipal per a l’exercici 
2026, per fer front a la despesa de 423.076,15 € corresponent a l’anualitat de 2026. 
Així mateix, per la part corresponent a l’exercici 2027 quedarà subordinat al crèdit que 
autoritzi el respectiu pressupost, d’acord amb les previsions de l’article 174 del Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la Llei reguladora 
de les Hisendes Locals, així com la despesa plurianual aprovada pel ple de la 
corporació en sessió del dia 16 de juliol de 2026.

http://www.manresa.cat/validar
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3.4. Termini d’execució.

El termini d’execució de les obres serà de 10 mesos, comptats des del dia que 
s’indiqui a l’acta de comprovació del replanteig.

3.5. Criteris per a l’adjudicació. 

Atenent a la documentació presentada pels licitadors admesos, la proposta 
d’adjudicació es farà a la proposició que reuneixi les característiques més 
avantatjoses. Es proposen diversos criteris automàtics i de judici de valor amb la 
finalitat d’escollir l’oferta que suposi una millor relació entre qualitat i preu, sense que 
comporti, però, cap disminució qualitativa de l’obra. Un dels criteris ha de permetre 
reduir, si escau, el cost de l’actuació. L’ampliació del termini de garantia de l’obra ha 
de permetre augmentar el període de temps de cobertura de possibles incidències que 
puguin sorgir més enllà de l’any mínim establert legalment. La proposta de planificació 
de l’execució té per objectiu garantir l’execució de les obres en el període temporal 
més curt possible i la minimització de la seva incidència en el funcionament dels usos 
existents a l’edifici i al seu entorn.

Les propostes seran valorades d’acord amb els criteris establerts en aquest apartat i 
segons disposa l’article 145 de l’LCSP. La puntuació màxima total serà de 82 punts, 
que es distribuiran en funció de l’aplicació dels criteris següents:

a) Criteris automàtics (42 punts)

1) Oferta econòmica (fins a 40 punts). La puntuació es determinarà mitjançant la 
fórmula següent: 

P = 40 x (B/O)

P: puntuació
O: oferta del licitador
B: oferta més baixa 

Justificació: S'utilitza la fórmula proporcional inversa, perquè les característiques del 
contracte permeten la introducció de paràmetres de qualitat en la seva prestació i es 
vol incentivar de forma relativa la competitivitat entre els licitadors en el criteri 
preu. La fórmula atorga la màxima puntuació a l’oferta més barata i atenua les 
diferències entre les diverses ofertes.

No obtindran puntuació aquelles ofertes que ofereixen el pressupost de licitació.

La mesa de contractació avaluarà tota la informació i documentació proporcionada pel 
licitador i elevarà de forma motivada la corresponent proposta d’acceptació o rebuig a 
l’òrgan de contractació.   

     
2) Ampliació del termini de garantia de l’obra (fins a 2 punts). S’atorgarà mig punt per 

cada any addicional de garantia que es proposi, amb una puntuació màxima de 2 
punts.
         

b) Criteri de un judici de valor (40 punts).

http://www.manresa.cat/validar
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Pla de minimització de les afectacions als usos de l’equipament i al seu entorn (fins a 
40 punts). Els paràmetres de valoració d’aquest criteri es basaran en els aspectes 
següents:

1) Idoneïtat i viabilitat tècniques de les actuacions i procediments proposats per 
minimitzar les afectacions als usos de l’equipament i al seu entorn (fins a 18 
punts).

Què es valorarà: la capacitat del pla d’execució per establir actuacions i 
procediments tècnicament adequats i viables que permetin garantir la 
minimització de les afectacions de l’obra als usos de l’edifici i a l’entorn urbà 
proper.

Es valorarà d’acord amb la gradació següent:
0-5 punts: proposta genèrica, amb actuacions poc concretes o sense justificació 
tècnica suficient.
6-9 punts: proposta amb descripcions clares però poc detallades; viabilitat 
limitada o poc contrastada.
10-14 punts: actuacions detallades i tècnicament coherents, amb viabilitat 
acreditada d’assoliment dels objectius de minimització d’afectacions.
15-18 punts: actuacions i procediments molt detallats, amb fonamentació tècnica 
sòlida i mesures específiques i realistes de minimització de les afectacions.

Justificació: aquest subcriteri es fonamenta en la necessitat de garantir que el pla 
d’execució presentat pels licitadors acrediti, amb arguments tècnics i objectius, 
l’efectivitat de les mesures de minimització de les obres. Mitjançant aquest 
subcriteri es busca identificar aquelles ofertes que proposin procediments 
d’execució realistes, coherents i tècnicament fonamentats, que permetin reduir 
les afectacions. La seva valoració es justifica perquè la solidesa tècnica del pla de 
minimització és un element clau per assegurar la convivència de les obres amb 
els usos existents a l’edifici i amb la vida urbana de l’entorn de l’actuació, aspecte 
directament vinculat amb l’interès públic i amb l’efectiva satisfacció de les 
necessitats que motiven el contracte.

2) Coherència i viabilitat tècnica dels diagrames de planificació aportats, que hauran 
de garantir i justificar l’acompliment del termini d’obra previst o la reducció que es 
pugui proposar (fins a 18 punts). 

Què es valorarà: l’adequació, el detall i la consistència dels diagrames de 
planificació aportats respecte al termini màxim d’obra previst o respecte el termini 
més reduït que el licitador pugui proposar.

Es valorarà d’acord amb la gradació següent:
0-5 punts: proposta genèrica, incoherent o inviable.  El diagrama no compleix el 
termini global de l'obra, presenta errors de lògica tècnica greus (dependències 
físicament impossibles o ordre de construcció il·lògic) o la majoria de les fases 
estan descrites de forma genèrica amb manca de desglossament mínim de 
tasques.
6-9 punts: proposta bàsica i poc justificada. La planificació respecta el termini 
global i la lògica és correcta, però es considera feble. Presenta falta de detall ja 

http://www.manresa.cat/validar
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que el desglossament d'activitats és insuficient per a un seguiment eficaç, les 
durades de les tasques són arbitràries o estan insuficientment justificades pels 
rendiments i volums d'obra o el camí crític no està identificat o és incoherent amb 
les interdependències de l’obra.
10-14 punts: proposta estructurada i clarament viable. El diagrama és coherent, 
clar i acredita la viabilitat tècnica. La majoria de les tasques estan ben definides i 
desglossades, s'acrediten les durades,  les dependències són lògiques i el camí 
crític s'intueix o queda parcialment identificat.
14-18 punts: proposta exhaustiva i rigorosa. La planificació és completa, rigorosa 
i optimitzada. Presenta un desglossament exhaustiu de totes les tasques 
elementals i la seva durada està justificada pel volum i rendiments d'obra, 
identifica de forma precisa el camí crític amb una seqüenciació completa i òptima 
d'interdependències, i indica i defineix les tasques no crítiques. Demostra 
solvència metodològica en la gestió del temps i el termini de l’obra.

Justificació: aquest subcriteri es fonamenta en la importància que té la planificació 
temporal detallada en l’execució de qualsevol obra pública. Els diagrames de 
planificació constitueixen una eina essencial per verificar la coherència i la 
viabilitat del pla d’execució proposat ja que permeten identificar les activitats, els 
terminis parcials i les interdependències entre tasques. Mitjançant aquest 
subcriteri es volen premiar aquelles ofertes que, mitjançant una planificació 
acurada i ben estructurada, acreditin la seva capacitat de complir amb el termini 
global establert i, si escau, justificar una possible reducció. Aquesta exigència es 
justifica perquè un diagrama ben fonamentat no només facilita el seguiment i el 
control del contracte per part de l’Administració, sinó que també reflecteix la 
maduresa i solvència tècnica de l’empresa licitadora en la gestió de projectes 
d’obra pública.

3) Reducció del termini d’execució de les obres (fins a 4 punts).

Es valorarà de la manera següent: rebran puntuació en aquest apartat totes 
aquelles ofertes en què el pla d’execució aportat (amb el corresponent diagrama de 
planificació de les obres) sigui valorat com a viable. Perquè el pla d’execució sigui 
valorat com a viable, caldrà que la proposta en l’apartat de “coherència i viabilitat 
tècnica dels diagrames de planificació” rebi una puntuació mínima de 6 punts. 
L’oferta amb la reducció de termini més alta rebrà 4 punts; la resta de propostes 
seran puntuades proporcionalment de forma lineal. La reducció de termini s’haurà 
d’expressar en mesos o fraccions de mes. Les reduccions de termini que es 
considerin inviables, atenent a la valoració del pla d’execució aportat, no es tindran 
en compte i no rebran puntuació en aquest apartat.

Justificació: aquest subcriteri es fonamenta en la importància que té la 
minimització temporal del període d’obres en un edifici que acull diversos 
equipaments públics en ús. La reducció temporal de les obres comporta acotar el 
període en què es poden generar molèsties a les activitats desenvolupades als 
equipaments existents.

3.6. Classificació.

http://www.manresa.cat/validar
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Les empreses que es presentin a la contractació hauran d’acreditar la seva solvència, 
mitjançant la classificació empresarial que s’indica a continuació, segons el sistema de 
classificació establert per l’article 25 del RGLCAP:

✓ Grup K, Subgrup 7, Categoria 3

3.7. Mesa de contractació.

Pel que fa a la composició i règim de la Mesa de contractació, és procedent fer una 
remissió al contingut de l’acord del Ple municipal de data 18 de juliol de 2019, 
modificat pel mateix òrgan en sessió del dia 27 de gener de 2022, relatiu a la Mesa de 
contractació permanent, que es troba publicat al Perfil del contractant de l’Ajuntament 
de Manresa.

3.8. Oferta amb valor anormals o desproporcionats.

Les ofertes econòmiques considerades seran aquelles que no siguin anormals o 
desproporcionades. Podran tenir la consideració d’ofertes anormals o 
desproporcionades -i, per tant, no rebran puntuació en els criteris d’adjudicació- 
aquelles en què el percentatge de baixa sigui més de 8 punts superiors a la mitjana 
dels percentatges de baixa de les diferents ofertes.

La mitjana de les ofertes es calcularà com la mitjana aritmètica de les ofertes admeses 
al concurs, llevat de les dues ofertes més altes i les dues més baixes de l’esmentat 
grup d’ofertes, que no es tindran en compte per a l’esmentat càlcul. Quan el nombre 
d’ofertes admeses al concurs sigui inferior a set, per calcular l’esmentada mitjana 
aritmètica no es tindran en compte l’oferta més alta ni l’oferta mes baixa. Quan el 
nombre d’ofertes admeses al concurs sigui inferior a cinc, per calcular l’esmentada 
mitjana aritmètica es tindran en compte totes les ofertes admeses.

En cas que només hi hagi una sola oferta admesa, l’oferta econòmica es podrà 
considerar anormal o desproporcionada quan representi una baixa superior al 20% 
respecte del pressupost de licitació.

En cas que una o diverses ofertes puguin incloure valors anormals o desproporcionats, 
serà d’aplicació el règim previst a l’article 149 de l’LCSP. A aquests efectes, es 
requerirà mitjançant proveïment de l’instructor de l’expedient al licitador o licitadors que 
les haguessin presentat perquè justifiquin raonadament i detallat el baix nivell de preus o 
costos, o qualsevol altre paràmetre que hagi definit l’anormalitat de l’oferta.

3.9. Autorització de variants.

No se’n preveuen. 

3.10. Garanties exigibles.

La garantia definitiva serà l’equivalent a un 5% del preu ofert pel potencial adjudicatari i 
podrà constituir-se en qualsevol dels mitjans previstos en l’article 108.1 de la LCSP i 
55 i següents del RGLCAP, d’acord amb la forma que contempla l’annex VI del plec de 
clàusules. 

http://www.manresa.cat/validar
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Si es tracta d’una UTE, la garantia definitiva podrà ser constituïda per una o per 
diverses de les empreses participants en la unió, sempre que es garanteixi 
solidàriament a tots els integrants de la unió temporal.

D’altra banda, de conformitat amb l’article 108.2 de la LCSP, l’esmentada garantia es 
podrà constituir mitjançant retenció en el preu practicada sobre la primera certificació i 
posteriors si fos necessari per cobrir l’import, en el moment de la seva aprovació, si 
així ho ha sol·licitat el contractista mitjançant el document que s’adjunta al plec com 
annex VI.

La Tresoreria Municipal emetrà un justificant acreditatiu de la constitució del dipòsit.

En cas que es facin efectives sobre aquesta garantia les penalitats o indemnitzacions 
exigibles a l’adjudicatari, aquest haurà de reposar o ampliar aquella en la quantia que 
correspongui en el termini de quinze (15) dies naturals des de l’execució, incorrent en 
cas contrari en causa de resolució.

3.11. Condicions especials d’execució del contracte.

S’estableixen les següents condicions especials d’execució, d’acord amb allò que 
estableix l’article 202.1 de la LCSP:

1) En cas d’existir subcontractació, l’empresa contractista ha de presentar la 
documentació que justifiqui el compliment efectiu dels terminis d’abonament 
a les empreses subcontractistes, quan sigui requerit per/la responsable del 
contracte i, en tot cas, una vegada finalitzada la prestació.

2) L’empresa contractista ha de mantenir, durant la vigència del contracte, les 
condicions laborals i socials de les persones treballadores ocupades en 
l’execució del contracte, fixades en el moment de presentar l’oferta, segons 
el conveni que sigui d’aplicació.

El/la responsable del contracte podrà requerir a l’empresa contractista que 
declari formalment que ha complert l’obligació. Així mateix, el/la 
responsable del contracte o l’òrgan de contractació podran requerir als 
òrgans de representació de les persones treballadores que informin al 
respecte.

3) L’empresa contractista desenvoluparà una comunicació inclusiva i aquests 
efectes haurà de garantir:

a) Que en les activitats derivades de l’execució del contracte no s’utilitzen 
llenguatge o imatges sexistes, que no atemptin contra la igualtat de les 
persones amb diversitat funcional de qualsevol tipus, els drets de la 
infantesa, o que no siguin respectuoses amb la cura pel medi ambient, 
la sostenibilitat i els drets dels animals.

b) L’ús d’una comunicació que no incorri en qualsevol tipus de 
discriminació per raó d’orientació i/o identitat sexual, origen, edat, 
creences o altres condicions o circumstàncies personals o socials.

http://www.manresa.cat/validar
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c) En les comunicacions derivades de l’execució del contracte, evitar 
l’exaltació de la violència i fomentar la diversitat cultural, fugint dels 
estereotips negatius perpetuadors de prejudicis.

4) Mesures contra l’assetjament sexual i per raó de sexe

a) L’empresa contractista ha d’adoptar en l’execució del contracte 
mesures per prevenir, controlar i eradicar l’assetjament sexual, així com 
l’assetjament per raó de sexe. També ha d’aplicar les mesures 
destinades a promoure la igualtat entre homes i dones, d’acord amb el 
que preveu la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva entre 
homes i dones.

b) El contractista, durant l’execució del contracte, ha d’incorporar la 
perspectiva de gènere i evitar els elements de discriminació sexista de 
l’ús del llenguatge i la imatge.

5) Les noves contractacions de personal que l’empresa o empreses 
adjudicatàries hagin de fer per executar-lo han d’efectuar-se 
preferentment entre persones que es trobin en situació legal d’atur 
conforme al que preveu el Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei General de la seguretat Social i, 
quan sigui possible, entre col·lectius amb particulars dificultats d’inserció 
en el mercat laboral definits en la Llei 27/2002 de 20 de desembre, sobre 
mesures legislatives per regular les empreses d’inserció sociolaboral o 
persones que disposen del certificat de discapacitat.

L’incompliment de les condicions especials anteriors podrà ser motiu de penalització, 
d’acord amb el règim previst a la clàusula 72a.

3.12. Forma de pagament.

El pagament s’efectuarà prèvia aprovació per l’òrgan competent de les oportunes 
certificacions d’obra, expedides pel director. El contractista presentarà davant el 
registre general de l’Ajuntament per a cada certificació, simultàniament o de forma 
independent, una factura ajustada en tot cas a la normativa aplicable, en la qual figuri 
de forma separada l’IVA repercutit.

La no presentació de la factura o les certificacions interromprà el termini contractual 
per a la meritació d’interessos.

Els errors materials, aritmètics o de transcripció d’una certificació d’obra, conformada 
pel contractista, tinguin o no causa en errors materials del pressupost del projecte o de 
les relacions valorades, no perjudicaran l’Ajuntament. En el supòsit de detectar-se 
després de l’expedició de la certificació d’obra corresponent, el termini de pagament o 
la possible acreditació d’interessos no es computaran fins l’endemà de l’esmena, que 
consistirà en l’expedició d’una nova certificació.

La factura indicada s’haurà de trametre electrònicament a l’Ajuntament de Manresa.

http://www.manresa.cat/validar
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3.13. Revisió de preus.

No serà procedent revisió contractual de preus. 

3.14. Causes de resolució del contracte.

Les causes de resolució del contracte són les que estableix l'article 245 de la LCSP. 
També ho serà la demora en l’execució, d’acord amb el que estableix l’article 193.3 de la 
LCSP i la clàusula 71a del plec.

Quan el contracte sigui resolt per incompliment culpable del contractista, li serà incautada 
la garantia i haurà, a més, d'indemnitzar l'Ajuntament pels danys i perjudicis ocasionats. 
La fixació i valoració dels danys i perjudicis causats serà verificada pel director i resolta 
per l'Ajuntament, amb audiència prèvia del contractista.

La resolució del contracte s'acordarà, d'ofici o a instància de part, per l'òrgan competent i 
es regularà per la secció 5a, del capítol I, del títol II, del llibre II de la LCSP.

3.15. Supòsits en què els incompliments de caràcter parcial seran causa de resolució.

Els endarreriments o incompliments totals, o si escau parcials, en l’execució de les obres, 
sempre que no siguin imputables a l'Ajuntament, podran ser penalitzats d’acord amb allò 
que estableix el primer paràgraf de l’apartat 3 de l’article 193 de la LCSP (penalitats 
diàries o resolució).

S’aplicarà el mateix règim per aquells endarreriments o incompliments relacionats amb el 
ritme o calendari  per a la realització de les obres fixat per la direcció, sempre que no 
siguin imputables a l'Ajuntament.

La potestat d’imposar penalitats per demora en l’execució s’entén com alternativa a la 
facultat de resoldre el contracte, quan així sigui procedent.

3.16. Recepció del contracte i termini de garantia de la prestació contractada o 
justificació de la seva no necessitat.

L'Ajuntament, a instància del director facultatiu, fixarà la data i l’hora en què tindrà lloc la 
recepció formal de les obres executades. Aquesta circumstància serà comunicada amb 
l’antelació suficient i per escrit als interessats.

El contractista té l’obligació d’assistir a les recepcions d’obra. Si per causes que li són 
imputables no compleix amb aquesta obligació, no podrà exercir cap dret derivat de la 
seva assistència.

En l’acta de recepció també hi assistirà la Intervenció municipal, d’acord amb les 
previsions de la disposició addicional tercera de la LCSP.

De la recepció s’ha d’estendre una acta, que signaran el tècnic director de l'obra, el 
representant de l'Ajuntament, el contractista i la intervenció municipal. 

Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes es farà constar així a l’acta i el 
director indicarà els defectes observats i detallarà les instruccions necessàries així com el 

http://www.manresa.cat/validar
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termini de reparació. Si transcorregut aquest termini el contractista no ho hagués 
executat, se li podrà concedir un nou termini improrrogable o declarar resolt el contracte.

Aquesta acta es sotmetrà al coneixement de l'Ajuntament que dictarà la resolució 
pertinent sense perjudici del dret del contractista a obtenir en via jurisdiccional la 
declaració que procedeixi sobre el que resolgui l'Ajuntament.

Transcorregut un mes de l'aixecament de l'acta sense que l'Ajuntament hagi dictat la 
resolució pertinent, s'entendran desestimades les observacions o reclamacions que hagi 
formulat el contractista.

D'existir defectes reparables en l'acabament de les obres que no evitin el seu ús, es 
podran rebre les mateixes per l'Ajuntament, fent-se constar en l'acta de recepció aquests 
defectes, que hauran d'ésser corregits pel contractista durant el termini de garantia.

Per raons d'interès públic o mutu acord podran fer-se recepcions parcials de part o parts 
de les obres.

Sempre que per raons excepcionals d’interès públic degudament motivades a l’expedient, 
l’òrgan de contractació acordi l’ocupació efectiva de les obres o la seva posada en servei 
per a l’ús públic, fins i tot sense complir amb l’acte formal de recepció, en el moment en 
què concorrin aquestes circumstàncies es produiran els efectes i conseqüències propis 
de l’acte de recepció de les obres, en els termes que estableix l'article 168 del Reglament 
general de la Llei de contractes de les administracions públiques.

El termini de garantia, que es començarà a comptar a partir de la data en què sigui 
formalitzada la recepció de les obres, serà d’un (1) any. Els licitadors podran ampliar 
aquest període en les seves proposicions.

Dins del termini de 15 dies anteriors al compliment del termini de garantia, el director de 
les obres, d’ofici o a instància del contractista, redactarà un informe sobre l’estat de les 
obres. Si el director facultatiu considera que les obres o les prestacions no es troben en 
estat de ser rebudes, durant el període de garantia el director dictarà les instruccions 
oportunes al contractista per a la reparació d’allò construït, concedint-li un termini per fer-
ho durant el qual continuarà obligat a la conservació de les obres, sense dret a cap 
prestació per ampliació del període de garantia.

En cas de recepcions parcials de parts d’obra, el termini de garantia de les parts rebudes 
començarà a comptar-se des de la data de la respectiva recepció.

3.17. Penalitzacions.

Sens perjudici de la resolució del contracte per incompliment de les seves obligacions, 
l'alcalde president, a proposta del director de les obres i prèvia audiència al contractista 
per un termini de 10 dies, podrà imposar a l'adjudicatari una penalització consistent en 
multa de fins al 10% del preu del contracte, IVA exclòs, per l’incompliment d'obligacions 
diferents a les previstes a la clàusula 71a. Entre altres, els incompliments que podran 
donar lloc a la imposició de multes seran:

– Si, al temps de la recepció, les obres no es troben en estat de ser 
rebudes per causes imputables al contractista.

http://www.manresa.cat/validar
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– Per defectes en la qualitat dels materials.
– Per defectes en l’execució de l’obra.
– En cas d’incompliment de qualsevol de les obligacions indicades a les 

clàusules 40a a 43a del plec. 
– Per incompliment de les condicions especials d’execució previstes a la 

clàusula 44a.
– Per no respectar manifestament les ordres dictades per la direcció 

facultativa.

En tot cas, la imposició de les penalitats no eximirà el contractista de l’obligació que 
legalment li incumbeix quant a la reparació dels defectes.

3.18. Subcontractació de part d’obra. 

En cas que l’adjudicatari vulgui subcontractar parcialment l’execució del contracte, 
haurà de complir obligatòriament amb el que preveu l’article 215 de la LCSP, en 
especial, comunicant prèviament a l’Ajuntament qualsevol subcontractació i preveient 
que els subcontractistes tinguin l’aptitud i solvència per als treballs que hagin 
d’executar en l’obra.

La comunicació prèvia dels treballs que es pretenguin executar per empreses 
subcontractades es realitzarà a la direcció facultativa per escrit amb una antelació 
mínima de cinc dies a la data en què els treballs a executar pel subcontractista hagin 
de començar. En aquest escrit es justificarà la necessitat teòrica de subcontractar, que 
en cap cas suposarà la simple prestació personal sense especialització prèvia, ni 
prestamisme personal encobert.

La subcontractació de parts d’obra haurà de complir necessàriament amb les 
prescripcions establertes a la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la 
subcontractació en el sector de la construcció.

Quan el contractista incompleixi les condicions per a la subcontractació establertes a 
l'article 215.2 de la LCSP,  tindrà les conseqüències previstes a l'article 215.3, amb 
subjecció al règim següent pel que fa a la penalitat:

– Es farà efectiva mitjançant deducció de les quantitats que, en concepte de 
pagament total o parcial, s’hagin d’abonar al contractista, o sobre la 
garantia, conforme a l'article 194.2 de la LCSP.

Com a regla general, la seva quantia serà un 5% de l'import del subcontracte, llevat 
que, motivadament, l’òrgan de contractació estimi que l’incompliment és greu o molt 
greu, cas en el qual podrà assolir fins un 10% o fins al màxim legal del 50%, 
respectivament. La reiteració en l’incompliment podrà tenir-se en compte per valorar la 
gravetat.

Les empreses contractistes i subcontractistes hauran de complir amb aquestes 
obligacions:

a) Disposar d’infraestructures i mitjans adequats per dur a terme l’activitat i 
exercir directament la direcció dels treballs.

http://www.manresa.cat/validar
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b) Acreditar que el seu personal disposa de la formació necessària en matèria 
de prevenció de riscos laborals.

c) Acreditar que disposa d’una organització preventiva adequada.
d) Disposar del percentatge mínim de treballadors i treballadores amb contracte 

indefinit que la llei indica.
e) Estar inscrit en el Registre d’empreses acreditades.
f) Complir els límits en el règim de subcontractació establerts en la Llei.
g) Disposar cada empresa contractista del Llibre de subcontractació i donar 

accés al Llibre de subcontractació a tots els agents que intervenen en l’obra i 
representants dels treballadors i treballadores a l’obra.

h) Informar els representants dels treballadors i treballadores de totes les 
empreses de l’obra, sobre totes les contractacions o subcontractacions de 
l’obra, així com de les mesures previstes per a la coordinació d’activitats.

D’acord amb l’article 4 de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, les empreses que vulguin 
ser contractades o subcontractades en una obra de construcció han d’acreditar que 
estan inscrites en el Registre d’Empreses Acreditades i han de tenir un nombre de 
persones treballadores contractades amb caràcter indefinit no inferior al 30 per cent, 
per tal de garantir l’estabilitat laboral.

Per evitar pràctiques que puguin derivar en riscos per a la seguretat i salut laboral s’ha 
d’estar al que disposa l’article 5 de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre.

3.19. Compromís d’adscripció de mitjans.

No procedeix.

3.20. Modificacions de contracte,

Per a la modificació del contracte serà d’aplicació allò previst en els articles 203 i 
següents de la LCSP així com allò previst específicament pel contracte d’obres a 
l’article 242 de la LCSP.

No tindran la consideració de modificacions aquells supòsits previstos a la part final de 
l’apartat quart de l’article 242 de la LCSP. 

3.21. Criteris de desempat en cas d’igualació d’ofertes.

En cas que es produeixi un empat en aplicació dels criteris anteriors, tindran 
preferència en l’adjudicació del contracte les proposicions presentades que tinguin a la 
plantilla un nombre de persones treballadores fixes amb discapacitat superior al 2 per 
cent, sempre que aquestes proposicions igualin en els seus termes les d’una millor 
relació qualitat preu des del punt de vista dels criteris que serveixin de base per a 
l’adjudicació. A aquests efectes, en el cas d’empreses amb menys de 50 persones 
treballadores, al % de persones treballadores fixes amb discapacitat en plantilla que 
declarin caldrà sumar-li un 2%, amb la finalitat de, en el seu cas, poder fer la 
comparativa de manera equitativa amb el % que acrediten les empreses amb més de 
50 persones treballadores. La referència a prendre en consideració per calcular el 
percentatge indicat de persones discapacitades serà el del darrer mes natural anterior 
al de publicació de l’anunci de licitació.

http://www.manresa.cat/validar
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En el cas que l’oferta sigui presentada per una UTE, el percentatge de persones amb 
discapacitat que declari cada societat es ponderarà amb el percentatge de participació 
que tingui cada empresa integrant de la unió segons l’escrit indicat a la clàusula 20 del 
plec.

Si un licitador presenta convenis, acords o compromisos amb terceres entitats 
vinculats amb mesures alternatives al compliment del 2% previst en la legislació 
d’integració social de minusvàlids, només es computarà el percentatge del 2% a 
efectes de resoldre l’empat indicat.

Si diverses empreses licitadores queden igualades quant a la proposició amb una 
millor relació qualitat preu i, a més, acrediten tenir relació laboral amb persones amb 
discapacitat en un percentatge igual o superior al 2 per cent, tindrà preferència en 
l’adjudicació del contracte l’empresa licitadora que disposi en la seva plantilla d’un 
percentatge més elevat de persones treballadores fixes amb discapacitat.  

En cas que l’element consistent en el nombre de treballadors o treballadores amb 
discapacitat no resolgui l’empat, s’aplicaran per l’ordre indicat els criteris previstos a les 
lletres b), c) i d) de l’apartat 2 de l’article 147 de la LCSP.

La documentació acreditativa o vinculada als criteris de desempat indicat es requerirà en 
el moment en que es produeixi l’empat (147.1 LCSP).

El cap d’Unitat de Programa d’Inversions i Subvencions El regidor delegat d’Urbanisme i Mobilitat
Josep Pujol Sancho Carles Garcia Estany

http://www.manresa.cat/validar

