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1. DADES GENERALS 

1.1 Objecte del document 

L’objecte del document és la descripció de les feines a executar per a construir un laberint infantil en un 
espai públic, amb l’objectiu de promoure àrees de joc saludable i punts de trobada i comunicació dels 
infants, en zones verdes de la ciutat. Els circuits i elements de joc del laberint s’ha definit amb elements de 
fusta, combinats amb cordes, per oferir una combinació de jocs que fomentin el caràcter lúdic en un entorn 
amb alta presència d’arbres i zona verda. 

Donada l’escassa complexitat tècnica de les obres, aquestes no requereixen de projecte tècnic. Amb 
l’objecte de definir amb detall les obres, s’ha redactat la present memòria valorada d’acord amb l’article 
12 del reglament d’obres d’activitats i serveis dels ens locals. Les obres a executar es classifiquen en el grup 
A (obres de primer establiment, reforma o gran reparació). 

1.2 Identificació i agents del projecte 

Document:    Memòria tècnica valorada per a la construcció d’un laberint al Parc de Can 
Vernet, Sant Cugat del Vallès 

Emplaçament:   Parc de Can Vernet, 41, 08173 Sant Cugat del Vallès, Barcelona 

Promotor:   Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, NIF: P 0820400 J, Tel.: 935 65 70 00 

Autor del projecte:   Eva Miguel Alfaro, Enginyera de Camins, Canals i Ports 

   Participació Ciutadana i Acció als Barris 

1.3 Normativa aplicable 

Normativa General: 

- Llei 3/2012 Modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme. (DOGC 29/2/2012) 

- Decret Legislatiu 1/2010 Text refós de la Llei d’urbanisme. (DOGC 5/8/2010) 

- Decret 305/2006 , de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’urbanisme. (DOGC 24/7/2006) 

- Decret 123/2005, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense 
continuïtat immediata amb la trama urbana. (DOGC núm. 4407 de 16/06/2005) 

- Llei 9/2003, de mobilitat. (DOGC 27/6/2003) 

- Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de juny (BOE del 30), d’avaluació d’impacte ambiental. 

- Reglament per a l’execució del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de juny, d’avaluació 
d’impacte ambiental, aprovat pel Real Decreto 1131/1988, de 30 de setembre. (BOE del 5 d’octubre). 

- Decret 114/1988, del 7 d’abril, d’avaluació d’impacte ambiental. 

Relativa a l’accessibilitat en espais públics: 

- Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. 

- Reial Decret 505/2007, de 20 d’abril, pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat i no-
discriminació de les persones amb discapacitat per l’accés i la utilització dels espais públics 
urbanitzats i edificacions.  
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- Reial Decret 173/2010, de 19 de febrer, pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, aprovat pel 
Reial decret 314/2006, de 17 de març, en matèria d’accessibilitat i no discriminació de les persones 
amb discapacitat. 

- Llei 13/2014, de 30 de octubre, d’accessibilitat. 

- Decret 209/2023, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Codi d'accessibilitat de Catalunya. 

- Reial Decret 505/2007, pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació 
de les persones amb discapacitat per a l’accés i utilització dels espais  públics urbanitzats i 
edificacions. (BOE 11/05/2007) 

- Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones 
básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de los espacios públicos 
urbanizados. 

Normes UNE Parcs infantils: 

- UNE-EN 1176-1: 2009 “Equipamiento de las áreas de juego. Parte 1: requisitos enerales de seguridad 
y métodos de ensayo”. 14 enero de 2009 AEN/CTN 172/SC3 

- UNE-EN 1176-7: 2009 “Equipamiento de las áreas de juego. Parte 7: guía para la instalación, 
inspección, mantenimiento y utilización”. 14 enero de 2009 AEN/CTN 172/SC3 

- UNE-EN 1176-11: 2009 “Equipamiento de las áreas de juego. Parte 11: Equipamiento de las áreas de 
juego. Requisitos de seguridad y métodos de ensayo suplementarios específicos para redes 
tridimensionales”. 14 enero de 2009 AEN/CTN 172/SC3 

- UNE-EN 1177: 2009 “Revestimiento de las superficies de las áreas de juego absorbentes de 
impactos. Requisitos de seguridad y métodos de ensayo”. 14 enero de 2009 AEN/CTN 172/SC3 

- UNE 147101: 2000 IN. (Guia d’aplicació de la UNE-EN 1176-1). 

- UNE 147102: 2000 IN.(Guia d’aplicació de la UNE-EN 1176-7). 

- UNE 172001: 2004 IN. Señalización en las áreas de juego. 

- UNE 147103: 2001 “Planificación y gestión de las áreas y parques de juego al aire libre”. 

Normes tecnològiques de Jardineria (NTJ): 

- NTJ_01 – Disseny i projecte dels espais verds. 

- NTJ_02 – Moviment de terres i condicionament del sòl. 

- NTJ_04 – Infraestructures bàsiques d’espais verds. 

- NTJ_05 – Terres i productes nutrients. 

- NTJ_06 – Materials de construcció i complementaris. 

- NTJ_07 – Subministrament del material vegetal. 

- NTJ_08 – Implantació del material vegetal. 

- NTJ_09 – Elements constructius i d’urbanització. 

- NTJ_13 – Assaigs i Control de qualitat. 

Residus: 

- Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels residus 

- Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions d'avaluació i eliminació 
de residus i la llista europea de residus.NTJ_01 – Disseny i projecte dels espais verds. 
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- DECRET 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

2. NORMATIVA URBANÍSTICA I TITULARITAT 

Segons les dades que consten a l’inventari general consolidat de béns i drets de l’Ajuntament de Sant 
Cugat, es constata l’existència del bé immoble. 

 Número d’inventari: 293 

 Adreça: Parc de Can Vernet, 41, Sant Cugat del Vallès 

 Situació: Sant Cugat 

 Qualificació: Parcs i jardins urbans ZVB(6b) 

 Planejament similar al Pla General Metropolità 

 Situació patrimonial: Plena propietat 

 Classe: Sòl urbà 

 Titular: Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 
 

 
Qualificació urbanística  

Aquest bé es troben correctament inventariat de conformitat amb el Decret 336/1998, de 17 d’octubre, pel 
qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals. 

Des del punt de vista del Planejament urbanístic, l’àmbit d’actuació d’aquesta memòria està qualificat com 
a Parcs i jardins urbans (6b). 

El conjunt de les obres són compatibles amb el planejament vigent en el municipi en el moment de 
redactar aquest document. 
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3. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

3.1 Antecedents 

L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès posa a disposició dels consells de la ciutat una part del pressupost 
municipal, a través del pressupost de lliure disposició. D’entre aquests consells, es troba el Consell 
d’Infants; els infants que en formen part fan propostes de projectes que consideren necessaris pel conjunt 
dels infants de la ciutat. 

Entre les dates de 23 de gener i 13 de febrer de 2023, es va dur a terme el procés de votacions de les 
propostes sorgides dels Consell d’Infants. Entre d’altres propostes de projectes, va ser escollit el projecte 
per la construcció d’un laberint. 

En data de 24 de maig de 2024, es va realitzar una sessió de treball en grup amb els membres del Consell i 
l’equip tècnic de la Oficina de Participació per conèixer les propostes dels infants en relació al laberint: 
característiques, materials, distribució,... 

Els tècnics de la Oficina de Participació han mantingut també diverses reunions amb diferents serveis de 
l’Ajuntament, especialment amb el Servei de Parcs i Jardins, i han realitzat visites als emplaçament per 
analitzar la situació, requeriments i alternatives que s’han de realitzar per cobrir les necessitats recollides 
en aquest projecte. 

3.2 Descripció de les propostes 

Aquesta memòria tècnica defineix les actuacions per la construcció d’un laberint amb diferents elements 
lúdics per fomentar una zona de joc, amb diverses entrades i sortides, diferents recorreguts i zones 
d’obstacles, per fer jocs d’amagar, de velocitat, d’equilibris, motricitat... Amb la combinació de diferents 
tipologies de jocs, es promou una zona lúdica, en un entorn verd, afegint un valor mediambiental amb 
l’elecció de fusta com a material principal del projecte. 

El laberint s’instal·larà en el Parc de Can Vernet, on actualment hi ha un parc infantil. S’ha escollit aquesta 
ubicació per ser una zona molt cèntrica de la ciutat, propera a la zona esportiva de Jaume Tubau, amb 
gran afluència d’infants i en un entorn amb molts arbres i zones verdes. 

Els elements de joc del parc infantil existent es reubicaran dins de la zona disponible, per fer un parc més 
agrupat, i s’aprofitarà l’espai lliure disponible per instal·lar aquest laberint. 

El laberint estarà format per pilars de fusta de pi, creant diferents recorreguts, amb uns passadissos de 1,00 
m d’amplada. L’alçada dels tancaments serà de 1,50m, considerada suficient pels infants per poder 
amagar-se, i per permetre també als adults poder observar i vigilar als infants. El laberint constarà de 
diverses entrades, una d’elles serà directa al punt central del laberint amb una amplada superior a la resta 
(1,40 m) per permetre un accés ràpid i adaptat en cas de necessitat. També s’incorpora una porta, 
integrada en el tancament, per a que puguin accedir els vehicles de manteniment. 

Com a complement dels circuits dels laberint, que ja es pot considerar un joc, s’afegeixen 4 circuits de 
cordes i fusta com a jocs d’obstacles, dos jocs de telèfons per comunicar-se des de l’interior del recorregut 
i un joc de xarxes, tipus piràmide, situada al centre del laberint. Aquesta piràmide serveix com a punt 
d’arribada al centre del circuit i com a zona alta per poder observar tot el circuit. També s’instal·laran dues 
zones amb bancs per crear zones d’estada i repòs. 
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Vista general de la proposta 

3.3 Descripció de l’àmbit d’actuació 

L’àmbit d’actuació es correspon a una zona verda, situada al Parc de Can Vernet. En aquesta zona verda, 
hi ha actualment un parc infantil, de 80 m x 12 m, amb paviment de sauló i un pendent transversal inferior 
al 6%. El parc infantil està limitat amb una tanca de fusta i uns camins de vianants amb asfalt i formigó. Al 
parc, actualment hi trobem 8 jocs infantils. 

 
Emplaçament Parc Infantil de Can Vernet 

Previ a l’execució del laberint (actuacions fora del projecte descrit en aquesta memòria), es desplaçaran 4 
dels jocs infantils actuals, es retirà l’arbre existent en la zona del nou laberint i es retiraran totes les restes 
(soques) d’arbres que ja han estat retirats i les cimentacions dels jocs existents que afectin al laberint. Es 
plantaran dos arbres per generar zones d’ombra en els recorreguts del laberint. 

La distribució de la tanca actual s’haurà de modificar per fer un nou espai tancat al perímetre del parc 
existent i mantenir un tancament per l’entorn del laberint. 

Per tant, l’estat de l’emplaçament en el moment de l’execució d’aquest projecte serà una zona amb 
paviment de sauló (pendent transversal de 5,5 %), amb un tancament de fusta i la presència de dos arbres 
(definit en plànol). 
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No es preveu l’afectació a cap xarxa de subministrament de serveis. En tot cas, abans de la realització de 
qualsevol demolició i moviment de terres, es faran cales per confirmar la posició dels elements de les 
xarxes dels serveis existents. Es prendran totes les mesures necessàries per protegir els serveis existents i, 
en cas d’afectació, caldrà reposar el servei a la situació prèvia a les afectacions ocasionades per les obres. 

L’accés a la zona d'obres es podrà fer des del carrer de Carrasco i Formiguera. L’abassegament de materials 
i maquinaria es pot preveure en la zona de la vorera (de sauló i asfalt) i, puntualment, a la zona verda de 
l’entorn. Al final de les obres, les zones d’accés i acopi s’hauran de reposar a l’estat inicial. 

 

4. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

4.1 Descripció del projecte 

L’objecte del present document és la definició de les obres i la descripció de la solució adoptada, a partir 
de les premisses sorgides del procés de pressupostos participatius i les reunions posteriors amb els 
proposants. 

El projecte consisteix en la construcció d’un laberint, amb diferents entrades, format amb pilars de fusta, 
d’alçada suficient (1,50 m) per a que els infants puguin jugar a amargar-se, alhora que els responsables els 
poden veure i vigilar des de fora del circuit. 

El laberint consta de tres entrades, que generen diversos circuits i recorreguts alternatius, i d’un punt 
central amb una estructura elevada, un joc de piràmide de xarxes que permet tenir una zona de trobada 
dels diferents circuits i veure des de dalt el conjunt del recorregut. 

Una de les entrades definides a projecte serà un accés directe a la piràmide, indicat amb un cartell fixat als 
pilars. Aquest accés s’ha dissenyat pensant en la necessitat d’arribar ràpidament al centre del circuit per 
part dels responsables i també per crear un circuit fàcil per nens més petits. 

 
Definició geomètrica del laberint 

A banda d’aquest joc, s’instal·laran 4 circuits, formats de cordes i travesses i pilars de fusta, per generar 
obstacles i zones d’equilibri dins dels passadissos. L’alçada dels elements serà variable i es faran diferents 
combinacions d’alçades, distàncies i materials per crear els obstacles. L’alçada màxima dels elements serà 
la que permeti la normativa tenint en compte que el paviment serà de sauló (paviment actual). També 
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s’incorporen dos jocs de telèfon, d’acer galvanitzat, amb elements dins i fora del laberint. Per crear zones 
de descans i estada, s’afegiran dues banquetes de fusta.  

Es preveu una porta de 3m (dues fulles mòbils de 1,50m cadascuna) per permetre el pas de vehicles de 
manteniment. 

Previ a les actuacions d’aquest projecte, està prevista una transformació del parc infantil actual. Aquestes 
actuacions, no incloses en aquest projecte, consisteixen en: 

- Retirada del arbres i soca existents 
- Reubicació de 4 jocs infantils 
- Reubicació del tancament de fusta existent 
- Plantació de dos arbres 

Aquestes actuacions estan definides en els plànols. L’estat inicial de l’àmbit del laberint serà el resultant 
d’aquestes obres prèvies. 

La construcció del laberint comença amb el replanteig dels pilars i elements que conformen el circuit, 
principalment, de la posició de la piràmide i l’àrea de seguretat. 

Les característiques del laberint son: 

- Llargada: 24 m 

- Amplada: 9 m 

- Longitud total: 154 m 

- Amplada dels passadissos: 1 m 

- Amplada passadissos adaptats: 1,40 m 

- 3 entrades al laberint (1 d’elles més ampla i d’accés directe a la piràmide) 

- 1 porta d'accés únicament per a vehicles de manteniment, formada per dues fulles mòbils de 1,50m 
integrada en el tancament 

- Zona central lliure: 6,56 x 6,56 m2 (àrea de seguretat del joc de la piràmide) 

El recorregut del laberint queda representat en els plànols del projecte. 

 

Elements del laberint 

- Pilars de fusta de pi, secció 12x12 cm, longitud 2,00m amb tractament autoclau classe IV per exterior, 
antigraffiti. Segons la normativa actual, la distància lliure entre pilars no pot ser inferior a 8cm per 
evitar atrapaments; per tant, tenint en compte la secció dels pilars, aquests es col·locaran cada 20 cm 
(distancia entre eixos). Els pilars tindran un encaix a la cara superior per col·locació de la corda i la 
fixació. Els pilars de fusta (2,00 m) es col·locaran sobre una cimentació correguda de formigó HM-25 
no estructural de 60x60 cm, amb 0,50 cm ancorats i 1,50 m vistos. 

- Corda reforçada de niló trenat, de 16mm de diàmetre, col·locada a la part superior dels pilars (amb 
encaix previ), amb fixacions antivandàliques a cada pilar. Aquesta corda servirà per fer el tancament 
de la cara superior dels tancaments del laberint, per evitar atrapaments, segons la normativa. 
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- Porta doble de 3 metres d’amplada, per entrada vehicles de manteniment, integrada en el laberint, 
dues fulles de 1,5 m + 1,5 m, i estructura d'acer i folrada amb els mateixos pilars de la tanca. Inclou 
sistema de tancament amb clau, en el bastiment d'acer. 

 
Detall dels pilars - secció 

Per executar la cimentació dels pilars, previ replanteig, es farà una rasa de 60 x 60 cm en tot el recorregut 
del laberint; el reblert d’aquesta serà amb formigó, per ancorar els pals de fusta (50 cm d’ancoratge). 

Abans de qualsevol excavació i demolició, es faran les cales de localització de serveis. Caldrà en tot cas, 
comprovar que les zones d’excavació no afecten a cap servei i, en cas que hi hagués alguna interferència, 
s'adaptarien les actuacions a obra per evitar fer malbé els serveis existents. 

 

Elements del circuits d’obstacles 

- Circuit de cordes: 

Corda reforçada de niló trenat, de 16mm de diàmetre, ancorada o fixada als pilars, col·locada a 
diferents alçades i inclinacions. Es col·locaran un mínim de 5 cordes per ml de recorregut. Alçada 
màxima segons normativa (paviment sauló). 

- Circuit de pilars: 

Pilars de fusta de pi, secció 12x12 cm, longitud fins a 1,00m amb tractament autoclau classe IV per 
exterior, antigraffiti (similars al material del tancament). Els pilars es col·locaran a alçades i distàncies 
diferents per crear jocs d’equilibri, sobre daus de formigó de 30x30 cm. Es col·locaran un mínim de 8 
troncs per ml de recorregut. Alçada màxima segons normativa (paviment sauló). 

- Circuit combinat de cordes i travesses: 

Corda reforçada de niló trenat, de 16mm de diàmetre, col·locada ancorada als pilars, diferents alçades 
i inclinacions. Es col·locaran un mínim de 4 cordes per ml de recorregut. Alçada màxima segons 
normativa (paviment sauló). 

Travesses de fusta de pi polit i tractat, secció 9 x 12 cm (similars als del tancament); ancorades als 
pilars del tancament del laberint. Les travesses es col·locaran a alçades i distancies diferents, amb 
inclinacions variables creant diagonals, per dificultar el pas pel passadís. Es col·locaran un mínim 
d’una travessa per ml de recorregut. Alçada màxima segons normativa (paviment sauló). 
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Circuits d’obstacles 

Tots els ancoratges i fixacions seran antivandàlics i resistents al ús previst (càrrega resultant del pas 
dels infants per sobre dels elements). 

 

Jocs i mobiliari 

- Per aconseguir un punt elevat al centre del laberint, com van demanar els infants a les reunions 
prèvies, s’ha buscat un joc que permeti l’escalada. Aquest joc consisteix en una piràmide de xarxes, 
tipus SMURF de HappyLudic, o equivalent, d’alçada 2,50 m. La fonamentació i instal·lació d’aquest joc 
es farà seguint les indicacions i requeriments del fabricant/subministrador. 

- S’incorporen dos jocs de telèfon, com a elements de comunicació entre l’interior i l’exterior del 
laberint, formats per tubs d’acer galvanitzat i una mànega soterrada. Els terminals es col·locaran a una 
alçada aproximada de 80 cm, ancorats en daus de formigó. 

- Es preveuen dues banquetes de dimensions 1,00 x 0,50 x 0,40 m (d’alçada) com a zona de repòs, de 
fusta de pi tractada per exteriors, similar al material dels tancaments; ancorades sobre daus de 
formigó. 

- S’instal·larà un cartell d’HPL, de 40 x 30 cm, amb la indicació “ACCÉS DIRECTE A LA PIRÀMIDE”, fixat en 
els pilars de fusta, propers a l’entrada. 

- S’instal·larà també un cartell normatiu/informatiu, segons model de l’Ajuntament, de dimensions 
1,00x0,75 m, inclosos postes de subjecció, adequats a la superfície del cartell, amb base a paviment 
existent de sauló. 

 

El laberint amb tots els seus elements haurà de complir amb la normativa vigent. Es requerirà un certificat 
d’homologació com a àrea lúdica infantil al final de l’obra. 

 

4.2 Procediment constructiu 

El procediment d’execució de les obres serà el següent: 

- Treballs d’inici d’obres, tancament i senyalització del recinte d’obres 

- Protecció de l’arbrat existent 

- Replanteig dels recorreguts i tancaments del laberint 

- Excavació de les rases i cimentacions 

- Reblert amb formigó de les cimentacions 
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- Col·locació de la mànega dels jocs del telèfon 

- Col·locació dels pilars de fusta i cordes que conformen els recorreguts del laberint 

- Instal·lació del elements per crear els jocs d’obstacles (circuits) 

- Subministrament i instal·lació dels jocs infantils (piràmide i jocs de telèfon) 

- Subministrament i instal·lació del mobiliari urbà (bancs) i cartells 

- Homologació de la zona de joc 

- Retirada del tancament 

- Neteja i final d’obra 

Abans de qualsevol excavació i demolició, es faran cales per evitar qualsevol afectació als serveis existents. 
Caldrà en tot cas, comprovar que les zones d’excavació no afecten a cap servei i, en cas que hi hagués 
alguna interferència, es revisaria el traçat del cablejat elèctric, canonades, la posició dels punts de llum,... 

 

4.3 Descripció de les activitats 

Treballs previs de preparació 

Els treballs previs a l’inici de les obres consisteixen en: 

- El tancament de tot el perímetre de l’àmbit d’actuació, que es mantindrà fins al final de les obres. 

- Senyalització del recinte d’obra i preparació de l’àmbit de treball 

- Protecció dels arbres existents 

Moviments de terres 

L'obra començarà amb el replanteig dels elements de l’obra: recorregut del laberint i les seves entrades, 
ubicació dels elements de joc (circuits d’obstacles, piràmide, bancs,...), definint les zones de tancament i 
els camins. El replanteig es farà segons està definit en plànols; caldrà respectar les distancies indicades, 
pel que fa a l’amplada dels carrils i, sobretot, a l’àrea de seguretat del joc de la piràmide. 

Posteriorment, començaran els treballs de moviment de terres necessaris. Aquests treballs consisteixen en 
les excavacions per fer les rases de la cimentació correguda del recorregut del laberint (60 x 60 cm) i de les 
mànegues de connexió entre els diferents elements dels jocs de telèfon, i l’excavació de la cimentació de 
la piràmide. Es farà especial atenció en les zones properes als arbres. 

Es realitzaran els treballs de manera que es busqui l'optimització de la compensació dels volums de terres; 
s’intentarà que part del material extret en les excavacions es pugui reutilitzar a la pròpia obra, per exemple 
per anivellar algunes zones. 

Hauran de realitzar-se aquestes excavacions de manera polida per a garantir uns camins i zones de pas 
segures. 

Laberint de fusta 

El disseny del laberint s’ha realitzat considerant els tancaments es realitzen amb pilars de fusta de pi, 
col·locats sobre una cimentació correguda de formigó (60 x 60 cm). Els pilars quedaran ancorats en les 
sabates en un tram de 0,50 m i vistos en una alçada de 1,50 m. Les actuacions per fer el tancament de fusta 
començaran, posterior a la comprovació del replanteig, amb el reblert de les rases amb formigó HM25 (no 
estructural). 

Posteriorment, es col·locaran els pilars, fent especial atenció a l’alineació i verticalitat de cada element, i 
les cordes superior, a l’encaix fet als pilars, amb l’ajuda de fixacions. La corda superior anirà fixada a cada 
pilar, per millorar la seva subjecció i durabilitat. 
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La porta d’accés per a serveis de mantenint serà d’acer amb pilars similars als de la resta del tancament. 
Es col·locarà juntament amb la resta del tancament i quedarà integrat en el mateix pla. 

Amb el tancament i recorregut del laberint finalitzat, es procedirà a la col·locació dels circuits d’obstacles: 

- els elements de cordes es fixaran als pilars del recorregut 

- els pilars/troncs d’equilibris quedaran ancorats al terra, sobre daus de formigó de 30 x 30 x 40 cm 

- les travesses aniran fixades als pilars del recorregut 

Les fixacions als pilars es faran de manera que les peces fixades siguin estables i duradores, tenint en 
compte l’ús previst dels elements (càrregues dels pes dels infants que pujaran per sobre dels jocs). 

Jocs infantils i mobiliari urbà 

La piràmide central (joc de xarxa) s’instal·larà seguint les indicacions del fabricant; la cimentació a executar 
serà la exigida en dites indicacions. 

Es col·locaran les banquetes de fusta els ancorades sobre sabates de formigó construïdes prèviament, 
segons s’indica a plànols. 

Els terminals dels jocs del telèfon es connectaran a les mànegues soterrades i es col·locaran ancorats a 
daus de formigó. 

Varis 

El laberint comptarà amb un cartell d’HPL d’indicació d’ ”Accés directe a la piràmide”, col·locat sobre el 
tancament del laberint. 
També s’instal·larà un cartell de xapa metàl·lica sobre dos suports metàl·lics, ancorats amb daus de 
formigó, on hi figurin les recomanacions i normativa d’ús de la instal·lació, segons el model de 
l’ajuntament. 
 
Es demanarà un certificat d’homologació del laberint, com a àrea lúdics per a joc infantil. 

Acabats, neteja i tancament 

Un vegada finalitzades les obres i totes les actuacions descrites anteriorment, es procedirà a la neteja de 
la zona d’obra, retirada d'equips, elements auxiliars i eines, i la retirada del tancament d’obra. Es 
comprovarà que l’estat de les zones ocupades (accessos, acopis,...) presenta el mateix estat que a l’inici de 
les obres. 
 

4.4 General 

GESTIÓ DE RESIDUS 

Tots el productes, materials, residus i deixalles que s’originen o es recullin per motiu de les obres del 
projecte seran transportades a càrrec de l’adjudicatari als corresponents abocadors o punts verds 
autoritzats i plantes de reciclatge, excepte altra indicació de la Direcció Facultativa. La Direcció Facultativa 
serà informada prèviament a la disposició, del destí de materials, residus, runes i deixalles originats per les 
obres i podrà exigir canvis en el sistema i destí de la disposició dels residus. 

Els materials de recuperació o restes de paviments històrics susceptibles de reaprofitament es dipositaran 
per l’adjudicatari i al seu càrrec on indiqui la Direcció Facultativa. 

En tot cas l’adjudicatari estarà obligat a respectar la normativa vigent d’abocament i eliminació de residus, 
i especialment el Decret 201/94 i modificacions posteriors, així com a prendre les mesures necessàries per 
evitar la contaminació de la natura i molt especialment de rius, llacs o dipòsits d’aigua. L’adjudicatari haurà 
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de localitzar abocadors, punts verds, plantes de reciclatge i li correspon l’abonament de les despeses 
derivades de la seva utilització. 

SERVEIS AFECTATS 

No està previst, segons els plànols de les xarxes de  serveis, cap afectació. Per a l’execució de les rases, 
caldrà respectar les distàncies mínimes respecte els serveis existents, en especial els corresponents a 
conduccions elèctriques (ET/5012). 

En tot cas, caldrà verificar l’existència de serveis i la seva possible afectació abans de començar qualsevol 
treball i posar tots els mitjans necessaris per la seva protecció. 

 

4.5 Pla de treballs 

ACTIVITAT S 01 S 02 S 03 S 04 S 05 S 06 S 07 S 08 

Treballs previs (tancament, protecció arbres,...)         
Replanteig recorregut i elements (jocs, mobiliari,...)         
Moviment de terres         
Col·locació pilars, incloent formigonat sabates         
Execució circuits d’obstacles         
Instal·lació piràmide, jocs i banquetes         
Instal·lació cartells         
Neteja obra, recollida materials...         
Gestió de residus         
Seguretat i Salut         

 

En aquesta durada, s’inclou el termini necessari pel subministrament dels materials del projecte. 

 

5. DISPOSICIONS ADMINISTRATIVES 

5.1 Termini d’execució i garantia 

El termini d’execució de l’obra és de 8 (VUIT) SETMANES. 

El termini de garantia es fixa en 12 (DOTZE) MESOS a partir de la finalització de l’execució de les obres. 

5.2 Justificació de preus 

Per a l’obtenció dels preus indicats al pressupost, s’han fet consultes prèvies a diverses empreses i s’han 
utilitzat els preus indicats a la base de dades BEDEC de l’ITEC, actualitzades amb les informacions 
obtingudes per les consultes a les empreses. Els costos indirectes aplicats als preus són del 0,00%. 

5.3 Classificació del contractista i declaració d’obra complerta 

D’acord amb l‘article 77 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic, no és preceptiva 
l’exigència de classificació del contractista en ser el pressupost de l’obra inferior a 500.000 euros. 
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El present document es refereix a una obra completa susceptible de ser lliurada a l'ús general o a Servei 
Públic corresponent un cop acabada, segons l'estipulat en l'art. 13 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de 
contractes del sector públic. 

5.4 Revisió de preus 

Atès que el termini d’execució de les obres és inferior a un any no s’escau cap revisió de preus i no es 
considera procedent l'aplicació de les fórmules polinòmiques de revisió de preus. 

5.5 Control de Qualitat 

Es disposarà, d’acord amb la Instrucció vigent, el pertinent Control de Qualitat. No serà necessari disposar 
d’una partida específica addicional en el pressupost ja que no es superarà l’1% del PEM d’obligat 
pagament per a l’adjudicatari de les obres. 

Quedarà per tant, per a coneixement de l’Administració, exclòs el pressupost de contracte del control de 
qualitat. 

5.6 Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 

L’adjudicatari posarà les mesures de seguretat necessàries que estableix la normativa per tal de garantir 
l’ús dels espais d’obra a les persones i les coses. Per tal d’aconseguir-ho senyalitzarà i abalisarà tots els 
espais de treball per tal d’evitar accidents. A més d’encarregar-se de la certificació d’utilització i seguretat 
de riscos posteriors. 

Segons es desprèn de la Llei 31/1995 i del RD 1627/1997 no es necessari la redacció de l’estudi de seguretat 
i salut atès que: 

a) El pressupost d’execució per a la contracta és menor a 450.759,08 € 
b) La duració de cada fase serà inferior a 30 dies laborables i no s’utilitzarà en cap moment a més de 

20 treballador simultàniament. 
c) El Volum de mà d’obra estimat serà: 1 mes x 20 dies laborables/mes x 2 treballadors =  30 dies, 

inferior a 500 dies. 

En canvi es necessari la redacció de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut atès allò que disposa la Llei. Pel que 
respecta al cost per a l’execució de les proteccions individuals, col·lectives i senyalització de l’obra estaran 
incloses de manera implícita sobre cada partida d’obra segons es desprèn al que disposa la Llei en l’art. 6º. 

5.7 Altres disposicions 

D’acord amb l’article 233 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, el present 
projecte comprèn els següents documents: 

- Document número 1: Memòria i Annexos 
- Document número 2: Documentació gràfica 
- Document número 3: Plec de condicions tècniques particulars  
- Document número 4: Amidaments i pressupost 
- Document número 5: Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 
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5.8 Resum de pressupost 

Segons els amidaments i els preus unitaris aplicats al Pressupost, s’obté un PRESSUPOST D’EXECUCIÓ 
MATERIAL (PEM) de 36.925,37 € (trenta-sis mil nou-cents vint-i-cinc euros amb trenta-set cèntims). 
Incrementat aquest pressupost en un 13% en concepte de Despeses Generals i en un 6% en concepte de 
Benefici Industrial, s’obté un PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTA (PEC exclòs IVA) de 43.941,19 € 
(quaranta-tres mil nou-cents quaranta-un euros amb dinou cèntims). 

Afegint el percentatge d’IVA vigent (21%), s’obté un PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE de 
53.168,84 € (CINQUANTA-TRES MIL CENT SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS). 

Eva Miguel Alfaro, Enginyera de Camins, Canals i Ports 
  Participació Ciutadana i Acció als Barris  

 
 
 
 
 
 

Sant Cugat del Vallès, Octubre 2024 
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6. ANNEXOS A LA MEMORIA 

6.1 ANNEX 1. FOTOGRAFIES - ESTAT ACTUAL 

6.2 ANNEX 2. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 

6.3 ANNEX 3. RECOMANACIONS AMBIENTALS 

6.4 ANNEX 4. FITXES TÈCNIQUES 
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6.1 ANNEX 1. FOTOGRAFIES - ESTAT ACTUAL 

Ubicació nou laberint (arbre, soca i jocs infantils retirats previ a l’inici de l’obra) 

 

 
 

  
 
 
Jocs infantils a desplaçar (no inclòs en aquest projecte) 
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Resta de la zona del parc infantil existent 
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6.2 ANNEX 2. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 

1. Introducció 

El present estudi de gestió de Residus de Construcció i Demolició es redacta en compliment del RD 105/2008 i al Decret 
89/2010, de 29 de juny, pel que es regula la Producció i Gestió dels Residus de la Construcció i Demolició per les obres 
descrites en aquesta memòria tècnica. 

 

2. Objecte 

Segons s’estableix al Reial Decret 105/2008, pel qual es fixin les disposicions específiques relatives a la producció i 
gestió de diversos tipus de residus amb l’objectiu final de prevenir la incidència ambiental d’aquests, s’imposa al 
productor la inclusió d’un estudi de gestió de residus al projecte d’obra i s’imposa al posseïdor l’obligació de presentar 
a la propietat un Pla de Gestió dels Residus de Construcció i Demolició. 

El mencionat Reial Decret estableix a les obres on les administracions públiques intervinguin com promotors, 
l’obligació de fomentar les mesures per a la prevenció de residus de construcció i demolició i la utilització dels àrids i 
altres productes procedents de la seva valorització. 

Aquest Estudi de Gestió de Residus de Construcció i Demolició servirà de base per a la redacció del Pla de Gestió de 
Residus de Construcció i Demolició per part del posseïdor, on s’analitzaran, estudiaran, desenvoluparan i 
complementaran les previsions contingudes en aquest Estudi de Gestió de Residus de Construcció i Demolició. 

El Reial Decret 105/2008 identifica els següents agents: 

a) Productor de Residus de Construcció i Demolició: s’identifica bàsicament com el titular del bé immoble 
en el qual resideix la decisió última de construir o demolir. En el cas del present projecte es tracta de 
l’Ajuntament de Sant Cugat. 

b) Posseïdor dels mencionats residus: s’identifica d’aquesta manera a qui correspon executar l’obra i té el 
control físic dels residus que es generin en aquesta. 

 

3. Identificació i estimació de les quantitats dels residus generats 

Es defineix com a residu de la construcció i demolició qualsevol substància o objecte que, complint la definició 
«Residu» inclosa en l’article 3.a) de la Llei 22/2011, de 21 de abril, es genera en una obra de construcció o demolició. 

Els principals residus generats en aquestes actuacions provenen dels moviments de terra corresponents a l’execució 
de parterres i clots de l’arbrat, sobretot per l’arbrat d’Avinguda de la Clota. 

Els residus generats en l’obra es codifiquen segons la Llista Europea de Residus publicada per Ordre MAM/304/2002, 
de 8 de febrer: 

Descripció del residu Codificació 
LER 

Origen Volum (m3) Densitat 
(tn/m3) 

RCD 
(tn) 

Restes vegetals 20 02 01 Desbrossada de vegetació menyspreable   

Terres i pedres 17 05 04 Terres d’excavació 78,90 2,10 161,50 

Paper i cartró 03 03 08 Embalatges, brossa. menyspreable   

Plàstic 17 02 03 Embalatges, excedents de 
material auxiliar, brossa 

menyspreable   

Fusta 17 02 01 Materials auxiliars, restes menyspreable   

Altres residus de 
construcció i demolició 

17 09 04 Residus barrejats 
procedents demolició de la 
zona (runa) 

menyspreable   
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Els residus generats en aquesta obra no es consideren perillosos. 

 

4. Gestió dels residus de construcció i demolició 

El residu principal seran les terres generades per la excavació de les rases per a la cimentació dels pilars i els jocs. No 
es preveu la reutilització d’aquest material ja que les rases seran reomplertes amb formigó. En fase d’obra s’estudiarà 
si es possible la reutilització de les terres per algun reblert o anivellament necessari del terreny. 

El residu llistat a l’apartat anterior no es considera residu perillós, per tant, es procedirà a la seva retirada selectiva per 
a una posterior entrega a un gestor de residus autoritzat. 
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6.3 ANNEX 3: RECOMANACIONS AMBIENTALS 

1. Materials i residus 

Serà d’aplicació els «Paràmetres ambientals en edificis i paràmetres d’ecoeficiència relatius als materials i sistemes 
constructius» del Decret d’Ecoeficiència de la Generalitat de Catalunya 21/2006, de 14 de febrer. 

 

2. Compliment dels criteris de sostenibilitat i respecte al Medi Ambient: 

Es donarà compliment del Procediment de Gestió de la Contractació (Doc. 336 - Manual de criteris per 
l’ambientalització de productes, subministraments i serveis); en concret, es requerirà: 

- L’aplicació de pràctiques de reducció del consum d’energia, aigua, soroll i de materials. 

- La garantia de la correcta gestió dels residus. Justificar la correcta separació de residus en l’obra durant el 
procés constructiu com a mínim en les 5 fraccions bàsiques: rebuig, paper i cartró, envasos, vidre i orgànica. 

o El contractista haurà d’emetre un certificat amb el corresponent certificat del gestor de residus en 
cas que fos necessari. 

 

3. Materials recomanats: 

En general, es recomana afavorir l’ús de materials reciclats i reutilitzats, materials del lloc, materials natural i, quan 
s’escaigui, materials amb distintius ecològics reconeguts oficialment. 

 

4. Recomanacions mediambientals durant l’execució de la obra arbrat i vegetació existent 

Donat que les obres tenen lloc en un àmbit amb alguns elements de vegetació arbòria circumdant existents, es 
defineixen les següents recomanacions i mesures de protecció: 

- Durant l’execució de les obres cal protegir l’arbrat existent a mantenir susceptible a ser afectat per l’obra, 
segons allò descrit a la NTJ 03E Protecció dels elements vegetals en els treballs de construcció. 

- Deixar un espai de seguretat sota la projecció de la capçada de l’arbre equivalent a una circumferència amb 
un radi mínim de 2/3 del radi total de la capçada. 

- Delimitar aquesta zona de protecció mitjançant un tancament adient (tanques de fusta, tanques 
metàl·liques, cinta d’obra, etc.) que es reposi, en cas de deteriorament, al llarg de l’obra. 

- Dins de la zona de protecció no es podrà en cap cas: 

o Abassegar materials de l’obra de qualsevol tipus. 

o Situar cap infraestructura de la mateixa (oficines provisionals, vestidors,...) 

o Permetre el pas de maquinària pesada. 

o Fer passar serveis soterrats (aigua, clavegueram, gas, llum etc.) 

o En general qualsevol activitat que pugui afectar les arrels dels arbres o qualsevol altre part del 
mateix. 

o En les zones pròximes a arbres o masses d’arbrat, les rases s'allunyaran dels troncs d’aquests a 
una distància de 5 vegades el seu diàmetre a l’altura normal (diàmetre del tronc mesurat a 1,30 m 
del terra) i en qualsevol cas, aquesta distància sempre serà superior a 0,5 m. En cas que no fos 
possible aplicar aquesta recomanació, es requerirà la inspecció d’un tècnic municipal competent 
per adoptar una solució que no malmeti l’arbrat. 
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o Quan ineludiblement en les excavacions s’hagin de tallar arrels importants de gruix superior a 5 
cm els talls s’efectuaran o perfilaran amb les eines adequades, deixant talls nets i llisos. Les rases 
properes a l’arbrat hauran de ser obertes i tancades en un termini de temps no superior a 48 hores 
a fi d’evitar que els elements ambientals (aire, fred i calor) afectin les arrels dels arbres. Un cop 
tancades es procedirà al seu reg. En tot cas s’haurà de comptar amb l’assessorament i la inspecció 
d’un tècnic municipal competent. 

o No es podrà esporgar, arrencar o talar arbres de l’àmbit d’actuació o propers, per cap motiu, sense 
que hagi estat comunicat a la direcció d’obres. 

 

5. Residus 

- Programar el volum de terres excavats per a minimitzar els sobrants de terra i utilitzar-los en el mateix 
emplaçament. Gestionar l’excedent de terres amb un gestor autoritzat. 

- Les runes no aprofitables, es dipositaran en un contenidor específic per després ser transportades a un 
abocador controlat. S’haurà de disposar del l’albarà de lliurament de l’abocador. 

 

6. Ocupació, contaminació i pèrdua de sòl 

- En cas d’abocaments de residus líquids al medi (restes de formigó, olis de maquinària, etc.) s’hauran de 
retirar els residus mitjançant un gestor autoritzat i sanejar el terreny si s’escau. 

- S’evitarà en mesura del possible la neteja de canaletes dels camions formigonera en la zona d’obres. En cas 
de realitzar una bassa impermeabilitzada per la neteja dels camions formigonera, s’haurà de comunicar a la 
Direcció d’Obra per delimitar l’àmbit i senyalitzar-lo adequadament. 
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6.4 ANNEX 4. FITXES TÈCNIQUES 

 

  



  
   Tel. 938 543 910

  comercial@happyludic.com
  www.happyludic.com

   

  

Piràmide de Xarxa Smurf
REF. PE9102

  
  EDAT
De 4 a 12 anys.

CARACTERÍSTIQUES
- Xarxa tridimensional de 2,5 m d'alçada.
- Pal central d'acer inoxidable polit.
- Cordes de niló trenat (les perimetrals reforçades amb ànima d'acer).
- Bases d'acer galvanitzat.
- Certificat segons la normativa europea EN-1176.

INSTAL·LACIÓ
S'entrega amb les corresponents instruccions de muntatge.

Manteniment i posada a punt _Parcs infantils _Mobiliari urbà _Equipament esportiu _Senyalització _Seguretat viària _



   Tel. 938 543 910
  comercial@happyludic.com

  www.happyludic.com

   

  

Piràmide de Xarxa Smurf
REF. PE9102

  
  Si requereixen de servei d'instal·lació, Happyludic disposa de tècnics-
instal·ladors propis.

DIMENSIONS (L x A EL x A)
3.560 x 2.500 x 3.560 mm.

ALÇADA DE CAIGUDA
990 mm.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Manteniment i posada a punt _Parcs infantils _Mobiliari urbà _Equipament esportiu _Senyalització _Seguretat viària _

http://www.tcpdf.org
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23.98

8.96

TANCAMENT I BANC
EXISTENTS

ARBRES DE NOVA PLANTACIÓ
(no inclòs en aquest projecte)

NOU LABERINT
INFANTIL
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LLEGENDA

DESMUNTATGE JOCS INFANTILS

RETIRADA TANCA FUSTA EXISTENT

RETIRADA ARBRE/SOCA

RECOL·LOCACIÓ JOCS INFANTILS

COL·LOCACIÓ TANCA FUSTA (EXISTENT)

BANC I TANCA DE FUSTA EXISTENT (a mantenir)

ARBRES DE NOVA PLANTACIÓ

TREBALLS PREVIS (no inclosos en aquest projecte):

- Desplaçar els jocs infantils situats a la zona
d'actuació, respectant les àrees de seguretat
indacades pels fabricants

- Reubicació d'un tram de la tanca de fusta actual
- Retirada de l'arbre i la soca existent

Aquestes actuacions estaran realitzades abans del
inici de la construcció del laberint.



24.00

9.00

1.00

1.38

1.00

1.38

ENTRADES AL LABERINT
PORTA MANTENIMENT

1,50 m +  1,50 m

1.00

ENTRADA DIRECTE AL
CENTRE DEL LABERINT

1.40

0.12

0.08

PILARS DE FUSTA DE PI
-Secció  12 x 12 cm
-Ancorats en sabata correguda de formigó (60 cm)
-Part vista del tancament (pilar) = 1,50 m (mínim)
-Encaix a la cara superior dels pilars per col·locar la corda

CORDA NILÓ TRENAT
REFORÇADA
-Per evitar atrapaments
-Diàm. 16 mm, amb fixacions
antivandàliques a cada pilar
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LABERINT AMB TANCAMENTS DE FUSTA

- Pilars de fusta de pi, secció 12x12 cm, amb tractament autoclau classe IV per
exterior, antigraffiti. Col·locats cada 20 cm (distancia entre eixos)

- Alçada mínima dels pilars del tancament del laberint: 1,50m
- Separació mínima entre pilars de 8 cm
- Corda reforçada de niló trenat, de 16mm de diàmetre, col·locada a la part superior

del tancament, amb fixacions antivandàliques a cada pilar
- Fonamentació dels pilars: cimentació correguda de formigó HM-25

El circuit constarà de:
- 3 entrades, una d'elles directa al punt central del laberint (piràmide)
- 1 porta d'accés únicament per a vehicles de manteniment, formada per dues fulles

de 1,50m. La porta serà d'acer i folrada amb el mateix material que la resta del
laberint; quedarà integrada en el tancament

- Amplada dels passadissos: 1,00 m (excepte tram d'accés directe a la piràmide)

PLANTA

DETALL PLANTA



1.50

0.60

2.00

CIMENTACIÓ PILARS:
Sabata correguda de formigó
HM-25 (60x60 cm)

SECCIÓ A-A
1.12

CORDA NILÓ TRENAT
REFORÇADA
-Diàm. 16 mm, amb fixacions
antivandàliques a cada pilar

PILARS DE FUSTA DE PI
-Secció  12 x 12 cm
-Ancorats en sabata correguda de formigó (50 cm)
-Part vista del tancament (pilar) = 1,50 m (mínim)
-Encaix a la cara superior dels pilars per col·locar
la corda

1.50

0.60

2.00

DISTÀNCIA MÍNIMA LLIURE
ENTRE PILARS

1.00

1.00

8 cm
CORDA NILÓ TRENAT REFORÇADA
-Diàm. 16 mm, amb fixacions
antivandàliques a cada pilar

SECCIÓ B-B
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SECCIONS



2.50

2.60

4.40

3.504.90

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.50

CIRCUIT DE CORDES

ALÇADA MÀXIMA PERMESA
SEGONS NORMATIVA
PAVIMENT DE SAULÓ (EXISTENT)

1.50

CIRCUIT DE PILARS

1.50

CIRCUIT COMBINAT DE CORDES I
TRAVESSES

CORDA DE NILÓ
TRENAT REFORÇADA
-Diàm. 16 mm, amb
fixacions antivandàliques

ALÇADA MÀXIMA PERMESA
SEGONS NORMATIVA
PAVIMENT DE SAULÓ (EXISTENT)

ALÇADA MÀXIMA PERMESA
SEGONS NORMATIVA
PAVIMENT DE SAULÓ (EXISTENT)

PILARS DE FUSTA DE PI
-Secció  12 x 12 cm
-Ancorats en daus de
formigó

TRAVESSES DE FUSTA
I CORDA DE NILÓ
TRENAT REFORÇADA
-Diàm. 16 mm, amb
fixacions antivandàliques
-Fusta de pi, secció 12x9
cm, amb fixacions
antivandàliques
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CIRCUITS D'OBSTACLES DINS DEL RECORREGUT DEL LABERINT

CIRCUITS D'OBSTACLES
Es plantegen 4 circuits dins del recorregut del laberint per
crear obstacles, com a elements de joc.
L'alçada màxima de caiguda d'aquests elements serà la
màxima permesa, segons la normativa vigent, sobre el
paviment existent (sauló).

Els circuits estaran formats pels següents elements
(similars als materials emprats en el tancament del
laberint):

- Pilars de fusta de pi polit i tractat, secció 12 x 12 cm
- Travesses de fusta de pi polit i tractat, secció 12 x 9 cm
- Cordes reforçades de niló trenat, diàmetre 16 mm

Els troncs es col·locaran ancorats a terra sobre
cimentacions de formigó.
Les cordes i travesses aniran fixades als tancament del
laberint. Les fixacions seran antivandàliques.

Circuit de cordes
Cordes col·locades a diferents alçades i
inclinacions (mínim 5 cordes/ml)

Circuit de pilars de fusta de pi
Col·locats a diferents alçades i distàncies
(mínim 8 ud/ml), sobre daus de formigó

Circuit combinat de travesses de fusta
de pi i cordes
Travesses col·locades a diferents alçades
i distàncies (mínim 1 ud/ml)
Cordes col·locades a diferents alçades i
inclinacions (mínim 4 cordes/ml)

SECCIONS CIRCUITS



ACCÉS DIRECTE
A LA PIRÀMIDE
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JOCS INFANTILS I MOBILIARI

LLEGENDA

BANQUETA DE FUSTA DE PI (similar al material
del tancament) : 1,00 x 0,50 x 0,40 m (alçada)

CARTELL 40 x 30 cm, HPL 13 mm cantells
arrodonits, fixat a la paret del laberint, routlació
antivandàlica

ACCÉS DIRECTE
A LA PIRÀMIDE

JOC DEL TELÈFON
Format per dos terminals d'acer galvanitzat,
connectats amb mànega soterrada

PIRÀMIDE DE XARXA
Alçada : 2,50 m
Model SMURF de HAPPYLUDIC o similar

PIRÀMIDE DE XARXA DE 2,50 m D'ALÇADA
Model SMURF de HAPPYLUDIC o similar, instal·lada segons instruccions
del fabricant i complint les distàncies de seguretat indicades

JOC DEL TELÈFFON
Conjunt format per dos terminals d'acer
galvanitzat, amb mànega de connexió
soterrada, instal·lats segons instruccions del
fabricant. Terminals ancorats amb daus de
formigó



  

25 

Oficina de Participació Ciutadana i Acció als Barris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
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1. CONDICIONS GENERALS DE L’OBRA 

1.1 Objecte del Plec General de Prescripcions Tècniques 

El present Plec de Prescripcions Tècniques té com a objectiu descriure les especificacions, prescripcions, 
criteris i normes a seguir durant els treballs de construcció de les activitats descrites en aquesta memòria. 

1.2 Àmbit d’Aplicació 

Les prescripcions d’aquest Plec seran d’aplicació a les obres objecte d’aquest Projecte. Caldrà executar els 
treballs tenint en compte els detalls tècnics descrits a la memòria, al present Plec Tècnic, als plànols i al 
pressupost. 

Respecte als conceptes descrits o consignats en aquests documents, s'ha d'entendre que, fins i tot quan 
algun es definís en un sol d'ells obliga com si estigués indicat a tots. En uns casos es donarà el fet de que 
el detall explicat en un dels documents ve corroborat per la informació donada en un altre document, però 
en d'altres casos, la informació té caràcter complementari; el que no clarifica en la documentació escrita 
ve detallat en plànols o viceversa. Són tots i cadascun dels documents que en conjunt formen la "Unitat 
Projecte" no servint d’al·legació en els plànols si estigués descrit a la memòria i/o el Plec de Condicions. 
Cas d'haver contradicció entre el projecte i el Plec de Condicions, aquest últim tindrà prioritat. 

Així mateix, qualsevol contradicció amb les Condicions Generals es resoldrà a favor de les Particulars. 

Qualsevol contradicció que pogués haver entre el present plec i les clàusules del contracte subscrites entre 
l’Ajuntament de Sant Cugat i l'empresa adjudicatària de l'obra és resoldrà a favor del contracte. 

1.3 Disposicions Generals 

A l’apartat 2.6 Normativa aplicable de la present memòria, així com en el Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars s’inclou una relació de les normes vigents aplicables sobre construcció i es remarca que en 
l'execució de l'obra s'observaran les mateixes. 

El Contractista està obligat al compliment de la legislació vigent que per qualsevol concepte, durant el 
desenvolupament dels treballs, els sigui d’aplicació, encara que no expressament indicat en aquest Plec o 
en qualsevol altre document de caràcter contractual. 

1.4 Obligacions i Drets del Contractista. 

Obligacions Generals corresponent al Contractista. 

a) Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d’obra que calguin i projectant o autoritzant 
les instal·lacions provisionals i mitjans auxiliars de l’obra. 

b) Elaborar, quant es requereixi, el Pla de Seguretat i Salut de l’obra en aplicació de l’estudi corresponent i 
disposar, en tot cas, l’execució de les mesures preventives, vetllant pel seu compliment i per l’observació 
de la normativa vigent en matèria de seguretat i salut en el treballs. 

c) Subscriure amb la Direcció d’Obra i la resta d’Entitats afectades, l’acta replanteig de l’obra. 

d) Ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l’obra i coordinar les intervencions dels 
subcontractistes. 
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e) Assegurar la idoneïtat de tots i cada un dels materials i elements constructius que s’utilitzin, comprovant 
els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció de la Direcció d’Obra, el 
subministres o prefabricats que no compti amb les garanties o documents d’idoneïtat requerits per les 
normes d’aplicació. 

f) Subscriure amb el Promotor i la Direcció Facultativa les actes de recepció provisional i definitiva. 

g) Concretar les assegurances d’accident de treball i de danys a tercers durant l’obra. 

1.5 Pla de Seguretat i Salut. 

El Contractista a la vista del Projecte d’ Execució que contingui, en el seu cas, l’Estudi de Seguretat i Salut, 
presentarà el Pla de Seguretat i Salut de l’obra a l’aprovació de la direcció facultativa. 

1.6 Treballs no estipulats expressament. 

És obligatori del contracte executar quant sigui necessari per la bona construcció i aspecte de les obres, 
encara quant no s’hagi expressament determinat en els documents del Projecte, sempre que, sense 
separar-se del seu esperit i recta interpretació, ho disposi el Director d’Obra dins dels límits de possibilitats 
que els pressupostos habilitin, per cada unitat d’obra i tipus d’execució. 

1.7 Despeses a càrrec del contractista 

A més de les despeses i taxes que es citen a les clàusules 13 i 38 del "Plec de Condicions de Clàusules 
Administratives Generals", aniran a càrrec del Contractista, si en el capítol II d'aquest Plec o Contracte no 
es preveu explícitament el contrari, les següents despeses: 

- Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària i escomeses provisionals de Serveis. 

- Despeses de construcció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, instal·lacions, 
ferramentes. 

- Despeses de llogaters o adquisició de terrenys per a dipòsit de maquinària i materials. 

- Despeses de protecció d'aplec i de la pròpia obra contra tot deteriorament. 

- Despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions per al subministrament d'aigua i 
energia elèctrica, necessaris per a l'execució de les obres, així com els drets, taxes o impostos de 
presa, comptadors, etc. 

- Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals; despeses d'explotació 
i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors. 

- Despeses de retirada de material rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l'obra i zones 
confrontades afectades per les obres, etc. 

- Despeses de permisos o llicències necessàries per a l'execució excepte dels corresponents a 
Expropiacions i Serveis afectats. 

- Despeses de Senyalització per a desviament de trànsit afectat per l’obra. 

- Despeses d’accés i vials provisionals. 

- Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa en els preus unitaris 
contractats. 
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1.8 Interferència amb altres contractistes 

El Contractista programarà els treballs de manera que durant el període d'execució de les obres sigui 
possible executar treballs de jardineria, obres complementàries com poden ser execució de xarxes 
elèctriques, telefòniques o altres treballs. En aquest cas el Contractista complirà les ordres de la Direcció 
referents a l’execució de les Obres per fases que marcarà la Direcció de les Obres a fi de delimitar zones 
amb determinades unitats d'obra totalment acabades a fi d'endegar els treballs complementaris 
esmentats. Les possibles despeses motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost deguts a 
l'esmentada execució per fases, es consideren incloses en els preus del contracte i no podran ser en cap 
moment objecte de reclamació. 

1.9 Desviament de serveis 

Abans de començar les excavacions, el Contractista, fonamentat en el plànols i dades de què disposi, o 
mitjançant la visita als serveis si és factible, haurà d'estudiar i replantejar sobre el terreny els serveis i 
instal·lacions afectades, considerar la millor manera d'executar els treballs per no fer-los malbé i 
assenyalar aquells que, en últim cas, consideri necessari modificar. Si el Director es mostra conforme, 
sol·licitarà de l'Empresa i Organismes corresponents, la modificació d'aquestes instal·lacions. Malgrat tot, 
si amb la fi d'accelerar les obres, les empreses interessades recaptin la col·laboració del Contractista, 
aquest haurà de prestar l'ajuda necessària. 

1.10 Mesures d'ordre i seguretat 

El Contractista està obligat a adoptar mesures d'ordre i seguretat necessàries per la bona i segura marxa 
dels treballs. En tot cas, el constructor serà únicament i exclusivament el responsable durant l'execució de 
les obres de tot els accidents o perjudicis que pugui sofrir el seu personal o causar-los a alguna altra 
persona o Entitat. En conseqüència el constructor assumirà totes les responsabilitats annexes al 
compliment de la legislació vigent sobre accidents de treball. Serà obligació del constructor la contractació 
d'assegurança contra el risc per incapacitat permanent o mort dels seus obrers, segons la normativa 
vigent. 

1.11 Condicions generals d’execució. 

Tots els treballs s’executaran amb estricta subjecció al Projecte, a les modificacions del mateix que 
prèviament hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la seva responsabilitat i per escrit 
es lliurin a la Direcció d’Obra al Contractista dins de les limitacions pressupostades. 

Obres ocultes 

De tots els treballs i unitats d’obra que hagin de restat ocultes a l’acabament de l’Obra, s’aixecaran els 
plànols previs per que quedin perfectament definits; aquests documents es presentaran per duplicat, 
lliurant-se un a la Direcció Facultativa i l’altre al Contractista, signats tots ells per els dues parts. Aquest 
plànols, que hauran d’anar suficientment acotats, es consideren documents indispensables i irrecusables 
per efectuar els amidaments. 

Treballs defectuosos 

El Constructor haurà de fer servir els materials que compleixin les condicions exigides al Plec de Condicions 
i es realitzaran tots i cada un dels treballs contractats d’acord amb l’especificat també en aquest 
document. Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l’obra, és responsable de l’execució dels 
treballs i de les faltes i defectes que en aquest poden existir sense que l’exoneri de responsabilitat el control 
a la Direcció Facultativa, ni tampoc el fet de que aquests treballs hagin sigut valorats en els certificats 
parcials d’ obra, que sempre s’entendran estesos i abandonats a bon compte. 
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Com a conseqüència del anteriorment expressat, quan la Direcció Facultativa observa vicis o defectes en 
els treballs executats, o que els materials emprats no reuneixen les condicions prescrites, ja sigui en el curs 
de l’execució dels treballs, o finalitzats aquests, abans de verificar-se la recepció definitiva de l’obra, podrà 
disposar que les parts defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes d’acord amb el contractat, i tot allò 
a expenses de l’empresa contractista. Si aquest no considerés justa la decisió i és negués a 
l’enderrocament i reconstrucció ordenades, es plantejarà la qüestió davant el Director d’Obra, qui ho 
resoldrà. 

Vicis ocults 

Si la Direcció d’obra tingués fonaments raonables de l’existència de vicis ocults de construcció en les obres 
executades, ordenarà efectuar en qualsevol moment, i abans de la recepció definitiva, els assaigs, 
destructius o no, que cregui necessari per reconèixer els treballs que suposi defectuosos, donant compte 
de la circumstància a l'Enginyer Superior. Les despeses que se’n derivin seran a compte del Constructor, 
sempre que els vicis existeixin realment; en cas contrari a càrrec de la Propietat. 

1.12 Preus unitaris 

El preu unitari que apareix en lletra en el Quadre de Preus núm. 1, serà el que s'aplicarà en els amidaments 
per obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra. Complementàriament al que es prescriu al 
"Plec de Clàusules Administratives Generals", els preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus núm. 1 
inclouen sempre, llevat prescripció expressa en contra d'un document contractual, i que no figurin en la 
justificació de preus, els següents conceptes: subministrament (inclosos drets de patents, cànon 
d'extracció, etc.), transports, aplec, manipulació i utilització de tots els materials usats en l'execució de la 
corresponent unitat d'obra; les despeses de mà d'obra, maquinària, mitjans auxiliars, ferramentes, 
instal·lacions, etc.; les despeses de tots tipus d'operacions normalment o incidentalment necessàries per 
acabar la unitat corresponent i els costos indirectes. 

La descripció de les operacions i materials necessaris per executar cada unitat d'obra, que figura en els 
corresponents Articles del Present Plec, no és exhaustiva sinó enunciativa, per a la millor comprensió del 
conceptes que comprèn la unitat d'obra. Per això, les operacions o materials no relacionats però 
necessaris per executar la unitat d'obra en la seva totalitat, formen part de la unitat i conseqüentment, es 
consideren inclosos en el preu unitari corresponent. 

1.13 Partides alçades 

Les partides que figuren com "cobrament íntegre" en les Prescripcions Tècniques particulars, en els 
quadres de preus o en els Pressupostos parcials o generals, es pagaran íntegrament al Contractista, un cop 
realitzats els treballs als quals corresponen. 

Les partides alçades "a justificar" es justificaran a partir del Quadre de Preus núm. 1 i, en el seu defecte, a 
partir dels preus unitaris de la Justificació de Preus. 

1.14 Recepció d’obra i termini de garantia 

Neteja final de les obres 

El Contractista procedirà, a càrrec seu, una vegada acabada l’obra i abans de la seva recepció, a la neteja 
de l’obra. Retirarà els materials sobrants o rebutjats, runes, obres auxiliars, instal·lacions, magatzems, 
edificis, etc., que segons la direcció d’obra no s’hagin de conservar durant el termini de garantia i, en 
general, s’haurà de deixar l’obra executada en perfecte estat. 
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Recepció de les obres 

Un cop finalitzades les obres i abans de procedir a la seva recepció, la direcció tècnica de les obres 
practicarà un reconeixement exhaustiu en presència del Contractista. Si les obres es trobessin en estat de 
ser admeses, s’iniciaran els tràmits per a la seva recepció. Quan les obres no estiguin en estat de ser 
rebudes, es farà constar i es donaran al Contractista les instruccions oportunes per arranjar els 
desperfectes observats, tot fixant-se un termini per esmenar-los, acabat el qual la direcció tècnica 
efectuarà un nou reconeixement i, en el cas de que els arranjaments s’hagin efectuat correctament, 
s’iniciaran els tràmits per a la seva recepció. 

Abans de la recepció, el Contractista aportarà a la direcció facultativa les actes de recepció signades per 
les diferents companyies de tots els serveis: aigua, telèfon, gas, mitjana i baixa tensió, així com la 
legalització de les instal·lacions d’enllumenat, reg en baixa tensió i qualsevol altre tipus d’instal·lació 
elèctrica, de les quals haurà d’aportar tota la documentació necessària (projectes i butlletins, contracte de 
manteniment, carpeta de baixa tensió i els diferents impresos), d’acord amb la normativa vigent. En cas de 
recepcions parcials, regirà el que disposa l’article 147.5 de la LCAP. 

Termini de garantia 

El termini de garantia serà d’un (1) any , comptat a partir de la signatura de l’acta de recepció, llevat que 
en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o en el contracte, es modifiqui expressament aquest 
termini. 
Aquest termini s’estendrà a totes les obres executades sota el mateix contracte (Obra principal, 
abalisament, senyalització i barreres, plantacions, enllumenat, instal·lacions elèctriques, edificacions, 
obres auxiliars, etc.). 

En cas que l’obra s’arruïni, un cop finalitzat el termini de garantia, per vicis ocults de la construcció, degut 
a l’incompliment del contracte per part del Contractista, aquest respondrà dels danys i perjudicis durant 
el termini de 15 anys a comptar des de la recepció. 
 

2. CONDICIONS DE MATERIALS I UNITATS D'OBRA 

2.1 Sobre els components 

Característiques 

Tots els productes de construcció hauran de portar el marcatge CE, d’acord amb les condicions establertes a l’article 
5.2 Conformitat amb el CTE dels productes, equips i materials, Part I. Capítol 2. del CTE: 

1. Els productes de la construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, en funció del seu ús 
previst, portaran el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de la construcció, 
publicada pel Real Decret 1630/1992 del 29 de desembre, modificada pel Real Decret 1329/1995 del 28 de 
juliol, i disposicions de desenvolupament, o altres Directives europees que li siguin d’aplicació. 

2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiència, els DB establiran les característiques 
tècniques de productes, equips i sistemes que s’incorporin als edificis, sense perjudici del Marcatge CE que 
els sigui aplicable d’acord amb les corresponents directives Europees. 

3. Serà d’aplicació els «Paràmetres ambientals en edificis i paràmetres d’ecoeficiència relatius als materials i 
sistemes constructius» del Decret d’Ecoeficiència de la Generalitat de Catalunya 21/2006, de 14 de febrer. 

Control de recepció 

Tots els productes de construcció tindran un control de recepció a l’obra, d’acord amb les condicions establertes a 
l’article 7.2Control de recepció a l’obra de productes, equips i sistemes. Part I. Capítol 2. del CTE, i comprendrà: 

- Control de la documentació dels subministraments. 
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1. Els subministradors lliuraran els documents d’identificació del producte exigits per la normativa d’obligat 
compliment, pel projecte o la DF (Direcció Facultativa) al constructor, qui els presentarà al director 
d’execució de l’obra. Aquesta documentació comprendrà, almenys, els següents documents: 

a. els documents d’origen, full de subministrament 
b.  el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física 
c. els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, 

inclosa la documentació corresponent al marcatge CE dels productes de la construcció, quan sigui 
pertinent, d’acord amb les disposicions que siguin transposició de les Directives Europees que 
afectin els productes subministrats. 

Quan el material o equip arribi a l’obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes 
condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques 
aparents. 

- Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat tècnica 

1. El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre: 
a. els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats, que 

assegurin les característiques tècniques dels mateixos exigides en el projecte i documentarà, si 
s’escau, el reconeixement oficial del distintiu d’acord amb el que estableix l’article 5.2.3; i 

b. les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i sistemes innovadors, 
d’acord amb el que estableix l’article 5.2.5, i la constància del manteniment de les seves 
característiques tècniques. 

2. El director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta documentació és suficient per a l’acceptació dels 
productes, equips i sistemes emparats per ella. 

- Control de recepció mitjançant assaigs 

1. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la 
direcció facultativa sobre el mostreig del producte, els assajos a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig i 
les accions a adoptar. 

2.2 Sobre l’execució 

Condicions generals 

Tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran esmerçadament, tenint en compte les bones pràctiques 
de la construcció, d’acord amb les condicions establertes en l’article Condicions en l’execució de les obres. 

- Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

1. Les obres de construcció de l'edifici es portaran a terme segons el projecte i les seves modificacions 
autoritzades pel director de l’obra, prèvia conformitat del promotor, a la legislació aplicable, a les normes 
de la bona pràctica constructiva i a les instruccions del director de l’obra i del director de l’execució de l’obra. 

Control d’execució 

Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d’execució d’acord amb les condicions establertes 
a l’article 7.3 Control d’execució de l’obra.  

- Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

1. Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra controlarà l’execució de cada unitat d’obra verificant 
el seu replanteig, els materials que s’utilitzin, la correcta execució i disposició dels elements constructius i de 
les instal·lacions, així com les verificacions i altres controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat 
amb el que s’indica en el projecte, la legislació aplicable, les normes de bona pràctica constructiva i les 
instruccions de la direcció facultativa. A la recepció de l’obra executada poden tenir-se en compte les 
certificacions de conformitat que ostentin els agents que hi intervenen, així com les verificacions que, si 
s’escau, realitzin les entitats de control de qualitat de l’edificació. 
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2.  Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per a assegurar la compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius. 

3. En el control d’execució de l’obra s’adoptaran els mètodes i procediments que es contemplin en les 
avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst dels productes, equips i sistemes innovadors, prevists a 
l’article 5.2.5 

2.3 Sobre el control de l’obra acabada 

Verificacions del conjunt o parts de l’edifici d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.4 Condicions de l’obra 
acabada. 

- Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

A l’obra acabada, bé sobre l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves instal·lacions, 
parcialment o totalment acabades, han de realitzar-se, a més de les que puguin establir-se amb caràcter 
voluntari, les comprovacions i proves de servei previstes en el projecte o ordenades per la D.F. i les exigides per 
la legislació aplicable. 

2.4 Condicions de materials i unitats d’obra 

Materials bàsics i Unitats d’obra 

Tots els materials bàsics que s'empraran i partides (unitats) d’obra que es realitzaran durant l'execució de les obres 
seran de primera qualitat i compliran les especificacions que s'exigeixen al materials en el Plec de Prescripcions 
Tècniques i en les Instruccions, Normes i Reglaments de la legislació vigent esmentades al present Plec. En tot cas,  
compliran tota aquella normativa vigent que els hi correspongui. 

Preus unitaris 

D'acord amb el que disposa l'esmentada Clàusula els Preus unitaris fixats en el Contracte per a cada unitat d'obra 
cobriran totes les despeses efectuades per a l'execució material de la unitat corresponent, inclòs els treballs auxiliars i 
qualsevol tipus d'unitat auxiliar que sigui necessària a judici del Director de les Obres per a la correcta execució de la 
unitat contractada. 
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AMIDAMENTS Pàg.:03/10/24 1Data:

LABERINT INFANTILOBRA 01
LABERINT DE FUSTACAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

ml Execució del tancament del laberint, 24m x 9m, de fusta de pi per exterior i corda de niló trenat reforçada

Aquesta partida inclou:

MATERIALS
-Pilars de fusta de pi, secció 12x12 cm, amb tractament autoclau classe IV per exterior, antigraffiti. Col·locats cada 20 cm
(distancia entre eixos). Separació màxima entre pilars de 8 cm. Encaix a la cara superior de cada pilar per poder col·locar
la corda de niló i les fixacions.
-Alçada mínima dels pilars del tancament del laberint: 1,50m; ancoratge sabata de formigó: 0,50 m. Llargada total dels
pilars: 2,00 m
-Fonamentació dels pilars: cimentació correguda de formigó no estructural HM-25 (60x60)
-Corda de niló trenat reforçada de 16mm, col·locada a la part superior del tancament, amb fixacions antivandàliques a
cada pilar.

El circuit constarà de:
- 3 entrades, una d'elles directe al punt central del laberint (piràmide)
- 1 porta d'accés únicament per a vehicles de manteniment, formada per dues fulles de 1,50m. La porta serà del mateix
material que la resta del laberint i quedarà integrada en el tancament (la porta està inclosa en una altra partida).
- Amplada dels passadissos: 1,00 m (excepte el tram d'accés directe a la piràmide)

MUNTATGE:
- Pilars: sobre sabata correguda de formigó 60x60 (HM-25)
- Cordes: amb fixacions antivandàliques, col·locades a la cara superior de cada pilar. Es farà una fixació a cada pilar.

Geometria definida en plànols.

Es compliran tots els requisits de seguretat (obertures antiatrapaments, alçades màximes,...) que indiqui la normativa
vigent.

Aquesta partida inclou el subministrament, replanteig, obra civil (excavació, reblert de formigó, gestió de residus,...),
elements auxiliars per a la col·locació, col·locació dels elements del tancament del laberint segons s'indica a plànols.
Totalment col·locat.

1 P_LABERINT

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 ml tancament fusta

C#*D#*E#*F#2 modul 1,120 132,000 147,840

C#*D#*E#*F#3 0,500 7,000 3,500

C#*D#*E#*F#4 1,080 2,000 2,160

C#*D#*E#*F#5 0,740 3,000 2,220

C#*D#*E#*F#6 0,870 0,870

C#*D#*E#*F#7 0,360 0,360

C#*D#*E#*F#9 porta -3,000 -3,000

TOTAL AMIDAMENT 153,950

EUR
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u PORTA DOBLE (3 metres per entrada vehicles de manteniment), integrada en el laberint

Porta amb dues fulles (1,5+1,5m), estructura d'acer i folrada amb els mateixos pilars de la tanca.

Inclou sistema de tancament amb clau, en el bastiment d'acer (2 còpies de la clau).

-Pilars de fusta de pi, secció 12x12 cm, amb tractament autoclau classe IV per exterior, antigraffiti. Col·locats cada 20 cm
(distancia entre eixos). Separació màxima entre pilars de 8 cm. Encaix a la cara superior de cada pilar per poder col·locar
la corda de niló i les fixacions.
- Alçada similar a la resta del laberint (1,50 m)
- Estructura de la porta d'acer.

Porta totalment instal·lada i en correcte funcionament.

2 PORTA_MANT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Joc de cordes integrat en el laberint, en forma de L (2,6 m + 2,4 m) x ample 1,00 m

Material:
Cordes de niló trenat reforçades, diàmetre 16 mm (similars a les del tancament)
Amb fixacions antivandàliques als pilars del tancament del laberint.

Les cordes es col·locaran a alçades i distancies diferents, amb inclinacions variables creant diagonals, per dificultar el pas
pel passadís (amplada del passadís 1,00m), segons plànols.
Es col·locarà un mínim de 5 cordes/ml.

L'alçada màxima serà defiinida segons la normativa vigent en relació a la caiguda en paviment de sauló (paviment
existent).

Els elements d'ancoratge i fixació als pilars existents seran suficientment resistents per suportar la càrrega del jocs previst.

Aquesta partida inclou el subministrament i col·locació dels elements necessaris per fer un circuit de xarxes. Totalment
col·locat.

3 JOC_CORDES_1

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Joc de cordes integrat en el laberint, (3,5 m de llargada, x 1,00 m ample)

Material:
Cordes de niló trenat reforçades, diàmetre 16 mm (similars a les del tancament).
Amb fixacions antivandàliques als pilars del tancament del laberint.

Les cordes es col·locaran a alçades i distancies diferents, amb inclinacions variables creant diagonals, per dificultar el pas
pel passadís (amplada del passadís 1,00m), segons plànols.
Es col·locarà un mínim de 5 cordes/ml

L'alçada màxima serà defiinida segons la normativa vigent en relació a la caiguda en paviment de sauló (paviment
existent).

Els elements d'ancoratge i fixació als pilars existents seran suficientment resistents per suportar la càrrega del jocs previst.

Aquesta partida inclou el subministrament i col·locació dels elements necessaris per fer un circuit de xarxes. Totalment
col·locat.

4 JOC_CORDES_2

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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u Joc de pilars integrat en el laberint, (4,4 m de llargada, x 1,00 m ample)

Material:
Pilars de fusta de pi polit i tractat, secció 12 x 12 cm (similars als del tancament).
Col·locació ancorats a terra sobre cimentacions de formigó

Els troncs es col·locaran a alçades i distancies diferents, per dificultar el pas pel passadís (amplada del passadís 1,00m),
segons plànols.
Es col·locarà un mínim de 8 unitats/ml

L'alçada màxima serà defiinida segons la normativa vigent en relació a la caiguda en paviment de sauló (paviment
existent).

Els elements d'ancoratge i fixació als pilars existents seran suficientment resistents per suportar la càrrega del jocs previst.

Aquesta partida inclou el subministrament i col·locació dels elements necessaris per fer el circuits de pilars. Totalment
col·locat.

5 JOC_PILARS

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Joc combinat de traveses i cordes integrat en el laberint,(4,9 m de llargada, x 1,00 m ample)

CORDES:
Cordes de niló trenat reforçades, diàmetre 16 mm (similars a les del tancament).
Amb fixacions antivandàliques als pilars del tancament del laberint.

Les cordes es col·locaran a alçades i distancies diferents, amb inclinacions variables creant diagonals, per dificultar el pas
pel passadís (amplada del passadís 1,00m), segons plànols.
Es col·locarà un mínim de 4 cordes/ml

TRAVESSES
Travesses de fusta de pi polit i tractat, secció 9 x 12 cm (similars als del tancament).
Ancorats als pilars del tancament del laberint.

Les travesses es col·locaran a alçades i distancies diferents, amb inclinacions variables creant diagonals, per dificultar el
pas pel passadís (amplada del passadís 1,00m), segons plànols.
Es col·locarà un mínim de 1 unitat/ml

L'alçada màxima de cada element serà defiinida segons la normativa vigent en relació a la caiguda en paviment de sauló
(paviment existent).

Els elements d'ancoratge i fixació als pilars existents seran suficientment resistents per suportar la càrrega del jocs previst.

Aquesta partida inclou el subministrament i col·locació dels elements necessaris per fer el circuit descrit. Totalment
col·locat.

6 JOC_COMBINAT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Cartell 40 x 30 cm, HPL 13 mm cantells arrodonits, fixat a la paret del laberint, rotulació antivandàlica, amb la indicació
´´Accés directe a la piràmide´´

Totalment col·locat.

7 PLACA_1

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

LABERINT INFANTILOBRA 01
JOCS INFANTILS I MOBILIARICAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR
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u Joc de Piràmide de xarxa, alçada 2,50m

Subministrament i col·locació d'un joc de Piràmide de Xarxa tipus Smurf de HappyLudic (ref. PE9102) o similar, sobre el
paviment existent de sauló (sense necessitat de sorral).

CARACTERÍSTIQUES
- Xarxa tridimensional de 2,5 m d'alçada.
- Pal central d'acer inoxidable polit.
- Cordes de niló trenat (les perimetrals reforçades amb ànima d'acer).
- Bases d'acer galvanitzat.
- Certificat segons la normativa europea EN-1176

INSTAL·LACIÓ
Muntatge segons les instruccions de muntatge del subministrador.
En aquesta partida s'inclou l'excavació, reblert, gestió de residus, ... de la cimentació de la piràmide

Aquesta partida inclou tots els materials, accessoris, maquinaria, mà d'obra,.. per a que el joc quedi correctament instal·lat
i per ser utilitzat

1 JOC_1

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Joc del Telèfon

Subministrament i col·locació d'un joc de telèfon format per 2 telèfons d'acer galvanitzat, inclosa la mànega soterrada per
unir els dos terminals.
Inclou l'obra civil i actuacions necessàries per la col·locació enterrada de la mànega i els terminals

CARACTERÍSTIQUES
- Joc del telèfon amb auriculars situats fins a 8 m de distància.
- Elements d'cer galvanitzat
- Certificat segons la normativa europea EN-1176.

INSTAL·LACIÓ
Muntatge segons les instruccions de muntatge del subministrador

En aquesta partida s'inclou l'excavació, reblert, gestió de residus, ... de la rasa de la mànega (fins a 8 m) i de les
cimentacions dels tèlefons.
Aquesta partida inclou tots els materials, accessoris, maquinaria, mà d'obra,.. per a que el joc quedi correctament instal·lat
i per ser utilitzat.

2 JOC_2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Joc 1 (amb 2 terminals) 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 Joc 2 (amb 2 terminals) 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Banqueta de fusta de 100x50cms i 40cms d'alçada

Subministrament i col·locació de la banqueta, formada per taulons de fusta de pi per exterior,a mb tractament autoclau
classe IV, antigraffiti, similars al material de tancament del laberint.

Inclou l'obra civil i actuacions per la cimentació dels bancs (sobre base de formigó)

INSTAL·LACIÓ
Sobre base de formigó.
En aquesta partida s'inclou l'excavació, reblert, gestió de residus, ... de les cimentacions dels bancs

Aquesta partida inclou tots els materials, accessoris, maquinaria, mà d'obra,.. per a que l'element quedi correctament
instal·lat i per ser utilitzat

3 BANCS

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 2,000

LABERINT INFANTILOBRA 01
VARISCAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

PA Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut de l'obra.

Inclou el tancament de tot el perímetre de l'obra amb valla o tanques durant la durada de l'obra.

1 SIS001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Certificació de l'Àrea Lúdica (Parc Infantil), segons normativa vigent2 CERTIF

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Subministrament i col·locació del cartell normatiu/informatiu.

Plafó informatiu rotulat, de dimensions 1,00x0,75 m, inclosos postes de subjecció, adequats a la superficie del cartell, amb
base a paviment existent de sauló, segons model de l'Ajuntament de Sant Cugat.
Totalment col·locat.

3 PT-CARTELL

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1Data: 03/10/24

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €140,00uBANCS Banqueta de fusta de 100x50cms i 40cms d'alçada

Subministrament i col·locació de la banqueta, formada per taulons de fusta de pi per exterior,a mb
tractament autoclau classe IV, antigraffiti, similars al material de tancament del laberint.

Inclou l'obra civil i actuacions per la cimentació dels bancs (sobre base de formigó)

INSTAL·LACIÓ
Sobre base de formigó.
En aquesta partida s'inclou l'excavació, reblert, gestió de residus, ... de les cimentacions dels
bancs

Aquesta partida inclou tots els materials, accessoris, maquinaria, mà d'obra,.. per a que l'element
quedi correctament instal·lat i per ser utilitzat

P- 1

(CENT QUARANTA EUROS)

 €300,00uCERTIF Certificació de l'Àrea Lúdica (Parc Infantil), segons normativa vigentP- 2
(TRES-CENTS EUROS)

 €4.030,00uJOC_1 Joc de Piràmide de xarxa, alçada 2,50m

Subministrament i col·locació d'un joc de Piràmide de Xarxa tipus Smurf de HappyLudic (ref.
PE9102) o similar, sobre el paviment existent de sauló (sense necessitat de sorral).

CARACTERÍSTIQUES
- Xarxa tridimensional de 2,5 m d'alçada.
- Pal central d'acer inoxidable polit.
- Cordes de niló trenat (les perimetrals reforçades amb ànima d'acer).
- Bases d'acer galvanitzat.
- Certificat segons la normativa europea EN-1176

INSTAL·LACIÓ
Muntatge segons les instruccions de muntatge del subministrador.
En aquesta partida s'inclou l'excavació, reblert, gestió de residus, ... de la cimentació de la
piràmide

Aquesta partida inclou tots els materials, accessoris, maquinaria, mà d'obra,.. per a que el joc
quedi correctament instal·lat i per ser utilitzat

P- 3

(QUATRE MIL TRENTA EUROS)

 €840,00uJOC_2 Joc del Telèfon

Subministrament i col·locació d'un joc de telèfon format per 2 telèfons d'acer galvanitzat, inclosa la
mànega soterrada per unir els dos terminals.
Inclou l'obra civil i actuacions necessàries per la col·locació enterrada de la mànega i els terminals

CARACTERÍSTIQUES
- Joc del telèfon amb auriculars situats fins a 8 m de distància.
- Elements d'cer galvanitzat
- Certificat segons la normativa europea EN-1176.

INSTAL·LACIÓ
Muntatge segons les instruccions de muntatge del subministrador

En aquesta partida s'inclou l'excavació, reblert, gestió de residus, ... de la rasa de la mànega (fins
a 8 m) i de les cimentacions dels tèlefons.
Aquesta partida inclou tots els materials, accessoris, maquinaria, mà d'obra,.. per a que el joc
quedi correctament instal·lat i per ser utilitzat.

P- 4

(VUIT-CENTS QUARANTA EUROS)



Projecte Laberint - Consell Infants

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 2Data: 03/10/24

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €750,00uJOC_COMBINA
T

Joc combinat de traveses i cordes integrat en el laberint,(4,9 m de llargada, x 1,00 m ample)

CORDES:
Cordes de niló trenat reforçades, diàmetre 16 mm (similars a les del tancament).
Amb fixacions antivandàliques als pilars del tancament del laberint.

Les cordes es col·locaran a alçades i distancies diferents, amb inclinacions variables creant
diagonals, per dificultar el pas pel passadís (amplada del passadís 1,00m), segons plànols.
Es col·locarà un mínim de 4 cordes/ml

TRAVESSES
Travesses de fusta de pi polit i tractat, secció 9 x 12 cm (similars als del tancament).
Ancorats als pilars del tancament del laberint.

Les travesses es col·locaran a alçades i distancies diferents, amb inclinacions variables creant
diagonals, per dificultar el pas pel passadís (amplada del passadís 1,00m), segons plànols.
Es col·locarà un mínim de 1 unitat/ml

L'alçada màxima de cada element serà defiinida segons la normativa vigent en relació a la caiguda
en paviment de sauló (paviment existent).

Els elements d'ancoratge i fixació als pilars existents seran suficientment resistents per suportar la
càrrega del jocs previst.

Aquesta partida inclou el subministrament i col·locació dels elements necessaris per fer el circuit
descrit. Totalment col·locat.

P- 5

(SET-CENTS CINQUANTA EUROS)

 €710,00uJOC_CORDES_
1

Joc de cordes integrat en el laberint, en forma de L (2,6 m + 2,4 m) x ample 1,00 m

Material:
Cordes de niló trenat reforçades, diàmetre 16 mm (similars a les del tancament)
Amb fixacions antivandàliques als pilars del tancament del laberint.

Les cordes es col·locaran a alçades i distancies diferents, amb inclinacions variables creant
diagonals, per dificultar el pas pel passadís (amplada del passadís 1,00m), segons plànols.
Es col·locarà un mínim de 5 cordes/ml.

L'alçada màxima serà defiinida segons la normativa vigent en relació a la caiguda en paviment de
sauló (paviment existent).

Els elements d'ancoratge i fixació als pilars existents seran suficientment resistents per suportar la
càrrega del jocs previst.

Aquesta partida inclou el subministrament i col·locació dels elements necessaris per fer un circuit
de xarxes. Totalment col·locat.

P- 6

(SET-CENTS DEU EUROS)
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Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 3Data: 03/10/24

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €570,00uJOC_CORDES_
2

Joc de cordes integrat en el laberint, (3,5 m de llargada, x 1,00 m ample)

Material:
Cordes de niló trenat reforçades, diàmetre 16 mm (similars a les del tancament).
Amb fixacions antivandàliques als pilars del tancament del laberint.

Les cordes es col·locaran a alçades i distancies diferents, amb inclinacions variables creant
diagonals, per dificultar el pas pel passadís (amplada del passadís 1,00m), segons plànols.
Es col·locarà un mínim de 5 cordes/ml

L'alçada màxima serà defiinida segons la normativa vigent en relació a la caiguda en paviment de
sauló (paviment existent).

Els elements d'ancoratge i fixació als pilars existents seran suficientment resistents per suportar la
càrrega del jocs previst.

Aquesta partida inclou el subministrament i col·locació dels elements necessaris per fer un circuit
de xarxes. Totalment col·locat.

P- 7

(CINC-CENTS SETANTA EUROS)

 €855,00uJOC_PILARS Joc de pilars integrat en el laberint, (4,4 m de llargada, x 1,00 m ample)

Material:
Pilars de fusta de pi polit i tractat, secció 12 x 12 cm (similars als del tancament).
Col·locació ancorats a terra sobre cimentacions de formigó

Els troncs es col·locaran a alçades i distancies diferents, per dificultar el pas pel passadís
(amplada del passadís 1,00m), segons plànols.
Es col·locarà un mínim de 8 unitats/ml

L'alçada màxima serà defiinida segons la normativa vigent en relació a la caiguda en paviment de
sauló (paviment existent).

Els elements d'ancoratge i fixació als pilars existents seran suficientment resistents per suportar la
càrrega del jocs previst.

Aquesta partida inclou el subministrament i col·locació dels elements necessaris per fer el circuits
de pilars. Totalment col·locat.

P- 8

(VUIT-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS)
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Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 4Data: 03/10/24

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €166,55mlP_LABERINT Execució del tancament del laberint, 24m x 9m, de fusta de pi per exterior i corda de niló trenat
reforçada

Aquesta partida inclou:

MATERIALS
-Pilars de fusta de pi, secció 12x12 cm, amb tractament autoclau classe IV per exterior, antigraffiti.
Col·locats cada 20 cm (distancia entre eixos). Separació màxima entre pilars de 8 cm. Encaix a la
cara superior de cada pilar per poder col·locar la corda de niló i les fixacions.
-Alçada mínima dels pilars del tancament del laberint: 1,50m; ancoratge sabata de formigó: 0,50
m. Llargada total dels pilars: 2,00 m
-Fonamentació dels pilars: cimentació correguda de formigó no estructural HM-25 (60x60)
-Corda de niló trenat reforçada de 16mm, col·locada a la part superior del tancament, amb
fixacions antivandàliques a cada pilar.

El circuit constarà de:
- 3 entrades, una d'elles directe al punt central del laberint (piràmide)
- 1 porta d'accés únicament per a vehicles de manteniment, formada per dues fulles de 1,50m. La
porta serà del mateix material que la resta del laberint i quedarà integrada en el tancament (la
porta està inclosa en una altra partida).
- Amplada dels passadissos: 1,00 m (excepte el tram d'accés directe a la piràmide)

MUNTATGE:
- Pilars: sobre sabata correguda de formigó 60x60 (HM-25)
- Cordes: amb fixacions antivandàliques, col·locades a la cara superior de cada pilar. Es farà una
fixació a cada pilar.

Geometria definida en plànols.

Es compliran tots els requisits de seguretat (obertures antiatrapaments, alçades màximes,...) que
indiqui la normativa vigent.

Aquesta partida inclou el subministrament, replanteig, obra civil (excavació, reblert de formigó,
gestió de residus,...), elements auxiliars per a la col·locació, col·locació dels elements del
tancament del laberint segons s'indica a plànols.
Totalment col·locat.

P- 9

(CENT SEIXANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

 €85,00uPLACA_1 Cartell 40 x 30 cm, HPL 13 mm cantells arrodonits, fixat a la paret del laberint, rotulació
antivandàlica, amb la indicació ´´Accés directe a la piràmide´´

Totalment col·locat.

P- 10

(VUITANTA-CINC EUROS)

 €675,00uPORTA_MANT PORTA DOBLE (3 metres per entrada vehicles de manteniment), integrada en el laberint

Porta amb dues fulles (1,5+1,5m), estructura d'acer i folrada amb els mateixos pilars de la tanca.

Inclou sistema de tancament amb clau, en el bastiment d'acer (2 còpies de la clau).

-Pilars de fusta de pi, secció 12x12 cm, amb tractament autoclau classe IV per exterior, antigraffiti.
Col·locats cada 20 cm (distancia entre eixos). Separació màxima entre pilars de 8 cm. Encaix a la
cara superior de cada pilar per poder col·locar la corda de niló i les fixacions.
- Alçada similar a la resta del laberint (1,50 m)
- Estructura de la porta d'acer.

Porta totalment instal·lada i en correcte funcionament.

P- 11

(SIS-CENTS SETANTA-CINC EUROS)
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Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 5Data: 03/10/24

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €650,00uPT-CARTELL Subministrament i col·locació del cartell normatiu/informatiu.

Plafó informatiu rotulat, de dimensions 1,00x0,75 m, inclosos postes de subjecció, adequats a la
superficie del cartell, amb base a paviment existent de sauló, segons model de l'Ajuntament de
Sant Cugat.
Totalment col·locat.

P- 12

(SIS-CENTS CINQUANTA EUROS)

 €700,00PASIS001 Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut de l'obra.

Inclou el tancament de tot el perímetre de l'obra amb valla o tanques durant la durada de l'obra.

P- 13

(SET-CENTS EUROS)



  

36 

Oficina de Participació Ciutadana i Acció als Barris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESSUPOST 

  



Projecte Laberint - Consell Infants

PRESSUPOST Data: 03/10/24 Pàg.: 1

Obra 01 LABERINT INFANTIL

Capítol 01 LABERINT DE FUSTA

1 P_LABERINT ml Execució del tancament del laberint, 24m x 9m, de fusta de pi per
exterior i corda de niló trenat reforçada

Aquesta partida inclou:

MATERIALS
-Pilars de fusta de pi, secció 12x12 cm, amb tractament autoclau
classe IV per exterior, antigraffiti. Col·locats cada 20 cm (distancia
entre eixos). Separació màxima entre pilars de 8 cm. Encaix a la cara
superior de cada pilar per poder col·locar la corda de niló i les fixacions.
-Alçada mínima dels pilars del tancament del laberint: 1,50m;
ancoratge sabata de formigó: 0,50 m. Llargada total dels pilars: 2,00 m
-Fonamentació dels pilars: cimentació correguda de formigó no
estructural HM-25 (60x60)
-Corda de niló trenat reforçada de 16mm, col·locada a la part superior
del tancament, amb fixacions antivandàliques a cada pilar.

El circuit constarà de:
- 3 entrades, una d'elles directe al punt central del laberint (piràmide)
- 1 porta d'accés únicament per a vehicles de manteniment, formada
per dues fulles de 1,50m. La porta serà del mateix material que la resta
del laberint i quedarà integrada en el tancament (la porta està inclosa
en una altra partida).
- Amplada dels passadissos: 1,00 m (excepte el tram d'accés directe a
la piràmide)

MUNTATGE:
- Pilars: sobre sabata correguda de formigó 60x60 (HM-25)
- Cordes: amb fixacions antivandàliques, col·locades a la cara
superior de cada pilar. Es farà una fixació a cada pilar.

Geometria definida en plànols.

Es compliran tots els requisits de seguretat (obertures
antiatrapaments, alçades màximes,...) que indiqui la normativa vigent.

Aquesta partida inclou el subministrament, replanteig, obra civil
(excavació, reblert de formigó, gestió de residus,...), elements auxiliars
per a la col·locació, col·locació dels elements del tancament del
laberint segons s'indica a plànols.
Totalment col·locat. (P - 9)

166,55 153,950 25.640,37

2 PORTA_MANT u PORTA DOBLE (3 metres per entrada vehicles de manteniment),
integrada en el laberint

Porta amb dues fulles (1,5+1,5m), estructura d'acer i folrada amb els
mateixos pilars de la tanca.

Inclou sistema de tancament amb clau, en el bastiment d'acer (2
còpies de la clau).

-Pilars de fusta de pi, secció 12x12 cm, amb tractament autoclau
classe IV per exterior, antigraffiti. Col·locats cada 20 cm (distancia
entre eixos). Separació màxima entre pilars de 8 cm. Encaix a la cara
superior de cada pilar per poder col·locar la corda de niló i les fixacions.
- Alçada similar a la resta del laberint (1,50 m)
- Estructura de la porta d'acer.

Porta totalment instal·lada i en correcte funcionament. (P - 11)

675,00 1,000 675,00

EUR



Projecte Laberint - Consell Infants

PRESSUPOST Data: 03/10/24 Pàg.: 2

3 JOC_CORDES_1 u Joc de cordes integrat en el laberint, en forma de L (2,6 m + 2,4 m) x
ample 1,00 m

Material:
Cordes de niló trenat reforçades, diàmetre 16 mm (similars a les del
tancament)
Amb fixacions antivandàliques als pilars del tancament del laberint.

Les cordes es col·locaran a alçades i distancies diferents, amb
inclinacions variables creant diagonals, per dificultar el pas pel
passadís (amplada del passadís 1,00m), segons plànols.
Es col·locarà un mínim de 5 cordes/ml.

L'alçada màxima serà defiinida segons la normativa vigent en relació a
la caiguda en paviment de sauló (paviment existent).

Els elements d'ancoratge i fixació als pilars existents seran
suficientment resistents per suportar la càrrega del jocs previst.

Aquesta partida inclou el subministrament i col·locació dels elements
necessaris per fer un circuit de xarxes. Totalment col·locat. (P - 6)

710,00 1,000 710,00

4 JOC_CORDES_2 u Joc de cordes integrat en el laberint, (3,5 m de llargada, x 1,00 m
ample)

Material:
Cordes de niló trenat reforçades, diàmetre 16 mm (similars a les del
tancament).
Amb fixacions antivandàliques als pilars del tancament del laberint.

Les cordes es col·locaran a alçades i distancies diferents, amb
inclinacions variables creant diagonals, per dificultar el pas pel
passadís (amplada del passadís 1,00m), segons plànols.
Es col·locarà un mínim de 5 cordes/ml

L'alçada màxima serà defiinida segons la normativa vigent en relació a
la caiguda en paviment de sauló (paviment existent).

Els elements d'ancoratge i fixació als pilars existents seran
suficientment resistents per suportar la càrrega del jocs previst.

Aquesta partida inclou el subministrament i col·locació dels elements
necessaris per fer un circuit de xarxes. Totalment col·locat. (P - 7)

570,00 1,000 570,00

5 JOC_PILARS u Joc de pilars integrat en el laberint, (4,4 m de llargada, x 1,00 m ample)

Material:
Pilars de fusta de pi polit i tractat, secció 12 x 12 cm (similars als del
tancament).
Col·locació ancorats a terra sobre cimentacions de formigó

Els troncs es col·locaran a alçades i distancies diferents, per dificultar
el pas pel passadís (amplada del passadís 1,00m), segons plànols.
Es col·locarà un mínim de 8 unitats/ml

L'alçada màxima serà defiinida segons la normativa vigent en relació a
la caiguda en paviment de sauló (paviment existent).

Els elements d'ancoratge i fixació als pilars existents seran
suficientment resistents per suportar la càrrega del jocs previst.

Aquesta partida inclou el subministrament i col·locació dels elements
necessaris per fer el circuits de pilars. Totalment col·locat. (P - 8)

855,00 1,000 855,00

6 JOC_COMBINAT u Joc combinat de traveses i cordes integrat en el laberint,(4,9 m de
llargada, x 1,00 m ample)

CORDES:
Cordes de niló trenat reforçades, diàmetre 16 mm (similars a les del
tancament).
Amb fixacions antivandàliques als pilars del tancament del laberint.

750,00 1,000 750,00

EUR
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PRESSUPOST Data: 03/10/24 Pàg.: 3

Les cordes es col·locaran a alçades i distancies diferents, amb
inclinacions variables creant diagonals, per dificultar el pas pel
passadís (amplada del passadís 1,00m), segons plànols.
Es col·locarà un mínim de 4 cordes/ml

TRAVESSES
Travesses de fusta de pi polit i tractat, secció 9 x 12 cm (similars als
del tancament).
Ancorats als pilars del tancament del laberint.

Les travesses es col·locaran a alçades i distancies diferents, amb
inclinacions variables creant diagonals, per dificultar el pas pel
passadís (amplada del passadís 1,00m), segons plànols.
Es col·locarà un mínim de 1 unitat/ml

L'alçada màxima de cada element serà defiinida segons la normativa
vigent en relació a la caiguda en paviment de sauló (paviment existent).

Els elements d'ancoratge i fixació als pilars existents seran
suficientment resistents per suportar la càrrega del jocs previst.

Aquesta partida inclou el subministrament i col·locació dels elements
necessaris per fer el circuit descrit. Totalment col·locat. (P - 5)

7 PLACA_1 u Cartell 40 x 30 cm, HPL 13 mm cantells arrodonits, fixat a la paret del
laberint, rotulació antivandàlica, amb la indicació ´´Accés directe a la
piràmide´´

Totalment col·locat. (P - 10)

85,00 1,000 85,00

TOTAL Capítol 01.01 29.285,37

Obra 01 LABERINT INFANTIL

Capítol 02 JOCS INFANTILS I MOBILIARI

1 JOC_1 u Joc de Piràmide de xarxa, alçada 2,50m

Subministrament i col·locació d'un joc de Piràmide de Xarxa tipus
Smurf de HappyLudic (ref. PE9102) o similar, sobre el paviment
existent de sauló (sense necessitat de sorral).

CARACTERÍSTIQUES
- Xarxa tridimensional de 2,5 m d'alçada.
- Pal central d'acer inoxidable polit.
- Cordes de niló trenat (les perimetrals reforçades amb ànima d'acer).
- Bases d'acer galvanitzat.
- Certificat segons la normativa europea EN-1176

INSTAL·LACIÓ
Muntatge segons les instruccions de muntatge del subministrador.
En aquesta partida s'inclou l'excavació, reblert, gestió de residus, ...
de la cimentació de la piràmide

Aquesta partida inclou tots els materials, accessoris, maquinaria, mà
d'obra,.. per a que el joc quedi correctament instal·lat i per ser utilitzat
(P - 3)

4.030,00 1,000 4.030,00

2 JOC_2 u Joc del Telèfon

Subministrament i col·locació d'un joc de telèfon format per 2 telèfons
d'acer galvanitzat, inclosa la mànega soterrada per unir els dos
terminals.
Inclou l'obra civil i actuacions necessàries per la col·locació enterrada

840,00 2,000 1.680,00

EUR
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PRESSUPOST Data: 03/10/24 Pàg.: 4

de la mànega i els terminals

CARACTERÍSTIQUES
- Joc del telèfon amb auriculars situats fins a 8 m de distància.
- Elements d'cer galvanitzat
- Certificat segons la normativa europea EN-1176.

INSTAL·LACIÓ
Muntatge segons les instruccions de muntatge del subministrador

En aquesta partida s'inclou l'excavació, reblert, gestió de residus, ...
de la rasa de la mànega (fins a 8 m) i de les cimentacions dels tèlefons.
Aquesta partida inclou tots els materials, accessoris, maquinaria, mà
d'obra,.. per a que el joc quedi correctament instal·lat i per ser utilitzat.
(P - 4)

3 BANCS u Banqueta de fusta de 100x50cms i 40cms d'alçada

Subministrament i col·locació de la banqueta, formada per taulons de
fusta de pi per exterior,a mb tractament autoclau classe IV, antigraffiti,
similars al material de tancament del laberint.

Inclou l'obra civil i actuacions per la cimentació dels bancs (sobre
base de formigó)

INSTAL·LACIÓ
Sobre base de formigó.
En aquesta partida s'inclou l'excavació, reblert, gestió de residus, ...
de les cimentacions dels bancs

Aquesta partida inclou tots els materials, accessoris, maquinaria, mà
d'obra,.. per a que l'element quedi correctament instal·lat i per ser
utilitzat
(P - 1)

140,00 2,000 280,00

TOTAL Capítol 01.02 5.990,00

Obra 01 LABERINT INFANTIL

Capítol 03 VARIS

1 SIS001 PA Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut de l'obra.

Inclou el tancament de tot el perímetre de l'obra amb valla o tanques
durant la durada de l'obra. (P - 13)

700,00 1,000 700,00

2 CERTIF u Certificació de l'Àrea Lúdica (Parc Infantil), segons normativa vigent (P
- 2)

300,00 1,000 300,00

3 PT-CARTELL u Subministrament i col·locació del cartell normatiu/informatiu.

Plafó informatiu rotulat, de dimensions 1,00x0,75 m, inclosos postes
de subjecció, adequats a la superficie del cartell, amb base a paviment
existent de sauló, segons model de l'Ajuntament de Sant Cugat.
Totalment col·locat. (P - 12)

650,00 1,000 650,00

TOTAL Capítol 01.03 1.650,00

EUR
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Projecte Laberint - Consell Infants

RESUM DE PRESSUPOST Data: 03/10/24 Pàg.: 1

NIVELL 2 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  LABERINT DE FUSTA 29.285,37

Capítol 01.02  JOCS INFANTILS I MOBILIARI 5.990,00

Capítol 01.03  VARIS 1.650,00

Obra 01  LABERINT INFANTIL 36.925,37

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
36.925,37

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01  LABERINT INFANTIL 36.925,37

36.925,37

euros
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ÚLTIM FULL 

  



Projecte Laberint - Consell Infants

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

36.925,37PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL....................................................................................................

4.800,3013 % Despeses Generals SOBRE 36.925,37....................................................................................................................................

6 % Benefici Industrial SOBRE 36.925,37....................................................................................................................................2.215,52

Subtotal 43.941,19

21 % IVA SOBRE 43.941,19.................................................................................................................................... 9.227,65

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 53.168,84€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( CINQUANTA-TRES MIL  CENT SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS )
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5. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
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MEMORIA 

1. OBJECTE DE L'ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

El present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els 
paràmetres de la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals durant la realització dels treballs 
d’execució de les obres de la Memòria Técnica Valorada per a la construcció d’un laberint al Parc de Can 
Vernet, Sant Cugat del Vallès, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31/1995 de 
8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i del RD 1627/1997 de 24 d'octubre sobre disposicions 
mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment 
dels compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es. 

En el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut s’ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos inherents a 
l’execució de l’obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per garantir la seguretat de les 
persones en l’execució de les obres en compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de l’obra 
pública en el seu article 18.3.h). 

D’aquesta manera, s’integrarà en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a les quals 
el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans necessaris 
per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla 
d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar 
tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar‐se al Coordinador de Seguretat i Salut 
en fase d’Execució, amb antelació a l’inici de les obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de 
Declaració d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 

En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present Estudi, a petició 
expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el contractista elaborarà el 
corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que desenvoluparà i determinarà les mesures de 
seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de condicions, amidaments, preus i pressupost que li siguin 
d'aplicació si n'és el cas. 

2. PROMOTOR - PROPIETARI 

Ajuntament de Sant Cugat del Vallés NIF P 0820400 J 
Plaça de la Vila, 1 
08172 Sant Cugat del Vallés 

3. AUTOR/S DE L'ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

Ajuntament de Sant Cugat del Vallés NIF P 0820400 J 
Plaça de la Vila, 1 
08172 Sant Cugat del Vallés 
Tècnic redactor: Eva Miguel Alfaro – Enginyera Superior  

4. DADES DEL PROJECTE 

4.1. Autor/s del projecte 

Eva Miguel Alfaro – Enginyera Superior. Participació Ciutadana. 
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4.2. Tipologia de l'obra 

Les obres a executar es classifiquen en el grup A (obres de primer establiment, reforma o gran reparació). 

Aquesta memòria tècnica defineix les actuacions per la construcció d’un laberint amb elements de joc per 
fomentar una zona de joc, amb diverses entrades i sortides, diferents recorreguts i zones d’obstacles, per 
fer jocs d’amagar, de velocitat, d’equilibris, motricitat... Amb la combinació de diferents tipologies de jocs, 
es promou una zona lúdica, en un entorn verd, afegint un valor mediambiental amb l’elecció de fusta com 
a material principal del projecte. 

El laberint s’instal·larà en el Parc de Can Vernet, on actualment hi ha un parc infantil. S’ha escollit aquesta 
ubicació per ser una zona molt cèntrica de la ciutat, propera a la zona esportiva de Jaume Tubau, amb 
gran afluència d’infantils i en un entorn amb molts arbres i zones verdes. 

Els elements de joc del parc infantil existent es reubicaran dins de la zona disponible, per fer un parc més 
agrupat, i s’aprofitarà l’espai lliure disponible per instal·lar aquest laberint. 

 

4.3. Situació 

L’obra se situa al Parc de Can Vernet, 41, Sant Cugat del Vallès. 

L’àmbit d’actuació es correspon a una zona verda. En aquesta zona verda, hi ha actualment un parc 
infantil, de 80 m x 12 m, amb paviment de sauló i un pendent transversal inferior al 6%. El parc infantil està 
limitat amb una tanca de fusta i uns camins de vianants amb asfalt i formigó. Al parc, actualment hi trobem 
8 jocs infantils. 

La distribució de la tanca actual s’haurà de modificar per fer un nou espai tancat al perímetre del parc 
existent i mantenir un tancament per l’entorn del laberint. 

Per tant, l’estat de l’emplaçament en el moment de l’execució d’aquest projecte serà una zona amb 
paviment de sauló (pendent de 5,5 %), amb un tancament de fusta i la presència de dos arbres. 

No es preveu l’afectació a cap xarxa de subministrament de serveis. En tot cas, abans de la realització de 
qualsevol demolició i moviment de terres, es faran cales per confirmar la posició dels elements de les 
xarxes dels serveis existents. Es prendran totes les mesures necessàries per protegir els serveis existents i, 
en cas d’afectació, caldrà reposar el servei a la situació prèvia a les afectacions ocasionades per les obres. 

L’accés a la zona d'obres es podrà fer des dels carrers de Carrasco i Formiguera i de Sant Juli. 
L’abassegament de materials i maquinaria es pot preveure en la zona de la vorera (de sauló i asfalt) i, 
puntualment, a la zona verda de l’entorn. Al final de les obres, les zones d’accés i acopi s’hauran de reposar 
a l’estat inicial. 

 

4.4. Descripció de les obres 

L’objecte del present document és la definició de les obres i la descripció de la solució adoptada, a partir 
de les premisses sorgides del procés de pressupostos participatius i les reunions posteriors amb els 
proposants. 
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El projecte consisteix en la construcció d’un laberint, amb diferents entrades, format amb pilars de fusta, 
d’alçada suficient (1,50 m) per a que els infants puguin jugar a amargar-se, alhora que els responsables els 
poden veure i vigilar des de fora del circuit. 

El laberint consta de tres entrades, que generen diversos circuits i recorreguts alternatius, i un d’un punt 
central amb una estructura elevada, un joc de piràmide de xarxes que permet tenir una zona de trobada 
dels diferents circuits i veure el conjunt del recorregut. 

Una de les entrades definides a projecte serà un accés directe a la piràmide, indicat amb un cartell fixat als 
pilars. Aquest accés s’ha dissenyat pensant en la necessitat d’arribar ràpidament al centre del circuit per 
part dels responsables i de crear un circuit fàcil per nens més petits. 

 
Definició geomètrica del laberint 

A banda d’aquest joc, s’instal·laran 4 circuits, formats de cordes i travesses i pilars de fusta, per generar 
obstacles i zones d’equilibri dins dels passadissos. L’alçada dels elements serà variable i es faran diferents 
combinacions d’alçades, distàncies i materials per crear els obstacles. L’alçada màxima dels elements serà 
la que permeti la normativa tenint en compte que el paviment serà de sauló (paviment actual). També 
s’incorporen dos jocs de telèfon, d’acer galvanitzat, amb elements dins i fora del laberint. Per crear zones 
de descans i estada, s’afegiran dues banquetes de fusta.  

Es preveu una porta de 3m (dues fulles mòbils de 1,50m cadascuna) per permetre el pas de vehicles de 
manteniment. 

Previ a les actuacions d’aquest projecte, està prevista una transformació del parc infantil actual. Aquestes 
actuacions, no incloses en aquest projecte, consisteixen en: 

- Retirada del arbres i soca existents 
- Reubicació de 4 jocs infantils 
- Reubicació del tancament de fusta existent 
- Plantació de dos arbres 

Aquestes actuacions estan definides en els plànols. L’estat inicial de l’àmbit del laberint serà el resultant 
d’aquestes obres prèvies. 

La construcció del laberint comença amb el replanteig dels pilars i elements que conformen el circuit, 
principalment, de la posició de la piràmide i l’àrea de seguretat. 
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Les característiques del laberint son: 

- Llargada: 24 m 

- Amplada: 9 m 

- Longitud total: 154 ml 

- Amplada dels passadissos: 1 m 

- Amplada passadissos adaptats: 1,40 m 

- 3 entrades al laberint (1 d’elles més ampla i d’accés directe a la piràmide) 

- 1 porta d'accés únicament per a vehicles de manteniment, formada per dues fulles mòbils de 1,50m 
integrada en el tancament 

- Zona central lliure: 6,56 x 6,56 m2 (àrea de seguretat del joc de la piràmide) 

El recorregut del laberint queda representat en els plànols del projecte. 

 

Elements del laberint 

- Pilars de fusta de pi, secció 12x12 cm, longitud 2,00m amb tractament autoclau classe IV per exterior, 
antigraffiti. Segons la normativa actual, la distància lliure entre pilars no pot ser inferior a 8cm; per 
tant, tenint en compte la secció dels pilars, aquests es col·locaran cada 20 cm (distancia entre eixos). 
Els pilars tindran un encaix a la cara superior per col·locació de la corda i la fixació. Els pilars de fusta 
(2,00 m) es col·locaran sobre una cimentació correguda de formigó HM-25 no estructural de 60x60 cm, 
amb 0,50 cm ancorats i 1,50 m vistos. 

- Corda reforçada de niló trenat, de 16mm de diàmetre, col·locada a la part superior dels pilars (amb 
encaix previ), amb fixacions antivandàliques a cada pilar. Aquesta corda servirà per fer el tancament 
de la cara superior dels tancaments del laberint, per evitar atrapaments, segons la normativa. 

- Porta doble de 3 metres d’amplada, per entrada vehicles de manteniment, integrada en el laberint, 
dues fulles de 1,5 m+1,5 m, i estructura d'acer i folrada amb els mateixos pilars de la tanca. Inclou 
sistema de tancament amb clau, en el bastiment d'acer. 

 

 
Detall dels pilars - secció 
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Per executar la cimentació dels pilars, previ replanteig, es farà una rasa de 60 x 60 cm en tot el recorregut 
del laberint; aquesta rasa serà reblerta amb formigó, per ancorar els pals de fusta (50 cm d’ancoratge). 

Abans de qualsevol excavació i demolició, es faran les cales de localització de serveis. Els plànols de serveis 
adjunts han de considerar-se com a informatius; caldrà en tot cas, comprovar que les zones d’excavació 
no afecten a cap servei i, en cas que hi hagués alguna interferència, s'adaptarien les actuacions a obra per 
evitar fer malbé els serveis existents. 

Elements del circuits d’obstacles 

- Circuit de cordes:

Corda reforçada de niló trenat, de 16mm de diàmetre, col·locada ancorada als pilars, diferents alçades 
i inclinacions. Es col·locaran un mínim de 5 cordes per ml de recorregut. Alçada màxima segons 
normativa (paviment sauló).

- Circuit de pilars:

Pilars de fusta de pi, secció 12x12 cm, longitud fins a 1,00m amb tractament autoclau classe IV per
exterior, antigraffiti (similars al material del tancament). Els pilars es col·locaran a alçades i distàncies 
diferents per crear jocs d’equilibri, sobre daus de formigó de 30x30 cm. Es col·locaran un mínim de 8 
troncs per ml de recorregut. Alçada màxima segons normativa (paviment sauló).

- Circuit combinat de cordes i travesses:

Corda reforçada de niló trenat, de 16mm de diàmetre, col·locada ancorada als pilars, diferents alçades 
i inclinacions. Es col·locaran un mínim de 4 cordes per ml de recorregut. Alçada màxima segons 
normativa (paviment sauló).

Travesses de fusta de pi polit i tractat, secció 9 x 12 cm (similars als del tancament); ancorades als 
pilars del tancament del laberint. Les travesses es col·locaran a alçades i distancies diferents, amb
inclinacions variables creant diagonals, per dificultar el pas pel passadís. Es col·locaran un mínim
d’una travessa per ml de recorregut. Alçada màxima segons normativa (paviment sauló).

Circuits d’obstacles 

Tots els ancoratges i fixacions seran antivandàlics i resistents al ús previst (càrrega resultant del pas 
dels infants per sobre dels elements). 
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- Per aconseguir un punt elevat al centre del laberint, com van demanar els infants a les reunions 
prèvies, s’ha buscat un joc que permeti l’escalada. Aquest joc consisteix en una piràmide de xarxes,
tipus SMURF de HappyLudic, o equivalent, d’alçada 2,50 m. La fonamentació i instal·lació d’aquest joc
es farà seguint les indicacions i requeriments del fabricant/subministrador.

- S’incorporen dos jocs de telèfon, com a elements de comunicació entre l’interior i l’exterior del
laberint, formats per tubs d’acer galvanitzat i una mànega soterrada. Els terminals es col·locaran a una
alçada aproximada de 80 cm, ancorats en daus de formigó.

- Es preveuen dues banquetes de dimensions 1,00 x 0,50 x 0,40 m (d’alçada) com a zona de repòs, de
fusta de pi tractada per exteriors, similar al material dels tancaments; ancorades sobre daus de
formigó.

- S’instal·larà un cartell d’HPL, de 40 x 30 cm, amb la indicació “ACCÉS DIRECTE A LA PIRÀMIDE”, fixat en
els pilars de fusta, propers a l’entrada.

- S’instal·larà també un cartell normatiu/informatiu, segons model de l’Ajuntament, de dimensions 
1,00x0,75 m, inclosos postes de subjecció, adequats a la superfície del cartell, amb base a paviment
existent de sauló.

El laberint amb tots els seus elements haurà de complir amb la normativa vigent. Es requerirà un certificat 
d’homologació com a àrea lúdica infantil al final de l’obra. 

4.5. Pressupost d'execució material del projecte i pressupost de seguretat i salut 

El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per al Projecte Basic, inclosa la Seguretat i 
Salut complementària, i excloses les Despeses Generals i Benefici Industrial, és 36.925,37 € (trenta-sis mil 
nou-cents vint-i-cinc euros amb trenta-set cèntims). 

El Pressupost del capítol corresponent a Seguretat i Salut del Projecte Basic, excloses les Despeses 
Generals i Benefici Industrial, del present Estudi de Seguretat i Salut, és de 700€ (set-cents euros), que 
correspon aproximadament al 1,9 %. 

4.6. Termini d'execució 

El termini global d’execució de conjunt de les obres és de l’obra és de 8 VUIT) SETMANES. 

4.7. Mà d'obra prevista 

L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 4 operaris. 

5. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 

L'article 10 del RD 1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en l'art. 15è de Llei 
31/1995 durant l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats: 

- El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja
- L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i la 

determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació
- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 
- El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i dispositius 

necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la
seguretat i salut dels treballadors 

Jocs i mobiliari 
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- La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en 
particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses 

- La recollida dels materials perillosos utilitzats 
- L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 
- L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les 

diferents feines o fases del treball 
- La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms 
- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra o prop 

de l'obra. 

En base als principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 de "prevenció de riscos laborals", 
l'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els següents principis 
generals: 

- Evitar riscos 
- Avaluar els riscos que no es puguin evitar 
- Combatre els riscos a l'origen 
- Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecte a la concepció dels llocs de treball, l'elecció 

dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els 
efectes del mateix a la salut 

- Tenir en compte l'evolució de la tècnica 
- Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 
- Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del treball, les 

condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball 
- Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 
- Donar les degudes instruccions als treballadors 

L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el 
moment d'encomanar les feines. 

L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut informació 
suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic. 

L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries que pogués 
cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar 
determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui 
substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures. 

Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir, com a àmbit de cobertura, la previsió 
de riscos derivats del treball de l'empresa respecte dels seus treballadors, dels treballadors autònoms respecte d'ells 
mateixos i de les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball 
personal. 

En compliment del deure de protecció dels treballadors, l'empresari garantirà que cada treballador rebi una formació 
teòrica i practica que sigui suficient i adequada en matèria preventiva. Aquesta formació cal centrar‐la en el lloc de 
treball o funció concreta que dugui a terme el treballador, i per tant, l'obliga a complir les mesures de prevenció 
adoptades. 

En funció de la formació rebuda, i seguint la informació i instruccions del contractista, els treballadors han de: 

- Fer servir adequadament les màquines, aparells, eines, equips de transport i tots els mitjans amb els que 
desenvolupin la seva activitat. 

- Utilitzar adequadament els mitjans i equips de protecció facilitats per el contractista. 
- No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents o que s'instal·lin 

als mitjans o als llocs de treball. 
- Informar d'immediat al seu cap superior i als treballadors designats per realitzar activitats de prevenció i 

protecció de qualsevol situació que, al seu entendre, porti un risc per la seguretat i salut dels treballadors. 
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- Cooperar amb el contractista per que pugui garantir unes condicions de treball segures i que no comportin
riscos per la seguretat i salut dels treballadors. 

6. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

6.1. Unitats constructives de l’obra 

Treballs previs de preparació 

Els treballs previs a l’inici de les obres consisteixen en: 

- El tancament de tot el perímetre de l’àmbit d’actuació, que es mantindrà fins al final de les obres.

- Senyalització del recinte d’obra i neteja de l’àmbit de treball

- Protecció dels arbres existents 

Moviments de terres 

L'obra començarà amb el replanteig dels elements de l’obra: recorregut del laberint i les seves entrades, 
ubicació dels elements de joc (circuits d’obstacles, piràmide, bancs,...), definint les zones de tancament i 
els camins. El replanteig es farà segons està definit en plànols; caldrà respectar les distancies indicades, 
pel que fa a l’amplada dels carrils i, sobretot, l’àrea de seguretat del joc de la piràmide. 

Posteriorment, començaran els treballs de moviment de terres necessaris. Aquests treballs consisteixen en 
les excavacions per fer les rases de la cimentació correguda del recorregut del laberint (60 x 60 cm) i de les 
mànegues de connexió entre els diferents elements dels jocs de telèfon, i l’excavació de la cimentació de 
la piràmide. Es farà especial atenció en les zones properes als arbres. 

Es realitzaran els treballs de manera que es busqui l'optimització de la compensació dels volums de terres; 
s’intentarà que el material extret en les excavacions es pugui utilitzar a la pròpia obra, tret que es 
constitueixi com a residu de construcció i demolició. 

Hauran de realitzar-se aquestes excavacions de manera polida per a garantir uns camins i zones de pas 
segures. 

Laberint de fusta 

El disseny del laberint s’ha realitzat considerant els tancaments es realitzen amb pilars de fusta de pi, 
col·locats sobre una cimentació correguda de formigó (60 x 60 cm). Els pilars quedaran ancorats en les 
sabates en un tram de 0,50 m i quedaran vistos en una alçada de 1,50 m. Les actuacions per fer el 
tancament de fusta començaran, posterior a la comprovació del replanteig, amb el reblert de les rases amb 
formigó HM25 (no estructural). 

Posteriorment, es col·locaran els pilars, fent especial atenció a l’alineació i verticalitat de cada element, i 
les cordes superior, a l’encaix fet als pilars, amb l’ajuda de fixacions. La corda superior anirà fixada a cada 
pilar, per millorar la seva subjecció i durabilitat. 

La porta d’accés per a serveis de mantenint serà d’acer amb pilars similars als de la resta del tancament. 
Es col·locarà juntament amb la resta del tancament. 

Amb el tancament i recorregut del laberint finalitzat, es procedirà a la col·locació dels circuits d’obstacles: 

- els elements de cordes es fixaran als pilars del recorregut

- els pilars/troncs d’equilibris quedaran ancorats al terra, sobre daus de formigó de 30 x 30 x 40 cm

- les travesses aniran fixades als pilars del recorregut

Les fixacions als pilars es faran de manera que les peces fixades siguin estables i duradores, tenint en 
compte l’ús previst dels elements (càrregues dels pes dels infants que pujaran per sobre dels jocs). 
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Jocs infantils i mobiliari urbà 

La piràmide central (joc de xarxa) s’instal·larà seguint les indicacions del fabricant; la cimentació a executar 
serà la exigida en dites indicacions. 

Es col·locaran les banquetes de fusta els ancorades sobre sabates de formigó construïdes prèviament, 
segons s’indica a plànols. 

Els terminals dels jocs del telèfon es connectaran a les mànegues soterrades i es col·locaran ancorats a 
daus de formigó. 

Varis 

El laberint comptarà amb un cartell d’HPL d’indicació d’ ”Accés directe a la piràmide”, col·locat sobre el 
tancament del laberint. 
També s’instal·larà un cartell de xapa metàl·lica sobre dos suports metàl·lics, ancorats amb daus de 
formigó, on hi figurin les recomanacions i normativa d’ús de la instal·lació, segons el model de 
l’ajuntament. 
 
Es demanarà un certificat d’homologació del laberint, com a àrea lúdics per a joc infantil. 

Acabats, neteja i tancament 

Un vegada finalitzades les obres i totes les actuacions descrites anteriorment, es procedirà a la neteja de 
la zona d’obra, retirada d'equips, elements auxiliars i eines, i la retirada del tancament d’obra. Es 
comprovarà que l’estat de les zones ocupades (accessos, acopis,...) presenta el mateix estat que a l’inici de 
les obres. 

 

6.2. Anàlisi de riscos i la seva prevenció en funció de les unitats constructives 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a l'annex IV 
del RD 1627/1997, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i 
considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables 
a altres feines. 

S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, cremades, 
erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que es realitzi. A 
més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i tenir cura en 
minimitzar en tot moment el risc d'incendi. Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte 
pels previsibles treballs posteriors (reparació, manteniment...). 

Mitjans i maquinària en general 

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades  
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)  
- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...)  
- Caiguda de la càrrega transportada  
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots  
- Ambient excessivament sorollós  
- Contactes elèctrics directes o indirectes  
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
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NORMES O MESURES PREVENTIVES 
- És prohibit la manipulació de qualsevol element d’una màquina accionada amb energia elèctrica, sense 
desconcertar-la de la xarxa. 
- Les parts mòbils d’accionament mecànic elèctric tindran carcassa protectora antiatrapament. 
- Els cargols accionats mecànic o elèctricament tindran carcasses protectores antiatrapament. 
- Les màquines de funcionament irregular o avariades es retiraran immediatament per la seva reparació. 
- Les màquines avariades que no es puguin retirar es senyalitzaran amb cartells d’avis amb el rètol de 
MÀQUINA AVARIADA, NO CONNECTAR". 
- Es prohibida la manipulació i operacions d’ajust o manteniment de màquines al personal no especialitzat 
a la màquina objecte de la reparació. 
- Per una major precaució i per tal d’evitar la posada en servei de la màquina avariada, es bloquejaran els 
comandaments d’arrancada i en el seu cas els fusibles elèctrics. 
- Només es permetrà d’utilitzar la maquinària al personal autoritzat per escrit 
- Els ganxos dels aparells d’hissar romandran lliures de càrregues en els moments de descans. 
- Els maquinistes tindran sempre sota el seu control visual les càrregues suspeses, per tal d’evitar els 
accidents per manca de visibilitat a la trajectòria de la càrrega. 
- Si el maquinista no pogués controlar tota la trajectòria de la càrrega, es suplirà aquesta mancança 
mitjançant senyalistes. 
- És prohibit romandre sota la trajectòria de les càrregues suspeses. 
- Els aparells d’hissar a emprar a aquesta obra tindran limitador de recorregut del carro i els ganxos. 
- És prohibit a aquesta obra l’hissat o transport de persones al interior de gàbies, cubilots, etc. 
 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

- Casc de seguretat de polietilè. 
- Granota de treball. 
- Botes de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Guants de goma o P.V.C. 
- Guants aïllants de l’electricitat. 
- Botes aïllants de l’electricitat. 
- Davantals de cuir. Polaines de cuir. 
- Maneguets de cuir. 
- Ulleres de seguretat anticops. 
- Faixa elàstica. 
- Faixa antivibratòria. 
- Maneguets antivibratoris. 
- Protectors auditius. 
- Altres. 

 

Treballs previs 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)  
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots  
- Sobre esforços per postures incorrectes  
- Bolcada de piles de materials  
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
 
NORMES O MESURES PREVENTIVES 
Informació prèvia i característiques de l’element a enderrocar. 
Abans de la demolició: 
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- Vallat del lloc a una longitud no inferior a 1,5 m., inclòs senyalització nocturna amb llums vermells 
cada 15m i en les cantoneres. 
- Es protegiran els elements de Servei Públic que puguin ser afectats. 
- Disposició a l’obra d’equip indispensable per a l’operari, palanques, falques, barres, pics, taulons, 
i altres elements que puguin ser necessaris per a eventualitats o socórrer els operaris que pugin patir 
un accident. 
- Es deixaran previstes preses d’aigua per a reg i per evitar polsegueres durant l’execució dels 
treballs. 

Durant la demolició: 
- Com a norma general s’enderrocarà en sentit invers a com s’ha construït, sense que es trobin 
persones ubicades en la mateixa vertical, ni en la proximitat d’elements que puguin caure o bolcar. 
- Quan l’alçada de caiguda de l’operari sigui superior a 2 m s’utilitzaran cinturons de seguretat, 
ancorats a punts fixos. 
- En el desmuntatge d’elements metàl·lics en tensió es preveurà l’efecte d’oscil·lació al realitzar el 
tall o a l’eliminar les tensions. 
- En general, es desmuntaran sense trossejar els elements que puguin produir talls o lesions com 
els vidres, aparells sanitaris, etc. 
- En el decurs de l’enderrocament d’elements de fusta, s’arrencaran o doblegaran els claus. 
- Es senyalitzaran els accessos i recorreguts dels vehicles a l’interior de l’obra. 
- Es regaran periòdicament els elements a enderrocar i escombraries per evitar polsegueres. 
- Es desinfectarà quan hi pugui haver risc de transmissió de malalties contagioses. 
- No s’acumularan escombraries ni es recolzaran elements contra el tancament, tot i que puguin 
estar en bon estat. 
- Al finalitzar el dia no han de quedar elements inestables que el vent i les condicions atmosfèriques 
pugin provocar el seu enfonsament. 
 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
- Granota de treball. 
- Casc de seguretat de polietilè. 
- Botes de seguretat. 
- Ulleres antipartícules. 
- Mascaretes buco-nasals. 
- Cinturó de seguretat. 
- Cinturó antivibratori. 
- Guants de cuir. 
- Protectors de goma en punteres i escarpes. 

 

Excavacions de rases i pous 

RISCOS D’ACCIDENTS 
- - Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)  
- - Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
- - Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- - Cops i ensopegades  
- - Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  
- - Caiguda de materials, rebots 
- - Caigudes de persones al mateix nivell. 
- - Caigudes a diferent nivell (dins de rasa o pou) 
- - Ambient excessivament sorollós  
- - Desploma i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases  
- - Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes  
- - Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
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- - Accidents per conducció sobre terrenys enfangats. 
- - Sobre esforços per postures incorrectes  
- - Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 
- - Bolcada de vehicles a les maniobres de descarrega. 
- - Despreniments de terres. 
- - Atrapament dins de les rases o pous. 
- - Els derivats de les interferències amb serveis afectats. 
- - Inundacions. 
- - Cops amb objectes. 
- - Caigudes d’objectes. 

 
NORMES O MESURES PREVENTIVES 
- El personal que realitzi tasques a les rases serà especialista en aquestes feines. 
- L’accés o sortida de les rases es farà per una escala sòlida, lligada a la part superior de la rasa, amb 
sabates antilliscants. L’escala sobresortirà de la coronació de la rasa al menys un metre. 
- Són prohibits els aplegaments en un cercle d’un mínim de dos metres de la vora de la rasa. 
- Quan la profunditat de la rasa sigui superior a 1,5 metres, es recolzarà el perímetre per tal d’evitar 
l’esllavissament. 
- Quan la profunditat de la rasa sigui superior a 2 metres, es col·locarà una barana sòlida de 90 
centímetres d’alçada, amb passamans, llistó intermedi i entornpeu, a una distància mínima de dos 
metres de la vora. 
- L’enllumenat s’efectuarà mitjançant torres aïllades amb presa de terra, a les que s’instal·laran projectors 
d’intempèrie, alimentats per al quadre general de l’obra. 
- L’enllumenat portàtil es farà amb portalàmpades amb mànec aïllant, reixeta protectora de la bombeta, 
mànega antihumitat, clavilla de connexió normalitzada estanca de seguretat, alimentada a 24 volts. 
- S’estendrà a la superfície un gunitat temporal per a la consolidació del talussos. 
- Es controlarà l’estat dels talussos situats a la proximitat de camins transitats per vehicles, especialment 
si s’han d’utilitzar martells pneumàtics, compactadores vibrants, o passos de maquinària de moviment 
de terres. 
- Les tasques a realitzar a les coronacions de rases amb talús inestable, es faran subjectats a cinturó de 
seguretat lligats a punts forts de l’exterior de la rasa. 
- S’eixugaran immediatament les aigües que aflorin o entrin a l’interior de les rases, per tal d’evitar 
l’alteració de l’estabilitat dels talussos. 
- Després d’una interrupció dels treballs, es revisaran els recolzaments de les rases. 
 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

- Casc de seguretat de polietilè. 
- Careta facial. 
- Ulleres antipols. 
- Cinturó de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Botes de seguretat. 
- Botes impermeables. 
- Granota de treball. 
- Roba impermeable. 
- Protectors auditius. 

 

Ram paleta (formigó, equipaments – mobiliari urbà i altres elements) 

- Cops i ensopegades. 
- Deficient il·luminació. 
- Riscos derivats del maneig de màquines i eines. 
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- Caigudes al mateix o distint nivell de persones, materials i útils. 
- Caigudes d’objectes, de materials, rebots. 
- Talls per objectes i/o eines. 
- Risc per sobrecàrrega musculars i mals gestos. 
- Contacte a través de maquinària de gran altura. 
- Despreniments per mal apilament dels materials. 
- Projecció de partícules o fragments. 
- Sobre esforços per postures incorrectes. 
- Exposició a condicions ambientals extremes. 
- Exposició a contactes elèctrics. 
- Incendis. 
 
NORMES O MESURES PREVENTIVES 
- Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions. 
- Revisió i manteniment periòdic de SPC. 
- Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte. 
- Adoptar les mesures preventives necessàries per al correcte manteniment posterior. 
- Assegurar les escales de mà. 
- Ordre i neteja. 
- Preparació i manteniment de les superfícies de treball. 
- Organització de les zones de pas i emmagatzematge. 
- No fer treballs en la mateixa vertical. 
- Planificació d'àrees i llocs de treball. 
- Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions. 
- Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment. 
- Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses. 
- No balancejar les càrregues suspeses. 
- Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolupant o fleixos originals. 
- Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un procediment de treball especifico. 
- Sol·licitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra. 
- Substituir el manual pel mecànic. 
- Planificació de compra i programa de manteniment d'eines. 
- Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines. 
- Evitar processos de manipulació de materials en l'obra. 
- Evitar processos de tall de materials en l'obra. 
- Formació. 
- Evitar processos d'ajust en l'obra. 
- Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de material. 
- No treballar ni estar en el radi d'acció de les càrregues suspeses. 
- Adequació dels recorreguts de la maquinària. 
- Procediment d'utilització de la maquinària. 
- Ús de suports hidràulics. 
- Elecció d'equips de manteniment. 
- Paletització i equips ergonòmics. 
- Adaptar el treball a les característiques individuals de la persona que la realitza. 
- Elecció dels materials alternatius poc pesats i més manejables. 
- Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides. 
- No treballar prop de línies elèctriques amb cables nus. 
- Elecció i manteniment de les eines elèctriques. 
- Formació i habilitació específica per a cada eina. 
- Fer els treballs sobre superfícies seques. 
- Disposar de quadres elèctrics secundaris. 
- Utilitzar mitjans mecànics (grues, transpalets, plataformes elevadores) per a manipular cargues. 
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- Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) en itineraris i zones de treball. 
- Detecció xarxes instal·lacions encastades o enterrades. 
- Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris. 
 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

- Casc de seguretat de polietilè. 
- Protectors auditius. 
- Botes de seguretat. 
- Botes impermeables de seguretat. 
- Careta facial. 
- Guants de cuir. 
- Botes de goma de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó de seguretat. 

 

7. NORMES GENERALS DE SEGURETAT 

- Estarà prohibit el pas dintre de l’obra, a tota persona aliena a la mateixa. A tal fi, serà pertinentment 
senyalitzat. 
- Totes les persones, treballadors o visitants, disposaran de cascs de seguretat tipus CE d’ús obligatori a 
tota l’obra. Es responsabilitat del Vigilant de seguretat proveí d’aquestes peces de protecció als visitants. 
- - Es disposarà a magatzem d’altres elements de protecció (Ulleres, protectors auditius, etc...) pels 
visitants que accedeixin a zones de riscos 
- - En cas de subcontractació, abans de la contractació d’empreses per a la realització dels diferents 
treballs, l’empresa principal demanarà: certificat de cotització a la Seguretat Social, models TC-1 i TC-2 
del mes anterior a la contractació; nomenament del Vigilant de Seguretat; i els certificats dels 
reconeixements mèdics del treballadors que hi seran a obra. 
- S’informarà a l’obra del llistat dels serveis i centres mèdics on seran atesos els treballadors en cas 
d’accident. 
- La farmaciola és responsabilitat de la constructora i disposarà del material mínim per realitzar els 
primers auxilis al treballador accidentat. No contindrà materials o medicaments de difícil utilització per 
personal no especialista. 

7.1. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

Com a criteri general prevalen les proteccions col·lectives en front les individuals. A més, s'hauran de 
mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D'altra banda 
els medis de protecció hauran d'estar homologats segons la normativa vigent. Tanmateix, les mesures 
relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, manteniment...). 

7.2. Mesures de protecció col·lectiva 

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions 
dins l'obra 
- Senyalització de les zones de perill 
- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en 
relació amb els vials exteriors 
- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega 
- Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents 
- Els elements de les instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants 
- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 
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- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la càrrega 
màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc... 
- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 
- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 
- Comprovació de solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes) 
- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases 
- Utilització de paviments antilliscants 
- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda 
- Col·locació de xarxes en forats horitzontals 
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades 
- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 
 

7.3. Mesures de protecció individual 

- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules 
- Utilització de calçat de seguretat 
- Utilització de casc homologat 
- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts d'ancoratge 
segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria 
- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el 
risc de talls i punxades 
- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 
- Utilització de davantals 
- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància dels treballs amb perill d'intoxicació per més d'un 
operari. 
- Utilització d'equips de subministrament d'aire 

8. INSTAL·LACIONS DE HIGIENE I BENESTAR 

Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als articles 15 del RD 
1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. 

Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una persona o un equip, 
els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 

Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es defineixen i detallen 
tot seguit: 

8.1. Serveis higiènics 

Lavabos: Com a mínim un per a cada 10 persones. 
Cabines d’evacuació: S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a 
mínim, per a cada 25 persones. 
Local de dutxes: Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 m2 
x 2,3 m d’altura, dotada d’aigua freda‐calenta, amb terra antilliscant. 

8.2. Vestuaris 

Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat. 
Equipat amb penjadors, seients i calefacció. 
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8.3. Menjador 

Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar‐se entre 1,5 i 2m2 per treballador que 
mengi a l’obra. 
Equipat amb banc allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 aixeta i pica 
rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per a cada 10 comensals), 
i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per a dipositar les escombraries. 
Disposarà il·luminació natural i artificial, així com de ventilació adient 

9. INSTAL∙ LACIONS PROVISIONALS 

9.1. Instal·lació elèctrica provisional d'obra 

En cas de ser necessari, es faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat 
o una acreditada faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha de instal·lar la 
caixa general de protecció i els comptadors, des dels quals els Contractistes procediran a muntar la resta 
de la instal·lació elèctrica de subministrament provisional a l’obra, conforme al Reglament Electrotècnic 
de Baixa Tensió, segons el projecte d’un instal·lador autoritzat. 

Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots els talls i punts de 
consum de l’obra, amb conductor tipus V ‐750 de coure de seccions adequades canalitzades en tub de 
PVC, rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, però sempre amb l’apantallament suficient per a 
resistir al pas de vehicles i trànsit normal d’una obra. 

La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu que estarà 
connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del projectista i comprovació de 
l’instal·lador. 

NORMES D’ACTUACIÓ PER A LA SUPERVICIÓ I CONTROL DE LA INSTAL·LACIÓ, O MESURES 
PREVENTIVES 

- No permetrà les connexions a terra fen servir conduccions d’aigua. 
- No permetrà el trànsit de carretilles o persones a damunt de cables elèctriques. 
- No permetrà el trànsit sota les línies elèctriques amb peces llargues portades a mà, per tal d’evitar el 
risc de que la inclinació de la peça provoqui contacte elèctric. 
- No permetrà l’anul·lació del fil de terra de les mànegues elèctriques. 
- No permetrà les connexions directes cable - clavilla. 
- Controlarà la connexió elèctrica ajudat amb cunyes de fusta. Es desconnectaran i es substituiran amb 
connexions mascles normalitzades. 
- No permetrà la desconnexió de les mànegues estirant. 
- No permetrà la col·locació dels quadres de distribució al costat de forats del forjat. Es retiraran a llocs 
segurs. 
- Comprovarà cada dia el bon estat del interruptors diferencials, accionant el botó de test. 
- Es tindrà al magatzem recanvis de disjuntor diferencial per a poder substituir-los ràpidament. 
- Es tindrà al magatzem recanvis d’interruptors automàtics per a poder substituir-los ràpidament. 
- Es mantindrà en bon estat l’extintor col·locat al costat de l’entrada al quadre general elèctric. 
- Controlarà que les senyals de “RISC ELÈCTRIC” estiguin sobre els accessos al transformador i al quadre 
general elèctric. 
 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
- Casc de seguretat de polietilè. 
- Granota de treball. 
- Botes aïllants de l’electricitat. 
- Guants aïllants de l’electricitat. 
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- Cinturó de seguretat . 
- Roba impermeable. 
- Banquetes aïllants de l’electricitat. 
- Catifa aïllant de l’electricitat. 
- Comprovadors de tensió. 

9.2. Instal·lació d'aigua provisional d'obra 

Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia 
subministradora d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la canonada general al punt on s’ha de 
col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de la canalització provisional per l'interior 
de l’obra. 

La distribució interior d’obra podrà realitzar‐se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals de 
distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes Bàsiques de l’Edificació 
relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit en una total estanquitat i aïllament dielèctric 
en les zones necessàries. 

9.3. Instal·lació de sanejament 

Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les instal·lacions 
provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes.  

Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de realitzar, a càrrec del 
contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb bactericides. 

9.4. Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis 

Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a zones amb risc 
d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una persona responsable, on al 
costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització del treball, i l’equip a usar, s’indicaran les 
precaucions a adoptar respecte als combustibles presents (sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), neteja 
prèvia de la zona i els mitjans addicionals d’extinció, vigilància i ventilació adequats. 

Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents: 
- La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció M.I.B.T. 026 del vigent 
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb risc d’incendis o explosions. 
- Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats estrictament 
necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta es guardarà en locals diferents al de treball, i 
en el cas que això no fos possible es farà en recintes aïllats i condicionats. En tot cas, els locals i els 
recintes aïllats compliran allò especificat a la Norma Tècnica “MIE‐APQ‐001 Almacenamiento de líquidos 
inflamables y combustibles“ del Reglament sobre Emmagatzematge de Productes Químics. 
- S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de dipositar els 
residus inflamables, retalls, etc. 
- Es col·locaran vàlvules antiretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip de soldadura 
oxiacetilènica. 
- L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la instrucció MIE‐AP7 del 
vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, apartats 3 i 4 en allò referent a l’emmagatzematge, 
la utilització, l’inici del servei i les condicions particulars de gasos inflamables. 
- Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització indicant els llocs de 
prohibició de fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació, etc. 
- Han de separar‐se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells han d’evitar 
qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques.  
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- La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les connexions de 
corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà de proveir d’aïllament al terra. Tots els 
devessalls, ensegellats i deixalles que es produeixin pel treball han de ser retirats amb regularitat, deixant 
nets diàriament els voltants de les màquines. 
- Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar‐se amb bona ventilació, fora de la 
influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s també les conseqüències de possibles 
vessaments durant l’operació, pel que caldrà tenir a mà, terra o sorra. 
- La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la conducta a seguir 
en aquests treballs. 
- Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar‐se els motors accionats 
amb el combustible que s’està transvasant. 
- Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar‐ se ràpidament per 
evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre, evitant‐se així la propagació de l’incendi. 
Si aquests forats s’han practicat en parets tallafocs o en sostres, la mencionada obturació haurà de 
realitzar‐se de forma immediata i amb productes que assegurin l’estanquitat contra fum, calor i flames. 
- En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, transvasament de 
combustible, muntatge d’instal·lacions energètiques) i en aquelles, altres en què es manipuli una font 
d’ignició, cal col·locar extintors, la càrrega i capacitat dels quals estigui en consonància amb la naturalesa 
del material combustible i amb el seu volum, així com sorra i terra a on es maneguin líquids inflamables, 
amb l’eina pròpia per estendre‐la. En el cas de grans quantitats d’aplecs, emmagatzemant o 
concentració d’embalatges o devessalls, han de completar‐se els mitjans de protecció amb mànegues 
de rec que proporcionin aigua abundant. 

9.5. Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra 

Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 
- Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments verticals o pilars, de 
forma que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 1,70 m del sòl. 
- En àrees amb possibilitats de focs “A“, la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol punt 
de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 25 m. 
- En àrees amb possibilitats de focs “B“, la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol punt 
de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 15 m. 
- Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix una major 
probabilitat d’originar‐se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i sempre en llocs de fàcil 
visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles que dificultin la seva localització, 
s’assenyalarà convenientment la seva ubicació. 

10. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 

Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que demanda de 
l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior afectat per l’obra. En el primer 
cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril. La 
senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats, entre altra normativa, per la Norma 8.3‐I.C. de la 
Direcció General de Carreteres i no és objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou 
la possible complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra quan aquesta mateixa es faci 
exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la immediació d’aquest tràfic. 

S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això la seva 
observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti conductes segures. No és 
suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si després en la pròpia obra no se senyalitza 
l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al col·locar les mires per a realitzar el tancament de façana. 
La senyalització abundant no garanteix una bona senyalització, ja que el treballador acaba fent cas omís 
de qualsevol tipus de senyal. 
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El RD 485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar‐se sempre 
que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les mesures preventives 
adoptades, posin de manifest la necessitat de: 

- Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions o obligacions. 
- Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que requereixi 
mesures urgents de protecció o evacuació. 
- Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o instal·lacions de 
protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 
- Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 

La senyalització no haurà de considerar‐se una mesura substitutiva de les mesures tècniques i 
organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar‐se quan, mitjançant aquestes últimes, no hagi 
estat possible eliminar els riscos o reduir‐los suficientment. 

Tampoc haurà de considerar‐se una mesura substitutiva de la formació i informació dels treballadors en 
matèria de seguretat i salut en el treball. 

Així mateix, segons s’estableix en el RD 1627/97, s’haurà de complir que: 
- Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar‐se conforme al RD 485/97, tenint 
en compte que aquesta senyalització haurà de fixar‐se en els llocs adequats i tenir la resistència 
suficient. 
- Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats conforme al RD 
485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar‐se en els llocs adequats i tenir la 
resistència suficient. 
- El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció de les senyals o 
panells de senyalització. 
- Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 
- Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra haguessin de circular sota 
l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització d’advertència. 

La implantació de la senyalització i abalisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de Seguretat i 
Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els riscos que no s’hagin pogut 
eliminar. 

11. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 

Cada contractista controlarà els accessos a l’obra de manera que tant sols les persones autoritzades i amb 
les proteccions personals que són obligades puguin accedir a l’obra. 

A l’inici de l’obra es nomenarà una persona encarregada que es farà responsable de l’accés a l’obra. 

A tots els accessos, tant de personal com de vehicles hi hauran les senyals de: “Prohibit el pas a tota 
persona aliena a l’obra”, “Ús obligatori del casc de seguretat i resta de proteccions”, i “Perill, obra”, a més 
de “Precaució sortida de vehicles” si es el cas.  

En el Pla de Seguretat i Salut, el Contractista definirà les desviacions i passos provisionals per a vehicles i 
vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les mesures de protecció i detecció, els 
paviments provisionals, les modificacions que comporti la implantació de l’obra i la seva execució, 
diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execució. A aquests efectes, es tindrà en compte el que 
determina la Normativa per a la informació i senyalització d’obres al municipi i la Instrucció Municipal 
sobre la instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat que correspongui. 
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Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb claredat i per 
cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits destinats a la circulació de 
vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les mesures de senyalització i protecció que 
corresponguin a cadascuna de les fases. 

És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la circulació de 
vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a l’Autoritat que correspongui. 

Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el cartell de 
“SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a l’inici dels treballs, tot 
comunicant‐ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui. 

En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització corresponent. 

No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels elements de 
senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat. 

El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de protecció 
implantats. 

Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats 

11.1. Àmbit d'ocupació de la via públic 

OCUPACIÓ DEL TANCAMENT DE L’OBRA 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, 
bastides, contenidors, casetes, etc. 

En el Pla de Seguretat i Salut s’especificarà la delimitació de l’àmbit d’ocupació de l’obra. L’àmbit o els 
àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés 
constructiu. 

No es realitza ocupació de la via pública en aquests treballs, simplement es senyalitzarà correctament 
l’entrada dels vehicles d’obra a la parcel·la. 

SITUACIÓ DE CASETES I CONTENIDORS. 
S’indicaran en el Pla de Seguretat i Salut les àrees previstes per aquest fi: 

- Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se situaran en una zona 
interior, a l’obra, que permeti aplicar els següents criteris: 
- Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas 
de vianants per la vorera. 
- A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants per 
la zona d’aparcament de la calçada sense envair cap carril de circulació. 
- Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona d’aparcament de la calçada procurant no 
envair cap carril de circulació i deixant sempre com a mínim un metre (1m) per a pas de vianants a la 
vorera. 
- Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent. 

 
CANVIS DE LA ZONA OCUPADA 
Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una modificació del 
Pla de Seguretat i Salut i s’haurà de documentar i tramitar d’acord amb el RD 1627/97. 
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11.2. Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic 

TANQUES 
Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en ordenació entre mitgeres, tancaran el front de l’obra o 
solar i els laterals de la part de vorera ocupada. 
Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de plafons prefabricats o d’obra de fàbrica arrebossada i 
pintada. 
Les empreses promotores podran presentar a l’Ajuntament per a la seva homologació, si s’escau, el seu 
propi model de tanca per tal d’emprar‐lo en totes les obres que facin. 
Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només s’admeten per a proteccions provisionals en operacions 
de càrrega, desviacions momentànies de trànsit o similars. 
Totes les tanques tindran abalisament lluminós i elements reflectants en tot el seu perímetre. 
El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, eliminant graffittis, publicitat il·legal i qualsevol altre 
element que deteriori el seu estat original. 

ACCÉS A L’OBRA 
Les tanques estaran dotades de portes d’accés independent per a vehicles i per al personal de l’obra. 
No s’admet com a solució permanent d’accés la retirada parcial del tancament. 

11.3. Operacions que afecten l'àmbit públic 

ENTRADES I SORTIDES DE VEHICLES I MAQUINÀRIA. 
Vigilància: Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les operacions d’entrada i sortida, 
avisant els vianants a fi d’evitar accidents. 
Aparcament: Fora de l’àmbit del tancament de l’obra, no podran estacionar‐se vehicles ni maquinària de 
l’obra, excepte a la reserva de càrrega i descàrrega de l’obra quan existeixi zona d’aparcament a la calçada. 
Camions en espera: Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de l’obra per acollir els 
camions en espera, caldrà preveure i habilitar un espai adequat a aquest fi fora de l’obra. 
El Pla de Seguretat i Salut preveurà aquesta necessitat, d’acord amb la programació dels treballs i els 
mitjans de càrrega, descàrrega i transport interior de l’obra. 

CÀRREGA I DESCÀRREGA 
Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra. Quan això no 
sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de l’obra, es desviaran els vianants 
fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de l’obra i es prendran les següents mesures: 

- S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 
m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la calçada, sense envair cap carril de 
circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el carril de circulació que correspongui i contactar prèviament 
amb la Guàrdia Urbana. 
- Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, delimitant el camí pels dos 
costats i es col·locarà la senyalització que correspongui. 
- La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, formarà una franja de 
protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de productes a carregar o descarregar i que establirà 
el Cap d’Obra prèvia consulta al Coordinador de Seguretat de l’obra. 
- Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques metàl·liques es netejarà el 
paviment. 
- Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre la calçada. 

PROTECCIONS PER A EVITAR LA CAIGUDA D’OBJECTES A LA VIA PÚBLICA 
Al Pla de Seguretat i Salut s’especificaran, les mesures i proteccions previstes per a garantir la seguretat de 
vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la via pública, tenint en compte les distàncies, en 
projecció vertical, entre els treballs en altura, el tancament de l’obra i la vorera o zona de pas de vianants 
o vehicles. 
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11.4. Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic 

NETEJA 
Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra i especialment 
després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores de pols o deixalles. 
Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.).  
Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a la sortida dels 
camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de l’obra, una solera de formigó 
o planxes de “relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual s’aturaran els camions i es netejaran per reg 
amb mànega cada parella de rodes. 
Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 

SOROLLS. HORARI DE TREBALL 
Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 
Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enllà d’allò que 
estableix la ORDENANÇA DE SANT CUGAT DEL VALLÈS SOBRE SOROLL I VIBRACIONS (Publicada al BOPB a 
data 28.05.2007). Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser específicament autoritzades per 
l’Ajuntament. 
Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions poden produir 
sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament podrà obligar que alguns treballs 
s’executin en dies no feiners o en un horari específic. 

POLS 
Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 
Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols. 
En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 

11.5. Residus que afecten a l'àmbit públic 

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu servei de prevenció, 
els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de cadascun dels diferents tipus de residus 
que es puguin generar a l’obra.  

El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, comprovant 
que ho comprenen i ho compleixen. 

12. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 

12.1. Riscos de danys a tercers 

Els riscos que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o objectes 
annexos que en depenguin són els següents: 

- Caiguda al mateix nivell. 
- Atropellaments. 
- Col·lisions amb obstacles a la vorera. 
- Caiguda d'objectes. 

12.2. Mesures de protecció a tercers 

Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que transiten pels 
voltants de l'obra: 

- Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, separant el perímetre de 
l'obra, de les zones de trànsit exterior. 
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- Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, s’instal·larà un passadís 
d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de ser òptic i lluminós a la nit, per a indicar el gàlib 
de les proteccions al tràfic rodat. Ocasionalment es podrà instal·lar en el perímetre de la façana una 
marquesina en voladís de material resistent. 
- Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la maniobra de 
descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del passadís de vianants i el de vehicles fora 
de les zones d’afectació de la maniobra, amb protecció a base de reixes metàl·liques de separació d’àrees 
i es col·locaran llums de gàlib nocturns i senyals de trànsit que avisin als vehicles de la situació de perill. 
- En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la conveniència de contractar un 
servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un Servei de Vigilància patrimonial, expressament per a 
aquesta funció. 

13. CONTINGUT DE L’ESS 

El contingut de l’Estudi de Seguretat i Salut de es dividirà en: 
- MEMÒRIA 
- PLEC DE CONDICIONS 
- PLÀNOL 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 

1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 

1.1. Objecte 

Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt d'especificacions que hauran 
d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com a document de Gestió Preventiva 
(Planificació, Organització, Execució i Control) de l’obra, les diferents proteccions a emprar per la reducció 
dels riscos (Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, Sistemes de Protecció Col·lectiva, Equips de Protecció 
Individual), Implantacions provisionals per a la Salubritat i Confort dels treballadors, així com les tècniques 
de la seva implementació a l’obra i les que hauran de manar l’execució de qualsevol tipus d’instal·lacions 
i d’obres accessòries. Per a qualsevol tipus d’especificació no inclosa en aquest Plec, es tindran en compte 
les condicions tècniques que es derivin d’entendre com a normes d’aplicació: 
Tots aquells continguts al: 
‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres de l’Estat” i adaptat a les seves 
obres per la ‘‘Direcció de Política Territorial i Obres Públiques”.  

- Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes Tecnològiques de 
l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda” i posteriorment pel ‘‘Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo”. 

- La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les companyies 
subministradores de serveis públics, totes elles al moment de l’oferta. 

2. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ 

Per a la realització del Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la normativa existent i 
vigent en el decurs de la redacció de EBSS, obligatòria o no, que pugui ésser d’aplicació.  

A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. El Contractista, 
no obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les esmenes de caràcter tècnic 
particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu Pla. 

2.1. Textos generals 

- Convenis col·lectius. 
- “Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construcción. OM 20 de 

mayo de 1952 (BOE 15 de junio de 1958)”. Modificada per “Orden 10 de diciembre de 1953 (BOE 2 
de febrero de 1956)” i “Orden 23 de de septiembre 1966 (BOE 1 de octubre de 1966)”. Derogada 
parcialment per “Orden 20 de enero de 1956 (BOE 2 de febrero de 1956)” i “R.D. 2177/2004 (BOE 
13 de noviembre de 2004)”. 

- “Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM 9 de marzo de 1971 (BOE 16 de marzo 
de 1971)”, en vigor parts del títol II. Derogada parcialment per “R.D. 1316/1989 (BOE 2 de 
noviembre de 1989)”, “Ley 31/1995 (BOE 10 de noviembre de 1995)”, R.D. 486/1997 (BOE 23 de abril 
de 1997)”, “R.D. 664/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 665/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, 
“R.D. 773/1997 (BOE 12 de junio de 1997)”, “R.D. 1215/1997 (BOE 7 de agosto de 1997)”, “R.D. 
614/2001 (BOE 21 de junio de 2001)” i “R.D. 349/2003 (BOE 5 de abril de 2003)”. 

- “Cuadro de enfermedades profesionales. R.D. 1995/1978 (BOE 25 de agosto de 1978)”. Modificada 
per “R.D. 2821/1981 de 27 de noviembre (BOE 1 de diciembre de 1981)”. 

- “Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D. 2001/1983 de 28 de 
julio (BOE 29 de julio de 1983)”. Modificada per “R.D. 2403/1985 (BOE 30 de diciembre de 1985)“, 
“R.D. 1346/1989 (BOE 7 de noviembre 1989)“ i anul·lada parcialment per “R.D. 1561/1995 de 21 de 
septiembre (BOE 26 de septiembre de 1995)“. 
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- “Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de libro de incidencias 
correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un estudio de Seguridad e Higiene en el 
trabajo (BOE de 13 de octubre de 1986)“. 

- “Establecimiento de modelos de notificación de accidentes de trabajo. OM 16 de diciembre de 
1987 (BOE 29 de diciembre de 1987)”. 

- “Instrumento de ratificación de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de junio de 1986 sobre 
Utilización del asbesto en condiciones de seguridad (número 162 de la OIT), adoptado en Ginebra 
(BOE de 23 de noviembre de 1990)”. 

- “Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10 de noviembre de 
1995)”. Complementada per “R.D. 614/2001 de 8 de junio (BOE 21 de junio de 2001)”. 

- “Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación 
de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas (BOE de 5 
de junio de 1995)”. 

- “Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo (BOE de 26 
de septiembre de 1995)”. 

- “Reglamento de los servicios de prevención. R.D. 39/1997 de 17 de enero (BOE 31 de enero de 
1997)”. Complementat per “Orden de 22 de abril de 1997 (BOE 24 de abril de 1997)” i “R.D. 688/2005 
(BOE 11 de junio de 2006)”. Modificat per “R.D. 780/1998 de 30 de abril (BOE 1 de mayo de 1998)” i 
“R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. 

- “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D. 486/1997 de 14 de 
abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. Complementat per “Orden TAS/2947/2007 (BOE 11 de 
octubre de 2007)” i modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”. 

- “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que 
comporten riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 

- R.D. 487/1997 de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 
- “Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 

equipos de trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE 7 de agosto de 1997)”. 
- “Disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las 

actividades mineras. R.D. 1389/1997 de 5 de septiembre (BOE 7 de octubre de 1997)”. 
- “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. R.D. 1627/1997 de 24 

de octubre (BOE 25 de octubre de 1997)”. Modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre 
2004)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. Complementat per “R.D. 1109/2007 (BOE 25 de 
agosto de 2007)”. 

- Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre d'Incidències en les obres de 
construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 27 de gener de 1998). 

- “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de 
trabajo temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE 24 de febrero de 1999)”. 

- “Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE de 6 de noviembre de 
1999)”. 

- “Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6 de abril (BOE 1 de mayo de 2001)”. 

- “Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento 
de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE APQ‐1, MIE APQ‐2, MIE 
APQ‐3, MIE APQ‐4, MIE APQ‐5, MIE APQ‐6 y MIE APQ‐7 (BOE 112 de 10 de mayo de 2001)”. 
Complementat per “R.D. 2016/2004 (BOE 23 de octubre de 2004)”. 

- “Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección 
sanitaria contra radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio de 2001)”. 

- “Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 
laborales (BOE de 13 de diciembre de 2003)”. 

- “Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos (BOE 10 
de enero de 2004)”. 

- Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de prevención de 
laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales (BOE 31 de enero de 2004). 
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- Decret 399/2004, de 5 d’octubre de 2004, pel qual es crea el registre de delegats i delegades de 
prevenció i el registre de comitès de seguretat i salut, i es regula el dipòsit de les comunicacions 
de designació de delegats i delegades de prevenció i de constitució dels comitès de seguretat i 
salut (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 7 d’octubre de 2004). 

- “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 1215/1997, de 18 de 
julio, en el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización 
por parte de los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en 
altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 

- “Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos 
de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de 
resistencia frente al fuego”. 

- “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones 
mecánicas”. 

- “Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de transporte de 
mercancías peligrosas por carretera en territorio español (BOE 113 de 12 de mayo)”. 

- “Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el R.D. 1627/1997, de 24 de 
octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción (BOE 127 de 29 de mayo)”. 

- “Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en los túneles de 
carreteras del Estado”. 

- “Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 250 
de 19 de octubre)”. 

- “Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE 23 de 
marzo de 2007)”. 

- “Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 
octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 204 de 25 de 
agosto)”. 

- Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'Empreses Acreditades de Catalunya per 
intervenir en el procés de contractació en el sector de la construcció (DOGC Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya de 08 de maig de 2008). 

- “Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, 
aprobado por R.D. 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar sus disposiciones al 
Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (Reglamento REACH)”. 

2.2. Condicions ambientals 

- “Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (BOE de 24 de mayo de 
1997)”. Modificat per “Orden de 25 de marzo de 1998”. 

- “Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo (BOE de 24 de mayo de 
1997)”. Modificat per “Real Decreto 1124/2000 (BOE de 17 de junio de 2000)” i “Real Decreto 
349/2003 (BOE de 5 de abril de 2003)”. 

- “Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan las emisiones sonoras en 
el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre (BOE de 1 de marzo de 2002)”. 
Modificat per “Real Decreto 524/2006 (BOE de 4 de mayo de 2006)”.  

- “Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo 
(BOE de 18 de junio de 2003). 
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- “Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 noviembre de2003)”. 
Desenvolupada per “Real Decreto 1513/2005 (BOE de 17 de diciembre de 2005)” i “Real Decreto 
1367/2007 (BOE de 23 de octubre 2007)”. 

- “Protección de los trabajadores ante los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el 
trabajo. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. (BOE 11 de marzo de 
2006)”. 

- “Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones 
acústicas (BOE de 23 de octubre de 2007)”. 

- “Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera (BOE de 16 de 
noviembre de 2007)”. 

2.3. Incendis 

- Ordenances municipals. 
- “Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI) (BOE de 14 de diciembre de 1993)”. 
Complementat per “Orden de 16 de abril de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)” i “Orden de 27 de 
julio de 1999 (BOE de 5 de agosto de 1999)”. 

- Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals 
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de març de 1995) i desenvolupada per 
Ordre MAB/62/2003 (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 24 de Febrer de 2003). 

- “RD 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el RD 312/2005 de 18 de marzo, por el que 
se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en 
función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. BOE núm. 37 de 12 de 
febrero”. 

2.4. Instal·lacions elèctriques 

- “Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. R.D. 3151/1968 de 28 de noviembre (BOE 27de 
diciembre de 1968)”. Rectificat: “BOE 8 de marzo de 1969”. Es deroga amb efectes de 19 de 
setembre de 2010, per “R.D. 223/2008 (BOE 19 de marzo de 2008)”. 

- “Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE‐ IEE/1978, 
“Instalaciones de electricidad: alumbrado exterior” (BOE de 12 de agosto de 1978)”.  

- Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un certificat sobre compliment de les 
distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques (DOGC Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya de 30 de novembre de 1988). 

- “Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 28 de noviembre de 1997)”. 
Complementada per “Real Decreto 1955/2000 (BOE de 27 de diciembre de 2000)”. 

- Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi 
nocturn (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 12 de juny de 2001). 

- “Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud 
y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE de 21 de junio de 2001)”. 

- Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del subministrament elèctric 
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 18 de desembre de 2001). 

- “Reglamento electrotécnico de baja tensión. R.D. 842/2002 de 2 de agosto (BOE de 18 de 
septiembre de 2002)”. 

- “Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se anula 
el inciso 4.2.c.2 de la ITC‐BT‐03 anexa al Reglamento Electrónico para baja tensión, aprobado por 
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto”. 

- “Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio por el 
que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas 
eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC‐LAT 01 a 09 (BOE de 
19 de marzo de 2008)”. 
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- “Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico de baja tensión: ITC‐

BT‐09 Instalaciones de alumbrado exterior e ITC‐BT‐33 Instalaciones provisionales y temporales 
de obras”. 

2.5. Equips i maquinària 

- “Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas 
al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE de 23 de abril de 1997)”. 

- “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de 
equipos de protección Individual. RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE 12 de junio de 1997)”. 

- “Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo (BOE de 7 de 
agosto de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 2177/2004 (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 

- “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, 
de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en 
altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 

- “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la protección de la salud y la seguridad 
de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a 
vibraciones mecánicas (BOE de 5 de noviembre de 2005)”. 

- Instruccions Tècniques Complementaries: 
- “ITC – MIE ‐ AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión ''Extintores de incendio'' Orden 

de 31 de mayo de 1982 (BOE de 23 de junio de 1982)”. Modificació: “Orden de 26 de 
octubre de 1983 (BOE de 7 de noviembre de 1983)”, “Orden de 31 de mayo de 1985 (BOE 
de 20 de junio de 1985)”, “Orden de 15 de noviembre de 1989 (BOE de 28 de noviembre 
de 1989)” i “Orden de 10 de marzo de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)”. 

- “ITC ‐ MIE ‐ MSG1: Máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección 
utilizados. OM. 8 de abril de 1991 (BOE 11 de abril de 1991)”. 

- “Norma UNE‐58921‐IN Instrucciones para la instalación, manejo, mantenimiento, 
revisiones e inspecciones de las plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP)”. 

2.6. Equips de protecció individual 

- “Comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 28 de diciembre de 1992)”. Modificat per “OM de 16 de 
mayo de 1994”, per “R.D. 159/1995 de 3 de febrero (BOE 8 de marzo de 1995)” i per la “Resolución 
de 27 de mayo de 2002 (BOE 4 de julio de 2002)”. Complementat per la “Resolución de 25 de abril 
de 1996 (BOE de 28 de mayo de 1996)”, “Resolución de 18 de marzo de 1998 (BOE de 22 de abril 
de 1998)”, “Resolución de 29 de abril de 1999 (BOE de 29 de junio de 1999)”, “Resolución de 28 de 
julio de 2000 (BOE de 8 de septiembre de 2000)” i “Resolución de 7 de septiembre de 2001 (BOE 
de 27 de septiembre de 2001)”. 

- “Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero , por el que se modifica el Real Decreto 1407/1992, de 20 
de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual (BOE de 8 de marzo de 1995) modificado 
por Orden de 20 de febrero de 1997 (BOE de 6 de marzo de 1997)”. 

- “R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual”. 

- “Decisión de la Comisión, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicación de las referencias de 
la norma EN 143:2000, Equipos de protección respiratoria. Filtros contra partículas. Requisitos, 
ensayos, marcado, de conformidad con la Directiva 89/686/CEE del Consejo (equipos de 
protección individual) [notificada con el número C(2006) 777]”. 

- Normes Tècniques Reglamentàries. 
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2.7. Senyalització 

- “Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. R.D. 
485/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 

- “Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado (BOE de 18 de septiembre de 1987)”. 

- Normes sobre senyalització d’obres en carreteres. “Instrucción 8.3. IC del MOPU”. 

2.8. Diversos 

- “Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la notificación 
de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y tramitación (BOE de 
29 de diciembre de 1987)”. Modificada per “Orden TAS/2926/2002 (BOE de 21 de noviembre de 
2002)”. 

- “Orden de 6 de mayo de 1988, por la que se modifica (i deroga) la Orden de 6 de octubre de 1986 
sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura previa o 
reanudación de actividades en los centros de trabajo, dictada en desarrollo del Real Decreto‐Ley 
1/1986, de 14 de marzo (BOE de 16 de mayo de 1988)”. Modificada per la “Orden de 29 de abril de 
1999 (BOE de 25 de mayo de 1999)”. 

- “Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro de enfermedades 
profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y 
registro (BOE de 19 de diciembre de 2006)”. Complementat per “Orden TAS/1/2007 (BOE de 4 de 
enero de 2007)”. 

- “Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se inscribe en 
el registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción (BOE de 17 de 
agosto de 2007)”. 

- Convenis col·lectius. 
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