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INFORME TÈCNIC DE JUSTIFICACIÓ DELS CRITERIS DE SOLVENCIA, CRITERIS 
D’ADJUDICACIÓ SOTMESOS A JUDICI DE VALOR I AUTOMÀTICS, CAUSES TÈCNIQUES 
DE MODIFICACIÓ A PREVEURE, CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECIALS D’EXECUCIÓ, 
JUSTIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE LICITACIÓ I DEL VALOR ESTIMAT DE CONTRACTE, 
DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS, DURACIÓ DEL CONTRACTE I JUSTIFICACIÓ DE LA 
VALORACIÓ DE L’EXPERIÈNCIA DEL PERSONAL CLAU DEL CONTRACTE RELATIU A:  
 
OBRES D’ENDERROC I ADEQUACIÓ DE L’APARCAMENT BSM DE LA VALL D’HEBRON I 
DE LES AFECTACIONS A TMB AL DISTRICTE D’HORTA GUINARDÓ, BARCELONA 
 
De conformitat amb  l’article 116.4, lletra c) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic (en endavant, LCSP), el present informe s’emet als efectes de justificar els 
següents criteris en relació a les obres referenciades a l’encapçalament:  
 

 Criteris de solvència tècnica o professional, 
 Criteris de solvència econòmica i financera, 
 Causes tècniques de modificació a preveure, 
 Condicions tècniques especials d’execució, 
 Pressupost de Licitació i de Valor d’Execució de Contracte (VEC), 
 No divisió en lots, 
 Duració del contracte, 
 Justificació del personal clau del contracte. 

 
 
1. CARACTERÍSTIQUES ESPECÍFIQUES DE LES OBRES OBJECTE DE LICITACIÓ: 

 
1.1. Les obres contemplades al present procediment de licitació corresponen les obres 
d’enderroc i adequació de l’aparcament BSM de la Vall d’Hebrón i de les afectacions a TMB al 
Districte d’Horta-Guinardó de Barcelona. 
 
Consisteix en l’enderroc i adequació del aparcament de BSM i de les afectacions a diferents 
punts de les instal·lacions de TMB de la zona, situat al Passeig Vall d’Hebron 138-160, al districte 
d’Horta Guinardó, al barri de La Vall d’Hebron per a la futura construcció de l’edifici de l’Agència 
de la Salut Pública de Barcelona. 
 
Actualment, l’àmbit objecte del projecte es troba ocupat per l’edifici de la Llosa de la Vall 
d’Hebron, destinat a allotjar les cotxeres del metro de la Línia 3, les oficines de Transports 
Metropolitans de Barcelona, així com un espai d’emmagatzematge municipal, un aparcament de 
BSM i un dipòsit de la grua municipal. 
 
L’àmbit d’actuació de les obres afectarà a: 
 

 L’aparcament del BSM, a la planta 2a (nivell +151,15m) on es troba l’aparcament B:SM 
i el dipòsit de la grua municipal, i a la planta coberta (nivell +155,20m) on actualment hi 
ha l’aparcament de la grua municipal i part de la vorera del Passeig de la Vall d’Hebron 
contigua a l’àmbit mencionat. Principal afectació que suposa l’enderroc parcial de l’edifici 
de la Llosa de la Vall d’Hebron, i la reubicació dels programes afectats per aquesta. Així 
com l’adequació i trasllat dels elements i instal·lacions necessàries que quedin afectats 
per aquesta i així poder continuar desenvolupant l’activitat programada en la resta de 
l’edifici. 

 La subestació de TMB de les cotxeres de Sant Genis. Hi ha una ventilació de la 
subestació de TMB que es veu afectada, i es proposa el desplaçament d’aquest forat per 
tal de garantir l’extracció de Trafos, però es mantindrà la superfície de ventilació mínima 
necessària per garantir els requisits actuals de ventilació de la subestació. 
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 Les ventilacions de l’estació del metro de Vall d’Hebron. Es preveu el desplaçament de 
les dues reixes de ventilació per a complir a nivell normatiu en cas d’incendis que 
aquestes ventilacions estiguin a una distància de 2.5m de la façana del nou edifici de 
l’Agència de Salut Pública de Barcelona. 

 
El projecte d’enderroc i adequació de l’àmbit es durà a terme al costat les cotxeres de TMB 
existents, tenint en compte les afectacions sobre l’estructura i sistema de contenció d’aquestes. 
 
 
Activitats concretes més rellevants que s’executen en aquestes obres 
 

 Adequació accessos d’obra 
 Adequació edifici BSM 
 Escales d’Evacuació 
 Adequació Subestació TMB 
 Modificació ventilacions TMB 
 Gestió de residus 
 Seguretat i Salut 

 
El present concurs està constituït per l’obra principal corresponent a les obres d’enderroc i 
adequació de l’aparcament BSM de la Vall d’Hebrón i de les afectacions a TMB al Districte 
d’Horta-Guinardó de Barcelona i d’uns treballs addicionals, objecte d’una  possible contractació 
posterior, corresponent a l’execució d’un mur de contenció que separa l’àmbit del solar de les 
obres de referència de la zona on s’executarà l’edifici per a Usos Ambulatoris de l’Hospital de la 
Vall d’Hebron gestionat per Infrastructures. per salvar el desnivell entre les dues plataformes que 
es plantegen amb un mur pantalla de 100cm de gruix.  
 
No formen part de l’objecte d’aquesta licitació els treballs relatius als Serveis Addicionals 
de lloguer de mòduls esmentats en el projecte executiu de referència. 
 
1.2. Termini d’execució: 7 mesos, a comptar a partir de la data que s’estableixi a l’acta de 
comprovació del replanteig. 
 
La durada global del contracte per a l’execució de la totalitat de les obres és de SET (7) 
mesos. El projecte mostra una proposta de mínims, a l’apartat ME.3.2. Planificació de les Obres, 
en relació amb el plantejament de l’evolució de les obres, que en tot cas podrà servir de base per 
al desenvolupament de tota la documentació tècnica a presentar pels licitadors, així com 
desenvolupar-lo o millorar-lo en el seu cas. 
 
El termini establert per a l’execució del treballs addicionals, que corresponent a l’execució d’un 
mur de contenció que separa l’àmbit del solar de les obres de referència de la zona on s’executarà 
l’edifici per a Usos Ambulatoris de l’Hospital de la Vall d’Hebron és de 3 SETMANES. Les obres 
addicionals es poden activar en qualsevol moment i s’han d’executar dins el termini de 7 
mesos de l’obra principal. 
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1.3. Pressupost de licitació: El desglossament del pressupost base de licitació del present 
contracte (quadres de preus unitaris dels elements constructius, amidaments, costos directes, 
costos indirectes, despeses generals, benefici industrial, IVA) es troba al document del “PE END 
ASPB_anonim.pdf”, annex al present procediment de licitació, en concret a: 
 

• TOM III – PRESSUPOST 
 

La present licitació està constituïda per un pressupost de l’obra principal, i d’un 
pressupost de feines addicionals, objecte d’una possible contractació posterior. L’import 
del pressupost addicional no forma part del Pressupost Base de Licitació, podent ser 
objecte d’una contractació posterior, i per tant, sí està inclòs en el Valor Estimat del 
Contracte (VEC). 

 
No formen part de l’objecte d’aquesta licitació els treballs relatius als Serveis Addicionals 
de lloguer de mòduls esmentats en el projecte executiu de referència. 

  
D’acord amb allò descrit a la documentació abans esmentada, la determinació del Pressupost 
Base de Licitació s’ha fet a partir d’una extracció de l’esmentat projecte d’execució en base als 
següents conceptes: 
 
Obres principals 
 

• Pressupost d’Execució Material (PEM): …………………………………….. 2.132.615,84 €   
- Costos directes: ...…………………………………………………………….. 2.011.901,74 €   
(mà d’obra, materials, maquinària i despeses auxiliars de mà d’obra)
            о Dels quals corresponen a mà d'obra ………….….. 694.220,63 €      
- Despeses indirectes (6,00% s/costos directes): ………………………………. 120.714,10 €      
• Despeses Generals (DG = 13% s/PEM): …………………………………… 277.240,06 €      
• Benefici Industrial (BI = 6% s/PEM): ………………………………………… 127.956,95 €      
• Subtotal (PEM + DG + BI): ….………………………..…..……………….…. 2.537.812,85 €   
• IVA (21% sobre PEM + DG + BI): ……………………..…...………...……… 532.940,70 €      
• Total Pressupost Base de Licitació:  (IVA Inclòs) ……………………... 3.070.753,55 €    

 

 
Obres addicionals: Execució d’un mur de contenció que separa l’àmbit del solar 
 

• Pressupost d’Execució Material (PEM): …………………………………….. 164.551,19 €      
- Costos directes: ...…………………………………………………………….. 155.236,97 €      
(mà d’obra, materials, maquinària i despeses auxiliars de mà d’obra)
            о Dels quals corresponen a mà d'obra ………….….. 17.924,04 €        
- Despeses indirectes (6,00% s/costos directes): ………………………………. 9.314,22 €          
• Despeses Generals (DG = 13% s/PEM): …………………………………… 21.391,65 €        
• Benefici Industrial (BI = 6% s/PEM): ………………………………………… 9.873,07 €          
• Subtotal (PEM + DG + BI): ….………………………..…..……………….…. 195.815,91 €      
• IVA (21% sobre PEM + DG + BI): ……………………..…...………...……… 41.121,34 €        
• Total Pressupost Base de Licitació:  (IVA Inclòs) ……………………... 236.937,25 €       
 
 
Els preus unitaris dels diferents elements constructius (mà d’obra, materials, maquinària, 
elements compostos, partides d’obra i conjunts de partides d’obra) s’han establert i adaptat a 
partir del Banc BEDEC, àmbit de preus de la província de Barcelona, de l’Institut de Tecnologia 
de la Construcció de Catalunya, ITEC. 

 
El criteri del càlcul de costos no contempla el gènere, sinó únicament l’ofici i la categoria 
professional. 
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1.4. Valor Estimat del Contracte:  
 

S’entén per valor estimat del contracte el valor l’import total, sense incloure l’Impost del Valor 
Afegit, pagador segons les estimacions realitzades. 

 
El mètode aplicat per calcular el valor estimat del contracte és, de conformitat amb l’article 101 
de la LCSPS, el següent:  

 
Desglossament del valor estimat del contracte:  

 
- Pressupost Base de Licitació (sense IVA): 2.537.812,85  euros 
- Possible pròrroga: 0,00  euros 
- Possibles modificacions 20% s/PBL: 507.562,57  euros 
- Possibles opcions eventuals – Addicionals: 195.815,91  euros 
- Possibles modificacions 20% s/Addicionals: 39.163,18  euros 
  
  
Total valor estimat del contracte:        3.280.354,51  euros 

 
 
 
Quadre resum del desglossament del VEC: 
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2. CRITERIS DE SOLVÈNCIA: 
 
Classificació: 
 
Atenent a l’objecte del contracte detallat en l’apartat 1 del present informe, i que el seu valor 
estimat és 3.280.354,51 € (IVA exclòs), es proposen els següent criteris de solvència:  

 
 Els licitadors, espanyols o estrangers d’Estat que no sigui membre de la Unió Europea, hauran 

de disposar de la classificació següent: 
 

GRUP SUBGRUP CATEGORIA  

C 1 4 
C 2 4 

 
 Els licitadors no espanyols d’estats membres de la Unió Europea hauran d’acreditar que 

compleixen amb les condicions mínimes de solvència següents: 
 

Solvència econòmica o financera: Volum anual de negocis. El volum anual de negocis de la 
licitadora durant els TRES (3) últims anys ha de ser, com a mínim, de 2.296.248,16 euros/ 
any, en algun d’aquests anys. En el cas de que la data de creació o d’inici de les activitats de 
l’empresa licitadora sigui inferior a TRES (3) anys el requeriment es podrà referir al període 
d’activitat. En el cas de que aquesta data sigui inferior a UN (1) any, el requeriment podrà ser 
proporcional. 

 
Solvència tècnica o professional: Obres executades: L’import anual, sense incloure els 
impostos, que el licitador haurà d’acreditar com a executat durant l’any de superior execució 
en el decurs dels últims CINC (5) anys, corresponent al mateix grup o subgrup de 
classificació a que correspon la present licitació ha de ser, com a mínim, de 1.640.177,25 
euros. Les obres executades per una societat estrangera filial de la licitadora tindran la 
mateixa consideració que les directament executades per ella, sempre que aquesta última 
exerceixi el control directament o indirectament en els termes que estableix l’article 42 del 
Codi de Comerç. Quan es tracti d’obres executades per una societat estrangera participada 
per la licitadora sense que es compleixi la condició esmentada, només es reconeixerà com a 
experiència atribuïble a la licitadora l’obra executada per la societat participada en la proporció 
de la participació d’aquella en el capital social d’aquesta.  
 

Mitjans personals 
 
Els licitadors, a més d’acreditar la classificació requerida, hauran de comprometre’s, mitjançant 
una declaració responsable on hi figuri el compromís, a dedicar o adscriure a l’execució del 
contracte els mitjans personals o materials que s’indiquen als paràgrafs següents i a mantenir-
los durant l’execució de les obres, sense cost addicional per a BIMSA. Aquest compromís 
s’integrarà al contracte i tindrà el caràcter d’obligació essencial, podent‐se resoldre el contracte 
o imposar-se les penalitzacions per aquest motiu previstes al contracte, en cas d’incompliment 
per l’adjudicatari. 
 
Els mitjans personals a què es compromet el licitador fan referència als següents grups de 
professionals necessaris per a la correcta execució de les obres objecte del present contracte: 
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Grup d’interlocució i representació:  
 

Els professionals d’aquest grup es relacionaran amb BIMSA i l’Ajuntament de Barcelona, tot 
representant l’adjudicatari en temes relatius a desenvolupament del contracte, gestió i 
conservació del domini públic i ambientalització de l’obra.  
 
Els professionals d’aquest grup són: 
 

 Delegat/da d’Obra: Titulat/da competent amb capacitat suficient per a representar a 
l’empresa Contractista davant BIMSA i tercers, en tot allò que afecti a l’execució de l’obra 
i al desenvolupament del contracte. El/La Delegat/da d’Obra comptarà amb poder de 
decisió dins de l’empresa i formació tècnica suficient per a desenvolupar el seu càrrec. 

 Responsable de la implantació de l’obra al domini públic:  La persona designada 
com a Responsable de la implantació de l’obra al domini públic haurà de tenir plena 
capacitat de decisió en l’adopció d’aquelles mesures necessàries per a garantir 
l’adequada conservació i homogeneïtat de tancaments, senyalitzacions, itineraris i 
passos per a vianants de l’obra amb públic limítrof a la mateixa obra, així com de prendre 
aquelles mesures que estimi escaients per tal de limitar les immissions i molèsties 
provocades per l’execució dels treballs, i garantir una adequada mobilitat dels vianants. 

 Responsable de l’ambientalització de l’obra:  La persona designada com a 
responsable de l’ambientalització de l’obra haurà de tenir plena capacitat de decisió en 
l’adaptació d’aquelles mesures necessàries per a garantir l’adequada ambientalització 
de l’obra i la reducció dels impactes negatius que es puguin generar en la mateixa. 

 
Equip Responsable de l’Obra: Professionals responsables de la gestió i execució de les 
obres: 
 

Aquest grup de professionals està format per les persones tècniques més directament implicades 
en les tasques de planificar, coordinar i supervisar les obres, organitzar els equips de treball, 
controlar les mesures de prevenció de riscos etc. 
 
En el cas concret de les obres objecte del contracte i tenint en compte l’anàlisi de les activitats 
concretes a executar, es demana que, com a mínim, aquest grup de professionals estigui format 
pels següents perfils: 
 

 Cap d’Obra: Responsable de planificar, coordinar, impulsar i supervisar l’execució de 
l’actuació objecte de licitació seguint les directrius de la direcció facultativa i el projecte 
aprovat, controlant la qualitat, el pressupost i els terminis. 

 Encarregat/da d’obra: Responsable de l’execució material del projecte constructiu, tot 
coordinant i organitzant els equips de treball de les diferents especialitats que concorren 
en aquesta actuació, les intervencions dels diferents professionals i industrials, vetllant 
pel compliment de les condicions tècniques i la planificació prevista. 

 Tècnic/ca de Prevenció de riscos laborals: Responsable de controlar i vetllar per la 
implementació i compliment eficaç de les mesures preventives i de protecció i seguretat 
definides en el corresponent pla de seguretat i salut de l’actuació objecte de licitació. 

 
IMPORTANT: En qualsevol cas, en el sobre “A” ni sobre “B” NO hi podrà haver: 
 
- Respecte del/la CAP D’OBRA i l’ENCARREGAT/ADA D’OBRA:  
 

CAP referència ni nominal ni a l’experiència, inclosos Curricula Vitarum, així com tampoc hi podrà 
haver CAP referència al seu percentatge de dedicació, atès que tant l’experiència com la 
dedicació d’aquestes posicions seran objecte de valoració per aplicació de fórmules o criteris 
automàtics (sobre “C”). La revelació d’aquestes referències (nominal, experiència i dedicació) 
serà causa d’exclusió. 
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- Respecte del TÈCNIC/A DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS: 
 

CAP referència ni nominal ni a l’experiència, inclosos Curricula Vitarum, atès que l’experiència 
d’aquesta posició serà objecte de valoració per aplicació de fórmules o criteris automàtics (sobre 
“C”). La revelació d’aquestes referències (nominal i experiència) serà causa d’exclusió. 
 
Grup de professionals per a atendre consultes tècniques i resoldre problemes 
d’especialista:  
 

Els professionals d’aquest grup realitzaran tasques d’assessorament, tant a l’adjudicatari com a 
BIMSA,  en temes i matèries d’especialista. No participaran en l’execució i/o la gestió directa de 
l’obra, però hauran d’estar disponibles per a atendre qualsevol problema tècnic que s’hi pugui 
produir relatiu a les seves corresponents especialitats.  
 
L’objectiu de comptar amb aquests perfils de professionals amb disponibilitat total per a atendre 
assumptes puntuals és de guanyar temps en la resolució de problemes amb l’aportació de llurs 
coneixements. 
 
Les persones tècniques d’aquest grup hauran de ser professionals competents, amb la titulació i 
l’homologació adequada per a exercir les seves funcions i amb 15 anys d’experiència mínima 
acreditada en la seva especialitat. El tipus d’experiència que es demana és una experiència 
professional i acadèmica homologada i contrastada per donar suport a la resolució de problemes 
i imprevistos que es puguin donar en el decurs de l’actuació. A diferència del grup de 
professionals de direcció i gestió de l’execució de l’obra, aquesta experiència no és 
imprescindible que sigui necessàriament en obres similars. 
 
En el cas concret de les obres objecte del present contracte, i tenint en compte les tipologies 
d’activitats a executar, es defineixen els següents perfils de professional especialista: 
 

 Especialista en estructures: Professional responsable de donar suport 
d’assessorament al Cap d’obra i a l’Encarregat/da d’obra en qüestions relatives a 
l’execució de totes les tasques vinculades amb l’estructura. Igualment prestarà serveis 
d’assessorament a BIMSA en la seva especialitat a requeriment de la Direcció 
Facultativa. 

 Especialista en instal·lacions: Professional responsable de donar suport 
d’assessorament al Cap d’obra i a l’Encarregat/da d’obra en qüestions relatives a 
l’execució de totes les tasques vinculades amb les instal·lacions. Igualment prestarà 
serveis d’assessorament a BIMSA en la seva especialitat a requeriment de la Direcció 
Facultativa. 

 
 
3. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ SOTMESOS A JUDICI DE VALOR: 

 
De conformitat amb l’article 145.1 de la LCSP i atenent a l’objecte del contracte de referència, es 
proposen els següents criteris sotmesos a judici de valor: 
 

A) 13 punts Pla d’obres 
7 punts  Consistència del Pla d’Obres 
2 punts  Organigrama de l’equip tècnic 
2 punts  Xarxa de precedències 
2 punts  Coherència en l’assignació de pressupostos 

B) 13 punts Memòria descriptiva del procés d’execució 
4 punts  Descripció sobre el procés constructiu 
2 punts  Estudi de les interferències en el trànsit i mesures per reduir-les 
2 punts  Estudi dels elements de tancament i senyalització  
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5 punts  Propostes de millora sobre el projecte i/o el procés constructiu 
C) 6 punts Memòria de Seguretat i Salut 

2 punts  Anàlisi de l’estudi de seguretat i salut 
2 punts  Propostes de millora 
2 punts  Contingut dels sistemes interns de seguretat 

D) 5 punts Ambientalització i Gestió Ambiental 
1 punt   Propostes per reduir l’impacte ambiental de l’obra 
1 punt   Propostes per aportació d’elements recuperables de l’obra 
1 punt   Propostes de millora del pla de residus de l’obra 
1 punt   Propostes de millora d’estalvi energètic de l’obra 
1 punt   Propostes de millora de processos de formació i informació 

E) 3 punts Metodologia de treball en fase de tancament d’obra 
 

El pes dels criteris d’adjudicació sotmesos a judici de valor és de 40 punts, el que suposa un 
40%. 
 
El criteris de puntuació es defineixen en annex corresponent al Plec de Clàusules Administratives 
Particulars. 
 
 
4. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ AUTOMÀTICS: 

 
De conformitat amb l’article 145.1 de la LCSP  i atenent a les característiques de l’objecte del 
contracte de referència descrits en el punt primer del present informe, es determinen com a 
més adients els següents criteris avaluables de forma automàtica: 
 

A) 30 punts       Oferta econòmica sobre el preu de licitació 
B) 5 punts        Oferta de rebaixa sobre preus contradictoris 
C) 5 punts        Oferta de percentatge de personal propi amb contracte laboral 
D) 5 punts        Oferta de compromís de qualitat durant el termini de garantia de l’obra 
E) 15 punts      Experiència Equip Responsable de l’obra en actuacions similars: 

7 punts Cap d’Obra 
5 punts Encarregat/da 
3 punts Tècnic/a de prevenció 

 
El pes dels criteris d’adjudicació avaluable mitjançant fórmules automàtiques és de 60 punts, el 
que representa un 60% sobre el total. 
 

A) Oferta econòmica sobre el preu de licitació 
El preu és l’element que defineix el cost de l’actuació, i per tant un dels components 
bàsics per determinar la millor relació qualitat-preu previst com a requisit d’adjudicació a 
l’article 145 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic. 
 
El Decret de la Comissió de Govern 2018/160 de 9 de març, d’aprovació de la instrucció 
per a l’aplicació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic 
preveu en el seu punt 9.4 que en general, la puntuació del preu no pot ser superior al 
35% . 
  

B) Oferta de rebaixa sobre preus contradictoris 
Atès que durant l’execució material del contracte, es poden donar circumstàncies que 
donin lloc a utilització de partides no identificades en el pressupost inicial del projecte 
objecte de contracte, el plec preveu la definició de preus contradictoris per la qual 
s’utilitzarà com a referència el banc de preus BEDEC de l’Institut de Tecnologia de la 
Construcció de Catalunya (ITEC). 
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A fi de reduir la incertesa sobre el cost d’aquestes partides i garantir la màxima estabilitat 
del cost final estimat de l’actuació és convenient determinar d’inici la rebaixa que el 
licitador adjudicatari aplicarà respecte del banc de preus BEDEC. 
 
Tanmateix aquesta rebaixa ha de ser proporcionada i coherent amb l’oferta general, i per 
tant s’estableix un llindar mínim del 75% i un màxim del 105% respecte del percentatge 
de baixa de l’oferta de Preu. 
 

C) Oferta de percentatge de personal propi amb contracte laboral 
L’article 145.2 de la LCSP preveu que entre els criteris d’adjudicació es puguin incloure 
les característiques socials del contracte, i entre elles, la millora de condicions laborals i 
salarials i l’estabilitat en la ocupació. 
 
El Decret d’Alcaldia S1/D/2017-1271 de 24 d’abril de contractació pública sostenible de 
l’Ajuntament de Barcelona preveu un conjunt de mesures socials a aplicar per totes les 
unitats de l’Ajuntament i les entitats i empreses que constitueixen el grup municipal. 
 
Els contractes d’obres es caracteritzen, en general, per la utilització intensiva de mà 
d’obra. L’estabilitat laboral i les condicions retributives del personal de mà d’obra que ha 
d’executar el contracte que es licita redunda en el grau de compromís i la qualitat de 
l’execució de l’actuació. 
 
En aplicació de la mesura social prevista al Decret, per valorar l’estabilitat del personal 
adaptat a un context d’obra pública, es valorarà quin percentatge del personal de mà 
d’obra que ha executar el contracte estarà vinculat mitjançant contracte laboral amb 
l’empresa licitadora. 
 
 

D) Oferta de compromís de qualitat durant el termini de garantia de l’obra 
El plec preveu un termini de garantia mínim de 24 mesos. 
 
L’ofertant haurà d’especificar quins compromisos de qualitat de prestació del servei 
assumeix durant el termini de garantia. 
En concret, l’ofertant haurà d’especificar si es compromet a alguna/es o totes les millores 
següents: 
- Designar un responsable post venda, responsable de coordinar les actuacions de 
reparació de les incidències comunicades, que serà l'interlocutor amb BIMSA, i qui 
gestionarà els diferents industrials i oficis que hagin d'intervenir, essent també 
responsable de donar compliment a la metodologia establerta. 
- Posar a disposició un tècnic d’instal·lacions i un tècnic de construcció que donin suport 
en la diagnosi i gestió de les incidències i coordinin in situ l’actuació dels diferents 
professionals. 
- Compromís d’elaborar i remetre l’Informe d’Avaluació de la Incidència en un termini 
màxim de 5 dies naturals d’aquelles actuacions que BIMSA notifiqui. 
- Compromís d’elaborar i remetre l’Informe d’Avaluació de la Incidència en un termini 
màxim de 24h per a aquelles actuacions que BIMSA hagi definit en la seva comunicació 
com a incidència URGENT. 
- En cas d’incidències qualificades d’URGENTS, compromís d’intervenció en festius i en 
horari nocturn quan BIMSA ho requereixi per minimitzar l’impacte de la incidència en el 
normal funcionament de l’equipament edificat. 
 
IMPORTANT: Els compromisos que l’ofertant indiqui afirmativament esdevindran 
obligacions contractuals, per tant, l’incompliment del mateix pot comportar la imposició 
de les penalitzacions previstes al Contracte Tipus. 
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E) Experiència de l’Equip Responsable de l’Obra en actuacions similars 
L’article 145.2 de la LCSP preveu que entre els criteris d’adjudicació es pugui incloure la 
qualificació i experiència del personal adscrit al contracte sempre i quan la qualitat 
d’aquest personal pugui afectar de manera significativa a la seva millor execució. 
 
Conforme a allò descrit en el punt 1 del present informe en el que es detallen les 
característiques i activitats a desenvolupar en l’obra objecte de licitació, així com els 
condicionants particulars de la seva execució en l’entorn urbà, el grau d’experiència de 
les figures de l’Equip Responsable de l’Obra en actuacions, activitats i condicionaments 
d’execució similars als de les obres objecte del present contracte és clau atenent a les 
vicissituds que poden concórrer durant l’execució de l’obra, per a la correcta execució de 
les mateixes en termes de cost, termini i qualitat amb capacitat de reacció, de solució i 
coordinació avalada per dita experiència. 
 
En el cas concret de l’actuació objecte de licitació, que es correspon a obres 
d’equipaments de qualsevol us executats els usos d’aparcament i residencial en entorn 
urbà a la ciutat de Barcelona, aquestes tenen una sèrie de condicionants i riscs associats 
que fa que l’experiència prèvia en aquest tipus d’actuacions sigui un factor a tenir en 
consideració.  
 
Els condicionants que té associats aquesta actuació són els derivats de: 
 

-   Possible presència de serveis afectats no identificats en projecte i la gestió amb 
les entitats prestadores d’aquests serveis 

-  La gestió i coordinació de la mobilitat i regulació del trànsit afectat directa o 
indirectament per les obres 

-  La interacció amb la comunitat de veïns, comerciants i altres actors rellevants 
afectats directa o indirectament per les obres objecte de licitació, 

-  La gestió de les exigències sobrevingudes en fase d’execució per a la correcta 
recepció de l’actuació d’acord amb normatives i nous requeriments de 
l’Ajuntament 

-  La gestió de les exigències de contorn ocult sobrevingudes en fase d’obra 
associades al coneixement de les característiques i sistemes constructius 
tradicionals , presència d’amiant o altres imprevistos. 

 
Qualsevol endarreriment en termini pot esdevenir causa d’externalitats negatives 
addicionals sobre la ciutadania i el bon funcionament de la ciutat. La capacitat de reacció 
i acció esdevé clau per minimitzar-ne l’impacte en termes de cost i termini. 
 
Experiència del/la cap d’obra  
En aquest cas, la seva experiència en actuacions similars a l’obra que és objecte de 
licitació, li permetrà identificar les potencials dificultats descrites en el punt anterior que 
poden aparèixer durant l’execució de l’obra, aportar solucions o alternatives viables 
provades amb anterioritat en experiències precedents, i identificar oportunitats de millora 
de la qualitat de l’execució, el cost, o la reducció de terminis. 
 
Atesa la importància de conèixer en profunditat el disseny de l’obra, les pautes 
d’execució i la necessitat de coordinació entre els diferents actors que intervindran fa que 
es consideri la seva experiència en actuacions similars com a cap d’obra un aspecte 
rellevant per afavorir la millor execució. 
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Experiència de l’encarregat/da d’obra  
En aquest cas, la seva experiència en actuacions similars als de l’obra objecte de licitació 
li permetrà identificar i anticipar situacions que poden dificultar l’execució material de 
cada partida en funció de les dificultats descrites, aportar solucions o alternatives 
factibles i contrastades, actuar en conseqüència i organitzar amb major coneixement de 
la casuística la seqüència d’intervenció i organització dels diferents equips de treball. 
 
Experiència del tècnic/a de prevenció  
En aquest cas, la seva experiència en actuacions similars a l’objecte de licitació li 
permetrà identificar i anticipar riscos i perills associats a la tipologia d’obra en execució  i 
als condicionants descrits, aportar solucions o alternatives viables provades amb 
anterioritat en experiències precedents, així com identificar oportunitats de millora per a 
maximitzar les condicions de seguretat i salut de l’actuació. 
 
El coneixement tècnic i pràctic en actuacions similars incideix directament i de forma 
significativa en la millor execució del contracte i estalvia riscs innecessaris durant la seva 
execució. 

 
Les fórmules de càlcul de la puntuació es defineixen en annex corresponent al Plec de Clàusules 
Administratives Particulars. 
 
 
5. DEFINICIÓ D’ACTUACIÓ SIMILAR: 
 
Atenent a les característiques particulars de l’actuació en licitació i als efectes de poder avaluar 
l’experiència en actuacions similars de l’Equip Responsable de l’Obra, es defineix com a actuació 
similar: 
 

• obres d’enderroc d’edificació/desconstrucció executades en entorns urbans en els 
darrers VINT (20) anys, 
• i d’un Import mínim a efectes de ser considerat similar (IAS) de 1.000.000,00€ (PEC, 

IVA no inclòs) 
 
Per determinar la puntuació del criteri de l’experiència de l’Equip Responsable de l’Obra, en la 
fórmula càlcul hi intervé una variable que és l’Import de Referència (IR), que és l’import mínim 
acumulat d’actuacions similars a partir del qual es comença a obtenir puntuació per aquest criteri:  
 

 Import de referència (IR) = 1.500.000,00€.  
 
 

6. CRITERIS PER A APRECIAR LA PRESUMPCIÓ D’OFERTA ANORMAL O 
DESPROPORCIONADA 

 
En relació a l’oferta econòmica sobre el preu de licitació: 
 

 Si el nombre d’ofertes admeses a licitació és una, no seran d’aplicació els criteris per a 
apreciar la presumpta anormalitat o desproporció. 

 Si s’admeten a licitació entre dos (2) i cinc (5) ofertes, totes aquelles ofertes (O), la 
desviació (d) de les quals sigui més gran que 0,05 (d > 0,05) respecte de l’oferta mitjana 
calculada conforme es descriu en el Plec de Condicions Administratives Particulars seran 
considerades presumptament anormals o desproporcionades.  

 Si s’admeten a licitació sis (6) ó més ofertes, totes aquelles ofertes (O), la desviació (d) 
de les quals sigui més gran que 0,02 (d > 0,02) respecte de l’oferta mitjana calculada 
conforme es descriu en el Plec de Condicions Administratives Particulars seran 
considerades presumptament anormals o desproporcionades.  
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La valoració de la desviació de “d” es farà amb tots els decimals resultants de la fórmula descrita. 
 
En qualsevol cas, l’oferta d’un licitador serà exclosa si en el tràmit d’audiència de l’empresa 
licitadora que ha presentat una oferta qualificada d’anormalment baixa s’evidencia que els preus 
unitaris dels salaris dels treballadors considerats en l’oferta són inferiors als que estableix el 
conveni d’aplicació. 
 
El procediment per a la justificació d’aquesta presumpció es determina Plec de Condicions 
Administratives Particulars. 
 
 
7. CAUSES TÈCNIQUES DE MODIFICACIÓ A PREVEURE: 

 
De conformitat amb l’article 204 de la LCSP es proposen les següents modificacions objectives: 

 
A. El Contracte podrà ser objecte de modificació que legalment correspongui o, fins i tot 

resolució, amb motiu d’aplicació de mesures d’estabilitat pressupostària que 
corresponguin, entenent-se que es realitzen per raons d’interès públic. 

B. Derivats de requeriments per part de l’operador o Ajuntament de Barcelona que comportin 
adaptacions de les funcionalitats projectades o existents, altres funcionalitats addicionals 
i/o ampliacions de les funcionalitats existents, que no suposin una modificació substancial. 

C. Derivats de canvis en el materials/equips instal·lacions a emprar per tal d’atendre a nous 
canvis de requeriments, rendiments, eficiència energètica, homogeneïtat de models per 
part del mantenidor, etc. 

D. Derivats d’indicacions/exigències de seguretat emeses per autoritats competents (Guàrdia 
Urbana, Bombers, Mobilitat, Junta de Seguretat... etc.). 

E. Derivats de canvis en el sistema constructiu per tal de reduir les immissions, sempre que 
aquestes siguin sol·licitades per les autoritats competents. 

F. Adequacions al projecte derivades d’introduir canvis en el sistema constructiu previstos en 
projecte a requeriment d’autoritats o entitats per tal de minorar les immissions a tercers, 
preservar elements d’interès patrimonial, introduir elements que millorin l’eficiència 
energètica. 

G. Canvis/Modificacions necessaris i derivats per l’afecció de serveis d’entitats prestadores 
de serveis. 

H. Canvis/Modificacions necessaris per tal de garantir els subministres bàsics (llum, aigua, 
gas...) conforme als seus usos i exigides per les companyies o be que siguin necessaris 
per tal de donar compliment a les exigències del mateix. 

I. Canvis de materials, acabats, mobiliari per tal d’atendre a noves exigències de 
l’Administració actuant. 

J. Derivats de la necessitat d’introduir ajustos o canvis en el sistema constructiu per tal de 
garantir la conservació i/o afectació de les espècies vegetals existents. 

K. Derivats de la necessitat d’introduir canvis i/o ajustos en la planificació dels treballs per tal 
de minoritzar les immissions, sempre que sigui sol·licitada per les autoritats competents. 

L. Derivats de la necessitat de modificar el sistema de reg de l’arbrat i les espècies vegetals 
prevists en el projecte. 

M. Derivats de l’existència de serveis telecomunicacions, elèctrics, aigua, gas, transports, 
existents a l’àmbit de l’obra i de necessària afectació per a l’execució dels treballs. 

N. Derivades de circumstàncies o esdeveniments imprevisibles o sobrevinguts originades per 
troballes arqueològiques, sòls contaminats o terrenys antròpics de naturalesa imprevista 
que impliquin, entre d’altres, majors necessitats, baixada de rendiments o aturada de les 
obres. 
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8. CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECIALS D’EXECUCIÓ 
 
L’objecte d’aquest apartat és assenyalar punts específics relatius a condicions tècniques 
especials d’execució que s’hauran de tenir en compte addicionalment a tot allò descrit fins ara 
pels licitadors de l’obra a l’hora de formular la seva oferta: 
 
Les obres consisteixen en l’enderroc i adequació del aparcament de BSM i de les afectacions a 
diferents punts de les instal·lacions de TMB de la zona, situat al Passeig Vall d’Hebron 138-160, 
al districte d’Horta Guinardó, al barri de La Vall d’Hebron per a la futura construcció de l’edifici de 
l’Agènciade la Salut Pública de Barcelona. 
 
Actualment, l’àmbit objecte del projecte es troba ocupat per l’edifici de la Llosa de la Vall 
d’Hebron, destinat a allotjar les cotxeres del metro de la Línia 3, les oficines de Transports 
Metropolitans de Barcelona, així com un espai d’emmagatzematge municipal, un aparcament de 
BSM i un dipòsit de la grua municipal. 
 
El present concurs està constituït per l’obra principal corresponent a les obres d’enderroc 
i adequació de l’aparcament BSM de la Vall d’Hebrón i de les afectacions a diferents punts 
de les instal·lacions de TMB de la zona, al Districte d’Horta-Guinardó de Barcelona; i d’uns 
treballs addicionals, objecte d’una  possible contractació posterior, corresponent a 
l’execució d’un mur de contenció que separa l’àmbit del solar de les obres de referència 
de la zona on s’executarà l’edifici per a Usos Ambulatoris de l’Hospital de la Vall d’Hebron 
gestionat per Infrastructures. per salvar el desnivell entre les dues plataformes que es 
plantegen amb un mur pantalla de 100cm de gruix.  
 
No formen part de l’objecte d’aquesta licitació els treballs relatius als Serveis Addicionals 
de lloguer de mòduls esmentats en el projecte executiu de referència. 
 
L’àmbit d’actuació de les obres afectarà a: 
 

 L’aparcament del BSM, a la planta 2a (nivell +151,15m) on es troba l’aparcament B:SM 
i el dipòsit de la grua municipal, i a la planta coberta (nivell +155,20m) on actualment hi 
ha l’aparcament de la grua municipal i part de la vorera del Passeig de la Vall d’Hebron 
contigua a l’àmbit mencionat. Principal afectació que suposa l’enderroc parcial de l’edifici 
de la Llosa de la Vall d’Hebron, i la reubicació dels programes afectats per aquesta. Així 
com l’adequació i trasllat dels elements i instal·lacions necessàries que quedin afectats 
per aquesta i així poder continuar desenvolupant l’activitat programada en la resta de 
l’edifici. 

 La subestació de TMB de les cotxeres de Sant Genis. Hi ha una ventilació de la 
subestació de TMB que es veu afectada, i es proposa el desplaçament d’aquest forat per 
tal de garantir l’extracció de Trafos, però es mantindrà la superfície de ventilació mínima 
necessària per garantir els requisits actuals de ventilació de la subestació. 

 Les ventilacions de l’estació del metro de Vall d’Hebron. Es preveu el desplaçament de 
les dues reixes de ventilació per a complir a nivell normatiu en cas d’incendis que 
aquestes ventilacions estiguin a una distància de 2.5m de la façana del nou edifici de 
l’Agència de Salut Pública de Barcelona. 

 
El termini de les obres serà el de l’oferta presentada, a comptar des de la data de l’acta de 
replanteig i inici d’obres; i que com a màxim serà d’un termini de 7 mesos i que inclou obres 
d’enderroc, d’execució, acabats, legalitzacions, entrega de documentació final d’obra.   
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Els addicionals - mur de contenció que separa l’àmbit del solar -, en cas de ser contractats, 
tindran un termini de 3 setmanes. Les obres addicionals es poden activar en qualsevol moment 
i s’han d’executar dins el termini de 7 mesos de l’obra principal. 
 
El projecte mostra una proposta de mínims en relació amb el plantejament de l’evolució de les 
obres principals, que en tot cas podrà servir de base per al desenvolupament de tota la 
documentació tècnica a presentar pels licitadors dins del sobre núm. B, així com desenvolupar-
lo o millorar-lo en el seu cas. 
 
Els primers treballs a iniciar són els corresponents a l’execució de les intervencions dins 
l’aparcament existent que són imprescindibles prèviament a dur a terme l’enderroc de 
l’aparcament. Aquestes intervencions contemplen l’habilitació de noves escales d’evacuació, 
reforç d’estructures i modificacions d’instal·lacions per garantir el compliment de l’activitat de 
l’aparcament amb la nova situació. 
 
TOTS ELS TREBALLS, S’EXECUTARAN DE FORMA SIMULTÀNIA AMB EL 
FUNCIONAMENT HABITUAL DE L’APARCAMENT. HAURAN D’ESTAR CORRECTAMENT 
PLANIFICATS I COORDINATS AMB BSM PER MINIMITZAR AL MÀXIM LES POSSIBLES 
INTERFERÈNCIES. 
 
El projecte d’enderroc i adequació de l’àmbit es durà a terme al costat de les cotxeres de TMB 
existents, tenint en compte les afectacions sobre l’estructura i sistema de contenció d’aquestes. 
 
Com a premissa inicial es obligatori el funcionament de l’aparcament, per tant, abans 
d’enderrocar o desplaçar qualsevol instal·lació, en la majoria de casos es tindrà que fer la nova 
instal·lació en primer cas i un cop executada, es decideix juntament amb la propietat el millor 
moment per poder fer un petit tall a la instal·lació i fer la nova connexió, per tal d’afectar el menys 
possible al correcte funcionament del aparcament i de les seves dependències. 
 
Les principals modificacions en l’aparcament, son la construcció d’un passadís protegit per 
l’evacuació dels ocupants del aparcament amb una escala que connecta amb el nivell superior. 
 
Al límit sud de l’àmbit d’actuació hi ha una reixa de ventilació de la subestació de TMB es troba 
dintre del límit de la proposta arquitectònica del futur edifici de l’ASPB, per tal de mantenir les 
mateixes condicions de ventilació, i mantenint la normativa d’aplicació, en aquest projecte es 
descriuran les accions necessàries per a l’adequada integració amb el futur edifici. 
 
El projecte previ d’enderroc i adequació per el futur edifici d’Usos Ambulatoris de la Vall d’Hebron 
(gestionat per Infrastructures.cat), enderrocarà part d’aquesta planta juntament amb la rampa 
d’accés, crearà prèviament un nou accés a cota de carrer des del Carrer de les Basses d’Horta, 
i reorganitzarà l’espai resultant per a l’ús exclusiu de pàrquing BSM traslladant l’activitat de dipòsit 
de la grua municipal a la planta coberta. 
 
Les noves actuacions han de tenir en compte les afectacions sobre l’estructura i sistemes de 
contenció de les cotxeres existents. 
 
Les diferents actuacions en l’àmbit han de garantir la no afectació de la infraestructura 
ferroviària, ni en la fase de construcció ni en la de funcionament. 
 
Al límit oest de l’àmbit d’actuació hi ha dues ventilacions de metro, concretament de la L3. El 
gàlib màxim de planta baixa i primera del futur edifici de l’ASPB no inclou la zona de les dues 
ventilacions. Però aquestes si que interfereixen en el futur accés a l’edifici, per aquest motiu en 
aquest projecte d’enderroc i adequació es desenvolupa la proposta de desplaçament en planta 
d’aquestes reixes d’entrada i sortida d’aire. 
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Per poder realitzar les noves ventilacions es realitzaran uns murs perimetrals encofrats a dues 
cares amb una fonamentació formada per un encep corregut sobre pilons de diàmetre 65cm. En 
tots els casos la fonamentació actual transmetrà les càrregues per sota de les 
instal·lacions de metro evitant afectacions a la seva estructura. 
 
A prop de l’àmbit d’actuació hi transcorre una mina d’aigua identificada per BCASA com 
a “Aqüeducte de Montcada” amb codi 1008. El projecte haurà de preservar aquesta 
infraestructura històrica i els seus usos. 
 
Es tindran en compte les consideracions observacions descrites en DA 11.15 L’INFORME 
D’INSPECCIÓ I AVALUACIÓ D’AMIANT, on s’identifica la presència d’amiant i es valora el 
seu risc en revestiments de diferents paraments verticals en planta sota coberta, i en la 
junta de dilatació de planta coberta. 
 
Es durà a terme l’enderroc de fonaments existents. Alguns pilons i encepats de l’edifici existent 
s’han d’enderrocar per poder executar la fonamentació del nou edifici. Es planteja enderrocar els 
elements coincidents amb la nova fonamentació i reomplir amb morter re-excavable. 
 
El reforç plantejat per a les jàsseres de formigó armat ha estat amb fibres tant a flexió com a 
tallant. Caldrà protegir contra el foc el reforç plantejat. 
 
Els actuals recorreguts de d’evacuació en cas de incendi queden interromputs a causa de 
l’enderroc, per aquest motiu al buscar altres possibilitats per garantir aquets recorreguts, es 
projecten dues escales. Aquestes escales seran temporals, fins que es realitzi el projecte 
d’urbanització de la zona, el qual haurà de donar resposta definitiva a aquets recorreguts 
d’evacuació. 
 
El projecte també planteja una nova rampa d’accés des del passeig de la Vall d’Hebron 
fina a la nova plataforma de construcció, aquesta nova rampa serà necessària tant per el 
propi desenvolupament d’aquest projecte, ja que permetrà l’accés de la maquinària 
necessària per executar l’enderroc necessari de l’edifici de la Llosa de la Vall d’Hebron, i 
extreure la seva runa, a més a més, aquesta nova rampa d’accés també serà necessària 
en la futura construcció de l’edifici de l’ASPB per permetre aquest accés a la nova 
plataforma de construcció. Aquesta rampa esta projectada amb un pendent del 15,1% 
degut a la necessitat de donar accés a una màquina de grans dimensions de pilotatge, la 
qual no permet projectar pendents superiors. 
 
La construcció del futur edifici ASPB, afecta a la extracció dels transformadors de TMB, ja que el 
forat per on actualment es feia l’extracció dels transformadors per tal de canvis o reparacions, es 
veu reduït, fent impossible l’extracció dels actuals transformadors en cas d’averia o substitució. 
Per tal de donar solució a aquesta problemàtica, s’habilita un dels forats existents en una altra 
banda del nivell inferior de l’aparcament per poder fer aquesta extracció, amb la instal·lació d’uns 
rails ampliant el traçat fins el pati per on s’extrauran els transformadors. 
 
Els diferents espais exteriors de l’edifici presenten dues accions referents al camp dels 
paviments. Aquestes van dirigides a la necessitat de reorganitzar diverses places d'aparcament 
per adaptar els recorreguts dels vehicles amb les noves actuacions. En primer lloc, tindríem el 
fratassat d'algunes de les línies actuals d'aparcament, a causa dels diversos repintats que s’han 
dut a terme al llarg del temps en l’edifici, es considera que per evitar confusions el més adient és 
retirar la pintura actual en els llocs on ja no és necessària. En segon lloc, tindríem el repintat de 
les places d’aparcament en els llocs necessaris, per així maximitzar la capacitat d’aquest, 
permetent d'igual manera el bon funcionament diari. Aquest pintat es durà a terme mitjançant 
pintura epoxi, de color blanc, aplicat mitjançant pistola, amb acabat mate i textura llisa. 
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En aquest espai, trobem principalment vegetació arbustiva i la qual es veurà afectada per un 
desbrossament general de l’àmbit afectat. A part d’aquesta vegetació identifiquem set arbres dins 
l’àmbit d’afectació, els quals es projecta talar, degut a la incompatibilitat d’aquests amb el futur 
edifici de l’ASPB. 
 
Les zones d’abassegament i la ubicació de casetes d’obra hauran de ser acordades amb 
els serveis tècnics del Districte corresponent, i se’n tramitaran els permisos d’ocupació 
de la via pública. 
 
El projecte haurà garantirà la restitució final dels elements viaris, inclosa la senyalització 
horitzontal i vertical, per tal d’assegurar la recuperació funcional i segura de la via pública. 
 
Es realitzarà la gestió de residus, segons normativa vigent i d’acord amb l’establert en 
l’estudi de gestió de residus, realitzant la separació i classificació de residus a peu d’obra 
(o en centre de valorització específic). 
 
En la fase d’enderrocs, es tindrà especial atenció en el regat continu durant el procés, per 
evitar l’excés de pols que pugui afectar als veïns propers i mantenir nets els accessos a 
l’obra. 
 
Es prendran les mesures necessàries per evitar l’abocament o vessament de residus 
restants, habilitant contenidors específics. 
 
 
Consideracions genèriques d’organització i implantació i afeccions a l’entorn 
 
 L’àmbit d’actuació se situa al Passeig Vall d’Hebron 138-160, al districte d’Horta 

Guinardó, al barri de La Vall d’Hebron, un espai urbà amb ús d’una altíssima intensitat, 
les obres hauran de garantir la convivència amb l’ús de l’espai públic. 

 Caldrà protegir els espais de domini públic afectats per l’obra. Es protegirà l’arbrat existent 
afectat, si escau. 

 S’haurà de garantir en tot moment, que les condicions de treball de les obres, no afectin a 
l’entorn pròxim, en relació a les possibles afeccions de pols, soroll i vibracions. En el procés 
de l’obra es controlaran les emissions de pols, sorolls i residus. 

 Els àmbits establerts en relació a la implantació de les obres (accessos, àmbit 
d’abassegament, mitjans auxiliars, etc.), previstos al projecte executiu només mostren una 
proposta inicial en relació amb el plantejament de l’evolució de les obres, que en tot cas podrà 
servir de base per al desenvolupament de tota la documentació tècnica a presentar pels 
licitadors dins del sobre núm. B, així com desenvolupar-lo o millorar-lo en el seu cas. 

 L’accés dels camions per a la càrrega i descàrrega de materials es realitzarà senyalitzant en 
tot moment per part del personal d’obra durant l’entrada i sortida de camions. Al final de cada 
jornada, la zona d’accés fora de l’àmbit d’obra es netejarà i condicionarà per al seu ús 
públic. 

 Si durant l’execució de les obres es preveuen afectacions al trànsit en les feines de càrrega i 
descàrrega de material, serà imprescindible la presència de personal senyalista, així com la 
consulta a la Guàrdia Urbana. 

 S’haurà de garantir durant tot el decurs de les obres unes condicions òptimes de seguretat, 
per la qual cosa es delimitaran i senyalitzaran possibles zones de treball específiques, àmbits 
de càrrega i descàrrega, etc. S’haurà de garantir en tot moment, que les condicions de treball, 
així com de tot l’entorn afectat, es desenvolupen amb condicions de seguretat. 

 La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura, abalisada i 
senyalitzada. 

 Es disposarà de tota la senyalització indicativa necessària segons directrius establertes per 
part de la DF, en relació als diferents accessos establerts a l’àmbit d’obres; així com, es 
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disposarà de tancaments provisionals per a la protecció dels àmbits d’obra i dels àmbits 
destinats a l’aplec de materials i residus.  

 La oferta presentada haurà de contemplar tots els mitjans auxiliars necessaris: bastides, 
plataformes de treball, escales provisionals i resta de mitjans necessaris per l’execució dels 
treballs descrits en el projecte i per a la càrrega, desplaçament i ubicació en l’emplaçament 
definitiu dels diferents materials i elements d’obra. 

 La oferta presentada haurà d’incloure totes les despeses per garantir el desenvolupament 
dels treballs en compliment de tota la normativa vigent en termes de seguretat i salut en el 
treball. 

 Es consensuarà sempre amb la DF, l’àmbit destinat per a l’acopi de materials, garantint 
sempre unes condicions de seguretat.  

 És garantirà la neteja global de l’obra i la resta d’àmbits afectats, així com l’ordre constant de 
l’obra i de l’entorn per part de l’adjudicatari de la present licitació.  

 Durant l'execució de les obres, a tots els àmbits on es treballi, el contractista haurà de 
confirmar i detectar prèviament els serveis afectats i haurà de notificar i sol·licitar a les 
companyies la modificació del traçat d'aquelles conduccions que es trobessin afectades per 
les obres. 

 Els treballs licitats es duran a terme en un entorn urbà, de tal manera que s’haurà de garantir 
durant tot el decurs dels treballs unes condicions òptimes de seguretat, per la qual cosa es 
delimitaran i senyalitzaran possibles zones de treball específiques, àmbits d’instal·lacions, etc. 
S’haurà de garantir en tot moment, que les condicions de treball de les obres, així com de 
l’entorn afectat, segueixin les directrius establertes a l’PSS. 

 És garantirà la neteja global de tots els àmbits afectats, així com l’ordre constant i la neteja 
d’aquests. Així mateix, es garantirà que no es produeixin afeccions directes en l’entorn pròxim. 

 El contractista es responsabilitzarà de tot el moviment interior de l’obra. El Contractista 
controlarà tot el material entrat a l’obra – així com els residus a gestionar - i coordinarà la seva 
ubicació, provisional o definitiva, així com els moviments verticals i horitzontals amb mitjans 
mecànics del material que ho necessiti. 

 S’aprovaran les mostres per part del Promotor/Propietat, si escau, executant-se de manera 
àgil per part del contractista els prototips indicats a projecte per la validació de DF i/o Propietat. 

 
 
 
9. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ:  

 
De conformitat amb l’article 202 de la LCSP, és necessari l’establiment al Plec de Clàusules 
Administratives Particulars de almenys una de les condicions especials d’execució d’entre les 
enumerades a continuació:  

 
- Subcontractació i Pagament a subcontractistes i/o proveïdors, dins els terminis previstos 

per la normativa. 
- Contractació de treballadors amb dificultats particulars d’inserció al mercat laboral / 

subcontractació de Centres Especials de Treball i a través d’empreses d’inserció,  
- Manteniment, durant tota l’execució de l’obra, de les condicions laborals i socials a les 

que l’adjudicatari  es comprometi a la seva oferta, 
- Millores sobre personal propi que s’adscriurà a l’obra de forma directa, 
- I/o que tant el Contractista, com els seus possibles subcontratistes, compleixin amb el 

requeriment municipal d’inexistència de relació econòmica i/o financera il·legal amb un 
país considerat paradís fiscal. 

- i/o que l’adjudicatari compleixi amb els compromisos adquirits  en relació a l’equip 
responsable de l’obra que ofereixi a la seva oferta. 
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10. JUSTIFICACIÓ TÈCNICA DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS 
 
De conformitat amb l’article 116.4, lletra g) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic (en endavant, LCSP), el present informe s’emet als efectes de justificar els 
motius pels quals el contracte indicat es realitza sense dividir el seu objecte en diferents lots. 
 
La divisió de l’objecte del contracte en lots es troba regulada a l’article 99.3 de la LCSP, en el 
que es disposa el següent: 
 
“3. Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la realización 
independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes, pudiéndose reservar 
lotes de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional cuarta. 
No obstante lo anterior, el órgano de contratación podrá no dividir en lotes el objeto del contrato 
cuando existan motivos válidos, que deberán justificarse debidamente en el expediente, salvo en 
los casos de contratos de concesión de obras.” 
 
Concorren en aquest contracte els elements necessaris per justificar que el mateix no es divideixi 
en lots: 
 
- El risc per a la correcta prestació del contracte procedeix de la naturalesa de l’objecte del 

mateix, al implicar la necessitat de coordinar l’execució de les diferents prestacions, qüestió 
que podria veure’s impossibilitada per la seva divisió en lots i execució per una pluralitat de 
contractistes diferents. La necessitat de coordinar als diferents contractistes per als diversos 
lots podria comportar greument el risc de soscavar l’execució adequada del contracte. 

 
Per tant, la concentració del contracte en un únic adjudicatari permet la màxima integració entre 
les empreses implicades, garantint una execució coordinada i ràpida, així com una millor 
optimització en qüestions d’economia, mitjans auxiliars i despeses indirectes.   

En el supòsit que aquí ens ocupa, amb la licitació conjunta del contracte sense divisió en lots, el 
que es pretén és dotar d’una major eficiència, coordinació dels treballs i centralització de 
responsabilitats en un únic contractista i, a més, l’aprofitament d’economies d’escala que no 
s’aconseguiria en cas de fraccionament del seu objecte en diferents lots.  

 
Per tot l’indicat, s’informa que, a criteri d’aquesta Direcció Tècnica, no procedeix la divisió del 
contracte indicat en lots per les raons exposades en el present informe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oscar Arias Triguero   Anna Valverde Matillas  Anna Llorà i Corominas 
Director Tècnic Adjunt d’Edificació  Directora d’Edificació           Directora de Finançament, 
Obra Nova    Obra Nova   Programació d’Inversions i 
         Control de Qualitat 
 
 
Barcelona, a data de la signatura electrònica. 



Secretaria General

 Secretaria General,

La COMISSIÓ DE GOVERN, en sessió de 30 de juliol de 2026, ha aprovat la

Conformitat Tècnica del Projecte (CTP) de data 22 de juliol de 2026 que qualifica

que figura a l'expedient administratiu i que, a aquests efectes, es dona per
reproduït, amb un pressupost de 3.383.942,38 euros, el 21% de l'impost del valor
afegit (IVA) inclòs, d'acord amb allò que preveu l'article 235.2 del Decret legislatiu
2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya; SOTMETRE'L a informació pública, durant un termini de 30 dies
hàbils, a comptar a partir del dia següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona (BOPB), termini durant el qual es podrà examinar i
formular-hi les al·legacions pertinents; NOTIFICAR el present acord als interessats
en aquest procediment; i TENIR-LO per aprovat definitivament, sempre i quan no
s'hagin formulat al·legacions en el termini d'informació pública i no s'hagin rebut
informes que facin palesa la necessitat d'introduir modificacions en el projecte.



% €

Obra principal 7 mesos 2.537.812,85 € 0,00 € 20% 507.562,57 € 3.045.375,42 €

Addicionals 3 SETMANES 195.815,91 € 20% 39.163,18 € 234.979,09 €

Totals 2.537.812,85 € 195.815,91 € 546.725,75 € 3.280.354,51 €

21% IVA Total amb IVA
RESUM: Pressupost Base de Licitació (PBL): 2.537.812,85 € 532.940,70 € 3.070.753,55 €

Possibles Addicionals: 195.815,91 € 41.121,34 € 236.937,25 €
PRESSUPOST PEL CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ 2.733.628,76 € 574.062,04 € 3.307.690,80 €

Possibles modificacions 20%: 546.725,75 € 114.812,41 € 661.538,16 €

Total valor estimat de contracte (VEC): 3.280.354,51 € 688.874,45 € 3.969.228,96 €

OBRES D’ENDERROC I ADEQUACIÓ DE 
L’APARCAMENT BSM DE LA VALL D’HEBRON I DE LES 

AFECTACIONS A TMB AL DISTRICTE D’HORTA 
GUINARDÓ, BARCELONA

Valor estimat 
contracte 

(exclòs IVA)

Pressupost Base de 
Licitació (PBL) 
(exclòs IVA)

LICITACIÓ DE LES OBRES D’ENDERROC I ADEQUACIÓ DE L’APARCAMENT BSM DE LA VALL D’HEBRON I DE LES AFECTACIONS A TMB AL DISTRICTE D’HORTA GUINARDÓ, BARCELONA

Possibles modificacions 
(exclòs IVA)Termini

Import Addicionals 
(exclòs IVA)



ENDERROC I ADEQUACIÓ DE L´APARCAMENT BSM DE LA VALL D´HEBRÓN
I DE LES AFECTACIONS A TMB
DISTRICTE D´HORTA GUINARDÓ - BARCELONA

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

2.132.615,84PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL....................................................................................................

277.240,0613 % DESPESES GENERALS SOBRE 2.132.615,84....................................................................................................................................

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 2.132.615,84....................................................................................................................................127.956,95

Subtotal 2.537.812,85

21 % IVA SOBRE 2.537.812,85....................................................................................................................................532.940,70

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 3.070.753,55€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( TRES MILIONS SETANTA MIL SET-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-CINC
CÈNTIMS )



ENDERROCS I ADEQUACIÓ APARCAMENT BSM
ADDICIONALS

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

164.551,19PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL....................................................................................................

21.391,6513,00 % DESPESES GENERALS SOBRE 164.551,19....................................................................................................................................

6,00 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 164.551,19....................................................................................................................................9.873,07

Subtotal 195.815,91

21 % IVA SOBRE 195.815,91....................................................................................................................................41.121,34

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 236.937,25€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( DOS-CENTS TRENTA-SIS MIL NOU-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS )



JUSTIFICACIÓ DE LA CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA (Art. 25 del Reglament general de la LCAP)

Preupuesto Ejecución Material: (IMPORT INCLOU ADDICIONALS) límit 20% 459.433,41 €         

GG+BI:

IVA:

Presupuesto Total con IVA:

Termini total obra     7   

PEM PBL %

Termini 
execució 
(mesos)

Anualitat 
mitja Categoria 

contracte

A) Moviments de terres i perforacions

     1. Desmuntatges i buidatges 0,00

     2. Esplanacions 0,00

     3. Pedreres 0,00

     4. Pous i galeries 0,00

     5. Túnels 0,00

B) Ponts, viaductes i grans estructures

     1. De fàbrica o formigó en massa 0,00

     2. De formigó armat 0,00

     3. De formigó pretesat 0,00

     4. Metàl·lics 0,00

C) Edificacions

     1. Demolicions 1.123.651,47 1.617.945,75 48,91% 7 1.604.574,30 4

     2. Estructures de fàbrica o formigó 1.173.515,56 1.689.745,05 51,09% 7 1.675.780,22 4

     3. Estructures metàl·liques 0,00

     4. Feines de paleta, estucats i revestiments 0,00

     5. Feines de pedrera i marbre 0,00

     6. Paviments, enllosats i enrajolats 0,00

     7. Aïllaments i impermeabilitzacions 0,00

     8. Fusteria 0,00

     9. Tancaments metàl·lics 0,00

D) Ferrocarrils

     1. Estesa de vies 0,00

     2. Elevats sobre carril o cable 0,00

     3. Senyalitzacions i enclavaments 0,00

     4. Electrificació de ferrocarrils 0,00

     5. Obres de ferrocarrils sense qualificació específica 0,00

E) Hidràuliques

     1. Abastaments i sanejaments 0,00

     2. Preses 0,00

     3. Canals 0,00

     4. Sèquies i desguassos 0,00

     5. Defenses de marges i canalitzacions 0,00

     6. Conduccions amb canonades de pressió de gran diàmetre 0,00

     7. Obres hidràuliques sense qualificació específica 0,00

F) Marítimes

     1. Dragats 0,00

     2. Esculleres 0,00

     3. Amb blocs de formigó 0,00

     4. Amb calaixos de formigó armat 0,00

     5. Amb pilots i palplanxes 0,00

     6. Fars, radiofars i senyalitzacions marítimes 0,00

     7. Obres marítimes sense qualificació específica 0,00

     8. Emissaris submarins 0,00

G) Vials i pistes

     1. Autopistes, autovies 0,00

     2. Pistes d'aterratge 0,00

     3. Amb ferms de formigó hidràulic 0,00

     4. Amb ferms de mescles bituminoses 0,00

     5. Senyalitzacions i abalisaments de vials 0,00

     6. Obres viàries sense qualificació específica 0,00

H) Transports de productes petrolífers i gasosos

     1. Oleoductes 0,00

     2. Gasoductes 0,00

I) Instal·lacions elèctriques

     1. Enllumenats, il·luminacions i balises lluminoses 0,00

     2. Centrals de producció d'energia 0,00

     3. Línies elèctriques de transport 0,00

     4. Subestacions 0,00

     5. Centres de transformació i distribució d'alta tensió 0,00

     6. Distribució de baixa tensió 0,00

     7. Telecomunicacions i instal·lacions radioelèctriques 0,00

     8. Instal·lacions electròniques 0,00

     9. Instal·lacions elèctriques sense qualificació específica 0,00

J) Instal·lacions mecàniques

     1. Elevadores o transportadores 0,00

     2. De ventilació, calefacció i climatització 0,00

     3. Frigorífiques 0,00

     4. De lampista i sanitàries 0,00

     5. Instal·lacions mecàniques sense qualificació específica 0,00

K) Especials

     1. Fonaments especials 0,00

     2. Sondatges, injeccions i estacades 0,00

     3. Palplanxats 0,00

     4. Pintures i metal·litzacions 0,00

     5. Ornamentacions i decoracions 0,00

     6. Jardineria i plantacions 0,00

     7. Restauració de béns immobles historico-artístics 0,00

     8. Estacions de tractament d'aigües 0,00

     9. Instal·lacions contra incendis 0,00

PROPOSTA CLASSIFICACIÓ CONTRACTISTA 

CLASSIFICACIÓ
Categoria 
contracte

C-1-4 4

C-2-4 4

TITOL: OBRES D’ENDERROC I ADEQUACIÓ DE L’APARCAMENT BSM DE LA VALL D’HEBRON I DE LES AFECTACIONS A TMB AL DISTRICTE 
D’HORTA GUINARDÓ, BARCELONA

C) Edificacions

          2.297.167,03 € 

19,0%

21,0%

          3.307.690,80 € 

 mesos 

GRUPS / SUBGRUPS

SUBGRUPGRUP

     2. Estructures de fàbrica o formigó

C) Edificacions      1. Demolicions



 



 



ESTADÍSTICA DE COMPONENTS

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %
1 A01-FEOZ h Ajudant encofrador 27,23 9,65 262,77 0,16

2 A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 27,23 206,48 5.622,35 3,42

3 A0D-0007 h Manobre 25,59 104,24 2.667,55 1,62

4 A0E-000A h Manobre especialista 26,46 43,74 1.157,46 0,70

5 A0F-000F h Oficial 1a encofrador 30,67 42,46 1.302,24 0,79

6 A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 30,67 221,92 6.806,17 4,14

7 A0F-000T h Oficial 1a paleta 30,67 1,24 38,12 0,02

8 A0F-000Y h Oficial 1a soldador 31,17 2,16 67,38 0,04

TOTAL 17.924,04 10,89

ELEMENT SIMPLE DE MÀ D'OBRA

ENDERROCS I ADEQUACIÓ APARCAMENT BSM
ADDICIONALS

Data:05/10/26



ESTADÍSTICA DE COMPONENTS

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %
1 A01-FEOZ h Ajudant encofrador 27,23 372,72 10.149,16 0,48

2 A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 27,23 348,72 9.495,57 0,45

3 A01-FEP1 h Ajudant soldador 27,23 94,81 2.581,74 0,12

4 A01-FEP3 h Ajudant col·locador 27,23 117,77 3.206,91 0,15

5 A01-FEP9 h Ajudant pintor 27,23 14,17 385,77 0,02

6 A01-FEPB h Ajudant manyà 27,33 25,96 709,50 0,03

7 A01-FEPC h Ajudant calefactor 27,19 543,82 14.786,50 0,69

8 A01-FEPD h Ajudant electricista 27,19 456,89 12.422,94 0,58

9 A01-FEPE h Ajudant lampista 27,19 7,95 216,17 0,01

10 A01-FEPH h Ajudant muntador 27,23 867,83 23.631,04 1,11

11 A0D-0007 h Manobre 25,59 5.563,84 142.378,59 6,68

12 A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 25,59 85,63 2.191,14 0,10

13 A0D-W61I h Manobre per a treballs penosos, tòxics o perillosos i alçada 28,30 31,04 878,38 0,04

14 A0E-000A h Manobre especialista 26,46 8.854,99 234.303,14 10,99

15 A0F-000B h Oficial 1a 30,67 588,20 18.040,02 0,85

16 A0F-000C h Oficial 1a calefactor 31,70 546,98 17.339,26 0,81

17 A0F-000D h Oficial 1a col·locador 30,67 203,88 6.253,04 0,29

18 A0F-000E h Oficial 1a electricista 31,70 518,26 16.429,01 0,77

19 A0F-000F h Oficial 1a encofrador 30,67 377,82 11.587,75 0,54

20 A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 30,67 321,81 9.869,98 0,46

21 A0F-000N h Oficial 1a lampista 31,70 14,85 470,75 0,02

22 A0F-000P h Oficial 1a manyà 31,15 57,42 1.788,64 0,08

23 A0F-000R h Oficial 1a muntador 31,70 925,71 29.345,13 1,38

24 A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 30,67 35,98 1.103,51 0,05

25 A0F-000T h Oficial 1a paleta 30,67 1.034,76 31.736,18 1,49

26 A0F-000V h Oficial 1a pintor 30,67 138,47 4.246,87 0,20

27 A0F-000X h Oficial 1a polidor 30,67 1,97 60,36 0,00

28 A0F-000Y h Oficial 1a soldador 31,17 1.413,40 44.055,66 2,07

29 A0F-0013 h Oficial 1a informàtic 96,24 2,72 261,51 0,01

30 A0F-0015 h Oficial 1a per a seguretat i salut 30,67 85,63 2.626,12 0,12

31 A0F-HJYR h Oficial 1a especialista en treballs verticals 56,92 108,34 6.166,63 0,29

32 A0F-W61H h Oficial 1a per a treballs penosos, tòxics o perillosos i alçada 33,97 14,55 494,14 0,02

33 A0G-HK22 h Oficial 2a especialista en treballs verticals 49,81 216,70 10.793,95 0,51

34 A0I-HK23 h Peó especialitzat en treballs verticals 40,15 108,34 4.349,79 0,20

35 AYUESTR h Ayudante estructurista. 16,94 490,65 8.311,64 0,39

36 MO030 h Oficial 1ª aplicador de productos aislantes. 22,13 61,95 1.371,05 0,06

37 MO068 h Ayudante aplicador de productos aislantes. 21,02 61,95 1.302,29 0,06

38 OFIPRIESTR h Oficial 1ª estructurista. 18,10 490,65 8.880,80 0,42

TOTAL 694.220,63 32,54

ELEMENT SIMPLE DE MÀ D'OBRA

ENDERROC I ADEQUACIÓ DE L'APARCAMENT BSM DE LA VALL D'HEBRÓN
I DE LES AFECTACIONS A TMB
DISTRICTE D'HORTA GUINARDÓ - BARCELONA

Data:05/10/26
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ANNEX NÚM. 6 OBRES D’EDIFICACIÓ 

 
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 

 
 
Els sistemes emprats per a la valoració de cadascun dels criteris d’adjudicació seran els 
següents: 
 
 
CRITERIS AUTOMÀTICS CONSTEN AL PLECS D’ OBRES TIPUS HARMONITZAT I NO 
HARMONITZAT 
 

2.- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ L’AVALUACIÓ DELS QUALS DEPÈN D’UN JUDICI DE VALOR (SOBRE 
NÚMERO 2). FINS A 40 PUNTS1. 
 
L’extensió màxima de la proposta tècnica no podrà excedir de 30 fulls DIN-A4 a una cara (15 fulls 
a doble cara), lletra  Arial 11  interlineat simple (no es comptarà la portada ni l’ Índex, en cas 
d’haver-hi). Per la confecció del Pla d’Obres i de la xarxa de precedències (punts 2.1.1 i 2.1.3 de 
l’Annex núm. 6) el licitador podrà emprar una mida diferent a DIN-A4, computant el número de 
fulls en el límit màxim de 30 (a una cara) o 15 (a doble cara) 
 
 
2.1.- Pla d’obres................................................................................... 0 a 13 punts 
 
Es puntuarà de la següent manera: 
 
2.1.1 La coherència del pla d’obres en relació a l’oferta.............................0 a 7 punts 

 
L’oferent proposarà el pla d’obres que consideri més adient per a l’execució dels 
treballs respectant el procés constructiu previst al projecte, identificant 
activitats, fites, tasques, durada de les mateixes i interrelacions existents. 
 
Es puntuarà la planificació de les obres (obres i, en el seu cas, proves de 
funcionament) conforme a les pautes, paràmetres i factors que es detallen a 
continuació: 
 

− Concreció. Per nivell de concreció s’entendrà el pla de treballs presentat 
respecte als treballs objecte de licitació. 

− Justificació de rendiments. Per justificació s’entendrà l’aportació 
d’informació que permeti apreciar que el pla d’obres presentat és 
proporcional i realitzable. 

− Coherència. Per coherència s’entendrà la plausibilitat tècnica 
d’executar els treballs conforme al pla d’obres presentat. 

 
  Sistemàtica de valoració: 

 
Descripció Concreció 

Justificació 
de 
rendiments 

Coherència 

Exhaustiu 2,00 2,00 3,00 
Correcte  1,33 1,33 2,00 



NLC_40P_ANNEX 6 OBRES EDI SUP 2M€.docx 

Bàsic 0,67 0,67 1,00 
No aporta o amb 
informació no rellevant 

0,00 0,00 0,00 

 
Màxima puntuació de l’apartat 2.1.1 ............................................fins a 7 punts  
 

2.1.2 Organigrama de l’equip tècnic ofert.................................... 0 a 2 punts 
 

- Respecte del/la CAP D’OBRA i l’ENCARREGAT/ADA D’OBRA:  
 
CAP referència ni nominal ni a l’experiència, inclosos Curricula Vitarum, així com 
tampoc hi podrà haver CAP referència al seu percentatge de dedicació, atès que tant 
l’experiència com la dedicació d’aquestes posicions seran objecte de valoració per 
aplicació de fórmules o criteris automàtics (sobre “C”). La revelació d’aquestes 
referències (nominal, experiència i dedicació) serà causa d’exclusió. 
 

- Respecte del TÈCNIC/A DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS: 
 
CAP referència ni nominal ni a l’experiència, inclosos Curricula Vitarum, atès que 
l’experiència d’aquesta posició serà objecte de valoració per aplicació de fórmules o 
criteris automàtics (sobre “C”). La revelació d’aquestes referències (nominal i 
experiència) serà causa d’exclusió. 
 
L’oferent presentarà l’organigrama de l’equip tècnic (funcions i posicions que 
aportin coneixements tècnics rellevants per a l’execució de l’obra) que 
intervindrà en l’execució dels treballs, identificant dedicació, activitats en que 
intervindrà, titulació (en cas de ser exigible), funcions i responsabilitats a 
realitzar. 
 
Es puntuarà l’organigrama de l’equip tècnic ofert conforme a les pautes, 
paràmetres i factors que es detallen a continuació: 
 

− Concreció de l’organització del personal. Per concreció de l’organització 
s’entendrà la disposició convenient de l’equip tècnic per a l’execució dels 
treballs conforme al pla d’obres ofert i a la problemàtica pròpia dels 
treballs objecte de licitació. 

− Funcions i responsabilitat. Per funcions i responsabilitats s’entendrà 
l’aportació d’informació que permeti apreciar que l’organització de 
l’equip tècnic proposada és adequada per a l’execució del contracte 
conforme al pla d’obres ofert i a la problemàtica pròpia dels treballs. 

 
 Sistemàtica de valoració: 

 
Descripció 

Concreció de 
l’organització 
del personal 

Funcions i 
responsabilitats 

Exhaustiva i coherent  0,80 0,80 
Correcte i coherent 0,60 0,60 
Bàsica i coherent 0,40 0,40 
Bàsica però poc rellevant 0,20 0,20 
No aporta o amb informació no 
rellevant 

0,00 0,00 
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− Equips addicionals pel compliment de l’oferta en temps a activar en cas 

d’existència de retards parcials rellevant. L’oferent concretarà el seu 
compromís indicant el moment en que es compromet a implementar-ho 
i l’abast dels equips.  
 
 Abast dels equips addicionals oferts (maquinari, personal, 

duració i funcions), tenint en consideració el moment de la seva 
activació. 

 
       Sistemàtica de valoració: 

 
Descripció 

Concreció de l’organització 
del personal i maquinària 

Exhaustiva i coherent  0,40 
Correcte i coherent 0,30 
Bàsica i coherent 0,20 
Bàsica però poc rellevant 0,10 
No aporta o amb informació no rellevant 0,00 

 
Màxima puntuació de l’apartat 2.1.2 ............................................fins a 2 punts  
 

2.1.3 Xarxa de precedències..............................................................0 a 2 punts 
 

L’oferent presentarà xarxa de precedències-conseqüències del pla d’obres 
(PERT, ADM, CPM o Grantt) presentat al present procediment, identificant les 
activitats existents, les activitats crítiques i la dependència de les diferents 
activitats. 
 
Es puntuarà la xarxa de precedències conforme a les pautes, paràmetres i 
factors que es detallen a continuació: 

 
Sistemàtica de valoració: 

 
Descripció 

Activitats 
crítiques 

Restants 
activitats  

Dependència 
d’activitats 

Identificacions 
singulars 

Exhaustiva i coherent  0,50 0,25 0,75 0,50 
Correcte i coherent 0,38 0,18 0,56 0,38 
Bàsica i coherent 0,25 0,13 0,37 0,25 
Bàsica però poc 
rellevant 

0,13 0,06 0,18 0,13 

No aporta o amb 
informació no rellevant 

0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Màxima puntuació de l’apartat 2.1.3 .............................................fins a 2 punts  
 

2.1.4 Coherència en l’assignació de pressupostos............................0 a 2 punts 
 
L’oferent presentarà un histograma de certificacions valorat (sense indicació de 
l’import de la seva oferta, es farà referència a percentatges referits al total de 
la seva oferta) acompanyant-se d’una justificació de la mateixa. 
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Es puntuarà la justificació del histograma de certificacions valorat conforme a 
les pautes, paràmetres i factors que es detallen a continuació: 
 

Sistemàtica de valoració: 
 
Descripció 

Histograma 
mensual 

Histograma 
capítols   

Justificació 
histograma 

Exhaustiva i coherent  0,20 0,60 1,20 
Correcte i coherent 0,15 0,45 0,90 
Bàsica i coherent 0,10 0,30 0,60 
Bàsica però poc rellevant 0,05 0,15 0,30 
No aporta o amb informació no 
rellevant 

0,00 0,00 0,00 

 
Màxima puntuació de l’apartat 2.1.4 ............................................fins a 2 punts  

 
2.2.-  Memòria descriptiva del procés d’execució...................................0 a 13 punts 
 
Es puntuarà de la següent manera: 
 
2.2.1 Elaboració d’un estudi sobre el procés constructiu........................0 a 4 punts 

 
L’oferent presentarà un estudi sobre el procés constructiu en el que exposi una 
descripció justificada del procés d’execució de l’obra que es compromet a 
desenvolupar destacant les possibles fases d’execució i les tasques principals.  
 
Es puntuarà l’estudi sobre el procés constructiu conforme a les pautes, 
paràmetres i factors que es detallen a continuació: 

 
− Identificació de les generalitats del procés constructiu. Per la 

identificació dels aspectes generals s’entendrà aquelles que no tenen 
caràcter significatiu pel procés constructiu. 

− Identificació dels aspectes significatius. Per la identificació dels aspectes 
generals significatius s’entendrà aquells que tenen un caràcter crític per 
executar els treballs. 

 
Sistemàtica de valoració: 

 
Descripció 

Identificació de les 
generalitats del procés 

constructiu 

Identificació dels 
aspectes significatius 

Exhaustiva i coherent  2,00 2,00 
Correcte i coherent 1,50 1,50 
Bàsica i coherent 1,00 1,00 
Bàsica però poc 
rellevant 

0,50 0,50 

No aporta o amb 
informació no rellevant 

0,00 0,00 

 
S’entendrà per bàsica la repetició d’informació prevista a projecte. 

  
Màxima puntuació de l’apartat 2.2.1 .............................................fins a 4 punts  
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2.2.2. L’estudi de  les interferències de les obres en el funcionament del 
trànsit............................................................................................. 0 a 2 punts 

 
L’oferent presentarà una anàlisi de les possibles situacions segons els procés 
constructiu proposat en que es produeixi una afectació significativa al trànsit de 
vehicles o de persones així com la resta d’usos de l’espai públic: accessos, 
botigues, etc. L’anàlisi de cada situació s’acompanyarà de la proposta de 
correcció o minoració d’efectes no desitjats.  
 
Es puntuarà l’estudi sobre el procés constructiu conforme a les pautes, 
paràmetres i factors que es detallen a continuació: 
 

− Anàlisi de situacions. Per anàlisi de situació s’entendrà un estudi 
d’interferències de les obres a l’àmbit (vehicles, persones, accessos, 
botigues, vianants i serveis existents). 

− Presentació de propostes de correcció. Per la presentació de propostes 
de millora dels aspectes identificats enumerats a l’apartat anterior, 
s’haurà de presentar breu justificació de la millora, sobre les 
generalitats del procés constructiu.  

 
Sistemàtica de valoració: 

 
Descripció 

Anàlisi de situacions Presentació de 
propostes de 
correcció 

Exhaustiva i coherent  1,00 1,00 
Correcte i coherent 0,75 0,75 
Bàsica i coherent 0,50 0,50 
Bàsica però poc rellevant 0,25 0,25 
No aporta o amb 
informació no rellevant 

0,00 0,00 

 
Màxima puntuació de l’apartat 2.2.2 .............................................fins a 2 punts  
 

2.2.3. Millores proposades per tal de garantir l’adequada conservació i homogeneïtat 
de tancaments, senyalitzacions i mobilitat a l’espai públic limítrof de l’obra (en relació 
als materials a emprar, a l’organització del treballs d’implantació i conservació, així com 
els sistemes a emprar)  ...........................................................................0 a 2 punts 
 

L’oferent presentarà propostes per millorar l’adequada conservació i 
homogeneïtat de tancaments, senyalitzacions i mobilitat a l’espai públic limítrof 
de l’obra. Les propostes de millora es puntuaran conforme a les pautes, 
paràmetres i factors que es detallen a continuació: 
 

− Propostes  de millora per l’adequada conservació i homogeneïtat de 
tancaments, senyalitzacions i mobilitat a l’espai públic limítrof de 
l’obra, en relació als materials a emprar, a l’organització del treballs 
d’implantació i conservació, així com els sistemes a emprar, (fins a un 
màxim de 5 propostes de millora). S’haurà de presentar breu justificació 
de la millora. 
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Sistemàtica de valoració: 

 
Descripció 

Millores proposades 

Millora que aporta solució total                   0,40 
Millora redueix substancialment la 
problemàtica 

                        0,20 

Millora redueix de forma apreciable la 
problemàtica 

                      0,10 

No aporta o amb errors greus que la fan 
irrealitzable respecte a  l’oferta 

                    0,00 

 
 
Màxima puntuació de l’apartat 2.2.3 .............................................fins a 2 punts  
 

2.2.4. Les millores substancials i els avantatges singulars respecte el procés constructiu 
definit o bé no concretat en el projecte............................0 a 5 punts 

 
L’oferent presentarà propostes per millorar el procés constructiu definit al 
projecte. Les propostes de millora es puntuaran conforme a les pautes, 
paràmetres i factors que es detallen a continuació: 
 

− Propostes  de millora del procés constructiu (fins a un màxim de 5 
propostes de millora). Per la presentació de propostes de millores sobre 
les generalitats del procés constructiu enumerats a l’apartat 2.2.1. 
S’haurà de presentar breu justificació de la millora, sobre les 
generalitats del procés constructiu. 

 
Cada proposta serà valorada conforme a la següent sistemàtica: 
 

 
Descripció 

Proposta  de millora del procés 
constructiu 

Millora que aporta solució total 1,00 
Millora redueix substancialment la 
problemàtica 

0,60 

Millora redueix de forma apreciable la 
problemàtica 

0,30 

No aporta o amb errors greus que la 
fan irrealitzable respecte a  l’oferta 

0,00 

 
Màxima puntuació de l’apartat 2.2.4 .............................................fins a 5 punts  
 

2.3.- Memòria de Seguretat i Salut.............................................................0 a 6 punts 
 
Es puntuarà de la següent manera: 

 
2.3.1 Anàlisi de l’estudi de seguretat i salut........................................0 a 2 punts 

 
L’oferent presentarà un anàlisi de l’estudi de seguretat i salut i propostes de 
millora de l’estudi, justificant el seu ús i elecció envers cada situació identificada. 
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Les propostes de millora es puntuaran conforme a les pautes, paràmetres i 
factors que es detallen a continuació: 
 

− Anàlisi d’estudi de seguretat. Per anàlisi de l’estudi de seguretat i salut 
amb referència als elements d’especial rellevància a desenvolupar o 
incloure al Pla de Seguretat i Salut 

 
Sistemàtica de valoració: 
 

 
Descripció 

Anàlisi de l’estudi de 
seguretat 

Exhaustiva i coherent  2,00 
Correcte i coherent 1,20 
Bàsica i coherent 0,80 
Bàsica però poc rellevant 0,20 
No aporta o amb informació no rellevant 0,00 

 
Màxima puntuació de l’apartat 2.3.1 .............................................fins a 2 punts 

 
2.3.2 Propostes de millora ................................................................0 a 2 punts 
 

− Propostes  de millora de l’estudi de seguretat i salut de projecte (fins a 
un màxim de 5. Per la presentació de propostes de millores sobre 
l’estudi de seguretat i salut, s’haurà de presentar breu justificació de la 
millora, sobre les generalitats del procés constructiu. 

 
Sistemàtica de valoració: 

 
Descripció 

Propostes de l’estudi 
de seguretat i salut 

Millora que aporta solució total                          0,40 
Millora redueix substancialment la problemàtica                        0,20 
Millora redueix de forma apreciable la problemàtica                      0,10 
No aporta o amb informació no rellevant                    0,00 

 
 
Màxima puntuació de l’apartat 2.3.2 ...........................................fins a 2 punts 

 
2.3.3 Contingut dels sistemes interns de seguretat i salut del contractista i del 
subcontractistes.................................................................................0 a 2 punts 

 
L’oferent presentarà un informe en el que manifesti els sistemes interns de 
seguretat i salut, tant pel contractista i com pels subcontractistes, en cas de ser 
adjudicatari. L’informe dels sistemes interns de seguretat i salut es puntuaran 
conforme a les pautes, paràmetres i factors que es detallen a continuació: 
 

− Aportació de sistema intern de seguretat i salut.  
 
Sistemàtica de valoració: 
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Descripció 

Sistema intern de 
seguretat i salut 

Exhaustiva i coherent  2,00 
Correcte i coherent 1,50 
Bàsica i coherent 1,00 
Bàsica però poc rellevant 0,50 
No aporta o amb informació no rellevant 0,00 

 
Màxima puntuació de l’apartat 2.3.3 ................................................fins a 2 punts 
 
2.4.-Ambientalització i gestió mediambiental..........................................0 a 5 punts 
 
OPCIÓ si  hi ha memòria ambiental, sinó hi ha memòria ambiental no cal aquest 
paràgraf ni tampoc VEC inferior a 450.000,00 
 
L’oferent identificarà els aspectes de la Memòria Ambiental del Projecte més 
significatius així com aquells altres que consideri millorables. En base a aquesta 
identificació l’oferent haurà de desenvolupar les propostes següents: 
 
2.4.1 Propostes per reduir l’impacte mediambiental que pugui produir l’obra.....1 punt 

 
L’oferent presentarà propostes per reduir l’impacte mediambiental que pugui 
produir l’obra, justificant el seu ús, eficiència, viabilitat i ús. Les propostes de 
millora es puntuaran conforme a les pautes, paràmetres i factors que es detallen 
a continuació: 
 

− Propostes  per reduir l’impacte mediambiental que pugui produir l’obra 
(fins a un màxim de 5). Per la presentació de propostes de millores per 
reduir l’impacte mediambiental que pugui produir a l’obra, s’haurà de 
presentar breu justificació de la millora, sobre les generalitats del procés 
constructiu. 
 
 

Sistemàtica de valoració: 
 
Descripció 

Propostes  per reduir 
l’impacte 
mediambiental que 
pugui produir l’obra 

Millora que aporta solució total 0,20 
Millora redueix substancialment la problemàtica 0,10 
Millora redueix de forma apreciable la problemàtica 0,05 
No aporta o amb informació no rellevant 0,00 

 
 
Màxima puntuació de l’apartat 2.4.1 .............................................. fins a 1 punt 
 

2.4.2 Propostes per l’aportació d’elements recuperables en processos de 
l’obra...............................................................................................1 punt 

 
L’oferent presentarà propostes per a l’aprofitament d’elements recuperables 
durant l’execució de les obres, segons el procés constructiu proposat justificant 
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el seu ús, eficiència, viabilitat i ús. Les propostes de millora es puntuaran 
conforme a les pautes, paràmetres i factors que es detallen a continuació: 
 

− Propostes  per la utilització d’elements recuperables de l’obra (fins a un 
màxim de 5). Per la presentació de propostes d’utilització d’elements 
recuperables de l’obra, s’haurà de presentar breu justificació de la 
millora, sobre les generalitats del procés constructiu. 

 
Sistemàtica de valoració: 

 
Descripció 

Propostes  la 
utilització 
d’elements 
recuperables de 
l’obra 

Millora que aporta solució total 0,20 
Millora redueix substancialment la problemàtica 0,10 
Millora redueix de forma apreciable la problemàtica 0,05 
No aporta o amb informació no rellevant 0,00 

 
 
Màxima puntuació de l’apartat 2.4.2 .............................................. fins a 1 punt 
 

2.4.3 Proposta per millorar el pla de residus de 
l’obra........................................................................................................1 punt 

 
L’oferent presentarà propostes per millorar el pla de residus de l’obra, per tal de 
optimitzar la gestió de residus durant l’execució de les obres, segons el procés 
constructiu proposat justificant el seu ús, eficiència, viabilitat i ús. Les propostes 
de millora es puntuaran conforme a les pautes, paràmetres i factors que es 
detallen a continuació: 
 

− Propostes  de millora del pla de residus de l’obra (fins a un màxim de 5). 
Per la presentació de propostes de millorar el pla de residus de l’obra, 
s’haurà de presentar breu justificació de la millora, sobre les 
generalitats del procés constructiu. 

 
Sistemàtica de valoració: 

 
Descripció 

Propostes  per 
millorar el pla de 
residus de l’obra 

Millora que aporta solució total 0,20 
Millora redueix substancialment la problemàtica 0,10 
Millora redueix de forma apreciable la problemàtica 0,05 
No aporta o amb informació no rellevant 0,00 

 
Màxima puntuació de l’apartat 2.4.3 .............................................. fins a 1 punt 

 
2.4.4 Propostes per millorar l’estalvi energètic de 
l’obra........................................................................................................1 punt 
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L’oferent presentarà propostes per millorar l’estalvi energètic de l’obra, 
optimitzar el consum energètic durant l’execució de les obres, segons el procés 
constructiu proposat, justificant el seu ús, eficiència, viabilitat i ús. Les propostes 
de millora es puntuaran conforme a les pautes, paràmetres i factors que es 
detallen a continuació: 
 

− Propostes  millorar l’estalvi energètic de l’obra (fins a un màxim de 5). 
Per la presentació de propostes de millorar l’estalvi energètic de l’obra, 
s’haurà de presentar breu justificació de la millora, sobre les 
generalitats del procés constructiu. 

 
Sistemàtica de valoració: 

 
Descripció 

Propostes  millorar 
l’estalvi energètic de 
l’obra 

Millora que aporta solució total 0,20 
Millora redueix substancialment la problemàtica 0,10 
Millora redueix de forma apreciable la problemàtica 0,05 
No aporta o amb informació no rellevant 0,00 

 
Màxima puntuació de l’apartat 2.4.4 .............................................. fins a 1 punt 

 
2.4.5 Propostes per millorar els processos de formació i informació de 
personal.....................................................................................................1 punt 
 

L’oferent presentarà propostes per a la formació i informació del pel compliment 
del pla de gestió personal propi i aliè (quan aquest sigui rellevant). Les propostes 
de millora es puntuaran conforme a les pautes, paràmetres i factors que es 
detallen a continuació: 
 

− Propostes  per millorar els processos de formació i informació de 
personal (fins a un màxim de 5). Per la presentació de propostes per a 
la formació i informació pel compliment del pla de gestió personal propi 
i aliè (quan aquest sigui rellevant, s’haurà de presentar breu justificació 
de la millora, sobre les generalitats del procés constructiu). 

 
Sistemàtica de valoració: 

 
Descripció 

Propostes per 
millorar els 
processos de 
formació i 
informació de 
personal 

Millora que aporta solució total 0,20 
Millora redueix substancialment la problemàtica 0,10 
Millora redueix de forma apreciable la 
problemàtica 

0,05 

No aporta o amb informació no rellevant 0,00 
 

Màxima puntuació de l’apartat 2.4.5 .............................................. fins a 1 punt 
 



NLC_40P_ANNEX 6 OBRES EDI SUP 2M€.docx 

2.5.-  Exposició de la metodologia de treball en la fase de tancament d’obra...... 0 a 3 
punts 
 

L’oferent haurà de presentar una exposició de la metodologia de treball de la 
fase de tancament d’obra (Seguiment i finalització del llistat de repassos 
acordats amb la DF, redacció i entrega definitiva de Projecte As-built, recepció 
de les obres, entrega de claus, formació a l’usuari de les instal·lacions, 
lliurament del documents d’instal·lacions, entrega manuals d’usuaris, llistats 
d’inventaris subministraments, certificats, registres de garanties, document 
compra responsable fusta, certificació LEED, BREAM, tancament econòmic de 
les obres, etc.), tenint en consideració la relació amb la Direcció Facultativa de 
les obres i altres agents intervinents. La finalitat serà garantir una adequada i 
efectiva metodologia als efectes d’aconseguir tota la documentació en fase de 
tancament d’obra, entregada de forma adequada (complerta, verídica, en 
format adequat) i lliurada en termini, a la Direcció Facultativa de les obres. 
 
Es puntuarà la metodologia presentada conforme a les pautes, paràmetres i 
factors que es detallen a continuació: 
 

− Metodologia de treball de la fase de tancament d’obra. Es valorarà que 
la metodologia presentada pel licitador garanteixi una adequada i 
efectiva gestió als efectes d’aconseguir tota la documentació escaient 
de forma adequada (complerta, verídica, en format adequat) i lliurada 
en termini a la Direcció Facultativa de les obres. 
 

Sistemàtica de valoració: 
 
Descripció 

Metodologia de 
treball de la fase de 
tancament d’obra 

Metodologia exhaustiva i adequada. 3,00 
Metodologia exhaustiva. 2,00 
Metodologia bàsica i adequada respecte a 
determinats documents. Caràcter incomplert i 
parcial. 

1,00 

No aporta o amb informació no rellevant. 0,00 
 

 
Màxima puntuació de l’apartat 2.5 ...............................................fins a 3 punts 

 
 
1 Les propostes que obtinguin una puntuació inferior als 20 punts en relació als criteris 
sotmesos a un judici de valor seran excloses del present procediment al considerar-se 
tècnicament insuficients. Per tant, respecte a les mateixes ja no es procedirà a l’obertura del 
seu sobre núm. C, ni conseqüentment seran tingudes en compte en cap cas als efectes de 
l’apreciació de les ofertes anormals o desproporcionades al no tenir la consideració d’ofertes  
admeses. 
 
 
PUNTUACIÓ TOTAL: 100 punts. 
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