
Franja exterior de protecció

Memòria 1

Pla de prevenció d'incendis forestals

a les urbanitzacions i  nuclis de població

1
Memòria

Sant Genís

Palafolls



Franja exterior de protecció

Memòria 2

Pla de prevenció d'incendis forestals

a les urbanitzacions i  nuclis de població

Índex
1.1 Objecte del projecte

1.1.1 Objectiu general
1.1.2 Objectius particulars

1.2 Legislació aplicada 

1.3 Criteris d’execució

1.4 Metodologia de treball
1.4.1 Determinació del traçat de la franja exterior de protecció
1.4.2 Inventari de la franja exterior de protecció
1.4.3 Descripció de les vies de servei o accessos a la franja exterior de protecció
1.4.4 Descripció dels mètodes de tractament de vegetació

1.5 Resultats de l'inventari
1.5.1 Caracterització dels trams de la franja exterior  amb actuació
1.5.2 Caracterització dels trams de la franja exterior sense actuació (SAC)
1.5.3 Caracterització del subtrams de la franja exterior
1.5.4 Carregadors

1.6 Execució de les obres de Primera Intervenció
         1.6.1 Primera intervenció de les obres de reducció de la densitat de l’arbrat i d’estassada del sotabosc

   1.6.2 Execució de les obres de vies de servei i carregadors

1.7 Execució de les obres de Manteniment
         1.7.1  Execució de les obres de manteniment 

1.8 Procediment administratiu per a l’execució de les obres.
        

1.9 Pressupost
        1.9.1 Pressupost de la primera intervenció
         1.9.2 Pressupost de manteniment biennal

Sant Genís

Palafolls



Franja exterior de protecció

Memòria 3

Pla de prevenció d'incendis forestals

a les urbanitzacions i  nuclis de població

1.1 Objecte del projecte

1.1.1 Objectiu general

L’objectiu general d’aquest projecte és determinar les actuacions que cal executar a la franja exterior de protecció del nucli de 
població Sant Genís  per a millorar la seguretat de les persones, habitatges  i infraestructures, i disminuir el risc de propagació d’
un incendi de les zones interiors del nucli de població cap a les zones exteriors.

1.1.2 Objectius particulars

� Complir la legislació vigent.
� Reduir el risc de propagació d'un incendi entre les zones externes als nuclis de població i les zones internes, i viceversa.
� Facilitar l’accés dels equips d’extinció a tot el perímetre del nucli de població.
� Facilitar l’accés de la maquinària per a l’execució del tractament de vegetació en la franja exterior de protecció i el seu 

manteniment posterior.

1.2 Legislació aplicada 

� Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic.
� Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic.
� Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció d’incendis forestals en urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la 

trama urbana.
� Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat 

immediata amb la trama urbana. 
� Decret 64/1995 pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals.

Sant Genís

Palafolls



Franja exterior de protecció

Memòria 4

Pla de prevenció d'incendis forestals

a les urbanitzacions i  nuclis de població

1.3 Criteris d’execució

La següent taula descriu els criteris tècnics de tractament de vegetació que s’han d’aplicar a la zona destinada com a franja 
exterior de protecció.

Aquests criteris s’han establert seguint el Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals 
en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana, i l’experiència de l’Oficina Tècnica de Prevenció
Municipal d'Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari de la Diputació de Barcelona.

                    Taula 1.1. Criteris tècnics de tractament de vegetació per aplicar a la franja exterior de protecció
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Concepte  Criteri de prevenció 

Amplada de la 

franja 

Nuclis de població situats en terrenys 

classificats com a sòl urbà o 

urbanitzable 

Almenys 25 metres a comptar del límit 

exterior de les parcel·les situades al 

perímetre de la urbanització  

Nuclis de població situats en terrenys 

classificats com a sòl no urbanitzable 

Almenys 25 metres a comptar a partir de 

la façana de l’habitatge 

Masses d’arbrat 

adult 

(>20% fracció cabuda 

coberta ocupada per 

arbres amb més de 

15 cm. ∅) 

Densitat d’arbrat adult (>15 cm de 

diàmetre) 

La fracció de cabuda de coberta de 

l’arbrat no ha de superar el 35% 

(densitat aproximada de 150 arbres/ha) 

Espai entre troncs 

Evitar sempre la continuïtat horitzontal 

entre capçades. 

(Distància idònia de 8 metres) 

Poda inferior dels arbres 
Fins a 1/3 de l’alçada de l’arbre amb un 

màxim de 5 metres 

Arbres adults la capçada dels quals 

sobrepassi el límit de parcel·les o de la 

franja 

Eliminar 

(Distància idònia de 4 metres, per evitar la 

continuïtat horitzontal amb les capçades 

situades a les parcel·les adjacents) 

Cobertura de l’estrat arbustiu Fins a un màxim del 15% de la superfície 

Distància entre les mates Mínim de 3 metres 

Apilat dels troncs 
Els troncs que no s’extreguin s’apilaran en 

trossos d’1,20 metres 

Zones amb matollar, 

bosc de rebrot i 

arbrat jove  

Cobertura 
Desbrossar fins a obtenir el 35 % de 

cobertura màxima d’estrat arbustiu 

Distància entre les mates i arbres joves 

Deixar peus aïllats separats com a mínim 

3 metres entre ells amb una distribució 

homogènia sobre el terreny i sense 

continuïtat vertical amb l’arbrat adult 

Arrossegament, 

trituració i 

trossejament de 

restes 

Arrossegament dels arbres als 

carregadors 

Les distàncies d’arrossegament seran 

menors de 500 metres 

Trituració o trossejament de restes 

vegetals 

Fins obtenir restes menors de 20 cm i 

repartiment uniforme sobre el terreny 

Priorització de 

permanència 

d’espècies 

 

El Plec de condicions tècniques del 

Projecte relaciona les espècies de baixa 

inflamabilitat a prioritzar que dificulten 

l’inici i propagació de l’incendi 
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1.4   Metodologia de treball

1.4.1 Determinació del traçat de la franja exterior de protecció

Per determinar el traçat de la franja exterior es tenen en compte els instruments de planificació urbanística municipal, tal i 
com estableix la legislació sectorial vigent.
En concret, s'analitza la classificació del sòl de la urbanització o nucli de població, i es revisa la qualificació dels terrenys amb 
l'objectiu de determinar quins d'aquests terrenys poden ser inclosos en la franja perimetral sense afectar la destinació, vinculació 
o ús que el planejament d'ordenació urbanística municipal els té reservat.

Delimitació del nucli de població segons el planejament urbanístic

El present projecte delimita el nucli de població de Sant Genís d'acord amb el planejament general Plans d'ordenació urbanística 
municipal aprovat per la Generalitat de Catalunya en data 19 de setembre de 2006.

Plànol de delimitació exigit en la llei 5/2003

Amb data 10 de abril de 2015 el Ple de l’Ajuntament de Palafolls va aprovar el plànol de delimitació del municipi a efectes de l’
aplicació de les mesures de prevenció d’incendis recollides en la Llei 5/2003, entre les que es troba la construcció d’una franja 
exterior de protecció. 
Una vegada s’ha comprovat la compatibilitat urbanística d’aquest plànol de delimitació s’ha utilitzat aquest límit i la informació del 
planejament urbanísitc vigent per definir el traçat general de la franja exterior de protecció, realitzant modificacions en alguns 
trams en funció dels criteris tècnics de delimitació descrits en la taula 1.2.

Criteris tècnics a seguir per a la delimitació de la franja exterior de protecció

Els criteris tècnics a seguir per traçar la delimitació de mínim 25 metres d’amplada de la franja exterior de protecció són definits a 
partir de les delimitacions del nucli de població definides en l’apartat 1.4.1 i de l’aplicació dels criteris següents:

Taula 1.2. Criteris tècnics de delimitació de la franja exterior de protecció

 Criteri tècnic de delimitació per a determinar el traçat de franja 

Sòl urbanitzable no delimitat 
Els terrenys de la urbanització o nucli de població classificats, en el planejament d’ordenació 
urbanística municipal, com a sòl urbanitzable no delimitat es poden incloure dins de la franja 
perimetral. 

Terrenys reservats en el 
planejament com a sistemes  

Els terrenys de la urbanització o nucli de població reservats com a sistemes en el planejament 
d’ordenació urbanística municipal, poden ser inclosos en la franja perimetral sempre que la seva 
inclusió no afecti la destinació, vinculació o ús per al qual han estat reservats (zones verdes, viari, 
equipaments, etc.) 

Edificacions situades en sòl no 
urbanitzable 

Es poden traçar franges perimetrals al voltant de cadascuna de les edificacions d’ús residencial 
situades en sòl no urbanitzable, amb una amplada mínima de 25 metres a comptar a partir de la 
façana de l’habitatge. 
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1.4.2 Inventari de la franja exterior de protecció

En el conjunt de la franja exterior de protecció d'almenys 25 metres d’amplada a comptar del límit exterior de les parcel·les 
situades al perímetre del nucli de població, es realitza un inventari per tal de: 

� Determinar les característiques de superfície i de vegetació.
� Conèixer les condicions d’accés a la franja tant per a la maquinària forestal com per als equips d’extinció (apartat 1.4.3.)
� Dividir la franja en trams segons característiques homogènies de superfície, vegetació i accés, amb l’objectiu de 
       determinar en cadascun d’aquests trams:

o Els tipus de treballs de tractament de vegetació a realitzar i els seus rendiments (apartat 1.4.4.).
o El cost d’execució de les obres. 

� Dividir els trams de la franja exterior en subtrams, superposant el codi cadastre (rústica o urbana), per tal de poder 
determinar el propietari de la finca o parcel·la per on transcorrerà l’obra.

La taula següent descriu la informació que es recull durant l’inventari de la franja exterior de protecció.

                  Taula 1.3. Descripció de la informació a recollir durant l’inventari de la franja exterior de protecció

Característiques de la franja 
exterior 

Informació a recollir 

de superfície 
� Pendent  
� Irregularitats (terrasses, canvis sobtats de pendent, etc.) 
� Dificultats d’origen humà (línies elèctriques, deixalles disperses, etc.) 

de vegetació 

� Densitat de peus aprofitables (diàmetre > 15 cm) 
� Nombre de peus especials 
� Espècies arbòries predominants 
� Cobertura i altura de l’estrat arbustiu 

d’accés  � Existència de vies d’accés. 
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1.4.3 Descripció de les vies de servei o accessos a la franja exterior de protecció

Les vies d’accés i de servei serveixen per accedir a l’àrea d’actuació a persones, màquines i mitjans d’extinció si s’escau. El 
present projecte relaciona cadascun dels trams de la franja exterio amb una via d’accés, seguint els següents criteris:

� L’accés per a l’execució dels treballs de reducció de l’arbrat i estassada del sotabosc a la franja exterior s’ha de fer sempre 
que sigui possible a través de la xarxa viària interna del nucli de població.

� En cas que no es pugui accedir a un o més trams a través d’una via interna, l’accés es podrà realitzar a través de la xarxa 
viària externa sempre i quan la seva afectació sigui mínima.

� Aquells trams els quals no es puguin accedir per cap via interna o externa, es valorarà la possibilitat d’obrir o arranjar una via 
interna seguint els criteris descrits en el plec de condicions tècniques del present projecte.

� En les situacions on l’única via d’entrada als trams impliqui l’arranjament o obertura d’una via externa, es procedirà el seu 
planejament sempre i quan: l’obra tingui una mínima afectació, es prenguin en consideració les indicacions dels propietaris i 
permeti l’ús d’un mètode de tractament de vegetació més rentable.
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Densitat arbòria <=150 arbres/ha Densitat arbòria >150 arbres/ha 

Amb obstacles 
Sense 

obstacles 
Amb obstacles Sense obstacles 

Pendent 
de treball o 

d’accés 
de treball ni 

d’accés 
només de 

treball 
d’accés o 

d’extracció 

de treball ni d’accés ni 
d’extracció 

Sotabosc 
altura <= 1m 

cobertura 
<=50%   

Sotabosc 
altura > 1m 
cobertura 

>50%   

<40% M-1 M-2 

M-5 M-6 

M-3 M-4 

>40% M-1 M-5 

Cadascun d’aquests mètodes integra una sèrie d’operacions de treball, seleccionades i ordenades d’acord amb les 
característiques del terreny.

1.4.4 Descripció dels mètodes de tractament de vegetació

El mètode de tractament de vegetació és el procediment que es segueix per assolir la densitat arbòria i de sotabosc plantejada en 
els criteris de prevenció d’incendis.

El projecte sobre la reducció de la densitat de l’arbrat i l’estassada del sotabosc de la franja exterior utilitza 6 mètodes diferents 
en funció de les característiques de superfície, de terreny i d’accés.

A cada tram de la franja perimetral identificat en l’inventari, li correspon un dels següents mètodes:

Taula 1.4. Descripció dels mètodes de tractament de vegetació a realitzar en la franja exterior de protecció
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M-1Mètode

OP-01 Replanteig de l'obra
OP-03 Poda inferior
OP-07 Estassada manual del sotabosc

Es fa una poda inferior de les branques baixes dels arbres amb motoserra amb una potència mínima de 3,5 CV, motoserra 
amb perxa o podadora, fins a 1/3 de l'alçada de l'arbre amb un màxim de 5 metres. Posteriorment s’estassa i es tritura 
simultàniament i manualment el sotabosc i les restes de poda amb motodesbrossadora amb una potència mínima de 2,6 CV. 
No es pot mecanitzar per una de les causes següents: pendent > 40 per cent, impossibilitat d’accés o presència d’obstacles de 
treball. No es fan operacions de reducció d’arbrat perquè la densitat existent és menor a 150 peus/ha.

M-2Mètode

OP-01 Replanteig de l'obra
OP-03 Poda inferior
OP-06 Estassada mecanitzada del sotabosc
OP-08 Repàs manual de l'estassada del sotabosc

Aquest mètode es pot utilitzar quan no hi ha presència de cap obstacle i el pendent és inferior al 40 per cent.
Es fa una poda de les branques baixes dels arbres amb motoserra amb una potència mínima de 3,5 CV, motoserra amb perxa 
o podadora, fins a 1/3 de l'alçada de l'arbre amb un màxim de 5 metres, i s’estassa de forma mecanitzada amb tractor amb 
una potència mínima de 127 CV amb cabrestant quan el pendent és <= 20 per cent o amb tanqueta amb una potència mínima 
de 105 CV quan el pendent se situa entre el 20 per cent i el 40 per cent. Finalment es fa un repàs manual amb 
motodesbrossadora amb una potència mínima de 2,6 CV. No es fan operacions de reducció d’arbrat perquè la densitat 
existent és menor de 150 peus/ha.

M-3Mètode

OP-01 Replanteig de l'obra
OP-02 Tallada d'arbres
OP-03 Poda inferior
OP-04 Desbrancament i trossejament (in situ)
OP-06 Estassada mecanitzada del sotabosc
OP-08 Repàs manual de l'estassada del sotabosc
OP-10 Arrossegament d'arbres (desbrancats)

Es fa una tala amb motoserra dels arbres que s’han de tallar, i posteriorment s’efectua el desbrancament i trossejament dels 
troncs in situ, i la poda de les branques baixes dels arbres amb motoserra, motoserra amb perxa o podadora, fins a 1/3 de 
l'alçada de l'arbre amb un màxim de 5 metres. Seguidament s’arrosseguen els arbres desbrancats al carregador. Per als 
treballs de tala, desbrancament, trossejament i poda s’utilitza una motoserra amb una potència mínima de 3,5 CV, i per a l’
arrossegament un tractor amb una potència mínima de 127 CV o una tanqueta amb una potència mínima de 105 CV. 
Finalment es fa l’estassada i la trituració del sotabosc amb tractor amb una potència mínima de 127 CV o amb tanqueta  amb 
una potència mínima de 105 CV, i es fa un repàs manual amb motodesbrossadora amb una potència mínima de 2,6 CV.

M-4Mètode
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M-4Mètode

OP-01 Replanteig de l'obra
OP-02 Tallada d'arbres
OP-03 Poda inferior
OP-04 Desbrancament i trossejament (in situ)
OP-06 Estassada mecanitzada del sotabosc
OP-08 Repàs manual de l'estassada del sotabosc
OP-10 Arrossegament d'arbres (desbrancats)
OP-12 Trituració mecanitzada de restes vegetals (in situ)

Es fa una estassada mecanitzada del sotabosc amb tractor amb una potència mínima de 127 CV o amb tanqueta amb una 
potència mínima de 105 CV i un repàs manual amb motodesbrossadora amb una potència mínima de 2,6 CV. Seguidament es 
talen els arbres seleccionats amb una motoserra, es desbranquen i es trossegen in situ, i es poden les branques baixes dels 
arbres restants amb motoserra amb una potència mínima de 3,5 CV, motoserra amb perxa o podadora, fins a 1/3 de l'alçada 
de l'arbre amb un màxim de 5 metres. Finalment s’efectua l’operació d’arrossegament dels arbres desbrancats cap al 
carregador amb tractor amb una potència mínima de 127 CV o amb tanqueta amb una potència mínima de 105 CV i es trituren 
les restes vegetals in situ amb el mateix tractor o tanqueta.

M-5Mètode

OP-01 Replanteig de l'obra
OP-02 Tallada d'arbres
OP-03 Poda inferior
OP-05 Desbrancament i trossejament (carregador)
OP-07 Estassada manual del sotabosc
OP-09 Arrossegament d'arbres (sencers)
OP-11 Trituració mecanitzada de restes vegetals ( acumulades al carregador )

Es fa l’estassada manual del sotabosc amb motodesbrossadora amb una potència mínima de 2,6 CV. No es pot mecanitzar 
per una de les causes següents: pendent > 40 per cent o presència d’obstacles de treball. Seguidament es talen els arbres 
seleccionats amb motoserra i es poden les branques baixes dels arbres restants amb motoserra amb una potència mínima de 
3,5 CV, motoserra amb perxa o podadora, fins a 1/3 de l'alçada de l'arbre amb un màxim de 5 metres. Finalment s’efectua l’
operació d’arrossegament dels arbres sencers cap al carregador amb tractor amb una potència mínima de 127 CV o amb 
tanqueta amb una potència mínima de 105 CV, i es trituren les restes vegetals in situ amb el mateix tractor o tanqueta, un cop 
els arbres han estat desbrancats i trossejats al carregador mitjançant una motoserra.

M-6Mètode

OP-01 Replanteig de l'obra
OP-02 Tallada d'arbres
OP-03 Poda inferior
OP-04 Desbrancament i trossejament (in situ)
OP-07 Estassada manual del sotabosc
OP-10 Arrossegament d'arbres (desbrancats)
OP-19 Trituració manual de restes vegetals (in situ)
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Es fa l’estassada manual del sotabosc amb motodesbrossadora amb una potència mínima de 2,6 CV. No es pot mecanitzar 
per una de les causes següents: pendent > 40 per cent, impossibilitat d’accés o d’extracció. Seguidament es talen els arbres 
seleccionats amb motoserra, i es poden les branques baixes dels arbres restants amb motoserra amb una potència mínima de 
3,5 CV, motoserra amb perxa o podadora, fins a 1/3 de l'alçada de l'arbre amb un màxim de 5 metres. Finalment  s’efectuen 
amb la motoserra les operacions de desbrancament i trossejament in situ dels arbres talats, i posteriorment es trituren 
manualment les restes vegetals acumulades in situ. Opcionalment, en aquest mètode 6 es podrà fer l'arrossegament d'arbres 
desbrancats (OP-10) quan no hi hagi obstacles per a l'extracció ni hi hagi cap carregador a la zona de treball.    Els arbres 
extrets es deixen a la vorera del carrer. En els casos en què la fusta quedi trossejada sense extraure, ha de quedar 
correctament apilada, per facilitar el desplaçament entre l'arbrat.

OP-13 Eliminació d'arbres especials

Els arbres especials són els arbres inclinats o situats prop d’alguna infraestructura com habitatges, línies elèctriques, tanques, 
etc., per la qual cosa tallar-los té el risc de causar algun dany i resulta especialment costós.
Per evitar possibles danys, l’operació s’ha d'efectuar dirigint la caiguda dels arbres i lligant l'arbre mitjançant un cable subjectat a 
un tractor o tanqueta amb cabrestant. El tractor o tanqueta s'ha de situar a una distància superior al doble de l'alçària de l'arbre, i 
els treballadors han de mantenir una distància mínima de 40 m de la línia definida entre l'arbre i la maquinària. Es fa la tallada 
amb una motoserra de 3,5 CV. Posteriorment, es fa el desbrancament, trossejament i trituració manual de les restes vegetals de 
la tallada acumulades.
Aquesta operació s’ha d’utilitzar en qualsevol dels 6 mètodes sempre que hi hagi d'algun d'aquest tipus d'arbres.

OP-33 Eliminació d'arbres especials amb cistella

Els arbres especials són els arbres inclinats o situats prop d’alguna infraestructura com habitatges, línies elèctriques, tanques, 
etc., per la qual cosa tallar-los té el risc de causar algun dany i resulta especialment costós.
Per evitar possibles danys, l’operació s’ha d'efectuar mitjançant una tallada en altura amb un camió-grua amb cistella. 
Es fa la tallada amb una motoserra de 3,5 CV. Posteriorment, es fa el desbrancatment, trossejament i trituració manual de les 
restes vegetals de la tallada acumulades.
Aquesta operació s’ha d’utilitzar en qualsevol dels 6 mètodes sempre que hi hagi algun d'aquest tipus d'arbres.

Construcció de Carregadors

En general es construiran carregadors per a la realització del desbrancament dels arbres i l’emmagatzematge dels troncs 
trossejats. 
Els carregadors que es construeixin en pendents < 25% només requeriran la tala dels arbres i l’estassada de la vegetació en un 
espai d’uns 400 m2, mentre que en pendents superiors es faran els moviments de terres oportuns perquè el pendent final del 
carregador no superi el 25%.
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Pla de prevenció d'incendis forestals

a les urbanitzacions i  nuclis de població

1.5  Resultats de l’inventari

1.5.1 Caracterització dels trams de la franja exterior amb actuació

A la taula següent es relacionen els trams de la franja exterior de protecció del nucli de població   Sant Genís amb una 
superfície total de 4,33 ha, que estan subjectes a l’aplicació dels criteris d’execució establerts en la legislació vigent.

Cada tram correspon a unes característiques homogènies de superfície, vegetació i d’accés, que es descriuen en la 
següent taula.
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a les urbanitzacions i  nuclis de població

Taula 1.5. Resultat inventari de la franja exterior per trams amb actuació
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< 150 Pi blanc 0,02899Si Si NoLlenyós <= 35 <= 1,520 - 403 <= 25 ( Pinus halepensis )2

0,02899Si Si NoFi <= 35 <= 1,5

< 150 Pi pinyer 0,00693Si Si NoFi 35 - 70 <= 1,520 - 404 <= 25 ( Pinus pinea )

150 - 450 Alzina surera 0,02787Si Si NoFi 35 - 70 <= 1,5<= 206 <= 25 ( Quercus suber )

150 - 450 Pi blanc 0,07342Si Si NoLlenyós <= 35 <= 1,520 - 407 <= 25 ( Pinus halepensis )4 3

0,07342Si Si NoFi 35 - 70 <= 1,5

150 - 450 Pi pinyer 0,10080Si Si NoFi 35 - 70 <= 1,520 - 409 > 25 ( Pinus pinea )2 5

150 - 450 Alzina surera 0,11955No No NoLlenyós 35 - 70 > 1,520 - 4010 <= 25 ( Quercus suber )

0,11955No No NoFi <= 35 <= 1,5

150 - 450 Alzina surera 0,18286Si Si NoLlenyós <= 35 <= 1,520 - 4011 > 25 ( Quercus suber )3

0,18286Si Si NoFi 35 - 70 <= 1,5

0 0,02914Si Si NoFi 35 - 70 > 1,520 - 4014

< 150 Pi pinyer 0,06042Si Si NoLlenyós <= 35 <= 1,520 - 4015 > 25 ( Pinus pinea )5 2

0,06042Si Si NoFi <= 35 <= 1,5

< 150 Alzina surera 0,05475Si Si NoFi 35 - 70 <= 1,520 - 4016 <= 25 ( Quercus suber )2

0 0,03350Si Si NoLlenyós > 70 <= 1,520 - 4017

150 - 450 Pollancre 0,24461Si Si NoLlenyós 35 - 70 > 1,520 - 4019 > 25 ( Populus nigra )2

0,24461Si Si NoFi <= 35 <= 1,5

0 0,03974No No NoFi <= 35 <= 1,5<= 2020

0 0,06447No No NoLlenyós <= 35 > 1,5<= 2022

0 0,24335Si Si NoLlenyós > 70 > 1,5> 4023

150 - 450 Alzina 0,15635No No NoFi 35 - 70 <= 1,5> 4027 > 25 ( Quercus ilex )

< 150 Alzina 0,05917Si Si NoLlenyós <= 35 <= 1,520 - 4028 > 25 ( Quercus ilex )2

0,05917Si Si NoFi 35 - 70 <= 1,5

150 - 450 Alzina 0,06820No No NoLlenyós <= 35 <= 1,520 - 4030 > 25 ( Quercus ilex )2 1

0,06820No No NoFi <= 35 <= 1,5

< 150 Pi pinyer 0,02214Si Si NoLlenyós 35 - 70 <= 1,5<= 2031 > 25 ( Pinus pinea )1 3

0,02214Si Si NoFi <= 35 <= 1,5

0 0,04989Si Si NoLlenyós 35 - 70 <= 1,5> 4032

0,04989Si Si NoFi 35 - 70 <= 1,5

0 0,00947No No NoFi <= 35 <= 1,5<= 2033

< 150 Pi pinyer 0,05272Si Si NoLlenyós > 70 > 1,5<= 2034 > 25 ( Pinus pinea )2

< 150 Alzina surera 0,04611Si Si NoLlenyós <= 35 <= 1,520 - 4037 > 25 ( Quercus suber )2 2

0,04611Si Si NoFi <= 35 <= 1,5

< 150 Robínia 0,00450No No NoFi <= 35 <= 1,5<= 2040 > 25 ( Robinia pseudoacacia )1 1
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Taula 1.5. Resultat inventari de la franja exterior per trams amb actuació
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150 - 450 Robínia 0,10207No No NoLlenyós 35 - 70 <= 1,520 - 4044 > 25 ( Robinia pseudoacacia )5

0,10207No No NoFi <= 35 <= 1,5

0 0,03697Si Si NoLlenyós 35 - 70 > 1,520 - 4045

< 150 Arbres de jardineria o fruiters 0,02848No No NoFi <= 35 <= 1,5<= 2046 > 25

150 - 450 Alzina surera 0,14318No No NoLlenyós <= 35 <= 1,520 - 4049 > 25 ( Quercus suber )

0,14318No No NoFi <= 35 <= 1,5

0 0,09707Si Si NoFi > 70 <= 1,5> 4050

0 0,04264No No NoFi <= 35 <= 1,5<= 2051

0 0,05889Si Si NoFi 35 - 70 <= 1,520 - 4052

150 - 450 Alzina 0,02354No No NoFi <= 35 <= 1,5> 4054 > 25 ( Quercus ilex )

0 0,02931Si Si NoFi 35 - 70 <= 1,520 - 4055

150 - 450 Alzina 0,11059No No NoLlenyós 35 - 70 > 1,5> 4056 <= 25 ( Quercus ilex )1

0,11059No No NoFi <= 35 <= 1,5

0 0,09864Si Si NoLlenyós <= 35 <= 1,520 - 4057

0,09864Si Si NoFi 35 - 70 <= 1,5

150 - 450 Alzina 0,06054No No NoLlenyós <= 35 <= 1,5> 4058 > 25 ( Quercus ilex )1

0,06054No No NoFi <= 35 <= 1,5

150 - 450 Alzina 0,06360No No NoLlenyós <= 35 <= 1,520 - 4059 > 25 ( Quercus ilex )

0,06360No No NoFi <= 35 <= 1,5

< 150 Arbres de jardineria o fruiters 0,05698No No NoFi 35 - 70 <= 1,5<= 2062 <= 25

< 150 Robínia 0,11657Si Si NoLlenyós 35 - 70 > 1,520 - 4063 <= 25 ( Robinia pseudoacacia )6 1

0,11657Si Si NoFi <= 35 <= 1,5

< 150 Pollancre 0,08244No No NoLlenyós 35 - 70 <= 1,5<= 2064 <= 25 ( Populus nigra )

0,08244No No NoFi <= 35 <= 1,5

0 0,03082No No NoLlenyós <= 35 <= 1,5<= 2067

0,03082No No NoFi <= 35 <= 1,5

0 0,00686Si Si NoLlenyós 35 - 70 > 1,520 - 4068

0,00686Si Si NoFi <= 35 <= 1,5

0 0,25268No No NoLlenyós <= 35 <= 1,5<= 2069

0,25268No No NoFi <= 35 <= 1,5

0 0,05037No No NoFi <= 35 <= 1,5<= 2070

< 150 Vegetació de ribera 0,06778Si Si NoLlenyós 35 - 70 > 1,520 - 4071 <= 25

0,06778Si Si NoFi 35 - 70 <= 1,5

150 - 450 Vegetació de ribera 0,26503Si Si NoLlenyós <= 35 <= 1,520 - 4072 <= 25 12

0,26503Si Si NoFi <= 35 <= 1,5

< 150 Xiprer 0,05369Si Si NoLlenyós <= 35 <= 1,520 - 4078 <= 25 ( Cupressus sempervirens 3 3
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Taula 1.5. Resultat inventari de la franja exterior per trams amb actuació

Espècie Predominant

S
u
p
e
rf

íc
ie

 
( 

h
a
 )

Vegetació Arbòria Vegetació Sotabosc Obstacles

T
re

b
a
ll

E
x
tr

a
c
c
ió

A
c
c
é
s

Codi 
Tram

C
la

s
s
e
 

D
ia

m
è
tr

ic
a
 

Pendent
(%)

L
lig

a
m

.

A
lç

a
d
a

Tipus

C
o
b
e
rt

u
ra

 
(%

)

A
lt
u
ra

  
(m

)

 (
Ø

)

Peus

Palafolls

< 150 Xiprer 0,05369Si Si NoFi <= 35 <= 1,520 - 4078 <= 25 ( Cupressus sempervirens 3 3

150 - 450 Alzina 0,05225No No NoLlenyós <= 35 <= 1,520 - 4079 > 25 ( Quercus ilex )4

0,05225No No NoFi <= 35 <= 1,5

< 150 Alzina 0,10414No No NoFi <= 35 <= 1,5<= 2081 > 25 ( Quercus ilex )

< 150 Arbres de jardineria o fruiters 0,01181Si Si NoFi <= 35 <= 1,520 - 4082 <= 25

150 - 450 Xiprer 0,04119Si Si NoLlenyós <= 35 <= 1,520 - 4083 > 25 ( Cupressus sempervirens 6

0,04119Si Si NoFi 35 - 70 <= 1,5

0 0,05155Si Si NoFi 35 - 70 <= 1,520 - 4084

150 - 450 Alzina 0,08360Si Si NoLlenyós <= 35 <= 1,520 - 4085 <= 25 ( Quercus ilex )5

0,08360Si Si NoFi 35 - 70 <= 1,5

0 0,02828No No NoFi <= 35 <= 1,5<= 2087

150 - 450 Alzina 0,06976Si Si NoLlenyós <= 35 <= 1,520 - 4088 > 25 ( Quercus ilex )3

0,06976Si Si NoFi 35 - 70 <= 1,5

< 150 Pi pinyer 0,20619No No NoFi <= 35 <= 1,5<= 2089 <= 25 ( Pinus pinea )

150 - 450 Alzina surera 0,02127No No NoFi 35 - 70 <= 1,520 - 4090 > 25 ( Quercus suber )

1.5.2 Caracterització dels trams de la franja exterior sense actuació (SAC)

A la taula següent es relacionen els trams de la franja exterior del nucli de població Sant Genís amb una superfície total de  1,88

ha que, a data de l’inventari, compleixen amb els criteris d’execució establerts en la legislació vigent, o bé són trams que no es 
recomana actuar per risc d'erosió o inestabilitat del terreny.
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a les urbanitzacions i  nuclis de població

Taula 1.6. Resultat inventari de la franja perimetral per trams 
sense actuació

Motiu sense Actuació Superfície   Codi 
Tram ( ha )

Palafolls

0,097281 Vial

0,00815Vial

0,08914Vial

0,01040Vial

0,01973Vial

0,00246Vial

0,00552Vial

0,00958Vial

0,01229Vial

0,020812 Jardí

0,00704Jardí

0,009035 Aparcament

0,021788 Camps de Conreu

0,0022212 Camps de Conreu

0,19737Camps de Conreu

0,0159313 Vial

0,1569618 Camps de Conreu

0,0159121 Vial

0,0284524 Camps de Conreu

0,0018725 Vial

0,02395Vial

0,02609Vial

0,06039Vial

0,0644126 Camps de Conreu

0,04207Camps de Conreu

0,00271Camps de Conreu

0,0038429 Edific. externa en sòl no urbà

0,0051535 Jardí

0,04364Jardí

0,0198936 Edific. externa en sòl no urbà

0,0030138 Jardí

0,01901Jardí

0,0187839 Jardí

0,00266Jardí

0,01278Jardí

0,0020341 Camps de Conreu

0,01581Camps de Conreu
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a les urbanitzacions i  nuclis de població

Taula 1.6. Resultat inventari de la franja perimetral per trams 
sense actuació

Motiu sense Actuació Superfície   Codi 
Tram ( ha )

0,0027341 Camps de Conreu

0,01348Camps de Conreu

0,0019842 Vial

0,00159Vial

0,00990Vial

0,00887Vial

0,00482Vial

0,00806Vial

0,0351143 Camps de Conreu

0,0041547 Vial

0,02060Vial

0,00447Vial

0,02556Vial

0,0572048 Jardí

0,0284853 Vial

0,06376Vial

0,0054060 Camps de Conreu

0,01111Camps de Conreu

0,00788Camps de Conreu

0,00384Camps de Conreu

0,0224261 Vial

0,06530Vial

0,00196Vial

0,0021765 Camps de Conreu

0,03409Camps de Conreu

0,0086966 Vial

0,00310Vial

0,0057273 Vial

0,00310Vial

0,00896Vial

0,0041474 Vial

0,00561Vial

0,1593675 Hivernacle

0,0107776 Jardí

0,01358Jardí

0,00316Jardí

0,0368477 Camps de Conreu

0,0070180 Edific. externa en sòl no urbà

0,0146486 Edific. externa en sòl no urbà
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a les urbanitzacions i  nuclis de població

Taula 1.6. Resultat inventari de la franja perimetral per trams 
sense actuació

Motiu sense Actuació Superfície   Codi 
Tram ( ha )

0,0085186 Edific. externa en sòl no urbà

0,02076Edific. externa en sòl no urbà

0,02203Edific. externa en sòl no urbà

1.5.3 Caracterització dels subtrams de la franja exterior

Cadascun dels trams de la franja exterior de protecció s’ha dividit en subtrams. Cada subtram correspon al propietari de la finca o 
parcel·la per on transcorrerà l’obra. La següent taula relaciona els subtrams existents en la franja perimetral amb el codi cadastral 
corresponent i la superfície d’afectació.
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Pla de prevenció d'incendis forestals

a les urbanitzacions i  nuclis de població

Taula 1.7 Correspondència dels trams amb les referències cadastrals

Tipus Superfície   
( ha )

Codi Cadastre

Codi 
Subtram

Municipi ReferènciaCodi 
Tram

Afectat

a Vial 0,09728Palafolls1 08154A01209000

b Rústic 0,0081508154A01200078

c Vial 0,0891408154A01209019

d Vial 0,0104008154A01109000

e Vial 0,0197308154A01109000

f Vial 0,0024608154A01109013

g Rústic 0,0055208154A01200047

h Rústic 0,0095808154A01200047

i Vial 0,0122908154A01209000

a Urbà 0,02081Palafolls2 6223402DG7162S

b Urbà 0,007046223401DG7162S

a Urbà 0,02899Palafolls3 6223401DG7162S Companyia elèctrica

a Urbà 0,00693Palafolls4 6223401DG7162S

a Urbà 0,00903Palafolls5 6522201DG7162S

a Vial 0,00513Palafolls6 08154A01209019

b Rústic 0,0227408154A01200047

a Vial 0,00487Palafolls7 08154A01209019

b Rústic 0,0685508154A01200047

a Rústic 0,02178Palafolls8 08154A01200047

a Vial 0,00827Palafolls9 08154A01209019

b Rústic 0,0925308154A01200047

a Urbà 0,01815Palafolls10 6625609DG7162N

b Rústic 0,0657308154A01200046

c Rústic 0,0356708154A01200078

a Urbà 0,00282Palafolls11 6625609DG7162N ACA

b Urbà 0,016186625602DG7162N ACA

c Rústic 0,0081908154A01200046 ACA

d Rústic 0,0058408154A01200078 ACA

e Vial 0,0512408154A01209006 ACA

f Rústic 0,0282008154A01200054 ACA

g Rústic 0,0468208154A01200054 ACA

h Vial 0,0235708154A01209000 ACA

a Vial 0,00222Palafolls12 08154A01209006

b Rústic 0,1973708154A01200054

a Vial 0,01593Palafolls13 08154A01209000

a Urbà 0,02914Palafolls14 6625602DG7162N

a Urbà 0,06042Palafolls15 6625602DG7162N

a Urbà 0,05274Palafolls16 6625602DG7162N Companyia elèctrica
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Pla de prevenció d'incendis forestals
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Taula 1.7 Correspondència dels trams amb les referències cadastrals

Tipus Superfície   
( ha )

Codi Cadastre

Codi 
Subtram

Municipi ReferènciaCodi 
Tram

Afectat

b Vial 0,00201Palafolls16 08154A01209000 Companyia elèctrica

a Urbà 0,01289Palafolls17 6625602DG7162N Companyia elèctrica

b Vial 0,0072608154A01209006 Companyia elèctrica

c Rústic 0,0037908154A01200054 Companyia elèctrica

d Rústic 0,0060808154A01200055 Companyia elèctrica

e Vial 0,0034808154A01209000 Companyia elèctrica

a Rústic 0,15696Palafolls18 08154A01200055

a Urbà 0,00862Palafolls19 6625604DG7162N ACA

b Urbà 0,016076625602DG7162N ACA

c Urbà 0,005266625613DG7162N ACA

d Urbà 0,005446625614DG7162N ACA

e Urbà 0,006226625605DG7162N ACA

f Urbà 0,004416625611DG7162N ACA

g Urbà 0,002296625612DG7162N ACA

h Urbà 0,014926625608DG7162N ACA

i Rústic 0,0030108154A01200057 ACA

j Vial 0,0690708154A01209006 ACA

k Rústic 0,0681408154A01200055 ACA

l Vial 0,0411608154A01209000 ACA

a Urbà 0,00300Palafolls20 6625612DG7162N

b Urbà 0,036746625608DG7162N

a Vial 0,01591Palafolls21 08154A01209000

a Urbà 0,06288Palafolls22 6623506DG7162S

b Vial 0,0015908154A01209000

a Urbà 0,01921Palafolls23 6923701DG7162S

b Urbà 0,003326923701DG7162S

c Urbà 0,032166923101DG7162S

d Urbà 0,188666923702DG7162S

a Urbà 0,02845Palafolls24 6923703DG7162S

a Urbà 0,00187Palafolls25 6923301DG7162S

b Rústic 0,0239508154A01200065

c Rústic 0,0260908154A01200064

d Vial 0,0603908154A01209000

a Rústic 0,06441Palafolls26 08154A01200065

b Rústic 0,0420708154A01200064

c Vial 0,0027108154A01209000

a Urbà 0,00527Palafolls27 6923705DG7162S

b Urbà 0,006536923704DG7162S
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Taula 1.7 Correspondència dels trams amb les referències cadastrals

Tipus Superfície   
( ha )

Codi Cadastre

Codi 
Subtram

Municipi ReferènciaCodi 
Tram

Afectat

c Rústic 0,01114Palafolls27 08154A01200063

d Rústic 0,1334108154A01200064

a Rústic 0,05917Palafolls28 08154A01200065

a Rústic 0,00384Palafolls29 08154A01200065

a Urbà 0,00284Palafolls30 6923112DG7162S

b Rústic 0,0653608154A01200065

a Vial 0,02214Palafolls31 08154A01209000

a Urbà 0,03266Palafolls32 6923112DG7162S

b Vial 0,0172308154A01209000

a Vial 0,00947Palafolls33 08154A01209000

a Vial 0,05272Palafolls34 08154A01209000

a Urbà 0,00515Palafolls35 6923301DG7162S

b Vial 0,0436408154A01209000

a Urbà 0,01989Palafolls36 6923301DG7162S

a Rústic 0,02977Palafolls37 08154A01200066

b Vial 0,0163408154A01209000

a Rústic 0,00301Palafolls38 08154A01200066

b Vial 0,0190108154A01209000

a Urbà 0,01878Palafolls39 6923303DG7162S

b Urbà 0,002666923307DG7162S

c Urbà 0,012786923304DG7162S

a Vial 0,00450Palafolls40 08154A01209000

a Urbà 0,00203Palafolls41 6923203DG7162S

b Rústic 0,0158108154A01800002

c Vial 0,0027308154A01809000

d Rústic 0,0134808154A01800003

a Rústic 0,00198Palafolls42 08154A01700001

b Vial 0,0015908154A01209016

c Vial 0,0099008154A01709010

d Vial 0,0088708154A01809007

e Vial 0,0048208154A01809000

f Vial 0,0080608154A01209000

a Rústic 0,03511Palafolls43 08154A01700001

a Rústic 0,00910Palafolls44 08154A01200066 ACA

b Vial 0,0318308154A01209016 ACA

c Vial 0,0097308154A01709011 ACA

d Vial 0,0514108154A01209000 ACA

a Vial 0,03697Palafolls45 08154A01209000 ACA
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Taula 1.7 Correspondència dels trams amb les referències cadastrals

Tipus Superfície   
( ha )

Codi Cadastre

Codi 
Subtram

Municipi ReferènciaCodi 
Tram

Afectat

a Urbà 0,02647Palafolls46 6923305DG7162S

b Vial 0,0020108154A01209000

a Urbà 0,00415Palafolls47 6923305DG7162S

b Vial 0,0206008154A01109000

c Vial 0,0044708154A01109012

d Vial 0,0255608154A01209000

a Urbà 0,05720Palafolls48 6923701DG7162S

a Urbà 0,13543Palafolls49 6923701DG7162S

b Urbà 0,001816623505DG7162S

c Urbà 0,003046623504DG7162S

d Vial 0,0029008154A01209000

a Urbà 0,08292Palafolls50 6923701DG7162S

b Urbà 0,007176923702DG7162S

c Vial 0,0069808154A01209000

a Urbà 0,04264Palafolls51 6923101DG7162S

a Urbà 0,04783Palafolls52 6923702DG7162S

b Vial 0,0110608154A01209000

a Vial 0,02848Palafolls53 08154A01109000

b Vial 0,0637608154A01209000

a Urbà 0,00863Palafolls54 6923701DG7162S

b Urbà 0,006576923702DG7162S

c Vial 0,0083408154A01209000

a Urbà 0,02604Palafolls55 6923701DG7162S

b Urbà 0,003276623503DG7162S

a Urbà 0,05327Palafolls56 6923705DG7162S

b Urbà 0,003436923107DG7162S

c Rústic 0,0138508154A01200062

d Rústic 0,0123908154A01200061

e Rústic 0,0276508154A01200063

a Rústic 0,03804Palafolls57 08154A01200062

b Rústic 0,0606008154A01200063

a Urbà 0,00682Palafolls58 6923117DG7162S

b Urbà 0,003626923113DG7162S

c Urbà 0,005236923114DG7162S

d Urbà 0,006756923101DG7162S

e Urbà 0,010586923105DG7162S

f Rústic 0,0024608154A01200061

g Vial 0,0106308154A01209005
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Taula 1.7 Correspondència dels trams amb les referències cadastrals

Tipus Superfície   
( ha )

Codi Cadastre

Codi 
Subtram

Municipi ReferènciaCodi 
Tram

Afectat

h Vial 0,01445Palafolls58 08154A01209000

a Rústic 0,06103Palafolls59 08154A01200061

b Vial 0,0025708154A01209005

a Urbà 0,00540Palafolls60 6923116DG7162S

b Urbà 0,011116923117DG7162S

c Urbà 0,007886923113DG7162S

d Urbà 0,003846923114DG7162S

a Vial 0,02242Palafolls61 08154A01109010

b Vial 0,0653008154A01109012

c Rústic 0,0019608154A01100033

a Rústic 0,03208Palafolls62 08154A01100032

b Vial 0,0249008154A01109000

a Urbà 0,00455Palafolls63 7023010DG7172S ACA

b Urbà 0,003607023009DG7172S ACA

c Rústic 0,0371408154A01100032 ACA

d Rústic 0,0119008154A01100031 ACA

e Vial 0,0041508154A01109000 ACA

f Vial 0,0226808154A01109009 ACA

g Vial 0,0325508154A01109010 ACA

a Rústic 0,00194Palafolls64 08154A01100030

b Rústic 0,0805008154A01100033

a Rústic 0,00217Palafolls65 08154A01100030

b Rústic 0,0340908154A01100033

a Vial 0,00869Palafolls66 08154A01109000

b Vial 0,0031008154A01209000

a Rústic 0,03082Palafolls67 08154A01100031 Companyia elèctrica

a Rústic 0,00394Palafolls68 08154A01100031 Companyia elèctrica

b Vial 0,0029208154A01109010 Companyia elèctrica

a Rústic 0,25268Palafolls69 08154A01100031

a Urbà 0,01754Palafolls70 7023011DG7172S

b Rústic 0,0069008154A01100031

c Rústic 0,0173408154A01100031

d Vial 0,0085908154A01109000

a Urbà 0,00505Palafolls71 7023011DG7172S

b Rústic 0,0572808154A01100031

c Vial 0,0054508154A01109000

a Urbà 0,00969Palafolls72 7023002DG7172S

b Vial 0,0046608154A01109021
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Taula 1.7 Correspondència dels trams amb les referències cadastrals

Tipus Superfície   
( ha )

Codi Cadastre

Codi 
Subtram

Municipi ReferènciaCodi 
Tram

Afectat

c Rústic 0,15799Palafolls72 08154A01100031

d Rústic 0,0620908154A01100050

e Vial 0,0188108154A01109000

f Rústic 0,0117908154A01100022

a Vial 0,00572Palafolls73 08154A01109000

b Vial 0,0031008154A01109000

c Vial 0,0089608154A01209000

a Rústic 0,00414Palafolls74 08154A01110000

b Vial 0,0056108154A01209000

a Rústic 0,15936Palafolls75 08154A01100022

a Vial 0,01077Palafolls76 08154A01109000

b Vial 0,0135808154A01109000

c Rústic 0,0031608154A01100022

a Rústic 0,03684Palafolls77 08154A01100022

a Urbà 0,00726Palafolls78 6823019DG7162S

b Vial 0,0273208154A01109000

c Rústic 0,0065508154A01110000

d Rústic 0,0125608154A01100022

a Urbà 0,05225Palafolls79 6823019DG7162S

a Vial 0,00701Palafolls80 08154A01109000

a Urbà 0,01664Palafolls81 6823015DG7162S

b Urbà 0,023016823019DG7162S

c Rústic 0,0057408154A01100020

d Rústic 0,0200208154A01100001

e Vial 0,0387308154A01109000

a Rústic 0,01181Palafolls82 08154A01100020

a Vial 0,03963Palafolls83 08154A01109000

b Vial 0,0015608154A01109000

a Vial 0,04698Palafolls84 08154A01109000

b Vial 0,0045708154A01109000

a Urbà 0,00699Palafolls85 6823002DG7162S

b Rústic 0,0054408154A01100010

c Vial 0,0686708154A01109000

d Vial 0,0025008154A01109000

a Urbà 0,01464Palafolls86 6823001DG7162S

b Rústic 0,0085108154A01100010

c Rústic 0,0207608154A01100011

d Vial 0,0220308154A01109000
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Taula 1.7 Correspondència dels trams amb les referències cadastrals

Tipus Superfície   
( ha )

Codi Cadastre

Codi 
Subtram

Municipi ReferènciaCodi 
Tram

Afectat

a Rústic 0,02079Palafolls87 08154A01100010

b Vial 0,0074908154A01109000

a Rústic 0,03421Palafolls88 08154A01100011

b Vial 0,0319808154A01109000

c Vial 0,0035708154A01109000

a Urbà 0,01768Palafolls89 6522201DG7162S

b Urbà 0,001996723101DG7162S

c Rústic 0,0944508154A01100010

d Rústic 0,0337908154A01100010

e Rústic 0,0128408154A01100011

f Vial 0,0215508154A01109000

g Vial 0,0238908154A01109013

a Urbà 0,02127Palafolls90 6522201DG7162S
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1.5.4 Carregadors

Els carregadors seran aquells punts on es portaran la fusta i les restes vegetals per tal de ser carregats o triturats. 

A la taula següent es relacionen els carregadors proposats per a la realització de les operacions de desbrancament dels arbres, 
trituració de restes vegetals, trossejament i apilat dels troncs fins a la seva retirada.

Taula 1.8 Ubicació dels carregadors necessaris

Codi 
carregador

Ubicació (Carrer, Tram, Parcel·la, etc)

Tram 89a1

Tram 14a2

Tram 20b3

Tram 27d4

Tram 70a5
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1.6 Execució de les obres de Primera Intervenció

1.6.1 Primera intervenció : obres de reducció de la densitat de l’arbrat i d’estassada del sotabosc

La vegetació existent en la franja exterior es tractarà amb els mètodes descrits en l’apartat 1.4.4. de la present memòria. 
En la següent taula i en els plànols que s’adjunten en el present projecte, es relacionen els diferents mètodes de tractament de 
vegetació a realitzar en cadascun dels trams de la franja exterior de protecció. 
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Taula 1.9. Relació dels mètodes de tractament de vegetació a realitzar per a cada tram de la franja exterior

Mètode Afectat Superfície 
( ha )

Peus
AccésCodi 

Tram
Afectat per 

Pla Especial

A
lç

a
d
a

L
lig

a
m

.

0,00693M-1 Av. dels Arbres4

0,02787M-6 Av. de les Flors6

0,07342M-6 Av. dels Arbres7 4 3

0,10080M-6 Pl. de l'Eixample9 2 5

0,11955M-5 C. de Sallent10

0,18286M-6 Tram 1211 ACA3

0,02914M-1 C. de Sallent14

0,06042M-1 Tram 1415 5 2

0,24461M-6 Tram 1819 ACA2

0,03974M-2 Tram 2120

0,06447M-2 Tram 2122

0,24335M-1 Tram 2423

0,15635M-5 Tram 2527

0,05917M-1 Tram 2528 2

0,06820M-5 Tram 2530 2 1

0,02214M-1 Tram 2531 1 3

0,04989M-1 Tram 2532

0,00947M-2 Tram 2533

0,05272M-1 Tram 2534 2

0,04611M-1 Tram 2537 2 2

0,00450M-2 Tram 2540 1 1

0,10207M-5 Tram 4244 ACA5

0,03697M-1 Tram 4245 ACA

0,02848M-2 C. Sant Genís46

0,14318M-5 C. Nou49

0,09707M-1 C. Nou50

0,04264M-2 C. Nou51

0,05889M-1 C. Nou52

0,02354M-5 C. Nou54

0,02931M-1 Tram 4955

0,11059M-5 Tram 5856 1

0,09864M-1 Tram 5957

0,06054M-5 Ctra. de Sant Genís de Palafolls58 1
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Taula 1.9. Relació dels mètodes de tractament de vegetació a realitzar per a cada tram de la franja exterior

Mètode Afectat Superfície 
( ha )

Peus
AccésCodi 

Tram
Afectat per 

Pla Especial
A

lç
a
d
a

L
lig

a
m

.

0,06360M-5 Tram 5859

0,05698M-2 C. Sant Genís62

0,11657M-1 Tram 6163 ACA6 1

0,08244M-2 Tram 6164

0,25268M-2 Tram 7069

0,05037M-2 Ctra. de Sant Genís de Palafolls70

0,06778M-1 Tram 7071

0,26503M-6 Tram 6972 12

0,05369M-1 Tram 7478 3 3

0,05225M-5 Tram 7879 4

0,10414M-2 Tram 7981

0,01181M-1 Tram 8182

0,04119M-6 Tram 8483 6

0,05155M-1 Tram 8584

0,08360M-6 Tram 8785 5

0,02828M-2 Tram 8987

0,06976M-6 Tram 8988 3

0,20619M-2 Plaça de la Ciutat Jardin89

0,02127M-5 Tram 590

1.6.2 Execució de les obres de vies de servei i carregadors

Vies de servei

Donat que la franja exterior de protecció projectada en aquest nucli de població és fàcilment accessible a partir de la xarxa viària 
interna no es fa necessari l’execució d’obres per accedir-hi.

Taula 1.10. Relació d’obres d’accés a la franja perimetral a realitzar.

Tipus Actuació Longitud 
( m )

Nom Via ServeiCodi Via Servei Tipus 
terreny

Carregadors
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Donat que aquest nucli de població disposa de suficients carregadors amb bona accessibilitat per a ser utilitzats en els treballs de 
reducció de l’arbrat i estassada del sotabosc de la franja exterior de protecció, no es fa necessari la construcció de nous 
carregadors.

Taula 1.11. Relació de carregadors a realitzar 

Codi 
Carregador

Tipus ActuacióUbicació carregador (Carrer, Tram, Parcel·la, etc.)
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1.7 Execució de les obres de Manteniment

Les obres de manteniment a realitzar en la franja exterior consisteixen en estassar i triturar el sotabosc. Aquestes obres es 
realitzaran cada dos anys. Per a la seva execució s’han establert els mètodes 1 i 2 descrits en l’apartat 1.4.4 del present projecte.

1.7.1 Execució de les obres de manteniment 

A la taula següent es resumeixen els mètodes de manteniment a realitzar en la franja exterior.
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Taula 1.12. Relació dels mètodes de manteniment  a realitzar en la franja exterior

Mètode Afectat Superfície 
( ha )

Codi 
Tram

Afectat per 
Pla 

Especial

Accés (Carrer, Tram, Parcel·la, etc)

0,00693Av. dels Arbres4 M-1

0,02787Av. de les Flors6 M-1

0,07342Av. dels Arbres7 M-1

0,10080Pl. de l'Eixample9 M-1

0,11955C. de Sallent10 M-1

0,18286Tram 1211 ACAM-1

0,02914C. de Sallent14 M-1

0,06042Tram 1415 M-1

0,24461Tram 1819 ACAM-1

0,03974Tram 2120 M-1

0,06447Tram 2122 M-1

0,24335Tram 2423 M-1

0,15635Tram 2527 M-1

0,05917Tram 2528 M-1

0,06820Tram 2530 M-1

0,02214Tram 2531 M-1

0,04989Tram 2532 M-1

0,00947Tram 2533 M-1

0,05272Tram 2534 M-1

0,04611Tram 2537 M-1

0,00450Tram 2540 M-1

0,10207Tram 4244 ACAM-1

0,03697Tram 4245 ACAM-1

0,02848C. Sant Genís46 M-1

0,14318C. Nou49 M-1

0,09707C. Nou50 M-1

0,04264C. Nou51 M-1

0,05889C. Nou52 M-1

0,02354C. Nou54 M-1

0,02931Tram 4955 M-1

0,11059Tram 5856 M-1

0,09864Tram 5957 M-1

0,06054Ctra. de Sant Genís de Palafolls58 M-1
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Taula 1.12. Relació dels mètodes de manteniment  a realitzar en la franja exterior

Mètode Afectat Superfície 
( ha )

Codi 
Tram

Afectat per 
Pla 

Especial

Accés (Carrer, Tram, Parcel·la, etc)

0,06360Tram 5859 M-1

0,05698C. Sant Genís62 M-1

0,11657Tram 6163 ACAM-1

0,08244Tram 6164 M-1

0,25268Tram 7069 M-1

0,05037Ctra. de Sant Genís de Palafolls70 M-1

0,06778Tram 7071 M-1

0,26503Tram 6972 M-1

0,05369Tram 7478 M-1

0,05225Tram 7879 M-1

0,10414Tram 7981 M-1

0,01181Tram 8182 M-1

0,04119Tram 8483 M-1

0,05155Tram 8584 M-1

0,08360Tram 8785 M-1

0,02828Tram 8987 M-1

0,06976Tram 8988 M-1

0,20619Plaça de la Ciutat Jardin89 M-1

0,02127Tram 590 M-1
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1.8 Procediment administratiu per a l’execució de les obres

A partir del cadastre de rústica i urbana del nucli de població es poden identificar els propietaris afectats pel traçat de la franja 
exterior de protecció i la construcció d’accessos o vies de servei.

En el cas que les urbanitzacions, els habitatges o les edificacions es trobessin entre dos o més termes municipals o amb la franja 
de protecció en un terme municipal que no és el de les finques (Taula 1.5), s'han d'establir els convenis interadministratius 
corresponents entre els municipis i, si escau, la comarca o un altre ens local supramunicipal, que delimitin clarament els 
mecanismes d'execució forçosa de les obligacions de la Llei 5/2003 en règim de col·laboració.

La taula següent relaciona les propietats afectades pel traçat de la franja exterior.
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Taula 1.13. Relació de les finques afectades pel traçat de la franja exterior

Tipus Superfície     

Codi Cadastre

Codi 
Subtram

Referència Mètode
1era Int.

Tractament vegetació

Codi 
Tram     ( ha )

Mètode
mant.

Afectacions

SAC0,09728Vial1 08154A01209000a SAC

0,00815Rústic 08154A01200078b

0,08914Vial 08154A01209019c

0,01040Vial 08154A01109000d

0,01973Vial 08154A01109000e

0,00246Vial 08154A01109013f

0,00552Rústic 08154A01200047g

0,00958Rústic 08154A01200047h

0,01229Vial 08154A01209000i

SAC0,02081Urbà2 6223402DG7162Sa SAC

0,00704Urbà 6223401DG7162Sb

M-10,02899Urbà3 6223401DG7162Sa M-1 Companyia elèctrica

M-10,00693Urbà4 6223401DG7162Sa M-1

SAC0,00903Urbà5 6522201DG7162Sa SAC

M-60,00513Vial6 08154A01209019a M-1

0,02274Rústic 08154A01200047b

M-60,00487Vial7 08154A01209019a M-1

0,06855Rústic 08154A01200047b

SAC0,02178Rústic8 08154A01200047a SAC

M-60,00827Vial9 08154A01209019a M-1

0,09253Rústic 08154A01200047b

M-50,01815Urbà10 6625609DG7162Na M-1

0,06573Rústic 08154A01200046b

0,03567Rústic 08154A01200078c

M-60,00282Urbà11 6625609DG7162Na M-1 ACA

0,01618Urbà 6625602DG7162Nb ACA

0,00819Rústic 08154A01200046c ACA

0,00584Rústic 08154A01200078d ACA

0,05124Vial 08154A01209006e ACA

0,02820Rústic 08154A01200054f ACA

0,04682Rústic 08154A01200054g ACA

0,02357Vial 08154A01209000h ACA

SAC0,00222Vial12 08154A01209006a SAC

0,19737Rústic 08154A01200054b

SAC0,01593Vial13 08154A01209000a SAC
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Taula 1.13. Relació de les finques afectades pel traçat de la franja exterior

Tipus Superfície     

Codi Cadastre

Codi 
Subtram

Referència Mètode
1era Int.

Tractament vegetació

Codi 
Tram     ( ha )

Mètode
mant.

Afectacions

M-10,02914Urbà14 6625602DG7162Na M-1

M-10,06042Urbà15 6625602DG7162Na M-1

M-10,05274Urbà16 6625602DG7162Na M-1 Companyia elèctrica

0,00201Vial 08154A01209000b Companyia elèctrica

M-10,01289Urbà17 6625602DG7162Na M-1 Companyia elèctrica

0,00726Vial 08154A01209006b Companyia elèctrica

0,00379Rústic 08154A01200054c Companyia elèctrica

0,00608Rústic 08154A01200055d Companyia elèctrica

0,00348Vial 08154A01209000e Companyia elèctrica

SAC0,15696Rústic18 08154A01200055a SAC

M-60,00862Urbà19 6625604DG7162Na M-1 ACA

0,01607Urbà 6625602DG7162Nb ACA

0,00526Urbà 6625613DG7162Nc ACA

0,00544Urbà 6625614DG7162Nd ACA

0,00622Urbà 6625605DG7162Ne ACA

0,00441Urbà 6625611DG7162Nf ACA

0,00229Urbà 6625612DG7162Ng ACA

0,01492Urbà 6625608DG7162Nh ACA

0,00301Rústic 08154A01200057i ACA

0,06907Vial 08154A01209006j ACA

0,06814Rústic 08154A01200055k ACA

0,04116Vial 08154A01209000l ACA

M-20,00300Urbà20 6625612DG7162Na M-1

0,03674Urbà 6625608DG7162Nb

SAC0,01591Vial21 08154A01209000a SAC

M-20,06288Urbà22 6623506DG7162Sa M-1

0,00159Vial 08154A01209000b

M-10,01921Urbà23 6923701DG7162Sa M-1

0,00332Urbà 6923701DG7162Sb

0,03216Urbà 6923101DG7162Sc

0,18866Urbà 6923702DG7162Sd

SAC0,02845Urbà24 6923703DG7162Sa SAC

SAC0,00187Urbà25 6923301DG7162Sa SAC

0,02395Rústic 08154A01200065b

0,02609Rústic 08154A01200064c

0,06039Vial 08154A01209000d
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Taula 1.13. Relació de les finques afectades pel traçat de la franja exterior

Tipus Superfície     

Codi Cadastre

Codi 
Subtram

Referència Mètode
1era Int.

Tractament vegetació

Codi 
Tram     ( ha )

Mètode
mant.

Afectacions

SAC0,06441Rústic26 08154A01200065a SAC

0,04207Rústic 08154A01200064b

0,00271Vial 08154A01209000c

M-50,00527Urbà27 6923705DG7162Sa M-1

0,00653Urbà 6923704DG7162Sb

0,01114Rústic 08154A01200063c

0,13341Rústic 08154A01200064d

M-10,05917Rústic28 08154A01200065a M-1

SAC0,00384Rústic29 08154A01200065a SAC

M-50,00284Urbà30 6923112DG7162Sa M-1

0,06536Rústic 08154A01200065b

M-10,02214Vial31 08154A01209000a M-1

M-10,03266Urbà32 6923112DG7162Sa M-1

0,01723Vial 08154A01209000b

M-20,00947Vial33 08154A01209000a M-1

M-10,05272Vial34 08154A01209000a M-1

SAC0,00515Urbà35 6923301DG7162Sa SAC

0,04364Vial 08154A01209000b

SAC0,01989Urbà36 6923301DG7162Sa SAC

M-10,02977Rústic37 08154A01200066a M-1

0,01634Vial 08154A01209000b

SAC0,00301Rústic38 08154A01200066a SAC

0,01901Vial 08154A01209000b

SAC0,01878Urbà39 6923303DG7162Sa SAC

0,00266Urbà 6923307DG7162Sb

0,01278Urbà 6923304DG7162Sc

M-20,00450Vial40 08154A01209000a M-1

SAC0,00203Urbà41 6923203DG7162Sa SAC

0,01581Rústic 08154A01800002b

0,00273Vial 08154A01809000c

0,01348Rústic 08154A01800003d

SAC0,00198Rústic42 08154A01700001a SAC

0,00159Vial 08154A01209016b

0,00990Vial 08154A01709010c

0,00887Vial 08154A01809007d

0,00482Vial 08154A01809000e
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Taula 1.13. Relació de les finques afectades pel traçat de la franja exterior

Tipus Superfície     

Codi Cadastre

Codi 
Subtram

Referència Mètode
1era Int.

Tractament vegetació

Codi 
Tram     ( ha )

Mètode
mant.

Afectacions

SAC0,00806Vial42 08154A01209000f SAC

SAC0,03511Rústic43 08154A01700001a SAC

M-50,00910Rústic44 08154A01200066a M-1 ACA

0,03183Vial 08154A01209016b ACA

0,00973Vial 08154A01709011c ACA

0,05141Vial 08154A01209000d ACA

M-10,03697Vial45 08154A01209000a M-1 ACA

M-20,02647Urbà46 6923305DG7162Sa M-1

0,00201Vial 08154A01209000b

SAC0,00415Urbà47 6923305DG7162Sa SAC

0,02060Vial 08154A01109000b

0,00447Vial 08154A01109012c

0,02556Vial 08154A01209000d

SAC0,05720Urbà48 6923701DG7162Sa SAC

M-50,13543Urbà49 6923701DG7162Sa M-1

0,00181Urbà 6623505DG7162Sb

0,00304Urbà 6623504DG7162Sc

0,00290Vial 08154A01209000d

M-10,08292Urbà50 6923701DG7162Sa M-1

0,00717Urbà 6923702DG7162Sb

0,00698Vial 08154A01209000c

M-20,04264Urbà51 6923101DG7162Sa M-1

M-10,04783Urbà52 6923702DG7162Sa M-1

0,01106Vial 08154A01209000b

SAC0,02848Vial53 08154A01109000a SAC

0,06376Vial 08154A01209000b

M-50,00863Urbà54 6923701DG7162Sa M-1

0,00657Urbà 6923702DG7162Sb

0,00834Vial 08154A01209000c

M-10,02604Urbà55 6923701DG7162Sa M-1

0,00327Urbà 6623503DG7162Sb

M-50,05327Urbà56 6923705DG7162Sa M-1

0,00343Urbà 6923107DG7162Sb

0,01385Rústic 08154A01200062c

0,01239Rústic 08154A01200061d

0,02765Rústic 08154A01200063e
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Taula 1.13. Relació de les finques afectades pel traçat de la franja exterior

Tipus Superfície     

Codi Cadastre

Codi 
Subtram

Referència Mètode
1era Int.

Tractament vegetació

Codi 
Tram     ( ha )

Mètode
mant.

Afectacions

M-10,03804Rústic57 08154A01200062a M-1

0,06060Rústic 08154A01200063b

M-50,00682Urbà58 6923117DG7162Sa M-1

0,00362Urbà 6923113DG7162Sb

0,00523Urbà 6923114DG7162Sc

0,00675Urbà 6923101DG7162Sd

0,01058Urbà 6923105DG7162Se

0,00246Rústic 08154A01200061f

0,01063Vial 08154A01209005g

0,01445Vial 08154A01209000h

M-50,06103Rústic59 08154A01200061a M-1

0,00257Vial 08154A01209005b

SAC0,00540Urbà60 6923116DG7162Sa SAC

0,01111Urbà 6923117DG7162Sb

0,00788Urbà 6923113DG7162Sc

0,00384Urbà 6923114DG7162Sd

SAC0,02242Vial61 08154A01109010a SAC

0,06530Vial 08154A01109012b

0,00196Rústic 08154A01100033c

M-20,03208Rústic62 08154A01100032a M-1

0,02490Vial 08154A01109000b

M-10,00455Urbà63 7023010DG7172Sa M-1 ACA

0,00360Urbà 7023009DG7172Sb ACA

0,03714Rústic 08154A01100032c ACA

0,01190Rústic 08154A01100031d ACA

0,00415Vial 08154A01109000e ACA

0,02268Vial 08154A01109009f ACA

0,03255Vial 08154A01109010g ACA

M-20,00194Rústic64 08154A01100030a M-1

0,08050Rústic 08154A01100033b

SAC0,00217Rústic65 08154A01100030a SAC

0,03409Rústic 08154A01100033b

SAC0,00869Vial66 08154A01109000a SAC

0,00310Vial 08154A01209000b

M-20,03082Rústic67 08154A01100031a M-1 Companyia elèctrica

M-10,00394Rústic68 08154A01100031a M-1 Companyia elèctrica
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Taula 1.13. Relació de les finques afectades pel traçat de la franja exterior

Tipus Superfície     

Codi Cadastre

Codi 
Subtram

Referència Mètode
1era Int.

Tractament vegetació

Codi 
Tram     ( ha )

Mètode
mant.

Afectacions

M-10,00292Vial68 08154A01109010b M-1 Companyia elèctrica

M-20,25268Rústic69 08154A01100031a M-1

M-20,01754Urbà70 7023011DG7172Sa M-1

0,00690Rústic 08154A01100031b

0,01734Rústic 08154A01100031c

0,00859Vial 08154A01109000d

M-10,00505Urbà71 7023011DG7172Sa M-1

0,05728Rústic 08154A01100031b

0,00545Vial 08154A01109000c

M-60,00969Urbà72 7023002DG7172Sa M-1

0,00466Vial 08154A01109021b

0,15799Rústic 08154A01100031c

0,06209Rústic 08154A01100050d

0,01881Vial 08154A01109000e

0,01179Rústic 08154A01100022f

SAC0,00572Vial73 08154A01109000a SAC

0,00310Vial 08154A01109000b

0,00896Vial 08154A01209000c

SAC0,00414Rústic74 08154A01110000a SAC

0,00561Vial 08154A01209000b

SAC0,15936Rústic75 08154A01100022a SAC

SAC0,01077Vial76 08154A01109000a SAC

0,01358Vial 08154A01109000b

0,00316Rústic 08154A01100022c

SAC0,03684Rústic77 08154A01100022a SAC

M-10,00726Urbà78 6823019DG7162Sa M-1

0,02732Vial 08154A01109000b

0,00655Rústic 08154A01110000c

0,01256Rústic 08154A01100022d

M-50,05225Urbà79 6823019DG7162Sa M-1

SAC0,00701Vial80 08154A01109000a SAC

M-20,01664Urbà81 6823015DG7162Sa M-1

0,02301Urbà 6823019DG7162Sb

0,00574Rústic 08154A01100020c

0,02002Rústic 08154A01100001d

0,03873Vial 08154A01109000e
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Taula 1.13. Relació de les finques afectades pel traçat de la franja exterior

Tipus Superfície     

Codi Cadastre

Codi 
Subtram

Referència Mètode
1era Int.

Tractament vegetació

Codi 
Tram     ( ha )

Mètode
mant.

Afectacions

M-10,01181Rústic82 08154A01100020a M-1

M-60,03963Vial83 08154A01109000a M-1

0,00156Vial 08154A01109000b

M-10,04698Vial84 08154A01109000a M-1

0,00457Vial 08154A01109000b

M-60,00699Urbà85 6823002DG7162Sa M-1

0,00544Rústic 08154A01100010b

0,06867Vial 08154A01109000c

0,00250Vial 08154A01109000d

SAC0,01464Urbà86 6823001DG7162Sa SAC

0,00851Rústic 08154A01100010b

0,02076Rústic 08154A01100011c

0,02203Vial 08154A01109000d

M-20,02079Rústic87 08154A01100010a M-1

0,00749Vial 08154A01109000b

M-60,03421Rústic88 08154A01100011a M-1

0,03198Vial 08154A01109000b

0,00357Vial 08154A01109000c

M-20,01768Urbà89 6522201DG7162Sa M-1

0,00199Urbà 6723101DG7162Sb

0,09445Rústic 08154A01100010c

0,03379Rústic 08154A01100010d

0,01284Rústic 08154A01100011e

0,02155Vial 08154A01109000f

0,02389Vial 08154A01109013g

M-50,02127Urbà90 6522201DG7162Sa M-1
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La següent taula relaciona les propietats afectades per les obres de construcció o arranjament de vies d’accés a la franja exterior

Per dur a terme l'execució de les obres en els trams de la franja exterio indicades en el present projecte s'han de tenir en compte 
les següents afectacions: 

Trams afectats per instal·lacions elèctriques

La legislació vigent en matèria d’instal·lacions elèctriques, estableix que les empreses titulars de les instal·lacions elèctriques són 
les responsables d’establir les mesures de tallada periòdica i selectiva de vegetació en les zones d’influència de les línies aèries 
de conducció elèctrica per a la prevenció d’incendis forestals, en la forma establerta en les instruccions tècniques corresponents.

D’acord amb això, en els trams de la franja exterior afectats per una instal·lació elèctrica, l’Ajuntament ha de sol·licitar formalment 
a l’empresa titular de la instal·lació elèctrica l’execució de les mesures de tallada periòdica i selectiva de vegetació per a la 
prevenció d’incendis forestals.

Trams afectats per carreteres

D'acord amb la legislació vigent, caldrà demanar al departament competent en matèria de carreteres, autorització per a realitzar 
els treballs forestals establerts en aquest projecte que afecten les zones d'influència de la carretera: zones de domini públic, 
servitud i afectació.

Trams afectats pel ferrocarril

D'acord amb la legislació vigent, caldrà demanar al titular de les infraestructures ferroviàries, o, si escau, a l'ens que en tingui 
atribuïda l'administració, la corresponent autorització per a realitzar els treballs forestals establerts en aquest projecte que afecten 
les zones de domini públic i de protecció de la infraestructura ferroviària.

Trams afectats per l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA)

D'acord amb la legislació vigent, caldrà demanar a l'Agència Catalana de l'Aigua la corresponent autorització per a realitzar els 
treballs forestals establerts en aquest projecte que afecten les zones de domini públic hidràulic i en zona de policia de lleres.

Trams afectats per espais naturals protegits (ENP)

D'acord amb la normativa vigent, caldrà demanar a l'òrgan gestor de l'espai natural protegit informe previ a la realització 
d'actuacions de treballs forestals. 

Taula 1.14. Relació de les finques afectades per les obres 
d’obertura o arranjament de vies de servei.

Codi Cadastre

Referència Tipus Actuació Longitud 
( m )

Tipus

Sant Genís

Palafolls



Franja exterior de protecció

Memòria 44

Pla de prevenció d'incendis forestals

a les urbanitzacions i  nuclis de població

La taula següent relaciona les propietats afectades per les obres de construcció o arranjament de carregadors. 

Taula 1.15. Relació de les finques afectades per les obres    
d’obertura o arranjament de carregadors

Tipus Tipus ActuacióReferència

Codi Cadastre

Per a l’execució d’aquestes obres es recomana seguir el procediment administratiu descrit al Capítol 4  del Pla  de  prevenció 
d’incendis forestals al nucli de població de Sant Genís.
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1.9 Pressupost

1.9.1 Pressupost de la primera intervenció

El cost d’execució per contracte de les obres contingudes en el present projecte per a l’execució de les mesures de prevenció 
d'incendis forestals de reducció de l’arbrat i estassada del sotabosc de la primera intervenció a la franja exterior de protecció del 
nucli de població Sant Genís és de VINT-I-QUATRE MIL SIS-CENTS DISSET AMB SETANTA-TRES euros (24.617,73.-€), IVA 
inclòs.

1.9.2 Pressupost de manteniment biennal

El manteniment biennal de les mesures de prevenció d’incendis forestals d’estassada i trituració del sotabosc i restes de poda a 
la franja exterior de protecció del nucli de població Sant Genís té un cost d’execució per contracte de QUATRE MIL CENT 

TRENTA-CINC AMB QUARANTA-QUATRE euros  ( 4.135,44.-€), IVA inclòs.

Document finalitzat en la data de signatura digital de la redactora.

La redactora
Cristina Juanati Roqué

Vist i plau
La Responsable del Programa de prevenció d'incendis
forestals en urbanitzacions i nuclis de població

     Pilar Raïch Camps
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Pla de prevenció d'incendis forestals          Annex  

a les urbanitzacions i nuclis de Població 

Sant Genís 

N Palafolls 

Annex I. Consideracions generals 

Plànol de delimitació de les urbanitzacions, edificacions i instal·lacions afectades  

Aquest projecte executiu constitueix la modificació del plànol de delimitació per al nucli de 

població de Sant Genís, atès que el traçat de la franja perimetral de protecció definit en el present 

document aporta una major precisió en el disseny, resultat d’un treball tècnic més acurat per tal 
d’ajustar el traçat de franja al planejament vigent. 
Per aquesta raó, en el tràmit d’aprovació d’aquest projecte per part de l’ajuntament, a banda de la 
pròpia aprovació del document, es recomana especificar que el projecte suposa la modificació del 

plànol de delimitació per aquesta urbanització o nucli de població. També cal informar 

pertinentment d’aquesta modificació al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 

Alimentació de la Generalitat de Catalunya. 

 

Annex II. Taula d’observacions dels trams  

Codi Tram Observació 

37, 83, 84, 85 i 

88 

No s’ha pogut accedir a aquests trams durant la fase d’inventari de camp. La 
informació descriptiva que es recull a l’apartat 1.5 de la memòria prové d’un 
inventari estimat a partir de l’observació exterior al tram i el contrast amb imatges 
aèries. 

 

17 i 68 

A les taules 1.7, 1.9, 1.12 i 1.13 de la memòria i a la simbologia dels plànols 

s'indica l'afectació considerada com a prioritària. A més, en aquests trams hi 

ha una altra afectació no contemplada a les taules anteriors: 

Afectació per ACA. 
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Pla de prevenció d'incendis forestals

 a les urbanitzacions i nuclis de població

2.1 Aspectes generals  

2.1.1 Objecte  

2.1.2 Àmbit d’aplicació  

2.1.3 Instruccions, normes i disposicions aplicables  

2.2 Descripció general de les obres  

2.2.1 Replanteig de la Fase 1  

2.2.2 Construcció de carregadors   

2.2.3 Obertura de vies de servei  

2.2.4 Replanteig de la Fase 2  

2.2.5 Tala d’arbres  

2.2.6 Poda inferior  

2.2.7 Arrossegament dels arbres als carregadors  

2.2.8 Desbrancament  

2.2.9 Estassada i trituració del sotabosc  

2.2.10 Trituració de les restes vegetals dels carregadors  

2.2.11 Codis d’obra  

2.3 Desenvolupament de les obres  

2.3.1 Inici i acabament de les obres  

2.3.2 Maquinària i mitjans auxiliars  

2.3.3 Seguretat en els treballs d’execució  

2.3.4 Permisos per a l’execució de les obres  

2.3.5 Responsabilitat del contractista durant l’execució de les obres  

       2.3.6 Senyalització  

2.4 Descripció particular de cada mètode d’execució de treball  
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2.5 Manteniment 

2.5.1 Descripció general 

2.5.2 Desenvolupament de les obres de manteniment  

2.5.3 Mètodes i unitats d’execució del manteniment 
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 a les urbanitzacions i nuclis de població

2.1 Aspectes generals

2.1.1 Objecte

Aquest Plec de prescripcions tècniques té per objecte establir les condicions tècniques que ha d'acomplir el procés d'execució de 
les obres de reducció de densitat d’arbrat i d’estassada del sotabosc, i les obres d’obertura de noves vies de servei, a la franja  
exterior de protecció del nucli de població. A més, pretén organitzar el mode i manera en què s'han d’efectuar les mesures i l’
abonament de les obres.

2.1.2 Àmbit d’aplicació

Aquest Plec s'aplicarà a tots els treballs necessaris per a l’execució de les obres descrites en la Memòria del present projecte per 
a la franja exterior de protecció del nucli de població Sant Genís.

2.1.3 Instruccions, normes i disposicions aplicables

Seran d'aplicació, en el seu cas, com a supletòries i complementàries de les contingudes en aquest Plec, les Disposicions que a 
continuació es relacionen, sempre que no modifiquin ni s'oposin a allò que en ell s'especifica. En cas de contradicció prevaldrà la 
de rang jurídic major i la més moderna sobre la més antiga.
� Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic.
� Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata 

amb la trama urbana.
� Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat 

immediata amb la trama urbana.
� Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals.
� Llei 6/1998, de 30 de març, forestal de Catalunya.
� Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals.
� Reial decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions minimes de seguretat i salut per a la utilització 

pels treballadors dels equips de treball.
� Reial decret 2177/2004, de 12 de novembre, pel que es modifica el Reial decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel que 

s'estableixen les disposicions minimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball, en 
materia de treballs temporals en altura.

� Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions minimes de seguretat i de salut en les obres de 
construcció.

El contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de tota índole promulgades per l'Administració 
de l'Estat, de l'Autonomia, de l’Ajuntament i d'altres organismes competents, que tinguin aplicació a les feines que s'han de fer, 
tant si són esmentats com si no ho són en la relació anterior, quedant a decisió de la direccció facultativa de l'obra resoldre 
qualsevol discrepància que pugui haver respecte el que disposa aquest plec.
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2.2 Descripció general de les obres

Per tal d’assolir els objectius i criteris de prevenció plantejats en la Memòria del present projecte, les obres que s’han de realitzar 
estan agrupades en dues fases, cada una d’elles composada per vàries operacions:
Fase 1: Obertura i arranjament de vies de servei i construcció de carregadors

� Replanteig de la fase 1.
� Construcció de carregadors.
� Obertura de vies de servei.

Fase 2: Reducció de la densitat d’arbrat i estassada del sotabosc
� Replanteig de la fase 2.
� Tala d’arbres.
� Poda inferior dels arbres que no es talen.
� Arrossegament dels arbres als carregadors.
� Desbrancament.
� Estassada i trituració del sotabosc.
� Trituració de les restes vegetals in situ i als carregadors.

2.2.1 Replanteig de la Fase 1

El contractista conjuntament amb la direcció de l’obra, marcarà sobre el terreny els carregadors i les vies de servei que figuren  
als plànols del projecte.

2.2.2 Construcció de carregadors

Per a la construcció d’un carregador s’extrauran de la zona afectada tots els arbres, soques, plantes, brossa, fustes trencades, 
runes, deixalles o qualsevol altre material que dificulti el treball de la maquinària en la superfície. 
En pendents inferiors al 25% no implicarà moviment de terres, mentre que en pendents superiors al 25% requerirà les següents 
operacions:

� Excavació de la terra vegetal i col·locació al lloc d’aplegada.
� Excavació en desmunt.
� Allisada dels talussos i col·locació de la terra vegetal.

a) Excavació de la terra vegetal i col·locació al lloc d’aplegada

Abans del començament dels treballs, el contractista sotmetrà a l'aprovació del director d'obra un pla de treball en el que figurin 
les zones en que s'ha d'extreure la terra vegetal i els llocs escollits per l'aplec. Un cop aprovat l'esmentat pla es començaran els 
treballs.
En excavar la terra vegetal es tindrà cura en no convertir-la en fang, per la qual cosa s'utilitzarà maquinària lleugera i fins i tot si la 
terra està seca, es podran utilitzar moto-anivelladores per a remoure la terra.
La terra vegetal, s’apilarà en cavallons per a la seva reposició posterior i es mantindrà separada de pedres, runes, deixalles, 
escombraries i restes de troncs i branques. L'alçària dels cavallons serà d'1,5 m, i tindran la superfície lleugerament còncava. Els 
talussos laterals seran llisos i inclinats per evitar la seva erosió. En cas de no haver-hi lloc per l'emmagatzemament de la terra 
vegetal en cavallons d’1,5 m d'alçària es permetran, amb aprovació prèvia de la direcció d'obra, emmagatzematges de més 
alçària sempre que la terra es remogui amb la freqüència convenient.
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b) Excavació en desmunt

Queden incloses dins d’aquest concepte les operacions següents:
� L'excavació dels materials de desmunt, independentment de la seva naturalesa.
� Les operacions de càrrega, transport, selecció i descàrrega a les zones d’utilització o emmagatzematge provisional.
� La col·locació definitiva dels materials de desmunt tal com s’indiqui als plànols.
� La conservació, adequada dels materials i els cànons, indemnitzacions i qualsevol altre tipus de despeses dels llocs 

d'emmagatzematge i abocadors.
� Els drenatges que siguin necessaris i les operacions que es derivin de l’afectació de cursos d’aigua.

Les excavacions es realitzaran començant per la part superior del desmunt per tal d'evitar eixamplaments posteriors. En 
qualsevol cas, si hi hagués necessitat d'un eixamplament posterior, aquest s'executarà des de dalt i mai mitjançant excavacions 
al peu de la zona a eixamplar.
Les excavacions en roca s'executaran de forma que no es faci malbé, trenqui o desprengui la roca excavada. Quan les exca-
vacions presentin cavitats que puguin retenir l'aigua, el contractista adoptarà les mesures de correcció necessàries.
Les lleres d'aigua existents no es modificaran sense l'autorització prèvia i escrita de la direcció d’obra. El contractista prendrà 
immediatament les mesures que comptin amb l'aprovació de la direcció d’obra davant els nivells aqüífers  que es trobin en el curs 
de l'excavació.
Els talussos finals tindran un pendent final màxim que dependrà del substrat existent, la col·locació definitiva dels materials de 
desmunt seguirà els següents criteris:

� Substrats francs: el pendent dels talussos no superarà els 45º.
� Substrats rocosos: el pendent dels talussos no superarà els 80º.
� El pendent màxim de l’explanació no superarà el 25%.

c) Allisat dels talussos i reposició de la terra vegetal

Una vegada finalitzada l’excavació en desmunt s’allisaran els desmunts i talussos i s’hi col·locarà a sobre la terra vegetal 
excavada inicialment i conservada en el lloc d’aplegada.

2.2.3 Obertura de vies de servei

En tots els casos d’obertura de noves vies de servei, les obres es portaran a terme seguint els mateixos criteris de l’apartat 
anterior pel que fa a les diferents fases del moviment de terres. 
El disseny de l’obra seguirà els criteris següents:

� L’amplada mínima de la via serà de 3 metres.
� Els talussos finals tindran un pendent final màxim que dependrà del substrat existent:

o Substrats francs: el pendent dels talussos no superarà els 45º.
o Substrats rocosos: el pendent dels talussos no superarà els 80º.

� El pendent d’accés màxim de la via serà del 13%.
� Les corbes tindran un radi interior mínim de 5 metres i un radi exterior mínim de 9 metres.
� El pendent transversal serà d’entre el 1,5 i el 3% per afavorir el drenatge de la plataforma.
� Es construiran trenques de drenatge amb l’objectiu de garantir el drenatge de l’aigua de la plataforma. Consistiran en una 

franja ondulada transversal a la via, del mateix material del ferm. Es construiran amb una depressió seguida d’una elevació 
en el sentit descendent de la via. Aquestes trenques compliran els següents criteris:

o Tant l’elevació com la depressió tindran una alçària màxima de 20 cm. 
o La longitud mínima del conjunt en la direcció de la via (depressió+elevació) no serà inferior a 4 metres. 
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o La direcció de la trenca serà transversal a la direcció de la via, encara que lleugerament obliqua per afavorir el 
drenatge.

o En cap cas la distància entre dues trenques contigües superarà els valors següents, en funció del pendent d’accés 
de la via:

- Distància màxima entre trenques de 75 metres per pendent d’accés inferiors al 5%.
- Distància màxima entre trenques de 50 metres per pendent d’accés entre un 5 i un 10%.
- Distància màxima entre trenques de 25 metres per pendent d’accés superiors a un 10%.

2.2.4 Replanteig de la Fase 2

El contractista, conjuntament amb la direcció facultativa de l'obra, marcarà sobre el terreny els límits de la franja, la ubicació dels 
carregadors on s’apilarà la fusta extreta, i els arbres que han de talar-se. 

2.2.5 Tala d’arbres

La distribució dels peus després de la tala d’arbres haurà de complir els següents criteris de prevenció, tal com s’ha definit a la 
Taula 1.1. de la Memòria del present projecte.
� Densitat de peus màxima: 150 peus/ha.
� Distància mínima entre peus restants: 8 metres.
� Distància mínima entre capçades dels arbres restants: 4 metres.
� Distància mínima entre capçades i límit de les parcel·les edificades: 4 metres.
� Distància mínima entre capçades i límit de les edificacions: 5 metres.
� Arbres la capçada dels quals sobrepassa el límit exterior de la franja: eliminar.

Excepcionalment es podran respectar exemplars d’especial interès, així com grups d’arbres, sempre que la distància entre les 
capçades d’aquest individu o conjunt i les capçades d’altres arbres sigui superior o igual a 10 metres. 

Es procedirà a deixar les densitats i distàncies anteriorment comentades, tenint en compte també el següent ordre de prioritat  
(de primers a últims a tallar) en funció dels criteris d'inflamabilitat: Pi blanc (Pinus halepensis), Pi pinyer (Pinus pinea), Pinassa 
(Pinus nigra), Pinastre (Pinus pinaster), Pi roig (Pinus sylvestris), Alzina (Quercus ilex), Alzina  surera (Quercus suber), Roure 
(Quercus sp.), altres planifolis.

Per a baixes densitats d’arbres també es consideraran tots els peus de diàmetre >7,5 cm a l’hora de comptar les distàncies entre 
peus, i no només els de diàmetre >15 cm. 

A les zones d'actuació indicades a la Memòria, on el pendent és superior al 40%, o s'hagi detectat risc d'erosió o risc 
d'inestabilitat del terreny, es podrà deixar una fracció de cabuda coberta superior al 35%.
Es recomana deixar una fracció de cabuda de coberta superior al 40% (entre el 40-60%) quedant a decisió de la direcció 
facultativa de l'obra els tractaments específics que cal efectuar per minimitzar els efectes de l'erosió, garantir l'estabilitat del 
terreny i garantir la protecció adequada de les persones.

Al llarg del traçat de la franja perimetral poden existir arbres especials, que són aquells arbres inclinats o situats prop d'alguna 
infraestructura com habitatges, línies elèctriques, tanques, etc. La tallada d'aquests arbres especials es realitzarà seguint els 
criteris descrits en l'apartat 2.4 del present plec de condicions tècniques.

2.2.6 Poda inferior

Els arbres que no es talen i els arbusts d’alçada major a 3 m, es podaran de manera que les branques baixes restin esporgades 
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fins a 1/3 de la seva alçada amb un màxim de 5 metres.

La poda s'aplicarà fins a l'alçada de l'espatlla de l'operari amb motoserra i per sobre d'aquesta alçada amb l'ús de perxa en la 
motoserra o bé amb podadora.

Els talls de l'esporga seran nets, verticals i es realitzaran en general arran de la inserció de la branca amb el tronc, evitant fer-li 
ferides. En el cas de branques grosses cal aplicar entalles prèvies al tall definitiu a fi d'evitar ferdies a l'escorça en la caiguda de 
la branca.  

2.2.7 Arrossegament dels arbres als carregadors

Els carregadors seran aquells punts on es portaran els troncs i les restes vegetals per tal de ser apilats per la seva retirada, 
desbrancament (apartat 2.2.8.) i trituració (apartat 2.2.10).

Els arbres s’arrossegaran sencers o desbrancats fins als carregadors, utilitzant tractor de 127 CV amb cabrestant, tanqueta de 
105 CV amb cabrestant o skidders.

A les zones d'actuació indicades a la Memòria, on el pendent és superior al 40%, o s'hagi detectat risc d'erosió o d'inestabilitat del 
terreny, es procurarà evitar l'arrossegament, però quan aquest sigui possible, es realitzarà l'arrossegament dels arbres un cop 
desbrancats.

Un cop finalitzada l'obra, les zones del traçat de la franja utilitzades com a carregadors han de tenir les mateixes característiques 
de vegetació que la resta de la franja.

En el cas d'eventuals acumulacions o dipòsits temporals de biomassa, cal que compleixin les següents mesures:
� La direcció facultativa de l'obra ha de donar el vistiplau a la ubicació de la zona d'apilament.
� Disposar d'una franja de baixa combustibilitat de 3 m com a mínim, lliure de vegetació arbòria o matollar. En el cas que 

no sigui possible executar-la en algun dels seus trams, es podrà substituir per una àrea de baixa càrrega de combustible 
de 25 m d'amplada (400 arbres podats/ha) i lliure de restes de tallada amb reducció de matollar.

� LLargada màxima que no sobrepassi els 50 m. Entre piles d'aquesta llargada ha d'haver-hi obligatòriament una franja de 
3 m lliure de vegetació.

� Els apilaments de més de 100 m3 han d'ubicar-se a més de 50 m d'edificacions, hidrants, punts d'aigua, línies 
elèctriques o qualsevol altra instal·lació.

� Senyalització de l'apilament que indiqui:
o   Pila temporal de biomassa.
o   Zona d'obres. Prohibit l'accés a tota persona aliena a l'obra.
o   Perill de caiguda.
o   Prohibit fumar.
o   Prohibida l'entrada de material.
o Gestió forestal sostenible.

� Si es treballa en època d'alt risc d'incendi, les piles hauran de complir les prescripcions que marqui la normativa vigent i 
la direcció facultativa de l'obra.

� Les piles que estiguin situades a la franja de protecció o a les parcel·les interiors podran romandre sobre el terreny, com 
a màxim, fins a la data de signatura del Certificat final d'obra.

2.2.8  Desbrancament
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El desbrancament es farà als carregadors de forma manual amb la motoserra. Els troncs es trossejaran en trossos d’1,20 m de 
longitud.

En cas que no es pugui realitzar l’arrossegament, el desbrancament i la divisió dels troncs, es realitzarà in situ. 

2.2.9 Estassada i trituració del sotabosc

L’estassada del sotabosc en les masses d'arbrat adult es realitzarà fins a obtenir una cobertura màxima de l'estrat arbustiu del 
15%, i en les zones de matollar, bosc de rebrot i arbrat jove, es desbrossarà fins a obtenir una cobertura màxima de l'estrat 
arbustiu del 35% de la superfície. La maquinària a utilitzar es defineix per a cada mètode a l'apartat 2.4. del present plec de 
condicions.

L'ordre d'estassada en aquestes zones es farà en funció de l'espècie, seguint l'ordre següent (de primer a últim en estassar) en 
funció dels criteris d'inflamabilitat: Brucs (Erica sp.), Plançons de pins (Pinus sp.), Rebrots d'alzina (Quercus ilex), Xiprer 
(Cupressus semprevirens), Rebrots de roure (Quercus sp.), Arboços (Arbutus unedo), Boix (Buxus sempervirens).

A les zones d'actuació indicades a la Memòria, on el pendent és superior al 40%, o s'hagi detectat risc d'erosió o risc 
d'inestabilitat del terreny, es realitzarà una estassada selectiva deixant una fracció de cabuda coberta mínima del 45-50%.

Es tallaran les heures dels arbres que es deixin en peu sense ferir-los. Es faran dos talls transversals, un a la base i un a 1,30 
metres, i es realitzarà un tall longitudinal per a extreure al màxim l'heura del tronc de l'arbre i trencar la continuïtat vertical.

Les restes de l'estassada es trituraran fins a obtenir restes menors de vint centimetres i repartiment uniforme sobre el terreny. En 
cap cas poden romandre restes no triturades sobre la vegetació de la zona.

2.2.10 Trituració de les restes vegetals dels carregadors

Les restes vegetals acumulades als carregadors després del desbrancament es trituraran amb la maquinària proposada en cada 
mètode d’execució, i es deixaran  en la mateixa superfície del carregador. En cap cas aquestes restes podran afectar les vies del 
nucli de població ni, en general, cap via ni girador transitable.
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Codi Operacions dels mètodes de reducció de peus i estassada del sotabosc

OP-01 Replanteig de l'obra

OP-02 Tallada d'arbres

OP-03 Poda inferior

OP-04 Desbrancament i trossejament (in situ)

OP-05 Desbrancament i trossejament (carregador)

OP-06 Estassada mecanitzada del sotabosc

OP-07 Estassada manual del sotabosc

OP-08 Repàs manual de l'estassada del sotabosc

OP-09 Arrossegament d'arbres (sencers)

OP-10 Arrossegament d'arbres (desbrancats)

OP-11 Trituració mecanitzada de restes vegetals ( acumulades al carregador )

OP-12 Trituració mecanitzada de restes vegetals (in situ)

OP-13 Eliminació d'arbres especials

OP-19 Trituració manual de restes vegetals (in situ)

OP-33 Eliminació d'arbres especials amb cistella

Taula 2.1. Relació de les operacions a realitzar per a la reducció de la densitat arbrada i estassada 
de sotabosc en la franja exterior amb el corresponent codi d’obra.

2.2.11 Codis d’obra

El conjunt d’obres citades en el present projecte es codifiquen de la forma següent:

Taula 2.2. Relació de les operacions a realitzar per a l’execució de les obres d’accés a la franja exterior.

Codi Tipus d’obra d’accés 

OP-14 Terreny tou 

OP-15 
Obertura d’una via de servei de 3 m d’amplada per a l’accés de la maquinària a la franja. 

Terreny dur 

OP-16 Terreny tou 

OP-17 
Arranjament  d’una via de servei de 3m d’amplada per a l’accés de la maquinària a la 
franja Terreny dur 

OP-18 Construcció i arranjament d’un carregador d’uns 400 m2 per a la realització dels treballs i 
l’emmagatzematge de la fusta extreta. 
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2.3 Desenvolupament de les obres

2.3.1 Inici i acabament de les obres

El contractista començarà les obres, desenvolupant-les en la forma necessària perquè dins del període de 5,00   setmanes 
quedin executats els treballs corresponents i, en conseqüència, l’execució total es dugui a terme dins del termini exigit en el 
contracte. 

L'Estudi de seguretat i salut del present projecte preveu el nombre aproximat de persones a destinar a l'execució de l'obra, que 
hauran de tenir la formació adequada que garanteixi el correcte desenvolupament de les operacions forestals previstes en aquest 
projecte, i que asseguri el compliment dels principis de prevenció de riscos establerts en la legislació vigent.

D'acord amb el Decret 64/1995, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals, l'execució de la franja en zones 
i en periodes d'alt risc d'incendi forestal, haurà de tenir en compte les consideracions recollides en el Capitol 5 de l'esmentat 
Decret.   

2.3.2 Maquinària i mitjans auxiliars

El contractista està obligat, sota la seva responsabilitat a proveir-se de totes les màquines, útils i mitjans auxiliars necessaris per 
a l’execució de les obres, en les condicions de qualitat, potència, capacitat de producció i en quantitat suficient per a complir totes 
les condicions del contracte, així com a manejar-los, mantenir-los, conservar-los i utilitzar-los adequada i correctament.

El contractista no podrà reclamar si, en el curs dels treballs i per al compliment del contracte, es veiés obligat a augmentar la 
importància de la maquinària, dels equips i dels medis auxiliars, en qualitat, potència, capacitat de producció o en nombre, o a 
modificar-lo respecte de les seves previsions.

Totes les despeses que s’originin pel compliment d’aquest article, es consideraran incloses en els preus de les unitats 
corresponents i, en conseqüència, no seran abonades separadament, malgrat expressa indicació en contrari que figuri en algun 
document contractual.

2.3.3 Seguretat en els treballs d’execució 

El contractista s’ajustarà al Pla de Seguretat i Salut redactat a partir de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut del present projecte.

El contractista disposarà d’una pòlissa d’assegurances amb cobertura de responsabilitat civil sobre béns mobles i immobles.

2.3.4 Permisos per a l’execució de les obres

Correspon a l’Ajuntament sol·licitar tots els permisos necessaris per a realitzar els treballs, incloent l’obertura de vies de servei i 
la construcció dels carregadors.
El contractista tindrà sobre el terreny un document validat pels serveis tècnics o jurídics de l'Ajuntament on hi consti que l'ens 
local disposa de tots el permisos necessaris per a l’execució de les obres.
El contractista està obligat a aturar l’obra  en cas que es detectin reclamacions sobre el terreny fins que estiguin aclarides les 
mateixes. A tal efecte restarà obligat a posar-se immediatament en contacte amb la direcció d'obra.

2.3.5 Responsabilitat del contractista durant l’execució de les obres
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El contractista serà responsable en l’execució de les obres de tots els danys o perjudicis, directes o indirectes, que puguin 
ocasionar a qualsevol persona, propietat, o servei, públic o privat, com a conseqüència dels actes omesos o negligència del 
personal al seu càrrec, o d’una deficient organització de les obres.
Els serveis públics o privats que quedin malmesos hauran de ser arreglats, al seu càrrec i d’immediat. 
Les persones que resultin perjudicades hauran de ser compensades al seu càrrec, adequadament.
Així mateix, el contractista serà responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin durant l’execució de les obres, 
haurà de donar immediatament compte de les troballes al director d'obra i posar-les sota la seva custòdia.

Durant l'execució de les obres el contractista no podrà deixar escombraries o deixalles de qualsevol mena ni d'altres elements 
potencialment contaminants.
Especialment prendrà les mesures necessàries per evitar la contaminació dels rius, llacs i dipòsits d’aigua per efecte dels 
combustibles, olis, lligants o qualsevol altre material que pugui ser perjudicial.

2.3.6 Senyalització

Les zones de treball hauran d'estar degudament senyalitzades d'acord amb la normativa vigent.
Es col·locaran cartells que prohibeixin l'entrada de persones i vehicles aliens a l'obra. 

Qualsevol altre tipus de senyalització (rètol informatiu, senyal de vedat, etc.) existent dins l'àmbit de l'actuació que pugui quedar 
afectada es traurà abans de començar, essent reposada un cop acabada la tallada, en l'indret més proper al que tenia abans de 
l'actuació.

Les fites de límit de terme o límit de finca que es puguin trobar sobre el terreny de l'actuació han de ser especialment 
respectades. En cas de trobar-ne, abans de començar els treballs es desbrossaran els seus voltants per fer-les ben visibles als 
treballadors. En cas que alguna resultés trencada es comunicarà immediatament a la direcció d'obra i s'haurà de reparar i col·
locar en el mateix lloc on estava. 

2.4 Descripció particular de cada mètode d’execució de treball

El mètode de tractament de vegetació és el procediment que es segueix per assolir la densitat arbòria i de sotabosc plantejat en 
els criteris de prevenció d’incendis.

El projecte sobre la reducció de la densitat de l’arbrat i l’estassada del sotabosc de la franja perimetral utilitza 6 mètodes diferents 
en funció de les característiques de superfície, de terreny i d’accés.

A cada tram de la franja exterior identificat en l’inventari, li correspon un dels mètodes següents :
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        Taula 2.3 Relació dels mètodes de reducció d’arbrat i estassada de sotabosc.

 

Densitat arbòria <=150 arbres/ha Densitat arbòria >150 arbres/ha 

Amb obstacles 
Sense 

obstacles 
Amb obstacles Sense obstacles 

Pendent 
de treball o 

d’accés 
de treball ni 

d’accés 
només de 

treball 
d’accés o 

d’extracció 

de treball ni d’accés ni 
d’extracció 

Sotabosc 
altura <= 1m 

cobertura 
<=50%   

Sotabosc 
altura > 1m 
cobertura 

>50%   

<40% M-1 M-2 

M-5 M-6 

M-3 M-4 

>40% M-1 M-5 

Cadascun d’aquests mètodes integra una sèrie d’operacions de treball, seleccionades i ordenades d’acord amb les 
característiques del terreny.
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M-1Mètode

OP-01 Replanteig de l'obra
OP-03 Poda inferior
OP-07 Estassada manual del sotabosc

Es fa una poda inferior de les branques baixes dels arbres amb motoserra amb una potència mínima de 3,5 CV, motoserra 
amb perxa o podadora, fins a 1/3 de l'alçada de l'arbre amb un màxim de 5 metres. Posteriorment s’estassa i es tritura 
simultàniament i manualment el sotabosc i les restes de poda amb motodesbrossadora amb una potència mínima de 2,6 
CV. No es pot mecanitzar per una de les causes següents: pendent > 40 per cent, impossibilitat d’accés o presència d’
obstacles de treball. No es fan operacions de reducció d’arbrat perquè la densitat existent és menor a 150 peus/ha.

M-2Mètode

OP-01 Replanteig de l'obra
OP-03 Poda inferior
OP-06 Estassada mecanitzada del sotabosc
OP-08 Repàs manual de l'estassada del sotabosc

Aquest mètode es pot utilitzar quan no hi ha presència de cap obstacle i el pendent és inferior al 40 per cent.
Es fa una poda de les branques baixes dels arbres amb motoserra amb una potència mínima de 3,5 CV, motoserra amb 
perxa o podadora, fins a 1/3 de l'alçada de l'arbre amb un màxim de 5 metres, i s’estassa de forma mecanitzada amb 
tractor amb una potència mínima de 127 CV amb cabrestant quan el pendent és <= 20 per cent o amb tanqueta amb una 
potència mínima de 105 CV quan el pendent se situa entre el 20 per cent i el 40 per cent. Finalment es fa un repàs manual 
amb motodesbrossadora amb una potència mínima de 2,6 CV. No es fan operacions de reducció d’arbrat perquè la densitat 
existent és menor de 150 peus/ha.

M-3Mètode

OP-01 Replanteig de l'obra
OP-02 Tallada d'arbres
OP-03 Poda inferior
OP-04 Desbrancament i trossejament (in situ)
OP-06 Estassada mecanitzada del sotabosc
OP-08 Repàs manual de l'estassada del sotabosc
OP-10 Arrossegament d'arbres (desbrancats)

Es fa una tala amb motoserra dels arbres que s’han de tallar, i posteriorment s’efectua el desbrancament i trossejament 
dels troncs in situ, i la poda de les branques baixes dels arbres amb motoserra, motoserra amb perxa o podadora, fins a 1/3 
de l'alçada de l'arbre amb un màxim de 5 metres. Seguidament s’arrosseguen els arbres desbrancats al carregador. Per als 
treballs de tala, desbrancament, trossejament i poda s’utilitza una motoserra amb una potència mínima de 3,5 CV, i per a l’
arrossegament un tractor amb una potència mínima de 127 CV o una tanqueta amb una potència mínima de 105 CV. 
Finalment es fa l’estassada i la trituració del sotabosc amb tractor amb una potència mínima de 127 CV o amb tanqueta  
amb una potència mínima de 105 CV, i es fa un repàs manual amb motodesbrossadora amb una potència mínima de 2,6 
CV.

M-4Mètode
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M-4Mètode

OP-01 Replanteig de l'obra
OP-02 Tallada d'arbres
OP-03 Poda inferior
OP-04 Desbrancament i trossejament (in situ)
OP-06 Estassada mecanitzada del sotabosc
OP-08 Repàs manual de l'estassada del sotabosc
OP-10 Arrossegament d'arbres (desbrancats)
OP-12 Trituració mecanitzada de restes vegetals (in situ)

Es fa una estassada mecanitzada del sotabosc amb tractor amb una potència mínima de 127 CV o amb tanqueta amb una 
potència mínima de 105 CV i un repàs manual amb motodesbrossadora amb una potència mínima de 2,6 CV. Seguidament 
es talen els arbres seleccionats amb una motoserra, es desbranquen i es trossegen in situ, i es poden les branques baixes 
dels arbres restants amb motoserra amb una potència mínima de 3,5 CV, motoserra amb perxa o podadora, fins a 1/3 de 
l'alçada de l'arbre amb un màxim de 5 metres. Finalment s’efectua l’operació d’arrossegament dels arbres desbrancats cap 
al carregador amb tractor amb una potència mínima de 127 CV o amb tanqueta amb una potència mínima de 105 CV i es 
trituren les restes vegetals in situ amb el mateix tractor o tanqueta.

M-5Mètode

OP-01 Replanteig de l'obra
OP-02 Tallada d'arbres
OP-03 Poda inferior
OP-05 Desbrancament i trossejament (carregador)
OP-07 Estassada manual del sotabosc
OP-09 Arrossegament d'arbres (sencers)
OP-11 Trituració mecanitzada de restes vegetals ( acumulades al carregador )

Es fa l’estassada manual del sotabosc amb motodesbrossadora amb una potència mínima de 2,6 CV. No es pot mecanitzar 
per una de les causes següents: pendent > 40 per cent o presència d’obstacles de treball. Seguidament es talen els arbres 
seleccionats amb motoserra i es poden les branques baixes dels arbres restants amb motoserra amb una potència mínima 
de 3,5 CV, motoserra amb perxa o podadora, fins a 1/3 de l'alçada de l'arbre amb un màxim de 5 metres. Finalment s’
efectua l’operació d’arrossegament dels arbres sencers cap al carregador amb tractor amb una potència mínima de 127 CV 
o amb tanqueta amb una potència mínima de 105 CV, i es trituren les restes vegetals in situ amb el mateix tractor o 
tanqueta, un cop els arbres han estat desbrancats i trossejats al carregador mitjançant una motoserra.

M-6Mètode

OP-01 Replanteig de l'obra
OP-02 Tallada d'arbres
OP-03 Poda inferior
OP-04 Desbrancament i trossejament (in situ)
OP-07 Estassada manual del sotabosc
OP-10 Arrossegament d'arbres (desbrancats)
OP-19 Trituració manual de restes vegetals (in situ)
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Es fa l’estassada manual del sotabosc amb motodesbrossadora amb una potència mínima de 2,6 CV. No es pot mecanitzar 
per una de les causes següents: pendent > 40 per cent, impossibilitat d’accés o d’extracció. Seguidament es talen els 
arbres seleccionats amb motoserra, i es poden les branques baixes dels arbres restants amb motoserra amb una potència 
mínima de 3,5 CV, motoserra amb perxa o podadora, fins a 1/3 de l'alçada de l'arbre amb un màxim de 5 metres. Finalment  
s’efectuen amb la motoserra les operacions de desbrancament i trossejament in situ dels arbres talats, i posteriorment es 
trituren manualment les restes vegetals acumulades in situ. Opcionalment, en aquest mètode 6 es podrà fer 
l'arrossegament d'arbres desbrancats (OP-10) quan no hi hagi obstacles per a l'extracció ni hi hagi cap carregador a la zona 
de treball.    Els arbres extrets es deixen a la vorera del carrer. En els casos en què la fusta quedi trossejada sense 
extraure, ha de quedar correctament apilada, per facilitar el desplaçament entre l'arbrat.
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OP-13 Eliminació d'arbres especials

Els arbres especials són els arbres inclinats o situats prop d’alguna infraestructura com habitatges, línies elèctriques, tanques, 
etc., per la qual cosa tallar-los té el risc de causar algun dany i resulta especialment costós.
Per evitar possibles danys, l’operació s’ha d'efectuar dirigint la caiguda dels arbres i lligant l'arbre mitjançant un cable subjectat a 
un tractor o tanqueta amb cabrestant. El tractor o tanqueta s'ha de situar a una distància superior al doble de l'alçària de l'arbre, i 
els treballadors han de mantenir una distància mínima de 40 m de la línia definida entre l'arbre i la maquinària. Es fa la tallada 
amb una motoserra de 3,5 CV. Posteriorment, es fa el desbrancament, trossejament i trituració manual de les restes vegetals de 
la tallada acumulades.
Aquesta operació s’ha d’utilitzar en qualsevol dels 6 mètodes sempre que hi hagi d'algun d'aquest tipus d'arbres.

OP-33 Eliminació d'arbres especials amb cistella

Els arbres especials són els arbres inclinats o situats prop d’alguna infraestructura com habitatges, línies elèctriques, tanques, 
etc., per la qual cosa tallar-los té el risc de causar algun dany i resulta especialment costós.
Per evitar possibles danys, l’operació s’ha d'efectuar mitjançant una tallada en altura amb un camió-grua amb cistella.                            
Es fa la tallada amb una motoserra de 3,5 CV. Posteriorment, es fa el desbrancatment, trossejament i trituració manual de les 
restes vegetals de la tallada acumulades.
Aquesta operació s’ha d’utilitzar en qualsevol dels 6 mètodes sempre que hi hagi algun d'aquest tipus d'arbres.

Construcció de Carregadors

En general es construiran carregadors per a la realització del desbrancament dels arbres i l’emmagatzematge dels troncs 
trossejats. 
Els carregadors que es construeixin en pendents < 25% només requeriran la tala dels arbres i l’estassada de la vegetació en un 
espai d’uns 400 m2, mentre que en pendents superiors es faran els moviments de terres oportuns perquè el pendent final del 
carregador no superi el 25%.
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2.5 Manteniment

2.5.1 Descripció general

Per tal de garantir que els objectius i criteris de prevenció definits a la Memòria tenen una continuïtat temporal en el conjunt de la 
franja perimetral, més enllà del període immediatament posterior a les obres executades, es duu a terme periòdicament l’
estassada i la trituració del sotabosc.

L’estassada del sotabosc en les masses d'arbrat adult es realitzarà fins a obtenir una cobertura màxima de l'estrat arbustiu del 
15%, i en les zones de matollar, bosc de rebrot i arbrat jove, es desbrossarà fins a obtenir una cobertura màxima de l'estrat 
arbustiu del 35% de la superfície. La maquinària a utilitzar es defineix per a cada mètode a l'apartat 2.4 d'aquest Plec de 
condicions.

L’ordre d’estassada en aquestes zones es farà en funció de l’espècie, seguint l’ordre següent (de primer a últim en estassar), en 
funció dels criteris d'inflamabilitat: Brucs (Erica sp.), Plançons de pins (Pinus sp.), Rebrots d'alzina (Quercus ilex), Xiprer 
(Cupressus semprevirens), Rebrots de roure (Quercus sp.), Arboços (Arbutus unedo), Boix (Buxus sempervirens).

A les zones d'actuació indicades a la Memòria, on el pendent és superior al 40%, o s'hagi detectat risc d'erosió o d'inestabilitat, es 
realitzarà una estassada selectiva deixant una fracció de cabuda coberta mínima del 45-50%.

Es tallaran les heures dels arbres que es deixin en peu sense ferir-los. Es faran dos talls transversals, un a la base i un a 1,30 
metres, es realitzarà un tall longitudinal per a extreure al màxim l'heura del tronc de l'arbre i trencar la continuïtat vertical.

Les restes d'estassada es trituraran fins a obtenir restes menors de vint centímetres i repartiment uniforme sobre el terreny. En 
cap cas poden romadre restes no triturades sobre la vegetació de la zona.

Si és necessari que quedin tanys d’arbres de rebrot, s’eliminaran tots els tanys més afeblits respectant un tany per soca. 

2.5.2 Desenvolupament de les obres de manteniment

Condicions generals

El desenvolupament de les obres de manteniment s’ajustarà a les mateixes condicions que s’han descrit en els apartats 2.2 i 2.3 
d'aquest Plec de condicions tècniques per al conjunt de les obres del projecte.

Terminis d’execució

El manteniment dels trams de la franja perimetral es realitzarà cada 2 anys.
D'acord amb el Decret 64/1995, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals, les obres de manteniment en 
zones i en periodes d'alt risc d'incendi forestal, hauran de tenir en compte les consideracions recollides en el Capitol 5 de 
l'esmentat Decret.   
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2.5.3 Mètodes i unitats d’execució del manteniment

Les obres de manteniment a realitzar en la franja exterior consisteixen en estassar i triturar el sotabosc. Aquestes obres es 
realitzaran cada dos anys. Per a la seva execució s’han establert dos mètodes que es descriuen en la següent taula.

Taula 2.12 Mètodes de treball pel manteniment dels treballs de tractament de vegetació en la franja exterior

Densitat arbòria <=150 arbres/ha 

 

Pendent 

Amb obstacles 
de treball o 

d’accés 

Sense 
obstacles 

de treball ni 
d’accés 

<40% Manteniment 1 Manteniment 2 

>40% Manteniment 1 
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Mètode M-1

OP-01 Replanteig de l'obra
OP-03 Poda inferior
OP-07 Estassada manual del sotabosc

Es fa una poda inferior de les branques baixes dels arbres amb motoserra amb una potència mínima de 3,5 CV, motoserra amb 
perxa o podadora, fins a 1/3 de l'alçada de l'arbre amb un màxim de 5 metres. Posteriorment s’estassa i es tritura simultàniament 
i manualment el sotabosc i les restes de poda amb motodesbrossadora amb una potència mínima de 2,6 CV. No es pot 
mecanitzar per una de les causes següents: pendent > 40 per cent, impossibilitat d’accés o presència d’obstacles de treball. No 
es fan operacions de reducció d’arbrat perquè la densitat existent és menor a 150 peus/ha.
Mètode M-2

OP-01 Replanteig de l'obra
OP-03 Poda inferior
OP-06 Estassada mecanitzada del sotabosc
OP-08 Repàs manual de l'estassada del sotabosc

Aquest mètode es pot utilitzar quan no hi ha presència de cap obstacle i el pendent és inferior al 40 per cent.
Es fa una poda de les branques baixes dels arbres amb motoserra amb una potència mínima de 3,5 CV, motoserra amb perxa o 
podadora, fins a 1/3 de l'alçada de l'arbre amb un màxim de 5 metres, i s’estassa de forma mecanitzada amb tractor amb una 
potència mínima de 127 CV amb cabrestant quan el pendent és <= 20 per cent o amb tanqueta amb una potència mínima de 
105 CV quan el pendent se situa entre el 20 per cent i el 40 per cent. Finalment es fa un repàs manual amb motodesbrossadora 
amb una potència mínima de 2,6 CV. No es fan operacions de reducció d’arbrat perquè la densitat existent és menor de 150 
peus/ha.
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3.2 Taula de preus  

3.2.1 Preus unitaris de personal i maquinària  
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3.1 Amidaments 

3.1.1 Obres de reducció de la densitat d’arbrat i estassada del sotabosc

Sant Genís

Palafolls



Franja exterior de protecció

Pressupost 4

Pla de prevenció d'incendis forestals

 a les urbanitzacions i nuclis de població

Taula 3.1. Amidaments de les obres de reducció de la densitat de l’arbrat i estassada del sotabosc a realitzar 

a cada tram de la franja perimetral.

Mètode Afectat Superfície 
( ha )

Peus AccésCodi 
Tram

Afectat per 
Pla Especial

A
lç

a
d
a

L
lig

a
m

.

0,00693M-1 Av. dels Arbres4

0,02787M-6 Av. de les Flors6

0,07342M-6 Av. dels Arbres7 34

0,10080M-6 Pl. de l'Eixample9 52

0,11955M-5 C. de Sallent10

0,18286M-6 Tram 1211 ACA3

0,02914M-1 C. de Sallent14

0,06042M-1 Tram 1415 25

0,24461M-6 Tram 1819 ACA2

0,03974M-2 Tram 2120

0,06447M-2 Tram 2122

0,24335M-1 Tram 2423

0,15635M-5 Tram 2527

0,05917M-1 Tram 2528 2

0,06820M-5 Tram 2530 12

0,02214M-1 Tram 2531 31

0,04989M-1 Tram 2532

0,00947M-2 Tram 2533

0,05272M-1 Tram 2534 2

0,04611M-1 Tram 2537 22

0,00450M-2 Tram 2540 11

0,10207M-5 Tram 4244 ACA5

0,03697M-1 Tram 4245 ACA

0,02848M-2 C. Sant Genís46

0,14318M-5 C. Nou49

0,09707M-1 C. Nou50

0,04264M-2 C. Nou51

0,05889M-1 C. Nou52

0,02354M-5 C. Nou54

0,02931M-1 Tram 4955

0,11059M-5 Tram 5856 1
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Taula 3.1. Amidaments de les obres de reducció de la densitat de l’arbrat i estassada del sotabosc a realitzar 
a cada tram de la franja perimetral.

Mètode Afectat Superfície 
( ha )

Peus AccésCodi 
Tram

Afectat per 
Pla Especial

A
lç

a
d
a

L
lig

a
m

.

0,09864M-1 Tram 5957

0,06054M-5 Ctra. de Sant Genís de Palafolls58 1

0,06360M-5 Tram 5859

0,05698M-2 C. Sant Genís62

0,11657M-1 Tram 6163 ACA16

0,08244M-2 Tram 6164

0,25268M-2 Tram 7069

0,05037M-2 Ctra. de Sant Genís de Palafolls70

0,06778M-1 Tram 7071

0,26503M-6 Tram 6972 12

0,05369M-1 Tram 7478 33

0,05225M-5 Tram 7879 4

0,10414M-2 Tram 7981

0,01181M-1 Tram 8182

0,04119M-6 Tram 8483 6

0,05155M-1 Tram 8584

0,08360M-6 Tram 8785 5

0,02828M-2 Tram 8987

0,06976M-6 Tram 8988 3

0,20619M-2 Plaça de la Ciutat Jardin89

0,02127M-5 Tram 590

3.1.2 Obres d’obertura i arranjament de noves vies de servei i carregadors

Vies de servei

Donat que la franja exterior de protecció projectada en aquest nucli de població és fàcilment accessible a partir de la 
xarxa viària interna no es fa necessari l’execució d’obres per accedir-hi.
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 a les urbanitzacions i nuclis de població

Taula 3.2. Relació d’obres d’accés a la franja exterior a realitzar.

Tipus Actuació Longitud 
( m )

Nom Via ServeiCodi Via Servei Tipus 
terreny

Carregadors

Donat que aquest nucli de població disposa de suficients carregadors amb bona accessibilitat per a ser utilitzats en els 

treballs de reducció de l’arbrat i estassada del sotabosc de la franja exterior de protecció, no es fa necessari la 

construcció de nous carregadors.

Taula 3.3. Relació de carregadors a realitzar.

Codi 
Carregador

Tipus ActuacióUbicació Carregador
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 a les urbanitzacions i nuclis de població

3.2 Taula de preus

3.2.1 Preus unitaris de personal i maquinària
Màquina Operari 

Cost unitari 
(€/h) 

Tanqueta o Tractor amb cabrestrant. Maquinista forestal + Peó forestal 84,94 

Tanqueta o Tractor amb desbrossadora. Maquinista forestal 74,56 

Motoserra am b potència m ínima de 3,5 CV  Peó motoserrista  23,87 

Motodesbrossadora amb potència m ínima de 2,6 CV  Peó motodesbrossadora 23,58 

 

3.2.2. Preus unitaris de les operacions de reducció de l’arbrat i estassada de sotabosc

OP-01 Replanteig de l'obra

Personal Rendiment Cost
 (€ / ha) (hores/ha) 

1,00Cap d'Equip 33,04

Sant Genís

Palafolls



Franja exterior de protecció

Pressupost 8
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 a les urbanitzacions i nuclis de població

OP-02 Tallada d'arbres

Maquinària

Factors condicionants de treball

Rendiment Pendent   Classe 
Diamètrica 

Densitat 

 (€ / ha) 
Cost

 (hores/ha)(peus/ha)(%)(Ø) 

> 25 <= 20 150 - 450 3,00Motoserra 71,61

<= 25 <= 20 450 - 750 3,00 71,61

> 750 5,15 122,93

20 - 40 150 - 450 2,00 47,74

450 - 750 3,00 71,61

> 750 5,15 122,93

> 40 150 - 450 2,15 51,32

<= 20 150 - 450 2,00 47,74

> 40 > 750 9,20 219,60

> 25 > 40 > 750 17,00 405,79

<= 20 450 - 750 7,30 174,25

> 750 15,00 358,05

20 - 40 150 - 450 3,00 71,61

450 - 750 7,30 174,25

> 750 15,00 358,05

> 40 150 - 450 3,20 76,38

450 - 750 8,20 195,73

<= 25 > 40 450 - 750 4,45 106,22

OP-03 Poda inferior

Maquinària

Factors condicionants de treball

Rendiment Classe 
Diamètrica 

Densitat 

 (€ / ha) 

Cost

(hores/ha)(peus/ha)
(Ø) 

> 25 5,00Motoserra - Perxa - Podadora 119,35

<= 25 5,00 119,35
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 a les urbanitzacions i nuclis de població

OP-04 Desbrancament i trossejament (in situ)

Maquinària

Factors condicionants de treball

Rendiment Pendent   
Classe 

Diamètrica 
Densitat 

 (€ / ha) 

Cost

(hores/ha)(peus/ha)(%)(Ø) 

> 25 <= 20 150 - 450 37,50Motoserra 895,12

<= 25 <= 20 450 - 750 25,00 596,75

> 750 37,50 895,12

20 - 40 150 - 450 12,50 298,38

450 - 750 25,00 596,75

> 750 37,50 895,12

> 40 150 - 450 17,00 405,79

<= 20 150 - 450 12,50 298,38

> 40 > 750 47,50 1.133,82

> 25 > 40 > 750 157,00 3.747,59

<= 20 450 - 750 75,00 1.790,25

> 750 112,50 2.685,38

20 - 40 150 - 450 37,50 895,12

450 - 750 75,00 1.790,25

> 750 112,50 2.685,38

> 40 150 - 450 48,00 1.145,76

450 - 750 94,00 2.243,78

<= 25 > 40 450 - 750 35,30 842,61

OP-05 Desbrancament i trossejament (carregador)

Maquinària

Factors condicionants de treball

Rendiment Classe 
Diamètrica 

Densitat 
 (€ / ha) 

Cost

(hores/ha)(peus/ha)
(Ø) 

> 25 > 750 66,25Motoserra 1.581,39

450 - 750 41,22 983,92

150 - 450 13,25 316,28

<= 25 > 750 29,44 702,73

450 - 750 17,67 421,78

150 - 450 5,89 140,59
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 a les urbanitzacions i nuclis de població

OP-06 Estassada mecanitzada del sotabosc

Maquinària

Factors condicionants de treball

Rendiment Pendent   Altura  Cobertura  

 (€ / ha) 
Cost

(hores/ha)(%)(m)(%)

<= 20 10,00Tractor amb desbrossadora > 1,5 > 70 745,60

6,0035 - 70 447,36

3,00<= 35 223,68

7,00<= 1,5 > 70 521,92

4,0035 - 70 298,24

2,00<= 35 149,12

20 - 40 12,00Tanqueta amb desbrossadora > 1,5 > 70 894,72

8,0035 - 70 596,48

4,00<= 35 298,24

8,00<= 1,5 > 70 596,48

5,0035 - 70 372,80

3,00<= 35 223,68
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 a les urbanitzacions i nuclis de població

OP-07 Estassada manual del sotabosc

Maquinària

Factors condicionants de treball

CoberturaPendent   Tipus Altura

 (hores / ha) 

Rendiment

(%)(m)(%)

Cost

 (€ / ha) 

> 40 31,70Motodesbrossadora <= 1,5Fi 747,4935 - 70

<= 20 9,60<= 1,5Fi 226,37<= 35

20 - 40 9,60<= 1,5Fi 226,37<= 35

> 40 11,50<= 1,5Fi 271,17<= 35

<= 20 12,80> 1,5Fi 301,82<= 35

20 - 40 12,80> 1,5Fi 301,82<= 35

> 40 16,00> 1,5Fi 377,28<= 35

<= 20 26,40<= 1,5Fi 622,5135 - 70

20 - 40 26,40<= 1,5Fi 622,5135 - 70

> 40 80,00> 1,5Fi 1.886,40> 70

<= 20 35,20> 1,5Fi 830,0235 - 70

20 - 40 35,20> 1,5Fi 830,0235 - 70

> 40 57,60<= 1,5Fi 1.358,21> 70

20 - 40 64,00> 1,5Fi 1.509,12> 70

<= 20 64,00> 1,5Fi 1.509,12> 70

48,00<= 1,5 1.131,84> 70

20 - 40 48,00<= 1,5Fi 1.131,84> 70

> 40 44,00> 1,5Fi 1.037,5235 - 70

20 - 40 8,00Motoserra-Motodesbrossadora <= 1,5Llenyós 379,68<= 35

> 40 9,60<= 1,5Llenyós 455,62<= 35

88,00> 1,5 4.176,48> 70

<= 20 14,40> 1,5Llenyós 683,42<= 35

20 - 40 14,40> 1,5Llenyós 683,42<= 35

> 40 17,60> 1,5Llenyós 835,30<= 35

20 - 40 72,00> 1,5Llenyós 3.417,12> 70

<= 20 39,60> 1,5Llenyós 1.879,4235 - 70

22,00<= 1,5 1.044,1235 - 70

20 - 40 22,00<= 1,5Llenyós 1.044,1235 - 70

> 40 26,40<= 1,5Llenyós 1.252,9435 - 70

<= 20 8,00<= 1,5Llenyós 379,68<= 35

> 40 48,00<= 1,5Llenyós 2.278,08> 70

20 - 40 39,60> 1,5Llenyós 1.879,4235 - 70

> 40 48,40> 1,5Llenyós 2.297,0635 - 70

20 - 40 40,00<= 1,5Llenyós 1.898,40> 70

<= 20 40,00<= 1,5Llenyós 1.898,40> 70

72,00> 1,5 3.417,12> 70
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OP-08 Repàs manual de l'estassada del sotabosc

Maquinària Rendiment 

 (€ / ha) 

Cost

(hores/ha)

2,50Motoserra 59,68

OP-09 Arrossegament d'arbres (sencers)

Maquinària

Factors condicionants de treball

Rendiment Classe 
Diamètrica 

Densitat 
 (€ / ha) 

Cost

(hores/ha)(peus/ha)
(Ø) 

> 25 > 750 66,00Tractor amb cabrestrant 5.606,04

450 - 750 21,40 1.817,72

150 - 450 7,50 637,05

<= 25 > 750 17,50 1.486,45

450 - 750 10,50 891,87

150 - 450 3,50 297,29

OP-10 Arrossegament d'arbres (desbrancats)

Maquinària

Factors condicionants de treball

Rendiment Classe 
Diamètrica 

Densitat 
 (€ / ha) 

Cost

(hores/ha)(peus/ha)
(Ø) 

> 25 > 750 34,00Tractor amb cabrestrant 2.887,96

450 - 750 17,00 1.443,98

150 - 450 5,55 471,42

<= 25 > 750 16,50 1.401,51

450 - 750 8,50 721,99

150 - 450 2,50 212,35

OP-11 Trituració mecanitzada de restes vegetals ( acumulades al carregador )

Maquinària

Factors condicionants de treball

Rendiment Densitat (peus/ha)
 (€ / ha) 

Cost

(hores/ha)

150 - 450 3,00Tractor amb desbrossadora 223,68

450 - 750 8,00 596,48

> 750 12,00 894,72
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 a les urbanitzacions i nuclis de població

OP-12 Trituració mecanitzada de restes vegetals (in situ)

Maquinària

Factors condicionants de treball

Rendiment Densitat Pendent 
 (€ / ha) 

Cost
(hores/ha)(peus/ha)(%)

> 750 18,00Tractor amb desbrossadora <= 20 1.342,08

450 - 750 12,00 894,72

150 - 450 4,50 335,52

> 750 18,00Tanqueta amb desbrossadora 20 - 40 1.342,08

450 - 750 12,00 894,72

150 - 450 4,50 335,52

OP-19 Trituració manual de restes vegetals (in situ)

Maquinària Rendiment 

 (€ / ha) 

Cost

(hores/ha)

41,50Motoserra 990,60

OP-13 Eliminació d'arbres especials

Maquinària Rendiment 

 (€ / peu) 
Cost

(hores/peu)

0,50Tractor-Motoserra 54,40

OP-33 Eliminació d'arbres especials amb cistella

Maquinària Rendiment 

 (€ / peu) 
Cost

(hores/peu)

1,00Camió grúa amb cistella 165,33

Sant Genís

Palafolls



Franja exterior de protecció

Pressupost 14

Pla de prevenció d'incendis forestals

 a les urbanitzacions i nuclis de població

3.2.3. Preus compostos per a les obres d’obertura de vies de servei i construcció de carregadors 

Taula 3.13.  Preus compostos de les obres d’obertura i arrenjament de vies de servei.

Codi obra Concepte Maquinària + personal 
Rendiment 
(hores/km) 

Cost 
horari 

(€/hora) 

Subtotal 
(€/km) 

OP-14 
Obertura de via de servei de 3 metres 
d’amplada en terrenys tous 

Bulldozer de 150 CV o Pala 
carregadora (toro) incloent 

operari 
13,00 105,29 1.368,77 

OP-15 
Obertura de via de servei de 3 metres 
d’amplada en terrenys durs 

Bulldozer de 150 CV o Pala 
carregadora (toro) incloent 

operari 
16,00 105,29 1.684,64 

OP-16 
Arranjament de via de servei de 3 metres 
d’amplada en terrenys tous 

Bulldozer de 150 CV o Pala 
carregadora (toro) incloent 

operari 
5,00 105,29 526,45 

OP-17 
Arranjament de via de servei de 3 metres 
d’amplada en terrenys durs 

Bulldozer de 150 CV o Pala 
carregadora (toro) incloent 

operari 
7,00 105,29 737,03 

 

Taula 3.14. Preu unitari de la construcció de carregadors.

Codi obra Concepte Maquinària + personal Subtotal 
(€/unitat) 

OP-18 
Construcció d’un carregador d’uns 400 
m2 per a la realització dels treballs i 

l’emmagatzematge de la fusta extreta 

Bulldozer de 150 CV o Pala 
carregadora (toro) incloent 

operari 

110,00 
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 a les urbanitzacions i nuclis de població

3.3. Pressupost

3.3.1. Pressupost Primera Intervenció

Cost total de reducció de la densitat de l’arbrat i estassada del sotabosc i eliminació d’arbres especials
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Pla de prevenció d'incendis forestals

 a les urbanitzacions i nuclis de població

Taula 3.15. Cost total de reducció de la densitat de l’arbrat i estassada del sotabosc a la franja exterior.

Operaci
ó

MètodeSuperfíci
e ( ha )

DescripcióCodi 
Tram

Cost 
unitari
( €/ha )

Subtotal
( € )

Arbres 
especials 
(nombre)

Replanteig de l'obra4 0,00693 OP-01 33,04M-1 0,23

Estassada manual del sotaboscOP-07 622,51 4,31

Poda inferiorOP-03 119,35 0,83

4Cost primera intervenció tram : 5,37

Replanteig de l'obra6 0,02787 OP-01 33,04M-6 0,92

Estassada manual del sotaboscOP-07 622,51 17,35

Tallada d'arbresOP-02 47,74 1,33

Poda inferiorOP-03 119,35 3,33

Desbrancament i trossejament (in situ)OP-04 298,38 8,32

Trituració manual de restes vegetals (in situ)OP-19 990,60 27,61

Arrossegament d'arbres (desbrancats)OP-10 212,35 5,92

6Cost primera intervenció tram : 64,78

Replanteig de l'obra7 0,07342 OP-01 33,04M-6 2,43

Estassada manual del sotaboscOP-07 1.002,19 73,58

Tallada d'arbresOP-02 47,74 3,51

Poda inferiorOP-03 119,35 8,76

Desbrancament i trossejament (in situ)OP-04 298,38 21,91

Trituració manual de restes vegetals (in situ)OP-19 990,60 72,73

Arrossegament d'arbres (desbrancats)OP-10 212,35 15,59

Eliminació d'arbres especialsOP-13 54,404 217,60

Eliminació d'arbres especials amb cistellaOP-33 165,333 495,99

7Cost primera intervenció tram : 912,10

Replanteig de l'obra9 0,10080 OP-01 33,04M-6 3,33

Estassada manual del sotaboscOP-07 622,51 62,75

Tallada d'arbresOP-02 71,61 7,22

Poda inferiorOP-03 119,35 12,03

Desbrancament i trossejament (in situ)OP-04 895,12 90,23

Trituració manual de restes vegetals (in situ)OP-19 990,60 99,85

Arrossegament d'arbres (desbrancats)OP-10 471,42 47,52

Eliminació d'arbres especialsOP-13 54,402 108,80

Eliminació d'arbres especials amb cistellaOP-33 165,335 826,65

9Cost primera intervenció tram : 1.258,38

Replanteig de l'obra10 0,11955 OP-01 33,04M-5 3,95

Estassada manual del sotaboscOP-07 2.105,79 251,74

Tallada d'arbresOP-02 47,74 5,71

Poda inferiorOP-03 119,35 14,27
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 a les urbanitzacions i nuclis de població

Taula 3.15. Cost total de reducció de la densitat de l’arbrat i estassada del sotabosc a la franja exterior.

Operaci
ó

MètodeSuperfíci
e ( ha )

DescripcióCodi 
Tram

Cost 
unitari
( €/ha )

Subtotal
( € )

Arbres 
especials 
(nombre)

Arrossegament d'arbres (sencers)10 0,11955 OP-09 297,29M-5 35,54

Desbrancament i trossejament (carregador)OP-05 140,59 16,81

Trituració mecanitzada de restes vegetals ( acumulades al 
carregador )

OP-11 223,68 26,74

10Cost primera intervenció tram : 354,76

Replanteig de l'obra11 0,18286 OP-01 33,04M-6 6,04

Estassada manual del sotaboscOP-07 1.002,19 183,26

Tallada d'arbresOP-02 71,61 13,09

Poda inferiorOP-03 119,35 21,82

Desbrancament i trossejament (in situ)OP-04 895,12 163,68

Trituració manual de restes vegetals (in situ)OP-19 990,60 181,14

Arrossegament d'arbres (desbrancats)OP-10 471,42 86,20

Eliminació d'arbres especialsOP-13 54,403 163,20

11Cost primera intervenció tram : 818,43

Replanteig de l'obra14 0,02914 OP-01 33,04M-1 0,96

Estassada manual del sotaboscOP-07 830,02 24,19

14Cost primera intervenció tram : 25,15

Replanteig de l'obra15 0,06042 OP-01 33,04M-1 2,00

Estassada manual del sotaboscOP-07 606,05 36,62

Poda inferiorOP-03 119,35 7,21

Eliminació d'arbres especialsOP-13 54,405 272,00

Eliminació d'arbres especials amb cistellaOP-33 165,332 330,66

15Cost primera intervenció tram : 648,49

Replanteig de l'obra19 0,24461 OP-01 33,04M-6 8,08

Estassada manual del sotaboscOP-07 2.105,79 515,09

Tallada d'arbresOP-02 71,61 17,52

Poda inferiorOP-03 119,35 29,19

Desbrancament i trossejament (in situ)OP-04 895,12 218,96

Trituració manual de restes vegetals (in situ)OP-19 990,60 242,31

Arrossegament d'arbres (desbrancats)OP-10 471,42 115,31

Eliminació d'arbres especialsOP-13 54,402 108,80

19Cost primera intervenció tram : 1.255,26

Replanteig de l'obra20 0,03974 OP-01 33,04M-2 1,31

Estassada mecanitzada del sotaboscOP-06 149,12 5,93

Repàs manual de l'estassada del sotaboscOP-08 59,68 2,37

20Cost primera intervenció tram : 9,61

Replanteig de l'obra22 0,06447 OP-01 33,04M-2 2,13

Estassada mecanitzada del sotaboscOP-06 223,68 14,42
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Pla de prevenció d'incendis forestals

 a les urbanitzacions i nuclis de població

Taula 3.15. Cost total de reducció de la densitat de l’arbrat i estassada del sotabosc a la franja exterior.

Operaci
ó

MètodeSuperfíci
e ( ha )

DescripcióCodi 
Tram

Cost 
unitari
( €/ha )

Subtotal
( € )

Arbres 
especials 
(nombre)

Repàs manual de l'estassada del sotabosc22 0,06447 OP-08 59,68M-2 3,85

22Cost primera intervenció tram : 20,40

Replanteig de l'obra23 0,24335 OP-01 33,04M-1 8,04

Estassada manual del sotaboscOP-07 4.176,48 1.016,35

23Cost primera intervenció tram : 1.024,39

Replanteig de l'obra27 0,15635 OP-01 33,04M-5 5,17

Estassada manual del sotaboscOP-07 747,49 116,87

Tallada d'arbresOP-02 76,38 11,94

Poda inferiorOP-03 119,35 18,66

Arrossegament d'arbres (sencers)OP-09 637,05 99,60

Desbrancament i trossejament (carregador)OP-05 316,28 49,45

Trituració mecanitzada de restes vegetals ( acumulades al 
carregador )

OP-11 223,68 34,97

27Cost primera intervenció tram : 336,66

Replanteig de l'obra28 0,05917 OP-01 33,04M-1 1,95

Estassada manual del sotaboscOP-07 1.002,19 59,30

Poda inferiorOP-03 119,35 7,06

Eliminació d'arbres especialsOP-13 54,402 108,80

28Cost primera intervenció tram : 177,11

Replanteig de l'obra30 0,06820 OP-01 33,04M-5 2,25

Estassada manual del sotaboscOP-07 606,05 41,33

Tallada d'arbresOP-02 71,61 4,88

Poda inferiorOP-03 119,35 8,14

Arrossegament d'arbres (sencers)OP-09 637,05 43,45

Desbrancament i trossejament (carregador)OP-05 316,28 21,57

Trituració mecanitzada de restes vegetals ( acumulades al 
carregador )

OP-11 223,68 15,25

Eliminació d'arbres especialsOP-13 54,402 108,80

Eliminació d'arbres especials amb cistellaOP-33 165,331 165,33

30Cost primera intervenció tram : 411,00

Replanteig de l'obra31 0,02214 OP-01 33,04M-1 0,73

Estassada manual del sotaboscOP-07 1.270,49 28,13

Poda inferiorOP-03 119,35 2,64

Eliminació d'arbres especialsOP-13 54,401 54,40

Eliminació d'arbres especials amb cistellaOP-33 165,333 495,99

31Cost primera intervenció tram : 581,89

Replanteig de l'obra32 0,04989 OP-01 33,04M-1 1,65

Estassada manual del sotaboscOP-07 2.000,43 99,80
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Pla de prevenció d'incendis forestals

 a les urbanitzacions i nuclis de població

Taula 3.15. Cost total de reducció de la densitat de l’arbrat i estassada del sotabosc a la franja exterior.

Operaci
ó

MètodeSuperfíci
e ( ha )

DescripcióCodi 
Tram

Cost 
unitari
( €/ha )

Subtotal
( € )

Arbres 
especials 
(nombre)

32Cost primera intervenció tram : 101,45

Replanteig de l'obra33 0,00947 OP-01 33,04M-2 0,31

Estassada mecanitzada del sotaboscOP-06 149,12 1,41

Repàs manual de l'estassada del sotaboscOP-08 59,68 0,57

33Cost primera intervenció tram : 2,29

Replanteig de l'obra34 0,05272 OP-01 33,04M-1 1,74

Estassada manual del sotaboscOP-07 3.417,12 180,15

Eliminació d'arbres especials amb cistellaOP-33 165,332 330,66

34Cost primera intervenció tram : 512,55

Replanteig de l'obra37 0,04611 OP-01 33,04M-1 1,52

Estassada manual del sotaboscOP-07 606,05 27,95

Poda inferiorOP-03 119,35 5,50

Eliminació d'arbres especialsOP-13 54,402 108,80

Eliminació d'arbres especials amb cistellaOP-33 165,332 330,66

37Cost primera intervenció tram : 474,43

Replanteig de l'obra40 0,00450 OP-01 33,04M-2 0,15

Estassada mecanitzada del sotaboscOP-06 149,12 0,67

Repàs manual de l'estassada del sotaboscOP-08 59,68 0,27

Poda inferiorOP-03 119,35 0,54

Eliminació d'arbres especialsOP-13 54,401 54,40

Eliminació d'arbres especials amb cistellaOP-33 165,331 165,33

40Cost primera intervenció tram : 221,36

Replanteig de l'obra44 0,10207 OP-01 33,04M-5 3,37

Estassada manual del sotaboscOP-07 1.270,49 129,68

Tallada d'arbresOP-02 71,61 7,31

Poda inferiorOP-03 119,35 12,18

Arrossegament d'arbres (sencers)OP-09 637,05 65,02

Desbrancament i trossejament (carregador)OP-05 316,28 32,28

Trituració mecanitzada de restes vegetals ( acumulades al 
carregador )

OP-11 223,68 22,83

Eliminació d'arbres especialsOP-13 54,405 272,00

44Cost primera intervenció tram : 544,67

Replanteig de l'obra45 0,03697 OP-01 33,04M-1 1,22

Estassada manual del sotaboscOP-07 1.879,42 69,48

45Cost primera intervenció tram : 70,70

Replanteig de l'obra46 0,02848 OP-01 33,04M-2 0,94

Estassada mecanitzada del sotaboscOP-06 149,12 4,25

Repàs manual de l'estassada del sotaboscOP-08 59,68 1,70
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Taula 3.15. Cost total de reducció de la densitat de l’arbrat i estassada del sotabosc a la franja exterior.

Operaci
ó

MètodeSuperfíci
e ( ha )

DescripcióCodi 
Tram

Cost 
unitari
( €/ha )

Subtotal
( € )

Arbres 
especials 
(nombre)

46Cost primera intervenció tram : 6,89

Replanteig de l'obra49 0,14318 OP-01 33,04M-5 4,73

Estassada manual del sotaboscOP-07 606,05 86,77

Tallada d'arbresOP-02 71,61 10,25

Poda inferiorOP-03 119,35 17,09

Arrossegament d'arbres (sencers)OP-09 637,05 91,21

Desbrancament i trossejament (carregador)OP-05 316,28 45,28

Trituració mecanitzada de restes vegetals ( acumulades al 
carregador )

OP-11 223,68 32,03

49Cost primera intervenció tram : 287,36

Replanteig de l'obra50 0,09707 OP-01 33,04M-1 3,21

Estassada manual del sotaboscOP-07 1.358,21 131,84

50Cost primera intervenció tram : 135,05

Replanteig de l'obra51 0,04264 OP-01 33,04M-2 1,41

Estassada mecanitzada del sotaboscOP-06 149,12 6,36

Repàs manual de l'estassada del sotaboscOP-08 59,68 2,54

51Cost primera intervenció tram : 10,31

Replanteig de l'obra52 0,05889 OP-01 33,04M-1 1,95

Estassada manual del sotaboscOP-07 622,51 36,66

52Cost primera intervenció tram : 38,61

Replanteig de l'obra54 0,02354 OP-01 33,04M-5 0,78

Estassada manual del sotaboscOP-07 271,17 6,38

Tallada d'arbresOP-02 76,38 1,80

Poda inferiorOP-03 119,35 2,81

Arrossegament d'arbres (sencers)OP-09 637,05 15,00

Desbrancament i trossejament (carregador)OP-05 316,28 7,45

Trituració mecanitzada de restes vegetals ( acumulades al 
carregador )

OP-11 223,68 5,27

54Cost primera intervenció tram : 39,49

Replanteig de l'obra55 0,02931 OP-01 33,04M-1 0,97

Estassada manual del sotaboscOP-07 622,51 18,25

55Cost primera intervenció tram : 19,22

Replanteig de l'obra56 0,11059 OP-01 33,04M-5 3,65

Estassada manual del sotaboscOP-07 2.568,23 284,02

Tallada d'arbresOP-02 51,32 5,68

Poda inferiorOP-03 119,35 13,20

Arrossegament d'arbres (sencers)OP-09 297,29 32,88

Desbrancament i trossejament (carregador)OP-05 140,59 15,55
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Taula 3.15. Cost total de reducció de la densitat de l’arbrat i estassada del sotabosc a la franja exterior.

Operaci
ó

MètodeSuperfíci
e ( ha )

DescripcióCodi 
Tram

Cost 
unitari
( €/ha )

Subtotal
( € )

Arbres 
especials 
(nombre)

Trituració mecanitzada de restes vegetals ( acumulades al 
carregador )

56 0,11059 OP-11 223,68M-5 24,74

Eliminació d'arbres especialsOP-13 54,401 54,40

56Cost primera intervenció tram : 434,12

Replanteig de l'obra57 0,09864 OP-01 33,04M-1 3,26

Estassada manual del sotaboscOP-07 1.002,19 98,85

57Cost primera intervenció tram : 102,11

Replanteig de l'obra58 0,06054 OP-01 33,04M-5 2,00

Estassada manual del sotaboscOP-07 726,79 44,00

Tallada d'arbresOP-02 76,38 4,62

Poda inferiorOP-03 119,35 7,23

Arrossegament d'arbres (sencers)OP-09 637,05 38,57

Desbrancament i trossejament (carregador)OP-05 316,28 19,15

Trituració mecanitzada de restes vegetals ( acumulades al 
carregador )

OP-11 223,68 13,54

Eliminació d'arbres especials amb cistellaOP-33 165,331 165,33

58Cost primera intervenció tram : 294,44

Replanteig de l'obra59 0,06360 OP-01 33,04M-5 2,10

Estassada manual del sotaboscOP-07 606,05 38,55

Tallada d'arbresOP-02 71,61 4,55

Poda inferiorOP-03 119,35 7,59

Arrossegament d'arbres (sencers)OP-09 637,05 40,52

Desbrancament i trossejament (carregador)OP-05 316,28 20,12

Trituració mecanitzada de restes vegetals ( acumulades al 
carregador )

OP-11 223,68 14,23

59Cost primera intervenció tram : 127,66

Replanteig de l'obra62 0,05698 OP-01 33,04M-2 1,88

Estassada mecanitzada del sotaboscOP-06 298,24 16,99

Repàs manual de l'estassada del sotaboscOP-08 59,68 3,40

62Cost primera intervenció tram : 22,27

Replanteig de l'obra63 0,11657 OP-01 33,04M-1 3,85

Estassada manual del sotaboscOP-07 2.105,79 245,47

Poda inferiorOP-03 119,35 13,91

Eliminació d'arbres especialsOP-13 54,406 326,40

Eliminació d'arbres especials amb cistellaOP-33 165,331 165,33

63Cost primera intervenció tram : 754,96

Replanteig de l'obra64 0,08244 OP-01 33,04M-2 2,72

Estassada mecanitzada del sotaboscOP-06 447,36 36,88

Repàs manual de l'estassada del sotaboscOP-08 59,68 4,92
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Taula 3.15. Cost total de reducció de la densitat de l’arbrat i estassada del sotabosc a la franja exterior.

Operaci
ó

MètodeSuperfíci
e ( ha )

DescripcióCodi 
Tram

Cost 
unitari
( €/ha )

Subtotal
( € )

Arbres 
especials 
(nombre)

Poda inferior64 0,08244 OP-03 119,35M-2 9,84

64Cost primera intervenció tram : 54,36

Replanteig de l'obra69 0,25268 OP-01 33,04M-2 8,35

Estassada mecanitzada del sotaboscOP-06 298,24 75,36

Repàs manual de l'estassada del sotaboscOP-08 59,68 15,08

69Cost primera intervenció tram : 98,79

Replanteig de l'obra70 0,05037 OP-01 33,04M-2 1,66

Estassada mecanitzada del sotaboscOP-06 149,12 7,51

Repàs manual de l'estassada del sotaboscOP-08 59,68 3,01

70Cost primera intervenció tram : 12,18

Replanteig de l'obra71 0,06778 OP-01 33,04M-1 2,24

Estassada manual del sotaboscOP-07 2.501,93 169,58

Poda inferiorOP-03 119,35 8,09

71Cost primera intervenció tram : 179,91

Replanteig de l'obra72 0,26503 OP-01 33,04M-6 8,76

Estassada manual del sotaboscOP-07 606,05 160,62

Tallada d'arbresOP-02 47,74 12,65

Poda inferiorOP-03 119,35 31,63

Desbrancament i trossejament (in situ)OP-04 298,38 79,08

Trituració manual de restes vegetals (in situ)OP-19 990,60 262,54

Arrossegament d'arbres (desbrancats)OP-10 212,35 56,28

Eliminació d'arbres especialsOP-13 54,4012 652,80

72Cost primera intervenció tram : 1.264,36

Replanteig de l'obra78 0,05369 OP-01 33,04M-1 1,77

Estassada manual del sotaboscOP-07 606,05 32,54

Poda inferiorOP-03 119,35 6,41

Eliminació d'arbres especialsOP-13 54,403 163,20

Eliminació d'arbres especials amb cistellaOP-33 165,333 495,99

78Cost primera intervenció tram : 699,91

Replanteig de l'obra79 0,05225 OP-01 33,04M-5 1,73

Estassada manual del sotaboscOP-07 606,05 31,67

Tallada d'arbresOP-02 71,61 3,74

Poda inferiorOP-03 119,35 6,24

Arrossegament d'arbres (sencers)OP-09 637,05 33,29

Desbrancament i trossejament (carregador)OP-05 316,28 16,53

Trituració mecanitzada de restes vegetals ( acumulades al 
carregador )

OP-11 223,68 11,69

Eliminació d'arbres especialsOP-13 54,404 217,60
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Taula 3.15. Cost total de reducció de la densitat de l’arbrat i estassada del sotabosc a la franja exterior.

Operaci
ó

MètodeSuperfíci
e ( ha )

DescripcióCodi 
Tram

Cost 
unitari
( €/ha )

Subtotal
( € )

Arbres 
especials 
(nombre)

79Cost primera intervenció tram : 322,49

Replanteig de l'obra81 0,10414 OP-01 33,04M-2 3,44

Estassada mecanitzada del sotaboscOP-06 149,12 15,53

Repàs manual de l'estassada del sotaboscOP-08 59,68 6,22

81Cost primera intervenció tram : 25,19

Replanteig de l'obra82 0,01181 OP-01 33,04M-1 0,39

Estassada manual del sotaboscOP-07 226,37 2,67

82Cost primera intervenció tram : 3,06

Replanteig de l'obra83 0,04119 OP-01 33,04M-6 1,36

Estassada manual del sotaboscOP-07 1.002,19 41,28

Tallada d'arbresOP-02 71,61 2,95

Poda inferiorOP-03 119,35 4,92

Desbrancament i trossejament (in situ)OP-04 895,12 36,87

Trituració manual de restes vegetals (in situ)OP-19 990,60 40,80

Arrossegament d'arbres (desbrancats)OP-10 471,42 19,42

Eliminació d'arbres especialsOP-13 54,406 326,40

83Cost primera intervenció tram : 474,00

Replanteig de l'obra84 0,05155 OP-01 33,04M-1 1,70

Estassada manual del sotaboscOP-07 622,51 32,09

84Cost primera intervenció tram : 33,79

Replanteig de l'obra85 0,08360 OP-01 33,04M-6 2,76

Estassada manual del sotaboscOP-07 1.002,19 83,78

Tallada d'arbresOP-02 47,74 3,99

Poda inferiorOP-03 119,35 9,98

Desbrancament i trossejament (in situ)OP-04 298,38 24,94

Trituració manual de restes vegetals (in situ)OP-19 990,60 82,81

Arrossegament d'arbres (desbrancats)OP-10 212,35 17,75

Eliminació d'arbres especialsOP-13 54,405 272,00

85Cost primera intervenció tram : 498,01

Replanteig de l'obra87 0,02828 OP-01 33,04M-2 0,93

Estassada mecanitzada del sotaboscOP-06 149,12 4,22

Repàs manual de l'estassada del sotaboscOP-08 59,68 1,69

87Cost primera intervenció tram : 6,84

Replanteig de l'obra88 0,06976 OP-01 33,04M-6 2,30

Estassada manual del sotaboscOP-07 1.002,19 69,92

Tallada d'arbresOP-02 71,61 5,00

Poda inferiorOP-03 119,35 8,33
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Taula 3.15. Cost total de reducció de la densitat de l’arbrat i estassada del sotabosc a la franja exterior.

Operaci
ó

MètodeSuperfíci
e ( ha )

DescripcióCodi 
Tram

Cost 
unitari
( €/ha )

Subtotal
( € )

Arbres 
especials 
(nombre)

Desbrancament i trossejament (in situ)88 0,06976 OP-04 895,12M-6 62,44

Trituració manual de restes vegetals (in situ)OP-19 990,60 69,10

Arrossegament d'arbres (desbrancats)OP-10 471,42 32,89

Eliminació d'arbres especialsOP-13 54,403 163,20

88Cost primera intervenció tram : 413,18

Replanteig de l'obra89 0,20619 OP-01 33,04M-2 6,81

Estassada mecanitzada del sotaboscOP-06 149,12 30,75

Repàs manual de l'estassada del sotaboscOP-08 59,68 12,31

89Cost primera intervenció tram : 49,87

Replanteig de l'obra90 0,02127 OP-01 33,04M-5 0,70

Estassada manual del sotaboscOP-07 622,51 13,24

Tallada d'arbresOP-02 71,61 1,52

Poda inferiorOP-03 119,35 2,54

Arrossegament d'arbres (sencers)OP-09 637,05 13,55

Desbrancament i trossejament (carregador)OP-05 316,28 6,73

Trituració mecanitzada de restes vegetals ( acumulades al 
carregador )

OP-11 223,68 4,76

90Cost primera intervenció tram : 43,04

Cost directe de la primera intervenció : 16.282,70

Cost total d’obertura i arranjament de vies de servei

Donat que tots els trams de la franja exterior de protecció d’aquest nucli de població són fàcilment accessibles,  no es fa 
necessari l’execució d’obres d’arranjament o d’obertura de noves vies de servei.

Taula 3.16. Cost total d’obertura i arranjament de vies de servei a a la franja exterior.

Tipus Actuació Longitud 
( m )

Nom Via ServeiCodi Via Servei Tipus 
terreny

Cost unitari 
( €/Km )

Subtotal  
( € )

Cost obertura noves vies de servei (€) :

Cost total de construcció i arranjament de carregadors
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Donat que aquest nucli de població disposa de suficients carregadors amb bona accessibilitat per ser utilitzats en els treballs de 

reducció de l’arbrat i estassada del sotabosc de la franja exterior de protecció, no es fa necessari la construcció de nous 

carregadors.

Taula 3.17. Cost total construcció i arranjament de carregadors a la franja exterior.

Codi 
carregador

Tipus ActuacióUbicació Cost 
unitari  
( € )

Cost obertura carregadors (€) :
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Pressupost primera intervenció

Taula 3.18 Pressupost primera intervenció

Subtotal (€)Concepte

Cost directe de la primera intervenció 

Despeses generals (13%)

Benefici industrial (6%)

Imprevistos a justificar (3%)

IVA  (21%)

Pressupost base de licitació (PBL) primera intervenció  (€)

16.282,70

2.222,59

1.025,81

4.272,50

24.617,73

488,48

Puja el present pressupost per contracte de l'obra de primera intervenció de la franja exterior de protecció, amb una superfície 

total de primera intervenció de 4,33 ha, a la quantitat de VINT-I-QUATRE MIL SIS-CENTS DISSET AMB SETANTA-TRES 
euros ( 24.617,73.-€ ), IVA inclòs.

Implementació Pla de Seguretat i Salut (2%) 325,65

Preu d'execució material (PEM) 17.096,84

Total 20.345,23

Document finalitzat en la data de signatura digital de la redactora.

La redactora

Cristina Juanati Roqué

Vist i plau
La Responsable del Programa de prevenció d'incendis

forestals en urbanitzacions i nuclis de població

     Pilar Raïch Camps
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Cristina 
Juanati 
Roque - DNI 
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Signat digitalment 
per Cristina 
Juanati Roque - 
DNI 41096210V 
(TCAT) 
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3.3.2. Pressupost del manteniment

Amidaments

Taula 3.20. Amidaments pel manteniment de la franja exterior de protecció.

Mètode Afectat Superfície 
( ha )

AccésCodi 
Tram

Afectat per 
Pla Especial

0,00693Av. dels Arbres4 M-1

0,02787Av. de les Flors6 M-1

0,07342Av. dels Arbres7 M-1

0,10080Pl. de l'Eixample9 M-1

0,11955C. de Sallent10 M-1

0,18286Tram 1211 ACAM-1

0,02914C. de Sallent14 M-1

0,06042Tram 1415 M-1

0,24461Tram 1819 ACAM-1

0,03974Tram 2120 M-1

0,06447Tram 2122 M-1

0,24335Tram 2423 M-1

0,15635Tram 2527 M-1

0,05917Tram 2528 M-1

0,06820Tram 2530 M-1

0,02214Tram 2531 M-1

0,04989Tram 2532 M-1

0,00947Tram 2533 M-1

0,05272Tram 2534 M-1

0,04611Tram 2537 M-1

0,00450Tram 2540 M-1

0,10207Tram 4244 ACAM-1

0,03697Tram 4245 ACAM-1

0,02848C. Sant Genís46 M-1

0,14318C. Nou49 M-1

0,09707C. Nou50 M-1

0,04264C. Nou51 M-1

0,05889C. Nou52 M-1

Sant Genís

Palafolls



Franja exterior de protecció

Pressupost 28

Pla de prevenció d'incendis forestals

 a les urbanitzacions i nuclis de població

Taula 3.20. Amidaments pel manteniment de la franja exterior de protecció.

Mètode Afectat Superfície 
( ha )

AccésCodi 
Tram

Afectat per 
Pla Especial

0,02354C. Nou54 M-1

0,02931Tram 4955 M-1

0,11059Tram 5856 M-1

0,09864Tram 5957 M-1

0,06054Ctra. de Sant Genís de Palafolls58 M-1

0,06360Tram 5859 M-1

0,05698C. Sant Genís62 M-1

0,11657Tram 6163 ACAM-1

0,08244Tram 6164 M-1

0,25268Tram 7069 M-1

0,05037Ctra. de Sant Genís de Palafolls70 M-1

0,06778Tram 7071 M-1

0,26503Tram 6972 M-1

0,05369Tram 7478 M-1

0,05225Tram 7879 M-1

0,10414Tram 7981 M-1

0,01181Tram 8182 M-1

0,04119Tram 8483 M-1

0,05155Tram 8584 M-1

0,08360Tram 8785 M-1

0,02828Tram 8987 M-1

0,06976Tram 8988 M-1

0,20619Plaça de la Ciutat Jardin89 M-1

0,02127Tram 590 M-1

Pressupost parcial manteniment
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Taula 3.21. Pressupost manteniment de la franja exterior de protecció.

Operaci
ó

MètodeSuperfíci
e ( ha )

DescripcióCodi 
Tram

Cost 
unitari
( €/ha )

Subtotal
( € )

Arbres 
especials 
(nombre)

Replanteig de l'obra4 0,00693 OP-01 33,04 0,23M-1

Estassada manual del sotaboscOP-07 226,37 1,57

Poda inferiorOP-03 119,35 0,83

2,634Cost manteniment  tram :

Replanteig de l'obra6 0,02787 OP-01 33,04 0,92M-1

Estassada manual del sotaboscOP-07 226,37 6,31

Poda inferiorOP-03 119,35 3,33

10,566Cost manteniment  tram :

Replanteig de l'obra7 0,07342 OP-01 33,04 2,43M-1

Estassada manual del sotaboscOP-07 606,05 44,50

Poda inferiorOP-03 119,35 8,76

55,697Cost manteniment  tram :

Replanteig de l'obra9 0,10080 OP-01 33,04 3,33M-1

Estassada manual del sotaboscOP-07 226,37 22,82

Poda inferiorOP-03 119,35 12,03

38,189Cost manteniment  tram :

Replanteig de l'obra10 0,11955 OP-01 33,04 3,95M-1

Estassada manual del sotaboscOP-07 606,05 72,45

Poda inferiorOP-03 119,35 14,27

90,6710Cost manteniment  tram :

Replanteig de l'obra11 0,18286 OP-01 33,04 6,04M-1

Estassada manual del sotaboscOP-07 606,05 110,82

Poda inferiorOP-03 119,35 21,82

138,6811Cost manteniment  tram :

Replanteig de l'obra14 0,02914 OP-01 33,04 0,96M-1

Estassada manual del sotaboscOP-07 226,37 6,60

7,5614Cost manteniment  tram :

Replanteig de l'obra15 0,06042 OP-01 33,04 2,00M-1

Estassada manual del sotaboscOP-07 606,05 36,62

Poda inferiorOP-03 119,35 7,21

45,8315Cost manteniment  tram :

Replanteig de l'obra19 0,24461 OP-01 33,04 8,08M-1

Estassada manual del sotaboscOP-07 606,05 148,24

Poda inferiorOP-03 119,35 29,19
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Taula 3.21. Pressupost manteniment de la franja exterior de protecció.

Operaci
ó

MètodeSuperfíci
e ( ha )

DescripcióCodi 
Tram

Cost 
unitari
( €/ha )

Subtotal
( € )

Arbres 
especials 
(nombre)

185,5119Cost manteniment  tram :

Replanteig de l'obra20 0,03974 OP-01 33,04 1,31M-1

Estassada manual del sotaboscOP-07 226,37 9,00

10,3120Cost manteniment  tram :

Replanteig de l'obra22 0,06447 OP-01 33,04 2,13M-1

Estassada manual del sotaboscOP-07 379,68 24,48

26,6122Cost manteniment  tram :

Replanteig de l'obra23 0,24335 OP-01 33,04 8,04M-1

Estassada manual del sotaboscOP-07 1.252,94 304,90

312,9423Cost manteniment  tram :

Replanteig de l'obra27 0,15635 OP-01 33,04 5,17M-1

Estassada manual del sotaboscOP-07 271,17 42,40

Poda inferiorOP-03 119,35 18,66

66,2327Cost manteniment  tram :

Replanteig de l'obra28 0,05917 OP-01 33,04 1,95M-1

Estassada manual del sotaboscOP-07 606,05 35,86

Poda inferiorOP-03 119,35 7,06

44,8728Cost manteniment  tram :

Replanteig de l'obra30 0,06820 OP-01 33,04 2,25M-1

Estassada manual del sotaboscOP-07 606,05 41,33

Poda inferiorOP-03 119,35 8,14

51,7230Cost manteniment  tram :

Replanteig de l'obra31 0,02214 OP-01 33,04 0,73M-1

Estassada manual del sotaboscOP-07 606,05 13,42

Poda inferiorOP-03 119,35 2,64

16,7931Cost manteniment  tram :

Replanteig de l'obra32 0,04989 OP-01 33,04 1,65M-1

Estassada manual del sotaboscOP-07 726,79 36,26

37,9132Cost manteniment  tram :

Replanteig de l'obra33 0,00947 OP-01 33,04 0,31M-1

Estassada manual del sotaboscOP-07 226,37 2,14

2,4533Cost manteniment  tram :

Replanteig de l'obra34 0,05272 OP-01 33,04 1,74M-1

Estassada manual del sotaboscOP-07 1.044,12 55,05

56,7934Cost manteniment  tram :

Replanteig de l'obra37 0,04611 OP-01 33,04 1,52M-1
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Taula 3.21. Pressupost manteniment de la franja exterior de protecció.

Operaci
ó

MètodeSuperfíci
e ( ha )

DescripcióCodi 
Tram

Cost 
unitari
( €/ha )

Subtotal
( € )

Arbres 
especials 
(nombre)

Estassada manual del sotabosc37 0,04611 OP-07 606,05 27,95M-1

Poda inferiorOP-03 119,35 5,50

34,9737Cost manteniment  tram :

Replanteig de l'obra40 0,00450 OP-01 33,04 0,15M-1

Estassada manual del sotaboscOP-07 226,37 1,02

Poda inferiorOP-03 119,35 0,54

1,7140Cost manteniment  tram :

Replanteig de l'obra44 0,10207 OP-01 33,04 3,37M-1

Estassada manual del sotaboscOP-07 606,05 61,86

Poda inferiorOP-03 119,35 12,18

77,4144Cost manteniment  tram :

Replanteig de l'obra45 0,03697 OP-01 33,04 1,22M-1

Estassada manual del sotaboscOP-07 379,68 14,04

15,2645Cost manteniment  tram :

Replanteig de l'obra46 0,02848 OP-01 33,04 0,94M-1

Estassada manual del sotaboscOP-07 226,37 6,45

7,3946Cost manteniment  tram :

Replanteig de l'obra49 0,14318 OP-01 33,04 4,73M-1

Estassada manual del sotaboscOP-07 606,05 86,77

Poda inferiorOP-03 119,35 17,09

108,5949Cost manteniment  tram :

Replanteig de l'obra50 0,09707 OP-01 33,04 3,21M-1

Estassada manual del sotaboscOP-07 747,49 72,56

75,7750Cost manteniment  tram :

Replanteig de l'obra51 0,04264 OP-01 33,04 1,41M-1

Estassada manual del sotaboscOP-07 226,37 9,65

11,0651Cost manteniment  tram :

Replanteig de l'obra52 0,05889 OP-01 33,04 1,95M-1

Estassada manual del sotaboscOP-07 226,37 13,33

15,2852Cost manteniment  tram :

Replanteig de l'obra54 0,02354 OP-01 33,04 0,78M-1

Estassada manual del sotaboscOP-07 271,17 6,38

Poda inferiorOP-03 119,35 2,81

9,9754Cost manteniment  tram :

Replanteig de l'obra55 0,02931 OP-01 33,04 0,97M-1

Estassada manual del sotaboscOP-07 226,37 6,63
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Taula 3.21. Pressupost manteniment de la franja exterior de protecció.

Operaci
ó

MètodeSuperfíci
e ( ha )

DescripcióCodi 
Tram

Cost 
unitari
( €/ha )

Subtotal
( € )

Arbres 
especials 
(nombre)

7,6055Cost manteniment  tram :

Replanteig de l'obra56 0,11059 OP-01 33,04 3,65M-1

Estassada manual del sotaboscOP-07 726,79 80,38

Poda inferiorOP-03 119,35 13,20

97,2356Cost manteniment  tram :

Replanteig de l'obra57 0,09864 OP-01 33,04 3,26M-1

Estassada manual del sotaboscOP-07 606,05 59,78

63,0457Cost manteniment  tram :

Replanteig de l'obra58 0,06054 OP-01 33,04 2,00M-1

Estassada manual del sotaboscOP-07 726,79 44,00

Poda inferiorOP-03 119,35 7,23

53,2358Cost manteniment  tram :

Replanteig de l'obra59 0,06360 OP-01 33,04 2,10M-1

Estassada manual del sotaboscOP-07 606,05 38,55

Poda inferiorOP-03 119,35 7,59

48,2459Cost manteniment  tram :

Replanteig de l'obra62 0,05698 OP-01 33,04 1,88M-1

Estassada manual del sotaboscOP-07 226,37 12,90

14,7862Cost manteniment  tram :

Replanteig de l'obra63 0,11657 OP-01 33,04 3,85M-1

Estassada manual del sotaboscOP-07 606,05 70,65

Poda inferiorOP-03 119,35 13,91

88,4163Cost manteniment  tram :

Replanteig de l'obra64 0,08244 OP-01 33,04 2,72M-1

Estassada manual del sotaboscOP-07 606,05 49,96

Poda inferiorOP-03 119,35 9,84

62,5264Cost manteniment  tram :

Replanteig de l'obra69 0,25268 OP-01 33,04 8,35M-1

Estassada manual del sotaboscOP-07 606,05 153,14

161,4969Cost manteniment  tram :

Replanteig de l'obra70 0,05037 OP-01 33,04 1,66M-1

Estassada manual del sotaboscOP-07 226,37 11,40

13,0670Cost manteniment  tram :

Replanteig de l'obra71 0,06778 OP-01 33,04 2,24M-1

Estassada manual del sotaboscOP-07 606,05 41,07

Poda inferiorOP-03 119,35 8,09
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Taula 3.21. Pressupost manteniment de la franja exterior de protecció.

Operaci
ó

MètodeSuperfíci
e ( ha )

DescripcióCodi 
Tram

Cost 
unitari
( €/ha )

Subtotal
( € )

Arbres 
especials 
(nombre)

51,4071Cost manteniment  tram :

Replanteig de l'obra72 0,26503 OP-01 33,04 8,76M-1

Estassada manual del sotaboscOP-07 606,05 160,62

Poda inferiorOP-03 119,35 31,63

201,0172Cost manteniment  tram :

Replanteig de l'obra78 0,05369 OP-01 33,04 1,77M-1

Estassada manual del sotaboscOP-07 606,05 32,54

Poda inferiorOP-03 119,35 6,41

40,7278Cost manteniment  tram :

Replanteig de l'obra79 0,05225 OP-01 33,04 1,73M-1

Estassada manual del sotaboscOP-07 606,05 31,67

Poda inferiorOP-03 119,35 6,24

39,6479Cost manteniment  tram :

Replanteig de l'obra81 0,10414 OP-01 33,04 3,44M-1

Estassada manual del sotaboscOP-07 226,37 23,57

27,0181Cost manteniment  tram :

Replanteig de l'obra82 0,01181 OP-01 33,04 0,39M-1

Estassada manual del sotaboscOP-07 226,37 2,67

3,0682Cost manteniment  tram :

Replanteig de l'obra83 0,04119 OP-01 33,04 1,36M-1

Estassada manual del sotaboscOP-07 606,05 24,96

Poda inferiorOP-03 119,35 4,92

31,2483Cost manteniment  tram :

Replanteig de l'obra84 0,05155 OP-01 33,04 1,70M-1

Estassada manual del sotaboscOP-07 226,37 11,67

13,3784Cost manteniment  tram :

Replanteig de l'obra85 0,08360 OP-01 33,04 2,76M-1

Estassada manual del sotaboscOP-07 606,05 50,66

Poda inferiorOP-03 119,35 9,98

63,4085Cost manteniment  tram :

Replanteig de l'obra87 0,02828 OP-01 33,04 0,93M-1

Estassada manual del sotaboscOP-07 226,37 6,40

7,3387Cost manteniment  tram :

Replanteig de l'obra88 0,06976 OP-01 33,04 2,30M-1

Estassada manual del sotaboscOP-07 606,05 42,28

Poda inferiorOP-03 119,35 8,33
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Taula 3.21. Pressupost manteniment de la franja exterior de protecció.

Operaci
ó

MètodeSuperfíci
e ( ha )

DescripcióCodi 
Tram

Cost 
unitari
( €/ha )

Subtotal
( € )

Arbres 
especials 
(nombre)

52,9188Cost manteniment  tram :

Replanteig de l'obra89 0,20619 OP-01 33,04 6,81M-1

Estassada manual del sotaboscOP-07 226,37 46,68

53,4989Cost manteniment  tram :

Replanteig de l'obra90 0,02127 OP-01 33,04 0,70M-1

Estassada manual del sotaboscOP-07 226,37 4,81

Poda inferiorOP-03 119,35 2,54

8,0590Cost manteniment  tram :

Cost directe del manteniment : 2.761,57
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Pressupost total de manteniment

Taula 3.22. Pressupost total de manteniment de la franja exterior de protecció.

Subtotal (€)Concepte

Cost directe del manteniment

Despeses generals (13%)

Benefici industrial (6%)

Imprevistos a justificar (2%)

IVA  (21%)

Pressupost base de licitació (PBL) del manteniment (€)

2.761,57

373,36

172,32

55,23

717,72

4.135,44

Puja el present pressupost per contracte de manteniment de la franja exterior de protecció, amb una superfície total 
de manteniment de 4,33 ha, a la quantitat de QUATRE MIL CENT TRENTA-CINC AMB QUARANTA-QUATRE 

euros (4.135,44.-€ ), IVA inclòs.

Implementació Pla de Seguretat i Salut (2%) 55,23

Preu d'execució material (PEM) 2.872,03

Total 3.417,72

Document finalitzat en la data de signatura digital de la redactora.

La redactora

Cristina Juanati Roqué

Vist i plau

La Responsable del Programa de prevenció d'incendis

forestals en urbanitzacions i nuclis de població

     Pilar Raïch Camps
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Cristina 
Juanati 
Roque - DNI 
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(TCAT)

Signat digitalment 
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Data: 2025.01.14 
16:22:00 +01'00'

Maria Pilar 
Raich 
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78089462T 
(TCAT)

Signat 
digitalment per 
Maria Pilar Raich 
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78089462T 
(TCAT) 
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4.1 Estudi bàsic de seguretat i salut

4.1.1 Objecte de l’estudi

Aquest Estudi de seguretat i salut correspon al "Projecte sobre la reducció de la densitat de l’arbrat i estassada del sotabosc en 
la franja exterior de protecció del nucli de població Sant Genís ".

Estableix, durant l’execució d'aquesta obra, les previsions pel que fa a la prevenció de riscos d'accidents laborals i malalties 
professionals, i de riscos derivats dels treballs de reparació, conservació, i manteniment, i de les instal·lacions preceptives 
d'higiene i benestar dels treballs.

Serveix per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el camp de la 
prevenció de riscos professionals, i en facilitarà el  desenvolupament, sota el control de la direcció facultativa, d'acord amb el 
Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de 
construcció, i d'acord amb les modificacions posteriors que s'aprovin d'aquest Reial decret 1627/1997.

Partint d'aquest Reial decret, i en aplicació d’aquest Estudi bàsic de seguretat i salut, el contractista ha d’elaborar un Pla de 
seguretat i salut en el treball en el que s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el 
present document. Aquest Pla haurà de ser aprovat abans de l’inici de l’obra per l'ens local amb l'informe previ del Coordinador 
de Seguretat i Salut o, quan no n’hi hagi, de la Direcció Facultativa de l’obra. 

Es recorda que una còpia del Pla de seguretat i salut ha de romandre en el centre de treball, juntament amb el Llibre d’
Incidències. Qualsevol anotació en aquest llibre d’incidències haurà de posar-se en coneixement de la inspecció de Treball i 
Seguretat Social en el termini màxim de 24 hores. A més, hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada a 
totes les mesures de seguretat i salut a l’obra.

Abans del començament dels treballs el promotor haurà d’efectuar un avís a l’autoritat laboral competent, segons model inclòs 
en el en l’annex III del Reial decret. Aquesta comunicació haurà d’anar acompanyada del Pla de seguretat i salut.

4.1.2 Característiques de l’obra

Descripció de l’obra

Per tal d’assolir els objectius i els criteris de prevenció plantejats en la memòria del present projecte, l’obra es divideix en les 
fases següents:
� Replanteig
� Moviment de terres
� Tallada d’arbres
� Poda inferior dels arbres que no es talen
� Arrossegament dels arbres tallats i desbrancament
� Estassada i trituració del sotabosc
� Trituració de les restes vegetals

Termini d’execució

El termini d'execució previst per a aquesta obra és de 5,00 setmanes.
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Personal previst

Es preveu un nombre aproximat de 5 persones per a l'execució de l'obra, amb la formació adequada per executar cadascuna de 
les fases i, per assegurar el compliment dels principis de prevenció de riscos establerts en la legislació vigent.

Els treballs forestals han de ser executats per empreses registrades amb l'epígraf IAE 912. Per la resta de treballs, aquests 
hauran de ser executats per empreses amb la suficient qualificació.

4.1.3 Procediments, equips tècnics i mitjans auxiliars a utilitzar en l’execució de l’obra

Moviment de terres

� Maquinària d’excavació tipus bulldòzer

Tallada, poda i desbrancament d’arbres

� Motoserra
� Motoserra amb perxa
� Podadora

Tallada, poda i desbrancament d’arbres en altura

� Motoserra
� Motoserra amb perxa
� Podadora
� Camió grua amb cistella

Arrossegament dels arbres tallats

� Tractor amb una potència mínima de 127 CV amb cabrestant o tanqueta amb una potència mínima de 105 CV amb 
cabrestant o Skidder amb una potència mínima de 127 CV

Estassada i trituració del sotabosc i de les restes vegetals

� Tractor amb una potència mínima de 127 CV amb desbrossadora de martells
� Tanqueta amb una potència mínima de 105 CV amb desbrossadora de martells
� Motodesbrossadora amb una potència mínima de 2,6 CV
� Motoserra amb una potència mínima de 3,5 CV
� Trituradora mòbil amb una potència mínima de 20 CV

4.1.4 Identificació i relació dels riscos professionals per unitat d’obra

Moviment de terres

� Col·lisió de màquines o vehicles
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� Bolcades de màquines i vehicles
� Interferències amb instal·lacions de subministrament, especialment amb la xarxa elèctrica
� Atropellaments per màquines o vehicles
� Vibracions
� Relliscades en pujar o baixar
� Soroll
� Esllavissaments i despreniments de terres, pedres i blocs rocosos

Tallada, poda i desbrancament d’arbres

� Talls
� Picades
� Cops i ensopegades
� Caiguda d’arbres
� Sobreesforços per posicions incorrectes
� Projecció de partícules als ulls
� Soroll
� Esllavissaments i despreniments de terres, pedres i blocs rocosos
� Exposició a vibracions
� Caigudes al mateix nivell
� Sobreesforços per postures incorrectes

Tallada, poda i desbrancament d’arbres en altura

� Talls
� Picades
� Cops i ensopegades
� Caiguda d’arbres
� Sobreesforços per posicions incorrectes
� Projecció de partícules als ulls
� Soroll
� Esllavissaments i despreniments de terres, pedres i blocs rocosos
� Exposició a vibracions
� Caigudes d'alçada
� Caigudes al mateix nivell
� Sobreesforços per postures incorrectes

Arrossegament dels arbres tallats

� Talls
� Col·lisió de màquines o vehicles
� Bolcades de màquines i vehicles
� Interferències amb instal·lacions de subministrament, especialment amb la xarxa elèctrica
� Picades
� Atropellaments per màquines o per la càrrega
� Relliscades en pujar o baixar
� Cops i ensopegades
� Sobreesforços per posicions incorrectes
espai deixat intencionadament
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� Projecció de partícules
� Soroll
� Esllavissaments i despreniments de terres, pedres i blocs rocosos
� Caigudes al mateix nivell
� Sobreesforços per postures incorrectes

Estassada i trituració del sotabosc i trituració de les restes vegetals als carregadors

� Bolcades de màquines i vehicles
� Atropellaments per màquines
� Interferències amb instal·lacions de subministrament, especialment amb la xarxa elèctrica
� Relliscades en pujar o baixar
� Soroll
� Projecció de partícules
� Caigudes al mateix nivell
� Sobreesforços per postures incorrectes
� Picades
� Talls

4.1.5 Riscos de danys a tercers

� Deriven de la circulació dels vehicles d'excavació i transport de materials per les vies properes a l’obra
� Caiguda d’arbres sobre persones, instal·lacions de cablejat, edificacions i vehicles
� Projecció de partícules
� Afectacions dels ferms de les vies properes, amb la conseqüent afectació de la circulació dels vehicles
� Esllavissaments i despreniments de terres, pedres i blocs rocosos, sobre persones, edificacions i vehicles

4.1.6 Eliminació i prevenció de riscos professionals

Proteccions personals i proteccions segons la maquinària

� Maquinària d’excavació tipus bulldòzer
o Maquinària amb senyal acústic de marxa enrere
o Cinturons antivibradors
o Senyal indicativa de prohibit situar-se dins el radi d’acció de la màquina

� Motoserra amb una potència mínima de 3,5 CV, motoserrra amb perxa i podadora
o Casc de seguretat complet, amb protecció d’ulls i orelles
o Guants antilliscants i de material resistent, reforçats a la part posterior de la mà dreta o esquerra (contra trencament de 

cadena)
o Botes de seguretat amb sola antilliscant i puntera d’acer
o Pantalons i jaqueta, o granota de fibres que puguin bloquejar la cadena
o Motoserra homologada amb tots els elements de seguretat (fre de cop de mà, pestanya antitrencament de cadena, 

esmorteïdors)
o Cadenes amb els tres tipus de dents que la configuren (guia, tall i profunditat)

� Tractor amb una potència mínima de 127 CV amb cabrestant o Skidder amb una potència mínima de 127 CV
o Cabines tipus ROPS i reixetes FOPS
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o Cables homologats amb càrregues de trencament certificades
o Els ganxos que s'utilitzin portaran sempre pestell de seguretat
o Maquinària amb senyal acústic de marxa enrere
o Respectar una distància de seguretat de les persones igual a dues vegades la longitud màxima d’extensió del cable 

més la longitud de la càrrega
o Senyal indicativa de prohibit situar-se dins el radi d’acció de la màquina

� Tanqueta amb una potència mínima de 105 CV amb desbrossadora de martells
o Cabines tipus ROPS i reixetes FOPS
o Respectar una distància de seguretat de les persones igual a la longitud màxima de projecció de partícules
o Senyal indicativa de prohibit situar-se dins el radi d’acció de la màquina

� Motodesbrossadora amb una potència mínima de 2,6 CV
o Casc de seguretat complet, amb protecció d’ulls i orelles
o Guants antilliscants i de material resistent
o Botes de seguretat amb sola antilliscant i puntera d’acer
o Pantalons resistents a cops de partícules projectades per la desbrossadora

� Trituradora mòbil amb una potència mínima de 20 CV
o Casc de seguretat complet, amb protecció d’ulls i orelles
o Guants antilliscants i de material resistent
o Botes de seguretat amb sola antilliscant i puntera d’acer
o Pantalons resistents a cops de partícules projectades per la desbrossadora
o Respectar una distància de seguretat de les persones igual a la longitud màxima de projecció de partícules
o Senyal indicativa de prohibit situar-se dins el radi d’acció de la màquina

� Vehicle de transport
o No sobrepassar en cap moment la càrrega màxima autoritzada
o En cas de transportar persones i equip en el mateix vehicle, cal disposar de compartiments separats, i a més a més les 

eines aniran perfectament fixades

� Camió grua 
o Equip de protecció individual contra caigudes d'alçada
o Cistella homologada CE, apta per 2 persones, adaptada a les grues dels camions
o Camió amb senyal acústic de marxa enrere
o Respectar una distància de seguretat de les persones igual a dues vegades la longitud màxima d’extensió del cable 

més la longitud de la càrrega
o Senyal indicativa de prohibit situar-se dins el radi d’acció de la màquina

D'acord amb la legislació vigent, i quan les circumstàncies ho aconsellin, s'utilitzaran, a més a més, protectors auditius.

A peu d’obra s’haurà de disposar de recanvis dels elements de seguretat i de protecció esmentats anteriorment.

Les màquines han de tenir la documentació, assegurances i ITV al dia.

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció diferents als anteriorment descrits, es dotarà als 
treballadors dels mateixos.
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Proteccions col·lectives

� Senyals de trànsit en les vies afectades
� Senyals de seguretat
� Cinta d’abalisament 
� Per a la realització dels treballs de tallada i trituració o desbrossament, les màquines s’equiparan amb dues motxilles de 18

litres d’aigua, convenientment subjectades 
� Els talussos i escarpaments s’hauran de senyalitzar adequadament. Si la seva profunditat és major d’1,50 metres, s'hauran 

d'estudiar les possibles alteracions del terreny abans de començar l'excavació 
� En les proximitats de línies elèctriques no es treballarà amb maquinària de la qual la part més sortint pugui quedar a menys 

de dos metres d’aquestes línies, excepte si el corrent elèctric està tallat. En aquest cas serà necessari curtcircuitar la línia i 
posar-la a terra mitjançant una presa de terra de coure de trenta-cinc mil·límetres quadrats de secció mínima, connectada 
amb una pica ben humida

� Si la línia té més de 50 KV l'aproximació màxima serà de quatre metres
� Pòrtics protectors de línies elèctriques en la circulació de maquinària sota aquestes línies
� Hauran d'inspeccionar-se les zones on puguin produir-se fissures, esquerdes, erosions, eixamplaments, embalums, etc., 

per si fos necessari prendre mides, independentment de la seva correcció, si procedís
� Les pistes, cruïlles i incorporacions a vies públiques es senyalitzaran segons la normativa vigent. Qualsevol senyalització 

que afecti la via pública serà autoritzada per la direcció de l'obra
� El personal que treballi en els enllaços i cruïlles utilitzarà armilles reflectants sempre que sigui necessari
� De manera general, es senyalitzaran els talls recordant la necessitat d’ordre i neteja

D'acord amb la legislació vigent, s'haurà de realitzar una revisió periòdica i un manteniment adequat de tota la maquinària i 
equips d'obra.

Tots els equips estaran certificats i comptaran amb el marcat CE.

Risc de picades

Actuació en cas de picada d'insecte:

� Renteu bé la zona afectada amb aigua i sabó
� Apliqueu-hi fred local
� En el cas que es produeixi inflamació i envermelliment de la zona amb limitació funcional i dolor, aneu a qualsevol centre 

mèdic per rebre tractament
� Si l'insecte us pica mentre treballeu, tindrà la consideració d'accident de treball
� Extremeu la precaució si sou al·lèrgics o hipersensibles a les picades d'insectes
� En cas necessari truqueu a urgències 112

Vespa asiàtica (Vespa vellutina)

� En realitzar treballs dins la franja s'ha d'observar l'entorn per detectar presència de nius. Els nius poden ser primaris (petits) 
o secundaris (molt més grans, fins a 60 cm de diàmetre). La vespa asiàtica acostuma a construir-los a molta alçada, 
principalment als arbres. Per això no són gaire visibles. Tot i que no és habitual, també en podem trobar en altres indrets, 
com a terra o en edificis

� Els nius estan formats per un material que recorda al paper maixé. Es reconeixen fàcilment perquè tenen forma de pera 
arrodonida amb un forat lateral d'entrada i sortida

� L'època de més activitat del vesper, i per tant, de més risc és la primavera-estiu 
� L'abella asiàtica, en general només ataca si es troba amenaçada i, per això, es recomana mantenir-se a una distància 
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prudencial del niu (a uns 5 metres en horitzontal i/o en vertical) i no realitzar treballs forestals en les proximitats per no 
afectar el niu

� En cas de detectar nius, no tocar-los, allunyar-se, mantenir la calma, i avisar l'ajuntament per tal d'informar-lo de la seva 
localització i que pugui prendre les mesures oportunes

Actuació en cas de picada de serp:

� Manteniu en repòs la zona afectada
� Desinfecteu la ferida
� Apliqueu fred local
� Traslladeu la víctima urgentment al centre sanitari més proper per a una injecció antiverí abans que hagi passat una hora   
       de la picada
� No feu incisions a la ferida
� No succioneu el verí
� En cas necessari truqueu a urgències 112

Formació

A la contractació de cada treballador i periòdicament, s'informarà de les mesures de seguretat i salut que hauran d'adoptar-se 
en el treball, com també de l’obligatorietat que te de complir-les.

Abans de començar la feina haurà de comprovar-se que cada operari coneix perfectament l'ús de les eines, estris i maquinària 
que se li proporcionen, i que els utilitza sense perill per a si mateix ni per a les persones de l'entorn. 

Instal·lacions i serveis mèdics

� Farmaciola

Es disposarà d'una farmaciola que contingui el material especificat en la legislació vigent.

� Assistència a accidentats

S'haurà d'informar a l'obra de l'emplaçament dels diferents centres mèdics als quals hauran de traslladar-se els accidentats per 
poder rebre una atenció més ràpida i efectiva.

És molt convenient disposar a l'obra, i en un lloc ben visible, d'una llista de telèfons i adreces dels centres assignats per a 
urgències, ambulàncies, taxis, etc., per garantir un transport ràpid dels accidentats als centres d'assistència.

Instal·lacions d’higiene i benestar

Es disposarà de vestuaris, serveis higiènics i menjadors degudament equipats, sempre que les condicions d'ubicació i la 
tipologia de l'actuació siguin adients pel compliment de les mesures d'higiene i benestar disposades a la legislació vigent. 
En els casos que les condicions ho permetin, el vestuari disposarà de caselles individuals amb clau, seients i calefacció.
Per a la neteja i conservació dels locals, es disposarà d'un treballador amb la dedicació necessària.
En els treballs on les condicions d'ubicació o tipologia de l'actuació no siguin adients, com poden ser els casos de les obres 
itinerants o dins de zones boscoses de difícil accessibilitat, el contractista posarà a la disposició dels treballadors un vehicle que 
serà utilitzat pels desplaçaments en cas de necessitat d'utilització dels serveis higiènics. En quant a la zona de dutxes, el 
contractista posarà a la disposició dels treballadors les seves instal·lacions de magatzem que disposin de tal equipament. 
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Aturades per menjar i consum de begudes alcohòliques

Es preveuran les pauses per al descans, l’alimentació i la hidratació dels treballadors més adequades.
El consum de begudes alcohòliques durant la jornada laboral s’ajustarà a la legislació vigent.

Document finalitzat en la data de signatura digital de la redactora.

La redactora
Cristina Juanati Roqué

Vist i plau
La Responsable del Programa de prevenció d'incendis
forestals en urbanitzacions i nuclis de població

     Pilar Raïch Camps

Prevenció de riscos de danys a tercers

Les zones de treball i accessos a l'obra es senyalitzaran d'acord amb la normativa vigent. 
Es col·locaran cartells que prohibeixin l'entrada de persones i vehicles aliens a l'obra.

Senyalització de l’obra

Les excavacions properes a carreteres, camins, zones urbanes, etc., es senyalitzaran per tal d'evitar accidents.

La senyalització haurà de ser aprovada per la direcció facultativa, i pot estar sotmesa a variacions al llarg de l'obra, en funció de 
les necessitats o modificacions que puguin presentar-se. En tot cas, hauran d'ajustar-se al que estableix la legislació vigent 
sobre senyalització d'obres.
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4.2 Plec de condicions

4.2.1 Condicions dels mitjans de protecció

Totes les peces de protecció personal o elements de protecció col·lectiva tindran fixat un període de vida útil, i es rebutjaran quan 
finalitzi.

Quan per les circumstàncies de treball es produeixi un deteriorament més ràpid en una determinada peça o equip, es reposarà 
independentment de la durada prevista o data de lliurament.

Tota peça o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, és a dir, el màxim pel qual ha estat concedit (per exemple, per un 
accident) serà rebutjada i reposada de seguida.

Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més amplitud o toleràncies de les admeses pel fabricant, seran reposades 
immediatament.

L'ús d'una peça o equip de protecció mai no presentarà un risc en si mateix.

Proteccions personals

Totes les peces de protecció personal o elements de protecció col·lectiva tindran fixat un període de vida útil, i es rebutjaran quan 
finalitzi.

Quan per les circumstàncies de treball es produeixi un deteriorament més ràpid en una determinada peça o equip, es reposarà 
independentment de la durada prevista o data de lliurament.

Tota peça o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, és a dir, el màxim pel qual ha estat concedit (per exemple, per un 
accident) serà rebutjada i reposada al moment.

Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més amplitud o toleràncies de les admeses pel fabricant, seran reposades 
immediatament.

L'ús d'una peça o equip de protecció mai no presentarà un risc en si mateix.

Proteccions col·lectives

� Tanca per a contenció de vianants i talls de trànsit

Consistirà en una estructura metàl·lica de plafó rectangular vertical, amb els costats més grans horitzontals de 2,5 a 3 metres i 
menors, verticals, de 0,9 a 1,1 metres.

L'estructura principal, marc perimetral, estarà constituïda per perfils metàl·lics buits o massissos, la secció dels quals ha de tenir 
com a mínim un mòdul resistent d’1 centímetre cúbic.
Els perfils secundaris o intermedis tindran una secció amb un mòdul resistent, com a mínim de 0,15 centímetres cúbics.
Els punts de recolzament, soldats a l'estructura principal, estaran formats per perfils metàl·lics, i els punts de contacte amb el 
terra se situaran, com a mínim, a 25 centímetres del plànol del plafó.
Cada mòdul disposarà d'elements adequats per a establir unió amb el contigu, de forma que pugui formar-se una tanca contínua.
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� Senyals de seguretat

Estaran d'acord amb la normativa vigent, Reial decret 485/1997, de 14 d'abril.
Es disposaran sobre suports o adossats a murs, pilars, màquines, etc., de forma que siguin resistents a l’acció del  vent i/o 
topades accidentals, i no suposin en si mateixos un perill per als treballadors o tercers.

� Senyalització provisional de l’obra (trànsit)

Vindrà regulada per la Instrucció 8-3 I.C. sobre la senyalització d'obres. Els croquis de senyalització estaran autoritzats per la 
direcció facultativa.

� Topalls de desplaçament de vehicles

Es podrà realitzar amb un parell de taulons embridats, clavats al terreny per mitjà de rodons, o de qualsevol altra manera eficaç.

� Cables de subjecció del cinturó de seguretat, els seus ancoratges, suports i ancoratges de xarxes

Tindran prou resistència per suportar els esforços a què puguin estar sotmesos d'acord amb la seva funció protectora.

� Mitjans auxiliars de topografia

Aquests mitjans com ara cintes, banderoles, mires, etc. seran dielèctrics, a causa del risc d'electrocució.

4.2.2 Serveis de prevenció

Servei tècnic de seguretat i salut

L'empresa adjudicatària haurà de comptar amb l'assessorament del coordinador en matèria de seguretat i salut, que haurà de 
vetllar per la prevenció de riscos que puguin presentar-se durant l'execució dels treballs i assessorar el cap d'obra sobre les 
mesures de seguretat a adoptar.

Servei mèdic

L'empresa adjudicatària disposarà d'un servei mèdic d'empresa propi o mancomunat.

4.2.3 Pla de seguretat i salut en el treball

En base a aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar un Pla de seguretat i salut en el treball en el que 
s'analitzin, estudïin, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document.
Aquest pla s'haurà d'aprovar per l'ens local amb l'informe previ del coordinador en matèria de seguretat i salut en la fase 
d'execució de l'obra i, de no ser necessari nomenar aquest coordinador, amb l'informe previ de la direcció facultativa de l'obra.
El contractista, així com els subcontractistes, seran responsables de la correcta execució de les mesures preventives que fixi el 
Pla de seguretat i de salut en allò que afecta les obligacions establertes a càrrec d'ells o dels treballadors autònoms que hagin 
contractat. La responsabilitat dels coordinadors, de la direcció facultativa i del promotor no eximeixen els contractistes o 
subcontractistes de les seves responsabilitats.
Els treballadors autònoms hauran de complir igualment les mesures establertes en el Pla de seguretat i salut.

El Pla de seguretat i salut estarà a l’obra a disposició permanent de la direcció.
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El llibre d’incidències per al control i seguiment del Pla de seguretat i salut ha d’estar disponible a peu d’obra. La informació als 
treballadors es durà a terme d'acord amb la legislació vigent.

4.2.4 Coordinador en matèria de seguretat i salut

Quan en l’execució de l’obra intervingui més d’una empresa constructora, subcontractista i/o autònoms, el promotor designarà un 
coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra.

El coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra haurà de coordinar l’aplicació dels principis generals de 
prevenció i de seguretat, i coordinar les activitats de l’obra per tal que els contractistes i , en el seu cas, subcontractistes i/o 
autònoms apliquin de forma coherent i responsable els principis de l’acció preventiva recollits en l’article 15 de la Llei de 
prevenció de riscos laborals.

Haurà d’avaluar el Pla de seguretat i salut elaborat pel contractista, requerir les esmenes que cregui oportunes, i haurà de fer 
arribar l'informe favorable d'aquest Pla a l'Ajuntament per a que l'aprovi. També ha d'organitzar la coordinació d’activitats 
empresarials, coordinar les accions i funcions de control de l’aplicació correcta dels mètodes de treball i adoptar les mesures 
necessàries perquè només les persones autoritzades puguin accedir a l’obra.

La direcció facultativa assumirà aquestes funcions quan la designació d’un coordinador en matèria de seguretat i salut no sigui 
necessària. 

4.2.5 Vigilants de seguretat i Comitè de Seguretat i Salut en el Treball

L'empresa adjudicatària tindrà nomenat o nomenarà un vigilant de seguretat que serà, o un tècnic del Servei tècnic de Seguretat i 
Salut o un monitor de seguretat o socorrista. En tot cas, serà una persona degudament preparada en aquesta matèria. El vigilant 
de seguretat haurà de: 
� Promoure l'interès o cooperació dels operaris pel que fa a la seguretat i salut en el treball.
� Comunicar per ordre jeràrquic, o, en el seu defecte, directament a l'empresari, les situacions de perill que puguin produir-se 

en qualsevol lloc de treball, i proporcionar les mesures que, a judici seu, puguin adoptar-se.
� Examinar les condicions relatives a l'ordre, neteja, ambient, instal·lacions, màquines, eines, etc., i comunicar a l'empresa 

l'existència de riscos que puguin afectar a la vida o salut dels treballadors, amb l’objectiu que siguin posades en pràctica les 
oportunes mesures de prevenció.

� Prestar, com qualsevol monitor de seguretat o socorrista, els primers auxilis en els accidents. També prendrà les mesures 
oportunes, en cas necessari, perquè els accidentats rebin la immediata assistència sanitària que el seu estat o situació 
requerís.

Les funcions del vigilant de seguretat seran compatibles amb les que normalment desenvolupi en l'empresa.

4.2.6 Instal·lacions mèdiques

La farmaciola es revisarà mensualment i es reposarà immediatament el material consumit.

4.2.7 Disposicions legals d’aplicació

Essent tan variades i àmplies les normes aplicables a la seguretat i la salut en el treball, en l'execució de les obres s'establiran els 
principis que segueixen. En cas de diferència o discrepància, predominarà la de major rang jurídic, i predominarà la més moderna 
sobre la més antiga.
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Són d'obligat compliment totes les disposicions que segueixen:
� Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció (Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre) (BOE 25-10-

1997)
Reial decret 337/2010, de 19 de març, pel qual es modifiquen el Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el 
Reglament dels Serveis de Prevenció; el Reial decret 1109/2007, de 24 d'agost, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006, de 
18 d'octubre, reguladora de la subcontractació al sector de la construcció i el Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre , pel 
qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en obres de construcció.

 Reial decret 604/2006, de 19 de maig, pel qual es modifiquen el Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el 
Reglament dels Serveis de Prevenció, i el Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les disposicions 
mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.

� Reglament dels serveis de prevenció (Reial decret 39/1997, de 17 de gener)
Ordre TIN / 2504/2010, de 20 de setembre, per la qual es desenvolupa el Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual 
s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, en el referit a l'acreditació d'entitats especialitzades com serveis de 
prevenció, memòria d'activitats preventives i autorització per realitzar l'activitat d'auditoria del sistema de prevenció de les 
empreses.
Reial decret 337/2010, de 19 de març, pel qual es modifiquen el Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el 
Reglament dels Serveis de Prevenció; el Reial decret 1109/2007, de 24 d'agost, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006, de 
18 d'octubre, reguladora de la subcontractació al sector de la construcció i el Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre , pel 
qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en obres de construcció.
Reial decret 298/2009, de 6 de març, pel qual es modifica el Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el 
Reglament dels Serveis de Prevenció, en relació amb l'aplicació de mesures per promoure la millora de la seguretat i de la 
salut en el treball de la treballadora embarassada, que hagi donat a llum o en període de lactància.
Reial decret 688/2005, de 10 de juny, pel qual es regula el règim de funcionament de les mútues d'accidents de treball i 
malalties professionals de la Seguretat Social com a servei de prevenció aliè.
Reial Decret 780/1998, de 30 d'abril, pel qual es modifica el Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el 
Reglament dels serveis de prevenció.

� Llei de prevenció de riscos laborals (Llei 31/1995, de 8 de novembre)
Instrucció de 26 de febrer de 1996, de la Secretaria d'Estat per a l'Administració Pública, per a l'aplicació de la Llei 31/1995, 
de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals en l'Administració de l'Estat.

 Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals.
� Reial decret 2177/2004, de 12 de novembre, pel que es modifica el Reial decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel que 

s'estableixen les disposicions minimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballdors dels equips de treball, en 
materia de treballs temporals en altura.

� Reglament de seguretat en les màquines (Reial decret 1644/2008, de 10 d'octubre)(Ref. BOE-A-2008-16387).
ES MODIFICA els arts. 2, 4, 11 i l'annex I, pel Reial decret 494/2012, de 9 de març (Ref. BOE-A-2012-3815).

 Reial decret 494/2012, de 9 de març, pel qual es modifica el Reial decret 1644/2008, de 10 d'octubre, on s'estableixen les 
normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines, per incloure els riscos d'aplicació de plaguicides.
Reglament (UE) nº 167/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 5 de febrer de 2013, relatiu a l'homologació dels 
vehicles agrícoles o forestals, ia la vigilància del mercat d'aquests vehicles.

� Norma sobre senyalització de seguretat en els centres locals de treball (Reial decret 485/1997, de 14 d'abril (Ref. BOE-A-
1997-8668)

� Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors(Llei 
8/1980 de 10 de març) (BOE 14-03-1980)

� Homologació de mitjans de protecció personal dels treballadors (Normes tècniques reglamentàries NT)
Reial decret 1407/1992, de 20 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a la comercialització i lliure circulació 
intracomunitària dels equips de protecció individual.

 Resolució per la qual s'aprova la Norma Tècnica Reglamentària MT-17 sobre Oculars de protecció contra impactes.
 Resolució per la qual s'aprova la Norma Tècnica Reglamentària MT-1 de Cascos de seguretat, no metàl·lics.
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 a les urbanitzacions i nuclis de població

 Reial decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels 
treballadors d'equips de protecció individual.
Correcció d'errades del Reial decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la 
utilització pels treballadors d'equips de protecció individual.

� Reglamentació electrotècnica per baixa tensió (Decret 842/2002, 2 d'agost). 
� Reial decret legislatiu de Prevenció de Riscos Laborals (Llei 31/1995, de 8 de novembre) (BOE A 1995 24292)
� Reial decret 349/2003, de 21 de març, pel qual es modifica el Reial decret 665/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels 

treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents cancerígens durant el treball, i per qual amplia el seu àmbit 
d'aplicació als agents mutàgens.
Reial decret 614/2001, de 8 de juny, sobre disposicions mínimes per a la protecció de la salut i seguretat dels treballadors 
enfront del risc elèctric.

 Reial decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització 
pels treballadors dels equips de treball.

 Reial decret 665/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a 
agents cancerígens durant el treball.

 Reial decret 664/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a 
agents biològics durant el treball.

 Reial decret 486/1997, de 14 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de 
treball.

 Reial decret 1316/1989, de 27 d'octubre, sobre protecció dels treballadors davant els riscos derivats de l'exposició al soroll 
durant el treball.

� Pla nacional de seguretat i higiene en el treball (O.M. 09-03-1971) (BOE 11-03-1971)
� Reial decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s'aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat 

en línies elèctriques d'alta tensió i les seves instruccions tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 09.
 Reial decret 560/2010, de 7 de maig, pel qual es modifiquen diverses normes reglamentàries en matèria de seguretat 

industrial per adequar-les a la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu 
exercici, i a la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre el 
lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici.

 Correcció d'errors del Reial decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament sobre condicions tècniques i 
garanties de seguretat en línies elèctriques d'alta tensió i les seves instruccions tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 09.

I totes aquelles normes i reglaments en vigor durant l'execució de les obres, que puguin no coincidir amb les vigents en el 
moment de la redacció de l'Estudi bàsic de seguretat i salut.
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