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QUADRE-RESUM DE CARACTERÍSTIQUES DEL PROCEDIMENT DE LICITACIÓ 
 

PLEC DE CLÀUSULES PARTICULARS 
 

OBRES RELATIVES A LA MODIFICACIÓ DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ IVECO-
RENFE/FARINERA. URBANITZACIÓ FASE 1. CLAVA DE CLAVEGUERAM. 
 
 
A.- DESCRIPCIÓ DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE:  
 
Constitueix l’objecte del contracte l’execució de les obres d’una clava de clavegueram pel 
desguàs de la xarxa de clavegueram del sector PMU-11 d’acord amb la Modificació del Projecte 
d’Urbanització aprovat definitivament en data 25 de setembre de 2024, per decret d’Alcaldia de 
l’Ajuntament de Mataró.  
 
A.1. Descripció de les obres objecte de contracte: 
 
Les obres objecte del present contracte contemplen l’execució de les obres de clavament per 
empenta horitzontal pel creuament de vies d’ADIF de la línia de Rodalies de Barcelona R1 en 
l’àmbit del PMU-11 IVECO-RENFE/ FARINERA de tub d’acer de 1400 mm de diàmetre. 
 
A.2. Partides/prestacions excloses de l’objecte de la licitació 
 
Es fa constar que PUMSA ja ha adquirit 78m del tub d’acer per a clava D=1400x14mm, el qual es 
troba emmagatzemat al municipi de Fonollosa En aquest sentit, l’oferta a presentar no haurà 
d’incloure l’import corresponent a aquest material que l’adjudicatari haurà de destinar a l’obra.  
 
B.- DADES ECONÒMIQUES DEL CONTRACTE 
 
B.1- VALOR TOTAL ESTIMAT DEL CONTRACTE: 811.533,95 Euros (IVA exclòs)  
 
Desglossament del valor estimat del contracte:  
 
 

Concepte Import VEC  
(IVA exclòs) 

Pressupost base de licitació 811.533,95 € 

Possibles modificacions1 0,00 € 

Possibles pròrrogues1 0,00 € 

TOTAL VEC 811.533,95 € 
 

1 No es preveuen. 
 

B.2.- PRESSUPOST TOTAL BASE DE LICITACIÓ: 981.956,08 Euros (IVA inclòs) 
 
Partides d’oferta lliure (admeten baixa): totes les partides, exceptuant les partides alçades del 
projecte. 
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Concepte Import  
(IVA exclòs) IVA Import total  

(IVA inclòs) 

Pressupost base de licitació 802.485,03  € 168.521,86 € 971.006,89 € 

 
Partides alçades del projecte, de cobrament íntegre i a justificar (no admeten baixa) : 
 

Concepte Import  
(IVA exclòs) IVA Import total  

(IVA inclòs) 

Pressupost base de licitació2 9.048,92 € 1.900,27 € 10.949,19 € 

 
2  Partides alçades del projecte, corresponents a les mesures de seguretat i salut exposades en 
l’estudi de seguretat que acompanya el projecte, de cobrament íntegre i a justificar i que no 
admetran baixa en l’oferta econòmica. 
 
En el càlcul del pressupost s’ha tingut en consideració: 
 
- La/es partida/es exclosa/es, descrites a l’apartat A.2. del present quadre-resum. 
- El cost de trasllat dels 78m del tub d’acer per a clava D=1400x14mm, que està pressupostat 

en 1.785,00 euros (IVA exclòs). 
- La partida alçada del projecte, corresponent a les mesures de seguretat i salut exposades en 

l’estudi de seguretat que acompanya el projecte, de cobrament íntegre i a justificar i que no 
admetran baixa en l’oferta econòmica: 9.048,92 €, IVA exclòs. 

Total pressupost base de licitació: 811.533,95 €, al que li correspon per IVA la quantitat de 
170.422,13 €, sent el preu total  981.956,08 € 
 
C.- DURACIÓ TOTAL DEL CONTRACTE: s’estableix una durada total del contracte de CINC (5) 
mesos. Aquest termini començarà a comptar a partir de la signatura de l’acta de comprovació 
del replanteig. 

L’acta d’inici de replanteig es signarà en el termini previst d’1 mes, a comptar des de 
l’autorització d’ADIF relativa a l’execució de les obres. A partir d’aquest moment s’iniciarà el 
còmput del termini del contracte. 

En aquest sentit, es fa constar que PUMSA ha tramitat davant d’ADIF  l’autorització d’actuació 
promoguda per tercers a executar en zona d’afecció ferroviària, referència 2025-0093-RC, 
restant pendent la resposta a les esmenes del requeriment efectuat per ADIF, la qual es farà 
pròximament.  

D.- LLOC D’EXECUCIÓ: Mataró. 
 
E.- LOTS: no.  
 
F.- GARANTIA DEFINITIVA: 5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs (o de l’import d’adjudicació 
de cada lot, en el cas d’adjudicació de diversos lots). 
 
G.- TERMINI DE GARANTIA: UN (1) any. 
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D'acord amb l'article 243.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic 
(LCSP), i atenent la naturalesa i de les obres objecte d'aquest contracte, s'estableix un termini de 
garantia de 12 mesos, computat a partir de la data de l'acta de recepció.  
 
El termini de garantia  podrà ser objecte d’ampliació segons els criteris de valoració indicats a 
l’Annex núm. 7 del present plec.  
 
 
H.- ADMISSIBILITAT DE VARIANTS I MILLORES: no. 
 
I.- CONDICIONS DE CAPACITAT: veure clàusula 6a del Plec. 
 
J.- SOLVÈNCIA: veure clàusula 6a del Plec.  
 
K.- PRESENTACIÓ DE PROPOSTES:  

Data i hora límit:  la que s’estableixi al Perfil del contractant 

Format i lloc de presentació: a través de dos (2) sobres en format digital, que s’anomenaran 
“Sobre 1 i 2”, i que hauran de presentar-se mitjançant l’eina de Sobre Digital accessible a l’adreça 
web següent: 
 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/PUMSA  
 
Els documents i el resum de l’oferta quedaran degudament xifrats. 
 
En cas de fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina de Sobre Digital el darrer dia de 
presentació de les proposicions, l’òrgan de contractació ampliarà el termini de presentació de 
les mateixes el temps que es consideri imprescindible, modificant el termini de presentació 
d’ofertes. 
 

L.- OBERTURA DEL SOBRE NÚM. 2 QUE CONTÉ LA PROPOSTA AVALUABLE MITJANÇANT 
L’APLICACIÓ DE CRITERIS QUANTIFICABLES MITJANÇANT FÓRMULES AUTOMÀTIQUES: 

Es comunicarà oportunament al Perfil del contractant. 
 
Aquest acte d’obertura es podrà realitzar a través de mitjans telemàtics que garanteixen el 
seguiment de l’acte per part dels interessats. A tal efecte, s’assenyalarà en el Perfil del 
Contractant l’enllaç a través del qual és podrà seguir l’acte. 
 
No obstant l’anterior, de conformitat amb l’article 157.4 de la LCSP i atesa la previsió de 
mitjans electrònics, per raons d’economia processal o quan altres motius ho aconsellin, 
l’obertura es podrà realitzar excepcionalment en acte privat. 
 
M.- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ DE LES OFERTES: segons Annex núm. 7 del present Plec.   
 
N.- MODEL DE L’OFERTA RELATIVA ALS CRITERIS QUANTIFICABLES MITJANÇANT 
FÓRMULES: segons Annex núm. 5 del present Plec.  
 
O.- MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE: les causes que poden originar les condicions per a generar 
una modificació del contracte, d’acord amb l’article 204 de la LCSP, són les següents: 
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Subjectives: 
 

A. Successió total o parcial del Contractista inicial derivada d’una reestructuració 
empresarial, donant compliment als requisits i condicions establerts a l’article 98 de 
la LCSP i sempre que això no impliqui altres modificacions substancials dels 
contracte, ni tingui per objecte eludir l’aplicació de la Directiva.  

B. Substitució del Contractista inicial com a conseqüència de la cessió del contracte a 
un tercer, en els termes establerts a l’article 214 de la LCSP. En aquest supòsit caldrà 
l’autorització prèvia i expressa de l’Òrgan de contractació per a la cessió del contracte 
i que el cessionari tingui plena capacitat per contractar amb el sector públic, tingui la 
solvència exigible en el Plec i no es trobi en supòsits d’incapacitat o prohibicions de 
contractar amb el sector públic determinats per la legislació vigent. El cessionari del 
contracte quedarà subrogat en tots els drets i obligacions que corresponien al cedent. 

 
Objectives: no s’estableixen. 
 
P.- CESSIÓ DEL CONTRACTE: els drets i obligacions del contractista, derivats del contracte, 
poden ser cedits a un tercer sempre que es compleixin els requisits establerts a l’article 214 
LCSP. 
 
Q.- TRAMITACIÓ: : ordinària, mitjançant el procediment obert simplificat previst als apartats 
1 a 4 de l’article 159 de la LCSP, no sotmès a regulació harmonitzada i amb pluralitat de criteris 
d’adjudicació automàtics. 
 
R.- ASSEGURANCES: pòlissa d’assegurança de Responsabilitat Civil, segons s’indica a l’Annex 
núm. 12 del Plec. 
 
S.- PUBLICITAT:  

- Perfil del Contractant. Accessible a través de la següent adreça web:  

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/PUMSA 
 
T.- SERVEI D’INFORMACIÓ I DE RESOLUCIÓ DE CONSULTES A DISPOSICIÓ DELS 
LICITADORS: els dubtes, consultes i/o sol·licituds d’informació s’articularan a través del Perfil 
del Contractant de PUMSA, allotjat a la Plataforma de Contractació Administrativa de la 
Generalitat de Catalunya i hauran de formular-se, com a molt tard, 12 dies abans de que finalitzi 
el termini per presentar les ofertes.   
 
Igualment, s’informa als interessats que la informació relacionada amb l’estat de tramitació del 
present procediment serà publicada al Perfil del Contractant, incloent els pertinents aclariments 
i esmenes, en el seu cas. Es recomana als interessats consultar-lo de forma periòdica per estar 
informats de l’estat de situació del procediment de contractació. 
 
De conformitat amb l’article 138.3 de la LCSP, les respostes proporcionades a les consultes o 
sol·licituds d’aclariment tindran caràcter vinculant per a tots els licitadors. 
 
És responsabilitat dels licitadors subscriure’s al tauler d’anuncis de l’expedient, per tal de rebre 
amb caràcter immediat l’avís de la nova informació disponible relativa a la tramitació de 
l’expedient. 
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Aquesta subscripció ha d’efectuar-se de manera concreta i específica per a cadascuna de les 
licitacions respecte a les quals s’està interessat, i s’hi accedeix a través de l’apartat 
corresponent. 
 
U.- TRACTAMENT DE DADES PERSONALS: no aplica. 
 
V.- VISITA AL LLOC LES OBRES: no. 
  
W.- ALTRES INFORMACIONS D’INTERÈS: sí. 

▪ El contractista haurà de tenir present per a la confecció de la seva oferta la convivència 
amb altres operadors dins de l’àmbit de l’obra objecte del present contracte (clàusules 
9.2.1 i 22.2 del present plec), en concret: 
- L’activitat ferroviària, la qual no pot ser ininterrompuda. Assumint així mateix, 

obligacions derivades de la normativa de Seguretat i Salut i de les condicions de 
l’autorització d’ADIF, pel que fa a horaris d’execució i restriccions de la via. 

- Durant l’execució de les obres es podran estar executant simultàniament obres de 
construcció d’edificis d’habitatges, així com altres actuacions vinculades al 
desenvolupament urbanístic del sector, circumstància que obligarà a una coordinació 
constant dels treballs per evitar interferències, garantir la seguretat i salut i minimitzar 
afectacions al entorn 

- Durant el transcurs de les obres d’urbanització, s’estarà executant també, per part de 
promotors privats, la construcció dels edificis plurifamiliars de les finques 9.2a-9.2b i 
6.1-6.2 d’Iveco, de manera simultània, per la qual cosa caldrà que no s’interfereixin de 
manera greu (s’adjunta plànol en Annex 13). 

- Durant el transcurs de les obres d’urbanització, s’estarà executant també la 
urbanització de l’Av Maresme, de manera simultània, per la qual cosa caldrà que no 
s’interfereixin de manera greu. (s’adjunta plànol en Annex 13). 

▪ Abans de l’inici de les obres, l’adjudicatari haurà d’obtenir la pertinent autorització del 
gestor ferroviari ADIF, per estar inclòs el terreny de les obres en zona de domini públic i 
instal·lacions ferroviàries, per tant l’acta de replanteig no es signarà fins que no es disposi 
de la mateixa. En aquest sentit, PUMSA tramitarà en paral·lel, davant ADIF, la referida 
autorització d’execució de les obres. 
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PLEC DE CLÀUSULES PARTICULARS 

 
CONTRACTE D’ OBRES 
TRAMITACIÓ: ordinària  
PROCEDIMENT: obert  
REGULACIÓ: no harmonitzada 
 

 
Núm. expedient URB02-10/2026 Codi CPV 45221200-4 Treballs de construc-

ció de túnels, pous i passos 
subterranis. 

    
Descripció contracte Obres relatives a la modificació del projecte d’urbanització Iveco-

Renfe/Farinera. Urbanització fase 1. Clava de clavegueram. 
 

 
I. DISPOSICIONS GENERALS 

 
CLÀUSULA 1.- OBJECTE I RÈGIM JURÍDIC DEL CONTRACTE 
 
1.1. L'objecte d'aquest Plec de clàusules particulars (en endavant, Plec) és l’establiment de les 
condicions que regiran l'adjudicació, per part de Promocions Urbanístiques de Mataró, S.A. (en 
endavant, PUMSA) del contracte d’obres quin objecte es troba descrit a l’apartat A del Quadre 
resum de característiques. Condicions que es defineixen en aquest Plec, en el respectiu projecte 
executiu i en els seus annexes.  
 
La indicació sobre la divisió en lots del contracte, si s’escau, consta a l’apartat E del Quadre 
resum de característiques. Així mateix, la descripció i contingut de cada lot està definit a la 
documentació tècnica que s’adjunta al present Plec. 
 
1.2. PUMSA està subjecta a les disposicions de la LCSP, relatives a la contractació harmonitzada 
que com a poder adjudicador que no té el caràcter d’Administració Pública li són aplicables, la 
pròpia la Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, 
sobre contractació pública (en endavant, Directiva 2014/24/UE) així com el que es preveu en el 
present Plec i en el clausulat del contracte que es formalitzi. 
 
A la preparació i adjudicació del present contracte li resulta d’aplicació allò previst al Títol I 
del Llibre Tercer de la LCSP.  
 
En relació a les eventuals modificacions contractuals que es puguin produir, serà d’aplicació el 
règim previst a la subsecció 4a de la Secció 3a del Capítol I del Títol I del Llibre Segon de la LCSP. 
 
1.3. El contracte té la consideració de contracte privat i queda subjecte, en quant als seus efectes 
i extinció, al dret privat, regint-se per aquest Plec, pel contracte i documentació annexada, i en 
tot allò no previst, per la legislació civil i mercantil aplicable.  
 
1.4. Per resoldre qualsevol discrepància que pogués sorgir de la preparació, adjudicació i 
modificacions contractuals, quan aquestes últimes es fonamentin en l’incompliment d’allò 
establert als articles 204 i 205 de la LCSP, quan s’entengui que dita modificació hauria d’haver 
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estat objecte d’una nova adjudicació, les parts es sotmetran a l’ordre jurisdiccional contenciós 
administratiu.  
 
Per resoldre qualsevol discrepància que pogués sorgir en relació als efectes i extinció del present 
contracte, les parts se sotmetran a l’ordre jurisdiccional civil. Les parts es sotmeten 
expressament a la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Mataró, amb 
renúncia a qualsevol altre fur que els pugui correspondre. 
 
1.5. El present Plec, els seus Annexes i el Plec de prescripcions tècniques particulars revestiran 
caràcter contractual. El contracte s’ajustarà al contingut del present Plec, les clàusules del qual 
es consideraran part integrant del respectiu contracte. 
 
1.6. La presentació de proposicions implica l’acceptació incondicionada pels licitadors del 
contingut del present Plec i de la totalitat de la documentació que conforma la present licitació, 
sense cap excepció  o reserva. 
 
1.7. La interpretació del contracte i les discrepàncies sobre la seva aplicació es farà tenint en 
compte, en primer lloc, el Plec i les prescripcions tècniques, que prevaldran sobre qualsevol altra 
norma. 
 
El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes i dels altres documents 
contractuals de tota índole que puguin tenir aplicació en l’execució de la cosa pactada, no 
eximirà l’adjudicatari de l’obligació de complir-los. 
 
1.8. En el supòsit que el present Plec sigui traduït a altres llengües, en cas de discrepància 
prevaldrà la versió en llengua catalana. 
 
1.9. El present contracte es regeix per la normativa que s’indica a continuació:  
 

a) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen 
a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 

b) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública. 
c) Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, 

de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, en tot allò no modificat ni derogat per les 
disposicions esmentades anteriorment. 

d) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques aprovat pel 
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò no modificat ni derogat per les 
disposicions esmentades anteriorment. 

a) El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 
(RGPD), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecte al tractament 
de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la Llei Orgànica 3/2018, 
de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals (LOPDGDD). 

 
1.10. Conforme als efectes de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor 
Afegit, el present contracte té la condició de contracte d’arrendament d’obres resultant 
d’aplicació allò previst a l’art. 84.Ú.2.f de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’impost sobre 
el valor afegit, modificat per la Llei 7/2012, de 29 d’octubre, relatiu a la inversió del subjecte 
passiu.  
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La qualificació d’aquest Contracte com arrendament d’obres es limita als efectes fiscals i 
tributaris, resultant d’aplicació en els restants àmbits el règim derivat de la normativa citada a 
les clàusules 1.2 i 1.9 del present Plec.  
 
CLÀUSULA 2.- VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE, PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ I PREU 
DEL CONTRACTE 
 
2.1. El valor estimat del contracte a efectes de determinar el procediment d’adjudicació, la 
publicitat i la competència de l’Òrgan de contractació és el que figura a l’apartat B.1 del Quadre 
resum de característiques, i no inclou l’Impost sobre el Valor Afegit. 
 
Aquest valor estimat s’ha calculat conforme a allò que estableix l’article 101 de la LCSP. Aquest 
valor és la suma del pressupost base de licitació, així com les eventuals modificacions i, en el 
seu cas, pròrrogues o altres opcions, en els termes establerts en el present Plec. El valor estimat 
ha estat tingut en compte per a escollir el procediment de licitació aplicable i la publicitat 
d’aquest. 
 
2.2. El pressupost base de licitació del contracte és el que consta expressat a l’apartat B.2 del 
Quadre resum de característiques. 
 
El desglossament del pressupost base de licitació s’indica a l’Annex núm. 9 del present Plec. 
 
Aquest pressupost base inclou tots els factors de valoració i les despeses que, segons els 
documents contractuals i la legislació vigent corren per compte de l’adjudicatari, així com els 
tributs de qualsevol tipus, incloent l’Impost sobre el Valor Afegit. 
 
Quedaran excloses les ofertes que presentin un import superior al pressupost base de licitació o 
als preus unitaris en que aquest es desglossi. 
 
L’adjudicatari tindrà dret a percebre les quantitats corresponents als treballs realment 
executats, de conformitat a la seva oferta i en la forma prevista en el corresponent contracte, i 
que hagin estat sol·licitats per PUMSA.  
 
PUMSA no resta obligada a exhaurir l’esmentat import en atenció a que les certificacions, un cop 
finalitzat el contracte, podrien ascendir a una quantitat inferior a la inicialment prevista. 
 
L’adjudicatari està obligat a mantenir la seva oferta durant tot el termini d’execució del contracte, 
sense poder reclamar cap despesa i/o cost addicional.  
 
En el seu cas, la partida d’imprevistos, i les altres partides xifrades a preu alçat a justificar en el 
pressupost base, no suposaran dret a la seva percepció per part del contractista, només en la 
quantia o unitat d’obra dels treballs realment realitzats.  
 
2.3. El preu del contracte serà aquell al que ascendeixi l’adjudicació, més el corresponent Impost 
sobre el Valor Afegit, que haurà de figurar en partida independent, i que serà liquidat i ingressat 
directament per PUMSA.  
 
En el preu del contracte es consideraran inclosos la resta de tributs, taxes i cànons de qualsevol 
índole, que siguin d’aplicació, així com totes les despeses que l’adjudicatari ha d’assumir 
conforme al previst en el Contracte tipus que s’adjunta i en el Plec de condicions i documentació 
annexa. 
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L’import d’adjudicació en cap cas superarà el pressupost base de licitació. En el supòsit que el 
licitador excedeixi d’aquest o aquests imports serà exclòs del procediment.  
 
2.4. El preu del contracte no serà objecte de revisió. 
 
2.5. Es fa constar que es disposa de crèdit suficient per atendre les obligacions econòmiques 
que es deriven per PUMSA del compliment del contracte al que es refereix el present Plec, fins a 
la seva conclusió. 
 
CLÀUSULA 3.- DURADA DEL CONTRACTE 
 
3.1. La durada total del contracte és la que s’estableix a l’apartat C del Quadre resum de 
característiques, o el que hagi proposat l’adjudicatari en la seva oferta si fos menor, i començarà 
a comptar a partir de l’acta de comprovació del replanteig, sens perjudici de les fites parcials per 
a les obres d’electrificació indicades en el referit apartat. 
 
L’acta de comprovació de replanteig i els terminis parcials que puguin fixar-se en aprovar el 
programa de treballs, amb els efectes que en les aprovacions es determinin, s’entendran 
integrants del contracte als efectes de la seva exigibilitat.  
 
CLÀUSULA 4.- EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ DEL 
CONTRACTE I DOCUMENTACIÓ QUE ES FACILITARÀ ALS LICITADORS 
 
4.1. La contractació de les obres de referència s’adjudicarà a través del procediment obert 
simplificat, no subjecte a regulació harmonitzada i tramitació ordinària, regulat als apartats 1 a 4 
de l’article 159 de la LCSP.   
 
L’adjudicació del contracte es realitzarà a l’oferta que presenti una millor relació qualitat-preu 
en el seu conjunt, d’acord amb els criteris d’adjudicació que figuren a l’Annex núm. 7 del present 
Plec.  
 
4.2. NECESSITAT I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE: les necessitats que PUMSA pretén satisfer 
mitjançant aquest contracte són les que consten a la memòria justificativa. 
 
4.3. DOCUMENTACIÓ QUE ES FACILITARÀ ALS LICITADORS: des del dia de la publicació de 
l'anunci de licitació, les empreses interessades podran obtenir a través del Perfil del Contractant 
la documentació necessària per preparar les seves propostes, que inclou els següents 
documents: 

- Aquest Plec de clàusules particulars. 
- Modificació del projecte d’urbanització Iveco-Renfe/Farinera. Urbanització fase 1. Clava 

de clavegueram. 
 

Tota aquesta documentació tindrà caràcter contractual. Així mateix, s’informa que en el 
contracte tipus que s’adjunta com annex al present Plec es regulen les obligacions del 
contractista, tals com, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, forma de pagament, condicions 
d’execució, subcontractació, pagament a subcontractistes i proveïdors, penalitzacions, 
resolució del contracte, etc. i que, per tant, hauran de ser tingudes en consideració pels 
licitadors. 
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De conformitat amb l’article 138.3 de la LCSP, l’Òrgan de contractació proporcionarà a tots els 
interessats, 6 dies abans de la finalització del termini per a presentar oferta, la informació 
addicional relativa als Plecs i resta de documentació complementària que aquests sol·licitin, 
sempre i quan s’hagi demanat al menys 12 dies abans del transcurs del termini de presentació 
d’ofertes. 
 
Les comunicacions i intercanvis d’informació que s’hagi d’efectuar podran fer-se per mitjà del 
Perfil del Contractant, a l’apartat de “Preguntes i respostes”. Específicament, l’Òrgan de 
Contractació també podrà utilitzar el Perfil del Contractant per a la correcció de defectes i les 
omissions esmenables en la documentació presentada pels licitadors amb les seves 
proposicions. Així mateix, es podran utilitzar per recaptar dels licitadors aclariments sobre els 
certificats o documents, o per requerir-los per a la presentació d’altres de complementaris.  
 
4.4. RESPONSABLE DEL CONTRACTE: PUMSA designa com a Responsable del Contracte durant 
la fase de tramitació i adjudicació de la licitació, a un tècnic de l’Ajuntament de Mataró. 
 
De conformitat amb el que s’estableix a l’article 62 de la LCSP, el Responsable del Contracte 
durant l’execució de l’obra serà el Director Facultatiu de l’obra (tècnic de l’Àrea de Sòl), a qui 
correspondrà supervisar l’execució i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries 
amb la finalitat d’assegurar la correcta realització de la prestació pactada, dintre de l’àmbit de 
les facultats que se li atribueixin i conforme al que es disposa als articles 237 a 246 de la LCSP.  
 
El director facultatiu tindrà les funcions de supervisar l'execució de les obres, dictar les 
instruccions tècniques necessàries, verificar el compliment de les obligacions contractuals -
incloses les condicions especials d'execució- i emetre els informes i certificacions previstos a la 
normativa de contractació i a la legislació d'ordenació de l'edificació. 
 
La designa del Director Facultatiu serà degudament notificat a l’adjudicatari. 
 
Es designa com a unitat encarregada del seguiment i execució del contracte a l’Àrea de Sòl de 
PUMSA, que amb col·laboració amb el responsable del contracte li correspondrà també el control 
de la correcta execució d’aquest. 
 
Així mateix, l’adjudicatari haurà de determinar un interlocutor directe amb el que el responsable 
del contracte de PUMSA o la/es persona/es en qui aquest delegui, puguin comentar els aspectes 
relacionats amb l’execució del contracte. 
 
4.5. ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ: l’Òrgan de contractació del present contracte és el Consell 
d’Administració de PUMSA, en virtut de l’acord del referit Consell d’Administració de data 18 de 
setembre de 2023. 
 
CLÀUSULA 5.- PUBLICITAT DE LA LICITACIÓ 
 
La present licitació es publicarà mitjançant anunci al Perfil del Contractant de l’entitat, al qual 
s’hi pot accedir a través de l’adreça web que consta referenciada a l’apartat S del Quadre Resum 
de Característiques.  
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II. PROCEDIMENT DE LICITACIÓ 
 

CLÀUSULA 6.- CONDICIONS DE CAPACITAT I SOLVÈNCIA DELS LICITADORS 
 
6.1. Condicions de capacitat 
 
Estan capacitades per a contractar amb PUMSA les persones físiques o jurídiques, amb condició 
d’empresari, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar d’acord amb el que 
estableix l’article 65 de la LCSP, i que no estiguin incorregudes en cap dels supòsits d’incapacitat 
o prohibicions de contractar determinats a l’article 71 de la referida Llei, i que acreditin la 
suficient solvència econòmica, financera i tècnica establerta en el present Plec o gaudeixin de la 
corresponent classificació que es determina en el present Plec. Igualment hauran de comptar 
amb l’habilitació empresarial o professional que, en el seu cas, sigui exigible per a la realització 
de l’activitat o la prestació que constitueixi l’objecte del contracte. 
 
En el cas de les persones jurídiques, la seva activitat ha de tenir relació amb l’objecte del 
contracte, segons resulti dels seus respectius estatuts o regles fundacionals, i han de disposar 
d’una organització amb elements suficients per a la deguda execució del contracte.  
 
Els requisits de capacitat, solvència i d’absència de prohibicions de contractar s’han de complir 
en el moment de la presentació de l’oferta i s’han de mantenir fins al moment de l’adjudicació i 
formalització del contracte. 
 
Les empreses estrangeres no comunitàries hauran de complir, a més, amb els requisits 
establerts a l’article 68 de la LCSP. 
 
6.2. Unions Temporals d’Empreses 
 
PUMSA podrà contractar amb unions d’empresaris o agrupacions que es constitueixin 
temporalment a l’efecte. Aquesta participació s’instrumentalitzarà, a la fase de licitació, 
mitjançant l’aportació d’un document privat en el que es manifesti la voluntat de concurrència 
conjunta, indicant els noms i circumstàncies dels que la constitueixen, la participació de 
cadascun d’ells, i designant un representant o apoderat únic amb poders bastants per a exercitar 
els drets i complir amb les obligacions que del contracte se’n derivin fins a l’extinció del mateix, 
sens perjudici de l’existència de poders mancomunats en altres aspectes, assumint el 
compromís de constituir-se formalment en el cas de resultar adjudicataris. Les unions o 
agrupacions d’empresaris hauran d’acreditar la seva capacitat i la solvència o classificació 
exigida en aquest Plec conforme a les prescripcions legals i reglamentàries vigents.  
 
Aquests empresaris quedaran obligats solidàriament davant PUMSA. 
 
No serà necessària la formalització de la UTE en escriptura pública fins que s’hagi adjudicat el 
contracte al seu favor. 
  
6.3. Condicions de solvència  
 
6.3.1.Els licitadors espanyols o estrangers d’Estats que no siguin membres de la Unió 
Europea han d’acreditar la seva solvència, mitjançant la seva classificació en el/s grup/s, 
subgrup/s i categoria/es següents:  
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Grup Subgrup Categoria 

A 4 4 

K 2 4 

 
La classificació exigida s’acreditarà mitjançant l’aportació del certificat de classificació 
definitiva o còpia autenticada d'aquest, expedit pel Registre Oficial de Licitadors i Empreses 
Classificades de l’Estat o per la Junta Consultiva de Contractació Administrativa del 
Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya. 
Aquest certificat s’acompanyarà d’una declaració sobre la seva vigència i de les circumstàncies 
que serviren de base per a la seva obtenció. 
 
6.3.2. Els licitadors no espanyols d’Estats membres de la Unió Europea o Estats signants de 
l’acord sobre l’Espai Econòmic Europeu han d’acreditar que compleix amb les condicions 
mínimes de solvència següents: 
 
6.3.2.1. Criteris de solvència econòmica i financera: 

El volum anual de negocis en l’àmbit d’aquest contracte referit al millor dels tres últims exercicis 
conclosos anteriors a la data de presentació de les proposicions de l’empresa ha de tenir un valor 
igual o superior a 1.217.941,95 € (1,5 vegada el VEC ).  

En el cas de que la data de creació o d’inici de les activitats de l’empresa licitadora sigui inferior 
a 3 ANYS el requeriment es podrà referir al període d’activitat. En el cas de que aquesta data sigui 
inferior a UN (1) any, el requeriment podrà ser proporcional.  

Aquest requisit s’acreditarà mitjançant aportació dels comptes anuals dels tres últims exercicis 
aprovats i dipositats en el Registre Mercantil o en el Registre oficial que correspongui. En el cas 
de que la data de creació o d’inici de les activitats de l’empresa licitadora sigui inferior a 1 any, 
haurà d’aportar la documentació acreditativa corresponent.     
 
6.3.2. Criteris de solvència tècnica o professional: 

Les empreses licitadores hauran d’haver executat un mínim d’1 obra similar al de l’objecte del 
contracte en els darrers 5  anys d’execució d’un mínim de 811.533,95 € (equivalent 1 vegada el 
VEC), corresponent al mateix grup o subgrup de classificació a que correspon la present licitació.  

Aquest requisit s’acreditarà mitjançant la declaració d’execució d’ una/es obra/es d'igual o 
similar naturalesa que la que constitueix l'objecte del contracte, indicant l'import, data i el 
destinatari, públic o privat, acompanyada de certificat de bona execució expedits o visats per 
l’òrgan competent quan el destinatari sigui una entitat del sector públic, i quan el destinatari 
sigui un subjecte privat mitjançant un certificat expedit o visat per aquest. A falta del 
certificats, els treballs destinats a subjectes privats es podran acreditar mitjançant una 
declaració de l’empresari licitador, que haurà d’anar acompanyada dels documents en poder 
del mateix que acreditin la realització de la prestació.  
 
El referit certificat haurà de contenir l’import, la data, el lloc d’execució i una breu descripció de 
l’obra. 
 
Els certificats de classificació o documents similars que acreditin la inscripció en llistes oficials 
d’empresaris autoritzats per a contractar establertes pels Estats membres de la Unió Europea o 
d’Estats signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, senten una presumpció d’aptitud 
dels empresaris inclosos en elles. 
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Per aquells licitadors que aportin certificats de classificació o documents similars que acreditin 
la inscripció en llistes oficials d’empresaris autoritzats per a contractar establertes pels Estats 
membres de la Unió Europea o d’Estats signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, 
caldrà aportar la relació d’obres que es descriu a la lletra b) següent si dels mateixos no s’acredita 
està en disposició de la solvència tècnica requerida.  
 
6.3.3. Adscripció de mitjans personals i/o materials (art. 76.2 de la LCSP) 
 
6.3.3.1. Mitjans personals 

D’acord amb l’article 76.2 de la LCSP, l’exigència d’adscripció de mitjans personals concrets a 
l’execució del contracte té per objecte garantir que l’adjudicatari disposi efectivament dels 
recursos humans qualificats i amb l’experiència necessària per a una prestació correcta.  

En aquest cas, es considera imprescindible l’adscripció dels mitjans personals i/o materials 
següents, a mantenir durant l’execució de les obres/serveis, sense cost addicional per PUMSA: 

- Cap d’obra: 

• Dedicació mínima 50% de la jornada laboral. 

• Titulació: Enginyer/a superior, Enginyer/a tècnic/a, arquitecte/a (o titulació equivalent 
habilitant per a l’exercici de la professió regulada corresponent). 

• Experiència acreditada com a cap d’obra en almenys, durant els últims 5 anys, d’una (1) 
obra similar amb un pressupost d’execució material (PEM) igual o superior al de l’objecte 
del present contracte, corresponent al mateix grup o subgrup de classificació a que 
correspon la present licitació. 

- Encarregat obra: 

• Dedicació mínima 100% de la jornada laboral. 

- Responsable de Prevenció de la empresa contractista o Recurs preventiu:  

• Dedicació mínima 50% de la jornada laboral 

• Titulació de formació nivell mitjà o superior en matèria preventiva i Coordinació ( Formació 
mínima 300 hores. Amb el contingut mínim establert al Annex V del RD 39/1997 de 17 de 
Gener. Reglament dels Serveis de Prevenció. 

Mitjans d’acreditació documental dels perfils professionals exigits: 
 

El licitador que resulti millor classificat haurà d’aportar, abans de la formalització del contracte i 
quan així ho requereixi per PUMSA, una declaració responsable on figuri l’adscripció de l’equip 
mínim referit, acompanyada de la  següent documentació acreditativa del perfils professionals 
exigits:  

- Titulació acadèmica o de formació exigida. 
- L’experiència mínima requerida al cap d’obra, s’acreditarà mitjançant declaració responsable 

signada pel tècnic proposat com a cap d’obra, on s’identifiquin les obres similars executades 
durant els darrers 5 anys, que inclogui una breu descripció de les mateixes, import, dates i el 
destinatari, públic o privat; acompanyada del/s corresponent/s certificat/s expedits o visats 
per l’òrgan competent si el destinatari és una entitat del sector públic o, quan el destinatari 
sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest. A falta del certificats, els 
treballs destinats a subjectes privats es podran acreditar mitjançant una declaració de 
l’empresari licitador, que haurà d’anar acompanyada dels documents en poder del mateix 
que acreditin la realització de la prestació.  
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6.3.3.2. Mitjans materials 

El licitador proposat com a adjudicatari haurà de disposar en el moment de l’inici de l’obra i 
durant tota l’execució de la mateixa dels següents equips: 

- Equip de clava horitzontal per empenta de canonades d’acer de diàmetre 1.400 mm. 
- Equip de navegació per a perforacions horitzontals dirigides. 
- Equip de soldadura de canonades d’acer en fil continu. 
- Equip d’injecció combinat de mescla i bombeig de lletada de ciment. 

Els referits equips podran ser de titularitat pròpia, de lloguer, rènting o altres figures de tinença.  

L’adjudicatari haurà d’acreditar que disposa dels equips referits per poder iniciar les obres. Es 
fa constar que el termini previst per a l’inici de les obres és d’1 mes des de l’atorgament de 
l’autorització de les obres per part d’ADIF. Als efectes oportuns, PUMSA notificarà a 
l’adjudicatari el referit atorgament, als efectes d’iniciar el termini d’execució del contracte. 

Acreditació documental de la maquinària mínima requerida 

El licitador que resulti el millor classificat haurà de justificar documentalment la seva 
titularitat o dret sobre la maquinària i equips detallats, mitjançant l'aportació dels 
corresponents títols d'adquisició, contracte de lloguer, rènting o figures anàlogues. En 
aquests documents haurà de constar expressament que, en el moment de l'inici de l'obra 
(segons la previsió anteriorment facilitada), el licitador disposarà d'un dret exclusiu sobre els 
referits equips. 

La referida acreditació haurà de realitzar-se per tot abans de l’adjudicació definitiva del 
contracte. En el cas que en aquell moment no estigui en disposició d’aportar la referida 
acreditació, haurà d’aportar compromís assumint expressament l’obligació de disposar de la 
maquinària abans de l’inici de les obres, amb assumpció expressa de l’obligació d’aportar a 
PUMSA la documentació requerida amb anterioritat a l’inici de les mateixes. 

6.4. Acreditació de l’aptitud per a contractar 

L’aptitud per a contractar (capacitat i les condicions mínimes de solvència tècnica o professional 
i de solvència econòmica i financera establertes en aquest Plec) haurà d’acreditar-se pels 
mitjans indicats quan sigui requerit per l’Òrgan de contractació.  
 
Tanmateix, en el moment de la presentació de les ofertes/propostes, PUMSA  acceptarà 
com a prova preliminar d’aquest compliment la declaració sobre el compliment dels 
requisits de personalitat, capacitat, solvència i altres circumstàncies, en els termes 
establerts al present Plec.  
 
En qualsevol cas, PUMSA podrà requerir als licitadors que presentin la totalitat o una part dels 
documents justificatius en qualsevol moment del procediment quan resulti necessari per 
garantir el bon desenvolupament del mateix. 
 
L’empresa licitadora proposada com adjudicatària haurà d’acreditar abans de l’adjudicació, i en 
tot cas en el moment en que sigui requerit per PUMSA,  els requisits de capacitat, solvència i 
aptitud per contractar establerts en el present Plec. 
 
Quan concorrin a la Unió temporal empreses nacionals, empreses estrangeres comunitàries o 
d’Estats signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu i altres empreses estrangeres, 
cadascuna haurà d’acreditar separadament la seva solvència tècnica, acumulant-se a efectes 
de determinació de la solvència de la Unió temporal les característiques acreditades per a 
cadascun dels integrants de la mateixa. 
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6.5. Requisits d’habilitació professional 
 
L’empresa licitadora proposada com adjudicatària haurà d’acreditar la següent habilitació 
empresarial/professional: 
 
A) Registre d'Empreses Acreditades de Catalunya (REA) — exigible a tots els licitadors 

Totes les empreses licitadores hauran d'estar inscrites en el Registre d'Empreses Acreditades 
de Catalunya (REA), creat pel Decret 102/2008, de 6 de maig, o en el registre equivalent de la 
seva comunitat autònoma o país d'establiment, en tant que empreses que intervenen en el 
procés de contractació en el sector de la construcció, d'acord amb la Llei 32/2006, de 18 
d'octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció. 
 
Aquest requisit és d'aplicació a totes les empreses que participin en l'execució de les obres, tant 
com a contractistes principals com en qualitat de subcontractistes, i s'acreditarà mitjançant el 
corresponent certificat vigent d'inscripció. 
 
B) Empreses establertes en altres estats membres de la Unió Europea o d’estats signataris 
de l’acord sobre l’EEE. 

Les empreses establertes en altres estats membres de la Unió Europea podran acreditar la 
habilitació equivalent exigida per la normativa del seu país d'establiment, tant pel que fa al REA 
com al RASIC, de conformitat amb l'article 67 de la LCSP.  
 
C) Acreditació diferida 

La documentació acreditativa d'aquesta habilitació únicament serà exigida a l'empresa 
proposada com a adjudicatària, en el termini atorgat a l'efecte per l'òrgan de contractació. 
 
6.6. Integració de solvència amb mitjans externs 
 
De conformitat amb l’article 75 de la LCSP es podrà acreditar la solvència basant-se en la 
solvència i mitjans d’altres entitats, amb independència de la naturalesa jurídica dels vincles que 
tingui amb elles, sempre que demostri que durant tota la durada de l’execució del contracte, 
disposarà efectivament d’aquesta solvència i  mitjans i que l’entitat a la que es recorri no 
està incursa en una prohibició de contractar.  
 
Tanmateix, respecte als títols d’estudis i professionals o a l’experiència professional, només es 
podrà recórrer a les capacitats d’altres entitats si aquests executessin la part de l’objecte del 
contracte per al que es requereixin dites capacitats. Aquests tercers hauran d’acreditar la seva 
capacitat, aptitud i solvència requerits al present Plec. 
 
Quan una empresa recorri a les capacitats d’altres entitats, haurà de demostrar que disposarà 
dels recursos necessaris mitjançant la presentació a aquest efecte del compromís per escrit de 
dites entitats. Aquest compromís es presentarà pel licitador que hagués presentat la millor 
oferta, previ requeriment complimentat de conformitat amb el que es disposa a l’apartat 2 de 
l’article 150 de la LCSP, sense perjudici del que s’estableix a l’apartat 3 de l’article 140 de la 
LCSP.    
 
En el cas que l’empresa licitadora recorri a capacitats d’altres empreses per acreditar la 
solvència econòmica i/o tècnica, de conformitat amb el que preveu l’article 75 de la LCSP, o 
tingui la intenció de subcontractar, ha d’indicar aquesta circumstància en el Document Europeu 
Únic de Contractació (DEUC) que es fa referència més endavant i presentar altre DEUC separat 
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per cadascuna de les empreses a la capacitat de les quals recorri o que tingui intenció de 
subcontractar, degudament signat. 
 
En el supòsit que es recorri a la solvència econòmica i financera d’altres entitats, serà necessari 
que el licitador i les entitats a les que es recorri siguin solidàriament responsables de l’execució 
del contracte, i que acreditin individualment la solvència que aporten. 
 
6.6. Mesura social. Informació de la subcontractació en la licitació 
 
L’empresa licitadora ha d’informar la part del contracte que estima subcontractar, assenyalant 
el seu import, i el nom o perfil empresarial, definit per referència a les condicions de solvència 
tècnica, dels subcontractistes, als que pretengui encomanar la seva realització. Si l’empresa 
licitadora té decidit amb quines empreses pensa executar parts especifiques de l’objecte 
contractual, ha d’identificar-les indicant el nom o denominació social de les empreses, el NIF i 
la part de l’objecte que realitzarà cada empresa subcontractada. 
 
Aquesta obligació és complementària a la gestió del Llibre de subcontractació previst a l’article 
8 de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, que regula la subcontractació en el sector de la construcció. 
 
En fase d’execució del contracte, si l’empresa contractista pretén modificar les empreses 
subcontractades, l’Òrgan de contractació ha d’autoritzar la modificació de les empreses 
subcontractistes identificades en la licitació. Aquesta autorització no s’atorgarà si no es 
compleixen les mateixes condicions de solvència que s’hagin ofert en la fase de licitació. 
 
6.7. L’Òrgan de contractació adoptarà les mesures adequades per garantir que la participació a 
la licitació de les empreses que haguessin participat prèviament en l’elaboració de les 
especificacions tècniques o dels documents preparatoris del contracte, o haguessin assessorat 
a l’Òrgan de contractació durant la preparació del procediment de contractació, no falsegin la 
competència. En tot cas, s’observaran les regles previstes a l’article 70 de la LCSP.  
 
En el supòsit que una empresa licitadora, o una empresa vinculada a aquesta, hagi participat en 
l’elaboració de les especificacions tècniques o de documents preparatoris del contracte ho 
haurà d’indicar de forma expressa, especificant quina ha estat la seva participació, aportant la 
corresponent declaració responsable dins del sobre 1,  segons document que s’adjunta com a 
Annex núm. 2. 
  
6.8. Les persones jurídiques només podran resultar adjudicatàries de contractes quines 
prestacions estiguin compreses dintre de les finalitats, objecte o àmbit d’activitat que d’acord 
amb els seus estatuts o regles fundacionals els hi siguin pròpies. 
 
6.9. Els licitadors que comptin amb cinquanta o més treballadors/res han de tenir ocupats un 
nombre de treballadors/res amb discapacitat no inferior al dos per cent del total de la plantilla, o 
donar compliment a les mesures alternatives establertes al Reial decret 364/2005, de 8 d’abril, o 
norma que el substitueixi. 
 
Així mateix, els licitadors que comptin amb 50 o més treballadors, han de complir amb l’obligació 
de comptar amb un pla d’igualtat conforme al que disposa l’article 45 de la Llei Orgànica 3/2007, 
de 22 de març, per a la igualtat de dones i homes. Hauran de tenir aprovat i registrat un pla 
d'igualtat entre homes i dones, en tot cas, les empreses següents: 

- Les de més de 50 persones en plantilla. 
- Les obligades per conveni col·lectiu. 
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- Aquelles en les quals l'autoritat laboral l'hagués acordat en un procediment 
sancionador, on s'especifiqués la substitució de les sancions accessòries, a canvi de 
l'elaboració d'un Pla d'Igualtat. 

 
CLÀUSULA 7.- PROPOSICIONS DELS LICITADORS: NORMES GENERALS 
 
7.1. Les proposicions es referiran, en el seu cas, a cada lot de les obres objecte del present, i no 
s'admetran ofertes parcials.  
 
Les proposicions es presentaran dins del termini màxim previst a l’apartat K del Quadre resum 
de Característiques i a l’anunci de licitació. Les proposicions presentades fora del termini 
establert no seran admeses sota cap concepte ni en cap circumstància. 
 
Tots els licitadors hauran d'assenyalar en el moment de presentar llurs propostes un domicili, 
telèfon, fax, correu electrònic i persona de contacte per a les comunicacions i relacions que en 
general es derivin del present procediment o que de qualsevol manera puguin afectar al licitador. 
7.2. Les ofertes només es podran presentar al registre electrònic indicat a l’apartat K del Quadre 
resum de característiques. 
 
7.3. Les ofertes hauran de tenir una validesa de nou (9) mesos, comptats a partir de la data 
d'obertura de les proposicions. Superat aquest termini els licitadors podran optar per mantenir o 
retirar llurs proposicions, amb total indemnitat per les parts, sense que es pugui demanar cap 
mena de compensació o indemnització. Les ofertes que no siguin retirades s’entendran vàlides i 
vinculants pel licitador a tots els efectes previstos en aquest Plec. 
 
7.4. Cada licitador no podrà presentar més d’una proposició en el present procediment de 
contractació (o per cada lot en el cas d’adjudicació de diversos lots), ja sigui de forma individual 
o conjunta amb altres empreses.  
 
La presentació de més d’una oferta per part d’un licitador, de forma individual o conjunta amb 
altres empreses, implicarà la no admissió i, per tant, el rebuig de totes les proposicions en les 
que s’hagi presentat el licitador infractor i exclusió del lot corresponent de la licitació. 
 
7.5. La presentació simultània per part d’empreses vinculades suposarà els efectes que 
s’estableixen a la normativa aplicable en relació amb l’aplicació del règim d’ofertes amb valors 
anormals o desproporcionats. 
 
7.6. La presentació de la proposta implica que el licitador ha revisat i analitzat detingudament el 
projecte de l’obra a executar i tota la documentació contractual i tècnica que els ha estat 
facilitada i que al formular i presentar l’oferta ha tingut en compte les anteriors circumstàncies. 
 
CLÀUSULA 8.- FORMAT DE PRESENTACIÓ DE LES PROPOSICIONS I MITJANS DE 
COMUNICACIÓ ELECTRÒNICS: NORMES GENERALS 
 
8.1. Les proposicions constaran de dos (2) sobres, en format digital i suport electrònic, que 
s’anomenaran “Sobre 1 i Sobre 2”. 
 
8.2. El Sobre 1 ha de contenir la declaració sobre el compliment dels requisits de personalitat, 
capacitat, solvència i altres circumstàncies  i la resta de documentació acreditativa dels requisits 
previs a que es refereix l’article 140 de la LCSP i el present Plec. El Sobre 2 haurà de contenir la 
documentació avaluable mitjançant l’aplicació de fórmules automàtiques, ajustant-se aquesta 
última al model que figura com annex al present Plec. 
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La documentació que contenen els Sobres núm. 1 no poden incloure cap informació que permeti 
conèixer el contingut del Sobre núm. 2, relatiu a la proposició econòmica i altra documentació 
tècnica avaluable de forma automàtica. L’incompliment d’aquesta obligació implicarà l’exclusió 
de la licitació. 
 
Els licitadors podran indicar, en el seu cas, quina informació de la seva proposició té caràcter 
confidencial, sense que, en cap cas, puguin declarar com a tal l’oferta econòmica. L’Òrgan de 
contractació garantirà la confidencialitat de la informació expressament així designada, dins dels 
paràmetres de la legalitat i sempre que no afecti al dret d’informació que tenen la resta de 
licitadors de conformitat amb allò establert a la legislació vigent en matèria d’accés a la 
informació pública. 
 
8.3. Les empreses licitadores han de presentar la documentació que confirmi les seves ofertes 
en el termini que s’assenyala en l’anunci de licitació, mitjançant l’eina de Sobre Digital 
accessible a l’adreça web següent: 
 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/PUMSA  
 
Un cop accedeixin a través d’aquest enllaç a l’eina web de sobre Digital, les empreses licitadores 
hauran d’omplir un formulari per donar-se d’alta a l’eina i, a continuació, rebran un missatge, al 
correu electrònic indicat en aquest formulari d’alta, d’activació de l’oferta. 
 
Les adreces dels correus electrònics que les empreses licitadores indiquin en el formulari 
d’inscripció de l’eina del Sobre Digital, que seran les utilitzades per a enviar correus 
electrònics relacionats amb l’ús de l’eina del Sobre Digital, han de ser els mateixos que es 
designin a la declaració responsable de l’Annex 1 del present Plec per a rebre els avisos de 
notificacions i comunicacions mitjançant l’e-NOTUM. 
 
Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta, atès 
que l’enllaç que es conté en el missatge d’activació és l’accés exclusiu de què disposaran 
per presentar les seves ofertes a través de l’eina de Sobre Digital.  
 
Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes a través d’aquest enllaç tramès, les empreses 
licitadores hauran de preparar tota la documentació requerida i adjuntar-la en format electrònic 
en el/s sobre/s corresponent/s. Les empreses licitadores poden preparar i enviar aquesta 
documentació de forma esglaonada, abans de fer la presentació de l’oferta. 
 
8.4. Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les empreses licitadores 
que introdueixin una paraula clau per a cada sobre/s amb documentació xifrada que formi part 
de la licitació. Amb aquesta paraula clau es xifrarà, en el moment de l’enviament de les ofertes, 
la documentació.  
 
Així mateix, el desxifrat dels documents de les ofertes es realitza mitjançant la mateixa paraula 
clau, la qual han de custodiar les empreses licitadores. Cal tenir en compte la importància de 
custodiar correctament aquesta o aquestes claus (poden ser la mateixa per a tots els sobres o 
diferents per a cadascun d’ells), ja que només les empreses licitadores la/les tenen (l’eina de 
Sobre Digital no guarda ni recorda les contrasenyes introduïdes) i són imprescindibles per al 
desxifrat de les ofertes i, per tant, per a l’accés al seu contingut. 
 
8.5. L’eina de Sobre Digital demanarà a les empreses licitadores, mitjançant el correu electrònic 
assenyalat en el formulari d’inscripció a l’oferta de l’eina de Sobre Digital, que accedeixin a l’eina 
web de Sobre Digital per introduir les seves paraules clau en el moment que correspongui. 
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Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciarà el procés de desxifrat de 
la documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual securitzat que garanteix la 
inaccessibilitat a la documentació abans, en el seu cas, de la constitució de la Mesa i de l’acte 
d’obertura del/s sobre/s, en la data i l’hora establertes. 
 
Es podrà demanar a les empreses licitadores que introdueixin la paraula clau 24 hores després 
de finalitzat el termini de presentació d’ofertes i, en tot cas, l’han d’introduir dins del termini 
establert abans de l’obertura del primer sobre xifrat. 
 
8.6. Una vegada complimentada tota la documentació de l’oferta i adjuntats els documents que 
la conformen, es farà la presentació pròpiament dita de l’oferta. A partir del moment en què 
l’oferta s’hagi presentat, ja no es podrà modificar la documentació tramesa. 
 
En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en blanc o 
sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la Mesa de contractació valorarà, en 
funció de quina sigui la documentació afectada, les conseqüències jurídiques respecte de la 
participació d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat 
d’accedir al contingut d’algun dels documents de l’oferta. En cas de tractar-se de documents 
imprescindibles per conèixer o valorar l’oferta, la mesa podrà acordar l’exclusió de l’empresa. 
 
Les empreses licitadores podran presentar una còpia de seguretat dels documents electrònics 
presentats en suport físic electrònic, que serà sol·licitada a les empreses licitadores en cas de 
necessitat, per tal de poder accedir al contingut dels documents en cas que estiguin malmesos. 
En aquest sentit, cal recordar la importància de no manipular aquests arxius per tal de no variar-
ne l’empremta electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la coincidència dels 
documents de la còpia de seguretat, tramesos en suport físic electrònic, i dels tramesos en 
l’oferta, a través de l’eina de Sobre Digital.  
 
8.7. D’altra banda, els formats de documents electrònics admissibles són els següents: 
 

▪ PDF. 
▪ DOC. 
▪ DOCX. 

 
8.8. No seran admeses, en cap cas, les ofertes d’aquelles persones en les quals concorri alguna 
de les circumstàncies previstes en l’article 71 de la LCSP sobre prohibicions de contractar. 
S’exclouran del procediment de contractació les ofertes que siguin incomplertes, anòmales, 
continguin omissions, errades o esmenes que no permetin conèixer clarament els seus termes i, 
en conseqüència, no permetin conèixer clarament les condicions per valorar l'oferta o indueixin 
a error. 
 
8.9. Les circumstàncies relatives a la capacitat i absència de prohibicions de contractar 
determinats per la legislació aplicable, han de concórrer a la data final de presentació d’ofertes i 
subsistir en el moment de la perfecció del contracte. Qualsevol canvi en aquestes 
circumstàncies implicarà la impossibilitat de formalitzar el contracte. 
 
En aquest supòsit, es proposarà l’adjudicació a l’empresa següent que hagi presentat l’oferta 
amb millor relació qualitat-preu d’acord amb l’ordre en què hagin quedat classificades les 
ofertes, procedint-se d’acord amb el que s’estableix al present Plec. 
 



CSV (Codi de verificació
Segura) IV77S3TNHBJJTFNPU55XOR7D6A Data i hora 29/10/2026 10:48:37

Normativa Aquest informe té caràcter de còpia electrònica autèntica amb validesa i eficàcia administrativa d'ORIGINAL (art. 27 Llei
39/2015)

Signat per Nuria Moreno Romero (Presidenta, Consell D'Administració, Pumsa)

URL de verificació https://eadmin.gonce.eu/verifirma/code/IV77S3TNHBJJTFNPU55XOR7D6A Pàgina 21/126

 

 

OBRES RELATIVES A LA MODIFICACIÓ DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ IVECO-RENFE/FARINERA. URBANITZACIÓ FASE 1. 
CLAVA DE CLAVEGUERAM. 

20 

 

8.10. D’acord amb la Disposició addicional quinzena de la LCSP, la tramitació d’aquesta licitació 
comporta la pràctica de les notificacions i comunicacions que en derivin per mitjans 
exclusivament electrònics.  
 
No obstant això, es podrà utilitzar la comunicació oral per a comunicacions diferents de les 
relatives als elements essencials, això és, els plecs i les ofertes, deixant-ne el contingut de la 
comunicació oral documentat degudament, per exemple, mitjançant els arxius o resums escrits 
o sonors dels principals elements de la comunicació. 
 
8.11. Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de contractació i 
durant la vigència del contracte s’efectuaran per mitjans electrònics a través del sistema de 
notificació e-NOTUM, d’acord amb la LCSP i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. A aquests efectes, s’enviaran els avisos 
de la posada a disposició de les notificacions i les comunicacions a les adreces de correu 
electrònic i als telèfons mòbils que les empreses hagin facilitat a aquest efecte en la 
declaració responsable Annexada al present Plec. Un cop rebuts el/s correu/s electrònic/s i, 
en el cas que s’hagin facilitat també telèfons mòbils, els SMS, indicant que la notificació 
corresponent s’ha posat a disposició en l’e-NOTUM, haurà/n d’accedir-hi la/les persones 
designada/es, mitjançant l’enllaç que s’enviarà a aquest efecte. En l’espai virtual on hi ha 
dipositada la notificació, es permet accedir a dita notificació amb certificat digital o amb 
contrasenya.  
(El sistema d’e-NOTUM permet que l’òrgan gestor estableixi que l’accés a les notificacions es 
pugui dur a terme, a més de amb certificat digital, a partir de la generació d’una contrasenya d’un 
sol ús). 
 
Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data d’enviament de l’avís 
de notificació, si l’acte objecte de notificació s’ha publicat el mateix dia en el perfil de contractant 
de l’òrgan de contractació. En cas contrari, els terminis es computaran des de la recepció de la 
notificació per part de l’empresa a qui s’adreça.  
 
8.12. D’altra banda, per tal de rebre tota la informació relativa a aquesta licitació, les empreses 
que ho vulguin i, en tot cas les empreses licitadores, s’han de subscriure com a interessades en 
aquesta licitació a través del servei de subscripció a les novetats de l’espai virtual de licitació que 
a tal efecte es posa a disposició a l’adreça web del perfil de contractant de l’òrgan de 
contractació, accessible a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat: 
 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/PUMSA 
 
Aquesta subscripció permetrà rebre avís de manera immediata a les adreces electròniques de 
les persones subscrites de qualsevol novetat, publicació o avís relacionat amb aquesta licitació.  
 
Així mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasió o com a conseqüència 
del procediment de licitació i d’adjudicació del present contracte es realitzaran mitjançant el 
tauler d’anuncis associat a l’espai virtual de licitació d’aquesta licitació de la Plataforma de 
Serveis de Contractació Pública. En aquest tauler d’anuncis electrònic, que deixa constància 
fefaent de l’autenticitat, la integritat i la data i hora de publicació de la informació publicada, 
també es publicarà informació relativa tant a la licitació, com al contracte. 
 
A més, les empreses licitadores també es poden donar d’alta en el Perfil del licitador, prèvia 
l’autenticació requerida. El Perfil del licitador està constituït per un conjunt de serveis 
adreçats a les empreses licitadores amb l’objectiu de proveir un espai propi a cada empresa 
licitadora, amb un seguit d’eines que faciliten l’accés i la gestió d’expedients de contractació 
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del seu interès. Per donar-se d’alta cal fer “clic” en l’apartat “Perfil de licitador” de la 
Plataforma de Serveis de Contractació Pública i disposar del certificat digital requerit. 
 
8.13. Certificats digitals. 
 
D’acord amb la disposició addicional primera del DL 3/2016, serà suficient l'ús de la signatura 
electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electrònica en 
els termes previstos en el Reglament (UE) 910/2014/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 
23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les 
transaccions electròniques en el mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE. Per 
tant, aquest és el nivell de seguretat mínim necessari del certificat de signatura electrònica 
admesa per a la signatura de les declaracions i de l’oferta. 
 
Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats qualificats a 
qualsevol país de la Unió Europea d’acord amb l’article 25.3 del Reglament (UE) 910/2014/UE 
sobre identificació electrònica i serveis de confiança, esmentat, el qual disposa que “una 
signatura electrònica qualificada basada en un certificat qualificat emès a un Estat membre serà 
reconeguda com a signatura electrònica qualificada a la resta dels Estats membres”. 
 
CLÀUSULA 9.-  PROPOSICIONS DELS LICITADORS: DOCUMENTACIÓ 
 
9.1. Documentació acreditativa del compliment dels requisits previs. 
 

SOBRE 1 
 
Títol: Documentació acreditativa del compliment dels requisits previs. Procediment de 
contractació relatiu a ........................................................................................................ 
 

CONTINGUT: 
 
El Sobre 1 ha de contenir el/s document/s que tot seguit s’indiquen: 
 
9.1.1 Declaració sobre el compliment dels requisits de personalitat, capacitat, solvència i altres 
circumstàncies. 
 
L'òrgan de contractació acceptarà com a prova preliminar del compliment de les condicions 
establertes legalment per a contractar amb el sector públic, així com dels requisits de capacitat 
i solvència establerts en el present plec, la declaració responsable d’acord amb el model previst 
a l’Annex núm. 1 del present Plec, degudament omplerta i actualitzada. 
 
Quan l’empresari recorri a la solvència i mitjans d’altres entitats o tingui la intenció de 
subcontractar, ha d’indicar aquesta circumstància en l’Annex núm. 1 i presentar altre annex 
separat per a cadascuna de les empreses a la capacitat de les quals recorri o que tingui intenció 
de subcontractar, degudament signat. A més, haurà de presentar el compromís per escrit de les 
dites entitats, d’acord amb el que disposa l’article 75.2 de la LSCP. 
 
En el supòsit que els licitadors que de conformitat amb l’article 75 del LCSP acreditin la solvència 
basant-se en la solvència i mitjans d’altres entitats, hauran d’incorporar en la esmenada 
declaració la informació relativa a aquestes entitats. 
 
El compromís per escrit de dites entitats, es presentarà pel licitador que presenti la millor oferta, 
previ requeriment de PUMSA, segons s’estableix a l’article 75.2 de la LCSP. 
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Per tant, les empreses licitadores hauran de presentar la declaració responsable mitjançant la 
qual declaren la seva capacitat i la solvència econòmica i financera i tècnica, de conformitat amb 
els requisits mínims exigits en el present Plec; que no es troben incurses en prohibició de 
contractar o, si es troben, que han adoptat les mesures per a demostrar la seva fiabilitat en les 
casos que legalment procedeixi; i que es troben al corrent del compliment de les obligacions 
tributàries i amb la Seguretat Social, així com que compleixen amb els altres requisits que 
s'estableixen en aquest plec. 
 
Quan el Plec prevegi la divisió en lots de l’objecte del contracte, si els requisits de solvència 
econòmica i financera o tècnica o professional exigits variessin d’un lot a un altre, s’aportarà una 
declaració responsable per cada lot o grup de lots al que s’apliquin els mateixos requisits de 
solvència.  
 
Especialitats en relació a les unions temporals d’empresaris: 
 
a. Cadascun dels empresaris haurà de presentar el corresponent DEUC. 

b. Caldrà presentar el document acreditatiu del nomenament d’un representant o apoderat únic 
amb facultats bastants per exercir els drets i complir les obligacions derivades del contracte 
fins a la seva extinció, així com la indicació dels noms i circumstàncies dels empresaris que 
la subscriuen, la participació de cadascun d’ells, i el compromís de constituir-se formalment 
en Unió temporal, en cas de resultar adjudicataris. 

c. Es podrà incorporar el NIF provisional assignat per l’Administració competent. Només en el 
cas de resultar adjudicatària la unió, haurà d’acreditar-se la seva constitució en escriptura 
pública i aportar el NIF definitivament assignat. 

d. El licitador que formi part d’una unió d’empresaris que es constitueixi temporalment no podrà 
concórrer individualment en el mateix procediment o figurar en més d’una unió d’empresaris. 

e. En el cas que s’exigeixi garantia provisional, podran constituir la garantia provisional una o 
vàries de les empreses participants en la unió, sempre que en conjunt arribin a la quantia 
exigida en aquest Plec, però en ambdós supòsits la/es garantia/es haurà/n de garantir de 
forma solidària les empreses que han d’integrar la Unió Temporal. 

 
Especialitats en relació amb les empreses estrangeres: 
 
Les empreses estrangeres presentaran, a més, una declaració de sotmetre’s a la jurisdicció dels 
jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per totes les incidències que directament o 
indirectament es derivessin del contracte, amb renúncia, si escau, al fur jurisdiccional estranger 
que pogués correspondre al licitador (recollida a l’Annex 1). 
 
9.1.2. Declaració responsable relativa a la part o parts dels treballs que seran objecte de 
subcontractació i si se’n té coneixement, el nom dels subcontractistes (recollida a l’Annex 1). 
 
9.1.3. En cas de que varis empresaris concorrin agrupats en una Unió temporal, s’aportarà el 
compromís de constituir la unió temporal, d’acord amb allò disposat a l’article 69.3 de la LCSP.  
 
9.1.4. Declaració responsable de no haver participat en l’elaboració de les especificacions 
tècniques o de documents preparatoris del contracte, ni haver estat adjudicatària o haver 
participat en l’execució dels contractes que hagin tingut per objecte la vigilància, supervisió, 
control i direcció de l’execució de les obres i instal·lacions objecte de licitació, ni ésser empresa 
vinculada a elles en el sentit que estableix en la LCSP. Aquesta declaració es podrà fer segons el 
model que consta a l’Annex núm. 2, (opció 1). 
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En el supòsit que una empresa licitadora, o una empresa vinculada a aquesta, hagi participat en 
l’elaboració de les especificacions tècniques o de documents preparatoris del contracte ho 
haurà d’indicar de forma expressa, especificant quina ha estat la seva participació. Aquesta 
declaració es podrà fer segons el model que consta a l’Annex núm. 2, (opció 2). 
 
9.1.5. Declaració per part del licitador en matèria de protecció de dades, segons model de 
l’Annex núm. 3. 
9.1.6. Altres declaracions: declaració sobre la viabilitat del projecte. Aquesta declaració es podrà 
fer segons el model que consta a l’Annex núm. 4. 
 
L’Òrgan de contractació requerirà a l’empresa a favor de la qual recaigui la proposta 
d’adjudicació per tal de que, abans de l’adjudicació del contracte, acrediti el compliment 
dels requisits de personalitat i capacitat, solvència econòmica i financera i solvència 
tècnica i professional a través de l’aportació de la documentació que s’indica a les 
clàusules 6a i 12a del present Plec. 
 
La Mesa de contractació o l’Òrgan de contractació podran  requerir als licitadors que presentin 
la totalitat o part dels documents justificatius del compliment dels requisits previs que estableix 
l’article 140 de la LCSP i concretats en el present Plec, als efectes del que s’estableix a l’article 
140.3 de la LCSP i, en tot cas, abans d’adjudicar el contracte. 
 
El fet de no aportar aquesta documentació en el termini requerit o quan la documentació 
aportada no acrediti que el licitador compleix amb tots els requisits de capacitat i solvència serà 
motiu d’exclusió del present procediment de contractació, amb confiscació de la garantia 
provisional aportada, en el seu cas. 
 
9.2. Oferta econòmica i altres referències avaluables automàticament. 
 

SOBRE 2  
 
Títol: Oferta econòmica i d’altres referències avaluables automàticament. Procediment de 
contractació relatiu a ........................................................................................................ 
 

CONTINGUT: 
 
El “Sobre 2” ha de contenir el/s document/s que tot seguit s’indiquen: 
 
9.2.1. Oferta econòmica i d’altres referències avaluables automàticament que s’haurà de 
formular d’acord amb el model que s’acompanya al present Plec com a Annex núm. 5 i el seu 
termini de validesa, que no podrà ser inferior al termini indicat en el present Plec. 
 
Pel que fa a l’oferta econòmica, dins del preu ofert es consideraran incloses tota mena de 
despeses, arbitris o taxes necessàries que s’originin per motiu del contracte i de la seva execució, 
així com tots aquells elements identificats al contracte, Plec tècnic, projecte, pla d’obres i tota 
la documentació annexada al present document, així com totes les costes i despeses 
enumerades al contracte tipus. 
 
De conformitat amb la clàusula 2.2 del present Plec l’import ofert no podrà superar el pressupost 
base de licitació. 
 
El fet de no seguir el model d’oferta previst a l’Annex núm. 5 comportarà l’exclusió de l’empresa 
licitadora.  
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De conformitat amb l’article 84.Ú.2º.f) de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre 
el Valor Afegit, PUMSA, en la seva qualitat de subjecte passiu, procedirà a autoliquidar els 
imports corresponents a l’Impost sobre el Valor Afegit. En conseqüència, en el pressupost ofert 
pel licitador no constarà l’import corresponent a l’Impost sobre el Valor Afegit. Qualsevol variació 
del tipus d’IVA serà aplicable a partir de la seva vigència. 
 
Es pressupostarà l’import de l’obra mitjançant la incorporació d’un coeficient corrector general 
(a la baixa), que afecti els preus unitaris de totes les unitats de l’obra del projecte, excepte les 
partides alçades “a justificar” que no vindran afectades per cap coeficient corrector. El 
pressupost d’execució material s’obtindrà mitjançant la suma dels imports dels preus unitaris 
de totes les unitats d’obra, multiplicats pel coeficient corrector i pels amidaments respectius del 
projecte, més l’import de les partides alçades “a justificar” previstes en el projecte i el 
pressupost d’execució per contracte resultarà d’afegir a la xifra anterior la quantitat 
corresponent al percentatge del tretze per cent de despeses generals i d’empresa del 
contractista, més la quantitat corresponent al percentatge del sis per cent de benefici industrial 
del contractista, més –finalment- la quantitat corresponent a l’IVA vigent. 
 
Atès tot l’anterior els preus unitaris que regiran el contracte seran el resultat d’aplicar el 
coeficient corrector a cadascun dels preus simples i a les partides d’obra sense descomposició, 
excepte partides alçades a justificar que no vindran afectades per l’esmentat coeficient 
corrector. 
 
El contractista haurà de tenir en compte, en la confecció de la seva oferta, en la seva planificació 
i durant l’execució de les obres, la necessària coordinació amb altres operadors que puguin 
intervenir simultàniament dins l’àmbit d’actuació de l’obra. Assumint així mateix, obligacions 
derivades de la normativa de Seguretat i Salut. 
 
9.2.2. Acreditació de l’experiència en obres similars del cap d’obra en els darrers 5 anys, en els 
termes indicats a l’Annex núm. 7 del present plec.  
 
9.2.3. Acreditació documental o compromís, en el cas de disposar d’un segon equip de 
maquinària de clava, en els termes indicats a l’Annex núm. 7 del present plec. 
 
9.2.4. Declaració sobre condicions laborals del personal, ajustada al model que s’adjunta com a 
Annex núm. 6. 
 
PUMSA es reserva la potestat de requerir a l’adjudicatari, en qualsevol moment i si s’escau, la 
documentació acreditativa de les obligacions assumides en la seva oferta i que han estat objecte 
de valoració, als efectes de la pertinent comprovació i posterior compliment del contracte.  
 
9.2.4. Declaració indicant l’ordre de preferència en l’adjudicació dels lots, en el seu cas, 
ajustada al model que s’adjunta com a Annex núm. 8. En el cas d’adjudicació de diversos lots, i 
sempre i quan no es pugui adjudicat més d’un lot al mateix licitador.  
 
9.2.5. Qualsevol altra documentació que s’exigeixi en els plecs i als efectes d’acreditació. 
 
La manca de presentació d’oferta per a cadascun dels conceptes enumerats implicarà l’exclusió 
del licitador, sempre que no pugui ser objecte d’esmena. 
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CLÀUSULA 10.- CRITERIS PER A L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 
 
10.1. Les proposicions presentades i admeses seran estudiades, valorades i ponderades d’acord 
amb els criteris que es troben recollits a l’Annex núm. 7 del present Plec.  
 
La presentació de la proposició/oferta pel licitador implica que la mateixa compleix amb 
l’ordenament jurídic i que podrà ser executada en els seus termes i en cap cas aquesta 
responsabilitat es pot veure afectada o minorada pel fet que l’oferta hagi estat valorada o 
acceptada per PUMSA. 
 
10.2. Les ofertes presumptament anormals o desproporcionades s’apreciaran de conformitat 
amb el que s’indiqui en l’Annex núm. 7. 
 
Si de l’aplicació d’aquests criteris s’identifica una determinada proposició com a 
presumptament anormal o desproporcionada, l’Òrgan de contractació sol·licitarà als licitadors 
afectats, per escrit, la informació i les justificacions que consideri oportunes en relació als 
diferents components de la seva proposició, tràmit que haurà de complimentar-se en el termini 
màxim de 5 dies hàbils.  
 
Un cop rebuda la informació i les justificacions sol·licitades, l’Òrgan de contractació demanarà 
dels serveis tècnics de l’entitat un informe tècnic de valoració de les justificacions dels licitadors 
incorreguts en presumpta oferta anormal o desproporcionada, d’acord amb l’establert a l’article 
149.4 LCSP. 
 
Per a l’anàlisi de les justificacions de les proposicions que puguin ser considerades anormals o 
desproporcionades es tindrà en consideració la relació existent entre l’oferta econòmica 
realitzada pel licitador i la resta d’elements oferts. 
 
En base a la justificació del licitador i l’informe tècnic, la Mesa de contractació elevarà la 
corresponent proposta d’acceptació o rebuig de la proposició, degudament motivada, a l’Òrgan 
de contractació i aquest determinarà si l’oferta pot o no ser complerta pel licitador com a 
conseqüència de la inclusió de valors anormals o desproporcionats. Si es considera que l’oferta 
no pot ser complerta com a conseqüència de la inclusió de valors anormals, l’Òrgan de 
contractació l’exclourà de la classificació i acordarà l’adjudicació a favor de la millor oferta, 
d’acord amb l’ordre que hagin estat classificades. 
 
Si en l’oferta anormalment baixa s’evidencia que els preus unitaris dels salaris dels treballadors 
considerats en l’oferta són inferiors als que estableix el conveni d’aplicació, a l’efecte de verificar 
l’adequació de l’oferta als costos salarials, es podrà requerir informe tècnic complementari de 
l’Òrgan de representació de les persones treballadores o d’una organització representativa del 
sector. 
 
Igualment, l’oferta serà exclosa si en el tràmit d’audiència de l’empresa licitadora que ha 
presentat una oferta qualificada d’anormalment baixa, s’evidencia que els preus unitaris dels 
salaris de les persones que executaran el contracte considerats  en l’oferta són inferiors als que 
estableix el conveni d’aplicació. 
 
10.3. L’adjudicació es farà a la proposició que presenti una millor relació qualitat-preu, que serà 
aquella que obtingui la major puntuació d’entre totes aquelles proposicions admeses a la 
licitació.  
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La resolució d’adjudicació serà motivada i, llevat que sigui contradictòria amb la proposta 
efectuada per la Mesa de contractació, o es basi en consideracions diferents, s’entendrà que 
adopta els motius continguts en la proposta de l’esmentada Mesa de contractació. 
 
10.4. En casos d’empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses 
licitadores, s’estarà a allò regulat en l’article 147.2 LCSP. 
 
CLÀUSULA 11.- MESA DE CONTRACTACIÓ 
 
Conformen la Mesa de contractació els següents membres:  
 
President/a:  Gerent de PUMSA. 

Suplent 1: President/a del Consell d’administració. 
Suplent 2: Vicepresident/a del Consell d’administració.  

Titulars:  Cap de l’Àrea Econòmica i Administrativa, en funcions de control econòmic-
financer de l’entitat. 
Suplent 1: Llicenciat en economia de l’Àrea Econòmica i Administrativa. 

  Suplent 2: Llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses. 

  Tècnic Responsable del contracte. 
Suplent 1: Cap de l’Àrea responsable del contracte. 
Suplent 2: un tècnic de l’Àrea responsable del contracte. 

Secretari del Consell d’Administració, assessor jurídic i cap de contractació, 
 que exercirà com a Secretari de la Mesa de contractació. 

Suplent 1: advocada de l’Àrea Jurídica. 

Vocal:   Membre del consell designat pel consell d’Administració de manera rotativa per 
a cada contractació. 
Suplent 1: Cap de l’Àrea de desenvolupament urbà i econòmic de l’Ajuntament de 
Mataró. 
Suplent 2: Assessor jurídic del Servei d’Urbanisme. 
 

En la constitució de la Mesa de contractació, els seus membres declararan sobre la existència o 
no d’incompatibilitats, previstes amb caràcter general a la LCSP. En cas d’existir alguna 
incompatibilitat, el membre de la Mesa afectat per la mateixa haurà d’abandonar-la i, en aquest 
supòsits, en formarà part de la mateixa el membre substitut o s’anomenarà a un altre que 
reuneixi, si cal, els requisits d’experiència i idoneïtat del membre incurs en incompatibilitat. 
 
La Mesa de Contractació exercirà les funcions que s’atribueixen a les meses de contractació a la 
LCSP, al Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament General de la 
Llei de Contractes de les Administracions Públiques i al Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel 
que es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, en tot allò que no s’oposi al 
que disposa la LCSP. A efectes enunciatius i no limitatius, entre les funcions que s’atribueixen i 
realitzarà la mesa de contractació es troben les següents: 

- Qualificar la documentació acreditativa de l’aptitud per contractar amb el sector públic, 
del compliment dels requisits a que es refereixen els articles 140 i 141 de la LCSP i en el 
present plec i, en el seu cas, acordar l’exclusió dels licitadors que no acreditin dit 
compliment, previ tràmit d’esmena. 

- Acordar l’exclusió de les ofertes i/o dels licitadors que no s’ajustin als Plec i 
documentació que regeix la present licitació o incompleixin les prescripcions tècniques; 
que incompleixin la informació que s’ha de contenir en cadascun dels sobres, incomplint 
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el secret de les proposicions; o que no superin el llindar mínim de puntuació exigit en el 
present plec per poder continuar en el procediment de licitació. 

- Valorar i classificar les ofertes i realitzar la proposta d’adjudicació del contracte atenent 
als criteris d’adjudicació establertes en el present Plec. La mesa de contractació, als 
efectes de la valoració i classificació de les ofertes, podrà sol·licitar els informes tècnics 
o l’assessorament d’experts independents amb coneixements acreditats en matèries 
relacionades amb l’objecte del contracte que estimi pertinents. 

- Proposar la qualificació d'una oferta com anormalment baixa, prèvia tramitació del 
procediment previst a l’article 149 de la LCSP i al present Plec. 

 
Així mateix, la Mesa de contractació, podrà ser assistida per una Unitat tècnica, que estarà 
integrada pels tècnics de la societat competents en cada tràmit del procediment. En aquests 
casos, les funcions d’aquesta Unitat tècnica seran les següents: 

- Anàlisi de la documentació acreditativa de l’aptitud per contractar. 
- Notificació dels defectes esmenables i anàlisi de la documentació requerida. 

 
CLÀUSULA 12.- OBERTURA I EXAMEN DE LES OFERTES  
 
12.1. Finalitzat el termini establert a l’anunci per a la presentació d’ofertes, es procedirà a 
l’obertura del “Sobre 1” en acte intern per part de la Unitat tècnica de PUMSA als efectes de 
verificar que contingui la documentació establerta a la clàusula 9.1 del present Plec i procedirà 
després a elevar a la Mesa de Contractació la qualificació i la validesa de la mateixa. 
 
La Mesa de contractació podrà requerir als licitadors que presentin la totalitat o una part dels 
documents justificatius de la seva aptitud, capacitat i solvència als efectes de verificar qualsevol 
punt de la declaració del compliment dels requisits previs quan consideri que existeixen dubtes 
raonables sobre la vigència o fiabilitat de la declaració o quan resulti necessari per garantir el bon 
desenvolupament del mateix. El termini per aportar la documentació requerida serà de cinc (5) 
dies naturals a comptar des de la recepció del requeriment. 
 
12.2. Seguidament, i si s’escau, es comunicarà als licitadors l’existència de defectes o omissions 
esmenables, fixant-se un termini per tal que els licitadors puguin presentar l’oportuna esmena. 
Aquest termini no podrà ésser en cap cas superior a tres (3)  dies naturals a comptar des de la 
data de la referida comunicació. 
 
Es consideraran inesmenables els defectes consistents en la manca dels requisits exigits, i 
esmenables aquells que facin referència a la mera falta d’acreditació dels mateixos. El moment 
decisiu per apreciar la concurrència dels requisits de capacitat exigits per contractar serà el de 
finalització del termini de presentació de les proposicions.  
 
Procedirà la no admissió i l’exclusió del procediment de licitació a aquells licitadors que tinguin 
defectes no esmenables o no hagin esmenat els defectes en el termini atorgat.   
 
A més, la Mesa de contractació podrà sol·licitar del licitador aclariments sobre els certificats i 
documents presentats o requerir-lo per a la presentació d’altres complementaris.  
 
12.3. Serà causa d’exclusió del procediment de licitació la manca de presentació d'algun dels 
documents que s'han d'incloure en el Sobre 1, llevat que sigui considerada esmenable per la 
Mesa de contractació i s’hagi esmenat en el termini atorgat. 
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Les proposicions que corresponguin a empresaris exclosos de la licitació quedaran fora del 
procediment d’adjudicació i el sobre que les continguin no seran oberts. 
 
12.4. En la data, hora i lloc assenyalats a l’anunci de licitació o a través de la informació que es 
publiqui al Perfil del contractant, sempre dintre d’un termini no superior a 20 dies naturals a 
comptar des de la data de finalització del termini per a presentar les ofertes, la Mesa de 
contractació procedirà a l’obertura del sobre número 2, donant a conèixer la informació relativa 
al resultat de l’obertura del sobre número 1. 
Abans de l’obertura de la primera proposició es convidarà als licitadors assistents a què 
manifestin els dubtes que se’ls presentin o demanin les explicacions que estimin necessàries, 
procedint-se per la Mesa de contractació als aclariments i respostes oportunes, però sense què 
en aquest moment la Mesa es pugui fer càrrec de documents que no haguessin estat lliurats 
durant el termini d’admissió d’ofertes, o el de correcció o esmena de defectes o omissions. 
 
Un cop obertes les propostes contingudes al Sobre 2 i comprovada la documentació incorporada 
per cadascuna d’elles, la Mesa de contractació indicarà aquelles ofertes que hauran estat 
excloses per no ajustar-se a les bases explicitades en aquest Plec. 
 
Les propostes contingudes en el sobre 2 seran estudiades, valorades i ponderades de 
conformitat amb els criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica assenyalats en el 
present Plec. 
 
12.5. Practicada la valoració de les ofertes per la qual es podran sol·licitar els informes tècnics 
que s’estimin pertinents, i prèvia exclusió de les que no compleixin els requeriments del Plec, la 
Mesa de Contractació classificarà per ordre decreixent de puntuació i formularà la proposta 
d’adjudicació a favor del candidat que hagi obtingut la millor puntuació, seguint els tràmits i el 
procediment establerts a la lletra f) de l’apartat 4 de l’article 159 de la LCSP, realitzant prèviament 
la comprovació en el RELI/ROLECE dels requisits legalment establerts. 
 
En el cas que es presumeixi que una oferta resulta inviable per haver estat formulada en termes 
que la fan anormalment baixa atenent els criteris establerts al present Plec i atenent al que 
s’estableix a l’article 149 LCSP, es seguirà el procediment previst a l’esmentat article, atorgant 
un termini de cinc (5) dies hàbils per a que justifiqui la seva oferta. 
 
Finalitzat aquest termini i, amb l’informe favorable de la Unitat tècnica, s’elevarà la proposta a 
l’Òrgan de contractació, seguint-se el tràmit que s’indica a continuació. 
 
12.6. En el mateix acte d’elevació de la proposta a l’Òrgan de contractació, i amb l‘informe de la 
Unitat tècnica en el cas d’ofertes anormals, la Mesa de contractació requerirà a l’empresa 
licitadora proposada com a adjudicatària per tal que, en un termini màxim de set (7) dies hàbils, 
a comptar des del dia següent a la seva recepció, aporti la següent documentació als efectes de 
comprovar que l’empresa està degudament constituïda, el signant de la proposició ostenta 
l’apoderament suficient per formular l’oferta, ostenta la solvència econòmica, financera i 
tècnica i no està incurs en cap prohibició per contractar:  

(i) Document que acrediti la inscripció al ROLECE o RELI i certificació sobre la vigència de les 
dades que consten en el mateix.  Si alguna de la informació referida a l’apartat anterior 
no consta al RELI/ROLECE haurà de ser aportada a banda.  

(ii) Documentació acreditativa de la solvència econòmica i financera i professional o 
tècnica: d’acord amb allò establert a la clàusula 6a del present Plec i absència de 
prohibicions per contractar que no figuri al ROLECE o al RELI.  
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(iii) Compromís d’adscripció de mitjans a que es refereix l’article 76.2 de la LCSP i, en especial, 
documentació acreditativa dels mitjans personals i materials en els termes previstos a les 
clàusules 6.3.3.1 i 6.3.3.2 del present plec.  

(iv) Habilitació professional: inscripció al Registre d’Empreses Acreditades: certificació que 
acrediti la inscripció al Registre d’empreses Acreditades, d’acord amb el què estableix la Llei 
32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació al sector de la construcció i 
conforme l’art. 3 del Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost. 

(v) En el cas de recórrer a la integració de la solvència a través de mitjans externs, aportació del 
compromís a que es refereix l’article 75.2 de la LCSP.  

(vi) Constitució de la garantia definitiva que sigui procedent (si es tracta d’un aval bancari o d’un 
contracte d’assegurança de caució, s’hauran de formalitzar segons els models d’aval o 
certificat que figuren a l’Annex núm. 10a i Annex núm. 10b, respectivament). 

(vii) Certificat específic de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries expedit per 
l’Administració Tributària, als efectes de l’article 43 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, 
General Tributària. 

(viii)  Acreditació de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions de seguretat social, 
de conformitat amb el que disposa la lletra d) de l’apartat 1 de l’article 71 de la Llei 9/2017, 
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 

(ix) Acreditació de no tenir cap deute de caràcter tributari amb l’Ajuntament de Mataró, 
mitjançant certificat emès per l’òrgan tributari de la Diputació de Barcelona. 

(x) Acreditació de tenir ocupats un nombre de treballadors/es amb discapacitat no inferior al 
2% del total de la plantilla, o donar compliment a les mesures alternatives establertes al RD 
364/2005, de 8 d’abril, o norma que el substitueixi (si s’escau). 

▪ Les empreses amb centres de treball a Catalunya hauran d’aportar certificat de 
compliment de la quota de reserva del 2% a favor de persones amb discapacitat (emès 
pel Departament d’Empresa i Treball), o en el seu defecte, resolució d’excepcionalitat 
vigent i acreditació de mesures alternatives. 

▪ Les empreses amb centres de treball a la resta de l’estat espanyol hauran d’aportar 
informe de la plantilla mitjana de treballadors en alta (IPM), referit al període dels darrers 
12 mesos, i certificat de l’empresa, firmat pel representant legal, que indiqui a la data 
d’emissió del certificat: el número de persones que conformen la plantilla mitjana de 
l’empresa dels darrers 12 mesos, i d’aquestes, el número de persones amb discapacitat. 
En el seu defecte, haurà d’aportar la corresponent resolució d’excepcionalitat vigent i 
acreditació de mesures alternatives. 

(xi) Certificat d’aprovació emès per l’òrgan competent conforme la licitadora té aprovat un Pla 
d’igualtat (si escau), o bé, indicar el codi o número de localitzador corresponent del Registre i 
dipòsit de convenis col·lectius, acords col·lectius de treball i plans d’igualtat (REGCON). 
 

En cas que tota o part de la documentació relacionada ja s’hagués entregat a l’entitat contractant 
i no hagués estat objecte de cap modificació o actualització, essent per tant de plena vigència, 
no caldrà que el licitador l’aporti de nou sempre i quan acompanyi degudament complimentada 
i sota la seva responsabilitat certificació sobre la vigència de l’esmentada documentació. 
 
En cas de que en el termini atorgat a l’efecte el candidat proposat com a adjudicatari no 
presentés la garantia definitiva o la resta de la documentació requerida, s’efectuarà la proposta 
d’adjudicació a favor del següent candidat en puntuació, atorgant-li el corresponent termini per 
constituir l’esmentada garantia i aportació de la documentació, en el seu cas. 
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De no complimentar-se adequadament el requeriment en el termini assenyalat, s’entendrà que 
el licitador ha retirat la seva oferta, procedint-se a exigir-li l’import del 3% del pressupost base de 
licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, sense perjudici del que s’estableix a la lletra a) de 
l’apartat 2 de l’article 71 de la LCSP.  
 

 
III.  ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 

 
CLÀUSULA 13.- ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE  
 
13.1. L’Òrgan de contractació adjudicarà el contracte un cop rebuda la documentació indicada 
en la clàusula anterior. 
 
La resolució d’adjudicació del contracte haurà de ser motivada en els termes que estableix 
l’article 151 de la LCSP, i es notificarà als licitadors, havent de ser publicada en el Perfil del 
contractant en el termini de 15 dies. 
 
Així mateix, a la resolució d’adjudicació s’indicarà el termini en que s’haurà de procedir a la 
formalització del contracte.  
 
Si no hi hagués cap proposició que fos admissible d’acord amb els criteris d’adjudicació del 
present Plec el procediment es declararà desert.  
 
L`Òrgan de contractació podrà decidir no adjudicar o celebrar el contracte o desistir del 
procediment d’adjudicació en els supòsits previstos a l’article 152 de la LCSP.  
 
13.2. Les proposicions presentades, tant les declarades admeses com les excloses sense obrir, 
seran arxivades.  
 
13.3. Si l’Òrgan de contractació s’aparta de la proposta d’adjudicació formulada per la Mesa de 
contractació caldrà que en justifiqui els motius a la resolució.  
 
13.4. Transcorreguts els terminis establerts en aquest Plec per l’adjudicació del contracte sense 
que s’hagi dictat l’acord d’adjudicació, els licitadors tindran dret a retirar la seva proposta, sense 
dret a cap mena d’indemnització. No obstant, l’Òrgan de contractació podrà sol·licitar als 
licitadors que mantinguin la seva oferta per un termini superior, prèvia comunicació als licitadors 
i publicació al Perfil del Contractant, mantenint-se la licitació amb aquells licitadors que 
acceptin la pròrroga. En el cas que els licitadors no indiquin res, s’entendrà que mantenen la seva 
oferta. 
 
CLÀUSULA 14.- FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE  
 
14.1. El contracte es formalitzarà en el terminin màxim de quinze (15) dies hàbils següents a 
aquell en què es realitzi la notificació de l’adjudicació als licitadors. 
 
14.2. Quan per causes imputables a l’adjudicatari no s’hagués formalitzat el contracte dins del 
termini indicat, se li exigirà l’import equivalent al 3% del pressupost base de licitació, IVA exclòs, 
en concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra la garantia definitiva, si se 
n’hagués constituït, sense perjudici del que s’estableix a la lletra b) de l’apartat 2 de l’article 71 
de la LCSP.  
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En aquest cas, el contracte s’adjudicarà al següent licitador per l’ordre en que haguessin quedat 
classificades les ofertes, prèvia presentació de la documentació prevista a la clàusula 12 del 
present Plec.  
 
14.3. No podrà procedir-se a l’execució del contracte amb caràcter previ a la seva formalització.  
 
14.4. El contracte s’haurà de formalitzar per escrit, mitjançant document privat, segons el model 
que s’adjunta a aquest Plec. El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització. 
 
L’adjudicatari pot sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura pública essent al seu càrrec les 
despeses corresponents. 
 
14.5. La formalització del contracte es publicarà al Perfil del contractant i altres plataformes 
legalment exigibles, informant de les dades bàsiques, entre les quals figuren la identitat de 
l’empresa adjudicatària, l’import d’adjudicació del contracte, juntament amb el desglossament 
corresponent de l’IVA; i posteriorment, si s’escau, les modificacions, pròrrogues, les variacions 
de terminis o de preus, l’import final i l’extinció del contracte. 
 
Les dades contractuals comunicades seran d’accés públic, amb les limitacions que imposen les 
normes sobre protecció de dades, sempre que no tinguin caràcter de confidencials. 
 
14.6. En un termini no superior a  QUINZE (15) dies naturals des de la signatura del contracte, es 
publicarà al Perfil del Contractant l’anunci corresponent i el document  formalitzat. 
 
CLÀUSULA 15.- GARANTIA DEFINITIVA 
 
15.1. El licitador seleccionat per a l’adjudicació del contracte haurà de constituir la garantia 
definitiva, per import de 5% de l’import d’adjudicació, exclòs l’IVA, abans de la formalització del 
contracte, podent-se presentar en les formes establertes a l’article 108 de la LCSP.  
 
La garantia definitiva respondrà dels conceptes establerts a l’article 110 de la LCSP i al contracte. 
 
15.2. En cas de tractar-se d’un aval bancari, el citat aval s’haurà de formalitzar segons l’aval tipus 
que figura a l’Annex núm. 10a d’aquest Plec, i l’avalador haurà de complir els requisits legalment 
exigibles. 
 
15.3. En el cas de tractar-se d’un contracte d’assegurança de caució, s’haurà hagut de celebrar 
en la forma i les condicions que reglamentàriament s’estableixin, amb una entitat asseguradora 
autoritzada per operar a Espanya en el ram de l’assegurança de caució, essent necessari 
entregar el certificat del contracte  a l’Òrgan de contractació.  
 
Aquesta assegurança s’haurà de formalitzar en la corresponent pòlissa que es concretarà en un 
certificat, el model tipus del qual figura a l’Annex núm. 10b d’aquest Plec, i la companyia 
asseguradora haurà de complir els requisits legalment exigibles. 
 
15.4. Igualment, la garantia definitiva es podrà constituir mitjançant retenció de preus. Aquesta 
retenció es farà en la primera factura que emeti l’adjudicatari i, si l’import no fos suficient per 
constituir la totalitat de la garantia, en les successives factures emeses per l’adjudicatari fins 
cobrir la totalitat de l’import garantit. No es realitzarà cap pagament a l’adjudicatari fins que la 
garantia definitiva estigui totalment constituïda. 
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15.5. En el supòsit que l’oferta de l’empresa adjudicatària del contracte hagués estat inicialment 
incursa en presumpció d’anormalitat, s’exigirà a més de la garantia definitiva establerta en la 
present clàusula, una garantia complementària del 5% de l’import d’adjudicació del contracte. 
Conseqüentment, en aquest supòsit la garantia definitiva del contracte ascendirà al 10% de 
l’import d’adjudicació del mateix. 

15.6. Quan com a conseqüència de la modificació del contracte, per qualsevol circumstància, el 
preu del mateix experimenti variació a l’alça o a la baixa, es reajustarà la garantia constituïda per 
l’import necessari per tal que es mantingui la deguda proporcionalitat entre la garantia i el 
pressupost base del contracte vigent en cada moment. 
 
15.7. La devolució o cancel·lació de la garantia definitiva es realitzarà, una vegada produït el 
venciment del termini de garantia i acomplert satisfactòriament el contracte, o resolt aquest per 
causes no imputables al contractista i seguint el procediment establert al mateix. 
 
15.8. Restauració de les garanties: el contractista té l’obligació de restaurar les garanties en 
l’import que correspongui en cas que aquestes hagin estat executades, total o parcialment, fins 
a les quanties establertes en aquest Plec. 
 
15.9. Responsabilitat per vicis ocults. Si l’obra s’arruïna o pateix deterioraments greus 
incompatibles amb la seva funció amb posterioritat a la finalització del termini de garantia per 
vicis ocults de la construcció, degut a l’incompliment del contracte per part del contractista, 
aquest respondrà dels danys i perjudicis que es produeixin o es manifestin durant el termini de 
QUINZE (15) anys a comptar des de la recepció. 
 
Així mateix, el contractista respondrà durant l’esmentat termini dels danys materials causes en 
l’obra per vicis o defectes que afectin a la cimentació, els suports, les bigues, els forjats, els murs 
de càrrega o altres elements estructurals, i que comprometin directament la resistència 
mecànica i la estabilitat de la construcció, comptats des de la data de recepció de l’obra sense 
reserves o des de l’esmena d’aquestes.  
 
Les accions per exigir aquesta responsabilitat anterior per danys materials dimanants dels vicis 
o defectes, prescriuran en el termini de dos anys a comptar des de que es produeixin o es 
manifestin dits danys, sense perjudici de les accions que puguin subsistir per exigir 
responsabilitats per incompliment contractual. 
 
Transcorregut el termini de quinze anys establert  en el primer paràgraf sense que s’hagi 
manifestat cap dany o perjudici, quedarà totalment extingida qualsevol responsabilitat del 
contractista. 
 
 

IV.  CONSIDERACIONS GENERALS 
 
CLÀUSULA 16.-  INFORMACIÓ SOBRE EL TRACTAMENT DE LES DADES DELS LICITADORS PER 
PART DE PUMSA 
 
Promocions Urbanístiques de Mataró, SA és el Responsable del tractament de dades personals 
objecte d’aquesta licitació i l’informa que aquestes seran tractades de conformitat amb el que 
estableix la normativa vigent de protecció de dades personals, concretament el Reglament (UE) 
2016/679, de 27 d’abril de 2016 (RGPD), i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD). 
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Finalitat: la finalitat que justifica el tractament de dades de/la licitador/a és la de la presentació 
de la seva oferta i realització de tots els tràmits relacionats amb la licitació i, que en el cas de 
resultar adjudicatari/ària, la finalitat serà la de formalitzar el contracte. 
 
Legitimació: el tractament de dades està legitimat per aplicar mesures precontractuals a petició 
de la persona interessada, i, en cas de resultar adjudicatari/ària, per l’execució del contracte. 
 
Destinataris: No està previst comunicar les dades a tercers excepte obligació legal o aquells 
prestadors vinculats a les parts que actuïn com a Encarregats del Tractament. 
 
Conservació: Les dades es conservaran mentre existeixi la relació contractual entre les parts, i 
posteriorment, es conservaran bloquejades per complir amb els terminis legalment establerts, 
adoptant les mesures tècniques i organitzatives per impedir el seu tractament incloent la seva 
visualització, i estant únicament a la disposició de jutges, tribunals, ministeri fiscal o 
administracions públiques amb la finalitat de fer front a responsabilitats legals. Transcorregut el 
període legal requerit, es procedirà a la destrucció definitiva d’aquestes dades. 
 
Drets: S’informa que podrà exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les 
seves dades i els de limitació i oposició al seu tractament dirigint-se a Promocions Urbanístiques 
de Mataró, SA al carrer Pablo Iglesias, 63, Planta 2, Despatx 10, 08302 Mataró (Barcelona) o al 
correu electrònic pumsa@pumsa.cat. Si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa 
vigent, podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades 
(apdcat.gencat.cat), o contactar amb el/la delegat/da de protecció de dades a dpd@pumsa.cat 
 
Als efectes previstos en la present clàusula, els licitadors hauran d’aportar una declaració 
responsable, de conformitat amb el model que s’adjunta com a Annex núm. 3. Aquesta 
declaració s’inclourà en el sobre 1. 
 
L’empresa licitadora haurà de presentar una declaració responsable que posi de manifest on 
estan ubicats els seus servidors i des d’on es presten els serveis d’acord amb l’Annex 3 bis, si 
s’escau.  
 
CLÀUSULA 17.-  TRACTAMENT DE DADES PERSONALS: OBLIGACIONS DERIVADES 
D’AQUEST TRACTAMENT 
 
A. Obligacions derivades del tractament de les dades personals 
 
En cas de resultar adjudicatari/ària, en el moment de la formalització del contracte, si el 
contractista actua en condició d’encarregat de tractament, les parts es comprometen a 
formalitzar un contracte d’encàrrec del tractament que contingui les obligacions establertes en 
l’article 28 del Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (GDPR).  
 
Les obligacions establertes en aquesta clàusula seran igualment exigibles als subcontractistes 
autoritzats que hagin de tenir accés a les dades personals. Els subcontractistes quedaran 
sotmesos a la normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de protecció de dades, 
resultant també una condició especial d’execució amb caràcter d’obligació contractual 
essencial. El seu incompliment serà causa de resolució del contracte. Igualment, i en aplicació 
del que s’estableix en l’article 28.4 del RGPD, el contractista imposarà a l’altre/s encarregat/s del 
tractament, si n’hi hagués (sub-encarregat/subcontratista), mitjançant un contracte, les 
mateixes obligacions de protecció de dades personals que les estipulades en aquest Plec i en el 
contracte d’encàrrec del tractament i, en particular, la prestació de garanties suficients 
d’aplicació de mesures tècniques i organitzatives apropiades de manera que el tractament sigui 
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conforme a les disposicions del RGPD i de la LOPDGDD. El contractista serà plenament 
responsable davant PUMSA dels incompliments per part del sub-encarregat/subcontratista. 
Consegüentment, el contractista assumirà la total responsabilitat que se’n pogués derivar de 
l’execució del contracte davant PUMSA.  
 
B. Contracte d’encàrrec de tractament: s’acompanya model tipus en Annex núm.13. 
 
CLÀUSULA 18.-  CONFIDENCIALITAT 
 
18.1. L’adjudicatari i els seus col·laboradors estaran obligats a respectar el caràcter confidencial 
de tota aquella informació a la que tinguin accés per l’execució del contracte que així s’indiqui 
en el mateix, o que així li indiqui l’entitat, o que per la seva pròpia naturalesa hagi de ser tractada 
com a tal. Aquest deure de confidencialitat es mantindrà durant tot el termini de l’execució dels 
treballs, i una vegada finalitzats i lliurats aquests, durant els següents CINC (5) anys, exceptuant  
que en el contracte s’estableixi un termini superior. 
 
18.2. Així mateix, L’empresari haurà d’assenyalar expressament aquella documentació i/o 
informació que consideri confidencial de la seva oferta, completant l’apartat 7 de l’Annex 3 del 
present Plec.  
 
Els licitadors només podran declarar confidencial la part de la proposició que afecti els secrets 
tècnics o comercials i els aspectes confidencials de la seva oferta, quina difusió pugui perjudicar 
els seus interessos. En cas que el licitador declari una part de la proposició com a confidencial, 
ho haurà de justificar. En aquest cas l’Òrgan de Contractació, a proposta de la Mesa de 
contractació, pot no acceptar aquesta declaració de confidencialitat si no considera justificada 
aquesta declaració o si afecta al dret d’informació que tenen la resta de licitadors de conformitat 
amb allò establert a la legislació vigent en matèria d’accés a la informació pública. 
 
CLÀUSULA 19.- SUBCONTRACTACIÓ 
 
19.1. L’adjudicatària podrà subcontractar la realització parcial del contracte, de conformitat amb 
allò establert al present Plec i als articles 215, 216 i 217 de la LCSP.  
19.2. En tot cas, els licitadors hauran d’indicar a la seva oferta la part del contracte que tinguin 
previst subcontractar, assenyalant el seu import, i el nom o el perfil empresarial, definit per 
referència a les condicions de solvència professional o tècnica, dels contractistes als que s’hagi 
d’encomanar la seva realització, si se’n coneix la seva identitat.   

 
19.3. L’adjudicatària haurà de comunicar per escrit, després de l’adjudicació del contracte i, com 
a molt tard, quan iniciï l’execució d’aquest, a l’Òrgan de contractació la intenció de subscriure 
els subcontractes, i haurà d’assenyalar la part de la prestació que es pretén subcontractar i la 
identitat, les dades de contacte i el representant o representants legals del subcontractista, i 
haurà de justificar suficientment l’aptitud d’aquest per executar-la per referència als elements 
tècnics i humans de què disposa i a la seva experiència, i haurà d’acreditar que aquest no està 
incurs en prohibició de contractar de l’article 71 de la LCSP.  

 
Amb responsabilitat del contractista, els subcontractes podran concloure’s sense necessitat de 
deixar transcórrer el termini de vint dies si la seva celebració és necessària per atendre a una 
situació d’emergència o que exigeixi l’adopció de mesures urgents i així es justifica 
suficientment.  
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19.4. Els tercers que subcontracti el contractista no han de realitzar operacions financeres en 
paradisos fiscals considerades delictives, -segons la llista de països elaborada per les 
Institucions Europees o avalada per aquestes o, en el seu defecte, per l’Estat Espanyol-, o fora 
d’ells i que siguin considerades delictives, en els termes legalment establerts com ara delictes 
de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda Pública. 
 
En cas que els tercers tinguin relacions legals amb paradisos fiscals l’adjudicatari ha d’informar 
d’aquestes relacions a l’Òrgan de contractació (que en donarà publicitat en el Perfil del 
contractant) i presentar-li la documentació descriptiva dels documents financers i tota la 
informació relativa a aquestes actuacions de les empreses subcontractistes. 
 
19.5. El contractista està obligat a abonar als subcontractistes el preu pactat en un termini que 
no pot ser més favorable per al contractista que el que PUMSA estableixi per al pagament del 
contracte principal. 
 
Per tal d’assegurar el compliment d’aquestes obligacions, l’adjudicatari ha de presentar, abans 
que el contracte es formalitzi, una declaració responsable en què es compromet a complir els 
terminis de pagament als subcontractistes que estableix la legislació vigent. L’Òrgan de 
contractació podrà requerir durant l’execució del contracte la verificació del pagament del preu 
als subcontractistes. 
 
Així mateix, acabat el termini d’execució i abans de la liquidació, ha de presentar un document 
que justifiqui el compliment efectiu dels terminis d’abonament als subcontractistes. 
 
19.6. Els subcontractes que no s’ajustin al que s’indica a l’oferta, per celebrar-se amb 
empresaris diferents als indicats nominativament en la mateixa o per referir-se a parts de la 
prestació diferents a les assenyalades en ella, no podran celebrar-se fins que transcorrin vint 
dies des de que s’hagués cursat la notificació i aportat les justificacions a les quals fa referència 
en aquesta clàusula, excepte que amb anterioritat haguessin estat autoritzades expressament, 
sempre que PUMSA no hagués notificat dins d’aquest termini la seva oposició als mateixos. 
Aquest règim serà igualment aplicable si els subcontractistes haguessin estat identificats en la 
oferta mitjançant la descripció del seu perfil professional.  
 
19.7. L’empresa subcontractista ha de complir, en els mateixos termes que l’empresa 
contractista, amb les obligacions en matèria ambiental, social i laboral establertes pel dret 
europeu, nacional i autonòmic i en el conveni col·lectiu de referència d’aplicació al sector que 
correspongui. 
 
19.8. En cas que es detectin incompliments per part de la subcontractista, el responsable del 
contracte pot proposar l’Òrgan de contractació que exigeixi a la contractista principal, o a la 
substitució del contractista, o a l’assumpció directa de l’execució. 
 
19.9. Els subcontractes que no s’ajustin al que s’indica a l’oferta, per celebrar-se amb 
empresaris diferents als indicats nominativament en la mateixa o per referir-se a parts de la 
prestació diferents a les assenyalades en ella, no podran celebrar-se fins que transcorrin vint 
dies des de que s’hagués cursat la notificació i aportat les justificacions a les quals fa referència 
en aquesta clàusula, excepte que amb anterioritat haguessin estat autoritzades expressament, 
sempre que PUMSA no hagués notificat dins d’aquest termini la seva oposició als mateixos. 
Aquest règim serà igualment aplicable si els subcontractistes haguessin estat identificats en la 
oferta mitjançant la descripció del seu perfil professional.  
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19.10. Quan així ho sol·liciti la subcontractista, la contractista ha d’expedir un certificat de bona 
execució que reflecteixi el contingut tècnic i econòmic de la participació de la subcontractista en 
el contracte, i el nivell de satisfacció en el resultat. El certificat s’ha d’emetre en 10 dies des de 
la sol·licitud i trametre’l al subcontractista, amb còpia al responsable del contracte. 
 
19.11. El contractista en cap cas podrà subcontractar persones o empreses que es trobin 
inhabilitades per contractar d’acord amb l’ordenament jurídic o en supòsits d’incapacitat o 
prohibicions de contractar amb el sector públic determinats per la legislació vigent.  
 
19.12. La infracció de les condicions establertes en aquesta clàusula per procedir a la 
subcontractació, així com la falta d’acreditació de l’aptitud del subcontractista o de les 
circumstàncies determinants de la situació d’emergència o de les que facin urgent la 
subcontractació donarà lloc a la imposició al contractista d’una penalitat de fins un 50% de 
l’import del subcontracte. 
 
19.13. Els subcontractistes quedaran obligats únicament davant el contractista principal que 
assumirà, per tant, la total responsabilitat de l’execució del contracte davant PUMSA, amb 
estricte compliment del Plec i dels termes del contracte, incloses les obligacions en matèria 
mediambiental, social o laboral. 
19.14. El coneixement que tingui PUMSA dels subcontractes celebrats o l’autorització que pugui 
atorgar no alteraran la responsabilitat exclusiva del contractista principal. 
 
19.15. Els subcontractistes no tindran acció directa front a PUMSA per les obligacions contretes 
amb ells pel contractista com a conseqüència de l’execució del contracte principal i dels 
subcontractes. 
 
19.15. Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada. 
 
CLÀUSULA 20.-  CESSIÓ 
 
La cessió del contracte es podrà dur a terme sempre i quan es compleixin els requisits establerts 
a l’article 214.2 de la LCSP. 
 
CLÀUSULA 21.-  MODIFICACIONS 
 
21.1. En relació a les eventuals modificacions contractuals que es puguin produir, serà 
d’aplicació el règim previst a la subsecció 4a de la Secció 3a del Capítol I del Títol I de la LCSP, 
en funció de si s’han previst o no causes específiques de modificació. 
 
21.2. L’import màxim a l’alça de les modificacions del preu del contracte per les causes previstes 
en el present Plec, es fixa en el percentatge especificat en l’apartat de modificacions de la lletra  
B del quadre-resum de característiques del present Plec. Les modificacions successives que, en 
el seu cas, es puguin acordar durant l’execució del contracte per les causes previstes al Plec no 
podran superar, en cap cas, el percentatge abans indicat. No afectarà a aquest percentatge les 
modificacions que, en el seu cas calgui realitzar, emparades en circumstàncies no previstes en 
el present Plec i realitzades d’acord amb la legislació aplicable. 
 
Amb l’excepció prevista en la present clàusula pels preus contradictoris, la modificació per 
causes previstes al Plec no podrà suposar l’establiment de nous preus unitaris no previstos al 
contracte. 
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21.3. Les causes que poden originar les condicions per a generar una modificació de contracte 
es troben descrites a l’apartat O del quadre-resum de característiques del present Plec, 
sense perjudici que també podrà modificar-se per les causes previstes a l’article 205 de la 
LCSP en les condicions i requisits establerts en aquest precepte. 
 
21.4. El procediment per modificar el contracte serà: 

- Informe justificatiu del responsable de contracte en el que manifesti la necessitat de 
procedir a realitzar la modificació del contracte. 

- Informe Jurídic del Departament de contractació manifestant, en el seu cas, la seva 
procedència. 

- Tràmit d’audiència al contractista per un termini de deu dies hàbils i compareixença en 
que manifesta haver estat informat de l’abast d’aquests nous treballs. 

- Aprovació de la modificació i adjudicació de l’Òrgan de contractació competent a 
proposta del responsable de contracte amb validació pressupostària. 

- Reajustament de la garantia definitiva. 
 

21.5. Les modificacions que s’aprovin seran obligatòries per al contractista. Conseqüentment, 
l’adjudicatari accepta qualsevol modificació del contracte proposada per l’Òrgan de 
contractació que compleixi amb el previst en el present Plec o en el contracte i es compromet a 
la seva execució una vegada s’adopti l’acord corresponent. 
 
En aquests supòsits, el contractista restarà obligat a seguir els treballs amb estricta subjecció a 
les normes que, en conseqüència, li siguin fixades, sense dret a reclamar cap indemnització i 
sense què per cap motiu pugui disminuir el ritme dels treballs ni suspendre’ls. 
 
No hi haurà limitació de modificació del contracte a la baixa. En cas que les modificacions a la 
baixa superin el vint per cent de l’import d’adjudicació, l’adjudicatari podrà sol·licitar la resolució 
del contracte i la liquidació dels treballs realitzats, sense tenir cap dret a cap altre tipus 
d’indemnització o pagament en concepte de benefici deixat d’obtenir. 
 
No tindran la consideració de modificacions: 

- L’excés d’amidament/mesuraments, entenent per tal, la variació que durant la correcta 
execució de l’obra es produeixi exclusivament en el número d’unitats realment 
executades sobre les previstes en els amidaments/mesuraments del projecte, sempre 
que en global no representin un increment de la despesa superior al 10% del preu del 
contracte inicial. Aquest excés de mesuraments/amidaments serà recollit en la 
certificació final de l’obra. 

- La inclusió de preus nous, fixats contradictòriament, sempre que no suposin increment 
del preu global del contracte ni afectin a unitats d’obra que en el seu conjunt excedeixi 
del 3% del pressupost primitiu del mateix. 

-  
CLÀUSULA 22.- MARQUES I/O MODELS 
 
22.1. Qualsevol al·lusió a marques i/o models que es pugui fer en el projecte o en la documentació 
tècnica, es realitza a efectes indicatius, no vinculants i únicament amb el caràcter  de referència 
comparativa en el compliment dels estàndards de qualitat requerits. Per tant, seran 
admissibles productes d'una marca o model equivalents a les citades com a exemple, sempre 
que compleixin els mateixos estàndards de qualitat, rendiment i exigències funcionals i 
estètiques. 
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CLÀUSULA 23.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ I OBLIGACIONS DEL 
CONTRACTISTA 
 
23.1. Condicions especials d’execució contractual de caràcter socialment responsable  

-  Els licitadors i contractistes s’obliguen a adoptar una conducta èticament exemplar i 
actuaran per evitar la corrupció en qualsevol de les seves possibles formes i hauran 
d’adequar la seva activitat a l’efecte, assumint particularment les obligacions recollides 
en l’annex de Principis ètics i regles de conducta, que s’adjunta al Plec de clàusules 
particulars, que s’adjunta com a Annex núm. 11. 

- Garantir la seguretat i la protecció de la salut al lloc de treball. El contractista estarà 
obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria laboral i de seguretat social, 
així com a garantir la seguretat i la protecció de la salut en el lloc de treball i el compliment 
dels convenis col·lectius aplicables.  

- El pagament per part del contractista de les factures dels seus subcontractistes i/o 
proveïdors derivades de l’execució de les obres objecte del present plec s’haurà de fer en 
el termini previst a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures 
de lluita contra la morositat de les operacions comercials. Així mateix, i d’acord amb el 
que s’estableix al contracte, l’empresa contractista ha de presentar la documentació que 
justifiqui el compliment efectiu dels terminis d’abonament a les empreses 
subcontractistes, quan sigui requerida pel responsable del contracte i, en tot cas, una 
vegada finalitzat el contracte.  

- Manteniment de les condicions laborals de les persones que executen el contracte 
durant tot el període contractual: l’empresa contractista ha de mantenir, durant total 
l’execució del contracte, les condicions laborals i socials de les persones 
treballadores ocupades en l’execució del contracte, fixades en el moment de 
presentar l’oferta, segons el conveni que sigui d’aplicació. 
 

23.2. Obligacions essencials d’execució específica del contracte:  

De conformitat amb el que disposa la LCSP (article 211), tindran la consideració d’obligacions 
contractuals essencials les que es detallen a continuació, als efectes previstos legalment, 
inclosa, si escau, la resolució del contracte en cas d’incompliment: 

a) El Contractista quedarà vinculat per l’oferta que hagi presentat, el compliment de la qual, 
en tots els seus termes, tindrà caràcter d’obligació essencial del contracte. 

b) Les obligacions determinades en el punt 23.1. 
c) Les següents condicions d’execució contractual de caràcter mediambiental: 

- Gestió de residus. L’empresa contractista realitzarà una gestió integral i sostenible de 
l‘obra, subjecta a l‘estudi de gestió de residus inclòs al projecte. 

 Abans de l’inici de l’obra, es presentarà document d’acceptació signat pel gestor de 
residus en el qual ha de constar el codi de gestor, domicili de l’obra i import rebut en 
concepte de dipòsit per a la posterior gestió per donar compliment al RD 210/2018 de 6 
Abril, Programa de Prevenció i Gestió de Residus i Recursos de Catalunya (PRECAT20) 
que va entrar en vigor el 6 de Maig de 2018. 

 Juntament amb el final d’obra, es presentarà certificat de la gestió de residus realitzada, 
emès pel gestor autoritzat. 

 El contractista no podrà abocar ni gestionar fora de l’obra cap material procedent de 
l’execució sense l’autorització prèvia de la Direcció Facultativa respecte el lloc i destí 
dels residus. 
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 Haurà d’acreditar en tot moment la documentació i el compliment de normativa vigent 
en matèria de residus de la construcció. 

- Fer una identificació dels aspectes ambientals rellevants a l'obra i fer una correcta 
gestió ambiental del seu servei, prenent les mesures necessàries per minimitzar els 
impactes que aquest pugui ocasionar (com ara els impactes acústics, sobre l’entorn, i 
altres mesures que siguin adients a l'objecte del contracte) d’acord amb la legislació 
vigent.  

d)  L’efectiva dedicació o adscripció a l’execució del contracte dels mitjans personals i/o 
materials indicats i compromesos en l’oferta. El contractista s’obliga a adscriure el 
personal mínim referit a l’apartat 6.3.3.1 del present Plec, així com d’acord amb les 
millores contingudes en la seva oferta. 
La seva substitució o modificació només podrà efectuar-se amb autorització prèvia de de 
la direcció facultativa i amb acreditació que el nou personal o mitjans disposen d’una 
solvència i capacitat equivalent. 

e) Disposar, en el moment d’inici de les obres i durant tota l’execució de la mateixa, els equips 
relacionats en l’apartat 6.3.3.2, així com d’acord amb les millores contingues en la seva 
oferta. 

f) La reutilització d’enderrocs o el dipòsit dels materials sobrants dels enderrocs en 
abocador controlat, d’acord amb l’oferta presentada pel licitador. 

g) Coordinació d’activitats i convivència amb d’altres operadors: 
- El contractista haurà de tenir en compte, en la confecció de la seva oferta, en la seva 

planificació i durant l’execució de les obres, la necessària coordinació amb altres 
operadors que puguin intervenir simultàniament dins l’àmbit d’actuació de l’obra, com 
és el cas de l’activitat ferroviària, la qual no pot ser ininterrompuda. Assumint així 
mateix, obligacions derivades de la normativa de Seguretat i Salut i de les condicions de 
l’autorització d’ADIF, pel que fa a horaris d’execució i restriccions de la via. 

- Durant l’execució de les obres es podran estar executant simultàniament obres de 
construcció d’edificis d’habitatges, així com altres actuacions vinculades al 
desenvolupament urbanístic del sector, circumstància que obligarà a una coordinació 
constant dels treballs per evitar interferències, garantir la seguretat i salut i minimitzar 
afectacions a l’entorn. 

- Durant el transcurs de les obres, s’estarà executant també, per part de promotors 
privats, la construcció dels edificis plurifamiliars de les finques 6.1-6.2 d’Iveco, de 
manera simultània, per la qual cosa caldrà que no s’interfereixin de manera greu.  

- Durant el transcurs de les obres, s’estarà executant també la urbanització de l’Av 
Maresme, de manera simultània, per la qual cosa caldrà que no s’interfereixin de 
manera greu.  

- El contractista estarà obligat a adaptar la seva planificació a aquestes circumstàncies, 
participant activament en els mecanismes de coordinació que estableixi la direcció 
facultativa o l’òrgan de contractació. 

h) En el Pla de Seguretat i Salut en el treball s’establirà a càrrec del contractista tota la 
senyalització necessària durant el desenvolupament de les obres. S’utilitzaran els 
corresponents senyals vigents establerts pels Òrgans autonòmics, estatals o pels 
organismes internacionals que en siguin competents. 

i) Especificar les persones concretes que executaran les prestacions i acreditar la seva 
afiliació i situació d'alta a la Seguretat Social, prèviament a l'inici de l'execució del 
contracte.  
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j) Fer una identificació dels aspectes ambientals rellevants a l'obra i fer una correcta gestió 
ambiental del seu servei, prenent les mesures necessàries per minimitzar els impactes que 
aquest pugui ocasionar (com ara els impactes acústics, sobre l’entorn, fer una correcta 
gestió dels residus i els embalatges i altres mesures que siguin adients a l'objecte del 
contracte) d’acord amb la legislació vigent.  

k) Dur a terme la vigilància i el respecte de les condicions de seguretat, medi ambient i 
protecció de l'obra, i la resta d’obligacions en matèria de seguretat i salut en el treball, 
d'acord amb la legislació vigent, i aniran a càrrec seu les despeses corresponents.  

l) Responsabilitzar-se de què les instal·lacions d'aigua, gas i electricitat són executades per 
instal·ladors autoritzats. A tal fi, cal que acreditin estar en possessió dels corresponents 
títols expedits per l'Administració competent.   

m) Fer-se càrrec de la redacció de tots els documents (projecte, certificació i butlletins) i 
tràmits necessaris per a la legalització de les instal·lacions davant els Serveis d'Indústria de 
la Generalitat de Catalunya, i gestionar amb els Serveis de l'Ajuntament de Mataró les 
instàncies de sol·licitud d'aprovació i posada en marxa necessàries. La instal·lació no es 
considerarà conclosa fins que els esmentats tràmits no estiguin totalment realitzats.  

n) Elaborar el projecte fi d'obra o "as built", d'acord amb les condicions establertes al plec de 
condicions tècniques.  

o) Compliment de les obligacions derivades del tractament de dades personals, d'acord amb 
el que es preveu al plec de clàusules particulars. 

p) Acreditar la contractació d'una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil per riscos 
professionals que cobreixi les activitats objecte de la contractació, amb un capital 
assegurat mínim d’1.500.000 euros, de conformitat amb els requisits que s’estableixin al 
plec de clàusules particulars. Aquesta assegurança s’haurà de presentar amb anterioritat 
a la formalització del contracte i s’haurà de mantenir vigent durant tota la durada del 
contracte.  

q) Aquelles obligacions del present Plec i del Plec de prescripcions a les que específicament 
se’ls hi atribueixi el caràcter d’obligació contractual essencial. 

 
23.3. Obligacions de l’empresa contractista. A més de les obligacions establertes en la 
normativa vigent d’aplicació, en el present plec i el contracte, el contractista també està obligat 
a: 

- Assistència a obligatòria a les següents reunions tècniques per part dels professionals 
adscrits al contracte:  
✓ Cap d’obra i Encarregat d’obra: assistència obligatòria a una visita d’obra setmanal 

mínima amb la Direcció Facultativa, així com totes aquelles visites addicionals que 
aquest pugui ordenar quan ho consideri necessari per a la correcta execució de l’obra.  

✓ Responsable de Prevenció o Recurs preventiu: assistència obligatòria a una visita 
d’obra setmanal mínima amb el Coordinador de Seguretat i Salut, així com totes 
aquelles visites addicionals que aquest pugui ordenar quan ho consideri necessari per 
a la correcta execució de l’obra  

- Planificació i seguiment setmanal. L’adjudicatari haurà de disposar en tot moment d’una 
planificació global de l’obra, visible i permanentment actualitzada d’acord amb l’evolució real 
dels treballs. 

A més, amb la finalitat de garantir el correcte seguiment tècnic i el control de la seguretat i 
coordinació d’activitats, cada divendres haurà de lliurar a la Direcció Facultativa i a la resta 
d’agents intervinents el pla de treball detallat de la setmana següent, amb indicació, com 
a mínim, de: 
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▪ Proveïdors i industrials previstos. 
▪ Equips i grups de treball. 
▪ Àmbits d’obra afectats. 
▪ Producció prevista i fites rellevants. 
▪ Altres qüestions rellevants. 

- Planificació de l’obra (Planning. Diagrama de Ghant o similar). L’adjudicatari  haurà de 
presentar a PUMSA  obligatòriament un Planning d’execució, mitjançant diagrama de Gantt o 
sistema equivalent, desglossat per capítols principals del pressupost del projecte, amb 
indicació de: 
▪ Terminis parcials i termini total d’execució. 
▪ Valoració econòmica associada a cada fase o capítol. (Histograma econòmic). 

- Actualització del Planning i condició de pagament. Durant l’execució del contracte, l’empresa 
adjudicatària haurà d’adjuntar mensualment, juntament amb la certificació d’obra la següent 
documentació:  
▪ Una actualització del Planning de l’obra fins a la data prevista de recepció. 
▪ La indicació del progrés real dels treballs. 
▪ Un comparatiu respecte del Planning inicial presentat en l’oferta. 
▪ El detall dels terminis i imports executats i de les possibles desviacions detectades. 

L’aportació d’aquesta documentació constituirà condició necessària per a la tramitació i 
abonament de la corresponent certificació. 

- També seran a càrrec de l’adjudicatari totes aquelles altres despeses previstes al Plec de 
condicions tècniques. 

- Neteja final d’obra; a la finalització dels treballs, el contractista realitzarà una neteja completa 
i acurada de l’àmbit d’actuació. Aquesta obligació es considera inclosa en els preus unitaris i 
per tant no serà objecte d’abonament independent. 

- Lliurar tota la documentació que en qualsevol moment de la vigència del contracte li sigui 
requerida pel responsable del contracte respecte l’efectiu compliment de les obligacions i 
compromisos assumits per l'empresa. 

- Totes aquelles obligacions que s'hagin establert en el present Plec i el contracte.  
- Col·locar, a càrrec seu, els cartells informatius de l'obra i de desviament de trànsit amb el text 

i característiques que li indiquin els serveis tècnics de PUMSA o de l’Ajuntament de Mataró.  
- Realitzar, amb independència dels assaigs i estudis geotècnics, hidràulics, etc., que puguin 

aportar-se al projecte, tots els estudis, assaigs i informes que siguin necessaris per a la 
correcta execució de les obres, que seran de la seva total responsabilitat i al seu càrrec, fins 
el límit de l’un i mig per cent (1,5%) de l’import del tipus de licitació. Les despeses que 
sobrepassin aquesta quantia s’atribuiran a PUMSA. 

- L’empresa contractista és responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin 
durant l'execució de les obres, ha de donar immediatament compte de les troballes a la 
direcció de l'obra i col·locar-los sota la seva custòdia. Els materials rescatats de l'obra es 
consideraran propietat de PUMSA o de l'Ajuntament de Mataró i seran traslladats per 
l’empresa contractista al lloc que determini PUMSA o l’Ajuntament. 

 
CLÀUSULA 24.- RÈGIM DE RECURSOS  
 
24.1. Els actes derivats del present procediment d’adjudicació podran ser impugnats en via 
administrativa en virtut d’allò previst a l’article 44.6 de la LCSP davant de l’Ajuntament de Mataró 
en els terminis i requisits que s’informin en la notificació de l’acte corresponent. 
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Si es pretén impugnar l’anunci de licitació o els presents Plecs, el termini per interposar el recurs 
d’alçada és d’un mes a comptar des del dia següent a la publicació al Perfil del Contractant de 
l’entitat. 
 
24.2. El termini màxim per dictar i notificar la resolució del recurs serà de tres mesos. 
Transcorregut aquest termini sense que s’hagi dictat resolució, es podrà entendre desestimat el 
recurs. 
 
24.3. Contra la desestimació expressa o per silenci del recurs d’alçada, es podrà interposar 
recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats contenciós administratius de Barcelona, en 
el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació 
corresponent (si la resolució és expressa) o en el termini de 6 mesos a comptar des de l’endemà 
del dia en que el referit recurs s’entengui desestimat per silenci. 
 
Mataró, a la data de la signatura electrònica. 
 
Núria Moreno Romero 
Presidenta del Consell d’Administració 
En representació de l’Òrgan de Contractació de PUMSA  
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ANNEX NÚM. 1  
DECLARACIÓ RESPONSABLE SEGUINT EL MODEL DEL DOCUMENT EUROPEU ÚNIC DE 
CONTRACTACIÓ (DEUC) 

 
El/La Sr./Sra. .............................., amb DNI núm........................., actuant en nom i 
representació de la societat ....................................................., en la seva condició de 
................................................. i amb poders suficients per subscriure la present declaració 
responsable, assabentat/da de la convocatòria del procediment de contractació per 
l’adjudicació del contracte ............................................................................, DECLARA 
RESPONSABLEMENT: 
 
 
1.- Que el/la signant de la present declaració ostenta la representació legal per actuar en nom i 
representació de l’empresa [.....]. 
 
2.- Que les dades d’identificació concretes de la societat a la que representa són: 

- Denominació de la societat: [....] 
- NIF [……] 
- Adreça postal: [……] 
- Persona de contacte: [……] 
- Telèfon: [……] 
- Fax: [……] 
- Correu electrònic (a efectes de notificacions derivades de la present licitació): [……] 
- Adreça internet (adreça de la pàgina web) (si escau): [……] 

 
3.- Que l’empresa que representa compleix les condicions establertes legalment per contractar 
amb el sector públic. 
 
4.- Que l’empresa: 
 
☐ està inscrita en el Registre electrònic d’empreses licitadores de la Generalitat de Catalunya 
(RELI) i tota la documentació que hi figura manté la seva vigència i no ha estat modificada 
 
☐ està inscrita en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE) 
i tota la documentació que hi figura manté la seva vigència i no ha estat modificada. 
 
5.- Que l’empresa que representa compleix tots i cadascun dels requisits de capacitat i solvència 
establerts en el present Plec i disposa de les autoritzacions necessàries per exercir l’activitat.  
 
Que l’empresa que representa, per acreditar la solvència ........, recorrerà a les capacitats de 
....................., (indicar entitat/entitats a les que es recorre per acreditar la solvència) disposant 
dels recursos necessaris per a l’execució del contracte. A aquests efectes, es compromet a 
aportar el compromís per escrit amb dita/tes entitat/s en el moment que sigui requerit1.  
 
 
 

 

1 Només en el cas que l’empresa recorri a capacitats d’altres entitats per acreditar la solvència requerida. 
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6.- Que ni l’empresa que representa ni els seus administradors i/o representants es troben 
inclosos en cap de les circumstàncies previstes en l’article 71 de la LCSP, sobre prohibicions de 
contractar, o en la legislació mercantil vigent per causes d’incompatibilitat, conflicte 
d’interessos, etc. 
 
7.- Que l’empresa que representa compte amb un nombre de ....... treballadors/es. 
 
En el cas de superar els 50 treballadors/es, l’empresa té ocupats un nombre de treballadors/es 
amb discapacitat no inferior al 2% del total de la plantilla, o en el seu cas dóna compliment a les 
mesures alternatives establertes al Reial decret 364/2005, de 8 d’abril, o norma que el 
substitueixi: 

☐ sí 
☐ no   
 
En el cas de superar els 50 treballadors/es, l’empresa compta amb una pla d’igualtat conforme 
el que disposa l’article 45 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat de dones i 
homes: 

☐ sí 
☐ no   
 
8.- Que el conveni col·lectiu d’aplicació obliga a tenir aprovat i registrat un pla d’igualtat entre 
dones i homes:  

☐ sí 
☐ no   
 
9.- Que l’autoritat laboral ha acordat substituir sancions accessòries, a canvi de l’elaboració d’un 
Pla d’igualtat:  

☐ sí 
☐ no   
 
10.- Que es compromet en el moment que sigui requerit per l’entitat contractant a aportar, en el 
termini establert al Plec, la documentació acreditativa de la capacitat i representació exigida al 
procediment. 
 
11.- Que el licitador està donat d’alta a l’Impost sobre Activitats Econòmiques i al corrent del seu 
pagament2. 
 
12.- Que accepta que la documentació annexada al Plec té caràcter contractual. 
 
13.- Que manifesta que pertany a un Grup de Societats. (En cas afirmatiu s’haurà d’indicar les 
empreses que conformen aquest Grup de Societats. S’entén per empreses pertanyents a un grup 
de societats aquelles que es trobin en qualsevol dels supòsits de l’art. 42.1 del Codi de Comerç): 

☐ sí 
☐ no   
 
 

 

2 Quan s’exerceixin activitats subjectes a aquest impost. 
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14.- Que es compromet, en cas de resultar adjudicatari, a aportar en el termini d’un mes des de 
la comunicació de l’adjudicació, la documentació exigida per la Llei 54/2003, de 12 de desembre, 
de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals i pel Reial Decret 171/2004, de 
30 de gener, que desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de 
Riscos Laborals. 
 
15.- Que en la seva condició d’empresa estrangera es sotmet a la jurisdicció dels jutjats i 
tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidències que directament o 
indirectament es derivessin del contracte, amb renúncia, si escau, al fur jurisdiccional estranger 
que pogués correspondre-li. (Només en cas de submissió jurisdiccional de les empreses 
estrangeres). 
 
16.- Que s’acompanya a la present declaració compromís de constitució de la Unió temporal 
d’empresaris. (Només en cas de que l’oferta es presenti per part d’una UTE). 
 
17. Que té la intenció de subcontractar un [....] % del contracte i, en particular, les següents 
prestacions parcials: (Només en el cas de que es pretengui subcontractar). 
 
18.- Que en relació a la licitació del contracte de referència abans indicat i d’acord amb la 
pràctica de les notificacions que es deriven de la mateixa designa com a mitjà preferent per rebre 
les esmentades notificacions l’adreça de correu electrònic: ……………………. 
 
19.- Que el/la signant de la present declaració declara formalment que la informació que ha 
facilitat en la present licitació és exacte i veraç i que és coneixedors de les conseqüències d’una 
falsa declaració. 
 
I  als efectes oportuns, se signa la present, a la data de la signatura electrònica. 
 
 
Signatura 
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ANNEX NÚM. 2 
DECLARACIÓ RESPONSABLE 

 
El/La sotasignant ………………………., en nom i representació de la societat.................., i en 
relació a la licitació..........................................., DECLARA: 
 
(A escollir segons correspongui): 
 
Opció 1: 
 
1.- Que ni l’empresa que represento, ni cap empresa vinculada, ha participat en l’elaboració 
de les especificacions tècniques o en documents preparatoris del contracte, ni ha estat 
adjudicatària o ha participat en l’execució dels contractes que hagin tingut per objecte la 
vigilància, supervisió, control i direcció de l’execució de les obres i instal·lacions objecte de 
licitació, ni ésser empresa vinculada a elles en el sentit que estableix en la LCSP. 
 
 
Opció 2: 
 
1.- Que l’empresa que represento o l’empresa vinculada denominada ................., ha 
participat en l’elaboració de les especificacions tècniques o de documents preparatoris del 
contracte elaborant la documentació que s’indica a continuació: .......................... 
 
 
I  als efectes oportuns, se signa la present, a la data de la signatura electrònica. 
 
 
 
 
 
(Signatura ) 
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ANNEX NÚM. 3  
DECLARACIÓ RESPONSABLE 
 
 

El/la sotasignant ………………………., en nom i representació de la societat ..............., i en relació 
a la licitació.................., DECLARA: 
 
1. Que en relació a tota la documentació que presenta per participar en la licitació del contracte 

que contingui dades de caràcter personal de persones físiques (persones treballadores, 
personal tècnic, col·laboradors, etc.) garanteix que aquestes dades han estat obtingudes 
complint amb el principi de licitud del tractament de la normativa de protecció de dades. 
 

2. Que en cas de resultar adjudicatari/ària es compromet a complir amb el que es disposa en la 
normativa vigent de protecció de dades, concretament amb el Reglament (UE) 2016/679, de 
27 d’abril de 2016 (RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre de 2018 (LOPDGDD), així 
com garantir la confidencialitat i el secret professional de tota la informació a la que tingui 
accés per a l’execució del contracte en els termes contemplats en el Plec de Condicions 
Particulars, obligant-se explícitament a no divulgar-la, publicar-la, cedir-la, vendre-la, ni 
d’una altra forma, directa o indirecta, posar-la a la disposició de tercers, ni total ni 
parcialment, i a complir aquesta obligació fins i tot amb els seus propis familiars o altres 
membres de l’organització que no estiguin autoritzats a accedir a aquesta informació, 
qualsevol que sigui el suport en el qual la contingui. 

 
S’entendrà per "informació confidencial", facilitada per aquesta licitació, totes les dades 
personals i informació intercanviada entre les parts, que poden incloure secrets comercials, 
coneixements tècnics, secrets comercials i qualsevol altra informació relacionada amb 
clients i proveïdors realitzades o obtingudes pel contractista durant la vigència del contracte 
adjudicat. 
 

3. Que garanteix que el seu personal es compromet a respectar la confidencialitat de les dades 
i està subjecte a una obligació legal de confidencialitat. 
 

4. Que serà responsable de qualsevol perjudici que pogués derivar-se de l’incompliment dels 
compromisos d’aquest acord, podent suposar l’inici d’accions legals, així com la reclamació 
de les indemnitzacions, sancions i danys o perjudicis que el RESPONSABLE DEL TRACTAMENT 
es vegi obligat a atendre a conseqüència d’aquest incompliment. 

 
5. Que entén i accepta la prohibició de subcontractar una tercera persona per al tractament de 

dades que li hagi encomanat el RESPONSABLE DEL TRACTAMENT, llevat que n’hagi obtingut 
una autorització prèvia i per escrit. 

 
6. Que entén i accepta que les obligacions contingudes en aquesta clàusula són de caràcter 

indefinit i es mantindran en vigor amb posterioritat a la finalització del contracte adjudicat. Per 
això, garanteix que, després d’acabar la relació, guardarà el mateix secret professional 
respecte de la “informació confidencial” a la que hagi tingut accés durant l’acompliment de 
les seves funcions. 

 
7. Que designa com a informació confidencial facilitada per aquesta licitació, la següent: ........... 
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8. Que entén que Promocions Urbanístiques de Mataró, SA és el RESPONSABLE DEL 
TRACTAMENT de dades personals i l’informa que aquestes seran tractades de conformitat 
amb el que estableix la normativa vigent de protecció de dades personals, concretament el 
Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016 (RGPD), i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre (LOPDGDD). Que la finalitat que justifica el tractament de dades del licitador/a és 
la de la presentació de la seva oferta i realització de tots els tràmits relacionats amb la licitació 
i, que en el cas de resultar adjudicatari/ària, la finalitat serà la de formalitzar el contracte. No 
està previst comunicar les dades a tercers excepte obligació legal o aquells prestadors 
vinculats a les parts que actuïn com a Encarregats del Tractament. Les dades es conservaran 
mentre existeixi la relació contractual entre les parts, i posteriorment, es conservaran 
bloquejades per complir amb els terminis legalment establerts, adoptant les mesures 
tècniques i organitzatives per impedir el seu tractament incloent la seva visualització, i estant 
únicament a la disposició de jutges, tribunals, ministeri fiscal o administracions públiques 
amb la finalitat de fer front a responsabilitats legals. Transcorregut el període legal requerit, 
es procedirà a la destrucció definitiva d’aquestes dades.  

 
S’informa que podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves 
dades i els de limitació i oposició al tractament dirigint-se a Promocions Urbanístiques de 
Mataró, SA al carrer Pablo Iglesias, 63, Planta 2, Despatx 10, 08302 Mataró (Barcelona) o al 
correu electrònic pumsa@pumsa.cat. Si considera que el tractament no s’ajusta a la 
normativa vigent, podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de 
Dades (apdcat.gencat.cat), o contactar amb el/la delegat/da de protecció de dades a 
dpd@pumsa.cat. 

 
I  als efectes oportuns, se signa la present, a la data de la signatura electrònica. 
 
Signatura 
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ANNEX NÚM. 3 BIS 
DECLARACIÓ RESPONSABLE D’IDENTIFICACIÓ DEL/SERVIDOR/S DE CUSTÒDIA DE 
DADES PERSONALS 
 
El/La sotasignant ………………………., en nom i representació de la societat.................., i en 
relació a la licitació..........................................., declara: 
 

DECLARA, 
 

Primer.- Que totes les dades personals als quals es tingui accés per a la prestació dels serveis 
objecte del contracte seran custodiats i tractats en el/els següent/s servidor/és: 
 
1. Tipologia del/els servidor/és: 

 
  ☐intern 

  ☐extern   
 
[Identificar dades de l'empresa responsable del servidor] 

 
2. Dades tècniques identificatives del/els servidor/s. 

 
[Identificar dades del servidor i on estaran situats] 
 

3. Informació relativa a des d'on es prestaran els serveis associats als servidors i si això serà 
objecte de subcontractació: 

 
[Identificar lloc de prestació dels serveis / subcontractació i, en el seu casos, ubicació i 
dades de l'empresa subcontractada en els termes indicats en el plec] 

 
Segon.- Que de conformitat amb l'article 5 del Reial decret 14/2019, qualsevol canvi de 
servidor o ubicació serà immediatament comunicat a PUMSA. 
 
I  als efectes oportuns, se signa la present, a la data de la signatura electrònica, 
 
 
(Signatura) 
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ANNEX NÚM. 4 
DECLARACIÓ RESPONSABLE 

 
 
 
El/La sotasignant ………………………., en nom i representació de la societat, i en relació a la 
licitació .................., DECLARA: 
 
1. Que s’ha estudiat amb deteniment la documentació definitòria de les obres, que considera 

suficient, i que tenint coneixement de l’obra a executar i tenint en compte la realitat física 
del terreny on s’han de dur a terme els treballs, considera viable el Projecte objecte del 
present concurs, podent ésser realitzat pel valor i en el termini oferts. 

 
2. Que es coneixedor que l’execució de les obres objecte de la present licitació es realitzarà 

amb  convivència amb altres operadors. 
 
I  als efectes oportuns, se signa la present, a la data de la signatura electrònica. 
 
 
 
 
 
Signatura  
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ANNEX NÚM. 5 
MODEL DE PROPOSTA ECONÒMICA I DE REFERÈNCIES  QUINA VALORACIÓ DEPÈN DE 
FÓRMULES AUTOMÀTIQUES 
 
 
 
 
El/La Sr/Sra. .............................. amb residència a ......................................... 
carrer...................................... núm. ................ assabentat de l’anunci publicat al Perfil del 
contractant i de les condicions i requisits que s’exigeixen per a l’adjudicació de les obres de 
....................................”, es compromet en nom (propi o de l’empresa que representa) a 
realitzar-les amb estricta subjecció a les següents condicions:  
 
A) Oferta econòmica3  

 
A.1) Respecte de les partides d’oferta lliure (admeten baixa): totes les partides, exceptuant les 

partides alçades del projecte. 
 

PREU OFERT 
(IVA exclòs) 

Import  
de l’IVA 

PREU TOTAL OFERT 
(IVA inclòs) 

€  € € 
 

Baixa de l’oferta4:  %5 
 

A.2) Partides alçades del projecte, de cobrament íntegre i a justificar, (no admeten baixa): 
 

PREU OFERT 
(IVA exclòs) 

Import  
de l’IVA 

PREU TOTAL OFERT 
(IVA inclòs) 

9.048,92 € 1.900,27 € 10.949,19 € 
 

A.3) Total oferta: partides d’oferta lliure més partides alçades: 
 

PREU OFERT 
(IVA exclòs) 

Import  
de l’IVA 

PREU TOTAL OFERT 
(IVA inclòs) 

€  € € 
 
A.4 ) Aquest preu total es desglossa en els costos directes i indirectes següents i els costos 
salarials següents aplicant el conveni .................................... (codi conveni: ..................): 6 
 
 
 
 

 
3 Quedaran excloses del procediment de licitació les ofertes que presentin un import superior al de licitació. Així mateix 
restaran excloses del present procediment aquelles ofertes que no s’ajustin explícitament al format del present annex, siguin 
incompletes, anòmales, continguin esmenes, errors i/o omissions, que no permetin conèixer clarament les condicions per 
valorar l'oferta o indueixin a error, en el cas de discrepància entre els números i les lletres prevaldran les lletres. 
4 Aquesta xifra es fa constar a efectes merament informatius, i no serà objecte de valoració, ja que segons les condicions del 
plec només es valorarà el preu de l’oferta. 
5 Es farà constar un percentatge, amb dos decimals. 
6 El licitador haurà d’indicar el conveni que li és d’aplicació, a més de desglossar expressament els costos directes, indirectes 
i salarials. 
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Costos directes  IMPORT 

Pressupost d'execució material (mà d'obra, material, maquinaria i mitjans 
auxiliars). 

 € 

TOTAL COSTOS DIRECTES   € 

Costos indirectes  IMPORT  

Benefici industrial (6%)  € 

Despeses generals  (13%) € 

TOTAL COSTOS INDIRECTES   € 

Total Costos (directes + indirectes).   € 

IVA 21% € 

TOTAL OFERT  € 

 
 
B) Altres criteris avaluables automàticament: 

  
B.1.) Experiència en obres similars del cap d’obra en els darrers 5 anys7: ....... obres.  
 
B.2.) Ampliació del termini de garantia: .... mesos. 
 
B.3.) Disponibilitat d’un segon equip de maquinària de clava8: si/no 
 
B.4.) Reutilització dels enderrocs o proximitat a l’abocador: 
 

• Reutilització dels materials sobrants en la pròpia obra o altres del mateix contractista: 
sí/no. 

• Abocador situat a...... km del punt de referència de l’obra9. 

Informació relativa a l’abocador: 

Nom:  
Adreça completa: 
Núm. autorització com a gestor de residus de construcció: 
Recorregut del trajecte des de l’obra a la ubicació de l’abocador: 

 
C) Termini de validesa de la oferta: ............. mesos10 

 
 
I  als efectes oportuns, se signa la present, a la data de la signatura electrònica. 
ANNEX NÚM. 6 

 

7 S’indicarà el número d’actuacions similars i s’acompanyarà la pertinent acreditació, en els termes 
indicats a l’Annex 7 del present plec. 
8 S’acompanyarà acreditació documental o compromís, en els termes indicats a l’Annex 7 del present plec. 
9 En aquest cas, indicar nom, adreça completa i  de l’abocador, així com el recorregut del trajecte des de 
l’obra a la ubicació de l’abocador 
10 El termini de validesa de l’oferta haurà de ser com a mínim de 9 mesos des de l’obertura de pliques de les ofertes 
econòmiques 



CSV (Codi de verificació
Segura) IV77S3TNHBJJTFNPU55XOR7D6A Data i hora 29/10/2026 10:48:37

Normativa Aquest informe té caràcter de còpia electrònica autèntica amb validesa i eficàcia administrativa d'ORIGINAL (art. 27 Llei
39/2015)

Signat per Nuria Moreno Romero (Presidenta, Consell D'Administració, Pumsa)

URL de verificació https://eadmin.gonce.eu/verifirma/code/IV77S3TNHBJJTFNPU55XOR7D6A Pàgina 54/126

 

 

OBRES RELATIVES A LA MODIFICACIÓ DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ IVECO-RENFE/FARINERA. URBANITZACIÓ FASE 1. 
CLAVA DE CLAVEGUERAM. 

53 

 

DECLARACIÓ CONDICIONS LABORALS DEL PERSONAL11 

 
L’Ajuntament  va aprovar en data 2 de febrer del 2017 la Guia pràctica per a la inclusió de criteris 
socials, ètics i mediambientals en la contractació pública de l’Ajuntament de Mataró i entitats del 
sector públic municipal,  amb la voluntat de millorar els actuals criteris de sostenibilitat i 
responsabilitat social en la contractació pública, i desplegar una política de contractació pública 
que permeti desenvolupar i assolir objectius, socials, ètics i mediambientals. 
 
Per aquest motiu,  
 
Qui sotasigna el/la senyor/a ....................................................................................., amb 
DNI/NIE núm.............................., en nom propi / en qualitat de representant legal de la persona 
física/jurídica ...................................................................................., amb NIF núm. 
........................................, amb la següent adreça de correu electrònic .................................., 
amb capacitat jurídica i d’obrar, assabentat del Plec de condicions que han de regir la 
contractació i als efectes de licitar en el procediment d'adjudicació de ...................................... 
 
DECLARO RESPONSABLEMENT: 
 
Que el conveni laboral al qual està adscrit l’empresa és: ............... (codi conveni .......). 
 
Que a la taula següent es defineix el preu-hora mínim teòric de les categories professionals 
d’acord amb el que estableix el conveni, afegint les despeses de Seguretat Social: 
 

CATEGORIA PROFESSIONAL GRUP 
PROFESSIONAL 

SOU CONVENI 
ANUAL 

(1) 

COST 
EMPRESA SS * 

(2) 

HORES CONVENI 
ANUALS 

(3) 
Cap d’obra     
Titulat superior/llicenciat     
Titulat grau universitari mig/diplomat     
Encarregat d’obra     
Oficial 1a d’ofici     
Oficial 2a d’ofici     
Ajudant d’ofici (Peó especialista)     
Auxiliar administratiu d’obra     

 
*Cal indicar l’import total i/o el percentatge respecte del sou. 
 
El preu-hora de conveni per a cada categoria s’obtindrà automàticament mitjançant l’aplicació 

de la fórmula PC = 
(1)+(2)

(3)
  

 

Categoria professional Preu conveni (PC) 

Cap d’obra  
Titulat superior/llicenciat  
Titulat grau universitari mig/diplomat  
Encarregat d’obra  
Oficial 1a d’ofici  
Oficial 2a d’ofici  
Ajudant d’ofici (Peó especialista)  

 

11 Es presentarà una declaració per a cada un dels lots als quals es concorri, si s’escau. 
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Categoria professional Preu conveni (PC) 

Auxiliar administratiu d’obra  
 
Que el personal de l’empresa obté un sou igual o superior al del conveni.  
 
I  als efectes oportuns, se signa la present, a la data de la signatura electrònica. 
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ANNEX NÚM. 7  
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 

 
CRITERIS DE VALORACIÓ QUANTIFICABLES MITJANÇANT L’APLICACIÓ DE FÒRMULES 
MATEMÀTIQUES . 
 

 A) OFERTA ECONÒMICA:    ................................................................................... 77 PUNTS 
 
1. Es donarà la màxima puntuació a l’oferta més baixa, que sigui admissible, és a dir, que no sigui 
anormalment baixa i que no superi el pressupost base de licitació. 
 
2. Les ofertes econòmiques es valoraran de conformitat amb la següent fórmula:  

 
Pi: punts de l’oferta i 
P: punts del criteri preu 
Oi: preu de l’oferta i 
Om: preu de la millor oferta 
 

B) EXPERIÈNCIA EN OBRES SIMILARS DEL CAP D’OBRA EN ELS  
DARRERS 5 ANYS     

...................... 10 PUNTS 

 
S’atorgaran 2 punts per cada obra similar addicional a l’experiència mínima requerida, executada 
en els darrers 5 anys, fins un màxim de 10 punts. 
 
Es valora especialment l’experiència del cap d’obra per la doble responsabilitat de l’obra, tant 
en eficiència en, 

1) el control de la rasant del pendent del clavament per ajustar-se al màxim al previst al projecte 
respecte el punt d’unió amb el desaigua de la claveguera existent.  

2) en el control d’esllavissades al front del clavament que puguin col·lapsar les vies del tren. 

La valoració de l’experiència prèvia del cap d’obra li permetrà identificar, anticipar problemes i 
aportar solucions testades amb anterioritat, i  que contribueixen a garantir la correcta execució 
de les obres, evitant la necessitat de tornar a repetir partides o tasques executades 
incorrectament (amb la conseqüent desviació temporal en l’execució de l’obra), i evitant la 
creació de situacions de risc o paralització del servei de transports ferroviaris.  
 
S’acreditarà mitjançant declaració responsable signada pel tècnic proposat com a cap d’obra, 
on s’identifiquin les obres similars executades durant els darrers 5 anys, que inclogui una breu 
descripció de les mateixes, import, dates i el destinatari, públic o privat; acompanyada del/s 
corresponent/s certificat/s expedits o visats per l’òrgan competent si el destinatari és una entitat 
del sector públic o, quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit 
per aquest. A falta del certificats, els treballs destinats a subjectes privats es podran acreditar 
mitjançant una declaració de l’empresari licitador, que haurà d’anar acompanyada dels 
documents en poder del mateix que acreditin la realització de la prestació.  
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C) DISPONIBILITAT D’UN SEGON EQUIP DE MAQUINÀRIA 
DE CLAVA A MENYS DE 12 HORES DE DESPLAÇAMENT DEL 
LLOC DE L’OBRA 

.............................. 8 PUNTS 

 
S’atorgaran els 8 punts només si el contractista disposa de l’equip de reserva de les mateixes 
característiques que la principal i en un temps de desplaçament que no superi les 12 hores. En 
cas contrari, bé per no disposar de l’equip o bé per sobrepassar les 12 hores de temps de 
desplaçament: 0 punts.  
 
Es valora la disponibilitat d’un segon equip de maquinària de clava atenent la importància de no 
paralitzar l’execució de l’obra de clavament sota les vies de tren en servei, i garantir un 
avançament continuat del clavament per evitar el màxim de temps fronts desprotegits que 
puguin col·lapsar les vies del tren.   
 
El contractista haurà de mantenir durant tota l'execució del contracte la disponibilitat efectiva 
del segon equip ofert. A requeriment de la direcció facultativa o de PUMSA, haurà d'acreditar en 
el termini de 48 hores la vigència del títol de disponibilitat (contracte de lloguer, renting o anàleg) 
i la localització actual de l'equip, amb justificació del temps de desplaçament fins al lloc de 
l'obra. 
    
Als efectes d'acreditar la referida disponibilitat sobre l'equip detallat, caldrà que el licitador 
justifiqui documentalment la seva titularitat o dret sobre la referida maquinària o equips, 
mitjançant l'aportació dels corresponents títols d'adquisició, lloguer, renting o figures anàlogues, 
on haurà de constar expressament que disposa d'un dret exclusiu sobre el referit equip.  

En el cas que en el moment de presentació de l'oferta no estigui en disposició d'aportar la referida 
acreditació documental, haurà d'aportar un compromís vinculant assumint expressament 
l'obligació de disposar de la maquinària.  

L’acreditació documental de la disponibilitat del segon equip, s’haurà de realitzar abans de l’inici 
de les obres, amb assumpció expressa de l’obligació d’aportar a PUMSA la documentació 
requerida. Es fa constar que el termini previst per a l’inici de les obres és d’1 mes des de 
l’atorgament de l’autorització de les obres per part d’ADIF. Als efectes oportuns, PUMSA 
notificarà a l’adjudicatari el referit atorgament, als efectes d’iniciar el termini d’execució del 
contracte. 
 

D) REUTILITZACIÓ DELS ENDERROCS O PROXIMITAT A 
L’ABOCADOR 

.............................. 3 PUNTS 

 
Es valorarà la millora ambiental que suposa la reutilització dels materials sobrants dels 
enderrocs per a la utilització de subbase de paviments en la construcció de carrers, carreteres i 
edificis en d’altres obres del contractista. En el cas d’anar a abocador els materials sobrants, es 
valora de més a menys la menor distància de l’obra a l’abocador controlat de deposició 
d’aquests materials sobrants, per les menors emissions del transport a aquests abocadors. 
 
Sistema de valoració:  

REVALORITZACIÓ DELS ENDERROCS O PROXIMITAT DE L’ABOCADOR PUNTS 

Reutilització materials sobrants en la pròpia obra o altres del mateix contractista 3 

Abocador situat a l’ interval de 0 a 10 Km del punt de referència de l’obra 2,5 

Abocador situat a l’ interval de 10 a 25 Km del punt de referència de l’obra 2 
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REVALORITZACIÓ DELS ENDERROCS O PROXIMITAT DE L’ABOCADOR PUNTS 

Abocador situat a l’ interval de 25 a 50 Km del punt de referència de l’obra 1,5 

Abocador situat a mes de 50 Km del punt de referència de l’obra 1 

Si no s’indica cap situació de l’abocador 0 
 
En el cas que la proposta dels licitadors sigui el dipòsit dels materials sobrants dels enderrocs 
en abocador controlat, els licitadors hauran d’identificar-lo indicant el nom, adreça completa i 
número d'autorització com a gestor de residus de construcció i demolició, d'acord amb l'article 
33 de la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular.  
 
La puntuació s'assignarà en funció de la distància per carretera, calculada per la ruta més curta 
disponible, entre l'adreça de l'abocador i el punt de referència de l'obra (Passeig de Marina, 28), 
d'acord amb la taula de valoració. 
 
Si el licitador no indica cap de les opcions puntuables, obtindrà una puntuació de 0 punts en 
aquest criteri. 
 
Acreditació documental:  
 
Durant l'execució del contracte, el contractista haurà d'acreditar el compliment del compromís 
ofert mitjançant la presentació, a requeriment del director d'obra o del responsable del 
contracte, de la documentació següent: 

a) En cas de reutilització d'enderrocs: 

• Pla de gestió de residus actualitzat, identificant les obres de destí dels materials 
reutilitzats. 

• Documents acreditatius del transport i lliurament dels materials: albarans de transport (si 
el transport es realitza per tercers), tiquets de pesatge o d'entrada a l'obra de destí, 
fotografies geolocalitzades de la descàrrega, o qualsevol altre document equivalent que 
acrediti el destí dels materials. 

• Certificat del director d'obra de l'obra de destí, o del propi director d'obra si la reutilització 
es produeix a la mateixa obra, acreditant la incorporació dels materials. 

b) En cas d'abocador controlat autoritzat : 

• Documents acreditatius del transport i lliurament dels materials a l'abocador: albarans de 
transport (si el transport es realitza per tercers), tiquets de pesatge o d'entrada a 
l'abocador, o qualsevol altre document equivalent emès per la instal·lació receptora. 

• Certificat o justificant emès per l'abocador acreditant la recepció dels materials. 
 

Vinculació a l'execució del contracte: 

La proposta oferta pel licitador en aquest criteri quedarà adscrita a l'execució de les obres com 
a obligació essencial d’execució específica del contracte. 
 

E) AMPLIACIÓ TERMINI DE GARANTIA     ........................................................... 2 PUNTS 
 
S’atorgaran 0,5 punts per cada trimestre addicional de garantia respecte a l’establert en l’apartat 
G del Quadre resum de característiques, i fins un màxim de 6 punts. 
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PUNTUACIÓ TOTAL: de 0 a 100 punts 
 
Criteris per a la determinació de les ofertes amb valors presumptament anormals o 
desproporcionats, a aplicar a cada un dels lots de manera individualitzada: 

 
1. En cas que concorri una única empresa licitadora, si l’oferta presentada és inferior al resultat 

de multiplicar per 0,80 l’import del pressupost de licitació. 
2. En cas que concorrin dos licitadors, la que sigui inferior al resultat de multiplicar per 0,85 

l’import de l’altre oferta. 
3. En cas que concorrin tres licitadors, qualsevol oferta inferior al resultat de multiplicar per 

0,90 el valor de la mitjana. 
4. En cas que concorrin més de tres licitadors, qualsevol oferta inferior al resultat de multiplicar 

per 0,90 el valor de la mitjana de les ofertes presentades. Per al càlcul d’aquesta mitjana 
s’exclourà l’oferta màxima i l’oferta mínima presentades.  
 

En el supòsit que haguessin presentat oferta empreses que pertanyin a un mateix grup, en el 
sentit de l’article 42.1 del Codi de Comerç, es prendrà únicament, per aplicar el règim 
d’identificació de les ofertes incurses en presumpció d’anormalitat, aquella que fos la més baixa, 
amb independència que presentin la seva oferta en solitari o conjuntament amb una altra 
empresa o empreses alienes al grup i amb les quals concorrin en unió temporal. 
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ANNEX NÚM. 8 
DECLARACIÓ ORDRE PREFERÈNCIA ADJUDICACIÓ LOTS  
(no és d’aplicació en la present licitació) 
 
 
 
El/la sotasignant ………………………., en nom i representació de la societat ..............., i en relació 
a la licitació.................., DECLARA: 
 
Havent presentat oferta per a diferents lots, a continuació expresso l’ordre de preferència en 
l’adjudicació dels mateixos, en cas de resultar guanyador en diversos lots i haver-se d’aplicar els 
criteris d’adjudicacions: 
 

LOT OFERT ORDRE DE 
PREFERÈNCIA 

  
  

 
I  als efectes oportuns, se signa la present, a la data de la signatura electrònica. 
 
 
 
 
 
 
 
  



CSV (Codi de verificació
Segura) IV77S3TNHBJJTFNPU55XOR7D6A Data i hora 29/10/2026 10:48:37

Normativa Aquest informe té caràcter de còpia electrònica autèntica amb validesa i eficàcia administrativa d'ORIGINAL (art. 27 Llei
39/2015)

Signat per Nuria Moreno Romero (Presidenta, Consell D'Administració, Pumsa)

URL de verificació https://eadmin.gonce.eu/verifirma/code/IV77S3TNHBJJTFNPU55XOR7D6A Pàgina 61/126

 

 

OBRES RELATIVES A LA MODIFICACIÓ DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ IVECO-RENFE/FARINERA. URBANITZACIÓ FASE 1. 
CLAVA DE CLAVEGUERAM. 

60 

 

ANNEX NÚM. 9 
DESGLOSSAMENT DEL PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 

 
Les despeses directes i indirectes i altres eventuals despeses calculades per a la determinació 
del pressupost base de licitació, són les indicades en el Projecte d’Obres, d’acord amb el 
següent desglossament:  
 

Costos directes  IMPORT 

Pressupost d'execució material (mà d'obra, material, maquinaria i mitjans 
auxiliars). 

681.961,30 € 

TOTAL COSTOS DIRECTES  681.961,30 € 

Costos indirectes  IMPORT  

Benefici industrial (6%) 40.917,68 € 

Despeses generals  (13%) 88.654,97 € 

TOTAL COSTOS INDIRECTES  129.572,65 € 

Total Costos (directes + indirectes).  811.533,95 € 

IVA 21% 170.422,13 € 

TOTAL OFERT 981.956,08 € 
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ANNEX NÚM. 10A 
MODEL D'AVAL BANCARI 

 
(Intervingut notarialment de conformitat amb l’art. 197.1 bis del Reglament Notarial, Validat per 
l’Assessoria Jurídica de Caixa General de Dipòsits, Advocacia de l’Estat de la província o pels 
Òrgans equivalents de les restants administracions) 
 
 
 
El (Banc/L’Entitat) .................. i en el seu nom i representació ..................... en qualitat de 
................... i segons les facultats dimanades de l'Escriptura de Poder atorgada davant el Notari 
de ..............., D. ....................................... amb data ............., número ........... del seu protocol, 
i que afirmen trobar-se íntegrament subsistents, es constitueix avalador fiador solidari de 
l'empresa ......................., en interès i benefici de PROMOCIONS URBANÍSTIQUES DE MATARÓ, 
S.A.  i fins la suma de12..............Euros (…....€), a efectes de garantir l'exacte compliment per 
l'empresa esmentada de totes i cadascuna de les obligacions concretades en el corresponent 
contracte d'adjudicació de les obres de ....................... 
 
L'aval indicat es presta pel (Banc/l’Entitat)..................., amb expressa i formal renúncia dels 
beneficis d'excussió, divisió, ordre i qualsevol altre que pogués en el seu cas ser d'aplicació, i a 
l'efecte declara el (Banc/l’Entitat)............. que vol obligar-se i s'obliga conjuntament i 
solidàriament amb la companyia ........................ fins a la liquidació per PROMOCIONS 
URBANÍSTIQUES DE MATARÓ, S.A. de les obres abans esmentades, a pagar amb caràcter 
incondicional i dins, com a màxim, dels vuit dies següents a ser requerit, la suma o sumes que, 
fins a la concurrència de la xifra fiançada de13..............Euros (…....€) s'expressi en el 
requeriment, renunciant el (Banc/l’Entitat)............, expressament i solemnement, a tota 
excepció o reserva quant al lliurament de les quantitats que li fossin reclamades qualsevol que 
fos la causa o motiu en què aquestes poguessin fonamentar-se, i encara que es manifestés 
oposició o reclamació per part de ................................., o de tercers, qualssevol que aquests 
fossin. 
 
El present aval ha estat inscrit en aquesta mateixa data en el Registre Especial d’Avals amb el 
número....... 

 
A ................................., el ................. de ..................................... de 
 
(Signatura) 
 
 
 
 
 

 

12 5% de l’import de licitació, IVA exclòs. 
13 5% de l’import de licitació, IVA exclòs. 
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ANNEX NÚM. 10B 
MODEL DE CERTIFICAT D’ASSEGURANÇA DE CAUCIÓ PER A LA GARANTIA DEFINITIVA  

 
(Intervingut notarialment de conformitat amb l’art. 197.1 bis del Reglament Notarial, Validat per 
l’Assessoria Jurídica de Caixa General de Dipòsits, Advocacia de l’Estat de la província o pels 
Òrgans equivalents de les restants administracions) 
 
Certificat número ................................ 
 
................................................................................................. (en endavant, assegurador), 
amb domicili a ......................................., carrer 
......................................................................., i CIF ................................, degudament 
representat pel senyor .............................................................. 
......................., amb poders suficients per obligar-lo en aquest acte, segons resulta de  ........  
 
ASSEGURA 
 
A ..............................................................................., NIF/CIF ......................................, en 
concepte de prenedor de l’assegurança, enfront de PROMOCIONS URBANÍSTIQUES DE 
MATARÓ, S.A., en endavant l’assegurat, fins a l’import de euros14 ..............Euros (…....€), a 
efectes de garantir l'exacte compliment per l'assegurat de totes i cadascuna de les obligacions 
que li resultin com a conseqüència de la formalització i execució del contracte: 
 
.................................. 
 
La manca de pagament de la prima, sigui única, primera o següents, no donarà dret a 
l’assegurador a resoldre el contracte, ni aquest restarà extingit, ni la cobertura de l’assegurador 
suspesa, ni aquest alliberat de la seva obligació, en cas que l’assegurador hagi de fer efectiva la 
garantia. 
 
L’assegurador no podrà oposar a l’assegurat les excepcions que puguin correspondre’l contra el 
prenedor de l’assegurança. 
 
L’assegurador assumeix el compromís d’indemnitzar l’assegurat al primer requeriment de 
PROMOCIONS URBANÍSTIQUES DE MATARÓ, S.A. i a pagar amb caràcter incondicional i dintre, 
com a màxim, dels vuit dies següents a ser requerit a fer efectiva, la suma o sumes que fins a la 
concurrència de la xifra assegurada s’expressi en el requeriment. 
 
La present assegurança de caució estarà en vigor fins al termini de vigència del contracte dels 
treballs abans esmentats. 
 
A ........................................., el ................. de ........................................... de ............ 
 
 
 
Signatura (assegurador): 
 
 
 

 
14 5% de l’import de licitació, IVA exclòs. 
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ANNEX 11 
PRINCIPIS ÈTICS I REGLES DE CONDUCTA ALS QUALS ELS LICITADORS I ELS 
CONTRACTISTES HAN D’ADEQUAR LA SEVA ACTIVITAT 
 
1.‐ Els licitadors i els contractistes adoptaran una conducta èticament exemplar i actuaran per 
evitar la corrupció en qualsevol de totes les seves possibles formes. 
 
2.‐ En aquest sentit -i al marge d’aquells altres deures vinculats al principi d’actuació esmentat 
en el punt anterior, derivats dels principis ètics i de les regles de conducta als quals els licitadors 
i els contractistes han d’adequar la seva activitat‐ assumeixen particularment les obligacions 
següents: 

a) Comunicar immediatament a l’Òrgan de contractació les possibles situacions de conflicte 
d’interessos. 

b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en 
l’adjudicació del contracte. 

c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni per 
a aquells mateixos ni per a persones vinculades amb el seu entorn familiar o social. 

d) No realitzar qualsevol altra acció que pugui vulnerar els principis d’igualtat d’oportunitats 
i de lliure concurrència. 

e) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic. 
f) Respectar els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva, i abstenir‐se de 

realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir, restringir o 
falsejar la competència, com per exemple els comportaments col·lusoris o de competència 
fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació 
d’ofertes, etc.). Així mateix, denunciar qualsevol acte o conducta dirigits a aquelles 
finalitats i relacionats amb la licitació o el contracte dels quals tingués coneixement. 

g) No utilitzar informació confidencial, coneguda mitjançant el contracte, per obtenir, 
directament o indirectament, un avantatge o benefici econòmic en interès propi. 

h) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o 
les professions corresponents a les prestacions contractades. 

i) Col·laborar amb l’Òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al 
seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la 
informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats. 

j) Denunciar els actes dels quals tingui coneixement i que puguin comportar una infracció de 
les obligacions contingudes en aquesta clàusula. 

k) No realitzar operacions financeres en paradisos fiscals, segons la llista de països 
elaborada per les Institucions europees o, en el seu defecte, l’Estat espanyol, i que siguin 
considerades delictives, en els termes legalment establerts, com delictes de blanqueig de 
capitals, frau fiscal o contra la Hisenda Pública.  

l) Declarar si tenen o no relacions amb països considerats paradisos fiscals. En cas de tenir-
ne relació, aportar la documentació que expliciti el caràcter d’aquestes relacions i 
permetre que la informació que no sigui confidencial es publiqui al Perfil del contractant.  

3.‐ L’incompliment de qualsevol de les obligacions contingudes a l’anterior apartat 2 per part dels 
licitadors o dels contractistes, serà causa de resolució del contracte, sens perjudici d’aquelles 
altres possibles conseqüències previstes a la legislació vigent. 
 
4.-En relació amb l’empresa contractista i les empreses subcontractistes i proveïdores, les 
regles de conducta definides en aquesta clàusula són obligacions contractuals essencials i la 
seva infracció es qualifica com a incompliment molt greu si concorre dol, culpa o negligència de 
l’empresa, amb imposició de penalitats corresponent al 10 % del preu del contracte o la 
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resolució del contracte, i eventual determinació de causa de prohibició de contractar segons la 
previsió de l’article 71.2.c) de la LCSP. 
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ANNEX 12 
ASSEGURANCES  
 
El Contractista adjudicatari haurà de contractar i mantenir en vigor al seu càrrec i com a mínim 
durant el període de durada del Contracte objecte d’aquest Plec -incloent les possibles 
pròrrogues- les següents pòlisses d'assegurança o assegurances: 
 
A) Assegurança de Responsabilitat Civil, adequada a l’objecte i dimensions dels treballs a 
executar, que garanteixi les responsabilitats que es puguin derivar pels danys produïts a 
tercers a conseqüència del desenvolupament i/o execució dels treballs que s’integren en 
aquest Contracte amb els següents límits i garanties mínimes:  
  

• Límit per sinistre i any d’1.500.000 € 
  

• Garanties:  

(i) Responsabilitat Civil General 
(ii) Responsabilitat Civil Patronal, amb un sublímit mínim per víctima no inferior a 

600.000 € 
(iii) Responsabilitat Civil Creuada 
(iv) Responsabilitat Civil Professional de professionals en plantilla 
(v) Responsabilitat Civil Subcontractistes 

  
Les cobertures de RC Patronal i RC Creuada no es sol·licitaran en cas que l´adjudicatari sigui 
una persona jurídica o una persona jurídica unipersonal. 
  
Aquesta pòlissa haurà d’incloure les següents provisions:  

1) PUMSA haurà de figurar com assegurat addicional sense perdre la seva condició de 
tercers.  

2) Actuarà com a primària i per tant en primera instància respecte a qualsevol altra 
pòlissa de Responsabilitat Civil subscrita per altres intervinents en el Contracte.  

3) S’haurà de subscriure abans de l’inici dels treballs adjudicats al Contractista.   
4) Els límits mínims de responsabilitat requerits hauran de romandre 

completament  disponibles durant la vigència d’aquest contracte, havent de procedir, 
per part del Contractista adjudicatari, a la seva reposició immediata conforme es 
vagin esgotant. 

  
Altres obligacions relatives a les assegurances: 
   

1. Les pòlisses d'assegurança hauran d'estar contractades amb entitats asseguradores 
amb autorització administrativa per operar en territori espanyol.  

2. PUMSA es reserva la facultat de rebutjar les companyies asseguradores 
seleccionades per el/els  Contractista/es adjudicatari/s si considerés motivadament 
que les mateixes no reuneixen les mínimes condicions de solvència necessàries.  

3. S' admetran les franquícies, límits o sublímits i les exclusions de riscos normalment 
acceptades per les pràctiques de mercat en cada tipus d' assegurança requerida. En 
tot cas les franquícies seran assumides pel contractista. També ho serà l' excés del 
sublímit de cobertura assumit en cas d‘auto-assegurança.  
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4. PUMSA haurà d' aprovar els termes concrets de l' assegurança, així com les 
condicions generals i particulars de la pòlissa a subscriure, i molt especialment, si 
s'escau, les exclusions de cobertura de la mateixa.   

5. L' assegurança haurà d' estar vigent fins a la finalització del contracte i es contractarà 
abans de l' inici del mateix.   

6. En el cas de que la pòlissa d’assegurances de responsabilitat civil requerida quedés 
rescindida per falta de pagament de la prima per part del Contractista 
adjudicatari,  PUMSA contractaria les cobertures d’assegurances requerides a 
l’Adjudicatari/Contractista, imputant-li el seu import de forma íntegra.  

7. Les obligacions que en aquesta matèria s'estableixen pel/ els Contractista/s 
adjudicatari/s, se sobreentenen extensives als subcontractistes per aquest/s 
contractat/s i, en general, a tots els participants en el treball objecte del Contracte, 
havent de, en conseqüència, ser traslladades pel Contractista/es adjudicatari/s a tots 
ells.   
A aquest efecte, el/els Contractista/es adjudicatari/s requerirà/n als seus 
subcontractistes la constitució i manteniment de les assegurances anteriorment 
relacionades, durant el temps que aquests prestin els seus serveis o prestacions al/s 
Contractista/es adjudicatari/s, sol·licitant-los la presentació dels corresponents 
certificats d’assegurança que evidenciïn la validesa i efectivitat de les assegurances 
exigides.   

8. Amb independència de l'indicat en els apartats anteriors, el Contractista adjudicatari 
podrà subscriure, igualment al seu càrrec, les assegurances complementàries que 
estimi/n necessàries per a la total cobertura dels seus interessos i responsabilitats 
que poguessin derivar-se del present Contracte.  

9. L´adjudicatària queda obligada així mateix a subscriure totes aquelles assegurances 
obligatòries per llei, conveni laboral o qualsevol altra norma o disposició en vigor.   

10. La contractació de totes les assegurances esmentades en la present clàusula no 
limitarà les obligacions i la responsabilitat assumides pel/s Contractista/es 
adjudicatari/s en virtut de la resta d’estipulacions contractuals.  

11. En cas d'esdeveniment de qualsevol sinistre emparat per les diferents pòlisses 
d'assegurança que integren aquest programa, les franquícies que siguin aplicables 
conforme a l'establert per les condicions de cadascuna de les mateixes seran 
suportades pel/s Contractista/es adjudicatari/s. Així mateix, qualsevol diferència que 
sorgeixi en el pagament de les indemnitzacions, ja sigui per aplicació de franquícies, o 
per no trobar empara en cap de les pòlisses contractades haurà de ser suportada pel/s 
Contractista/es adjudicatari/s.  

12. Durant la vigència del contracte, PUMSA podrà sol·licitar al/s Contractista/es 
adjudicatari/s que li exhibeixi/n la documentació corresponent a les assegurances 
anteriorment referides, o que se li lliuri còpia, segons els casos, de les cartes de 
garantia, certificats o pòlisses emeses per les companyies, així com que se li acrediti 
estar al corrent en el pagament de les primes, amb l'obligació, per part del contractista 
adjudicatari d'emplenar aquest requeriment, podent -en cas contrari- PUMSA 
suspendre, de manera potestativa, l'execució del treball o el pagament de les 
relacions valorades, tot això sense perjudici de les altres responsabilitats pel fet que 
pertoqués per causa de l'incompliment.   

13. En tot cas, PUMSA es reserva el dret de contractar, per compte i a càrrec del/s 
Contractista/es adjudicatari/s, aquelles assegurances requerides que no estiguessin 
contractades o que no complissin, a plena satisfacció de PUMSA, els requisits de 
contractació exigits.   
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14. En qualsevol cas, per a repercutir la despesa realitzada pels danys que s'ocasionin a 
tercers causa de l'execució de les treballs objecte d’aquest Contracte, PUMSA podrà 
fer-ho mitjançant retenció de qualsevol quantitat deguda al/s Contractista/es 
adjudicatari/s o per execució de les garanties dipositades per aquest/s, a la seva lliure 
elecció.   

15. La no exigència per part de PUMSA d'alguna de les assegurances objecte de la present 
clàusula, no implicarà en cap cas que PUMSA es faci càrrec dels danys ocasionats en 
cas de sinistre, la qual cosa porta lògica conseqüència del principi de risc i ventura al 
que està subjecte el/s Contractista/es adjudicatari/s. Idèntiques conseqüències 
tindrà la no contractació de les diferents pòlisses d'assegurança en els termes 
requerits en la present clàusula.  

16. La responsabilitat primària i directa del/s Contractista/es adjudicatari/s no podrà 
reduir-se, temperar-se o subrogar-se al condicionat o actuació dels asseguradors. 
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ANNEX NÚM.13 
CONTRACTE D’ENCÀRREC DE TRACTAMENT DE DADES PERSONALS 

 
 
D’una banda, Promocions Urbanístiques de Mataró, SA, com a Responsable del 
tractament, amb NIF A59323642 i domicili social a Pablo Iglesias, 63 - Planta 2, Pta. 10 - 
08302 Mataró (Barcelona), d’ara endavant, el RESPONSABLE. 

I de l’altra, NOM EMPRESA, com a Encarregat del tractament, amb NIF XX, i domicili social 
a XXXXXX , d'ara endavant, l’ENCARREGAT. 

Totes dues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per a subscriure 
aquest contracte de protecció de dades personals i 

EXPOSEN 

1. Que totes dues parts tractaran les dades personals objecte d’aquest contracte, de 
conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, 
(RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD). 

2. Que el RESPONSABLE ha contractat els serveis de l’ENCARREGAT, els quals consisteixen 
en: 

• Serveis prestats: XXXXXX. 
• Durada del contracte: vinculada al temps establert en l'esmentat contracte de 

serveis 

3. Que, per al compliment d’aquests serveis, l’ENCARREGAT necessita l’accés i el 
tractament de les dades personals, la qual cosa és responsabilitat del RESPONSABLE. 

4. Que, en compliment del que estableix l’article 28 del RGPD, l’ENCARREGAT ofereix 
garanties suficients per implementar polítiques tècniques i organitzatives apropiades per 
aplicar les mesures de seguretat que estableix la normativa vigent i protegir els drets dels 
interessats, per la qual cosa totes dues parts acorden subscriure aquest contracte amb 
les següents 

INSTRUCCIONS PER AL TRACTAMENT DE DADES 

1. Objecte, naturalesa i finalitat de l’encàrrec 

• Finalitat de l’encàrrec: XXXXXX. 
• Deure d’informar l’interessat/da sobre el tractament: correspondrà exclusivament al 

RESPONSABLE. 
• Ubicació del tractament: als locals de l'ENCARREGAT, amb autorització del 

RESPONSABLE per incorporar les dades als seus sistemes. 
 

2. Tipus de dades personals i categories d'interessats 

• Tipus de dades personals a les quals tindrà accés l’ENCARREGAT:  
XXXXXX. 

• Altres tipus de dades:  
XXXXXX. 
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• Categories d’interessats/des:  
XXXXXX. 

• Operacions de tractament autoritzades: les estrictament necessàries per assolir la 
finalitat de l'encàrrec. 

3. Obligacions i drets del RESPONSABLE 

El RESPONSABLE garanteix que les dades facilitades a l’ENCARREGAT s’han obtingut de 
manera lícita i que són adequades, pertinents i limitades a les finalitats del tractament. 

El RESPONSABLE posarà a disposició de l’ENCARREGAT tota la informació que sigui 
necessària per a executar les prestacions objecte de l’encàrrec. 

El RESPONSABLE adverteix l’ENCARREGAT que, si determina pel seu compte les finalitats i 
mitjans del tractament, se’l considerarà responsable del tractament i estarà subjecte a 
complir com a tal les disposicions de la normativa vigent aplicables. 

4. Obligacions i drets de l’ENCARREGAT 

L’ENCARREGAT s’obliga a respectar totes les obligacions que li puguin correspondre com a 
encarregat del tractament de conformitat amb el que estableix la normativa vigent i qualsevol 
altra disposició o regulació que també se li apliqui. 

Resta prohibit per a l’ENCARREGAT destinar, aplicar o utilitzar les dades a les quals tingui 
accés per a una finalitat diferent a l’encàrrec o que comporti l’incompliment d’aquest acord. 

L’ENCARREGAT ha de posar a disposició del RESPONSABLE la informació necessària per 
demostrar el compliment del contracte, i permetre les inspeccions i auditories necessàries 
per avaluar-ne el tractament. 

5. Personal autoritzat per realitzar el tractament 

L’ENCARREGAT garanteix que el personal autoritzat per realitzar el tractament s’ha 
compromès expressament i per escrit a respectar-ne la confidencialitat o està subjecte a una 
obligació legal de confidencialitat. 

L’ENCARREGAT ha de prendre mesures per garantir que qualsevol persona que actuï sota la 
seva autoritat i tingui accés a les dades personals només pugui tractar-les d’acord amb les 
instruccions del RESPONSABLE o hi estigui obligada en virtut de la legislació vigent. 

L’ENCARREGAT garanteix que el personal autoritzat per a efectuar el tractament ha rebut la 
formació necessària per assegurar que no es posarà en risc la protecció de dades personals. 

6. Mesures de seguretat 

L’ENCARREGAT exposa que està al corrent de les obligacions que es deriven de la normativa 
de protecció de dades, especialment pel que fa a la implantació de mesures de seguretat per 
a les diferents categories de dades i de tractament que estableix l’article 32 del GDPR. 
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L'ENCARREGAT garanteix que s'implementaran adequadament aquestes mesures de 
seguretat i ajudarà el RESPONSABLE a complir les obligacions que estableixen els articles 32 
a 36 del GDPR, tenint en compte la naturalesa del tractament i la informació a disposició de 
l'ENCARREGAT. 

El RESPONSABLE ha de dur a terme una anàlisi dels possibles riscos que es derivin del 
tractament per determinar les mesures de seguretat apropiades per a garantir la seguretat de 
la informació tractada i els drets dels interessats i, en cas de determinar-ne riscos, haurà de 
facilitar a l’ENCARREGAT un informe amb l’avaluació d'impacte perquè procedeixi a la 
implementació de mesures adequades per a evitar-los o mitigar-los. 

L’ENCARREGAT, per la seva banda, haurà d’analitzar-ne els possibles riscos i altres 
circumstàncies que puguin incidir en la seguretat que se li atribueixi i, en cas que n’hi hagi, 
n’haurà d’informar el RESPONSABLE per a avaluar-ne el seu impacte. 

De totes maneres, l’ENCARREGAT garanteix que, tenint en compte l’estat de la tècnica, els 
costos d’aplicació i la naturalesa, l’abast, el context i les finalitats del tractament, 
implementarà mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de 
seguretat adequat al risc que comporti el tractament, que si escau inclogui, entre d’altres: 

• Pseudonimització i xifrat de dades personals. 
• Garantir la confidencialitat, la integritat, la disponibilitat i la resiliència permanents 

dels sistemes i dels serveis de tractament. 
• Restaurar la disponibilitat i l'accés a les dades de manera ràpida, en cas d'incident 

físic o tècnic.  
• Procediments per verificar, avaluar i valorar regularment l'eficàcia de les mesures 

tècniques i organitzatives establertes per garantir la seguretat del tractament. 

7. Violació de la seguretat 

Les violacions de seguretat que descobreixi l’ENCARREGAT, ha de notificar-les sense dilació 
indeguda al RESPONSABLE per tenir-ne coneixement i aplicar les mesures per posar remei i 
mitigar els efectes ocasionats. No cal que les notifiqui si és improbable que constitueixin un 
risc per als drets i llibertats de les persones físiques. 

La notificació d’una violació de seguretat ha de contenir, com a mínim, la següent informació: 

• Descripció de la naturalesa de la violació 
• Categories i el nombre aproximat d’interessats/des afectats/des. 
• Categories i el nombre aproximat de registre de dades afectats. 
• Possibles conseqüències. 
• Mesures adoptades o propostes per a posar remei o mitigar els efectes. 
• Dades de contacte on es pugui obtenir més informació (DPD, responsable de 

seguretat, etc.). 

8. Comunicació de les dades a tercers 

L'ENCARREGAT no pot comunicar les dades a tercers destinataris, llevat que hagi obtingut 
una autorització prèvia i per escrit del RESPONSABLE; la qual, en cas que n'hi hagi, s'ha 
d'annexar en aquest contracte. 
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Les transmissions de dades a autoritats públiques en l’exercici de les seves funcions 
públiques no es consideren comunicacions de dades, per la qual cosa no es requereix 
l’autorització del RESPONSABLE si aquestes transmissions són necessàries per a assolir la 
finalitat de l’encàrrec. 

9. Transferències internacionals de dades 

L'ENCARREGAT no pot efectuar transferències de dades a tercers països o organitzacions 
internacionals no establertes a l'Espai Econòmic Europeu, llevat que hagi obtingut una 
autorització prèvia i per escrit del RESPONSABLE; la qual, en cas que n'hi hagi, s'ha d'annexar 
en aquest contracte. 

10. Subcontractació del tractament de dades 

L'ENCARREGAT no subcontractarà cap de les prestacions que formin part del contracte, 
excepte aquells serveis auxiliars necessaris per al normal funcionament dels serveis de 
l'ENCARREGAT. 

Amb aquesta finalitat, l'ENCARREGAT s'obliga a subscriure prèviament amb aquests 
prestadors un contracte d'encàrrec del tractament que contingui els requisits exigits per la 
normativa vigent en matèria de protecció de dades. L'ENCARREGAT serà responsable 
subsidiari davant el RESPONSABLE de l'incompliment de les obligacions en protecció de 
dades en què incorrin els prestadors contractats. 

Quan l'ENCARREGAT del tractament recorri a un altre encarregat (subencarregat) per a dur a 
terme determinades activitats del tractament per compte del RESPONSABLE, l'ENCARREGAT 
haurà de comunicar-lo prèviament i per escrit al RESPONSABLE identificant de manera clara 
i inequívoca el nom i NIF del subencarregat. La subcontractació es donarà per autoritzada si 
el RESPONSABLE no s'oposa a ella abans de 30 dies des de la seva comunicació. 

11. Drets dels interessats/des 

L’ENCARREGAT ha de crear, sempre que sigui possible i tenint en compte la naturalesa del 
tractament, les condicions tècniques i organitzatives necessàries per a ajudar el 
RESPONSABLE a complir amb l’obligació de respondre les sol·licituds dels drets de 
l’interessat/da. 

En cas que l'ENCARREGAT rebi una sol·licitud per a exercir aquests drets, ho ha de comunicar 
al RESPONSABLE immediatament i en cap cas més tard del següent dia feiner després del dia 
de la recepció de la sol·licitud, juntament amb altres informacions que puguin ser rellevants 
per a resoldre-la. 

12. Responsabilitat 

D'acord amb l’article 82 del GDPR, el RESPONSABLE ha de respondre dels danys i perjudicis 
causats en qualsevol operació del tractament en què participi i no compleixi el que estableix 
el GDPR, i l’ENCARREGAT només ha de respondre dels danys i perjudicis causats pel 
tractament si no ha complert amb les obligacions del GDPR adreçades específicament a 
l’ENCARREGAT o ha actuat al marge o en contra de les instruccions legals del RESPONSABLE. 
De la mateixa manera, l’ENCARREGAT queda exempt de responsabilitat si demostra que no 
és de cap manera responsable del fet que hagi causat els danys i perjudicis. 
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13. Fi de la prestació de serveis 

Un cop finalitzada la prestació de serveis objecte d’aquest contracte, en cas que 
l’ENCARREGAT hagi emmagatzemat dades personals,  o qualsevol altre document i/o suport 
que se li hagués facilitat per qualsevol mitjà, haurà de retornar-les, suprimir-les o lliurar-les a 
un nou encarregat d'acord amb la decisió del RESPONSABLE, incloses les còpies existents. 
L'ENCARREGAT haurà d'emetre un certificat de devolució o de destrucció, en cas que ho 
exigeixi el RESPONSABLE. 

No s'han de suprimir les dades si una previsió legal requereix conservar-les i, en aquest cas, 
l'ENCARREGAT ha de custodiar-les tot bloquejant-les i limitant-ne el tractament mentre 
puguin derivar-se responsabilitats de la seva relació amb el RESPONSABLE. 

L’ENCARREGAT haurà de mantenir el deure del secret i confidencialitat de les dades fins i tot 
després de concloure la relació objecte d’aquest contracte. 

14. Legitimació del tractament de dades personals 

Les dades personals dels qui subscriuen i signen el present contracte, seran tractades per les 
parts amb l’exclusiva finalitat de gestionar el seu desenvolupament i donar compliment a les 
obligacions legals derivades d’aquest. Aquestes dades es conservaran mentre existeixi una 
relació contractual entre les parts i posteriorment es conservaran bloquejades per a complir 
amb els terminis legalment establerts. Passat aquest període legal requerit, se suprimiran 
amb mesures de seguretat adequades per a garantir la pseudonimització de les dades o la 
destrucció definitiva de les mateixes. No està previst comunicar les dades a tercers excepte 
obligació legal o aquells prestadors vinculats a les parts que actuïn com a Encarregats del 
Tractament. 

S’ informa a les parts i als signants de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, 
rectificació o supressió, oposició, limitació al seu tractament, i portabilitat, en els termes 
previstos en la normativa de protecció de dades, prèvia acreditació de la seva identitat, 
dirigint-se per escrit a l’adreça de les parts indicada en aquest contracte. No obstant això, la 
retirada de consentiment comportarà la rescissió del contracte, ja que les dades són 
imprescindibles per a la seva execució. Si les parts consideren que el tractament de dades 
personals no s’ajusta a la normativa vigent, podran interposar una reclamació davant 
l’Autoritat de control en apdcat.gencat.cat 

15. Legislació Aplicable i Jurisdicció 

El contracte actual es regirà per les clàusules contingudes en aquest, en el que no es preveu, 
per les normatives espanyola i europea aplicables en matèria de tractament de dades de 
caràcter personal. 

Les parts, per a qualsevol qüestió relativa a la interpretació o aplicació del contracte actual se 
sotmeten, de manera expressa i amb renúncia al seu propi fur, a la jurisdicció dels Jutjats i 
Tribunals de la ciutat del RESPONSABLE. 

I, perquè consti als efectes escaients, com a prova de conformitat, totes dues parts signen 
aquest contracte, en el lloc i la data indicats a l’encapçalament. 
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Promocions Urbanístiques de Mataró, SA XXXXXXXX 
 
Sr.  Sr. 
NIF:  NIF: 
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CERTIFICAT DE GARANTIA DE COMPLIMENT DEL RGPD I LA LOPDGDD 

NOM I COGNOM APODERAT/DA, en nom i representació de NOM EMPRESA d’ara endavant, 
l’ENCARREGAT, amb NIF XXXX i amb domicili fiscal a XXXX, com a encarregat de tractament 
de dades personals de: 

Promocions Urbanístiques de Mataró, SA, d’ara endavant, el RESPONSABLE, amb NIF 
A59323642 i amb domicili fiscal a Pablo Iglesias, 63 - Planta 2, Pta. 10 - 08302 Mataró 
(Barcelona), 

 CERTIFICA  

Que, de conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016 
(RGPD), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), l’ENCARREGAT està 
complint amb totes les disposicions de la normativa RGPD per al tractament de les dades 
personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits a l'article 5 
del RGPD, pels quals es tracten de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat 
i són adequades, pertinents i limitades al que és necessari en relació amb les finalitats per a 
les quals es tracten. 

Que l’ENCARREGAT garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives 
adequades per aplicar les mesures de seguretat que estableix el RGPD amb la finalitat de 
protegir els drets i llibertats dels interessats i, en particular, per al compliment de les 
instruccions rebudes pel RESPONSABLE en el contracte d’encarregat de tractament d’acord 
amb el que estableix l’article 28 del RGPD. 

Mataró, a la data de la signatura electrònica 

 

Signat: NOM I COGNOM APODERAT/DA, amb NIF XXXX 
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ANNEX 14 
PLÀNOLS  
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ANNEX 15 
CONTRACTE TIPUS 
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PROMOCIONS URBANÍSTIQUES DE MATARÓ, S.A. 

 
 

CONTRACTE 
 

OBRES ............................................ 
 

NÚMERO D’EXPEDIENT: ............................. 
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A Mataró, a data de la signatura electrònica 
 

 
REUNITS 

 
D’una part el senyor (nom i cognoms),  major d’edat, amb NIF (número), i domicili a efectes 
d’aquest contracte a (província), (adreça). 
 
I d'altra el/la senyor/a (nom i cognoms), major d’edat, amb NIF (número) amb domicili a 
efectes d’aquest contracte a (província), (adreça). 
 

INTERVENEN 
 
El primer en nom i representació de la Companyia Mercantil PROMOCIONS URBANÍSTIQUES 
DE MATARÓ, S.A., domiciliada a Carrer Pablo Iglesias 63, 2ª despatx 10, 08302 de Mataró, 
amb NIF A-59323642, inscrita en el Registre Mercantil de __________. El senyor __________ 
actua en la seva condició de _____________ d'acord amb l’escriptura de nomenament de 
càrrec autoritzada per la Notari de __________, senyor/a _______________, el dia______________, 
amb el núm. ____ del seu protocol. 
 
El/la segon/a en nom i representació de (nom de l’adjudicatària) (en endavant "el 
Contractista") domiciliada a (província), (adreça), amb NIF (número) inscrita en el Registre 
Mercantil de (província) al Tom (núm.), foli (núm.), full núm. (núm.), inscripció (núm.). El/la 
senyor/a (nom i cognoms) actua en la seva condició de (càrrec) de la companyia/UTE d'acord 
amb les facultats que resulten de l'escriptura de poder autoritzada pel/per la Notari de 
(província), senyor/a (nom i cognoms del notari) el dia (data complerta), amb el núm. (núm.) 
del seu protocol. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Ambdós, reconeixent la vigència dels seus apoderaments,  

 
EXPOSEN 

 
I.-  Que d'acord amb els seus estatuts, PUMSA té per objecte “la creació de sòl urbanitzat 
residencial, terciari, industrial i d’equipaments; la remodelació o reforma de zones urbanes; 
la redacció de plans d’ordenació, projecte d’urbanització i obres i quants instruments i 
documents d’ordenació i de gestió urbanística es contemplin a la legislació urbanística. 
L’activitat urbanitzadora pot abastar tant a la preparació de sòl i renovació o remodelació 
urbanes, com a la realització d’obres d’infraestructura urbana i dotació de serveis per a 
l’execució dels plans d’ordenació”. 
 
II.- Que PUMSA ha convocat procediment per l’adjudicació del Contracte amb objecte de 
l'execució de les obres ......................................................, publicant-se el corresponent 
anunci de convocatòria al Perfil del Contractant, integrat a la Plataforma de Serveis de 
Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, de la societat municipal en data 
_____________. 
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III.-  Que el Consell d’Administració de PUMSA, òrgan de contractació competent per la 
quantia, ha resolt en data _________ adjudicar el procediment obert d'obres del projecte 
esmentat en l'expositiu II a ___________________. 
IV.- Que l’Adjudicatari: 
 

i. ha acreditat davant la Mesa de Contractació de PUMSA la seva capacitat i personalitat 
per a contractar i obligar-se i, en especial, per a l'atorgament del present Contracte, 

ii. ha constituït i presentat la garantia definitiva exigida en les bases del procediment, 
que ha quedat a disposició de PUMSA als efectes previstos en aquest Contracte. 

 
V.-  Que ambdues parts procedeixen a la formalització del Contracte d'execució de les obres 
abans esmentades, i que queda subjecte a les següents: 
 
1.- OBJECTE 
 
1.1.- L’objecte del present Contracte és l’execució de les obres ...................................... . Per 
a l’execució de les mateixes el Contractista s’obliga a executar les obres amb subjecció al 
Plec de Condicions de la licitació, al projecte/s d’obres i, en definitiva, a la següent 
documentació que s’annexa al Contracte: 
 
-  Plec de Condicions de la licitació, com Annex núm. 1.  
-  Projecte/s d’obres a executar, que consta publicat al Perfil del contractant. 
-  Oferta econòmica del Contractista (baixa) i dels altres criteris de valoració quantificables 

mitjançant l’aplicació de fórmules matemàtiques com Annex núm. 2.  
-  Pla d’Obres amb fixació de mensualitats i Histograma, com Annex núm. 3. 
- Programa de Treball amb el personal propi amb contracte laboral, com Annex núm. 4. 
- Còpia de la garantia definitiva, com Annex núm. 5. 
 
De la documentació que acaba d'indicar-se com a definitòria de l'objecte d'aquest Contracte, 
manifesten ambdues parts posseir-ne còpia exacta, essent tota ella firmada per les parts 
formant part integrant del Contracte. Tanmateix, les parts reconeixen que les manifestacions 
fetes al exposen VI tenen naturalesa contractual. 
  
Així mateix, ambdues parts manifesten posseir còpia exacta de la documentació tècnica 
presentada pel Contractista per a participar en el procediment de licitació convocat per a 
l’adjudicació de les obres, la qual, en tot allò en que no resulti discordant o contradictori amb 
aquest Contracte o amb la resta de documentació annexa, complementa la definició de 
l’objecte contractual i de les obligacions del Contractista. 
 
1.2.- Tanmateix, el Contractista manifesta expressament que ha procedit de manera 
independent i sota la seva exclusiva responsabilitat a l'obtenció de totes les dades i 
informació que, en qualitat d'empresa especialitzada en la prestació dels treballs previstos 
en el present contracte, considera necessaris o suficients per a l'acceptació de totes les 
obligacions i responsabilitats dimanants del present Contracte i que, amb caràcter previ a la 
formalització del mateix, ha adquirit un coneixement detallat i exhaustiu de la naturalesa i 
característiques de les obres que s’han d’executar, ha reconegut suficientment els llocs on 
s'hauran d'executar els treballs, així com del material i equips necessaris per executa‐les i, en 
general, amb tots i cadascun dels factors que d'alguna manera poden tenir rellevància en el 
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desenvolupament de les referides obres conformement amb el programa d'execució de les 
mateixes i el preu acordat. 
 
Així mateix, el Contractista ha estudiat amb deteniment la documentació definitòria de les 
obres objecte del present contracte, que assumeix com a correcta i que considera suficient, 
així com les clàusules del present Contracte i tots els seus annexos. 
 
Atès això, el Contractista declara la seva capacitat per desenvolupar els treballs objecte del 
present Contracte, amb total compliment de les normes, prescripcions i condicions 
exposades en la documentació contractual. 
 
1.3.- També és objecte del Contracte l’elaboració, aplicació i execució del Pla de Seguretat i 
Salut i del Pla d’Ambientalització, en el seu cas; la programació detallada de cadascuna de 
les operacions dins del programa general aprovat que haurà de ser periòdicament posat al 
dia; l’execució de totes les proves previstes al/s projecte/s executiu/s; així com l'obtenció i 
elaboració de les dades necessàries per al seguiment de l'obra en relació amb la programació 
de la mateixa.  
 
Igualment estan inclosos els estudis necessaris per a formular, i la pròpia formulació, dels 
plànols detallats d'execució, concordats amb els del/s projecte/s base de la licitació i les 
dades que es dedueixen dels treballs especificats en aquesta clàusula, els plecs de 
condicions, el/s projecte/s a executar i els reglaments vigents. 
 
Igualment formen part d’aquest Contracte la redacció dels plànols as built, i l’aportació dels 
certificats i documentació necessària per al control i legalització final de l’obra. 
 
1.4.- El Contractista no adquireix cap dret de propietat sobre l’obra com a conseqüència 
d’aquest Contracte, que no podrà ésser interpretat en el sentit d’atorgar al Contractista la 
possessió sobre el que ha estat construït o sobre els materials que no li pertanyin.  
 
Es considerarà en tot moment que allò construït en virtut del present Contracte queda en 
poder de PUMSA, sens perjudici de l’obligació d’aquesta última d’abonar el seu valor i els dels 
restants drets i obligacions sobre l’obra segons el que prevegi aquest Contracte. 
 
1.5.- PUMSA supervisarà i podrà inspeccionar en tot moment les obres objecte del present 
Contracte. 
 
2.- PREU 
 
2.1.- Import d’adjudicació. L'import d’adjudicació de l'obra es fixa en la quantitat de 
______més  _____corresponent a  l’Impost sobre el Valor Afegit («IVA»).  
 
Malgrat aquest pressupost inicial, el preu de l’obra contractada no és per ajustament o per 
tant alçat, essent el seu preu final el que resulti d’aplicar al de les partides alçades i 
executades del projecte ( sense baixa), i al de les  unitats d’obra realment executades segons 
el projecte, els preus establerts en el projecte corregits per la baixa oferta pel Contractista  a 
l’Annex núm. 2. Aquest preu final serà incrementat en un tretze per cent en concepte de 
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despeses generals i d’empresa del Contractista, i també en un sis per cent, en concepte de 
benefici industrial del Contractista. El producte final constituirà l’import total de l’obra. 
 
En l'Annex núm. 2 hi figura  la baixa oferta pel Contractista que s’aplicarà a tots els preus de 
les diferents unitats d’obra excepte a les partides alçades. 
 
2.2.- Naturalesa dels preus del contracte. Els preus del Contracte es consideraran preus 
tancats a tots els efectes, és a dir, incorporen tots el costos (inclosos els indirectes) i 
despeses, necessaris per a complimentar els corresponents treballs, de total conformitat 
amb allò establert en el present Contracte i els seus annexos, i molt singularment amb el Plec 
de Condicions Tècniques Particulars (PPT) – Plec Tècnic, incloent de forma específica 
aquelles tasques auxiliars i indirectes necessàries i per a les condicions d’entorn i de treball 
descrites en el/s projecte/s licitat/s. 
 
La descomposició i justificació dels preus del projecte amb la baixa oferta pel Contractista a 
l’Annex núm. 2, així com els rendiments i els preus bàsics que es detallen en l'esmentat 
projecte, són a risc i ventura del Contractista i s’aplicaran en el càlcul dels preus 
contradictoris pel que fa als preus bàsics i rendiments, mentre que la descomposició i 
justificació dels preus s’emprarà únicament per a determinar el preu d’unitats incompletes 
en el cas de paralització o rescissió de l’obra. 
 
2.3.- Partides no contemplades al pressupost sempre que no suposin increment del preu 
global del contracte i no afectin a unitats d’obra que en el seu conjunt excedeixin de 3 per cent 
del pressupost primitiu del mateix. En el cas de necessitat d’execució d’una nova unitat 
d’obra, no prevista al projecte, es formularà, conjuntament pel Director d’Obra i el 
Contractista, el corresponent preu contradictori de la nova unitat d'obra, prèvia aprovació pel 
Responsable del Contracte de PUMSA, procedint de la següent forma: 
 
El coeficient corrector general presentat pel licitador (baixa) també s’aplicarà sobre el banc 
de preus BEDEC de l’ITEC (data de preus: la vigent en el moment de la licitació del 
procediment; àmbit de preus: Barcelona capital; àmbit de plecs: Catalunya; variació de preus 
segons el volum de l’obra a executar) i que resultaran d’aplicació en les possibles 
modificacions de contracte a excepció que a l’oferta principal constin preus més baixos. 
 
El Contractista està obligat a executar les unitats d'obra no previstes en el Projecte d’obres 
que li ordeni expressament PUMSA així com el Director de l’Obra, inclús en el cas de desacord 
sobre l'import del preu contradictori d'aquesta unitat, o quan encara no s’hagi aprovat o signat 
el mateix. 
A tots els efectes els preus contradictoris, prèvia aprovació pel Responsable del Contracte de 
PUMSA, es consideraran preus contractuals existents en referència als treballs inclosos, 
naturalesa i demes interpretacions, essent d'aplicació les revisions de preus en les mateixes 
condicions que els altres preus. 
 
2.4.- Despeses incloses als preus . Tant en l'import o pressupost base de la clàusula 2.1 com 
en els preus del Projecte, s'entendran inclosos, quan s’escaigui, i sense que la relació que 
segueix sigui limitativa sinó merament enunciativa i sense dret a abonament addicional, les 
despeses que es relacionen a continuació: 
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(i) En relació a les instal·lacions i tasques auxiliars. Indirectes: 
• Despeses relacionades amb instal·lacions i obres auxiliars necessàries per a executar 

les obres com ara subministraments d’energia, subministrament d’aigua, camins 
d’accés, desviació d’aigües, plantes de processaments, instal·lacions auxiliars, 
construccions auxiliars, dipòsits de maquinària, dipòsits de materials, préstecs, 
pedreres, modificació de cabals, abocadors, incloent de forma específica, i no 
limitativa, les despeses de implantació, retirada, manteniment, explotació, reparació, 
trasllat, lloguer o adquisició de terrenys, drets, taxes, comptadors, legalitzacions, 
permisos, etc. 

 
• Despeses de protecció, conservació i policia de les instal·lacions, abassegaments i de 

la pròpia obra contra tota mena de deteriorament com ara robatori, vandalisme, 
fenòmens naturals normals (inundacions, temporals,... etc.) i d’altres similars. 

 
• Despeses derivades del manteniment de les instal·lacions de regulació de trànsit, 

enllumenat, reg, i d’altres similars afectades pels desviaments i modificacions o en 
situació definitiva instal·lades pel Contractista, i fins a la data de recepció de les 
mateixes. 

 
• Despeses derivades de la implantació i retirada de desviaments del trànsit de caràcter 

intermitent associat a treballs puntuals i petites afectacions. 
 
• Despeses de personal d’organització, senyalització i ordenació del trànsit en tasques 

de pavimentació com aglomerat de vials, pavimentació de voreres, etc. necessaris per 
a garantir la seguretat i fluïdesa del trànsit de persones i vehicles.  

 
• Despeses de la gestió d’accessos necessària per a seguretat interna de l’obra i per no 

afectar l’entorn urbà (vianants, trànsit, transport públic, etc.) mitjançant personal de 
control, personal senyalista i materials i instal·lacions necessàries. 

 
• Despeses derivades del manteniment del tancament de l’obra en relació a la 

conservació, neteja, policia, reparació i reposició en cas de deteriorament per 
qualsevol motiu durant el període de les obres. 

 
• Despeses de personal en tasques de gestió i Direcció de l’Obra, no dedicat a tasques 

productives (indirectes).  
 
(ii) En relació a l’horari de treball: 
 
• Despeses derivades d’extra costos amb motiu de la realització de treballs nocturns, 

en hores extraordinàries o dies festius, necessaris per a complir el Pla d’Obres i el 
termini acordats. 

 
• Despeses derivades d’extra costos generats pels condicionants en la definició, 

temporalitat, senyalització, horaris i qualitat exigits per PUMSA.  
 
(iii) Altres despeses: 
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• Despeses derivades del desenvolupament i redacció dels plànols de detall de les 
unitats constructives necessàries per a la seva execució sempre que desenvolupin, no 
afegint, la informació definida als plànols de projecte o que aporti el Director de les 
Obres. 

 
• Despeses derivades de la presa de dades geomètriques i topogràfiques de camp, i 

processament de les mateixes, de cara a l’elaboració de la documentació de l’estat 
final de l’obra as built. 

 
• Taxes exigides per altres Administracions Públiques o entitats públiques (entre 

d’altres, i si s’escau, ADIF, Generalitat de Catalunya, etc.). 
 

• Costos de constitució d’avals. 
 

• Les despeses del control de qualitat, fins a un màxim de l’1,5% del pressupost 
d’execució per contracte de licitació, IVA exclòs. 

 
2.5. No revisió de preus. En el present contracte no hi ha revisió de preus. 
 
3.- VALORACIÓ I CERTIFICACIÓ DE LES OBRES 
 
3.1.- Procediment de certificació. La certificació dels treballs executats tindrà periodicitat 
mensual. 
 
La valoració de les obres es realitzarà aplicant als amidaments de les unitats d'obra 
executades  en el període mensual anterior, els preus  que figuren en la relació que forma part 
del Projecte i d’acord amb l’oferta del Contractista l'Annex núm. 2 i els corresponents preus 
contradictoris aprovats. El producte resultant serà incrementat pels percentatges del tretze i 
del sis per cent, que es detallen a la clàusula 2.1. del present Contracte.  
 
El Director d’Obra prepararà la corresponent relació valorada a origen de les obres executades 
a dia trenta (30) de cada mes, i presentarà a PUMSA abans de tres (3) dies hàbils després la 
relació valorada i el detall dels amidaments. Aquest document comptarà amb la signatura del 
Director d’Obra i la del Contractista. 
 
Si el Contractista no estigués conforme amb la relació valorada, presentarà les seves 
reclamacions en un termini màxim de quatre dies hàbils des de la data en què se li comuniqui 
la mateixa. En un termini màxim de quatre (4) dies hàbils comptats des de la data de 
presentació de les reclamacions per part del Contractista,  PUMSA haurà de contestar a les 
reclamacions que hagin estat formulades. 
 
Si el Contractista no manifesta la seva disconformitat amb la relació valorada en el temps 
establert en el paràgraf anterior, mitjançant l’oportuna reclamació, suposarà la renuncia a 
poder reclamar amb posterioritat a  PUMSA per eventuals discrepàncies amb el contingut de 
la referida relació valorada i a poder emprendre qualsevol acció al respecte. 
PUMSA emetrà la certificació mensual a partir de la relació valorada confeccionada per la 
Direcció d’Obra, que tindrà el caràcter d’abonament a compte. 
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3.2.- Amidament exclòs de certificació i abonament. No seran objecte de valoració els treballs 
executats sota les següents circumstàncies: 
 

a. Qualsevol augment d'obra sobre el previst en els plànols i Plec de Condicions que 
siguin conseqüència de la forma i procediments de l'execució per part del 
Contractista, o derivats d’un  execució incorrecta o negligent per part del Contractista.  
 

b. Obres no previstes en el projecte, o de dimensions més grans de les previstes en el 
projecte, que s’executin sense prèvia autorització. 

 
3.3.- Certificació de treballs/obres incomplerts/es. Quan per causa de modificacions, 
suspensió, resolució o rescissió, el Contractista hagués executat de forma incomplerta obres 
incloses en el Contracte, i dins del Pla d’Obres establert, li serà d'abonament la part 
executada, prenent-se com a base única per a la valoració dels treballs/obres elementals 
incomplertes, els preus del Projecte modificats per l’oferta del Contractista.  
 
Durant l’execució de l’obra, les activitats o obres elementals o treballs no acabats/des podran 
ser valorats/des també per la Direcció d’Obra que aplicarà, sota la seva responsabilitat, el 
criteri que per cada cas estimi més adequat. En aquest cas, el Director d’Obra podrà no 
certificar, segons estimi oportú, les partides incompletes. 
 
4.- ABONAMENT DE LES CERTIFICACIONS 
 
4.1.- Calendari de certificació.  PUMSA estendrà la certificació del mes amb data de l’últim dia 
d’aquest i dintre dels deu dies naturals del mes següent, a partir de la relació valorada 
establerta a la clàusula 3 d’aquest Contracte.  
 
Per tal de procedir a l’abonament de les factures, la certificació haurà d’arribar amb totes les 
signatures necessàries el dia setze (16) del mes i s’enviarà al departament tècnic 
corresponent.  
 
L’abonament de les factures tindrà lloc el primer dia de pagament de PUMSA i es realitzarà 
dins dels terminis establerts a la Llei 3/2004 de 29 de desembre, per la qual s’estableixen 
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. A la signatura del present 
Contracte s’haurà d’aportar un certificat de de titularitat bancària. 
 
4.2.- Presentació de factures.  
 
Les factures seran presentades al registre d’entrada de PUMSA, en el termini màxim de 15 dies 
des de la data de conformitat de la certificació per part del representant de PUMSA. A efectes 
de l’establert a la DA 32a de la LCSP, es fa constar que les factures hauran de fer referència 
expressa a què l’òrgan de contractació és el Consell d’Administració de PUMSA i que el 
destinatari de les mateixes és el Departament de comptabilitat de PUMSA. Les factures 
presentades seguint aquestes directrius, seran abonades en un termini màxim de 30 dies des 
de la data de conformitat de la certificació (dies 15 i 30 de cada mes). 
 
Les factures han d’arribar a les oficines de PUMSA, c/ Pablo Iglesias, 63, planta 2, despatx 10, 
08302 de Mataró, com a màxim el dia vint (20) del mes en curs o laborable posterior. 
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Les factures hauran de complir amb el Real Decret 1619/2012 de 30 de novembre, on 
s’estableix el reglament per a facturar, i s’hauran de presentar per mitjans electrònics. A les 
factures haurà de figurar de manera clara el número d’expedient, la descripció de l’obra, el 
període facturat i el núm. de certificació. 
 

4.3.- Subjecte passiu. Conforme a l’art. 84.Ú.2.f) de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de 
l’Impost sobre el Valor Afegit, modificat per la Llei 7/2012, de 29 d’octubre, PUMSA serà 
subjecte passiu de les operacions d’aquest Contracte. En conseqüència, el Contractista 
haurà d’emetre les corresponents factures sense que consti referència a l’Impost sobre el 
Valor Afegit. 
 
4.4.- Interès de demora. En el cas que PUMSA incorregués en mora en el compliment dels 
terminis de pagament, les quantitats endeutades meritaran l’interès de demora. El tipus 
d’interès de demora que es pacta és un seixanta-cinc per cent inferior a l’interès legal de 
demora establert a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de 
lluita contra la morositat en les operacions comercials. 
 
4.5.- Cessió de factures. Per a la cessió o endós de qualsevol certificació o factura es 
necessitarà la prèvia notificació fefaent a PUMSA. 
 
5.- TERMINI 
 
5.1.- Termini de les obres. El termini d'execució de les obres, dins del qual hauran de quedar 
totalment finalitzades, en forma que es pugui procedir a la seva recepció, es fixa en ...... 
mesos, segons el següent desglossament: 
 
▪ ............. 
 
El Contractista restarà obligat a més a complir estrictament els terminis parcials, Pla d’Obres 
i histograma, que s'acompanya com Annex núm. 3, tant pel que fa referència a l'import o 
percentatge d'obra executada en determinades dates com pel que fa a la finalització d'unitats 
d'obra en terminis fixos. 
 
El termini total ha de ser complert pel Contractista al seu risc i ventura. 
 
5.2.- Acta de comprovació del replanteig. La data de l’acta de comprovació del  replanteig 
suposa la data d’inici d’execució del Contracte i des del dia següent s'efectuarà el còmput de 
temps de tots aquells efectes del Contracte que, en qualsevol mesura, depenguin d'un terme 
o d'un termini a comptar des del començament de les obres, amb les excepcions que es 
puguin recollir a l'acta de comprovació del replanteig. 
 
El Contractista no podrà executar cap activitat d’obra abans d’aquesta data. 
 
L’acta de comprovació del replanteig serà signada per part del legal representant del 
Contractista, el Director de les Obres, amb l’informe favorable del Coordinador de Seguretat 
i Salut, i el responsable o responsables del Contracte de PUMSA. Es podran afegir 
aquells/aquelles signataris/signatàries que es consideri oportú per cada obra en particular. 
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La data de comprovació del replanteig expressarà de forma específica el coneixement i 
absoluta disponibilitat del terreny per part del Contractista per tal d’executar les obres 
definides al projecte, manifestant-se, si fos el cas, en aquest document, les excepcions o 
altres reserves que es detectin en aquest sentit. 
 
5.3.- Acta de finalització d’obra. Una vegada finalitzades les obres objecte del Contracte es 
procedirà a la signatura de l’acta de finalització de les obres per part del Contractista i del 
Director de les Obres. La data d’aquest document determina la data de finalització de les 
obres tot i que no suposa la recepció de les obres que es regula segons la clàusula 
corresponent. 
 
L’acta de finalització d’obra podrà contenir una relació d’esmenes formada per un llistat de 
reparacions, repassos o tasques i gestions pendents que a judici del Director de les Obres, no 
suposa un inconvenient per a considerar l’obra finalitzada. Aquests treballs hauran 
d’incorporar la data de compromís d’execució. 
 
5.4.- Pla d’Obres. Com Annex núm. 3 s’acompanya el Pla d’Obres i Histograma que defineix 
la programació a la que s’haurà de subjectar l’evolució de les obres i que dóna com a resultat 
el  termini total establert en el apartat 5.1 del present Contracte. 
 
5.5.- Terminis parcials (fites). El Contractista resta obligat a complir les fites parcials definides 
com a tals en el Pla d’Obres del Projecte, en el Plec de Condicions, i en el Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars, en els terminis que hagi definit en la seva oferta.  
En cas d’incompliment dels terminis parcials de les obres sense una causa justificada no 
imputable al Contractista comportarà l’aplicació de penalitzacions d’acord a la clàusula 
corresponent d’aquest Contracte. 
 
Els terminis parcials han de ser complerts pel Contractista al seu risc i ventura. 
 
5.6.- Paralització parcial dels treballs. PUMSA podrà ordenar expressament la paralització 
total o parcial dels treballs en qualsevol moment de conformitat amb el previst en la clàusula 
25 del Contracte.  
 
6.- PROJECTE 
 
6.1.- Definició de les obres a executar:  S'entén que les obres a realitzar venen definides en 
el/s projecte/s que consta/consten publicat/s al Perfil del contractant i a la resta d’annexos 
del mateix. tant pel que fa referència a les seves dimensions, materials que les componen i 
les seves condicions, com a la forma en què ha de dur-se a terme l'execució, condicions que 
ha de reunir l’obra executada, proves de qualitat i mesures de seguretat i salut que el 
Contractista desenvoluparà d’acord amb el previst a la clàusula 8 del present Contracte. 
  
Quan hi hagi documents annexos a la memòria del/s projecte/s, tals com estudis geotècnics, 
hidrològics i urbanístics, amidaments i d'altres, aquests s’aporten amb caràcter il·lustratiu i 
explicatiu de l’obra definida, per a la seva justificació, millor comprensió i execució. 
 
Tanmateix, el pressupost té caràcter orientatiu en el que fa referencia als amidaments, essent 
els preus  els que tenen caràcter contractual. 
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6.2.- Prevalença dels documents de projecte. En cas de contradicció entre els documents 
contractuals del projecte s’estableix la prevalença descendent en la següent escala: 1º Plec 
de Clàusules, 2º Plànols, 3º Pressupost i 4º Memòria. Aquesta prevalença es podrà veure 
exceptuada pel referent a quan ens els plànols hi figurin treballs no contemplats en el 
pressupost, en el qual cas, segueixen prioritzant el plànols però s’haurà de fer efectiu el 
pagament d’allò realment executat. 
 
6.3.- Responsabilitats del Contractista sobre el/s projecte/s: El Contractista en la fase de 
licitació té la responsabilitat d’estudiar els documents del/s projecte/s i especialment l’estudi 
dels processos constructius. El Contractista manifesta ser coneixedor de l’espai de treball, 
les condicions de l’entorn, els terminis de treball i les normes d’execució en particular sota la 
normativa municipal i en general les que li siguin d’aplicació. 
 
En cas que es produís un encariment dels processos d’execució de l’obra, el Contractista no 
podrà al·legar res si l’obra a executar no es veu modificada substancialment. 
6.4.- Desenvolupament del/s projecte/s. El/s projecte/s no té/tenen per objecte definir en 
detall els processos constructius així com tampoc els plans de detall, plànols de taller, o 
altres requeriments auxiliars per tal d’executar l’obra definida. Serà responsabilitat del 
Contractista definir i desenvolupar aquestes tasques auxiliars per a dur a terme els treballs 
que executaran l’obra definida. 
 
Una vegada efectuats els replantejos de detall i els treballs necessaris per a un perfecte 
coneixement de la forma i característiques del terreny i materials, el Contractista formularà 
els plànols de detall constructiu d'execució que la Direcció d’Obra estimi convenients, 
justificant adequadament les disposicions i dimensions que hi figurin en aquests a raó dels 
plànols del projecte constructiu, els resultats dels replantejos, treballs i assajos realitzats, els 
plecs de condicions, i els reglaments vigents. 
 
7.- DIRECCIÓ DE LES OBRES 
 
7.1.- Direcció Facultativa. La Direcció Facultativa de l’Obra està constituïda pel Director 
d’Obra i el Coordinador de Seguretat i Salut i les persones que amb ells col·laboren en funcions 
concretes. 
 
La Direcció Facultativa de l’Obra estarà a càrrec i es desenvoluparà sota la responsabilitat 
exclusiva dels adjudicataris d’aquests serveis. PUMSA, a proposta dels adjudicataris 
d’aquests serveis, designarà les figures personals del Director de l’Obra i del Coordinador de 
Seguretat i Salut i ho comunicarà al Contractista a efectes del present Contracte. 
 
7.2.- Atribucions de la Direcció d’Obra. El Director de l’Obra serà l’interlocutor amb el 
Contractista per a tot tipus de propostes, aclariment de dubtes, demandes diverses, etc. el 
qual les resoldrà dins les atribucions que li són pròpies.  
 
El Director de l’Obra podrà delegar les seves funcions operatives, de control i altres, en les 
persones que formen l’equip de Direcció de les Obres. 
 
Les decisions de la Direcció d’Obra que impliquin una modificació del/s projecte/s, en 
qualitat, en cost o en termini, hauran de ser aprovades per escrit per PUMSA. 
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El Contractista ha d’obeir les ordres del Director de l’Obra sota qualsevol circumstancia sent 
responsable directe de les conseqüències i repercussions que es derivin d’aquest 
incompliment. En cas d’incompliment de les ordres s’aplicarà la penalització d’acord a la 
clàusula corresponent. 
 
La Direcció d’Obra i PUMSA podran aturar qualsevol dels treballs en curs de realització, que 
no s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes a la documentació definitòria de les 
obres o bé quan el procediment d’execució no es consideri adient o pugui incórrer en danys, 
afeccions, despeses o riscos innecessaris. L’incompliment d’aquest mandat de manera 
injustificada suposa una falta greu que es penalitzarà d’acord a la clàusula corresponent. 
 
7.3.- Ordres de la Direcció d’Obra. Les instruccions de la Direcció d’Obra al Contractista 
s’emetran per escrit i quedaran recollides en el corresponent llibre d’ordres diligenciat a l’inici 
dels treballs. El llibre d’ordres es podrà substituir per “actes” que s’emetran per duplicat. El 
Contractista està obligat a signar el coneixement i rebut de les esmentades actes. 
 
Així mateix el Director de les Obres podrà fer servir qualsevol mitjà contrastable i amb 
traçabilitat per emetre les ordres que consideri oportunes en funció de la urgència o mitjans 
disponibles, per exemple e-mails, fax, missatgeria instantània, etc. Aquestes ordres es 
ratificaran posteriorment en les corresponents actes de reunió o llibre d’ordres. 
 
7.4.- Accés a la informació i l’obra. El Contractista està obligat a permetre i facilitar, 
mitjançant la disposició dels recursos necessaris, la lliure circulació i accés del Director de 
l’Obra en tot l’àmbit de les obres. 
 
El Director de l’Obra està obligat a complir totes les normes de seguretat i salut de les obres 
d’acord al Pla de Seguretat i Salut vigent. 
 
El Contractista facilitarà al Director de les Obres el coneixement i participació en totes 
aquelles previsions o actuacions que dugui a terme, entre les que s'assenyala, sense que la 
relació tingui caràcter limitador, les relacionades amb: 

- Detalls constructius. Replanteig, plànols de taller i plans de detall, incloent-hi mètodes 
i mitjans d’execució (maquinària i equips). 

- Materials. Materials a utilitzar i utilitzats en les obres. Aquests s'hauran presentat 
prèviament a la Direcció d’Obra per poder acreditar la seva idoneïtat. Zones i 
condicions d’abassegaments, terminis de subministraments i previsions de lliurament. 
Traçabilitat i recepció. 

- Auxiliars. Projecte, muntatge i funcionament d’instal·lacions, plantes de producció 
d'àrids, aglomerats asfàltics i formigons, camins d'accés, desviacions d’aigües i altres. 

- Moviment de terres. Origen de materials,  abocadors, traçabilitat i gestió de residus. 
- Prefabricats. Plans i mitjans de muntatge d’elements i estructures metàl·liques o 

prefabricats de formigó. Origen de fabricació. Traçabilitat. 
- Contractació i  legalització de les instal·lacions necessàries per a l’execució dels 

treballs. 

- D’altres que tingui expressament designades al seu contracte o pròpies de la funció de 
Direcció de l’Obra. 
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8.- SEGURETAT I SALUT DURANT L’EXECUCIO DE L’OBRA 
 
8.1.- Coordinador de Seguretat i Salut. La Coordinació de Seguretat i Salut de les obres estarà 
a càrrec del tècnic designat per PUMSA i es desenvoluparà sota la seva responsabilitat 
exclusiva. PUMSA designarà la figura personal del Coordinador de Seguretat i Salut i ho 
comunicarà al Contractista a efectes del present Contracte. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra gaudirà de les més àmplies 
facultats per a poder complir amb la màxima efectivitat les funcions relacionades al Reial 
Decret 1627/97, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i 
salut en les obres de construcció, modificat pel Reial Decret 2177/2004, de 21 de novembre i 
pel Reial Decret 604/2006, de 19 de maig i disposicions concordants. Per tant, el Contractista 
haurà de donar-li coneixement i informar-lo de totes aquelles previsions o actuacions que 
dugui a terme que afectin o puguin afectar al seu àmbit de responsabilitats, en especial 
aquelles relacionades amb la funció d’organitzar la coordinació d’activitats empresarials 
prevista en l’article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i el Reial Decret 171/2004, 
de 30 de gener, sobre coordinació d’activitats empresarials.  
 
8.2.- Atribucions del Coordinador de Seguretat i Salut. El Coordinador de Seguretat i Salut 
exercirà les seves funcions en el marc de la normativa vigent corresponent al seu càrrec. La 
més destacable serà la de interpretació del Pla de Seguretat vigent i l’aprovació de les seves 
modificacions ja siguin derivades del perfeccionament del mateix o de noves propostes. 
 
El Contractista està obligat a informar, amb caràcter previ, al Coordinador de Seguretat i Salut, 
sobre els treballs de la planificació, mitjans, equips, processos i materials a emprar i la seva 
adequació al Pla de Seguretat i les propostes de modificació en el seu cas. L’execució de 
treballs amb mitjans diferents dels previstos al Pla de Seguretat, en qualsevol de les seves 
característiques, sense el coneixement del Coordinador de Seguretat i Salut serà considerat 
una desobediència de les seves ordres. 
 
8.3.- Llibre d’Incidències. El coordinador de Seguretat i Salut tindrà al seu càrrec el llibre 
d’incidències i el gestionarà d’acord amb el disposat per l’art. 13 del Reial Decret 1627/97, de 
24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de 
construcció. 
 
8.4.- Pla de Seguretat i Salut. El Contractista desenvoluparà l’Estudi de Seguretat i Salut del 
Projecte i elaborarà un Pla de Seguretat i Salut que haurà de presentar amb la suficient 
antelació a la data de l’acta de comprovació del replanteig per tal que el Coordinador de 
Seguretat i Salut el revisi, modifiqui i aprovi abans de l’inici de les obres. Les obres no podran 
començar sense disposar de l’aprovació del Pla de Seguretat. 
 
En cas que el Coordinador de Seguretat i Salut no aprovi el Pla de Seguretat i Salut, indicarà al 
Contractista les modificacions que consideri necessari introduir per tal de garantir les 
condicions de seguretat i salut previstes en la normativa d’aplicació, i el Contractista restarà 
obligat a esmenar el Pla de Seguretat i Salut en el Treball d’acord amb aquestes indicacions. 
El Contractista presentarà de nou el Pla de Seguretat i Salut, degudament esmenat, al 
Coordinador de Seguretat per a la seva aprovació. 
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El Pla de Seguretat i Salut podrà ser modificat pel Contractista en funció del procés d’execució 
de l’obra, de l’evolució dels treballs i de les incidències o modificacions que puguin sorgir al 
llarg de l’obra. Aquestes modificacions requeriran l’aprovació expressa del Coordinador de 
Seguretat i Salut. 
 
Els intervinents en l’execució de l’obra, així com les persones u òrgans amb responsabilitats 
en matèria de prevenció de riscos laborals en les empreses intervinents i els representants 
dels treballadors, podran presentar al Coordinador de Seguretat i Salut, per escrit i de forma 
raonada els suggeriments i alternatives que considerin oportunes.  
 
El Pla de Seguretat i Salut estarà a disposició permanent de la Inspecció de Treball i Seguretat 
Social i del tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de Seguretat i Salut de 
l’Administració Pública competent, de la Direcció de l’Obra així com de les empreses 
participants i dels representats dels treballadors. 
 
8.5.- Responsabilitat d’aplicació del Pla de Seguretat i Salut. En qualsevol cas, el Contractista 
serà plenament responsable de la correcta aplicació i execució del Pla de Seguretat i Salut en 
el Treball. 
 
L’incompliment del Pla de Seguretat i Salut o les ordres del Coordinador de Seguretat i Salut 
de manera injustificada suposa una falta greu que es penalitzarà d’acord a la clàusula 
corresponent. 
 
8.6.- Preu de l’aplicació del Pla de Seguretat i Salut. En concepte de retribució per l’elaboració, 
aplicació i execució del Pla de Seguretat i Salut en el treball, el Contractista facturarà a PUMSA 
la quantitat establerta al/s projecte/s, essent aquesta una partida tancada contemplada en el 
preu previst en la clàusula 2.1. del present Contracte. El Contractista, havent estudiat el 
projecte de les obres i l’Estudi de Seguretat i Salut, es compromet i obliga a no reclamar a 
PUMSA cap altra quantitat en concepte d’elaboració, aplicació i execució del Pla de Seguretat 
i Salut en el Treball.  
 
8.7.- Incompliment del Pla de Seguretat i Salut. En cas d’incompliment del Pla de Seguretat i 
Salut en el Treball per causa imputable al Contractista, i sense perjudici de les penalitzacions 
que li siguin d’aplicació, PUMSA podrà suspendre l’abonament de la partida corresponent a 
la retribució en concepte d’elaboració, aplicació i execució del Pla de Seguretat i Salut en el 
Treball. 
 
8.8.- Compliment de la normativa vigent. El Contractista està obligat al compliment de la 
normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals. I a aquests efectes, es 
compromet a aportar en el termini de quinze dies des de la signatura del present Contracte, 
la documentació exigida per la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu 
de la prevenció de riscos laborals i pel Real Decret 171/2004, de 30 de gener, que desenvolupa 
l’article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de Riscos Laborals, així com el 
Pla de prevenció de Riscos Laborals. 
 
8.9.- Rescissió de l’obra per manca de Pla de Seguretat i Salut. En cas que en la data 
convinguda per a la comprovació del replanteig el Pla de Seguretat i Salut en el Treball no 
hagués estat aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut per causa imputable al 
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Contractista, PUMSA podrà declarar resolt el present Contracte. Es considerarà que el Pla de 
Seguretat i Salut en el Treball no ha estat aprovat per causa imputable al Contractista en 
qualsevol dels següents casos: 
 

a) Quan el Contractista no hagi presentat al Coordinador de Seguretat i salut el Pla de 
Seguretat i Salut en el treball amb l’antelació a la data de comprovació del replanteig 
indicada per aquest darrer. 
 
b) Quan el Contractista no hagi esmenat el Pla de Seguretat i Salut en el Treball d’acord 
amb les indicacions del Coordinador de Seguretat i Salut. 

 
En cas que PUMSA declari resolt el present Contracte per les causes previstes a la present 
clàusula, executarà la fiança en concepte d’indemnitzacions dels danys i perjudicis 
ocasionats. 
 
9.- GESTIÓ AMBIENTAL DURANT L’EXECUCIÓ DE L’OBRA 
 
9.1.- El Contractista elaborarà un Pla d’Ambientalització de les obres en base a la Memòria 
Ambiental del/s projecte/s, en el supòsit que el projecte ho contempli i PUMSA ho sol·liciti.  
 
9.2.- En cas que la Direcció d’Obra no aprovi el Pla d’Ambientalització, indicarà al Contractista 
les modificacions que consideri necessari introduir per tal de garantir les condicions de gestió 
ambiental definides en el projecte i en l’oferta del Contractista, i aquest restarà obligat a 
esmenar el Pla d’Ambientalització d’acord amb aquestes indicacions. El Contractista 
presentarà de nou el Pla d’Ambientalització, degudament esmenat, a la Direcció d’obra per a 
la seva aprovació que en tot cas haurà de comptar amb el vist i plau de PUMSA 
 
9.3.- En cas que en la data convinguda per a la comprovació del replanteig, el Pla 
d’Ambientalització no hagués estat aprovat per la Direcció d’Obra per causa imputable al 
Contractista, PUMSA podrà declarar resolt el present Contracte. Es considerarà que el Pla 
d’Ambientalització no ha estat aprovat per causa imputable al Contractista en qualsevol dels 
següents casos: 
 
a) Quan el Contractista no hagi presentat a la Direcció d’Obra el Pla d’Ambientalització amb 

l’antelació a la data de comprovació del replanteig indicada per PUMSA. 
 
b)  Quan el Contractista no hagi esmenat el Pla d’Ambientalització d’acord amb les 

indicacions de la Direcció d’Obra. 
 
En cas que PUMSA declari resolt el present Contracte per les causes previstes a la present 
clàusula, executarà la fiança en concepte d’indemnitzacions dels danys i perjudicis 
ocasionats. 
 
9.4.- El Pla d’Ambientalització podrà ser modificat pel Contractista en funció del procés 
d’execució de l’obra, de l’evolució dels treballs i de les incidències o modificacions que 
puguin sorgir al llarg de l’obra. Aquestes modificacions requeriran l’aprovació expressa per 
part de PUMSA. 
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9.5.- El cost de l’elaboració, aplicació i execució del Pla d’Ambientalització està inclòs, com a 
una partida tancada contemplada en el preu previst en la clàusula 2.1. del present Contracte. 
El Contractista, havent estudiat el projecte de les obres i la Memòria Ambiental, es 
compromet i s’obliga a no reclamar a PUMSA cap altra quantitat en concepte d’elaboració, 
aplicació i execució del Pla d’Ambientalització.  
 
10.- CONTROL DE QUALITAT 
 
10.1.- Pla de control de qualitat. El Pla de Control de Qualitat ha d’estar ajustat com a mínim 
a les exigències de la normativa vigent i les que determini el propi Plec de Condicions. 
 
És responsabilitat del Director de les Obres validar el Pla de Control de Qualitat del projecte, 
qui a més té potestat per a incrementar-lo i adaptar-lo a la normativa en qualsevol moment 
amb la finalitat de garantir la correcta qualitat de les obres. 
 
El desenvolupament del Pla, és a dir, la presa de mostres, els assajos in situ i laboratori, les 
inspeccions i qualsevol altre comprovació es pot encomanar per PUMSA a una empresa 
adjudicatària d’aquest servei que queda fora d’aquest contracte. Abans de la data d’inici de 
les obres PUMSA comunicarà, si s’escau, a través del Director de l’Obra, l’empresa 
adjudicatària d’aquest servei.  
 
En aquest cas PUMSA carregarà al Contractista l’import de les despeses del control de 
qualitat, descomptant-les de les certificacions mensuals, fins a un màxim de l’1,5% del 
pressupost de licitació Iva exclòs. 
 
10.2.- Responsabilitats del Contractista envers el Control de Qualitat. El Contractista té la 
responsabilitat de programar i comunicar amb suficient antelació aquells treballs que s’hagin 
de coordinar amb l’empresa responsable del control de qualitat per tal que aquest es porti a 
terme en les condicions desitjables. El Director de les Obres coordinarà i organitzarà aquest 
treballs i els requeriments pertinents a les parts. 
 
El Contractista té l’obligació de facilitar l’accés i els mitjans necessaris en l’àmbit de l’obra, i 
qualsevol centre de producció exterior que ho precisi, per tal que l’empresa responsable del 
control ho pugui executar. Així mateix, haurà de considerar la possibilitat de que es duguin a 
terme interrupcions i ajustos derivats de la correcta execució del Pla de Control de la Qualitat 
no podent ser reclamable el sobre cost per aquest concepte. 
 
10.3.- Autocontrol de la qualitat. El Contractista portarà a terme de manera voluntària però 
recomanable una campanya d’assajos complementaris dins del marc del propi autocontrol 
de la qualitat. El resultat d’aquest assajos, podran servir per complementar o resoldre 
incidències en aquest aspecte. 
 
Aquest assajos no seran d’abonament ni suposaran un cost per a PUMSA. 
En qualsevol cas, el Contractista serà plenament responsable del compliment de les 
normatives ambientals vigents que li siguin d’aplicació i de la qualitat de l’obra que executi, i 
d’acord amb allò establert en els annexos al present Contracte. 
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10.4.- Interpretació de resultats i conseqüències. Correspon al Director de les Obres la 
interpretació, validesa i les conseqüències derivades dels resultats del Pla de Control. En cas 
de No Conformitat aniran a càrrec del Contractista els costos de correcció, els costos de nous 
assajos associats a la No Conformitat i altres derivats. 
 
11.- MITJANS DEL CONTRACTISTA PER A L'EXECUCIÓ DELS TREBALLS 
 
11.1.- El Contractista està obligat a tenir en l'obra l'equip de personal directiu, tècnic, auxiliar 
i operari que resulta de la documentació de l'adjudicació i resta establert en el Pla d’Obres.  
Així mateix, designarà les persones que assumeixin per la seva part la direcció dels treballs 
que hauran de tenir facultats per a resoldre quantes gestions depenguin de la Direcció d’Obra, 
havent sempre de donar compte a aquesta per a poder absentar-se de la zona de l'obra. 
 
El Contractista no podrà canviar cap integrant de l’equip designat sense comunicar-ho 
prèviament a PUMSA, tot proposant una persona que tindrà una preparació, capacitat i 
experiència no inferior a la designada inicialment. El canvi dels integrants de l’equip quedarà 
supeditat a l’acceptació prèvia per part de PUMSA. 
 
11.2.- Tant la idoneïtat de les persones que constitueixin aquest grup directiu com la seva 
organització jeràrquica i especificació de funcions, serà lliurement apreciada per la Direcció 
d'Obra que tindrà en tot moment la facultat d'exigir al Contractista la substitució, per causa 
justificada, de qualsevol persona o persones adscrites a aquesta, sense obligació de 
respondre de cap dels danys que al Contractista pogués causar-li l'exercici d'aquella facultat. 
No obstant, el Contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat 
a l'obra. 
 
11.3.- El Contractista no podrà disposar per a l'execució d'altres treballs, de la maquinària que 
d'acord amb el Pla d’Obres s'hagi compromès a tenir a l'obra, ni retirar-la de la zona d'obres, 
llevat l'expressa autorització de la Direcció d’Obra. 
 
11.4.- El Contractista, d’acord amb les indicacions del Coordinador de Seguretat i Salut i el 
seu propi criteri professional adoptarà les mesures necessàries per tal de garantir l’estricte 
compliment de la Llei 31/95 de 8 de novembre de prevenció de riscos laborals i qualsevol altra 
normativa que la desenvolupi o sigui d’aplicació. 
 
11.5.- L'organització dels treballs haurà de garantir un escrupolós respecte als valors 
paisatgístics i ecològics de l'entorn. 
 
11.6.- El Contractista disposarà dels mitjans, instal·lacions i serveis auxiliars i de recolzament, 
previstos en la seva oferta tècnica i detallats en els annexos. 
 
12.- RISC DE L'OBRA, FORÇA MAJOR I RESPONSABILITAT 
 
12.1.- L’execució del Contracte es realitzarà a risc i ventura del Contractista. 
 
Assenyaladament, el Contractista haurà de suportar, per exemple i sense caràcter limitatiu: 
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-  Els riscos derivats dels retards que es poguessin produir en la execució de l’obra i els 
costos derivats dels mateixos. 

 
-   Els riscos derivats de la falta de previsió o d'un error de càlcul per part del Contractista a 

l'hora de preparar la seva proposta tècnica i/o econòmica en quant als preus oferts. 
 
-  Els riscos derivats de la descomposició i justificació dels preus del projecte corregits pel 

coeficient corrector presentat pel Contractista (baixa) a l’Annex núm. 2, així com els 
rendiments i els preus bàsics que es detallen en l'esmentat Annex. 

 
-  Els riscos derivats de sobtades pertorbacions en els treballs contractats, dificultats 

tècniques no previstes o contratemps que encareixin l'execució de l’obra. 
 
-  Els riscos derivats dels increments del preus dels materials utilitzats per a la execució de 

l’obra. 
 
-  Els riscos derivats de les responsabilitats de tota classe derivades de perjudicis a tercers 

ocasionats pel Contractista o per qualsevol persona física o jurídica vinculada amb ell i la 
responsabilitat civil, administrativa i/o penal derivada de l’execució de l’obra. 

 
-  Els riscos derivats dels sobre costos que es poguessin produir com a conseqüència 

d’incidències relacionades  amb la coordinació dels diferents industrials intervinents a l’obra. 
 
-  Els riscos derivats de qualsevol actuació imputable al Contractista o de qualsevol obligació 

que hagi d’assumir segons el present Contracte.  
 
12.2.- En conseqüència, les obres s'executaran en quant al seu cost, terminis d'execució i art 
de construcció, a risc i ventura del Contractista, excepte en els següents supòsits de força 
major, i sempre que no existeixi actuació imprudent per part del Contractista: 
 
- Incendis causats per electricitat atmosfèrica. 
 
- Els fenòmens naturals d’efectes catastròfics, com sismes submarins, terratrèmols, 

erupcions volcàniques, moviments del terreny, temporals marítims, inundacions i altres 
similars. 

 
- Destrosses ocasionades violentament en temps de guerra, robatoris tumultuaris o 

alteracions greus de l’ordre públic. 
 
12.3.- El Contractista és el responsable dels danys, lesions i perjudicis que es puguin causar 
derivats de les obres de construcció de l’obra, per tant és obligació del Contractista realitzar 
les obres de manera que es procuri evitar qualsevol dany i/o perjudici als béns públics i privats 
i a les persones com a conseqüència de l’execució del Contracte essent del seu compte i 
càrrec, en tot cas, les indemnitzacions a les que hi donés lloc i alliberant a PUMSA de tota 
responsabilitat i deixant-lo indemne en qualsevol reclamació que li formulessin al respecte 
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12.4.- El Contractista no solament respondrà dels actes propis, sinó també dels 
subcontractistes, en el seu cas, dels del personal que li presti serveis i dels de les altres 
persones per qui hagi de respondre, d'acord amb la legislació vigent. 
 
12.5.- El Contractista respondrà igualment de tots els danys causats a l'obra per tercers, 
abans de la seva recepció. 
 
El Contractista respondrà així mateix, dels danys i/o perjudicis causats a tercers, que li siguin 
imputables. 
 
12.6.- Si l’obra s’arruïnés totalment o parcialment per vicis ocults de la construcció, degut a 
incompliment contractual per part del Contractista, aquest respondrà dels danys i perjudicis 
durant el termini de quinze anys a partir de la recepció de conformitat. Transcorregut aquest 
termini sense que s’hagi posat de manifest cap dany ni perjudici, la responsabilitat del 
Contractista restarà extingida totalment. 
 
13.- CONTRACTACIÓ D’ALTRES CONTRACTISTES PER PART DE PUMSA I 
SUBCONTRACTACIÓ 
 
13.1.- PUMSA es reserva sempre el dret de contractar parts de l’obra exclosa en aquest 
Contracte a altres contractistes. Aquests contractistes tindran dret a entrar a l’obra i el 
Contractista els haurà de facilitar tots els mitjans necessaris pel correcte desenvolupament 
dels treballs. 
 
13.2.- L’adjudicatària podrà subcontractar la realització parcial del contracte, de conformitat 
amb allò establert al present Plec i als articles 215, 216 i 217 de la LCSP.  
 
En tot cas, els licitadors hauran d’indicar a la seva oferta la part del contracte que tinguin 
previst subcontractar, assenyalant el seu import, i el nom o el perfil empresarial, definit per 
referència a les condicions de solvència professional o tècnica, dels contractistes als que 
s’hagi d’encomanar la seva realització.  
 
L’adjudicatària haurà de comunicar per escrit, després de l’adjudicació del contracte i, com a 
molt tard, quan iniciï l’execució d’aquest, a l’òrgan de contractació la intenció de subscriure 
els subcontractes, i haurà d’assenyalar la part de la prestació que es pretén subcontractar i 
la identitat, les dades de contacte i el representant o representants legals del subcontractista, 
i haurà de justificar suficientment l’aptitud d’aquest per executar-la per referència als 
elements tècnics i humans de què disposa i a la seva experiència, i haurà d’acreditar que 
aquest no està incurs en prohibició de contractar de l’article 71 de la LCSP.  
 
Els subcontractes que no s’ajustin al que s’indica a l’oferta, per celebrar-se amb empresaris 
diferents als indicats nominativament en la mateixa o per referir-se a parts de la prestació 
diferents a les assenyalades en ella, no podran celebrar-se fins que transcorrin vint dies des 
de que s’hagués cursat la notificació i aportat les justificacions a les quals fa referència en 
aquesta clàusula, excepte que amb anterioritat haguessin estat autoritzades expressament, 
sempre que PUMSA no hagués notificat dins d’aquest termini la seva oposició als mateixos. 
Aquest règim serà igualment aplicable si els subcontractistes haguessin estat identificats en 
la oferta mitjançant la descripció del seu perfil professional.  
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Amb responsabilitat del Contractista, els subcontractes podran concloure’s sense necessitat 
de deixar transcórrer el termini de vint dies si la seva celebració és necessària per atendre a 
una situació d’emergència o que exigeixi l’adopció de mesures urgents i així es justifica 
suficientment.  
 
De conformitat amb allò establert a la Disposició Addicional 51 de la LCSP, es preveu la 
possibilitat de que PUMSA realitzi pagaments directes als subcontractistes quan 
s’incompleixin els terminis de pagament establerts a l’article 216 de la LCSP. Els pagaments 
efectuats per part de l’òrgan de contractació s’entendran realitzats per part del Contractista 
principal.  
En cap cas serà imputable a PUMSA la demora en el pagament derivat de la manca de 
conformitat del Contractista principal a la factura presentada pel subcontractista.  
 
El Contractista en cap cas podrà subcontractar persones o empreses que es trobin 
inhabilitades per contractar d’acord amb l’ordenament jurídic o en supòsits d’incapacitat o 
prohibicions de contractar amb el sector públic determinats per la legislació vigent.  
 
 
La infracció de les condicions establertes en aquesta clàusula per procedir a la 
subcontractació, així com la falta d’acreditació de l’aptitud del subcontractista o de les 
circumstàncies determinants de la situació d’emergència o de les que facin urgent la 
subcontractació donarà lloc a la imposició al Contractista d’una penalitat de fins un 50% de 
l’import del subcontracte. 
 
Els subcontractistes quedaran obligats únicament davant el Contractista principal que 
assumirà, per tant, la total responsabilitat de l’execució del contracte davant PUMSA, amb 
estricte compliment del Plec i dels termes del contracte, incloses les obligacions en matèria 
mediambiental, social o laboral. 
 
El coneixement que tingui PUMSA dels subcontractes celebrats o l’autorització que pugui 
atorgar no alteraran la responsabilitat exclusiva del Contractista principal. 
 
Els subcontractistes no tindran acció directa front a PUMSA per les obligacions contretes amb 
ells pel Contractista com a conseqüència de l’execució del contracte principal i dels 
subcontractes. 
 
13.3.- El Contractista, durant la vigència del Contracte i el període de garantia corresponent, 
accepta proporcionar al responsable del contracte de PUMSA i al Coordinador de Seguretat i 
Salut, als efectes previstos en l’art. 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de 
Riscs Laborals, per escrit,  la següent informació: 
 
A. Informació a lliurar a  amb caràcter mensual: 
 
-  Relació detallada dels subcontractistes i/o proveïdors que participin o hagin participat en 

l’execució de l’obra objecte del present Contracte en el mes en curs, juntament amb les 
condicions de subcontractació o subministrament de cada un d’ells que estiguin 
relacionades amb els terminis de pagament. 
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-  Justificant de compliment dels pagaments als subcontractistes i/o proveïdors dintre dels 
terminis de pagament establerts als apartats anteriors que inclourà, completant 
íntegrament els documents que li faciliti PUMSA. 

 
B. Informació a lliurar a requeriment d’aquesta.  

 
Aquesta informació es lliurarà a  en el termini màxim de quinze dies naturals a comptar des 
de la seva sol·licitud:  

 
-  Còpia de totes les factures emeses pels subcontractistes i/o proveïdors que participin en 

l’execució de l’obra objecte del present Contracte, amb el corresponent document bancari 
acreditatiu del pagament. 

-  Quanta informació raonable i rellevant addicional pugui ser sol·licitada al Contractista per 
PUMSA en relació al compliment dels terminis de pagament establerts. 

 
14.- PERMISOS I LLICÈNCIES 
 
14.1.- A fi de no tenir dificultats en el compliment del Projecte, el Contractista haurà de 
sol·licitar, amb l’antelació necessària, als organismes i/o persones corresponents, tots els 
permisos i llicències que necessiti. Les despeses d’obtenció d’aquests permisos i llicències, 
i tota la seva tramitació, seran a càrrec seu.  
 
14.2.-Seran a càrrec del Contractista la realització de tot tipus de gestions, projectes, 
comeses prèvies, etc. (i els pagaments que comportin) necessaris per a l’obtenció de l’alta / 
permís / legalització de totes les instal·lacions. 
 
14.3.- El Contractista està obligat al compliment de totes les disposicions vigents 
relacionades amb l’activitat per ell duta a terme. En especial, comptarà amb les cessions, 
permisos i autoritzacions necessaris dels titulars de patents, models i marques de fabricació 
corresponents per tal d’emplear materials, mantenint indemne a PUMSA de qualsevol 
reclamació al respecte, havent d’indemnitzar a PUMSA pels danys i perjudicis que se li causin 
per tal concepte. 
 
15.- OBLIGACIONS FISCALS, LABORALS I SINDICALS 
 
15.1.- El Contractista i els subcontractistes en el seu cas, hauran de complir i trobar-se al 
corrents en tot moment de les obligacions que com a empresa li pertoquen en matèria fiscal, 
ambiental, laboral, de Seguretat Social, sindical, i de prevenció de riscos laborals i Seguretat 
i Salut en el treball, essent estrictament i rigorosament responsables amb caràcter exclusiu i 
amb total indemnitat de PUMSA del compliment de qualsevol de tals obligacions. 
 
15.2.-  Als efectes de control per part de PUMSA, sense que això impliqui no obstant cap 
obligació per aquesta última, el Contractista haurà d'acreditar sempre que sigui requerit per 
PUMSA, tenir complides totes les obligacions esmentades en l'apartat anterior, posant a 
disposició de la societat municipal, en tot moment, els documents i comprovants que facin 
referència a tals obligacions. 
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15.3.- Seran a càrrec exclusiu del Contractista totes les despeses i impostos que s'originin per 
raó de la constitució de fiances dimanants d'aquestes obligacions i, en el seu cas, les que es 
causin per la subcontractació de les obres objecte d'aquell i de les seves revisions. 
 
15.4.- El Contractista s’obliga a complir i fer complir durant la realització dels treballs el Pla 
de Seguretat i Salut i la normativa sobre seguretat i salut en el treball, així com les instruccions 
del Coordinador de Seguretat i Salut relatives a la seva aplicació i execució. Així mateix, 
s’obliga a complir el Pla ambiental. 
 
15.5.- El Contractista serà responsable dels accidents que puguin passar a tot el personal de 
l'obra o a terceres persones com a conseqüència de la realització dels treballs encomanats. 
 
15.6.- El Contractista es responsabilitza plenament de qualsevol infracció als reglaments de 
seguretat en la que es pugui incórrer durant la realització dels treballs contractats. 
 
15.7.- El Contractista o subcontractista o empreses filials o empreses interposades no podran 
realitzar operacions financeres en paradisos fiscals, segons la llista de països elaborada per 
les Institucions Europees o avalades pera aquestes o, en el seu defecte, Espanya o fora d’ells, 
i que siguin considerades delictives, en els termes legalment establerts, com a delictes de 
blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda Pública.  
 
Aquesta és una condició especial d’execució del Contracte que es qualifica com una 
obligació de caràcter essencial. Per tant, en cas d’incompliment d’aquesta obligació o la 
verificació de la falsedat de la declaració realitzada durant el procediment de licitació,  PUMSA  
podrà optar entre penalitzar al Contractista considerant-se una falta greu o resoldre el 
contracte. 
 
16.- OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA DURANT EL TERMINI DE GARANTIA 
 
El període de garantia es fixa en ___ mesos  -un any, més el termini d’ampliació de l’oferta del 
Contractista, fins a un màxim total de ___ mesos-, d’acord amb l’establert al Plec de clàusules 
particulars i a l’oferta del Contractista. Durant el termini de garantia, el Contractista serà 
responsable i s’obliga a executar en l'obra tota classe de correccions, esmenes i reparacions 
que PUMSA consideri necessàries per a que aquestes obres compleixin totalment al temps 
del certificat de la fi del període de garantia les condicions del projecte i execució. Serà a més 
responsable de la conservació de les obres i instal·lacions, llevat en allò referent a l’explotació 
normal de l’obra. 
 
PUMSA procedirà a notificar per escrit al Contractista la incidència que s’hagi produït, i el 
Contractista disposarà d’un termini màxim de quinze dies laborables per a reparar, esmenar 
i/o corregir la deficiència o defecte observat per PUMSA. 
Totes les despeses que s’ocasionin per la conservació i policia de les obres durant el període 
de garantia, seran a compte del Contractista, no tenint dret a indemnització per aquest 
concepte. 
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17.- RÈGIM DE GARANTIES 
 
17.1.- Garantia definitiva 
 
17.1.1.- S'incorpora a aquest Contracte, com Annex núm. 5, ........... en concepte de garantia 
definitiva, d'acord amb el Plec de Condicions de la licitació. 
  
Aquesta fiança garantirà l'exacte compliment per part del Contractista de totes i cadascuna 
de les obligacions que li pertoquin com a conseqüència del present Contracte, i estarà vigent 
fins al termini previst a la clàusula 16 del present Contracte.  
 
En el supòsit que d'acord amb el previst en la clàusula 29 dels present Contracte, 
s'incrementés l'import de l'obra contractada s'haurà també d'incrementar l'import de la 
fiança. 
 
17.1.2.- La garantia constituïda respondrà, amb caràcter general, del compliment de totes les 
obligacions que li pertoquen al Contractista, i de les penalitzacions imposades. 
 
17.1.3.- En qualsevol dels supòsits previstos en l'apartat anterior, PUMSA podrà procedir 
lliurement, i per la seva exclusiva determinació, contra la garantia constituïda i disposar, en 
conseqüència, de les quantitats a què arribi, tot això sense perjudici de les accions, 
reclamacions o recursos dels que el Contractista es cregui assistit, els quals malgrat tot, no 
suspendran en cap cas, la lliure disponibilitat de l'aval per PUMSA, l'única obligació de la qual 
serà la de reintegrar en el seu dia les sumes disposades si així resultés procedent. 
 
17.1.4.- Llevat de causa justificada, l’esmentada garantia es podrà reduir a la seva meitat, a 
partir del mes següent al de la signatura de l’acta de recepció, mitjançant la presentació d’un 
aval per aquest nou import, i la nova garantia continuarà garantint, en aquesta quantitat ja 
reduïda, les obligacions del Contractista durant el període que s’assenyala a la clàusula 16 
del present Contracte. 
 
Aquesta reducció de la garantia serà comunicada per PUMSA al Contractista mitjançant escrit 
exprés de reducció de garantia, un cop feta la recepció i aprovada la liquidació de l’obra. El 
Contractista podrà optar per cancel·lar la primerament atorgada contra el seu bescanvi per 
una altra del nou import, és a dir, de l’equivalent a la seva meitat. 
 
La garantia originària o bescanviada, serà tornada al Contractista per a la seva cancel·lació en 
el moment de la finalització del període total de garantia prevista a la clàusula 16 del present 
Contracte.  
 
La cancel·lació o devolució de la garantia no obstarà a que subsisteixi la responsabilitat legal 
del Contractista per vicis de la construcció, o per faltar a les condicions d'aquest Contracte, 
durant el termini previst en l'article 1.591 del Codi Civil comptat des de la conclusió de les 
obres. 
 
17.2.- Altres garanties 
 
No apliquen al present contracte. 
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18.- INFORMACIÓ A PREPARAR PEL CONTRACTISTA 
 
18.1.- El Contractista trametrà a la Direcció de l'Obra un comunicat mensual de la tasca 
executada en el mes i a l’ origen, amb les seves valoracions, i en el qual es reflectiran les 
incidències d'obra més importants. La Direcció de l'Obra podrà definir amb major detall el 
contingut de l'esmentat comunicat.  
 
Complementàriament, la Direcció de l'Obra podrà demanar al Contractista el lliurament d'un 
comunicat especial (diari, setmanal o amb la periodicitat que s'estableixi) amb el contingut 
que es determini.  
 
18.2.- El comunicat mensual es rebrà abans del dia 10 del mes següent; els comunicats 
especials es rebran en el termini que s'especifiqui. La manca d'informació o endarreriment en 
la seva remissió seran causa de penalització segons previst en la clàusula 24 del Contracte. 
 
18.3.- Aixecament topogràfic. El Contractista tindrà obligació de deixar constància mitjançant 
aixecament topogràfic i reportatge fotogràfic del terreny abans de modificar la seva morfologia 
ja sigui per excavacions, terraplens, demolicions o similars. 
 
PUMSA no es fa responsable de l'abonament d'activitats o obres elementals per les que no 
existeixi comprovació formal de l'obra oculta i en tot cas, es reserva el dret de què qualsevol 
despesa que comportés la comprovació d'haver estat executades aquestes obres, sigui a 
càrrec del Contractista. Als efectes d'evitar la comprovació, el Contractista, comunicarà amb 
suficient antelació a PUMSA la realització d'aquest tipus de treballs. 
 
18.4.- Projecte as-built. El Contractista tindrà l’obligació de preparar tota la documentació as 
built  (plànols, memòries, càlculs, fitxes tècniques, etc..) així com els corresponents llibres 
d’operativa i manteniment de cadascuna de les instal·lacions i elements que la composen, 
d’acord amb la documentació de caràcter contractual i en la forma i termini que estableixi la 
Direcció Facultativa.  
 
Aquesta informació serà lliurada a mesura que es vagi desenvolupant l’obra i en la periodicitat 
que determini la Direcció Facultativa. El lliurament d’aquesta documentació serà preceptiva 
per a la recepció de les obres. 
 
18.5.- Informes de Responsabilitat Patrimonial i/o judicials. El Contractista resta obligat a 
respondre, dins de termini, als requeriments d’informació formulats per PUMSA en relació a 
procediments de Responsabilitat Patrimonial i/o judicials que presumptament se’n derivin de 
l’execució de l’obra de referència, manifestant, de forma raonada, l’acceptació o negació dels 
fets comunicats, o en el seu cas la voluntat de gestionar-ho mitjançant la seva asseguradora.  
 
19.- ALTRES OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA 
 
De forma específica i sense detriment de les obligacions establertes a les demés clàusules 
del Contracte, el Contractista s’obliga a aplicar els conceptes relacionats i a fer-se càrrec de 
les despeses relacionades: 
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19.1.- Gestió, anuncis i assegurances.   
 
a) Les despeses i impostos de l’anunci o anuncis de la licitació i els que resultin de la 

formalització d’aquest Contracte, quan així ho hagi determinat PUMSA en el Plec de 
Condicions de la licitació. 

 
b) Les despeses de l’assegurança que durant l’execució dels treballs pugui haver contractat 

el Contractista, quan així ho hagi determinat la societat municipal en el Plec de 
Condicions de la licitació.  

 
c) Costos derivats per l’emissió de la garantia complementària, quan s’escaigui. 

 
d) Les despeses derivades de  la contractació social, si existeix. 
 
En cas d’incompliment per part del Contractista del pagament de les obligacions 
referenciades en els apartats a, b i c anterior, PUMSA podrà descomptar aquests imports de 
qualsevol pagament que hagi de fer al Contractista. Per l’endarreriment en el pagament 
d’aquestes quantitats, PUMSA cobrarà uns interessos de demora que es calcularan des de la 
data de venciment de l’obligació del Contractista i fins el dia del seu cobrament; el tipus 
d’interès i la fórmula de càlcul a aplicar són els següents: 
 
Per al seu càlcul s’aplicarà la fórmula: 
 C x R x T 
         I =   -------------- 
                  360 
 
I = Interessos a pagar del període. 
C = Quantitat endarrerida. 
R = Tipus d'interès nominal anual aplicable. 
T = Nombre de dies; aquest termini es comptarà des del dia de venciment originari, i fins la 

data de pagament real. 
El tipus d'interès serà el legal. 
 
19.2.- En relació a Permisos i impostos: 
 
• Despeses i impostos, arbitris o taxes per motiu del Contracte i de l'execució de l'obra, 

amb excepció de l’IVA, en cas d’ésser procedent, i de les corresponents a les 
llicències d’obra. 

 
• Despeses de permisos o llicències propis del Contractista necessaris per a l'execució 

de les obres, incloses les ocupacions parcials per obres en la via pública, a excepció 
feta de les corresponents expropiacions i serveis afectats i les llicencies municipals 
d’obra i activitats (en cas que sigui procedent). 

 
• Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals, diferents 

a les necessàries, previstes per les ocupacions definitives o provisionals del projecte, 
quan s’escaiguin. 
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19.3.- En relació amb la imatge i comunicació de les obres: 

• Despeses derivades dels Decrets Municipals sobre l’aplicació del manual de qualitat 
de les obres i el manual de comunicació i senyalització de les obres, en el seu cas.  
 

• Despeses derivades de la conservació, policia, manteniment, reparació i reposició 
dels elements de comunicació malmesos i deteriorats durant la duració del contracte. 

 
19.4.- Coordinació amb altres contractistes. Quan hi participi més d’un Contractista en 
l’àmbit d’obra, el Contractista està obligat a facilitar i aportar les eines de coordinació 
necessària quan coincideixi amb altres contractistes a l’àmbit de l’obra, així com d’implantar 
aquelles mesures necessàries per tal de fer compatible la convivència a l’obra. 
 
Quan a l’espai d’obra intervinguin altres contractistes, l’adjudicatari del Contracte es 
compromet a facilitar i sotmetre’s a coordinació amb aquells, que executaran treballs en 
coincidència en temps i espai. Específicament es sotmet a complir les ordres que en aquest 
sentit emeti el Director d’Obra i el Coordinador de Seguretat i Salut. 
 
En el cas que la coordinació de treballs incorri en sobre costos per al Contractista, aquest 
podrà, de forma justificada, reclamar les quantitats compensatòries. El Director d’Obra ho 
analitzarà i informarà sobre la procedència de la reclamació. 
 
Quedaran expressament desestimades les reclamacions en aquest aspecte quan el 
Contractista no hagi seguit les indicacions del Director d’Obra en la organització del procés 
constructiu i hagi optat per altres opcions que generin o incrementin el sobre cost respecte a 
l’opció del Director d’Obra. 
 
No es consideraran els sobre costos que de forma contractual i d’acord a la clàusula de 
naturalesa dels preus del Contracte estan inclosos en els mateixos. 
 
19.5.- Altres obligacions del Contractista. 
 
Aquelles altres establertes en la clàusula 22 del Plec de Clàusules Particulars. 
 
19.6.- El Contractista està obligat a presentar la següent informació en relació a l’execució de 
l’obra, en data i forma: 
 

- Plànols per a les visites dels responsables intervinents, o pels diferents Serveis de 
l’Ajuntament. 

- Informes de seguiment de l’obra. 
- Resposta als informes dels responsables intervinents, o dels diferents Serveis de 

l’Ajuntament. 
- Signatures de les actes de reunions d’obres. 
- Pla d’obres i histograma actualitzats per possibles pròrrogues. 

 
La presentació de la documentació amb mancances i/o incorreccions greus es considerarà 
com a no presentada.  
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El retard o no lliurament d'aquesta documentació serà considerat un incompliment al qual 
s’aplicaran les clàusules de penalització corresponents. 
 
19.7.-  El Contractista haurà d'actuar d'acord amb les normes i instruccions complementàries 
que li siguin dictades per la Direcció d’Obra per a la regulació de les relacions entre ambdues 
parts en el que es refereix a les operacions de control, amidament, valoració i d'informació 
relacionades amb l'execució de les obres. En concret, el Contractista subministrarà a la 
Direcció d’Obra la informació necessària per a complir el Reial Decret 1627/1997, de 24 
d’octubre, sobre les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 
19.8.- El Contractista  tindrà dins de les seves obligacions la neteja, mínimament setmanal, 
de tots els materials de rebuig, embalatges, fustes, paper, etc. dels llocs de treballs de 
construcció i muntatge, col·locant-los a distància suficient o en lloc segur per evitar la 
transmissió de possibles incendis a l’obra. 
 
Així mateix es compromet a mantenir instal·lat i en funcionament sistemes antiincendis 
provisionals corresponents durant l’execució de l’obra. 
 
19.9.- Aquelles altres previstes al Plec de condicions de la licitació. 
 
20.- PUBLICACIONS I REPORTATGES SOBRE L'EXECUCIÓ DE LES OBRES 
 
20.1.- El Contractista no podrà, sense prèvia autorització escrita de PUMSA, publicar notícies, 
dibuixos ni fotografies de les obres, ni autoritzar a tercers la seva publicació. 
20.2.- PUMSA es reserva el dret de fer, editar, projectar i, en qualsevol forma, explotar 
directament o mitjançant acords amb tercers quants reportatges fotogràfics, cinematogràfics 
i de tot tipus cregui oportuns, de les obres que s'executin pel Contractista. 
 
21.- APROFITAMENT DE MATERIAL, BROLLADORS I OBJECTES TROBATS DURANT 
L'EXECUCIÓ DE LES OBRES 
 
21.1.- Quan així passi, el Contractista no gaudirà de cap dret sobre les aigües que brollessin 
com a conseqüència de les obres, si bé, se'n podrà servir per a les seves necessitats, 
abandonant la resta que sota cap concepte podrà explotar separadament, per ésser béns de 
domini públic. 
 
21.2.- Quan així passi, el Contractista tampoc podrà exigir el dret d'explotació de les mines o 
materials que com a conseqüència de les obres apareguessin. 
 
No obstant això, i si és el cas, el Contractista podrà servir-se d'aquells minerals o roques -
d'acord amb la nomenclatura de la Llei de Mines- que directament concorrin a satisfer les 
necessitats de la construcció de l'obra, sempre que es trobin en terrenys de domini públic. 
 
21.3.- El Contractista tindrà l'obligació de fer servir, per extreure les antiguitats i objectes d'art 
que poguessin trobar-se, totes les precaucions que fossin procedents, mantenint el seu dret 
a ser indemnitzat per l'excés de despeses que aquests treballs li ocasionessin i/o a la 
corresponent ampliació del termini d'execució de l'obra, en el seu cas. Tot això sense perjudici 
de complir amb les disposicions legals especials vigents sobre tals treballs. 
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21.4.- El Contractista no tindrà dret sobre la possible terra vegetal extreta durant l'execució de 
les obres, que quedarà en propietat de PUMSA, llevat que -a judici de la Direcció d’Obra- sigui 
necessària per a l’obra. 
 
22.- ASSEGURANÇA VIGENT DURANT LES OBRES 
 
El Contractista serà responsable de tots els danys i perjudicis que es generin a causa de 
l’execució de l’obra, amb independència de la seva naturalesa i import. 
 
El Contractista haurà de subscriure una assegurança que acompleixi els requisits que es 
determinen al Plec de Condicions de la licitació. 
 
Si es produís una modificació en el contingut, import i/o durada dels treballs descrits al 
Contracte, el Contractista estarà obligat a sol·licitar la pròrroga i/o ampliació de 
l’assegurança. 
 
En cas d'incompliment de qualsevol d'aquests termes, el Contractista serà plenament i 
íntegrament responsable dels riscos no assegurats, i PUMSA podrà subscriure directament 
l'oportú contracte d'assegurança i repercutir la prima o primes corresponents al Contractista 
trobant-se facultada per deduir de les primeres certificacions d'obres la factura o factures que 
generi aquesta repercussió. 
Als representants de/de les l’asseguradora/es se’ls hi facilitarà o informarà, segons els casos: 
 

1. Permetre el lliure accés al lloc de la obra o a qualsevol altre lloc de prefabricació. 
 

2. Donar a conèixer a/a les l’asseguradora/es la data d’inici de la obra, i les paralitzacions 
de la obra superiors a un mes i a la data de recepció de la construcció amb una 
antelació mínima de quinze dies i permetre la assistència a l’acta de recepció als 
representants de/dels l’assegurador/s. 
 

3. Informar a/a les l’asseguradora/es dels sinistres, facilitant el seu accés per a la 
inspecció dels danys, permetent presentar al perit, si aquest ho reclama, l’expedient 
tècnic de la obra assegurada. 

 
Les obligacions que en aquesta matèria s'estableixen pel Contractista adjudicatari, se 
sobreentenen extensives als subcontractistes per aquest contractats i, en general, a tots els 
participants en l'obra objecte del Contracte, havent de, en conseqüència, ser traslladades pel 
Contractista adjudicatari a tots ells. A aquest efecte, el Contractista adjudicatari requerirà als 
seus subcontractistes la constitució i manteniment de les assegurances anteriorment 
relacionades, durant el temps que aquests prestin els seus serveis o prestacions al 
Contractista adjudicatari, sol·licitant-los la presentació dels corresponents certificats 
d’assegurança que evidenciïn la validesa i efectivitat de les assegurances exigides.  
 
Amb independència de l'indicat als apartats anteriors, el Contractista adjudicatari podrà 
subscriure, igualment al seu càrrec, les assegurances complementàries que estimi/n 
necessàries per a la total cobertura dels seus interessos i responsabilitats que poguessin 
derivar-se del Contracte.  
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En cas d’existència de procediments de responsabilitat patrimonial i/o judicials, una vegada 
finalitzada l’obra de referència, el Contractista haurà de mantenir vigent una assegurança que 
cobreixi la reclamació existent, més els interessos i costes, tenint com a entitats assegurades 
tant al Contractista com a  PUMSA. 
 
23.- RECEPCIÓ I LIQUIDACIÓ DE LES OBRES 
 
23.1.- RECEPCIÓ DE LES OBRES 
 
23.1.1.- Recepcions parcials de l’obra. Atesa la naturalesa dels treballs i d’acord i de 
conformitat amb l’article 243.5 de la LCSP, es preveu la possibilitat d’efectuar recepcions 
parcials de les obres d´urbanització per fases, sense que sigui necessari que la totalitat del 
àmbit corresponent al polígon 1, estigui completament urbanitzat. Les parts objecte de 
recepció hauran d´estar totalment finalitzades, ser susceptible de lliurament independent a 
l’ús públic i complir amb els requisist tècnics, funcionals i de seguretat exigibles. 
 
23.1.2.- Acta de Recepció de les Obres. L’acta de Recepció de les Obres suposa la data en 
que el Contractista lliura les obres a PUMSA i deixà de ser responsable de la mateixa més enllà 
dels defectes constructius i vicis ocults que puguin aparèixer durant el període de garantia o 
bé altres responsabilitats derivades de clàusules específiques o normativa vigent. 
 
L’acta és un document signat pel Director de les Obres, representants del Contractista i de 
PUMSA. 
 
Per poder signar l’Acta de Recepció s’han de donar els següents condicionants: 
 

• Haver resolt totes les esmenes mencionades a l’Acta de Finalització. 
• Que PUMSA disposi del projecte d’estat final de les obres (as built ) en correcta 

redacció. 
• Presentació de garanties específiques del Contracte si s’escau. 
• Haver lliurat tota la informació relacionada amb la Llei 3/2007, de 4 de juliol en relació 

a la Subcontractació. 
 
23.1.2.- Projecte d’estat final de les obres (as built). El Contractista és responsable de la 
redacció del projecte d’estat final de les obres amb un estat de veracitat i detall suficient per 
al seu manteniment i gestió. El Director d’Obra validarà la veracitat i precisió de l’as built, 
requerint al Contractista a complementar i/o corregir aquells aspectes que no es considerin 
correctes.  
 
23.1.3.- Entrada en servei de les Obres. Ambdues parts convenen que PUMSA,  amb 
l’aprovació del Director de l’Obra i del Coordinador de Seguretat, té potestat per a ordenar la 
posada en servei de les obres total o parcialment una vegada signada l’Acta de Finalització tot 
i que no s’hagi signat l’Acta de Recepció. El Contractista disposarà dels recursos i mitjans 
necessaris per a procedir a la posada en servei ordenada. En aquest cas, PUMSA comunicarà 
al Contractista la data d’entrada en servei, total o parcial, de l’obra amb una antelació mínima 
de deu dies naturals. 
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Aquesta posada en servei no té efectes en el còmput de l’inici del període de garantia establert 
a la clàusula 16 del present Contracte, i que començarà una vegada signada l’acta de 
Recepció de les obres. 
 
Els danys i despeses que es poden ocasionar a l’obra en aquest període no imputables al 
Contractista li seran abonats en la certificació última de l’obra. 
 
Així mateix, l’entrada en servei de les obres en els termes establerts en la present clàusula no 
limitarà ni modificarà la facultat de PUMSA d’aplicar al Contractista les penalitzacions per 
incompliment parcial o global dels terminis d’execució que, en el seu cas, corresponguin 
d’acord amb el previst a la clàusules corresponents del present Contracte. 
 
23.1.5.- Període de Manteniment. El període de garantia computa a nivell de terminis a partir 
del dia de la signatura de l’acta de Recepció. A partir d’aquest moment es considera l’obra 
lliurada i sense responsabilitat de policia, manteniment, neteja i similars que passen a ser 
responsabilitat municipal. 
 
No obstant, el Contractista és responsable de desenvolupar aquelles tasques encomanades 
derivades del projecte en referència als manteniments específics com ascensors, 
manteniment del verd, escales mecàniques, ventilacions, bombeig, etc. Els períodes de 
manteniment poden ser diferents del període de garantia d’acords als especificats al projecte. 
 
En el cas d’incompliment de les tasques associades a aquests treballs s’aplicarà al 
Contractista la clàusula de penalització corresponent afegint els danys i perjudicis de 
qualsevol naturalesa que l’incompliment hagi pogut ocasionar en la pròpia obra o a tercers. 
L’aplicació d’aquesta penalització o rescabalament de danys anirà contra la garantia 
definitiva. 
 
23.2.- LIQUIDACIÓ DE LES OBRES 
 
23.2.1.- Amidaments finals de l’obra. Una vegada signada l’Acta de Finalització, el Director 
d’Obra procedirà a determinar el valor final de l’obra executada pel Contractista d’acord als 
amidaments realment executats, els preus i el Plec de condicions del Contracte.  
 
Aquesta valoració de l’obra executada, amb la corresponent justificació, es posarà en 
coneixement del Contractista per que la examini i comuniqui al Director de les Obres i a 
PUMSA la seva conformitat, els possibles desacords o els errors que al seu judici pot contenir.  
23.2.2.- Certificació última dels treballs. Dins el termini de TRES (3) mesos contats a partir de 
la recepció del contracte, i una vegada determinat el valor final de l’obra es formalitzarà la 
certificació última del Contracte restant aquest import de l’anterior certificació emesa. 
 
En el cas que aquesta certificació superi l’import d’adjudicació del Contracte, i sempre que 
no el superi en més del deu per cent, s’haurà d’acompanyar d’una justificació de l’increment 
d’amidaments que ha portat a aquest valor. Aquest informe serà ratificat pel Director de les 
Obres i s’acompanyarà a la certificació en la seva tramitació. 
 
23.2.3.- Aprovada la liquidació del Contracte i transcorregut el termini de garantia, si no hi ha 
responsabilitats i es troben les obres en perfecte estat, es retornarà la garantia constituïda. 
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L'acord de devolució s'ha d'adoptar i notificar per part de PUMSA al Contractista en el termini 
de dos (2) mesos des de la finalització del termini de garantia.  
 
23.2.4.- A criteri de PUMSA, una vegada acabat el període de garantia es podrà fer una 
eventual liquidació complementària pel valor de les despeses generades per l'explotació de 
l'obra en què hagi pogut incórrer el Contractista, imputables a PUMSA més l'ajust definitiu de 
l'import corresponent a les revisions de preus, per aplicació dels índexs definitius i que no 
haguessin estat contemplats en el moment de la recepció i liquidació de l'obra. 
 
23.2.5.- Transcorreguts tres (3) mesos des de la data a que fa referència la clàusula 23.2.1.. 
no s’hagués produït la recepció de les obres per causa no imputable al Contractista, aquest 
podrà interessar de PUMSA que la fiança quedi reduïda a la seva meitat i que comenci a 
comptar el període de garantia, sempre i quan en aquest moment no s’hagi posat de manifest 
la concurrència de cap de les responsabilitats previstes a la clàusula 17.1. d’aquest 
Contracte. 
 
L’adopció de les anteriors mesures no suposarà en cap cas la recepció de les obres ni eximirà 
al Contractista del compliment de les seves obligacions.   
 
24.- PENALITZACIONS 
 
24.1.- PUMSA, amb independència de poder resoldre el Contracte en cas d’incompliment de 
les obligacions assumides pel Contractista, podrà aplicar i percebre les penalitzacions 
indicades en aquesta clàusula.  
 
24.2.- Danys i perjudicis addicionals: Les penalitzacions seran d’aplicació amb 
independència i addicionalment a la indemnització que per danys i perjudicis hagi pogut 
causar l’incompliment del Contractista així com al l’abonament d’interessos en cas 
d’incompliment per part del Contractista de les obligacions dimanats d’aquest Contracte. Per 
tant, les penalitzacions establertes en aquesta clàusula no tenen el caràcter de substitutòries 
de la indemnització de danys i perjudicis, sinó que són acumulatives a la indemnització per 
danys i perjudicis. 
 
24.3.- Penalització per defecte de qualitat de l'obra executada. Els defectes de qualitat en les 
dimensions, materials, característiques, assajos, etc. derivaran en l’obertura d’una No 
Conformitat per part del Director de les Obres. En el cas que el defecte sigui no acceptable el 
Contractista procedirà a la seva demolició i reposició al seu càrrec. En el cas que el defecte 
sigui acceptable el Director d’Obra proposarà a PUMSA una rebaixa en la certificació que pot 
arribar al  vint (20) per cent del preu en les unitats mal executades. PUMSA, en funció de 
l’informe del Director d’Obra i la justificació que pugui aportar el Contractista, podrà aplicar 
la rebaixa proposada. Si calgués algun tipus de correcció o reforç addicional aniran a càrrec 
del Contractista. 
 
En cas de reiteració en la mateixa tipologia de defecte es procedirà a una rebaixa mínima del 
quaranta (40) per cent i a partir de la segona s’aplicarà una rebaixa directa del cinquanta per 
cent.  
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24.4.- Penalitzacions per incompliment d’ordres de la Direcció d’Obra. En el cas 
d’incompliment, del Contractista, de les ordres del Director de les Obres, dins de les seves 
responsabilitats i competència, aquell serà responsable de tots aquells danys i/o perjudicis 
que se’n derivin, anant totes les despeses relacionades al seu càrrec. 
 
Serà considerat un incompliment lleu qualsevol desobediència a les ordres del Director de 
les Obres; serà considerat incompliment greu aquell que es doni per reiteració, voluntarietat, 
manteniment en el temps o falta de justificació; es considerarà incompliment molt greu 
aquell que es doni per reiteració d’un greu, i/o que per incompliment es posi en perill la 
seguretat i salut de les persones, la integritat estructural de la pròpia obra, o altres 
conseqüències derivades molt superiors al relacionat directament amb l’ordre. 
 
Es considerarà la gravetat de l’incompliment com a tal quan així s’expressi de forma 
específica en l’ordre del Director de les Obres.    
 
Una vegada sancionat per part del Director de l’Obra l’incompliment de l’ordre amb 
justificació de la seva gravetat, i una vegada analitzada la justificació del Contractista, PUMSA 
procedirà a l’aplicació d’una penalització del 0,1% (lleu), 0,2% (greu) ó 0,5% (molt greu) sobre 
el preu d’adjudicació de l’obra en funció de la gravetat que es determini. Aquesta penalització 
s’executarà en la propera certificació al fet.  
 
L’import unitari de penalització per aquest concepte es fixa en un màxim de 6.000 € (lleu), 
12.000 € (greu) i 24.000 € (molt greu) i en un mínim de 600 € (lleu), 1.200 € (greu) i 2.400 € (molt 
greu) respectivament a la gravetat de l’incompliment. 
 
Tres penalitzacions de caràcter molt greu, acumulables en qualsevol de les clàusules del 
Contracte, facultarà a PUMSA, si ho considera oportú, a la rescissió del Contracte per causa 
imputable al Contractista. 
 
24.5.- Penalitzacions per incompliment d’ordres del Coordinador de Seguretat i Salut. En el 
cas d’incompliment de les ordres del Coordinador de Seguretat i Salut per part del 
Contractista, aquest serà responsable de tots aquells danys i perjudicis que se’n derivin, 
anant totes les despeses relacionades al seu càrrec. 
 
Serà considerat un incompliment lleu qualsevol desobediència a les ordres del Coordinador 
de Seguretat i Salut; serà considerat incompliment greu aquell que es doni per reiteració, 
voluntarietat, manteniment en el temps o falta de justificació; es considerarà incompliment 
molt greu aquell que es doni per reiteració d’un greu, i/o que per incompliment es posi en 
perill la seguretat i salut de les persones, o altres conseqüències derivades molt superiors al 
relacionat directament amb l’ordre. 
 
Es considerarà la gravetat de l’incompliment com a tal quan així s’expressi de forma 
específica en l’ordre del Coordinador de Seguretat i Salut. 
 
Una vegada sancionat per part del Coordinador de Seguretat i Salut l’incompliment de l’ordre 
amb justificació de la seva gravetat, i una vegada analitzada la justificació del Contractista, 
PUMSA procedirà a l’aplicació d’una penalització del 0,1% (lleu), 0,2% (greu) o 0,5% (molt 
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greu) sobre el preu d’adjudicació de l’obra en funció de la gravetat que es determini. Aquesta 
penalització s’executarà en la propera certificació al fet.  
 
L’import unitari de penalització per aquest concepte es fixa en un màxim de 6.000 € (lleu), 
12.000 € (greu) i 24.000 € (molt greu) i en un mínim de 600 € (lleu), 1.200 € (greu) i 2.400 € (molt 
greu) respectivament a la gravetat de l’incompliment. 
 
Tres penalitzacions de caràcter molt greu, acumulables en qualsevol de les clàusules del 
Contracte, facultarà a PUMSA, si ho considera oportú, a la rescissió del Contracte imputable 
al Contractista. 
 
24.6.- Penalitzacions per deficiències i/o endarreriments, i/o veracitat en la informació. El 
Contractista està obligat a presentar la informació recollida en la clàusula 18 del present 
Contracte així com qualsevol altre que se’n derivi del Contracte o de la legislació aplicable. 
 
En cas d’endarreriment o deficiència en la informació aportada, per a cada setmana de retard 
el Director de les Obres proposarà una penalització acumulable per setmana i per concepte 
del 0,1% del preu d’adjudicació de l’obra. L’import unitari de penalització per aquest concepte 
es fixa en un màxim de 6.000 € per setmana. 
 
Si la suma a origen de les penalitzacions arriba al dos per cent del preu d’adjudicació de l’obra 
PUMSA podrà rescindir el Contracte considerant la causa imputable al Contractista.  
 
La presentació de la documentació amb informació no veraç serà motiu per a la imposició 
d’una penalitat per import de 10.000€, sense perjudici de les responsabilitats que legalment 
corresponguin, i al marge de les accions que la societat municipal pugui exercir.  
 
24.7.- Penalitzacions per incompliment dels terminis parcials (fites) del Pla d’Obres, sempre 
que les mateixes constin al Pla d’Obres. L’incompliment de les fites que pugui contenir el Pla 
d’Obres donarà dret a PUMSA a aplicar les següents penalitzacions al Contractista que es 
detallen en aquest apartat. 
 
S'entén, a efectes d'aplicació de les penalitzacions previstes en aquesta clàusula, que cada 
fita és independent i per tant l'incompliment de qualsevol d’elles donarà dret a la seva 
aplicació de manera independent i acumulada. 
 

• Per a la primera fita en el temps (més propera a la data d’inici) definida en el Pla 
d’Obres, s’imposarà una penalització per cada dia de retard de 0,20 € per cada 1.000 
€ de l’import d’adjudicació. 

 
• Per a la segona fita en el temps definida al Pla d’Obres, s’imposarà una penalització 

per cada dia de retard de 0,25 € per cada 1.000 € de l’import d’adjudicació. 
 

• Per a la tercera i successives fites en el temps definides al Pla d’Obres, s’imposarà 
una penalització per cada dia de retard de 0,30 € per cada 1.000 € de l’import 
d’adjudicació. 

 
Tots els imports s’entenen abans d’IVA. 
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La penalització s’imposarà previ anàlisi i informe, si s’escau, del Director d’Obra sobre la 
naturalesa i determinació del retard. En cada certificació posterior a la data d’incompliment 
de la fita s’aplicarà la penalització acumulada fins al moment de compliment de la mateixa.  
 
24.9.- Penalitzacions per incompliment dels treballs de manteniment específics. El cas 
d’incompliment de les tasques encomanades a executar en el període de manteniment 
d’instal·lacions donarà dret a PUMSA a l’aplicació de les següents penalitzacions al 
Contractista: 
 
Qualsevol retard de la tasca en més de dues setmanes o la manifestació consistent d’un 
deteriorament per manca de manteniment donarà dret a l’aplicació d’una penalització 
equivalent al 0,1% sobre el preu d’adjudicació de l’obra  per cada setmana de retard.  
 
Addicionalment el Contractista se’n farà càrrec de tots els danys i costos de reposició que 
aquest incompliment hagi pogut generar en la pròpia activitat, l’obra executada i l’entorn. En 
cas de que PUMSA, per inacció del Contractista, executi aquest treballs, els costos 
corresponents li seran retrets de la garantia definitiva. 
 
Aquesta penalització serà acumulativa i fins a un límit del cinc per cent del preu d’adjudicació 
de l’obra.  
 
24.10.- Penalització per manca de compliment del termini total. L’incompliment del termini 
contractual de l’obra donarà dret a PUMSA a aplicar les següents penalitzacions al 
Contractista que es detallen en aquest apartat: 
 
Per a un retard d’entre 1 i 4 setmanes complertes s’aplicarà una penalització acumulada del 
0,40% de l’import d’adjudicació per cada setmana de retard. 
 
Les setmanes 5 a 8 de retard s’aplicarà una penalització acumulada a l’anterior, i per cada 
setmana inclosa en aquest període del 0,80% de l’import d’adjudicació. 
 
Les setmanes 9 en endavant de retard s’aplicarà una penalització acumulada a les anteriors i 
per cada setmana inclosa en aquest període del 1,30% de l’import d’adjudicació. 
 
Aquesta penalització està limitada a un valor acumulat del deu per cent de penalització sobre 
l’import d’adjudicació. 
 
En cas de que la demora sigui igual o inferior a quinze dies no s’aplicarà aquesta penalització. 
A partir del setzè dia (dia 16) de demora, la penalització s’aplicarà amb efectes des del dia 
següent al de la finalització del termini màxim d’execució de l’obra, és a dir, a partir del primer 
(dia 1) de demora.  
 
24.11.- Penalitzacions per incompliment de la contractació per part del Contractista dels 
industrials especialistes oferts, quan aquests es requerissin a la licitació. 
En el supòsit de que el Contractista incomplís les obligacions relatives a la contractació dels 
industrials especialistes requerits en el Plec de Condicions de la licitació, PUMSA podrà 
imposar una penalització econòmica cada vegada que es produeixi un incompliment d’aquest 
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tipus. La quantia de la penalització dependrà, de manera proporcional, del número 
d’industrials especialistes, podent arribar al cent per cent de la garantia constituïda segons la 
clàusula (__) del present Contracte. 
 
Aquestes penalitzacions tindran caràcter acumulatiu. 
 
24.12.- Penalitzacions per incompliment de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la 
subcontractació en el sector de la construcció. 
 
Per d’incompliment de les previsions de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la 
subcontractació en el sector de la construcció, PUMSA podrà realitzar el tràmits oportuns per 
la imposició de les penalitats/sancions previstes en aquesta Llei i Reial Decret Legislatiu 
5/2000, de 4 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en 
l'ordre Social. 
 
24.13.- Incompliment del deure d’informació respecte a procediments de responsabilitat 
patrimonial i/o judicials. 
 
L’incompliment injustificat de l’obligació especificada a la clàusula 18.5 del present contracte 
implicarà l’adopció de mesures per part de PUMSA (entre les quals la contractació pèrit 
independent per que procedeixi a formular informe pericial) a compte de quanties pendents 
de cobrar pel Contractista o, en defecte, a compte de la seva garantia definitiva. 
 
24.14.- Penalitzacions per incompliment del termini de pagament per part del Contractista als 
subcontractistes i/o proveïdors i per incompliment del lliurament de documentació al 
respecte: 
 
En el supòsit que el Contractista incompleixi els terminis de pagament als subcontractistes 
i/o proveïdors o incompleixi l’obligació de lliurar informació al respecte en els termes indicats 
a les clàusules 13.8 i 13.9 respectivament, PUMSA podrà imposar una penalització al 
Contractista de cent euros per cada dia de retard en el pagament de cada factura o en el 
lliurament de la informació sol·licitada per PUMSA. 
 
24.15.- Penalitzacions per incompliment de les condicions especials d’execució del 
Contracte.  
 
Cas de que el Contractista incompleixi les condicions especials d’execució del Contracte 
PUMSA podrà imposar una penalització econòmica de sis mil euros. 
 
24.16.- Règim específic de penalitzacions. Els compromisos oferts en relació a la 
disponibilitat d’un segon equip de maquinària de clava i amb la reutilització d'enderrocs o la 
proximitat de l'abocador tenen la consideració d'obligacions contractuals essencials als 
efectes dels articles 192.2 i 211 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic (LCSP). 

L'incompliment d'aquests compromisos, o la manca d'aportació de la documentació 
acreditativa requerida en el termini que fixi el director d'obra o el responsable del contracte, 
donarà lloc a la imposició de les penalitats següents: 
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24.16.1. Disponibilitat d’un segon equip de maquinària de clava. 
 
El seu incompliment durant l'execució donarà lloc a la imposició de penalitats econòmiques 
de 1.500 € per cada dia natural d'incompliment acreditat, fins que el contractista acrediti 
haver regularitzat la situació, amb un límit màxim acumulat del 10% del preu d'adjudicació 
(sense IVA), d'acord amb el règim de penalitats establert al contracte tipus annex al present 
plec. Aquesta penalitat és compatible amb l'exigència de regularització immediata i no 
constitueix causa de resolució del contracte. 

24.16.2. Reutilització d’enderrocs o la proximitat de l’abocador 
 

Supòsit Penalitat 
Retard en l'acreditació del destí dels materials 
(fins a 15 dies des del requeriment). 

0,5% del preu d'adjudicació (sense IVA) per 
cada requeriment incomplert 

No acreditació del destí dels materials 
transcorreguts 15 dies des del requeriment. 

1% del preu d'adjudicació (sense IVA) per cada 
requeriment incomplert  

Incompliment parcial del compromís (volum 
inferior a l’ofert) 

Proporcional a la desviació, fins a un màxim del 
5% del preu d'adjudicació (sense IVA) 

Incompliment total del compromís 5% del preu d'adjudicació (sense IVA) 

Canvi d'abocador a distància superior a 
l'oferta (desviació fins al 10%) 

Sense penalitat 

Canvi d'abocador a distància superior a 
l'oferta (desviació entre el 10% i el 25%) 

0,5% del preu d'adjudicació (sense IVA) 

Canvi d'abocador a distància superior a 
l'oferta (desviació entre el 25% i el 50%) 

1% del preu d'adjudicació (sense IVA) 

Canvi d'abocador a distància superior a 
l'oferta (desviació de més del 50%) 

2% del preu d'adjudicació (sense IVA) 

En el supòsit de canvi d'abocador, el contractista haurà de comunicar-ho prèviament i per 
escrit al responsable del contracte, justificant les causes que motiven el canvi, i respectant 
les condicions de la seva oferta. El canvi sense comunicació prèvia es considerarà 
incompliment total del compromís i serà objecte de la penalitat màxima prevista. 

La imposició de penalitats es tramitarà d'acord amb el procediment establert a l'article 193 
de la LCSP, amb audiència prèvia al contractista. 

24.17.- Penalització per manca d’actualització de la garantia. En el cas de demora en l’entrega 
de la garantia complementaria ó de la nova garantia ajustada al preu resultant de l’ampliació 
de l’Obra conforme a la clàusula 29, PUMSA podrà retenir dels pagaments de les 
certificacions l’import corresponent al major import de la nova fiança que no serà retornat fins 
a la recepció definitiva positiva de l’obra. 
 
24.18.- Penalitzacions per incompliment dels principis ètics i regles de conducta. 
 
Cas de que el Contractista incompleixi els principis ètics i regles de conducta, si existeixen, 
PUMSA podrà imposar una penalització econòmica de sis mil euros. 
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24.19.- Penalització màxima. La suma de les penalitzacions detallades en les clàusules 
precedents tindrà com a límit màxim quantitatiu el  vint (20) per cent del preu final del 
contracte. 
 
Addicionalment a qualsevol penalització econòmica, PUMSA es reserva el dret de poder 
encarregar a un tercer l’execució d’aquelles partides que el Contractista es negui a complir. 
El cost de la factura del tercer serà deduït del preu convingut. 
 
24.20.- Procediment d’aplicació de penalitzacions. 
 
PUMSA en el moment en que es produeixi un fet o omissió del que en sigui responsable el 
Contractista, li ho comunicarà per escrit indicant-li de quin es tracta, quina penalització 
contractual li és d’aplicació i l’import de la mateixa. 
  
El Contractista podrà manifestar, en els set dies laborables següents a la recepció de la 
intimació, el seu desacord formulant per escrit les al·legacions que hi consideri oportunes 
justificant la improcedència de la penalització o argumentant la desproporció de l’import. Si 
el Contractista no efectua l’escrit de desacord s’entén que accepta la penalització. En el 
termini màxim de 7 dies hàbils, PUMSA notificarà al Contractista l’estimació o desestimació 
del seu escrit, així com la penalització que correspongui imposar, en el seu cas.  
 
24.21.- Execució de les penalitzacions. Les penalitats es faran efectives mitjançant deducció 
de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar al 
Contractista, o sobre la garantia, quan no puguin ser deduïdes de les esmentades 
certificacions. 
PUMSA es reserva el dret a imposar les penalitzacions indicades en la present clàusula en 
qualsevol moment des de que es produeixin els fets que la motiven. El fet de no imposar dites 
penalitzacions en el moment de produir-se els fets no implicaran en cap cas la renúncia a les 
mateixes. 
  
 25.- SUSPENSIÓ TOTAL O PARCIAL DELS TREBALLS 
 
25.1.- Suspensió total o parcial dels treballs. PUMSA podrà ordenar en qualsevol moment i 
per qualsevol causa, la suspensió d'una determinada part o del conjunt dels treballs, 
efectuant-se el corresponent reajustament del pla.  

El Contractista desenvoluparà un nou Pla de Treballs al qual incorporarà la suspensió i 
determinarà l’afectació al camí crític de l’obra. Aquesta planificació haurà d’esser aprovada 
pel Director d’Obres i PUMSA als efectes dels punts següents. 

25.2.- Perjudicis econòmics de la suspensió. En el cas de suspensió temporal, parcial o total, 
dels treballs, per causa no imputable al Contractista, s’establiran de forma contradictòria els 
possibles perjudicis econòmics derivats de l'esmentada suspensió, llevat que el Pla d’Obres 
actualitzat no superi en quinze dies el termini total de l’obra respecte al vigent en el moment 
de la suspensió. 
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25.3.- Suspensió imputable al Contractista. Si la causa de la suspensió fos imputable al 
Contractista, PUMSA podrà resoldre el Contracte i/o aplicar les penalitzacions establertes a 
la clàusula 24.7 i 24.10.   
 
26.- RESOLUCIÓ I RESCISSIÓ 
 
26.1.- Causes de resolució del Contracte: Seran causa de resolució anticipada del Contracte, 
a part de les que es mencionen en les diferents clàusules del mateix, les següents:  
 
26.1.1 Causes Generals: 
 

a. El mutu acord entre PUMSA i el Contractista.  
 

b. Modificacions a la baixa superiors el vint per cent (20%) de l’import d’adjudicació. En 
aquet cas, el Contractista podrà sol·licitar la resolució del contracte i la liquidació dels 
treballs realitzats, sense tenir cap dret a cal altre tipus d’indemnització per cap 
concepte. 
 

c. La impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats o la 
possibilitat veritable de què es pugui produir una lesió greu a l’interès públic en cas de 
què es continuï executant la prestació en els mateixos termes, quan no sigui possible 
modificar el contracte de conformitat al que s’estableix al Plec de Clàusules o la 
normativa aplicable. 
  

26.1.2 Causes imputables a PUMSA: 
 

a. La suspensió de l’inici de les obres per un termini superior a sis mesos, acordada per 
PUMSA. 
 

b. La suspensió definitiva de les obres o temporal per un termini superior a vuit mesos, 
acordada per PUMSA. 

26.1.3 Causes imputables al Contractista: 
 

a. La dissolució o extinció de la personalitat jurídica del Contractista, qualsevol que 
siguin les causes d’aquest supòsit, sense perjudici del que es preveu en la causa de 
resolució derivada d’un procés d'escissió, aportació o transmissió d'empreses o 
branques d'activitat de les mateixes establert en el punt següent. 
 

b. En cas que el Contractista iniciés un procés d'escissió, aportació o transmissió 
d'empreses o branques d'activitat de les mateixes, i no pogués produir-se la 
subrogació per no reunir l'entitat a la qual s'atribueixi el Contracte les condicions de 
solvència necessàries o que les diverses societats beneficiàries de les citades 
operacions i, en cas de subsistir, la societat de la que provinguin el patrimoni, 
empreses o branques segregades, no es responsabilitzin solidàriament amb aquella 
de l’execució del Contracte, es resoldrà el mateix, considerant-se a tots els efectes 
com un supòsit de resolució per culpa de l'adjudicatari/Contractista.  
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c. L'incompliment, per causes imputables al Contractista, del termini total d'execució 
de les obres, sempre que la demora excedeixi de (1/3 del termini d'execució 
contractual de l'obra) mesos, o l'incompliment dels terminis parcials, quan en els 
successius reajustaments del Pla d’Obres s'evidenciï la impossibilitat de finalitzar 
l'obra dins del termini total assenyalat anteriorment. 
 

d. Greus deficiències en el compliment de les prescripcions tècniques i les condicions 
facultatives que regeixen l'execució de les obres. Es qualificaran com a deficiències 
greus totes aquelles que puguin repercutir desfavorablement en la duració de les 
obres. 
 

e. L’incompliment de les previsions de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la 
subcontractació en el Sector de la Construcció. 
 

f. L’incompliment de les condicions especials d’execució del Contracte que se’ls hi hagi 
atribuït el caràcter d’obligacions contractuals essencials.    
 

g. L’aplicació de penalitzacions enumerades a la clàusula 24 del present Contracte que 
igualin o superi el percentatge màxim establert. 
 

h. L’incompliment del Contractista de les obligacions derivades de la contractació 
pública sostenible. 
 

i. No formalitzar l’acta de comprovació del replanteig en el termini indicat per PUMSA. 
 

j. L'impagament, durant l'execució del contracte, dels salaris per part del Contractista 
als treballadors que estiguessin participant en l'obra, o l'incompliment de les 
condicions establertes en els Convenis col·lectius en vigor per a aquests treballadors 
també durant l'execució del contracte. 

 
l.  Aquelles altres que expressament es preveuen en el present contracte. 
 
26.2.- Execució de la resolució del Contracte. La concurrència de qualsevol de les causes 
assenyalades a la clàusula 26.1, a excepció de les causes previstes a apartats 26.1.1 b) i c), 
tindrà efectes immediats,  des de la seva comunicació fefaent per una de les parts  sempre 
que la causa de resolució no li sigui imputable a la part que l’al·lega i sense perjudici de les 
accions, reclamacions o recursos de què es cregui assistida l'altra part. 
 
Per l’aplicació de les causes de resolució previstes als apartats 26.1.1 b) i c) caldrà que 
prèviament s’acrediti tècnicament la concurrència de dites causes mitjançant un informe de 
la Direcció d’obra. 
 
Decidida la resolució/acord per part de PUMSA, es comunicarà per escrit al Contractista, el 
qual estarà obligat a abandonar l'obra en un termini no superior a un mes des de la recepció 
de la notificació de la decisió de la resolució/acord per part de l’òrgan competent de la 
societat municipal. Ni l'existència de qüestions econòmiques per resoldre ni la manca de 
liquidació de l'obra ni altres qüestions, podran justificar el no abandonament de l’obra en 
aquest termini.  
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Una vegada comunicada la resolució/acord per part de PUMSA, aquesta podrà continuar les 
obres immediatament pel procediment que estimi més convenient. 
 
A tal fi, PUMSA tindrà a més dret a disposar de les instal·lacions i obres auxiliars instal·lades 
pel Contractista amb obligació de lliurament per part d’aquesta. A tal efecte es faculta a 
PUMSA per a prendre per si mateixa possessió de tot allò, sempre que -en tot o en part- li 
convingui per a la continuació de les obres, disponibilitat que a lliure decisió de PUMSA, es 
formalitzarà a títol d'adquisició o d'arrendament amb facultat per sotsarrendar-lo o dipositar-
lo en mans del Contractista que continués les obres. En un i altre cas, i a falta d’acord entre 
les parts, es farà amb valoració contradictòria, i recorrent, en defensa dels seus drets i amb 
igual vigència i validesa provisional del preu i altres condicions determinades per PUMSA en 
tant no es resolguin definitivament les discrepàncies. 
 
Així mateix i fins que no es formalitzi el nou contracte, el Contractista quedarà obligat, en la 
forma i amb l’abast que determini l’òrgan de contractació, a adoptar les mesures necessàries 
per raons de seguretat, o indispensables per a evitar un greu trastorn al servei públic o la ruïna 
d’allò construït o fabricat. A falta d’acord, la retribució del Contractista es fixarà a instància 
d’aquest per l’òrgan de contractació, un cop conclosos els treballs i prenent com a referència 
els preus que serviren de base per a la celebració del Contracte. El Contractista podrà 
impugnar la decisió de l’òrgan de contractació que resoldrà el que procedeixi en el termini de 
quinze dies hàbils. 
 
26.3.- Efectes de la resolució del Contracte: La resolució del Contracte per qualsevol de les 
causes mencionades a la clàusula 26.1 donarà lloc a la comprovació, mesurament i liquidació 
de les obres realitzades de conformitat amb el projecte, fixant els saldos pertinents a favor o 
en contra del Contractista, amb independència de l'aplicació de la clàusula 24 d'aquest 
Contracte i produirà els següents efectes: 

a) Quan el Contracte es resolgui per causes imputables al Contractista, aquest haurà 
d’indemnitzar a PUMSA de tots els danys i perjudicis ocasionats. La indemnització es 
farà efectiva, en primer terme, sobre la garantia constituïda, que serà incautada, sense 
perjudici de la subsistència de la responsabilitat del Contractista en el que es refereix 
l’import que excedeixi de la garantia prestada. La indemnització del danys i perjudicis 
és addicional a les possibles penalitzacions que corresponguin en aplicació de les 
clàusules corresponents d’aquest Contracte. 

b)  Quan el Contracte es resolgui en el supòsit de suspensió de la iniciació de les obres per 
part de PUMSA per un termini superior a sis mesos, el Contractista tindrà dret a percebre 
per tots els conceptes, inclòs el benefici industrial, una indemnització equivalent al 
DOS (2) per cent del preu d’adjudicació, IVA exclòs. 

 
c) Quan el Contracte es resolgui en el supòsit de suspensió de les obres iniciades per un 

termini superior a vuit mesos acordada per PUMSA, el Contractista tindrà dret a 
percebre per tots els conceptes, inclòs el benefici industrial, una indemnització 
equivalent al QUATRE (4) per cent del preu de les obres deixades de realitzar. S’entén 
per obres deixades de realitzar les que resultin de la diferència entre les establertes en 
el Contracte primitiu i les seves modificacions, i les que fins a la data de notificació de 
la suspensió s’haguessin executat. A aquesta quantitat es deduirà, per no ser 
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acumulable a les mateixes, les quantitats que el Contractista, en el seu cas, hagués 
percebut per aplicació d’allò establert a la clàusula 25.2 del present Contracte. 
 

d) Quan el Contracte es resolgui per la impossibilitat d’executar la prestació en els termes 
inicialment pactats o la possibilitat veritable de què es pugui produir una lesió greu a 
l’interès públic en cas de què es continuï executant la prestació en els mateixos termes, 
i no sigui possible modificar el Contracte de conformitat amb el que s’estableix al Plec 
de Condicions de la licitació, el Contractista tindrà dret a percebre per tots els 
conceptes, inclòs el benefici industrial, la mateixa indemnització prevista al punt 
immediatament anterior (punt c), excepte que la causa sigui imputable al Contractista 
el que donarà lloc a l’aplicació de la lletra a) d’aquest apartat. 

 
e) Quan el Contracte es resolgui per mutu acord de les parts, els drets d’aquests 

s’acomodaran a lo vàlidament estipulat entre elles. 
 
26.4.- Desistiment del Contracte. PUMSA podrà, en qualsevol moment, desistir del present 
Contracte per la seva lliure determinació, mitjançant l'abonament al Contractista de l'import 
de l'obra executada fins el moment del desistiment i dels materials aplegats, així com el valor 
residual de les instal·lacions que quedin en l'obra. El Contractista tindrà dret a percebre per 
tots els conceptes, inclòs el benefici industrial, una indemnització equivalent als danys 
produïts que en cap cas podrà ser superior al SIS (6) per cent del preu de les obres deixades 
de realitzar. 
 
Així mateix, en aquest supòsit de desistiment unilateral del Contracte per part de PUMSA, 
haurà de retornar-se al Contractista la garantia definitiva dins del termini màxim de trenta dies 
des de la data de desistiment, llevat que existeixin causes contractuals justificades per a 
denegar aquesta devolució. 
 
26.5.- En cas de resolució o desistiment del Contracte seran d’aplicació, mutatis mutandis, 
les previsions establertes en el Contracte per al cas de recepció al final de l’obra, tal como 
amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, la constitució de garanties, liquidació i recepció de 
l’obra executada. 
 
27.- SUCCESSIÓ DEL CONTRACTISTA 
 
En cas que el Contractista, dugués a terme una fusió d’empreses, el present Contracte 
continuarà vigent amb l'entitat absorbent o amb la resultant de la fusió, que quedarà 
subrogada en tots els drets i obligacions provinents del mateix.  
 
Igualment, en cas d'escissió, aportació o transmissió d'empreses o branques d'activitat de les 
mateixes, continuarà el Contracte amb l'entitat a la qual se li atribueixi, que quedarà 
subrogada en els drets i obligacions contrets, sempre que tingui la solvència exigida en 
acordar-se l'adjudicació o que les diverses societats beneficiàries de les esmentades 
operacions i, en cas de subsistir, la societat de la qual provinguin el patrimoni, empreses o 
branques segregades, es responsabilitzin solidàriament amb aquella de l'execució del 
Contracte. 
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Si no pogués produir-se la subrogació per no reunir l'entitat a la qual s'atribueixi el Contracte 
les condicions de solvència necessàries es resoldrà el Contracte en els termes establerts en 
el present document, considerant-se a tots els efectes com un supòsit de resolució del 
contracte per culpa de l'adjudicatari. 
 
28.- OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL CONTRACTE 
 
28.1.- El compliment de les condicions especials d’execució establertes en el Plec de 
Condicions de la licitació. 
 
28.2.- El compliment per part del Contractista de l’oferta que hagi presentat en tots els seus 
termes, en particular, i si fos el cas,  la utilització dels materials sobrants dels enderrocs per 
a la utilització de subbase de paviments en la construcció de carrers, carreteres i edificis. 
28.3.- El compliment dels terminis parcials i total de l’execució de les obres objecte del 
contracte. 
 
28.4.- L’efectiva dedicació o adscripció a l’execució del Contracte dels mitjans personals i/o 
materials indicats i compromesos en l’oferta, si existeixen. 
 
28.5.- Aquelles altres expressament previstes al present Contracte o al Plec de condicions de 
la licitació. 
 
29.- MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE 
 
La modificació del Contracte és una potestat de PUMSA i no del Contractista. Per tant, les 
modificacions que PUMSA acordi seran obligatòries per al Contractista quan impliquin, 
garantia 
aïllada o conjuntament, una alteració en la seva quantia, a l’alça o a la baixa, que no excedeixi 
del 20% del preu inicial del contracte, i sempre que es donin les causes establertes en 
l’apartat 3 de la present clàusula. 
 
En el cas que per executar les modificacions sigui necessària l'aplicació de preus no inclosos 
en els quadres de preus, s'elaboraran preus nous de conformitat amb allò establert a la 
clàusula 2.3 del present contracte.  
  
29.1.- Modificació del Projecte: PUMSA  pot elaborar i redactar un/s nou/s projecte/s 
modificat/s que reculli les variacions i modificacions del/s projecte/s original/s del Contracte, 
sempre que així s’hagi previst al Plec de Condicions de la licitació, o quan malgrat no haver-
se previst, es donin les causes legals oportunes. 
 
En aquest supòsit el Contractista estarà obligat a executar les obres d’acord al/s nou/s 
projecte/s modificat/s sense que aquesta imposició per si mateix sigui objecte de reclamació 
per extra cost, ni amb dret a indemnització ni dret a disminuir el ritme dels treballs o 
suspendre’ls. 
 
Així mateix, el Contractista es compromet a disposar dels mitjans necessaris per fer front, en 
el seu cas, a les modificacions, augments o disminucions de les obres contractades, dins dels 
límits convinguts i restarà obligat, quan la Direcció d’Obra ho consideri convenient, a introduir 
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les modificacions necessàries perquè es mantinguin totes les condicions d'estabilitat, 
viabilitat, seguretat i qualitat previstes en el projecte. 
Per la seva part, el Contractista podrà proposar també modificacions degudament 
justificades sobre l'obra projectada a la Direcció d’Obra, que l'elevarà amb la seva conformitat 
a PUMSA per a l'adopció de l'acord que procedeixi. Tal petició per si mateixa no donarà dret al 
Contractista a fer cap modificació sobre el Pla d’Obres. 
 
Al cursar la proposta esmentada en l'apartat precedent, el Contractista haurà d'assenyalar el 
termini dintre del qual necessitarà rebre la contestació per tal que no es vegi afectat el Pla 
d’Obres. La manca de contestació dins de l'esmentat termini, s'entendrà en tot cas com a 
denegació de la petició formulada. 
 
29.2.- Modificació del  Projecte sense necessitat d’aprovació: Podran introduir-se variacions 
sense necessitat d’aprovació prèvia quan aquestes consisteixin en l’alteració dels 
mesuraments inicials del projecte, sempre que no representin un increment de la despesa 
superior al deu per cent del preu original del Contracte.  
29.3.-  Modificació del Contracte. Les causes i el procediment de modificació del Contracte 
són les establertes en el Plec de Condicions de licitació, i en l’article 205 i ss LCSP .  
 
30.- TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL I CONFIDENCIALITAT 
 
30.1.- Promocions Urbanístiques de Mataró, SA és el Responsable del tractament de les 
dades personals i l’informa que aquestes seran tractades de conformitat amb el que estableix 
la normativa vigent de protecció de dades personals, concretament el Reglament (UE) 
2016/679, de 27 d’abril de 2016 (RGPD), i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre 
(LOPDGDD). Aquest tractament s’efectuarà exclusivament per a l’execució del contracte i les 
dades es conservaran durant no més temps del necessari per mantenir la finalitat del 
tractament o mentre hi hagi prescripcions legals que en dictaminin la custòdia. No està previst 
comunicar les dades a tercers excepte obligació legal o aquells prestadors vinculats a les 
parts que actuïn com a Encarregats del Tractament. 
 
S’informa al contractista que podrà exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat i 
supressió de les seves dades i els de limitació i oposició al seu tractament dirigint-se a 
Promocions Urbanístiques de Mataró, SA al carrer Pablo Iglesias, 63, Planta 2, Despatx 10, 
08302 Mataró (Barcelona) o al correu electrònic pumsa@pumsa.cat. Si considera que el 
tractament no s’ajusta a la normativa vigent, podrà presentar una reclamació davant 
l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (apdcat.gencat.cat), o contactar amb el/la 
delegat/da de protecció de dades a dpd@pumsa.cat 
 
30.2.- El contractista, en qualitat d’Encarregat del Tractament, es compromet a complir amb 
el que es disposa en la normativa vigent de protecció de dades, vigent de protecció de dades 
personals, concretament el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016 (RGPD), i la Llei 
orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), així com garantir la confidencialitat i el secret 
professional de tota la informació a la que tingui accés per l’execució del contracte, obligant-
se explícitament a no divulgar-la, publicar-la, cedir-la, vendre-la, ni d’una altra forma, directa 
o indirecta, posar-la a la disposició de tercers, ni total ni parcialment, i a complir aquesta 
obligació fins i tot amb els seus propis familiars o altres membres de l’organització que no 
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estiguin autoritzats a accedir a aquesta informació, qualsevol que sigui el suport en el qual la 
contingui. 
 
S’entendrà per "informació confidencial" totes les dades personals i informació intercanviada 
entre les parts, que poden incloure secrets comercials, coneixements tècnics, secrets 
comercials i qualsevol altra informació relacionada amb clients i proveïdors realitzades o 
obtingudes pel contractista durant la vigència del contracte. 
 
30.3.-El contractista garanteix que el personal que prestarà els serveis al RESPONSABLE es 
comprometrà a respectar la confidencialitat de les dades o estarà subjecte a una obligació 
legal de confidencialitat de naturalesa legal. 
 
30.4.- El contractista serà responsable de qualsevol perjudici que pogués derivar-se de 
l’incompliment dels compromisos d’aquest acord, podent suposar l’inici d’accions legals, 
així com la reclamació de les indemnitzacions, sancions i danys o perjudicis que el 
RESPONSABLE DEL TRACTAMENT es vegi obligat a atendre a conseqüència d’aquest 
incompliment. 
 
30.5.- El contractista entén i accepta la prohibició de subcontractar una tercera persona per 
al tractament de dades que li hagi encomanat el RESPONSABLE DEL TRACTAMENT, llevat que 
n’hagi obtingut una autorització prèvia i per escrit. 
 
30.6.- Les obligacions contingudes en aquesta clàusula són de caràcter indefinit i es 
mantindran en vigor amb posterioritat a la finalització del contracte. Per això, garanteix que, 
després d’acabar la relació, guardarà el mateix secret professional respecte de la “informació 
confidencial” a la que hagi tingut accés durant l’acompliment de les seves funcions. 
 
31. REPRESENTANTS DE LES PARTS, NOMENAMENS I NOTIFICACIONS 
 
31.1.- Queda nomenat com a representant del Contractista per a l’exercici dels drets i 
compliment de les obligacions que se’n derivin d’aquest Contracte, amb facultats 
amplíssimes per a la fi que s’ha esmentat, com a Delegat d’Obra el senyor______, i com a 
responsable de Seguretat i Salut______. 
 
Aquestes facultats com a dimanants del present atorgament, no poden ser revocades ni 
limitades de cap manera pel Contractista, llevat que simultàniament designés a un altre 
representant per a substituir, amb iguals poders, al que fos cessat. Així mateix s'obliga a que, 
en cas de cessar o faltar per qualsevol causa el representant designat, es procedirà en un 
termini que no excedirà a vuit dies, al nomenament per escrit d'altre que el substitueixi. En 
qualsevol cas, el nou representant del qual el Contractista comunicarà el seu nom a PUMSA 
haurà de ser aprovat per aquesta explícitament i per escrit. 
 
Així mateix, queda nomenat com a Cap d’Obra al Sr. ______ 
 
31.2.- PUMSA designa com a Responsable del Contracte, al Sr. Joan Miró Farrerons, Enginyer 
CCIP de l’Àrea de Sòl de PUMSA, i designa com a Director de les obres a el Sr. Marc de la Parra 
Álvaro, Arquitecte de l’Àrea de Sòl de PUMSA. 
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31.3 A efectes de notificar-se qualsevol actuació prevista al Contracte, les parts designen el 
següents domicilis a efectes de notificacions: 
 
PUMSA: c/ Pablo Iglesias 63, 2ª despatx 10, 08302 Mataró 
 
CONTRACTISTA:___________________. 
 
S’entendrà igualment correctament notificada qualsevol comunicació si s’entrega en mà al 
Responsable del Contracte i al Representant del Contractista. 
 
32.- RÈGIM JURÍDIC  I JURISDICCIÓ COMPETENT 
 
32.1. El Contracte queda subjecte a la legislació mercantil, civil i processal espanyola. 
 
32.2.- Qualsevol de les parts podrà determinar l'elevació a públic del present Contracte, 
essent les despeses a càrrec de qui ho demani. 
 
32.3.- L’ordre jurisdiccional civil serà el competent per a resoldre les controvèrsies que 
sorgeixin entre les parts en relació amb els efectes, compliment i extinció del contracte. 
 
 
Ambdues parts contractants, amb renúncia als seus propis furs, se sotmeten expressament 
als jutjats i tribunals de Mataró i Barcelona, a l’objecte de dirimir totes qüestions que 
l’execució, interpretació o acompliment d’aquest contracte puguin originar. 
 
32.4.- En cap cas el Contractista podrà suspendre o endarrerir les obres, ni tan sols sota 
fonament o al·legació de tenir pendents reclamacions, diferències o reserves de qualsevol 
naturalesa o entitat, hagin donat aquestes lloc o no a procediments judicials o contenciosos 
de qualsevol índole. El dret del Contractista a la seva retribució no origina cap dret de retenció 
sobre les obres.  
 
I perquè consti i en prova de conformitat, ambdues parts estenen, atorguen i signen el present 
Contracte, per duplicat exemplar, però a un sol efecte, a la ciutat i data indicades en el seu 
encapçalament. 
 
 

PUMSA  
 
 
 
 
XXXXXXXXX 
xxxxxxxx 

XXXXXXXXX 
 
 
 
 

XXXXXXXXX 
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