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INFORME JUSTIFICATIU DE LA  NECESSITAT I IDONEÏTAT DE LA CONTRACTACIÓ DE LES 
OBRES RELATIVES A LA MODIFICACIÓ DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ IVECO-
RENFE/FARINERA. URBANITZACIÓ FASE 1. CLAVA DE CLAVEGUERAM.  

 
1. ANTECEDENTS  

En data 25 de novembre de 2024 el Consell d’Administració va aprovar l’expedient de 
contractació relatiu a la nova licitació  de les obres relatives a la modificació del projecte 
d’urbanització IVECO-RENFE/FARINERA. Urbanització fase 1. Clava de clavegueram.  

La referida licitació es va aprovar en base al projecte d’urbanització aprovat definitivament en 
data 25 de setembre, segons Decret d’Alcaldia  9991/2024. 

Darrera la tramitació corresponent, el contracte es va adjudicar en data 16 d’abril de 2025 a 
favor de CATALANA DE PERFORACIONS SA, formalitzant-se el document contractual 
d’adjudicació en data 8 de maig de 2025. 

La previsió contractual era que l’inici de l’execució de les obres, es computaria a partir de la 
formalització de l’acta de replanteig, un cop es disposés de la preceptiva autorització d’ADIF.  

El Director Facultatiu de les obres ha emès informe on exposa que les obres adjudicades a 
CATALANA no s’han pogut iniciar, exposant els motius tècnics que justifiquen aquest retard i 
que en cap cas són imputables a l’adjudicatària. Igualment deixa constància de la no 
adequació del preu d’adjudicació a la realitat del moment, atenent que ha transcorregut 
pràcticament un any i mig des de l’acord d’adjudicació. En base a aquests antecedents, s’ha 
proposat al Consell administració aprovar la resolució del contracte adjudicat a CATALANA, 
ja que l’obra no es pot executar pel preu pactat i el contracte no pot ser objecte de modificació 
d’acord amb la regulació continguda en el plec de clàusules particulars que regia la licitació 
ni d’acord amb la normativa de contractació.  

Per part dels tècnics competents, s’ha procedit a revisar el pressupost de l’obra adjudicada, 
per tal d’ajustar-lo al preu de mercat segons consta en l’informe que s’adjunta al present 
document. En aquest sentit, cal tramitar una nova licitació.  

El plec de clàusules particulars d’aquesta nova licitació es basa en la licitació aprovada l’any 
2024, si bé, s’han introduït les seguents modificacions:  

- VEC i Pressupost base de licitació: s’estableix en l’import de 811.533,95 € (IVA exclòs). 
Aquest import resulta de l’actualització dels preus corresponent a les partides d’obra 
a executar.  

- S’han modificat les condicions de la licitació per tal d’adaptar-les més concretament 
a l’objecte del contractes, com són:  
a) Cobertures requerides per a la pòlissa de responsabilitat civil:  s’elimina 

l’aportació d’una assegurança de béns (Tot risc construcció). 
b) Condicions de l’equip tècnic a adscriure al contracte 
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- S’ha adaptat la definició dels criteris de valoració i la seva fórmula de puntuació, així 
com d’altres qüestions formals, per tal d’unificar-los i homogeneïtzar-los amb les 
altres actuals licitacions de PUMSA.  

2. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT 

Amb la finalitat d’executar les obres d’urbanització del sector PMU-11, cal executar el 
desguàs previst de la xarxa de clavegueram des del punt de connexió aigües avall, el que 
obliga a travessar les vies del tren, i aprofitar l’obra de clavament per instal·lar la connexió de 
la xarxa de reg a ambdós cantons de vies.  

3. CONDICIONS QUE HAN DE REGIR LA CONTRACTACIÓ REQUERIDA  

3.1. Objecte del contracte 

Constitueix l’objecte del contracte l’execució de les obres d’una clava de clavegueram pel 
desguàs de la xarxa de clavegueram del sector PMU-11 d’acord amb la Modificació del 
Projecte d’Urbanització aprovat definitivament en data 25 de setembre de 2024, per decret 
d’Alcaldia de l’Ajuntament de Mataró.  

3.1.1. Àmbit d’actuació 

Les referides obres s’executaran a l’àmbit del sector del PMU-11 IVECO-RENFE/FARINERA.     

3.1.2. Descripció de les obres objecte del contracte 

Les obres objecte del present contracte contemplen l’execució de les obres de clavament per 
empenta horitzontal pel creuament de vies d’ADIF de la línia de Rodalies de Barcelona R1 en 
l’àmbit del PMU-11 IVECORENFE/ FARINERA de tub d’acer de 1400 mm de diàmetre. 

3.1.3. Codis CPV 

45221200-4 Treballs de construcció de túnels, pous i passos subterranis. 

El codi CPV indicat identifica l’activitat principal, als efectes de publicitat, licitació i 
determinació del règim jurídic aplicable, sense perjudici que les obres incloguin prestacions 
accessòries o complementàries necessàries per a l’execució integral de les actuacions 
definides en el projecte aprovat. 

3.1.4. Partides/prestacions excloses de l’objecte de la licitació 

Es fa constar que PUMSA ja ha adquirit 78m del tub d’acer per a clava D=1400x14mm, el qual 
es troba emmagatzemat al municipi de Fonollosa En aquest sentit, l’oferta a presentar no 
haurà d’incloure l’import corresponent a aquest material que l’adjudicatari haurà de destinar 
a l’obra.  

3.2. Divisió en lots 

L’objecte del present contracte no admet la divisió en lots.  
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Els treballs compresos en l’objecte del contracte abasten els capítols propis d’una perforació 
en paral·lel sota el mateix punt de les vies d’ADIF, concretament l’execució d’una clava per 
empenta d’una baina tubular d’acer per incorporar la claveguera del desguàs de la xarxa de 
clavegueram del sector d’urbanització del PMU-11 d’acord amb la Modificació del Projecte 
d’Urbanització aprovat, perforació que cal complementar amb els serveis interiors que se’ls 
hi han de disposar per verificar la funcionalitat dels serveis i l’acabament complert de les 
obres. Es fa difícil poder desagregar en varis lots de licitació per estar completament vinculats 
entre ells i l’obra principal de les perforacions. No es creu oportú i es desaconsella diversificar 
la licitació en lots perquè suposaria una dificultat de coordinació i de programació dels 
treballs conjunts durant l’execució de les obres i de comprovació de l’efectivitat dels treballs. 

Per tant aquesta licitació es composa d’un sol lot, a l’ésser les prestacions a contractar un tot 
que ha de ser tractat de forma conjunta i global. La divisió en lots podria comportar el 
tractament dels diferents elements que composen l’objecte de forma diferenciada i no 
integrada, afectant a l’objectiu i finalitat del projecte, així com a la visió integradora i global 
que precisen els treballs descrits. 

Conclusió: la realització independent de les diverses prestacions compreses a l’objecte del 
contracte dificultarà la correcta execució del mateix, excessivament difícil o onerosa des del 
punt de vista tècnic. 

Per tot l’indicat, s’informa que, a criteri d’aquesta Direcció Tècnica, no procedeix la divisió del 
contracte indicat en lots per les raons exposades en el present informe. 

3.3. Durada del contracte 

La durada total del contracte és de 5 mesos. Aquest termini començarà a comptar a partir de 
la signatura de l’acta de comprovació del replanteig. 

L’acta d’inici de replanteig es signarà en el termini previst d’1 mes, a comptar des de 
l’autorització d’ADIF relativa a l’execució de les obres. A partir d’aquest moment s’iniciarà el 
còmput del termini del contracte. 

En aquest sentit, es fa constar que PUMSA ha tramitat davant d’ADIF  l’autorització d’actuació 
promoguda per tercers a executar en zona d’afecció ferroviària, referència 2025-0093-RC, 
restant pendent la resposta a les esmenes del requeriment efectuat per ADIF, la qual es farà 
pròximament.  

3.4. Pressupost base de licitació i valor estimat del contracte 

3.4.1. S’entén per valor estimat del contracte el valor l’import total, sense incloure l’Impost 
del Valor Afegit, pagador segons les estimacions realitzades. 

El mètode aplicat per calcular el valor estimat del contracte és de conformitat amb l’article 
101 de la LCSPS. 

Desglossament del valor estimat del contracte:  
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Concepte Import VEC  
(IVA exclòs) 

Pressupost base de licitació  811.533,95 € 

Possibles modificacions1 0,00 € 
Possibles pròrrogues1 0,00 € 

TOTAL VEC 811.533,95 € 
 

1 No es preveuen. 
 
3.4.2. S’entén per pressupost base de licitació el límit màxim de despesa que en virtut del 
contracte pot comprometre l’òrgan de contractació, inclòs l’Impost del Valor Afegit, excepte 
disposició en contrari. 
 
Atenent a que el pressupost base de licitació ha de ser adequat als preus de mercat, havent 
de tenir en consideració els costos directes i indirectes i altres eventuals despeses calculats 
per a la seva determinació, es fixa el següent pressupost de licitació: 

 

 

 

 

 

 

En el càlcul del pressupost s’ha tingut  en consideració: 

- La/es partida/es exclosa/es, descrites a l’apartat 3.1.4 del present informe. 
- El cost de trasllat dels 78m del tub d’acer per a clava D=1400x14mm, que està 

pressupostat en 1.785,00 euros (IVA exclòs). 
- La partida alçada del projecte, corresponent a les mesures de seguretat i salut exposades 

en l’estudi de seguretat que acompanya el projecte, de cobrament íntegre i a justificar i que 
no admetran baixa en l’oferta econòmica: 9.048,92 €, IVA exclòs. 

3.5. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació 

• Tramitació: ordinària 
• Procediment d’adjudicació: obert simplificat 
• Regulació: no harmonitzada 
• Recurs especial en matèria de contractació: no 

3.6. Requeriments de solvència econòmica i financera i tècnica o professional 

3.6.1. Condicions de solvència 

3.6.1.1. Licitadors espanyols o estrangers d’Estats que no siguin membres de la Unió Europea. 

Concepte Import PBL 
(IVA inclòs) 

Costos Directes: PEM 681.961,30 € 

Costos Indirectes: DG (13%) + BI (6%) 129.572,65 € 

PEC pressupost execució contracte, sense IVA 811.533,95 € 
IVA (21%) 170.422,13 € 

TOTAL PBL (IVA inclòs) 981.956,08 € 
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Atenent a l’objecte del contracte i al seu valor estimat (superior a 500.000 €), l’empresari haurà 
d’acreditar la seva solvència, mitjançant la seva classificació en el/s grup/s, subgrup/s i 
categoria/es següents:  

Grup Subgrup Categoria 

A 4 4 

K 2 4 

 
La classificació exigida s’acreditarà mitjançant l’aportació del certificat de classificació 
definitiva o còpia autenticada d'aquest, expedit pel Registre Oficial de Licitadors i Empreses 
Classificades de l’Estat o per la Junta Consultiva de Contractació Administrativa del 
Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya. 
Aquest certificat s’acompanyarà d’una declaració sobre la seva vigència i de les circumstàncies 
que serviren de base per a la seva obtenció. 

3.6.1.2.  Solvència per a licitadors no espanyols d’Estats membres de la Unió Europea o Estats 
signants de l’acord sobre l’Espai Econòmic Europeu: 

Els licitadors no espanyols d’Estats membres de la Unió Europea han d’acreditar que 
compleixen amb les condicions mínimes de solvència següents:   

A) Criteris de solvència econòmica i financera: 

El volum anual de negocis en l’àmbit d’aquest contracte referit al millor dels tres últims 
exercicis conclosos anteriors a la data de presentació de les proposicions de l’empresa ha de 
tenir un valor igual o superior a 1.217.941,95 € ( 1,5 vegades el VEC ).  

En el cas de que la data de creació o d’inici de les activitats de l’empresa licitadora sigui 
inferior a 3 ANYS el requeriment es podrà referir al període d’activitat. En el cas de que aquesta 
data sigui inferior a UN (1) any, el requeriment podrà ser proporcional.  

Aquest requisit s’acreditarà mitjançant aportació dels comptes anuals dels tres últims 
exercicis aprovats i dipositats en el Registre Mercantil o en el Registre oficial que 
correspongui. En el cas de que la data de creació o d’inici de les activitats de l’empresa 
licitadora sigui inferior a UN any, haurà d’aportar la documentació acreditativa corresponent.     

B) Criteris de solvència tècnica o professional: 

Les empreses licitadores hauran d’haver executat un mínim d’1 obra similar al de l’objecte del 
contracte en els darrers 5  anys d’execució d’un mínim 811.533,95 € (equivalent 1 vegada el 
VEC), corresponent al mateix grup o subgrup de classificació a que correspon la present 
licitació.  

Aquest requisit s’acreditarà mitjançant la declaració d’execució d’una/es obra/es d'igual o 
similar naturalesa que la que constitueix l'objecte del contracte, indicant l'import, data i el 
destinatari, públic o privat, acompanyada de certificat de bona execució expedits o visats per 
l’òrgan competent quan el destinatari sigui una entitat del sector públic, i quan el destinatari 
sigui un subjecte privat mitjançant un certificat expedit o visat per aquest. A falta del 
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certificats, els treballs destinats a subjectes privats es podran acreditar mitjançant una 
declaració de l’empresari licitador, que haurà d’anar acompanyada dels documents en poder 
del mateix que acreditin la realització de la prestació.  

El referit certificat haurà de contenir l’import, la data, el lloc d’execució i una breu descripció 
de l’obra. 

Els certificats de classificació o documents similars que acreditin la inscripció en llistes 
oficials d’empresaris autoritzats per a contractar establertes pels Estats membres de la Unió 
Europea o d’Estats signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, senten una 
presumpció d’aptitud dels empresaris inclosos en elles. 

Per aquells licitadors que aportin certificats de classificació o documents similars que 
acreditin la inscripció en llistes oficials d’empresaris autoritzats per a contractar establertes 
pels Estats membres de la Unió Europea o d’Estats signataris de l’Acord sobre l’Espai 
Econòmic Europeu, caldrà aportar la relació d’obres que es descriu a la lletra b) següent si 
dels mateixos no s’acredita està en disposició de la solvència tècnica requerida.  

Nota: Tanmateix, en el moment de la presentació de les ofertes/propostes, PUMSA  
acceptarà com a prova preliminar d’aquest compliment la declaració sobre el 
compliment dels requisits de personalitat, capacitat, solvència i altres circumstàncies) 
en els termes establerts en el plec de clàusules particulars. En qualsevol cas, PUMSA 
podrà requerir als licitadors que presentin la totalitat o una part dels documents justificatius 
en qualsevol moment del procediment quan resulti necessari per garantir el bon 
desenvolupament del mateix.  

 L’empresa licitadora proposada com adjudicatària haurà d’acreditar abans de l’adjudicació, 
i en tot cas en el moment en que sigui requerit per PUMSA, els requisits de capacitat, solvència 
i aptitud per contractar establerts en el present Plec.  

 Quan concorrin a la unió temporal empreses nacionals, empreses estrangeres comunitàries 
o d’Estats signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu i altres empreses 
estrangeres, cadascuna haurà d’acreditar separadament la seva solvència tècnica, 
acumulant-se a efectes de determinació de la solvència de la unió temporal les 
característiques acreditades per a cadascun dels integrants de la mateixa.  

3.6.2. Habilitació empresarial: Registre d'Empreses Acreditades (REA) 

A) Registre d'Empreses Acreditades de Catalunya (REA) — exigible a tots els licitadors 

Totes les empreses licitadores hauran d'estar inscrites en el Registre d'Empreses 
Acreditades de Catalunya (REA), creat pel Decret 102/2008, de 6 de maig, o en el registre 
equivalent de la seva comunitat autònoma o país d'establiment, en tant que empreses que 
intervenen en el procés de contractació en el sector de la construcció, d'acord amb la Llei 
32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció. 

Aquest requisit és d'aplicació a totes les empreses que participin en l'execució de les obres, 
tant com a contractistes principals com en qualitat de subcontractistes, i s'acreditarà 
mitjançant el corresponent certificat vigent d'inscripció. 
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B) Empreses establertes en altres estats membres de la Unió Europea o d’estats 
signataris de l’acord sobre l’EEE. 

Les empreses establertes en altres estats membres de la Unió Europea podran acreditar la 
habilitació equivalent exigida per la normativa del seu país d'establiment, de conformitat amb 
l'article 67 de la LCSP.  

C) Acreditació diferida 

La documentació acreditativa d'aquesta habilitació únicament serà exigida a l'empresa 
proposada com a adjudicatària, en el termini atorgat a l'efecte per l'òrgan de contractació. 
 
3.6.3. Adscripció de mitjans personals i/o materials 

D’acord amb l’article 76.2 de la LCSP, l’exigència d’adscripció de mitjans personals concrets 
a l’execució del contracte té per objecte garantir que l’adjudicatari disposi efectivament dels 
recursos humans qualificats i amb l’experiència necessària per a una prestació correcta. En 
aquest cas, es considera imprescindible l’adscripció dels mitjans personals i/o materials 
següents, a mantenir durant l’execució de les obres/serveis, sense cost addicional per 
PUMSA: 

3.6.3.1. Mitjans personals 

- Cap d’obra: 

• Dedicació mínima 50% de la jornada laboral. 
• Titulació requerida. Estar en possessió de qualsevol de les següents titulacions (o 

titulació equivalent habilitant per a l’exercici de la professió regulada corresponent): 
Enginyer/a superior, Enginyer/a tècnic/a, Arquitecte/a, Arquitecte/a tècnic/a. 

• Experiència acreditada com a cap d’obra en almenys, durant els últims 5 anys, d’una 
(1) obra similar amb un pressupost d’execució material (PEM) igual o superior al de 
l’objecte del present contracte, corresponent al mateix grup o subgrup de 
classificació a que correspon la present licitació. 

- Encarregat obra: 

• Dedicació mínima 100% de la jornada laboral. 

- Responsable de Prevenció de la empresa contractista o Recurs preventiu:  

• Dedicació mínima 50% de la jornada laboral. 
• Titulació de formació nivell mitjà o superior en matèria preventiva i Coordinació ( 

Formació mínima 300 hores. Amb el contingut mínim establert al Annex V del RD 
39/1997 de 17 de Gener. Reglament dels Serveis de Prevenció. 

Mitjans d’acreditació documental dels perfils professionals exigits: 

El licitador que resulti millor classificat haurà d’aportar, abans de la formalització del 
contracte i quan així ho requereixi per PUMSA, una declaració responsable on figuri 
l’adscripció de l’equip mínim referit, acompanyada de la  següent documentació acreditativa 
del perfils professionals exigits:  

- Titulació acadèmica o de formació exigida. 
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- L’experiència mínima requerida al cap d’obra, s’acreditarà mitjançant declaració 
responsable signada pel tècnic proposat com a cap d’obra, on s’identifiquin les 
obres similars executades durant els darrers 5 anys, que inclogui una breu 
descripció de les mateixes, import, dates i el destinatari, públic o privat; 
acompanyada del/s corresponent/s certificat/s expedits o visats per l’òrgan 
competent si el destinatari és una entitat del sector públic o, quan el destinatari sigui 
un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest. A falta del certificats, 
els treballs destinats a subjectes privats es podran acreditar mitjançant una 
declaració de l’empresari licitador, que haurà d’anar acompanyada dels documents 
en poder del mateix que acreditin la realització de la prestació.  

3.6.3.2. Mitjans materials 

El licitador proposat com a adjudicatari haurà de disposar en el moment de l’inici de l’obra i 
durant tota l’execució de la mateixa dels següents equips: 

- Equip de clava horitzontal per empenta de canonades d’acer de diàmetre 1.400 mm. 
- Equip de navegació per a perforacions horitzontals dirigides. 
- Equip de soldadura de canonades d’acer en fil continu. 
- Equip d’injecció combinat de mescla i bombeig de lletada de ciment. 

Els referits equips podran ser de titularitat pròpia, de lloguer, rènting o altres figures de 
tinença.  

L’adjudicatari haurà d’acreditar que disposa dels equips referits per poder iniciar les obres. 
Es fa constar que el termini previst per a l’inici de les obres és d’1 mes des de l’atorgament de 
l’autorització de les obres per part d’ADIF. Als efectes oportuns, PUMSA notificarà a 
l’adjudicatari el referit atorgament, als efectes d’iniciar el termini d’execució del contracte. 

Acreditació documental de la maquinària mínima requerida 

El licitador que resulti el millor classificat haurà de justificar documentalment la seva 
titularitat o dret sobre la maquinària i equips detallats, mitjançant l'aportació dels 
corresponents títols d'adquisició, contracte de lloguer, rènting o figures anàlogues. En 
aquests documents haurà de constar expressament que, en el moment de l'inici de l'obra 
(segons la previsió anteriorment facilitada), el licitador disposarà d'un dret exclusiu sobre els 
referits equips. 

La referida acreditació haurà de realitzar-se per tot abans de l’adjudicació definitiva del 
contracte. En el cas que en aquell moment no estigui en disposició d’aportar la referida 
acreditació, haurà d’aportar compromís assumint expressament l’obligació de disposar de la 
maquinària abans de l’inici de les obres, amb assumpció expressa de l’obligació d’aportar a 
PUMSA la documentació requerida amb anterioritat a l’inici de les mateixes. 

3.7. Determinació de les categories professionals a incloure en la declaració sobre 
condicions laborals del personal 

Als efectes de determinar el compliment de les condicions laborals dels licitadors, es 
defineixen les següents categories professionals a informar en relació a l’objecte del present 
contracte: 

• Cap d’obra. 
• Titulat superior/llicenciat. 
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• Titulat grau universitari mig /diplomat. 
• Encarregat d’obra. 
• Oficial 1a d’ofici. 
• Oficial 2a d’ofici. 
• Ajudant d’ofici (peó especialista). 
• Auxiliar administratiu d’obra. 

Aquestes categories s’entenen que són les que participen d’una manera més directa en 
l’execució de l’obra. 

3.8. Criteris d’adjudicació del contracte 

De conformitat amb l’article 145.1 de la LCSP i atenent a l’objecte del contracte de referència, 
es proposen els següents criteris d’adjudicació en base a la millor relació qualitat-preu, amb 
la finalitat d’obtenir una obra de gran qualitat que respongui lo millor possible a les 
necessitats que es pretenen contractar. 

3.8.1.Criteris d’adjudicació qualitatius: amb una valoració màxima de 23 punts (criteri 
d’adjudicació automàtic). 

a) Reutilització dels enderrocs o proximitat a l’abocador: millora ambiental que suposa la 
reutilització dels materials sobrants dels enderrocs per a la utilització de subbase de 
paviments en la construcció de carrers, carreteres i edificis en d’altres obres del 
contractista. En el cas d’anar a abocador els materials sobrants, es valora de més a menys 
la menor distància de l’obra a l’abocador controlat de deposició d’aquests materials 
sobrants, per les menors emissions del transport a aquests abocadors. 

Valoració màxima 3 punts. 

Sistema de valoració:  

REVALORITZACIÓ DELS ENDERROCS O PROXIMITAT DE L’ABOCADOR PUNTS 

Reutilització materials sobrants en la pròpia obra o altres del mateix 
contractista 

3 

Abocador situat a l’ interval de 0 a 10 Km del punt de referència de l’obra 2,5 

Abocador situat a l’ interval de 10 a 25 Km del punt de referència de l’obra 2 

Abocador situat a l’ interval de 25 a 50 Km del punt de referència de l’obra 1,5 

Abocador situat a mes de 50 Km del punt de referència de l’obra 1 

Si no s’indica cap situació de l’abocador 0 
 

En el cas que la proposta dels licitadors sigui el dipòsit dels materials sobrants dels 
enderrocs en abocador controlat, els licitadors hauran d’identificar-lo indicant el nom, 
adreça completa i número d'autorització com a gestor de residus de construcció i 
demolició, d'acord amb l'article 33 de la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls 
contaminats per a una economia circular.  
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La puntuació s'assignarà en funció de la distància per carretera, calculada per la ruta més 
curta disponible, entre l'adreça de l'abocador i el punt de referència de l'obra (Passeig de 
Marina, 28), d'acord amb la taula de valoració. 

Si el licitador no indica cap de les opcions puntuables, obtindrà una puntuació de 0 punts 
en aquest criteri. 

Acreditació documental durant l’execució del contracte 

El contractista haurà d'acreditar el compliment del compromís ofert mitjançant la 
presentació, a requeriment del director d'obra o del responsable del contracte, de la 
documentació següent: 

a) En cas de reutilització d'enderrocs: 

• Pla de gestió de residus actualitzat, identificant les obres de destí dels materials 
reutilitzats. 

• Documents acreditatius del transport i lliurament dels materials: albarans de 
transport (si el transport es realitza per tercers), tiquets de pesatge o d'entrada a l'obra 
de destí, fotografies geolocalitzades de la descàrrega, o qualsevol altre document 
equivalent que acrediti el destí dels materials. 

• Certificat del director d'obra de l'obra de destí, o del propi director d'obra si la 
reutilització es produeix a la mateixa obra, acreditant la incorporació dels materials. 

b) En cas d'abocador controlat autoritzat : 

• Documents acreditatius del transport i lliurament dels materials a l'abocador: 
albarans de transport (si el transport es realitza per tercers), tiquets de pesatge o 
d'entrada a l'abocador, o qualsevol altre document equivalent emès per la instal·lació 
receptora. 

• Certificat o justificant emès per l'abocador acreditant la recepció dels materials. 

Vinculació a l'execució del contracte: 

La proposta oferta pel licitador en aquest criteri quedarà adscrita a l'execució de les obres 
com a obligació essencial d’execució específica del contracte. 

b) Ampliació del termini de garantia: s’atorgaran 0,5 punts per cada trimestre addicional de 
garantia respecte als 12 mesos establerts al plec de clàusules particulars, fins un màxim 
de 2 punts. 

Valoració màxima 2 punts. 

c) Experiència en obres similars del cap d’obra en els darrers 5 anys: s’atorgaran 2 punts per 
cada obra similar addicional a l’experiència mínima requerida, executada en els darrers 5 
anys, fins un màxim de 10 punts.  

 Es valora especialment l’experiència del cap d’obra per la doble responsabilitat de l’obra, 
tant en eficiència en, 

1) el control de la rasant del pendent del clavament per ajustar-se al màxim al previst al 
projecte respecte el punt d’unió amb el desaigua de la claveguera existent.  
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2) en el control d’esllavissades al front del clavament que puguin col·lapsar les vies del 
tren. 

La valoració de l’experiència prèvia del cap d’obra li permetrà identificar, anticipar 
problemes i aportar solucions testades amb anterioritat, i  que contribueixen a garantir la 
correcta execució de les obres, evitant la necessitat de tornar a repetir partides o tasques 
executades incorrectament (amb la conseqüent desviació temporal en l’execució de 
l’obra), i evitant la creació de situacions de risc o paralització del servei de transports 
ferroviaris.  

Valoració màxima 10 punts. 
 
S’acreditarà mitjançant declaració responsable signada pel tècnic proposat com a cap 
d’obra, on s’identifiquin les obres similars executades durant els darrers 5 anys, que 
inclogui una breu descripció de les mateixes, import, dates i el destinatari, públic o privat; 
acompanyada del/s corresponent/s certificat/s expedits o visats per l’òrgan competent si 
el destinatari és una entitat del sector públic o, quan el destinatari sigui un subjecte privat, 
mitjançant un certificat expedit per aquest. A falta del certificats, els treballs destinats a 
subjectes privats es podran acreditar mitjançant una declaració de l’empresari licitador, 
que haurà d’anar acompanyada dels documents en poder del mateix que acreditin la 
realització de la prestació.  

d) Disponibilitat d’un segon equip de maquinària de clava a menys de 12 hores de 
desplaçament del lloc de l’obra: s’atorgaran els 8 punts només si el contractista disposa 
de l’equip de reserva de les mateixes característiques que la principal i en un temps de 
desplaçament que no superi les 12 hores. En cas contrari, bé per no disposar de l’equip o 
bé per sobrepassar les 12 hores de temps de desplaçament: 0 punts.  

Es valora la disponibilitat d’un segon equip de maquinària de clava atenent la importància 
de no paralitzar l’execució de l’obra de clavament sota les vies de tren en servei, i garantir 
un avançament continuat del clavament per evitar el màxim de temps fronts desprotegits 
que puguin col·lapsar les vies del tren.      

El contractista haurà de mantenir durant tota l'execució del contracte la disponibilitat 
efectiva del segon equip ofert. A requeriment de la direcció facultativa o de PUMSA, haurà 
d'acreditar en el termini de 48 hores la vigència del títol de disponibilitat (contracte de 
lloguer, renting o anàleg) i la localització actual de l'equip, amb justificació del temps de 
desplaçament fins al lloc de l'obra. 

 Valoració màxima 8 punts.  

Als efectes d'acreditar la referida disponibilitat sobre l'equip detallat, caldrà que el licitador 
justifiqui documentalment la seva titularitat o dret sobre la referida maquinària o equips, 
mitjançant l'aportació dels corresponents títols d'adquisició, lloguer, renting o figures 
anàlogues, on haurà de constar expressament que disposa d'un dret exclusiu sobre el 
referit equip.  

En el cas que en el moment de presentació de l'oferta no estigui en disposició d'aportar la 
referida acreditació documental, haurà d'aportar un compromís vinculant assumint 
expressament l'obligació de disposar de la maquinària.  
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L’acreditació documental de la disponibilitat del segon equip, s’haurà de realitzar abans 
de l’inici de les obres, amb assumpció expressa de l’obligació d’aportar a PUMSA la 
documentació requerida. Es fa constar que el termini previst per a l’inici de les obres és d’1 
mes des de l’atorgament de l’autorització de les obres per part d’ADIF. Als efectes 
oportuns, PUMSA notificarà a l’adjudicatari el referit atorgament, als efectes d’iniciar el 
termini d’execució del contracte. 

3.8.2. Criteris d’adjudicació econòmics: oferta econòmica, amb una valoració màxima de 
77 punts. 

De conformitat amb l’article 146.2 de la LCSP, per a l’avaluació de les ofertes, mitjançant 
criteris quantificables per l’ aplicació automàtica de fórmules, s’aplicaran les regles 
següents: 

1. Es donarà la màxima puntuació a l’oferta més baixa, que sigui admissible, és a dir, que no 
sigui anormalment baixa i que no superi el pressupost base de licitació. 

2. Fórmula relativa a l’oferta econòmica:  
 

 

Pi: punts de l’oferta i 

P: punts del criteri preu 

Oi: preu de l’oferta i 

Om: preu de la millor oferta 

3. Justificació de fórmula: aquesta fórmula està pensada per establir-se en licitacions on 
les característiques del contracte permeten la introducció de paràmetres de qualitat en 
la seva prestació i es vol incentivar de forma relativa la competitivitat entre els licitadors 
en el criteri preu. La fórmula atorga la màxima puntuació a la millor oferta i, a diferencia 
de la fórmula lineal equilibrada, amb una mateixa diferència de preus, la diferència de 
punts atorgats augmenta a mesura que els preus s’aproximen a la millor oferta. 

4. Si un licitador presenta una oferta superior al preu de la licitació, quedarà automàticament 
exclòs. 

5.Criteris per a la determinació de les ofertes amb valors presumptament anormals o 
desproporcionats: 

a) En cas que concorri una única empresa licitadora, si l’oferta presentada és inferior al 
resultat de multiplicar per 0,80 l’import del pressupost de licitació. 

b) En cas que concorrin dos licitadors, la que sigui inferior al resultat de multiplicar per 
0,85 l’import de l’altre oferta. 

c) En cas que concorrin tres licitadors, qualsevol oferta inferior al resultat de multiplicar 
per 0,90 el valor de la mitjana. 

d) En cas que concorrin més de tres licitadors, qualsevol oferta inferior al resultat de 
multiplicar per 0,90 el valor de la mitjana de les ofertes presentades. Per al càlcul 
d’aquesta mitjana s’exclourà l’oferta màxima i l’oferta mínima presentades. 
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En el supòsit que haguessin presentat oferta empreses que pertanyin a un mateix grup, en el 
sentit de l’article 42.1 del Codi de Comerç, es prendrà únicament, per aplicar el règim 
d’identificació de les ofertes incurses en presumpció d’anormalitat, aquella que fos la més 
baixa, amb independència que presentin la seva oferta en solitari o conjuntament amb una 
altra empresa o empreses alienes al grup i amb les quals concorrin en unió temporal. 

3.8.3. Criteris de desempat: en casos d’empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes 
de les empreses licitadores, s’estarà a allò regulat en l’article 147.2 LCSP. 

3.9. Causes de modificació del contracte 

Tal com estableix l’article 204 de la llei LCSP, un cop perfeccionat el contracte, l’òrgan de 
contractació només podrà modificar el contracte per les causes següents: 

Subjectives: 

A. Successió total o parcial del contractista inicial derivada d’una reestructuració 
empresarial, donant compliment als requisits i condicions establerts a l’article 98 de 
la LCSP i sempre que això no impliqui altres modificacions substancials dels 
contracte, ni tingui per objecte eludir l’aplicació de la Directiva. 

B. Substitució del contractista inicial com a conseqüència de la cessió del Contracte a 
un tercer, en els termes establerts a l’article 214 de la LCSP. En aquest supòsit caldrà 
l’autorització prèvia i expressa de l’Òrgan de Contractació per a la cessió del 
Contracte i que el cessionari tingui plena capacitat per contractar amb el sector 
públic, tingui la solvència exigible en el Plec i no es trobi en supòsits d’incapacitat o 
prohibicions de contractar amb el sector públic determinats per la legislació vigent. El 
cessionari del contracte quedarà subrogat en tots els drets i obligacions que 
corresponien al cedent. 

Objectives: no s‘estableixen 
 
D´acord al article 242 de la LCSP, no tindran la consideració de modificacions: 

- L’excés de mesuraments, entenent com a tal la variació que durant l’execució 
correcta de l’obra es produeixi exclusivament en el nombre d’unitats realment 
executades sobre les previstes en els mesuraments del projecte, sempre que en 
global no representin un increment de la despesa superior al 10 per cent del preu del 
contracte inicial. Aquest excés de mesuraments s’ha de recollir en la certificació final 
de l’obra. 

- La inclusió de preus nous, fixats contradictòriament pels procediments establerts en 
LCSP i en les seves normes de desplegament, sempre que no suposin un increment 
del preu global del contracte ni afectin unitats d’obra que en el seu conjunt excedeixi 
el 3 per cent del pressupost primitiu d’aquest. 
 

3.10. Condicions especials d’execució contractual de caràcter socialment responsable 
 
Es considera necessari, d’acord amb la previsió de l’article 202 LCSP, establir les següents 
condicions especials d’execució del contracte que es consideren vinculades amb el seu 
objecte, no són discriminatòries i són compatibles amb el dret comunitari: 
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- Els licitadors i contractistes s’obliguen a adoptar una conducta èticament exemplar i 
actuaran per evitar la corrupció en qualsevol de les seves possibles formes i hauran 
d’adequar la seva activitat a l’efecte, assumint particularment les obligacions 
recollides en l’annex de Principis ètics i regles de conducta, que s’adjunta al Plec de 
clàusules particulars. 

- Garantir la seguretat i la protecció de la salut al lloc de treball. El contractista estarà 
obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria laboral i de seguretat 
social, així com a garantir la seguretat i la protecció de la salut en el lloc de treball i el 
compliment dels convenis col·lectius aplicables. 

- El pagament per part del contractista de les factures dels seus subcontractistes i/o 
proveïdors derivades de l’execució de serveis objecte del present contracte s’haurà de 
fer en el termini previst a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures 
de lluita contra la morositat de les operacions comercials. Així mateix, i d’acord amb 
el que s’estableix al contracte, l’empresa contractista ha de presentar la 
documentació que justifiqui el compliment efectiu dels terminis d’abonament a les 
empreses subcontractistes, quan sigui requerida pel responsable del contracte i, en 
tot cas, una vegada finalitzat el contracte. 

- Manteniment de les condicions laborals de les persones que executen el contracte 
durant tot el període contractual: l’empresa contractista ha de mantenir, durant total 
l’execució del contracte, les condicions laborals i socials de les persones 
treballadores ocupades en l’execució del contracte, fixades en el moment de 
presentar l’oferta, segons el conveni que sigui d’aplicació. 

3.11. Condicions especials d’execució contractual de caràcter mediambiental 

3.11.1. Gestió de residus 

L’empresa contractista realitzarà una gestió integral i sostenible de l´obra, subjecta a l´estudi 
de gestió de residus inclòs al projecte. 

Abans de l’inici de l’obra, es presentarà document d’acceptació signat pel gestor de residus 
en el qual ha de constar el codi de gestor, domicili de l’obra i import rebut en concepte de 
dipòsit per a la posterior gestió per donar compliment al RD 210/2018 de 6 Abril, Programa de 
Prevenció i Gestió de Residus i Recursos de Catalunya (PRECAT20) que va entrar en vigor el 6 
de Maig de 2018. 

Juntament amb el final d’obra, es presentarà certificat de la gestió de residus realitzada, emès 
pel gestor autoritzat. 

El contractista no podrà abocar ni gestionar fora de l’obra cap material procedent de 
l’execució sense l’autorització prèvia de la Direcció Facultativa respecte el lloc i destí dels 
residus. 

Haurà d’acreditar en tot moment la documentació i el compliment de normativa vigent en 
matèria de residus de la construcció. 
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3.12. Obligacions essencials d’execució específica del contracte 

De conformitat amb el que disposa la LCSP (article 211), tindran la consideració d’obligacions 
contractuals essencials les que es detallen a continuació, als efectes previstos legalment, 
inclosa, si escau, la resolució del contracte en cas d’incompliment: 

- El Contractista quedarà vinculat per l’oferta que hagi presentat, el compliment de la 
qual, en tots els seus termes, tindrà caràcter d’obligació essencial del contracte. 

- Les obligacions determinades als apartats 3.10 i 3.11 del present informe. 
- L’efectiva dedicació o adscripció a l’execució del contracte dels mitjans personals i/o 

materials indicats i compromesos en l’oferta. El contractista s’obliga a adscriure el 
personal mínim referit a l’apartat 3.6.3  del present informe, així com d’acord amb les 
millores contingudes en la seva oferta. 
La seva substitució o modificació només podrà efectuar-se amb autorització prèvia de 
de la direcció facultativa i amb acreditació que el nou personal o mitjans disposen 
d’una solvència i capacitat equivalent. 

- Disposar, en el moment d’inici de les obres i durant tota l’execució de la mateixa, els 
equips relacionats en l’apartat 3.6.3, així com d’acord amb les millores contingues en 
la seva oferta. 

- Coordinació d’activitats i convivència amb d’altres operadors: 

o El contractista haurà de tenir en compte, en la confecció de la seva oferta, en la 
seva planificació i durant l’execució de les obres, la necessària coordinació amb 
altres operadors que puguin intervenir simultàniament dins l’àmbit d’actuació de 
l’obra, com és el cas de l’activitat ferroviària, la qual no pot ser ininterrompuda. 
Assumint així mateix, obligacions derivades de la normativa de Seguretat i Salut i 
de les condicions de l’autorització d’ADIF, pel que fa a horaris d’execució i 
restriccions de la via. 

o Durant l’execució de les obres es podran estar executant simultàniament obres de 
construcció d’edificis d’habitatges, així com altres actuacions vinculades al 
desenvolupament urbanístic del sector, circumstància que obligarà a una 
coordinació constant dels treballs per evitar interferències, garantir la seguretat i 
salut i minimitzar afectacions al entorn. 

o Durant el transcurs de les obres, s’estarà executant també, per part de promotors 
privats, la construcció dels edificis plurifamiliars de les finques 6.1-6.2 d’Iveco, de 
manera simultània, per la qual cosa caldrà que no s’interfereixin de manera greu.  

o Durant el transcurs de les obres, s’estarà executant també la urbanització de l’Av 
Maresme, de manera simultània, per la qual cosa caldrà que no s’interfereixin de 
manera greu.  

o El contractista estarà obligat a adaptar la seva planificació a aquestes 
circumstàncies, participant activament en els mecanismes de coordinació que 
estableixi la direcció facultativa o l’òrgan de contractació. 

- La reutilització dels enderrocs o el dipòsit dels materials sobrants dels enderrocs en 
abocador controlat, d’acord amb l’oferta presentada pel licitador. 

- En el Pla de Seguretat i Salut en el treball s’establirà a càrrec del contractista tota la 
senyalització necessària durant el desenvolupament de les obres. S’utilitzaran els 
corresponents senyals vigents establerts pels Òrgans autonòmics, estatals o pels 
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organismes internacionals que en siguin competents. 
- Especificar les persones concretes que executaran les prestacions i acreditar la seva 

afiliació i situació d'alta a la Seguretat Social, prèviament a l'inici de l'execució del 
contracte.  

- Fer una identificació dels aspectes ambientals rellevants a l'obra i fer una correcta 
gestió ambiental del seu servei, prenent les mesures necessàries per minimitzar els 
impactes que aquest pugui ocasionar (com ara els impactes acústics, sobre l’entorn, 
fer una correcta gestió dels residus i els embalatges i altres mesures que siguin 
adients a l'objecte del contracte) d’acord amb la legislació vigent.  

- Dur a terme la vigilància i el respecte de les condicions de seguretat, medi ambient i 
protecció de l'obra, i la resta d’obligacions en matèria de seguretat i salut en el treball, 
d'acord amb la legislació vigent, i aniran a càrrec seu les despeses corresponents.  

- Responsabilitzar-se de què les instal·lacions d'aigua, gas i electricitat són executades 
per instal·ladors autoritzats. A tal fi, cal que acreditin estar en possessió dels 
corresponents títols expedits per l'Administració competent.   

- Fer-se càrrec de la redacció de tots els documents (projecte, certificació i butlletins) i 
tràmits necessaris per a la legalització de les instal·lacions davant els Serveis 
d'Indústria de la Generalitat de Catalunya, i gestionar amb els Serveis de l'Ajuntament 
de Mataró les instàncies de sol·licitud d'aprovació i posada en marxa necessàries. La 
instal·lació no es considerarà conclosa fins que els esmentats tràmits no estiguin 
totalment realitzats.  

- Elaborar el projecte fi d'obra o "as built", d'acord amb les condicions establertes al 
plec de condicions tècniques.  

- Compliment de les obligacions derivades del tractament de dades personals, d'acord 
amb el que es preveu al plec de clàusules particulars. 

- Acreditar la contractació d'una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil per 
riscos professionals que cobreixi les activitats objecte de la contractació, amb un 
capital assegurat mínim d’1.500.000 euros, de conformitat amb els requisits que 
s’estableixin al plec de clàusules particulars. Aquesta assegurança s’haurà de 
presentar amb anterioritat a la formalització del contracte i s’haurà de mantenir vigent 
durant tota la durada del contracte.  

- Aquelles obligacions indicades al PCP i PPT a les que específicament se’ls atribueixi 
el caràcter d’obligació contractual essencial. 

 
3.13. Obligacions contractuals d’execució 

3.13.2. Neteja final d’obra 
 
A la finalització dels treballs, el contractista haurà de realitzarà una neteja completa i acurada 
de l`àmbit d’actuació. Aquesta obligació es considera inclosa en els preus unitaris i per tant 
no serà objecte d’abonament independent. 
 
3.13.3. Supervisió i control de l'execució del contracte 

De conformitat amb el que s’estableix a l’article 62 de la LCSP, el Responsable del Contracte 
durant l’execució de l’obra serà el Director Facultatiu de l’obra (tècnic de l’Àrea de Sòl), a qui 
correspondrà supervisar l’execució i adoptar les decisions i dictar les instruccions 



 

Pàgina 17 de 19 
 

necessàries amb la finalitat d’assegurar la correcta realització de la prestació pactada, dintre 
de l’àmbit de les facultats que se li atribueixin i conforme al que es disposa als articles 237 a 
246 de la LCSP.  

El director facultatiu tindrà les funcions de supervisar l'execució de les obres, dictar les 
instruccions tècniques necessàries, verificar el compliment de les obligacions contractuals -
incloses les condicions especials d'execució- i emetre els informes i certificacions previstos 
a la normativa de contractació i a la legislació d'ordenació de l'edificació. 

La designa del Director Facultatiu serà degudament notificat a l’adjudicatari. 

Es designa com a unitat encarregada del seguiment i execució del contracte l'Àrea de Sòl de 
PUMSA, que, en col·laboració amb el Director Facultatiu responsable del contracte, li 
correspondrà també el control de la correcta execució d'aquest. 

3.13.4.  Assistència a reunions tècniques 

Assistència obligatòria a les següents reunions per part dels professionals adscrits al 
contracte que es detallen: 

a) Cap d’obra i Encarregat d’obra: assistència obligatòria a una visita d’obra setmanal 
mínima amb la Direcció Facultativa, així com totes aquelles visites addicionals que 
aquest pugui ordenar quan ho consideri necessari per a la correcta execució de l’obra.  

b) Responsable de Prevenció o Recurs preventiu: assistència obligatòria a una visita d’obra 
setmanal mínima amb el Coordinador de Seguretat i Salut, així com totes aquelles visites 
addicionals que aquest pugui ordenar quan ho consideri necessari per a la correcta 
execució de l’obra . 

3.13.5.  Planificació i seguiment setmanal 

L’adjudicatari haurà de disposar en tot moment d’una planificació global de l’obra, visible i 
permanentment actualitzada d’acord amb l’evolució real dels treballs. 
A més, amb la finalitat de garantir el correcte seguiment tècnic i el control de la seguretat i 
coordinació d’activitats, cada divendres haurà de lliurar a la Direcció Facultativa i a la resta 
d’agents intervinents el pla de treball detallat de la setmana següent, amb indicació, com a 
mínim, de: 

- Proveïdors i industrials previstos. 
- Equips i grups de treball. 
- Àmbits d’obra afectats. 
- Producció prevista i fites rellevants. 
- Altres qüestions rellevants. 

3.13.6 Planificació de l’obra (Planning. Diagrama de Ghant o similar) 

L’adjudicatari  haurà de presentar a PUMSA  obligatòriament un Planning d’execució, 
mitjançant diagrama de Gantt o sistema equivalent, desglossat per capítols principals del 
pressupost del projecte, amb indicació de: 

- Terminis parcials i termini total d’execució. 
- Valoració econòmica associada a cada fase o capítol. (Histograma econòmic). 
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Aquesta documentació tindrà caràcter contractual i d’obligat compliment per al contractista. 

3.13.7.   Actualització del Planning i condició de pagament 

Durant l’execució del contracte, l’empresa adjudicatària haurà d’adjuntar mensualment, 
juntament amb la certificació d’obra la següent documentació:  

- Una actualització del Planning de l’obra fins a la data prevista de recepció. 
- La indicació del progrés real dels treballs. 
- Un comparatiu respecte del Planning inicial presentat en l’oferta. 
- El detall dels terminis i imports executats i de les possibles desviacions detectades. 

L’aportació d’aquesta documentació constituirà condició necessària per a la tramitació i 
abonament de la corresponent certificació. 

3.14. Consideracions d’interès 

Abans de l’inici de les obres, l’adjudicatari haurà de tenir la pertinent autorització del gestor 
ferroviari ADIF, per estar inclòs el terreny de les obres en zona de domini públic i instal·lacions 
ferroviàries, per tant l’acta de replanteig no es signarà fins que no es disposi de la mateixa.  

PUMSA tramitarà davant d’ADIF l’autorització relativa l’execució de les obres.  

PUMSA designa com a Responsable del Contracte durant la fase de tramitació i adjudicació 
de la licitació, a un tècnic de l’Ajuntament de Mataró (Marc de la Parra Álvaro). De conformitat 
amb el que s’estableix a l’article 62 de la LCSP, el Responsable del Contracte durant 
l’execució de l’obra serà el Director Facultatiu de l’obra (tècnic de l’Àrea de Sòl). 

4. RÈGIM ESPECÍFIC DE PENALITZACIONS 

Els compromisos oferts en relació a la disponibilitat d’un segon equip de maquinària de clava 
i amb la reutilització d'enderrocs o la proximitat de l'abocador tenen la consideració 
d'obligacions contractuals essencials als efectes dels articles 192.2 i 211 de la Llei 9/2017, de 
8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP). 

L'incompliment d'aquests compromisos, o la manca d'aportació de la documentació 
acreditativa requerida en el termini que fixi el director d'obra o el responsable del contracte, 
donarà lloc a la imposició de les penalitats següents: 

4.1. Disponibilitat d’un segon equip de maquinària de clava 

El seu incompliment durant l'execució donarà lloc a la imposició de penalitats econòmiques 
de 1.500 € per cada dia natural d'incompliment acreditat, fins que el contractista acrediti 
haver regularitzat la situació, amb un límit màxim acumulat del 10% del preu d'adjudicació 
(sense IVA), d'acord amb el règim de penalitats establert al contracte tipus annex al present 
plec. Aquesta penalitat és compatible amb l'exigència de regularització immediata i no 
constitueix causa de resolució del contracte. 

 
 

https://contratos.gobierto.es/normativa/ley-contratos-sector-publico
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4.2. Reutilització d'enderrocs o la proximitat de l'abocador 
 

Supòsit Penalitat 
Retard en l'acreditació del destí dels 
materials (fins a 15 dies des del 
requeriment). 

0,5% del preu d'adjudicació (sense IVA) per 
cada requeriment incomplert 

No acreditació del destí dels materials 
transcorreguts 15 dies des del requeriment. 

1% del preu d'adjudicació (sense IVA) per 
cada requeriment incomplert  

Incompliment parcial del compromís 
(volum inferior a l’ofert) 

Proporcional a la desviació, fins a un màxim 
del 5% del preu d'adjudicació (sense IVA) 

Incompliment total del compromís 5% del preu d'adjudicació (sense IVA) 

Canvi d'abocador a distància superior a 
l'oferta (desviació fins al 10%) 

Sense penalitat 

Canvi d'abocador a distància superior a 
l'oferta (desviació entre el 10% i el 25%) 

0,5% del preu d'adjudicació (sense IVA) 

Canvi d'abocador a distància superior a 
l'oferta (desviació entre el 25% i el 50%) 

1% del preu d'adjudicació (sense IVA) 

Canvi d'abocador a distància superior a 
l'oferta (desviació de més del 50%) 

2% del preu d'adjudicació (sense IVA) 

En el supòsit de canvi d'abocador, el contractista haurà de comunicar-ho prèviament i per 
escrit al responsable del contracte, justificant les causes que motiven el canvi, i respectant 
les condicions de la seva oferta. El canvi sense comunicació prèvia es considerarà 
incompliment total del compromís i serà objecte de la penalitat màxima prevista. 

La imposició de penalitats es tramitarà d'acord amb el procediment establert a l'article 193 
de la LCSP, amb audiència prèvia al contractista. 

5. CONDICIONS DE LA CONVOCATÒRIA  

5.15.1 Es preveu publicar la convocatòria durant la segona quinzena del mes d’octubre.  

5.15.2 Es preveu un termini de presentació d’ofertes de 30 dies 

 
 
 
A tals efectes, s’emet el present informe a Mataró, a la data de la signatura electrònica. 
 
 
Marc de la Parra Álvaro 
RESPONSABLE DEL CONTRACTE 

https://contratos.gobierto.es/normativa/ley-contratos-sector-publico

