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1. Objecte del contracte

L'objecte del contracte és I'adjudicacié dels seglents serveis técnics a les obres de I'edifici per a la
Facultat de Matematiques i Informatica i espais de recerca en Economia i Empresa en el marc del
programa estratégic del Projecte MIES-UB — Campus Nord de la Universitat de Barcelona:

e Elaboracié de 'amidament, pressupost, quadre de preus num. 1, quadre de preus nim. 2,
justificacio de preus, el plec de prescripcions técniques i I'analisi del cicle de vida del projecte
redactat per I'arquitecte/a designat per 'INCASOL.

e Redaccié de I'estudi de gestio de residus del projecte redactat per I'arquitecte/a designat per
'INCASOL.

e Redaccié de I'estudi d'impacte ambiental del projecte redactat per I'arquitecte/a designat per
'INCASOL.

e Direccié d’execucio de les obres i seguiment de les dades de I'analisi del cicle de vida en fase
d’execuci6 d’obra.

e Redaccié i seguiment del programa de control de qualitat de les obres.
¢ Vigilancia ambiental de les obres.

I inclou:
o Justificacié dels objectius ambientals requerits per 'INCASOL.

e Justificacié d’assoliment dels requisits definits a la certificacié energeética.

Les obres de construccioé de I'edifici per a la Facultat de Matematiques i Informatica i espais de recerca
en Economia i Empresa en el marc del programa estratégic del Projecte MIES-UB — Campus Nord de
la Universitat de Barcelona consisteixen en:

e Enderroc de la part afectada per la solucié de connexié i comunicacié entre I'edifici
corresponent a 'ampliacié de la Facultat d’Economia i Empresa de 1990 anomenada “tap” i
la nova construccié.

e Construccié de l'edifici per a la Facultat de Matematiques i Informatica i espais de recerca
en economia i empresa en el marc del programa estratégic del Projecte MIES-UB — Campus
Nord de la Universitat de Barcelona.

e Urbanitzaci6 dels espais lliures de parcel-la.

2. Obligacions de I’adjudicatari/aria

a. Les obligacions de la direccié d’execucié d’obra seran totes aquelles incloses en I'article 13, el
director d’execuci6 d’obra, Llei 38/1999, de 5 de novembre, de la Llei de 'Ordenacié de I'Edificacid.

b. Les condicions d'execucié detallades en el present plec seran de directa aplicacié a la totalitat de
l'objecte del concurs i per cadascuna de les persones nomenades responsables de les tasques del
contracte.

c. En cas que l'adjudicacié es produeixi a favor d'una persona juridica, aquesta haura de designar,
dintre del seu personal, el personal amb titulacié professional que es responsabilitzaran tecnicament
dels treballs encarregats.

d. Una vegada adjudicades les obres corresponents al projecte del concurs, I'adjudicatari/aria es
compromet a portar a terme els treballs objecte d’aquest contracte en els terminis parcials i totals
aprovats per a l'obra adjudicada, i d'acord amb el que disposa aquest plec.

e. L’adjudicatari/aria haura de mantenir, durant tota la vigencia del contracte, a les persones
responsables de les tasques que hagin estat nomenades en la fase de licitacio dels treballs objecte del
present contracte, segons el corresponent model de nomenament presentat (MODEL 0 del dossier
justificatiu de la documentacio técnica del Plec de clausules administratives particulars, d’ara endavant,
PCAP).
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En cas que sigui necessaria la substitucié d’alguna de les persones nomenades, I'adjudicatari/aria ho
notificara a 'INCASOL amb suficient antelacié, assenyalant les causes que motiven la decisié i haura
d’acreditar que la nova o noves persones proposades disposen d’'una experiéncia com a minim
equivalent a la de la persona o persones nomenades d’acord amb els criteris d’adjudicacié especificats
del PCAP.

L’adjudicatari/aria facilitara la documentacié necessaria que li sigui exigida per I'INCASOL per
'acreditacio de I'experiéncia de la nova o noves persones proposades.

Només es podra fer canvis de la persona o persones nomenades responsables de les tasques del
contracte, prévia acceptacié i autoritzacié de 'INCASOL en els termes assenyalats.

f. Durant larealitzacio dels treballs, I'adjudicatari/aria es mantindra en contacte amb els serveis técnics
de 'INCASOL i haura d'atendre, durant la seva realitzacid, qualsevol requeriment que per part dels
esmentats serveis se li dirigeixi.

g. L’adjudicatari/aria té I'obligatorietat de dur a terme aquest contracte aplicant la metodologia BIM.

En el document annex del PCAP es determinen l'abast dels usos,
objectius i les corresponents accions BIM associades que I'adjudicatari haura de realitzar com a requisit.

Per al seu desenvolupament, es tindran en compte: les especificacions basiques establertes al Manual
BIM de la Generalitat de Catalunya, les especifiques indicades al document de requisits de 'INCASOL

, aixi com aquelles complementaries que es puguin prescriure durant el
transcurs del contracte.

h. L’adjudicatari/aria cedeix amb caracter exclusiu a la Generalitat de Catalunya tots els drets
d'explotacié sobre els treballs que s'elaborin com a objecte de la present contractacié, sense limit de
temps ni d'ambit territorial.

i. L'adjudicatari/aria no podra divulgar en forma parcial o total, directa, indirecta o extractada el
contingut del projecte i estudis inclosos els planols, sense la prévia autoritzacié de I'INCASOL.

j. Per les especials condicions de les obres, el personal técnic adjudicatari haura de garantir un grau
de permanencia i dedicacié durant I'execucié de les obres adequat, sent l'adjudicatari qui realitzi
personalment les tasques del contracte, sense possibilitat de delegar en d’altres. A més de la visita
setmanal minima, dedicara la freqliéncia necessaria per requeriment de la bona execucio i
desenvolupament de les obres. Aixi com l'increment de la dedicacio als treballs de despatx amb el
compromis d’aportar la documentacio necessaria per a la bona marxa dels treballs contractats i definits
en el present Plec.

k. L’adjudicatari/aria esta obligat a complir les disposicions vigents en matéria de legislacié laboral,
social i de seguretat i salut en el treball.

I. El personal técnic adjudicatari, en I'elaboracid i presentacio de I'objecte del contracte, ha d’incorporar
la perspectiva de génere i evitar els elements de discriminacio sexista en I'is del llenguatge i de la
imatge.

L'incompliment d'aquestes obligacions d'ordre laboral i social o la infraccio de les disposicions sobre
seguretat i salut en el treball, no comportara cap mena de responsabilitat per 'INCASOL.

2.1. Equip i dedicacié minimes
Per dur a terme les tasques recollides al present plec técnic, es requereix el seglent equip minim:
e Director d’Execucié d’Obra: Arquitecte Técnic, Aparellador o Enginyer d’Edificacid.

e Técnic ajudant DEO: grau mitja o superior.



El grau de dedicacié de cadascun dels membres de I'equip sera:

DIRECTOR D’EXECUCIO D’'OBRA 50%
TECNIC AJUDANT DEO 20%

2.2. Responsabilitats

a) Amidament i pressupost

El personal técnic nomenat com a responsable d’aquesta tasca desenvolupara l'elaboracié de
'amidament, el pressupost, el quadre de preus nium. 1, el quadre de preus num. 2, la justificaci6é de
preus, el plec de prescripcions técniques i I'analisi del cicle de vida (ACV) del projecte realitzat per
I'equip redactor designat per 'INCASOL, d’acord amb els requeriments de 'INCASOL (Annex A2).

La base de dades a utilitzar en la realitzacié dels treballs sera la del BEDEC de I'any en curs d’elements
d’obra nova d’edificacié i urbanitzacié de ' TEC.

Els preus de la base BEDEC incorporen els preus d’execucié material, els quals s’incrementaran en els
percentatges adoptats en concepte de despeses generals (establert en el 13%) i benefici industrial
(establert en el 6%) per formar el pressupost de licitacio, sobre el que se li aplicara I'lVA vigent.

En el cas que hi hagi algun material proposat en projecte que no tingui correlacié o assimilaciéo amb les
dades ambientals de la base BEDEC, s’haura d’incloure i les seves dades ambientals proporcionades
pel fabricant amb els mateixos parametres proposats per I'I'TEC.

L’analisi del cicle de vida incloura la justificacié dels criteris i requeriments ambientals i energétics,
determinats en I’Annex A2 de 'INCASOL i es realitzara amb programes informatics especifics, tipus
modul GMA de I'TEC, SimaPro de CADIS, GaBl de Sphera, Arquimedes de CYPE o qualsevol altre
programa adrecat a aquesta finalitat.

Els treballs abans esmentats es realitzaran d’acord amb el document de Presentacio i contingut dels
projectes de 'INCASOL. (Annex A2)

b) Estudi de gestié de residus de les obres

El personal teécnic nomenat com a responsable d’aquesta tasca realitzara la redaccié de I'estudi de
gestio de residus, d’acord amb la Guia per a la redaccié de I'estudi de gestié de residus de construccid
i enderrocs de I’Agencia de Residus de Catalunya. (Annex A2)

c) Estudi d’impacte ambiental de les obres

El personal tecnic nomenat com a responsable d’aquesta tasca realitzara la redacci6 de I'estudi
d'impacte ambiental del projecte redactat per I'arquitecte/a designat per 'INCASOL, d’acord amb el
Contingut dels estudis d’impacte ambiental dels projectes de construccié de 'INCASOL. (Annex A2)

Durant la redaccié de l'estudi es realitzara el seguiment dels criteris i requeriments ambientals i
energetics, determinats per 'INCASOL, i es vetllara per la seva correlacié entre tots els documents de
projecte, pressupost i amidament.

d) Direccio d’execucio de les obres i sequiment de les dades de I'analisi del cicle de vida (ACV) en
fase d’execucié d’obra

El personal técnic nomenat com a responsable d’aquesta tasca és l'agent que, formant part de la
direcci6 facultativa, assumeix la funcié técnica de dirigir I'execucié material de I'obra i de controlar
qualitativament i quantitativament la construccid i la qualitat de I'edificat.
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Tanmateix, sera responsable de realitzar el seguiment i control de les dades de l'analisi del cicle de
vida durant les obres de construccié, aixi com garantir la correcta execucié dels criteris constructius
definits a la certificacié energética en la fase de redaccid del projecte.

A més d'allo que especificament es determina en el Plec de clausules administratives particulars i en el
present Plec de condicions técniques, amb caracter general, la direccio facultativa de les obres es
portara a terme d'acord amb les funcions que li sén atribuides en la Llei 38/1999, de 5 de novembre,
d'Ordenacié de I'Edificacié i en el Plec de Clausules Administratives Generals per a la contractacio
d'obres, aprovat pel RD 3854/1970, de 31 de desembre, i a aquelles altres que puguin determinar-se
en el corresponent contracte.

Les seves funcions son:

- Revisar el projecte d'execucié de les obres amb l'objectiu de preveure la posada en obra de les
diferents unitats descrites, aclarint aquells punts que requereixin més detall i resolent amb I'antelacio
suficient possibles punts conflictius.

- Revisarivalidar el programa de treball presentat a I'inici de les obres, comprovant la seva coheréncia
i que s'adapta al termini que el contractista de les obres tingui contractat, aixi com l'actualitzacio de
programa que es faci quan l'obra assoleixi la cota zero i d'altres posteriors que poguessin sorgir. |
vetllar-ne el seu compliment.

- Subscriure I'acta de replanteig o d’inici d’obra, el certificat final d’obra i I'acta de recepcié de les
obres, i elaborar i subscriure les certificacions parcials i la certificacié final d’obra de les unitats d'obra
executades.

- Dirigir 'execucié material de I'obra i comprovar els replanteigs, els materials, I'execucié i la disposicié
correctes dels elements constructius i de les instal-lacions, d’acord amb el projecte i amb les
instruccions del director d’obra.

- Verificar que el procés d’execucio i de posada en obra dels materials compleixen els valors
ambientals i energétics limits de projecte establerts per 'INCASOL, i en el seu defecte detectara
les possibles desviacions i proposara alternatives per corregir-les.

- Consignar les instruccions precises en el Llibre d’ordres i assisténcies conjuntament amb la direccio
d’obra, i redacci6 de les actes de les visites i incidéncies de 'obra que el puguin completar.

- Quan I'obra arribi a cota zero, conjuntament amb la persona designada pel contractista de les obres
i amb la col-laboraci6 de la direccio d’obra, revisar econdmicament tota I'obra establint una previsié
de tancament.

- Quan l'obra ho requereixi per motius d'una gran especialitzacié de la questio, donar I'assisténcia
tecnica mitjangant les persones col-laboradores nomenades com Técnics ajudants de la Direccio
d’execucié d’obra.

- Assistir a les reunions que es convoquin sobre el projecte i 'execucié de les obres; a les visites
setmanals a I'obra durant I'execucié d’aquestes; a les reunions i/o visites técniques per obtenir
llicencies, legalitzacions, etc.; a les reunions i/o visites técniques sobre incidéncies durant la posta
en marxa o postvenda de les obres; i als actes publics de presentacié del projecte, visites
institucionals, de lliurament dels habitatges, etc. que aixi es requereixi.

- Elaborar els informes mensuals de seguiment de I'obra que acompanyen la certificacié6 mensual
ordinaria d’obres amb la documentacié seguent:

e Carpeta de la certificacid amb resum economic i relacio valorada de I'obra executada, d'acord
amb el model facilitat per INCASOL.
e Arxiu

e Programa de treball vigent amb valoracié econdmica i amb els grafics comparatius entre la
certificacio prevista i I'executada tan mensual com a origen, d'acord amb el model facilitat per
INCASOL.

e Arxiu

» Actes de les visites d'obra del periode, aixi com si és el cas, copia del llibre d’ordres, en format
digital (PDF), d'acord amb el model facilitat per INCASOL.



e Arxiu

Recull fotografic composat per vistes generals de tota I'obra, del procés constructiu i altres questions
d’interés, en format digital (JPG) (en el cas que les actes de visita d’obra incorporin fotografies, no
cal presentar un altre recull fotografic).

Seguiment de les dades de l'analisi del cicle de vida mitjangant I'expedicié de certificacions
ambientals a origen de 'ACV de I'obra executada. Les certificacions ambientals s’elaboraran a partir
dels amidaments de les unitats d’obra de la certificacié ordinaria d’obra i incloura un resum per
capitols.

Elaborar, amb la col-laboracié de la direccio d’obra, el control de pressupost al llarg de 'obra, d'acord
amb el model facilitat per INCASOL o document equivalent que contingui la mateixa informacio.
Arxiu

Elaborar, amb la col-laboracié de la direccié d’obra, els informes del tancament economic provisional
acordats amb 'INCASOL i establerts en el programa de treball aprovat (1.- fonamentacio, 2.-
estructura, 3.- tancaments, distribucié i instal-lacions, 4.- acabats i repassos, 5.- documentacié final
d’obra)i corresponent a I'obra executada. Aquests informes es presentaran al mes segient a la
conclusié de cada fase amb la documentacié seguent:

e Tancament economic per capitols.
e Recopilacio de les incidéncies sorgides.

o Tancament de les dades de l'analisi del cicle de vida (ACV) per capitols, incloura els valors de
projecte, valors limit de referéncia, valors parcials i a origen corresponent a 'obra executada i les
possibles desviacions.

e Recopilacié de les desviacions detectades de 'ACV i proposta de mesures correctores.
e Certificat de compliment de les millores ofertades.

e Documentacié per 'OCT necessaria per a la polissa desenal, planols actualitzats en format dels
arxius natius i PDF segons forma requerida per INCASOL.

e Documentacio necessaria per al Llibre de I'edifici, Document d'Especificacions Tecniques (DET)
i Manual d’Us i manteniment, que s’aniran elaborant paral-lelament a la progressié de les obres.

Revisié de tota I'obra, amb una previsié de tancament. En el cas que apareguin noves partides
necessaries per a I'execucié de l'obra, es presentara la corresponent acta de preus nous per a la
seva aprovacio i tramitacid, d'acord amb el model facilitat per INCASOL.

e Arxiu

Elaborar, amb la col-laboracié de la direccié d’obra, els informes sobre sol-licituds d’ampliacions de
termini d’execucio de les obres i altrA documentacio relacionada amb les modificacions del contracte
de I'obra que és objecte de direccio.

Col-laborar, amb la direccié de les obres, en la redaccié dels informes sobre modificacions de
programa, superficies, delimitacions i aspectes que puguin afectar convenis, escriptures,
subvencions, préstecs, etc.

Efectuar el control de recepcié d'acabats i les llistes de repassos finals amb la col-laboracioé de la
direccio d'obra, aixi com vetllar per la completa i correcta realitzacio per part del contractista, amb el
model i procediment que li sera lliurat per I'INCASOL.

Elaborar, amb la col-laboracié de la direccié d’obra, la documentacié final necessaria per a la
recepcio, lliurament i liquidacié de les obres: Certificat Final d’Obra, descripcié de materials, planols
escomeses i connexions a les xarxes generals, Certificat compliment Control de qualitat i resultats.
La Certificacioé Final d’'Obra s’ha d’acompanyar de la Certificacié Final de Revisi6é de Preus de les
obres (si és el cas) i del Projecte d’'Obra Executada.

Col-laborar amb la resta d’agents en I'elaboracié de la documentacio de I'obra executada, aportant
els resultats del control realitzat, i contemplant els ajustos que es facin durant I'execucié arran de
requeriment de les companyies de subministrament de serveis, de 'OCT per la polissa desenal, per
I'obtencié de subvencions, o d’altres requeriments de la propietat.
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- Un cop acabada I'actuacio, proporcionara un recull fotografic de tot el procés constructiu separat per
processos constructius en format digital (.jpg), segons forma requerida per INCASOL.

- Redactar, amb la col-laboracié de la direccié d’obra, les instruccions d’Us i manteniment de I'edifici
acabat, d’acord amb l'obra realitzada i un pla de manteniment de I'edifici que contempli la planificacio
de les operacions programades per al manteniment de I'edifici i de les seves instal-lacions per ser
inclos en el Llibre de I'edifici.

- Fer el seguiment, conjuntament amb la direccio de les obres, de les possibles incidéncies que puguin
sorgir durant el periode de garantia, emetre els informes que siguin necessaris, i coordinar amb el
contractista de les obres la bona execucié dels arranjaments, comunicant la seva finalitzacié a
'INCASOL.

- Elaborar, amb la col-laboracié de la direccié d’obra, I'Informe sobre I'estat a la finalitzacié del periode
de garantia definitiva de les obres per poder liquidar el contracte de I'obra.

e) Control de qualitat de les obres

El personal técnic nomenat com a responsable d’aquesta tasca assumira el control de qualitat durant
I'execucioé de les obres, definint i coordinant les tasques, tant de control documental com els assaigs a
desenvolupar pel laboratori.

El control de qualitat de les obres inclou el control de recepcié de productes, el control de I'execucio i
el de I'obra acabada.

Una vegada se li faci lliurament del projecte d'execucié de les obres, elaborara en un termini no superior
a 10 dies el Programa de Control de Qualitat. En funcié de la tipologia de I'obra i els materials emprats,
el programa especificara I'abast del control a dur a terme i incloura un resum dels assaigs a efectuar en
laboratori per tal que I''NCASOL en faci la contractacid.

Durant I'execucioé de I'obra I'adjudicatari/aria coordinara, tant amb el contractista com amb el laboratori
que hagi estat contractat, el desenvolupament del programa de control, requerint tots els certificats i
cartes de subministrament de materials amb antelacié suficient a la seva col-locacio i planificant els
assaigs de laboratori i gestionant els seus resultats.

Supervisara les factures del laboratori d'assaigs, que hauran d'arribar a ''NCASOL amb el vistiplau de
I'adjudicatari/aria del contracte per al seu abonament.

Acabada la tasca de control de qualitat, I'adjudicatari/aria del contracte redactara i visara el certificat de
compliment del programa de Control de Qualitat, que lliurara a I''NCASOL quan aquest ho requereixi,
juntament amb un dossier amb la recopilacié del registre de les actes dels resultats i els certificats de
garantia exigits durant I'obra i control realitzat.

f)  Vigilancia ambiental de les obres i sequiment de les dades de I'analisi del cicle de vida (ACV) en
fase d’execucié d’obra

El personal técnic nomenat com a responsable d’aquesta tasca assumira la funcio técnica de direccio
ambiental de les obres (DAO).

Abans de l'inici de les obres, supervisara el Pla d’Assegurament de Qualitat i Medi Ambient (PAQMA) i
el pla de residus que haura elaborat el contractista de les obres i redactara I’Acta d’aprovacié del Pla
de medi ambient i I'’Acta d’aprovacié del pla de residus, que trametra a 'INCASOL. Si durant 'obra és
necessari modificar o actualitzar el pla de medi ambient o de residus se seguira el mateix procediment
descrit.

En paral-lel a I'acta de comprovacié de replanteig i inici de les obres es realitzara un informe inicial de
vigilancia ambiental en el que es verificara 'adequacié del projecte de construccié a la realitat del
moment.



Seran funcions de 'adjudicatari de la direcci6é d’execucio de les obres les seguents:

Control de la correcta execucié de les mesures d’integracid6 ambiental projectades i la seva
adequacié a I'obra.

Supervisio del compliment del pla de residus de la construccié aprovat i verificara que el procés de
posada en obra dels materials i els mateixos materials, compleixen I'estrategia de gestié de residus
de projecte, valoritzacié dels mateixos i I'is d'arids reciclats.

Supervisido de la correcta execucid de les mesures preventives, correctores i compensatories
previstes en I'estudi d'impacte ambiental.

Identificacié i valoracié dels impactes ambientals no previstos en I'estudi d'impacte ambiental i
proposta de mesures per minimitzar o corregir els impactes de forma adequada.

Valoracié de l'eficacia de les mesures preventives, correctores i compensatories executades
respecte als objectius ambientals i en el seu defecte, determinara les causes de desviacié dels
objectius i establira els mecanismes correctius adients.

Determinar la necessitat de suprimir, modificar o introduir noves mesures ambientals.

Informar a la direccié d’obra i al contractista dels aspectes ambientals a considerar en les activitats
programades amb implicaciéo ambiental per la correcta aplicacioé de les mesures establertes.

Realitzar el seguiment de I'evolucié dels elements ambientals rellevants.

Controlar els materials i tasques realitzades pel contractista amb implicacié ambiental per tal que es
compleixin els criteris ambientals establerts.

e Aprovacio de les fitxes de seguiment de dades ambientals dels materials.

e Seguiment documental de les declaracions ambientals dels productes i dels materials de baix
impacte ambiental. (DAPs).

Verificar que les modificacions d’obra proposades per la direccié d’obra o el contractista s’ajusten
als condicionants i prescripcions ambientals definits.

Verificacié dels parametres energétics i ambientals dels materials i maquinaria. La utilitzacié de la
maquinaria i la posada en obra de qualsevol material estara supeditada a la validacié prévia de la
DAO i al compliment dels requisits mediambientals i energétics establerts en el projecte.

En el cas de no disposar del vistiplau de la DAO pel motiu que sigui, aquesta té la potestat d’ordenar
la paralitzacié dels treballs fins a poder realitzar la comprovacié pertinent. En el cas que un material
i sistema constructiu no compleixi amb els parametres energétics i ambientals establerts, la DAO
realitzara informe desfavorable comunicant a la DEO que té la potestat d’'ordenar la seva retirada i/
o enderroc, sent responsabilitat del contractista assumir les despeses i retards temporals que se’'n
derivin, sense que aquests repercuteixin en cap cas en la despesa d’execucié prevista i planificacio.

Realitzar el seguiment dels criteris establerts al Manual de bones practiques ambientals del
contractista de les obres.

Realitzar el seguiment de la correcta execucié dels criteris constructius definits a la certificacio
energeética en fase de redaccio del projecte.

Emissio d’informes periddics: redaccié dels informes mensuals de vigilancia ambiental de I'obra que
acompanyaran la certificacié ordinaria d’obres. Els informes inclouran:

e Les mesures ambientals executades durant la fase d’obra corresponent al periode.

e Avaluacié dels impactes ambientals associats a les activitats realitzades durant el periode, el
grau de compliment dels objectius fixats i la conformitat de les mesures executades.

e Seguiment i control documental dels materials utilitzats, la maquinaria que hi participa i els serveis
de 'obra.

e Seguiment i control documental de la gestié dels residus generats en I'obra.

e Seguiment i control de les incidéncies ambientals detectades, en cas d’haver-n’hi.
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e Seguiment dels indicadors ambientals establerts en el programa de vigilancia ambiental i el grau
de compliment dels valors de referéncia d’acord amb les dades facilitades pel contractista de les
obres (consums energétics d’aigua, generacié de materials residuals, etc.).

¢ Annex amb els documents i certificats recopilats.

e Amb independéncia dels informes mensuals, es redactaran informes extraordinaris quan es
presentin situacions o circumstancies que aixi ho justifiquin o a sol-licitud expressa dels técnics de
'INCASOL.

Acabada I'obra i previament a I'acta de recepcio de les obres, I'adjudicatari/aria del contracte redactara
l'informe final de vigilancia ambiental, que lliurara a 'INCASOL quan aquest ho requereixi, juntament
amb un dossier amb la recopilacié de la documentacio exigida durant 'obra i el control realitzat.

Tanmateix, supervisara el lliurament dels certificats emesos pels gestors autoritzats, especificant la
quantitat i tipus de residus lliurats.

2.3. Documentacio

El personal adjudicatari estara obligat a la presentacié de la documentacié derivada de les seves
responsabilitats en els terminis fixats a 'apartat 4 i segons els requeriments de 'INCASOL (Annex A2)
del present plec:

Fase corresponent a la redaccié del projecte:

a) Documentacié a presentar en finalitzar la redacci6 del projecte basic i/o executiu:
e Assumeix de direccié amb visat col-legial.
e Altra documentacié necessaria per a sol-licitar i obtenir la llicéncia d’obres.
e Document justificatiu d’assoliment dels objectius ambientals determinats per 'INCASOL.
o Document justificatiu d’assoliment dels requeriments definits a la certificacié energética.

e Amidament, pressupost, quadre de preus nium. 1, quadre de preus num. 2, justificacio de preus
i plec de prescripcions técniques i analisi del cicle de vida del projecte redactat per I'arquitecte/a
designat per 'INCASOL.

o Estudi de gesti6 de residus (EGR).

e Estudi d'impacte mediambiental (EIA).

e Programa control de qualitat amb relacié i quantitat d’assaigs a realitzar

e Document justificatiu d’assoliment dels objectius ambientals determinats per 'INCASOL.
o Document justificatiu d’assoliment dels requeriments definits a la certificacié energética.

e Altra documentacié necessaria per a sol-licitar i obtenir la llicéncia d’obres.

Fase corresponent a la direccié d’obres:

b) Documentacio per iniciar les obres:
e L’acta d’aprovacié del Pla de Gestié de Residus (PGR).
e L’acta d’aprovacio del Pla d’Assegurament de Qualitat i Medi Ambient (PAQMA).



c) Documentacié de la direcci6 d’obres:
e Document justificatiu d’assoliment dels objectius ambientals determinats per 'INCASOL.

o Certificat compliment del pla de residus juntament amb la recopilacié dels certificats emesos
pels gestors autoritzats, especificant la quantitat i tipus de residus lliurats.

e Informes mensuals de vigilancia ambiental.

e Informes mensuals de seguiment de les dades de 'ACV de I'obra executada, i els informes de
seguiment de les dades de 'ACV a la finalitzaci6é de cada fase d’execucié de les obres.

e Document justificatiu d’assoliment dels requeriments definits a la certificacié energética.
¢ Documentacio relativa al Llibre de I'Edifici.
o Certificat Final d’obra amb visat col-legial.

o Certificat compliment del programa de control de qualitat visat juntament amb la recopilacié dels
resultats del control realitzat.

d) Documentacié final:
e Actualitzacio de la documentacié técnica.
e Certificaci6 Final d’Obra acompanyada del Projecte d’'Obra Executada.
e ACV actualitzat amb el projecte d’execucié final liquidacié, indicant el grau d’assoliment.
¢ Informe final de vigilancia ambiental de les obres
e) Documentacio6 retorn aval:

e Informe sobre la verificacié de funcionament de la instal-lacié d’aprofitament d’energia solar
térmica al cap d’un any de la posta en funcionament d’aquesta.

¢ Informe sobre I'estat a la finalitzacié del periode de garantia de les obres.

3. Honoraris
L’import del contracte sera el pressupost de licitacié aplicant-li el coeficient d’adjudicacié que en resulti.
L'import total dels honoraris de licitacio és de 809.278,25 € (+ IVA).

3.1. Forma de pagament

3.1.1. Fase corresponent a la redaccio del projecte

Els honoraris de licitacié corresponents a la fase de redaccié del projecte és de 164.051,94 € (+ IVA).

Aquests honoraris seran abonats a la presentacié de la corresponent factura electronica indicant el
concepte del treball, el num. de comanda, el titol de I'actuacié i nim. expedient de I'obra, una vegada
presentada la documentacié especificada en cada cas i aprovada técnicament per part de I''NCASOL,
amb els seguents pagaments parcials:

a) Honoraris de licitacio de 'amidament, el pressupost, el plec i ACV: 151.766,94 € (+ IVA)
b) Honoraris de licitacié de I'estudi de gestié de residus (EGR): 4.252,50 € (+ IVA)
¢) Honoraris de licitacio de I'estudi d’'impacte ambiental (EIA): 8.032,50 € (+ IVA)

Aquests imports seran abonats amb els seglents criteris:
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e EI80% dels honoraris un cop aprovat per 'INCASOL el corresponent projecte executiu i presentada
la documentacid especificada en l'apartat 2.2.a, b i c) i en la Presentacio i contingut dels
projectes de construccié de 'INCASOL.

e EIl 20% dels honoraris a I'obtencié de la llicéncia d’obres, a excepcié de causa no imputable a
I'adjudicatari/aria.

3.1.2. Fase corresponent a la direccié d’obres

Aquests honoraris seran abonats mitjangant certificacions d’honoraris, que es presentaran
conjuntament amb els honoraris de direcci6é d’obra i coordinacié de seguretat i salut, i la corresponent
factura electronica indicant el concepte del treball, el nUm. de comanda, el titol de I'actuacié i nam.
d’expedient de I'obra, amb els seglients pagaments parcials:

= Arxiu

Els honoraris de licitacio corresponents a la direccié d’execucié i seguiment de I’analisi del cicle
de vida i la vigilancia ambiental és 598.395,37 € (+ I[VA).

d) Honoraris de licitacio de la direccié d’execucio i seguiment ACV: 520.343,80 € (+ IVA)
e) Honoraris de licitacio de vigilancia ambiental: 78.051,57 € (+ IVA)
Aquests imports seran abonats d’acord amb els seglients criteris:

e EI10% dels honoraris un cop signada I'Acta de replanteig i inici d'obres. Si el replanteig es fes per
parts, s'abonara a la signatura de cada acta la part proporcional de I'import anteriorment assenyalat
i que correspongui a la part d'obra replantejada.

e EI 70% dels honoraris durant 'execucié de les obres en terminis parcials (una sola factura per
trimestre) determinats per I'aprovacio de les certificacions d’obra, de forma proporcional al volum
d’obra executada.

e EI10% dels honoraris un cop aportada la documentacid especificada en I'apartat 2.2.d).

e EI10% dels honoraris un cop aportada la documentacio final especificada en I'apartat 2.2.f).

Els honoraris de licitacié corresponents al control de qualitat de les obres és 46.830,94 € (+ IVA).
Aquest import sera abonat d’acord amb els segtients criteris:

e EI 100% dels honoraris durant I'execucio de les obres en terminis parcials (una sola factura per
trimestre) determinats per I'aprovacio de les certificacions d’obra, de forma proporcional al volum
d’obra executada.

3.1.3. En el cas de ser necessaria la redaccié d’un projecte modificat, I'adjudicatari/aria percebra els
honoraris de la part proporcional que no sigui imputable a defectes del projecte inicial.

3.1.4. Els honoraris no inclouran cap quantitat addicional pels conceptes de viatges, dietes, personal a
peu d'obra, i similars, i en consequéncia, no es podra repercutir cap quantitat addicional per aquests
conceptes en les minutes derivades de la realitzacié dels treballs.

3.1.5. En el cas de no exhaurir-se el pressupost previst en el termini d’execucio, I'adjudicatari/aria no
tindra dret a cap tipus d’'indemnitzacio.



3.2. Desglossament dels imports

El desglossament per a cada una de les tasques incloses en el present contracte de serveis es detalla
de la seguent manera sobre 'import de licitacié:

Fase corresponent a la redaccié del projecte: 164.051,94 €
Amidament+pressupost+plec+ACV 151.766,94 €
Estudi de gesti6 de residus 4.252,50 €
Estudi d'impacte ambiental 8.032,50 €
Fase corresponent a la direccié d'obres: 598.395,37 €
Direcci6 execucio + seg ACV 520.343,80 €
Vigilancia ambiental 78.051,57 €
Control de qualitat 46.830,94 €
| 809.278,25 € |

4. Terminis d'execucio

El termini d’execucié del present contracte sera la suma del termini d’execucié de les dues fases de
qué consta el contracte:

Fase corresponent a la redaccio del projecte

El termini corresponent a aquesta fase sera la suma del termini de redacci6 del projecte que és objecte:
4 mesos per la corresponent al projecte basic i 5 mesos per la del projecte executiu.

El termini per a la presentacié de la documentacié de projecte s’iniciara en el moment de la primera
reunié de redaccié de projecte, un cop establert el programa definitiu de I'encarrec.

Fase corresponent a la direccié d’obres

El termini corresponent a aquesta fase sera la suma del termini d’execucié de les obres més el termini
de garantia definitiva de I'obra, ambdds terminis fixats en el contracte de I'obra especificat al PCAP
d’aquest, i que comenga a comptar des de la formalitzacio de I'acta de comprovacio de replanteig i inici
d’obres.

Aquest termini comprendra la durada de I'execucié de les obres, aixi com el periode relacionat amb
I'elaboraci6 de la Certificacio Final de 'Obra (CFO), I'elaboracié del projecte d’'Obra Executada (OBEX)
que acompanya el CFO, resoluci6 de les incidéncies que sorgeixin durant el periode de garantia de
I'obra, i liquidacio del contracte de I'obra.

El termini per la presentacié de Documentacié Final de la Direccié d’Obres (DFDO) visada i la signatura
del certificat d'inspeccié prévia i I'acta d'inspeccié prévia a la recepcié de les obres, sera a la vegada
que la presentacié de I'tltima certificacié d’obra, dins del termini legal d’acabament de les obres.

El termini per la presentacié de la Certificacié Final d’Obra (CFO) acompanyada del Projecte d’'Obra
Executada (OBEX) sera dins del mes seglient a la data de I'Acta de Recepcid de les obres.
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5. Condicions Econdmiques

A efectes de la redaccié del projecte i posterior verificacié del seu contingut econdomic, el
pressupost estimat de I'actuacié no podra superar els imports maxims unitaris que s’estableixen
a continuacio, expressats en €/m? segons tipologia:

e Cost maxim de construccidé sobre rasant: 1.827,00 €/m?
e Cost maxim de construccio sota rasant: 1.827,00 €/m?
e Cost maxim d’enderroc: 10,00 €/m?

e Cost maxim d’urbanitzacié dels espais lliure de parcel-la: 120,00 €/m?
(*) Tots els imports sén PEC abans d’IVA.

Aquestes condicions econdmiques tenen caracter limitatiu i orientador, i I'adjudicatari haura
d’adaptar la proposta i les solucions constructives, admetent-se Unicament ajustos puntuals i
no significatius quan quedin degudament justificats i no alteri la viabilitat econdmica global de
I’actuacio.

Qualsevol superacio significativa dels limits establerts de manera no justificable o rellevant,
obligara l'adjudicatari a modificar el projecte per ajustar-se als valors maxims sense drets
econdmics addicionals.
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ANNEX 1: Documentacio técnica especifica

La documentacié especifica de la intervencio, estara a la vostra disposicié en el perfil del contractant de la
Plataforma de Serveis de Contractacié Publica. Amb el seglent contingut:

. Arxiu

1.1 Plec de prescripcions técniques del contracte d’obres

Plec de prescripcions técniques del contracte de serveis

= Arxiu

Plec de prescripcions técniques

Plec de clausules administratives

Planol situacio

Programa funcional

(*) La documentaci6 tecnica especifica corresponent a la proposta arquitectonica guanyadora del concurs
no s'adjunta al present plec. Aquesta documentacio podra ser facilitada individualment als licitadors que
ho sollicitin, prévia acceptacioé expressa d'un compromis de confidencialitat i de no divulgacié de la
informacié rebuda, fins a la seva presentacié publica per part de les entitats promotores.
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ANNEX 2: Documentacié técnica general

La documentacié técnica general i les guies-pauta per a I'elaboracié dels treballs, objecte d’aquest
contracte, estara a la vostra disposicid en el perfil del contractant de la Plataforma de Serveis de
Contractacié Publica. Amb el seguent contingut:

. Arxiu

Protocol per a la Redaccié, Contingut i
Presentacio de I'INCASOL

Editables per a la Redaccié, Contingut i
Presentacio dels Projectes de 'INCASOL

Requisits BIM de 'INCASOL

Accions BIM de 'INCASOL

Estudi Impacte Ambiental

Guia i Estudi de gesti6 de residus

Solucions constructives per al
compliment del DB-HR Proteccio front el
soroll

Guia tecnica de Biohabitabilitat. Criteris
de salut i benestar en les promocions
d’habitatge

Habitatge social INCASOL. Perspectiva
de genere

(*) La documentacié facilitada que no sigui d’aplicacié directa al present encarrec, o que sigui especifica
d’habitatge, s’adjunta unicament com a material de referencia per orientar els criteris de
desenvolupament de la proposta.



ANNEX 3: Consultes sobre aspectes técnics

Es publicaran a la Plataforma de Serveis de Contractacié Publica les consultes efectuades per @
que suposin un aclariment, esmena o informaci6é afegida per a la resta de participants. En el cas
que les consultes efectuades tinguin resposta en el Plec Técnic, documents i informacié lliurada,
no es publicaran per tal de no duplicar informacié.

Les consultes referents a temes de contractacié s’efectuaran per correu electronic, a I'adreca
de incasol.licitacions@gencat.cat, indicant el nom del concurs al tema del correu.

Les consultes referents a temes técnics s’efectuaran per correu electronic, a I'adrega de
n_rodriguez@gencat.cat, indicant el nom del concurs al tema del correu.
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