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QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ 
 

CONTRACTE PER LA REDACCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC, EL PROJECTE EXECUTIU, I LA  

POSTERIOR EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL NOU PARC DE BOMBERS DE VALL D'ARO. CLAU: 

PGG-25372 

 

1.- OBJECTE: 

 

Descripció: contractació conjunta de redacció del projecte bàsic, el projecte executiu, i la posterior 

Execució de les obres del nou parc de bombers de Vall d'Aro. Clau: PGG-25372. El contracte no inclou 

la Direcció d’obra atès que aquesta serà aliena al Contractista. 

 

MODALITAT D’EXECUCIÓ DE LES OBRES PER FASES: NO 

 

L’objecte de la present licitació és un contracte mixt de redacció de projecte i d’execució d’obres que 

com a tal comprèn l’execució de les prestacions que a continuació es relacionen, i que atesa la seva 

interrelació i el seu caràcter consecutiu entre elles comporta que, 

 

- (i) primer s’executi la redacció del projecte bàsic, l’estudi de seguretat i salut (bàsic), l’estudi 

geotècnic i el projecte d’activitats per a la llicència ambiental dins l’àmbit del projecte bàsic, 

l’annex de Compliment del CTE-DB SI; i, la redacció del projecte executiu, el desenvolupament 

del model BIM, i l’estudi de seguretat i salut (executiu) i la certificació d’eficiència energètica del 

projecte dins l’àmbit del projecte executiu i;  

 

- (ii) posteriorment, s’executin les obres d’acord amb el projecte executiu aprovat que en cas que 

aquest Apartat 1 del quadre de característiques ho prevegi serà per Fases;  

 

- (iii) i alhora durant l’execució de les obres l’eventual redacció de projectes modificats autoritzats 

per l’Òrgan de Contractació, tenint en compte que aquesta darrera prestació té caràcter 

d’obligació condicional per el Contractista en els termes previstos en la clàusula 1 del Plec. La 

manca de necessitat de redacció d’eventuals projectes modificats no donarà dret al Contractista 

a que pugi reclamar cap tipus d’indemnització per aquest motiu. 

 

Atès l’anterior, si bé la formalització del contracte serà conjunta per les prestacions indicades, l’eficàcia 

de la contractació de l’execució d’obra i l’eventual redacció de projectes modificats està condicionada 

a les circumstàncies següents: 

 

a) que en els 10 mesos posteriors al lliurament dels treballs de redacció del Projecte (i) Nou parc 

de bombers de Vall d'Aro. Clau: PGG-25372 l’Òrgan de Contractació d’Infraestructures.cat no 

els aprovi prèvia aprovació tècnica per part de l’Òrgan competent de l’Administració de la 

Generalitat / sector públic o del titular de l’objecte del contracte. 

 

b) Que en els 12 mesos posteriors a l’aprovació del Projecte (i) Nou parc de bombers de Vall 

d'Aro. Clau: PGG-25372 no hagués tingut inici l’execució de l’obra. 

 

c) Que durant l’execució de la prestació corresponent a la Redacció del Projecte bàsic i executiu, 

el contracte es resolgui de forma anticipada per qualsevol de les causes previstes en aquest 

Plec de Clàusules. 

 

De donar-se qualsevol d’aquestes circumstàncies, la contractació de l’execució d’obra i l’eventual 

redacció de projectes modificats quedarà sense efecte i, en conseqüència, suposarà la resolució 

automàtica d’aquests objectes contractuals, amb dret a percebre el Contractista en els supòsits a) i b) 

una indemnització del 5% de l’import del contracte corresponent a la prestació de redacció del projecte 

bàsic i executiu, IVA exclòs, sense dret a percebre cap altre compensació per altres conceptes; i en el 

supòsit c) s’estarà a allò regulat en la clàusula 43 del Plec. 
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INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU (en endavant 

Infraestructures.cat), actua en l’esmentat contracte com a mitjà propi personificat del titular objecte del 

contracte que ostenta l’Administració de la en virtut de l’encàrrec rebut per Infraestructures.cat en data 

30 de juny de 2026, per a gestionar el procés de licitació, adjudicar i formalitzar el contracte descrit amb 

l’Adjudicatari i gestionar el seguiment i supervisió integral la seva execució, amb l’adopció de les 

decisions i instruccions necessàries per assegurar-ne la  correcta execució. 

 

Codi CPV: 

Projecte: 71242000-6 
Obra:  45210000-2 

 

 

2.- DADES ECONÒMIQUES: 

 

PRESSUPOST DE LICITACIÓ: 5.145.426,34 euros (IVA inclòs), 4.252.418,46 euros (IVA no inclòs), 

que es composa 

 

2.1.- REDACCIÓ DE PROJECTE: 297.104,27 euros (IVA inclòs) 245.540,72 euros (IVA no inclòs). 

Aquest import es considera fix (no ofertable) 

 

Aquest pressupost s’ha calculat tenint en compte els següents costos i despeses: 
 

- Costos directes: 220.986,65 euros (IVA no inclòs). Que inclouen: sous, plus i dietes de l’Autor 
del Projecte i del personal col·laborador, impostos i quotes a la Seguretat Social o mútues, etc. 

- Costos indirectes: 24.554,07 euros (IVA no inclòs). Que inclouen: despeses generals i 
d’empresa, lloguers, amortitzacions i consums de locals, instal·lacions, mitjans de transport per 
desplaçaments, material d’oficina, maquinària i programes necessaris, etc. 

- Despeses: 0,00 euros. 

 

 

2.2.- EXECUCIÓ DE LES OBRES.: 4.848.322,07 euros (IVA inclòs), 4.006.877,74 euros (IVA no inclòs) 

, que es composa  

 

2.2.1.- CONSTRUCCIÓ DE LA TOTALITAT DE/LS L’EDIFICI/S (fonamentacions incloses). PREU 

TANCAT (article 241 LCSP) (85,89% del pressupost 2.2.1 + 2.2.2): 4.164.369,57 euros (IVA 

inclòs) 3.441.627,74 euros (IVA no inclòs).  

 

 

2.2.2.- URBANITZACIÓ I ADEQUACIONS DE PREEXISTÈNCIES (14,11% del pressupost 2.2.1 + 

2.2.2): 683.952,50 euros (IVA inclòs) 565.250,00 euros (IVA no inclòs).  

 

 

2.3.- REDACCIÓ DE PROJECTES MODIFICATS: l’import d’aquesta prestació es determinarà en el 

moment en que eventualment pugui sorgir la necessitat de redactar un projecte modificat de l’obra de 

la següent manera: es calcularà d’acord amb la fórmula inclosa en el document “Càlcul d’Honoraris de 

Projectes Modificats. Edificació” de l’annex 17, independentment de que les modificacions suposin una 

variació del preu inicial del projecte constructiu. S’estableix un pressupost màxim per a l’execució 

d’aquesta prestació amb caràcter fix del 20% del pressupost per a la redacció del projecte de l’apartat 

2.1, equivalent a 49.108,14 euros (IVA no inclòs). 

 

Aquest pressupost s’ha calculat tenint en compte els següents costos i despeses: 
 

- Costos directes: 44.197,33 euros (IVA no inclòs). Que inclouen: sous, plus i dietes de l’Autor 
del Projecte i del personal col·laborador, impostos i quotes a la Seguretat Social o mútues, etc. 

- Costos indirectes: 4.910,81 euros (IVA no inclòs). Que inclouen: despeses generals i 
d’empresa, lloguers, amortitzacions i consums de locals, instal·lacions, mitjans de transport per 
desplaçaments, material d’oficina, maquinària i programes necessaris, etc. 

- Despeses: 0,00 euros. 
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2.4.- VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: 5.152.010,29 euros (IVA no inclòs). 

 

El mètode de càlcul emprat per a determinar el valor estimat del contracte és el següent: 

 

3.- TERMINI D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE: 

 

3.1.- REDACCIÓ DE PROJECTES: 

 

- Termini per al lliurament dels treballs: 12 mesos. 
 
- Lliurament Avantprojecte: 3 mesos a partir de la signatura del contracte. 
- Lliurament Projecte Bàsic: 3 mesos a partir de la finalització de la revisió per tercers de 

l’Avantprojecte. 
- Lliurament Projecte Executiu Maqueta: 3 mesos a partir del lliurament del Projecte Bàsic. 
- Lliurament Projecte Executiu Definitiu: 3 mesos a partir de les revisions, per part de tercers, 

i d’Infraestructures.cat, del Projecte Executiu Maqueta.  
 
Aquest termini inclou: 
 

• Les justificacions i correccions necessàries per a donar resposta a totes les 
revisions (tant les inicials com les successives, així com les que puguin derivar-se 
de les revisions emeses per Infraestructures.cat i  tercers dels respectius 
lliuraments) del Projecte Executiu Maqueta. 

• Enquadernació i lliurament del Projecte Executiu Definitiu. 

 

- Termini per a la revisió dels treballs lliurats i aprovació del projecte: fins a 6 mesos. Una vegada 

lliurats els treballs, Infraestructures.cat procedirà a la seva revisió durant un termini de fins a 3 

mesos a comptar des de la data de lliurament, i posteriorment Infraestructures.cat donarà 

trasllat d’aquests treballs a l’òrgan competent de l’Administració de la Generalitat / sector públic 

o del titular de l’objecte del contracte per a l’aprovació tècnica del projecte dintre dels 3 mesos 

posteriors al seu trasllat. Posteriorment, l’Òrgan de Contractació procedirà a l’aprovació del 

projecte d’acord amb l’article 234.3 LCSP. 

 

3.2.-  EXECUCIÓ DE LES OBRES: 

 

Termini d’execució total de les obres: fins un màxim de 15 mesos.  

 

 

3.3.- REDACCIÓ DE PROJECTES MODIFICATS: 

 

El termini per a la redacció dels eventuals projectes modificats serà el que s’estableixi a l’efecte quan 

concorri la necessitat de procedir a la concreció de l’encàrrec. 

 

3.4.- Les possibilitat d’ampliacions de termini es regulen en la clàusula 24 del Plec relativa al 

Compliment del Termini d’execució del contracte. 

 

4.- EXISTÈNCIA DE CRÈDIT:  

 

El preu del contracte s’abonarà a càrrec de la partida pressupostària D/610.0002 AUNESPA - Programa 

223 del pressupost d’Infraestructures.cat. 

 

5.- SUBJECTE AL SISTEMA INTEGRAT DE GESTIÓ: SI 

 

6.- GARANTIA PROVISIONAL: NO 

 

7.- GARANTIA DEFINITIVA: 5% del preu d’adjudicació (IVA no inclòs).  



 
 
 

   4 

 

8.- PERÍODE DE GARANTIA: la garantia de totes les prestacions es vinculen al termini de garantia de 

les obres:    

 

- Per a la Redacció de projecte i eventuals projectes modificats, el període de garantia es vincula a la 

formalització de l’Acta de la fi període de garantia de l’obra de l’obra, llevat que l’obra no s’executi 

per concórrer algun dels supòsits de l’Apartat 1 precedent o concorri causa de resolució anticipada, 

en quin supòsit s’estableix un termini de garantia d’un any des de la recepció del projecte.  

  

- Per a l’execució d’obra: DOS ANYS. En cas que d’acord amb l’Apartat 1 del quadre de 

característiques l’execució de les obres es dugui a terme per Fases amb recepcions parcials, el 

període de garantia serà independent per a cada Fase. 

 

9.- REQUISITS D’APTITUD DELS LICITADORS: els previstos en la clàusula 7 del Plec. 

 

SOLVÈNCIA/CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA:  

 

mitjançant l’acreditació de següent classificació 
 

Grup Subgrup Categoria contracte 

C 2  4 

C 4  4 

O 

C 3  4 

C 4  4 

 

(Des del dia 1 de gener de 2022, per haver perdut la seva vigència, no s’admeten les classificacions 

amb categories indicades en lletres, atorgades abans de l’entrada en vigor del Reial decret 773/2015, 

de 28 d'agost, pel qual es van modificar determinats preceptes del Reglament general de la Llei de 

contractes de les administracions públiques. En conseqüència les empreses no poden aportar 

aquestes classificacions per participar en els procediments de contractació pública i, en cas que ho 

facin, no seran acceptades per l’Òrgan de Contractació). 

 

10.- TRAMITACIÓ: ordinària 

 

PROCEDIMENT: 

 

 

Licitació de contracte d’obres no subjecte a regulació harmonitzada, atès que el valor estimat del 

contracte, d’acord amb allò establert per l’article 19 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 

contractes del Sector Públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les 

Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 

(en endavant, LCSP), no supera el llindar previst en l’article 20 de l’esmentada Llei; tramitada 

mitjançant procediment obert d'acord amb allò establert pels articles 131, del 156 a 158 i 318 de la 

LCSP, atès que tot empresari interessat podrà presentar una oferta restant exclosa tota negociació 

dels termes del contracte amb els licitadors.  

 

LOTITZACIÓ DEL CONTRACTE: No es preveu la divisió del contracte en Lots atès que la totalitat del 

mateix s'ha de regir per les especificitats tècniques pròpies d'un mateix sistema  industrialitzat modular 

per una construcció de caràcter edificatori propi de les empreses contractistes que es presentin.  
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Aquest sistema en tant que coordinats per la mateixa empresa especialista i tècnics, inclouen de forma 

inherent, per al seu muntatge i execució, diferents capítols i subsistemes constructius de l’obra: 

estructura, tancaments, serralleria, paviments, instal·lacions, etc, dins el mateix conjunt industrialitzat 

modular, i per tant dita empresa ha de gestionar el seu correcte i àgil assemblatge dins les diferents 

fases de taller i obra, amb terminis molts ajustats d’execució que són on també tenen justificació la 

necessitat d’aquest tipus de construccions industrialitzades. Afegir lotitzacions a aquests sistemes 

constructius amb activitats tant interrelacionats comportaria posar en risc els compliments de qualitat i 

terminis exigibles a aquest tipus d’edificacions. 

  

TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA DEL PROCEDIMENT: mitjançant l’aplicació de “Sobre Digital” 

accessible a l’espai virtual d’aquesta licitació, a l’adreça web següent:  

 https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures                              

          

11.-  VARIANTS: NO s’accepten variants.  

 

12.- PRESENTACIÓ DE PROPOSTES: 

 

La presentació es farà electrònicament mitjançant l’aplicació de “Sobre Digital” accessible a l’espai 

virtual d’aquesta licitació, a l’adreça web següent: 

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures 

 

Data: 07/01/2027 Hora: 13:00:00 hores 

 

Les ofertes rebudes amb posterioritat (és a dir, a les 13:00:01 hores en endavant) es consideraran 

extemporànies. 

 

- Les ofertes tindran una validesa mínima obligatòria de 4 mesos a partir de la data d’obertura 

del sobre núm. 2. 

 

13.-  OBERTURA DEL SOBRE NÚM. 2 (INTERNA): 19/01/2027 

 

OBERTURA DEL SOBRE NÚM. 3 (INTERNA): 02/03/2027  

 

14.- MESA DE CONTRACTACIÓ: integrada pels membres que figuren en l’annex 12 del Plec. 

 

 COMISSIÓ TÈCNICA: integrada pels membres que figuren en l’annex 12 del Plec. 

 

15.- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ: els previstos en l’annex 13A i 13B del Plec, tenint en compte el 

quadre d’apartats/subapartats d’aplicació recollit a l’Apartat 18 del present quadre de 

característiques. 

 

16.- CRITERIS PER A LA DETERMINACIÓ DE L’EXISTÈNCIA D’OFERTES ANORMALMENT 

BAIXES: els previstos en la clàusula 11 del Plec. 

  

17.- DOCUMENTACIÓ QUE ES FACILITARÀ ALS LICITADORS: 

 

[Atenent al caràcter confidencial de la documentació a facilitar als licitadors assenyalada amb 

un asterisc (*), s’estarà al que es recull a l’annex 19 del present Plec]  

 

[Els Manuals, Guies i Plecs de Prescripcions Tècniques es trobaran publicats de manera 

permanent a l’Apartat d’”Altra documentació” del Perfil del Contractant d’Infraestructures.cat 

accessible a través del següent enllaç:  https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-

contractant/detall/203633?categoria=0] 

 

 

 

- Aquest Plec de Clàusules Administratives. 

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/203633?categoria=0
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/203633?categoria=0
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- Manual d’estructuració Informàtica i PDF dels Projectes d’Edificació. 

- Manual de presentació i edició d’estudis i projectes. 

- Guia i Manual BIM de Gestió de projectes i obres. 

- Manual per a la redacció del Llibre de l’Edifici. 

- Càlcul d’Honoraris de Projectes Modificats. Edificació, que s’adjunta com annex 17 del Plec. 

- Document d’altres especificitats tècniques particulars, que s’adjunta com annex 21 al Plec de 

Clàusules Administratives. 

- Plec de condicions tècniques del Banc d’Infraestructures.cat – Edificació 2026. 

- Banc de preus d’Infraestructures.cat. Edificació. 

https://itec.cat/noudownloads.c/detall.asp?idbanc=156&idanalytics=16408272&tipusanalytics=en

titat&zona=0 

- Plec de Prescripcions per a l’Assistència Tècnica a la redacció d’Avantprojectes d’Edificació. 

- Plec de Prescripcions per a l’Assistència Tècnica a la redacció de projectes Bàsics d’Edificació. 

- Plec de Prescripcions per a l’Assistència Tècnica a la redacció de projectes Executius d’Edificació. 

- Plec de prescripcions per a la redacció d’Estudis de Seguretat i salut i la Coordinació de Seguretat 

i Salut en fase de Projecte. Edificació. 

- Documentació tècnica que inclou encàrrec de redacció, estudi geotècnic, aixecament topogràfic i 

condicions tècniques de disseny. 

- Plec de prescripcions per a l’elaboració del Pla de Treballs, el Pla de Seguretat i Salut i el Pla 

d’Assegurament de la Qualitat i Medi Ambient de l’obra. 

-  Guia i Manual BIM de Gestió d’obres, publicada a la web d’Infraestructures.cat 

- Programa d’espais (funcional), taula de superfícies, Programa funcional per Edificis de Bombers, 

Programa funcional d’Edificis Prefabricats, Documentació del solar: Topografia i geotècnia. 

 

18- DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PER LES EMPRESES LICITADORES: 

 

- El sobre núm. 1, corresponent a la “Documentació General”, haurà d’incloure la documentació 

detallada en la clàusula 8.1 del Plec d’acord amb les particularitats següents: 

 

Respecte del Document Europeu Únic de Contractació (DEUC) a incloure en el Sobre 

núm. 1 pels licitadors, en cas de concórrer en UTE, cadascuna de les empreses haurà de 

presentar el seu propi DEUC, fent constar en la declaració la seva concurrència en UTE. 

Així mateix, en el cas que, de conformitat amb allò previst a l’article 75 de la LCSP, el 

licitador basi la seva solvència en un tercer operador, s’haurà d’indicar aquesta 

circumstància en el DEUC i aquest tercer haurà d’aportar el seu propi DEUC. 

 

El compromís d’adscripció de mitjans personals previstos en la clàusula 8.1.2 del Plec d’acord 

amb allò previst en l’article 76.2 de la LCSP són els següents: 

  

 PER A LA FASE DE REDACCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU: 

 

a) Autor/s del Projecte: 

Titulació: Arquitecte o titulació equivalent o titulació comunitària homologable. 

Perfil: No requerit. 

Experiència professional mínima: 10 anys. 

 

Tenen consideració d’actuacions de projectes d“Obres similars” en relació a l’experiència 

mínima específica requerida la/es següent/s: 

 

- Tipologia: Projecte d'obra nova o reforma d'edifici per equipament comunitari, tant 

de titularitat pública o privada, destinat a usos docent, sanitari, assistencial, 

cultural , esportiu, o d’equipament d’ús tècnic administratiu o de seguretat de 

l'Administració Pública. 

- Import mínim (pressupost de les obres del projecte, IVA exclòs): 2.000.000,00 

euros. 

 

https://itec.cat/noudownloads.c/detall.asp?idbanc=156&idanalytics=16408272&tipusanalytics=entitat&zona=0
https://itec.cat/noudownloads.c/detall.asp?idbanc=156&idanalytics=16408272&tipusanalytics=entitat&zona=0
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 En el cas que el projecte executiu requereixi la disposició d’un tècnic responsable/coordinador 

en matèria de seguretat i salut durant la redacció del projecte que signarà com a Autor de 

l’Estudi de Seguretat i Salut, aquest podrà recaure en l’Autor del projecte aquesta 

responsabilitat. 

 

b) Resta de Tècnics 

 

Tècnic 1: Responsable àrea d’estructures 

 

Titulació: Tècnic amb la titulació competent. 
  Perfil: Especialista en estructures. 
  Experiència professional mínima: 10 anys. 

 

Tenen consideració d’actuacions de projectes d“Obres similars” en relació a l’experiència 

mínima específica requerida la/es següent/s: 

 

- Tipologia: Projecte d'obra nova o reforma amb intervenció estructural d'edifici per 

equipament comunitari, tant de titularitat pública o privada, destinat a usos docent, 

sanitari, assistencial, cultural , esportiu, o d’equipament d’ús tècnic administratiu o 

de seguretat de l'Administració Pública. 

- Import mínim (pressupost de les obres del projecte, IVA exclòs): 2.000.000,00 

euros. 

 

Tècnic 2: Responsable àrea d’instal·lacions 

 

  Titulació: Tècnic amb la titulació competent. 
  Perfil: especialista en instal·lacions. 
  Experiència professional mínima: 10 anys. 

 

Tenen consideració d’actuacions de projectes d“Obres similars” en relació a l’experiència 

mínima específica requerida la/es següent/s: 

 

- Tipologia: Projecte d'obra nova o reforma amb intervenció en les instal·lacions 

generals de l'edifici per equipament comunitari, tant de titularitat pública o privada, 

destinat a usos docent, sanitari, assistencial, cultural , esportiu, o d’equipament 

d’ús tècnic administratiu o de seguretat de l'Administració Pública. 

- Import mínim (pressupost de les obres del projecte, IVA exclòs): 2.000.000,00 

euros. 

 

 

 PER A LA FASE D’EXECUCIÓ D’OBRA: 

 

a) Delegat d’Obra 

b) Cap d’obra 

c) Responsable de Seguretat i Salut 

 

Per als tres tècnics esmentats serà requisit necessari, haver participat en els càrrecs indicats 

en els darrers 10 anys, d’acord amb els termes de la clàusula 8.1.2 del Plec com a mínim, en 

una “Obra similar” a la definida a continuació: 

 

- Tipologia: Obra nova o reforma d'edifici per equipament comunitari, tant de 

titularitat pública o privada, destinat a usos docent, sanitari, assistencial, cultural , 

esportiu, o d’equipament d’ús tècnic administratiu o de seguretat de l'Administració 

Pública. 

- Import mínim: 2.000.000,00 euros (pressupost de les obres del projecte, IVA 

exclòs): 
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d) Cap de Taller en fase de fabricació industrialitzada 

 

Serà requisit necessari que aquest tècnic hagi participat en el càrrec indicat en els darrers 10 

anys, d’acord amb els termes de la clàusula 8.1.2 del Plec com a mínim, en una “Obra similar” 

a la definida a continuació: 

 

- Tipologia: Obra nova amb sistema industrial modular d'edifici de qualsevol 

tipologia. 

- Import mínim: 1.000.000,00 euros (pressupost de les obres del projecte, IVA 

exclòs): 

 

 

- El Sobre núm. 2, corresponent a la “Proposta tècnica amb valoració subjecta a judici de 

valor”, haurà d’incloure la documentació detallada en la clàusula  8.2 del Plec, d’acord amb les 

particularitats següents.   

 

2.1 PROPOSTA GRÀFICA I TÈCNICA DE L’ACTUACIÓ (anònima pel que fa a la Autoria del 

projecte: els licitadors no identificaran l’Autor/s de la proposta gràfica en la seva oferta) 

 

- PROPOSTA GRÀFICA DESENVOLUPADA: 

   

Es presentarà UN (1) panell en suport informàtic DIN A3 en posició horitzontal en format 

.pdf (mínim 300 DPI de resolució) i amb una mida màxim de 300 MB, que inclourà la 

documentació gràfica i escrita necessària per a la definició de la proposta de projecte. Els 

plànols es representaran a escala definida i d’ús comú i s’inclourà escala gràfica. En el 

panell s’hi reflectirà documentació gràfica en 2D i 3D, i escrits o esquemes relatius als 

aspectes assenyalats als criteris d’avaluació de les propostes gràfiques, establerts en 

l’annex 4. 

  

La proposta s’estructurarà segons el model orientatiu que s’adjunta en aquest Plec com a 

annex 4. 

 

La Franja 1: Inclourà documentació gràfica en 2D: plantes d’emplaçament escollint 

aquelles més escaients a criteri del licitador per a explicar la contextualització de la 

proposta. Inclourà documentació gràfica en 2D corresponent alçats generals i/o seccions 

representatives, escollint aquelles més escaients a criteri del licitador per a explicar de 

manera clara el compliment del programa i qualitat funcional de la proposta, així com la 

seva contextualització. 

 

La Franja 2: Inclourà documentació gràfica en 2D corresponent a les plantes de distribució, 

i el seus quadres de superfícies, escollint aquelles més escaients a criteri del licitador per 

a explicar de manera clara el compliment del programa i qualitat funcional de la proposta.  

Inclourà documentació gràfica en 3D: infografies, perspectives o qualsevol altra expressió 

gràfica que expliqui la proposta, o fotografies de maqueta de treball; que defineixin la 

qualitat arquitectònica interior i exterior de la proposta. Documentació gràfica en 2D, 3D: 

infografies, perspectives o qualsevol altra expressió gràfica que expliqui la proposta 

constructiva industrialitzada, solucions modulars, esquemes de muntatge, solucions 

constructives esquemàtiques. Resum pressupostari en percentatges per capítols, si 

s’inclouen imports, per evitar exclusions, cal que s’indiqui explícitament que aquets estan 

referenciats al pressupost de licitació.  Inclourà també documentació escrita i esquemes 

per definir la sostenibilitat funcional i passiva de la proposta, la sostenibilitat econòmica de 

la mateixa, així com, si s’escau, el grau d’integració a l’entorn construït. Tipus de lletra: 

Arial 8-10. 

 

No s’acceptarà cap més documentació addicional. 

 

- 2.2 MEMÒRIA.-  
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QUADRE D’APARTATS/SUBAPARTATS D’APLICACIÓ: 

 

2.2.1 MEMÒRIA  

1.   Descripció de l’obra a construir en fase 

prèvia a fàbrica o taller 

Aplica 

2.  Descripció de l’obra a construir i muntatge 

“in situ” 

Aplica 

3.    Afeccions a tercers Aplica 

4.    Serveis afectats Aplica 

5.    Capacitat de resposta durant el període 

de garantia 

Aplica 

6.    Sistemes constructius industrialitzats a 

aplicar  

Aplica 

7.    Pla de treballs complet per el conjunt de 

les obres (incloses totes les Fases 

d’execució si es preveu aquesta modalitat 

d’execució) , tant de fabricació a taller, com 

del muntatge en obra,  urbanització i altres 

preexistències. 

 

Aplica 

8. Organigrama funcional en fàbrica o taller i 

en obra 

Aplica 

9. Escomeses d’obra No aplica 

10. Noves escomeses definitives No aplica 

11. Documentació generada pels 

subcontractistes 

Aplica 

12. Gestió d’abocadors Aplica 

2.2.3 METODOLOGIES DE QUALITAT, 

MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT Aplica 

 

Per tant, aquells apartats i/o subapartats que s’indiquin com no aplicables no hauran de 

ser presentats dintre de l’oferta tècnica, i per tant, tampoc seran objecte de valoració. 

 

Cas que d’acord amb l’Apartat 1 del quadre de característiques l’execució de les obres 

es dugui a terme per Fases, per a cadascun dels subapartats que siguin d’aplicació, a part 

del seu desenvolupament d’acord a les Fases establertes, el licitador indicarà aquelles 

consideracions específiques que per a alguna de les Fases no siguin d’aplicació en 

d’altres, així com aquells condicionants tècnics a tenir en compte entre l’acabament d’una 

Fase i l’inici de la Fase següent. 

 

- El Sobre núm. 3, corresponent a la “Proposta quantificable amb criteris objectius”, haurà 
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d’incloure la documentació detallada en la clàusula 8.3 del Plec, d’acord amb les particularitats 

següents: 

 

QUADRE D’APARTATS/SUBAPARTATS D’APLICACIÓ: 

 

3.1 PROPOSTA ECONÒMICA   

3.1.1 Oferta econòmica per a l’execució de les obres (inclou totes 
les Fases d’execució si es preveu aquesta modalitat d’execució) Aplica 

3.2.EQUIP RESPONSABLE EN FASES DE REDACCIÓ DEL 
PROJECTE, I D’EXECUCIÓ DE LES OBRES  

3.2.1 Compromís d’adscripció de tècnic de recent titulació a 
l’Equip de redactor del projecte Aplica 

3.2.3 Experiència del perfil del Cap d’Obra en fase d’obra Aplica 

3.3. COMPROMÍS SOBRE ELS NIVELLS DE 
SUBCONTRACTACIÓ 

No aplica 

3.5.MILLORES PER A LA SOSTENIBILITAT AMBIENTAL DE LA 
PROPOSTA PER A L’EDIFICI I URBANITZACIÓ  

3.5.1. Utilització de fusta i productes derivats Aplica 

3.5.2. Reutilització i aprofitament de l’aigua Aplica 

3.6.INDUSTRIALITZACIÓ MODULAR DE LA  PROPOSTA PER A 
L’EDIFICI/S 

Aplica 

3.7. INCREMENT DEL PERÍODE DE GARANTIA  DE LES OBRES 
Aplica 

 

 

- Les actuacions d’“Obres similars” considerades a efectes de valoració de 

l’experiència del Cap d’Obra és la indicada a l’inici d’aquest Apartat 18 a efectes de 

determinar l’experiència mínima del Cap d’Obra adscrit al contracte.  

 

19.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ / OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL CONTRACTE:  

SI 

 

- És condició especial d’execució del contracte: 

 

a) El compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable al Contractista i als seus 

subcontractistes.  

 
b) El compliment dels Principis ètics i regles de conducta previstos en la clàusula 15 del Plec. 

 

c) Les obligacions d’informació del Contractista previstes en la clàusula 28.2 del Plec, a 

efectes de comprovació de pagaments per part del Contractista als subcontractistes:  
 

o Aplicable al contracte amb valor estimat del contracte superior a 5.000.000 d’euros, 

d’acord amb l’Apartat 2 del quadre de característiques. 
o Aplicable al contracte si l’import de subcontractació és igual o superior al 30% del preu 

del contracte. 
 

- Té caràcter d’obligació essencial del contracte: 

 

a) La condició especial esmentada de compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable 

al Contractista i als seus subcontractistes i el pagament durant l'execució del contracte dels 

salaris per part del Contractista als treballadors adscrits als contracte.   

 

b) El compromís d’adscripció dels mitjans personals, d’acord amb l’article 76 de la LCSP i la 

clàusula 8.1.2 del Plec. 
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c) El compliment de la normativa de competència. 

  

 

20.- SUBCONTRACTACIÓ: 

 

Limitació de treballs que no es podran subcontractar: SI, els següents: 

 

- La redacció de projectes modificats no podrà ser objecte de subcontractació atès que l’Autoria 

dels projectes modificats haurà de recaure necessàriament en l’Autor/s Redactor/s designat/s 

per el Contractista.  

 

 

 

21.- REVISIÓ DE PREUS:  
 

21.- REVISIÓ DE PREUS: SI, respecte les obres d’urbanització i/o adequacions de preexistències, si 

la durada total del contracte és superior a 1 any en els termes previstos en la clàusula 23.3 del Plec: 

  
Aplicació de la fórmula 811 establerta al Reial Decret 1359/2011, de 7 d’octubre, pel qual s’aprova la 
relació de materials bàsics i les fórmules-tipus generals de revisió de preus dels contractes d’obres i de 
contractes de subministrament de fabricació d’armament i equipament de les Administracions 
Públiques. 

 

22.- PAGAMENT DEL PREU DEL CONTRACTE: 

 

Pagament de les prestacions en els terminis establerts per l’article 198.4 de la LCSP i d’acord amb la 

forma de pagament que es concreta en la clàusula 37 del Plec.  

 

El pagament de les prestacions de redacció de projecte en cas que aquesta prestació sigui objecte de 

subcontractació per part del Contractista, el pagament es realitzarà directament a l’empresari, persona 

física o persona jurídica, que el Contractista hagi designat per a l’Autoria del projecte. Es considera un 

pagament per compte del Contractista. 

 

En cas que, d’acord amb l’establert a l’Apartat 10 del quadre de característiques, es tracti de 

contracte subjecte a regulació harmonitzada, cal tenir present les disposicions de l’article 5.6 del Decret 

llei 3/2025, de 4 de març, pel qual s’adopten mesures urgents en matèria de contractació pública. 

 

23.- EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ D’OBRES SUBJECTES A LA RESERVA DE L’1,5% 

CULTURAL: NO 

 

24.- ALTRES ESPECIFICITATS I CONDICIONS DEL CONTRACTE: 

 

- El projecte inclourà la realització de treballs de geotècnia. 

- Inspecció d’edificis: NO 

- Assistència Tècnica Mediambiental: NO 

- Les factures de les certificacions d’obra tindran assignat el núm. d’expedient que es facilitarà a 

l’adjudicatari i s’adreçaran a: “Generalitat de Catalunya, NIF: S-0811001-G, gestionada 

mitjançant INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU, en la seva 

condició de mitjà propi personificat”. 

 

 

25.- MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE PREVISTA: SI 

 

En fase de redacció de projecte quan concorrin noves necessitats o imprevistos no recollits o 

difereixin per increment a les indicades dins dels requeriments funcionals, criteris constructius i de 

qualitats relacionats en l’annex 21 corresponent a Altres especificitats tècniques que puguin 

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=1008127
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=1008127
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afectar al preu d’execució de l’obra, aquest podrà incrementar-se en el projecte fins un màxim del 

20% de l’import del preu del contracte, IVA exclòs, per a l’execució de l’obra.  
 

- Límit de modificació: 20% de l’import d’adjudicació del contracte (Si bé als efectes de càlcul del 

valor estimat del contracte s’ha considerat un  20%  del pressupost de licitació, en cas que durant 

l’execució del contracte es dugui una modificació prevista el percentatge límit establert s’aplicarà 

sobre l’import d’adjudicació o preu inicial del contracte).  

 

- Condicions que poden justificar la modificació: es preveu la possibilitat de modificar el contracte 

en cas que durant la seva execució sorgeixi la necessitat de redacció d'estudi arqueològic o 

rectificacions substancials respecte el programa funcional facilitat pel Departament, assaigs TRT 

en cas de proposar geotèrmia, necessitat de redacció de modificacions en el planejament 

urbanístic, aparició de serveis afectats, deficiències en l'estabilitat o la capacitat portant del terreny. 

 

26.- LICITACIÓ SUSCEPTIBLE DE RECURS ESPECIAL EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ: 

 

 

SI 

 

27.- NORMATIVA SECTORIAL APLICABLE: 

 

- Llei 12/2017, del 6 de juliol, de l’Arquitectura. 

- Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenació de la Edificació. 

- Reial decret 314/2006, pel qual s’aprova el Codi tècnic de l’edificació. 
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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES DE LA LICITACIÓ  

CONTRACTE PER LA REDACCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC, EL PROJECTE EXECUTIU, I LA 

POSTERIOR EXECUCIÓ DE LES OBRES  DEL NOU PARC DE BOMBERS DE VALL D'ARO. 

CLAU: PGG-25372 

 

I.- DISPOSICIONS GENERALS 

 

1.- OBJECTE 

 

1.1.-  L’objecte de la licitació és la contractació conjunta, d’acord amb l’article 234 de la LCSP, de la 

redacció del projecte bàsic, el projecte executiu, i la posterior Execució de les obres que es descriuen 

l’Apartat 1 del quadre de característiques, i l’eventual redacció de projectes modificats autoritzats 

per l’Òrgan de Contractació que poguessin sorgir durant l’execució de les obres que es dirigeixen. 

Aquesta darrera prestació té caràcter d’obligació condicional per l’Adjudicatari en tant que han de 

concórrer els supòsits de modificació del contracte d’obres previstes en el  Plec de Clàusules 

administratives en aplicació de l’article 204 de la LCSP o per causes de modificació contractual no 

previstes en el Plec, en aplicació dels articles 205 i 242 de la LCSP i allò regulat en el Plec, quan dits 

supòsits de modificació requereixin la redacció d’un projecte modificat de les obres. 

 

El contracte no inclou la Direcció d’obra atès que aquesta serà aliena al Contractista. 

 

1.2.- L’expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú de Contractes 

(CPV) és la que consta a l’Apartat 1 del quadre de característiques. 

 

 

2.- DADES ECONÒMIQUES DEL CONTRACTE I EXISTÈNCIA DE CRÈDIT 

 

2.1.- El pressupost d’aquesta licitació és el que consta a l’Apartat 2 del quadre de característiques, 

i s’ha calculat d’acord amb allò assenyalat en dit apartat. 

 

2.2.- El valor estimat del contracte és el que consta a l’Apartat 2 del quadre de característiques. 

 

El mètode de càlcul emprat per a determinar el valor estimat del contracte és el que figura en l’Apartat 

2 del quadre de característiques. 

 

2.3.- El preu de contracte objecte d’aquesta licitació s’abonarà a càrrec de la partida pressupostària 

detallada en l’Apartat 4 del quadre de característiques. 

 

2.4.- El preu del contracte és el d’adjudicació, corresponent a (i) l’import de la prestació de Redacció 

del projecte que és fix i no ofertable i (ii) l’execució de l’obra, d’acord amb l’oferta econòmica efectuada 

pel licitador que resulti adjudicatari per les esmentades prestacions, al que s’afegirà l’IVA corresponent, 

en cas de no correspondre legalment l’exempció d’aquest impost. 

 

L’import d’execució de les obres es descompondrà en: 

 

- El preu de l’edificació: el preu serà a “tant alçat o preu tancat” d’acord amb l’article 241 LCSP, i 

inclourà la totalitat de l’edifici/s, inclosa la fonamentació. 

 

- En cas de ser aplicable d’acord amb l’Apartat 2.2 del quadre de característiques, el preu 

de la urbanització i adequacions de preexistències: malgrat el seu preu inicial, el preu de l’obra 

d’aquest apartat no serà per ajustament o per tant alçat, essent el seu preu final el que resulti 

d’aplicar a les unitats d’obra realment executades segons el Projecte aprovat redactat pel 

Contractista, els preus establerts per a cadascuna en el quadre de preus unitaris que 

corresponguin.  

 

El preu final serà incrementat en un 13%, en concepte de despeses generals i d’empresa del 

Contractista, i també en un 6%, en concepte de benefici industrial del Contractista. 
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L’eventual redacció de projectes modificats, l’import d’aquesta prestació serà el resultant d’aplicar la 

fórmula inclosa en el document “Càlcul d’Honoraris de Projectes Modificats. Edificació” previst en 

l’annex 17, independentment de que les modificacions suposin una variació del preu inicial del projecte 

constructiu del contracte.  

 

La manca de necessitat de redacció d’eventuals projectes modificats no donarà dret a l’Adjudicatari a 

que pugi reclamar cap tipus d’indemnització per aquest motiu, com tampoc el fet que l’especialitat 

tècnica que requereixi la redacció del projecte modificat motivi la seva contractació amb un tercer. 

 

2.5.- En el preu del contracte s’entendran inclosos els tributs, les taxes, els cànons de qualsevol tipus 

que siguin d’aplicació, així com totes les despeses que s’originin com a conseqüència de les obligacions 

establertes en la clàusula 23 del Plec. 

 

2.6.- Si l’Apartat 23 del quadre de característiques preveiés que l’expedient de contractació d’obres 

resta subjecte a la reserva de l’1,5% cultural, la quantitat esmentada s’ha de destinar al compliment 

d’aquesta obligació, la qual s’aplica a l’import d’adjudicació del contracte.  

 

 

3.- DOCUMENTACIÓ QUE ES FACILITARÀ ALS LICITADORS 

 

3.1.- A partir de la data de publicació de l’anunci de licitació els interessats tindran accés lliure, directe, 

complet i gratuït a aquest Plec i a la documentació que regeix la licitació al perfil d’Infraestructures.cat 

residenciat a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya: 

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures en endavant PSCP. 

 

3.2.- La documentació que es facilitarà als licitadors és la detallada a l’Apartat 17 del quadre de 

característiques. 

 

3.3.- Les persones interessades en el procediment de licitació podran sol·licitar a l’òrgan de contractació 

informació addicional sobre els plecs i demés documentació complementària, el qual la facilitarà 

almenys 6 dies abans de què finalitzi el termini fixat per a la presentació d’ofertes, sempre que l'hagin 

demanat almenys 12 dies abans del transcurs del termini de presentació de les proposicions. 

  

Les persones interessades en el procediment de licitació també poden dirigir-se a l’òrgan de 

contractació per sol·licitar aclariments del que estableixen els plecs o la resta de documentació, a 

través de l’apartat de “enviar pregunta” del tauler d’avisos de l’espai virtual de la licitació. Aquests 

“preguntes i respostes” seran públiques i accessibles a través del tauler d’avisos esmentat, residenciat 

en el perfil de contractant d’Infraestructures.cat 

(https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures). 

 

3.4.- Cas que es realitzin aclariments a allò disposat al Plec i/o a la documentació integrant de la licitació, 

les respostes tindran caràcter vinculant i es faran públiques a la PSCP. 

 

 

4.- TERMINI D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

 

4.1.- El termini màxim per a l'execució dels treballs i en el seu cas, els terminis parcials i els terminis 

d’execució de les Fases de les obres si es preveiés aquesta modalitat en l’Apartat 1 del quadre de 

característiques, són els previstos en l’Apartat 3 del quadre de característiques, si bé el termini 

d’execució de les obres podrà ser menor, segons el projecte aprovat redactat pel Contractista 

d’acord amb la seva oferta. 

 

4.2.- El còmput del termini començarà l’endemà de la data inicial que s’indiqui en el corresponent 

contracte. 

 

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures
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El còmput del termini per a la redacció d’eventuals projectes modificats serà el que es prevegi en 

l’Addenda al contracte corresponent de l’encàrrec d’aquesta prestació. 

 

 

5.- OFERTES: NORMES GENERALS 

 

5.1.- Les ofertes es referiran al conjunt de les prestacions que són objecte de licitació i no s'admetran 

ofertes parcials. 

 

5.2.- Les ofertes es podran presentar fins a les 13:00:00 hores del dia que s’indiqui en els anuncis de 

licitació i a la PSCP. La presentació de les ofertes es farà electrònicament, mitjançant l’aplicació de 

“Sobre Digital”. 

 

5.3.- Tots els licitadors han d'assenyalar en el moment de presentar llurs ofertes un domicili, un telèfon 

i una adreça de correu electrònic habilitada per a les notificacions, comunicacions i relacions que en 

general es derivin de la licitació o que de qualsevulla manera puguin afectar al licitador. 

 

5.4.- Les ofertes tindran una validesa mínima obligatòria de 4 mesos comptats a partir de la data 

d'obertura del sobre núm. 2, que tindrà lloc el dia assenyalat en l’Apartat 13 del quadre de 

característiques. Passat aquest termini de validesa, o aquell superior indicat per cada licitador en la 

seva oferta, sense que Infraestructures.cat hagi acordat l'adjudicació del contracte o la resolució de la 

licitació en un altre sentit, els licitadors admesos a la licitació tindran dret a retirar la seva oferta i a que 

els hi sigui retornada la garantia provisional en cas que en l’Apartat 6 del quadre de característiques 

s’hagués requerit, sempre i quan ho sol·licitin així per escrit a Infraestructures.cat. Les ofertes que no 

siguin retirades s'entendran vàlides i vinculants per al licitador a tots els efectes previstos a aquest Plec 

de Clàusules. 

 

5.5.- Les ofertes constaran dels sobres assenyalats a l’Apartat 18 del quadre de característiques, 

signats electrònicament pel licitador cas d’ésser persona natural, o per la persona que el representi, 

cas de persona jurídica. 

 

Les empreses estrangeres que contractin a Espanya presentaran la documentació traduïda de forma 

oficial al català o al castellà. 

 

Les ofertes es presentaran escrites a màquina o d’altres tipus d’impressió mecànica o informàtica i no 

s'acceptarà cap document manuscrit ni amb omissions, errades o esmenes que no permetin conèixer 

clarament les condicions per valorar l'oferta. 

 

5.6.- L’Òrgan de Contractació no podrà divulgar la informació facilitada pels empresaris que aquests 

hagin designat com a confidencial en el moment de presentar la seva oferta. Els documents i les dades 

presentats pels licitadors es poden considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, 

tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual, i quan la seva difusió a terceres persones pugui 

ser contrària als seus interessos comercials legítims i/o perjudicar la competència lleial entre les 

empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa en 

matèria de protecció de dades de caràcter personal, o qualsevol altra informació el contingut de la qual 

pugui ser utilitzat per a falsejar la competència, ja sigui en aquest procediment de contractació o en 

d’altres posteriors. 

 

Si escau, els licitadors han de presentar una declaració de confidencialitat, dintre del sobre que 

contingui la informació considerada com a confidencial, que ha de ser necessària i proporcional a la 

finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents 

i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s’admeten declaracions genèriques o no 

justificades del caràcter confidencial. La manca de presentació de l’esmentada declaració de 

confidencialitat s’entendrà com a declaració per part del licitador de no confidencialitat de la informació 

continguda en l’oferta. 
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Sens perjudici de la declaració de confidencialitat dels licitadors, davant d’una petició d’informació 

correspon a l’Òrgan de Contractació valorar si aquesta qualificació és correcta, d’acord amb els principis 

de publicitat i de transparència, i corregir-la si s’escau, prèvia audiència dels licitadors. 

 

En cap cas tenen caràcter confidencial la proposta quantificable amb criteris objectius continguda en el 

sobre núm. 3, ni les dades contingudes al Document Europeu Únic de Contractació (DEUC) que 

consten a registres públics. 

 

5.7.- En cas que el licitador tingui vincles privilegiats per conflicte d’interessos, personals, familiars, 

professionals, econòmics, polítics o qualssevol altres amb membres de l’Òrgan de Contractació, 

directius, comandaments, càrrecs administratius o empleats d’Infraestructures.cat, caldrà que ho indiqui 

en el DEUC amb la concreció d’aquests vincles. La manca de comunicació s’entendrà com a declaració 

per part del licitador conforme no es troba incurs en conflicte d’interessos. 

 

5.8.- Quan l’empresari estigui inscrit en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del 

Sector Públic o en el Registre d’Empreses Licitadores i Classificades de Catalunya o consti en una base 

de dades nacional d’un Estat membre de la Unió Europea, com un expedient virtual de l’empresa, un 

sistema d’emmagatzematge electrònic de documents o un sistema de prequalificació, i aquests siguin 

accessibles de forma gratuïta per Infraestructures.cat, no estarà obligat a presentar els documents 

justificatius o altres proves documentals de les dades inscrites als esmentats registres. 

 

5.9.- Cap licitador podrà presentar més d’una oferta ni subscriure cap oferta en unió temporal amb 

d’altres si ho ha fet individualment, ni figurar en més d’una unió temporal. En cas de fer-ho serà causa 

de la no admissió de totes les propostes subscrites per aquest. 

 

5.10.- No seran admeses, en cap cas, les ofertes d’aquelles persones a les quals concorri alguna de 

les circumstàncies previstes a l’article 71 de la LCSP. 

 

5.11.- L’Òrgan de Contractació prendrà les mesures necessàries per a garantir que la participació en la 

licitació de les empreses que haguessin participat prèviament en l’elaboració de les especificacions 

tècniques o dels documents preparatoris del contracte o haguessin assessorat a l’Òrgan de 

Contractació durant la preparació del procediment de contractació, no falseja la competència. 

 

Entre les mesures per a garantir la participació es troba la comunicació a la resta de licitadors de la 

informació intercanviada en el marc de la participació en la preparació del procediment de contractació 

o com a resultat d’ella i l’establiment de terminis adequats per a la presentació d’ofertes. 

 

No obstant l’anterior, quan no hi ha hagi cap altre mitjà per a garantir el compliment del principi d’igualtat 

de tracte no seran admeses les ofertes presentades pels licitadors en el supòsit abans esmentat. 

 

En tot cas, i abans de procedir a l’exclusió del licitador que hagi participat en la preparació del contracte, 

se li atorgarà un termini d’audiència per a que justifiqui que la seva participació en la fase preparatòria 

no pot tenir l’efecte de falsejar la competència o de dispensar-li un tracte privilegiat respecte de la resta 

de licitadors. 

 

5.12.- Les ofertes seran secretes i hauran d’ajustar-se a allò previst en aquest Plec i la documentació 

relacionada a l’Apartat 18 del quadre de característiques. La presentació de proposicions implica 

l’acceptació incondicionada pels licitadors del contingut del Plec i de les condicions de la citada 

documentació, sense cap excepció ni reserva, així com l’autorització a la Mesa de Contractació i Òrgan 

de Contractació per a consultar les dades recollides al Registre Oficial de Licitadors i Empreses 

Classificades del Sector Públic, Registre Oficial d’Empreses Classificades de la Junta Consultiva de 

Contractació Pública de Catalunya i Registre d’Empreses Licitadores i Classificades de Catalunya o en 

les llistes oficials d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió Europea. 

 

5.13.- Si durant la tramitació del present procediment i abans de la formalització del contracte es produís 

l’extinció de la personalitat jurídica de l’empresa licitadora per fusió, escissió, transmissió del seu 

patrimoni empresarial o d’una branca d’activitat, la succeirà en la seva posició en el procediment la 
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societat absorbent, la resultant de la fusió, la beneficiària de l’escissió o l’adquirent del patrimoni o de 

la corresponent branca d’activitat, sempre que reuneixi les condicions de capacitat i absència de 

prohibicions de contractar i acrediti la seva solvència en les condicions exigides al present Plec per a 

poder participar en el procediment d’adjudicació. 

 

 

6.- ÚS DE MITJANS ELECTRÒNICS 

 

6.1.- D’acord amb la Disposició addicional quinzena de la LCSP, la tramitació d’aquesta licitació 

comporta la pràctica de les notificacions i comunicacions que en derivin per mitjans exclusivament 

electrònics a través del sistema de notificació e-NOTUM, d’acord amb la LCSP, la Llei 39/2015, d’1 

d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i l’Ordre PDA/21/2019, 

de 14 de febrer, per la qual es determina el sistema de notificacions electròniques de l’Administració de 

la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic. A aquests efectes, s’enviaran els avisos de la posada 

a disposició de les notificacions i les comunicacions a les adreces de correu electrònic i als telèfons 

mòbils que les empreses hagin facilitat a aquest efecte en la declaració responsable. Un cop rebuts el 

correu o correus electrònics i, en el cas que s’hagin facilitat també telèfons mòbils, els SMS, que indiquin 

que la notificació corresponent s’ha posat a disposició a l’e-NOTUM, la persona o persones designades 

hauran d’accedir-hi mitjançant l’enllaç que s’enviarà a aquest efecte. En l’espai virtual on està dipositada 

la notificació, es permet accedir a aquesta notificació amb certificat digital o amb contrasenya. 

No obstant això, es podrà utilitzar la comunicació oral per a comunicacions diferents de les relatives als 

elements essencials, això és, els plecs i les ofertes, deixant-ne el contingut de la comunicació oral 

documentat degudament, per exemple, mitjançant els arxius o resums escrits o sonors dels principals 

elements de la comunicació  

 

6.2.- Presentació de les ofertes electrònicament mitjançant l’aplicació de “Sobre Digital” 

 

Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica d’ofertes es troben 

disponibles a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, a 

l’adreça web següent: 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xhtml 

 

Les ofertes es presentaran electrònicament mitjançant l’aplicació de “Sobre Digital” accessible a l’espai 

virtual d’aquesta licitació, a l’adreça web següent: 

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/infraestructures 

 

Des d’aquesta adreça, s’accedeix a l’espai web que permet a les empreses licitadores la preparació i 

presentació d’ofertes, mitjançant l’eina web de Sobre Digital, seguint els passos següents: 

 

En primer lloc, els licitadors hauran d’emplenar un formulari per donar-se d’alta a l’eina i, a continuació, 

rebran un missatge, al correu o correus electrònics indicats en aquest formulari d’alta, d’activació de 

l’oferta. 

 

Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari d’inscripció de l’eina de 

Sobre Digital, que seran les emprades per enviar correus electrònics relacionats amb l’ús de l’eina de 

Sobre Digital, han de ser les mateixes que les que designin en el seu DEUC per a rebre els avisos de 

notificacions i comunicacions mitjançant les notificacions electròniques. 

 

Els licitadors han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta, atès que l’enllaç que es conté 

en el missatge d’activació és l’accés exclusiu de què disposaran per presentar les seves ofertes a través 

de l’eina de Sobre digital. 

 

Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes a través d’aquest enllaç tramès, les empreses licitadores 

hauran de preparar tota la documentació requerida i adjuntar-la en format electrònic en els sobres 

corresponents. Les empreses licitadores poden preparar i enviar aquesta documentació de forma 

esglaonada, abans de fer la presentació de l’oferta. 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xhtml
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/infraestructures
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Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les empreses licitadores que 

introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentació xifrada que formi part de la licitació 

(pel sobre A no es requereix paraula clau, atès que la documentació no està xifrada). Amb aquesta 

paraula clau es xifrarà, en el moment de l’enviament de les ofertes, la documentació. Per tant, aquest 

procés de xifrat el duu a terme l’eina de Sobre digital, de manera que les empreses licitadores NO han 

de xifrar prèviament els arxius mitjançant una altra eina. Així mateix, el desxifrat dels documents de les 

ofertes es realitza mitjançant la mateixa paraula clau, la qual han de custodiar les empreses licitadores. 

Cal tenir en compte la importància de custodiar correctament aquesta o aquestes claus (poden ser la 

mateixa per tots els sobres o diferents per cadascun d’ells), ja que només les empreses licitadores la/les 

tenen (l’eina de Sobre digital no guarda ni recorda les contrasenyes introduïdes) i són imprescindibles 

per al desxifrat de les ofertes i, per tant, per l’accés al seu contingut.  

 

Es demanarà a les empreses licitadores, mitjançant el correu electrònic assenyalat en el formulari 

d’inscripció a l’oferta de l’eina de Sobre digital, que accedeixin a l’eina web de Sobre digital per introduir 

les seves paraules clau en el moment que correspongui. Les empreses licitadores poden accedir a 

l’espai web de preparació i presentació de l’oferta i, mitjançant el botó “anar a enviar paraules clau”, 

accedir a l’espai des del qual enviar les paraules clau, una vegada finalitzat el termini de presentació 

d’ofertes, sense necessitat de cap requeriment ni recordatori previ per part de l’òrgan de contractació o 

de l’eina de licitació electrònica. 

 

Una vegada complimentada tota la documentació de l’oferta i adjuntats els documents que la 

conformen, es farà la presentació pròpiament dita de l’oferta, la qual no es considera presentada fins 

que no ha estat registrada, amb l’apunt d’entrada corresponent, a través de l’eina. A partir del moment 

en què l’oferta s’hagi presentat, ja no es podrà modificar la documentació tramesa.  

 

Cal tenir en compte que l’eina de Sobre Digital no permet suprimir o modificar les ofertes un cop 

presentades; sí és possible en qualsevol moment anterior a l’enviament de l’oferta. En cas que una 

empresa licitadora presenti dues o més ofertes a un mateix contracte dins del termini de presentació 

d’ofertes, pretenent que l’última substitueixi a una o unes ofertes anteriors, ha d’informar-ho així 

fefaentment a l’Òrgan de contractació mitjançant el Canal de contacte amb l’òrgan de contractació i 

aquest o, en el seu cas, la Mesa de Contractació, valorarà el que procedeixi respecte d’aquestes 

ofertes. A la pestanya d’”Oferta Presentada” caldrà clicar a “Contacte amb l’òrgan de contractació” i 

emplenar la finestra emergent per escriure el motiu pel qual es vol contactar amb l’òrgan (en aquest 

cas seria per presentar una oferta en substitució de l’anteriorment presentada). A continuació, l’òrgan 

de contractació obrirà una petició per enviar la documentació. La documentació es podrà enviar des de 

l’enllaç que es rebrà per correu electrònic . 

 

En cas de fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina de Sobre Digital el darrer dia de presentació de 

les proposicions, Infraestructures.cat ampliarà el termini de presentació de les mateixes el temps que 

es consideri imprescindible. A tal efecte, es modificarà el termini de presentació d’ofertes que es 

publicarà a la PSCP via esmena. 

 

Quan ja s’ha realitzat l’enviament de la documentació i es sol·licita la presentació de l’oferta, l’eina de 

Sobre Digital genera un resum de la documentació presentada que la persona apoderada de l’empresa 

ha de signar amb signatura electrònica avançada  basada en un certificat qualificat, amb la signatura 

del qual s’entén signada la totalitat de l’oferta (aquest document conté les empremtes electròniques de 

tots els documents que la composen). Un cop signat, cal fer la tramesa del document a través de l’espai 

virtual. Amb la presentació d’aquest document al registre d’entrada es considera presentada l’oferta a 

tots els efectes. Aquest resum es registra electrònicament i és on consta la data i hora de presentació 

de l’oferta. 

 

Per poder fer l’enviament de la seva proposta i signar el resum generat per l’eina de Sobre Digital, 

l’empresa licitadora s’ha d’identificar i signar amb un certificat digital (de signatura electrònica avançada 

basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electrònica) emès o admès pel Consorci 

Administració Oberta de Catalunya (en endavant, AOC). En l’obertura dels sobres es validen totes les 

signatures mitjançant la Plataforma de Serveis d’Identificació i Signatura (en endavant, PSIS) del 

Consorci AOC. 
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És en el moment d’enviar la documentació que es realitza el xifratge de les ofertes. El desxifrat 

d’aquestes ofertes es realitza mitjançant la paraula clau que les empreses licitadores hauran introduït 

prèviament. Les empreses licitadores realitzen la custòdia de la/es paraula/es clau per iniciar el 

procés de desxifrat de les ofertes presentades un cop arribat el dia i l’hora establerts. 

 

Les empreses licitadores han de recordar i/o guardar la/les paraula/es clau, atès que l’eina de 

Sobre Digital no guarda ni recorda les contrasenyes introduïdes. Abans de confirmar l’enviament 

de l’oferta s’han de confirmar (tornar a introduir) totes les paraules clau. Transcorregudes 24 hores des 

de la finalització del termini de presentació d’ofertes, l’eina de Sobre Digital sol·licitarà que els licitadors 

ingressin la/les paraules clau per poder realitzar el desxifrat de la documentació de les ofertes. Els 

licitadors rebran un correu i hauran d’accedir a l’eina per a introduir-les. 

 

D’acord amb el que disposa l’apartat 1.h de la Disposició addicional setzena de la LCSP, l’enviament 

de les ofertes mitjançant l’eina de Sobre digital es podrà fer en dues fases, transmetent primer 

l’empremta electrònica de la documentació de l’oferta, dins del termini de presentació d’ofertes, amb la 

recepció de la qual es considerarà efectuada la seva presentació a tots els efectes, i després fent 

l’enviament de la documentació de l’oferta pròpiament dita, en un termini màxim de 24 hores. En cas 

de no efectuar-se aquesta segona remissió en el termini de 24 hores, es considerarà que l’oferta ha 

estat retirada.  

 

Si es fa ús d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentació tramesa en aquesta segona 

fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la que s’ha enviat l’empremta digital prèviament, 

de manera que no es pot produir cap modificació dels fitxers electrònics que configuren la documentació 

de l’oferta. En aquest sentit, cal assenyalar la importància de no manipular aquests arxius (ni, per 

exemple, fer-ne còpies, encara que siguin de contingut idèntic) per tal de no variar-ne l’empremta 

electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la coincidència de documents en les ofertes 

trameses en dues fases. 

 

Els licitadors podran fer una còpia de seguretat dels documents electrònics presentats que, en cas de 

necessitat, Infraestructures.cat sol·licitarà als licitadors en suport físic electrònic o per ser tramès per 

mitjà de correu electrònic a l’adreça licitacio@infraestructures.cat, per tal de poder accedir al contingut 

dels documents en cas que estiguin malmesos. Aquesta còpia haurà de contenir una còpia de l’oferta 

amb exactament els mateixos documents –amb les mateixes empremtes digitals– que els aportats en 

l’oferta mitjançant l’eina de Sobre Digital. Per tant, aquests arxius no poden manipular-se per tal de no 

variar-ne l’empremta electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la coincidència dels 

documents de la còpia de seguretat, tramesos en suport físic electrònic, i dels tramesos en l’oferta, a 

través de l’eina de Sobre Digital. Si la còpia no compleix amb aquests requisits no serà admesa. Així 

mateix, cal tenir en compte que aquesta còpia no podrà ser emprada en el cas d’haver enviat documents 

amb virus a través de l’eina de Sobre Digital, atesa la impossibilitat tècnica en aquests casos de poder 

fer la comparació de les empremtes electròniques i, per tant, de poder garantir la no modificació de les 

ofertes un cop finalitzat el termini de presentació. 

 

En cas de fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina de Sobre Digital el darrer dia de presentació de 

les proposicions, Infraestructures.cat ampliarà el termini de presentació de les mateixes el temps que 

es consideri imprescindible. A tal efecte, es modificarà el termini de presentació d’ofertes que es 

publicarà a la PSCP via esmena. 

 

L’eina de Sobre Digital no permet la presentació d’arxius de mida superior a 25 Mb. Per aquest motiu, 

els arxius de les ofertes d’aquesta mida s’han de comprimir o fragmentar en diverses parts. La partició 

s’ha de realitzar manualment (sense utilitzar eines del tipus winzip o winrar de partició automàtica) i 

sense incorporar cap tipus de contrasenya. Els arxius resultants de la partició s’incorporen en l’apartat 

d’altra documentació numerats (part 1 de 2, part 2 de 2). 

 

Els licitadors poden trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjançant l’eina de Sobre 

Digital a l’apartat de “Material d'ajuda per a persones usuàries” en el desplegable de “suport” de la 

Plataforma de serveis de contractació pública: https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari. 

mailto:licitacio@infraestructures.cat
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6.3.- Especificitats aplicables a l’obertura del “Sobre digital” 

 

Infraestructures.cat accedirà a la documentació del sobre núm. 1 (Documentació general), 24 hores 

després de finalitzar el termini de presentació d’ofertes. En cas d’existència de defectes o omissions 

esmenables, s’enviarà una notificació per correu electrònic requerint al licitador que accedeixi a l’eina 

web de Sobre Digital per tal que presenti a través d’aquesta eina els documents sol·licitats. 

 
Per a l’obertura dels sobres núm. 2 (Proposta tècnica amb valoració subjecta a judici de valor) i núm. 3 

(Proposta quantificable amb criteris objectius) caldrà que prèviament les empreses licitadores 

introdueixin les paraules clau, necessàries per a desxifrar les ofertes en l’espai virtual del Sobre Digital.  

 

Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciarà el procés de desxifrat de la 

documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual securitzat que garanteix la inaccessibilitat a 

la documentació abans, en el seu cas, de la constitució de la Mesa i de l’acte d’obertura dels sobres, 

en la data i l’hora establertes.  

 

En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau no es podrà accedir al contingut del 

sobre xifrat. En aquest sentit, cal tenir en compte que la presentació d’ofertes a través de l’eina de 

Sobre Digital, es basa en el xifratge de la documentació i requereix necessàriament la introducció per 

part de les empreses licitadores de la/les paraula/es clau, que només elles custodien durant tot el 

procés, per poder accedir al contingut xifrat dels sobres. Per tant, les ofertes de les empreses licitadores 

que no introdueixin les paraules clau abans de l’inici de l’acte d’obertura (la data i hora del qual consta 

al quadre de característiques d’aquest plec)quedaran excloses de la licitació. 

 

En el moment que les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciarà el procés de desxifrat 

de la documentació enviada, i els documents quedaran guardats en un espai virtual securitzat que 

garanteix la inaccessibilitat a la documentació abans de l’obertura dels sobres núm. 2 i 3. L’accés a la 

documentació guardada en aquest espai securitzat només es pot realitzar amb l’aplicació de 

credencials del quòrum mínim de custodis i en el termini (data i hora) establert. 

 

Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de programa o codi 

nociu. En cap cas es poden obrir els documents afectats per un virus amb les eines corporatives de la 

Generalitat de Catalunya. Així, és obligació de les empreses contractistes passar els documents per un 

antivirus i, en cas d’arribar documents de les seves ofertes amb virus, serà responsabilitat d’elles que 

Infraestructures.cat no pugui accedir al contingut d’aquests. 

 

En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en blanc o sigui 

il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la Mesa de Contractació valorarà, en funció de 

quina sigui la documentació afectada, les conseqüències jurídiques respecte de la participació 

d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat d’accedir o conèixer 

el contingut d’algun dels documents que composen una proposició, fins al punt que la Mesa de 

Contractació pot optar per excloure l’empresa d’aquesta licitació, en cas de tractar-se de documents 

imprescindibles per conèixer i valorar l’oferta. 

 

6.4.- Certificats digitals 

 

D’acord amb la disposició addicional primera del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents 

en matèria de contractació pública, serà suficient l'ús de la signatura electrònica avançada basada en 

un certificat qualificat o reconegut de signatura electrònica en els termes previstos en el Reglament 

(UE) 910/2014/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació 

electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions electròniques en el mercat interior i pel qual 

es deroga la Directiva 1999/93/CE. Per tant, aquest és el nivell de seguretat mínim necessari del 

certificat de signatura electrònica admesa per a la signatura del DEUC i de l’oferta. 

 

Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats qualificats a qualsevol país 

de la Unió Europea d’acord amb l’article 25.3 del Reglament (UE) 910/2014/UE sobre identificació 
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electrònica i serveis de confiança, esmentat, el qual disposa que “una signatura electrònica qualificada 

basada en un certificat qualificat emès a un Estat membre serà reconeguda com a signatura electrònica 

qualificada a la resta dels Estats membres. 

 

6.5.- Adreça de correu electrònic a efectes de notificacions 

 

Els licitadors han d’indicar una adreça de correu electrònic i, addicionalment, un número de telèfon 

mòbil, on rebre els avisos de la posada a disposició de la notificació i designar la/les persona/es 

autoritzada/es a accedir a les notificacions. Per tal de garantir la recepció de les notificacions 

electròniques, es recomana designar més d’una persona autoritzada a rebre-les, així com diverses 

adreces de correu electrònic i telèfons mòbils on rebre els avisos de les posades a disposició. Aquestes 

dades s’han d’incloure en l’apartat relatiu a “persona o persones de contacte” de la Part II.A del DEUC. 

 

Les sol·licituds d’esmenes o aclariments d’ofertes trameses als licitadors o qualsevol requeriment 

tramés en el marc de la licitació es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte té 

l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic a l’adreça o les adreces 

assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d’inscripció, amb l’enllaç per a què accedeixin 

a l’espai de l’eina en què han d’aportar la documentació corresponent. 

 

Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data d’enviament de l’avís de 

notificació, si l’acte objecte de notificació s’ha publicat el mateix dia en la PSCP. En cas contrari, els 

terminis es computaran des de la recepció de la notificació per part de l’empresa a qui s’adreça. No 

obstant això, els terminis de les notificacions practicades amb motiu del procediment de recurs especial 

pel Tribunal Català de Contractes computen en tot cas des de la data d’enviament de l’avís de 

notificació. 

 

6.6.- Tauler d’avisos:  

 

Per tal de rebre tota la informació relativa a aquesta licitació, les empreses que ho vulguin i, en tot cas, 

les empreses licitadores s’han de subscriure com a interessades en aquesta licitació, a través del servei 

de subscripció a les novetats de l’espai virtual de licitació que a tal efecte es posa a disposició a l’adreça 

web del perfil de contractant d’Infraestructures.cat accessible a la Plataforma de Serveis de 

Contractació Pública de la Generalitat: 

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/infraestructures  

 

Els licitadors que activin l’oferta amb les eines e-Licita s’inscriuran a la licitació automàticament. Aquesta 

subscripció permetrà rebre avís de manera immediata a les adreces electròniques de les persones 

subscrites de qualsevol novetat, publicació o avís relacionat amb aquesta licitació. 

 

Així mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasió o com a conseqüència del 

procediment de licitació i d’adjudicació del present contracte es realitzaran mitjançant el tauler d’anuncis 

associat a l’espai virtual de licitació d’aquesta licitació de la Plataforma de Serveis de Contractació 

Pública. En aquest tauler d’anuncis electrònic, que deixa constància fefaent de l’autenticitat, la integritat 

i la data i hora de publicació de la informació publicada, també es publicarà informació relativa tant a la 

licitació, com al contracte. 

 

6.7.- Formalització del contracte en format electrònic 

 

La formalització del contracte es realitzarà en format electrònic. La formalització en format electrònic 

requerirà la utilització de signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat de signatura 

electrònica. El contracte (incloent tots els seus documents annexos) signat electrònicament serà 

conservat per ambdues parts en el mateix format en el que hagi estat signat el qual garantirà la 

reproducció exacta de la informació continguda en els corresponents fitxers. 

 

 

7.- REQUISITS D’APTITUD DELS LICITADORS 

 

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/infraestructures
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7.1.- Capacitat, representació i solvència dels licitadors 

 

Estan facultades per a participar en aquesta licitació les persones jurídiques o naturals espanyoles o 

estrangeres amb personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que preveu l’article 65 

de la LCSP. 

 

Els licitadors hauran de tenir l’aptitud necessària per contractar, d’acord amb el que s’indica en la 

present clàusula que s’acreditarà, com a prova preliminar amb caràcter previ amb la presentació del 

Document Europeu Únic de Contractació (DEUC) 

(https://contractacio.gencat.cat/web/.content/contractar/licitacio/deuc.pdf ).  

 

L’acreditació de la disposició dels requisits d’aptitud per contractar d’acord amb els termes declarats en 

el DEUC, es durà a terme per part del licitador que, un cop valorades les ofertes, resulti com a millor 

classificat, sens perjudici de la facultat d’Infraestructures.cat de requerir total o parcialment dita 

acreditació en qualsevol moment de la licitació quan consideri que existeixen dubtes raonables sobre 

la vigència o fiabilitat de la informació o quan així ho consideri oportú per a garantir el bon 

desenvolupament de la licitació. 

 

Les condicions de capacitat, representació i solvència dels licitadors exigides en aquesta clàusula, 

hauran de concórrer a la data final de presentació d’ofertes i subsistir fins el moment de formalització 

del contracte. 

 

7.2.- Requisits: 

 

A) Capacitat i representació dels licitadors. 

 

Persona jurídica espanyola.- La capacitat d’obrar s’acreditarà mitjançant la disposició de l’escriptura o 

document de constitució, estatuts o acta fundacional, en els quals consti el seu objecte social o activitat 

així com les normes per les quals es regeix dita persona jurídica i, tanmateix, qualsevol modificació de 

tals documents, degudament inscrits, en el seu cas, en el registre públic que correspongui, segons el 

tipus de persona jurídica de què es tracti, i la targeta del número d’identificació fiscal. 

 

A més, les persones jurídiques han de tenir una finalitat, objecte o àmbit d’activitat, segons els seus 

estatuts o normes fundacionals, relacionades amb l’objecte del contracte. Així mateix, hauran de 

disposar de l’habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per a la realització de 

l’activitat segons la normativa vigent. 

 

Persona natural espanyola.- La capacitat d’obrar s’acreditarà mitjançant la disposició de la targeta del 

número d’identificació fiscal. També serà necessària l'acreditació, si és el cas, del nom comercial amb 

el que opera al tràfic mercantil. 

 

A més les persones naturals han de disposar de l’habilitació empresarial o professional que, si s’escau, 

sigui exigible per a la realització de l’activitat segons la normativa vigent. 

 

Empreses comunitàries o d’Estats membres de l’Espai Econòmic Europeu.- Tindran capacitat per a 

contractar amb Infraestructures.cat les persones jurídiques o naturals no espanyoles d’Estats membres 

de la Unió Europea o d’Estats signataris de l’Acord de l’Espai Econòmic Europeu les quals, de 

conformitat amb la legislació de l’Estat en el que estiguin establertes, es trobin habilitades per a realitzar 

la prestació de què es tracti. 

 

Aquestes empreses hauran d’estar inscrites en el registre procedent d’acord amb la legislació de l’Estat 

on estiguin establertes, o mitjançant la presentació d’una declaració jurada o d’una certificació, a que 

fa referència l’apartat 1 de l’annex I del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre. 

 

Quan la legislació de l’Estat en que es trobin establertes aquestes empreses exigeixi una autorització 

especial o la pertinença a una determinada organització per a poder prestar en aquell el servei de què 

es tracti, els licitadors hauran de complir i acreditar quan se’ls requereixi aquest requisit. 

https://contractacio.gencat.cat/web/.content/contractar/licitacio/deuc.pdf
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Altres empresaris estrangers.- Les persones naturals o jurídiques d’Estats no pertanyents a la Unió 

Europea o d’Estats no signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu hauran de disposar de 

l’informe de la respectiva Missió Diplomàtica Permanent espanyola en l’Estat corresponent o de l’oficina 

consular en l’àmbit territorial en el qual radiqui el domicili de l’empresari, que figuren inscrites en el 

Registre local professional, comercial o anàleg, o bé que actuen de forma habitual en el tràfic local dins 

l’àmbit d’activitat a les quals s’estén l’objecte del contracte. Així mateix, han de disposar de l’informe 

conforme l’Estat de procedència de l’empresa estrangera admet la participació d’empreses espanyoles 

en la contractació amb l’Administració i ens, organismes o entitats del sector públic assimilables als 

relacionats a l’article 3 de la LCSP, en forma substancialment anàloga, de conformitat al disposat en 

l’article 68 de l’esmentada norma. Aquest informe no serà necessari en cas d’empreses pertanyents a 

Estats signataris de l’acord sobre contractació pública de l’Organització Mundial del Comerç. 

 

Signatari de l’oferta.- També s’haurà de disposar i acreditar quan se’l requereixi el document o 

documents que acreditin la legítima i suficient representació del signant de l’oferta. 

 

B) Solvència dels licitadors. 

 

B.1) Cas que, d’acord amb l’establert a l’Apartat 9 del quadre de característiques sigui exigible la 

classificació empresarial, el licitador haurà de disposar, i acreditar quan se’l requereixi l’esmentada 

classificació atorgada per les comissions classificadores de la Junta Consultiva de Contractació de 

l’Estat o pels òrgans equivalents de les comunitats autònomes, acompanyat d’una declaració 

responsable del licitador per la que es manifesti que les circumstàncies reflectides en el 

corresponent certificat no han experimentat variació. 

 

Els certificats comunitaris d’inscripció o documents similars que acreditin la inscripció en llistes 

oficials d’empresaris autoritzats per contractar als que fa referència l’article 97 de la LCSP 

constitueixen una presumpció d’aptitud en relació amb els requisits de selecció qualitativa que figurin 

en aquests..  

 

Les declaracions responsables referides en els paràgrafs anteriors hauran de reiterar-se en el 

document en que es formalitzi el contracte, sens perjudici de que l’Òrgan de Contractació pugui, si 

ho considera convenient, efectuar una consulta als esmentats Registres Oficials.   

 

Si l’empresa estigués pendent de classificació, haurà de disposar del document acreditatiu d’haver 

presentat la corresponent sol·licitud per a la seva obtenció. En qualsevol cas haurà de poder justificar 

que a la data límit de presentació d’ofertes, l’empresa es trobava en plena disposició de la 

classificació exigida.  

 

B.2) La solvència econòmica i financera s’acreditarà de la següent manera: 

 

En cas que, d’acord amb l’establert a l’Apartat 9 del quadre de característiques no sigui exigible 

la classificació, o en cas d’un licitador no espanyol d’un Estat Membre de la Unió Europea o d’un 

Estat signatari de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu no classificat o amb la classificació 

suspesa o anul·lada, s’assolirà i acreditarà quan sigui requerida mitjançant la disposició d’una xifra 

de negocis anual, en l’àmbit del contracte, referida al millor exercici d’entre els tres darrers 

disponibles en funció de la data de presentació de les ofertes, d’import igual o superior a: 

 

- una vegada i mitja el valor estimat del contracte quan la seva durada no sigui superior a 

un any, o almenys una vegada i mitja el valor anual mig del contracte si el seu termini 

supera l’any.  

 

Per computar els darrers tres exercicis es tindran en compte els tres anteriors al darrer dia 1 de 

juliol de l’any en curs o del precedent si la data d’acreditació de la solvència fos anterior a l’1 

de juliol en l’any en curs.    
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L’acreditació documental de la suficiència econòmica i financera de l’empresa  s’efectuarà 

mitjançant (i) comptes anuals aprovats i inscrits al Registre Mercantil si l’empresa estigués 

inscrita en dit registre i en cas contrari, pels dipositats en el Registre oficial en que hagi d’estar 

inscrita, en cas de tractar-se de persones jurídiques, o (ii) la declaració de l’empresari indicant 

el volum de negocis global de l’empresa, en cas de tractar-se de persones naturals. 

 

B.3) La solvència tècnica o professional s’assolirà i acreditarà quan sigui requerida pel mitjà següent: 

En cas que, d’acord amb l’establert a l’Apartat 9 del quadre de característiques no sigui exigible 

la classificació, o en cas d’un licitador no espanyol d’un Estat Membre de la Unió Europea o d’un 

Estat signatari de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu no classificat o amb la classificació 

suspesa o anul·lada, s’assolirà i acreditarà quan sigui requerida mitjançant la relació de les obres 

executades en el curs dels últims deu anys de tipologia similar a les que són objecte de la 

licitació, corresponents al mateix grup i subgrup de classificació indicat en l’Apartat 9 del 

quadre de característiques de la licitació.  

 

A aquests efectes, les obres executades per una societat estrangera filial del contractista d’obres, 

tindran la mateixa consideració que les directament executades pel propi contractista, sempre que 

aquest últim ostenti directa o indirectament el seu control en els termes establerts a l’article 42 del 

Codi de Comerç. En cas que no es compleixi aquesta condició, només es reconeixerà com 

experiència atribuïble al contractista l’obra executada per la societat participada en la proporció de 

la participació d’aquest en el seu capital social. 

 

Serà requisit necessari que els licitadors hagin finalitzat en els últims deu anys com a mínim 

un contracte d’una tipologia similar (atenent al mateix grup i subgrup de classificació)  i 

import igual o superior al del pressupost de licitació del contracte. 

 

L’acreditació de les actuacions realitzades es durà a terme mitjançant certificat expedit o visat per 

l’òrgan competent en cas de destinatari públic o, en cas de destinatari privat, mitjançant certificat o 

declaració de l’empresari o, a manca d’aquest, mitjançant una declaració de l’empresari 

acompanyada dels documents que constin al seu poder que acreditin la realització de la prestació.  

 

Aquests certificats o declaracions hauran d’indicar l’import, les dates i el lloc d’execució de les obres 

i es precisarà si es realitzaren segons les regles per les que es regeix la professió i si es dugueren 

a terme normalment a bon terme. 

 

En cas que, d’acord amb l’establert a l’Apartat 9 del quadre de característiques, el valor estimat 

del contracte sigui inferior a 500.000 euros, quan el contractista sigui una empresa de nova creació, 

entenent per aquesta aquella que tingui una antiguitat inferior a cinc anys, la seva solvència tècnica 

o professional s’acreditarà per tots els mitjans següents: 

 
- Declaració del personal tècnic o organismes tècnics integrats o no a l’empresa que el licitador 

posarà a disposició en l’execució del contracte. Com a requisit mínim es requereix la disposició 

d’un titulat de grau en una especialitat adequada a la tipologia d’obra objecte de la licitació. 

 

- Declaració indicant la maquinària, material o equip tècnic que posarà a disposició per a 

l’execució de les obres. Com a requisit mínim el licitador haurà de disposar d’una màquina 

compatible i utilitzable en l’obra objecte de licitació. 

 

Els licitador haurà d’adjuntar la documentació acreditativa pertinent en el moment que se’l requereixi a 

efectes d’acreditació. 

 

B.4) Integració de la solvència amb mitjans externs 

 

S’admetrà el recurs a la solvència econòmica i financera i tècnica i professional d’altres operadors 

econòmics en els termes de l’article 75 de la LCSP. En aquest cas, el licitador indicarà dita 

circumstància en el DEUC, i els tercers  operadors en que el licitador basi la seva solvència també 



 
 
 

   28 

hauran de presentar el seu propi DEUC per a cadascuna de les capacitats a les quals recorri el licitador 

o tingui intenció de subcontractar.     

 

El licitador que hagi presentat la millor oferta haurà de demostrar davant d’Infraestructures.cat quan 

sigui requerit que disposarà de la solvència i recursos necessaris del tercer operador  durant tota la 

durada del contracte mitjançant un compromís per escrit d’aquest últim, sens perjudici de la potestat 

d’Infraestructures.cat de sol·licitar als licitadors la presentació de la totalitat o d’una part dels documents 

justificatius, quan consideri que existeixen dubtes raonables sobre la vigència o viabilitat d’allò declarat 

o quan resulti necessari pel bon desenvolupament del procediment. L’operador que presti la seva 

solvència econòmica i financera serà solidàriament responsable de l’execució del contracte. 

 

C) No incórrer en prohibicions de contractar 

 

No seran admeses a la licitació les empreses inhabilitades o incurses en alguna de les circumstàncies 

de prohibició de contractar recollides en l’article 71 de la LCSP o en altra normativa sectorial, la qual 

cosa poden acreditar per qualsevol dels mitjans establerts en l’article 85 de la LCSP. 

 

D) Altres mitjans per acreditar la capacitat, la representació i la solvència dels licitadors.  

 

Aquests mitjans són alternatius als precedents per acreditar l’aptitud dels licitadors en els termes 

previstos en aquesta clàusula, quan així ho requereixi Infraestructures.cat i, en qualsevol cas, amb 

caràcter previ a l’aprovació de la classificació de les ofertes. 

 

D.1) Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic. La inscripció en el citat 

registre acreditarà les condicions d’aptitud de l’empresari en quant a la seva personalitat i capacitat 

d’obrar, representació, habilitació professional o empresarial, solvència econòmica i financera i tècnica 

o professional, classificació i la resta de circumstàncies inscrites, així com la concurrència o no 

concurrència de les prohibicions de contractar que hagin de constar en el mateix. 

 

D.2) Registre d'empreses licitadores i classificades de Catalunya (RELIC). De conformitat amb el que 

estableix el Decret 40/2025, d'11 de març, pel qual es regula el Registre d'empreses licitadores i 

classificades de Catalunya i el Registre públic de contractes de Catalunya (Departament d’Economia 

i Finances - http://reli.gencat.cat//), la inscripció en el primer registre indicat acreditarà la informació 

relativa a la personalitat i la capacitat d'obrar de les persones físiques o jurídiques que vulguin 

contractar amb el sector públic podent-se inscriure també a aquestes efectes la informació relativa 

a les obligacions tributàries; la representació; la solvència econòmica i financera; la solvència 

tècnica o professional; la classificació empresarial; les habilitacions professionals i autoritzacions 

administratives que es requereixin en funció de l'activitat de l'empresa i qualsevol altra informació 

d'interès per a la contractació pública.  

 

Les empreses que comuniquin estar inscrites en els Registres esmentats en els apartats D.1, D.2 i D.3, 

no han d’aportar els documents i les dades que figurin en els registres. En aquests casos, l’Òrgan de 

Contractació ha de consultar d’ofici, en la fase procedimental que correspongui, la informació registral 

de les empreses que liciten al procediment d’adjudicació en curs. 

 

Així mateix, es dispensa l’empresa inscrita d’acreditar que no es troba en cap de les circumstàncies 

que donen lloc a la prohibició de contractar que estableix l’article 71 de la LCSP, que no s’ha donat de 

baixa a la matrícula de l’impost d’activitats econòmiques i, especialment, que està al corrent en el 

compliment tant de les obligacions tributàries com de les relatives a la Seguretat Social. 

 

Els certificats d’inscripció als Registres hauran d’anar acompanyats d’una declaració responsable del 

licitador en la que manifesti que les circumstàncies reflectides en el corresponent certificat no han 

experimentat variació. 

 

Les declaracions responsables referides en el paràgraf anterior hauran de reiterar-se en el moment en 

que es formalitzi el contracte, sens perjudici que l’Òrgan de Contractació pugui, si ho considera 

convenient, efectuar una consulta als esmentats Registres Oficials.   

http://reli.gencat.cat/
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D.4) Documentació lliurada a Infraestructures.cat.  

 

En cas que tota o part de la documentació relacionada a continuació ja es trobés a disposició 

d’Infraestructures.cat, en haver estat lliurada pel licitador a Infraestructures.cat en el marc d’una anterior 

licitació i no hagués estat objecte de cap modificació o actualització, essent per tant de plena vigència, 

no caldrà que el licitador l’aporti de nou sempre i quan acompanyi degudament complimentada i sota 

la seva responsabilitat declaració de vigència, segons el model de l’annex 1 indicant la licitació amb 

motiu de la qual va ser aportada. 

 

a)  Escriptura de constitució i/o modificació exigida a l’apartat 7.2.A). 

b)  Targeta del número d’identificació fiscal exigida a l’apartat 7.2.A). 

c) Document acreditatiu de la legítima i suficient representació del signant de la oferta exigit a l’apartat 

7.2.A). 

 

7.3.- Unions Temporals d’Empreses 

 

Podran presentar-se ofertes per unions d’empreses que es constitueixin temporalment a l’efecte, sense 

que calgui la seva formalització en escriptura pública fins que s’hagi efectuat l’adjudicació al seu favor. 

En aquest cas s’indicarà dita circumstància en el DEUC, i cada empresa haurà de formalitzar el seu 

propi DEUC.  

 

La classificació en cas de les unions temporals d’empreses s’assolirà i s’acreditarà, quan sigui 

requerida, mitjançant l’acumulació de les característiques de cadascun dels integrants de la unió 

expressades en llurs respectives classificacions o mitjançant l’acumulació de les classificacions i els 

mitjans alternatius de solvència dels apartats B.2) i B.3) o l’acumulació d’aquests mitjans alternatius, 

essent requisit bàsic per a l’acumulació de classificacions que totes les empreses que concorrin a la 

unió temporal hagin obtingut prèviament classificació  com empreses d’obres en relació amb el 

contracte al que opten. Quan concorrin en la unió empresaris nacionals, estrangers que no siguin 

nacionals d’un Estat membre de la Unió Europea ni d’un Estat signatari de l’Acord sobre l’Espai 

Econòmic Europeu i estrangers que siguin nacionals d’un Estat membre de la Unió Europea o d’un 

Estat signatari de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, els que pertanyin als dos primers grups han 

d’acreditar la seva classificació, i aquests últims la seva solvència econòmica, financera i tècnica o 

professional. 

 

Aquestes empreses restaran obligades solidàriament davant Infraestructures.cat. Les ofertes 

presentades per una Unió Temporal d’Empreses han de ser signades pels representants de totes les 

empreses que la composen i en les mateixes s’haurà de nomenar un representant o apoderat de la 

unió amb facultats suficients per exercitar els drets i complir amb les obligacions que es derivin del 

contracte fins a la seva extinció, sens perjudici de l’existència de poders mancomunats que puguin 

atorgar per a cobraments i pagaments i quantia significativa. 

 

Cadascun dels components de la unió temporal acreditarà la seva capacitat i solvència de conformitat 

amb allò demanat en la present clàusula. 

 

Si durant la tramitació del procediment de licitació i abans de la formalització del contracte es produís 

la modificació de la composició de la Unió Temporal d’Empreses, aquesta quedarà exclosa de la 

licitació, i per tant, en cas d’haver resultat adjudicatària, es deixarà sense efecte l’adjudicació del 

contracte a la Unió Temporal d’Empreses. No tindrà la consideració de modificació de la composició 

l’alteració de la participació de les empreses sempre que es mantingui la mateixa classificació. També 

quedarà exclosa de la licitació la Unió Temporal d’Empreses quan algun dels seus membres quedés 

incurs en prohibició per a contractar. 

 

Una vegada formalitzat el contracte, quan la modificació de la Unió Temporal d’Empreses suposi un 

augment del número d’empreses, la disminució de les mateixes, o la substitució d’una o vàries per 

una/es altra/es, es precisarà l’autorització prèvia i expressa de l’Òrgan de Contractació, essent requisit 

que s’hagi executat al menys un 20% de l’import del contracte. En tot cas, serà necessari que es 
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mantingui la solvència o classificació exigida en la licitació i que els nous membres de la Unió Temporal 

d’Empreses tinguin plena capacitat d’obrar i no estiguin incurses en prohibició de contractar. 

 

 

8.- OFERTES: DOCUMENTACIÓ 

 

Les ofertes constaran de tres (3) sobres en format digital, signats pel licitador, cas d’ésser persona 

física, o per la persona que el representi, cas de persona jurídica. 

 

8.1.- Sobre núm. 1 (Documentació general) 

 

La Declaració responsable referida en els diferents apartats de la present clàusula a incloure al sobre 

núm. 1, serà formulada mitjançant el formulari facilitat en l’eina de Sobre Digital, que haurà de signar-

se pel licitador persona natural o representant de la persona jurídica. 

 

El contingut del sobre núm. 1 serà el següent: 

 

8.1.1.- Document Europeu Únic de Contractació (DEUC) com a prova preliminar de la capacitat, 

representació i solvència dels licitadors 

 

Els licitadors presentaran com a prova preliminar del compliment de les condicions de capacitat i 

solvència requerides en la clàusula 7 i apartat 9 del QC del Plec el Document Europeu Únic de 

Contractació (DEUC) que es pot generar a través d’aquesta eina. 

 

Per emplenar el document europeu únic de contractació cal tenir en compte la Instrucció 1/2025, de 12 

de març, del Ple de la Junta Consultiva de Contractació Pública de Catalunya, sobre l’eina electrònica 

de generació del Document europeu únic de contractació (DEUC) integrada a la Plataforma de Serveis 

de Contractació Pública i directrius per emplenar-lo.  

 

D’acord amb l’article 140 de la LCSP, mitjançant el DEUC les empreses declaren el següent:  

- Que la societat està constituïda vàlidament i que de conformitat amb el seu objecte social es pot 

presentar a la licitació, així com que la persona signatària del DEUC té la deguda representació per 

presentar la proposició i el DEUC;  

- Que compleix els requisits de solvència econòmica i financera, i tècnica i professional, de conformitat 

amb els requisits mínims exigits en aquest plec;  

- Que no està incursa en prohibició de contractar;  

- Que compleix amb la resta de requisits que s’estableixen en aquest plec i que es poden acreditar 

mitjançant el DEUC.  

 

Els licitadors indicaran en el DEUC, si s’escau, la informació relativa a la persona o persones habilitades 

per representar-les en aquesta licitació. El DEUC s’ha de presentar signat electrònicament per la 

persona o les persones que tenen la deguda representació de l’empresa per presentar la proposició.  

 

En el cas d’empreses que concorrin a la licitació amb el compromís d’agrupar-se en una unió temporal 

si resulten adjudicatàries, cadascuna ha d’acreditar la seva personalitat, capacitat i solvència, i 

presentar un DEUC separat. A més del DEUC, han d’aportar un document on consti el compromís de 

constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicatàries del contracte.   

 

D’acord amb l’article 71.1, lletra d) de la LCSP, l’acreditació del compliment de la quota de reserva de 

llocs de treball del 2% per persones amb discapacitat i de l’obligació de disposar d’un pla d’igualtat s’ha 

de fer mitjançant la presentació del DEUC. 

 

Així mateix, s’ha d’incloure en el DEUC la designació del nom, cognom i NIF de la persona o les 

persones autoritzades per accedir a les notificacions electròniques, així com les adreces de 

correu electròniques i, addicionalment, els números de telèfon mòbil on rebre els avisos de les 

notificacions. Per tal de garantir la recepció de les notificacions electròniques, es recomana designar 

més d’una persona autoritzada a rebre-les, així com diverses adreces de correu electrònic i telèfons 

https://contractaciopublica.cat/ca/deuc
https://record.bibliotecadigital.gencat.cat/handle/20.500.14345/1620
https://record.bibliotecadigital.gencat.cat/handle/20.500.14345/1620
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mòbils on rebre els avisos de les posades a disposició. Aquestes dades s’han d’incloure en l’apartat 

relatiu a “persona o persones de contacte” de la Part II.A del DEUC. 

 

En el cas que, de conformitat amb allò previst a l’article 75 de la LCSP, el licitador basi la seva 

solvència en un tercer operador o tingui la intenció de subscriure subcontractes, s’ha d’indicar 

aquesta circumstància en el DEUC i cadascun d’aquests tercers haurà d’aportar el corresponent 

DEUC.  

 

Així mateix, els licitadors hauran d’indicar si escau, el Lot o Lots als que presenten oferta i si els requisits 

de solvència econòmica i financera o tècnica o professional varien d’un Lot a un altre, s’haurà d’aportar 

un DEUC per cada Lot. 

 

Les empreses licitadores que figurin en una base de dades nacional d’un Estat membre de la Unió 

Europea, com un expedient virtual de l’empresa, un sistema d’emmagatzematge electrònic de 

documents o un sistema de prequalificació, d’accés gratuït, només han de facilitar en cada part del 

DEUC la informació que no figuri en aquestes bases. Així, les empreses inscrites en el Registre 

d’empreses licitadores i classificades de Catalunya (RELIC) regulat en el Decret 40/2025, d'11 de març, 

pel qual es regula el Registre d'empreses licitadores i classificades de Catalunya i el Registre públic de 

contractes de Catalunya, gestionat per la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació 

Pública o en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic, només estan 

obligades a indicar en el DEUC la informació que no figuri inscrita en aquests registres, o que no hi 

consti vigent o actualitzada. En tot cas, aquestes empreses han d’indicar en el DEUC la informació 

necessària que permeti, si escau, accedir als documents o certificats justificatius corresponents. 

 

Infraestructures.cat podrà exigir en qualsevol moment als licitadors que presentin la totalitat o una part 

dels documents justificatius de les declaracions contingudes en dit document quan consideri que 

existeixen dubtes raonables sobre la vigència o fiabilitat del DEUC i quan resulti necessari pel bon 

desenvolupament del procediment, llevat que l’empresari disposi de mitjans alternatius previstos a la 

clàusula 7.2.E) i aquests siguin d’accés gratuït per a Infraestructures.cat. 

 

En qualsevol cas, l’acreditació de la disposició de dits requisits, en els termes previstos en la clàusula 

7, es durà a terme tal com es preveu en la clàusula 10.9 del present Plec. 

 

És causa de prohibició de contractar haver incorregut en falsedat en les dades que facin constar 

al DEUC els licitadors, en aplicació de l’article 71.1 e) de la LCSP, quina apreciació podrà 

comportar l’inici d’expedient per declarar, si s’escau, la prohibició de contractar del licitador 

incurs en dita circumstància.  

 

8.1.2.- Mitjans personals i materials per a l’execució del contracte 

 

- Declaració per la qual el licitador es compromet a adscriure, mantenir i, en el seu cas, incorporar 

quan així ho requereixi la Direcció Facultativa, els mitjans personals o materials necessaris i 

adequats per a la correcta execució del contracte. 

 

- Compromís adscripció no nominatiu del mitjans personals previstos a continuació, d’acord amb 

allò previst en l’article 76.2 de la LCSP amb caràcter d’obligació essencial del contracte, 

d’acord amb l’Apartat 19 del quadre de característiques: 

  

Els tècnics als quals s’obliga el licitador a assignar a l’obra són els següents previstos a 

continuació i aquells que addicionalment es puguin indicar en l’Apartat 18 del quadre de 

característiques: 

 

- Autor/s del projecte que haurà/n de disposar de capacitat professional suficient i amb la 

titulació professional necessària.  

- Delegat d’obra 

- Cap d’obra 

- Cap de taller en fase de fabricació industrialitzada modular 

https://reli.gencat.cat/ecofin_rlic/AppJava/pages/jsp/avisTancament.jsp
https://reli.gencat.cat/ecofin_rlic/AppJava/pages/jsp/avisTancament.jsp
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- Responsable de Seguretat i Salut  

 

En les licitacions quin objecte ho requereixi, i si així es preveu en l’Apartat 18 del quadre de 

característiques, es podrà requerir exclusivitat de tots o algun dels tècnics quin compromís 

d’adscripció es requereixi per a l’execució del contracte.     

 

Aquest compromís té caràcter d’obligació essencial del contracte, d’acord amb l’Apartat 19 del 

quadre de característiques. Es recull en el model de Declaració responsable del formulari 

facilitat per Infraestructures.cat. 

 

Els tècnics titulats hauran d’estar col·legiats quan per a l’exercici de la seva professió la 

col·legiació sigui obligatòria.  

 

Per als tècnics serà requisit necessari disposar i acreditar quan sigui requerit, haver participat 

en els càrrecs indicats, com a mínim, en una actuació d“Obra similar” a la de l’objecte de la 

licitació segons la definició establerta en l’Apartat 18 del quadre de característiques 

finalitzada en el curs dels últims 10 anys a la data de publicació de la licitació (inclou l’any en 

curs). El còmput d’anys indicat és aplicable a totes les referències del Plec del present apartat 

i annexos. 

 

En el cas del Cap d’Obra, s’acceptarà la participació com a Ajudant al Cap d’obra o com a Cap 

de Producció. 

 

En el cas de Cap de Taller en fase de fabricació industrialitzada modular, si aquest tècnic fou 

requerit en  l’Apartat 18 del quadre de característiques, s’acceptarà la participació com a 

Ajudant al Cap de Taller o com a Cap de Producció de Taller. 

 

 Tanmateix, 

 

a) en cas que el pressupost de licitació del contracte sigui igual o superior a 500.000 euros 

(IVA no inclòs), d’acord amb l’Apartat 2 del quadre de característiques, el Cap d’Obra i 

Responsable de Seguretat i Salut, hauran de recaure necessàriament en tècnics diferents.  

 

b) En cas que el pressupost de licitació del contracte sigui inferior a 500.000 euros (IVA no 

inclòs), d’acord amb l’Apartat 2 del quadre de característiques, el Cap d’Obra i el 

Responsable de Seguretat i Salut podran coincidir en la mateix persona.  

 

Requisit de compatibilitat l’Autor/s del projecte: 

 

Serà requisit de compatibilitat de l’Autor/s del projecte que es designi/n, no intervingui/n en més 

de dos contractes quin objecte sigui la redacció de “projectes modulars industrialitzats”, 

vigents amb Infraestructures.cat, a banda del que és objecte de licitació, a efectes de 

compatibilitzar-lo amb aquest contracte. No es tindran en compte els contractes vigents amb 

Infraestructures.cat en que s’hagi presentat la maqueta del projecte, a la data del requeriment 

d’Infraestructures.cat de l’acreditació de l’Autor/s del projecte al licitador que hagi presentat la 

millor oferta o en el seu cas, a aquells que consideri convenient per al bon funcionament del 

procediment, d’acord amb allò previst en la clàusula 10.10 del Plec.  

 

Si d’acord amb els requisits anteriors resultés que l’Autor/s designat/s no fos compatible per a 

l’execució del present contracte, aquest fet suposarà la incompatibilitat de la proposta per a ser 

elevada com adjudicatària. 

 

Requisit de compatibilitat del Cap d’Obra i del Cap de Taller en fase de fabricació 

industrialitzada modular: 

 

Serà requisit de compatibilitat que el Cap d’Obra i el Cap de Taller en fase de fabricació 

industrialitzada modular (Cap de Taller) que es designin no intervingui en més de dos contractes 
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d’obra de “projectes modulars industrialitzats”, vigents amb Infraestructures.cat, a banda 

del que és objecte de licitació, a efectes de compatibilitzar-lo amb aquest. No es tindran en 

compte els contractes vigents amb Infraestructures.cat que, a la data del requeriment 

d’Infraestructures.cat de l’acreditació del Cap d’Obra o del Cap de Taller al licitador que hagi 

presentat la millor oferta o en el seu cas, a aquells que consideri convenient per al bon 

funcionament del procediment, d’acord amb allò previst en la clàusula 10.10 del Plec.  

 

-  l’inici d’obres (Acta de replanteig) no estigui prevista abans de 4 mesos.  

- Que es trobin en la seva fase final (10% o  menys del preu del contracte d’obra pendent 

d’execució incloses les eventuals modificacions contractuals).  

 

Si d’acord amb els requisits anteriors resultés que el Cap d’Obra o el Cap de Taller designat no 

és compatible per a l’execució de contracte, la Mesa de Contractació acordarà l’exclusió de 

l’oferta. 

  

Acreditació dels requisits mínims exigits als mitjans personals: 

 

L’acreditació dels requisits indicats en aquesta clàusula podrà requerir-se en qualsevol moment 

de la licitació quan existeixin dubtes raonables sobre dit compromís o quan resulti necessari pel 

bon funcionament del procediment, i en qualsevol cas, els licitadors que hagin presentat la 

millor oferta d’acord amb la clàusula 10.10 del Plec, ho hauran d’acreditar en el moment que 

se’ls requereix la documentació justificativa de compliment dels requisits d’aptitud de la licitació.  

 

Les designacions dels mitjans personals es duran a termes d’acord amb els models dels 

annexos 14 dels tècnics corresponents. Cas que el Cap d’Obra hagi estat objecte de 

valoració s’haurà d’acreditar un nivell d’experiència igual o superior a aquella 

compromesa pel licitador i valorada en el sobre núm. 3.   

 

L’acreditació de les actuacions realitzades es durà a terme mitjançant certificat nominatiu 

respecte de cadascun dels tècnics, expedit o visat per l’òrgan competent en cas de destinatari 

públic o, en cas de destinatari privat, mitjançant certificat o declaració de l’empresari 

acompanyada dels documents obrants en el seu poder que acreditin la realització de la 

prestació. Aquests certificats o declaracions hauran d’indicar la descripció de l’obra, el càrrec 

desenvolupat, l’import, les dates d’inici i final i el lloc d’execució de les obres i es precisarà si 

es realitzaren segons les regles per les que es regeix la professió i si es dugueren normalment 

a bon terme. 

 

L’acreditació dels tècnics de l’equip redactor diferents a l’Autor/s del Projecte (resta d’àrees) es 

podrà realitzar mitjançant certificat expedit per l’Autor del projecte sota les directrius del qual va 

actuar el tècnic proposat, amb la certificació prèvia d’aquest Autor per part de tercers. 

 

L’acreditació de les actuacions realitzades pel Cap d’Obra, el Cap de Taller i el Responsable 

de Seguretat i Salut es podrà realitzar a més per mitjans alternatius d’acreditació que permetin 

assegurar de manera fefaent, la presència del tècnic a l’obra corresponent, ocupant el càrrec 

concret: per exemple, en el cas que es presenti per al lloc de Cap d’Obra un Ajudant al Cap 

d’obra o Cap de Producció la seva participació en obres similars es podrà acreditar mitjançat 

certificat o declaració responsable emesa pel Cap d’Obra o Delegat d’obra d’aquella actuació. 

Complementàriament es requerirà una acreditació per a aquest Cap d’Obra o Delegat d’obra, 

mitjançant certificat en les condicions descrites en l’apartat anterior. També es podran acceptar 

certificat o declaració responsable emesa pel Director de l’Obra corresponent, sempre que 

aquest acrediti prèviament la seva participació. 

 

Si no fos possible l’acreditació pels mitjans anteriors, s’acceptarà una declaració de l’empresari 

que va adscriure el tècnic (sota règim laboral o professional) en l’actuació concreta, 

acompanyada dels documents obrants en el seu poder que acreditin la realització de la 

prestació del tècnic amb el càrrec concret. 
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Altres mitjans alternatius d’acreditació podran ser admesos sempre que permetin assegurar, la 

presència del tècnic a l’obra corresponent, ocupant el càrrec concret i s’acompanyi de la 

documentació que acreditin la realització de la prestació.  

 

8.1.3.- Declaració sobre grup empresarial 

 

Quan empreses del mateix grup, entenent-se per tals les que es trobin en algun dels supòsits de l’article 

42.1 del Codi de Comerç, concorrin a una mateixa licitació (individualment o en UTE), hauran de 

complimentar l’apartat corresponent del model de Declaració responsable del formulari facilitat per 

Infraestructures.cat, fent constar les denominacions socials de les esmentades empreses, als efectes 

del que es disposa a l’article 149.3 de la LCSP. La manca de presentació d’aquesta declaració 

s’entendrà com a declaració per part del licitador que no concorre aquesta circumstància.  

 

8.1.4.- Submissió jurisdiccional de les empreses estrangeres 

 

En cas d’empreses estrangeres, hauran de complimentar l’apartat corresponent del model de 

Declaració responsable del formulari facilitat per Infraestructures.cat, fent constar que es sotmetran a 

la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidències que 

directament o indirectament es derivessin del contracte, amb renúncia, si escau, al fur jurisdiccional 

estranger que pogués correspondre al licitador, tot això sense perjudici de la submissió a arbitratge 

prevista en la clàusula 21.2 del Plec. 

 

8.1.5.- En cas d’Unió Temporal d’Empreses 

 

En cas que el licitador es presenti mitjançant Unió Temporal d’Empreses , es farà constar a l’apartat 

corresponent del model de Declaració responsable del formulari facilitat per Infraestructures.cat i 

addicionalment s’aportarà la documentació següent: 

 

(1) un compromís subscrit per les empreses de constituir-se formalment en unió temporal d’empreses 

cas de resultar adjudicatàries.  

(2) el nom i circumstàncies de les empreses que volen constituir la unió 

(3) el percentatge en que cada una participarà a la unió temporal d’empreses. 

  

8.1.6.- Garantia provisional 

 

En cas que, d’acord amb el previst a l’Apartat 6 del quadre de característiques, s’exigeixi la 

presentació de la garantia provisional els licitadors hauran de constituir una o vàries garanties 

provisionals, l’import acumulat de les quals representi el 3% del pressupost de licitació (IVA no inclòs) i 

aportar la documentació acreditativa de la seva constitució. 

 

L’esmentada garantia podrà ser constituïda: 

 

a)  En metàl·lic o en valors de deute públic. El metàl·lic es dipositarà a la Caixa General de Dipòsits de 

la Tresoreria General de la Generalitat de Catalunya o a les Caixes Territorials dels Dipòsits de 

Girona, Tarragona i Lleida d’acord amb el que disposa l’article 61.1. a) del Reial Decret 1098/2001, 

de 12 d’octubre. L’acreditació s’efectuarà mitjançant el lliurament del resguard emès.  

 

La garantia constituïda en valors s’ha d’ajustar al que disposa l’article 55 del Reial Decret 1098/2001, 

de 12 d’octubre i als models que figuren a l’Annex III i IV de l’esmentada norma i s’haurà de dipositar 

davant d’Infraestructures.cat.   

 

b) Mitjançant aval prestat per algun dels Bancs, Caixes d’Estalvi, Cooperatives de Crèdit, Establiments 

Financers de Crèdit i Societats de garantia Recíproca autoritzats per operar a Espanya.  

 

El citat aval s’haurà de formalitzar segons l’aval tipus que figura a l’annex 2A d’aquest Plec de 

Clàusules, i l’avalador haurà de complir els requisits assenyalats a l’apartat 2 de l’article 56 del Reial 

Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, i s’haurà de dipositar davant d’Infraestructures.cat.  
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c) Mitjançant contracte d’assegurança de caució, celebrat amb entitat asseguradora autoritzada per 

operar a Espanya al ram de l’assegurança de caució. 

 

Aquesta assegurança s’haurà de formalitzar a la corresponent pòlissa que es concretarà en un 

certificat, el model tipus del qual figura a l’annex 2B d’aquest Plec de Clàusules, i la companyia 

asseguradora haurà de complir els requisits assenyalats a l’apartat 1 de l’article 57 del Reial Decret 

1098/2001 de 12 d’octubre, i s’haurà de dipositar davant d’Infraestructures.cat.  

 

En el cas d’Unions Temporals d’Empresaris, les garanties provisionals podran constituir-se per una o 

varies de les empreses participants, sempre que en conjunt abasti la quantia requerida i garanteixi 

solidàriament a tots els integrants de la unió temporal.  

La garantia provisional respondrà del manteniment de les ofertes fins a l’adjudicació del contracte i de 

l’aportació de la documentació que es demana al licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament 

més avantatjosa.  

 

La garantia provisional s’extingeix automàticament i s’ha de retornar a les empreses licitadores 

immediatament després de la perfecció del contracte. En tot cas, la garantia provisional s’ha de tornar 

a l’empresa licitadora seleccionada com a adjudicatària quan hagi constituït la garantia definitiva..   

 

8.1.7.- Compromís de compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable al Contractista i als 

seus subcontractistes 

 

Els licitadors hauran de complimentar l’apartat corresponent del model de Declaració responsable del 

formulari facilitat per Infraestructures.cat, amb el compromís de compliment del Conveni Sectorial i 

Territorial aplicable al Contractista i als seus subcontractistes. 

 

El compliment d’aquest compromís respecte dels treballadors propis dels licitadors que hagin presentat 

la millor oferta, d’acord amb la clàusula 10.10 del Plec, ho hauran d’acreditar en el moment que se’ls 

requereix la documentació justificativa de compliment dels requisits d’aptitud de la licitació.   

 

En cas que algun dels mitjans personals compromesos d’acord amb la clàusula 8.1.2, no sigui propi del 

licitador, el compliment del Conveni Sectorial i Territorial d’aquests tècnics, també s’haurà d’acreditar 

en l’esmentat moment. 

 

Aquest compromís té caràcter d’obligació essencial del contracte, d’acord amb l’Apartat 19 del quadre 

de característiques. 

 

8.1.8.- Declaració responsable del Compliment de les obligacions en matèria de protecció de 

dades personals 

 

Els licitadors hauran de complimentar l’apartat corresponent del model de Declaració responsable del 

formulari facilitat per Infraestructures.cat relatiu al compliment de les obligacions en matèria de protecció 

de dades personals, d’acord als termes previstos en la clàusula 14 del Plec. 

 

8.1.9.- Compromís de compliment dels objectius bàsics i propostes d’acció BIM 

 

El licitador haurà de comprometre’s de manera clara i inequívoca al compliment dels objectius bàsics i 

propostes d’acció BIM fixats per Infraestructures.cat complimentant i signant l’annex 3 respecte dels 

aspectes següents: 

 

- L’organització de l’equip de treball. 

- Com aplicarà la metodologia BIM en el procés de desenvolupament del projecte atenent a la 

tipologia de la prestació del contracte. 

- Assumpció del compromís de compliment dels objectius, usos i propostes d’acció BIM, tant els 

requerits per infraestructures.cat com els que el licitador, segons el seu criteri, pugui marcar 

addicionalment. 
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Els objectius i usos referenciats estan indicats, de manera general, en la “Guia BIM per a la Gestió de 

Projectes i Obres” i concretats en el “Manual BIM per a la Gestió de Projectes i Obres”, publicats a la 

web d’Infraestructures.cat i a la PSCP. 

 

La presentació d’oferta suposa l’assumpció per part del licitador del compromís dels objectius bàsics i 

propostes d’acció BIM indicats per Infraestructures.cat, independentment que el licitador no presenti 

l’annex 3 en el sobre núm. 1 o el presenti sense complimentar els objectius bàsics i propostes BIM 

indicats per Infraestructures.cat. 

 

Aquest compromís es concretarà dintre del “Pla d’Execució BIM”, PEB, a proposta pel Responsable 

BIM de l’Adjudicatari i aprovat per part d’Infraestructures.cat. 

 

8.2.- Sobre núm. 2 (Proposta tècnica amb valoració subjecta a judici de valor) 

 

En tota la documentació que contingui aquest sobre no podrà figurar cap informació econòmica o de la 

resta de documentació requerida en el sobre núm. 3 corresponent a la proposició quantificable amb 

criteris objectius, de forma que permeti conèixer el contingut de la proposició inclosa en el sobre núm.3, 

ja sigui en relació amb l’oferta econòmica del licitador o amb el pressupost de licitació (a no ser que 

s’indiqui explícitament que es fa referència al pressupost de licitació) o de la resta de documentació 

objecte de  valoració en l’esmentada proposició, sent aquest fet motiu d’exclusió de la licitació. Resta 

inclosa en l’esmentada causa d’exclusió la incorporació en la documentació del sobre núm. 2 de 

qualsevol indicació de l’Equip redactor del projecte que ha de tenir caràcter anònim.  

 

La documentació inclosa dins del sobre núm. 2 ha de presentar-se ordenada i separada per apartats, 

numerats d'acord amb la numeració que estructura el present Plec, i que es defineix més endavant. 

 

L’oferta tècnica estarà subdividida en els apartats següents: 

 

1. Proposta gràfica i tècnica desenvolupada de l’actuació. 

2. Memòria del procés constructiu a fàbrica o taller i  en obra (Estudi del procés constructiu en 

fabrica o taller i en obra, Pla de Treballs i Organigrama funcional). 

3. Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut. 

 

En cas que d’acord amb l’Apartat 1 del quadre de característiques l’execució de les obres es dugui 

a terme per Fases els apartats 1, 2 i 3 anteriors es desenvoluparan pel conjunt de les Fases d’execució 

de les obres. 

 

A l’Apartat 18 del quadre de característiques s’indica el format de presentació i contingut general 

que haurà d’incloure la Proposta gràfica i tècnica del licitador. És causa d’exclusió la no presentació 

de la proposta gràfica i tècnica, així com no respectar el format DIN indicat, o la no presentació d’un 

dels panells sol·licitats, així com la identificació de l’Autor/s o tècnics de l’equip redactor del projecte. 

 

A l’Apartat 18 del quadre de característiques s’indiquen els apartats i/o subaparts que integren la 

Memòria que són d’aplicació els que no en la present licitació. Per tant, aquells apartats i/o subapartats 

que s’indiquin com no aplicables en l’Apartat 18 del quadre de característiques no hauran de ser 

presentats dintre de l’oferta tècnica, i no seran objecte de valoració.  

 

Amb les particularitats precedents, és causa d’exclusió la no presentació d’algun dels apartats 

aplicables, d’acord amb el previst en l’Apartat 18 del quadre de característiques de la licitació, 

integrants de l’oferta tècnica considerant-se a tal efecte l’oferta com incompleta. En el supòsit que sí 

que es presentessin els apartats però de forma parcial, la Mesa de Contractació analitzarà la viabilitat 

de l’oferta amb aquesta omissió parcial de documentació i, en el seu cas, si es considera que l’omissió 

no és essencial valorarà l’oferta amb aquella documentació presentada.  

 

8.2.1- Proposta gràfica i tècnica desenvolupada de l’actuació (anònima pel que fa a la Autoria 

del projecte: els licitadors no identificaran l’Autor/s de la proposta gràfica en la seva oferta) 



 
 
 

   37 

  

El licitador presentarà la Proposta gràfica i tècnica desenvolupada de l’actuació en el format de 

presentació i contingut general previst a l’Apartat 18 del quadre de característiques. No s’haurà 

d’incloure cap dada identificativa sobre l’Autor/s ni tècnics d’equip redactor del projecte. 

 

No s’acceptarà cap més documentació addicional i en cas de presentar-se, aquesta en cap cas serà 

objecte de valoració.  

 

8.2.2.- Memòria procés constructiu a fàbrica o taller i en obra 

 

El licitador presentarà una memòria, tant pel que fa a l'estudi del procés constructiu com al Pla de 

Treballs que el justifica, que ha de ser coherent amb la tipologia de l'obra en licitació, i particularitzada 

a les seves característiques. 

 

La seva extensió màxima serà de 20 pàgines format DIN A4 (sense incloure el Pla de Treballs), escrit 

amb lletra d’una alçada que faciliti la lectura (la mida mínima de la lletra correspondrà a la del valor 

indicat com a 10 en el programa d'edició Word) i es poden incloure esquemes, fotografies o altra 

informació gràfica, sense sobrepassar les 20 pàgines indicades. 

 

La memòria inclou els següents subapartats: 

 

1. Descripció de l’obra a construir en fase prèvia a fabrica o taller 

2. Descripció de l’obra a construir “in situ” 

3. Afeccions a tercers 

4. Serveis afectats 

5. Capacitat de resposta durant el període de garantia de la licitació. 

6. Sistemes constructius industrialitzats modulars a aplicar 

7. Pla de treballs complet de fabricació a taller, muntatge en obra, urbanització i adequacions 

preexistències 

8. Organigrama funcional a fàbrica o taller i en obra 

9. Escomeses d’obra 

10. Noves escomeses definitives 

11. Documentació generada pels subcontractistes 

12. Gestió d’abocadors 

 

En cas que d’acord amb l’Apartat 1 del quadre de característiques l’execució de les obres es dugui 

a terme per Fases, en el desenvolupament de cadascun dels subapartats anteriors que siguin 

d’aplicació, a part del seu desenvolupament d’acord a les Fases establertes el licitador indicarà aquelles 

consideracions específiques que per a una de les Fases no siguin d’aplicació en d’altres, així com 

aquells condicionants tècnics a tenir en compte entre l’acabament d’una Fase i l’inici de la Fase següent. 

 

Dintre del subapartat 1, corresponent a la Descripció de l’obra a construir en fase prèvia a fabrica o 

taller, es destacaran els elements que comportin una singularitat de les tasques a executar en la fase 

de taller, per raons de necessitats organitzatives i de seguretat a fàbrica o taller, impactes ambientals, 

avantatges en solucions, acabats, qualitats i futur manteniment de l’edifici o d’altres. Aquestes 

circumstàncies particulars hauran de ser considerades dins l’exposició que es detalli a la resta dels 

apartats de la memòria. 

 

Dintre del subapartat 2, corresponent a la Descripció de l’obra a construir “in situ”, es destacaran els 

elements que comportin una singularitat de les tasques a executar en obra, dins les fases de 

fonamentació, urbanització, i procés de muntatge industrialitzat i acabats del conjunt edificatori a obra, 

per raons de manteniment del servei, impactes ambientals, implantació d’obra, avantatges en solucions, 

acabats, qualitats del conjunt i del procés de muntatge o d’altres. Aquestes circumstàncies particulars 

hauran de ser considerades dins l’exposició que es detalli a la resta dels apartats de la memòria. 

 

Els subapartats  3, 4, 5 i 6 fan referència a temes concrets dels que el licitador ha d’exposar de forma 

concisa, com es tractaran a l’obra atenent les seves particularitats. Es descriuran els avantatges de 
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l’oferta respecte a tot allò que minimitzi l’impacte de les obres sobre els usuaris, població en general i 

medi ambient. Cada subapartat conclourà amb una enumeració enunciativa d’aquests avantatges.  

 

Respecte del subapartat 3, d’Afeccions a tercers, caldrà que el licitador identifiqui les possibles 

afectacions ocasionades per l’execució de l’obra [afectacions al trànsit i en especial als transports 

públics; afectacions a edificis públics adjacents, per ampliar o ubicats dins el solar previst per les obres, 

així com als seus usuaris (escoles, instituts, biblioteques, mercats, centres mèdics, hospitals, o altres); 

afectacions a veïns (edificis propers, negocis particulars o d’altres); afectacions de servituds (com aèries 

per motius d’instal·lació de grues o altres); afectacions al medi ambient (entorns fluvials, vegetació 

forestal, espais protegits o altres)]. Així mateix es descriuran els recursos que es posaran a disposició 

de les obres a fi de minimitzar les afeccions a tercers ocasionades pels sistemes constructius exposats 

a l’apartat corresponent. 

 

En el subapartat 4, sobre Serveis afectats, el licitador haurà d’incloure una relació dels serveis que 

puguin resultar afectats durant l’execució de l’obra indicant quan el seu desviament o reposició pot 

influir negativament en el termini d’execució de l’obra, així com les mesures que es duran a terme per 

minimitzar el seu impacte. S’indicarà també si s’aporten dispositius per a la detecció de serveis.  

 

En el subapartat 5, sobre Capacitat de resposta durant el període de garantia de la licitació, el licitador 

haurà d’incloure el procediment de comunicació i temps de resposta per a les incidències que puguin 

sorgir en el període de garantia de les obres. 

 

En el subapartat 6, sobre Sistemes constructius industrialitzats modulars a aplicar, diferenciant les fases 

de taller i d’obra “in situ”, i diferenciant també els sistemes industrialitzats modulars del que no ho seran, 

a banda de descriure els procediments concrets, s’hauran de detallar els equips humans i de maquinària 

que seran utilitzats en l’execució de les diferents activitats, destacant especialment els aspectes de 

minimització de l’impacte ambiental de l’execució de l’obra. S’inclourà també una descripció de les 

tasques que configuren el camí crític temporal, que haurà de ser coherent amb el pla de treballs que 

presenti el licitador. En la descripció dels sistemes constructius caldrà posar èmfasi en tot allò que 

comporti avantatges (de rendiment, seguretat, minimització de l’impacte ambiental, o d’altres) respecte 

els procediments descrits en la proposta pel projecte o que es consideren d’aplicació general.  

 

Dins del subapartat 7, corresponent al Pla de treballs complet de fabricació a taller, muntatge en obra, 

urbanització i altres preexistències, s’inclourà la planificació de l’obra, diferenciant clarament les fases 

de fàbrica o taller i d’obra “in situ”, i dels sistemes industrialitzats modulars del que no ho seran, i que 

serà coherent amb els Sistemes Constructius descrits en l’oferta i que modelitzi el procediment 

d’execució de manera clara. Aquesta planificació es presentarà, preferiblement, en format TCQ, 

incloent un diagrama de barres, resultat d’una xarxa de precedències, que justifiqui el termini ofertat i 

on quedin perfectament representats els marges de folgança de cada activitat i el camí crític, que haurà 

de coincidir amb l’exposat al subapartat 6 corresponent als Sistemes Constructius industrialitzats 

modulars a aplicar. El diagrama de barres es presentarà preferentment, en un únic full de mida suficient 

per tal que sigui llegible (DIN A1 com a màxim) i amb el criteri gràfic d’incloure els lligams crítics, per tal 

de deixar molt clar el camí crític definit. També s’inclourà l’histograma mensual i el fus de previsió de 

certificacions previstes, amb percentatges d’import (sense xifres absolutes).  

 

En cas que d’acord amb l’Apartat 1 del quadre de característiques l’execució de les obres es dugui 

a terme per Fases el Pla de treballs serà complert pel conjunt de les Fases d’execució. 

 

Quedarà clarament determinat dins el programa de treballs el % d’obra desenvolupada a fàbrica o taller, 

per tal de justificar el grau d’industrialització modular i muntatge o fabricació prèvia del conjunt 

edificatori.  

 

En el subapartat 8, corresponent a l’Organigrama funcional a fàbrica o taller i en obra, s’inclourà l’equip 

complet que es destini a l’obra diferenciat per les fases de fàbrica o taller i obra, sense designació 

nominativa de les persones, incloent les àrees genèriques i les específiques que es considerin 

necessàries pel desenvolupament de l’obra i les funcions de cada àrea.  
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En el subapartat 9, corresponent a les Escomeses d’obra s’identificaran les escomeses necessàries 

per a l’execució de l’obra i es preveuran per quins mitjans alternatius seran substituïdes si, arribat el 

moment en el qual sigui aquest punt un condicionant del termini d’execució de l’obra, no se’n disposa 

d’elles.  

 

En el subapartat 10 sobre Noves escomeses definitives, es farà una previsió i explicació de les gestions 

que es duran a terme amb les companyies subministradores de les noves escomeses definitives 

contemplades en el projecte a fi d’aconseguir disposar de tots els serveis necessaris, tant en el moment 

en que calgui fer les proves de les instal·lacions com al final de l’obra, moment en que han d’estar tots 

els nous serveis perfectament instal·lats i legalitzats.  

 

En el subapartat 11, sobre Documentació generada pels subcontractistes, el licitador haurà de descriure 

el procediment que seguirà per a garantir que tota la documentació generada per aquests, els possibles 

subcontractistes i proveïdors, arribi adequadament en forma i termini, a la Direcció Facultativa per a la 

redacció del document del Llibre de l’Edifici. 

 

En el subapartat 12 sobre Gestió d’abocadors el licitador haurà d’analitzar les necessitats de l’obra en 

aquesta matèria i descriure la resposta que pensa plantejar a dites necessitats, presentant la relació 

dels abocadors que utilitzarà, adjuntant, si és el cas, la documentació justificativa de la legalització 

corresponent. S’indicarà on es troben els abocadors i si són explotacions existents, donant informació 

també de la seva capacitat a efectes de verificar si el volum és suficient per a les necessitats de l’obra.  

 

8.2.3.-  Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut  

 

S’adjuntarà una breu memòria de la sistemàtica que s’aplicarà en la redacció dels documents Pla de 

Seguretat i Salut i Pla d’Assegurament de la Qualitat i Medi Ambient de l’obra. L’extensió màxima 

d’aquest apartat serà de 3 pàgines, una per a cada metodologia.  

 

8.2.4.- Qualsevol aclariment específic o compromís que s'estimi d'interès per a una adequada 

apreciació de la proposta. 

 

8.3.- Sobre núm. 3 (Proposta quantificable amb criteris objectius)  

 

Contingut: 

 

8.3.1.- Proposta econòmica 

 

- Proposta econòmica de l'oferta per l’execució de les obres, formulada d’acord amb el model de 

l’annex 5 del Plec. 

 

L’oferta contindrà únicament un preu total per l’execució de l’obra, (IVA no inclòs), tenint 

en compte que aquest preu total inclourà els conceptes següents i que la prestació 

relativa a la redacció de projecte és d’import fix (no ofertable): 

 

a) CONSTRUCCIÓ DE LA TOTALITAT DE/LS L’EDIFICI/S (fonamentacions incloses). 

PREU TANCAT (IVA no inclòs). 

 

b) En cas que sigui d’aplicació d’acord amb l’Apartat 2 del quadre de característiques 

URBANITZACIÓ I ADEQUACIONS DE PREEXISTÈNCIES (IVA no inclòs). 

 

El licitador tindrà en compte que de l’import del preu total de la seva oferta, el preu dels 

esmentats conceptes a) i b), es determinaran aplicant els percentatges que s’indiquen 

per a cadascun en l’Apartat 2.2 del quadre de característiques.  

 

En cas que d’acord amb l’Apartat 1 del quadre de característiques l’execució de les obres 

es dugui a terme per Fases l’oferta inclourà totes les Fases d’execució de l’obra.  
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El percentatge de baixa en tant per cent de baixa lineal única (amb aproximació de 2 

decimals) que representi l’oferta econòmica presentada pels licitadors serà la mateixa a 

aplicar sobre tots i cadascun dels preus de les unitats d’obra del Banc de Preus 

d’Infraestructures.cat - Edificació que forma part de la documentació facilitada als licitadors 

d’acord amb l’Apartat 17 del quadre de característiques i que aplicarà en el  

desenvolupament pressupostari del projecte executiu i de l’execució de les obres en els 

termes i condicions del Plec.  

 

Dins dels preus ofertats estaran incloses totes les despeses indicades a la clàusula 23 del Plec, i en 

especial les despeses generals i d'empresa del Contractista, el seu benefici industrial i tota mena de 

despeses, arbitris o taxes que s'originin per motiu del contracte i de l'execució de l'obra, així com totes 

les despeses en concepte de control de qualitat, per la qual cosa no serà d'abonament cap partida de 

control de qualitat, encara que estigui específicament assenyalada al projecte. 

 

Dins de la proposta econòmica, estaran incloses la totalitat de les despeses de les mesures de 

seguretat i salut. 

 

Els preus unitaris de les diferents unitats d’obra, inclouran els costos i despeses necessaris per 

complimentar els corresponents treballs, de total conformitat amb allò establert al projecte de l’obra i en 

la clàusula 23 d’aquest Plec. 

 

El Pressupost d'Execució per contracte s'obtindrà afegint al Pressupost d'Execució Material, que serà 

la suma dels imports de totes les unitats d'obra dels Lots pels amidaments respectius del pressupost 

del Projecte, més l'1,5% d’acció cultural (si s’escau), els coeficients del 13% de Despeses Generals i 

del 6% de Benefici Industrial, i l'IVA corresponent. 

 

8.3.2.- Experiència del Equip responsable en fases de redacció de projecte i execució d’obra  

 

8.3.2.1 Compromís adscripció de tècnic de recent titulació a l’Equip redactor  

 

El licitador a efectes de valoració haurà d’indicar si adquireix o no el compromís a incloure dins 

de l’equip de redacció del projecte un tècnic de la mateixa titulació que la requerida per l’Autor/s 

de projecte, en l’Apartat 18 del quadre de característiques, quina titulació hagi estat obtinguda 

amb una antiguitat d’entre 3 i 7 anys (ambdós inclosos), d’acord amb el model de l’annex 6 del 

Plec.  

 

Aquest tècnic haurà d’assumir com a mínim en un percentatge d’un 20%, les seves 

responsabilitats professionals dintre dels respectius equips de redacció de projecte.  

 

Una vegada valorades les ofertes, d’acord amb la clàusula 10.10 del Plec, els licitadors que hagin 

presentat la millor oferta o aquells que Infraestructures.cat consideri convenient per al bon 

funcionament del procediment, hauran de designar quan així se’ls requereix, a la persona 

compromesa indicant nom i cognoms, NIF, titulació, any d’obtenció de la mateixa, número de 

col·legiat i l’empresa a la que pertany, i % de responsabilitat, seguint el model de l’annex 14 

corresponent. Així mateix s’haurà d’acreditar en dit moment mitjançant certificat, la titulació i 

any de la seva obtenció, així com la col·legiació corresponent.  

La manca d’acreditació o l’acreditació que no es correspongui a la declarada pel licitador i 

valorada, suposarà una alteració de la seva oferta, i en conseqüència es considerarà que el 

licitador ha retirat l’oferta.  

 

8.3.2.2 Experiència del Perfil del Cap d’Obra en fase d’obra. 

 

El licitador a efectes de valoració definirà el perfil professional amb l’experiència del Cap d’obra (amb 

caràcter no nominatiu) que destinarà al contracte, seguint el model de l’annex 7, indicant: 

 

- Import de l’actuació d’”Obra similar” acabada en els últims 10 anys a la data de publicació de la 

licitació (inclou l’any en curs), on el perfil tècnic que es proposa ha actuat com a Cap d’obra, 
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requerida com experiència mínima en la clàusula 8.1.2 del Plec. El còmput d’anys indicat és 

aplicable a totes les referències del Plec del present apartat i annexos. 

 

- Import acumulat d’altres “Obres similars” acabades en els últims 10 anys a la data de publicació 

de la licitació (inclou l’any en curs), on el perfil tècnic que es proposa ha actuat com a Cap d’obra. 

El concepte “Obres similars” es troba definit a l’Apartat 18 del quadre de característiques, però 

en aquest cas, l’import mínim indicat no és limitatiu (atès que només aplica a l’experiència mínima 

requerida). El còmput d’anys indicat és aplicable a totes les referències del Plec del present apartat 

i annexos. 

 

- Import acumulat d’altres “Obres similars” acabades en els darrers 10 anys, on el perfil tècnic que 

es proposa ha actuat com a Ajudant al Cap d’obra o com a Cap de producció. 

 

Una vegada valorades les ofertes, d’acord amb la clàusula 10.10 del Plec, els licitadors que hagin 

presentat la millor oferta o aquells que Infraestructures.cat consideri convenient per al bon funcionament 

del procediment, hauran de designar quan així se’ls requereix, a la persona que destinaran per a 

l’execució del contracte com a Cap d’obra seguint el model de l’annex 14 que correspongui, i acreditar 

en dit moment les actuacions de la seva experiència d’acord, amb allò previst en la clàusula 8.1.2 del 

Plec, amb un nivell igual o superior a aquella compromesa pel licitador i valorada en el sobre núm. 3, 

segons l’annex 7.  

 

La manca d’acreditació o l’acreditació de l’experiència inferior a la declarada pel licitador i valorada, 

suposarà una alteració de la seva oferta, i en conseqüència es considerarà que el licitador ha retirat 

l’oferta. 

 

8.3.3- Compromís sobre els nivells de subcontractació en l’execució del contracte 

 

Cas que a l’Apartat 18 del quadre de característiques es prevegi com aplicable la valoració del 

compromís sobre el nivell màxim de subcontractació, el licitador haurà d’indicar el nivell al que es 

compromet, entenent que “nivell 1” vol dir que els subcontractistes que pugui contractar, executaran 

totes les tasques assignades amb mitjans propis; “nivell 2” que els subcontractistes que puguin 

contractar alhora el/s subcontractista/es directament contractat/s pel contractista principal, executaran 

totes les tasques assignades amb mitjans propis.  

 

El licitador podrà indicar si es compromet a subcontractar l’activitat corresponent a la neteja final de 

l’obra a través de Centres especials de treball d’iniciativa social i/o empreses d’inserció per afavorir a 

la integració de persones amb discapacitats i la inserció social de col·lectius desafavorits. 

 

Si el licitador no es pot comprometre a un nivell 1 o 2, i tampoc a l’esmentat compromís sobre l’activitat 

de neteja, no caldrà que inclogui cap compromís.  

 

S’inclou com annex 8 el model de compromís. 

 

8.3.4.-  Millores per a la sostenibilitat ambiental de la proposta per a l’edifici i la urbanització  

 

8.3.4.1 Compromís d’utilització de fusta i productes derivats 

 

Cas que a l’Apartat 18 del quadre de característiques es prevegi com aplicable la valoració del 

compromís per a la incorporació de fusta i productes derivats d’aquesta en el projecte a redactar 

i l’execució de l’obra procedent de boscos gestionats de manera sostenible amb certificat FSC, PEFC 

o equivalent, el licitador indicarà en la seva oferta si adquireix dit compromís o no.  

 

El licitador indicarà la quantitat de m3 de fusta i derivats en relació al m2 de superfície construïda de 

l’edifici, a que es compromet incorporar dins el projecte executiu i posterior execució de l’obra. 
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El licitador indicarà addicionalment si es compromet a que dins del volum de fusta i productes derivats 

que instal·larà a l’obra, la fusta sigui procedent de boscos de proximitat gestionats de manera 

sostenible. 

 

Els compromisos adquirits pel licitador s’entendran inclosos dintre de la seva oferta econòmica.   

 

S’inclou com annex 9 el model de compromís. 

 

8.3.4.2 Reutilització i aprofitament de l’aigua 

 

Cas que a l’Apartat 18 del quadre de característiques es prevegi com aplicable la valoració del 

compromís sobre la incorporació de la instal·lació d’una xarxa per l’abassegament d’aigua de 

pluja o de reaprofitament de consum intern, per una nova distribució i aprofitament, el licitador 

indicarà en la seva oferta si es compromet o no a incorporar-ho dins el projecte executiu i posterior 

execució de l’obra. 

 

Els compromisos adquirits pel licitador s’entendran inclosos dintre de la seva oferta econòmica.  

  

S’inclou com annex 9 el model de compromís. 

 

8.3.5 Industrialització modular de la proposta per l’edifici/s 

 

Cas que a l’Apartat 18 del quadre de característiques es prevegi com aplicable la valoració del 

compromís adquirit pel licitador de recollir en el projecte executiu i desprès en la execució de 

les obres un grau d’industrialització modular, per l’execució de les obres corresponents al conjunt 

edificatori, i que prevegi un muntatge previ a taller, i trasllat i nou muntatge del conjunt a l’obra, el 

licitador indicarà en la seva oferta si adquireix dit compromís o no.  

 

El licitador  indicarà quin percentatge % del seu pressupost correspon a la part desenvolupada en la 

fase prèvia de pre-muntatge a taller. 

 

La verificació del percentatge compromès es comprovarà d’acord a la seva justificació en el 

desenvolupament del Pla de  treballs de la seva proposta tècnica per tal de determinar la seva 

coherència d’acord amb l’esmentat Pla de treballs.  

 

Els compromisos adquirits pel licitador s’entendran inclosos dintre de la seva oferta econòmica.   

 

S’inclou com annex 10 el model de compromís. 

 

8.3.6 Increment del Període de garantia de les Obres 

 

El licitador indicarà en la seva oferta si adquireix o no el compromís per ampliar dit termini  en un o dos 

anys  respecte el termini mínim establert en l’Apartat 8 del quadre de característiques. 

 

El compromís adquirit pel licitador s’entendrà inclòs dintre de la seva oferta econòmica.   

En cas que d’acord amb l’Apartat 1 del quadre de característiques l’execució de les obres es dugui 

a terme per Fases, el període de garantia addicional ofertat serà el mateix per a cadascuna de les 

Fases. 

 

S’inclou com annex 11 el model de compromís. 

 

8.3.7.- Qualssevol dades o informes que s'estimin d'interès per a una adequada apreciació de la 

proposta. 

 

II.- DISPOSICIONS RELATIVES A L’OBERTURA I VALORACIÓ D’OFERTES, ADJUDICACIÓ I 

FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 

 



 
 
 

   43 

9.- MESA DE CONTRACTACIÓ I COMISSIÓ TÈCNICA 

 

9.1.- La Mesa de Contractació d’aquesta licitació està integrada pels membres que figuren en l’annex 

12 del Plec.  

 

9.2.- La Comissió Tècnica està integrada pels membres que figuren en l’annex 12 del Plec, i serà 

l’encarregada d’assistir tècnicament a la Mesa de Contractació, valorant les propostes tècniques dels 

licitadors d’acord amb els criteris de valoració previstos en el Plec. 

 

10.- OBERTURA DE SOBRES, EXAMEN I VALORACIÓ DE LES OFERTES, CLASSIFICACIÓ 

D’OFERTES I ADJUDICACIÓ 

 

10.1.- La Mesa de Contractació examinarà i qualificarà prèviament la validesa formal dels documents 

continguts al sobre núm. 1, així com també si contenen tota la documentació exigida a aquest Plec de 

Clàusules. 

 

Serà causa d’exclusió de la licitació la manca de presentació d’algun dels documents que s’han 

d’incloure al sobre núm. 1 llevat que sigui considerat esmenable per la Mesa de Contractació. 

 

A aquests efectes es comunicarà als licitadors l’existència de defectes o omissions esmenables el dia 

que s’indiqui en l’Apartat 12 del quadre de característiques, mitjançant publicació a la PSCP i 

enviament de la corresponent notificació als licitadors afectats, atorgant-se un termini de tres dies 

naturals per a que els licitadors puguin presentar l’oportuna esmena. En tot cas, si a l’Apartat 6 del 

quadre de característiques es requerís la presentació de garantia provisional, seran excloses de la 

licitació aquelles ofertes que no presentin una garantia constituïda amb anterioritat a la finalització del 

termini de presentació d’ofertes o presentin la garantia per un mitjà diferent als previstos a l’apartat 

8.1.6 d’aquest Plec.  
 

Un cop analitzada la Documentació general i les esmenes presentades, si s’escau, la Mesa de 

contractació, acordarà de forma motivada els licitadors admesos, els exclosos i la causa d’exclusió de 

la licitació. Aquests acords seran notificats als interessats i publicats a la PSCP. 

 

10.2.- En la data indicada en l’Apartat 12 del quadre de característiques, la Mesa de Contractació 

procedirà amb caràcter intern a l’obertura i examen previ en els termes indicats a continuació dels 

sobres núm. 2 de les proposicions admeses, que ha de contenir la documentació indicada a la clàusula 

8.2 relativa a la proposta tècnica amb valoració subjecta a judici de valor, aixecant-se Acta de tot 

l’actuat.  

 

La Mesa de Contractació, amb l’assistència de la Comissió Tècnica, estudiarà, puntuarà i ponderarà 

les ofertes contingudes en el sobre núm. 2 de conformitat amb tot allò que s’esmenta en els annexos 

13A i 13B.  

 

Quedaran excloses de la licitació les propostes que presentin dins del sobre núm. 2 (i) dades 

econòmiques, ja sigui en relació amb l’oferta econòmica del licitador o amb el pressupost de licitació, 

llevat que s’indiqui expressament que les dades referenciades ho són respecte el pressupost de licitació 

i no de l’oferta o (ii) dades o informació respecte de la resta de documentació requerida en el sobre 

núm. 3 per a la seva quantificació  amb criteris objectius.  

 

Així mateix, serà causa d’exclusió la no presentació de la documentació d’algun dels 

apartats/subapartats de l’oferta tècnica en els termes indicats i requerits en la clàusula 8.2, d’acord amb 

el previst en l’Apartat 18 del quadre de característiques de la licitació, considerant-se a tal efecte 

l’oferta com incompleta. En el supòsit que sí que es presentessin els apartats però de forma parcial, la 

Mesa de Contractació analitzarà la viabilitat de l’oferta amb aquesta omissió parcial de documentació i, 

en el seu cas, si es considera que l’omissió no és essencial valorarà l’oferta amb aquella documentació 

presentada. També serà motiu d’exclusió la identificació de l’Autor/s o tècnics de l’equip redactor del 

projecte. 
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De tot l’anterior, la Mesa de Contractació aixecarà Acta que publicarà en la PSCP abans de l’obertura 

del sobre núm. 3, en la qual constaran els acords presos en relació amb els licitadors admesos i la 

puntuació assignada als mateixos, els exclosos i la causa d’exclusió de la licitació, notificant-ho als 

licitadors afectats. 

 

10.3.- La Mesa de Contractació, en acte intern, en la data assenyalada a l’anunci corresponent i en 

l’Apartat 12 del quadre de característiques, procedirà a l’obertura del sobre núm. 3 de les empreses 

admeses i a llegir el resum de les propostes econòmiques, contingut al sobre núm. 3. 

 

Seran excloses de la licitació les proposicions de les quals no concordin amb la documentació 

examinada i admesa, les que excedeixin del pressupost de licitació, comportin un error manifest en 

l’import de la proposició que impedeixi determinar amb caràcter cert quin és el preu realment ofert per 

les empreses, les propostes incompletes per manca d’alguna de les dades que s’han d’ofertar, i 

aquelles en les quals l’empresa licitadora reconegui l’existència d’error o inconsistència que la fa 

inviable. 

 

10.4.- Les propostes admeses, contingudes en el sobre núm. 3, seran comprovades als efectes de 

verificar que compleixen els requeriments de la clàusula 8.3 abans de realitzar els càlculs per a 

l’apreciació del caràcter anormalment baix de les ofertes i abans de ser puntuades per la Mesa de 

Contractació de conformitat amb els criteris que es relacionen a l’annex 13A. 

 

La Mesa de Contractació, amb l’assistència de la Comissió Tècnica puntuarà la resta de la 

documentació continguda en el sobre núm. 3 de conformitat amb tot allò que s’esmenta en l’annex 

13A. 

 

10.5.- La Mesa de Contractació podrà sol·licitar i admetre l’aclariment o l’esmena d’errors en les ofertes 

(sobres núm. 2 i 3) quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin conèixer el 

sentit de l’oferta. Únicament es permetrà l’aclariment o l’esmena d’errors en les ofertes sempre que no 

comportin una modificació o concreció de l’oferta, amb la finalitat de garantir el principi d’igualtat de 

tracte entre empreses licitadores.  

 

10.6.- Els acords de la Mesa de Contractació sobre exclusions, degudament motivats, seran notificats 

als licitadors, i publicats a la PSCP. Els acords de la Mesa de les ofertes admeses seran també publicats 

a la PSCP. 

 

10.7.- La Mesa de Contractació podrà sol·licitar els informes tècnics que consideri necessaris abans de 

formular la seva proposta classificació d’ofertes. També podrà sol·licitar aquests informes quan 

consideri necessari verificar que les ofertes compleixen amb les especificacions tècniques de la licitació. 

Les proposicions que no compleixin dites prescripcions no seran objecte de valoració 

 

La Mesa de Contractació, amb els informes que estimi oportú sol·licitar, classificarà les ofertes admeses 

i no considerades anormalment baixes per ordre decreixent de puntuació d’acord amb allò previst a la 

clàusula 11 del Plec i elevarà a l’Òrgan de contractació la corresponent proposta raonada de 

classificació o, en el seu cas, la de declarar deserta la licitació, quan no existeixi cap oferta que sigui 

admissible.  

La proposta de classificació d’ofertes de la Mesa de Contractació no crea cap dret a favor del licitador 

millor classificat atès que l’Òrgan de Contractació podrà apartar-se’n sempre que motivi la seva decisió. 

 

10.8.- A banda dels motius d’exclusió assenyalats en els apartats precedents, durant tot el procediment 

de licitació podrà ser objecte d’exclusió, el licitador que amb anterioritat o durant la tramitació del 

procediment incorri en alguna de les causes de prohibició de contractar  previstes a l’article 71 de la 

LCSP. 

 

En cas que el contracte estigui subjecte a regulació harmonitzada d’acord amb l’Apartat 10 de quadre 

característiques, si l’Òrgan de contractació té indicis fonamentats de conductes col·lusòries en el 

procediment de contractació en tramitació, en el sentit que defineix l’article 1 de la Llei 15/2007, de 3 

de juliol, de defensa de la competència, els traslladarà, d’ofici o a instància de la Mesa de Contractació, 
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a l’Autoritat Catalana de la Competència (ACCO), per tal que emeti un informe sobre el caràcter fundat 

o no d’aquests indicis. La remissió de la documentació a l’ACCO suposa la suspensió immediata de la 

licitació. 

 

D’acord amb l’article 150 de la LCSP, en cas que l’informe de l’ACCO conclogui que hi ha indicis fundats 

de conducta col·lusòria l’Òrgan de contractació remetrà a les empreses licitadores afectades la 

documentació necessària perquè en un termini de 10 dies hàbils al·leguin tot el que considerin 

convenient en defensa dels seus drets i resoldrà de manera motivada el que sigui procedent. En cas 

que resolgui que hi ha indicis fundats de conductes col·lusòries, exclourà del procediment de 

contractació a les empreses licitadores responsables d’aquesta conducta, ho notificarà a totes les 

empreses licitadores i continuarà el procediment de contractació amb les empreses licitadores restants.  

Aquesta procediment també s’aplicarà quan en l’exercici de les seves funcions la Mesa de Contractació 

o, si escau, l’Òrgan de contractació apreciï possibles indicis de col·lusió entre empreses que concorrin 

agrupades en una unió temporal. 

 

10.9.- El Consell d’Administració d’Infraestructures.cat, que és l’Òrgan de Contractació de la societat, 

vista la proposta de classificació de la Mesa de Contractació, aprovarà la mateixa per ordre decreixent 

de les ofertes admeses i no considerades anormalment baixes si bé podrà aprovar un altre ordre de 

classificació al proposat per la Mesa de Contractació motivant la seva decisió. Llevat que l’acord de 

classificació sigui contradictori amb la proposta de la Mesa de Contractació o es basi en consideracions 

diferents, s’entendrà que adopta els motius continguts a la proposta de la Mesa de Contractació.  

 

10.10.- D’acord amb la classificació d’ofertes aprovada es requerirà al licitador que hagi presentat la 

millor oferta, en el seu cas de cadascun dels Lots, per a que en el termini de 10 dies hàbils, a comptar 

a partir del següent a aquell en que s’hagués rebut el requeriment, aporti la documentació següent: 

 

(i) la documentació justificativa de cadascun dels termes declarats en el DEUC, d’acord amb els 

termes requerits en la clàusula 7 del Plec de Clàusules, tant del licitador com d’aquelles 

empreses a les quals hagi recorregut el licitador per a complementar la seva solvència.  

Respecte els documents acreditatius de la representació i personalitat jurídica de les persones 

signants de les ofertes (i) el poder per comparèixer o signar proposicions en nom d’un altre ha 

de reunir els requisits formals següents: ser escriptura pública, ser còpia autèntica i estar inscrit 

en el Registre Mercantil o en el registre oficial corresponent i (ii) el document nacional d’identitat 

o el passaport del representant. En cas que els licitadors no estiguin inscrits al RELIC, el poder 

per comparèixer o signar proposicions i el document nacional d’identitat o el passaport es podrà 

acreditar mitjançant la inscripció al registre Representa. 

Entre la documentació que haurà d’aportar el licitador, caldrà incloure la següent: 

 

Cas de no trobar-se inscrit al Registre d’Empreses Licitadores i Classificades de Catalunya o 

al Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic, o si ho està però 

les dades que hi figuren no són vigents amb la Generalitat de Catalunya: 

 

a. En relació amb l’Impost d’activitats econòmiques i d’acord amb el disposat en l’article 

15 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre: Alta a l’I.A.E. i últim rebut de l'impost, 

acompanyat d’una declaració responsable de no haver-se donat de baixa en la 

matrícula de l’impost, en el cas de subjectes passius de l’impost obligats a pagar-lo; o 

bé declaració responsable especificant el supòsit legal d’exempció i el document de 

declaració d’inici d’activitat en el cens d’obligats tributaris, en el cas de persones 

físiques o jurídiques que es trobin en algun supòsit d’exempció recollit en el Text Refós 

de la Llei reguladora de les hisendes locals. 

 

b. En relació amb els certificats que s’indiquen a continuació, la presentació d’oferta a la 

present licitació implica l’autorització a la Mesa de Contractació i a l’Òrgan de 

Contractació per tal d’obtenir directament de la Plataforma d’Integració i Col·laboració 

Administrativa de la Generalitat de Catalunya (PICA) la documentació justificativa 

d’estar al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat 

Social: 

https://web.gencat.cat/ca/tramits/com-tramitar-en-linia/registre-electronic-de-representacio/#bloc1
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- Certificat positiu, emès per l'òrgan competent, de trobar-se al corrent en el 

compliment de les obligacions amb la Seguretat Social. 

- Certificat positiu emès, per l’Agència Tributària de Catalunya acreditatiu de la 

inexistència de deutes tributaris amb la Generalitat de Catalunya. 

 

c. En relació amb la obligacions tributàries amb l’Estat: Certificat positiu, emès per l'òrgan 

competent, acreditant que l'empresa es troba al corrent d'obligacions tributàries i la 

inexistència de deutes de naturalesa tributària amb l'Estat. 

 

(ii) el compromís que el licitador disposarà dels recursos necessaris per a l’execució del contracte, 

cas que hagi recorregut a la integració de la seva solvència amb mitjans externs, en els termes 

previstos a l’article 75.2 de la LCSP. 

(iii) Acreditació dels mitjans personals compromesos pel licitador, d’acord amb la clàusula 8.1.2 del 

Plec, que s’assignaran a l’obra complimentant els models de designació corresponents per a 

cada tècnics de l’annex 14.   

Aquestes designacions es realitzaran en els termes següents: 

a) Designació del tècnic proposat amb nom i cognoms, NIF, titulació amb l’acreditació de 

la corresponent col·legiació quan aquesta sigui obligatòria per a l’exercici de la seva 

professió, any d’obtenció de la mateixa i l’empresa a la que pertany, concretant també 

el tipus de contracte que el lliga (indefinit, temporal, temps complet, dedicació parcial o 

altre).  

b) Acreditació, d’acord amb els requisits i mitjans previstos en la clàusula 8.1.2, de 

l’experiència mínima d’actuació en un projecte/ obra  “Obra similar” a la de l’objecte de 

la licitació, segons la definició establerta en l’Apartat 18 del quadre de 

característiques.   

 

Quan l’experiència del Cap d’Obra hagi estat objecte de valoració, caldrà concretar i 

acreditar les actuacions en les que ha intervingut la persona proposada i els imports de 

les mateixes d’acord amb allò compromès pel licitador en el sobre núm. 3 de la seva 

oferta als efectes de valorar l’experiència d’aquest perfil tècnic. L’acreditació dels 

treballs es realitzarà en els termes indicats a la clàusula 8.1.2 del Plec. 

 

La manca d’acreditació o l’acreditació de l’experiència inferior a la declarada pel 

licitador suposarà una alteració de la seva oferta valorada i en conseqüència es 

considerarà que el licitador ha retirat l’oferta.  

 

Així mateix, es verificarà que els tècnics proposats compleixen el requisit de 

compatibilitat previst en la clàusula 8.1.2 del Plec. La manca de compliment d’aquest 

requisit esdevé causa d’exclusió de l’oferta. 

 

(iv) Designació del tècnic de recent titulació proposat dins de l’Equip de redacció de projecte, amb 

nom i cognoms, NIF, titulació, any d’obtenció de la mateixa, número de col·legiat i l’empresa a 

la que pertany, i % de responsabilitat, seguint el model de l’annex 14 corresponent. Així 

mateix s’haurà d’acreditar mitjançant certificat, la titulació i any de la seva obtenció, així com la 

col·legiació corresponent.  

 

(v) Acreditació del compliment del Conveni del Conveni Sectorial i Territorial aplicable respecte del 

personal propi del licitador que destinarà a l’execució del contracte i dels mitjans personals, en 

els termes indicats en la clàusula 8.1.7 del Plec.  

 

(vi) La garantia definitiva per la quantia requerida en l’Apartat 7 del quadre de característiques, 

o en cas d’haver resultat l’oferta en baixa presumptament anormal per una quantia del 10%, 

d’acord amb el previst en la clàusula 11, que haurà de ser acreditada mitjançant la 

documentació acreditativa de la seva constitució. 

 

L’esmentada garantia podrà ser constituïda: 
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a) Mitjançant aval prestat per algun dels Bancs, Caixes d’Estalvi, Cooperatives de Crèdit, 

Establiments Financers de Crèdit i Societats de garantia Recíproca autoritzats per operar 

a Espanya.  

 

El citat aval s’haurà de formalitzar segons l’aval tipus que figura a l’annex 15A d’aquest 

Plec i s’haurà de dipositar en algun dels establiments esmentats en l’apartat c).  

 

b) Mitjançant assegurança de caució, que s’haurà de formalitzar segons el model que figura 

a l’annex 15B d’aquest Plec i s’haurà de dipositar en algun dels establiments esmentats 

en l’apartat c).   

 

c) En metàl·lic o en valors de deute públic. El metàl·lic, els valors o els certificats 

corresponents es dipositaran a la Caixa General de Dipòsits de la Tresoreria General de la 

Generalitat de Catalunya o a les Caixes Territorials dels Dipòsits de Girona, Tarragona i 

Lleida d’acord amb el que disposa l’article 61.1. a) del Reial Decret 1098/2001, de 12 

d’octubre. L’acreditació s’efectuarà mitjançant el lliurament del resguard emès.  

 

La garantia constituïda en valors s’ha d’ajustar al que disposa l’article 55 del Reial Decret 

1098/2001, de 12 d’octubre i als models que figuren a l’Annex III i IV de l’esmentada norma.  

 

En el cas d’Unió Temporal d’Empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o vàries 

de les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia requerida i garanteixi 

solidàriament a totes les empreses integrants de la Unió Temporal. 

 

Cas que la documentació presentada pel licitador presenti defectes o omissions esmenables, se li 

atorgarà un termini per a presentar l’oportuna esmena que no podrà ésser en cap cas superior a tres 

dies naturals des de la data de comunicació.  

 

De no complimentar-se adequadament el requeriment d’aportació de documentació en el termini 

assenyalat, o bé en el termini per esmenar, s’entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta, i es 

procedirà a exigir-li l’import del 3% del pressupost de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat.  

L’abonament d’aquesta penalitat, a quin efecte Infraestructures.cat emetrà la corresponent factura, 

s’haurà de fer efectiu per l’esmentat licitador en el mateix termini que el fixat a la clàusula 37.5 del 

present Plec. La manca de pagament en el termini establert facultarà a Infraestructures.cat per a fer 

efectiva dita penalització, en primer lloc, contra la garantia provisional, si aquesta hagués estat 

requerida en l’Apartat 6 del quadre de característiques, i, en cas contrari, mitjançant compensació 

de crèdits que pugues ostentar el licitador front Infraestructures.cat. Posteriorment es requerirà la 

mateixa documentació al licitador següent per l’ordre de classificació de les ofertes. 

 

10.11.- Una vegada el licitador amb la millor oferta hagi acreditat documentalment els requeriments de 

la clàusula 10.10, l’Òrgan de Contractació adjudicarà el contracte o, en el seu cas, acordarà la 

declaració de desert de la licitació del contracte, quan no existeixi cap oferta que sigui admissible . 

 

L’adjudicació del contracte es produirà dins els 5 dies hàbils següents a la recepció de la documentació 

i dins del termini màxim de 4 mesos a comptar des de l’obertura del sobre núm. 2, podent-se ampliar 

dit termini en 15 dies en cas que existeixin ofertes anormals. De no produir-se l’adjudicació en dit termini, 

el licitador tindrà dret a retirar la seva proposició. 

 

10.12.- Si com a conseqüència del contingut de la resolució d’un Recurs Especial en Matèria de 

Contractació fos precís que l’Òrgan de Contractació acordés l’adjudicació del contracte a un altre 

licitador, s’atorgarà a aquest un termini de 10 dies hàbils per a que aporti la documentació prevista en 

la clàusula 10.10 d’aquest Plec. 

 

10.13.- En cas que en l’Apartat 6 del quadre de característiques, s’hagués requerit l’aportació de 

garantia provisional, llevat dels casos en que procedeixi la seva execució per incompliment de les 
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obligacions garantides per la mateixa, la garantia provisional es retornarà als licitadors un cop 

perfeccionat el contracte. 

 

10.14.- L’adjudicació del contracte una vegada acordada serà notificada als licitadors presentats a la 

licitació i publicada a la PSCP en el termini de 15 dies.  

 

 

11.- CRITERIS PER A L'ADJUDICACIÓ I PER A L’APRECIACIÓ DEL CARÀCTER ANORMALMENT 

BAIX D’UNA OFERTA 

 

11.1.- L’adjudicació del contracte es farà a l’oferta amb més puntuació (arrodonides les puntuacions a 

dos decimals) segons l’establert en l’annex 13A d’entre totes aquelles ofertes admeses a la licitació. 

 

En cas que dues o més propostes obtinguin la mateixa puntuació, la preferència en l’adjudicació 

s’atorgarà aplicant els següents criteris successius i que tenen caràcter excloent i eliminatori:  

 

- En primer lloc, tindrà preferència la proposició presentada per aquelles empreses que, al 

venciment del termini de presentació d’ofertes, disposin en la seva plantilla d’un major percentatge 

de treballadors amb discapacitat sobre els que els obligui la normativa, prenent com a referència 

als efectes de determinar el percentatge  la plantilla mitjana dels 12 mesos previs a la data de 

finalització del termini de presentació d’ofertes. 

 

En cas que el licitador acrediti el compliment de la quota de reserva de llocs de treball per 

persones amb discapacitat mitjançant mesures excepcionals alternatives, de conformitat amb 

l’art. 42 del Reial decret llei 1/2013, no es tindran en compte a efectes del criteri de desempat atès 

que només acrediten el compliment de l’obligació legal. 

 

En cas de licitadors que tinguin la condició d’UTE, se sumarà el percentatge que acrediti cada 

membre de la UTE tenint en compte el percentatge que cadascun d’ells tingui en la UTE i 

s’obtindrà la mitjana aritmètica. 

 

- En segon lloc tindrà preferència en l'adjudicació del contracte l’oferta presentada pel licitador que 

acrediti disposar en el moment de venciment del termini de presentació de les ofertes, d’un major 

percentatge de treballadors fixes amb discapacitat a la seva plantilla. Per al còmput d’aquest 

percentatge es tindrà en compte: 

 

▪ Per treballadors “fixes” s’entén, exclusivament, els contractats amb caràcter indefinit. 

 

▪ En cas de licitadors que tinguin la condició d’UTE, se sumarà el nombre de treballadors que 

acrediti cada membre de la UTE i s’obtindrà la mitjana aritmètica. 

 

- En darrer lloc, si aplicant els criteris anteriors es manté l’empat, aquesta es resoldrà mitjançant 

sorteig, seguint les regles següents: 

 

▪ Si l’empat s’ha donat entre dues propostes s’utilitzarà el sorteig públic de loteria anomenat 

“Loto 6/49”, organitzat per Loteries de Catalunya, Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la 

Generalitat. Es prendrà com a referència el sorteig que se celebri posteriorment a l’acta de la 

mesa que determini el manteniment de l’empat després d’haver aplicat els criteris de 

desempat precedents. En la mateixa acta es concretarà el dia del sorteig que servirà de 

referència. 

 

▪ S’ordenaran per ordre alfabètic de la denominació social de les empreses empatades (per les 

denominacions que comencin amb números es tindrà en compte la primera lletra), 

corresponent a la primera els números senars i a la segona els parells (incloent el zero). En 

funció de la qualitat, senar o parell, del número que surti com a “reintegrament”, quedarà 

automàticament determinada la preferència en l’adjudicació a favor d’una o altra empresa 

licitadora. 
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▪ Si l’empat s’ha donat entre tres o més propostes, o en cas que el sistema de sorteig establert 

esdevingués inaplicable, la mesa de contractació acordarà la utilització d’un sistema de 

sorteig similar. 

 

La documentació acreditativa dels criteris de desempat serà aportada pels licitadors en el moment en 

que es produeixi l’empat, a requeriment d’Infraestructures.cat i en un termini màxim de 3 dies hàbils, a 

comptar a partir del següent a aquell en que s’hagués efectuat el requeriment. 

 

11.2.- D’acord amb el que disposa l’article 149 de la LCSP, la identificació de les ofertes incurses en 

presumpció d’anormalitat es referiran a l’oferta considerada en el seu conjunt.  

 

Així mateix, d’acord amb el previst a l’article 149.3 de la LCSP, en cas que s’haguessin presentat ofertes 

pertanyents a un mateix grup empresarial, en els termes de l’article 42.1 del Codi de comerç, únicament 

es tindrà en consideració, aquella que fos més baixa econòmicament, amb independència de que es 

presenti individualment o conjuntament amb una altra empresa o amb empreses alienes al grup amb 

les quals concorre en UTE.  

 

Els paràmetres objectius en funció dels quals s’apreciarà l’esmentat caràcter anormal s’especifiquen 

seguidament: 

 

En tot aquest apartat, “n” es refereix al nombre d’ofertes que s’han de considerar per al càlcul del límit 

de la presumpta baixa anormal i, atès el tractament de les ofertes corresponents a empreses d’un 

mateix grup empresarial, pot no coincidir amb el nombre d’ofertes admeses a la licitació. 

 
El resultat de cadascun dels càlculs matemàtics previstos en el present apartat s’arrodonirà  sempre a 
dos decimals seguint l’ordre establert en el procediment. Això vol dir, per exemple, que els valors de 
BOi que intervenen a la fórmula de BM ja estan arrodonits a 2 decimals, i de la mateixa manera, ho 

està BM quan intervé a la fórmula de  

11.2.1.- Obtenció de la baixa econòmica límit BLIM 
 

Es calcula el percentatge de baixa de cada oferta econòmica i BOi:  

         BOi = 100 (1 - Ofi/PC) 

 
Ofi = Import de l’oferta admesa  
PC = Pressupost de licitació 
  
Es calcula la mitjana (BM) d’aquest percentatge de baixes (BOi):  

         

Després es calcula la desviació estàndard (σ) 

       



 
 
 

   50 

Entre les n ofertes considerades s’escolliran aquelles n’ ofertes, que, a més, compleixin la  
condició:  

                         

El conjunt d’ofertes n’ s’obté únicament amb la finalitat d’obtenir la baixa de referència (BR)  

El percentatge de baixa respecte del pressupost de licitació, que defineix el límit de l’oferta anormalment 

baixa es calcula segons el següent procediment: 

 
En cas que el nombre d’empreses considerades n sigui superior a 10 (n>10) 

- Si n’ és igual o superior a 5, caldrà obtenir el valor BR (Baixa de referència) per determinar el límit 

inicial de la presumpció de valors anormals:  

 

La baixa econòmica límit inicial a considerar és  BLIM = BR + 2  

- Si n’ és inferior a 5:  

La baixa econòmica límit inicial a considerar és BLIM = BM + 2  

En cas que el nombre d’empreses considerades n sigui superior a 2 i no superior a 10 (n> 2 i <=10)  

La baixa econòmica límit a considerar serà el valor màxim dels següents: 

- La condició del cas n>10 (BLIM = (BR o BM) + 2) 
- BLIM = 10,00 

- BLIM = BM +    
 
En cas que el nombre d’empreses considerades n sigui igual a 2 (n=2) 
  
La baixa econòmica límit a considerar serà el valor màxim dels següents: 

- BLIM = BM + 2 
- BLIM = 10,00 

 

11.2.2.- Determinació de la presumpció de les ofertes anormalment baixes. 

Es considerarà una oferta com anormalment baixa quan la seva baixa econòmica BOi compleixi la 
condició: 

  BOi > BLIM 

sempre que la puntuació ponderada final (Criteris de valoració subjectes a judici de valor més criteris 
de valoració objectius) d’aquesta oferta (Pi), compleixi; 

  Pi > PM 
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PM : Puntuació final ponderada mitjana de les ofertes considerades per al càlcul del límit de presumpta 
desproporció (en el cas d’ofertes d’un mateix grup empresarial, segueix considerant-se únicament 
l’oferta més baixa econòmicament, d’acord amb la clàusula 11.2): 
 

    
 
Per a la resta d’ofertes, és a dir, les que han obtingut una puntuació final Pi tal que 
 
  Pi <= PM 

s’aplicarà un límit d’anormalitat (BLIMi) depenent de la pròpia puntuació final, segons la fórmula 
següent: 
 

BLIMi = BLIM + 0,3 * (PM – Pi) 
 
i, en conseqüència, es considerarà presumptament anormalment baixa si la baixa econòmica ofertada 
(BOi) compleix: 
 
  BOi > BLIMi 

 
 

11.2.3.- Si de l’aplicació d’aquests criteris s’identifica una determinada oferta com a presumptament  

anormalment baixa, la Mesa de Contractació sol·licitarà als licitadors afectats, mitjançant tramesa de 

comunicació i publicació a la PSCP, la informació i les justificacions que consideri oportunes en relació 

als diferents components de la seva oferta, justificacions que hauran de complimentar davant la Mesa 

de Contractació en el termini que s’atorgui a tal efecte. En concret requerirà al licitador que l’hagi 

presentada a fi que: 
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a)  Justifiqui la valoració de l’oferta i precisi les condicions de la mateixa en particular allò  que es 

refereixi als següents aspectes de l’oferta: 

 

- Estalvi que permeti el procediment d’execució del contracte. 

- Les solucions tècniques adoptades i les condicions excepcionalment favorables de que 

disposi per a executar la prestació. 

- La innovació i originalitat de les prestacions proposades. 

- El compliment de les obligacions que per disposició normativa nacional o comunitària 

s’estableixen en matèria mediambiental, social i laboral i de subcontractació, no essent 

justificables preus per sota de mercat o que incompleixin allò disposat a l’article 201 de la 

LCSP. 

- La possible obtenció d’ajudes públiques, acreditant llur concessió sense contravenir les 

disposicions comunitàries. 

 

b)  Presenti un informe acreditatiu que l’oferta no va en detriment del compliment escrupolós dels 

requeriments tècnics i de seguretat del projecte. 

 

Tanmateix es sol·licitarà l’assessorament tècnic del servei corresponent. 

 

Un cop rebuda la informació i les justificacions sol·licitades,  així com els informes tècnics que s’hagin 

sol·licitat, la Mesa de Contractació la valorarà i proposarà a l’Òrgan de Contractació sobre l’apreciació 

o no del caràcter anormalment baix de l’oferta als efectes de considerar-la o no en la classificació  com 

a possible adjudicatària. En el supòsit que es comprovi que l’oferta és anormalment baixa per no complir 

el licitador les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral nacional o internacional, incloent 

l’incompliment dels convenis col·lectius sectorials vigents, en aplicació de l’article 201 de la LCSP, 

l’Òrgan de Contractació rebutjarà la corresponent oferta. Tanmateix, la Mesa de Contractació rebutjarà 

aquelles ofertes incurses en presumpció d’anormalitat si es basen en hipòtesi o pràctiques inadequades 

des d’una vessant tècnica, econòmica o jurídica. 

 

Una vegada conclòs tot el procés d’apreciació del caràcter anormalment baix de les ofertes regulat en 

aquesta clàusula, el resultat del mateix no donarà lloc a un recàlcul de puntuacions respecte de la resta 

d’ofertes no apreciades com anormalment baixes.   

 

L’oferta que havent incorregut en presumpció d’anormalitat, resulti adjudicatària per apreciar la Mesa 

de Contractació justificada la seva viabilitat d’acord amb la informació i raonaments presentats pel 

licitador, haurà de presentar una garantia complementària d’un 5% del preu d’adjudicació. Per tant, la 

garantia definitiva a aportar per aquest licitador quina oferta, d’acord amb la classificació aprovada ha 

resultat la millor segons allò establert en la clàusula 10.11, serà d’una quantia del 10% del preu 

d’adjudicació. 

 

 

12.- DECISIÓ DE NO ADJUDICAR O CELEBRAR EL CONTRACTE I DESISTIMENT DEL 

PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ 

 

L’Òrgan de Contractació podrà adoptar la decisió de no adjudicar o celebrar el contracte, per raons 

d’interès públic degudament justificades, abans de la formalització del contracte. També podrà desistir 

del procediment, abans de la formalització del contracte, quan s’apreciï una infracció no esmenable de 

les normes de preparació del contracte o de les reguladores del procediment d’adjudicació. 

 

 

13.- FORMALITZACIÓ, PERFECCIONAMENT I PUBLICITAT DEL CONTRACTE 

 

13.1.- DOCUMENTACIÓ A LLIURAR AMB CARÀCTER PREVI A LA FORMALITZACIÓ 

 

Amb caràcter previ a la formalització del contracte, i en la data que Infraestructures.cat assenyali, 

l'adjudicatari restarà obligat a complimentar i lliurar a Infraestructures.cat la documentació que es 

relaciona a continuació. La remissió d’aquesta documentació es durà a terme mitjançant l’eina de Sobre 
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Digital. A dit efecte, s’enviarà una notificació per correu electrònic requerint a l’adjudicatari que accedeixi 

a l’eina web de Sobre Digital per tal que presenti a través d’aquesta eina els documents sol·licitats. 

 

- El document o documents probatoris de la personalitat i representació de l’adjudicatari, si 

s’escau en cas de modificació respecte els referits en el DEUC, que no afecti a les condicions 

d’aptitud de l’adjudicatari, hauran de ser presentats a Infraestructures.cat i validats per aquesta, 

abans de formalitzar el contracte. 

 

- En cas que les obres fossin adjudicades a una Unió Temporal d’Empreses, en qualsevol règim 

jurídic legalment admès, aquestes hauran d’acreditar, dins del termini atorgat per a la 

formalització del contracte, llur constitució en escriptura pública,  en la qual consti el 

nomenament de la persona representant o de la persona apoderada única de la unió amb 

poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del contracte fins 

a la seva extinció i el NIF assignat a la unió. 

 

- La pòlissa d’assegurança de Responsabilitat Civil que cobreixi aquella responsabilitat en què 

pogués incórrer amb motiu de l’execució del contracte que en fase de redacció de projecte no 

podrà ser inferior a 300.000 euros. 

 

- En l’eventual supòsit de necessitat de canvi sobrevingut d’algun dels mitjans personals 

previstos en la clàusula 8.1.2 del present Plec, designats per l’Adjudicatari amb caràcter previ 

a l’aprovació de la classificació de les ofertes, l’Adjudicatari podrà proposar en aquest moment 

la substitució del/s tècnic/s inicialment designats per un/s altre/s sempre que 

 

a) els nous tècnics proposats compleixin els requisits establerts en la clàusula 8.1.2 del 

Plec, i  a més, 

b) en el supòsit que el/s tècnic/s quina substitució es proposar hagués estat objecte de 

valoració  en el sobre núm. 3, el/s nou/s tècnic/s proposat/s haurà de complir una 

de les següents condicions: (i) que el tècnic proposat tingui un perfil d’experiència, 

com a mínim, igual a aquell compromès pel licitador i valorat, o (ii) que el tècnic 

proposat tingui un perfil d’experiència inferior a la compromesa pel licitador i 

valorada, però tot i així, la seva oferta es mantingués com la millor valorada.  

 

En relació a l’Autor/s del projecte que hagi/n dissenyat la proposta gràfica només 

s’acceptarà el canvi sobrevingut quan concorrin causes alienes a l’Adjudicatari 

degudament justificades.   

 

Només si es dona compliment a les condicions indicades serà admès un eventual canvi dels 

tècnics esmentats amb caràcter previ a la formalització del contracte, en cas contrari, es deixarà 

sense efecte l’adjudicació del contracte amb les conseqüències previstes en la present clàusula 

i la següent en relació a l’exigència de l’import de 3% del pressupost de licitació (IVA no inclòs), 

en concepte de penalitat. 

  

Es considerarà que els documents no han estat aprovats per causa imputable a l’adjudicatari en 

qualsevol dels següents casos: 

 

a. Quan l’adjudicatari no hagi presentat els documents al responsable de la seva 

aprovació amb l’antelació suficient a la data de formalització del contracte. 

 

b. Quan l’adjudicatari no hagi esmenat els documents d’acord amb les indicacions del 

responsable de la seva aprovació. 

 

Infraestructures.cat comunicarà per escrit a l’adjudicatari la data de formalització del contracte amb una 

antelació de com a màxim 5 dies naturals. 

 

L’incompliment de les obligacions referides en aquesta clàusula deixarà sense efecte l’adjudicació del 

contracte. En dit supòsit Infraestructures.cat adjudicarà el contracte al següent licitador que hagi 
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presentat la següent millor oferta d’acord amb l’ordre en que hagin quedat classificades les ofertes, 

previ compliment de les obligacions previstes a la clàusula 10.10 del Plec. En cas que no existeix cap 

oferta admissible Infraestructures.cat convocarà una nova licitació. 

 

13.2.- FORMALITZACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL CONTRACTE 

 

En cas que d’acord amb l’establert a l’Apartat 26 del quadre de característiques, el contracte licitat 

pugui ser objecte de Recurs Especial en matèria de contractació el contracte es formalitzarà un 

cop transcorregut el termini de 15 dies hàbils des que es remeti la notificació de l’adjudicació als 

licitadors, sense que s’hagi interposat Recurs Especial en Matèria de Contractació que porti aparellada 

la suspensió de la formalització del contracte, i dins del termini de 5 dies naturals a comptar des del 

següent en que l’adjudicatari rebi el requeriment per a la seva formalització. 

 

En cas que d’acord amb l’establert a l’Apartat 26 del quadre de característiques, el contracte licitat 

no pugui ser objecte de Recurs Especial en matèria de contractació, el contracte es formalitzarà 

dintre dels 15 dies hàbils següents des que es remeti la notificació de l’adjudicació als licitadors. 

 

La presentació a la present licitació comporta l'acceptació per part de l’adjudicatari de totes les clàusules 

i de tots els drets i obligacions que resulten del present Plec de Clàusules Administratives i de la 

documentació que l’integra. 

 

El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquest serà requisit necessari per a iniciar-se 

la seva execució. 

 

El contracte es formalitzarà en document privat. No obstant, l’empresa adjudicatària podrà sol·licitar 

que el contracte s’elevi a escriptura pública essent al seu càrrec les despeses corresponents. 

 

Si per causa imputable a l’adjudicatari no s’hagués formalitzat el contracte dintre del termini indicat, se 

li exigirà l’import de 3% del pressupost de licitació (IVA no inclòs) en concepte de penalitat, que es farà 

efectiu en primer lloc contra la garantia definitiva si l’hagués constituït, i sense perjudici d’incórrer en 

causa de prohibició de contractar, d’acord amb l’article 71.2 b) de la LCSP. 

 

13.3.- PUBLICITAT DE LA FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE  

 

Si es tracta d’un contracte subjecte a regulació harmonitzada, d’acord amb l’establert a l’Apartat 10 

del quadre de característiques, la formalització del contracte es publicarà en la PSCP en un termini 

no superior a 15 dies des de la formalització del contracte; tanmateix es publicarà al DOUE en un termini 

no superior a 10 dies des de la data de formalització del contracte. L’anunci al DOUE haurà de publicar-

se en primer lloc, havent d’indicar-se la data del seu enviament a l’anunci que es publiqui en la PSCP, 

deixant constància a l’expedient i sense que pugui contenir indicacions diferents a les incloses en dit 

anunci. 

 

Si es tracta d’un contracte No subjecte a regulació harmonitzada, d’acord amb l’establert a l’Apartat 

10 del quadre de característiques la formalització del contracte es publicarà a la PSCP en un termini 

no superior a 15 dies des de la formalització del contracte. 

 

La formalització del contracte, serà comunicada al Registre Públic de contractes i, si procedeix, a la 

Sindicatura de Comptes de la Generalitat de Catalunya via l’esmentat registre.  

 

Les dades contractuals comunicades al Registre Públic de contractes seran d’accés públic, amb les 

limitacions que imposen les normes sobre protecció de dades, sempre que no tinguin caràcter de 

confidencials. 

 

 

III.- ALTRES DISPOSICIONS APLICABLES A  LA LICITACIÓ I A L’EXECUCIÓ  DEL CONTRACTE 

 

14.- PROTECCIÓ DE DADES   
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D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a 

la protecció de les persones físiques, pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació 

d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades 

o RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garantia dels 

drets digitals (LOPD), Infraestructures.cat es compromet a aplicar la diligència i confidencialitat exigides 

en el tractament de les dades que li siguin comunicades per part del licitador com a conseqüència de 

la gestió del procés de licitació, adjudicació i execució del contracte, amb l’única finalitat de complir les 

obligacions legals de comprovació, control i vigilància que puguin derivar de la contractació. 

 

Per la seva part, els licitadors i l’Adjudicatari del contracte es comprometen a complir, mitjançant la 

Declaració Responsable que consta a l’apartat corresponent del model de Declaració responsable del 

formulari facilitat per Infraestructures.cat, les obligacions en matèria de protecció de dades del RGPD i 

LOPD vigents. 

 

D’acord amb l’anterior, es deixa constància de que, 

 

- La documentació requerida per a licitar en el present procediment que contingui dades de 

caràcter personal és necessària per a la participació en el mateix.  

 

- En relació amb la documentació presentada pels licitadors que contingui dades de caràcter 

personal de persones físiques (treballadors, personal tècnic, col·laboradors, etc.), el licitador 

garanteix que ha obtingut prèviament el consentiment de les persones interessades / afectades 

per a facilitar la referida informació a Infraestructures.cat  amb la finalitat de licitar en el present 

procediment.  

 

- La presentació de l’oferta i la documentació sol·licitada implica que el licitador autoritza a 

Infraestructures.cat  a tractar la referida informació en els termes informats i, en cas que resulti 

adjudicatari, en el marc de l’execució del contracte. 

 

- Els interessats / afectats podran exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i 

limitació del tractament dirigint-se al Delegat de Protecció de Dades d’Infraestructures.cat a la 

següent adreça electrònica delegatprotecciodades@infraestructures.cat o adreça postal: C. 

dels Vergós, 36-42, 08017 Barcelona. 

 

 

15.- PRINCIPIS ÈTICS I REGLES DE CONDUCTA  

 

15.1.- Els alts càrrecs, personal directiu, càrrecs de comandament, càrrecs administratius i personal al 

servei de l’Administració pública i del seu sector públic, que intervenen, directament o indirectament, 

en el procediment de contractació pública estan subjectes al Codi de principis i conductes recomanables 

en la contractació pública i se’ls aplicaran les seves disposicions de forma transversal a tota actuació 

que formi part de qualsevol fase del procediment de contractació d’acord amb el grau d’intervenció i de 

responsabilitat en els procediments contractuals. 

 

15.2.- La presentació de l’oferta per part dels licitadors suposarà la seva adhesió al Codi de principis i 

conductes recomanables en la contractació pública d’acord amb els compromisos ètics i d’integritat que 

formen part de la relació contractual. 

 

15.2.1.- Els licitadors, contractistes i subcontractistes assumeixen les obligacions següents: 

 

a)  Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les 

professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes. 

 

b)  No realitzar accions que posin en risc l’interès públic en l’àmbit del contracte o de les prestacions 

a licitar. 

 

mailto:delegatprotecciodades@infraestructures.cat
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c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de  contractació 

pública o durant l’execució dels contractes. 

 

d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir, 

restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments col·lusoris o de competència 

fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.). 

 

e) En el moment de presentar l’oferta, el licitador ha de declarar si té alguna situació de possible 

conflicte d’interès, als efectes del que disposa l’article 64 de la LCSP, o relació equivalent al respecte 

amb parts interessades en el projecte. Si durant l’execució del contracte es produís una situació 

d’aquestes característiques el contractista o subcontractista està obligat a posar-ho en coneixement 

de l’Òrgan de Contractació. 

 

f)   Respectar els acords i les normes de confidencialitat. 

 

g)  A més, el contractista haurà de col·laborar amb l’Òrgan de Contractació en les actuacions que 

aquest realitzi per al seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant 

la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de transparència i la 

normativa de contractes del sector públic imposen als contractistes en relació amb l’Administració o 

administracions de referència i el seu sector públic, sens perjudici del compliment de les obligacions 

de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal. 

 

15.2.2.- Els licitadors, contractistes i subcontractistes, o llurs empreses filials o vinculades, es 

comprometen a complir rigorosament la legislació tributària, laboral i de seguretat social i, 

específicament, a no fer operacions financeres contràries a la normativa tributària en països que no 

tinguin normes sobre control de capitals i siguin  considerats paradisos fiscals per la Unió Europea. 

 

15.2.3.- Totes aquestes obligacions i compromisos tenen la consideració de condicions especials 

d’execució del contracte. 

 

15.3.- En  el cas d’incompliment del que preveu la lletra d) de l’apartat 15.2.1 l’Òrgan de Contractació 

donarà coneixement dels fets a les autoritats competents en matèria de competència. 

 

En  el cas d’incompliment  del que preveu la lletra e) de l’apartat 15.2.1 l’Òrgan de Contractació ho 

posarà en coneixement de la Comissió d’Ètica en la Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya 

perquè emeti el pertinent informe, sens perjudici d’altres penalitats que es puguin establir. 

 

En el cas que la gravetat dels fets ho requereixi, l’Òrgan de Contractació els posarà en coneixement de 

l’Oficina Antifrau de Catalunya o dels òrgans de control i fiscalització que siguin competents per raó de 

la matèria. 

 

16.- CONFIDENCIALITAT 

 

16.1- Els licitadors i el Contractista adjudicatari es comprometran a guardar la màxima reserva i 

confidencialitat, respecte del “know-how”, coneixements, dades i informacions facilitades per 

Infraestructures.cat, per la Generalitat de Catalunya, el seu sector públic o per terceres persones o 

entitats en les que participi Infraestructures.cat, amb independència de la forma en que aquesta 

informació hagi estat facilitada als efectes de participar en la licitació i per a l’execució del contracte en 

el cas del Contractista. 

 

Així mateix, el Contractista es comprometrà a que la informació de caràcter confidencial no s’utilitzi per 

a una finalitat diferent de l’elaboració dels treballs encarregats. 

 

Als efectes de l’establert en la present clàusula serà considerada com "Informació Confidencial", en 

especial i sense voluntat d’esgotar altres conceptes, tota aquella informació, ja sigui tècnica, financera, 

comercial o de qualsevol altre índole, subministrada i divulgada per Infraestructures.cat als licitadors o 

al Contractista en la presentació de l’oferta i en l’execució del contracte licitat, mitjançant qualsevol tipus 
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de suport (paper, informàtic, etc.) o de forma verbal i, en particular, els projectes en els que participi 

Infraestructures.cat i qualsevol altra documentació, dada o material de recolzament derivada d’aquests 

treballs, així com la informació de la pròpia Infraestructures.cat a la que el Contractista tingui accés 

durant el desenvolupament de les seves tasques.  

 

Per tot l’anterior, els licitadors i el Contractista ja sigui durant la vigència del contracte formalitzat amb 

Infraestructures.cat o una vegada finalitzat aquest, no podran divulgar, proporcionar o facilitar l’accés a 

cap persona física o jurídica o qualsevol altra entitat, informació que sigui propietat d’Infraestructures.cat 

o que, sense que ho sigui, tingui la consideració d’Informació Confidencial en el sentit estipulat en 

aquest pacte. Els licitadors i el Contractista acceptaran que tots aquests documents i informacions s’han 

de mantenir en estricta i absoluta confidencialitat. 

 

D’acord amb l’anterior, els licitadors i el Contractista es comprometen a: 

 

a) Permetre l’accés a la informació confidencial única i exclusivament a aquells empleats, 

subcontractistes i/o proveïdors que resulti estrictament necessari atesa la seva participació 

en la realització de l’objecte contractual informant a aquestes persones i empreses de la 

naturalesa confidencial de dita informació així com del compromís de confidencialitat adquirit 

per aquesta empresa. Qualsevol treballador o professional que pugui participar de forma 

directa en l’execució del contracte licitat subscrigui un document o un compromís de total 

confidencialitat en les termes estipulats en la present clàusula i, en especial, respecte dels 

resultats obtinguts en l’execució del present contracte licitat.  

b) Realitzar les còpies estrictament necessàries sempre i quan així ho requereixi l’execució del 

contracte, senyalitzant amb la paraula "confidencial" totes les còpies que es realitzin de la 

Informació confidencial. 

c) Notificar a Infraestructures.cat, immediatament o amb la major promptitud possible des del 

moment en que es tingui coneixement, de la publicació o circulació no autoritzada de la 

informació confidencial.  

d) Respondre davant d’Infraestructures.cat del compliment de les obligacions resultants del 

present compromís per part dels seus empleats, subcontractistes i/o proveïdors. 

 

En cas que els licitadors haguessin tingut accés a informació confidencial o una vegada extingida la 

relació contractual per part del Contractista, independentment del moment, la forma i els motius de la 

finalització, s’obliguen a: 

 

a) Lliurar a Infraestructures.cat tots els documents, arxius, llistats, llibres, registres, 

memoràndums i dades de qualsevol tipus relacionades amb la informació que hagi obtingut 

durant la licitació o la vigència el contracte i, en general, qualsevol material que hagi generat 

en el marc del mateix. 

b) Destruir les còpies d’aquest material al que tingui accés en el seu lloc de treball o  fora 

d’aquest. 

c) No utilitzar, reproduir, transformar, distribuir, ni realitzar cap acció que vulneri els drets de 

propietat intel·lectual i/o industrial o qualsevol altre dret del que sigui titular 

Infraestructures.cat.  

 

16.2.- Els termes i condicions del contracte es mantindran igualment confidencials, i el Contractista 

haurà d’abstenir-se de revelar-los a tercers sense comptar amb l’acord previ i exprés d’ 

Infraestructures.cat.  

 

16.3.- Les obligacions estipulades en la present clàusula seran d’aplicació en qualsevol part del món, 

obligant-se el Contractista respecte aquesta informació confidencial a que tingui accés durant l’execució 

del contracte a mantenir el compromís de confidencialitat previst a la present clàusula per un termini de 

5 anys des del coneixement de dita informació. 

 

16.4.- Els licitadors i el Contractista reconeixen que l’incompliment d’aquesta clàusula de 

confidencialitat podrà ocasionar greus danys i perjudicis a Infraestructures.cat, pel que aquests  

reconeixen i accepten que Infraestructures.cat a part de sol·licitar la corresponent indemnització pels 
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danys i perjudicis causats, podrà adoptar les mesures judicials i extrajudicials que consideri oportunes 

per impedir que els licitadors o el Contractista incompleixin o continuï incomplint la present clàusula. A 

dit efecte els licitadors i el Contractista accepten que la garantia provisional, si aquesta hagués estat 

exigida en l’Apartat 6 del quadre de característiques i la garantia definitiva quedi afecta al compliment 

de les obligacions contretes en aquesta clàusula. 

 

16.5.- Les obligacions de confidencialitat establertes en la present clàusula no s’aplicaran: 

 

a) A aquelles parts de la Informació Confidencial que siguin de domini públic sempre que 

aquest fet no es derivi d’un acte o omissió indeguda dels licitadors o el Contractista. 

b) De forma que impedeixi al Contractista exercir els drets adquirits en virtut del contracte. 

 

 

IV.- REGIM JURÍDIC, RECURSOS, MESURES CAUTELARS, REGIM D’INVALIDESA DEL 

CONTRACTE I JURISDICCIÓ COMPETENT I ARBITRATGE 

 

 

17.- RÈGIM JURÍDIC  

  

17.1.- La preparació i adjudicació del contracte objecte de la present licitació resta subjecta a allò previst 

a la secció 1a –si es tracta d’un contracte subjecte a regulació harmonitzada, d’acord amb l’establert 

a l’Apartat 10 del quadre de característiques-, i la secció 2na del Capítol I del Títol I del Llibre II de 

la LCSP, al Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública, 

al Reial Decret 817/2009, de 8 de maig de desenvolupament de l’antiga LCSP (Llei 30/2007, de 30 

d’octubre) i al Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament General de la 

Llei de Contractes de les Administracions Públiques, en tot allò que no s’oposi a la nova LCSP.  

 

El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres documents 

contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres normes que resultin d’aplicació en 

l’execució de la cosa pactada, no eximeix l’empresa adjudicatària de l'obligació de complir-les. 

 

17.2.- D’acord amb l’article 26 de la LCSP, el contracte te consideració de contracte privat. En 

conseqüència, els efectes i extinció del contracte es regiran per les normes del dret privat i d’acord amb 

l’article 319 de la LCSP, es regiran per  l’article 201 d’obligacions en matèria mediambiental, social o 

laboral, l’article 202 sobre condicions especials d’execució,  els articles 203 a 205 sobre supòsits de 

modificació del contracte, els articles 214 a 217 sobre cessió i subcontractació, l’article 198.4 sobre 

condicions de pagament, l’article 210.4 sobre compliment del contracte, l’article 243 sobre recepció i 

termini de garantia del contracte d’obres.  

 

Tanmateix, d’acord amb l’article 319 de la LCSP, operarà en tot cas la causa de resolució del contracte 

per la impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats, quan no sigui possible 

modificar el contracte de conformitat amb els articles 204 i 205 de la LCSP; així com la causa de 

resolució del contracte per l’impagament durant l’execució del contracte, dels salaris per part del 

Contractista als treballadors que estiguin participant en la mateixa, o l’incompliment de les condicions 

establerts en els Convenis Col·lectius sectorials i territorials d’aplicació d’acord amb l’article 211 i) de la 

LCSP. 

 

Sense perjudici de l’anterior, en les matèries relatives a l’execució del contracte es prendran en 

consideració, quan la seva aplicació sigui possible, i en tot allò en què no quedin regulades per la 

legislació civil i mercantil ni pel contracte, les normes que regeixen per l’execució de contractes del 

sector públic i l’execució d’obres públiques a Catalunya i a Espanya. 

 

 

18.- REGIM DE RECURSOS 

 

18.1.- RECURS ADMINISTRATIU 
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En cas que, d’acord amb l’establert a l’Apartat 2 del quadre de característiques de la licitació, el 

valor estimat del contracte sigui igual o inferior a 3.000.000 euros, els actes que es dictin en el present 

procediment de licitació, així com les modificacions basades en l’incompliment d’allò establert als 

articles 204 i 205 de la LCSP, per entendre que la modificació hagués hagut de ser objecte d’una nova 

adjudicació, atès que el contracte no reuneix els requisits de l’article 44.1 de la LCSP als efectes 

d’interposició de recurs especial, podran impugnar-se en via administrativa de conformitat amb el que 

disposa la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 

Públiques davant de la persona titular de la Conselleria del Departament de Territori, Habitatge i 

Transició Ecològica, al qual està adscrit Infraestructures.cat, d’acord amb el previst per l’article 44.6 de 

la LCSP. 

 

 

18.2.- RECURS ESPECIAL EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ 

 

18.2.1.- En cas que, d’acord amb l’establert a l’Apartat 2 del quadre de característiques de la 

licitació, el valor estimat del contracte sigui superior a 3.000.000 euros, es podrà interposar recurs 

especial en matèria de contractació regulat en l’article 44 i següents de la LCSP, contra: 

 

a) els anuncis de licitació, els Plecs reguladors de la present licitació i els documents contractuals 

que estableixin les condicions que hagin de regir la contractació;  

b) els actes de tràmit adoptats en el procediment d’adjudicació, sempre que aquests darrers 

decideixin directament o indirecta sobre l’adjudicació, determinin la impossibilitat de continuar 

el procediment o produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o interessos legítims. En 

tot cas es considerarà que concorren aquestes circumstàncies anteriors en els actes de la Mesa 

o Òrgan de Contractació pels que s’acordi l’admissió o inadmissió de licitadors, o l’admissió o 

exclusió d’ofertes, incloses les ofertes que siguin excloses per resultar anormalment baixes 

com a conseqüència de l’aplicació de l’article 149 de la LCSP;  

c) els acords d’adjudicació, i  

d) les modificacions basades en l’incompliment d’allò establert als articles 204 i 205 de la LCSP, 

per entendre que la modificació hagués hagut de ser objecte d’una nova adjudicació. 

 

Amb caràcter general no s’admetrà el recurs contra el present Plec de Clàusules i la resta de 

documentació integrant com a documentació contractual si el recurrent, amb caràcter previ a la seva 

interposició hagués presentat oferta, sens perjudici d’allò previst pels supòsits de nul·litat de ple dret. 

 

Els defectes de tramitació que afectin a actes diferents als contemplats en el present apartat podran 

ser posats de manifest pels interessats als efectes de la seva correcció d’acord a dret, i sense perjudici 

de que les irregularitats que els afectin puguin ser al·legades pels interessats en el supòsit de recórrer 

l’acte d’adjudicació. 

 

18.2.2.- El recurs es podrà interposar per les persones físiques i jurídiques, els drets o interessos 

legítims de les quals, individuals o col·lectius, s’hagin vist perjudicats o puguin resultar afectats, de 

manera directa o indirecta, per les decisions objecte de recurs, i en tot cas pels licitadors. 

 

Estaran també legitimades les organitzacions sindicals quan de les actuacions o decisions recurribles 

es pugui deduir fundadament que aquestes impliquen que en el procés d’execució del contracte 

s’incompleixin per l’empresari les obligacions socials o laborals respecte dels treballadors que participin 

en la realització de la prestació. En tot cas s’entendrà legitimada l’organització empresarial 

representativa dels interessos afectats. 

 

18.2.3.- Aquest recurs té caràcter potestatiu, és gratuït per als recurrents i s’ha de presentar, amb 

caràcter general, en el termini de quinze dies hàbils computats d’acord amb l’article 50 de la LCSP –o 

en els terminis de trenta dies o sis mesos previstos en aquest mateix precepte per supòsits específics. 

18.2.4.- L’escrit d’interposició del recurs es podrà presentar en els llocs que estableix l’article 16.4 de 

la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en 

el registre de l’òrgan de contractació o davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, 

prèviament o alternativament, a la interposició del recurs contenciós administratiu, de conformitat amb 
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la Llei 29/1998, de 13 de juny, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i es regirà pel 

que disposen els articles 44 i següents de la LCSP i el Decret 221/2013, de 3 de setembre, pel qual es 

regula el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic i s’aprova la seva organització i el seu 

funcionament. 

Els escrits presentats en registres diferents als esmentats específicament en el paràgraf anterior, 

hauran de comunicar-se al Tribunal de forma immediata i de la forma més ràpida possible. 

 

Cas d’haver-se de presentar documentació esmenada s’haurà de fer necessàriament davant el registre 

del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic. 

 

18.2.5.- A l’escrit d’interposició es farà constar l’acte recorregut, el motiu que fonamenti el recurs, els 

mitjans de prova de què es pretengui fer valdre el recurrent i, en el seu cas, la sol·licitud  d’adopció de 

mesures provisionals, adjuntant al mateix la documentació exigida per l’article 51.1 de la LCSP. 

 

18.2.6.- En el cas que es requereixi l’esmena de defectes de l’escrit d’interposició del recurs, aquesta 

s’haurà d’efectuar en el termini de 3 dies hàbils, a computar a partir de l’endemà de la recepció de la 

notificació que es practiqui en aquest sentit, sota l’advertiment de què si no s’esmenés es tindrà per 

desistit al recurrent amb els efectes previstos a la Llei 39/2015. 

 

18.2.7.- Si l’interessat vol examinar l’expedient de contractació abans de la interposició del recurs 

especial, haurà de sol·licitar-ho davant l’Òrgan de Contractació, qui haurà de posar-lo de manifest, 

sense perjudici dels límits legals de confidencialitat, en el termini de 5 dies hàbils següents als de la 

recepció de la sol·licitud. La presentació de dita sol·licitud no paralitzarà en cap cas el termini per a la 

interposició del recurs especial. 

 

18.2.8.- Dins dels 5 dies hàbils següents a la interposició del recurs, el Tribunal Català de Contractes 

del Sector Públic competent per a resoldre’l donarà trasllat del mateix a la resta d’interessats, conferint-

los un termini de 5 dies hàbils per a formular al·legacions, que hauran de presentar en el registre 

d’aquest Tribunal, qui resoldrà de forma simultània en el mateix termini sobre les mesures cautelars si 

s’haguessin sol·licitat en l’escrit d’interposició, o si s’hagués produït l’acumulació, cas que aquesta 

sol·licitud s’hagués realitzat amb anterioritat a la presentació del recurs. Si s’haguessin sol·licitat 

després de la interposició de la interposició del recurs, el Tribunal Català de Contractes del Sector 

Públic  les resoldrà en els termes exposats anteriorment, sense suspendre el procediment principal. 

 

Igualment, en aquest mateix termini, el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic  resoldrà sobre 

el manteniment o no de la suspensió automàtica prevista a l’article 53 de la LCSP, entenent-se vigent 

aquesta fins que no es dicti la resolució expressa acordant el seu aixecament. 

 

18.2.9.- Rebudes les al·legacions dels interessats, o transcorregut el termini assenyalat per la seva 

formulació, i el de la prova en el seu cas, el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic resoldrà el 

recurs en el termini dels 5 dies hàbils següents, notificant la resolució a tots els interessats.  

 

Si la resolució del recurs acordés l’adjudicació del contracte a un altre licitador, es concedirà a aquest 

un termini de 10 dies hàbils per tal de que aporti la documentació assenyalada en la clàusula 10.10 del 

present Plec.  

 

18.2.10.- Transcorreguts dos mesos comptats des del següent al d’interposició del recurs sense que 

hagi estat notificada la resolució, l’interessat podrà considerar-lo desestimat a fi i efecte d’interposar el 

recurs contenciós-administratiu a que es refereix l’apartat següent. 

 

18.2.11.- Contra la resolució del recurs només procedirà la interposició del recurs contenciós 

administratiu conforme al disposat en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció 

contenciosa administrativa. 

 

 

19.- MESURES CAUTELARS  
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19.1.- En cas que, d’acord amb l’establert a l’Apartat 2 del quadre de característiques, el valor 

estimat del contracte sigui superior a 3.000.000 euros, les persones legitimades per a interposar Recurs 

Especial en Matèria de Contractació, d’acord amb l’apartat precedent, podran sol·licitar l’adopció de 

mesures cautelars davant del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic d’acord amb l’establert 

en l’article 49 de la LCSP. 

 

19.2.- Aquesta sol·licitud es podrà formular al temps de presentar-se el recurs especial en matèria de 

contractació o de forma independent amb anterioritat a la seva interposició.  

 

19.3.- La sol·licitud de mesura cautelar es resoldrà pel Tribunal Català de Contractes del Sector Públic 

d’acord amb allò previst a l’article 49.2 de la LCSP dins del termini de 5 dies hàbils següents a la 

presentació del recurs o escrit en que se sol·licitin. Si la sol·licitud fos prèvia a la interposició del Recurs 

Especial i abans de dictar resolució s’hagués interposat dit recurs, el Tribunal acumularà en el recurs 

la petició de mesures cautelars. 

 

19.4.- La resolució que concedeixi la mesura cautelar sol·licitada podrà imposar la constitució de caució 

o garantia suficient per respondre dels perjudicis que es puguin derivar de la seva adopció d’acord amb 

allò previst a l’article 49.3 de la LCSP i 21.2 del Decret 221/2013. Les mesures cautelars produiran 

efectes un cop constituïdes la garantia o la caució. 

 

19.5.- La suspensió del procediment que es pugui acordar cautelarment no afectarà en cap cas al 

termini concedit per la presentació d’ofertes  o proposicions pels interessats. 

 

19.6.- Les mesures cautelars que se sol·licitin i acordin amb anterioritat a la presentació del recurs  

especial en matèria de contractació decauran un cop transcorregut el termini establert per la seva 

interposició sense que l’interessat l’hagi deduït. 

 

 

20.- RÈGIM D’INVALIDESA DEL CONTRACTE 

 

El contracte està sotmès al règim general d’invalidesa previst en els articles 38 a 43 de la  LCSP 

aplicables als poders adjudicadors.  

 

 

21.- JURISDICCIÓ COMPETENT I ARBITRATGE 

 

21.1.- JURISDICCIÓ COMPETENT 

 

D’acord amb l’article 27.1c) de la LCSP l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu serà el competent 

per al coneixement i resolució de les qüestions que es suscitin en relació a la preparació, adjudicació i 

modificacions contractuals, quan la impugnació d’aquestes darreres es basi en l’incompliment d’allò 

establert als articles 204 i 205 de la LCSP quan s’entengui que dita modificació hagués hagut de ser 

objecte d’una nova adjudicació del contracte objecte d’aquesta licitació, així com dels recursos que 

s’interposin contra les resolucions que es dictin per l’òrgan competent per a resoldre recursos especials 

en matèria de contractació.  

 

Sens perjudici del conveni arbitral que s’esmenta a continuació, l’ordre jurisdiccional civil serà 

competent per a resoldre les controvèrsies entre les parts en relació als efectes i extinció del contracte 

objecte d’aquesta licitació, a excepció de les modificacions contractuals esmentades, d’acord amb allò 

previst a l’article 27.2.a) de la LCSP. Les parts se sotmetran expressament a la jurisdicció i competència 

dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia a qualsevol altre fur que els pugui 

correspondre. 

 

21.2.- ARBITRATGE 

 

Qualsevol qüestió, disputa o diferència que pogués sorgir entre les parts en execució del contracte, es 

resoldrà, amb l’excepció que s’estableix més endavant, i respecte matèries en que no sigui competent 
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l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu, mitjançant l’arbitratge que preveu Llei 60/2003, de 23 de 

desembre, sense perjudici de la plena efectivitat dels compromisos contractuals així expressats en el 

present document que, malgrat això, hauran d’acomodar-se a la decisió de l’arbitratge. 

 

Per a la resolució d’aquest tipus de controvèrsies, les parts se sotmetran a l’arbitratge institucional del 

Tribunal Arbitral de Barcelona, a qui se li encarrega la designació de l’Àrbitre o Àrbitres i l’administració 

de l’arbitratge, obligant-se des d’ara al compliment de la decisió arbitral. 

 

L’arbitratge serà de dret. El termini per dictar el laude serà de 180 dies des de l’acceptació de 

l’arbitratge. La seva regulació i el procediment aplicable quedarà sotmès a l’esmentada Llei o posterior 

que la substitueixi i al Reglament del Tribunal Arbitral de Barcelona. 

 

Els procediments arbitrals a què es recorri, amb inclusió de les despeses i honoraris d’Àrbitres i Lletrats, 

encara que la intervenció d’algun d’ells no fos preceptiva, es distribuiran en el seu cost segons el que 

determini el laude arbitral o el pronunciament judicial. 

 

El laude determinarà els respectius percentatges del cost del laude arbitral i, en el seu cas, proves 

necessàries, a pagar per cada una de les parts contractants en funció del grau de racionalitat dels 

respectius arguments. 

 

Restaran excloses de l’arbitratge convingut, les controvèrsies entre les parts que es refereixin a la 

resolució del contracte, a la valoració de les obres i al seu abonament. 

 

No restaran excloses de l’arbitratge les controvèrsies respecte el compliment o incompliment de 

l’especifica obligació d’abandonament de l’obra pel Contractista en cas de resolució contractual 

decidida per qualsevulla de les parts. En aquest supòsit, el laude haurà de dictar-se en un termini màxim 

de 60 dies des de l’acceptació de l’arbitratge. 

 

Resta entès que en cap cas podrà el Contractista suspendre ni endarrerir les obres, ni tan sols sota 

fonament o al·legació de tenir pendents reclamacions, diferències o reserves de qualsevol naturalesa 

o entitat, i hagin aquestes donat lloc o no a procediments arbitrals, judicials o contenciós de qualsevol 

índole, sempre i quan el contracte no s’hagués resolt. Per la seva part Infraestructures.cat, en aquests 

casos, no podrà deixar d’emetre les certificacions d’obra. El dret del Contractista a la seva retribució no 

origina cap dret de retenció sobre les obres. 

 

V.- DISPOSICIONS CONTRACTUALS GENERALS RELATIVES A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE 

BÀSIC I EL PROJECTE EXECUTIU, LA POSTERIOR EXECUCIÓ D’OBRA I L’EVENTUAL 

REDACCIÓ DE PROJECTES MODIFICATS 

 

22.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ I OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL CONTRACTE 

 

Les condicions especials i obligacions essencials del contracte d’obligat compliment per part de 

Contractista són les previstes en l’Apartat 19 del quadre de característiques. 

 

En relació al compromís d’adscripció dels mitjans personals previstos en la clàusula 8.1.2 del Plec, 

d’acord amb l’article 76 de la LCSP, suposarà que, en l’eventual supòsit de necessitat de canvi 

sobrevingut d’algun dels mitjans personals previstos en l’esmentada clàusula 8.1.2 proposats pel 

Contractista per a l’execució del contracte, per causa no imputable al mateix, Infraestructures.cat 

requerirà la substitució del mateix, al seu criteri, en idèntiques característiques a aquelles que 

s’haguessin valorat en l’oferta del Contractista o no tenint idèntiques característiques, aplicats els 

criteris de valoració, l’oferta del Contractista es mantingués com la millor valorada en la licitació i, en 

qualsevol cas, d’acord als requisits establerts en dita clàusula 8.1.2. El seu incompliment pot donar lloc 

a l’aplicació de penalitzacions o la resolució contractual. 

 

 

23.- DESPESES A CÀRREC DEL CONTRACTISTA, INCLOSES EN EL PREU DEL CONTRACTE. 

REGULACIÓ DELS PREUS UNITARIS I PREUS CONTRADICTORIS. REVISIÓ DE PREUS. 
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23.1.- DESPESES A CÀRREC DEL CONTRACTISTA 

 

23.1.1.- En el preu inicial o pressupost del contracte adjudicat, tenint en compte la modalitat de preu 

tancat o “claus en ma” del preu d’execució d’obra de l’edificació (fonamentació inclosa),  i en els preus 

unitaris que l’integren s’entendran inclosos sense que la relació que segueix sigui limitativa, sinó 

merament enunciativa: 

 

- Els sous, plus i dietes, quotes col·legials, a la Seguretat Social o a mútues del personal assignat 

per l’Adjudicatari a la l’execució del contracte. 

 

- Despeses i impostos, arbitris o taxes per motiu del contracte i de l’execució de l’obra, amb 

excepció de l’IVA, en cas d’ésser procedent, i de les corresponents a les llicències d’obra. 

 

- Assegurances de tota mena. 

 

- Lloguers, amortitzacions i consums de locals, instal·lacions, mitjans de transport, material 

d’oficines, maquinari i programari necessaris, d’acord amb els requeriments dels Plecs de 

Prescripcions tècniques per a la redacció del projecte, així com el programa informàtic TCQ 

2000 del qual, la Direcció d’obra haurà de disposar, tots ells amb les despeses i aprenentatge 

al seu càrrec. 

 

- Els costos més elevats que puguin derivar-se de la realització dels treballs nocturns, tant en 

hores extraordinàries com en dies festius. 

 

- Totes les despeses incloses a la clàusula 23.1.2 del Plec que Infraestructures.cat refacturarà 

al Contractista pels conceptes i en els termes indicats a la mateixa. 

 

- Totes les despeses generals, d’empresa i el benefici industrial del Contractista estaran incloses 

en els percentatges citats en la clàusula 2.4 del Plec. 

 

Les despeses específiques per a la Redacció del Projecte bàsic i executiu i eventuals projectes 

modificats següents: 

 

- Autoritzacions de tercers necessàries per a la redacció del projecte. 

 

- Les despeses pel compliment de l’Assegurament de la Qualitat del Projecte. 

 

- Les despeses que es puguin originar relatives a: certificats, taxes i tramitacions corresponents 

a la certificació energètica en la fase de redacció de projecte, honoraris diversos de 

l’Adjudicatari, etc. 

 

- La col·laboració i assistència tècnica a la tramitació i gestió de les llicències i permisos 

necessaris per a la posterior execució de l’obra. 

 

- Les despeses d’elaboració de l’estudi de Seguretat i Salut i coordinació en matèria de seguretat 

i salut durant l’elaboració del projecte. 

 

- Costos derivats de la supervisió i verificació de l’Estudi de Seguretat i Salut per un organisme 

o servei suficientment acreditat segons Infraestructures.cat, si l’objecte del contracte ho 

requerís. 

 

- Permisos i llicències necessaris (excepte els que faciliti directament Infraestructures.cat). 

 

Les despeses específiques per a l’execució de les obres: 
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- Despeses que originin al Contractista el replanteig, programació, Projecte Executiu, de 

reconeixements i assaigs, control de materials, control d’execució, proves, recepció i liquidació 

de l’obra. 

 

- Rètols o tanques informatives, d’acord amb les instruccions del Departament o òrgan del sector 

públic competent, fins a un màxim de dos i despeses de publicació en un diari de gran circulació 

l’anunci sobre l’inici i finalització de les obres, d’acord amb els criteris establerts per 

Infraestructures.cat, en el seu cas, despeses d’informació a la ciutadania derivades 

d’incidències en l’obra que l’afectés en el cas que Infraestructures.cat o el Departament 

competent així ho requereixi. I  el cost d’altres mesures d’informació a la ciutadania i a les 

persones usuàries que es puguin concretar en les condicions d’execució del contracte.  . 

 

- Despeses de permisos o llicències propis del Contractista necessaris per a l’execució de les 

obres, a excepció feta de les corresponents expropiacions i serveis afectats. 

 

- Conservació de l’obra durant la seva execució i durant el període de garantia. 

 

- Despeses corresponents a plantes, instal·lacions i mitjans auxiliars i equips de maquinària. 

 

- Despeses d’instal·lació i retirada de tota classe de construccions auxiliars, plantes, 

instal·lacions i eines. 

 

- Despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials. 

 

- Despeses de protecció d’abassegament i de la pròpia obra contra tota mena de deteriorament. 

 

- Despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al subministrament d’aigua i 

d’energia elèctrica, necessaris per a l’execució de l’obra, així com drets, taxes o imports de 

presa de corrent, comptadors i altres elements. 

 

- Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals, diferents a les 

necessàries, previstes per les ocupacions definitives o provisionals del Projecte. 

 

- Despeses d’explotació i utilització de préstecs, pedreres, cabals i abocadors. 

 

- Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l’obra i 

zones limítrofes afectades per les obres. 

 

- Execució, remoció, reposició i retirada de tota classe de construccions auxiliars, incloent-hi 

camins d’accés i desviacions d’aigües i la neteja i arranjament de la zona d’obres, compreses 

zones d’instal·lacions, preses de corrent, préstecs i abocaments, després de l’acabament de 

l’obra. 

 

- Adquisició o lloguer de terrenys per a instal·lacions, preses de corrent, abocaments i préstecs. 

 

- Despeses de reparació i reposició de camins i serveis que afectin al Contractista per a la 

realització dels treballs. 

 

- Conservació i policia de la zona d’obres durant l’execució; el subministrament, col·locació i 

conservació de senyals i elements de seguretat dins de l’obra i de les zones de tercers i en les 

zones d’inici i final de l’obra; la guarda de l’obra i la vigilància d’afeccions a tercers, amb especial 

atenció al trànsit. 

 

- Despeses derivades de la tanca d’obres i protecció en relació a la perillositat i molèsties 

produïdes per les obres. 

 

- Danys a tercers per motiu de la forma d’execució de l’obra. 
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- Despeses derivades de les ampliacions o connexions de serveis definitius d’electricitat, aigua, 

gas, telèfon i xarxes de comunicació per a la correcta explotació de les obres objecte del 

contracte, d’acord amb les potències, consums i característiques definides en el projecte. 

Aquestes despeses fan referència als drets de connexió de les companyies subministradores i 

a les obres i instal·lacions necessàries per la seva materialització. 

 

- Despeses derivades de la legalització de totes les instal·lacions definides en el projecte. 

 

- Despeses derivades de la redacció i visat, en cas que sigui preceptiu dels projectes elèctrics, 

dels projectes de recipients a pressió, etc. 

 

- Despeses derivades de la redacció de les instruccions de funcionament i manteniment dels 

equips electromecànics, del manual tècnic d’obra civil i edificació i d’altres documents de 

caràcter tècnic vinculats a l’execució de les obres. 

 

- Connexions de les xarxes de drenatge i recollida d’aigües a la xarxa de clavegueram existent. 

 

- Despeses derivades de la protecció de les obres per fer front a fenòmens naturals normals 

(inundacions, etc.). 

 

- Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realització de treballs nocturns, en 

hores extraordinàries, dies festius o en horaris no lectius, necessaris per complir el Programa 

de Treballs i els terminis acordats de conformitat amb el present document i duts a terme sense 

pertorbar el desenvolupament de cap activitat habitual en els esmentats períodes de temps, 

sempre que aquests majors costos siguin conseqüència directa de la necessitat de recuperar 

retards respecte d’allò establert al Programa de Treballs no imputables a causes de força major. 

 

- Elements auxiliars, petit material, aparells de transport, d’elevació, minves i pèrdues, etc. 

 

- Les despeses d’elaboració, aplicació i execució del Pla de Seguretat i Salut en els termes que 

resulten de la clàusula 30.6 del Plec. 

 

- Les despeses d'elaboració, aplicació i execució del Pla d’Assegurament de la Qualitat i el Medi 

Ambient i del Pla d’Assaigs de l’obra que conté. 

 

- Totes les despeses incloses a la clàusula 23.1.2 del Plec que Infraestructures.cat refacturarà 

al Contractista pels conceptes i en els termes indicats a la mateixa. 

 

- Totes les despeses generals, d’empresa i el benefici industrial del Contractista estaran incloses 

en els percentatges citats en la clàusula 2.4 del Plec  

 

23.1.2.- Seran a càrrec del Contractista: 

 

En relació a l’execució de les obres:  

 

a) En cas de ser necessàries correccions o reparacions de les obres executades durant el seu 

període de garantia, les despeses derivades de treballs facultatius de Coordinació de Seguretat 

i Salut, de direcció, de control de qualitat de les obres, etc. Aquests treballs es duran a terme 

sota la direcció d’Infraestructures.cat i seran executats directament per personal 

d’Infraestructures.cat o mitjançant la contractació de serveis a tercers. Infraestructures.cat 

facturarà al Contractista l’import corresponent a les factures acreditatives dels treballs 

realitzats. 

  

b) Les despeses derivades de la sol·licitud d’autoritzacions, permisos i llicències que 

Infraestructures.cat hagi pogut avançar, d’acord amb allò previst a les clàusula  50, amb la 

finalitat d’accelerar llur concessió. 
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c) El Contractista també es farà càrrec, si és el cas, de les despeses derivades de l’execució dels 

desviaments dels serveis afectats, directament o a través de tercers. Les despeses s’abonaran 

contra la partida corresponent prevista en el projecte i en cas que l’execució es realitzés 

mitjançant tercers s’adjuntaran els justificants de pagament a l’empresa que hagi realitzat els 

treballs, que hauran d’estar visats per la Direcció d’Obra. L’import d’aquesta partida s’ajustarà 

al cost real d’execució dels desviaments dels serveis afectats que requereixin les obres. 

 

d) Si l’Apartat 23 del quadre de característiques de la licitació preveu que el projecte està 

subjecte a la reserva de l’1,5% cultural, en cas que el Projecte prevegi una partida a justificar 

d’”acció cultural”, el Contractista es farà càrrec, si és el cas, de les despeses de caire cultural 

relacionades amb l’obra, que s’abonaran contra aquesta partida d’acord als justificants visats 

per la Direcció d’Obra, prèvia aprovació del Departament de Cultura de la Generalitat de 

Catalunya. 

 

L’abonament a Infraestructures.cat de les factures emeses pels conceptes esmentats als apartats 

anteriors s’efectuarà en els mateixos terminis fixats a la clàusula 37.5 del Plec.  

 

23.1.3.- No es certificarà a compte d’abassegaments de materials ni de despeses de primera 

instal·lació. 

 

23.2.- REGULACIÓ DELS PREUS UNITARIS I PREUS CONTRADICTORIS D’OBRA 

 

23.2.1.- Els preus unitaris de les diferents unitats d’obra del projecte i del Banc de Preus 

d’Infraestructures.cat – Edificació, que inclou el capítol de Seguretat i Salut, es consideraran en el 

contracte com a preus tancats a tots els efectes, excepte per a la revisió de preus si l’Apartat 21 del 

quadre de característiques preveiés que el contracte resta subjecte a revisió de preus. 

 

Tanmateix, aquests preus unitaris, tindran incorporats tots el costos i despeses, necessaris per 

complimentar els corresponents treballs, de total conformitat amb allò establert en aquesta clàusula, el 

contracte que es formalitzi, els seus annexos, i molt singularment amb el Plec de Prescripcions 

Tècniques Particulars del projecte executiu. 

 

La descomposició i justificació dels preus unitaris contractuals, així com els rendiments i els preus 

bàsics, seran a risc i ventura del Contractista i figuraran en el contracte únicament a efectes d’emprar-

los en el càlcul dels preus contradictoris i dels treballs per administració  pel que fa als preus bàsics i 

rendiments, mentre que la descomposició i justificació dels preus unitaris s’emprarà únicament per 

determinar el preu d’unitats incompletes en el cas de paralització o resolució de l’obra. 

 

23.2.2.- En cas que en el desenvolupament de les obres s’esdevingués la necessitat d’executar alguna 

unitat d’obra no prevista en el projecte o en el Banc de Preus d’Infraestructures.cat – Edificació, es 

formularà conjuntament per Infraestructures.cat i el Contractista, el corresponent preu contradictori de 

la nova unitat d’obra, procedint de la següent forma: 

 

a) Les propostes d’execució d’unitats d’obra subjectes a preus contradictoris que es formulin entre 

la Direcció Facultativa i el Contractista, se sotmetran a l’aprovació expressa 

d’Infraestructures.cat mitjançant els seus representants. 

 

b) Les bases per a la composició dels preus de les esmentades unitats d’obra no previstes, seran 

les següents: 

 

b.1) Taula A de preus bàsics, que comprendrà tots els preus dels materials bàsics, 

maquinària i mà d’obra per unitat de temps, segons el desenvolupament del treball 

previst en l’execució de la unitat d’obra. 

 

b.2) Taula de rendiments, que comprendrà el càlcul dels rendiments per justificar la taula B 

a partir de la taula A. 
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b.3) Taula B de descomposició del preu contradictori de la unitat d’obra, que comprendrà 

amb descomposició referida a la taula A, tots els preus de les unitats bàsiques que 

comprengui l’esmentada unitat d’obra, com a resultat de multiplicar els preus bàsics 

pels rendiments corresponents. 

 

c) En cas que en el projecte o en el Banc de Preus d’Infraestructures.cat - Edificació no existissin 

els preus bàsics i/o no resultessin els rendiments aplicables a la unitat d’obra objecte del cas, 

es fixaran aquests contradictòriament entre Infraestructures.cat i el Contractista. En aquest 

supòsit, els preus i els rendiments contradictoris es deduiran (per extrapolació, interpolació o 

proporcionalitat) de les dades contingudes en el contracte, sempre que sigui possible. En cas 

de discrepàncies es recorrerà a l’Arbitratge previst en la clàusula 21.2 aquest Plec. 

 

d) En cas que la unitat d’obra objecte del preu contradictori s’executés abans de l’acord mutu 

sobre l’esmentat preu, es certificarà en aquell mes segons el preu proposat per 

Infraestructures.cat; una vegada resolt l’Arbitratge, Infraestructures.cat abonarà la diferència si 

en resultés de la resolució de l’Arbitratge. 

 

e) El Contractista estarà obligat a executar les unitats d’obra no previstes que li ordeni 

expressament Infraestructures.cat, segons el que està previst en l’apartat a) de la present 

clàusula, àdhuc en el cas de desacord sobre l’import del preu contradictori d’aquesta unitat, i 

sempre que aquestes no excedeixen en més o menys el 20% de l’import del contracte inicial. 

 

f) En tots els casos, els preus contradictoris es referiran a la data de formalització del contracte i 

si d’acord amb l’Apartat 21 del quadre de característiques el contracte estigues sotmès a 

revisió de preus seran d’aplicació a les revisions de preus que s’efectuïn les mateixes 

condicions que les previstes pels altres preus unitaris. 

 

La regulació d’aquest apartat 23.2.2 no aplicarà al preu d’execució de l’edificació (inclosa la 

fonamentació) atesa la seva modalitat “a tant alçat o preu tancat”, llevat que concorri algun 

supòsit de modificació contractual per causes no previstes d’acord amb allò previst en la 

clàusula 36 del Plec, i que no s’atribueixi a un error, defecte o omissió del projecte redactat pel 

Contractista. 

 

23.2.3.- En el supòsit que dintre dels preus unitaris del projecte s’inclogui una unitat de preu 

d’abonament íntegre l’import íntegre d’aquesta unitat serà a tots els efectes tancat respecte els 

conceptes i àmbit d’actuació definit en el projecte. En conseqüència, el preu ofert en el Quadre de preus 

del Contractista per aquesta unitat serà un preu tancat per a totes les actuacions incloses en aquesta 

unitat sense possibilitat de modificar aquest preu per excés d’amidament, preus contradictoris o 

modificació del contracte/projecte. 

 

23.3.- REVISIÓ DE PREUS  

 

La present regulació no aplicarà al preu d’execució de l’edificació/ns (inclosa la fonamentació), 

atesa la seva modalitat “a tant alçat o preu tancat”. 

 

Si d’acord amb l’Apartat 21 del quadre de característiques el contracte està subjecte a revisió de 

preus d’acord amb l’article 103 i ss LCSP, procedirà la revisió de preus convinguts per a l’execució de 

les obres només en el cas que, segons resulti de les relacions valorades expedides, s'hagi executat, 

qualsevol que sigui l’oscil·lació dels costos, un 20% del preu inicial o pressupost de l’obra i hagi 

transcorregut un any des de la formalització del contracte; sense que, per altra part, sigui susceptible 

de revisió en cap cas el 20% del total de liquidació de l’obra ni l’obra executada durant el primer any 

comptador des de la data de formalització del contracte. 

El coeficient resultant de l’aplicació a la fórmula polinòmica que s’estableix dels índexs de preus 

oficialment aprovats s’aplicarà sobre la part d’obra del mes corresponent.  
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La valoració de la revisió de preus es farà mensualment fins a la data en que ho permetin els índexs 

oficials de preus publicats i formarà part, com a annex, de la relació valorada del mes corresponent. 

 

La fórmula polinòmica aplicable a l’obra, a efectes de revisió de preus serà la Fórmula prevista en 

l’Apartat 21 del quadre de característiques, de les contingudes en el Reial Decret 1359/2011, de 7 

d’octubre. El significat dels símbols emprats en aquesta fórmula serà el que s’indica en l’esmentada 

disposició.  

 

Els índexs oficials de preus que es prendran per a la seva aplicació a les fórmules polinòmiques 

esmentades, seran els publicats en el Butlletí Oficial de l’Estat prenent-se com a índex de sortida el del 

mes de l’adjudicació de l’obra si aquesta es produeix en el termini dels tres mesos posteriors a la data 

límit de presentació de les ofertes, o el del mes en que finalitzi l’esmentat termini de tres mesos si 

l’adjudicació es produeix amb posterioritat.  

 

Els índexs seran els corresponents al mes en el qual estava prevista l’obra en el Pla de Treballs o en 

la revisió en el seu cas. Quan es procedeixi a revisar el Pla de Treballs contingut en el contracte, es 

distingiran les activitats amb endarreriments per causes imputables al Contractista i les que no; en el 

primer cas, els índexs de revisió a aplicar a les unitats d’obra d’aquestes activitats seran els 

corresponents al mes previst en el pla inicial o últim revisat amb endarreriments no imputables al 

Contractista i no al que resulti de l’execució de l’activitat en el moment previst en el nou pla, no procedint 

així en el segon cas. 

 

Si el coeficient resultant per haver baixat tots o alguns dels índexs, fos inferior en el mes en què realment 

s’hagi executat l’obra endarrerida al previst en el Pla de Treballs, s’aplicarà aquell. 

 

Els índexs seran els corresponents a la Península i a les Illes Balears. 

 

24.- COMPLIMENT DEL TERMINI D’EXECUCIÓ I VIGÈNCIA DEL CONTRACTE  

 

24.1.- El termini d’execució del treballs per la Redacció del Projecte bàsic i executiu, dins del qual 

hauran de quedar totalment finalitzats, en forma que es pugui procedir a la seva aprovació, serà el 

previst en l’Apartat 3 del quadre de característiques o aquell ofertat pel Contractista si fos inferior. El 

Contractista restarà obligat a més a complir estrictament els terminis parcials que es puguin preveure 

en el Plec. 

 

Els endarreriments produïts per motius no imputables al Contractista  donaran dret a aquest, sempre 

que s’ofereixi a complir els compromisos mitjançant ampliació de termini d’execució  que tingués 

assenyalat inicialment, a un termini addicional que no excedeixi al temps perdut i que serà aplicable 

solament a la part del contracte afectat per dit endarreriment. 

 

Una vegada lliurats els treballs a la seva finalització per part del Contractista, Infraestructures.cat 

procedirà a la seva revisió en un termini màxim de 3 mesos a comptar des de la data de lliurament i 

posteriorment, Infraestructures.cat donarà trasllat d’aquests treballs a l’òrgan competent de 

l’Administració de la Generalitat / sector públic o del titular de l’objecte del contracte per a l’aprovació 

tècnica del projecte dintre dels 3 mesos posteriors al seu trasllat. A continuació l’Òrgan de Contractació 

d’Infraestructures.cat procedirà a l’aprovació del projecte. 

 

24.2.- El termini d’execució de les obres, tenint en compte l’execució per Fases si així es preveu a 

l’Apartat 1 del quadre de característiques, dins del qual hauran de quedar totalment finalitzades en 

forma que es pugui procedir a la seva recepció, serà el termini del projecte aprovat redactat pel 

Contractista d’acord amb la seva oferta. El Contractista restarà obligat a més a complir estrictament els 

terminis parcials que es derivin del Pla de Treballs de la seva oferta, tant pel que fa referència a l’import 

o percentatge d’obra executada en determinades dates com pel que fa a la finalització d’unitats d’obra 

en terminis fixos. 

 

24.3.- Els endarreriments produïts per motius no imputables al Contractista donaran dret a aquest, 

sempre que s’ofereixi a complir els compromisos mitjançant ampliació del temps que tingués assenyalat 
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inicialment, a un termini addicional que no excedeixi al temps perdut i que serà aplicable solament a la 

part d’obra afectada. 

 

 

25.- PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRACTE 

 

Amb independència de la Unitat encarregada de la gestió i seguiment i supervisió ordinària del contracte 

per part d’Infraestructures.cat, d’acord amb l’article 62.2 de la LCSP, la Direcció Facultativa serà la 

figura responsable del contracte amb les funcions de supervisar la seva execució i adoptar les decisions 

tècniques i dictar les instruccions en els seu àmbit competencial necessàries per tal d’assegurar la 

correcta execució de la prestació. 

 

 

26.- MITJANS DEL CONTRACTISTA PER A L’EXECUCIÓ DELS TREBALLS 

 

26.1.- El Contractista estarà obligat a tenir en l’execució del contracte tot el personal tècnics que hagi 

ofert i consideri suficient per al desenvolupament de les seves funcions d’acord amb allò disposat en 

aquest Plec, i haurà de disposar de la titulació acadèmica i professional necessàries per desenvolupar 

els treballs. Així mateix haurà de destinar el personal directiu, tècnic, auxiliar i operari qualificat que 

resultarà de la documentació de l’adjudicació i restarà establert en el Pla de Treballs. Així mateix, 

designarà les persones que assumeixin per la seva part la direcció dels treballs que hauran de tenir 

facultats per a resoldre quantes gestions depenguin de la Direcció Facultativa, havent sempre de donar 

compte a aquesta per poder absentar-se de la zona de l’obra. 

 

26.2.- El representant del Contractista per a l’exercici dels drets i compliment de les obligacions que es 

derivin dels contracte, i amb facultats amplíssimes per a la fi que s’ha esmentat, i amb poder suficient 

per a dur a terme totes les relacions amb Infraestructures.cat, serà el designat per l’Adjudicatari a la 

seva oferta.  

 

26.3.- Tant la idoneïtat de les persones que constitueixin aquest grup directiu com la seva organització 

jeràrquica i especificació de funcions, serà lliurement apreciada per la Direcció Facultativa que tindrà 

en tot moment la facultat d’exigir al Contractista la substitució, per causa justificada, de qualsevol 

persona o persones adscrites a aquesta, sense obligació de respondre de cap dels danys que al 

Contractista pogués causar-li l’exercici d’aquella facultat. No obstant, el Contractista respondrà de la 

capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat a l’obra i de la seva qualificació i especialització. 

 

Així mateix la Direcció Facultativa tindrà en tot moment la facultat d’exigir al Contractista la substitució, 

en els termes de l’apartat anterior, d’aquell personal auxiliar i operari al servei del Contractista o del 

tercer i successius contractistes que consideri no qualificats per dur a terme els treballs. 

 

Per la seva part Infraestructures.cat podrà valorar lliurement la idoneïtat de les persones per a dur a 

terme les funcions específiques assignades, i podrà, en qualsevol moment, exigir la seva substitució 

quan, a criteri d’Infraestructures.cat, no desenvolupin amb satisfacció les prestacions que són objecte 

del contracte. El Contractista haurà d’atendre aquesta exigència en el termini de les dues setmanes 

següents al requeriment d’Infraestructures.cat. La ignorància de la seva exigència facultarà a 

Infraestructures.cat a imposar la penalització prevista per aquesta causa en la clàusula 39 o a resoldre 

el contracte amb pèrdua de la garantia definitiva. 

 

26.4.- El Contractista no podrà disposar per a l’execució d’altres treballs, de la maquinària que d’acord 

amb el Pla de Treballs s’hagi compromès a tenir a l’obra, ni retirar-la de la zona d’obres, llevat l’expressa 

autorització de la Direcció Facultativa.  

 

26.5.- A més del compliment de tots els reglaments i disposicions legals vigents, tals com l’ús 

d’explosius (si és el cas), el d’instal·lacions elèctriques, el d’abocaments controlats i altres d’aplicació, 

el Contractista adoptarà sota la seva exclusiva responsabilitat i vigilància, totes les mesures necessàries 

per a garantir la més absoluta seguretat del personal de l’obra i de tercers. 
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El Contractista, d’acord amb les indicacions del Coordinador de Seguretat i Salut i el seu propi criteri 

professional adoptarà les mesures necessàries per tal de garantir l’estricte compliment de la Llei 

31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals i qualsevol altra normativa que la 

desenvolupi o sigui d’aplicació. 

 

26.6.- L’organització dels treballs haurà de garantir un escrupolós respecte als valors paisatgístics i 

ecològics de l’entorn. 

 

26.7.- El Contractista haurà de disposar, al seu càrrec, de tots els mitjans humans i materials necessaris 

per a la correcta execució del contracte. 

 

 

27.- LLENGUA DE TREBALL EN L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

 

L’empresa Contractista ha d’emprar el català en les seves relacions amb l’Administració de la 

Generalitat i Infraestructures.cat derivades de l’execució del contracte. Així mateix, l’empresa 

Contractista i, si escau, les empreses subcontractistes han d’emprar, almenys, el català en els rètols, 

les publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions de caràcter general que derivin de l’execució 

de les prestacions objecte del contracte.  

 

En particular, l’empresa Contractista ha de lliurar tota la documentació tècnica requerida per al 

compliment de l’objecte del contracte almenys en llengua catalana. Específicament, ha de redactar, 

almenys, en llengua catalana els documents del programa de treball de les obres, el pla de seguretat i 

salut -si escau-, els rètols informatius de l’obra, els rètols de senyalització, i tota la resta de documents 

relatius a informes i annexos tècnics de les incidències d’execució segons les determinacions del 

clausulat específic del Plec de prescripcions tècniques particulars.  

 

En tot cas, l’empresa Contractista i, si escau, les empreses subcontractistes, queden subjectes en 

l’execució del contracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política 

lingüística i de les disposicions que la desenvolupen. En l’àmbit territorial de la Vall d’Aran, les empreses 

contractistes i, si escau, les empreses subcontractistes, han d’emprar l’aranès d’acord amb la Llei 

35/2010, d'1 d'octubre, de l'occità, aranès a l'Aran, i amb la normativa pròpia del Conselh Generau 

d’Aran que la desenvolupi. 

 

 

28.- SUBCONTRACTACIÓ 

 

28.1.- El Contractista podrà subcontractar parcialment les obres objecte del present contracte amb 

tercers d’acord amb els requisits de l’article 215 i 216 de la LCSP, i la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, 

reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció, i a la seva normativa de desplegament. 
Així mateix, és d’aplicació l’article 5 del Decret Llei 3/2025, de 4 de març, pel qual s’adopten mesures 

urgents en matèria de contractació pública.   

 

En dit supòsit l'empresa subcontractista ha de complir, en els mateixos termes que l'empresa 

Contractista, amb les obligacions en matèria ambiental, social i laboral establertes pel dret europeu, 

nacional i autonòmic i en el conveni col·lectiu de referència d'aplicació al sector que correspongui.  

 

Caldrà que el Contractista es responsabilitzi solidàriament de les obligacions dels tercers contractistes 

pel que fa a l’execució dels treballs subcontractats i de la qualificació i especialització del personal dels 

tercers contractistes. Infraestructures.cat restarà sempre aliena i al marge de les relacions entre el 

Contractista i el subcontractista, no essent responsable en cap cas per les conseqüències derivades 

del contracte que celebri aquell amb el segon; i continuarà, per tant, relacionant-se exclusivament amb 

el Contractista a tots els efectes. 

 

28.2.- El Contractista haurà de comunicar a Infraestructures.cat per escrit, una vegada adjudicat el 

contracte i com a molt tard, abans de l’inici de la seva execució la informació següent en relació als 

subcontractes que té intenció realitzar, per tal que Infraestructures.cat doni la seva conformitat: 
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- Identificació de la part del contracte que pretén subcontractar i la seva entitat. 

- Dades de contacte i representant o representants legals del subcontractista. 

- Justificació suficient de l’aptitud del subcontractista per referència als mitjans tècnics i humans 

de que disposa i a la seva experiència. En el cas que el subcontractista tingués la classificació 

adequada per realitzar la part del contracte objecte de subcontractació, i/o en el cas que la seva 

solvència tècnica i professional hagués quedat acreditada a l’oferta presentada pel contractista, 

la comunicació d’aquestes circumstàncies eximirà al Contractista de la necessitat de justificar 

l’aptitud d’aquell, si bé en aquest supòsit es requerirà l’aportació d’una declaració responsable 

del subcontractista donant fe que no està incurs en suspensió de classificació, i que no està 

inhabilitat per a contractar.  

- Acreditació conforme els subcontractistes no incorren en prohibició per a contractar d’acord 

amb l’article 71 de la LCSP, mitjançant declaració responsable del subcontractista on es farà 

constar també que compleix la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals i de llibertat 

sindical.  

- Certificacions administratives, expedides per organisme competent, acreditant que l’empresa 

no ha deixat de complir les obligacions tributàries i de Seguretat Social imposades per les 

disposicions vigents, en els termes que s’estableixen als articles 13 i 14 del Reial Decret 

1098/2001 de 12 d’octubre. 

 

Cas que el contracte estigui subjecte a regulació harmonitzada i així ho requereixi Infraestructures.cat, 

el Contractista ha de trametre, juntament amb la comunicació preceptiva de la subcontractació, una 

còpia dels contractes subscrits amb les subcontractistes. 

 

Les dades identificatives dels subcontractistes també hauran de ser informades al Coordinador de 

Seguretat i Salut als efectes previstos en l’article 24 de la Llei de Prevenció de Riscs Laborals. 

 

Els subcontractes que es proposin celebrar amb empresaris diferents als inicialment comunicats pel 

Contractista hauran de comptar amb la prèvia conformitat d’Infraestructures.cat que podrà donar-la o 

denegar-la al seu criteri dintre dels vint dies naturals següents a la recepció de la notificació de la 

proposta de canvi per part del contractista. Cas de denegar-se expressament dita conformitat o no 

donar-se expressament durant l'esmentat termini, el Contractista restarà obligat a mantenir la 

subcontractació inicial. A l’escrit dirigit a Infraestructures.cat s’adjuntarà la informació precedent prevista 

en el present apartat.  

 

28.3.- El Contractista en cap cas podrà subcontractar amb persones o empreses incurses en suspensió 

de classificacions, inhabilitades per a contractar o compreses en algun dels supòsits que determinen la 

prohibició d’intervenir com a subcontractista en els termes establerts per la LCSP. Si 

Infraestructures.cat comprova que les empresa subcontractistes es troben incurses en dits supòsits el 

Contractista haurà de substituir-les.  

  

28.4.- En qualsevol cas, els subcontractistes restaran obligats tan sols davant del Contractista que 

assumeix la total responsabilitat de l’execució del contracte enfront d’Infraestructures.cat d’acord amb 

el contracte signat per ambdues entitats, inclòs el compliment de les obligacions mediambientals, 

socials o laborals, així com el sotmetiment a la normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de 

protecció de dades. 

 

El coneixement que Infraestructures.cat tingui dels subcontractes celebrats en virtut de la comunicació 

prevista en aquesta clàusula no alterarà la responsabilitat exclusiva del Contractista. 

 

28.5.- Previ a l’inici dels treballs per part del subcontractista el Contractista s’obligarà a disposar de 

l’acceptació expressa i per escrit per part d’aquell del Pla de Seguretat i Salut aprovat, de la que en 

donarà trasllat al Coordinador de Seguretat i Salut. El Contractista introduirà modificacions al Pla de 

Seguretat i Salut en cas que el subcontractista ho consideri adient, amb l’expressa aprovació del 

Coordinador de Seguretat i Salut.  
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L’acceptació expressa i per escrit del Pla de Seguretat i Salut serà obligatòria per al tercer Contractista 

i successius contractistes d’aquest, sense la qual no es podrà donar inici als corresponents treballs. 

 

28.6.- El Contractista serà el responsable de la coordinació dels diferents subcontractistes que participin 

en l’obra. Al respecte, una relació de funcions que li correspondran és la següent (relació no limitativa):  

 

- Encaix dels terminis parcials dels industrials intervinents, suplint, a més, les mancances de tot 

tipus de qualsevol subcontractista, com a únic responsable enfront Infraestructures.cat i la 

Direcció Facultativa de la totalitat dels treballs. 

- Organització de l’abassegament i emmagatzematge dels materials. 

- Organització de les infraestructures de suport (vestuaris, accessos, tancaments, etc.) 

- Compliment de les mesures de Seguretat i Higiene. 

- Subministrament de les dades requerides per la Direcció Facultativa dels industrials 

subcontractistes; entre d’altres les relatives a control de qualitat. 

- Vigilància de l’execució dels treballs dels industrials i resolució de les possibles interferències 

entre ells. 

 

28.7.- Serà una obligació del Contractista, quan subcontracti amb altres, comprovar amb caràcter previ 

a l’inici de l’activitat subcontractada, l’afiliació i alta en la Seguretat Social dels treballadors de les 

empreses amb les quals subcontracti, així com notificar el compliment d’aquesta obligació a 

Infraestructures.cat. Tanmateix el Contractista haurà d’informar a qui exerceix la representació de les 

persones treballadores de la subcontractació, d’acord amb la legislació laboral. 

 

28.8.-  El Contractista ha de notificar per escrit a Infraestructures.cat qualsevol modificació en aquesta 

informació durant l’execució del contracte i tota la informació necessària sobre els nous subcontractes. 

 

28.9 La infracció de les condicions establertes en l’article 215 de la LCSP, per procedir a la 

subcontractació, així com la falta d’acreditació de l’aptitud de l’empresa subcontractista o de les 

circumstàncies determinants de la situació d’emergència o de les que fan urgent la subcontractació, 

poden donar lloc a la imposició a l’empresa contractista d’una penalitat de fins un 50% de l’import del 

subcontracte. 

 

28.10.-  Quan així es determini en l’Apartat 20 del quadre de característiques, les tasques  critiques, 

en el seu cas identificades en l’esmentat apartat, no podran ser objecte de subcontractació i, per tant, 

hauran de ser directament executades pel Contractista, d’acord amb els termes de l’article 215.2 e) de 

la LCSP.  

 

28.11.- El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores es regeix pel 

que disposen els articles 216 i 217 de la LCSP i l’article 5.5 del Decret Llei 3/2025, de 4 de març, pel 

qual s’adopten mesures urgents en matèria de contractació pública. 

 

D’acord amb l’article 216 de la LCSP, el Contractista s’obligarà a satisfer als subcontractistes i les 

empreses subministradores el pagament del preu pactat en els terminis i condicions que no siguin més 

desfavorables que els terminis previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen 

mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, i es computaran des de la data en 

que tinguin lloc l’acceptació o verificació de les prestacions o dels bens per el Contractista, sempre que 

el subcontractista o el subministrador hagin lliurat la factura en els terminis legalment establerts.  

 

L’acceptació s’haurà d’efectuar per part del Contractista en el termini de 30 dies des del lliurament dels 

bens o de la prestació. Dintre d’aquest termini hauran de formular-se, en el seu cas, els motius d’una 

eventual disconformitat. En el cas de no realitzar-se en dit termini, s’entendran acceptats els bens o 

verificada la conformitat de la prestació. 

 

Cas que el contracte estigui subjecte a regulació harmonitzada o el seu valor estimat del 

contracte sigui igual o superior a dos milions d’euros, quan la subcontractista o subministradora 

exerceixi davant la contractista principal, en seu judicial o arbitral, accions dirigides a l'abonament de 

les factures una vegada excedit el termini fixat segons el que preveu l’article 216.2 LCSP, 
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Infraestructures.cat, retindrà provisionalment la garantia definitiva, que no es podrà tornar fins que la 

contractista acrediti la satisfacció íntegra dels drets declarats en la resolució judicial o arbitral ferma que 

posi terme al litigi. A aquests efectes, la contractista principal ha de posar en coneixement 

d’Infraestructures.cat l’exercici de qualsevol tipus d’acció dirigida a l’abonament de les factures pels 

subcontractistes o subministradors. 

 

El contractista haurà d’abonar les factures en el terminis previstos en la Llei 3/2004. de 29 de desembre. 

 

D’acord amb l’article 217.2 de la LCSP, Infraestructures.cat està obligada a comprovar el pagament per 

part del Contractista als subcontractistes o subministradors si d’acord amb l’Apartat 2 del quadre de 

característiques, el valor estimat del contracte supera els 5.000.000 d’euros o si l’import de la 

subcontractació és igual o superior al 30 per cent del preu del contracte, en relació als pagaments a 

subcontractistes que hagin assumit contractualment amb el Contractista principal el compromís a 

realitzar determinades partides o unitats d’obra.  

 

A tal efecte, el Contractista haurà de remetre a Infraestructures.cat quan ho sol·liciti, la relació detallada 

dels subcontractistes i subministradors que participen en el contracte en el moment que es perfeccioni 

aquesta participació, amb les condicions de subcontractació o subministrament relacionades amb el 

termini de pagament. Així mateix, el Contractista haurà d’aportar a petició d’Infraestructures.cat el 

justificant de compliment dels pagament dintre del termini de pagament de 30 dies previst en l’article 

216 de la LCSP.    

 

Procedirà la imposició de la penalitat prevista en la clàusula 39.5.3 del Plec al Contractista quan, 

mitjançant resolució judicial o arbitral ferma aportada per la subcontractista o per la subministradora a 

Infraestructures.cat quedi acreditada la manca de pagament en termini per la contractista a una 

subcontractista o subministradora vinculada a l’execució del contracte, i sempre que aquesta demora 

en el pagament no estigui motivada per l'incompliment d'alguna de les obligacions contractuals 

assumides per la subcontractista o subministradora en l'execució de la prestació. 

 

Cas que el contracte estigui subjecte a regulació harmonitzada, quan la subcontractació amb un 

operador econòmic sigui igual o superior al 10% del preu del contracte, aquest té dret a sol·licitar a 

Infraestructures.cat el pagament en cas de demora del  Contractista superior a un mes.  

 

En aquest cas, Infraestructures.cat requerirà al Contractista per tal que acrediti el pagament o els motius 

de la seva improcedència. Si el Contractista no acredita el pagament en 15 dies naturals, o si els motius 

al·legats no responen a supòsits degudament justificats, es procedirà al pagament directe a la 

subcontractista i a la corresponent detracció dels imports corresponents de les factures pendents de 

pagament al Contractista o de la garantia, si escau, sens perjudici de la imposició de les penalitats que 

corresponguin.  

 

El pagament directe al subcontractista s'entén com un pagament per compte del Contractista principal 

i en cap cas serà imputable a Infraestructures.cat, el retard en el pagament derivat de la manca de 

conformitat del contractista principal a la factura presentada per el subcontractista. A efectes de dur a 

terme el pagament la factura es realitzarà d’acord amb les condicions establertes en la clàusula 49 del 

Plec. 

 

Quan la subcontractació no reuneixi les condicions anteriors, d’acord amb la disposició addicional 

cinquantena primera de la LCSP, les empreses subcontractistes podran reclamar el pagament directe 

a Infraestructures.cat, que el podrà realitzar, si s’escau, sempre que es compleixin les condicions 

previstes en l’article 215 de la LCSP i es disposi de la conformitat del Contractista.   

 

29.- OBLIGACIONS DE CARÀCTER SOCIAL 

 

29.1.- El Contractista amb 50 treballadors o més estarà obligat a complir el requisit de que almenys el 

2 per cent dels seus treballadors siguin persones amb discapacitat d’acord amb el previst en l’article 42 

del Real Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, per el que s’aprova el Text refós de la Llei 
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General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, en les condicions que 

reglamentàriament es determinin. 

 

29.2.- El contractista amb 50 treballadors o més estarà obligat a disposar d’un pla d’igualtat conforme 

amb el que disposa l’article 45 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat de dones i 

homes. 

 

29.3.- Infraestructures.cat podrà en qualsevol moment demanar al Contractista la justificació del 

compliment de les anteriors condicions de caràcter social. 

 

29.4.- El Contractista es responsabilitzarà de garantir l'observança de les condicions de caràcter social 

per part dels subcontractistes.  

 

30.- ALTRES OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA 

 

30.1.- El Contractista i els subcontractistes en el seu cas, hauran de complir i trobar-se al corrent en tot 

moment de les obligacions que com a empresa li pertoquen en matèria fiscal, laboral, de Seguretat 

Social, sindical, i de prevenció de riscos laborals i Seguretat i Salut en el treball, essent estricta i 

rigorosament responsable amb caràcter exclusiu i amb tota indemnitat d’Infraestructures.cat del 

compliment de qualsevol de tals obligacions. 

 

Als efectes de control per part d’Infraestructures.cat, sense que això impliqui no obstant cap obligació 

per aquesta última, el Contractista haurà d’acreditar sempre que li sigui requerit per Infraestructures.cat, 

tenir complides totes les obligacions esmentades en el paràgraf anterior, posant a disposició 

d’Infraestructures.cat, en tot moment, els documents i comprovants que facin referència a tals 

obligacions. 

 

Així mateix, haurà de posar en coneixement d’Infraestructures.cat les contractacions de nou personal 

que hagi d’adscriure’s a l’execució del contracte i acreditar la seva afiliació i alta en la Seguretat Social, 

mitjançant la presentació del document RNT (Relació Nominal de Treballadors). Es designarà al 

Coordinador de Seguretat i Salut contractat per Infraestructures.cat com a persona responsable de 

vetllar pel compliment de l’obligació del Contractista de que els treballadors destinats a l’execució del 

contracte estiguin afiliats i donats d’alta en la Seguretat Social. 

 

En qualsevol cas, el Contractista està obligat en l’execució del contracte al compliment de les 

obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral que estableixen el dret de la Unió 

Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o les disposicions de dret internacional 

mediambiental, social i laboral que vinculin a l’Estat, i en particular les que estableix l’annex V de la 

LCSP. 

 

Els incompliments o els retards reiterats en el pagament dels salaris o l’aplicació de condicions salarials 

inferiors a les derivades dels convenis col·lectius, tenint en compte les categories professionals que 

pertoquen als treballadors, que sigui greu o dolosa, donarà lloc a la imposició de penalitats previstes 

per l’incompliment de les obligacions essencials del contracte de la clàusula 39.5.1 del Plec. A aquest 

efecte, el Contractista haurà de remetre la justificació de la realització efectiva d’aquests pagaments a 

Infraestructures.cat quan aquesta li ho sol·liciti. 

 

L’adjudicatari ha de garantir que, en l’execució del contracte, totes les seves activitats es duen a terme 

en plena conformitat amb els convenis de l’Organització Internacional del Treball, la Directiva (UE) 

2024/1760 del Parlament Europeu i del Consell, de 13 de juny de 2024, sobre diligència deguda de les 

empreses en matèria de sostenibilitat i per la qual es modifiquen la Directiva (UE) 2019/1937 i el 

Reglament (UE) 2023/2859, i el Pla d’acció nacional d’empreses i drets humans, així com amb el dret 

internacional dels drets humans i el dret internacional humanitari. 

 

30.2.- Seran a càrrec exclusiu del Contractista totes les despeses i impostos que s’originin per raó de 

la constitució de fiances dimanants d’aquest i, en el seu cas, els que es causin per la subcontractació 

de les obres objecte d’aquell i de les seves revisions. 
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30.3.- El Contractista serà responsable dels accidents que puguin passar a tot el personal de l’obra o a 

terceres persones com a conseqüència de la realització dels treballs contractats, sense perjudici de les 

demés responsabilitats que la legislació vigent estableixi amb caràcter preceptiu. 

 

30.4.- El Contractista es responsabilitzarà plenament de qualsevol infracció als reglaments de seguretat 

en la que es pugui incórrer durant la realització dels treballs contractats, sense perjudici de les demés 

responsabilitats que la legislació vigent estableixi amb caràcter preceptiu. 

 

30.5.- El Contractista tindrà especial interès en la protecció i conservació del terreny, edificacions, 

entorn, i tots aquells elements que puguin veure’s afectats pel desenvolupament del contracte. 

Tanmateix haurà de complir tota la normativa mediambiental que sigui d’aplicació a la zona de les 

obres, i si s’escau, el Pla d’Assegurament de la Qualitat i el Medi Ambient aprovat per la Direcció 

d'Execució. 

 

Si com a conseqüència d’actuacions imputables a l’execució de les obres, aquestes fossin aturades o 

suspeses per l’aplicació de la normativa mediambiental, del Pla d’Assegurament de la Qualitat i el Medi 

Ambient, el Contractista no tindrà dret a cap tipus de reclamació econòmica ni de termini; sense 

perjudici de les accions que Infraestructures.cat pugui prendre al respecte. 

 

30.6.- El Contractista, com a mínim vuit dies abans de la data d’inici de les obres, estarà obligat a 

instal·lar pel seu compte, prèvia la conformitat d’Infraestructures.cat, la tanca publicitària que informi 

sobre l’inici i finalització de les obres a què fa referència la clàusula 23.1.  

 

També restarà obligat a complir el Manual de senyalització d’obres del Departament promotor de l’obra 

que li sigui d’aplicació. A tal efecte, el Contractista haurà de presentar una proposta de senyalització de 

les obres que contempli com a mínim les especificacions contemplades en el projecte que haurà de ser 

validada per Infraestructures.cat. 

 

 

31.- RISC I VENTURA DEL CONTRACTISTA  

 

31.1.- L’execució del contracte es realitzarà a risc i ventura del Contractista. 

 

31.2.- El Contractista com a responsable total i absolut de l’objecte del contracte, s’obliga a mantenir 

en vigor la pòlissa de Responsabilitat Civil de l’activitat aportada, que cobreixi aquella responsabilitat 

en què pogués incórrer amb motiu de l’execució del contracte i a acreditar anualment el seu 

manteniment durant la vigència del contracte. 

 

En cas de qualsevol incompliment d’aquest apartat, el Contractista serà plenament i íntegrament 

responsable dels riscos no assegurats. 

 

31.3.- Respecte la responsabilitat professional derivada de la Redacció del projecte bàsic i executiu, i 

dels eventuals projectes modificats, el Contractista respondrà per defectes o errors dels treballs. 

 

31.3.1.- En conseqüència el Contractista respondrà al seu càrrec de la qualitat tècnica dels treballs i 

dels defectes i insuficiències tècniques o errors materials, omissions i infraccions de preceptes legals o 

reglamentaris en els que hi hagi incorregut, imputables a aquell, a quin efecte, Infraestructures.cat li 

atorgarà, 

 

- respecte de la prestació corresponent a la Redacció del projecte bàsic i executiu un termini no 

superior a dos mesos per a esmenar els errors i corregir les deficiències. Si transcorregut dit 

termini les deficiències no haguessin estat corregides, Infraestructures.cat podrà, atenent a les 

circumstàncies concurrents, optar per la resolució del contracte o per concedir un nou termini 

d’esmena al Contractista. 
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En el supòsit de procedir a la resolució del contracte, s’incautarà la garantia definitiva i el 

Contractista incorrerà en l’obligació d’abonar a Infraestructures.cat una indemnització 

equivalent al 25% de l’import del contracte corresponent a la prestació d’aquest apartat, IVA 

exclòs. 

 

Si es concedís un nou termini per a esmenar les deficiències, aquest no serà superior a un mes 

improrrogable, incorrent a més el Contractista en una penalització del 25% de l’import del 

contracte de la prestació d’aquesta apartat, IVA exclòs. 

 

I si el Contractista en qualsevol moment abans de la concessió d’aquest darrer termini, 

renunciés a la realització del contracte haurà d’abonar una indemnització igual a la meitat del 

preu del contracte corresponent a la prestació de redacció del projecte bàsic i executiu amb la 

pèrdua de la garantia definitiva. 

 

Quan concedit el nou termini per a esmenar el Contractista incorregués de nou en 

incompliment, es procedirà a la resolució del contracte i el Contractista estarà obligat a abonar 

a Infraestructures.cat una indemnització igual l’import del contracte corresponent a la prestació 

de redacció del projecte bàsic i executiu, IVA exclòs, amb la pèrdua de la garantia definitiva. 

 

- Respecte de l’encàrrec de Redacció de projecte modificat, un termini per a esmenar els errors 

i corregir les deficiències, atenent a les necessitats concretes de l’obra. 

 

Si transcorregut dit termini les deficiències no haguessin estat corregides, Infraestructures.cat 

podrà, atenent a les circumstàncies concurrents, optar per la resolució de l’encàrrec de 

Redacció del projecte modificat o concedir un nou termini d’esmena al Contractista. 

 

Si es resolgués l’encàrrec ja sigui transcorregut el primer termini per esmenar o concedit un 

nou termini per a esmenar les deficiències, el Contractista no les esmenes degudament, 

Infraestructures.cat procedirà a la resolució de l’encàrrec de Redacció del projecte modificat, 

amb l’obligació del Contractista a abonar a Infraestructures.cat una indemnització igual a 

l’import de la prestació de l’encàrrec, IVA exclòs, i amb la devolució dels possibles pagaments 

que per la redacció del projecte modificat Infraestructures.cat hagués efectuat a l’Adjudicatari. 

 

31.3.2- En el supòsit que les deficiències dels treballs es detectin amb el replanteig del projecte, 

igualment el Contractista s’obliga a esmenar-les al seu càrrec en el termini atorgat per 

Infraestructures.cat a l’efecte. Si transcorregut aquest termini les deficiències no haguessin estat 

corregides, Infraestructures.cat es reserva la facultat de solucionar-les i de repercutir els costos 

corresponents al Contractista. 

 

31.3.3.- El Contractista s’obliga a atendre totes les consultes i a fer tots els aclariments que 

Infraestructures.cat li demani sobre el projecte objecte de redacció durant l’execució de les obres. 

 

31.3.4.- El Contractista respondrà dels danys i perjudicis que es poguessin produir durant l’execució o 

explotació de les obres, tant a Infraestructures.cat, com a la Generalitat de Catalunya o el titular de 

l’objecte del contracte quan Infraestructures.cat actuï com a mitjà propi personificat o per compte de 

tercer d’acord amb el previst en l’Apartat 1 del quadre de característiques, com a tercers, per 

defectes o insuficiències tècniques de l’objecte del contracte o per error materials, omissions i 

infraccions de preceptes legals o reglamentaris en que el mateix hagués incorregut imputables al 

Contractista.  

 

31.3.5.- Així mateix, si durant l'execució de l'obra es comprovés que una part o la totalitat de la mateixa 

és inexecutable per defectes i insuficiències del projecte imputables al Contractista, Infraestructures.cat 

podrà optar per requerir l’esmena del projecte al Contractista al seu càrrec o encarregar la redacció de 

la totalitat o part del projecte, segons correspongui, a un tercer, en aquest darrer cas Infraestructures.cat 

repercutirà al Contractista les despeses corresponents als honoraris de redacció d'aquest nou encàrrec 

total o parcial. 
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31.3.6.- Si durant l’execució de les obres del projecte executiu o del projecte modificat aquesta es 

desviés més del 20%, tant per excés com per decrement, del cost previst de la mateixa, com a 

conseqüència d’errors o omissions imputables al Contractista, Infraestructures.cat podrà imposar a 

aquest les indemnitzacions següents en funció del percentatge de desviació, fins un màxim del 50% 

del preu de la prestació corresponent a la Redacció de projecte bàsic i executiu: 

 

- si la desviació fos superior al 20% i menys del 30% la indemnització serà del 30% del preu de 

la prestació de Redacció de projecte bàsic i executiu, IVA exclòs. 

- Si la desviació fos superior al 30% i menys del 40% la indemnització serà del 40% de la 

prestació de Redacció de projecte bàsic i executiu, IVA exclòs. 

- Si la desviació fos superior al 40% la indemnització serà del 50% del preu de la prestació de 

Redacció del projecte bàsic i executiu, IVA exclòs. 

 

Les indemnitzacions previstes en la present clàusula a càrrec del Contractista podran fer-se efectives 

per Infraestructues.cat amb càrrec de la garantia definitiva, disposant de l’import corresponent. 

 

Aquestes indemnitzacions no seran d’aplicació de l’obra de l’edificació/ns (inclòs la 

fonamentació) atès que el seu preu és “a tant alçat o preu tancat” i, en conseqüència, qualsevol 

desviació derivada d’errors o omissions del projecte  del Contractista  anirà a càrrec d’aquest 

últim.  

 

31.4.- Respecte la responsabilitat del Contractista en l’execució de les obres, aquestes s’executaran 

quant al seu cost, terminis d’execució i art de construcció, a risc i ventura del Contractista. 

 

31.4.1 El risc i ventura només s’excepcionarà en els següents supòsits de força major, i sempre que no 

existeixi actuació imprudent per part del Contractista: 

 

- Incendis causats per electricitat atmosfèrica. 

- Els fenòmens naturals d’efectes catastròfics, com sismes submarins, terratrèmols, erupcions 

volcàniques, moviments del terreny, temporals marítims, inundacions i altres similars. 

- Destrosses ocasionades violentament en temps de guerra, robatoris tumultuaris o alteracions 

greus de l’ordre públic. 

 

31.4.2.- La sola presentació d’oferta implicarà la declaració per part del Contractista d’haver complert 

amb la seva obligació de reconèixer tots els llocs en què han d’executar-se obres i tenir coneixement 

de les seves condicions, inclosos els préstecs i abocaments, d’haver estudiat detingudament els 

documents lliurats en la licitació, que considera suficients tant per a responsabilitzar-se de la seva oferta 

com per a posterior desenvolupament dels treballs i, en conseqüència, que es responsabilitzarà de 

l’execució de l’obra fins al seu lliurament en perfectes condicions d’ús i en la forma i condicions 

convingudes. 

 

31.4.3.- Serà obligació del Contractista realitzar les obres de manera que es procuri evitar qualsevol 

dany i perjudici als béns públics i privats, essent del seu compte i càrrec, en tot cas, les indemnitzacions 

a les que hi donés lloc i es derivessin de l’execució de les obres alliberant a Infraestructures.cat de tota 

responsabilitat o reclamació que li fos exigida al respecte. 

 

Serà responsable entre d’altres, dels danys i perjudicis soferts pels edificis adjacents, i els talussos de 

les obres, en tots els casos en què aquests danys i perjudicis hagin d’ésser indemnitzats. 

 

31.4.4.- El Contractista no solament respondrà dels actes propis, sinó també dels subcontractistes, en 

el seu cas, dels del personal que li presti serveis i dels de les altres persones per qui hagi de respondre, 

d’acord amb la legislació vigent. 

 

31.4.5.- El Contractista respondrà igualment de tots els danys causats a l’obra per tercers, abans de la 

seva recepció. 

 

El Contractista respondrà així mateix, dels danys i perjudicis causats a tercers, que li siguin imputables. 
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Si descuidés la policia de l’obra o la reparació dels danys causats, Infraestructures.cat podrà prendre, 

a càrrec del Contractista les mesures necessàries per evitar o reparar tals danys per manca de 

vigilància. 

 

31.4.6.- El Contractista serà responsable de quants perjudicis es derivin de les pertorbacions que es 

causin a les vies de comunicacions de tot tipus i serveis de qualsevol classe, havent de tenir previstos 

els mitjans precisos d’investigació prèvia dels que puguin quedar afectats, a fi de limitar l’afectació a 

allò indispensable i projectar i programar l’oportuna substitució en el seu cas. 

 

31.4.7.- Si l’obra s’arruïnés totalment o parcialment amb posterioritat al termini d’expiració de la garantia 

per vicis ocults de la construcció, degut a incompliment contractual per part del Contractista, aquest 

respondrà dels danys i perjudicis durant el termini de 15 anys a partir de la data de la recepció . Així 

mateix, el Contractista respondrà en l’esmentat termini dels danys materials causats en l’obra per vicis 

o defectes que afectin a la cimentació, els suports, les bigues, els forjats, murs de càrrega o altres 

elements estructurals i que comprometin directament la resistència mecànica i estabilitat de la 

construcció, comptats des de la data de recepció de l’obra sense reserves o des de l’esmena 

d’aquestes. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi posat de manifest cap dany ni perjudici, la 

responsabilitat del Contractista restarà extingida totalment. 

 

 

32.- ASSEGURANÇA VIGENT DURANT LES OBRES 

 

És a càrrec del Contractista la subscripció de les pòlisses d’assegurança de béns i de responsabilitat 

civil amb les cobertures mínimes i requisits previstes en l’annex 16A del Plec, que haurà d’acreditar 

amb caràcter previ a l’inici de les obres de conformitat amb l’establert a la clàusula 47 del Plec, 

mitjançant els certificats emesos per la companyia asseguradora o pel corredor que les hagi intermediat, 

que s’hauran de complimentar seguint els models dels annexos 16B i 16C, sense perjudici del risc i 

ventura del Contractista respecte dels riscos no coberts més enllà de les cobertures mínimes 

establertes. Infraestructures.cat tindrà la facultat de demanar que el Contractista li exhibeixi la 

documentació corresponent a les assegurances anteriorment referides, o que se li lliuri còpia de les 

pòlisses.  
 

Aquestes assegurances hauran d’estar vigents fins a l’acabament de les obres -la data d’acabament 

serà la declarada per la Direcció d’obra/Direcció facultativa i durant el termini de garantia fins a 

l’aprovació de l’acta del certificat de la fi del període de garantia.  

 

En el supòsit que s’incrementés l’import de l’obra contractada, també s’haurà d’incrementar l’import de 

l’obra assegurada. 

 

En cas d’incompliment de qualsevol d’aquests termes, el Contractista serà plenament i íntegrament 

responsable dels riscos no assegurats, i Infraestructures.cat podrà subscriure directament l’oportú 

contracte d’assegurança i repercutir la prima o primes corresponents al Contractista i està facultada per 

deduir de les primeres certificacions d’obres la factura o factures que generi aquesta repercussió. 

 

 

33.- RÈGIM DE LA GARANTIA DEFINITIVA 

 

33.1.- La garantia definitiva constituïda pel Contractista d’acord amb el previst en la clàusula 10.11 del 

Plec fiançarà l’exacte compliment per part del Contractista de totes i cadascuna de les obligacions que 

li pertoquin com a conseqüència de la formalització del contracte, sense distinció entre les obligacions 

principals relacionades amb l’objecte del contracte i les accessòries al mateix, i estarà vigent fins a la fi 

del període de garantia. 

 

En el supòsit que d’acord amb el previst en la clàusula 36, s’incrementés l’import de l’obra contractada 

s’haurà també d’incrementar l’import de la garantia. 
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No es consideraran les variacions de preu que es produeixin com a una conseqüència d’una revisió del 

preu si així ho preveiés el Plec.  

 

Tanmateix, quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles al 

Contractista en el marc del contracte, aquest haurà de reposar o ampliar la garantia, en la quantia que 

correspongui, en el termini de quinze dies des de l’execució. En el cas que la garantia no es reposi en 

els supòsits esmentats en l’apartat anterior, Infraestructures.cat podrà resoldre el contracte. 

 

En l’eventual supòsit que es produeixi la successió del contractista d’acord amb el previst en la clàusula 

35, la garantia definitiva podrà ser a criteri dInfraestructures.cat renovada o reemplaçada per una nova 

garantia que constitueixi la nova entitat, tenint en compte les especials característiques del risc que 

constitueixi aquesta última. En aquest cas, l’antiga garantia conservarà la seva vigència fins que estigui 

constituïda la nova garantia.  

 

33.2.- La garantia constituïda respondrà de tots els deutes del Contractista dimanants del contracte, de 

la seva execució o de la seva eventual resolució, del reintegrament de les quantitats que en el seu cas 

podria haver abonat Infraestructures.cat en excés al temps de la liquidació, del rescabalament de 

qualsevol dels danys i perjudicis dimanants de l’incompliment de les obligacions del Contractista, 

inclosos els que com a conseqüència de l’esmentat incompliment podrien exigir-se a 

Infraestructures.cat per l’Administració o qualsevol altre organisme competent i, amb caràcter general, 

del compliment de totes les obligacions que pertoquen al Contractista. 

 

33.3.- En qualsevol dels supòsits previstos en l’apartat anterior, Infraestructures.cat podrà procedir 

lliurement, i per la seva exclusiva determinació, contra la garantia constituïda i disposar, en 

conseqüència, de les quantitats a què arribi, tot això sense perjudici de les accions, reclamacions o 

recursos dels que el Contractista es cregui assistit, els quals malgrat tot, no suspendran en cap cas, la 

lliure disponibilitat de la garantia per Infraestructures.cat, l’única obligació de la qual serà la de reintegrar 

en el seu dia les sumes disposades si així resultés procedent. 

 

33.4.- La garantia del contracte serà tornada al Contractista per a la seva cancel·lació a la fi del període 

de garantia de l’obra, i un cop ambdues parts aprovin totalment la liquidació de l’obra i resta de 

prestacions i lliurats tots els certificats i documentació que siguin pertinents. 

La cancel·lació o devolució de la garantia no obstarà a que subsisteixi la responsabilitat legal del 

Contractista per vicis de la construcció, o per faltar a les condicions d’aquest contracte, durant el termini 

de 15 anys previst per l’article 244 de la LCSP comptat des de la recepció de les obres. 

 

34.- CESSIÓ DEL CONTRACTE 

 

Els drets i obligacions relatius al contracte poden ésser cedits pel Contractista a un tercer, sempre que 

les qualitats tècniques o personals de qui cedeix no hagin estat raó determinant de l’adjudicació del 

contracte i prèvia autorització d’Infraestructures.cat, quan es compleixin els requisits establerts en 

l’article 214 de la LCSP, i de la cessió no resulti una restricció efectiva de la competència en el mercat.  

 

.Tanmateix, s’haurà de donar compliment als requisits establerts a continuació: 

  

- Que l’Òrgan de Contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió. La sol·licitud 

de cessió haurà de ser per escrit signada pel cedent i el cessionari en la qual s’indicaran 

els motius de la mateixa. 

 

- Que el contracte s’hagi executat per part del cedent en almenys un 20% de l’import del 

mateix. No serà d’aplicació aquest requisit quan el Contractista es trobi en concurs de 

creditors, encara que s’hagi obert la fase de liquidació, o hagi posat en coneixement del 

jutjat competent per a la declaració del concurs, que ha iniciat negociacions per arribar a 

un acord de refinançament, o per obtenir adhesions a una proposta anticipada de conveni, 

en els termes previstos en la legislació concursal.  
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- Que el cessionari tingui la capacitat necessària per a contractar amb Infraestructures.cat i 

acrediti la solvència que sigui exigible en funció de la fase d’execució del contracte, havent 

d’estar degudament classificat si aquest requisit ha estat exigit al cedent, a més de que no 

incorri en cap causa de prohibició per a contractar.  

 

- Que el cedent i el cessionari presentin sengles declaracions responsables fent constar que 

no existeixen contractes amb tercers que puguin impedir la plena efectivitat de la cessió a 

dur a terme. 

 

- Que el cessionari presenti una garantia definitiva, en la forma determinada en el present 

Plec, per tal de substituir la presentada pel cedent, la qual li serà retornada quan 

Infraestructures.cat disposi de la garantia constituïda pel cessionari. 

 

- Que la cessió es formalitzi entre el Contractista i el cessionari en escriptura pública. 

 

El termini per a notificar la resolució sobre la sol·licitud d’autorització serà de dos mesos, transcorregut 

el qual s’entendrà atorgada per silenci. 

 

Obtinguda l’autorització, i amb independència a la cessió formalitzada mitjançant escriptura pública 

entre el Contractista i el cessionari, es procedirà també a la seva formalització documental entre 

Infraestructures.cat, el cedent i el cessionari. El document definirà les relacions amb el nou Contractista 

que requereixi la cessió del contracte i aquells extrems que es considerin adients ateses les 

característiques del contracte i de la seva execució parcial, fent constar, en tot cas, que el cessionari 

quedarà subrogat en la posició del cedent des de la data en que es formalitzi la cessió en tots els drets 

i obligacions que correspondrien al cedent. 

 

Amb caràcter previ a la formalització del document de cessió indicat a l’apartat anterior, i en la data que 

Infraestructures.cat assenyali, el cessionari restarà obligat a lliurar a Infraestructures.cat la garantia 

definitiva, lliurament al qual restarà supeditada l’autorització de la cessió del contracte. 

 

 

35.- SUPÒSITS DE SUCCESSIÓ DEL CONTRACTISTA 

 

En el cas de fusió d’empreses en els que hi participi la societat Contractista, el contracte continuarà 

vigent amb l’entitat absorbent o amb la resultant de la fusió, que quedarà subrogada en tots els drets i 

obligacions dimanants del mateix.  

 

Igualment, en els supòsits d’escissió, aportació o transmissió d’empreses o branques d’activitat de les 

mateixes, el contracte continuarà amb l’entitat a la que se li atribueixi el contracte, que quedarà 

subrogada en els drets i obligacions dimanants del mateix, sempre que reuneixi les condicions de 

capacitat, absència de prohibició de contractar i la solvència exigida en la licitació o que les diverses 

societats beneficiàries de les citades operacions, i en cas de subsistir, la societat de la que provingui el 

patrimoni, empreses o branques segregades, es responsabilitzin solidàriament amb aquella de 

l’execució del contracte. Si no es pogués produir-se la subrogació per no reunir l’entitat, a la que 

s’atribueixi el contracte les condicions de solvència necessàries, es resoldrà el contracte, considerant-

se a tots els efectes com un supòsit de resolució per culpa de l’adjudicatari.  

 

En cas que el Contractista sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte d’alguna o algunes empreses 

integrants de la unió temporal operacions de fusió, escissió o transmissió de branca d’activitat, 

continuarà l’execució del contracte amb la unió temporal adjudicatària. En cas que la societat absorbent, 

la resultant de la fusió, la beneficiària de l’escissió o l’adquirent de la branca d’activitat, no siguin 

empreses integrants de la unió temporal, serà necessari que tinguin plena capacitat d’obrar, no estiguin 

incurses en prohibició de contractar i que es mantingui la solvència o classificació exigides, essent 

d’aplicació el previst a la clàusula 7.3 del Plec. 

 

Els supòsits anteriors hauran de comunicar-se a Infraestructures.cat als efectes oportuns. 
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36.- MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE  

 

36.1.- Sense perjudici dels supòsits de successió en la persona Contractista, cessió del contracte, 

revisió de preus (si fos d’aplicació al contracte), i ampliació del termini d’execució, el contracte només 

podrà ser  modificat per raons d’interès públic en els supòsits i forma prevista en la present clàusula, i 

les modificacions previstes en l’Apartat 25 del quadre de característiques si així s’hagués previst. 

 

El règim de modificació contractual s’aplicarà de forma independent per a les diferents prestacions que 

comprenen l’objecte del contracte: (i) la Redacció del projecte bàsic i executiu,  (ii) execució de les 

obres i, (iii) l’eventual redacció de projectes modificats. Per tant, els llindars de percentatges de preu 

establerts en la present clàusula es consideraran de forma independent per a cadascuna de les 

prestacions.  

 

Les modificacions del contracte que es duguin a terme derivades de l’aplicació de mesures d’estabilitat 

pressupostària, s’entendran fetes per raons d’interès públic.  

 

36.2.- Llevat dels supòsits del primer paràgraf de l’anterior apartat, les modificacions del contracte no 

previstes en aquest Plec, només podran produir-se quan la modificació en qüestió compleixi els 

següents requisits: 

 

a) Que es trobi justificada en algun dels supòsits que es relacionen en l’apartat següent d’aquesta 

clàusula. 

b) Que es limiti a introduir les variacions estrictament indispensables per a respondre a la causa 

objectiva que la faci necessària. 

 

36.3.- Els supòsits que eventualment podrien justificar una modificació no prevista, sempre i quan es 

compleixin tots els requisits recollits a l’apartat anterior, són els següents: 

 

a)  Quan fos necessari afegir obres addicionals a les inicialment contactades, sempre i quan es donin 

els següents requisits: 

1r. Que el canvi de Contractista no fos possible per raons de tipus econòmic o tècnic, per 

exemple que obligués a l’Òrgan de Contractació a adquirir obres amb característiques 

tècniques diferents a les inicialment contractades, quan aquestes diferències donin lloc a 

incompatibilitats o a dificultats tècniques d’ús o de manteniment que resultin 

desproporcionades; i així mateix que canvi de Contractista generés inconvenients significatius 

o un augment substancial de costos per a l’Òrgan de Contractació. 

En cap cas es considerarà un inconvenient significatiu la necessitat de celebrar una nova 

licitació per a permetre el canvi de Contractista. 

2n. Que la modificació del contracte impliqui una alteració en la seva quantia que no excedeixi 

aïlladament o conjunta amb altres modificacions acordades de conformitat amb aquest apartat, 

del 50 per cent del seu preu inicial, IVA exclòs. 

 

b) Quan la necessitat de modificar un contracte vigent es derivi de circumstàncies sobrevingudes i que 

fossin imprevisibles en el moment en que va tenir lloc la licitació del contracte, sempre i quan es 

compleixin les tres condicions següents: 

i.  Que la necessitat de la modificació es derivi de circumstàncies que Infraestructures.cat no 

hagués pogut preveure de forma diligent. 

ii.  Que la modificació no alteri la naturalesa global del contracte. 

iii. Que la modificació del contracte impliqui una alteració en la seva quantia que no excedeixi 

aïlladament o conjunta amb altres modificacions acordades de conformitat amb aquest apartat, 

del 50 per cent del seu preu inicial, IVA exclòs. 

 

c) Quan les modificacions no siguin substancials. En aquest cas s’haurà de justificar especialment la 

necessitat de les mateixes, indicant les raons per les quals aquestes prestacions no es van incloure 

al contracte inicial. 
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Una modificació d’un contracte es considera substancial quan tingui com a resultat un contracte de 

naturalesa materialment diferent a aquell celebrat en un principi. En qualsevol cas, una modificació 

es considerarà substancial quan es compleixin una o vàries de les condicions següents: 

 

1a)  Que la modificació introdueixi condicions que, d’haver figurat en el procediment de 

contractació inicial, haguessin permès la selecció de candidats diferents als seleccionats 

inicialment o l’acceptació d’una oferta diferent a l’acceptada inicialment o hagués atret a més 

participants en el procediment de contractació. 

2a)  Que la modificació alteri l’equilibri econòmic del contracte en benefici del Contractista d’una 

manera que no estava prevista en el contracte inicial. 

En tot cas es considerarà que es dona el supòsit previst en el paràgraf anterior quan, com a 

conseqüència de la modificació que es pretén realitzar, s’introduirien unitats d’obres noves 

l’import de les quals representaria més del 50 per cent del pressupost inicial del contracte. 

3a) Que la modificació ampliï de forma important l’àmbit del contracte. En tot cas es considerarà 

que es dona aquest supòsit quan el valor de la modificació suposi una alteració en la quantia 

del contracte que excedeixi, aïlladament o conjunta, del 15 per cent, IVA exclòs, o bé que se 

superi el llindar previst a l’article 20 de la LCSP per a considerar que es tracta d’un contracte 

subjecte a regulació harmonitzada 

 

Les modificacions acordades per Infraestructures.cat recollides en aquesta clàusula, seran obligatòries 

pel Contractista quan impliquin, aïllada o conjuntament, una alteració de la quantia que no excedeixi 

del 20% del preu inicial del contracte IVA, exclòs. En cas que la modificació suposi una supressió o 

reducció d’unitats d’obra el Contractista no tindrà dret a reclamar cap indemnització. 

 

Tanmateix, quan la modificació no resulti obligatòria pel Contractista d’acord amb l’apartat anterior, i 

aquest no doni la seva conformitat a la modificació del contracte, tot i donar-se les circumstàncies de 

modificació contractual previstes en aquest clàusula, aquest fet serà causa de resolució del contracte.   

 

36.4. Els augments o reduccions dels amidaments de les obres inicialment projectades, es valoraran 

d’acord amb els preus que regeixen el contracte.  

 

Si la modificació implica l’execució de noves prestacions o d’una nova unitat d’obra no previstes en els 

preus que regeixen el contracte, ni deduïble d’aquest, el preus es fixaran contradictòriament d’acord 

amb allò especificat a la clàusula 23.2 del Plec.  

 

Les modificacions consistents en una substitució d’unitats d’obra es valoraran de conformitat amb els 

paràgrafs anteriors, descomponent-les en la corresponent reducció i augment d’obres. 

 

36.5.- No tindran consideració de modificacions: 

 

a) L’excés d’amidaments, entenent per tal, la variació que durant l’execució de l’obra es produeixi 

exclusivament en el número d’unitats realment executades sobre les previstes en el projecte, 

sempre que el global no representin un increment de la despesa superior al 10% del preu inicial 

del contracte. Aquest excés d’amidaments serà recollit en la certificació final de l’obra. 

 

b) La inclusió de nous preus, fixats contradictòriament sempre que no suposin un increment global 

del contracte ni afectin unitats d’obra que en el seu conjunt excedeixi del 3% del preu inicial. 

 

c) Així mateix, atès que les obres de l’edifici/s tenen la modalitat de preu “a tant alçat o preu 

tancat”, tampoc tindrà la consideració de modificació: 

 

- qualsevol dels supòsits a) i b) anteriors amb una despesa superior als percentatges 

establerts. 

- Qualsevol variació del Projecte i/o obres que tingui causa en errors, defectes, omissions 

del projecte redactat pel Contractista i/o de l’execució de les obres, en quin supòsit seran a 

càrrec del Contractista totes les esmenes necessàries per al correcte compliment del 

contracte. 
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37.- FORMA DE PAGAMENT 

 

37.1.- Forma de pagament de la Redacció de projecte bàsic i executiu: 

 

El Contractista, facturarà els treballs en els següents terminis: 

 

- El primer, en el moment de la signatura del contracte, per una quantitat fixa, total i alçada del 20% 

del preu d’aquesta prestació. 

- El darrer, per una quantitat fixa, total i alçada del 80% del preu d’aquesta prestació, una vegada 

lliurats tots els treballs i revisats per part d’Infraestructures.cat dintre del termini màxim de 3 mesos 

des del seu lliurament, i posteriorment aprovat tècnicament el projecte per el Departament 

competent de la Generalitat dintre del termini màxim dels 3 mesos posteriors, i aprovat el projecte 

per l’Òrgan de contractació.   

 

Cas que el Contractista hagi subcontractat a l’Autor/s del projecte, els pagaments es duran a termes 

per Infraestructures.cat directament a l’Autor/s del projecte per compte del Contractista.  

 

37.2.- Forma de pagament de l’execució de l’obra 

 

Infraestructures.cat estendrà la conformitat de la certificació del mes amb data de l’últim dia d’aquest i 

dintre dels tres dies naturals del mes següent, a partir de la relació valorada confeccionada per la 

Direcció Facultativa. La certificació no conformada no generarà cap dret de cobrament front 

d’Infraestructures.cat. 

 

 37.3.- Forma de pagament de la Redacció de projectes modificats: 

 

El Contractista facturarà la Redacció d’eventuals projectes modificats en dos terminis: 

 

- El primer, al lliurament de la maqueta del Projecte modificat, per un 60% de la quantitat fixa, 

total i alçada continguda en el preu de l’encàrrec. 

- El segon, a l’aprovació tècnica del projecte modificat per part del Departament competent de la 

Generalitat  i posteriorment per l’Òrgan de contractació, pel 40% restant de la quantitat fixa, 

total i alçada continguda en el preu de l’encàrrec. 

 

Cas que el Contractista hagi subcontractat a l’Autor/s del projecte modificat, els pagaments es duran a 

termes per Infraestructures.cat directament a l’Autor/s del projecte per compte del Contractista.  

 

37.4.- El Contractista enviarà a Infraestructures.cat les corresponents factures que aniran adreçades al 

destinatari que consta a l’Apartat 24 del quadre de característiques. La data de la factura serà la de 

l’últim dia del mes en el qual s’han realitzat els treballs que es detallen en la factura; si bé respecte les 

factures de certificacions d’obra, abans del dia 10 del mes següent al de la certificació de les obres, el 

Contractista enviarà a Infraestructures.cat les corresponents factures que tindran la mateixa data que 

la corresponent certificació d’obres. 

 

Les factures que, d’acord amb el que estableix la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la 

factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, s’hagin d’emetre en 

format electrònic, s’hauran d’enviar a la plataforma e.FACT, la qual, segons ACORD GOV/151/2014, 

d'11 de novembre, és el punt general d'entrada de factures electròniques de l’Administració de la 

Generalitat de Catalunya i del seu sector públic. Les factures s’han de signar amb signatura avançada 

basada en un certificat reconegut i han d’incloure les dades que s’indiquen al model de factura adjunt 

a la carta d’adjudicació del contracte. El seguiment de l’estat de les factures es pot consultar al web del 

Departament d’Economia i Finances a l’apartat de Tresoreria i Pagaments a partir de l’endemà del 

registre de la factura. 

 

El format de la factura electrònica i signatura s’haurà d’ajustar al que disposa l’annex 1 de l’Ordre 

ECO/306/2015, de 23 de setembre, per la qual es regula el procediment de tramitació i anotació de les 
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factures en el Registre comptable de factures en l’àmbit de l’administració de la Generalitat de 

Catalunya i el sector públic que en depèn. 

 

Als efectes previstos a la Disposició Addicional 32a de la LCSP, el Contractista haurà de fer constar en 

les factures com a òrgan en matèria de comptabilitat pública a la Intervenció General de la Generalitat 

de Catalunya, i com a Òrgan de Contractació al Consell d’Administració d’Infraestructures.cat. 

 

En cas que, d’acord amb l’establert a l’Apartat 10 del quadre de característiques, es tracti de 

contracte subjecte a regulació harmonitzada, les factures que emeti la contractista han d'indicar, en 

conceptes diferenciats, l'import de les prestacions que corresponen als diferents subcontractistes. 

 

37.5.- L’abonament de les factures s’efectuarà transcorreguts 30 dies des la data d’expedició de la 

factura, d’acord amb el que s’estableix en l’article 198.4 de la LCSP. Cas que el dia d’abonament de 

les factures fos inhàbil, llur pagament s’efectuarà el següent dia hàbil.  

 

En cas que Infraestructures.cat rebi la factura fora del termini indicat a la clàusula 49.2, es considerarà 

com a data als efectes del còmput dels terminis indicats en la present clàusula, la de l’últim dia del mes 

de llur recepció, sense que en cap cas es pugui considerar aquest canvi de data d’abonament de les 

factures com una demora en el pagament. 

 

37.6.- La cessió de qualsevol certificació conformada haurà de ser notificada a Infraestructures.cat, 

amb un preavís mínim de 15 dies abans de la data d’abonament de la corresponent factura. Per a fer-

se efectiva la cessió de certificacions es requerirà el pagament previ per part del Contractista de les 

factures vençudes per les despeses al seu càrrec previstes a la clàusula 23 d’aquest Plec. 

 

37.7.- A efectes del que disposa l’article 43.1. f) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General 

Tributaria, el Contractista estarà obligat, durant tot el període de durada del contracte, a renovar i 

aportar a Infraestructures.cat el Certificat de Contractistes, emès per l’Administració Tributària, cada 

dotze mesos des de l’emissió de l’anterior Certificat. 

 

 

38.- SUSPENSIÓ TOTAL O PARCIAL DELS TREBALLS 

 

38.1.- Règim de suspensió de la prestació de Redacció del projecte bàsic i executiu 

 

La prestació de Redacció del projecte bàsic i executiu podrà ser suspesa total o parcialment per 

Infraestructures.cat per motius justificats mitjançant la formalització de les parts de la corresponent Acta 

de suspensió.  

 

Si la suspensió fos total i sempre i quan no fos imputable a l’Adjudicatari, transcorregut un termini de 

vuit mesos, l’Adjudicatari tindrà dret a instar la resolució del contracte i a una indemnització en els 

termes de la clàusula 42.4 del Plec, només respecte del preu d’aquesta prestació (no inclou la Direcció 

d’obra), a més dels treballs efectivament executats, sense que l’Adjudicatari pugui reclamar cap altra 

quantitat derivada de la suspensió del contracte. 

 

38.2.- Règim de suspensió de l’execució de l’obra  

 

Infraestructures.cat podrà ordenar en qualsevol moment, la suspensió d’una determinada part o del 

conjunt dels treballs, formalitzant-se una Acta de suspensió i efectuant-se el corresponent reajustament 

de Pla de Treballs. L’esmentada Acta es signarà per Infraestructures.cat, el Contractista i la Direcció 

Facultativa. 

 

En el cas de suspensió dels treballs, per causa no imputable al Contractista, s’establiran de forma 

contradictòria els possibles perjudicis econòmics derivats de l’esmentada suspensió, llevat del cas en 

què es pugui establir un nou Pla de Treballs, el camí crític del qual no incrementi el termini total de les 

obres en més de 30 dies, casos en els que el Contractista no podrà reclamar cap tipus d’extracost o 

compensació econòmica. En qualsevol cas, la suspensió donarà lloc a l’establiment d’un nou Pla de 



 
 
 

   85 

Treballs, amb reconeixement dels retards produïts i augment del termini total d’execució d’obra, si 

aquests afecten el camí crític de les obres. Els primers 30 dies d’increment del termini total d’execució 

d’obra no tindran dret a indemnització. 

 

La quantificació, si s’escau, dels perjudicis econòmics abans esmentats no podrà excedir, per cada un 

dels tres primers mesos d’aplicació (sense incloure els 30 primes dies d’increment de termini), la 

quantitat de (Pressupost d’Execució per Contracte x 6% / termini contractual de l’obra) euros, ni la 

quantitat de (Pressupost d’Execució per Contracte x 2% / termini contractual de l’obra) euros per cada 

un dels mesos següents i únicament pels conceptes següents: 

 

- Despeses de manteniment de la garantia definitiva. 

- Indemnitzacions per extinció o suspensió de contractes de treball que el Contractista 

tingués concertats per a l’execució del contracte al temps d’iniciar-se la suspensió. 

- Despeses salarials del personal que necessàriament hagi de quedar adscrit al contracte 

durant el període de suspensió. 

- Despeses de lloguers o de manteniment de la maquinària, instal·lacions i equips sempre 

que el Contractista acrediti que aquests mitjans no varen poder ser emprats per a altres 

fins diferents a l’execució del contracte suspès. 

- Les despeses d’assegurances contractades per el Contractista exigides per a l’execució 

del contracte exigides en aquest Plec.   

 

En cas que la suspensió de l’obra fos parcial els danys i perjudicis a abonar seran els corresponents a 

la part del contracte suspesa. 

 

El dret a reclamar la indemnització prescriurà en el termini d’un any des de que el Contractista rebi 

l’ordre de reprendre l’execució. 

 

Si la suspensió fos total, transcorregut un termini de vuit mesos, el Contractista tindrà dret a la resolució 

del contracte i a una indemnització en els termes de la clàusula 42.4 del Plec, de la que es deduiran, 

per no ser acumulable a les mateixes, les quantitats que el Contractista, en el seu cas, hagués rebut 

per aplicació d’allò establert a les Clàusules 53.4 i 38.2 del present Plec en els mateixos períodes de 

temps a que es refereix aquesta clàusula. 

 

38.3.-  Si la suspensió fos total, transcorregut un termini de vuit mesos, el Contractista tindrà dret a la 

resolució del contracte i a una indemnització en els termes de la clàusula 42.4 del Plec, de la que es 

deduiran, per no ser acumulable a les mateixes, les quantitats que el Contractista, en el seu cas, hagués 

rebut per aplicació d’allò establert a les Clàusules 53.4 i 38.2 del present Plec en els mateixos períodes 

de temps a que es refereix aquesta clàusula. 

 

38.4.- En cas que d’acord amb l’Apartat 1 del quadre de característiques l’execució de les obres es 

dugui a terme per Fases, i la suspensió no afectés a totes les Fases, el càlcul de les indemnitzacions 

s’aplicarà en relació al termini d’execució de l’obra de la/es Fase/s i el Pressupost d’execució de l’obra 

de la/es Fase/s afectada/es.  

 

 

39.- RÈGIM DE PENALITZACIONS  

 

39.1.- Sens perjudici d’aplicar, quan sigui escaient, la facultat resolutòria que concedeixen els present 

contracte a Infraestructures.cat, aquesta tindrà dret a aplicar i percebre penalitzacions per les següents 

causes: 

 

- Incompliments específics en el desenvolupament de la Redacció del projecte bàsic i executiu: 

 

o Incompliment del termini parcial de lliurament del projecte. 

o Incompliment del termini final de lliurament del projecte. 

o Incompliment d’esmena d’errors i correcció de deficiències dels treballs. 

o Incompliment del termini de substitució del personal de l’Equip redactor. 
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- Incompliments específics en el desenvolupament de l’execució d’obra: 

 

o Defecte de qualitat de l’obra executada. 

o Deficiència i/o endarreriments en la informació o incompliment del protocol d’emergències. 

o Incompliment parcial o global dels terminis per causes imputables al Contractista. 

o Incompliment d’ordres de la Direcció Facultativa. 

o Incompliment d’ordres del Coordinador de Seguretat i Salut. 

o Incompliment de les condicions establertes en les autoritzacions, permisos o llicències 

atorgades pels organismes competents. 

o Talls o restriccions de trànsit total o parcial com a conseqüència d’un incident o sinistre 

imputable al Contractista. 

 

- Incompliments específics en el desenvolupament de la Redacció de projectes modificats: 

 

o Incompliment del termini de lliurament del projecte modificat atorgat en l’encàrrec de redacció. 

 

- Incompliment d’obligacions comuns a les prestacions del contracte: 

o Incompliment de les condicions especials d’execució i de les obligacions essencials del 

contracte.  

o Incompliment de criteris d’adjudicació del contracte. 

o Incompliment de les obligacions en matèria de subcontractació. 

 

Infraestructures.cat podrà aplicar les penalitzacions sense perjudici d’exigir el compliment de les 

obligacions dimanants del contracte. 

 

Respecte la referència a penalitzacions percentuals sobre el preu del contracte, aquest darrer comprèn 

l’import total de la prestació a la qual correspon la penalització, vigent a la data de proposició de la 

corresponent penalització, que inclourà els eventuals increments del preu inicial derivat de 

modificacions contractuals, o encàrrecs de redacció de projecte modificat, tenint en compte que les 

penalitzacions per incompliment d’obligacions vinculades a la Redacció del projecte bàsic i executiu i a 

l’execució d’obra s’aplicaran sobre el preu del contracte de les respectives prestacions i les 

penalitzacions per incompliment dels encàrrecs de redacció de projecte modificat s’aplicarà sobre el 

preu de l’encàrrec. Pel que fa a les penalitzacions per incompliment d’obligacions comuns a totes les 

prestacions s’aplicarà sobre el preu total contracte. 

 

39.2.- Incompliments específics en el desenvolupament de la Redacció de projecte bàsic i 

executiu: 

 

39.2.1.- Penalització per Incompliment dels terminis parcials 

 

L’incompliment de qualsevol dels terminis parcials del contracte podrà donar lloc a l’aplicació d’una 

penalització de l’1% del preu del contracte corresponent a la prestació de Redacció del projecte bàsic i 

executiu, IVA exclòs, per cada termini parcial incomplert. Aquesta penalització es deduirà de la 

corresponent factura. 

 

39.2.2.- Penalització per Incompliment del termini final 

 

L’incompliment del termini final de la prestació de Redacció del projecte bàsic i executiu  podrà donar 

lloc a l’aplicació d’una penalització progressiva per cada setmana de retard, que s’avaluarà de la 

manera següent: 

 

- 1a setmana de retard: 1% del preu del contracte corresponent a la prestació de Redacció del 

projecte bàsic i executiu, IVA exclòs. 

 

- 2a setmana de retard: 2% del preu del contracte, corresponent a la prestació de Redacció del 

projecte bàsic i executiu IVA exclòs. 
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- 3a setmana de retard: 4% del preu del contracte, corresponent a la prestació de Redacció del 

projecte bàsic i executiu IVA exclòs. 

 

- 4a setmana de retard: 8% del preu del contracte, corresponent a la prestació de Redacció del 

projecte bàsic i executiu IVA exclòs. 

 

Els retards de més de quatre setmanes podran donar lloc a la pèrdua total de la garantia definitiva, i si 

s’escau Infraestructures.cat podrà resoldre el contracte. 

 

39.2.3.- Penalització per incompliment d’esmena d’errors i correcció de deficiències dels treballs 

 

Quan d’acord amb el previst en la clàusula 31.3 del Plec, s’atorgui al Contractista un nou termini per a 

esmenar les deficiències del treballs contractats de redacció de projecte, s’aplicarà al Contractista una 

penalització del 25% del preu del contracte corresponent a la prestació de Redacció del projecte bàsic 

i executiu, IVA exclòs. 

 

39.2.4.- Penalització per incompliment del termini de substitució del personal de l’Equip redactor 

 

En cas que el Contractista no atengués l’exigència d’Infraestructures.cat de substitució de personal de 

l’Equip redactor adscrit al contracte en el termini de les dues setmanes següents a la petició, 

Infraestructures.cat podrà imposar una penalització de l’1% del preu del contracte corresponent a la 

prestació de Redacció del projecte bàsic i executiu, IVA exclòs per cada setmana en què es mantingui 

aquesta situació. 

 

39.3. - Incompliments específics en el desenvolupament de l’execució d’obra: 

 

39.3.1- Penalització per defecte de qualitat de l’obra executada 

 

Els defectes de qualitat en l’obra realitzada, per manca de compliment del Projecte o de les instruccions 

emeses pel personal facultatiu d’Infraestructures.cat, donaran lloc a la seva demolició. 

Excepcionalment, de poder-se acceptar, podran donar lloc a rebaixes percentuals de fins el 50% de 

cada unitat d’obra parcialment mal executada. 

 

Igualment, quan els defectes de qualitat en l’obra realitzada siguin imputables al Contractista, 

Infraestructures.cat podrà imposar, motivadament, penalitzacions econòmiques, no substitutives de 

danys i perjudicis, per incompliments lleus, greus o molt greus quina quantia serà, respectivament, d’un 

1%, d’un 5% o d’un 10% del pressupost del contracte per a l’execució de l’obra.  

 

- Es considerarà que l’incompliment és lleu quan es produeixi alguna de les següents situacions: 

 

a) Que afecti a una part de l’obra que representi fins a un 5% del pressupost d’execució de 

l’obra. 

b) Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic lleu.  

c) Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi fins a un 5% del termini 

d’execució de l’obra. 

 

- Es considerarà que l’incompliment és greu quan es produeixi alguna de les següents situacions: 

 

a) Quan afecti a una part de l’obra que representi més d’un 5% i fins a un 20% del pressupost 

d’execució de l’obra. 

b) Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic greu.  

c) Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi més del 5% i fins a un 15% 

del termini d’execució de l’obra.  

 

- Es considerarà que l’incompliment és molt greu quan es produeixi alguna de les següents 

situacions: 
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a) Quan afecti a una part de l’obra que representi més del 20% del pressupost d’execució de 

l’obra. 

b) Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic molt greu o mortals.  

c) Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi més del 15% del termini 

d’execució de l’obra. 

 

Aquestes penalitzacions s’imposaran al Contractista amb independència de la seva obligació 

contractual de reparar els defectes i d’altres responsabilitats que se li puguin exigir d’acord amb el 

contracte i la normativa vigent aplicable. 

 

39.3.2.- Penalitzacions per deficiències i/o endarreriments en la informació o per incompliment del 

protocol d’emergències 

 

En cas d’incompliment de l’establert en el Protocol d’emergències, Infraestructures.cat podrà aplicar 

una penalització fins una quantia màxima per cada incompliment de 3.000 euros, que es farà efectiva 

en la certificació mensual del mes en curs. 

 

Així mateix, cas que per deficiències o endarreriments en la informació o per incompliment del protocol 

d’emergències, fora necessària la realització de treballs suplementaris o es donés lloc a costos no 

previstos, segons criteris de la Direcció Facultativa, el major cost anirà a càrrec del Contractista. 

 

39.3.3.- Penalització per manca de compliment del termini total o del termini previst per cadascuna de 

les Fases d’execució si l’obra s’executés sota aquesta modalitat   

 

En cas de sobrepassar en més de 30 dies el termini contractual per a la completa execució de l’obra 

(detallat a la clàusula 3), el Contractista podrà ser objecte de penalització consistent en la deducció 

mensual de la quantitat de (Pressupost d’Execució d’obra x 6%/ termini contractual de l’obra) euros, en 

cadascun dels mesos (o fracció) que s’allargui l’execució, més enllà dels 30 dies assenyalats, sens 

perjudici que Infraestructures.cat pugui repercutir-li alguna despesa justificada i relacionada amb aquest 

endarreriment, no vinculada a les pròpies assistències a l’obra. 

 

En cas que d’acord amb l’Apartat 1 del quadre de característiques l’execució de les obres es dugui 

a terme per Fases, la penalització establerta en aquesta clàusula s’aplicarà en relació al termini 

d’execució de l’obra de la Fase i el Pressupost d’execució de l’obra de la Fase.  

 

En cas de força major o causes imputables a Infraestructures.cat, es confeccionarà un nou Pla de 

Treballs que haurà d’aprovar Infraestructures.cat. 

 

39.3.4.- Penalitzacions per incompliment dels terminis parcials del Pla de Treballs 

 

D’acord amb el Pla de Treballs del contracte es podrà aplicar una penalització per incompliment dels 

terminis parcials. Es mesuraran com a terminis parcials les quantitats que segons el Pla de Treballs 

vigent s’haguessin hagut de certificar cada trimestre natural. 

 

Aquesta penalització consistirà en una retenció d’un 10% de la diferència entre l’import acumulat a 

origen que s’hagués hagut de certificar segons el Pla de Treballs vigent en el moment de practicar la 

penalització i l’import real certificat. Aquesta penalització es deduirà de l’import de la certificació del mes 

en el que es calculi. 

 

Es calcularan a la fi de cada trimestre natural, actualitzant-se segons l’evolució de l’obra, incrementant 

l’import retingut o bé disminuint-lo. La quantitat resultant al final de l’obra s’aplicarà a la liquidació de la 

penalització per incompliment del termini total, si aquest fos el cas. 

 

39.3.5.- Penalitzacions per incompliment d’ordres de la Direcció Facultativa  
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En cas de que el Delegat d’Obra, el Cap de taller o el Cap d’obra incompleixi les ordres de la Direcció 

Facultativa de manera que la pròpia Direcció Facultativa consideri que es perjudica greument el correcte 

desenvolupament de les obres, la Direcció Facultativa podrà proposar a Infraestructures.cat una 

penalització econòmica cada vegada que es produeixi un incompliment d’aquest tipus. Rebuda la 

proposta de penalització, Infraestructures.cat ho comunicarà al Contractista per tal de que solucioni 

l’incompliment de forma immediata. De no produir-se l’oportuna reparació, Infraestructures.cat podrà 

aplicar la penalització proposada per la Direcció Facultativa fins una quantia màxima, per cada 

penalització, de 6.000 euros, que es farà efectiva en la certificació mensual del mes en curs. En el 

supòsit que l’esmentat incompliment tingui com a conseqüència un resultat sense possibilitat d’esmena 

o reparació, l’esmentada penalització serà aplicable en la certificació mensual en curs a proposta de la 

Direcció Facultativa. 

 

L’aplicació de tres penalitzacions d’aquest tipus comportarà l’obligació del Contractista de substituir al 

Delegat d’obra, al Cap de taller o al Cap d’Obra, segons correspongui. 

 

39.3.6.- Penalitzacions per incompliment d’ordres del Coordinador de Seguretat i Salut o del Pla de 

Seguretat i Salut. 

 

Cas de que el Contractista, el Delegat d’Obra, el Cap de Taller, el Cap d’obra o el Responsable de 

Seguretat i Salut incompleixin les ordres del Coordinador de Seguretat i Salut, de manera que el propi 

Coordinador de Seguretat i Salut consideri que es perjudica la correcta aplicació o es produeixi un 

incompliment del Pla de Seguretat i Salut en el Treball, el Coordinador de Seguretat i Salut podrà 

proposar a Infraestructures.cat una penalització econòmica cada vegada que es produeixi un 

incompliment d’aquest tipus. Rebuda la proposta de penalització, Infraestructures.cat ho comunicarà al 

Contractista per tal de que esmeni l’incompliment de forma immediata. De no produir-se l’oportuna 

esmena, Infraestructures.cat podrà aplicar la penalització proposada pel Coordinador de Seguretat i 

Salut, fins una quantia màxima, per cada penalització, de 6.000 euros, que es farà efectiva en la 

certificació mensual del mes en curs. En el supòsit que l’esmentat incompliment tingui com a 

conseqüència un resultat sense possibilitat d’esmena o reparació, l’esmentada penalització serà 

aplicable en la certificació mensual en curs a proposta del Coordinador de Seguretat i Salut.     

 

L’aplicació de tres penalitzacions d’aquest tipus comportarà l’obligació del Contractista de substituir el 

Delegat d’Obra, el Cap de Taller, el Cap d’obra o el Responsable de Seguretat i Salut, atenent a qui 

hagi incomplert les ordres. 

 

39.3.7.- Penalitzacions per incompliment de les condicions establertes en les autoritzacions, permisos 

o llicències atorgades pels organismes competents. 

 

Infraestructures.cat podrà aplicar una penalització d’una quantia màxima de sis mil euros davant 

l’incompliment, per part del Contractista, de qualsevulla condició a la s’hagi subjectat l’atorgament 

d’autoritzacions, permisos o llicències, sens perjudici, en el seu cas, de les sancions administratives a 

les que dit incompliment pogués donar lloc. 

 

Per al cas concret d’incompliment de l’horari autoritzat per a efectuar restriccions de trànsit, 

Infraestructures.cat podrà aplicar una penalització de fins a 3.000 euros per quart d’hora o fracció de 

temps en excés sobre l’horari autoritzat. 

 

39.3.8.- Penalitzacions per talls o restriccions de trànsit total o parcial com a conseqüència d’un incident 

o sinistre imputable al Contractista  

 

Infraestructures.cat podrà aplicar una penalització de fins a 3.000 euros per quart d’hora o fracció de 

temps durant el temps que es mantingui el tall o la restricció de trànsit conseqüència d’un incident o 

sinistre imputable al Contractista.  

 

39.4.- Incompliments específics en el desenvolupament de la Redacció de projectes modificats: 
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39.4.1.- Penalització per incompliment del termini de lliurament del projecte modificat atorgat en 

l’encàrrec de redacció 

 

L’incompliment del termini de lliurament del projecte modificat atorgat en l’encàrrec podrà donar lloc a 

l’aplicació d’una penalització progressiva per cada setmana de retard, que s’avaluarà de la manera 

següent: 

 

- 1a setmana de retard: 5% del preu de l’encàrrec del projecte modificat, IVA exclòs. 

- 2a setmana de retard: 10% del preu de l’encàrrec del projecte modificat, IVA exclòs. 

- 3a setmana de retard: 15% del preu de l’encàrrec del projecte modificat, IVA exclòs. 

- 4a setmana de retard: 20% del preu de l’encàrrec del projecte modificat , IVA exclòs. 

 

39.5.- Incompliment d’aspectes comuns a les prestacions del contracte: 

 

39.5.1- Penalitzacions per incompliment de condicions especials d’execució i obligacions essencials del 

contracte  

 

L’incompliment de les condicions especials d’execució i obligacions essencials previstes en l’Apartat 

19 del quadre de característiques, i allò previst en la clàusula 22 del Plec, donarà lloc a la imposició 

al Contractista de les següents penalitats: 

 

- En relació als mitjans personals previstos en la clàusula 8.1.2 del Plec que tenen la 

consideració d’obligació essencial del contracte i que han estat objecte de valoració de l’oferta 

del Contractista, en cas que el nou tècnic proposat, d’acord amb els criteris de valoració de la 

licitació, no tingués les mateixes característiques del tècnic substituït de forma que, aplicats dits 

criteris, la puntuació obtinguda fos inferior a l’obtinguda pel tècnic substituït, i l’oferta del 

Contractista no es mantingués com la millor valorada en la licitació, en aquest supòsit s’aplicarà 

una penalització del 5% del preu del contracte. En cas de concórrer més d’una substitució on 

el tècnic substituït no mantingues les mateixes característiques que el tècnic valorat en l’oferta 

aplicats els criteris de valoració, o la puntuació obtinguda fes que l’oferta del Contractista no es 

mantingués com a millor valorada, dit supòsit serà causa de resolució del contracte. En 

qualsevol cas la substitució requerirà necessàriament el compliment dels requisits previstos en 

la clàusula 8.1.2 del Plec. 

 

Aquesta penalització té preferència respecte les previstes per incompliment dels criteris de 

valoració. 

 

- Respecte de la resta de mitjans personals que tenen la consideració d’obligació essencial del 

contracte, i que no han estat objecte de valoració de l’oferta del Contractista, una eventual 

substitució dels mateixos requerirà necessàriament el compliment dels requisits previstos en la 

clàusula 8.1.2 del Plec, i en cas contrari, serà causa de resolució del contracte.  

 

- En relació a l’incompliment de la resta de condicions especials d’execució i obligacions 

essencials del contracte, com a regla general s’aplicarà la quantia d’un 1% del pressupost del 

contracte, llevat que l’incompliment sigui greu o molt greu, en quin supòsit la penalitat serà d’un 

5% o d’un 10% respectivament. 

 

Tres incompliments reiterats es considerarà un incompliment greu i cinc incompliments reiterats 

es considerarà un incompliment molt greu. 

En cas de concórrer més de cinc incompliments reiterats dit supòsit serà causa de resolució del 

contracte.  

 

- L’incompliment del dret de la competència en una resolució ferma de l’Autoritat de la 

competència donarà lloc a una penalitat del 10% del preu del contracte, sense perjudici sigui a 

més causa de resolució del contracte pel seu caràcter d’obligació essencial.   
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També atès el caràcter d’obligació contractual essencial aquest incompliment serà causa de 

resolució del contracte.  

 

Així mateix,  Infraestructures.cat o en el seu cas, l’Administració de Generalitat o el titular de 

l’objecte del contracte quan Infraestructures.cat actuï com a mitjà propi personificat o per 

compte de tercers, d’acord amb el previst en l’Apartat 1 del quadre de característiques, 

podran iniciar una reclamació per danys i perjudicis provocats per les practiques restrictives de 

la competència, de conformitat amb el Reial Decret Llei 9/2017, de 26 de maig. 

 

  

39.5.2.- Penalitzacions per incompliment de criteris d’adjudicació del contracte 

 

L’incompliment d’algun o alguns dels compromisos assumits pel Contractista en la seva oferta i en el 

contracte, per causes imputables al Contractista, sempre que haguessin estat rellevants per a 

l’adjudicació del contracte, donarà lloc a l’aplicació del següent règim i penalitzacions: 1% del 

pressupost del contracte amb caràcter general i 5% en cas d’incompliment greu. 

 

L’incompliment es considerarà greu si, al descomptar-se el 100% de la puntuació obtinguda pel 

Contractista en el criteri (o criteris) d’adjudicació incomplert/s, resulta que la seva oferta no hauria estat 

la millor valorada. També és considerarà com a greu més de dos incompliments reiterats. 

 

En cas de concórrer més de cinc incompliments reiterats dit supòsit serà causa de resolució del 

contracte.  

 

39.5.3.- Penalitzacions per incompliment de les obligacions en matèria de subcontractació 

 

Infraestructures.cat podrà aplicar una penalització de fins els 50% de l’import del subcontracte, amb el 

límit del 10% del preu del contracte adjudicat al Contractista, en el cas d’infracció per part del 

Contractista de les condicions previstes en l’article 215.2 de la LCSP i en la clàusula 28 del Plec. 

 

En cas de concórrer més de cinc incompliments reiterats dit supòsit serà causa de resolució del 

contracte.  

 

En cas de resolució judicial o arbitral ferma aportada per la subcontractista o per la subministradora a 

Infraestructures.cat que acrediti la manca de pagament en termini per la contractista a una 

subcontractista o subministradora vinculada a l'execució del contracte, i que aquesta demora en el 

pagament no estigui motivada per l'incompliment d'alguna de les obligacions contractuals assumides 

per la subcontractista o subministradora en l'execució de la prestació, s’imposaran, en tot cas, les 

penalitats a la contractista, de les quals respondrà la garantia definitiva, següent: 100 euros per cada 

dia de retard en el pagament de cada factura. Aquesta penalitat podrà reiterar-se cada mes mentre 

persisteixi l’impagament. 

 

39.6.- Quan algun dels incompliments penalitzats en els apartats 39.3.2, 39.3.5, 39.3.6 i 39.3.7 tingui 

com a conseqüència un incident o sinistre, les penalitzacions previstes en les referides clàusules 

s’augmentaran al doble del seu import i, en el cas de les penalitzacions dels apartats 39.3.5 i 39.3.6, 

s’aplicaran de forma immediata. 

 

39.7.- La suma de les penalitzacions acumulades previstes en aquesta clàusula, tindrà com a límit 

màxim quantitatiu el 50% del preu final del contracte. 

 

39.8.- Aquestes penalitzacions seran aplicades per Infraestructures.cat al Contractista en el mes en el 

que es calculin. Cas d'incompliment per part del Contractista de la seva obligació d'abonament de la 

penalització, Infraestructures.cat podrà executar, per aquest import, la garantia constituïda. 

 

39.9.- Les penalitzacions previstes en la present clàusula són independents al dret a reclamar   

indemnització per els danys i perjudicis que es poguessin ocasionar a Infraestructures.cat,  a 

l’Administració de Generalitat o el titular de l’objecte del contracte quan Infraestructures.cat actuï com 
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a mitjà propi personificat o per compte de tercers com a conseqüència de l’actuació penalitzada del 

Contractista.  

 

 

40.- RECEPCIÓ I LIQUIDACIÓ DEL CONTRACTE  

 

40.1.- Almenys trenta dies abans de la completa finalització de les obres, el Contractista informarà a 

Infraestructures.cat de la data concreta de la seva finalització, interessant-se perquè es dugui a terme 

la recepció d’aquesta. 

 

S’entendrà que pot fer-se la recepció de l’obra, si estan completament finalitzats tots els treballs 

encomanats al Contractista com a conseqüència del present contracte, i de conformitat amb el que en 

aquest s’especifica. 

 

Infraestructures.cat fixarà la data d’inspecció conjunta de les obres, prèvia a la seva recepció, dins del 

mes següent al seu acabament. En aquest acte, si les obres resulten aptes per a la seva recepció, es 

donarà l’obra per rebuda amb la formalització de l’Acta de recepció, moment a partir del qual començarà 

el termini de garantia previst en l’Apartat 8 del quadre de característiques. 

 

Per a la recepció seran considerats també les dades i informes establertes durant l’execució de l’obra, 

les proves efectuades per la Direcció Facultativa i la inspecció directa de les obres executades. 

 

40.2.- Quan com a resultat de l’esmentada inspecció conjunta de les obres i de les dades i informes 

complementaris d’aquesta, les obres no resultessin aptes per a la recepció s’aixecarà una acta on es 

faran constar totes les circumstàncies que es considerin adients en relació amb les obres executades 

d’acord amb el projecte aprovat i els termes contractuals, i si és el cas, les actuacions a realitzar pel 

Contractista per esmenar els defectes observats, atorgant-li un termini màxim per a la seva execució. 

 

Si passat el termini assenyalat i reconegudes de nou les obres, no es trobessin conformes, 

Infraestructures.cat procedirà a la finalització i reparació en la forma que estimi oportuna, a compte i 

risc del Contractista. En tal supòsit, i als efectes de les responsabilitats del Contractista per 

incompliment del termini i quants d’altres siguin procedents, s’estimarà com a data de conclusió de les 

obres la que resulti d’addicionar al dia en què Infraestructures.cat es faci càrrec de les obres per a la 

seva deguda finalització, un termini igual al que d’acord amb el paràgraf precedent, hagués concedit al 

Contractista per a reparar els defectes observats. 

 

Si passat el termini assenyalat i reconegudes de nou les obres es considerés que les mateixes es troben 

aptes per a la seva recepció, es formalitzarà l’Acta de recepció corresponent. Es considerarà com a 

data de conclusió de les obres, als efectes de les responsabilitats del Contractista per incompliment del 

termini, penalitzacions i quants altres siguin procedents, la que resulti d’addicionar a la data indicada 

pel Contractista d’acord amb allò previst a la clàusula 40.1 el termini emprat per aquest per a esmenar 

els defectes observats.  

 

40.3.- Efectuada la recepció de les obres es procedirà seguidament a la determinació dels amidaments 

definitius i del valor de l’obra i la seva liquidació conforme a les condicions econòmiques i de pagament 

previstes en  el Plec i el contracte, en un termini màxim de tres mesos. 

 

40.4.- De l’esmentat valor de la liquidació es donarà trasllat al Contractista per un termini de quinze dies 

a fi que pugui examinar-lo i tornar-lo amb la seva conformitat o amb les observacions que estimi 

oportunes. 

 

Si expirat el termini de quinze dies el Contractista no hagués formulat cap observació, se’l considerarà 

conforme establint-se d’acord amb el valor determinat, la corresponent liquidació. Si el Contractista 

hagués fet alguna observació, Infraestructures.cat determinarà si és atendible total o parcialment per a 

l’establiment de la liquidació, sense perjudici del dret del Contractista a sotmetre la determinació presa 

a l’arbitratge previst en aquest contracte per la resolució de conflictes. 
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40.5.- Al menys 60 dies abans d’expirar el període de garantia, Infraestructures.cat notificarà aquest fet 

al Contractista i en el termini màxim d’un mes des de la finalització de dit període, si les obres es troben 

en bon estat sense cap correcció o reparació necessària atribuïble a la garantia de l’obra, previ informe 

favorable de la Direcció Facultativa, s’aixecarà Acta de Certificació del fi període de garantia.  

 

En el supòsit que es detectessin deficiències i per tant, l’obra no fos apta per a formalitzar l’Acta de la 

fi període de garantia, s’aixecarà igualment acta en la que es farà constar quantes deficiències 

s’apreciessin, i Infraestructures.cat assenyalarà al Contractista un termini per acabar-les esmentant els 

defectes observats, donant-li instruccions precises i detallades a l’efecte, així com el termini màxim per 

a la seva execució. 

 

Si passat el termini assenyalat i reconegudes de nou les obres, no es trobessin conformes, 

Infraestructures.cat procedirà a la finalització i reparació en la forma que estimi oportuna, a compte i 

risc del Contractista. 

 

Realitzades les actuacions de reparació oportunes, si reconegudes de nou les obres es considerés que 

les mateixes es troben en perfecte estat, es procedirà a la formalització de l’Acta de la fi període de 

garantia.  

 

Amb la formalització de l’Acta de la fi període de garantia es tindran per rebudes en la seva integritat la 

resta de prestacions del contracte: la redacció del projecte bàsic i executiu i en el seu cas, els projectes 

modificats.  

 

40.6.- Acabat el període de garantia es farà una eventual liquidació complementària pel valor de les 

despeses generades per l’explotació de l’obra en què hagi pogut incórrer el Contractista, imputables a 

Infraestructures.cat o al titular de les obres que excedeixin del deure de conservació i garantia del 

Contractista, més l’ajust definitiu de l’import corresponent a les revisions de preus (si s’escau), per 

aplicació dels índexs definitius i que no haguessin estat contemplats en el moment de la recepció i 

liquidació de l’obra. 

 

40.7.- A  la inspecció prèvia i recepció de l’obra i Certificació del fi del període de garantia hi assistirà 

un representant del Contractista amb plens poders, un representant d’Infraestructures.cat, un 

representant de la Direcció Facultativa, i en cas que Infraestructures.cat actuï com a mitjà propi 

personificat, d’acord amb allò previst en l’Apartat 1 del quadre de característiques, un representant 

del departament, organisme o entitat del sector públic de la Generalitat o tercer que hagi realitzat 

l’encàrrec. També podrà assistir potestativament la Intervenció General a la inspecció prèvia i recepció 

de l’obra. 

 

La recepció de les obres s’entendrà feta i adquirida per el titular de les obres, d’acord amb allò previst 

en l’Apartat 1 del quadre de característiques. Quan Infraestructures.cat actuï com a mitjà propi 

personificat el titular de les obres serà l’Administració de la Generalitat de Catalunya o el seu sector 

públic que hagi encarregat l’actuació.. 

 

40.8.- Cas que transcorreguts tres mesos des de la data a que fa referència la clàusula 40.1. no 

s’hagués produït la recepció de les obres per causa no imputable al Contractista, aquest podrà 

interessar de Infraestructures.cat que comenci a comptar el període de garantia. L’adopció de les 

anteriors mesures no suposarà en cap cas la recepció de les obres ni eximirà al Contractista del 

compliment de les obligacions que, d’acord amb el previst en els apartats de la present clàusula, resultin 

de la inspecció conjunta de les obres que en el seu moment es practiqui.  

 

40.9.- Podran ser objecte de recepció parcial aquelles parts de l’obra que puguin ser executades per 

fases i ser lliurades a l’ús públic. 

 

Així mateix, en cas que d’acord amb l’Apartat 1 del quadre de característiques l’execució de les 

obres es dugui a terme per Fases a la finalització d’aquestes es duran a terme recepcions parcials de 

cadascuna de les Fases amb la seva posada en servei. 
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D’altra banda, sempre que per raons excepcionals i d’interès públic degudament motivades s’acordi 

l’ocupació de les obres o la seva posada en servei per a l’ús públic, ja sigui d’una part o de la totalitat 

de l’edifici, amb la formalització de la corresponent Acta d’ocupació o posada en servei, aquesta 

produirà els mateixos efectes que l’acte de recepció de les obres.    

 

L’adopció de les anteriors mesures no eximirà al Contractista del compliment de les obligacions que 

resultin de la inspecció conjunta de les obres que en el seu moment es practiqui amb caràcter previ a 

la recepció parcial o la posada en servei per a l’ús públic de les obres.  

 

Seran d’aplicació al règim específic del present apartat, les condicions de recepció i liquidació de les 

obres previstes en aquesta clàusula 40. 

 

40.10.- La regulació d’aquesta clàusula 40 referent a la liquidació econòmica d’amidaments definitius 

de l’obra només serà d’aplicació a la part de les obres d’urbanització i adequacions de preexistències, 

en cas que s’haguessin previst aquestes obres en l’Apartat 2 del quadre de característiques. Les obres 

de l’edifici/s no estaran sotmesos a liquidació econòmica atès que tenen la modalitat de preu “a tant 

alçat o preu tancat”. 

 

 

41.- OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA DURANT EL PERÍODE DE GARANTIA 

 

El període de garantia es correspon amb el període previst en l’Apartat 8 del quadre de 

característiques o aquell ofertat pel Contractista si fos més ampli, a comptar  des de la recepció de la 

totalitat de les obres o en cas que d’acord amb l’Apartat 1 del quadre de característiques l’execució 

de les obres es dugui a terme per Fases, des de la recepció parcial de cadascuna de les Fases. Durant 

aquest termini, el Contractista serà responsable d’executar en l’obra tota classe de correccions i 

reparacions que Infraestructures.cat consideri necessàries per a que aquestes obres compleixin 

totalment a la fi del període de garantia les condicions del projecte i execució. Serà a més responsable 

de la conservació de les obres i instal·lacions, llevat en allò referent a l’explotació normal de l’obra. 

 

El Contractista podrà disposar d’una organització específica per a dur a terme els esmentats treballs 

en les condicions indicades, o bé encarregar-los, si ja estiguessin en funcionament, als serveis ordinaris 

de conservació d’Infraestructures.cat, del Departament competent de la Generalitat de Catalunya, 

sector públic o tercer titular de les obres. En el primer supòsit, si el Contractista no complís els terminis 

i condicions assenyalats per la conservació i funcionament, Infraestructures.cat o l’esmentat 

Departament, sector públic o tercer titular de les obres, prèvia comunicació per escrit al Contractista, 

podran encarregar directament aquells treballs als seus serveis de conservació o a altres empreses. 

En qualsevol cas, la responsabilitat i l’import dels treballs executats, directament pel Contractista, o pels 

serveis ordinaris de conservació o per altra empresa, seran sempre a càrrec del Contractista amb l’única 

excepció de l’import dels materials consumits per a l’explotació, tals com els carburants i de les 

reparacions que hagin hagut de realitzar-se com a conseqüència de danys causats per tercers, sempre 

que pugui acreditar-se degudament la causa d’aquests danys..  

 

Així mateix, també seran a càrrec del Contractista els treballs facultatius de Coordinació de Seguretat i 

Salut, de direcció, de control de qualitat de les obres, etc., en cas de ser aquests necessaris durant el 

període de garantia derivats de les obligacions del Contractista durant aquest període.  

 

Les citades despeses seran facturades al Contractista per part d’Infraestructures.cat d’acord amb allò 

indicat a la clàusula 23.1.2 del Plec. 

 

 

42.- CAUSES DE RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE 

 

42.1.- Són causes de resolució del contracte les següents:: 

 

- La mort o incapacitat sobrevinguda del Contractista individual o la dissolució o extinció de la 

societat adjudicatària qualsevol que siguin les causes de tals supòsits.  
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- En cas de successió d’empreses, la no possibilitat de subrogar-se la nova entitat per no reunir 

les condicions de solvència necessàries, d’acord amb allò previst en la clàusula 35, entenent-

se com un supòsit de resolució per culpa del Contractista. 

- La dissolució o extinció d’Infraestructures.cat, sense perjudici dels drets i obligacions que 

puguin derivar-se front l’Administració / sector públic o tercer actuant, llevat que aquests últims 

o altra empresa o entitat del sector públic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya es 

subrogui en la posició jurídica d’Infraestructures.cat.. 

- La impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats o la possibilitat certa 

de producció d’una lesió greu a l’interès públic de continuar-se executant la prestació en 

aquests termes, (i) quan no sigui possible modificar el contracte d’acord amb les circumstàncies 

previstes a la clàusula 36 del Plec, (ii)  no sigui possible modificar el contracte d’acord amb les 

modificacions previstes en el Plec si així s’hagués previst en l’Apartat 25 del quadre de  

característiques o (iii) quan concurrent les circumstàncies de modificació contractual previstes 

en la clàusula 36 del Plec, aquestes impliquin aïllada o conjuntament, alteracions, en quantia 

superior en més o en menys al 20% del preu inicial del contracte i el Contractista no doni la 

seva conformitat. 

- L’abandonament de l’obra per causes imputables al Contractista. S'entendrà per 

abandonament de l'obra la retirada per part del Contractista dels mitjans humans i materials de 

l'obra, sens perjudici que es mantinguin les mesures de seguretat i vigilància d'aquesta. 

- Que el Contractista hagués estat incurs, en el moment de l’adjudicació del contracte, en algun 

dels motius d’exclusió de la licitació. 

- Que el contracte no s’hagués hagut d’adjudicar al Contractista per existència d’un incompliment 

greu de les obligacions establertes en els Tractats i a la LCSP, declarat pel Tribunal de Justícia 

de la Unió Europea en un procediment seguit conforme a l’article 258 del Tractat de 

Funcionament de la Unió Europea (TFUE).-    El mutu acord amb l’Adjudicatari, sempre que no 

concorri causa de resolució imputable al Contractista. 

  

42.2.- Infraestructures.cat podrà acordar la resolució del contracte cas que es produeixin els següents 

supòsits: 

 

- La declaració d’insolvència de la societat adjudicatària en qualsevol procediment o la declaració 

de concurs de creditors. 

- L’apreciació de greus deficiències en el compliment de les prescripcions tècniques i resta 

d’obligacions del contracte d’acord amb la documentació relacionada en l’Apartat 17 del 

quadre de característiques. 

- L’incompliment, per causes imputables al Contractista dels terminis parcials i el termini  final de 

la redacció del projecte bàsic i executiu. 

- L’incompliment, per causes imputables al Contractista, del termini total d’execució de les obres, 

sempre que la demora excedeixi de (1/6 del termini d’execució contractual de l’obra) mesos, o 

l’incompliment dels terminis parcials, quan en els successius reajustaments del Pla de Treballs 

s’evidenciï la impossibilitat de finalitzar l’obra dins del termini total assenyalat anteriorment. 

- Greus deficiències en el compliment de les prescripcions tècniques i les condicions facultatives 

que regeixen el contracte. Es qualificaran com a deficiències greus totes aquelles que puguin 

repercutir desfavorablement en la duració de les obres.- L’incompliment de l’article 215 

de la LCSP en matèria de subcontractació i del previst en la clàusula 28 del Plec, així com del 

que disposa la Llei Reguladora de la Subcontractació en el Sector de la Construcció, 

l’incompliment de l’obligació de comprovar amb caràcter previ a l’inici de l’activitat 

subcontractada l’afiliació i alta a la Seguretat Social dels treballadors de les empreses que 

subcontracti, l’incompliment per part de l’empresari de subcontractar l’execució de la part de 

l’obra amb altres empresaris que disposin d’habilitació i, si s’escau, classificació necessària a 

la que s’havia compromès en la seva oferta, o la subcontractació amb empresaris diferents als 

compromesos a la seva oferta sense la prèvia conformitat d’Infraestructures.cat, quan concorri 

la causa de resolució tipificada en la clàusula 39.5.3 del Plec. 

- L’incompliment de l’obligació per part del Contractista del deure d’afiliació i alta en la Seguretat 

Social del personal que ocupi en l’execució del contracte. 

- Manca de pagament durant l’execució del contracte del salaris per part del Contractista als seus 

treballadors assignats al contracte. 
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- L’incompliment de les condicions especials d’execució i obligacions essencials del contracte 

previstes en l’Apartat 19 del quadre de característiques, i a clàusula 22 del Plec, i en 

qualsevol cas, les corresponents al (i) compliment del Conveni sectorials i territorials aplicables 

al personal del Contractista adscrit al contracte i la manca de pagament durant l’execució del 

contracte dels salaris per part del Contractista a l’esmentat personal (ii) al compliment de 

compromís d’adscripció dels mitjans personals quan concorrin les causes de resolució 

tipificades en la clàusula 39.5.1 del Plec.. 

-   L’incompliment dels criteris d’adjudicació del contracte quan concorri la causa de resolució 

tipificada en la clàusula 39.5.2 del Plec. 

- La no substitució del personal adscrit al contracte, en el termini de les dues setmanes següents 

a la petició per part d’Infraestructures.cat. 

-  L’incompliment de les obligacions de caràcter ètic i regles de conducta durant l’execució del 

contracte. 

- L’incompliment de les obligacions previstes amb relació a l’ús del català i, en general, 

l’incompliment de qualsevol de les obligacions relatives a l’ús del català que es deriven de les 

previsions de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i de les disposicions que la 

desenvolupen. 

- L’aplicació de mesures d’estabilitat pressupostària fetes per raons d’interès públic o quan per 

raons d’interès públic facin innecessària o inconvenient la permanència del contracte. 

 

42.3.- El Contractista podrà instar la resolució del contracte cas que es produeixin els següents supòsits: 

  

- La suspensió del començament del contracte, un cop formalitzat, per un termini superior a sis 

mesos, per part d’Infraestructures.cat. 

- La suspensió total del contracte per un termini superior a vuit mesos en fase de redacció del 

projecte bàsic i executiu, acordada per Infraestructures.cat. 

- La demora en la formalització de l’acta de replanteig o la suspensió del començament de les 

obres, en ambdós casos, per termini superior a sis mesos, per part d’Infraestructures.cat. 

- La suspensió total de les obres per un termini superior a vuit mesos, acordada per 

Infraestructures.cat. 

- La demora en el pagament de les prestacions en un termini superior a sis mesos, respecte del 

termini previst en l’article 198.4 LCSP.  

 

42.4.- La resolució del contracte per incompliment culpable del Contractista tindrà com efectes la 

incautació de la garantia definitiva al Contractista, i a més aquest haurà d’indemnitzar a  

Infraestructures.cat, Administració de la Generalitat, sector públic o tercer que hagi encarregat 

l’actuació en allò que excedeixi l’import de la garantia incautada. En la resta de casos, 

Infraestructures.cat haurà de tornar al Contractista la garantia dins del termini màxim de trenta dies des 

de la resolució del contracte, llevat que existissin causes contractuals justificades per denegar aquesta 

devolució. 

 

La resolució del contracte per impagament de salaris per part del Contractista, només s’acordarà, amb 

caràcter general a instancia dels representants dels treballadors de l’empresa contractista, llevat que 

els treballadors afectats per l’impagament de salaris siguin en els que procedeixi la subrogació de 

conformitat amb l’article 130 LCSP i l’import dels salaris endeutats per el Contractista superi el 5% del 

preu d’adjudicació del contracte en quin supòsit la resolució podrà ser acordada per Infraestructures.cat. 

 

Així mateix, atès que l’eficàcia de la contractació de l’execució de les obres i l’eventual redacció de 

projectes modificats està condicionada a les circumstàncies previstes a l’Apartat 1 del quadre de 

característiques, de donar-se qualsevol d’aquestes circumstàncies, una vegada lliurat el projecte bàsic 

i executiu per el Contractista, la contractació de l’esmentat objecte contractual quedarà sense efecte, i 

en conseqüència, suposarà la resolució automàtica d’aquest objecte contractual corresponent a 

l’execució d’obra i la eventual redacció de projectes modificats, sense que l’Adjudicatari pugi reclamar 

cap tipus d’indemnització per aquest motiu que la prevista en l’esmentat a Apartat 1 del quadre de 

característiques en quant a aquesta prestació. Per tant, en tant que no concorri la condició eficàcia de 

l’execució de les obres, aquesta prestació no serà considerada per al càlcul de les indemnitzacions 

previstes en aquesta clàusula. 
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Altrament, atès que l’eficàcia de la contractació de l’execució de les obres està condicionada a 

l’obligació del Contractista d’aportar la documentació a que fa referència la clàusula 48 del Plec amb 

caràcter previ a l’inici de les obres, l’incompliment de dita obligació donarà lloc a la resolució automàtica 

de les prestacions d’execució d’obra que inclou la eventual redacció de projectes modificats, i que 

suposarà la resolució del contracte amb la incautació de la garantia definitiva del contracte, sense 

perjudici del dret d’Infraestructures.cat a reclamar al Contractista indemnització per els danys i 

perjudicis que es poguessin ocasionar a Infraestructures.cat, a l’Administració de Generalitat o tercers 

com a conseqüència de la resolució del contracte. 

 

42.4.- Quan el contracte es resolgui per la concurrència del supòsit previst al quart apartat de la clàusula 

42.1, el Contractista tindrà dret a una indemnització del 3% de l’import de la prestació deixada de 

realitzar, IVA exclòs, llevat que la causa sigui imputable al Contractista. 

 

Quan el contracte es resolgui per raons d’interès públic a instància d’Infraestructures.cat o a instància 

del Contractista per les causes previstes en la clàusula 42.3, tindrà dret a la següent indemnització:   

 

- Per causa de suspensió del començament del contracte per un termini superior a sis mesos o 

per interès públic: 2%. 

 

- Per la suspensió total del contracte per un termini superior a vuit mesos o per interès públic en 

fase de redacció del projecte bàsic i executiu: 

a) Cas d’haver-se executat fins el 20% de la prestació: 3% del preu de la prestació de projecte 

bàsic i executiu, IVA exclòs. 

b) Cas d’haver-se executat més del 20% de la prestació: 6% del preu de la prestació de 

projecte bàsic i executiu, IVA exclòs. 

 

- En fase d’execució d’obra tindrà dret a la següent indemnització sobre el Pressupost d’Execució 

Material de l’obra, IVA exclòs, que resulti per l'obra pendent d'execució al temps de declarar la 

resolució: 

 

o Per causa de demora en la formalització de l’acta de replanteig o la suspensió del 

començament de les obres, en ambdós casos per termini superior a sis mesos o per 

interès públic sense haver-se començat les obres: 2%. 

 

o Per causa de suspensió total de les obres per un termini superior a vuit mesos o demora 

de sis mesos en el pagament o per interès públic:  

 

a) Cas d’haver-se executat fins el 20% de l’obra en el moment de la resolució del 

contacte: 3%. 

b) Cas d’haver-se executat més del 20% de l’obra en el moment de la resolució 

del contracte: 6%. 

c) En ambdós supòsits a) i b) s’inclourà el 6% de l’import restant pendent 

d’execució, IVA exclòs, dels eventuals encàrrecs de redacció de projectes 

modificats formalitzats mitjançant la corresponent Addenda al contracte. 

 

42.5.- La concurrència de qualssevulla de les causes de resolució del contracte tindrà efectes immediats 

des de la seva comunicació per una de les parts, sense perjudici de les accions, reclamacions o 

recursos de què es cregui assistida l’altra part i d’allò pactat en cas de resolució per mutu acord de les 

parts. 

 

La resolució del contracte donarà lloc a la comprovació, mesurament i liquidació de les obres realitzades 

de conformitat amb contracte descomptant, en el seu cas les eventuals penalitzacions i/o despeses 

derivades de la resolució del contracte. Com a conseqüència d’això, es procedirà a una liquidació 

sumària de les obres executades per el Contractista amb les particularitats de les clàusules següents. 
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El Contractista estarà obligat, en la forma i amb l’abast que determini Infraestructures.cat, a adoptar les 

mesures necessàries per raons de seguretat o indispensables per a evitar greu trastorns al servei públic 

o la ruïna del construït o fabricat.  

 

42.6.- La resolució del contracte per incompliment o causes imputables a l’Adjudicatari produirà els 

efectes següents: 

 

a) Quan la resolució tingui lloc en la fase de la prestació de Redacció del projecte bàsic i executiu, 

el Contractista lliurarà a Infraestructures.cat tot el treball realitzat fins a la data de resolució, el 

qual es valorarà i abonarà segons el criteri d’Infraestructures.cat, i un cop descomptades les 

despeses que la resolució ocasioni a Infraestructures.cat i les penalitzacions que correspongui 

aplicar. Com a conseqüència d’això, es procedirà a una liquidació sumària dels treballs i serveis 

realitzats per el Contractista 

 

L’existència de qüestions econòmiques per resoldre, o la manca d’acord en la liquidació, no 

podran ser motiu perquè l’Adjudicatari no lliuri a Infraestructures.cat la totalitat dels treballs 

realitzats fins a la data de la resolució, qui des d’aquest moment podrà continuar la redacció 

immediatament pel procediment que estimi més adient. 

 

b) Quan la resolució tingui lloc en fase d’execució d’obres,  

 

- es procedirà a un inventari de tots els documents preparats o en preparació, i de tota 

la informació recopilada en arxius físics i informàtics. 

 

- Es procedirà a una liquidació sumària de les obres realitzades que inclouran el treball 

realitzat pendent de certificar que es consideri aprofitable, independentment de les 

rebaixes percentuals a què donés lloc l’aplicació de la clàusula 39.3.4 d’aquest 

contracte i de les condicions de pagament acordades.  

 

El Contractista estarà obligat a abandonar l’obra en un termini no superior a un mes 

des de la notificació de la resolució o el termini que s’estableixi a l’efecte, sense que ni 

la discrepància sobre les causes de la resolució ni l’oposició a la resolució acordada 

per Infraestructures.cat, ni l’existència de qüestions econòmiques per resoldre ni la 

manca de liquidació de l’obra puguin ésser al·legats per no abandonar-la en aquest 

termini. Transcorregut l’esmentat termini, Infraestructures.cat podrà continuar les obres 

immediatament pel procediment que estimi més convenient.. 

 

Infraestructures.cat tindrà dret a disposar de les instal·lacions i obres auxiliars 

instal·lades pel Contractista amb obligació de lliurament per aquest, i en tot cas, 

facultant a Infraestructures.cat per prendre per si mateixa possessió de les mateixes, 

sempre que -en tot o en part- li convingui per a la continuació de les obres. Aquesta 

disponibilitat es formalitzarà, llevat d’altre acord entre les parts, a títol d’arrendament 

amb facultat per subarrendar-lo o dipositar-lo a mans de la constructora que continués 

les obres. El preu i condicions de l’arrendament es fixarà entre les parts, amb valoració 

contradictòria; a falta d’acord, les parts podran recórrer al procediment arbitral previst 

en aquest Plec en defensa dels seus drets, sense perjudici de l’aplicació provisional del 

preu i altres condicions proposades per Infraestructures.cat en tant no es resolguin 

definitivament les discrepàncies. 

 

- El Contractista lliurarà a Infraestructures.cat tot el treball relatiu a la redacció de 

projectes modificats que s’haguessin encarregat, realitzats fins a la data de resolució, 

qui des d’aquest moment podrà continuar la redacció  immediatament pel procediment 

que estimi més adient. L’existència de qüestions econòmiques per resoldre, o la manca 

d’acord en la liquidació, no podran ser motiu per no lliurar tots els treballs realitzats. 

 

La liquidació sumària podrà ser retinguda cautelarment a compte de la valoració del danys i perjudicis 

imputables al Contractista per la resolució del contracte, sense detriment del dret d’Infraestructures.cat 
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de reclamar al Contractista l’excés que eventualment no restés cobert per l’import d’aquella garantia 

definitiva, i sense perjudici del dret del Contractista a exercir les accions, reclamacions i recursos que 

estimi que li assisteixen contra la liquidació comunicada per Infraestructures.cat. 

 

42.7.- La resolució instada pel Contractista per qualsevol de les causes mencionades a la clàusula 42.3 

serà comunicada per escrit a Infraestructures.cat. El Contractista vindrà obligat a abandonar l’obra en 

un termini no superior a un mes. La liquidació de les obres, si s’escau, es realitzarà conforme al que 

està disposat en la clàusula 42.6. En cas de desacord en la valoració de la liquidació l’ordre 

jurisdiccional civil serà el competent per resoldre les discrepàncies, d’acord amb allò disposat a la 

clàusula 21.1 del Plec. 

 

42.8.- Infraestructures.cat podrà, en qualsevol moment, resoldre el contracte per la seva lliure 

determinació, mitjançant l’abonament al Contractista de l’import dels treballs de redacció del projecte 

bàsic i executiu realitzats, i en el seu cas de l’obra executada si s’hagués iniciat i dels materials aplegats, 

el valor residual de les instal·lacions que quedin en l’obra i, a més, una  indemnització consistent en: 

 

Si la resolució té lloc en fase de redacció del projecte bàsic i executiu: una indemnització per 

tots els conceptes calculada en el percentatge que s’indica a continuació sobre el preu, IVA 

exclòs, de la prestació de redacció del projecte bàsic i executiu que resulti pels treballs 

pendents d'execució al temps de declarar la resolució:  

 

- Cas de no haver-se començat el contracte: 2%. 

- Cas d’haver-se executat fins el 20% d’aquesta prestació: 3%. 

- Cas d’haver-se executat més del 20% d’aquesta prestació: 6%. 

 

- Si la resolució té lloc en fase d’execució d’obres, amb independència de la Fase en la que es 

trobi l’execució si d’acord amb l’Apartat 1 del quadre de característiques l’execució de les 

obres es dugués a terme per Fases: una indemnització calculada en el percentatge que s’indica 

a continuació sobre el Pressupost d’Execució Material contractat per l’obra , IVA exclòs 

(compreses totes fases d’execució) que resulti per l'obra pendent d'execució al temps de 

declarar la resolució: 

 

- Cas de no haver-se signat l’acta de replanteig: 2%. 

- Cas d’haver-se executat fins el 20% de l’obra: 3%. 

- Cas d’haver-se executat més del 20% de l’obra: 6%. 

- En els dos darrers supòsits s’inclourà el 6% de l’import restant pendent d’execució, 

IVA exclòs, dels eventuals encàrrecs de redacció de projectes modificats formalitzats 

mitjançant la corresponent Addenda al contracte. 

 

La partida destinada a la eventual redacció de projectes modificats no donarà dret a cap 

indemnització.   

 

D’aquesta indemnització es deduiran, per no ser acumulable a les mateixes, les quantitats que el 

Contractista, en el seu cas, hagués rebut per aplicació d’allò establert a les Clàusules 53.4 i 38 del  

Plec. En cas de no haver-hi acord en la valoració d’aquesta liquidació, l’ordre jurisdiccional civil serà el 

competent per resoldre les discrepàncies, d’acord amb allò que disposa la clàusula 21.1 del Plec. 

 

Així mateix, en aquest supòsit de resolució unilateral del contracte per part d’Infraestructures.cat, haurà 

de tornar-se al Contractista la garantia dins del termini màxim de trenta dies des de la data de resolució, 

llevat que existeixin causes contractuals justificades per a denegar aquesta devolució. 

 

42.9.- El Contractista no tindrà dret a reclamar cap altra quantitat per resolució del contracte respecte 

de les previstes en aquest Plec. 

 
VI- DISPOSICIONS CONTRACTUALS ESPECÍFIQUES PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE 

BÀSIC I EXECUTIU, I L’EVENTUAL REDACCIÓ DE PROJECTES MODIFICATS 
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43.- PROJECTE 

 

43.1.- S’entén que les obres a realitzar pel Contractista venen definides en el Projecte d’obra contractat 

i executat pel mateix d’acord amb les condicions del contractuals. 

 

43.2.- Una vegada efectuats els replanteigs de detall i els treballs necessaris per a un perfecte 

coneixement de la forma i característiques del terreny i materials, el Contractista formularà els plànols 

detallats d’execució que la Direcció Facultativa, estimi convenients, justificant adequadament les 

disposicions i dimensions que figurin en aquests a raó dels plànols del Projecte Executiu, els resultats 

dels replanteigs, treballs i assaigs realitzats, els Plecs de Prescripcions Tècniques Particulars, i els 

reglaments vigents. 

 

Aquests plànols hauran de formular-se amb suficient antelació, que fixarà la Direcció Facultativa, a la 

data programada per a l’execució de la part d’obra a què es refereix i hauran d’ésser aprovats per la 

Direcció Facultativa. 

 

43.3.- En concordança amb el fet que el Contractista adquireix el compromís i deure del reconeixement 

suficient dels llocs on haurà d’executar els treballs, prenent les mides i dades necessàries, així com el 

seu compromís i deure d’estudiar amb deteniment la documentació definitòria de les obres, per a 

l’execució d’aquestes, el Contractista restarà obligat, quan la Direcció Facultativa ho consideri 

convenient, a introduir les modificacions necessàries perquè es mantinguin totes les condicions 

d’estabilitat, viabilitat, seguretat i qualitat previstes en el Projecte. 

 

Així mateix, el Contractista restarà obligat, quan el Coordinador de Seguretat i Salut ho consideri 

convenient, a introduir les modificacions en el Pla de Seguretat i Salut precises per a que es garanteixin 

les condicions de seguretat i salut previstes en la normativa de prevenció de riscos laborals i en l’Estudi 

de Seguretat i Salut. La interpretació i definició d’aquestes condicions correspondrà al Coordinador de 

Seguretat i Salut. 

 

43.4.- Per la seva part, el Contractista podrà proposar també modificacions degudament justificades 

sobre l’obra projectada i d’acord amb les circumstàncies regulades en clàusula 36 d’aquest Plec, a la 

Direcció Facultativa, que l’elevarà amb la seva conformitat a Infraestructures.cat per a l’adopció de 

l’acord que procedeixi. Tal petició per si mateixa no donarà dret al Contractista a fer cap modificació 

sobre el Pla de Treballs. 

 

43.5.- Al cursar la proposta esmentada en l’apartat precedent, el Contractista haurà d’assenyalar el 

termini dintre del que necessitarà rebre la contestació per tal que no es vegi afectat el Pla de Treballs. 

La manca de contestació dins de l’esmentat termini, s’entendrà en tot cas com a denegació de la petició 

formulada. 

 

43.6.- Per a la redacció del Projecte executiu, els preus del projecte es configuraran a partir dels preus 

d’execució de material del Banc de Preus d’Infraestructures.cat – Edificació que són part de la 

documentació facilitada als licitadors prevista en l’Apartat 17 del quadre de característiques.      

En el seu cas per la configuració d’aquells preus unitaris d’obra que no estiguin  relacionats dins 

l’esmentat Banc de Preus, i que precisin la seva incorporació durant la redacció del projecte executiu,  

aquests es fixaran contradictòriament, d’acord amb el procediment previst en la clàusula 23.2.2 del 

Plec, amb l’aprovació prèvia d’Infraestructures.cat. En aquest supòsit, els preus i els rendiments 

contradictoris es deduiran (per extrapolació, interpolació o proporcionalitat) de les dades contingudes 

en l’esmentat Banc de preus d’Infraestructures.cat – Edificació, sempre que sigui possible. La 

incorporació d’aquests nous preus no comportaran en cap cas l’alteració a l’alça del preu “a 

tant alçat  o preu tancat” de les obres de Construcció de l’edifici/s (fonamentacions incloses) 

ofertat pel Contractista.  

 

44.- AUTORIA DEL PROJECTE 

 

44.1.- La responsabilitat professional facultativa de l’Autoria del Projecte bàsic i executiu, i en el seu 

cas el projecte modificat recaurà en el titulat ofertat per el Contractista com Autor/s redactor/s. 
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44.2.- Per a tot el que pertoca al personal assignat pel Contractista a la redacció del Projecte, i a les 

col·laboracions de tercers, així com als mitjans materials de què haurà de disposar el Projectista, es 

tindrà en compte tot allò enunciat en aquesta qüestió en el Plec de Prescripcions per a la redacció de 

Projectes Executius d’edificació. 

 

44.3.- En el supòsit que l’objecte del contracte requerís la disposició i proposició d’un tècnic 

responsable/coordinador en matèria de seguretat i salut, la responsabilitat professional facultativa de 

l’Autoria de l’Estudi de Seguretat i Salut recaurà en la persona titulada ofertada per el Contractista, que 

podrà recaure en l’Autor/s redactor/s. 

 

44.4.- Els tècnics designats com a responsables d’estructura i d’instal·lacions, quan aquest 

s’haguessin requerit a l’Apartat 18 del quadre de característiques per a la redacció del projecte bàsic 

i executiu hauran d’estar identificats en la memòria del projecte com autors d’aquestes àrees. 

 

Així mateix aquests tècnics signaran la documentació tècnica del projecte relacionada amb aquestes 

àrees juntament amb l’Autor/s del projecte.  

 

 

45.- REVISIÓ, APROVACIÓ I REPLANTEIG DEL PROJECTE 

 

45.1.- Una vegada lliurats els treballs del projecte bàsic i executiu a la seva finalització per part del 

Contractista, Infraestructures.cat procedirà a la seva revisió en un termini màxim de 3 mesos a comptar 

des de la data de lliurament. 

 

Si durant aquesta revisió es detectessin errors, insuficiències tècniques o omissions en els treballs 

lliurats o referències a preus inadequats en el projecte, Infraestructures.cat requerirà a l’Adjudicatari la 

seva esmena en els termes i condicions previstes en la clàusula 31 del Plec, essent d’aplicació el règim 

de responsabilitats previstes en dita clàusula. 

 

45.2.- Una vegada revisats els treballs per part d’Infraestructures.cat es donarà trasllat dels mateixos a 

l’òrgan competent de l’Administració de la Generalitat/sector públic o del titular de l’objecte del contracte 

per a la seva aprovació tècnica que tindrà lloc en un termini màxim de fins a 3  mesos posteriors al seu 

trasllat. A continuació l’Òrgan de Contractació d’Infraestructures.cat procedirà a l’aprovació del projecte 

d’acord amb l’article 234.3 LCSP. 

 

Durant aquest tràmit el Contractista haurà d’esmenar els eventual errors, insuficiències tècniques o 

omissions que detectés per l’òrgan competent que l’ha d’aprovar, essent d’aplicació el règim de 

responsabilitats previstes en la citada clàusula 31 del Plec. 

 

Posteriorment l’Òrgan de Contractació d’Infraestructures.cat procedirà a l’aprovació del projecte i al seu 

replanteig amb caràcter previ a l’inici de les obres.  

 

Si derivat de la revisió del projecte i replanteig del mateix, Infraestructures.cat o el Contractista no es 

posessin d’acord sobre els preus del projecte, el Contractista restarà exonerat d’executar les obres, 

sense cap altra dret a cobrar el pagament dels treballs de redacció del projecte bàsic i executiu.   

 

45.3.- Respecte la redacció d’eventuals projectes modificats, una vegada lliurat el projecte modificat a 

la seva finalització per part del contractista, Infraestructures.cat procedirà a la seva revisió i l’elevarà a 

l’òrgan competent de l’Administració de la Generalitat /sector públic o del titular de l’objecte del contracte 

per a la seva revisió i aprovació posterior. 

 

Si durant aquests tràmits de revisió es detectessin errors, insuficiències tècniques o omissions en els 

treballs lliurats Infraestructures.cat requerirà al Contractista la seva esmena en els termes i condicions 

previstes en la clàusula 31 del Plec, essent d’aplicació el règim de responsabilitats previstes en dita 

clàusula. 
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46.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL 

 

46.1.- El Contractista garanteix que el projecte o l’estudi, els dissenys, els dibuixos i esbossos, els 

plànols i les maquetes, així com qualsevol documentació addicional (en endavant, genèricament 

anomenats, “els Materials”) que lliuri a Infraestructures.cat en compliment de l’objecte d’aquest 

contracte seran originals, inèdits i de la seva autoria; igualment, garanteix que ostenta tots els drets 

d’explotació en els termes d’aquest contracte per part d’Infraestructures.cat i la Generalitat de Catalunya 

o el titular de l’objecte del contracte quan Infraestructures.cat actuï com a mitjà propi personificat o per 

compte de tercer d’acord amb el previst en l’Apartat 1 del quadre de característiques. 

 

46.2.- Els Materials realitzats per el Contractista en desenvolupament de l’objecte del contracte, seran 

propietat d’Infraestructures.cat i la Generalitat de Catalunya o el titular de l’objecte del contracte quan 

Infraestructures.cat actuï com a mitjà propi personificat o per compte de tercer.  

 

46.3.- El Contractista cedeix en exclusiva a Infraestructures.cat i la Generalitat de Catalunya o el titular 

de l’objecte del contracte quan Infraestructures.cat actuï com a mitjà propi personificat o per compte de 

tercer, amb facultat de cessió a tercers, tots els drets d’explotació que derivin dels Materials, en 

particular, els de reproducció, de distribució, de comunicació pública (inclosa la posada a disposició 

interactiva) i de transformació (incloses l’adaptació, la modificació i, en el seu cas, la traducció), per a 

totes les modalitats d’explotació (a títol enunciatiu i no limitatiu: l’execució de l’Estudi, la realització de 

productes, gràfics o àudio-visuals, també amb caràcter promocional o publicitari), per un àmbit territorial 

mundial i per tota la duració legal dels drets prevista al vigent Text Refós de la Llei de Propietat 

Intel·lectual, aprovat per Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril. 

 

46.4.- Així mateix, el Contractista cedeix en exclusiva a Infraestructures.cat i la Generalitat de Catalunya 

o el titular de l’objecte del contracte quan Infraestructures.cat actuï com a mitjà propi personificat o per 

compte de tercer, amb facultat de cessió a tercers, tots els drets de propietat industrial que puguin 

incorporar els Materials; igualment atorga , la facultat exclusiva de registrar a nom seu tots aquells 

elements dels Materials que siguin susceptibles de protecció per la via de la propietat industrial. A títol 

enunciatiu i no limitatiu s’entenen per drets de propietat industrial: les marques, els noms comercials, 

els noms de domini, les patents, els models d’utilitat o els dissenys industrials. 

 

46.5.- Per tal de garantir en qualsevol moment (inclòs després de la finalització d’aquest contracte) la 

correcta inscripció en els Registres corresponents dels drets sobre els Materials que pel present es 

cedeixen, el Contractista es compromet, a sol·licitud d’Infraestructures.cat, la Generalitat de Catalunya 

o el titular de l’objecte del contracte quan Infraestructures.cat actuï com a mitjà propi personificat o per 

compte de tercer, a subscriure i atorgar tots els documents que siguin necessaris per aquesta finalitat. 

 

46.6.- El Contractista no podrà publicar ni difondre notícies, dibuixos o reproduccions de cap dels 

Materials, ni tampoc autoritzar-ne la publicació a tercers, sense la preceptiva prèvia autorització 

expressa, atorgada per escrit d’Infraestructures.cat, la Generalitat de Catalunya o el titular de l’objecte 

del contracte quan Infraestructures.cat actuï com a mitjà propi personificat o per compte de tercer. 

Aquesta obligació s’estén a tots els membres de l’ Adjudicatari quan aquest consisteixi en una persona 

jurídica o en un col·lectiu. 

 

46.7.- El Contractista no podrà fer cap ús publicitari d’aquest encàrrec. Qualsevol altre ús que el 

Contractista vulgui fer d’aquest encàrrec o de la seva condició de redactor dels Materials, s’haurà de 

comunicar prèviament a Infraestructures.cat, a fi d’obtenir d’aquesta, en els casos en què correspongui, 

la prèvia autorització expressa, atorgada per escrit. Aquestes obligacions s’estenen a tots els membres 

del Contractista quan aquest consisteixi en una persona jurídica o en un col·lectiu. 

 

46.8.- La remuneració de les cessions de drets que pel present s’efectuen es fixa a tant alçat i queda 

inclosa dins de la contraprestació econòmica prevista en aquest Plec de Clàusules. 

 

 

VII.- DISPOSICIONS CONTRACTUALS ESPECÍFIQUES PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES 
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47.- DOCUMENTACIÓ A APORTAR PEL CONTRACTISTA AMB CARÀCTER PREVI A L’INICI DE 

LES OBRES ESTABLERTA COM A CONDICIÓ D’EFICÀCIA DE LA PRESTACIÓ DEL CONTRACTE 

CONSISTENT EN L’EXECUCIÓ D’OBRES  

 

Sens  perjudici del perfeccionament del contracte d’acord amb allò previst en la clàusula 13 del Plec, 

l’eficàcia del mateix pel que fa a l’execució de l’obra resta supeditada al lliurament per part del 

Contractista de la documentació següent en la data que Infraestructures.cat assenyali, amb caràcter 

previ a l’inici de les obres i que haurà de ser aprovada per Infraestructures.cat: 

 

- El Pla de Seguretat i Salut, elaborat seguint les indicacions establertes en el “Plec de 

prescripcions per a l’elaboració del Pla de Treballs, el Pla de Seguretat i Salut i el Pla 

d’Assegurament de la Qualitat i el Medi Ambient de l’Obra”, i que haurà de ser aprovat pel 

Coordinador de Seguretat i Salut designat per Infraestructures.cat. 

 

- Còpia de la comunicació d’obertura del centre de treball a l’autoritat laboral competent amb el 

segell d’entrada estampat per aquesta darrera. La sistemàtica de control d’execució de l’obra 

que l’adjudicatari durà a terme durant l’execució d’aquesta, i que haurà de contenir, com a 

mínim, les activitats de control recollides al projecte executiu o la memòria valorada objecte de 

licitació. 

 

- El  Pla  de  Treballs,  elaborat  seguint  les  indicacions  establertes  en  el  “Plec  de 

prescripcions per a l’elaboració del Pla de Treballs, el Pla de Seguretat i Salut i el Pla 

d’Assegurament de la Qualitat i el Medi Ambient de l’Obra”, i que haurà de ser aprovat pel 

Director d'Execució designat per Infraestructures.cat. 

 

Es presentarà del diagrama de barres de la planificació, de l’histograma de previsió mensual 

de certificacions en percentatges i del fus de previsió de certificacions en percentatges,  

elaborats  amb  el  programa  TCQ  2000.  Aquest  Pla  reflectirà la construcció de les 

obres assegurant la seva execució en els terminis totals i parcials i s’obtindrà a partir d'una 

xarxa de precedències que contemplarà com a mínim les obres elementals i les activitats que 

la conformen. 

- L’assegurança de béns i l’assegurança de responsabilitat civil que acompleixin 

satisfactòriament els requisits i cobertures mínimes que es determinen a l’annex 16A.  

A les pòlisses d’assegurança figuraran com a assegurats addicionals Infraestructures.cat i la 

Generalitat de Catalunya i el tercer per compte del qual es fa l’actuació o de qui 

Infraestructures.cat és mitjà propi personificat si així s’hagués establert en l’Apartat 1 del 

quadre de característiques de la licitació. Infraestructures.cat comprovarà els termes concrets 

de les assegurances, les quals hauran d’estar vigents fins a la finalització de les obres -la data 

d’acabament de l’obra serà la que declari la Direcció d’obra/Direcció Facultativa- i durant el 

termini de garantia fins a l’aprovació de l’acta del certificat de la fi del període de garantia. Per 

tal d’acreditar davant Infraestructures.cat la contractació de les assegurances requerides, 

l’adjudicatari aportarà els certificats, emesos per la companyia asseguradora o pel corredor que 

les hagi intermediat, que s’hauran de complimentar seguint els models dels annexos 16B i 

16C. Infraestructures.cat tindrà la facultat de demanar que l’adjudicatari li exhibeixi la 

documentació corresponent a les assegurances anteriorment referides, o que se li lliuri còpia 

de les pòlisses. 

 

Es considerarà que els documents no han estat aprovats per causa imputable al Contractista en 

qualsevol dels següents casos: 

 

a. Quan el Contractista no hagi presentat els documents al responsable de la seva aprovació amb 

l’antelació suficient a la data prevista per a l’inici d’obres. 

b. Quan el Contractista no hagi esmenat els documents d’acord amb les indicacions del 

responsable de la seva aprovació. 
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L’incompliment de les obligacions referides en aquesta clàusula deixarà sense efecte l’eficàcia del 

mateix pel que fa a l’execució de l’obra i l’eventual redacció de projectes modificats, i suposarà la 

resolució del contracte amb la incautació de la garantia definitiva del contracte, sense perjudici del dret 

d’Infraestructures.cat a reclamar al Contractista indemnització per els danys i perjudicis que es 

poguessin ocasionar a Infraestructures.cat, a l’Administració de Generalitat o tercers com a 

conseqüència de la resolució del contracte.  

 

48.- SUPERVISIÓ I INSPECCIÓ DE LES OBRES 

 

Infraestructures.cat supervisarà i podrà inspeccionar en tot moment les obres objecte del  contracte, 

sense perjudici de les actuacions de supervisió i inspecció que pugui efectuar l’Administració actuant o 

qualsevol altre organisme que tingui competència, a banda dels agents facultatius intervinents a l’obra. 

 

 

49.- PERMISOS I LLICÈNCIES 

 

49.1.- Amb l’antelació necessària perquè no se’n derivin dificultats pel compliment del Pla de Treballs, 

el Contractista haurà de sol·licitar dels organismes, administracions i empreses que correspongui les 

corresponents autoritzacions o permisos que requereixi l’ocupació, manteniment o reposició de vies de 

comunicació, serveis afectats o qualsevol altra actuació similar que comporti l’execució de l’obra i que 

per llei hagi d’assumir el Contractista. 

 

49.2.- Infraestructures.cat podrà haver avançat la sol·licitud d’autoritzacions, permisos i llicencies que 

requereixi l’execució de l’obra (incloses les indicades al paràgraf anterior), especialment els que es 

refereixen a vies de comunicació, serveis afectats o altres actuacions, amb la finalitat d’accelerar llur 

concessió. En aquest cas, Infraestructures.cat facilitarà al Contractista tota la informació i documentació 

referent a les esmentades sol·licituds, tan bon punt s’hagi signat el contracte d’adjudicació de l’obra, 

fent-se càrrec el Contractista, si s’escau, del seguiment dels tràmits necessaris per a l’obtenció de les 

autoritzacions, permisos i llicencies i, en tot cas, de les despeses, taxes i preus públics que comportin. 

 

49.3.- Seran a càrrec del Contractista la realització de tot tipus de gestions, projectes, escomeses 

provisionals d’obra, etc. (i els pagaments que comportin, a excepció dels drets d’escomesa) necessaris 

per a la obtenció de l’alta/permís/legalització de totes les instal·lacions.  

 

 

50.- DIRECCIÓ FACULTATIVA 

 

50.1.- La direcció i control de les obres estaran a càrrec i es desenvoluparan sota la responsabilitat 

exclusiva de l’adjudicatari d’aquests serveis, que serà aliè al Contractista. 

 

La Direcció Facultativa de l’Obra està constituïda pel Director d’Obra (Arquitecte) i el Director de 

l’execució de l’Obra (Aparellador/Arquitecte Tècnic); i les persones que amb ells col·laboren en funcions 

concretes. 

 

Entre les atribucions del Director d’Obra, cal destacar: la interpretació dels documents del Projecte i 

l’establiment d’adequacions i detalls a l’esmentat Projecte (si és el cas), l’emissió d’ordres i la resolució 

de problemes que puguin sorgir quan s’executi el Projecte, la signatura de l’Acta de replanteig, la 

certificació, liquidació i recepció dels treballs, Certificat de Final d’Obra, etc. 

 

Entre les atribucions del Director de l’execució de l’Obra es destaquen: la direcció i organització de 

l’execució de les obres, la signatura de l’Acta de replanteig, el control i vigilància del compliment del Pla 

de Seguretat i del Pla d’assaigs, l’amidament i valoració de l’obra executada, l’assistència al 

Contractista en qüestions diverses, la liquidació i Certificat de Final d’Obra, etc. 

 

50.2.- Per a poder complir amb la màxima efectivitat la missió que li ha estat encomanada, la Direcció 

Facultativa gaudirà de les més àmplies facultats dins del marc del Projecte adjudicat. Qualsevol decisió 

que impliqui una modificació del Projecte, en qualitat, en cost o en termini, haurà de ser aprovada per 
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Infraestructures.cat; aquestes decisions seran transmeses a Infraestructures.cat, per a la seva 

aprovació, pel Director de l’execució de l’Obra, un cop hagin estat acordades amb el Director d’Obra. 

 

Sense perjudici de les atribucions que al Director d’Obra li pertoquen, el Contractista tindrà sempre com 

a interlocutor, per a tot tipus de propostes, aclariment de dubtes, demandes diverses, etc. al Director 

de l’execució de l’Obra, el qual les resoldrà dins les atribucions que li son pròpies i/o les transmetrà, si 

és el cas, al Director d’Obra i/o a Infraestructures.cat.  

 

La Direcció Facultativa haurà de conèixer i participar en totes aquelles previsions o actuacions que 

dugui a terme el Contractista, entre les que s’assenyala, sense que la relació tingui caràcter limitatiu, 

les relacionades amb: 

 

a) Replanteig de detall. 

b) Maquinària aportada a l’obra. 

c) Projecte, muntatge i funcionament d’instal·lacions, plantes de producció d’àrids, aglomerats 

asfàltics i formigons, camins d’accés, desviacions d’aigües i altres, si és el cas. 

d) Plans de detall per als diferents talls de treball, incloent-hi mètodes i mitjans d’execució. 

e) Idoneïtat dels materials a utilitzar i utilitzats en les obres. Aquests s’hauran presentat a la 

Direcció Facultativa per poder acreditar l’esmentada idoneïtat. 

f) Idoneïtat de les zones d’abassegament, abocaments, abocadors i préstecs. 

g) Terminis i mitjans per recepció, preses d’abassegament i emmagatzematge de materials a 

l’obra. 

h) Sistemes i detalls d’encofrat, prèviament a la seva adquisició, en el seu cas. 

i) Tipus d’acer i sistemes de pretesat. 

j) Plans i mitjans de muntatge d’elements i estructures metàl·liques o prefabricats de formigó. 

k) Acabat de tot tipus. 

l) Terminis i fites dels treballs subcontractats. 

 

50.3.- El Contractista haurà d’actuar d’acord amb les normes i instruccions complementàries que li 

siguin dictades per la Direcció Facultativa per a la regulació de les relacions entre ambdues parts en el 

que es refereix a les operacions de control, amidament, valoració i d’informació relacionades amb 

l’execució de les obres.  

 

50.4.- Infraestructures.cat i/o la Direcció Facultativa podrà detenir qualsevol dels treballs en curs de 

realització, que no s’executin d’acord amb les prescripcions contingudes a la documentació definitòria 

de les obres. 

 

50.5.- Les instruccions de la Direcció Facultativa al Contractista s’emetran per escrit i quedaran 

recollides en el corresponent Llibre d’Ordres, que haurà d’ésser degudament diligenciat a l’inici dels 

treballs. El Contractista estarà obligat a signar el coneixement de les esmentades ordres. 

 

Les ordres de la Direcció Facultativa seran vinculants per a l’empresa constructora i hauran de quedar 

degudament reflectides en un suport documental que impedeixi alteracions o manipulacions posteriors. 

Infraestructures.cat, l’Administració actuant o qualsevol altre organisme competent tindran accés 

puntual al contingut d’aquest suport documental. 

 

50.6.- El contracte  identificarà (i) l’empresa i el professional que assumirà la Direcció d’Obra, així com 

la titulació professional d’aquest segon, (ii) l’empresa i el professional que assumirà la Direcció 

d’execució de l’Obra, així com la titulació professional d’aquest segon i (iii) l’empresa i el professional 

que assumirà la Coordinació de Seguretat i Salut així com la titulació professional d’aquest segon. 

Cadascuna de les esmentades persones hauran d’actuar d’acord amb les atribucions que en cada cas 

els pertoquin segons la llei. 

 

50.7.- El Contractista té atribuïdes responsabilitats específiques i independents de les que 

corresponguin al Director de l’obra i al Director d’execució de l’obra de conformitat amb les 

competències pròpies assignades per la Llei 38/1999, d’Ordenació de l’edificació, sens perjudici de la 
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col·laboració de tots el professionals per vetllar pels valors inherents a inherents a l’arquitectura del 

projecte, d’acord amb el previst per l’article 2 de la Llei 12/2007, de 6 de juliol, de l’Arquitectura. 

 

 

51.- SEGURETAT I SALUT DURANT L’EXECUCIÓ DE L’OBRA 

 

51.1.- El Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra gaudirà de les més 

àmplies facultats per a poder complir amb la màxima efectivitat les funcions relacionades al Reial Decret 

1627/97, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres 

de construcció. Per tant, el Contractista haurà de donar-li coneixement i informar-lo de totes aquelles 

previsions o actuacions que dugui a terme que afectin o puguin afectar al seu àmbit de responsabilitats, 

en especial, aquelles relacionades amb la funció d’organitzar la coordinació d’activitats empresarials 

prevista en l’article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals. 

 

El Contractista haurà d’actuar d’acord amb les normes i instruccions complementàries que li siguin 

dictades pel Coordinador de Seguretat i Salut per a la regulació de les relacions entre ambdues parts 

en el que es refereix a les operacions de control, supervisió i en general, d’informació, relacionades 

amb l’aplicació i execució del Pla de Seguretat i Salut, elaborat d’acord amb el “Plec de prescripcions 

per a l’elaboració del Pla de Treballs, el Pla de Seguretat i Salut i el Pla d’Assegurament de la Qualitat 

i el Medi Ambient de l’obra”, i el compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals. En concret, 

el Contractista subministrarà al Coordinador de Seguretat i Salut la informació necessària per a complir 

el Reial Decret 1627/1997. 

 

Si el Coordinador de Seguretat i Salut o qualsevol altra persona integrada en la Direcció Facultativa de 

l’obra observés l’incompliment de les mesures de seguretat i salut, advertirà d’aquesta circumstància al 

Contractista, quedant facultat per a suspendre l’execució de treballs determinats o de la totalitat de 

l’obra quan considerés que concorren circumstàncies de risc greu i imminent per a la seguretat i salut 

dels treballadors. 

 

51.2.- El Pla de Seguretat i Salut podrà ser modificat pel Contractista en funció del procés d’execució 

de l’obra, de l’evolució dels treballs, de la contractació de tercers contractistes i de les possibles 

incidències o modificacions que puguin sorgir al llarg de l’obra. Aquestes modificacions requeriran 

l’aprovació expressa del Coordinador de Seguretat i Salut. 

 

51.3.- Els intervinents en l’execució de l’obra, així com les persones u òrgans amb responsabilitats en 

matèria de prevenció de riscos laborals en les empreses intervinents i els representants dels 

treballadors en sentit ampli, podran presentar al Coordinador de Seguretat i Salut, per escrit i de forma 

raonada, els suggeriments i alternatives que considerin oportunes. A aquests efectes, el Pla de 

Seguretat i Salut estarà a disposició permanent de les esmentades persones i òrgans així com de la 

Direcció Facultativa de l’Obra.  

 

51.4.- El Pla de Seguretat i Salut estarà a disposició permanent de la Inspecció de Treball i Seguretat 

Social i dels tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de Seguretat i Salut de l’Administració Pública 

competent. 

 

51.5.- En qualsevol cas, el Contractista serà plenament responsable de la correcta aplicació i execució 

del Pla de Seguretat i Salut en el Treball tant pel seu propi personal com pel dels seus subcontractistes. 

 

51.6.- El Contractista certificarà les despeses d’execució del Pla de Seguretat i Salut per aplicació dels 

preus unitaris definits en el Quadre de preus de la seva oferta sobre els amidaments reals, de la mateixa 

manera que la certificació de la resta d’obra. La relació valorada corresponent a aquest capítol haurà 

de ser validada pel coordinador de seguretat i salut. 

 

51.7.- El coordinador de Seguretat i Salut tindrà al seu càrrec el llibre d’incidències i el gestionarà 

d’acord amb el disposat per l’art. 13 del Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen 

disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de construcció. 
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51.8.- El Contractista té atribuïdes responsabilitats específiques i independents de les que  al 

coordinador de Seguretat i Salut  de conformitat amb les competències pròpies assignades per la per 

la Llei 38/1999, d’Ordenació de l’edificació sens perjudici de la col·laboració de tots el professionals per 

vetllar pels valors inherents a inherents a l’arquitectura del projecte, d’acord amb el previst per l’article 

2 de la Llei 12/2007, de 6 de juliol, de l’Arquitectura. 

 

 

52.- PLA DE TREBALLS 

 

52.1.- El Pla de treballs detallarà la programació de les obres d’acord amb l’oferta del Contractista, a la 

que s’haurà de subjectar l’evolució de les obres, i que donarà com a resultat el termini total d’execució 

del contracte.  

 

L’esmentat Pla haurà estat elaborat d’acord amb el “Plec de prescripcions per a l’elaboració del Pla de 

Treballs, el Pla de Seguretat i Salut i el Pla d’Assegurament de la Qualitat i el Medi ambient de l’obra”, 

amb el programa TCQ 2000 tenint en compte els rendiments aplicables a cada unitat d’obra, el 

compliment dels quals serà responsabilitat plena del Contractista. 

 

En el Pla de Treballs es reflectiran les dades d’inici i final de les diverses activitats en les que es 

descompondrà l’obra, així com les obres elementals subjectes a terminis parcials d’acabament. 

 

52.2.- Sota requeriment d’Infraestructures.cat, el Contractista actualitzarà el Pla de Treballs, seguint les 

normes i instruccions que a tal efecte li dicti Infraestructures.cat o la Direcció Facultativa i desenvolupant 

el format i model de contingut en el Pla de treballs del  contracte. 

 

52.3.- Quan en funció d’allò previst en la clàusula 36, Infraestructures.cat modifiqui, augmenti o 

disminueixi les obres objecte del contracte, es procedirà a la reprogramació de l’obra, obtenint-se un 

nou Pla de Treballs que es desenvoluparà segons el format i model del contracte d’acord a l’oferta del 

Contractista. 

 

Per dur a terme l’esmentada actualització, a les unitats d’obra que es modifiquin, augmentin o 

disminueixin, se’ls aplicarà els rendiments del contracte d’acord amb l’oferta del contractista del Quadre 

de preus de l’obra. Si d’aquests no es poguessin deduir els oportuns rendiments (per extrapolació, 

interpolació o proporcionalitat), aquests s’establiran de forma contradictòria. 

 

Mentre el volum de les modificacions, augment o disminució de les obres objecte del  contracte que 

Infraestructures.cat determini, es mantingui dins dels límits previstos en la  clàusula 36, el Contractista 

vindrà obligat a mantenir els preus unitaris i els rendiments concretats en el contracte. En conseqüència, 

el Contractista es comprometrà a disposar dels mitjans necessaris per fer front -en el seu cas- a les 

modificacions, augments o disminucions de les obres contractades, dins dels límits convinguts. 

 

L’actualització del termini total s’establirà com a conseqüència de l’actualització del Pla de Treballs, i 

aquest sofrirà un retard quant a la data vigent, si com a conseqüència de la modificació, augment o 

disminució de les obres contractades resultés necessari alterar el camí crític del Pla de Treballs, i amb 

això retardar la data final de les obres. 

 

52.4.- Si per causa no imputable al Contractista, s’alterés el Pla de Treballs o els rendiments previstos, 

s’establiran de forma contradictòria els sobrecostos en els que incorregués el Contractista, i un nou Pla 

de Treballs, amb reconeixement dels retards produïts i augment del termini total d’execució de l’obra, 

si aquests afectessin al camí crític. En el cas que malgrat les alteracions, es pogués establir un nou Pla 

de Treballs, el camí crític del qual no incrementés el termini total de les obres en més de 30 dies, el 

Contractista no podrà reclamar cap tipus d’extracost o compensació econòmica. En el cas que 

l’increment superi els 30 dies, els sobrecostos associats als primers 30 dies d’increment no podran ser 

objecte de reclamació. La quantificació, si escau, dels sobrecostos abans esmentats no podrà excedir, 

per cada un dels mesos d’aplicació (sense incloure els 30 primers dies d’increment de termini), la 

quantitat de (Pressupost d’Execució per Contracte x 6% / termini contractual de l’obra) euros. 
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Aquests sobrecostos seran únicament pels conceptes indemnitzatoris a que fa referència la clàusula 

38.2 del Plec. 

 

52.5.- L’alteració del Pla de Treballs o dels rendiments previstos en el contracte per causa de 

l’incompliment de les mesures de seguretat i salut determinarà l’aplicació de les penalitzacions previstes 

en la clàusula 39.3.3 i 39.3.4 del Plec. 

 

52.6. Cas que es produïssin situacions d’emergència en el decurs de l’execució de les obres, el 

Contractista haurà de donar compliment al protocol d’emergències del contracte.  

 

 

53.- PLA D’ASSEGURAMENT DE LA QUALITAT I EL MEDI AMBIENT 

 

53.1.- Infraestructures.cat i la Direcció Facultativa de l’Obra realitzaran tots els reconeixements, 

comprovacions i assaigs que creguin oportuns en qualsevol moment en presència del Contractista, el 

qual haurà de facilitar al màxim llur execució, posant a disposició els mitjans auxiliars i el personal que 

sigui necessari. El Contractista no podrà en cap cas reclamar el pagament d’interrupcions de les obres 

derivades d’aquests conceptes. 

 

Així mateix Infraestructures.cat directament o mitjançant un tercer podrà auditar en qualsevol moment 

el contingut, desenvolupament, i seguiment que el Contractista efectuï del Pla d’Assegurament de de 

la Qualitat i el Medi Ambient (PAQMA) elaborat d’acord amb el “Plec de prescripcions per a l’elaboració 

del Pla de Treballs, el Pla de Seguretat i Salut i el Pla d’Assegurament de la Qualitat i el Medi Ambient 

de l’obra” com a conseqüència del compliment de la norma ISO 9001 i ISO 14001. Aquesta auditoria 

s’efectuarà en presència del Contractista, el qual haurà de facilitar al màxim llur execució. 

 

53.2.- El Contractista haurà de facilitar l’accés a l’obra de la Direcció Facultativa, Infraestructures.cat i/o 

l’assistència tècnica del control de qualitat, amb motiu de contrastar qualsevol aspecte de la qualitat de 

l’obra. 

 

53.3.- El cost dels assaigs del control de qualitat realitzats per Infraestructures.cat i/o la Direcció 

Facultativa, que siguin repetició d’altres que hagin donat resultats defectuosos, podran ser repercutits 

íntegrament al Contractista. 

 

53.4.- Independentment del control de qualitat que duguin a terme -directament o indirectament- 

Infraestructures.cat i la Direcció Facultativa de l’Obra, el Contractista haurà de dur a terme el control de 

qualitat necessari sobre l’execució de l’obra (Pla d’Assaigs), per tal de garantir el compliment de les 

condicions establertes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, i/o les que calguin, definides 

en qualsevol cas per la Direcció Facultativa de l’Obra o per Infraestructures.cat, per assolir el 

comportament adequat de l’obra. Dins d’aquestes actuacions s’inclourà la complimentació dels 

documents de recepció de materials i constància de la bona execució de l’obra (PPI i fitxes de recepció 

de materials), previstos en el Pla d’Assegurament de la Qualitat i el Medi Ambient, amb la freqüència 

que s’estableixi juntament amb la Direcció Facultativa de l’obra, abans de l’inici dels treballs. Aquestes 

actuacions no suposaran cap increment en els preus unitaris establerts. Els assaigs corresponents a 

aquest control realitzat pel Contractista hauran d’ésser efectuats per un laboratori acreditat i acceptat 

per Infraestructures.cat. 

 

53.5.- En qualsevol cas, el Contractista serà plenament responsable de la qualitat de l’obra que executi 

d’acord amb el Projecte d’obres redactat pel mateix, i d’acord amb allò establert amb la documentació 

facilitada en la licitació d’acord amb la relacionada a l’apartat 17 del quadre de característiques, així 

com la documentació integrant de l’oferta del Contractista i del contracte. 

 

 

54.- INFORMACIÓ A PREPARAR PEL CONTRACTISTA 

 

54.1.- El Contractista trametrà a la Direcció Facultativa, un comunicat mensual de la tasca executada 

en el mes i a l’origen, amb les seves valoracions, i en el que es reflectiran les incidències d’obra més 



 
 
 

   109 

importants. La Direcció Facultativa o Infraestructures.cat podran definir amb major detall el contingut 

de l’esmentat comunicat. 

 

En referència al control de qualitat, el Contractista s’obligarà a comunicar setmanalment (darrer dia de 

la setmana) el seu pla de treballs diari de la setmana següent a la Direcció Facultativa. Així mateix, 

restarà obligat a trametre, a la Direcció Facultativa, la informació dels resultats dels assaigs previs de 

materials dins dels terminis previstos al Pla d’Assaigs de l’obra, o en les dates que fixi la Direcció 

Facultativa. 

 

Complementàriament la Direcció Facultativa o Infraestructures.cat podrà demanar al Contractista el 

lliurament d’un comunicat especial (diari, setmanal o amb la periodicitat que s’estableixi) amb el 

contingut que es determini. 

 

54.2.- El comunicat mensual es rebrà abans del dia 10 del mes següent; els comunicats especials es 

rebran en el termini que s’especifiqui. La manca d’informació o endarreriment en la seva tramesa seran 

causa de penalització segons s’especifica a la clàusula 39.3.2 del Plec. 

 

54.3.- Així mateix, serà obligació del Contractista deixar constància formal de les dades bàsiques de la 

forma del terreny que obligatòriament haurà hagut de prendre abans de l’inici de les obres així com la 

definició d’aquelles activitats o parts d’obra que hagin de restar ocultes. Això últim, a més, haurà d’ésser 

degudament comprovat i avalat per la Direcció Facultativa, prèviament a la seva ocultació. A més, el 

Contractista està obligat a facilitar a la Direcció Facultativa qualsevol tipus d’informació que li sigui 

requerida, referent a l’execució de les obres. 

 

54.4.- Infraestructures.cat no es farà responsable de l’abonament d’activitats o obres elementals per 

les que no existeixi comprovació formal de l’obra oculta i en tot cas, es reserva el dret de què qualsevol 

despesa que comportés la comprovació d’haver estat executades aquestes obres, sigui a càrrec del 

Contractista. Als efectes d’evitar la comprovació, el Contractista, comunicarà amb suficient antelació a 

Infraestructures.cat la realització d’aquest tipus de treballs. 

 

54.5.- Abans dels tres dies següents a la signatura d’aquest contracte, el Contractista s’obliga a facilitar 

al Gerent d’Obra d’Infraestructures.cat responsable de la supervisió del contracte, el telèfon de 

localització del Cap d’obra durant les 24 hores del dia per a eventuals incidents greus a l’obra. 

 

 

55.- APROFITAMENT DE MATERIAL I OBJECTES TROBATS DURANT L’EXECUCIÓ DE LES 

OBRES 

 

55.1.- El Contractista no gaudirà de cap dret sobre les aigües que brollessin com a conseqüència de 

les obres, si bé, se’n podrà servir per a les seves necessitats, abandonant la resta que sota cap 

concepte podrà explotar separadament, per ésser béns de domini públic. 

 

El Contractista tampoc no podrà exigir el dret d’explotació de les mines o materials que com a 

conseqüència de les obres apareguessin. 

 

No obstant això, el Contractista podrà servir-se d’aquells minerals o roques -d’acord amb la 

nomenclatura de la Llei de Mines- que directament concorrin a satisfer les necessitats de la construcció 

de l’obra, sempre que es trobin en terrenys de domini públic. 

 

55.2.- El Contractista tindrà l’obligació de fer servir, per extreure les antiguitats i objectes d’art que 

poguessin trobar-se, totes les precaucions que fossin procedents, mantenint el seu dret a ser 

indemnitzat per l’excés de despeses que aquests treballs li ocasionessin i/o a la corresponent ampliació 

del termini d’execució de l’obra, en el seu cas. Tot això sense perjudici de complir amb les disposicions 

legals especials vigents sobre tals treballs. 
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55.3.- El Contractista no tindrà dret sobre la terra vegetal extreta durant l’execució de les obres, que 

quedarà en propietat d’Infraestructures.cat, llevat que -a judici de la Direcció Facultativa sigui necessari 

per a l’obra. 

 

56.- TREBALLS PER ADMINISTRACIÓ 

 

En cas que per alguna circumstància atípica i extraordinària, fos necessari realitzar treballs per 

administració, aquests en cap cas podran iniciar-se sense l’aprovació per escrit, expressa i concreta 

d’Infraestructures.cat a través dels seus legals representants. 

 

Els treballs per administració que s’encarreguin es pressupostaran i certificaran descomponent-los en 

les unitats d’obra corresponents, segons el que està previst en la clàusula 23.2.2. 

 

Els documents que generin aquests treballs per administració, hauran d’ésser visats diàriament per la 

Direcció Facultativa, i el resum setmanal pel legal representant d’Infraestructures.cat. 

 

57.- VALORACIÓ DE LES OBRES 

 

57.1.- La Direcció Facultativa de l’obra, prepararà mensualment, a la data del dia 15 de cada mes, la 

valoració de les obres d’acord amb els criteris següents: 

 

- Les  obres “a tant alçat o preu tancat” es valoraran d’acord amb allò establert en l’article 

241.3 c) de la LCSP: en la mateixa proporció que l’obra executada en el mes que 

correspongui guardi relació amb el total de la unitat o element d’obra de que es tracti. 

 

- Les obres per amidament es valoraran mitjançant  relació valorada en la que hi constin 

els amidaments parcials i a l’origen del treball realitzat en funció de totes i cadascuna de 

les activitats i unitats d’obra. La valoració de les obres es realitzarà aplicant a les unitats 

d’obra executades els preus unitaris del contracte.  

 

El producte resultant serà incrementat pels percentatges del 13 i del 6 per cent, que es detallen a la 

clàusula 2.4.  

 

57.2.- El Contractista disposarà de 4 dies hàbils per donar la seva conformitat a l’esmentada relació 

valorada o, en cas contrari, per emetre informe raonat de les causes de la seva disconformitat del qual 

haurà de donar trasllat a la Direcció Facultativa de l’obra. Aquesta, en un termini màxim de 4 dies hàbils 

haurà d’emetre el seu informe argumentant els punts de disconformitat per tal que Infraestructures.cat, 

en un termini màxim de 8 dies hàbils comptats des de la data de presentació de les reclamacions per 

part del contractista, pugui contestar a aquest a les reclamacions que hagin estat formulades. 

 

Infraestructures.cat emetrà la conformitat de la certificació mensual a partir de la certificació i relació 

valorada confeccionada per la Direcció Facultativa de l’obra, quin pagament tindrà el caràcter 

d’abonament a compte del preu del contracte. 

 

57.3.- La valoració d’obres afegides o detretes conseqüència d’una modificació del contracte  es 

realitzarà aplicant a les unitats d’obra executades, els preus unitaris que per tals obres figurin en el 

contracte arran de la modificació contractual. 

 

57.4.- No serà objecte de valoració qualsevol augment d’obra sobre el previst en els plànols i Plec de 

Prescripcions Tècniques Particulars degut a la forma i condicions de l’execució per part del Contractista. 

Així mateix si el Contractista executés obres de dimensions més grans de les previstes en el Projecte, 

o executés, sense prèvia autorització, obres no previstes en el Projecte -amb independència de la 

facultat de la Direcció Facultativa de poder optar entre obligar-li a efectuar les correccions que 

procedeixin o admetre el construït tal com hagi estat executat- no tindrà dret a que se li aboni cap 

quantitat pels excessos que per tals motius resultessin executats. 
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57.5.- Quan per causa de modificació, suspensió o resolució del contracte, el Contractista hagués 

executat de forma incompleta obres incloses en el contracte, i dins del Pla de Treballs establert, li serà 

d’abonament la part executada, prenent-se com a base única per a la valoració de les obres  

 

 

58.- ENCÀRREC DE REDACCIÓ DEL PROJECTE MODIFICAT  

 

En el supòsit que durant l’execució de les obres sorgeixi la necessitat de redactar un projecte modificat 

de l’obra, Infraestructures.cat podrà encarregar al Contractista la redacció de dit projecte modificat quins 

honoraris seran quantificats d’acord amb el càlcul prevista en l’annex 17 de “Càlcul d’Honoraris de 

Projectes Modificats. Edificació”. 

 

A l’efecte Infraestructures.cat i el Contractista formalitzaran una Addenda al contracte amb l’esmentat 

encàrrec en la que es determinarà el pressupost i el termini de redacció del projecte modificat. 
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ANNEX NÚM. 1 

 

DECLARACIÓ DE VIGÈNCIA DE DOCUMENTACIÓ 

 

 

Senyors, 

 

 

El sotasignant ………………………., DECLARA: 

 

 

 Que les escriptures sol·licitades a l’apartat 7.2.A) del Plec de Clàusules de la licitació per tal 

d’acreditar la personalitat i capacitat del licitador no han estat modificades respecte a les que 

tenen al seu poder 

 

 

 Que la targeta del número d’identificació fiscal és la que ja tenen al seu poder 

 

 

 Que els documents acreditatius de la meva representació com a signant de l’oferta no han estat 

modificats ni revocats respecte els que tenen al seu poder 

 

 

El licitador autoritza a Infraestructures.cat a fer ús de la documentació esmentada en cas que aquesta 

hagués estat lliurada a aquesta en el marc d’una licitació anterior. 

 

Als efectes oportuns es fa constar que la licitació amb motiu de la qual es va aportar la indicada     

documentació que ja tenen en el seu poder és: ...................... 

 

 

I en prova de conformitat, se signa la present, a …………  

 

 

 

Signatura 
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ANNEX NÚM. 2A 

 

MODEL D'AVAL BANCARI PER A LA GARANTIA PROVISIONAL 

 

(Bastantejat per l’Advocacia de l’Estat o de la Generalitat) 

 

 

El Banc................................, i en el seu nom i representació................................., en qualitat de 

...................... i segons les facultats dimanades de l'Escriptura de Poder atorgada davant el Notari de 

....................., D. ..........................., amb data................, número......................... del seu protocol i que 

afirmen trobar-se íntegrament subsistents, es constitueix avalador fiador solidari de 

......................................... en interès i benefici d'”INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE 

CATALUNYA, SAU (Infraestructures.cat)” amb NIF A59377135 i fins a la suma d’euros (3% del 

pressupost de licitació del contracte, IVA no inclòs), a efectes de garantir l'exacte compliment per 

l'empresa abans esmentada de totes i cadascuna de les obligacions que li resultin com a conseqüència 

de la participació i possible adjudicació, de la licitació  del 

contracte....................................................................................................................................................

........".  

 

 

L'indicat aval es presta pel Banc ................................... amb expressa i formal renúncia dels beneficis 

d'excussió, divisió, ordre i qualsevol altre que pogués en el seu cas ser d'aplicació, i a l'efecte declara 

el Banc que vol obligar-se i s'obliga conjuntament i solidàriament amb 

l'empresa.......................................... fins el termini de vigència de l'oferta d'aquesta, o fins que es 

compleixin les condicions de devolució de la garantia provisional previstes en el Plec de Clàusules que 

regeix la licitació, a pagar amb caràcter incondicional al primer requeriment, dintre, com a màxim dels 

vuit dies següents a ser requerit a fer efectiva, la suma o sumes que, fins a la concurrència de la xifra 

fiançada (3% del pressupost de licitació del contracte, IVA no inclòs) s'expressi al requeriment, 

renunciant el banc expressament i solemnement, a tota excepció o reserva quant al lliurament de les 

quantitats que li fossin reclamades, qualsevol que fos la causa o motiu en què aquestes poguessin 

fonamentar-se i encara que es manifestés oposició o reclamació per part de .................. o de tercers, 

qualsevol que aquests fossin. 
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ANNEX NÚM. 2B 

 

MODEL DE CERTIFICAT D’ASSEGURANÇA DE CAUCIÓ PER A LA GARANTIA PROVISIONAL 

 

 

Certificat número ................................ 

 

................................................................................................. (en endavant, assegurador), amb domicili 

a ......................................., carrer ......................................................................., i NIF 

................................, degudament representat pel senyor 

....................................................................................., amb poders suficients per obligar-lo en aquest 

acte, segons resulta de .......... .............................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 

 

ASSEGURA 

 

 

concepte de prenedor de l’assegurança, enfront d'”INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE 

CATALUNYA, SAU (Infraestructures.cat)” amb NIF A59377135, en endavant l’assegurat, fins a l’import 

d’euros ................. (3% del pressupost de licitació del contracte, IVA no inclòs)..............., a efectes de 

garantir l’exacte compliment per l’assegurat de totes i cadascuna de les obligacions que li resultin com 

a conseqüència de la participació en la licitació i possible adjudicació del contracte  

…………………………………………………………………….. 

 .........................................................................................................................................................  . 

 

La manca de pagament de la prima, sigui única, primera o següents, no donarà dret a l’assegurador a 

resoldre el contracte, ni aquest restarà extingit, ni la cobertura de l’assegurador suspesa, ni aquest 

alliberat de la seva obligació, en cas que l’assegurador hagi de fer efectiva la garantia. 

 

L’assegurador no podrà oposar a l’assegurat les excepcions que puguin correspondre’l contra el 

prenedor de l’assegurança. 

 

L’assegurador assumeix el compromís d’indemnitzar l’assegurat al primer requeriment 

d’INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU, i de pagar amb caràcter 

incondicional i dintre, com a màxim, dels vuit dies següents a ser requerit, la suma o sumes que fins a 

la concurrència de la xifra assegurada s’expressi en el requeriment. 

 

La present assegurança de caució estarà en vigor fins al termini de vigència de l’oferta que, en relació 

amb la licitació abans assenyalada, l’assegurat presentarà a INFRAESTRUCTURES DE LA 

GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU, o fins que es compleixin les condicions de devolució de la 

garantia provisional previstes en el Plec de Clàusules de la licitació. 

  

A ........................................., el ................. de ........................................... de ............. 

 

 

Signatura: 

Assegurador 
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ANNEX NÚM. 3 

OBJECTIUS BÀSICS I PROPOSTES D’ACCIÓ BIM 

 
 

A.- Equip de treball: 

 

Els equips desenvoluparan com a mínim els següents rols: 

Rols Nom del Tècnic 

Responsable BIM del contracte  

Responsable de l’espai de treball (CDE)  

Responsable Disciplina 1  

Responsable Disciplina n  

Responsable de l’assegurament de la Qualitat del model  

............  

(*) Aquesta taula defineix els rols que ha de tenir l’equip, però un tècnic pot tenir assignat més d’un rol. 

Aquesta assignació ha de ser nominativa. 

 

B.- Breu descripció de l’aplicació de la metodologia BIM que aplicarà en aquest contracte: 

En aquest apartat i de forma breu s’explicarà l’organització dels equips i l’estratègia de la gestió del 

model. 

 

 

 

 

 
 

C.- Objectius, usos i propostes d’acció 

 

1.- Visualitzar la solució per facilitar la interpretació i comunicació del projecte  

Lliurament d'informació de qualitat 

que faciliti: 

 

- la comprensió de la solució per part 

del gestor i del client final del projecte 

 

- la seva comunicació als futurs 

usuaris. 

1.1 Generar plànols més coherents  

1.2 
Analitzar els punts crítics (incidències) del 

projecte 
 

1.3 Millorar la integració en l'entorn  

1.4 Analitzar les visuals internes de la solució  

1.5 
Analitzar el compliment de requeriments 

espacials (programa funcional) 
 

1.6 
Identificar i ubicar elements/materials dins de 

l'edifici/infraestructura per a prendre decisions 
 

 

2. ‐ Garantir la coordinació entre disciplines del procés constructiu  

Assegurar la compatibilitat entre les 

solucions de diferents disciplines des 

de les fases inicials del projecte 

2.1 
Coordinar la distribució de tasques entre els 

diversos responsables 
 

2.2 
Detectar els problemes potencials de forma 

anticipada 
X 

2.3 
Resolució de problemes de coordinació entre 

disciplines, lots i/o oficis 
 

2.4 Planificació detallada del procés de construcció  

 

3.‐ Facilitar la traçabilitat de l’avanç del projecte 

Avaluar l'evolució de la solució en 

base a informació fiable i de qualitat, 

registrant la presa de decisions. 

3.1 Seguiment del desenvolupament del projecte  

3.2 Avaluar la correcte definició de la proposta  

3.3 
Analitzar les propostes de canvi, identificant 

clarament la zona afectada 
 

3.4 Millorar la traçabilitat de les decisions de canvi  
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3.5 
Gestionar l'arxiu de documents del projecte, 

relacionant-los entre sí 
 

 

 

 

4.‐ Controlar l’estimació de pressupost durant tot el procés  

Comprovació eficient i ràpida de les 

quantitats d'unitats de projecte i, en la 

gestió de canvis, comparar-les amb 

les d'obra. 

4.1 
Verificar els amidaments en les diferents fases 

del projecte 
 

4.2 
Analitzar les propostes de canvi, realitzant 

comparatius 
 

4.3 
Estimar els costos de manteniment de 

l'edifici/infraestructura acabada 
 

 

5.‐ Facilitar la gestió de l’edifici/infraestructura acabada 

Assegurar el lliurament d'informació 

certa i fiable adequada a les 

necessitats de la fase de 

manteniment 

5.1 
Identificar i ubicar elements/materials dins de 

l'edifici/infraestructura 
X 

5.2 
Facilitar la transferència d'informació de projecte 

a l'usuari final 
 

5.3 

Establir les necessitat de manteniment de 

l'edifici/infraestructura d'acord amb els 

requeriments establerts 

 

 

INSTRUCCIONS: 

 

Quan el projecte s’hagi realitzat amb metodologia BIM: 

 

Em comprometo a realitzar una modelització completa (entenent com a completa la totalitat de les obres 

objecte de la present licitació), presentant el model paramètric final de l’obra acabada. Tanmateix, em 

comprometo a desenvolupar tots els objectius i propostes d’acció de BIM indicats per 

Infraestructures.cat en aquest annex a l’apartat “C. Objectius, usos i propostes d’acció”: 

 

El licitador marcarà amb una creu, si és el cas, les Propostes d’Acció BIM addicionals a les 

proposades per Infraestructures.cat. El licitador serà responsable d’adaptar el model per aconseguir 

les Propostes d’Acció de BIM, ofertades, d’acord amb els lliurables indicats en l’annex A2-5 del manual 

BIM d’Infraestructures.cat.  

 

 

Quan el projecte NO s’hagi realitzat amb metodologia BIM 

 

Em comprometo a realitzar una modelització completa (entenent com a completa la totalitat de les obres 

objecte de la present licitació), presentant el model paramètric final de l’obra acabada. Tanmateix, em 

comprometo a desenvolupar tots els objectius i propostes d’acció de BIM indicats per 

Infraestructures.cat en aquest annex a l’apartat “C.Objectius, usos i propostes d’acció”: 

 

SI  

NO  

 

El licitador marcarà amb una creu, si és el cas, les Propostes d’Acció BIM addicionals a les 

proposades per Infraestructures.cat. El licitador serà responsable d’adaptar el model per aconseguir 

les Propostes d’Acció de BIM, ofertades, d’acord amb els lliurables indicats en l’annex A2-5 del manual 

BIM d’Infraestructures.cat.  

 

Signatura del licitador / representant 

de l’empresa licitadora:................................................ 

 

Data  
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ANNEX NÚM. 4  
 

MODEL ORIENTATIU DE PANELL PER PRESENTAR LA PROPOSTA GRÀFICA I TÈCNICA 
 
Proposta orientativa de distribució gràfica i escrita dins del panell (Anònima pel que fa a 
l’Autoria de la proposta) 

 

TÍTOL DEL PROJECTE I OBRA: 
 CLAU: 

 

 
PANELL 1 
 
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 2D/3D  

   

 
 
 

 
EMPLAÇAMENT 
ALÇATS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESQUEMES INSTAL·LACIONS 
SECCIONS 
 
 

  
PLANTES 
QUADRES SUPERFICIES 
IMATGES EXTERIORS / INTERIORS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOLUCIONS CONSTRUCTIVES INDUSTRIALITZADES MODULARS 
ESQUEMES CONSTRUCTIUS DE SISTEMES 
 
RESUM DEL PRESSUPOST EN PERCENTATGES PER CAPÍTOLS 
PRINCIPALS  I D’ACORD ALS IMPORTS DE LICITACIÓ 
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ANNEX NÚM. 5 

PROPOSTA ECONÒMICA PER L’EXECUCIÓ DE LES OBRES I DEL BANC DE PREUS 
D’EDIFICACIÓ D’INFRAESTRUCTURES.CAT 

 
El/La Sr./Sra. .................................. assabentat de l’anunci publicat al perfil d’Infraestructures.cat 
i de les condicions i requisits que s'exigeixen per a l'adjudicació de les obres de "...................... ", 
es compromet en nom (propi o de l'empresa que representa) a realitzar-les amb estricta subjecció 
als esmentats requisits i condicions d’acord amb l’oferta següent: 
 

a) Proposta econòmica de l'oferta per l’execució de les obres: 
 

Total valor de les obres:..............................................................Euros, més la quantitat 
de..........................................................(valor de l’IVA) 
 
(El preu ofert no podrà superar el sumatori dels imports previstos als subapartats 
2.2.1+2.2.2). 
 
El total valor de les obres inclou els següents conceptes:  

 
a) Construcció de la totalitat de l’edifici/s, fonamentacions incloses.  
 
b) Urbanització i adequacions preexistències, en cas que l’Apartat 2.2 del 

quadre de característiques prevegi la seva execució. 
 
El valor de les obres ofertat per als conceptes a) i b) és el resultant d’aplicar els 
percentatges que s’indiquen per a cadascun en l’Apartat 2.2 del quadre de 
característiques. 

 
El percentatge de baixa en tant per cent de baixa lineal única (amb aproximació de 2 
decimals) que representi l’oferta econòmica presentada serà la mateixa a aplicar 
sobre tots i cadascun dels preus de les unitats d’obra del Banc de Preus 
d’Infraestructures.cat - Edificació que forma part de la documentació facilitada als 
licitadors d’acord amb l’Apartat 17 del quadre de característiques i que aplicarà en 
el desenvolupament pressupostari del projecte executiu i de l’execució de les 
obres en els termes i condicions del Plec.  
 
Cas que d’acord amb l’Apartat 1 del quadre de característiques, l’execució de les 

obres es  dugui a terme per Fases, es considerarà que el valor total de l’oferta inclourà 
totes les Fases i respecte a cada Fase d’execució aquesta tindrà el percentatge 
assignat en  l’Apartat 2.2. del Quadre de Característiques  

 
b) Termini d’execució de les obres: ............................ 

 
 

 (El termini ofertat no podrà superar el de licitació) 
 
Nota: L’import total del contracte adjudicat serà el resultant de sumar l’import ofertat per 
a l’execució de les obres (subapartat 2.2 de l’Apartat 2 del QCC) i l’import fix (no ofertable) 
per la Redacció de projecte (subapartat 2.1 de l’Apartat 2 del QCC). 
 
Signatura: 
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ANNEX NÚM. 6 

COMPROMÍS D’ADSCRIPCIÓ D’UN TÈCNIC DE RECENT TITULACIÓ DINS DE L’ EQUIP 
DE REDACCIÓ DE PROJECTE  

 
(Aquest document serà complimentat per adjuntar-lo en el sobre núm. 3 a efectes de 
valoració) 

 

El senyor/a ................................................................., amb DNI núm. ................., en nom propi / 

en nom i representació de ........amb NIF núm. ....... 

 

MANIFESTA: 

 

Que per a l’execució del contracte ES COMPROMET a incloure dins de l’Equip redactor del 
projecte un tècnic de la mateixa titulació, que la sol·licitada per l’Autoria del projecte en aquest 
Plec, i que l’hagi obtingut amb una antiguitat entre 3 i 7 anys (ambdós inclosos). 

  
Aquest tècnic assumirà com a mínim en un  percentatge d’un 20%, les seves responsabilitats 

professionals corresponents dintre de l’Equip de redacció de projecte. 

 

I perquè així consti, signo el present compromís.  

 

(lloc i data)  

Signatura 
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ANNEX NÚM. 7 

 
PROPOSTA NO NOMINATIVA DE L’EXPERIÈNCIA DEL PERFIL DEL CAP D’OBRA QUE 

S’ASSIGNARÀ AL CONTRACTE 
 
(Aquest document serà complimentat per adjuntar-lo en el sobre núm. 3 a efectes de 
valoració) 
 

 

Dades de l’obra i del licitador 

 

Obra:  

Licitador (1):  
 

 
(1) Si es tracta d’una UTE es farà constar el nom de les empreses amb el percentatge corresponent a cada una d’elles. 

 

          

Declaració del licitador i dades de l’Experiència del perfil de Cap d'obra 

 
 El sotasignat , .........................................................................., en qualitat de representant de l’empresa licitadora de 

l'obra: 
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................... Clau: ........ 
 
es compromet a tenir com a Cap d’Obra, un tècnic que podrà acreditar l’experiència següent: 
 

Import de l’actuació d’”Obra similar” acabada en els 10 darrers anys, amb la que 
s’acredita  ’l’ experiència mínima requerida en la clàusula 8.1.2 del Plec. (A1) 

 

 
L’import acumulat de les altres “Obres similars” (sense limitació d’import) acabades en 
els darrers 10 anys, on el tècnic que es proposarà ha actuat com a Cap d’Obra, (A2)  

  

L’import acumulat d’altres “Obres similars (sense limitació d’import) acabades en els 
darrers 10 anys, on el tècnic que es proposarà ha actuat com a Ajudant a Cap d’Obra, 
o com a Cap de producció d’Obra (A3) 

 

 
IMPORT D’INCREMENT D’EXPERIÈNCIA SOBRE EL REQUERIMENT MÍNIM 
ESTABLERT INCR = ( A1 + A2 + 0,5 * A3) - IMIN 

 

 
IMIN: Import mínim establert a la clàusula 8.1.2 del Plec. 
 

 

 
Data:................................................ 
 
Signatura del licitador / representant 
de l’empresa licitadora:  
 
  

 
................................................ 
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ANNEX NÚM. 8 

COMPROMÍS SOBRE ELS NIVELLS DE SUBCONTRACTACIÓ EN L’EXECUCIÓ DEL 
CONTRACTE 

 
(Cas que a l’Apartat 18 del quadre de característiques es prevegi com aplicable el 
Compromís d’aquest annex, aquest document serà complimentat a efectes de valoració 
per adjuntar-lo en el sobre núm. 3) 

 

 

El senyor/a ................................................................., amb DNI núm. ................., en nom propi / 

en nom i representació de ........amb NIF núm. ....... 

 

MANIFESTA: 

 

Que per a l’execució del contracte ES COMPROMET al nivell de subcontractació següent (caldrà 

indicar el nivell concret de compromís): 

 

a) Que per a l’execució del contracte ES COMPROMET al nivell de subcontractació següent 

(caldrà indicar el nivell concret de compromís): 

 

- Nivell 1: els subcontractistes que pugui contractar executaran totes les tasques 

assignades amb mitjans propis. 

 

- Nivell 2: fins a un segon nivell de subcontractació.  

 

b) Que l’activitat corresponent a la neteja final de l’obra es contractarà a través de Centres 

especials de treball d’iniciativa social i/o empreses d’inserció per afavorir a la integració 

de persones amb discapacitats i la inserció social de col·lectius desafavorits. 

 

SI  

NO  

 

 

 

I perquè així consti, signo el present compromís.  

 

(lloc i data)  

Signatura 
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ANNEX NÚM. 9 

COMPROMISOS SOBRE L’APLICACIÓ DE LES MILLORES PER A LA SOSTENIBILITAT 
AMBIENTAL: UTILITZACIÓ DE FUSTA I DERIVATS, I REUTILITZACIÓ I APROFITAMENT 

DE L’AIGUA 

 
(Cas que a l’Apartat 18 del quadre de característiques es prevegi com aplicable el 
Compromís d’aquest annex, aquest document serà complimentat a efectes de valoració 
per adjuntar-lo en el sobre núm. 3) 

 

 

El senyor/a ................................................................., amb DNI núm. ................., en nom propi / 

en nom i representació de ........amb NIF núm. ....... 

 

MANIFESTA: 

 

Que per a l’execució del contracte ES COMPROMET incorporar dins de la redacció del projecte 

de l’edifi/s i la seva posterior execució de les obres del projecte, i dins de la seva oferta econòmica 

per la totalitat de les obres, la incorporació de fusta i derivats d’aquesta procedents de boscos 

gestionats de manera sostenible amb certificat FSC, PEFC o equivalent en la següents quantitat 

expressada en m3/m2: 

 

  

       m3 de fusta i derivats per m2 de superfície construïda de l’edifici/s 

 

També ES COMPROMET addicionalment a recollir dins la redacció del projecte de l’edifici/s i la 

seva posterior execució de les obres del projecte, i dins la seva oferta econòmica per la totalitat 

de les obres, la incorporació dins  del volum de fusta  i productes derivats que instal·larà a l’obra, 

fusta procedent de boscos de proximitat, que hagin estat gestionats de manera sostenible. 

 

SI     

NO   

 

Que per a l’execució del contracte ES COMPROMET incorporar dins la redacció del projecte de 

l’edifici/s i urbanització i la seva posterior execució de les obres del projecte, i dins la seva oferta 

econòmica per la totalitat de les obres, d’una xarxa per l’abassegament d’aigua de pluja o de 

reaprofitament de consum intern, per una nova distribució i aprofitament. 

 

SI     

NO   

  
I perquè així consti, signo el present compromís.  

 

(lloc i data)  

Signatura 
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ANNEX NÚM. 10 

COMPROMISOS SOBRE LA INDUSTRIALITZACIÓ MODULAR DE LA PROPOSTA PER 
L’EDIFICI/S 

 
(Cas que a l’Apartat 18 del quadre de característiques es prevegi com aplicable el 
Compromís d’aquest annex, aquest document serà complimentat a efectes de valoració 
per adjuntar-lo en el sobre núm. 3) 

 

El senyor/a ................................................................., amb DNI núm. ................., en nom propi / 

en nom i representació de ........amb NIF núm. ....... 

 

MANIFESTA: 

 

Que per a l’execució del contracte ES COMPROMET incorporar dins la redacció del projecte de 

l’edifici/s i la seva posterior execució de les obres del projecte, i dins la seva oferta econòmica 

per la totalitat de les obres, la incorporació d’un sistema industrialitzat modular, atès que disposa 

d’un sistema per el pre-muntatge modular de l’edifici/s, que li permet un grau d’industrialització i 

desenvolupament modular i muntatge previ del conjunt edificatori a taller en un percentatge 

mínim de (en relació a la totalitat percentual de l’edifici acabat en obra) : 

  

 % d’industrialització modular previ al seu posterior muntatge i instal·lació a obra. 

 

 
I perquè així consti, signo el present compromís.  

 

(lloc i data)  

Signatura 
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ANNEX NÚM. 11 

COMPROMISOS SOBRE L’INCREMENT DEL PERÍODE DE GARANTIA DE LES OBRES  

 

(Aquest document serà complimentat per adjuntar-lo en el sobre núm. 3 a efectes de 

valoració) 

 

El senyor/a ................................................................., amb DNI núm. ................., en nom propi / 

en nom i representació de ........amb NIF núm. ....... 

 

 

MANIFESTA: 

 
Que per a l’execució del contracte ES COMPROMET a incrementar  el període de garantia en relació 
al mínim establert a l’Apartat 8 del quadre de característiques en: 
 

un any  addicional       

dos anys addicionals   

 
En cas que d’acord amb l’Apartat 1 del quadre de característiques l’execució de les obres es 
dugui a terme per Fases el període de garantia addicional serà el mateix i aplicat de forma 
independent per a cada Fase a la seva recepció parcial. 
 
 
 

I perquè així consti, signo el present compromís.  

 

(lloc i data)  

Signatura 
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ANNEX NÚM. 12 

COMPOSICIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ I DE LA COMISSIÓ TÈCNICA  
 

COMPOSICIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ  
 

PRESIDÈNCIA: Sra. Virginia de León Gojin, Directora de Contractació 

d’Infraestructures.cat  

(Presidentes suplents: Sra. Carla de Brauwer Fontanals, Cap de la 

Gerència de Licitació 1 d’Infraestructures.cat; Sra. Asunción Aspas i 

Blasco, Tècnica de la Gerència de Licitació 1 d’Infraestructures.cat) 

VOCALIA: Sr. Carlos Vaccaro Garcia, Cap de la Divisió d’Obra civil, Mobilitat 

sostenible i Descarbonització d’Infraestructures.cat;  

(Vocals suplents: Sr. Miquel Navarra i Lucas, Cap de la Gerència Línia 

9, Obra Civil i Coordinació d’Infraestructures.cat; Sr. Carlos Gutierrez 

Segura, Cap de la Divisió de Facility Management i Manteniment 

d’Infraestructures.cat) 

VOCALIA: Sr. August Valera i Nolla, Cap de la Divisió de Planificació, Medi 

Ambient i Prevenció de Riscos Laborals d’Infraestructures.cat  

 (Vocals suplents: Sr. Alejandro Mañas Estrader, Cap de la Gerència 

d'Obres Hidràuliques III Nous Regs i Modernització 

d’Infraestructures.cat; Sr. Pere Blasco i Giménez, Cap de la Unitat de 

Planificació d’Infraestructures.cat) 

VOCALIA: Sra. Sònia Mateo i Corbi, Cap de l’Assessoria Jurídica 

d’Infraestructures.cat 

(Vocal suplent: Sr. José Luis Vega Castro, Cap de la Unitat 

d’Assessoria Jurídica d’Infraestructures.cat) 

VOCALIA: Sr. Pere González i Bernal, Titular de l’Òrgan de Control 

Economicofinancer Intern d’Infraestructures.cat  

(Vocals suplents: Sra. Sandra Rosillo i Zafra, Cap d’Unitat d’Auditoria 

Interna; Sra. Vanessa Martínez García, Tècnica de la Unitat d’Auditoria 

Interna d’Infraestructures.cat; Sra. Maria Penalva Garcia, Tècnica de la 

Unitat d’Auditoria Interna d’Infraestructures.cat) 

SECRETARIA: Sr. Eduard González-Sala i Fort, Cap de la Gerència Transversal de 

Contractació d’Infraestructures.cat 

(Secretaria suplent: Sr. Xavier Fernàndez i Urban, Tècnic de la 

Gerència de Licitació 1 d’Infraestructures.cat; Sra. Mireia Núñez i 

Belver, Tècnica de la Gerència Transversal de Contractació 

d’Infraestructures.cat). 

 
COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ TÈCNICA 

 

PRESIDÈNCIA: Sr. Josep Farré i Canal, Cap de la Divisió d’Edificació 

d’Infraestructures.cat  

VOCALIA: Sr. Joaquim Bosch i Albareda, Cap de la Gerència d'Àmbit Sectorial 

d'Edificació d’Infraestructures.cat  

SECRETARIA: Sr. Xavier Montoliu Coloma, Tècnic de la Gerència d'Àmbit Sectorial 

d'Edificació d’Infraestructures.cat 
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ANNEX NÚM. 13A 
 

CRITERIS PER A L’ADJUDICACIÓ 
 
 
Els sistemes emprats per a la puntuació de cadascun dels criteris d’adjudicació seran els 
següents: 
 

1.- CRITERIS DE VALORACIÓ OBJECTIUS .................................................... 0 a 60  
 
Cas que algun subapartat de la valoració objectiva, d’acord amb l’Apartat 18 del quadre de 
característiques, no sigui d’aplicació a la licitació, la puntuació final dels criteris de la 
valoració objectiva s’afectarà pel factor multiplicador següent: 60/Puntuació màxima dels 
subapartats d’aplicació. Els resultats s’arrodoniran en els dos casos a dos decimals. 
 
1.1. Oferta econòmica per l’execució de les obres.............................................. 0 a 40 

 

PEie = 40 – 0,40 * (Bmax - Bi )                           

On    

Bi   = baixa de l’oferta i respecte tipus licitació (expressada en % 

arrodonida a 2 decimals) 

Bmax  = baixa màxima respecte tipus de licitació (expressada en % 

arrodonida a 2 decimals) 

PEie = Puntuació econòmica de l’oferta i en base 40  

Per a determinar el paràmetre Bmax i assignar la puntuació econòmica de les ofertes es 
consideraran totes les ofertes admeses en la licitació que concorren en dit moment, sense perjudici 
que posteriorment alguna de les ofertes pugui ser considerada anormalment baixa en el seu conjunt 
d’acord amb el previst en la clàusula 11 del Plec. 
 

 
1.2  Equip responsable en fase de redacció del projecte d’execució de les 
obres...........................................................................................................................0 a 7   
 

1.2.1. Compromís d’adscripció de tècnic de recent titulació a l’equip redactor del projecte                      
[0-3] 

 

Es valorarà el compromís d’adscripció del licitador a incloure dins de l’equip de redacció del projecte 
un tècnic de la mateixa titulació que la requerida per a l’Autor/s del projecte, i que l’hagi obtingut 
amb una antiguitat d’entre 3 i 7 anys (ambdós inclosos). Aquest tècnic assumirà com a mínim en 
un  percentatge d’un 20%, les seves responsabilitats professionals corresponents dins de l’equip 
redactor del projecte ....................................................................................... + 3 

 

 
1.2.2. Experiència del perfil del Cap d’Obra  ................................................................0 a 4 
 
Es valorarà l’experiència del perfil del Cap d’Obra compromès en actuacions d’”Obres similars” 
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Idoneïtat del perfil del Cap d’Obra                                                                                    [0-4] 

 

La idoneïtat del perfil del Cap d’Obra (no nominatiu) es valorarà mitjançant l’experiència 
compromesa en el nombre d’”Obres similars” en el desenvolupant del càrrec de Cap d’Obra, 
Ajudant de Cap d’Obra o Cap de Producció. El concepte “Obra similar” és el definit a l’Apartat 18 
del quadre de característiques, sense que en aquest cas es tingui en consideració la limitació 
d’import.  

 

La valoració es realitzarà en funció de l’import acumulat corresponent a les actuacions finalitzades 
en els darrers 10 anys que declari el licitador. D’aquest import acumulat es restarà l’import mínim 
requerit als efectes d’experiència mínima d’acord amb el previst en la clàusula 8.1.2 del Plec, de 
manera que el requeriment mínim no sigui objecte de valoració. En cas d’haver participat com 
Ajudant de Cap d’Obra o com a Cap de Producció, s’aplicarà un coeficient de 0,5 sobre l’import 
de l’obra corresponent.  

 

El licitador indicarà, seguint el model de l’annex 7, l’import d’increment acumulat (INCR) al que 
es compromet en l’experiència del perfil tècnic del Cap d’Obra, un cop restat l’import de 
requeriment mínim i aplicat el coeficient reductor corresponent en cas d’haver desenvolupat un 
càrrec diferent al de Cap d’Obra (Ajudant de Cap d’Obra o Cap de Producció). 

 

La puntuació associada a l’import acumulat d’increment d’experiència, és la següent: 

 
INCR < 0,1*IMIN                                         0 
0,1*IMIN <= INCR < 0,5*IMIN                      1 
0,5*IMIN <= INCR < IMIN                            2 
IMIN       <= INCR < 1,5*IMIN                      3 
1,5*IMIN <= INCR < 2*IMIN                         3,5             
2*IMIN    <= INCR                                       4 
 
 
on IMIN, és l’import mínim definit per requeriment a la clàusula 8.1.2 del Plec.   

 

 
1.3 Compromís sobre els nivells de subcontractació en l’execució del contracte de les 
obres .....................................................................................................................................  0 a 2 

 
 

El licitador es compromet a executar la totalitat del contracte amb mitjans propis o amb un 
únic nivell de subcontractació (Nivell 1) com a màxim, és a dir, que els subcontractistes que 
contracti executaran les tasques assignades amb mitjans propis. 

 

 

 

1,5 

El licitador es compromet a executar la totalitat del contracte amb com a màxim 2 nivells de 
subcontractació (Nivell 2). 
 

 

0,5 

El licitador no es compromet a cap nivell de subcontractació anterior . 
 

 

0 

En cas de que el licitador presenti compromís d’execució de l’activitat corresponent a la 
neteja final de l’obra a través de Centres especials de treball d’iniciativa social i/o empreses 
d’inserció amb discapacitats i la inserció social de col·lectius desafavorits. 

 

 

 

 

+0,5 
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1.4 Millores per a la sostenibilitat ambiental de la proposta per a l’edifici i urbanització 
.......................................................................................................................................... 0 a 5 
 
1.4.1 Utilització de fusta i derivats ................................................................................ 0 a 3  
 
Es valoraran el compromisos adquirits per el licitador de recollir en el projecte executiu i desprès 
en la execució de les obres, la incorporació de fusta  i productes derivats. 
 

El licitador es compromet a incorporar en projecte i en l’execució de l’edifici/s, fusta 
i productes derivats d’aquesta, procedent de boscos gestionats de manera 
sostenible amb certificat FSC, PEFC o equivalent, en una quantitat >= 0,045 m3 
per m2 de superfície construïda. 

 

 

 

+2 

El licitador es compromet a incorporar en projecte i en l’execució de l’edifici/s, fusta 
i productes derivats d’aquesta,  procedent de boscos gestionats de manera 
sostenible amb certificat FSC, PEFC o equivalent, en una quantitat >= 0,04 m3 per 
m2 de superfície construïda, i < a 0,045m3/m2. 

 

 

 

+1,5 

El licitador es compromet a incorporar en projecte i en l’execució de l’edifici/s, fusta 
i productes derivats d’aquesta, procedent de boscos gestionats de manera 
sostenible, en una quantitat >= 0,035 m3 per m2 de superfície construïda, i < a 
0,040 m3/m2. 

 

 

 

 

+1 

El licitador es compromet a incorporar en projecte i en l’execució de l’edifici/s, fusta 
i productes derivats d’aquesta, procedent de boscos gestionats de manera 
sostenible amb certificat FSC, PEFC o equivalent, en una quantitat < 0,035 m3 per 
m2 de superfície construïda, o no es compromet a incorporar fusta i derivats. 

 

 

 

 

0 

El licitador es compromet addicionalment  a  la incorporació dins el volum a 
instal·lar a l’obra de fusta i productes derivats d’aquesta, fusta procedent de boscos 
de proximitat gestionats de manera sostenible. 

 

 

 

+1 

 
 

1.4.2 Reutilització i aprofitament de l’aigua................................................................. 0 a 2 
 
Es valoraran el compromisos adquirits per el licitador de recollir en el projecte executiu i desprès 
en la execució de les obres, i dins els seu import de l’oferta la instal·lació d’una xarxa per 
l’abassegament d’aigua procedent de pluja o de reaprofitament de consum intern. 
 
 

El licitador es compromet a incorporar en projecte i en l’execució de l’edifici/s, 
la instal·lació d’una xarxa per l’abassegament d’aigua de pluja o de 
reaprofitament de consum intern, per una nova distribució i aprofitament. 
 

 

 

+2 

El licitador no es compromet a incorporar en projecte i en l’execució de 
l’edifici/s, la instal·lació d’una xarxa per l’abassegament d’aigua de pluja o de 
reaprofitament de consum intern, per una nova distribució i aprofitament. 
 

 

 

0 

 
 

1.5 Industrialització modular de la  proposta per a l’edifici/s .................................. 0 a 3 
 

Es valorà el compromís adquirit pel licitador de recollir en el projecte executiu i desprès en la 
execució de les obres, un grau d’industrialització modular previ al muntatge en obra segons el % 
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de pressupost corresponent a la part a desenvolupar en la fase prèvia de pre-muntatge a taller i 
la seva justificació dins el Pla de treballs. 
 

El licitador disposa d’un sistema que permet el pre-muntatge modular de 
l’edifici/s i es compromet a incorporar en projecte i en l’execució de l’obra un 
grau d’industrialització modular i muntatge previ del conjunt edificatori igual o 
superior al 80% d’aquest, i ho justifica correctament dins el Pla de treballs 
aportat en la seva oferta. 
 

+3 

El licitador disposa d’un sistema que permet el pre-muntatge modular de 
l’edifici/s i es compromet a incorporar en projecte i en l’execució de l’obra un 
grau d’industrialització modular i muntatge previ del conjunt edificatori igual o 
superior al 70% i inferior al 80% d’aquest, i ho justifica correctament dins el Pla 
de treballs aportat en la seva oferta. 
 

 

 

 

+2 

El licitador disposa d’un sistema que permet el pre-muntatge modular de 
l’edifici/s i es compromet a incorporar en projecte i en l’execució de l’obra un 
grau d’industrialització modular i muntatge previ del conjunt edificatori igual o 
superior al 60% i inferior al 70% d’aquest, i ho justifica correctament dins el Pla 
de treballs aportat en la seva oferta. 
 

 

 

 

+1 

El licitador disposa d’un sistema que permet el pre-muntatge de l’edifici/s i es 
compromet a incorporar en projecte i en l’execució de l’obra un grau 
d’industrialització modular i muntatge previ del conjunt edificatori inferior al 60% 
d’aquest, o no justifica correctament percentatges igual o superiors al 60% dins 
el Pla de treballs de la seva oferta, o no es compromet a incorporar cap grau 
d’industrialització modular i muntatge previ del conjunt edificatori. 

 

 

 

 

0 

 
 

1.6 Increment del Període de garantia  de les obres........................................... 0 a 3 
 

Es valorarà el compromís adquirit pel licitador en relació a incrementar el període de garantia de 
les obres, en referència al mínim establert en la licitació. 

El licitador es compromet a ampliar en dos anys addicionals, el període de 
garantia mínim establert en la licitació 

 

 

+3,0 

 
El licitador es compromet a ampliar en un any addicional, el període de garantia 
mínim establert en la licitació 

 

 

+1,5 

El licitador es compromet al període de garantia mínim establert en la licitació 
 

 

0 

 
 
2.- CRITERIS DE VALORACIÓ SUBJECTES A JUDICI DE VALOR ....................... 0 a 40 

 
 Els criteris per a la valoració dels apartats amb judici de valor seran els següents: 

 
2.1. Valoració de la proposta gràfica i tècnica desenvolupada de l’actuació ...... 0 a 25 

(anònima pel que fa a la Autoria del projecte: els licitadors no identificaran l’Autor/s 
de la proposta gràfica en la seva oferta) 
 

 
Pot incloure els apartats següents: 
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En relació a la funcionalitat de la proposta en el compliment del programa funcional, 

especificitats tècniques requerides, i grau d’industrialització de la proposta edificatòria 

..................................................................................................................... 0 - 5 punts 

 

Es valorarà l’adaptació de la proposta gràfica a la programació funcional d’espais i 
necessitats requerides, la claredat de circulacions, la flexibilitat d’aquesta i el seu grau 
d’industrialització, d’acord amb els subcriteris ponderats de l’annex 15B de barems i 
criteris de puntuació de l’oferta tècnica.   
 
En cas que d’acord amb l’Apartat 1 del quadre de característiques l’execució de les 
obres es dugui a terme per Fases també es valorarà l’adaptació al funcionament autònom 
de cadascuna de les Fases d’execució. 

 
En relació a la contextualització de la proposta........................................... 0 - 5 punts 

 
Es valorarà la resposta i relació general de la proposta amb el seu entorn, d’acord amb 
els subcriteris ponderats de l’annex 13B de barems i criteris de puntuació de l’oferta 
tècnica.   
 

En relació a la qualitat arquitectònica de la proposta................................... 0 - 5 punts 

 
Es valorarà la qualitat arquitectònica del conjunt proposat, d’acord amb els subcriteris 
ponderats de l’annex 13B de barems i criteris de puntuació de l’oferta tècnica.   
 

En relació a la sostenibilitat de la proposta.................................................. 0 - 5 punts 

 
Es valorarà la optimització dels aspectes funcional i de sostenibilitat recollits en la 
proposta, d’acord amb els subcriteris ponderats de l’annex 15B de barems i criteris de 
puntuació de l’oferta tècnica.   
 

En relació a la economia de l’actuació........................................................ 0 - 5 punts 

 
Es valoraran aquells aspectes de la proposta que garanteixen el seu ajust pressupostari, 
rapidesa d’execució i el seu futur Manteniment, d’acord amb els subcriteris ponderats de 
l’annex 13B de barems i criteris de puntuació de l’oferta tècnica.   

  
2.2. Memòria  procés constructiu a fàbrica o taller i  en obra ..... ............................ 0 a 12 

 
Cas que algun subapartat de la memòria, d’acord amb l’esmentat a l’Apartat 18 del quadre 
de característiques, no sigui d’aplicació a l’obra concreta, la puntuació final de la memòria 
s’afectarà pel factor multiplicador següent: 12/Puntuació màxima dels subapartats 
aplicació. Els resultats s’arrodoniran en els dos casos a dos decimals. 
 
En cas que d’acord amb l’Apartat 1 del quadre de característiques l’execució de les obres 
es dugués a terme per Fases en el desenvolupament de cadascun dels subapartats que 
siguin d’aplicació, es tindran en compte en la valoració aquelles consideracions 
específiques de l’oferta que per a una de les Fases no siguin d’aplicació en d’altres, així 
com aquells condicionants tècnics a tenir en compte entre l’acabament d’una Fase i l’inici 
de la Fase següent. 

 
Pot incloure els apartats següents: 
 
Descripció de l’obra a construir en fase prèvia a fàbrica o taller: 0-2 
 
Es valorarà que la descripció sigui completa i que s’identifiquin aquells elements que 
comportin una especial singularitat. 
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Es valorarà que la proposta edificatòria a desenvolupar a taller tingui en compte, d’acord a les 
consideracions recollides en la proposta gràfica i tècnica desenvolupada per el licitador, els 
requeriments del programa funcional, criteris constructius i qualitats relacionades en l’Annex 
21, corresponent al “Document d’altres especificitats tècniques”, en el sentit que aporti 
avantatges respecte a les solucions previstes, atenent a millors acabats i qualitats, futur 
manteniment de l’edifici, minimització d’impacte ambiental, i de necessitats organitzatives i de 
seguretat a fàbrica o taller. 

 
Descripció de l’obra a construir “in situ”: 0-2 
 
Es valorarà que per el conjunt a executar, dins les fases de fonamentació, urbanització i 
muntatge i acabats del conjunt edificatori a obra, la descripció sigui completa, i que 
s’identifiquin aquells elements que comportin una especial singularitat. 
 
Es valorarà que la proposta tingui en compte, d’acord a les consideracions recollides en la 
proposta gràfica i tècnica desenvolupada per el licitador, els requeriments del programa 
funcional, criteris constructius i qualitats relacionades en l’Annex 21, corresponent al 
“Document d’altres especificitats tècniques”, en el sentit que aporti avantatges respecte a les 
solucions previstes, atenent a millors acabats i qualitats del conjunt, procés de muntatge 
industrialitzat en obra, el manteniment del servei, minimització d’impacte ambiental, 
d’implantació i seguretat en obra. 
 
Afeccions a tercers: 0-1 
 
Es valorarà que s’identifiquin totes les afeccions així com les possibles propostes d’avantatges 
de minimització que tinguin en compte, d’acord a les consideracions recollides en la proposta 
gràfica i tècnica desenvolupada per el licitador, els requeriments del programa funcional, 
criteris constructius i qualitats relacionades en l’Annex 21, corresponent al “Document d’altres 
especificitats tècniques”, les afectacions ocasionades a tercers per l’execució de les obres. 
 
Serveis afectats: 0-0,5 
 
Es valorarà que s’identifiquin tots els serveis que puguin resultar afectats durant l’execució de 
l’obra i la seva implicació en el Pla de treballs, prenent les mesures adients per tal que no 
condicionin negativament el termini d’execució. Es consideraran en la valoració les propostes 
d’avantatge d’aportació de dispositius de detecció de serveis. 

 
Capacitat de resposta durant el període de garantia de la licitació: 0-1 
 
Es valorarà que el procediment descrit per a donar resposta estigui adaptat a les necessitats 
de l’obra i inclogui un compromís sobre el temps de resposta que resulti satisfactori. 

 
Sistemes constructius industrialitzats modulars a aplicar: 0-2 
  
Es valorarà d’acord a les fases de taller i obra 
 

- que els procediments industrialitzats descrits s’adaptin a l’execució dels treballs i si es 
proposen avantatges respecte als procediments considerats estàndards (ex.  
avantatges en rendiment, condicions de seguretat, etc) (0-0,5);  

- la maquinaria i l’equip humà  proposats per a posar a disposició per a l’execució de les 
diferents activitats, en fase de taller i d’obra (0-0,5); 

- que els procediments descrits i la maquinària emprada minimitzin l’impacte ambiental 
per a l’execució de les diferents activitats, en fase de taller i d’obra (0-0,5). 

- l’anàlisi i descripció del camí crític descrit sigui coherent amb la tipologia de l’actuació 
(0-0,5). En cas que d’acord amb l’Apartat 1 del quadre de característiques l’execució 
de les obres es dugui a terme per Fases es valorarà la coherència del camí crític descrit 
per cadascuna de les Fases. 
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Pla de treballs complet de fabricació a taller, muntatge en obra, urbanització i adequacions 
preexistències. En cas que d’acord amb l’Apartat 1 del quadre de característiques 
l’execució de les obres es dugui a terme per Fases es valorarà també que el Pla de treballs 
sigui complert pel conjunt de les Fases d’execució: 0-1 
 
(Aquest apartat no serà objecte de valoració si el camí crític, o els diferents camins 
crítics de les Fases, cas de d’acord a l’Apartat 1 del quadre de característiques 
l’execució es dugui a terme per Fases,  descrit/s pel licitador dins dels sistemes 
constructius, no s’ha/n considerat coherent/s amb la tipologia de l’obra). 
Es valorarà si el programa de treballs respon a una xarxa de precedències elaborada amb el 
programa TCQ, i és coherent amb el termini de l’obra i amb el camí crític descrit pel licitador. 
També es valorarà la previsió temporal de producció i el marge de folgança general. 

 
Organigrama funcional a fàbrica o taller i en obra: 0-0,5 
 
L’organigrama funcional es valorarà tenint en compte  les àrees genèriques, àrees 
específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta i el detall de les funcions de cadascuna 
de les àrees, diferenciat per les fases de taller i obra. 
  
Escomeses d’obra: 0-0,5 
 
Es valorarà que s’hagin previst totes les escomeses necessàries per a l’execució de l’obra i 
la previsió de per quins mitjans alternatius seran substituïdes si, arribat el moment en el qual 
sigui aquest un condicionant del termini d’execució de l’obra, no es poden disposar de totes 
les escomeses. 
 
Noves escomeses definitives: 0-0,5 
 
Es valorarà que s’hagin previst totes les escomeses necessàries per a posar en ús l’actuació, 
descrivint les gestions que es duran a terme amb les companyies subministradores per tal 
d’assegurar que les proves de servei es podran realitzar sense afectar el termini global. 
 
Documentació generada pels subcontractistes: 0-0,5 
 
Es valorarà que el procediment descrit per a garantir el lliurament a la Direcció Facultativa, de 
tota la documentació necessària per a la posada en servei de l’obra al final de la seva 
execució, així com per a la redacció del Llibre de l’Edifici, aporti els controls suficients per tal 
d’assegurar l’objectiu, i que inclogui una plataforma informàtica de comunicació i transmissió 
de dades entre els agents implicats. 
 
Gestió d’abocadors: 0-0,5 
 
Es valorarà que es concretin els abocadors que seran necessaris i que s’aporti constància 
documental de la seva legalització. 
 

2.3. Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut............................. 0 a 3 
 

Es valora que la sistemàtica descrita per a cada concepte és aplicable al cas concret. Es 
valorarà de 0-1 punts cada metodologia ......................................  

 
 

Total puntuació .............................................. 0 a 100 
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ANNEX NÚM. 13B   
 

BAREMS DE PUNTUACIONS DELS CRITERIS DE PUNTUACIÓ DE L’OFERTA TÈCNICA 
 

   

2.1 
VALORACIÓ DE LA PROPOSTA GRÀFICA I TÈCNICA 
DESENVOLUPADA DE L’ACTUACIÓ [0-25] 

 

2.1.1 

 

En relació a la funcionalitat de la proposta en el compliment del programa 
funcional i especificitats tècniques requerides, i grau d’industrialització de 
la proposta edificatòria. Es valorarà:  

 

[0-5] 

   

 - L’adaptació quantitativa de la proposta al programa funcional. 
- L’adaptació i resposta a les especificitats tècniques i qualitats 

requerides 
- La ubicació de les grans àrees del programa i la seva interrelació. 
- La claredat de l’esquema funcional, i en relació amb els nuclis de 

comunicacions i espais de circulació. 
- La flexibilitat i polivalència per a admetre canvis futurs.  
- Grau d’industrialització del conjunt edificatori i pre-muntatge a 

fabrica o taller de la proposta per una construcció modular. 
 

 

2.1.2 En relació a la contextualització de la proposta. Es valorarà: [0-5] 

   

 - La implantació del conjunt en el solar. 
- L’adaptació a la topografia existent. 
- La relació amb l’entorn existent.  
- L’Aportació de l’edifici a l’entorn immediat. 
- Els condicionants del solar 

 

 

2.1.3 En relació a la qualitat arquitectònica de la proposta. Es valorarà: [0-5] 

   

 - La qualitat arquitectònica global de la proposta. 
- La qualitat arquitectònica i disseny dels espais interiors. 
- La qualitat arquitectònica resultant derivada de les solucions 

industrialitzades proposades. 
 

 

2.1.4 En relació a la sostenibilitat de la proposta. Es valorarà: [0-5] 

   

 - La sostenibilitat funcional de la proposta: optimització i racionalitat 
dels recorreguts de circulacions, distàncies entre àrees, 
aprofitament de la superfície, orientació de l’edifici, traçat de les 
instal·lacions, etc. 

- La sostenibilitat passiva: Disseny de solucions constructives 
encaminades a la reducció de la demanda energètica (compacitat –
contenció de la proposta, coeficient d’obertures a façanes-grau 
d’exposició als factors ambientals) 

- La sostenibilitat constructiva: Utilització d’estratègies que redueixin 
el cost mediambiental durant el procés constructiu, i el cicle de vida 
de l’edifici. 

- La sostenibilitat activa: Estratègies d’integració de sistemes de 
producció energètica amb energies renovables, justificades 
adequadament pel lloc i l’edifici. 

 

 

2.1.5 En relació a la economia de l’actuació. Es valorarà: [0-5] 



 
 
 

134 
 

   

 - La economia general de la proposta tant des del punt de vista de la 
construcció com de la explotació. 

- La simplicitat en les solucions estructurals industrialitzades. 
- Sistemes per garantir un ràpid muntatge en obra i acabats del 

conjunt edificatori. 
- La simplicitat en les solució constructives i d’acabats plantejats 
- L’ús de materials i solucions constructives que minimitzin el cost de 

manteniment. 
- Els criteris d’eficiència quant al funcionament i manteniment de 

l’edifici (tendència a l’autosuficiència , reducció de la demanda 
energètica, control de l’ús i consums energètics, etc.). 

- La viabilitat i coherència de les possibles solucions constructives 
respecte dels recursos disponibles: inversió prevista, temps, fases 
d’obra, etc. 

- Criteris per l’ajust de costos derivats del transport a l’obra des de la 
fàbrica o taller del conjunt edificatori industrialitzat modular, 
proximitat entre taller i obra, garanties en el transport, etc. 

- Altres criteris de reducció i ajust justificat del cost de l’actuació 
 

 

 
   

2.2 MEMÒRIA PROCÉS CONSTRUCTIU A FÀBRICA O TALLER I  EN OBRA [0-12] 

 
Cas que algun subapartat de la memòria no sigui d’aplicació a l’obra concreta, la puntuació final 
de la memòria s’afectarà pel factor multiplicador següent: 12/Puntuació màxima dels subapartats 
d’aplicació. El resultat s’arrodonirà a dos decimals.  
 
En cas que d’acord amb l’Apartat 1 del quadre de característiques l’execució de les obres es 
dugués a terme per Fases en el desenvolupament de cadascun dels subapartats que siguin 
d’aplicació, es tindran en compte en la valoració aquelles consideracions específiques de l’oferta 
que per a una de les Fases no siguin d’aplicació en d’altres, així com aquells condicionants tècnics 
a tenir en compte entre l’acabament d’una Fase i l’inici de la Fase següent.  
 
Per l’obtenció de puntuació en els apartats 2.2.1, 2.2.2 i 2.2.7 és imprescindible que les diferents 
descripcions aportades i document TCQ  estiguin desenvolupats i adaptades per cada Fase, en 
cas de no aportar les descripcions o TCQ,  per alguna de les Fases, o aquestes no quedin 
clarament referenciades i diferenciades, no es valorarà l’apartat corresponent.  
 

En cas que l’oferta superi el límit de 20 pàgines format DIN A4, establert per la memòria (sense la part 
corresponent als plans de treballs), la valoració final obtinguda per aquest apartat es veurà minorada de 
la manera següent: 

 

Nombre de pàgines entre 20 i 25  -0,5 punt 

Nombre de pàgines entre 25 i 30  -1 punts 

Nombre de pàgines entre 30 i 35 -1,5 punts 

Nombre de pàgines superior a 35 -2 punts 
 

 

 

2.2.1 Descripció de l’obra a construir en fase prèvia a fabrica o taller [0-2] 

   

 

La descripció es correspon amb la proposta gràfica i tècnica desenvolupada, i 
amb al criteris funcionals i tècnics indicats en l’annex 21  del “Document d’altres 
especificitats tècniques”, indicant tots els aspectes significatius que cal tenir en 
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compte en la seva execució (necessitats organitzatives i de seguretat a fàbrica, 
requeriments mediambientals específics, afeccions a tercers significatives, 
avantatges significatives en solucions, acabats, qualitats i futur manteniment de 
l’edifici etc.). 

2 

 

La descripció es correspon amb la proposta gràfica i tècnica desenvolupada, i 
amb al criteris funcionals i tècnics indicats en l’annex 21  del “Document d’altres 
especificitats tècniques”, sense destacar els aspectes significatius que cal tenir 
en compte en la seva execució. 

 

1 

 

La descripció no es correspon amb la proposta i denota poc coneixement de l’obra 
i/o el seu contingut pot entrar en conflicte amb alguns dels aspectes significatius 
de l’obra o no es presenta. 

 

0 

 

2.2.2 Descripció de l’obra a construir “in situ” [0-2] 

   

 

La descripció es correspon amb la proposta gràfica i tècnica desenvolupada, i 
amb al criteris funcionals i tècnics indicats en l’annex 21  del “Document d’altres 
especificitats tècniques”,   indicant tots els aspectes significatius que cal tenir en 
compte en la seva execució (raons de manteniment del servei, requeriments 
mediambientals específics, implantació en obra, avantatges en solucions, 
acabats, qualitats del conjunt i del procés de muntatge, etc.). 

 

 

2 

 

La descripció es correspon amb la proposta gràfica i tècnica desenvolupada, i 
amb al criteris funcionals i tècnics indicats en l’annex 21  del “Document d’altres 
especificitats tècniques”,  sense destacar els aspectes significatius que cal tenir 
en compte en la seva execució. 

 

1 

 

La descripció no es correspon amb la proposta i denota poc coneixement de l’obra 
i/o el seu contingut pot entrar en conflicte amb alguns dels aspectes significatius 
de l’obra o no es presenta. 

 

0 

 

2.2.3 Afeccions a tercers [0-1] 

 

 

La descripció compleix, d’acord amb la proposta gràfica i tècnica desenvolupada, 
els  requeriments i  criteris funcionals i tècnics indicats en  l’annex 21  del 
“Document d’altres especificitats tècniques”, incloent detalls i aportacions que 
resulten significatives i representen una avantatge als requeriments previstos 
davant les afeccions considerades. 

 

 

 

1 

 

 

La descripció aportada compleix els requeriments de la proposta gràfica i tècnica 
desenvolupada, i amb al criteris funcionals i tècnics indicats en l’annex 21  del 
“Document d’altres especificitats tècniques”, sense propostes de minimització de 
les afeccions a tercers significatives que representin una avantatge als 
requeriments previstos davant les afeccions considerades. 

 

 

0,5 

   

 

No es presenta l’apartat o té mancances molt significatives que fan que la 
proposta no sigui adequada a les necessitats de l’obra. 

 

0 

 

2.2.4 Serveis afectats [0-0,5] 

 

 

La relació es correspon, d’acord amb la proposta gràfica i tècnica desenvolupada, 
als  requeriments i  criteris funcionals i tècnics indicats en l’annex 21 del 
“Document d’altres especificitats tècniques”, i inclou detalls i aportacions que 
resulten significatives, i representen una avantatge per resoldre els serveis 
afectats considerats. 

0,50 

 
La relació es correspon amb el que s’indica al la proposta gràfica i tècnica 
desenvolupada, i amb al criteris funcionals i tècnics indicats en l’annex 21  del 

0,25 
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“Document d’altres especificitats tècniques”, sense aportar detalls i aportacions 
que resulten significatives i representen una avantatge per resoldre els serveis 
afectats considerats. 

   

 
No es presenta l’apartat o té mancances molt significatives que fan que la 
proposta no sigui adequada a les necessitats de l’obra. 

0 

 

2.2.5 Capacitat de resposta durant el període de garantia de la licitació [0-1] 

 

 

El procediment descrit està adaptat a l’obra concreta, i inclou un compromís sobre 
el temps de resposta que resulta satisfactori per a la resolució d’incidències. 

1 

 
El procediment descrit és genèric i inclou compromís sobre el temps de resposta 
que resulta satisfactori per a la resolució d’incidències. 

0,75 

 
El procediment descrit està adaptat a l’obra concreta i no inclou cap compromís 
sobre el temps de resposta. 

0,50 

 
El procediment descrit és genèric i no inclou cap compromís sobre el temps de 
resposta. 

0,25 

 
No es presenta l’apartat o té mancances en el procediment descrit molt 
significatives que no el fan satisfactori. 

0 

 

2.2.6 Sistemes constructius industrialitzats modulars a aplicar  [0-2] 

La valoració d’aquest apartat inclou 4 conceptes: 

 

a. Descripció dels procediments industrialitzats modulars  

 

 

Els procediments descrits , per les fases de taller i obra, es troben adaptats a 
l’execució dels treballs, i es proposen avantatges significatives respecte els 
procediments estàndards (ex. millores en rendiment, condicions de seguretat, etc)  

0,5 

 
Els procediments descrits, per les fases de taller i obra, són adequats però no es 
proposa cap avantatge significativa respecte els procediments estàndards. 

0,35 

 
Els procediments descrits presenten alguna mancança que caldrà replantejar si 
bé en conjunt la proposta  és viable.  

0,25 

 
No es presenta l’apartat o té mancances molt significatives que fan que la 
proposta no sigui adequada a les necessitats de l’obra. 

0 

 

b. Detall dels equips humans i maquinària en fabrica i muntatge en obra 

 

 
La descripció detalla els equips humans i maquinària a utilitzar de manera 
correcta i adequada a les necessitats de l’obra. 

0,5 

 
La descripció detalla els equips humans i maquinària a utilitzar amb algunes 
mancances que caldrà replantejar, si bé en conjunt la proposta  és viable. 

0,25 

 
No es detallen els equips humans o la proposta té mancances molt significatives 
que els fan no adequats a les necessitats de l’obra. 

0 

 

c. Minimització de l’impacte ambiental dels procediments i maquinària 

 

 

Es plantegen mesures que minimitzen els impactes ambientals de l’obra, mesures 
de reducció d’emissions a l’atmosfera, de reducció de l’impacte acústic, de 
reducció de l’afecció sobre la vegetació, de reducció de l’afecció als espais 
naturals protegits, la fauna i flora protegida, de reducció d’abocaments a la llera 
pública i/o depuració d’aigües residuals o utilització de materials amb segell 
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ambiental  compatibles amb les condicions tècniques de l’obra concreta, 
maquinària de baixes emissions o altres elements que redueixen significativament 
l’impacte ambiental dins la proposta gràfica i tècnica desenvolupada, i amb al 
criteris funcionals i tècnics indicats en l’annex 21  del “Document d’altres 
especificitats tècniques”: 

 

 
Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental 
de l’obra. 

0,5 

 
Es detallen 2 mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de 
l’obra. 

0,35 

 Es detalla 1 mesura que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra. 0,25 

 
No es detallen mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de 
l’obra. 

0 

 

 

d. Descripció del camí crític  

 

 

El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta i per 
cada Fase d’execució: de fabricació a taller, del muntatge en obra,  urbanització i 
altres preexistències. En el cas que d’acord amb l’Apartat 1 del quadre de 
característiques l’execució de les obres es dugués a terme per Fases aquestes 
són coherents la totalitat de camins crítics per cadascuna d’aquestes. 

0,5 

 

 

No es descriu el camí crític o presenta mancances tècniques molt significatives 
que demostren una anàlisi incomplet, o en el cas que d’acord amb l’Apartat 1 del 
quadre de característiques l’execució de les obres es dugués a terme per 
Fases, no s’hagués descrit el camí crític d’alguna d’aquestes o el descrit 
presentés mancances significatives. 

0 

   

 

2.2.7 
Pla de treballs complet per el conjunt de les Fases d’execució: de fabricació 
a taller, del muntatge en obra,  urbanització i altres preexistències.  [0-1] 

 

Només es puntuarà quan la valoració del camí crític de l’apartat 2.1.6 d) sigui de 0,5 punts: 

 

 

S’adjunta la documentació sol·licitada al Plec de Clàusules Administratives en 
TCQ, el termini és coherent amb l’oferta presentada, es reflecteix exactament el 
camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de 
previsió de certificacions compleix paràmetres d’aparent confiança en la 
consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de l’obra i marge de 
folgança general). 

 

 

1 

 

 

S’adjunta la documentació sol·licitada al Plec de Clàusules Administratives en 
TCQ, el termini és coherent amb l’oferta presentada, i es reflecteix exactament el 
camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius. 

 

 

0,5 

 

 

S’adjunta la documentació sol·licitada al Plec de Clàusules Administratives en 
TCQ, el termini és coherent amb l’oferta presentada, però no es reflecteix 
exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes 
constructius. 

 

 

0,25 

 

 

No s’adjunta la documentació sol·licitada al Plec de Clàusules Administratives en 
TCQ o el termini no és coherent amb l’oferta. 

 

0 

 Organigrama funcional a fàbrica o taller i en obra    [0-0,5] 
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2.2.8 

 

Es valora per les dues fases l’organigrama presentat per a l’execució dels treballs considerant dos 
elements: 

 

- Incorporar, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra 
concreta. 

- Especificar funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades. 

 

Si l’organigrama inclou correctament els 2 elements                                                0,50 

Si l’organigrama inclou correctament 1 dels 2 elements                                           0,25 

Si l’organigrama no inclou correctament cap dels 2 elements, o no  

presenta organigrama                                                                                                0 

 

 

2.2.9 Escomeses d’obra [0-0,5] 

   

 

La relació és exhaustiva i coherent, i es proposen per quins mitjans alternatius 
viables, seran substituïdes les escomeses si, arribat el moment en el qual sigui 
aquest un condicionant del termini d’execució de l’obra, no es poden disposar de 
totes les escomeses. 

 

0,5 

 

 

La relació presenta algunes mancances però no fan inviable la proposta o no es 
proposen per quins mitjans alternatius viables, seran substituïdes les escomeses 
si, arribat el moment en el qual sigui aquest un condicionant del termini d’execució 
de l’obra, no es poden disposar de totes les escomeses. 

0,25 

 

 

No es presenta l’apartat o té mancances molt significatives que fan inviable la 
proposta. 

 

0 

 

2.2.10 Noves escomeses definitives [0-0,5] 

   

 La relació és exhaustiva i coherent amb l’obra a executar. 0,5 

 La relació presenta alguns aspectes que caldrà millorar però és apta. 0,25 

 
No es presenta l’apartat o té mancances molt significatives que la fan inviable la 
proposta. 

0 

 

 

2.2.11 Documentació generada pels subcontractistes [0-0,5] 

   

 

El sistema de gestió exposat inclou una plataforma informàtica de comunicació i 
transmissió de dades, i aporta controls suficients per a garantir la disponibilitat de 
la informació quan sigui requerida. 

0,5 

 

El sistema proposat no inclou una plataforma informàtica de comunicació i 
transmissió de dades, però aporta controls suficients per a garantir la disponibilitat 
de la informació quan sigui requerida 

0,35 

 

El sistema inclou una plataforma informàtica de comunicació i transmissió de 
dades, però no aporta controls suficients per a garantir la disponibilitat de la 
informació quan sigui requerida 

 

 

0,25 
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No es presenta l’apartat o no aporta ni plataforma informàtica de comunicació de 
dades ni garanties suficients per dur a terme una gestió efectiva. 

 

0 

 

 

2.2.12 Gestió d’abocadors [0-0,5] 

   

 
Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan 
legalitzats. 

0,5 

 
Descriu els abocadors necessaris per a l’execució de les obres sense presentar 
constància documental de disposar de la legalització corresponent. 

0,35 

 

No defineix els abocadors necessaris o aquests són insuficients per a les 
necessitats de l’obra. 

 

 

0,25 

 

 

2.3. METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT  [0-3] 

 

a. Pla de seguretat i salut  

 

 La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita 1 

 
La sistemàtica que aplicarà és adient per la tipologia de l’obra però és genèrica i 
no es troba adaptada a l’obra que es licita. 

0,5 

 
No presenta cap memòria de la sistemàtica que aplicarà o aquesta presenta 
mancances que la fan no adequada a les necessitats de l’obra.  

0 

   

 

       b.     Pla d’assegurament de la qualitat  

 

 La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita 1 

 
La sistemàtica que aplicarà és adient per la tipologia de l’obra però és genèrica i 
no es troba adaptada a l’obra que es licita. 

0,5 

 
No presenta cap memòria de la sistemàtica que aplicarà o aquesta presenta 
mancances que la fan no adequada a les necessitats de l’obra.   

0 

   

 

          c.  Pla de medi ambient  

 

 La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita. 1 

 
La sistemàtica que aplicarà és adient per la tipologia de l’obra però és genèrica i 
no es troba adaptada a l’obra que es licita..   

0,5 

 
No presenta cap memòria de la sistemàtica que aplicarà o aquesta presenta 
mancances que la fan no adequada a les necessitats de l’obra.   

0 
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ANNEX NÚM. 14A 
 

DESIGNACIÓ I ACREDITACIÓ DE L’AUTOR/S DEL 
DEL PROJECTE  

(Aquest document serà complimentat i acreditat quan es requereixi per lnfraestructures.cat, no s’ha 
d’adjuntar a l’oferta) 

 
 

 Dades del contracte i del licitador  

   

 Projecte:   

 Clau:   

   

 Empresa licitadora (1):   

   
 (1) Si es tracta d’una UTE es farà constar el nom de les empreses amb el percentatge corresponent a cada una d’elles.  
   

   

 Declaració del licitador i dades del tècnic designat  

   
 El sotasignat, .........................................................................., en qualitat de representant de l’empresa licitadora, es compromet a tenir com 

a Autor/s redactor/s de l’objecte del contracte al/s titulat/s indicat/s en el quadre següent, amb capacitat suficient per a representar a l’empresa 
licitadora en tot allò que afecti a la redacció dels treballs i que, en cas de ser adjudicatari, assumirà els càrrecs esmentats: 

 

 

Nom i empresa a la que pertany NIF Titulació 

Número de 
col·legiat i 

col·legi 
professional 

Promoció 
(any) 

 

       

       

   
  

I DECLARA que el/s tècnic/s designat/s, han participat, com a Autor/s de Projecte, redactat (redacció acabada) durant els darrers 10 anys 
en el projecte/s següent/s, d’acord amb la definició d’actuació d’”Obra similar” definida en l’Apartat 18 del quadre de característiques: 
 
 

 

 Descripció del projecte 
d’actuacions de 

característiques d’”Obres  
similars” i Clau  

(només per projectes/obres 
realitzades per a I.cat): 

Autor del projecte Client M2 
PEC 

(IVA NO inclòs) 

Data final redacció 
projecte 

(mm/aaaa) 

 

1        

2        

  
L’Autor/s del projecte designats es correspon/en amb Autor/s de la Proposta gràfica desenvolupada del sobre núm. 2 de l’oferta. 
 
 

  

 S’adjunta documentació acreditativa en els termes requerits en la clàusula 8.1.2 del Plec junt amb la presentació d’aquest annex. 
 

 

   
   
   
 Data:................................................  
   
 Signatura del licitador / representant 

de l’empresa licitadora: 
 
 
 

............................................... 

 Signatura de l’Autor/s del Projecte: 
 
 
 
 

................................................ 
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ANNEX NÚM. 14B 
 

DESIGNACIÓ I ACREDITACIÓ DEL RESPONSABLE D’ESTRUCTURES EN L’EQUIP 
REDACTOR DEL PROJECTE 

(Aquest document serà complimentat i acreditat quan es requereixi per 
lnfraestructures.cat, no s’ha d’adjuntar a l’oferta) 

 
 Dades del contracte i del licitador  

   

 Projecte:   

 Clau:   

   

 Empresa licitadora (1):   

   
 (1) Si es tracta d’una UTE es farà constar el nom de les empreses amb el percentatge corresponent a cada una d’elles.  
   

   

 Declaració del licitador i dades del tècnic designat  

   
 El sotasignat, .........................................................................., en qualitat de representant de l’empresa licitadora, es compromet a 

tenir com a responsable de l’àrea d’ESTRUCTURES al titulat indicat en el quadre següent: 
 

   

 

Nom i empresa a la que pertany NIF Titulació 

Número de 
col·legiat i col·legi 
professional (en el 

seu cas) 
 

Any 
obtenció 
titulació 

 

 

       

       

   

 DECLARA que el tècnic designat, ha participat com a tècnic de l’àrea responsable d’estructures, redactat  (redacció 
acabada) durant els darrers 10 anys, el projecte indicat en el quadre següent, d’acord amb la definició d’actuació de 
projectes d’”Obra similar” definida en l’Apartat 18 del quadre de característiques: 
 

 

   

 

Descripció del projecte de característiques 
similars: 

Clau  
(només per 

projectes/obres 
realitzades per a I.cat) 

M2 
PEC  

(IVA NO 
inclòs) 

Data final redacció 
projecte 

(mm/aaaa) 
 
 

 

       

   
 S’adjunta documentació acreditativa en els termes requerits en la clàusula 8.1.2 del Plec junt amb la presentació 

d’aquest annex. 
 
 
D’altra banda, el tècnic designat DECLARA: 

 
Assumir explícitament les responsabilitats en aquesta àrea amb la signatura dels documents corresponents,  que sense 
caire limitatiu són: 
 

- Identificació en la memòria del projecte com autor del projecte d’estructures. 
- Signatura de la documentació tècnica i escrita relacionada amb les estructures. Documentació que serà signada així 

mateix per l’autor del projecte en qualitat de coordinador. 
 

 

 

   
 Data:................................................  
   
 Signatura del licitador / representant 

de l’empresa licitadora: 
 
 

............................................... 

 Signatura del responsable de l’àrea: 
 
 
 

................................................ 
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ANNEX NÚM. 14C 
 

DESIGNACIÓ I ACREDITACIÓ DEL RESPONSABLE D’INSTAL·LACIONS EN L’EQUIP 
REDACTOR DEL PROJECTE 

(Aquest document serà complimentat i acreditat quan es requereixi per 
lnfraestructures.cat, no s’ha d’adjuntar a l’oferta) 

 
 Dades del contracte i del licitador  

   

 Projecte:   

 Clau:   

   

 Empresa licitadora (1):   

   
 (1) Si es tracta d’una UTE es farà constar el nom de les empreses amb el percentatge corresponent a cada una d’elles.  
   

   

 Declaració del licitador i dades del tècnic designat  

   
 El sotasignat, .........................................................................., en qualitat de representant de l’empresa licitadora, es compromet a 

tenir com a responsable de l’àrea d’INSTAL·LACIONS al titulat indicat en el quadre següent: 
 

   

 

Nom i empresa a la que pertany NIF Titulació 

Número de 
col·legiat i col·legi 
professional (en el 

seu cas) 
 

Any 
obtenció 
titulació 

 

 

       

   

  
 DECLARA que el tècnic designat, ha participat com a tècnic de l’àrea responsable d’estructures, redactat  (redacció 

acabada) durant els darrers 10 anys, el projecte indicat en el quadre següent, d’acord amb la definició d’actuació de 
projectes d’”Obra similar” definida en l’Apartat 18 del quadre de característiques: 
 

 

 

 

Descripció del projecte de característiques 
similars: 

Clau  
(només per 

projectes/obres 
realitzades per a I.cat) 

M2 
PEC  

(IVA NO 
inclòs) 

Data final redacció 
projecte 

(mm/aaaa) 
 
 

 

       

   

 S’adjunta documentació acreditativa en els termes requerits en la clàusula 8.1.2 del Plec junt amb la presentació 
d’aquest annex. 
 
D’altra banda, el tècnic designat DECLARA: 
 

Assumir explícitament les responsabilitats en aquesta àrea amb la signatura dels documents corresponents que sense caire 
limitatiu són: 
 

- Identificació en la memòria del projecte com autor del projecte d’instal·lacions. 
- Signatura de la documentació tècnica i escrita relacionada amb les instal·lacions. Documentació que serà signada 

així mateix per l’autor del projecte en qualitat de coordinador. 
 

 

 

   
 Data:................................................  
   
 Signatura del licitador / representant 

de l’empresa licitadora: 
 

............................................... 

 Signatura del responsable de l’àrea: 
 
 
 

................................................ 
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ANNEX NÚM. 14D 
 

DESIGNACIÓ I ACREDITACIÓ DEL TÈCNICS DE RECENT TITULACIÓ A L’EQUIP 
REDACTOR  DEL PROJECTE  

(Aquest document serà complimentat i acreditat quan es requereixi per lnfraestructures.cat, no s’ha 
d’adjuntar a l’oferta) 

 
 

 Dades del contracte i del licitador  

   

 Projecte:   

 Clau:   

   

 Empresa licitadora (1):   

   
 (1) Si es tracta d’una UTE es farà constar el nom de les empreses amb el percentatge corresponent a cada una d’elles.  
   

   

 Declaració del licitador i dades del tècnic designat  

   
 El sotasignat, .........................................................................., en qualitat de representant de l’empresa licitadora, es 

compromet a tenir com a tècnic en l’Equip redactor del projecte al titulat  indicat/s en el quadre següent,  
 
 
 

 

 

Nom i empresa a la que pertany NIF Titulació 

Número de 
col·legiat i 

col·legi 
professional 

Promoció 
(any) 

 

       

   
 amb  una titulació recent d’entre 3 i 7 anys (ambdós inclosos) d’acord amb el compromís adquirit a la seva oferta. El tècnic 

assumirà com a mínim un percentatge del 20% de les seves responsabilitats professionals dintre de l’Equip redactor del 
projecte. 
 
 
 

 

  
  

  

 S’adjunta documentació acreditativa en els termes requerits en la clàusula  8.3.2.1 del Plec junt amb la presentació d’aquest 
annex.  

 

   
   
   
 Data:................................................  
   
 Signatura del licitador / representant 

de l’empresa licitadora: 
 
 
 

............................................... 

 Signatura de l’Autor/s del Projecte: 
 
 
 
 

................................................ 
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ANNEX NÚM. 14E 
 

DESIGNACIÓ I ACREDITACIÓ DEL DELEGAT D'OBRA  
(Aquest document serà complimentat i acreditat quan es requereixi per lnfraestructures.cat, no s’ha 

d’adjuntar a l’oferta) 
          

Dades de l’obra i del licitador 

 

 Obra:   
 

 Licitador (1):   
 

(1) Si es tracta d’una UTE es farà constar el nom de les empreses amb el percentatge corresponent a cada una d’elles. 
 

          

Declaració del licitador i dades del Delegat d’Obra 

 
 El sotasignat , .........................................................................., en qualitat de representant de l’empresa licitadora de 

l'obra: 
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................... Clau: ........ 
 
es compromet a tenir com a Delegat d'obra al tècnic indicat en el quadre següent: 
 

Nom i 
cognoms 

NIF 
Titulació (en 
el seu cas) 

Data obtenció 
títol (en el seu 

cas) 

Número de 
col·legiat i 

col·legi 
professional 

(en el seu cas) 
 

Empresa a 
la que 

pertany 

Tipus 
contracte 

Data 
inici 

vigència 

               

 
i declara que ha participat durant els darrers 10 anys en l’obra acabada indicada en el quadre següent d’acord amb 
la definició d’actuació d’”Obra similar” definida en l’Apartat 18 del quadre de característiques: 
 

 Descripció de l'obra de 
característiques similars: 

Client 
Càrrec 

desenvolupat 

PEC final 
d’obra (IVA no 

inclòs) 

Data final 
d'obra 

1           

      
      0 

 

 

 S’adjunta documentació acreditativa en els termes requerits en la clàusula 8.1.2 del Plec junt amb la presentació 
d’aquest annex. 
 
 

 

   
   
 Data:................................................    

 
 Signatura del licitador / representant 

de l’empresa licitadora: 
 ................................................ 

 Signatura del Delegat d’obra:    
................................................ 
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ANNEX NÚM. 14F 
 

DESIGNACIÓ I ACREDITACIÓ DEL RESPONSABLE DE SEGURETAT I SALUT  
(Aquest document serà complimentat i acreditat quan es requereixi per lnfraestructures.cat, no s’ha 

d’adjuntar a l’oferta) 
          

Dades del projecte i del licitador 

 

 Projecte:   
 

 Licitador (1):   
 

(1) Si es tracta d’una UTE es farà constar el nom de les empreses amb el percentatge corresponent a cada una d’elles. 
 

          

Declaració del licitador i dades del Responsable de Seguretat i Salut 

 
 El sotasignat , .........................................................................., en qualitat de representant de l’empresa licitadora de 

l'obra: 
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................... Clau: ........ 
 
es compromet a tenir com a Responsable de SiS al titulat indicat en el quadre següent: 
 

Nom i 
cognoms 

NIF Titulació 
Data 

obtenció 
títol 

Número de 
col·legiat i 

col·legi 
professional 

Empresa a 
la que 

pertany 

Tipus 
contracte 

Data 
inici 

vigència 

               

 
i DECLARA que ha participat durant els darrers 10 anys en l’obra acabada indicada en el quadre següent d’acord 
amb la definició d’actuació d’”Obra similar” definida en l’Apartat 18 del quadre de característiques: 
 
 

 Descripció de l'obra de 
característiques similars: 

Client 
Càrrec 

desenvolupat 
PEC final d’obra 
(IVA no inclòs)  

Data final d'obra 

1           
 

 

 
  

S’adjunta documentació acreditativa en els termes requerits en la clàusula 8.1.2 del Plec junt amb la presentació 
d’aquest annex. 

 

   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Data:................................................    
 

 Signatura del licitador / representant 
de l’empresa licitadora: 

 ................................................ 

 Signatura del Responsable de SiS:    
................................................ 
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ANNEX NÚM. 14G 

DESIGNACIÓ I ACREDITACIÓ DEL CAP D'OBRA  
 

(Aquest document serà complimentat i acreditat quan es requereixi per lnfraestructures.cat, no s’ha 
d’adjuntar a l’oferta) 

 
Dades de l’obra i del licitador 

 

 Obra:   

 

 Licitador (1):   

 
(1) Si es tracta d’una UTE es farà constar el nom de les empreses amb el percentatge corresponent a cada una d’elles. 

 

          

Declaració del licitador i dades del Cap d'obra 

 
 El sotasignat , .........................................................................., en qualitat de representant de l’empresa licitadora de l'obra: 

.................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................. Clau: ........ 
 
es compromet a tenir com a Cap d'obra al tècnic indicat en el quadre següent: 
 

Nom i cognoms NIF 
Titulació (en el 

seu cas) 

Data obtenció 
títol (en el seu 

cas) 

Número de col·legiat i 
col·legi professional 

(en el seu cas) 
 

Empresa a la que 
pertany 

           

 
i DECLARA que ha participat durant els darrers 10 anys en les obres acabades indicades en el quadre següent: 
 

 Descripció de l'”Obra de 
característiques similars”: 

Client 
Càrrec 

desenvolupat 

PEC final 
d’obra (IVA no 

inclòs) 

Data final 
d'obra 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

      
 

 

 

  
Caldrà detallar les actuacions acabades en els darrers 10 anys i acreditar-les correctament, per tal de justificar l’Experiència 
del perfil de Cap d’obra compromesa pel licitador i valorada en el sobre núm. 3. Si el licitador no hagués ofertat l’Experiència 
del perfil del Cap d’obra a efectes de valoració, només s’haurà de detallar l’actuació que compleixi l’experiència mínima 
definida en l’Apartat 18 del quadre de característiques, d’acord als requeriments de la clàusula 8.1.2 del Plec.  
 
S’adjunta documentació acreditativa en els termes requerits en la clàusula 8.1.2 i  8.3.2.2 del Plec junt amb la presentació d’aquest 
annex. *(Les actuacions no acreditades degudament no seran tingudes en consideració). 
 

 

 Data:................................................    
 

 Signatura del licitador / representant 
de l’empresa licitadora:   

 
............................................... 

 Signatura del Cap d’obra: 
 
 

    ................................................ 
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ANNEX NÚM. 14H 
 

DESIGNACIÓ I ACREDITACIÓ DEL CAP DE TALLER 
 EN FASE DE TALLER 

 
(Aquest document serà complimentat i acreditat quan es requereixi per lnfraestructures.cat, no s’ha 

d’adjuntar a l’oferta)  
 

 

Dades de l’obra i del licitador 

 

 Obra:   

 

 Licitador (1):   

 
(1) Si es tracta d’una UTE es farà constar el nom de les empreses amb el percentatge corresponent a cada una d’elles. 

 

          

Declaració del licitador i dades del Cap de taller en fase de taller 

 
 El sotasignat , .........................................................................., en qualitat de representant de l’empresa licitadora de l'obra: 

.................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................. Clau: ........ 
 
es compromet a tenir com a Cap de taller al tècnic indicat en el quadre següent: 
 

Nom i cognoms NIF 
Titulació (en el 

seu cas) 

Data obtenció 
títol (en el seu 

cas) 

Número de col·legiat i 
col·legi professional 

(en el seu cas) 
 

Empresa a la que 
pertany 

           

 
i DECLARA que ha participat durant els darrers 10 anys en l’obra acabada indicada en el quadre següent d’acord 
amb la definició d’actuació d’”Obra similar” definida en l’Apartat 18 del quadre de característiques: 
 

 

 Descripció de l'obra de 
característiques similars: 

Client 
Càrrec 

desenvolupat 
PEC final d’obra 
(IVA no inclòs) 

Data final d'obra 

1           

      
 

 

 S’adjunta documentació acreditativa en els termes requerits en la clàusula 8.1.2 del Plec junt amb la presentació d’aquest annex.  
 

 

 Data:................................................    
 

 Signatura del licitador / representant 
de l’empresa licitadora:   

 
................................................ 

 Signatura del Cap De taller: 
 
 

    ................................................ 
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ANNEX NÚM. 14I 
 

DESIGNACIÓ I ACREDITACIÓ DEL RESPONSABLE DE L’ÀREA DE ____________ EN 
L’EQUIP REDACTOR DEL PROJECTE 

(Aquest document serà complimentat i acreditat quan es requereixi per 
lnfraestructures.cat, no s’ha d’adjuntar a l’oferta) 

 
 Dades del contracte i del licitador  

   

 Projecte:   

 Clau:   

   

 Empresa licitadora (1):   

   
 (1) Si es tracta d’una UTE es farà constar el nom de les empreses amb el percentatge corresponent a cada una d’elles.  
   

   

 Declaració del licitador i dades del tècnic designat  

   
 El sotasignat, .........................................................................., en qualitat de representant de l’empresa licitadora, es compromet a 

tenir com a responsable de l’àrea d’/de ........................................ al titulat indicat en el quadre següent: 
 

   

 

Nom i empresa a la que pertany NIF Titulació 

Número de 
col·legiat i col·legi 
professional (en el 

seu cas) 
 

Any 
obtenció 
titulació 

 

 

       

       

   

 DECLARA que el tècnic designat, ha participat com a tècnic de l’àrea responsable de l’Àrea de 
........................................, redactat  (redacció acabada) durant els darrers 10 anys, el projecte indicat en el quadre 
següent, d’acord amb la definició d’actuació de projectes d’”Obra similar” definida en l’Apartat 18 del quadre de 
característiques: 
 

 

   

 

Descripció del projecte de característiques 
similars: 

Clau  
(només per 

projectes/obres 
realitzades per a I.cat) 

M2 
PEC  

(IVA NO 
inclòs) 

Data final redacció 
projecte 

(mm/aaaa) 
 
 

 

       

   
 S’adjunta documentació acreditativa en els termes requerits en la clàusula 8.1.2 del Plec junt amb la presentació 

d’aquest annex. 
 
D’altra banda, el tècnic designat DECLARA: 

 
Assumir explícitament les responsabilitats en aquesta àrea amb la signatura dels documents corresponents,  que sense 
caire limitatiu són: 
 

- Identificació en la memòria del projecte com autor de .............................. 
- Signatura de la documentació tècnica i escrita relacionada amb ......................... Documentació que serà signada així 

mateix per l’autor del projecte en qualitat de coordinador. 
 

 

 

   
 Data:................................................  
   
 Signatura del licitador / representant 

de l’empresa licitadora: 
 
 

............................................... 

 Signatura del responsable de l’àrea: 
 
 
 

................................................ 
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ANNEX NÚM. 15A 
 

MODEL D'AVAL BANCARI PER A LA GARANTIA DEFINITIVA 
 

L'entitat .................. (en endavant, entitat avaladora), amb NIF ………………. i en el seu nom i 

representació ....................., amb NIF ....................., en qualitat de persones apoderades amb 

facultats suficients que resulten de l'Escriptura de Poder atorgada davant el/la Notari/a de 

..............., D. ....................................... amb data ............., número ........... del seu protocol, i, que 

afirmen trobar-se íntegrament subsistents, la validació dels quals s’indica a la part inferior d’aquest 

document. 

 

AVALA 

 

A (nom i cognoms de la persona física / denominació de persona jurídica avalada) ...................... 

amb NIF ..…. (en endavant, entitat avalada),  

 

En concepte de garantia definitiva, d’acord amb l’article 114 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 

de contractes del sector públic i el previst en el plec de clàusules administratives particulars, en 

interès i benefici d’INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU, amb 

NIF A59377135, i fins la suma de ..................................... euros (import en xifres i lletres), a efectes 

de garantir l'exacte compliment per l’entitat avalada de totes i cadascuna de les obligacions 

concretades en el marc de l'adjudicació de l'expedient de contractació número 

................................., Clau: .................. 

 

L'entitat avaladora declara que compleix els requisits de l'article 56 del Reglament general de la 

Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat mitjançant el Reial decret 1098/2001, 

de 12 d’octubre. En aquest sentit, l'aval indicat es presta per l'entitat avaladora amb expressa i 

formal renúncia dels beneficis d'excussió, divisió, ordre i qualsevol altre que pogués, en el seu cas, 

ser d'aplicació, i a l'efecte, l'entitat avaladora declara que vol obligar-se i s'obliga:  

 

- Solidàriament amb l’entitat avalada fins que es decideixi expressament declarar l'extinció de 

l'obligació garantida i la cancel·lació de l'aval. 

 

- I també, d’acord amb la normativa de contractes del sector públic i de la Caixa General de Dipòsits 

de la Generalitat, a pagar amb caràcter incondicional i al primer requeriment de la Caixa General 

de Dipòsits de la Generalitat. 

 

Aquest aval s’ha de mantenir en vigor fins que INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE 

CATALUNYA, SAU, autoritzi la seva extinció, cancel·lació o devolució d'acord amb el plec de 

clàusules administratives particulars i la normativa en matèria de contractes del sector públic. 

 

Aquest aval s’ha inscrit al registre especial d’avals de l’entitat el ...(data).... amb el número ........ 

 

 (Lloc i data) 

 

Signatura digital vàlida davant terceres persones 

de les persones apoderades de l’entitat avaladora.. 

 

Validació de poders per l'Assessoria Jurídica del Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de 

Catalunya, Gabinet Jurídic de la Generalitat de Catalunya o Advocacia de l'Estat.* 

*En el supòsit de que no estiguin validats per cap dels organismes indicats, la garantia ha d’estar Intervinguda 

per Notari/a en format digitalment vàlid davant terceres persones (signatura digital o CSV) 

Província Data 

 

Número o codi 

(Només Advocacia de l´Estat) 
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ANNEX NÚM. 15B 
 

MODEL DE CERTIFICAT D’ASSEGURANÇA DE CAUCIÓ PER A LA GARANTIA 
DEFINITIVA  

 

Certificat individual d’assegurança número ........................... 

Pòlissa d’assegurança de caució número  ........................ 

 

L’entitat .......................... (en endavant, l’asseguradora), amb domicili a ......................................., 

carrer ..................................., i NIF ................., degudament representada pel senyor/a 

........................................................, amb NIF ........, amb facultats suficients que resulten de 

l'Escriptura de Poder atorgada davant el/la Notari/a de ...............,   D. ............................ amb data 

............., número ........... del seu protocol, i, que afirmen trobar-se íntegrament subsistents, la 

validació dels quals s’indica a la part inferior d’aquest document 

 

ASSEGURA 

 

A .............................................   amb NIF......................................,   en concepte de prenedor de 

l’assegurança, davant d’INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT  DE  CATALUNYA, SAU 

amb NIF A59377135, en endavant l’entitat beneficiària o assegurada, en concepte de garantia 

definitiva, d’acord amb l’article 114 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 

públic i el previst en el plec de clàusules administratives particulars, fins a l’import  de ................. 

euros (import en xifres i lletres), a efectes de garantir l’exacte compliment de totes i cadascuna 

de les obligacions concretades en el marc de l'adjudicació de l'expedient de contractació 

......................................., Clau: ............. 

 

L'entitat asseguradora declara que compleix els requisits de l'article 57 del Reglament general 

de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat mitjançant el Reial decret 

1098/2001, de 12 d’octubre. A aquests efectes: 

 

- La manca de pagament de la prima, sigui única, primera o següents, no donarà dret a 

l’asseguradora a resoldre el contracte, ni aquest restarà extingit, ni la cobertura de l’asseguradora 

suspesa, ni aquesta alliberada de la seva obligació, en cas que l’assegurador hagi de fer efectiva 

la garantia. 

- L’asseguradora no podrà oposar a l’assegurat les excepcions que puguin correspondre-li contra 

el prenedor de l’assegurança.  

 

Igualment, l’asseguradora, d’acord amb la normativa de contractes del sector públic i de la Caixa 

General de Dipòsits de la Generalitat de Catalunya assumeix el compromís d’indemnitzar 

l’assegurat al primer requeriment de la Caixa General de Dipòsits de la Generalitat. 

 

Aquesta assegurança s’ha de mantenir en vigor fins que INFRAESTRUCTURES DE LA 

GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU n’autoritzi la seva extinció, cancel·lació o devolució 

d'acord amb el plec de clàusules administratives particulars i la normativa en matèria de 

contractes del sector públic. 

 

A ................, ...(data)....  

Entitat asseguradora 

Signatura digital vàlida davant terceres persones  

de les persones apoderades 

 

Validació de poders per l'Assessoria Jurídica del Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de 

Catalunya, Gabinet Jurídic de la Generalitat de Catalunya o Advocacia de l'Estat.* 

*En el supòsit de que no estiguin validats per cap dels organismes indicats, la garantia ha d’estar Intervinguda 

per Notari en format digitalment vàlid davant terceres persones (signatura digital o CSV) 
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Província Data 

 

Número o codi 

(Només Advocacia de l´Estat) 
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ANNEX NÚM. 16A 

 
CONTRACTE D’ASSEGURANÇA: REQUISITS FONAMENTALS 

 
L’adjudicatari contractarà i mantindrà a càrrec seu les pòlisses d'assegurança de béns i de  
responsabilitat civil que acompleixin satisfactòriament els requisits que es determinen a 
continuació. Qualsevol excepció requerirà la prèvia acceptació expressa per part 
d’INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU. 
 

A. REQUISITS GENERALS: 
 

1.- A les pòlisses d’assegurances figurarà com a prenedor i/o assegurat de l’assegurança el 
Contractista adjudicatari d’aquesta licitació. 

2.-  Figuraran com a assegurats addicionals de les pòlisses l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya (inclòs el seu sector públic quan Infrestructures.cat actuï com a mitjà propi 
d’aquest), i Infraestructures.cat o tercer que hagués encarregat l’actuació. 

3.- A més del Contractista hauran d’estar emparats sota les garanties de les pòlisses els 
subcontractistes que poguessin actuar a l’obra. 

4.- Les pòlisses hauran d’ésser contractades amb companyies d’assegurances amb seu dins 
l’Estat Espanyol, de reconeguda capacitat i solvència acreditada.  

5.- S’admetran les exclusions de riscos i franquícies normalment acceptades pels usos mercantils 
en aquest tipus d’assegurances. No obstant això, l’import de les franquícies que es puguin 
donar, en cas de sinistre,  seran a càrrec del Contractista adjudicatari d’aquesta licitació. 

 
B. REQUISITS ASSEGURANÇA DE BÉNS: 

 
1.- L’assegurança haurà d’ésser del tipus "Tot risc construcció" i contractada especialment pel 

cobriment dels riscos de l’obra adjudicada. 
2.- Figuraran com a beneficiaris de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (inclòs el seu 

sector públic quan Infrastructures.cat actuï com a mitjà propi d’aquest), i Infraestructures.cat 
o tercer que hagués encarregat l’actuació.  

3.- La durada de la pòlissa serà des de l’inici de l’obra fins l’acabament de l’obra adjudicada. La 
data d’acabament de l’obra serà la declarada per la Direcció d’obra/Direcció Facultativa. 

4.- Els capitals assegurats hauran de ser iguals al valor de l’obra a executar. En el supòsit que 
s’incrementés l’import de l’obra a executar, el prenedor de l’assegurança haurà d’incrementar, 
en la mateixa quantia, els capitals assegurats. 

5.- En les condicions particulars d’aquesta pòlissa es farà constar que serà obligació del prenedor 
de l’assegurança comunicar a l’assegurador qualsevol modificació o variació que pugui haver 
o afectar el projecte constructiu. 

6.- L’assegurança de béns cobrirà la indemnització per danys i pèrdues materials ocorreguts a: 
a) Treballs d’obra civil i instal·lacions (cost de material i de mà d’obra) realitzats i en curs de 

realització, inclosos abassegaments: 100% del valor de l’obra. 
b) Riscs de la natura. 
c) Robatori. 
d) Vaga, Motí, Commoció Civil. 
e) Terrorisme. 
f) Conseqüències del error de disseny: Inclòs. 
g) Propi Error de Disseny. 
h) Despeses de desenrunament i demolició. 
i) Despeses d’extinció i salvament o mesures de l’autoritat. 
j) Hores extraordinàries i treballs urgents. 
k) Reposició de plànols. 
l) Honoraris professionals. 
m) Bens emmagatzemats fora del lloc de l’obra. 
n) Equips de construcció: a primer risc. 
o) Prevenció i disminució de la pèrdua imminent. 
p) Clàusula de transports 50/50. 
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q) Despeses d’obtenció de permisos i llicències. 
r) Cobertura automàtica de la suma assegurada: 20%. 
s) Clàusula 72 hores. 
t) Despeses addicionals de construcció i protecció contra la inflació. 
u) Manteniment ampli: durant el període de garantia de les obres fixat en el contracte. 
v) Béns preexistents: en cas d’obres de rehabilitació i/o reforma. 
 

C. REQUISITS ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL: 
 
1.- L’assegurança de responsabilitat civil extracontractual cobrirà: 
 

a) Responsabilitat Civil d’Explotació: les indemnitzacions que l’assegurat hagués de satisfer 
a tercers com a civilment responsable per danys causats a aquests en les seves persones 
o béns, per acció o omissió, ja sigui aquesta responsabilitat directa o subsidiària, com a 
conseqüència d’accidents relacionats amb l’execució de l’obra, així com qualsevol 
reclamació contra Infraestructures.cat que tingui el seu origen en els propis treballs 
assegurats i de la que l’assegurat sigui responsable. 

b) Responsabilitat Civil Patronal.  
c) Responsabilitat Civil Creuada 
d) Responsabilitat Civil Subsidiària de subcontractistes 
e) Responsabilitat Civil per contaminació accidental 
f) Responsabilitat Civil dels Tècnics i Titulats en plantilla de les empreses assegurades. Als 

efectes d’aquesta cobertura es consideraran inclosos els Tècnics de plantilla 
d’Infraestructures.cat que tinguin relació directa amb l’execució de les obres assegurades. 

g) Responsabilitat Civil en Visites: inclou la responsabilitat civil dels assegurats derivada de 
l’organització de visites a les obres, ostentant tots els visitants acreditats la consideració 
de tercers, a efectes d’aquesta pòlissa.  

h) Despeses de defensa Civil i Penal 
i) Fiances judicials per cobriment de responsabilitats. 
j) Alliberament de despeses. 
k) Responsabilitat Civil Post-treballs. 
 
L’Administració de la Generalitat de Catalunya (inclòs el seu sector públic quan 
Infrastructures.cat actuï com a mitjà propi d’aquest), i Infraestructures.cat o tercer que hagués 
encarregat l’actuació figuraran com a assegurats addicionals sense perdre la condició de 
tercers. 
 

2.- La durada de la pòlissa serà fins l’acabament de l’obra adjudicada. La data d’acabament de 
l’obra serà la declarada per la Direcció d’obra/Direcció Facultativa. 

 
3.- Els límits de cobertura pel que fa a les garanties de Responsabilitat Civil d’Explotació i 

Patronal hauran de ser com a mínim els següents: 
 

 
Valor 
d’obra 

Inferior a 
600.000 € 

De  
600.001 € a 
3.000.000 € 

De  
3.000.001 € a 
6.000.000 € 

De  
6.000.001 € a 
12.000.000 € 

De 12.000.001 € 
a 25.000.000 € 

Superior a 
25.000.0000 € 

Capital 
assegurat 

1.000.000 € 2.000.000 € 3.000.000 € 6.000.000 € 10.000.000 € A determinar 
segons 

tipologia d’obra  

 
 
En qualsevol cas, el sublímit per víctima no podrà ser inferior a 600.000 € 
 
4.- La pòlissa de Responsabilitat Civil del Contractista serà acceptada sempre i quan compleixi 
amb tots els requisits indicats en el present apartat C i en l’apartat A. 
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ANNEX NÚM. 16B 
 

CERTIFICAT D’ASSEGURANÇA TOT RISC CONSTRUCCIÓ 
 
 
El Sr./La Sra...................... (indicar nom i càrrec de la persona que signa)............... en 
representació de ................(indicar nom de la Companyia asseguradora o corredor)..................en 
la seva qualitat de .............(companyia asseguradora o Assessor d’Assegurances)...............  
 
CERTIFICA QUE: 
 
L’empresa constructora adjudicatària del contracte d’obres ____________________________ 
disposa d’una pòlissa de tot risc de construcció amb el nº__________________ contractada amb 
l’entitat asseguradora _________________  que cobreix els danys a l’obra: 
 

• Denominació:___________________________  
• Clau d’obra:  ___________________________  
• Pressupost d’obra:  ______________________€  
• Data inici cobertura:  
• Data de finalització de la obra:  
•   

 
Prenedor de l’assegurança: ________________ 
Assegurats addicionals (hauran de figurar l’Administració de la Generalitat de Catalunya (inclòs 
el seu sector públic quan Infrestructures.cat actuï com a mitjà propi d’aquest), i 
Infraestructures.cat o tercer que hagués encarregat l’actuació): _________________ 
 
L’assegurança compleix amb els requisits d’assegurament establerts per 
INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU per a l’execució de les 
obres a dalt indicades consistents en: 

 
1. Els capitals assegurats hauran de ser iguals al valor de l’obra a executar. En el supòsit 

que s’incrementés l’import de l’obra a executar, el prenedor de l’assegurança haurà 
d’incrementar, en la mateixa quantia, els capitals assegurats. 

2. En les condicions particulars d’aquesta pòlissa es farà constar que serà obligació del 
prenedor de l’assegurança comunicar a l’assegurador qualsevol modificació o variació 
que pugui haver o afectar el projecte constructiu. 

3. L’assegurança de béns cobrirà la indemnització per danys i pèrdues materials ocorreguts 
a: 
a) Treballs d’obra civil i instal·lacions (cost de material i de mà d’obra) realitzats i en 

curs de realització, inclosos abassegaments: 100% del valor de l’obra. 
b) Riscs de la natura. 
c) Robatori. 
d) Vaga, Motí, Commoció Civil. 
e) Terrorisme. 
f) Conseqüències del error de disseny: Inclòs. 
g) Propi Error de Disseny. 
h) Despeses de desenrunament i demolició. 
i) Despeses d’extinció i salvament o mesures de l’autoritat. 
j) Hores extraordinàries i treballs urgents. 
k) Reposició de plànols. 
l) Honoraris professionals. 
m) Bens emmagatzemats fora del lloc de l’obra. 
n) Equips de construcció: a primer risc. 
o) Prevenció i disminució de la pèrdua imminent. 
p) Clàusula de transports 50/50. 
q) Despeses d’obtenció de permisos i llicències. 
r) Cobertura automàtica de la suma assegurada: 20%. 
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s) Clàusula 72 hores. 
t) Despeses addicionals de construcció i protecció contra la inflació. 
u) Manteniment ampli: durant el període de garantia de les obres fixat en el contracte. 
v) Béns preexistents: en cas d’obres de rehabilitació i/o reforma. 

 
 
I per a que consti als efectes oportuns, s’emet el present document a .............................a  ..  de 
.. ...................... de 20..... 
 
 
 
(Nom de la persona que signa) 
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ANNEX NÚM. 16C 
 

CERTIFICAT D’ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL 
 
 
El Sr./La Sra...................... (indicar nom i càrrec de la persona que signa)............... en 
representació de ................(indicar nom de la Companyia asseguradora o corredor)..................en 
la seva qualitat de .............(companyia asseguradora o Assessor d’Assegurances)...............  
 
CERTIFICA QUE: 
 
L’empresa constructora adjudicatària ____________________________ disposa d’una pòlissa 
de Responsabilitat Civil amb el nº__________________ contractada amb l’entitat asseguradora 
_________________  que cobreix els danys a tercers que es puguin produir com a conseqüència 
de l’execució de l’obra: 
 

• Denominació:___________________________  
• Clau d’obra:  ___________________________  
• Pressupost d’obra:  ______________________€  
• Data inici cobertura: _____________________ 
• Data de finalització de la obra: _____________ 

 
 

Prenedor de l’assegurança: ________________ 
Assegurats addicionals L’Administració de la Generalitat de Catalunya (inclòs el seu sector 
públic quan Infrastructures.cat actuï com a mitjà propi d’aquest), i Infraestructures.cat o tercer 
que hagués encarregat l’actuació figuraran com a assegurats addicionals sense perdre la 
condició de tercers. 
 

 
Límits de suma 
assegurada: 
(expressat en Euros) 

 
L’assegurança és vàlida per al conjunt de danys corporals, 
materials i perjudicis econòmics consecutius, fins a les sumes 
assegurades que per a cadascun dels riscos s’indiquen tot 
seguit: 

Risc assegurat 
Límit per  

sinistre 
Límit per 
anualitat 

Límit per  
víctima 

Franquícia 

Explotació     
Patronal     

     

Període de vigència de 
l’assegurança: 

S’inicia el dia:   i finalitza el dia:  

 
L’assegurança compleix amb els requisits d’assegurament establerts per 
INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU per a l’execució de les 
obres a dalt indicades consistents en: 

 
1.- L’assegurança de responsabilitat civil extracontractual cobrirà: 
 

a) Responsabilitat Civil d’Explotació: Les indemnitzacions que l’assegurat hagués de satisfer 
a tercers com a civilment responsable per danys causats a aquests en les seves persones 
o béns, per acció o omissió, ja sigui aquesta responsabilitat directa o subsidiària, com a 
conseqüència d’accidents relacionats amb l’execució de l’obra, així com qualsevol 
reclamació contra Infraestructures.cat que tingui el seu origen en els propis treballs 
assegurats i de la que l’assegurat sigui responsable. 

d) Responsabilitat Civil Patronal.  
e) Responsabilitat Civil Creuada 
l) Responsabilitat Civil Subsidiària de subcontractistes 
m) Responsabilitat Civil per contaminació accidental 
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n) Responsabilitat Civil dels Tècnics i Titulats en plantilla de les empreses assegurades. Als 
efectes d’aquesta cobertura es consideraran inclosos els Tècnics de plantilla 
d’Infraestructures.cat que tinguin relació directa amb l’execució de les obres assegurades. 

o) Responsabilitat Civil en Visites: inclou la responsabilitat civil dels assegurats derivada de 
l’organització de visites a les obres, ostentant tots els visitants acreditats la consideració 
de tercers, a efectes d’aquesta pòlissa.  

p) Despeses de defensa Civil i Penal 
q) Fiances judicials per cobriment de responsabilitats. 
r) Alliberament de despeses. 
s) Responsabilitat Civil Post-treballs. 
 
 

 
 
I per a que consti als efectes oportuns, s’emet el present document a .............................a  ..  de 
.. ...................... de 20.... 
 
 
(Nom de la persona que signa) 
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ANNEX NÚM. 17 

CÀLCUL D’HONORARIS DE PROJECTES MODIFICATS. EDIFICACIÓ 
 
 

El càlcul es realitzarà atenent a 2 possibles mètodes de càlcul, segons el compliment d’una 
condició prèvia: 

 
- En cas que l’import d’adjudicació del contracte corresponent a la part de la prestació de 

redacció de projecte fos igual o inferiors a 22.500,00 €, més IVA, es calcularan els 
honoraris del projecte modificat segons el mètode de càlcul 1. 
 

- En cas que el preu d’adjudicació del contracte corresponent a la part de la prestació de 
redacció de projecte fos superior a 22.500,00 €, més IVA es calcularan els honoraris 
segons el mètode de càlcul 2, aplicant una formulació sobre l’import d’adjudicació del 
contracte de  redacció de projecte, tenint en compte el tipus de treball a realitzar (per 
l’abast i serveis professionals) i diferents coeficients segons el tipus de treball. Tenint en 
compte que, en tot cas, l’import mínim aplicable serà de 4.500,00 €, mes IVA i l’import 
màxim serà del 20% de l’import d’adjudicació del contracte de la part de la prestació de 
redacció de projecte. 

 
Mètode de càlcul 1: es partirà del compliment de la primera condició. 
 
Els honoraris de redacció del projecte modificat, sigui quin sigui el seu abast, serà 
automàticament el 20% dels honoraris adjudicats de redacció de projecte: 
 
La formulació és : 
 
H = Hadj * 0,2 
 
A on: 
 
H: honoraris de redacció 
 
Hadj: honoraris de redacció de projecte de l’adjudicatari 
 
 
Mètode de càlcul 2: es partirà del compliment de la segona condició. 
 
En cas que el preu d’adjudicació del contracte de la part de la prestació de redacció de projecte 
fos superiors a 22.500,00 €, més IVA es calcularan els honoraris segons el mètode de càlcul 2, 
aplicant una formulació sobre l’import d’adjudicació del contracte de redacció de projecte, tenint 
en compte el tipus de treball a realitzar (per l’abast i serveis professionals) i diferents coeficients 
segons el tipus de treball. Tenint en compte que, en tot cas, l’import mínim aplicable serà de 
4.500,00 €, mes IVA i l’import màxim serà del 20% de l’import d’adjudicació del contracte de la 
part de la prestació de redacció de projecte. 
 
 

Tipus de treball 
Coeficient Cx 

No aplica Aplica 

Modificacions poc significatives de distribució i canvis funcionals 
del projecte: 

C1 = 0% C1 = 12,5% 

Modificacions poc significatives d'acabats, sistemes constructius, 
façanes, tancaments...: 

C2 = 0% C2 = 12,5% 

Modificacions poc significatives de l'estructura i fonamentació del 
projecte: 

C3 = 0% C3 = 12,5% 

Modificacions poc significatives de les instal·lacions del projecte: C4 = 0% C4 = 12,5% 
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Altres modificacions poc significatives: C5 = 0% C5 = 12,5% 

Modificacions substancials de distribució i canvis funcionals del 
projecte: 

C6 = 0% C6 = 25% 

Modificacions substancials d'acabats, sistemes constructius, 
façanes, tancaments...: 

C7 = 0% C7 = 25% 

Modificacions substancials de l'estructura i fonamentació del 
projecte: 

C8 = 0% C8 = 25% 

Modificacions substancials de les instal·lacions del projecte: C9 = 0% C9 = 25% 

Altres modificacions substancials: C10 = 0% C10 = 25% 

Taula 1 
 

 
La formulació és: 
 
            10 

H =   ∑ (Hadj * 0,2 * Cx) 

           x=1 

 
A on: 
 
H: honoraris de redacció, no podrà ser inferior a 4.500,00 € ni superior a (Hadj * 0,2). 
 
Hadj: honoraris de redacció de projecte de l’adjudicatari. 
 
Cx: coeficient, segons tipus de treball. 

 

En el cas que d’acord amb l’Apartat 1 del quadre de característiques l’execució de les 

obres es dugui a terme per Fases, si la redacció del projecte modificat afectés només a 

una o alguna de les Fases, els honoraris previstos en aquest annex s’ajustaran al 

percentatge de repartiment del preu d’execució de les obres per a la Fase que afecti la 

modificació del projecte, d’acord amb el repartiment previst en l’Apartat 2.2 del quadre de 

característiques.     
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ANNEX NÚM. 18 

 
OBTENCIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ AMB CARÀCTER CONFIDENCIAL I OBLIGACIONS 

ASSUMIDES 
(Annex d’aplicació cas que a l’Apartat 17 del quadre de característiques es prevegi que 

alguna documentació de la licitació té caràcter confidencial) 
 

 
1.- Obtenció de la documentació que té caràcter confidencial 
 
Per a tenir accés a la documentació de la licitació que  té caràcter confidencial, els interessats 
l’hauran de sol·licitar mitjançant un correu electrònic a l’adreça licitacio@infraestructures.cat 
enviant escrit de compromís de confidencialitat degudament complimentat i signat 
electrònicament pel representant de l’empresa licitadora, d’acord amb el model que consta en 
l’annex 14 d’aquest Plec. Els licitadors que concorrin a la present licitació s’obliguen a assumir 
les obligacions de confidencialitat que es recullen en l’esmentat annex. 
 
Infraestructures.cat posarà a disposició dels licitadors interessats la documentació assenyalada 
com a confidencial mitjançant un correu de resposta en el que els facilitarà l’accés mitjançant un 
enllaç.  
 
2.- Documentació a lliurar per l’Adjudicatari amb caràcter previ a la formalització del contracte 
 
L'Adjudicatari del contracte restarà obligat a complimentar i lliurar a Infraestructures.cat, 
addicionalment a la documentació requerida a la clàusula 13.1 del present Plec, el compromís 
de confidencialitat degudament complimentat d’acord amb el model que consta a l’annex 20 
d’aquest Plec.  
 
3.- Caràcter de les obligacions de confidencialitat 
 
Les obligacions establertes en l’annex 20 són addicionals a les obligacions de confidencialitat 
establertes a la clàusula 16 del present Plec.  
 
L’incompliment per part de l’Adjudicatari de les seves obligacions de confidencialitat i els 
eventuals danys i perjudicis derivats de dit incompliment seran rescabalats a càrrec de la garantia 
definitiva. 
 

mailto:licitacio@infraestructures.cat
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ANNEX NÚM. 19 
 

MODEL DE SOL·LICITUD I COMPROMÍS DE CONFIDENCIALITAT LICITADORS 
(Annex d’aplicació cas que a l’Apartat 17 del quadre de característiques es prevegi que 

alguna documentació de la licitació té caràcter confidencial) 
 
 
El sotasignat, assabentat de l'anunci publicat a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública 
de la Generalitat de Catalunya i de les condicions i requisits que s'exigeixen per a obtenir 
determinada documentació per la que es regirà la licitació.................., en nom propi i en nom i 
representació de l'empresa interessada en l'esmentada licitació a la que representa en virtut de  
l’apoderament que s'annexa al present document, 
 

 
EXPOSA 

  
I. Que declara conèixer que, d'acord amb l’Apartat 17 del quadre de característiques 

del Plec de Clàusules Administratives de la licitació per a l'adjudicació del contracte 
.................., la documentació per la qual es regula la licitació inclou .................. i que tant 
aquesta documentació com les seves còpies tenen la consideració d'informació 
confidencial.  

 
II. Que el sotasignat, en nom propi i en nom i representació de l'empresa interessada, en 

l'esmentada licitació, té interès en rebre i obtenir aquesta documentació (en endavant, 
informació confidencial) com a part integrant de la documentació de la licitació.    

 
I, atès l’anterior, s'assumeix el següent  
 

COMPROMÍS 
 
1. Rebre la informació confidencial, posar-la a disposició de les persones estrictament 

necessàries i autoritzades en el sí de l'empresa interessada amb l’exclusiva finalitat de 
preparar l’oferta de l’objecte de la licitació i prendre les mesures necessàries i raonables per 
assegurar-ne la seva confidencialitat, i en conseqüència, permetre l'accés a la informació 
confidencial únicament i exclusivament a aquells empleats que resulti estrictament necessari 
atesa la seva participació en la preparació de l'oferta, informar a aquestes persones de la 
naturalesa confidencial de dita informació així com del compromís de confidencialitat adquirit 
per l'empresa interessada.  

 
2. Realitzar tots els esforços per assegurar que la informació confidencial i totes les seves 

còpies estaran protegides contra possibles accessos no autoritzats a la mateixa, així com 
que ningú pugui accedir a la informació confidencial a no ser que hi estigui autoritzat per 
l'empresa interessada amb la finalitat abans indicada. 

 
3. Realitzar les còpies estrictament necessàries sempre i quan així ho requereixi la preparació 

de l'oferta, senyalitzant amb la paraula "confidencial" totes les còpies que es realitzin de la 
Informació confidencial. 

 
4. Destruir la informació confidencial i totes les còpies realitzades en la data d’adjudicació del 

contracte o, en cas que decideixi no presentar cap oferta, abans del venciment del termini 
per a presentar les ofertes.  

 
5. Obligar-se i responsabilitzar-se de que qualsevol persona a la que s'hagi proveït de còpies 

de la informació Confidencial les retorni. 
 
6. Notificar a Infraestructures.cat, immediatament o amb la major promptitud possible des del 

moment en que es tingui coneixement, de la publicació o circulació no autoritzada de la 
informació confidencial. 
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7. Mantenir aquest compromís de forma indefinida des de la signatura del present document, 

esdevingui o no l'empresa interessada l'adjudicatària del contracte. 
 
 
I als efectes oportuns, se signa la present, a ………… de ……………….. de ………… 
 
 
 
 
 
Signatura 
 
________________ 
 
Empresa licitadora: 
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ANNEX NÚM. 20 
 

MODEL DE COMPROMÍS DE CONFIDENCIALITAT ADJUDICATARI 
(Annex d’aplicació cas que a l’Apartat 17 del quadre de característiques es prevegi que 

alguna documentació de la licitació té caràcter confidencial) 
 
 
.........Dades del representant de l’empresa adjudicatària.... actuant en nom i representació de..... 
empresa adjudicatària...., i atesa la condició d’aquesta darrera d’adjudicatària del 
contracte.........................,  

 
EXPOSA 

  
I. Que declara conèixer que, d'acord amb l’Apartat 17 del quadre de característiques del 

Plec de Clàusules Administratives de la licitació per a l'adjudicació del contracte 
.................., la documentació relativa a la tramitació de la licitació i a l’execució del 
contracte té la consideració d'informació confidencial.  

 
II.  Que declara conèixer que la documentació que haurà de desenvolupar en compliment 

del contracte que se li ha adjudicat quedarà subjecta igualment a la mateixa consideració 
d’informació confidencial. 

 
I, atès l’anterior, assumeix els següents  
 

COMPROMISOS 
 
1. Adoptar totes les mesures que siguin necessàries per a assegurar que la informació 

confidencial del contracte i totes les seves còpies estaran protegides en tot moment 
contra possibles accessos no autoritzats a la mateixa, així com que ningú pugui accedir 
a la informació confidencial a no ser que hi estigui autoritzat per l'empresa adjudicatària. 

 
2.   Utilitzar la informació confidencial únicament i exclusivament per a donar compliment a 

les obligacions resultants del contracte adjudicat. 
 
3.  Permetre l'accés a la informació confidencial únicament i exclusivament a aquells 

empleats, subcontractistes i/o proveïdors que resulti estrictament necessari atesa la seva 
participació en la realització de l’objecte contractual, informant a aquestes persones i 
empreses de la naturalesa confidencial de dita informació així com del compromís de 
confidencialitat adquirit per aquesta empresa i que, a la seva vegada, hauran d’assumir 
aquest empleats, subcontractistes i/o proveïdors.  

 
A l’efecte, l’Adjudicatari s’obliga a fer signar a dits agents un compromís de 
confidencialitat en termes equivalents al present, còpia dels quals seran lliurats a 
Infraestructures.cat juntament amb un llistat d’aquests agents.  

 
4.  Realitzar les còpies estrictament necessàries sempre i quan així ho requereixi l’execució 

del contracte, senyalitzant amb la paraula "confidencial" totes les còpies que es realitzin 
de la Informació confidencial. 

 
5.  Retornar la informació confidencial i totes les còpies realitzades a Infraestructures.cat a 

la finalització de l’objecte contractual o, en el seu cas, en el moment en que es produeixi 
la resolució del contracte, així com recuperar i lliurar a Infraestructures.cat aquelles 
còpies lliurades als diferents agents intervinents en l’execució del contracte a que s’ha 
fet referencia en l’apartat 3è.  

 
6.  Notificar a Infraestructures.cat, immediatament o amb la major promptitud possible des 

del moment en que es tingui coneixement, de la publicació o circulació no autoritzada de 
la informació confidencial. 
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7.  .. Empresa adjudicatària.......respondrà davant d’Infraestructures.cat del compliment de 

les obligacions resultants del present compromís per part dels seus empleats, 
subcontractistes i/o proveïdors. 

 
8.  .. Empresa adjudicatària.......es té per assabentada i accepta que la garantia definitiva 

quedi afecta al compliment del present compromís i als eventuals danys i perjudicis que 
es poguessin derivar del seu incompliment. 

9.  Mantenir aquest compromís de forma indefinida des de la signatura del present 
document 

 
 
I als efectes oportuns, se signa la present, a ………… de ……………….. de ………… 
 
 
 
Signatura 
 
________________ 
 
Empresa adjudicatària: 
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ANNEX NÚM. 21 

 
DOCUMENT D’ALTRES ESPECIFICITATS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 

− El licitador haurà de designar un tècnic com a responsable/coordinador en matèria de 
seguretat i salut durant la redacció del projecte i que signarà com a Autor de l’Estudi de 
Seguretat i Salut indicant NIF, titulació, experiència i l’empresa a la que pertany. Aquesta 
proposta podrà recaure en el mateix tècnic que actuarà com Autor del projecte. La 
designació haurà de ser signada pel signant de l’oferta i pel tècnic designat d’acord amb 
l’annex 14 del Plec. 
 

− El compliment del conjunt de requeriments recollits en el conjunt de documentació 
addicional que acompanya el present annex, prescripcions i especificitats són d’obligatori 
compliment i aplicació tant per a l’elaboració del projecte executiu, com per la seva 
adequació i execució a les obres a realitzar. Les adaptacions en el compliment del criteris 
i prescripcions següents, tant durant la redacció del projecte com en l’execució de les 
obres, així com el canvis i ajustos necessaris per el seu compliment resten inclosos en 
l’oferta del contractista 
 

− Els compliments i adequacions als conjunt de la documentació addicional que 
acompanya el present annex i la resposta tècnica aplicada per el seu estricte compliment, 
són necessaris per a l’acceptació del projecte per Infraestructures.cat, així com per a 
l’aprovació del projecte executiu per el Departament. Tanmateix aquest compliment serà 
necessari per a l’acceptació, posada en servei i recepció de les obres.  
 

− Aquelles adaptacions o modificacions necessàries al compliment de les especificitats 
recollides en la documentació addicional del present annex, que segons les indicacions 
que pugui informar o indicar el Departament d’Interior i Seguretat Pública o 
Infraestructures.cat s’hagin de considerar i aplicar per el compliment i adaptació de les 
propostes i projectes en redacció, així com després durant l’execució de les obres, no 
permetran en cap cas sobre costos per a l’elaboració del projecte, ni sobre costos i  
posterior liquidació de les obres contractades d’acord al projecte que s’hagi aprovat.   

 

S’adjunta al present ANNEX NUM. 21 i als efectes la següent documentació addicional: 

1. Programa de necessitats, Programa funcional Bombers Vall d’Aro + 
Programa funcional Edificis de Bombers + Programa funcional edificis 
prefabricats + Taula de superfícies.  
 

2. Documentació del solar: Estudi geotècnic i aixecament topogràfic. 
 

 

Informació rellevant per al desenvolupament de la proposta gràfica, i valoració econòmica 

 

Caldrà realitzar reunions de coordinació amb l’ajuntament per validar la proposta i tramitar la 
llicència d’obres. 

 

 

Enllaç a la documentació indicada:   

https://sftp.infraestructures.gencat.cat/?u=6UqcgfJa&p=pWvKwfd2 
 

https://sftp.infraestructures.gencat.cat/?u=6UqcgfJa&p=pWvKwfd2
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