
Àrea de Territori i Habitatge 
Serveis d'Espai Públic i Infraestructures Municipals

Informe de necessitat per contractar les obres definides en el "Projecte de millora del
paviment  a  la  Rambla Francesc  Macià  des  de carrer  Provença fins a  av.  Vallès de
Terrassa", amb criteris de contractació pública ecològica

Identificació del projecte: Projecte de millora del paviment a la Rambla Francesc Macià des de carrer
Provença fins a av. Vallès de Terrassa

Promotor: Ajuntament de Terrassa

Emplaçament: Actuació  1:   Reposició  del  ferm  de  calçada  i  millora  per  l’adequació
d'accessibilitat a diverses cruïlles de la rambla Francesc Macià des del
carrer Provença fins a l’avinguda del Vallès. Les cruïlles en les que es
millora l’accessibilitat són: 

• Carrer de Frederic Mistral
• Carrer de Mossèn Tatxer
• Carrer de Formentera
• Carrer de Frederic Mompou

Actuació  2:  Substitució  de  la  canonada  de  subministrament  d’aigua
potable des del carrer Pompeu Fabra fins a l’avinguda del Vallès

Termini d’obres: El termini de l’actuació 1 s’ha estimat en 2 mesos i el termini de l’actuació 
2 s’ha estimat en 2 mesos, com els àmbits d’actuació se solapen, el 
termini òptim d’execució de les obres és tres (3) mesos

Autors del projecte: Sergi Murciano Mena, arquitecte tècnic

Berta Gimeno Ferrer,  enginyera de camins, canals i ports 

Dades econòmiques:

Pressupost de licitació: ACTUACIÓ 1 ACTUACIÓ 2 TOTAL 

Sense IVA 133.091,17 € 81.532,79 € 214.623,96 €

Amb IVA 161.040,32 € 98.654,68 € 259.695,00 €

Valor estimat del contracte: ACTUACIÓ 1 ACTUACIÓ 2 TOTAL 

Sense IVA 133.091,17 € 81.532,79 € 214.623,96 €

Ajuntament de Terrassa
Aplicació pressupostària:

161.040,32 € (amb IVA) inclosos a l’actuació 5 del codi IFS-27-01 
1433 15321 61900 

TAIGUA 98.654,68 € (amb IVA)

Dades relatives a la contractació:

Procediment: Procediment obert simplificat 

Acta replanteig: Signada en data 29 de juny de 2026

Data aprovació inicial del projecte: 27 de maig de 2026

Data aprovació Comissió de Projectes 
Estratègics, d'Inversions i Patrimoni: 

Aquesta despesa es va aprovar al Ple del 24 d’abril de 2026.

D'acord amb l'article 232 LCSP: Obres de reforma.

D'acord amb l'article 12 del ROAS: Obres de reforma.
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1. Inversió Financerament Sostenible

L’article  32  de  la  Llei  Orgànica  2/2012,  de  27  de  abril,  d’Estabilitat  Pressupostaria  i  Sostenibilitat
Financera  (LOEPS),  estableix  que  en  el  supòsit  que  la  liquidació  pressupostària  es  posicioni  en
superàvit, aquest es destinarà, en el cas de l’Estat, Comunitats Autònomes i Corporacions Locals, a
reduir el nivell d’endeutament net. 

La Llei Orgànica 9/2013 de 20 de desembre de control del deute comercial del sector públic, modifica
l’article 32 esmentat incloent una disposició que flexibilitza el destí del superàvit mentre estigui en vigor,
permetent  que aquest  es destini  al  que es descriuen com a inversions financerament  sostenibles,
acomplint les regles especials detallades en la disposició addicional sisena de la LOEPS.

En data 3 de desembre es va publicar el Reial Decret Llei 15/2025, i en concret en el seu article 1, i
amb relació al destí del superàvit pressupostari de les Corporacions Locals corresponent a l’any 2024,
es prorroga per a 2025, 2026 i 2027 l’aplicació de les regles contingudes en la disposició addicional
sisena de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Els requisits formals per definir les inversions financerament sostenibles, es van recollir al Real Decret
Llei 2/2014 de data 22 de febrer pel que s’adopten mesures urgents per a reparar danys esdevinguts
als dos primers mesos de 2014 per les tempestes de vent i mar en la façana atlàntica i de la costa
cantàbrica.  El  Govern  va  incloure  en  l’esmentada  norma  la  definició  del  concepte  d’inversió
financerament sostenible,  un requisit  necessari  per a que les Entitats Locals puguin fer efectiva la
inversió del superàvit. En concret s’afegeix una nova Disposició addicional setzena al text refós de la
Llei reguladora de les Hisendes Locals (TRLHL), aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març.

L’Ajuntament de Terrassa acompleix tots els requisits exigits i per aquest motiu ha acordat en el Ple del
passat dia 24 d’abril  de 2026 aprovar  l’expedient  número 1 de Suplement de Crèdit,  finançat amb
romanent  de  tresoreria  per  a  despeses  generals  destinat  a  inversions  financerament  sostenibles,
entenent-se definitiva la seva aprovació, si transcorregut el termini de quinze dies hàbils d’exposició al
públic de l’expedient, no hi ha reclamacions.

Dins d’aquestes inversions financerament sostenibles, s’han inclòs les Obres definides  al projecte de
millora del paviment a la Rambla Francesc Macià des de carrer Provença fins a av. Vallès de Terrassa.

2. Antecedents

La ciutat està exposada a un ús continuat de l’espai públic per part de tots els seus habitants que dona
lloc a un desgast important en alguns punts on principalment aquest ús és més concentrat. Per tal de
poder  millorar  el  paviment  de  la  ciutat  en unes condicions  adequades de seguretat  i  ús,  tant  per
vehicles  com per  vianants,  periòdicament  l’Ajuntament  de  Terrassa  promou  l’execució  de  millores
d’aquests paviment (asfalt i panot).

El Servei d’Arquitectura, Espai Públic i Biodiversitat Urbana fa una localització de les necessitats de
millora dels paviments de la ciutat. Feta la localització i segons els recursos disponibles s’arriba a la
conclusió de les actuacions a realitzar. 

Durant l’any 2025 es van realitzar les obres definides en l’actuació 2 del Projecte de millora d’asfalts a
diferents carrers de la ciutat  on es millorava l’asfalt i les voreres de la Rambla Francesc Macià des de
Plaça de l’Aigua fins al carrer Provença. 

Per donar una continuïtat en la rehabilitació i conservació de paviments de la rambla Francesc Macià,
en la resta d’àmbit que no es va cobrir en l’anterior actuació executada, els serveis tècnics municipals
han redactat el «Projecte de millora del paviment a la Rambla Francesc Macià des de carrer Provença
fins a av. Vallès de Terrassa», i així donar una resposta a les necessitats detectades pel que fa a la
millora dels paviments de la rambla Francesc Macià.
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La tinenta d'alcalde de l'Àrea de Serveis Generals i Govern Obert el dia 27 de maig  de 2026 va aprovar
inicialment, mitjançant decret número 16678/2026,  el Projecte de millora del paviment a la Rambla
Francesc Macià des de carrer Provença fins a av. Vallès de Terrassa.

3. Objecte de la licitació 

L’objecte del  projecte executiu és definir  tècnicament les actuacions necessàries per a millorar  els
paviments asfàltics existents a diferents cruïlles  de la  rambla Francesc Macià, en l’àmbit que va des
del carrer Provença fins a l’avinguda del Vallès, i així garantir les condicions adequades de seguretat i
ús, tant per vehicles com per vianants, i adequar la zona a la normativa d'accessibilitat. Així mateix
s’aprofitarà per millorar el subministrament d’aigua potable de la zona, mitjançant la substitució de la
canonada de subministrament d’aigua potable del carrer Pompeu Fabra fins a l’avinguda del Vallès.

Les obres descrites en aquest projecte es divideixen en dues actuacions: 

Actuació 1- Millora del paviment de la Rambla:

Aquesta actuació consisteix en la reparació del ferm i la reparació i millora de paviments per adequar a
la normativa d'accessibilitat. 

Per una banda, la reparació del ferm consisteix en una actuació a nivell superficial consistent en un
fresat de 4-5cm i una reposició de capa de rodament. 

Per  altra  banda,  pel  que  fa  a  la  reparació  i  millora  de  paviments  per  adequació  a  la  normativa
d’accessibilitat, s’amplien les voreres de la intersecció entre ambdós carrers, que permeten recollir les
franges de serveis (aparcament, contenidors, etc), reduir la longitud del pas de vianants i alinear el pas
amb la vorera que ve des de la Rambla. S’ordenen els encaminaments i franges tàctils de tot el conjunt.

L’ampliació  de  les  voreres  es  produeix  sobre  la  plataforma  de  calçada  aglomerada,  efectuant  un
enderroc  preliminar  de  la  capa  d’aglomerat,  disposant  una  base  de  formigó  de  gruix  variable  de
regularització, acabant amb la col·locació de panot de 4 o 8 cm, sobre base de morter (M-15) de 2 cm.
Tota  la  vorera  queda  prèviament  delimitada  per  una  peça  de  vorada  o  encintat  encastada  en  el
paviment d’aglomerat. Es complementa el projecte amb la definició d’unes zones pavimentades amb
graves, encintades amb xapa d’acer corten.  

Es desplacen o complementen embornals a les zones de retorn de voreres per recollir  franges de
serveis i ampliar cruïlles, que es connecten als embornals existents.

A nivell d’enllumenat, es desplacen les columnes existents a l’entorn de la cruïlla a espais adaptats a la
nova urbanització. 

En el carrer Formentera es projecta una vorera passant, sobre la plataforma de calçada aglomerada,
efectuant  un enderroc  preliminar  de la  capa  d’aglomerat,  disposant  una  base de formigó de gruix
variable de regularització, acabant amb la col·locació de panot de 8 cm, sobre base de morter (M-15)
de 2 cm. Tota la vorera queda prèviament delimitada per una peça de vorada o encintat encastada en
el paviment d’aglomerat. Es complementa el projecte amb guals d’accés de vehicles V60 de formigó,
sobre base de formigó. 

En el passeig central també s’adapten i creen nous guals amb el paviment corresponent per a assolir
l'esmentada millora per l’adequació a la normativa d’accessibilitat. 

Actuació 2   Afectació del servei de subministrament d’aigua potable  

Es preveu la substitució de la canonada d’aigua potable de fibrociment ubicada a la vorera sud de la
Rambla Francesc Macià des del carrer Pompeu Fabra fins a l’Avinguda del Vallès. Es substituirà per
una canonada de fosa dúctil DN100 i per la valvuleria es preveu la disposició de vàlvules de comporta
manual DN100 PN16 amb unió embridada.
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Lots:

L’objecte del present contracte no és susceptible d’utilització o aprofitament separat, i constitueix una
única unitat funcional, per aquest motiu no es subdivideix en lots. No es pot dividir en lots l’obra descrita
per  diversos  motius  tècnics  i  funcionals  que  justifiquen  la  seva  execució  com un  únic  conjunt.  A
continuació es detalla la justificació:

Unitat funcional del projecte

L’obra respon a la necessitat de millora de la pavimentació i accessibilitat de la Rambla i la reposició de
la  xarxa  d’aigua  potable  afectada  per  la  realització  de  les  obres.  Aquesta  obra  inclou  una  sèrie
d’actuacions que estan interrelacionades i formen part d’una única intervenció urbanística coherent.
Dividir-les en lots podria comprometre la coordinació i la qualitat final del resultat.

El projecte es presenta com un únic document estructurat en dues actuacions: d’una banda, els treballs
de millora del paviment de la Rambla, i de l’altra, els treballs d’afectació de la xarxa d’aigua potable.
Aquesta divisió es realitza amb l’objectiu que els treballs de millora de paviment de la Rambla  es
puguin certificar i facturar per al seu abonament per part de l’Ajuntament de Terrassa, mentre que els
treballs d’aigua potable es certifiquin i facturin per al seu abonament per part de TAIGUA.

Coordinació tècnica necessària

Les diferents parts del projecte (rases, canonades, pavimentació,..) han de ser executades de manera
coordinada per garantir:

 La compatibilitat entre elements.

 La xarxa d’aigua potable es troba, en la major part de l’àmbit d’obra, ubicada en les voreres en
les que es millora la pavimentació i l'accessibilitat. L’afectació del servei d’aigua potable dins de
l’àmbit de l’obra en un espai reduït d’obra no permet l’execució per diferents empreses, atès
que la maquinària d’excavació i execució dels treballs ha de ser única i executada a la vegada.

 L’eficiència en la gestió de les afectacions a l’espai públic durant les obres.

 Dividir en lots podria generar solapaments, conflictes entre contractistes o descoordinació.

Escala i abast de l’obra

L’obra no té una dimensió prou gran ni una diversitat tècnica tan elevada com per justificar una divisió
en lots. Es tracta d’una actuació localitzada i concreta, que pot ser perfectament assumida per un únic
contractista amb capacitat per gestionar les diferents tasques.

Risc de dilació i sobrecost, la divisió en lots podria:

 Allargar els terminis d’execució per problemes de coordinació entre empreses.

 Incrementar els costos per la pèrdua d’economies d’escala.

 Generar responsabilitats difuses en cas d’incidències.

4. Procediment de contractació

Al tractar-se d’una obra de valor estimat inferior a 2M€ i que entre els criteris d’adjudicació previstos no
hi ha cap criteri avaluable mitjançant judici de valor, es tramitarà per procediment obert simplificat.
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5. Codis CPV

Segons el Reglament de la CE número 213/2008 de la Comissió Europea, de 28 de novembre de 2007,
el contracte d’aquesta licitació tindrà els codis CPV següents:

CPV principal:

 45233200-1 Treballs diversos de pavimentació

CPV complementaris:

 45231110-9 Treballs d'instal·lació de canonades

 45000000-7 Treballs de construcció

6. Termini d’execució de les obres

El termini de l’actuació 1 s’ha estimat en 2 mesos i el termini de l’actuació 2 s’ha estimat en 2 mesos,
com els àmbits d’actuació se solapen, el termini òptim d’execució de les obres és tres (3) mesos.

7. Previsió de modificació del contracte

Segons l’article  204 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic es podran fer
modificacions del contracte sempre que estigui previst en el plec de clàusules. 

Per les característiques tècniques d’aquest projecte no es preveu la necessitat d’una modificació. 

8. Valor estimat del contracte

Al no haver-hi modificacions previstes, el valor estimat del contracte és el pressupost de licitació, és a
dir:

ACTUACIÓ 1 ACTUACIÓ 2 TOTAL 

Sense IVA 133.091,17 € 81.532,79 € 214.623,96 €

9. Exigència de classificació, solvència professional i tècnica i solvència econòmica i financera

9.1. Solvència tècnica i professional

D’acord  amb  l’article  88  de  la  LCSP  la  solvència  tècnica  demanada  per  participar  en  aquest
procediment és la següent:

 Haver executat com a mínim dues (2) obres similars relatives a urbanització per un import igual
o  superior  al  valor  estimat  de  contracte  (214.623,96  €),  en  els  darrers  5  anys.  Aquesta
solvència s’acreditarà mitjançant certificats de bona execució.

9.2 Solvència econòmica i financera

De conformitat amb l’article 87 del LCSP, per participar en aquest procediment els licitadors hauran
d’acreditar la seva solvència econòmica i financera amb els mitjans següents:

Declaració  sobre  el  volum  de  negocis  anual  en  l’àmbit  d’activitats  corresponents  a  l’objecte  del
contracte, referit al millor exercici dins dels tres (3) darrers anys, per un import que, com a mínim, sigui
d’una vegada i mitja (1,5 vegades) el valor estimat del contracte (321.935,94 €). Aquesta condició es
podrà acreditar mitjançant una declaració responsable de l’empresa i/o els comptes anuals o altres
documents econòmics.
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9.3. Classificació optativa

D’acord amb l’article 77 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic no és
exigible classificació a l’empresa adjudicatària al ser un contracte inferior a 500.000 €

Tanmateix, tot i no ser necessària, les empreses que acreditin tenir la següent classificació, queden
eximides d’acreditar la seva solvència tècnica, professional i econòmica:

Grup Subgrup Categoria

G 6 2

Grup G: correspon a l’execució de Vials i pistes 

Subgrup 6: correspon a Obres vials sense qualificació específica.  

Categoria 2: el valor estimat (IVA exclòs) és de 214.623,96 €, pel que la categoria és la 2, per ser un
valor superior a 150.000 € i inferior o igual a 360.000 € 

10. Seguiment i control de les obres

La gestió,  el  seguiment i  l’acceptació dels treballs en fase d’obra corresponen als Serveis  d'’Espai
Públic  i  Infraestructures  Municipals;  per  tant,  el  personal  tècnic  d’aquest  Servei  tindrà  accés,  en
qualsevol moment i independentment de l’estat, a l’obra.

Així mateix, el personal de l’empresa Terrassa Cicle de l’Aigua EPEL (TAIGUA) tindrà accés a l’obra
per a qualsevol tema relacionat amb la gestió de la xarxa de subministrament d’aigua potable. 

11. Responsable del contracte

El responsable del contracte als efectes d’allò que determina l’article 62 de la Llei de Contractes del
Sector Públic, serà la direcció facultativa de les obres i la subdirectora de l’Àrea de Territori i Habitatge,
a qui correspondrà el seguiment de l'execució del contracte i interlocutors amb l'empresa adjudicatària. 

12. Clàusules i criteris socials 

Creació d'ocupació

De  conformitat  amb  el  que  estableix  l’art.  202  de  la  LCSP,  s’estableix  com  a  condició  especial
d’execució que, si és el cas, el nou personal que el contractista necessités ocupar per a l’execució
d’aquest contracte es trobi en situació d’atur; és a dir, que siguin treballadors desocupats inscrits en els
Serveis Públics d’Ocupació corresponents com a demandants d’ocupació i, quan sigui possible, entre
col·lectius amb particulars dificultats d’inserció en el mercat laboral.

Tanmateix, també podran ser contractes realitzats o per realitzar amb treballadors autònoms que hagin
cessat en la seva activitat i que estiguin inscrits als Serveis Públics d’Ocupació corresponents, com a
demandants d’ocupació.

Per verificar la contractació de persones en atur, l’empresa haurà de lliurar la relació nominal del o dels
treballadors contractats, còpia de l’alta a la Seguretat Social i del contracte de treball, així com còpia
dels TC1 i TC2.
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13. Obligacions del contractista

13.1. Cobertura d’assegurances

L'empresa adjudicatària estarà obligada a concertar una assegurança en la modalitat “responsabilitat
civil” i , essent al seu càrrec fins a l’acabament del termini de garantia de les obres.

13.2. Desperfectes

Els desperfectes o trencaments en l’espai públic on es treballa o que s’ocupa s’hauran de substituir o
reparar.

13.3. Planificació

L’empresa contractada haurà de presentar una planificació de les obres abans que s’iniciïn. Aquest
calendari s’haurà d’actualitzar setmanalment i s’haurà d’informar a la Direcció Facultativa, amb prou
antelació, de qualsevol canvi rellevant.

13.4. Talls de trànsit

Tots els talls  de trànsit  que es realitzin  durant  les obres han d’estar  consensuats amb la  Direcció
Facultativa i el Servei de Mobilitat. 

13.5. Cartell d’obres

Caldrà  que l’empresa  subministri  i  col·loqui  els  cartells  d’obres d’acord  amb el  model  aprovat  per
l’Ajuntament o l’òrgan que subvenciona. Així mateix, els haurà de retirar abans de la recepció de les
obres.

13.6. As-built del projecte

L’empresa entregarà l’as-built del projecte en finalitzar les obres, que haurà de contenir la informació
següent:

 Plànols amb l’obra i les instal·lacions executades

 Llista de subministradors, per materials, la seva identificació i persona contacte.

 Certificats de qualitat dels materials i assajos de CQ realitzats

 Certificats d’acompliment de la gestió de residus generats.

 Legalització de les instal·lacions realitzades (enllumenat públic, gas, electricitat, aigua, etc). 

 DVD amb inspecció de la xarxa de clavegueram amb càmera TV, si es donés el cas.

13.7. Cap d’obra

El cap d’obra haurà de tenir  una experiència demostrable documentalment d’haver executat com a
mínim dues (2) obres relatives a urbanització de carrers per un import igual o superior al valor estimat
de contracte (214.623,96 €), en els darrers 5 anys. 

La titulació mínima exigida al cap d’obra és d’arquitecte tècnic o enginyer tècnic.

L’empresa designarà un tècnic que haurà d’estar localitzable en tot moment via telèfon mòbil. 

En  cas  que el  cap  d’obra  no assoleixi  la  seva funció  de  forma adequada,  a  criteri  de  la  direcció
facultativa, haurà de ser substituït en un màxim de 48 hores, per un altre tècnic validat prèviament per
la propietat.
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13.8. A càrrec de l’empresa contractada aniran els aspectes següents: 

 Subministrar, col·locar, mantenir i retirar elements de senyalització de trànsit, tots els cops que
sigui necessari.

 Repartir volants als veïns o usuaris per comunicar amb antelació els talls de trànsit.

 Els elements auxiliars necessaris durant les obres.

 Despeses derivades del control de qualitat (fins a l’1,5% del pressupost de licitació).

 La totalitat de les despeses derivades de la seguretat i salut en el treball. 

 L’oferta  de  l’empresa  s’entendrà  que  inclou  totes  les  mesures  de  Seguretat  i  Salut,  de
tancament i delimitació d’obra, de modificacions de trànsit (de vianants i vehicles) necessàries
per executar l’obra, de manteniment d’accessos de vianants i vehicles a les edificacions de
l’àmbit d’obra. Tant la seva implantació com el seu manteniment i modificació tantes vegades
com sigui necessari. Aquests conceptes no podran ser objecte de reclamació.

 La localització dels serveis existents en l’àmbit d’obra amb els mitjans que siguin necessaris,
tant amb cales com amb aparells tipus georadar. 

 El contractista està obligat a coordinar-se amb les empreses de serveis afectats, i haurà de
tenir en compte aquest aspecte al fer la seva oferta per executar els treballs, ja que aquest no
podrà ser objecte de reclamació posterior.

 Si la  direcció  facultativa  de les obres ho considera necessari,  els  treballs  d’inspecció  amb
càmera de la xarxa de clavegueram existent en l’àmbit d’obra. Es realitzarà una a l’inici dels
treballs i  una altra al final. Cada inspecció inclou la neteja prèvia dels tubs mitjançant cuba
d’aigua a pressió. Després de realitzar cada inspecció, s’entregarà a l’Ajuntament l’informe amb
el vídeo de les inspeccions realitzades en format Pendrive USB amb signatura electrònica.

 AFECTACIONS ALS ARBRES: Quan pels danys ocasionats a un arbre o palmera resulti, mort,
abatut  o  malmès  o  quan  no  sigui  possible  el  seu  trasllat  o  el  manteniment  dins  l’àmbit
d’afectació per obres o altre motiu, els serveis municipals valoraran l’exemplar segons la Norma
Granada  a  efectes  d’indemnització,  de  manera  que  el  promotor  haurà  de  preveure  una
compensació econòmica en concepte noves plantacions a favor de l’Ajuntament de Terrassa.
En  els  casos  que  s’afecti  un  arbre  o  palmera  catalogada,  els  tècnics  municipals  podran
quantificar el valor de l’arbre mitjançant un mètode que pot excedir els paràmetres de la Norma
Granada. 

14. Criteris de valoració de les ofertes

Els criteris de valoració que s'utilitzaran per valorar i seleccionar l'oferta amb la millor relació qualitat - preu,
són els següents:

Criteris avaluables de forma automàtica per aplicació de fórmules, segons el que preveu l’article
145 i 159 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic,  fins a 100 punts:

Les  ofertes  presentades  seran  estudiades,  valorades  i  ponderades,  d’acord  amb  els  criteris  de
valoració que es relacionen tot seguit:
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CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA PER APLICACIÓ 
DE FÓRMULES

Puntuació màxima

14.1 Proposta econòmica per a l’execució del contracte 60

14.2 Proposta quant als criteris de contractació pública ecològica: 40

14.2.1 Utilització d’àrids reciclats per a la construcció (bases de formigó i 
formigonat rases)

20

14.2.2 Formació en matèria ambiental del cap d’obra 20

TOTAL PUNTUACIÓ 100

14.1  Proposta econòmica del pressupost de l’obra en licitació (E), fins a 60 punts:

La puntuació per les propostes econòmiques de cadascun dels licitadors, s’atorgarà d’acord
amb la fórmula adjunta:

baixai

PE =   60  x   -------------------------------

baixamillor

PE Puntuació resultant per a la proposta econòmica de cada empresa

baixai Baixa  o  diferència  entre  l’oferta  econòmica  que  proposi  cada  empresa  (E),
respecte al pressupost de licitació

baixamillor Baixa  o  diferència  entre  l’oferta  econòmica  més  baixa  d’entre  totes  les
presentades i acceptades (Emillor), respecte al pressupost de licitació 

Per aplicació d’aquesta fórmula, l’oferta que proposi l’import econòmic mínim d’entre totes les
ofertes rebudes i admeses obtindrà la puntuació màxima de 60 punts. I  una oferta que no
proposi baixa, és a dir, que sigui igual al pressupost de licitació, obtindrà 0 punts. La utilització
d’aquesta fórmula permet un repartiment  més efectiu  de la puntuació  perquè fa una doble
comparativa de cada oferta presentada respecte al pressupost de licitació i, també, respecte
l’oferta econòmica més baixa.

En cap cas es consideraran les ofertes que excedeixin el pressupost de licitació i serà
motiu suficient per excloure la proposta d’aquest procediment.

14.2 Proposta quant als criteris de contractació pública ecològica (Q): fins a 40 punts  

14.2.1 Utilització d’àrids reciclats per a la construcció (bases de formigó i formigonat de rases) (Q1):
fins a 20 punts  

a) Justificació del criteri 

L’objectiu és reduir el consum de materials de construcció i fomentar l’economia circular mitjançant
l’adquisició de productes elaborats amb materials reciclats.

A causa del seu volum, els residus de construcció i demolició (RCD) suposen el major flux de residus
de la UE: representen aproximadament un terç de tots els residus generats a la Unió.  Una gestió
adequada  dels  residus  de  la  construcció  i  demolició  i  dels  materials  reciclats  pot  suposar  grans
beneficis pel que fa a la sostenibilitat i la qualitat de vida (Comissió Europea, Protocol de gestió de RCD
a la UE).

Pàgina 9 de 15



Àrea de Territori i Habitatge 
Serveis d'Espai Públic i Infraestructures Municipals

D’altra banda, els àrids i  graves són els principals recursos minerals explotats del planeta. No són
renovables, doncs requereixen de milers d’anys de processos erosius i  actualment s’extreuen a un
ritme molt ràpid. L’extracció d’àrids de forma massiva comporta l’afectació als cursos i conques fluvials i
els seus ecosistemes, la disminució dels nivells freàtics, la modificació de la llera del riu i l’augment del
perill d’inundació per modificació del curs del riu i dels seus sediments, entre d’altres. En el cas dels
àrids d’origen marí, pot provocar afectació als organismes bentònics i a les dinàmiques litorals. Per tots
aquests aspectes, es justifica la introducció d’aquest criteri de valoració en aquest contracte.

En la licitació d’aquestes obres és d’aplicació aquest criteri perquè al projecte es preveu que s’utilitzin
68,78 m3 de formigó per a bases de formigó i formigonat de rases.

  b) Valoració de la proposta

Es valorarà que el formigó de les bases de paviments i del formigonat de rases contingui l'àrid gros
reciclat. 

Per a la fabricació del formigó de bases de paviments i del formigonat de rases, hauran d'utilitzar-se
àrid gros reciclat net, lliure d'impureses i filler, amb marcatge CE, i provinents de planta de valorització
de residus autoritzada. Seran àrids reciclats procedents de formigó.

Per a la fabricació del formigó es pot utilitzar àrid gros reciclat fins al 100% d’aquest tipus d’àrid. 

Els requisits que haurà de complir l’àrid gros reciclat a utilitzar són:
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La puntuació serà en funció del percentatge d'àrid gros reciclat; per tant,  aquesta serà la valoració
objectiva (PQ1) per a la utilització d’àrids reciclats en el formigó de les bases de paviments i formigonat
de rases (Q1) :

– Si la proposta inclou la utilització de l’àrid gros per a bases de formigó i formigonat de rases amb un
percentatge d’àrid reciclat < 50% del total.......................................................................PQ1 =   0 punts 

– Si la proposta inclou la utilització de l’àrid gros per a bases de formigó i formigonat de rases amb un
percentatge d’àrid reciclat ≥ 50% i <100% del total.........................................................PQ1 =  10 punts 

– Si la proposta inclou la utilització de l’àrid gros per a bases de formigó i formigonat de rases amb un
percentatge d’àrid reciclat del 100% del total..................................................................PQ1 =  20 punts

c) Compromís de la proposta

El licitador aportarà,  formant part  de la seva oferta,  el  document de compromís signat  pel  que fa al
percentatge d’àrids reciclats, que utilitzarà per a la fabricació de bases de formigó i formigonat de rases
amb marcatge CE i provinents de planta de valorització de residus autoritzada.

d) Mesures i/o indicadors de seguiment durant l’execució

Durant l’execució de les obres, caldrà acreditar la utilització d’àrids reciclats en les bases de formigó i
rases aportant:

- fitxa tècnica del producte amb marcatge CE

- certificats de subministrament

- i certificats de la planta de producció dels formigons

14.2.2 Formació en matèria ambiental del cap d’obra (Q2):  fins a 20 punts  

a) Justificació del criteri
Es valorarà  la  formació  en matèria  ambiental  del  cap  d’obra,  amb l’objectiu  de minimitzar  al  màxim
l’impacte ambiental de les activitats vinculades. 

Es  valorarà  la  formació  de  durada  superior  a  10  hores  i  ha  d’haver  estat  impartida  per  personal
especialitzat. Haurà abordat la gestió ambiental en el servei de Direcció Facultativa, recollint conceptes
relacionats amb la verificació de les característiques mediambientals dels materials emprats, les emissions
atmosfèriques, el soroll o la generació i tractament de residus de la construcció, entre d’altres.

Es justifica la introducció de la clàusula en el contracte perquè la formació mediambiental del personal
adscrit al contracte garantirà un bon seguiment de la gestió ambiental durant l’execució dels treballs. En
aquest sentit, la formació en aquest camp ha de millorar els següents aspectes, entre d’altres, relacionats
amb l’objecte d’aquest contracte:

- el control de la gestió dels residus en obra;

- el control de les característiques dels materials que hagin de complir en matèria mediambiental;

- el seguiment de l’optimització en el transport de materials per reduir les emissions de gasos nocius
i el consum d’energia;

- el control de la pols produïda durant les operacions d’enderroc, trasllat de maquinària o càrrega i
descàrrega de materials;

- el control del consum d’aigua.
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b) Valoració de la proposta
Es valorarà la formació en matèria ambiental del cap d’obra oferint una major puntuació a les empreses
que acreditin la realització d’un curs amb un major número d’hores. 

Per tot l’exposat anteriorment, aquesta serà la valoració objectiva (PQ2) per a aquest criteri:

– Si el cap d’obra no disposa de formació ambiental o és de fins a 10 hores..........................PQ2= 0 punts

– Per un curs de durada superior a 10 hores i fins a 20 hores ...............................................PQ2=5 punts

– Per un curs de durada superior a 20 hores i fins a 50 hores................................................PQ2= 10 punts

– Per un curs de durada superior a 50 hores.........................................................................PQ2= 20 punts

Només s’acceptarà l’acreditació d’un sol curs, no podent-se sumar les puntuacions corresponents a vàries
formacions.  D’aquesta  manera  es  dona  la  màxima  puntuació  a  qui  ha  realitzat  un  curs  en  temes
mediambientals que suposa una formació de més de 50 hores. L’objectiu és valorar l’aprofundiment en la
matèria que implica una formació de durada més llarga.

c) Compromís de la proposta
El licitador aportarà, formant part de la seva oferta, la titulació que acrediti la formació en matèria ambiental
realitzada pel cap d’obra i el número d’hores de durada del curs. Junt amb la titulació, caldrà aportar un
document de compromís signat adscrivint a l’execució del contracte a la mateixa persona amb la funció de
cap d’obra.

d) Mesures i/o indicadors de seguiment durant l’execució
Per tal de fer el seguiment, durant tota la duració de les obres serà la mateixa persona qui desenvolupi la
funció de cap d’obra. En cas que per un imprevist, o d’acord amb l’apartat 13.7, fos necessària la seva
substitució, caldrà que el nou cap d’obra acrediti  una formació equivalent o superior en quant a la
matèria i la durada.

Els punts per a ls criteris contractaci  ó pública ecològica (P  Q) seran:  

PQ = PQ1 + PQ2 

Puntuació total:  

La puntuació per a l’oferta proposada per cada licitador, serà la suma dels punts obtinguts en els diferents
criteris avaluats:

Punts totals = PE + PQ

SISTEMA D’APLICACIÓ DELS CRITERIS:

L’avaluació de les ofertes en aquest procediment es valorarà conforme a criteris quantificables 
mitjançant la mera aplicació de fórmules.

- Càlcul de les ofertes anormalment baixes

Per determinar l'anormalitat de les ofertes es considera que el preu final ofert per a l’execució de les
obres  (E)  té  en  compte  el  cost  vinculat  a  la  totalitat  de  la  proposta  feta  per  l'empresa  licitadora
mitjançant la resta de criteris d'adjudicació; és un paràmetre que permet valorar l'oferta considerada en
el seu conjunt.

Als efectes d’allò establert a l’article 149 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, es considerarà que una oferta o ofertes tenen valors desproporcionats o temeraris si s’aprecien
els següents supòsits:
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 Quan, en cas que hi concorri un sol licitador, sigui inferior al pressupost base de licitació en
més de 25 unitats percentuals.

 Quan hi concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats percentuals a l’altra
oferta.

 Quan hi concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals a la
mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant això, per al còmput de la mitjana s’ha
d’excloure l’oferta que sigui  d’una quantia més elevada quan sigui  superior  en més de 10
unitats percentuals a la mitjana. En qualsevol cas,  es considera desproporcionada la baixa
superior a 25 unitats percentuals.

 Quan  hi  concorrin  quatre  licitadors  o  més,  les  que  siguin  inferiors  en  més  de  10  unitats
percentuals  a  la  mitjana  aritmètica  de  les  ofertes  presentades.  No  obstant  això,  si  entre
aquestes hi ha ofertes superiors a la mitjana en més de 10 unitats percentuals, s’ha de calcular
una nova mitjana només amb les ofertes que no estiguin en el cas indicat. En tot cas, si el
nombre de les altres ofertes és inferior a tres, la nova mitjana s’ha de calcular sobre les tres
ofertes de menor quantia.

L’Ajuntament  podrà  considerar  aquesta  oferta  anormal  o  desproporcionada  si,  prèvia  audiència  a
l’empresa que l’hagi formulat, aquesta no acredita la solvència de la seva proposta i no complexi les
obligacions aplicables en matèria social, laboral, mediambiental o de subcontractació, tal i com preveu
l’article 69 de la Directiva 2014/24/UE de contractació pública i l’article 149.4 de la Llei 9/2017 de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic.

-  Preferència  entre  proposicions  que  hagin  quedat  classificades  amb  la  mateixa  puntuació
segons els criteris de valoració:

De conformitat amb l’article 147.2 de la LCSP, l'empat entre diverses ofertes, després de l'aplicació dels
criteris  d'adjudicació  del  contracte,  es  resoldrà  mitjançant  l’aplicació  per  ordre  dels  criteris  socials
següents, referits al moment de finalitzar el termini de presentació d’ofertes:

a) Percentatge superior de treballadors amb discapacitat o en situació d’exclusió social en la plantilla de
cadascuna de les empreses; en cas d’igualtat ha de prevaldre el nombre més alt de treballadors fixos
amb discapacitat en plantilla, o el nombre més alt de persones treballadores en inclusió en la plantilla.

b) Percentatge inferior de contractes temporals en la plantilla de cadascuna de les empreses. 

c) Percentatge superior de dones ocupades en la plantilla de cadascuna de les empreses. 

d) El sorteig, en cas que l’aplicació dels anteriors criteris no hagi donat lloc a un desempat.

15. Finançament i consignació pressupostària
El projecte es presenta com un document únic que inclou dues actuacions. Per una banda els treballs de la
millora de la pavimentació i per una altra els treballs d’afectació de la xarxa d’aigua potable. Es presenta en
dues actuacions per tal que els treballs de millora de la pavimentació  es presentin amb certificacions i
factures per ser abonades per l’Ajuntament de Terrassa, i per altra banda els treballs d’aigua potable es
presentin amb certificacions i factures per ser abonades per TAIGUA.

El pressupost de licitació és de 259.695,00 € (amb IVA), desglossat en les següents separates:

15.1 Consignació de la despesa al pressupost de l’Ajuntament de Terrassa. Actuació 1. 

El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del contracte, pel que fa als
treballs  de millora de la pavimentació  inclosos en la Actuació 1 del projecte, es farà amb càrrec a les
aplicacions pressupostàries següents:

161.040,32 € , partida 1433 15321 61900 codi IFS-27-01  del pressupost de l’any 2026.
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Atès que el contracte comporta despeses amb afectació a exercicis futurs, l'execució del contracte 
obligarà a l'existència de l'oportuna dotació pressupostària a tots els exercicis afectats.

Aquesta despesa va ser aprovada pel Ple Municipal de data 24 d’abril de 2026, dins del Pressupost
General de l’any 2026 del propi Ajuntament.

Les factures han de portar informació codificada (codis DIR3) dels òrgans administratius a qui van
dirigides (oficina comptable, òrgan gestor i unitat tramitadora). En aquest procediment, els codis DIR3
que s’indicaran a les factures són els següents: 

Oficina comptable Òrgan Gestor Unitat tramitadora

LA0003834 LA0004470 LA0004470

15.2 Consignació de la despesa al pressupost de Taigua. Actuació 2.

El  finançament  de  les  obligacions  derivades  del  compliment  del  contracte,  pel  que  fa  als  treballs
d’afectació de la xarxa d’aigua potable inclosos en la Separata 2 del projecte, es farà a càrrec dels
pressupostos de l’entitat TAIGUA, TERRASSA CICLE DE L'AIGUA, EPEL, corresponents a l’exercici de
l’any de vigència del contracte.

Aquesta despesa a càrrec de  TAIGUA, TERRASSA CICLE DE L'AIGUA, EPEL, tindrà un import de
81.532,79 € €, IVA exclòs, i de 98.654,68 €, IVA inclòs.

Oficina comptable Òrgan Gestor Unitat tramitadora

LA0012832 LA0012832 LA0012832

16. Subcontractació

De conformitat amb els esmentats articles 215 i següents de la LCSP, es permet la subcontractació.
Per tant, el contractista sempre pot concertar amb tercers la realització parcial de la prestació objecte
del contracte.
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17. Conclusions

Proposo iniciar l’expedient de contractació i licitació de les obres definides en el Projecte de millora
del paviment a la Rambla Francesc Macià des de carrer Provença fins a av. Vallès de Terrassa, amb
criteris de contractació pública ecològica, pel procediment obert simplificat. 

I  a  tals  efectes,  declaro  com a  cap  del  Servei  d’Urbanització  i  Obra  Pública  no  incórrer  en  cap
circumstància  de  prohibició  de  contractar  d'acord  amb  l'article  71.1.g)  de  la  LCSP,  ni  conflicte
d’interessos de l'article  64 de la LCSP,  ni  de vulneració dels  principis  ètics  i  normes de conducta
establerts en el Codi Ètic i de Conducta de l’Ajuntament de Terrassa.

Montserrat Prat Calm                                                                             Mariló Martínez Merino

La cap del Servei d'Urbanització i Obra Pública                                    Cap del Servei d’Obres
Ajuntament de Terrassa                                                                         Àrea d’Infraestructura i Operació
                                                                                 TAIGUA

Pàgina 15 de 15


	​ Dades econòmiques:
	​ Dades relatives a la contractació:

