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INFORME DE NECESSITATS I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE D’OBRES 
Contingudes en el “Projecte executiu instal·lació fotovoltaica Camp De Futbol Les 

Planes” i el “Projecte executiu instal·lació fotovoltaica Mercat Municipal de Les Planes” a 
Sant Joan Despí 

 
 
 
Núm. expedient de contractació: CO2026085ST 
Tipus: OBRES – OBERT SIMPLIFICAT 
 
 
 

1. OBJECTE DEL CONTRACTE 
 
L’objecte del contracte és l’execució de les obres contingudes en: 

1. “Projecte executiu instal·lació fotovoltaica Camp de futbol Les Planes” i, 
2. “Projecte executiu instal·lació fotovoltaica Mercat Municipal de Les Planes”  

 
Els projectes executius defineixen les condicions tècniques de la instal·lació fotovoltaica 
plantejada en dos equipaments municipals, ubicades en les cobertes d’aquests equipaments 
municipals, garantint la seguretat de les persones i les coses en la seva execució.  
 
Per a l’edifici Camp de futbol Les Planes, es proposa una instal·lació de 90,75 kWp de potència 
instal·lada i 80 kWn de potència nominal. Aquesta nova instal·lació s’ubicarà en la coberta de la 
graderia del camp de futbol, i es connectarà a la LGA existent i s'acollirà a la modalitat 
d'autoconsum col·lectiu amb compensació d'excedents.  
 
Per a l’edifici Mercat Municipal de Les Planes, es proposa una instal·lació de 61,71 kWp de 
potència instal·lada i 50 kWn de potència nominal. Aquesta nova instal·lació s’ubicarà en la 
coberta del Mercat, i es connectarà a la LGA existent i s'acollirà a la modalitat d'autoconsum 
col·lectiu amb compensació d'excedents.  
 
Les obres consistiran en els següent treballs: 
 

1. Instal·lació dels elements de PRL. 
2. Aprovisionament del material de subjecció dels mòduls. 
3. Muntatge de l'estructura de suport dels mòduls. 
4. Subministrament dels mòduls, inversor i cablejat necessari. 
5. Muntatge dels mòduls fotovoltaics. 
6. Cablejat de la instal·lació. 
7. Instal·lació de noves CGP, TMF10 de generació. 
8. Instal·lació d'inversors i proteccions d'equips de connexió a xarxa. 
9. Monitorització del sistema i programació. 
10. Verificacions de la instal·lació i posada en marxa. 
11. Connexió, legalització i documentació final d’obra. 

 
L’autor dels projectes és Marcos Falcón Cubillas, enginyer tècnic industrial, amb número de 
col·legiat 21.638 (CETIB), per encàrrec a l’empresa Arkenova SCCL. 
 
 
Referències cadastrals: 
Camp de Futbol Municipal de Les Planes, Referència cadastral: 2904201DF2820F0001GH 
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Mercat Municipal de Les Planes, Referència cadastral: 2701301DF2820B0001BE 
 
 
1.1. Dades relacionades amb la subvenció Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
 
Este contrato se incluye en el Plan de Actuación Integrado, PAI de Sant Joan Despí y está 
cofinanciado por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 
en el marco del Programa Plurirregional de España 2021-2027, con un porcentaje máximo de 
cofinanciación del 40%. 
 
Proyecto: 4. Lucha contra el cambio climático como garantía del derecho a la salud 
Tipo de acción: 2. Energía y medio ambiente 
Subtipo de acción: 2.2 Energía renovable: solar 
Operación: P.4.1. Instalación de placas solares en edificios públicos para mejorar la eficiencia 
energética 
 
 

2. CODI VOCABULARI COMÚ EUROPEU (CPV) 
 

45310000-3 Treballs d'instal·lació d’equips elèctrics  
45261215-4 Treballs de revestiment de cobertes amb plaques solars 
 
 

3. LOTS 
 
Divisió en lots: NO 
 
Justificació de la no divisió en lots: 
 
Per a l’execució dels treballs no es té en consideració la seva divisió en lots. 
 
Segons l’establert en l’article 99.3 de la LCSP, es considera justificat no dividir l'objecte del 
contracte en lots, atesa la necessitat de garantir una execució coordinada, simultània i integrada 
de les dues actuacions fotovoltaiques que en constitueixen l'objecte. 
 
El contracte comprèn l'execució de dues instal·lacions solars fotovoltaiques en equipaments 
municipals del barri de Les Planes: el Mercat Municipal de Les Planes, amb una potència de 
61,71 kWp i 50 kWn, i el Camp de Futbol de Les Planes, amb una potència de 90,75 kWp i 80 
kWn. Ambdues actuacions formen part d'una mateixa operació municipal d'impuls de les energies 
renovables, inclosa en el Pla d'Actuació Integrat (PAI) «Les Planes al Centre» i cofinançada pel 
Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc del Programa Pluriregional 
d'Espanya 2021-2027. 
 
La decisió de no dividir el contracte en lots es fonamenta en els motius següents: 
 
1. Necessitat d'una planificació i execució conjunta de les dues actuacions 
 
Les dues instal·lacions presenten una tipologia d'actuació coincident i requereixen l'execució de 
treballs equivalents: implantació dels mitjans de protecció i seguretat, muntatge d'estructures de 
suport, instal·lació de mòduls fotovoltaics, estesa de cablejat, instal·lació d'inversors i 
proteccions, connexions elèctriques, configuració dels sistemes de monitorització, verificacions i 
posada en servei. 
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La seva ubicació, a una distància aproximada de 400 metres, permet plantejar una planificació 
conjunta dels equips de treball, dels mitjans auxiliars, dels subministraments i de les operacions 
de muntatge i connexió, amb la possibilitat d'organitzar els recursos de manera coordinada i 
executar simultàniament les actuacions als dos equipaments. 
La contractació conjunta permet establir una única planificació d'obra, amb assignació 
coordinada dels recursos humans i materials i amb una programació comuna de les fases 
d'execució, verificació, posada en servei i lliurament de la documentació final. 
 
 
2. Necessitat de garantir el compliment dels terminis de la subvenció FEDER 
 
Les dues actuacions s'integren en una mateixa operació subvencionada i estan sotmeses als 
terminis de finalització, justificació i acreditació de les despeses establerts en el marc del 
finançament FEDER. 
Per aquest motiu, resulta necessari disposar d'una planificació única que permeti controlar de 
manera integrada el calendari d'execució de les dues instal·lacions i garantir-ne la finalització 
dins del termini establert. 
L'adjudicació a una única empresa contractista permet exigir una responsabilitat única sobre el 
compliment de la planificació global, la disponibilitat dels recursos necessaris en cadascun dels 
equipaments i la resolució de les incidències que puguin afectar el calendari conjunt. 
En cas de dividir l'objecte contractual en dos lots adjudicables a empreses diferents, seria 
necessari coordinar dos contractistes independents, cadascun amb la seva pròpia planificació, 
disponibilitat de personal, subministraments i mitjans auxiliars. Aquesta circumstància 
incrementaria les necessitats de coordinació i podria dificultar la reprogramació conjunta dels 
treballs davant de retards en el subministrament de materials, incidències d'execució o limitacions 
d'accés als equipaments. 
El retard en qualsevol de les dues actuacions podria comprometre el compliment de la planificació 
global de l'operació subvencionada i les obligacions temporals associades a la seva justificació. 
 
3. Coordinació dels mitjans tècnics, humans i auxiliars durant l'execució 
 
L'execució de les dues instal·lacions requereix disposar de personal especialitzat en muntatge 
d'estructures fotovoltaiques, instal·lacions elèctriques de baixa tensió, treballs en coberta, 
connexió d'inversors i verificació de les instal·lacions. 
La contractació conjunta permet organitzar aquests recursos de manera integrada, establir una 
única planificació de mobilització dels equips i mitjans auxiliars i adaptar-ne la disponibilitat a les 
necessitats de cadascun dels equipaments. 
Aquesta organització és especialment important per a la coordinació de les operacions de treball 
en coberta, els treballs en altura, els moviments i elevació de materials, les connexions 
elèctriques i les operacions de posada en servei, que requereixen una programació ordenada i 
coordinada amb el funcionament ordinari dels equipaments municipals. 
La intervenció d'una única empresa contractista permet integrar aquestes operacions dins d'una 
mateixa planificació d'execució i establir una única responsabilitat empresarial en matèria 
d'organització dels treballs i coordinació dels mitjans propis i subcontractats. 
 
4. Unitat de responsabilitat sobre la qualitat, les verificacions i la posada en servei 
 
Les dues actuacions formen part d'una mateixa operació municipal de generació d'energia 
fotovoltaica i comparteixen els requeriments generals de qualitat dels materials, muntatge, 
verificació elèctrica, configuració dels sistemes de monitorització, documentació final i posada en 
servei. 
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L'execució mitjançant una única empresa contractista permet aplicar criteris homogenis de 
control de qualitat, verificació i lliurament documental, així com centralitzar la responsabilitat 
sobre la correcta execució de les dues instal·lacions i la resolució de les incidències que puguin 
aparèixer durant les fases de proves i posada en servei. 
Aquesta unitat de responsabilitat facilita també la coordinació amb la direcció facultativa i amb 
els responsables municipals, que continuaran desenvolupant la seva activitat durant l'execució 
de les obres. 
 
5. Adequació de la contractació conjunta a la naturalesa i dimensió econòmica de l'actuació 
 
El valor estimat conjunt del contracte és de 246.155,36 euros, sense IVA, i comprèn dues 
actuacions d'una mateixa especialitat tècnica i amb una naturalesa constructiva coincident. 
La contractació conjunta permet plantejar una licitació d'abast suficient per a empreses 
especialitzades en instal·lacions fotovoltaiques d'aquesta tipologia, mantenint la possibilitat de 
subcontractar treballs especialitzats i de concórrer en forma d'unió temporal d'empreses, d'acord 
amb les previsions de la LCSP. 
La configuració d'un únic lot no impedeix, per tant, la participació d'empreses especialitzades en 
les diferents prestacions que integren l'objecte contractual, i permet mantenir una única 
responsabilitat sobre el resultat global de l'actuació. 

 
 

4. NECESSITATS A SATISFER I IDONEÏTAT DE L’OBJECTE 
 
El objetivo de esta actuación es fomentar el desarrollo sostenible y la cohesión económica, social 
y territorial del barrio de Les Planes de Sant Joan Despí, en el marco del Programa Operativo 
Plurirregional del Fondo de Desarrollo Regional. 
 
El Pla Local d’Adaptació al Canvi Climàtic de Sant Joan Despí 2019-2030, entre altres, preveu la 
instal·lació d’energia solar fotovoltaica com a una més de les eines disponibles per reduir 
l’emissió de gasos d’efecte hivernacle (GEH). i fer front a l’emergència climàtica. 
 
En el marc del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible, l’Ajuntament de Sant Joan Despí també 
està impulsant altres i diferents polítiques d’estalvi energètic en els serveis públics i equipaments 
municipals (enllumenat, semàfors, climatització, millora d’aïllaments, substitució progressiva dels 
vehicles de la flota municipal pròpia per vehicles amb eficiències energètiques més elevades: 
vehicles accionats amb gas natural, híbrids o elèctrics, incorporació del concepte d’eficiència 
energètica dels vehicles als plecs de contractació de prestació de serveis, implantació d’un 
programa d’eficiència energètica als equipaments educatius i esportius, entre d’altres), mesures 
que contribueixen a reduir el consum energètic. 
 
El Pla Local d’Adaptació al Canvi Climàtic comprèn un estudi per avaluar la possibilitat d’instal·lar 
sistemes de generació d’energia solar fotovoltaica a les cobertes d’alguns dels equipaments 
municipals. Es determina que Sant Joan Despí té un potencial fotovoltaic en aquests espais per 
instal·lar més 400 kW que podrien arribar a generar fins al 25% de la demanda actual 
d’electricitat. 
Per donar compliment al Pacte d’Alcaldes i d’Alcaldesses per al Clima i l’Energia, aprovat pel Ple 
de l’Ajuntament de 24 de novembre de 2016 que va adoptar entre altres el següent acord: Aprovar 
l’adhesió al Pacte, comprometent-se actuar per assolir l’objectiu de la UE de reduir en un 40% 
els gasos d’efecte hivernacle a l’any 2030, així com promoure l’adopció de mesures conjuntes 
per a la mitigació i adaptació del canvi climàtic, el Departament d’Urbanisme promou la 
instal·lació d’energia solar fotovoltaica en les cobertes de diferents equipaments municipals, en 
línia i concordança amb el Pla Local de mitigació i adaptació al canvi climàtic de Sant Joan Despí. 
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Aquest projecte podrà ser cofinançat per la Unió Europea a través del Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc del Programa pluriregional d'Espanya 2021- 
2027 dins de l'Estratègia de Desenvolupament Integrat Local (Pla EDIL). 
 
La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, estableix que el municipi per 
la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les seves competències, pot promoure activitats i 
prestar els serveis públics que contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat 
veïnal. 
 
El mateix article 25, en l’apartat 2n exposa que els municipis exerciran en tot cas com a 
competències pròpies, entre d’altres la matèria de medi ambient urbà: en particular, protecció 
contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica en les zones urbanes; així com l’impuls 
d’actuacions de transició energètica tals com l’eficiència energètica, i el foment de l’autoconsum. 
 
D’altra banda, en data 19.02.2026 es va publicar la Resolució de la Directora General de Fons 
Europeus de 16.01.2026 per la qual resol definitivament la convocatòria per a l'assignació de 
senda financera FEDER a Plans d'actuació integrats d'entitats locals, en el marc del 
Desenvolupament Urbà Sostenible, amb càrrec al Fons Europeu de Desenvolupament Regional 
en el període de programació 2021-2027, atorgant a l’Ajuntament de Sant Joan Despí una 
assignació de Senda FEDER d’import 3.484.000,00€. 
 
El present contracte s’emmarca en el desenvolupament del PAI ‘Les Planes al Centre’ cofinançat 
per la UE a través del FEDER 2021-2027, que fa necessària la contractació de les obres 
d’execució dels projectes tècnics per a la instal·lació solar fotovoltaica a la coberta de dos edificis 
en la modalitat d’autoconsum col·lectiu, actuació subvencionada. 
 
 

5. DEPARTAMENT ENCARREGAT DEL SEGUIMENT I EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
I RESPONSABLES MUNICIPALS 

 
ÀREA D’ESPAI PÚBLIC I CONVIVÈNCIA 
Josep Monera Llorca – Enginyer municipal de l’Àrea d’Espai Públic i Convivència 
 
D’acord amb l’art. 62 LCSP Responsable del contracte. 
 

1. Independentment de la unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del 
contracte que figuri en els plecs, els òrgans de contractació han de designar un 
responsable del contracte al qual correspon supervisar-ne l’execució i adoptar les 
decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar la realització 
correcta de la prestació pactada, dins de l’àmbit de facultats que aquells li atribueixin. 
El responsable del contracte pot ser una persona física o jurídica, vinculada a l’entitat 
contractant o aliena a ell. 

2. En els contractes d’obres, les facultats del responsable del contracte les ha d’exercir 
el director facultatiu de conformitat amb el que disposen els articles 237 a 246. 

3. En els casos de concessions d’obra pública i de concessions de serveis, 
l’Administració ha de designar una persona que actuï en defensa de l’interès general, 
per obtenir i per verificar el compliment de les obligacions del concessionari, 
especialment pel que fa a la qualitat en la prestació del servei o de l’obra. 

 
Per a aquesta obra, l’Ajuntament de Sant Joan Despí haurà de designar la direcció d’obra i 
d’execució així com també la coordinació de la seguretat i salut. A tal efecte, la designació es 
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durà a terme en etapes posteriors a la licitació del contracte d’obres, ja sigui a personal de la 
pròpia administració o un servei extern mitjançant un contracte administratiu. 
 
 

6. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (VEC) 
 
El valor estimat del contracte a efectes de determinar el procediment d’adjudicació, el règim de 
publicitat i l’òrgan de contractació és de 247.668,76€ (import que no inclou l'Impost sobre el Valor 
Afegit) calculat segons preveu l’art. 101 de la LCSP, amb el detall següent: 
 
 Pressupost contracte 247.668,76 € 
 Modificacions 0%         0,00 € 
 Total VEC 247.668,76 € 
 
 
 

7. PRESSUPOST DE LICITACIÓ I FINANÇAMENT 
 
El pressupost base de licitació és de 299.679,20 €, amb el detall següent: 
 

Pressupost  
IVA no inclòs 

Tipus 
d'IVA 

Import IVA 
Pressupost  
IVA inclòs 

247.668,76 € 21% 52.010,44 € 299.679,20 € 

 
 

 

PEM 
(PRESSUPOST 
D’EXECUCIÓ 
MATERIAL) 

Despeses 
generals 

(13%) 

Benefici 
industrial 

(6%) 

PEC 
(PRESSUPOST 
D’EXECUCIÓ 

PER 
CONTRACTE) 

IVA 
(21%) 

TOTAL 

MERCAT DE 
LES PLANES 

93.654,63   12.175,10   5.619,28   111.449,01   23.404,29   134.853,30   

CAMP DE 
FUTBOL LES 
PLANES 

114.470,38   14.881,15   6.868,22   136.219,75   28.606,15   164.825,90   

Total: 208.125,01   27.056,25   12.487,50   247.668,76   52.010,44   299.679,20   

 
 
La quantitat indicada en la taula superior com a pressupost net, constitueix la xifra màxima per 
sobre de la qual s'estimarà que les ofertes de les licitadores excedeixen el tipus de la licitació. 
 
Les ofertes que excedeixin el pressupost de licitació, IVA exclòs, resultaran excloses del 
procediment. 
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Pressupost de licitació desglossat 
 
- Instal·lació fotovoltaica Mercat de Les Planes 
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- Instal·lació fotovoltaica Camp de futbol Les Planes 
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CONSIDERACIONS ADDICIONALS  
  
Segons l'article 130 del Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques, el preu unitari de la partida d’obra i del conjunt de partides d’obra que s’inclou en un 
pressupost d’execució material (P.E.M.) ha d’incloure les despeses indirectes a més de les 
despeses directes (mà d’obra, materials, amortització i conservació de maquinària i despeses 
auxiliars).  
 
Segons l’article 131 del Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques, el pressupost de licitació s'obté incrementant el d'execució material amb els conceptes 
de Despeses generals d’estructura, que incideixen sobre el contracte, xifrades en els 
percentatges següents aplicats sobre el PEM:  
  

• El 13% per a obres oficials en concepte de despeses generals d’empresa (DGE), despeses 
financeres, càrregues fiscals (IVA exclòs) i taxes de l’administració establertes legalment, 
que incideixin sobre el cost de les obres i altres derivats de les obligacions del contracte.  

• El 6% per a obres oficials en concepte de benefici industrial (BI) de la contractista.  
  
L’impost sobre el valor afegit (IVA) que gravi l’execució de l’obra, s’ha d’aplicar sobre la suma del 
PEM, les DGE i el BI. 
 
 

8. FINANÇAMENT 
 
La despesa derivada d'aquest contracte anirà a càrrec del pressupost de l’Ajuntament de Sant 
Joan Despí, i segons es detalla: 
 

Exercici pressupostari Partida pressupostària Import IVA inclòs 

2027 41-1722-623-04 299.679,20 € 

 
Cofinançament: 
 
El contracte serà cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el 
marc del Programa Plurirregional d’Espanya 2021-2027,en el percentatge següent: 
 

Programa subvenció 
Percentatge 

cofinançament 
Import IVA 

inclòs 

Fons Europeu de Desenvolupament Regional 40% 119.871,68€ 

 
En ser un contracte cofinançat amb fons europeus, quedarà sotmès a les disposicions del Tractat 
de la Unió Europea i als actes fixats en virtut d'aquest, així com al que es disposa en el Reglament 
(UE) núm. 2021/1060 del Parlament Europeu i del Consell, de 24 de juny de 2021, pel qual 
s'estableixen disposicions comunes relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al 
Fons Social Europeu Plus, al Fons de Cohesió, al Fons de Transició Justa i al Fons Europeu 
Marítim, de Pesca i d'Aqüicultura, així com les normes financeres per a aquests Fons i per al 
Fons d'Asil, Migració i Integració, el Fons de Seguretat Interior i l'Instrument de Suport Financer 
a la Gestió de Fronteres i la Política de Visats, pel que fa a les actuacions cofinançades amb 
càrrec al període de programació 2021-2027. 
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9. REVISIÓ DE PREUS 
 
En aquest contracte NO procedeix la revisió de preus. 
 
 

10. TERMINI  
 

La durada del contracte serà de dotze (12) setmanes a comptar des de la data l'acta de 
comprovació del replanteig favorable, de conformitat amb el que estableix l’art 237 de la LCSP. 
 

 
11. RÈGIM DE PAGAMENT DEL PREU 

 
Mitjançant certificacions d’obra, amb periodicitat mensual. 
 
La contractista ha de presentar factura corresponent a les prestacions executades en el període 
mensual, adjuntant la certificació detallada de les feines d'obra executades. 
 
Abonament a compte per operacions preparatòries: NO 
 
El suport FEDER s’ha de fer constar a les certificacions d’obra i/o factures mitjançant el següent 
paràgraf: “Proyecto cofinanciado por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER) en el marco del Programa Plurirregional de España 2021-2027, con un 
porcentaje máximo de cofinanciación del 40%.” 
 
Caldrà que tant en els albarans com en les factures/certificacions d’obra es faci constar el nom 
del projecte i el codi comptable: 
 
Instal·lació de plaques solars en edificis públics (Camp de futbol Les Planes i Mercat municipal 
Les Planes) per millorar l’eficiència energètica, cofinançades pel Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc del Programa Plurirregional d’Espanya 2021-
2027, (expedient CO2026085ST). 
 
Aplicació pressupostària: 41-1722-623-04 
 
 

12. CLASSIFICACIÓ I SOLVÈNCIA ECONÒMICA I TÈCNICA 
 

Classificació empresarial:  
 
No serà exigible classificació empresarial a les licitadores participants en la present contractació, 
d’acord amb l’establert en l’article 77.1, a) de la LCSP. 
 
Alternativament, les licitadores podran acreditar la seva solvència econòmica i financera, i tècnica 
o professional, mitjançant l’acreditació de la classificació professional: 
 

Descripció 
Classificació 

Grup Subgrup (*)Categoria 

Grup: INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES Subgrup: 
sense qualificació específica, incloent-hi la instal·lació 
de sistemes solars fotovoltaics 

I 9 1 
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Grup: INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES Subgrup: 
Distribució en baixa tensió 

I 6 1 

(*) Adaptat al RD 773/2015, de 28 d'agost, pel qual es modifiquen determinats preceptes del 
RGCAP. 
 
 
Solvència Econòmica o financera:  
 
La contractista haurà d’acreditar en almenys un dels tres últims exercicis tancats, un volum anual 
de negoci igual o superior a una vegada i mitja el valor estimat del contracte. 
 
Forma d’acreditació: alternativament la licitadora podrà optar per algun dels següents mitjans: 
 

a) Comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si l'empresari estigués 
inscrit en el registre, i en cas contrari per les dipositades en el registre oficial en què hagi 
d'estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran 
el seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d'inventaris i comptes anuals 
legalitzats pel Registre Mercantil. 

b) Declaració responsable de l’empresari o el seu representant legal en la que consti el 
volum anual de negoci en l’àmbit corresponent a l’objecte del contracte en els tres últims 
exercicis conclosos. 

 
Solvència Tècnica o professional: 
 

a) Relació de les obres executades en el curs dels cinc darrers anys, avalades per certificats 
de bona execució, en els que s’indicarà l’import, la potència pic i/o nominal instal·lada, les 
dates i el lloc d’execució de les obres i es precisarà si es van realitzar segons les regles 
per les que es regeix la professió i es van dur normalment a bon terme. El valor mínim 
exigit és haver realitzat un mínim de 10 obres similars (instal·lacions solars fotovoltaiques 
en equipaments i/o en edificis industrials amb una potència, per cadascuna, major o igual 
a 65 kWp per import igual o superior a 100.000,00€ per cadascuna). 
 

b) Disposar del servei d’un tècnic titulat competent per redactar i signar projecte i certificat 
de la instal·lació elèctrica en baixa tensió i instal·lació solar fotovoltaica. Caldrà aportar 
còpia de la titulació i experiència laboral del tècnic titulat. El tècnic titulat competent ha 
d’estar en possessió de la titulació acadèmica i professional habilitant d’Enginyer 
Industrial, Graduat en Enginyeria Industrial, Enginyer Tècnic Industrial o anàloga 
compatible amb l’execució dels treballs encarregats, i estar col·legiat en el seu col·legi 
professional. El personal proposat no es podrà modificar en el transcurs dels treballs 
sense l’autorització prèvia de l’Ajuntament. Si és una persona jurídica, haurà d’acreditar 
que té personal tècnic qualificat amb la titulació acadèmica i la qualificació professional 
idònies.  
 

c) Disposar en plantilla de l’empresa d’un encarregat/cap d’obra competent que exercirà les 
funcions de cap d’obra, i que assumirà la representació tècnica de l’empresa adjudicatària 
en l’obra i que per la seva experiència ha de tenir la capacitació adequada segons les 
característiques de l’obra. Haurà de disposar d’una experiència mínima de 5 anys en 
funcions de cap d’obra o encarregat d’obra en instal·lacions solars fotovoltaiques en 
equipaments i/o en edificis industrials amb una potència, per cadascuna, major o igual a 
65 kWp. Caldrà aportar còpia de l’experiència laboral del responsable tècnic competent i 
contracte laboral. El personal proposat no es podrà modificar en el transcurs dels treballs 
sense l’autorització prèvia de l’Ajuntament. 
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Compromís d’adscripció de mitjans: 
 
Les licitadores hauran d’acreditar que com a mínim disposen d’un tècnic amb titulació 
universitària d’enginyeria o anàloga compatible amb l’execució dels treballs encarregats i de 
l’encarregat/cap d’obra segons la solvència professional requerida. Les licitadores s’han de 
comprometre, mitjançant declaració responsable, a dedicar o adscriure a l’execució del contracte 
dit mitjà personal per a satisfer-lo correctament. Aquest compromís s’integrarà en el contracte, 
essent obligació essencial del contracte als efectes previstos a l’article 211.1.f) de la LCSP 
 
 

13. ACREDITACIÓ DE L’HABILITACIÓ EMPRESARIAL 
 

La contractista haurà de disposar de l’habilitació empresarial legalment exigible per executar les 
instal·lacions objecte del contracte. 
 
A aquest efecte, haurà d’estar inscrita al Registre dels Agents de la Seguretat Industrial de 
Catalunya (RASIC), o al registre equivalent que correspongui, en l’àmbit següent: 
 

- Empresa instal·ladora d’electricitat de baixa tensió, en la categoria i modalitat que 
corresponguin d’acord amb el Reglament electrotècnic per a baixa tensió (REBT), aprovat 
pel Reial decret 842/2002, de 2 d’agost, i les seves instruccions tècniques 
complementàries. 

 
L’adjudicatària haurà de mantenir aquesta habilitació durant l’execució del contracte i estar 
capacitada per executar, verificar, certificar i tramitar la legalització de la instal·lació elèctrica 
fotovoltaica i/o elèctrica de l’equipament, d’acord amb la normativa aplicable. 
 
En cas que l’abast de les obres inclogui altres instal·lacions subjectes a una habilitació 
reglamentària específica, l’adjudicatària haurà de disposar també de les habilitacions que siguin 
legalment exigibles per executar-les.  
 

 
14. CRITERIS D'ADJUDICACIÓ  

 
Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la millor proposta de relació qualitat-
preu s’han establert d’acord amb l’article 145.2 de la LCSP. 
 
L’adjudicació es realitzarà valorant una pluralitat de criteris. La puntuació màxima per la suma 
dels valors obtinguts en cada un és de 100 punts, corresponents a criteris avaluables de forma 
automàtica: 
 
Criteris adjudicació avaluables de forma automàtica (fins a 100 punts) 

 
 Elements de l'oferta a valorar Puntuació màxima 

1 Oferta econòmica 35 

2 Increment del termini de garantia del conjunt de les obres  20 

3 Increment del termini de garantia de producte dels mòduls 
fotovoltaics  

15 

4 Increment del termini de garantia de producte dels 
inversors 

15 
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5 Reducció del termini d’execució 5  

6 Disponibilitat per a l’inici immediat de les obres  5  

7 Reportatge fotogràfic i vídeo del procés d’execució de 
l’obra 

5  

 
 
Criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica: 
 
CRITERI ECONÒMIC 
 
Criteri 1) Oferta econòmica (fins a 35 punts) 
 
Per a la valoració del present criteri es puntuaran les ofertes econòmiques presentades per les 
licitadores de forma automàtica, mitjançant l’aplicació de la fórmula matemàtica que es 
desenvolupa més endavant. 
 
Un cop es coneguin les ofertes, s’efectuarà la valoració quantitativa prèvia (en termes absoluts) 
amb la finalitat d’ordenar-les de forma creixent, de més econòmica (import més baix) a menys 
econòmica (import més alt). 
 
Les ofertes econòmiques que superin l’import del pressupost base de licitació seran excloses 
d’aquest procediment. 
 
La fórmula de puntuació tindrà en compte els següents principis: 
 

• L’oferta més econòmica obtindrà la màxima puntuació possible del present criteri. 

• L’oferta que no presenti cap descompte respecte el pressupost base de licitació (i import 
màxim) no pot obtenir 0 punts. 

 
 
S’emprarà la següent fórmula lineal per a l’obtenció de les puntuacions: 
 

𝑃𝑣 = [1 − (
𝑂𝑣 − 𝑂𝑚

𝐼𝐿
) × (

1

𝑀
)] × 𝑃𝑚𝑎𝑥 

 

• 𝑃𝑣: Puntuació resultant de l’oferta a valorar 

• 𝑃𝑚𝑎𝑥: Puntuació màxima del present criteri. 

• 𝑂𝑚: Oferta més econòmica (import més baix) 

• 𝑂𝑣: Oferta econòmica a valorar 

• 𝐼𝐿: Import Licitació (pressupost base de licitació totalitat del contracte, sense IVA) 

• 𝑀: Factor de modulació, que prendrà el valor de 1,3  
 
 
Justificació: DIRECTRIU 1/2020 d’aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les 
proposicions econòmica i tècnica, de la Direcció General de Contractació pública de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
https://contractacio.gencat.cat/ca/gestionar-contractacio/regulacio-supervisio/instruccions-
directrius/ 
 

https://contractacio.gencat.cat/ca/gestionar-contractacio/regulacio-supervisio/instruccions-directrius/
https://contractacio.gencat.cat/ca/gestionar-contractacio/regulacio-supervisio/instruccions-directrius/
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Els preus unitaris d’adjudicació (que s’aplicaran per a les certificacions mensuals) s’obtindran de 
forma automàtica mitjançant l’aplicació del coeficient lineal resultant del coeficient entre l’import 
total de l’oferta que resulti adjudicatària del procediment de contractació i l’import total del 
pressupost de la licitació, expressats tots dos imports en preu d’execució per contracte sense 
IVA: 
 

𝐶𝐿 =
𝐼𝐴𝑑𝑗

𝐼𝐿𝑖𝑐
⁄  

• 𝐶𝐿: Coeficient lineal d’ajust dels preus unitaris de licitació. 

• 𝐼𝐴𝑑𝑗: Import total del pressupost d’execució per contracte de l’oferta econòmica que resulti 

adjudicatària del procediment de contractació (sense IVA) 

• 𝐼𝐿𝑖𝑐: Import total del pressupost d’execució per contracte de licitació (sense IVA) 
 
Les licitadores hauran de presentar el seu propi pressupost en document editable en arxiu 
corresponent al programa informàtic TCQ de l’ITEC. S’acceptarà també la seva presentació en 
format excel. 
 
 
CRITERIS AUTOMÀTICS QUALITATIUS 
 
Les obres estaran protegides davant defectes de fabricació, instal·lació o disseny per la garantia 
mínima exigida que és de tres anys comptats a partir de la formalització de la recepció de les 
obres. Addicionalment es valoraran les ofertes en relació a l’ampliació dels terminis de garantia 
mínims exigibles. 
 
Justificació: l'augment dels terminis de garantia tant del conjunt de les obres com dels productes 
instal·lats incideix directament en la qualitat de l'obra ja que motiva a les empreses a executar 
amb qualitat els treballs i a utilitzar millors materials per a no haver de fer front a reposicions i/o 
reparacions posteriors. Per tant, es considera adequat fomentar aquest increment de garantia 
per afavorir, en general, la qualitat de l'obra executada, tenint en compte, a més, els equipaments 
en el quals s’executen les obres en què el correcte funcionament de les instal·lacions incideix 
directament en un estalvi energètic del propi equipament. 
 
 
Criteri 2) Increment del termini de garantia del conjunt de les obres (fins a 20 punts) 
 
El termini de garantia mínim per al conjunt de les obres és el fixat en el projecte executiu que en 
el Plec de condicions tècniques particulars estableix que serà de TRES ANYS comptats a partir 
de la recepció de les obres.  
 
A propòsit del present criteri es valoraran les proposicions d’acord a l’increment d’aquest termini 
mínim de garantia per al conjunt de les obres d’acord al quadre següent: 
 

Oferta d’increment del termini de 
garantia de les obres respecte el 
mínim establert en el projecte (3 anys) 

Termini total de 
garantia ofertat 

Puntuació 
Resultant 
de l’Oferta 

1 semestre 42 mesos 5,00 

2 semestres 48 mesos 10,00 

3 semestres 54 mesos 15,00 

4 semestres 60 mesos 20,00 
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La garantia ha de cobrir els defectes d’execució imputables a la contractista, inclosos els que 
afectin el muntatge de l’estructura, les fixacions, el cablejat, les connexions i els equips instal·lats, 
així com les afectacions a la coberta o altres elements de l’equipament deguts a l’execució de la 
instal·lació. 
 
 
Criteri 3) Increment del termini de garantia del producte dels mòduls fotovoltaics (fins a 15 
punts) 
 
El termini de garantia mínim de producte dels mòduls fotovoltaics és de 12 anys. La garantia ha 
de cobrir el producte i inclou mà d’obra, desplaçaments i substitució dels equips. 
 
A propòsit del present criteri es valoraran les proposicions d’acord a l’increment d’aquest termini 
mínim de garantia del producte, després de la posada en marxa del mateix, d’acord al quadre 
següent: 
 

Termini total de garantia ofertat Puntuació de la proposició 

Garantia mínima (12 anys) 0,00 

Garantia mínima de 15 anys 7,50 

Garantia mínima de 20 anys 15,00 

 
Per justificar aquesta garantia ofertada, en la fase d’execució d’obra, s’haurà d’aportar certificats 
emesos pels fabricants dels equips que acreditin una garantia superior i, en cas de no presentar-
los la cobertura serà a càrrec de la contractista. 
 
 
Criteri 4) Increment del termini de garantia del producte inversors (fins a 15 punts) 
 
El termini de garantia mínim de producte dels inversors és de 5 anys. La garantia ha de cobrir el 
producte i inclou mà d’obra, desplaçaments i substitució dels equips. 
 
A propòsit del present criteri es valoraran les proposicions d’acord a l’increment d’aquest termini 
mínim de garantia del producte, després de la posada en marxa del mateix, d’acord al quadre 
següent: 
 

Termini total de garantia ofertat Puntuació de la proposició 

Garantia mínima (5 anys) 0,00 

Garantia mínima de 10 anys 7,50 

Garantia mínima de 15 anys 15,00 

 
Per justificar aquesta garantia ofertada, en la fase d’execució d’obra, s’haurà d’aportar certificats 
emesos pels fabricants dels equips que acreditin una garantia superior i, en cas de no presentar-
los la cobertura serà a càrrec de la contractista. 
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Criteri 5) Reducció del termini d’execució (fins a 5 punts) 
 
El projecte executiu preveu un termini de subministrament i muntatge de 12 setmanes, incloent-
hi la instal·lació dels elements de prevenció de riscos laborals i de l'estructura de suport. També 
identifica les operacions d'aprovisionament, muntatge dels mòduls, cablejat, instal·lació dels 
equips elèctrics, monitoratge i verificacions finals. 
 
La valoració es farà de manera automàtica, a partir del nombre de setmanes de reducció 
ofertades, sense cap valoració subjectiva de la planificació presentada.  
 
A propòsit del present criteri es valoraran les proposicions d’acord al quadre següent: 
 

Oferta de reducció del termini 
d’execució de l’obra 

Termini total d’execució 
de l’obra 

Puntuació Resultant 
de l’Oferta 

1 setmana 11 setmanes 2,50 

2 setmanes 10 setmanes 5,00 

 
El termini ofertat s'expressarà en setmanes completes i serà vinculant contractualment. El termini 
ofertat ha de ser concret, vinculant i compatible amb l'execució completa de totes les unitats 
d'obra, les mesures de seguretat i les proves reglamentàries. Ha d’incloure totes les unitats d'obra 
necessàries per completar el muntatge, les connexions, les proves i les verificacions que 
corresponguin. 
 
No s'acceptarà com a termini d'execució completat el simple muntatge dels mòduls si resten 
treballs pendents indispensables per acabar l'obra. 
 
La reducció del termini no eximirà del compliment de cap obligació de seguretat i salut ni de cap 
verificació reglamentària. 
 
La puntuació màxima s'obtindrà amb un termini de dues setmanes, sempre que sigui tècnicament 
viable i es mantingui l'execució íntegra del projecte. 
 
 
Justificació: La reducció del termini d'execució constitueix un criteri d'adjudicació directament 
vinculat a l'objecte del contracte, atès que incideix en el temps necessari per disposar de la 
instal·lació fotovoltaica executada, verificada i en condicions de ser posada en servei. 
 
L'article 145.3.b de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic (LCSP), preveu expressament 
la utilització de diversos criteris d'adjudicació quan la prestació sigui susceptible de millora, 
mitjançant una reducció del termini d'execució.  
 
En aquest contracte, la reducció del termini permetrà avançar la disponibilitat de la instal·lació 
solar fotovoltaica, anticipar l'aprofitament de l'energia elèctrica generada per autoconsum i reduir 
el període durant el qual l'Ajuntament no pot disposar de la instal·lació projectada. 
 
 
Criteri 6) Disponibilitat per a l’inici immediat de les obres (fins a 5 punts) 
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La valoració es farà de manera automàtica, en base als dos subcriteris següents, i amb els 
següents condicionats: 
 

- Els terminis de reducció i d'inici ofertats seran compromisos contractuals vinculants. 
- L'incompliment dels terminis compromesos per causes imputables a la contractista podrà 

donar lloc a les penalitats previstes al PCAP, respectant els articles 192 i 193 de la LCSP 
i la proporcionalitat de les penalitats. 

- Els terminis no computaran durant períodes de demora imputables exclusivament a 
l'Administració o a tercers, sempre que aquesta circumstància quedi acreditada. 

- L'inici dels treballs no podrà produir-se sense l'aprovació del Pla de seguretat i salut i 
sense haver complert la resta de requisits legals. 

- La reducció del termini total no podrà justificar la supressió de proves, verificacions, 
mesures preventives ni actuacions incloses al projecte. 

 
 
Criteri 6.1. Termini de presentació del Pla de seguretat i salut i documentació prèvia (fins 
a 2,5 punts) 
 
Es valorarà el compromís de l’empresa licitadora de presentar el Pla de seguretat i salut i la resta 
de documentació necessària per a la preparació de l’inici de les obres en el menor termini 
possible, comptat des de l’endemà de la formalització del contracte. 
 
La documentació haurà de presentar-se completa i en condicions de poder ser revisada i 
aprovada per l’Ajuntament i pels tècnics competents, i pel/per la Coordinador/a de Seguretat i 
Salut de l’obra. La presentació de documentació incompleta o que requereixi esmenes 
substancials per causes imputables a l’empresa no es considerarà compliment del termini ofertat. 
 
Es valoraran les proposicions d’acord al quadre següent: 
 

Oferta de termini màxim ofertat des de 
la formalització del contracte 

Puntuació 
Resultant 
de l’Oferta 

2 dies hàbils 2,5 

3 dies hàbils 1,25 

4 dies hàbils  0,50 

més de 4 dies hàbils o sense 
compromís de reducció 

0,00 

 
 
Criteri 6.2. Termini d’inici efectiu després de complir els requisits previs (fins a 2,5 punts) 
 
Es valorarà el compromís de l’empresa licitadora d’iniciar efectivament els treballs en el menor 
termini possible, una vegada s’hagin complert tots els requisits legals i administratius necessaris 
per a l’inici de les obres. 
 
El còmput del termini començarà l’endemà de la data en què concorrin totes les condicions 
següents: 
 

• Aprovació del Pla de seguretat i salut. 

• Disponibilitat de les autoritzacions i documentació necessàries per a l’inici dels treballs. 

• Formalització de l’acta de comprovació del replanteig amb resultat favorable. 
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S’entendrà per inici efectiu la presència a l’obra dels mitjans humans i materials necessaris i 
l’execució real dels primers treballs previstos al projecte. No es considerarà inici efectiu la simple 
instal·lació del cartell d’obra, la delimitació de la zona de treball o altres actuacions merament 
preparatòries. 
 
Es valoraran les proposicions d’acord al quadre següent: 
 

Oferta de termini màxim ofertat des de 
la formalització de l’acta de 
comprovació del replanteig amb 
resultat favorable 

Puntuació 
Resultant 
de l’Oferta 

1 dia hàbil 2,50 

2 dies hàbils 1,25 

3 dies hàbils 0,50 

4 dies hàbils o més, o sense 
compromís de reducció 

0,00 

 
 
Justificació: La rapidesa en la preparació i inici de les obres té una incidència directa en 
l'eficiència temporal del contracte. Una preparació anticipada de la documentació, la disponibilitat 
dels recursos humans i materials i la coordinació prèvia de les actuacions permeten reduir el 
temps transcorregut entre la formalització del contracte i l'inici efectiu dels treballs. 
 
Aquest criteri està vinculat a l'objecte del contracte, ja que incentiva que la contractista disposi 
dels mitjans organitzatius i documentals necessaris per començar els treballs amb la màxima 
celeritat possible, sense demores imputables a la seva pròpia preparació. La celeritat en aquesta 
fase és especialment rellevant per garantir el compliment dels terminis de finalització i justificació 
de les actuacions finançades amb càrrec al FEDER. 
 
La valoració serà automàtica i es basarà en dos compromisos quantificables: el termini de 
presentació de la documentació necessària per iniciar l'obra i el termini d'inici efectiu una vegada 
complerts els requisits previs legals i contractuals.  
 
 
Criteri 7) Reportatge fotogràfic i vídeo del procés d’execució de l’obra (5 punts) 

 

Pel compromís d'aportar elements de documentació gràfica addicionals en suport fotogràfic i 
vídeo que suposin una major qualitat en la documentació del procés d'execució de l'obra, es 
concediran 5 punts. 
 
Per a l'obtenció de la puntuació:  
 
- el reportatge fotogràfic haurà de complir, com a mínim, els següents requisits tècnics que es 
recolliran obligatòriament en el moment del lliurament: 
 

• Un mínim de 50 fotografies digitals que reflecteixin les obres tant de la instal·lació 
fotovoltaica del Camp de futbol Les Planes com de la del Mercat Municipal de Les Planes. 

• Imatges realitzades en format digital d'alta resolució (mínim 20 megapíxels o format 
RAW/JPEG sense compressió). 
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• Lliurament en suport digital (enllaç de descàrrega), acompanyat d'un índex o memòria 
explicativa que identifiqui cada imatge. 

 
- un vídeo TimeLapse des d’un punt d’emplaçament en alçada que permeti la visualització de 
tota l’execució de l’obra, des del replanteig fins a la recepció de cada instal·lació fotovoltaica. 
S’haurà de lliurar el vídeo a l’acabament de l’obra. 
 
L'adjudicatària cedirà els drets de reproducció i explotació d'aquestes imatges a l'Ajuntament de 
Sant Joan Despí per al seu ús de comunicació general o arxiu, sense que això generi cap cost 
addicional. 
 
 
Justificació: comptar amb aquestes fotografies i vídeo és una eina estratègica de gestió i de 
retiment de comptes. A més, permet fer un control tècnic i supervisió de l’obra, i permetrà el 
control de fites, fases, i execució correcta de les obres. A més, també serviran per justificar la 
subvenció de FEDER i alhora de testimoni de les diferents vicissituds de l’obra, endarreriments 
(pluges, etc.) accidents i negligències, en el cas que n’hi hagués.  
 
 

15. MODIFICACIONS DEL CONTRACTE 
 
En el present contracte no es preveuen modificacions. El contracte només es podrà modificar 
per raons d'interès públic en els supòsits i en la forma prevista en els articles 203 a 207 i 
concordants de la LCSP. 
 
En cap cas s’entén com a modificació l’excés d’amidaments d’unitats previstes en el projecte fins 
un màxim del 10% d’import d’adjudicació del contracte, ni tampoc la substitució d’unitats previstes 
per unes no previstes sempre i quan no sigui superior a un 3% del preu d’adjudicació i aquesta 
incorporació no comporti cap augment del preu d’adjudicació. 
 
 

16. PÒLISSA DE RESPONSABILITAT CIVIL 
 
L’adjudicatària ha d’acreditar la contractació d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil 
per un import de 600.000,00 euros. 
 
 

17. PLA DE TREBALL 
 
La contractista haurà de presentar una planificació de les obres abans que s’iniciïn, que s’haurà 
d’adaptar als requeriments que l’Ajuntament defineixi. Aquest calendari s’haurà d’actualitzar 
setmanalment i haurà d’informar a la direcció facultativa, amb suficient antelació de qualsevol 
canvi. 
 
Quan els treballs puguin produir interferències amb el normal desenvolupament de les funcions 
dels edificis, s’hauran de coordinar amb la Direcció facultativa i la persona responsable municipal 
del contracte per tal que no interfereixin, o interfereixin el mínim, sense afectació a les persones 
usuàries.  
 
Quan sigui necessari es treballarà en horaris especials, en caps de setmana i festius, sense que 
això representi cap increment en el preu del contracte. 
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Finalitzades les proves, l’adjudicatària generarà un informe que juntament amb l’as-built final de 
tots els elements instal·lats, passarà a formar part de l’arxiu de l’edifici, en que s’adjuntarà el 
compromís firmat de totes les garanties legals de funcionament i construcció aportades per 
l’adjudicatari i el fabricant de l’equip. 
 
L’as-built del projecte en finalitzar les obres, contindrà la informació següent: 

• Proveïdores i fabricants. 
• Certificats de qualitat dels materials i fitxes característiques. 
• Certificats d’instal·lació elèctrica i legalització de les instal·lacions elèctriques 
• Certificats de proves de funcionament des les instal·lacions. 
• Posada en marxa de les instal·lacions. 
• Plànols definitius. 
• Gestió de residus. 
• Pla de manteniment. 
• Documents de la legalització de la instal·lació, aprovats pels organismes 

competents 
  

 
18. TERMINI GARANTIA 

 
Els terminis de garantia són:  
 

• El termini de garantia mínim per al conjunt de les obres és el fixat en el projecte executiu 
que en el Plec de condicions tècniques particulars estableix que serà de TRES ANYS 
comptat a partir de la recepció de les obres, o el proposat per l’adjudicatària en la seva 
oferta. 
 

• El termini de garantia mínim de producte dels mòduls fotovoltaics és de 12 anys, o el 
proposat per l’adjudicatària en la seva oferta. La garantia cobreix el producte i inclou mà 
d’obra, desplaçaments i substitució dels equips. 
 

• El termini de garantia mínim de producte dels inversors és de 5 anys, o el proposat per 
l’adjudicatària en la seva oferta. La garantia cobreix el producte i inclou mà d’obra, 
desplaçaments i substitució dels equips. 

 
 

19. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ 
 
a) Per consideracions de tipus laboral 
 
La contractista ha de mantenir, durant la vigència del contracte, les condicions laborals i socials 
de les persones treballadores ocupades en l’execució del contracte, fixades en el moment de 
presentar l’oferta, segons el conveni que sigui d’aplicació. 
 
L’Ajuntament podrà requerir a l’empresa contractista que declari formalment que ha complert 
l’obligació. Així mateix, la persona responsable del contracte o l’òrgan de contractació podran 
requerir als òrgans de representació de les persones treballadores que informin al respecte. 
 
L’adjudicatària està obligada al compliment de les disposicions vigents en matèria de prevenció 
de riscos laborals i, de manera especial, de les obligacions indicades al capítol III o en el capítol 
IV segons procedeixi, del Reial decret 171/2004 del 30 de gener pel qual es desenvolupa l’article 
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24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals en matèria de 
coordinació d’activitats empresarials. 
 
b) Respecte el medi ambient: 
 
Serà condició l’ús de maquinària el màxim respectuosa possible amb el medi ambient.  
 
Cal especial atenció als aspectes següents: 
- Caldrà respectar els nivells màxims permesos d’emissió acústica segons la Llei 16/2002, de 28 
de juny, de protecció contra la contaminació acústica. 
- Els contenidors de runa i residus un cop plens, o bé els aplecs de 12 m3, seran retirats de l’obra 
i transportats a l’abocador autoritzat en un terminin no superior a 3 dies, o abans del cap de 
setmana i/o festiu. 
 
La contractista haurà de realitzar una correcta gestió ambiental en l’execució de la seva prestació, 
prenent les mesures necessàries per minimitzar els impactes que aquest pugui ocasionar (fer 
una correcta gestió dels residus i dels embalatges, del consum d’energia i altres mesures que 
siguin adients a l’objecte del contracte) d’acord amb la legislació vigent. 
 
S’utilitzaran materials no contaminants, respectuosos amb el medi ambient i de baix consum que 
compleixi els criteris i normatives actuals en quant a sostenibilitat i estalvi energètic. 
 
c) Promoció de la igualtat de gènere en les diferents categories professionals, ús del llenguatge 
no sexista de l’empresa i del personal adscrit al contracte, tant en les seves interaccions directes 
amb la ciutadania i personal municipal, com en els escrits i/o comunicació que es derivin del 
servei.  
 
d) Sotmetiment a la normativa en matèria de protecció de dades: 
 
L’empresa contractista té l’obligació de sotmetre’s a la normativa nacional i de la Unió Europea 
en matèria de protecció de dades i respectar-la, amb l’advertiment que aquesta obligació té el 
caràcter d’obligació contractual essencial. 
 
Aquestes condicions tenen el caràcter d’obligacions contractuals essencials, a l’efecte de 
qualificar el seu incompliment com a causa de resolució d’acord amb els articles 202.3 i 211.f de 
la LCSP. 
 
Totes les condicions especials d'execució que formin part del contracte seran exigides igualment 
a totes les subcontractistes que participin en l'execució del mateix. 
 
 

20. OBLIGACIONS DE L’ADJUDICATÀRIA VINCULADES A LA SUBVENCIÓ 
 

20.1. Identitat corporativa 
 
S’haurà de tenir en compte la identitat corporativa de la subvenció, incorporant a la totalitat dels 
documents emesos per la contractista, incloent les factures, els logos del FEDER, així com la 
menció al finançament. 
 
20.2. Conservació de documentació aplicable a la contractista 
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En ser un contracte finançat amb fons europeus, és aplicable a la contractista l'obligació sobre 
conservació de documents establerta en l'article 132 del Reglament (UE, Euratom) 2018/1046 
del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol de 2018, sobre les normes financeres 
aplicables al pressupost general de la Unió: mantenir un registre i conservar els documents 
justificatius, les dades estadístiques i altra documentació concernent al finançament, així com els 
registres i documents en format electrònic, durant un període de cinc anys a partir del pagament 
del saldo o, mancant aquest pagament, de l'operació.  
 
Els registres i documents relatius a auditories, recursos, litigis, la tramitació de reclamacions 
relatives a compromisos jurídics o relatius a recerques de l'Oficina Europea de Lluita Contra el 
Frau es conservaran fins que aquestes auditories, recursos, litigis, tramitació de reclamacions o 
recerques hagin conclòs. 
 
20.3. Doble finançament 
 
La contractista haurà de garantir que les despeses del contracte no han estat ni seran objecte de 
doble finançament per altres fons o ajuts incompatibles. 

A tal efecte: 
• haurà de presentar una declaració responsable d’absència de doble finançament; 
• comunicar qualsevol situació que pugui generar incompatibilitat; 
• facilitar la informació que se li requereixi per a la seva comprovació. 

 
20.4. Principi del DNSH aplicable a la contractista 
 
L'Ajuntament de Sant Joan Despí, la contractista i les eventuals subcontractistes d'aquest 
contracte, garantiran el respecte al principi de “no causar un perjudici significatiu” (DNSH) als 
objectius mediambientals en els termes establerts en el Reglament (UE) 2020/852. 
 
20.5. Política antifrau de l’Ajuntament de Sant Joan Despí 
 
El contracte queda subjecte a totes les obligacions previstes en la política antifrau de l'Ajuntament 
de Sant Joan Despí i, en concret, al procediment per a abordar conflictes d'interessos i frau, que 
comprèn les mesures de prevenció, detecció, correcció, i persecució del frau, corrupció i conflicte 
d'interessos. En aquest marc, com a mesura relacionada amb la prevenció del conflicte 
d'interessos, tots els intervinents en els procediments hauran d'emplenar una Declaració 
d'Absència de Conflicte d'Interessos (DACI) conforme al model ANNEX V DECLARACIÓ 
D'ABSÈNCIA DE CONFLICTE D'INTERESSOS en actuacions cofinançades PER LA UNIÓ 
EUROPEA a través del FONS EUROPEU DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL (FEDER), així 
com cofinançades per la GENERALITAT DE CATALUNYA. 
 
L'adjudicatària, en compliment del que s'estableix en el REGLAMENT (UE) 2021/1060 del 
Parlament Europeu i del Consell de 24 de juny de 2021 (Informació sobre els titulars reals dels 
perceptors del finançament de la Unió) té l'obligació d'aportar a l'òrgan de contractació, les dades 
de la contractista i de les subcontractistes perceptores finals del preu del contracte. Aquestes 
dades seran incorporades a una base de dades única. Així els requeriments en relació amb la 
identificació de les contractistes i subcontractistes són: 
 

- NIF de la contractista o subcontractista 
- Nom o raó social 
- Si és el cas, data de naixement del titular real segons es defineix en l'article3, punt 6 de 

la 
- Directiva (UE) 2015/849 
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- Domicili fiscal de la contractista i, si és el cas, de les subcontractistes 
- Acceptació de la cessió de dades entre les Administracions Públiques implicades per a 

donar compliment al que es preveu en la normativa europea que és aplicable i de 
conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades 
Personals i garantia dels drets digitals. 

 
L'adjudicatària queda subjecta a les mesures de control i auditoria recollides en el Reglament 
(UE) 2021/1060 de 24 de juny de 2021. 
 
20.6. Pista d’auditoria 
 
La contractista haurà de lliurar els informes de seguiment i de compliment dels principis DNSH i 
protecció front el canvi climàtic que sol·liciti l’òrgan de contractació per verificar el compliment de 
tots els objectius i obligacions, així com qualsevol informació que es requereixi durant la vigència 
del contracte, de manera que es pugui acreditar el compliment de l’objectiu prioritari de fomentar 
el desenvolupament sostenible i la cohesió econòmica, social i territorial de Sant Joan Despí, en 
el marc del Programa Operatiu Plurirregional del Fons de Desenvolupament Regional. 
 
20.7. Principis horitzontals 
 
L’execució del contracte haurà de respectar els principis aplicables a FEDER, en particular: 

• igualtat entre dones i homes; 
• no discriminació; 
• accessibilitat universal; 
• desenvolupament sostenible. 

 
La contractista adoptarà les mesures necessàries per garantir el seu compliment. 
 
Aquestes obligacions tenen el caràcter d’obligacions contractuals essencials, a l’efecte de 
qualificar el seu incompliment com a causa de resolució d’acord amb els articles 202.3 i 211.f de 
la LCSP. 
 
 

21. PENALITATS 
 

a) Per demora en l’execució: de conformitat amb el que s’estableix en l'article 193 de la LCSP. 
 

b) Per incompliment parcial o compliment defectuós: de conformitat amb el que s’estableix 
en l’article 192 de la LCSP. 
 

c) Per incompliment de les condicions especials d'execució (només en el cas que 
estiguin contemplades en el plec). L'incompliment de qualsevol de les condicions 
d'execució establertes en el plec donarà lloc a la imposició ala contractista de les següents 
penalitats: 

o Com a regla general, la seva quantia serà un 1% de l'import d'adjudicació del 
contracte, llevat que, motivadament, l'òrgan de contractació estimi que l'incompliment 
és greu o molt greu. En aquests supòsits, les quanties podran assolir fins un 5% o fins 
al màxim legal del 10%, respectivament. La reiteració en l'incompliment podrà tenir-se 
en compte per valorar la gravetat. 

o Es faran efectives mitjançant deducció de les quantitats que, en concepte de pagament 
total o parcial, s'hagin d'abonar ala contractista, o sobre la garantia. 
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El compliment per l'adjudicatària de les condicions especials d'execució podrà verificar-se 
per l'òrgan de contractació en qualsevol moment durant l'execució del contracte i, en tot cas, 
es comprovarà al temps de la recepció de les obres. 
 
Quan l'incompliment es refereixi a la contractació de personal en els termes indicats en la 
clàusula relativa a condicions especials d'execució, serà considerada com a infracció molt 
greu. 
 

d) Per compliment defectuós. S'imposaran penalitats per compliment defectuós en els 
següents termes: 

o Si, al temps de la recepció, les obres no es troben en estat de ser rebudes per causes 
imputables a la contractista. 

o Si el responsable/Cap de l’obra de la contractista incompleix les ordres de la Direcció 
Facultativa de manera que es consideri que es perjudica greument el correcte 
desenvolupament de les obres, la Direcció Facultativa proposarà a l’Ajuntament una 
penalitat cada vegada que es produeixi un incompliment i l’Ajuntament ho comunicarà 
a la contractista per tal de que ho solucioni de forma immediata. De no produir-se 
l’oportuna reparació/actuació per part de la contractista, l’Ajuntament podrà aplicar una 
penalitat fins al 10% del preu del contracte. 

o Com a regla general, la seva quantia serà un 1% del pressupost del contracte, llevat 
que, motivadament, l'òrgan de contractació estimi que l'incompliment és greu o molt 
greu. En aquests casos podran assolir fins un 5% o fins al màxim legal del 10%, 
respectivament. La reiteració en l'incompliment podrà tenir-se en compte per valorar 
la gravetat. 

o En tot cas, la imposició de les penalitats no eximirà la contractista de l'obligació que 
legalment li incumbeix quant a la reparació dels defectes. 

 
e) Per incompliments de l’oferta. S'imposaran a la contractista penalitats per incomplir l’oferta 

realitzada durant la licitació en els següents termes: 
 

o Si, durant l'execució del contracte o al temps de la seva recepció, s'aprecia que, per 
causes imputables a la contractista, s'ha incomplert algun o alguns dels compromisos 
assumits en la seva oferta. 

o Com a regla general, la seva quantia serà un 1% del pressupost del contracte, llevat 
que, motivadament, l'òrgan de contractació estimi que l'incompliment és greu o molt 
greu, en el cas del qual podran assolir fins un 5% o fins al màxim legal del 10%, 
respectivament. La reiteració en l'incompliment podrà tenir-se en compte per valorar 
la gravetat. 

 
 

22. VISITA INSTAL·LACIONS OBLIGATÒRIA 
 

Degut a les característiques específiques dels treballs, que comprenen l'execució de dues 
instal·lacions solars fotovoltaiques situades a les cobertes del Mercat Municipal Les Planes i del 
Camp de Futbol Les Planes, es considera necessari que les empreses licitadores efectuïn una 
visita prèvia als dos emplaçaments abans de formular les seves proposicions. 
 
L'execució de les obres requereix intervenir sobre equipaments municipals existents i en 
funcionament, amb unes condicions particulars d'accessibilitat, implantació dels mitjans auxiliars, 
accés a les cobertes, transport i elevació dels materials, recorreguts de les canalitzacions i 
connexió amb les instal·lacions elèctriques existents. 
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La visita permet a les empreses licitadores conèixer directament les condicions físiques i 
operatives dels dos equipaments, identificar possibles condicionants per a l'execució dels treballs 
i valorar adequadament els mitjans humans, materials i auxiliars necessaris, així com les mesures 
de seguretat i les possibles afectacions al funcionament ordinari dels equipaments municipals. 
 
Així mateix, el coneixement directe de les característiques i de la configuració de les instal·lacions 
existents permetrà a les empreses licitadores identificar amb més precisió els materials, equips i 
components necessaris per a l'execució de les actuacions, així com preveure'n el 
subministrament i els terminis de disponibilitat.  
 
D'altra banda, les actuacions estan vinculades a un programa de finançament amb fons FEDER, 
fet que exigeix una adequada planificació de l'execució i el compliment dels terminis establerts, 
així com la correcta justificació tècnica i econòmica de les actuacions subvencionades. En aquest 
sentit, el coneixement previ dels emplaçaments per part de les empreses licitadores contribueix 
a reduir el risc d'incidències i desviacions durant l'execució, facilita la previsió dels 
subministraments i afavoreix el compliment de la planificació necessària per garantir l'execució i 
la justificació de la subvenció dins dels terminis establerts. 
 
Per tot això, es considera que les licitadores han de fer una visita obligatòria a les instal·lacions 
objecte de la licitació. 
 
S’anunciarà el dia i hora de la visita al Perfil del contractant de l’Ajuntament. 
 
Totes aquelles empreses que no facin la visita quedaran excloses de la licitació. 
 
 
 
 
 
A Sant Joan Despí, a la data de la signatura electrònica   
 
 
L’enginyer municipal de l’Àrea d’Espai Públic i Convivència 
Josep Monera LLorca 
 
 
 
 
 


