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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE HAN DE REGIR AL CONTRACTE DE 

SERVEIS DE CONSULTORIA I ASSISTÈNCIA TÈCNICA DE REDACCIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL 

PLA GENERAL D’ORDENACIÓ I EL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ A L’ÀMBIT PICH AGUILERA. 

1 OBJECTE DEL PLEC  

El present Plec de prescripcions tècniques particulars (en endavant PPT), part integrant del contracte, té com 

a objecte descriure i enumerar els treballs a desenvolupar; definir les condicions, necessitats, directrius i 

criteris que han de servir de base per a la realització dels treballs; i establir les fases de desenvolupament 

dels documents associats, així com els terminis previstos i altres condicions tècniques vinculades a la seva 

execució; així com el sistema de control i seguiment de la prestació. Tot això, dins dels paràmetres establerts 

en la legislació vigent i amb la finalitat de garantir la qualitat, coherència i homogeneïtat dels treballs objecte 

del contracte. 

2 DEFINICIÓ DEL CONTRACTE 

2.1 Objecte del contracte  

L’objecte del contracte és la prestació dels serveis de Consultoria i Assistència Tècnica de redacció de la 

Modificació del Pla General d’Ordenació de Rubí  aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme de 

Barcelona el 1.981, la seva Modificació i Revisió del programa d’actuació, aprovats definitivament el 14 

d’octubre de 1987 i el Text refós de les Normes Urbanístiques, aprovat definitivament el 22 de setembre de 

2005, (en endavant MPG) i del Projecte de Reparcel·lació (en endavant PR) a l’àmbit d’actuació 

identificat com a Pich Aguilera, al terme municipal de Rubí. 

La transformació de l’àmbit denominat “Pich Aguilera”, situat al polígon industrial de La Llana, és part de 

l’estratègia del municipi per reconvertir, connectar i revitalitzar entorns de la ciutat, que han quedat obsolets, 

que estan en desús o que són espais d’oportunitat que permeten completar el teixit de la ciutat i alhora doten 

d’estructura i cohesió al territori i a la identitat de la ciutat. 

Identitat que cal construir-la des de la millora, revitalització  i incorporació de nous usos, configurant una 

escena urbana de conjunt sobre sòls que en l’actualitat es presenten amb preexistències  obsoletes; amb 

regeneració i renovació urbana abordada des d’aquella relació de connectivitat al teixit urbà. 

La localització de l’àmbit de Pich Aguilera, de superfície aproximada de 6,6Ha, delimitat pel carrer del 

Castell, la línia de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), el carrer del Pont de Can Claverí, el 

carrer del Pont, i el Passeig de la Riera, i singularment, pel seu front a la riera de Rubí que actualment, 

constitueix un límit físic que fracciona el territori en dues parts, determinant sensiblement l’ordenació futura. 

L’absència de connectivitat transversal entre ambdós costats de la riera i la manca de coherència en 

l’ordenació urbana, entre altres, genera una fractura al territori a tots nivells. La modificació de planejament 

transformant l’actual qualificació de sòl industrial en una més adient tenint en compte la proximitat als àmbits 

residencials de la ciutat, contribuirà a la transformació del caràcter de la riera en el seu pas pel teixit urbà.  

Així mateix, la localització d’aquest sector en el territori en relació a l'estructura urbana de Rubí, fa de l'àmbit 

un espai d'oportunitat per a generar una nova centralitat al marge oest de la Riera. La previsió d'implantació 

d'una segona estació de FGC a Rubí a l'entorn de La Llana (previsió continguda al PDI 2011-2020 i al PDI 
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2021-2030 -aprovat inicialment-) i les previsions fixades al Pla Territorial Metropolità de Barcelona, reforcen 

aquesta voluntat de transformació de l'ús industrial que actualment hi ha a l’àmbit.  

En definitiva,  la modificació de planejament objecte de licitació, posarà les bases per a poder crear una zona 

de nova centralitat que contribuirà a definir un nou model de ciutat, connectada, compacta i amb un ús 

racional del sòl.  

L’actuació urbanística que es pretén sobre el medi urbà, s’identifica en termes del vigent Reial decret 

legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de sòl i rehabilitació urbana -

TRLSRU-, com a actuació de transformació urbanística d’urbanització que té com a objecte la 

reforma/renovació de la urbanització d’un àmbit de sòl urbanitzat per crear, juntament amb les corresponents 

infraestructures i dotacions públiques, parcel·les aptes per a l’edificació connectades funcionalment amb la 

xarxa dels serveis que exigeix l’ordenació territorial i urbanística. 

A més, atès el caràcter integrat, aquesta actuació d’intervenció en un entorn urbà consolidat, que es 

desconsolidarà per a assolir un desenvolupament harmoniós i sostenible, articularà mesures socials, 

ambientals i econòmiques emmarcades en una estratègia administrativa unitària. El que posa de manifest la 

necessitat d’actuar a través d’instruments que permetin afrontar aquestes actuacions d’una manera global i 

sistemàtica.  

D’acord amb les determinacions legals del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text 

refós de la Llei d'urbanisme –TRLUC- pel que fa al desenvolupament de sòl urbà no consolidat sotmès a 

actuació de transformació urbanística, es detallarà l'ordenació urbanística del sòl, fixant els paràmetres 

urbanístics necessaris per a l'atorgament de llicències d'edificació i assenyalant les alineacions; tot 

concretant les càrregues d’urbanització i les cessions que corresponguin.  

La incorporació d’aquests sòls en un polígon d'actuació urbanística, i l’establiment del sistema reparcel·latori 

i la modalitat d’actuació, en base a la qual s’ha d’executar l’àmbit amb l’objectiu de fer efectiu el principi 

d’equidistribució de beneficis i càrregues del planejament, facilitarà l’execució del planejament i la 

instrumentalització posterior de la gestió urbanística. 

Concretament, l’actuació de transformació urbanística sobre medi urbà de renovació/regeneració amb 

transformació d’usos, analitzarà els següents aspectes: 

- Delimitació de l’àmbit de l’actuació i ordenació de les qualificacions. 

- Diagnosi de la realitat física de l’àmbit d’actuació, grau de consolidació/obsolescència de l’edificació i 

usos i l’ordenació detallada en relació a l’entorn i al paisatge en el que s’enquadra. Idoneïtat del traçat 

viari i de les connexions amb els sistemes generals.  

- Coneixement de l’estructura de la propietat del sòl. Identificació de les titularitats públiques i privades.  

- L’assoliment d'una mobilitat sostenible. 

- La documentació mediambiental adequada. 

- Definició i quantificació de les obres d’urbanització previstes amb cost estimatiu. 

- L'agenda, l'avaluació econòmica i financera de les actuacions a desenvolupar. Així com la justificació 

de la suficiència i adequació del sòl destinat a usos productius, i la ponderació de l'impacte de les 

actuacions previstes en les finances públiques de les administracions responsables de la implantació i 

el manteniment de les infraestructures i de la implantació i prestació dels serveis necessaris. 

- Una avaluació econòmica de la rendibilitat de l’operació, en termes comparatius, del rendiment 

econòmic derivat de l’ordenació vigent i del que resulta de la nova ordenació.  



4 

- La previsió de l’execució immediata del planejament i l’establiment del termini concret per a aquesta 

execució. 

2.2 Objectius bàsics de la prestació de serveis  

L’objectiu bàsic de la prestació de serveis és la redacció dels instruments urbanístics d’acord amb la 

legislació vigent. Per tal de la realització satisfactòria es preveuen les actuacions següents: 

1. Elaborar tota la documentació que ha de formar part de la MPG i del PR, en cadascuna de les fases 

de la tramitació, fins l’assoliment de l’aprovació definitiva de l’instrument urbanístic i la inscripció 

registral de l’instrument d’execució. 

2. Informar i assessorar a l’Ajuntament de Rubí en tots aquells aspectes relacionats amb la redacció de 

la MPG i del PR (facilitant la presa de decisions per a la formulació, redacció i tramitació, o altre). 

3. Prestar a l’Ajuntament la documentació que sigui necessària per a la comprensió dels aspectes 

relacionats amb la MPG i el PR.  

4. Facilitar la informació i exposició al públic associat a la MPG i al PR amb la realització d’accions 

adients per a la divulgació dels objectius i del contingut dels treballs elaborats. 

5. Concórrer a les reunions i els actes de presentació de les propostes quan així es requereixi. 

2.3 Abast i contingut de la documentació del contracte.  

Constitueix l'objecte del contracte la prestació del servei de redacció de la MPG i del PR, d’acord amb les 

condicions establertes en aquest PPT. 

El present contracte abasta la MPG i ,prèvia publicació i efectiva entrada en vigor d’aquesta MPG, la 

tramitació administrativa del PR amb conformitat i aptitud per a la inscripció registral i coordinació gràfica 

cadastral. 

La MPG i el PR es redactaran d’acord amb el Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text 

refós de la Llei d'urbanisme, modificat per la llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la 

Llei d’urbanisme (en endavant TRLUC); i amb el Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 

Reglament de la Llei d’urbanisme (en endavant RLUC). 

El contracte comporta el compromís de l’adjudicatari a realitzar tota la documentació escrita i gràfica 

legalment exigida i d’acord amb allò establert en aquest PPT així com totes les consultes i gestions 

necessàries (tècniques i administratives) per la redacció i tramitació de la MPG fins a la seva aprovació 

definitiva per l’organisme competent, llur executivitat, i per la redacció i tramitació del PR fins a la inscripció 

registral i aptitud per a la coordinació amb el cadastre immobiliari. 

La documentació que seguidament es relaciona respon al marc jurídic vigent en el que s’enquadra 

cronològicament la prestació del servei de redacció de MPG i la prestació del servei de redacció de PR. 

1. Document MPG PRELIMINAR que inclourà la documentació necessària per a resolució per l’òrgan 

ambiental de NO SUBJECCIÓ a avaluació ambiental estratègica (AAE) per manca d’efectes 

significatius en el medi.  
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Document preliminar que fonamentarà les dades imprescindibles (àmbit, objectius...) per a l’obertura 

de la consulta prèvia1 a través del portal Participa Rubí o altre mecanisme adient. 

2. Document MPG per a la seva APROVACIÓ INICIAL que inclourà tota la documentació necessària per 

a la seva aprovació, amb el grau suficient de detall de l’estructura de la propietat del sòl i avaluació 

econòmica i financera, en detall de les preexistències i els drets econòmics corresponents per a la 

immediatesa d’execució de planejament.  

3. Document MPG per a la seva APROVACIÓ PROVISIONAL que inclourà tota la documentació 

necessària per a la seva aprovació. En detall, l’informe de valoració dels escrits d’al·legacions i dels 

informes dels organismes afectats, resultants de l’aprovació inicial de la MPG. 

4. Text refós MPG, si s’escau per a l’obtenció de l’APROVACIÓ DEFINITIVA que inclourà tota la 

documentació necessària amb les modificacions operades a la MPG. Es singularitzarà l’Informe 

d’incorporació de les prescripcions al document.  

5. Document ESTUDI PREVI PER L’INICI DE L’EXPEDIENT REPARCEL·LATORI que inclourà tota la 

documentació escaient amb l’objectiu de possibilitar la sol·licitud al Registre de la Propietat dels 

corresponents certificats de domini i càrregues i la inscripció de nota marginal d’inici de procediment 

d’equidistribució a cada finca. En detall, estudis d’antecedents, anàlisi de l’estructura de la propietat i 

identificació de drets. 

6. Document PR per a la seva APROVACIÓ INICIAL que inclourà tota la documentació necessària per a 

la seva aprovació administrativa així com tota aquella documentació complementària que resulti 

preceptiva per a la inscripció en el Registre de la Propietat i coordinació amb el Cadastre Immobiliari.  

7. Document PR per a la seva APROVACIÓ DEFINITIVA que inclourà tota la documentació necessària 

per a la seva aprovació administrativa. Es singularitzaran els informes individualitzats de resolució 

d’al·legacions amb proposta d’estimació o desestimació total o parcial. 

8. Document de seguiment tècnic i jurídic del PR per a la INSCRIPCIÓ AL REGISTRE DE LA 

PROPIETAT, que inclourà tota la documentació necessària per a la pràctica de la inscripció registral del 

projecte reparcel·latori i assoliment de la coordinació gràfica amb el cadastre immobiliari. 

 

Singularment, es requerirà també a l’inici de la prestació de serveis, identificada com a Fase 0, la redacció, 

per part del licitador, d’una PROGRAMACIÓ elaborada mitjançant un cronograma, o altra eina documental 

de planificació, del conjunt dels treballs objecte del contracte. El cronograma s’haurà d’ajustar al termini 

d’execució dels treballs, així com als terminis màxims establerts per al desenvolupament del contracte que 

es detallen en aquest PPT.  

El desenvolupament dels treballs s’adaptarà a allò indicat a la programació, amb les modificacions que, al 

llarg del seu desenvolupament, puguin establir-se per mutu acord entre les parts, i que caldrà ajustar als 

terminis i procediments de tramitació dels expedients. 

La programació inclourà una previsió de les reunions amb els serveis tècnics municipals, amb la comissió 

territorial d’urbanisme que siguin necessàries, així com amb els organismes sectorials, particulars i/o 

 

1 Consulta prèvia d’acord amb Art. 133 Llei 39/2015 - LPAC 
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interessats que es convingui. Caldrà definir breument els professionals que assistiran a les reunions així com 

el contingut i els objectius a assolir en aquestes. 

Pel que fa al servei de consultoria especialitzada de l’adjudicatari a l’Ajuntament, en aquelles qüestions 

rellevants, així com en els seus objectius de comunicació i difusió dels seus aspectes significatius, es 

requeriran els mitjans documentals de comprensió i de presentació adients. 

No obstant, el licitador restarà subjecte a les obligacions derivades de la legislació sectorial aplicable en el 

moment de l’execució del contracte. 

Altrament, d’acord amb el punt e) de la Disposició addicional Vuitena - Regles aplicables fins que la Llei 

6/2009 s'adapti a la Llei de l'Estat 21/2013, de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat 

administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat 

econòmica, l’òrgan ambiental pot determinar la no subjecció a l’avaluació ambiental de la MPG. En aquest 

sentit, i per tal d’obtenir aquesta declaració, l’adjudicatari del contracte haurà d’elaborar en una primera fase 

de treball un document preliminar d’elaboració de la MPG que justifiqui que la MPG no té efectes significatius 

sobre el medi ambient. 

Cas que consultat l’organisme ambiental competent, consideri que la MPG ha d’estar subjecte a avaluació 

ambiental, es procedirà a la modificació del contracte, d’acord amb l’establert al Plec de clàusules 

administratives particulars (en endavant PCAP) i l’adjudicatari haurà d’atenir-se a la identificació i contingut 

de la documentació requerida sectorialment. 

2.4 Membres de l’equip redactor 

L’equip redactor dels documents de planejament i gestió urbanística, estarà encapçalat per un tècnic 

superior, competent per a l’objecte del contracte, que tindrà la consideració de Director/a del l’equip, que 

actuarà com a representant de l’equip davant de l’Ajuntament. 

El licitador proposarà la composició de l’equip redactor que incorporarà durant tot el termini d’execució del 

contracte, com a mínim, els següents professionals: 

- Director/a de l’equip - Tècnic superior Urbanista, titulat/da superior amb habilitació legal en 

matèria directament vinculada a l’urbanisme (arquitectura o matèries anàlogues), i redactor/a 

de l’instrument de planejament urbanístic i de l’instrument de gestió. 

- Tècnic Jurídic, titulat/da superior amb habilitació legal en matèria directament vinculada als 

continguts jurídics i procedimentals de dret urbanístic (dret o matèries anàlogues), i 

redactor/a de l’instrument de planejament urbanístic i de l’instrument de gestió 

- Tècnic especialista en gestió urbanística, titulat/da amb habilitació legal en matèria 

directament vinculada a l’execució urbanística (arquitectura, arquitectura tècnica o matèries 

anàlogues), col·laborador en la redacció de l’instrument de planejament urbanístic i de 

l’instrument de gestió 

- Tècnic especialista en disseny d’infografies, amb formació específica (cursos, seminaris, 

jornades, etc...) en modelat digital i imatge virtual 3D-renderització-, col·laborador en la redacció 

de l’instrument de planejament urbanístic i de l’instrument de gestió. 

 

Els diferents documents i la seva redacció, que configuren l’objecte del contracte, hauran de ser revisats i 

rebre el vistiplau del Director/a de l’equip. 
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3 INFORMACIÓ DISPONIBLE 

Es posa a disposició un directori on es pot trobar documentació relativa a ortofoto amb indicació de l’àmbit 

orientatiu de la MPG, i diverses bases cartogràfiques, de planejament, de cadastre immobiliari, que poden 

ser d’utilitat i de suport per a la redacció de la memòria que preveu el PCAP.  

L’enllaç és el següent: 

https://bustia.rubi.cat/s/7AHFPmpBM9M4Qj9 

El Pla General d’Ordenació de Rubí, que serà objecte de modificació es pot trobar a l’enllaç següent:  

https://seu.rubi.cat/urbanismeCategoriaPublic/listPublicacionsAmbCategoria?categoria.id=7&offset=20&max

=10 

D’altra banda, l’Ajuntament lliurarà a l’adjudicatari del contracte la documentació necessària per poder 

desenvolupar l’objecte de l’encàrrec. 

4 EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

4.1 Fases de desenvolupament de la prestació  

Les tasques de consultoria i redacció dels instruments urbanístics es desenvolupen en diferents fases 

congruents amb la tramitació de la MPG i del PR. Es concreta un màxim de nou fases, incloent la de 

planificació del conjunt dels treballs (FASE 0 – PROGRAMACIÓ).  

Les fases previstes, en detall, són les següents: 

- FASE 0 – PROGRAMACIÓ: Redacció del document PROGRAMACIÓ, que haurà d’incorporar un 

cronograma o similar, del conjunt dels treballs objecte del contracte d’acord amb l’establert a la 

clàusula 2.3 del present PPT. 

- FASE 1 –  PRELIMINAR DE LA MPG - NO SUBJECCIÓ AAE: Consultoria i redacció del document 

preliminar de la MPG per a sol·licitar a l’òrgan ambiental la no subjecció a l’avaluació ambiental del 

pla, així com les dades essencials per a l’obertura de la Consulta prèvia prevista a la normativa de 

procediment administratiu. 

- FASE 2 – MPG - APROVACIÓ INICIAL: Consultoria i redacció del document de MPG per a la seva 

aprovació inicial. 

- FASE 3 –  MPG - APROVACIÓ PROVISIONAL: Consultoria i redacció del document de MPG per a la 

seva aprovació provisional. 

- FASE 4 – MPG - APROVACIÓ DEFINITIVA: Consultoria fins l’assoliment de l’aprovació definitiva de 

l’instrument urbanístic per l’òrgan administratiu competent, i si escau, redacció del Text Refós de la 

MPG. 

- FASE 5 – PR - INICI DE L’EXPEDIENT REPARCEL·LATORI: Consultoria i redacció del document 

estudi previ per a l’inici de l’expedient reparcel·latori. 

- FASE 6 – PR - APROVACIÓ INICIAL: Consultoria i redacció del document de PR per a la seva 

aprovació inicial. 

- FASE 7– PR - APROVACIÓ DEFINITIVA: Consultoria i redacció del document de PR per a la seva 

aprovació definitiva. 

- FASE 8– PR - INSCRIPCIÓ AL REGISTRE: Consultoria, assistència a la inscripció registral i redacció 

del document de seguiment tècnic i jurídic per a l’efectiva inscripció al Registre de la Propietat i 

coordinació amb el Cadastre Immobiliari. 

https://bustia.rubi.cat/s/7AHFPmpBM9M4Qj9
https://seu.rubi.cat/urbanismeCategoriaPublic/listPublicacionsAmbCategoria?categoria.id=7&offset=20&max=10
https://seu.rubi.cat/urbanismeCategoriaPublic/listPublicacionsAmbCategoria?categoria.id=7&offset=20&max=10
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4.2 Terminis d’execució  

El contracte tindrà la durada necessària fins assolir la conformitat d’ambdós instruments. Això, és, prèvia 

conformitat de la documentació de l’instrument de planejament general per a l’aprovació definitiva per l’òrgan 

competent i llur executivitat, la prestació finalitzarà amb la conformitat de la documentació de l’instrument de 

gestió per a l’aprovació definitiva amb l’objecte de practicar la  inscripció registral del projecte reparcel·latori i 

coordinació gràfica amb el cadastre immobiliari. S’estima un període total de 48 mesos (24 + 24 mesos) per 

a l’assoliment d’aquest objectiu, a comptar des de la formalització del contracte.  

No obstant, s’estableixen uns terminis essencials màxims d’execució parcial per a la redacció dels 

documents preceptius per a cadascuna de les fases, tal com han estat previstos l’apartat 4.1.Fases de 

desenvolupament de la prestació. En detall: 

4.2.1 Instrument de MPG 

- FASE 0 – PROGRAMACIÓ: La previsió temporal per a la redacció de la programació és de 1 mes a 

comptar des de l’endemà de la formalització del contracte. 

- FASE 1 – PRELIMINAR DE LA MPG NO SUBJECCIÓ AAE: La previsió temporal per a la redacció 

dels treballs inclosos en aquesta fase és de 1 mes des de la conformitat i finiment de la Fase 0. 

- FASE 2 – MPG - APROVACIÓ INICIAL: La previsió temporal per a la redacció dels treballs inclosos 

en aquesta fase és de 4,5 mesos des del finiment de la Fase 1. 

- FASE 3 – MPG - APROVACIÓ PROVISIONAL: La previsió temporal per a l’execució dels treballs de 

redacció inclosos en aquesta fase és de 2 mesos des que s’acabi el període d’exposició pública. 

- FASE 4 – MPG - APROVACIÓ DEFINITIVA: La previsió de temps per a l’execució dels treballs de 

redacció inclosos en aquesta fase és d’1 mes, des del lliurament a l’equip redactor del requeriment de 

text refós. 

4.2.2 Instrument de PR 

- FASE 5 – PR - INICI DE L’EXPEDIENT REPARCEL·LATORI. La previsió temporal per a la redacció 

dels treballs inclosos en aquesta fase és de 1 mes des de l’aprovació definitiva de la MPG que conté 

la delimitació del polígon d’actuació urbanística.  

- FASE 6 –  PR - APROVACIÓ INICIAL. La previsió temporal per a la redacció dels documents 

continguts en aquesta fase és de 4 mesos des de la tramesa del certificat de domini i càrregues 

registral   

- FASE 7– PR - APROVACIÓ DEFINITIVA. La previsió temporal per a la redacció dels documents 

continguts en aquesta fase és de 4 mesos des del finiment del període d’exposició al públic de 

l’aprovació inicial del projecte de reparcel·lació. 

- FASE 8 – PR - INSCRIPCIÓ REGISTRE DE LA PROPIETAT. La previsió temporal per a l’execució 

dels treballs inclosos en aquesta fase és de 4 mesos des de la certificació administrativa de fermesa 

de l’aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació. 

 

Tota la documentació necessària per al compliment de les diferents fases es prelliurarà juntament amb un 

escrit fent constar el contingut indexat. Aquest escrit ha de rebre la conformitat per part del responsable del 

contracte identificat en la persona del Cap del Servei de Planejament urbà de l’Ajuntament de Rubí (en 
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endavant el Servei).  Sense aquest escrit no es considerarà rebut el treball. Un retard en qualsevol dels 

terminis haurà de ser justificat i posat de manifest per escrit al responsable del contracte. 

Els terminis parcials establerts a les fases de desenvolupament de la prestació no inclouran la previsió del 

temps necessari per a la revisió del prelliurament per a cadascuna de les fases per part de l’Ajuntament. 

Tampoc per a les correccions a càrrec de l’equip redactor derivades de les revisions, ni la posterior 

verificació pel responsable del contracte a l’objecte de la realització del lliurament definitiu de la fase. Es 

preveuen aquestes diligències en el termini màxim de 2 setmanes. 

El termini de resposta al servei de consultoria i d’elaboració de documentació de difusió s’ajustarà a les 

característiques de la petició de l’Ajuntament, amb un termini màxim de 2 setmanes. 

4.3 Control i seguiment del desenvolupament de la prestació  

El control i seguiment del desenvolupament de la prestació es realitzarà per part del Servei, el qual fixarà les 

directrius metodològiques i tècniques sota les quals es redactaran els documents objecte del contracte. 

Per a poder dur a terme aquestes tasques, el personal tècnic del Servei tindrà accés, en qualsevol moment, 

a les dades i els documents que l’adjudicatari estigui elaborant, sigui quin sigui l’estat de desenvolupament 

en què es trobin. A aquests efectes, l’adjudicatari estarà obligat a informar detalladament sobre l’estat de 

desenvolupament de les feines, així com a facilitar la revisió dels treballs en curs i prestar l’assistència 

tècnica que li sigui requerida al personal tècnic de la Servei. 

Així mateix, es duran a terme reunions periòdiques de seguiment amb el responsable del contracte. 

Aquestes reunions estaran programades al cronograma, o similar, previst a la Fase de desenvolupament de 

la prestació denominada Fase 0.PROGRAMACIÓ que l’adjudicatari, d’acord amb l’establer a la clàusula 2.3 i 

4.1, presentarà al responsable del contracte a l’inici dels treballs.  

L’adjudicatari també haurà de facilitar al responsable del contracte les dades corresponents a l’actualització 

del PROGRAMA de treball vigent. 

A les reunions periòdiques de seguiment l’adjudicatari aportarà la documentació que s’hagi acordat amb el 

responsable del contracte, tenint cura que els documents i els plànols de treball siguin intel·ligibles. Amb 

aquest objectiu, s’escolliran les escales de representació i colors més adients. Per a les reunions de 

seguiment es prioritzarà la utilització de sales de reunions amb projector. Així doncs, preferentment la 

informació es presentarà en format digital i serà lliurada com a document de treball i exposada visualment a 

través de la pantalla, reduint la informació presentada en format paper. 

D’aquestes reunions se n’aixecaran les actes corresponents, que seran redactades per l’adjudicatari, 

signades i enviades en format no editable al responsable del contracte, dins dels tres dies hàbils següents a 

la data de la reunió realitzada. 

4.4 Format de presentació de la prestació  

Tota la documentació es presentarà digitalitzada, d’acord amb les indicacions del responsable del contracte, 

el qual també podrà requerir la presentació en format paper, suport aquest que haurà de disposar de segell o 

etiquetat ecològic. 

La documentació a lliurar s’haurà d’adaptar a les demandes del responsable del contracte, de conformitat 

amb els estàndards de codificació sintètica i de representació gràfica normatius, i amb els requeriments 

tècnics d’intercanvi de dades preceptius, així com a les especificacions següents: 
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- Infografia/modelat digital 3D de l’ordenació urbanística proposada i el seu encaix a l’entorn urbà i de 

centralitat. (S’estima la generació de 2 vistes) 

- La informació gràfica vectorial serà lliurada en format editable (format DWG i/o DGN compatible), 

adjuntant els corresponents fitxers no editables. La informació vectorial estarà convenientment 

georeferenciada utilitzant els sistema geodèsic de referència oficial (ETRS89), i donarà compliment a 

les especificacions tècniques exigides per la normativa sectorial  per tal de poder inscriure les finques 

al Registre de la Propietat. El lliurament de la documentació gràfica incorporarà tots els fitxers 

auxiliars que siguin necessaris per a una correcta representació i impressió del contingut dels fitxers 

de dibuix. 

- La informació alfanumèrica es lliurarà en el format editable corresponent i en el format no editable.  

- La documentació escrita es facilitarà en format Word i també es facilitarà un document íntegre en 

format PDF, amb hipervincles, que permeti la consulta ràpida dels documents. Aquest document 

tindrà una versió editable i imprimible i la mateixa no editable. 

- Es lliurarà un document resum en format no editable i en format presentació en cadascuna de les 

fases de treball amb la finalitat de facilitar la comprensió, presentació i la difusió dels treballs. 

- S’adjuntarà un índex en el qual s’indicaran tots i cadascun dels documents que conformen el 

lliurament, detallant el tipus d’arxiu que és, amb una descripció del seu contingut, així com les 

referències legals que s’estimin oportunes. 

 

Tots els elements gràfics hauran de realitzar-se en color, cosa que haurà de permetre la seva reproducció, 

per fotocòpia o offset, sense pèrdua de llegibilitat respecte a l’original. 

El exemplars a lliurar en suport informàtic (CD o altre mitjà d’emmagatzematge de dades), en les diferents 

fases d’execució, serà en nombre de: 2 exemplars íntegres i identificats amb etiqueta. 

5 ACCÉS I CESSIÓ DE L’ÚS DE LA CARTOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ 

Els drets d’ús de la cartografia que l’Ajuntament subministri a l’equip redactor estaran subjectes a les 

condicions que estableixi el propietari d’aquesta cartografia i es destinaran única i exclusivament a la 

realització dels treballs objecte del contracte. L’ús per a altres finalitats estarà subjecte a la comunicació i 

autorització del propietari. 

La informació que l’equip redactor faci servir en la redacció del document de planejament i de gestió que 

hagi estat subministrada per altres administracions i companyies subministradores, estarà subjecte a les 

autoritzacions pertinents i, haurà de ser requerida pel propi equip redactor, amb comunicació a l’Ajuntament. 

L’adjudicatari no podrà utilitzar la informació facilitada per l’administració o obtinguda en la realització dels 

treballs per a altres fins diferents dels expressament autoritzats, sempre fent constar la procedència de la 

informació. Altrament, l’Ajuntament podrà reclamar el pagament dels usos realitzats, a més de les 

indemnitzacions pertinents per danys i perjudicis. 

L’adjudicatari no podrà cedir, reproduir o registrar, ni total ni parcialment, la informació objecte d’aquest 

contracte, sense autorització expressa de l’Ajuntament, qualsevol que sigui el sistema de recuperació 

d’informació. 
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6 PROPIETAT INTEL·LECTUAL DELS TREBALLS 

D’acord amb el que preveu l’article 308 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, 

aquest contracte de serveis comporta la cessió, en favor de l’Ajuntament de Rubí dels drets de propietat 

intel·lectual. 

El preu del contracte inclou la transferència, en favor de l'Ajuntament de Rubí, dels drets de propietat 

intel·lectual i d'explotació dels treballs aportats pel contractista, pel que respecta als treballs o actuacions que 

porti a terme l'Ajuntament, en els camps de la difusió, informació, divulgació o en matèria de formació, així 

com pel que fa a la seva modificació, revisió o alteració, per motius d'interès públic i urbanístic. 

 


