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1. OBJECTE DEL PLEC 

El present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars té com a objectiu definir les operacions 
necessàries per a la contractació de l’execució de les obres per a la Millora del drenatge de la 
plataforma de via en el tram entre el P.K. 30+190 i el P.K. 31+645 dels Ferrocarrils de la Generalitat 
de Catalunya, complementant allò especificat al Plec de Condicions Tècniques d’FGC i Plec General 
d’obres d’FGC, que es troben a la web d’FGC. 

En tot allò què no s’especifica al present Plec Particular, el contractista haurà d’acomplir allò 
especificat en el Plec de Prescripcions Tècniques General d’FGC, així com en les normatives 
d’obligat compliment, en especial aquelles relatives a la Prevenció de riscos laborals i Reial decret 
1627/1997. Per aquest motiu, l’adjudicatari comunicarà al Coordinador de Seguretat i Salut (qui 
actuarà com a representant d’FGC) els seus riscos i mesures preventives inherents a la seva 
activitat. Així mateix, rebrà del Coordinador de Seguretat i Salut els propis del lloc de treball a tots 
els efectes oportuns. 

Per a treballar a les instal·lacions d’FGC és obligatori que les empreses contractistes estiguin 
inscrites en el Registre intern d'empreses en Prevenció de Riscos Laborals. L'alta en aquest registre 
és fa a la següent adreça web www.fgc.cat. 

2. ACTUACIONS 

Les actuacions a dur a terme per a la realització de les obres objecte del present plec són les que es 
contemplen al projecte constructiu que s’acompanya com a Annex 1 d’aquest plec. 

- Projecte Constructiu per la Millora del drenatge de la  plataforma de via en el tram entre el P.K. 
30+190 i 31+645 de la Línia Lleida – La `Pobla de Segur de FGC. 

Els capítols objecte d’aquesta licitació amb els seus imports són: 

CONCEPTE IMPORT 
01.01. OBRA PRINCIPAL 310.845,65 € 
01.01.05.01 Partida alçada a justificar per a reposició de serveis 
afectats* 10.000,00 € 

01.02. OBRES COMPLEMENTARIES 25.568,87 € 

01.03. SEGURETAT I SALUT 7.275,58 € 

01.04. GESTIÓ DE RESIDUS 4.385,98 € 

01.05. PARTIDES ALÇADES  2.000,00 € 

01.05.01 Partida alçada a justificar per imprevistos * 25.000,00 € 
Total PEM 385.076,08 € 

Despeses Generals (13%) 50.059,89 € 

Benefici Industrial (6%) 23.104,56 € 

TOTAL PEC (abans d’IVA) 458.240,53 € 

(*) Les Partides alçades a justificar PA00001 “Partida alçada a justificar per a reposició de serveis 
afectats” i XPA001 “Partida alçada a justificar per imprevistos” no admeten baixa i per tant cal 
ofertar-les en PEC, segons preu indicat a aquest plec tècnic. En cas contrari l’oferta quedarà 

http://www.fgc.cat/
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desqualificada, a excepció de que, l’oferta global no es modifiqui, un cop realitzada la 
homogeneïtzació.  

 

Tots els permisos d’ocupacions temporals en superfície que s’hagin de tramitar seran a càrrec de 
l’empresa adjudicatària i estan inclosos en els preus unitaris de les partides.  

Per a poder disposar d’un millor coneixement de l’estat de l’objecte d’aquesta licitació i per tal que 
els licitadors puguin fer una oferta concorde amb allò demanat per FGC en aquest plec, és 
recomanable la realització d’una visita “in situ” a la zona on s’executaran els treballs, en la qual es 
farà una descripció detallada dels requeriments tècnics, l’abast de les actuacions a executar i els 
condicionats específics a tenir en compte, com a complement a allò descrit en aquest plec tècnic. 

Serà obligatori per part del contractista, facilitar a la Direcció d’Obra tota la documentació de 
l’obra necessària per a poder redactar el Projecte d’Obra Executada. 

3. EXECUCIÓ DELS TREBALLS 

El contractista proposarà en el termini de dues setmanes el pla d’obra desenvolupat, el qual haurà 
d’ésser aprovat per FGC. 

El contractista haurà de realitzar la compra de materials amb un termini màxim d’1 mes des 
de la data de l’acta de replanteig. 
El termini d’execució de l’obra és de 24 setmanes.  

El programa de realització dels treballs i horaris hauran d’ésser planificats conjuntament amb FGC. 
La realització dels treballs es farà de forma que afectin el menys possible el servei comercial d’FGC. 
Per aquest motiu, els canvis en l’ordre d’execució i horari dels treballs que introdueixi FGC, no 
implicaran compensacions econòmiques al Contractista.  

No serà objecte de reclamació qualsevol impediment als treballs derivats de la compatibilització en 
l’espai o en el temps de les tasques a realitzar amb les d’altres contractistes o del propi personal 
d’FGC que puguin estar treballant a la zona, bé sigui per obres d’FGC o d’Administracions 
competents. 

Per a la realització dels treballs el contractista disposarà del personal especialista necessari d’acord 
amb el Reglament de Circulació i les normes d’FGC, en concret s’haurà de disposar d’Encarregat de 
treballs homologat per FGC per la línia de Lleida – La Pobla de Segur. La formació d’aquest 
personal serà a càrrec del contractista. 

La preparació d’accessos i zones d’abassegament estan incloses en els preus unitaris.  

En cas d’utilitzar maquinària de via, aquesta haurà de disposar d’homologació d’Adif o segons els 
procediments d’FGC. Per tal de conduir aquesta maquinària es requerirà de personal habilitat: 
Maquinista homologat per maquinària ferroviària i/o OMI (operador de maquinària d’infraestructura). 
Els costos de la homologació de la maquinària i formació del personal seran a càrrec del 
contractista. La manca de personal homologat no podrà ser considerat com a causa per a 
l’endarreriment de l’inici dels treballs. 

L’Ofertant garantirà que la qualitat dels treballs i materials no tinguin defectes, ni d’instal·lació ni de 
construcció. 

Serà d’obligat compliment tota la normativa vigent de Seguretat, aplicable al contracte objecte de la 
present licitació. 
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L’Adjudicatari haurà d’obtenir pel seu compte i càrrec les autoritzacions que siguin preceptives segons 
la normativa de prevenció d’incendis forestals per a l’execució dels treballs, i serà el responsable de 
complir les mesures i condicions que s’estableixin en les esmentades autoritzacions i en la normativa 
vigent aplicable en la matèria. 

FGC podrà sol·licitar a l’Adjudicatari en qualsevol moment acreditació de l’obtenció de les 
esmentades autoritzacions. 

4. CONDICIONS ESSENCIALS D’EXECUCIÓ  

Per a la realització d’aquesta obra s’haurà d’adscriure a l’execució del contracte un equip de treball 
que estarà integrat com a mínim pels següents perfils: 

- 1 Cap d’obra amb un mínim de 5 anys d’experiència, i amb experiència en mínim 5 obres de 
drenatge o similars a les de la present licitació. Es considerarà obra similar aquella que el seu 
objecte principal sigui de treballs d’obres de drenatge i que el seu import de licitació en PEC 
(abans d’IVA) superi els 200.000,00 €. 

En l’oferta cal presentar declaració responsable conforme es compleixen aquests requisits. 
En cas de resultar adjudicatari caldrà presentar Currículum. FGC podrà requerir altra 
documentació addicional que acrediti el compliment de l’experiència requerida. 

 
- 1 Encarregat d’obra amb un mínim de 5 anys d’experiència, i amb experiència en mínim 5 obres 

de drenatge o similars a les de la present licitació. Es considerarà obra similar aquella que el seu 
objecte principal sigui de treballs d’obres de drenatge i que el seu import de licitació en PEC 
(abans d’IVA) superi els 200.000,00 €. 

En l’oferta cal presentar declaració responsable conforme es compleixen aquests requisits. 
En cas de resultar adjudicatari caldrà presentar Currículum. FGC podrà requerir altra 
documentació addicional que acrediti el compliment de l’experiència requerida.  

 
- 1 Encarregat de Treballs propi homologat per FGC a la línia de Lleida – La Pobla de Segur. La 

homologació haurà d’estar vigent a data de presentació de la seva oferta i al llarg de l’execució del 
contracte. Tal i com consta en el Procediment Intern dels Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya amb codi P.GT.LPS.001, l’Encarregat de Treballs ha de ser propi de l’empresa 
licitadora. 
En l’oferta cal presentar taula requerida a l’Annex 2 del PCAP, conforme es compleix aquest 
requisit. En cas de resultar adjudicatari caldrà presentar certificat d’homologació expedit per 
FGC. 
 
En aquesta licitació es requereix que la homologació estigui vigent a data d’oferta donat que 
els terminis de licitació no permeten obtenir la homologació abans de la signatura de 
contracte i, per tant, no es podria començar l’obra, donat que aquest perfil és imprescindible 
per iniciar-la. 
 

- 1 Operador de Maquinària d’Infraestructura (OMI), amb la habilitació segons l’ordre 
FOM/2872/2010 de 5 de novembre. La habilitació haurà d’estar vigent a data de presentació de 
la seva oferta i al llarg de l’execució del contracte  
 
En l’oferta cal presentar taula requerida a l’Annex 2 del PCAP, conforme es compleix aquest 
requisit. En cas de resultar adjudicatari caldrà presentar documentació oficial de l’habilitació. 
 
En aquesta licitació es requereix que la homologació estigui vigent a data d’oferta donat que 
els terminis de licitació no permeten obtenir la homologació abans de la signatura de 
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contracte i, per tant, no es podria començar l’obra, donat que aquest perfil és imprescindible 
per iniciar-la. 

 

Per a la realització d’aquesta obra es demana que es comprometin als següents: 

- Declaració responsable conforme es comprometen a presentar al Responsable del contracte i a 
Serveis Generals dels FGC (ffurne@fgc.cat), un “Pla de prevenció del consum d'alcohol i 
drogues en el treball per a empreses que treballen per FGC a Xarxa Ferroviària i Projectes”, que 
inclogui els requeriments definits a la guia de l’Annex 3 del PPT. Aquest pla s’ha de presentar 
amb anterioritat a la data de l’acta de comprovació de replantejament de l’obra i per tant, amb 
anterioritat a l’inici dels treballs. 

5. DELEGAT D’OBRA 

El contractista nomenarà un Delegat d’Obra que serà l’interlocutor amb FGC. 

Aquest Delegat, en cas de ser Enginyer de Camins, Canals i Ports haurà de visar la seva actuació 
com a tal al col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona.  

Serà obligatori que el Delegat d’Obra o bé el Cap d’obra tinguin signatura digital per tal realitzar els 
tràmits de forma telemàtica. 

6. ANNEXES 

S’adjunta la següent documentació tècnica, complementària a aquest Plec: 

ANNEX NÚM.1:  “PROJECTE CONSTRUCTIU PER LA MILLORA DEL DRENATGE DE LA 
PLATAFORMA DE VIA EN EL TRAM ENTRE EL PK 30+190 I EL PK 31+645 
DE LA LÍNIA LLEIDA – LA POBLA DE SEGUR”. 

ANNEX NÚM. 2:      “PLA D’OBRA” 

ANNEX NÚM.3:   “GUIA PER A LA REDACCIÓ DEL PLA DE PREVENCIÓ DEL CONSUM 
D'ALCOHOL I DROGUES EN EL TREBALL PER A EMPRESES QUE 
TREBALLEN PER FGC A XARXA FERROVIÀRIA I PROJECTES” 

 

 

 

mailto:ffurne@fgc.cat
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ANNEX NÚM. 2 

 



S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 S 8 S 9 S 10 S 11 S 12 S 13 S 14 S 15 S 16 S 17 S 18 S 19 S 20 S 21 S 22 S 23 S 24

MOVIMENT DE TERRES

COL.LOCACIÓ CANONADA

EXECUCIÓ DE POUS

EXECUCIÓ DE CUNETA I DRENATGE

FERMS I PAVIMENTS

OBRES COMPLEMENTARIES

NETEJA FINAL D'OBRA

SEGURETAT I SALUT

GESTIÓ AMBIENTAL

FINAL D'OBRA

MILLORA DEL DRENATGE DE LA PLATAFORMA DE VIA EN EL TRAM ENTRE EL PK 30+190 I EL PK 31+645 

INICI OBRA
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1. CONSIDERACIONS GENERALS. 
 
 
La present guia es redacta per definir el contingut mínim del Pla de prevenció contra el consum 
d’alcohol i drogues en el treball, que hauran d’elaborar les empreses que treballin per FGC 
en contractes gestionats per l’àrea de Xarxa Ferroviària i Projectes.  
 
Previ a l’inici de les obres, el Contractista elaborarà el Pla de prevenció contra el consum 
d’alcohol i drogues en el treball, que haurà de presentar al Responsable del contracte i a 
Serveis Generals dels FGC (ffurne@fgc.cat) per a la seva aprovació en base al que s’estableix en 
la present guia.  
 
 

2. CONTINGUT DEL PLA DE PREVENCIÓ CONTRA EL CONSUM D’ALCOHOL I 
DROGUES EN EL TREBALL. 

 
 
Aquest pla haurà de contenir, com a mínim, el següent contingut, indispensable, per a ser 
considerat com a tal (pla):  
 

1) Detallar el compliment de les mesures que són obligatòries per contracte per assegurar la 
prevenció de consum d’alcohol i drogues en l’execució del contracte i el seu control. Així, 
s’haurà d’adjuntar un cronograma, amb el detall de les accions que es faran al llarg del 
temps que duri l’obra.  
 
El pla haurà de contemplar com a obligació la següent: 

En aplicació d’una política de prevenció i control, per evitar l’accidentalitat a les 
obres, FGC estableix com a element imprescindible, per a una correcta prevenció 
de riscos laborals la prevenció i detecció de possibles accidents que es puguin 
produir com a conseqüència de la ingesta d’alcohol, drogues i/o medicaments. 
Per tant i en aplicació de la mateixa, el contractista s’obliga, per a la prevenció i 
detecció de les possibles incidències en el seu personal i/o del personal de les 
empreses que subcontracti, a fer proves per detectar alcohol o detectar la 
ingesta o incorporació a l’ organisme psicotròpics, estimulants tòxics o altres 
substàncies anàlogues, entre les quals s'inclouen, els medicaments sota l'efecte 
dels quals s'alteri la capacitat, l'estat físic o mental apropiat per treballar en les 
condicions fixades en el contracte i en tot cas per les tasques assignades. 

El contractista s’obliga a efectuar aleatòriament aquestes proves, tant al seu 
personal com el de les seves subcontractes, com a mínim cada tres mesos, i 
sempre que li requereixi FGC. 

El contractista s’obliga a comunicar a FGC, amb una setmana d’anticipació, quan 
i quines proves efectuarà, a quines persones, i, a comunicar el resultat a FGC. Si 
les proves s’haguessin d’efectuar per raons d’urgència, ho comunicarà el més 
aviat possible. 
Aquest cronograma detallarà, com a mínim, la realització d’una prova inicial a tot el 
personal del contractista o d’empreses subcontractades, adscrit a l’execució del 
contracte, i la següent, com a mínim, als 3 mesos següents, així com  totes aquelles 
accions de millora que es disposin addicionalment i que permetin assegurar el 
compliment de les obligacions indicades.  
 

mailto:ffurne@fgc.cat
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El Contractista comunicarà a FGC la realització de les proves i els resultats agregats, 
juntament amb un informe del servei aliè contractat a aquest efecte, així com còpia de 
les factures que assegurin la seva realització o qualsevol altre document que acrediti la 
realització de les mateixes i que sigui acceptat com a vàlid per FGC (ex. certificació de 
l’empresa aliena que realitza els controls acreditativa de les dades i fets indicats).    

 
2) Contindrà l’obligació expressa del contractista d’adoptar les mesures necessàries, amb les 

persones que hagin donat positiu en aquestes proves, o altres que es puguin fer a 
instàncies d’FGC, per assegurar la correcta execució del contracte sense incompliments 
en relació a l’execució de treballs havent consumit/donant positiu en l’esmentat control. 
  

3) Per cada positiu que es detecti per consum d’alcohol i/o de drogues per part d’FGC, el 
contractista restarà obligat a realitzar una formació de, com a mínim, 2 hores amb tot el 
personal de l’obra, propi i d’empreses subcontractades, en matèria relacionada amb el 
consum de substàncies tòxiques i alcohol en el treball. Aquesta formació s’haurà 
d’acreditar documentalment a FGC a través de la justificació del control d’assistència 
obligatori del personal propi o d’empreses subcontractades, i les factures de les despeses 
incorregudes per part de les persones formadores i lloguer/cessió d’espais o altra 
documentació que sigui admesa per FGC i que permeti acreditar l’anterior.  
 

4) L’obligació del contractista de fer difusió entre el seu personal i del corresponent a les 
empreses subcontractistes, del material que els facilitarà FGC per conscienciar sobre els 
riscos derivat del consum i evitar el consum d’alcohol i drogues en el treball a FGC.  
 
Els quatre punts anterior són el contingut mínim que haurà de contenir el pla, el qual podrà 
incorporar també aquelles mesures que el contractista consideri oportunes en l’objectiu 
d’evitar el consum d’alcohol i drogues en el treball.   
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