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1. OBJECTE

L'objecte d'aquest Plec de Bases és la regulacié dels termes i condicions per a
I'adjudicacio, per procediment obert, per part del CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE
(en endavant, CCBE), per a la redacci6 del PROJECTE CONSTRUCTIU DE
REMODELACIO DE L’EMISSARI SUBMARI A L’AMETLLA DE MAR (TM
AMETLLA DE MAR). Els objectius especifics del Plec son:

¢ Definir técnicament I'abast dels treballs a realitzar.

e Determinar I'estructura i contingut del document a redactar.

e Determinar les prescripcions exigides sobre I'equip huma i material necessari per
a la redacci6 del projecte.

e Definir el termini d’execucié dels treballs.

e Determinar el pressupost de licitacié d’execucio dels treballs.

2. ANTECEDENTS

El Consell Comarcal del Baix Ebre (CCBE) és I'Ens Gestor per a I'explotacio, conservacio i
manteniment de les instal-lacions de sanejament en alta d’aiglies residuals de 'Ametlla de
Mar, de 'Ampolla, de L’Aldea, del Perelld, de Roquetes-Tortosa, de Camarles, de Marina
Sant Jordi (Ametlla de Mar), de Benifallet, d’Alfara de Carles, Tivenys, Deltebre i Santa Rosa
(EMD-Bitem).

El municipi de 'Ametlla de Mar disposa al seu casc urba d’'una EDAR que es va posar en
funcionament I'any 1998 i degut a problemes d’olors i de qualitat de l'aigua, I'any 2002 es
van executar unes obres de remodelacié de la mateixa.

L’emissari submari presenta problemes de manteniment que interrompen el seu servei,
durant la redacci6 del PROJECTE CONSTRUCTIU DE LES OBRES PENDENTS
D’EXECUTAR DE MILLORA DELS COL-LECTORS EN ALTA DE L'AMETLLA DE MAR
(Maig 2017) es va calcular que amb la infraestructura existent (arqueta de carrega i seccio
de 'emissari actual) 'emissari no tenia capacitat suficient per evacuar 'efluent en I'escenari
de cabals maxims futurs. Per aquest motiu s’ha de procedir a la seva remodelacié.

En data 10/05/2021 el CCBE i 'ACA signen un CONVENI DE COL-LABORACIO PER LA
REDACCIO DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA “REMODELACIO DE L’EMISSARI
SUBMARI DE L’AMETLLA DE MAR” (CV21000023).

El CCBE en data 18/08/2021 va publicar al Perfil del contractant anunci de licitacié per a la
REDACCIO DEL PROJECTE CONSTRUCTIU “AMPLIACIO DE L'EDAR DE L'’AMETLLA
DE MAR”. Aquest es dividien en 2 lots:

LOT 1. Redacci6 del projecte constructiu de 'AMPLIACIO DE L’EDAR DE
L’AMETLLA DE MAR, CASC URBA (TM AMETLLA DE MAR).

LOT 2. Redaccié del projecte constructiu de LA RENOVACIO DE L’EMISSARI
SUBMARI DE L’AMETLLA DE MAR (TM AMETLLA DE MAR).
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En data 08/10/2021 els serveis técnics redacten l'informe de valoracié Ref. 0962021 PC
Emissari EDAR Ametlla de Mar Cas Urba, valoracié técnica arxiu B, on s’exclou a I'inica
enginyeria que es va presentar a la licitacio per no arribar a la valoracié minima requerida. A
partir d’aqui, en la Resolucio de la presidéncia del CCBE de data 09/11/2021 es declara
desert la licitacio del LOT 2.

En data 18/11/2021 els serveis técnics redacten 'informe Ref. 1142021 Estat convenis ACA-
CCBE, en aquest document es demana fer una addenda al conveni CV21000023 que pujava
a 71.269,98 € (més IVA).

Es va comentar amb técnics de 'ACA que els imports per a la redaccié per a projectes
d’emissaris submarins sén elevats degut a la gran especialitzacié del tema i amb l'obtencio
dels parametres necessaris per a realitzar els calculs i que els demanats estaven per sota
del preu de mercat i que el demanat en l'informe Ref. 1142021 Estat convenis ACA-CCBE
es troba per sota d’'aquests preus. S’hauria de fer un estudi de preus i demanar una Addenda
amb un import adequat.

En data 18/01/2022 es va redactar I'informe Ref. 0052022 Sol-licitud Addenda Conveni
emissari EDAR Ametlla de Mar per a sol-licitar 'addenda al conveni de redaccié del projecte
de remodelaci6 de I'emissari de 'TEDAR de '’Ametlla de Mar. Aquest es va enviar a ’ACA en
data 11/02/2022.

En data 01/09/2022 el CCBE i I'ACA signen I'ADDENDA DEL CONVENI DE
COL-LABORACIO PER LA REDACCIO DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA
“‘REMODELACIO DE L’EMISSARI SUBMARI DE L'AMETLLA DE MAR” (CV21000023).

3. ABAST DELS TREBALLS

3.1 Ambit i definicié de les obres a projectar

Basicament, les actuacions a desenvolupar a nivell de projecte constructiu, sén:

» Realitzar una série d’estudis que puguin establir la viabilitat del projecte de remodelacio
a efectuar i es determini la millor opcio per a la seva remodelacid. Aquest ha contenir
(entre d’altres):

1. Batimetria de fons amb sonda ultrasonica

2. Estudis geotécnics

3. Estudi de la xarxa de sanejament existent (des de 'EDAR fins I'emissari) i
integracié amb I'emissari.

4. Estudi del funcionament de l'arqueta actual prévia a I'emissari (i les seves
bombes) i compatibilitzacié amb el nou disseny de conduccions i emissari.

5. Estudi de biocesnosi realitzat mitjangant bussos

6. Estudi d'impacte ambiental a tramitar per 'administraciéo competent

7. Estudi d’afectacions costaneres

8. Estudi de dispersio de I'efluent al medi

9. Altres tipus d’estudis necessaries per a la tramitacio del projecte
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» Realitzacié de les consultes pertinents als diferents organismes i administracions
implicades.

» Estudiar I'estudi actual de la xarxa de I'efluent, des de 'EDAR fins a I'emissari per a
preveure possibles problemes i/o incidencies en I'execucio del projecte.

» Realitzacié exclusions temporals i altra documentacié técnica necessaria per a la
redaccio del projecte constructiu

» Calcular i dissenyar un nou punt d’'unio del col-lector efluent amb I'emissari.

» Adaptar l'arqueta existent d’inici de I'emissari, millorar la seva funcionalitat i integracio
a I'entorn

» Adaptar les bombes d’emissari al nou emissari.

» Calcularidissenyar les instal-lacions de la remodelacié de I'emissari adaptant-les a les
noves necessitats, essent necessari analitzar la previsié de les dades de poblacié
incloses al projecte basic de 'EDAR de I'Ametlla de Mar (casc urba).

» Realitzar tots els treballs de la redaccio del projecte amb la metodologia BIM.

» Redactar el projecte constructiu d’acord amb les prescripcions de I’Agéncia Catalana
de l'Aigua.

Els treballs a realitzar dintre de la fase d’estudis previs (entre d’altres, serien):
3.1.1 Estudis previs

Realitzar una série d’estudis que puguin establir la viabilitat del projecte de remodelacio
a efectuar i es determini la millor opcié per a la seva remodelacié. Aquest ha contenir
(entre d’altres):

= Batimetria de fons amb sonda ultrasonica

= Estudis geotécnics

= Estudi de la xarxa de sanejament existent (des de 'EDAR fins I'emissari) i integracio
amb I'emissari.

= Estudi del funcionament de I'arqueta actual prévia a I'emissari (i les seves bombes) i
compatibilitzacié amb el nou disseny de conduccions i emissari.

= Estudi de biocesnosi realitzat mitjangant bussos

= Estudi d'impacte ambiental a tramitar per 'administracié competent

= Estudi d’afectacions costaneres

= Estudi de dispersio de I'efluent al medi

= Altres tipus d’estudis necessaries per a la tramitacio del projecte

Realitzacié de les consultes pertinents als diferents organismes i administracions
implicades.

Demanar tots els permisos necessaris (amb la redaccié de la documentacié necessaria)
per a poder tirar endavant de forma viable el projecte (costes, mediambient,...).

3.1.2 Pla d’Execucié BIM (PEB)
Aquest Pla haura de contenir almenys la seguent informacio:

— Informacié general de I"actuacio
— Objectius BIM de I'actuacio

Plec de Prescripcions Técniques Particulars per a la contractacié de la redacciéo del Projecte constructiu de la
REMODELACIO DE L’EMISSARI SUBMARI DE L’AMETLLA DE MAR (TM AMETLLA DE MAR).

Pagina 5 de 42

Codi Validacié: 47TEW2X55FZACMT2P7H7RY7ZXW | Verificacio: https://baixebre.eadministracio.cat/

Document signat electronicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 6 de 32



Consell Comarcal
del Baix Ebre

— Processos de |I'actuacio

— Lliurables

— Estructura d’informacié dels models

— Treball col-laboratiu i gestié de la informacio

— Procediments de control de qualitat

— Matriu de responsabilitats

— Document de requisits d'informaci6 de I'actuaci6

3.2 Projecte constructiu

Un cop validat el document de treballs previs, es procedira a redactar el projecte
constructiu. Les principals tasques a realitzar, sense que la relacio sigui limitant, sén:

3.2.1 Topografia i Batimetria

Es realitzara una topografia i batimetria de detall de la ubicacio i tragat de les instal-lacions
a projectar

3.2.2 Geotécnia

Es realitzara una campanya geotécnica de detall en les ubicacions i tragats de les
instal-lacions a projectar.

3.2.3 Urbanitzacio

El Projecte incidira decididament en els aspectes estétics, acabats, ordenacio de volums,
colors, jardineria i harmonitzacié de I'arqueta d’unié i la seva ubicacié.

Tots els punts que puguin tenir una problematica d’olors.

3.2.4 Control de qualitat i gestié de residus i seguiment ambiental

Es definiran i quantificaran els assajos de control de qualitat a realitzar per a donar una
garantia de compliment dels materials i es realitzara el pla de gestié de residus i
seguiment ambiental per a determinar la classificacié dels residus generats i les mesures
ambientals a aplicar.

3.2.5 Automatitzacio i telecontrol

Es definira i detallara el sistema de funcionament, telecomandament i control de la nova
instal-lacio adaptant-lo al que disposa el Servei comarcal de sanejament.

3.2.6 Escomeses de Serveis

A més de 'escomesa eléctrica, s’especificaran les escomeses d‘aigua potable, telefonia i
d’'altres serveis si s’escau. S’incloura la correspondéncia amb les companyies
subministradores, incloent la resposta, amb els planols detallats.
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Es definira i detallara 'escomesa eléctrica, incloent la/es oferta/es presentadal/es per les
companyies subministradores/distribuidores. Caldra detallar tant en els casos
d’escomeses eléectriques en mitja/alta tensio com en baixa tensio, la definicio, amidament
i valoracié de la connexid, el centre de transformacié CT (sols AT/MT), els planols
d’'implantacio de la linia i la normativa aplicada.

3.2.7 Fases constructives i pla d’obra

El Consultor elaborara un Pla d’Obres de I'execucié de les activitats considerades en el
projecte que pugui servir de base al que ha de presentar el Contractista.

El pla d’obra es dividira en fases constructives clarament diferenciades que tindran en
compte els diferents processos constructius definits en 'annex corresponent.

3.2.8 Estudi de seguretat i salut

Aquest annex es redactara sempre independentment de l'import total de les obres a
executar i incloura tots els seus processos constructius.

3.2.9 Analisi Ambiental

Atenent a la Llei 21/2013 de desembre de 2013 es comprovara la necessitat o no de
realitzar un Estudi d’Impacte Ambiental, havent d’incloure a l'annex la seglent
precisio: "S’ha comprovat la necessitat de realitzar un Estudi d'Impacte Ambiental i és
necessari/no és necessari’, segons la legislacié ambiental vigent.

En el cas que calgui redactar el corresponent Estudi d’'Impacte Ambiental (EIA), aquest
quedara incorporat al projecte com a document num. 6 i sera tramitat a I'organisme
competent en matéria ambiental per tal de consultar la necessitat de sotmetre el projecte
a tramit d’Avaluacié d’'Impacte Ambiental (AlA). En cas que no sigui necessari sotmetre
el projecte al tramit d’AlA, es redactara un Informe Ambiental (IA) atenent ala Llei 21/2013
de desembre de 2013. Aquest document s’adjuntara al projecte com un annex.

3.2.10 Estudi d’impacte i integracio paisatgistica

Es realitzara un estudi d’integracié dels elements que composen la remodelacié de
'emissari submari, aixi com les mesures correctores a posar. Es faran analisis renders
de la seva implantacié. Aquest document quedara incorporat al projecte com a document
nuam. 5.

3.2.11 Estudi d’eficiéncia energeética i autoconsum

En el disseny de les instal-lacions es tindran en consideracid mesures d’eficiéncia
energeética per optimitzar el consum.
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4. METODOLOGIA BIM

La metodologia BIM és el treball de forma col-laborativa basat en un model tridimensional
o model BIM, que relaciona la informacié grafica amb la informacié no grafica. El model
BIM es composa per una série de models virtuals que, oportunament coordinats,
permeten la representacio digital conjunta de les caracteristiques fisiques i funcionals de
la infraestructura. Aquesta representacié queda establerta en un conjunt de bases de
dades d’informacio grafica i no grafica.

La Generalitat de Catalunya va publicar el juny 2019 la Guia BIM Gencat i Manual BIM
Gencat, que estableixen un marc general de treballs, i 'Agéncia Catalana de I'Aigua ha
elaborat un Manual BIM per a les actuacions de I'ACA. El manual redactat és un
document viu que caldra revisar i enriquir amb la propia implementacié de la
metodologia. En qualsevol cas, els documents esmentats serviran de referéncia per a
I'execucio del present contracte.

El Manual i els documents complementaris que serviran de marc per a implementar la
metodologia BIM en les actuacions de 'ACA es troben al web de I'ACA al segtient link:

http://aca.gencat.cat/ca/laca/perfil-del-contractant/building-information-modelling-a-laca/

Els seglients apartats descriuen les caracteristiques principals a tenir en compte en I'is
de la metodologia BIM.

4.1 Pla d’Execucié BIM (PEB)

Com a part integrant dels treballs inicials, es desenvolupara i s’aprovara el Pla
d'Execucio BIM (PEB) pel Director del Projecte. Aquest Pla haura de contenir almenys
la seglient informacio:

— Informacié general de I"actuacio

— Objectius BIM de I'actuacio

— Processos de I"actuacid

— Lliurables

— Estructura d’informaci6 dels models

— Treball col-laboratiu i gestié de la informacié
— Procediments de control de qualitat

— Matriu de responsabilitats

— Document de requisits d'informacié de I'actuacié

4.2 Disciplines i estructura dels models BIM

Els models especifics a cadascuna de les arees (models de disciplina) en que es dividira
la infraestructura son els segients:

— Arquitectura i disseny d’interiors
— Estructura i obra civil

— Equipament electromecanic linia d’aigua
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— Equipament electromecanic linia de fangs

— Conduccions linia d’aigua

— Conduccions linia de fangs

— Instal-laci6 eléctrica, control i comunicacions
— Urbanitzaci6 i acabats

L’adjudicatari, de comu acord amb el CCBE podra proposar I'establiment d’altres
models de disciplina o I'adequacié dels aqui esmentats. Es concreten en el Manual BIM
de 'ACA les especialitats establertes

¢ Model de coordinacio: resultat de la combinacié i/o coordinacié dels models de
disciplina anteriors. La coordinacié dels models de disciplina i la gestié de les
col-lisions entre ells donara lloc a I'establiment d’aquest model coordinat.

¢ Model de projecte: s’estableix com el model definitiu en la redaccié del projecte,
que permetra generar la documentacié necessaria del document projecte
constructiu, de posterior aprovacié per part del CCBE i de 'ACA.

4.3 Usos BIM

S’estableixen uns usos BIM minims i de referéncia, que caldra concretar amb el
Consultor adjudicatari i incloure en el PEB.

Els usos BIM de referéncia que s’estableixen, sense ser un llistat tancat, sén els
seglents:

e Model digital 3D de la infraestructura, que ha d’englobar els seglents
aspectes en quant a la informacié grafica i no grafica (metadades):

— Disseny, visualitzacio i coordinacio.
— Gesti6 de col-lisions dels models de disciplina (clash detection).

— Selecciod i visualitzacié de la informacioé no grafica associada als elements
de les diferents disciplines.

¢ Obtencié de documentacio. Per exemple:

— Planols de totes les disciplines establertes (plantes, algats, seccions, detalls
constructius amb excepcions, estructures, instal-lacions, etc).

— Perspectives i imatges tridimensionals dels models de disciplines.
— Renders, videos, etc...
— Taules i informacié de superficies, usos, espais, etc.

— Amidaments associats a les diferents disciplines
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4.4 Estandards de modelatge BIM
441 Sistemes de classificacio

El sistema de classificacid dels objectes es desenvolupara en base a les diferents
classificacions que existeixen a nivell autondomic, com per exemple el GuBIMclass
desenvolupat per Infraestructures.cat, i 'adaptacio realitzada per TACA

NIVELL DESCRIPCIO

L'element es representa graficament en el model com un sistema, objecte
o conjunt especific en termes de quantitat, grandaria, forma, ubicacio i

orientacio.

La tolerancia i mesura no ha de ser precisa, perod si ha de ser suficient per
LOD 200 a la seva “rapida referencia” i definir perfectament les seves formes i

volums.

El model pot incloure informacié no grafica. L'origen del model esta definit
i I'element es troba perfectament definit i situat pel que fa a aquest origen.

L'element es representa graficament en el model com un sistema, objecte
o conjunt especific en termes de quantitat, grandaria, forma, ubicacio i
orientacio, tolerancia i mesura especifica i precisa; de manera que
I'element es pot mesurar directament en el model sense fer referéncia a
informacié no modelada.

El model inclou la informacio grafica de detalls 2D d'elements constructius
i caracteristiques que conjuntament proporcionen la seva viabilitat
constructiva, com per exemple unions estructurals, trobades entre

LOD 300 elements, i detalls d'equips i instal-lacions.

Inclou la informacié no grafica de I'element que es considera precisa i
necessaria per a la seva construccid, com a materials, cabal, poténcia,
etc, i per a la definicié del model integrador com a us BIM

L'origen del model esta definit i I'element es troba perfectament definit i
situat pel que fa a aquest origen.

Inclou la combinacié coordinada de la informacid grafica i no grafica.

Caldra ampliar i desenvolupar el sistema de classificacié de referéncia per tal de recollir
els objectes o elements propis de les infraestructures de sanejament del CCBE. Aixi
mateix, tota la classificacio realitzada haura de mantenir les relacions oportunes amb
altres sistemes de classificacié d’ambit internacional i d’aplicacidé especifica que es
vulguin fer servir en el desenvolupament del model.

Si en el marc de redaccié del projecte es concreta una evolucié de la classificacio
adequada per a les instal-lacions a projectar, es valorara la viabilitat d’incorporar-la.

4.4.2 Nivells de desenvolupament (lod)

El nivell de desenvolupament per a tots els elements projectats en les diferents
disciplines es referiran amb caracter general a I'Ultim estandard publicat en
https://bimforum.org/LOD/ de referéncia a nivell mundial.
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Partint d’aquesta referéncia, els LODS a aplicar tindran, com a minim, les seglents
particularitats:

EI LOD de referencia per a tots els elements projectats en les diferents disciplines sera
el definit anteriorment com a 300. Els nivells definitius quedaran establerts en el PEB,
i permetran la representacio i interpretaci6 més adequada a cadascun dels elements.

Els concreta en el Manual BIM de 'ACA el nivell de detall geométric corresponent a
cada tipologia d’actuacio.

4.5 Modelat d'instal-lacions existents

En el cas que s’inclogui el modelatge d’instal-lacions existents, aquest haura de
realitzar-se sobre la base d'aixecaments, mesures, inventaris, llistats i recerques
realitzades.

La captura de dades es realitzara mitjangant tecnologies de topografia avangada o la
coordinacio d'una o diverses disciplines tals com:

» Topografia tradicional

* Laser escaner

« Escaner per infrarojos

+ Lidar

+ Sistemes dron

» Documentacio existent (grafica o d’altre tipus)

Una vegada capturades les dades de la realitat existent, s'haura de realitzar el
modelatge mitjangant eines BIM i seguint les pautes indicades en aquest document.

Les instal-lacions existents de I'ambit de projecte s’integraran completament en el
model BIM, amb els mateixos estandards de modelatge que les noves a desenvolupar.

El model haura d'incloure els edificis, instal-lacions i infraestructures que, encara que
no formin part de 'ambit del projecte, es puguin veure afectades pel mateix. En aquests
casos, per a la seva rapida referéncia, han de ser modelats amb un nivell LOD 200 tal
com s'ha definit anteriorment.

4.6 Entorn tecnologic BIM i mitjans a disposicié del contracte

L’adjudicatari haura de posar a disposicié de I'actuacio els equips de treball i I'entorn
tecnologic necessaris per a permetre el desenvolupament, la comunicacio, carrega i
coordinacio dels models.

L’organitzacio de la informaci6 en 'Entorn Comu de Dades s’haura de realitzar segons
s’estableix al Manual BIM de I'ACA, realitzat en base a les normes EN-ISO 19650.

Els recursos tecnologics hauran de complir les especificacions necessaries tant a nivell
de programari, maquinari i xarxa per a un adequat desenvolupament dels treballs.

Des de l'inici dels treballs, el consultor facilitara als diferents rols del projecte un sistema
que permeti allotjar i visualitzar els models amb llicencies gratuites o sense necessitat de
llicéncies de programes concrets (openBIM, BIM360). En cas que no sigui possible, es
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facilitara 'accés al personal del CCBE i de 'ACA implicat en la redaccié del projecte al
sistema emprat per I'adjudicatari, en els espais: Compartit, Publica i Arxivat.

En el cas que durant la redaccié del present projecte, el CCBE disposi d’'un entorn comu
de dades propi, 'adjudicatari posara a disposicié els mitjans necessaris per ajudar a la
migracio del model a 'Entorn CCBE o ACA.

4.7 Lliurament de documentacio

Es lliuraran els models corresponents a cada disciplina i el model de coordinacié en
format IFC. En tots els casos, permetran la seva revisio i visualitzacié mitjangant
programes amb llicencies gratuites.

També es lliuraran els models en format natiu. Els models hauran de ser compatibles
amb TeklaBIMSight, Solibri o similar, en format integrador que permeti visualitzar,
revisar i coordinar els models realitzats (Navisworks, Navigator o similar).

L'adjudicatari haura de realitzar totes les proves necessaries i utilitzar els programes
requerits perqué tota la informacio i estructura del model BIM en format natiu s'exporti
correctament al format IFC.

Es realitzara també un document que reculli:

e Les especificacions dels models emprats en el desenvolupament del projecte per
tal de garantir la seva correcta utilitzacio en I'execucio de 'obra.

e Darrera versio del PEB.

o Resum del grau de compliment de les previsions del PEB.

5. ESTRUCTURA | CONTINGUT DEL PROJECTE CONSTRUCTIU
El projecte a redactar haura de tenir l'estructura segient:

— Document num. 1:  Memoria i annexos

— Document nim. 2:  Planols
— Document num. 3:  Plec de Prescripcions Técniques
— Document num. 4:  Pressupost
— Document nim. 5: Estudi d’Impacte i Integracié Paisatgistica
— Document num. 6: Estudis especifics

Sense que la relacio sigui limitativa, els annexos a incloure en el projecte son els
seglents:

Annex 1.- Principals caracteristiques
Annex 2.- Recopilacié i analisi de la informacié existent

Annex 3.- Cartografia, Topografia i batimetria
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Annex 4.- Document de treballs previs. (Estudi técnico-econondmic d’'implantacio
i analisi d’alternatives)

Annex 5.- Geologia i geotécnia

Annex 6.- Estudis previs d’autoritzacié de I'emissari

Annex 9.- Reportatge fotografic

Annex 10.- Calcul de procés

Annex 11.- Calculs hidraulics

Annex 12.- Obra civil, calculs estructurals i mecanics

Annex 14.- Calculs eléctrics i equipament eléctric

Annex 15.- Automatitzacio i telecontrol

Annex 16.- Escomesa eléctrica i escomeses de serveis
Annex 17.- Processos constructius i organitzacio de I'obra
Annex 18.- Pla d’obra

Annex 19.- Especificacions técniques de materials i equips mecanics
Annex 20.- Pla de control de qualitat

Annex 21.- Seguretat i Salut

Annex 22.- Expropiacions i serveis afectats

Annex 23.- Estudi d’explotacio

Annex 24.- Mesures d’eficiéncia energética

Annex 25.- Recanvis, manual de muntatge i d’explotacio
Annex 26.- Document ambiental

Annex 27 .- Afeccions a llera publica i espais d’interés natural
Annex 28.- Afeccions a la Zona Maritimo-Terrestre

Annex 29.- Pla de gesti6 de residus i seguiment ambiental
Annex 30.- Protocol d’aturades forcoses

Annex 31.- Justificacié de preus

Annex 32.- Pressupost per a Coneixement de I’Administracio

Annex 34.- Pla d’Execucié BIM.
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El contingut minim de cadascun dels annexes es troba especificat en el document
NORMES DE REDACCIO DE PROJECTES, publicat al web de 'ACA, dins I'apartat
ESTRUCTURA | CONTINGUT DELS PROJECTES.

6. ORGANITZACIO DEL CONSULTOR

A la signatura del contracte el Consultor nomenara un Delegat, facilitant les seves dades
de contacte (nom complert, teléfon i correu electronic) que alhora assumira la
responsabilitat de Cap de I'equip técnic de realitzacio dels treballs i d’enginyer autor del
projecte. El Delegat sera I'Unic responsable i representant del Consultor davant
I’Administracié durant I'execucié d’aquest contracte.

L’autor del projecte disposara per a la seva redaccié d’'un equip técnic de suport, no
nomes en els seus aspectes conceptuals, també ens els aspectes técnics, administratius
i de produccié. Podra comptar, si ho estima necessari, amb un adjunt que faciliti la
interlocucié técnica amb el CCBE sobre el desenvolupament diari dels treballs. En cas de
no disposar-ne, haura de destinar un grau de dedicacié superior, segons la seguent taula
en la qual es resumeix el grau de dedicacio de les dues figures seglents.

A banda d’aquestes figures, el Consultor disposara d’un equip de col-laboradors ajustat a
les necessitats que requereixi cada fase d’elaboracio del projecte, amb la titulacié
adequada que garanteixi I'assoliment dels objectius del projecte i que definira en la seva
proposta.

Amb independéncia d’'aix0, i en funcio de les dificultats tecniques que es puguin plantejar
durant la redaccié del projecte constructiu, el Consultor s’obliga a garantir, a requeriment
del director del projecte per part del CCBE i en un termini no superior a 72 hores, la
preséncia de qualsevol dels técnics relacionats a continuacié a una reunié de treball per
a tractar aspectes especifics del seu ambit d’especialitat, tantes vegades com resulti
necessari.

En cas d’acreditar convenientment la formacio, un mateix técnic podra assumir diverses
de les tasques anteriorment descrites.

El CCBE valorara la idoneitat de I'equip proposat pel projectista.

L’equip de col-laboradors especifics treballara sota la direccio, gestio i responsabilitat del
cap de I'equip redactor, qui els requerira segons les necessitats. Tot i aixd, a requeriment
especific del CCBE, I'adjudicatari s’obliga a garantir:

e L’assisténcia a les reunions de treball, i en un termini no superior a 72 hores, de
qualssevol dels membres especialistes de I'equip anteriorment descrit, per a
tractar aspectes especifics del seu ambit, tantes vegades com resulti necessari.

e Davant d’'una problematica concreta sorgida en qualsevol de les fases de redaccié
del projecte, I'emissio d’un informe técnic d’avaluacié i analisi de la mateixa,
tractant els aspectes necessaris o requerits per a la correcta interpretacio i ajuda
a la presa de decisions. EI CCBE, en funcio de les necessitats i de la problematica
a solucionar, avaluara amb el cap de I'equip redactor I'abast i el termini disponible
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per a emetre aquest informe. Una vegada emes l'informe, haura de quedar avalat
técnicament tant pel professional competent com pel cap de I'equip de redaccié.

Antiguitat Experiéncia
minima minima en Dedicacio
titulacio treballs similars minima exigida

(anys) (CLD))

Equip minim requerit

Equip de direcci6 del projecte
Delegat, Cap de [I’equip
redactor, i Autor del projecte.
Ha d’estar en possessioé d’una
titulacid de grau o master en
enginyeria (o titulacié de grau
mig o superior en enginyeria) 10 10 10%
amb competéncies professionals
reconegudes per a desenvolupar
les tasques corresponents a la
redacci6 de projectes d’obres
hidrauliques i disseny d’EDAR’s

Técnic adjunt al Cap de I’equip
redactor.

Ha d’estar en possessié d’una
titulaci6 de grau o master en
enginyeria (o titulacioé de grau mig
o superior en enginyeria) amb 5 5 50%
competéncies professionals
reconegudes per a desenvolupar
les tasques corresponents a la
redacci®6 de projectes d’obres
hidrauliques i disseny d’EDAR’s

BIM Manager

Ha d’estar en possessio d’una
titulaci6 de grau o master en
enginyeria (o titulacioé de grau mig
o superior en enginyeria)amb 3 . 30%
competéncies professionals !

reconegudes per a desenvolupar 1en BIM

el model BIM de l'actuacio.

3 en red. Projecte

6.1 Equip per al desenvolupament del model BIM

Responsable BIM del contracte (BIM manager)

Plec de Prescripcions Técniques Particulars per a la contractacié de la redaccié del Projecte constructiu de
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Pertany i lidera I'equip del Consultor en tot alld relacionat amb I'is de la metodologia
BIM. En concret les seves principals responsabilitats seran:

Crear i desenvolupar el Pla d’Execucié BIM (PEB).
Supervisar la feina associada a la resta d’equip BIM del Consultor.
Interlocutor principal amb el CCBE per a les tasques BIM. Coordinarai dirigira

les reunions BIM associades al desenvolupament de la metodologia.

Deteccio i gestio de col-lisions dels models de coordinacid, portant un registre

d’historics sobre la seva identificacio i resolucio.

Garantir que el model de projecte BIM establert com a definitiu permet obtenir

de forma congruent els documents corresponents per a la confeccioé del projecte
constructiu.

a
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o Garantir el lliurament i transferéncia de la informacié en els terminis i
condicions establertes.

e Informar del desenvolupament del model i dels seus resultats al CCBE,
mantenint les reunions de treballs que siguin necessaries.

¢ Realitzaci6 de les sessions conjuntes de treball amb el personal integrants
de la direcci6 de projectes, presencialment o a distancia.

Atenent a I'especialitzacio i novetats en el sector sobre aquesta metodologia, el BIM
manager haura d’acreditar els seus coneixements técnics i de gestié en la matéria,
acreditant la seva experiéncia en implantacié BIM a tots els nivells requerits. La
designacio del BIM manager s'incloura en el PEB corresponent.

Ambits de coneixement especifics per a I'equip

Geotécnia i reconeixement del terreny

Desenvolupament de les tasques corresponents al reconeixement del
terreny, la seva caracteritzacié i la interpretacié de resultats de campanyes
geotécniques.

Enginyeria Hidraulica
Desenvolupament de les tasques corresponents a calculs hidraulics
d’instal-lacions, conduccions i elements a dissenyar.

Enginyeria Hidrologica i Fluvial
Desenvolupament de les tasques corresponents a calculs hidrologics,

analisi de dades de precipitacions, estimacié de cabals d’avinguda i
determinacié de zones inundables, aixi com els seus efectes.

Processos de tractament de I'aigua (Depuracio)

Desenvolupament de les tasques corresponents a processos de tractament
d’aiglies, en depuracid. Analisi de tecnologies, dimensionament,
manteniment i explotacié.

Equipament electromecanic en processos de tractament de I'aigua

Desenvolupament de les tasques corresponents al disseny i instal-lacié dels
equips electromecanics associats a les estacions de tractament de I'aigua
(especificacions técniques, dimensionament, detalls d'execucié i
instal-lacié, controls de qualitat a realitzar durant la fase d’obra).

Instal-lacions eléctriques i automatitzacio.

Desenvolupament de les tasques corresponents al disseny i definicié de
les instal-lacions eléctriques i del sistema d’automatitzacié dels processos.

Enginyeria de la construccié

Desenvolupament de les tasques corresponents al disseny i calcul
estructural d’elements estructurals de qualsevol tipus. Definicié i
especificacions técniques de materials, condicions d’execucidé.

Medi ambient

Desenvolupament de tasques corresponents a la redaccié de I'Estudi
d’Impacte Ambiental i recuperacié paisatgistica.

Delineacié
Desenvolupament de tasques corresponents a delineacio.

Modelacié BIM

Desenvolupament de tasques corresponents a la generacié de models
BIM.
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7. AUTORIA DEL PROJECTE

El Delegat del Consultor, com a autor del projecte constructiu, es responsabilitza
plenament del projecte constructiu en el seu conjunt, de les solucions projectades, dels
calculs, de les definicions, dels amidaments i de tots els seus continguts. Disposara de la
titulacié académica exigida i reconeguda pel seu Col-legi professional segons la materia
del projecte a redactar.

El Consultor assumira totes les despeses de visat del projecte per part del Col-legi
professional de I'autor del mateix, visat que esdevé obligatori.

El nom complet de I'enginyer autor del projecte figurara, juntament amb la data, als peus
de signatura dels documents seglents: Memoria, Plec de Condicions, Quadre de Preus
nuam. 1, Quadre de Preus num. 2 i Pressupost General. Tanmateix, tots els planols seran
signats. En el cas dels annexos i de I'estudi d'impacte ambiental (si escau), la signatura
podra ser de I'autor del projecte o del técnic especialista autor del mateixos.

El coordinador en matéeria de seguretat i salut durant I'elaboracié del projecte signara
I'Estudi de Seguretat i Salut com a part integrant del mateix.

8. SEGUIMENT DELS TREBALLS

Per a la correcta execucio dels treballs es realitzara una primera reunié de llangament on
el CCBE marcara les directrius per la redaccio del projecte i s’exposaran els possibles
dubtes que es puguin generar sobre I'execucié dels treballs.

Amb una periodicitat aproximada d’un mes es realitzaran reunions de seguiment entre
I'adjudicatari del contracte, el CCBE i diferents ens als que pugui atényer la redaccié dels
treballs.

L’adjudicatari haura de reflectir el contingut de cada reunié en una acta i enviar-la als
serveis técnics del CCBE en el termini de 3 dies.

El Cap de I'equip redactor mantindra convenientment informat el CCBE sobre I'estat i
desenvolupament dels treballs de forma continuada i precisa, especialment en aquells
aspectes o circumstancies que requereixin de la seva intervencio.

Atés que el servei técnic contractat comporta el seguiment continuat de I'execucio dels
treballs el Consultor garantira una comunicacio telefonica i telematica continua i
permanent amb el CCBE. A tal efecte, qualsevol requeriment telefonic o telematic per
part del CCBE ha de ser atés a la major brevetat i, en tot cas, dins d’'un maxim de 3
dies des de la jornada laboral en que es produeix.

Com a element del sistema de comunicacions permanent, també s’establira un
programa de reunions. A més a més, es celebraran quantes reunions extraordinaries
s’escaiguin per a plantejar i resoldre els possibles aspectes que, per a la seva
importancia i termini, requereixin un tractament especific. De totes les reunions
celebrades, el Consultor redactara una Acta que reflectira els temes tractats,
especificant de forma clara i precisa els acords assolits i els punts que encara queden
pendents de resoldre amb assignacié de tasques a qui correspongui amb data de
previsio de resolucid, tot procurant la signatura de totes les parts i la seva distribucio.
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Durant I'execucio del contracte, el CCBE valorara la idoneitat de I'equip, i podra exigir,
en cas de comportament ineficient o negligent al seu criteri, la substitucié de part o de
la totalitat del personal assignat. El Consultor restara obligat a substituir-los en un
maxim de quinze (15) dies des de la seva notificacio.

Qualsevulla possible substitucio o alteracié en el numero o en les funcions del personal
de I'equip que resulti d’'una iniciativa del Consultor sera sol-licitada préviament al CCBE
i requerira l'autoritzacioé d’aquesta, havent-se de substituir per personal que compleixi
amb les obligacions contractuals establertes.

9. TERMINI | FASES D’EXECUCIO

La durada de I'execuci6 dels treballs de redaccié del projecte prevista, és d’ONZE (11)
MESOS comengant a comptar des de la data de la signatura del contracte i fins a la
presentacié del corresponent projecte constructiu en els termes establerts en el Plec de
Clausules Administratives Particulars. Aquesta previsié no inclou les fases en les que la
redaccio del projecte no pot avangar degut a I'espera de la validacié de la documentacié
parcial o completa dels treballs per part d’alguna administracio.

Es considera que I'encarrec de la redaccié del projecte es pot dividir en les seguents
fases:

FASE 1: Pla d’execucio BIM.

Realitzar una serie d’estudis que puguin establir la viabilitat del projecte de remodelacio
a efectuar i es determini la millor opcié per a la seva remodelacié. Aquest ha contenir
(entre d’altres):

Batimetria de fons amb sonda ultrasonica

Estudis geotécnics

Estudi de la xarxa de clavegueram existent i integraciéo amb el nou emissari
Estudi de biocesnosi realitzat mitjangant bussos

Estudi d’impacte ambiental a tramitar pel departament de medi ambient
Estudi d’afectacions costaneres

Estudi de la xarxa en alta del municipi i les seves afeccions.

Estudi de dispersio de I'efluent al medi

Redaccio del Pla d’execucio (PEB) BIM.

NoaRWN =

Aquesta primera fase comenga a comptar des de la data de la signatura del contracte
i fins a la presentacié del Document (mitjangant registre electronic al CCBE). El
termini parcial d’execucié d’aquesta primera fase és de SIS (6) mesos.

FASE 2: Validacié del document de treballs previs.

Aquesta fase comenca a comptar des de que el CCBE tramet el document de treballs
previs a aquelles administracions competents que han de validar la documentacio i
finalitza quan aquestes donen es seu vist i plau i es comunica al consultor.

Aquesta fase no computa dins la durada de I'execucio6 dels treballs i la seva durada
depeén de les administracions que han de validar la documentacio presentada

FASE 3: Redacci6 del projecte constructiu.
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El consultor redactara el projecte constructiu. El termini parcial d’aquesta tercera fase
és de QUATRE (4) mesos i esta compresa entre la comunicacié al consultor que
s’ha validat el document de treballs previs fins que aquest registra a la seu electronica
del CCBE l'esborrany del projecte. Al final del mateix, s’entregara el document
complet del projecte constructiu (que ha d’incloure tots els documents i fitxers del
projecte, en format pdf amb marcadors i format executable).

FASE 4: Revisio del projecte per part del CCBE i validaci6 de I’'ACA.

Una vegada el consultor entrega I'esborrany del projecte constructiu al CCBE, aquest
ho trametra a 'ACA i a aquelles administracions que puguin tenir competéncies en
'ambit del projecte per tal qué indiquin les possibles esmenes a incorporar o bé
validin el document.

Aquesta fase no té una durada determinada i no computa dins la durada de I'execucio
dels treballs.

FASE 5: Lliurament del document final.

El consultor disposara del termini d’'UN (1) mes des de que se li comuniquen les
possibles esmenes a incorporar al projecte fins que presenta el corresponent projecte
constructiu complert, revisat i visat (format digital). També es presentara tota la
documentacioé generada durant el mateix amb format executable.

A peticio d’algun organisme, es podra demanar la presentacié d’alguna copia del
mateix en format paper.

Les fites de les entregues del model BIM seran establertes al PEB. En tot cas
'entrega del model BIM complet i definitiu haura de ser dins el termini contractual

L’'incompliment dels terminis parcials i totals comportara l'aplicacié de les
corresponents penalitzacions previstes a l'article 193 de la LCSP.

Es preveu la possibilitat de prorroga en cas necessari i degut a causes no imputables
al contractista.

Si per causes alienes a I'adjudicatari 'avang del projecte es veu retardat, per mutu
acord de les parts, i abans de la finalitzacié del contracte, podra ampliar-se el termini
d’execucié sempre que la duracio total del contracte incloses les prorrogues no
excedeixi de TRETZE (13) mesos.

10. EDICIO | PRESENTACIO
Per a l'edicié i presentacié del projecte constructiu, s'utilitzara el logotip del CCBE i de
'ACA.

L'estructura dels projectes haura de ser la que s'especifica al document de les Normes
de la redaccié de projectes publicat al web de I'ACA, dins I'apartat ESTRUCTURA |
CONTINGUT DELS PROJECTES.

http://aca.gencat.cat/ca/laca/perfil-del-contractant/normes-de-redaccio-de-projectes/
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11. PRESSUPOST

Es desglossa a continuacié el pressupost per a I'execucié dels treballs anteriorment citats
amb I'equip huma requerit:

El pressupost de licitacio puja a CENT SET MIL CINC-CENTS EUROS (107.500,00
€) més IVA. En la seglent taula es detalla el pressupost estimat del contracte:

REMODELACIO EMISSARI Import Import amb
SUBMARI sense IVA VA (21%) IVA

1.- Estudis previs 60.000,00 € | 12.600,00€ | 72.600,00 €
E'I'M)Redacc'o projecte  (metodologia | 47 500 09 | 9.975,00€ | 57.475,00 €
VALOR ESTIMAT 107.500,00 € | 22.575,00 € | 130.075,00 €

El pressupost inclou totes les quantitats necessaries per a la realitzacié dels treballs
corresponents, incloent, sense que la relacié que segueix sigui limitadora sind merament
enunciativa, els seglents:

— Els sous, plus i dietes de I'autor del projecte i de tot el personal col-laborador, ja
sigui propi o extern.

— Els impostos i quotes a la Seguretat Social o mutues.

— Les despeses generals i d’empresa, i el benefici industrial.

— Les despeses, el visat i tots impostos amb motiu del contracte, llevat de I'lVA.

— L’increment de despeses que puguin derivar-se de la realitzacié dels treballs
nocturns, tant en hores extraordinaries com en dies festius.

— Lloguers, amortitzacions i consums de locals, instal-lacions, mitjans de transport,
material d’oficines, maquinari i programari necessaris.

12. ABONAMENT DELS TREBALLS REALITZATS

L’abonament dels treballs realitzats pel Consultor es fara mitjangant tres certificacions
degudament conformades pel Director del projecte. Es compliran els seglents terminis
de pagament.

1a cettificacio:

- 50% de I'import dels estudis previs i/o pla d’execucié BIM previs ofertat en el
moment de I'entrada dels documents presentats al CCBE.

2a certificacio:

- 30% de l'import dels estudis previs i/o pla d’execucié BIM previs ofertat en el
moment de I'aprovacié del document presentat, per part del CCBE.
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3a cettificacio:

- 80% de l'import del projecte constructiu ofertat en el moment de I'aprovacio del
document presentat, per part del CCBE.

4a certificacio:

- 20% restant de I'import del document de treballs previs ofertat en el moment de la
recepcio i validacio de I'exemplar definitiu del projecte constructiu

- 20% restant de I'import del projecte constructiu ofertat en el moment de la recepcié
i validacio del projecte definitiu.

NOTA: Durant I'execucié dels treballs de la redaccié del projecte i sempre de forma
justificada, es podran realitzar certificacions parcials (sense arribar a sobrepassar el
percentatge de la certificacio de la fase corresponent) per a abonar redaccions d’annexos
del projecte, composicions previes de planols,...

Els treballs executats pel Consultor modificant els prescrits en aquest Plec de
prescripcions técniques sense autoritzacio prévia i expressa pel Director del projecte, no
sén de rebuda i, per tant, no seran abonats.

Alhora, els treballs defectuosos segons el parer de I'Administracié han de ser completats
0 bé corregits segons les seves instruccions.

13. RECEPCIO DELS TREBALLS

En la conclusié del contracte s'ha de procedir conforme al que preveu el PCAP.
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ANNEX 1. VALORACIO DE L’EXPERIENCIA DE L’AUTOR/A,
ADJUNT/A REDACTORS DEL PROJECTE | BIM MANAGER
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A.2. MODEL DE PRESENTACIO DELS CRITERIS DE VALORACIO TECNICS
AUTOMATICS.

Elfla  Sr/Sra .o amb residéncia a ... ,
(o7= {4 (=] (R ndmero ...... ,iamb NIF ..., , en representacié de
Fempresa ........cccocvveevvevevevevenenenee. , assabentat/ada de les condicions i els requisits

establerts per poder ser adjudicatari del contracte de redaccio de “Projecte constructiu
de REMODELACIO DE L’EMISSARI SUBMARI DE L’AMETLLA DE MAR (TM
AMETLLA DE MAR)”, es compromet a executar els treballs amb estricta subjecci6 als
requisits i condicions estipulats en els plecs reguladors de la licitacid i la resta de
normativa vigent, d’acord amb la seglent proposta técnica.

DECLARA

Relacié de projectes adjudicats de caracteristiques similars redactats pels técnics
proposats.

Descripcio Marcar la que correspon

Participacio de I’autor del en projectes similars (*)

0

1-2

3-4

50 més

Participacio de I'adjunt/a a I’autor del projecte en altres de
similars (*)

1-2

3-4

50 més

Participacio del BIM Manager (**)

1

2

3 0més

La puntuacio d’aquest apartat sera la suma dels punts obtinguts per cada membre de
'equip tal com marca el criteri de valoracio A.2. | per qué consti, signo el present annex.
(Lloc i data)

(*) Adjuntar complimentat el model de I'annex 4 del PPTP complimentat amb les copies dels
contractes especificats als quadres anteriors o bé un certificat emés per I'administracio
corresponent, el/s técnic/s proposats han de figurar com a autor/s del projecte.

(**) Per a aquest perfil, no es necessari que siguin projectes d’estacions depuradores d’aigiies
residuals urbanes.
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ANNEX 2. AMPLIACIO TERMINI ASSISTENCIA ADDICIONAL
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A.3. MODEL DE PRESENTACIO DELS CRITERIS DE VALORACIO AUTOMATICS.

Elfla  Sr/Sra .o amb residéncia a ... ,
(o7= (4 (=] (R ndmero ...... ,iamb NIF ..., , en representacié de
Fempresa ......cocoooceeeeieiiiiiiieieenn. , assabentat/ada de les condicions i els requisits

establerts per poder ser adjudicatari del contracte de redaccio de “Projecte constructiu
de REMODELACIO DE L’EMISSARI SUBMARI DE L’AMETLLA DE MAR (TM
AMETLLA DE MAR)”, es compromet a executar els treballs amb estricta subjeccié als
requisits i condicions estipulats en els plecs reguladors de la licitacié i la resta de
normativa vigent, d’acord amb la seglient proposta técnica.

A.3. Ampliacio del termini d’assisténcia addicional.

Que en nom i representacioé de 'empresa esmentada anteriorment el termini d’assisténcia
addicional ofert és de:

AMPLIACIO DEL TERMINI D’ASSISTENCIA OFEREIX
ADDICIONAL

6 mesos (0,5 anys)
12 mesos (1 any)
18 mesos (1,5 anys)
24 mesos (2 anys)
30 mesos (2,5 anys)

| per qué consti, signo el present annex. (Lloc i data)

(*) Especificar el termini d’assistencia addicional ofert marcant amb una creu sobre la part dreta
del quadre.
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ANNEX 3. MODEL VALORACIO CRITERIS SUBJECTIUS

Fitxa B.1 Descripcio dels aspectes técnics i ambientals més significatius

Fitxa B.2. Propostes que adoptara el licitador per donar solucié als aspectes
técnics i ambientals identificats

Fitxa B.3 Planificacio dels treballs (diagrama de Gantt)
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Fitxa B.1.

DESCRIPCIO DELS ASPECTES TECNICS | AMBIENTALS MES SIGNIFICATIUS
DEL PROJECTE [0 — 7 punts]:

Es descriuran els aspectes técnics i ambientals més importants o rellevants de
'actuacio global i la seva incidéncia en la redaccié dels diferents documents del
projecte. Aquests aspectes han d’estar relacionats amb els coneixements técnics i de
I'ambit d’actuacio.

1. Es presentaran un maxim de 1 full a doble cara DIN-A4 (2 pagines) per
aquest punt i s’aconsella la utilitzacio de tipologia de lletra Arial 11.

Signatura i segell d 'empresa

Lloc i data:

Signat:
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Fitxa B.2.

PROPOSTES QUE ADOPTARA EL LICITADOR PER DONAR SOLUCIO ALS
ASPECTES TECNICS | AMBIENTALS IDENTIFICATS A LA FITXA ANTERIOR [0 -
8 punts]:

Es detallaran les mesures proposades que adoptara el licitador per donar solucio als
condicionants técnics i ambientals identificats a la fitxa anterior.

1. Per aquest punt es presentaran un maxim de 1 full a doble cara DIN-A4
(2 pagines), i s’aconsella la utilitzacié de tipologia de lletra Arial 11 .

Signatura i segell d 'empresa

Lloc i data:

Signat:
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Fitxa B.3.

PLANIFICACIO DELS TREBALLS (Diagrama de Gantt) [0 — 5 punts]:

Es presentara d'un diagrama de Gantt on es pugui discernir, a escala setmanal, la
previsié de les feines a executar des de l'inici del projecte fins al moment de I'entrega
final.

1. Es presentara com a maxim dos fulls a una cara (2 pagina) en format DIN A3
i s’aconsella la utilitzacio de tipologia de lletra Arial 11.

Signatura i segell d 'empresa

Lloc i data:

Signat:
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ANNEX 4. FITXA DE PRESENTACIO DE PROJECTES
ADJUDICATS SIMILARS
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RELACIO DE PROJECTES ADJUDICATS DE CARACTERISTIQUES SIMILARS
REDACTATS PELS TECNICS PROPOSATS

EIIa  SIISIa e , amb residéncia
= SRR B o 1§ (=] SRR numero....... , I amb
NIF. , en representacid de l'empresa ...,

assabentat/ada de les condicions i els requisits establerts per poder ser adjudlcatarl deI
contracte d’execucié de les obres del “Projecte constructiu de REMODELACIO DE
L’EMISSARI SUBMARI DE L’AMETLLA DE MAR (TM AMETLLA DE MAR)”.

DECLARA

Que, en nom i representacié de I'empresa amunt esmentada, declaro que el/s técnic/s
proposat/s han realitzat projectes amb les caracteristiques que s’estableix a la millora A.2.

REDACTOR PROJECTE TIPUS PROJECTE Any adjudicacié

ADJUNT PROJECTE TIPUS PROJECTE Any adjudicacié

BIM MANAGER TIPUS PROJECTE Any adjudicacié

| per qué consti, signo el present annex. (Lloc i data)

(*) Adjuntar les copies dels contractes especificats als quadres anteriors o bé un certificat
emes per I'administracioé corresponent, el/s técnic/s proposats han de figurar com a autor/s
del projecte, adjunts i/o BIM manager.
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