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1. INTRODUCCIÓN – ANTECEDENTES 

La "Planta de Valorització Energètica de residus municipals de Campdorà (Girona)", en adelante la 

PVE de Girona o simplemente la PVE, es propiedad de los Ayuntamientos de Girona, Salt y Sarrià de 

Ter, es gestionada y operada por la empresa pública Tractament de Residus i d'Aigües Residuals de 

Girona (Trargisa), y se está sometiendo a un proceso de modernización que permitirá que la planta 

sea operativa bajo el paraguas de las conclusiones de las Mejores Técnicas Disponibles (MTD)  para 

la incineración de residuos de las plantas existentes según la Decisión de la Comisión Europea 

2019/2010 de 12 de noviembre de 2019. La planta está actualmente parada y sólo se permite la 

realización de operaciones de transferencia de residuos. 

 

El proceso de modernización de la planta consistirá en las siguientes actividades: 

 

1. Ampliación del edificio del foso de residuos existente para permitir la instalación de dos grúas 

puente (ya ejecutado) 

2. Sustitución de los dos hornos adiabáticos, la caldera común y los precipitadores electrostáticos 

todos ellos existentes por un nuevo horno-caldera de última generación. 

3. Sustitución de la turbina existente y el ciclo térmico correspondiente por un nuevo ciclo agua -

vapor y un nuevo turbogenerador de vapor. 

4. Obra civil para ubicación de los nuevos equipos y adecuación general de la planta e 

implementación de una nueva instalación de protección contra incendios.  

5. Instalación de un nuevo sistema eléctrico de media y baja tensión. 

6. Instalación de un nuevo sistema de control central de la planta 

7. Reparaciones y mejoras en la Depuración de Gases. 

8. Deconstrucción de una parte de las instalaciones existentes para permitir implementar las nuevas 

(ya ejecutado). 

 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT) y sus anexos tienen como objeto definir los 

trabajos que deben realizarse para el diseño, suministro, construcción, montaje, puesta en servicio 

y pruebas correspondientes a la actividad “3”. El resto de actividades arriba enumeradas no forman 

parte del presente documento. 
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2. OBJETO DEL CONTRATO 

El Contratista cubrirá todos los trabajos de diseño, ingeniería, fabricación, adquisición, transporte, 

construcción, montaje, puesta en marcha y pruebas correspondientes a todos los equipos definidos 

en este documento en régimen de “llave en mano”. 

 

Deberán incluirse en el alcance de la oferta del Licitador los sistemas y equipos auxiliares necesarios 

para conformar de forma funcional y fiable el nuevo ciclo agua-vapor de generación de energía de 

la planta, que de forma resumida y no exhaustiva son los siguientes: 

 

• Turbogenerador de vapor (Turbina de vapor, reductor y alternador) y sus auxiliares. 

• Condensador hidráulico 

• Tanque de condensado y bombas de condensado 

• Desgasificador y tanque de agua de alimentación de caldera 

• Bombas de agua de alimentación de caldera 

• Planta de tratamiento de agua desmineralizada y depósitos asociados 

• Torres de refrigeración, bombas de agua de refrigeración y circuito de agua de refrigeración 

del condensador y circuito de refrigeración auxiliar. 

• Instalaciones eléctricas y de control asociadas. 

• Obra civil: cimentaciones y bancadas de los elementos descritos en el presente documento  

y estructuras metálicas de soporte 

 

Las bases de diseño que debe considerar el Licitador se establecen en el presente PPT y el conjunto 

de anexos que lo acompañan. 
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3. ESTRUCTURA DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 

TÉCNICAS 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas incluye los requisitos técnicos mínimos exigibles del 

suministro que están detallados en los capítulos 4 a 8, así como en los Anexos 1, 2, 3 y 5 al mismo, 

siendo los Anexos 4 y 6 informativos. 

 

En el capítulo 6 “Puntos terminales”, se establecen los límites de batería físicos del Contrato.  

 

En el Anexo 0 “Especificación Técnica de Referencia” se establecen las prescripciones funcionales de 

referencia del suministro en cuanto a calidad, prestaciones, materiales, etc. las cuales no son de 

estricto obligado cumplimiento, pero si se recomienda al Licitador el seguimiento de las mismas, o 

en su caso, la mejora de las mismas donde proceda. 

 

En el Anexo 1 “Requisitos Generales del Proyecto” se establecen las condiciones límites generales 

del proyecto de modernización y reforma de la Planta de Valorización Energética de Trargisa en 

cuanto a localización, condiciones ambientales, implantación, condiciones medioambientales 

limitantes, legislación y normas aplicables, así como servicios existentes y nuevos requeridos . 

Incluye como Apéndice el estándar de calidad aplicable a elementos del suministro comunes a éste 

y otros lotes del proyecto de reforma de la Planta, entre otros, estructuras metálicas, protección 

contra la corrosión, aislamiento térmico, tuberías, motores, cables y caminos de cables, etc.  

 

En el Anexo 2 se establecen las condiciones que regirán durante la puesta en marcha y pruebas del 

suministro. 

 

En el Anexo 3 se establecen los requerimientos que debe cumplir el Adjudicatario en relación a la 

documentación a entregar durante el desarrollo del Contrato. 

 

El ámbito de actuación de la presente licitación es la parcela correspondiente a la PVE dentro de los 

terrenos de Trargisa, tal como se establece en el Anexo 4. Planos. De forma general, los espacios 

asignados al Contratista de la presente licitación se encuentran definidos en el Plano guía 

P52900PX021.2  

 

El Anexo 5 incluye los formularios técnicos a cumplimentar por el Licitador.  

 

El Anexo 6 incluye la información geotécnica disponible de la parcela que deberá tener en cuenta 

el Licitador. 

 



 

P529.00.T.X.002.3 Pliego Prescripciones Técnicas Turbogenerador vapor+CAV_14022023.docx / 25.2.2023 Pág. 9 / 110 

4. REQUISITOS GENERALES DEL SUMINISTRO 

4.1. Datos básicos de Diseño 

4.1.1. Restricciones de espacio 

El turbogenerador de vapor y condensador hidráulico deberán ser diseñados cumpliendo las 

siguientes restricciones: 

 

− El turbogenerador de vapor, sus equipos auxiliares y el condensador hidráulico se instalarán en 

el interior de la nave de turbina existente. Todos los equipos existentes serán desmontados y/o 

retirados, los espacios disponibles resultantes se indican en los planos guía adjuntos (no 

mandatorios) (ver Anexo 4 Planos). En los mismos se incluye una posible implantación que el 

licitador podrá utilizar como guía para ubicar sus equipos. 

 

− De forma general, el turbogenerador se instalará elevado sobre el nivel de pavimento existente, 

prefiriéndose que el escape de turbina sea radial, de forma que el condensador del vapor de 

escape se instale bajo la turbina. En cualquier caso, el licitador tendrá libertad para ubicar los 

equipos en el espacio disponible, sin que ello implique modificaciones dimensionales 

sustanciales de la nave, como la ampliación de una o las dos alas de la nave. 

 

− El licitador deberá tener en cuenta todos los espacios necesarios dentro la nave para facilitar el 

mantenimiento de los equipos y, en su caso, la retirada de los mismos o de parte de ellos del 

interior de la nave de turbina, utilizando el puente grúa para mantenimiento, otros puntos de 

elevación que prevea el licitador y la puerta principal de la nave. Deberá tenerse en cuenta, entre 

otros: espacio útil para extracción del rotor del generador, espacio útil para extracción de los 

tubos del condensador; espacio útil para el izado de la carcasa de turbina, etc.  

 

 
Figura: Vistas de la nave de la turbina 
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4.1.2. Restricciones de proceso 

El vapor vivo de admisión a turbina procederá de un nuevo horno-caldera, el cual no es objeto del 

presente Pliego, de 6t/h de capacidad mecánica de tratamiento de residuos y 14,65 MWt de 

capacidad térmica a 100% MCR (“Maximum Continuous Rating”) que equivale a una generación de 

vapor vivo de 16.700 kg/h a 45 bar(a), 400ºC en el límite de batería de caldera. 

 

La potencia eléctrica nominal de la turbina deberá ser tal que permita el cumplimiento holgado del 

factor R1 según Orden AAA/699/2016, de 9 de mayo, por la que se modifica la operación R1  

(operación de valorización de residuos en utilización principal como combustible u otro modo de 

producir energía) aplicable a la planta de Trargisa1  y que, asimismo, se supera de forma 

razonablemente holgada un rendimiento eléctrico bruto del 20%, medido como cociente entre 

potencia bruta generada al 100% de carga de turbina (MWe) y potencia térmica en residuos a 100% 

MCR (MWt). El Licitador deberá optimizar el ciclo térmico con el objetivo de alcanzar, si posible, un 

rendimiento eléctrico bruto del 25%. No se admitirán propuestas con una garantía de generación 

eléctrica inferior a 3.2 MWe.  

 

La turbina deberá ser capaz de admitir el caudal generado por la caldera cuando ésta esté 

funcionando al 110% MCR. El turbogenerador de vapor deberá ser capaz de funcionar de forma 

continua, sin ninguna restricción, en cada carga entre la carga mínima (que será establecida por el 

licitador) y la carga nominal (100%), pudiendo admitir una sobrecarga del 10% como mínimo 

durante períodos sostenidos de hasta dos horas de duración por día.  

 

La turbina dispondrá, como mínimo, de una extracción intermedia que dará servicio al precalentador 

de aire de combustión de parrilla y al desgasificador térmico. En caso de disponer de más de una 

extracción, una de ellas estará dedicada al precalentamiento con vapor de condensados previa a su 

entrada al desgasificador térmico. En ese caso la presión de servicio de dicha extracción será inferior 

a la utilizada para dar servicio al precalentamiento de aire de combustión y desgasificador.  

 

La presión del colector de vapor vivo se mantendrá constante por medio del sistema de regulación 

de admisión de la turbina de vapor. 

 

La turbina también se diseñará para funcionar en modo isla, con la turbina alimentando únicamente 

la carga parasitaria de la Planta necesaria para mantener el tratamiento térmico de residuos en 

funcionamiento. En este caso, el exceso de vapor pasará por el bypass hacia el condensador. La 

turbina y el sistema de derivación se diseñarán para hacer frente a la transición de estar exportando 

energía mientras se inyecta en la turbina el 100% del flujo de vapor a capacidad nominal, a la 

operación en modo isla inyectando en turbina el caudal de vapor vivo necesario que permita a la 

turbina alimentar los consumidores propios de la incineración, sin que disparen las válvulas de 

seguridad de la caldera o dispare la turbina debido a una presión de vapor excesiva en el escape de 

la misma. 

 

El vapor de escape de la turbina será condensado por medio de un condensador enfriado por agua. 

La salida de vapor de turbina se realizará según lo dispuesto en el apartado 4.1.1 anterior. 

 
1 Para el cumplimiento del factor R1 se considera que la Planta, con la nueva configuración, se autoriza con posterioridad 

al 31 de Agosto de 2015 y que la valorización energética de residuos funciona 8.000 horas/año  
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El sistema de agua de refrigeración del condensador deberá ser capaz de funcionar sin restricciones 

en las siguientes condiciones: 

 

− Cuando el vapor admitido en la turbina corresponda al vapor proporcionado por la caldera 

estando ésta funcionando al 110% MCR. 

 

− Estando la turbina en bypass y la caldera proporcionando el vapor correspondiente al 110% MCR. 

 

− Estando la caldera proporcionando el vapor correspondiente al 100% MCR y el turbogenerador 

de vapor funcionando en isla (alimentando una carga parásita mínima de 550 kW) y desviando 

el exceso del vapor de caldera por el bypass de turbina. 

 

Para los casos de funcionamiento en bypass, isla o cargas inferiores al 50%, el vapor  necesario para 

desgasificador y precalentamiento de aire de combustión de parrilla será tomado directamente 

desde la línea de vapor vivo y deberá ser despresurizado y atemperado convenientemente.  

 

La tensión de generación del generador de la turbina será 6,3 kV/50 Hz.  

4.2. Condiciones operativas 

Tanto la turbina como el ciclo térmico agua-vapor asociado deberán ser capaces de funcionar en 

continuo con las siguientes condiciones de proceso: 

 

Parámetro Unidad Valor 

VAPOR VIVO 

Caudal nominal de vapor vivo (salida de 

caldera a 100% MCR) 
Kg/h 16.700 

Presión de vapor vivo (salida de la caldera) bar(a) 45 

Temperatura del vapor vivo (salida de la 

caldera) 
°C 400 

VAPOR DE EXTRACCIÓN 

Caudal de vapor (entrada precalentador de 

aire) 
Kg/h 170 

Presión de vapor de extracción (entrada 

precalentador de aire) 
bar(a) ≥5,0 

Temperatura del vapor de extracción (entrada 

precalentador de aire) 
ºC 

Saturado o ligeramente 

sobrecalentado 

CONDENSADO 

Presión de escape del vapor a salida de turbina bar(a) ≤0,1 

Salto térmico agua de refrigeración ºC 10 
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Parámetro Unidad Valor 

AGUA DE ALIMENTACIÓN 

Temperatura de agua de alimentación de 

caldera en el límite de la batería (ver apartado 

¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia.) 

°C 130 

Presión del agua de alimentación de caldera 

en el límite de la batería 
bar(a) 55 (*) 

Calidad del agua de alimentación de caldera - 

Desmineralizada y 

desgasificada según EN 

12952-12 

TORRE DE REFRIGERACIÓN 

Temperatura de bulbo húmedo de diseño ºC ≥24 

 

(*) Valor estimado. A confirmar durante la ejecución. 

  



 

P529.00.T.X.002.3 Pliego Prescripciones Técnicas Turbogenerador vapor+CAV_14022023.docx / 25.2.2023 Pág. 13 / 110 

4.3. Modos de funcionamiento 

El licitador deberá incluir en su oferta la evaluación de los siguientes modos de funcionamiento del 

turbogenerador de vapor y ciclo térmico agua-vapor (ver tabla en la página siguiente): 

 

1) Horno-Caldera a 100% MCR. Todo el vapor generado se suministra al turbogenerador de vapor 

(punto de diseño del turbogenerador de vapor) 

1b) Horno-Caldera a 100% MCR con menor vapor de extracción para precalentamiento de aire 

primario. Todo el vapor generado se suministra al turbogenerador de vapor  

1c) Horno -Caldera a 100% MCR con máximo caudal de vapor de extracción 1 (5.5 bar) a definir; 

sin extracción 2 y caudal mínimo necesario a escape (a definir). 

1d) Horno -Caldera a 100% MCR. Todo el vapor generado se suministra al turbogenerador de vapor 

(en condiciones ambientales frías/cálidas) 

2) Horno a carga térmica mínima. Horno-Caldera a 60% MCR. Todo el vapor generado se 

suministra al turbogenerador de vapor 

3) Horno-Caldera a 110%: MCR (sobrecarga temporal). Todo el vapor generado se suministra al 

turbogenerador de vapor 

4) Bypass. Horno-Caldera a 110% MCR (sobrecarga temporal). Todo el vapor generador se desvía 

por el bypass de turbina.  

5) Isla. Horno-Caldera a 100% MCR. Parte del vapor generado se suministra al turbogenerador de 

vapor para generar la carga parasitaria mínima (aprox. 550 kW) 

 

Asimismo, el licitador deberá evaluar en su propuesta la energía generada esperada en un periodo 

de funcionamiento continuado tipo, de 8.016 horas de duración comenzando el 01 de noviembre y 

finalizando el 30 de septiembre, ambos incluidos, teniendo en cuenta las temperaturas medias 

mensuales del sitio indicadas en el Anexo 1 al PPT. 
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Turbina de vapor Caso 1 Caso 1b Caso 1c Caso 1d Caso 2 Caso 3 Caso 4  Caso 5 

Parámetro Unidad 100% MCR LP1 100% MCR LP1 100% MCR LP1 100% MCR LP1 
60% MCR 

Horno 

110% MCR 

(sobrecarga) 

110% MCR 

(bypass) 
Isla 

Vapor vivo          

Presión (1) bar,a  […] […] […] […] […] […] […] […] 

Temperatura (1) ºC  […] […] […] […] […] […] […] […] 

Caudal salida caldera (1) Mg/h 16,7 16,7 16,7 16,7 9,95 18,45 18,45 16,7 

Caudal entrada turbina 

(1) 
Mg/h […] […] […] […] […] […] […] […] 

Extracción 1          

Presión  bar,a 5,5 5,5 5,5, 5,5, […] ≥5,5 […] […] 

Temperatura ºC […] […] […] […] […] […] […] […] 

Potencia térmica (2) kWth […] […] […] […] […] […] […] […] 

Caudal Mg/h […] […] […] […] […] […] […] […] 

Extracción 2          

Presión  bar,a […] […] - - […] […] […] […] 

Temperatura ºC […] […] - - […] […] […] […] 

Potencia térmica (2) kWth […] […] - - […] […] […] […] 

Caudal Mg/h […] […] - - […] […] […] […] 

Escape          

Presión (3) bar,a ≤0,1 […] […] […] […] […] […] […] 

Temperatura ºC […] […] […] […] […] […] […] […] 

Humedad % […] […] […] […] […] […] […] […] 

Entalpía  kJ/kg […] […] […] […] […] […] […] […] 

Caudal Mg/h […] […] […] […] […] […] […] […] 

Potencia en bornes de 

alternador 
kWe […] […] […] […] […] […] […] 550 
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Necesidades de vapor para precalentamiento de aire primario (4) 

Vapor de extracción de 

TV 
 Caso 1 Caso 1b Caso 1c Caso 1d Caso 2 Caso 3 Caso 4  Caso 5 

Parámetro Unidad 100% MCR LP1 
100% MCR LP1 100% MCR LP1 100% MCR 

LP1 

60% MCR 

Horno 

110% MCR 

(sobrecarga) 

110% MCR 

(bypass) 

Isla 

Presión entrada (4) bar,a  5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Temperatura entrada a 

precalentador (5) 
ºC  160 160 160 

160 
[…] […] […] […] 

Caudal kg/h 170 310 170 170 410 310 310 170 

Presión de salida bar,a 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 

Temperatura de salida 

condensado 
ºC 90 90 90 

90 
90 90 90 90 

 

NOTAS: 

1) La presión y temperatura de vapor vivo en la admisión de turbina debe definirla el licitador. Las condiciones de vapor en el límite de batería del horno caldera 

son: 45 bar (a), 400ºC en todos los casos, excepto en el caso 2 en el que la temperatura del vapor vivo será 380ºC.  El caudal de vapor vivo indicado 

corresponde a salida de caldera. El Licitador deberá ajustar el caudal de entrada a turbina, caudal de vapor para sellos, eyectores, y/o caudal a colector de 

baja presión (si necesario) para cubrir los servicios del ciclo agua-vapor (precalentamiento de aire y desgasificador).  

2) La potencia térmica requerida en cada extracción es BRUTA (Caudal de vapor x Entalpía de vapor) 

3) La presión de escape de turbina la definirá el licitador en función del diseño que realice para la mejora de las prestaciones del ciclo agua-vapor. 

4) Las necesidades de vapor para precalentamiento de aire primario se refieren a entrada y salida del precalentador de aire (brida de entrada de vapor de 

extracción de turbina y brida de salida de condensados). 

5) La temperatura indicada de vapor de extracción es tentativa. Se espera que el vapor esté ligeramente sobrecalentado. En cualquier caso, el licitador definirá 

las condiciones de vapor de extracción de entrada al precalentador de aire. 

6) Las condiciones ambientales en cada uno de los puntos de funcionamiento corresponderán a las indicadas en el Anexo 1, capítulo 3.5, excepto el caso 1d) 

que se considerará:  

- Subcaso caliente:  temperatura ambiente de 35ºC y humedad relativa del 40%. 

- Subcaso frío: temperatura ambiente de 3ºC y humedad relativa del 80% 

 

El licitador rellenará todos los espacios vacíos de la tabla, tratando de maximizar la eficiencia de la turbina en todos los casos. Se requiere la menor 

presión de escape admisible por la turbina en cada punto de trabajo compatible con el sistema de agua de refrigeración. El licitador también definirá la 

máxima contrapresión admisible para todos los casos 
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4.4. Requisitos Mínimos de Diseño 

Tanto el turbogenerador de vapor como el resto de equipos y componentes del ciclo agua-vapor 

deberán ser nuevos y limpios, diseñados, fabricados y dispuestos de manera que tenga un diseño 

funcional y una apariencia agradable. Todos los equipos y componentes del suministro deberán estar 

dispuestos de manera que faciliten la vigilancia por parte del operador, el mantenimiento y la 

monitorización y control del proceso. 

 

Los equipos deberán ser diseñados y se dispondrán de manera que puedan ser fácilmente 

inspeccionados, limpiados, montados y desmontados sin necesidad de desmantelar a gran escala otras 

partes del suministro o de los edificios donde se albergan. Deberán ser diseñados, fabricados y puestos 

en funcionamiento de conformidad con las prácticas de ingeniería más recientes y reconocidas , así como 

con las prácticas prudentes de la valorización energética de residuos mediante incineración, con lo que 

se espera que se logre el resultado deseado de acuerdo con la fiabilidad, niveles y estándares de 

seguridad y salud laboral aplicables. 

 

Los estándares normativos indicados en el Pliego y sus Anexos, así como toda la legislación, 

regulaciones, ordenanzas aplicables de carácter local etc., deberán observarse en el diseño, cálculo, 

fabricación, montaje, instalación, pruebas, puesta en servicio y puesta en marcha de todas las partes del 

turbogrupo de vapor y elementos del ciclo agua-vapor. 

 

Los equipos del suministro deberán ser diseñados en función de las condiciones del sitio (incluidas las 

condiciones extremas) tal como se especifica en el Anexo 1 Requisitos Generales del Proyecto. 

 

El turbogrupo debe ser diseñado para ser capaz de funcionar continuamente al 100% de su capacidad 

nominal en continuo con una disponibilidad mínima igual o superior a las 8.400 horas al año, como 

definida en al Anexo 2. Además, el sistema deberá ser capaz de soportar una sobrecarga del 10% durante 

un período no superior a dos horas por día. 

 

El resto de equipos del ciclo agua-vapor debe diseñarse para ser capaces de funcionar con una 

disponibilidad de 8.760 horas/año, de las cuales, 8.600 horas a plena capacidad.  

 

El diseño del turbogrupo se optimizará en todos los modos de funcionamiento previstos en el apartado 

4.3 

 

La vida útil de diseño del turbogenerador de vapor debe ser de como mínimo 25 años. 

 

Deberán disponerse de medidas de protección y seguridad adecuadas y de acción automática para la 

reducción automática de la carga o la parada del equipo en caso de condiciones de funcionamiento 

anormales. 

 

El proceso termodinámico tanto del turbogrupo como del resto de equipos del ciclo agua -vapor será 

optimizado por el Contratista en base a los equipos propuestos. 

 



 

P529.00.T.X.002.3 Pliego Prescripciones Técnicas Turbogenerador vapor+CAV_14022023.docx  / 25.2.2023 Pág. 17 / 110 

Deberá seguirse un equilibrio económico óptimo entre la inversión, gastos de mantenimiento y 

disponibilidad de los equipos (interrupciones planificadas y no planificadas). 

 

El paso a sistemas, equipos o componentes en reserva será automático, en la medida en que sea 

necesario para la operación continua del conjunto suministrado, sin interrupciones de funcionamiento. 

 

En el caso de que el equipo y/o sistema se pare, el drenaje de los componentes (como tuberías, tanques, 

etc.) se realizará, en la medida de lo posible, de forma automática desde la sala de control. 

 

Todo el equipo se diseñará para garantizar la puesta en marcha desde cualquier condición, por ejemplo, 

desde estado frío o frío intenso, o en caliente sin necesidad de medidas especiales o preparatorias. 

 

Todos los componentes suministrados, ya sean mecánicos o eléctricos, serán de diseño y calidad 

comprobados, con experiencia industrial y cumplirán con normas internacionalmente aceptadas. No se 

aceptan prototipos ni elementos instalados por primera vez en plantas de proceso. 

 

El fabricante del turbogrupo deberá disponer de un servicio técnico en España, o en su caso, ser capaz 

de desplazar técnico/s especialista/s y repuestos habituales (aquellos que el fabricante disponga en 

stock y no requieran fabricarse bajo pedido) en menos de 24 horas después de un aviso justificado por 

parte de Trargisa. 

 

Para la torre de refrigeración, en caso de que el licitador opte por una solución con piscina de hormigón, 

ésta deberá ser diseñada y ejecutada por el Contratista. 

 

 

4.5. Concepto de Redundancia 

El Licitador debe seguir un concepto de redundancia para cumplir con las garantías de prestaciones 

establecidas en el Anexo 5, Formulario 1, así como con el requisito de diseño de disponibilidad. Los 

requisitos específicos de redundancia para los sistemas mecánicos, eléctricos y de I&C se definen a 

continuación. 

 

Para los elementos críticos del ciclo agua-vapor el nivel de redundancia del diseño deber ser N+1, donde 

N es el número de componentes necesarios para mantener la capacidad nominal del turbogrupo de 

vapor y el ciclo térmico agua-vapor y N+1 significa que, incluso en caso de interrupción del componente 

más grande, se mantiene la capacidad nominal del turbogrupo de vapor. 

 

En resumen, pero sin limitarse al cuadro siguiente, se considerarán las siguientes redundancias, así como 

los márgenes de diseño que se indican: 
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Componente ciclo agua-

vapor – condensados 
Redundancia Margen Diseño Comentario 

Línea RO+EDI (Planta de 

tratamiento de agua 

desmineralizada) 

2 x 100% Caudal +10%  

Bomba de agua de 

alimentación de caldera 

2 x 100%  Caudal 

Presión 

+20% 

+35% 

Los valores exactos 

serán definidos 

por el Licitador 

Bomba de condensado 2 x 100% Caudal 

Presión 

+20% 

+35% 

Los valores exactos 

serán definidos 

por el Licitador 

Bomba agua de refrigeración 

del condensador 

2 x 100% 

 

Caudal 

Presión 

+20%  

Bomba de agua 

desmineralizada a 

desgasificador  

2 x 100% Caudal 

Presión 

+30%  

Enfriadores aceite de turbina 2 x 100%    

Refrigeración alternador  2 x 100%    

PLC / Controladores a 

prueba de fallos 

turbogenerador de vapor 

CPU: 2 x 100% 

Fuentes de 

alimentación: 2x100% 

Tarjetas de 

comunicación: 2x100% 

   

 

Los sistemas: eléctrico y de control, se diseñarán de manera que no se produzca ninguna condición de 

fallo creíble que pueda: 

 

− Causar cualquier peligro al personal de operación y a los equipos suministrados; 

− Invalidar la protección inhibiendo un disparo o un enclavamiento; 

− Parar más de un equipo principal; 

− Disparar simultáneamente elementos redundados del turbogrupo e invalidar la permuta automática 

al elemento redundado operativo; y 

− Afectar a más de un área de control. 

 

Los sistemas de control y supervisión se diseñarán para reducir al mínimo la posibilidad de que se 

produzca una interrupción del funcionamiento del turbogenerador de vapor debido a fallos del sistema 

de control. 

 

Todo equipo cuya falta de disponibilidad debido a un fallo pueda causar daños a otros equipos estará 

respaldado por un equipo de reserva, alimentado por una fuente de emergencia en caso de fallo del 

suministro eléctrico principal. 
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La interrupción de uno de los componentes de un sistema auxiliar no causará ninguna limitación de la 

potencia eléctrica generada del turbogenerador de vapor. La sustitución y reparación de los 

componentes redundantes será posible sin interrumpir el funcionamiento del turbogenerador de vapor. 

 

Cuando sólo se utilice un único componente diseñado para trabajar al  100% (y especialmente debido a 

las consecuencias derivadas de la interrupción de este componente), se mantendrán existencias 

adecuadas de piezas de repuesto de ese componente para limitar el tiempo de interrupción del 

turbogenerador de vapor y para cumplir la disponibilidad de las condiciones de diseño. 
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5. ALCANCE DEL CONTRATO 

5.1. Alcance general 

El alcance del Contrato abarca todos los suministros y servicios necesarios para cumplir el propósito de 

entrega completa de un turbogenerador de vapor, junto con los elementos del ciclo agua-vapor dentro 

de un proyecto de valorización de residuos sólidos, aunque no se mencionen explícitamente en  lo que 

sigue. 

 

Se incluyen en los trabajos todos los equipos, conocimientos técnicos y servicios, incluidos los 

documentos y certificados necesarios para que el Contratista pueda fabricar, entregar, instalar, poner en 

servicio y en marcha el suministro. 

 

Los trabajos incluyen el diseño, estudios, ingeniería, fabricación, pruebas en fábrica, embalaje, envío, 

despacho de aduanas, transporte a la obra, descarga, almacenamiento de los equipos, construcción de 

cimentaciones, bancadas, estructuras de soporte, acceso, escaleras y pasarelas aplicables, montaje 

electromecánico, puesta en marcha de los equipos, así como el suministro de información de todos los 

sistemas de que forman parte de suministro, interfases, etc., todos los documentos necesarios para el 

funcionamiento y el mantenimiento del equipo, la preparación y entrega de los documentos y 

certificados exigidos por la reglamentación local, la formación del personal de operación y 

mantenimiento, los ajustes de funcionamiento, la prueba de funcionamiento en continuo con la caldera 

de residuos, la prueba de fiabilidad, las pruebas de prestaciones y de disponibilidad, los servicios durante 

el período garantía de defectos y las piezas de repuesto, a precio cerrado.  

5.2. Alcance de los servicios de Ingeniería 

El Contratista será responsable de la preparación, en tiempo y forma, de toda la documentación de 

ingeniería para el diseño, la fabricación, el montaje, la puesta en servicio y las pruebas de todo el equipo 

y los sistemas incluidos dentro de los trabajos. 

 

Ingeniería Básica y de Detalle 

 

Todos los servicios de ingeniería básica y de detalle requeridos para cumplir el calendario acordado del 

proyecto serán llevados a cabo por el Contratista. 

 

Además, servicios tales como: 

 

• Preparación de la descripción funcional del control del ciclo agua-vapor (excluido el turbogenerador de 

vapor y sus sistemas auxiliares dependientes) y especificación de las pantallas gráficas que se aplicarán 

en el sistema de control de planta (DCS) (que será proporcionado por un tercero) 

 

se proporcionarán dentro del alcance solicitado. 

 

La ingeniería y coordinación se harán para todo el equipamiento a suministrar y para los servicios 

descritos en el presente Pliego y necesarios para el cumplimiento de los trabajos. 
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Evaluación adicional 

 

El Contratista realizará una evaluación de seguridad tipo HAZOP (Hazard and Operability) de 

conformidad con la norma IEC 61882 y la presentará a Trargisa en el plazo acordado en el programa del 

proyecto. El Nivel de Integridad de Seguridad requerido (SIL) será definido por el Contratista. 

 

Marcado CE 

El Contratista emitirá una declaración de conformidad del conjunto instalado (de acuerdo con la PED 

Directiva 2014/68/UE de equipos a presión) y el correspondiente marcado CE de los equipos en 

cumplimiento de la Directiva de Máquinas 2006/42/CE que se entregarán a Trargisa. 

5.2.1. Otros servicios de ingeniería relacionados 

También se incluirán los siguientes suministros y servicios: 

 

− Participación en reuniones regulares con Trargisa o los Representantes de Trargisa (asistencia técnica de 

Trargisa), incluyendo: 

. Reuniones de avance 

. Reuniones de planificación y coordinación 

. Reuniones de revisión de diseños 

. Reuniones de coordinación de Seguridad, Salud y Medio Ambiente 

. Reuniones de construcción 

. Reuniones de puesta en marcha 

− Participación en reuniones puntuales en Planta con terceros si así lo requiriera Trargisa. 

− Los gastos de material y de personal para pruebas e inspecciones que sean obligatorias según la 

legislación vigente. 

− Costes de materiales para las inspecciones en el emplazamiento. 

− Coordinación de las interfases con Trargisa y otros Contratistas. 

− Coordinación de todos los esfuerzos, dentro de los límites del suministro, para asegurar que el diseño de 

ingeniería cumpla plenamente con las leyes y reglamentos aplicables. El Contratista coordinará, asimismo, 

los esfuerzos de sus Subcontratistas. 

− Legalizaciones de seguridad industrial ante la Direcció General d’Industria del Departament d’Empresa i 

Treball de la Generalitat de Catalunya, de los siguientes equipos e instalaciones (lista no exhaustiva ni 

limitativa): 

. Equipos a presión 

. Almacenamiento de productos químicos 

. Baja Tensión 

. Alta Tensión 

. Aparatos de elevación y manutención 

. Seguridad contra incendios (en los elementos donde sea de aplicación) 

En caso de que algún equipo y o instalación incluido en el Contrato esté sujeto de forma íntegra a la 

realización de un proyecto de legalización, este deberá ser realizado, certificado al final de la instalación 

y tramitado por el Contratista. El titular de la actuación será Trargisa, y los impuestos, tasas, arbitrios o 

gravámenes que afecten la tramitación de la legalización serán abonados por el Contratista. Asimismo, el 
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Contratista estará obligado a entregar a Trargisa la documentación necesaria para cualquier otro trámite 

administrativo, realizado por Trargisa o un tercero siempre y cuando afecte al suministro (p.ej. 

legalizaciones de Alta y Baja Tensión) 

− Pólizas de seguro según se requiera. 

− Diseño y disposición de líneas de proceso con suficiente espacio para montaje y posterior mantenimiento. 

5.2.2. Documentación 

5.2.2.1. Documentación como parte de la Licitación 

Los documentos presentados con la Licitación serán revisados y formarán parte del Contrato según lo 

acordado entre Trargisa y el Licitador. 

 

El Licitador podrá proponer modificaciones debidamente justificadas a la lista de documentos de la 

Licitación como se establece en el Pliego de Condiciones Administrativas Particulares. 

5.2.2.2. Documentación durante ejecución 

La lista de documentos de ingeniería y diseño que deberá presentar el Contratista durante las etapas de 

diseño y ejecución de este proyecto figura en el Anexo 3 Documentación.  

 

En particular, el Contratista incluirá un modelo 3D BIM correspondiente al alcance del contrato, cuyo 

diseño se regirá según el Apéndice 2 “Plan de Ejecución del Modelo BIM” al Anexo 3 del presente Pliego 

de Prescripciones Técnicas 

 

El Licitador proporcionará las fechas preliminares de entrega de los documentos de ingeniería y diseño 

enumerados en el Anexo 3. Estos documentos se presentarán con suficiente antelación, de modo que 

las correcciones, así como el tiempo de presentación de los documentos corregidos, no den lugar a 

ningún retraso con respecto al calendario acordado (Programa de Ejecución). 

 

En caso de que no se declare un plazo concreto, dichos documentos se facilitarán con una antelación 

mínima de cuatro (4) meses respecto del comienzo de cualquier actividad de construcción o fabricación 

o de puesta en servicio que figure en el Programa de Ejecución. 

 

Trargisa se reserva el derecho de solicitar al Contratista los planos, documentos, etc. adicionales que se 

requieran a los efectos de obtención de permisos, así como para una mejor comprensión y definición 

adecuadas del diseño y la ingeniería de los trabajos. 

5.3. Equipos y sistemas 

En la siguiente tabla se indican los componentes necesarios para este lote, especificándose si están 

incluidos en el alcance del comprador (TRARGISA) o del Licitador. 
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Ítem LICITADOR 
COMPRADOR

(TRARGISA) 
Observaciones 

1. Obra civil y estructuras    

Desmontaje y desmantelamiento de 

equipos existentes en nave de turbina 
 

X 

 

Cimentación de turbogrupo + 

estructura apoyo (mesa) (si requerido) 

X   

Cimentaciones y bancadas equipos:    

• Condensador hidráulico X   

• Desgasificador y tanque de agua de 

alimentación 

X   

• Bombas agua de alimentación X   

• Bombas de condensado X   

• Bombas de agua desmineralizada X   

• Torre de refrigeración X   

• Bombas de agua de refrigeración X   

• Tanque de agua bruta X   

• Tanque de agua desmineralizada X   

• Tanque de purgas ciclo agua-vapor X   

• Instalación de vacío turbina y 

condensador 

X   

Pavimento de nave de turbina (área de 

cimentación implantación de turbina y 

alrededores) incluyendo conductos 

embebidos de drenajes de proceso 

X  Se excluye el pavimento de salas 

eléctricas y/o de control 

ubicadas en la nave de turbina, a 

realizar por Trargisa 

Estructura soporte desgasificador y 

tanque de agua de alimentación 

X   

Plataforma de mantenimiento y 

operación turbina cota +5,24m con 

conexión a sala eléctrica/control cota 

+5,24 y escalera existente 

X   

Plataforma de acceso y mantenimiento 

desgasificador y tanque de agua de 

alimentación 

X   

Plataforma de conexión a pasarela/s 

horno caldera desde plataforma tanque 

agua de alimentación 

X   

Otras escaleras y plataformas necesarias 

para acceso y mantenimiento de 

equipos del suministro 

X   
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Ítem LICITADOR 
COMPRADOR

(TRARGISA) 
Observaciones 

Rehabilitación del edificio de turbina 

(refuerzo de cimentaciones del edificio, 

refuerzo estructura portante, fachadas, 

divisiones interiores, ventilación y resto 

de instalaciones técnicas de la nave -

iluminación, tomas de fuerza, agua 

industrial-) 

 X  

2. Equipos electromecánicos    

Turbina de vapor X  Preferente escape radial 

Reductor X   

Alternador X   

Estructura soporte turbogrupo y skid 

aceite lubricante incluyendo “silent-

blocks” (si procede) 

X   

Filtro de vapor vivo + separador 

ciclónico de gotas 

X   

Sistema de admisión y cierre rápido 

vapor vivo 

X   

Sistema de lubricación turbina 

compuesto por: 

X   

• Tanque aceite X   

• Bomba principal accionamiento 

mecánico 

X  1x100% 

• Bomba principal eléctrica AC X  1x100% 

• Bomba emergencia eléctrica DC X 

 Incluida por defecto, a menos 

que no sea necesaria según 

estándar del fabricante de 

turbina 

• Enfriadores aceite  X  2 x 100% (por agua) 

• Filtros de aceite  X  2 x 100% 

• Extractor de vapores aceite 

incluyendo ventilador + filtro 

X   

• Bloque de control de seguridad 

válvula de 2 de 3 

X   

• Jaking oil pump 

X  2 x 100% AC (si necesarias según 

el estándar del fabricante) 

• Separador agua/aceite X   

• Calefacción de aceite X   
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Ítem LICITADOR 
COMPRADOR

(TRARGISA) 
Observaciones 

• Bombas de aceite de control 

X  2 x 100% AC (si necesarias según 

estándar del fabricante de 

turbina) 

Sistema refrigeración alternador  X  2 x 100% 

Sistema de vapor de sellos de turbina, 

incluyendo: 

X   

• Condensador de vapor de sellos 

X  Incluido por defecto, a menos 

que el diseño estándar del 

fabricante no lo contemple 

• Extractor de incondensables  

X  Incluido por defecto (2 x 100%), 

a menos que el diseño estándar 

del fabricante no lo contemple 

Estación de Bypass: X   

• Válvula reductora de accionamiento 

neumático y atemperador 

X   

• Válvula de control inyección de agua X   

• Dump tube X   

Tanque flash de purgas de vapor de alta 

presión 

X   

Tanque atmosférico de purgas ciclo 

agua-vapor 

X   

Bomba de purgas a depósito agua de 

proceso (en zona horno-caldera) 

X   

Condensador de superficie incluyendo: X   

• Hotwell X   

• Eyectores de vacío 2 x 100% 

incluyendo inter/post condensador 

+ eyector de arranque 

X   

Bombas de condensado  X  2x100% 

Desgasificador y tanque de agua de 

alimentación 

X   

Bombas de agua de alimentación de 

caldera  

X  2x100% 

Torre de refrigeración  X  Piscina de hormigón, si procede, 

incluida 

Bombas de agua de refrigeración X  2 x 100% 

Bombas agua refrigeración auxiliar X  2 x 100 %, si proceden 

Skid de tratamiento de agua de torre X   
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Ítem LICITADOR 
COMPRADOR

(TRARGISA) 
Observaciones 

Circuito de refrigeración auxiliar  X  Directo o indirecto 

Bombas de trasiego de agua industrial a 

depósito de agua bruta 

 X Agua industrial = agua 

depurada de EDAR anexa 

Canalización de agua industrial desde 

depuradora hasta depósito de agua 

bruta 

 X  

Canalización de agua potable hasta 

depósito de agua bruta 

 X  

Depósito de agua bruta X   

Planta de tratamiento de agua 

desmineralizada (PTA), incluyendo: 

Bombas agua bruta + RO + EDI + 

bombas lavado + depósito/s 

intermedios de agua osmotizada + 

cuadro eléctrico y de control PTA 

X   

Depósito de agua desmineralizada X   

Bombas de agua desmineralizada para 

aporte a tanque de agua de 

alimentación  

X  2x100% 

Puente grúa mantenimiento de 

turbina/alternador 

X   

3. Instalación eléctrica    

Cables 6,3 kV alternador – trafo elevador X  Hasta terminales de baja tensión 

de Trafo elevador 6,3 / 25 kV 

Cubículo de neutro del alternador X  A conectar en neutro del 

devanado estrella del trafo 

elevador (preferible) 

Cuadro general de distribución BT 

(CGDBT) 

 X  

CCM Turbina y auxiliares de turbina X   

CCM Consumidores ciclo agua-vapor X   

CCM Planta tratamiento agua demin X   

Suministro de cables y caminos de 

cables de CGDBT a CCMs + conexiones 

X   

Motores  X   

4. Instalación de control    

Cuadro de control, protección y 

sincronismo turbogenerador de vapor 

X  Incluye protección diferencial 

bloque alternador-trafo 

elevador 
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Ítem LICITADOR 
COMPRADOR

(TRARGISA) 
Observaciones 

Cuadro de control ciclo agua-vapor 

(DCS)  

 X Módulos I/O remotos incluidos 

en el Contrato, incluso cableado 

desde CCMs/Instrumentos hasta 

módulos I/O 

Cuadro de control planta tratamiento 

agua demin 

X   

Instrumentos y válvulas de control ciclo 

agua-vapor 

X   

Suministro de cables y caminos de 

cables de instrumentos y válvulas, 

señales hardwired entre campo y 

cuadros de control + conexiones 

X   

Suministro de cables y caminos de 

cables de comunicaciones bus/ ethernet 

entre cuadros de control + conexiones 

X   

Descripción funcional del control ciclo 

agua-vapor 

X  Incluye elaboración de 

diagramas lógicos 

Definición gráficos de control y 

supervisión ciclo agua-vapor 

X   

Programación control ciclo agua-vapor  X Excepto equipos tipo paquete 

que incorporen sistema de 

control propio ej.: turbogrupo, 

planta tratamiento agua, skids 

dosificación reactivos, etc. que 

forman parte del Contrato. 

Elaboración pantallas de control y 

monitorización en el Sistema de Control 

Distribuido (DCS) de planta 

 X La definición de gráficos de 

control y supervisión del ciclo 

agua-vapor corresponde al 

Contratista 

5. Otros    

Aislamiento térmico X   

Suministro y montaje tuberías aire 

comprimido servicios 

X  Inicio: límite batería; Fin: dentro 

suministro 

Suministro y montaje tuberías aire 

comprimido instrumentos 

X  Inicio: límite batería; Fin: dentro 

suministro 

Suministro y montaje tuberías agua 

industrial (*) 

X  Inicio: límite batería; Fin: dentro 

suministro 

Suministro y montaje tuberías drenaje 

(*) 

X  Inicio: límite batería; Fin: dentro 

suministro 

Suministro y montaje tuberías agua 

refrigeración (*) 

X  Inicio: límite batería; Fin: dentro 

suministro incluye refrigeración 



 

P529.00.T.X.002.3 Pliego Prescripciones Técnicas Turbogenerador vapor+CAV_14022023.docx  / 25.2.2023 Pág. 28 / 110 

Ítem LICITADOR 
COMPRADOR

(TRARGISA) 
Observaciones 

sistema toma muestras (a 

suministrar por otros) 

Suministro y montaje tuberías toma de 

muestras (*) 

X  Inicio: límite batería; Fin: dentro 

suministro 

Polipastos y elementos de elevación + 

puntos de elevación 

X  

 

Recambios X  Puesta en marcha + 24 meses 

desde CAP 

Herramientas especiales X   

Lubricantes y grasas X  Para puesta en marcha y 

pruebas de aceptación 

Productos químicos y otros consumibles X  Para puesta en marcha y 

pruebas de aceptación 

 

De forma general el alcance de equipamiento electromecánico incluirá también los siguientes servicios 

y componentes: 

 

− Todas las plataformas de servicio, escaleras, escalas, en la nave del turbogenerador, área del 

desgasificador y torre de refrigeración dotadas de todos los auxiliares requeridos . 

− Todas las medidas de prevención de ruidos de modo que se observen los niveles de ruido requeridos 

en este Pliego. 

− Todo el aislamiento requerido diseñado y ejecutado de acuerdo con lo indicado en el Apéndice 1 al 

Anexo 1 del presente Pliego. 

− Pintura y protección contra la corrosión como requerido en el Apéndice 1 al Anexo 1 del presente 

Pliego. 

− Etiquetado detallado completo de todos los componentes, codificados según procedimiento 

indicado en el Apéndice 1 al Anexo 1 del presente Pliego. 

− Todos los acoplamientos y sus protecciones necesarias.  

− Todos los venteos, purgas y sistemas de vaciado necesarios, completos. 

− Todas las tuberías, adaptadores, conexiones, compensadores, válvulas, actuadores automáticos, 

soportes, fijaciones, etc, necesarios y de acuerdo con el Apéndice 1 al Anexo 1 del presente Pliego. 

− Todas las estructuras necesarias, placas de asiento, pernos de anclaje, soportes, cubiertas, etc, 

necesarios. 

− Todas las partes incrustadas en hormigón. 

− Todas las medidas de seguridad necesarias. 

− Todos los cables de potencia, control y medida conforme al Apéndice 1 al Anexo 1 del presente Pliego 

− Todas las estructuras de soporte, bandejas y materiales de fijación de los cables conforme al Apéndice 

1 al Anexo 1 del presente Pliego 

− Todo el equipamiento estándar y accesorios que se incluyen normalmente en el  suministro pero que 

no se listan por separado. 
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5.4. Embalaje y transporte 

El Contratista será responsable del embalaje, transporte y descarga de suministro.  

 

En el apartado 7.4 se incluyen más detalles. 

5.5. Montaje, Puesta en Servicio y Pruebas 

− Montaje completo del alcance del suministro hasta el estado de listo para operación. Esto incluye la 

movilización y el suministro del personal de supervisión necesario, personal cualificado y no cualificado, 

así como de andamios para instalación y montaje, grúas, montacargas, equipo y materiales, alojamiento 

del personal, pruebas e inspecciones prescritas. 

− Todas las soldaduras de campo de acuerdo con los procedimientos aprobados y los requisitos de 

cualificación de soldadores. 

− Puesta en marcha y optimización de todos los componentes de la planta, así como la realización de todas 

las mediciones necesarias. 

− Supervisión del montaje, puesta en servicio y pruebas de garantía y fiabilidad del equipo completo 

suministrado. 

− Todas las pruebas según lo indicado en el presente Pliego y sus anexos. 

− Todas las medidas de Seguridad Salud y Medio Ambiente requeridas. 

− Todas las inspecciones y pruebas que se lleven a cabo para obtener el certificado de cumplimiento de la 

Directiva de Equipos a Presión PED / ASME, según lo exigido por el organismo de control autorizado. 

 

En el apartado 7.5 y en el Anexo 2 se indican otros requisitos específicos relativos a inspecciones y a las 

pruebas de aceptación. 

5.6. Formación 

El Contratista proporcionará una formación adecuada que abarque todos los aspectos del equipamiento 

y los sistemas suministrados, tanto para operación como para el mantenimiento. 

Esto incluye: 

− formación teórica (formación en aula) 

− formación en planta durante la jornada laboral. 
 

Los detalles sobre la formación se incluyen en el apartado 7.8. 

5.7. Recambios, Herramientas, Utensilios y Consumibles 

5.7.1. Recambios 

Los recambios, incluidas las piezas de desgaste, cubrirán aquellos elementos recomendados por el 

Licitador para que la Planta pueda funcionar de forma eficiente durante un período de dos (2) años. 

Estas piezas se ofrecerán en documentos separados (ver Pliego de Condiciones Administrativas). 
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Todos los ítems mostrados en estas listas podrán formar parte del precio del Contrato y Trargisa puede 

pedir todos o cualquiera de los ítems a su discreción, ajustándose, en consecuencia, el precio del 

Contrato. 

 

La lista final de recambios incluirá la vida útil y la cantidad de cada recambio.  

 

Todos los recambios necesarios para la puesta en servicio y pruebas de la Planta, de acuerdo con el 

Anexo 2 Pruebas y Puesta en Marcha, hasta la fecha de la aceptación de los trabajos, forman parte del 

alcance principal del Contrato y deben incluirse en la lista de recambios con la nota “para  uso en puesta 

en marcha y pruebas”. 

 

Los ítems principales de la lista de recambios (idealmente por encima de 15.000 euros por ítem) deben 

tener un precio individual, pero los ítems menores pueden agruparse.  

 

El Licitador deberá separar en el Programa aquellos recambios "consumibles" (piezas de desgaste) 

necesarios para el mantenimiento diario eficiente de cualquier elemento de la Planta, y los recambios 

"estratégicos" que, en opinión del Licitador, Trargisa debería mantener para reducir al mínimo las 

paradas de Planta por averías. 

 

Cada artículo se etiquetará en español o catalán e inglés y se empaquetará por separado para evitar 

daños y se sellará para evitar el deterioro por corrosión. La protección será suficiente para un mínimo 

de dos (2) años de almacenamiento en un edificio seco e impermeable. 

 

Los recambios se colocarán en estanterías, cajones, estantes, armarios, sacos, etc. que serán 

proporcionados por el Licitador, cuando no se disponga de estos elementos en Planta , es decir, sólo en 

caso de saturación de los almacenes existentes. 

 

El Licitador podrá utilizar cualquiera de los recambios con permiso por escrito de Trargisa. Todas las 

piezas utilizadas serán repuestas por el Licitador antes de la emisión del Certificado de Aceptación 

Provisional (CAP). 

5.7.2. Herramientas y utensilios 

Las siguientes herramientas y utensilios se suministrarán en virtud del presente Contrato para uso de 

Trargisa, sólo en caso de que sean necesarias para el cumplimiento del Contrato : 

 

a) Un juego de herramientas necesarias para el mantenimiento del turbogenerador de vapor y 

condensador (si procede) 

 

b) Un juego de aparatos especiales de elevación y manipulación necesarios para el mantenimiento del 

turbogenerador de vapor y condensador (en estos elementos no se incluye el puente grúa de 

mantenimiento a instalar en la nave de turbina por el Contratista). 
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Nota: Las herramientas especiales y los aparatos especiales de elevación y manipulación se refieren a 

productos que no se encuentran en el mercado y que sólo pueden adquirirse a través del Proveedor del 

equipo original y/o son únicamente adecuados para el uso previsto. 

 

El Contratista proporcionará una lista de todos los aparatos de elevación, herramientas y utensilios 

especiales que se suministren, para su aprobación por parte de Trargisa.  

 

Cada herramienta o utensilio debe estar claramente marcado con su tamaño y/o propósito.  

 

Las herramientas y utensilios suministrados no se utilizarán para fines de montaje por el Contratista y se 

entregarán en estado nuevo. 

 

Se exceptúan los aparatos o utensilios de elevación especiales que podrán utilizarse siempre y cuando 

se entreguen a Trargisa, no hayan sido sometidos a un desgaste superior a lo normal y sigan siendo 

plenamente adecuados para el uso previsto. 

 

Si el peso de una caja y su contenido es tal que no puede ser transportada convenientemente, se apoyará 

en ruedas de goma dirigibles. 

 

Cada armario y caja deberá estar pintado, provisto de una cerradura y marcado claramente en letras 

blancas (o de un color que destaque) con el nombre del equipo para el que están destinadas las 

herramientas y utensilios contenidos. 

 

Se proporcionarán bastidores de almacenamiento adecuados para todos los equipos de elevación 

portátiles del presente Contrato. 

 

En todos los ítems cuyo peso exceda de 15 kg se dispondrá de orejetas de elevación, orejas o pernos 

con anilla/s, o de orificios roscados para insertar anillas de elevación.  

 

Todos los aparatos de elevación deberán llevar un número de identificación único y una carga de trabajo 

segura. Se suministrará un certificado de prueba de una entidad de certificación aprobada para cada 

equipo de elevación. 

 

El Contratista proporcionará todos los carriles de rodadura, carros, bloques de elevación, eslingas 

especiales, etc. necesarios para la manipulación y el mantenimiento seguro y eficiente de los trabajos. 

Se prestará especial atención a equipos especiales tales como bombas, ventiladores, válvulas de control, 

accesorios del bypass. Se dispondrá de elevadores eléctricos y/o polipastos eléctricos con o sin carriles 

de rodadura (lo que proceda) para todas las cargas a elevar que superen las 2,5 toneladas (no aplicable 

al puente grúa de mantenimiento del turbogrupo). 

 

Las herramientas y utensilios se entregarán a Trargisa en la fecha del CAP, incluyendo adecuados 

estantes, armarios y cajas de almacenamiento. 

 

Cuando el Contrato incluya montaje “in situ” (como es el caso), el Contratista proporcionará para su 

propio uso las herramientas o utensilios especiales necesarios únicamente para la construcción y 

montaje, que seguirán siendo de su propiedad. 
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5.7.3. Consumibles 

5.7.3.1. Lubricantes y grasas 

Todos los lubricantes y grasas propuestos para la operación del turbogrupo y del ciclo agua-vapor serán 

adecuados para todas las condiciones de operación y ambientales previstas de la Planta.  

 

Todos los lubricantes y grasas estarán, en la medida de lo posible, fácilmente disponibles en el mercado 

local. 

 

El número de diferentes tipos de lubricantes y grasas se reducirá al mínimo. Para cada tipo y grado de 

lubricante recomendado, el Licitador deberá enumerar al menos tres lubricantes equivalentes fabricados 

por empresas alternativas. 

 

El Contratista suministrará el primer llenado de lubricantes (incluido el aceite de turbina) y proporcionará, 

a partir de la fecha del CAP, suficiente cantidad de lubricantes y grasas necesarios para el funcionamiento 

a plena carga las 24 horas del día y mantenimiento eficaz del turbo grupo, durante el periodo de puesta 

en marcha y pruebas de aceptación del suministro. 

5.7.3.2. Productos químicos y otros consumibles 

El Contrato incluirá el suministro de todos los productos químicos, reactivos, resinas y otros consumibles 

necesarios para pruebas, puesta en servicio y puesta en marcha de cada sección de los trabajos. Se 

incluye el llenado inicial de los depósitos de los consumibles y el suministro de los mismos, cuando sea 

necesario, hasta la fecha del CAP, excepto el combustible auxiliar.  

 

Asimismo, el Contratista suministrará todos los productos químicos y otros artículos fungibles necesarios 

para el funcionamiento y mantenimiento eficientes del suministro a plena carga las 24 horas del día 

durante el período de puesta en marcha y pruebas de aceptación para cada sistema del ciclo agua-vapor 

y turbogrupo a partir de la fecha del CAP. La entrega de estos productos se programará de manera que 

se ajuste a las necesidades operacionales y a la disponibilidad de espacio en los diversos almacenes.  

 

El Licitador preparará una lista de químicos y otros consumibles en la que se indicarán las cantidades 

necesarias para cada sistema del ciclo agua-vapor y turbogenerador así como los proveedores 

recomendados. 
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6. PUNTOS TERMINALES 

 

• Obra Civil 

 

Obra civil 

− Inicio: Cota +0,00 en nave de turbina, área de torre de refrigeración y planta de tratamiento de 

aguas. 

− Fin: Dentro del alcance (del Contrato) (Cimentación de turbogenerador de vapor, pedestales 

de hormigón necesarios para equipos incluidos en el suministro, incluyendo 

demoliciones y excavación necesaria) 

Estructura metálica 

 

− Inicio: Cota +0,00 en nave de turbina, área de torre de refrigeración y planta de tratamiento de 

aguas. 

 

− Fin: Dentro del alcance: Estructuras metálicas de soporte de equipos y auxiliares (escaleras, 

plataformas, pasarelas, etc.) para operación y mantenimiento en nave de turbina, área 

de torre de refrigeración y área de planta de tratamiento de aguas.   

 

• Agua / Vapor: 

 

Vapor vivo: 

 

− Inicio: Brida de salida de caldera (brida de salida de la válvula motorizada de aislamiento de 

caldera –se asume que se incluye bypass manual de dicha válvula-) Datos preliminares 

de la brida: DN 150. La especificación de misma estará de acuerdo a lo indicado en el 

capítulo 3.3.3 Especificación Técnica General (Apéndice 1 al Anexo 1 del PPT). Como 

referencia el licitador puede considerar que la brida se ubica de forma preliminar a 2.3m 

de distancia horizontal del edificio de turbina (fachada lado caldera), a una altura 

aproximada de 12m sobre el nivel de pavimento, en la vertical de la esquina norte del 

cuerpo central del edificio de turbina (fachada lado caldera) 

− Fin: Dentro del alcance (del Contrato) 

 

Agua de alimentación de caldera 130°C 

− Inicio: Dentro del alcance (tanque de agua de alimentación y bombas de agua de alimentación) 

− Fin: 2m antes del punto de dosificación química del agua de caldera (por otros)  aguas debajo 

de bombas de agua de alimentación de caldera. En caso de que sea necesario una 

ramificación para atemperación de vapor sobrecalentado, dicha ramificación se incluye 

en el alcance. 

 

Vapor de baja presión BP1(≥5 bar,a) 

− Inicio: Dentro del alcance 

− Fin:  
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i) Brida de conexión de vapor al precalentador de aire de caldera (Datos 

preliminares de la brida: DN50. La especificación de la misma estará de acuerdo 

a lo indicado en el capítulo 3.3.3 de la Especificación Técnica General (Apéndice 

1 al Anexo 1 del PPT) 

ii) Brida de conexión a tanque de agua de alimentación / desgasificador térmico 

(dentro del alcance). 

 

Vapor de baja presión BP2 (si requerido) 

− Inicio: Dentro del alcance 

− Fin: Brida de conexión de vapor BP2 a precalentador de condensados. 

 

Válvulas de seguridad 

− Inicio: Dentro del alcance 

− Fin: Dentro del alcance 

 

Soplados y venteos 

− Inicio: Dentro del alcance  

− Fin: Tubería/s de descarga en cubierta de nave de turbina (zona segura). 

 

Drenajes 

− Inicio: Dentro del alcance  

− Fin: Tanque de agua de proceso en zona de extractor de escorias de caldera 

 

Vapor de tanque de purgas de turbina  

− Inicio: Dentro del alcance (si se genera 

− Fin: Dentro del alcance (desgasificador o salida del tubo de venteo, lo que proceda) 

 

Tuberías del panel de muestreo (agua de alimentación de la caldera, vapor saturado y vivo, condensado 

de condensador enfriado por agua) 

− Inicio: Dentro del alcance (tubería de condensado a panel –ida y retorno-) 

− Fin: Panel de toma de muestras  

 

Agua desmineralizada 

 

− Inicio: Dentro del alcance  

− Fin: Dentro del alcance, excepto uso en caldera; en ese caso el límite es brida de tubería de 

impulsión 1m fuera de la nave de turbina (fachada en el lado de zona de caldera) 

Agua potable: 

− Inicio: Brida de tubería de impulsión 1 m fuera de la sala de turbina (fachada en el lado de zona 

de caldera) y/o tubuladura depósito de agua bruta, 

− Fin: Dentro del alcance 

 

Agua industrial (agua depurada) 

 

− Inicio:  
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i) Brida de la tubuladura en depósito de agua bruta (incluido en el suministro) .  

ii) Toma en las proximidades de la torre de refrigeración 

 

− Fin: Dentro del alcance 

 

Agua de refrigeración 4 - 5 bar / máx. 40°C 

− Inicio: Torre de refrigeración (Dentro del alcance) 

− Fin: Dentro del alcance (del contrato): Condensador 

Dentro del alcance (del contrato): Circuito de refrigeración auxiliar, excepto panel de 

toma de muestras 

 

Agua contra incendio 8-10 bar(a) 

− Inicio: Brida de tubería de agua contra incendios dentro de nave de turbina. 

− Fin: Dentro del alcance (interior cabina insonorizada de turbina, si procede)  

 

• Aire comprimido 

 

Aire de servicio (P.R. +3ºC) 

 

− Inicio: Brida de tubería de aire de servicios dentro de nave de turbina (DN a definir por licitador) 

− Fin: Dentro del alcance  

 

Aire de instrumentos (P.R. -20ºC) 

 

− Inicio: Brida de tubería de aire de instrumentos dentro de nave de turbina (DN a definir por 

licitador) 

− Fin: Dentro del alcance  

 

• Aire de ventilación (sólo en caso de cabina de insonorización incluida en el alcance); 

− Inicio: Dentro de nave de turbina. 

− Fin: Dentro del alcance (fachada norte nave de turbina, incluye conductos de ventilación 

hasta fachada e insonorización) 

 

• Productos químicos / biocida 

 

Químicos tratamiento de agua de torre 

− Inicio: Dentro del alcance (área de almacenamiento de productos) 

− Fin: Dentro del alcance (torre de refrigeración) 

 

Químicos planta de tratamiento de agua desmineralizada: 

 

− Inicio: Dentro del alcance (área de almacenamiento de planta agua desmineralizada)) 

− Fin: Dentro del alcance (planta de tratamiento de agua desmineralizada)) 

 

• Instrumentos: 
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− Inicio: dentro del alcance (armarios de BT, módulos de E/S, cajas de conexiones)  

− Fin: instrumentos de campo dentro del alcance. Cableado, bandejas de cables desde el 

armario eléctrico y de control a los terminales de los instrumentos  

 

• Electricidad: 

 

400 V Ca, 3F+T 

 

− Inicio: Bornas de entrada de interruptores de protección de armarios de BT (Auxiliares de 

turbogenerador de vapor, cajas de conexiones) 

− Fin: Dentro del alcance (dentro del contrato) (consumidores) 

 

230 V Ca F+N+T procedente de UPS (SAI): 

 

− Inicio: Bornas de entrada de interruptores de protección de armarios de BT (Auxiliares de 

turbogenerador de vapor, cajas de conexiones) 

− Fin: Dentro del alcance (dentro del contrato) (consumidores) 

 

Otros niveles de tensión (incluido 110 V o 230V corriente continua): 

− Inicio: Dentro del alcance 

− Fin: Dentro del alcance (consumidores) 

 

Cableado y caminos de cables (motores, actuadores, traceado, consumidores intermedios/finales) 

− Inicio: armarios de BT, armarios de control, armarios intermedios, cajas de conexiones, módulos 

de Entradas/Salidas (E/S) (dentro del alcance) 

− Fin: consumidores eléctricos dentro del alcance. El cableado, las bandejas de cables y las 

conexiones efectivas están dentro del alcance. 

 

Puesta a tierra 

− Inicio: dentro del alcance (terminales de puesta tierra en neutro de generador, en armarios de 

control de BT, armarios locales intermedios, cajas de conexiones, módulos de E/S, pararrayos).  

− Fin: red de toma a tierra. El cable de tierra, las bandejas de cables y las conexiones efectivas 

están dentro del alcance. 

 

[Nota para el Licitador: El Licitador deberá incluir en la propuesta los requisitos preliminares de caudal, 

así como las estimaciones del diámetro de la tubería de conexión en los puntos terminales, cuando se 

requiera.] 
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7. CONDICIONES TÉCNICAS QUE REGIRÁN DURANTE LA 

VIGENCIA DEL CONTRATO 

Las actividades incluidas en este lote se incluirán en el ámbito de las actividades de modernización de 

la PVE que constituyen un proyecto global. Por lo tanto, el adjudicatario deberá cumplir, dentro de los 

requisitos establecidos en el Contrato, con la planificación general del desarrollo del Proyecto llevada a 

cabo por Trargisa y gestionada a través del Representante de Trargisa, tanto en la fase de diseño como 

en la de ejecución y puesta en marcha. 

 

El Contratista está obligado a ejecutar las Obras de acuerdo con los documentos que forman parte del 

Contrato. Sin embargo, si durante la ejecución del proyecto Trargisa requiere información 

complementaria que afecte a la aclaración de las obligaciones del Contratista, éste está obligado a 

proporcionarla a la mayor brevedad posible de acuerdo con las necesidades de Trargisa.  

 

Una vez firmado el Contrato, el Contratista entregará un Plan de Gestión del Proyecto. En este 

documento se incluirán específicamente los siguientes aspectos: 

 

− Organigrama. Identificación de los principales miembros e interesados del proyecto.  

− Plan de comunicaciones. 

− Codificación y plan de organización de la documentación del proyecto (Podrían mantenerse las 

normas del Contratista en la medida en que se consideren las normas específicas conexas para este 

proyecto que figuran en el documento "P52900GX001 Manual de Organización del Proyecto".  

− Normas de presentación y edición de los documentos (programas informáticos que se utilizarán, 

formatos, cajas de dibujo, etc.). Se podría mantener el estándar del Contratista para ampliar las 

normas específicas para este proyecto, tal como se establece en el documento "P52900GX001 Manual 

de Organización del Proyecto". 

 

[Nota para los Licitadores: El documento P52900GX001 "Manual de Organización del Proyecto" se 

proporcionará al Contratista después de la adjudicación del Contrato.]  

7.1. Trabajos de ingeniería 

La propuesta debe contener el desarrollo y la entrega de todos los trabajos de ingeniería necesarios 

para asegurar una ejecución adecuada del proyecto: 

 

• Diseño de las obras civiles requeridas. Planos de cimentación del turbogrupo. En caso de que 

Trargisa lo considere conveniente, podrá solicitar al Contratista un estudio de verificación del 

diseño de la cimentación del turbogrupo a realizar por un tercero cuyo coste será asumido por 

el Contratista 

• Implantacíón del Sistema Turbina-Generador incluyendo todas las conexiones de las tuberías de 

vapor de alta presión, tuberías de purga, válvulas de parada y control, armarios eléctricos, etc.  

• Trazado del ciclo agua-vapor, incluyendo todas las tuberías, conexiones, etc. 

• Trazado del sistema de aceite. Incluyendo la obra civil, cuando sea necesario.  

• Planos eléctricos. 
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7.2. Plan de Control de Avance del Proyecto 

El Contratista está obligado a mantener a Trargisa al tanto de los avances del Proyecto.  

 

Por esta razón, el Contratista incluirá dentro del Plan de Gestión del Proyecto, el Plan de Control del 

Progreso del Proyecto. 

 

Este plan incluirá, sin ser limitativo, lo siguiente: 

 

− Informes mensuales sobre la marcha de los trabajos en todas las fases del proyecto 

− Participación en reuniones regulares con Trargisa o los Representantes de Trargisa, incluyendo: 

. Reuniones de progreso 

. Reuniones de planificación y coordinación 

. Reuniones de revisión de diseños 

. Reuniones de coordinación de seguridad, salud y medio ambiente  

. Reuniones de construcción 

. Reuniones de puesta en marcha 

− Participación en reuniones con terceros si así lo requiriera Trargisa 

− Coordinación de interfases con otros Contratistas, si las hay. 

− Coordinación de todos los esfuerzos dentro de los límites de suministro para asegurar que el diseño de 

ingeniería cumple plenamente con las leyes y reglamentos aplicables. El Contratista coordinará los 

esfuerzos de sus subcontratistas. 

 

Este Plan de Control del Proyecto deberá será aprobado por Trargisa.  

7.3. Documentación de proyecto 

La lista de documentos que deberá presentar el Contratista durante la etapa de diseño de ingeniería y 

ejecución de este proyecto figura en el Anexo 3 – Documentación. 

7.4. Embalaje y transporte 

El Contratista es responsable del empaquetado, transporte y descarga de su suministro, y 

específicamente incluirá lo siguiente: 

 

− Embalaje adecuado, envío y transporte de todo el alcance del suministro. 

− Disponibilidad total del sitio asignado para construcción y montaje, acopios, el transporte in situ y el 

almacenamiento temporal, incluidas las inspecciones y, de ser necesario, la garantía de los requisitos 

previos para el transporte. 

− Seguro de transporte. 

− Eliminación de materiales de embalaje y de transporte. 

− Despacho de aduanas. 

− Grúas o instalaciones de elevación en todos los lugares y sitios de carga, descarga y almacenamiento. 

− Transporte al sitio. 
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− Descarga en el sitio. 

− Almacenamiento intermedio, según sea necesario. 

− Vigilancia, cercado temporal. 

 

Antes de enviar el suministro a la obra, el Contratista solicitará una autorización por escrito a Trargisa. 

El equipo no podrá ser enviado al emplazamiento antes de que se haya entregado la autorización escrita 

de Trargisa al Contratista. En caso de que se produzca un retraso por causas imputables a Trargisa, e l 

suministro se almacenará temporalmente en las instalaciones de origen en condiciones de seguridad.  

 

Trargisa proporcionará una zona de almacenamiento de materiales y equipo. Esta área se ubicará dentro 

de los límites de la parcela de la Planta. La vigilancia será llevada a cabo por el equipo de vigilancia 

general de las obras contratadas por Trargisa. 

 

Trargisa no será responsable de ninguna pérdida, robo o deterioro del material o equipo del Contratista 

mientras estén almacenados en el sitio. 

 

Para que el suministro se considere entregado en el lugar será necesario que el Representante de 

Trargisa (Dirección de Obra) haya firmado la lista de entrega, que incluirá una lista de todo el material 

enviado. 

 

El material se recibirá “in situ” para que sea fácilmente identificable según la lista de envío. 

 

El embalaje será adecuado para que el equipo no sufra ningún deterioro durante la realización de la 

manipulación, descarga y almacenamiento en el lugar. 

7.5. Construcción, Montaje y Puesta en Servicio 

7.5.1. Construcción y Montaje 

7.5.1.1. General 

El Contratista será totalmente responsable de su instalación en el sitio y de los trabajos temporales.  

 

Se entenderá que el emplazamiento de la obra es la zona asignada y utilizada por el Contratista.  

 

Todas las áreas (almacenamiento, pre montaje, oficinas en la obra, alojamiento diario, etc.) serán 

asignadas por Trargisa. Todas las vías de acceso o caminos temporales (si es necesario) y las áreas de 

colocación / zonas de almacenamiento temporal se prepararán antes de que comiencen los trabajos de 

construcción y montaje. Además, los cimientos y las obras civiles necesarias también se terminarán según 

lo requiera el Contratista, se inspeccionarán y se aprobarán. 

 

El Contratista puede hacer uso de otras áreas para el pre montaje sólo después de recibir la aprobación 

de Trargisa con la suficiente antelación. 
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El Contratista proporcionará protección a su lugar de trabajo para garantizar la seguridad de los bienes 

y el personal. Todos los andamios, así como su aprobación por entidad homologada están incluidos en 

el alcance. El Contratista protegerá todo el material contra la corrosión, los daños mecánicos o el 

deterioro durante el almacenamiento, la construcción y el montaje en obra.  

 

Las zonas de almacenamiento tienen por objeto atender las necesidades a corto plazo de la obra de 

acuerdo con el programa de trabajo establecido. Estas zonas no deberán utilizarse para almacenamiento 

a largo plazo. 

 

El Contratista será responsable de la descarga, el transporte y la manipulación de todo el  equipo y los 

materiales de suministro necesarios para los fines del Contrato. La manipulación y el almacenamiento 

de todo el equipo de suministro en la zona de las instalaciones se hará por cuenta y riesgo del Contratista 

y sin responsabilidad de Trargisa. 

 

Durante la ejecución de la obra, el Contratista mantendrá el emplazamiento de la obra libre de toda 

obstrucción innecesaria, basura y trabajos temporales que ya no sean necesarios. Los residuos se 

recogerán por separado por tipología de residuos y se el iminarán de acuerdo a un plan de gestión de 

residuos, que será preparado por el Contratista. 

 

El Contratista tomará medidas para evitar las demoras causadas por la influencia de las condiciones 

meteorológicas (por ejemplo, medidas de protección contra condiciones meteorológicas desfavorables, 

como tormentas o lluvia). 

 

El Contratista proporcionará para su aprobación procedimientos de seguridad, salud y medio ambiente 

(Manual de Seguridad, Salud y Medio Ambiente) que cumplan con las normas locales de seguridad y 

salud y medio ambiente, así como las prácticas prudentes de la industria.  

7.5.1.2. Desmovilización 

Después de la terminación de los trabajos, el Contratista retirará todo el equipo de construcción y 

montaje, materiales, equipo o edificios provisionales, escombros, limpieza y residuos sobre o bajo tierra. 

 

Los escombros se dispondrán en un vertedero aprobado por cuenta del Contratista. Los materiales 

desmantelados también serán retirados por el Contratista. La superficie de la obra será restaurada y 

preparada como estaba antes de comenzar la ejecución, de acuerdo con las buenas prácticas de la 

industria. 

7.5.1.3. Coordinación para la importación de equipo 

El Contratista será plenamente responsable de la coordinación oportuna de todos los materiales y 

equipos que se importen. Para ello, se requiere una estrecha cooperación con las autoridades locales. El 

Contratista proporcionará toda la documentación necesaria para los envíos, según lo soliciten las 

autoridades aduaneras, a fin de permitir una importación sin problemas. 
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7.5.1.4. Coordinación con otros Contratistas 

El Contratista será plenamente responsable de la coordinación y la cooperación con los Contratistas 

adyacentes dentro del emplazamiento de la obra. El Contratista y Trargisa acordarán mutuamente un 

procedimiento, incluido un calendario que reduzca al mínimo la interferencia de los trabajos que deban 

realizar otros Contratistas en la zona de las obras más allá de los puntos terminales definidos en el 

capítulo. 

 

Durante el transcurso del Proyecto, el Contratista tomará medidas para asegurar que no se obstaculice 

ni se interfiera con ningún otro Proveedor que incurra en demora. Esto también se aplica a ciertas 

precauciones de seguridad durante el montaje (por ejemplo, distancias de seguridad). Cualquier  

impedimento causado será documentado por el Contratista y notificado inmediatamente a la Dirección 

de obra de Trargisa. 

 

El Contratista reducirá al mínimo las posibles interrupciones de la construcción o los trabajos de montaje, 

o los impedimentos a la Obra, debidos a la realización simultánea de trabajos por varios Contratistas en 

el emplazamiento de la Obra. 

7.5.1.5. Reglamento en la obra 

Antes de que se le asignen las áreas de trabajo pertinentes de la zona de las instalaciones para que las 

utilice el Contratista, éste preparará un conjunto de normas para esa zona. Esas reglas estarán 

estrictamente sujetas a la aprobación de Trargisa. Las reglas establecerán los procedimientos y la 

disciplina que deben seguir todos los que entren en el emplazamiento de la obra, i ncluidos todos sus 

empleados, visitantes, Contratistas adyacentes, etc. El Contratista es responsable de dar las instrucciones 

respectivas al personal. 

7.5.1.6. Seguridad en la obra 

Trargisa se encargará de la seguridad de la planta durante la construcción y el per íodo de finalización. 

Se instalarán vallas y puertas adecuadas. El personal de seguridad de la obra será empleado por Trargisa. 

De todas formas, el Contratista es responsable de la seguridad relacionada con el área de construcción 

afectada por su suministro. Trargisa no será responsable de la pérdida de herramientas o de cualquier 

daño causado al equipo siempre que no haya sido realizado por personal externo a las obras.  

 

El estacionamiento del personal del Contratista se hará en un área de estacionamiento controlado, 

proporcionado por Trargisa. 

7.5.1.7. Seguridad en el trabajo 

Para la Seguridad y Salud, el Contratista proporcionará un equipo de SyS bajo la coordinación de un 

coordinador de Seguridad y Salud para todas las disciplinas y oficios (en nombre de Trargisa ). Se 

proporcionará y garantizará toda la señalización necesaria en los puntos de peligro.  
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7.5.1.8. Sala de primeros auxilios 

En base al número de trabajadores y personal técnico durante la construcción, podría requerirse que 

Trargisa proporcionara y dirigiera una sala de primeros auxilios totalmente equipada (como mínimo 

botiquín, litera, agua potable y otros materiales en función de la existencia de riesgos específicos) en la 

zona de las obras, además de indicación clara del contacto y ubicación del hospital más cercano a la 

zona de las obras. Si se requiere de acuerdo al número de trabajadores en obra, en la sala de primeros 

auxilios habrá personal cualificado de enfermería de salud durante todas las horas de trabajo. En 

cualquier caso, el Contratista tendrá en obra personal entrenado en primeros auxilios y botiquín.  

 

La sala de primeros auxilios estará a disposición de todo el personal de la obra, incluyendo a Trargisa y 

otros Contratistas. 

 

El Contratista informará de todos los accidentes y casi-accidentes y de las medidas de seguimiento. El 

Contratista determinará las medidas de mitigación para evitar incidentes similares.  

7.5.1.9. Protección temporal contraincendios y equipamiento contraincendios 

Se adoptarán todas las medidas necesarias de lucha y de protección contra incendios de conformidad 

con la normativa local y serán mantenidas por el Contratista durante la fase de montaje/construcción.  

7.5.1.10. Instalaciones de saneamiento temporales 

Las instalaciones de saneamiento y drenaje temporales para la recogida de aguas residuales que se 

produzcan en el campamento de obra serán proporcionadas por Trargisa. El Contratista podrá utilizará 

las instalaciones existentes de saneamiento y drenaje de la Planta en su zona asignada de obra.  

 

En caso de que el Contratista requiera instalaciones de saneamiento temporales en las áreas de acopio 

de materiales y pre montaje asignadas, éstas serán proporcionadas por el Contratista a su cargo. El 

diseño de las mismas se hará de forma coordinada con Trargisa. 

 

Trargisa también incluirá el tratamiento y/o eliminación de las aguas residuales resultantes de todas las 

instalaciones sanitarias y duchas temporales, teniendo en cuenta los diversos puntos de distribución de 

agua potable. 

7.5.1.11. Instalaciones temporales de suministro de electricidad y agua 

Trargisa suministrará la electricidad temporal (400 Vca 3F+N+PE) para las oficinas de obra (máx. 10 – 15 

kW) y agua (industrial) para los trabajos del Contratista. Se excluyen voz y datos. En caso de que el 

Contratista requiera diferentes condiciones de suministro de agua y/o electricidad a las existentes en el 

Sitio, éstas serán proporcionadas y asumidas por el Contratista.  
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7.5.1.12. Oficina temporal 

El Contratista proporcionará y mantendrá a su cargo oficinas de obra adecuadas para una gestión y 

control eficientes del proyecto por su propio personal y/o subcontratados. 

7.5.1.13. Actividades de puesta en servicio 

Ver el Anexo 2 – Pruebas y Puesta en Servicio. 

7.6. Control y Aseguramiento de la Calidad (QA/QC) 

Los requisitos de aseguramiento de calidad y control de calidad (en inglés, QA/QC) estipulados en esta 

sección abarcan la ingeniería, la gestión de compras, la construcción, la puesta en marcha y las pruebas 

de comprobación de prestaciones de la Planta y reflejan los requisitos generales que debe cumplir el 

Contratista. 

 

El Contratista proporcionará un manual de garantía de calidad aplicable a la ingeniería, gestión de 

compra, construcción, puesta en servicio, ensayos y pruebas de prestaciones del suministro, en base a 

una norma de garantía nacional o internacional equivalente a la norma ISO 9001. 

 

El Contratista preparará un Plan de Calidad integral para el proyecto que, tras la aprobación de Trargisa, 

se utilizará para preparar Planes de Calidad detallados que aborden los requisitos de calidad específicos 

durante la ingeniería, gestión de compras, construcción y puesta en marcha (éstos también se aplicarán 

a los subcontratistas y Proveedores del Contratista). 

 

El Contratista se asegurará de que la responsabilidad del control de calidad se asigne efectivamente a 

los respectivos miembros del Equipo Principal del Proyecto, cada uno en su respectivo nivel de 

responsabilidad. 

 

El Contratista se asegurará de que la primera y las subsiguientes ediciones de los documentos generados 

sean examinadas, verificadas y aprobadas por personal autorizado del Contratista antes de su emisión. 

Los cambios en los documentos se identificarán claramente. 

 

El Contratista establecerá un sistema de distribución de documentos y se asegurará de que los registros 

de distribución se mantengan dentro del sistema de control de documentos. 

El Contratista proporcionará como mínimo el tipo y el número de documentos de calidad que se 

establecen en el Anexo 3 - Documentación y en el Anexo 2 - Pruebas y Puesta en Servicio. 

 

El enfoque general será que todo el equipamiento y materiales sean probados e inspeccionados en el 

taller o fábrica en la mayor medida posible y cuando sea técnicamente factible.  

 

El Contratista indicará en su plan de calidad el alcance de las pruebas en el taller y en la obra.  
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Trargisa se reserva el derecho de llevar a cabo por sí mismo o por terceros, auditorías de calidad en las 

instalaciones del Contratista, subcontratista/s y proveedores para asegurar el cumplimiento del Contrato, 

planes, procedimientos y especificaciones. 

7.6.1. Garantía y control de calidad en relación con inspecciones y pruebas 

Todas las actividades de pruebas en taller/fábrica se indicarán por separado en el Plan de Inspección y 

Pruebas del Contratista. En el Anexo 2 del presente documento se especifican otros requisitos relativos 

a inspecciones y pruebas. 

7.7. Requerimientos de Seguridad, Salud y Medio Ambiente 

El Contratista y sus subcontratistas estarán obligados a aplicar los requisitos incluidos en los reglamentos 

locales de seguridad y salud, así como los requisitos que establecerá el Coordinador de Seguridad y 

Salud de Trargisa (posición adscrita a la Asistencia Técnica de Trargisa).  

 

Antes del comienzo de la Obra se celebrará una reunión entre el Contratista, sus subcontratistas y 

Trargisa para firmar el Acta de Coordinación de Actividades Empresariales". 

 

Como referencia, el Contratista y sus subcontratistas proporcionarán la siguiente documentación que 

podrá ser requerida: 

 

Documentación relacionada con la empresa Contratista: 

 

− Certificado de la modalidad preventiva adoptada. 

− Certificado de estar al día de pago de la modalidad preventiva. 

− Certificado de seguro de responsabilidad civil. 

− Justificante de estar al corriente de pago de la Seguridad Social.  

− Asociación a Mutua de Accidentes. 

− Certificado de inscripción en el REA (Registro de Empresas Acreditadas), cuando se requiera.  

− Nombramiento de recurso preventivo. 

− Plan de Seguridad y Salud de la Planta en aplicación del Estudio de Seguridad y Salud de Trargisa, 

incluyendo, en su caso, propuestas de medidas alternativas de prevención. 

− Plan de montaje y desmontaje de andamios 
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Documentación relacionada con los trabajadores: 

 

− Lista de personal con tarjeta de identificación y nombre de la empresa.  

− Entrega IRL / ERL (Identificación de Riesgos Laborales / Evaluación de Riesgos Laborales). 

− Certificado de formación en PRL (Prevención de Riesgos Laborales).  

− Entrega de EPI (Equipo de Protección Individual). 

− Certificado de Aptitud Médica. 

− Inscripción en la Seguridad Social (RLC y RNT) que se actualizará mensualmente 

 

Documentación relacionada con maquinaria y herramientas: 

 

− Lista de maquinaria. 

− Seguro de responsabilidad civil. 

− Marcado CE. 

− Declaración de conformidad. 

− Inspección Técnica de Vehículos (ITV), permisos de conducir, etc.  

− Autorización de uso de maquinaria. 

 

Trargisa deberá proporcionar al Contratista la siguiente documentación:  

 

− Modalidad preventiva de la planta. 

− ERL (Evaluación de Riesgos Laborales) del Sitio o de las instalaciones de la planta.  

− PVE Reglamento de seguridad de la planta. 

− Plan de emergencia de la planta. 

− Carta de coordinación donde se indica la documentación que se entrega a los subcontratistas y la 

documentación que se solicita y recibe. 

 

Cuando el Contratista solicite los servicios de otra empresa para realizar parte de los traba jos que le han 

sido encomendados, deberá informar de ello a la Asistencia Técnica de Trargisa y establecer una 

coordinación adecuada de todos ellos en sus actuaciones. El Contratista será responsable de asegurar el 

cumplimiento de las instrucciones, normas y procedimientos de trabajo dados por el representante de 

Trargisa que todas las empresas implicadas están obligadas a seguir, así como los correspondientes a la 

vigente Ley de Prevención de Riesgos Laborales y otras disposiciones legales asociadas.  

 

Trargisa o su representante podrá adoptar las medidas sancionadoras que considere necesarias, por 

ejemplo, la suspensión temporal o indefinida del Contrato o la rescisión del mismo si los trabajadores 

pertenecientes al Contratista no cumplen las normas de seguridad e higiene establecidas o ponen en 

grave peligro su seguridad o la de otros trabajadores.  

 

La organización y las responsabilidades del equipo de Seguridad, Salud y Medio Ambiente del 

Contratista incluirán: 

 

• JEFE DE PROYECTO: 

- El Jefe de Proyecto será responsable de la ejecución general y será responsable de las cuestiones 

de Seguridad, Salud y Medio Ambiente en el proyecto. El Jefe de Proyecto proporcionará el 

impulso y los recursos necesarios para asegurar que se logren las metas y objet ivos de Seguridad, 

Salud y Medio Ambiente. 
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• COORDINADOR DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIOAMBIENTE (CSSMA): 

- El Coordinador de Seguridad, Salud y Medioambiente (CSSMA) del Contratista será responsable 

de la elaboración del plan de SSMA específico de la obra y será responsable de su aplicación. El 

Coordinador de SSMA será responsable de la aplicación de los requisitos regulatorios de 

seguridad, salud y medio ambiente de la empresa y de la aplicación de los requisitos técnicos y 

sus efectos en el proyecto. Esto incluirá la aplicación y el seguimiento de los requisitos de 

Seguridad, Salud y Medio Ambiente para sus subcontratistas y proveedores.  

- El Coordinador de SSMA se adherirá al Plan de SSMA para toda la Planta.  

- Se preferirá que el CSSMA se constituya como recurso preventivo dedicado del Contratista y en 

continuo en la obra 

- El Coordinador de SSMA se asegurará de que el personal del equipo de proyecto cumpla todos 

los requisitos de seguridad, salud y medio ambiente estipulados en el sistema de gestión de salud, 

seguridad y medio ambiente del Contratista y en el plan de SSMA, así como las disposiciones 

legales locales pertinentes, y velará por que sus subcontratistas y proveedores las cumplan.  

- El Coordinador de SSMA será responsable de la resolución de los asuntos cotid ianos de Seguridad, 

Salud y Medio Ambiente en la obra. A través de los supervisores de la obra, apoyará y asesorará a 

los trabajadores. Él debe informar sobre cualquier asunto de Seguridad, Salud y Medio Ambiente 

en la obra al Coordinador de Seguridad y Salud de Trargisa. 

 

• SUPERVISORES DE OBRA: 

- El personal de supervisión del Contratista será responsable y rendirá cuentas del compromiso de 

Seguridad, Salud y Medioambiente y su participación en la gestión de los programas, planes y 

sistemas de gestión de SSMA de los subcontratistas. 

7.7.1. Metas y objetivos generales en Seguridad, Salud y Medioambiente 

Los objetivos de SSMA de Trargisa son: cero accidentes, ausencia de vertidos perjudiciales para el 

medioambiente, promover el bienestar y las cuestiones de salud, desarrollar un entorno social sólido e 

integrar a la comunidad local, en la medida en que sea razonablemente posible.  

 

Teniendo en cuenta los objetivos de SSMA definidos, los objetivos correspondientes para el Proyecto 

son: 

 

• Desarrollar, aplicar y operar un sistema de gestión de Seguridad, Salud y Medioambiente que 

contribuya al máximo al cumplimiento de los objetivos antes especificados y al éxito del proyecto,  

• Realizar un diseño que sea intrínsecamente seguro, disponer de un lugar saludable para tr abajar y 

que tenga un impacto tan bajo como sea razonablemente posible en el medioambiente,  

• Ejecutar el montaje, la construcción y la puesta en marcha e iniciar la puesta en operación de la Planta 

sin incidentes relacionados con la salud o el medioambiente, 

• Cumplir con la legislación aplicable. 

 

El Contratista y sus subcontratistas definirán, al comienzo del proyecto, los criterios de aceptación de 

riesgos que deberán cumplirse en estrecha cooperación con Trargisa y sujetos a su aprobación.  
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Los objetivos de Seguridad, Salud y Medioambiente se alcanzarán mediante la aplicación del Plan de 

SSMA. El principal objetivo durante la construcción es la preparación y el examen de un Plan de SSMA 

específico para la obra que será preparado por el Contratista y presentado al Coordinador de Salud y 

Seguridad de Trargisa para su aprobación antes de la movilización. 

 

Este Plan deberá: 

 

• Abarcar todo el trabajo del Contratista, incluyendo lo que hagan sus subcontratistas y,  

• Proporcionar todos los procedimientos necesarios para realizar con seguridad las tareas que son 

inherentemente peligrosas, como, por ejemplo, realizar excavaciones y zanjas y trabajar en ellas, 

entrada a espacios confinados, trabajos en altura, operaciones de levantamiento/elevación, etc.  

 

Cualquier desviación de los requisitos de SSMA debe ser comunicada por escrito a Trargisa para su 

aprobación. 

 

Para asegurar un buen diálogo y una comunicación bidireccional en materia de Seguridad, Salud y 

Medioambiente, se celebrarán las siguientes reuniones: 

 

• Cada semana todos los responsables de SSMA del proyecto se reunirán para discutir el estado de 

situación en la semana anterior y determinar las formas de mejorar aún más el desempeño de la 

seguridad del proyecto. 

• Se celebrarán reuniones mensuales del Comité Organizador de SSMA del proyecto para evaluar el 

rendimiento del proyecto en esta materia y diseñar nuevas estrategias para consolidar el buen 

rendimiento y mejorar el programa cuando sea necesario. 

 

Se llevarán a cabo inspecciones y auditorías regulares de SSMA: 

 

• Auditorías de la Dirección de Obra del Proyecto: La dirección de obra realizará inspecciones o 

auditorías de SSMA en la obra con una frecuencia de al menos una vez al mes.  

• Inspecciones por el personal de supervisión: Cada responsable y/o supervisor debe realizar una 

inspección de SSMA en su área de responsabilidad al menos una vez por semana.  

• Cada jefe de obra deberá realizar inspecciones diarias de SSMA en todas las áreas en las que tenga 

personal trabajando. 

7.8. Formación 

7.8.1. Objetivos de la formación 

El objetivo principal de este programa es introducir, instruir y supervisar al personal técnico de Trargisa 

en los aspectos esenciales de las equipos y obras suministradas para una operación y mantenimiento 

adecuado, seguro y eficiente. 

7.8.2. Idioma de la formación 

El Contratista impartirá cursos de formación en lengua española o catalana. 
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7.8.3. Introducción 

El Contratista pondrá en práctica un programa de formación para el personal de ingeniería, operación y 

mantenimiento del Operador de conformidad con los siguientes requisitos. 

 

Dentro del programa de formación general, el Contratista proporcionará formación integral al personal 

de operación y mantenimiento. La formación reglada en materia de operación y mantenimiento se llevará 

a cabo en las instalaciones de Trargisa. 

 

El Contratista será responsable de la disponibilidad de los alumnos (excepto en casos debidamente 

justificados), así como los dispositivos e instalaciones de formación necesarias (proyector(es), pantalla(s), 

tabletas, etc.). Trargisa es responsable de proporcionar una sala/aula de formación adecuada con mesas 

y sillas. 

 

El Contratista proporcionará todo el material de formación necesario para este fin, como manuales, 

dibujos, fotografías, colores, diapositivas, vídeos, cuadernos, bolígrafos, ayudas de formación, aparatos 

de seguridad, ropa de protección, etc., todo lo necesario para cubrir el curso de formación completo.  

 

Los operadores deben tener un buen conocimiento de los procesos y de todo el equipo instalado hasta 

el final de la puesta en marcha de la Planta. 

7.8.4. Cualificación de los participantes a la formación 

Los participantes seleccionados por Trargisa para la formación deberán poseer los conocimientos 

adecuados sobre incineración y centrales de generación eléctrica. Se espera que los alumnos sean 

capaces de leer y comprender documentos técnicos como: planos de implantación y disposición de 

equipos, diagramas de proceso, esquemas unifilares, planos isométricos, etc.  

 

Trargisa facilitará una lista de candidatos con nombres y puesto de trabajo individual en la planta a más 

tardar tres meses antes del comienzo de la formación. 

7.8.5. Cualificación de los formadores 

El Contratista seleccionará formadores experimentados y cualificados que hablen español o catalán e 

inglés. 

7.8.6. Personal que recibirá la formación 

El personal de Ingeniería y Seguridad, salud y medioambiente, de operación (que actualmente trabaja 

para el Operador o contratado para este propósito) y el personal de mantenimiento (que actualmente 

trabaja para el Operador o contratado para este propósito) recibirán la formación pertinente. 

 

El número definitivo y la calificación del personal se comunicarán al Contratista de conformidad con lo 

dispuesto en el apartado 7.8.4. 
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7.8.7. Manuales de formación 

Cada alumno recibirá un manual de formación (versión electrónica y en papel), en español o catalán e 

inglés. Los manuales de formación servirán de guía para la formación y consistirán en documentos 

seleccionados de proyectos específicos (extractos de los manuales de operación y mantenimiento), 

además de suplementos relacionados con la formación. 

 

Los manuales de formación no están sujetos a ninguna actualización y, por lo tanto, sólo son válidos 

para fines de formación. Los manuales de entrenamiento utilizados durante la formación serán 

propiedad del personal de Trargisa. 

7.8.8. Formación a impartir 

La formación será aplicable a todo el equipo operacional que se suministre en virtud del presente 

Contrato y se adaptará a las necesidades particulares del pasante, por ejemplo, en materia de 

mantenimiento, ya sea mecánico, eléctrico o de control e instrumentación.  

 

El Contratista proporcionará a Trargisa la sinopsis del contenido de su curso de formación propuesto al 

menos cinco (5) meses antes del comienzo de la formación para su aprobación preliminar por Trargisa. 

Sujeto a la aprobación por Trargisa del programa de formación del Contratista, éste proporcionará,  al 

menos tres (3) meses antes de la fecha prevista de inicio de la puesta en marcha (commissioning), la 

formación completa y exhaustiva al personal pertinente identificado por Trargisa. Antes del comienzo 

de cada curso de formación específico, el Contratista proporcionará a Trargisa copias de las notas de las 

sesiones, las notas de los alumnos (si procede) y los detalles de los materiales audiovisuales/prácticos 

para que se ajusten a la sinopsis aprobada. 

 

Los temas que se enumeran a continuación son los requisitos mínimos. En caso de que sea necesario, el 

Contratista propondrá temas adicionales para la adecuada comprensión del funcionamiento y 

mantenimiento de la Planta. 

7.8.8.1. Formación de personal de Ingeniería / SSMA 

El objetivo principal de esta formación es dar al personal de ingeniería; seguridad/salud y medio 

ambiente, suficiente experiencia para poder monitorizar, analizar, optimizar y/o modificar  (con el 

permiso del suministrador) el turbogenerador de vapor y los equipos del ciclo agua-vapor, durante su 

vida útil. 

 

La formación se impartirá para cada equipo del suministro. 

 

La formación sobre el equipo se referirá a los siguientes puntos (si procede):  

 

• Explicación de los equipos y sistemas. 

• Características de prestaciones, rendimiento y límites del equipo y sistemas. 

• Cómo: arrancar / parar / resolver problemas / controlar / vaciar / desgasificar / enjuagar / probar -

realizar pruebas / preparar para el mantenimiento 
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• Introducción a las herramientas entregadas para vigilancia y el análisis del proceso.  

• Funcionamiento y utilización de sistemas de análisis de datos históricos, reparación de interrupciones 

de datos, generación de informes. 

• Aspectos de mantenimiento de I&C. 

7.8.8.2. Formación de los operadores 

El Contratista emprenderá la formación de los operadores de Trargisa con el fin de familiarizarlos con el 

funcionamiento del suministro. El objetivo principal de esta formación es asegurar que todos los 

conocimientos pertinentes para el funcionamiento cotidiano eficiente y seguro del suministro estén 

disponibles antes de la puesta en marcha. 

 

Esta formación-entrenamiento consistirá en tres partes: 

 

• formación en el aula, 

• formación práctica en simulador (si dispone de éste, el Contratista) o en una planta de similares 

características a la descrita, a proponer por el Contratista (se aclarará durante la ejecución), 

• formación en planta (familiarización con la planta y trabajando junto al Contratista durante la puesta 

en marcha). 

 

La formación se centrará principalmente en los siguientes temas: 

 

• explicación de todos los equipos y sistemas (principales y secundarios), incluidas las características 

de rendimiento y los límites del equipo/sistema, 

• fundamentos mecánicos de los equipos suministrados 

• fundamentos físico-químicos de los procesos involucrados, 

• características de prestaciones, rendimiento y límites de los equipos y sistemas, 

• aspectos de seguridad, 

• control y salvaguardia de los procesos, 

• procedimientos de arranque y parada, 

• normas de mantenimiento y tecnología de los componentes esenciales del suministro,  

• diagnóstico de los componentes esenciales del suministro, 

• aislamiento de los componentes mecánicos y/o eléctricos, 

• medidas y procedimientos en caso de emergencia. 

7.8.8.3. Formación del personal de mantenimiento 

El objetivo principal es permitir al personal de mantenimiento ejecutar el mantenimiento preventivo y 

correctivo de manera eficaz y eficiente. 

 

La formación consistirá en tres partes: 

 

• formación en el aula y en taller, 

• curso especial de formación para el equipo de control de calderas (se aclarará durante la ejecuci ón), 
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• formación en planta, trabajando (familiarización con el suministro durante la construcción y el 

montaje). 

 

En general, la formación para el personal de mantenimiento será más completa que la formación para 

operación/ingeniería. Se requiere que la eficacia de cada sesión de formación en materia de 

mantenimiento se establezca mediante resultados de pruebas, hojas de asistencia, etc. a proporcionar a 

Trargisa. 

 

Dependiendo las necesidades de Trargisa que establecerá con el Contratista o con los diversos 

Proveedores, puede ser necesario añadir y/o eliminar del programa ciertos temas de formación.  

 

La formación sobre el equipamiento abordará por lo menos los siguientes temas (si procede):  

 

• Explicación de todos los equipos y sistemas principales y secundarios, incluidas las características de 

prestaciones, rendimiento y límites de cada equipo/sistema. 

• Explicaciones específicas de todo el equipamiento suministrado en este lote:  sistema turbogenerador 

de vapor y condensador, desgasificador térmico, bombas de agua de alimentación de caldera, sistema 

de refrigeración principal y auxiliar, planta de tratamiento de agua desmineralizada.  

• Proveedores de instrumentación: 

- explicación funcional y técnica, 

- análisis de fallas, 

- montaje/desmontaje, 

- cómo realizar el mantenimiento preventivo y frecuencias recomendadas, 

- calibración y prueba de cero, 

- activación y desactivación, 

- métodos de limpieza, 

- lista de herramientas necesarias, 

• Sistemas eléctricos: 

- explicación funcional y técnica, 

- bloqueo/etiquetado, 

- solución de problemas, 

- activación y desactivación, 

- lista de herramientas necesarias, 

- cómo realizar el mantenimiento preventivo y frecuencias recomendadas,  

- cómo programar el sistema (si es aplicable). 

• Equipos rotativos: 

- explicación funcional y técnica, 

- interpretación de las mediciones de vibración, 

- montaje/desmontaje, 

- cómo realizar el mantenimiento preventivo y frecuencias recomendadas,  

- cómo revisar el equipo, 

- métodos de limpieza, 

- lista de herramientas necesarias, 

- especificaciones del aceite lubricante y cambios, 

- controles y análisis del aceite lubricante, 

- análisis de los rodamientos, 

- lazos de control alrededor del equipo. 
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Costes y Gastos 

 

Todos los costes y gastos asociados con la formación correrán a cargo del Contratista y se incluirán en 

el Precio del Contrato. 

 

Calendario para la formación 

Una vez aprobado el plan de formación, Trargisa proporcionará al Contratista los nombres de los 

alumnos por cada tema de formación. Posteriormente, el Contratista coordinará la ejecución del plan de 

formación. 

 

[Nota para el Licitador: La Oferta de Licitación incluirá una descripción de la formación, incluyendo los 

materiales y medios que se proporcionarán para las sesiones de formación].  
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8. GARANTÍAS 

Las garantías de prestaciones y/o rendimientos se establecen en el Anexo 5 Formulario 1 "Garantías de 

Prestaciones". 

 

El periodo de garantía contra defectos de diseño, fabricación y/o montaje (garantía mecánica) será de 

24 meses a partir de la fecha de Aceptación Provisional indicada en el Certificado correspondiente a 

firmar por Trargisa y el Contratista. La Oferta podrá incluir períodos de garantía superiores a 24 meses 

para determinados equipos, piezas o componentes. En tal caso, el Licitador lo indicará en su propuesta 

en los documentos requeridos para ello. 
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ANEXO 0. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE REFERENCIA DEL 

SUMINISTRO 
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1. PRESCRIPCIONES DE PROCESO Y ELECTROMECÁNICAS 

1.1. General 

La presente especificación técnica incluye las prescripciones de proceso y electromecánicas de 

referencia para el diseño, fabricación, suministro, montaje, puesta en servicio y entrega del 

turbogenerador de vapor, condensador refrigerado por agua y los elementos del ciclo agua-vapor-

condensados de la Planta de Valorización Energética (PVE) de Girona, pero sin  excluir otros 

componentes y servicios necesarios no explícitamente mencionados aquí.  

 

Esta especificación técnica no es de obligado cumplimiento por parte de las empresas licitadoras y, 

en consecuencia, no forma parte de los requisitos técnicos mínimos exigibles, que están detallados 

en los capítulos 4 a 8 del PPT, así como en los Anexos 1, 2, 3 y 5 al mismo, siendo los Anexos 4 y 6 

informativos.  

 

Las especificaciones técnicas de este Anexo 0 sirven de referencia para las empresas licitadoras, que 

pueden presentar una propuesta técnica con variaciones o alternativas a la de referencia, siempre y 

cuando se cumplan los requisitos mínimos exigibles.  

 

Las prescripciones presentadas por los licitadores en cada propuesta se evaluarán de acuerdo a los 

criterios incluidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.  

 

Cabe destacar que esta especificación no enumera ni describe todos los materiales y equipos que 

deben suministrarse ni todos los servicios que deban prestarse, los cuales de forma no exhaustiva 

ni limitativa se mencionan en los apartados 5 y 7 del PPT. Sin embargo, el turbogenerador de vapor 

y todos los demás componentes del suministro serán completos en todos los aspectos y 

garantizarán el funcionamiento seguro y fiable de la Planta. Esto significa que todos los materiales 

y equipos serán suministrados para conformar una instalación completa y de funcionamiento 

adecuado y fiable. 

1.2. Turbogenerador de vapor 

El turbogenerador de vapor tendrá un funcionamiento continuo y estará instalado en el interior de 

un edificio existente, dotado de ventilación adecuada, junto con sus elementos auxiliares y el 

condensador hidráulico.  

 

El resto de elementos del ciclo agua-vapor-condensados, se instalarán, de forma general, fuera de 

la nave de turbina a la intemperie, excepto la planta de tratamiento de agua desmineralizada que 

se instalará en el interior de un contenedor normalizado.  

 

La turbina de vapor se diseñará de acuerdo con los códigos y normas internacionales,  tales como 

EN, IEC e ISO. Las normas nacionales, tales como UNE, DIN, ASME, BS o JIS, entre otras, pueden 

considerarse siempre que sus requisitos sean equivalentes o superiores a los especificados en los 

estándares IEC y/o ISO o los especificados en el presente documento.  
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La turbina de vapor se conecta al generador para formar una unidad de potencia. En caso de que la 

turbina de vapor no funcione a 3000 rpm (50 Hz), se instalará un reductor entre la turbina de vapor 

y el generador. 

 

El funcionamiento en modo isla será posible. El turbogenerador de vapor y el equipo asociado 

respectivo deberán funcionar sin ninguna restricción y sin limitación de tiempo en cada carga entre 

la carga mínima aceptable (que definirá el licitador) y la carga máxima, sin que ello afecte a la vida 

útil prevista. 

 

Las válvulas de control deberán funcionar en cada caso con energía auxiliar. Las válvulas de control 

no se aceptarán como válvulas de cierre. Para poder reparar el equipo de control automático, se 

instalarán las válvulas de cierre necesarias. 

 

La turbina estará equipada con una estación de derivación (bypass) para poder derivar el vapor al 

condensador en caso de un disparo del turbogrupo. 

 

El equilibrado de la turbina se realizará de acuerdo con la norma ISO 11342. La evaluación de 

resultados del equilibrado se realizará de acuerdo con la norma ISO 1940 

 

La turbina de vapor deberá estar diseñada para soportar todos los esfuerzos resultantes de un 

cortocircuito del generador sin sufrir ninguna deformación metálica permanente.  

 

Los modos bajos de frecuencias naturales de los álabes no resonarán con los armónicos de la 

velocidad nominal. En el rango entre el 15% por debajo y el 15% por encima de la velocidad nominal, 

los álabes estarán libres de resonancias. 

 

Las velocidades máximas de vibración en los cojinetes no excederán los requisitos de la norma ISO 

10816-3 para la zona A. 

 

El nivel de presión acústica en el interior del edificio de turbina no deberá superar los 85 dB(A), 

medidos como nivel de presión acústica promediado espacialmente, cuando todos los equipos 

estén funcionando en el MCR. Este nivel se medirá a una distancia de un (1) metro del equipo y a 

una altura de 1,5 metros sobre el nivel de la planta baja. 

 

La turbina deberá ser capaz de suministrar toda la potencia nominal a desviaciones de las 

condiciones nominales de vapor (por ejemplo, según la Publicación 45 de las Recomendaciones de 

la IEC) sin encontrar ningún riesgo. 

 

Todos los trabajos de cableado en el área completa de la turbina deben realizarse con cables 

resistentes al calor. 

1.2.1. Turbina de vapor 

El turbogenerador de vapor se diseñará para un mínimo de 200.000 horas de funcionamiento sin 

sustitución de los álabes de turbina. 
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1.2.1.1. Carcasa 

La turbina de vapor se diseñará de manera que garantice una buena y rápida adaptación a las 

alteraciones de las condiciones de carga y del vapor de admisión. 

 

Los conductos de las toberas deben soportarse por separado en la carcasa; no se aceptarán 

conductos de toberas integrados en la carcasa. 

 

Para poder comprobar el estado de los álabes de turbina sin necesidad de abrir la carcasa, se 

dispondrán aberturas para inserción de boroscopio en puntos adecuados. 

 

Para permitir un montaje y desmontaje rápidos, la carcasa se dividirá horizontalmente y se 

suministrará con guías para permitir la elevación segura de la misma. Se suministrarán mecanismos 

de elevación y eslingas adecuados para elevar y bajar la parte superior de la carcasa de la turbina 

de vapor. Se suministrarán barras guía para evitar que se dañen los álabes. Además, se preverán 

tornillos, orejetas de elevación, cáncamos y otros elementos para facilitar la alineación, el 

desmontaje y el remontaje. 

 

La carcasa de la turbina de vapor tendrá dispositivos de drenaje adecuados controlados a distancia 

con indicadores remotos para los procedimientos de arranque y parada.  

 

Se dispondrá de termopares de supervisión en puntos adecuados de la carcasa para indicar las 

temperaturas del metal y del vapor y permitir la evaluación y consideración de los niveles de estrés 

térmico durante los procedimientos de arranque y cambio de carga. 

1.2.1.2. Álabes y segmentos de toberas 

Los álabes del rotor y del estator, los segmentos de toberas y las piezas de control se fabricarán en 

material resistente a la erosión y a la corrosión. 

 

Los álabes estarán diseñados para resistir los esfuerzos producidos por frecuencias resonantes que 

se puedan producir en el periodo de calentamiento hasta que la turbina alcance la velocidad de 

régimen. 

 

Los álabes fijos y las cámaras de toberas, los diafragmas y los anillos portadores asociados estarán 

diseñados para una tolerancia mínima, en condiciones de carga máxima de vapor, adecuadas a las 

holguras de la turbina de vapor. Las palas se diseñarán para reducir al mínimo las fugas en el 

extremo de las palas. En el punto de extracción de la turbina de vapor se utilizarán perfiles de álabe 

reforzados, ya que no puede excluirse la posibilidad de que se forme un flujo en forma de vórtice y 

se acumulen depósitos en esos puntos 

 

Los álabes, incluyendo el encaste y la cubierta integral, serán forjados o mecanizados de una sola 

pieza. 

 

Los álabes se construirán especialmente para evitar la posibilidad de daños por vibración en 

cualquier condición de carga, incluyendo la prueba de disparo por sobre velocidad. 
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Los álabes del rotor de baja presión deberán estar provistos de una protección adicional de los 

bordes, cuando sea necesario. Las etapas de la turbina que funcionan en zona de vapor saturado y 

húmedo deben estar provistas de suficientes drenajes de agua. Esas condiciones de vapor húmedo 

no causarán daños por erosión a los componentes de la turbina. 

 

 

1.2.1.3. Rotor 

El rotor se equilibrará estática y dinámicamente en fábrica con los álabes instalados, de manera que 

las máximas magnitudes de vibración efectiva no excedan los valores recomendados en condiciones 

de funcionamiento estable en todas las cargas de acuerdo con la norma ISO 7919, Zona A para 

máquinas recién puestas en marcha 

 

Deberá ser posible reequilibrar el rotor en planta. Las partes fijas de la turbina de vapor deben estar 

libres de toda resonancia que pueda perturbar el funcionamiento. 

 

Los diseños de los rotores que incorporan discos encogidos no son aceptables.  

 

En el diseño del rotor, se evitarán entalladuras, extremos internos puntiagudos o radios 

excesivamente pequeños a fin de evitar los fallos por fatiga. Todos los radios internos estarán 

provistos de acabado superficial de alta calidad. 

 

El eje llevará una puesta a tierra. 

 

En un extremo del eje estará situado el mecanismo de disparo por sobrevelocidad.  

 

Las velocidades críticas del rotor de turbina y generador estarán fuera del rango entre el 90% y el 

110% de la velocidad nominal, como mínimo. Rangos mayores serán evaluados positivamente. Las 

velocidades críticas se verificarán durante la ejecución del proyecto.  

1.2.1.4. Cojinetes 

Básicamente, los cojinetes se diseñarán como cojinetes planos divididos horizontalmente. El cojinete 

de empuje debe ser capaz de soportar la carga de ambos lados y ser autoalineable. Deben ser 

regulables axialmente. La expansión térmica debe ser considerada en el diseño de los cojinetes.  

 

Las velocidades máximas de vibración en los cojinetes no excederán los requisitos de la norma ISO 

10816-3 para la zona A. 

 

Debe ser posible comprobar el desgaste del cojinete de empuje durante el funcionamiento.  Debe 

ser posible desmontar el cojinete de empuje sin quitar la carcasa de la turbina o desmontar el 

generador. 
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Se facilitarán escobillas de conexión a masa para protección de los cojinetes. Igualmente se 

suministrará el aislamiento necesario en cojinetes y tuberías para protección contra corrientes 

parásitas o de Foucault. Para evitar fugas de aceite, se facilitarán sellados herméticos en los 

cojinetes, tales como anillos de engrase. 

 

Se prestará especial atención a la estanqueidad de los cojinetes para evitar cualquier pérdida de 

aceite y/o contaminación de aceite por penetración de vapor o agua en los cojinetes.  

 

Los cojinetes llevarán sondas de temperatura (2 por cojinete). 

 

La lubricación de los cojinetes será por aceite a presión. Cada línea de lubricación estará provista 

de un indicador de presión a la entrada de cada cojinete.  

1.2.1.5. Sistema de vapor de sellos 

El sistema de vapor de sellos funcionará de forma totalmente automática. La presión de vapor de 

sellos se controlará automáticamente. Se dispondrá de válvulas de derivación de accionamiento 

manual para casos de emergencia y reparación del regulador automático anterior. 

 

El sistema de vapor de sellos incluirá todas las válvulas de control necesarias, así como las tuberías 

y los filtros de vapor apropiados para evitar que cualquier materia extraña dañe los sellos del eje, 

purgadores según sea necesario, válvulas, equipos de ventilación y drenaje. 

 

Por defecto, se incluirá un condensador de vapor de sellos, a menos que el diseño estándar del 

fabricante no lo requiera. El condensador de vapor de sellos se fabricará con tubos de acero 

inoxidable, teniendo en cuenta las características del lado agua según los parámetros del 

condensado, que servirá como agua de refrigeración. El condensador de vapor de sellos estará 

equipado con dos ventiladores de extracción de incondensables del 100% con ventilación 

automática a una ubicación exterior, a acordar con el representante de Trargisa. Deberá ser posible 

aislar el condensador de vapor de sellos en caso de mantenimiento. En ese caso, los ventiladores 

de extracción serán capaces de mantener en operación el sistema de vapor de sellos.  

 

Para el arranque y la parada a distancia del sistema, se dispondrá de válvulas  motorizadas de 

aislamiento. 

 

Si es necesario, se suministrará un atemperador para suministro de vapor de sellos, con 

características que impidan que el agua llegue a los sellos y cierres del eje en caso de mal 

funcionamiento del sistema de control del agua de pulverización del atemperador. En caso de que 

sea necesario ajustar la temperatura del vapor durante la puesta en marcha, se incluirá en el alcance 

un calentador eléctrico. 

1.2.1.6. Cierres del eje 

El vapor de sellos no debe ser descargado en la sala de turbinas. Las fugas de los cierres del eje se 

recogerán mediante un sistema de extracción y condensado en el condensador de vapor de cierres.  
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Tanto los cierres de los extremos del eje como los cierres entre etapas serán del tipo laberinto y 

reemplazables. Los laberintos que se provean deberán tener elementos de resorte si es posible. 

Deberá ser posible inspeccionar los laberintos exteriores mediante una tapa extraíble sin necesidad 

de abrir la turbina. 

1.2.1.7. Sistema de recolección de purgas y drenajes 

El suministro incluirá lo siguiente: 

 

− Sistema completo de drenajes manual para arranques incluyendo tuberías, soportes, válvulas y 

purgadores. 

− Sistema completo de recolección de purgas y drenajes automático, para operación normal 

incluyendo tanque flash a presión (si procede), tanque flash atmosférico, tuberías, soportes, 

válvulas y purgadores. 

 

Se dispondrá de drenajes de turbina en todos los lugares en que pueda acumularse condensado 

dentro de la carcasa de la turbina y dentro de las líneas de vapor situadas después de las válvulas 

de cierre de turbina. 

 

Se dispondrá de suficientes drenajes para permitir la eliminación de todo el condensado generado 

durante el funcionamiento de la turbina, incluso durante el arranque, paradas y cargas bajas. 

 

Cuando drenajes y conexiones de calentamiento se descarguen en el condensador, a través de un 

recipiente o recipientes de flash si es necesario, se desplegarán líneas de drenaje individuales.  

 

Cuando los drenajes se tomen de zonas que normalmente contienen vapor sobrecalentado, se 

proporcionará un aislamiento a través de válvulas automáticas. Se preverá tanto un control local de 

la válvula como un control remoto con indicación. Todas las válvulas de drenaje deberán tener 

apertura automática para anular el cierre manual local y remoto. 

 

No se aceptará el uso de trampas de vapor para los drenajes de la turbina como método de 

aislamiento.  

 

Cuando los drenajes se tomen de zonas que normalmente contienen vapor saturado, las líneas de 

drenaje serán del tipo de flujo abierto. 

 

Se instalarán válvulas de aislamiento manual antes de todos los dispositivos de control de flujo 

incorporados a las líneas de drenaje, incluidas las válvulas de aislamiento motorizadas, para facilitar 

el mantenimiento. 

 

De forma general, todas las tuberías de drenaje se tenderán de modo que el condensado se drene 

por gravedad hacia el depósito de condensado (hot well) del condensador hidráulico. Cuando no 

sea posible que el condensado se devuelva únicamente por gravedad, los drenajes se dirigirán a un 

tanque de recogida de condensado separado (flash tank) y luego se bombearán al condensador 

principal. Cualquier vapor flash que pueda surgir en tal tanque debido a que el condensado se 
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recoge a diferentes presiones se comunicará con el hot-well del condensador (lado vapor) mediante 

línea de equilibrio. En caso de que se opte por ventear el vapor, entonces se preferirá que los 

condensados se envíen al depósito de agua de proceso a ubicar en la zona del desescoriador del 

horno-caldera. 

1.2.1.8. Válvulas principales de parada y control 

El turbogrupo dispondrá de: 

− Una válvula de parada de emergencia o de cierre rápido. 

− Un conjunto de válvulas de admisión de vapor vivo. 

1.2.1.8.1. General 

Los husillos, empalmes y piezas de control se fabricarán en material de acero inoxidable. Las 

superficies de guía se fabricarán en materiales resistentes o deberán ser protegidas. Las pérdidas 

por fuga del husillo deben evitarse mediante juntas adecuadas.  

 

Se considerarán disposiciones para la prueba regular de carga de cada válvula de parada de 

emergencia y válvula de control. 

 

A fin de facilitar la parada segura y fiable de la máquina, las válvulas de parada de emergencia y las 

válvulas de control estarán dispuestas de manera que se pueda acceder fácilmente y lo más cerca 

posible de la carcasa de la turbina. 

 

El Adjudicatario suministrará unas válvulas combinadas de retención y cierre a instalar en las líneas 

de las extracciones intermedias. Estas válvulas cerrarán automáticamente en caso de cierre de la 

válvula de disparo. El rearme de dichas válvulas será manual 

1.2.1.8.2. Válvula de parada de emergencia (cierre rápido) 

De forma general, la válvula de parada de emergencia estará provista de actuador hidráulico  

(accionado por aceite oleo hidráulico de control) para mantenerla abierta contra la carga del muelle. 

El flujo de vapor ayudará a la acción de cierre de la válvula. La válvula se cerrará instantáneamente 

y cerrará firmemente en su posición de cierre en respuesta a uno de los dispositivos de protección, 

por ejemplo, el de sobrevelocidad, o por operación manual de disparo del circuito de aceite. 

 

Estará provista de una válvula piloto interna, según sea necesario, que permita abrirla contra la 

presión total del vapor. 

 

Podrán utilizarse otros sistemas de accionamiento, siempre que correspondan al  estándar del 

fabricante y hayan sido ampliamente probados con éxito. 

1.2.1.8.3. Válvulas de control 
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Todas las válvulas de control estarán diseñadas para eliminar la posibilidad de que se produzcan 

pérdidas y proporcionar un funcionamiento suave en todo el rango de velocidad y carga de la 

turbina. 

 

Los actuadores de las válvulas de control serán del tipo de doble acción o de acción simple con 

fuerte resorte de cierre para asegurar un control minucioso y evitar que se peguen los husillos de 

la válvula. Se dispondrá de actuadores hidráulicos montados directamente en las carcasas de las 

válvulas, evitando así cualquier palanca de conexión. 

 

Los transmisores de posición de cada válvula de control se proveerán de doble redundancia. Las 

válvulas de control tendrán transmisores de posición adicionales para señalar el recorrido del husillo 

de cada válvula. 

1.2.1.8.4. Filtro de vapor 

Se suministrará, al menos, un (1) filtro en la línea de vapor vivo a turbina con derivaciones que 

permitan cambiar y limpiar fácilmente el filtro durante las paradas de la turbina. 

 

Este filtro puede estar integrado dentro de la carcasa de las válvulas de cierre o ser independiente.  

Para la puesta en marcha el Adjudicatario suministrará un filtro temporal a instalar en la tubería de 

alimentación de vapor 

1.2.1.9. Virador 

En caso de ser necesario de acuerdo al estándar del fabricante, se incluirá un dispositivo de giro 

hidráulico o eléctrico, junto con un sistema de respaldo manual. El dispositivo de giro se desactivará 

automáticamente en cuanto la velocidad de la turbina supere la velocidad de giro del virador. La 

conexión automática del dispositivo de giro debe preverse a distancia desde la sala de control 

central y manualmente desde la posición local. 

 

Se preferirá una velocidad de giro más alta debido al mejor equilibrio de temperatura entre las 

partes superior e inferior de la carcasa por el efecto del ventilador.  

 

Si el estándar del fabricante requiere bombas de aceite de elevación “jacking oil pumps”, se 

suministrarán dos bombas (una bomba en funcionamiento y la otra en reserva) y se enclavarán de 

modo que se impida el giro sin suministro de aceite, a fin de evitar efectos de fricción mixtos en los 

cojinetes durante el arranque del dispositivo de giro. 

 

La interconexión entre el suministro de aceite lubricante y la operación de giro se garantizará 

mediante enclavamientos automáticos, es decir, no se permitirá el giro sin la suficiente presión de 

aceite. Además, se proporcionará un dispositivo de giro de emergencia de accionamiento manual. 

En caso de fallo de energía eléctrica, será posible hacer funcionar las bombas de lubricación de 

emergencia y las bombas de aceite de elevación, a través del sistema UPS/batería, así como del 

generador diésel de emergencia (suministrado por otros). Sin embargo, en caso de que el 
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dispositivo de giro automático funcione mal, será posible hacer girar manualmente el eje de la 

turbina. 

 

El sistema virador se activará automáticamente durante el paro de la turbina.  

1.2.1.10. Reductor 

A menos que la velocidad nominal de la turbina sea 3000 rpm, el turbogrupo incluirá un reductor. 

El reductor se diseñará de forma que la potencia mecánica a transmitir será al menos la 

correspondiente a la suministrada por la turbina con las válvulas de admisión totalmente abiertas 

(condición VWO) es decir, aproximadamente el 110% de la potencia mecánica de la turbina. El factor 

de servicio del reductor no será inferior a 1.3 

 

El reductor estará diseñado para un número ilimitado de arranques y cambios de carga.  El reductor 

será del tipo de ruido reducido, para evitar la instalación de un recinto acústico.  

 

La caja de engranajes será de construcción soldada y estará diseñada para mantener la alineación 

del rotor en todas las circunstancias. La caja de engranajes se montará en una placa base común 

con la turbina de vapor y estará provista de tornillos de encaje vertical. 

 

Las velocidades críticas acopladas de cada eje deben estar fuera del rango del 80% al 120% de la 

velocidad nominal. 

 

Los ejes estarán equilibrados estática y dinámicamente en fábrica de manera que las máximas 

magnitudes de vibración efectiva no excedan los valores recomendados en condiciones de 

funcionamiento estable en todas las cargas de acuerdo con la norma ISO 7919, Zona A para 

máquinas de reciente puesta en marcha. 

 

Las partes fijas de la turbina de vapor deben estar libres de toda resonancia que pueda perturbar el 

funcionamiento del reductor 

1.2.1.10.1. Rodamientos 

Se proveerán sensores de temperatura para monitorizar la temperatura del metal de los 

rodamientos. 

1.2.1.10.2. Acoplamientos 

Los acoplamientos entre turbina, reductor y alternador serán preferentemente elásticos, no 

lubricados y con espaciador. 

 

Los manguitos y cabezas de acoplamiento se equilibrarán individualmente, tanto estática como 

dinámicamente, a una velocidad correspondiente a la velocidad funcional de la máquina.  
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Para el cálculo del momento torsional de cortocircuito, se utilizará una cifra equivalente, como 

mínimo, a ocho veces el momento torsional nominal del acoplamiento impulsor, apl icado con una 

frecuencia mínima de cien veces. Si es necesario, este valor se corregirá, incrementándolo, tras 

conocer los cálculos de velocidad torsional crítica para la totalidad de la unidad, así como el 

momento torsional en sí de cortocircuito del generador. 

 

1.2.1.11. Aislamiento térmico 

El aislamiento térmico debe cubrir toda la turbina de vapor con la excepción de los cojinetes. Se 

evitará que la radiación de calor pueda causar daños a la cimentación de la turbina.  

 

El proveedor podrá optar por utilizar esteras aislantes encapsuladas o lana de vidrio y 

revestimientos, pero deberá tener en cuenta la facilidad y el gasto de desmontaje y reinstalación 

del material aislante para las actividades de mantenimiento. 

 

El aislamiento de la turbina de vapor se diseñará para funcionamiento en interiores. 

 

Todos los componentes de la unidad de la turbina de vapor que alcancen una temperatura superior 

a 50°C durante el funcionamiento continuo normal deberán estar aislados térmicamente, excepto 

el sistema de aceite. 

 

A fin de evitar una posible penetración de aceite, se proporcionará a la turbina un aislamiento con 

una cubierta dura estanca al aceite. 

 

No se aceptará material aislante de amianto. 

 

Las secciones calientes que no puedan ser aisladas, como las aberturas de observación, deberán 

estar provistas de la correspondiente protección de contacto. 

 

También se debe dar especial importancia al buen aspecto general del grupo electrógeno de la 

turbina con el aislamiento térmico de la turbina instalado.  

 

Para cualquier otra prescripción se tendrá en cuenta lo indicado en el Apéndice 1 al Anexo 1 de la 

presente especificación. 

1.2.1.12. Recinto para aislamiento acústico de la turbina (si requerido) 

El Contratista deberá determinar si se requiere un cerramiento acústico, o cualquier otro  elemento 

especial para la atenuación del ruido alrededor de la turbina y el generador a fin de cumplir las 

garantías de ruido requeridas en el Anexo 5. 

 

La cabina de la turbina se diseñará como un revestimiento de chapa con aislamiento acústico y 

provisto de suficiente protección contra la corrosión. Cubrirá el área completa del  turbogrupo 
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incluyendo los cojinetes exteriores. Se evitará la acumulación de calor dentro de la cabina de la 

turbina mediante una ventilación adecuada. 

 

La cabina de la turbina deberá ser accesible y deberá estar provista de puertas e iluminación. Deberá 

ser fácilmente desmontable. 

 

El recinto estará provisto de un sistema automático de detección y extinción de incendios. El sistema 

a emplear cumplirá los requisitos de las normas NFPA. El sistema suministrado será completo en 

todos los aspectos y se integrará en el sistema de protección contra incendios de la planta.  

 

Todas las señales de los sensores de incendio serán conducidas a una caja de conexiones dedicada 

que cumplirá con los requisitos de las normas NFPA. 

1.2.1.13. Sistema de aceite de lubricación y control 

El turbogenerador dispondrá de un sistema de lubricación y control que suministrará aceite a los 

puntos de lubricación y al equipo de control del conjunto (turbina, reductor y generador). 

 

Un control de la temperatura mantendrá las temperaturas del aceite dentro de los límites 

permisibles. 

 

El depósito de aceite se dimensionará, preferentemente, de manera que el contenido no se renueve 

más de 10 veces por hora. El tanque de aceite estará equipado con una mirilla de nivel de aceite 

instalada en el lado de succión del tanque, y con interruptores de alarma para señalar los niveles de 

aceite altos y bajos. El tanque estará provisto de resistencia de calentamiento, así como de los 

desagües y registros necesarios para la inspección y la limpieza. En el punto más bajo del tanque se 

instalará una válvula de drenaje para permitir el drenaje del tanque y la eliminación de lodos y agua. 

 

Se proveerán ventiladores de succión de vapor de aceite y separadores de aceite. Los ventiladores 

de vapor de aceite deberán estar provistos de motores a prueba de explosiones. La posibilidad de 

una concentración inaceptable de vapor de aceite no debe existir en ningún punto del sistema de 

aceite. 

 

Todas las piezas que lleven aceite deben estar separadas de los equipos sometidos a vapor o gas 

caliente, de modo que se excluya el envejecimiento prematuro del aceite de la turbina y el peligro 

de incendio. 

 

Las tuberías de aceite no tendrán costuras y las conexiones entre las piezas que llevan aceite no se 

harán con juntas de anillo de compresión y se asegurarán contra el aflojamiento involuntario. Las 

conexiones embridadas de los tubos de aceite fuera de los conductos de aceite y la sala de aceite 

de la turbina deben estar encapsuladas. La fijación de los conductos de aceite debe ser tal que se 

eviten vibraciones excesivas. Los puntos de drenaje de aceite estarán equipados con válvulas de 

doble cierre. El circuito de aceite de control debe poderse desconectar por separado.  

 

La bomba de aceite principal deberá ser accionada directamente desde la turbina , o en su caso, 

desde el reductor. En caso de que el proveedor de la turbina no disponga de una bomba de aceite 
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accionada por el eje, se suministrarán 2 bombas de aceite eléctricas del 100% (principal y auxiliar). 

La bomba de aceite auxiliar deberá poder arrancar automáticamente en caso de caída de presión 

de aceite. Ésta podrá conectarse al embarrado de emergencia, donde también se conectará el 

generador diesel de emergencia, en caso de que el panel de auxiliares de turbina no se conecte en 

su totalidad al embarrado de emergencia. 

 

Si se emplean bombas de desplazamiento positivo, deberán proporcionarse en cada caso válvulas 

de alivio de presión para la cantidad de flujo total. Para evitar una caída de presión no permisible 

durante la conmutación de las bombas de aceite, se instalará un acumulador de presión en el 

sistema de aceite (si es necesario). 

 

Por defecto, se incluirá una bomba de aceite de emergencia accionada por motor de corriente 

continua, a menos que no sea requerida por el fabricante de la turbina en su estándar habitual . El 

control de la bomba de aceite de emergencia será electrónico a prueba de fallos. Se garantizará por 

medios adecuados que la bomba funcione siempre en caso de emergencia. El arranque se iniciará 

en todos los casos mediante tres transmisores de presión conectados con lógica dos de tres. La 

desconexión de la bomba de emergencia desde sala de control sólo será posible en caso de que la 

turbina esté parada. El estado de todos los dispositivos de campo será supervisado por el sistema 

de control central.  

 

La prueba de la secuencia de emergencia completa deberá ser posible durante el funcionamiento 

normal. 

 

El sistema de aceite de elevación (jacking oil) servirá a la turbina de vapor y al generador, de acuerdo 

con los requisitos del fabricante de la turbina. Se dispondrá de enclavamientos que impidan que la 

unidad arranque sin que funcione dicho sistema. Este sistema de elevación de aceite no coincidirá 

con el virador de turbina. 

 

El turbogrupo dispondrá de dos refrigeradores de aceite del 100% de capacidad, conectados al 

sistema de agua de refrigeración, serán intercambiables durante el funcionamiento, sin interrupción 

del flujo de aceite y de fácil limpieza. 

 

En caso de disponer de los dos sistemas de aceite (lubricación y control), éstos serán fácilmente 

distinguibles mediante una clara distribución y un color diferente.  

 

A la puesta en servicio se revestirá el interior de las tuberías de aceite con líquido anticorrosivo y se 

realizará una descarga de aceite, alternativamente frío y caliente. El aceite utilizado para este 

procedimiento de descarga se substituirá por el primer llenado de aceite para funcionamiento del 

grupo turboalternador. Se facilitarán todos los sistemas necesarios para la puesta en marcha.  

 

Las tuberías de los circuitos de descarga de aceite se ejecutarán en acero inoxidable.  

1.2.1.14. Bypass de turbina 

La turbina dispondrá de un sistema de by-pass del vapor de alimentación para conducirlo hacia el 

condensador hidráulico en caso de disparo de la misma. 
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El sistema estará dimensionado para aceptar el máximo caudal de vapor de admisión de la turbina . 

El sistema de by-pass estará compuesto por una válvula reductora de presión / temperatura del 

vapor y una válvula de control del caudal de agua de atemperación. La atemperación estará 

controlada en función de la temperatura de vapor descarga al condensador. El agua de 

atemperación se tomará, preferentemente de la línea de condensado. La consigna de presión debe 

ser ajustable. La operación del bypass debe ser posible sin restricciones de tiempo 

 

La activación del sistema de by-pass se producirá automáticamente por señal procedente del 

sistema de control de presión del colector de vapor de alta presión 

 

La estación reductora del bypass tiene que funcionar con la suficiente rapidez para evitar que se 

abran las válvulas de seguridad de la caldera en caso de que dispare la turbina y para evitar que la 

turbina dispare por alta presión de escape en la transferencia de funcionamiento de la turbina 

interconectada con la red al funcionamiento en modo isla.  

 

El sistema completo de control y vigilancia del funcionamiento del bypass forma parte del ámbito 

de aplicación y será apto para el control remoto y el ajuste del punto de consigna desde la sala de 

control central. 

1.2.2. Generador eléctrico 

1.2.2.1. Generador 

El grupo turbogenerador de vapor incluirá un generador eléctrico accionado por turbina, diseñado 

para funcionamiento en continuo de acuerdo con la IEC 60034-3, de 2 o 4 polos, refrigerado por 

aire en circuito cerrado enfriado por agua según IEC 60034-6 y sistema de excitación sin escobillas 

(brushless). 

 

El conjunto generador y la excitatriz dispondrán de protección mínima IP 54. El generador será capaz 

de proporcionar en continuo el rango de potencia eléctrica desde la carga mínima (a definir por el 

fabricante) hasta el 100% MCR. Asimismo, será capaz de funcionar en sobrecarga del 10% durante 

periodos de 2 horas cada 24. El generador debe ser capaz de suministrar continuamente su potencia 

de salida nominal dentro de la gama de frecuencias del sistema de 49,5 a 50,5 Hz  y nivel de tensión 

de 6.3 kV. También debe ser capaz de funcionar satisfactoriamente de forma continua dentro de la 

gama del factor de potencia de 0,8 inductivo a 0,95 capacitivo. 

 

El equipo estará diseñado para resistir un cortocircuito trifásico en bornas durante 3 seg. 

Funcionando con la potencia aparente y factor de potencia nominal, 10% de sobretensión y 

excitación fija 

 

El generador será apto para funcionar en paralelo con la red sin restricciones o en funcionamiento 

en isla, incluido el funcionamiento en paralelo con generadores de emergencia y generadores 

móviles de reserva "enchufables", según sea necesario, para proporcionar energía auxiliar cuando 
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no se disponga de conexión a la red. El generador estará diseñado de manera que pueda resistir 

satisfactoriamente un cortocircuito que se produzca en las proximidades del generador. 

 

Tanto el equipo auxiliar del generador, como los dispositivos de refrigeración, excitación, etc., se 

ejecutarán de acuerdo con las normas del fabricante. 

 

El licitador proporcionará un diagrama de variación de potencia de salida del turbogenerador de 

vapor frente a temperatura del aire ambiente del emplazamiento y frente a la temperatura de 

entrada del agua de refrigeración. 

 

Las características eléctricas del generador deberán cumplir los requisitos del operador de la red de 

distribución local. 

 

Estator 

 

Todos los materiales del aislamiento del devanado corresponderán a clase F. Sin embargo, el 

aumento de las temperaturas reales durante el funcionamiento nominal se mantendrá dentro de los 

límites de la clase B. 

 

El devanado del estator estará conectado en estrella y estará diseñado de tal manera que la 

sustitución de una parte dañada pueda realizarse de forma sencilla. El neutro de la máquina será 

accesible en la caja de bornes de potencia. 

 

Para controlar las temperaturas de devanados del estator se instalarán al menos seis (6) sondas de 

temperatura (dos por fase) del tipo Pt100. Incluirá resistencias anti-condensación que se 

energizarán automáticamente cuando pare el generador. 

 

Se medirá la temperatura del aire de refrigeración a la entrada y a la salida, mediante 2 sondas de 

temperatura Pt100 a la entrada del aire y otras 2 sondas a la salida del aire, también se ins talará 

una sonda de temperatura adicional en la entrada de aire de refrigeración de la excitatriz . 

 

Rotor 

 

El cuerpo del rotor cilíndrico será de acero forjado en una sola pieza. Después del mecanizado bruto, 

la forja se someterá a un examen ultrasónico al 100%. Se colocarán bobinas o cuñas de 

amortiguación según sea necesario para evitar irregularidades cíclicas y como precaución contra el 

sobrecalentamiento local de la superficie del rotor. 

 

El diseño del sistema de refrigeración del rotor asegurará que no se desarrollen puntos calientes. 

Los bloques de empaquetadura utilizados en el devanado del rotor serán de materiales probados y 

adecuados para las altas temperaturas y fuerzas mecánicas que existen en el rotor.  

 

Se prestará especial atención al aislamiento y la fijación del bobinado del rotor y sus conexiones 

para evitar la vibración y el posible fallo de los conductores o de su aislamiento. Los anillos de 

retención del rotor deben ser probados minuciosamente antes de su aplicación al rotor  del 

generador (inspección por ultrasonidos y por líquidos penetrantes). 
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Se colocará una escobilla de tierra en un lugar adecuado del eje, que esté libre de contaminación 

por aceite, etc. El cambio de la escobilla será posible de manera segura y sencilla mientras el 

generador esté funcionando. 

Cuando sea necesario, se tomarán las precauciones adecuadas contra el flujo perjudicial de las 

corrientes del eje, mediante el suministro de cojinetes aislantes. El aislamiento proporcionado para 

este propósito se diseñará para soportar un voltaje de prueba de 2 kV AC. 

 

Cojinetes 

 

Los cojinetes serán del tipo de manga metálica y estarán diseñados de manera que sean fácilmente 

accesibles y reemplazables sin necesidad de retirar el rotor. 

 

Los cojinetes del generador se lubricarán mediante el sistema de aceite lubricante de la turbina de 

vapor, de forma que éste permita el funcionamiento continuo, sin calentamiento indebido, en todas 

las cargas de funcionamiento, arranque, parada y resto de condiciones de funcionamiento, incluso 

las de emergencia. 

 

Todos los depósitos de aceite de cojinetes estarán provistos de indicadores visuales de nivel de 

aceite y de elementos adecuados para comprobar el flujo de aceite, el llenado y el drenaje. 

 

En cada cojinete se colocarán termómetros o sondas Pt 100 con un termómetro de tipo dial con 

contactos de alarma ajustables para advertir de la excesiva temperatura del aceite.  

 

Los cojinetes y acoplamientos estarán aislados de tal manera que no haya posibilidad de daño 

causado por corrientes parásitas o inducidas.  

 

Para controlar las temperaturas del metal de los cojinetes, se proporcionarán sensores de 

temperatura Pt100 para indicación remota. 

1.2.2.2. Sistema de excitación y regulador de tensión 

El generador incluirá una excitación de diodos giratorios sin escobillas y un generador de imán 

permanente o un suministro de excitación auxiliar de los terminales del generador. El excitador 

estará diseñado de tal manera que suministre una corriente de excitación un 10% más alta y a una 

carga del 125% se deberá alcanzar un voltaje nominal de generador de 6,3 kV a un factor de 

potencia de 0,7. 

 

El sistema de excitación se diseñará según la norma IEC-60034-16-3, de respuesta rápida. 

 

Se proporcionará una protección de sobretensión de diodos. El diseño de ésta será tal que no se 

produzca ninguna sobretensión peligrosa en los diodos. Esta protección también será totalmente 

efectiva durante cortocircuitos y oscilaciones de potencia del generador. El puente de diodos 

giratorios deberá estar equipado con un dispositivo de vigilancia que señale el fallo de un diodo o 

un cortocircuito cuando el generador esté en funcionamiento. 
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El licitador incluirá en su oferta una descripción del sistema de excitación (regulación de tensión del 

generador, regulación del factor de potencia, esquemas de control conceptual, valores de corriente 

y de tensión, etc.). 

 

Regulador de tensión 

 

El generador incluirá regulador de tensión y del factor de potencia. El equipo se instalará en un 

cubículo de chapa de acero normalizado situado en la sala eléctrica y de control de la nave de 

turbina. Se proporcionará todo el equipo necesario para permitir el funcionamiento manual y 

automático del generador tanto interconectado en paralelo con la red como en isla . 

 

En caso de transferencia del modo de funcionamiento, por ejemplo, de interconectado con red a la 

isla, los dispositivos de regulación garantizarán automáticamente el funcionamiento posterior sin 

problemas en el generador. Se proporcionarán dispositivos de corrección y compensación 

adecuados. El regulador de tensión estará diseñado de tal manera que en caso de que se produzca 

una caída repentina de la carga no se produzca un disparo de la protección del generador ni otros 

efectos adversos debidos a sobretensión. 

 

Los puestos de control y las señales de verificación de los dispositivos de regulación instalados, los 

controles, las pantallas de puntos de consigna, las pantallas de valores reales, etc. estarán 

disponibles en el DCS de la sala de control. 

 

Las instalaciones de cableado para el control en lazo abierto desde la sala de control (ajuste 

alto/bajo, control manual con ajustador accionado por motor para la excitación del generador, 

limitador de excitación mínima, pantallas, interruptor manual/automático, limitador de fuerza de 

campo, instrumento de equilibrio, ajuste de control manual, anuncio de alarma, ajuste del punto de 

consigna con límites superior e inferior, etc.) serán suministradas por el proveedor en el cubículo 

de excitación en regletas de terminales comunes. 

1.2.2.3. Conexionado del generador 

La conexión principal del generador seguirá lo indicado en el esquema unifilar conceptual (ver 

Anexo 4), conectándose éste directamente al transformador elevador (lado de 6,3 kV). Se dis eñará 

con cables, aunque se aceptará un sistema de barras colectoras totalmente aislado. En ambos casos, 

la conexión será adecuada para soportar la corriente de cortocircuito y será proporcionada por el 

Contratista. En caso de requerirse canalización enterrada, ésta será realizada por otros aunque el 

diseño de la misma deberá ser proporcionado por el Contratista.  

 

El Licitador podrá proponer otro tipo de conexión principal del generador (p.ej. mediante 

interruptor de grupo a nivel de 6,3 kV), que deberá detallar en su propuesta. Para no transferir 

vibraciones del generador a la celda de interruptor de grupo a 6,3 kV (si necesaria) , se debe prever 

una conexión con cable flexible si es necesario. 

 

El acceso a los puntos terminales del generador será posible mediante la apertura de tapas 

bloqueables o atornilladas. 
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Los terminales del generador estarán provistos de dispositivos de puesta a tierra adecuados (de 

tipo bola). 

 

La clase de protección de los paneles eléctricos incluidos será la misma que la máquina principal.  

El centro de la estrella del generador se formará dentro de la máquina, llevando además montados 

tres transformadores de corriente de relación n/5/5/5 A (valor orientativo a definir durante el 

desarrollo del Contrato), para protección y medida (uno por fase), el núcleo de medida será Cl 0,2. 

El neutro de la máquina será accesible en la caja de bornes de potencia. 

 

Asimismo, se instalarán tres transformadores de tensión de doble secundario, relación 6,3kV/110V, 

siendo uno de los secundarios dedicados a medida, Cl 0,2. 

 

Para el sistema de excitación del generador se proporcionarán transformadores separados de 

corriente y de tensión (cuando corresponda) y se incorporarán dentro del panel mencionado 

anteriormente, según sea necesario. Se proporcionarán tomas de tierra (tipo bola) para amb as 

celdas.  

1.2.2.3.1. Sistema de puesta a tierra del neutro del alternador. 

La puesta a tierra del neutro del alternador se realizará, preferentemente, mediante un 

transformador monofásico 6,3/0,23 kV y una resistencia de carga en su secundario, dimensionados 

ambos para limitar la intensidad de un defecto a tierra en el sistema de 6,3 kV a un valor de 5A 

como máximo durante un tiempo limitado. El armario de puesta a tierra requerido para ubicar la 

aparamenta indicada (incluido en el alcance del Contrato) se instalará donde más convenga, bien 

en la nave de turbina o bien en el cubículo del transformador elevador, junto al lado de baja tensión 

(6,3kV) del citado trafo. En caso de que las dimensiones de la caja de bornes del generador lo 

permitan, podrá utilizarse ésta como cubículo de neutro. 

 

Se preverá un grado de protección mínimo del 95% de los devanados del estator, mediante la 

función 59 GN de protección, y en el caso de que el relé disponga de la función 27TN para un grado 

de protección del 100%, se habilitará también dicha función. 

1.2.2.3.2. Red de puesta a tierra. 

El Contratista definirá el detalle de la puesta a tierra del turbogrupo (red enterrada, latiguillos, 

conexiones equipotenciales, conexiones a armaduras de cimentación de turbina, etc.) y la ejecutará 

durante la construcción de la cimentación de la turbina.  

 

Se incluye la puesta a tierra desde los armarios eléctricos del suministro hasta cada uno de los 

consumidores, así como la puesta a tierra de todas las partes metálicas del suministro.  

 

La red de puesta a tierra se unirá también a los latiguillos de la red general de puesta a  tierra 

enterrada de la zona donde estén implantados los equipos 
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1.2.2.4. Equipamiento de refrigeración del generador 

El generador dispondrá de un sistema de enfriamiento cerrado mediante aire en circulación que a 

su vez es refrigerado por agua. El aire se hará circular mediante ventiladores montados en el eje del 

generador en un sistema de circuito cerrado que utiliza intercambiadores aire-agua (2 x 100%) para 

disipar el calor tomado por el aire de refrigeración. 

 

Los intercambiadores (enfriadores) del generador, etc., serán dimensionados de tal manera que la 

potencia nominal del generador en funcionamiento en clase B pueda mantenerse con el 10% de los 

tubos bloqueados. Además, los refrigeradores se diseñarán de manera que la potencia nominal del 

generador pueda mantenerse con un refrigerador fuera de servicio (para fines de reparación o 

limpieza), utilizando los límites térmicos de la clase F 

 

El sistema de refrigeración del generador incluirá todos los refrigeradores de aire, intercambiadores 

de calor, ventiladores y aparatos de control necesarios, según proceda, y cumplirá los requisitos de 

la norma IEC 60034-3. 

 

Los refrigeradores serán de diseño desmontable y el circuito incorporará detección de fugas de 

agua. El diseño del sistema de refrigeración aire-agua será tal que con una unidad de refrigeración 

fuera de servicio, por ejemplo, para fines de limpieza, todavía será posible hacer funcionar el 

generador a plena carga. Si una unidad de refrigeración está fuera de funcionamiento o en 

reparación, no se producirá ingreso de agua en el generador. 

 

El sistema estará preparado para ser llenado con agua de las características requeridas por el 

fabricante del generador desde un circuito externo. 

 

El circuito de agua de refrigeración dispondrá de sondas Pt100 a la entrada y salida de los 

refrigeradores. 

 

El adjudicatario definirá el caudal de agua de refrigeración y temperaturas de funcionamiento del 

circuito. En cualquier caso, la temperatura de agua de entrada al sistema de refrigeración del 

generador no superará los 35ºC en cualquier condición ambiental.  

1.2.2.5. Protección del generador 

El equipo de protección y sincronización del generador deberá cumplir los requerimientos de la 

Compañía Eléctrica Distribuidora para la conexión de generadores a la red. 

 

Se utilizarán relé(s) de tipo digital para la protección del sistema a instalar en el panel de protección 

del generador. Los relés individuales o grupos de relés se instalarán según el principio de enchufe 

en cubículos de chapa de acero normalizados. 

 

Las características constructivas del armario de control, protección, medida y sincronism o del 

turbogenerador de vapor cumplirán con lo indicado en el Apéndice 1 al Anexo 1 de la presente 

Especificación. 
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El ofertante propondrá las funciones de protección más adecuadas de acuerdo con la máquina 

ofertada, tomando como guía las funciones de protección indicadas en el esquema unifilar de MT 

incluido en el Anexo 4. Como mínimo se incluirán las siguientes funciones:  

 

− protección diferencial generador transformador (Función 87 GT) 

− pérdida de campo (excitación) (Función 40) 

− potencia inversa (Función 32R) 

− protección de secuencia negativa (Función 50Q) 

− subtensión / sobretensión (Función 27/59) 

− fallo a tierra en el estator (Función 64S) 

− fallo a tierra del rotor (Función 64R) 

− desequilibrio de corriente en el estator –secuencia negativa- (Función 46) 

− Sobrecarga térmica de máquina (Función 49) 

− Máxima / Mínima frecuencia (81 M/n) 

− sobretensión de neutro (59N) 

− sobre intensidad instantánea / retardada no direccional (50/51) 

− sobre intensidad instantánea / retardada no direccional homopolar (50N/51N) 

− sobre intensidad direccional neutro (67N) 

 

Las conexiones terminales de los circuitos del transformador de corriente estarán diseñadas de 

modo que, a su desconexión, queden automáticamente en cortocircuito y a la sustitución no se 

vuelvan a abrir hasta establecer las conexiones de acoplamiento. Se facilitará la posibilidad de 

medición por parte del personal de operación. 

 

Las protecciones del generador provocarán el disparo del interruptor de grupo y cuando 

corresponda el disparo de la turbina. El suministrador realizará una tabla de disparos indicando 

cada una de las actuaciones posibles. 

 

Cuando se active la protección deberá aparecer indicación de el lo en la celda de MT de protección 

del generador 

1.2.2.6. Equipo de medida y sincronismo del generador 

Para las mediciones eléctricas, se preverá, como mínimo: 

 

− un analizador de redes para medidas de generación, 

− un analizador de redes para medida de tensión de red, 

− voltímetro y amperímetro para medida de la excitación y  

− doble voltímetro, doble frecuencímetro y sincronoscopio para visualización durante maniobra 

local de sincronización.  

 

Todo ello a instalar en el panel de protección, medida y sincronismo del generador. 

 

De forma general, tanto el interruptor de grupo como el interruptor de red se sincronizarán por 

medio de un programa automático. Se dispondrá de sincronización manual de emergencia para su 

uso en la sala de control de planta, por tanto, deberán proporcionarse todas las señales y comandos 
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de control, etc., necesarios para la operación desde la sala de control, incluido los pre-cableados en 

los terminales del panel del equipo de sincronización. En caso de sincronización manual, esto sólo 

será posible cuando el comando de sincronismo sea liberado por un relé de comprobación de 

sincronismo separado (incluido). 

 

La maniobra de sincronización sobre el interruptor de grupo y sobre el interruptor de red se podrá 

realizar de forma semiautomática o automática, localmente desde pulsadores situados en el panel 

del generador o desde la pantalla de control situada en sala de control de turbina y remotamente 

desde la pantalla de control situada en la sala de control central.  

 

También deberá poderse operar el interruptor de red fuera de sincronismo para la alimentación de 

planta desde compañía, en situación de importación de energía. 

1.2.2.7. Pruebas en fábrica del generador 

El Contratista realizará las siguientes pruebas en fábrica del generador, a las que podrán asistir la 

Propiedad o su representante. Las pruebas incluirán, entre otras, lo siguiente: 

 

[1] mediciones de la resistencia del aislamiento; 

[2] mediciones del factor de pérdida; 

[3] mediciones de las resistencias de los devanados, en frío; 

[4] ensayos dieléctricos; 

[5] prueba de características en circuito abierto y determinación de las pérdidas en vacío;  

[6] prueba característica de cortocircuito y determinación de las pérdidas de cortocircuito;  

[7] prueba de calor para determinar el aumento de la temperatura de los bobinados 

(alternativamente se permiten pruebas de calor separadas (IEEE 115) con superposición 

gráfica de sus resultados como sigue (*): 

a.  a 1,1 x tensión nominal del estator y en vacío (*); 

b.  a 1,05 x corriente nominal del estator y cortocircuito del punto terminal (*);  

c.  con excitación cero y en vacío (*); 

d.  prueba de sobrevelocidad a 1,2 x r.p.m. nominal; 

e.  medición de la vibración; y 

f.  Preparación de un informe resumido de las pruebas mencionadas anteriormente 

con evaluación de los resultados y comparación con los valores permit idos según la 

norma o el presente contrato. 

 

Además, podrán añadirse las siguientes pruebas si el Contratista lo considera conveniente: 

[1] pruebas de cortocircuito repentino a aprox. 0,2; 0,4 y 0,7 del voltaje nominal Un con 

determinación de las reactancias transitorias y subtransitorias y tiempo constante 

extrapolado a 1,0 x voltaje nominal (IEC 60034-4); 

[2] determinación de la forma de onda de la tensión y del factor THF; y 

[3] medición de ruido según IEC 60034-9 e ISO 1680 (*). 

 

Las pruebas de fábrica deben ser completadas de acuerdo a la IEC 60034. 
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Las pruebas marcadas con (*) también pueden ser corroboradas por medio de un informe de prueba 

(a certificar por un instituto independiente) para un generador estándar del mismo tipo.  

 

En caso de que alguna de las pruebas citadas no forme parte del programa estándar del 

suministrador, el licitador indicará en su oferta cual de ellas no se ha incluido en la propuesta. 

1.2.3. Sistemas eléctricos auxiliares 

El turbogrupo incluirá un armario eléctrico de baja tensión (400V CA, 50Hz, 3F+PE(T)) que 

suministrará potencia y mando a los motores y consumidores del turbogenerador de vapor. que se 

instalará en la sala eléctrica y de control del turbogrupo en la nave de turbina. La alimentación 

eléctrica a este armario será proporcionada por terceros.  

 

De forma general el armario dará servicio a los siguientes consumidores (lista no exhaustiva ni 

limitativa): 

 

− Bomba de aceite auxiliar 

− Bomba de aceite de emergencia 

− Bombas de aceite de control 

− Extractores de gases de aceite 

− Resistencias de calentamiento de aceite 

− Bomba “jacking” de aceite 

− Dispositivo virador 

− Bombas de condensado principal y auxiliar 

− Resistencia de calentamiento generador 

− Extractor de incondensables del sistema de vapor de sellos 

− Paneles / cubículos / instrumentación 

 

Se excluyen de este armario los consumidores del resto del ciclo agua-vapor, los cuales serán 

alimentados desde un armario de centro de control de motores específico.  

 

Se incluirán el rectificador / estabilizador y baterías necesarias para dar servicio la bomba de aceite 

de emergencia a alimentar a 110 Vcc ó 230 Vcc. La autonomía mínima será 1h, pero deberá ser el 

suministrador el que determine la autonomía requerida. 

 

El armario eléctrico dispondrá de protección IP 54. El diseño mecánico se realizará de acuerdo a los 

estándares EN 60439-1 y EN 60204-1 y estará conforme a las prescripciones indicadas en Apéndice 

1 al Anexo 1 de esta Especificación relativas a armarios eléctricos.  

 

El armario se diseñará para disponer de una reserva de, al menos el 20%, para conductos de cable 

por el interior del armario y una reserva de, al menos el 20% para instalación de aparamenta de 

distribución eléctrica. 

 

El cableado de potencia, control y medida desde el armario hasta consumidores asociados, así se 

realizará conforme a las prescripciones indicadas en el Apéndice 1 al Anexo 1 de esta Especificación 

relativas a cableado eléctrico y de control. 
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De forma general, el mando y potencia de los accionamientos auxiliares estará incluido en el armario 

de auxiliares del turbogrupo y, en su caso, en los armarios de control, mando, potencia y 

sincronismo. Durante la fase de ejecución, se determinarán aquellos consumidores eléctricos que 

incorporarán pulsadores y/o selectores de sobre el propio accionamiento (botoneras locales) para 

facilitar tareas de mantenimiento y puesta en servicio de dichos consumidores. En ese caso el diseño 

de las botoneras se realizará conforme a las prescripciones indicadas en el Apéndice 1 al Anexo 1 

de esta Especificación relativas a cableado eléctrico y de control. 

1.2.4. Instrumentación y control 

1.2.4.1. General 

El funcionamiento normal, el arranque y la parada del turbogenerador se controlarán a distancia y 

se supervisarán continuamente desde la sala de control por medio de los dispositivos de control y 

vigilancia a distancia. Se incluirá en el alcance una unidad de control local/de reserva con pantalla 

táctil LCD (para el control, la indicación y el anuncio de alarmas). Esta pantalla LCD local se colocará 

en un armario separado junto a la turbina en la sala eléctrica de la nave de turbina. 

 

Siempre que se requiera en esta Especificación, todo el equipo de control que se suministr e deberá 

ser apto para ser controlado a distancia desde la sala de control. El Contrato incluye el cableado de 

toda la instrumentación y válvulas de control del turbogrupo de vapor desde los elementos de 

campo hasta los cuadros de control, protección, medida y sincronismo del generador y cuadro de 

control y protección de la turbina, incluyendo cajas de conexión intermedias y cables de bus que 

sean necesarios. 

 

El control, la regulación, la protección y la supervisión del generador serán completos y seguros en 

todos los aspectos. En caso de pérdida de red no se producirá un disparo de la turbina. La turbina 

seguirá funcionando en isla, es decir, suministrando energía a los consumidores de la planta 

 

El sistema de instrumentación y control de la turbina/generador proporcionará la siguiente 

funcionalidad: 

 

[1] conmutador de control del regulador automático/manual; 

[2] control manual del control de velocidad del regulador; 

[3] interruptor automático/manual del regulador automático de tensión (AVR);  

[4] control manual de la excitación; y 

[5] control manual del punto de ajuste del AVR. 

 

Todos los controles de la turbina se mostrarán en una pantalla para mostrar , como mínimo, la 

potencia de salida (activa y reactiva), la corriente y tensión de excitación, la frecuencia, tensión de 

generación, el factor de potencia, temperatura de devanados, cojinetes y agua de refrigeración, la 

temperatura de entrada del vapor, la presión del vapor vivo, presión y temperatura de vapor de 

extracción/es y el vacío en el escape. Es deseable el acceso directo a una pantalla de página 

completa que muestre el turbogrupo con todos los datos monitorizados. 
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Si el turbogrupo dispone de un sistema de control propio separado, el sistema deberá: 

 

[1] poder conectarse en red con el sistema de control de la planta; o 

[2] proporcionar un subsistema de I/O separado dentro del sistema de control de la turbina 

que formará parte del sistema principal de control de la planta y proporcionará todas las 

interfaces de control, supervisión y alarma necesarios entre el turbogenerador y el sistema 

principal de control de la planta. 

1.2.4.2. Control y monitorización 

El equipo de regulación, control, supervisión y protección que se entregue debe garantizar el 

funcionamiento totalmente automático del turbogrupo y sus auxiliares, bypass de vapor y 

condensador hidráulico. 

 

La supervisión a distancia y la interacción manual, cuando sea necesaria, se hará desde la sala de 

control central (CCR) por medio de estaciones de trabajo de los operadores del sistema de control 

distribuido (DCS). El intercambio de señales entre el DCS y el sistema de control del paquete turbina-

generador se efectuará en tal medida que se logre el control remoto mencionado.  

 

La turbina funcionará con una presión fija. El equipo de regulación suministrado deberá controlar 

satisfactoriamente los cambios rápidos de carga y funcionamiento en modo de isla. El 

funcionamiento en el modo de control de velocidad también será posible para la puesta en marcha 

de la turbina de vapor. 

 

El sistema de protección suministrado debe proteger el turbogenerador en cada fase de 

funcionamiento, de posible sobrecarga y/o daños. Debe estar continuamente listo para el 

funcionamiento y debe poder ser comprobado incluso durante el funcionamiento y no debe pode r 

ser desconectado ni siquiera accidentalmente. 

 

El control, la regulación y la supervisión del turbogenerador deberán ser completos y seguros en 

todos los aspectos. Cuando sea necesario (deberá incluirse la realización de un estudio HAZOP si 

requerido), en la instrumentación a utilizar se emplearán arquitecturas de 2 canales, lógica "2 de 3" 

o sistemas auto controlados. 

 

Las pantallas de los instrumentos locales se agruparán según los subsistemas de proceso, por 

ejemplo, todos los instrumentos para controlar la presión y la temperatura del aceite deberán, 

preferiblemente, estar en un lugar común. 

1.2.4.3. Instrumentación 

Para el alcance completo del suministro, se debe proporcionar instrumentación que permita vigilar 

y controlar el turbogenerador de vapor desde el panel local, así como desde la sala de control. 
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Las bombas se diseñarán con manómetros locales en el lado de succión y presión. Las presiones de 

las bombas más importantes se transferirán al panel local y a la sala de control. Las temperaturas 

de entrada y salida de los intercambiadores de calor deberán indicarse localmente. No se permite 

el uso de manómetros en contacto directo con el fluido. 

1.2.4.4. Sistema de control de la turbina 

El Contratista suministrará la gama de equipo que permita el cumplimiento seguro de las tareas 

descritas y el mantenimiento de la precisión de la regulación requerida a lo largo de la vida útil de 

del turbogrupo. Además, el sistema de regulación garantizará el funcionamiento estable del 

turbogenerador de vapor en todos los puntos de carga. 

El sistema de regulación de la turbina realizará, como mínimo, las siguientes tareas 

[1] control de la velocidad y la frecuencia; 

[2] regulación de la presión del vapor vivo mediante el regulador de la turbina (primario) y las 

válvulas de regulación de caudal de vapor de admisión y cierre rápido de turbina 

(secundarias y para el arranque y la parada); 

[3] regulación de la presión de extracción; y 

[4] control constante de la carga de exportación. 

 

Se empleará un sistema electrónico de regulación de la turbina capaz de proporcionar un 

funcionamiento seguro de la misma. La característica de frecuencia-potencia, incluidas las válvulas 

reguladoras, tendrá una sensibilidad de respuesta inferior al 0,1% de la frecuencia nominal. Además, 

el equipo del regulador deberá cumplir los siguientes requisitos: 

 

− El aumento transitorio de la velocidad, en el caso de una repentina caída de la carga desde 

potencia máxima en continuo a funcionamiento en vacío, no deberá exceder un nivel –a 

establecer por el suministrador y proporcionar con la propuesta- que pueda provocar que la 

turbina se dispare por exceso de velocidad. Se evitará así la posibilidad de desconexión por 

sobrevelocidad durante la reducción de carga; 

− Deberá permitir que el turbogenerador de vapor responda a los cambios repentinos de carga; 

− Será posible establecer la caída proporcional de la velocidad de banda dentro de los l ímites del 

1,0-8,0% en saltos de 0,5%; 

− El sistema de regulación funcionará en todo el rango de velocidades desde 100 rpm hasta la 

velocidad máxima sin que se produzcan oscilaciones ni disparos; 

− El sistema de regulación deberá permitir un funcionamiento estable en modo isla, incluso si esto 

ocurre repentinamente, en todo el rango de carga del turbogenerador de vapor. El sistema de 

control deberá permitir el cambio sin problemas de un modo de funcionamiento a otro. Esto 

incluirá la transferencia al modo isla en caso de pérdida de la conexión a la red cuando el 

generador de turbina esté funcionando a su potencia nominal. 

 

El sistema de control de la presión del vapor vivo será capaz de mantener la presión nominal dentro 

de un rango del 6%. Con carga constante, las desviaciones de presión no superarán ±1,5%. 
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1.2.4.5. Sistema de protección de la turbina 

El sistema de protección será electrónico, protegerá la turbina durante todas las fases de su 

funcionamiento contra la sobrecarga y los daños. Estará continuamente en funcionamiento y podrá 

ser comprobado y calibrado durante la operación sin que se dispare el grupo electrógeno de la 

turbina y no será posible desconectarlo ni siquiera accidentalmente. Los enclavamientos de 

protección necesarios se conectarán directamente al dispositivo de disparo.  

 

La cadena de enclavamiento de protección "Turbine Protection" estará certificada por SIL 3 y se 

ejecutará con una tecnología especialmente segura y de alta calidad, y se introducirá en el sistema 

de control como criterio de enclavamiento, de modo que la turbina quede protegida de sobrecargas 

y desperfectos en todo el rango de funcionamiento. Como mínimo, incorporará los siguientes 

criterios de protección: 

[1] velocidad de la turbina superior a la máxima (al menos dos disparos independientes de 

sobrevelocidad a niveles establecidos de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, 

de los cuales el disparo más alto será un sistema con posibilidad de prueba durante el 

funcionamiento en continuo); 

[2] temperaturas del metal de los cojinetes (empuje, delantero y trasero) superiores a las 

máximas; 

[3] vibración de cojinetes superior al máximo; 

[4] vibración del eje superior a la máxima (siempre que se proporcionen mediciones de 

vibración “2 de 3” en cada uno de los cojinetes, se aceptará medición de vibración “1 de 

1” del eje si no se pueden acomodar mediciones adicionales del eje debido a limitaciones 

de espacio); 

[5] presión de aceite lubricante inferior a la mínima; 

[6] nivel de tanque de aceite lubricante inferior al mínimo; 

[7] presión del condensador mayor que la máxima (vacío insuficiente);  

[8] nivel de agua en la línea de escape superior al máximo; 

[9] protecciones del generador activadas; 

[10] disparo de la unidad (turbogrupo) activada (botón de disparo en la sala de control); 

[11] disparo local de turbina activado (panel local); 

[12] posición de eje incorrecta (excentricidad) y 

[13] excesivo movimiento del extremo del rotor. 

 

En la medida de lo posible, la formación del personal de operación se enfocará para que sea 

consciente de la aparición de potenciales peligros tras el reconocimiento de alarmas antes de que 

el sistema de protección entre en funcionamiento. 

 

Todos los circuitos de protección eléctricos y electrohidráulicos (por ejemplo, temperatura de 

cojinetes, posición del eje, presión del aceite de lubricación) de la turbina deberán estar construidos 

de tal manera (mediante instrumentación redundada -2 canales- o arquitectura de 2 de 3) que los 

fallos en un enclavamiento de protección no causen una activación errónea de los otros, pero al 

mismo tiempo no impidan el inicio de un disparo en caso de peligro real. 

 

Los circuitos de protección se supervisarán en gran medida mediante la comprobación del equipo 

y será posible en cualquier momento inspeccionar el correcto funcionamiento de la protección sin 

causar un disparo de la turbina. Las señales de protección actuarán en todas las válvulas de parada 
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de emergencia de la turbina, en las válvulas de cierre de emergencia de la purga, extracción de 

vapor y en las válvulas de retención. 

 

Cada bucle utilizado para las funciones relacionadas con la seguridad se verificará de acuerdo con 

la norma IEC 61511 para comprobar el cumplimiento del nivel SIL requerido 

1.2.5. Condensador hidráulico 

El grupo turbogenerador de vapor dispondrá de un condensador refrigerado por agua, de diseño 

horizontal, de tipo tubos en U o tubos rectos incluyendo soportes, pintura y todas las conexiones 

internas necesarias. 

 

De forma general el condensador se instalará bajo la turbina. El Licitador podrá proponer otras 

configuraciones, debidamente justificadas, siempre que se ajusten al espacio disponible en la nave 

de turbina y sea posible la operación y mantenimiento de los equipos sin restricciones.  

 

La presión de condensación y el salto térmico del agua de refrigeración se adecuarán a los valores 

indicados en el apartado 4.2 del PPT. Corresponde al licitador escoger los parámetros de diseño 

óptimos que maximicen la generación eléctrica de la planta para cualquier condición ambiental . 

 

La temperatura del condensado en el colector de salida será la correspondiente a la de saturación 

a la presión en la brida de escape de la turbina, evitando el subenfriamiento del condensado.  

 

El agua de refrigeración a utilizar será agua industrial disponible en la planta. La caracterización de 

la misma se indica en el Anexo 1 de la presente Especificación. En caso de que el Licitador lo 

considere conveniente podrá proponer tratamientos adicionales del agua de refrigeración que se 

adecuen a los materiales propuestos. 

 

Se incluirá el conducto de conexión entre turbina y condensador con los adecuados compensadores 

de dilatación.  

 

El condensador constará de: 

 

− Carcasa cilíndrica, en acero al carbono, con una boca superior para la entrada del vapor 

procedente de la turbina y cabezales distribuidores del agua de refrigeración en acero inoxidable 

AISI 316 

− Haz tubular montado en sus correspondientes placas tubulares, todo ello en acero inoxidable 

AISI 316 

− Estructura auto-soportante en acero laminado 

− Conexiones con todas las tuberías que conforman el sistema 

− Pozo de condensados (“hotwell”) con una capacidad de retención de dos minutos 

− Sistema de control del nivel del hotwell 

− Sistema de seguridad 

− Ánodos de sacrificio en las cajas de agua 

− Sistema automático de limpieza de los tubos de refrigeración del condensador que mejor se 

adapte al tamaño del condensador.  
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− Sistema de vacío 

 

Las cajas de agua podrán estar divididas en dos partes autónomas en su funcionamiento y 

simétricas, separadas mediante una división central y perpendicular al suelo. Cada una estará 

provista de su respectiva tapa desmontable para la inspección y limpieza de los tubos, y vaciado del 

agua. 

 

Tanto la carcasa como la pieza de conexión a la boca de escape de la turbina, llevarán juntas de 

expansión. 

 

Con objeto de conseguir la máxima superficie de intercambio posible, la longitud de las cajas 

debería reducirse al mínimo posible intentando que los tubos puedan extraerse en el interior de la 

nave de turbina. En caso de que la superficie de intercambio requerida esté limitada por el espacio 

disponible, el Licitador deberá indicar la presión de condensación más baja que se pudiera 

conseguir. 

 

Todos los equipos del suministro que deban ser sustituidos o reparados debido a la abrasión, 

desgaste o corrosión y que conduzcan a una reducción de la disponibilidad del suministro, deberán 

ser diseñados e instalados de forma que sea fácil su sustitución y en su caso, se instalarán equipos 

redundantes. 

 

El diseño y construcción se realizará según códigos de reconocido prestigio (HEI standards, ASME 

VIII.Div1, AD-MERKBLATT, etc.) 

 

El licitador deberá incluir en su oferta una propuesta para limpieza interior de los tubos del 

condensador. En caso de que el sistema propuesto no sea automático y de func ionamiento “online” 

deberá justificar en detalle su elección. 

1.2.5.1. Pozo de condensado (“hotwell”) 

El pozo de condensado tendrá la capacidad especificada, será del mismo material que la carcasa del 

condensador y puede ir dispuesto como parte integral del condensador o conectado a la base de 

la carcasa del mismo. 

 

La función del pozo de condensado será la recogida del condensado producido en el interior del 

condensador y el procedente de las diferentes purgas de condensados.  

 

Tendrá como mínimo una boca de hombre y conexiones para niveles, tuberías de salida y de 

equilibrio, etc. Las conexiones de aspiración de las bombas de condensado estarán provistas de un 

dispositivo rompe-torbellinos. 

 

La capacidad del pozo de condensado será el volumen suficiente para contener todo el condensado 

producido en el condensador, durante un periodo de dos minutos, bajo las condiciones de diseño 

del ciclo agua-vapor.  
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1.2.5.2. Regulación de nivel  

El condensador dispondrá de control de nivel del depósito de condensados con doble sistema de 

válvulas de control, que enviarán el condensado a recirculación o hacia desgasificador.  

 

El caudal de recirculación será como mínimo el caudal mínimo de la bomba de condensado.  

 

El sistema de regulación de nivel constará de los siguientes elementos: 

 

− Transmisor de nivel 

− Indicador de nivel 

− Válvula de control de salida 

− Válvula de control de retorno 

1.2.5.3. Sistema de vacío 

La instalación de formación y de mantenimiento del vacío será a base de eyectores de vapor.  

Para este servicio se usará como vapor motriz, vapor vivo procedente de la caldera. En caso de ser 

más conveniente el uso de otro tipo de vapor, el Licitador deberá incluir en su alcance todo lo 

necesario para acondicionar el vapor disponible. 

 

El eyector de arranque será capaz de establecer el régimen de vacío (0,3 bara) en toda la instalación 

en 15 minutos como máximo. En la tubería de escape llevará incorporado un silenciador de forma 

que el nivel de ruido no supere los 80 dB(A) a 1m. de distancia del escape.  

 

Los eyectores de mantenimiento de vacío consistirán en dos etapas de vacío compuestas cada una 

de ellas por dos eyectores al 100%, así como un precondensador y un postcondensador concebido 

como un solo equipo tipo dúplex, incluyendo válvula de seguridad, control e instrumentación.  Todo 

el sistema irá debidamente aislado conforme a lo prescrito en el Apéndice 1 al Anexo 1 de la 

presente Especificación. 

 

El grupo de vacío y su intercambiador de calor se presentarán en una bancada metálica portante, 

quedará completamente conectado y probado, incluyendo todos los instrumentos y válvulas y 

conexiones a las tuberías de servicio y proceso. 

1.2.6. Bombas de condensado 

Las bombas transferirán el condensado del pozo de condensado, a través del condensador de vapor 

de sellos de turbina (si necesario), condensador de vapor de eyectores y precalentador de 

condensado al tanque de agua de alimentación. 

 

Se proveerán dos bombas de drenaje de condensado redundantes (2 x 100%), de tipo multietapa. 

Dispondrán una caudal total de al menos el 150% del caudal de condensado de turbina en el punto 

nominal de funcionamiento (corresponde al caso 1 incluido en el capítulo 4.2).  
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La carcasa y los rotores estarán provistos de anillos de desgaste para permitir la fácil sustitución de 

las piezas sujetas a desgaste. Las bombas estarán provistas de conexiones con bridas y cojinetes y 

sellos mecánicos adecuados para el funcionamiento de las mismas. 

 

Las bombas incluirán filtros permanentes y la posibilidad de utilizar filtros temporales durante la 

puesta en marcha. 

 

Los motores de las bombas estarán diseñados para todas las condiciones de sobrecarga de 

funcionamiento y de carga parcial. Las bombas y los motores de accionamiento se suministrarán 

sobre una base común, que se montará a su vez sobre un pedestal de hormigón armado.  

 

Las bombas serán de baja velocidad y con bajo NPSH. Se diseñarán teniendo en cuenta la presión 

más baja del sistema. Cada bomba estará provista de un filtro de malla fina en el lado de succión, 

hecho de acero inoxidable, para la operación preliminar y la puesta en marcha. 

 

El punto de mayor eficiencia de la bomba debe ser lo más cercano posible al punto de operación 

nominal. 

 

Las bombas de condensado se ubicarán debajo del “hotwell” del condensador, a una altura 

suficiente para obtener un NPSH disponible más alto que el NPSH requerido de las bombas de 

condensado.  El rango de NPSH requerido de las bombas en el punto de diseño debe ser al menos 

un (1) metro, y en cualquier otro punto, desde el flujo mínimo estable hasta el 120% del rango de 

flujo de diseño, el rango de NPSH será mayor que al menos 0,8 metros. 

 

El proveedor debe indicar y garantizar el límite máximo de vibraciones, que en ningún caso excederá 

los límites establecidos de acuerdo con ISO 7919 e ISO 10816 como zona "A", indicando al mi smo 

tiempo la clase asignada a la bomba (Clase I, II, III o IV) 

 

Todas las bombas deben ser de fabricación estándar y haber sido probadas eficientemente en 

condiciones de servicio similares. No se aceptarán prototipos. 

1.3. Precalentador de condensados 

El ciclo térmico agua-vapor incorporará uno o más precalentadores de condensados del tipo carcasa 

y tubos en el caso de que la turbina de vapor disponga de más de una extracción (preferible). Estará  

diseñado para el calentamiento del condensado de turbina con vapor de baja presión (a definir por 

el Licitador) y para la circulación forzada de condensado a través del mismo desde la bomba de 

condensados al desgasificador.  

 

El precalentador se diseñará de modo que se ajuste a la eficiencia térmica prevista del ciclo térmico 

agua-vapor. La instalación será preferentemente horizontal (vapor en el lado carcasa y condensado 

en el lado de los tubos). Estará diseñado de acuerdo con normas internacionales reconocidas tales 

como HEI standards, ASME VIII.Div1, AD-MERKBLATT, etc. La carcasa tendrá un espesor no inferior 

a 6 mm y será de acero al carbono. El Contratista tendrá en cuenta un factor de ensuciamiento al 

dimensionar el precalentador. El Licitador justificará el tamaño del equipo en su propuesta. 
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El precalentador de condensado se suministrará completo y conectado al resto del ciclo térmico, y 

estará provisto de los siguientes elementos: 

 

− Carcasa, cabezales, placas de tubos, bafles y un haz de tubos completo de material apropiados 

para el servicio. 

− Válvulas de alivio lado carcasa   

− Conexiones embridadas en los cabezales 

− Boquillas y conexiones en cabezales y carcasa incluidas las de entrada y salida de agua de 

alimentación y condensado, entrada de vapor de extracción, entrada y salida de goteo, 

derivación de emergencia de la carcasa, válvulas de alivio, controles de nivel, instrumentación de 

supervisión, venteo, drenaje de fondo, limpieza química y purga con nitrógeno 

− Soportes de acero laminado y orejetas para el izado y arriado del precalentador, para montaje y 

desmontaje. 

 

El diseño permitirá que los gases no condensables del lado carcasa se ventilen al desaireador o 

condensador 

1.4. Desgasificador y tanque de agua de alimentación 

El espacio destinado a albergar el desgasificador en planta es el exterior del edificio de turbina, 

entre la caldera y la fachada oeste del edificio de turbina. El desgasificador  

 

El equipo debe estar diseñado para resistir sin mermas sus condiciones por su situación en el 

exterior de la planta, a la intemperie. 

1.4.1. Prescripciones técnicas 

El desgasificador y tanque de agua de alimentación estarán preparados para trabajar, en régimen 

de funcionamiento continuo, dentro del rango de carga entre el 0% y el 100% del MCR de toda la 

instalación. Además, el desgasificador, el tanque de agua de alimentación y su equipo auxiliar, 

estarán diseñados para hacer frente al funcionamiento del horno-caldera al 110% del MCR, durante 

un tiempo no superior a dos horas cada 24 horas.  

 

Se estima que tendrá una reposición de 0.3 tph de agua desmineralizada, pudiendo alcanzar las 2 

tph. Por lo tanto, el diseño será capaz de asegurar una adecuada desaireación en estas condiciones.  

 

La calidad del agua de reposición será de acuerdo con la norma EN 12952-12 y con los 

requerimientos del suministrador de la turbina de vapor. 

 

El agua de reposición se mezclará con las diferentes corrientes de condensado en una sola tubería, 

antes de entrar en el desgasificador.  

 

La instalación funcionará 24 horas al día, 7 días a la semana, con un mínimo de 8.600 horas al año. 
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El tanque de agua de alimentación tendrá el tamaño adecuado para equilibrar el total de agua de 

alimentación que se mantiene en caldera y ciclo agua-vapor durante las modificaciones de carga, 

incluyendo paradas y para asegurar que todos los sistemas permanezcan estables, sobre la base de 

una capacidad útil equivalente de, por lo menos, 20 minutos (sin ninguna entrada de fluidos al 

tanque: vapor, condensado, etc.) cuando la caldera se opera al 100% de MCR. Se considera que la 

capacidad útil es el volumen entre el nivel bajo y el nivel medio de regulación del tanque. Esto hace 

que el volumen útil mínimo del tanque de agua de alimentación sea de aproximadamente 6 m 3. 

 

El tanque de agua de alimentación trabajará a una presión constante de 2,7 bar(a) , para 

proporcionar una temperatura constante del agua de alimentación de 130ºC, aunque podrán 

preverse variaciones de hasta +/- 10ºC en la temperatura de agua de alimentación de caldera según 

el grado de ensuciamiento de la caldera. La energía necesaria para la desgasificación y el 

precalentamiento del agua, será proporcionada por una extracción de turbina (entre 5 y 6 bar,a), la 

cual se utilizará también para precalentamiento de aire de caldera. En caso de que la turbina no esté 

en funcionamiento, el suministro de vapor procederá directamente del colector principal a través 

de una estación de reducción de la presión y de atemperación de vapor.  

 

El Contratista especificará y garantizará la eliminación de O2 y CO2 en cualquier condición operativa.  

 

El contenido de O2 se reducirá para que permanezca por debajo de 7 ppb (analizado con la norma D-

888 de ASTM). El CO2 se reducirá a 0 ppm (analizado con el método 4500-CO2 C de APHA). 

 

Todos los componentes internos de la cámara desaireadora serán de acero inoxidable. El tanque de 

agua de alimentación estará liberado de tensiones, será de acero al carbono y tendrá un espesor no 

inferior a 10mm.  

 

El suministro contemplará, como mínimo, las siguientes conexiones. El proveedor podrá añadir o 

eliminar algunas conexiones, siempre que se justifique técnicamente: 

 

LISTA DE CONEXIONES PRINCIPALES 

CTD. ID. CORRIENTE DN PN TIPO 

1 1 Condensados y agua desmineralizada (1) 10 brida 

1 2 Vapor a desgasificador (1) 16 brida 

1 3 Aspiración de Bomba de agua de alimentación de caldera  (1) 16 brida 

1 4 Vapor a baja presión para el tanque de agua de alimentación (1) 10 brida 

1 5 

Retorno de agua de las bombas de agua de alimentación 

válvula de caudal mínimo (1) 10 

brida 

1 6 Línea de vaciado (1) 10 brida 

1 7 Válvula de seguridad (1) 10 brida 

1 8 Tubo de ventilación conectado al sistema de vacío (1) 10 brida 

1 9 Tubo de desbordamiento (1) 10 brida 

(1) A definir por el licitador. 

 

El sistema desgasificador-tanque de agua de alimentación incluirá el equipo necesario que asegure 

el correcto funcionamiento en los términos y condiciones expresados en esta Especificación técnica. 
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Se aceptan todas las tecnologías probadas, con referencias verificables.  

 

La propuesta incluirá todo el equipo que se indica a continuación. No obstante, el licitante podrá 

hacer las modificaciones y/o comentarios que considere oportunos para adecuar el suministro a su 

diseño estándar. 

 

− Un (1) desgasificador térmico con las siguientes características:  

• Temperatura de diseño 150ºC 

• Diseño Presión total / 16 bar(g) 

• Material carcasa/placas Sa 516 Gr.70 / Sa 240 Gr 316 L 

• Permiso de corrosión Carcasa/placas 3 mm / 0 mm 

• Código de diseño ASME Secc.VIII, DIv.1/AD Merkblatt 2000 

 

Las boquillas de pulverización y las bandejas separadoras del desgasificador serán de acero 

inoxidable para evitar la corrosión. El licitante incluirá estas y cualquier otra parte, si es necesario, 

en acero inoxidable. 

 

− Un (1) tanque de agua de alimentación horizontal, liberado de tensiones, con las sigu ientes 

características: 

• Temperatura de diseño 200ºC 

• Presión de diseño 16 bar(g) 

• Material S 516 Gr.70 

• Permiso de corrosión de 3 mm 

• Código de diseño ASME Secc.VIII, DIv.1/AD Merkblatt 2000 

• Volumen útil ≥ 6 m3 

• Volumen total (por definir) 

 

Toda la instrumentación necesaria, como  

• Indicador visual de nivel (permitirá la visualización del nivel del tanque a lo largo de toda 

su altura) 

• Interruptores de nivel (x4), de tipo mecánico.  

• Transmisor de control de nivel (x2)  

• Transmisor de presión del tanque y desgasificador y medidor local. 

• Transmisor de temperatura del tanque y desgasificador y termómetro local. 

 

Todas las seguridades mecánicas necesarias como: 

• 1 x Válvula de seguridad de sobrepresión 

• 1 x Válvula de interrupción de vacío 

• 1 x Válvula de desbordamiento y tubería de aguas residuales 

 

Una (1) válvula de ventilación con bypass y silenciador. 

 

Las bocas de inspección (al menos 2) y las puertas de acceso, se situarán por encima del nivel del  

líquido 

 

Patas de apoyo o soportes, soporte de plataforma con abracaderas y ángulos de aislamiento, y otros 

accesorios. 
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En general, el suministro comprenderá: 

 

• Todas las conexiones para la instrumentación, la ventilación, los drenajes y las purgas que 

puedan ser necesarias. 

• Todas las contrabridas y acoplamientos de bridas. Incluyendo el de los límites de la batería. 

• Todas las estructuras metálicas necesarias, como plataformas de servicio y escaleras.  

• Todas las estructuras, como placas de base, pernos de anclaje, soportes, cubiertas, etc. que 

puedan ser necesarias. 

• Todas las partes incrustadas en el hormigón. 

• Recubrimiento, imprimación, pintura y recubrimiento protector contra la corrosión según la 

especificación estándar del licitante. 

• Todas las medidas de protección contra la corrosión en componentes y equipos hasta la 

aceptación provisional. 

• Todas las estructuras de soporte y materiales para la fijación del aislamiento.  

• Todas las medidas de seguridad que sean necesarias. 

• Todos los consumibles y piezas de repuesto que puedan ser necesarios para las pruebas de  

puesta en marcha y funcionamiento. 

• Todo el equipo estándar y los accesorios que normalmente se incluyen en el suministro pero 

que no se han enumerado por separado. 

• La formación del personal, los medios de enseñanza, etc...  

• Todas las medidas de prevención de ruidos, en las que se tendrán en cuenta los niveles de 

ruido exigidos en el presente documento de licitación. 

• Todas las medidas de seguridad que sean necesarias. 

• El manual de operación y mantenimiento, los planos y la documentación requerida.  

• Se suministrarán todos los repuestos necesarios durante el período de garantía mecánica 

(24 meses). 

1.5. Bombas de agua de alimentación de caldera 

1.5.1. General 

Las bombas de agua de alimentación de caldera deberán ser instaladas en el espacio entre la caldera 

y el edificio de la turbina, bajo al tanque de agua de alimentación a una distancia mínima del fondo 

del tanque de, al menos, 6 metros. 

 

Las bombas deben ser capaces de funcionar con normalidad en las condiciones ambientales 

indicadas en el Anexo 1 Requisitos Generales del proyecto. 

 

Las bombas serán capaces de suministrar un caudal de impulsión de al menos el 110% del caudal 

de diseño de vaporización (estando la caldera en sobrecarga del 10%) además del caudal requerido 

para todas las inyecciones de agua de atemperación (valor orientativo: 18.795 kg/h) a una presión 

en el calderín superior en un 3% al “set point” más alto de la válvula de seguridad del calderín (valor 

orientativo: 54 bar(a) ), sin exceder la máxima potencia del motor que se indique en la placa de 
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identificación. Los valores definitivos de caudal y presión serán proporcionados por el Contratista 

del lote horno-caldera durante el desarrollo del Contrato. 

 

El suministro debe incluir la tecnología necesaria para evitar que la bomba no se cebe al detenerse.  

 

La presión de cierre (válvula cerrada) debe estar entre el 110% y el 135% de la presión requerida en 

el punto de diseño. 

 

Las bombas estarán diseñadas para soportar una velocidad inversa igual o superior al 125% del 

funcionamiento normal. 

 

El punto de mayor eficiencia de la bomba debe ser lo más cercano posible al punto de operación 

nominal. 

 

El Contratista certificará que se han realizado los cálculos para determinar que las bombas de 

alimentación de la caldera disponen de un NPSH adecuado en funcionamiento normal, durante los 

transitorios de cambios de carga, incluido el disparo de la turbina a plena carga. El NPSH requerido 

para las bombas será al menos el 50% del NPSH disponible. Podrían considerarse márgenes más 

bajos con una justificación racional apropiada. 

 

Todos los componentes de la bomba rotativa deben estar equilibrados estática y dinámicamente 

de acuerdo con las normas del Instituto Hidráulico (HIS) para cumplir con los límites especificados 

en la norma ISO 10186. El proveedor debe indicar y garantizar el límite máximo de vibraciones, que 

en ningún caso excederá los límites establecidos de acuerdo con ISO 7919 e ISO 10816 como zona 

"A", indicando al mismo tiempo la clase asignada a la bomba (Clase I, II, III o IV)  

 

Las bombas deben ser de fabricación estándar, probadas eficientemente en condiciones de servicio 

similares. No se aceptarán prototipos. 

 

El nivel de ruido no debe exceder los 80 dBA a un metro de distancia de cualquier punto de la 

bomba. La medición del ruido se hará según el estándar ISO 3746. 

 

La presión de diseño no será menor que la presión con la válvula cerrada y la máxima presión de 

succión. 

 

Los ejes estarán provistos de protecciones en las zonas de desgaste. Estas protecciones se sujetarán 

al eje de forma estanca que se eviten las fugas debajo de ellas. 

 

Todas las partes internas y superficies sujetas a desgaste deben ser fácilmente accesibles y 

reemplazables, evitando la afectación en el mantenimiento de las tuberías de succión y descarga 

(Diseño Back Pull Out). 

 

El diámetro del impulsor elegido estará suficientemente alejado del diámetro máximo y mínimo del 

impulsor (al menos 5%) para el modelo de bomba seleccionado. 
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La potencia del motor eléctrico será al menos un 10% mayor que la requerida en el punto de diseño 

y cubrirá el punto de descarga. El motor de la bomba se accionará, preferentemente, mediante 

variador de frecuencia. 

 

El alcance debe incluir, adicionalmente a las bombas en sí, lo siguiente: 

 

• Válvula de bloqueo invertida para asegurar el flujo mínimo de las bombas de agua de 

alimentación. Una válvula por bomba. 

• Acoplamiento flexible, con espaciador, y acoplamiento antichispas, desmontable y con 

soporte rígido. 

• Placa base común para las bombas, acoplamiento y el motor eléctrico con cáncamos de 

elevación / posicionamiento y/o tornillos de nivelación. 

• Sello del eje (sello mecánico) y sus sistemas auxiliares completos. 

• Conexiones para manómetros en la aspiración y la descarga.  

• Conexiones necesarias para el drenaje y la ventilación, con las correspondientes válvulas y/o 

tapones. 

• Dos terminales para la puesta a tierra de la base. 

1.5.2. Prescripciones electromecánicas específicas 

Adicionalmente, las bombas de agua de alimentación cumplirán las siguientes prescripciones 

técnicas: 

 

• Las bombas de agua de alimentación de calderas serán horizontales, multietapa, con difusor 

o de tipo voluta con impulsores montados en serie especialmente diseñados para servicios 

de bombeo de agua de alimentación. 

• El empuje hidráulico axial debe ser compensado por un pistón de equilibrio. 

• El cojinete de empuje será, preferentemente, del tipo Kingsbury (plataforma basculante). 

• Las conexiones de succión y descarga deben colocarse en posición vertical (Top / Top).  

• Las tolerancias de la bomba deben ser tales que permitan soportar los cambios bruscos de 

temperatura provocados por la puesta en marcha sin calentamiento previo del equipo.  

• El elemento giratorio debe venir completamente ensamblado y equilibrado dinámicamente 

para un funcionamiento óptimo. 

• El licitador debe indicar si hay velocidades críticas por debajo de la velocidad de operación. 

La primera velocidad crítica debe ser al menos un 25% mayor que la velocidad nominal.  

• Flujo mínimo: El licitador indicará para cada bomba, el caudal mínimo para protección de la 

bomba a circular por la válvula de flujo mínimo. 

 

Los motores eléctricos se fabricarán y probarán de acuerdo con la normativa IEC aplicable, y deben 

cumplir con las regulaciones internacionales actuales, 

 

Los motores tendrán un aislamiento de clase F, pero su calentamiento se limitará a los 

correspondientes a la clase B. 

 

El rendimiento de los motores será como mínimo de la clase de rendimiento "Alta Eficiencia" IE3 

(EFF1) según EN 60034-30. 
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Los motores estarán completamente cerrados, autoventilados con una rejilla metálica de protección 

del ventilador y un grado de protección IP-55. 

 

De forma general estarán conformes a las prescripciones indicadas en el Apéndice 1 al Anexo 1 de 

la presente Especificación. 

 

1.6. Planta de tratamiento de agua desmineralizada 

La PVE dispondrá de una planta de tratamiento de agua para producción de agua desmineralizada 

a emplear en la caldera de vapor y en los equipos del ciclo agua-vapor y condensado. La planta 

utilizará, por defecto, agua industrial (agua depurada procedente de la depuradora de aguas 

residuales anexa a la PVE) y en su defecto agua potable de red. La caracterización de ambas aguas 

se incluye en el Anexo 1 a la presente Especificación. 

 

La planta constará de dos (2) líneas de tratamiento idénticas (una en funcionamiento y otra en 

reserva), pero incluirá los equipos necesarios para poder funcionar, eventualmente o en emergencia, 

con ambas líneas en paralelo. 

 

Los datos con los que el Licitador deberá diseñar el sistema son los siguientes: 

 

Caudal máximo de agua desmineralizada:  2 m3/h 

Caudal medio en continuo de agua desmineralizada 

(con, al menos, una línea en funcionamiento)  

1 m3/h 

Tanque de acumulación de agua Bruta  35 m3 

Tanque de acumulación agua Tratada 

(desmineralizada)  

40 m3 

Tanque de acumulación de agua descalcificada 

(<0,1ºH) 

6 m3 

 

El sistema de tratamiento de agua desmineralizada debe estar compuesto , como mínimo, por los 

siguientes equipos: 

 

• Tanque de acumulación de agua bruta (industrial y/o potable) y bombeo de agua bruta (2 

x 100%) 

• Dosificación de hipoclorito 

• Filtro bicapa 

• Filtro de malla 

• Filtro de carbón activo 

• Descalcificador dúplex 

• Tanque de acumulación de agua descalcificada. 

• Osmosis Inversa (OI) 

• Electro Desionización (EDI) 
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• Sistema de flushing y limpieza 

• Acumulación de agua tratada 

• Contenedor de 20 pies (si posible), en su caso, contendor de 40 pies 

• Tanque de acumulación de agua desmineralizada 

• Bombas de agua desmineralizada a desgasificador térmico – tanque de agua de 

alimentación (2 x 100%) 

• Bomba de llenado de caldera (1 x 100%) 

• Bomba de descarga de efluentes (rechazos de ósmosis inversa y electrodesionización) con 

destino a tanque de agua de proceso (ubicado en zona de extractor de escorias de hor no-

caldera), si necesaria en función de las condiciones de presión y altura manométrica del 

punto de descarga en planta de tratamiento de agua. 

• Almacenamiento de reactivos y productos químicos y dosificación a proceso.  

• Cuadro de control y maniobra 

• Conexiones entre todos los elementos 

 

En caso de requerirse elementos adicionales asociados a la calidad del agua de entrada, éstos 

deberán ser previstos por el Licitador. 

 

Tanto la instalación mecánica como eléctrica de los componentes de la planta deberá cumplir  las 

prescripciones incluidas en el Apéndice 1 al Anexo 1 de la presente Especificación, excepto en 

aquellos casos que se trate de elementos estandarizados de montaje e instalación.  

1.6.1. Equipos redundados 

Los equipos enumerados a continuación serán los mínimos que deberá incorporar la planta de 

tratamiento de agua por línea.  

 

Si el agua utilizada proviene de la depuradora (EDAR), se incluirán los siguientes equipos: 

 

− Sistema de dosificación de hipoclorito 

• Depósito de hipoclorito, con los siguientes elementos: 

o Interruptor de nivel de mínima 

o Válvulas para llenado de agua de red para dilución, las necesarias  

• Bomba dosificadora 

• Contador emisor de pulsos 

 

− Sistema de dosificación de sosa, que cuente con los siguientes componentes:  

• Depósito de sosa, con los siguientes elementos: 

o Interruptor de nivel de mínima 

o Válvulas para llenado de agua de red para dilución, las necesarias  

• Bomba dosificadora 

 

− Filtro bicapa, que cuente con los siguientes componentes:  

• Válvulas suficientes de control 

• Válvulas de toma de muestras 

• Manómetro 
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• Botella o depósito de PRFV 

 

− Filtro de malla, con los siguientes componentes: 

• Válvula de toma de muestras 

• Manómetro 

• Válvula de bola 

 

− Filtro de carbón activo, con los siguientes componentes:  

• Válvulas suficientes de control 

• Válvulas de toma de muestras 

• Manómetro 

• Botella o depósito de PRFV 

 

− Descalcificador, con los siguientes componentes: 

• Válvulas suficientes de control 

• Válvulas de toma de muestras 

• Manómetro 

• Botellas o depósitos de PRFV 

 

− Sistema de osmosis inversa, como mínimo con los siguientes componentes: 

• Válvula automática de entrada 

• Prefiltro de seguridad 

• Control analítico de entrada y salida 

• Presostato mínima seguridad 

• Bomba alta presión 

• Variador de frecuencia 

 

− EDI, como mínimo con los siguientes componentes: 

• Válvulas automáticas de entrada y salida 

• Válvulas de corte 

• Válvulas de regulación de membrana 

• Caudalímetro 

• Transmisores de presión y manómetros 

• Válvulas de toma de muestras 

• Control analítico salida permeado 

• Tomas de tierra 

• Pila de electrodesionización 

1.6.2. Equipos comunes para las dos líneas 

Los equipos enumerados a continuación serán los mínimos componentes comunes que incluirá la 

planta de tratamiento de agua  

 

− Depósito de agua bruta (35 m3) incluyendo: 

• Bridas, válvulas y elementos de conexión 

• Instrumentación de control de nivel (transmisores y nivostatos) 
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− Sistema de bombeo de agua bruta: 

• Bombas (2 x 100%) y regulador de presión tipo “presscomfort” o similar 

• Válvulas de bola necesarias 

• Válvulas de retención necesarias 

 

− Sistema de flushing y limpieza, con: 

• Depósito pulmón 

• Bombas (2 x 100%) 

• Válvulas de bolas, retención, … que sean necesarias 

 

− Depósito de agua descalcificada incluyendo: 

• Válvulas, bridas y otros elementos necesarios 

• Control de nivel. 

• Bombas centrifugas de trasiego de agua descalcificada (2 x 100%) Caudal: 0,4 t/h – Presión: 

8 bar,g; a sistema DeNOx de caldera. 

 

− Depósito de agua desmineralizada incluyendo: 

• Válvulas, bridas y otros elementos necesarios 

• Control de nivel. 

• Bombas centrifugas de trasiego de agua desmineralizada (2 x 100%) a tanque de agua de 

alimentación. 

• Bomba centrífuga de llenado de caldera. 

 

− Almacenamiento de productos químicos y/o reactivos según reglamentación de seguridad 

industrial vigente y dosificación a proceso  

 

− Contenedor estandarizado de 20” o 40” incluyendo extractores de ventilación, ducha lavaojos y 

aire acondicionado. La mayor parte de componentes de la planta de tratamiento de agua deberá 

poder ubicarse en el interior del contenedor. 

 

− Cuadro eléctrico de control y maniobra común para las dos líneas. La alimentación 400 V, 50Hz, 

3F+T se proporcionará por otros, desde el Cuadro General de Baja Tensión ubicado en la sala 

eléctrica de planta baja en la nave de turbina. El cuadro cumplirá las prescripciones para armarios 

eléctricos incluidas en el Apéndice 1 al Anexo 1 de la presente Especificación. Estará preparado 

para poder comunicarse con un sistema de control superior, aunque incluirá una interface (HMI) 

para control y supervisión local. 

1.7. Sistema de refrigeración principal y auxiliar 

Se instalará un circuito de refrigeración principal del condensador hidráulico de turbina que incluirá 

torre de refrigeración, bombas y tuberías de agua de refrigeración y un circuito de refrigeración 

auxiliar para refrigeración, entre otros, del generador, aceite lubricante de turbina, sistema de toma 

de muestras, bombas de agua de alimentación de caldera y otros equipos que necesiten 

refrigeración auxiliar; este circuito podrá utilizar directamente parte del agua de refrigeración 
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principal, o bien, de forma indirecta mediante el uso de intercambiadores de calor de placas, 

bombas específicas, depósito de expansión, que permitan separar adecuadamente ambos circuitos.  

 

Las torres de refrigeración serán de tiro mecánico inducido, de ventilador axial, de estructura de 

acero embebida en paneles de poliéster reforzado de fibra vidrio como cerramiento o similares 

materiales, con piscina individual de poliéster reforzado de fibra de vidrio por módulo o bien piscina 

común de hormigón. Contará con múltiples módulos dependiendo de la potencia térmica a disipar 

y caudal de agua a refrigerar por módulo. El número mínimo de módulos será dos (2), e incorporarán 

el margen de diseño suficiente, tal que, ante el fallo de un módulo, la reducción de carga en el 

horno-caldera y turbogrupo no sea superior al 15% de la potencia nominal generada cuando la 

temperatura de bulbo húmedo ambiente corresponda a la de diseño de la torre de refrigeración. La 

ubicación de la torre es la indicada en el plano de implantación guía que se adjunta en el Anexo 4. 

La huella de la torre de refrigeración será tal que no invada el vial perimetral de la planta ni impida 

maniobras de vehículos. 

 

La torre de refrigeración se diseñará para una temperatura de bulbo húmedo mínima de 2 4 ºC. El 

agua del circuito de refrigeración y de reposición por ciclos de concentración será agua industrial 

(agua depurada procedente de la depuradora anexa) cuyas características se indican en el Anexo 1 

a la presente Especificación. En caso de requerirse un tratamiento químico adicional, éste será 

proporcionado por el Contratista y definido en la oferta del Licitador.  

 

El caudal de agua en circulación y las temperaturas de entrada y salida del agua a la torre en el 

punto nominal del turbogenerador de vapor serán fijados por el licitador, teniendo en cuenta que 

el salto térmico no será inferior a 10 ºC y que deberá maximizarse la generación de energía eléctrica 

en el turbogrupo. Las condiciones de diseño de caudal de agua y salto térmico serán compatibles,  

sin restricciones de ningún tipo, con las situaciones de funcionamiento de bypass y de isla tal como 

definidas en el capítulo 4.2 y tendrán en cuenta no sólo el calor disipado por el condensador 

hidráulico sino el calor disipado por el resto de equipos que necesiten agua de refrigeración.  

 

Dada la ubicación de la torre muy cerca del límite de parcela, el Licitador deberá poner especial 

atención en: 

 

a) Las emisiones de ruido de la torre de refrigeración. Independientemente del cumplimiento de 

la Ordenanza municipal de ruido que deberá hacerse efectivo durante las pruebas de 

comprobación de prestaciones, el licitador deberá considerar ventiladores de muy bajo  nivel 

sonoro y, si necesario, encapsulamiento de las bombas de agua de refrigeración. 

 

b) El penacho de vapor de agua. El Licitador deberá incorporar en su diseño ventiladores y 

difusores que minimicen la emisión y visibilidad del penacho.  

 

En caso de que el licitador opte por una solución con piscina de hormigón, ésta deberá ser diseñada 

y ejecutada por el Contratista. 

 

El circuito principal de agua de refrigeración del condensador se ejecutará con tuberías de acero 

estirado sin soldadura. En aquellos tramos en los cuales las tuberías principales discurran enterradas, 

la tubería de acero podrá sustituirse por tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) o poliéster 

reforzado con fibra de vidrio (PRFV) siempre que ésta mantenga las condiciones de presión y 
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temperatura de diseño especificadas para la tubería de acero. En ese caso deberán preverse las 

correspondientes conversiones PEAD-Acero para las transiciones aérea-enterrada y viceversa. 

 

Asimismo, el conjunto deberá ofrecer una alta resistencia a la corrosión, ya que el sistema está 

situado en una localización exterior intemperie con largos periodos de alta humedad ambiental 

debido a la cercanía de la planta al río Ter. 

1.7.1. Prescripciones técnicas de la torre de refrigeración 

El tipo y número de moto-ventiladores (módulos de torre) debe estar claramente especificado en la 

propuesta, así como sus dimensiones y potencias nominales.  

 

El ventilador debe ser específico para uso en torres de refrigeración, de tipo axial. Si el licitador 

propone otro tipo, éste deberá ser aprobado por la propiedad o su representante antes de proceder 

a su compra y/o fabricación. El ángulo de la pala debe ser modificable cuando el sistema está 

parado. 

 

Los motores de los ventiladores se accionarán, preferentemente, mediante variadores de frecuencia 

y dispondrán de un grado de protección IP65. Cumplirán las prescripciones indicadas en el Apéndice 

1 al Anexo 1 de la presente Especificación. 

 

Si es posible, el acoplamiento del motor debe ser directo, de este modo el montaje y  el 

mantenimiento serán más sencillos. En cualquier caso, el reductor, si necesario, tendrá un factor 

Agma 2. El conjunto deberá estar perfectamente alineado y equilibrado, incluyéndose sistema de 

detección de vibraciones excesivas y transmisor de vibraciones. Se deberá garantizar que el límite 

máximo de vibraciones, en ningún caso excederá los límites establecidos de acuerdo con ISO 7919 

e ISO 10816 como zona "A", indicando al mismo tiempo la clase asignada al ventilador (Clase I, II, 

III o IV). 

 

El licitador especificará el material de la envolvente y de la estructura (preferiblemente la estructura 

debe ser de acero). 

 

El relleno donde se produce el intercambio térmico entre el agua y el aire deberá describirse en la 

propuesta, incluyendo las siguientes características: 

 

• Material y tipo de relleno. Se evitarán rellenos de PVC. 

• Deberá disponer una resistencia máxima al ensuciamiento. Se indicará el valor máximo 

admisible de sólidos en el agua (ppm). 

• Temperaturas máximas admisibles, si existen, o en su caso comportamiento frente a la 

radiación ultravioleta. 

• Sistema de desmontaje, en caso de sustitución. 

 

Asimismo, cada módulo de torre incluirá: 

 

• Sistema de distribución de agua. Se evitará el uso de material PVC 
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• Separador de gotas capaz de reducir las pérdidas de agua por arrastre a menos del 0,002% 

del caudal de agua en circulación, en cumplimiento de la norma UNE 100030:2017 y RD 

865/2003. Se evitará el uso de material PVC 

• Tubuladuras en entrada y salida de agua de refrigeración, drenaje y llenado incluyendo las 

válvulas correspondientes 

• Válvula de flotador para control de nivel de la piscina 

 

De forma general se incluirá una escalera autoportante de acceso a los módulos, así como 

barandillas de protección en cubierta. En caso necesario se incluirán escalera/s de gato adicionales 

para mantenimiento, registros de acceso al relleno.  

 

La torre de refrigeración incluirá un sistema de tratamiento y desinfección del agua en circulación 

de acuerdo a las recomendaciones del fabricante y a los requerimientos del RD 865/2003. Por tanto, 

se incluirá el pretratamiento necesario (filtraje, etc.), un skid de inyección y almacenamiento de 

reactivos, incluido ácido sulfúrico, si requerido, y biocida, así como los arreglos necesarios junto a 

la torre de refrigeración para almacenar los productos y reactivos cumpliendo la reglamentación de 

seguridad industrial aplicable vigente. 

1.7.2. Prescripciones técnicas de las bombas de agua de refrigeración 

Se instalarán dos (2) bombas de agua de refrigeración, cada una para el 100% del caudal nominal 

de refrigeración. Las bombas de refrigeración deberán ser instaladas junto a las torres de 

refrigeración. 

 

Las bombas deben ser capaces de funcionar con normalidad en las condiciones ambientales 

indicadas en el Anexo 1 a la presente especificación. 

 

Las bombas serán centrífugas de voluta, no autocebantes y de una sola etapa, de eje horizontal. 

Diseñadas de acuerdo a la norma ISO 5199, con dimensiones y rendimiento nominal de acuerdo 

con la norma EN733. Serán de aspiración axial y descarga radial.  

 

Los materiales de la bomba, cuerpo hidráulico, carcasa, anillos de desgaste, impulsor y eje serán 

perfectamente compatibles con el fluido a vehicular, en concreto, el eje será de acero inoxidable.  

 

El punto de mayor eficiencia de la bomba debe ser lo más cercano posible al punto de operación 

nominal. Las bombas serán capaces de suministrar un caudal de salida de al menos el 120% del flujo 

de diseño, sin exceder la máxima potencia del motor como se indica en la placa de identificación. 

 

El proveedor debe indicar y garantizar el límite máximo de vibraciones, que en ningún caso excederá 

los límites establecidos de acuerdo con ISO 7919 e ISO 10816 como zona "A", indicando al mismo 

tiempo la clase asignada a la bomba (Clase I, II, III o IV). 

 

Todas las bombas deben ser de fabricación estándar y haber sido probadas eficientemente en 

condiciones de servicio similares. No se aceptarán prototipos. 
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El nivel de ruido no debe exceder los 75 dB(A) a un metro de distancia de cualquier punto de la 

bomba. La medición del ruido se hará según el estándar ISO 3746. 

 

Los ejes estarán provistos de protecciones en las zonas de desgaste. Estas protecciones se sujetarán 

al eje de forma estanca que se eviten las fugas debajo de ellas.  

 

Todos los componentes de la bomba rotativa deben estar equilibrados estática y dinámicamente 

de acuerdo con las normas del Instituto Hidráulico (HIS) para cumplir con los límites especificados 

en la norma ISO 10186. Los niveles de vibración garantizados no deben exceder los 3,5 mm / s (Zona 

A de la ISO10816). 

 

Todas las partes internas y superficies sujetas a desgaste deben ser fácilmente accesibles y 

reemplazables, evitando la afectación en el mantenimiento de las tuberías de succión y descarga 

(Diseño Back Pull Out). 

 

El suministro debe incluir, adicionalmente a las bombas en sí:  

 

− Acoplamiento flexible, con espaciador, y acoplamiento antichispas, desmontable y con soporte 

rígido. 

− Placa base común para las bombas, acoplamiento y motor eléctrico con cáncamos de elevación 

/ posicionamiento y/o tornillos de nivelación. 

− Sello del eje (sello mecánico) y sus sistemas auxiliares completos. 

− Conexiones para manómetros en la aspiración y la descarga. 

− Conexiones necesarias para el drenaje y la ventilación, con las correspondientes válvulas y/o 

tapones. 

− Dos terminales para la puesta a tierra de la base. 

 

La potencia del motor eléctrico será al menos un 10% mayor que la requerida en el punto de diseño.  

Los motores eléctricos se fabricarán y probarán de acuerdo con la normativa IEC aplicable, y deben 

cumplir con las regulaciones internacionales actuales. 

 

En general, serán de rotor de jaula de ardilla, excepto cuando se acepten expresamente otros tipos.  

Los motores deben ser trifásicos 415V, 50 Hz. Tendrán un aislamiento de clase F, pero su 

calentamiento se limitará a los correspondientes de la clase B. 

 

El rendimiento de los motores eléctricos será como mínimo de la clase de rendimiento "Alta 

Eficiencia" IE3 (EFF1) según EN 60034-30. 

 

Los motores estarán completamente cerrados, autoventilados con una rejilla metálica de protección 

del ventilador y un grado de protección IP-55. 

 

El rotor y el estator estarán protegidos por una capa de protección especial anticorrosiva.  

 

Los motores incorporarán resistencias de calor que se encenderán y apagarán automáticamente al 

detener y arrancar el motor. 
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Se incluirán tres termistores, uno por fase, conectados en serie y destinados a dar una alarma por 

alta temperatura en los bobinados a 125ºC (temperatura máxima permitida para el aislamiento de 

clase B). 

 

También se incluirán tres sondas PT-100, una por fase, para la medición continua de la temperatura 

de los devanados. 

 

El motor de la bomba será accionado, preferentemente, por variador de frecuencia.  

 

Las conexiones correspondientes a los dispositivos de control, detección o calentamiento tendrán 

una caja de bornes diferente a la utilizada para los cables de alimentación al motor.  

 

El Licitador podrá optar por incluir bombas específicas para cubrir la refrigeración de los elementos 

incluidos en el sistema de refrigeración auxiliar. En ese caso deberán cumplir las prescripciones 

indicadas en este capítulo para las bombas de refrigeración principal.  

 

1.8. Tuberías del ciclo agua-vapor 

El Contrato incluye todas la tubería de interconexión de los elementos del suministro con sus 

válvulas e instrumentación, así como los servicios completos requeridos para la conexión hasta el 

punto límite con conductos y tuberías de otros suministros (dichos servicios incluyen, por ejemplo, 

la fabricación, suministro y montaje de las piezas de accesorios y adaptadores, material de fijació n 

y montaje, preparación de soldaduras, soldaduras, inspecciones, aislamiento, etc...).  

 

De forma general se tendrán en cuenta las prescripciones de tuberías de vapor de alta y baja presión, 

agua de alimentación de caldera, condensados, agua desmineralizada, purgas de vapor, agua de 

refrigeración del condensador, aceite lubricante, etc. en relación a materiales, fabricación, montaje, 

soldadura, accesorios, aislamiento, protección contra la corrosión, etc. indicadas el Apéndice 1 al 

Anexo I del presente Pliego de Prescripciones Técnicas, mientras no se especifique de forma 

diferente en el presente documento, el cual es mandatorio sobre el citado Apéndice 1.,  

 

Las siguientes condiciones de diseño serán de aplicación para los siguientes servicios:  

 

a. Vapor sobrecalentado: Máxima pérdida de temperatura del vapor vivo desde brida de 

salida de la caldera (límite de batería) hasta la brida de entrada a la turbina al 100% de 

carga no superior a 2ºC 

b. Vapor sobrecalentado: Máxima pérdida de presión del vapor vivo desde brida de salida 

de caldera (límite de batería) hasta la brida de entrada a la turbina al 100% de carga no 

superior a 1 bar (a) 

c. Vapor de extracción: Máxima pérdida de presión del vapor de extracción entre brida de 

turbina y brida de entrada a precalentador de aire de caldera al 100% de carga no 

superior a 0.5 bar(a)  

d. Vapor de escape de turbina: La tubería de unión entre turbina y condensador se diseñará 

para que la máxima pérdida de presión de escape al 100% de carga (Modo de 

funcionamiento: Caso 1) no supere 1 mbar. 
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1.9. Accesos de mantenimiento, elementos de elevación e izado. 

1.9.1. General 

El diseño debe facilitar el acceso para mantenimiento. Se deben incluir en el diseño suficientes 

plataformas, pasillos, galerías y escaleras. Se proporcionará un espacio libre adecuado en todos los 

pasillos, excepto en zonas como el “hot well” del condensador, donde esto puede no ser posible. 

Asimismo, se incluirán en el alcance del Contrato las plataformas de conexión entre la bancada del 

turbogrupo y los accesos existentes dentro del edificio de turbina. 

 

Durante el proceso de revisión de diseños, el Contratista demostrará que se ha proporcionado una 

accesibilidad adecuada para el mantenimiento, limpieza y reposición (si necesario) de elementos 

del turbogenerador de vapor, incluyendo los tubos del condensador. El Contratista utilizará 

programas de diseño "3D" asistidos por computadora para facilitar el diseño detallado. 

 

También se suministrará equipo de manipulación e izado para facilitar el mantenimiento rutinario, 

se incluirán elementos como dispositivos de desmontaje, elevadores, pescantes, anclas, etc., para 

permitir el traslado de cualquier componente de la instalación al nivel  del suelo. De forma general, 

se instalarán polipastos manuales en zonas de concentración de cargas a izar con, al menos una 

carga, superior a 500 kg. Cuando la carga supere los 2.500 kg se suministrará un polipasto eléctrico. 

Se tendrán en cuenta las disposiciones sobre estructuras soporte de acero para permitir la 

instalación de tales dispositivos (ver Apéndice 1 en Anexo 1) 

1.9.2. Puente grúa bi-rail 

En particular, se incluirá en el alcance del Contrato un puente grúa bi -rail a instalar en la nave de 

turbina la cual dispondrá de los elementos soportes de las vigas carril del puente (incluidas también 

en el Contrato). La capacidad de elevación será la necesaria para elevar la pieza desmontable más 

pesada del turbogrupo. 

 

El puente grúa se construirá en base al estándar FEM A4 (estructura)/ M6 (mecanismos y 

componentes) o en su caso EN15011.  

 

Dispondrá de plataforma de mantenimiento en el propio puente. El puente grúa se controlará 

mediante un controlador de radio remoto y mediante botonera de cable colgada del propio puente. 

El cuadro del puente grúa será IP 55 

 

1.10. Sistema eléctrico y de control 

La instalación eléctrica (armarios de BT, armarios de control, motores, convertidores de frecuencia, 

cableado, bandejas de cableado, iluminación exterior, tomas de corriente y puesta a tierra) así como 
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la instalación de instrumentación, automatización y control deberán cumplir los requisitos 

establecidos en el Anexo 1, Apéndice 1 “Especificación Técnica General”.  

 

La marca del equipo eléctrico, así como las marcas y modelos de PLC's y/o Controladores, pueden 

ser estandarizados por Trargisa sin que ello represente un coste extra. 

 

En general, el Cuadro General de Baja Tensión que incorporará las salidas a los diferentes armarios 

de BT incluidos en el alcance de los trabajos, así como las acometidas de cable a los mismos,  será 

suministrado por terceros; sin embargo, 

 

i) los armarios de BT: (a) Centro de control de motores del ciclo agua-vapor; (b) Cuadro de 

Auxiliares de turbina –incluyendo cuadro de baterías para bomba de emergencia de turbina- 

y (c) Cuadro eléctrico y de control de la planta de tratamiento de agua desmineralizada;  

ii) los armarios de control: (a) cuadro de control y protección de turbina y de control, medida, 

protección y sincronismo del generador y (b) cuadro de control del ciclo térmico agua-vapor 

(excluyendo turbogenerador de vapor); 

iii) motores, convertidores de frecuencia, actuadores, accionamientos, armarios locales, cajas 

de conexiones, módulos de E/S, consumidores finales, instrumentos analógicos y digitales, 

así como el cableado y conducciones de cables correspondientes, 

 

se incluirán en el ámbito de los trabajos. 

 

El alumbrado y las tomas de corriente exteriores y el cableado correspondiente serán diseñados por 

el Contratista, pero serán suministrados e instalados por terceros.  

 

El Centro de control de motores del ciclo agua-vapor alimentará la siguiente lista, no exhaustiva ni 

limitativa, de consumidores: 

 

− Bombas de agua de alimentación de caldera. 

− Bombas de agua de refrigeración del condensador y refrigeración auxiliar.  

− Ventiladores torre de refrigeración 

− Bombas de agua desmineralizada a tanque de agua de alimentación. 

− Bomba de agua desmineralizada de llenado de caldera 

− Bomba de efluentes PTA (si requerida) 

− Resistencias de calentamiento de motores. 

− Bomba de agua de purgas de ciclo a tanque de agua de proceso (si requerida)  

− Skid de tratamiento químico de agua de torre. 

− Válvulas motorizadas. 

 

De forma general, el mando y potencia de los accionamientos auxiliares estará incluido en el Centro 

de Control de motores, aunque los consumidores de la lista anterior (excepto los asociados a 

cuadros de unidades paquete) incorporarán pulsadores y/o selectores de sobre el propio 

accionamiento (botoneras locales) para facilitar tareas de mantenimiento y puesta en servicio de 

dichos consumidores. En ese caso el diseño de las botoneras se realizará conforme a las 

prescripciones indicadas en el Apéndice 1 al Anexo 1 de esta Especificación relativas a cableado 

eléctrico y de control. 
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1.10.1.1. Suministro eléctrico y niveles de tensión  

Las tensiones disponibles son las siguientes: 

 

− Tensión de suministro para cuadros de BT (centro de control de motores; cuadros de maniobra y 

control; cuadros de control): 400 Vca, 3F+T. Otros niveles de tensión necesarios para los circuitos de 

control y señalización se generarán en el interior de los armarios a partir de esta tensión de 

suministro. 

− Tensión de suministro para los circuitos auxiliares del armario como la iluminación, las tomas de 

corriente, la calefacción y la ventilación: 230 Vca (F+N+T). 

− Alimentación de los armarios de control a través de UPS: 230 Vac (F+N+T). Otras tensiones necesarias 

se generarán en el interior de los armarios a partir de esta fuente de alimentación. 

− Tensión de alimentación para cajas de conexiones, instrumentos de campo: 230 Vac (F+N+T). Otros 

voltajes necesarios se generarán dentro de los armarios a partir de esta fuente de alimentación. 

1.10.1.2. Armarios de baja tensión y control 

Los armarios de BT y control deberán cumplir los requisitos establecidos en el Anexo 1, Apéndice 1, 

“Especificaciones Técnicas Generales”. 

 

Los armarios de BT de potencia y maniobra serán diseñados y ejecutados de acuerdo a la tipología 

3b según IEC-61439-1. 

 

Los cuadros de control de equipos o unidades paquete podrán ser diseñados y ejecutados de 

acuerdo al estándar del fabricante. En caso de deban ser construidos ad-hoc para el proyecto, 

incluyendo elementos de potencia, éstos serán diseñados y ejecutados de acuerdo a la tipología 2b 

según IEC-61439-1. 

 

La corriente de corto-circuito para el diseño de los cuadros de BT debe fijarse durante la ejecución 

del proyecto. En cualquier caso, no excederá 50kA. 

 

Los controladores/PLC deben tener puertos de comunicación redundantes para un nivel superior 

de comunicación hacia el sistema de control y supervisión central. El protocolo de comunicación 

será definido durante la ejecución del proyecto. 

 

Durante la ejecución del proyecto se estandarizará la marca y modelo de los autómatas a utilizar en 

el sistema de control y supervisión central (a seleccionar entre las plataformas: Siemens PCS7, ABB 

Freelance 800F, Emerson Delta V, Rockwell Automation) de forma que los cuadros de control 

incluidos en el alcance de los trabajos puedan adaptarse, sin que ello suponga una modificación del 

precio contractual.  
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Se incluirán en el alcance los módulos remotos de entradas/salidas (módulos I/O) a instalar en CCMs 

o en campo, el cableado de señales de CCMs / instrumentos / válvulas hasta dichos módulos, así 

como el cable de alimentación correspondiente. 

 

El diseño de los gráficos de pantalla para control y supervisión de los diferentes cuadros de control 

(turbogrupo, ciclo-agua vapor, planta de tratamiento de agua desmineralizada) a implementar en 

el sistema de control y supervisión central se incluyen en el alcance del Contrato.  

 

1.11. Hojas de datos técnicos 

Las hojas de datos técnicos según el Formulario 2 del Anexo 5 forman parte de esta Especificación.. 

La columna "Datos del licitador" será rellenada completamente por el Licitador teniendo en cuenta 

las prescripciones de la presente Especificación. Se preferirá que el Licitador mantenga o supere los 

datos y prescripciones indicadas en el formulario. 

 

Deberá incluirse en la oferta la hoja de datos técnicos completamente rellenada. 
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2. PRESCRIPCIONES DE OBRA CIVIL 

El alcance del Contrato incluye el diseño y ejecución de las siguientes obras civiles (lista no 

exhaustiva ni limitativa): 

 

− Cimentación del turbogenerador de vapor (incluye la cimentación del condensador)  

− Cimentación del tanque de agua de alimentación de caldera y desgasificador.  

− Cimentación y piscina de hormigón armado de la torre de refrigeración (si requerida) 

− Pedestales de hormigón armado para base de bancadas metálicas de bombas, o en su caso, para 

apoyo / fijación directa de bombas, equipos y/o depósitos incluidos en el alcance.  

− Pavimento de la nave de turbina (zona donde se ubica la cimentación de turbina).  

 

Las demoliciones de pavimentos y estructuras existentes, así como la excavación necesaria para la 

realización de cimentaciones y pedestales de hormigón se incluyen en el alcance del Contrato. En 

el Anexo 6 a la presente Especificación se adjunta información geotécnica del sitio que deberá ser 

tenida en cuenta para el diseño de las cimentaciones. 

 

En particular, los pernos y placas de anclaje, contra placas, plantillas, u otros elementos específicos 

de acero estructural que deban embeberse en las cimentaciones, incluyendo las barras corrugadas 

de acero para armaduras, serán diseñados y suministrados por el Contratista. El tipo de mortero 

para relleno, fijación de anclajes y acabados será especificado y suministrado por el Contratista.  

 

El pavimento de la nave de turbina queda circunscrito al área de influencia del turbogrupo, 

condensador y auxiliares, quedando excluido del alcance el diseño y ejecución del pavimento de las 

salas eléctricas y de control a ubicar en el interior de la nave. El diseño del pavimento de la nave se 

realizará teniendo en cuenta la cimentación del turbogrupo, condensador y otros equipos de 

proceso a ubicar en el área de influencia de turbina en cota +0,0 incluyendo las arquetas, tapas, 

tubos de desagüe y/o drenajes embebidos o no en el pavimento, que sean necesarios para conectar 

dichos drenajes a los puntos límites de batería. 

 

El pavimento será de hormigón fratasado, pulido con endurecimiento por cuarzo, sílice y/o 

corindón, y finalmente pintado (RAL a acordar durante el  desarrollo del proyecto). 

 

En todos los casos, las prescripciones de diseño, materiales y ejecución estarán conformes a lo 

indicado en el Apéndice 1 al Anexo 1 de la presente Especificación respecto a estructuras de 

hormigón armado. 

 

El Contrato incluye también el diseño y ejecución de las siguientes estructuras metálicas (lista no 

exhaustiva ni limitativa):  

 

− Estructura soporte desgasificador y tanque de agua de alimentación 

− Plataforma de mantenimiento y operación turbina cota +5,24m con conexión a sala 

eléctrica/control cota +5,24 y escalera existente en base a rejilla electrosoldada tipo trámex (30 

x 30 mm) y estructura soporte en acero laminado 

− Plataforma de acceso y mantenimiento al desgasificador y tanque de agua de alimentación 
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− Plataforma/s de conexión a pasarela/s del horno-caldera desde plataforma tanque agua de 

alimentación 

− Otras escaleras y plataformas necesarias para acceso y mantenimiento de equipos del suministro , 

a definir en fase de ejecución. 

 

En todos los casos el diseño, materiales y ejecución de los anteriores elementos estarán conformes 

a lo indicado en el Apéndice 1 al Anexo 1 de la presente Especificación respecto a estructuras 

metálicas. 

 



 

P529.00.T.X.002.3 Pliego Prescripciones Técnicas Turbogenerador vapor+CAV_14022023.docx  / 25.2.2023 Pág. 105 / 110 

ANEXO 1. REQUISITOS GENERALES DEL PROYECTO 
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ANEXO 2. PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO 
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ANEXO 3. DOCUMENTACIÓN 
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ANEXO 4. PLANOS 
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ANEXO 5. FORMULARIOS TÉCNICOS 
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ANEXO 6. INFORMACIÓN GEOTÉCNICA 


