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Procediment	obert	“Nous	eixos	verds	al	barri	de	Sant	Antoni”	

1.	Presentació	

L’any 2017, es va presentar el Pla d’Acció de Sant Antoni, aquest treball tècnic participat va ser la 
base per executar els primers eixos verds a l’entorn del mercat durant els anys 2018 i 2019: 
Borrell, Tamarit i Parlament, i dues noves places. 

Posteriorment, es van dur a terme Plans d’Acció i actuacions en diferents barris de la ciutat, fins 
que a mitjans de 2020, l’Ajuntament va presentar Superilla Barcelona, l’estratègia d’implantació 
de Superilles a l’Eixample, que es concretava en 21 eixos verds i 21 places a l’Eixample.  

La voluntat de l’Ajuntament era accelerar la transformació de la trama Cerdà iniciada al 2016 
amb la Superilla de Poblenou i la de Sant Antoni, com una de les mesures principals en la 
declaració d’emergència climàtica. El programa afrontava un canvi d’escala amb la transformació 
de 4 grans eixos (4kml), i a aquest efecte va llançar un procediment obert per a definir aquest 
nou model de carrer, i de noves places. 

Fruit d’un treball col·laboratiu entre els equips guanyadors del procediment obert, els equips 
tècnics municipals, les aportacions dels agents implicats en les sessions de participació i amb 
l’enriquiment de les sessions del Consell Assessor, s’ha concretat el Nou Model de Carrer que 
serà la base per a la transformació d’eixos verds de l’Eixample.  

Sis anys després de la presentació del Pla d’Acció de Sant Antoni, les dades mostren que la 
Superilla funciona i evoluciona favorablement, i per tant, és el moment de consolidar les 
actuacions tàctiques executades al 2019, i d’ampliar la Superilla i abordar la major part de la 
resta d’actuacions proposades en dit Pla d’Acció. 

La voluntat és consolidar i continuar implantant la Superilla i el nou model de carrer, definit a 
partir de l’experiència de la transformació dels carrers de Consell de Cent, Girona, Rocafort i 
Borrell, que ara mateix està afrontant el tram final de les obres. 

Amb aquest objectiu l’Ajuntament convoca el  Procediment	obert	“Nous	eixos	verds	al	barri	
de	de	Sant	Antoni”  i  el  Concurs	“Noves	places	al	barri	de	Sant	Antoni”.	
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Eixos	verds	i	equipaments.	Pla	d’acció	Superilles	a	Sant	Antoni	2017  
 

Jerarquia	viària.	Pla	d’acció	Superilles	a	Sant	Antoni	2017  
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2.	L’àmbit	de	Superilles	de	Sant	Antoni	

 

L’any 2017, es va aprovar el Pla d’Acció de Sant Antoni, que definia l’estratègia d’implantació de 
Superilles al barri. El Pla d’Acció es va treballar amb el Grup Impulsor constituït al febrer de 
2107, format per persones i entintats representatives dels diferents col·lectius presents al barri: 
associacions de veïns, comerciants, AFAS, etc, i compartit en sessió oberta el dia 26 d’octubre de 
2017. El resultat d’aquest treball es va presentar al desembre de 2017 en un Consell de Barri. 

Fruit d’aquest treball tècnic i participat, es va establir la jerarquia viària del barri, les primeres 
actuacions a dur terme per a assolir la transformació desitjada, i el caràcter que havien de tenir 
(estructurant o tàctic). 

Així, les primeres actuacions van ser al voltant del mercat que es va posar en marxa al maig del 
2018: Eix verd Borrell, amb l’eix verd de Tamarit, i la corresponent plaça, i al 2019 la part sud de 
l’eix Borrell amb l’eix de Parlament i la seva plaça, que es va executar amb urbanisme tàctic.  

Amb aquestes primeres actuacions, més les àrees lliures del mercat,  es van guanyar 
aproximadament 25.000 m2 d’espai per als vianants, en un barri molt mancat d’espais públics. 

El resultat de l’experiència és que la Superilla de Sant Antoni ha suposat una important millora 
de les condicions ambientals. El trànsit ha disminuït de mitjana a tot l’entorn un 20 % 
aproximadament entre els anys 2017 i 2023.  

Fruit d’aquesta reducció del trànsit, s’ha reduït la contaminació de l’àmbit. En l’estudi de 
l’Agència de Salut Pública publicat al 2018, l’anàlisi de les dades en el temps exposa que la 
pacificacions executades en l’àmbit han reduït un 25% la presència de diòxid de nitrogen i un 
17% les partícules PM10.  

La millora de l’habitabilitat s’ha traduït en un increment dels vianants, i les activitats veïnals.  
Tant el c.Tamarit com el c.Borrell han tingut un increment aproximat del 20% en l’afluència de 
vianants. 

Les dades pel que fa al comerç també són bones, en aquests anys s’han obert gairebé 200 locals 
comercials al barri, dels quals, gràcies a l’aprovació del Pla d’usos, que es va gestionar en 
paral·lel, només 9 són bars i restaurants. El valor de les transaccions econòmiques entre el 2018 
i el 2022 al barri de Sant Antoni, van augmentar més d’un 38%, mentre que en el conjunt de la 
ciutat, la xifra és del 18,5%. 

Per tant, l’Ajuntament vol consolidar la Superilla de Sant Antoni i ampliar les actuacions a tot el 
barri. Els carrers a transformar són: Rocafort i Tamarit  i consolidar la urbanització tàctica de 
Borrell i Parlament, incorporant també el c. Aldana, amb els criteris del nou model de carrer. 

En el cas de Rocafort, es tracta d’aconseguir un nou eix verd, i per tant, transformar un carrer de 
l’Eixample amb un secció estàndard i, juntament amb la continuïtat de l’eix del c. Tamarit,  
guanyar més espai per als vianants, amb nous espais d’estada, més verd i una nova plaça 

En el cas de Borrell – Parlament, es tracta de consolidar la urbanització tàctica, i el que es pretén 
és que la transformació definitiva, pugui oferir i seguir acollint les activitats i usos que ja s’estan 
produint ara mateix en aquest espai. 
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3.	Objecte	del	procediment	obert	

L’objecte d’aquest procediment obert és seleccionar els futurs redactors dels “Projectes de 
reurbanització” de cadascun dels carrers descrits en aquest Plec, corresponents als eixos verds 
que s’executaran  al Barri de Sant Antoni en els propers anys i que complementen les actuacions  
del Programa Superilles fetes en etapes anteriors a la zona. 

En paral·lel a aquest procediment, l’Ajuntament de Barcelona publica un altre procés, en aquest 
cas un concurs de projectes, per seleccionar als futurs redactors dels “Projectes de 
reurbanització” de les dues places generades als encreuaments dels eixos verds del c. Rocafort i 
Tamarit i del carrer Borrell i Parlament,  destacant-les com a elements singulars que tindran una 
definició i tractament propis. Així doncs, aquestes places generades en els encreuaments no són 
objecte del present procediment obert. 

El present Plec de prescripcions tècniques estableix els requisits, concreta els treballs i defineix 
les obligacions que corresponen a la contractació de la redacció dels projectes dels  nous	eixos	
verds		al	barri	de	Sant	Antoni. 

L’àmbit del procediment obert inclou  13 trams de carrer ( equivalents a una illa) situats als 
carrers  Rocafort, Tamarit, Borrell, Parlament i Aldana al Districte de l’Eixample. Aquests 
s’agrupen en 2	àmbits,	definits	en		LOTS, corresponents a cadascun dels 2  conjunts d’eixos 
verds que es desenvoluparan: 

 

 

CODI Carrer Nº de trams 

LOT1	

Eix	Rocafort 

Rocafort 

Tamarit                           

4 

2 

LOT	2		

Eix	Borrell	

 

Borrell 

Parlament 

Aldana 

3 

2 

1 

Total 

 

13 
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4.	Descripció	de	les	actuacions	

Els carrers  objecte d’aquest procediment obert potencien els recorreguts d’unió  entre el barri 
de la Nova Esquerra de l’Eixample i el barri de Sant Antoni, donant continuïtat als eixos verds 
executats en l’etapa 18-23  i completant la nova  xarxa amb prioritat pel vianant que el programa 
proposa per a transformar les condicions mediambientals, d’habitabilitat i de mobilitat de la 
ciutat. 

La configuració física actual d’aquests carrers és pràcticament idèntica, secció de 20m d’amplada 
amb voreres simètriques de 5m a cada costat i calçada central de 10m , però el context urbà, les 
façanes i els usos existents, permeten personalitzar-los i adequar-los a l’entorn sense oblidar de 
donar resposta a les seves funcions estructurals i sistèmiques. 

Pel que fa al tipus d’intervenció previst serà el d'urbanització estructurant, amb l’objectiu de 
consolidar el canvi funcional, l’habitabilitat i l’establiment del verd i biodiversitat del nou espai 
públic. Això vol dir que la transformació de l’espai públic implicarà canviar les característiques 
físiques del mateix, de forma estable i permanent, en funció de les noves necessitats.  

L’àmbit considerat en cada emplaçament  és el conjunt de trams del conjunt de carrers 
determinat, considerant en cada tram la superfície d’espai públic entre les façanes i  la longitud 
de l’illa, incloses les mitges cruïlles dels extrems. 

Les actuacions objecte d’aquest procediment obert es localitzen en un total  de dos 
emplaçaments diferents del barri de Sant Antoni:  un al sud del barri format pel carrer Rocafort, 
en sentit mar-muntanya, i el carrer perpendicular de Tamarit i un altre més al nord format pel c. 
Borrell i els seus perpendiculars de Parlament i Aldana , en sentit Besós- Llobregat.  

Es  constitueixen un total de 2 lots  (LOT) amb una superfície total de 39.127 m2, les quals 
inclouen els següents trams de carrers: 

 LOT	1:	EIX	ROCAFORT 
 Superfície total 18.974 m2. Cost aprox. obra 10,45 M € 
Carrer		Rocafort,	4	trams entre Gran Via i  av. Paral.lel,. ( Superfície:13.809 m2) 
Carrer	Tamarit, 2	trams entre c. Viladomat i  av. Paral.lel ( Superficie5.165 m2) 

 LOT	2:	EIX	BORRELL 
Superfície total 20.153 m2. Cost aprox. obra 11,1 M€ 
Carrer	Borrell,	3	trams entre Gran Via i av. Paral.lel, (Superfície:8.492 m2) 
Carrer		Parlament,	3	trams entre  ronda de Sant Pau i av. Paral.lel, Superfície: 
8.290m2) 
Carrer	Aldana,	1	tram entre Gran Via i av. Paral.lel, (Superfície:3.370 m2) 
 

Cadascun d’aquest àmbits d’actuació s’explica a continuació en una fitxa resum i de manera 
detallada en un annex propi per a cada localització, amb la següent informació: 

- Emplaçament. Estat Actual de l’àmbit de la proposta a desenvolupar.  

- Aixecament topogràfic de l’àmbit de la proposta a desenvolupar. 

- Serveis existents de l’àmbit de la proposta a desenvolupar.  
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Situació	dels	Lots	del	procediment	obert 

 
Proposta	de	jerarquia	viària	i	dels	sentits	de	circulació	per	les	actuacions	del	procediment	
obert.	 .	
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Fitxes. Descripció dels LOTS dels eixos verds.  
	
LOT	1	.	Eix	Rocafort	
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Fitxes.	Descripció	dels	LOTS	dels	eixos	verds.		

LOT	2.	Eix	Borrell   

.	
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5.	Criteris	de	projecte	

Les propostes hauran de desenvolupar-se a partir de la aplicació, en els diferents 
emplaçaments, dels criteris descrits a l’Annex		1.	Document	de	Model	dels	nous	eixos	
verds, que s’han desenvolupat a partir dels criteris generals de Superilles:  

Criteris	generals	

Proximitat	i	dret	a	l’espai	públic	

El poder gaudir plenament de l’espai públic es considera un dret. El nou model dona el 
protagonisme de l’espai a les persones, al verd i als usos cívics, posant en un segon nivell 
de prioritat la mobilitat rodada en vehicles privats motoritzats. 

La	visió	infraestructural		

Potenciar la idea de l’espai públic com a infraestructura ambiental que aporta serveis a 
la ciutat i que potencia la visió ecosistèmica i la capacitat de resiliència de l’espai públic. 

La	nova	materialitat		

Incorporar els conceptes de sostenibilitat i d’optimització dels recursos energètics, així 
com la reflexió sobre elements urbans polivalents i adaptables als nous usos. 

El	valor	de	les	permanències	

Respectar la història precedent i posar en valor aquells aspectes que constitueixen un 
llenguatge d’estil propi que conforma el paisatge urbà del teixit de l’Eixample, 
actualitzant la seva interpretació i posant-lo al servei de les necessitats actuals. 

L’accés	i	els	serveis		

Donar el protagonisme de l’espai als vianants, al verd i als usos cívics, tot i que s’haurà 
de  conviure amb els requeriments  necessaris per al correcte funcionament de la ciutat 
(pas de vehicles, serveis, etc.). 

	

Criteris	particulars	

Els criteris generals anteriors es desenvolupen i detallen en l’Annex		1.	Document	de	
Model	dels	nous	eixos	verds d’acord amb els objectius i premisses generals del nou model 
d’espai públic. 
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6.	Procediment	

Condicions	de	desenvolupament	dels	treballs	

Els següents punts seran d’aplicació només per als equips redactors, en el transcurs de 
la redacció del projecte, un cop adjudicat el projecte a l’equip guanyador de cada àmbit. 

Participació		

En paral·lel a la redacció del projecte i la futura obra, l’Ajuntament durà a terme un 
procés participatiu que tindrà per objectiu la recollida d’informació sobre el territori 
entre el veïnat i els col·lectius, per a introduir-la a la proposta, així com el seguiment i 
validació de la redacció dels projectes i de la seva posterior implementació.  

La interlocució durant el procés correspon al "Grup Impulsor i de Seguiment" format per 
representants veïnals i col·lectius de la zona, que anirà validant les diferents fases de 
redacció i implementació. Alhora es durà a terme una campanya d’informació i 
comunicació als ciutadans i ciutadanes de Barcelona en relació amb el conjunt de 
projectes en el marc del programa Superilles a través d’espais d’informació com els 
Consells de Barri i de les plataformes de comunicació com pàgines web o xarxes socials.  

Els dos equips redactors, en fase de redacció del Projecte i en la d’Assistència tècnica a la 
Direcció d’obra, assistiran a les reunions que se’ls requereixi i intervindran activament 
en les presentacions i la preparació de la documentació que serà presentada. 

Direcció	i	coordinació	

La Direcció del Projecte correspon a la Gerència de l’Arquitecte en Cap de l’Àrea 
d’Ecologia Urbana de l'Ajuntament de Barcelona i a l’Oficina Tècnica Superilla Barcelona 
(OTSB), que comptaràn amb el Departament de Gestió de Projectes de BIMSA, que 
desenvoluparà tasques de coordinació. La direcció exercirà les següents funcions: 

- Establir els criteris i línies generals de l'actuació. 

- Supervisar el pla de treballs proposat per l'equip redactor. 

- Facilitar a l'equip redactor contactes amb administracions, organismes, 
companyies i empreses, en relació amb el present projecte. 

- Encarregar tots els treballs complementaris necessaris per a la redacció dels 
treballs objecte d'aquest contracte. 

- Supervisar tècnicament tots els treballs a desenvolupar en aquest projecte. 

- Vetllar pel compliment del contracte en general i pel compliment dels 
terminis. 

Durant el desenvolupament dels treballs, totes les relacions directes de l’equip redactor 
amb l'Ajuntament i altres Administracions involucrades, es realitzaran a través de la 
Direcció del Projecte. 
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Els treballs es realitzaran d'acord amb el Pla de Treballs redactat per l’equip redactor i 
supervisat per la Direcció del Projecte. El Pla de Treballs serà objecte de seguiment i de 
posada al dia. 

Sense perjudici de la facultat conferida a la Direcció del Projecte, de poder exigir en 
qualsevol moment la revisió de l'estat dels treballs, s'estableixen els següents controls 
que hauran de figurar expressament al programa o Pla de Treballs: 

- Reunions de seguiment sobre aspectes generals o particulars, amb 
periodicitat no superior a 15 dies, a les que assistirà la Direcció del Projecte 
i/o possibles col·laboradors, l’equip redactor i aquelles persones que estiguin 
relacionades amb els temes a tractar. 

- Informes mensuals sobre l'estat dels treballs que l’equip redactor sotmetrà a 
la consideració de la Direcció del Projecte. Aquests informes hauran de 
contenir: una descripció general del treball i el grau d'avanç dels treballs 
segons programa elaborat. 

- De les reunions de seguiment convocades, així com dels lliuraments parcials 
dels treballs, l’equip redactor n’aixecarà les corresponents actes, que seran 
lliurades a la Direcció del Projecte dins dels cinc dies naturals següents a la 
data de la reunió realitzada. 

- Durant la redacció del projecte es realitzaran un conjunt de reunions que 
tindran per objecte, la coordinació amb els equips que estiguin redactant els 
projectes de les places adjacents als trams d’eixos verds objecte d’aquest plec 
tècnic, per tal de garantir la correcta transició entre els espais i el 
funcionament  unitari de les infraestructures. 

- També es realitzaran reunions de coordinació amb els redactors de la resta 
de projectes dels eixos verds, per a debatre dubtes i solucions i garantir 
l’homogeneïtat de les propostes. 

- A més, durant la redacció del projecte es realitzaran un conjunt de reunions 
que tindran per objecte, entre d’altres, fer el seguiment de l’evolució de 
l’esmentada redacció (especialment amb les Associacions de Veïns i entitats 
de la zona com s’indicava en el punt anterior, el Districte, així com amb els 
Responsables de l’Espai Públic implicats, altres institucions afectades, o 
organismes que es consideri adequat).  

- L’adjudicatari generarà, a més, la documentació necessària per a donar 
suport a aquestes possibles presentacions que es realitzin del projecte: power	
points, resums, esquemes, etc. 

Descripció	dels	treballs	a	realitzar	

Serà tasca del projectista desenvolupar la formalització de l’encàrrec, seguint, de manera 
consensuada, els criteris i premisses aportats amb la documentació lliurada i durant la 
redacció del projecte. 

 

En fase de redacció dels diferents projectes serà necessària la coordinació amb els 
redactors dels àmbits de places adjacents als troncs dels carrers objecte de les 
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propostes, amb l’objectiu que les solucions proposades pels dos equips siguin 
concordants.  

Caldrà incloure a l’àmbit dels projectes aquelles actuacions que siguin necessàries per a 
garantir la continuïtat en els trams confrontants al límit de cada tram de carrer (passos 
de vianants, rectificació de guals, serveis que calgui adequar, etc.).  

 

AVANTPROJECTE: per a la redacció de l’avantprojecte es prendrà com a referència 
inicial les actuacions descrites en el present plec, que es concretaran durant la reunió de 
llançament del projecte.  

Durant la redacció de l’Avantprojecte s’estudiaran i es pactaran cadascuna de les 
actuacions proposades, així mateix serà durant la redacció d’aquest document quan 
caldrà validar i consensuar aquestes propostes amb els diferents agents implicats. 

Aquest document haurà d’incloure el Pla de Cales i el document per al reconeixement 
dels terrenys.  

 

PROJECTE EXECUTIU: es redactarà prenent com a base les solucions acordades a la 
validació de l’avantprojecte.  

 

Per a la redacció del projecte, els equips contractats hauran d’aplicar els condicionants 
tècnics dels Responsables de l’Espai Públic (REP), que són els encarregats d’emetre 
l’Informe Tècnic del Projecte (ITP), el qual ha de ser favorable per poder dur a terme 
l’aprovació administrativa (els REP són, entre d’altres: Enllumenat, Paviments, Espais 
Verds, Arqueologia, Neteja, Estructures Vials, Mobilitat, BCASA, Protecció Civil, etc.) 
Durant la redacció del projecte executiu, l’adjudicatari haurà de reunir-se amb tots els 
REP que siguin d’aplicació (segons llistat proporcionat pel propi Ajuntament), per tal de 
pactar i acordar les solucions que afecten a la percepció i altres aspectes de l’espai 
públic. A partir d’aquestes reunions es prepararà una separata per a cadascun dels REP 
que s’entregarà juntament amb la maqueta del projecte. Amb aquestes separates cada 
REP emetrà el seu informe i tots junts conformaran l’ITP. 

Els requeriments de la documentació tècnica que es pot trobar a la web del Departament 
de medi ambient de l’Ajuntament de Barcelona: www.bcn.cat/plecstecnicsespaiurba i 
clicant sobre l’apartat “documentació per àmbits”. 

 

Amb l’entrega de la maqueta del projecte executiu s’hauran de lliurar annexat i 
degudament complimentat el “Quadre Natura”. Amb l’entrega del projecte executiu 
definitiu, els redactors complimentaran degudament el “Quadre de Mètriques” per via 
telemàtica, a l’entorn informàtic de BIM/SA. Es proporcionarà un codi per accedir-hi i 
s’omplirà directament el formulari, sense perjudici de que calgui incorporar el quadre al 
projecte en paper. Aquests quadres són necessaris per estudiar diferents indicatius de la 
ciutat i les obres que s’hi duen a terme.  
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El contingut dels projectes a redactar es desenvoluparà seguint el “Plec de prescripcions 
tècniques per a la redacció de projectes executius d’infraestructures (versió novembre 
2017)” de BIMSA. 

 

El projecte haurà de donar compliment a la “Instrucció tècnica per a l’aplicació de 
criteris de sostenibilitat en projectes d’obres”, de l’Ajuntament de Barcelona, publicada 
al número 14 de la gaseta Municipal de Barcelona, en data 15 de maig de 2015”. La 
instrucció es pot descarregar al següent enllaç: 
http://www.ajsosteniblebcn.cat/ins_cat_cap_obres_maq_67292.pdf 

 

Documentació	a	lliurar:	

El lliurament de la documentació en format digital s’adaptarà a les prescripcions 
establertes en el Manual d’Estructuració Informàtica de BIM/SA. Serà necessari fer 
constar la identificació del Codi de Projecte PR referenciat a la capçalera del present 
escrit de forma visible a la portada (en format digital). 

Es lliuraran fins a  3 còpies del document de l’Avantprojecte en CD. A més, BIMSA podrà 
sol·licitar fins a 1 còpia del document signat en paper.  

Es lliuraran fins a 3 còpies de la maqueta del Projecte Executiu en CD, més 1 CD per cada 
una de les separates o projecte complert per a cadascun dels Responsables d’Espais 
Públics assignats si fos necessari.  

Així mateix SPEIS i Enllumenat podran sol·licitar fins a 1 còpia de la separata en paper i 
1 CD, i BIMSA podrà sol·licitar fins a 1 còpia del document signat en paper i 
enquadernada en espiral. 

Es lliurarà fins a 1 còpia del Projecte Executiu definitiu signat, en paper enquadernats 
amb tapa dura i amb el projecte identificat amb el codi PR en el llom, i 4 còpies en CD. A 
més, BIMSA podrà sol·licitar fins a 1 còpia extra del document signat en paper.  

 

En cadascuna de les entregues, els CD contindran dues carpetes: 

- La primera contindrà la informació amb els arxius digitals en format editable 
(s’inclourà l’arxiu de plometes).  

- La segona, els arxiu en pdf sense signar digitalment, separats per cadascun dels 
documents que conformen el projecte (Memòria, Plànols, Pressupost...) que 
contingui tots els documents lliurats en paper amb la mateixa estructura i ordre. 
També s’inclourà un únic document PDF signat, amb el projecte complert.  

La cara superior del CD ha de contenir: Títol del projecte, Codi de Projecte PR referenciat 
a la capçalera del present escrit, signatura autògrafa manual i condició del signatari 
(autor, gerent, etc.) nom i cognoms, NIF i tampó d'empresa (el tampó no es obligatori en 
cas de professionals liberals). 
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El projecte executiu contindrà tota la documentació necessària per a que es pugui licitar 
l’obra. 

Un projecte executiu es considera definitiu quan s’ha aprovat definitivament, un cop 
s’han incorporat totes les modificacions necessàries que es desprenen dels informes 
parcials i finals favorables, de l’auditoria favorable i de les possibles al·legacions resultat 
dels tràmits d’aprovació administrativa (exposició pública, etc.). 

 

 

 

 

 


