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QUADRE DE CARACTERISTIQUES DEL CONTRACTE 

 
A. Objecte 
 
És objecte del present plec establir els requisits i condicions i obligacions que regiran la contractació per 
part de l’Ajuntament de Masquefa del PROJECTE EXECUTIU CENTRE DE DIA I 6 
HABITATGES DOTACIONALS A MASQUEFA. FASE 2 (Versió Gener 2022) en el marc del 
PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILÈNCIA – Finançat per la Unió 
Europea – NEXTGENERATION UE 
  
A través d’un contracte d’obres a l’empara de l’article 13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les 
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP). 
 
Descripció: 
 
Resum executiu del projecte: 
 
El projecte executiu consisteix en la rehabilitació de l’antic cinema de Masquefa, un espai que es trobava en 
estat ruïnós. L’edifici està composat per tres volums:  
 
• La nau de l’antic cinema amb murs de fàbrica i estructura formada per encavallades de fusta.  
• Dos volums adossats a la sala principal (enderrocats a una primera fase al 2019) 
 
Tenint en compte el mal estat de les cobertes i les estructures, es considera convenient i urgent fer un 
obra de rehabilitació d’aquest espai per tal que no s’acabi d’ensorrar i perden el valor físic, espaial i 
estructural de les edificacions existents, i que pertanyen al patrimoni històric i al teixit urbà del nucli antic 
de Masquefa.  
 
L’estructura està composta per parets de fàbrica de maó massís i encavallades de fusta. El volum dels antics 
habitatges està compost de maçoneria amb parets de fàbrica de ceràmica. Com que l’estructura està 
malmesa, no es pot aprofitar. Per altra banda, en ser una planta baixa no té actualment problemes 
d’accessibilitat i tampoc la planta primera al disposar d’ascensor. Tot i això, sí que s’han d’incorporar noves 
sortides d’evacuació d’emergència en cas d’incendi per complir amb l’actual normativa. La superfície és de 
755 m2.  
 
Qualitat tècnica i proposta d’intervenció: 
 
Anys enrere, el cinema s’utilitzava com un espai on fer grans actes públics, però degut al seu mal estat, es 
van deixar de fer actes i es van traslladar al recinte de La Fàbrica Rogelio Rojo. El valor del seu edifici i 
l’estat actual és clarament mantenir la seva potent estructura espacial, la seva memòria històrica i fer-lo 
compatible amb un nou ús que torni a activar l’edifici amb una nova activitat pública. 
Eficiència energètica i sostenibilitat: 
 
Climàticament, es plantegen dues grans solucions. La construcció d’uns lluernaris-hivernacles per la  
seva gestió de l’aire i tot el terra radiant amb tubs d’aigua calenta a l’hivern i freda a l’estiu que aprofita la 
inèrcia del formigó i el canvi de temperatura d’una instal•lació de geotèrmia.  Es suggereix una construcció 
lleugera en fusta amb inèrcia de formigó, materials sostenibles. Un sistema constructiu amb caràcter 
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abstracte amb molta flexibilitat. Pel que fa al manteniment, l’edifici s’estructura clarament amb una forta 
voluntat de ser un model de baix cost de manteniment en edificis públics. Es proposa col•locar terra 
radiant i l’organització per generar il•luminació i ventilació natural al 100% dels espais del centre redueix al 
màxim la despesa energètica per climatització. Un sistema de plaques ACS integrat a la coberta, i un 
dipòsit d’aigua pluvial al jardí superior per aprofitar-la tant pels banys com pel reg exterior. Amb aquests 
sistemes, s’aconsegueix una reducció del 75% de la demanada energètica. 
 
Relació de superfícies: 
 
La planta soterrani té una superfície total útil de 866,36 m2, sobre un total construïda de 1025,57 m2,  
 
La planta baixa té un total de superfície útil de 511,82 m2. Aquesta planta es trobaran: 
 
• Les àrees comunes: zona d'accés (11,03 m2), el nucli de comunicacions  (16,64 m2) i la recepció (4,04 
m2).   
• Les diferents àrees del centre de dia per 30 persones: Bany adaptat (5,86 m2), bany públic     (7,27 m2),  
vestuaris usuaris (10,78 m2), perruqueria (6,92 m2); sala de cures (7,53 m2); sala medicació (6,00 m2); 
dutxa geriàtrica (5,37 m2); vestuari personal adaptat (11,35 m2); vestuaris personal (10,74 m2); cuina  
(26,98 m2); bugaderia (16,00 m2); direcció (12,00 m2); sala polivalent petita (29,81 m2); sala fisioteràpia 
(93,00 m2); sala polivalent gran (144,39 m2); magatzem (13,53 m2); espai de circulació (73,68 m2); i el pati 
Centre de dia (82,67 m2). 
 
La planta primera (+3,60) tindrà una superfície útil de 256,74 m2  on s’ubicaran els habitatges amb serveis. 
La distribució de l’espai serà: l’accés a pisos Casino (16,64 m2); Nucli de comunicacions 16,64 m2;  el Jardí;  
i els sis habitatges, dos de més de 35 m2, un de 38,52 m2, dos de 41,80 m2 i un de 46,63 m2. 
 

Cofinançament a través del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència:  

FITES I OBJECTIUS 

 
El Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) és una iniciativa del Govern d'Espanya que 
pretén impulsar la recuperació econòmica després de la pandèmia de COVID-19 a través de la inversió en 
transformació digital, transició ecològica, cohesió social i territorial i igualtat de gènere. 

El Pla nacional de recuperació, transformació i resiliència (PRTR) presentat per l'Estat 
espanyol a la Comissió, aprovat pel Consell de la Unió Europea el 13 de juliol de 2021, recull el 
conjunt d'inversions que es duran a terme, majoritàriament entre el 2021 i el 2023, i el programa de 
reformes estructurals i legislatives previstes.  

La política palanca 8: Nova economia de les cures i polítiques d'ocupació inclou el Component 22: 
Pla de xoc per a l'economia de les cures i reforç de les polítiques d'inclusió, que té com a objectiu principal 
la modernització i el suport del conjunt dels serveis socials, amb una atenció especial al model de cures de 
llarga durada, fomentant la innovació i les noves tecnologies i un model d'atenció centrada en la persona, 
que faciliti la transició cap a un model de desinstitucionalització, de desenvolupament de serveis 
comunitaris i d'atenció domiciliària. Així mateix, es pretén promoure la innovació i les noves tecnologies en 
els serveis socials per garantir la prestació de serveis a tot el territori, millorar la qualitat de l'atenció i 
disposar de sistemes d'informació adequats per reforçar també els serveis d'atenció a la infància i 
l'adolescència i la promoció de l'accessibilitat en tots els àmbits.  
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L'impuls de les actuacions vinculades al Component 22 pretén fer possible el finançament d'accions 
diverses, entre d'altres, les relatives a la inversió en equipaments d'atenció de llarga durada i per a 
col·lectius amb situació d'especial vulnerabilitat, en nova tecnologia, en projectes d'innovació social i en 
mesures de millora de l'accessibilitat, que donin noves solucions per implementar polítiques socials de nova 
generació d'atenció als diferents col·lectius que necessiten suport i cura.  

L'objectiu és fer factible l'avenç cap a polítiques i accions que comportin un procés de transformació del 
model d'atenció social i comunitària que garanteixi les necessitats bàsiques dels ciutadans, que vetlli pel 
manteniment de la seva autonomia personal i, alhora, fomenti el desenvolupament de les capacitats 
personals, en un marc de respecte per la dignitat de les persones.  

Totes aquestes actuacions es duen a terme d'acord amb les recomanacions de les directrius europees 
sobre polítiques socials que estableix el pilar europeu de drets socials, l'Agenda 2030 i els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides.  

Arran de la decisió del Consell de Ministres de 20 d'abril de 2021 i l'aval del Consell Territorial de Serveis 
Socials i del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència de 30 d'abril, es va fer públic l'acord per 
distribuir els crèdits per finançar actuacions d'inversió en el marc del Component 22 i es va habilitar el 
Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030 per iniciar convenis amb les comunitats autònomes a fi de 
desenvolupar les diferents actuacions que preveia el NGEU.  

El 21 de desembre de 2021, se signa el Conveni de col·laboració entre el Ministeri de Drets Socials i 
Agenda 2030 i la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de Drets Socials, per executar el 
projecte amb càrrec als fons europeus procedents del Mecanisme per a la Recuperació i Resiliència.  

En virtud de tot l’anterior a nivel de Catalunya, l’Ordre DSO/109/2022, de 13 de maig, per la qual 
s'aproven les bases que han de regir les convocatòries de subvencions del Departament de 
Drets Socials en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat per la 
Unió Europea mitjançant el programa Next Generation, seguint les recomanacions que la 
normativa europea reclama per a la gestió del NGEU —que insisteix en la necessitat de mobilitzar els 
recursos de manera ràpida i àgil—, estableix les bases que regeixen la concessió de subvencions públiques 
amb càrrec als fons europeus procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència del programa NGEU, 
destinades a finançar les actuacions, els programes i els projectes que millorin i reforcin les polítiques 
socials, i es considera l'instrument idoni per complir aquests objectius de manera rigorosa i transparent.  

Les actuacions regulades en aquesta Ordre contribueixen a la consecució de les FITES i OBJECTIUS 
que estableix la Decisió d'execució del Consell (CID, sigles que corresponen a la denominació anglesa 
Council Implementing Decision) acordats entre l'Estat espanyol i la Comissió Europea, que són 
 
6. Programa d’ajuts a la construcció d’habitatges en arrendament socials en edificis 
energèticament eficients. 
 

Identificació de l’actuació 

 
El programa d’accions diverses, entre d’altres, les relatives a 
la inversió en equipaments d’atenció de llarga durada i per a 
col·lectius amb situació d’especial vulnerabilitat, en nova 
tecnologia, en projectes d’innovació social i en mesures de 
millora d’accessibilitat , que donis noves solucions per 
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Justificació de l’Execució per lots 
 
I. Normativa que regula la qüestió relativa al fraccionament en lots d’un contracte del sector públic. 

La divisió de l’objecte del contracte en lots es troba regulada a l’article 99.3 de la LCSP, en el que es 
disposa el següent: 

 
“Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la realización independiente de cada una de sus partes 
mediante su división en lotes, pudiéndose reservar lotes de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional cuarta. 
No obstante lo anterior, el órgano de contratación podrá no dividir en lotes el objeto del contrato cuando existan motivos válidos, que 
deberán justificarse debidamente en el expediente, salvo en los casos de contratos de concesión de obras. (..)” 

implementar polítiques socials de nova generació d’atenció al 
diferents col·lectius que necessiten suport i cura. 

Component del PRTR al que pertany 
l’activitat 

Component  22:   Pla de Xoc per l’economia dels 

ciutadans i reforç de les polítiques d’inclusió 

Mesura (Reforma o Inversió) del 
component del PRTR al que pertany 
l’activitat indicant, en el seu cas, la 
submesura 

Mesura: Reforma 
 
C22.R1 Reforçar l’atenció a 
la dependència i promoure el 
canvi de model de suport i 
cura de llarga durada 
 
 
Submesura:  
Identificador UE: C22.R1 
 
 

Mesura: Inversió 
 
C22.I1 Pla de suport  i cura 
de llarga durada: 
Desinstitucionalització, 
equipaments i tecnologia. 
 
 
Submesura:  
Identificador UE:  C22.I1 
 
 

Transició Ecològica 
 
Contribució del component a la Transició 
ecològica: 
 
 
Etiquetat climàtic i mediambiental assignat 
a la mesura (Reforma o inversió) o, en el seu 
cas, a la submesura del PRTR  
(Annex VI, Reglament  2021/241) 

Camp intervenció (etiqueta):    026  
 
Renovació de l’eficiència energètica o mesures 
d’eficiència energètica relatives a infraestructures 
públiques, projectes de demostració i mesures 
d’ajuda. 

Coeficient Climàtic 
 
Coeficient Mediambiental 

 

100% 40% 

Transformació Digital 
 
Contribució del component a la Transició 
digital: 
 
Contribució  a la transformació digital de 
les Administracions Públiques 

20,1% 
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Tal i com s’exposarà en el punt següent del present informe de necessitat, concorren en aquest contracte 
els elements necessaris per justificar que el mateix no es divideixi en lots. 
 
II. Justificació de la NO divisió en lots. 

 
Aquest Servei considera motius vàlids, a efectes de justificar la no divisió en lots de l'objecte del contracte, 
els següents: 
 
I.- Dificultat de la correcta execució del contracte des del punt de vista tècnic, justificada en què: 
 

-.Les prestacions compreses en l'objecte del contracte no tenen substantivitat pròpia de manera 
que no és possible la seva execució / utilització / aprofitament de manera separada. 
-. Les prestacions compreses en l'objecte del contracte no constitueixen una unitat funcional per si 
mateixes. 
-. Les prestacions compreses en l'objecte del contracte executades de forma separada pateixen 
menyscabament o detriment. 
-. Les prestacions compreses en l'objecte del contracte són inseparables o imprescindibles de 
manera conjunta. 

 
2.- Risc per a la correcta execució del contracte procedent de la naturalesa de l'objecte d'aquest, en 
implicar la necessitat de coordinar l'execució de les diferents prestacions, justificada en què: 
 

-. Amb la divisió en lots de l'objecte del contracte es perd l'optimització del control de l'execució 
global del contracte. 
-. Amb la divisió en lots de l'objecte del contracte es perd la coordinació de l'execució de les 
prestacions. 
-. Amb la divisió en lots de l'objecte del contracte s'incrementen els costos d'execució per 
l'existència d'una pluralitat de contractistes diferents. 
-. Amb la divisió en lots de l'objecte del contracte es perden les economies d'escala. 
-. Amb la divisió en lots de l'objecte del contracte es perd l'eficiència 

 
Codi CPV: 
 
45211200-1  Treballs de construcció de habitatges tutelats 
45215221-2  Treballs de construcció de centres de dia 
 
B. Dades econòmiques 
 
B1. Determinació del preu: 
 
D'acord amb l'article 102 de la LCSP, el preu es determina atenent al preu general de mercat, en el 
moment de fixar el pressupost base de licitació. 
 

☒ Preus unitaris: el preu del contracte es troba formulat en termes de preus unitaris referits als 
diferents components de la prestació i unitats d’obra a executar de conformitat amb l’article 102.4 LCSP. 
 
En el Projecte Executiu es troben detallats tots els preus unitaris i amidaments que conformen el 
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pressupost global de les obres a executar. 
 
B.2 Valor Estimat del Contracte i mètode de càlcul: 
 

Valor estimat del contrate (VEC)

Pressupost base de licitació (Sense IVA) 2.282.391,82 €

Modificacions previstes 20% 456.478,36 €

VEC 2.738.870,18 €  
B.3 Pressupost base de licitació: 
 
Pel càlcul del Pressupost Base de Licitació i de conformitat amb l’article 100 de la LCSP s’ha tingut en 
compte que el mateix és l’adequat tenint en compte els preus del mercat i a tal efecte el pressupost es 
troba desglossat les despeses directes i indirectes i altres eventuals despeses calculades per la seva 
determinació. 
 
El desglossament del pressupost base de licitació del present contracte (quadre de preus unitaris, 
amidament, costos directes i indirectes, despeses generals, benefici industrial i IVA) es troba detallat en el 
corresponent Projecte Executiu Centre de dia i 6 Habitatges dotacionals a Masquefa (Versió 
Gener 2022). 
 
Quadre resum: 
 

Concepte Import €

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL 1.917.976,32

(Partida de Seguretat i salut en l’obra  de 22.725,00€ inclosa)

13,00% Despeses generals 249.336,92

6,00% Benefici Industrial 115.078,58

TOTAL PEC

(PRESSUPOST D’EXECUCIÓ CONTRACTACIÓ SENSE I.V.A.) 2.282.391,82

21,00% I.V.A. 479.302,28

TOTAL PEC

(PRESSUPOST D’EXECUCIÓ CONTRACTACIÓ I.V.A. INCLOS) 2.761.694,10  
 
Quadre Resum del Pressupost per capítols i percentatges per partides principals: 
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RESUM DE PRESSUPOST

Capitol Denominació Import PEM %

Capítol 01.01 TREBALLS PREVIS 31.882,26 1,66

Capítol 01.02 ENDERROCS 36.167,81 1,89

Capítol 01.03 MOVIMENTS DE TERRES 26.576,15 1,39

Capítol 01.04 ESTRUCTURA 472.371,80 24,63

Capítol 01.05 COBERTA 275.445,49 14,36

Capítol 01.06 TANCAMENTS DE FAÇANA 38.257,71 1,99

Capítol 01.07 ACABATS 240.343,14 12,53

Capítol 01.08 DIVISIONS INTERIORS 49.275,70 2,57

Capítol 01.09 FUSTERIA 203.357,39 10,60

Capítol 01.0A INSTAL.LACIONS 409.372,46 21,34

Capítol 01.0B  EQUIPAMENT FIX 55.690,05 2,90

Capítol 01.0C MATERIAL SANITARI 16.860,24 0,88

Capítol 01.0D  ASCENSOR 19.948,44 1,04

Capítol 01.0E VARIS 42.427,68 2,21

TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL 1.917.976,32 100,00

13% Despeses generals sobres 1.917.976,32 249.336,92

6% Benefici indust rial sobre 1.917.976,32 115.078,58

Subtotal 2.282.391,82

21% IVA sobre 2.282.391,82 479.302,28

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 2.761.694,10  
Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva Oferta el Pressupost Base Licitació dels conceptes de 
Costos Directes i Costos Indirectes i Benefici Industrial; indicant l’IVA a aplicar mitjançant partida 
independent, i amb el format que s’indica en la plantilla adjuntada en l’Annex 8. 
 
Les ofertes de les licitadores que superin el Pressupost Base de Licitació de referència seran 
automàticament excloses. 
 
L’Ajuntament de Masquefa no estarà obligat a esgotar la totalitat del pressupost base de licitació, sinó que 
únicament se li facturaran les prestacions efectivament realitzades.  
 
En el/s preu/s de l’oferta estarà/n inclòs/es totes les despeses necessàries per a l’execució dels    treballs, 
tots els factors de valoració i les despeses que, segons els documents contractuals i la legislació vigent, 
corren per compte de l’adjudicatària, així com els tributs de qualsevol tipus, incloent l’Impost sobre el 
Valor Afegit. 
 
El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no admetent- se cap 
prova d'insuficiència, i porta implícits tots aquells conceptes previstos a l’article 100 i concordants de la 
LCSP 
 
C. Existència de crèdit 
 
C1 Partida Pressupostària:  
 
Retenció Crèdit (RC):  220230002292   
Partida núm.   380 231 62200   
Nom del Projecte:  PROJECTE 2023 2 CDDIA 1 
  
Quadre: 

ORGÀNICA PROGRAMA ECONOMICA PROJECTE IMPORT (€) 
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380231 231 62200 2023 2 CDDIA 1 2.761.694,10 € 

 
C2. Expedient d’abast plurianual: 
 
Distribució de les anualitats: (any/ import). 
 

Any Despesa prevista  (IVA inclos) percentatge

2023 966.592,94 35%

2024 1.795.101,17 65%

TOTAL 2.761.694,10 100%  
  
Atès que les prestacions del contracte tenen caràcter plurianual, l’execució del contracte quedarà 
condicionada a l’existència de crèdit adient i suficient per a finançar les obligacions derivades d’aquesta 
contractació pels exercicis corresponents, de conformitat amb el que disposa l’article 117 de la LCSP. 
 
També s’ha de tenir en compte l’especialitat introduïda pel RD-L 36/2020, de 30 de diciembre, por el 
que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución 
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia , en els articles 39 a 46 respecte de les obligacions 
de gestió i control pressupostari. 
 
C3. Finançament: 
 
Nombre de fonts de finançament: tres (3). 
 
Nacional: Si. Tipus: Ordinari (procedent d’aprofitament mig urbanístic) 
Nacional: Si. Tipus: Préstec 
Europeu: Si. Tipus: Subvenció FONS NEXT GENERATION 
 

El finançament Europeu és probable i dependrà de l’atorgament final que realitzi el Departament de Drets 
Socials segons preveu l’Ordre DSO/109/2022, de 13 de maig, subjecte per tant al Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència - Finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU, i 
concretament regula les despeses subvencionables: 

Amb caràcter general: 

-11 Despeses no subvencionables  

11.1 En cap cas són despeses subvencionables:  

a) L'impost sobre el valor afegit (IVA), tret que una norma posterior indiqui el contrari, altres impostos indirectes, quan siguin susceptibles de 
recuperació o compensació, i els impostos personals sobre la renda. b) Els interessos deutors dels comptes bancaris.  

c) Les sancions administratives i penals, els interessos i recàrrecs.  

d) Les despeses de procediments judicials.  

e) Les comissions i indemnitzacions al personal que no derivin de la contractació única i exclusiva per dur a terme les actuacions o els 
projectes subvencionats.  

f) Les despeses pagades en efectiu amb un import igual o superior a 1.000 euros o el seu contravalor en moneda estrangera.  

g) Les despeses derivades de projectes o actuacions que no respectin les normes en matèria mediambiental que es derivin de l'aplicació de 
l'article 17 del Reglament (UE) 2020/852 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juny de 2020, relatiu a l'establiment d'un marc per 
facilitar les inversions sostenibles i pel qual es modifica el Reglament (UE) 2019/2088.  

11.2 Les bases específiques poden limitar els conceptes subvencionables. 
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Despeses subvencionables específiques de la Línia 1 de l’Ordre DSO/109/2022, de 13 de maig:  
 
- 5 Despeses subvencionables  

Es consideren despeses subvencionables:  

5.1 Les relacionades amb inversions d'obres:  

a) Les obres de primer establiment, és a dir, les que donen lloc a la creació d'un bé immoble, sempre que es dediquin a l'activitat objecte de 
la subvenció un mínim de 10 anys.  

b) Les obres de reforma, és a dir, les que suposen una ampliació, millora, modernització, adaptació, adequació o reforç d'un bé immoble ja 
existent.  

c) Les obres de gran reparació, és a dir, les que tenen per objectiu esmenar un dany produït en un bé immoble per causes fortuïtes o 
accidentals que afectin fonamentalment l'estructura resistent. En aquest cas, s'inclouen les despeses següents:  

- Obres de construcció de nous equipaments residencials en diferents modalitats i per a col·lectius diversos.  

- Assistències tècniques tant en la redacció i la supervisió de projectes com en l'execució i la finalització de les obres (coordinació de seguretat 
i salut, direcció d'execució, oficines tècniques de seguiment i avaluació, etc.).  

- Obres d'ampliació i de reformes de centres residencials existents.  

- Obres de millora de l'accessibilitat.  

- Intervencions per a millores energètiques.  

- Intervencions que millorin la digitalització i la connexió TIC dels equipaments.  

- Les que deriven de la contractació dels serveis d'auditoria de comptes sobre el compte justificatiu de la subvenció concedida. - Les que 
deriven de les taxes i de les llicències d'obres 
 
El 03 de febrer de 2023 el Director de Serveis, Sr. Carles Manel Macian i Villanueva del Departament 
de Drets Socials ha emès Proposta de Resolució en la qual:  
 
1. Atorgar, amb caràcter provisional, les subvencions a les entitats que es detallen a l’Annex 1, 
corresponents a les anualitats 2022, 2023, 2024 i 2025, per un import total de 124.129.179,91 € euros. 
(....) 
 

Codi Expedient NIF Sol·licitant
Codi 

Acció
Descripció Acció

Valoració total 

de l'acció
Import sol·licitat ai any

Import 

aportació
Import a justificar

DDS008/22/000416 P0811800B AJUNTAMENT DE MASQUEFA 1A-1
PROJECTE REHABILITACIÓ EDIFICI EMBLEMÀTIC PER DESTINAR-

LO A CENTRE DE DIA I HABITATGES DOTACIONALS
81 1.267.990,20 € 0,667 2023 845.369,07 € 1.811.414,57 €

DDS008/22/000416 P0811800B AJUNTAMENT DE MASQUEFA 1A-1
PROJECTE REHABILITACIÓ EDIFICI EMBLEMÀTIC PER DESTINAR-

LO A CENTRE DE DIA I HABITATGES DOTACIONALS
81 754.155,19 € 0,667 2024 502.795,27 € 1.077.364,56 €

 
Així doncs, la despesa corresponent al Projecte Centre de Dia i 6 Habitatges Dotacionals a 
Masquefa  és susceptible de ser finançada, dins del «Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
Financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU», Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, establert pel 
Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febre  de 2021, d’acord al Component 
22 del PRTR, gestionat pel Ministeri de transports, mobilitat i agenda urbana. 
 
Aquest expedient es considera de tramitació anticipada d’acord amb la possibilitat establerta a 
l’article 117.2 i a la disposició addicional tercera punt segon de la Llei 9/2017 de Contractes 
del Sector Públic (LCSP), que possibilitat de tramitar anticipadament els contractes l’execució material 
dels quals hagi de començar en l’exercici següent o els contractes el finançament dels quals depengui d’un 
préstec, un crèdit o una subvenció sol·licitada a una altra entitat pública o privada, i, en aquest sentit, se 
sotmet l’adjudicació a la condició suspensiva de la consolidació efectiva dels recursos que han de 
finançar aquest contracte. L'eventual execució del contracte en diverses anualitats, obligarà a l'existència 
de l'oportuna dotació pressupostària a tots els exercicis afectats. 
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En el seu cas, atès el finançament provinent de fons Next Generation, el contracte es troba subjecte entre 
altres a les següents normes: 
 

a) Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell de 12 de febrer de 2021 pel que 
s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència. 
b) Les especialitats en matèria de contractació regulades al RD-Llei 36/2020, de 30 de desembre. 
c) L'Ordre HFP /1030/2021, de 29 de setembre, per la que es configura el sistema de gestió del Plade 
Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) d) L'Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la 
que s'estableix el procediment i format de la informació a proporcionar pels Ens del Sector Públic Estatal, 
Autonòmic i Local pel seguiment del compliment de fites i objectius i d'execució pressupostària i comptable 
de les mesures dels components del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. 
Així mateix, la present contractació està subjecta, en tot cas, al compliment, execució i realització de les 
fites i objectius fixats en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, de conformitat amb la Decisió 
d'Execució del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del Pla de recuperació i resiliència d'Espanya 
(Council Implementing Decisión-CID) i estarà sotmesa a la plena aplicació dels procediments i control que 
s'estableixin pel MRR de la UE i demés normativa de la UE aplicable a la gestió, seguiment i control que 
s'estableixi pel PRTR, així com, a les obligacions específiques relatives a la informació i publicitat, a la 
verificació i a les demès imposades per la normativa de la Unió Europea. 
e) Pla Antifrau aprovat pel Ple de l'Ajuntament de Reus en data 22.12.21. 
f) L’Ordre HFP/55/2023, de de 24 de enero, relativa al análisis sistemático del riesgo de conflicto de 
interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
g) ORDRE DSO/109/2022, de 13 de maig, per la qual s'aproven les bases que han de regir les 
convocatòries de subvencions del Departament de Drets Socials en el marc del Pla de recuperació, 
transformació i resiliència, finançat per la Unió Europea mitjançant el programa Next Generation EU. 

 
Ni la contractista ni les subcontractistes podran exercir cap mena d’acció contra el Banc Europeu 
d’Inversió, entitat gestora dels fons que cofinancen el present acord marc. 
 

En els contractes finançats amb el PRTR, cal incloure la referència “en el marc del Pla de recuperació, 
transformació i resiliència - Finançat per la UE - Next Generation EU”, i incorporar el logotip oficial 
del Next Generation Catalunya d’acord amb les pautes gràfiques.  
 
Així mateix, els gestors i les empreses contractistes de contractes finançats amb els fons mencionats, en 
les comunicacions i la documentació relativa als projectes, subprojectes i actuacions que es desenvolupin 
en l’execució del Pla, han d’exhibir de forma correcta i destacada l’emblema de la UE amb una declaració 
de finançament adequada que digui: “Finançat per la UE - NextGenerationEU”, juntament amb el 
logotip oficial del Pla de recuperació, transformació i resiliència 
(https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual).  
 
Finalment també s’ha d’incorporar el logotip oficial dels Next Generation Catalunya d’acord amb les seves 
pautes gràfiques. 
 
Control del crèdit:  

 
Aquest expedient es tramita amb caràcter de despesa anticipada i, per tant, la seva adjudicació resta 
supeditada a la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient a l’esmentat pressupost. 
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Tant la reserva de crèdit indicada (quan afecti a un exercici posterior a l’any en curs), com les possibles 
modificacions, quedaran sotmeses a la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient per a 
finançar les obligacions derivades del contracte en l’exercici pressupostari corresponent. 
 
El contracte estarà subjecte als controls de la Comissió Europea, de l’Oficina de Lluita Antifrau, del 
Tribunal de Comptes Europeu i de la Fiscalia Europea, i al dret d’aquests òrgans a l’accés a la informació 
sobre el contracte, així com a les normes sobre conservació de la documentació, d’acord amb el que 
disposa l’article 132 del Reglament (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de 
juliol de 2018, sobre les normes financeres aplicables al pressupost general de la Unió, pel qual es 
modifiquen els Reglaments (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, 
(UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014 i (UE) nº 283/2014 i la Decisió nº 541/2014/UE i 
pel qual es deroga el Regalament (UE, Euratom) nº 966/2012 (en endavant Reglament financer). 
 
D. Termini de durada del contracte / d’execució de la prestació 
 Termini d’execució: DIVUIT (18) MESOS a comptar des de la data de la signatura de l'Acta de 
comprovació del replanteig. 

L’inici de les obres estarà també condicionada a la contractació per part de l’Ajuntament de Masquefa de la 
Direcció d’Obres i de la Direcció de la Coordinació de la Seguretat i la Salut que s’ha de licitar i adjudicar 
per part de l’Ajuntament a través d’un procediment obert simplificat que es farà de forma simultània a la 
present licitació. 
 
 Ampliació del termini execució: SI, es permet, prèvia justificació per part de l’empresa 
adjudicatària que es tramitarà com una modificació contractual, en el seu cas. 

E. Variants 
 

☒ NO 
 
F. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació 
 
Forma de tramitació (ordinària/urgent): Ordinària. 
Tipus: Tramitació anticipada. 
 
Procediment d’adjudicació: el present contracte es tramitarà mitjançant procediment obert simplificat, 
No subjecte a regulació harmonitzada, de conformitat amb el previst als apartats 1 a 5 de 
l’article 159.5 de la LCSP i amb les especialitats contingudes en l’article 52.1 del RDL 
36/2020, de 30 de desembre, dels contractes finançats amb Fondos Europeus procedents del Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència pel qual s’aproven mesures urgents per a la modernització de 
l’Administració pública i per a l’execució del PRTR, en el que s’introdueixen  especialitats en l’àmbit de la 
contractació administrativa (capítol III del Títol IV). 
 
En aquesta mateixa línia, l’article 16 del Decret Llei 5/2021, de 3 de febrer, pel qual s’aproven 
mesures urgents per a la implementació i la gestió dels fons procedents del Mecanisme de Recuperació i 
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Resiliència i del fons REACT-EU per a l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu Sector Públic, 
en el qual es troba l’Ajuntament de Masquefa 
 
Contracte No SARA: Import inferior a 5.382.000 € a partir Gener 2022. 
 
Contracte susceptible de Recurs Especial: No, segons article 44 de la LCSP. 
 
I de conformitat amb l’article 58 del R.D.L. 36/2022, de 30 de desembre, es redueix a 10 dies el 
termini per a formalitzar el contracte, per la reducció en 5 dies per a la seva interposició. 
 
Presentació d’ofertes mitjançant sobre digital: SI 
 
Aquesta adjudicació es basa en el principi de millor relació qualitat - preu i acompleix el que determina el 

darrer article esmentat, en tant que el seu valor estimat és inferior al llindar establert per a Comissió 

Europea pels contractes subjectes a regulació harmonitzada i entre els seus criteris d’adjudicació previstes 

al plec no hi ha cap avaluable mitjançant judici de valor o, si hi ha, la seva ponderació no supera el 25% del 

total, excepte en el cas que el contracte tingui per objecte prestacions de caràcter intel·lectual. 

 

De conformitat amb l’article 16.1.c) del Decret Llei 5/2021, de 2 de febrer, pel qual s'aproven mesures 

urgents per a la implementació i gestió dels fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i 

del fons REACT-EU per a l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic, s'han de 

prioritzar els criteris de valoració avaluables mitjançant fórmules, i com a màxim el 35% correspondrà al 

preu per als que es tramitin per procediment obert simplificat o simplificat abreujat, i el 50% per als que es 

tramitin per procediment obert o restringit. 

 
G. Solvència i classificació empresarial 
 
D’acord amb l’article 77 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic és requisit 

indispensable que l’empresari estigui classificat degudament com a contractista d’obres dels poders 

adjudicadors només per als contractes d’obres amb un valor estimat igual o superior a 500.000 euros.  

 
G1. Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica i financera i tècnica o professional: 
 
Es requereix classificació empresarial obligatòria del contractista, en tractar-se de contractes d'obres 

amb un valor estimat del contracte igual o superior a 500.000 euros.  

 
G 2. Classificació empresarial: 
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GRUP 

 

SUBGRUP 

 

 

CATEGORIA 

 

C 

2) Estructures de fàbrica o formigó 
4) Feines de paleta, estucats i 
revestiments 
6) Paviments, enllosats i enrajolats 
 

3. quantia contracte és > a 300.000€ i < a 
600.000€ 
 

I 
9) Instal·lacions elèctriques sense 
qualificació específica 

1. quantia contracte < 150.000€ 

J 

2) de ventilació, calefacció i 
climatització 
 
4) de lampista i sanitàries 

2. quantia contracte >150.000€ i < 300.000€ 
 
1. quantia contracte < 150.000€ 

 
G.3. Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte. 

 

 ☒ SÍ, d’acord amb l’establert en el present plec (també veure declaració responsable), haurà de 

comprometre’s a adscriure amb caràcter obligatori al contracte el següent personal: 

 

L’equip treball mínim disponible haurà de comprometre’s durant tota l’execució del contracte a 

adscriure al contracte una persona CAP D’OBRA  i un ENCARREGAT D’OBRA amb la titulació i 

experiència mínimes següents: 

 
 

PERFIL EXPERIÈNCIA MÍNIMA I TITULACIÓ REQUERIDA 
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El CAP D’OBRA és el o la professional 
que planifica, coordina i supervisa 
l'execució de les obres que l'empresa 
constructora li hagi assignat, seguint les 
directrius marcades per la direcció 
facultativa o grup de professionals en qui 
recau la responsabilitat de dirigir les obres, 
seguint el projecte arquitectònic i 
controlant la qualitat, pressupostos i 
terminis. També informa periòdicament a 
la direcció facultativa i al cap de grup de 
l'estat de les obres (pel que fa a 
planificació, costos i qualitat) i de les seves 
desviacions. 

 
Mínim 8 anys d’experiència mínima com a Cap d’Obres en tasques 
associades a aquest perfil professional són: 
 
• Supervisa i porta el control dels albarans i factures dels proveïdors i 
industrials. 
• Controla les entrades i sortides de materials del magatzem de l'obra 
(existències i consums). 
• Gestiona els contractes amb subministradors i industrials: materials que 
han de lliurar; terminis; preus; qualitats; etc. 
• Gestiona l'equip tècnic i administratiu de l'obra (contractes, horaris, 
baixes, etc.). 
• Revisa la feina dels industrials contractats per constatar que 
treballen/utilitzen materials de la qualitat adequada. 
• Informa i reporta a la direcció facultativa i la propietat. 
• Controla i fa seguiment de la planificació tècnica i econòmica de l'obra. 
• Controla l'execució i supervisa la seguretat i salut de l'obra. 
• Gestiona tota la documentació de l'obra: actes; llicències i permisos; 
contractes; llibres de l'obra; pressupostos; amidaments i plànols; arxius; etc. 
 
Titulació: estar en possessió d’alguna de les titulacions següents:  
 
 Grau: Arquitectura 
 Grau: Arquitectura tècnica 
 Grau: Arquitectura tècnica i edificació 
 Grau: Enginyeria civil 
 Grau: Enginyeria d'obres públiques 
 Grau: Enginyeria en tecnologies industrials 
 O similars 

 
ENCARREGAT D’OBRA és 
responsable directe de l'execució material 
del projecte constructiu, realitzant les 
funcions de transmissió de la informació 
tècnica entre el/la cap d'obra i els/les 
diferents capatassos/as i operaris/àries que 
s'ocupen de l'execució dels diversos 
treballs de construcció, organitzant els 
equips de treball, estudiant la viabilitat de 
l'execució i vetllant per l'acompliment de 
les condicions tècniques corresponents i 
del planning previst. 
La diversificació i especialització actual de 
la construcció, amb tot un seguit de noves 
ocupacions i especialitats que s'afegeixen a 
les presents tradicionalment en les 
construccions, requereixen d'un/a 
professional que s'ocupi de planificar i 
organitzar els diferents treballs i de 
coordinar les intervencions dels diversos 
professionals i industrials que participen en 
el procés constructiu, donant peu a 
l'aparició de l'encarregat/da d'obra. 
 
(Altres denominacions del càrrec: 
Encarregat; Responsable d'obra; Mestre 

 
Mínim 8 anys d’experiència com a Encarregat; Responsable d’obra; 
Mestre d’obra en tasques associades a aquest perfil professional són: 
 
• Planifica i organitza el procés i la mecànica dels treballs d'obra. 
• Organitza els espais de treball, de maniobra, d'emmagatzematge, de 
càrrega i descàrrega, dels tallers i dels accessos a l'obra. 
• Controla i supervisa l'execució de l'obra. 
• Controla l'acompliment de la planificació. 
• Interpreta els plànols i replanteja les unitats d'obra. 
• Organitza i controla els grups de treball, assignant tasques als/a les 
operaris/àries. 
• Proposa procediments, materials i tècniques d'execució. 
• Facilita assessorament tècnic als/a les operaris/àries. 
• Coordina els treballs amb diferents industrials i subcontractats. 
• S'ocupa de la recepció i organització de materials, zones d'aplec, tallers, 
etc. 
• Efectua càlculs de materials i mesuraments de l'obra executada. 
• Controla el compliment del pla de seguretat i salut i de les normes de 
prevenció de riscos laborals. 
• Controla els materials, els mitjans i la maquinària d'obra. 
• Supervisa i verifica els processos i els resultats dels treballs. 
• Controla la qualitat de les partides d'obra executades. 
 
Titulació: No s'exigeix cap nivell de formació reglada per aquesta ocupació, sent 
però recomanable per accedir-hi un nivell mínim equivalent a l'ESO. Molts/es 
encarregats/des han accedit a aquesta ocupació a través de la seva experiència en 
oficis o ocupacions de la construcció. 
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d'obra) 
 

Tanmateix, es pot accedir a aquesta ocupació a partir de la formació reglada, 
mitjançant: 
 
• Ensenyança mínima obligatòria 
• Certificat de Professionalitat de la Família Edificació i Obra Civil: Control 
d'execució d'obres d'edificació (Nivell 3) 
• Cicle(s) Formatiu(s) de la Família Professional Edificació i obra civil - 
Grau Superior: Realització i Plans d'obres   

 
Segons l’article 76.2 de la LCSP els òrgans de contractació poden exigir als licitadors que a més a més 
d’acreditar la solvència o, en el seu cas, la classificació, es comprometin a dedicar o adscriure a l’execució 
el contracte els mitjans personals o materials suficients per la seva execució. Aquests compromisos 
integraran el contracte i els plecs o el contracte han d’atribuir-los el caràcter d’obligacions essencials als 
efectes de l’article 211 LCSP o  establir penalitats, conforme a l’article 192.2 LCSP en el supòsit que 
s’incompleixin per part de l’adjudicatari. 
 
A aquests efectes en la present licitació s’estableix com a mitjans personals a adscriure al contracte un 
equip tècnic mínim a integrar-se a l’execució de les obres i no se li atorga el caràcter d’obligacions 
essencials als efectes de l’article 211 LCSP, sinó que s’estableixen penalitats conforme a l’article 192.2 
LCSP, concretament a la clàusula 22 d’aquest PCAP com una infracció de caràcter molt greu en cas 
d’incompliment. 
 
Mitjà acreditació: la titulació i l’experiència mínima obligatòria de l’equip de treball a adscriure al contracte 
s’ha d’efectuar mitjançant l’aportació de la següent documentació: 
 
1.- Per acreditar l’experiència dels tècnics que es posin a disposició de l’obra, caldrà acompanyar el 
currículum vitae d’aquest personal juntament amb UN d’aquests mitjans d’acreditació: 
 

1.1. Els certificats (mínim 3 certificats) han d’acreditar la seva participació en obres de 
construcció d’edificis residencials, comercials, industrials, d’infraestructures i equipaments públics o 
privats, en els que ha participat com a CAP D’OBRA o ENCARREGAT D’OBRA (o altres 
denominacions com Responsable d’Obra, Mestre d’Obra), que han de ser obres d’una antiguitat de 
com a mínim 8 anys (com a mínim obres executades l’any 2015 en endarrere). 
 
Aquests certificats seran expedits o visats per l'òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat 
del sector públic o, quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per 
aquest. En aquest certificat s’hi haurà de fer constar la participació del tècnic en qüestió com a CAP 
D’OBRA o ENCARREGAT D’OBRA, les característiques de l’obra en la qual hagi intervingut i l’any 
d’execució (mínim any 2015 o anteriors). 

 
1.2. Informe Vida Laboral i/o Contractes de Treball i/o Nòmines que acreditin estar treballant 
com a CAP D’OBRA o ENCARREGAT D’OBRA des de l’any 2015. L’informe Vida Laboral acreditarà 
l’empresa empleadora, els anys de cotització i la referència del Grup de cotització 1 o 2 pel Cap d’Obra 
i Grup de Cotització 5 o superior per l’Encarregat d’Obra. El contracte de treball també pot acreditar 
l’empresa empleadora, els anys d’antiguitat, el Grup de Cotització, el càrrec i les funcions del lloc de 
treball. Les nòmines poden acreditar l’empleadora, el Grup de Cotització i l’antiguitat.  
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1.3. Col·legiació Professional en relació amb les Titulacions esmentades poden indicar els anys de 
col·legiat com a mínim des de l’any 2015. 
 
1.4. Altres mitjans vàlids en Dret amb la finalitat d’acreditar la titulació i l’experiència mínim requerida 
de l’equip de treball. 

 
2.- Per acreditar la titulació: Títol acadèmic obligatori d’entre dels anomenats quadre anterior. 
 
En cap cas un mateix tècnic podrà ocupar les dues categories de tècnics. 
 
H. Criteris d’adjudicació per a la determinació de la millor oferta, justificació i forma 
d’acreditació. 
 
Per les característiques del contracte, s’utilitzarà una pluralitat de criteris d’adjudicació d’acord amb 

l’article 145.1 de la LCSP, sobre la base d’adjudicar el servei en base a la millor relació qualitat preu. Es 

donarà preponderància als que facin referència a aspectes que puguin ser valorats mitjançant xifres o 

percentatges obtinguts a través de l’aplicació de fórmules. 

 

En aquest sentit el Decret Llei 5/2021 de 2 de febrer, en el seu article 16.1. c) estableix que s'han de 

prioritzar els criteris de valoració avaluables mitjançant fórmules, i com a màxim el 35% correspondrà al 

preu per als que es tramitin per procediment obert simplificat o simplificat abreujat, i el 50% per als que es 

tramitin per procediment obert o restringit. 

 

L’oferta més avantatjosa per a l’interès públic d’aquest contracte es determinarà sobre la base d’una 

pluralitat de criteris d’adjudicació, amb una ponderació màxima de cent punts. Aquests criteris són els que 

es detallen a continuació. 

 

En cas d’empat entre diverses ofertes després de l’aplicació dels criteris d’adjudicació, s’aplicaran els 

criteris de desempat fixats en l’article 147.2 de la LCSP. 

 

Criteris d’adjudicació automàtics (màxim 100 punts) segons el següent quadre: 
 

Núm. Descripció Criteri 
Puntuació 
màxima 

Forma 
Avaluació 

1 
Baixa econòmica (criteri econòmic basat en el preu 
o cost) 

35  punts 
 

Oferta 
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econòmica 
(fórmula) 

2 Experiència CAP OBRA 18 punts 

 
Automàtics 

Caràcter 
qualitatiu 

3 Experiència ENCARREGAT D’OBRA 18 punts 
4 Millora compromís augment termini de garantia 10 punts 

5 
Millora compromís Personal Especialista Adscrit 
temporalment al contracte - Fusta 

9 punts 

6 
Millora compromís Personal Especialista Adscrit 
temporalment al contracte – Medi ambient i 
eficiència energètica. 

10 punts 

 PUNTUACIO MÀXIMA TOTAL 100 punts  

 

1. Oferta econòmica                                             fins a 35 punts 

 

La oferta econòmica del licitador es valorarà mitjançant la següent formula: 

 

 
 

On: 
Pv=  Puntuació de l’oferta a valorar 
P = Punts criteri econòmic 
Om =  Oferta Millor 
Ov = Oferta a Valorar 
IL = Import de Licitació 
VP =  Valor de ponderació, i és igual a 1,35. 

 

Les ofertes que es trobin per sobre del valor de la licitació seran excloses. El cost s’expressarà en euros, 
sense IVA. 

 
Motivació de la valoració del preu com a criteri d’adjudicació i justificació de la fórmula escollida: 
 
Tal com estableix l’article 146.2 de la LCSP sobre la justificació de l'elecció de les fórmules escollides, s’aplica aquesta 
fórmula segons la DIRECTRIU 1/2020 D’APLICACIÓ DE FÓRMULES DE VALORACIÓ I PUNTUACIÓ 
DE LES PROPOSICIONS ECONÒMICA I TÈCNICA orientada a assegurar una valoració proporcional 
basada en la millor relació qualitat-preu i millor eficiència en la utilització dels fons públics. 
 
En aquest sentit l’òrgan de contractació, aplicarà a la fórmula un valor de ponderació vinculat al pes del criteri preu 
en relació a la valoració total. El valor de ponderació prendrà valors enters o decimals entre 1 i 2 de la manera 
següent:  
 
- Valor de ponderació ordinari: de manera ordinària s’assignarà el valor 1 al valor de ponderació.  
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- Valor de ponderació associat al pes específic del criteri preu: opcionalment, i en funció de l’escenari contractual, 
podrà assignar-se un valor de ponderació associat al pes específic del criteri preu sobre el total de puntuació de la 
licitació. Aquest valor de ponderació s’obté agregant al valor de ponderació ordinari 1, el pes específic del criteri 
preu. Així, com a exemple, en el cas que el pes específic del criteri preu en una licitació, suposi el 40% de la 
puntuació total, el valor de ponderació associat al pes específic prendrà el valor d’1,4.  
 
- Valor de ponderació associat a supòsits contractuals: excepcionalment, es podrà aplicar un valor de ponderació fins 
a 4 prèvia justificació a la memòria justificativa del contracte, en els supòsits següents:  
  
a) En els contractes amb mà d’obra intensiva, en els quals hi hagi risc que determinades baixes en relació al preu de 
licitació, puguin afectar negativament les condicions laborals i/o salarials dels treballadors. S’entén que un contracte és 
de mà d’obra intensiva quan aproximadament un 80% o més dels costos corresponen a despeses de personal.  
b) En les licitacions en les quals sigui exigible que la prestació s’executi amb un alt nivell qualitatiu, atesa la 
complexitat tècnica, o per tractar-se de serveis destinats directament a les persones, especialment als col·lectius 
vulnerables.  
c) En els contractes de compra pública d’innovació.  
d) En els escenaris contractuals en els quals el coneixement del mercat existent per part de l’òrgan de contractació i 
la seva expertesa en l’àmbit concret, el facin coneixedor de situacions que condueixen a trencar l’equilibri de la 
relació qualitat/preu en les ofertes i desvirtuïn l’objectiu estratègic de la contractació pública.  
 
En cap cas es podrà utilitzar un valor de ponderació inferior a 1 ni superior a 4.  
 
La referència a l’aplicació d’aquesta Directriu es considerarà suficient per justificar el sistema de valoració de les 
proposicions a la memòria de l’expedient de contractació. Quan d’acord amb el punt anterior s’apliqui de forma 
excepcional un valor de ponderació superior a 2, així com quan s’utilitzi excepcionalment un sistema de valoració o 
una fórmula diferent del que s’estableix en aquesta Directriu s’haurà de justificar de forma motivada a la memòria de 
l’expedient.  
 
El sistema de valoració amb les fórmules corresponents s’haurà d’incloure a la memòria justificativa del contracte i al 
Plec de Clàusules Administratives Particulars. Qualsevol modificació del sistema de valoració inicialment previst en els 
plecs requerirà la corresponent publicitat a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública i al Diari Oficial de la 
Unió Europea, si escau, i obrir un nou termini de presentació d’ofertes. 
 
Així doncs, en aplicació de l’esmentada Directriu i en aplicació de la fórmula proposada es considera que en atenció 
al fet que l’objecte contractual és una prestació de caràcter intel·lectual en el qual s’ha exigit a més a més com a 
criteri de solvència la necessitat d’un equip mínim amb una titulació i experiència contrastada, es considera que el 
valor de ponderació a aplicar a la referida fórmula sigui de 1,35 PUNTS.» 
 

2.- Experiència del Cap d’Obra adscrit al contracte                                             fins a  18 punts 
 
Es valorarà l’experiència acreditada del CAP D’OBRA segons la seva intervenció en obres segons import 
de l’obra en que s’ha intervingut.. 
 
Motivació del criteri d’adjudicació: 
 
Per la singularitat de les obres a executar d’una certa complexitat constructiva: tractar-se d’una rehabilitació integral 
d’un edifici històric (antic cinema) amb parts de l’edificació a conservar i altres de nova edificació; per tractar-se d’un 
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obra amb una Fase 1 executada que haurà d’integrar-se a una nova Fase 2; pel fet de ser una obra entre mitgeres; pel 
fet de ser una obra en un lloc singular de complicat accés en casc urbà històric (carrer peatonal, un corraló); per la 
integració de geotèrmia; per la conservació d’unes estructures preexistents de fusta (antic cinema). 
 
El major import de les obres en que ha intervingut el CAP D’OBRA indica una major complexitat de l’obra en si 
mateixa que permetrà realitzar una millor supervisió de l’execució de l’obra a adjudicar podent aportar solucions de 
forma més ràpida alhora que identificar oportunitats de millora de la qualitat de l’execució, del cost o de la reducció 
de terminis.  
 
Forma de puntuació: 

 
S’atorgarà per cada Certificat aportat un (1, 2 o 3) punts segons el tipus d’obra pel seu import i s’atorgaran fins a 3, 
6 i 9 punts, segons detall: 
 
Nom _Cognoms 
Persona  
Perfil Tècnic Sènior – CAP OBRA 

Número Certificats i puntuació 
per Certificat 

 
 

Punts 
Senyor/ora: 
 
 

Obres import entre 500.000€ i 1.500.000€ 
de PEC (IVA exclòs) 

Per cada Certificat 1 punt (fins a un 
màxim de 3 punts) 

1 punt 
1 punt 
1 punt 

 
Obres import entre 1.500.001€ i 2.500.000€ 
de PEC (IVA exclòs) 

 
Per cada Certificat 2 punts (fins a 
un màxim 6 punts) 

2 Punts 
2 Punts 
2 Punts 

 
Obres import superior a 2.500.001€ de PEC 
(IVA exclòs) 
 

 
Per cada Certificat 3 punts (fins a 
un màxim 9 punts) 

3 punts 

3 punts 

3 Punts 

TOTAL PUNTS 

 

18  
 

 
Justificació de la fórmula: 
 
La fórmula permet relacionar la intervenció del CAP D’OBRA en determinades obres segons import donant més 
puntuació per certificat aportat segons aquest import i que de forma ponderada i proporcional la intervenció en 
obres de major import atorga una superior puntuació. 
 
Mitjà acreditació: s’ha d’efectuar mitjançant l’aportació de la següent documentació: 

 
Els certificats han d’acreditar la participació del CAP D’OBRA en obres de construcció d’edificis residencials, 
comercials, industrials, d’infraestructures i equipaments públics o privats, en els que ha participat com a CAP 
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D’OBRA. 
 
Aquests certificats seran expedits o visats per l'òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic 
o, quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest. En aquest certificat s’hi 
haurà de fer constar la participació del tècnic adscrit al contracte com a CAP D’OBRA, la descripció de l’obra en la 
qual hagi intervingut, l’any d’execució i l’import de l’obra expressat en PEC (IVA exclòs).
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3.- Experiència de l’Encarregat d’Obra  adscrit al contracte                                fins a  18 punts 
 
Es valorarà l’experiència acreditada de l’ENCARREGAT D’OBRA (o Mestre d’Obra o Responsable 
d’Obra)  segons la seva intervenció en obres segons import de l’obra en que s’ha intervingut. 
 
Motivació del criteri d’adjudicació: 
 
Per la singularitat de les obres a executar d’una certa complexitat constructiva: tractar-se d’una rehabilitació integral 
d’un edifici històric (antic cinema) amb parts de l’edificació a conservar i altres de nova edificació; per tractar-se d’un 
obra amb una Fase 1 executada que haurà d’integrar-se a una nova Fase 2; pel fet de ser una obra entre mitgeres; pel 
fet de ser una obra en un lloc singular de complicat accés en casc urbà històric (carrer peatonal, un corraló); per la 
integració de geotèrmia; per la conservació d’unes estructures preexistents de fusta (antic cinema). 
 
Segons l’import de les obres en que ha intervingut l’ENCARREGAT D’OBRA indica una major complexitat de l’obra 
en si mateixa que permetrà realitzar una millor supervisió de l’execució de l’obra a adjudicar podent aportar 
solucions de forma més ràpida alhora que identificar oportunitats de millora de la qualitat de l’execució, del cost o de 
la reducció de terminis.  
 
Forma de puntuació: 

 
S’atorgarà per cada Certificat aportat un (1, 2 o 3) punts segons el tipus d’obra pel seu import i s’atorgaran fins a 3, 
6 i 9 punts, segons detall: 
 
Nom Cognoms 
Persona  
Perfil Tècnic Sènior – ENCARREGAT 
D’OBRA Número Certificats i puntuació per 

Certificat 
Punts  

Senyor/ora: 
 
 

Obres import entre 500.000€ i 
1.500.000€ de PEC (IVA exclòs) 

Per cada Certificat 1 punt  
(fins a un màxim de 3 punts) 

1 punt 

1 punt 
1 punt 

 
Obres import entre 1.500.001€ i 
2.500.000€ de PEC (IVA exclòs) 

 
Per cada Certificat 2 punts  
(fins a un màxim 6 punts) 

2 Punts 
2 Punts 
2 Punts 

 
Obres import superior a 2.500.001€ de 
PEC (IVA exclòs) 
 

 
Per cada Certificat 3 punts 
(fins a un màxim 9 punts) 

3 punts 

3 punts 

3 Punts 

TOTAL PUNTS  18 
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Justificació de la fórmula: 
 
La fórmula permet relacionar la intervenció del ENCARREGAT D’OBRA en determinades obres segons import 
donant més puntuació per certificat aportat segons aquest import i que de forma ponderada i proporcional la 
intervenció en obres de major import atorga una superior puntuació. 
 
Mitjà acreditació: s’ha d’efectuar mitjançant l’aportació de la següent documentació: 

 
Els certificats han d’acreditar la participació del ENCARREGAT D’OBRA en obres de construcció d’edificis 
residencials, comercials, industrials, d’infraestructures i equipaments públics o privats, en els que ha participat com a 
ENCARREGAT D’OBRA. 
 
Aquests certificats seran expedits o visats per l'òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic 
o, quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest. En aquest certificat s’hi 
haurà de fer constar la participació del tècnic adscrit al contracte com a ENCARREGAT D’’OBRA, la descripció de 
l’obra en la qual hagi intervingut, l’any d’execució i l’import de l’obra expressat en PEC (IVA exclòs). 
 

4.- Millora augment del termini de garantia                                                          fins a 10 Punts 
 
A continuació es detalla l’ ampliació d’anys de garantia, respecte al termini legal d’1 any a partir de l’acta de 
recepció de l’obra, i la seva puntuació: 
 

1. Ampliació d’1 any ..............................................................................................................2 punts 
2. Ampliació de 2 anys...........................................................................................................4 punts 
3. Ampliació de 3 anys.......................................................................................................... 6 punts 
4. Ampliació de 4 anys........................................................................................................... 8 punts 
5. Ampliació de 5 anys......................................................................................................... 10 punts 

 
El període de garantia ampliada s’iniciarà al finalitzar l’any de garantia obligatòria segons article 111 LCSP. 
 
Justificació de la fórmula: 
 
La formula permet relacionar la proposta feta a cada oferta en relació a la millor oferta presentada en el termini de 
garantia, d’una forma progressiva i proporcional. 
 
Motivació del criteri d’adjudicació: 
 
L’increment voluntari del termini de garantia per part de l’empresa licitadora ens garanteix una millor qualitat en 
l’execució de l’obra, ja que l’adjudicatari voldrà minimitzar els riscos d’incidències en un futur. Repercuteix en 
l’increment de la qualitat i la durabilitat de l’actuació objecte d’execució. 
 
Forma d’acreditació: 
 
S’aportarà una declaració responsable amb indicació del compromís en l’augment del termini de garantia que 
estarà inclosa en el mateix Annex 8 de l’oferta. 
 
5. Millores en la plantilla a dedicar a l’obra: per l’oferiment d’un Tècnic especialista en 
construcció en fusta                                                                                                             9 punts 
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Amb dedicació al 30% jornada i durant la fase d’execució de l’estructura de fusta. 
 
Tècnic superior o mig. Responsable de l’execució material del projecte constructiu, coordinant i 
organitzant els equips de treball, les intervencions dels diferents professionals, vetllant pel compliment de 
les condicions tècniques i constructives de totes les instal·lacions en fusta  i la planificació prevista. 
 
Es requereix l’experiència professional demostrable en obres d’habitatges o instal·lacions industrials que 
haurà d’incloure obligatòriament l’experiència com a tècnic especialista en estructures de fusta en els 
darrers 8 anys. 
Motivació del criteri d’adjudicació: 
 
Per la singularitat de les obres a executar d’una certa complexitat constructiva: tractar-se d’una rehabilitació integral 
d’un edifici històric (antic cinema) amb parts de l’edificació a conservar i altres de nova edificació; per tractar-se d’un 
obra amb una Fase 1 executada que haurà d’integrar-se a una nova Fase 2; pel fet de ser una obra entre mitgeres; pel 
fet de ser una obra en un lloc singular de complicat accés en casc urbà històric (carrer peatonal, un corraló); per la 
integració de geotèrmia; per la conservació d’unes estructures preexistents de fusta (antic cinema). 
 
I concretament per la singularitat de les obres que contemplen unes obres de conservació, restauració i substitució 
d’unes estructures en fusta existent a l’edifici de l’antic cinema. 
 
Forma d’acreditació: 
 
S’aportarà una declaració del compromís del tècnic a aportar amb una dedicació del 30 % de la jornada amb 
l’experiència i titulació requerida durant la fase d’execució d’aquest tipus de treballs. 
 

6.  Millora per l’oferiment d’un tècnic medi ambient  i en eficiència energètica           10 punts 
 
Amb dedicació al  30% jornada i durant tot el termini de l’execució de les instal·lacions relacionades amb 
l’eficiència energètica. 
 
Tècnic superior o mig. Responsable de l’execució material del projecte constructiu, coordinant i 
organitzant els equips de treball, les intervencions dels diferents professionals, vetllant pel compliment de 
les condicions tècniques i constructives de totes les instal·lacions relacionades amb l’eficiència energètica  i 
la planificació prevista. 
 
Es requereix l’experiència professional demostrable en obres d’habitatges o instal·lacions industrials que 
haurà d’incloure obligatòriament l’experiència com a tècnic especialista en eficiència energètica en els 
darrers 8 anys. 
 
Motivació del criteri d’adjudicació: 
 
Per la singularitat de les obres a executar d’una certa complexitat constructiva: tractar-se d’una rehabilitació integral 
d’un edifici històric (antic cinema) amb parts de l’edificació a conservar i altres de nova edificació; per tractar-se d’un 
obra amb una Fase 1 executada que haurà d’integrar-se a una nova Fase 2; pel fet de ser una obra entre mitgeres; pel 
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fet de ser una obra en un lloc singular de complicat accés en casc urbà històric (carrer peatonal, un corraló); per la 
integració de geotèrmia; per la conservació d’unes estructures preexistents de fusta (antic cinema). 
 
I concretament per la singularitat de les obres que contempla el projecte com ara la geotèrmia i la resta 
d’instal·lacions relacionades amb l’eficiència energètica, climatització i estalvi energètic. 
 
Forma d’acreditació: 
 
S’aportarà una declaració del compromís del tècnic a aportar amb una dedicació del 30 % de la jornada amb 
l’experiència i titulació requerida durant la fase d’execució d’aquest tipus de treballs. 

 

I. Altra que han de presentar les empreses licitadores o les empreses proposades com a 
adjudicatàries 
 
 A l’inici del contracte: 
 

 Programa de Treball 
 

 Pla de Seguretat i Salut 
 

 Acreditació de disposar d’una pòlissa d’assegurances en vigor per garantir 
danys personals i materials a terceres persones per import mínim de 2.000.000,00 € 
 
 A la finalització del contracte: 
 

 Veure Clàusula 29 del PCAP: drets i obligacions de les parts. 
 
J. Unitat encarregada del seguiment i l’execució del contracte 

El Responsable del contracte és el Sr. Antoni Palomo Molina, Arquitecte Municipal. 

La persona responsable del contracte, els membres de la Mesa de Contractació (titulars i substituts), els 
membres que conformen l’òrgan de contractació, així com tots els tècnics intervinents en la realització 
d’informes, memòries, valoracions o altres tipus de documents tècnics, hauran de signar la Declaració 
d’absència de conflicte d’interessos (DACI). 
 
K. Garantia definitiva 
 

☒Sí: 5% de l’import de licitació, IVA exclòs.  
 
Forma de constitució: aquesta garantia es podrà constituir mitjançant qualsevol de les formes previstes a 
l’article 108 de la LCSP, d’acord amb la clàusula 15 del present plec. 
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Garantia complementària: No 
 
La garantia definitiva en tot cas no serà retornada al contractista fins que l'òrgan competent de fiscalització 
de la Unió Europea accepti la sol·licitud de certificació presentada, de conformitat amb l’article 16.1.h) 
de la Llei 5/2021 de 2 de febrer. 
 
L. Condicions especials d’execució 
 

Les condicions especials en relació amb l’execució, de compliment obligatori per part de l’empresa o les 
empreses contractistes i, si s’escau, per l’empresa o les empreses subcontractistes, que de conformitat 
amb l’article 202 de la LCSP són les següents: 
 
De caràcter econòmic: 
 
a) El pagament per part de la contractista de les factures de les seves subcontractistes i/o 
proveïdores derivades de l'execució dels treballs objecte del present plec haurà de fer-se en el termini 
previst en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat 
de les operacions comercials. 

 
b) L'efectiva dedicació o adscripció a l'execució del contracte dels mitjans indicats i 
compromesos en l'oferta. Mantenir l’equip tècnic mínim requerit amb les persones identificades a 
l’escaient declaració quan així s’hagi previst en l’apartat G.3 del quadre resum de característiques 
del present plec i en la declaració responsable Annex 4 (Compromís adscripció mitjans materials i 
personals). L’òrgan de contractació podrà admetre canvis puntuals i degudament motivats que hauran de 
ser prèviament autoritzats pel l’Ajuntament de Masquefa. L’equip humà substitut que proposi 
l’adjudicatària haurà de reunir els requisits exigits al present procediment. 

c) L’obligació del contractista de presentar, abans de la finalització del contracte, certificacions d’estar 
al corrent en el compliment de les obligacions amb la Seguretat Social. 
 
d) Quan s’hagi establert que la contractista haurà de tractar dades personals per compte del 
responsable  del tractament, aquesta serà considerada com una condició especial d’execució: 
 
1. La finalitat per a la qual es cedeixen les dades. 

2. L’obligació de la contractista de sotmetre’s en tot cas a la normativa nacional i de la Unió 
Europea en matèria de protecció de dades. 

3. L’obligació de la futura contractista de presentar abans de la formalització del contracte una 
declaració, d’acord amb el model que figura en Annex en que posi de manifest on estaran ubicats els 
servidors i des d’on es prestaran els serveis associats a aquests. 

4. L’obligació de comunicar qualsevol canvi que es produeixi, al llarg de la vida del contracte, de 
la informació facilitada en la declaració a què es refereix el punt 3. anterior. 

5. L’obligació de les licitadores d’indicar en la seva oferta, si tenen previst subcontractar els 
servidors o els serveis associats a aquests, el nom o el perfil empresarial, definit per referència a les 
condicions de solvència professional o tècnica, de les subcontractistes a les quals se n’encarregui la 
realització. 
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De caràcter social:  
 
a) L’obligació de l’adjudicatària d’afavorir l’estabilitat d’ocupació, la igualtat d’oportunitats entre 
homes i dones i la integració social dels col·lectius més desfavorits, i de disposar de mitjans 
propis per al desenvolupament de la prestació objecte del contracte. 
 
b) L’obligació de l’empresa proposada com a adjudicatària d’aportar, juntament amb els documents 
justificatius a què fa referència l’article 150.2 de la LCSP, específicament l’acreditació que els 
treballadors que ocuparan per executar els contractes estan afiliats i donats d’alta en la 
Seguretat Social.  

Alternativament i en el seu cas, l’obligació de les empreses d’aportar una declaració responsable en què 
declarin no tenir encara contractats els treballadors que s’ocuparan en l’execució del contracte i que 
acreditaran l’afiliació i alta de tots ells quan els hagin contractat i sempre amb caràcter previ a l’inici de la 
prestació de l’activitat contractada. 
 
c) L’obligació de l’empresa/les empreses adjudicatària/adjudicatàries de posar en coneixement de l’òrgan 
de contractació les contractacions de nou personal que hagi d’adscriure’s al servei contractat i 
d’acreditar la seva afiliació i alta en la Seguretat Social. 

d) L’obligació del contractista de presentar, abans de la finalització del contracte, certificacions d’estar 
al corrent en el compliment de les obligacions amb la Seguretat Social. 
 
e) L’obligació de l’empresa/les empreses adjudicatària/adjudicatàries de notificar als òrgans de contractació, 
quan subcontractin amb altres, per raó d’una activitat empresarial, serveis que es corresponguin amb la 
seva activitat pròpia o que s’hagin de prestar de forma continuada en els seus centres de treball, que han 
comprovat, amb caràcter previ a l’inici de l’activitat subcontractada, l’afiliació i alta en la Seguretat 
Social dels treballadors de les empreses amb les quals subcontractin. 
 
L’incompliment per part de les empreses contractistes del deure d’afiliació i alta en la Seguretat Social del 
personal que ocupin en l’execució dels respectius contractes serà causa de resolució del contracte. 
 
f) L’obligació de l’empresa adjudicatària de complir amb les condicions de treball i salarials dels 
treballadors, d’acord amb el conveni col·lectiu sectorial que sigui d’aplicació i amb totes les mencions 
requerides per la LCSP i les seves normes de desenvolupament. al compliment i de les disposicions vigents 
en matèria de Seguretat Social i de seguretat i salut en el treball.  
 
També està obligada a cumplir les disposicions vigents en matèria d’integració social de persones amb 
discapacitat i fiscals. 
 
g) L’empresa contractista, en l’elaboració i presentació de l’objecte del contracte, ha d’incorporar la 
perspectiva de gènere i evitar els elements de discriminació sexista en l’ús del llenguatge i de la imatge 

h) L’empresa contractista s’obliga a aplicar en executar l’obra les mesures destinades a promoure la 
igualtat entre homes i dones. 
 
i) Sobre el manteniment de les condicions laborals durant tot el període d’execució del contracte, 
l’empresa contractista està obligada a no minorar unilateralment les condicions de treball, en matèria de 
jornada i salari, i en termes actualitzats, així com a incorporar qualsevol millora sobre la legislació laboral 
bàsica aplicable que corresponguin en cada moment als treballadors adscrits al contracte, en funció del 
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conveni col·lectiu que resulti d’aplicació al presentar-se l’oferta, a no ser acord explícit entre l’empresa i la 
representació dels treballadors. 

L’empresa contractista vindrà obligat a facilitar a l’òrgan de contractació qualsevol informació o 
documentació que li sigui requerida per acreditar el compliment de la condició. 
 
De no respectar aquesta obligació, s'imposarà una penalitat l'import de la qual es calcularà aplicant al 
pressupost del contracte el percentatge en què hagi minorat el salari/hora conveni del treballador adscrit 
al contracte la reducció del qual s'hagi operat en major mesura, fins al límit del 10 %. Si de cas la reducció 
salari/hora conveni del treballador que experimenti una major reducció supera el 10 %, o si l’empresa 
contractista no facilita la informació requerida per acreditar el compliment de l'obligació establerta en 
aquesta clàusula, es considerarà incomplerta una obligació essencial del contracte incorrent l’empresa 
contractista en una causa de 
resolució. 
 
De tipus mediambiental: 
 
a) L’empresa haurà de limitar la generació de residus en els processos relacionats amb la 
construcció i demolició, de conformitat amb el Protocol de gestió de residus de construcció i 
demolició de la UE i tenint en compte les millors tècniques disponibles i utilitzant la demolició selectiva 
per permetre l’eliminació i la manipulació segura de substàncies perilloses. L’empresa haurà de donar 
compliment a la Llei 7/2022, del 8 d’abril, de residus i sols contaminats per a una economia circulat, caldrà 
analitzar tots els residus generats a l’obra i valortitzar-los. 
 
b) Abans de l’inici de les obres, el contractista haurà d’aportar el Pla de Gestió de Residus. Els costos 
associats a la gestió de terres i runes procedents de l’obra (en compliment del real Decret 105/2008 i dels 
Decrets 201/1994, 161/2001 i 21/2006 o posteriors) aniran a càrrec del contractista. 
 
c) Fer una correcta gestió ambiental de les obres prenent les mesures necessàries per minimitzar els 
impactes que aquest pugui ocasionar (com ara els impactes acústics, sobre l’entorn, fer una correcta gestió 
dels residus i els embalatges i altres mesures que siguin adients a l’objecte del contracte) d’acord amb la 
legislació vigent. 
 
Clàusula ètica: L’empresa adjudicatària assumeix les obligacions següents: 
 
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis o les professions 
vinculades al contracte. 
b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic. 
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar durant l’execució del contracte. 
d) Respectar els acords i les normes de confidencialitat. 
e) Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment o 
l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a 
aquestes finalitats i que la legislació de transparència i els contractes del sector públic imposen als 
adjudicataris en relació amb l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment 
de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal. 
 
Condicions especials d’execució en compliment de les obligacions derivades dels Fons Next 
Generation que a la vegada tenen la condició d’obligacions essencials: 
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a) L’empresa contractista –i també, si s’escau, l’empresa o les empreses subcontractistes– ha de complir 
les obligacions d’informació previstes en l’article 8.2 de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de 
setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de recuperació, transformació i resiliència, 
les quals inclouen els aspectes següents: 

 
 NIF del contractista o subcontractistes. 
 Nom o raó social. 
 Domicili fiscal del contractista i, si s’escau, dels subcontractistes. 
 Acceptació de la cessió de dades entre les administracions públiques implicades per donar compliment 
al que preveu la normativa europea que és aplicable i de conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (annex 10 d’aquest plec)  
 Declaració responsable relativa al compromís de compliment dels principis transversal establerts en el 
PRTR i que puguin afectar l’àmbit objecte de gestió (annex 11 d’aquest plec). 
 Les empreses contractistes han d’acreditar la inscripció al Cens d’empresaris, professionals i retenidors 
de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària o al cens equivalent de l’Administració Tributària Foral, 
que ha de reflectir l’activitat efectivament desenvolupada en la data de participació en el procediment de 
licitació. 
 
b) Així mateix, l’empresa contractista –o si s’escau, l’empresa o les empreses subcontractistes– tenen 
l’obligació d’aportar la informació relativa al titular real del beneficiari final dels fons en la 
forma prevista en l’article 10 de l’Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual 
s’estableix el procediment i format de la informació a proporcionar per les entitats del sector públic 
estatal, autonòmic i local per al seguiment del compliment de fites i objectius i d’execució pressupostària i 
comptable de les mesures dels components del Pla de recuperació, transformació i resiliència. 
 
c) L’obligació de la contractista, i en el seu cas dels seus subcontractistes, de presentar la Declaració 
d’absència de conflicte d’interès (DACI) prevista  en el present plec (Annex 9). 
 
M.      Modificacions del contracte 
 
En el Valor Estimat de Contracte (VEC) s’ha previst una modificació del 20% de l’import d’adjudicació en 
raó de possibles modificacions produïdes durant la fase d’execució del contracte. 
 
Es preveuen i proposen les causes de modificació del contracte següents: 
 
 Previstes:  
 
- Increment de fins a un 20 % de l’import adjudicació amb motiu d’unitats d’obra realment 
executades per sobre les previstes en el projecte o en el cas de supressió d’unitat d’obra sense dret a 
reclamar cap indemnització o en el cas d’introducció d’unitats d’obra no previstes en el projecte o en el cas 
que les característiques siguin diferents a les fixades en el projecte. De forma separada o conjunta no poden 
superar el 20 % del preu d’adjudicació i sense perjudici de la previsió continguda a l’apartat 4 de l’article 242 
LCSP. 
 
- En cas que l’Autoritat responsable dels Fons NextGeneration EU responsable adopti 
mesures per adoptar mesures correctores en el deure de compliment de les obligacions assumides en 
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matèria d’etiquetatge verd i etiquetatge digital, així com de les obligacions assumides per l’aplicació del 
principi de no causar un dany significatiu (BNHS), que facin incrementar la despesa prevista en el contracte 
amb motiu d’aquestes noves necessitats o requeriments.  
 
- Quan es produeixi demora en l’execució de la prestació per part de l’empresa , l’òrgan de 
contractació pot concedir una ampliació del termini d’execució, que es tramitarà com una modificació del 
contracte.  
 
 No previstes (legals): d’acord amb el que es disposa a l’article 205 de la LCSP. 
 
El procediment de modificació i altres circumstàncies en relació a la modificació del contracte serà el que 
determini e l plec de c làusu les admin istrat ives  particula rs de  conformitat amb la Llei 9/2017 de 
Contractes del Sector Públic. 
 
N. Cessió del contracte 
 

☒ Sí: d’Acord el que disposa l’article 214 de la LCSP  i a la clàusula trenta-quatrena del present Plec. 
 
 
O. Subcontractació 
 
De conformitat amb l’article 16.1.g) del Decret llei 5/2021, en cap cas s’admet la subcontractació de la 
prestació principal, atès el caràcter finalista i vinculat a la recuperació econòmica derivada de la pandèmia 
dels crèdits que financen aquest contracte. En aquest sentit, l’empresa contractista podrà concertar amb 
altres empreses la realització parcial dels elements accessoris següents: 
 
- Altres suports de caràcter accessori: en aquest cas les licitadores hauran d’especificar la part del 
contracte que tenen intenció de subcontractar i la identificació de les subcontractistes, si és possible. 
 
Pagaments directes als subcontractistes: No. 
 
En tot cas, un cop coneguts els subcontractistes (en la fase d’adjudicació, formalització o execució del 
contracte), aquests hauran de donar compliment a: 
 
 Compliment principi del DNSH: en el supòsit de subcontractar part o tota l’activitat objecte 
d’aquest contracte cal preveure mecanismes per garantir que els subcontractistes compleixin amb el 
principi de «no causar un perjudici significatiu al medi ambient» en el sentit de l’article 17 del Reglament 
(UE) 2020/852. 

 
 Compliment principi del DACI: en el supòsit de subcontractar part o tota l’activitat objecte 
d’aquest contracte cal preveure mecanismes per garantir que els subcontractistes compleixin amb el 
principi de «no causar un perjudici significatiu al medi ambient» en el sentit de l’article 17 del Reglament 
(UE) 2020/852. 
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P. Revisió de preus 
 

☒No s’admet de conformitat amb l’article 103 LCSP: contracta no susceptibles de revisió de preus segons 
l’esmentat article. 
 
Q. Termini de garantia 
 
Termini de garantia de legalment previst UN (1) ANY segons l’article 243.3 LCSP i en tot cas, fins a 
acreditar el pagament del personal adscrit al contracte i de les obligacions respecte a la seguretat social de 
l’esmentat personal. Un cop acreditades es podrà retornar la garantia, en el cas del previ informe favorable 
del responsable del contracte respecte del compliment correcte de la resta d’obligacions contractuals. 
 
R. Programa de treball 
 

☒ Sí: L’empresa o empreses contractistes estaran obligades a presentar un Programa de Treball que haurà 
d’aprovar l’òrgan de contractació quan així es determini per part de la Direcció Facultativa de l’Obra. 
 
 
S. Mecanismes per al control de les fites i els objectius 
 
DEFINICIÓ I AUTOEVALUACIÓ DELS PRINCIPIS APLICABLES AL PLA DE 
RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA (PRTR). 
 
L’òrgan de contractació vetllarà perquè el servei impulsor d’aquest expedient tingui en compte en la 
tramitació, les exigències de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, mitjançant la qual es 
configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.  
 
Més concretament, l’òrgan de contractació s’assegurarà que es compleixen adequadament, en la seva 
actuació, els principis de gestió específics per aquest Pla, establerts a l’article 2 de la mencionada 
Ordre, que s’indiquen a continuació i que són d’obligatòria consideració en la planificació i execució dels 
components del Pla, i transversals en el conjunt del Pla, mitjançant la corresponent definició i 
autoavaluació (mitjançant el compliment de l'obligació de realització dels tests i anàlisis a què es refereix 
l’annex II de l’Ordre, qüestionaris orientats a facilitar l’autoavaluació del procediment aplicat pels òrgans 
executors del PRTR en relació amb l’adequat compliment dels principis establerts).  
 
Per tant, adoptaran les iniciatives necessàries per garantir l’adequació dels procediments i realitzar les 
labors d’autoavaluació que corresponguin conforme a la norma: 
 
a)   Concepte de fita i objectiu, així com els criteris pel seguiment i acreditació del resultat 
(Article 3 de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, mitjançant la qual es configura el sistema de 
gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència): 
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El Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, por el que se regulan los programas de ayuda en 
materia de rehabilitación residencial y vivienda social el plan de recuperación, 
transformación y resiliencia, té per finalitat el desenvolupament de les mesures en el marc del 
Mecanisme de Recuperació i Resiliència establert pel Reglament (UE) 2021/241 del Parlament i del consell, 
de 12 de febrer de 2021. 

En desenvolupament del “ 6. Programa de ayuda a la construcción de viviendas en alquiler social en edificios 
energéticamente eficientes” contingudes en el Capítol VII del Real Decreto 835/2022, de 5 de octubre, la 
Generalitat de Catalunya a través del Departament de Drets Socials ha dictat l’Ordre DSO/109/2022, 
de 13 de maig, per la qual s'aproven les bases que han de regir les convocatòries de 
subvencions del Departament de Drets Socials en el marc del Pla de recuperació, 
transformació i resiliència, finançat per la Unió Europea mitjançant el programa Next 
Generation, seguint les recomanacions que la normativa europea reclama per a la gestió del NGEU —
que insisteix en la necessitat de mobilitzar els recursos de manera ràpida i àgil—, estableix les bases que 
regeixen la concessió de subvencions públiques amb càrrec als fons europeus procedents del Mecanisme 
de Recuperació i Resiliència del programa NGEU, destinades a finançar les actuacions, els programes i els 
projectes que millorin i reforcin les polítiques socials, i es considera l'instrument idoni per complir aquests 
objectius de manera rigorosa i transparent.  

Línia 1. Inversió per a nous centres residencials i d'atenció diürna i remodelació de centres existents. 
Aquesta línia té per objectiu finançar inversions per a la construcció i la rehabilitació de centres 
residencials i diürns destinats a la cura de llarga durada de persones grans, persones amb discapacitat i 
persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental, d'addiccions o provocada pel virus VIH. 
També inclou inversions en equipaments de nova construcció o remodelació per a la protecció de 
persones sense llar o amb necessitats d'allotjament temporal.  

Les Mesures de reformes o inversió vinculades al projecte de la plataforma de serveis són:  

La reforma C22.R1, Reforçar l'atenció a la dependència i promoure el canvi de model de 
suports i cures de llarga durada” (Ministeri de drets socials i Agenda 2030).  Aquesta es proposa 
millorar el Sistema per a l'Autonomia i l'Atenció a la Dependència (SAAD), i impulsar canvis en el model 
de suports i cures de llarga durada, promovent una Estratègia Nacional de Desinstitucionalització i la 
implantació d'un model d'Atenció Centrada a la Persona. El projecte s’adequa a la proposta de reforma 
que ofereix un model de suport a les cures per mitjà d’un espai diürn de cures i la disposició d’habitatges 
amb serveis amb tots els serveis a l’abast en funció de les necessitats de cada persona.  

Una altre mesura del Component 22 dins del qual s’adequa la proposta de projecte és la C22.l1. Pla de 
suports i cures de llarga durada: desinstitucionalització, equipaments i tecnologia. Aquesta 
mesura planteja fer una avaluació de la situació actual de les polítiques de cures, i especialment del Sistema 
per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència, assenyalant les necessitats de millora i formulant propostes 
per a la reforma de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l'autonomia personal i atenció a 
les persones en situació de dependència (LAPAD). Tanmateix, es marca el propòsit d’assegurar que els 
centres residencials a què s'hagin de traslladar a viure aquelles persones que, per les seves necessitats, no 
puguin seguir al seu domicili, reuneixin unes característiques adequades per al canvi de model de cures de 
llarga durada que es vol impulsar. El Centre de Dia de Masquefa ofereix l’habitatge amb serveis en clau de 
facilitar el canvi de model de cures segons el canvi de l’etapa de maduresa de la persona.  
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b)   Etiquetatge verd i etiquetatge digital (Article 4 de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de 
setembre, mitjançant la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència): 

En aquest contracte, queda concretat si en el projecte o en la documentació de preparació de l’expedient, 
per part del servei impulsor s’ha donat compliment al compromís d’etiquetatge verd i digital, mitjançant la 
incorporació de criteris de contractació pública ecològica, ja sigui com a criteris d’adjudicació, com 
especificacions tècniques del projecte o condicions especials d’execució. També quedarà detallat pel servei 
impulsor si s’ha fet ús de criteris digitals. 
 
Es donarà compliment a aquest principi mitjançant la corresponent autoavaluació efectuada d’acord amb 
l’annex II.B.1 (test d’aspectes essencials) de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, mitjançant la 
qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. 
 
 Compliment de l’etiquetatge verd i digital  

6. Programa d’ajuts a la construcció d’habitatges en arrendament socials en edificis energèticament eficients. 

 

Identificació de l’actuació 

El programa d’accions diverses, entre d’altres, les relatives a la inversió en 
equipaments d’atenció de llarga durada i per a col·lectius amb situació 
d’especial vulnerabilitat, en nova tecnologia, en projectes d’innovació social 
i en mesures de millora d’accessibilitat , que donis noves solucions per 
implementar polítiques socials de nova generació d’atenció al diferents 
col·lectius que necessiten suport i cura. 

Component del PRTR al que pertany l’activitat 
Component 22:   Pla de Xoc per l’economia dels ciutadans i reforç de les 
polítiques d’inclusió 

Mesura (Reforma o Inversió) del component del 
PRTR al que pertany l’activitat indicant, en el seu cas, 
la submesura 

Mesura: Reforma 
C22.R1 Reforçar l’atenció a la 
dependència i promoure el canvi de 
model de suport i cura de llarga 
durada 
 
 
Submesura:  
Identificador UE: C22.R1 
 
 

Mesura: Inversió 
C22.I1 Pla de suport  i cura de 
llarga durada: 
Desinstitucionalització, equipaments 
i tecnologia. 
 
 
Submesura:  
Identificador UE:  C22.I1 

Transició Ecològica 
 
Contribució del component a la Transició ecològica: 
 
 
Etiquetat climàtic i mediambiental assignat a la 
mesura (Reforma o inversió) o, en el seu cas, a la 
submesura del PRTR  
(Annex VI, Reglament  2021/241) 

Camp intervenció (etiqueta):    026  
 
Renovació de l’eficiència energètica o mesures d’eficiència 
energètica relatives a infraestructures públiques, projectes de 
demostració i mesures d’ajuda. 

Coeficient Climàtic 

 

Coeficient Mediambiental 

 

100% 40% 
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T. Tractament de dades personals per part de l’adjudicatari del contracte 
 

☒ NO es tractaran dades personals i l'adjudicatària tindrà accés i tractarà dades personals  
responsabilitat de l’Ajuntament de Masquefa. Per tant, l’adjudicatària tindrà la condició d’encarregat del 
tractament. 
 
En el cas que s’hagi establert en aquest apartat que es tractaran dades personals, les obligacions de 
l’adjudicatària queden recollides a la clàusula 29 punt 5) del present plec. 
 
U. Visita al lloc d’execució del contracte d’obres: Centre de Dia 
 
Les empreses licitadores poden sol·licitar visitar l’edifici de l’antic Cinema i el solar adjacent que són 
objecte de les obres del Centre de Dia i , Habitatges dotacionals a Masquefa,  en el termini màxim de 15 
dies naturals comptats a partir de la data de publicació      de l’anunci de licitació al Perfil de contractant, tot 
això sense perjudici que l’Ajuntament pugui fixar un dia i hora de visita a les instal·lacions amb 
independència de si ha rebut sol·licituds o no.  
 
Es fixarà dia i hora per la visita de l’edifici en els següents quinze dies posteriors a la publicació de 
l’Anunci de licitació en el Perfil del Contractant – Plataforma serveis contractació Pública. 
 
La DATA i HORA de la visita edifici Centre de Dia es publicarà en el Tauler d’Avisos del Perfil del 
Contractant – Plataforma serveis contractació Pública-  els  licitadors rebran automàticament avís de dita 
publicació, si consten com empreses interessades en la licitació-. 
 

Transformació Digital 

 

Contribució del component a la Transició digital: 

 

Contribueix a la transformació digital de les 
Administracions Públiques 

20,1% 
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I. DISPOSICIONS GENERALS 
 
Primera. Objecte del contracte 
 
1.1 L’objecte del contracte és la prestació dels serveis que es descriuen a l’apartat A                  del 
quadre de característiques. 
 
1.2 La indicació sobre la divisió en lots (si escau) del contracte consta en el mateix apartat A del 
quadre resum de característiques del procediment de licitació. Així mateix, la descripció i 
contingut de cada lot (si escau) està definida a la documentació tècnica que s’adjunta al present plec. 
 
L’abast del contracte es defineix per les prestacions que l’adjudicatària haurà de realitzar de 
conformitat amb el que s'estableix en el present plec, al PPT o PPTs i resta de documents que 
integren la licitació. 
 
1.3  L’expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú de 
Contractes (CPV) és la que consta al mateix apartat A del quadre resum de característiques 
del present plec. 
 
Segona. Necessitats que cal satisfer i idoneïtat del contracte  
 
Necessitat i idoneïtat del contracte: les necessitats administratives a satisfer i la idoneïtat de l'objecte 
del contracte es justifiquen al l’apartat A del quadre resum de característiques del present 
plec i queden acreditats a l'expedient de contractació als escaients Plec de Prescripcions 
Tècniques, així com a l’informe de necessitat i a la memòria d’insuficiència de mitjans (en 
el seu cas), i en el “Projecte Executiu “Centre de dia i 6 Habitatges dotacionals” (Versió 
Gener 2022) redactat per Nug Arquitectes. 
 
Tercera. Dades econòmiques del contracte i existència de crèdit 
 
3.1 El sistema per a la determinació del preu del contracte és el que s’indica en l’apartat B.1 del 
quadre resum de característiques del procediment de licitació. 
 
3.2 El valor estimat del contracte i el mètode aplicat per calcular-lo són els que s’assenyalen a 
l’apartat B.2 del quadre de característiques. 
 
3.3 El pressupost base de licitació és el que s’assenyala a l’apartat B.3 del quadre de 
característiques. Aquest és el límit màxim de despesa (IVA inclòs) que, en virtut d’aquest 
contracte, pot comprometre l’òrgan de contractació, i constitueix el preu màxim que poden oferir 
les empreses que concorrin a la licitació d’aquest contracte. 
 
3.4 El preu del contracte és el d’adjudicació i ha d’incloure, com a partida independent, l’impost 
sobre el valor afegit. En el preu es consideraran inclosos els tributs, les taxes, els cànons de qualsevol 
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tipus que siguin aplicables, així com totes les despeses que s’originin com a conseqüència de les 
obligacions establertes en aquest plec que s’han de complir durant l’execució del contracte. 
 
3.5 S’han complert tots els tràmits reglamentaris per assegurar l’existència de crèdit per al 
pagament del contracte. La partida pressupostària a la qual s’imputa aquest crèdit és la que s’esmenta 
a l’apartat C.1 del quadre de característiques. 
 
3.6 A tots els efectes s'entendrà que les ofertes i els preus consignats, són indiscutibles i porten 
implícits, a títol enunciatiu que no exhaustiu: 
 
1. L'import dels treballs accessoris o auxiliars. 
2. La totalitat de les despeses derivades de Seguretat i Salut en el Treball. 
3. Els transports i desplaçaments. 
4. Les despeses de col·locació d'elements de delimitació i protecció dels treballs, així com la 
senyalització vertical i horitzontal dirigida a veïns i trànsit de vianants. 
5. El cost de les despeses del control de qualitat anirà a càrrec del contractista d’acord amb les 
obligacions específiques del contracte que consten a la clàusula 29 d’aquest PCAP (drets i 
obligacions de les parts). 
 
Amb caràcter general s’entén que el pressupost base comprèn la totalitat del contracte, així com 
totes les despeses directes i indirectes, que el contractista hagi de realitzar per a la normal execució 
de l’obra contractada. 
 
3.7  El finançament Europeu en aquests moments és provisional de conformitat amb la Proposta de 
Resolució de l’atorgament de la Subvenció i per tant s’ha d’esperar a la consolidació d’aquesta font de 
finançament amb la Resolució definitiva, i per tant, s’ha de condicionar l’adjudicació del contracte i 
suspendre els seus efectes del contracte. 
 
3.8  Aquest expedient es considera de tramitació anticipada d’acord amb la possibilitat 
establerta a l’article 117.2 i a la disposició addicional tercera punt segon de la Llei 9/2017 de 
Contractes del Sector Públic (LCSP), de tramitar anticipadament els contractes l’execució material 
dels quals hagi de començar en l’exercici següent o els contractes el finançament dels quals depengui 
d’un préstec, un crèdit o una subvenció sol·licitada a una altra entitat pública o privada, i, en aquest 
sentit, se sotmet l’adjudicació a la condició suspensiva de la consolidació efectiva dels recursos que 
han de finançar aquest contracte. L'eventual execució del contracte en diverses anualitats, obligarà a 
l'existència de l'oportuna dotació pressupostària a tots els exercicis afectats. 
 
- Condicionada a l’obtenció de Préstec bancari. 
- Condicionada a l’obtenció Subvenció PRTR Fons Next Generation EU. 
 
3.9 Aquest contracte estarà, en tot cas, subjecte a les obligacions en matèria de comunicació; 
controls de la Comissió Europea, l'Oficina de Lluita Antifrau, el Tribunal de Comptes Europeu i la 
Fiscalia Europea i el dret d'aquests òrgans a l'accés a la informació sobre el contracte, especialment 
per evitar el frau, el favoritisme, la corrupció i el doble finançament; així com a les normes sobre 
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conservació de la documentació, d’acord amb el que disposa l’article 132 del Reglament Financer de 
la Unió Europea. 
 
Quarta. Termini de durada del contracte i termini d’execució del contracte  
 
4.1 El termini d’execució del contracte d’obres és el que s’estableix en l’apartat D del quadre de 
característiques a comptar des de la data de signatura de l'Acta de comprovació de replanteig, o, 
en el cas que fos un criteri de valoració, el que hagi proposat l’adjudicatari en la seva oferta, si fos 
menor i hagués estat acceptat per l’òrgan de contractació. 
 
El termini total i els terminis parcials són els que es fixen en el programa de treball que s’aprovi, si 
s’escau. Tots aquests terminis comencen a comptar des de la formalització de l’acta de comprovació 
del replanteig. 
 
Tots aquests terminis comencen a comptar des del dia que s’estipuli en el contracte. 
 
4.2 L’acta de comprovació del replanteig s’ha d’estendre en el termini màxim d’un mes a comptar 
des de la formalització del contracte. 
 
4.3 L’acta de comprovació del replanteig i els terminis parcials que puguin fixar-se en aprovar el 
programa de treball, amb els efectes que s’hi determinin, s’entenen integrants del contracte i, per 
tant, són exigibles. 
 
4.4 El contracte es podrà prorrogar si així s’ha previst en l’apartat D del quadre de 
característiques.  
En aquest cas, la pròrroga s’acordarà per l’òrgan de contractació i serà obligatòria per a l’empresa 
contractista, sempre que la preavisi amb, almenys, dos mesos d’antelació a l’acabament del termini de 
durada del contracte. La pròrroga no es produirà, en cap cas, per acord tàcit de les parts. 
 
Cinquena. Règim jurídic del contracte es regeix per: 
 
5.1 El contracte té caràcter administratiu i es regeix per aquest plec de clàusules administratives i 
pel plec de prescripcions tècniques, les clàusules dels quals es consideren part integrant del 
contracte. A més, es regeix per la normativa següent: 
 
a) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a 
l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 
 
b) Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública. 
 
c) Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la Llei 30/2007, de 30 
d’octubre, de contractes del sector públic (d’ara endavant, RD 817/2009). 
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d) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat pel Reial 
decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot el que no hagin modificat ni derogat les disposicions 
esmentades anteriorment (d’ara endavant, RGLCAP). 
 
e) Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets 
digitals. 
 
f) Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la 
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació 
d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE. 
 
g)  Ordre PDA/21/2019, de 14 de febrer, per la qual es determina el sistema de notificacions 
electròniques de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic. 
 
h) Reial decret 203/2021, de 30 de març, pel qual s’aprova el Reglament d’actuació i funcionament 
del sector públic per mitjans electrònics. 
 
i) Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents per a la 
modernització de l’Administració Pública i per a l’execució del Pla de recuperació, transformació i 
resiliència. 
j) Decret llei 5/2021, de 2 de febrer, pel qual s'aproven mesures urgents per a la implementació i 
gestió dels fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del fons REACT-EU per a 
l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic. 
 
k) Llei 10/2022, de 14 de juny, de mesures urgents per a impulsar l’activitat de rehabilitació 
edificatòria en el context del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. 
 
l) Orde HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de 
recuperació, transformació i resiliència. 
 
m) Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual s’estableix el procediment i format de 
la informació a proporcionar per les entitats del sector públic estatal, autonòmic i local per al 
seguiment del compliment de les fites i objectius i d’execució pressupostària i comptable de les 
mesures dels components del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. 
 
n) Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual 
s’estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència. 
 
o) Decisió d’execució del Consell, de 16 de juny de 2021, relativa a l’aprovació de l’avaluació del Pla 
de Recuperació i Resiliència d’Espanya. 
 
p) Ordre HFP/55/2023, de 24 de gener, relativa a l’anàlisi sistemàtica del risc de conflicte d’interès en 
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els procediments que executen el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. 
 
q) Ordre DSO/109/2022, de 13 de maig, per la qual s'aproven les bases que han de regir les 
convocatòries de subvencions del Departament de Drets Socials en el marc del Pla de recuperació, 
transformació i resiliència, finançat per la Unió Europea mitjançant el programa Next Generation EU. 
 
r) Ordre DSO/1503/2022, de 18 de maig, per la qual s'aproven les condicions d'accés per a la 
selecció de propostes d'actuacions per al finançament del Programa d'ajuts a la construcció 
d'habitatges en arrendament social en edificis energèticament eficients que preveu el Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea-NextGenerationEU. 
 
s) Resolució DSO/2055/2022, de 28 de juny, per la qual s'obre la convocatòria de subvencions del 
Departament de Drets Socials en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat 
per la Unió Europea, Next Generation EU, en règim de concurrència pública competitiva, 
corresponents a les línies 1 a la 5 
 
t) Al marge dels citats, addicionalment, també es regeix per les normes aplicables als contractes del 
sector públic a l’àmbit de Catalunya i per la seva normativa sectorial que resulti d’aplicació. 
 
u) Supletòriament al contracte li resulten d'aplicació les normes de dret administratiu i, en defecte 
d'això, les normes de dret privat. 
 
v) L’Ajuntament de Masquefa ha elaborat el seu Pla de mesures Antifrau, aprovat en sessió 
ordinària de la Junta de Govern Local de data 04 de juliol de 2022, que, concretament per a la 
gestió dels fons del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), permet garantir i 
declarar que, en el seu respectiu àmbit d’actuació, els fons corresponents s’han utilitzat de 
conformitat amb les normes aplicables, i en particular amb el que es refereix a la prevenció, detecció 
i correcció del frau, la corrupció i els conflictes d’interessos, tot amb la finalitat de donar compliment 
a les obligacions que l’article 22 del Reglament (UE) 241/2021 del Parlament Europeu i del Consell, 
de 12 de febrer de 2021. 
 
Aquest Pla recull una declaració d’absència de conflicte d’interès (DACI genèrica- Annex 2), 
una declaració institucional sobre la Lluita contra el Frau (Annex 3), la incorporació en l’Annex IV del 
Codi de Conducta dels Alts Càrrecs de l’Ajuntament de Masquefa aprovat en sessió 
ordinària pel Ple Municipal de 19 d’abril de 2018, el Codi de Conducta dels Empleats Públics 
(en Annex V), un Annex VI amb la indicació de les Banderes Vermelles  de conformitat amb les 
establertes pel Ministeri d’Hisenda, així com el test d’autoavaluació de conflicte d’interès, 
prevenció del frau i la corrupció (Annex 1). 
 
Es fa constar que es dona compliment a aquest principi, ja que segons l’apartat 4 de l’article 6 de 
l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, s’ha fet una avaluació del risc de frau, s’ha efectuat la 
declaració d’absència de conflicte d’interessos (DACI) i es disposa d’un procediment per abordar 
conflictes d’interessos.  
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A més, es compleix aquest principi, segons l’autoavaluació feta d’acord amb l’annex II.B.5 que recull 
un qüestionari d’autoavaluació relatiu a l’estàndard mínim, i amb l’annex III.C que recull una 
orientació sobre les mesures de prevenció, detecció i correcció del frau, corrupció i conflicte 
d’interessos, en el que es fa referència a les possibles mesures a adoptar per garantir una apropiada 
protecció dels interessos financers de la Unió en l’execució d’actuacions finançades o a finançar pel 
Mecanisme de Recuperació i Resiliència. 
 
El model de declaració (DACI) ha estat modificat per l’Ordre HFP/55/2023, de 24 de gener. 
 
5.2 El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres 
documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres normes que siguin 
aplicables en l’execució de la cosa pactada no eximeix l’empresa adjudicatària de l'obligació de 
complir-los. 
 
Sisena. Admissió de variants 
 
S’admetran variants quan consti així a l’apartat E del quadre de característiques, amb els 
requisits mínims, en les modalitats i amb les característiques que s’hi preveuen. 
 
Setena. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació  
 
La forma de tramitació de l’expedient i el procediment d’adjudicació del contracte són els establerts 
a l’apartat F del quadre de característiques. 
 
Vuitena. Mitjans de comunicació electrònics 
 
8.1 D’acord amb la disposició addicional quinzena de la LCSP, la tramitació d’aquesta licitació 
comporta la pràctica de les notificacions i comunicacions que en derivin per mitjans exclusivament 
electrònics. 
 
No obstant això, es podrà utilitzar la comunicació oral per a comunicacions diferents de les relatives 
als elements essencials, això és, els plecs i les ofertes, deixant el contingut de la comunicació oral 
degudament documentat, per exemple, mitjançant els arxius o resums escrits o sonors dels principals 
elements de la comunicació. 
 
8.2 Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de contractació i 
durant la vigència del contracte s’efectuaran per mitjans electrònics a través del sistema de notificació 
e-NOTUM, d’acord amb la LCSP, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques i l’Ordre PDA/21/2019, de 14 de febrer, per la qual es determina el 
sistema de notificacions electròniques de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu 
sector públic. A aquests efectes, s’enviaran els avisos de la posada a disposició de les notificacions i 
les comunicacions a les adreces de correu electrònic i als telèfons mòbils que les empreses hagin 
facilitat a aquest efecte en la declaració responsable, d’acord amb el que indica la clàusula onzena 
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d’aquest plec. Un cop rebuts el correu o correus electrònics i, en el cas que s’hagin facilitat també 
telèfons mòbils, els SMS, que indiquin que la notificació corresponent s’ha posat a disposició a l’e-
NOTUM, la persona o persones designades hauran d’accedir-hi mitjançant l’enllaç que s’enviarà a 
aquest efecte. En l’espai virtual on està dipositada la notificació, es permet accedir a aquesta 
notificació amb certificat digital o amb contrasenya. 
  
Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data d’enviament de l’avís de 
notificació, si l’acte objecte de notificació s’ha publicat el mateix dia en el perfil de contractant de 
l’òrgan de contractació. En cas contrari, els terminis es computaran des de la recepció de la 
notificació per part de l’empresa a qui s’adreça. No obstant això, els terminis de les notificacions 
practicades amb motiu del procediment de recurs especial pel Tribunal Català de Contractes 
computen en tot cas des de la data d’enviament de l’avís de notificació. 
 
D’altra banda, per tal de rebre tota la informació relativa a aquesta licitació, les empreses que 
ho vulguin i, en tot cas, les empreses licitadores s’han de subscriure com a interessades en 
aquesta licitació, a través del servei de  subscripció a les novetats de l’espai virtual de licitació 
que a aquest efecte es posa a disposició a l’adreça web del perfil de contractant de l’òrgan 
de contractació, accessible a la  Plataforma de serveis de contractació pública de la Generalitat: 

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/masquefa 
Les empreses que activin l’oferta amb l’eina de Sobre Digital s’inscriuran a la licitació automàticament. 
 
Aquesta subscripció permetrà rebre avís de manera immediata a les adreces electròniques de les 
persones subscrites de qualsevol novetat, publicació o avís relacionat amb aquesta licitació. 
 
Així mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasió o com a conseqüència del 
procediment de licitació i d’adjudicació del present contracte es realitzaran mitjançant el tauler 
d’anuncis associat a l’espai virtual de licitació d’aquesta licitació de la Plataforma de serveis de 
contractació pública. En aquest tauler d’anuncis electrònic, que deixa constància fefaent de 
l’autenticitat, la integritat i la data i hora de publicació de la informació publicada, també es publicarà 
informació relativa tant a la licitació com al contracte. 
 
A més, les empreses licitadores també es poden donar d’alta en el perfil del licitador, prèvia 
l’autenticació requerida. El perfil del licitador està constituït per un conjunt de serveis adreçats a les 
empreses licitadores amb l’objectiu de proveir un espai propi a cada empresa licitadora, amb un 
seguit d’eines que faciliten l’accés i la gestió d’expedients de contractació del seu interès. Per donar-
se d’alta cal fer clic a l’apartat “Perfil del licitador” de la Plataforma de serveis de contractació pública 
i disposar del certificat digital requerit. 
 
8.3 Certificats digitals: 
 
D’acord amb la disposició addicional primera del DL 3/2016, serà suficient l'ús de la signatura 
electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electrònica en els 
termes que estableix el Reglament (UE) 910/2014/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de 
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juliol de 2014, relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions 
electròniques en el mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE. Per tant, aquest és 
el nivell de seguretat mínim necessari del certificat de signatura electrònica admesa per a la signatura 
de la declaració responsable i de l’oferta. 
 
Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats qualificats en qualsevol 
país de la Unió Europea d’acord amb l’article 25.3 del Reglament (UE)910/2014/UE, sobre 
identificació electrònica i serveis de confiança, esmentat, el qual disposa que “una signatura 
electrònica qualificada basada en un certificat qualificat emès en un Estat membre serà reconeguda 
com a signatura electrònica qualificada en tots els altres estats membres”. 
 
Novena. Aptitud per contractar 
 
9.1 Estan facultades per participar en aquesta licitació i subscriure, si escau, el contracte 
corresponent les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que reuneixin les 
condicions següents: 

- Tenir personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que preveuen els articles 
65 i següents LCSP. 

- No estar inhabilitades per contractar d’acord amb l’ordenament jurídic, ni incurses en algun 
motiu d’exclusió d’acord amb la normativa en matèria de contractació pública o en alguna de les 
causes de prohibició de contractar recollides en l’article 71 de la LCSP. 

- D’acord amb el nou redactat de l’esmentat article 71.2 d’acord amb el RDL 14/2019, de 31 
d’octubre, constituirà també circumstància que impedeixi als empresaris contractar amb les entitats 
compreses a l’article 3 LCSP, la d’haver donat lloc (- per causa de la que haguessin estat declarats 
culpables -) a la resolució ferma de qualsevol contracte celebrat amb una entitat de les compreses en 
l’esmentat article 3. La prohibició, per altra banda, comprendrà a les empreses el contracte amb les 
quals hagués quedat resolt per incompliment culpable del contractista de les obligacions que els plecs 
haguessin qualificat com essencials d’acord amb l’article 211.1 f) LCSP. 

- Tanmateix, les empreses incurses en un motiu d’exclusió diferent del relatiu a no estar al 
corrent de les seves obligacions tributàries o amb la seguretat social o d’haver estat excloses per 
sentència ferma de la participació en procediments de contractació, no quedaran excloses del 
procediment si demostren la seva fiabilitat, mitjançant la presentació de proves suficients de les 
mesures que hagin adoptat. A tal efecte, les empreses hauran de demostrar que han pagat o s'han 
compromès a pagar la indemnització corresponent per qualsevol dany causat per la infracció penal o 
la falta, que ha aclarit els fets i circumstàncies de manera exhaustiva col·laborant activament amb les 
autoritats investigadores i que ha adoptat mesures tècniques, organitzatives i de personal concretes, 
apropiades per evitar noves infraccions penals o faltes. 

- Acreditar la classificació o, si s’escau, la solvència requerida, en els termes establerts en la 
clàusula desena d’aquest plec; i 
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- Tenir l’habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per dur a terme 
l’activitat o prestació que constitueixi l’objecte del contracte. 
 
Així mateix, cal que les prestacions objecte d’aquest contracte estiguin compreses dins de les 
finalitats, objecte o àmbit d’activitat de les empreses licitadores, segons resulti dels seus estatuts o de 
les seves regles fundacionals, i s’acrediti degudament. 
 
L’adjudicatària seleccionada haurà de tenir capacitat suficient per a poder atendre les prestacions que 
es deriven d'aquesta licitació i, en aquest sentit, disposar dels mitjans adequats i suficients per a poder 
cobrir cadascuna de les necessitats vinculades a aquest contracte. 
 
Els requisits de capacitat, de solvència i d’absència de prohibicions de contractar s’han de complir en 
el moment de presentació d’oferta i s’han de mantenir fins al moment de l’adjudicació i de 
formalització del contracte. 
 
9.2 La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones jurídiques s’acredita mitjançant 
l’escriptura de constitució o modificació inscrita en el Registre Mercantil, quan sigui exigible conforme a 
la legislació mercantil. Quan no ho sigui, s’acredita mitjançant l’escriptura o document de constitució, 
estatuts o acta fundacional, en què constin les normes que regulen la seva activitat, inscrits, si s’escau, 
en el corresponent registre oficial. També cal aportar el CIF de l’empresa. 
 
La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones físiques s’acredita amb la presentació del 
NIF. 
 
La capacitat d’obrar de les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea o signataris 
de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’ha d’acreditar mitjançant la inscripció en els registres 
professionals o mercantils adients del seu Estat membre d’establiment o la presentació d’una 
declaració jurada o una de les certificacions que s’indiquen en l’annex XI de la Directiva 2014/24/UE. 
 
La capacitat d’obrar de les empreses estrangeres d’Estats no membres de la Unió Europea ni 
signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’acredita amb l’aportació d’un informe emès per 
la missió diplomàtica permanent o per l’oficina consular d’Espanya del lloc del domicili de l’empresa, 
en el qual consti, prèvia acreditació per l’empresa, que figuren inscrites en el registre local 
professional, comercial o anàleg, o, en el seu defecte, que actuen habitualment en el tràfic local dins 
l’àmbit de les activitats que abasta l’objecte del contracte. També han d’aportar l’informe de 
reciprocitat al que fa referència l’article 68 de la LCSP. A més, aquestes empreses han de tenir oberta 
una sucursal a Espanya, amb designació de persona apoderada o representant per a les seves 
operacions, i estar inscrites en el Registre Mercantil. 
 
9.3 També poden participar en aquesta licitació les unions d’empreses que es constitueixin 
temporalment a aquest efecte (UTE), sense que sigui necessària formalitzar-les en escriptura pública 
fins que no se’ls hagi adjudicat el contracte. Aquestes empreses queden obligades solidàriament 
davant l’Administració i han de nomenar una persona representant o apoderada única amb poders 
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suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva 
extinció, sense perjudici que les empreses atorguin poders mancomunats per a cobraments i 
pagaments d’una quantia significativa. 
 
9.4 Les empreses que vulguin constituir unions temporals d’empreses per participar en licitacions 
públiques es poden trobar mitjançant la utilització de la funcionalitat punt de trobada de la Plataforma 
de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat, que es troba dins l’apartat “Perfil del licitador”. 
 
9.5 Les empreses que hagin participat en l’elaboració de les especificacions tècniques o dels 
documents preparatoris del contracte, poden participar en la licitació sempre que es garanteixi que la 
seva participació no falseja la competència. 
 
9.6 D’acord amb la previsió de l’article 159.4.a) i la disposició transitòria tercera de la LCSP es 
considera obligatòria la inscripció de les empreses licitadores en el Registre Electrònic d’empreses 
licitadores (RELI) de la Generalitat de Catalunya o en el Registre Oficial de licitadors i empreses 
classificades del Sector públic (ROLECE). 
 
9.7 També es considerarà admissible la proposició del licitador que acrediti haver presentat la 
sol·licitud d'inscripció en el corresponent Registre juntament amb la documentació preceptiva per 
això, sempre que tal sol·licitud sigui de data anterior a la data final de presentació de les ofertes. 
 
L'acreditació d'aquesta circumstància tindrà lloc mitjançant l'aportació del justificant de recepció de la 
sol·licitud emès pel corresponent Registre i d'una declaració responsable d'haver aportat la 
documentació preceptiva i de no haver rebut requeriment d'esmena. 
 
En aquest sentit, si el licitador hagués fet ús d'aquesta facultat a què s'acaba d'al·ludir, la mesa 
requerirà el licitador perquè justifiqui documentalment tots els extrems referents a la seva aptitud 
per contractar enunciats en el paràgraf anterior (article 159.4 f) de la LCSP). 
 
9.8 En els casos en què es presentin a la licitació empresaris estrangers d’un Estat membre de la 
Unió Europea o signatari de l’Espai Econòmic Europeu, l’acreditació de la seva capacitat, i absència de 
prohibicions es pot efectuar mitjançant una consulta a la corresponent llista oficial d’operadors 
econòmics autoritzats o bé mitjançant l’aportació de la documentació acreditativa d’aquests extrems, 
en el termini de 7 dies hàbils a comptar des de l’enviament del requeriment en cas que es tracti de 
l’empresa licitadora que ha presentat la millor oferta des del punt de vista de la millor relació 
qualitat-preu. 
 
Desena. Solvència de les empreses licitadores 
 
10.1 Les empreses han d’acreditar que compleixen els requisits mínims de solvència que es 
detallen a l’apartat G.1 del quadre de característiques, bé a través dels mitjans d’acreditació 
que s’especifiquen en aquest mateix apartat G.1 del quadre de característiques, o bé 
alternativament mitjançant la classificació equivalent a aquesta solvència, que s’assenyala a l’apartat 
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G.2 del mateix quadre de característiques. 
 
En cas de ser exigible la classificació per l’import del contracte, s’entendrà que les empreses hauran 
de tenir la classificació que consta a l’apartat G.1 del quadre de característiques del contracte.  
 
Pel cas que no sigui exigible la classificació per l’import del contracte, s’entendrà que les empreses 
que tinguin la classificació que consta a l’apartat G.1 del quadre de característiques del 
contracte, disposaran de la solvència tècnica i econòmica necessària per executar el contracte. 
 
A les empreses que, per una raó vàlida, no estiguin en condicions de presentar les referències 
sol·licitades a l’apartat G.1 del quadre de característiques per acreditar la seva solvència 
econòmica i financera, se les autoritzarà a acreditar-la per mitjà de qualsevol altre document que 
l’òrgan de contractació consideri apropiat. 
 
10.2 Les empreses licitadores s’han de comprometre a dedicar o adscriure a l’execució  del 
contracte els mitjans personals o materials suficients que s’indiquen a l’apartat G.3 del 
quadre de característiques. 
 
10.3 Les empreses licitadores poden recórrer, per a l’execució del contracte, a les capacitats 
d'altres entitats, amb independència de la naturalesa jurídica dels vincles que tinguin amb elles, per tal 
d’acreditar la seva solvència econòmica i financera, i tècnica i professional, sempre que aquestes 
entitats no estiguin incurses en prohibició de contractar i que les empreses licitadores demostrin que 
durant tota la durada de l’execució del contracte disposaran efectivament dels recursos necessaris, 
mitjançant la presentació a aquest efecte del compromís per escrit de les entitats esmentades. 
 
No obstant això, respecte als criteris relatius als títols d'estudis i professionals i a l'experiència 
professional, les empreses només poden recórrer a les capacitats d'altres entitats si aquestes presten 
els serveis per als quals són necessàries les capacitats esmentades. 
 
En les mateixes condicions, les UTE poden recórrer a les capacitats dels participants en la unió o 
d'altres entitats. 
 
10.4 Els certificats comunitaris d’empresaris autoritzats per contractar als quals fa referència 
l’article 97 de la LCSP constitueixen una presumpció d’aptitud en relació amb els requisits de selecció 
qualitativa que figurin en aquests. 
 
Així mateix, les empreses estrangeres no comunitàries han de justificar la seva solvència mitjançant 
un informe que l’estat de procedència de l’empresa estrangera admet al seu torn la participació 
d’empreses espanyoles en la contractació amb els ens del sector públic assimilables als que enumera 
l’article 3 de la LCSP, en forma substancialment anàloga. 
 
Aquest informe l’ha d’elaborar la corresponent oficina econòmica i comercial d’Espanya a l’exterior i 
s’ha d’adjuntar a la documentació que es presenti. 
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10.5 En les UTE, totes les empreses que en formen part han d’acreditar la seva solvència, però per 
tal de determinar la solvència de la unió temporal, s’acumula l’acreditada per cadascuna de les seves 
integrants, en els termes indicats a l’apartat G.1 del quadre de característiques 
 
Per als casos en què sigui exigible la classificació i concorrin en la unió empresaris nacionals, 
estrangers que no siguin nacionals d’un Estat membre de la Unió Europea ni d’un Estat signatari de 
l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu i estrangers que siguin nacionals d’un Estat membre de la 
Unió Europea o d’un Estat signatari de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, els que pertanyin als 
dos primers grups han d’acreditar la seva classificació, i aquests últims la seva solvència econòmica, 
financera i tècnica professional. 
 
II. DISPOSICIONS RELATIVES A LA LICITACIÓ, L‘ADJUDICACIÓ I LA 

FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 
 
Onzena. Presentació de documentació i de proposicions 
 
11.1  Amb caràcter previ a la valoració de les ofertes, l’òrgan de contractació ha d’iniciar, a través 
de l’eina informàtica amb seu a l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT), el procediment 
d’anàlisi ex ante de conflicte d’interès consistent en la introducció de les dades6 de les persones 
físiques o jurídiques licitadores i dels òrgans decisors de l’operació. 
 
En el supòsit que l’AEAT no disposi de la informació de titularitats reals de l’empresa objecte de 
consulta i així li hagi indicat mitjançant la corresponent bandera negra a l’òrgan de contractació, 
aquest ha de sol·licitar a les empreses licitadores la informació de la seva titularitat real8, que li han 
d’aportar en el termini de 5 dies hàbils des de la sol·licitud. En cas que no s’entregui la informació 
sol·licitada en aquest termini, l’empresa licitadora serà exclosa del procediment. 
 

11.2 Les empreses licitadores han de presentar la documentació que conforma les seves 
ofertes en DOS (2) SOBRES en el termini màxim de VINT-I-CINC (25) DIES 
naturals, des del dia següent a la publicació al Perfil del contractant de l’anunci de licitació, 
mitjançant l’eina de Sobre Digital. 
 
Tota la documentació necessària per a la presentació de les ofertes estarà disponible per mitjans i 
mitjançant l’eina de Sobre Digital accessible a l’adreça web següent: 
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/garrotxa/customProf 
 
Un cop accedeixin a través d’aquest enllaç a l’eina web de Sobre Digital, les empreses licitadores 
hauran d’omplir un formulari per donar-se d’alta a l’eina i, a continuació, rebran un missatge, al/s 
correu/s electrònic/s indicat/s en aquest formulari d’alta, d’activació de l’oferta. 
 
Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari de inscripció de l’eina 
de Sobre Digital, que seran les emprades per enviar correus electrònics relacionats amb l’ús de l’eina 
de Sobre Digital, han de ser les mateixes que les que designin en la declaració responsable per rebre els 
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avisos de notificacions i comunicacions mitjançant l’e-NOTUM. 
 
Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta, atès que l’enllaç 
que es conté en el missatge d’activació és l’accés exclusiu de què disposaran per presentar les seves 
ofertes a través de l’eina de Sobre Digital. 
 
Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes a través d’aquest enllaç tramès, les empreses 
licitadores hauran de preparar tota la documentació requerida i adjuntar-la en format electrònic 
en el/s sobre/s corresponent/s. 
 
Les empreses licitadores poden preparar i enviar aquesta documentació de forma esglaonada, abans 
de fer la presentació de l’oferta. 
 
Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les empreses licitadores que 
introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentació xifrada que formi part de 
la licitació. Amb aquesta paraula clau es xifrarà, en el moment de l’enviament de les ofertes, la 
documentació. Així mateix, el desxifrat dels documents de les ofertes es realitza mitjançant la mateixa 
paraula clau, la qual han de custodiar les empreses licitadores. 
 
*Cal tenir en compte la importància de custodiar correctament aquesta o aquestes claus (si s’escau, 
poden ser la mateixa per tots els sobres o diferents per cadascun d’ells), ja que només les empreses 
licitadores la/les tenen (l’eina de Sobre Digital no guarda ni recorda les contrasenyes introduïdes) i són 
imprescindibles per al desxifrat de les ofertes i, per tant, per l’accés al seu contingut. 
 
L’Administració demanarà a les empreses licitadores, mitjançant el correu electrònic assenyalat en el 
formulari d’inscripció a l’oferta de l’eina de Sobre Digital, que accedeixin a l’eina web de Sobre Digital 
per introduir les seves paraules clau en el moment que correspongui. Quan les empreses licitadores 
introdueixin les paraules Clau s’iniciarà el procés de desxifrat de la documentació, que es trobarà 
guardada en un espai virtual securitzat que garanteix la inaccessibilitat a la documentació abans, en el 
seu cas, de la constitució de la Mesa i de l’acte d’obertura dels sobres, en la data i l’hora establertes. 
Les empreses licitadores han d’introduir en tot cas la paraula clau abans de l’obertura dels primers 
sobres xifrats. 
 
En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà accedir al contingut del 
sobre xifrat. Així, atès que la presentació d’ofertes a través de l’eina de Sobre Digital es basa en el 
xifratge de la documentació i requereix necessàriament la introducció per part de les empreses 
licitadores de la/les paraula/es clau, que només elles custodien durant tot el procés, per poder 
accedir al contingut xifrat dels sobres, no es podrà efectuar la valoració de la documentació de la 
seva oferta que no es pugui desxifrar per no haver introduït l’empresa la paraula clau. 
 
Una vegada complimentada tota la documentació de l’oferta i adjuntats els documents que la 
conformen, es farà la presentació pròpiament dita de l’oferta. A partir del moment en què l’oferta 
s’hagi presentat, ja no es podrà modificar la documentació tramesa. 
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En cas de produir-se una fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina de Sobre Digital el darrer dia de 
presentació de les proposicions, l’òrgan de contractació ampliarà el termini de presentació de les 
mateixes el temps que es consideri imprescindible, modificant el termini de presentació d’ofertes; 
publicant a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública l’esmena corresponent; i, addicionalment, 
comunicant el canvi de data a totes les empreses que haguessin activat oferta. 
 
11.3 D’acord amb el que disposa l’apartat 1.h de la Disposició addicional 16ª de la LCSP, 
l’enviament de les ofertes mitjançant l’eina de Sobre Digital es podrà fer en dues fases, transmetent 
primer l’empremta electrònica de la documentació de l’oferta, dins del termini de presentació 
d’ofertes, amb la recepció de la qual es considerarà efectuada la seva presentació a tots els efectes, i 
després fent l’enviament de la documentació de l’oferta pròpiament dita, en un termini màxim de 24 
hores. En cas de no efectuar-se aquesta segona remissió en el termini de 24 hores, es considerarà 
que l’oferta ha estat retirada. Si es fa ús d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentació 
tramesa en aquesta segona fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la que s’ha enviat 
l’empremta digital prèviament, de manera que no es pot produir cap modificació dels fitxers 
electrònics que configuren la documentació de l’oferta. 
 
*Advertiment: És important no manipular aquests arxius (ni, per exemple, fer-ne còpies, encara que siguin de contingut 
idèntic) per tal de no variar-ne l’empremta electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la coincidència de 
documents en les ofertes trameses en dues fases. 

 
11.4 Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de 
programa o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per un virus amb les 
eines corporatives de l’ens contractant. 
 
Així, és obligació de les empreses contractistes passar els documents per un antivirus i, en cas 
d’arribar documents de les seves ofertes amb virus, serà responsabilitat d’elles que l’Administració no 
pugui accedir al contingut d’aquests. 
 
En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en blanc o sigui 
il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la Mesa de contractació valorarà, en funció de 
quina sigui la documentació afectada, les conseqüències jurídiques respecte de la participació 
d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat d’accedir al contingut 
d’algun dels documents de l’oferta. En cas de tractar-se de documents imprescindibles per conèixer o 
valorar l’oferta, la mesa podrà acordar l’exclusió de l’empresa. 
 
Les empreses licitadores podran presentar una còpia de seguretat dels documents electrònics 
presentats en suport físic electrònic, que serà sol·licitada a les empreses licitadores en cas de 
necessitat, per tal de poder accedir al contingut dels documents en cas que estiguin malmesos. 
 
En aquest sentit, cal recordar la importància de no manipular aquests arxius per tal de no variar-ne 
l’empremta electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la coincidència dels documents 
de la còpia de seguretat, tramesos en suport físic electrònic, i dels tramesos en l’oferta, a través de 
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l’eina de Sobre Digital. Així mateix, cal tenir en compte que aquesta còpia no podrà ser emprada en 
el cas d’haver enviat documents amb virus a través de l’eina de Sobre Digital, atesa la impossibilitat 
tècnica en aquests casos de poder fer la comparació de les empremtes electròniques i, per tant, de 
poder garantir la no modificació de les ofertes un cop finalitzat el termini de presentació. 
 
11.5 Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica d’ofertes es troben 
disponibles a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública: 

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/masquefa 
 
D’altra banda, els formats de documents electrònics admissibles són els següents: 
 
- .PDF signat 
 
Cal tenir en compte que l’eina de Sobre Digital no permet la presentació d’arxius de mida superior a 
25 Mb. Per aquest motiu, els arxius de les ofertes d’aquesta mida s’han de comprimir o fragmentar en 
diverses parts. La partició s’ha de realitzar manualment (sense utilizar eines del tipus winzip o winrar 
de partició automàtica) i sense incorporar cap tipus de contrasenya. Els arxius resultants de la 
partició s’incorporen en l’apartat d’altra documentació numerats (part 1 de 2, part 2 de 2). 
 
11.6 D’acord amb l’article 23 del RGLCAP, les empreses estrangeres han de presentar la 
documentació traduïda de forma oficial al català i/o al castellà. 
 
11.7 Les persones interessades podran dirigir-se a l’òrgan de contractació per sol·licitar informació 
addicional sobre els plecs i la documentació complementaria, la qual s’haurà de facilitar, almenys, sis 
(6) dies abans de la data límit fixada per a la recepció d’ofertes. La sol·licitud d’informació addicional 
caldrà que es presenti a l’òrgan de contractació, com a mínim, dotze (12) dies abans de la data límit 
per dita recepció d’ofertes. 
 
La resposta facilitada per part de l’òrgan de contractació tindrà caràcter vinculant. 
 
D’acord amb el que s’estableix a l’article 13.1 h) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, les empreses disposen, dins del perfil de 
contractant de l’ens contractant, d’un servei de preguntes i respostes i d’un tauler d’avisos per a tots 
aquells dubtes que puguin sorgir durant el procés de licitació. 
 
El servei de preguntes i respostes resta dins de l’anunci de la present licitació, publicat al perfil de 
contractant de l’ens contractants. Les empreses hauran de dirigir els seus dubtes i preguntes, 
corresponents a aquest procés de licitació, mitjançant aquest servei. No s’admetrà cap altre mitjà o 
canal de comunicació que no sigui l’anteriorment esmentat. 
 
Els avisos que es produeixin durant aquest procés de licitació, seran comunicats per l’ens contractant 
a les empreses mitjançant el tauler de l’anunci establert a tal efecte. 
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11.8 Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada per 
part de l’empresa licitadora del contingut del present plec, així com del plec de prescripcions 
tècniques, i la declaració conforme reuneix tots i cadascun dels requisits per contractar. 
 
11.9 Cada empresa licitadora no pot presentar més d’una proposició. Tampoc pot subscriure cap 
proposta en UTE amb d’altres si ho ha fet individualment o figurar en més d’una unió temporal. La 
infracció d’aquestes normes dona lloc a la inadmissió de totes les propostes per ella subscrites. 
 

11.10 CONTINGUT DELS SOBRES 
 
Els sobres contindran: 
 

SOBRE A 
DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA  
 
A. DECLARACIÓ RESPONSABLE 
 
Les empreses licitadores han de presentar una declaració responsable, el model de la qual s’adjunta 
com a annex 1 a aquest plec i com a plantilla inclosa en l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual 
declaren el següent: 
- Que la societat està constituïda vàlidament i que de conformitat amb el seu objecte social es 
pot presentar a la licitació, així com que la persona signatària de la declaració responsable té la 
deguda representació per presentar la proposició i la declaració. 
- Que compleix els requisits de solvència econòmica i financera, i tècnica i professional, de 
conformitat amb els requisits mínims exigits en aquest plec 
- Que no està incursa en cap prohibició de contractar (*en especial, cal tenir en compta les 
prohibicions de contractar previstes en l’art.71.1 d) LCSP). 
- Que disposa de les autoritzacions necessàries per exercir l’activitat. 
- Pronunciament sobre l’existència del compromís referit a l’article 75.2 LCSP, en el seu cas. 
- Addicionalment, en cas que l’empresa fos estrangera, caldrà que la declaració responsable 
inclogui el sotmetiment exprés al fur espanyol. 
- En cas d’oferta presentada per UTE, cadascuna de les empreses que la conformaran ha de 
presentar la declaració responsable i caldrà que la declaració responsable inclogui el compromís de 
constituir-se formalment en tal unió temporal en cas de resultar adjudicataris. 
- Compromís d’adscriure a l’execució del contracte determinats mitjans materials i/o 
personals, quan així es requereixi en els plecs. 
- Que compleix amb la resta de requisits que s’estableixen en aquest plec. 
 
Així mateix, s’ha d’incloure la designació del nom, cognom i NIF de la persona o les persones 
autoritzades per accedir a les notificacions electròniques, així com les adreces de correu 
electròniques i, addicionalment, els números de telèfon mòbil on rebre els avisos de les notificacions, 
d’acord amb la clàusula vuitena d’aquest plec. Per tal de garantir la recepció de les notificacions 
electròniques, es recomana designar més d’una persona autoritzada a rebre-les, així com diverses 
adreces de correu electrònic i telèfons mòbils on rebre els avisos de les posades a disposició. 
Aquestes dades s’han d’incloure en l’apartat relatiu a “persona o persones de contacte” de la Part II.A 
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de la declaració responsable. 
 
A més, les empreses licitadores indicaran en la declaració responsable, si escau, la informació relativa 
a la persona o les persones habilitades per representar-les en aquesta licitació. La declaració 
responsable s’ha de presentar signat electrònicament per la persona o les persones que tenen la 
deguda representació de l’empresa per presentar la proposició. 
 
En el cas d’empreses que concorrin a la licitació amb el compromís d’agrupar-se en una unió 
temporal si resulten adjudicatàries del contracte, cadascuna ha d’acreditar la seva personalitat, 
capacitat i solvència, i presentar una declaració responsable separada. A més de la declaració 
responsable, han d’aportar un document on consti el compromís de constituir-se formalment en unió 
temporal en cas de resultar adjudicatàries del contracte. 
 
En el cas que l’empresa licitadora recorri a la solvència i mitjans d’altres empreses de conformitat 
amb el que preveu l’article 75 de la LCSP, o tingui la intenció de subscriure subcontractes, ha 
d’indicar aquesta circumstància en la declaració responsable i s’ha de presentar altre declaració 
responsable separat per cadascuna de les empreses a la solvència de les quals recorri o que tingui 
intenció de subcontractar. 
 
Les empreses licitadores que figurin en una base de dades nacional d’un Estat membre de la Unió 
Europea, com un expedient virtual de l’empresa, un sistema d’emmagatzematge electrònic de 
documents o un sistema de pre-qualificació, d’accés gratuït, només han de facilitar en cada part de la 
declaració responsable la informació que no figuri en aquestes bases. Així, les empreses inscrites en el 
Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) de la Generalitat de Catalunya, regulat en el 
Decret 107/2005, de 31 de maig, i gestionat per la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de 
Contractació Administrativa o en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector 
públic, només estan obligades a indicar en la declaració responsable la informació que no figuri 
inscrita en aquests registres, o que no hi consti vigent o actualitzada. En tot cas, aquestes empreses 
han d’indicar en la declaració responsable la informació necessària que permeti a l’òrgan de 
contractació, si escau, accedir als documents o certificats justificatius corresponents 
 
L’aportació de la documentació justificativa del compliment dels requisits exigits en aquest plec el 
compliment dels quals s’ha indicat en la declaració responsable, l’haurà d’efectuar l’empresa licitadora 
en qui recaigui la proposta d’adjudicació per haver presentat l’oferta més avantatjosa econòmicament, 
amb caràcter previ a l’adjudicació. 
 
Tanmateix, l’òrgan de contractació o la mesa de contractació podrà demanar a les empreses 
licitadores que presentin la totalitat o una part de la documentació justificativa del compliment dels 
requisits previs, quan considerin que hi ha dubtes raonables sobre la vigència o fiabilitat de la 
declaració responsable o quan sigui necessari per al bon desenvolupament del procediment. No 
obstant això, l’empresa licitadora que estigui inscrita en el RELI o en el Registre oficial de licitadors i 
empreses classificades del sector públic o que figuri en una base de dades nacional d’un Estat membre 
de la Unió Europea d’accés gratuït, no està obligada a presentar els documents justificatius o altra 
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Aclariment important: Les empreses licitadores hauran d’aportar només declaració responsable 
conforme disposen d’aquests mitjans personals (SOBRE A), tal com s’ha indicat, i serà l’empresa 
proposada com a adjudicatària qui haurà d’acreditar els aspectes documentals i d’experiència assenyalats 
per a cadascun dels perfils que han d’adscriure a l’execució del contracte, abans de formalitzar el 
contracte. 

prova documental de les dades inscrites en aquests registres. 
 
- Declaració de submissió als jutjats i tribunals espanyols 
 
Les empreses estrangeres han d’aportar una declaració de submissió als jutjats i tribunals espanyols 
de qualsevol ordre per a totes les incidències que puguin sorgir del contracte, amb renúncia expressa 
al seu fur propi, d’acord amb el model que s’adjunta com Annex 1 als presents Plecs. 
 
B. Declaració Responsable supòsit presentació com una Unió Temporal Empreses – 
UTE, d’acord amb el model que s’adjunta com Annex 2 als presents Plecs. 
 
C. Declaració de la part del contracte a Subcontractar, si s’escau, d’acord amb el model 
que s’adjunta com Annex 3 als presents Plecs. 
 
D. Compromís adscripció Mitjans Materials i Personals, d’acord amb el model que 
s’adjunta com Annex 4 als presents Plecs. 
 
E. Clàusules contractuals per a Encàrrecs de tractament de dades personals del 
contracte, d’acord amb el model que s’adjunta com Annex 5 als presents Plecs[aquest document a 
signar per l’adjudicatari del contracte, en la seva formalització). 
 
F. Declaració responsable per als contractes l’execució dels quals requereixi el 
tractament per part del contractista de Dades Personals per compte del Responsable 
del Tractament, d’acord amb el model que s’adjunta com Annex 6  als presents Plecs [aquest 
document a complimentar i signar per l’adjudicatari del contracte, en la seva formalització). 
 
G. Regles Especials respecte del Personal de l’empresa contractista, d’acord amb el 
model que s’adjunta com Annex 7  als presents Plecs. 

 
En qualsevol cas, l’empresa que no pugui acreditar la suficient solvència econòmica i tècnica, no es 
considerarà empresa apta per a continuar en el procediment de licitació i serà exclosa. 
 

a) Declaració d’absència de conflicte d’interès, d’acord amb el model corresponent a 
l’Annex 9. 
 

b) Declaració de cessió i tractament de dades en relació amb l’execució del 
PRTR, d’acord amb el model corresponent a l’Annex 10 
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SOBRE B 

OFERTA AVALUABLE AUTOMÀTICAMENT O MITJANÇANT 

APLICACIÓ DE FÓRMULES 

c) Declaració de compromís en relació amb l’execució d’actuacions del PRTR 
(DNHS), d’acord amb el model corresponent a l’Annex 11 
 
d) Declaració responsable sobre el compliment de no causar perjudici als sis 
objectius mediambiental , d’acord amb el model corresponent a l’Annex 12 
 
e) Declaracions de confidencialitat, d’acord amb el model corresponent a l’Annex 13 
 

 
El Sobre B contindrà: 
 
a) La proposició o oferta econòmica s’ha de formular conforme al model que s’adjunta com 
a Annex 8 a aquest plec i com a plantilla al sobre d’aquesta licitació inclòs en l’eina de Sobre Digital. 
 
b) Tota la documentació relativa als criteris quantificables de forma automàtica, d’acord 
amb el contingut de l’apartat H del quadre de característiques dels criteris de valoració 
automàtica, d’acord amb el model que s’adjunta com Annex 8 als presents Plecs. 
 
La proposició econòmica s’ha de presentar per escrit i no s’acceptaran les que tinguin omissions, 
errades o esmenes que no permetin conèixer clarament allò que es considera fonamental per 
valorar-la. 
 
11.11 No s’acceptaran les proposicions que tinguin omissions, errades o esmenes que no permetin 
conèixer clarament allò que es considera fonamental per valorar-les. 
 
A través de l’eina de Sobre Digital les empreses hauran de signar el document “resum” de les seves 
ofertes, amb signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut, amb la 
signatura del qual s’entén signada la totalitat de l’oferta, atès que aquest document conté les 
empremtes electròniques de tots els documents que la composen. 
 
Les proposicions s’han de signar pels representants legals de les empreses licitadores i, en cas de 
tractar-se d’empreses que concorrin amb el compromís de constituir-se en UTE si resulten 
adjudicatàries, s’han de signar pels representants de totes les empreses que la composen. La persona 
o les persones que signin l’oferta ha o han de ser la persona o una de les persones signants de la 
declaració responsable. 
 
11.12 Declaracions de confidencialitat: Les empreses licitadores podran assenyalar respecte de cada 
document i/o dades presentades (en qualsevol dels sobres), si contenen informació confidencial. 
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Es poden considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o 
drets de propietat intel·lectual i la seva difusió a terceres persones pugui ser contrària als seus 
interessos comercials legítims, perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector; o bé 
quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de 
dades de caràcter personal. Així mateix, el caràcter confidencial afecta a qualsevol altres informacions 
amb un contingut que es pugui utilitzar per falsejar la competència, ja sigui en aquest procediment de 
licitació o en altres de posteriors. No tenen en cap cas caràcter confidencial l’oferta econòmica de 
l’empresa, ni les dades incloses en la declaració responsable. 
 
La declaració de confidencialitat que es presenti ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o 
interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les 
dades facilitades que considerin confidencials. No s’admeten declaracions genèriques o no justificades 
del caràcter confidencial. 
 
Tanmateix, sens perjudici de les declaracions de confidencialitat efectuades respecte de determinats 
documents i dades presentades per les empreses licitadores, correspon a l’òrgan de contractació 
valorar, davant d’una sol·licitud d’accés o vista de determinada documentació, si la qualificació de 
confidencial és adequada i, en conseqüència, decidir sobre l’accés o la vista de dita documentació, 
prèvia audiència de l’empresa o les empreses licitadores afectades. 
 
c) Tota la documentació relativa als criteris quantificables de forma automàtica, d’acord 
amb el contingut de l’apartat H del quadre de característiques dels criteris de valoració 
automàtica, i de conformitat amb el model que s’adjunta com Annex 8 als presents Plecs. 
 
La proposició econòmica s’ha de presentar per escrit i no s’acceptaran les que tinguin omissions, 
errades o esmenes que no permetin conèixer clarament allò que es considera fonamental per 
valorar-la. 
 
11.13 No s’acceptaran les proposicions que tinguin omissions, errades o esmenes que no permetin 
conèixer clarament allò que es considera fonamental per valorar-les. 
 
A través de l’eina de Sobre Digital les empreses hauran de signar el document “resum” de les seves 
ofertes, amb signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut, amb la 
signatura del qual s’entén signada la totalitat de l’oferta, atès que aquest document conté les 
empremtes electròniques de tots els documents que la composen. 
 
Les proposicions s’han de signar pels representants legals de les empreses licitadores i, en cas de 
tractar-se d’empreses que concorrin amb el compromís de constituir-se en UTE si resulten 
adjudicatàries, s’han de signar pels representants de totes les empreses que la composen. La persona 
o les persones que signin l’oferta ha o han de ser la persona o una de les persones signants de la 
declaració responsable. 
 
11.14 Declaracions de confidencialitat: Les empreses licitadores podran assenyalar respecte de cada 
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document i/o dades presentades (en qualsevol dels sobres), si contenen informació confidencial. 
Es poden considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o 
drets de propietat intel·lectual i la seva difusió a terceres persones pugui ser contrària als seus 
interessos comercials legítims, perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector; o bé 
quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de 
dades de caràcter personal. Així mateix, el caràcter confidencial afecta a qualsevol altres informacions 
amb un contingut que es pugui utilitzar per falsejar la competència, ja sigui en aquest procediment de 
licitació o en altres de posteriors. No tenen en cap cas caràcter confidencial l’oferta econòmica de 
l’empresa, ni les dades incloses en la declaració responsable. 
 
La declaració de confidencialitat que es presenti ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o 
interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les 
dades facilitades que considerin confidencials. No s’admeten declaracions genèriques o no justificades 
del caràcter confidencial. 
Tanmateix, sens perjudici de les declaracions de confidencialitat efectuades respecte de determinats 
documents i dades presentades per les empreses licitadores, correspon a l’òrgan de contractació 
valorar, davant d’una sol·licitud d’accés o vista de determinada documentació, si la qualificació de 
confidencial és adequada i, en conseqüència, decidir sobre l’accés o la vista de dita documentació, 
prèvia audiència de l’empresa o les empreses licitadores afectades. 
 
Dotzena. Mesa de contractació 
 
12.2 Els membres de la Mesa contractació seran: 
 
 President:  
 
 Xavier Boquete Saiz, Alcalde de l’Ajuntament de Masquefa. 

 Substitut: Enrique Gómez Milan – Regidor d’Urbanisme i Obres. 
  

 Vocals: 
 
1. Ramon Rigol Nutó, secretari accidental de l’Ajuntament de Masquefa. 
2. Laura Olivas Linares, Interventora de l’Ajuntament de Masquefa. 
3. Nuria Mora Diaz, Tècnica de l’Ajuntament de Masquefa 
4. Judit Ollé Aguilera, Tècnica de l’Ajuntament de Masquefa. 

 
Secretaria de la Mesa de contractació: Carme Sánchez Martin – Tècnica contractació de l’Ajuntament de 
Masquefa. 

 
La Mesa de contractació podrà, igualment, sol·licitar l’assessorament de tècnics o experts 
independents amb coneixements acreditats en les matèries relacionades amb l’objecte del contracte. 
Aquesta assistència serà autoritzada per part de l’òrgan de contractació i haurà de ser reflectida 
expressament a l’expedient, amb referència a la identitat dels tècnics o experts assistents, la seva 
formació i la seva experiència professional. 
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La Mesa de contractació es considerarà vàlidament constituïda si ho està per el President, el 
Secretari, un dels vocals dels qui tinguin atribuït legal o reglamentàriament l’assessorament jurídic de 
l’òrgan de contractació i un funcionari que tingui atribuïdes les funcions relatives al seu control 
econòmic-pressupostari. 
 
12.3 La mesa de contractació, com a òrgan d’assistència tècnica especialitzada, exercirà les 
següents funcions: 
 
a) La qualificació de la documentació acreditativa del compliment dels requisits previs, acordant, 
si s’escau, l’exclusió dels licitadors que no acreditin dit compliment, previ tràmit d’esmena. 
b) La valoració de les proposicions dels licitadors. 
c) Si s’escau, la proposta sobre la qualificació d’una oferta com anormalment baixa, prèvia 
tramitació del procediment de l’article 149 LCSP. 
d) La proposta a l’òrgan de contractació d’adjudicació en favor del licitador que hagi presentat la 
millor oferta d’acord amb els plecs. 
 
12.4 Els membres de la Mesa de contractació han de formalitzar la declaració d’absència de 
conflicte d’interès prevista a l’annex 9 d’aquest plec, una sola vegada i a l’inici de la primera 
reunió, i deixar-ne constància a l’acta.  
 
Tretzena. Determinació de la millor oferta 
 
13.1 Criteris d’adjudicació del contracte 
 
Per les característiques del contracte, s’utilitzarà una pluralitat de criteris d’adjudicació d’acord amb 
l’article 145.1 de la LCSP, sobre la base d’adjudicar el servei en base a la millor relació qualitat preu. 
Es donarà preponderància als que facin referència a aspectes que puguin ser valorats mitjançant xifres 
o percentatges obtinguts a través de l’aplicació de fórmules. 
 
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta s’ha d’atendre als criteris 
d’adjudicació establerts en l’apartat H del quadre de característiques. 
 
13.2  Pràctica de la valoració de les Ofertes 
 
L’obertura dels sobres, per part de la Mesa de contractació, que contenen les proposicions es farà 
per l’ordre que procedeixi de conformitat amb allò establert a l’article 145 en funció del mètode 
aplicable per a valorar els criteris d’adjudicació establerts als plecs. 
 
Finalitzat el termini de presentació d’ofertes, en el dia, lloc i hora indicats en l’anunci de la licitació 
tindrà lloc l’acte d’obertura del sobre A i B per part de la Mesa de contractació. 
 
La Mesa de contractació qualificarà la declaració responsable i la resta de documentació continguda 
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en els sobres i determinarà les empreses admeses a la licitació i les excloses, així com, en el seu cas, 
els motius pels quals caldrà requerir l’esmena de documentació. 
 
Sense perjudici de la comunicació a les persones interessades, es faran públiques aquestes 
circumstàncies mitjançant el seu Perfil de contractant. 
 

La Mesa de contractació podrà sol·licitar i admetre l’aclariment o l’esmena d’errors en les ofertes quan 
siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin conèixer el sentit de l’oferta. 
Únicament es permetrà l’aclariment o l’esmena d’errors en les ofertes sempre que no comportin una 
modificació o concreció de l’oferta, amb la finalitat de garantir el principi d’igualtat de tracte entre 
empreses licitadores. Així mateix, i d’acord amb l’article 22 del RGLCAP, la Mesa podrà sol·licitar a 
les empreses licitadores els aclariments que  li calguin sobre els documents presentats o requerir-les 
perquè en presentin de complementaris, les quals disposaran del termini de tres (3) dies naturals 
sense que puguin presentar-se després de declarades admeses les ofertes. 
 
Seran excloses de la licitació, mitjançant resolució motivada, les empreses les proposicions de les 
quals no concordin amb la documentació examinada i admesa, les que excedeixin del pressupost base 
de licitació, modifiquin substancialment els models de proposició establerts en aquest plec, comportin 
un error manifest en l’import de la proposició i aquelles en les quals l’empresa licitadora reconegui 
l’existència d’error o inconsistència que la fa inviable. 
 

L’existència d’errors en les proposicions econòmiques de les empreses licitadores implicarà l’exclusió 
d’aquestes del procediment de contractació, quan pugui resultar afectat el principi d’igualtat, en els 
casos d’errors que impedeixen determinar amb caràcter cert quin és el preu realment ofert per les 
empreses i, per tant, impedeixin realitzar la valoració de les ofertes. 
 
La Mesa podrà sol·licitar els informes tècnics que consideri necessaris abans de formular la seva 
proposta d’adjudicació. També podrà sol·licitar aquests informes quan consideri necessari verificar 
que les ofertes compleixen amb les especificacions tècniques dels plecs. Les proposicions que no 
compleixin dites prescripcions no seran objecte de valoració. 
 
També podrà requerir informes a les organitzacions socials d’usuaris destinataris de la prestació, a les 
organitzacions representatives de l’àmbit d’activitat al qual correspongui l’objecte del contracte, a les 
organitzacions sindicals, a les organitzacions que defensin la igualtat de gènere i a altres 
organitzacions per verificar les consideracions socials i ambientals. 
 
D’acord amb l’article 63.3.e) de la LCSP, es publicaran en el perfil de contractant de l’òrgan de 
contractació totes les actes de la mesa de contractació relatives al procediment d’adjudicació, així 
com l’informe de valoració dels criteris d’adjudicació quantificables mitjançant un judici de valor de 
cadascuna de les ofertes. 
 
També l’article 159, apartat 1.5, de la Llei 5/2017, de mesures, preveu que els òrgans de contractació 
hauran de publicar íntegrament els informes de valoració de les proposicions a la Plataforma de 
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serveis de contractació pública, llevat de la informació declarada confidencial. 
 
Els actes d’exclusió adoptats per la Mesa en relació amb l’obertura del sobre B seran susceptibles 
d’impugnació en els termes establerts en els presents plecs. 
 
La Mesa de contractació comprovarà en el Registre d’empreses licitadores corresponent que 
l’empresa que hagi presentat la millor oferta està degudament constituïda, el signant de la proposició 
té poder bastant per formular l’oferta, té la solvència econòmica, financera i tècnica o, si s’escau, la 
classificació corresponent i no està incursa en cap prohibició per contractar. Aquesta comprovació, si 
escau, també es farà respecte de les empreses a les capacitats de les quals aquella empresa recorri. 
 

13.4 Obligacions en relació als contractes finançats PRTR (aplicació COFEE i 
MINERVA). 

 
Amb caràcter previ a la valoració de les ofertes, l’òrgan de contractació ha d’iniciar, a través de 
l’eina informàtica amb seu a l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT), el procediment 
d’anàlisi ex ante de conflicte d’interès consistent en la introducció de les dades6 de les persones 
físiques o jurídiques licitadores i dels òrgans decisors de l’operació, de conformitat amb els articles 
4.2 i 7.3 de l’Ordre HFP/55/2023, de 24 de gener, relativa a l’anàlisi sistemàtica del risc de conflicte 
d’interès en els procediments que executin el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència) 
 
En el supòsit que l’AEAT no disposi de la informació de titularitats reals de l’empresa objecte de 
consulta i així li hagi indicat mitjançant la corresponent bandera negra a l’òrgan de contractació, 
aquest ha de sol·licitar a les empreses licitadores la informació de la seva titularitat real, que li han 
d’aportar en el termini de 5 dies hàbils des de la sol·licitud. 
 
En cas que no s’entregui la informació sol·licitada en aquest termini, l’empresa licitadora serà exclosa 
del procediment.  
 
13.5 Preferència en cas d’empat 
 
En casos d’empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses licitadores, l’empat 
s’ha de resoldre mitjançant l’aplicació per ordre dels criteris socials esmentats en l’article 147.2 de la 
LCSP. Les  empreses licitadores han d’aportar la documentació acreditativa dels criteris de desempat 
en el moment en què es produeixi l’empat. 
 
13.6 Subhasta electrònica 
 
En aquest expedient no es preveu l’ús de la subhasta electrònica per a la presentació de millores en 
els preus o de nous valors relatius a determinats elements de les ofertes que siguin susceptibles de 
ser expressats en xifres o percentatges, que la millorin en el seu conjunt l’empat. 
 
13.7 Ofertes amb valors anormals o desproporcionats 
 
La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormals s’ha de dur a terme en funció dels 
límits i els paràmetres objectius establerts de conformitat amb la Guia per a la redacció de clàusules 
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d'ofertes anormals de la Diputació de Girona. 
 
https://www.ddgi.cat/web/servei/4609/guia-per-a-la-redaccio-de-clausules-d-ofertes-
anormals;jsessionid=6CBED72CE32D39D343505A32D7C90B21  
 
Catorzena. Requeriment de documentació previ a l’adjudicació 
 
14.1 Un cop valorades les ofertes, la mesa de contractació les classificarà per ordre decreixent i, 
posteriorment, remetrà a l’òrgan de contractació la corresponent proposta d’adjudicació. 
 
La proposta d’adjudicació de la mesa no crea cap dret a favor de l’empresa licitadora proposada 
com a adjudicatària, ja que l’òrgan de contractació podrà apartar-se’n sempre que motivi la seva 
decisió. 
 
14.2 Un cop acceptada la proposta de la mesa per l’òrgan de contractació, els serveis 
corresponents requeriran a l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta per a què, dins del 
termini de set (7) dies hàbils a comptar des del següent a aquell en què hagués rebut el 
requeriment, presenti la documentació justificativa a què es fa esment a continuació. 
 
Aquest requeriment s’efectuarà mitjançant notificació electrònica a través de l’eNOTUM, integrat 
amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, d’acord amb el que estableix aquest plec. 
 
 Empreses NO INSCRITES en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) o en el 
Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic o que no figurin en una base de 
dades nacional d’un Estat membre de la Unió Europea 
 
L’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta haurà d’aportar la documentació següent 
(aquesta documentació, si escau, també s’haurà d’aportar respecte de les empreses a les capacitats 
de les quals es recorri):  
 
- Documentació corresponent acreditativa de la capacitat d’obrar i de la personalitat jurídica. 
- Documents acreditatius de la representació i personalitat jurídica de les persones signants de les 
ofertes: poder per comparèixer o signar proposicions en nom d’un altre i una fotocòpia del document nacional 
d’identitat o del passaport legitimada notarialment o compulsada per l’òrgan administratiu competent. Aquest 
poder ha de reunir els requisits formals següents: ser escriptura pública, ser còpia autèntica i estar inscrit en el 
Registre Mercantil o en el registre oficial corresponent. No s’admetran testimoniatges de còpies d’escriptures 
d’apoderament. 
- Documentació acreditativa del compliment dels requisits específics de solvència o del certificat de 
classificació corresponent. 

 
Així mateix, l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta haurà d’aportar: 
 
- Si s’escau, certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat i 
de gestió mediambiental. 
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- Documents acreditatius de l’efectiva disposició de mitjans que s’hagi compromès a dedicar 
o adscriure a l’execució del contracte d’acord amb l’article 76.2 de la LCSP. 
 
 Empreses INSCRITES en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) en el Registre Oficial 
de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic que figurin en una base de dades nacional d’un Estat 
membre de la Unió Europea 
 

L’empresa que hagi presentat la millor oferta ha d’aportar la documentació següent dins el termini 
abans esmentat: 
 
- Documents acreditatius de l’efectiva disposició de mitjans que s’hagi compromès a dedicar o adscriure 
a l’execució del contracte d’acord amb l’article 76.2 de la LCSP. 
- Relació del personal que es destinarà a l’execució del contracte i acreditació de la seva afiliació i alta 
a la Seguretat Social, mitjançant la presentació dels TC2 corresponents. Alternativament, i si s’escau, aquesta 
acreditació es podrà efectuar mitjançant declaració responsable per part de l’empresa on es declari no tenir 
encara contractades les persones treballadores que s’ocuparan en l’execució del contracte i que acreditarà 
l’afiliació i alta de totes elles quan les hagi contractat i sempre amb caràcter previ a l’inici de l’activitat 
contractada. 
- En cas que l’empresa recorri a les capacitats d’altres entitats, el compromís de disposar dels recursos 
necessaris al que es refereix l’article 75.2 de la LCSP. 
- Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, d’acord amb el que s’estableix a la 
clàusula setzena. 

 
L’empresa que hagi presentat la millor oferta, i no disposi de la informació actualitzada en el RELI o 
ROLECE haurà d’aportar la documentació següent, en el termini de set (7) dies hàbils: 
- En cas que l’empresa recorri a les capacitats d’altres entitats, el compromís de disposar dels recursos 
necessaris al que es refereix l’article 75.2 de la LCSP. 
- Documents acreditatius de l’efectiva disposició de mitjans que s’hagi compromès a dedicar o adscriure a 
l’execució del contracte d’acord amb l’article 76.2 de la LCSP. 
- Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, d’acord amb el que s’estableix a 
la clàusula quinzena. 

 
En cas que l’empresa que hagi presentat la millor oferta pertanyi a un Estat membre de la Unió 
Europea o signatari de l’Espai Econòmic Europeu, l’acreditació de la seva capacitat, solvència i absència 
de prohibicions es pot efectuar mitjançant una consulta a la llista oficial corresponent d’operadors 
econòmics autoritzats d’un Estat membre o bé mitjançant l’aportació de la documentació acreditativa 
dels aspectes esmentats, que s’ha de presentar, en aquest últim cas, en el termini de set (7) dies 
hàbils esmentat. 
 
Un cop aportada per l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta la garantia definitiva i la 
resta de documentació requerida, aquesta es qualificarà. Si s’observa que en la documentació 
presentada hi ha defectes o errors de caràcter esmenable, s’ha de comunicar a les empreses afectades 
perquè els corregeixin o esmenin en el termini màxim de tres (3) dies naturals. 
 

En el cas que no es complimenti adequadament el requeriment de documentació en el termini 
assenyalat, o bé en el termini per esmenar que es doni, s’entendrà que l’empresa licitadora ha retirat 
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la seva oferta i s’efectuarà proposta d’adjudicació a favor de l’empresa licitadora següent en puntuació, 
a la qual se li atorgarà el termini corresponent per constituir la garantia definitiva i presentar la resta 
de documentació requerida. 
 
Aquest fet comporta l’exigència de l’import del 3 % del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en 
concepte de penalitat, i, a més, pot donar lloc a declarar a l’empresa en prohibició de contractar per 
la causa prevista en l’article 71.2.a de la LCSP. Així mateix, l’eventual falsedat en allò declarat per les 
empreses licitadores en la declaració pot donar lloc a la causa de prohibició de contractar amb el 
sector públic prevista en l’article 
71.1.e de la LCSP. 
 
En el cas que l’oferta del licitador que hagi obtingut millor puntuació es presumeixi que és 
anormalment baixa per concórrer els supòsits previstos a l’article 149 LCSP, la Mesa de 
contractació, després de realitzar les actuacions previstes als punts 1er i 2on anteriors, seguirà el 
procediment previst a l’esmentat article si bé el termini màxim perquè el licitador justifiqui la seva 
oferta no podrà superar els cinc (5) dies hàbils des de la data d’enviament de la corresponent 
comunicació. 
 
Aquest requeriment s’efectuarà mitjançant notificació electrònica a través de l’eNOTUM, integrat 
amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, d’acord amb la clàusula vuitena d’aquest plec. 
 
14.3 Un cop presentada la garantia definitiva i, si s’escau, prèvia fiscalització del compromís de la 
despesa per la Intervenció en els termes previstos a la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General 
Pressupostària en un termini no superior a cinc (5) dies, es procedirà a adjudicar el contracte a 
favor del licitador proposat com a adjudicatari, procedint-se, un cop adjudicat, a la seva 
formalització. 
 
La resolució d’adjudicació del contracte es notificarà a les empreses licitadores mitjançant notificació 
electrònica a través de l’e-NOTUM, d’acord amb la clàusula vuitena d’aquest plec, i es publicarà en el 
Perfil de contractant de l’òrgan de contractació dins del termini de quinze (15) dies, indicant el termini 
en què s’haurà de procedir a la formalització del contracte. A aquest efecte, s’enviarà, a l’adreça de 
correu electrònic –i, en cas que s’hagi informat, al telèfon mòbil– que les empreses licitadores hagin 
designat en presentar les seves proposicions, un avís de la posada a disposició de la notificació. Així 
mateix, el correu electrònic contindrà l’enllaç per accedir-hi. 
 

En cas, però que en el termini atorgat el licitador proposat com a adjudicatari no presentés la 
garantia definitiva, s’efectuarà proposta d’adjudicació en favor del següent candidat en puntuació, 
atorgant-li el corresponent termini per a constituir l’esmentada garantia definitiva. 
 
En cas que l’empresa hagués de presentar qualsevol altra documentació que no consti inscrita al 
Registre de Licitadors, caldrà que s’aporti en el termini màxim de set (7) dies hàbils atorgats per a la 
presentació de la garantia definitiva. 
 
En cas que el licitador sigui una empresa estrangera d’un Estat membre de la Unió Europea o 
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signatari de l'Espai Econòmic Europeu, l’acreditació de la seva capacitat, solvència o absència de 
prohibicions es podrà realitzar mitjançant consulta en la corresponent llista oficial d’operadors 
econòmics autoritzats d’un Estat membre, bé mitjançant aportació de la documentació acreditativa 
dels citats extrems que haurà de presentar, en aquest darrer supòsit, dins del mateix termini concedit 
per a la presentació de la garantia definitiva. 
 

En tot allò no previst s’aplicaran, de forma supletòria, les normes generals previstes per al 
procediment obert simplificat. 
 
 Quinzena. Garantia definitiva 
 
15.1 L’import de la garantia definitiva és el que s’assenyala en l’apartat K del quadre de 
característiques.  
 
En aplicació de l’article 107.2 LCSP, que preveu una garantia complementària de fins a un 5% del preu 
d’adjudicació per a casos especials, i, en particular “per als casos en que la oferta de l’adjudicatari 
resultés inicialment incursa en presumpció d’anormalitat, es preveu que la garantia definitiva sigui del 
10% de l’import d’adjudicació (sense IVA) en cas que l’adjudicatària ho hagi resultat, després de 
justificar la seva proposta, incursa en presumpció d’anormalitat d’acord amb el contingut dels 
presents Plecs. 
 
15.2 Les garanties es poden prestar en alguna de les formes següents: 
 
a) En efectiu o en valors, que en tot cas seran de Deute Públic, amb subjecció a les 
condicions establertes a la LCSP i en la normativa de desenvolupament. L’efectiu o els valors s’han de 
dipositar a la tresoreria general de l’ens contractant. 
b) Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions establertes reglamentàriament, per algun 
dels bancs, caixes d’estalvi, cooperatives de crèdit, establiments financers de crèdit o societats de 
garantia recíproca autoritzats per operar a Espanya, en la forma i condicions establertes 
reglamentàriament. L’aval s’ha de dipositar a la tresoreria general de l’ens contractant. 
c) Mitjançant contracte d’assegurança de caució amb una entitat asseguradora autoritzada 
per operar en la forma i condicions establertes reglamentàriament. El certificat de l’assegurança s’ha de 
dipositar a la tresoreria general de l’ens contractant. 
 
15.3 En el cas d’unió temporal d’empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o vàries 
de les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia requerida en l’apartat 16.1 i 
garanteixi solidàriament a totes les empreses integrants de la unió temporal. 
 
15.4 L’acreditació de la constitució de garantia definitiva podrà fer-se a través de mitjans 
electrònics. 
 
15.5 La garantia definitiva respondrà dels conceptes establerts a l’article 110 LCSP. 
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15.6 En cas d’amortització o substitució total o parcial dels valors que constitueixen la garantia, 
l’empresa adjudicatària està obligada a reposar-los en la quantia necessària per tal que l’import de la 
garantia no minvi per aquest motiu, havent de quedar constància documentada de l’esmentada 
reposició. 
 
15.7 Quan a conseqüència de la modificació del contracte, el seu valor total experimenti variació, 
la garantia constituïda s’haurà d’ajustar a la quantia necessària perquè es mantingui la deguda proporció 
entre la garantia i el pressupost del contracte vigent en cada moment, en el termini de quinze dies a 
comptar des de la data en què es notifiqui a l’empresa l’acord de modificació. 
 
15.8 Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles a l’empresa 
adjudicatària, d’acord amb les previsions dels presents Plecs, aquesta haurà de reposar o ampliar la 
garantia, en la quantia que correspongui, en el termini de quinze (15) dies des de l’execució. 
 
15.9 En el cas que la garantia no es reposi en els supòsits esmentats en l’apartat anterior, l’ens 
contractant podrà optar per la resolució del contracte. 
 
15.10 La garantia definitiva serà retornada a l’empresa contractista quan l’òrgan competent de 
fiscalització de la Unió Europea accepti la sol·licitud de certificació presentada. 
 
Setzena. Decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i desistiment  
 
16.1 La decisió per part de l’òrgan de contractació de no adjudicar o celebrar el contracte, o el 
desistiment del procediment podran acordar-se abans de la seva formalització. 
 
En aquests casos, es compensarà els candidats aptes per licitar o als licitadors per les despeses en 
què haguessin incorregut de conformitat amb els criteris de valoració emprats pel càlcul de la 
responsabilitat patrimonial de l’Administració, a través dels tràmits del procediment administratiu 
comú. 
 
16.2 L’òrgan de contractació només podrà adoptar la decisió de no adjudicar o de no celebrar el 
contracte per raons d’interès públic degudament justificades a l’expedient. En aquest cas, no podrà 
promoure’s una nova licitació del seu objecte en tant subsisteixin les raons al·legades per a 
fonamentar la decisió. 
 
També podrà desistir del procediment, abans de l’adjudicació, quan s’apreciï una infracció no 
esmenable de les normes de preparació del contracte o de les reguladores del procediment 
d’adjudicació, notificant també als licitadors aquest fet i havent de justificar a l’expedient la causa que 
motiva el desistiment. El desistiment no impedirà la iniciació immediata d’un procediment de licitació. 
 
Dissetena. Adjudicació del contracte 
 
17.1 Un cop presentada la documentació a què fa referència la clàusula quinzena, l’òrgan de 
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contractació acordarà l’adjudicació del contracte a l’empresa o les empreses proposades com a 
adjudicatàries, dins del termini de cinc dies hàbils següents a la recepció de dita documentació. 
La licitació no es declararà deserta si hi ha alguna proposició que sigui admissible d’acord amb els 
criteris que figuren en aquest plec. La declaració, en el seu cas, que aquest procediment ha quedat 
desert es publicarà en el Perfil de contractant. 
 
17.2 La resolució d’adjudicació del contracte es notificarà a les empreses licitadores mitjançant 
notificació electrònica a través de l’e-NOTUM, d’acord amb la clàusula vuitena d’aquest plec, i es 
publicarà en el Perfil de contractant de l’òrgan de contractació dins del termini de 15 dies, indicant el 
termini en què s’haurà de procedir a la formalització del contracte. 
 
A aquest efecte, s’enviarà, a l’adreça de correu electrònic –i, en cas que s’hagi informat, al telèfon 
mòbil– que les empreses licitadores hagin designat en presentar les seves proposicions, un avís de la 
posada a disposició de la notificació. Així mateix, el correu electrònic contindrà l’enllaç per accedir-
hi. 
 
Divuitena. Formalització i perfecció del contracte 
 
18.1 El contracte es formalitzarà en document administratiu, mitjançant signatura electrònica 
avançada basada en un certificat qualificat de signatura electrònica.  
 
18.2 La formalització del contracte s’efectuarà en el termini màxim de quinze dies hàbils següents al 
dia en què s’efectuï la notificació de l’adjudicació a les empreses licitadores a què es refereix la 
clàusula anterior.  
 
18.3 Si el contracte no es formalitza en el termini indicat a l’apartat anterior per causes imputables a 
l’empresa adjudicatària, se li exigirà l’import del 3 per cent del pressupost base de licitació, exclòs 
l’IVA, en concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra la garantia definitiva, si s’ha 
constituït. A més, aquest fet pot donar lloc a declarar l’empresa en prohibició de contractar, d’acord 
amb l’article 71.2.b) de la LCSP.  
 
Si el contracte no es formalitza en el termini indicat per causes imputables a l’Administració, s’haurà 
d’indemnitzar l’empresa adjudicatària pels danys i perjudicis que li pugui ocasionar la demora.  
 
En el supòsit que el contracte no es pugui formalitzar amb l’empresa adjudicatària, s’adjudicarà a 
l’empresa següent que hagi presentat la millor oferta d’acord amb l’ordre en què hagin quedat 
classificades les ofertes, amb la presentació prèvia de la documentació a què es refereix la clàusula 
catorzena, i seran aplicables els terminis previstos en els apartats anteriors.  
 
Especialitat contractes finançats Fons Netx Generation: 
 
D’acord amb l’article 58 del Reial decret llei 36/2020, en els contractes que s’hagin de finançar amb 
fons procedents del Pla de recuperació, transformació i resiliència susceptibles de recurs especial en 
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matèria de contractació de conformitat amb el que preveu l’article 44 de la LCSP, i sempre que els 
procediments de selecció del contractista s’hagin tramitat efectivament de forma electrònica, l’òrgan 
de contractació no pot formalitzar el contracte fins que hagin transcorregut deu dies 
naturals a partir de l’endemà de la notificació de la resolució d’adjudicació del contracte.  
 
Així mateix, de conformitat amb l’article 17.10 del Decret llei 5/2021, la formalització dels contractes 
s’ha de publicar a la Plataforma de serveis de contractació pública de Catalunya en el termini màxim 
de 15 dies des de la formalització. 
 
L’empresa o les empreses contractistes han de presentar la declaració d’absència de conflicte 
d’interès prevista en l’annex 9 d’aquest plec, la qual s’ha d’aportar en el mateix moment de la 
formalització del contracte o immediatament després. 
 
18.4 Les empreses que hagin concorregut amb el compromís de constituir-se en UTE hauran de 
presentar, un cop s’hagi efectuat l’adjudicació del contracte al seu favor, l’escriptura pública de 
constitució de la unió temporal (UTE) en la qual consti el nomenament de la persona representant o 
de la persona apoderada única de la unió amb poders suficients per exercir els drets i complir les 
obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció.  
 
18.5 El contingut del contracte serà el que estableixen els articles 35 de la LCSP i 71 del RGLCAP i 
no inclourà cap clàusula que impliqui alteració dels termes de l’adjudicació.  
 
18.6 El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit imprescindible 
per poder iniciar-ne l’execució.  
 
18.7 La formalització d’aquest contracte, juntament amb el contracte, es publicarà en un termini no 
superior a quinze dies després del seu perfeccionament en el perfil de contractant.  
 
18.8 Un cop formalitzat el contracte, es comunicaran al Registre Públic de Contractes de la 
Generalitat de Catalunya, per a la seva inscripció, les dades bàsiques, entre les quals figuraran la 
identitat de l’empresa adjudicatària i l’import d’adjudicació del contracte, juntament amb el 
desglossament corresponent de l’IVA, i posteriorment, si s’escau, les modificacions, les pròrrogues, 
les variacions de terminis o de preus, l’import final i l’extinció del contracte.  
 
Les dades contractuals comunicades al Registre Públic de Contractes seran d’accés públic, amb les 
limitacions que imposen les normes sobre protecció de dades, sempre que no tinguin caràcter de 
confidencials. 
 

III. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
 
Dinovena. Condicions especials d’execució 
 
Les condicions especials en relació amb l’execució, d’obligat compliment per part de l’empresa o les 
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empreses contractistes i, si escau, per l’empresa o les empreses subcontractistes, són les que 
s’estableixen en l’apartat L del quadre de característiques, així com les que s’estableixen com a 
tals en altres clàusules d’aquest plec. 
 
Vintena. Execució i supervisió de les obres, els subministraments o els serveis 
 
El contracte s’executarà amb estricta subjecció al que estableixin les seves clàusules i els plecs i 
conforme amb les instruccions que en la seva interpretació doni a l’empresa o empreses 
contractistes l’òrgan de contractació. 
 
Totes les persones que intervinguin en funcions de seguiment, control i supervisió de l’execució de 
les obres, els subministraments o els serveis han de presentar la declaració d’absència de conflicte 
d’interès que es recull en l’Annex 9 (DACI) d’aquest plec. 
 
Les obres s’executaran amb estricta subjecció a les estipulacions contingudes en el plec de clàusules 
administratives i tècniques particulars i al projecte que serveix de base al contracte i conforme a les 
instruccions que en interpretació tècnica del contracte doni a l’empresa o empreses contractistes la 
persona que exerceix la direcció facultativa de les obres. 
 
Vint-i-unena. Programa de treball 
 
En el termini de 10 dies hàbils des de la formalització del contracte l’empresa contractista presentarà 
a l’Administració el Pla de Seguretat i Salut en el treball, en aplicació de l’estudi de seguretat i 
salut o de l’estudi bàsic de seguretat i salut, d’acord amb l’article 7 del Reial Decret 1627/1997, de 24 
d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de 
construcció. 
 
Aquest Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat per l'Ajuntament abans de l'inici de l'obra. 
 
La persona que exerceix les funcions de Coordinació en matèria de Seguretat i Salut informarà en el 
termini de set dies naturals sobre la procedència de la seva aprovació i, en cas negatiu, indicarà els 
punts que hauran de corregir-se, per la qual cosa s’assignarà un termini d’acord amb la importància 
de les correccions. 
 
L’empresa o empreses contractistes també estaran obligades a presentar un Programa de Treball 
que haurà d’aprovar l’òrgan de contractació quan així es determini per part de la Direcció Facultativa 
de l’Obra. 
 
Vint-i-dosena. Compliment de terminis i execució correcta del contracte 
 
22.1 L’empresa contractista està obligada a complir el termini total d’execució del 
contracte i els terminis parcials fixats, si s’escau, en el programa de treball. 
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22.2 Si l’empresa contractista incorre en demora respecte del compliment dels terminis totals 
o parcials, per causes que li siguin imputables, l’Administració pot optar, ateses les circumstàncies del 
cas, per resoldre el contracte amb pèrdua de la garantia o per imposar les penalitats, en la forma i les 
condicions establertes en els articles 193 i 194 de la LCSP, així com l’article 16.h) del Decret llei 
5/2021, de 2 de febrer, pel que fa a què les penalitats poden arribar al 10 % de l’import del contracte, 
i en tot cas en les determinades en aquest PCAP. 
 
L’Administració té la mateixa facultat si l’empresa contractista incompleix parcialment, per causes 
que li siguin imputables, l’execució de les prestacions definides en el contracte.  
 
Si el retard respecte al compliment dels terminis es produeix per motius no imputables a l’empresa 
contractista i aquesta ofereix complir si se li amplia el termini inicial d’execució, se li ha de concedir 
un termini, almenys, igual al temps perdut, a menys que el contractista en demani un altre de més 
curt. En tot cas, la constitució en demora de l’empresa contractista no requereix intimació prèvia per 
part de l’Administració.  
 
Es considerarà com a causa imputable al contractista els incompliments derivats de les inclemències 
meteorològiques normals en el lloc i època de l'any en la qual  s'executarà l'obra, circumstàncies que 
hauran hagut de ser tinguts en compte pels licitadors en  realitzar la seva oferta. 
 
22.3. El contractista haurà d’indemnitzar a l’Ajuntament de Masquefa dels perjudicis derivats de culpa 
o  negligència en el compliment de les obligacions resultants de l’adjudicació. En aquests supòsits, la 
indemnització es determinarà per l’Ajuntament a raó dels perjudicis realitzats, prèvia audiència del 
contractista, i sense perjudici de l’acció penal que en el seu cas procedeixi. 
 
Igualment serà responsable dels danys i perjudicis ocasionats a terceres persones com a conseqüència 
de les operacions que requereixi l'execució del contracte, excepte en el cas que els danys siguin 
ocasionats com a conseqüència immediata i directa d’una ordre de l’Ajuntament de Masquefa. 
 
22.4. Amb independència d’aquesta indemnització, l’incompliment o defectuós compliment pel 
contractista de les diferents obligacions establertes en aquest plec i en els restants documents 
contractuals, donarà lloc a la imposició de sancions. A aquests efectes, a més dels qualificats així en 
les diferents clàusules d'aquest plec, es tipifiquen els incompliments genèrics de la següent manera: 
 
A. Incompliments contractuals genèrics: 
 
1) Lleus: 
 
a) La inobservança de requisits d’ordre formal establerts en el present Plec i en les disposicions 
d’aplicació. 
b) La resistència als requeriments de la seva inobservança. 
c) Els incompliments dels terminis establerts en aquest plec per a la realització dels successius tràmits 
administratius quan aquest incompliment sigui inferior a un 25% del termini previst per a cada tràmit. 
d) Els incompliments defectuosos de qualsevol de les obligacions contractuals que no siguin tipificats 
com a greus o molt greus en els apartats següents. 
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2) Greus: 
 
a) La utilització dels sistemes de treball, elements, màquines o personal diferents dels previstos en el 
projecte o memòria valorada, en el Plec de clàusules i en les ofertes del contractista, en el seu cas. 
b) La falta d'execució o execució incompleta de les millores ofertes per l'adjudicatari, tret que les 
millores haguessin estat un dels criteris d'adjudicació del contracte; en aquest segon cas, la infracció 
es qualificarà de molt greu. 
c) Els incompliments dels terminis establerts en aquest plec per a la realització dels successius tràmits 
administratius quan aquest incompliment sigui igual o superior a un 25% i inferior a un 50% del 
termini previst per a cada tràmit. 
d) Els incompliments del contractista en matèria de Seguretat i Salut en l'obra, inclosa la falta 
d'acatament que, en aplicació d'aquest, donés el Coordinador de Seguretat i Salut, sempre que no 
impliqui risc directe per a la vida dels treballadors. 
e) La suspensió temporal no autoritzada de l'execució de les obres. 
f) La no col·locació o la falta de retirada posterior a la finalització de les obres, dels cartells 
anunciadors de les obres en els termes i terminis previstos en aquest plec. 
g) No notificar les incapacitats o incompatibilitats que haguessin pogut sobrevenir a l'empresa o a 
algun membre del seu personal directiu durant l'execució del contracte. 
h) La comissió de tres o més incompliments lleus de la mateixa o diferent naturalesa. 
i) La falsedat de la declaració de l’empresa contractista o subcontractista de no tenir cap relació 
financera o econòmica en un paradís fiscal. 
j) La falsedat de la declaració de l’empresa contractista o subcontractista en el compromís real de 
respectar els drets humans. 
 
3) Molt greus: 
 
a) Falsejament de les relacions d’obres facilitades pels contractistes als efectes de l’expedició de 
certificacions. 
b) L’aplicació de materials de característiques diferents de les exigides en el projecte o memòria 
valorada de les obres. 
c) La paralització de les obres. 
e) Els incompliments dels compromisos concrets oferts per l'adjudicatari en totes les qüestions que 
hagin servit com a criteris de valoració de les ofertes, incloses les propostes de reducció de terminis. 
f) No adscriure a l'execució del contracte els mitjans personals o materials que 
s'haguessin exigit aportar, si és el cas, per a l'execució del contracte. 
g) Els incompliments de les condicions especials d'execució en matèria social i mediambiental que 
s'imposen en aquest plec. 
h) L’incompliment de qualsevol de les condicions especials d’execució establertes en aquest plec. 
i) Qualsevol incompliment relatiu a l’obligació de contractació de persones de l’atur indicat al quadre 
de característiques d’aquest contracte. 
j) Els incompliments dels terminis establerts en aquest plec per a la realització dels successius tràmits 
administratius quan aquest incompliment sigui igual o superior a un 50% del termini previst per a cada 
tràmit. 
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k) La falta de renovació de qualsevol de les pòlisses d'assegurances exigides en aquest plec, així com 
renovar-les amb cobertures inferiors a les que correspon segons l'import i característiques dels 
treballs a realitzar. 
l) Els incompliments del contractista en matèria de Seguretat i Salut en l'obra que impliquin evident 
risc per a la salut o integritat física dels treballadors. 
m) L'incompliment reiterat en les obligacions socials, especialment l'impagament de salaris, 
cotitzacions a la Seguretat Social i retenció d'IRPF, inclòs l'impagament de les sancions que li fossin 
imposades per l'incompliment d'aquestes obligacions. 
n) L'incompliment de les normes establertes en la clàusula 31 per a executar modificacions en el 
contracte.  
o) L’incompliment de les condicions establertes a la clàusula 35  i en els articles 215 de la LCSP i 
16.1.g) del Decret llei 5/2021 per procedir a la subcontractació. 
p) No comunicar de forma immediata a l’òrgan de contractació la incursió sobrevinguda en conflicte 
d'interès i no actuar immediatament per evitar que la mateixa interfereixi en la correcta execució del 
contracte. Igualment, incórrer durant l’execució del contracte en alguna de les circumstàncies sobre 
les quals es va declarar no estar afectat en les declaracions responsables signades en presentar 
l'oferta i no actuar de forma immediata per a la seva completa correcció. 
q) La comissió de tres o més incompliments greus de la mateixa o diferent naturalesa. 
 
Molt Greus per l’incompliment per part del contractista de les fites i objectius que 
constitueixin obligacions seves d’acord al previst en la documentació de la present 
licitació i que alhora suposin un incompliment per part de l’Ajuntament de Masquefa de 
les obligacions assumides en tant que beneficiaris d’ajuts del Pla de recuperació, 
transformació i resiliència. 
 
a) Compliment defectuós de la prestació objecte del contracte, 
b) Incompliment dels compromisos assumits per l’empresa o les empreses contractistes, 
c) Incompliment de les condicions especials d’execució; 
d) Incompliment dels compromisos d’adscripció de mitjans, 
e) Incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral, 
f) Incompliment de l’obligació de l’empresa contractista de remetre relació detallada de 
subcontractistes o subministradors i justificant de compliment dels pagaments,  
g) Com a contracte que executa inversions finançades amb el Pla de Recuperació,Transformació i 
Resiliència (PRTR), no facilitar adequadament la informació que li sigui requerida per acreditar 
el compliment puntual de les fites i objectius del component concret del Pla a la consecució 
del qual contribueix el contracte, o, si escau, les obligacions en matèria d'etiquetatge verd i 
etiquetatge digital i els mecanismes establerts per controlar-los, i per no causar un dany 
significatiu al medi ambient.  
h) Igualment, no facilitar les dades exigides per a la identificació del perceptor final dels 
fons, inclosos els subcontractistes si n'hi hagués, recollits a l'article 8.2 de l'Ordre HFP/1030/2021, i 
10 de l'Ordre HFP/1031/2021, ambdues de 29 de setembre, ni la informació que li pogués ser 
requerida per verificar la no existència de doble finançament al perceptor final dels fons. 
i) L’incompliment del Pla de mesures Antifrau, aprovat per l’Ajuntament de Masquefa. 
j) L’incompliment de l’obligació d’emplenar la declaració d’absència de conflicte d’interès 



C/ Major, 93 - 08783 Masquefa | NIF: P0811800B  | Tel. 93 772 50 30 | Fax 93 
PLEC CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS CONTRACTE OBRES CONSTRUCCIÓ CENTRE DE 

DIA I 6 HABITATGES DOTACIONALS A MASQUEFA  - FASE 2 en el marc del PLA DE RECUPERACIÓ, 

TRANSFORMACIÓ I RESILÈNCIA – Finançat per la Unió Europea – NEXTGENERATION UE. – EXP. 

NÚMERO: 2023_18 CON X202300958. 

 

Pàgina 72 de 137 

 
 

 

 
 

(DACI), que figura en Annex 9 del Plec. 
k Incompliment de l’acceptació de la cessió de dades entre les administracions públiques 
implicades per donar compliment al que preveu la normativa europea que és aplicable i de 
conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i 
garantia dels drets digitals, que figura en Annex 10 del Plec. 
l) La no presentació de la declaració de compromís de compliment principis DNHS i doble 
finançament, que figura en Annex 11 del Plec. 
ll) La no presentació de la declaració responsable relativa al compromís de compliment dels 
principis transversals establerts en el PRTR i que puguin afectar l’àmbit objecte de gestió, que 
figura en Annex 12 del Plec. 
m) En cas d’incompliment de les obligacions de resultats del COMPONENT 22, Programa 6 
(Mesura: Reforma: C22.R1 Reforçar l’atenció a la dependència i promoure el canvi de model de 
suport i cura de llarga durada, Submesura: Identificador UE: C22.R1 //Mesura: Inversió C22.I1 Pla 
de suport  i cura de llarga durada: Desinstitucionalització, equipaments i tecnologia.Submesura: 
Identificador UE:  C22.I1 i Etiqueta Verda: Codi: 026) 
 
Quantia de les penalitats per incompliments genèrics: 
 
Les penalitats s’imposen per acord de l’òrgan de contractació, adoptat a proposta del responsable del 
contracte si se n’ha designat, que és immediatament executiu, i s’han de fer efectives mitjançant la 
deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar al 
contractista que, si s’escau, s’hagi constituït, quan no es puguin deduir de les certificacions 
esmentades. 
 
La imposició de penalitzacions serà independent, d'una banda, de l'obligació del contractista de la 
indemnització, tant a l'entitat contractant com a tercers, dels danys i perjudicis que les infraccions 
que els motiven hagin causat i, per un altre, del no abonament dels treballs finalment no executats o 
executats defectuosament. 
 
En els casos d’imposició de sancions i resolució del contracte pel seu incompliment, es donarà 
audiència al contractista perquè pugui formular al·legacions, resolent l’òrgan de contractació. 
 
L’Ajuntament de Masquefa podrà aplicar les penalitats següents: 
 
 Faltes MOLT GREUS: de fins el 10% de l'import del contracte. 
 Faltes GREUS: de fins el 6% de l'import del contracte. 
 Faltes LLEUS: de fins el 3% de l'import del contracte. 
 
Per a la determinació de la gravetat de l’incompliment, així com per a la imposició de la penalitat que 
li correspon, l`òrgan de contractació tindrà en compte els següents criteris de graduació: 
 
- La gravetat de l’incompliment comès. 
- L’alteració produïda en la prestació de l’obra o servei o subministrament a satisfer. 
- La importància econòmica de l’incompliment. 
- L’existència d’intencionalitat. 
- La naturalesa i quantia dels perjudicis ocasionats. 
- La reiteració en l’incompliment. 
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- El nombre d’avisos previs realitzats pel responsable del contracte. 
- El benefici obtingut pel contractista. 
- La negligència, o actitud culposa de l’adjudicatari. 
 
En tots els casos, aquests percentatges s'aplicaran sobre el preu d'adjudicació (IVA exclòs) i es 
calcularà la penalització per cada infracció, o dia d'incompliment de terminis, en funció de la seva 
gravetat, reincidència i promptitud en la seva correcció, i sense perjudici d'instar la resolució del 
contracte d'acord amb el que es preveu expressament el contingut d'aquest plec. 
 
La quantia total de les penalitats no podrà superar el cinquanta per cent (50%) del preu del contracte. 
En cas que superin aquest import, es procedirà a la resolució contractual. 
 
L’Ajuntament de Masquefa podrà resoldre el contracte, si ho considera oportú, per reiteració en les 
deficiències d'execució del contracte, si s'apliquen més de tres (3) de les penalitats molt greus 
assenyalades en els apartats anteriors d'aquest punt. 
 
Igualment, l’Ajuntament de Masquefa, ateses les circumstàncies del cas, en cas de faltes molt greus 
podrà optar entre la resolució del contracte o per la imposició de la penalitat que correspongui. 
 
En els contractes plurianuals aquests percentatges s’aplicaran sobre l’import d’adjudicació anual. 
 
B. Incompliments contractuals relatius a l'execució de les obres i penalitats associades: 
 
Sense perjudici d'aplicar quan sigui escaient la facultat resolutòria que concedeix el present plec a 
l'Ajuntament, aquest tindrà dret a aplicar i percebre penalitats per les causes següents relatives a 
l'execució de les obres: 
 
1. Defecte de qualitat de l'obra executada. 
2. Deficiència i/o endarreriments en la informació. 
3. Incompliment parcial o global dels terminis per causes imputables a l'adjudicatari. 
4. Incompliment d'ordres de la Direcció d'Obra. 
5. Incompliment d’ordres del Coordinador de Seguretat i Salut. 
 
Les penalitats a aplicar en aquests supòsits, seran les següents: 
 
1. Penalitat per defecte de qualitat de l'obra executada. 
 
En defectes de qualitat en l'obra realitzada, per manca de compliment del Projecte o de les 
instruccions emeses pel personal facultatiu de l'Ajuntament donaran lloc a rebaixes percentuals del 
cinquanta (50) per cent de cada unitat d’obra parcialment mal executada. 
 
Ara bé de conformitat amb el previst a l’article 192.1 de la LCSP, la seva quantia no pot ser superior 
al 10% del pressupost del contracte. 
 
2. Penalitat per deficiències i/o endarreriments en la informació. 
 
En cas que per deficiències o endarreriments en la informació, fora necessària la realització de 
treballs suplementaris, segons criteris de la Direcció d'Obra, el major cost anirà a càrrec de 
l'adjudicatari. En cas de no realitzar-se els treballs suplementaris, l’Ajuntament podrà aplicar una 
penalitat fins a una quantia màxima de l’equivalent al 10% del pressupost del contracte, que es farà 
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efectiva en la certificació mensual del mes en curs. 
 
3. Penalitat per incompliment de terminis. 
 
3.1. Penalitat per manca de compliment del termini total. 
 
Quan el contractista, per causes imputables a ell mateix, hagi incorregut en demora respecte al 
compliment del termini total, l’Administració pot optar indistintament per resoldre el contracte o 
per imposar les penalitats diàries en la proporció de 0,60 euros per cada 1.000 euros del preu del 
contracte. 
 
Cada vegada que les penalitats per demora arribin a un múltiple del 5 per 100 del preu del contracte, 
IVA exclòs, l’òrgan de contractació està facultat per procedir a la seva resolució o acordar la 
continuïtat de la seva execució amb imposició de noves penalitats. 
 
En cas de força major o causes imputables a aquest Ajuntament es confeccionarà un nou Pla d'Obres 
que haurà d'aprovar aquest Ajuntament. 
 
3.2. Penalitats per incompliment dels terminis parcials del Pla d'Obres. 
 
Es prendran com a referència de termini parcial la certificació que segons el Pla d'Obres vigent 
s'hagués hagut de certificar en cada mes natural. 
 
Aquesta penalitat consistirà en una retenció d'un 2,5% de l'import acumulat a origen que s'hagués 
hagut de certificar segons el Pla d'Obres vigent en el moment de practicar la penalitat per cada mes 
de retard. La fracció de mes es considerarà mes complet a aquests efectes. Aquesta penalitat es 
deduirà de l'import de la certificació del mes en el qual es calculi. 
 
Es calcularan a la fi de cada mes natural, actualitzant-se segons l'evolució de l'obra, incrementant 
l'import retingut o bé disminuint-lo. Al final del termini contractual la quantitat retinguda per aquest 
concepte es mantindrà fins a la valoració de la penalitat per incompliment del termini total. 
 
4. Penalitats per incompliment d'ordres de la Direcció d'Obra. 
 
En cas que el Delegat d'Obra o el Cap d'Obra incompleixin les ordres de la Direcció d'Obra, de 
manera que la pròpia Direcció d'Obra consideri que es perjudica greument el correcte 
desenvolupament de les obres, la Direcció d'obra podrà proposar a l'Ajuntament una penalitat 
econòmica cada vegada que es produeixi un incompliment d'aquest tipus.  
 
Rebuda la proposta de penalitat, l'Ajuntament ho comunicarà a l'adjudicatari per tal que solucioni de 
forma immediata l'incompliment. De no produir-se l'oportuna reparació, l'Ajuntament, podrà aplicar 
la penalitat fins una quantia màxima de l’equivalent al 10% del pressupost del contracte, que es farà 
efectiva en la certificació mensual del mes en curs. 
 
L'aplicació de tres penalitats d'aquest tipus comportarà l'obligació de l'adjudicatari de substituir al 
Delegat o Cap d'Obra i/o l’Encarregat d’Obra i/o els Personal Tècnic Qualificat adscrit com a millora 
en temes energètics i en temes de fusteria. 
 
5. Penalitats per l'incompliment d'ordres del Coordinador de Seguretat i Salut. 
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En cas que el Delegat d'Obra o el Cap de l'Obra incompleixin les ordres del Coordinador de 
Seguretat i Salut, de manera que el propi Coordinador de Seguretat i Salut consideri que es perjudica 
la correcta aplicació del Pla de Seguretat i Salut en el treball, el Coordinador de Seguretat i Salut 
podrà proposar a l'Ajuntament una penalitat econòmica cada vegada que es produeixi un 
incompliment d'aquest tipus. Rebuda la proposta de penalitat, l'Ajuntament ho comunicarà a 
l'adjudicatari per tal que esmeni l'incompliment de forma immediata.  
 
En cas de ció, l'Ajuntament podrà aplicar la penalitat fins a una quantia màxima de l’equivalent al 10% 
del pressupost del contracte, que es farà efectiva en la certificació mensual del mes en curs. 
 
L'aplicació de tres penalitats d'aquest tipus comportarà l'obligació de l'adjudicatari de substituir al 
Delegat o Cap d'Obra. 
 
En els supòsits que s'apreciés que aquest incompliment comporta una situació de risc greu i imminent 
per a la seguretat i salut dels treballadors, la Corporació quedarà facultada per acordar la paralització 
dels treballs o, si s'escau, de la totalitat de l'obra. 
 
El total de les penalitats que podrà imposar l'Ajuntament a l'empresa adjudicatària seran com a 
màxim fins al 50% del preu del contracte, tal com preveu l’article 192.1 de la LCSP. 
 
En el cas que la gravetat dels fets ho requereixi, l’òrgan de contractació els posarà en coneixement 
de l’Oficina Antifrau de Catalunya o dels òrgans de control i fiscalització que siguin competents per 
raó de la matèria. 
 
22.5 En el cas que, efectivament, correspongués abonar a l’Administració indemnització per danys i 
perjudicis causats per l’incompliment o el compliment defectuós de la contractista, l’import de les 
penalitats estarà limitat de conformitat amb l’article 194.1 LSCP. Per tant, les penalitats establertes en 
aquesta clàusula no tenen el caràcter de substitutòries de la indemnització de danys i perjudicis, sinó 
que són acumulatives fins al límit legal. 
 
22.6 Els imports de les penalitats que s’imposin es faran efectius mitjançant la deducció de les 
quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar a l’empresa contractista o 
sobre la garantia que, si s’escau, s’hagi constituït, quan no es puguin deduir dels pagaments esmentats.  
 
Vint-i-tresena. Propietat intel·lectual 
 
Les obres, els serveis o els subministraments que es realitzin en el marc de l’execució del contracte 
objecte d’aquest plec seran propietat de l’Ajuntament de Masquefa.. 
 
D’altra banda, l’empresa adjudicatària no pot fer ús del nom, logotip o qualsevol signe distintiu o 
material que li hagi facilitat l’Òrgan de Contractació, fora de les circumstàncies i fins d’aquest 
contracte, ni un cop acabada la seva vigència. 
 
L’empresa adjudicatària exonerarà a l’Òrgan de contractació de qualsevol tipus de responsabilitat 
davant de tercers per reclamacions de qualsevol índole provinents de materials, procediments o 
mitjans utilitzats per a l’execució del contracte, procedents dels titulars de drets de propietat 
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industrial i intel·lectual sobre aquests. 
 
En cas que sigui necessari, l’empresa adjudicatària estarà obligada, abans de la formalització del 
contracte, a obtenir les llicències i autoritzacions necessàries que el legitimen per a la seva execució. 
 
En cas d’accions dirigides contra l’Òrgan de contractació  per tercers titulars de drets sobre els 
mitjans utilitzats per l’empresa adjudicatària per a l’execució del contracte, aquesta respondrà davant 
l’Òrgan de Contractació del resultat d’aquestes accions, i està obligada, a més, a prestar-li ajuda plena 
en l’exercici de les accions que competeixin a l’Òrgan de contractació. 
 
Qualsevol utilització per part de l’empresa contractista de documentació, dissenys, imatges, 
informació recollida o dades que resultin de la realització de l’objecte del contracte requereix 
l’autorització prèvia i escrita de l’Òrgan de contractació.  
 
Vint-i-quatrena. Persona responsable del contracte  
 
24.1 Es designa com a persona responsable del contracte al senyor Antonio Palomo Molina Arquitecte 
municipal de l’Ajuntament de Masquefa  que exercirà, a més de les funcions generals de supervisió de 
l’execució del contracte, les funcions específiques que, segons les característiques de cada objecte 
contractual, se li atribueixin per tal de minimitzar l’impacte administratiu i tècnic de les incidències 
d’execució contractual i per tal de garantir la coordinació entre les diferents persones implicades en el 
contracte. 
 

24.2 En concret, tindrà les funcions següents: 
 
a) Supervisar el compliment per part del contractista de totes les obligacions i condicions 
contractuals. 
b) Coordinar els diferents agents implicats en el contracte en el cas que aquesta funció específica 
no correspongués a altres persones. 
c) Adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries per a la correcta realització de la 
prestació pactada. 
d) Informar del nivell de satisfacció de l’execució del contracte. A banda de totes aquelles altres 
informacions i informes que el responsable del contracte consideri procedents, aquest emetrà un 
informe d’avaluació final de la contractació que farà referència als diferents aspectes de l’execució del 
contracte, l’adequació del disseny, als objectius previstos amb la contractació i als resultats finals 
obtinguts, i també als aspectes econòmics i pressupostaris i als de caràcter tècnic. 
 
24.3. Les imposades en virtud de l’article 19 del Decret Llei 5/2021, de 2 de febrer, pel qual 
s'aproven mesures urgents per a la implementació i gestió dels fons procedents del Mecanisme de 
Recuperació i Resiliència i del fons REACT-EU per a l'Administració de la Generalitat de Catalunya i 
el seu sector públic. 
 
24.4 El responsable del contracte i les altres persones que intervinguin en funcions de control i 
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seguiment de l'execució del contracte, hauran de presentar la Declaració d'Absència de Conflicte 
d'Interessos (DACI), com a mesura addicional per evitar el frau, el favoritisme, la corrupció i els 
conflictes d’interès (article 64 de la LCSP i Ordre HFP/1030/2021 i Ordre HFP/55/2023). 
 
Vint-i-cinquena. Resolució d’incidències 
 
Les incidències que puguin sorgir entre l’Administració i l’empresa contractista en l’execució del 
contracte, per diferències en la interpretació del que s’ha convingut o bé per la necessitat de 
modificar les condicions contractuals, es tramitaran mitjançant expedient contradictori que inclourà 
necessàriament les actuacions descrites en l’article 97 del RGLCAP. 
 
Llevat que motius d’interès públic ho justifiquin o la naturalesa de les incidències ho requereixi, la 
seva tramitació no determinarà la paralització del contracte. 
 
Vint-i-sisena. Resolució de dubtes tècnics interpretatius 
 
Per a la resolució de dubtes tècnics interpretatius que puguin sorgir durant l’execució del 
contracte es pot sol·licitar un informe tècnic extern a l’Administració de la Generalitat de Catalunya 
i no vinculant. 
 
IV. DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS 
 
Vint-i-setena. Abonaments a l’empresa contractista 
 
27.1 L’import de les obres executades s’acreditarà per mitjà dels documents que acreditin la 
realització total o parcial, si s’escau, del contracte expedits per l’òrgan competent. 
 
La Direcció Facultativa expedirà les certificacions d’obres, una vegada hagin estat revisades i 
comprovades les obres executades amb el contractista, i lliuraran una còpia de la certificació al 
contractista. 
 
Els errors materials, aritmètics o de transcripció d’una certificació d’obra, conformada pel 
contractista, tinguin o no causa en errors materials del pressupost del projecte o de les relacions 
valorades, no perjudicaran l’Ajuntament. En el supòsit de detectar-se després de l’expedició de la 
certificació d’obra corresponent, el termini de pagament o la possible acreditació d’interessos no es 
computaran fins l’endemà de l’esmena, que consistirà en l’expedició d’una nova certificació. 
 
De la mateixa manera, dins el termini màxim de trenta dies (art. 198 de la LCSP) a comptar des de la 
data consignada a la certificació, el contractista vindrà obligat a expedir i presentar la corresponent 
factura, consignant l’IVA repercutit. 
 
La factura o factures s’han de presentar en format electrònic, sense necessitat d'imprimir-les ni de 
desplaçar-se a les oficines municipals. 
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27.2 El pagament a l’empresa contractista s’efectuarà contra presentació de factura expedida 
d’acord amb la normativa vigent, en els terminis i les condicions establertes en l’article 198 LCSP. 
 
Les factures que s’hagin d’emetre en format electrònic, d’acord amb el que estableix la Llei 25/2013, 
de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en 
el sector públic, s’han de signar amb signatura avançada basada en un certificat reconegut, i han 
d’incloure, necessàriament, el número d’expedient de contractació. 
 
El format de la factura electrònica i signatura s’han d’ajustar al que disposa l’annex 1 de l’Ordre 
ECO/306/2015, de 23 de setembre, per la qual es regula el procediment de tramitació i anotació de 
les factures en el Registre comptable de factures en l’àmbit de l’administració de la Generalitat de 
Catalunya i el sector públic que en depèn. 
 
27.3 S’haurà de fer menció al cofinançament amb el PRTR, d’acord amb: 
 
El present contracte està finançat “en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència 
– Finançat per la Unió Europea – Next Generation UE” Pla de Recuperació, Transformació y 
Resiliència - Finançat per la Unió Europea – Next Generation EU 

 

 

 
La plataforma e.FACT és el punt general d’entrada de factures electròniques de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya i del seu sector públic (Acord GOV/151/2014, d’11 de novembre). 
 
Als efectes de la factura electrònica, s’informa que la unitat tramitadora, l’òrgan gestor i l’oficina 
comptable de l’ens contractant és L06091729. 
 
L'acceptació i conformitat de les factures es pot consultar a la seu electrònica de l’Ajuntament de 
Masquefa. 
 

27.4 Sens perjudici d’allò establert als articles 210.4 i 243.1 LCSP, l’Administració haurà d’aprovar 
els documents acreditatius de la conformitat dels béns entregats o serveis prestats, dins dels trenta 
(30) dies següents a l’entrega efectiva dels béns o prestació del servei. 
 
En qualsevol cal, si el contractista incomplís el termini de trenta (30) dies per a presentar la factura 
davant el registre administratiu corresponent en els termes establerts per la normativa vigent, el 
meritament d’interessos no s’iniciarà fina a transcorreguts trenta (30) dies des de la data de la 
correcta presentació de dita factura, sense que l’Administració hagi aprovat la conformitat, si s’escau, 
i efectuat el corresponent abonament. 
 
27.5 Si la demora en el pagament fos superior a quatre (4) mesos, el contractista podrà procedir, 
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si s’escau, a la suspensió del compliment del contracte, havent de comunicar a l’Administració, amb un 
mes d’anticipació, aquesta circumstància, a efectes del reconeixement dels drets que poguessin 
derivar-se de dita suspensió, en els termes establerts legalment. 
 
Si la demora de l’Administració en el pagament fos superior a sis (6) mesos, el contractista tindrà 
dret a resoldre el contracte i al rescabalament dels perjudicis que, com a conseqüència d’això se li 
originin. 
 
27.6 Es podran realitzar abonaments a compte, prèvia petició escrita de l’empresa contractista, per 
operacions preparatòries realitzades, com instal·lacions i adquisició de materials o equips de 
maquinària pesada adscrits a l’execució de l’obra, amb la forma i les garanties establertes en els 
articles 155, 156 i 157 del RGLCAP. 
 
27.7 En cas de contractes d’obres a tant alçat o amb preu tancat, l’empresa adjudicatària del 
contracte, en el termini que s’estableixi en el plec de prescripcions tècniques, ha de presentar el 
projecte de construcció de les variants o millores ofertes, per a la seva preceptiva supervisió i 
aprovació. En cap cas el preu o el termini de l’adjudicació patirà variació com a conseqüència de 
l’aprovació d’aquest projecte. 
 
27.8 L’empresa contractista només podrà transmetre els drets de cobrament en els termes i 
condicions establerts a l’article 200 LCSP. 
 
27.9 Per tal que la cessió del dret de cobrament sigui efectiva en front de l’Administració, serà 
requisit imprescindible notificar-li de forma fefaent el corresponent acord de cessió. 
 
Per altra banda, en tant que la cessió del crèdit pot afectar la correcta certificació de 
despeses subvencionables a efectes del Next Generation, caldrà que de forma 
complementària, l’adjudicatària presenti (amb anterioritat o simultàniament a la presentació de cada 
factura o certificació objecte de cessió), la següent documentació: 
 
1) En operacions de confirming o similars: Còpia de l’extracte bancari o justificant del 
pagament previ realitzat per l’entitat de crèdit a l’empresa adjudicatària, amb els següents requisits: 
 
- Aquest haurà de ser per l’import íntegre de la factura o certificació objecte de 
l’avançament en el cobrament (no es pot haver descomptat de l’ingrés a l’adjudicatària, els interessos 
o altres despeses financeres). 
- Haurà de constar clarament l’emissor del pagament, el seu compte corrent, el beneficiari 
(adjudicatària) i el seu compte corrent, i l’objecte del pagament, referit a la factura de o certificació 
objecte de l’avançament. 
 
2) Contracte marc de l’operació de cessió o de l’operació financera equivalent entre l’entitat 
de crèdit i l’empresa adjudicatària, amb les condicions per les quals es regeix. 
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En cas de no complir-se les condicions esmentades, l’òrgan de contractació procedirà al rebuig de la 
corresponent factura. 
 
L’adjudicatària, en el moment de presentar la seva proposta, accepta expressament aquesta condició, 
i s’obliga expressament al compliment d’aquesta clàusula. 
 
Vint-i-vuitena. Responsabilitat de l’empresa contractista  
 
L’empresa contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que dugui a terme i de les 
prestacions i serveis realitzats, així com també de les conseqüències que es dedueixin per a 
l’Administració o per a terceres persones de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions 
incorrectes en l’execució del contracte. 
 
L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a indemnitzar els 
danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a conseqüència de les operacions que 
requereixi l’execució del contracte, excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com a 
conseqüència immediata i directa d’una ordre de l’Administració. 
 
L’empresa contractista és responsable, fins que es compleixi el termini de garantia, dels defectes que 
puguin advertir-se en la construcció, sense perjudici dels supòsits de força major establerts en 
l’article 239 de la LCSP i també per vicis ocults durant 15 anys des de la recepció de les obres, 
d’acord amb el que estableix l’article 244 de la LCSP. 
 
Vint-i-novena. Altres obligacions de l’empresa contractista 
 
29.1 L’execució del contracte es regirà pel que disposa els articles 192 i següents de la LCSP i els 
articles 237 i següents, de la mateixa llei. 

29.2 En aquest marc normatiu, s'estableixen les següents obligacions per al contractista adjudicatari 
de les obres objecte d'aquest contracte a més de les obligacions establertes en el present PCAP, en 
el PPT i en la normativa vigent   d'aplicació, i per tant la contractista estarà obligada a: 

a) La contractista serà responsable i haurà de complir totes les obligacions que la legislació 
vigent a cada moment li imposi. En particular i amb caràcter no limitatiu, la contractista estarà 
obligada a complir les disposicions vigents en matèria de legislació laboral, social, de seguretat i higiene 
en el treball/prevenció de riscos laborals, d'integració social de persones amb discapacitats, fiscals, de 
protecció de dades de caràcter personal, mediambientals, del PRTR, etc., que estableixen el dret de 
la Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o les disposicions de dret internacional que 
vinculin a l’Estat, i en particular totes aquelles que estableix l’annex V de la LCSP.  
 
L'incompliment d'aquestes obligacions o la infracció de la normativa aplicable, per part de la 
contractista, no comportarà cap mena de responsabilitat per l’Ajuntament de Masquefa i podrà donar 
lloc a la imposició de penalitats establertes al present plec. No obstant  això, l’Ajuntament de 
Masquefa podrà requerir a la contractista perquè acrediti documentalment el compliment de les 
referides obligacions. 
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b) L’empresa contractista ha d’emprar el català en les seves relacions amb l’Ajuntament de 
Masquefa derivades de l’execució de l’objecte d’aquest contracte. Així mateix, l’empresa contractista 
i, si escau, les empreses subcontractistes han d’emprar, almenys, el català en els rètols, les 
publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions de caràcter general que es derivin de l’execució 
de les prestacions objecte del contracte. 

En particular, l’empresa contractista ha de lliurar tota la documentació tècnica requerida per al 
compliment de l’objecte del contracte almenys en llengua catalana. Específicament, ha de redactar, 
almenys, en llengua catalana els documents del programa de treball de les obres, el pla de seguretat i 
salut, si escau, els rètols informatius de l’obra, els rètols de senyalització i tota la resta de documents 
relatius a informes i annexos tècnics de les incidències d’execució segons les determinacions del 
clausulat específic del plec de prescripcions tècniques particulars. 
 
c) L’empresa contractista s’obliga al compliment de tot allò que estableix la Llei orgànica 3/2018, de 5 
de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i així com tot allò 
que estableix el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 
2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la 
lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE. 
 
d) La documentació i la informació que es desprengui o a la qual tingui accés amb ocasió de 
l’execució de les obres objecte d’aquest contracte i que correspon a l’Administració contractant 
responsable del fitxer de dades personals, té caràcter confidencial i no podrà ésser objecte de 
reproducció total o parcial per cap mitjà o suport. Per tant, no se’n podrà fer ni tractament ni edició 
informàtica, ni transmissió a terceres persones fora de l’estricte àmbit de l’execució directa del 
contracte. 

Obligacions relacionades amb l’execució del “Projecte Executiu Centre de Dia i 6 
Habitatges Dotacionals a Masquefa. Fase 2” (Versió Gener 2022): 

 
1.- Generals: 
 
1.1. Tenir contractada i mantenir vigent durant tota l’execució del contracte una pòlissa 
d'assegurança de responsabilitat civil per import suficient per a cobrir les responsabilitats de 
qualsevol tipus que puguin derivar-se de l'execució del contracte en la quantitat de 2.000.000,00 
€. 
 
1.2. El contractista és responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin durant 
l’execució de les obres, ha de donar immediatament compte de les troballes a la direcció de l’obra 
i col·locar-los sota la seva custòdia. Els materials rescatats de l’obra es consideraran propietat de 
l’Ajuntament de Masquefa i seran traslladats per la contractista al lloc que determini la persona 
responsable del contracte. 
 
1.3. Dur a terme la vigilància i el respecte de les condicions de seguretat, medi ambient i protecció 
de l'obra, i la resta d’obligacions en matèria de seguretat i salut en el treball, d'acord amb la 
legislació vigent, i aniran a càrrec seu les despeses corresponents. 
 
1.4. El contractista aportarà tot el personal necessari i suficient per a la realització de l’objecte 
del contracte, d’acord amb les condicions tècniques establertes, i amb plena responsabilitat per oferir 
una execució a plena satisfacció de l’Ajuntament. 
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1.5. A tal efecte, previ a l’inici de l’execució de les obres, el contractista vindrà obligat 
especificar nominalment les persones concretes que executaran l’obra i a acreditar la seva afiliació i 
situació d’alta a la Seguretat Social. Durant la vigència del contracte, qualsevol substitució o 
modificació d’aquelles persones haurà de comunicar-se prèviament a l’Ajuntament i acreditar que la 
seva situació laboral s’ajusta a dret. 
 
1.6. L’empresa adjudicatària assumeix que les partides del projecte es consideren 
suficientment completes per a dur a bon fi els conceptes que descriuen. 
 
1.7. El contractista estarà obligat a complir el contracte dins el termini d’execució fixat per a 
la seva realització, així com dels terminis parcials assenyalats, en el pla de treball, per l’execució 
successiva, si s’escau. 
 
1.8. L’adjudicatari haurà de protegir les obres mitjançant la col·locació d’elements adequats al seu 
voltant, de manera que s’impedeixi la disseminació de deixalles i materials fora de l’estricta zona 
afectada pels esmentats treballs i l’entrada de personal aliè a les obres. 
 
1.9. Les superfícies immediates als treballs per l’obertura de rases, canalitzacions i connexions 
realitzades a la via pública hauran de mantenir-se sempre netes. 
 
1.10. Els materials de subministrament, així com els residus, es dipositaran a l’interior de l’obra. Si 
calgués dipositar-los a la via pública, s’exigirà l’autorització municipal i es farà en un recipient adequat, 
però mai en contacte directe amb el terra. 
 
1.11. Finalitzades les operacions de càrrega, descàrrega, sortida i entrada a les obres de qualsevol 
vehicle susceptible d’embrutar la via pública, el personal responsable de les operacions i, 
subsidiàriament, els titulars dels establiments i les obres, procediran a la neteja de la via pública i dels 
elements d’aquesta que haguessin embrutat, així com la retirada dels materials caiguts o dipositats. 
 
1.12. Totes les operacions pròpies del desenvolupament de les obres com pastar, xerrancar, etc., 
s’efectuaran a l’interior de l’obra o a l’interior de la zona delimitada de la via pública degudament 
autoritzada. Queda totalment prohibida la utilització de la resta d’espais públics per portar a terme 
aquests treballs, excepte que sigui estrictament necessari. 
 
1.13. És obligació del contractista la neteja diària i sistemàtica de la via pública que resulti afectada 
per la realització d’obres. 
 
1.14. No es permet netejar les eines i els tancs de formigó, vehicles i maquinària a la via pública. 
 
2.- A l’inici de les obres: 
 
2.1.  El contractista està obligat a elaborar un pla de seguretat i salut en el treball, en el qual 
s’han d’analitzar, estudiar, desenvolupar i complementar les previsions contingudes a l’estudi bàsic, de 
conformitat amb les prescripcions de l’article 7 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre. 
 
2.2. El contractista haurà de lliurar el Pla de Seguretat i Salut en el Treball a la DF per   tal que 
el Coordinador/a de Seguretat i Salut realitzi la corresponent acta favorable del Pla per tal que la 
Corporació  pugui procedir a la seva aprovació. Els treballs no es podran iniciar fins que no estigui 
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degudament aprovat el Pla de Seguretat i Salut i aquesta circumstància es recollirà de manera 
expressa en l’acta de comprovació del replantejament. 
 
2.3. L’empresa haurà de redactar un Pla d’obres detallat on figurin totes les activitats previstes, 
tenint en compte tots els aspectes i les fases d’execució proposades. El Pla d’obres establirà els 
terminis de cada una de les activitats i hi figuraran les fites intermèdies d’obligat compliment. Aquest 
pla serà validat per la DF i es lliurarà després de la signatura del contracte i abans de l’acta de 
replanteig i inici de les obres. 
 
2.4. L’empresa contractista està obligada a instal·lar pel seu compte els senyals necessaris 
per a indicar l’accés a l’obra, la circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible 
perill a causa de l’obra, tant en la zona esmentada com en els límits i rodalies. A més, l’empresa 
contractista ha de tenir cura de la conservació i manteniment dels cartells i senyals esmentats i estarà 
obligada a la seva immediata reposició. Les despeses que s’originin aniran al seu càrrec. 
 
2.5. Realitzar, amb independència dels assaigs i estudis geotèrmics, hidràulics, etc., que puguin 
aportar-se al projecte, tots els estudis, assaigs i informes que siguin necessaris per a la 
correcta execució de les obres, que seran de la seva total responsabilitat i al seu càrrec. 
 
2.7. L’alta els comptadors provisionals de subministrament de llum i aigua i les tanques 
d'obra, aniran a càrrec de l’adjudicatari i les despeses corresponents del consum. 
 
3.- Durant l’execució de les obres: 
 
3.1. Es farà un seguiment, mitjançant reunions com a mínim mensuals, de tots els agents que 
intervenen a les obres, per veure l’estat del mateix.  
 
Així mateix, l’adjudicatari ha de comunicar a l’Ajuntament, mitjançant la persona que exerceix la 
direcció facultativa de l’obra, les incidències que puguin sorgir durant l’execució, a l’efecte de 
l’oportuna informació a la ciutadania i a les administracions afectades, i a realitzar les actuacions 
d’informació, en el cas que l’Administració així ho requereixi. 
 
3.2. Responsabilitzar-se de què les instal·lacions d'aigua, gas i electricitat són executades per 
instal·ladors autoritzats. A tal fi, cal que acreditin estar en possessió dels corresponents títols 
expedits per l'Administració competent. 
 
3.3. L’empresa contractista ha de complir les ordres i les instruccions que, en la interpretació 
tècnica del contracte, li doni la persona que exerceix la direcció de l’obra. 
 
3.4. L’empresa contractista ha de facilitar a la persona que exerceix la direcció de l’obra i a 
l’Administració l’accés a tota la informació, tant documental com de camp, que li requereixin 
en qualsevol moment durant l’execució de les obres. 
 
3.5. L’empresa contractista ha de conservar el llibre d’ordres. 
 
3.6. La Direcció Facultativa redactarà després de cada visita acta dels acords i comentaris 
establerts durant aquesta, i reclamarà la conformitat de l’empresa adjudicatària. 
 
3.7. En fase d’execució del contracte, en tant que el contracte és finançat amb fons del Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència, haurà de fer el seguiment del compliment de les 
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fites i objectius que l'entitat contractant hagi compromès assolir amb el contracte en 
qüestió, així com les obligacions en matèria d'etiquetatge verd i etiquetatge digital i per no causar un 
dany significatiu al medi ambient. 
 
3.8. L’empresa contractista s’ha de fer càrrec de les despeses següents: 

- Control de qualitat derivades dels assaigs i anàlisis de materials i unitats d’obres i dels informes 
específics que la persona que exerceixi la direcció facultativa ordeni, sense perjudici d’aquells 
previstos en el projecte. L’empresa adjudicatària realitzarà, sense càrrec, mostres de 
determinades unitats d’obra més representatives que la Direcció Facultativa estimi oportú 
realitzar. 
 
- Tots els costos de llicències i taxes municipals (ocupació, grues, talls de trànsit, mitjans 
auxiliars, reparacions i reposicions del domini públic, ...), amb excepció d’aquells relacionats amb la 
pròpia llicència d’obres (impost i taxa de construcció), aniran a càrrec de la contractista i qualsevol 
altre que resulti d’aplicació segons les disposicions vigents, en la forma i condicions que aquestes 
assenyalin. 
 
-Cartell d’obres: caldrà que l’empresa subministri i col·loqui els cartells informatiu de les obres 
d’acord amb el model aprovat per l’Ajuntament o l’òrgan que subvenciona, en aquest cas els Fons 
Next GenerationUE i s’haurà d’exhibir de forma correcta i destacada l’emblema de la UE amb una 
declaració: “Financiado por la Unión Europea - NextGenerationUE”- enllaç: 
https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual  
 
-Els elements auxiliars necessaris durant les obres. 
 
- La localització dels possibles serveis  existents afectats en l’àmbit de l’obra amb els 
mitjans que siguin necessaris, tant amb cales com amb aparells tipus georadar. 
 
- El contractista està obligat a coordinar-se amb les empreses de serveis afectats, i haurà de 
tenir en compte aquest aspecte al fer la seva oferta per executar els treballs, ja que aquest no podrà 
ser objecte de reclamació posterior. 
 
- La reparació o restitució dels materials i partides malmesos o afectats per manca de 
protecció o de cura durant l’execució de les obres, anirà a càrrec de l’empresa adjudicatària. 

- En la definició de les partides d’instal·lacions es consideren inclosos el subministrament, 
instal·lacions, connexionat i/o col·locació de tots els materials, elements i aparells que es 
descriuen –segons esquemes, detalls, plànols i memòria del projecte- així com els treballs materials 
auxiliars, bastides, ajudes industrials i altres mitjans tècnics necessaris per al seu correcte acabat i bon 
funcionament. 
 
- L’empresa adjudicatària mantindrà a peu d’obra amb caràcter fix i exclusiu per aquesta obra, un 
tècnic amb suficient qualificació per a desenvolupar les tasques assignades, podent ser rebutjat per la 
Direcció Facultativa, si no es compleix aquest requisit, segons s’estableixi com a Mitjans humans i 
materials a adscriure el contracte. 
 
3.9. L’empresa adjudicatària a cada visita manifestarà els dubtes i realitzarà les consultes necessàries 
respecte de l’obra a realitzar, així com la relació dels treballs a efectuar durant la setmana següent. 
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4.- A la finalització de les obres: 
 
4.1. Elaborar i facilitar la documentació per la redacció del projecte final d’obra o “As built”, 
per part de la direcció facultativa. 
 
Conjuntament amb l’As built caldrà lliurar un informe resum del Control de Qualitat realitzat per 
l’empresa contractista, aprovat per la DF a l’inici de les obres, incloent als annexes el recull de tota la 
documentació generada durant les obres (certificats, garanties, manuals, assajos realitzats d’obligat 
compliment per la constructora, certificats CE, etc..), classificada per unitats d’obra i elements segons 
s’acordi en fase inicial d’obra. 
 
La direcció facultativa redactarà un projecte “As built” en base a la documentació del control de 
qualitat i la proposta del contractista, que s’haurà de lliurar parcialment segons les següents fases 
d’obra: 
 
- Final de la fase fonaments 
- Final de la fase de l’estructura de formigó, plantes soterrani i planta baixa 
- Final de la fase de l’estructura de fusta, plantes pis 
-Final de façana i coberta (preparat per a fer prova d’estanquitat tant de façana com de coberta) 
- Final d’instal·lacions 
- Final de divisions interiors 
- Final d’obra 
 
4.2. Abans de la recepció de l’obra, la contractista haurà d’entregar la documentació final 
d’obra de les instal·lacions:  
 
Serà a càrrec del contractista l’execució i gestió dels treballs necessaris per a la validació, certificació 
i legalització de les noves instal·lacions davant els Serveis d’Indústria de la Generalitat de Catalunya 
i/o altres organismes competents fins la posada en funcionament, incloent tota la documentació 
projectes i/o memòries, inspeccions, proves, certificats, tràmits...que puguin ser necessaris. 
 
S’haurà de considerar les normatives vigents que afecten a les instal·lacions (elèctriques, gas, 
tèrmiques, sanejament, aigües, legionel·losi, contra incendis actiu i passiu, ascensors, etc.) 
 
Caldrà entregar per a cada instal·lació : 
 
- Documentació tècnica dels equips:  

fitxes tècniques i seguretat 
manuals d’instruccions i d’ús,  
certificats CE, garanties 
 
- Certificats: 

certificats de direcció i acabament de l’obra signat tècnic competent,  
certificat instal·lació empresa habilitada,  
certificat de la inspeccions inicial o acte comprovació favorable emesa per una entitat de control 
degudament acreditada  
certificat o acta d'assaigs i control final 
certificats de proves 
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butlletins  
 
- Registre d’inscripció de la instal·lació 

- Llista i dades de contacte de proveïdors i SAT’s 

- Calendari de manteniment per instal·lació 

- Plànols as built detallats per cada instal·lació 

 
4.3. El contractista es compromet a lliurar l’edifici totalment net. Aquesta neteja es refereix als 
espais comunitaris exteriors, espais comunitaris interiors dels edificis, inclòs l’aparcament, i els 
habitatges. Ha d’abastar els tancaments (vidres, escopidors, persianes, paraments de façana, 
cobertes), paviments, fusteria interior, mobiliari, sanitaris i qualsevol altre part de l’edifici o del seu 
entorn immediat. 
 
4.4. Els desperfectes o trencament d’elements de l’edificació o en la part d’espai públic que s’ocupa 
s’hauran de substituir o reparar amb qualitats idèntiques a les existents o si no fos possible per ser 
materials que s’han deixat de fabricar, amb qualitats superiors a definir per la direcció facultativa de 
l’obra i els tècnics municipals. 

 Obligacions addicionals del contractista en relació amb el finançament del 
Mecanisme de Recuperació i Resiliència de la UE: 

 
El Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) recull una sèrie d’obligacions en relació 
amb temes d’etiqueta verda i digital, criteris DNSH, temes d’avaluació i control de riscos, entre 
d'altres, que el contractista haurà de preveure i complir obligatòriament a càrrec seu. 
 
A. L’empresa contractista ha de facilitar la informació que li sigui requerida per acreditar el 
compliment puntual de les fites i objectius del component concret del Pla a la consecució del 
qual contribueix el contracte. 
 
B. L’empresa contractista ha de complir les obligacions en matèria mediambiental, així com les 
obligacions assumides en matèria d’etiquetatge verd i etiquetatge digital. A aquest efecte, el 
sistema d’informació i seguiment ha d’incorporar una estructura de dades que permeti determinar 
l’aportació dels diversos projectes i subprojectes a l’objectiu fixat en el CID. 
 
C. L’empresa ha de complir les obligacions assumides per l’aplicació del principi de no 
causar un dany significatiu (DNHS) i, a aquest efecte, ha de signar la declaració que consta com a 
annex 11 i 12. Les conseqüències en cas d’incompliment són les que es preveuen en l’apartat 
corresponent als incompliments.  
 
D. Cal complir els compromisos en matèria de comunicació, encapçalaments i 
logotips que recull l’article 9 de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre. 
 
Aquestes obligacions addicionals pel contractista, derivades dels condicionants europeus en relació 
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amb el finançament del Mecanisme de Recuperació i Resiliència, es concreten en els següents punts: 
 
Comunicació i publicitat: 

1. Haurà de complir les obligacions comunitàries i nacionals relatives al finançament del 
Mecanisme de Recuperació i Resiliència de la UE. 

2. Es sotmetrà a les mesures de control i auditoria recollides al Reglament (UE) 2021/241 del 
Parlament Europeu i del Consell de 12 de febrer de 2021 pel qual s'estableix el Mecanisme de 
Recuperació i Resiliència. 

3. El contractista/empresa encarregada: 
 
- Serà responsable de la fiabilitat i seguiment de l'execució de les actuacions objecte del 
contracte, de manera que es pugui conèixer en tot moment el nivell d'assoliment de cada actuació i 
de les fites i objectius que s'hi hagin establert. 
- Haurà d'establir mecanismes que assegurin que les actuacions a desenvolupar per tercers 
contribueixen a aconseguir les actuacions previstes i que aquests tercers aportin la informació que, si 
escau, fos necessària per determinar el valor dels indicadors de seguiment del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència. 
- Assumeix el manteniment d'una pista d'auditoria adequada de les actuacions realitzades en 
el marc d'aquest contracte, i l'obligació de manteniment de la documentació suport. El 
subministrament de la informació es realitzarà en els termes que estableixi el Ministeri d'Hisenda de 
conformitat amb la normativa nacional i comunitària. 
- Quedarà sotmesa a la totalitat de la normativa reguladora del Mecanisme de Recuperació i 
Resiliència, en particular quant a: 
- Obligació d'assegurament de la regularitat de la despesa subjacent i de l'adopció de 
mesures dirigides a prevenir, detectar, comunicar i corregir el frau i la corrupció, prevenir el conflicte 
d’interès i el doble finançament. 
- Requisits de pista d'auditoria: obligació de guardar la traçabilitat de cadascuna de les 
inversions i cadascun dels perceptors finals dels fons, així com de disposar d'un sistema que permeti 
calcular i seguir el compliment dels objectius i mesurament d'indicadors. 
- Obligacions en matèria d'informació, comunicació i publicitat contemplades a l'article 34 
del Reglament (UE) 2021/241, relatiu al Mecanisme de Recuperació i Resiliència, sobre el finançament 
comunitari de les mesures incloses al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. 
- Submissió a les actuacions de control de les institucions comunitàries en virtut del que 
estableix l'article 22, lletra e) del Reglament (UE) 2021/241. 
- Custòdia i conservació de la documentació vinculada a l'activitat finançada pel Mecanisme 
de Recuperació i Resiliència.. 
- Obligació que, en l'execució de les actuacions contractades, no es perjudicarà 
significativament al medi ambient, d'acord amb l'article 17 del Reglament (UE) 2020/852 del 
Parlament Europeu i del Consell de 18 de juny de 2020 relatiu a l'establiment d'un marc per facilitar 
les inversions sostenibles i pel que es modifica el Reglament (UE) 2019/2088. 
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4. El contractista està obligat a instal·lar, a càrrec seu, els cartells anunciadors del servei d’acord 
amb el model aprovat per la corporació municipal i l’òrgan que subvenciona. S’haurà d’exhibir de 
forma correcta i destacada l’emblema de la UE amb una declaració: 
 

“Financiado por la Unión Europea-NextGenerationUE”- enllaç: 
https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual ,en el nombre que s’indiqui, així com els senyals 
que calguin per indicar l’accés a l’Oficina i inclou la retirada dels cartells anunciadors de l’Oficina en el 
moment de la seva finalització, amb un màxim de 2.500,00 €. 

 
Fites i objectius: 
 
En els contractes que executin inversions finançades amb el Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència (PRTR), facilitar la informació que li sigui requerida per acreditar el compliment puntual de 
les fites i objectius del component concret del Pla a la consecució del qual contribueix el contracte. 
Igualment, complir les obligacions derivades de qualsevol dels documents contractuals en matèria 
d'etiquetatge verd i etiquetatge digital i els mecanismes establerts per controlar-lo, així com les 
obligacions derivades de l'aplicació del principi de no causar un dany significatiu al medi ambient. 
Igualment, en cas que li sigui requerida, informació específica per verificar que no s'incorre en cas de 
doble finançament per part dels perceptors finals dels fons. 
 
Totes aquestes obligacions i les altres que els documents contractuals atribueixin a l'adjudicatari, es 
faran extensibles a les empreses subcontractistes, quan l'empresa adjudicatària subcontracti la 
realització de part dels treballs contractats, l'adjudicatari ha d’informar el subcontractista de totes les 
obligacions que ha adquirit amb l’adjudicació del contracte, en especial les obligacions en matèria 
social i mediambiental i les condicions especials d’execució. En tot cas, l'adjudicatari respondrà del 
compliment de totes les obligacions derivades del contracte davant de l'òrgan de contractació, sent la 
seva responsabilitat, i no del subcontractista, remetre-li tota la documentació que es requereixi per 
acreditar el compliment de les obligacions contractuals. 
 
5.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS: si així s’ha establert en l’apartat T del quadre 
resum de característiques del procediment de licitació del present plec, en la prestació del/s 
servei/s definit/s a l’objecte del contracte, l’adjudicatària assumeix la condició d’encarregada del 
tractament de dades personals responsabilitat de L’Ajuntament de Masquefa.  
 
L’adjudicatària es compromet a establir, complir i respectar les obligacions següents, que regulen el 
tractament i la gestió de les dades personals a les que tingui accés en l’exercici del servei descrit a 
l’objecte del contracte: 
 Utilitzar les dades personals a les quals tingui accés per a prestar el servei del contracte 
adjudicat del qual ha resultat adjudicatària només per a les finalitats previstes en el contracte adjudicat 
i, en cap cas, per a finalitats pròpies. 
 
 Tractar les dades personals d'acord amb les instruccions de l’Ajuntament de 
Masquefa. Si l’adjudicatària considera que alguna de les instruccions rebudes infringeix alguna 
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disposició del RGPD o de la LOPDGDD, o qualsevol altra disposició en matèria de protecció de 
dades de la Unió Europea o dels seus Estats membres, haurà d'informar immediatament a 
l’Ajuntament de Masquefa. 
 

 Garantir la confidencialitat, reserva i estricte secret professional per part de les 
persones treballadores de l’encarregat del tractament respecte a les dades personals que puguin 
accedir per a la prestació del servei contractat/s. 
 
 Garantir que les persones autoritzades per a tractar dades personals es 
comprometen de manera expressa a respectar la confidencialitat i a complir les mesures de seguretat 
corresponents i a seguir les instruccions del responsable del tractament, de les quals es compromet a 
informar-los convenientment, i mantenir a disposició de l’Ajuntament de Masquefa la documentació 
acreditativa del compliment d'aquesta obligació. Així mateix, es garantirà la formació necessària en 
matèria de protecció de dades personals. 
 
 No comunicar les dades a tercers, tret que compti amb l'autorització expressa de 
l’Ajuntament de Masquefa, en els supòsits legalment admissibles. 
 
 L’encarregat del tractament es compromet a no realitzar cap transferència 
internacional de les dades i informació responsabilitat de l’Ajuntament de Masquefa fora d’un tercer 
país o una organització internacional fora de l’Espai Econòmic Europeu o que no compleixi amb un 
nivell adequat en matèria de protecció de dades, per al desenvolupament i gestió del seus serveis. 
 
Si l’adjudicatària ha de transferir dades personals a un tercer país o a una organització internacional, 
en virtut del dret de la UE o dels Estats membres que li sigui aplicable, informarà a l’Ajuntament de 
Masquefa d'aquesta exigència legal amb quinze (15) dies naturals d’antelació, tret que tal dret ho 
prohibeixi per raons importants d'interès públic. 
 
 A excepció del que s’expressi explícitament a l’apartat O del quadre resum de 
característiques, no s’admet  la subcontractació per a l’execució de les obres essencial-principal del 
contracte. 
 

Les licitadores estaran obligades a indicar en la seva oferta si tenen previst subcontractar els 
servidors o els serveis associats a aquests, i el nom o el perfil empresarial, definit per referència a les 
condicions de solvència professional o tècnica, de les subcontractistes a les quals es vagi a encomanar 
la seva realització. S’haurà d’informar d’aquesta informació d’acord amb el que es preveu a la clàusula 
subcontractació del present plec. 
 
En el cas que l’encarregat del tractament requereixi la subcontractació a tercers d’una part o la 
totalitat del servei prestat, haurà de comunicar aquesta subcontractació a l’Ajuntament de Masquefa 
en els termes que s'indiquen en el Plec de Clàusules Administratives Particulars que regula 
l’adjudicació del contracte i donar compliment a aquestes. La subcontractista, que també tindrà la 
condició d'encarregat del tractament, estarà obligada igualment a complir les obligacions previstes i 
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les instruccions que dicti  l’Ajuntament de Masquefa. En aquest supòsit, correspondrà a l’adjudicatària 
regular la nova relació, de manera que el nou encarregat del tractament quedarà subjecte a les 
mateixes condicions (instruccions, obligacions, mesures de seguretat, etc.) i requisits formals. En el 
cas d'incompliment per part de la subcontractista, l’adjudicatària serà plenament responsable davant 
de l’Ajuntament de Masquefa. 
 
En tot cas, l’adjudicatària no recorrerà a un altre encarregat del tractament sense l'autorització prèvia 
i per escrit de l’Ajuntament de Masquefa en els termes especificats en el PCAP. 
 
 En el seu cas, assistir a l’Ajuntament de Masquefa en la resposta a l'exercici dels drets 
d'accés, rectificació, supressió i oposició, limitació, portabilitat de dades i, en el seu cas, a no ser 
objecte de decisions individualitzades automatitzades (inclosa l'elaboració de perfils). Quan els afectats 
exerceixin els referits drets davant l’adjudicatària, aquesta entitat haurà de comunicar-ho per correu 
electrònic a l’Ajuntament de Masquefa de manera immediata a l’adreça electrònica: 
dpd.ajmasquefa@diba.cat 
 
 Notificar a l’Ajuntament de Masquefa, sense dilació indeguda, i en qualsevol cas abans 
del termini màxim de vint-i- quatre (24) hores a dpd.ajmasquefa@diba.cat les violacions de la 
seguretat de les dades personals que tingui coneixement, juntament amb tota la informació rellevant 
per a la documentació i comunicació de la incidència. 
 
 En el seu cas, donar suport a l’Ajuntament de Masquefa en la realització de les 
avaluacions d'impacte relatives a la protecció de dades i en la realització de les consultes prèvies a 
l'Autoritat de Control. 
 
 Posar a disposició de l’Ajuntament de Masquefa tota la informació necessària per a 
demostrar el compliment de les seves obligacions, així com per a permetre i contribuir a la 
realització d'auditories o les inspeccions que realitzi l’Ajuntament de Masquefa o un altre auditor 
autoritzat per ell que tingui per finalitat vetllar pel compliment de la protecció de dades personals. 
 
Implantar les mesures de seguretat, tècniques i organitzatives, apropiades per a garantir un nivell de 
seguretat adequat al risc d'acord amb l'avaluació de riscos realitzada i de conformitat amb el que 
s'estableix en l'article  32 del RGPD d’aplicació, les establertes per l’Esquema Nacional de Seguretat i 
les instruccions concretes que pugui determinar  l’Ajuntament de Masquefa. Si el servei requereix 
ubicació de les dades a servidors propis de l’adjudicatària o de proveïdors tercers s’hauran d’ubicar a 
l’Espai Econòmic Europeu.  
 
L’adjudicatària haurà d’haver presentat una declaració responsable, a la que es fa referència a 
l’apartat T del quadre de característiques del present plec – Annex 6, que posi de manifest on 
estaran situats els servidors i des d'on es prestaran els serveis associats a aquests. La contractista, 
durant la vida del contracte, estarà obligada a comunicar al CMH qualsevol canvi que es produeixi de 
la informació facilitada en la declaració. 
 



C/ Major, 93 - 08783 Masquefa | NIF: P0811800B  | Tel. 93 772 50 30 | Fax 93 
PLEC CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS CONTRACTE OBRES CONSTRUCCIÓ CENTRE DE 

DIA I 6 HABITATGES DOTACIONALS A MASQUEFA  - FASE 2 en el marc del PLA DE RECUPERACIÓ, 

TRANSFORMACIÓ I RESILÈNCIA – Finançat per la Unió Europea – NEXTGENERATION UE. – EXP. 

NÚMERO: 2023_18 CON X202300958. 

 

Pàgina 91 de 137 

 
 

 

 
 

 L’accés i tractament de dades personals i informació de l’Ajuntament de Masquefa per 
part de l’encarregat del tractament, es considera estrictament  temporal per a la prestació del servei, 
sense que es concedeixi a l’adjudicatària cap mena de dret o titularitat sobre les dades tractades. 
 

 A la finalització de la prestació del servei que impliqui l'accés o tractament a les dades 
per part de l’adjudicatària, aquesta es compromet a retornar totes les dades personals i a suprimir les 
còpies existents tret que es requereixi la conservació de les dades personals per a garantir la 
protecció legal de l’encarregat del tractament o bé en virtut del dret de la Unió o dels Estats 
membres. 
 
 Si escau, designar un Delegat de Protecció de Dades (DPO) i comunicar la seva 
identitat i dades de contacte a l’Ajuntament de Masquefa. 
 
 Les obligacions establertes en aquesta clàusula relativa als servidors, de conformitat amb el 
que es preveu en l'article 202.1 de la LCSP, es considera una condició especial d'execució del 
contracte, tenint així mateix el caràcter d'obligació contractual essencial, l'incompliment de la qual es 
considerarà incompliment d'una obligació principal del contracte, sent causa de resolució d'aquest 
(veure clàusula 37.3 del present plec). 
 
A tots els efectes s'entendrà que l’oferta presentada per l’empresa inclourà les despeses directes o 
indirectes que es puguin derivar de l’acompliment d’aquestes obligacions contractuals. 
 
Trentena. Prerrogatives de l’Administració  
 
Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats en la LCSP, l’òrgan de contractació 
ostenta les prerrogatives d’interpretar el contracte, resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment, 
modificar-lo per raons d’interès públic, acordar la seva resolució i determinar-ne els efectes. 
 
Així mateix, l’òrgan de contractació té les facultats d’inspecció de les activitats desenvolupades per 
l’empresa contractista durant l’execució del contracte, en els termes i amb els límits que estableix la 
LCSP 
 
Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives esmentades 
exhaureixen la via administrativa i són immediatament executius. 
 
L’exercici de les prerrogatives de l’Administració es durà a terme mitjançant el procediment establert 
en l’article 191 de la LCSP. 
 
Trenta-unena. Modificació del contracte 
 
31.1 El contracte només es pot modificar per raons d’interès públic, en els casos i en la forma que 
s’especifiquen en aquesta clàusula i de conformitat amb el que es preveu en els articles 203 a 207 de 
la LCSP. 
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31.2 Modificacions previstes: 
 
La modificació del contracte es durà a terme en el/s supòsit/s, amb les condicions, l’abast i els límits 
que es detallen en aquesta clàusula i en l’apartat M del Quadre de característiques i se seguirà 
el procediment establert legalment. 
 
La necessitat de modificació del contracte serà posada de manifest pel responsable del contracte el 
qual emetrà el corresponent informe justificatiu. L'òrgan de contractació acordarà, si s'escau la 
modificació previ informe de la secretaria i la intervenció municipal. 
 
Són obligatòries per al contractista les modificacions del contracte d’obres que s’acordin de 
conformitat amb el que estableix l’article 206 de la LCSP. En cas que la modificació suposi supressió 
o reducció d’unitats d’obra, el contractista no té dret a reclamar cap indemnització.  
 
Quan les modificacions suposin la introducció d’unitats d’obra no previstes en el projecte o les 
característiques de les quals difereixin de les que aquest fixa, i no sigui necessari efectuar una nova 
licitació, els preus aplicables han de ser fixats per l’Ajuntament de Masquefa, amb l’audiència prèvia 
del contractista per un termini mínim de tres dies hàbils. Si el contractista no accepta els preus fixats, 
l’òrgan de contractació les pot contractar amb un altre empresari en els mateixos preus que hagi 
fixat, executar-les directament o optar per la resolució del contracte de conformitat amb l’article 211 
de la LCSP.  
 
Quan la modificació prevegi unitats d’obra que hagin de quedar ocultes posteriorment i 
definitivament, abans d’efectuar-ne el mesurament parcial, s’ha de comunicar a la Intervenció de l’ICS, 
amb una antelació mínima de cinc dies, perquè, si ho considera oportú, pugui acudir a l’acte esmentat 
en les seves funcions de comprovació material de la inversió, i això, sense perjudici, una vegada 
acabades les obres, d’efectuar la recepció, de conformitat amb el que disposa l’apartat 1 de l’article 
243 de la LCSP, en relació amb l’apartat 2 de l’article 210 de la LCSP.  
 
Quan el director facultatiu de l’obra consideri necessària una modificació del projecte i es compleixin 
els requisits que a aquest efecte regula la LCSP, ha de sol·licitar a l’òrgan de contractació autorització 
per iniciar l’expedient corresponent, que s’ha de substanciar amb les actuacions següents:  
 
a) Redacció de la modificació del projecte i aprovació tècnica d’aquesta.  
b) Audiència del contractista i del redactor del projecte, per un termini mínim de tres dies.  
c) Aprovació de l’expedient per l’òrgan de contractació, així com de les despeses complementaris 
necessàries.  
 
No obstant això, no tenen la consideració de modificacions:  
 
i. L’excés de mesuraments, entenent com a tal la variació que durant l’execució correcta de l’obra es 
produeixi exclusivament en el nombre d’unitats realment executades sobre les previstes en els 
mesuraments del projecte, sempre que en global no representin un increment de la despesa superior 
al 10 per cent del preu del contracte inicial. Aquest excés de mesuraments s’ha de recollir en la 
certificació final de l’obra.  
ii. La inclusió de preus nous, fixats contradictòriament pels procediments establerts en aquesta Llei i 
en les seves normes de desplegament, sempre que no suposin un increment del preu global del 
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contracte ni afectin unitats d’obra que en el seu conjunt excedeixi el 3 per cent del pressupost 
primitiu d’aquest.  
 
Quan la tramitació d’una modificació exigeixi la suspensió temporal total de l’execució de les obres i 
això ocasioni greus perjudicis per a l’interès públic, l’òrgan de contractació podrà acordar que 
continuïn provisionalment tal com estigui previst en la proposta tècnica que elabori la direcció 
facultativa, sempre que l’import màxim previst no superi el 20 per cent del preu inicial del contracte, 
IVA exclòs, i existeixi crèdit adequat i suficient per al seu finançament.  
 
L’expedient de continuació provisional a tramitar a l’efecte exigeix exclusivament la incorporació de 
les actuacions següents:  
 
a) Proposta tècnica motivada efectuada pel director facultatiu de l’obra, on figuri l’import aproximat 
de la modificació, la descripció bàsica de les obres a realitzar i la justificació que la modificació es 
troba en un dels supòsits que preveu l’apartat 2 de l’article 203 de la LCSP.  
b) Audiència del contractista.  
c) Conformitat de l’òrgan de contractació.  
d) Certificat d’existència de crèdit.  
e) Informe de l’Oficina de Supervisió de Projectes, en cas que en la proposta tècnica motivada 
s’introdueixin preus nous. L’informe ha de motivar l’adequació dels nous preus als preus generals del 
mercat, de conformitat amb el que estableix l’apartat 3 de l’article 102 de la LCSP.  
 
En el termini de sis mesos comptats des de l’acord d’autorització provisional ha d’estar aprovat 
tècnicament el projecte, i en el de vuit mesos l’expedient de la modificació del contracte. 
  
Dins del termini de vuit mesos s’han d’executar preferentment, de les unitats d’obra previstes, les 
parts que no hagin de quedar posteriorment i definitivament ocultes.  
 
Les obres executades dins del termini de vuit mesos han de ser objecte de certificació i abonament 
en els termes que preveu la LCSP amb la singularitat següent: 
 
Les certificacions que s’han d’expedir durant la tramitació de l’expedient modificat que comprenguin 
unitats no previstes en el projecte inicial han de prendre com a referència els preus que figurin a la 
proposta tècnica motivada, els abonaments de la qual tenen el concepte de pagaments a compte 
provisionals subjectes a les rectificacions i variacions que puguin resultar una vegada s’aprovi el 
projecte modificat, tot això sense perjudici de les rectificacions i variacions que es produeixin en el 
mesurament final i sense suposar de cap manera aprovació i recepció de les obres que comprenen. 
 
Causa de modificació obligatòria contractes finançats Fons NextGeneration: 
 
Atès el deure de compliment de les obligacions assumides en matèria d’etiquetatge verd i etiquetatge 
digital, així com de les obligacions assumides per l’aplicació del principi de no causar un dany 
significatiu, preveu com a causa de modificació del contracte l’ordre de l’autoritat responsable per 
adoptar mesures correctores al respecte, en compliment de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de 
setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència. 
 
31.3 Modificacions no previstes 
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La modificació del contracte no prevista en aquesta clàusula només podrà efectuar-se quan es 
compleixin els requisits i concorrin els supòsits previstos en l’article 205 de la LCSP, de conformitat 
amb el procediment regulat en l’article 191 de la LCSP i amb les particularitats previstes en l’article 
207 de la LCSP. 
 
Aquestes modificacions són obligatòries per a l’empresa contractista, llevat que impliquin, aïlladament 
o conjuntament, una alteració en la seva quantia que excedeixi el 20% del preu inicial del contracte, 
IVA exclòs. En aquest cas, la modificació s’acordarà per l’òrgan de contractació amb la conformitat 
prèvia per escrit de l’empresa contractista; en cas contrari, el contracte es resoldrà d’acord amb la 
causa prevista en l’article 211.1.g) de la LCSP. 
 
31.4 Ni la persona que exerceix la direcció de l’obra ni l’empresa contractista poden introduir o 
executar modificacions en les obres, sense la prèvia aprovació tècnica del corresponent projecte i del 
pressupost que en resulti. S’han de seguir els tràmits previstos en l’article 242 de la LCSP i en l’article 
102 del RGLCAP i s’ha de formalitzar en document administratiu. 
 
No es considera modificació la inclusió de preus nous, fixats contradictòriament pels procediments 
establerts, sempre que no suposin un increment del preu global del contracte ni afectin unitats d’obra 
que en el seu conjunt no excedeixi el 3% del pressupost primitiu. 
 
31.5 En cas de supressió o reducció d’unitats d’obres, l’empresa contractista no té dret a reclamar 
indemnització. 
 
31.6 En el cas d’obres incloses dins l’àmbit d’aplicació de la Llei 3/2007, del 4 de juliol, de l’obra 
pública, s’ha de donar compliment també a allò establert en el seu article 48. 
 
31.7 Les modificacions del contracte es formalitzaran de conformitat amb el que estableix l’article 
153 de la LCSP i la clàusula dinovena d’aquest plec. 
 
31.8 L’anunci de modificació del contracte, juntament amb les al·legacions de l’empresa 
contractista i de tots els informes que, si s’escau, es sol·licitin amb caràcter previ a l’aprovació de la 
modificació, tant els que aporti l’empresa adjudicatària com els que emeti l’òrgan de contractació, es 
publicaran en el Perfil de contractant. 
 
31.9 En els casos en què es determini el preu mitjançant unitats d’execució, no tenen la 
consideració de modificacions la variació que durant l’execució correcta de la prestació es produeixi 
exclusivament en el nombre d’unitats realment executades sobre les que preveu el contracte, les 
quals es poden recollir en la liquidació, sempre que no representin un increment de la despesa 
superior al 10 per cent del preu del contracte inicial. Aquest excés de mesuraments s’ha de recollir 
en la certificació final d’obra. 
 
Trenta-dosena. Suspensió del contracte  
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El contracte podrà ser suspès per acord de l’Administració o perquè el contractista opti per 
suspendre el seu compliment, en cas de demora en el pagament del preu superior a quatre (4) 
mesos, comunicant-ho a l’Administració amb un mes d’antelació. En tot cas, l’Administració ha 
d’estendre l’acta de suspensió corresponent, d’ofici o a sol·licitud de l’empresa contractista, de 
conformitat amb el que disposa l’article 208.1 de la LCSP. 
  

L’acta de suspensió, d’acord amb l’article 103 del RGLCAP, l’hauran de signar una persona en 
representació de l’òrgan de contractació i l’empresa contractista i s’ha d’estendre en el termini màxim 
de dos dies hàbils, a comptar de l’endemà del dia en què s’acordi la suspensió. 
 
L’Administració ha d’abonar a l’empresa contractista els danys i perjudicis que efectivament se li 
causin de conformitat amb el previst en l’article 208.2 de la LCSP. L’abonament dels danys i perjudicis 
a l’empresa contractista només comprendrà els conceptes que s’indiquen en aquest precepte. 
 
Trenta-tresena. Clàusula ètica 
 
33.1 Els alts càrrecs, personal directiu, càrrecs de comandament, càrrecs administratius i personal 
al servei de l’Administració pública i del seu sector públic, que intervenen, directament o 
indirectament, en el procediment de contractació pública estan subjectes al Codi de principis i 
conductes recomanables en la contractació pública i se’ls aplicaran les seves disposicions de forma 
transversal a tota actuació que formi part de qualsevol fase del procediment de contractació d’acord 
amb el grau d’intervenció i de responsabilitat en els procediments contractuals. 
 
La presentació de l’oferta per part dels licitadors suposarà la seva adhesió al Codi de principis i 
conductes recomanables en la contractació pública d’acord amb els compromisos ètics i d’integritat 
que formen part de la relació contractual. 
 
33.2 A. Els licitadors, contractistes i subcontractistes assumeixen les obligacions següents: 
 
a. Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les 
professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes. 
 
b. No realitzar accions que posin en risc l’interès públic en l’àmbit del contracte o de les 
prestacions a licitar. 
 
c. Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de 
contractació pública o durant l’execució dels contractes. 
 
d. Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte 
d’impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments col·lusoris o de 
competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació 
d’ofertes, etc.). 
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e. En el moment de presentar l’oferta, el licitador ha de declarar si té alguna situació de 
possible conflicte d’interès, als efectes del que disposa l’article 64 de la LCSP, o relació equivalent al 
respecte amb parts interessades en el projecte. Si durant l’execució del contracte es produís una 
situació d’aquestes característiques el contractista o subcontractista està obligat a posar-ho en 
coneixement de l’òrgan de contractació. 
f. Respectar els acords i les normes de confidencialitat. 
g. A més, el contractista haurà de col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions 
que aquest realitzi per al seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment 
facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de 
transparència i la normativa de contractes del sector públic imposen als contractistes en relació amb 
l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de 
transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal. 
 
 33.2 B. Els licitadors, contractistes i subcontractistes, o llurs empreses filials o vinculades, es 
comprometen a complir rigorosament la legislació tributària, laboral i de seguretat social i, 
específicament, a no fer operacions financeres contràries a la normativa tributària en països que no 
tinguin normes sobre control de capitals i siguin considerats paradisos fiscals per la Unió Europea. 
 

33.3   Totes aquestes obligacions i compromisos tenen la consideració de condicions especials 
d’execució del contracte. 
 
33.4    Les conseqüències o penalitats per l’incompliment d’aquesta clàusula seran les següents: 
 
- En cas d’incompliment dels apartats a), b), c), f) i g) de l’apartat 30.1.A s’estableix una penalitat: 
 
 mínima de 0,60 euros per cada 1000 euros del preu del contracte, IVA exclòs, que es 
podrà incrementar de forma justificada i proporcional en funció de la gravetat dels fets.  
 
La gravetat dels fets vindrà determinada pel perjudici causat a l’interès públic, la reiteració dels fets o 
l’obtenció d’un benefici derivat de l’incompliment.  
En tot cas, la quantia de cada una de les penalitats no podrà excedir del 10% del preu del contracte, 
IVA exclòs, ni el seu total podrà superar en cap cas el 50% del preu del contracte. 
 
- En el cas d’incompliment del que preveu la lletra d) de l’apartat 30.1.A l’òrgan de contractació 
donarà coneixement dels fets a les autoritats competents en matèria de competència. 
 
- En el cas d’incompliment del que preveu la lletra e) de l’apartat 30.1.A l’òrgan de contractació ho 
posarà en coneixement de la Comissió d’Ètica en la Contractació Pública de la Generalitat de 
Catalunya perquè emeti el pertinent informe, sens perjudici d’altres penalitats que es puguin establir. 
 
- En el cas que la gravetat dels fets ho requereixi, l’òrgan de contractació els posarà en 
coneixement de l’Oficina Antifrau de Catalunya o dels òrgans de control i fiscalització que siguin 
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competents per raó de la matèria. 
 

V. DISPOSICIONS RELATIVES A LA SUCCESSIÓ, LA CESSIÓ, LA 
SUBCONTRACTACIÓ I LA REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE 

 
Trenta-quatrena. Successió i cessió del contracte 
  
34.1 Successió en la persona del contractista: 
 
En el supòsit de fusió d’empreses en què participi la societat contractista, el contracte continuarà 
vigent amb l’entitat absorbent o amb la resultant de la fusió, que quedarà subrogada en tots els drets i 
obligacions que en dimanen. 
 
En supòsits d’escissió, aportació o transmissió d’empreses o branques d’activitat, el contracte 
continuarà amb l’entitat a la qual s’atribueixi el contracte, que quedarà subrogada en els drets i les 
obligacions que en dimanen, sempre que reuneixi les condicions de capacitat, absència de prohibició 
de contractar i la solvència exigida en acordar-se l’adjudicació del contracte o que les societats 
beneficiàries d’aquestes operacions i, en cas de subsistir, la societat de la qual provinguin el patrimoni, 
empreses o branques segregades, es responsabilitzin solidàriament de l’execució del contracte. 
L’empresa contractista ha de comunicar a l’òrgan de contractació la circumstància que s’hagi produït. 
 
En cas que l’empresa contractista sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte d’alguna o algunes 
empreses integrants de la unió temporal operacions de fusió, escissió o transmissió de branca 
d’activitat, continuarà l’execució del contracte amb la unió temporal adjudicatària. 
 
En cas que la societat absorbent, la resultant de la fusió, la beneficiària de l’escissió o l’adquirent de la 
branca d’activitat, no siguin empreses integrants de la unió temporal, serà necessari que tinguin plena 
capacitat d’obrar, no estiguin incurses en prohibició de contractar i que es mantingui la solvència, la 
capacitat o classificació exigida. 
 
Si el contracte s’atribueix a una entitat diferent, la garantia definitiva es pot renovar o reemplaçar, a 
criteri de l’entitat atorgant, per una nova garantia que subscrigui la nova entitat, atenent al risc que 
suposi aquesta última entitat. En tot cas, l’antiga garantia definitiva conserva la seva vigència fins que 
estigui constituïda la nova garantia. 
 
Si la subrogació no es pot produir perquè l’entitat a la qual s’hauria d’atribuir el contracte no reuneix 
les condicions de solvència necessàries, el contracte es resoldrà, considerant-se a tots els efectes com 
un supòsit de resolució per culpa de l’empresa contractista. 
 
34.2 Cessió del contracte: 
 
Els drets i obligacions relatius a aquest contracte podran ser cedits per l’empresa contractista a una 
tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals de qui cedeix no hagin estat raó 
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determinant de l’adjudicació del contracte i prèvia autorització de l’Administració, quan es compleixin 
els requisits establerts en l’article 214 LCSP, i de la cessió no resulti una restricció efectiva de la 
competència en el mercat. 
 
No es pot autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una alteració substancial 
de les característiques de l’empresa contractista si aquestes constitueixen un element essencial del 
contracte. 
 
Trenta-cinquena. Subcontractació 
 
35.1  Atès el caràcter finalista i vinculat a la recuperació econòmica derivada de la pandèmia del 
crèdit que finança aquest contracte, de conformitat amb l’article 16.1.g) del Decret llei 5/2021, no 
s'admet la subcontractació de la prestació principal. No obstant això, l’empresa contractista pot 
concertar amb altres empreses la realització parcial dels elements accessoris objecte d’aquest 
contracte, d’acord amb el que es preveu en l’apartat O del quadre de característiques. 
 
35.2 Les empreses licitadores han d’indicar en les seves ofertes els elements accessoris del contracte 
que tinguin previst subcontractar, amb l’import i el nom o el perfil professional, definit per referència 
a les condicions de solvència professional o tècnica, dels subcontractistes a qui tinguin previst 
encomanar-ne la realització. 
 
En el cas que les empreses contractistes vulguin subscriure contractes que no s’ajustin al que s’indica 
en l’oferta, no es podran subscriure fins que hagin transcorregut vint dies des que s’hagi cursat la 
notificació a l’òrgan de contractació i s’hagin aportat les justificacions a què es refereix el paràgraf 
següent, llevat que s’hagi autoritzat expressament amb anterioritat o que es doni una situació 
justificada d’emergència o que exigeixi adoptar mesures urgents, excepte si l’Administració notifica 
dins d’aquest termini la seva oposició. 
 
35.3 L’empresa contractista ha de comunicar per escrit  a l’òrgan de contractació , despès de 
l’adjudicació del contracte i, com a molt tard, quan iniciï l’execució, la intenció de subscriure 
subcontractes, indicant els elements accessoris de la prestació que pretén subcontractar i la identitat, 
les des de contracte i el representatn o representants legals de l’empres subcontractista, justificant 
suficientment l’aptitud d’aquesta per executar-la per referència als elements tècnics i humans de que 
disposa i a la seva experiència, i acreditant que no es troba incursa en prohicibió de contractar. En 
cas que l’empresa subcontractada tingui la classificació adequada per a realitzar la part del contracte 
objecte de la subcontractació, la comunicació d’aquesta circumstància és suficient per acreditar 
l’aptitud. 
 
35.4 L’empresa contractista ha de notificar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol modificació 
que pateixi aquesta informació durant l’execució del contracte, i tota la informació necessària sobre 
els nous subcontractes. 
 
35.5 La subscripció de subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits i circumstàncies 
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regulades a l’article 215 de la LCSP. 
 
35.6 La infracció de les condicions establertes en aquesta clàusula i en els articles 215 de la LCSP i 
16.1.g) del Decret llei 5/2021 per procedir a la subcontractació, així com la falta d’acreditació de 
l’aptitud de l’empresa subcontractista o de les circumstàncies determinants de la situació 
d’emergència o de les que fan urgent la subcontractació, té, en funció de la repercussió en l’execució 
del contracte, es troba tipificada a la clàusula vint-i-dos d’aquest PCAP.  
 

35.7 Les empreses subcontractistes queden obligades només davant l’empresa contractista 
principal, que assumirà, per tant, la total responsabilitat de l’execució del contracte davant 
l’Administració, de conformitat amb aquest plec i amb els termes del contracte, inclòs el compliment 
de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral a què es refereix la clàusula vint-i-novena 
d’aquest plec, així com de l’obligació de sotmetre’s a la normativa nacional i de la Unió Europea en 
matèria de protecció de dades. El coneixement que l’Administració tingui dels contractes subscrits o 
l’autorització que atorgui no alteren la responsabilitat exclusiva del contractista principal. 
 
Les empreses subcontractistes no tenen acció directa davant de l’Administració contractant per les 
obligacions contretes amb elles per l’empresa contractista, com a conseqüència de l’execució del 
contracte principal i dels subcontractes. 
 
35.8 En cap cas l’empresa o empreses contractistes poden concertar l’execució parcial del contracte 
amb persones inhabilitades per contractar d’acord amb l’ordenament jurídic o incurses en alguna de 
les causes de prohibició de contractar que estableix l’article 71 de la LCSP. 
 
35.9 L’empresa contractista ha d’informar a qui exerceix la representació de les persones 
treballadores de la subcontractació, d’acord amb la legislació laboral. 
 
a. Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada. 
 
b. L’empresa o les empreses subcontractistes han de presentar la declaració d’absència de 
conflicte d’interès (DACI) prevista en l’annex 9 d’aquest plec. També han de presentar el model 
de declaració de cessió i tractament de dades, així com el compromís de compliment de principis 
transversals previstos en els annexos 10 i 11 d’aquest plec. 
 
c. El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores es regeix pel que 
disposen els articles 216 i 217 de la LCSP. 
 
35.10  Les empreses subcontractistes estan subjectes en relació al tractament de dades personals 
l’establert en l’apartat T del quadre de característiques i la clàusula vint-i-novena apartat i) del 
present Plec. 
 
L’Administració comprovarà el compliment estricte del pagament a les empreses subcontractistes i a 
les empreses subministradores per part de l’empresa contractista. A aquests efectes, l’empresa 
contractista haurà d’aportar, quan se li sol·liciti, la relació detallada de les empreses subcontractistes 
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o empreses subministradores amb especificació de les condicions relacionades amb el termini de 
pagament i haurà de presentar el justificant de compliment del pagament en termini. 
 
Aquestes obligacions tenen la consideració de condició especial d’execució, de manera que 
incomplir-les pot comportar la imposició de les penalitats que estableix la clàusula vint-i-dosena 
d’aquest plec, de les quals respondrà la garantia definitiva. 
 
Trenta-sisena. Revisió de preus 
 
No s’admet la revisió de preus en el present contracte. 
 
VI. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE 
 
Trenta-setena. Recepció i liquidació 
 
La recepció i la liquidació del contracte es realitzarà conforme al que disposen els articles 210 i 
311 de la LCSP. D’acord amb els esmentats preceptes, el contracte s’entendrà complert per part del 
contractista quan aquest hagi realitzat, d’acord amb els termes establerts al contracte i al present 
plec i a satisfacció de l’Administració, la totalitat de la prestació. 
 
1.- Comunicació de la finalització de les obres: 
 
El contractista o el seu delegat ha de comunicar per escrit a la direcció facultativa, la data en què 
cregui haver realitzat i finalitzat l’objecte del contracte. 
 
El compliment del contracte, entès com la realització total del seu objecte d’acord amb els seus 
termes i a satisfacció de l’Ajuntament, exigirà la recepció de l’obra dins del mes següent d’haver-se 
produït la seva completa execució mitjançant un acte formal i positiu de recepció o conformitat. 
 
Abans de l’acte de recepció de les obres, l’empresa adjudicatària restarà obligada a lliurar a la 
Direcció Facultativa el document “As-built” de les obres executades. 
 
2.- Acta de recepció: en qualsevol cas, la constatació del compliment exigirà un acte formal i positiu 
de recepció per part de l’ens contractant, dins del mes següent a la realització de l’objecte del 
contracte i es formalitzarà de conformitat amb el previst a l’article 243 de la LCSP. 
 
L’Administració determinarà si la prestació realitzada per l’empresa contractista s’ajusta a les 
prescripcions establertes per a la seva execució i compliment i, si s’escau, requerirà la realització de 
les prestacions contractades i l’esmena dels defectes observats amb ocasió de la seva recepció. 
 
Si els treballs efectuats no s’adeqüen a la prestació contractada, com a conseqüència de vicis o 
defectes imputables a l’empresa contractista, podrà rebutjar-la de manera que quedarà exempta de 
l’obligació de pagament o tindrà dret, si s’escau, a la recuperació del preu satisfet. 
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A més, les unitats de recepció del contracte comprovaran el compliment efectiu de les clàusules 
contractuals que estableixen obligacions de l’ús del català, fent-ne referència expressa en els certificats 
de recepció. 
 
Una vegada signada l’Acta de Recepció es tramitarà, si procedeix, la liquidació provisional del 
contracte, a partir de l'amidament general realitzat i de la corresponent certificació final, en els 
termes dels articles 243.1 de la LCSP i art. 166 del Reglament General de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques. 
 
El contractista presentarà, abans de la liquidació del contracte, una memòria de l’empresa que reculli 
l’impacte de les clàusules socials sobre la igualtat efectiva de dones i homes, el grau d’estabilitat en 
l’ocupació, la contractació de persones amb dificultats particulars d’inserció al mercat laboral. 
 
Trenta-vuitena. Termini de garantia i devolució o cancel·lació de la garantia definitiva 
 
El termini de garantia esta fixat en l’apartat Q del quadre de característiques del present plec. 
 
Si durant el termini de garantia s’acredita l’existència de vicis o defectes en els treballs efectuats, es 
reclamarà a l’empresa contractista que els esmeni. 
 
En el període de garantia, el contractista respondrà de la qualitat tècnica de les obres realitzades i 
dels materials emprats, i quedarà obligat a esmenar o reparar les deficiències que se’n derivin, a 
requeriment dels serveis tècnics municipals, en el termini improrrogable de quinze dies llevat que 
aquests n’estableixin un altre de superior, ateses les circumstàncies de les deficiències a esmenar o 
reparar, el qual s’haurà de comunicar de forma expressa al contractista. 
 
Transcorregut el termini de garantia a què es refereix la clàusula anterior, es tramitarà la liquidació 
definitiva del contracte, de conformitat amb l’article 243.3 de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
La devolució de la garantia restarà condicionada al lliurament previ del document “As-built” de les 
obres executades. 
 
Trenta-novena. Resolució del contracte 
 
Són causes de resolució del contracte les següents: 
 
- La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o l’extinció de la personalitat 
jurídica de la societat contractista, sense perjudici del que preveu l’article 98 relatiu a la successió del 
contractista. 
- La declaració de concurs o la declaració d’insolvència en qualsevol altre procediment. 
- El mutu acord entre l’Administració i el contractista. 
- La demora en el compliment dels terminis per part del contractista. 
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- La demora en el pagament per part de l’Administració per un termini superior a sis mesos. 
- L’incompliment de l’obligació principal del contracte, així com l’incompliment de les obligacions 
essencials qualificades com a tals en aquest plec. 
- L’impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats, quan no sigui possible 
modificar el contracte d’acord amb els articles 204 i 205 de la LCSP; o quan, donant-se les 
circumstàncies establertes en l’article 205 de la LCSP, les modificacions impliquin, aïllada o 
conjuntament, alteracions del preu del mateix, en quantia superior, en més o menys, al 20% del preu 
inicial del contracte, amb exclusió de l’IVA. 
- El desistiment abans d’iniciar la prestació del servei o la suspensió per causa imputable a l’òrgan 
de contractació de la iniciació del contracte per termini superior a quatre mesos a partir de la data 
assenyalada en el mateix per al seu començament. 
- El desistiment una vegada iniciada la prestació del servei o la suspensió del contracte per 
termini superior a vuit mesos acordada per l’òrgan de contractació. 
- L’impagament, durant l’execució del contracte, dels salaris per part del contractista als 
treballadors que estiguessin participant en la mateixa, o l’incompliment de les condicions establertes 
en els Convenis col·lectius en vigor per a aquests treballadors durant l’execució del contracte. 
 
 Especialitats contractes finançats Fonts NextGeneration PRTR: 
 
- L’incompliment de l’obligació d’emplenar la declaració d’absència de conflicte d’interès –
DACI. 
- L’incompliment de l’acceptació de la cessió de dades entre les administracions públiques 
implicades per donar compliment al que preveu la normativa europea que és aplicable i de 
conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia 
dels drets digitals. 
- La no presentació de la declaració responsable relativa al compromís de compliment dels 
principis transversals establerts en el PRTR i que puguin afectar l’àmbit objecte de gestió. 
- L’incompliment d’algun dels requisits que estableix el DNSH dona lloc a l’obligació de 
retornar les quantitats percebudes i els interessos de demora corresponents. 
 
L’aplicació i els efectes d’aquestes causes de resolució són les que s’estableixin en els articles 212, 213 
i 313 de la LCSP. 
 
En tots els casos, la resolució del contracte es durà a terme seguint el procediment establert en 
l’article 191 de la LCSP i en l’article 109 del RGLCAP. 
 
En tots els casos, l’aplicació de les causes de resolució es farà conforme el que disposa la LCSP i 
seguint el procediment establert en l’article 109 del RGLCAP. 
Quarantena. Confidencialitat 
 
Els licitadors hauran d’indicar, expressament, si s’escau, a l’inici de la documentació, quins documents 
tenen la consideració de confidencials. En cap cas tindrà caràcter confidencial la proposta de preu. 
Aquella declaració de confidencialitat no podrà ser genèrica, sinó que s’hauran d’especificar de forma 
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expressa i precisa quins documents o informació tenen aquest caràcter, amb indicació de les 
circumstàncies en què es fonamenta aquesta declaració. En cas que no hi hagi declaració de 
confidencialitat de les empreses o aquesta sigui incompleta, l’òrgan de contractació, abans de decidir 
quins documents o informació tenen caràcter confidencial, donarà trasllat a l’empresa de la sol·licitud 
d’informació presentada per altres empreses interessades en el procediment, perquè s’hi pugui 
pronunciar de forma justificada. 
 
De la mateixa manera, el contractista haurà de respectar el caràcter confidencial d’aquella informació 
a la qual tingui accés amb ocasió de l’execució del contracte a la qual s’hagués donat aquest caràcter 
en els plecs o en el contracte, o que per la seva pròpia naturalesa hagi de ser tractada com a tal. 
Aquest deure es mantindrà durant un termini de cinc anys des del coneixement d’aquesta informació, 
tret que la normativa vigent o el contracte, de forma específica, estableixin un termini més llarg. 
 
VII. RECURSOS, MESURES PROVISIONALS I SUPÒSITS ESPECIALS DE 

NUL·LITAT CONTRACTUAL 
 
Quaranta-unena. Règim de recursos 
 
40.1 Els actes de preparació i d’adjudicació, i els adoptats en relació amb els efectes, compliment i 
extinció d’aquest contracte, són susceptibles del recurs administratiu de reposició, d’acord amb el que 
estableix la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, i la legislació bàsica del procediment administratiu comú; o del recurs 
contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 

40.2 Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives de 
l’Administració són susceptibles de recurs potestatiu de reposició, de conformitat amb el que 
disposen la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, i la legislació bàsica de procediment administratiu comú, o de recurs 
contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
40.3 De conformitat amb l’article 58 del RDL 36/2020 de 30 de diciembre, por el que se aprueban 
medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, en els contractes finançat amb Fons NextGeneration 
l’òrgan de contractació no podrà formalitzar els contractes fins que no hagin passat DEU (10) DIES 
NATURALS, a partir del dia següent a la notificació de l’acord d’adjudicació del contracte. 
 
A aquests mateixos efectes el termini per interposar el recurs especial en materia de contractació en 
materia de contractació, quan procedeixi, será de DEU (10) DIES NATURALS i es computarà en la 
forma que estableix l’article 50.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre. 
 
Quaranta-dosena. Arbitratge  
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Sens perjudici del que estableix la clàusula quarantena, es podrà acordar el sotmetiment a arbitratge 
de la solució de totes o alguna de les controvèrsies que puguin sorgir entre l’Administració 
contractant i la/es empresa/es contractista/es, sempre que es tracti de matèries de lliure disposició 
conforme a dret i, específicament, sobre els efectes, el compliment i l’extinció d’aquest contracte, de 
conformitat amb el que disposa la Llei 60/2003, de 23 de desembre, d’arbitratge. 
 
Quaranta-tresena. Mesures cautelars 
 
No aplica, atès que el present contracte no és susceptible d’interposició de recurs especial en 
matèria de contractació. 
 

Quaranta-quatrena. Règim d’invalidesa  
 
Els actes de preparació i adjudicació d’aquest contracte estan sotmesos al règim general d’invalidesa 
previst en els articles 38 i següents de la LCSP. 
 
Quaranta-cinquena. Jurisdicció competent 
 
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la resolució de les qüestions 
litigioses que es plantegin en relació amb la preparació, l’adjudicació, els efectes, el compliment i 
l’extinció d’aquest contracte. 
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Annex 1. MODEL DECLARACIÓ RESPONSABLE1  

 
El Senyor/Senyora   Haga clic aquí para escribir texto.  amb NIF Haga clic aquí para escribir texto. en 
nom propi / en representació de l’empresa Haga clic aquí para escribir texto. en qualitat de Haga clic 
aquí para escribir texto., segons escriptura pública autoritzada davant Notari Haga clic aquí para 
escribir texto., en data Haga clic aquí para escribir texto. i amb número de protocol Haga clic aquí 
para escribir texto. o document Haga clic aquí para escribir texto.: 
 

INFORMACIÓ DEL LICITADOR 
 
DADES GENERALS DEL LICITADOR PERSONA JURÍDICA 
 
Raó Social: Haga clic aquí para escribir texto. 

CIF:   Haga clic aquí para escribir texto. 

Adreça:  Haga clic aquí para escribir texto.   

Número:    Haga clic aquí para escribir texto. 

Direcció Internet[pàgina web seu cas]: Haga clic aquí para escribir texto. 

Adreça correu electrònic de contacte: Haga clic aquí para escribir texto. 

Telèfon: Haga clic aquí para escribir texto.  Telèfon Mòbil: Haga clic aquí para escribir texto. 

 
 
DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT  
 
Del contracte expedient número: EXP. NÚMERO: 2023_18 CON X2023000958 de les Obres 
del “Projecte Executiu Centre de Dia i d Habitatges dotacionals a Masquefa. Fase 2 de 
l’Ajuntament de Masquefa, (Versió Gener 2022)  – Finançat per la Unió Europea – 

NEXTGENERATION UE, publicat en el Perfil del Contractant de l’Ajuntament de Masquefa: 

 
[marcar cada apartat que correspongui] 

☐ Que té la deguda representació per presentar la present proposició amb la Declaració 
Responsable. 

☐ Que l’empresa està constituïda vàlidament i que, de conformitat amb el seu objecte social, es pot 
presentar a aquesta licitació. 

☐ Que l’empresa NO està incursa en prohibició de contractar per si mateixa ni per extensió com a 
conseqüència de l’aplicació de l’article 71.3 d’aquesta Llei. 

                                                
1
 Enllaç perfil del contractant Ajuntament Masquefa: https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/masquefa 

Plataforma Serveis de Contractació Pública de la Generalitat Catalunya. 
 



C/ Major, 93 - 08783 Masquefa | NIF: P0811800B  | Tel. 93 772 50 30 | Fax 93 
PLEC CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS CONTRACTE OBRES CONSTRUCCIÓ CENTRE DE 

DIA I 6 HABITATGES DOTACIONALS A MASQUEFA  - FASE 2 en el marc del PLA DE RECUPERACIÓ, 

TRANSFORMACIÓ I RESILÈNCIA – Finançat per la Unió Europea – NEXTGENERATION UE. – EXP. 

NÚMERO: 2023_18 CON X202300958. 

 

Pàgina 106 de 137 

 
 

 

 
 

☐ Que l’empresa està al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social, de conformitat amb el que estableixen els articles 13 i 14 del Reglament general de 
la Llei de contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel Reial Decret 1098/2001, de 12 
d’octubre i amb aquest document autoritza a l’Ajuntament de Masquefa perquè pugui obtenir 
directament, davant de les Administracions competents, els certificats acreditatius del compliment 
del es obligacions tributàries i amb la Seguretat Social de l’empresa licitadora. 

☐ Que l’empresa disposa de la classificació obligatòria establerta en l’apartat G. Del quadre 
de característiques, o si s’escau, que compleix els requisits de solvència econòmica, financera i 
tècnica o professional exigits, en les condicions establertes en aquest Plec. 

 ☐  Que l’empresa compleix tots els requisits i obligacions exigides per la normativa vigent per a la 
seva obertura, instal·lació i funcionament legal. 

☐ Que la societat consta inscrita en el Registre en el Registre de Licitadors de la Generalitat de 
Catalunya i/o de l’Administració General de l’Estat o ha sol·licitat la seva inscripció sense tenir 
pendent de remissió cap requeriment d’esmena. 

☐Es designa com a persona/es autoritzada/es per a rebre l’avís de les notificacions, comunicacions i 
requeriments per mitjans electrònics a: 

Persona/es autoritzada/es* DNI* Correu electrònic 

professional* 

Mòbil 

professional 

    

    
*Camps obligatoris. 
Si l’adreça electrònica o el número de telèfon mòbil facilitats a efectes d’avís de notificació, comunicacions i 
requeriments quedessin en desús, s’haurà de comunicar la dita circumstància, per escrit, a l’Ajuntament de 
Masquefa per tal de fer la modificació corresponent. 
 
El licitador/contractista declara que ha obtingut el consentiment exprés de les persones a qui autoritza per 
rebre les notificacions, comunicacions i requeriments derivades d’aquesta contractació, per tal que 
l’Ajuntament de Masquefa pugui facilitar-les al servei e-Notum a aquests efectes. 

 

☐Que, en cas que el licitador tingui intenció de concórrer en unió temporal d’empreses, declara  
(Marcar el requadre l’opció que correspongui): 

☐SÍ té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses2: 

                                                
2 Emplenar i adjuntar ANNEX 2  supòsit de SÍ presentació concórrer en unió temporal empreses. 
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(indicar noms i circumstàncies dels integrants i la participació de cadascun, així com l’assumpció del compromís 
de constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicataris) 

☐NO té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses 

 

☐Que, en el cas que formulin ofertes empreses vinculades, el grup empresarial a què pertanyen 
és: 

(indicar les empreses que el composen).  

 

☐Que, en cas que el licitador tingui intenció de recórrer a la capacitat d’altres entitats: 

☐ NO 

☐ SÍ té intenció de recórrer a la capacitat d’altres entitats: Emplenar i signar 
electrònicament l’Annex 4  

☐ Que, en cas que el licitador part del contracte vagi a subcontractar: 

☐NO 

☐SÍ té intenció part a subcontractar: Emplenar i signar electrònicament l’Annex 3. 

 

 SOLVÈNCIA ECONÒMICA_FINANCERA I TÈCNICA_PROFESSIONAL  

 Que la seva empresa té la classificació obligatòria exigida apartat G. Del quadre de 
característiques del present plec, i que són: 
 

GRUP 

 

SUBGRUP 

 

 

CATEGORIA 

 

C 

2) Estructures de fàbrica o 
formigó 
4) Feines de paleta, estucats i 
revestiments 
6) Paviments, enllosats i 
enrajolats 
 

3. quantia contracte és > a 300.000€ i < a 
600.000€ 
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I 
9) Instal·lacions elèctriques 
sense qualificació específica 

1. quantia contracte < 150.000€ 

J 

2) de ventilació, calefacció i 
climatització 
4) de lampista i sanitàries 

 
2. quantia contracte > 150.000€ i < 
300.000€ 
1. quantia contracte < 150.000€ 
 

  Emplenar pel licitador: 

Disposa de pòlissa assegurança d’indemnització per danys personals i materials a terceres persones: 
 Sí: Indicar import  ......................€ 

 

☒ Només per empreses no espanyoles 

☐ En tractar-se d’una empresa estrangera declaro submissió als jutjats i tribunals espanyols de 
qualsevol ordre per a totes les incidències que puguin sorgir del contracte, amb renúncia expressa al 
seu fur propi. 

 
 

☐Que l’empresa a la que representa té una plantilla de persones treballadores formada per (marcar 
el que s’escaigui): 

 
☐Menys de 50 treballadors/res 

☐50 o més treballadors/res (-en aquest cas, marqui la casella corresponent-): 
 

☐Compleix amb l’obligació que almenys el 2% dels treballadors/res siguin persones  amb 
discapacitat (Reial decret 1/2013, de 29 de novembre) 
 

☐Compleix amb les mesures alternatives previstes al Reial decret 364/2005, de 8 d’abril, per el qual 
es regula el compliment alternatiu amb caràcter excepcional de la quota de reserva a favor de 
treballadors amb discapacitat. 

 

 
☐ Que l’empresa a la que representa (marcar la casella que correspongui): 

 
☐Té una plantilla composada per menys de 50 treballadors/res, i d’acord amb Llei Orgànica 
3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes i normativa de 
desenvolupament, no està obligada a l’elaboració i implantació d’un pla d’igualtat. 
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☐Té una plantilla composada per més de 50 treballadors/res i compleix amb les obligacions 
relatives a l’elaboració i implantació d’un pla d’igualtat, d’acord amb allò establert a la Llei 
Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes. 

 
 

☐ Que, es compromet (en nom propi / en nom i representació de l’empresa) a executar-lo amb estricta 
subjecció als requisits i condicions estipulats, tot plegat, de conformitat amb allò establert al PCAP i 
Memòria Tècnica que serveixen de base a la convocatòria, el contingut dels quals declara conèixer i 
accepta plenament. 
 
I per tal que consti, signo la present declaració. 
Data i signatura)” 
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Annex 2. DECLARACIÓ RESPONSABLE SUPÒSIT PRESENTACIÓ COM UNA UNIÓ 
TEMPORAL EMPRESES – UTE. 

 

En/na  , amb NIF , en qualitat de   i en nom i representació de la societat , amb CIF 
.................... i domiciliada a     , segons escriptura pública autoritzada davant 
Notari/a  , en data  i amb número de protocol , i 

En/na  , amb NIF , en qualitat de   i en nom i representació de la societat   , 
amb CIF .................... i domiciliada a     , segons escriptura pública autoritzada 
davant Notari/a  , en data  i amb número de protocol . 

Del contracte expedient número: EXP. NÚMERO: 2023_18 CON X2023000958 de les Obres del 
“Projecte Executiu Centre de Dia i d Habitatges dotacionals a Masquefa. Fase 2 (Versió 
Gener 2022) de l’Ajuntament de Masquefa – Finançat per la Unió Europea – NEXTGENERATION, 

publicat en el Perfil del Contractant de l’Ajuntament de Masquefa: 

DECLAREN responsablement, en virtut de les facultats de representació que de forma respectiva 
ostenten, el següent: 

1. Que les societats estan vàlidament constituïdes i que, conforme al seu respectiu objecte social que 
consisteix en ...................................  i en la forma d’unió temporal d’empreses, poden presentar-se a aquesta 
licitació. 

2. Que als efectes de la licitació i de constituir la unió temporal d’empreses declaren que la societat  hi 
participarà en un ......... % i la societat ................ en el ............% restant, que es designarà com a representant 
legal de la unió temporal d’empreses a i que ambdues societats adopten el  compromís de formalitzar en 
escriptura pública la constitució de la unió temporal d’empreses, per al cas que aquesta resulti 
adjudicatària del contracte. 

3. Que les societats no estan incorregudes, per sí mateixes o per extensió, en cap de les circumstàncies 
que impedeixin contractar amb l'Administració Pública que determina l'article 71 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del sector públic (en endavant, LCSP) i cada societat individualment adjunta la  
declaració expressa i responsable a què fa referència el Plec de clàusules administratives particulars com a 
ANNEX 1. 

4. Que, en concordança a la Disposició addicional 15a. de LCSP, i el plec de clàusules administratives 
particulars, estableixen que les comunicacions i l’intercanvi d’informació, necessaris per a la resolució  del 
procediment de contractació, es puguin realitzar a l’adreça electrònica ................................. Nom i 
cognoms persona autoritzada: .................................. i DNI:..............................., es comprometen a contestar al 
correu electrònic rebut per tal de deixar constància de la seva recepció. 
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 Només per empreses no espanyoles  

5. Que les societats es sotmeten a la jurisdicció del jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per 
a totes les incidències que de forma directa o indirecta puguin sorgir del contracte, amb renúncia, si 
s’escau, al fur jurisdiccional estranger que els hi pogués correspondre.  
 
 
[Data i signatura representant de cada societat : / Per part de /Per part de] 
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Annex 3.  MODEL DECLARACIÓ DE LA PART DEL CONTRACTE A SUBCONTRACTAR 

En/na  , amb NIF , en qualitat de   i en nom i representació de la societat  
 , amb CIF .................... i domiciliada a     , segons escriptura pública 
autoritzada davant Notari/a  , en data  i amb número de protocol . 

, assabentat de l’anunci publicat en data          en el perfil del contractant de l’Ajuntament de 
Masquefa,  i de les condicions i requisits que s’exigeixen per a l’adjudicació del contracte expedient 
número: EXP. NÚMERO: 2023_18 CON X2023000958 de les Obres del “Projecte Executiu 
Centre de Dia i d Habitatges dotacionals a Masquefa. Fase 2 de l’Ajuntament de Masquefa,  
(Versió Gener 2022)  – Finançat per la Unió Europea – NEXTGENERATION, publicat en el Perfil del 
Contractant de l’Ajuntament de Masquefa: 

DECLARA que la societat a la qual representa, ha previst en la seva oferta subcontractar parcialment 
l’objecte del contracte i que, als efectes previstos al plec de clàusules administratives particulars i l’article 
215 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector públic, aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, la relació dels subcontractistes (nom o perfil empresarial), el percentatge parcial i total  a 
subcontractar i els imports a subcontractar són els següents: 

 

Nom Contractista 
Descripció de la part a 
subcontractar 

Percentatge 

subcontractació 
Import 

   € 

   € 

Total  € 

Que la societat , abans de l’inici de l’execució del contracte, presentarà a l’Ajuntament de Masquefa, el 
detall de la relació de subcontractes a realitzar amb identificació exhaustiva de cadascun dels 
subcontractistes (nom, dades de contacte i representant legal) i justificarà adequadament, per cadascun 
d’ells, tant l’ aptitud per executar les prestacions del contracte mitjançant la referència als elements tècnics 
i humans dels quals disposa i a la seva experiència, com que el contractista no es troba incurs en cap 
prohibició de contractar conforme a l’article 71 de la LCSP. 

Que l’empresa comunicarà, a requeriment de l’Ajuntament de Masquefa, la documentació que acrediti el 
compliment de les obligacions de pagament al subcontractistes que hagin finalitzat les seves prestacions. 

Lloc – Data- Signat.» 
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Annex 4. MODEL COMPROMÍS ADSCRIPCIÓ MITJANS MATERIALS I PERSONALS 

 
En/na  , amb NIF , en qualitat de   i en nom i representació de la societat   , 

amb CIF .................... i domiciliada a     , segons escriptura pública autoritzada 

davant Notari/a  , en data  i amb número de protocol          . assabentat de l’anunci 

publicat en data   en el perfil del contractant de l’Ajuntament de Masquefa i de les condicions 

i requisits que s’exigeixen per a l’adjudicació del contracte anomenat expedient número: EXP. 

NÚMERO: 2023_18 CON X2023000958 de les Obres del “Projecte Executiu Centre de Dia i 

d Habitatges dotacionals a Masquefa. Fase 2 de l’Ajuntament de Masquefa (Versió Gener 2022)  

– Finançat per la Unió Europea – NEXTGENERATION, publicat en el Perfil del Contractant de 

l’Ajuntament de Masquefa: 

 
DECLARA que la societat a la qual representa, d’acord amb el que estableix el plec de clàusules 
administratives particulars, es compromet a adscriure els mitjans que es determinen a continuació: 

COMPROMÍS ADSCRIPCIÓ MITJANS PERSONALS [obligatori] 

El licitador es compromet a disposar per l’execució del contracte els següents mitjans personals mínims de 
conformitat amb l’establert en aquest plec: 

 

PERFIL 
PROFESSIONAL 

 
Nom i Cognoms 

 
Titulació  

 
EXPERIÈNCIA 
ANYS per cada tipus 
de professional 
[MÍNIMA DE 8 ANYS] 

CAP D’OBRA 
  

 

ENCARREGAT D’OBRA    

 
 
També fa constar que accepta el caràcter d’obligació essencial d’aquest compromís. 
 
Lloc-Data- Signat» 
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Annex 5. SI S’ESCAU - CLÀUSULES3 CONTRACTUALS PER A ENCÀRRECS DE 
TRACTAMENT DE DADES PERSONALS DEL CONTRACTE. 

 
1. Objecte de l’encàrrec del tractament 
 
Mitjançant les presents clàusules s'habilita el/la contractista, encarregat del Tractament per tractar per compte de 
l’òrgan de contractació la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Masquefa, responsable del tractament, les dades 
de caràcter personal necessàries per realitzar el contracte: 
 

expedient número: EXP. NÚMERO: 2023_18 CON X2023000958 de les Obres del “Projecte 
Executiu Centre de Dia i d Habitatges dotacionals a Masquefa. Fase 2 de l’Ajuntament de 
Masquefa,  del PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILÈNCI (Versió Gener 2022)  – 

Finançat per la Unió Europea – NEXTGENERATION . 
 
El tractament consistirà en: (descripció detallada del servei) ex: l'accés i  gestió de totes les dades de clients 
necessaris per prestar el servei pel qual han estat contractats. 
Concreció dels tractaments a realitzar: 

 ☐Recollida   ☐Registre 

  ☐Estructuració  ☐Modificació 

 ☐Conservació     ☐Extracció 

  ☐Consulta   ☐Comunicació per transmissió 

 ☐Difusió     ☐Interconnexió 

  ☐Acarament   ☐Limitació 

  ☐Supressió   ☐Destrucció 

  ☐Comunicació  ☐Altres........... 
 
Responsable del Tractament Ajuntament de Masquefa 

C/Major 91-93 – 08783 Masquefa 
Dades de contacte de Delegat/Delegada de protecció de dades per a 
consultes, queixes, exercicis de drets, i comentaris relacionats amb la 
protecció de dades: dpd.ajmasquefa@diba.cat 

 
Finalitat del tractament Gestió i tramitació dels contractes del sector públic dels òrgans i 

unitats administratives de l’Ajuntament de Masquefa 
Temps de conservació Les dades seran conservades duran el temps previst a la normativa de 

procediment administratiu, de contractació pública i d’arxiu històric 
Legitimació del tractament Compliment d’obligacions contractuals. 

Les dades personals sol·licitades són d’obligat lliurament per tal de 
garantir la correcta identificació de l’equip professional que prestarà el 
servei i que hi accedirà a les instal·lacions i sistemes corporatius. Així 
mateix, les imatges dels treballadors de l’empresa contractista durant 
l’execució del contracte seran tractades per al control de les 

                                                
3
 ANNEX 5 .si s’escau-  Clàusules contractuals per a encàrrec de tractament de dades personals del contracte – ha 

presentar signat per l’adjudicatari del contracte en la formalització. 
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obligacions de seguretat de les dependències i edificis de l’Ajuntament 
de Masquefa. 
En cas de no facilitar aquestes dades identificatives no es permetrà 
l’accés a les instal·lacions. 

Destinataris de cessions o 
transferències 

No s’han previst cessions més enllà de les previstes per la Llei. 
No s’ha previst cap transferència internacional de dades de les dades 
subministrades. 

Dret de les persones interessades Es poden exercís els dret d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de 
les seves dades, i la limitació o oposició al seu tractament a través de la 
Seu Electrònica – E-Tram enllaç:                    
https://seu-e.cat/ca/web/masquefa/govern-obert-i-
transparencia/serveis-i-tramits/tramits/instancia-generica 
o presencialment a les oficines de l’Ajuntament de Masquefa – Oficina 
Atenció Vilatà C/Major 91-93. 
Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, 
tot interessat tindrà dret a presentar una reclamació davant d’una 
autoritat de control, en particular en l’Estat membre en què tingui la 
seva residència habitual, lloc de treball o lloc de la suposada infracció, si 
considera que el tractament de dades personals que el concerneixen 
infringeix el RGPD-Normativa Protecció de Dades. 
 
Sent a Catalunya L’APDCAT l’autoritat de referència  - enllaç:  
https://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/ 
 

 
2. Identificació de la informació afectada 
Per executar les prestacions derivades del compliment de l’objecte d’aquest encàrrec, l’òrgan de contractació, 
responsable del tractament, posa a disposició del contractista, encarregat del tractament, la informació que es descriu 
a continuació: 

• ................ 
• ................. 

• ................ 
Categories de persones interessades: ciutadans / usuaris / clients / treballadors / pacients / menors / persones 
discapacitades / ....... (indiqueu l’opció que s’escaigui, es pot fer constar més d’una categoria si el tractament ho requereix) 
 
3. Durada 
Aquest encàrrec té la durada d’aquest contracte de subministrament, incloses les pròrrogues. 
 
4. Obligacions de l’encarregat del tractament 
L'encarregat del Tractament i tot el seu personal s'obliga a: 
a) Utilitzar les dades personals objecte de tractament, o els que reculli per a la seva inclusió, només per a la 
finalitat objecte d'aquest encàrrec. En cap cas podrà utilitzar les dades per a finalitats pròpies. 
 
b) Tractar les dades d’acord amb les instruccions del Responsable del Tractament. 
 
Si l'Encarregat del Tractament considera que alguna de les instruccions infringeix la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de 
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desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (endavant LOPDGDD) i el Reglament (UE) 
2016/679, del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques 
pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 
95/46/CE (en endavant RGPD), l’encarregat del tractament n’ha d’informar immediatament al responsable. 
c) Incorporar els tractaments que duu a terme en execució d’aquest encàrrec al seu Registre d les categories 
d’activitats de tractament efectuades per compte del responsable del tractament, amb el contingut de l’article 30.2 de 
l’RGPD4: 
   
1. El nom i les dades de contacte de l'encarregat i del responsable del tractament, i del delegat de protecció de 
dades5. 
2. Les categories de tractaments efectuats per compte del Responsable. 
3. Si s’escau, les transferències internacionals de dades personals a un tercer país o organització internacional, 
inclosa la identificació d'aquest país o aquesta organització internacional, i en el cas de les transferències indicades en 
l'article 49 apartat 1, paràgraf segon de l'RGPD, la documentació de garanties adequades6. 
4. Una descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat relatives a: 

• La pseudonimització i el xifrat de dades personals 
• La capacitat de garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i 
serveis de tractament. 

• La capacitat de restaurar la disponibilitat i l'accés a les dades personals de forma ràpida, en cas d'incident físic 
o tècnic. 

• El procés de verificació, avaluació i valoració regulars de l'eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives 
per garantir la seguretat del tractament. 
 
d) No comunicar les dades a terceres persones, tret que tingui l'autorització expressa del Responsable de la 
Tractament, en els supòsit legalment admissibles.  
 
(El contractista) pot comunicar les dades a altres contractistes, encarregats del tractament del mateix responsable, 
d’acord amb les instruccions de l’òrgan de contractació responsable. En aquest cas, l’òrgan de contractació ha 
d’identificar, prèviament, el contractista o contractistes als quals s’han de comunicar les dades, les dades a comunicar 
i les mesures de seguretat que cal aplicar per procedir a la comunicació. 
 
Si l’empresa contractista ha de transferir dades personals a un tercer país o a una organització internacional, en virtut 
del Dret de la Unió o dels estats membres que li sigui aplicable, ha d’informar el responsable d’aquesta exigència legal 
de manera prèvia, tret que aquest dret ho prohibeixi per raons importants d’interès públic. 
  
e) Mantenir el deure de secret respecte de les dades de caràcter personal a les quals hagi tingut accés en virtut 
del present encàrrec, fins i tot després que finalitzi el contracte. 
 
f) Garantir que les persones autoritzades per tractar dades personals es comprometen, de forma expressa a 
seguir les instruccions del responsable, a respectar la confidencialitat, en els termes que el responsable exigeixi i a 

                                                
4
 L’obligació indicada a l’apartat 2 de l’article 30 de l’RGPD no s’aplicaran a cap empresa ni organització que ocupi menys de 250 

persones, tret que el tractament que efectua pugui suposar un risc per als drets i les llibertats dels interessats, no sigui ocasional, 
inclogui categories especials de dades personals indicades en l’article 9, aparat 1 de l’RGPD, o inclogui dades personals relatives a 
condemnes i infraccions penals a què es refereix l’article 10 del Reglament esmentat. 
 
5
 Cal tenir en compte que si el responsable i l’encarregat actuen per mitjà de representant, les dades d’aquest també han de constar 

en el Registre. 
6 Tot tenint en compte així mateix l’establert al Títol VI de la LOPDGDD. 
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complir les mesures de seguretat corresponents, de les quals cal informar aquestes persones autoritzades 
convenientment. 
g) Mantenir a disposició del responsable la documentació que acredita que es compleix l’obligació que estableix 
l’apartat anterior(f). 
 
h) Garantir la formació necessària en matèria de protecció de dades personals de les persones autoritzades per 
tractar dades personals. 
 
i) En relació amb l’exercici dels drets següents: 
1. Accés 
2. Rectificació 
3. Supressió 
4. Limitació del tractament 
5. Portabilitat de dades 
6. Oposició (així com els drets relacionats amb les decisions individuals automatitzades, inclosa la realització de 
perfils). 
 
(escollir una de les opcions) 
 
OPCIÓ A 
 
L’encarregat del tractament tramitarà, per compte del responsable, les sol·licituds d’exercici formulades per les 
persones afectades i, en el termini màxim establert per la normativa, l’ha de remetre al responsable perquè resolgui 
la petició. 
 
OPCIÓ B 
Quan les persones afectades exerceixin algun d’aquestes drets, davant l’encarregat del tractament, aquest ho ha de 
comunicar per correu electrònic a l’adreça dpd.ajmasquefa@diba.cat – delegat/delegada de protecció de dades. La 
comunicació s’ha de fer de forma immediata i en cap cas més enllà de l’endemà del dia hàbil en què s’ha rebut la 
sol·licitud, juntament, si s’escau, amb altres informacions que puguin ser rellevants per resoldre la sol·licitud. 
 
j) Dret d’informació i consentiment. 
L’encarregat del tractament, en el moment de recollir les dades, ha de facilitar que el responsable informi dels 
tractaments de dades que es duran a terme en els termes establerts per la normativa vigent en matèria de protecció 
de dades personals. 
 
k) Notificació de violacions de la seguretat de les dades 
 
L'encarregat del tractament notificarà al responsable del tractament, sense dilació indeguda i a través de l'adreça de 
correu electrònic dpd.ajmasquefa@diba.cat , de les violacions de la seguretat de les dades personals al seu càrrec de 
les quals tingui coneixement, juntament amb tota la informació rellevant per a la documentació i comunicació de la 
incidència. 
 
Si se’n disposa, cal facilitar, com a mínim, la informació següent: 
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1. Descripció de la naturalesa de la violació de la seguretat de les dades personals, incloses, quan sigui possible, 
les categories i el nombre aproximat d'interessats afectats, i les categories i el nombre aproximat de registres de 
dades personals afectats. 
2. Nom i dades de contacte del delegat de protecció de dades o d’un altre punt de contacte en el qual es pugui 
obtenir més informació. 
3. Descripció de les possibles conseqüències de la violació de la seguretat de les dades personals.  
4. Descripció de les mesures adoptades o propostes per posar remei a la violació de la seguretat de les dades 
personals, incloent-hi, si escau, les mesures adoptades per mitigar els possibles efectes negatius. 
 
Si no és possible facilitar la informació simultàniament, i en la mesura que no ho sigui, la informació s’ha de facilitar de 
manera gradual sense dilació indeguda. 
 
L’incompliment d’aquesta obligació constitueix un infracció (greu o lleu) sotmès al règim sancionador previst al Títol 
IX de la LOPDGDD. 
 
 (Escollir alguna o les dues opcions) 
 
OPCIÓ A 
 
L’encarregat del tractament assistirà al responsable per tal que aquest comuniqui les violacions de la seguretat de les 
dades a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (en endavant APDCAT). 
La informació que es faciliti al responsable, com a mínim, el següent: 
a. Descripció de la naturalesa de la violació de la seguretat de les dades personals, incloses, quan sigui possible, 
les categories i el nombre aproximat d’interessats afectats i les categories i el nombre aproximat de registre de dades 
personals afectats. 
b. Nom i dades de contacte del delegat de protecció de dades o d’un altre punt de contacte en el qual es pugui 
obtenir més informació. 
c. Descripció de les possibles conseqüències de la violació de la seguretat de les dades personals. 
d. Descripció de les mesures adoptades o proposades per posar remei a la violació de la seguretat de les dades 
personals, incloses, si escau, les mesures adoptades per mitigar els possibles efectes negatius. 
 
Si no és possible facilitar la informació simultàniament, i en la mesura en què no ho sigui, la informació s’ha de facilitar 
de manera gradual sense dilació indeguda. 
 
OPCIÓ B 
 
L’encarregat del tractament assistirà al responsable perquè aquest pugui comunicar als interessats, sense dilació 
indeguda, les violacions de la seguretat de les dades, quan sigui probable que la violació suposi un alt risc per als dret i 
les llibertats de les persones físiques. 
 
La comunicació s’ha de fer en un llenguatge clar i senzill i, com a mínim, cal: 
 
a) Explicar la naturalesa de la violació de dades. 
b) Indicar el nom i les dades de contacte del delegat de protecció de dades o d’un altre punt de contacte en 
què es pugui obtenir més informació. 
c) Descriure les possibles conseqüències de la violació de la seguretat de les dades personals. 
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d) Descriure les mesures adoptades o proposades pel responsable del tractament per posar remei a la violació 
de la seguretat de les dades personals, incloses, si escau, les mesures adoptades per mitigar els possibles efectes 
negatius. 
 
l) Valorar, conjuntament amb el responsable del tractament, si procedeix la realització de l’avaluació d’impacte 
en la protecció de dades. 
 
m) Valorar, conjuntament amb el responsable del tractament, si procedeix la realització de l’avaluació d’impacte 
en la protecció de dades. 
 
n) Posar a disposició del responsable del tractament tota la informació necessària per demostrar que compleix 
de les seves obligacions, així com per permetre i contribuir a la realització d’auditories o les inspeccions que efectuïn 
el responsable o un altre auditor autoritzat pel responsable. 
 
o) Aplicar, conjuntament amb el responsable del tractament, les mesures tècniques i organitzatives apropiades 
per garantir u nivell de seguretat apropiat al risc, que en tot cas, inclogui entre altres, les següents: 
a. La pseudonimització i el xifrat de les dades personals. 
b. la capacitat de garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i 
serveis de tractament. 
c. La capacitat de restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals de forma ràpida, en cas d’incident físic 
o tècnic. 
d. Un procés de verificació, avaluació i valoració de l’eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives 
implantades per garantir la seguretat del tractament. 
Si s’ha dut a terme l’avaluació de l’impacte relativa a la protecció de dades, de la qual derivin mesures específiques, i/o 
si l’encarregat del tractament s’ha adherit a un codi de conducta o mecanisme de certificació per demostrar el 
compliment dels requisits de seguretat en matèria de protecció de dades (indicar el codi de conducta, el segell, la 
certificació o l’estàndard on e defineixen les mesures aplicables), ha d’aplicar aquestes mesures. 
També ha d’adoptar totes aquelles altres mesures que, tenint en compte el conjunt de tractaments que duu a terme, 
siguin necessàries per garantí un nivell de seguretat adequat al risc. 
 
p) Designar, d’acord amb l’article 24 de la LOPDGDD, un delegat de protecció de dades i comunicar-ne la 
identitat i les dades de contacte al responsable. 
 
q)  Destí de les dades 
 
A elecció del responsable, suprimir o retornat totes les dades personals un cop hagi finalitzat la prestació dels serveis 
de tractament, i suprimir les còpies existents llevat que es requereixi la conservació de les dades personal en virtut 
dels supòsits previstos a la LOPDGDD. 
 
r) Subcontractació 
(escollir un de les opcions) 
OPCIÓ A 
No subcontractar cap de les prestacions que formin part de l’objecte d’aquest encàrrec que comportin el tractament 
de dades personal, tret dels serveis auxiliars necessaris per al normal funcionament dels serveis de l’encarregat. 
Si cal subcontractar algun tractament, s’ha de comunicar prèviament de forma fefaents al responsable, amb una 
antelació de ....................................... 7. Cal indicar els tractament que es pretén subcontractar i identificar de forma 

                                                
7 
Es recomana establir un termini mínim per fer la comunicació (entre 15 dies i un mes). 
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clara i inequívoca l’empresa subcontractista i les seves dades de contacte. La subcontractació es pot dur a terme si el 
responsable no manifesta la seva oposició en un termini de 10 dies. 
Els encarregats subcontractistes, als quals els hi són d’aplicació les obligacions d’aquest apartat 4 d’aquest encàrrec, 
queden obligats solament davant l’encarregat principal que assumirà la responsabilitat total d l’execució de l’encàrrec. 
OPCIÓ B 
S’autoritza l’encarregat a subcontractar amb l’empresa ....... les prestacions objecte d’aquest encàrrec que comporten 
els tractament següents: 
........................ 
per subcontractar amb altres empreses, l’encarregat ha de comunicar aquest fet de forma fefaent al responsable i 
identificar de forma clara i inequívoca l’empres subcontractista i les seves dades de contacte. La subcontractació es 
pot dur a terme si el responsable no hi manifesta oposició en el termini de 10 dies. 
Els encarregats subcontractistes, als quals els hi són d’aplicació les obligacions d’aquest aparat 4 d’aquest encàrrec, 
queden obligats solament davant l’encarregat principal que assumirà la responsabilitat total de l’execució de 
l’encàrrec. 
 
5. Incompliment i Responsabilitats  
 
L’incompliment del que s’estableix en els apartats anteriors pot donar lloc a que l’entitat o empresa encarregada sigui 
considerada responsable del tractament, als efectes d’aplicar el règim sancionador i de responsabilitats previst a la 
normativa de protecció de dades 
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Annex 6. MODEL DECLARACIÓ 8RESPONSABLE PER ALS CONTRACTES L’EXECUCIÓ 
DELS QUALS REQUEREIXI EL TRACTAMENT PER PART DEL CONTRACTISTA DE 
DADES PERSONALS PER COMPTE DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT. 

 
 
El senyor/ora ............................................ en  nom(propi / en nom i representació de l’empresa) amb 
NIF..................... , en relació al contracte  expedient número: EXP. NÚMERO: 2023_18 CON 
X2023000958 de les Obres del “Projecte Executiu Centre de Dia i d Habitatges dotacionals a 
Masquefa. Fase 2 de l’Ajuntament de Masquefa,  del PLA DE RECUPERACIÓ, 
TRANSFORMACIÓ I RESILÈNCI (Versió Gener 2022)  – Finançat per la Unió Europea – 

NEXTGENERATION: 
 
DECLARA que els servidors estaran ubicats a ............................... i que els serveis associats als mateixos es 
prestaran des de ............................, comprometent-se a comunicar qualsevol canvi que es produeixi, al llarg 
de la vida del contracte, d’aquesta informació.  
 
Així mateix, es compromet a indicar en la seva oferta, si té previst subcontractar els servidors o els serveis 
associats a aquests, i el nom o el perfil empresarial, definit per referència a les condicions de solvència 
professional o tècnica, dels subcontractistes als quals se n’encarregui la realització. 
 
 
[Data i signatura digital licitador.] 

                                                
8
 ANNEX 6. Declaració  responsable a complimentar i signar per l’adjudicatari del contracte en la 

formalització. 
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Annex 7. REGLES ESPECIALS RESPECTE DEL PERSONAL DE L’EMPRESA 
CONTRACTISTA 

 

☒ SENSE CONTINGUT 



C/ Major, 93 - 08783 Masquefa | NIF: P0811800B  | Tel. 93 772 50 30 | Fax 93 
PLEC CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS CONTRACTE OBRES CONSTRUCCIÓ CENTRE DE DIA I 

6 HABITATGES DOTACIONALS A MASQUEFA  - FASE 2 en el marc del PLA DE RECUPERACIÓ, 

TRANSFORMACIÓ I RESILÈNCIA – Finançat per la Unió Europea – NEXTGENERATION UE. – EXP. NÚMERO: 

2023_18 CON X202300958. 

 

Pàgina 123 de 137 

 
 

 

 
 

Annex 8. MODEL PREU OFERTA ECONÒMICA I CRITERIS FORMA AUTOMÀTICA9 

 
El Senyor/Senyora   Haga clic aquí para escribir texto.  amb NIF Haga clic aquí para escribir texto. en nom 
propi / en representació de l’empresa Haga clic aquí para escribir texto. en qualitat de Haga clic aquí para 
escribir texto., segons escriptura pública autoritzada davant Notari Haga clic aquí para escribir texto., en 
data Haga clic aquí para escribir texto. i amb número de protocol Haga clic aquí para escribir texto. o 
document Haga clic aquí para escribir texto.: 
 
DECLARA que, assabentat/ada de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser  empresa 
adjudicatària del contracte: EXP. NÚMERO: 2023_18 CON X2023000958 de les Obres del 
“Projecte Executiu Centre de Dia i d Habitatges dotacionals a Masquefa. Fase 2 de 
l’Ajuntament de Masquefa, dins del PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILÈNCI 

(Versió Gener 2022)  – Finançat per la Unió Europea – NEXTGENERATION, 
 
amb número d’expedient 2023_18 CON X202300958 a executar-lo amb estricta subjecció als requisits 
i condicions estipulats, d’acord amb l’oferta següent: 
 

1. PREU OFERTA ECONÒMICA 
complimentar a nivell informatiu 

- Desglossada oferta econòmica: 
  

  

    

CONCEPTE Import   

OFERTA ECONÒMICA 
[sense IVA]   

Pressupost d'Execució Material 
    

IVA 0,00 € 21% 
[Import € Partida de Seguretat i 

Salut inclosa en el concepte PEM]   

OFERTA ECONÒMICA [IVA 
inclòs] 0,00 € Despeses Generals   % 

Benefici industrial   % 

Total PEC - Pressupost Execució 

contractació sense IVA     

IVA   % 

Total PEC - Pressupost Execució 

contractació amb IVA   
IVA 

inclòs 

 

CRITERIS FORMA AUTOMÀTICA 

camps desplegables 

2. Experiència del Cap d'Obra adscrit al contracte   
Núm. Certificats Obres 
entre 500.000€ i 
1.500.000€ PEC 

                                                
9 S’adjunta model oferta econòmica i criteris forma automàtica en format excel –  on hi ha camps despeglables i 
predefinits – per la seva complementació pel licitador.  

 



C/ Major, 93 - 08783 Masquefa | NIF: P0811800B  | Tel. 93 772 50 30 | Fax 93 
PLEC CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS CONTRACTE OBRES CONSTRUCCIÓ CENTRE DE DIA I 

6 HABITATGES DOTACIONALS A MASQUEFA  - FASE 2 en el marc del PLA DE RECUPERACIÓ, 

TRANSFORMACIÓ I RESILÈNCIA – Finançat per la Unió Europea – NEXTGENERATION UE. – EXP. NÚMERO: 

2023_18 CON X202300958. 

 

Pàgina 124 de 137 

 
 

 

 
 

  
Núm. Certificats Obres 
entre 1.500.000€ i 
2.500.000€ PEC 

  
Núm. Certificats Obres 
> a 2.500.000€ PEC 

*Adjunta Acreditació Certificats   

3. Experiència  de l'Encarregat d'Obra o Mestra d'Obra o 
responsable Obra adscrit al contracte 

  
Núm. Certificats Obres 
entre 500.000€ i 
1.500.000€ PEC 

  
Núm. Certificats Obres 
entre 1.500.000€ i 
2.500.000€ PEC 

  
Núm. Certificats Obres 
> a 2.500.000€ PEC 

*Adjunta Acreditació Certificats   
      

camps desplegables 

4.Millora augment Termini Garantia Definitiva   Número anys superiors 

*Adjunta Declaració Responsable indicant millora augment garantia   

5.Millores en la plantilla dedicació a l'Obra 

5. Un Tècnic especialista en construcció en Fusta - plantilla 
adscrit al contracte 

  

 1 Tècnic especialista 
construcció Fusta - 
dedicació Jornada 30% i 
amb una experiència 
professional darrers 8 
anys - adscripció 
contracte 

*Adjunta Declaració responsable del compromís   
      

6. Un Tècnic en Medi Ambient i en eficiència energètica - 
plantilla adscrit al contracte 

  

 1 Tècnic Medi Ambient 
i en eficiència 
energètica  - dedicació 
Jornada 30% i amb una 
experiència professional 
darrers 8 anys - 
adscripció contracte 

plantilla    

      
*s’adjunta model oferta econòmica i criteris forma automàtica en format excel –  on hi ha 
camps despeglables i predefinits – per la seva complementació pel licitador.  
 
[Data i signatura digital licitador.] 
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Annex 9. Models d’absència de conflicte d’interès [DACI] 

 
Expedient número: 2023_18 CON X2023000958 
 
Contracte:  EXP. NÚMERO: 2023_18 CON X2023000958 de les Obres del “Projecte Executiu 
Centre de Dia i d Habitatges dotacionals a Masquefa. Fase 2 de l’Ajuntament de Masquefa,  
del PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILÈNCI (Versió Gener 2022)  – Finançat per la 

Unió Europea – NEXTGENERATION . 
 

A. Model declaració d’absència de conflicte d’interès 
 
A l’objecte de garantir la imparcialitat en el procediment de contractació a dalt referenciat, el/s de sota 
signant/s, com a participant/s en el procés de preparació i tramitació de l’expedient, declara/declaren: 

Primer. 
 
Estar informat/s del següent: 
 
1. Que l’article 61.3 «Conflicte d'interessos», del Reglament (UE, Euratom) 2018/1046 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol (Reglament financer de la UE) estableix que «existirà 
conflicte d'interessos quan l'exercici imparcial i objectiu de les funcions es vegi compromès per raons 
familiars, afectives, d'afinitat política o nacional, d'interès econòmic o per qualsevol motiu directe o 
indirecte d'interès personal». 

2. Que l'article 64 «Lluita contra la corrupció i la prevenció dels conflictes d'interessos» de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen a l’ordenament 
jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de 
febrer, defineix el conflicte d’interessos com «qualsevol situació en la que el personal al servei de l’òrgan de 
contractació, que a més participi en el desenvolupament del procediment de licitació o pugui influir en el 
resultat del mateix, tingui directa o indirectament un interès financer, econòmic o personal que pogués 
semblar que compromet la seva imparcialitat i independència en el context del procediment de licitació». 

3. Que l’apartat 3 de la Disposició Addicional cent dotzena de la Llei 31/2022, de 23 de desembre, 
de Pressupostos Generals de l’Estat pel 2023, estableix que «L’anàlisi sistemàtic i automatitzat del risc de 
conflicte d’interès resulta d’aplicació als empleats públics i a la resta de personal al servei d’entitats 
decisores, executores i instrumentals que participen, de forma individual o mitjançant la seva pertinença a 
òrgans col·legiats, en els procediments descrits d’adjudicació de contractes o de concessió de 
subvencions». 

4. Que l’apartat 4 de la citada disposició addicional cent dotzena estableix que: 

 

 «A través de l’eina informàtica s’analitzaran les possibles relacions familiars o vinculacions 
societàries, directes o indirectes, en les que es pugui donar un interès personal o econòmic 
susceptible de provocar un conflicte d’interès, entre les persones a les que es refereix l’apartat 
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anterior i els participants en cada procediment». 

 «Per a la identificació de les relacions o vinculacions l’eina contindrà, entre altres, les dades de 
titularitat real de les persones jurídiques a les que es refereix l’article 22.2.d.iii) del Reglament 
(UE) 241/2021, de 12 de febrer, que consten en les bases de dades de l’Agència Estatal de 
l’Administració Tributària i les obtingudes a través dels convenis subscrits amb els Col·legis de 
Notaris i Registradors» 

 

5. Que l’article 23, “Abstenció”, de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, 
estableix que s’han d’abstenir d’intervenir en el procediment “les autoritats i el personal al servei de les 
administracions en què es donin algunes de les circumstàncies assenyalades a l’apartat següent”, que són 
aquestes: 

“a) Tenir interès personal en l’afer de què es tracti o en un altre en la resolució del qual pugui 
influir la d’aquell; ser administrador d’una societat o entitat interessada, o tenir una qüestió litigiosa 
pendent amb algun interessat. 

b) Tenir un vincle matrimonial o situació de fet assimilable i un parentiu de consanguinitat dins del 
quart grau o d’afinitat dins del segon amb qualsevol dels interessats, amb els administradors 
d’entitats o societats interessades i també amb els assessors, representants legals o mandataris que 
intervinguin en el procediment, així com compartir despatx professional o estar-hi associat per a 
l’assessorament, la representació o el mandat. 

c) Tenir amistat íntima o enemistat manifesta amb alguna de les persones esmentades a l’apartat 
anterior. 

d) Haver intervingut com a pèrit o com a testimoni en el procediment de què es tracti. 
 
e) Tenir relació de servei amb una persona natural o jurídica interessada directament en l’afer, o 
haver-li prestat en els dos últims anys serveis professionals de qualsevol tipus i en qualsevol 
circumstància o lloc”. 

Segon. 
 
Que, en el moment de la signatura d’aquesta declaració i a la llum de la informació obrant en el seu poder, 
no es troba/en incurs/os en cap situació que pugui qualificar-se de conflicte d’interès, en els termes 
previstos a l’apartat quart de la disposició addicional cent dotzena, que pugui afectar al procediment de 
licitació ni en els termes previstos a l’article 63.1 del Reglament financer de la UE i que no concorre en la 
seva persona o persones cap causa d’abstenció de l’article 23.2 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim 
jurídic del sector públic. 

Tercer. 
 
Que es comprometi/n a posar en coneixement de l’òrgan de contractació, sense dilació, qualsevol situació 
de conflicte d’interès que pogués conèixer i produir-se en qualsevol moment del procediment en curs. 
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Quart. 
 
Que coneix que una declaració d’absència de conflicte d’interès que es demostri que sigui falsa, 
comportarà les conseqüències disciplinàries/administratives/judicials que estableixi la normativa d’aplicació. 

(Data i signatura, nom complet i DNI) 
 

 
 

B. Model  DECLARACIÓ d’absència de conflictes d’interès dels beneficiaris 
 
Contracte: EXP. NÚMERO: 2023_18 CON X2023000956 de les Obres del “Projecte Executiu 
Centre de Dia i d Habitatges dotacionals a Masquefa. Fase e l’Ajuntament de Masquefa,  del 
PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILÈNCI (Versió Gener 2022)  – Finançat per la Unió 

Europea – NEXTGENERATION: 

Jo, el sotasignat/ada, [Nom i cognoms], amb DNI [núm. DNI], com a conseller/a delegat/ada o gerent 
de l’entitat [nom entitat], amb NIF [NIF entitat] i amb domicili fiscal a [domicili entitat], amb la 
condició de beneficiària d’ajuts / adjudicatària del contracte amb finançament de recursos provinents del 
Pla de recuperació, transformació i resiliència (PRTR), en el desenvolupament de les actuacions 
necessàries per a l’acompliment dels objectius definits al component [núm. de component i nom del 
projecte o subprojecte], manifesto el compromís de l’entitat que represento amb els estàndards més 
exigents en relació amb el compliment de les normes jurídiques, ètiques i morals, i adoptaré les mesures 
necessàries per prevenir i detectar el frau, la corrupció i els conflictes d’interès, i comunicaré si escau a les 
autoritats procedents els incompliments observats. 

Addicionalment, atenent al contingut del PRTR, em comprometo a respectar els principis d’economia 
circular i evitar impactes negatius significatius en el medi ambient (DNSH, per les sigles en anglès do no 
significant harm) en l’execució de les actuacions dutes a terme en el marc del Pla, i manifesto que no hi ha 
doble finançament i que, en cas d’haver-n’hi, no em consta cap risc d’incompatibilitat amb el règim d’ajuts 
d’estat. 

Signat electrònicament a [localitat de l’òrgan] per [càrrec] 
 
 
(Data i signatura, nom complet i DNI) 
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Annex 10. Model de declaració de cessió i tractament de dades en  relació amb l'execució 
d'actuacions del Pla de recuperació, transformació i resiliència (PRTR)10 

Jo, el sotasignat/ada, [Nom i cognoms], amb DNI [núm. DNI], com a conseller/a delegat/ada o gerent 
de l’entitat [nom entitat], amb NIF [NIF entitat] i amb domicili fiscal a [domicili entitat], 
beneficiària d'ajudes finançades amb recursos provinents del PRTR / que participa com a 
contractista/subcontractista en el desenvolupament d'actuacions necessàries per a la consecució dels 
objectius definits al component: 

 

7. Programa d’ajuts a la construcció d’habitatges en arrendament socials en edificis 
energèticament eficients. 

 

                                                
10 Annex IV.B de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió 
del Pla de recuperació, transformació i resiliència. 
 

Identificació de l’actuació 

El programa d’accions diverses, entre d’altres, les relatives a 
la inversió en equipaments d’atenció de llarga durada i per a 
col·lectius amb situació d’especial vulnerabilitat, en nova 
tecnologia, en projectes d’innovació social i en mesures de 
millora d’accessibilitat , que donis noves solucions per 
implementar polítiques socials de nova generació d’atenció al 
diferents col·lectius que necessiten suport i cura. 

Component del PRTR al que 

pertany l’activitat 

Component 22:   Pla de Xoc per l’economia dels 

ciutadans i reforç de les polítiques d’inclusió 

Mesura (Reforma o Inversió) del 
component del PRTR al que pertany 
l’activitat indicant, en el seu cas, la 
submesura 

Mesura: Reforma 
C22.R1 Reforçar l’atenció a 
la dependència i promoure el 
canvi de model de suport i 
cura de llarga durada 
 
 
Submesura:  
Identificador UE: C22.R1 
 
 

Mesura: Inversió 
C22.I1 Pla de suport  i cura 
de llarga durada: 
Desinstitucionalització, 
equipaments i tecnologia. 
 
 
Submesura:  
Identificador UE:  C22.I1 
 
 

Transició Ecològica 
 
Contribució del component a la Transició ecològica: 
 
 

Camp intervenció (etiqueta):    026  
 
Renovació de l’eficiència energètica o mesures 
d’eficiència energètica relatives a infraestructures 
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• Identificació de la Línia Subvenció gencat: Resolució provisional DSO/2055/2022: LINIA 1. Inversió per a nous 

CENTRES RESIDENCIALS I D’ATENCIÓ DIÜRNA I REMODELACIÓ DE CENTRES EXISTENTS. 
 

Declaro 

Que conec la normativa que és aplicable, en particular els apartats següents de l'article 22 del Reglament 
(UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el 
Mecanisme de Recuperació i Resiliència: 

• La lletra d) de l'apartat 2: “obtenir, als efectes d'auditoria i control de l'ús de fons en 
relació amb les mesures destinades a l'execució de reformes i projectes d'inversió en el marc del pla de 
recuperació i resiliència, en un format electrònic que permeti fer cerques i en una base de dades única, les 
categories harmonitzades de dades següents: 

i. El nom del perceptor final dels fons; 

ii. el nom del contractista i del subcontractista, quan el perceptor final dels fons sigui 
un poder adjudicador de conformitat amb el dret de la Unió o nacional en matèria de contractació pública; 

iii. els noms, cognoms i dates de naixement dels titulars reals del perceptor dels fons o 
del contractista, segons es defineix a l'article 3, punt 6, de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlament 
Europeu i del Consell (26); 

iv. una llista de mesures per a l'execució de reformes i projectes d'inversió en el marc 
del pla de recuperació i resiliència, juntament amb l'import total del finançament públic de les mesures 
esmentades i que indiqui la quantia dels fons desemborsats en el marc del Mecanisme i altres fons de la 
Unió”. 

• Apartat 3: “Les dades personals esmentades a l'apartat 2, lletra d), d’aquest article només 
seran tractades pels estats membres i per la Comissió als efectes i al llarg de la corresponent auditoria de 
l'aprovació de la gestió pressupostària i dels procediments de control relacionats amb la utilització dels 
fons relacionats amb l'aplicació dels acords a què fan referència els articles 15, apartat 2, i 23, apartat 1. En 
el marc del procediment d'aprovació de la gestió de la Comissió, de conformitat amb l'article 319 del 

Etiquetat climàtic i mediambiental assignat a la mesura 
(Reforma o inversió) o, en el seu cas, a la submesura del PRTR  

(Annex VI, Reglament  2021/241) 

públiques, projectes de demostració i mesures 
d’ajuda. 

Coeficient Climàtic 
 
Coeficient Mediambiental 
 

100% 40% 
Transformació Digital 
 
Contribució del component a la Transició digital: 
 

Contribueix a la transformació digital de les Administracions 
Públiques 

20,1% 
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TFUE, el Mecanisme estarà subjecte a la presentació d'informes en el marc de la informació financera i de 
rendició de comptes integrada a què fa referència l'article 247 del Reglament financer i, en particular, per 
separat, en l'informe anual de gestió i rendiment”. 

D’acord amb el marc jurídic exposat, accedeixo a la cessió i al tractament de les dades amb les finalitats 
expressament indicades en els articles esmentats. 
 
[Lloc i data] [Signatura i càrrec] 
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Annex 11. Model de declaració de compromís en relació amb l'execució d'actuacions del Pla 
de recuperació, transformació i resiliència (PRTR)11  

Jo, el sotasignat/ada, [Nom i cognoms], amb DNI [núm. DNI], com a conseller/a delegat/ada o gerent 
de l’entitat [nom entitat], amb NIF [NIF entitat] i amb domicili fiscal a [domicili entitat], en la 
condició d’òrgan responsable / òrgan gestor / beneficiària d'ajudes finançades amb recursos provinents del 
PRTR / que participa com a contractista/ens destinatari de l’encàrrec/subcontractista en el 
desenvolupament d'actuacions necessàries per a la consecució dels objectius definits al component: 

 

6. Programa d’ajuts a la construcció d’habitatges en arrendament socials en edificis 
energèticament eficients. 

 

                                                
11 Annex IV.C de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió 
del Pla de recuperació, transformació i resiliència. 
 

Identificació de l’actuació 

El programa d’accions diverses, entre d’altres, les relatives a 
la inversió en equipaments d’atenció de llarga durada i per a 
col·lectius amb situació d’especial vulnerabilitat, en nova 
tecnologia, en projectes d’innovació social i en mesures de 
millora d’accessibilitat , que donis noves solucions per 
implementar polítiques socials de nova generació d’atenció al 
diferents col·lectius que necessiten suport i cura. 

Component del PRTR al que 

pertany l’activitat 

Component 22:   Pla de Xoc per l’economia dels 

ciutadans i reforç de les polítiques d’inclusió 

Mesura (Reforma o Inversió) del 
component del PRTR al que pertany 
l’activitat indicant, en el seu cas, la 
submesura 

Mesura: Reforma 
C22.R1 Reforçar l’atenció a 
la dependència i promoure el 
canvi de model de suport i 
cura de llarga durada 
 
 
Submesura:  
Identificador UE: C22.R1 
 
 

Mesura: Inversió 
C22.I1 Pla de suport  i cura 
de llarga durada: 
Desinstitucionalització, 
equipaments i tecnologia. 
 
 
Submesura:  
Identificador UE:  C22.I1 
 
 

Transició Ecològica 
 
Contribució del component a la Transició ecològica: 
 
 

Camp intervenció (etiqueta):    026  
 
Renovació de l’eficiència energètica o mesures 
d’eficiència energètica relatives a infraestructures 
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• Identificació de la Línia Subvenció gencat: Resolució provisional DSO/2055/2022: LINIA 1. Inversió per a nous 

CENTRES RESIDENCIALS I D’ATENCIÓ DIÜRNA I REMODELACIÓ DE CENTRES EXISTENTS. 
 

manifesto el compromís de la persona/entitat que represento amb els estàndards més exigents en relació 
amb el compliment de les normes jurídiques, ètiques i morals, adoptaré les mesures necessàries per 
prevenir i detectar el frau, la corrupció i els conflictes d'interès, i comunicaré si escau a les autoritats que 
siguin procedents els incompliments observats. 

Addicionalment, atenent al contingut del PRTR, em comprometo a respectar els principis d’economia 
circular i evitar impactes negatius significatius en el medi ambient (DNSH, per les sigles en 
anglès do no significant harm) en l’execució de les actuacions dutes a terme en el marc del PRTR, i 
manifesto que no hi ha doble finançament i que, en cas d’haver-n’hi, no em consta cap risc 
d’incompatibilitat amb el règim d’ajuts d’estat. 

[Lloc i data] [Signatura i càrrec] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etiquetat climàtic i mediambiental assignat a la mesura 
(Reforma o inversió) o, en el seu cas, a la submesura del PRTR  

(Annex VI, Reglament  2021/241) 

públiques, projectes de demostració i mesures 
d’ajuda. 

Coeficient Climàtic 
 
Coeficient Mediambiental 
 

100% 40% 
Transformació Digital 
 
Contribució del component a la Transició digital: 
 

Contribueix a la transformació digital de les Administracions 
Públiques 

20,1% 
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Annex 12. Declaració responsable sobre el compliment del principi de no causar perjudici 
significatiu als sis objectius mediambientals en el sentit de l’article 17 del Reglament (UE) 
2020/852  

Expedient de contractació núm.: 2023_18 CON X2023000958 

Identificació de l’actuació: EXP. NÚMERO: 2023_18 CON X2023000958 de les Obres del 
“Projecte Executiu Centre de Dia i d Habitatges dotacionals a Masquefa. Fase 2 de 
l’Ajuntament de Masquefa,  del PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILÈNCI 
(Versió Gener 2022)  – Finançat per la Unió Europea – NEXTGENERATION: 

 

6.Programa d’ajuts a la construcció d’habitatges en arrendament socials en edificis 
energèticament eficients. 

 

Identificació de l’actuació 

El programa d’accions diverses, entre d’altres, les relatives a 
la inversió en equipaments d’atenció de llarga durada i per a 
col·lectius amb situació d’especial vulnerabilitat, en nova 
tecnologia, en projectes d’innovació social i en mesures de 
millora d’accessibilitat , que donis noves solucions per 
implementar polítiques socials de nova generació d’atenció al 
diferents col·lectius que necessiten suport i cura. 

Component del PRTR al que pertany 
l’activitat 

Component 22:   Pla de Xoc per l’economia dels 
ciutadans i reforç de les polítiques d’inclusió 

Mesura (Reforma o Inversió) del 
component del PRTR al que pertany 
l’activitat indicant, en el seu cas, la 
submesura 

Mesura: Reforma 
C22.R1 Reforçar l’atenció a 
la dependència i promoure el 
canvi de model de suport i 
cura de llarga durada 
 
 
Submesura:  
Identificador UE: C22.R1 
 
 

Mesura: Inversió 
C22.I1 Pla de suport  i cura 
de llarga durada: 
Desinstitucionalització, 
equipaments i tecnologia. 
 
 
Submesura:  
Identificador UE:  C22.I1 
 
 

Transició Ecològica 
 
Contribució del component a la Transició ecològica: 
 
 
Etiquetat climàtic i mediambiental assignat a la mesura 
(Reforma o inversió) o, en el seu cas, a la submesura del PRTR  

(Annex VI, Reglament  2021/241) 

Camp intervenció (etiqueta):    026  
 
Renovació de l’eficiència energètica o mesures 
d’eficiència energètica relatives a infraestructures 
públiques, projectes de demostració i mesures 
d’ajuda. 

Coeficient Climàtic  
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• Identificació de la Línia Subvenció gencat: Resolució provisional DSO/2055/2022: LINIA 1. Inversió per a nous 

CENTRES RESIDENCIALS I D’ATENCIÓ DIÜRNA I REMODELACIÓ DE CENTRES EXISTENTS. 
 

Jo, el sotasignat/ada, [Nom i cognoms], amb DNI [núm. DNI], [en nom propi / en representació 
de l’entitat .............................................], amb NIF [núm. NIF] en qualitat de [càrrec], com a 

participant en el procediment d’adjudicació del contracte indicat, sota la meva responsabilitat, en matèria 
mediambiental declaro que12:23 

a) Les activitats que es desenvolupen no ocasionen un perjudici significatiu als següents objectius 
mediambientals: 

• Mitigació del canvi climàtic. 
 

• Adaptació al canvi climàtic. 
 

• Ús sostenible i protecció dels recursos hídrics i marins. 
 

• Economia circular, inclosos la prevenció i el reciclatge de residus. 
 

• Prevenció i control de la contaminació a l’atmosfera, l’aigua o el sòl. 
 

• Protecció i restauració de la biodiversitat i els ecosistemes. 

b) Les activitats s’adeqüen, si escau, a les característiques fixades per a la mesura i submesura del 
component i reflectides en el Pla de recuperació, transformació i resiliència. 
 
Mesura: Inversió 
C22.I1 Pla de suport  i cura de llarga durada: Desinstitucionalització, equipaments i tecnologia. 

c) Les activitats que es desenvolupen en el projecte compliran amb la normativa mediambiental 
vigent que sigui aplicable legislació Autonòmica, Estatal i de la UE. ( 

d) Les activitats que es desenvolupen no estan excloses per al finançament pel Pla de recuperació, 

                                                
 

Coeficient Mediambiental 

 

100% 40% 
Transformació Digital 
 
Contribució del component a la Transició digital: 
 

Contribueix a la transformació digital de les Administracions 
Públiques 

20,1% 
 



C/ Major, 93 - 08783 Masquefa | NIF: P0811800B  | Tel. 93 772 50 30 | Fax 93 
PLEC CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS CONTRACTE OBRES CONSTRUCCIÓ CENTRE DE DIA I 

6 HABITATGES DOTACIONALS A MASQUEFA  - FASE 2 en el marc del PLA DE RECUPERACIÓ, 

TRANSFORMACIÓ I RESILÈNCIA – Finançat per la Unió Europea – NEXTGENERATION UE. – EXP. NÚMERO: 

2023_18 CON X202300958. 

 

Pàgina 135 de 137 

 
 

 

 
 

transformació i resiliència d’acord amb la Guia tècnica sobre l’aplicació del principi “no causar un perjudici 
significatiu” en virtut del Reglament relatiu al Mecanisme de Recuperació i Resiliència (2021/C 58/01), a la 
Proposta de Decisió d’execució del Consell relativa a l’aprovació de l’avaluació del pla de recuperació i 
resiliència d’Espanya i al seu annex. 

• Construcció de refineries de cru, centrals tèrmiques de carbó i projectes que impliquin l'extracció 
de petroli o gas natural, a causa del perjudici a l’objectiu de mitigació del canvi climàtic. 

• Activitats relacionades amb els combustibles fòssils, inclosa la utilització ulterior d’aquests, 
excepte els projectes relacionats amb la generació d'electricitat i/o calor utilitzant gas natural, així com 
amb la infraestructura de transport i distribució connexa, que compleixin les condicions establertes a 
l'annex III de la Guia tècnica de la Comissió Europea. 

• Activitats i actius en el marc del règim de comerç de drets d'emissió de la UE (RCDE) en 
relació amb les quals es prevegi que les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle que provocaran no se 
situaran per sota dels paràmetres de referència pertinents. Quan es prevegi que les emissions de gasos 
amb efecte d’hivernacle provocades per l'activitat subvencionada no seran significativament inferiors als 
paràmetres de referència, cal facilitar una explicació motivada al respecte. 

• Compensació dels costos indirectes del RCDE. 

• Activitats relacionades amb abocadors de residus i incineradores. Aquesta exclusió no 
s'aplica a les accions en plantes dedicades exclusivament al tractament de residus perillosos no reciclables, 
ni a les plantes existents, quan aquestes accions tinguin per objecte augmentar l'eficiència energètica, 
capturar els gasos d'escapament per emmagatzematge o utilització, o recuperar materials de les cendres 
d'incineració, sempre que aquestes accions no comportin un augment de la capacitat de tractament de 
residus de les plantes o a una prolongació de la seva vida útil. Aquests detalls s'hauran de justificar 
documentalment per a cada planta. 

• Activitats relacionades amb plantes de tractament mecànic-biològic. Aquesta exclusió no 
s'aplica a les accions en plantes de tractament mecànic-biològic existents, quan aquestes accions tinguin per 
objecte augmentar l'eficiència energètica o el recondicionament per a operacions de reciclatge de residus 
separats, com el compostatge i la digestió anaeròbia de bioresidus, sempre que aquestes accions no 
comportin un augment de la capacitat de tractament de residus de les plantes o una prolongació de la vida 
útil. Aquests detalls s'hauran de justificar documentalment per a cada planta. 

• Activitats en què l'eliminació a llarg termini de residus pugui causar danys al medi ambient. 

e) Les activitats que es desenvolupin no causaran efectes directes sobre el medi ambient, ni efectes 
indirectes primaris en tot el seu cicle de vida, entenent com a tals els que es puguin materialitzar una 
vegada realitzada l’activitat. 

f) Tinc coneixement que l’incompliment d’algun dels requisits que estableix aquesta declaració 
dona lloc a l’obligació de retornar les quantitats percebudes i els interessos de demora corresponents. 
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[Lloc i data] [Signatura] 
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Annex 13 DECLARACIÓ CONFIDENCIALITAT 

 
El/la Sr./Sra..................................................... amb DNI/NIF/NIE............................, en nom propi o en 
representació de l’empresa. declara sota la seva responsabilitat que: 
 

Identificació de l’actuació: EXP. NÚMERO: 2023_18 CON X2023000958 de les Obres del 
“Projecte Executiu Centre de Dia i d Habitatges dotacionals a Masquefa. Fase 2 de 
l’Ajuntament de Masquefa,  del PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILÈNCI 
(Versió Gener 2022)  – Finançat per la Unió Europea – NEXTGENERATION: 

 
(Marcar una de les dues opcions): 
 

☐ Els documents i/o la informació que es detalla seguidament tenen caràcter confidencial: 

 1. ......................................................... 

2. ......................................................... 

3. ........................................................... 
 
Les circumstàncies o els motius en què es fonamenta aquesta declaració per a cada un dels 

documents i/o informacions detallats són les/els següents: 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 
 
☐ Cap document i/o informació té el caràcter de confidencial 

I per què consti, signo aquesta declaració. 
 
[Lloc data Signatura electrònica. ] 
 
 
Ramon Rigol Nutó       Vist-i-plau, 
Secretari acctal.        Enrique Gómez Milan 
         Regidor d’Obres i Urbanisme. 

 
 


