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1 INTRODUCCIO

La Gerencia d’Infraestructures Viaries i Mobilitat de la Diputacié de Barcelona gestiona
un total de 439 ponts i pontons, de més de 4 metres de llum, repartits al llarg de la xarxa
local de carreteres. L'Oficina Técnica de Planificacio i Actuacio en Infraestructures té al
seu carrec el manteniment i conservacio d’aquest xarxa de ponts.

Aquesta activitat requereix dur a terme dos tipus d'actuacions:

— actuacions de manteniment ordinari, com poden ser, entre d'altres, reparacions
d’elements de la superestructura juntes, baranes o contencions de vehicles.

— actuacions extraordinaries com poden ser, entre d'altres, les reparacions
integrals i definicio de danys de l'estructura en ponts amb una singularitat
especifica.

L'objecte del contracte és la definicié constructiva de les actuacions a realitzar i la
direcci6 i supervisié de les obres, aixi com de les inspeccions de les estructures que
I'Oficina Técnica de Planificaci6 i Actuacio en Infraestructures defineixi anualment.

2 CONDICIONS TECNIQUES GENERALS

El present plec té per objecte definir les condicions i criteris técnics particulars que han
de servir de base per a la redaccié del projecte constructiu. El contingut dels projectes
gue es defineixin sera el que s'especifica a 'Annex nim. 1 d'aquest Plec, on es
concreten els documents minims que haura de contenir per tal que pugui ser aprovat
per la Diputaci6 de Barcelona.

Correra a carrec del consultor la realitzacié de qualsevol treball necessari per
desenvolupar els treballs objecte del contracte o gestié complementari/a no reflectit/da
al present plec.

3 OBJECTE DEL CONTRACTE
L'objecte del contracte és:

- lainspeccié de ponts per a realitzar la diagnosi sobre el seu estat
- laredacci6 de la definicié constructiva de les actuacions de millora

Els treballs de topografia i geotecnia seran dirigits pel Contractista, que sera responsable
del seu contingut, i hauran de ser aprovat per I'Oficina Técnica de Planificacio i Actuacio
en Infraestructures. El cost de I'estudi complementari sera assumit per la Diputacié de
Barcelona.

Aixi mateix, caldra mantenir les reunions de coordinacio necessaries amb les diferents
administracions implicades.

Les directrius per a la definicié de les actuacions es recullen a '’Annex nim. 1.
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Les directrius per a la realitzacié de les inspeccions dels ponts es recullen a '’Annex
nam. 2.

4  TERMINI

El termini d’execucié de la prestacio objecte del contracte és de 6 mesos per a cada lot,
comptats a partir de la signatura del contracte, establint-se les seguents fites parcials:

Fases ElI1|(EI2|PC1|PC2|PC3|PC4
1. Definici6 de la solucié 10(10| 2020|2020
2. Lliurament de la maqueta| 1,0 | 10| 10| 2,0 | 1,0 | 2,0
3. Revisi6 de la maqueta 1010|1010 (|210{ 10
4. Lliurament definitiu 10(10|10|10(10( 1,0
Durada total 40140(50]|6,0|5,0]6,0

El termini de lliurament de la topografia, si és necessaria, sera d’'un mes.

Al final de cada fase s’haura de lliurar la documentacié corresponent (indicada a I'apartat
4 de 'Annex nim. 1 i a l'apartat 5 de '’Annex nim. 2 del present plec), que haura de ser
acceptada i aprovada pel director del projecte. Cas de que s’hagués d’esmenar, el
director de l'estudi enviara una comunicacié on s'indicaran els canvis i I'empresa
disposara de cinc dies laborables per a realitzar les esmenes, que hauran de ser
aprovades pel director del projecte.

La fase 3 (revisié de la maqueta) correspondra a la Diputacié de Barcelona

5 DOCUMENTACIO QUE ES LLIURARA A L’ADJUDICATARI

La documentacié que lliurara la Diputaci6 de Barcelona a l'adjudicatari per al
desenvolupament dels treballs sera la segient:
— Accés al programari que amb el que es gestionen els ponts de la xarxa (I3BMET).

— Tots els aspectes relacionats amb el format per al lliurament del document:
caixetins, portades, plantilles, etc.

— Dades disponibles de I'inventari d’elements de la xarxa local.
— Criteris per a la inspecci6 dels ponts

— Antecedents i documentacié de suport que hi hagi disponible sobre els ponts a
estudiar.

6 PRESSUPOST DE LICITACIO

El pressupost dels treballs figura a I'apartat 1.3 del Plec de Clausules Administratives
Particulars.
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1 INTRODUCCIO

L'objecte d'aquest document es definir els criteris i continguts dels projectes constructius de
carreteres que es redactin per a I' Oficina Técnica de Planificacio i Actuacié en Infraestructures
de la Diputacié de Barcelona.

El director del projecte sera el tecnic representant de I'OTPAI encarregat de dirigir el
contracte donant les instruccions necessaries al Contractista per al desenvolupament dels
treballs.

L'exemplar formara un projecte d’obra completa i contindra els documents que a titol informatiu
es relacionen a continuacio, podent I'Oficina Técnica de Planificaci6 i Actuacid en
Infraestructures modificar aquesta relaci6 amb les inclusions i/0 supressions que estimi
convenients.

El projecte estara format pels segiients documents:
1. Memoria i annexos
2. Planols
3. Plec de Prescripcions Técniques
4. Pressupost
En l'apartat seglient es detalla

2 DOCUMENTS DEL PROJECTE

La memaria i els annexos descriuen els antecedents del projecte, assenyalen les necessitats a
satisfer, exposen i justifiquen les solucions que s'adopten, indicant els criteris de tot ordre que
s’han de tenir en compte en la redaccio del projecte.

2.1 Document num. 1. Memoria

2.1.1 Antecedents

En l'apartat d'antecedents es fara referéncia a les dades previes a la redaccié del projecte i, si
s’escau, el procés urbanistic fent mencio expressa dels instruments de planejament que el
projecte desplega. També es tindran en compte, especificament, els documents especifics de
planificacié de la Geréencia (Pla zonal, Pla de millora d’'infraestructura i Pla de seguretat viaria).

2.1.2 Situaci6 actual. Objectius i condicionants de I'actuacié

En aquest apartat es fara una descripcié de la problematica i la situacio actual a resoldre o
millorar amb les actuacions objecte del projecte.

Es detectaran i descriuran detalladament els objectius i condicionants que han de complir les
possibles solucions a plantejar.

2.1.3 Objecte del projecte

En aquest apartat es fara una descripcié dels objectius que es volen assolir amb I'execucio del
projecte.
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2.1.4 Alternatives

A la vista de la situacié actual i de I'objecte a resoldre, aixi com dels condicionants i objectius a
complir, el projectista fara un plantejament general de les solucions que s’han contemplat
durant la redaccio del projecte, justificant les raons per les quals s’ha arribat a la solucid
finalment definida al projecte.

2.1.5 Solucio proposada

En aquest apartat s'Tanomenaran i descriuran les diferents obres a realitzar.

2.1.6 Normativa aplicable, analisi estructural i resum de resultats de calcul

Es relacionaran totes les lleis, normes, disposicions, etc. d’ambit Comunitari, Estatal, Autonomic
o Local que siguin d’aplicacio en el projecte.

També es descriuran els métodes d’analisi estructural utilitzats i s’incloura un resum entenedor
dels resultats obtinguts en el calcul.

2.1.7 Expropiacions i ocupacions temporals

En aquest apartat s’ha de fer referéncia a tots aquells terrenys (metres quadrats) a ocupar
temporalment o expropiar de forma. S'especificara la superficie a expropiar 0 a ocupar
temporalment i s’acompanyara amb una valoracid6 global del cost que suposen les
expropiacions i ocupacions temporals.

Les taules amb la relaci6 de béns i drets afectats es descriuran i justificar a I'annex
d’expropiacions.

2.1.8 Serveis afectats

En aquest apartat s’ha de fer referéncia a totes aquelles companyies i entitats amb serveis
consultades. S’especificara les companyies i entitats afectades.

Els serveis afectats s'anomenaran, es descriuran i justificaran en I'annex de serveis afectats.

2.1.9 Programad’execuci6 de les obres i termini total
S’indicara la durada prevista de I'obra.

2.1.10 Seguretat i salut

Es presentara un resum de les dades de I'annex d’Estudi de Seguretat i Salut, que estara
redactat d’acord amb el “Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion” i s'incloura I'import
destinat a seguretat i salut.

2.1.11 Control de qualitat

S’enumeraran els principals ambits de control contemplats en I'annex de pla de control de
qualitat i s’incloura I'import destinat a control de qualitat aixi com el % que representa sobre el
pressupost del projecte. En cas de ser superior al 1,5% del PEC es detallaran els imports a
carrec del contractista i els que aniran a carrec Diputacié de Barcelona.

2.1.12 Classificacio del contractista
Es proposara i justificara la classificacié necessaria d’acord amb la normativa vigent.
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2.1.13 Revisio6 de preus
S’especificara si el projecte és, per la serva naturalesa, objecte de revisio de preus.

2.1.14 Declaracio d’obra completa
S’incloura la declaracié.

2.1.15 Modificacions del projecte

S’exposen els imprevistos que es poden preveure amb anterioritat especificant el %
d’'increment respecte al PEC

2.1.16 Compliment defectu6s de la prestacié

S’enumeraran els casos que objectivament constitueixen un compliment defectués de la
prestacio i les penalitzacions i sancions que es podran imposar al contractista.

2.1.17 Titularitats i cataleg

Es descriuran les titularitats actuals i els canvis que puguin tenir lloc com a consequéncia de les
obres.

2.1.18 Pressupost per coneixement de I’Administracio

El pressupost per al coneixement de I’Administracié estara constituit:
— El“Pressupost d’Execuci6 per Contracta de I'obra (IVA inclos).
— Lavaloracio de les Expropiacions.

— Limport del Control de Qualitat que excedeixi de I'1'5% del PEM de projecte (IVA
inclos)
— Pressupost per coneixement de I'administracio: Suma total de I'anterior.

El pressupost resultant es detallara amb nimeros i lletres.

2.1.19 Documents que integren el projecte
Es fara una relacié de tots els documents i planols de que consta el projecte.

2.1.20 Conclusions
Es redactara un apartat de conclusions a la memoria.

2.2 Document nam. 1. Annexos a la memaria
La descripcié continguda a la memaria es complementara amb els annexes segients:

2.2.1 Annex nim. 1: Antecedents

En aquest annex es fara referencia a d’'altres estudis de carreteres, a nivell de planejament (pla
de millora, pla de seguretat viaria) o a nivell executiu (informes, estudis o projectes) elaborats
amb anterioritat i que constitueixin antecedents, directes o indirectes, del projecte. Es descriura
de manera sintética els seu abast i les conclusions que se n’extrauen per a la redaccio del
projecte.

U:\OTPAI\Encarrecs\20834AT01\01 Elaboracié plecs\A01 PPTG Redaccio PC.docx

Document signat electronicament. Firmes valides. Es copia auténtica de I'original electronic.

Codi Segur de Verificacié (CSV): d7d60dffdedecd6caee2 Adreca de validacio: https://seuelectronica.diba.cat
Pagina 10



. - . Area d’infraestructures i Espais Naturals
Di pUtaC|0 Geréncia de Serveis d'Infraestructures Viaries i Mobilitat
Barcelona Comte d'Urgell, 187 - 08036 Barcelona
Tel. 934 022 194 - Fax 934 022 494
ot.planifacti@diba.cat - www.diba.cat

2.2.2 Annex num. 2: Planejament urbanistic

S’analitzara I'adequacio de les diferents alternatives al planejament urbanistic vigent, avaluant-
se les possibles interferéncies amb les diferents qualificacions urbanistiques. En el cas que els
sols afectats estiguin subjectes a actuacions de gestid urbanistica, s'indicara el seu estat
d’execucio.

L'analisi haura d’anar acompanyat, com a minim, de la segiient informacié i documentacio:
a) Planols de classificacié i qualificacio de sol de I'ambit del projecte

Es grafiara la solucié viaria sobre els planols urbanistics del planejament vigent -general o
derivat- de cadascun dels municipis afectats, a escala suficient per comprovar l'afeccié
derivada del tracat proposat sobre les diferents zonificacions de sol, , espais protegits,
elements catalogats, etc.

b) Normes urbanistiques reguladores en el planejament vigent de les diferents qualificacions de
sol
Aixi mateix, si fé0s precisa alguna actuacio no inclosa en el planejament vigent el Consultor

preparara la documentacié necessaria per a introduir-hi les modificacions pertinents per tal
d’'assolir 'adequacio6 de 'actuacioé al planejament.

També es contemplara la incidencia de les servituds regulades en la legislacié sectorial sobre
el planejament urbanistic vigent Annex nim. 3: Estudi de solucions.

L’Estudi previ d'alternatives s’haura de desenvolupar com a primera fase dels treballs i haura
de servir per a facilitar la presa de decisié de la solucié tecnica que es desenvolupi al projecte
constructiu.

La definici6 de les diferents alternatives sera la suficient quant a solucié estructural,
implicacions hidrauliques, afeccions de les situacions provisionals, mitjans auxiliars necessaris
per a la seva execucid i definicid pressupostaria, que permeti la comparacié qualitativa i
quantitativa de les diferents solucions.

Es justificara la tipologia de la solucid adoptada per a cadascuna de les estructures. En el cas
que, d'acord amb la Direccio del projecte es considerés necessari, es realitzara una analisi
detallada de la solucié a adoptar. Basant-se en les dades de partida existent (planols de tracat,
seccions tipus, aixecaments taquimetrics, perfils de I'estudi geotécnic, condicionants hidraulics,
condicionants ambientals, fotografies, etc.) s’haura de preparar la documentacio
complementaria necessaria (fent les visites que correspongui sobre el terreny) per tal de
coneixer i definir els condicionants existents (tracat, seccié tipus, geotécnics, constructius,
economics, estétics i ambientals, i de durabilitat) per tal d'emmarcar les estructures, realitzant-
se les prospeccions geotécniques que, complementant i detallant les préevies de que es disposi,
permetin la definicié de les fonamentacions. S’estudiaran les diferents tipologies estructurals,
aixi com el seu encaix en I'entorn i la concepcid dels seus elements. Es realitzaran els croquis
necessaris, a escales petites (1:500) i grans (1:50 o 1:100), que incloguin els seus elements
fonamentals i un predimensionament per estudiar la seva viabilitat i aproximaci6 al cost. Les
solucions considerades més idonies, seran dibuixades detalladament i predimensionades per
confirmar la seva validesa. Es ftriara, raonadament, la solucio final, definint-se les formes,
materials i acabats.
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2.2.3 Annex nim. 4: Estudi de solucions

L’Estudi previ d'alternatives s’haura de desenvolupar com a primera fase dels treballs i haura
de servir per a facilitar la presa de decisié de la solucié técnica que es desenvolupi al projecte
constructiu.

La definici6 de les diferents alternatives sera la suficient en quant a solucié estructural,
implicacions hidrauliques, afeccions de les situacions provisionals, mitjans auxiliars necessaris
per a la seva execuci6 i definici6 pressupostaria, que permeti la comparacié qualitativa i
quantitativa de les diferents solucions.

Es justificara la tipologia de la solucié adoptada per a cadascuna de les estructures. En el cas
que, d’'acord amb la Direccidé del projecte es considerés necessari, es realitzara una analisi
detallada de la solucié a adoptar. Basant-se en les dades de partida existent (planols de tracat,
seccions tipus, aixecaments taquimetrics, perfils de I'estudi geotécnic, condicionants hidraulics,
condicionants ambientals, fotografies, etc.) s’haura de preparar la documentacié
complementaria necessaria (fent les visites que correspongui sobre el terreny) per tal de
coneixer i definir els condicionants existents (tracat, seccidé tipus, geotécnics, constructius,
economics, estétics i ambientals, i de durabilitat) per tal d'emmarcar les estructures, realitzant-
se les prospeccions geotécniques que, complementant i detallant les prévies de que es disposi,
permetin la definicié de les fonamentacions. S’estudiaran les diferents tipologies estructurals,
aixi com el seu encaix en I'entorn i la concepcid dels seus elements. Es realitzaran els croquis
necessaris, a escales petites (1:500) i grans (1:50 o 1:100), que incloguin els seus elements
fonamentals i un predimensionament per estudiar la seva viabilitat i aproximacio6 al cost. Les
solucions considerades més idonies, seran dibuixades detalladament i predimensionades per
confirmar la seva validesa. Es triara, raonadament, la soluci6 final, definint-se les formes,
materials i acabats.

2.2.4 Annex num. 5: Topografia

La contractacio de I'estudi topografic i de qualsevol estudi complementari sera realitzada pel
consultor adjudicatari del contracte, essent el pagament dels costos a carrec seu.

En aquest annex s'incloura la totalitat de les dades recollides especificament per al Projecte
Constructiu, referents a les carreteres, ramals, camins i lleres afectades; la topografia de detall
per a la implantacié d'estructures i murs; la de les obres de fabrica i drenatges existents; la de
la localitzacio en planta i alcat dels serveis existents, aixi com qualsevol altra dada que pugui
ser necessaria per a la completa definicio dels treballs que s'han de dur a terme.

Es lliurara sempre I'aixecament topografic en 2D (planta taquimétrica) i la modelitzacié en 3D.

Aixi mateix s'inclouran la comprovacio i la implantaci6 de les bases de replantejament, i
I'assignacié, si s'escau, de noves coordenades, aixi com les coordenades de les bases més
properes dels trams adjacents al de Projecte en el sistema que resulti pel tram propi, de forma
gue quedi assegurada la coordinacié dels replantejaments amb els trams contigus.

Caldra detallar els mitjans fisics i de calcul emprats, i acompanyar les dades obtingudes amb
els planols, croquis i fotografies de la situacio de les bases de replanteig que permetin la seva
localitzacio i reconstruccio en cas de pérdua.

2.2.5 Annex num. 6: Geologia i geotécnia

2.2.5.1 Objecte
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En aquest annex s'incloura tota la documentacié aportada per 'empresa de sondeigs, cales i
estudis que hagin estat utilitzats pel dimensionament i el calcul de la solucié projectada.

La contractacio de I'estudi de geologia i geotecnia i de qualsevol estudi complementari sera
realitzada pel consultor adjudicatari del contracte, essent el pagament dels costos a carrec seu.

El consultor sera I'encarregat de realitzar les tasques definides a continuacio:

2.2.5.2 Reculli analisi d’informacié prévia.

Es faran servir les segiients fonts d'informacio entre d’altres:

Estudis i projectes a I'ambit d’estudi proporcionats per la Diputacié de Barcelona.

Mapes geologics, geotécnics, hidrogeologics, i de roques industrials, publicats per
I'Institut Cartografic i Geologic de Catalunya (ICGC) i/o el Instituto Geoldgico y Minero
de Espafia (IGME).

Bibliografia especialitzada i treballs monografics referits a la zona de projecte.
— Fotos aeéries.

2.2.5.3 Reconeixement geologic de la traca de projecte.

Es fara un reconeixement geologic dels materials de la traga per determinar:

Unitats geologiques i litologies, estratigrafia e historia geologica dels materials.

Gruixos i caracteristiques dels mantells d’alteracié i materials de recobriment.

Geologia estructural i tectonica, localitzant i descrivint els plecs i falles presents.

Geomorfologia i descripcio dels factors que han originat el relleu actual.

Unitats hidrogeoldgiques i determinacié de possibles afeccions i incidéncies a les
obres.

Riscos geologics que afectin la zona de projecte

2.2.5.4 Proposta de campanya geotécnica.

Amb la informacié recollida i analitzada, i contrastada i ampliada amb el reconeixement
geoldgic in situ, en base a una proposta de tracat, es configurara una proposta de campanya
d’investigacio geotécnica de prospeccions i assaigs.

Per a la planificaci6 de I'amplitud i intensitat de la proposta de campanya d’investigacio
geotécnica, tant en treballs de camp com en assaigs in-situ i de laboratori, es seguiran les
indicacions donades en els reglaments existents o publicacions contrastades com I'Eurocddigo
7, Guia de cimentaciones en obras de carreteras, o d'altres. Aquesta proposta de campanya
geotécnica haura de ser aprovada per la direcci6 del projecte d’acord amb les caracteristiques i
necessitats del projecte. Excepte en casos degudament justificats, el contingut minim de la
campanya geotecnica ha de ser el segient:

- 1 sondeig del ferm existent com a minim cada 250 m

- 1 cala del terreny com a minim cada 250 m, i en els trams de desmunts o terraplens de
gran alcada. El material extret de la cala ha d’incloure com a minim els segients
assajos:

0 Granulometria per tamisat

0 Limits d'Atterberg
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Humitat

Inflament lliure en edometre

Col-lapse en sols

Contingut en matéria organica

Contingut en sals solubles

Contingut en guixos

Assaig de compactacio Proctor Normal
Assaig de compactacio Proctor Modificat

Assaig CBR

En els casos d'existencia d'estructures, 1 sondeig per pila o estrep, incloent els
seguents assajos:

(o]

o

1 assaig SPT cada 5 m de sondeig
Presa de mostra inalterada
Presa de mostra parafinada
Densitat (minim 2 per sondeig)
En el cas de roca:
= Compressi6 simple de proveta de roca
En el cas de sols
= Tall directe de 3 provetes, no consolidades i no drenades
= Tall directe de 3 provetes, consolidades i drenades
Analisi quimic del sdl per a determinar I'agressivitat al formigé segons EHE

Analisi quimic de I'aigua per a determinar I'agressivitat al formigé segons EHE

2.2.5.5 Execucid de la campanya geotécnica.

Sera realitzada directament pel redactor del projecte i préviament estara consensuada amb el
director del projecte.

Redaccio6 de 'annex de geologia i geotécnia.

Aquest annex haura de contenir els seglient:

Descripci6 del projecte i objectiu de I'annex.

Treballs realitzats: descripcié de les tasques realitzades, sintesi de la informacié prévia

Descripcié geologica, geomorfologica, tectonica i recull de dades sismiques

Geotecnia dels materials de la traca: geologia i estratigrafia del terreny, unitats

geotecniques. | la seva caracteritzacié. Per les unitats en roca s'obtindra la seva
classificaci6 geomecanica, mentre per les unitats en sOls es determinaran les
classificacions geotécniques usuals i s'obtindran els parametres de resisténcia i
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deformacio, a llarg i curt termini. Es determinara I'agressivitat del medi enfront al
formigod segons les especificacions de la EHE en vigor.

— Estudi hidrogeoldgic: identificacié d’'aquifers, evolucié dels nivells freatics, parametres
hidraulics de les unitats geotecniques, agressivitat de l'aigua i, si cal, analisi de les
dificultats d’execuci6 de I'obra segons la interaccié amb el medi hidric.

— Calculs i recomanacions. S'indicara el métode de calcul, les hipotesis, els coeficients
de seguretat, les dades de partida i els resultats obtinguts. S’estudiaran:

a. Fonamentacié d’estructures.

b. Analisi d’estabilitat de desmunts i aplicacié de mesures addicionals d’estabilitat
(ancoratges, murs i drens) i de protecci6 de la via (malles, bermes i cunetons).

Analisi d’estabilitat i assentament de reblerts.

e o

Excavabilitat dels materials.

e. Aprofitament de materials i sanejaments.
f. Classificacio de les esplanades.

g. Balanc de terres.

h. Jaciments, préstecs i abocadors.

— Conclusions: resum de les especificacions i recomanacions sobre fonamentacions,
desmunts i reblerts, i d’altres aspectes que es considerin oportuns

— Apeéndixs i documentacié de suport: Plantes, perfils, seccions, actes signades dels
assaigs, taules de dades, documents addicionals i quanta informacié s'estimi
adequada.

L'estudi geotécnic, haura de ser realitzat per un técnic competent i sera signat per l'autor o
autors del projecte, especificant 'empresa especialitzada que I'hagi confeccionat. Els treballs
encarregats a tercers, seran assumits per 'autor o autors del projecte que hauran de signar al
costat de I'autor de I'estudi geotécnic.

2.2.6 Annex nam. 7: Transit
El consultor fara un recull de les dades de transit de les que es disposin de I'ambit del projecte:

- Les dades de transit de les carreteres de la Diputacié seran facilitades per la Unitat
d’Inventari.

- Cas de que en I'ambit de I'estudi hi hagi preséencia de carreteres de la Generalitat o el
Ministeri, s'utilitzaran les ultimes dades obertes publicades.

La situacio de les estacions d’aforament seleccionades s’indicara en un planol o croquis, en el
gue s’indicaran també les diferents carreteres interceptades.

Si les dades de transit recopilades no es consideressin adequades, perqué no es consideressin
prou consistents 0 que no continguin el detall necessari pel disseny a nivel de projecte, el
Consultor realitzara una proposta d’aforament per a la recollida de les dades necessaries, que
seran facilitades per la Diputaci6 de Barcelona.

Per a determinar I'escenari futur es tindran en compte les segiients consideracions:
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- Es realitzara una prognosi sobre el creixement del transit futur a partir de les dades
d'IMD historiques (en general, hi ha dades bianuals d'IMD de la xarxa local de
carreteres des de I'any 2000), sempre que es considerin representatives.

- En general, tret de que hi hagi una causa que ho justifiqui, no es considerara un
induccio de transit per la realitzacio del projecte.

— L'any horitz6 sera 10 anys després de I'execucid de I'actuacio.
- hora de projecte de I'any horitzé: s’adoptara I'hora cent (100).

Es realitzaran microsimulacions de transit de les interseccions quan es consideri necessari.
Aquestes simulacions poden permetre determinar, per exemple, les longituds de retencié en
ramals, les durades optimes dels temps de pas en semaforitzacions o la necessitat de carrils
directes en rotondes.

Per a cadascun dels subtrams individualitzats en I'analisi del transit, es realitzara un estudi de
capacitat i nivells de servei al llarg de la vida del projecte en I'hora de projecte considerada i
amb el creixement, inducci6 i captacio del transit adoptats, seguint els criteris del Manual de
Capacitat de Carreteres (HCM2010).

Es considerara justificacio suficient de les caracteristiques generals de la seccié transversal (no
de les caracteristiques de detall, carrils addicionals en rampa o pendent, etc.), el que aquestes
s’hagin definit en un estudi de carreteres degudament aprovat.

Seran objecte d’'estudi independent, des del punt de vista de la capacitat de cada tram, aquells
segments de caracteristiques geometriques especials susceptibles de tractaments
individualitzats per a la millora de la circulacio:

- Rampes i pendents pronunciades: necessitat de carrils addicionals i/o llits de frenada

- Nusos: carrils i cunyes de canvi de velocitat, trenats, llacos i ramals, carrils centrals de
giro a I'esquerra, glorietes, etc.

2.2.7 Annex num. 8: Tragat i replanteig
2.2.7.1 Introduccié
Agquest annex contindra la definicio geometrica de tots els eixos de tracat definits en el projecte.

El consultor aplicara els criteris de definicié en planta i algcat que es deriven de la normativa
vigent, i en particular es seguiran les prescripcions de:

— La Instruccié 3.1-1.C. de tracat de carreteres. Ordre FOM / 273/2016, de 19 de febrer.
Ministeri de Foment (2016).

— Guia de nusos viaris, Ordre Circular 32/2012. Ministeri de Foment (2012)

— Instruccié per al disseny i projecte de rotondes (esborrany). Generalitat de Catalunya
(1993)

Per a la definicié del tracat geométric es realitzaran els tempteigs necessaris, en el perfil
longitudinal i a la planta, per optimitzar el tracat respecte dels diversos condicionants (de tipus
geomeétric, d'accessibilitat, geotécnic, de moviment de terres, drenatge, ambientals, etc.). Com
a resultat dels mencionats tempteigs, es justificara en detall el tragat optim seleccionat.

Es tindran en compte els criteris de tracat, amb els parametres minims i maxims a adoptar i
seccié tipus a considerar, que seran facilitats per la Direccio del contracte.
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2.2.7.2 Definici6 de I'eix existent

Cas de que es tracti d'un projecte de millora i/o eixamplament, es realitzara una geometritzacié
de tots els eixos significatius, parametritzant-los tant en planta com en alcat, i deduint els
peralts a través dels aixecaments taquimeétrics de calgada que s’hagin realitzat.

Aquesta geometritzacié permetra conéixer el grau de compliment de la Normativa i el grau de
compliment de parametres a plantejar per a la velocitat de projecte objectiu.

Es realitzara, a més, una comprovacié de la coordinacié planta-alcat per tal de detectar
possibles pérdues de tracat.

2.2.7.3 Definici6 del tronc

En el llistat d’alineacions en planta hi haura de constar la longitud de cada alineacid, I'azimut de
les rectes i el d’entrada i sortida a les corbes, coordenades (x,y) i PK dels punts de tangencia i
radi i coordenades (x,y) del centre de cada corba.

En el llistat d’alineacions en al¢at hi haura de constar el parametre Kv de cada acord vertical, el
pendent de cada rasant i les coordenades PK (x,y,z) dels punts de tangéncia i els vértexs dels
acords.

Quan els PK assignats a les vies projectades no coincideixin amb els PK d’explotacié de les
mateixes, s’haura d’elaborar una taula que estableixi la corresponent relacio.

2.2.7.4 Definici6 d’interseccions

Criteris generals de definicié d’interseccions

La definici6 geometrica del tracat d’interseccions es fara de la mateixa manera que s’ha descrit
als apartats anteriors.

A tal efecte, s’individualitzaran tants eixos com siguin necessaris per a definir perfectament les
obres projectades, i cadascun d'aquests sera objecte d'un estudi per separat, definint els
diferents elements de tracat, tant en planta como en alcat, i les coordenades dels punts
equidistants.

Tanmateix, es definiran amb exactitud els punts d’interseccio dels diferents eixos que concorren
en una interseccio, amb l'objecte de facilitar el seu replanteig. En especial es determinaran les
longituds i punts singulars dels carrils de canvi de velocitat.

S’incloura un planol de planta a escala 1:500, com a minim, en el que es defineixin les
coordenades dels punts singulars, els parametres dels radis i acords corresponents, les
amplades de carrils i sobreamplades, en el seu cas, aixi com els peralts de cadascun dels
ramals.

Criteris per a la definicié de rotondes

Definicio de la calgada anul-lar
En planta sera una corba circular definida per la linia blanca exterior en sentit antihorari.

En alcat la rasant estara continguda en un pla, per la qual cosa es podra definir per una
combinacio de rectes i paraboles sempre que s'aproximi a la sinusoide resultant de la definicié
d'un pla.

La inclinacié longitudinal de la rasant no superara el 3% en cap de les seves vores (linies
blanques), i el peralt sera constant del 2% cap a l'exterior de la rotonda. Els vorals tindran la
mateixa inclinacié que la calcada.

Si amb el peralt constant cap a l'exterior del 2% el pendent longitudinal supera el 3% en
rotondes sense percentatges significatiu de vehicles articulats o el 4% en rotondes amb
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percentatge significatiu de vehicles articulats, s'efectuara una transici6 de peralt en ella
procurant evitar que els pendents longitudinals maxims superin el 4%. Aquesta transicié de
peralt es limitara a un maxim del 4% per segon recorregut a la velocitat especifica de
recorregut. En qualsevol cas, per definir aquesta transicié de peralt es tindran en compte les
inclinacions longitudinals resultants en la vora oposada (linia blanca) a I'eix de calcul, i les
necessitats d'evacuacio d'aigua de la calcada.

Aquesta transicié s'arrodonira a l'inici i al final amb un acord vertical que tingui una longitud
expressada en metres igual a 0,2 vegades la velocitat especifica de recorregut en km/h.

En cap cas la inclinacié transversal sera superior al 2% cap a l'interior o cap a l'exterior.

Si, malgrat el punt anterior, se supera la inclinacié longitudinal maxima, es modificaran les
rasants dels accessos encara que siguin preexistents (no es podran mantenir sense
modificacio).

Si tot i modificar aquests accessos se supera el 4% de pendent longitudinal de la rotonda,
s'estudiara una altra solucio, ja sigui interseccié o enllac. Si la interseccié o enllag presenta
importants dificultats es podra optar per la rotonda, que en cap cas superara el 6% longitudinal.

La inclinacié longitudinal minima sera del 0.5%.

En rotondes interurbanes el voral interior tindra un valor entre 20 i 50 cm, i I'exterior sera de 50
cm. En rotondes urbanes i periurbanes el voral interior i exterior sera igual a I'amplada de la
rigola.

L'amplada de la calcada sera el resultat de sumar l'area d'escombrada d'un vehicle tipus
articulat més un resguard de 60 cm.

Definicié dels ramals d’entrada i sortida de la rotonda

En planta I'eix dels vials que connecten amb la rotonda estaran definits pel centre de la
calcada. Aquest eix comencara a la calcada existent i acabara en el centre geométric de la
rotonda. Els vials d'accés coincidiran o seran tangents a la carretera existent en el seu inici.

La vora dreta (linia blanca) que connecti els vials d'accessos i les rotondes sera tangent en
ambdoés sentits. En alcat sera una transicio entre tots dos.

Els radis d'entrada i sortida de la rotonda no seran inferiors a 10 m i 12 m respectivament.

En qualsevol cas caldra comprovar si és necessari afegir un sobreample per respectar la zona
d'escombrada d'un vehicle articulat.

En algat, la rasant longitudinal dels accessos comencara a l'inici de I'eix en planta i acabara en
el punt d'encreuament de I'eix del vial i la rotonda. Vial i rotonda estaran connectats mitjangant
una corba d'acord la longitud del qual sera com a minim igual a la velocitat especifica.

2.2.7.5 Contingut de 'annex de tracat

L'annex de tracat estara format, com a minim, per:

- Una memoria explicativa on s'indiqui la metodologia i criteris de tracat utilitzats.
S’incloura una taula resum amb els principals parametres de tracat: radis en planta,
maxims i minims, parametres de clotoide maxims i minims, pendents i rampes maxims i
minims, parametres d'acord vertical maxims i minims i, en general, tots aquells
parametres que es considerin rellevants. Quan els PK assignats a les vies projectades
no coincideixin amb els PK d’explotacié de les mateixes, s’haura d’elaborar una taula
gue estableixi la corresponent relacio.

— Un apendix amb I'analisi de visibilitat
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— Un apendix amb I'estudi de trajectories

— Un apeéendix amb els llistats en planta i alcat de punts singulars i de punts cada 20 m (en
el cas d’'una actuacio localitzada es representaran els perfils cada 10 m). S'afegira un
planol a escala amb la identificacié de cadascun dels eixos definits.

— En el cas de que 'ambit d’estudi sigui un tram de carretera es realitzara un estudi de
consistencia segons una metodologia contrastada i es representara el diagrama de
velocitats al llarg del tram.

2.2.7.6 Fitxers analitics a lliurar de 'annex de tracat

Els lliuraran tots els fitxers analitics de calcul del programari que s'utilitzi per a la definicié
geomeétrica del tracat. Si es treballa amb fitxers Istram s’adjuntaran els fitxers del projecte: .edm
de topografia i//o cartografia i fitxers .cej, .vol, .per, .pol, a més d'arxius de configuracid
personalitzats tipus .dar, .lil, .gui, .gut.

Els fitxers ASCII en planta procedents d’Istram tenen el segiient format:

Ndm. TIPUS P.K. LONGITUD Xt Yt AZIMUT XC O Xi YCOYi
RADI/PARAMETRE

HiH $$ HAHHH HHHHE A R RHE HHEHER R AR R HHHEHE
HEHHHE B

EXEMPLE:

1 Cl 000.000 9.775 454177.002 633701.843 198.0000 454182.000 633702.000 5.000

Els fitxers en alcat procedents d’Istram tenen el segient format:

TANGENT D’ENTRADA TANGENT DE SORTIDA VERTEX
Nr P.K. COTA PENDENT % P.K. COTA PENDENT % P.K. COTA
PARAMETRE
B HHR R HHER R HEHELHRE HHHER AR B i A R A R
B
EXEMPLE:
1 247.481 788.100 2.970 249.421  788.148 2.000 248.451 788.129 -

200.00
Els fitxers de perfil longitudinal procedents d’Istram tenen el seguient format:

P.K. COTA
HEIRT AT, T A

EXEMPLE:
1000.000, 123.987
1020.000, 123.487

Cas de que no s'utilitzi el programa Istram, els llistat d’arxius hauran de contenir els parametres
basics que s’han indicat en els llistats anteriors.

2.2.7.7 Analisi de visibilitat

Es realitzara un estudi de visibilitat del tracat, determinant les modificacions a realitzar
(ampliacié de bermes, eliminacié d'obstacles,...) per assolir una visibilitat superior a la distancia
de parada. S’analitzaran, en el seu cas, les zones on no puguin complir-se les condicions
normatives, proposant les mesures complementaries necessaries per a mantenir la seguretat
viaria.
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2.2.7.8 Estudi de trajectories

El Consultor analitzara amb I'aplicacié informatica Autoturn la trajectoria i I'area escombrada del
vehicle tipus tant bon punt el consultor disposi d’'una proposta de tracat en planta, per tal de
validar tecnicament aquesta proposta. Dels resultats poden provocar que s’hagin de fer
adaptacions del tracat en planta (sobreamples, amplada de la calcada anul-lar, radis i
geometria dels ramals d’entrada i sortida,...). Es faran les iteracions necessaries fins que s’arribi
a una soluci6 adequada.Annex nam. 9: Moviment de terres

S’incloura aquest annex quan el projecte contempli I'execucié de desmunts o terraplens. No es
realitzara en cas que el projecte només contempli excavacions o reblerts localitzats. Es
desenvoluparan els segients apartats:

— Obtencié d’amidaments

Les cubicacions es realitzaran sobre perfil tedric comparatiu del terreny abans de les
obres i posterior a I'execuci6.

— Classificacié de les excavacions

Es classificaran els materials en funcié de la seva excavabilitat i de la seva aptitud per
la formacio de reblerts. Es justificara el talis adoptat en els desmunts.

— Compensacio de les esplanacions

S'analitzaran els diferents tipus de materials i la corresponent destinacié deduint
finalment els volums necessaris de materials provinents de préstec aixi com el
corresponent a abocador.

L'excavacio de terra vegetal es considerara separada de la resta, havent-se de preveure el seu
aplegament abans que pugui ésser reutilitzada.

— Préstecs i abocadors.

Es fara un resum de proveidors de material i abocadors disponibles, justificant la seva
capacitat i qualitat geotécnica en el cas dels préstecs.

Tramificacié de la classificacié del terreny subjacent al llarg de la traca i tramificacié de
'esplanada

2.2.8 Annex nim. 10: Ferms i paviments

Es justificaran les seccions de ferm adoptades per a les calcades, amb indicacié de la
normativa utilitzada.

Aquesta justificacié es basara en:

— Nivell de servei, dades i previsions de transit.

— Els condicionaments climatics, les caracteristiques de I'esplanada segons les
prospeccions realitzades i l'estudi dels materials procedents de l'excavacié i/lo de
préstecs.

— Les caracteristiques geometriques del tracat.

— Consideracions constructives i de conservacio-reposicio.

—  Optimitzacioé economica.
En projectes de condicionament o de refor¢ de ferm existent, aquest annex s’haura de redactar
seguint les indicacions de la “Instruccion 6.3-IC de refuerzo de firmes”. En aquests casos,

s’adjuntara I'estudi de deflexions que haura de servir per al disseny i dimensionament de la
solucié.
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2.2.9 Annex num. 11: Hidrologia i drenatge
2.2.9.1 Estudi d’inundabilitat

En quant es disposi d'un tracat definitiu es redactara un estudi d'inundabilitat per tal de
determinar les condicions hidrauligues de desguas i definir les condicions del disseny
estructural.

Es tindra en compte la Normativa i recomanacions de I'Agéncia Catalana de I'Aigua,
especificament les seguents:

— Recomanacions técniques per als estudis d'inundabilitat d'ambit local (ACA, 2003)

— Recomanacions técniques per al disseny d'infraestructures que interfereixen amb
I'espai fluvial (ACA, 2006)

— Guia de la documentaci6 a incloure als estudis d'inundabilitat (ACA, 2017)

Es tindra en compte també les dades disponibles de Planificaci6 de I'Espais Fluvials i la
informacio que se’n pugui extraure a nivell de cabals i condicions de contorn per a la generacié
del model.

El model hidraulic haura de ser representatiu quant al seu ambit i se simularan totes les
estructures, tant en I'escenari existent com en l'escenari futur. Cas de que fos necessaria
alguna ampliacié de topografia disponible, aquesta sera facilitada per la Diputacio. Si, segons
les caracteristiques del problema hidraulic es considerés necessari, es realitzara una simulacio
hidraulica bidimensional.

Es mantindran els contactes necessaris amb I'ACA al llarg de la redaccio6 del projecte per tal de
definir, el més aviat possible, els condicionants sobre el disseny que condicionin el
desenvolupament del projecte.

2.2.9.2 Hidrologia i drenatge

S'efectuara un estudi de les dades climatiques de la zona dinfluencia del Projecte, i
s'analitzaran les dades de pluviometria de la zona, per tal de calcular els cabals de disseny per
a cadascuna de les conques i les seves caracteristiques, que afecten la via objecte d'aquest
Projecte per tal de determinar les seccions hidrauliques necessaries per a desguassar-los.

Es definiran i dimensionaran les obres de drenatge longitudinal i transversal, atenent a part de
les consideracions funcionals, a les estétiques, indicant la seva ubicacié i assignacié de cabals;
i adjuntant la justificacio i els calculs hidraulics de les seccions adoptades, segons la normativa
vigent.

En una taula es recolliran les seglents dades de totes les obres de drenatge: nomenclatura i
localitzacio (PK), tipologia, caracteristiques geometriques, superficie de conca, periode de
retorn, intensitat de precipitacid, coeficient d’escorrentiu, cabal de calcul, pendent transversal,
coeficient de Manning i % de seccid lliure.

Per a cada obra de drenatge transversal, sigui quin sigui el periode de retorn de calcul aplicable
segons la normativa, s’hauran de dibuixar les cotes d’inundacio per a I'avinguda dels 500 anys.
En el cas que el nivell d'aigua assolit en aquest suposit afectés algun tipus d’edificacié o
vivenda, I'OD es recalcularia per a aquest periode de retorn (T = 500 anys) i es redibuixaria la
nova cota d’'inundacid. Si encara s’afectés alguna edificacio, es fara un estudi especial per a
I'OD en qlestid. Els planols de planta sobre els que es representin les zones inundables seran
inclosos en aquest annex i hauran de tenir la mateixa qualitat que els del document de planols.
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També caldra definir i concretar les modificacions tant provisionals com definitives, si és el cas,
de les lleres afectades per a la ubicacié de les obres de drenatge.

S'adjuntara també el perfil d'inundacié en la zona de l'obra; i els quadres | esquemes que es
creguin convenients a fi d'aclarir i concretar les diferents tipologies d'obres de drenatge
capacitats, cabals, etc.

Es lliuraran els fitxers vinculats al programa de calcul de les lamines d’aigua dels cursos fluvials
i torrents que es puguin veure afectats per les obres. En tot cas es lliuraran en format
compatible en sistemes SIG (shape, etc.).

2.2.10 Annex nim. 12: Calcul d’estructures

2.2.10.1 Objecte i ambit

En aquest annex s’especificaran els sistemes de calcul emprats per totes i cadascuna de les
estructures del projecte i els resultats obtinguts. S'inclouran, tant les estructures noves com les
ampliacions de les existents, les quals hauran de projectar-se d’acord amb el seu estat actual.

El projecte de construccié definira completament I'estructura. S’inclouran tots els calculs
estatics i resistents, tant pel que fa a I'obra acabada como pel que respecta a les diverses
sequeéncies del procediment constructiu elegit. Si correspon, es justificara la tipologia escollida
en relacié a altres possibles solucions. Es detallara la modelitzacié de I'estructura i les hipotesis
de calcul. Sempre que sigui possible, els resultats del calcul es representaran en esquemes
que facilitin la seva interpretacié (diagrames d'esforcos, deformades, esquemes de
dimensionament d’armadures, etc.).

2.2.10.2 Normativa de referéncia

Es tindra en compte, entre d’'altres, la seglient Normativa de referéncia:
- Ministeri de Foment (2008). Instruccié de formigé estructural (EHE-08).

- Ministeri de Foment (2011). Instrucci6 sobre les accions a considerar en el projecte de
ponts de carretera (IAP-11).

- Ministeri de Foment (2008). Norma de Construccié Sismorresistent: ponts (NCSP-07).

- Ministeri de Foment (2009). Guia de fonamentacions en obres de carreteres, 32 edicio
revisada.

- Ministeri de Foment (2014). Criteris d’aplicacié de sistemes de contencid de vehicles.
Ordre Circular 35/2014.

- Ministeri de Foment (1995). Nota técnica sobre aparells de recolzament per a ponts de
carretera.

En general, es considerara tota la Normativa i recomanacions vigents en el moment de redactar
el projecte.

2.2.10.3 Dades de partida

S’haura de disposar d’'una topografia procedent d’aixecament taquimétric amb detall suficient
de I'emplacament, en el cas de noves estructures, i d’'una definici6 geométrica precisa, en el
cas d’'estructures existents.

Si es necessari, segons les caracteristiques de I'obra es consideraran els estudis addicionals
necessaris per a la seva definicié (per exemple, en el cas de ponts de pedra).
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Les dades de partida, tret que s’especifiqui el contrari, seran facilitades per la Diputacié de
Barcelona.

2.2.10.4 Fonamentacions

S’estudiaran per separat cadascuna de les estructures projectades, analitzant els resultats del
seu estudi geotécnic i concloent el tipus de fonamentacié més adequat.

Per a cada estructura, s'indicara la seva tipologia, ubicacio, ordre de magnitud de la carrega
que transmetra al fonament de cada pila o estrep, i els assentaments diferencials que
I'estructura podra admetre.

Aixi mateix, per a cada estructura es realitzara una planta i un perfil geotécnic, a escala
adequada, per a representar el tall complet del terreny en el que es recolzi, i es representara la
situacié dels sondeigs, cales, assaigs de penetracié dinamica i qualsevol altre reconeixement
realitzat, tant en planta com en alcat.

En cada perfil s’inclouran els diferents estrats litologics travessats, indicant el seu gruix i
caracteristiqgues geotécniques, resisténcia i compressibilitat.

En el cas d'estructures sobre llera s’analitzara a I'annex d’hidrologia i drenatge, les condicions
d’'erosié i les necessitats de proteccid, que seran convenientment justificades (no es considera
aplicable la publicacié Control de la erosion fluvial en puentes de carretera. MOPU (1991)).

2.2.10.5 Millora d’estructures existents

En el cas d'estructures existents de caracter singular, es caracteritzara la situacié actual,
valorant en cas necessari la seva capacitat estructural. Es justificaran els coeficients de
seguretat adoptats, sobretot en el cas d’estructures de pedra o fabrica de maé.

Cas que es consideri necessari, a la vista de la informacié de partida sobre l'estat de
I'estructura es realitzaran les inspeccions de diagnosi, incloent els assaigs de camp i laboratori
corresponents per a caracteritzar I'estat actual i detectar les patologies existents. Aquests
treballs aniran a carrec de la Diputaci6 de Barcelona.

Es caracteritzaran les fonamentacions existents, tant la seva tipologia com les caracteristiques
geometriques i I'estat de conservacié. En cas necessari, la Diputacio encarregara els treballs
d’inspeccio per a la realitzacié d'aquesta investigacio. Aquests treballs seran acordats amb el
Consultor.

2.2.10.6 Contingut
S’incloura un apartat a I’Annex on s’indiqui de manera especifica tota la Normativa considerada.

S’incloura dues taula resum amb totes les estructures on s’indiquin les seves caracteristiques
fonamentals: una amb les dades basiques de cada estructura i I'altra en el que, per a cada
estructura, com a minim, s’indicara:

- Tipus, ndmero de vanols, longitud i biaix

- Dimensions i composici6 del tauler

- Tipus i dimensions de les piles i estreps

- Tipus i dimensions de la fonamentacio

— Aparells de recolzament i tipus de junts del tauler

— Descripci6 del procés constructiu
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L'analisi de cada estructura recollira, com a minim, els segiients aspectes:
— Nomenclatura, localitzacié (PK) i descripcio de l'estructura projectada.

— Caracteristiques del terreny i dels materials emprats incloent un resum i justificacié de
les dades geotécniques utilitzades als calculs i dimensionament.

— Definici6 i caracteristiques de geometria (s'inclouran croquis i quadres necessaris).
— Definici6 i analisi detallat les fases de construccid

— Hipotesis i accions considerades. Es contemplaran els processos constructius, avaluant
estadis intermedis que impliquin hipotesis diferents.

— Definici6 d’esforcos i de I'estat tensional en cadascuna de les fases constructives i en el
pont acabat, i evolucié d’aquestes al llarg del temps

— Analisi de fletxes i deformacions al llarg del temps i evolucié d’esforcos en funcié dels
fendmens reologics de I'acer actiu i dels formigons

En cas necessari, es realitzara un programa de desenvolupament constructiu, en el que se
descriguin, s’analitzin (i es calculin si s’escau) totes las operacions a realitzar i les seves
consequencies.

Referent a la definici6 geomeétrica, es concretaran les coordenades dels punts basics de I'obra
gue es projecta, I'estat de rasants i peralts (per creuaments a mateix nivell), la seccio
transversal (per cursos d'aigua) i la comprovacio de galibs (per passos a diferent nivell).

Es detallaran i justificaran tots els elements estructurals de I'obra de fabrica. Es definira
perfectament la seva geometria, tant en planta com en algat, amb coordenades (X,y,z). Es
definira també en un quadre detallat, tot I'armat a col-locar.

Els elements prefabricats com bigues, piles, dintells, lloses i barreres es definiran i justificaran
al mateix nivell que els elements construits "in situ".

En el cas d'estructures que travessin lleres o siguin obres de drenatge transversal, en el
corresponent annex d’hidrologia i drenatge s’estudiaran les seves condicions d'inundabilitat
justificant el compliment de les prescripcions que estableix ’Agéncia Catalana de I'Aigua.

En el cas de ponts, el tauler haura de tenir amplada suficient per a donar cabuda a: la cal¢cada,
els vorals, I'amplada de la contencio (i la seva amplada de treball), voreres i d’altres elements
necessaris (faroles, baranes, semafors, pals de banderoles i portics de senyalitzacié, etc.),
distancia de visibilitat. Per aixd és necessaria la coordinacié entre diversos aspectes del
projecte (tracat, estructures, senyalitzacid, abalisament i defensa, il-luminacio, etc.)

També hauran d’estudiar-se i definir-se en el projecte de les estructures:
- El sistema d'impermeabilitzacié dels taulers.
- Els junts del tauler.

- L'evacuacio de les aigles dels taulers. El projectista haura de decidir entre realitzar el
drenatge del tauler mitjancant embornals amb desguas lliure, o col-lectors i baixants
amb desguas controlat. La utilitzacié de desguas controlat amb baixants és obligada:
en entorns on el fort vent pugui provocar esquitxades sobre elements estructurals; en
zones on la caiguda de l'aigua des del tauler pugui provocar erosions; per raons
mediambientals, per impedir la contaminacié de lleres amb olis i combustibles; en
entorns urbans.
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- Hauran d'estudiar-se amb atencié els detalls d'impermeabilitzaci6 i drenatge dels
estreps i dels junts de dilatacio del tauler.

S’ha de preveure, des de les primeres fases del projecte de les estructures, I'eleccié d’'un pretil
d’acord amb el nivell de contencio exigit per la normativa vigent. En especial es cuidara que no
existeixin obstacles a la deformacié del pretil (faroles, pals, etc.) darrera del mateix, d’'acord
amb I'amplada de treball especificada en les fitxes.

El projecte haura de facilitar la possibilitat d’ancorar tant els elements de la superestructura com
els diferents elements auxiliars presents, com ara, suports de lluminaries o mobiliari urba.
S’haura d’'incloure en 'apartat corresponent els calculs d’aquests ancoratges.

En cas de que la Direcci6 del projecte ho considerés necessari, s'incloura en fase de projecte
constructiu la definicio i calcul de les proves de carrega segons indiqui la Normativa vigent. En
el projecte de la prova de carrega, es definiran:

- Fases de prova i esfor¢cos en cadascuna

- Trens de carrega: tipus de camié i la seva posici6
- Seccions i punts de mesura de deformacions

- Valors previstos

2.2.10.7 Calcul estructural

S'’incloura el calcul complet de tots els elements estructurals i de les seves fonamentacions.

Al principi de l'apartat de calculs es descriuran les bases de calcul, incloent les accions
considerades i coeficients adoptats.

S'indicara el métode de calcul utilitzat (teoria de primer o segon ordre, elements finits,
engraellat, calcul dinamic, etc.) per a cadascun dels elements estructurals: tauler, piles, estreps,
fonamentacions, aparells de recolzament, aixi como les simplificacions realitzades en el model
elegit.

Es consideraran en el calcul, amb els coeficients de ponderaci6 corresponent, les hipotesi més
desfavorables, tenint en compte cadascuna de les fases del procés constructiu. En particular, si
es preveu mantenir el transit en una part del tauler durant les obres es tindra en compte I'estat
de carregues que es produeixi en aquesta situacio.

S’incloura un quadre amb les hipotesi considerades i les seves combinacions ponderades, i un
resum de dimensionament per element: tauler, piles, estreps i fonamentacions, en el que figurin
les seccions critiques d’armat i la combinacié més desfavorable amb la que s’ha fet, aixi com el
tipus d’esforg pel que s’arma. En particular, s'incloura el calcul de I'armat de la seccié de tauler
segons la contenci6 seleccionada.

En els murs es justificaran les empentes del terreny i els parametres del mateix, que permetin
la determinacié d’empentes i fregaments mur-reblert.

S’incloura un apartat especific de dimensionament dels aparell de recolzament.

En cas d'utilitzar programes informatics per fer els calculs, caldra precisar el nom del programa,
les seves caracteristiques i les hipotesis i simplificacions que es consideren. Cas de que es
tracti d'un programari especific es justificara la seva utilitzacio.

2.2.10.8 Fitxa d'inventari
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Es completara la fitxa de caracteristiques de cadascuna de les estructures projectades (segons
model facilitat per la Direccio del projecte) perqué sigui incorporada a l'inventari d'obres de
fabrica de la Diputacié.

2.2.11 Annex num. 13: Senyalitzaci6, abalisament i defenses

En aquest annex es descriuran els criteris emprats i es justificaran les solucions adoptades per
a cobrir les necessitats de senyalitzacié, abalisament i defensa de les obres, tant provisionals
com definitives, d'acord amb la “Instruccion 8.1-IC de sefializacion vertical”, la “Instruccion 8.2-
IC de marcas viales”, la “Instruccion 8.3-IC de sefalizacién de obras”; els criteris continguts en
I'esborrany de la "Instruccion 3.1-IC de Trazado", el "Reglamento General de Circulacion” i la
resta de normativa aplicable la qual s'haura de ressenyar.

S’haura d'estudiar si la posada en servei de I'obra objecte d’aquest encarrec fa convenient la
modificacio de la senyalitzacio d'orientacio a I'entorn de I'obra.

Per al cas de la senyalitzacié informativa, hauran de seguir-se les recomanacions que en
aquesta matéria a publicat el Departament de Politica Territorial i Obres Publiques de la
Generalitat de Catalunya.

Els planols de planta de les diverses situacions de senyalitzacié s'inclouran en el document
"Planols".

2.2.12 Annex nim. 14: Enllumenat

L'esmentat annex es justificaran els criteris emprats i les solucions adoptades per a les obres i
les instal-lacions d'il-luminacid, que hauran d'ajustar-se a l'establert per Diputacié de Barcelona.

S’hauran de definir els seglents apartats:

— Nivells d'il-luminacié per a cada zona.

— Escomeses i centres de transformacio.

— Linies d’alimentacio.

— Tipus i situacio de baculs i columnes.

— Tipus de lluminaries, lampades i equips d’encesa.
— Xarxes d’enllumenat i de terra.

S’indicara I’Administracio o Entitat que assumira la seva titularitat.

2.2.13 Annex num. 15: Estudi de seguretat i salut

Deura realitzar-se tot seguint estrictament les prescripcions del Reial Decret del Ministeri de la
Presidéncia del Govern 1627/1997, de 24 d'octubre (BOE 25.10.97).

2.2.14 Annex num. 16: Control de qualitat

Caldra incloure el Pla d'Assaigs que es prevegi necessari. Aquest pla deura establir la
sistematica del control, especificant i justificant tant la tipologia com la quantitat del total
d’'assaigs garantitzant un optim nivell de control.

A continuacid es donen unes pautes per a la confeccié d’aquest Pla d'assaigs:

— Analisi dels elements constructius del pressupost que requereixin control d'assaigs i
establiment de les freqliencies de control.

— Estudiar la tramificacié de I'obra més adient per al desenvolupament i seguiment del
Pla d’'assaigs.
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— Assignar les especificacions de les partides d’obra.
— Calcular el nombre d’operacions de control i assignar el quadre de preus vigent.

En el projecte, s’hauran d’adjuntar els documents que s’enumeren tot seguit:

— Memoria explicativa del Pla.

— Llistat del Pla d’assaigs incloent especificacions.

— Planning d’assaigs.

— Llistat resum del Pla d’assaigs.

— Llistat pressupost, resum i tltim full del Pla d’assaigs.

El cost d’aquests Ultims que excedeixi el 1'5% del PEM constituira una partida a incloure en el
Pressupost per coneixement de I’Administracio, afegint a aquest import el 21% d’IVA.

2.2.15 Annex num. 17: Organitzacié de les obres

Aquest annex el constituira un estudi de l'organitzacio i el desenvolupament de les obres a
executar, per tal d'aconseguir que les afectacions al transit i al medi ambient siguin les minimes
possibles per a l'usuari, havent-se de preveure unes alternatives per a la circulacié de vehicles
en casos de necessitat.

En aquest estudi es delimitaran les parts (o zones) de I'obra, definint les fases i durada de la
seva execucio; els accessos, les sortides i la circulacié interior en aquestes compatible amb el
desenvolupament dels treballs; l'accessibilitat a les esmentades zones de l'obra en cas
d'accident, etc. Es procurara, sempre que sigui possible, segregar la circulacié pertanyent a
I'obra de la reservada als usuaris. Es detallaran les mesures que protegeixin i permetin el pas
de vianants.

S'establiran els planols precisos que reflecteixin les situacions considerades, com les vies
reservades als usuaris, si s'escau, les de circulacio per I'obra, les d'accés en les diferents fases
d'execucio de l'obra, etc.

En cas d'actuacions per fases, es fara la previsié dels desplacaments especials d’equips
especial (aglomerat, hidrodemolicio, etc.)

En el cas que s’hagi de fer un desviament provisional del transit, aquest s’estudiara per a cada
una de les fases d’execucié de I'obra. A més, s’incloura un croquis explicatiu del mateix (quan
no requereixi la realitzacio d’'obra nova) o un planol en planta i al¢at (en cas contrari).

Es fara un estudi de trajectories sobre cadascun dels desviaments de transit que es prevegi en
el projecte. En cas d'utilitzar trams de vials existents, es revisara I'estat dels ferms i paviments
del recorregut de desviament i es proposaran les millores que calguin per a mantenir la
seguretat en tot el recorregut durant el temps que duri el desviament, aixi com les tasques de
manteniment necessaries.

En cas que s'afecti vials urbans d’ajuntaments o trams de carretera d’'altres administracions,
caldra que els desviaments estiguin consensuats amb I'administracié competent (Ajuntament,
Generalitat,etc.)

Es valoraran i es presuspostaran totes les actuacions descrites, incloent els seglients apartats:
— Amidaments
— Quadres de preus

— Pressupostos parcials

U:\OTPAI\Encarrecs\20834AT01\01 Elaboracié plecs\A01 PPTG Redaccio PC.docx

Document signat electronicament. Firmes valides. Es copia auténtica de I'original electronic.

Codi Segur de Verificacié (CSV): d7d60dffdedecd6caee2 Adreca de validacio: https://seuelectronica.diba.cat
Pagina 27



. - . Area d’infraestructures i Espais Naturals
Di pUtaC|0 Geréncia de Serveis d'Infraestructures Viaries i Mobilitat
Barcelona Comte d'Urgell, 187 - 08036 Barcelona
Tel. 934 022 194 - Fax 934 022 494
ot.planifacti@diba.cat - www.diba.cat

— Resum del pressupost

2.2.16 Annex nim. 18: Plad’obres

En aquest annex quedara reflectit el planning d’obra en la seva execucié, en funcié del
pressupost i dels mesos de durada. Es tindra especial atencié a la coordinacio amb les fases
d’'execucié previstes. Aixi mateix, al pla de treballs es preveura la previsid de certificacié
mensual associada al mateix. Es preveuran fites parcials per al control temporal de les obres.

2.2.17 Annex num. 19: Seguretat viaria

L'objectiu d’aquest annex és detallar els criteris aplicats i les solucions adoptades en el projecte
en tots aquells aspectes relacionats amb la seguretat

2.2.17.1 Etapa prévia
En aquesta primera fase s’analitzaran els condicionaments del projecte des del punt de vista de
la seguretat vial. Es consideraran els seguents:
— Estudi dels transits que canalitza [litinerari: intensitats, composicid, recorreguts,
velocitats de circulacio, problemes de congestio...

— Estudi de circumstancies especials que puguin afectar a la circulacio: estacionament de
vehicles a la via, parades de vehicles de transport public, formacio de cues en ramals,
nusos, etc.

— Identificaci6 dels trams amb presencia habitual d'usuaris especialment vulnerables
(vianants, ciclistes,...) i dels seus recorreguts.

— Influencia en els desplagaments al llarg de la carretera /o a través d'ella de les
activitats i usos dels terrenys adjacents a la via, tant actuals com futurs.

— Localitzacio i caracteristiques dels accessos a la carretera.
— Entorn: circumstancies climatologiques que poden influir en la seguretat.
— Tipologia del itinerari: tracat, secci6 transversal, nusos, travesseres.
— Estudi dels accidents registrats en un periode de 5 anys i de les possibles relacions
amb les caracteristiques de la via.
Les conclusions que s’han d’extreure dels anteriors punts sén:

— Els problemes de seguretat vial que s’han de tractar.

— Les pautes adoptades en la redaccié del projecte perque, en la mida del possible, es
millorin els nivells de seguretat en I'itinerari, dins dels limits de I'objecte del projecte.

2.2.17.2 Etapa de projecte

Aquesta incloura la comprovacio, detall i justificacié de les solucions adoptades en el projecte
des del punt de vista de la seguretat Vial. A continuacio s’'inclou una llista dels punts a tenir en
compte:

1. Seguretat en la conduccié
1.1. Aspectes de disseny
1.2. Tracat en planta i al¢at:

- Lacoordinacié planta- alcat és la correcta?
- Eltracat en planta és uniforme en tot el projecte?
- Hi ha suficients zones d’avancament?

1.3. Secci6 transversal
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- Les amplades dels carrils, vorals, mitjanes i altres caracteristiques de
la secci6 transversal s6n adequades per la funcié de la via?

1.4. Efectes de la variaci6 de la secci6 transversal

- La inclinaci6 transversal és segura, especialment en aquells punts on
s’aprofita la seccid de carretera existent o hem d'adaptar-nos a
accessos existents?

- El peralt s’ha disposat i es suficient en tots els punts on es requereix?
1.5. Interconnexié amb carreteres noves o existents

- En el punts on canvia I'entorn de la carretera (per exemple d'urba a
rural, amb il-luminacio a sense), la transici6 es realitza amb seguretat?

1.6. \Visibilitat
1.7. Paviment i drenatge

- Les cotes de la carretera i el peralt sén adequats per un drenatge
satisfactori?

- Han sigut evitades o adequadament tractades les transicions de
peralt?

- El disseny de les reixes és segur pels ciclistes?
1.8. Vorals i tractaments de marges.

- Existeixen obstacles al costat de la via que puguin eliminar?

- Es possible evitar la necessitat de protegir els talussos amb una
lleugera modificacié del pendent?

Elements singulars: accessos, interseccions, travessies, tlinels,...
Equipaments:
3.1. Senyalitzacio vertical
- Les senyals s’entendran sense dificultat?
- Les senyals son apropiades per la seva localitzacio?
- Les senyals de la nova carretera son coherents amb les existents en
els trams proxims? Es deuen actualitzar aquestes senyals?
3.2. Senyalitzacié horitzontal
3.3. Sistemes de contencié
3.4. Enllumenat:
- Esrequereix il-luminacié?
- Algun punt de llum, situat al marge de la carretera, representa un perill
permanent?
- Jardineria

- Les zones enjardinades permeten mantenir la visibilitat en
interseccions, corbes, accessos i zones per vianants?

- Les plantacions d'arbres s’ha evitat en zones on és més probable la
sortida de vehicles?

4. Seguretat d'altres usuaris de la via
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2.2.18 Annex num. 20: Expropiacions i ocupacions temporals
2.2.18.1 Introduccié
Per a confeccionar aquest annex, caldra desenvolupar els apartats segients:

- Memoria.
- Planols.
— Relaci6 de béns i drets afectats.

2.2.18.2 Memoria

Es concretaran i detallaran amb exactitud les incidéncies més significatives.
Els apartats a desenvolupar en la memoria seran:

— Descripcio i generalitats (amb especificacions de com s'han obtingut les dades).
- Criteris adoptats, en els punts seglents:
« Linia d’expropiacio.
- Descripcid i tipus de terrenys afectats.

- Justificacié de les ocupacions temporals i servituds de pas d'expropiacions, si n’hi
ha, basada en I'article 108 de la Llei d’Expropiacions.

« Valoraci6 dels Terrenys (especificant que no tenen caracter vinculant).

Es realitzara una valoracioé acurada i detallada dels béns afectats i especialment dels que es
considerin singularment importants, a més de les "superficies a expropiar" i de les "superficies
a ocupar".

Aquesta valoraci6 tindra aplicats els percentatges que li corresponguin, i és la que es
considerara en el Pressupost per al coneixement de I'Administracio.

2.2.18.3 Planols

Els planols d’Expropiacions es grafiaran (com que és imprescindible el maxim nivell de
definicié, seria desitjable que la planimetria fos en color gris i les Expropiacions en color negre).
No portaran les corbes de nivell com a fons i només apareixera la planimetria, en base a la qual
s'indicaran clarament els limits de la parcel-la, sub-parcel-la, nim. de poligon, limit de Termes
Municipals, limit d’'Expropiacions i el nim. de finca afectada. Als planols s’haura de diferenciar
les expropiacions de les servituds i ocupacions.

Els planols a incloure en aquest apartat seran:

— Una col-lecci6 de plantes d’Expropiacions a escala 1:1000.

— En cada planol, apareixera la simbologia utilitzada i es grafiaran els Serveis Afectats a
titol informatiu.

2.2.18.4 Relaci6 de béns i drets afectats i els seus titulars

Amb independéncia del planol parcel-lari amb la relacio individualitzada dels titulars dels béns i
drets afectats, s'identificaran les propietats i es desenvolupara la relaci6 concreta i
individualitzada dels béns i drets afectats amb la descripcié de tots els seus aspectes materials
i juridics.

La informacié s’haura d'obtenir necessariament i sense excepcié mitjancant la conjuncié de
dades cadastrals obtingudes en els Ajuntaments i centres de gestié cadastrals, en els Registres
de la Propietat mitjancant consulta dels llibres (no és necessari certificacions) i dades
obtingudes sobre el terreny.

U:\OTPAI\Encarrecs\20834AT01\01 Elaboracié plecs\A01 PPTG Redaccio PC.docx

Document signat electronicament. Firmes valides. Es copia auténtica de I'original electronic.

Codi Segur de Verificacié (CSV): d7d60dffdedecd6caee2 Adreca de validacio: https://seuelectronica.diba.cat
Pagina 30



. - . Area d’infraestructures i Espais Naturals
Di pUtaC|0 Geréncia de Serveis d'Infraestructures Viaries i Mobilitat
Barcelona Comte d'Urgell, 187 - 08036 Barcelona
Tel. 934 022 194 - Fax 934 022 494
ot.planifacti@diba.cat - www.diba.cat

S'estendran fitxes parcel-laries de cadascuna de les propietats afectades per tal de facilitar en
el Servei d'Expropiacions la confeccio de les actes préevies a I'ocupacio.

Aquest imprés s’agrupara necessariament per termes municipals, i es diferenciaran les
Expropiacions de les ocupacions temporals i de la reposicio dels Serveis Afectats, aixi com les
expropiacions i cessions de terrenys per part d’'organismes publics.

2.2.19 Annex nim. 21: Serveis afectats

2.2.19.1 Introduccié

El projectista determinara en aquest annex aquells serveis i servituds que resulten afectats per
I'execucié de les obres objecte del projecte, i definira i projectara les actuacions necessaries
per resoldre les afeccions, deixant el servei en les mateixes condicions tecniques i d’explotacio
gue tenia previament a la implantacio de la carretera.

Se seguiran les seguents etapes:

— Serveis existents: localitzacid i identificacié dels serveis existents a la zona del projecte.

— Afeccions: identificacié de les afeccions produides i el motiu de I'afeccié.

— Soluci6é afeccions: definicié de les actuacions a dur a terme per a dur a terme per a
solucionar I'afecci6.

2.2.19.2 Fase 1. Serveis existents

La sol-licitud de serveis existents a totes les companyies i tots els organismes la realitzara el
Projectista.

En casos concrets indicats per Diputacié de Barcelona, aquesta fara directament les peticions
de serveis a les institucions o organismes oficials (Ajuntaments, Consells Comarcals,
Generalitat,...) I'Oficina Técnica de Planificacié i Actuacié en Infraestructures facilitara al
Projectista a I'inici del projecte una taula que contindra una relacié de companyies generalistes i
contactes adequats a qui el Projectista ha d’adrecar la sol-licitud de serveis existents, aixi com
aquells organismes als que s’adrecara Diputacié de Barcelona.

El Projectista esbrinara les companyies, entitats i associacions d'ambit local, aixi com els
afectats particulars, mitjancant les visites de camp oportunes, i fara les sol-licituds
corresponents que incorporara a la taula facilitada per I' I'Oficina Técnica de Planificaci6 i
Actuacio en Infraestructures.

Aquesta taula formara part de I'annex de Serveis Afectats del Projecte, com a resum de les
gestions realitzades. L’ Oficina Tecnica de Planificaci6 i Actuacié en Infraestructures enviara al
Projectista les cartes enviades als organismes, i lliurara les seves respostes tant aviats com les
rebi. Si es produeix demora en la resposta, el Projectista reclamara contactant directament amb
I'organisme.

A finalitzar la Fase 1 de la redacci6 del Projecte, es lliurara a I'Oficina Tecnica de Planificacio i
Actuacio en Infraestructures un CD amb:

— Pdfisuportinformatic dels planols de serveis existents.

— Documentacio enviada i rebuda de les companyies organitzada per carpetes segons
companyia.

— Taula de Serveis Existents completada.

2.2.19.3 Fase 2. Afeccions
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Durant la Fase 2, el Projectista identificara les afeccions que la infraestructura produeixi als
serveis existents, especialment les d’aquells que poden ser considerats com a serveis critics.

S’entén per a servei critic, aquell servei I'afeccié del qual pot condicionar fortament el disseny
de la infraestructura, el cost de la inversié o I'execucié de les obres. En general, els serveis
critics es poden assimilar a serveis destinats al transport (energia eléctrica, abastament en alta
d’'aigua, gasoductes d'alta pressio, oleoductes, etc), encara que també un servei de distribucio
podria ser considerat critic.

Quan el Projectista detecti un servei critic, ho comunicara a I'Oficina Técnica de Planificacié i
Actuacié en Infraestructures per tal de coordinar les reunions conjuntes escaients. I'Oficina
Técnica de Planificacié i Actuacié en Infraestructures valorara si és necessari demanar a la
companyia un informe d’afeccid. En cas que calgui, el Projectista el sol-licitara a la companyia
propietaria.

Una vegada localitzats i identificats els serveis afectats, es realitzara, en els casos que la
reposicid6 ho requereixi, un aixecament topografic local a I'entorn del punt d'intercepcid,
determinats amb exactitud les coordenades i cotes dels diferents elements del tracat afectat
(pals de recolzament, esteses aéries, etc).

La Fase 2 ha de concloure amb la identificacié de la totalitat dels serveis afectats amb indicacié
d'aquells que s’hagin establert com a critics i una proposta de reposicié grafiada.

2.2.19.4 Fase 3. Soluci6 afeccions

El Projectista definira les actuacions que cal realitzar per tal de solucionar les afeccions
produides, ja sigui mitjancant un desplagament o variant del servei, una proteccié o
estintolament (sense desplagament), un desviament provisional, o anul-laci6 temporal, i
posterior reposicié ocupant I'espai originari, etc.

Les propostes de reposicions seran grafiades sobre els planols de planta i alcat del projecte.
Una vegada validades per I'Oficina Tecnica de Planificacio i Actuacié en Infraestructures, seran
trameses a la companyia propietaria, sol-licitant explicitament estudi técnic i economic del
desplacament del servei. Cal determinar aquelles dades (técniques, geométriques, temporals...)
associades a la reposicié que imposin condicionants a I'obra.

El projectista consensuara amb la companyia les solucions i concretara, per a cada afeccio, els
treballs que dura a terme la companyia, valorats en el seu estudi, i els treballs que fara el
contractista, valorats a preus de projecte segons la base de preus de I'Oficina Tecnica de
Planificaci6 i Actuacié en Infraestructures

El lliurament de la Fase 3 incloura I'estudi técnic econdmic de les companyies afectades.

L'estudi técnic economic de la companyia figurara a l'annex de serveis afectats i sera
convenientment adaptat als planols i pressupost de I'obra.

2.2.19.5 Contingut de I'annex
Dins d’aquest annex, es concretaran i desenvoluparan en detall els seglients aspectes:

Memoria
Es concretaran i detallaran amb exactitud la totalitat de les incidéncies.
Els punts a desenvolupar en la memoaria seran:

— Objecte de I'annex.
— Descripci6 i generalitats.
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— Normatives i Reglaments aplicats.
— Relaci6 d'Entitats i/o Empreses afectades.

— Descripcio detallada de les afeccions i de les solucions de reposicié adoptades. Per a
cada afeccio es descriura la seva ubicacio i les dades tecniques que el caracteritzen:
diametre, material, pressio de servei, seccié conductors, tensid, nimero de circuits,
namero de conductes, etc; descripcié detallada del motiu de I'afeccié; descripcio
tecnica detallada de la solucid, indicant materials, diametres, secci6 de canalitzacions i
conductors, etc., aixi com les caracteristiques de I'obra civil a realitzar, indicant quins
treballs executa la companyia i quins el contractista.

Taula-resum dels serveis i instal-lacions afectats

S’adjuntara una taula-resum amb la relacié dels serveis i d'instal-lacions afectats, ordenats per
punts quilometrics, amb el seu corresponent pressupost d'obra civil i la valoracié de I'obra
mecanica, agrupats per entitats i/o empreses.

Gestions amb companyies i entitats

S’adjuntara copia de totes les gestions realitzades, cartes, correus electronics, ...i dels planols
dels serveis existents rebuts directament o mitjancant la plataforma ewise.

També s’ha d’incloure dins de l'annex els estudis i pressupostos de les solucions
consensuades facilitats per les companyies i entitats.

Reportatge fotografic dels serveis i instal-lacions existents

S'adjuntara reportatge fotografic dels serveis aeris existents dins de I'ambit del projecte,
arquetes, cambres i pous de registre, aixi com planol de planta amb la situacié de cadascuna
de les fotos realitzades.

Planols

Els serveis i les instal-lacions es grafiaran en els planols de planta a escala 1:1000, que
defineixin l'obra de carretera que s’ha de construir, d'acord amb la cartografia digitalitzada
facilitada per I'Oficina Técnica de Planificacié i Actuacié en Infraestructures.

Caldra grafiar els serveis afectats de forma nitida, indicant clarament en cadascun d’ells el tipus
de servei que es tracti i un nimero d'ordre identificatiu.

En la definicié de tragat, és recomanable, que les corbes de nivell estiguin grafiades en color
gris i que els serveis afectats i les llegendes que els identifiquin siguin les indicades al Manual
d’Estructuracié amb el color corresponent al tipus de servei afectat.

Els planols s’agruparan segons es detalla a continuacio:

— Planols de serveis existents. Es representaran tots els serveis existents sobre els
planols de planta general indicant les caracteristiques del servei aixi com la propietat
del mateix.

— Planols de serveis afectats. Es representaran tots els serveis afectats i les reposicions
projectades i consensuades amb la companyia.

— Planols de serveis afectats per companyies. Planols de serveis afectats separats per
cadascuna de les companyies. Planols de detall a I'escala adequada de les solucions
adoptades que contindran tots aquells detalls necessaris per a la total definicié de la
reposicid. En cas necessari es grafiaran perfils longitudinals i transversals de les
reposicions per a la completa definicié de I'obra a realitzar.

— Planols de detall de seccions tipus de rases i canalitzacions, arquetes, pous i cambres
de registre segons les Normes Técniques Particulars de cada companyia.

U:\OTPAI\Encarrecs\20834AT01\01 Elaboracié plecs\A01 PPTG Redaccio PC.docx

Document signat electronicament. Firmes valides. Es copia auténtica de I'original electronic.

Codi Segur de Verificacié (CSV): d7d60dffdedecd6caee2 Adreca de validacio: https://seuelectronica.diba.cat
Pagina 33



. - . Area d’infraestructures i Espais Naturals
Di DUtaC|0 Geréncia de Serveis d'Infraestructures Viaries i Mobilitat
Barcelona Comte d'Urgell, 187 - 08036 Barcelona
Tel. 934 022 194 - Fax 934 022 494
ot.planifacti@diba.cat - www.diba.cat

A tots els planols realitzats s'hi fara constar la simbologia utilitzada.
Els planols es lliuraran en paper i en suport informatic.

Expropiacions i servituds per a la reposicié de serveis

En aquest apartat es desenvoluparan els punts seguents:

— Relacié dels particulars, entitats /o empreses que queden afectades per les
expropiacions i servituds per a la reposicié de serveis.

— Criteris adoptats.
— Relaci6 de béns i drets afectats i els seus titulars, complementari de [I'apartat
d’expropiacions.

Les expropiacions i servituds per a la reposicié de serveis es grafiaran també, en els planols
d’expropiacions, diferenciant-se les expropiacions de les servituds i de les ocupacions.

2.2.20 Annex num. 22: Titularitats i cataleg

Es definira la titularitat de cada element objecte del projecte, en la situacio inicial i final de I'obra
executada. S’inclouran planols de planta grafiant les titularitats actual i futura (si fossin
diferents).

2.2.21 Annex num. 23: Gesti6 de residus

El contingut d’aquest annex ha d’estar d'acord amb el RD 105/2008, on es regula la produccio i
gestié dels residus de construccio i demolicié. Aquest annex incloura la seguient informacio:

— Estimacio de la quantitat (en t i m3), dels residus de construccié i demolicié que es
generaran a l'obra,

— codificats d’acord amb la Llista europea de residus.
— Mesures per la prevencié de residus a I'obra.
— Operacions de reutilitzacid, valoritzacié o eliminacié als qué es destinaran els residus.

— Mesures per la separacioé de residus a l'obra. Tenint en conte que aquests residus
s’han de separar en les segiients fraccions, quan, de forma individualitzada per cada
una d’'aquestes fraccions, la quantitat prevista de generacio pel total de I'obra superi les
seglents quantitats:

«  Formigé: 80t
- Maons, teules, ceramics: 40t
«  Metall: 2t
+ Fusta: 1t
« Vidre: 1t
- Plastic: 0,5t
- Paper i cartro: 0,5t

El projectista ha de preveure mitjans i espai per poder fer les separacions de les
fraccions en la mateixa obra, sempre que sigui possible i técnicament viable. En cas de
no poder fer aquesta separacio en origen, el projectista podra encomanar-la a un
gestor de residus. En aquest Ultim cas, deura obtenir la documentacié acreditativa de
que aquest, ha complert la seva disposicio.
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— Els planols de les instal-lacions previstes per I'emmagatzematge, manipulacio,
separacio6 i altres operacions de gestié dels residus de la construccié i demolicié dins
de la propia obra.

— Les prescripcions del plec de prescripcions tecniques particulars del projecte, en relacio
a I'emmagatzematge, manipulacid, separacio6 i altres operacions de gestid dels residus
de la construccio i demolicié dins de la propia obra.

— El Pressupost d'aplicacio i execucié de I'Estudi de Gestié de Residus de Construccio i
Demolicié que s'incorporara al Pressupost d’Execucio Material de I'obra com a “Partida
Alcada a justificar per a la Gestio de Residus de Construcci6 i Demolicio”

— En obres de demoalicio, rehabilitacié, reparacié o reforma, incloure un inventari dels
residus perillosos que es generaran, i preveure la seva recollida selectiva, per evitar
mescles entre ells o amb altres residus no perillosos, i assegurar la seva gestid
mitjan¢cant gestors autoritzats.

2.2.22 Annex num. 24: Integracié ambiental

2.2.22.1 Avaluacié de possibles impactes i mesures correctores

Es realitzara una breu descripcié del medi fisic i natural de I'entorn del projecte (flora i fauna,
hidrologia, sol i subsol, atmosfera, materials a emprar, residus, energia, poblacio, paisatges...).
També s’analitzaran els segiients aspectes per a la identificacié i minimitzacié d'impactes, tant
en la fase d’execucié de I'obra i en la fase d’explotacio:

— soroll i vibracions produides pel transit

— contaminacio atmosférica

— alteracions en la flora i fauna, aixi com destruccié o disminucié de la productivitat del
sol

— alteracions al sol per erosio

— alteracions a I'agricultura

— alteracions al sistema hidrologic i geologic

— alteracions economiques

— alteracions socials: en la comunicacio entre arees, en els serveis i equipaments, en el
caracter de la comunitat, en la potenciacié d’'inddstries i infraestructures, en la salut i en
la qualitat de vida, etc.

— alteracions paisatgistiques, estetiques, del planejament i sobre el patrimoni historico-
artistic, arqueologic i paleontologic

— generaci6 de residus.

Finalment es detallaran i justificaran les mesures correctores de I'impacte ambiental previstes
per a la integracié ambiental del projecte.

2.2.22.2 Plantacions

S’incloura en el projecte el disseny de les plantacions necessaries per a contribuir a la millora
estetica i funcional de les obres. En particular, es procurara assolir els segiients objectius:

— aconseguir un element d’enllag entre la carretera i I'entorn que travessa

— reduir 'impacte visual de les obres projectades
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— suavitzar aspectes paisatgistics no grats per a I'usuari
— facilitar la circulacié ajudant a millorar la guia oOptica, tant de dia com de nit
— contribuir a I'abalisament de la calcada, evitant I'enlluernament

— protegir als vehicles contra els efectes del vent i atenuar les conseqiiencies d’alguns
accidents

Es realitzara el disseny de les plantacions seleccionant les espécies vegetals que s’ajustin
millor a les caracteristiques climatiques i edafologiques de la zona del projecte, per a la qual
cosa es tindran en compte:

— factors climatics: s’obtindran de [I'estudi climatologic i hidrologic realitzat amb
anterioritat;

— factors edafologics: tipus de sol, humitat i contingut en sals, situacio del nivell freatic

— factors ecologics: existéncia d'espécies autoctones de la regi6, afinitat amb altres
especies de la zona

— factors estétics i paisatgistics: espécies amb valors ornamentals que harmonitzen amb
el paisatge existent

Efectuada la seleccié d’acord amb els criteris anteriors, s'indicaran las espécies seleccionades
en cadascuna de les categories: arbres, arbustos i sembres.

S’especificaran les seves caracteristiques principals i les qualitats per les que han estat
seleccionades.

El Plec de Prescripcions Teécniques del Projecte definira convenientment les condicions
teécniques i époques de sembra i plantacio, aixi com les caracteristiques de qualitat de les
llavors, plantes i peus a utilitzar, tipus de contenidor, transport, substrat, etc., a fi d’evitar que es
plantegin o sembrin exemplars malmesos o deficients. ElI Plec definira las condicions
d’acceptacié o rebuig en el subministrament de les partides de les espécies seleccionades.

Per tal de complir els objectius anteriorment mencionats, s’'adoptaran els seglents criteris
generals de distribucio:

— els arbres de major port se situaran de manera que amaguin els reblerts de major
algada que siguin visibles afavorint la integracié d’aquests en I'entorn paisatgistic.

— els arbustos se situaran en les illetes i zones de nusos, aixi com en els talussos
complementant en ocasions les plantacions d'arbres.

— En els talussos de desmunt o reblert de més de 2 m de altura (excepte en els desmunts
amb pendents superiors a 1H:1V), es realitzara hidrosembra d’especies herbacies per
a millorar la seva estabilitat superficial i per motius estétics.

En qualsevol cas, es considerara com a objectiu primordial no entorpir amb les plantacions la
visibilitat necessaria per a l'usuari de la carretera.

2.2.23 Annex nam. 25: Justificacio de preus
Aguest annex es dividira en els seglients capitols:

— Relacio6 de jornals i cost de I'obra de treball dels diversos operaris

— Maquinaria que cal utilitzar i deducci6 de I'hora de treball de les maquines i equips de
maquinaria
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— Cost d’adquisicio dels materials d’origen
— Transports

— Cost dels materials a peu d’obra

— Composicio de preus

2.2.24 Annex num. 26: Pressupost per al coneixement de 'administracié

El pressupost per al coneixement de I’Administracié correspon a la suma de tots els conceptes
economics integrats en el projecte, i detallara el conjunt de pressupostos que el generen:

Pressupost d’execucié material (PEM) de I'obra: Suma de totes les partides d’obra.

Despeses Generals (DG) = 13% del PEM de I'obra

Benefici Industrial (BI) = 6% del PEM de l'obra

Pressupost de I'Estudi de Seguretat i salut

Pressupost d’execucio per contracte abans IVA (PEC): Suma dels conceptes anteriors
Pressupost d’execucio6 per contracte IVA Inclos (PEC L.1.): 21 % de IVA sobre I'anterior

Import de les Expropiacions i ocupacions
Import del Control de Qualitat que excedeixi de I'1'5% del PEM de projecte (IVA inclos)
Pressupost per coneixement de 'administracio: Suma dels 3 conceptes anteriors

2.2.25 Annex num. 27: Reportatge fotografic

S’afegira un reportatge fotografic amb les preses més rellevants de les visites de camp
realitzades i s'Tacompanyara d’'un planol de planta actual on s'identifiqui cada fotografia amb la
seva ubicaci6 i orientacio.

2.2.26 Altres annexos

El Projectista podra incloure en la Memoria altres annexos que consideri necessaris per a una
justificaci6 més completa del Projecte.

2.3 Document num. 2: Planols

El document de planols, incloura tots els dibuixos i croquis necessaris per al perfecte
enteniment i execucio de I'obra. Contindran la descripcio grafica de totes les obres del projecte
(situacio, replanteig, planta general, perfils longitudinals, perfils transversals, obres especials,
planols de detall, etc.).

Les escales indicades es refereixen a originals UNE A3.

2.3.1 Situaci6 i index

En aquest planol es situara I'ambit d’actuacié amb relacié a la comarca afegint I'index
de tots els planols que composen el projecte.

2.3.2 Emplagcament

L'escala de presentacio sera I'adequada per a la visualitzacié del conjunt de les actuacions
amb una cartografia de fons d’acord amb aquesta escala. S'indicara, si s’escau el paginat de
les plantes.
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2.3.3 Planta general
En aquest planol es grafiara la planta viaria del projecte, a una escala minima 1:1000.

2.3.4 Planta definici6 d’eixos

Amb el dibuix dels eixos i les coordenades (x,y,z) i punt quilométric dels inicis i acabaments de
les alineacions, intersecci6 d'eixos i punts de tangencia de les corbes. S’especificaran el radi i
les coordenades del centre en les corbes circulars i els parametres de les clotoides, si n’hi ha.

2.3.5 Perfils longitudinals

Amb rasant, terreny, distancies parcials i a I'origen. Diagrama de curvatures i de peralts, si
s’escau. Definicid dels acords verticals i situacio perfils transversals.

2.3.6 Perfils transversals

Amb les superficies de desmunt (D), terraplé (T) i materials que conformin I'esplanada, amb
indicacio del punt quilomeétric, cota de rasant i del terreny a I'eix de definicié. Dibuix del terreny
natural, excavacio de terra vegetal, caixa i rasant.

2.3.7 Secci6 tipus

Defineix I'amplada de la plataforma, calcada i voreres (si s’escau), amb la seva caixa, definicié
de les capes que formen els ferms i referéncia dels detalls que hi intervinguin.

2.3.8 Plantad’enderrocs
En aquest planol es grafiaran els elements de tot tipus a enderrocar. S'indicaran les espécies
vegetals que s’hauran de talar o trasplantar. Es definiran amb diferents trames per diferenciar
entre materials, gruixos, etc.

2.3.9 Estructures

2.3.9.1 Planta, perfil i seccid

A escala adequada a la mida del planol (indicativament a 1:100, 1:500, etc.) es representaran
la planta, l'alcat longitudinal i/o perfil longitudinals i les seccions tipus més representatives de
I'estructura.

En els planols de planta i alcat de I'O.F. es grafiara la localitzacié dels sondeigs, dels assaigs
de penetracio i de les cales realitzades, per a la caracteritzacié del terreny de fonamentacio, a
la zona de I'estructura i al seu entorn més immediat.

S'adjuntara un perfil geotecnic de la zona de I'estructura que arribi, com a minim, fins la part
més profunda dels seus fonaments, indicant les tensions admissibles del terreny.

S'incloura, aixi mateix, el quadre de materials, resisténcies caracteristiques, nivells de control,
esquemes de pretesat, coeficients de majoracié de sol-licitacions i minoracié de resistencies,
etc.

2.3.9.2 Definici6 geométrica

Per a cada element estructural es realitzaran planols de definici6 geomeétrica amb el detall de
les dimensions de cadascun d’ell, incloent fonaments, alcats, aletes i taulers, etc.

2.3.9.3 Planta de replanteig
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S'indicaran els punts de replantejament dels quals, en un quadre, se n'indicaran les
coordenades X, Y, Z. Caldra també assenyalar els punts d'interseccio dels eixos de I'O.F. i els
ramals o eixos de les plataformes, grafiant els PK i angles corresponents.

2.3.9.4 Definici6 d'armadures

En planols de composicié semblant als anteriorment indicats, es dibuixaran les armadures
actives i passives que s'hauran de col-locar, identificant-les amb un nimero de posici6, el seu
calibre i separacid, que hauran de coincidir amb els que s'hauran utilitzat en els planols o
croquis d'especejament.

Aquests croquis d’especejament s’hauran de fer per a cadascuna de les activitats de I'O.F.
seguint la mateixa estructuracio del pressupost i s’inclouran als planols corresponents.

2.3.9.5 Detalls

A escales adequades (1:10,1:20, etc.) es dibuixaran tots els detalls necessaris per a concretar i
aclarir les unions, interseccions de paraments, col-locaci6 d'embornals, defenses viaries,
baranes, juntes de dilatacio, lloses de transicié, proteccions de vores de lleres, recolzaments de
neopre, reblerts i drenatge en reradds, etc.

2.3.9.6 Procés constructiu

Es definiran amb el detall que consideri necessari el Director del projecte, les fases
constructives, muntatge, etc. de I'estructura.

2.3.10 Drenatge

Es dibuixaran els drens, drens-col-lectors, pericons, embornals, baixants, canaletes, cunetes
revestides, etc., identificant les caracteristiques de cadascun. També es dibuixaran les
canonades i tubs de drenatge transversal. A tots els planols realitzats s’hi fara constar la
simbologia utilitzada.

2.3.10.1 Drenatge transversal

Es representaran la planta, el perfil longitudinal i la secci6 transversal de cada obra de drenatge
i de I'explanacié de I'entorn immediat, a escala 1:100, indicant els punts de replantejament per a
les obres noves (o per a les existents que s'amplien).

S'indicara la denominacié de l'obra; el PK de l'eix de la plataforma en qué es produeix la
interseccio amb I'eix de I'obra; I'azimut de I'eix de I'obra; la seva longitud total (o les longituds a
un i altre costat de la interseccio d'eixos); cos i embocadures de I'obra, especificant i justificant
el tractament que es doni al seu entorn (canalitzacié, emmacat, etc.) i grafiant les aletes i els
detalls necessaris per a la total definicié de les obres.

S’incloura el quadre de materials, resisténcies caracteristiques, nivells de control i coeficients
de seguretat, aixi com els planols de detall i els croquis d’especejament de les armadures.

2.3.10.2 Drenatge longitudinal

A l'escala 1:1000 es representaran les alineacions de drens i col-lectors amb totes les arquetes
intercalades, indicant elements d'abocament i extraccié d'aigua i tipologia d'arquetes i
col-lectors.

A peu de planol i amb distribucié tipus "guitarra”, es referenciaran les cotes de rasants a la
seccio de cada perico; la distancia a l'origen del dispositiu de drenatge; les cotes de la solera
del col-lector i del fons del perico; les distancies parcials i el tipus i pendent del dren-col-lector.
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Si és el cas, es representaran les connexions amb el drenatge transversal i amb la xarxa de
sanejament existent.

2.3.10.3 Gradding

En el cas que es requereixi, s'afegira un planol de gradding en el qual es representaran les
corbes de nivell de la plataforma de la cal¢ada.

2.3.10.4 Detalls del drenatge

A escales adequades (1:25, 1:20, etc.) es dibuixaran els detalls necessaris per a definir la
geometria i la composicié de tots els elements contemplats en el Projecte: drens, col-lectors,
drens-col-lectors, rebliments filtrants, pericons, embornals, reixes, connexions vorera-baixants,
baixants, connexions baixant-cuneta, cunetes revestides, etc.

2.3.11 Enllumenat

En els planols d’enllumenat a escala 1:1000, s'indicara la posicié dels punts de llum, de les
linies eléctriques i dels pericons, aixi com la secci6 dels cables electrics, i s’adjuntaran planols
de detall, a escales adequades, dels elements d’enllumenat (baculs, lluminaries, lampades,
etc.) i 'esquema dels quadres de comandament.

Constara almenys dels planols segients:

— Canalitzacions.

— Linies generals.

— Enllumenat de ramals (ramificacions) i linies.
— Enllumenat de plataformes i linies.

— Quadres eléctrics.

— Detalls.

2.3.12 Integraci6 ambiental, enjardinament i reg

Aquests planols detallaran de les propostes d’'integracidé ambiental i les instal-lacions de reg
gue es proposen a I'annex d’integracié ambiental (apartat 2.2.22).

2.3.13 Urbanitzaci6

S’hauran de definir les actuacions que en matéria d’'urbanitzacié contempla el projecte. En
primer lloc s’adjuntara una planta d’imatge final de les obres amb la diferenciacié de tipus
d’elements per trames, preferiblement a escala 1:500.

Aixi mateix s'adjuntara una planta, a la mateixa escala que I'anterior, amb els detalls que siguin
necessaris, que defineixi les instal-lacions i serveis de nova planta que estiguin previstos aixi
com els detalls i seccions de tots els elements d'urbanitzacio: escossells, mobiliari urba,
vorades, guals, baranes, contencions, paviments de tot tipus, jardineria, etc.

2.3.14 Senyalitzacié, abalisament i defenses

S’indicara en els planols de planta (en un o diferents conjunts) sense topografia la senyalitzacié
horitzontal, vertical i abalisament. Tanmateix s’incloura a la planta les contencions i barreres
gue siguin necessaries. Els planols de planta aniran acompanyats del corresponents detalls de
cada element.
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2.3.15 Situacions provisionals

Caldra grafiar les diferents fases d'obra en planta i alcats, la planta de trajectories en les
situacions provisionals i definitives, i parant especial atencié a les seccions critiques i definint
als ferms previstos.

2.3.16 Serveis afectats

Com s'ha indicat en I'apartat de I'annex de serveis afectats (2.2.19).

2.3.17 Expropiacions i ocupacions

Com s'ha indicat en I'apartat de I'annex d’expropiacions i ocupacions temporals (2.2.18).

2.4 Document nam. 3: Plec de Prescripcions Tecniques

Defineix les condicions que han de complir els materials, I'execucié, les condicions d'acceptacio
i 'amidament i abonament de les unitats d'obra del Projecte.

Constara de dos documents: el Plec de Prescripcions Técniques Generals (PPTG) i el Plec de
Prescripcions Tecniques Particulars (PPTP).

2.5 Document nam. 4: Pressupost

2.5.1 Introduccié

Per a la realitzacio del pressupost s'utilitzara com a referencia el banc de preus BEDEC Obra
civil de I'any en curs, cas que estigui publicada, en cas contrari la de I'any anterior. En el cas de
que el consultor hagi de crear noves partides ho fara seguint, en la mesura del possible,
I'estructura de descomposicié i els preus unitaris de que disposa el banc. Les noves partides es
col-locaran a la familia corresponent del banc i tindran una codificacié reconeixible (per
exemple una N al final del codi) que les diferencii de les del banc de preus.

2.5.2 Estadistica de partides
S’incloura un llistat d’estadistica de partides ordenades per import.

2.5.3 Amidaments

Aquest capitol es dividira en capitols i unitats, de manera que s’assenyalin amb tota claredat les
parts de I'obra objecte d’aquests amidaments, que faran referéncia a dades existents als
planols.

També s'’inclouran els amidaments auxiliars necessaris, com ara els de terra, especejaments
d’armadures, etc.

2.5.4 Quadres de preus

En aquest capitol s'inclouran tots els preus de les unitats d’obra que s’hagin d'utilitzar a la
formacio del pressupost i els preus que s’hi hagin utilitzat i que es consideri que cal incloure’ls
en qualitat d’auxiliars.

2.5.4.1 Quadre de preus nim. 1

U:\OTPAI\Encarrecs\20834AT01\01 Elaboracié plecs\A01 PPTG Redaccio PC.docx

Document signat electronicament. Firmes valides. Es copia auténtica de I'original electronic.

Codi Segur de Verificacié (CSV): d7d60dffdedecd6caee2 Adreca de validacio: https://seuelectronica.diba.cat
Pagina 41



. - . Area d’infraestructures i Espais Naturals
Di DUtaC|0 Geréncia de Serveis d'Infraestructures Viaries i Mobilitat
Barcelona Comte d'Urgell, 187 - 08036 Barcelona
Tel. 934 022 194 - Fax 934 022 494
ot.planifacti@diba.cat - www.diba.cat

En aquest quadre figuraran en lletres i en xifres els preus que serviran per a I'abonament de les
unitats acabades, numerades correlativament.

2.5.4.2 Quadre de preus nim. 2

En aquest quadre figuraran els mateixos preus del quadre nim. 1, descomposts d’acord amb
I'estudi que figura a la justificaci6 de la memoria, perd només per a I'abonament en el cas
d’obra incompleta per replegament o rescissio.

2.5.5 Pressupostos

2.5.5.1 Pressupostos parcials

Aquest capitol sera destinat a obtenir I'import total d’aquelles unitats d’ordre superior, la
importancia dels quals justifiqui la seva repeticio.

Dins del pressupost de I'obra s’haura d’incloure aquestes partides:

— Imprevistos
— Cost del cartell d'obres, segons model de la Diputacio de Barcelona

2.5.5.2 Pressupost general

Pressupost d’execucié material: Sortira de la suma de cada capitol i s'incloura el percentatge
respecte del total.

Es detallara amb numeros i lletres el pressupost d’execucié, tot especificant els percentatges
que s’'apliquen per arribar a aquest pressupost. El pressupost total estara calculat seguint el
seguent criteri:

PEM de I'obra.

D.G.= 13% del PEM de l'obra

B.l.= 6% del PEM de I'obra

Pressupost de I'Estudi de Seguretat i salut
SUMA TOTAL

21 % de IVA sobre la suma total anterior
PEC

3 SEGUIMENT DEL PROJECTE

Es mantindran reunions de seguiment del projecte durant les diferents fases en funcié del tipus
de projecte, de la seva complexitat i de les incidéncies que sorgeixin durant el seu
desenvolupament.

Les reunions seran convocades pel director del projecte de motu proprio o a proposta del
consultor. El director del projecte podra indicar els perfils de I'equip de treball adscrits pel
consultor que cal que assisteixin a la reunio.

Durant la reunié, a més dels aspectes técnics, es revisaran els terminis parcials. El consultor
confeccionara I'acta de la reuni6, que sera signada al finalitzar.
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4 DOCUMENTACIO A PRESENTAR

4.1 Definici6 de la solucio

La definicié de la solucié constara, a no ser que el director del projecte indiqui una altra cosa,
de la segiient documentacio:

- Identificacid i proposta de solucio dels aspectes clau.

- Estudi d'inundabilitat i comprovacié inicial de les estructures existents i noves, si
s’'escau.

— Analisi de 'afeccio a serveis.

- Planta completa de tracat, incloent la definici6 de les interseccions 6 nusos, i
l'urbanitzacio, si s’escau.

- Analisi de tipologia estructural i encaix de la solucié
- Perfils longitudinals
- Perfils transversals
— Seccions tipus
— Analisi de trajectories, visibilitat i consisténcia.
- Proposta inicial de desviaments del transit.
Els formats de lliurament de documentaci6 sera:
- planols en paper
- pdf del document complet
— suport digital de planols en dwg (compatible amb AutoCAD 2015)

- arxius de tracat (si sén Istram)

4.2 Lliurament de maqueta

Es lliurara una maqueta completa del projecte

4.3 Lliurament del projecte definitiu

El projecte anira degudament enquadernat en format UNE A3, i les tapes seran les
normalitzades per la Geréncia de Serveis d’Infraestructures Viaries i Mobilitat de la Diputacio
de Barcelona.

Interiorment, hi haura quatre separadors ben diferenciables amb els titols: Memoaria i annexos,
Planols, Plec de Prescripcions Tecniques i Pressupost.

El document de Memoaria i annexos estara formada pels sub-separadors seguents:
-  Memoria
— Annexos (tants com sigui necessari).

Els planols s’enquadernaran I'un darrera I'altre en el seu separador corresponent de Planols.

El Plec de Prescripcions Técniques estara format pels segiients sub-separadors:
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— Plec de Prescripcions Técniques Generals
— Plec de Prescripcions Técniques Particulars

EL Pressupost estara format pels seglients sub-separadors:

— Amidaments

— Quadre de preus nim. 1
— Quadre de preus nim. 2
— Pressupostos parcials

— Pressupost general

A part de I'index general del projecte situat a la primera pagina, es definiran immediatament
darrera del full que correspongui a cada separador els indexs parcials corresponents.

Els planols seran impresos a una cara, mentre que la resta de documents s’hauran d’'imprimir a
dues cares.

S’haura de presentar:

— fitxer PDF de conjunt amb els marcadors organitzats en fins a tres nivells (documents,
annexos, grups de planols, etc) protegit i signat electronicament

— fitxer PDF de conjunt amb els marcadors organitzats en fins a tres nivells (documents,
annexos, grups de planols, etc) no protegit

— Tots els fitxers informatics editables.

— 1 nota de premsa segons format que facilitara la Direccio del Projecte.

— Una presentacié Powerpoint del projecte per la presentacié als ajuntaments segons
format que facilitara la Direccié del Projecte.

Per als fitxers de documents text s'utilitzara el format docx compatible amb el programari
Microsoft Word 2010. Els fitxers s’inclouran en els directoris apropiats de la memoria, plec i
annexes.

Els diferents annexos hauran de contenir tots els fitxers de calcul analitic realitzats amb els
diferents programes informatics utilitzats. Caldra especificar adequadament en cada annex els
programes als que corresponen els fitxers. Per a fulles de calcul s'utilitzara el format xlsx
compatible amb el programari Microsoft Excel 2010.

En cas que es sol-liciti, caldra incloure fitxers ASCIlI que permetin el pas de dades a altres
programes amb el I'estructuracio de dades en files i columnes determinat per part de la
Diputacio6 de Barcelona.

Els planols es lliuraran en format dwg compatible amb el programa AutoCAD 2010.
El format dels fitxers de pressupost sera el del programa TCQ2000.
En tot moment, la informacié informatica a linterior dels CD estara convenientment

estructurada segons I'esquema basic dels documents.

4.4 Activitats posterior al lliurament del projecte

El Consultor redactara un informe de resposta a les al-legacions que es produissin, si
fos el cas, durant el periode d'informacid publica del projecte, i segons el model que
facilitin els técnics de I'administracio encarregats de la direccié dels treballs.
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1 INTRODUCCIO

L'objecte del present Plec és establir les condicions técniques a que haura d'ajustar-se la
realitzacio dels treballs relacionats amb la inspeccié de ponts.

2 DESCRIPCIO DELS TREBALLS

2.1 Introducci6

Els treballs a realitzar, descrits a continuacidé, seran desenvolupats d'acord amb les
especificacions i en els termes establerts en el present Plec de prescripcions técniques, aixi
com a la resta de documentacio contractual.

2.2 Referéncies
Es tindran en compte les seglents referéncies:

- Realizacion de inspecciones de nivel basico en obras de fabrica. Muros y obras de
contencion, obras de paso y tineles (2007). Ministerio de Fomento. Nota de Servicio de
9 de marzo.

— Actuaciones y operaciones en obras de paso dentro de los contratos de conservacion
(1995). MOPTMA. Nota de Servicio (mayo 1995).

— Guia para la realizacién de inspecciones principales de obras de paso en la Red de
Carreteras del Estado (2012). Ministerio de Fomento.

- Guia de inspecciones basicas de obras de paso (2009). Ministerio de Fomento.

- Guia para la realizacion del inventario de obras de paso (2009). Ministerio de Fomento.
- Manual de realizacién de inventario en puentes (2013). INES Ingenieros

- Manual de realizacion de inspecciones basicas en puentes (2013). INES Ingenieros

- Manual de realizacion de inspecciones principales en estructuras (2013). INES

Ingenieros

- Manual de realizacion de inspecciones especiales en estructuras (2013). INES
Ingenieros
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