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QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ 

 
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA LICITACIÓ DE 
L’ACORD MARC PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES RAM D’EQUIPAMENTS 
PÚBLICS DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ AMB FINANÇAMENT “NEXT GENERATION 
EU”, PROVINENT DE L’AJUDA A LA RECUPERACIÓ PER A LA COHESIÓ I ELS TERRITORIS 
D’EUROPA (FEDER REACT-UE) COM A PART DE LA RESPOSTA DE LA UNIÓ A LA 
PANDÈMIA DE LA COVID-19. CLAU: EDU-21902 – FEDER  REACT - EU  
 
 
1.- FINALITAT I OBJECTE: 
 
FINALITAT DE L’ACORD MARC:  

- Determinar les obres que podrà contractar Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, 
SAU (en endavant, Infraestructures.cat), a l’empara del present Acord Marc.  

- Fixar les condicions mínimes relatives als adjudicataris que executaran les obres que són 
objecte d’aquest Acord Marc i seleccionar les empreses que podran executar-les. 

- Fixar les condicions generals d’adjudicació i execució dels futurs contractes basats. 
 
OBJECTE DE L’ACORD MARC: la contractació de l’execució d’obres de reforma, adequació i 
millora (en endavant, RAM), d’equipaments públics del Departament d’Educació de la Generalitat 
de Catalunya, dividit en 4 lots: 
 

- Lot 1: Serveis Territorials del Baix Llobregat, i Barcelona-comarques. 
- Lot 2: Serveis Territorials de Catalunya Central i Girona.  
- Lot 3: Serveis Territorials de Lleida, Tarragona i Terres de l’Ebre 
- Lot 4: Serveis Territorials Maresme-Vallès Oriental i Vallès Occidental 

 
Aquesta contractació es regirà d’acord amb els requeriments establerts en la normativa específica 
reguladora de la gestió dels contractes finançats amb els fons procedents del programa d’Ajuda a 
la Recuperació per a la Cohesió i els Territoris d'Europa (en endavant, fons FEDER REACT-EU) 
com a part de la resposta de la Unió a la pandèmia de la Covid-19, en què la Generalitat de 
Catalunya sigui la responsable de la seva gestió i control. 
 
La participació en aquest procediment i l’adjudicació de l’Acord Marc no assegura ni garanteix a 
favor de les empreses seleccionades la subscripció d’un nombre determinat de contractes basats 
al seu favor. Per tant, la no adjudicació de cap contracte basat no donarà dret a cap integrant de 
l’Acord Marc a ser compensat, rescabalat o indemnitzat. 
 
INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU (en endavant 
Infraestructures.cat), actua en aquest Acord Marc i en els contractes basats com a mitjà propi 
personificat del titular objecte del contracte que és l’Administració de la Generalitat (Departament 
d’Educació), en virtut de l’encàrrec rebut per Infraestructures.cat per Acord de Govern de data 5 
d’octubre de 2021, per a gestionar el procés de licitació, adjudicar i formalitzar o perfeccionar els 
contractes descrits amb els adjudicataris i gestionar el seguiment i supervisió integral de la seva 
execució, amb l’adopció de les decisions i instruccions necessàries per assegurar-ne la correcta 
execució. 
 
Codi CPV: 45214200-2 (Treballs de construcció d’edificis escolars) 
 
2.- DADES ECONÒMIQUES:   
 
VALOR MÀXIM ESTIMAT DE L’ACORD MARC: 38.215.124,29 euros (IVA no inclòs). 
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Aquest import ha estat calculat d’acord amb l’article 101.13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de contractes del sector públic (en endavant, LCSP), partint de la previsió dels possibles 
contractes basats finançats amb fons FEDER REACT-EU que potencialment poden adjudicar-se 
durant la vigència de l’Acord Marc per un import de (34.741.022,08 euros, IVA no inclòs) d’acord 
amb el desglossament per Lots que s’indica a continuació, i la seva possible modificació prevista 
(3.474.102,21 euros, IVA no inclòs).  
 
Lot 1: Serveis Territorials del Baix Llobregat, i Barcelona-comarques: 
 

Actuacions que integren el Lot 1 Pressupost  
(IVA no inclòs)

RAM REACT, als Serveis TA2:A23erritorials al Baix Llobregat (I): Institut Joan 
Oró (Martorell) i Escola Sant Jordi (Sant Vicenç dels Horts) 388.440,50 €
RAM REACT, als Serveis Territorials al Baix Llobregat (II): Institut Corbera 
(Corbera) i Institut Montpedrós (Santa Coloma de Cervelló) 413.310,00 €
RAM REACT, als Serveis Territorials al Baix Llobregat (III): Institut Sant Just 
Desvern (Sant Just Desvern) i Institut Maria A. Capmany (Cornellà de 
Llobregat) 454.566,20 €
RAM REACT, als Serveis Territorials al Baix Llobregat (IV): Institut Bruguers 
(Gavà) 355.371,90 €
RAM REACT, als Serveis Territorials al Baix Llobregat (V): Institut Voltrera 
(Abrera) i Institut Esteve Terradas (Cornellà de Llobregat) 363.694,79 €
RAM REACT, als Serveis Territorials al Baix Llobregat (VI): Escola Pau 
Casals (Viladecans) 355.390,00 €
RAM REACT, als Serveis Territorials al Baix Llobregat (VII): Institut Miramar 
(Viladecans) 355.400,00 €
RAM REACT, als Serveis Territorials al Baix Llobregat (VIII): Institut Daniel 
Blanxart (Olesa de Montserrat) 305.785,12 €
RAM REACT, als Serveis Territorials al Baix Llobregat (IX): Institut Salvador 
Dalí (El Prat de Llobregat) i Institut l'Illa de Banyols (El Prat de Llobregat) 454.613,88 €
RAM REACT, als Serveis Territorials al Baix Llobregat (X): Institut Josep 
Mestres Busquets (Viladencas) 206.690,00 €
RAM REACT, als Serveis Territorials al Baix Llobregat (XI): Institut El Prat de 
Llobregat (El Prat de Llobregat) i Institut l'Estany de la Ricarda (El Prat de 
Llobregat) 372.020,00 €
RAM REACT, als Serveis Territorials al Baix Llobregat (XII): Escola Angel 
Guimerà (Pallejà) 355.410,00 €
RAM REACT, als Serveis Territorials a Barcelona-comarques (I): Institut 
Mercè Rodoreda (L'Hospitalet de Llobregat) i Institut Can Vilumara 
(L'Hospitalet de Llobregat) 227.313,47 €
RAM REACT, als Serveis Territorials a Barcelona-comarques (II): Institut 
Alexandre Galí (Sant Pere de Ribes) i Institut Milà i Fontanals (Vilafranca del 
Penedès) 214.888,02 €
RAM REACT, als Serveis Territorials a Barcelona-comarques (III): Institut 
Escola Lluís Millet (Santa Coloma de Gramanet) 371.900,83 €
RAM REACT, als Serveis Territorials a Barcelona-comarques (IV): Institut Les 
Vinyes (Santa Coloma de Gramanet) 330.578,51 €
RAM REACT, als Serveis Territorials a Barcelona-comarques (V): Institut Alt 
Penedès (Vilafranca del Penedès) 330.590,00 €
RAM REACT, als Serveis Territorials a Barcelona-comarques (VI): Institut 
Joaquim Mir (Vilanova i la Geltrú) 371.910,00 €
RAM REACT, als Serveis Territorials a Barcelona-comarques (VII): Institut 
Manuel de Cabanyes (Vilanova i la Geltrú) 371.920,00 €
RAM REACT, als Serveis Territorials a Barcelona-comarques (VIII): Institut 
Escola Sant Jordi (Badalona) 371.930,00 €
RAM REACT, als Serveis Territorials a Barcelona-comarques (IX): Institut 
Margarida Xirgú (L'Hospitalet de Llobregat) 371.940,00 €
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RAM REACT, als Serveis Territorials a Barcelona-comarques (X): Institut 
Manuel Vázquez Montalbán (Sant Adrià de Besòs) 289.270,00 €
RAM REACT, als Serveis Territorials a Barcelona-comarques (XI): Institut 
Escola Jacint Verdaguer (Sant Sadurní d' Anoia) 231.404,96 €
RAM REACT, als Serveis Territorials a Barcelona-comarques (XII): Institut 
Torrent de les Bruixes (Santa Coloma de Gramenet) 371.940,00 €
RAM REACT, als Serveis Territorials a Barcelona-comarques (XIII): Institut 
Santa Eulàlia (L'Hospitalet de Llobregat) 289.280,00 €
RAM REACT, als Serveis Territorials a Barcelona-comarques (XIV): Institut El 
Foix (Santa Margarida i els Monjos) 330.600,00 €
Valor estimat del Lot 1 (26 actuacions) 8.856.158,18 €

 
• Lot 2: Serveis Territorials de Catalunya Central i Girona: 

Actuacions que integren el Lot 2 Pressupost 
 (IVA no inclòs)

RAM REACT, als Serveis Territorials a la Catalunya Central (I): Institut 
Manresa SIS (Manresa) i Institut Escola Castell d'Òdena (Òdena) 371.916,94 €
RAM REACT, als Serveis Territorials a la Catalunya Central (II): Institut 
Alexandre de Riquer (Calaf) i Institut Escola Piera (Piera) 413.249,26 €
RAM REACT, als Serveis Territorials a la Catalunya Central (III): Escola els 
Pins (Sallent) i Escola Sant Ramon (Cardona) 371.926,94 €
RAM REACT, als Serveis Territorials a la Catalunya Central (IV): Institut 
Antoni Pous i Argila (Manlleu) i Escola l'Era de dalt (Tona) 413.259,26 €
RAM REACT, als Serveis Territorials a la Catalunya Central (V): Institut Joan 
Mercader (Igualada) 413.223,14 €
RAM REACT, als Serveis Territorials a la Catalunya Central (VI): Institut 
Castellet (Sant Vicenç de Castellet) 413.210,00 €
RAM REACT, als Serveis Territorials a la Catalunya Central (VII): Escola 
Galceran de Pinós (Bagà) 247.980,00 €
RAM REACT, als Serveis Territorials a Girona (I): Escola CEE La Maçana 
(Salt) i Escola Deveses (Salt) 454.601,57 €
RAM REACT, als Serveis Territorials a Girona (II): CEE Ventijol (Blanes) i 
Institut Tossa (Tossa de Mar) 425.685,95 €
RAM REACT, als Serveis Territorials a Girona (III): Escola Bac de Cerdanya 
(Alp) 413.200,00 €
RAM REACT, als Serveis Territorials a Girona (IV): Escola Puig d'Arques 
(Cassà de la Selva) i Institut Roca Grossa (Lloret de Mar) 289.306,94 €
RAM REACT, als Serveis Territorials a Girona (V): Institut Ridaura (Castell - 
Platja d'Aro) 413.190,00 €
RAM REACT, als Serveis Territorials a Girona (VI): Institut Jaume Vicens i 
Vives (Girona) 165.350,00 €
RAM REACT, als Serveis Territorials a Girona (VII): Institut Montilivi (Girona) 413.180,00 €
RAM REACT, als Serveis Territorials a Girona (VIII): Institut El Pedró 
(L'Escala) i Institut Frederic Martí Carreras (Palafrugell) 247.976,94 €
RAM REACT, als Serveis Territorials a Girona (IX): Institut Garrotxa (Olot) 413.170,00 €
RAM REACT, als Serveis Territorials a Girona (X): Institut Pere Borrell 
(Puigcerdà) 413.160,00 €
RAM REACT, als Serveis Territorials a Girona (XI): Institut Sant Feliu (Sant 
Feliu de Guíxols) 413.150,00 €
RAM REACT, als Serveis Territorials a Girona (XII): Institut Elm (Sant Feliu de 
Guíxols) 371.940,00 €
RAM REACT, als Serveis Territorials a Girona (XIII): Institut Santa Coloma 
(Santa Coloma de Farners) 289.280,00 €
RAM REACT, als Serveis Territorials a Girona (XIV): Institut Pla de l'Estany 
(Banyoles) 413.140,00 €
Valor estimat del Lot 2 (21 actuacions) 7.781.096,94 €
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• Lot 3: Serveis Territorials de Lleida, Tarragona i Terres de l’Ebre: 
 

Actuacions que integren el Lot 3 Pressupost 
 (IVA no inclòs)

RAM REACT, als Serveis Territorials a Lleida (I): Institut Caparrella (Lleida) i 
Institut Ronda (Lleida) 371.979,26 €
RAM REACT, als Serveis Territorials a Lleida (II): Escola Albirka (Arbeca), 
Escola Bonavista (Bellcaire d'Urgell) i Escola Mare de Déu del Puig de Meià 
(Vilanova de Meià) 355.382,81 €
RAM REACT, als Serveis Territorials a Lleida (III): Institut Ribera del Sió 
(Agramunt) 413.130,00 €
RAM REACT, als Serveis Territorials a Lleida (IV): Institut Almatà (Balaguer) 289.300,00 €
RAM REACT, als Serveis Territorials a Lleida (V): Institut de La Pobla de 
Segur (La Pobla de Segur) 413.120,00 €
RAM REACT, als Serveis Territorials a Lleida (VI): Institut Josep Vallverdú 
(Les Borges Blanques) 330.560,00 €
RAM REACT, als Serveis Territorials a Lleida (VII): Institut Joan Oró (Lleida) 413.110,00 €
RAM REACT, als Serveis Territorials a Lleida (VIII): Institut Alfons 
Costafreda (Tàrrega) i Institut L'Estel (Sant Guim de Freixenet) 371.954,63 €
RAM REACT, als Serveis Territorials a Lleida (IX): Institut Francesc Ribalta 
(Solsona) 247.970,00 €
RAM REACT, als Serveis Territorials a Lleida (X): Institut Canigó 
(Almacelles) 413.100,00 €
RAM REACT, als Serveis Territorials a Tarragona (I): Escola Santa Creu de 
Calafell (Calafell) i Escola Serralló (Tarragona) 413.254,63 €
RAM REACT, als Serveis Territorials a Tarragona (II): Institut Escola 
d'Hoteleria i Turisme (Cambrils) 413.000,00 €
RAM REACT, als Serveis Territorials a Tarragona (III): Escola Solcunit 
(Cunit) 330.620,00 €
RAM REACT, als Serveis Territorials a Tarragona (IV): Institut d'Horticultura 
i Jardineria (Reus) 412.990,00 €
RAM REACT, als Serveis Territorials a Tarragona (V): Institut Lluís 
Domènech i Montaner (Reus) 412.980,00 €
RAM REACT, als Serveis Territorials a Tarragona (VI): Institut Gaudí (Reus) 412.970,00 €
RAM REACT, als Serveis Territorials a Tarragona (VII): Institut Josep Tapiró 
(Reus) 412.960,00 €
RAM REACT, als Serveis Territorials a Tarragona (VIII): Institut Pere Martell 
(Tarragona) 412.950,00 €
RAM REACT, als Serveis Territorials a Tarragona (IX): Institut Camí de Mar 
(Calafell) 412.940,00 €
RAM REACT, als Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre (I): Institut de 
l'Ebre (Tortosa) i Institut La Sènia (La Sènia) 454.609,26 €
RAM REACT, als Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre (II): Institut Sòl 
de Riu (Alcanar) i Institut Manuel Sales i Ferré (Ulldecona) 454.619,26 €
RAM REACT, als Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre (III): Institut de 
Flix (Flix) 495.867,77 €
RAM REACT, als Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre (IV): Institut La 
Candelera (L'Ametlla de Mar) 330.630,00 €
RAM REACT, als Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre (V): Institut Julio 
Antonio (Móra d'Ebre) 371.900,83 €
Valor estimat del Lot 3 (24 actuacions) 9.361.898,43 €

 
• Lot 4: Serveis Territorials Maresme-Vallès Oriental i Vallès Occidental 
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Actuacions que integren el Lot 4 Pressupost 
 (IVA no inclòs)

RAM REACT, als Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental (I): Institut 
Bisbe Sivilla (Calella) 413.090,00 €
RAM REACT, als Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental (II): Institut 
Maremar (El Masnou) 413.080,00 €
RAM REACT, als Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental (III): Institut 
Mediterrània (El Masnou) 413.070,00 €
RAM REACT, als Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental (IV): 
Institut Carles Vallbona (Granollers) 413.060,00 €
RAM REACT, als Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental (V): Institut 
de La Roca del Vallès (La Roca del Vallès) 413.050,00 €
RAM REACT, als Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental (VI): 
Institut Thos i Codina (Mataró) 413.040,00 €
RAM REACT, als Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental (VII): 
Institut Montmeló (Montmeló) 413.030,00 €
RAM REACT, als Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental (VIII): 
Institut de Tiana (Tiana) 413.020,00 €
RAM REACT, als Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental (IX): 
Institut Vicenç Plantada (Mollet del Vallès) 413.010,00 €
RAM REACT, als Serveis Territorials al Vallès Occidental (I): Escola 
Serraparera (Cerdanyola del Vallès) 371.900,83 €
RAM REACT, als Serveis Territorials al Vallès Occidental (II): Escola 
Arraona (Sabadell) 289.256,20 €
RAM REACT, als Serveis Territorials al Vallès Occidental (III): Institut Centre 
de Formació i Treball Flor de Maig (EE) (Cerdanyola del Vallès) 495.867,77 €
RAM REACT, als Serveis Territorials al Vallès Occidental (IV): Escola 
Ramon Llull (Rubí) 247.933,88 €
RAM REACT, als Serveis Territorials al Vallès Occidental (V): Escola Juan 
Ramón Jiménez (Sabadell) 371.980,00 €
RAM REACT, als Serveis Territorials al Vallès Occidental (VI): Escola La 
Floresta (Sabadell) 322.314,05 €
RAM REACT, als Serveis Territorials al Vallès Occidental (VII): Escola 
Ribatallada (Sabadell) 248.010,00 €
RAM REACT, als Serveis Territorials al Vallès Occidental (VIII): Escola 
Roureda (Sabadell) 371.990,00 €
RAM REACT, als Serveis Territorials al Vallès Occidental (IX): Escola 
Samuntada (Sabadell) 247.950,00 €
RAM REACT, als Serveis Territorials al Vallès Occidental (X): Institut 
Castellarnau (Sabadell) i Institut Joaquim Blume (Sabadell) 471.091,57 €
RAM REACT, als Serveis Territorials al Vallès Occidental (XI): Escola 
Enxaneta (Terrassa) 256.200,00 €
RAM REACT, als Serveis Territorials al Vallès Occidental (XII): Institut Can 
Planas (Barberà del Vallès) 289.270,00 €
RAM REACT, als Serveis Territorials al Vallès Occidental (XIII): Institut de 
Castellar (Castellar del Vallès) i Institut La Ribera (Montcada i Reixac) 296.694,21 €
RAM REACT, als Serveis Territorials al Vallès Occidental (XIV): Institut Duc 
de Montblanc (Rubí) 330.650,00 €
RAM REACT, als Serveis Territorials al Vallès Occidental (XV): Institut Torre 
del Palau (Terrassa) 247.960,00 €
RAM REACT, als Serveis Territorials al Vallès Occidental (XVI): Institut 
Badia del Vallès (Badia del Vallès) 165.350,00 €
Valor estimat del Lot 4 (25 actuacions) 8.741.868,51 €

 
En qualsevol cas, aquest valor màxim estimat té caràcter orientatiu i no vinculant i s’indica 
únicament a efectes de publicitat i de procediment d’adjudicació, sense que suposi en cap cas un 
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compromís d’execució efectiva. Infraestructures.cat no està obligada a adjudicar ni contractar un 
determinat nombre de contractes basats o d’import d’obres.  
 
3.- TERMINI DE VIGÈNCIA DE L’ACORD MARC, PRÒRROGA I TERMINI D'EXECUCIÓ DELS 
CONTRACTES BASATS:  
 
ACORD MARC: 
 

- Durada inicial: 12 mesos a comptar des de la data de la publicació en el Perfil del 
Contractant d’Infraestructures.cat de la formalització dels documents contractuals de l’Acord 
Marc. Aquesta publicació es produirà per a cada Lot després de la signatura del document 
de formalització de l’Acord Marc.  
 

- Pròrroga: no es preveu la possibilitat de prorrogar l’Acord Marc.. 
 
CONTRACTES BASATS:  
 

- El termini d’execució dels contractes basats serà el previst en els corresponents projectes 
aprovats pel Departament d’Educació.  
 

- Possibilitat d’ampliacions de termini segons el previst en la clàusula 32 del Plec relativa al 
compliment del termini d’execució de les obres. 

 
4.- EXISTÈNCIA DE CRÈDIT:  
 
El preu dels contractes basats objecte d’aquesta licitació s’abonarà a càrrec de la partida 
pressupostària 610.0002 FREACT1 del programa 421 corresponent a Inversions en edificis i altres 
construccions per compte aliè, amb finançament REACT, consignada al pressupost 
d’Infraestructures.cat.  
 
Els contractes basats seran finançats amb fons FEDER REACT-EU en què la Generalitat de 
Catalunya és la responsable del la seva gestió i control. 
 
Als efectes del que preveu l’art. 17.1 en relació amb l’art. 4.2, del Decret llei 5/2021, de 2 de febrer, 
pel qual s'aproven mesures urgents per a la implementació i gestió dels fons procedents del 
Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del fons REACT-EU per a l'Administració de la 
Generalitat de Catalunya i el seu sector públic, el codi de referència únic del projecte o iniciativa a 
la qual correspongui cada contracte basat s’identificarà en el respectiu anunci de licitació de cada 
contracte, a la Plataforma de serveis de contractació pública. 
 
5.- SUBJECTE AL SISTEMA INTEGRAT DE GESTIÓ: Sí 
 
6.- GARANTIA PROVISIONAL: No s’exigeix. 
 
7.- GARANTIA DEFINITIVA:  
 

Lot Pressupost mig de les obres del Lot 
(IVA no inclòs) Import garantia definitiva 

1 340.621,47 17.031,07 
2 370.528,43 18.526,42 
3 390.079,10€ 19.503,96€ 
4 349.674,74€ 17.483,74€ 

 
DELS CONTRACTES BASATS: el 5% del preu d’adjudicació (IVA no inclòs) dels contractes 
adjudicats en cada un dels lots. 
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8.- PERIODE DE GARANTIA: 
 
DE L'ACORD MARC: no s’estableix. 
 
DELS CONTRACTES BASATS: 12 mesos. 
 
9.- REQUISITS D’APTITUD DELS LICITADORS: els previstos en la clàusula 7 del Plec. 
 
SOLVÈNCIA/CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA: mitjançant l’acreditació de la disposició de 
la solvència prevista a la clàusula 7.2 B) o alternativament, de la següent classificació: 

 
Lot Grup Subgrup Categoria 
1 C 4 2 
2 C 4 3 
3 C 4 3 
4 C 4 2 

   
10.- TRAMITACIÓ:  
 
PROCEDIMENT: La licitació de l’Acord Marc resta subjecta a regulació harmonitzada segons 
s’estableix en els articles 19 i 20 de la LCSP, atès el valor màxim estimat de l’Acord Marc, que 
comprèn la totalitat dels Lots que integren l’objecte de la licitació; adjudicant-se mitjançant 
procediment obert d'acord amb allò establert pels articles 131, del 156 al 158 i 317 de 
l’esmentada Llei, atès que tot empresari interessat podrà presentar una oferta restant exclosa tota 
negociació dels termes del contracte amb els licitadors.  
 
FORMA DE TRAMITACIÓ: Urgent segons l’establert a l’article 119 LCSP, d’acord amb la 
justificació continguda en l’informe de necessitats i l’article 17.2 del Decret llei 5/2021, de 2 de 
febrer, pel qual s'aproven mesures urgents per a la implementació i gestió dels fons procedents del 
Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del fons REACT-EU per a l'Administració de la 
Generalitat de Catalunya i el seu sector públic (en endavant, Decret llei 5/2021). 
 
DIVISIÓ EN LOTS DE L’ACORD MARC: SÍ, 4 Lots, atenent al criteri de territorialitat respecte de 
les obres que seran objecte dels contractes basats. 
 
PARTICIPACIÓ A LA LICITACIÓ DELS LOTS I LIMITACIÓ DEL NOMBRE D’ADJUDICACIÓ DE 
LOTS DE L’ACORD MARC: 
 
Els licitadors podran participar en la licitació de tots els Lots en que es divideix l'Acord Marc.  
 
No s’estableix limitació en l’adjudicació de diversos lots a un mateix licitador.  
 
PARTICIPACIÓ A LA LICITACIÓ DELS CONTRACTES BASATS I LIMITACIÓ DEL NOMBRE 
D’ADJUDICACIONS DELS CONTRACTES BASATS:   
 
Els adjudicataris que hagin formalitzat el corresponent document de formalització de l’Acord Marc 
seran convidats a participar en la licitació de tots els contractes basats del/s Lot/s en que hagin 
estat adjudicataris, però un mateix licitador no podrà resultar adjudicatari de més de 4 
contractes basats per cada Lot quan aquests s’hagin d’executar simultàniament en el temps. En 
dit supòsit, quan un licitador ja hagi resultat adjudicatari de 4 contractes basats amb execució 
simultània del Lot, únicament podrà tornar a ser convidat a presentar oferta per als contractes 
basats d’aquell Lot: 
 

- quan el nombre d’ofertes adjudicatàries del Lot sigui inferior a 4 o, 
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- quan s’hagi de tornar a licitar un contracte basat en haver quedat deserta en una licitació anterior 
per manca de presentació d’ofertes o perquè les presentades haguessin estat rebutjades (i a la 
qual no havia estat convidat). 

 
A aquests efectes, es considera que les obres “s’executen simultàniament” quan es doni 
alguna de les següents circumstàncies: 
 

- Quan independentment del seu termini, la diferència entre les dates d’inici previstes de les 
obres és inferior o igual a 30 dies naturals o, 

- Si més del 70% de la previsió de certificació d’una d’elles (d’acord amb el fus de previsió 
de certificació) es desenvolupa durant l’execució de l’altra. 

 
Així mateix, un mateix licitador no podrà resultar adjudicatari d'un contracte basat si el Cap 
d'Obra que proposa resultés designat en més de 4 contractes basats a executar 
simultàniament, amb independència dels Lots dels que formessin part els contractes. 
 
TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA DEL PROCEDIMENT:  
 

- ACORD MARC: mitjançant l’eina de “Sobre Digital” accessible a l’espai virtual d’aquesta 
licitació, a l’adreça web https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures. 

 
- CONTRACTES BASATS: mitjançant l’eina de “Presentació Telemàtica d’Ofertes” accessible a 

l’espai virtual corresponent a cada licitació basada, a l’adreça web 
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures. 

 
11.- VARIANTS: NO s’accepten variants  
 
12.- PRESENTACIÓ DE PROPOSTES: 

 
ACORD MARC: La presentació es farà electrònicament  mitjançant l’aplicació de “Sobre 
Digital” accessible a l’espai virtual d’aquesta licitació, a l’adreça web següent: 
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures. 
 
Data: 6/07/2022 Hora: 13:00:00 hores. 
 
Les ofertes tindran una validesa mínima obligatòria de 4 mesos a partir de la data d’obertura 
del sobre núm. 2. 
 
Comunicació d’esmenes de la documentació del sobre núm. 1: 12/07/2022. 

 
OBERTURA DEL SOBRE NÚM. 2 (INTERNA): 18/07/2022. 

  
13.- MESA DE CONTRACTACIÓ: integrada pels membres que figuren en l’annex 4 del Plec. 
  

COMISSIÓ TÈCNICA: integrada pels membres que figuren en l’annex 4 del Plec 
 
14.- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ: 
 

- ACORD MARC: els previstos en l’annex 5 del Plec. 
 

Per cada Lot s’estableix un límit màxim de 30 adjudicataris de les ofertes que hagin estat 
les millor classificades d’acord amb els criteris d’adjudicació previstos en aquest Plec, sempre 
que existeixi un nombre suficient de licitadors admesos, i tenint en compte l’excepció prevista 
a l’apartat segon de la clàusula 11.1 Plec). Si aquest nombre fos inferior al nombre màxim 
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d’adjudicataris indicat pel Lot (30), seran adjudicataris tots els licitadors que hagin presentat 
ofertes admeses en el Lot corresponent: 

 
- CONTRACTES BASATS: els previstos en l’annex 6 del Plec  

 
15.- CRITERIS PER A LA DETERMINACIÓ DE L’EXISTÈNCIA D’OFERTES ANORMALMENT 
BAIXES:  
 

- ACORD MARC: no es preveuen. 
 

- CONTRACTES BASATS: els previstos en la clàusula 15 del Plec. 
 
16.- DOCUMENTACIÓ QUE ES FACILITARÀ ALS LICITADORS: 
 

- Aquest Plec de Clàusules Administratives Particulars 
- Plec de prescripcions per a l’elaboració del Pla de Treballs, el Pla de Seguretat i Salut i el 

Pla d’Assegurament de la Qualitat i Medi Ambient de l’obra. 
- Document d’altres especificitats tècniques particulars, que s’adjunta com annex 12 al 

Plec de Clàusules Administratives Particulars. 
 

17.- DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PER LES EMPRESES LICITADORES: 
 

- El sobre núm. 1, corresponent a la “Documentació General”, haurà d’incloure la 
documentació detallada en la clàusula 8.1 del Plec. 
 
Respecte del Document Europeu Únic de Contractació (DEUC) a incloure en el 
Sobre núm. 1 pels licitadors, en cas de concórrer en UTE, cadascuna de les 
empreses haurà de presentar el seu propi DEUC, fent constar en la declaració la 
seva concurrència en UTE. Així mateix, en el cas que, de conformitat amb allò 
previst a l’article 75 de la LCSP, el licitador basi la seva solvència en un tercer 
operador, o tingui intenció de subcontractar s’haurà d’indicar aquesta 
circumstància en el DEUC i aquest tercer haurà d’aportar el seu propi DEUC. 

- El sobre núm. 2, corresponent a la “Proposta quantificable amb criteris objectius”, 
haurà d’incloure la documentació detallada en la clàusula 8.2 del Plec, d’acord amb les 
particularitats següents: 
 
 “Actuacions similars”: tenen consideració d’actuacions similars en relació amb 

l’experiència del Cap d’Obra les següents: 
 

- Tipologia: obres de reforma, adequació o millora d’equipaments d’ús públic o 
privat. 

- Import mínim PEC final d’obra (IVA no inclòs): 300.000 euros. 
 
18.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ I OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL 
CONTRACTE:  Sí, en els contractes basats 

 
- És condició especial d’execució dels contractes basats: 
 

a) El compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable al Contractista dels contractes 
basats i als seus subcontractistes sense perjudici de les millores que pugui establir. 
 

b) El compliment dels Principis ètics i regles de conducta previstos en la clàusula 23 del 
Plec. 
 

c) Les obligacions d’informació del contractista previstes en la clàusula 45 del Plec, a 
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efectes de comprovació de pagaments per part del Contractista del contracte basat als 
subcontractistes (aplicable als contractes de tots els Lots si l’import de subcontractació 
és igual o superior al 30% del preu del contracte). 

 
- Té caràcter d’obligació essencial dels contractes basats: 

 
a) La condició especial esmentada de compliment del Conveni Sectorial i territorial 

aplicable al Contractista i als seus subcontractistes i el pagament durant l'execució del 
contracte dels salaris per part del Contractista als treballadors adscrits als contracte.   
 

b) El compromís d'adscripció del Cap d’Obra en els termes previstos a la clàusula 8.1.2 
del Plec. 
 

19.- SUBCONTRACTACIÓ EN ELS CONTRACTES BASATS: Sí. 
 
Limitació de partides o treballs que no es podran subcontractar: Sí. 
 
D’acord amb l’article 16.1.g) del Decret llei 5/2021, en cap cas s’admetrà la subcontractació de la 
prestació principal del contracte basat. En conseqüència, i de conformitat amb l’article 215.2.e) 
LCSP, no s’admetrà la subcontractació dels següents treballs: Treballs tècnics per aplicar 
processos, procediments i gestió de l’execució de les obres, d’acord amb l’encàrrec rebut i també 
els administratius i econòmics per desenvolupar i controlar la realització del projecte i obra, 
incloent les tasques en matèria de seguretat i salut de tots els intervinents en l’execució dels 
treballs, amb la capacitat financera suficient per fer-se càrrec de l’avançament del pagament de 
materials o serveis en el cas que sigui necessari. 
 
En conseqüència aquests treballs hauran de ser executats directament per l’adjudicatari o, en cas 
d’unió temporal d’empreses, per un participant en la mateixa. 
 
20.- REVISIÓ DE PREUS:  
 
Ni l’Acord Marc, ni els posteriors contractes basats en aquest, estaran subjectes a revisió de 
preus.  
 
21.- PAGAMENT DEL PREU DELS CONTRACTES BASATS:  
 
El pagament de les certificacions dels contractes basats es realitzarà en els terminis establerts per 
l’article 198 de la LCSP i d’acord amb el previst en la clàusula 55 del Plec. 
 
22.- ALTRES ESPECIFICITATS I CONDICIONS DELS CONTRACTES BASATS EN L’ACORD 
MARC: 
 

- Les factures de les certificacions d’obra tindran assignat el núm. d’expedient que 
s’informarà a l’adjudicatari i s’adreçaran a: “Generalitat de Catalunya, NIF: S-0811001-G, 
gestionada mitjançant INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, 
SAU, en la seva condició de mitjà propi personificat”. 

 
23.- MODIFICACIÓ PREVISTA:  
 

ACORD MARC: Sí 
 

- Límit de modificació: 10% del valor estimat de l’Acord Marc. 
- Condicions que poden justificar la modificació: es preveu la possibilitat de modificar l’Acord 

Marc en cas que durant la seva vigència: 
 Sorgeixin necessitats que comportin la substitució de determinades actuacions 

d’obres RAM d’equipaments públics del Departament d’Educació, prèvia aprovació de 
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les noves incorporacions per part del mateix Departament. 
 Sorgeixin necessitats addicionals en relació amb noves obres RAM d’equipaments 

públics del Departament d’Educació, no previstes en el moment de la publicació del 
present plec, prèvia aprovació de les noves incorporacions per part del mateix 
Departament. 

Aquestes actuacions requeriran que estiguin finançadades amb els fons procedents del 
programa d’Ajuda a la Recuperació per a la Cohesió i els Territoris d'Europa (en endavant, 
fons FEDER REACT-EU). 

 
CONTRACTES BASATS: No 

 
24.- LICITACIÓ SUSCEPTIBLE DE RECURS ESPECIAL EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ:  
 

- ACORD MARC: Sí 
 

- CONTRACTES BASATS: No (atès que el valor estimat de les actuacions de cada 
contracte basat serà inferior a 3.000.000 euros, IVA no inclòs), sens perjudici de la 
possibilitat d’interposar recurs administratiu d’acord amb la clàusula 18 del Plec. 

 
25.- NORMATIVA SECTORIAL APLICABLE: 

 
- Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi tècnic de l’edificació. 
- Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació. 
- Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions mínimes de 

seguretat i de salut en les obres de construcció. 
- Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.Reial decret 171/2004, de 

30 de gener, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de 
prevenció de riscos laborals, en matèria de coordinació d’activitats empresarials. 
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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA LICITACIÓ DE 
L’ACORD MARC PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES RAM D’EQUIPAMENTS 
PÚBLICS DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ AMB FINANÇAMENT “NEXT GENERATION 
EU”, PROVINENT DE L’AJUDA A LA RECUPERACIÓ PER A LA COHESIÓ I ELS TERRITORIS 
D’EUROPA (FEDER REACT-UE) COM A PART DE LA RESPOSTA DE LA UNIÓ A LA 
PANDÈMIA DE LA COVID-19. CLAU: EDU-21902 – FEDER  REACT - EU  
 
I.- DISPOSICIONS GENERALS 
 
1.- OBJECTE 
 
1.1.- L'objecte de l’Acord Marc és establir els requisits i condicions que regiran l’adjudicació dels 
contractes basats per a l’execució de les obres de reforma, adequació i modificació, RAM, 
d’equipaments públics del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya amb 
finançament “Next Generation EU”, provinent de l’ajuda a la recuperació per a la cohesió i els 
territoris d’Europa (FEDER REACT-UE) com a part de la resposta de la Unió a la pandèmia de la 
covid-19 
 
El Lots en que s’estructura l’Acord Marc s’identifiquen en l’Apartat 1 i 2 del quadre de 
característiques (en endavant, QC). 
 
La subscripció de l’Acord Marc pels adjudicataris dels Lots no comporta per part 
d’Infraestructures.cat cap obligació d’adjudicar un nombre determinat de contractes basats. Per 
aquest motiu, el fet que els adjudicataris no subscriguin cap contracte basat del Lot, no generarà 
cap dret indemnitzatori al seu favor. 
 
1.2.- L’expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú de 
contractes (CPV) és la que consta en l’Apartat 1 del QC. 
 
2.- DADES ECONÒMIQUES I EXISTÈNCIA DE CRÈDIT 
 
2.1.- El valor màxim estimat de l’Acord Marc corresponent a cada Lot és el que consta a l’Apartat 
2 del QC.  
 
El mètode de càlcul emprat per a determinar el valor màxim estimat de l’Acord Marc és el que 
figura en l’Apartat 2 del QC. 
 
2.2.- El preu dels contractes basats en l’Acord Marc objecte d’aquesta licitació s’abonarà a càrrec 
de la partida pressupostària detallada en l’Apartat 4 del QC. 
 
2.3.- El preu dels contractes basats en l’Acord Marc serà el d’adjudicació, d’acord amb l’oferta 
econòmica efectuada pel licitador que resulti adjudicatari, al que s’afegirà l’IVA corresponent, en 
cas de no correspondre legalment l’exempció d’aquest impost. 
 
Malgrat aquest preu inicial, el preu de l’obra contractada no serà per ajustament o per tant alçat, 
essent el seu preu final el que resulti d’aplicar a les unitats d’obra realment executades segons el 
Projecte, els preus establerts per a cadascuna en el quadre de preus unitaris que corresponguin. 
Aquest preu final inclou un 13%, en concepte de despeses generals i d’empresa del Contractista, i 
també en un 6%, en concepte de benefici industrial del Contractista. 
 
2.4.- En el preu inicial del contracte basat i en els preus unitaris del document de desglossament i 
detall s’entendran inclosos els tributs, les taxes, els cànons de qualsevol tipus que siguin 
d’aplicació, així com totes les despeses que s’originin com a conseqüència de les obligacions 
establertes en la clàusula 31 del Plec.  
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3.- DOCUMENTACIÓ QUE ES FACILITARÀ ALS LICITADORS 
 
3.1.- A partir de la data de publicació de l’anunci de licitació els interessats tindran accés lliure, 
directe, complet i gratuït a aquest Plec i a la documentació que regeix la licitació al perfil 
d’Infraestructures.cat residenciat a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la 
Generalitat de Catalunya (https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures), en 
endavant PSCP. 
 
3.2.- La documentació que es facilitarà als licitadors és la detallada a l’Apartat 16 del QC. 
 
3.3.- Els licitadors podran fer qualsevol consulta formal sobre les característiques i l’abast de la 
documentació posada a la seva disposició, mitjançant l’apartat de consultes de la PSCP. Atès que 
aquesta licitació es tramita amb caràcter urgent d’acord amb els articles 119.2.b) apartat 5è i 138.3 
LCSP, Infraestructures.cat respondrà a les consultes rebudes dels licitadors, com a màxim, 4 dies 
abans de la data límit fixada per a la recepció de les ofertes, a condició que les haguessin formulat 
al menys 7 dies abans de la data límit de presentació d’ofertes.  
 
3.4.- Cas que es realitzin aclariments a allò disposat al Plec i/o a la documentació integrant de la 
licitació, les respostes tindran caràcter vinculant i es faran públiques a la PSCP. 

 
4.- TERMINI DE VIGÈNCIA DE L’ACORD MARC I DELS CONTRACTES BASATS 
 
4.1.- L’Acord Marc, d'acord amb l’Apartat 3 del QC, tindrà una durada de 12 mesos, iniciant la 
seva vigència el dia següent de la data de la publicació de la formalització dels documents 
contractuals de l’Acord Marc a la PSCP. 
 
L’Acord Marc no es podrà prorrogar.  
 
Arribada la data de finalització del termini de vigència de l’Acord Marc, continuaran vigents els 
contractes basats de l’Acord Marc perfeccionats.  
 
4.2.- El termini d’execució dels contractes basats serà el previst en el projecte aprovat pel 
Departament d’Educació de les actuacions previstes en l’Acord Marc. 
 
El còmput d’aquest termini començarà l’endemà de la formalització de l’Acta de replanteig de les 
obres de cadascun dels contractes basats, amb les excepcions que es puguin recollir en aquesta 
acta. 
 
Es podran adjudicar contractes basats en l’Acord Marc al llarg de tota la vigència del mateix. La 
finalització de la vigència de l’Acord Marc, no impedirà la continuïtat de la vigència dels contractes 
basats, sempre i quan aquests contractes basats s’hagin adjudicat abans de l’extinció de l’Acord 
Marc. 
 
5.- OFERTES DE L’ACORD MARC: NORMES GENERALS 
 
5.1.- Les ofertes es referiran al conjunt de les obres previstes en els lots del Quadre de 
Característiques i no s'admetran ofertes parcials o d'execució d’obres concretes de cada Lot de 
l’Acord Marc. 
 
5.2.- Les ofertes es podran presentar fins a l’hora del dia que s’indiqui en els anuncis de licitació i a 
la PSCP. La presentació de les ofertes es farà electrònicament, mitjançant l’aplicació de “Sobre 
Digital”. 
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5.3.- Tots els licitadors han d'assenyalar en el moment de presentar llurs ofertes un domicili, un 
telèfon, un fax i una adreça de correu electrònic per a les comunicacions i relacions que en general 
es derivin de la licitació o que de qualsevol manera puguin afectar al licitador. 
5.4.- Les ofertes tindran una validesa mínima obligatòria de 4 mesos comptats a partir de la data 
d'obertura del Sobre núm. 2 que tindrà lloc el dia assenyalat en l’Apartat 12 del QC. Passat 
aquest termini sense que Infraestructures.cat hagi acordat l'adjudicació de l’Acord Marc o la 
resolució de la licitació en un altre sentit, els licitadors admesos a la licitació tindran dret a retirar la 
seva oferta. Les ofertes que no siguin retirades s'entendran vàlides i vinculants per al licitador a 
tots els efectes previstos a aquest Plec. 
 
5.5.- Les ofertes constaran dels sobres assenyalats a l’Apartat 17 del QC, signats 
electrònicament pel licitador cas d’ésser persona natural, o per la persona que el representi, cas 
de persona jurídica. 
 
Les empreses estrangeres que contractin a Espanya presentaran la documentació traduïda de 
forma oficial al català o al castellà.  
 
Les ofertes es presentaran escrites a màquina o d’altres tipus d’impressió mecànica o informàtica i 
no s'acceptarà cap document manuscrit ni amb omissions, errades o esmenes que no permetin 
conèixer clarament les condicions per valorar l'oferta.  
 
5.6.- L’Òrgan de Contractació no podrà divulgar la informació facilitada pels empresaris que 
aquests hagin designat com a confidencial en el moment de presentar la seva oferta. Els 
documents i les dades presentats pels licitadors es poden considerar de caràcter confidencial si 
inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual, i quan la seva 
difusió a terceres persones pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims i/o 
perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui 
ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter 
personal, o qualsevol altra informació el contingut de la qual pugui ser utilitzat per a falsejar la 
competència, ja sigui en aquest procediment de contractació o en d’altres posteriors. 
 
Si escau, els licitadors han de presentar una declaració de confidencialitat, dintre del sobre que 
contingui la informació considerada com a confidencial, que ha de ser necessària i proporcional a 
la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els 
documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s’admeten declaracions 
genèriques o no justificades del caràcter confidencial. La manca de presentació de l’esmentada 
declaració de confidencialitat s’entendrà com a declaració per part del licitador de no 
confidencialitat de la informació continguda en l’oferta. 
 
Sens perjudici de la declaració de confidencialitat dels licitadors, davant d’una petició d’informació 
correspon a l’Òrgan de Contractació valorar si aquesta qualificació és correcta, d’acord amb els 
principis de publicitat i de transparència que regeixen l’actuació administrativa, i corregir-la si 
s’escau, prèvia audiència dels licitadors. 
 
En cap cas tenen caràcter confidencial la proposta quantificable amb criteris objectius continguda 
en el sobre núm. 2 ni les dades contingudes al Document Europeu Únic de Contractació (DEUC) 
que consten a registres públics. 
 
5.7.- En cas que el licitador tingui vincles privilegiats per conflicte d’interessos, personals, familiars, 
professionals, econòmics, polítics o qualssevol altres amb membres de l’Òrgan de Contractació, 
directius, comandaments, càrrecs administratius o empleats d’Infraestructures.cat, caldrà que ho 
indiqui en el DEUC amb la concreció d’aquests vincles. La manca de comunicació s’entendrà com 
a declaració per part del licitador conforme no es troba incurs en conflicte d’interessos. 
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5.8.- Quan l’empresari estigui inscrit en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades 
del Sector Públic, en el Registre Oficial d’Empreses Classificades de la Junta Consultiva de 
Contractació Pública de Catalunya, el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat 
de Catalunya o consti en una base de dades nacional d’un Estat membre de la Unió Europea, com 
un expedient virtual de l’empresa, un sistema d’emmagatzematge electrònic de documents o un 
sistema de precalificació, i aquests siguin accessibles de forma gratuïta per Infraestructures.cat, no 
estarà obligat a presentar els documents justificatius o altres proves documentals de les dades 
inscrites als esmentats registres. 
 
5.9.- Les condicions de participació als diferents Lots de la licitació i de limitació del nombre 
d’adjudicacions de Lots i de contractes basats en l’Acord Marc són les previstes en l’Apartat 10 
del QC. 
 
Cap licitador podrà presentar més d’una oferta per Lot ni subscriure cap oferta en un Lot en unió 
temporal amb d’altres si ho ha fet individualment ni figurar en més d’una unió temporal en el mateix 
Lot. En cas de fer-ho serà causa de la no admissió de totes les propostes subscrites per aquest. 
 
5.10.- No seran admeses, en cap cas, les ofertes d’aquelles persones a les quals concorri alguna 
de les circumstàncies previstes a l’article 71 de la LCSP. 
 
5.11.- L’Òrgan de Contractació prendrà les mesures necessàries per a garantir que la participació 
en la licitació de les empreses que haguessin participat prèviament en l’elaboració de les 
especificacions tècniques o dels documents preparatoris del contracte o haguessin assessorat a 
l’Òrgan de Contractació durant la preparació del procediment de contractació, no falseja la 
competència.  
 
Entre les mesures per a garantir la participació es troba la comunicació a la resta de licitadors de la 
informació intercanviada en el marc de la participació en la preparació del procediment de 
contractació o com a resultat d’ella i l’establiment de terminis adequats per a la presentació 
d’ofertes. 
 
No obstant l’anterior, quan no hi ha hagi cap altre mitjà per a garantir el compliment del principi 
d’igualtat de tracte no seran admeses les ofertes presentades pels licitadors en el supòsit abans 
esmentat.  
 
En tot cas, i abans de procedir a l’exclusió del licitador que hagi participat en la preparació del 
contracte, se li atorgarà un termini d’audiència per a que justifiqui que la seva participació en la 
fase preparatòria no pot tenir l’efecte de falsejar la competència o de dispensar-li un tracte 
privilegiat respecte de la resta de licitadors. 
 
5.12.- Les ofertes seran secretes i hauran d’ajustar-se a allò previst en aquest Plec i la 
documentació relacionada a l’Apartat 16 del QC en relació amb la clàusula 8. La presentació de 
proposicions implica l’acceptació incondicionada pels licitadors del contingut del Plec i de les 
condicions de la citada documentació, sense cap excepció ni reserva, així com l’autorització a la 
Mesa de Contractació i Òrgan de Contractació per a consultar les dades recollides al Registre 
Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic, Registre Oficial d’Empreses 
Classificades de la Junta Consultiva de Contractació Pública de Catalunya i Registre Electrònic 
d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya o en les llistes oficials d’operadors 
econòmics d’un Estat membre de la Unió Europea.  
 
5.13.- Si durant la tramitació del present procediment i abans de l’adjudicació de l’Acord Marc o 
dels contractes basats es produís l’extinció de la personalitat jurídica de l’empresa licitadora per 
fusió, escissió, transmissió del seu patrimoni empresarial o d’una branca d’activitat, la succeirà en 
la seva posició en el procediment la societat absorbent, la resultant de la fusió, la beneficiària de 
l’escissió o l’adquirent del patrimoni o de la corresponent branca d’activitat, sempre que reuneixi 
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les condicions de capacitat i absència de prohibicions de contractar i acrediti la seva solvència i 
classificació, quan aquesta sigui exigible, en les condicions exigides al present Plec per a poder 
participar en el procediment d’adjudicació. 
 
6.- ÚS DE MITJANS ELECTRÒNICS 
 
6.1.- D’acord amb les disposicions addicionals quinzena i setzena de la LCSP, el conjunt de 
tràmits, actuacions i comunicacions que es facin durant el procediment de contractació que es 
licita, entre els licitadors i Contractistes i Infraestructures.cat, es realitzaran per mitjans electrònics, 
informàtics i telemàtics, i es dirigiran a l’adreça de correu electrònic que l’empresa hagi indicat a 
l’efecte. 
 
6.2.- Presentació de les ofertes electrònicament  
 

  6.2.1.- Presentació de les ofertes de l’Acord Marc mitjançant l’aplicació de “Sobre Digital” 
 

Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica d’ofertes es troben 
disponibles a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de Serveis de Contractació 
Pública, a l’adreça web següent:  
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xhtml?se
t-locale=ca_ES 
 
Les ofertes es presentaran electrònicament mitjançant l’aplicació de “Sobre Digital” accessible a 
l’espai virtual d’aquesta licitació, a l’adreça web següent: 
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures.  
 
Des d’aquesta adreça, s’accedeix a l’espai web que permet a les empreses licitadores la 
preparació i presentació d’ofertes, mitjançant l’eina web de Sobre Digital, seguint els passos 
següents:  
 
En primer lloc, les empreses licitadores han d’omplir un formulari per donar-se d’alta a l’eina web 
del Sobre Digital i, a continuació, rebran un missatge d’activació al/s correu/s electrònic/s indicat/s 
en aquest formulari d’alta.  
 
Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari d’inscripció de 
l’eina de Sobre Digital, que seran les emprades per enviar correus electrònics relacionats amb l’ús 
de l’eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes que les que designin en el seu DEUC per a 
rebre els avisos de notificacions i comunicacions mitjançant les notificacions electròniques. 
 
Les empreses licitadores han de conservar aquest correu electrònic, atès que l’enllaç que es conté 
en el missatge d’activació, és l’únic accés per presentar les ofertes a través del Sobre Digital. 
 
Un cop dins de l’espai web de presentació d’ofertes, les empreses licitadores han de preparar tota 
la documentació requerida i adjuntar-la en format electrònic. Les empreses licitadores poden 
preparar i enviar aquesta documentació de forma esglaonada.  
 
Per poder iniciar la tramesa de la documentació, les empreses licitadores han d’introduir una 
paraula clau per a cada sobre amb documentació xifrada que formi part de la licitació. En el cas 
del sobre núm. 1 (documentació general) no cal paraula clau, atès que la documentació no està 
xifrada.  
 
Una vegada complimentada tota la documentació que formarà part de l’oferta i adjuntats els 
documents que la conformen, es farà la presentació pròpiament dita de l’oferta.  
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Cal tenir en compte que l’eina de Sobre Digital no permet suprimir o modificar les ofertes un cop 
presentades; sí és possible en qualsevol moment anterior a l’enviament de l’oferta. En cas que una 
empresa licitadora presenti dues o més ofertes a un mateix Lot / contracte dins del termini de 
presentació d’ofertes, pretenent que l’última substitueixi a una o unes ofertes anteriors, ha 
d’informar-ho així fefaentment a l’Òrgan de contractació (mitjançant un correu a l’adreça 
licitacio@infraestructures.cat) i aquest o, en el seu cas, la Mesa de Contractació, valorarà el que 
procedeixi respecte d’aquestes ofertes. 
 
En cas de fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina de Sobre Digital el darrer dia de presentació 
de les proposicions, Infraestructures.cat ampliarà el termini de presentació de les mateixes el 
temps que es consideri imprescindible. A tal efecte, es modificarà el termini de presentació 
d’ofertes que es publicarà a la PSCP via esmena.  
 
Quan ja s’ha realitzat l’enviament de la documentació i es sol·licita la presentació de l’oferta, l’eina 
de Sobre Digital genera un resum de la documentació presentada que la persona apoderada de 
l’empresa ha de signar electrònicament. Un cop signat, cal fer la tramesa del document a través de 
l’espai virtual. Amb la presentació d’aquest document al registre d’entrada es considera 
presentada l’oferta a tots els efectes. Aquest resum es registra electrònicament i és on consta la 
data i hora de presentació de l’oferta.  
 
Per poder fer l’enviament de la seva proposta i signar el resum generat per l’eina de Sobre Digital, 
l’empresa licitadora s’ha d’identificar i signar amb un certificat digital (de signatura electrònica 
avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electrònica) emès o admès 
pel Consorci Administració Oberta de Catalunya (en endavant, AOC). En l’obertura dels sobres es 
validen totes les signatures mitjançant la Plataforma de Serveis d’Identificació i Signatura (en 
endavant, PSIS) del Consorci AOC. 
 
És en el moment d’enviar la documentació que es realitza el xifratge de les ofertes. El desxifrat 
d’aquestes ofertes es realitza mitjançant la paraula clau que les empreses licitadores hauran 
introduït prèviament. Les empreses licitadores realitzen la custòdia de la/es paraula/es clau 
per iniciar el procés de desxifrat de les ofertes presentades un cop arribat el dia i l’hora 
establerts. 
 
Les empreses licitadores han de recordar i/o guardar la/les paraula/es clau, atès que 
l’eina de Sobre Digital no guarda ni recorda les contrasenyes introduïdes. Abans de 
confirmar l’enviament de l’oferta s’han de confirmar (tornar a introduir) totes les paraules clau. 
Transcorregudes 24 hores des de la finalització del termini de presentació d’ofertes, l’eina de 
Sobre Digital sol·licitarà que els licitadors ingressin la/les paraules clau per poder realitzar el 
desxifrat de la documentació de les ofertes. Els licitadors rebran un correu i hauran d’accedir a 
l’eina per a introduir-les.  
 
D’acord amb el que preveu la Disposició addicional setzena de la LCSP, la tramesa per mitjans 
electrònics de les ofertes podrà efectuar-se en dues fases, transmetent primer l’empremta digital 
de la documentació (hash) que correspon al resum criptogràfic del document, dins del termini de 
presentació d’ofertes, amb la recepció de la qual es considerarà efectuada la seva presentació a 
tots els efectes, i després d’aquest termini, s’obre un període de 24 hores addicional per a finalitzar 
l’enviament efectiu de la documentació de l’oferta pròpiament. Aquesta documentació ha de 
coincidir totalment amb el contingut de l’empremta digital enviada prèviament, sense que s’hagi 
produït cap modificació dels fitxers que configuren la documentació de l’oferta. De no efectuar-se 
aquesta segona remissió en el termini de 24 hores, es considerarà que l’oferta ha estat retirada. 
Tanmateix, el fet que la documentació enviada no coincideixi totalment amb el contingut de 
l’empremta digital en els termes indicats, serà causa d’exclusió de l’oferta.   
 
Els licitadors podran fer una còpia de seguretat dels documents electrònics presentats que, en cas 
de necessitat, Infraestructures.cat sol·licitarà als licitadors en suport físic electrònic o per ser 
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tramès per mitjà de correu electrònic a l’adreça licitacio@infraestructures.cat per tal de poder 
accedir al contingut dels documents en cas que estiguin malmesos. Aquesta còpia  haurà de 
contenir una còpia de l’oferta amb exactament els mateixos documents –amb les mateixes 
empremtes digitals– que els aportats en l’oferta mitjançant l’eina de Sobre Digital. Per tant, 
aquests arxius no poden manipular-se per tal de no variar-ne l’empremta electrònica, que és la que 
es comprovarà per assegurar la coincidència dels documents de la còpia de seguretat, tramesos 
en suport físic electrònic, i dels tramesos en l’oferta, a través de l’eina de Sobre Digital. Si la còpia 
no compleix amb aquests requisits no serà admesa. Així mateix, cal tenir en compte que aquesta 
còpia no podrà ser emprada en el cas d’haver enviat documents amb virus a través de l’eina de 
Sobre Digital, atesa la impossibilitat tècnica en aquests casos de poder fer la comparació de les 
empremtes electròniques i, per tant, de poder garantir la no modificació de les ofertes un cop 
finalitzat el termini de presentació. 
 

  6.2.2.- Presentació de les ofertes dels contractes basats mitjançant l’aplicació de “Presentació 
Telemàtica d’Ofertes” 
 
Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica d’ofertes es troben 
disponibles a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de Serveis de Contractació 
Pública, a l’adreça web següent: 
https://contractacio.gencat.cat/web/.content/contractar/contractacio-electronica-empreses/elicita-
contractar/presentacio-telematica/guia-empreses.pdf 
 
La documentació es presentarà electrònicament mitjançant l’eina de Presentació Telemàtica 
d’Ofertes accessible a l’espai virtual d’aquesta licitació, a l’adreça web següent: 
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures 
 
Des d’aquesta adreça, s’accedeix a l’espai web que permet a les empreses licitadores la 
preparació i presentació d’ofertes, mitjançant l’eina web de Presentació Telemàtica d’Ofertes, 
seguint els passos següents: 
 
Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari de presentació de 
l’eina de Presentació Telemàtica d’Ofertes que seran les emprades per enviar correus electrònics 
relacionats amb l’ús de l’eina, han de ser les mateixes que les que designin en la seva Declaració 
Responsable per a rebre els avisos de notificacions i comunicacions mitjançant les notificacions 
electròniques. 
 
Les empreses licitadores han de conservar aquest correu electrònic, atès que l’enllaç que es conté 
en el missatge d’activació, és l’únic accés per presentar les ofertes a través de l’eina de 
Presentació Telemàtica d’Ofertes. 
 
Un cop dins de l’espai web de presentació d’ofertes, les empreses licitadores han de preparar tota 
la documentació requerida i adjuntar-la en format electrònic.  
 
Una vegada complimentada tota la documentació que formarà part de l’oferta i adjuntats els 
documents que la conformen, es farà la presentació pròpiament dita de l’oferta.  
 
A partir del moment en què l’oferta s’hagi presentat, ja no es podrà modificar la documentació 
tramesa. Un cop presentada l’oferta, l’eina no permet presentar noves ofertes substitutives o 
rectificatòries de les ja presentades amb el NIF del licitador. 
 
En cas de fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina de “Presentació Telemàtica d’Ofertes” el 
darrer dia de presentació de les proposicions, Infraestructures.cat ampliarà el seu termini de 
presentació el temps que es consideri imprescindible. A tal efecte, es modificarà el termini de 
presentació d’ofertes que es publicarà a la PSCP via esmena.  
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Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte.  
 
El licitador podrà fer una còpia de seguretat dels documents electrònics presentats que, en cas de 
necessitat, Infraestructures.cat sol·licitarà al licitador en suport físic electrònic o per ser tramesa 
per correu electrònic a l’adreça licitacio@infraestructures.cat, per tal de poder accedir al contingut 
dels documents en cas que estiguin malmesos. Aquesta copia haurà de contenir una còpia de 
l’oferta amb exactament els mateixos documents – amb les mateixes empremtes digitals – que els 
aportats en l’oferta mitjançant l’eina de “Presentació telemàtica d’ofertes”. Per tant, aquests arxius 
no poden manipular-se per tal de no variar-ne l’empremta electrònica, que és la que es 
comprovarà per assegurar la coincidència dels documents de la còpia de seguretat, tramesos en 
suport físic electrònic, i dels tramesos en l’oferta, a través de l’eina de “Presentació telemàtica 
d’ofertes”. Si la còpia no compleix amb aquests requisits no serà admesa. Així mateix, cal tenir en 
compte que aquesta còpia no podrà ser emprada en el cas d’haver enviat documents amb virus a 
través de l’eina de “Presentació telemàtica d’ofertes”, atesa la impossibilitat tècnica en aquests 
casos de poder fer la comparació de les empremtes electròniques i, per tant, de poder garantir la 
no modificació de les ofertes un cop finalitzat el termini de presentació. 
 
6.3.- Especificitats aplicables a l’obertura de les ofertes 

   
  6.3.1.- Especificitats aplicables a l’obertura del “Sobre Digital” (Acord Marc) 

 
Infraestructures.cat accedirà a la documentació del Sobre núm. 1 (Documentació general), 24 
hores després de finalitzar el termini de presentació d’ofertes i un cop les persones assignades per 
Infraestructues.cat que permeten l’obertura dels sobres (anomenades custodis) hagin aplicat, amb 
el quòrum mínim, les seves credencials. En cas d’existència de defectes o omissions esmenables, 
s’enviarà una notificació per correu electrònic requerint al licitador que accedeixi a l’eina web de 
Sobre Digital per tal que presenti a través d’aquesta eina els documents sol·licitats. 
 
Per a l’obertura del Sobre núm. 2 (Proposta quantificable amb criteris objectius) caldrà que 
prèviament les empreses licitadores introdueixin les paraules clau, necessàries per a desxifrar les 
ofertes en l’espai virtual del Sobre Digital.  
 
En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau no es podrà accedir al 
contingut del sobre xifrat. En aquest sentit, cal tenir en compte que la presentació d’ofertes a 
través de l’eina de Sobre Digital, es basa en el xifratge de la documentació i requereix 
necessàriament la introducció per part de les empreses licitadores de la/les paraula/es clau, que 
només elles custodien durant tot el procés, per poder accedir al contingut xifrat dels sobres. Per 
tant, les ofertes de les empreses licitadores que no introdueixin les paraules clau, quedaran 
excloses de la licitació. 
 
En el moment que les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciarà el procés de 
desxifrat de la documentació enviada, i els documents quedaran guardats en un espai virtual 
securitzat que garanteix la inaccessibilitat a la documentació abans de l’obertura dels Sobres núm. 
2.  L’accés a la documentació guardada en aquest espai securitzat només es pot realitzar amb 
l’aplicació de credencials del quòrum mínim de custodis i en el termini (data i hora) establert. 
 
Per a realitzar l’obertura dels sobres digitals és necessari que hi hagi el quòrum mínim establert 
dels custodis (mínim de dos), que poden ser membres de la Mesa de Contractació, i hauran 
d’aplicar les seves credencials en un període de temps preestablert.  
 
Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de programa o 
codi nociu. En cap cas es poden obrir els documents afectats per un virus amb les eines 
corporatives de la Generalitat de Catalunya. Així, és obligació de les empreses contractistes 
passar els documents per un antivirus i, en cas d’arribar documents de les seves ofertes amb 
virus, serà responsabilitat d’elles que Infraestructures.cat no pugui accedir al contingut d’aquests.  
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En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en blanc o 
sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la Mesa de Contractació valorarà, en 
funció de quina sigui la documentació afectada, les conseqüències jurídiques respecte de la 
participació d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat 
d’accedir o conèixer el contingut d’algun dels documents que composen una proposició, fins al 
punt que la Mesa de Contractació pot optar per excloure l’empresa d’aquesta licitació, en cas de 
tractar-se de documents imprescindibles per conèixer i valorar l’oferta. 

   
  6.3.2.- Especificitats aplicables a l’obertura de les ofertes amb “Presentació Telemàtica” 

(contractes basats) 
 

Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de programa o 
codi nociu. En cap cas es poden obrir els documents afectats per un virus amb les eines 
corporatives de la Generalitat de Catalunya. Així, és obligació de les empreses contractistes 
passar els documents per un antivirus i, en cas d’arribar documents de les seves ofertes amb 
virus, serà responsabilitat d’elles que Infraestructures.cat no pugui accedir al contingut d’aquests. 
 
En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en blanc o 
sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la Mesa de Contractació valorarà, en 
funció de quina sigui la documentació afectada, les conseqüències jurídiques respecte de la 
participació d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat 
d’accedir o conèixer el contingut d’algun dels documents que composen una proposició, fins al 
punt que la Mesa de Contractació pot optar per excloure l’empresa d’aquesta licitació, en cas de 
tractar-se de documents imprescindibles per conèixer i valorar l’oferta. 
 
6.4.- Certificats digitals  
 
D’acord amb la disposició addicional primera del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures 
urgents en matèria de contractació pública, serà suficient l'ús de la signatura electrònica avançada 
basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electrònica en els termes previstos en el 
Reglament (UE) 910/2014/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu 
a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions electròniques en el 
mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE. Per tant, aquest és el nivell de 
seguretat mínim necessari del certificat de signatura electrònica admesa per a la signatura del 
DEUC i de l’oferta.  
 
Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats qualificats a qualsevol 
país de la Unió Europea d’acord amb l’article 25.3 del Reglament (UE) 910/2014/UE sobre 
identificació electrònica i serveis de confiança, esmentat, el qual disposa que “una signatura 
electrònica qualificada basada en un certificat qualificat emès a un Estat membre serà reconeguda 
com a signatura electrònica qualificada a la resta dels Estats membres. 
 
6.5.- Adreça de correu electrònic a efectes de notificacions 
 
Els licitadors han d’indicar una adreça de correu electrònic i, addicionalment, un número de 
telèfon mòbil, on rebre els avisos de la posada a disposició de la notificació i designar la/les 
persona/es autoritzada/es a accedir a les notificacions. Per tal de garantir la recepció de les 
notificacions electròniques, es recomana designar més d’una persona autoritzada a rebre-les, així 
com diverses adreces de correu electrònic i telèfons mòbils on rebre els avisos de les posades a 
disposició. Aquestes dades s’han d’incloure en l’apartat relatiu a “persona o persones de contacte” 
de la Part II.A del DEUC.  
 
Les sol·licituds d’esmenes o aclariments d’ofertes trameses als licitadors o qualsevol requeriment 
tramés en el marc de la licitació es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte té 
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l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic a l’adreça o les adreces 
assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d’inscripció, amb l’enllaç per a què 
accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar la documentació corresponent. 
 
Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data d’enviament de l’avís de 
notificació, si l’acte objecte de notificació s’ha publicat el mateix dia en la PSCP. En cas contrari, 
els terminis es computaran des de la recepció de la notificació per part de l’empresa a qui 
s’adreça. No obstant això, els terminis de les notificacions practicades amb motiu del procediment 
de recurs especial pel Tribunal Català de Contractes computen en tot cas des de la data 
d’enviament de l’avís de notificació. 
 
6.6.- Tauler d’anuncis  
 
Per tal de rebre tota la informació relativa a aquesta licitació, les empreses que ho vulguin i, en tot 
cas, les empreses licitadores s’han de subscriure com a interessades en aquesta licitació, a través 
del servei de subscripció a les novetats de l’espai virtual de licitació que a tal efecte es posa a 
disposició a l’adreça web del perfil de contractant d’Infraestructures.cat accessible a la Plataforma 
de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat: 
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/infraestructures  
 
Aquesta subscripció permetrà rebre avís de manera immediata a les adreces electròniques 
de les persones subscrites de qualsevol novetat, publicació o avís relacionat amb aquesta 
licitació.  
 
Així mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasió o com a conseqüència del 
procediment de licitació i d’adjudicació del present contracte es realitzaran mitjançant el tauler 
d’anuncis associat a l’espai virtual de licitació d’aquesta licitació de la Plataforma de Serveis de 
Contractació Pública. En aquest tauler d’anuncis electrònic, que deixa constància fefaent de 
l’autenticitat, la integritat i la data i hora de publicació de la informació publicada, també es 
publicarà informació relativa tant a la licitació, com al contracte.  
 
Les persones interessades en el procediment de licitació també poden dirigir-se a 
Infraestructures.cat per sol·licitar aclariments del que estableixen els plecs o la resta de 
documentació, a través de l’apartat de preguntes i respostes del tauler d’avisos de l’espai virtual de 
la licitació. Aquestes preguntes i respostes seran públiques i accessibles a través d’aquest tauler.  
 
6.7.- Formalització de l’Acord Marc en format electrònic 
 
La formalització dels Lots de l’Acord Marc es realitzarà en format electrònic. La formalització en 
format electrònic requerirà la utilització de signatures electròniques reconegudes i basades en 
certificats reconeguts emesos per prestadors de serveis de certificació que acreditin el compliment 
dels requisits establerts per la Llei 6/2020, d’11 de novembre, reguladora de determinats aspectes 
dels serveis electrònics de confiança, o que hagin estat classificats per l’Agència Catalana de 
Certificació amb nivell quatre, així com el compliment de la resta de requeriments establerts per la 
legislació vigent, en concret, el Decret 96/2004, de 20 de gener, pel qual es regula la utilització 
dels mitjans electrònics, informàtics i telemàtics en la contractació de l’Administració de la 
Generalitat. Els documents formalitzats (incloent tots els seus documents annexos) signats 
electrònicament seran conservats per les parts signats en el mateix format en el que hagi estat 
signat el qual garantirà la reproducció exacta de la informació continguda en els corresponents 
fitxers. 

 
7.- REQUISITS D’APTITUD DELS LICITADORS 
 
7.1.- Capacitat, representació i solvència dels licitadors 
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Estan facultades per a participar en aquesta licitació les persones jurídiques o naturals espanyoles 
o estrangeres amb personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que preveu 
l’article 65 de la LCSP. 
 
Els licitadors hauran de tenir l’aptitud necessària per contractar cadascun dels Lots als que optin, 
d’acord amb el que s’indica en la present clàusula que s’acreditarà, com a prova preliminar amb 
caràcter previ amb la presentació del Document Europeu Únic de Contractació (DEUC) 
(https://contractacio.gencat.cat/web/.content/contractar/licitacio/deuc.pdf).  
 
L’acreditació de la disposició dels requisits d’aptitud per contractar d’acord amb els termes 
declarats en el DEUC, es durà a terme per part del nombre de licitadors d’acord amb el que es 
preveu a l’Apartat 14 del QC, que, un cop valorades les ofertes, resultin com a millor classificats 
dels Lots corresponents, sens perjudici de la facultat d’Infraestructures.cat de requerir total o 
parcialment dita acreditació en qualsevol moment de la licitació quan consideri que existeixen 
dubtes raonables sobre la vigència o fiabilitat de la informació o quan així ho consideri oportú per a 
garantir el bon desenvolupament de la licitació. 
 
Les condicions de capacitat, representació i solvència dels licitadors exigides en aquesta clàusula, 
hauran de concórrer a la data final de presentació d’ofertes i subsistir fins el moment de 
formalització de l’Acord Marc, així com fins al perfeccionament dels contractes basats. 
 
7.2.- Requisits: 
 
A) Capacitat i representació dels licitadors 
 
Persona jurídica espanyola. La capacitat d’obrar s’acreditarà mitjançant la disposició de l’escriptura 
o document de constitució, estatuts o acta fundacional, en els quals consti el seu objecte social o 
activitat així com les normes per les quals es regeix dita persona jurídica i, tanmateix qualsevol 
modificació de tals documents, degudament inscrits, en el seu cas, en el registre públic que 
correspongui, segons el tipus de persona jurídica de què es tracti, i la targeta del número 
d’identificació fiscal. 
 
A més les persones jurídiques han de tenir una finalitat, objecte o àmbit d’activitat, segons els seus 
estatuts o normes fundacionals, relacionades amb l’objecte del contracte. Així mateix, hauran de 
disposar de l’habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per a la realització 
de l’activitat segons la normativa vigent. 
 
Persona natural espanyola. La capacitat d’obrar s’acreditarà mitjançant la disposició de la targeta 
del número d’identificació fiscal. També serà necessària l'acreditació, si és el cas, del nom 
comercial amb el que opera al tràfic mercantil. 
 
A més les persones naturals han de disposar de l’habilitació empresarial o professional que, si 
s’escau, sigui exigible per a la realització de l’activitat segons la normativa vigent. 
 
Empreses comunitàries o d’Estats membres de l’Espai Econòmic Europeu. Tindran capacitat per a 
contractar amb Infraestructures.cat les persones jurídiques o naturals no espanyoles d’Estats 
membres de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu les quals, de conformitat amb la 
legislació de l’Estat en el que estiguin establertes, es trobin habilitades per a realitzar la prestació 
de què es tracti. 
 
Aquestes empreses hauran d’estar inscrites en el registre procedent d’acord amb la legislació de 
l’Estat on estiguin establertes, o mitjançant la presentació d’una declaració jurada o d’una 
certificació, a que fa referència l’apartat 1 de l’annex I del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre. 
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Quan la legislació de l’Estat en que es trobin establertes aquestes empreses exigeixi una 
autorització especial o la pertinença a una determinada organització per a poder prestar en aquell 
el servei de què es tracti, els licitadors hauran de complir i acreditar quan se’ls requereixi aquest 
requisit. 
 
Altres empresaris estrangers. Les persones naturals o jurídiques d’Estats no pertanyents a la Unió 
Europea o d’Estats no signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu hauran de disposar 
de l’informe de la respectiva Missió Diplomàtica Permanent espanyola en l’Estat corresponent o de 
l’oficina consular en l’àmbit territorial en el qual radiqui el domicili de l’empresari, que figuren 
inscrites en el Registre local professional, comercial o anàleg, o bé que actuen de forma habitual 
en el tràfic local dins l’àmbit d’activitat a les quals s’estén l’objecte del contracte. Així mateix, han 
de disposar de l’informe conforme l’Estat de procedència de l’empresa estrangera admet la 
participació d’empreses espanyoles en la contractació amb l’Administració i ens, organismes o 
entitats del sector públic assimilables als relacionats a l’article 3 de la LCSP, en forma 
substancialment anàloga, de conformitat al disposat en l’article 68 de l’esmentada norma. Aquest 
informe no serà necessari en cas d’empreses pertanyents a Estats signataris de l’acord sobre 
contractació pública de l’Organització Mundial del Comerç. 
 
Així mateix, hauran de tenir una sucursal oberta a Espanya, amb designació d’apoderats o 
representants per a llurs operacions i estar inscrites al Registre Mercantil. 
 
Signatari de l’oferta. També s’haurà de disposar i acreditar quan se’l requereixi el document o 
documents que acreditin la legítima i suficient representació del signant de l’oferta. 

 
B) Solvència dels licitadors. 
 

El licitador haurà de disposar, i acreditar quan se li requereixi, la seva solvència econòmica i 
financera i tècnica, indistintament per algun dels mitjans següents:  
 
B.1) La classificació empresarial en el grup i subgrup de classificació amb la categoria de 
classificació prevista en l’Apartat 9 del QC respecte del Lot al que s’opti.  
 
L’acreditació es portarà a terme per mitjà de l’aportació de certificat de classificació o còpia 
autentificada d'aquest, expedit pel Registre Oficial de licitadors i Empreses Classificades del 
Sector Públic o pel Registre Oficial d’Empreses Classificades de la Junta Consultiva de 
Contractació Pública de Catalunya o pel Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la 
Generalitat de Catalunya, acompanyat d’una declaració responsable del licitador per la que es 
manifesti que les circumstàncies reflectides en el corresponent certificat no han experimentat 
variació. 
 
Els certificats comunitaris d’inscripció o documents similars que acreditin la inscripció en llistes 
oficials d’empresaris autoritzats per contractar als que fa referència l’article 97 de la LCSP 
constitueixen una presumpció d’aptitud en relació amb els requisits de selecció qualitativa que 
figurin en aquests. Aquests certificats hauran d’anar acompanyats d’una declaració 
responsable del licitador en la que manifesti que les circumstàncies reflectides en el 
corresponent certificat no han experimentat variació.  
 
Les declaracions responsables referides en els paràgrafs anteriors hauran de reiterar-se en 
document o quan es perfeccioni el contracte, sens perjudici de que l’Òrgan de Contractació 
pugui, si ho considera convenient, efectuar una consulta als esmentats Registres Oficials.   
 
Si l’empresa estigués pendent de classificació, haurà de disposar del document acreditatiu 
d’haver presentat la corresponent sol·licitud per a la seva obtenció. En qualsevol cas haurà de 
poder justificar que a la data límit de presentació d’ofertes, l’empresa es trobava en plena 
disposició de la classificació exigida.  
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B.2) Mitjançant la disposició i acreditació dels mitjans de solvència següents: 
 
B.2.1.- La solvència econòmica i financera, s’assolirà i s’acreditarà, quan sigui requerida, pel 
mitjà següent: Disposició d’una xifra de negocis anual referida al millor exercici d’entre 
els tres darrers disponibles en funció de la data de presentació de les ofertes, d’import 
igual o superior a una vegada i mitja el valor mig de les actuacions del Lot al que opti. 

 
- Lot 1: 

Valor mig de les actuacions del Lot 1: 340.621,47 €.  
Xifra de negocis requerida: 510.932,20 €. 
 

- Lot 2:  
Valor mig de les actuacions del Lot 2: 370.528,43 €.  
Xifra de negocis requerida: 555.792,64 €. 
 

- Lot 3:  
Valor mig de les actuacions del Lot 3: 390.079,10 €.  
Xifra de negocis requerida: 585.118,65 €. 
 

- Lot 4:  
Valor mig de les actuacions del Lot 4: 349.674,74 €.  
Xifra de negocis requerida: 524.512,11 €. 

 
L’acreditació documental de la suficiència econòmica i financera de l’empresa  s’efectuarà 
mitjançant (i) comptes anuals aprovats i inscrits al Registre Mercantil si l’empresa estigués 
inscrita en dit registre i en cas contrari, pels dipositats en el Registre oficial en que hagi 
d’estar inscrita, en cas de tractar-se de persones jurídiques, o (ii) la declaració de 
l’empresari indicant el volum de negocis global de l’empresa, en cas de tractar-se de 
persones naturals. 

 
B.2.2.- La solvència tècnica o professional s’assolirà i acreditarà quan sigui requerida pel 
mitjà següent: 
 

Relació de les obres executades en el curs dels últims cinc (5) anys de tipologia 
similar a les que són objecte de la licitació, corresponents al mateix grup i subgrup 
de classificació indicat en l’Apartat 9 del QC.  
 
Serà requisit necessari que els licitadors hagin finalitzat en els últims cinc (5) anys 
com a mínim, un contracte d’una tipologia similar (atenent al mateix grup i subgrup 
de classificació) i import igual o superior al del valor mig de les actuacions del Lot al 
que opti. Les “tipologies similars” fan referència a obres en edificis o equipaments d’ús 
públic i per a tots els Lots són: obres d’adequació, de reforma o millora. 
 
A aquests efectes, les obres executades per una societat estrangera filial del contractista 
d’obres, tindran la mateixa consideració que les directament executades pel propi 
contractista, sempre que aquest últim ostenti directa o indirectament el seu control en els 
termes establerts a l’article 42 del Codi de Comerç. En cas que no es compleixi aquesta 
condició, només es reconeixerà com experiència atribuïble al contractista l’obra executada 
per la societat participada en la proporció de la participació d’aquest en el seu capital 
social. 
 
L’acreditació de les actuacions realitzades es durà a terme mitjançant certificat expedit o 
visat per l’òrgan competent en cas de destinatari públic o, en cas de destinatari privat, 
mitjançant certificat o declaració de l’empresari o, a manca d’aquest, mitjançant una 
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declaració de l’empresari acompanyada dels documents que constin al seu poder que 
acreditin la realització de la prestació. Aquests certificats o declaracions hauran d’indicar 
l’import, les dates i el lloc d’execució de les obres i es precisarà si es realitzaren segons 
les regles per les que es regeix la professió i si es dugueren a terme normalment a bon 
terme. 
 
Solvència tècnica o professional per empreses de nova creació. 
 
Quan el contractista sigui una empresa de nova creació, entenent per aquesta aquella que 
tingui una antiguitat inferior a cinc anys, la seva solvència tècnica o professional 
s’acreditarà mitjançant la declaració del personal tècnic o organismes tècnics integrats o 
no a l’empresa que el licitador posarà a disposició en l’execució dels contractes basats. 
Com a requisit mínim es requereix la disposició d’un titulat de grau en una especialitat 
adequada a la tipologia d’obra objecte de la licitació. El licitador haurà d’adjuntar la 
documentació acreditativa pertinent en el moment que se’l requereixi a efectes 
d’acreditació. 
 

B.3) Integració de la solvència amb mitjans externs 
 
S’admetrà el recurs a la solvència econòmica i financera i tècnica i professional d’altres 
operadors econòmics en els termes de l’article 75 de la LCSP. En aquest cas, el licitador 
indicarà dita circumstància en el DEUC, i els tercers  operadors en que el licitador basi la seva 
solvència també hauran de presentar el seu propi DEUC per a cadascuna de les capacitats a 
les quals recorri el licitador o tingui intenció de subcontractar.    
  
El licitador que hagi presentat la millor oferta haurà de demostrar davant d’Infraestructures.cat 
quan sigui requerit que disposarà de la solvència i recursos necessaris del tercer operador 
durant tota la durada del contracte mitjançant un compromís per escrit d’aquest últim, sens 
perjudici de la potestat d’Infraestructures.cat de sol·licitar als licitadors la presentació de la 
totalitat o d’una part dels documents justificatius, quan consideri que existeixen dubtes 
raonables sobre la vigència o viabilitat d’allò declarat o quan resulti necessari pel bon 
desenvolupament del procediment. L’operador que presti la seva solvència econòmica i 
financera serà solidàriament responsable de l’execució del contracte. 

 
C) No incórrer en prohibicions de contractar 
 
No seran admeses a la licitació les empreses inhabilitades o incurses en alguna de les 
circumstàncies de prohibició de contractar previstes a l’article 71 de la LCSP, entre les que es 
troben no estar al corrent de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social d’acord amb 
les disposicions vigents.  
 
D) Altres mitjans per acreditar la capacitat, la representació i la solvència dels licitadors.  
 
Aquests mitjans són alternatius als precedents per acreditar l’aptitud dels licitadors en els termes 
previstos en aquesta clàusula, quan així ho requereixi Infraestructures.cat i, en qualsevol cas, amb 
caràcter previ a l’aprovació de la classificació de les ofertes de cadascun dels Lots de l’Acord 
Marc. 
 

D.1) Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic.  
 
La inscripció en el citat registre acreditarà les condicions d’aptitud de l’empresari en quant a la 
seva personalitat i capacitat d’obrar, representació, habilitació professional o empresarial, 
solvència econòmica i financera i classificació, així com la concurrència o no concurrència de 
les prohibicions de contractar que hagin de constar en el mateix. 
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D.2) Registre Oficial d’Empreses Classificades de la Junta Consultiva de Contractació Pública 
de Catalunya.  
 
La inscripció en el citat registre acreditarà la classificació del licitador.  
 
D.3) Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya.  
 
De conformitat amb el que estableix l’article 7.1 de del Decret 107/2005, de 31 de maig, de 
creació del Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya 
(Departament d’Economia i Hisenda - http://reli.gencat.cat/ ), la inscripció en el citat registre 
acreditarà les condicions d’aptitud de l’empresari en quant a la personalitat jurídica; la capacitat 
d’obrar i la representació; l’habilitació professional o empresarial; la solvència econòmica i 
financera; i tècnica o professional, i la classificació empresarial; la concurrència o no 
concurrència de prohibicions de contractar; l’alta en l’impost d’activitats econòmiques, i el rebut 
del darrer pagament o, si escau, la declaració d’exempció; i la resta de circumstàncies inscrites.  
 
Les empreses que comuniquin estar inscrites en els Registres esmentats en els apartats D.1, 
D.2 i D.3, no han d’aportar els documents i les dades que figurin en els registres. En aquests 
casos, l’Òrgan de Contractació ha de consultar d’ofici, en la fase procedimental que 
correspongui, la informació registral de les empreses que liciten al procediment d’adjudicació 
en curs. 
 
Així mateix, es dispensa l’empresa inscrita d’acreditar que no es troba en cap de les 
circumstàncies que donen lloc a la prohibició de contractar que estableix l’article 71 de la 
LCSP, que no s’ha donat de baixa a la matrícula de l’impost d’activitats econòmiques i, 
especialment, que està al corrent en el compliment tant de les obligacions tributàries com de 
les relatives a la Seguretat Social. 
 
Els certificats d’inscripció als Registres hauran d’anar acompanyats d’una declaració 
responsable del licitador en la que manifesti que les circumstàncies reflectides en el 
corresponent certificat no han experimentat variació. 
 
Les declaracions responsables referides en el paràgraf anterior hauran de reiterar-se en el 
document en que es perfeccioni el contracte, sens perjudici que l’òrgan de contractació pugui, 
si ho considera convenient, efectuar una consulta als esmentats Registres Oficials.   
  
D.4) Documentació lliurada a Infraestructures.cat.  
 
En cas que tota o part de la documentació relacionada a continuació ja es trobés a disposició 
d’Infraestructures.cat, en haver estat lliurada pel licitador a Infraestructures.cat o IFERCAT en 
el marc d’una anterior licitació i no hagués estat objecte de cap modificació o actualització, 
essent per tant de plena vigència, no caldrà que el licitador l’aporti de nou sempre i quan 
acompanyi degudament complimentada i sota la seva responsabilitat declaració del seu 
consentiment per a la cessió de les dades entre les citades empreses als sols efectes de la 
contractació del licitador amb les mateixes i certificació de la vigència de la dita documentació, 
segons el model de l’annex 1. 
 

a)  Escriptura de constitució i/o modificació exigida a l’apartat 7.2.A) 
b)  Targeta del número d’identificació fiscal exigida a l’apartat 7.2.A) 
c) Document acreditatiu de la legítima i suficient representació del signant de la oferta exigit a 
l’apartat 7.2.A) 

 
7.3. Unions Temporals d’Empreses (UTE) 
 



 

    30 

Podran presentar-se ofertes per unions d’empreses que es constitueixin temporalment a l’efecte, 
sense que calgui la seva formalització en escriptura pública fins que s’hagi efectuat l’adjudicació al 
seu favor del/s contracte/s basat/s. En cas de concórrer en Unió Temporal d’Empreses s’indicarà 
dita circumstància en el DEUC, i cada empresa haurà de formalitzar el seu propi DEUC.  
 
La classificació en cas de les unions temporals d’empreses s’assolirà i s’acreditarà, quan sigui 
requerida, mitjançant l’acumulació de les característiques de cadascun dels integrants de la unió 
expressades en llurs respectives classificacions o mitjançant l’acumulació de les classificacions i 
els mitjans alternatius de solvència dels apartats B.2.1 i B.2.2 o l’acumulació d’aquests mitjans 
alternatius, essent requisit bàsic per a l’acumulació de classificacions que totes les empreses que 
concorrin a la unió temporal hagin obtingut prèviament classificació com empreses d’obres en 
relació amb el contracte al que opten. Quan concorrin en la unió empresaris nacionals, estrangers 
que no siguin nacionals d’un Estat membre de la Unió Europea ni d’un Estat signatari de l’Acord 
sobre l’Espai Econòmic Europeu i estrangers que siguin nacionals d’un Estat membre de la Unió 
Europea o d’un Estat signatari de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, els que pertanyin als 
dos primers grups han d’acreditar la seva classificació, i aquests últims la seva solvència 
econòmica, financera i tècnica o professional. 
 
Aquestes empreses restaran obligades solidàriament davant Infraestructures.cat. Les ofertes 
presentades per una Unió Temporal d’Empreses han de ser signades pels representants de totes 
les empreses que la composen i en les mateixes s’haurà de nomenar un representant o apoderat 
de la unió amb facultats suficients per exercitar els drets i complir amb les obligacions que es 
derivin del contracte fins a la seva extinció, sens perjudici de l’existència de poders mancomunats 
que puguin atorgar per a cobraments i pagaments i quantia significativa. 
 
Cadascun dels components de la unió temporal acreditarà la seva capacitat i solvència de 
conformitat amb allò demanat en la present clàusula. 
 
Si durant la tramitació del procediment de licitació i abans de la formalització de l'Acord Marc es 
produís la modificació de la composició de la Unió Temporal d’Empreses, aquesta quedarà 
exclosa de la licitació, i per tant, en cas d’haver resultat adjudicatària, es deixarà sense efecte 
l’adjudicació del Lot corresponent a la Unió Temporal d’Empreses. No tindrà la consideració de 
modificació de la composició l’alteració de la participació de les empreses sempre que es 
mantinguin els requisits d’aptitud requerits en la licitació. També quedarà exclosa de la licitació la 
Unió Temporal d’Empreses quan algun dels seus membres quedés incurs en prohibició per a 
contractar.  
 
Una vegada formalitzat l’Acord Marc aquest no podrà ser objecte de cessió atesa la seva 
naturalesa, si bé podrà autoritzar-se per l’Òrgan de contractació, prèvia sol·licitud dels membres 
que composen la Unió Temporal d’Empreses, la modificació o cessió de la seva participació entre 
ells o algun/ns d’ells sempre que es mantinguin els requisits d’aptitud requerits en la licitació. 
Qualsevol altra alteració de la Unió Temporal d’Empreses adjudicatària de l’Acord Marc serà causa 
de resolució d’aquest.  
 
Una vegada perfeccionat un contracte basat, quan la modificació de la Unió Temporal 
d’Empreses suposi un augment del número d’empreses, la disminució de les mateixes, o la 
substitució d’una o vàries per una/es altra/es, es precisarà l’autorització prèvia i expressa de 
l’Òrgan de Contractació, essent requisit que s’hagi executat al menys un  20% de l’import del 
contracte basat. En tot cas, serà necessari que es mantingui la solvència o classificació exigida en 
la licitació i que els nous membres de la Unió Temporal d’Empreses tinguin plena capacitat d’obrar 
i no estiguin incurses en prohibició de contractar. 
 
8.- OFERTES DE L’ACORD MARC: DOCUMENTACIÓ 
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Les ofertes constaran de 2 sobres en format digital, signats pel licitador, cas d’ésser persona 
física, o per la persona que el representi, cas de persona jurídica. 
 
8.1.- Sobre núm. 1 (Documentació general) 
 
La Declaració responsable referida en els diferents apartats de la present clàusula a incloure al 
sobre núm. 1, serà formulada mitjançant el model de Declaració de l’annex 2 del Plec, que haurà 
de signar-se pel licitador persona natural o representant de la persona jurídica.  
 
El contingut del sobre núm. 1 serà el següent: 
 
8.1.1.- Document Europeu Únic de Contractació com a prova preliminar de la capacitat, 
representació i solvència dels licitadors 
 
Els licitadors presentaran com a prova preliminar del compliment de les condicions de capacitat i 
solvència requerides en la clàusula 7 del Plec el Document Europeu Únic de Contractació (DEUC): 
https://contractacio.gencat.cat/web/.content/contractar/licitacio/deuc.pdf 
 
La Instrucció 1/2016, de 26 de juliol, del Ple de la Junta Consultiva de Contractació Pública de 
Catalunya, regula les  instruccions per emplenar el document europeu únic de contractació: 
http://www.ddgi.cat/web/recursos/document/1550/1560/Instruccions_de_la_Junta_Consultiva_de_
Contractacio_de_Catalunya.pdf 
 
El DEUC haurà d’estar signat per l’empresa licitadora o el seu representant legal. 
 
Els licitadors indicaran en el DEUC, si s’escau, la informació relativa a la persona o persones 
habilitades per representar-les en aquesta licitació. En el cas d’empreses que concorrin a la 
licitació de manera conjunta en UTE, cadascuna ha d’acreditar la seva personalitat, capacitat i 
solvència, i presentar un DEUC separat en el qual figuri, si s’escau, la informació requerida en les 
Parts II a V del formulari.  
 
Així mateix, s’ha d’incloure en el DEUC la designació del nom, cognom i NIF de la persona o 
les persones autoritzades per accedir a les notificacions electròniques, així com les adreces 
de correu electròniques i, addicionalment, els números de telèfon mòbil on rebre els avisos 
de les notificacions. Per tal de garantir la recepció de les notificacions electròniques, es 
recomana designar més d’una persona autoritzada a rebre-les, així com diverses adreces de 
correu electrònic i telèfons mòbils on rebre els avisos de les posades a disposició. Aquestes dades 
s’han d’incloure en l’apartat relatiu a “persona o persones de contacte” de la Part II.A del DEUC.  
 
En el cas que, de conformitat amb allò previst a l’article 75 de la LCSP, el licitador basi la 
seva solvència en un tercer operador o tingui la intenció de subscriure subcontractes, s’ha 
d’indicar aquesta circumstància en el DEUC i cadascun d’aquests tercers haurà d’aportar el 
corresponent DEUC.  
 
Així mateix, els licitadors hauran d’indicar el Lot o Lots als que presenten oferta i si els 
requisits de solvència econòmica i financera o tècnica o professional varien d’un Lot a un 
altre, s’haurà d’aportar un DEUC per cada Lot o grup de Lots al que s’apliquen els mateixos 
criteris. 
 
Les empreses licitadores que figurin en una base de dades nacional d’un Estat membre de la Unió 
Europea, com un expedient virtual de l’empresa, un sistema d’emmagatzematge electrònic de 
documents o un sistema de prequalificació, d’accés gratuït, només han de facilitar en cada part del 
DEUC la informació que no figuri en aquestes clàusules. Així, les empreses inscrites en el Registre 
Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) de la Generalitat de Catalunya, regulat en el Decret 
107/2005, de 31 de maig, i gestionat per la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de 
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Contractació Pública de Catalunya (Carrer del Foc, 57, 08038  Barcelona, telf 935 528 090; 
https://contractacio.gencat.cat/ca/contacte/jcca), o en el Registre oficial de licitadors i empreses 
classificades del sector públic, només estan obligades a indicar en el DEUC la informació que no 
figuri inscrita en aquests registres, o que no hi consti vigent o actualitzada. En tot cas, aquestes 
empreses han d’indicar en el DEUC la informació necessària que permeti, si escau, accedir als 
documents o certificats justificatius corresponents. 
 
Infraestructures.cat podrà exigir en qualsevol moment als licitadors que presentin la totalitat o 
una part dels documents justificatius de les declaracions contingudes en dit document quan 
consideri que existeixen dubtes raonables sobre la vigència o fiabilitat del DEUC i quan resulti 
necessari pel bon desenvolupament del procediment, llevat que l’empresari disposi de mitjans 
alternatius previstos a la clàusula 7.2.D) i aquests siguin d’accés gratuït per a Infraestructures.cat. 
 
En qualsevol cas, l’acreditació de la disposició de dits requisits, en els termes previstos en la 
clàusula 7, es durà a terme amb caràcter previ a l’aprovació de la classificació de les ofertes en 
cada Lot, tal com es preveu en la clàusula 10.5 del present Plec. 
 
És causa de prohibició de contractar haver incorregut en falsedat en les dades que facin 
constar al DEUC els licitadors, en aplicació de l’article 71.1 e) de la LCSP, quina apreciació 
podrà comportar l’inici d’expedient per declarar, si s’escau, la prohibició de contractar del 
licitador incurs en dita circumstància.  
 
8.1.2.- Mitjans personals i materials per a l’execució de les obres dels contractes basats 
 
Els licitadors presentaran un compromís d’adscripció de mitjans personals i materials per a 
l’execució de les obres dels contractes basats, recollit en el model de Declaració de l’annex 2 del 
Plec, que comprendrà:  
 

- Declaració per la qual el licitador es compromet a adscriure, mantenir i, en el seu cas, 
incorporar quan així ho requereixi la direcció facultativa, els mitjans personals o materials 
necessaris i adequats per a la correcta execució de les obres dels contractes basats. 
 

- Compromís d’adscripció del mitjans personals previstos a continuació, d’acord amb allò 
previst en l’article 76.2 de la LCSP amb caràcter d’obligació essencial dels contractes 
basats, d’acord amb l’Apartat 18 QC: El tècnic al qual s’obliga el licitador a assignar a les 
obres dels contractes basats és el Cap d’Obra. 
 
Requisits del Cap d’Obra: caldrà acreditar quan sigui requerit, haver participat en aquest 
càrrec, com a mínim, en una “Actuació similar” a la de l’objecte de la licitació segons la 
definició establerta en l’Apartat 17 del QC, finalitzada en el curs dels últims 5 anys a la 
data de publicació de la licitació (inclou l’any en curs). No s’acceptarà l’acreditació de la 
participació en l’Actuació similar com a Ajudant al Cap d’obra o com a Cap de 
Producció.  
 
El còmput d’anys indicat és aplicable a totes les referències del Plec del present apartat i 
annexos.  
 
Per a la fase d’adjudicació dels contractes basats, com a requisit de compatibilitat es 
requerirà que el Cap d’Obra designat no intervingui en més de 4 contractes d’obra basats 
adjudicats en el marcaquest Acord Marc, executats simultàniament d’acord amb la 
definició de “simultaneïtat” prevista en l’Apartat 10 del CQ. Si d’acord amb això resultés 
que el Cap d’Obra designat no és compatible per a l’execució del contracte basat, la Mesa 
de Contractació acordarà l’exclusió de l’oferta. 

 
8.1.3.- Declaració sobre grup empresarial 
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Quan empreses del mateix grup, entenent-se per tals les que es trobin en algun dels supòsits de 
l’article 42.1 del Codi de Comerç, concorrin a una mateixa licitació (individualment o en UTE), 
aquestes hauran de presentar la corresponent declaració recollida en el model de Declaració 
de l’annex 2 del Plec, fent constar les denominacions socials de les esmentades empreses, als 
efectes del que es disposa a l’article 86 del RD 1098/2001, de 12 d’octubre. La manca de 
presentació d’aquesta declaració s’entendrà com a declaració per part del licitador que no 
concorre aquesta circumstància.  
 
8.1.4.- Submissió jurisdiccional de les empreses estrangeres 
 
En cas d’empreses estrangeres, hauran de complimentar l’apartat corresponent del model de 
Declaració de l’annex 2 del Plec, fent constar que es sotmetran a la jurisdicció dels jutjats i 
tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidències que directament o indirectament 
es derivessin de l’Acord Marc i dels contractes basats, amb renúncia, si escau, al fur jurisdiccional 
estranger que pogués correspondre al licitador, tot això sense perjudici de la submissió a arbitratge 
prevista en aquest Plec. 
 
8.1.5.- En cas d’Unió Temporal d’Empreses. 
 
En cas que el licitador es presenti mitjançant Unió Temporal d’Empreses, es farà constar a 
l’apartat corresponent del model de Declaració de l’annex 2 del Plec i addicionalment s’aportarà la 
documentació següent: 
 

(1) un compromís subscrit per les empreses de constituir-se formalment en unió temporal 
d’empreses cas de resultar adjudicatàries d’un contracte basat. 
(2) el nom i circumstàncies de les empreses que volen constituir la unió temporal d’empreses. 
(3) el percentatge en que cada empresa participarà a la unió temporal d’empreses. 

 
8.1.6.- Compromís de compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable al Contractista 
i als seus subcontractistes 
 
Els licitadors hauran de complimentar l’apartat corresponent del model de Declaració de l’annex 2 
del Plec, amb el compromís de compliment del Conveni Sectorial i Territorial aplicable al 
Contractista i als seus subcontractistes. El compliment d’aquest compromís respecte dels 
treballadors propis dels licitadors que hagin presentat les millors ofertes als diferents Lots, d’acord 
amb la clàusula 10.5 del Plec, ho hauran d’acreditar en el moment que se’ls requereix la 
documentació justificativa de compliment dels requisits d’aptitud de la licitació.   
 
En cas que el Cap d’Obra designat d’acord amb la clàusula 8.2.1 no sigui propi del licitador, el 
compliment del Conveni Sectorial i Territorial d’aquest tècnic, també s’haurà d’acreditar en 
l’esmentat moment. 
 
Aquest compromís té caràcter d‘obligació essencial del contracte, d’acord amb l’Apartat 18 del 
QC. 
 
8.1.7.- Declaració responsable del Compliment de les obligacions en matèria de protecció 
de dades personals 
 
Els licitadors hauran de complimentar l’apartat corresponent del model de Declaració de l’annex 2 
del Plec relatiu al compliment de les obligacions en matèria de protecció de dades personals, 
d’acord als termes previstos en la clàusula 22 del Plec. 
 
8.1.8.- Acreditació del compliment de la quota de reserva de llocs de treball del 2 per cent 
per a persones amb discapacitat i de l'obligació de comptar amb un pla d'igualtat. 
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Als efectes del que disposa l’article 71.1, lletra d) LCSP, els licitadors hauran de complimentar 
l’apartat corresponent del model de Declaració responsable de l’annex 2, sobre el compliment de 
quota de reserva de llocs de treball del 2 per cent per a persones amb discapacitat i de l'obligació 
de comptar amb un pla d'igualtat d’acord amb la normativa vigent. 
 
8.1.9.- Compromís de compliment d’obligacions en matèria d’informació i comunicació. 

 
La presentació d’oferta per part dels licitadors amb la Declaració de l’annex 2 del Plec, comporta 
el compromís de compliment de les obligacions en matèria d’informació i comunicació regulades 
en l’annex XII, apartat 2.2 del Reglament (UE) núm. 1303/2013, el qual regula les responsabilitats 
dels beneficiaris en regulació de mesures d’informació i comunicació destinades al públics. 
 
8.2.- Sobre núm. 2  (Proposta quantificable amb criteris objectius) 
 
Cas de presentar oferta a més d’un Lot, la documentació corresponent a cada Lot es 
presentarà dintre del sobre núm. 2 però de forma independent i correctament ordenada. 
 
Contingut: 
 
8.2.1.- Experiència del Cap d’Obra. 
 

El licitador designarà nominativament el Cap d’Obra que destinarà als contractes basats del 
Lot, seguint el model de l’annex 3A, indicant nom i cognoms, NIF, titulació (en el seu cas), any 
d’obtenció de la mateixa, número de col·legiat i col·legi professional (en el seu cas), i l’empresa 
a la que pertany, així com les “actuacions similars” (obres similars) a la de l’objecte de la 
licitació (a banda de la requerida com a requisit mínim de solvència en la clàusula 8.1.2 del 
Plec) segons la definició establerta en l’Apartat 17 del QC, finalitzades en el curs dels últims 5 
anys a la data de publicació de la licitació (inclou l’any en curs), amb un màxim de 4 obres a 
efectes de valoració, on hagi actuat com a Cap d’obra.  
 
La designació del Cap d’Obra podrà recaure en tècnics diferents en cadascun dels Lots 
als que es presenti oferta. 
 
El còmput d’anys indicat és aplicable a totes les referències del Plec del present apartat i 
annexos. 
 
Per a cada actuació s’indicarà la descripció (incloent clau identificativa en cas de contractes 
amb Infraestructures.cat), el client, el càrrec desenvolupat en dites obres, l’import PEC final 
d’obra (sense IVA) i la data d’acabament.  
 
Si es presenten més de 4 actuacions (a banda de la requerida com a requisit mínim en la 
clàusula 8.1.2 del Plec), només es consideraran a efectes de valoració les 4 primeres de la 
relació. 
 
L’acreditació de les actuacions realitzades es durà a terme mitjançant certificat nominatiu 
respecte del tècnic designat, expedit o visat per l’òrgan competent en cas de destinatari públic 
o, en cas de destinatari privat, mitjançant certificat o declaració de l’empresari acompanyada 
dels documents obrants en el seu poder que acreditin la realització de la prestació. Aquests 
certificats o declaracions hauran d’indicar la descripció de l’obra, el càrrec desenvolupat, 
l’import PEC final d’obra (sense IVA), les dates d’inici i final i el lloc d’execució de les obres i 
es precisarà si es realitzaren segons les regles per les que es regeix la professió i si es 
dugueren normalment a bon terme. 
 
L’acreditació de les actuacions realitzades pel Cap d’Obra designat es podrà realitzar 
mitjançant certificat responsable expedit pel Delegat d’Obra sota les directrius del qual va 
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actuar el Cap d’Obra proposat. En aquest cas, complementàriament, es requerirà una 
acreditació per a aquest Delegat d’obra, mitjançant certificat en les condicions descrites en el 
paràgraf anterior.  
 
També es podran acceptar certificats emesos pel Director d’Obra o d’Execució corresponent, 
sempre que aquest acrediti prèviament la seva participació.  
 
Si no fos possible l’acreditació pels mitjans anteriors, s’acceptarà una declaració de l’empresari 
que va adscriure el tècnic (sota règim laboral o professional) en l’actuació concreta, 
acompanyada dels documents obrants en el seu poder que acreditin la realització de la 
prestació del tècnic amb el càrrec concret. 
 
Els treballs que no estiguin degudament acreditats en els termes indicats no seran 
objecte de valoració. 

 
8.2.2.- Compromís d’execució de les obres del/s contracte/s basat/s en el centre/s fora de 
l’horari escolar  
 
El licitador oferirà, en el seu cas, el compromís d’executar les obres del/s contracte/s basat/s del/s 
que pugui resultar adjudicatari fora de l’horari escolar, d’acord amb el model de l’annex 3B del 
Plec. 
 
8.2.3.- Qualssevol dades o informes que s'estimin d'interès per a una adequada apreciació de la 
proposta.  
 
II.- DISPOSICIONS RELATIVES A L’OBERTURA I VALORACIÓ D’OFERTES, ADJUDICACIÓ I 
FORMALITZACIÓ DE L’ACORD MARC 
 
9.- MESA DE CONTRACTACIÓ I COMISSIÓ TÈCNICA 
 
9.1.- La Mesa de Contractació d’aquesta licitació està integrada pels membres que figuren en 
l’annex 4 del Plec. Els membres de la Mesa de Contractació hauran de formalitzar una declaració 
d’absència de conflicte d’interès una sola vegada i a l’inici de la primera reunió, i deixar-ne 
constància en acta. 
 
9.2.- La Comissió Tècnica està integrada pels membres que figuren en l’annex 4 del Plec, i serà 
l’encarregada d’assistir tècnicament a la Mesa de Contractació, valorant les propostes tècniques 
dels licitadors d’acord amb els criteris de valoració previstos en el Plec. Els membres de la 
Comissió Tècnica hauran de formalitzar la declaració d’absència de conflicte d’interès una sola 
vegada i a l’inici de la primera reunió, i deixar-ne constància en acta. 
 
10.- OBERTURA DE SOBRES, EXAMEN I VALORACIÓ DE LES OFERTES, CLASSIFICACIÓ 
D’OFERTES I ADJUDICACIÓ DE L'ACORD MARC 
 
10.1.- La Mesa de Contractació examinarà i qualificarà prèviament la validesa formal dels 
documents continguts al Sobre núm. 1 (Documentació General), així com també si contenen tota 
la documentació exigida a aquest Plec de Clàusules. 
 
Serà causa d’exclusió de la licitació la manca de presentació d’algun dels documents que s’han 
d’incloure al sobre núm. 1 llevat que sigui considerat esmenable per la Mesa de Contractació. A 
aquests efectes es comunicarà als licitadors l’existència de defectes o omissions esmenables el 
dia que s’indiqui en l’Apartat 12 del QC, mitjançant publicació a la PSCP i enviament de la 
corresponent notificació als licitadors afectats, atorgant-se un termini de tres dies naturals, per a 
que els licitadors puguin presentar l’oportuna esmena.  
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Un cop analitzada la Documentació general i les esmenes presentades, si s’escau, la Mesa de 
Contractació, acordarà de forma motivada els licitadors admesos, els exclosos i la causa 
d’exclusió de la licitació. Aquests acords seran notificats als interessats i publicats a la PSCP. 
 
10.2.- En la data indicada en l’anunci corresponent i en l’Apartat 12 del QC, la Mesa de 
Contractació procedirà amb caràcter intern a l’obertura i examen previ en els termes indicats a 
continuació dels Sobres núm. 2 de les proposicions admeses, que ha de contenir la documentació 
indicada a la clàusula 8.2 relativa a la proposta quantificable amb criteris objectius, aixecant-se 
acta de tot l’actuat.  
 
Quedaran excloses de la licitació les propostes incompletes per manca d’alguna de les dades que 
s’han d’ofertar. Així mateix, es podran rebutjar aquelles proposicions que no guardin concordança 
amb la documentació lliurada i admesa, modifiquin substancialment el model establert o comportin 
error manifest o quan el licitador reconegui error o inconsistència en la proposició que la facin 
inviable. 
 
De tot l’anterior, la Mesa de Contractació aixecarà Acta i acordarà de forma motivada els licitadors 
admesos i la puntuació assignada als mateixos, els exclosos i la causa d’exclusió de la licitació.  
 
10.3.- La Mesa de Contractació podrà sol·licitar i admetre l’aclariment o l’esmena d’errors en les 
ofertes  quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin conèixer el sentit de 
l’oferta. Únicament es permetrà l’aclariment o l’esmena d’errors en les ofertes sempre que no 
comportin una modificació o concreció de l’oferta, amb la finalitat de garantir el principi d’igualtat de 
tracte entre empreses licitadores.  
 
10.4.- Els acords de la Mesa de Contractació sobre exclusions, degudament motivats, seran 
notificats als licitadors i publicats a la PSCP. Els acords de la Mesa de les ofertes admeses seran 
també publicats a la PSCP. 
 
10.5.- La Mesa de Contractació podrà sol·licitar els informes tècnics que consideri necessaris 
abans de formular la seva proposta classificació d’ofertes. També podrà sol·licitar aquests 
informes quan consideri necessari verificar que les ofertes compleixen amb les especificacions 
tècniques de la licitació. Les proposicions que no compleixin dites prescripcions no seran objecte 
de valoració. 
 
La Mesa de Contractació, amb els informes que hagi estimat oportú sol·licitar, classificarà per a 
cada Lot, les ofertes admeses per ordre decreixent de puntuació d’acord amb allò previst a la 
clàusula 11.  
 
D’acord amb aquest ordre, Infraestructures.cat requerirà al nombre de licitadors que es preveu a 
l’Apartat 14 del QC (30) que hagin resultat millor classificats de cada Lot (o el nombre inferior 
quan fossin menys els licitadors classificats) per a que en el termini de 5 dies hàbils, a comptar a 
partir del següent a aquell en que s’hagués rebut el requeriment, aportin:  
 

(i) La documentació justificativa de cadascun dels termes declarats en el DEUC, d’acord amb 
els termes requerits en la clàusula 7 del Plec de Clàusules, tant del licitador com d’aquelles 
empreses a les quals hagi recorregut el licitador per a complementar la seva solvència.  
 
Respecte els documents acreditatius de la representació i personalitat jurídica de les 
persones signants de les ofertes (i) el poder per comparèixer o signar proposicions en nom 
d’un altre ha de reunir els requisits formals següents: ser escriptura pública, ser còpia 
autèntica i estar inscrit en el Registre Mercantil o en el registre oficial corresponent i (ii) la 
fotocòpia del document nacional d’identitat o del passaport del representant podrà estar 
legitimada notarialment o compulsada. 
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Entre la documentació que haurà d’aportar el licitador, caldrà incloure la següent: 
 

- Cas de no trobar-se inscrit al Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la 
Generalitat de Catalunya o al Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades 
del Sector Públic, o si ho està però les dades que hi figuren no són vigents o que no 
figurin en una base de dades nacional d’un Estat membre de la Unió Europea: 

 
a) En relació amb l’Impost d’activitats econòmiques i d’acord amb el disposat en 

l’article 15 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre: Alta a l’I.A.E. i últim rebut 
de l'impost, acompanyat d’una declaració responsable de no haver-se donat de 
baixa en la matrícula de l’impost, en el cas de subjectes passius de l’impost 
obligats a pagar-lo; o bé declaració responsable especificant el supòsit legal 
d’exempció i el document de declaració d’inici d’activitat en el cens d’obligats 
tributaris, en el cas de persones físiques o jurídiques que es trobin en algun 
supòsit d’exempció recollit en el Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals. 
 

b) En relació amb els certificats que s’indiquen a continuació, la presentació d’oferta 
a la present licitació implica l’autorització a la Mesa de Contractació i a l’Òrgan de 
Contractació per tal d’obtenir directament de la Plataforma d’Integració i 
Col·laboració Administrativa de la Generalitat de Catalunya (PICA) la 
documentació justificativa d’estar al corrent del compliment de les seves 
obligacions tributàries amb la Generalitat de Catalunya i amb la Seguretat Social: 

 
- Certificat positiu, emès per l'òrgan competent, de trobar-se al corrent en el 

compliment de les obligacions amb la Seguretat Social. 
 

- Certificat positiu emès per l’Agència Tributària de Catalunya acreditatiu de la 
inexistència de deutes tributaris amb la Generalitat de Catalunya. 

 
c) En relació amb la obligacions tributàries amb l’Estat: Certificat positiu, emès per 

l'òrgan competent, acreditant que l'empresa es troba al corrent d'obligacions 
tributàries i la inexistència de deutes de naturalesa tributària amb l'Estat. 

 
(ii) El compromís que el licitador disposarà dels recursos necessaris per a l’execució dels 

contractes basats del Lot, cas que hagi recorregut a la integració de la seva solvència amb 
mitjans externs, en els termes previstos a l’article 75.2 de la LCSP. 
 

(iii) Acreditació del Cap d’Obra compromès pel licitador, d’acord amb la clàusula 8.1.2 del Plec, 
que s’assignarà als contractes basats del Lot, únicament si el licitador no hagués inclòs 
dintre del sobre núm. 2 la designació del Cap d’Obra als efectes de valorar la seva 
experiència, atès el compromís d’adscripció de mitjans personals de la clàusula 8.1.2 del 
Plec. En aquest supòsit, l’acreditació del tècnic designat com a Cap d’Obra es durà a terme 
en aquest moment, complimentant l’annex 3A del Plec amb indicació pel que fa a 
l’experiència de només aquella actuació que acrediti l’experiència mínima requerida que 
serà acreditada d’acord amb els mitjans previstos en la clàusula 8.2.1 del Plec.  

 
En l’eventual supòsit de necessitat de canvi sobrevingut del Cap d’obra proposat pel licitador 
en el sobre núm. 2 (Proposta quantificable amb criteris objectius), el licitador podrà proposar 
la substitució del Cap d’obra ofert per un altre, que haurà de complir les dues seguents 
condicions: 

- acreditar l’experiència mínima requerida, i 
- que d’acord amb els criteris de valoració d’aquesta licitació: 

a) la puntuació acreditada per el nou tècnic sigui, com a mínim, igual a l’obtinguda pel 
tècnic substituït o  
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b) que en el suposit que la puntuació acreditada per el nou tècnic fos inferior a 
l’obtinguda pel tècnic substituït, tot i així, la seva oferta es mantingués dintre de la 
classificació del nombre màxim de licitadors que poden resultar adjudicataris de 
l’Acord Marc 

 
Només si es dona compliment a les condicions indicades serà admès un eventual canvi de 
Cap d’obra durant el procés de licitació de l’Acord Marc. En cas contrari es considerarà que 
el licitador ha retirat la seva oferta. 

 
(iv) Acreditació del compliment del Conveni del Conveni Sectorial i Territorial aplicable respecte 

del personal propi del licitador que destinarà a l’execució del contracte i del Cap d’Obra, en 
els termes indicats en la clàusula 8.1.6 del Plec.  
 

(v) La garantia definitiva per la quantia requerida en l’Apartat 7 del QC que haurà de ser 
presentada a Infraestructures.cat per alguns dels mitjans següents previstos en l’article 108 
de la LCSP. La garantia definitiva respondrà de les obligacions derivades de l’Acord Marc i 
serà retornada d’acord amb les condicions establertes a la clàusula 26 d’aquest Plec.  
 
L’esmentada garantia podrà ser constituïda: 
 
a) Mitjançant aval prestat per algun dels bancs, caixes d’estalvi, cooperatives de crèdit, 
establiments financers de crèdit i societats de garantia recíproca autoritzats per operar a 
Espanya.  
 
El citat aval s’haurà de formalitzar segons l’aval tipus que figura a l’annex 10A d’aquest 
Plec i s’haurà de dipositar en algun dels establiments esmentats en l’apartat c). 
 
b) Mitjançant assegurança de caució, que s’haurà de formalitzar segons el model que figura 
a l’annex 10B d’aquest Plec i s’haurà de dipositar en algun dels establiments esmentats en 
l’apartat c).  
 
c) En metàl·lic (en efectiu, o bé mitjançant xec bancari o xec conformat a nom de la 
Tresoreria General de la Generalitat de Catalunya) o en valors de deute públic. El metàl·lic, 
els valors o els certificats corresponents es dipositaran a la Caixa General de Dipòsits de la 
Tresoreria General de la Generalitat de Catalunya o a les caixes territorials dels dipòsits de 
Girona, Tarragona i Lleida d’acord amb el que disposa l’article 61.1.a) del Reial decret 
1098/2001, de 12 d’octubre. L’acreditació s’efectuarà mitjançant el lliurament del resguard 
emès.  
 
La garantia constituïda en valors s’ha d’ajustar al que disposa l’article 55 del Reial decret 
1098/2001, de 12 d’octubre, i als models que figuren a l’Annex III i IV de l’esmentada norma. 
 
En el cas d’Unió Temporal d’Empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o 
vàries de les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia requerida i 
garanteixi solidàriament a totes les empreses integrants de la Unió Temporal. 

 
Cas que la documentació presentada pel licitador presenti defectes o omissions esmenables se li 
atorgarà un termini per a presentar l’oportuna esmena que no podrà ésser en cap cas superior a 
tres dies naturals des de la data de comunicació.  
 
De no complimentar-se adequadament el requeriment d’aportació de documentació en el termini 
assenyalat, o bé en el termini per esmenar, s’entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta, i es 
procedirà a exigir-li l’import del 3% del pressupost mig de les obres de Lot de licitació, (IVA exclòs), 
en concepte de penalitat. L’abonament d’aquesta penalitat, a quin efecte Infraestructures.cat 
emetrà la corresponent factura, s’haurà de fer efectiu per l’esmentat licitador en el mateix termini 
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que el fixat a la clàusula 55.3 del present Plec. La manca de pagament en el termini establert 
facultarà a Infraestructures.cat per a fer efectiva dita penalització mitjançant compensació de 
crèdits que pogués ostentar el licitador front Infraestructures.cat. Posteriorment es requerirà la 
mateixa documentació al següent licitador millor classificat del Lot corresponent, cas que fos 
possible atenent al nombre de licitadors admesos del Lot d’acord amb l’establert en l’Apartat 14 
del QC. 
 
10.6.- Una vegada que els licitadors hagin acreditat documentalment els requisits d’aptitud i 
l’experiència objecte de valoració, la Mesa de Contractació elevarà a l’Òrgan de Contractació 
d’Infraestructures.cat la corresponent proposta raonada de classificació de les ofertes de cada 
Lot i d’adjudicació del Lot corresponent de l’Acord Marc, o, en el seu cas, la de declarar deserta 
la licitació del Lot de l’Acord Marc, quan no existeixi cap oferta que sigui admissible. 
 
La proposta de classificació de la Mesa de Contractació no crea cap dret a favor del licitador 
classificat atès que l’Òrgan de Contractació podrà apartar-se’n sempre que motivi la seva decisió. 
 
10.7.-  A banda dels motius d’exclusió assenyalats en els apartats precedents, durant tot el 
procediment de licitació podrà ser objecte d’exclusió, el licitador que amb anterioritat o durant la 
tramitació del procediment incorri en alguna de les causes de prohibició de contractar previstes a 
l’article 71 de la LCSP. 
 
10.8.- El Consell d’Administració d’Infraestructures.cat, que és l’Òrgan de Contractació de la 
societat, vista la proposta de classificació de les ofertes de cada Lot i d’adjudicació de l’Acord Marc 
del corresponent Lot efectuada per la Mesa de Contractació, aprovarà dita classificació per ordre 
decreixent de les ofertes admeses, si bé podrà aprovar un altre ordre de classificació al proposat 
per la Mesa de Contractació motivant la seva decisió, i acordarà l’adjudicació de l’Acord Marc del 
Lot. Llevat que els acords de classificació i adjudicació dels Lots siguin contradictoris amb la 
proposta de la Mesa de Contractació o es basin en consideracions diferents, s’entendrà que 
adopten els motius continguts a la proposta de la Mesa de Contractació.  
 
10.9.- L’adjudicació dels Lots de l’Acord Marc es produirà dins els 3 dies hàbils següents a la 
recepció de la documentació i dins del termini màxim de 4 mesos a comptar des de l’obertura del 
sobre núm. 2. De no produir-se l’adjudicació en dit termini, el licitador tindrà dret a retirar la seva 
proposició. 
 
10.10.- Si com a conseqüència del contingut de la resolució d’un Recurs Especial en Matèria de 
Contractació fos precís que l’Òrgan de Contractació acordés l’adjudicació de l’Acord Marc a altre/s 
licitador/s, s’atorgarà a aquest/s un termini de 5 dies hàbils per a que aporti/n la documentació 
prevista en la clàusula 10.5 d’aquest Plec. 
 
10.11.- L’adjudicació dels Lots de l’Acord Marc, una vegada acordada, serà notificada als licitadors 
en la licitació i publicada a la PSCP en el termini de 8 dies. 
 
11.- CRITERIS PER A L'ADJUDICACIÓ I PER A L’APRECIACIÓ DEL CARÀCTER 
ANORMALMENT BAIX D’UNA OFERTA 
 
11.1.- L’adjudicació dels Lots de l’Acord Marc es farà al nombre de licitadors que es preveu a 
l’Apartat 14 del QC (30) que seran adjudicataris dels diferents Lots (o el nombre inferior quan 
fossin menys els licitadors), amb les ofertes de cadascun dels Lots amb més puntuació 
(arrodonides les puntuacions a dos decimals) segons l’establert en l’annex 5 d’entre totes aquelles 
ofertes admeses a la licitació. 
 
En cas d’empat entre les ofertes classificades en el lloc 30 (per tots els Lots) i següents del Lot, 
resultaran adjudicatàries totes les empreses amb ofertes empatades. Així mateix, en cas d’empat 
entre diverses ofertes, a efectes de determinar la seva posició final en l’ordre de classificació 
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s’aplicarÀ el criteri d’atendre a la data de presentació de la respectiva oferta (de data mès antiga a 
més recent). 
 
11.2.- Atesa la naturalesa dels criteris que serveixen per classificar i adjudicar els Lots de l’Acord 
Marc, no es preveuen criteris per a l’apreciació d’ofertes anormalment baixes. 
 
12.- DECISIÓ DE NO ADJUDICAR O CELEBRAR L'ACORD MARC I DESISTIMENT DEL 
PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ 
 
L’Òrgan de Contractació podrà adoptar la decisió de no adjudicar o celebrar l'Acord Marc, per 
raons d’interès públic degudament justificades, abans de la seva formalització. També podrà 
desistir del procediment, abans de la formalització, quan s’apreciï una infracció no esmenable de 
les normes de preparació del contracte o de les reguladores del procediment d’adjudicació. 
 
13.- FORMALITZACIÓ, PERFECCIONAMENT I PUBLICITAT DE L’ACORD MARC  
 
13.1.- DOCUMENTACIÓ EXIGIBLE 
 
Amb caràcter previ a la formalització de l’Acord Marc corresponent a cada Lot, i en la data que 
Infraestructures.cat assenyali, els adjudicataris restaran obligats a complimentar i lliurar a 
Infraestructures.cat la documentació que es relaciona a continuació. La remissió d’aquesta 
documentació es durà a terme mitjançant l’eina de Sobre Digital. A dit efecte, s’enviarà una 
notificació per correu electrònic requerint a l’adjudicatari que accedeixi a l’eina web de Sobre 
Digital per tal que presenti a través d’aquesta eina els documents sol·licitats: 
 

- El document o documents probatoris de la personalitat i representació de l’adjudicatari, si 
s’escau en cas de modificació respecte els referits en el DEUC, que no afecti a les 
condicions d’aptitud de l’adjudicatari, hauran de ser presentats a Infraestructures.cat i validats 
per aquesta, abans de formalitzar el document de l’Acord Marc dels Lots. 

 
Infraestructures.cat comunicarà per escrit a l’adjudicatari la data de formalització de l’Acord Marc 
del Lot amb una antelació de com a màxim 5 dies naturals. 
 
L’incompliment per part d'un licitador de les obligacions referides en aquesta clàusula deixarà 
sense efecte l’adjudicació de l’Acord Marc del Lot corresponent. En aquest supòsit 
Infraestructures.cat adjudicarà l’Acord Marc del Lot al següent licitador millor classificat després 
dels 30 primers classificats del Lot corresponent, cas que fos possible atenent al nombre de 
licitadors admesos del Lot, previ compliment de les obligacions previstes a la clàusula 10.5. En cas 
que no existeixi cap oferta admissible Infraestructures.cat convocarà una nova licitació per a aquell 
Lot.  
 
13.2.- FORMALITZACIÓ I PERFECCIONAMENT DE L’ACORD MARC  
 
Els documents de formalització de l’Acord Marc es formalitzaran un cop transcorregut el termini de 
10 dies naturals des que es remeti la notificació de l’adjudicació als licitadors, sense que s’hagi 
interposat Recurs Especial en Matèria de Contractació que porti aparellada la suspensió de la 
formalització de l’Acord Marc, i dins del termini de 5 dies naturals a comptar des del següent en 
que els adjudicataris rebin el requeriment per a la seva formalització. 
 
La presentació a la present licitació comporta l'acceptació per part de l’adjudicatari de totes les 
clàusules i de tots els drets i obligacions que resulten del present Plec i de la documentació que 
l’integra. 
 
L’Acord Marc es perfeccionarà amb la formalització dels respectius documents per cadascun dels 
lots, i aquest serà requisit necessari per a iniciar-se la seva vigència. 
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L’Acord Marc es formalitzarà en document privat, d'acord amb el model publicat a la PSCP. No 
obstant, l’empresa o empreses adjudicatàries podran sol·licitar que el document s’elevi a 
escriptura pública essent al seu càrrec les despeses corresponents. 
 
Si per causa imputable a l’adjudicatari del Lot corresponent no s’hagués formalitzat l’Acord Marc 
dintre del termini indicat, se li exigirà l’import de 3% del pressupost mig de licitació de les obres del 
Lot, (IVA no inclòs), en concepte de penalitat, que es farà efectiu en els termes de la clàusula 10.5 
del Plec, i sense perjudici d’incórrer en causa de prohibició de contractar, d’acord amb l’article 71.2 
b) de la LCSP. 
 
Durant la vigència de l’Acord Marc els Adjudicataris hauran de comunicar a Infraestructures.cat les 
variacions que afectin a la seva aptitud per a contractar relatives a la seva capacitat d’obrar, 
prohibició per a contractar i solvència, de conformitat als requisits establerts  en  el  present  Plec  
de  Clàusules.  La  manca  d’aptitud  sobrevinguda  d’algun Adjudicatari serà causa de resolució 
de l’Acord Marc formalitzat amb dit adjudicatari i per tant, resolt l’Acord Marc amb aquest, ja no 
podrà participar en l’adjudicació de contractes basats. 
 
13.3.- PUBLICITAT DE LA FORMALITZACIÓ DE L’ACORD MARC  
 
La formalització de l’Acord Marc es publicarà en la PSCP en un termini no superior a 8 dies des de 
la formalització del contracte; així mateix, es publicarà al DOUE en un termini no superior a 5 dies 
des de la data de formalització. L’anunci al DOUE haurà de publicar-se en primer lloc, havent 
d’indicar-se la data del seu enviament als anuncis que es publiquin en la PSCP, deixant constància 
a l’expedient i sense que pugui contenir indicacions diferents a les incloses en dit anunci.  
 
La formalització, serà comunicada al Registre Públic de Contractes i, si procedeix, a la Sindicatura 
de Comptes de la Generalitat de Catalunya via l’esmentat registre. Les dades contractuals 
comunicades al Registre Públic de contractes seran d’accés públic, amb les limitacions que 
imposen les normes sobre protecció de dades, sempre que no tinguin caràcter de confidencials. 
 
III.- DISPOSICIONS RELATIVES A L’ADJUDICACIÓ I PERFECCIONAMENT DELS 
CONTRACTES BASATS  
 
14.- PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ, EXAMEN DE LES OFERTES, I ADJUDICACIÓ DELS 
CONTRACTES BASATS 
 
14.1.- Una vegada formalitzat l’Acord Marc amb els adjudicataris, l’adjudicació dels contractes 
basats s’efectuarà d’acord amb el previst en l’article 221 de la LCSP i en la present clàusula. 
 
14.2.- Cas que el pressupost de licitació d’alguna actuació, un cop aprovat el corresponent 
projecte, sigui igual o superior a 500.000 euros (IVA no inclòs), els licitadors hauran d’acreditar la 
disposició de la classificació empresarial que es detalli, per tal de poder optar a l’adjudicació del 
contracte basat cas que no s’hagués presentat com a mitjà de solvència per a l’adjudicació de 
l’Acord Marc. El corresponent certificat s’acompanyarà juntament amb la proposició a presentar pel 
licitador per a l’adjudicació del contracte basat.  
 
14.3.- A mesura que els projectes d’obra de les actuacions objecte de l’Acord Marc siguin aprovats 
pel Departament d’Educació, Infraestructures.cat, prèvia invitació mitjançant correu electrònic a 
traves de la PSCP, a l’adreça i a la/es persona/es identifica/des a tal efecte pels adjudicataris dels 
Lots corresponents, posarà a la seva disposició tota la documentació relacionada amb el projecte 
constructiu i amb caràcter enunciatiu la següent: 
 

- Projecte de l'obra.  
- Suport informàtic amb el pressupost del projecte i el pressupost de l’estudi de seguretat i 
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salut si s’escau (format TCQ2000). 
- Document d’altres especificitats tècniques particulars, si escau.  
- Qualsevol altra documentació necessària per a l’execució del contracte basat.  

 
No es convidarà a aquells adjudicataris del Lot de l’Acord Marc que ja hagin resultat 
adjudicataris de 3 licitacions de contractes basats, llevat de les excepcions previstes a 
l’apartat 10 del QC, supòsits en que serà potestatiu per a Infraestructures.cat convidar-los per a 
presentar oferta. 
 
Infraestructures.cat demanarà una oferta per escrit als adjudicataris del Lot corresponent de 
l’Acord Marc, atorgant-los un termini de 5 dies hàbils per a presentar una proposició, consistent 
en: 

1) Una proposta econòmica que contingui el percentatge en tant per cent de baixa lineal 
únic (amb aproximació de 2 decimals) aplicable al pressupost del projecte de l’obra. 
 
L’oferta es referirà al conjunt de les obres del Projecte d’obra del contracte basat i no 
s’admetran ofertes parcials o d’execució de partides del pressupost. 
 
Aquesta proposició econòmica serà formulada d'acord amb el model que s'adjunta com a 
annex 7 a aquest Plec. 
 
Les ofertes tindran una validesa mínima obligatòria de 4 mesos comptats a partir de la 
data des la seva obertura. Passat aquest termini, sense que Infraestructures.cat hagi 
acordat l'adjudicació del contracte basat o la resolució de la licitació en un altre sentit, els 
licitadors admesos a la licitació tindran dret a retirar la seva oferta. Les ofertes que no 
siguin retirades s'entendran vàlides i vinculants per al licitador a tots els efectes previstos a 
aquest Plec. 

 
2) Una proposta referida a l’assumpcio de Compromisos quantificables amb criteris 
objectius, d’acord amb l’annex 8 del Plec. El licitador oferirà si escau, als efectes de la 
seva valoració, els compromisos següents mitjançant la presentació dels Annexos 8A, 8B, 
8C, i 8D. En cas que no es presenti algun/s dels Annexos de compromís juntament amb la 
proposta econòmica, el/s criteri/s corresponent/s es valorarà/n amb 0 punts. 

 
2.1 Compromís sobre els nivells de subcontractació en l’execució del contracte.  
 
El licitador oferirà, en el seu cas, el compromís d’executar la totalitat del contracte amb 
mitjans propis o amb un únic nivell de subcontractació (Nivell 1) com a màxim, o be amb 
com a màxim, 2 nivells de subcontractació (Nivell 2). 
 
2.2 Compromis social. 
 

El licitador oferirà, en el seu cas, el compromís per a l'execució d’alguna tasca de l’obra, 
mitjançant la subcontractació amb Centres especials de treball o empreses d’inserció 
sociolaboral, inscrits en els corresponents registres del departament competent en la 
matèria, i/o amb entitats sense ànim de lucre per a la integració de persones amb risc 
d’exclusió.  
 
2.3 Compromís d’utilització de productes amb Ecoetiques. 
 

El licitador oferirà en el seu cas, el compromís d’utitlitzar productes amb Ecoetiques.  
 
2.4 Compromis durant el període de garantia. 
 
El licitador oferirà en el seu cas els compromisos següents: 
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- el compromis d’emetre informes d’avaluacio d’incidències durant el període de 
garantia des del moment en què tingui coneixement de les mateixes, en algun dels 
terminis assenyalats a l’efecte. 
- el compromís d’intervenir en horari nocturn o en dies festius en el cas 
d’incidències urgents durant el període de garantia de les obres.  

 
3) Confirmació del Cap d’Obra compromès per l’Acord Marc, que es destinarà a l’execució de 

l’obra del contracte basat d’acord amb el previst en la clàusula 8.1.2 del Plec de Clàusules 
i l’oferta presentada per l’adjudicatari en la fase d’adjudicació de l’Acord Marc.  

 
A tal efecte els licitadors presentaran la confirmació de la designació del Cap d’Obra que 
destinaran per a l’execució de l’obra del contracte basat d'acord amb el model que 
s'adjunta com annex 9  d’aquest Plec de Clàusules.  
 
En l’eventual supòsit de necessitat de canvi sobrevingut del Cap d’Obra designat per a 
l’adjudicació de l’Acord Marc del Lot, els licitadors hauran de presentar complimentat 
l’annex 3A adjuntant la documentació acreditativa en els termes requerits en les 
clàusules 8.1.2 i 8.2.1 del Plec als efectes de valorar l’experiència del nou Cap d’Obra 
designat. El licitador podrà proposar la substitució del Cap d’obra ofert per un altre, al 
menys, en idèntiques característiques a aquelles que s’haguessin valorat en la seva oferta. 
En concret, el nou tècnic proposat haurà de ser compatible en els termes de la clàusula 
8.1.2 i 14.4 del present Plec en relació amb la definició de simultaneïtat prevista en 
l’Apartat 10 del CQ i haurà de complir una de les següents condicions, d’acord amb els 
criteris de valoració d’aquesta licitació:  
- que la puntuació obtinguda sigui, com a mínim, igual a l’obtinguda pel tècnic substituït 

o  
- que la puntuació obtinguda fos inferior a l’obtinguda pel tècnic substituït, però tot i així, 

la seva oferta es mantingués en la mateixa posició en la classificació de les ofertes de 
l’Acord Marc. 

 
Només si es dona compliment a les condicions indicades serà admès un eventual canvi de 
Cap d’obra durant el procés de licitació, en cas contrari es considerarà que el licitador ha 
retirat la seva oferta. 

 
La presentació de la documentació requerida suposa l’acceptació incondicionada de les 
condicions contractuals del contracte basat en els termes del present Plec i de la invitació 
cursada en cas que es resolgui l’adjudicació a favor seu, atès que no es formalitzarà un 
document contractual posterior.  
 
14.4.- La Mesa de Contractació, tindrà la mateixa composició que la de l’Acord Marc prevista en 
aquest Plec, sense perjudici que pugui concórrer qualsevol canvi sobrevingut i que serà publicat a 
la PSCP.  
 
La Mesa de Contractació podrà sol·licitar els informes tècnics que consideri necessaris abans de 
formular la seva proposta classificació d’ofertes. També podrà sol·licitar aquests informes quan 
consideri necessari verificar que les ofertes compleixen amb les especificacions tècniques de la 
licitació. Les proposicions que no compleixin dites prescripcions no seran objecte de valoració. 
 
La Mesa de Contractacio, amb els informes que estimi oportú sol·licitar: 
 

a) Ordenarà les ofertes admeses i no considerades anormalment baixes d’acord als paràmetres 
establerts a la clàusula 15, per ordre decreixent de puntuació obtinguda d’acord amb els criteris 
d’adjudicació de l’annex 6.  
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b) Es verificarà que els licitadors ordenats d’acord amb el previst en la lletra a) no han assolit el 
límit de 3 adjudicacions de contractes basats d’un mateix Lot (llevat de les excepcions previstes 
a l’apartat 10 del QC). 
 
c) Analitzarà la dedicació compatible del Cap d’Obra del licitador quina oferta hagués resultat la 
millor classificada en relació amb: 

 
- licitacions d’altres contractes d’execució d’obres d’aquest Acord Marc adjudicades amb 

anterioritat; 
- licitacions que es classificaran i adjudicaran de forma simultània amb la present d’altres 

contractes d’execució d’obres d’aquest Acord Marc que tinguin la mateixa data límit de 
presentació d’ofertes. 

 
Es considera que una oferta presenta una dedicació compatible del Cap d’Obra si el tècnic 
designat no supera el límit de quatre contractes basats a executar simultàniament d’acord amb la 
definició de simultaneïtat establerta en l’Apartat 10 del QC. Per tant, la compatibilitat es comprova 
a nivell del Cap d’Obra ofertat en la licitació del contracte basat, amb independència del Lot en 
el que estan integrats dits contractes basats. 
  
El procediment que se segueix per a la comprovació de la dedicació compatible és el següent: 
 

1. S’ordenen les licitacions simultànies d’obres basades en aquest Acord Marc a classificar per 
ordre decreixent del pressupost de licitació. En cas que dues licitacions tinguin el mateix import, 
s’ordena per ordre decreixent del percentatge de baixa ofert i, si aquest també fos el mateix, se 
segueix l’ordre que representi la combinació econòmicament més avantatjosa per a l’òrgan de 
contractació. 
 
2. Seguint aquest ordre es comprova la compatibilitat del Cap d’Obra del licitador millor 
classificat en relació amb les licitacions indicades a la lletra c) anterior. 
 
3. En cas de complir aquesta condició, el licitador amb el Cap d’Obra amb dedicació 
compatible pot ser proposat com a adjudicatari de la licitació. 
 
4. En cas que el Cap d’Obra resulti no compatible, es passa a analitzar el segon licitador millor 
classificat, i així successivament fins a trobar un licitador compatible, d’acord amb les 
condicions del punt 2. 

 
La Mesa de Contractació podrà sol·licitar i admetre l’aclariment o l’esmena d’errors en les ofertes 
quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin conèixer el sentit de l’oferta. 
Únicament es permetrà l’aclariment o l’esmena d’errors en les ofertes sempre que no comportin 
una modificació o concreció de l’oferta, amb la finalitat de garantir el principi d’igualtat de tracte 
entre empreses licitadores.  
 
Serà causa d’exclusió de la licitació, mitjançant resolució motivada, la manca de presentació 
d’algun dels documents que s’han d’incloure al sobre de l’oferta, llevat que sigui considerat 
esmenable per la Mesa de Contractació. També seran excloses les propostes incompletes per 
manca d’alguna de les dades que s’han d’ofertar, així com aquelles propostes que introdueixin 
variacions o reserves pel que fa a la baixa lineal ofertada o excloguin de la baixa lineal alguna de 
les partides a ofertar, o un Cap d’Obra diferent al designat a la licitació de l’Acord Marc, llevat que 
compleixi amb les salvetats previstes a la clàusula 14.3.2). 
 
Així mateix, es podran rebutjar aquelles proposicions que no guardin concordança amb la 
documentació lliurada i admesa, modifiquin substancialment el model establert o comportin error 
manifest en l’import de la proposició o quan el licitador reconegui error o inconsistència en la 
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proposició que la facin inviable. Els acords sobre exclusions, degudament motivats, seran 
notificats als licitadors. 
 
De tot l’anterior, la Mesa de Contractació aixecarà acta i acordarà de forma motivada els licitadors 
admesos, els exclosos i la causa d’exclusió de la licitació, notificant-ho als licitadors afectats i 
publicant-ho a la PSCP. 
 
14.5.- D’acord amb la classificació d’ofertes, la Mesa de Contractació requerirà al licitador 
millor classificat per a que en el termini de 5 dies hàbils, a comptar a partir del següent a 
aquell en que s’hagués enviat el requeriment, aporti: 
 
a) La relació del personal que es destinarà a l’execució del contracte, indicant el seu nom i 

cognoms, DNI i número d’afiliació a la Seguretat Social, i el document acreditatiu conforme 
està donat d’alta i afiliat a la Seguretat Social. Aquesta acreditació es realitzarà mitjançant la 
presentació del document RNT (Relació Nominal de Treballadors). Complementàriament, si 
s’escau, una declaració responsable per part de l’empresa en què es declari els llocs de 
treball que encara no té contractats que s’ocuparan en l’execució del contracte, i que 
acreditarà l’afiliació i alta de tots quan els hagi contractat i sempre amb caràcter previ a l’inici 
de l’activitat contractada. 

 
b) La constitució de la garantia definitiva per algun dels mitjans que preveu l’art. 108 de la LCSP 

d’acord amb l’establert en la clàusula 10.5 del Plec. En el cas d’Unió Temporal d’Empreses, la 
garantia definitiva es pot constituir per una o vàries de les empreses participants, sempre que 
en conjunt arribi a la quantia requerida i garanteixi solidàriament a totes les empreses 
integrants de la Unió Temporal. 
 

c) En cas que el licitador millor classificat fos una Unió Temporal d’Empreses, en qualsevol 
règim jurídic legalment admès, caldrà presentar declaració responsable conforme s’inicien els 
tràmits als efectes de llur constitució en escriptura pública i petició del NIF provisional, essent 
aquesta constitució requisit indispensable per a l’eficàcia del perfeccionament del contracte 
basat, tal i com estipula la clàusula 16.1 del Plec.   

 
e) L’assegurança de responsabilitat de bens i de responsabilitat civil que acompleixi 

satisfactòriament els requisits que es determinen a l’annex 11A. 
 
      A les pòlisses d’assegurança, Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU i la 

Generalitat de Catalunya figuraran com a assegurats addicionals, sense perdre la condició de 
tercers. Infraestructures.cat haurà d’aprovar els termes concrets de l’assegurança de 
responsabilitat civil, la qual haurà d’estar vigent fins a la recepció de l’obra i durant el termini 
de garantia fins a l’aprovació de l’acta del certificat de la fi del període de garantia. Per tal 
d’acreditar davant Infraestructures.cat la contractació de l’assegurança requerida, 
l’adjudicatari aportarà la pòlissa corresponent acompanyada per un certificat emès per la 
companyia asseguradora o pel corredor que l’hagi intermediat, que s’haurà de complimentar 
seguint el model de l’annex 11B. 

 
f)  La designació del Delegat d’Obra i del Responsable de Seguretat i Salut que s’adscriuran a 

l’execució del contracte basat. 
 
g) Pla de Seguretat i Salut, elaborat seguint les indicacions establertes en el “Plec de 

prescripcions per a l’elaboració del Pla de Treballs, el Pla de Seguretat i Salut i el Pla 
d’Assegurament de la Qualitat i el Medi Ambient de l’Obra”, i que haurà de ser aprovat 
prèviament a l’adjudicació pel Coordinador de Seguretat i Salut designat per 
Infraestructures.cat. 
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h)  Pla de Treballs, elaborat seguint les indicacions establertes en el “Plec de prescripcions per a 
l’elaboració del Pla de Treballs, el Pla de Seguretat i Salut i el Pla d’Assegurament de la 
Qualitat i el Medi Ambient de l’Obra”, i que haurà de ser aprovat prèviament a l’adjudicació pel 
Director d'Execució designat per Infraestructures.cat. 

 
Es presentarà el diagrama de barres de la planificació, de l’histograma de previsió mensual de 
certificacions en percentatges i del fus de previsió de certificacions en percentatges, elaborats 
amb el programa TCQ 2000. El Pla reflectirà la construcció de les obres assegurant la seva 
execució en els terminis totals i parcials i s’obtindrà a partir d'una xarxa de precedències que 
contemplarà com a mínim les obres elementals i les activitats que la conformen. 

 
i) Cas que es conegui els subcontractistes que intervindran en el contracte, la relació de 

subcontractistes que l’adjudicataria té intenció de subcontractar, indicant la part de la 
prestació que es subcontractarà i la identitat i dades de contracte i representant de cada 
subcontractista amb la justificació suficient de l’aptitud d’aquests per a executar la part del 
contracte per referència als seus elements tècnics i humans de que disposa i a la seva 
experiència, amb l’acreditació de que no es troba incurs en prohibició de contractar d’acord 
amb l’article 71 LCSP. 

 
j) Declaració d’absència de conflicte d’interessos d’acord amb el model de l’annex 13 del Plec. 

 
En cas que la Mesa de Contractació consideri que la documentació presentada pel licitador 
presenta defectes o omissions esmenables li atorgarà un termini per a presentar l’oportuna 
esmena que no podrà ésser en cap cas superior a tres dies naturals des de la data de 
comunicació. 
 
De no complimentar-se adequadament el requeriment d’aportació de documentació en el termini 
assenyalat, o bé en el termini per esmenar, s’entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta, i es 
procedirà a exigir-li l’import del 3% del pressupost mig de licitació, IVA exclòs, en concepte de 
penalitat. L’abonament d’aquesta penalitat, a quin efecte Infraestructures.cat emetrà la 
corresponent factura, s’haurà de fer efectiu per l’esmentat licitador en el mateix termini que el fixat 
a la clàusula 55.3 del present Plec. La manca de pagament en el termini establert facultarà a 
Infraestructures.cat per a (i) executar la garantia definitiva del contracte basat en cas d’haver-se 
constituït o en el seu defecte, (ii) fer efectiva dita penalització mitjançant compensació de crèdits 
que pogués ostentar el licitador front Infraestructures.cat. 
 
Posteriorment es requerirà la mateixa documentació al licitador següent per l’ordre de classificació 
de les ofertes d’acord amb els termes i condicions previstes en aquesta clàusula i tenint en compte 
la compatibilitat del Cap d’Obra adscrit al contracte prevista a la clàusula 14.4 del Plec. I si això no 
fos possible, Infraestructures.cat podrà convidar als adjudicataris de l’Acord Marc del Lot que no 
haguessin estat convidats prèviament per a l’adjudicació del contracte basat en haver estat ja 
adjudicataris de 3 contractes basats o convocar una nova licitació. 
 
14.6.- Una vegada el licitador amb la millor oferta, tenint en compte el límit de 4 adjudicacions de 
contractes basats d'un mateix Lot de l’Acord Marc a un mateix adjudicatari i la compatibilitat del 
Cap d’Obra, hagi aportat la documentació requerida d’acord amb el previst a la clàusula 14.5 i 
14.9, la Mesa de Contractació elevarà a l’Òrgan de Contractació d’Infraestructures.cat la 
corresponent proposta raonada de classificació de les ofertes i d’adjudicació del contracte, o, en 
el seu cas, la de declarar deserta la licitació, quan no existeixi cap oferta que sigui admissible. 
 
14.7.- A banda dels motius d’exclusió assenyalats en els apartats precedents, durant tot el 
procediment de licitació podrà ser objecte d’exclusió el licitador que amb anterioritat o durant la 
tramitació del procediment incorri en alguna de les causes d’exclusió previstes a l’article 71 de la 
LCSP. 
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14.8.- L’Òrgan de Contractació de la societat, que és el Consell d'Administració, vista la proposta 
de classificació de les ofertes i d’adjudicació del contracte efectuada per la Mesa de Contractació, 
aprovarà dita classificació per ordre decreixent de les ofertes admeses i no considerades 
anormalment baixes i acordarà l’adjudicació del contracte basat, si bé caldrà tenir en compte la 
condició d’eficàcia prevista en la clàusula 16.1 del Plec. Llevat que els acords de classificació i 
adjudicació siguin contradictoris amb la proposta de la Mesa de Contractació o es basin en 
consideracions diferents, s’entendrà que adopten els motius continguts a la proposta de la Mesa 
de Contractació. 
 
14.9.- L’adjudicació del contracte es produirà dins els 3 dies hàbils següents a la recepció de la 
documentació indicada a la clàusula 14.5 incloent les versions completes i definitives del Pla de 
Seguretat i Salut i del Pla de Treballs aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut i el Director 
d’Execució designats per Infraestructures.cat. 
 
Es considerarà que el Pla de Seguretat i Salut i del Pla de Treball no han estat aprovats per causa 
imputable a l’adjudicatari i s’entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta amb els efectes 
previstos a la clauslula 14.5 quan l’adjudicatari no hagi presentat les versions completes i 
definitives del Pla de Seguretat i Salut i del Pla de Treballs, d’acord amb les indicacions del 
responsable de la seva aprovació en el termini de 3 dies des de la comunicació de les esmenes o 
revisions a realitzar. 
 
14.10.- Una vegada acordada l’adjudicació del contracte serà notificada personalment als 
adjudicataris i notificada a la resta de licitadors mitjançant la seva publicació a la PSCP en el 
termini màxim de 15 dies. 
 
14.11.- En cas que una licitació per adjudicar un contracte basat quedés deserta perquè no es 
presentés cap oferta o perquè les presentades haguessin estat rebutjades, l’Òrgan de 
Contractació podrà adjudicar el contracte basat d’acord amb el procediment que estimi més 
convenient mitjançant motivació raonada. 
 
15.- CRITERIS PER A L'ADJUDICACIÓ DELS CONTRACTES BASATS I PER A L’APRECIACIÓ 
DEL CARÀCTER ANORMALMENT BAIX D’UNA OFERTA 
 
15.1.- L’adjudicació del contracte basat es farà atenent d’acord amb els criteris d’adjudicació 
previstos a l’annex 6 d’entre totes aquelles ofertes admeses a la licitació, i tenint en compte la 
compatibilitat del Cap d’Obra i la limitació de contractes basats d'un mateix Lot a un mateix 
adjudicatari del Lot de l’Acord Marc. 
 
15.2.- En cas que dues o més propostes obtinguin la mateixa puntuació, la preferència en 
l’adjudicació s’atorgarà aplicant els següents criteris successius i que tenen caràcter excloent i 
eliminatori:  
 

- En primer lloc, tindrà preferència la proposició presentada per aquelles empreses que, al 
venciment del termini de presentació d’ofertes, disposin en la seva plantilla d’un major 
percentatge de treballadors amb discapacitat sobre els que els obligui la normativa, prenent 
com a referència als efectes de determinar el percentatge  la plantilla mitjana dels 12 mesos 
previs a la data de finalització del termini de presentació d’ofertes. 
 
En cas que el licitador acrediti el compliment de la quota de reserva de llocs de treball per 
persones amb discapacitat mitjançant mesures excepcionals alternatives, de conformitat amb 
l’art. 42 del Reial decret llei 1/2013, no es tindran en compte a efectes del criteri de desempat 
atès que només acrediten el compliment de l’obligació legal. 

 
En cas de licitadors que tinguin la condició d’UTE, se sumarà el percentatge que acrediti 
cada membre de la UTE i s’obtindrà la mitjana aritmètica. 
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- En segon lloc tindrà preferència en l'adjudicació del contracte l’oferta presentada pel licitador 

que acrediti disposar en el moment de venciment del termini de presentació de les ofertes, 
d’un major percentatge de treballadors fixes amb discapacitat a la seva plantilla. Per al 
còmput d’aquest percentatge es tindrà en compte: 
 
 Per treballadors “fixes” s’entén, exclusivament, els contractats amb caràcter indefinit. 

 
 En cas de licitadors que tinguin la condició d’UTE, se sumarà el nombre de treballadors 

que acrediti cada membre de la UTE i s’obtindrà la mitjana aritmètica. 
 
- En tercer lloc, tindrà preferència en l'adjudicació del contracte el licitador que hagi obtingut 

una major puntuació en la valoració de criteris objectius (tant econòmics com tècnics).  
 

- En quart lloc, en cas que es mantingui l’empat tindrà preferència en l’adjudicació el licitador 
que hagi presentat l’oferta econòmica més baixa en termes absoluts sense arrodoniments.  

 
- En darrer lloc, si aplicant els criteris anteriors es manté l’empat, aquesta es resoldrà 

mitjançant sorteig, seguint les regles següents: 
 

    Si l’empat s’ha donat entre dues propostes s’utilitzarà el sorteig públic de loteria 
anomenat “Loto 6/49”, organitzat per Loteries de Catalunya, Entitat Autònoma de Jocs i 
Apostes de la Generalitat. Es prendrà com a referència el sorteig que se celebri 
posteriorment a l’acta de la mesa que determini el manteniment de l’empat després 
d’haver aplicat els criteris de desempat precedents. En la mateixa acta es concretarà el 
dia del sorteig que servirà de referència. 

 
    S’ordenaran per ordre alfabètic de la denominació social de les empreses empatades 

(per les denominacions que comencin amb números es tindrà en compte la primera 
lletra), corresponent a la primera els números senars i a la segona els parells (incloent el 
zero). En funció de la qualitat, senar o parell, del número que surti com a 
“reintegrament”, quedarà automàticament determinada la preferència en l’adjudicació a 
favor d’una o altra empresa licitadora. 

 
    Si l’empat s’ha donat entre tres o més propostes, o en cas que el sistema de sorteig 

establert esdevingués inaplicable, la mesa de contractació acordarà la utilització d’un 
sistema de sorteig similar. 

 
La documentació acreditativa dels criteris de desempat serà aportada pels licitadors en el moment 
en que es produeixi l’empat, a requeriment d’Infraestructures.cat i en un termini màxim de 3 dies 
hàbils, a comptar a partir del següent a aquell en que s’hagués efectuat el requeriment. 
 
15.3.- D’acord amb el previst a l’article 149.3 de la LCSP, per a la identificació de les ofertes 
incurses en presumpció d’anormalitat, en cas que s’haguessin presentat ofertes pertanyents a un 
mateix grup empresarial, en els termes de l’article 42.1 del Codi de comerç, únicament es tindrà en 
consideració aquella que fos més baixa econòmicament, amb independència de que es presenti 
individualment o conjuntament amb una altra empresa o amb empreses alienes al grup amb les 
quals concorre en UTE. 
 
Els paràmetres objectius en funció dels quals s’apreciarà l’esmentat caràcter anormal són els que 
s’especifiquen seguidament: 
 
En tot aquest apartat, “n” es refereix al nombre d’ofertes que s’han de considerar per al càlcul del 
límit de la presumpta baixa anormal i, atès el tractament de les ofertes corresponents a empreses 
d’un mateix grup empresarial, pot no coincidir amb el nombre d’ofertes admeses a la licitació. 
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El resultat de cadascun dels càlculs matemàtics previstos en el present apartat s’arrodonirà  
sempre a dos decimals seguint l’ordre establert en el procediment. Això vol dir, per exemple, que 
els valors de BOi que intervenen a la fórmula de BM ja estan arrodonits a 2 decimals, i de la 
mateixa manera, ho està BM quan intervé a la fórmula de σ. 

15.3.1.- Obtenció de la baixa econòmica límit BLIM 
 
Boi = El percentatge de baixa de cada oferta econòmica admesa  

Es calcula la mitjana (BM) d’aquest percentatge de baixes (BOi):  

         

Després es calcula la desviació estàndard (σ) 

       

El percentatge de baixa que defineix el límit de l’oferta anormalment baixa calcula segons el 
següent procediment: 
 

En cas que el nombre d’empreses considerades n sigui superior  a 2 (n> 2) 

La baixa econòmica límit a considerar serà el valor màxim dels següents: 

- BLIM = BM + 2 
- BLIM = 15,00 
- BLIM = BM + σ   

 
 
En cas que el nombre d’empreses considerades n sigui igual a 2 (n=2) 
  
La baixa econòmica límit a considerar serà el valor màxim dels següents: 

- BLIM = BM + 2 
- BLIM = 15,00 

 

15.3.2.- Determinació de la presumpció de les ofertes anormalment baixes 

Es considerarà una oferta com anormalment baixa quan la seva baixa econòmica BOi compleixi la 
condició: 

  BOi > BLIM 
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sempre que la puntuació ponderada final (sumatori de tots els criteris de valoració objectius) 
d’aquesta oferta (Pi), compleixi; 
 
  Pi > PM 
 
PM: Puntuació final ponderada mitjana de les ofertes base considerades per al càlcul del límit de 
presumpta desproporció (en el cas d’ofertes d’un mateix grup empresarial, segueix considerant-se 
únicament l’oferta més baixa econòmicament, d’acord amb la clàusula 15.3): 
 

     
Per a la resta d’ofertes, és a dir, les que han obtingut una puntuació final Pi tal que 
 
  Pi <= PM 
 
s’aplicarà un límit d’anormalitat (BLIMi) depenent de la pròpia puntuació final, segons la fórmula 
següent: 
 

BLIMi = BLIM + 0,3 * (PM – Pi) 
 
i, en conseqüència, es considerarà presumptament anormalment baixa si la baixa econòmica 
ofertada (BOi) compleix: 
 
  BOi > BLIMi 
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Si de l’aplicació d’aquests criteris s’identifica una determinada oferta com a presumptament 
anormalment baixa, la Mesa de Contractació sol·licitarà als licitadors afectats mitjançant tramesa 
de comunicació i publicació a la PSCP, la informació i les justificacions que consideri oportunes en 
relació als diferents components de la seva oferta, justificacions que hauran de complimentar 
davant la Mesa de Contractació en el termini que s’atorgui a tal efecte. En concret requerirà al 
licitador que l’hagi presentada a fi que justifiqui la valoració de l’oferta i precisi les condicions de la 
mateixa, en particular allò que es refereixi als següents aspectes de l’oferta: 

- Estalvi que permeti el procediment d’execució del contracte. 
- Les solucions tècniques adoptades i les condicions excepcionalment favorables de que 

disposi per a executar la prestació. 
- La innovació i originalitat de les prestacions proposades. 
- El compliment de les obligacions que per disposició normativa nacional o comunitària 

s’estableixen en matèria mediambiental, social i laboral i de subcontractació, no essent 
justificables preus per sota de mercat o que incompleixin allò disposat a l’article 201 de 
la LCSP. 

- La possible obtenció d’ajudes públiques, acreditant llur concessió sense contravenir les 
disposicions comunitàries. 

 
Així mateix es sol·licitarà l’assessorament tècnic del servei corresponent. 

Un cop rebuda la informació i les justificacions sol·licitades, així com els informes tècnics que 
s’hagin sol·licitat, la Mesa de Contractació la valorarà i proposarà a l’Òrgan de Contractació sobre 
l’apreciació o no del caràcter anormalment baix de l’oferta als efectes de considerar-la o no en la 
classificació com a possible adjudicatària. En el supòsit que es comprovi que l’oferta és 
anormalment baixa per no complir el licitador les obligacions en matèria mediambiental, social o 
laboral nacional o internacional, incloent l’incompliment dels convenis col·lectius sectorials vigents, 
en aplicació de l’article 201 de la LCSP, l’Òrgan de Contractació rebutjarà la corresponent oferta. 
Així mateix, la Mesa de Contractació rebutjarà aquelles ofertes incurses en presumpció 
d’anormalitat si es basen en hipòtesi o pràctiques inadequades des d’una vessant tècnica, 
econòmica o jurídica. 

16.- PERFECCIONAMENT DELS CONTRACTES BASATS I PUBLICITAT DE LA SEVA 
ADJUDICACIÓ 
 
16.1.- PERFECCIONAMENT DELS CONTRACTES BASATS. 
 
Els contractes basats en l’Acord Marc es perfeccionen amb la seva adjudicació, de conformitat 
amb el que disposa l’article 36.3 de la LCSP, sense necessitat de formalització de contracte 
d’acord amb el que disposa l’art. 153.1 LCSP.  
 
No obstant, l’eficàcia del perfeccionament del contracte basat restarà supeditada al 
lliurament a Infraestructures.cat en la data o termini màxim que Infraestructures.cat 
assenyali, de la documentació següent: 
 

- En cas que les obres fossin adjudicades a una unió temporal d’empreses, en qualsevol 
règim jurídic legalment admès, aquestes hauran d’acreditar en la data o termini màxim que 
Infraestructures.cat assenyali i que com a mínim, serà de 3 dies hàbils llur constitució en 
escriptura pública, i el NIF assignat a la unió, d’acord amb el requeriment formulat per 
Infraestructures d’acord amb la clàusula 14.5 del Plec. 
 

- Còpia de la comunicació d’obertura del centre de treball a l’autoritat laboral competent amb 
el segell d’entrada estampat per aquesta darrera. La sistemàtica de control d’execució de 
l’obra que l’adjudicatari durà a terme durant l’execució d’aquesta, i que haurà de contenir, 
com a mínim, les activitats de control recollides al projecte de l’obra objecte de licitació. 
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L’incompliment de la presentació de la documentació anterior com a condició d’eficàcia del 
perfeccionament del contracte basat, el deixarà sense efecte, sense que el Contractista tingui dret 
a reclamar per aquest motiu cap tipus d’indemnització. En dit supòsit Infraestructures.cat podrà 
adjudicar el contracte a la següent millor oferta d’acord amb l’ordre en que hagin quedat 
classificades les ofertes, i en seu cas, tenint en compte la compatibilitat del Cap d’Obra adscrit al 
contracte prevista a la clàusula 14.4 del Plec, previ compliment de les obligacions previstes a la 
clàusula 14.5. Si això no fos possible, Infraestructures.cat podrà convidar als adjudicataris de 
l’Acord Marc del Lot que no haguessin estat convidats prèviament per a l’adjudicació del contracte 
basat en haver estat ja adjudicataris de 4 contractes basats o convocar una nova licitació. 
 
16.2.- PUBLICITAT DE L’ADJUDICACIÓ DELS CONTRACTES BASATS. 
 
L’adjudicació dels contractes basats, es publicarà individualment a mesura que es perfeccionen o 
trimestralment en la PSCP en un termini no superior a 15 dies dintre dels 30 dies següents a la 
finalització de cada trimestre. 
 
L’adjudicació dels contractes serà comunicada al Registre Públic de contractes i, si procedeix, a la 
Sindicatura de Comptes de la Generalitat de Catalunya via l’esmentat registre.  
 
Les dades contractuals comunicades al Registre Públic de contractes seran d’accés públic, amb 
les limitacions que imposen les normes sobre protecció de dades, sempre que no tinguin caràcter 
de confidencials. 
 
IV.- REGIM JURÍDIC, RECURS ESPECIAL EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ, MESURES 
CAUTELARS, REGIM D’INVALIDESA DE L'ACORD MARC I DELS CONTRACTES BASATS I 
JURISDICCIÓ COMPETENT I ARBITRATGE 
 
17.- RÈGIM JURÍDIC DE L’ACORD MARC I DELS CONTRACTES BASATS 
 
17.1.- La preparació i adjudicació de l'Acord Marc i dels contractes basats objecte de la present 
licitació resta subjecta a allò previst a la secció 1a i la secció 2na del Capítol I del Títol I del Llibre II 
de la LCSP, al Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació 
pública, al Reial decret 817/2009, de 8 de maig de desenvolupament de l’antiga LCSP (Llei 
30/2007, de 30 d’octubre) i al Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el 
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, en tot allò que no 
s’oposi a la nova LCSP. 
 
Tanmateix, resten subjectes a la normativa següent relacionada amb els fons REACT-UE: 
 
a) Reglament (UE) 2020/2221 del Parlament Europeu i del Consell de 23 de desembre de 2020 
pel qual es modifica el Reglament (UE) núm. 1303/2013 pel que fa als recursos addicionals i les 
disposicions d’execució a fi de prestar assistència per afavorir la reparació de la crisi en el context 
de la pandèmia de COVID-19 i les seves conseqüències socials i per preparar una recuperació 
verda, digital i resilient de l’economia (REACT UE).  
 
b) Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 
2013, pel qual s’estableixen disposicions comunes relatives al Fons Europeu de Desenvolupament 
Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió, al Fons Europeu Agrícola de 
Desenvolupament Rural i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i pel qual s’estableixen 
disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social 
Europeu, al Fons de Cohesió i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i es deroga el Reglament 
(CE) núm. 1083/2006 del Consell.  
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c) Real Decret-llei 36/2020, de 30 de desembre per el que s’aproven mesures urgents per la 
modernització de l’Administració Pública i per a l’execució del Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència. 
 
d) Decret llei 5/2021, de 2 de febrer, pel qual s'aproven mesures urgents per a la implementació i 
gestió dels fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del fons REACT-EU per 
a l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic. 
 
El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres 
documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres normes que 
resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix l’empresa adjudicatària de 
l'obligació de complir-les. 
 
17.2.- D’acord amb l’article 26 de la LCSP, l’Acord Marc i els contractes basats tenen consideració 
de contractes privats. En conseqüència, els efectes i extinció dels contractes es regiran per les 
normes del dret privat i d’acord amb  l’article 319 de la LCSP, es regiran per  l’article 201 
d’obligacions en matèria mediambiental, social o laboral, l’article 202 sobre condicions especials 
d’execució, els articles 203 a 205 sobre supòsits de modificació del contracte, els articles 214 a 
217 sobre cessió i subcontractació, l’article 198.4 sobre condicions de pagament, l’article 210.4 
sobre compliment del contracte, l’article 243 sobre recepció i termini de garantia del contracte 
d’obres.  
 
Tanmateix, d’acord amb l’article 319 de la LCSP, operarà en tot cas la causa de resolució del 
contracte per, la impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats, quan no 
sigui possible modificar el contracte de conformitat amb els articles 204 i 205 de la LCSP; així com 
la causa de resolució del contracte per l’impagament durant l’execució del contracte, dels salaris 
per part del contractista als treballadors que estiguin participant en la mateixa, o l’incompliment de 
les condicions establerts en els convenis col·lectius sectorials i territorials d’aplicació d’acord amb 
l’article 211.i) de la LCSP.  
 
Sense perjudici de l’anterior, en les matèries relatives a l’execució del contracte es prendran en 
consideració, quan la seva aplicació sigui possible, i en tot allò en què no quedin regulades per la 
legislació civil i mercantil ni pel contracte, les normes que regeixen per l’execució de contractes del 
sector públic i l’execució d’obres públiques a Catalunya i a Espanya. 
 
18.- RECURSOS 
 
18.1.- RECURS ADMINISTRATIU (CONTRACTES BASATS) 
 
Respecte els contractes basats, atès que seran d’un import inferior a 3.000.000 euros, els actes 
que es dictin en el present procediment de licitació no reuniran els requisits de l’article 44.1 de la 
LCSP als efectes d’interposició de recurs especial, podran impugnar-se en via administrativa de 
conformitat amb el que disposa la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques, davant del Conseller del Departament d’Economia i Hisenda, al 
qual està adscrit Infraestructures.cat, d’acord amb el previst per l’article 44.6 de la LCSP. 
 
18.2.- RECURS ESPECIAL EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ (ACORD MARC) 
 
18.2.1.- L’Acord Marc és susceptible de recurs especial en matèria de contractació d'acord amb 
l'article 44.1 de la LCSP.  
 
18.2.2.- Es podrà interposar recurs especial en matèria de contractació regulat en l’article 44 i 
següents de la LCSP, contra: 
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a) els anuncis de licitació, els Plecs reguladors de la present licitació i els documents 
contractuals que estableixin les condicions que hagin de regir la contractació;  

b) els actes de tràmit adoptats en el procediment d’adjudicació, sempre que aquests darrers 
decideixin directament o indirecta sobre l’adjudicació, determinin la impossibilitat de 
continuar el procediment o produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o 
interessos legítims. En tot cas es considerarà que concorren aquestes circumstàncies 
anteriors en els actes de la Mesa o Òrgan de Contractació pels que s’acordi l’admissió o 
inadmissió de licitadors, o l’admissió o exclusió d’ofertes;  

c) els acords d’adjudicació, i  
d) les modificacions basades en l’incompliment d’allò establert als articles 204 i 205 de la 

LCSP, per entendre que la modificació hagués hagut de ser objecte d’una nova 
adjudicació. 

 
Amb caràcter general no s’admetrà el recurs contra el present Plec de Clàusules i la resta de 
documentació integrant com a documentació contractual si el recurrent, amb caràcter previ a la 
seva interposició hagués presentat oferta, sens perjudici d’allò previst pels supòsits de nul·litat de 
ple dret. 
 
Els defectes de tramitació que afectin a actes diferents als contemplats en el present apartat 
podran ser posats de manifest pels interessats als efectes de la seva correcció d’acord a dret, i 
sense perjudici de que les irregularitats que els afectin puguin ser al·legades pels interessats en 
el supòsit de recórrer l’acte d’adjudicació. 
 
18.2.3.- El recurs es podrà interposar per les persones físiques i jurídiques, els drets o interessos 
legítims de les quals, individuals o col·lectius, s’hagin vist perjudicats o puguin resultar afectats, de 
manera directa o indirecta, per les decisions objecte de recurs, i en tot cas pels licitadors. 
 
Estaran també legitimades les organitzacions sindicals quan de les actuacions o decisions 
recurribles es pugui deduir fundadament que aquestes impliquen que en el procés d’execució 
del contracte s’incompleixin per l’empresari les obligacions socials o laborals respecte dels 
treballadors que participin en la realització de la prestació. En tot cas s’entendrà legitimada 
l’organització empresarial representativa dels interessos afectats. 
 
18.2.4.- El termini per a interposar el recurs especial en matèria de contractació serà de 10 dies 
naturals, d’acord amb l’article 58 del Reial decret llei 36/2020, a comptar d’acord amb allò 
establert en l’article 50.1 de la LCSP i  l’article 19 del Decret 221/2013, de 3 de setembre, pel 
qual es regula el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic i s’aprova la seva organització i 
el seu funcionament, en funció de quin sigui l’acte que es recorri. L’anterior sens perjudici dels 
terminis previstos a l’article 50.2 de la LCSP. 
 
18.2.5.- L’escrit d’interposició del recurs es podrà presentar en el registre d’entrada 
d’Infraestructures.cat, en el del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic situat al carrer del 
Foc, núm. 57, de Barcelona, a través de la pàgina web habilitada per a la presentació 
(https://contractacio.gencat.cat/ca/contacte/tccsp), o en els llocs establerts a l’article 16.4 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 
 
Els  escrits  presentats  en  registres  diferents  als  esmentats  específicament  en  el  paràgraf 
anterior, hauran de comunicar-se al Tribunal de forma immediata i de la forma més ràpida 
possible. 
 
Cas d’haver-se de presentar documentació esmenada s’haurà de fer necessàriament davant el 
registre del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic. 
 
18.2.6.- A l’escrit d’interposició es farà constar l’acte recorregut, el motiu que fonamenti el recurs, 
els mitjans de prova de què es pretengui fer valdre el recurrent i, en el seu cas, la sol·licitud 
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d’adopció de mesures provisionals, adjuntant al mateix la documentació exigida per l’article 
51.1 LCSP. 
 
18.2.7.- En el cas que es requereixi l’esmena de defectes de l’escrit d’interposició del recurs, 
aquesta s’haurà d’efectuar en el termini de 3 dies hàbils, a computar a partir de l’endemà de la 
recepció de la notificació que es practiqui en aquest sentit, sota l’advertiment de què si no 
s’esmenés es tindrà per desistit al recurrent amb els efectes previstos a la Llei 39/2015. 
 
18.2.8.- Si l’interessat vol examinar l’expedient de contractació abans de la interposició del recurs 
especial, haurà de sol·licitar-ho davant l’Òrgan de Contractació, qui haurà de posar-lo de manifest, 
sense perjudici dels límits legals de confidencialitat, en el termini de 5 dies hàbils següents als de 
la recepció de la sol·licitud. La presentació de dita sol·licitud no paralitzarà en cap cas el termini 
per a la interposició del recurs especial. 
 
18.2.9.- Dins dels 5 dies hàbils següents a la interposició del recurs, el Tribunal Català de 
Contractes del Sector Públic competent per a resoldre’l donarà trasllat del mateix a la resta 
d’interessats, conferint-los un termini de 5 dies hàbils per a formular al·legacions, que hauran de 
presentar en el registre d’aquest Tribunal, qui resoldrà de forma simultània en el mateix termini 
sobre les mesures cautelars si s’haguessin sol·licitat en l’escrit d’interposició, o si s’hagués produït 
l’acumulació, cas que aquesta sol·licitud s’hagués realitzat amb anterioritat a la presentació del 
recurs. Si s’haguessin sol·licitat després de la interposició de la interposició del recurs, el Tribunal 
Català de Contractes del Sector Públic  les resoldrà en els termes exposats anteriorment, sense 
suspendre el procediment principal. 
 
Igualment,  en  aquest  mateix  termini,  el  Tribunal  Català  de  Contractes  del  Sector  Públic 
resoldrà sobre el manteniment o no de la suspensió automàtica prevista a l’article 53 de la LCSP, 
entenent-se vigent aquesta fins que no es dicti la resolució expressa acordant el seu aixecament. 
 
18.2.10.- Rebudes les al·legacions dels interessats, o transcorregut el termini assenyalat per la 
seva formulació, i el de la prova en el seu cas, el Tribunal Català de Contractes del Sector 
Públic resoldrà el recurs en el termini dels 5 dies hàbils següents, notificant la resolució a tots 
els interessats. 
 
Si la resolució del recurs acordés l’adjudicació del contracte a un altre licitador, es concedirà a 
aquest un termini de 10 dies hàbils per tal de que aporti la documentació assenyalada en la 
clàusula 10.5 i correlatives del present Plec, segons es tracti de l’adjudicació de l’Acord Marc o del 
contracte basat. 
 
18.2.11.- Transcorreguts dos mesos comptats des del següent al d’interposició del recurs sense 
que hagi estat notificada la resolució, l’interessat podrà considerar-lo desestimat a fi i efecte 
d’interposar el recurs contenciós-administratiu a que es refereix l’apartat següent. 
 
18.2.12.- Contra la resolució del recurs només procedirà la interposició del recurs contenciós 
administratiu  conforme  al  disposat  en  la  Llei  29/1998,  de  13  de  juliol,  reguladora  de  la 
Jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
18.2.13.- Una vegada interposat el recurs quedarà en suspens la tramitació del procediment 
d’adjudicació quan l’acte recorregut sigui el d’adjudicació, llevat en el supòsit dels contractes 
basats, d’acord amb el previst en l’article 53 de la LCSP, sense perjudici de les mesures cautelars 
que es puguin adoptar respecte a dits contractes basats d’acord amb l’article 56.3 de la LCSP. 
 
19.- MESURES CAUTELARS 
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19.1.- Les persones legitimades per a interposar Recurs Especial en Matèria de Contractació, 
d’acord amb la clàusula precedent, podran sol·licitar l’adopció de mesures cautelars davant del 
Tribunal Català de Contractes del Sector Públic d’acord amb l’establert en l’article 49 LCSP. 
 
19.2.- Aquesta sol·licitud es podrà formular al temps de presentar-se el recurs especial en matèria 
de contractació o de forma independent amb anterioritat a la seva interposició. 
 
19.3.- La sol·licitud de mesura cautelar es resoldrà pel Tribunal Català de Contractes del Sector 
Públic d’acord amb allò previst a l’article 49.2 de la LCSP dins del termini de 5 dies hàbils següents 
a la presentació del recurs o escrit en que se sol·licitin . Si la sol·licitud fos prèvia a la interposició 
del Recurs Especial i abans de dictar resolució s’hagués interposat dit recurs, el Tribunal 
acumularà en el recurs la petició de mesures cautelars. 
 
19.4.- La resolució que concedeixi la mesura cautelar sol·licitada podrà imposar la constitució de 
caució o garantia suficient per respondre dels perjudicis que es puguin derivar de la seva adopció 
d’acord amb allò previst a l’article 49.3 de la LCSP i 21.2 del Decret 221/2013. Les mesures 
cautelars produiran efectes un cop constituïdes la garantia o la caució. 
 
19.5.- La suspensió del procediment que es pugui acordar cautelarment no afectarà en cap cas al 
termini concedit per la presentació d’ofertes o proposicions pels interessats. 
 
19.6.- Les mesures cautelars que se sol·licitin i acordin amb anterioritat a la presentació del 
recurs  especial en matèria de contractació decauran un cop transcorregut el termini establert 
per la seva interposició sense que l’interessat l’hagi deduït. 
 
20.- RÈGIM D’INVALIDESA DE L'ACORD MARC I DELS CONTRACTES BASATS 
 
L'Acord Marc i els contractes basats estan sotmesos al règim general d’invalidesa previst en els 
articles 38 a 43 de la  LCSP aplicables als poders adjudicadors.  
 
21.- JURISDICCIÓ COMPETENT I ARBITRATGE 
 
21.1.- Jurisdicció competent 
 
D’acord amb l’article 27.1c) l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu serà el competent per al 
coneixement i resolució de les qüestions que es suscitin en relació a la preparació, adjudicació i 
modificacions contractuals, quan la impugnació d’aquestes darreres es basi en l’incompliment 
d’allò establert als articles 204 i 205 de la LCSP quan s’entengui que dita modificació hagués 
hagut de ser objecte d’una nova adjudicació del contracte objecte d’aquesta licitació, així com dels 
recursos que s’interposin contra les resolucions que es dictin per l’òrgan competent per a resoldre 
recursos especials en matèria de contractació. 
 
Sens perjudici del conveni arbitral que s’esmenta a continuació, l’ordre jurisdiccional civil serà 
competent per a resoldre les controvèrsies entre les parts en relació als efectes i extinció del 
contracte objecte d’aquesta licitació, a excepció de les modificacions contractuals esmentades, 
d’acord amb allò previst a l’article 27.2.a) de la LCSP. Les parts se sotmetran expressament a la 
jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia a 
qualsevol altre fur que els pugui correspondre. 
 
21.2.- Arbitratge 
 
Qualsevol qüestió, disputa o diferència que pogués sorgir entre les parts en execució del 
contracte, es resoldrà, amb l’excepció que s’estableix més endavant, i respecte matèries en que 
no sigui competent l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu, mitjançant l’arbitratge que preveu 
Llei 60/2003, de 23 de desembre, sense perjudici de la plena efectivitat dels compromisos 
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contractuals així expressats en el present document que, malgrat això, hauran d’acomodar-se a la 
decisió de l’arbitratge. 
 
Per a la resolució d’aquest tipus de controvèrsies, les parts se sotmetran a l’arbitratge institucional 
del Tribunal Arbitral de Barcelona, a qui se li encarrega la designació de l’Àrbitre o Àrbitres i 
l’administració de l’arbitratge, obligant-se des d’ara al compliment de la decisió arbitral. 
 
L’arbitratge serà de dret, llevat de les controvèrsies tècniques que s’indiquen en aquesta clàusula. 
El termini per dictar el laude serà de 180 dies des de l’acceptació de l’arbitratge. La seva regulació 
i el procediment aplicable quedarà sotmès a l’esmentada Llei o posterior que la substitueixi i al 
Reglament del Tribunal Arbitral de Barcelona. 
 
Quan la qüestió sotmesa a arbitratge es refereixi exclusivament a la resolució de controvèrsies de 
caràcter tècnic sobre l’execució del projecte i es suscitin a peu d’obra relatives a la interpretació de 
les clàusules tècniques o sobre la qualitat dels materials, les parts es sotmetran a l’arbitratge 
d’equitat del procediment específic de la concòrdia d’Obra del Tribunal Arbitral Tècnic de 
Catalunya (TATC) de la Fundació Privada Catalana per a l’Arbitratge Tècnic, a qui se li 
encomanarà la tutela i administració de l’arbitratge.  
 
El sotmetiment a dit procediment en cap cas comportarà la suspensió de l’execució de les obres. 
 
Les parts, de comú acord, deleguen la designació de l’àrbitre al TATC, qui la farà de conformitat 
amb les disposicions contingudes al seu reglament de funcionament i d’acord a la titulació i 
especialitat que sigui necessària per la resolució de la controvèrsia que es susciti, amb un mínim 
d’experiència professional de quinze anys en el tipus d’obra pública de que es tracti.   
 
Els procediments arbitrals a què es recorri, amb inclusió de les despeses i honoraris d’Àrbitres i 
Lletrats, encara que la intervenció d’algun d’ells no fos preceptiva, es distribuiran en el seu cost 
segons el que determini el laude arbitral o el pronunciament judicial. 
 
El laude determinarà els respectius percentatges del cost del laude arbitral i, en el seu cas, proves 
necessàries, a pagar per cada una de les parts contractants en funció del grau de racionalitat dels 
respectius arguments. 
 
Restaran excloses de l’arbitratge convingut, les controvèrsies entre les parts que es refereixin a la 
resolució del contracte, a la valoració de les obres i al seu abonament. 
 
No restaran excloses de l’arbitratge les controvèrsies respecte el compliment o incompliment de 
l’especifica obligació d’abandonament de l’obra pel Contractista en cas de resolució contractual 
decidida per qualsevol de les parts. En aquest supòsit, el laude haurà de dictar-se en un termini 
màxim de 60 dies des de l’acceptació de l’arbitratge. 
 
Resta entès que en cap cas podrà el Contractista suspendre ni endarrerir les obres, ni tan sols 
sota fonament o al·legació de tenir pendents reclamacions, diferències o reserves de qualsevol 
naturalesa o entitat, i hagin aquestes donat lloc o no a procediments arbitrals, judicials o 
contenciós de qualsevol índole, sempre i quan el contracte no s’hagués resolt. Per la seva part 
Infraestructures.cat, en aquests casos, no podrà deixar d’emetre les certificacions d’obra. El dret 
del Contractista a la seva retribució no origina cap dret de retenció sobre les obres. 
 
V.- DISPOSICIONS APLICABLES A LA LICITACIÓ, A L'ACORD MARC I A L’EXECUCIÓ DELS 
CONTRACTES BASATS  
 
22.- PROTECCIÓ DE DADES   
 
D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, 
relatiu a la protecció de les persones físiques, pel que fa al tractament de dades personals i a la 
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lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de 
protecció de dades o RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades 
Personals i garantia dels drets digitals (LOPD), Infraestructures.cat en tant que Responsable del 
tractament de les dades personals facilitades pels licitadors/adjudicatari/s es compromet a aplicar 
la diligència i confidencialitat exigides en el tractament de les dades que li siguin comunicades per 
part del licitador com a conseqüència de la gestió del procés de licitació, adjudicació i execució del 
contracte, amb l’única finalitat de complir les obligacions legals de comprovació, control i vigilància 
que puguin derivar de la contractació. 
 
Per la seva part, els licitadors i l’Adjudicatari del contracte es comprometen a complir, mitjançant la 
Declaració Responsable que consta a l’apartat corresponent del model de Declaració responsable 
de l’annex 2 del Plec, les obligacions en matèria de protecció de dades del RGPD i LOPD vigents. 
D’acord amb l’anterior, es deixa constància de que, 
 

- La documentació requerida per a licitar en el present procediment que contingui dades de 
caràcter personal és necessària per a la participació en el mateix.  
 

- En relació amb la documentació presentada pels licitadors que contingui dades de caràcter 
personal de persones físiques (treballadors, personal tècnic, col·laboradors, etc.), el licitador 
garanteix que ha obtingut prèviament el consentiment de les persones interessades / 
afectades per a facilitar la referida informació a Infraestructures.cat  amb la finalitat de licitar 
en el present procediment.  
 

- La presentació de l’oferta i la documentació sol·licitada implica que els 
licitadors/adjudicatari/s autoritzen a Infraestructures.cat  a tractar la referida informació en 
els termes informats i, en cas que resulti adjudicatari, en el marc de l’execució del 
contracte. Així mateix, autoritzen a que aquesta informació pugui ser tractada per el titular 
de l’objecte del contracte identificat en l’Apartat 1 del QC, en tant que Infraestructures.cat 
és mitjà propi d’aquest. 
 
Així mateix, atès que el  present contracte està subjecte, si s’escau, als controls de la 
Comissió Europea, la Oficina de Lluita Antifrau, el Tribunal de Comptes Europeu i la 
Fiscalia Europea, aquests òrgans tindran dret a l’accés a la informació sobre els mateixos, 
fet que els licitadors/adjudicatari/s autoritzen amb la presentació de la seva oferta. 

 
- Els interessats / afectats podran exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i 

limitació del tractament dirigint-se al Delegat de Protecció de Dades d’Infraestructures.cat a 
la següent adreça electrònica delegatprotecciodades@infraestructures.cat o adreça postal: 
C. dels Vergós, 36-42, 08017 Barcelona. 

 
23.- PRINCIPIS ÈTICS I REGLES DE CONDUCTA  
 
23.1.- Els alts càrrecs, personal directiu, càrrecs de comandament, càrrecs administratius i 
personal al servei de l’Administració pública i del seu sector públic, que intervenen, directament o 
indirectament, en el procediment de contractació pública estan subjectes al Codi de principis i 
conductes recomanables en la contractació pública i se’ls aplicaran les seves disposicions de 
forma transversal a tota actuació que formi part de qualsevol fase del procediment de contractació 
d’acord amb el grau d’intervenció i de responsabilitat en els procediments contractuals.  
 
23.2.- La presentació de l’oferta per part dels licitadors suposarà la seva adhesió al Codi de 
principis i conductes recomanables en la contractació pública d’acord amb els compromisos ètics i 
d’integritat que formen part de la relació contractual. 
 
23.2.1.- Els licitadors, contractistes i subcontractistes assumeixen les obligacions següents:  
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a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les 
professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.  
b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic en l’àmbit del contracte o de les 
prestacions a licitar.  
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de contractació 
pública o durant l’execució dels contractes.  
d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir, 
restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments col·lusoris o de 
competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats, 
rotació d’ofertes, etc.).  
e) En el moment de presentar l’oferta, el licitador ha de declarar si té alguna situació de possible 
conflicte d’interès, als efectes del que disposa l’article 64 de la LCSP, o relació equivalent al 
respecte amb parts interessades en el projecte. Si durant l’execució del contracte es produís una 
situació d’aquestes característiques el contractista o subcontractista està obligat a posar-ho en 
coneixement de l’Òrgan de Contractació.  
f) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.  
g) A més, el contractista haurà de col·laborar amb l’Òrgan de Contractació en les actuacions que 
aquest realitzi per al seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment 
facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de 
transparència i la normativa de contractes del sector públic imposen als contractistes en relació 
amb l’Administració o administracions de referència i el seu sector públic, sens perjudici del 
compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió 
legal.  

 
23.2.2.- Els licitadors, contractistes i subcontractistes, o llurs empreses filials o vinculades, es 
comprometen a complir rigorosament la legislació tributària, laboral i de seguretat social i, 
específicament, a no fer operacions financeres contràries a la normativa tributària en països que 
no tinguin normes sobre control de capitals i siguin considerats paradisos fiscals per la Unió 
Europea.  
 
23.2.3.- Totes aquestes obligacions i compromisos tenen la consideració de condicions especials 
d’execució del contracte.  
 
23.3.- En el cas d’incompliment del que preveu la lletra d) de l’apartat 23.2.1, l’Òrgan de 
Contractació donarà coneixement dels fets a les autoritats competents en matèria de competència.  
 
En el cas d’incompliment del que preveu la lletra e) de l’apartat 23.2.1, l’Òrgan de Contractació ho 
posarà en coneixement de la Comissió d’Ètica en la Contractació Pública de la Generalitat de 
Catalunya perquè emeti el pertinent informe, sens perjudici d’altres penalitats que es puguin 
establir.  
 
En el cas que la gravetat dels fets ho requereixi, l’Òrgan de Contractació els posarà en 
coneixement de l’Oficina Antifrau de Catalunya o dels òrgans de control i fiscalització que siguin 
competents per raó de la matèria.  
 
Així mateix, les actuacions que són objecte del Sistema Dinàmic estan subjectes, si s’escau, als 
controls de la Comissió Europea, la Oficina de Lluita Antifrau, el Tribunal de Comptes Europeu i la 
Fiscalia Europea, tenint dret aquests òrgans a l’accés a la informació sobre el Sistema Dinàmic i 
els contractes especifics. 
 
23.4.- Infraestructures.cat disposa d’un Espai Ètic disponible a la web de Transparència de la 
societat, https://infraestructures.gencat.cat/transparencia/?seccio=organitzacio&id=espai_etic. 
 
Els licitadors, contractistes i subcontractistes assumeixen la obligació de conèixer i acceptar el 
Codi Ètic i de Conducta d'Infraestructures.cat disponible a l’esmentat Espai Ètic, i es comprometen 
a comunicar qualsevol risc, conducta, situació irregular  o incompliment del que tinguin 
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coneixement a través del Canal de denuncies habilitat a l’Espai Ètic de la web de Transparència 
d’Infraestructures.cat:  https://infraestructures.gencat.cat/compliance2/.  
 
Així mateix, es comprometen a informar als empleats que estiguin relacionats amb l'objecte del 
contracte, de l'existència del Codi Ètic i de Conducta d'Infraestructures.cat així com la disponibilitat 
de l’Espai Ètic esmentat per comunicar qualsevol risc o incompliment del que tingui coneixement 
durant la vigència del contracte. 
 
23.5.- L'incompliment d'aquestes obligacions podrà, en els supòsits contemplats a la legislació 
vigent, constituir causa de prohibició de contractar. 
 
24.- CONFIDENCIALITAT 
 
24.1- Els licitadors i el/s Contractistes adjudicatari/s de l'Acord Marc i els contractes basats es 
comprometran a guardar la màxima reserva i confidencialitat, respecte del “know-how”, 
coneixements, dades i informacions facilitades per Infraestructures.cat, per la Generalitat de 
Catalunya o per terceres persones o entitats en les que participi Infraestructures.cat, amb 
independència de la forma en que aquesta informació hagi estat facilitada als efectes de participar 
en la licitació i per a l’execució del contracte en el cas del Contractista. 
 
Així mateix, el/s Contractista/es es comprometrà/n a que la informació de caràcter confidencial no 
s’utilitzi per a una finalitat diferent de l’elaboració dels treballs encarregats. 
 
Als efectes de l’establert en la present clàusula serà considerada com "Informació Confidencial", 
en especial i sense voluntat d’esgotar altres conceptes, tota aquella informació, ja sigui tècnica, 
financera, comercial o de qualsevol altre índole, subministrada i divulgada per Infraestructures.cat 
als licitadors o al Contractista/es en la presentació de l’oferta i en l’execució del contracte licitat, 
mitjançant qualsevol tipus de suport (paper, informàtic, etc.) o de forma verbal i, en particular, els 
projectes en els que participi Infraestructures.cat i qualsevol altra documentació, dada o material 
de recolzament derivada d’aquests treballs, així com la informació de la pròpia Infraestructures.cat 
a la que el/s Contractista/es tingui/n accés durant el desenvolupament de les seves tasques.  
 
Per tot l’anterior, els licitadors i el/s Contractista/es ja sigui durant la vigència del contracte 
perfeccionat amb Infraestructures.cat o una vegada finalitzat aquest, no podran divulgar, 
proporcionar o facilitar l’accés a cap persona física o jurídica o qualsevol altra entitat, informació 
que sigui propietat d’Infraestructures.cat o que, sense que ho sigui, tingui la consideració 
d’Informació Confidencial en el sentit estipulat en aquest pacte. Els licitadors i el Contractista 
acceptaran que tots aquests documents i informacions s’han de mantenir en estricta i absoluta 
confidencialitat. 
 
D’acord amb l’anterior, els licitadors i el/s Contractista/es es comprometen a: 
 

a. Permetre l’accés a la informació confidencial única i exclusivament a aquells empleats, 
subcontractistes i/o proveïdors que resulti estrictament necessari atesa la seva participació 
en la realització de l’objecte contractual informant a aquestes persones i empreses de la 
naturalesa confidencial de dita informació així com del compromís de confidencialitat adquirit 
per aquesta empresa. Qualsevol treballador o professional que pugui participar de forma 
directa en l’execució del contracte licitat subscrigui un document o un compromís de total 
confidencialitat en les termes estipulats en la present clàusula i, en especial, respecte dels 
resultats obtinguts en l’execució del present contracte licitat.  

b. Realitzar les còpies estrictament necessàries sempre i quan així ho requereixi l’execució del 
contracte, senyalitzant amb la paraula "confidencial" totes les còpies que es realitzin de la 
Informació confidencial. 

c.  Notificar a Infraestructures.cat, immediatament o amb la major promptitud possible des del 
moment en que es tingui coneixement, de la publicació o circulació no autoritzada de la 
informació confidencial.  
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d. A respondre davant d’Infraestructures.cat del compliment de les obligacions resultants del 
present compromís per part dels seus empleats, subcontractistes i/o proveïdors. 

 
En cas que els licitadors haguessin tingut accés a informació confidencial o una vegada extingida 
la relació contractual per part del/s Contractista/es, independentment del moment, la forma i els 
motius de la finalització, s’obliguen a: 
 

a. Lliurar a Infraestructures.cat tots els documents, arxius, llistats, llibres, registres, 
memoràndums i dades de qualsevol tipus relacionades amb la informació que hagi obtingut 
durant la licitació o la vigència el contracte i, en general, qualsevol material que hagi generat 
en el marc del mateix. 

b. Destruir les còpies d’aquest material al que tingui accés en el seu lloc de treball o  fora 
d’aquest. 

c.  No utilitzar, reproduir, transformar, distribuir, ni realitzar cap acció que vulneri els drets de 
propietat intel·lectual i/o industrial o qualsevol altre dret del que sigui titular 
Infraestructures.cat.  

 
24.2.- Els termes i condicions del contracte es mantindran igualment confidencials, i el/s 
Contractista/es haurà/n d’abstenir-se de revelar-los a tercers sense comptar amb l’acord previ i 
exprés d’ Infraestructures.cat.  
 
24.3.- Les obligacions estipulades en la present clàusula seran d’aplicació en qualsevol part del 
món, obligant-se el/s Contractista/es respecte aquesta informació confidencial a que tingui accés 
durant l’execució del contracte a mantenir el compromís de confidencialitat previst a la present 
clàusula per un termini de 5 anys des del coneixement de dita informació. 
 
24.4.- Els licitadors i el/s Contractista/es reconeixen que l’incompliment d’aquesta clàusula de 
confidencialitat podrà ocasionar greus danys i perjudicis a Infraestructures.cat, pel que aquests  
reconeixen i accepten que Infraestructures.cat a part de sol·licitar la corresponent indemnització 
pels danys i perjudicis causats, podrà adoptar les mesures judicials i extrajudicials que consideri 
oportunes per impedir que els licitadors o el/s Contractista/es incompleixin o continuï incomplint la 
present clàusula. A dit efecte els licitadors i el/s Contractista/es accepten que la garantia definitiva 
quedi afecta al compliment de les obligacions contretes en aquesta clàusula. 
 
24.5.- Les obligacions de confidencialitat establertes en la present clàusula no s’aplicaran: 
 

a)  A aquelles parts de la Informació Confidencial que siguin de domini públic sempre que 
aquest fet no es derivi d’un acte o omissió indeguda dels licitadors o el/s Contractista/es. 

b)  De forma que impedeixi al/s Contractista/es exercir els drets adquirits en virtut del 
contracte. 

 
25.- LLENGUA DE TREBALL  
 
L’empresa Contractista ha d’emprar el català en les seves relacions amb l’Administració de la 
Generalitat i Infraestructures.cat derivades de l’execució del contracte. Així mateix, l’empresa 
Contractista i, si escau, les empreses subcontractistes han d’emprar, almenys, el català en els 
rètols, les publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions de caràcter general que derivin 
de l’execució de les prestacions objecte del contracte.  
 
En particular, l’empresa Contractista ha de lliurar tota la documentació tècnica requerida per al 
compliment de l’objecte del contracte almenys en llengua catalana. Específicament, ha de 
redactar, almenys, en llengua catalana els documents del programa de treball de les obres, el pla 
de seguretat i salut -si escau-, els rètols informatius de l’obra, els rètols de senyalització, i tota la 
resta de documents relatius a informes i annexos tècnics de les incidències d’execució segons les 
determinacions del clausulat específic del Plec de prescripcions tècniques particulars.  
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En tot cas, l’empresa Contractista i, si escau, les empreses subcontractistes, queden subjectes en 
l’execució del contracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política 
lingüística i de les disposicions que la desenvolupen. En l’àmbit territorial de la Vall d’Aran, les 
empreses contractistes i, si escau, les empreses subcontractistes, han d’emprar l’aranès d’acord 
amb la Llei 35/2010, d’1 d’octubre, de l’occità, aranès i l’Aran i amb la normativa pròpia del 
Conselh Generau d’Aran que la desenvolupi. 
 
VI.- DISPOSICIONS RELATIVES A L’ACORD MARC 
 
26.- RÈGIM DE LA GARANTIA DEFINITIVA 
 
26.1.- La garantia definitiva constituïda pels Adjudicataris de l’Acord Marc d’acord amb el previst 
en la clàusula 10.5 del Plec fiançarà l’exacte compliment per part del Contractista de totes i 
cadascuna de les obligacions que li pertoquin com a conseqüència de l’adjudicació de l’Acord 
Marc, sense distinció entre les obligacions principals i les accessòries, i estarà vigent fins a la 
finalització del termini de vigència de l’Acord Marc.  
 
26.2.- En l’eventual supòsit que es produeixi la successió de l’Adjudicatari de l’Acord Marc d’acord 
amb el previst en l’article 98 LCSP, la garantia definitiva podrà ser a criteri d’Infraestructures.cat 
renovada o reemplaçada per una nova garantia que constitueixi la nova entitat, tenint en compte 
les especials característiques del risc que constitueixi aquesta última. En aquest cas, l’antiga 
garantia conservarà la seva vigència fins que estigui constituïda la nova garantia.  
 
26.3.- La garantia constituïda respondrà de les eventuals penalitzacions i possible resolució de 
l’Acord Marc, per les causes previstes a la clàusula 29 del Plec. 
 
26.4.- En el supòsit previst en l’apartat anterior, Infraestructures.cat podrà procedir lliurement, i per 
la seva exclusiva determinació, contra la garantia constituïda i disposar, en conseqüència, de la 
totalitat de la quantia de la garantia, això sense perjudici de les accions, reclamacions o recursos 
dels que l’Adjudicatari es cregui assistit, els quals malgrat tot, no suspendran en cap cas, la lliure 
disponibilitat de la garantia per Infraestructures.cat, l’única obligació de la qual serà la de reintegrar 
en el seu dia les sumes disposades si així resultés procedent. 
 
27.- MODIFICACIÓ DE L’ACORD MARC 
 
27.1.- L’Acord Marc podrà modificar-se de conformitat amb les regles generals de modificació dels 
contractes previstes als articles 203 i 205 de la LCSP, sense que es pugin introduir, modificacions 
substancials respecte de l’establert en l’Acord Marc. Addicionalment, s’haurà de respectar allò 
disposat a l’article 319 de la LCSP. 
 
27.2.- Les modificacions de l’Acord Marc previstes en aquest Plec, només podran produir-se quan 
concorri algun supòsit de modificació dels previstos en l’Apartat 23 del QC, en els termes i 
condicions que en dit apartat s’indiquen, de conformitat amb l’article 204 de la LCSP. 
 
27.3. La modificació de l’Acord Marc serà degudament justificada en l’expedient de contractació  
donant tràmit d’audiència als adjudicataris de l’Acord Marc, de manera que aquests pugin formular 
les al·legacions que consideri oportunes en el termini de 5 dies hàbils, a comptar des de la data de 
la notificació. 
 
L'Òrgan de Contractació notificarà l'acord de modificació als Adjudicataris convocant-los per a 
formalitzar el document de modificació de l’Acord Marc  en un termini no inferior a cinc (5) dies,, 
comptats des de la data de la convocatòria a l'esmentat acte.  
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Infraestructures.cat ha de publicar, en tot cas, un anunci de modificació en el perfil del contractant 
en el termini de cinc (5) dies naturals des de la seva aprovació. Aquest anunci ha d'anar 
acompanyat de les al·legacions dels adjudicataris i de tots els informes que, si escau, s'hagin 
recaptat amb caràcter previ a la seva aprovació, inclosos els informes aportats per l'adjudicatari o 
els emesos per l'òrgan de contractació. També es publicarà un anunci de la modificació de l’Acord 
Marc en el Diari Oficial de la Unió Europea. 
 
28.- CESSIÓ DE L’ACORD MARC 
 
Atesa la naturalesa de l’Acord Marc, aquest no podrà ser objecte de cessió, llevats dels supòsits 
de successió previstos en l’article 98 de la LCSP i allò previst per les Unions Temporals 
d’Empreses en la clàusula 7.3 del Plec sobre l’alteració de la composició de la participació dels 
seus components. 
 
29.- PENALITZACIO I CAUSES DE RESOLUCIÓ DE L’ACORD MARC 
 
29.1.- Infraestructures.cat podrà aplicar i percebre penalitzacions per la següent causa: 
 
Penalització per no presentació o renúncia de l’Adjudicatari a presentar oferta a la licitació de més 
de 3 contractes basats 
 
La no presentació o renúncia de l’Adjudicatari a presentar oferta a la licitació de més de 3 
contractes basats del Lot de l’Acord Marc als que hagi estat convidat, podrà comportar, per a cada 
contracte que superi el tercer, la imposició d’una penalització per un import equivalent al 3% del 
pressupost de licitació del contracte basat, cas que aquest hagués resultat desert.  
 
Les eventuals penalitzacions, que seran notificades al licitador, s’imposaran en base a l’estat dels 
incompliments que resultin acreditats semestralment (prenent com a referencia el 30 de juny i 31 
de desembre) i a data final de vigència de l’Acord Marc.  
 
Es considera renúncia o no presentació d’oferta els supòsits següents: 
 

a) Si es designa en l'oferta d'un contracte basat un Cap d'Obra diferent al presentat en la 
licitació de l'Acord Marc, quina puntuació, d’acord als criteris establerts a l’annex 5, sigui 
inferior a la rebuda en l'Acord Marc i amb la que el licitador no es mantindria en l’Acord Marc. 
 
b) Si es designa en l'oferta d'un contracte basat un Cap d'Obra incompatible, d’acord amb la 
clàusula 14.4 del Plec i l'Apartat 10 QC. 
 

Atès que d’acord amb la clàusula 14.4, es considera causa d’exclusió en la licitació dels contractes 
basats les propostes que introdueixin variacions o reserves pel que fa a la baixa lineal ofertada 
sobre tots i cadascun dels preus unitaris del projecte de l’obra o excloguin de la baixa lineal alguna 
de les partides a ofertar, o un Cap d’Obra diferent al designat a la licitació de l’Acord Marc, llevat 
que compleixi amb les salvetats previstes a la clàusula 14.3.2), aquest fet tindrà la mateixa 
consideració que una renuncia o no presentació d’oferta als efectes de la penalització prevista en 
aquest apartat 
 
L’abonament d’aquesta penalitat, a quin efecte Infraestructures.cat emetrà la corresponent factura, 
s’haurà de fer efectiu per l’esmentat licitador en el mateix termini que el fixat a la clàusula 55.3 del 
present Plec. La manca de pagament en el termini establert facultarà a Infraestructures.cat per a 
(i) executar la garantia definitiva de l’Acord Marc en cas d’haver-se constituït o en el seu defecte, 
(ii) fer efectiva dita penalització mitjançant compensació de crèdits que pogués ostentar el licitador 
front Infraestructures.cat 
 
29.2.- L’Acord Marc del Lot quedarà resolt en els següents supòsits: 
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- La mort o incapacitat sobrevinguda de l’adjudicatari individual o la dissolució o extinció de 

la societat adjudicatària qualsevol que siguin les causes de tals supòsits.  
- En cas de successió d’empreses, la no possibilitat de subrogar-se la nova entitat per no 

reunir les condicions de solvència necessàries, entenent-se com un supòsit de resolució 
per culpa del Contractista. 

- En cas d’UTE’s, la modificació de la composició de la UTE amb caràcter previ a la 
formalització o perfeccionament d’algun dels contractes basats.    

- La dissolució o extinció d’Infraestructures.cat, sense perjudici dels drets i obligacions que 
puguin derivar-se front l’Administració actuant, llevat que altra empresa o entitat del sector 
públic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya es subrogui en la posició jurídica 
d’Infraestructures.cat. 

- La impossibilitat d’executar la prestació objecte de l’Acord Marc del Lot en els termes 
inicialment pactats o la possibilitat certa de producció d’una lesió greu a l’interès públic de 
continuar-se executant dita prestació en aquests termes, (i) quan no sigui possible 
modificar l’Acord Marc d’acord amb les circumstàncies previstes a la clàusula 27 del Plec, 
(ii)  no sigui possible modificar l’Acord Marc d’acord amb les modificacions previstes en el 
Plec o (iii) quan concurrent les circumstàncies de modificació de l’Acord Marc previstes en 
la clàusula 27 del Plec, aquestes impliquin aïllada o conjuntament, alteracions, en quantia 
superior en més o en menys al 20% del pressupost inicial de l’Acord Marc del Lot i el 
Contractista no doni la seva conformitat. 

- Que el Contractista hagués estat incurs, en el moment de l’adjudicació de l’Acord Marc, en 
algun dels motius d’exclusió de la licitació. 

- Que l’Acord Marc no s’hagués hagut d’adjudicar al Contractista per existència d’un 
incompliment greu de les obligacions establertes en els Tractats i a la LCSP, declarat pel 
Tribunal de Justícia de la Unió Europea en un procediment seguit conforme a l’article 258 
del Tractat de Funcionament de la Unió Europea (TFUE). 

 
29.3.- Infraestructures.cat podrà acordar la resolució de l’Acord Marc cas que es produeixin els 
següents supòsits: 
 

- La declaració d’insolvència de la societat adjudicatària en qualsevol procediment o la 
declaració de concurs de creditors. 

-  L’incompliment de les obligacions de caràcter ètic i regles de conducta. 
- L’incompliment de les obligacions previstes amb relació a l’ús del català i, en general, 

l’incompliment de qualsevol de les obligacions relatives a l’ús del català que es deriven de 
les previsions de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i de les disposicions 
que la desenvolupen. 

- L’aplicació de mesures d’estabilitat pressupostària fetes per raons d’interès públic. 
- La renúncia de l’Adjudicatari a presentar oferta a la licitació de més de 3 contractes 

basats del Lot de l’Acord Marc als que hagi estat convidat. A aquests efectes, a banda de 
la no presentació d’oferta en el termini conferit, es considerarà que l’Adjudicatari ha 
renunciat a presentar oferta en els supòsits previstos en la clàusula 29.1 del Plec.  

- La manca perfeccionament d’almenys 2 contractes basats, si fos preceptiva, per causes 
imputables a l’Adjudicatari.  

- La resolució d’almenys 2 contractes basats per causes imputables a l’Adjudicatari.  
 

29.4.- Les parts podran resoldre de mutu acord l’Acord Marc del Lot, sempre que no concorri 
causa de resolució imputable a l’Adjudicatari i que raons d’interès públic facin innecessària o 
inconvenient la seva permanència.  
 
29.5.- La concurrència de qualssevulla de les causes de resolució assenyalades tindrà efectes 
immediats des de la seva comunicació per una de les parts, sense perjudici de les accions, 
reclamacions o recursos de què es cregui assistida l’altra part. 
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Infraestructures.cat farà efectius amb càrrec a la garantia, fins on aquesta arribi, els danys i 
perjudicis causats i siguin imputables a l’Adjudicatari, notificant a aquest la pertinent relació i 
liquidació d’aquests danys i perjudicis sense detriment del dret d’Infraestructures.cat de reclamar a 
l’Adjudicatari l’excés que eventualment no restés cobert per l’import de la garantia, sense perjudici 
del dret de l’Adjudicatari a exercitar les accions, reclamacions i recursos que estimi que li 
assisteixen contra la liquidació comunicada per Infraestructures.cat. 
 
En cas de resolució per mutu acord, Infraestructures.cat haurà de tornar a l’Adjudicatari la garantia 
definitiva dins del termini màxim de trenta dies des de la data de resolució, llevat que existissin 
causes contractuals justificades per denegar aquesta devolució. 
 
VII.- DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIÓ DELS CONTRACTES BASATS 
 
30.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ I OBLIGACIONS CONTRACTUALS ESSENCIALS 
 
Les condicions especials d’execució i obligacions essencials del contracte d’obligat compliment per 
part de Contractista són les previstes en l’Apartat 18 del QC. 
 
En relació al compromís d’adscripció del Cap d’Obra previst en la clàusula 8.1.2 del Plec, d’acord 
amb l’article 76 de la LCSP suposarà que, en l’eventual supòsit de necessitat de canvi sobrevingut, 
per causa no imputable al Contractisa, Infraestructures.cat requerirà la substitució del mateix, en 
idèntiques característiques a aquelles que s’haguessin valorat en l’oferta del Contractista o no 
tenint idèntiques característiques, aplicats els criteris de valoració, l’oferta del Contractista es 
mantingués com la millor valorada en la licitació i, en qualsevol cas, d’acord als requisits establerts 
en dita clàusula 8.1.2 del Plec. 
 
L’incompliment d’aquesta obligació essencial per part del Adjudicatari donarà lloc a l’imposició de 
penalitzacións o causa de resolució del contracte basat, d’acord amb el previst a les clàusules 57.9 
i 60.2 del Plec. 
 
31.- DESPESES A CÀRREC DEL CONTRACTISTA, INCLOSES EN EL PREU DEL 
CONTRACTE. REGULACIÓ DELS PREUS UNITARIS I PREUS CONTRADICTORIS. REVISIÓ 
DE PREUS 
 
31.1.- DESPESES A CÀRREC DEL CONTRACTISTA 
 
31.1.1.- En el preu inicial o pressupost del contracte adjudicat i en els preus unitaris que l’integren 
s’entendran inclosos sense que la relació que segueix sigui limitativa, sinó merament enunciativa: 

 
- Despeses i impostos, arbitris o taxes per motiu del contracte i de l’execució de l’obra, amb 

excepció de l’IVA, en cas d’ésser procedent, i de les corresponents a les llicències d’obra. 
 

- Despeses que originin al Contractista el replanteig, programació, Projecte Executiu, de 
reconeixements i assaigs, control de materials, control d’execució, proves, recepció i 
liquidació de l’obra. 
 

- Rètols o tanques informatives, d’acord amb les instruccions del Departament competent, 
fins a un màxim de dos i despeses de publicació en un diari de gran circulació de l’anunci 
sobre l’inici i finalització de les obres, d’acord amb els criteris establerts per 
Infraestructures.cat, en el seu cas, despeses d’informació a la ciutadania derivades 
d’incidències en l’obra que l’afectés en el cas que Infraestructures.cat o el Departament 
competent així ho requereixi. I  el cost d’altres mesures d’informació a la ciutadania i a les 
persones usuàries que es puguin concretar en les condicions d’execució del contracte..   
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- Despeses de permisos o llicències propis del Contractista necessaris per a l’execució de 
les obres, a excepció feta de les corresponents expropiacions i serveis afectats. 
 

- Conservació de l’obra durant la seva execució i durant el període de garantia. 
 

- Despeses corresponents a plantes, instal·lacions i mitjans auxiliars i equips de maquinària. 
 

- Despeses d’instal·lació i retirada de tota classe de construccions auxiliars, plantes, 
instal·lacions i eines. 
 

- Despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials. 
 

- Despeses de protecció d’abassegament i de la pròpia obra contra tota mena de 
deteriorament. 
 

- Despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al subministrament 
d’aigua i d’energia elèctrica, necessaris per a l’execució de l’obra, així com drets, taxes o 
imports de presa de corrent, comptadors i altres elements. 
 

- Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals, diferents a les 
necessàries, previstes per les ocupacions definitives o provisionals del Projecte. 
 

- Despeses d’explotació i utilització de préstecs, pedreres, cabals i abocadors. 
 

- Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l’obra i 
zones limítrofes afectades per les obres. 
 

- Execució, remoció, reposició i retirada de tota classe de construccions auxiliars, incloent-hi 
camins d’accés i desviacions d’aigües i la neteja i arranjament de la zona d’obres, 
compreses zones d’instal·lacions, preses de corrent, préstecs i abocaments, després de 
l’acabament de l’obra. 
 

- Adquisició o lloguer de terrenys per a instal·lacions, preses de corrent, abocaments i 
préstecs. 
 

- Despeses de reparació i reposició de camins i serveis que afectin al Contractista per a la 
realització dels treballs. 
 

- Conservació i policia de la zona d’obres durant l’execució; el subministrament, col·locació i 
conservació de senyals i elements de seguretat dins de l’obra i de les zones de tercers i en 
les zones d’inici i final de l’obra; la guarda de l’obra i la vigilància d’afeccions a tercers, 
amb especial atenció al trànsit. 
 

- Despeses derivades de la tanca d’obres i protecció en relació a la perillositat i molèsties 
produïdes per les obres. 
 

- Danys a tercers per motiu de la forma d’execució de l’obra. 
 

- Despeses derivades de les ampliacions o connexions de serveis definitius d’electricitat, 
aigua, gas, telèfon i xarxes de comunicació per a la correcta explotació de les obres 
objecte del contracte, d’acord amb les potències, consums i característiques definides en 
el projecte. Aquestes despeses fan referència als drets de connexió de les companyies 
subministradores i a les obres i instal·lacions necessàries per la seva materialització. 
 

- Despeses derivades de la legalització de totes les instal·lacions definides en el projecte. 
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- Despeses derivades de la redacció i visat, en cas que sigui preceptiu dels projectes 

elèctrics, dels projectes de recipients a pressió, etc. 
 

- Despeses derivades de la redacció de les instruccions de funcionament i manteniment 
dels equips electromecànics, del manual tècnic d’obra civil i edificació i d’altres documents 
de caràcter tècnic vinculats a l’execució de les obres. 
 

- Connexions de les xarxes de drenatge i recollida d’aigües a la xarxa de clavegueram 
existent. 
 

- Despeses derivades de la protecció de les obres per fer front a fenòmens naturals normals 
(inundacions, etc.). 
 

- Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realització de treballs nocturns, 
en hores extraordinàries o dies festius, necessaris per a complir el Pla de Treballs i el 
termini acordats, llevat que l’adopció de les esmentades mesures es produeixi a petició de 
Infraestructures.cat i sigui motivada per retards no imputables al Contractista. 
 

- Elements auxiliars, petit material, aparells de transport, d’elevació, minves i pèrdues, etc. 
 

- Les despeses d’elaboració, aplicació i execució del Pla de Seguretat i Salut en els termes 
que resulten de la clàusula 38 del Plec. 
 

- Les despeses d'elaboració, aplicació i execució del Pla d’Assegurament de la Qualitat i el 
Medi Ambient i del Pla d’Assaigs de l’obra que conté. 
 

- Totes les despeses incloses a la clàusula 31.1.2 del Plec que Infraestructures.cat 
refacturarà al Contractista pels conceptes i en els termes indicats a la mateixa. 
 

- Totes les despeses generals, d’empresa i el benefici industrial del Contractista estaran 
incloses en els percentatges citats en la clàusula 2.4 del Plec  

 
31.1.2.- Seran a càrrec del Contractista: 

 
a) Les despeses de l’assegurança de béns (Tot Risc Construcció), que Infraestructures.cat 

efectuarà directament mitjançant la contractació amb una companyia asseguradora, per un 
import que es concretarà prèviament a la licitació del contracte basat (percentatge sobre 
l’import d’adjudicació, sense IVA, més els recàrrecs i impostos que li siguin d’aplicació). 
Infraestructures.cat facturarà al Contractista l’import corresponent al cost de l’assegurança 
contractada. 
 

b) En cas de ser necessàries correccions o reparacions de les obres executades durant el 
seu període de garantia, les despeses derivades de treballs facultatius de Coordinació de 
Seguretat i Salut, de direcció, de control de qualitat de les obres, etc. Aquests treballs es 
duran a terme sota la direcció d’Infraestructures.cat i seran executats directament per 
personal d’Infraestructures.cat o mitjançant la contractació de serveis a tercers. 
Infraestructures.cat facturarà al Contractista l’import corresponent a les factures 
acreditatives dels treballs realitzats. 
 

c) Les despeses derivades de la sol·licitud d’autoritzacions, permisos i llicències que 
Infraestructures.cat hagi pogut avançar, d’acord amb allò previst a les clàusules 35.1 i 
35.2, amb la finalitat d’accelerar llur concessió. 
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d) El Contractista també es farà càrrec, si és el cas, de les despeses derivades de l’execució 
dels desviaments dels serveis afectats, directament o a través de tercers. En aquest últim 
cas, les despeses s’abonaran d’acord als justificants de pagament a l’empresa que hagi 
realitzat els treballs, que hauran d’estar visats per la Direcció Facultativa, contra la partida 
corresponent prevista en el projecte o en el quadre de preus, si es tracta d’una obra de 
reparació de vicis ocults. 

 
L’abonament a Infraestructures.cat de les factures emeses pels conceptes esmentats als apartats 
anteriors s’efectuarà en els mateixos terminis fixats a la clàusula 55.3 del Plec.  
 
31.1.3.- No es certificarà a compte d’abassegaments de materials ni de despeses de primera 
instal·lació. 
 
31.2.- REGULACIÓ DELS PREUS UNITARIS I PREUS CONTRADICTORIS 
 
31.2.1.- Els preus unitaris de les diferents unitats d’obra incloses en el Quadre de preus, ofertat pel 
Contractista, i que inclou el capítol de Seguretat i Salut, es consideraran en el contracte com a 
preus tancats a tots els efectes. 
 
Tanmateix, aquests preus unitaris, tindran incorporats tots el costos i despeses, necessaris per 
complimentar els corresponents treballs, de total conformitat amb allò establert en aquesta 
clàusula, el contracte que es perfeccioni, ormalitzi, els seus annexos, i molt singularment amb el 
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 
 
La descomposició i justificació dels preus unitaris contractuals, així com els rendiments i els preus 
bàsics, seran a risc i ventura del Contractista i figuraran en el contracte únicament a efectes 
d’emprar-los en el càlcul dels preus contradictoris i dels treballs per administració  pel que fa als 
preus bàsics i rendiments, mentre que la descomposició i justificació dels preus unitaris s’emprarà 
únicament per determinar el preu d’unitats incompletes en el cas de paralització o resolució de 
l’obra. 
 
31.2.2.- En cas que en el desenvolupament de les obres dels contractes basats s’esdevingués la 
necessitat d’executar alguna unitat d’obra no prevista en el Quadre de preus ofertat pel 
Contractista, es formularà conjuntament per Infraestructures.cat i el Contractista, el corresponent 
preu contradictori de la nova unitat d’obra, procedint de la següent forma: 

 
a) Les propostes d’execució d’unitats d’obra subjectes a preus contradictoris que es formulin 

entre la Direcció Facultativa i el Contractista, se sotmetran a l’aprovació expressa 
d’Infraestructures.cat mitjançant els seus representants. 
 

b) Les bases per a la composició dels preus de les esmentades unitats d’obra no previstes, 
seran les següents: 

 
b.1) Taula A de preus bàsics, que comprendrà tots els preus dels materials bàsics, 

maquinària i mà d’obra per unitat de temps, segons el desenvolupament del treball 
previst en l’execució de la unitat d’obra. 

b.2) Taula de rendiments, que comprendrà el càlcul dels rendiments per justificar la 
taula B a partir de la taula A. 

b.3) Taula B de descomposició del preu contradictori de la unitat d’obra, que 
comprendrà amb descomposició referida a la taula A, tots els preus de les unitats 
bàsiques que comprengui l’esmentada unitat d’obra, com a resultat de multiplicar 
els preus bàsics pels rendiments corresponents. 

 
c) En cas que en el Quadre de preus ofertat pel Contractista no existissin els preus bàsics i/o 

no resultessin els rendiments aplicables a la unitat d’obra objecte del cas, es fixaran 
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aquests contradictòriament entre Infraestructures.cat i el Contractista. En aquest supòsit, 
els preus i els rendiments contradictoris es deduiran (per extrapolació, interpolació o 
proporcionalitat) de les dades contingudes en el contracte, sempre que sigui possible. En 
cas de discrepàncies es recorrerà a l’Arbitratge previst en la clàusula 21.2 aquest Plec. 
 

d) En cas que la unitat d’obra objecte del preu contradictori s’executés abans de l’acord mutu 
sobre l’esmentat preu, es certificarà en aquell mes segons el preu proposat per 
Infraestructures.cat; una vegada resolt l’Arbitratge, Infraestructures.cat abonarà la 
diferència si en resultés de la resolució de l’Arbitratge. 
 

e) El Contractista estarà obligat a executar les unitats d’obra no previstes que li ordeni 
expressament Infraestructures.cat, segons el que està previst en l’apartat a) de la present 
clàusula, àdhuc en el cas de desacord sobre l’import del preu contradictori d’aquesta 
unitat, i sempre que aquestes no excedeixen en més o menys el 20% de l’import del 
contracte inicial. 
 

f) En tots els casos, els preus contradictoris es referiran a la data de perfeccionament del 
contracte. 

 
31.2.3.- En el supòsit que dintre dels preus unitaris del projecte s’inclogui una unitat de preu 
d’abonament íntegre l’import íntegre d’aquesta unitat serà a tots els efectes tancat respecte els 
conceptes i àmbit d’actuació definit en el projecte. En conseqüència, el preu ofert en el Quadre de 
preus del Contractista per aquesta unitat serà un preu tancat per a totes les actuacions incloses en 
aquesta unitat sense possibilitat de modificar aquest preu per excés d’amidament, preus 
contradictoris o modificació del contracte/projecte.    

 
31.3.- REVISIÓ DE PREUS  
 
Ni l’acord marc, ni els posteriors contractes basats en aquest, estaran subjectes a revisió de preus. 
 
32.- COMPLIMENT DEL TERMINI D’EXECUCIÓ  
 
32.1.- El termini d’execució de les obres, dins del qual hauran de quedar totalment finalitzades, en 
forma que es pugui procedir a la seva recepció, serà el fixat en el corresponent projecte executiu i 
començarà a comptar des del l’endemà de l’acta de replanteig. El Contractista restarà obligat a 
més a complir estrictament els terminis parcials que es derivin del Pla de Treballs de la seva 
oferta, tant pel que fa referència a l’import o percentatge d’obra executada en determinades dates 
com pel que fa a la finalització d’unitats d’obra en terminis fixos. 

 
32.2.- Els endarreriments produïts per motius no imputables al Contractista donaran dret a aquest, 
sempre que s’ofereixi a complir els compromisos mitjançant allargament del temps que tingués 
assenyalat inicialment, a un termini addicional que no excedeixi al temps perdut i que serà 
aplicable solament a la part d’obra afectada. 
 
33.- PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRACTE.  
 
33.1.- D’acord amb l’article 62.1 de la LCSP i els articles 19.2 i 19.5 del Decret llei 5/2021, 
Infraestructures.cat designarà una persona responsable del contracte amb les funcions de 
supervisar l’execució del contracte i prendre les decisions i dictar les instruccions necessàries per 
assegurar la correcta realització de la prestació en el marc de les seves facultats i per a exercir les 
funcions específiques i complir les obligacions següents:   
 

a) Autoritzar l'alteració dels mitjans humans i materials que es va obligar a adscriure a 
l'execució del contracte. 
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b) Trametre a la Comissió mixta de seguiment a què es refereix l’art. 18 del  Decret llei 
5/2021, els fulls de seguiment i les propostes de modificació, penalitats o resolució del 
contracte, que corresponguin.  

c) Subscriure el Codi de principis i conductes recomanables a la contractació pública 
(https://contractacio.gencat.cat/web/.content/principis/transparencia-bones-
practiques/bones-practiques/codis-bones-practiques/codi-principis-conductes-
recomanables.pdf). 

 
La persona designada haurà de subscriure una declaració d’absència de conflicte d’interès que 
restarà incorporada en l’expedient de contractació. 
 
33.2.- D’acord amb el previst a l’article 18.3 del Decret llei 5/2021, el responsable del contracte, 
amb una periodicitat com a mínim bimensual, ha d'informar a la Comissió mixta de seguiment 
abans esmentada, del funcionament del contracte i a l'òrgan de contractació, mitjançant la tramesa 
d'un full de seguiment que s'ajusti al model que aprovi la dita Comissió, i ha de proposar, si escau, 
les modificacions, les penalitats o les mesures que consideri necessàries per a assegurar la 
correcta execució del contracte. 
 
33.3.- D’acord amb el previst a l’article 19.3 del Decret llei 5/2021, en el cas de modificació en la 
designació del responsable del contracte, s'ha de comunicar per escrit i de manera immediata al 
contractista. 
 
33.4.- Per la seva part, i a banda de la persona que designi Infraestructructures.cat com a persona 
responsable d’acord amb els apartats precedents, la Direcció d’Obra d’acord amb l’article 62.2 
LCSP  serà la figura responsable del contracte amb les funcions vinculades a la seva competència 
tècnica, amb funcions de supervisió de l’execució del contracte i adopció de les decisions 
tècniques i instruccions necessàries per tal d’assegurar la correcta execució de la prestació. 
 
34.- SUPERVISIÓ I INSPECCIÓ DE LES OBRES 
 
Infraestructures.cat supervisarà i podrà inspeccionar en tot moment les obres objecte del  
contracte, sense perjudici de les actuacions de supervisió i inspecció que pugui efectuar 
l’Administració actuant o qualsevol altre organisme que tingui competència, a banda dels agents 
facultatius intervinents a l’obra. 
 
35.- PERMISOS I LLICÈNCIES 
 
35.1.- Amb l’antelació necessària perquè no se’n derivin dificultats pel compliment del Pla de 
Treballs, el Contractista haurà de sol·licitar dels organismes, administracions i empreses que 
correspongui les corresponents autoritzacions o permisos que requereixi l’ocupació, manteniment 
o reposició de vies de comunicació, serveis afectats o qualsevol altra actuació similar que comporti 
l’execució de l’obra i que per llei hagi d’assumir el Contractista. 
 
35.2.- Infraestructures.cat podrà haver avançat la sol·licitud d’autoritzacions, permisos i llicencies 
que requereixi l’execució de l’obra (incloses les indicades al paràgraf anterior), especialment els 
que es refereixen a vies de comunicació, serveis afectats o altres actuacions, amb la finalitat 
d’accelerar llur concessió. En aquest cas, Infraestructures.cat facilitarà al Contractista tota la 
informació i documentació referent a les esmentades sol·licituds, tan bon punt s’hagi signat el 
contracte d’adjudicació de l’obra, fent-se càrrec el Contractista, si s’escau, del seguiment dels 
tràmits necessaris per a l’obtenció de les autoritzacions, permisos i llicencies i, en tot cas, de les 
despeses, taxes i preus públics que comportin. 
 
35.3.- Seran a càrrec del Contractista la realització de tot tipus de gestions, projectes, escomeses 
provisionals d’obra, etc. (i els pagaments que comportin, a excepció dels drets d’escomesa) 
necessaris per a la obtenció de l’alta/permís/legalització de totes les instal·lacions.  
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36.- DIRECCIÓ FACULTATIVA 
 
36.1.- La direcció i control de les obres estaran a càrrec i es desenvoluparan sota la responsabilitat 
exclusiva de l’adjudicatari d’aquests serveis. 
 
La Direcció Facultativa de l’Obra està constituïda pel Director d’Obra (Arquitecte) i el Director de 
l’execució de l’Obra (Aparellador/Arquitecte Tècnic); i les persones que amb ells col·laboren en 
funcions concretes. 
 
Entre les atribucions del Director d’Obra, cal destacar: la interpretació dels documents del Projecte 
i l’establiment d’adequacions i detalls a l’esmentat Projecte (si és el cas), l’emissió d’ordres i la 
resolució de problemes que puguin sorgir quan s’executi el Projecte, la signatura de l’Acta de 
replanteig, la certificació, liquidació i recepció dels treballs, Certificat de Final d’Obra, etc. 
 
Entre les atribucions del Director de l’execució de l’Obra es destaquen: la direcció i organització de 
l’execució de les obres, la signatura de l’Acta de replanteig, el control i vigilància del compliment 
del Pla de Seguretat i del Pla d’assaigs, l’amidament i valoració de l’obra executada, l’assistència 
al Contractista en qüestions diverses, la liquidació i Certificat de Final d’Obra, etc. 
 
36.2.- Per a poder complir amb la màxima efectivitat la missió que li ha estat encomanada, la 
Direcció Facultativa gaudirà de les més àmplies facultats dins del marc del Projecte adjudicat i 
d’aquest Contracte.  
 
Qualsevol decisió que impliqui una modificació del Projecte, en qualitat, en cost o en termini, haurà 
de ser aprovada per Infraestructures.cat; aquestes decisions seran transmeses a 
Infraestructures.cat, per a la seva aprovació, pel Director de l’execució de l’Obra, un cop hagin 
estat acordades amb el Director d’Obra. 
 
Sense perjudici de les atribucions que al Director d’Obra li pertoquen, el Contractista tindrà sempre 
com a interlocutor, per a tot tipus de propostes, aclariment de dubtes, demandes diverses, etc. al 
Director de l’execució de l’Obra, el qual les resoldrà dins les atribucions que li son pròpies i/o les 
transmetrà, si és el cas, al Director d’Obra i/o a Infraestructures.cat. 
 
La Direcció Facultativa haurà de conèixer i participar en totes aquelles previsions o actuacions que 
dugui a terme el Contractista, entre les que s’assenyala, sense que la relació tingui caràcter 
limitatiu, les relacionades amb: 
 

a)  Replanteig de detall. 
b) Maquinària aportada a l’obra. 
c) Projecte, muntatge i funcionament d’instal·lacions, plantes de producció d’àrids, 

aglomerats asfàltics i formigons, camins d’accés, desviacions d’aigües i altres, si és el cas. 
d) Plans de detall per als diferents talls de treball, incloent-hi mètodes i mitjans d’execució. 
e) Idoneïtat dels materials a utilitzar i utilitzats en les obres. Aquests s’hauran presentat a la 

Direcció Facultativa per poder acreditar l’esmentada idoneïtat. 
f) Idoneïtat de les zones d’abassegament, abocaments, abocadors i préstecs. 
g) Terminis i mitjans per recepció, preses d’abassegament i emmagatzematge de materials a 

l’obra. 
h) Sistemes i detalls d’encofrat, prèviament a la seva adquisició, en el seu cas. 
i) Tipus d’acer i sistemes de pretesat. 
j) Plans i mitjans de muntatge d’elements i estructures metàl·liques o prefabricats de 

formigó. 
k) Acabat de tot tipus. 
l) Terminis i fites dels treballs subcontractats. 
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36.3.- El Contractista haurà d’actuar d’acord amb les normes i instruccions complementàries que li 
siguin dictades per la Direcció Facultativa per a la regulació de les relacions entre ambdues parts 
en el que es refereix a les operacions de control, amidament, valoració i d’informació relacionades 
amb l’execució de les obres. 
 
36.4.- Infraestructures.cat i/o la Direcció Facultativa podrà detenir qualsevol dels treballs en curs 
de realització, que no s’executin d’acord amb les prescripcions contingudes a la documentació 
definitòria de les obres. 
 
36.5.- Les instruccions de la Direcció Facultativa al Contractista s’emetran per escrit i quedaran 
recollides en el corresponent Llibre d’Ordres, que haurà d’ésser degudament diligenciat a l’inici 
dels treballs. El Contractista estarà obligat a signar el coneixement de les esmentades ordres. 
 
Les ordres de la Direcció Facultativa són vinculants per a l’empresa constructora i han de quedar 
degudament reflectides en un suport documental que impedeixi alteracions o manipulacions 
posteriors. Infraestructures.cat, l’Administració actuant o qualsevol altre organisme competent 
tindran accés puntual al contingut d’aquest suport documental. 
 
36.6.- El contracte  identificarà (i) l’empresa i el professional que assumirà la Direcció d’Obra, així 
com la titulació professional d’aquest segon, (ii) l’empresa i el professional que assumirà la 
Direcció d’execució de l’Obra, així com la titulació professional d’aquest segon i (iii) l’empresa i el 
professional que assumirà la Coordinació de Seguretat i Salut així com la titulació professional 
d’aquest segon.  
 
Cadascuna de les esmentades persones hauran d’actuar d’acord amb les atribucions que en cada 
cas els pertoquin segons la llei. 
 
36.7.- El Contractista té atribuïdes responsabilitats específiques i independents de les que 
corresponguin al Director de l’obra i al Director d’execució de l’obra de conformitat amb les 
competències pròpies assignades per la Llei 38/1999, d’Ordenació de l’edificació, sens perjudici de 
la col·laboració de tots el professionals per vetllar pels valors inherents a l’arquitectura del projecte, 
d’acord amb el previst per l’article 2 de la Llei 12/2007, de 6 de juliol, de l’Arquitectura. 
 
37.- PROJECTE A EXECUTAR 
 
37.1.- S’entén que les obres a realitzar pel Contractista venen definides en el Projecte d’obra, en el 
present Plec i tota la documentació facilitada en la licitació d’acord amb la documentació detallada 
a l’Apartat 16 del QC així com la documentació integrant de l’oferta del Contractista, tant pel que 
fa referència a les seves dimensions, materials que les componen i les seves condicions, com a la 
forma en què ha de dur-se a terme l’execució, condicions que ha de reunir l’obra executada, 
proves de qualitat i mesures de seguretat i salut que el Contractista desenvoluparà d’acord amb el 
previst a la clàusula 38; la informació obtinguda en els restants documents que formen part del 
Projecte, tals com estudis geotècnics i urbanístics, amidaments i d’altres, tenen un caràcter 
merament il·lustratiu. 
 
37.2.- Una vegada efectuats els replanteigs de detall i els treballs necessaris per a un perfecte 
coneixement de la forma i característiques del terreny i materials, el Contractista formularà els 
plànols detallats d’execució que la Direcció Facultativa estimi convenients, justificant 
adequadament les disposicions i dimensions que figurin en aquests a raó dels plànols del Projecte 
Executiu, els resultats dels replanteigs, treballs i assaigs realitzats, els Plecs de Prescripcions 
Tècniques Particulars, i els reglaments vigents. 
 
Aquests plànols hauran de formular-se amb suficient antelació, que fixarà la Direcció Facultativa, a 
la data programada per a l’execució de la part d’obra a què es refereix i hauran d’ésser aprovats 
per la Direcció Facultativa. 
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37.3.- En concordança amb el fet que el Contractista adquireix el compromís i deure del 
reconeixement suficient dels llocs on haurà d’executar els treballs, prenent les mides i dades 
necessàries, així com el seu compromís i deure d’estudiar detenidament la documentació 
definitòria de les obres, per a l’execució d’aquestes, el Contractista restarà obligat, quan la 
Direcció Facultativa ho consideri convenient, a introduir les modificacions necessàries perquè es 
mantinguin totes les condicions d’estabilitat, viabilitat, seguretat i qualitat previstes en el Projecte. 
 
Així mateix, el contractista restarà obligat, quan el Coordinador de Seguretat i Salut ho consideri 
convenient, a introduir les modificacions en el Pla de Seguretat i Salut precises per a que es 
garanteixin les condicions de seguretat i salut previstes en la normativa de prevenció de riscos 
laborals i en l’Estudi de Seguretat i Salut. La interpretació i definició d’aquestes condicions 
correspondrà al Coordinador de Seguretat i Salut. 
 
37.4.- Per la seva part, el Contractista podrà proposar també modificacions degudament 
justificades sobre l’obra projectada a la Direcció Facultativa, que l’elevarà amb la seva conformitat 
a Infraestructures.cat per a l’adopció de l’acord que procedeixi. Tal petició per si mateixa no 
donarà dret al Contractista a fer cap modificació sobre el Pla de Treballs. 
 
37.5.- Al cursar la proposta esmentada en l’apartat precedent, el Contractista haurà d’assenyalar el 
termini dintre del que necessitarà rebre la contestació per tal que no es vegi afectat el Pla de 
Treballs. La manca de contestació dins de l’esmentat termini, s’entendrà en tot cas com a 
denegació de la petició formulada. 
 
38.- SEGURETAT I SALUT DURANT L’EXECUCIO DE L’OBRA 
 
38.1.- El Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra gaudirà de les 
més àmplies facultats per a poder complir amb la màxima efectivitat les funcions relacionades al 
Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i 
salut en les obres de construcció. Per tant, el Contractista haurà de donar-li coneixement i 
informar-lo de totes aquelles previsions o actuacions que dugui a terme que afectin o puguin 
afectar al seu àmbit de responsabilitats, en especial, aquelles relacionades amb la funció 
d’organitzar la coordinació d’activitats empresarials prevista en l’article 24 de la Llei 31/1995, de 8 
de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals. 
 
El Contractista haurà d’actuar d’acord amb les normes i instruccions complementàries que li siguin 
dictades pel Coordinador de Seguretat i Salut per a la regulació de les relacions entre ambdues 
parts en el que es refereix a les operacions de control, supervisió i en general, d’informació, 
relacionades amb l’aplicació i execució del Pla de Seguretat i Salut, elaborat d’acord amb el “Plec 
de prescripcions per a l’elaboració del Pla de Treballs, el Pla de Seguretat i Salut i el Pla 
d’Assegurament de la Qualitat i el Medi Ambient de l’obra”, i el compliment de la normativa de 
prevenció de riscos laborals. En concret, el Contractista subministrarà al Coordinador de Seguretat 
i Salut la informació necessària per a complir el Reial Decret 1627/1997. 
 
Si el Coordinador de Seguretat i Salut o qualsevol altra persona integrada en la Direcció 
Facultativa de l’obra observés l’incompliment de les mesures de seguretat i salut, advertirà 
d’aquesta circumstància al Contractista, quedant facultat per a suspendre l’execució de treballs 
determinats o de la totalitat de l’obra quan considerés que concorren circumstàncies de risc greu i 
imminent per a la seguretat i salut dels treballadors. 
 
38.2.- El Pla de Seguretat i Salut podrà ser modificat pel Contractista en funció del procés 
d’execució de l’obra, de l’evolució dels treballs, de la contractació de tercers contractistes i de les 
possibles incidències o modificacions que puguin sorgir al llarg de l’obra. Aquestes modificacions 
requeriran l’aprovació expressa del Coordinador de Seguretat i Salut. 
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38.3.- Els intervinents en l’execució de l’obra, així com les persones u òrgans amb responsabilitats 
en matèria de prevenció de riscos laborals en les empreses intervinents i els representants dels 
treballadors en sentit ampli, podran presentar al Coordinador de Seguretat i Salut, per escrit i de 
forma raonada, els suggeriments i alternatives que considerin oportunes. A aquests efectes, el Pla 
de Seguretat i Salut estarà a disposició permanent de les esmentades persones i òrgans així com 
de la Direcció Facultativa de l’Obra. 
 
38.4.- El Pla de Seguretat i Salut estarà a disposició permanent de la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social i dels tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de Seguretat i Salut de 
l’Administració Pública competent. 
 
38.5.- En qualsevol cas, el contractista serà plenament responsable de la correcta aplicació i 
execució del Pla de Seguretat i Salut en el Treball tant pel seu propi personal com pel dels seus 
subcontractistes. 
 
38.6.- En cas de projectes d’obres RAM amb els preus de SS repercutits en les partides d’obra, el 
contractista certificarà les despeses d’execució del Pla de Seguretat i Salut per aplicació dels 
preus unitaris definits en el Quadre de preus de la seva oferta sobre els amidaments reals, de la 
mateixa manera que la certificació de la resta d’obra. La relació valorada corresponent a aquest 
capítol haurà de ser validada pel coordinador de seguretat i salut. 
 
38.7.- En cas de projectes d’obra RAM amb els preus de SS repercutits en les partides d’obra, les 
despeses d’elaboració, aplicació i execució del Pla de Seguretat i Salut s’entendran incloses en els 
preus unitaris del Quadre de preus, sense que el Contractista pugui certificar cap despesa per 
aquest concepte 
 
38.8.- El coordinador de Seguretat i Salut tindrà al seu càrrec el llibre d’incidències i el gestionarà 
d’acord amb el disposat per l’art. 13 del Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre, pel que 
s’estableixen disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de construcció. 
 
38.9.- El Contractista té atribuïdes responsabilitats específiques i independents de les que  al 
coordinador de Seguretat i Salut  de conformitat amb les competències pròpies assignades per la 
per la Llei 38/1999, d’Ordenació de l’edificació sens perjudici de la col·laboració de tots el 
professionals per vetllar pels valors inherents a l’arquitectura del projecte, d’acord amb el previst 
per l’article 2 de la Llei 12/2007, de 6 de juliol, de l’Arquitectura. 
 
39.- PLA DE TREBALLS 
 
39.1.- El Pla de treballs detallarà la programació de les obres a la que s’haurà de subjectar 
l’evolució de les obres, i que donarà com a resultat el termini total d’execució del contracte.  
 
L’esmentat Pla haurà estat elaborat d’acord amb el “Plec de prescripcions per a l’elaboració del 
Pla de Treballs, el Pla de Seguretat i Salut i el Pla d’Assegurament de la Qualitat i el Medi ambient 
de l’obra”, amb el programa TCQ 2000 tenint en compte els rendiments aplicables a cada unitat 
d’obra, el compliment dels quals és responsabilitat plena del Contractista. 
 
En el Pla de Treballs es reflectiran les dades d’inici i final de les diverses activitats en les que es 
descompondrà l’obra, així com les obres elementals subjectes a terminis parcials d’acabament. 
 
39.2.- Sota requeriment d’Infraestructures.cat, el Contractista actualitzarà el Pla de Treballs, 
seguint les normes i instruccions que a tal efecte li dicti Infraestructures.cat o la Direcció 
Facultativa, i desenvolupant el format i model de contingut en el Pla de treballs del contracte.  
 
39.3.- Quan en funció d’allò previst en la clàusula 53, Infraestructures.cat modifiqui, augmenti o 
disminueixi les obres objecte del present Contracte, es procedirà a la reprogramació de l’obra, 
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obtenint-se un nou Pla de Treballs que es desenvoluparà segons el format i model del contracte 
d’acord a l’oferta del Contractista. 
 
Per dur a terme l’esmentada actualització, a les unitats d’obra que es modifiquin, augmentin o 
disminueixin, se’ls aplicarà els rendiments del contracte d’acord amb l’oferta del contractista del 
Quadre de preus de l’obra. Si d’aquests no es poguessin deduir els oportuns rendiments (per 
extrapolació, interpolació o proporcionalitat), aquests s’establiran de forma contradictòria. 
 
Mentre el volum de les modificacions, augment o disminució de les obres objecte del Contracte 
que Infraestructures.cat determini, es mantingui dins dels límits previstos en la clàusula 53, el 
Contractista vindrà obligat a mantenir els preus unitaris i els rendiments concretats en el Contracte. 
En conseqüència, el Contractista es compromet a disposar dels mitjans necessaris per fer front - 
en el seu cas - a les modificacions, augments o disminucions de les obres contractades, dins dels 
límits convinguts. 
 
L’actualització del termini total s’establirà com a conseqüència de l’actualització del Pla de 
Treballs, i aquest sofrirà un retard quant a la data vigent, si com a conseqüència de la modificació, 
augment o disminució de les obres contractades resultés necessari alterar el camí crític del Pla de 
Treballs, i amb això retardar la data final de les obres. 
 
39.4.- Si per causa no imputable al Contractista, s’alterés el Pla de Treballs o els rendiments 
previstos, s’establiran de forma contradictòria els sobrecostos en els que incorregués el 
Contractista, i un nou Pla de Treballs, amb reconeixement dels retards produïts i augment del 
termini total d’execució de l’obra, si aquests afectessin al camí crític.  En el cas que malgrat les 
alteracions, es pogués establir un nou Pla de Treballs, el camí crític del qual no incrementés el 
termini total de les obres en més de 30 dies, el Contractista no podrà reclamar cap tipus 
d’extracost o compensació econòmica. En el cas que l’increment superi els 30 dies, els 
sobrecostos asociats als primers 30 dies d’increment no podran ser objecte de reclamació. La 
quantificació, si escau, dels sobrecostos abans esmentats no podrà excedir, per cada un dels 
mesos d’aplicació (sense incloure els 30 primers dies d’increment de termini), la quantitat de 
(Pressupost d’Execució per Contracte x 6% / termini contractual de l’obra) euros. 

Aquests sobrecostos seran únicament pels conceptes indemnitzatoris a que fa referencia la 
clàusula 56 del Plec. 
 
39.5.- L’alteració del Pla de Treballs o dels rendiments previstos en el contracte per causa de 
l’incompliment de les mesures de seguretat i salut determinarà l’aplicació de les penalitzacions 
previstes en els apartats 3 i 4 de la clàusula 57 del present Plec. 
 
39.6. Cas que es produïssin situacions d’emergència en el decurs de l’execució de les obres, el 
Contractista haurà de donar compliment al protocol d’emergències del contracte.  
 
40.- PLA D’ASSEGURAMENT DE LA QUALITAT I EL MEDI AMBIENT 
 
40.1.- Infraestructures.cat i la Direcció Facultativa de l’Obra realitzaran tots els reconeixements, 
comprovacions i assaigs que creguin oportuns en qualsevol moment en presència del Contractista, 
el qual haurà de facilitar al màxim llur execució, posant a disposició els mitjans auxiliars i el 
personal que sigui necessari. El Contractista no podrà en cap cas reclamar el pagament 
d’interrupcions de les obres derivades d’aquests conceptes. 
 
Així mateix Infraestructures.cat directament o mitjançant un tercer podrà auditar en qualsevol 
moment el contingut, desenvolupament, i seguiment que el Contractista efectuï del Pla 
d’Assegurament de de la Qualitat i el Medi Ambient (PAQMA) elaborat d’acord amb el “Plec de 
prescripcions per a l’elaboració del Pla de Treballs, el Pla de Seguretat i Salut i el Pla 
d’Assegurament de la Qualitat i el Medi Ambient de l’obra” com a conseqüència del compliment de 
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la norma ISO 9001 i ISO 14001. Aquesta auditoria s’efectuarà en presència del Contractista, el 
qual haurà de facilitar al màxim llur execució. 
 
40.2.- El Contractista haurà de facilitar l’accés a l’obra de la Direcció Facultativa, 
Infraestructures.cat i/o l’assistència tècnica del control de qualitat, amb motiu de contrastar 
qualsevol aspecte de la qualitat de l’obra. 
 
40.3.- El cost dels assaigs del control de qualitat realitzats per Infraestructures.cat i/o la Direcció 
Facultativa, que siguin repetició d’altres que hagin donat resultats defectuosos, podran ser 
repercutits íntegrament al Contractista. 
 
40.4.- Independentment del control de qualitat que duguin a terme -directament o indirectament- 
Infraestructures.cat i la Direcció Facultativa de l’Obra, el Contractista haurà de dur a terme el 
control de qualitat necessari sobre l’execució de l’obra (Pla d’Assaigs), per tal de garantir el 
compliment de les condicions establertes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, i/o les 
que calguin, definides en qualsevol cas per la Direcció Facultativa de l’Obra o per 
Infraestructures.cat, per assolir el comportament adequat de l’obra. Dins d’aquestes actuacions 
s’inclourà la complimentació dels documents de recepció de materials i constància de la bona 
execució de l’obra (PPI i fitxes de recepció de materials), previstos en el Pla d’Assegurament de la 
Qualitat i el Medi Ambient, amb la freqüència que s’estableixi juntament amb la Direcció 
Facultativa de l’obra, abans de l’inici dels treballs. Aquestes actuacions no suposaran cap 
increment en els preus unitaris establerts. Els assaigs corresponents a aquest control realitzat pel 
Contractista hauran d’ésser efectuats per un laboratori acreditat i acceptat per Infraestructures.cat. 
 
40.5.- En qualsevol cas, el Contractista serà plenament responsable de la qualitat de l’obra que 
executi, i d’acord amb allò establert en la documentació facilitada en la licitació d’acord amb la 
relacionada a l’Apartat 16 del QC, així com la documentació integrant de l’oferta del Contractista i 
del contracte. 
 
41.- MITJANS DEL CONTRACTISTA PER A L’EXECUCIÓ DELS TREBALLS 
 
41.1.- El Contractista estarà obligat a tenir en l’obra l’equip de personal directiu, tècnic, auxiliar i 
operari qualificat que resultarà de la documentació de l’adjudicació i restarà establert en el Pla de 
Treballs. Així mateix, designarà les persones que assumeixin per la seva part la direcció dels 
treballs que hauran de tenir facultats per a resoldre quantes gestions depenguin de la Direcció 
Facultativa, havent sempre de donar compte a aquesta per poder absentar-se de la zona de l’obra. 
 
41.2.- Tant la idoneïtat de les persones que constitueixin aquest grup directiu com la seva 
organització jeràrquica i especificació de funcions, serà lliurement apreciada per la Direcció 
Facultativa que tindrà en tot moment la facultat d’exigir al Contractista la substitució, per causa 
justificada, de qualsevol persona o persones adscrites a aquesta, sense obligació de respondre de 
cap dels danys que al Contractista pogués causar-li l’exercici d’aquella facultat. No obstant, el 
Contractista respondrà de la capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat a l’obra i de la 
seva qualificació i especialització. 
 
Així mateix la Direcció Facultativa tindrà en tot moment la facultat d’exigir al Contractista la 
substitució, en els termes de l’apartat anterior, d’aquell personal auxiliar i operari al servei del 
contractista o del tercer i successius contractistes que consideri no qualificats per dur a terme els 
treballs. 
 
41.3.- El Contractista no podrà disposar per a l’execució d’altres treballs, de la maquinària que 
d’acord amb el Pla de Treballs s’hagi compromès a tenir a l’obra, ni retirar-la de la zona d’obres, 
llevat l’expressa autorització de la Direcció Facultativa. 
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41.4.- A més del compliment de tots els reglaments i disposicions vigents, tals com l’ús d’explosius 
(si és el cas), el d’instal·lacions elèctriques, el d’abocaments controlats i altres d’aplicació, el 
Contractista adoptarà sota la seva exclusiva responsabilitat i vigilància, totes les mesures 
necessàries per a garantir la més absoluta seguretat del personal de l’obra i de tercers. 
 
El contractista, d’acord amb les indicacions del Coordinador de Seguretat i Salut i el seu propi 
criteri professional adoptarà les mesures necessàries per tal de garantir l’estricte compliment de la 
Llei 31/1995 de 8 de novembre de Prevenció de Riscos Laborals i qualsevol altra normativa que la 
desenvolupi o sigui d’aplicació. 
 
41.5.- L’organització dels treballs haurà de garantir un escrupolós respecte als valors paisatgístics i 
ecològics de l’entorn. 
 
41.6.- El Contractista disposarà dels mitjans, instal·lacions i serveis auxiliars i de recolzament, 
necessaris per a l’execució del contracte. 
 
42.- INFORMACIÓ A PREPARAR PEL CONTRACTISTA 
 
42.1.- El Contractista trametrà a la Direcció Facultativa un comunicat mensual de la tasca 
executada en el mes i a l’origen, amb les seves valoracions, i en el que es reflectiran les 
incidències d’obra més importants. La Direcció Facultativa o Infraestructures.cat podran definir 
amb major detall el contingut de l’esmentat comunicat. 
 
En referència al control de qualitat, el Contractista s’obliga a comunicar setmanalment (darrer dia 
de la setmana) el seu pla de treballs diari de la setmana següent a la Direcció Facultativa. 
 
Així mateix, resta obligat a trametre, a la Direcció Facultativa, la informació dels resultats dels 
assaigs previs de materials dins dels terminis previstos al Pla d’Assaigs de l’obra, o en les dates 
que fixi la Direcció Facultativa. 
 
Complementàriament la Direcció Facultativa o Infraestructures.cat podrà demanar al Contractista 
el lliurament d’un comunicat especial (diari, setmanal o amb la periodicitat que s’estableixi) amb el 
contingut que es determini. 
 
42.2.- El comunicat mensual es rebrà abans del dia 10 del mes següent; els comunicats especials 
es rebran en el termini que s’especifiqui. La manca d’informació o endarreriment en la seva 
tramesa seran causa de penalització segons s’especifica a la clàusula 57.2. 
 
42.3.- Així mateix, serà obligació del Contractista deixar constància formal de les dades bàsiques 
de la forma del terreny que obligatòriament haurà hagut de prendre abans de l’inici de les obres 
així com la definició d’aquelles activitats o parts d’obra que hagin de restar ocultes.  
 
Això últim, a més, haurà d’ésser degudament comprovat i avalat per la Direcció Facultativa, 
prèviament a la seva ocultació. A més, el Contractista està obligat a facilitar a la Direcció 
Facultativa qualsevol tipus d’informació que li sigui requerida, referent a l’execució de les obres. 
 
42.4.- Infraestructures.cat no es farà responsable de l’abonament d’activitats o obres elementals 
per les que no existeixi comprovació formal de l’obra oculta i en tot cas, es reserva el dret de què 
qualsevol despesa que comportés la comprovació d’haver estat executades aquestes obres, sigui 
a càrrec del Contractista. Als efectes d’evitar la comprovació, el Contractista, comunicarà amb 
suficient antelació a Infraestructures.cat la realització d’aquest tipus de treballs. 
 
42.5.- Abans dels tres dies següents a la signatura del Contracte, el contractista s’obliga a facilitar 
al Cap de la Gerència d’Obra d’Infraestructures.cat responsable de la supervisió del contracte, el 
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telèfon de localització del cap d’obra durant les 24 hores del dia per a eventuals incidents greus a 
l’obra. 
 
43.- APROFITAMENT DE MATERIAL I OBJECTES TROBATS DURANT L’EXECUCIÓ DE LES 
OBRES  
 
43.1.- El Contractista no gaudirà de cap dret sobre les aigües que brollessin com a conseqüència 
de les obres, si bé, se’n podrà servir per a les seves necessitats, abandonant la resta que sota cap 
concepte podrà explotar separadament, per ésser béns de domini públic. 
El Contractista tampoc no podrà exigir el dret d’explotació de les mines o materials que com a 
conseqüència de les obres apareguessin. 
 
No obstant això, el Contractista podrà servir-se d’aquells minerals o roques -d’acord amb la 
nomenclatura de la Llei de Mines- que directament concorrin a satisfer les necessitats de la 
construcció de l’obra, sempre que es trobin en terrenys de domini públic. 
 
43.2.- El Contractista tindrà l’obligació de fer servir, per extreure les antiguitats i objectes d’art que 
poguessin trobar-se, totes les precaucions que fossin procedents, mantenint el seu dret a ser 
indemnitzat per l’excés de despeses que aquests treballs li ocasionessin i/o a la corresponent 
ampliació del termini d’execució de l’obra, en el seu cas. Tot això sense perjudici de complir amb 
les disposicions legals especials vigents sobre tals treballs. 
 
43.3.- El Contractista no tindrà dret sobre la terra vegetal extreta durant l’execució de les obres, 
que quedarà en propietat d’Infraestructures.cat, llevat que -a judici de la Direcció Facultativa- sigui 
necessari per a l’obra. 
 
44.- TREBALLS PER ADMINISTRACIÓ 
 
En cas que per alguna circumstància atípica i extraordinària, fos necessari realitzar treballs per 
administració, aquests en cap cas podran iniciar-se sense l’aprovació per escrit, expressa i 
concreta d’Infraestructures.cat a través dels seus legals representants. 
 
Els treballs per administració que s’encarreguin es pressupostaran i certificaran descomponent-los 
en les unitats d’obra corresponents, segons el que està previst en la clàusula 31. 
 
Els documents que generin aquests treballs per administració, hauran d’ésser visats diàriament 
per la Direcció Facultativa, i el resum setmanal pel legal representant d’Infraestructures.cat. 
 
45.- SUBCONTRACTACIÓ  
 
45.1.- El Contractista podrà subcontractar parcialment les obres objecte del present contracte amb 
tercers d’acord amb els requisits de l’article 215 i 216 de la LCSP, i la Llei 32/2006, de 18 
d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció, i a la seva normativa de 
desplegament amb la limitació establerta a l’Apartat 19 del QC d’acord amb l’article 16.1.g) del 
Decret llei 5/2021, atès el caràcter finalista i vinculat a la recuperació econòmica derivada de la 
pandèmia del crèdit que finança aquest contracte. No obstant això, l’empresa contractista podrà 
concertar amb altres empreses la realització parcial dels elements accessoris objecte d’aquest 
contracte, d’acord amb el que es preveu en l’apartat 19 del QC. 
 
Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada..  
 
Caldrà que el Contractista es responsabilitzi solidàriament de les obligacions dels tercers 
contractistes pel que fa a l’execució dels treballs subcontractats i de la qualificació i especialització 
del personal dels tercers contractistes. Infraestructures.cat restarà sempre aliena i al marge de les 
relacions entre el Contractista i el subcontractista, no essent responsable en cap cas per les 
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conseqüències derivades del contracte que celebri aquell amb el segon; i continuarà, per tant, 
relacionant-se exclusivament amb el Contractista a tots els efectes. 
 
45.2.- El Contractista haurà de comunicar a Infraestructures.cat per escrit, una vegada adjudicat el 
contracte i com a molt tard, abans de l’inici de la seva execució la informació següent en relació als 
subcontractes que té intenció realitzar en el cas  que no s’hagi indicat a través del DEUC 
presentat per cadascun d’aquests o que aquests hagin  variat i que tingui intenció 
d’adscriure al contracte, per tal que Infraestructures.cat doni la seva conformitat: 
 

- Identificació de la part del contracte que pretén subcontractar i la seva entitat. 
- Dades de contacte i representant o representants legals del subcontractista. 
- Justificació suficient de l’aptitud del subcontractista per referència als mitjans tècnics i 

humans de que disposa i a la seva experiència. En el cas que el subcontractista tingués la 
classificació adequada per realitzar la part del contracte objecte de subcontractació, i/o en 
el cas que la seva solvència tècnica i professional hagués quedat acreditada a l’oferta 
presentada pel contractista, la comunicació d’aquestes circumstàncies eximirà al 
Contractista de la necessitat de justificar l’aptitud d’aquell, si bé en aquest supòsit es 
requerirà l’aportació d’una declaració responsable del subcontractista donant fe que no 
està incurs en suspensió de classificació, i que no està inhabilitat per a contractar.  

- Acreditació conforme els subcontractistes no incorren en prohibició per a contractar 
d’acord amb l’article 71 de la LCSP, mitjançant declaració responsable del subcontractista 
on es farà constar també que compleix la normativa en matèria de prevenció de riscos 
laborals i de llibertat sindical.  

- Certificacions administratives, expedides per organisme competent, acreditant que 
l’empresa no ha deixat de complir les obligacions tributàries i de Seguretat Social 
imposades per les disposicions vigents, en els termes que s’estableixen als articles 13 i 14 
del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre. 

 
Les dades identificatives dels subcontractistes també hauran de ser informades al Coordinador de 
Seguretat i Salut als efectes previstos en l’article 24 de la Llei de Prevenció de Riscs Laborals. 
 
Els subcontractes que es proposin celebrar amb empresaris diferents als inicialment comunicats 
pel Contractista hauran de comptar amb la prèvia conformitat d’Infraestructures.cat que podrà 
donar-la o denegar-la al seu criteri dintre dels vint dies naturals següents a la recepció de la 
notificació de la proposta de canvi per part del contractista. Cas de denegar-se expressament dita 
conformitat o no donar-se expressament durant l'esmentat termini, el Contractista restarà obligat a 
mantenir la subcontractació inicial. A l’escrit dirigit a Infraestructures.cat s’adjuntarà la informació 
precedent prevista en el present apartat.  
 
45.3.- El Contractista en cap cas podrà subcontractar amb persones o empreses incurses en 
suspensió de classificacions, inhabilitades per a contractar o compreses en algun dels supòsits 
que determinen la prohibició d’intervenir com a subcontractista en els termes establerts per la 
LCSP. Si Infraestructures.cat comprova que les empresa subcontractistes es troben incurses en 
dits supòsits el Contractista haurà de substituir-les.  
 
45.4.- En qualsevol cas, els subcontractistes restaran obligats tan sols davant del Contractista que 
assumeix la total responsabilitat de l’execució del contracte enfront d’Infraestructures.cat, d’acord 
amb el contracte signat per ambdues entitats, inclòs el compliment de les obligacions 
mediambientals, socials o laborals, això com el sotmetiment a la normativa nacional i de la Unió 
Europea en matèria de protecció de dades. 
 
El coneixement que Infraestructures.cat tingui dels subcontractes celebrats en virtut de la 
comunicació prevista en aquesta clàusula no alterarà la responsabilitat exclusiva del Contractista. 
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45.5.- Previ a l’inici dels treballs per part del subcontractista el Contractista s’obligarà a disposar de 
l’acceptació expressa i per escrit per part d’aquell del Pla de Seguretat i Salut aprovat, de la que 
en donarà trasllat al Coordinador de Seguretat i Salut. El Contractista introduirà modificacions al 
Pla de Seguretat i Salut en cas que el subcontractista ho consideri adient, amb l’expressa 
aprovació del Coordinador de Seguretat i Salut.  
 
L’acceptació expressa i per escrit del Pla de Seguretat i Salut serà obligatòria per al tercer 
Contractista i successius contractistes d’aquest, sense la qual no es podrà donar inici als 
corresponents treballs. 
 
45.6.- El Contractista serà el responsable de la coordinació dels diferents subcontractistes que 
participin en l’obra. Al respecte, una relació de funcions que li correspondran és la següent (relació 
no limitativa):  

- Encaix dels terminis parcials dels industrials intervinents, suplint, a més, les mancances de 
tot tipus de qualsevol subcontractista, com a únic responsable enfront Infraestructures.cat i 
la Direcció Facultativa de la totalitat dels treballs. 

- Organització de l’abassegament i emmagatzematge dels materials. 
- Organització de les infraestructures de suport (vestuaris, accessos, tancaments, etc.) 
- Compliment de les mesures de Seguretat i Higiene. 
- Subministrament de les dades requerides per la Direcció Facultativa dels industrials 

subcontractistes; entre d’altres les relatives a control de qualitat. 
Vigilància de l’execució dels treballs dels industrials i resolució de les possibles 
interferències entre ells. 

 
45.7.- Serà una obligació del Contractista, quan subcontracti amb altres, comprovar amb caràcter 
previ a l’inici de l’activitat subcontractada, l’afiliació i alta en la Seguretat Social dels treballadors de 
les empreses amb les quals subcontracti, així com notificar el compliment d’aquesta obligació a 
Infraestructures.cat. Tanmateix el Contractista haurà d’informar a qui exerceix la representació de 
les persones treballadores de la subcontractació, d’acord amb la legislació laboral. 
 
45.8.-  El Contractista ha de notificar per escrit a Infraestructures.cat qualsevol modificació en 
aquesta informació durant l’execució del contracte i tota la informació necessària sobre els nous 
subcontractes. 
 
45.9 La infracció de les condicions establertes en l’article 215 de la LCSP i la limitació establerta a 
l’Apartat 19 del quadre de característiques d’acord amb l’article 16.1.g) del Decret llei 5/2021, 
per procedir a la subcontractació, així com la falta d’acreditació de l’aptitud de l’empresa 
subcontractista o de les circumstàncies determinants de la situació d’emergència o de les que fan 
urgent la subcontractació, poden donar lloc a la imposició a l’empresa contractista d’una penalitat 
de fins un 50% de l’import del subcontracte. 
 
45.10.- D’acord amb l’article 216 de la LCSP, el Contractista s’obligarà a satisfer als 
subcontractistes i les empreses subministradores el pagament del preu pactat en els terminis i 
condicions que no siguin més desfavorables que els terminis previstos en la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials, i es computaran des de la data en que tinguin lloc l’acceptació o verificació de les 
prestacions o dels bens per el Contractista, sempre que el subcontractista o el subministrador 
hagin lliurat la factura en els terminis legalment establerts.  
 
L’acceptació s’haurà d’efectuar per part del Contractista en el termini de 30 dies des del lliurament 
dels bens o de la prestació. Dintre d’aquest termini hauran de formular-se, en el seu cas, els 
motius d’una eventual disconformitat. En el cas de no realitzar-se en dit termini, s’entendran 
acceptats els bens o verificada la conformitat de la prestació. 
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El contractista haurà d’abonar les factures en el terminis previstos en la Llei 3/2004. de 29 de 
desembre. 
 
D’acord amb l’article 217.2 de la LCSP, Infraestructures.cat està obligada a comprovar el 
pagament per part del Contractista als subcontractistes o subministradors si l’import de la 
subcontractació és igual o superior al 30 per cent del preu del contracte, en relació als pagaments 
a subcontractistes que hagin assumit contractualment amb el Contractista principal el compromís a 
realitzar determinades partides o unitats d’obra.  
 
A tal efecte, el Contractista haurà de remetre a Infraestructures.cat quan ho sol·liciti, la relació 
detallada dels subcontractistes i subministradors que participen en el contracte en el moment que 
es perfeccioni aquesta participació, amb les condicions de subcontractació o subministrament 
relacionades amb el termini de pagament. Així mateix, el Contractista haurà d’aportar a petició 
d’Infraestructures.cat el justificant de compliment dels pagament dintre del termini de pagament de 
30 dies previst en l’article 216 de la LCSP.   
  
Infraestructures.cat, si s’escau, podrà realitzar pagaments directes als subcontractistes sempre 
que es compleixin les condicions previstes en l’article 215 de la LCSP. Aquests pagaments 
s’entendran realitzats per compte del Contractista, mantenint la mateixa naturalesa d’abonaments 
a compte que les certificacions d’obra.   
 
D’acord amb la disposició addicional cinquantena primera de la LCSP, en el seu cas, les empreses 
subcontractistes podran reclamar el pagament directe a Infraestructures.cat, si s’escau, que el 
podrà realitzar sempre que es compleixin les condicions previstes en l’article 215 de la LCSP i es 
disposi de la conformitat de l’Adjudicatari. Aquests pagaments s’entendran realitzats per compte 
de l’Adjudicatari i cap cas serà imputable a Infraestructuers.cat, el retard en el pagament derivat de 
la manca de conformitat del contractista principal a la factura presentada per el subcontractista. A 
efectes de dur a terme el pagament la facturà es realitzarà d’acord amb les condicions establertes 
en la clàusula 55 del Plec. 
 
46.- OBLIGACIONS DE CARÀCTER SOCIAL 
 
46.1.- El Contractista amb 50 treballadors o més estarà obligat a complir el requisit de que 
almenys el 2 per cent dels seus treballadors siguin persones amb discapacitat d’acord amb el 
previst en l’article 42 del Real Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, per el que s’aprova el 
Text refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, 
en les condicions que reglamentàriament es determinin. 
 
46.2.- El contractista amb 50 treballadors o més estarà obligat a disposar d’un pla d’igualtat 
conforme amb el que disposa l’article 45 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la 
igualtat de dones i homes. 
46.3.- Infraestructures.cat podrà en qualsevol moment demanar al Contractista la justificació del 
compliment de les anteriors condicions de caràcter social. 
 
46.4.- El Contractista es responsabilitzarà de garantir l'observança de les condicions de caràcter 
social per part dels subcontractistes. 
 
47.- ALTRES OBLIGACIONS DELS CONTRACTISTES  
 
47.1.- Els Contractistes i els subcontractistes en el seu cas, hauran de complir i trobar-se al corrent 
en tot moment de les obligacions que com a empresa li pertoquen en matèria fiscal, laboral, de 
Seguretat Social, sindical, i de prevenció de riscos laborals i Seguretat i Salut en el treball, essent 
estricta i rigorosament responsable amb caràcter exclusiu i amb tota indemnitat 
d’Infraestructures.cat del compliment de qualsevol de tals obligacions. 
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Als efectes de control per part d’Infraestructures.cat, sense que això impliqui no obstant cap 
obligació per aquesta última, el Contractista haurà d’acreditar sempre que li sigui requerit per 
Infraestructures.cat, tenir complides totes les obligacions esmentades en el paràgraf anterior, 
posant a disposició d’Infraestructures.cat, en tot moment, els documents i comprovants que facin 
referència a tals obligacions. 
 
Així mateix, haurà de posar en coneixement d’Infraestructures.cat les contractacions de nou 
personal que hagi d’adscriure’s a l’execució del contracte i acreditar la seva afiliació i alta en la 
Seguretat Social, mitjançant la presentació del document RNT (Relació Nominal de Treballadors). 
Es designarà al Coordinador de Seguretat i Salut contractat per Infraestructures.cat com a persona 
responsable de vetllar pel compliment de l’obligació del Contractista de que els treballadors 
destinats a l’execució del contracte estiguin afiliats i donats d’alta en la Seguretat Social. 
 
En qualsevol cas, el Contractista està obligat en l’execució del contracte al compliment de les 
obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral que estableixen el dret de la Unió 
Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o les disposicions de dret internacional 
mediambiental, social i laboral que vinculin a l’Estat, i en particular les que estableix l’annex V de la 
LCSP. 
 
Els incompliments o els retards reiterats en el pagament dels salaris o l’aplicació de condicions 
salarials inferiors a les derivades dels convenis col·lectius, tenint en compte les categories 
professionals que pertoquen als treballadors, que sigui greu o dolosa, donarà lloc a la imposició de 
penalitats previstes per l’incompliment de les condicions essencials del contracte de la clàusula 
57.9 del Plec. A aquest efecte, el Contractista haurà de remetre la justificació de la realització 
efectiva d’aquests pagaments a Infraestructures.cat quan aquesta li ho sol·liciti. 
 
47.2.- Seran a càrrec exclusiu del Contractista totes les despeses i impostos que s’originin per raó 
de la constitució de fiances dimanants d’aquest i, en el seu cas, els que es causin per la 
subcontractació de les obres objecte d’aquell i de les seves revisions. 
 
47.3.- El Contractista serà responsable dels accidents que puguin passar a tot el personal de l’obra 
o a terceres persones com a conseqüència de la realització dels treballs encomanats, sense 
perjudici de les demés responsabilitats que la legislació vigent estableixi amb caràcter preceptiu. 
 
47.4.- El Contractista es responsabilitzarà plenament de qualsevol infracció als reglaments de 
seguretat en la que es pugui incórrer durant la realització dels treballs contractats, sense perjudici 
de les demés responsabilitats que la legislació vigent estableixi amb caràcter preceptiu. 
 
47.5.- El Contractista tindrà especial interès en la protecció i conservació del terreny, edificacions, 
entorn, i tots aquells elements que puguin veure’s afectats pel desenvolupament del contracte. 
Tanmateix haurà de complir tota la normativa mediambiental que sigui d’aplicació a la zona de les 
obres, i si s’escau, el Pla d’Assegurament de la Qualitat i el Medi Ambient aprovat per la Direcció 
d'Execució. 
 
Si com a conseqüència d’actuacions imputables a l’execució de les obres, aquestes fossin 
aturades o suspeses per l’aplicació de la normativa mediambiental, del Pla d’Assegurament de la 
Qualitat i el Medi Ambient, el Contractista no tindrà dret a cap tipus de reclamació econòmica ni de 
termini; sense perjudici de les accions que Infraestructures.cat pugui prendre al respecte. 
 
47.6.- El Contractista, com a mínim vuit dies abans de la data d’inici de les obres, estarà obligat a 
instal·lar pel seu compte, prèvia la conformitat d’Infraestructures.cat, la tanca publicitària que 
informi sobre l’inici i finalització de les obres a què fa referència la clàusula 31.1.1.  
 
També restarà obligat a complir el Manual de senyalització d’obres del Departament promotor de 
l’obra que li sigui d’aplicació. A tal efecte, el Contractista haurà de presentar una proposta de 
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senyalització de les obres que contempli com a mínim les especificacions contemplades en el 
projecte que haurà de ser validada per Infraestructures.cat. 
 
48.- RISC DE L’OBRA 
 
48.1.- L’execució del contracte es realitzarà a risc i ventura del Contractista. 
 
48.2.- En conseqüència les obres s’executaran quant al seu cost, terminis d’execució i art de 
construcció, a risc i ventura del Contractista, excepte en els següents supòsits de força major, i 
sempre que no existeixi actuació imprudent per part del Contractista: 
 

- Incendis causats per electricitat atmosfèrica. 
- Els fenòmens naturals d’efectes catastròfics, com sismes submarins, terratrèmols, 

erupcions volcàniques, moviments del terreny, temporals marítims, inundacions i altres 
similars. 

- Destrosses ocasionades violentament en temps de guerra, robatoris tumultuaris o 
alteracions greus de l’ordre públic. 

 
48.3.- La sola presentació d’oferta implicarà la declaració per part del Contractista d’haver complert 
amb la seva obligació de reconèixer tots els llocs en què han d’executar-se obres i tenir 
coneixement de les seves condicions, inclosos els préstecs i abocaments, d’haver estudiat 
detingudament els documents del Projecte base de l’oferta, que considera suficients tant per a 
responsabilitzar-se de la seva oferta com per a posterior desenvolupament dels treballs i, en 
conseqüència, que es responsabilitzarà de l’execució de l’obra fins al seu lliurament en perfectes 
condicions d’ús i en la forma i condicions convingudes. 
 
48.4.- Serà obligació del Contractista realitzar les obres de manera que es procuri evitar qualsevol 
dany i perjudici als béns públics i privats, essent del seu compte i càrrec, en tot cas, les 
indemnitzacions a les que hi donés lloc i es derivessin de l’execució de les obres alliberant a 
Infraestructures.cat de tota responsabilitat o reclamació que li fos exigida al respecte. 
 
Serà responsable entre d’altres, dels danys i perjudicis soferts pels edificis adjacents, i els talussos 
de les obres, en tots els casos en què aquests danys i perjudicis hagin d’ésser indemnitzats. 
 
48.5.- El Contractista no solament respondrà dels actes propis, sinó també dels subcontractistes, 
en el seu cas, dels del personal que li presti serveis i dels de les altres persones per qui hagi de 
respondre, d’acord amb la legislació vigent. 
 
48.6.- El Contractista respondrà igualment de tots els danys causats a l’obra per tercers, abans de 
la seva recepció. 
 
El Contractista respondrà així mateix, dels danys i perjudicis causats a tercers, que li siguin 
imputables. 
 
Si descuidés la policia de l’obra o la reparació dels danys causats, Infraestructures.cat podrà 
prendre, a càrrec del Contractista les mesures necessàries per evitar o reparar tals danys per 
manca de vigilància. 
 
48.7.- El Contractista serà responsable de quants perjudicis es derivin de les pertorbacions que es 
causin a les vies de comunicacions de tot tipus i serveis de qualsevol classe, havent de tenir 
previstos els mitjans precisos d’investigació prèvia dels que puguin quedar afectats, a fi de limitar 
l’afectació a allò indispensable i projectar i programar l’oportuna substitució en el seu cas. 
 
48.8.- D’acord amb l’article 244 de la LCSP, si l’obra s’arruïnés totalment o parcialment amb 
posterioritat al termini d’expiració de la garantia per vicis ocults de la construcció, degut a 
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incompliment contractual per part del Contractista, aquest respondrà dels danys i perjudicis durant 
el termini de 15 anys a partir de la data de la recepció. Així mateix, el contractista respondrà en 
l’esmentat termini dels danys materials causats en l’obra per vicis o defectes que afectin a la 
cimentació, els suports, les vigues, els forjats, murs de càrrega o altres elements estructurals i que 
comprometin directament la resistència mecànica i estabilitat de la construcció, comptats des de la 
data de recepció de l’obra sense reserves o des de l’esmena d’aquestes. Transcorregut aquest 
termini sense que s’hagi posat de manifest cap dany ni perjudici, la responsabilitat del Contractista 
restarà extingida totalment. 
 
49.- ASSEGURANÇA VIGENT DURANT LES OBRES  
 
S’adjunta com a annex núm. 11B el model de certificat emès per la companyia asseguradora o 
pel corredor que l’ha intermediat, que acredita el compliment dels requisits exigits en aquest Plec 
per a la subscripció de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil. 
 
Aquesta assegurança haurà d’estar vigent fins a la recepció de l’obra i durant el termini de garantia 
fins a l’aprovació de l’acta del certificat de la fi del període de garantia. 
 
En el supòsit que s’incrementés l’import de l’obra contractada, també s’haurà d’incrementar 
l’import de l’obra assegurada. 
 
En cas d’incompliment de qualsevol d’aquests termes, el Contractista serà plenament i 
íntegrament responsable dels riscos no assegurats, i Infraestructures.cat podrà subscriure 
directament l’oportú Contracte d’assegurança i repercutir la prima o primes corresponents al 
Contractista i està facultada per deduir de les primeres certificacions d’obres la factura o factures 
que generi aquesta repercussió. 
 
L’assegurança de béns (Tot Risc Construcció) ha estat contractada directament per 
Infraestructures.cat, qui ha facilitat al contractista un exemplar de la pòlissa, als efectes 
oportuns. 
 
50.- RÈGIM DE LA GARANTIA DEFINITIVA 
 
50.1.- La garantia definitiva constituïda pels Contractistes d’acord amb el previst en la clàusula 
14.5 del Plec fiançarà l’exacte compliment per part del Contractista de totes i cadascuna de les 
obligacions que li pertoquin com a conseqüència del perfeccionament dels contractes basats, 
sense distinció entre les obligacions principals i les accessòries al contracte, i estarà vigent fins a 
la fi del període de garantia. 
 
En el supòsit que d’acord amb el previst en la clàusula 53, s’incrementés l’import de l’obra 
contractada s’haurà també d’incrementar l’import de la garantia. 
 
No es consideraran les variacions de preu que es produeixin com a una conseqüència d’una 
revisió del preu si així ho preveiés el Plec.  
 
Tanmateix, quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles al 
Contractista en el marc del contracte, aquest haurà de reposar o ampliar la garantia, en la quantia 
que correspongui, en el termini de quinze dies des de l’execució. En el cas que la garantia no es 
reposi en els supòsits esmentats en l’apartat anterior, Infraestructures.cat podrà resoldre el 
contracte. 
 
En l’eventual supòsit que es produeixi la successió del contractista d’acord amb el previst en la 
clàusula 52, la garantia definitiva podrà ser a criteri d’Infraestructures.cat renovada o reemplaçada 
per una nova garantia que constitueixi la nova entitat, tenint en compte les especials 
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característiques del risc que constitueixi aquesta última. En aquest cas, l’antiga garantia 
conservarà la seva vigència fins que estigui constituïda la nova garantia. 
  
50.2.- La garantia constituïda respondrà de tots els deutes del Contractista dimanants del 
contracte, de la seva execució o de la seva eventual resolució, del reintegrament de les quantitats 
que en el seu cas podria haver abonat Infraestructures.cat en excés al temps de la liquidació, del 
rescabalament de qualsevol dels danys i perjudicis dimanants de l’incompliment de les obligacions 
del Contractista, inclosos els que com a conseqüència de l’esmentat incompliment podrien exigir-
se a Infraestructures.cat per l’Administració o qualsevol altre organisme competent i, amb caràcter 
general, del compliment de totes les obligacions que pertoquen al Contractista. 
 
50.3.- En qualsevol dels supòsits previstos en l’apartat anterior, Infraestructures.cat podrà procedir 
lliurement, i per la seva exclusiva determinació, contra la garantia constituïda i disposar, en 
conseqüència, de les quantitats a què arribi, tot això sense perjudici de les accions, reclamacions o 
recursos dels que el Contractista es cregui assistit, els quals malgrat tot, no suspendran en cap 
cas, la lliure disponibilitat de la garantia per Infraestructures.cat, l’única obligació de la qual serà la 
de reintegrar en el seu dia les sumes disposades si així resultés procedent. 
 
50.4.- La garantia serà tornada al Contractista per a la seva cancel·lació a la fi del període de 
garantia de l’obra, i un cop ambdues parts aprovin totalment la liquidació de l’obra i una vegada 
l’òrgan competent de fiscalització de la Unió Europea accepti la sol·licitud de certificació 
presentada, d’acord amb el que disposa l’article 16.1.h) del Decret llei 5/2021. 
 
La cancel·lació o devolució de la garantia no obstarà a que subsisteixi la responsabilitat legal del 
contractista per vicis de la construcció, o per faltar a les condicions d’aquest contracte, durant el 
termini de 15 anys previst per l’article 244 de la LCSP comptat des de la recepció de les obres. 
 
51.- CESSIÓ DEL CONTRACTE  
 
Els drets i obligacions relatius als contractes  poden ésser cedits pel Contractista a un tercer, 
sempre que les qualitats tècniques o personals de qui cedeix no hagin estat raó determinant de 
l’adjudicació del contracte i prèvia autorització d’Infraestructures.cat, quan es compleixin els 
requisits establerts en l’article 214 de la LCSP, i de la cessió no resulti una restricció efectiva de la 
competència en el mercat.  
 
No es pot autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una alteració 
substancial de les característiques de l’empresa Contractista si aquestes constitueixen un element 
essencial del contracte. 
 
Tanmateix, s’haurà de donar compliment als requisits establerts a continuació: 
 

- Que l’Òrgan de Contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió. La sol·licitud de 
cessió haurà de ser per escrit signada pel cedent i el cessionari en la qual s’indicaran els 
motius de la mateixa. 
 

- Que el contracte s’hagi executat per part del cedent en almenys un 20% de l’import del 
mateix. No serà d’aplicació aquest requisit quan el Contractista es trobi en concurs de 
creditors, encara que s’hagi obert la fase de liquidació, o hagi posat en coneixement del 
jutjat competent per a la declaració del concurs, que ha iniciat negociacions per arribar a un 
acord de refinançament, o per obtenir adhesions a una proposta anticipada de conveni, en 
els termes previstos en la legislació concursal.  
 

- Que el cessionari tingui la capacitat necessària per a contractar amb Infraestructures.cat i 
acrediti la solvència que sigui exigible en funció de la fase d’execució del contracte, havent 
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d’estar degudament classificat si aquest requisit ha estat exigit al cedent, a més de que no 
incorri en cap causa de prohibició per a contractar.  
 

- Que el cedent i el cessionari presentin sengles declaracions responsables fent constar que 
no existeixen contractes amb tercers que puguin impedir la plena efectivitat de la cessió a 
dur a terme. 
 

- Que el cessionari presenti una garantia definitiva, en la forma determinada en el present 
Plec, per tal de substituir la presentada pel cedent, la qual li serà retornada quan 
Infraestructures.cat disposi de la garantia constituïda pel cessionari. 

 
En cas que les parts convinguin que el mitjà de garantia definitiva sigui mitjançant retenció, 
aquesta es farà efectiva de la primera factura que es meriti en el contracte cedit. En aquest 
supòsit la devolució de la garantia al cedent no es farà efectiva fins que s’hagi aplicat la 
retenció indicada al cessionari. 
 

- Que la cessió es formalitzi entre el Contractista i el cessionari en escriptura pública. 
 

Abans d’autoritzar la cessió, Infraestructures.cat requerirà la conformitat dels titulars d’aquells 
contractes adjudicats per Infraestructures.cat que siguin accessoris del contracte principal objecte 
de cessió.  
 
El termini per a notificar la resolució sobre la sol·licitud d’autorització serà de dos mesos, 
transcorregut el qual s’entendrà atorgada per silenci. 
 
Obtinguda l’autorització, i amb independència a la cessió formalitzada mitjançant escriptura pública 
entre el Contractista i el cessionari, es procedirà també a la seva formalització documental entre 
Infraestructures.cat, el cedent i el cessionari. El document definirà les relacions amb el nou 
Contractista que requereixi la cessió del contracte i aquells extrems que es considerin adients 
ateses les característiques del contracte i de la seva execució parcial, fent constar, en tot cas, que 
el cessionari quedarà subrogat en la posició del cedent des de la data en que es formalitzi la 
cessió en tots els drets i obligacions que correspondrien al cedent. 
 
Amb caràcter previ a la formalització del document de cessió indicat a l’apartat anterior, i en la data 
que Infraestructures.cat assenyali, el cessionari restarà obligat a lliurar a Infraestructures.cat la 
garantia definitiva, lliurament al qual restarà supeditada l’autorització de la cessió del contracte. 
 
52.- SUPÒSITS DE SUCCESSIÓ DEL CONTRACTISTA 
 
En el cas de fusió d’empreses en els que hi participi la societat Contractista, el contracte 
continuarà vigent amb l’entitat absorbent o amb la resultant de la fusió, que quedarà subrogada en 
tots els drets i obligacions dimanants del mateix. 
  
Igualment, en els supòsits d’escissió, aportació o transmissió d’empreses o branques d’activitat de 
les mateixes, el contracte continuarà amb l’entitat a la que se li atribueixi el contracte, que quedarà 
subrogada en els drets i obligacions dimanants del mateix, sempre que reuneixi les condicions de 
capacitat, absència de prohibició de contractar i la solvència exigida en la licitació o que les 
diverses societats beneficiàries de les citades operacions, i en cas de subsistir, la societat de la 
que provingui el patrimoni, empreses o branques segregades, es responsabilitzin solidàriament 
amb aquella de l’execució del contracte. Si no es pogués produir-se la subrogació per no reunir 
l’entitat, a la que s’atribueixi el contracte les condicions de solvència necessàries, es resoldrà el 
contracte, considerant-se a tots els efectes com un supòsit de resolució per culpa de l’adjudicatari.  
 
En cas que el Contractista sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte d’alguna o algunes empreses 
integrants de la unió temporal operacions de fusió, escissió o transmissió de branca d’activitat, 
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continuarà l’execució del contracte amb la unió temporal adjudicatària. En cas que la societat 
absorbent, la resultant de la fusió, la beneficiària de l’escissió o l’adquirent de la branca d’activitat, 
no siguin empreses integrants de la unió temporal, serà necessari que tinguin plena capacitat 
d’obrar, no estiguin incurses en prohibició de contractar i que es mantingui la solvència o 
classificació exigides, essent d’aplicació el previst a la clàusula 7 del Plec. 
 
Els supòsits anteriors hauran de comunicar-se a Infraestructures.cat als efectes oportuns. 
 
53.- MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE  
 
53.1.- Sense perjudici dels supòsits de successió en la persona Contractista, cessió del contracte, i 
ampliació del termini d’execució, el contracte només podrà ser  modificat per raons d’interès públic 
en els supòsits i forma prevista en la present clàusula, i les modificacions previstes en l’Apartat 23 
del QC si així s’hagués previst. 
 
Les modificacions dels contractes que es duguin a terme derivades de l’aplicació de mesures 
d’estabilitat pressupostària, s’entendran fetes per raons d’interès públic.  
 
53.2.- Llevat dels supòsits anteriors, les modificacions dels contractes no previstes en aquest Plec, 
només podran produir-se quan la modificació en qüestió compleixi els següents requisits: 
 

a) Que es trobi justificada en algun dels supòsits que es relacionen en l’apartat següent 
d’aquesta clàusula. 

b) Que es limiti a introduir les variacions estrictament indispensables per a respondre a la 
causa objectiva que la faci necessària. 

 
53.3.- Els supòsits que eventualment podrien justificar una modificació no prevista, sempre i quan 
es compleixin tots els requisits recollits a l’apartat anterior, són els següents: 
 
a) Quan fos necessari afegir obres addicionals a les inicialment contactades, sempre i quan es 
donin els següents requisits: 
 

1r. Que el canvi de Contractista no fos possible per raons de tipus econòmic o tècnic, per 
exemple que obligués a l’Òrgan de Contractació a adquirir obres amb característiques 
tècniques diferents a les inicialment contractades, quan aquestes diferències donin lloc a 
incompatibilitats o a dificultats tècniques d’ús o de manteniment que resultin 
desproporcionades; i així mateix que canvi de Contractista generés inconvenients 
significatius o un augment substancial de costos per a l’Òrgan de Contractació. 
 
En cap cas es considerarà un inconvenient significatiu la necessitat de celebrar una nova 
licitació per a permetre el canvi de Contractista. 
 
2n. Que la modificació del contracte impliqui una alteració en la seva quantia que no 
excedeixi aïlladament o conjunta amb altres modificacions acordades de conformitat amb 
aquest apartat, del 50 per cent del seu preu inicial, IVA exclòs. 
 

b) Quan la necessitat de modificar un contracte vigent es derivi de circumstàncies sobrevingudes i 
que fossin imprevisibles en el moment en que va tenir lloc la licitació del contracte, sempre i 
quan es compleixin les tres condicions següents: 

 
i.  Que la necessitat de la modificació es derivi de circumstàncies que Infraestructures.cat no 

hagués pogut preveure de forma diligent. 
ii.  Que la modificació no alteri la naturalesa global del contracte. 
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iii. Que la modificació del contracte impliqui una alteració en la seva quantia que no excedeixi 
aïlladament o conjunta amb altres modificacions acordades de conformitat amb aquest 
apartat, del 50 per cent del seu preu inicial, IVA exclòs. 

 
c) Quan les modificacions no siguin substancials. En aquest cas s’haurà de justificar especialment 

la necessitat de les mateixes, indicant les raons per les quals aquestes prestacions no es van 
incloure al contracte inicial. 

 
Una modificació d’un contracte es considera substancial quan tingui com a resultat un contracte 
de naturalesa materialment diferent a aquell celebrat en un principi. En qualsevol cas, una 
modificació es considerarà substancial quan es compleixin una o vàries de les condicions 
següents: 
 
1a)  Que la modificació introdueixi condicions que, d’haver figurat en el procediment de 

contractació inicial, haguessin permès la selecció de candidats diferents als seleccionats 
inicialment o l’acceptació d’una oferta diferent a l’acceptada inicialment o hagués atret a 
més participants en el procediment de contractació. 

2a)  Que la modificació alteri l’equilibri econòmic del contracte en benefici del Contractista 
d’una manera que no estava prevista en el contracte inicial. 
En tot cas es considerarà que es dona el supòsit previst en el paràgraf anterior quan, 
com a conseqüència de la modificació que es pretén realitzar, s’introduirien unitats 
d’obres noves l’import de les quals representaria més del 50 per cent del pressupost 
inicial del contracte. 

3a) Que la modificació ampliï de forma important l’àmbit del contracte. En tot cas es 
considerarà que es dona aquest supòsit quan el valor de la modificació suposi una 
alteració en la quantia del contracte que excedeixi, aïlladament o conjunta, del 15 per cent, 
IVA exclòs, o bé que se superi el llindar previst a l’article 20 de la LCSP per a considerar 
que es tracta d’un contracte subjecte a regulació harmonitzada 

 
Les modificacions acordades per Infraestructures.cat recollides en aquesta clàusula, seran 
obligatòries pel Contractista quan impliquin, aïllada o conjuntament, una alteració de la quantia que 
no excedeixi del 20% del preu inicial del contracte IVA, exclòs. En cas que la modificació suposi 
una supressió o reducció d’unitats d’obra el Contractista no tindrà dret a reclamar cap 
indemnització. 
 
Tanmateix, quan la modificació no resulti obligatòria pel Contractista d’acord amb l’apartat anterior, 
i aquest no doni la seva conformitat a la modificació del contracte, tot i donar-se les circumstàncies 
de modificació contractual previstes en aquesta clàusula, aquest fet serà causa de resolució del 
contracte.   
 
53.4. Abans de procedir a la modificació del contracte, si Infraestructures.cat ho considerés adient, 
donarà audiència al redactor del projecte o de les especificacions tècniques d’aquest, sempre que 
aquests documents s’haguessin preparat per un tercer aliè a l’Òrgan de Contractació, a fi que 
formuli les consideracions que consideri convenients en un termini no inferior a 3 dies naturals.  
 
Els augments o reduccions dels amidaments de les obres inicialment projectades, es valoraran 
d’acord amb els preus de les corresponents unitats d’obra del Quadre de preus de l’oferta del 
Contractista.  
 
Si la modificació implica l’execució d’una nova unitat d’obra no prevista en el Quadre de preus de 
l’oferta del Contractista, ni deduïble d’aquest, el preu de l’esmentada nova unitat d’obra es fixarà 
contradictòriament d’acord amb allò especificat a la clàusula 31.2 del Plec.  
 
Les modificacions consistents en una substitució d’unitats d’obra es valoraran de conformitat amb 
els paràgrafs anteriors, descomponent-les en la corresponent reducció i augment d’obres. 
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53.5.- No tindran consideració de modificacions: 
 

a) L’excés d’amidaments, entenent per tal, la variació que durant l’execució de l’obra es 
produeixi exclusivament en el número d’unitats realment executades sobre les previstes 
en el projecte, sempre que el global no representin un increment de la despesa superior al 
10% del preu inicial del contracte. Aquest excés d’amidaments serà recollit en la 
certificació final de l’obra. 
 

b) La inclusió de nous preus, fixats contradictòriament sempre que no suposin un increment 
global del contracte ni afectin unitats d’obra que en el seu conjunt excedeixi del 3% del 
preu inicial. 

 
54.- VALORACIÓ DE LES OBRES 
 
54.1.- La Direcció Facultativa de l’Obra prepararà mensualment, a la data del dia 15 de cada mes, 
la relació valorada en la que hi constin els amidaments parcials i a l’origen del treball realitzat en 
funció de totes i cadascuna de les activitats i unitats d’obra. 
 
La valoració de les obres es realitzarà aplicant a les unitats d’obra executades els preus unitaris 
del contracte. El producte resultant serà incrementat pels percentatges del 13 i del 6 per cent, que 
es detallen a la clàusula 2.4.  
 
54.2.- El Contractista disposarà de 4 dies hàbils per donar la seva conformitat a l’esmentada 
relació valorada o, en cas contrari, per emetre informe raonat de les causes de la seva 
disconformitat del qual haurà de donar trasllat a la Direcció Facultativa de l’obra. Aquesta, en un 
termini màxim de 4 dies hàbils haurà d’emetre el seu informe argumentant els punts de 
disconformitat per tal que Infraestructures.cat, en un termini màxim de 8 dies hàbils comptats des 
de la data de presentació de les reclamacions per part del contractista, pugui contestar a aquest a 
les reclamacions que hagin estat formulades. 
 
Infraestructures.cat emetrà la conformitat de la certificació mensual a partir de la certificació i 
relació valorada confeccionada per la Direcció Facultativa de l’Obra, quin pagament tindrà el 
caràcter d’abonament a compte del preu del contracte. 
 
54.3.- La valoració d’obres afegides o detraigudes conseqüència d’una modificació del contracte  
es realitzarà aplicant a les unitats d’obra executades, els preus unitaris que per tals obres figurin 
en el contracte arran de la modificació contractual. 
 
54.4.- No serà objecte de valoració qualsevol augment d’obra sobre el previst en els plànols i Plec 
de Prescripcions Tècniques Particulars degut a la forma i condicions de l’execució per part del 
Contractista. Així mateix si el Contractista executés obres de dimensions més grans de les 
previstes en el Projecte, o executés, sense prèvia autorització, obres no previstes en el Projecte -
amb independència de la facultat de la Direcció Facultativa de poder optar entre obligar-li a 
efectuar les correccions que procedeixin o admetre el construït tal com hagi estat executat- no 
tindrà dret a que se li aboni cap quantitat pels excessos que per tals motius resultessin executats. 
 
54.5.- Quan per causa de modificació, suspensió o resolució del contracte, el Contractista hagués 
executat de forma incompleta obres incloses en el contracte, i dins del Pla de Treballs establert, li 
serà d’abonament la part executada, prenent-se com a base única per a la valoració de les obres 
elementals incompletes, els preus que figurin en el Quadre de preus del  contracte. 
 
55.- ABONAMENT DE LES CERTIFICACIONS 
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55.1.- Infraestructures.cat estendrà la conformitat de la certificació del mes amb data de l’últim dia 
d’aquest i dintre dels tres dies naturals del mes següent, a partir de la relació valorada 
confeccionada per la Direcció Facultativa. La certificació no conformada no generarà cap dret de 
cobrament front d’Infraestructures.cat. 
 
55.2.- Abans del dia 10 del mes següent al de la certificació de les obres, el Contractista enviarà a 
Infraestructures.cat les corresponents factures que aniran adreçades al destinatari que consta a 
l’Apartat 22 del QC, i tindrà la mateixa data que la corresponent certificació d’obres. 
 
Les factures que, d’acord amb el que estableix la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la 
factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, s’hagin d’emetre 
en format electrònic, s’hauran d’enviar a la plataforma e.FACT, la qual, segons ACORD 
GOV/151/2014, d'11 de novembre, és el punt general d'entrada de factures electròniques de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic. Les factures s’han de signar 
amb signatura avançada basada en un certificat reconegut i han d’incloure les dades que 
s’indiquen al model de factura adjunt a la carta d’adjudicació del contracte. El seguiment de l’estat 
de les factures es pot consultar al web del Departament d’Economia i Hisenda a l’apartat de 
Tresoreria i Pagaments a partir de l’endemà del registre de la factura. 
 
El format de la factura electrònica i signatura s’haurà d’ajustar al que disposa l’annex 1 de l’Ordre 
ECO/306/2015, de 23 de setembre, per la qual es regula el procediment de tramitació i anotació de 
les factures en el Registre comptable de factures en l’àmbit de l’administració de la Generalitat de 
Catalunya i el sector públic que en depèn. 
 
Als efectes previstos a la Disposició Addicional 32a de la LCSP, el Contractista haurà de fer 
constar en les factures com a òrgan en matèria de comptabilitat pública a la Intervenció General de 
la Generalitat de Catalunya, i com a Òrgan de Contractació al Consell d’Administració 
d’Infraestructures.cat. 
 
55.3.- L’abonament de les factures s’efectuarà transcorreguts 30 dies des la data d’expedició de la 
factura, d’acord amb el que s’estableix en l’article 198.4 de la LCSP. Cas que el dia d’abonament 
de les factures fos inhàbil, llur pagament s’efectuarà el següent dia hàbil.  
 
En cas que Infraestructures.cat rebi la factura fora del termini indicat a la clàusula 55.2, es 
considerarà com a data als efectes del còmput dels terminis indicats en la present clàusula, la de 
l’últim dia del mes de llur recepció, sense que en cap cas es pugui considerar aquest canvi de data 
d’abonament de les factures com una demora en el pagament. 
 
55.4.- La cessió de qualsevol certificació conformada haurà de ser notificada a Infraestructures.cat, 
amb un preavís mínim de 15 dies abans de la data d’abonament de la corresponent factura. Per a 
fer-se efectiva la cessió de certificacions es requerirà el pagament previ per part del Contractista 
de les factures vençudes per les despeses al seu càrrec previstes a la clàusula 31 d’aquest Plec. 
 
55.5.- A efectes del que disposa l’article 43.1.f) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general 
tributària, el Contractista estarà obligat, durant tot el període de durada del contracte, a renovar i 
aportar a Infraestructures.cat el Certificat de Contractistes, emès per l’Administració Tributària, 
cada dotze mesos des de l’emissió de l’anterior Certificat. 
 
56.- SUSPENSIÓ TOTAL O PARCIAL DELS TREBALLS 
 
56.1.- Infraestructures.cat podrà ordenar en qualsevol moment, la suspensió d’una determinada 
part o del conjunt dels treballs, formalitzant-se una Acta de suspensió i efectuant-se el 
corresponent reajustament de Pla de Treballs. L’esmentada Acta es signarà per 
Infraestructures.cat, el Contractista i la Direcció Facultativa. 
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En el cas de suspensió dels treballs, per causa no imputable al Contractista, s’establiran de forma 
contradictòria els possibles perjudicis econòmics derivats de l’esmentada suspensió, llevat del cas 
en què es pugui establir un nou Pla de Treballs, el camí crític del qual no incrementi el termini total 
de les obres en més de 30 dies, casos en els que el Contractista no podrà reclamar cap tipus 
d’extracost o compensació econòmica. En qualsevol cas, la suspensió donarà lloc a l’establiment 
d’un nou Pla de Treballs, amb reconeixement dels retards produïts i augment del termini total 
d’execució d’obra, si aquests afecten el camí crític de les obres. Els primers 30 dies d’increment 
del termini total d’execució d’obra no tindran dret a indemnització. 
 
La quantificació, si s’escau, dels perjudicis econòmics abans esmentats no podrà excedir, per cada 
un dels tres primers mesos d’aplicació (sense incloure els 30 primers dies d’increment de termini), 
la quantitat de (Pressupost d’Execució per Contracte x 6% / termini contractual de l’obra) euros, ni 
la quantitat de (Pressupost d’Execució per Contracte x 2% / termini contractual de l’obra) euros per 
cada un dels mesos següents i únicament pels conceptes següents: 
 

- Despeses de manteniment de la garantia definitiva. 
- Indemnitzacions per extinció o suspensió de contractes de treball que el Contractista 

tingués concertats per a l’execució del contracte al temps d’iniciar-se la suspensió. 
- Despeses salarials del personal que necessàriament hagi de quedar adscrit al 

contracte durant el període de suspensió. 
- Despeses de lloguers o de manteniment de la maquinària, instal·lacions i equips 

sempre que el Contractista acrediti que aquests mitjans no varen poder ser emprats 
per a altres fins diferents a l’execució del contracte suspès. 

- Les despeses d’assegurances contractades per el Contractista exigides per a 
l’execució del contracte exigides en aquest Plec.   

 
En cas que la suspensió de l’obra fos parcial els danys i perjudicis a abonar seran els 
corresponents a la part del contracte suspesa. 
 
El dret a reclamar la indemnització prescriurà en el termini d’un any des de que el Contractista rebi 
l’ordre de reanudar l’execució. 
 
56.2.- Si la suspensió fos total, transcorregut un termini de vuit mesos, el Contractista tindrà dret a 
la resolució del contracte i a una indemnització en els termes de la clàusula 60.4 del Plec de la que 
es deduiran, per no ser acumulable a les mateixes, les quantitats que el Contractista, en el seu 
cas, hagués rebut per aplicació d’allò establert a les clàusules 38.4 i 55.1 del present Plec en els 
mateixos períodes de temps a que es refereix aquesta clàusula. 
 
57.- RÈGIM DE PENALITZACIONS 
 
Sense perjudici d’aplicar quan sigui escaient la facultat d’Infraestructures.cat de resoldre el 
contracte d’acord amb la clàusula 60 del Plec, aquesta tindrà dret a aplicar i percebre 
penalitzacions per les següents causes: 

 
- Defecte de qualitat de l’obra executada. 
- Deficiència i/o endarreriments en la informació o incompliment del protocol d’emergències. 
- Incompliment parcial o global dels terminis per causes imputables al Contractista. 
- Incompliment d’ordres de la Direcció Facultativa. 
- Incompliment d’ordres del Coordinador de Seguretat i Salut. 
- Incompliment de les condicions establertes en les autoritzacions, permisos o llicències 

atorgades pels organismes competents. 
- Talls o restriccions de trànsit total o parcial com a conseqüència d’un incident o sinistre 

imputable al Contractista. 
- Incompliment de les condicions especials d’execució i de les obligacions essencials del 

contracte. 
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- Incompliment de les obligacions en matèria de subcontractació. 
 
Infraestructures.cat podrà aplicar les penalitzacions sense perjudici d’exigir el compliment de les 
obligacions dimanants del contracte. 
 
57.1.- Penalització per defecte de qualitat de l’obra executada 
 
Els defectes de qualitat en l’obra realitzada, per manca de compliment del Projecte o de les 
instruccions emeses pel personal facultatiu d’Infraestructures.cat, donaran lloc a la seva demolició. 
Excepcionalment, de poder-se acceptar, podran donar lloc a rebaixes percentuals de fins el 50% 
de cada unitat d’obra parcialment mal executada. 
 
Igualment, quan els defectes de qualitat en l’obra realitzada siguin imputables al Contractista, 
Infraestructures.cat podrà imposar, motivadament, penalitzacions econòmiques, no substitutives 
de danys i perjudicis, per incompliments lleus, greus o molt greus quina quantia serà, 
respectivament, d’un 1%, d’un 5% o d’un 10% del pressupost del contracte.  
 

- Es considerarà que l’incompliment és lleu quan es produeixi alguna de les següents 
situacions: 

a) Que afecti a una part de l’obra que representi fins a un 5% del pressupost d’execució 
de l’obra. 

b) Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic lleu.  
c) Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi fins a un 5% del 

termini d’execució de l’obra. 
 

- Es considerarà que l’incompliment és greu quan es produeixi alguna de les següents 
situacions: 

a) Quan afecti a una part de l’obra que representi més d’un 5% i fins a un 20% del 
pressupost d’execució de l’obra. 

b) Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic greu.  
c) Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi més del 5% i fins a un 

15% del termini d’execució de l’obra.  
 

- Es considerarà que l’incompliment és molt greu quan es produeixi alguna de les següents 
situacions: 

a) Quan afecti a una part de l’obra que representi més del 20% del pressupost d’execució 
de l’obra. 

b) Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic molt greu o mortals.  
c) Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi més del 15% del 

termini d’execució de l’obra. 
 

Aquestes penalitzacions s’imposaran al Contractista amb independència de la seva obligació 
contractual de reparar els defectes i d’altres responsabilitats que se li puguin exigir d’acord amb el 
contracte i la normativa vigent aplicable. 

 
57.2.- Penalitzacions per deficiències i/o endarreriments en la informació o per incompliment del 
protocol d’emergències 
 
En cas d’incompliment de l’establert en el Protocol d’emergències, Infraestructures.cat podrà 
aplicar una penalització fins una quantia màxima per cada incompliment de 3.000 euros, que es 
farà efectiva en la certificació mensual del mes en curs. 
 
Així mateix, cas que per deficiències o endarreriments en la informació o per incompliment del 
protocol d’emergències, fóra necessària la realització de treballs suplementaris o es donés lloc a 
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costos no previstos, segons criteris de la Direcció Facultativa, el major cost anirà a càrrec del 
Contractista. 

 
57.3.- Penalització per manca de compliment del termini total 
 
En cas de sobrepassar en més de 30 dies el termini contractual per a la completa execució de 
l’obra (detallat a la clàusula 4), el Contractista podrà ser objecte de penalització consistent en la 
deducció mensual de la quantitat de (Pressupost d’Execució per Contracte x 6% / termini 
contractual de l’obra) euros, en cadascun dels mesos (o fracció) que s’allargui l’execució, més 
enllà dels 30 dies assenyalats, sens perjudici que Infraestructures.cat pugui repercutir-li alguna 
despesa justificada i relacionada amb aquest endarreriment, no vinculada a les pròpies 
assistències a l’obra. 
 
En cas de força major o causes imputables a Infraestructures.cat, es confeccionarà un nou Pla de 
Treballs que haurà d’aprovar Infraestructures.cat. 

 
57.4.- Penalitzacions per incompliment dels terminis parcials del Pla de Treballs 
 
D’acord amb el Pla de Treballs del contracte es podrà aplicar una penalització per incompliment 
dels terminis parcials. Es mesuraran com a terminis parcials les quantitats que segons el Pla de 
Treballs vigent s’haguessin hagut de certificar cada trimestre natural. 
 
Aquesta penalització consistirà en una retenció d’un 10% de la diferència entre l’import acumulat a 
origen que s’hagués hagut de certificar segons el Pla de Treballs vigent en el moment de practicar 
la penalització i l’import real certificat. Aquesta penalització es deduirà de l’import de la certificació 
del mes en el que es calculi. 
 
Es calcularan a la fi de cada trimestre natural, actualitzant-se segons l’evolució de l’obra, 
incrementant l’import retingut o bé disminuint-lo. La quantitat resultant al final de l’obra s’aplicarà a 
la liquidació de la penalització per incompliment del termini total, si aquest fos el cas. 
 
57.5.- Penalitzacions per incompliment d’ordres de la Direcció Facultativa 
 
En cas de que el Delegat d’Obra o el Cap d’obra incompleixi les ordres de la Direcció Facultativa, 
de manera que la pròpia Direcció Facultativa consideri que es perjudica greument el correcte 
desenvolupament de les obres, la Direcció Facultativa podrà proposar a Infraestructures.cat una 
penalització econòmica cada vegada que es produeixi un incompliment d’aquest tipus. Rebuda la 
proposta de penalització, Infraestructures.cat ho comunicarà al Contractista per tal de que 
solucioni l’incompliment de forma immediata. De no produir-se l’oportuna reparació, 
Infraestructures.cat podrà aplicar la penalització proposada per la Direcció Facultativa fins una 
quantia màxima, per cada penalització, de 6.000 euros, que es farà efectiva en la certificació 
mensual del mes en curs. En el supòsit que l’esmentat incompliment tingui com a conseqüència un 
resultat sense possibilitat d’esmena o reparació, l’esmentada penalització serà aplicable en la 
certificació mensual en curs a proposta de la Direcció Facultativa. 
 
L’aplicació de tres penalitzacions d’aquest tipus comportarà l’obligació del Contractista de 
substituir al Delegat o al cap d’Obra. 

 
57.6.- Penalitzacions per incompliment d’ordres del Coordinador de Seguretat i Salut o del Pla de 
Seguretat i Salut. 
 
Cas de que el Contractista, el Delegat d’Obra, o el Cap d’obra o el Responsable de Seguretat i 
Salut incompleixi les ordres del Coordinador de Seguretat i Salut, de manera que el propi 
Coordinador de Seguretat i Salut consideri que es perjudica la correcta aplicació o es produeixi un 
incompliment del Pla de Seguretat i Salut en el Treball, el Coordinador de Seguretat i Salut podrà 
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proposar a Infraestructures.cat una penalització econòmica cada vegada que es produeixi un 
incompliment d’aquest tipus. Rebuda la proposta de penalització, Infraestructures.cat ho 
comunicarà al Contractista per tal de que esmeni l’incompliment de forma immediata. De no 
produir-se l’oportuna esmena, Infraestructures.cat podrà aplicar la penalització proposada pel 
Coordinador de Seguretat i Salut, fins una quantia màxima, per cada penalització, de 6.000 euros, 
que es farà efectiva en la certificació mensual del mes en curs. En el supòsit que l’esmentat 
incompliment tingui com a conseqüència un resultat sense possibilitat d’esmena o reparació, 
l’esmentada penalització serà aplicable en la certificació mensual en curs a proposta del 
Coordinador de Seguretat i Salut.     
 
L’aplicació de tres penalitzacions d’aquest tipus comportarà l’obligació del Contractista de 
substituir el Delegat d’Obra o al cap d’obra o al Responsable de Seguretat i Salut, atenent a qui 
hagi incomplert les ordres. 

 
57.7.- Penalitzacions per incompliment de les condicions establertes en les autoritzacions, 
permisos o llicències atorgades pels organismes competents. 
 
Infraestructures.cat podrà aplicar una penalització d’una quantia màxima de 6.000 euros davant 
l’incompliment, per part del Contractista, de qualsevol condició a la s’hagi subjectat l’atorgament 
d’autoritzacions, permisos o llicències, sens perjudici, en el seu cas, de les sancions 
administratives a les que dit incompliment pogués donar lloc. 
 
Per al cas concret d’incompliment de l’horari autoritzat per a efectuar restriccions de trànsit, 
Infraestructures.cat podrà aplicar una penalització de fins a 3.000 euros per quart d’hora o fracció 
de temps en excés sobre l’horari autoritzat. 
 
57.8.- Penalitzacions per talls o restriccions de trànsit total o parcial com a conseqüència d’un 
incident o sinistre imputable al Contractista.  
 
Infraestructures.cat podrà aplicar una penalització de fins a 3.000 euros per quart d’hora o fracció 
de temps durant el temps que es mantingui el tall o la restricció de trànsit conseqüència d’un 
incident o sinistre imputable al Contractista.  
 
57.9.- Penalitzacions per incompliment de les condicions especials d’execució i obligacions 
essencials del contracte  
 
L’incompliment de les condicions especials d’execució i obligacions essencials previstes en 
l’Apartat 18 del QC, i allò previst en la clàusula 30 del Plec, donarà lloc a la imposició al 
Contractista de les següents penalitats: 

 
- En relació al compromís d’adscripció del Cap d’Obra, previst en la clàusula 8.1.2 del Plec, 

que té la consideració d’obligació essencial del contracte i que ha estat objecte de 
valoració de l’oferta del Contractista per a l’adjudicació de l’Acord Marc:  
 
 En cas que el nou tècnic proposat, d’acord amb els criteris de valoració de la 

licitació, no tingués les mateixes característiques del tècnic substituït de forma 
que, aplicats dits criteris, la puntuació obtinguda fos inferior a l’obtinguda pel tècnic 
substituït, i l’oferta del Contractista no es mantingués com a adjudicatària del Lot 
corresponent de l’Acord Marc, s’aplicarà una penalització del 5% del preu del 
contracte. En cas de concórrer més d’un incompliment dit supòsit serà causa de 
resolució del contracte. 

 
  Aquesta penalització té preferència respecte les previstes per incompliment dels  

criteris de valoració. 
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- En relació a l’incompliment de la resta d’obligacions essencials, com a regla general 
s’aplicarà la quantia d’un 1% del pressupost del contracte, llevat que l’incompliment sigui 
greu o molt greu, en quin supòsit la penalitat serà d’un 5% o d’un 10% respectivament. 

 
Tres incompliments reiterats es considerarà un incompliment greu i fins a cinc 
incompliments reiterats es considerarà un incompliment molt greu. 
 
En cas de concórrer més de cinc incompliments reiterats dit supòsit serà causa de 
resolució del contracte.  
 

57.10.- Penalitzacions per incompliment de les obligacions en matèria de subcontractació 
 
Infraestructures.cat podrà aplicar una penalització de fins els 50% de l’import del subcontracte, 
amb el límit del 10% del preu del contracte adjudicat al Contractista, en el cas d’infracció per part 
del Contractista de les condicions previstes en l’article 215.2 de la LCSP i en la clàusula 45 del 
Plec. 
 
En cas de concórrer més de cinc incompliments reiterats dit supòsit serà causa de resolució del 
contracte.  
 
57.11.- Quan algun dels incompliments penalitzats en les clàusules 57.2, 57.5, 57.6 i 57.7 tingui 
com a conseqüència un incident o sinistre, les penalitzacions previstes en les referides clàusules 
s’augmentaran al doble del seu import i, en el cas de les penalitzacions de les clàusules 57.5 i 
57.6, s’aplicaran de forma immediata. 
 
57.12.- La suma de les penalitzacions acumulades previstes en aquesta clàusula, tindrà com a 
límit màxim quantitatiu el 50% del preu final de l’obra. 
 
57.13.- Aquestes penalitzacions seran aplicades per Infraestructures.cat al Contractista en el mes 
en el que es calculin. Cas d'incompliment per part del Contractista de la seva obligació 
d'abonament de la penalització, Infraestructures.cat podrà executar, per aquest import, la garantia 
constituïda. 
 
57.14.- Les penalitzacions previstes en la present clàusula són independents al dret a reclamar 
indemnització per els danys i perjudicis que es poguessin ocasionar a Infraestructures.cat o a 
l’Administració de Generalitat quan Infraestructures.cat actuï com a mitjà propi personificat o per 
compte de tercers com a conseqüència de l’actuació penalitzada del Contractista.  
 
58.- RECEPCIÓ I LIQUIDACIÓ DE LES OBRES 
 
58.1.- Almenys trenta dies abans de la completa finalització de les obres, el Contractista informarà 
a Infraestructures.cat de la data concreta de la seva finalització, interessant-se perquè es dugui a 
terme la recepció d’aquesta. 
 
S’entendrà que pot fer-se la recepció de l’obra, si estan completament finalitzats tots els treballs 
encomanats al Contractista com a conseqüència del present contracte, i de conformitat amb el que 
en aquest s’especifica. 
 
Infraestructures.cat fixarà la data d’inspecció conjunta de les obres, prèvia a la seva recepció, dins 
del mes següent al seu acabament. En aquest acte, si les obres resulten aptes per a la seva 
recepció, es donarà l’obra per rebuda amb la formalització de l’Acta de recepció, moment a partir 
del qual començarà el termini de garantia previst en l’Apartat 8 del QC. 
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Per a la recepció seran considerats també les dades i informes establertes durant l’execució de 
l’obra, les proves efectuades per la Direcció Facultativa i la inspecció directa de les obres 
executades. 
 
58.2.- Quan com a resultat de l’esmentada inspecció conjunta de les obres i de les dades i 
informes complementaris d’aquesta, les obres no resultessin aptes per a la recepció s’aixecarà 
una acta on es faran constar totes les circumstàncies que es considerin adients en relació amb les 
obres executades d’acord amb el projecte aprovat i els termes contractuals, i si és el cas, les 
actuacions a realitzar pel Contractista per esmenar els defectes observats, atorgant-li un termini 
màxim per a la seva execució.  
 
Si passat el termini assenyalat i reconegudes de nou les obres, no es trobessin conformes, 
Infraestructures.cat procedirà a la finalització i reparació en la forma que estimi oportuna, a compte 
i risc del Contractista. En tal supòsit, i als efectes de les responsabilitats del Contractista per 
incompliment del termini i quants d’altres siguin procedents, s’estimarà com a data de conclusió de 
les obres la que resulti d’addicionar al dia en què Infraestructures.cat es faci càrrec de les obres 
per a la seva deguda finalització, un termini igual al que d’acord amb el paràgraf precedent, 
hagués concedit al Contractista per a reparar els defectes observats. 
 
Si passat el termini assenyalat i reconegudes de nou les obres es considerés que les mateixes es 
troben aptes per a la seva recepció es formalitzarà l’Acta de recepció corresponent. Es 
considerarà com a data de conclusió de les obres, als efectes de les responsabilitats del 
Contractista per incompliment del termini, penalitzacions i quants altres siguin procedents, la que 
resulti d’addicionar a la data indicada pel Contractista d’acord amb allò previst a la clàusula 58.1 el 
termini emprat per aquest per a esmenar els defectes observats.  
 
58.3.- Efectuada la recepció de les obres es procedirà seguidament a la determinació dels 
amidaments definitius i del valor de l’obra i la seva liquidació conforme a les condicions 
econòmiques i de pagament previstes en  el Plec i el contracte, en un termini màxim de sis mesos. 
 
58.4.- De l’esmentat valor de la liquidació es donarà trasllat al Contractista per un termini de quinze 
dies a fi que pugui examinar-lo i tornar-lo amb la seva conformitat o amb les observacions que 
estimi oportunes. 
 
Si expirat el termini de quinze dies el Contractista no hagués formulat cap observació, se’l 
considerarà conforme establint-se d’acord amb el valor determinat, la corresponent liquidació. Si el 
Contractista hagués fet alguna observació, Infraestructures.cat determinarà si és atendible total o 
parcialment per a l’establiment de la liquidació, sense perjudici del dret del Contractista a sotmetre 
la determinació presa a l’arbitratge previst en aquest contracte per la resolució de conflictes. 
 
58.5.- Al menys 60 dies abans d’expirar el període de garantia, Infraestructures.cat notificarà 
aquest fet al Contractista i, en el termini màxim d’un mes des de la finalització de dit període, si les 
obres es troben en bon estat sense cap correcció o reparació necessària atribuïble a la garantia de 
l’obra, previ informe favorable de la Direcció d’Obra, s’aixecarà Acta de Certificació del fi període 
de garantia.   
 
En el supòsit que es detectessin deficiències i per tant, l’obra no fos apta per a formalitzar l’Acta de 
la fi període de garantia, s’aixecarà igualment acta en la que es farà constar quantes deficiències 
s’apreciessin, i Infraestructures.cat assenyalarà al Contractista un termini per acabar-les 
esmentant els defectes observats, donant-li instruccions precises i detallades a l’efecte, així com el 
termini màxim per a la seva execució. 
 
Si passat el termini assenyalat i reconegudes de nou les obres, no es trobessin conformes, 
Infraestructures.cat procedirà a la finalització i reparació en la forma que estimi oportuna, a compte 
i risc del Contractista. 
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Realitzades les actuacions de reparació oportunes, si reconegudes de nou les obres es considerés 
que les mateixes es troben en perfecte estat, es procedirà a la formalització de l’Acta de la fi 
període de garantia.  
 
58.6.- Acabat el període de garantia es farà una eventual liquidació complementària pel valor de 
les despeses generades per l’explotació de l’obra en què hagi pogut incórrer el Contractista, 
imputables a Infraestructures.cat o al titular de les obres que excedeixin del deure de conservació i 
garantia del Contractista, més l’ajust definitiu de l’import corresponent a les revisions de preus (si 
s’escau), per aplicació dels índexs definitius i que no haguessin estat contemplats en el moment 
de la recepció i liquidació de l’obra. 
 
58.7.- A la inspecció prèvia i recepció de l’obra i Certificació del fi del període de garantia hi 
assistirà un representant del Contractista amb plens poders, un representant d’Infraestructures.cat, 
un representant de la Direcció d’Obra, i en cas que Infraestructures.cat actuï com a mitjà propi 
personificat, d’acord amb allò previst en l’Apartat 1 del QC, un representant del departament, que 
hagi realitzat l’encàrrec. També podrà assistir potestativament la Intervenció General a la inspecció 
prèvia i recepció de l’obra. 
 
La recepció de les obres s’entendrà feta i adquirida per el titular de les obres, d’acord amb allò 
previst en l’Apartat 1 del QC. Quan Infraestructures.cat actuï com a mitjà propi personificat el 
titular de les obres serà l’Administració de la Generalitat de Catalunya que hagi encarregat 
l’actuació. 
 
58.8.- Sense perjudici de les condicions de funcionament de l’obra durant el termini d’execució 
previstes en el Pla de Treballs, atesa la naturalesa i destí de les obres objecte del contracte 
ambdues parts convenen que Infraestructures.cat, cas que a la vista de la informació facilitada per 
la Direcció Facultativa o pel propi Contractista resulti que les obres no estaran totalment 
finalitzades en el termini previst contractualment, podrà acordar l’entrada en servei de l’edifici 
totalment o parcialment abans de la total finalització de les obres, sempre i quan aquesta entrada 
en servei es produeixi en el  termini previst contractualment o en u terminin posterior. En aquest 
cas, Infraestructures.cat comunicarà al Contractista la data d’entrada en servei, total o parcial, de 
l’edifici amb una antelació mínima de 10 dies naturals. 
  
Ambdues parts convindran que l’entrada en servei de les obres no suposarà en cap cas la 
recepció o finalització de les mateixes ni, per tant, donarà lloc a l’inici del còmput del període de 
garantia establert a l’Apartat 8 del QC. Així mateix, l’entrada en servei de les obres en els termes 
establerts en la present clàusula no limitarà ni modificarà la facultat d’Infraestructures.cat d’aplicar 
al Contractista les penalitzacions per incompliment parcial o global dels terminis d’execució que, 
en el seu cas, corresponguin d’acord amb el previst a la clàusula 57. 
 
El Contractista no podrà facturar ni reclamar a Infraestructures.cat cap tipus d’extracost, 
compensació, indemnització ni cap altra quantitat per cap altre concepte per motiu de l’entrada en 
servei de les obres en els termes previstos en la present clàusula. 
 
58.9.- Cas que transcorreguts tres mesos des de la data a que fa referència la clàusula 58.1. no 
s’hagués produït la recepció de les obres per causa no imputable al Contractista, aquest podrà 
interessar de Infraestructures.cat que comenci a comptar el període de garantia. L’adopció de les 
anteriors mesures no suposarà en cap cas la recepció de les obres ni eximirà al Contractista del 
compliment de les obligacions que, d’acord amb el previst en els apartats de la present clàusula, 
resultin de la inspecció conjunta de les obres que en el seu moment es practiqui.  
 
58.10.- Podran ser objecte de recepció parcial aquelles parts de l’obra que puguin ser executades 
per fases i ser lliurades a l’ús públic. 
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Així mateix, sempre que per raons excepcionals i d’interès públic degudament motivades s’acordi 
l’ocupació de les obres o la seva posada en servei per a l’ús públic, ja sigui d’una part o de la 
totalitat de l’edifici, amb la formalització de la corresponent Acta d’ocupació o posada en servei, 
aquesta produirà els mateixos efectes que l’acte de recepció de les obres.    
 
L’adopció de les anteriors mesures no eximirà al Contractista del compliment de les obligacions 
que resultin de la inspecció conjunta de les obres que en el seu moment es practiqui amb caràcter 
previ a la recepció parcial o la posada en servei per a l’ús públic de les obres.  
 
Seran d’aplicació al règim específic del present apartat, les condicions de recepció i liquidació de 
les obres previstes en aquesta clàusula 58. 
 
59.- OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA DURANT EL PERIODE DE GARANTIA 
 
El període de garantia es correspon amb el període previst en l’Apartat 8 del QC, a comptar des 
de la recepció de les obres. Durant aquest termini, el Contractista serà responsable d’executar en 
l’obra tota classe de correccions i reparacions que Infraestructures.cat consideri necessàries per a 
que aquestes obres compleixin totalment a la fi del període de garantia les condicions del projecte i 
execució. Serà a més responsable de la conservació de les obres i instal·lacions, llevat en allò 
referent a l’explotació normal de l’obra. 
 
El Contractista podrà disposar d’una organització específica per a dur a terme els esmentats 
treballs en les condicions indicades, o bé encarregar-los, si ja estiguessin en funcionament, als 
serveis ordinaris de conservació d’Infraestructures.cat, del Departament competent de la 
Generalitat de Catalunya, sector públic o tercer titular de les obres. En el primer supòsit, si el 
Contractista no complís els terminis i condicions assenyalats per la conservació i funcionament, 
Infraestructures.cat o l’esmentat Departament, sector públic o tercer titular de les obres, prèvia 
comunicació per escrit al Contractista, podran encarregar directament aquells treballs als seus 
serveis de conservació o a altres empreses. En qualsevol cas, la responsabilitat i l’import dels 
treballs executats, directament pel Contractista, o pels serveis ordinaris de conservació o per altra 
empresa, seran sempre a càrrec del Contractista amb l’única excepció de l’import dels materials 
consumits per a l’explotació, tals com els carburants i de les reparacions que hagin hagut de 
realitzar-se com a conseqüència de danys causats per tercers, sempre que pugui acreditar-se 
degudament la causa d’aquests danys.  
 
Així mateix, també seran a càrrec del Contractista els treballs facultatius de Coordinació de 
Seguretat i Salut, de direcció, de control de qualitat de les obres, etc., en cas de ser aquests 
necessaris durant el període de garantia derivats de les obligacions del Contractista durant aquest 
període.  
 
Les citades despeses seran facturades al Contractista per part d’Infraestructures.cat d’acord amb 
allò indicat a la clàusula 31 del Plec. 
 
60.- CAUSES DE RESOLUCIÓ  
 
60.1.- Són causes de resolució del contracte les següents: 
 

- La mort o incapacitat sobrevinguda del Contractista  individual o la dissolució o extinció de 
la societat adjudicatària qualsevol que siguin les causes de tals supòsits.  

- En cas de successió d’empreses, la no possibilitat de subrogar-se la nova entitat per no 
reunir les condicions de solvència necessàries, d’acord amb allò previst en la clàusula 52, 
entenent-se com un supòsit de resolució per culpa del Contractista. 

- La dissolució o extinció d’Infraestructures.cat, sense perjudici dels drets i obligacions que 
puguin derivar-se front l’Administració/sector públic o tercer actuant, llevat que altra 
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empresa o entitat del sector públic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya es 
subrogui en la posició jurídica d’Infraestructures.cat. 

- La impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats o la possibilitat 
certa de producció d’una lesió greu a l’interès públic de continuar-se executant la prestació 
en aquests termes, (i) quan no sigui possible modificar el contracte d’acord amb les 
circumstàncies previstes a la clàusula 53 del Plec, (ii)  no sigui possible modificar el 
contracte d’acord amb les modificacions previstes en el Plec o (iii) quan concurrent les 
circumstàncies de modificació contractual previstes en la clàusula 53 del Plec, aquestes 
impliquin aïllada o conjuntament, alteracions, en quantia superior en més o en menys al 
20% del preu inicial del contracte i el Contractista no doni la seva conformitat. 

- L’abandonament de l’obra per causes imputables al Contractista. S'entendrà per 
abandonament de l'obra la retirada per part del Contractista dels mitjans humans i 
materials de l'obra, sens perjudici que es mantinguin les mesures de seguretat i vigilància 
d'aquesta. 

- Que el Contractista hagués estat incurs, en el moment de l’adjudicació del contracte, en 
algun dels motius d’exclusió de la licitació. 

- Que el contracte no s’hagués hagut d’adjudicar al Contractista per existència d’un 
incompliment greu de les obligacions establertes en els Tractats i a la LCSP, declarat pel 
Tribunal de Justícia de la Unió Europea en un procediment seguit conforme a l’article 258 
del Tractat de Funcionament de la Unió Europea (TFUE). 

-      El mutu acord amb l’Adjudicatari, sempre que no concorri causa de resolució imputable al 
Contractista. 

 
60.2.- Infraestructures.cat podrà acordar la resolució del contracte cas que es produeixin els 

següents supòsits: 
 

- La declaració d’insolvència de la societat adjudicatària en qualsevol procediment o la 
declaració de concurs de creditors. 

- L’incompliment, per causes imputables al Contractista, del termini total d’execució de les 
obres, sempre que la demora excedeixi de (1/6 del termini d’execució contractual de 
l’obra) mesos, o l’incompliment dels terminis parcials, quan en els successius 
reajustaments del Pla de Treballs s’evidenciï la impossibilitat de finalitzar l’obra dins del 
termini total assenyalat anteriorment. 

- Greus deficiències en el compliment de les prescripcions tècniques i les condicions 
facultatives que regeixen l’execució de les obres. Es qualificaran com a deficiències greus 
totes aquelles que puguin repercutir desfavorablement en la duració de les obres. 

- L’incompliment de l’article 215 de la LCSP en matèria de subcontractació i del previst en la 
clàusula 45 del Plec, així com del que disposa la Llei Reguladora de la Subcontractació en 
el Sector de la Construcció, l’incompliment de l’obligació de comprovar amb caràcter previ 
a l’inici de l’activitat subcontractada l’afiliació i alta a la Seguretat Social dels treballadors 
de les empreses que subcontracti, l’incompliment per part de l’empresari de subcontractar 
l’execució de la part de l’obra amb altres empresaris que disposin d’habilitació i, si s’escau, 
classificació necessària a la que s’havia compromès en la seva oferta, o la subcontractació 
amb empresaris diferents als compromesos a la seva oferta sense la prèvia conformitat 
d’Infraestructures.cat, quan concorri la causa de resolució tipificada en la clàusula 57.10 
del Plec. 

- L’incompliment de l’obligació per part del Contractista del deure d’afiliació i alta en la 
Seguretat Social del personal que ocupi en l’execució del contracte. 

- L’incompliment de les condicions especials d’execució i obligacions essencials del 
contracte previstes en l’Apartat 18 del QC, i a clàusula 30 del Plec, i en qualsevol cas, les 
corresponents al (i) compliment del Conveni sectorial i territorial aplicable al personal del 
Contractista adscrit al contracte i la manca de pagament durant l’execució del contracte 
dels salaris per part del Contractista a l’esmentat personal (ii) al compliment de compromís 
d’adscripció del Cap d’Obra quan concorri la causa de resolució tipificada en la clàusula 
57.9 del Plec.  
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-  L’incompliment de les obligacions de caràcter ètic i regles de conducta durant l’execució 
del contracte. 

- L’incompliment de les obligacions previstes amb relació a l’ús del català i, en general, 
l’incompliment de qualsevol de les obligacions relatives a l’ús del català que es deriven de 
les previsions de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i de les disposicions 
que la desenvolupen. 

- L’aplicació de mesures d’estabilitat pressupostària fetes per raons d’interès públic o quan 
per raons d’interès públic facin innecessària o inconvenient la permanència del contracte. 

  
60.3.- El Contractista podrà instar la resolució del contracte cas que es produeixin els següents 
supòsits: 

 
 - La demora en la formalització de l’acta de replanteig o la suspensió del començament de 

les obres una vegada perfeccionat el contracte, en ambdós casos per termini superior a sis 
mesos, per part d’Infraestructures.cat. 

- La suspensió del començament de les obres per termini superior a sis mesos, per part 
d’Infraestructures.cat. 

- La suspensió total de les obres una vegada iniciades per un termini superior a vuit mesos, 
acordada per Infraestructures.cat. 

- La demora en el pagament de les certificacions en un termini superior a sis mesos, 
respecte del termini previst en l’article 198.4 LCSP.   

 
60.4.- La resolució del contracte per incompliment culpable del Contractista tindrà com efectes la 
incautació de la garantia definitiva al Contractista, i a més aquest haurà d’indemnitzar a  
Infraestructures.cat o Administració de la Generalitat en allò que excedeixi l’import de la garantia 
incautada. En la resta de casos, Infraestructures.cat haurà de tornar al Contractista la garantia dins 
del termini màxim de trenta dies des de la resolució del contracte, llevat que existissin causes 
contractuals justificades per denegar aquesta devolució. 
 
La resolució del contracte per impagament de salaris per part del Contractista, només s’acordarà, 
amb caràcter general a instancia dels representants dels treballadors de l’empresa contractista, 
llevat que els treballadors afectats per l’impagament de salaris siguin en els que procedeixi la 
subrogació de conformitat amb l’article 130 LCSP i l’import dels salaris adeutats per el Contractista 
superi el 5% del preu d’adjudicació del contracte en quin supòsit la resolució podrà ser acordada 
per Infraestructures.cat. 
 
Quan el contracte es resolgui per la concurrència del supòsit previst al quart apartat de la clàusula 
60.1, el Contractista tindrà dret a una indemnització del 3% de l’import de la prestació deixada de 
realitzar, IVA exclòs, llevat que la causa sigui imputable al Contractista. 
 
Quan el contracte es resolgui per raons d’interès públic a instància d’Infraestructures.cat o a 
instància del Contractista per les causes previstes en la clàusula 60.3, tindrà dret a la següent 
indemnització sobre el Pressupost d’Execució Material contractat, IVA exclòs, que resulti per l'obra 
pendent d'execució al temps de declarar la resolució: 
 

- Per causa de demora en la formalització de l’acta de replanteig o la suspensió del 
començament de les obres, en ambdós casos per termini superior a sis mesos o per 
interès públic sense haver-se començat les obres: 2%. 
 

- Per causa de suspensió total de les obres per un termini superior a vuit mesos o demora 
de sis mesos en el pagament o per interès públic :  

 
a) Cas d’haver-se executat fins el 20% de l’obra en el moment de la resolució del 

contacte: 3%. 
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b) Cas d’haver-se executat més del 20% de l’obra en el moment de la resolució del 
contracte: 6%. 

 
D’aquesta indemnització es deduiran, per no ser acumulable a les mateixes, les quantitats 
que el Contractista, en el seu cas, hagués rebut per aplicació d’allò establert a les 
Clàusules 39.4 i 56.1 del present Plec. 

 
Quan el contracte es resolgui per mutu acord de les parts, s’estarà als termes pactats.  
 
60.5.- La concurrència de qualssevulla de les causes de resolució del contracte tindrà efectes 
immediats des de la seva comunicació per una de les parts, sense perjudici de les accions, 
reclamacions o recursos de què es cregui assistida l’altra part i d’allò pactat en cas de resolució 
per mutu acord de les parts. 
 
La resolució del contracte donarà lloc a la comprovació, mesurament i liquidació de les obres 
realitzades de conformitat amb contracte descomptant, en el seu cas les eventuals penalitzacions 
i/o despeses derivades de la resolució del contracte. Com a conseqüència d’això, es procedirà a 
una liquidació sumària de les obres executades per el Contractista amb les particularitats de les 
clàusules següents. 
 
El Contractista estarà obligat, en la forma i amb l’abast que determini Infraestructures.cat, a 
adoptar les mesures necessàries per raons de seguretat o indispensables per a evitar greu 
trastorns al servei públic o la ruïna del construït o fabricat. 
 
60.6.- La resolució del contracte per incompliment o causes imputables al Contractista produirà els 
següents efectes: 
 
Es procedirà a una liquidació sumària de les obres realitzades que inclouran el treball realitzat 
pendent de certificar que es consideri aprofitable, independentment de les rebaixes percentuals a 
què donés lloc l’aplicació de la clàusula 57.1 d’aquest contracte i de les condicions de pagament 
acordades.  
 
El Contractista estarà obligat a abandonar l’obra en un termini no superior a un mes des de la 
notificació de la resolució o el termini que s’estableixi a l’efecte, sense que ni la discrepància sobre 
les causes de la resolució ni l’oposició a la resolució acordada per Infraestructures.cat, ni 
l’existència de qüestions econòmiques per resoldre ni la manca de liquidació de l’obra puguin 
ésser al·legats per no abandonar-la en aquest termini. Transcorregut l’esmentat termini, 
Infraestructures.cat podrà continuar les obres immediatament pel procediment que estimi més 
convenient. 
 
Infraestructures.cat tindrà dret a disposar de les instal·lacions i obres auxiliars instal·lades pel 
Contractista amb obligació de lliurament per aquest, i en tot cas, facultant a Infraestructures.cat per 
prendre per si mateixa possessió de les mateixes, sempre que -en tot o en part- li convingui per a 
la continuació de les obres. Aquesta disponibilitat es formalitzarà, llevat d’altre acord entre les 
parts, a títol d’arrendament amb facultat per subarrendar-lo o dipositar-lo a mans de la 
constructora que continués les obres. El preu i condicions de l’arrendament es fixarà entre les 
parts, amb valoració contradictòria; a falta d’acord, les parts podran recórrer al procediment arbitral 
previst en aquest Plec en defensa dels seus drets, sense perjudici de l’aplicació provisional del 
preu i altres condicions proposades per Infraestructures.cat en tant no es resolguin definitivament 
les discrepàncies. 
 
La liquidació sumària podrà ser retinguda cautelarment a compte de la valoració del danys i 
perjudicis imputables al Contractista per la resolució del contracte, sense detriment del dret 
d’Infraestructures.cat de reclamar al Contractista l’excés que eventualment no restés cobert per 
l’import d’aquella garantia definitiva, i sense perjudici del dret del Contractista a exercir les accions, 
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reclamacions i recursos que estimi que li assisteixen contra la liquidació comunicada per 
Infraestructures.cat. 
 
60.7.- La resolució pel Contractista per qualsevol de les causes mencionades a la clàusula 60.3 
serà comunicada per escrit a Infraestructures.cat. El Contractista vindrà obligat a abandonar l’obra 
en un termini no superior a un mes. La liquidació de les obres, si s’escau, es realitzarà conforme al 
que està disposat en la clàusula 60.6. En cas de desacord en la valoració de la liquidació l’ordre 
jurisdiccional civil serà el competent per resoldre les discrepàncies, d’acord amb allò disposat a la 
clàusula 21.1. 
 
60.8.- Infraestructures.cat podrà, en qualsevol moment, resoldre el contracte per la seva lliure 
determinació, mitjançant l’abonament al Contractista de l’import de l’obra executada i dels 
materials aplegats, el valor residual de les instal·lacions que quedin en l’obra i, a més, una  
indemnització per tots els conceptes calculada en el percentatge que s’indica a continuació sobre 
el Pressupost d’Execució Material contractat, IVA exclòs, que resulti per l'obra pendent d'execució 
al temps de declarar la resolució: 
 

-  Cas de no haver-se signat l’acta de replanteig: 2%. 
-  Cas d’haver-se executat fins el 20% de l’obra en el moment de la resolució del contacte: 3%. 
-  Cas d’haver-se executat més del 20% de l’obra en el moment de la resolució del contracte: 

6%.  
 

D’aquesta indemnització es deduiran, per no ser acumulable a les mateixes, les quantitats que el 
Contractista, en el seu cas, hagués rebut per aplicació d’allò establert a les Clàusules 39.4 i 56.1 
del present Plec. En cas de no haver-hi acord en la valoració d’aquesta liquidació, l’ordre 
jurisdiccional civil serà el competent per resoldre les discrepàncies, d’acord amb allò que disposa 
la clàusula 21.1. 
 
Així mateix, en aquest supòsit de resolució unilateral del contracte per part d’Infraestructures.cat, 
haurà de tornar-se al Contractista la garantia dins del termini màxim de trenta dies des de la data 
de resolució, llevat que existeixin causes contractuals justificades per a denegar aquesta 
devolució. 
 
60.9.- El Contractista no tindrà dret a reclamar cap altra quantitat per resolució del contracte 
respecte de les previstes en aquest Plec. 
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ANNEX NÚM. 1 

 
DECLARACIÓ DE VIGÈNCIA DE DOCUMENTACIÓ 

 
El/La senyor/a ................................................................., amb DNI núm. ................., en nom propi / 
en nom i representació de ......................., amb NIF núm. .......,  assabentat/da de l’anunci publicat 
al perfil d’Infraestructures.cat i de les condicions i requisits que s'exigeixen per a concórrer a la 
licitació de l’Acord Marc per a la contractació de les obres RAM d’equipaments públics del 
Departament d’Educació  amb finançament “Next Generation EU”, provinent de l’ajuda a la 
recuperació per a la cohesió i els territoris d’europa (FEDER REACT-UE) com a part de la 
resposta de la unió a la pandèmia de la covid-19. Clau: EDU-21902 – FEDER  REACT - EU 
 
certifica: 
 
 Que les escriptures sol·licitades a l’apartat 7.2.A) del Plec de Clàusules de la licitació per tal 

d’acreditar la personalitat i capacitat del licitador no han estat modificades respecte a les 
que tenen al seu poder, motiu pel qual adjuntem la carta enviada per 
...[Infraestructures.cat/IFERCAT]... de data ………….. 

 
 
 Que la targeta del número d’identificació fiscal és la que ja tenen al seu poder, motiu pel 

qual adjuntem la carta enviada per ...[Infraestructures.cat/IFERCAT]... de data ......... 
 
 
 Que els documents acreditatius de la meva representació com a signant de l’oferta no han 

estat modificats ni revocats respecte els que tenen al seu poder, motiu pel qual adjuntem la 
carta enviada per ...[Infraestructures.cat/IFERCAT]... de data ………………. 

 
 
A dit efecte, el licitador autoritza a Infraestructures.cat a fer ús de la documentació esmentada en 
cas que aquesta hagués estat lliurada a IFERCAT en el marc d’una licitació anterior. 
 
 
I en prova de conformitat, se signa la present,  
 
 
 
Signatura 
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ANNEX NÚM. 2 
 

DECLARACIÓ RESPONSABLE 
 
 
El/La senyor/a ................................................................., amb DNI núm. ................., en nom propi / 
en nom i representació de ......................., amb NIF núm. .......,  assabentat/da de l’anunci publicat 
al perfil d’Infraestructures.cat i de les condicions i requisits que s'exigeixen per a concórrer a la 
licitació de l’Acord Marc per a la contractació de les obres RAM d’equipaments públics del 
Departament d’Educació amb finançament “Next Generation EU”, provinent de l’ajuda a la 
recuperació per a la cohesió i els territoris d’europa (FEDER REACT-UE) com a part de la 
resposta de la unió a la pandèmia de la covid-19. Clau: EDU-21902 – FEDER  REACT - EU 
REACT, DECLARA sota la seva responsabilitat 
 

a) Que l’empresa a la que represento concorre en UTE   
 

SI        
NO      

 
(En cas de concórrer en UTE, cada membre omplirà la seva pròpia declaració. Així mateix caldrà 
adjuntar la documentació específica requerida en el Plec de Clàusules Administratives en cas de 
concórrer en UTE). 
  

b) Mitjans personals i materials per a l’execució dels contractes basats  
 
Que en cas de resultar adjudicatari d’un contracte basat es compromet a, 

 
- Adscriure, mantenir i, en el seu cas, incorporar quan així ho requereixi la direcció 

facultativa, els mitjans personals o materials necessaris i adequats per a la correcta 
execució de les obres dels contractes basats. 
 

- Adscriure de conformitat amb el que preveu la clàusula 8.1.2 del Plec de Clàusules de 
la licitació a dalt esmentada, per a l’execució de cadascuna de les obres del Lot que li 
siguin adjudicades mitjançant els contractes basats d’aquest Acord Marc, un Cap 
d’Obra que compleixi amb el requisit d’experiència mínima requerida. 

 
Aquest compromís té caràcter d’obligació essencial del contracte. 

  
c) Declaració de grup empresarial (En el cas que formulin ofertes d’empreses vinculades)  

 
Que el grup empresarial a què pertanyen és: ...................... 

 
(Indicar la denominació social de les empreses que composen el Grup empresarial als 
efectes del que es disposa a l’article 149.3 de la LCSP. La manca de presentació 
d’aquesta declaració s’entendrà com a declaració per part del licitador que no concorre 
aquesta circumstància) 

 
d) Declaració i compromís de compliment de Conveni sectorial i territorial 

 
Que en cas de resultar adjudicatari d’un contracte basat S’OBLIGA com a condició 
essencial del contracte a donar compliment al Conveni del Sector ........................, de la 
província .........................aplicable, als treballadors propis que s’assignarà per a l’execució 
del contracte d’obra.  Als efectes oportuns es fa constar que el Conveni aplicable és 
el…………(indicar núm.)………….. 
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Tanmateix, s’OBLIGA a que els subcontractistes que intervinguin a l’obra, donin efectiu 
compliment a Conveni Sectorial i territorial d’aplicació. 

 
(En cas que s’hagi acreditat l’adscripció del Conveni en una altra licitació 
d’Infraestructures.cat indicar la identificació de l’objecte del contracte i Clau per a la seva 
revisió d’ofici)  

 
Que l’acreditació del Conveni indicat fou acreditat en la licitació del “contracte ......... ... 
amb Clau: .......... i és manté vigent en els termes acreditats. 

 
e)  Compliment de la quota de reserva de llocs de treball del 2 per cent per a persones amb 

discapacitat i de l'obligació de comptar amb un pla d'igualtat (s’ha de marcar l’apartat/s 
que correspongui): 
 
_____ Que l’empresa a la que represento té 50 treballadors o més i compleix el requisit de 
que almenys el 2 per cent dels seus treballadors són persones amb discapacitat, d’acord 
amb el previst en l’article 42 del Real Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, per el 
que s’aprova el Text refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i 
de la seva inclusió social o, disposa de mesures excepcionals alternatives, de conformitat 
amb l’art. 42 de l’esmentat Reial decret llei 1/2013. 

 
_____ Que l’empresa a la que represento té 50 treballadors o més i disposa d’un pla 
d’igualtat conforme amb el que disposa l’article 45 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de 
març, per a la igualtat de dones i homes.   
 
_____ Que l’empresa a la que represento / sent persona física amb treballadors, té menys 
de 50 treballadors i per tant, no té obligació de compliment de la quota de reserva de llocs 
de treball del 2 per cent per a persones amb discapacitat ni de comptar amb un pla 
d'igualtat.    
 

f) Compliment en matèria de protecció de dades personals 
 

Que coneix i s’obliga a complir totes les obligacions relatives al tractament de dades de 
caràcter personal, especialment les que deriven del Reglament (UE) 2016/679 del 
Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones 
físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes 
dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de 
dades o RGPD) i de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades 
Personals i garantia dels drets digitals (LOPD). Tots els tractaments de dades que afectin 
a aquest procés d’adjudicació, licitació i execució de l’Acord Marc han estat degudament 
legitimats mitjançant consentiment o per qualsevol altra causa de legitimació; les cessions 
de dades han estat degudament legitimades i informades, i s’ha proporcionat als 
interessats la informació corresponent a l’article 13 del RGPD i 11 de la LOPD, per a 
l’exercici dels quals s’ha posat a la seva disposició les dades de contacte pertinents. De la 
mateixa manera, em comprometo a sol·licitar i signar un contracte d’encàrrec de 
tractament, si l’activitat derivada de l’Acord Marc i els contractes basats impliqués en algun 
moment un accés a dades de caràcter personal. 

 
g) Submissió jurisdiccional de les empreses estrangeres (Si s’escau)  

 
Que, essent una empresa estrangera, es sotmetrà a la jurisdicció dels jutjats i tribunals 
espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidències que puguin sorgir del contracte, 
amb renúncia expressa del fur propi. Això sense perjudici de la submissió a arbitratge 
prevista en el Plec de Clàusules Administratives. 
 

h) Compliment d’obligacions en matèria d’informació i comunicació. 
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Que en cas de resultar adjudicatari es compromet a donar compliment íntegre de les 
obligacions en matèria d’informació i comunicació regulades en l’annex XII, apartat 2.2 del 
Reglament (UE) núm. 1303/2013, el qual regula les responsabilitats dels beneficiaris en 
relació a mesures d’informació i comunicació destinades al públic. Tanmateix s’obliga al 
compliment d’altres obligacions de naturalesa anàloga que estableixi la normativa 
específica reguladora de la gestió dels contractes finançats amb els fons FEDER REACT-
EU. 

 
i) Que com a signant d’aquesta declaració tinc capacitat suficient, en la representació amb la 

qual actuo, per comparèixer i signar aquesta declaració i la resta de documentació 
requerida per contractar, inclosa l’oferta econòmica. 

 
 
 
I per què consti, signo aquesta declaració responsable.  
 
 
 
 
 
(lloc i data)  
Signatura 
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ANNEX NÚM. 3A (LOT ...) 
 

DESIGNACIÓ I ACREDITACIÓ DEL CAP D'OBRA  
 

(*Aquest document s’ha d’emplenar i acreditar per adjuntar-lo en el sobre núm. 2. a efectes de valoració  
Caldrà emplenar un document per cada Lot al que es presenti oferta) 

 
Dades del contracte i del licitador 

 
 Contracte/ 

Obra: 
Acord Marc per a la contractació de les obres RAM d’equipaments públics del Departament 
d’Educació  amb finançament “Next Generation EU”, provinent de l’ajuda a la recuperació per 
a la cohesió i els territoris d’europa (FEDER REACT-UE) com a part de la resposta de la unió 
a la pandèmia de la covid-19. Clau: EDU-21902 – FEDER  REACT - EU 

     Lot 
 Licitador (1):  

 
(1) Si es tracta d’una UTE es farà constar el nom de les empreses amb el percentatge corresponent a cada una d’elles. 

 
          

Declaració del licitador i dades del Cap d'obra 
 

 El sotasignat , .........................................................................., en qualitat de representant de l’empresa licitadora de 
l'obra: ............................................................................................................................................................................ 
Clau: ........ 
 
es compromet a tenir com a Cap d'Obra al titulat indicat en el quadre següent: 
 

Nom i 
cognoms NIF Titulació (en 

el seu cas) 

Data obtenció 
títol (en el seu 

cas) 

Número de 
col·legiat i col.legi 
professional (en el 

seu cas) 

Empresa a la que pertany 

           
 
i declara que ha participat durant els darrers 10 anys en les obres acabades (actuacions similars) indicades en el 
quadre següent: 
 
1) “Obra similar” (actuació similar) acabada ens els últims 5 anys, que acredita l’experiència requerida per al Cap 
d’Obra en la clàusula 8.1.2 del Plec: 

 
Descripció de l’obra de 

característiques similars 
(1) 

Client 
Càrrec 

desenvolupat  
(2) 

PEC final 
d’obra (IVA no 

inclòs) 
Data final d'obra 

1      Cap d’obra     
 
(1) Indicar Clau de les obres en cas de contractes d’Infraestructures.cat 
(2) No s’acceptarà com a càrrec desenvolupat ni el d’Ajudant al Cap d’obra ni com a Cap de Producció. 

 
2) Altres “Obres similars” acabades en els últims 5 anys, on el/la tècnic/a designat/da ha participat com Cap d’Obra 
(màxim 4 Obres): 

 Descripció de l’obra de 
característiques similars (1) Client 

Càrrec 
desenvolupat 

(2) 

PEC final 
d’obra (IVA 
no inclòs) 

Data final d'obra 

1      Cap d’obra     
2      Cap d’obra     
3    Cap d’obra   
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4      Cap d’obra     

 Import mig dels PEC final d’obra 
(IVA no inclòs)     

 

 
(1) Indicar Clau de les obres en cas de contractes d’Infraestructures.cat 
(2) No s’acceptarà com a càrrec desenvolupat ni el d’Ajudant al Cap d’obra ni com a Cap de Producció. 

 
 S’adjunta documentació acreditativa en els termes requerits en  les clàusules 8.1.2 i 8.2.1 del Plec 
  
 Data:................................................   

 
 Signatura del licitador / representant 

de l’empresa licitadora:   
 

................................................ 

 Signatura del Cap d’obra: 
 
 

    ................................................ 
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ANNEX NÚM. 3B (LOT ...) 
 

COMPROMÍS D’EXECUCIÓ DE LES OBRES FORA DE L’HORARI ESCOLAR 
 
 

El/La senyor/a ................................................................., amb DNI núm. ................., en nom propi / 
en nom i representació de ......................., amb NIF núm. .......,  en relació a l’Acord Marc per a la 
contractació de les obres RAM d’equipaments públics del Departament d’Educació amb 
finançament “Next Generation EU”, provinent de l’ajuda a la recuperació per a la cohesió i 
els territoris d’europa (FEDER REACT-UE) com a part de la resposta de la unió a la 
pandèmia de la covid-19. Clau: EDU-21902 – FEDER  REACT - EU, Lot ____,  
 
 
MANIFESTA: 
 
Que per a l’execució del/s contracte/s basat/s del/s que pugui resultar adjudicatari ES 
COMPROMET a executar les obres fora de horari escolar.  
 
 
 

 
 
 
 
I perquè així consti, signo el present compromís.  
 
(lloc i data)  
Signatura 
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ANNEX NÚM. 4 
 

COMPOSICIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ I DE LA COMISSIÓ TÈCNICA  
 

La Mesa de Contractació d’aquesta licitació té la següent composició: 
 
PRESIDÈNCIA: Sra. Virginia De León Gojin, cap de la Gerència de Licitació 1;  

(Presidenta suplent: Sra. Asunción Aspas Blasco, tècnica de la Gerència de 
Licitació 1) 
 

VOCALIA: Sr. Antoni Pérez i Oteros, cap de la Divisió d’Obra Civil d’Infraestructures.cat 
(Vocals suplents: Sr. Miquel Navarra i Lucas, cap de la Gerència de Projectes 
i Obres de Línia 9; Sr. Albert Farreras del Campo, cap de la Divisió d’obres de 
Manteniment i de Serveis Energètics) 
 

VOCALIA: Sr. August Valera i Nolla, cap de la Divisió de Planificació, Medi Ambient i 
Prevenció de Riscos Laborals d’Infraestructures.cat  
 

 (Vocals suplents: Sr. Alejandro Mañas i Estrader, cap de la Gerència 
d'Infraestructures Digitals; Sr. Pere Blasco i Giménez, cap de la Unitat de 
Planificació i Sistemes de Qualitat) 
 

VOCALIA: Sra. Sònia Mateo i Corbi, cap de l’Assessoria Jurídica  
(Vocal suplent: Sr. Jose Luís Vega Castro, cap de la Unitat d’Assessoria 
Jurídica) 
 

VOCALIA: Sr. Pere González i Bernal, titular de l’òrgan de control Economicofinancer 
Intern d’Infraestructures.cat  
(Vocal suplent: Sra. Vanessa Martínez i García, Tècnica de la Unitat 
d’Auditoria Interna d’Infraestructures.cat) 
 

SECRETARIA: Sr. Eduard González-Sala i Fort, cap de la Gerència Transversal de 
Contractació  d’Infraestructures.cat 
(Secretari/a suplents: Sra. Mercè Farré i Cuberes, cap de la Gerència de 
Licitació 2; Sr. Xavier Fernàndez i Urban, tècnic de la Gerència de Licitació 2) 

 
La Comissió Tècnica d’aquesta licitació té la següent composició: 
 
PRESIDENT: Sr. Josep Farré i Canal, cap de la Divisió d’Edificació 

 
VOCALIA: Sr. Jordi Clavel i Vila, cap de la Gerència d’Àmbit Educatiu 

 
SECRETARIA (1): Sr. Salvador Cortina i Ribes, tècnic de la Gerència d’Àmbit Educatiu 

Sr. Raül Carrasco i Martínez, tècnic de la Gerència d’Àmbit Educatiu 
Sr. Máximo Pérez Retortillo, tècnic de la Gerència d’Àmbit Educatiu 
Sr. Francisco Javier Amador i Galera, tècnic de la Gerència d’Àmbit 
Educatiu Sra. Laia Colell i Marshall, tècnica de la Gerència d’Àmbit Educatiu 
Sra. Anna Valls Pellicer, tècnica de la Gerència d’Àmbit Educatiu 
Sra. Anna Llop Rius, tècnica de la Gerència d’Àmbit Educatiu Sra. Maria 
Carme González Arrufat, tècnica de la Gerència d’Àmbit Educatiu Sr. Nèstor 
Montoliu Coloma, tècnic de la Gerència d’Àmbit Educatiu  

(1) A determinar en funció del tècnic de la Gerència assignat a la gestió del contracte 
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ANNEX NÚM. 5 
 

CRITERIS PER A L’ADJUDICACIÓ DE L’ACORD MARC  
 
Els sistemes emprats per a la puntuació de cadascun dels criteris d’adjudicació seran els 
següents: 
 

Criteris de valoració objectius .......................................................................................... 0 a 100 

 1.  Nombre d’obres similars en les que ha participat el Cap d’Obra ....................... [0- 65] 
 
Es valora l’experiència del Cap d’Obra designat per al Lot mitjançant el nombre d’actuacions 
similars (obres de reforma, adequació o millora d’equipament d’ús públic o privat de PEC final 
d’obra, IVA no inclòs, >300.000€), on ha participat desenvolupant el mateix càrrec. 
  
No es tindrà en compte l’”actuació similar” requerida en el compromís d’adscripció d’equip 
previst en la clàusula 8.1.2, que haurà de ser identificada a efectes de no ser valorada. 
 
La puntuació associada al nombre d’obres similars és la següent: 
 

Participació en 4 obres similars                65 
Participació en 3 obres similars                46 
Participació en 2 obres similars                27 
Participació en 1 obra similar                     8 
Participació en 0 obres similars                  0 

 
 
 
 2.  Import mig de les obres similars en les que ha participat el Cap d’Obra .......... [0- 15] 

 
Es valora l’experiència del Cap d’Obra designat per al Lot mitjançant l’import mig de les Obres similars 
on ha participat desenvolupant el mateix càrrec. 
 
La puntuació associada a l’import mig de les “Obres similars” és la següent: 
 

(Import mig de les obres similars / Màxim import mig de les obres similars) x 15 
 
Els imports de les obres similars corresponen als PEC final d’obra, IVA no inclòs. 
 
Per a determinar l’Import mig, les obres similars que es consideren són aquelles que han intervingut 
en la puntuació de l’apartat anterior. 
 
Per a determinar el Màxim import mig de les obres similars es consideren els imports mitjos de totes 
les ofertes admeses en la licitació. 
 
3. Compromís d’execució de les obres del/s contracte/s basat/s fora de l’horari escolar . [0 - 20] 
 
El licitador es compromet a l’execució de les obres del/s contracte/s basat/s del/s que pugui resultar 
adjudicatari fora de horari escolar.  
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ANNEX NÚM. 6 
 

CRITERIS PER A L’ADJUDICACIÓ DELS CONTRACTES BASATS 
 
Els sistemes emprats per a la puntuació de cadascun dels criteris d’adjudicació seran els 
següents: 
 
Criteris de valoració objectius ............. ......................................... ........................................... 0 a 100  
 
1. Oferta econòmica .................................................................................................................... 0 a 35   

 
PEi = 35 * ( 1 - (Oi – Omin) / IL ) 
 
On 
 

PEi = Puntuació econòmica de l’oferta i 
 
Oi = Import de l’oferta i corresponent a l’execució de les obres (expressat en 
euros (IVA no inclòs) i arrodonit a 2 decimals) 
 
Omin = Import de l’oferta més econòmica corresponent a l’execució de les obres  
(expressat en euros (IVA no inclòs)  i arrodonit a 2 decimals) 
 
IL = Import de licitació corresponent a l’execució de les obres (expressat en 
euros (IVA no inclòs)  i arrodonit a 2 decimals) 

 
Per a determinar l’oferta més econòmica (Omin) i assignar la puntuació econòmica de les ofertes 
es consideraran totes les ofertes admeses en la licitació que concorren en dit moment, sense 
perjudici que posteriorment alguna de les ofertes pugui ser considerada anormalment baixa en el 
seu conjunt d’acord amb el previst en la clàusula 15 del Plec. 

 
 

2. Compromís sobre els nivells de subcontractació en l’execució del contracte ....... [0 a 10]
 
El licitador es compromet a executar la totalitat del contracte amb mitjans propis o amb un únic 
nivell de subcontractació (Nivell 1) com a màxim, és a dir, que els subcontractistes que contracti 
executaran les tasques assignades amb mitjans propis.............................................................   10
 
El licitador es compromet a executar la totalitat del contracte amb com a màxim 2 nivells de 
subcontractació (Nivell 2) .............................................................................................................  7

 
 
3. Compromís social .......................................................................................................... [0 a 15] 

 
El licitador es compromet a executar dues o més tasques de l’obra mitjançant la subcontractació 
amb Centres especials de treball o empreses d’inserció sociolaboral, inscrits en els corresponents 
registres del departament competetnt en la matèria, i/o amb entitats sense ànim de lucre per a la 
integració de persones amb risc d’exclussió la contractació d’un/de Centre/s Especial/s de Treball, 
legalment constituït/s i registrat/s conforme al Reial Decret 2273/1985, de 4 de desembre, i/o 
Empresa/es d’Inserció, constituïda/es i registrada/es conforme a la Llei catalana 27/2002, de 20 de 
desembre, d'Empreses d’Inserció Sociolaboral, o a la Llei estatal 44/2007, d'Empreses d’Inserció.  

En cas de compromís d’execució de més d’una tasca de l’obra, les diverses tasques no podran  
referir-se a un mateix tipus d’activitat (per exemple neteja de la planta 1 i neteja de la planta de 2), 
sinó que hauran de correspondre a activitats diferenciades (neteja, jardineria, gestió de residus, 
etc.) ................................................................................................................................................ 15                               
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El licitador es compromet a executar una tasca de l’obra mitjançant la subcontractació amb 
Centres especials de treball o empreses d’inserció sociolaboral, inscrits en els corresponents 
registres del departament competetnt en la matèria, i/o amb entitats sense ànim de lucre per a la 
integració de persones amb risc d’exclussió .................................................................................. 10                               

4. Compromís d’utilització de productes amb Ecoetiques que disposin de DAP (Declaració 
Ambiental de Producte), etiqueta ecològica de la UE o Distintiu de garantia de qualitat 
ambiental *  ........................................................................................................................... [0 a 20] 
 
El licitador es compromet a subministrar dos materials prescrits en projecte que disposi de DAP 
(Declaració Ambiental de Producte), etiqueta ecològica de la UE o Distintiu de garantia de qualitat 
ambiental ........................................................................................................................................ 20 
 
El licitador es compromet a subministrar algun material prescrit en projecte que disposi de DAP 
(Declaració Ambiental de Producte), etiqueta ecològica de la UE o Distintiu de garantia de qualitat 
ambiental .........................................................................................................................................10 
 
El licitador no es compromet a subministrar materials prescrits en projecte que disposin de DAP 
(Declaració Ambiental de Producte), etiqueta ecològica de la UE o Distintiu de garantia de qualitat 
ambiental ...........................................................................................................................................0 
 

* Condicions de la DAP 
1. La DAP ha d’haver estat verificada per un tercer independent al Sistema de Gestió de la 

Declaració Ambiental de Producte. 
2. La DAP haurà d’estar vigent quan es fabriqui el producte adquirit pel licitador. 
3. L’Administrador del Sistema ha de formar part de l’Associació ECO Platform. 
4. La DAP ha de ser conforme a la Norma Europea EN 15804. 
5. La DAP haurà de referir-se a un producte prescrit en projecte que subministrarà el licitador, i al 

centre de producció des del qual es subministrarà a l’obra. 
 
 
5.  Compromís durant el període de garantia de les obres  ............................................. [0 a 20] 
 
5.1. Compromis d’emissió d’informes d’avaluacio d’incidències durant el període de garantia: 
 

El licitador es compromet a emetre informes d’avaluació d’incidències durant el període de 
garantia en menys de 24 hores des del moment en què en tingui coneixement ...................... 15 
 
El licitador es compromet a emetre informes d’avaluació d’incidències durant el període de 
garantia en menys de 3 dies naturals des del moment en què en tingui coneixement ............ 10 
 
El licitador es compromet a emetre informes d’avaluació d’incidències durant el període de 
garantia en menys de 5 dies naturals des del moment en què en tingui coneixement .............. 5 
 

5.2. Compromis d’intervenció en horari nocturn o en dies festius 
 

El licitador es compromet a intervenir en horari nocturn o en dies festius en el cas d’incidències 
urgents durant el període de garantia de les obres ....................................................................... 5  



 

   
 114 

ANNEX NÚM. 7 
 

PROPOSTA ECONÒMICA DELS CONTRACTES BASATS 
 
 
El/La senyor/a ................................................................., amb DNI núm. ................., en nom propi / 
en nom i representació de ......................., amb NIF núm. .......,  en qualitat d’adjudicatària de 
l’Acord Marc per a la contractació de les obres RAM d’equipaments públics del 
Departament d’Educació amb finançament “Next Generation EU”, provinent de l’ajuda a la 
recuperació per a la cohesió i els territoris d’europa (FEDER REACT-UE) com a part de la 
resposta de la unió a la pandèmia de la covid-19. Clau: EDU-21902 – FEDER  REACT - EU 
Lot ____, assabentat de les condicions i requisits que s'exigeixen per a l'adjudicació del contracte 
basat per a l’execució de les obres “.........................”, es compromet en nom (propi o de l'empresa 
que representa) a realitzar-les amb estricta subjecció als esmentats requisits i condicions, d’acord 
amb l’oferta següent: 
 

- Baixa lineal sobre tots i cadascun dels preus de les unitats d’obra del Projecte d’obra 
supraesmentat de ......................% (en percentatge numèric aproximat a dos 
decimals).  

 
 

 
 
Signatura:  
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ANNEX NÚM. 8A 

 
COMPROMÍS SOBRE ELS NIVELLS DE SUBCONTRACTACIÓ EN L’EXECUCIÓ DEL 

CONTRACTE BASAT 
 
 

El/La senyor/a ................................................................., amb DNI núm. ................., en nom propi / 
en nom i representació de ......................., amb NIF núm. .......,  en qualitat d’adjudicatària de 
l’Acord Marc per a la contractació de les obres RAM d’equipaments públics del 
Departament d’Educació amb finançament “Next Generation EU”, provinent de l’ajuda a la 
recuperació per a la cohesió i els territoris d’europa (FEDER REACT-UE) com a part de la 
resposta de la unió a la pandèmia de la covid-19. Clau: EDU-21902 – FEDER  REACT - EU 
, Lot ____, assabentat de les condicions i requisits que s'exigeixen per a l'adjudicació del contracte 
basat per a l’execució de les obres “.........................” 
 
 
MANIFESTA: 
 
Que per a l’execució del contracte ES COMPROMET al nivell de subcontractació següent (caldrà 
indicar el nivell concret de compromís): 
 

 (*) 

Nivell 1: El licitador es compromet a executar la totalitat del contracte amb mitjans 
propis o amb un únic nivell de subcontractació com a màxim, és a dir, que els 
subcontractistes que contracti executaran les tasques assignades amb mitjans propis. 

 

Nivell 2: El licitador es compromet a executar la totalitat del contracte amb com a 
màxim 2 nivells de subcontractació. 

 

 
(*) s’indica amb una “X” l’opció escollida 

 
 

I perquè així consti, signo el present compromís.  
 
 
 
 
(lloc i data)  
Signatura 
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ANNEX NÚM. 8B 
 

COMPROMÍS SOCIAL 
 

El El/La senyor/a ................................................................., amb DNI núm. ................., en nom 
propi / en nom i representació de ......................., amb NIF núm. .......,  en qualitat d’adjudicatària 
de l’Acord Marc per a la contractació de les obres RAM d’equipaments públics del 
Departament d’Educació amb finançament “Next Generation EU”, provinent de l’ajuda a la 
recuperació per a la cohesió i els territoris d’europa (FEDER REACT-UE) com a part de la 
resposta de la unió a la pandèmia de la covid-19. Clau: EDU-21902 – FEDER  REACT - 
EU,Lot ____, assabentat de les condicions i requisits que s'exigeixen per a l'adjudicació del 
contracte basat per a l’execució de les obres “.........................” 
 
 
MANIFESTA: 
 
Que per a l’execució del contracte ES COMPROMET a:  
 
 

 (*) 

 
Executar dues o més tasques de l’obra mitjançant la subcontractació amb Centres 
especials de treball o empreses d’inserció sociolaboral, inscrits en els corresponents 
registres del departament competetnt en la matèria, i/o amb entitats sense ànim de 
lucre per a la integració de persones amb risc d’exclussió *.     
  
* En cas de compromís d’execució de més d’una tasca de l’obra, les diverses tasques 
no es  referiran a un mateix tipus d’activitat (per exemple neteja de la planta 1 i neteja 
de la planta de 2), sinó que hauran de correspondre a activitats diferenciades (neteja, 
jardineria, gestió de residus, etc.) 

 

 

Executar una tasca de l’obra mitjançant la subcontractació amb Centres especials de 
treball o empreses d’inserció sociolaboral, inscrits en els corresponents registres del 
departament competetnt en la matèria, i/o amb entitats sense ànim de lucre per a la 
integració de persones amb risc d’exclussi.o. 

 

 
(*) s’indica amb una “X” l’opció escollida 

 
 
 
 
I perquè així consti, signo el present compromís.  
 
(lloc i data)  
Signatura 
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ANNEX NÚM. 8C 
 

COMPROMÍS D’UTILITZACIÓ DE PRODUCTES AMB ECOETIQUETES 
 
 

El/La senyor/a ................................................................., amb DNI núm. ................., en nom propi / 
en nom i representació de ......................., amb NIF núm. .......,  en qualitat d’adjudicatària de 
l’Acord Marc per a la contractació de les obres RAM d’equipaments públics del 
Departament d’Educació amb finançament “Next Generation EU”, provinent de l’ajuda a la 
recuperació per a la cohesió i els territoris d’europa (FEDER REACT-UE) com a part de la 
resposta de la unió a la pandèmia de la covid-19. Clau: EDU-21902 – FEDER  REACT - 
EU,Lot ____, assabentat de les condicions i requisits que s'exigeixen per a l'adjudicació del 
contracte basat per a l’execució de les obres “.........................” 
 
 
MANIFESTA: 
 
Que per a l’execució del contracte ES COMPROMET a la utilització dels següents productes amb  
amb l’Etiqueta ecològica de la UE, DAPcons (Declaració Ambiental de Productes de Construcció) 
o Distintiu de garantia de qualitat ambiental: 
 

- ............ 
- ............ 
- ............ 

 
 
 
I perquè així consti, signo el present compromís.  
 
 
(lloc i data)  
Signatura 
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ANNEX NÚM.8D 
 

COMPROMÍS DURANT EL PERÍODE DE GARANTIA 
 
 

El/La senyor/a ................................................................., amb DNI núm. ................., en nom propi / 
en nom i representació de ......................., amb NIF núm. .......,  en qualitat d’adjudicatària de 
l’Acord Marc per a la contractació de les obres RAM d’equipaments públics del 
Departament d’Educació amb finançament “Next Generation EU”, provinent de l’ajuda a la 
recuperació per a la cohesió i els territoris d’europa (FEDER REACT-UE) com a part de la 
resposta de la unió a la pandèmia de la covid-19. Clau: EDU-21902 – FEDER  REACT - EU, 
Lot ____, assabentat de les condicions i requisits que s'exigeixen per a l'adjudicació del contracte 
basat per a l’execució de les obres “.........................” 
 
 
MANIFESTA: 
 
Que per a l’execució del contracte ES COMPROMET a: 
 
 
1. Emissió d’informes d’avaluació d’incidències (d’aquests tres primers compromisos, cal indicar-

ne un com a màxim. (En cas d’indicar-ne més d’un es valorarà el de major compromis): 
 

☐ Emetre informes d’avaluació d’incidències durant el període de garantia en menys de 24 
hores des del moment en què en tingui coneixement. 

 
☐ Emetre informes d’avaluació d’incidències durant el període de garantia en menys de 3 dies 

naturals des del moment en què en tingui coneixement. 
 
☐ Emetre informes d’avaluació d’incidències durant el període de garantia en menys de 5 dies 

naturals des del moment en què en tingui coneixement. 
 
 
2. Intervenir en horari nocturn o en dies festius en el cas d’incidències urgents durant el període 

de garantia de les obres: 
 
☐  SI    
☐ NO 

 
 
 
I perquè així consti, signo el present compromís.  
 
 
 
 
(lloc i data)  
Signatura 
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ANNEX NÚM. 9 

 
DESIGNACIÓ DEL CAP D’OBRA DELS CONTRACTES BASATS  

 
El/La senyor/a ................................................................., amb DNI núm. ................., en nom propi / 
en nom i representació de ......................., amb NIF núm. .......,  en qualitat d’adjudicatària de 
l’Acord Marc per a la contractació de les obres RAM d’equipaments públics del 
Departament d’Educació  amb finançament “Next Generation EU”, provinent de l’ajuda a la 
recuperació per a la cohesió i els territoris d’europa (FEDER REACT-UE) com a part de la 
resposta de la unió a la pandèmia de la covid-19. Clau: EDU-21902 – FEDER  REACT - EU, 
Lot ____, en relació amb la licitació del contracte basat per a l’execució de les obres 
“.........................”, Clau: ......”, declara:  
 

 
Que per les esmentades obres, ES COMPROMET a adscriure el Cap d’Obra següent: 
 
 

Sr/a. ....................................., amb NIF.......................... 
 
 

Data 
 
Signatura:  
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ANNEX. 10A 

 
MODEL D'AVAL BANCARI PER A LA GARANTIA DEFINITIVA 

 
(intervingut/autoritzat per Notari o bé bastantejat per l’Advocacia de l’Estat o de la Generalitat) 

 
El Banc .................. i en el seu nom i representació ..................... en qualitat de ................... i 
segons les facultats dimanades de l'Escriptura de Poder atorgada davant el Notari de ..............., D. 
....................................... amb data ............., número ........... del seu protocol, i que afirmen trobar-
se íntegrament subsistents, es constitueix avalador fiador solidari de l'empresa ......................., en 
interès i benefici d’INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU, i fins la 
suma d’euros (.... quantia prevista a l’apartat 7 del quadre de característiques del Plec de 
Clàusules........), a efectes de garantir l'exacte compliment per l'empresa esmentada de totes i 
cadascuna de les obligacions concretades  
 
(opció 1): en el corresponent contracte del Lot .... de l’Acord Marc per a la contractació de les 
Obres RAM d’equipaments públics del Departament d’Educació amb finançament “Next 
Generation EU”, provinent de l’ajuda a la recuperació per a la cohesió i els territoris d’europa 
(FEDER REACT-UE) com a part de la resposta de la unió a la pandèmia de la covid-19. Clau: ......”  
i en el Plec de Clàusules de la licitació de l’Acord Marc. 
 
(opció 2): en el Contracte basat en l’Acord Marc per a la contractació de les Obres RAM 
d’equipaments públics del Departament d’Educació amb finançament “Next Generation EU”, 
provinent de l’ajuda a la recuperació per a la cohesió i els territoris d’europa (FEDER REACT-UE) 
com a part de la resposta de la unió a la pandèmia de la covid-19. Clau: ......corresponent a 
l’execució de les obres  "....................................",  i en el Plec de Clàusules de la licitació de l’Acord 
Marc.  
 
 
L'aval indicat es presta pel Banc ..................., amb expressa i formal renúncia dels beneficis 
d'excussió, divisió, ordre i qualsevol altre que pogués en el seu cas ser d'aplicació, i a l'efecte 
declara el Banc que vol obligar-se i s'obliga conjuntament i solidàriament amb la companyia 
........................ fins que es compleixin les condicions de devolució previstes al propi contracte, a 
pagar amb caràcter incondicional i dins, com a màxim, dels vuit dies següents a ser requerit, la 
suma o sumes que, fins a la concurrència de la xifra fiançada s'expressi al requeriment, renunciant 
el Banc, expressament i solemnement, a tota excepció o reserva quant al lliurament de les 
quantitats que li fossin reclamades qualsevol que fos la causa o motiu en què aquestes poguessin 
fonamentar-se, i encara que es manifestés oposició o reclamació per part de ................................., 
o de tercers, qualsevol que aquests fossin. 
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ANNEX NÚM. 10B 
 

MODEL DE CERTIFICAT D’ASSEGURANÇA DE CAUCIÓ PER A LA GARANTIA DEFINITIVA  
 
Certificat número ................................ 
................................................................................................. (en endavant, assegurador), amb 
domicili a ......................................., carrer ......................................................................., i NIF 
................................, degudament representat pel senyor 
....................................................................................., amb poders suficients per obligar-lo en 
aquest acte, segons resulta de .......... .................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................  

ASSEGURA 
A ..............................................................................., NIF/CIF ......................................, en concepte 
de prenedor de l’assegurança, enfront d’INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA, SAU, en endavant l’assegurat, fins a l’import d’euros ................. (.... quantia prevista 
a l’apartat 7 del quadre de característiques del Plec de Clàusules........)..............., a efectes de 
garantir l’exacte compliment per l’assegurat de totes i cadascuna de les obligacions concretades  
 
(opció 1): en el corresponent contracte del Lot .... de l’Acord Marc per a la contractació de les 
Obres RAM del Departament d’Educació amb finançament “Next Generation EU”, provinent de 
l’ajuda a la recuperació per a la cohesió i els territoris d’europa (FEDER REACT-UE) com a part de 
la resposta de la unió a la pandèmia de la covid-19. Clau: ......”  i en el Plec de Clàusules de la 
licitació de l’Acord Marc. 
 
(opció 2): en el Contracte basat per a l’execució de les obres  "....................................", amb 
finançament “Next Generation EU”, provinent de l’ajuda a la recuperació per a la cohesió i els 
territoris d’europa (FEDER REACT-UE) com a part de la resposta de la unió a la pandèmia de la 
covid-19  i en el Plec de Clàusules de la licitació de l’Acord Marc.  
 
La manca de pagament de la prima, sigui única, primera o següents, no donarà dret a 
l’assegurador a resoldre el Contracte, ni aquest restarà extingit, ni la cobertura de l’assegurador 
suspesa, ni aquest alliberat de la seva obligació, en cas que l’assegurador hagi de fer efectiva la 
garantia. 
 
L’assegurador no podrà oposar a l’assegurat les excepcions que puguin correspondre’l contra el 
prenedor de l’assegurança. 
 
L’assegurador assumeix el compromís d’indemnitzar l’assegurat al primer requeriment 
d'INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU, i de pagar amb caràcter 
incondicional i dintre, com a màxim, dels vuit dies següents a ser requerit, la suma o sumes que 
fins a la concurrència de la xifra assegurada s’expressi en el requeriment. 
La present assegurança de caució estarà en vigor fins que es compleixin les condicions de 
devolució previstes al propi contracte. 
 
A ........................................., el ................. de ........................................... de ............. 
 
 
Signatura: 
 
Assegurador 
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ANNEX NÚM. 11A 
 

CONTRACTE D’ASSEGURANÇA: REQUISITS FONAMENTALS 
 

L’adjudicatari contractarà i mantindrà a càrrec seu la pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil 
i Infraestructures.cat l’assegurança de béns, que acompleixin satisfactòriament els requisits que es 
determinen a continuació. Qualsevol excepció requerirà la prèvia acceptació expressa per part 
d’INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU. 
 

A. REQUISITS GENERALS: 
 

1.- A les pòlisses d’assegurances figurarà com a prenedor de l’assegurança el contractista 
adjudicatari d’aquesta licitació. 

2.- Figuraran com a assegurats addicionals de les pòlisses la Generalitat de Catalunya, i 
Infraestructures.cat, sense perdre la seva condició de tercers. 

3.- A més del Contractista hauran d’estar emparats sota les garanties de les pòlisses els 
subcontractistes que poguessin actuar a l’obra. 

4.- Les pòlisses hauran d’ésser contractades amb companyies d’assegurances amb seu dins 
l’Estat Espanyol, de reconeguda capacitat i solvència acreditada.  

5.- S’admetran les exclusions de riscos i franquícies normalment acceptades pels usos mercantils 
en aquest tipus d’assegurances. No obstant això, l’import de les franquícies que es puguin 
donar, en cas de sinistre,  seran a càrrec del contractista adjudicatari d’aquesta licitació. 

 
B. REQUISITS ASSEGURANÇA DE BÉNS: 

 
1.- L’assegurança haurà d’ésser del tipus "Tot risc construcció" i contractada especialment pel 

cobriment dels riscos de l’obra adjudicada. 
2.- Figuraran com a beneficiaris la Generalitat de Catalunya i Infraestructures.cat. 
3.- La durada de la pòlissa serà fins l’acabament i recepció de l’obra adjudicada. 
4.- Els capitals assegurats hauran de ser iguals al valor de l’obra a executar. En el supòsit que 

s’incrementés l’import de l’obra a executar, el prenedor de l’assegurança haurà d’incrementar, 
en la mateixa quantia, els capitals assegurats. 

5.- En les condicions particulars d’aquesta pòlissa es farà constar que serà obligació del prenedor 
de l’assegurança comunicar a l’assegurador qualsevol modificació o variació que pugui haver o 
afectar el projecte constructiu. 

6.- L’assegurança quedarà prorrogada durant el període establert de manteniment i/o conservació, 
amb les limitacions d’aplicació comunes a aquestes pròrrogues. 

7.- L’assegurança de béns cobrirà la indemnització per danys i pèrdues materials ocorreguts a: 
a) Treballs d’obra civil i instal·lacions (cost de material i de mà d’obra) realitzats i en curs de 

realització, inclosos abassegaments: 100% del valor de l’obra. 
b) Despeses de desenrunament: 10% del valor de l’obra. 
c)   Mesures de l’Autoritat: 5% del valor de l’obra. 
d) Hores extraordinàries i treballs urgents: 10% del valor de l’obra. 
e) Honoraris professionals: 5% del valor de l’obra. 
f) Actes de caire polític o social (vaga, motí, commoció civil i terrorisme): 15% del valor de 

l’obra. 
g) Manteniment ampli: durant el període de garantia de les obres fixat en el contracte. 
h) Béns preexistents: quan es precisi garantir-los. 
 
C. REQUISITS ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL: 

 
1.- L’assegurança de responsabilitat civil extracontractual cobrirà: 

a) Responsabilitat Civil d’Explotació: Les indemnitzacions que l’assegurat hagués de satisfer a 
tercers com a civilment responsable per danys causats a aquests en les seves persones o 
béns, per acció o omissió, ja sigui aquesta responsabilitat directa o subsidiària, com a 
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conseqüència d’accidents relacionats amb l’execució de l’obra, així com qualsevol 
reclamació contra Infraestructures.cat que tingui el seu origen en els propis treballs 
assegurats i de la que l’assegurat sigui responsable. 

b) Responsabilitat Civil Patronal.  
c) Responsabilitat Civil Creuada 
d) Responsabilitat Civil Subsidiària de subcontractistes 
e) Responsabilitat Civil per contaminació accidental 
f) Responsabilitat Civil dels Tècnics i Titulats en plantilla de les empreses assegurades. Als 

efectes d’aquesta cobertura es consideraran inclosos els Tècnics de plantilla 
d’Infraestructures.cat que tinguin relació directa amb l’execució de les obres assegurades. 

g) Responsabilitat Civil en Visites: inclou la responsabilitat civil dels assegurats derivada de 
l’organització de visites a les obres, ostentant tots els visitants acreditats la consideració de 
tercers, a efectes d’aquesta pòlissa.  

h) Despeses de defensa Civil i Penal 
i) Fiances judicials per cobriment de responsabilitats. 
j) Alliberament de despeses 

 
2.- La durada de la pòlissa  serà fins l’acabament i recepció de l’obra adjudicada. 
 
3.- Els límits de cobertura pel que fa a les garanties de Responsabilitat Civil d’Explotació i Patronal 

hauran de ser com a mínim els següents: 
OBRA D’EDIFICACIÓ 

Valor d’obra Inferior a 300.000 € De 300.001 € a 4.000.000 € 
Capital assegurat 300.000 € 1.200.000 € 

 
En qualsevol cas, el sublímit per víctima no podrà ser inferior a 150.000 € 
 
4.- La pòlissa de Responsabilitat Civil del contractista serà acceptada sempre i quan compleixi 
amb tots els requisits indicats en el present apartat C i en l’apartat A. 
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ANNEX NÚM. 11B 
 

CERTIFICAT D’ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL 
 

Aquest certificat és únicament informatiu de l’existència d’una assegurança de 
Responsabilitat Civil  i no modifica, amplia o restringeix en res el contingut de les 
condicions generals, particulars i especials d’aquesta, que han estat acceptades per 
l’assegurat i que regeixen la cobertura de la pòlissa que s’indica a continuació. 
 
El Sr./La Sra...................... (indicar nom i càrrec de la persona que signa)............... en 
representació de ................(indicar nom de la Companyia asseguradora o corredor)..................en 
la seva qualitat de .............(companyia asseguradora o Assessor d’Assegurances)...............  
 
CERTIFICA QUE: 
L’empresa constructora adjudicatària ____________________________ disposa d’una pòlissa de 
Responsabilitat Civil amb el nº__________________ contractada amb l’entitat asseguradora 
_________________  que cobreix els danys a tercers que es puguin produir com a conseqüència 
de l’execució de l’obra: 

• Denominació:___________________________  
• Clau d’obra:  ___________________________  
• Pressupost d’obra:  ______________________€  
• Data inici cobertura: Data inici d’obra (data acta de replanteig) 
• Data de finalització de la cobertura: Data de recepció  

 
i que compleix amb els requisits d’assegurament establerts per INFRAESTRUCTURES DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU en el contracte subscrit amb 
____________________________ per a l’execució de les obres a dalt indicades. 
Prenedor de 
l’assegurança: 

 

Assegurats addicionals:  

Límits de suma 
assegurada: 
(expressat en Euros) 

L’assegurança és vàlida per al conjunt de danys corporals, 
materials i perjudicis econòmics consecutius, fins a les sumes 
assegurades que per a cadascun dels riscos s’indiquen tot 
seguit: 

Risc assegurat Límit per  
sinistre

Límit per 
anualitat

Límit per  
víctima

Franquícia 

Explotació  
Patronal  

  
Període de vigència de 
l’assegurança: 

S’inicia el dia:    i finalitza el dia:  

 
I per a que consti als efectes oportuns, s’emet el present document a .............................a  ..  de .. 
...................... de 200.. 
 
 
(Nom de la persona que signa) 
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ANNEX NÚM. 12 
 

DOCUMENT D’ALTRES ESPECIFICITATS TÈCNIQUES PARTICULARS 
 
1.-OBJECTE 

Aquest Acord Marc té per objecte l’adjudicació, mitjançant el mateix, de contractes basats  per a 
l’execució d’obres de reforma, adequació o millora (RAM) d’equipaments públics del Departament 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya amb finançament “Next Generation EU”, provinent de 
l’ajuda a la recuperació per a la cohesió i els territoris d’europa (FEDER REACT-UE) com a part de 
la resposta de la unió a la pandèmia de la covid-19. 

En concret, les obres i el seu abast són els següents:  

 

 

 

 

 

 

2.- CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE LES ACTUACIONS 

Seran d’aplicació per l’elaboració dels projectes, els criteris per a la construcció de nous edificis 
per a centres docents públics que es poden consultar a la web de la Generalitat de Catalunya 
(Departament d'Educació): 
http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/monografies/criteris-
construccio-edificis-centres-publics/criteris_construccio_edificis_centres_docents_publics.pdf 

S’inclou complementàriament als criteris abans esmentats, una taula relativa a les pautes i criteris 
específics per al desenvolupament dels projectes i direccions facultatives que incloguin actuacions 
tant de RAM en centres educatius existents, com aquelles actuacions de RAM d’infraestructures 
per a la instal•lació d’edificis escolars prefabricats. 

TAULA: Pautes i criteris específics per al desenvolupament dels projectes i direccions 
facultatives que incloguin actuacions de RAM en centres educatius existents, i actuacions 
de RAM d’infraestructures per a la instal·lació d’edificis escolars prefabricats. 

General:                - Cal preveure la ventilació de la cambra sanitària. 

- Incorporar detalls acotats de la tanca perimetral, que es construirà 
sobre muret  (alçada mínima global 2 m., electrosoldada). 

- Controlar  al  final de  les  rampes  que  hi  hagi  un  espai  lliure  
de  mínim  1.20  m  no escombrat per l’obertura de les portes. 

- Als replans  de les escales  no hi haurà portes  situades  a menys  
de 40 cm del primer graó. (ni escombrats de portes). 

- Preveure font allà on no estigui instal·lada amb actuacions 
anteriors. 

- Preveure el correcte drenatge de tots els patis. 



 

   
 126 

- Als porxos es realitzaran els càlculs necessaris i es preveurà la 
recollida d’aigua, essent exempts dels mòduls. 

- Els paviments de rampes, replans,.. no permetran l’envasament 
d’aigua i no conduiran l’aigua cap als mòduls. 

- Es deixarà una junta amb poliestirè expandit de mínim 10 mm 
entre els mòduls i els paviments de formigó. 

- Caldrà preveure la reparació de tanques, paviments,.. necessaris 
per a la implementació del mòdul, accés de grues i camions. 

- Caldrà preveure la reposició de patis, desmuntatge de tanques i 
altres instal·lacions existents per la implantació dels mòduls i de 
les seves construccions associades.  

- Incorporació gràfica completa dels diferents mòduls prefabricats a 
instal·lar, sense incorporar el cost del seu trasllat i muntatge dins 
la documentació del pressupost. 

 

Coordinació de 
Seguretat i Salut 

- El coordinador de seguretat i salut serà també el coordinador de 
l’obra de bases i fonament, així com també de les fases de la 
implantació del mòdul i acabament de les obres. 

- El Departament d’Educació facilitarà el lliurament del Pla de 
Seguretat i Salut, designació de recurs preventiu, de l’empresa 
corresponent que realitzarà la instal·lació dels mòduls.  

Normativa:            - Les portes del mòdul han d'obrir cap a fora. 

- Rampes  i escales han de complir el DB -SUA. Passamans  als 
dos costats (dobles per primària:70-90 cm). Pendents màx. 
rampes, mida mínima replans intermitjos 1,50 m. 

- Baranes alçada 1.1 O m. si desnivell més gran de 0,55. Sinó 
poden ser de 0.90 m. 

- Separació barrots baranes 1O cm primària. 15 cm secundària. 

- Baranes No escalables. 

- La mida dels graons ha de ser 30 x 16 cm. No poden ser de 
relliga. El graó  ha de ser continu. 

- Controlar l'existència  de sortides d'emergència dels mòduls. En 
principi els de més de 45 m2 d'aula les haurien de tenir. Els altres 
van a criteri de  les delegacions. 

- Falta  per  detallar  les  escales  de  la  sortida  d’emergència   del 
mòdul  (mida graons 30x16 cm, mida longitudinal  i transversal  
replans,   n° graons,  alçada  barana  1,1Om, alçada passamà  
entre 90 i 95cm, espai entre barrots 15cm). 
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Instal·lacions - El  projecte  ha  de  contemplar  escomeses   de  les  
instal·lacions d'aigua, electricitat, sanejament i veu i dades. 

- Plànols de pressa de terra. 

- Quan coincideixi amb una  zona d'accés  al mòdul, caldrà 
preveure  canals  de recollida d'aigua de la coberta. 

Baixa tensió 

- El Departament per a la legalització de Baixa Tensió del conjunt 
per part de l’equip redactor i direcció facultativa, lliurarà la 
documentació següent: 

- Instal·lació preexistent: 

− Certificat d’instal·lació elèctrica de baixa tensió 
(Butlletí) 

− Contracte vigent de Manteniment de la instal·lació 
existent 

− Certificat d’inspecció periòdica FAVORABLE 

− Última factura del subministrament elèctric del 
centre. 

- Instal·lació interior del mòdul: 

− Projecte tècnic 

− Certificat de direcció i acabament de l’obra ELEC 
4 

− Relació d’instal·lacions auxiliars ELEC 5 

− Certificat d’instal·lació elèctrica de baixa tensió 
(Butlletí) 

− Contracte vigent de Manteniment de la instal·lació 
existent 

- El Departament informarà del sistema de calefacció i potència 
necessària. 

- El tècnic/s que el licitador contracti com a responsable i per la 
legalització de les instal·lacions, definirà les necessitats 
d’ampliació o no de les potències a contractar, i en farà la gestió 
corresponent en fase de projecte. 

- Caldrà preveure la modificació o increment de quadres elèctrics. 

- L’actuació a desenvolupar per a Infraestructures.cat, i el licitador, 
inclourà la legalització de tot el conjunt, incloent la instal·lació del 



 

   
 128 

mòdul, dins un únic expedient. 

- Veu i dades 

- Caldrà preveure la connexió de veu i dades amb un cable de 
categoria 6, degudament entubat, de connexió entre el mòdul i 
Rack. 

- No es preveurà la configuració de la xarxa ni ampliació i/o 
modificació de Rack. 

- Per a la xarxa de sanejament 

- Als desaigües es deixarà la conducció fins al final del mòdul per 
possibles ampliacions. El punt d’escomesa es dissenyarà pensant 
amb les possibles ampliacions, en funció de la cota de 
sanejament i pendents. 

- Les aigües plujanes no es recolliran, si no s’indica el contrari. 

- Caldrà preveure la partida de connexió del sanejament dels 
mòduls 

- Xarxa d’aigua 

- Caldrà gestionar els butlletins corresponents 

- Previsions de caire general 

- Caldrà incorporar xarxa de corrugats i tubs en previsió a noves 
connexions a mòduls 

Documentació:     - Cal definir el pressupost de Supressió de Barreres  
Arquitectòniques. 

- Incorporar  la  fitxa de  Gestió  de  Residus.  l'import de  la  fitxa  
de  la  memòria  ha  de coincidir amb el del pressupost. 

- Incorporar  les  instruccions  d'ús i manteniment,  excepte  als 
projectes de demolició  de bases de mòduls. 

- Incorporar l’Estudi Bàsic de Seguretat í Salut. 

- Incorporar  la  Memòria d'Execució. Termini màxim  2 mesos en 
bases mòduls. 

- Incorporar el Control de Qualitat del projecte. 

- Incorporar Plec de Condicions. 

- Dintre de cada lot els projectes que el composen han d'estar per 
separat, apart de 1 document específic de l’agrupació. 

- Tota la documentació ha d'estar signada. 
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Pressupost: - La gestió de residus ha de ser un capítol independent del 
pressupost. 

- L'estudi bàsic  de seguretat i salut no ha d'estar valorat al 
pressupost  

- El control de qualitat no ha d'estar valorat al pressupost. 

- Cal incloure al pressupost la legalització de la instal·lació. que 
inclogui la inspecció. 

- No s'admeten partides d'imprevistos. 

- No s'accepten partides de % d'amidament per excés d'excavació 
o similar. 

- Despeses indirectes del 15% 

- IVA del 21% (o el vigent) 

 

3.-CONDICIONS DELS PROJECTES EXECUTIUS 

La redacció i aprovació dels projectes executius, la certificació d’eficiència energètica dels 
projectes, els estudis de seguretat i salut, i l’annex de justificació del Compliment del CTE-DB SI i 
de la resta de normativa vigent en matèria d’incendis, en aquells casos en els que es precisi,  no 
correspondran a les empreses adjudicatàries de l’Acord Marc. 

Els licitadors de l’Acord Marc hauran de tenir en compte que, per la redacció dels pressupostos 
dels projectes executius, s’aplicaran els preus del Banc de preus d’Infraestructures.cat. 

Els preus dels projectes executius inclouran implícitament: les despeses auxiliars, totes les 
despeses  previstes en el Plec de Clàusules de l’Acord Marc, totes les despeses previstes en 
aquest Annex, i totes les despeses previstes en el contractes basats per a l’execució de les obres. 

En el cas dels projectes executius amb estudi bàsic de seguretat i salut, el pressupost del projecte 
no inclourà partides de seguretat i salut. Aquesta s’entendrà inclosa implícitament en els preus que 
sí figurin en el pressupost. 

Així mateix, tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la correcta 
execució i acabat de qualsevol unitat d’obra es consideraran implícitament inclosos en el preu de 
la mateixa, encara que no figurin tots ells especificats a la descomposició o descripció dels preus. 

El Plec de condicions tècniques que incorporaran els projectes executius serà el Plec de 
condicions tècniques del Banc d'Infraestructures.cat-Edificació. 

4.- CONDICIONS DELS CONTRACTES BASATS PER A L’EXECUCIÓ DE  LES OBRES 

Els contractes basats en l’Acord Marc per a l’execució de les obres es regiran per les prescripcions 
del Plec de Clàusules per a la licitació de l’Acord Marc i documentació annexa així com la 
documentació integrant de l’oferta del Contractista. 

5.- CONDICIONS ADDICIONALS DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES I DE PREUS PER ALS 
CONTRACTES BASATS PER A L’EXECUCIÓ D’OBRES 

Totes les prescripcions que a continuació es palesen s’hauran de considerar incloses en els preus 
ofertats. 
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5.1.- Plec de Condicions 

Serà d’aplicació el Plec de condicions tècniques del Banc d'Infraestructures.cat i, també, la 
legislació aplicable vigent en cada moment. 

5.2.- Replanteig 

Tots els replanteigs que calguin per tal d’assegurar la correcta execució de les unitats d’obra es 
consideraran inclosos als preus corresponents i, per tant, no seran objecte d’abonament 
independent. 

5.3.- Transports 

Tots els transports interns i externs, les càrregues i descàrregues necessàries (inclòs els produïts 
per aplecs) del material de tot tipus, tant nou com el que s’hagi de retirar i/o transportar a 
l’abocador estan inclosos en els preus unitaris del projecte i, per tant, no seran objecte 
d’abonament independent. 

Els preus d’excavació i terraplè inclouen el lloguer dels terrenys per al seu abassegament, si 
s’escau, i tots els seus transports, càrregues i descàrregues, així com la restitució dels terrenys 
d’abassegament a la seva situació inicial. 

Tots els desplaçaments de maquinària es consideraran inclosos en els preus unitaris, 
expressament els necessaris per a la realització de les diverses fases d’obra. 

5.4.- Abocadors 

El Contractista adjudicatari no podrà abocar material procedent de l’obra sense que prèviament 
estigui aprovat l’abocador per la Direcció Facultativa de l’obra, i per la comissió de seguiment 
mediambiental, en el cas que estigui constituïda. 

5.5.- Neteja 

Al finalitzar l’obra, es realitzarà una neteja acurada que es considerarà inclosa en els preus unitaris 
i per tant no serà objecte d’abonament independent. 

5.6.- Partides alçades a justificar. 

Per l’abonament de factures relatives a les Partides Alçades a Justificar, es considerarà l’import 
corresponent de la factura, presentada i aprovada per la Direcció d’Obra, exclòs l’IVA, com a 
import d’Execució Material. Aquestes actuacions i corresponents factures, hauran d’estar 
autoritzades per Infraestructures.cat. 

També poden justificar-se aquestes partides alçades per aplicació dels preus contractuals als 
amidaments que corresponguin. 

5.7.- Control de qualitat 

Els preus unitaris inclouen tots els treballs de senyalització i ajuts de mitjans necessaris per a 
l’execució de les tasques de control de qualitat per part del laboratori homologat. 

5.8.- Condicions de Seguretat i Salut 

Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista, segons la 'Instrucció 
Tècnica Complementària "MIE-AEM-4" aprovada per RD 837/2003, expedit per l’òrgan competent; 
o en el seu defecte certificat de formació com a operador de grua de l'Institut Gaudí de la 
Construcció o entitat similar; tot això per garantir el total coneixement dels equips de treballs, de 
forma que es pugui garantir el màxim de seguretat a les tasques a desenvolupar. 
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El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es troba en possessió 
del carnet de gruista segons especificacions del paràgraf anterior, així mateix haurà de certificar 
que totes les grues mòbils que s'utilitzin a l'obra compleixen totes i cadascunes de les 
especificacions establertes a l'ITC "MIE-AEM-4". 

És obligació del contractista el compliment de tota la normativa que faci referència a la prevenció 
de riscos laborals i a la Seguretat i Salut en la construcció, en concret, de la Llei 31/1995, de 17 de 
gener, i del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre (BOE 25/10/97). 

D’acord amb l’article 7 de l’esmentat Reial Decret el Contractista haurà d’elaborar un “Pla de 
Seguretat i Salut” en el qual desenvolupi i adapti “L’Estudi de Seguretat i Salut” contingut al 
projecte executiu a les circumstàncies físiques, de mitjans i mètodes en que desenvolupi els 
treballs. Aquest Pla haurà de ser aprovat pel coordinador de Seguretat i Salut abans de l’inici de 
les obres. 

Podrà suspendre’s l’abonament del pressupost de Seguretat i Salut d’adjudicació en cas 
d’incompliment del Pla de Seguretat i Salut, previ informe del Coordinador de Seguretat i 
Salut/Direcció Facultativa. 

Figurin o no partides de Seguretat i Salut en els pressupostos del projectes, els preus que 
configuren els  esmentats pressupostos inclouen implícitament el manteniment de les  proteccions 
col·lectives, la formació dels treballadors, la implantació i manteniment del control d’accessos a 
l’obra, així com el personal necessari per al control d’accessos a l’obra. El control d’accessos 
haurà de garantir que en tot moment es tingui coneixement del nombre de persones (treballadors 
propis, aliens o tercers (visites, etc.) que hi a dins el recinte de l’obra.  
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ANNEX NÚM. 13 
 

MODEL DE DECLARACIÓ D’ABSÈNCIA DE CONFLICTE D’INTERESSOS 
 

[Denominació del contracte]  

Referència: [codi d’expedient anunci de licitació]  

 

Jo, el sotasignat/ada, [nom i cognoms], [càrrec / lloc de treball dins l’entitat contractant], com a 
persona implicada en el procediment d’adjudicació del contracte del sector públic indicat en 
l’encapçalament, d’acord amb la funció [.........................] que em correspon per raó del meu càrrec 
i sota la meva responsabilitat, declaro el següent:  

1. Que conec les previsions de la normativa vigent d’aplicació en matèria de conflictes 
d’interessos, en especial el que disposen l’article 61 del Reglament (UE, EURATOM) núm. 
1046/2018, sobre les normes financeres aplicables al pressupost general de la Unió; l’article 64.2 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, i el Codi de principis i 
conductes recomanables en la contractació pública, aprovat pel Govern de la Generalitat de 
Catalunya l’1 de juliol de 2014.  
 
2. Que no em trobo incurs/a en cap conflicte d’interès aparent, potencial o real vinculat al 
procediment de contractació pública indicat a l’encapçalament.  
 
3. Que no hi ha antecedents ni circumstàncies que puguin provocar una situació de conflicte 
d’interès aparent, potencial o real en un futur proper que qüestionin la meva independència davant 
de qualsevol de les parts.  
 
4. Que si en el transcurs d’aquest procediment de contractació pública sorgeix una possible 
situació de conflicte d’interès en la qual em trobi implicat/ada, ho comunicaré a l’òrgan gestor de 
forma immediata. Si, en conseqüència, es detecta l’existència efectiva d’aquest conflicte d’interès 
o d’un altre, deixaré de formar part del procediment de contractació en qüestió i de participar en 
totes les activitats que hi estiguin relacionades.  
 
5. Que no he fet ni faré cap tipus de gestió de la qual es pugui derivar un avantatge competitiu 
sobre l’adjudicació del contracte respecte d’ofertes potencials o d’ofertes ja presentades.  
 
6. Que tractaré com a confidencials tots els assumptes dels quals tingui coneixement en virtut de 
les funcions que desenvolupi en el marc d’aquest procediment de contractació pública, i no faré 
cap ús improcedent d’aquesta informació, que únicament utilitzaré per avaluar les ofertes.  
 
7. Que estic advertit/ida que, en cas de no revelar un conflicte d’interès o falsedat en aquesta 
declaració, l’òrgan de contractació ho posarà en coneixement de la Comissió d’Ètica en la 
Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya perquè emeti l’informe pertinent, sens 
perjudici d’altres penalitats que es puguin establir. En el cas que la gravetat dels fets ho requereixi, 
l’òrgan de contractació posarà aquests fets en coneixement de l’Oficina Antifrau de Catalunya o 
dels òrgans de control i fiscalització que siguin competents per raó de la matèria.  
 
[Lloc i data]  
 
[Signatura, nom i cognoms]  
 

[Càrrec] 

 


