
EXP. 2022/124 (52/2022/46)

CONTRACTE  ADMINISTRATIU  D'OBRES  PER  ADJUDICAR,  MITJANÇANT  EL  TRÀMIT
ORDINARI I PROCEDIMENT OBERT ORDINARI, RELATIU AL PROJECTE DE EXECUTIU
DE CONNEXIÓ ENTRE EL PARC DEL PASSEIG DE LA MUNTANYA I EL CARRER AGUSTÍ
VINYAMATA (obra 31/22) 

R E U N I T S

D'una banda,  la senyora  Alba Barnusell  Ortuño,  amb DNI  53123112N, en la  seva condició
d’alcaldessa en funcions de l’Ajuntament de Granollers, en representació d’aquesta entitat,
que té el domicili social en aquesta localitat, plaça de la Porxada, núm. 6, i que és titular del CIF
núm. P0809500B,  assistit  pel  secretari  general  de la  corporació,  el  senyor  Manuel  Monfort
Pastor, que dona fe de l’acte.

I  d'altra  banda,  la  senyora  Imma  Requena  Vilalta,  amb  NIF  num.  52147745Y,  en  nom  i
representació de l'empresa EXCAVACIONS I OBRES PÚBLIQUES REQUENA SA, amb CIF
A59068072, amb domicili  social  a  Carrer  de la  Indústria,  101 Nau A-B,  08420 Canovelles,
Barcelona. 

Ambdues  parts  es  reconeixen  competència  i  capacitat  legal  suficient  per  a  l’atorgament
d’aquest contracte i,

M A N I F E S T E N

I. Mitjançant acord de la Junta de Govern Local, del dia 29 de novembre de 2022, es va iniciar
l’expedient licitatori  del  contracte d’obres del projecte executiu i de connexió entre el Parc del
Passeig  de  la  Muntanya  i  el  carrer  Agustí  Vinyamata  (obra  31/22),  Pla  de  Recuperació,
Transformació  i  Resiliéncia  –  Finançat  per  la  Unió  Europea  Next  Generation,  a  adjudicar
mitjançant  procediment  obert  i  tramitació  ordinària  cofinançat  pel  Pla  de  Recuperació,
Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió Europea NextGeneration UE, per un import
màxim de 100.291,60 euros més la quantitat de 21.061,24 euros en concepte del 21% d’IVA,
que  fa  un total  de  121.352,84  euros,  segons  projecte  redactat  pels  tècnics  municipals  del
Servei d’Obres i Projectes, amb un termini executiu de 2 mesos i a 2022 K3102/15340/60905
Espais urbans 

II. Amb data 07/02/2023 la directora del Servei de Contractació i Compres, mitjançant delegació
de la mesa,  va requerir  electrònicament  la  documentació prèvia a l'adjudicació a l'empresa
EXCAVACIONS I OBRES PÚBLIQUES REQUENA SA, sent acceptada el mateix dia.
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III. D'acord amb el Plec de clàusules administratives particulars, l'empresa EXCAVACIONS I
OBRES PÚBLIQUES REQUENA SA ha dipositat la fiança definitiva  per import de 4.613,40€
(OCV-CV 12023000012858) i ha presentat la resta de documentació requerida.

IV Mitjançant acord de la Junta de Govern Local, del dia 28 de març de 2023, es va adjudicar a
l’empresa  EXCAVACIONS I  OBRES PÚBLIQUES REQUENA SA, amb CIF A59068072, el
contracte d'obres per l'execució del Projecte executiu de Passatge de connexió entre el Parc
del Passeig de la Muntanya i el carrer Agustí Vinyamata (obra 31/22), Pla de Recuperació,
Transformació i Resiliència - Finançat per la Unió Europea NextGeneration Iniciar UE, per un
import de  111.644,32 € (8,00 % de baixa), dels quals 92.268,03 € correspon al pressupost i
19.376,29 € a l’IVA (21%), una oferta de rebaixa sobre els preus contradictoris del 10,00 %,
un termini de garantia de 24 mesos addicionals (essent 36 mesos el termini total de garantia
del contracte), i un termini d’execució de 2 mesos, a càrrec de l’aplicació pressupostària 2023
K3102/15340/60905  Espais  urbans  i  la  resta  de  condicions  presentades  a  la  seva  oferta,
d’acord amb l’informe tècnic.

V. En virtut de tot el que s’ha dit, els compareixents convenen celebrar aquest contracte, de
conformitat amb les següents,

C L À U S U L E S

Primera- Objecte del contracte

Constitueix l'objecte d’aquest projecte connectar el recorregut de vianants ja realitzat des de
Francesc Ribes, amb el carrer Agustí Vinyamata mitjançant la continuació d’aquest passatge
paral·lel a la via del tren, i que es connecta amb el proper i cèntric parc de Torras Villà. 

Segona- Naturalesa del contracte

Aquest contracte és administratiu d'obres amb subjecció al plec de clàusules administratives
particulars i  al  plec de clàusules tècniques particulars del  projecte,  i  en allò  que no estigui
regulat,  per  les  normes de  la  Llei  de  Contractes  del  Sector  Públic  (Llei  9/2017  de 09  de
novembre)  (LCSP);  la  Directiva 2014/24/UE del  Parlament  Europeu i  del  Consell  de 26 de
febrer de 2014 ; La Llei 32/2006 de 18 d’octubre reguladora de la Subcontractació en el sector
de la construcció; El Reial Decret 1109/2007 de 24 d’agost , de desenvolupament de la Llei
32/2006 de 18 d’octubre, reguladora de la Subcontractació en el sector de la construcció; per la
Llei 7/85, reguladora de les bases de règim local (LRBRL); pel Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya (LMRLC) aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
Reial  Decret  del  Ministeri  de  la  Presidència  núm.  1627/1997,  de  24  d'octubre,  pel  qual
s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció, per les
Ordenances municipals i totes altres disposicions legals que siguin aplicables. Supletòriament,
aquest plec es regeix per la legislació contractual de l'Estat i, si s'escau, per les altres normes
de dret administratiu, si de cas hi manquen les normes del dret privat.

Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de l’objecte del contracte, la justificació
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del procediment, dels criteris d’adjudicació i la resta de requeriments recollits a la Llei 9/2017,
de 8 de  novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP) estan acreditats a
l’expedient.

El contracte es subjecta a les regulacions de la llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del  Sector  Públic  (LCSP)  i  la  normativa  de  desenvolupament  i  es  tipifica  com a contracte
administratiu de d'obres d’acord amb les previsions de l’article 13 LCSP.

La senyora Imma Requena Vilalta, en nom i representació de l'empresa Excavacions i Obres
Públiques Requena, SA, es compromet a portar a terme aquest contracte d’acord amb el plec
de clàusules administratives i tècniques, que figuren a l’expedient, documents contractuals que
accepten incondicionalment i sense cap reserva.

Tercera – Preu contracte

El preu del  contracte es fixa en un import de 111.644,32 €  (CENT ONZE MIL SIS-CENTS
QUARANTA-QUATRE  EUROS  AMB  TRENTA-DOS  CÈNTIMS),  dels  quals  92.268,03
(NORANTA-DOS  MIL  DOS-CENTS  SEIXANTA-VUIT  EUROS  AMB  TRES  CÈNTIMS)
correspon al  pressupost  o  preu  total  de  la  contractació  i  19.376,29 €  (DINOU MIL TRES-
CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS) a l’IVA (21%) acreditat per la
prestació. Això representa una baixa del 8,00%.

D’acord amb la previsió de l’article 103 LCSP, en aquest contracte no es podrà revisar el preu
durant la seva durada incloent les pròrogues.

Quarta - Confidencialitat de la informació

D'acord amb l'article 133 de la LCSP, el contractista haurà de respectar el caràcter confidencial
de la informació a la qual tingui accés degut a l'execució del contracte.

El deure de confidencialitat tindrà una vigència de cinc anys a comptar des del coneixement de
la informació de referència.

De  conformitat  amb l'article  133  de  la  LCSP,  l'òrgan  de contractació  no  podrà  divulgar  la
informació facilitada pels licitadors i designada per aquests com a confidencial, segons  l'annex
III que s'haurà complimentat i lliurat en el sobre de documentació administrativa.

Cinquena - Garantia provisional i garantia definitiva .

1.  Queda  dispensada  la  constitució  de  garantia  provisional, de  conformitat  amb  allò  que
disposa l’article 106.1 de la LCSP.

2. D’acord amb la previsió de l’article 107.1 LCSP, l’empresa proposada com adjudicatària està
obligada a constituir una garantia definitiva consistent en el 5 per 100 del preu oferits, dins
del termini de 10 dies hàbils a comptar del següent al de la recepció del requeriment, segons
preveu l’article 150 LCSP.
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La garantia definitiva es podrà prestar mitjançant qualsevol de les formes previstes a l’article
108.1 de la LCSP i respondrà  dels conceptes esmentats a l’article 110 de la LCSP.

3. Respecte a la garantia complementària, en cas d'adjudicació a un empresari la proposició
del  qual  s'hagués  presumit  inicialment  com  a  oferta  amb valors  anormals  o
desproporcionats, l'òrgan competent exigirà la constitució d'una garantia complementària del
5% de l'import d'adjudicació (per a cada lot incurs en baixa temerària), podent-se assolir una
garantia total d’un 10% de l'import d'adjudicació, d'acord amb l'article 107.2 de la LCSP, donat
el risc que s'assumeix per les condicions del compliment del contracte.

4. Si la garantia es presenta mitjançant aval bancari, aquest haurà d’estar intervingut per Notari.
Si la garantia es diposita mitjançant fiança, serà acceptada la seva presentació bé mitjançant
pagament  amb  xec  bancari  o  conformat  nominatiu  a  favor  de  l’Ajuntament  de  Granollers,
mitjançant pagament amb targeta de dèbit  o crèdit, o bé mitjançant transferència al compte
bancari ES06 0081 5197 5400 0101 2504 , amb indicació del número d’expedient, o concepte.

5. La devolució i cancel·lació de les garanties es farà de conformitat amb allò que prescriuen
els articles 111 de la LCSP,  i de l'article 65 del Reglament General de la Llei de Contractes.

Sisena - Perfeccionament del contracte

1. La formalització del contracte es farà en document administratiu un cop adjudicat el mateix.
No obstant això, el contractista podrà sol·licitar que s’aixequi a escriptura pública assumint les
despeses que se’n derivin.

2. En virtut  de l’article  153 de la LCSP, quan el contracte  no sigui susceptible de recurs
especial, la formalització del contracte es farà en document administratiu un cop adjudicat el
mateix i no més tard de 15 dies hàbils a comptar des del dia següent al que es va remetre
per mitjans electrònics l’adjudicació.

En  el  cas  que  el  contracte  sigui  adjudicat  a  una  agrupació  d’empreses,  aquestes  hauran
d'haver acreditat la seva constitució en escriptura pública, i el número d’identificació fiscal (NIF)
assignat a l’agrupació, abans de l'adjudicació del contracte.

D’acord  amb  l’article  153.4  LCSP,  si  per  causes  imputables  a  l’empresa  adjudicatària  no
s'hagués formalitzat el contracte dins del termini assenyalat, s’entendrà que retira la seva oferta
i l’Ajuntament sol·licitarà la documentació a la següent empresa licitadora per l’ordre en què
hagin quedat classificades les ofertes, i podrà reclamar, si escau, a l’empresa que ha retirat
l’oferta la indemnització que correspongui.

3.  El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització en document administratiu,
que serà títol suficient per accedir a qualsevol registre públic. Això no obstant, podrà elevar-se
a escriptura pública si ho sol·licita l’empresa adjudicatària, i les despeses derivades del seu
atorgament aniran al seu càrrec.

4. D’acord amb l’article 154 LCSP, la formalització i el propi document contractual es publicaran
en el  perfil  de contractant  en un termini no superior a 15 dies des del perfeccionament del
contracte.
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Setena - Cessió del contracte 

Atès el caràcter finalista i vinculat a la recuperació econòmica derivada de la pandèmia dels
crèdits que financen aquest contracte, es prohibeix la cessió del contracte. 

Vuitena - Subcontractació

El contractista només, podrà concertar vàlidament amb terceres persones la realització parcial
de determinades unitats d’obres del contracte, mitjançant l’autorització expressa i per escrit de
la Corporació, i de conformitat amb els requisits assenyalats als articles 215 i 216 de la LCSP. 

D’acord amb l’article 16.1.g) del Decret llei 5/2021, de 2 de febrer, pel qual s'aproven mesures
urgents per a la implementació i gestió dels fons procedents del Mecanisme de Recuperació i
Resiliència en cap cas s’admet la subcontractació de la prestació principal,  atès el caràcter
finalista  i  vinculat  a  la  recuperació  econòmica  derivada  de  la  pandèmia  dels  crèdits  que
financen aquest contracte. 

Les  empreses  licitadores  han  d’indicar  en  les  seves  ofertes  els  elements  accessoris  del
contracte  que  tinguin  previst  subcontractar,  assenyalant  el  seu  import  i  el  nom o  el  perfil
professional, definit  per referència a les condicions de solvència professional o tècnica, dels
subcontractistes a qui vagin a encomanar la seva realització. 

A més haurà d’ajustar-se a les normes generals de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora
de la Subcontractació en el Sector de la Construcció. 

El  contractista  estarà  obligat  a  tenir  disponible  en  tot  moment  a  l’obra  el  Llibre  de
Subcontractació. 

Resta  prohibida  la  subcontractació  quan  l’aportació  del  subcontractista  consisteixi
fonamentalment en l’aportació de ma d’obra. 

La celebració dels subcontractes haurà de complir els requisits de l'article 215.2 de la LCSP. 

Els sots-contractistes restaran obligats solament front el contractista principal, que assumeix,
per tant, la total responsabilitat de l’execució de l’obra enfront la Corporació. 

En cap cas, es podrà concertar per part del contractista l’execució parcial del contracte amb
persones inhabilitades per contractar d’acord amb l’ordenament jurídic o compreses en algun
dels supòsits de l’art. 71 de la LCSP, o que estiguin incloses en la suspensió de classificacions.

En tot cas, el contractista principal està obligat a abonar al sot-contractista el preu pactat en un
termini que no pot ser més desfavorable que el que l'Ajuntament estableixi per al pagament al
contractista principal. 

Novena - Modificació del contracte

El  contracte  podrà  modificar-se  en  els  supòsits  establerts  a  l’article  10  de  l’Ordre
HFP/1030/2021, de 29 de setembre, i en concret per Ordre de l’Autoritat Responsable per a
prendre mesures correctores en materia d’etiquetat verd i/o digital i els mecanismes establerts
per al seu control, així com en l’aplicació del principi de no causar danys significatius. 
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Quan sigui necessari introduir modificacions en el projecte de l'obra que regeix el contracte, el
director redactarà la proposta integrada oportuna per als documents que justifiquin, descriguin i
valorin  l'obra  d'acord  amb  el  tràmit  establert  a  l'article  242  de  la  LCSP.  L'aprovació  per
l'Administració requerirà la fiscalització prèvia de la despesa corresponent i  la subjecció del
modificat als límits legals i procediment administratiu determinats en l'art. 153 de la LCSP. 

Ni el contractista ni el director podran introduir o executar modificacions en l'obra objecte del
contracte sense l'aprovació  deguda  d'aquelles  modificacions  i  del  pressupost  corresponent,
llevat d'autorització municipal del director de l'obra per ordenar variacions de detall. 

Desena - Execució del contracte.

Coneixement per part del contractista del contracte i de les seves normes reguladores

El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes, dels documents annexos que
en  formen  part  o  de  les  instruccions,  plecs  o  normes  de  tota  índole  promulgats  per
l'Administració que puguin tenir aplicació a l'execució del pactat, no eximirà el contractista de
l'obligació de complir-ho.

Direcció de l'obra

El director designat serà comunicat al contractista per l'Administració abans de la data de la
comprovació del replanteig, i aquest director procedirà de igual forma respecte al seu personal
col·laborador. Les variacions d'un o altre que s'esdevinguin durant l'execució de l'obra seran
posades en coneixement del contractista, per escrit.

Contractista i el seu personal d'obra

S'entén per contractista la part contractant obligada a executar l'obra.

S'entén per  delegat d'obra del contractista (d'ara endavant delegat) el tècnic de grau mitjà o
superior designat expressament pel contractista i acceptat per l'Administració, amb capacitat
professional per a:

* exercir la representació del contractista, quant a l'execució i bon ritme de les obres.

* organitzar  l'execució  de l'obra  i  interpretar  i  posar  en pràctica  les  ordres  rebudes  de la
Direcció.

* proposar la Direcció o col·laborar en la resolució dels problemes que es plantegin durant
l'execució.

L'Administració podrà requerir al contractista la designació d'un nou delegat i, si s'escau, de
qualsevol facultatiu que en depengui, quan així ho justifiqui el ritme dels treballs.

Oficina d'obra del contractista

El contractista al seu càrrec, haurà d'instal·lar abans de començar les obres, i mantenir durant
l'execució  del  contracte,  una  Oficina  d'obra en  el  lloc  que  consideri  més apropiat,  amb la
conformitat prèvia del director.

Ordres del contractista

6/25

D
oc

um
en

t s
ig

na
t e

le
ct

rn
ic

am
en

t (
R

D
 1

67
1/

20
09

),
 a

ut
en

tic
ita

t v
er

ifi
ca

bl
e 

m
itj

an
an

t e
l C

od
i  

S
eg

ur
 d

e 
V

er
ifi

ca
ci

 C
S

V
:

14
61

47
42

43
74

11
37

05
20

 a
 h

ttp
s:

//s
eu

el
ec

tr
on

ic
a.

gr
an

ol
le

rs
.c

at
/v

al
id

ac
io
 



El  Llibre  d'Ordres s'obrirà  a la  data de comprovació  del  replanteig  i  es tancarà  a la  de la
recepció definitiva.

La Direcció hi anotarà les ordres, les instruccions i les comunicacions que estimi oportunes, i
les autoritzarà amb la seva firma.

Efectuada la recepció definitiva, el Llibre d'Ordres passarà en poder de l'Administració, si bé
podrà ser consultat en tot moment pel contractista.

Facultats de l'Administració respecte del personal del contractista

Quan el  contractista,  o les persones que en depenguin,  incorrin  en actes o omissions  que
comprometin o pertorbin el bon ritme de les obres o el compliment dels programes de treball,
l'Administració  podrà  exigir-li  l'adopció  de  mesures  concretes  i  eficaces  per  aconseguir  o
restablir el bon ordre en l'execució del pactat, sense perjudici de les disposicions vigents quant
al compliment dels terminis i les causes de resolució del contracte.

Inspecció de l'obra

Incumbeix a l'Administració exercir, d'una manera continuada i directa, la inspecció de l'obra
durant la seva execució, a través de la Direcció, sense perjudici que pugui confiar tals funcions,
d'una forma complementaria, a qualsevol altre dels seus òrgans i representants.

El contractista, o el seu delegat, haurà d'acompanyar la Direcció durant les visites inspectores.

Conservació de l'obra

El  contractista  estarà  obligat  no  solament  a  l'execució  de  l'obra,  sinó  també  a  la  seva
conservació durant el termini de garantia. 

També seran al seu càrrec la guarda de l'obra i la vigilància d'afeccions a tercers, amb especial
atenció al trànsit.

Senyalització de l'obra

El contractista està obligat a la conservació i policia de la zona d'obres durant l'execució; el
subministrament,  la col·locació i  la conservació de senyals i  elements de seguretat dins de
l'obra i de les zones de tercers i en les zones d'inici i final de l'obra, per la qual cosa haurà de
complir  les ordres que rebi per escrit de la Direcció respecte d'aquestes obligacions.

Les despeses que origini la senyalització esmentada en el paràgraf anterior seran a compte del
contractista.

Interrupció de les obres

Per cap motiu, ni en el cas de demora en el pagament podrà el  contractista interrompre el
compliment d'aquest contracte, sense consentiment previ i formal de l'Ajuntament.

Mà d'obra

El contractista adjudicatari, sempre que amb la plantilla habitual, sense fer hores extres, no li
sigui  possible  complir  amb  els  terminis  fixats  per  acabar  les  obres  haurà  de  contractar
treballadors, en situació d'atur de caràcter local, anant, en el seu cas, a l'Oficina d'Ocupació.
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Acta de comprovació del replanteig

L'Acta de comprovació del replanteig reflectirà la conformitat o la disconformitat del contractista
respecte dels documents contractuals del projecte, amb especial i expressa referència a les
característiques  geomètriques  de  l'obra,  a  l'autorització  per  a  l'ocupació  dels  terrenys
necessaris i a qualsevol punt que pugui afectar el compliment del contracte.

Dins  dels 15 dies  següents a la formalització del contracte, es practicarà la comprovació del
replanteig de l'obra, de què s'estendrà acta del resultat.

L'Ajuntament  comunicarà  per  escrit  al  contractista  el  dia  i  l'hora  en  què  es  farà  aquesta
comprovació, a efecte que en comparegui.

No es podrà iniciar l'obra sense que s'hagi emès l'acta de comprovació del replanteig o que
s'hagi fet consignar reserves que es creguin fundades. En aquest cas es suspendrà l'inici fins
que es dicti resolució i s'ordenarà l'inici o la suspensió definitiva.

Les despeses de la comprovació del replanteig seran a compte del contractista.

Modificacions acordades com a conseqüència de la comprovació del replanteig

Si com a conseqüència de la comprovació del replanteig es dedueix  la necessitat d'introduir
modificacions en el projecte, el director redactarà en el termini de quinze dies i sense perjudici
de la remissió immediata de l'Acta, una estimació raonada de l'import d'aquelles modificacions.

Si l'Administració decideix la modificació del projecte, es redactaran les modificacions precises
per a la seva viabilitat, i s'acordarà la suspensió temporal, total o parcial, de l'obra i s'ordenarà,
en  aquest  últim  cas,  la  iniciació  dels  treballs  en  aquelles  parts  no  afectades  per  les
modificacions previstes en el projecte. Una vegada aprovat el projecte modificat, de conformitat
amb el que disposa la clàusula 21 d'aquest  plec de clàusules,  serà el  vigent  a l'efecte del
contracte.

Presentació del programa de treball

En el programa de treball, que caldrà que presenti el contractista abans de l’inici de les obres,
amb els termes previstos en l’art. 144 del RGLCP i s'hauran d'incloure les dades següents:

a) Ordenació en parts o classes d'obra de les unitats que integren el projecte, amb expressió
del volum d'aquestes.

b) Determinació dels mitjans necessaris, tals com personal, instal·lacions, equips i materials,
amb expressió dels seus rendiments mitjans.

c) Estimació en dies, calendari dels terminis d'execució de les diverses parts de l'obra i de les
operacions preparatòries.

d) Gràfics de les diverses activitats o treballs.

Durant l'execució del contracte s'hauran de complir els termini fixats en el programa de treball i
en cas d'incompliment dels mateixos, l'òrgan de contractació podrà imposar les  sancions que
preveu l'article 192 i 193 de la LCSP.

Aportació d'equip i maquinària
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El contractista té obligació d'aportar a les obres i al seu càrrec, l'equip de maquinària i  els
mitjans auxiliars que siguin precisos per a la bona execució d'aquelles en el termini estipulat.

Aquest equip també inclourà el tancat, segons el criteri de la Direcció Facultativa, i la protecció
de l'obra i també les connexions de servei provisionals que siguin necessàries.

Materials procedents d'excavacions o demolicions en la pròpia obra

Els  materials  o  els  productes  resultants  d'excavacions  o  demolicions  que  no  utilitzi  el
contractista  en  l'obra,  seran  dipositats  per  aquell  en  l'abocador  controlat  o  estació  de
transferència de runes.

Programa de control de qualitat i la seva execució

El contractista està obligat  a dur a terme el programa de control de qualitat  redactat per la
direcció facultativa. El laboratori que realitzi els assaigs necessaris haurà d'estar homologat per
la Generalitat de Catalunya.

Es farà una previsió d'1% en el Projecte d'Execució material pel control de qualitat

D'acord amb el  Plec  de condicions  tècniques particulars,  s'entén que la  direcció facultativa
elaborarà el programa de control de qualitat i el contractista l'executarà. El preu dels assajos
serà el preu estipulat per l'Institut tecnològic de Catalunya.

El contractista haurà d'abonar sempre els assaigs negatius, fins i tot en el supòsit d'haver-se
contractat per l'Ajuntament. En aquest cas haurà d'abonar-los directament al laboratori contra
factura conformada pel director facultatiu, que li serà tramesa per l'Ajuntament.

En  el  cas  de  no  exhaurir  la  previsió  de  l'1% es  descomptarà   de  l'última  certificació   al
tancament de l'obra.

Si s'exhaureix la previsió específica per a assaigs del Pressupost General del projecte de l'obra,
la Direcció Facultativa podrà ordenar la realització d'altres assaigs amb els preus de referència
de l'Institut Tecnològic de Catalunya.

El  resultat  dels  assaigs  facultarà  en  document  signat  pel  laboratori,  que  s'incorporarà  a
l'expedient administratiu de la contractació de l'obra, i pot ser consultat pel contractista.

Si  l'Ajuntament  de  Granollers  tingués  contractat  el  servei  de  laboratori,  els  assaigs  seran
realitzats per aquest laboratori,  previ encàrrec per la direcció facultativa. En aquest cas, els
licitadors tindran dret a conèixer els preus d'aquests serveis en la fase de licitació, tot i saben
que fins a l'1% de tots els assaigs que s'encarreguin aniran al seu càrrec. 

Instruccions i normes de compliment obligat en la matèria

Els materials utilitzats en l'obra hauran d'ajustar-se a les instruccions i les normes promulgades
per l'Administració que versin sobre condicions  generals  i  homologació de materials,  sense
perjudici de les específiques que el plec de condicions tècniques puguin establir.

Recepció i recusació de materials
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El contractista solament podrà fer  servir  els  materials  en l'obra un cop fet  l'examen previ  i
l'acceptació  per la Direcció  en els  termes i  la forma que aquesta assenyali  per al  correcte
compliment de les condicions convingudes.

En tot  cas,  la recepció dels  materials  per la Direcció no eximeix al  contractista de la  seva
responsabilitat  de  compliment  de  les  característiques  exigides  en  el  plec  de  condicions
tècniques.

Retirada de materials no emprats en l'obra

A mesura que s'executin els treballs, el contractista haurà de procedir, pel seu compte, a la
policia de l'obra i a la retirada dels materials arreplegats que ja no hi tinguin servei.

Obres defectuoses o mal executades

Fins  que  tingui  lloc  la  recepció  definitiva,  el  contractista  respondrà  de  l'execució  de  l'obra
contractada i de les faltes que hi  haguessin,  sense que sigui eximent ni li  doni cap dret la
circumstància que els representants de l'Administració hagin examinat o reconegut, durant la
construcció, les parts i les unitats de l'obra o els materials emprats o que hagin estat inclosos
aquests i aquelles en els mesuraments i les certificacions parcials.

El contractista queda exempt de responsabilitat quan l'obra defectuosa o mal executada sigui
conseqüència immediata i directa d'un ordre de l'Administració o de vicis del projecte.

Demolició i reconstrucció de les obres defectuoses o mal executades i les seves despeses

Si s'adverteixen vicis o defectes en la construcció o es tenen raons fundades per creure que
existeixen defectes ocults en l'obra executada, la Direcció ordenarà, durant el curs de l'execució
i sempre abans de la recepció definitiva, la demolició i la reconstrucció de les unitats d'obra en
què  es  donin  aquelles  circumstancies  o  les  accions  precises  per  comprovar  l'existència
d'aquests defectes ocults. 

Si la Direcció ordena la demolició i reconstrucció per advertir vicis o defectes evidents en la
construcció, les despeses d'aqueixes operacions seran a compte del contractista. 

En el cas d'ordenar-se la demolició i reconstrucció d'unitats d'obra per creure existents en elles
vicis  o  defectes  ocults,  les  despeses  també  seran  a  càrrec  del  contractista  si  resulta
comprovada  l'existència  real  d'aquells  vicis  o  defectes,  cas  contrari,  aniran  a  càrrec  de
l'Administració. 

Onzen  a -  Obligacions socials, Laborals i Econòmiques   

Obligacions socials i laborals del contractista

El contractista està obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria laboral,  de
seguretat social i de seguretat i higiene en el treball.

A tal efecte, el contractista haurà d'elaborar i presentar amb l'Acta del Replanteig, un pla de
seguretat i salut en el treball  en el qual s'analitzin,  desenvolupin i  contemplin les previsions
contingudes en l'estudi bàsic de seguretat i salut que hagi aprovat l'Ajuntament, d'acord amb
les previsions establertes en el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre.
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Aniran  a  càrrec  del  contractista  les  despeses  d'honoraris  tècnics  competents  del  Pla  de
seguretat, els visats col·legials i el cost d'execució en obra de totes les especificacions del Pla,
així com també, totes aquelles mesures de seguretat que, a part del Pla, la direcció facultativa,
per les característiques de l'obra, consideri necessaris.

Tanmateix, l'oficina d'obra a què fa referència la clàusula desena d'aquest contracte, haurà de
disposar d'un llibre d'incidències per tal d'efectuar el control i seguiment del pla de seguretat i
salut  (que és independent  del llibre d'ordres que preveu l'article 54 del  Reglament  d'obres,
activitats i serveis).

El  contractista  haurà  de  constituir  l'òrgan  necessari  amb  funció  específica  de  vetllar  pel
compliment de les disposicions vigents sobre seguretat i higiene en el treball  i designarà el
personal tècnic de seguretat que assumeixi les obligacions corresponents a l'obra.

L'incompliment  d'aquestes  obligacions  per  part  del  contractista,  o  la  infracció  de  les
disposicions sobre seguretat  per part  del personal  tècnic  designat  per ell,  no implicarà cap
responsabilitat per a l'Administració contractant.

Així  mateix  el  personal  de  l'empresa  contractada  no  tindrà  cap  vinculació  laboral  amb
l'Administració, d'acord amb la Disposició Addicional primera del Real Decreto 2/2012, de 13 de
juliol, de mesures per a garantir l'estabilitat pressupostària i el foment de la competitivitat.

L'empresa  adjudicatària  en  el  moment  de  formalitzar  el  contracte  acreditarà  mitjançant
declaració responsable l'afiliació i l'alta en la Seguretat Social de les persones treballadores
destinades  a  l'execució  del  contracte.  Aquesta  obligació  s'estendrà  a  tot  el  personal
subcontractat per l'empresa adjudicatària principal.

Indemnitzacions per compte del contractista

Serà  obligació  del  contractista  indemnitzar  els  danys  que  es  causin  a  l'Administració  o  al
personal que en depenguin, per iguals causes i amb idèntiques excepcions que les que amb
referència a tercers assenyala l'article 134 RGCE.

Despeses i tributs a compte del contractista

Serà obligació del contractista adjudicatari  la col·locació al  seu càrrec exclusiu dels cartells
anunciadors  i  qualsevol  altre anunci  relacionat  amb l'obra,  d'acord amb les instruccions  de
l'Administració municipal i amb el contingut següent: 

• Nom del beneficiari 

• Nom de l’operació 

• Objectiu de l’operació (l'objectiu de l'operació dependrà de l'eix del Pla de Recuperació,
Transformació  i  Resiliència  (PRTR)  a  què  s'associï  l'actuació  subvencionada.  Les
inversions i reformes del Pla que gestiona el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda
Urbana s'articulen sobre quatre eixos: La transició ecològica; La transformació digital;
La cohesió social i territorial; o La igualtat de gènere. 

• Despesa  total  subvencionable  assignada  –  finançament  rebut  amb  càrrec  als  fons
europeus 

• % de cofinançament europeu del total del projecte
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• Ubicació

• Emblema de la UE, referència a la UE i origen dels fons que es cofinancen

• Emblema del ministeri gestor i del PRTR

En  totes  les  mesures  d’informació  i  comunicació  que  dugui  a  terme,  el  beneficiari  ha  de
reconèixer  el  suport  dels  fons  Next  Generation  i,  per  això,  ha  de  mostrar  els  emblemes
juntament  amb  el  logotip  oficial  del  Pla  de  recuperació,  transformació  i  resiliència
(https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual): 

Si  les  despeses  assenyalades  foren abonades  prèviament  per  l'Administració  municipal,  el
contractista les haurà de reintegrar quan fora requerit, amb càrrec a la seva garantia, si cal. 

I, també seran per compte del contractista tot tipus de tributs que gravin el contracte i totes
aquelles operacions necessàries per a la bona execució de l'obra. 

Drets del contractista en casos de força major

El contractista tindrà dret a ser indemnitzat per danys i perjudicis que se li hagués causat, per
part de l'Administració en els casos de força major estipulats a l’art. 239  de la LCSP i sempre
que no existeixi una actuació imprudent per part del contractista, que es tramitaran d’acord amb
el que disposa l’art. 146 del RGLCAP, si bé en l'expedient haurà d'acreditar que, prèviament al
succés, havia pres les mesures i les precaucions raonables per  prevenir i evitar, en la mesura
del possible, que les unitats d'obra executades i els materials acoblats a l'obra poguessin sofrir
danys per esdeveniments de la naturalesa.

En la valoració dels danys causats es tindrà en compte l'adopció de les mesures i precaucions
raonables per part del contractista, a fi de segregar-ne els danys que s'haurien pogut evitar si
s'haguessin  pres  mesures  oportunes  prèvies  o  immediatament  després  d'esdevenir  el  fet
causant dels danys.

Protecció de la indústria nacional

El  contractista  estarà  obligat  al  compliment  de  totes  les  disposicions  vigents  en  matèria
d'ordenació i defensa de la indústria nacional.

Seguretat i Salut en el treball

El contractista adoptarà les mesures previstes en matèria de seguretat i salut en el treball i les
mesures  necessàries  per  evitar  que  de   l'execució  del  contracte  puguin  derivar  danys  al
personal municipal o a la ciutadania en general.

Assegurança de responsabilitat civil

L’adjudicatari serà responsable de tots els desperfectes i perjudicis ocasionats a l’Ajuntament
de Granollers  i  a tercers en el  desenvolupament  de la  seva activitat,  així  com els  danys i
perjudici que es derivin del servei prestat.

De  forma  prèvia  a  l’inici  del  contracte,  el  contractista/adjudicatari  haurà  de  justificar,  tenir
contractat i en vigor la següent pòlissa d’assegurança amb les següents cobertures:

El  contractista/adjudicatari  haurà  de  justificar,  tenir  contractat  i  en  vigor  la  següent  pòlissa
d’assegurança amb les següents cobertures:  Pòlissa de Responsabilitat Civil General, per
un límit d’indemnització no inferior a 1.000.000€ per sinistre i any; per danys materials,
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lesions  personals  i  les  conseqüències  ocasionades  a  l’Ajuntament  de  Granollers  i  a
tercers, per fets esdevinguts en relació amb l’activitat objecte de la licitació. Aquesta
pòlissa inclourà les cobertures de R.C Explotació, R.C. subsidiària, R.C. creuada amb el
mateix límit abans detallat (sempre i quan es subcontracti el servei) i R.C. Posttreballs.
També haurà d’incloure la Responsabilitat Civil patronal amb un sublímit de 600.000 €.  

A aquests efectes haurà d’unir a la primera certificació d’obra i a la del mes en el qual hagi de
renovar la pòlissa, còpia de la mateixa i justificant del pagament de la prima o de procedir al
seu pagament per un altre període.

Caldrà aportar original de la pòlissa i rebut o fotocòpia degudament autenticada d'ambdós, amb
caràcter  previ  a  l'adjudicació;  o  bé,  certificat  de  la  companyia  d'assegurances  amb qui  té
subscrita  la  pòlissa  o  de  la  corredoria  que  actua  de  mediadora  que  expressi  la  vigència
d'aquella,  el  risc  i  el  capital  assegurat  o  import  de  les  indemnitzacions  amb  què  ha  de
respondre la pòlissa durant la vigència del contracte. En cas d'Unió Temporal d'Empresa, el
contractista haurà de contractar l'assegurança  requerida a nom de la UTE.

Obligacions essencials del contracte

El  contractista  quedarà  vinculat  per  l’oferta  que  hagi  presentat  en  els  termes  que  siguin
acceptats  per  l’Ajuntament  de  Granollers  i  que  podrà  puntualment  desestimar  per  raons
tècniques, de viabilitat o d’afecció d’obra degudament justificada.

Aquelles obligacions del present plec a les que específicament se’ls hi atribueixi el caràcter
d’obligació contractual essencial.

Condicions especials d’execució

El  contractista  té  l’obligació  de no  minorar  unilateralment  durant  el  període  d’execució  del
contracte les condicions  laborals  i/o socials  dels  seus treballadors,  així  com les condicions
laborals  reconegudes  en  els  convenis  col·lectius,  pactes  o  acords  d'empresa  o  contractes
laborals que siguin d'aplicació. 

Aquestes  condicions  especials  seran  exigides  igualment  a  tots  els  subcontractistes  que
participin en l’execució del contracte. 

L’incompliment de les condicions anteriors comportarà la imposició de penalitzacions segons
els termes reflectits a l'apartat 27 d'aquest plec. 

En cas que per a l'execució del contracte sigui necessària la cessió de dades al contractista,
aquest s'ha de sotmetre a la normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de protecció
de  dades.  A  aquesta  condició  especial  d'execució  se  li  atribueix  el  caràcter  d'obligació
essencial, per la qual cosa el seu incompliment donarà lloc a la resolució del contracte, en els
termes establerts a l’apartat 27 d’aquest plec. 

Dotzena   - Responsable del contracte   

Es designa responsable del contracte, amb les funcions previstes a l'article 62 de la LCSP al
senyor Roger Bellavista Fortuny, enginyer tècnic del Servei d’Obres i Projectes de l’Ajuntament
de Granollers. 
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Al responsable del contracte li correspon supervisar-ne l'execució i adoptar les decisions i dictar
les instruccions necessàries amb la finalitat d'assegurar que la prestació pactada es realitza
correctament, dins l'àmbit de facultats que aquells li atribueixin. 

El responsable del contracte no podrà, en cap cas, intervenir en aquest procés de contractació
com a licitador, ni per compte propi ni aliè. 
En  els  contractes  d'obres,  les  facultats  del  responsable  del  contracte  seran  exercides  pel
Director Facultatiu conforme amb el que es disposa en els articles 237 a 246, corresponent-li a
més les següents funcions, amb la finalitat d'assegurar la correcta realització de la prestació
pactada: 

a)  Promoure i  convocar  les  reunions que resultin  necessàries  a  fi  de  solucionar  qualsevol
incident  en  l'execució  de  l'objecte  del  contracte  en  els  termes  que  millor  convingui  als
interessos públics. 

b)  Resoldre  les  incidències  sorgides  en  l'execució  del  contracte,  seguint  el  procediment
establert  en  l'art.  97  del  Reial  decret  1098/2001,  de  12  d'octubre,  pel  qual  s'aprova  el
Reglament general de la Llei  de Contractes de les Administracions Públiques (en endavant
RGCAP), previ informe de l'adreça d'obra. 

c) Informar en expedients de reclamació de danys i perjudicis i de confiscació de la garantia
definitiva, previ informe de la Direcció d'obra.

d) Proposar, si escau, la pròrroga del contracte, previ informe de la Direcció d'obra.

i) Informar amb caràcter previ a la recepcions parcials i/o totals, previ informe de la Direcció
d'obra.

f) Informar en expedients de devolució o cancel·lació de garanties, previ informe de la Direcció
d'obra. 

g) Proposar l'ampliació del termini d'execució estipulat, previ informe de la Direcció d'obra. 

h) Informar sobre el compliment de termini de garantia, previ informe tècnic. 

i) Informar sobre el compliment de les condicions especials i essencials assenyalades per a
l'execució del contracte.

j) Informar sobre sol·licituds de bona execució de prestacions contractades per a l'expedició de
certificacions. 

k) Establir  les directrius oportunes en cada cas, podent requerir  a l'adjudicatari,  a qualsevol
moment, la informació que precisi acosta l'estat d'execució de l'objecte del contracte, de les
obligacions de l'adjudicatari, i del compliment dels terminis i actuacions. 

l) Acordar, en cas d'urgent necessitat, les mesures precises per aconseguir o restablir el bon
ordre en l'execució dels pactes, o quan el contractista, o persones d'ell dependents, incorri en
actes o omissions que comprometin o pertorbin la bona marxa del contracte, havent d'adonar a
l'òrgan de contractació.

m) Proposar els reajustaments d'anualitats de conformitat amb l'art. 96 del RGCAP.

n) Proposar i informar respecte de la suspensió de l'execució de la prestació. 

o) Assistir als actes de recepció de les obres i subscriure la/s Acta/s de Recepció que acreditin
la conformitat o disconformitat en el compliment. 
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p) Dirigir  instruccions al  contractista sempre que no suposi una modificació de l'objecte del
contracte ni s'oposi a les disposicions en vigor o a les derivades dels Plecs i altres documents
contractuals. 

q) Inspeccionar la part de la prestació subcontractada informant a l'òrgan de contractació. 

r) Inspeccionar i ser informat, quan ho sol·liciti, del procés de realització o elaboració del servei
que hagi de ser lliurat, o s'estigui prestant, podent ordenar o realitzar per si mateixa anàlisi,
comprovacions,  estudis,  enquestes,  assajos,  proves,  o explicacions  sobre la  metodologia  o
elements que se segueixen o s'empren, establir sistemes de control de qualitat i dictar quantes
disposicions estimi oportunes per a l'estricte compliment del convingut. 

s) Emetre informe en expedients de cessió del contracte. 

t) Informar a l'òrgan de contractació de totes les actuacions realitzades pel Responsable del
Contracte. 

u) En relació als fons de finançament NEXT GENERATION: 

• La redacció de l’informe de gestió conforme la documentació administrativa i comptable
relativa  al  subprojecte  executat,  el  qual  haurà  de  ser  certificat  pel  Secretari  de  la
Corporació o persona en al que delegui per a aquesta funció.

• Trametre a la Comissió mixta de seguiment els fulls de seguiment i les propostes de 
modificació, penalitats o resolució que corresponguin. El responsable del contracte pot 
assistir a les reunions de la Comissió mixta de seguiment i control amb veu i sense vot. 

Tretz  ena - Abonament de l’obra executada   

Mesuraments 

La Direcció  farà mensualment  i  en la  forma que estableixi  el  plec  de condicions  tècniques
particulars,  el  mesurament  de  les  unitats  d'obra  executades  durant  el  període  de  temps
anterior. 

Per a les obres o les parts d'obra les dimensions i les característiques de les quals hagin de
quedar posteriorment i definitivament ocultes, el contractista està obligat a avisar a la Direcció
amb l'antelació suficient, a fi que aquesta pugui fer les mesuraments corresponents i la presa
de dades,  i  aixecarà  els  plànols  que les  defineixin,  la  conformitat  dels  quals  subscriurà  el
contractista o el seu delegat. 

Si no hi ha avís anticipat, l'existència del qual correspon provar al contractista, té l'obligació
d'acceptar les decisions de l'Administració sobre aquest assumpte. 

Relacions valorades 

La Direcció, prenent com a base els mesuraments de les unitats d'obra executada a què es
refereix  la  condició  anterior  i  els  preus  contractats,  redactarà  mensualment  la  relació
corresponent valorada a l'origen. 

Requisits per a l'abonament 
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El  contractista  tindrà  dret  a  l'abonament,  d'acord  amb els  preus  convinguts,  de  l'obra  que
realment executi amb subjecció al projecte que va servir  de base a la licitació,  a les seves
modificacions aprovades i a les ordres donades per escrit per l'Administració. 

Preus unitaris 

Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la correcta execució i
l'acabat de qualsevol unitat d'obra es consideraran inclosos en el preu de l'obra, encara que no
figurin tots especificats en la descomposició o la descripció dels preus. 

Partides alçades 

Les  partides  alçades  s'abonaran  conforme  s'indiqui  en  el  plec  de  condicions  tècniques
particulars. 

Les partides alçades que calgui justificar s'abonaran als preus de la contracta, d'acord amb les
condicions de la mateixa i amb el resultat dels mesuraments corresponents. 

Quan els preus d'una o diverses unitats d'obra de les que integrin una partida alçada que cal
justificar, no figurin inclosos en els quadres de preus, es procedirà segons el que disposa el
RGLCAP. 

Perquè la introducció dels nous preus així determinats no es consideri modificació del projecte,
hauran de complir-se conjuntament les dues condicions següents: 

Que  l'Administració  contractant  hagi  aprovat  a  més  dels  nous  preus,  la  justificació  i  la
descomposició del pressupost de la partida alçada, i, 

Que l'import total de la partida alçada esmentada, tenint en compte en la seva valoració tant els
preus  inclosos  en  els  quadres  de preus  com els  nous  preus  d'aplicació,  no  excedeixi  del
pressupost en el projecte. 

Catorzena   - Forma de Pagament   

El contractista tindrà dret a percebre l'import de l'obra executada que resulti de les certificacions
d'obra,  que es presentaran mensualment,  en les quals  s’haurà de reflectir  la  distribució de
l’import  que correspongui  a cadascun dels  trams que integren aquest  projecte ,  que seran
expedides i conformades pels tècnics directors de les obres. 

Un cop conformades es presentaran al Registre General de l'Ajuntament dins els primers deu
dies del mes següent de cada mes, per a la seva aprovació per l'òrgan competent. 

Un  cop presentada  la  certificació  d'obra,el  contractista  emetrà  les  factures relatives  a  les
certificacions aprovades. 

D'acord amb la Llei 25/2013 de 27 de desembre , d'impuls de la factura electrònica i creació
dels registre comptable de factures en el sector públic, a partir de l'any 2016 totes les factures a
presentar a l'Ajuntament seran emeses en format electrònic. Es poden presentar a traves dels
canals a continuació indicats: 

• Servei eFact del Consorci AOC 
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• FACE, dependent del Ministerio d'Economia y Hacienda. d'acord amb allò que estableix
l'article 34 de l'Ordenança Reguladora de l'Administració Electrònica aprovada pel Ple
de la Corporació . 

En els casos de factures inferiors a 5.000 € emeses per persones físiques i altres entitats no
obligades per llei es podran continuar, com a excepció i si l'interessat ho desitja, presentar-se
en format paper. 

Qualsevol factura emesa que no sigui amb aquest format serà rebutjada i no podrà generar inici
dels terminis de cobrament establerts. 

En totes les factures caldrà que l’adjudicatari adjunti un arxiu en format pdf de la mateixa on es
faci constar els següents logos: 

En  aquestes  factures  s'haurà  d'indicar  a  més  de  les  dades  obligatòries  reglamentaries  la
informació específica següent: 

• número de l'expedient i títol del contracte. 

• número de document comptable que figurarà en el contracte i que el responsable del
contracte els facilitarà. 

• Nom del tècnic responsable del contracte 

• Servei sol·licitant, en aquest cas Obres i Projectes. 

• Reflectir el tram de certificació al qual correspon aquesta factura. 

Si es demorés l’Administració en l'obligació d'abonar dins el termini establert en la Llei 15/2010,
de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s'estableixen
mesures  de  lluita  contra  la  morositat  en  les  operacions  comercials  ,  haurà  d’abonar  al
contractista,  els  interessos de demora i  la  indemnització  pels  costos  de cobrament  en els
termes previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre , per la que s’estableixen mesures de
lluita contra la morositat en les operacions comercials, d’acord amb l’art. 198 de la LCSP.

Els  errors  materials,  aritmètics  o  de  transcripció  d'una  certificació  d'obra,  conformada  pel
contractista,  tinguin  o  no  causa  en  errors  materials  del  pressupost  del  projecte  o  de  les
relacions valorades, no perjudicaran a l'Ajuntament. En el supòsit de detectar-se després de
l'aprovació municipal de la certificació d'obra corresponent, paralitzaran el termini de pagament,
en el sentit de no computar-se els dos mesos a què es refereix el primer paràgraf d'aquesta
clàusula, fins el dia següent al d'aprovació municipal de la subsanació dels errors. 

Quinze  na - Sancions i penalitats per demora   

El contractista resta subjecte a les responsabilitats i sancions establertes amb caràcter general
en  la  LCSP  i,  especialment,  les  prescrites  en  article  201  quan  a  les  obligacions  socials,
ambiental i laborals. A més es tipifiquen les següents faltes: 

a)  Faltes molt greus: Tindran la consideració d’infraccions molt greus aquells incompliments
que ocasionin una pertorbació important en l’obra i, en especial: 
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a)  La  falsedat  de  la  declaració  de  l’empresa  contractista  o  de  no  tenir  cap  relació  
financera o econòmica en un paradís fiscal o falsedat en què aquesta relació és legal. 

b) L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del
contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan produeixi 
un perjudici molt greu i no doni lloc a la resolució del contracte. 

c) L'incompliment de les condicions especials d'execució del contracte del 6% fins al 10% 
de l'import d'adjudicació. 

d) L’abandonament del servei sense causa justificada.

e) La interrupció del servei sense justificació o avís.

f)  La  cessió,  traspàs,  arrendament  o  subcontractació  del  contracte,  contravenint  les  
previsions d'aquests plecs o de la llei. 

g) La desobediència molt greu o reiterada a les ordres donades al contractista pel que fa 
a l'ordenació o forma de prestació del servei, o als requeriments de subministrament de 
dades previstes  en aquest  plec que demani  l'Ajuntament  per  a un millor  control  del  
desenvolupament efectiu del servei en tots els seus aspectes. 

h)  L'incompliment  de les  obligacions laborals  o de seguretat  social  o  de seguretat  i  
higiene en el treball vers al personal adscrit. 

i) No estar al corrent de pagament de les quotes de la seguretat social o dels tributs que 
es meritin amb ocasió o com a conseqüència de la prestació del servei.

j) Les ofenses verbals o físiques o el tractament vexatori greu a la persona usuària. 

k) En el cas d’incompliment, del Contractista, de les ordres del Director de les Obres  
aquell que es doni per reiteració d’una greu i /o que per incompliment es posi en perill la 
seguretat  i  salut  de les  persones,  la  integritat  estructural  de  la  propia  obra  o  altres  
conseqüències  derivades  molts  superiors  al  relacionat  directament  amb  l’ordre.  Es  
considerarà  la  gravetat  de  l’incompliment  com  a  tal  quan  així  s’expressi  de  forma  
específica en l’ordre del Director de les Obres. 

l) El falsejament de la documentació del servei demanada per l'Ajuntament.

m) Incomplir les directrius que es reserva l’Ajuntament de Granollers en el compliment 
del servei o impedir que aquesta pugui desenvolupar les funcions de fiscalització i de  
control que li son pròpies.

n)  L’incompliment  per  part  del  contractista de les  seves obligacions derivades de la  
normativa  aplicable  en matèria  laboral,  de  seguretat  social  i  de  prevenció  de riscos  
laborals. 

o)  L’acumulació  o  reiteració  de  tres  faltes  greus  en  el  transcurs  de  sis  mesos  de  
l’execució de l’obra. 

p)  L’incompliment  de  les  ordres  del  Coordinador  de  Seguretat  i  Salut  per  part  del  
Contractista, aquest serà responsable de tots aquells danys i perjudicis que se’n derivin, 
anant totes les despeses relacionades al seu càrrec quan es doni per reiteració d’un greu,
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i/o que per incompliment es posi en perill la seguretat i salut de les persones, o altres  
conseqüències derivades molt superiors al relacionat directament amb l’ordre. 

b) Faltes greus: 

a) El tractament vexatori  a les persones usuàries, exceptuant que aquest  tractament  
reunís les característiques per a classificar-lo com a molt greu. 

b)  L’incompliment  dels  horaris de manera sistemàtica en la  prestació  del  servei  que  
ocasioni perjudicis o distorsió del mateix. 

c) L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del
contracte  establertes  en aquest  plec  i  en  el  plec  de condicions  tècniques,  quan  no  
constitueixi falta molt greu.

d)L'incompliment  de les condicions  especials  d'execució  del  contracte fins al  6% de l
'import d'adjudicació. 

e) L’incompliment de les prescripcions municipals sobre comunicació de les prestacions.

 f) L’incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades de la 
normativa general sobre prevenció de riscos laborals. 

g) Imprudència o negligència en el treball que afectin al bon funcionament de la feina. 

h)  En general,  l'incompliment  greu dels  deures  i  de  les obligacions  amb la persona  
usuària i l'Ajuntament, això com la comissió de tres faltes lleus en el període d’un any de 
prestació de servei. 

i) La desobediència o incompliment d'ordres o normes de treball que causin perjudicis  
molt greus o que trenquin greument la disciplina de treball.

j) En el cas d’incompliment, del Contractista, de les ordres del Director de les Obres, que 
es doni per reiteració, voluntarietat, manteniment en el temps o falta de justificació. Es 
considerarà  la  gravetat  de  l’incompliment  com  a  tal  quan  així  s’expressi  de  forma  
específica en l’ordre del Director de les Obres. 

k)  L’incompliment  de  les  ordres  del  Coordinador  de  Seguretat  i  Salut  per  part  del  
Contractista, aquest serà responsable de tots aquells danys i perjudicis que se’n derivin, 
anant  totes  les  despeses  relacionades  al  seu  càrrec  quan  es  doni  per  reiteració,  
voluntarietat, manteniment en el temps o falta de justificació 

l) Utilització d'informació confidencial per altres motius externs a la seva feina.

m) L'embriaguesa o el fet de trobar-se sota la influencia de substàncies estupefaents en 
el treball.

n) L’acumulació o reiteració de tres faltes lleus en el transcurs de sis mesos de prestació 
de servei. 
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c) Faltes lleus:

a) Tindran la consideració d’infraccions Ileus qualsevol incompliment de les obligacions 
contractuals  establertes  en  aquest  plec  de  clàusules  que  no  causin  un  detriment  
important i que no siguin considerades com a greus o molt greus. 

b) Actituds desconsiderades o irrespectuoses de caràcter greu envers als altres empleats,
públic o tercers relacionats en els serveis d'aquest contracte. 

c) En el cas d’incompliment, del Contractista, de les ordres del Director de les Obres, dins
de les seves responsabilitats  i  competència,  aquell  serà responsable  de tots  aquells  
danys i/o perjudicis que se’n derivin, anant totes les despeses relacionades al seu càrrec.

d) Serà considerat un incompliment lleu qualsevol desobediència a les ordres del Director
de les Obres

e) La demora en l'inici de l'execució del contracte per causa imputable al contractista. 

f) Qualsevol infracció dels plecs tècnics no regulada com a falta greu o molt greu. 

Sancions contractuals 

El termini per a imposar la corresponent penalitat o sanció contractual serà de tres mesos a
comptar des de la data d’incoació del corresponent expedient. 

Independentment  del  rescabalament  per  danys  i  perjudicis,  en  cas  d'incompliment  que  no
produeixi resolució del contracte, l'Ajuntament pot aplicar les sancions següents, graduades en
atenció al grau de perjudici, perillositat i/o reiteració: 

a) Faltes molt greus: multa de fins a un 10 per 100 del preu del contracte, entès com a import
d'adjudicació.

b) Faltes greus: multa de fins a un 6 per 100 del preu del contracte. 

c) Faltes lleus: multa de fins a un 3 per 100 del preu del contracte.

En tot cas, s’imposaran penalitats al contractista quan incorri en alguna de les causes previstes
a continuació:  

a) Per incompliment del termini, total o parcial s’imposarà: una penalitat diària en la proporció
de 0,60€ per cada 1.000€ del preu del contracte, IVA exclòs 

b)  Per compliment  defectuós :  En cas d’incompliment  defectuós de la prestació objecte de
contracte o per als supòsits d’incompliment dels compromisos , la regla general serà imposar
penalitats la quantia de les quals no seran superiors al 10% del preu del contracte, IVA exclòs,
sempre que la suma total de les mateixes no superin el 50 per cent del preu del contracte,
segons allò que s’estableix l’article 192 LCSP. 

c) Penalitzacions per incompliment del termini dels treballs efectuats en concepte de repassos.
El cas d’incompliment dels terminis dels treballs derivats de les correccions descrites en l’acta
d’inspecció conjunta, donarà dret al’Ajuntament a l’aplicació de les següents penalitzacions al
Contractista:

• Per cada setmana de retard, a comptar a partir de la data més llunyana de les previstes a
tots els informes, s’aplicarà una penalització del 0,1% sobre el preu d’adjudicació de
l’obra. 
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• Aquesta penalització serà acumulativa i fins a un límit del cinc per cent (5%) sobre el preu
d’adjudicació de l’obra. 

• A partir de la segona setmana de retard l’Ajuntament podrà encarregar els treballs que
consideri adients per a sufragar els defectes i requeriments continguts als informes dels
Responsables municipals (RM), repercutint els costos al Contractista. 

d)  Penalitzacions  per  incompliment  dels  treballs  de  manteniment  específics.  El  cas
d’incompliment  de  les  tasques  encomanades  a  executar  en  el  període  de  manteniment
d’instal·lacions  donarà  dret  a  l’Ajuntament  a  l’aplicació  de  les  següents  penalitzacions  al
Contractista:

• Qualsevol retard de la tasca en més de dues setmanes o la manifestació consistent d’un
deteriorament per manca de manteniment donarà dret a l’aplicació d’una penalització
equivalent al 0,1% sobre el preu d’adjudicació de l’obra per cada setmana de retard.

• Addicionalment el Contractista se’n farà càrrec de tots els danys i costos de reposició que
aquest  l’Ajuntament,  per  inacció  del  Contractista,  executi  aquest  treballs,  els  costos
corresponents li seran retrets de la garantia definitiva. 

• Aquesta  penalització  serà  acumulativa  i  fins  a  un  límit  del  cinc  per  cent  del  preu
d’adjudicació de l’obra. 

La pèrdua de la garantia o els imports de les penalitats, no exclouen la indemnització per danys
i perjudicis, originats per la demora del contractista, a què pot tenir dret l’Administració. 

Si el retard es produeix per motius no imputables al contractista, s’estarà a allò que disposa
l’article 195 de la LCSP. 

En tot cas, la constitució en mora del contractista no requereix interpel·lació i intimació prèvia
per part de l’Administració. 

L’import de les penalitats es deduirà de les factures i, en el seu cas, de la garantia definitiva, de
conformitat amb allò que prescriu l’art. 110 de la LCSP i l’article 99 del RGLC. 

Setze  na - Acta de recepció i lliurament de l'obra   

En haver-se produït l'entrega de l'obra d'acord amb les condicions del contracte i a satisfacció
de l'administració, és procedirà a l'Acta de recepció de l'obra, en la qual concorreran el tècnic
representant de l'Ajuntament, el tècnic director de les obres i el contractista assistit, si s'escau,
pel  seu facultatiu.  També hi podrà assistir  a aquest acte,  l'Interventor d'aquest  Ajuntament,
prèvia comunicació, per a la seva eventual assistència en l’exercici de les seves funcions de
comprovació de la inversió. 

Dins  el  termini  de  tres mesos comptats a partir  de la  recepció,  l’òrgan de contractació  ha
d’aprovar la certificació final de les obres executades, que ha de ser abonada al contractista a
càrrec de la liquidació del contracte, d’acord amb l’art. 243 de la LCSP. 
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Si les obres estant en bon estat i executades de conformitat a les prescripcions previstes, el
tècnic representant de l'Ajuntament les donarà per rebudes, aixecant-se l'acta corresponent i
començarà a comptar el termini de garantia. 

Quan les obres no estiguin en estat d'ésser rebudes és farà constar així en l'acta i el tècnic
director de les obres assenyalarà els defectes observats i detallarà les instruccions necessàries
fixant el termini per esmenar-los. Si transcorregut aquest termini el contractista no ha esmenat
els defectes, se li podrà atorgar un nou termini improrrogable o declarar resolt el contracte.  

Dissetena   - Termini de garantia i conservació de l'obra   

El termini de garantia es fixa en un any que es comptarà des del dia següent al de l'Acta de
recepció que preveu l'article anterior, d’acord amb l’art. 243 de la LCSP. 

El  contractista  respondrà  dintre  els  següents  quinze  anys  dels  vicis  o  dels  desperfectes
amagats a causa d'incompliment dolós del contracte. 

Durant el termini de garantia esmentada el contractista serà responsable de la conservació de
les  obres  i  de  les  instal·lacions,  d'acord  amb  el  que  es  preveu  en  el  plec  de  condicions
tècniques i amb les instruccions que rebi de la Direcció, sempre de forma que aquests treballs
no obstaculitzin l'ús públic o el servei corresponent de l'obra. 

El  contractista respondrà dels danys o dels deterioraments que puguin produir-se durant  el
termini de garantia, llevat que provi que han estat ocasionats pel mal ús i no per l'incompliment
de les seves obligacions d'execució, vigilància i policia de l'obra, en el supòsit d'un mal ús tindrà
dret a ser reemborsat de l'import dels treballs que hagin d'executar-se per restablir en l'obra les
condicions degudes,  però no quedarà exonerat  de l'obligació de portar  a terme els treballs
esmentats. 

Divuite  na - Devolució de la garantia definitiva   

La tramitació per a la devolució de la garantia definitiva s’iniciarà un cop l’òrgan competent de
fiscalització de la Unió Europea accepti la sol·licitud de certificació presentada. 

Aprovada la liquidació del contracte, si no en resulten responsabilitats que hagin d'exercitar-se
sobre  la  garantia  i  transcorregut  el  termini  de  la  mateixa,  si  s'escau,  es  dictarà  acord  de
devolució de la garantia esmentada o de cancel·lació de l'aval o assegurança de caució. 

L’acord de devolució s’ha d’adoptar i notificar a l’interessat en el termini de dos mesos des de la
finalització del termini de garantia. 

En  el  supòsit  de  recepció  parcial,  el  contractista  només  podrà  demanar  la  devolució  o  la
cancel·lació de la part proporcional de la garantia. 

En el  cas de cessió del contracte no es procedirà a la devolució o a la  cancel·lació de la
garantia prestada pel cedent fins que no s'hagi formalment constituïda la del cessionari.

Transcorregut  un  any  o  el  període  que  oferti  l'adjudicatari,  a  comptar  des  de  la  data
d'acabament del contracte, sense que la recepció formal i la liquidació haguessin estat fetes per
causes no imputables al contractista, es procedirà, sense més demora, a la devolució o a la
cancel·lació de la garantia, una vegada depurades les responsabilitats a què es refereix l’art.
110 de la LCSP. 
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Quan  l'import  del  contracte  sigui  inferior  a  1.000.000,00  euros,  si  es  tracta  de  contractes
d'obres, o a 100.000,00 euros en el cas d'altres contractes, o quan l'empresa licitadora reuneixi
els requisits de petita o mitjana empresa d'acord amb l'article 46 de la Llei 14/2013, de 27 de
setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització, el termini per a la devolució
es reduirà a sis mesos. 

Dinovena   - Resolució del contracte   

Són causes de resolució del contracte les que estableix l'art. 211 i 245 de la LCSP, i s’acordarà
per l’òrgan de contractació d’ofici i a instància del contractista mitjançant el procediment en el
que es garanteixi l’audiència d’aquest i amb els efectes previstos als articles 212 i 246 de la
LCSP i 110 a 113 del RGLCAP. 

Quan el contracte es resolgui per culpa del contractista li serà confiscada la garantia i haurà, a
més, d'indemnitzar l'Administració dels danys i perjudicis ocasionats en allò que excedeixi de la
garantia incautada. 

La resolució del contracte s'acordarà d'ofici o a instància del contractista, per l'òrgan municipal
competent. 

Vintena   - Prerrogatives de l'Administració i Jurisdicció competent   

1. L’òrgan de contractació ostenta la prerrogativa d’interpretar els contractes administratius i
resoldre els dubtes que ofereix el seu compliment. També pot modificar-los per raons d’interès
públic i acordar la seva resolució, així com determinar-ne els efectes d’aquesta. Tot això, dintre
dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats a la LCSP i en el RGLC.

Els acords que dicti  l’òrgan de contractació, prèvia emissió de l’informe jurídic pertinent, en
l’exercici  de  les  seves  prerrogatives  d’interpretació,  modificació  i  resolució,  seran
immediatament executius.

2.  Les qüestions  litigioses  sorgides  en relació  a  la  preparació  i  adjudicació,  així  com a la
interpretació, modificació, compliment, extinció i efectes d’aquest contracte administratiu seran
resoltes  per  l’òrgan  de  contractació  competent.  Els  seus  acords  posaran  fi  a  la  via
administrativa,  i  en  contra  seva  es  podrà  formular  recurs  contenciós  administratiu,  de
conformitat amb allò que preveu la llei reguladora d’aquesta jurisdicció, a la qual expressament
es sotmeten les parts contractants. Això no obstant, els interessats/des podran interposar, amb
caràcter previ, el recurs potestatiu de reposició previst als articles  123 i 124 de la Llei 39/2015,
de l'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, tal i com
a l’efecte preveuen els articles 52 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local, i 172
del decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de
règim local de Catalunya. 

3. Els anuncis de licitació, els plecs i els documents contractuals que estableixin les condicions
que han de regir la contractació; els actes de tràmit que decideixin directament o indirectament
sobre  l’adjudicació,  determinin  la  impossibilitat  de  continuar  el  procediment  o  produeixin
indefensió o perjudici irreparable a drets o interessos legítims; els acords d’adjudicació d’aquest
contracte són susceptibles de recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que l'ha adoptat, en
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el termini d'un mes comptat a partir del dia següent al de la recepció de la notificació, o es pot
interposar directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu
de Barcelona,  en el  termini  de dos mesos comptats des del dia següent  al  de la recepció
d'aquesta notificació.

Contra la desestimació tàcita del recurs potestatiu de reposició, que s'entendrà produïda un cop
transcorregut un mes comptat des del dia següent al de la seva interposició sense que s'hagi
notificat resolució expressa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de sis mesos comptats des del següent al
que s'hagi produït la desestimació tàcita.

També es pot interposar qualsevol altre recurs que es consideri convenient.

4. Contra els actes que adopti l’òrgan de contractació en relació amb els efectes, compliment i
extinció  d’aquest  contracte  procedirà  la  interposició  del  recurs  administratiu  ordinari  que
correspongui d’acord amb el que estableix la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de
procediment  de  les  administracions  públiques  de  Catalunya,  i  la  legislació  bàsica  del
procediment administratiu comú; o del recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el
que  disposa  la  Llei  29/1998,  de  13  de  juliol,  reguladora  de  la  jurisdicció  contenciosa
administrativa.

Vint-i-une  na - Integritat i conflicte d’interessos   

Tot d’acord amb l’article 1.3 i 64 LCSP que estableixen el principi d’integritat i defineixen els
conflictes d’interessos, els criteris d’actuació i codi de comportament que hauran de seguir les
empreses seran:

Les empreses licitadores i contractistes de l’Ajuntament de Granollers han de,

1.  Adequar  la  seva conducta als principis  informadors de la  contractació pública,  evitar  els
conflictes  d’interessos  que  existeixin  o  puguin  existir,  comunicar  qualsevol  irregularitat  o
conflicte  d’interessos en què es trobin  o  de què tinguin  coneixement  durant  la  licitació  del
contracte o la seva execució i col·laborar amb l’òrgan de contractació per a la seva detecció o
solució. 

2. Respectar els principis d’igualtat, lliure concurrència, transparència i integritat. 

3. Eludir qualsevol conducta que pugui falsejar la competència. 

4. No realitzar cap acte que, directament o indirectament, persegueixi influir en els càrrecs o
empleats  públics  durant  l’adjudicació  dels  contractes  o  en  la  seva  execució  per  obtenir
qualsevol benefici.

5. Abstenir-se de donar cap regal o obsequi de valor, favor o servei als membres de l’òrgan de
contractació  ni  als  càrrecs  i  personal  de  l’Ajuntament  de  Granollers  ni  als  seus  familiars,
incloent  els  del  cònjuge  o  persona  amb  qui  convisqui  en  anàloga  relació  d’afectivitat,  els
familiars dins del quart grau de consanguinitat o segon grau d’afinitat. 
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6. Comunicar a la major brevetat  possible,  directament a l’òrgan de contractació,  qualsevol
irregularitat  o  conflicte  d’interessos,  real  o  potencial,  en  què  es  trobin  o  de  què  tinguin
coneixement que es produeixi durant la licitació del contracte o la seva execució. 

Conseqüències de l’incompliment  

L’incompliment per les empreses licitadores de les regles de conducta definides en aquesta
clàusula pot derivar en causa de prohibició de contractar si concorren els requisits de l’article
71 LCSP.  En relació amb l’empresa contractista i les empreses subcontractistes i proveïdores i
mitjans  auxiliars,  les  regles  de  conducta  definides  en  aquesta  clàusula  es  consideren
obligacions  contractuals  essencials  i  la  seva infracció  es qualifica  com a falta  molt  greu si
concorre  dolo,  culpa  o  negligència  de  l’empresa,  amb  imposició  de  penalitats,  segons  la
previsió  de l’article  192.1  o la  resolució  del  contracte,  d’acord amb el  que preveu l’article
211.1.f) de la LCSP i eventual determinació de causa de prohibició de contractar segons la
previsió de l’article 71.2.c).

I perquè així consti i als efectes del que s'estableix en la vigent legislació, ambdues parts, amb
l'assistència del secretari general, signen el present document en format electrònic i a un sol
efecte, en la ciutat de Granollers i en la data de la darrera signatura. 

Per part de l’Ajuntament de Granollers                           Per part del contractista,

Imma Requena Vilalta
EXCAVACIONS I OBRES PÚBLIQUES 
REQUENA SA
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