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ANNEX NÚM. 6 OBRES D’EDIFICACIÓ 

 
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 

 
 
Els sistemes emprats per a la valoració de cadascun dels criteris d’adjudicació seran els 
següents: 
 
 
CRITERIS AUTOMÀTICS CONSTEN AL PLECS D’ OBRES TIPUS HARMONITZAT I NO 
HARMONITZAT 
 

2.- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ L’AVALUACIÓ DELS QUALS DEPÈN D’UN JUDICI DE VALOR (SOBRE 
NÚMERO 2). FINS A 40 PUNTS1. 
 
L’extensió màxima de la proposta tècnica no podrà excedir de 30 fulls DIN-A4 a una cara (15 fulls 
a doble cara), lletra  Arial 11  interlineat simple (no es comptarà la portada ni l’ Índex, en cas 
d’haver-hi). Per la confecció del Pla d’Obres i de la xarxa de precedències (punts 2.1.1 i 2.1.3 de 
l’Annex núm. 6) el licitador podrà emprar una mida diferent a DIN-A4, computant el número de 
fulls en el límit màxim de 30 (a una cara) o 15 (a doble cara) 
 
 
2.1.- Pla d’obres................................................................................... 0 a 13 punts 
 
Es puntuarà de la següent manera: 
 
2.1.1 La coherència del pla d’obres en relació a l’oferta.............................0 a 7 punts 

 
L’oferent proposarà el pla d’obres que consideri més adient per a l’execució dels 
treballs respectant el procés constructiu previst al projecte, identificant 
activitats, fites, tasques, durada de les mateixes i interrelacions existents. 
 
Es puntuarà la planificació de les obres (obres i, en el seu cas, proves de 
funcionament) conforme a les pautes, paràmetres i factors que es detallen a 
continuació: 
 

− Concreció. Per nivell de concreció s’entendrà el pla de treballs presentat 
respecte als treballs objecte de licitació. 

− Justificació de rendiments. Per justificació s’entendrà l’aportació 
d’informació que permeti apreciar que el pla d’obres presentat és 
proporcional i realitzable. 

− Coherència. Per coherència s’entendrà la plausibilitat tècnica 
d’executar els treballs conforme al pla d’obres presentat. 

 
  Sistemàtica de valoració: 

 
Descripció Concreció 

Justificació 
de 
rendiments 

Coherència 

Exhaustiu 2,00 2,00 3,00 
Correcte  1,33 1,33 2,00 
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Bàsic 0,67 0,67 1,00 
No aporta o amb 
informació no rellevant 

0,00 0,00 0,00 

 
Màxima puntuació de l’apartat 2.1.1 ............................................fins a 7 punts  
 

2.1.2 Organigrama de l’equip tècnic ofert.................................... 0 a 2 punts 
 

- Respecte del/la CAP D’OBRA i l’ENCARREGAT/ADA D’OBRA:  
 
CAP referència ni nominal ni a l’experiència, inclosos Curricula Vitarum, així com 
tampoc hi podrà haver CAP referència al seu percentatge de dedicació, atès que tant 
l’experiència com la dedicació d’aquestes posicions seran objecte de valoració per 
aplicació de fórmules o criteris automàtics (sobre “C”). La revelació d’aquestes 
referències (nominal, experiència i dedicació) serà causa d’exclusió. 
 

- Respecte del TÈCNIC/A DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS: 
 
CAP referència ni nominal ni a l’experiència, inclosos Curricula Vitarum, atès que 
l’experiència d’aquesta posició serà objecte de valoració per aplicació de fórmules o 
criteris automàtics (sobre “C”). La revelació d’aquestes referències (nominal i 
experiència) serà causa d’exclusió. 
 
L’oferent presentarà l’organigrama de l’equip tècnic (funcions i posicions que 
aportin coneixements tècnics rellevants per a l’execució de l’obra) que 
intervindrà en l’execució dels treballs, identificant dedicació, activitats en que 
intervindrà, titulació (en cas de ser exigible), funcions i responsabilitats a 
realitzar. 
 
Es puntuarà l’organigrama de l’equip tècnic ofert conforme a les pautes, 
paràmetres i factors que es detallen a continuació: 
 

− Concreció de l’organització del personal. Per concreció de l’organització 
s’entendrà la disposició convenient de l’equip tècnic per a l’execució dels 
treballs conforme al pla d’obres ofert i a la problemàtica pròpia dels 
treballs objecte de licitació. 

− Funcions i responsabilitat. Per funcions i responsabilitats s’entendrà 
l’aportació d’informació que permeti apreciar que l’organització de 
l’equip tècnic proposada és adequada per a l’execució del contracte 
conforme al pla d’obres ofert i a la problemàtica pròpia dels treballs. 

 
 Sistemàtica de valoració: 

 
Descripció 

Concreció de 
l’organització 
del personal 

Funcions i 
responsabilitats 

Exhaustiva i coherent  0,80 0,80 
Correcte i coherent 0,60 0,60 
Bàsica i coherent 0,40 0,40 
Bàsica però poc rellevant 0,20 0,20 
No aporta o amb informació no 
rellevant 

0,00 0,00 
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− Equips addicionals pel compliment de l’oferta en temps a activar en cas 

d’existència de retards parcials rellevant. L’oferent concretarà el seu 
compromís indicant el moment en que es compromet a implementar-ho 
i l’abast dels equips.  
 
 Abast dels equips addicionals oferts (maquinari, personal, 

duració i funcions), tenint en consideració el moment de la seva 
activació. 

 
       Sistemàtica de valoració: 

 
Descripció 

Concreció de l’organització 
del personal i maquinària 

Exhaustiva i coherent  0,40 
Correcte i coherent 0,30 
Bàsica i coherent 0,20 
Bàsica però poc rellevant 0,10 
No aporta o amb informació no rellevant 0,00 

 
Màxima puntuació de l’apartat 2.1.2 ............................................fins a 2 punts  
 

2.1.3 Xarxa de precedències..............................................................0 a 2 punts 
 

L’oferent presentarà xarxa de precedències-conseqüències del pla d’obres 
(PERT, ADM, CPM o Grantt) presentat al present procediment, identificant les 
activitats existents, les activitats crítiques i la dependència de les diferents 
activitats. 
 
Es puntuarà la xarxa de precedències conforme a les pautes, paràmetres i 
factors que es detallen a continuació: 

 
Sistemàtica de valoració: 

 
Descripció 

Activitats 
crítiques 

Restants 
activitats  

Dependència 
d’activitats 

Identificacions 
singulars 

Exhaustiva i coherent  0,50 0,25 0,75 0,50 
Correcte i coherent 0,38 0,18 0,56 0,38 
Bàsica i coherent 0,25 0,13 0,37 0,25 
Bàsica però poc 
rellevant 

0,13 0,06 0,18 0,13 

No aporta o amb 
informació no rellevant 

0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Màxima puntuació de l’apartat 2.1.3 .............................................fins a 2 punts  
 

2.1.4 Coherència en l’assignació de pressupostos............................0 a 2 punts 
 
L’oferent presentarà un histograma de certificacions valorat (sense indicació de 
l’import de la seva oferta, es farà referència a percentatges referits al total de 
la seva oferta) acompanyant-se d’una justificació de la mateixa. 
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Es puntuarà la justificació del histograma de certificacions valorat conforme a 
les pautes, paràmetres i factors que es detallen a continuació: 
 

Sistemàtica de valoració: 
 
Descripció 

Histograma 
mensual 

Histograma 
capítols   

Justificació 
histograma 

Exhaustiva i coherent  0,20 0,60 1,20 
Correcte i coherent 0,15 0,45 0,90 
Bàsica i coherent 0,10 0,30 0,60 
Bàsica però poc rellevant 0,05 0,15 0,30 
No aporta o amb informació no 
rellevant 

0,00 0,00 0,00 

 
Màxima puntuació de l’apartat 2.1.4 ............................................fins a 2 punts  

 
2.2.-  Memòria descriptiva del procés d’execució...................................0 a 13 punts 
 
Es puntuarà de la següent manera: 
 
2.2.1 Elaboració d’un estudi sobre el procés constructiu........................0 a 4 punts 

 
L’oferent presentarà un estudi sobre el procés constructiu en el que exposi una 
descripció justificada del procés d’execució de l’obra que es compromet a 
desenvolupar destacant les possibles fases d’execució i les tasques principals.  
 
Es puntuarà l’estudi sobre el procés constructiu conforme a les pautes, 
paràmetres i factors que es detallen a continuació: 

 
− Identificació de les generalitats del procés constructiu. Per la 

identificació dels aspectes generals s’entendrà aquelles que no tenen 
caràcter significatiu pel procés constructiu. 

− Identificació dels aspectes significatius. Per la identificació dels aspectes 
generals significatius s’entendrà aquells que tenen un caràcter crític per 
executar els treballs. 

 
Sistemàtica de valoració: 

 
Descripció 

Identificació de les 
generalitats del procés 

constructiu 

Identificació dels 
aspectes significatius 

Exhaustiva i coherent  2,00 2,00 
Correcte i coherent 1,50 1,50 
Bàsica i coherent 1,00 1,00 
Bàsica però poc 
rellevant 

0,50 0,50 

No aporta o amb 
informació no rellevant 

0,00 0,00 

 
S’entendrà per bàsica la repetició d’informació prevista a projecte. 

  
Màxima puntuació de l’apartat 2.2.1 .............................................fins a 4 punts  
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2.2.2. L’estudi de  les interferències de les obres en el funcionament del 
trànsit............................................................................................. 0 a 2 punts 

 
L’oferent presentarà una anàlisi de les possibles situacions segons els procés 
constructiu proposat en que es produeixi una afectació significativa al trànsit de 
vehicles o de persones així com la resta d’usos de l’espai públic: accessos, 
botigues, etc. L’anàlisi de cada situació s’acompanyarà de la proposta de 
correcció o minoració d’efectes no desitjats.  
 
Es puntuarà l’estudi sobre el procés constructiu conforme a les pautes, 
paràmetres i factors que es detallen a continuació: 
 

− Anàlisi de situacions. Per anàlisi de situació s’entendrà un estudi 
d’interferències de les obres a l’àmbit (vehicles, persones, accessos, 
botigues, vianants i serveis existents). 

− Presentació de propostes de correcció. Per la presentació de propostes 
de millora dels aspectes identificats enumerats a l’apartat anterior, 
s’haurà de presentar breu justificació de la millora, sobre les 
generalitats del procés constructiu.  

 
Sistemàtica de valoració: 

 
Descripció 

Anàlisi de situacions Presentació de 
propostes de 
correcció 

Exhaustiva i coherent  1,00 1,00 
Correcte i coherent 0,75 0,75 
Bàsica i coherent 0,50 0,50 
Bàsica però poc rellevant 0,25 0,25 
No aporta o amb 
informació no rellevant 

0,00 0,00 

 
Màxima puntuació de l’apartat 2.2.2 .............................................fins a 2 punts  
 

2.2.3. Millores proposades per tal de garantir l’adequada conservació i homogeneïtat 
de tancaments, senyalitzacions i mobilitat a l’espai públic limítrof de l’obra (en relació 
als materials a emprar, a l’organització del treballs d’implantació i conservació, així com 
els sistemes a emprar)  ...........................................................................0 a 2 punts 
 

L’oferent presentarà propostes per millorar l’adequada conservació i 
homogeneïtat de tancaments, senyalitzacions i mobilitat a l’espai públic limítrof 
de l’obra. Les propostes de millora es puntuaran conforme a les pautes, 
paràmetres i factors que es detallen a continuació: 
 

− Propostes  de millora per l’adequada conservació i homogeneïtat de 
tancaments, senyalitzacions i mobilitat a l’espai públic limítrof de 
l’obra, en relació als materials a emprar, a l’organització del treballs 
d’implantació i conservació, així com els sistemes a emprar, (fins a un 
màxim de 5 propostes de millora). S’haurà de presentar breu justificació 
de la millora. 

 
 



NLC_40P_ANNEX 6 OBRES EDI SUP 2M€.docx 

 
 
Sistemàtica de valoració: 

 
Descripció 

Millores proposades 

Millora que aporta solució total                   0,40 
Millora redueix substancialment la 
problemàtica 

                        0,20 

Millora redueix de forma apreciable la 
problemàtica 

                      0,10 

No aporta o amb errors greus que la fan 
irrealitzable respecte a  l’oferta 

                    0,00 

 
 
Màxima puntuació de l’apartat 2.2.3 .............................................fins a 2 punts  
 

2.2.4. Les millores substancials i els avantatges singulars respecte el procés constructiu 
definit o bé no concretat en el projecte............................0 a 5 punts 

 
L’oferent presentarà propostes per millorar el procés constructiu definit al 
projecte. Les propostes de millora es puntuaran conforme a les pautes, 
paràmetres i factors que es detallen a continuació: 
 

− Propostes  de millora del procés constructiu (fins a un màxim de 5 
propostes de millora). Per la presentació de propostes de millores sobre 
les generalitats del procés constructiu enumerats a l’apartat 2.2.1. 
S’haurà de presentar breu justificació de la millora, sobre les 
generalitats del procés constructiu. 

 
Cada proposta serà valorada conforme a la següent sistemàtica: 
 

 
Descripció 

Proposta  de millora del procés 
constructiu 

Millora que aporta solució total 1,00 
Millora redueix substancialment la 
problemàtica 

0,60 

Millora redueix de forma apreciable la 
problemàtica 

0,30 

No aporta o amb errors greus que la 
fan irrealitzable respecte a  l’oferta 

0,00 

 
Màxima puntuació de l’apartat 2.2.4 .............................................fins a 5 punts  
 

2.3.- Memòria de Seguretat i Salut.............................................................0 a 6 punts 
 
Es puntuarà de la següent manera: 

 
2.3.1 Anàlisi de l’estudi de seguretat i salut........................................0 a 2 punts 

 
L’oferent presentarà un anàlisi de l’estudi de seguretat i salut i propostes de 
millora de l’estudi, justificant el seu ús i elecció envers cada situació identificada. 
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Les propostes de millora es puntuaran conforme a les pautes, paràmetres i 
factors que es detallen a continuació: 
 

− Anàlisi d’estudi de seguretat. Per anàlisi de l’estudi de seguretat i salut 
amb referència als elements d’especial rellevància a desenvolupar o 
incloure al Pla de Seguretat i Salut 

 
Sistemàtica de valoració: 
 

 
Descripció 

Anàlisi de l’estudi de 
seguretat 

Exhaustiva i coherent  2,00 
Correcte i coherent 1,20 
Bàsica i coherent 0,80 
Bàsica però poc rellevant 0,20 
No aporta o amb informació no rellevant 0,00 

 
Màxima puntuació de l’apartat 2.3.1 .............................................fins a 2 punts 

 
2.3.2 Propostes de millora ................................................................0 a 2 punts 
 

− Propostes  de millora de l’estudi de seguretat i salut de projecte (fins a 
un màxim de 5. Per la presentació de propostes de millores sobre 
l’estudi de seguretat i salut, s’haurà de presentar breu justificació de la 
millora, sobre les generalitats del procés constructiu. 

 
Sistemàtica de valoració: 

 
Descripció 

Propostes de l’estudi 
de seguretat i salut 

Millora que aporta solució total                          0,40 
Millora redueix substancialment la problemàtica                        0,20 
Millora redueix de forma apreciable la problemàtica                      0,10 
No aporta o amb informació no rellevant                    0,00 

 
 
Màxima puntuació de l’apartat 2.3.2 ...........................................fins a 2 punts 

 
2.3.3 Contingut dels sistemes interns de seguretat i salut del contractista i del 
subcontractistes.................................................................................0 a 2 punts 

 
L’oferent presentarà un informe en el que manifesti els sistemes interns de 
seguretat i salut, tant pel contractista i com pels subcontractistes, en cas de ser 
adjudicatari. L’informe dels sistemes interns de seguretat i salut es puntuaran 
conforme a les pautes, paràmetres i factors que es detallen a continuació: 
 

− Aportació de sistema intern de seguretat i salut.  
 
Sistemàtica de valoració: 
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Descripció 

Sistema intern de 
seguretat i salut 

Exhaustiva i coherent  2,00 
Correcte i coherent 1,50 
Bàsica i coherent 1,00 
Bàsica però poc rellevant 0,50 
No aporta o amb informació no rellevant 0,00 

 
Màxima puntuació de l’apartat 2.3.3 ................................................fins a 2 punts 
 
2.4.-Ambientalització i gestió mediambiental..........................................0 a 5 punts 
 
OPCIÓ si  hi ha memòria ambiental, sinó hi ha memòria ambiental no cal aquest 
paràgraf ni tampoc VEC inferior a 450.000,00 
 
L’oferent identificarà els aspectes de la Memòria Ambiental del Projecte més 
significatius així com aquells altres que consideri millorables. En base a aquesta 
identificació l’oferent haurà de desenvolupar les propostes següents: 
 
2.4.1 Propostes per reduir l’impacte mediambiental que pugui produir l’obra.....1 punt 

 
L’oferent presentarà propostes per reduir l’impacte mediambiental que pugui 
produir l’obra, justificant el seu ús, eficiència, viabilitat i ús. Les propostes de 
millora es puntuaran conforme a les pautes, paràmetres i factors que es detallen 
a continuació: 
 

− Propostes  per reduir l’impacte mediambiental que pugui produir l’obra 
(fins a un màxim de 5). Per la presentació de propostes de millores per 
reduir l’impacte mediambiental que pugui produir a l’obra, s’haurà de 
presentar breu justificació de la millora, sobre les generalitats del procés 
constructiu. 
 
 

Sistemàtica de valoració: 
 
Descripció 

Propostes  per reduir 
l’impacte 
mediambiental que 
pugui produir l’obra 

Millora que aporta solució total 0,20 
Millora redueix substancialment la problemàtica 0,10 
Millora redueix de forma apreciable la problemàtica 0,05 
No aporta o amb informació no rellevant 0,00 

 
 
Màxima puntuació de l’apartat 2.4.1 .............................................. fins a 1 punt 
 

2.4.2 Propostes per l’aportació d’elements recuperables en processos de 
l’obra...............................................................................................1 punt 

 
L’oferent presentarà propostes per a l’aprofitament d’elements recuperables 
durant l’execució de les obres, segons el procés constructiu proposat justificant 
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el seu ús, eficiència, viabilitat i ús. Les propostes de millora es puntuaran 
conforme a les pautes, paràmetres i factors que es detallen a continuació: 
 

− Propostes  per la utilització d’elements recuperables de l’obra (fins a un 
màxim de 5). Per la presentació de propostes d’utilització d’elements 
recuperables de l’obra, s’haurà de presentar breu justificació de la 
millora, sobre les generalitats del procés constructiu. 

 
Sistemàtica de valoració: 

 
Descripció 

Propostes  la 
utilització 
d’elements 
recuperables de 
l’obra 

Millora que aporta solució total 0,20 
Millora redueix substancialment la problemàtica 0,10 
Millora redueix de forma apreciable la problemàtica 0,05 
No aporta o amb informació no rellevant 0,00 

 
 
Màxima puntuació de l’apartat 2.4.2 .............................................. fins a 1 punt 
 

2.4.3 Proposta per millorar el pla de residus de 
l’obra........................................................................................................1 punt 

 
L’oferent presentarà propostes per millorar el pla de residus de l’obra, per tal de 
optimitzar la gestió de residus durant l’execució de les obres, segons el procés 
constructiu proposat justificant el seu ús, eficiència, viabilitat i ús. Les propostes 
de millora es puntuaran conforme a les pautes, paràmetres i factors que es 
detallen a continuació: 
 

− Propostes  de millora del pla de residus de l’obra (fins a un màxim de 5). 
Per la presentació de propostes de millorar el pla de residus de l’obra, 
s’haurà de presentar breu justificació de la millora, sobre les 
generalitats del procés constructiu. 

 
Sistemàtica de valoració: 

 
Descripció 

Propostes  per 
millorar el pla de 
residus de l’obra 

Millora que aporta solució total 0,20 
Millora redueix substancialment la problemàtica 0,10 
Millora redueix de forma apreciable la problemàtica 0,05 
No aporta o amb informació no rellevant 0,00 

 
Màxima puntuació de l’apartat 2.4.3 .............................................. fins a 1 punt 

 
2.4.4 Propostes per millorar l’estalvi energètic de 
l’obra........................................................................................................1 punt 
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L’oferent presentarà propostes per millorar l’estalvi energètic de l’obra, 
optimitzar el consum energètic durant l’execució de les obres, segons el procés 
constructiu proposat, justificant el seu ús, eficiència, viabilitat i ús. Les propostes 
de millora es puntuaran conforme a les pautes, paràmetres i factors que es 
detallen a continuació: 
 

− Propostes  millorar l’estalvi energètic de l’obra (fins a un màxim de 5). 
Per la presentació de propostes de millorar l’estalvi energètic de l’obra, 
s’haurà de presentar breu justificació de la millora, sobre les 
generalitats del procés constructiu. 

 
Sistemàtica de valoració: 

 
Descripció 

Propostes  millorar 
l’estalvi energètic de 
l’obra 

Millora que aporta solució total 0,20 
Millora redueix substancialment la problemàtica 0,10 
Millora redueix de forma apreciable la problemàtica 0,05 
No aporta o amb informació no rellevant 0,00 

 
Màxima puntuació de l’apartat 2.4.4 .............................................. fins a 1 punt 

 
2.4.5 Propostes per millorar els processos de formació i informació de 
personal.....................................................................................................1 punt 
 

L’oferent presentarà propostes per a la formació i informació del pel compliment 
del pla de gestió personal propi i aliè (quan aquest sigui rellevant). Les propostes 
de millora es puntuaran conforme a les pautes, paràmetres i factors que es 
detallen a continuació: 
 

− Propostes  per millorar els processos de formació i informació de 
personal (fins a un màxim de 5). Per la presentació de propostes per a 
la formació i informació pel compliment del pla de gestió personal propi 
i aliè (quan aquest sigui rellevant, s’haurà de presentar breu justificació 
de la millora, sobre les generalitats del procés constructiu). 

 
Sistemàtica de valoració: 

 
Descripció 

Propostes per 
millorar els 
processos de 
formació i 
informació de 
personal 

Millora que aporta solució total 0,20 
Millora redueix substancialment la problemàtica 0,10 
Millora redueix de forma apreciable la 
problemàtica 

0,05 

No aporta o amb informació no rellevant 0,00 
 

Màxima puntuació de l’apartat 2.4.5 .............................................. fins a 1 punt 
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2.5.-  Exposició de la metodologia de treball en la fase de tancament d’obra...... 0 a 3 
punts 
 

L’oferent haurà de presentar una exposició de la metodologia de treball de la 
fase de tancament d’obra (Seguiment i finalització del llistat de repassos 
acordats amb la DF, redacció i entrega definitiva de Projecte As-built, recepció 
de les obres, entrega de claus, formació a l’usuari de les instal·lacions, 
lliurament del documents d’instal·lacions, entrega manuals d’usuaris, llistats 
d’inventaris subministraments, certificats, registres de garanties, document 
compra responsable fusta, certificació LEED, BREAM, tancament econòmic de 
les obres, etc.), tenint en consideració la relació amb la Direcció Facultativa de 
les obres i altres agents intervinents. La finalitat serà garantir una adequada i 
efectiva metodologia als efectes d’aconseguir tota la documentació en fase de 
tancament d’obra, entregada de forma adequada (complerta, verídica, en 
format adequat) i lliurada en termini, a la Direcció Facultativa de les obres. 
 
Es puntuarà la metodologia presentada conforme a les pautes, paràmetres i 
factors que es detallen a continuació: 
 

− Metodologia de treball de la fase de tancament d’obra. Es valorarà que 
la metodologia presentada pel licitador garanteixi una adequada i 
efectiva gestió als efectes d’aconseguir tota la documentació escaient 
de forma adequada (complerta, verídica, en format adequat) i lliurada 
en termini a la Direcció Facultativa de les obres. 
 

Sistemàtica de valoració: 
 
Descripció 

Metodologia de 
treball de la fase de 
tancament d’obra 

Metodologia exhaustiva i adequada. 3,00 
Metodologia exhaustiva. 2,00 
Metodologia bàsica i adequada respecte a 
determinats documents. Caràcter incomplert i 
parcial. 

1,00 

No aporta o amb informació no rellevant. 0,00 
 

 
Màxima puntuació de l’apartat 2.5 ...............................................fins a 3 punts 

 
 
1 Les propostes que obtinguin una puntuació inferior als 20 punts en relació als criteris 
sotmesos a un judici de valor seran excloses del present procediment al considerar-se 
tècnicament insuficients. Per tant, respecte a les mateixes ja no es procedirà a l’obertura del 
seu sobre núm. C, ni conseqüentment seran tingudes en compte en cap cas als efectes de 
l’apreciació de les ofertes anormals o desproporcionades al no tenir la consideració d’ofertes  
admeses. 
 
 
PUNTUACIÓ TOTAL: 100 punts. 
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