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CONTRACTE TIPUS

CONTRACTACIO NO HARMONITZADA — PROCEDIMENT OBERT
OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU PER A LA INSTAL-LACIO DE LA
INFRAESTRUCTURA NECESSARIA PER A LA IMPLANTACIO DE PUNTS DE
RECARREGA A DIFERENTS APARCAMENTS (FASE 1) 2024.

- LOT 1: APARCAMENTS DE BONANOVA, TRAVESSERA DE DALT | TORRENT
DE L’OLLA

NUMERO D’EXPEDIENT: 2024ST00420B
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Barcelona,
REUNITS

D’una part, la Sra. , major d’edat, amb DNI , i amb domicili a
efectes d’aquest contracte al carrer Calabria 66, CP 08015, de Barcelona.

[, d'altra part, el Sr. , major d’edat, amb NIF , i amb
domicili a efectes d’aquest contracte a

INTERVENEN

La primera part, en nom i representacio de la Companyia Mercantil "[...]." (en endavant
“‘LCENTITAT CONTRACTANT”), domiciliada a Barcelona, carrer , NIF

, Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al Tom , foli , full
nam. ,inscripcié __. Actua/en en la seva condici6 de de la Companyia,
especialment facultada/facultades/facultats per aquest atorgament en virtut d’escriptura
d’atorgament autoritzada pel Notari de Barcelona, Sr. eldia__de_
de ,amb elnim. ___ del seu protocol.

La segona  part, en nom i representaci6 de la  Companyia
Mercantil , (en endavant, el contractista o [I'adjudicatari)
domiciliada a , carrer , NIF , inscrita en el Registre
Mercantil de al Tom , foli , full ndm. ,inscripcié __. Actua/en
en la seva condici6 de de la Companyia, especialment
facultada/facultades/facultats per aquest atorgament en virtut d’escriptura d’atorgament
autoritzada pel Notari de , Sr. el dia__ de de ,
amb el nim. ___ del seu protocol.

EXPOSEN

.- ENTITAT CONTRACTANT, d’acord amb els seus Estatuts, és una societat de
titularitat publica que gestiona i explota diferents instal-lacions a la ciutat de Barcelona.

II.- LENTITAT CONTRACTANT ha convocat un procediment de licitacio per a
I'adjudicacié de les Obres relatives al Projecte Executiu per a la instal-lacié de la
infraestructura necessaria per a la implantacié de punts de recarrega a diferents
aparcaments (Fase 1) 2024. Lot 1: Aparcaments de Bonanova, Travessera de Dalt
i Torrent de I’Olla, publicant-se el corresponent anunci de convocatoria al Perfil del
Contractant d’aquesta entitat.

[ll.- L’dérgan de contractaci6 de L’ENTITAT CONTRACTANT ha resolt en data
, adjudicar el contracte indicat a 'empresa
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IV.- El contractista ha acreditat davant de TENTITAT CONTRACTANT la seva capacitat
i personalitat per a contractar i obligar-se i, en especial, per a l'atorgament del present
contracte; ha acreditat també la seva solvencia tecnica i professional, economica i
financera sol-licitada al Plec de Clausules Particulars reguladores de la licitacié (en
endavant, referit com a Plec) i ha constituit la fianca definitiva exigida en el Plec, que ha
quedat dipositada a la disposicié de 'TENTITAT CONTRACTANT als efectes previstos
en aquest contracte.

V.- Ambdues parts es reconeixen matuament capacitat suficient per portar a terme
aguest acte i procedeixen a la formalitzacié del Contracte d'execucio6 de les obres abans
esmentades, i que queda subjecte a les seguents:

CLAUSULES
1.- OBJECTE

1.1.- LUENTITAT CONTRACTANT d'una part, i de l'altra I'adjudicatari assumint la
integritat de drets i obligacions dimanants del present document, formalitzen mitjancant
el present document el contracte de les Obres relatives al Projecte Executiu per a la
instal-lacié de la infraestructura necessaria per a la implantacié de punts de
recarrega a diferents aparcaments (Fase 1) 2024. Lot 1: Aparcaments de
Bonanova, Travessera de Dalt i Torrent de I’Olla.

L’adjudicatari declara coneixer i s’obliga a respectar totes i cadascuna de les
especificitats de l'obra detallades en els annexos que s’acompanyen al present
contracte.

Les esmentades obres s’executaran d’acord amb el present contracte i amb subjeccié a
la seglient documentacié que revestira caracter contractual:

- Plec de Clausules Particulars, com annex nim. 1.

- Projecte/Plec de Prescripcions Tecniques, com annex nam. 2.

- Proposta técnica presentada per I'adjudicatari, com annex nam. 3.
- Oferta econdmica presentada per I'adjudicatari, com annex num. 4.
- Copia de la garantia definitiva, com annex num. 5.

- Polissa de Responsabilitat Civil, com annex nam. 6.

- Compromis acceptacio especificitats de I'obra, com annex num. 7.
- Condicions especials d'execucid, com annex nam. 8.

- Manual tancament d’obres, com annex nim. 9.

- Altres: , com annex nam. 10.

De la documentacié que acaba d'indicar-se com a definitoria de I'objecte d'aquest
contracte, manifesten ambdues parts posseir-ne copia exacta, essent tota ella signada
per les parts formant part integrant del contracte. En cas de contradiccié entre el
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contracte i la documentacié que s’annexa, prevaldra el que estableix el contracte i,
després, el que indiquen els annexos, per ordre de la seva prelacié, d’acord amb la
numeracié indicada anteriorment.

1.2.- El Contractista manifesta expressament que ha reconegut suficientment els llocs i
I'edificacio existent a on s'hauran d'executar els treballs, prenent les mides i dades
necessaries que es consideren aptes per la correcta execucio de les obres. Aixi mateix,
manifesta també que ha estudiat amb deteniment la documentacio definitoria de les
obres, que considera suficient, aixi com les clausules del present contracte i tots els
sSeus annexos.

Tenint en compte tot I'anterior, el Contractista declara que té capacitat per desenvolupar
els treballs objecte del present Contracte, amb total compliment de les normes,
prescripcions i condicions exposades en la documentacié contractual. La interpretacio i
definicié dels detalls correspondra a la Direccié d’Obra.

1.3.- També és objecte del contracte I'elaboracid, aplicacié i execucié del Pla de
Seguretati Salut, 'execucio dels treballs topografics, de reconeixement, assaigs i proves
necessaries per a la localitzacié, recepcié de materials, classificacié i determinacié de
les caracteristiques geomecaniques dels materials d’excavacions i préstecs,
programacioé detallada de cada una de les operacions dins del programa general aprovat
que haura de ser periddicament posat al dia, aixi com I'obtencid i elaboracio de les dades
necessaries per al seguiment de I'obra en relacié6 amb la programacié de la mateixa.
Igualment estan inclosos els estudis necessaris per a formular, i la propia formulacioé,
dels planols detallats d'execucié, concordats amb els del Projecte base i les dades que
es dedueixen dels treballs especificats en aquesta clausula, els plecs de condicions i els
reglaments vigents.

1.4.- LENTITAT CONTRACTANT podra, durant I'execucié de les obres, modificar
aguest contracte de conformitat amb alld establert en el present contracte per a les
modificacions contractuals.

En aquests suposits, el contractista restara obligat a seguir les obres amb estricta
subjeccié a les normes que, en consequencia, li siguin fixades, sense dret a reclamar
cap indemnitzacio i sense que per cap motiu pugui disminuir el ritme dels treballs ni
suspendre’ls.

1.5.- Queda nomenat com a representant del contractista per a I'exercici dels drets i
compliment de les obligacions que es derivin d’aquest contracte, amb facultats
amplissimes per a la fi que s’ha esmentat, com a Delegat d’'Obra Sr. i
com a responsable de Seguretat i Salut Sr.

Aixi mateix, queda nomenat com a cap d’obra el Sr.
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Aquestes facultats com a dimanants del present atorgament, no poden ser revocades ni
limitades de cap manera pel contractista, excepte en el que cas que simultaniament
designés a un altre representant per a substituir, amb iguals poders, al que fos cessat.
Aixi mateix s'obliga a que, en cas de cessar o faltar per qualsevol causa el representant
designat, procedira en un termini que no excedira a vuit dies, al nomenament per escrit
d'altre que el substitueixi. En qualsevol cas, el nou representant del qual el Contractista
comunicara el seu nom a L'ENTITAT CONTRACTANT, haura de ser expressament
acceptat i aprovat per aquesta.

1.6 El contractista no adquireix cap dret de propietat sobre 'obra com a conseqiiéncia
d’'aquest contracte, que no podra ésser interpretat en el sentit d’atorgar al Contractista
la possessio sobre el que ha estat construit o sobre els materials que no li pertanyin. Es
considerara en tot moment que alld construit en virtut del present Contracte queda en
poder de L’ENTITAT CONTRACTANT, sense perjudici de I'obligacié d’aquesta d’abonar
el seu valor i els dels restants drets i obligacions sobre I'obra segons el previst en aquest
contracte.

2.- PREU

2.1.- L'import total estimatiu de I'obra es fixa en la quantitat de ,
abans d’IVA, en cas de no correspondre legalment I'exempcié d'aquest impost, d’acord
amb el segiient desglossament:

Concepte Import maxim a oferir Import ofert (abans
(abans d’IVA) d’IVA)
Obres infraestructures tres 1.166.294,35 €
aparcaments del Lot 1

Malgrat aquest pressupost inicial, el preu de I'obra contractada no és per ajustament o
per tant alcat, essent el seu preu final el que resulti d’aplicar a les unitats d’obra realment
executades segons el Projecte, els preus establerts per a cadascuna en el quadre de
preus unitaris corresponents a l'annex relatiu a I'oferta econdmica que s’adjunta al
present contracte. No obstant, en el cas de que els preus presentats per I'adjudicatari
en la seva oferta modifiquin algun dels imports, amidaments o partides en sentit contrari
a I'establert en el Plec de Condicions Particulars de la licitacio, I'adjudicatari presentara
novament un pressupost amb els valors homogeneitzats, d’acord amb les instruccions
que consten a I'esmentat Plec, és a dir, d’'acord amb els imports que consten al
pressupost que es conté al Projecte que s’annexa a aquest contracte. Aquest preu final
sera incrementat en un 13%, en concepte de despeses generals i d’empresa del
Contractista, i també en un 6%, en concepte de benefici industrial del Contractista. El
producte final constituira limport total de [I'obra, que s’estima en
més el corresponent IVA, en cas de no
correspondre legalment I'exempcié d’aquest impost, tal com s’assenyala al primer
paragraf del punt 2.1.
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En I'annex relatiu a I'oferta econdmica que s’adjunta al present contracte hi figura també
el desglossament i el detall de l'import total estimatiu de l'obra, abans indicat, que
s'adjunta com a pressupost d'aquesta.

En concepte de retribucioé per I'elaboracié, aplicacio i execucié del Pla de Seguretat i
Salut en el treball, el contractista facturara a LENTITAT CONTRACTANT, la quantitat
fixa de ABANS D’IVA, llevat del cas en qué el contractista hagi minorat
la partida de Seguretat i Salut del Projecte. En aquest cas, s’aplicara aquesta ultima, per
compte i risc del contractista.

2.2.- En el suposit que LENTITAT CONTRACTANT modifiqui aquest contracte d’acord
amb alld previst a la clausula 1.4, els corresponents augments o reduccions dels
amidaments de les obres inicialment projectades, es valoraran d’acord amb els preus
de les corresponents unitats d’obra, detallades en I'annex relatiu a I'oferta econdmica
que s’adjunta al present contracte.

Si la modificacié implica I'execucié d’una nova unitat d’'obra, no prevista a I'annex relatiu
a l'oferta econdmica que s’adjunta al present contracte ni deduible d'aquest, el preu de
I'esmentada nova unitat d’obra es fixara contradictoriament d’acord amb alld especificat
ala clausula 2.7.

Les modificacions consistents en una substitucié es valoraran de conformitat amb els
paragrafs anteriors, descomponent-les en la corresponent reduccié i augment d’obres.

2.3.- Tant en I'import o pressupost base de la clausula 2.1 com en els preus unitaris de
I'annex relatiu a l'oferta econdmica que s’adjunta al present contracte s'entendran
inclosos, sense que la relacié que segueix sigui limitada, sin6 merament enunciativa:

- Despeses i impostos, arbitris o taxes per motiu del contracte i de I'execuci6 de I'obra,
amb excepcié de 'lVA, en cas d’ésser procedent i de les corresponents a les llicencies
d’obra.

- Despeses que originin al Contractista el replanteig, programacié, desenvolupament de
Projecte Constructiu per [Il'equip de projecte seleccionat per LENTITAT
CONTRACTANT en cas d’adjudicacié de solucions variants, de reconeixements i
assaigs, control de materials, control d'execucié, proves, recepcid i liquidacié de I'obra.

- Projecte d’estat i dimensions de I'obra executada, “AS BUILT” de I'obra.

- Retols o tanques informatives, d’acord amb les instruccions del departament
competent, fins a un maxim de dos.
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- Despeses de permisos o llicéncies propis del contractista necessaris per a l'execucié
de les obres, a excepcio6 feta de les corresponents expropiacions i serveis afectats i les
llicencies municipals d’obra i activitats ( en cas que sigui procedent).

- Conservacio6 de l'obra durant la seva execuci6 i durant el termini de garantia.

- Despeses corresponents a plantes, instal-lacions i mitjans auxiliars i equips de
maquinaria.

- Despeses d’instal-lacio i retirada de tota classe de construccions auxiliars, plantes,
instal-lacions i eines.

- Despeses de lloguer o adquisicié de terrenys per a dip0osits de maquinaria i materials.

- Despeses de proteccié d'abassegament i de la propia obra contra tota mena de
deteriorament.

- Despeses de muntatge, conservacio i retirada d’instal-lacions per al subministrament
d'aigua i d'energia eléctrica, necessaris per a I'execucio de I'obra, aixi com drets, taxes
o imports de presa de corrent, comptadors i altres elements.

- Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals, diferents
a les necessaries, previstes per les ocupacions definitives o provisionals del Projecte.

- Despeses d'explotaci6 i utilitzacio de préstecs, pedreres, cabals i abocadors.

- Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuacié de restes, neteja general de
l'obra i zones limitrofes afectades per les obres.

- Execucié, remocio, reposicio i retirada de tota classe de construccions auxiliars,
incloent-hi camins d'accés i desviacions d’aigles i la neteja i arranjament de la zona
d'obres, compreses zones d'’instal-lacions, preses de corrent, préstecs i abocaments,
després de l'acabament de l'obra.

- Adquisicio o lloguer de terrenys per a instal-lacions, preses de corrent, abocaments i
préstecs.

- Despeses de reparacio i reposicié de camins i serveis que afectin al Contractista per a
la realitzaci6 dels treballs.

- Conservacié i policia de la zona d'obres durant l'execucio; el subministrament,
col-locacio i conservacié de senyals i elements de seguretat dins de I'obra i de les
zones de tercers i en les zones d'inici i final de I'obra; la guarda de I'obra i la vigilancia
d'afeccions a tercers, amb especial atencio al transit.
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- Despeses derivades de la tanca d'obres i proteccié en relacio a la perillositat i molésties
produides per les obres.

- Danys a tercers per motiu de la forma d'execucio de I'obra.

- Despeses derivades de les ampliacions o connexions de serveis definitius d'electricitat,
aigua, gas, teléfon i xarxes de comunicacié per a la correcta explotacioé de les obres
objecte del contracte, d'acord amb les potencies, consums i caracteristiques definides
en el projecte. Aquestes despeses fan referéncia als drets de connexié de les
companyies subministradores i a les obres i instal-lacions necessaries per la seva
materialitzacio.

Despeses derivades de la legalitzacié de totes les instal-lacions definides en el
projecte, inclds el projecte de legalitzacio.

Connexions de les xarxes de drenatge i recollida d’aiglies a la xarxa de clavegueram
existent.

Despeses derivades de la proteccié de les obres per fer front a fendmens naturals
normals (inundacions, etc.).

Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realitzacié de treballs
nocturns, en hores extraordinaries o dies festius, necessaris per a complir el Pla
d’'Obres i el termini acordats, excepte en el cas que I'adopcié de les esmentades
mesures es produeixi a peticido de LENTITAT CONTRACTANT i com a consequéncia
de retards no imputables al Contractista.

Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realitzacié de treballs
nocturns, en hores extraordinaries, dies festius o per baix rendiment, per necessitat de
tercers, especialment pel transit.

Les despeses d’elaboracié, aplicacié i execucié del Pla de Seguretat i Salut.

Despeses derivades de possibles interferéncies amb obres existents a I'ambit
d’actuacio.

Totes les despeses generals, d'empresa i el benefici industrial del Contractista estaran
incloses en el percentatge citat en la clausula 2.1.

2.4.- SOn a carrec del Contractista:

a) Les despeses i impostos de I'anunci o anuncis de la licitaci6 i els que resultin de
la formalitzacié d’aquest Contracte, si s’escau.
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b) EIl Contractista també es fara carrec, si és el cas, de les despeses derivades de
'execucié dels desviaments dels serveis afectats, directament o a través de
tercers. En aquest ultim cas, les despeses s’abonaran d’acord als justificants de
pagament a 'empresa que hagi realitzat els treballs, que haura d’estar visats per
la Direccié d’Obra, contra la partida corresponent prevista en el projecte.

En cas d'incompliment per part del Contractista en el pagament de les obligacions en
els apartats a i b anterior LENTITAT CONTRACTANT podra descomptar de qualsevol
pagament que hagi de fer al Contractista aquests imports.

Per I'endarreriment en el pagament d’aquestes quantitats, ENTITAT CONTRACTANT,
cobrara uns interessos de demora que es calcularan des de la data de venciment de
I'obligacié del Contractista i fins el dia del seu cobrament; el tipus d’interés de demora
sera el seglent:

Per al seu calcul s’aplicara la formula:

| = Interessos a pagar del periode.

C = Quantitat endarrerida.

R = Tipus d'interées nominal anual aplicable.

T = Nombre de dies; aquest termini es comptara des del dia de venciment originari, i
fins la data de pagament real.

El tipus d'interés sera lTEURIBOR+ 0,5

Per EURIBOR s'entén el tipus pel qual les entitats financeres es presten entre si al
mercat interbancari de I'euro. Es la mitjana aritmética simple dels valors diaris dels dies
de mercat de cada mes del tipus d'interés publicat per la Federacié Bancaria Europea
per a les operacions de dipodsit d’euros en el termini d'1 any.

A la practica es calcula partint dels preus de I'oferta dels préstecs que es fan entre si els
60 principals bancs europeus.

2.5.- No es certificara a compte d'abassegaments de materials ni de despeses de
primera instal-lacid, excepte els perfils d’acer laminats i equips d’aire condicionat i
equipament d’instal-lacions generals, o d’altres expressament acceptats per la Direccio
d'obra i el Responsable d’execucié del contracte, previ lliurament d’'un aval de primera
demanda per part del contractista a favor de LENTITAT CONTRACTANT, per garantir
els referits pagaments.
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2.6.- Els preus unitaris de les diferents unitats d'obra a que es fa referéncia en la clausula
2.1, es consideraran preus tancats a tots els efectes.

Els preus unitaris de l'annex relatiu a l'oferta econdmica que s’adjunta al present
contracte o els que s’apliquin definitivament si aquests han estat modificats
indegudament pel contractista en la seva oferta (en aquest cas, s’aplicaran els del
projecte), tenen incorporats tots el costos i despeses, necessaris per complimentar els
corresponents treballs, de total conformitat amb allo establert en el present Contracte i
els seus annexos, i molt singularment amb el Plec de Condicions Técniques.

La descomposicio i justificacio dels preus unitaris de I'annex relatiu a I'oferta econdmica
que s’adjunta al present contracte, aixi com els rendiments i els preus simples que es
detallen en I'esmentat annex, hauran de respectar, en tot cas, la descomposicié i
justificacié dels preus unitaris del projecte i els rendiments fixats en el projecte, en cas
contrari, s’aplicaran els del projecte.

2.7.- En el cas que durant el periode d’execucié de les obres, s’esdevingués la
necessitat d’executar alguna unitat d’'obra no prevista en el Projecte Executiu es
tramitara I'aprovacié de preu contradictori.

La tramitacid de l‘aprovaciéo de preu contradictori es substanciara a proposta del
Contractista o de la Direccié Facultativa, la qual un cop ha informat a la propietat del
preu contradictori i ha emés informe favorable, elevara I'expedient per a la seva
aprovacio.

Un cop aprovat el preu contradictori per la propietat, 'esmentat preu passara a ser
contractual.

Per a la determinacié del preu contradictori es procedira de la forma seglent:

a) En primer lloc, si el preu de la nova unitat d’'obra es pot deduir dels continguts en els
quadres de preus o en la justificacié de preus, inclosos en els annexes al present
Contracte, es formulara una proposta a partir d’aquests (per extrapolacid, interpolacié o
proporcionalitat), sigui pel mateix Contractista o bé per la Direccié Facultativa, la qual
informara a la propietat i, previ informe favorable, elevara I'expedient per a la seva
aprovacio.

b) En segon lloc, en el cas que el preu de la nova unitat d’obra no es pugui deduir dels
guadres de preus o de la justificacié de preus, inclosos en els annexes al present
Contracte, els preus i els rendiments contradictoris es deduiran (per extrapolacio,
interpolacio o proporcionalitat) dels preus del Banc Bedec de I'Institut Tecnologic de la
Construccio.

c) En el suposit que dels preus del Banc Bedec no es poguessin deduir els preus
contradictoris, el Contractista fara la seva proposta amb preus de mercat, que, no
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obstant, no podran seguir criteris més onerosos que els emprats per a redactar els preus
del Contracte. A aquests efectes la Direcci6 Facultativa estudiara detingudament i fixara
el preu basic o rendiment cenyint-se a aquests parametres. A partir d’aqui, la DF elevara
la proposta a LENTITAT CONTRACTANT, la qual donara audiéncia al Contractista, el
gual tindra tres dies habils per presentar justificacié raonada oposant-se al preu basic o
rendiment. En el cas que estigui disconforme amb el preu proposat per la DF, s’acudira
a un arbitratge.

En el cas que transcorrin aquests 3 dies habils i el Contractista no s’hagi oposat,
s’entendra que aquest resta conforme al preu basic o rendiment, i la DF podra previ
emissio d’informe favorable, elevar preu contradictori a la Propietat per a la seva
aprovacio.

Un cop aprovat el preu contradictori per LENTITAT CONTRACTANT, passara a ser
contractual.

d) Finalment, en el cas que la nova unitat d’'obra no respongui o divergeixi
substancialment dels preus elementals basics o rendiments de mercat, la formulacié del
preu contradictori es substanciara directament en un arbitratge.

Les costes de I'arbitratge s’abonaran a parts iguals.

e) En el cas que la nova unitat d'obra objecte del preu contradictori s'executés abans de
I'acord mutu sobre I'esmentat preu, es certificara en aquell mes segons el preu proposat
per LENTITAT CONTRACTANT; i una vegada resolt I'arbitratge, d’acord amb el seu
resultat, L’'ENTITAT CONTRACTANT abonara la diferencia amb I'actualitzacio
equivalent a l'interés que es detalla a la clausula 2.4. EIl preu contradictori resultant
restara validat i passara a ser contractual.

f) El Contractista estara obligat a executar les unitats d'obra no previstes en el Projecte
o oferta del Contractista que li ordeni expressament L'ENTITAT CONTRACTANT,
segons el que esta previst en els punts anteriors de la present clausula, adhuc en el cas
de desacord sobre I'import del preu contradictori d'aquesta unitat. La circumstancia que
hi hagi desacord en relaci6 al preu a aplicar no eximira al contractista de I'execucio de
la unitat d’obra objecte de preu contradictori en funcié de les necessitats del Pla d’'Obres
ni podra servir d’'argument per incomplir els terminis pactats.

g) En tots els casos, els preus contradictoris es referiran a la data d'aquest Contracte i
essent d'aplicacio les revisions de preus en les mateixes condicions que els altres preus

unitaris.

2.8.- En el present contracte no hi ha revisio de preus.

2.9.- L'execucio d'unitats d’obra en periodes de temps discontinus, amb la finalitat
d’obtenir una menor afectacié al transit rodat o de vianants, o en general una menor
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afectacié al desenvolupament habitual de les activitats propies del veinat, no suposara
modificacio de les condicions contractuals, ni implicara modificacié del preu unitari de
les unitats d’obra.

3.- TERMINI

3.1.- L'inici de les obres a qué es contrau el present Contracte es fixa a partir del dia de
realitzacié de I'acta de comprovacio del replanteig, que caldra realitza-la en un termini
maxim de 15 dies a partir de la formalitzacié del contracte. Des del dia de la signatura
de I'Acta de Comprovacio de Replanteig s'efectuara el comput de temps de tots aquells
efectes del Contracte que, en qualsevol mesura, depenguin d'un terme o d'un termini a
comptar des del comengament de les obres, amb les excepcions que es puguin recollir
a l'acta de comprovacio del replanteig.

En qualsevol cas, ja des del mateix moment de la signatura d’aquest contracte, el
Contractista quedara habilitat i per tant podra procedir a I'encarrec d’equips i materials,
aixi com realitzar totes les comprovacions, mesures i prospeccions necessaris, per
facilitar que la data establerta en el present contracte sigui realment un inici d’obres
efectiu.

3.2.- El termini d'execucié de les obres, dins del qual hauran de quedar totalment
finalitzades, en forma que es pugui procedir a la seva recepcio, es fixa en el termini
establert en el Plec de Clausules Particulars, o en el seu defecte, el que el contractista
proposi com a reduccio al mateix en la seva oferta. Aquest termini comencara a comptar
des de la data indicada en I'apartat anterior.

El Contractista restara obligat a més a complir estrictament els terminis parcials fixats al
Plec, confeccionant el Pla d’Obres, tant pel que fa referéncia a lI'import o percentatge
d'obra executada en determinades dates com pel que fa a 'acabament d'unitats d'obra
en terminis fixos.

La finalitzacié de les obres implicara una recepcié independent a tots els efectes (tal
com s’estableix a la clausula 22), i 'equipament objecte de les obres s’ha de poder
utilitzar amb totes les seves prestacions.

Els endarreriments produits per motius no imputables al Contractista donaran dret a
aquest, sempre que s'ofereixi a complir els compromisos mitjangant prorroga del temps
gue tingués assenyalat inicialment, a un termini addicional que no excedeixi al temps
perdut i que sera aplicable solament a la part d'obra afectada.

Els endarreriments produits per causes imputables al Contractista donaran lloc a la
imposicio de les penalitzacions previstes en el present Contracte o, en el seu cas, a la

resolucié del mateix en els termes previstos en el Contracte o en el Plec.

4.- DIRECCIO D’OBRA
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4.1.- La direccio de les obres (o Direccid Facultativa, indistintament) estara a carrec i es
desenvoluparan sota la responsabilitat exclusiva dels adjudicataris d’aquests serveis,
designats per LENTITAT CONTRACTANT.

4.2.- Per a poder complir amb la maxima efectivitat la missié que li ha estat encomanada,
la Direccié d’Obra gaudira de les més amplies facultats dins del marc del Projecte
adjudicat i d'aquest Contracte.

Si la Direccio de I'Obra considera necessaria una modificacioé del projecte, en qualitat,
en cost o en termini, haura d’obtenir l'autoritzacié pertinent de la L’ENTITAT
CONTRACTANT, a través del gerent de I'obra de o responsable del contracte, per iniciar
el corresponent expedient, seguint-se la tramitacié legalment establerta. Aquestes
decisions seran transmeses a L'ENTITAT CONTRACTANT, per a la seva aprovacio.

El Contractista tindra sempre com a interlocutor, per a tot tipus de propostes, aclariment

de dubtes, demandes diverses, etc. a la direccié de I'obra, el qual les resoldra dins les

atribucions que li son propies i/o les transmetra, si és el cas, al responsable del contracte

i/oa LENTITAT CONTRACTANT.

La Direccio de I'Obra haura de conéixer i participar en totes aquelles previsions o

actuacions que dugui a terme el Contractista, entre les que s'assenyala, sense que la

relacié tingui caracter limitatiu, les relacionades amb:

a) Replanteig de detall.

b) Maquinaria aportada a I'obra.

c) Projecte, muntatge i funcionament d’instal-lacions, plantes de produccié d'arids,
aglomerats asfaltics i formigons, camins d'accés, desviacions d’aigles i altres, si és

el cas.

d) Plans de detall per als diferents talls de treball, incloent-hi métodes i mitjans
d'execucio.

e) ldoneitat dels materials a utilitzar i utilitzats en les obres. Aquests s'’hauran presentat
a la Direccié d’Obra per poder acreditar I'esmentada idoneitat.

f) ldoneitat de les zones d'abassegament, abocaments, abocadors i préstecs.

g) Terminis i mitjans per recepcio, preses d'abassegament i emmagatzematge de
materials a I'obra.

h) Sistemes i detalls d’encofrat, préviament a la seva adquisicio, en el seu cas.
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i) Tipus d’acer i sistemes de pretensat.
i) Sistemes i mitjans de produccié d’arids, inclds pedreres.

k) Plans i mitjans de muntatge d’elements i estructures metal-liques o prefabricats de
formig®.

[) Acabats de tot tipus.
m) Subcontractacions del Contractista.
n) Estat de dimensions i caracteristiques de I'obra executada “As built”.

4.3.- El Contractista haura d'actuar d'acord amb les normes i instruccions
complementaries que li siguin dictades per la Direccié d’'Obra per a la regulacié de les
relacions entre ambdues parts en el que es refereix a les operacions de control,
amidament, valoracié i d'informacié relacionades amb l'execucié de les obres. En
concret, el Contractista subministrara a la direccié d’obra la informacié necessaria per a
complir el Reial Decret 1627/1997.

4.4.- UENTITAT CONTRACTANT i/o la Direccié Facultativa podran aturar qualsevol dels
treballs en curs de realitzacié, que no s'executin d'acord amb les prescripcions
contingudes a la documentacio definitoria de les obres.

4.5.- PENTITAT CONTRACTANT abans de l'acta de replanteig, nomenara el seu
representant a I'obra i la Direccié d’Obra ho comunicara fefaentment al contractista.

Entre les atribucions de Direccié Facultativa/Direcci6 d’Obra, cal destacar: la
interpretacio dels documents del Projecte i I'establiment d’adequacions i detalls a
I'esmentat Projecte (si és el cas), 'emissié d’ordres i la resolucié de problemes que
puguin sorgir quan s'executi el Projecte, la signatura de I'Acta de replanteig, la
certificacio, liquidacio i recepcio dels treballs, Certificat de Final d’Obra i altres que siguin
de la seva competéncia.

El responsable del contracte, sense perjudici de les facultats que corresponen a la
Direccié Facultativa/Direccié d’Obra, s’encarregara de supervisar I'execucio i adoptar
les decisions i dictar les instruccions necessaries amb la finalitat d’assegurar la correcta
realitzacié del contracte podent, a aquests efectes, signant I'’Acta de comprovacié del
replanteig, control de 'amidament i valoracié de I'obra executada, validacié de preus
contradictoris, i validacié de la liquidaci6 economica del contracte i aprovacio de la
devolucié de les garanties i totes aquelles que li atribueixi expressament I'érgan de
contractacio.

4.6.- Les instruccions de la Direcci6 d’Obra al Contractista s’emetran per escrit i
quedaran recollides en el corresponent Llibre d’Ordres, que haura d’ésser degudament
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diligenciat a l'inici dels treballs. ElI Contractista esta obligat a signar el coneixement de
les esmentades ordres.

5.- PROJECTE

5.1.- Les obres a realitzar venen definides al Projecte i a la resta d’annexos del present
Contracte, tant pel que fa referencia a les seves dimensions, materials que les
componen i les seves condicions, com a la forma en qué ha de dur-se a terme I'execucio,
condicions que ha de reunir 'obra executada, proves de qualitat i mesures de seguretat
i salut que el Contractista desenvolupara d’acord amb el previst a la clausula 6; la
informacié obtinguda en els restants documents que formen part del Projecte lliurat en
el seu dia a les empreses licitadores, tal com estudis geotécnics, hidrologics i
urbanistics, amidaments i d'altres, tenen un caracter merament il-lustratiu.

5.2.- Una vegada efectuats els replanteigs de detall i els treballs necessaris per a un
perfecte coneixement de la forma i caracteristiques del terreny i materials, el Contractista
formulara els planols detallats d'execucié que la Direccié d’Obra estimi convenients,
justificant adequadament les disposicions i dimensions que figurin en aquests a raé dels
planols del Projecte Constructiu, els resultats dels replanteigs, treballs i assaigs
realitzats, els plecs de condicions, i els reglaments vigents.

Agquests planols hauran de formular-se amb suficient antelacio, que fixara la Direcci6
d'Obra, a la data programada per a lI'execuci6 de la part d'obra a qué es refereix i hauran
d'ésser aprovats per la Direccio d’Obra.

5.3.- En concordanca amb el que esta establert en l'apartat 5.2, el contractista restara
obligat, quan la Direccié d’'Obra ho consideri convenient, a introduir les modificacions
necessaries perqué es mantinguin totes les condicions d'estabilitat, viabilitat, seguretat
i qualitat previstes en el Projecte.

Aixi mateix, el contractista restara obligat, quan la Coordinacié de Seguretat i Salut ho
consideri convenient, a introduir les modificacions en el Pla de Seguretat i Salut precises
per a que es garanteixin les condicions de seguretat i salut previstes en la normativa de
prevencié de riscos laborals i en 'Estudi de Seguretat i Salut.

La interpretacio i definicié d’aquestes condicions correspondra a la Coordinacié de
Seguretat i Salut.

5.4.- Per la seva part, el Contractista podra proposar també modificacions degudament
justificades sobre I'obra projectada a la Direccié d’'Obra, que l'elevara amb la seva
conformitat a LENTITAT CONTRACTANT per a I'adopcié de I'acord que procedeixi. Tal
peticié per si mateixa no donara dret al Contractista a fer cap modificacié sobre el Pla
d’Obres.
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5.5- Al cursar la proposta esmentada en l'apartat precedent, el Contractista haura
d'assenyalar el termini dintre del qual necessitara rebre la contestacio per tal que no es
vegi afectat el Pla d’'Obres. La manca de contestaciéd dins de I'esmentat termini,
s'entendra en tot cas com a denegaci6 de la peticié formulada. Qualsevol modificacié
haura d’estar expressament autoritzada per ENTITAT CONTRACTANT.

5.6- D'acord amb el previst en les clausules 1.4i 7.4, LENTITAT CONTRACTANT podra
completar o modificar el Projecte definit en la documentacié annexa.

6.- SEGURETAT | SALUT DURANT L’EXECUCIO DE L’OBRA

6.1.- La Coordinacié en matéria de Seguretat i Salut durant I'execucié de I'obra gaudira
de les més amplies facultats per a poder complir amb la maxima efectivitat les funcions
relacionades al Reial Decret 1627/97, de 24 doctubre, pel que s’estableixen
disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de construccid.

Per tant, el Contractista haura de donar-li coneixement i informar-lo de totes aquelles
previsions o actuacions que dugui a terme que afectin o puguin afectar al seu ambit de
responsabilitats.

El Contractista haura d’actuar d’acord amb les normes i instruccions complementaries
gue li siguin dictades per la Coordinacié de Seguretat i Salut per a la regulacié de les
relacions entre ambdues parts en el que es refereix a les operacions de control,
supervisio i en general, d’'informacio, relacionades amb I'aplicacié i execucié del Pla de
Seguretat i Salut i el compliment de la normativa de prevencio de riscos laborals.

Si la Coordinaci6 de Seguretat i Salut o qualsevol altra persona integrada en la Direccio
d’Obra observés I'incompliment de les mesures de seguretat i salut, advertira d’aquesta
circumstancia al Contractista, quedant facultat per a suspendre I'execucio de treballs
determinats o de la totalitat de I'obra quan considerés que concorren circumstancies de
risc greu i imminent per a la seguretat i salut de les persones treballadores.

6.2.- En el Pla de Seguretat i Salut en el Treball, el Contractista podra incloure amb la
corresponent justificacio técnica, les propostes de mesures alternatives de prevencié
gue consideri adients amb la seva valoracié economica.

6.3.- El Contractista elaborara i presentara, amb la suficient antelacié, el Pla de
Seguretat i Salut en el Treball la Coordinacié de Seguretat i Salut per a la seva
aprovacio. El Pla de Seguretat i Salut haura de ser aprovat per la Coordinacié de
Seguretat i Salut abans de la data convinguda en la clausula 3 per a realitzar la
comprovacio de replanteig.

En cas que la Coordinacié de Seguretat i Salut no aprovi el Pla de Seguretat i Salut,
indicara al Contractista les modificacions que consideri necessari introduir per tal de
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garantir les condicions de seguretat i salut previstes en la normativa d’aplicacio, i el
Contractista restara obligat a esmenar el Pla de seguretat i Salut en el Treball d’acord
amb aquestes indicacions. El Contractista presentara de nou el Pla de Seguretat i salut,
degudament esmenat, al Coordinador de Seguretat per a la seva aprovacio.

6.4.- En cas que en la data convinguda per a la comprovacié del replanteig el Pla de
Seguretat i Salut en el Treball no hagués estat aprovat pla Coordinacié de Seguretat i
Salut per causa imputable al Contractista, CENTITAT CONTRACTANT podra declarar
resolt el present Contracte.

Es considerara que el Pla de Seguretat i Salut en el Treball no ha estat aprovat per
causa imputable al Contractista en qualsevol dels seglients casos:

a) Quan el Contractista no hagi presentat al Coordinador de Seguretat i salut el Pla de
Seguretat i Salut en el treball amb I'antelacié de quinze dies a la data de comprovacio
del replanteig.

b) Quan el Contractista no hagi esmenat el Pla de Seguretat i Salut en el Treball d’acord
amb les indicacions de la Coordinacié de Seguretat i Salut en el termini indicat per
aquest.

En cas que L'ENTITAT CONTRACTANT declari resolt el present Contracte per les
causes previstes a la present clausula, LENTITAT CONTRACTANT executara la fianca
en concepte d’indemnitzacions dels danys i perjudicis ocasionats. En el cas que els
danys i perjudicis siguin superior, el Contractista respondra pels mateixos front
L’ENTITAT CONTRACTANT.

6.5.- El Pla de Seguretat i Salut podra ser modificat pel Contractista en funcioé del procés
d’execucio de l'obra, de I'evolucio dels treballs i de les incidéncies o modificacions que
puguin sorgir al llarg de I'obra. Aquestes modificacions requeriran I'aprovacio expressa
de la Coordinaci6é de Seguretat i Salut.

6.6.- Els intervinents en I'execucié de l'obra, aixi com les persones u o6rgans amb
responsabilitats en matéria de prevencié de riscos laborals en les empreses intervinents
i els representats dels treballadors, podran presentar a la Coordinacié de Seguretat i
Salut, per escrit i de forma raonada les suggeriments i alternatives que considerin
oportunes. A aquests efectes, el Pla de Seguretat i Salut estara a disposicié permanent
de les esmentades persones i érgans aixi com de la Direccié de I'Obra.

6.7.- El Pla de Seguretat i Salut estara a disposicié permanent de la Inspeccié de Treball
i Seguretat Social i del técnics dels organs especialitzats en matéria de Seguretat i Salut
de I’Administracié Publica competent, aixi com de les empreses participants i de la
representacio de les persones treballadores.
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6.8.- En qualsevol cas, el Contractista sera plenament responsable de la correcta
aplicacio i execucio del Pla de Seguretat i Salut en el Treball.

El contractista, havent estudiat el Projecte de les obres i 'Estudi de Seguretat i Salut, es
compromet i obliga a no reclamar a LENTITAT CONTRACTANT cap altra quantitat en
concepte d’elaboracié, aplicacié i execucié del Pla de Seguretat i Salut en el Treball,
amb independeéncia de les modificacions que es puguin introduir en aquest Pla, ja sigui
a instancia del propi contractista, de la Coordinacié de Seguretat i Salut o de qualsevol
altra persona facultada per a promoure les esmentades modificacions.

La retribucié en concepte d’elaboracid, aplicacio i execucio del Pla de Seguretat i Salut
Unicament podra ser objecte de revisi6 en cas que L'ENTITAT CONTRACTANT
modifiqui el present Contracte augmentant part de I'obra i/o unitats d’obra, i/o afegint-
n’hi d’altres no previstes sempre que el total de la valoracid6 de les esmentades
modificacions de I'obra a executar, sumades algebraicament, sobrepassin en més del
20% el pressupost indicat en la clausula 2.1.

En aquest cas, I'escreix de les despeses per aplicacié i execucioé del Pla de Seguretat i
Salut ocasionat per la modificacié de I'obra a executar per valor superior al 20% del
pressupost indicat en la clausula 2.1, es valorara per aplicacio dels preus unitaris o, Si
no estiguessin previstos, es formulara conjuntament per LENTITAT CONTRACTANT i
el contractista el corresponent preu unitari d’acord amb el previst a la clausula 2.7, prévia
l'oportuna justificacié de I'escreix d’aquestes despeses per part del Contractista i la seva
certificacio per part de la Coordinaci6é de Seguretat i Salut.

6.9- En cas d’'incompliment del Pla de Seguretat i Salut en el Treball per causa imputable
al Contractista, i sense perjudici de les penalitzacions que li siguin d’aplicacio,
L'ENTITAT CONTRACTANT podra suspendre 'abonament de la partida corresponent
a la retribucié en concepte d’elaboracid, aplicacio i execucié del Pla de Seguretat i Salut
en el Treball.

6.10.- La Coordinacié de Seguretat i Salut tindra al seu carrec el llibre d’'incidéncies i el
gestionara d’acord amb el disposat per l'art. 13 del Reial Decret 1627/97, de 24
d’octubre, pel que s’estableixen disposicions minimes de Seguretat i Salut en les obres
de construccio.

6.11.- El contractista esta obligat al compliment de la normativa vigent en materia de
prevencié de riscos laborals. | a aquests efectes, es compromet a aportar en el termini
de 15 dies des de la signatura del present contracte, la documentacié exigida per la Llei
54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevencié de riscos
laborals i pel Real Decret 171/2004, de 30 de gener, que desenvolupa l'article 24 de la
Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevencié de Riscos Laborals. Aixi com el Pla de
prevencié de Riscos Laborals. Aixi mateix, el contractista esta obligat al compliment de
la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractacio en el sector de la
construccio.
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7.- PLA D’OBRES

7.1.- Com annex num. 3 s’acompanya la programacié a la que s’haura de subjectar
I'evolucio de les obres, i que dona com a resultat el termini total establert en la clausula
3.

L’esmentat annex ha estat elaborat amb el programa Microsoft Project similar tenint en
compte els rendiments aplicables a cada unitat d’obra, el compliment dels quals és
responsabilitat plena del Contractista.

En el Pla d'Obres de I'esmentat annex es reflecteixen les dades d’inici i final de les
diverses activitats en les que es descompon l'obra, aixi com les obres elementals
subjectes a terminis parcials d’acabament.

7.2.- A requeriment de LENTITAT CONTRACTANT, el Contractista actualitzara el Pla
d'Obres, seguint les normes i instruccions que a tal efecte li dicti LENTITAT
CONTRACTANT o la Direccié d’Obra, i desenvolupant el format i model de contingut de
'annex num. 3.

7.3.- Quan en funcio d’alld previst en les clausules 1.4, CENTITAT CONTRACTANT
modifiqui, augmenti o disminueixi les obres objecte del present Contracte, es procedira
a la reprogramacié de I'obra, obtenint-se un nou Pla d’Obres que es desenvolupara
segons el format i model de contingut de 'annex num. 3.

Per dur a terme I'esmentada actualitzacié, a les unitats d’obra que es modifiquin,
augmentin o disminueixin, se’ls aplicara els rendiments utilitzats en els annexos al
present Contracte. Si d’aquests no es poguessin deduir els oportuns rendiments (per
extrapolacid, interpolaci6 o proporcionalitat), aquests s’establiran de forma
contradictoria.

Mentre el volum de les modificacions, augment o disminucié de les obres objecte del
present Contracte que LENTITAT CONTRACTANT determini, es mantingui dins dels
limits previstos en les referides clausules 1.4, el Contractista vindra obligat a mantenir
els preus unitaris i els rendiments concretats en la documentacié annexa. En
conseqliencia, el Contractista es compromet a disposar dels mitjans necessaris per fer
front, en el seu cas, a les modificacions, augments o disminucions de les obres
contractades, dins dels limits convinguts.

L’actualitzacié del termini total s’establira com a consequéncia de I'actualitzacio del Pla
d’Obres, i aquest sofrira un retard quant a la data vigent, si com a conseqiéncia de la
modificacio, augment o disminucié de les obres contractades resultés necessari alterar
el cami critic del Pla d’Obres, i amb aix0 retardar la data final de les obres.
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7.4.- El Pla d’'Obres que figura com annex al present contracte, esta elaborat tenint en
compte les dates previstes d'ocupacié de terrenys i de reposicid de serveis que
s'assenyalen a l'annex nim. 3.

Si per motiu de retard en les dates d’ocupacié de terrenys i/o reposicié de serveis, no
imputables al Contractista, s’alterés el Pla d’Obres o els rendiments previstos en els
annexos al present Contracte, s’establiran de forma contradictoria els sobrecostos en
els que hagi incorregut el Contractista, llevat del cas en qué malgrat els esmentats
retards i alteracions, es pugui establir un nou Pla d’Obres, el cami critic del qual no
incrementi el termini total de les obres en més de 15 dies, cas en el que el Contractista
no podra reclamar cap tipus d’extracost o compensacié econdmica. La quantificacio, si
escau, dels sobrecostos abans esmentats no podra excedir la quantitat de (Pressupost
d’Execuci6 per Contracte de I'obra x 6% / termini contractual de I'obra) euros per cada
mes d’increment del termini total de les obres, sense tenir en compte la primera
quinzena.

En qualsevol cas, l'existéncia de retards en la data d'ocupacié de terrenys i/o de
reposici6 de serveis, donara lloc a l'establiment d'un nou Pla d'Obres, amb
reconeixement dels retards produits i augment del termini total d'execucié de I'obra, si
aquests afecten al cami critic.

7.5.- El pla d’obra, aixi com l'organitzacié de I'obra haura de comptabilitzar-se d’acord
amb I'avang de les obres en execucio per ENTITAT CONTRACTANT.

7.6.- L’alteracio del Pla d’Obres o dels rendiments previstos en els annexos al present
contracte per causa de I'incompliment de les mesures de seguretat i salut determinara
I'aplicacié de les penalitzacions previstes en els apartats 3 i 4 de la clausula 11 del
present contracte.

8.- CONTROL DE QUALITAT

8.1.- L’ENTITAT CONTRACTANT i la Direcci6 d'Obra realitzaran tots els
reconeixements, comprovacions i assaigs que creguin oportuns en qualsevol moment
en preséncia del Contractista, el qual haura de facilitar al maxim llur execucié, posant a
disposici6 els mitjans auxiliars i el personal que sigui necessari. El Contractista no podra
en cap cas reclamar el pagament d'interrupcions de les obres derivades d'aquests
conceptes.

8.2.- El control de qualitat que dugui a terme, directament o indirectament, LENTITAT
CONTRACTANT i la Direccié d’Obra, no eximeix al Contractista de dur a terme el seu
propi control de qualitat necessari sobre l'execucié de l'obra, per tal de garantir el
compliment de les condicions contractuals, i/o les que calguin, definides en qualsevol
cas per la Direcci6 d'Obra o per L’ENTITAT CONTRACTANT, per assolir el
comportament adequat de l'obra. Aquestes actuacions no suposaran cap increment en
els preus unitaris establerts.
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Els assaigs, repeticié d’altres que hagin donat resultats defectuosos, o que siguin
resultat d’'uns canvis de projecte, seran integrament a carrec del Contractista i no
s’inclouran, a efectes econdmics, al balang anterior.

8.3.- El Contractista esta obligat a facilitar a ENTITAT CONTRACTANT els resultats
dels seus assajos de Control de Qualitat.

8.4.- En qualsevol cas, el Contractista sera plenament responsable de la qualitat de
I'obra que executi, i d’'acord amb allo establert en els annexos al present Contracte.

9.- MITJANS DEL CONTRACTISTA PER A L'EXECUCIO DELS TREBALLS

9.1.- El Contractista esta obligat a tenir en l'obra I'equip de personal directiu, técnic,
auxiliar i operari que resulta de la documentacié de I'adjudicaci6 i resta establert en el
Pla d’Obres.

Aixi mateix, designara les persones que assumeixin per la seva part la direccié dels
treballs que hauran de tenir facultats per a resoldre totes les gestions que depenguin
de la Direccié d’'Obra, havent sempre de donar compte a aquesta per poder absentar-
se de la zona de l'obra.

A I'execucio de I'obra comptara amb personal propi contractat amb caracter indefinit no
inferior als percentatges minims establerts a la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora
de la subcontractaci6 al sector de la construccio.

9.2.- Tant la idoneitat de les persones que constitueixin aquest grup directiu com la seva
organitzacio jerarquica i especificacio de funcions, sera lliurement apreciada per la
Direcci6 d'Obra, que tindra en tot moment la facultat d'exigir al Contractista la substitucio,
per causa justificada, de qualsevol persona o persones adscrites a aquesta, sense
obligaci6 de respondre de cap dels danys que al Contractista pogués causar-li I'exercici
d'aquella facultat. No obstant, el Contractista respon de la capacitat i de la disciplina de
tot el personal assignat a I'obra.

9.3.- El Contractista no podra disposar per a I'execucio d'altres treballs, de la maquinaria
que d'acord amb el Pla d’'Obres s'hagi compromés a tenir a I'obra, ni retirar-la de la zona
d'obres, llevat I'expressa autoritzacié de la Direccio d’Obra.

9.4.- A més del compliment de tots els reglaments i disposicions vigents, com el
d’instal-lacions eléctriques, el d’abocaments controlats i d’altres d'aplicacié, el
Contractista adoptara sota la seva exclusiva responsabilitat i vigilancia, totes les
mesures necessaries per a garantir la més absoluta seguretat del personal de I'obra i de
tercers.
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El contractista, d’acord amb les indicacions de la Coordinacié de Seguretat i Salut i el
seu propi criteri professional adoptara les mesures necessaries per tal de garantir
I'estricte compliment de la Llei 31/95 de 8 de novembre de prevencié de riscos laborals
I qualsevol altra normativa que la desenvolupi o sigui d'aplicacio.

9.5.- L’horari de treball sera com a minim de dilluns a diumenge des de les 8:00 hores
del mati a les 20:00 hores del vespre.

No obstant aix0, s’executaran en torns de 24 hores totes aquelles feines que per la seva
naturalesa i a criteri de la Direccié d’Obra es puguin executar de nit, sempre i quan no
suposin molesties no assumibles pel veinat, i sempre de conformitat amb les
Ordenances Municipals i legislaci6 aplicable.

Per a I'execucio d’aquest horari el Contractista establira els torns de treball necessaris,
amb estricte compliment de la legislacié laboral vigent.

9.6.- El contractista haura de vetllar pel correcte manteniment del tancament i
senyalitzacio de 'obra.

L’ENTITAT CONTRACTANT podra sol-licitar 'adopcié de mesures que millorin les
solucions implementades, sense perjudici que aquesta indiqui préviament directrius a
desenvolupar.

En tot cas les actuacions proposades s’hauran d’ajustar al Pla de Seguretat i Salut aixi
com a la normativa de Seguretat i Salut aplicable. En cas d'incompliment de les mateixes
seran d’aplicaci6 les penalitzacions contemplades a la clausula 11 del present contracte.

Les funcions del Responsable de Senyalitzacidé i Conservaciéo de I'obra amb I'espai
public limitrof, sense qué la relacio sigui limitada, sind merament enunciativa, sén:

- Vetllar per tal que les desviacions, passos i/o0 accessos provisionals derivats de
'execucié de l'obra garanteixin una adequada mobilitat dels vianants, amb
expressa atencié a les persones amb mobilitat reduida, vetllant per tal que
aguests accessos estiguin adequadament conservats (senyalitzats, protegits...).

- Garantir la utilitzacié de les tanques de separacié de obres/vianants, d’'una tela
opaca verda per la part d'obra fins a una altura de 1,2 metres, aixi com un
corrugat a la part superior perfectament lligat de diametre 60/80 mm.

- Tenir cura especial dels “accessos falsos” propers a zones d’us, identificant-los
i tancant-los.

- Garantir la utilitzaci6 de materials de tancament/senyalitzacié en bon estat i
homogenis, havent de substituir o reparar tots aquells elements malmesos, bruts
o de format incorrecte (cons, New Jerseys de formigd i/o plastic, senyals de
transit), aixi com adequadament alineats els elements, especialment els lineals.

- Garantir 'adopcid, actualitzacié i manteniment d’una correcta senyalitzacio.

- Vetllar per la no acumulacié del material d’obra de rebuig, i que aquell
reutilitzable estigui adequadament ordenat, classificat i emmagatzemat en pales.
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- Garantir 'adequada fixacio dels elements emprats.
Aixi com totes aquelles que siguin inherents i necessaris per al correcte
desenvolupament d’aquelles funcions que li sén propies i el compliment de les
ordenances municipals aplicables.

Les despeses generades en aquest concepte es troben prorratejades als preus unitaris.

10.- INFORMACIO A PREPARAR PEL CONTRACTISTA

10.1.- El Contractista trametra a la Direccié d’Obra un comunicat mensual de la tasca
executada en el mes i a I'origen, amb les seves valoracions, i en el que es reflectiran les
incidéncies d’obra més importants. La Direccié d’'Obra o LENTITAT CONTRACTANT
podran definir amb major detall el contingut de I'esmentat comunicat.

Complementariament, la Direcci6 d’'Obra o L'ENTITAT CONTRACTANT podran
demanar al Contractista el lliurament d’'un comunicat especial (diari, setmanal o amb la
periodicitat que s’estableixi) amb el contingut que es determini.

10.2.- El comunicat mensual es rebra abans del dia 5 del mes segtient; els comunicats
especials es rebran en el termini que s’especifiqui en cada cas. La manca d’informacié
o endarreriment en la seva tramesa seran causa de penalitzacié segons s’especifica a
la clausula 11.2.

10.3.- Aixi mateix, sera obligacié del Contractista deixar constancia formal de les dades
basiques de la forma del terreny que obligatoriament haura hagut de prendre abans de
I'inici de les obres aixi com la definicié d'aquelles activitats o parts d'obra que hagin de
restar ocultes. Aixo Ultim, a més, haura d'ésser degudament comprovat i avalat per la
Direccié d’Obra, préviament a la seva ocultacié. A més, el Contractista esta obligat a
facilitar a la Direccié d’Obra qualsevol tipus d’informacio que li sigui requerida, referent
a I'execuci6 de les obres.

10.4.- ENTITAT CONTRACTANT no es fa responsable de I'abonament d'activitats o
obres elementals per les que no existeixi comprovacio formal de I'obra oculta i en tot
cas, es reserva el dret de qué qualsevol despesa que comportés la comprovacio d'haver
estat executades aquestes obres, sigui a carrec del Contractista.

Als efectes d'evitar la manca de comprovacié, el Contractista comunicara amb suficient
antelaci6 (minim 5 dies) a L'ENTITAT CONTRACTANT i a la Direccié d’obra la
realitzaci6é d'aquest tipus de treballs.

10.5.- El contractista haura de presentar una proposta, en el termini que indiqui
L’ENTITAT CONTRACTANT, d’implantacié dels serveis d’obra i oficines que sera
validada per la Direccié d’'obra i LENTITAT CONTRACTANT
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11.- PENALITZACIONS

Apart de les que es desprenguin de la normativa aplicable i sense perjudici d'aplicar
guan sigui escaient la facultat resolutdria que concedeix el present Contracte a
L’ENTITAT CONTRACTANT, aquesta tindra dret a aplicar i percebre penalitzacions per
les seguents causes:

- Defecte de qualitat de I'obra executada.

- Deficiéncia i/o endarreriments en la informacio.

- Incompliment parcial o global dels terminis per causes imputables al Contractista.

En el cas de que es produeixi la demora en el compliment dels terminis total o parcials,
L’'ENTITAT CONTRACTANT podra optar per:

» Resoldre el contracte
» Imposar a I'adjudicatari un régim de penalitzacions

Quan les penalitzacions assoleixin un multiple del 5% del preu del contracte, '6rgan de
contractacio estara facultat per:

» Resoldre el contracte
» Continuar amb la imposicié de noves penalitzacions

Aquest regim de penalitzacions es podra aplicar en el cas de que es presumeixi que
lincompliment del termini parcial pot conduir a l'incompliment del termini total del
contracte.

- Incompliment d’ordres de la Direccié d’Obra o de LENTITAT CONTRACTANT.

- Incompliment d’ordres de la Coordinacio de Seguretat i Salut.

- Incompliment de les condicions especials d’execucié del contracte.

11.1.- Penalitzaci6 per defecte de gualitat de I'obra executada

Els defectes de qualitat en I'obra realitzada, per manca de compliment del Projecte o de
les instruccions emeses per la Direccidé d’obra, donaran lloc a la seva demolicio, amb
carrec al Contractista. Excepcionalment, de poder-se acceptar, donaran lloc a rebaixes
percentuals de fins el cinquanta (50) per cent de cada unitat d'obra parcialment mal
executada.

11.2.- Penalitzacions per deficieéncies i/o endarreriments en la informacié
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Cas que per deficiencies o endarreriments en la informacio, fora necessaria la realitzacio
de treballs suplementaris, segons criteris de la Direcciéo d’Obra, el major cost anira a
carrec del Contractista.

Aixi mateix, en cas que manqueés o s’endarreris informacié pel que fa a I'autocontrol de
qualitat, d’acord amb alld especificat a I'apartat 8.3, el Contractista podra ser penalitzat
en un import de cent vint-i-cinc (125,00) euros per cada expedient (identificacié completa
d’'una mostra) i dia de retard sobre els terminis previstos, previ informe de la Direccio
d’Obra. LENTITAT CONTRACTANT es reserva el dret a recusar el laboratori designat
pel Contractista en el cas de reincidéncia en la mancanga o endarreriment d’'informacié
o apreciacié d’anomalies reiterades en els resultats dels assaigs efectuats.

11.3.- Penalitzacié per manca de compliment del termini total

En cas de sobrepassar el termini contractual per a la completa execucié de I'obra
(detallat a la clausula 3), el Contractista sera objecte de penalitzacié consistent en la
deduccié de I'import de contractacio de I'obra d’'un percentatge Pq per cada dia de retard,
calculat de la manera seguent:

On:
- T representa el termini total de I'obra, expressat en dies.
- trepresenta el retard en el termini total i s'expressara en dies.

Per tant per un retard de “n“ dies, la obtencié de la penalitzacio total acumulada a aplicar
s’obtindra del sumatori de totes les penalitzacions diaries Pd des del dia 1 (P1) al dia n
(Pn).

Pacumulada = ¥4=7 Pd
En cas de forga major o causes imputables a LENTITAT CONTRACTANT, es
confeccionara un nou Pla d’'Obres que haura d'aprovar ENTITAT CONTRACTANT.

11.4.- Penalitzacions per incompliment dels terminis parcials del Pla d’Obres

a) La penalitzacié per incompliment dels terminis de finalitzacié d’'una fita parcial
acordada en el Pla d’'Obres (que s’adjunta com a annex) comportara una
penalitzacié d’'un 0,5% del pressupost total de I'obra. Aquesta penalitzacio és
aplicable a cadascun dels incompliments de diverses fites parcials.

b) Podra efectuar-se una penalitzacié per incompliment de I'import de certificacié
a origen real respecte a la certificacié a origen que es deriva del Pla d’'Obres
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(que s’adjunta com a annex), que es comengara a aplicar quan la primera sigui
inferior a la segona en una proporci6 minima d’'un 40%, mesurada en la
verificacio que s’efectuara cada trimestre a partir de I'inici de les obres. En obres
de termini contractat igual o inferior a 6 (sis) mesos, la mesura es fara en la
meitat del termini contractat. Aquesta penalitzacié consistird en una retencio
d'un 10% de la diferéncia entre I'import acumulat a origen que s‘hagués hagut
de certificar segons el Pla d’'Obres vigent en el moment de practicar la
penalitzaci6 i I'import real certificat. Aquesta penalitzacié es deduira de I'import
de la certificacié del mes en el qual es fa la verificacio i els seguents, fins que
es produeixi la seguent verificacio, i deixara de ser aplicada quan es mesuri que
els nivells de certificacié a origen, en la verificacio trimestral corresponent, es
recuperen respecte als corresponents al Pla d’Obres, amb una tolerancia d’'un
10% en menys. En la dltima certificacié de liquidacié, aquesta retencié es
considerara com a part de la penalitzacié esmentada en 'apartat 11.3.

11.5.- Penalitzacions per incompliment d’ordres de la Direccié d’'Obra o de L’ENTITAT
CONTRACTANT.

En cas de que el Delegat d’Obra o el cap d’obra incompleixi les ordres de la Direcci6
d’'Obra o de L'ENTITAT CONTRACTANT, de manera que la propia Direccié d’'Obra o
L'ENTITAT CONTRACTANT consideri que es perjudica greument el correcte
desenvolupament de les obres, la Direcci6 d’Obra podra proposar a L’ENTITAT
CONTRACTANT una penalitzaci6 economica cada vegada que es produeixi un
incompliment d’aquest tipus. Rebuda la proposta de penalitzacio, L’ENTITAT
CONTRACTANT ho comunicara al Contractista per tal de que solucioni I'incompliment
de forma immediata. De no produir-se [loportuna reparacid, L'ENTITAT
CONTRACTANT podra aplicar la penalitzacié fins una quantia maxima, per cada
penalitzacid, de 6.000 €, que es fara efectiva en la certificacio mensual del mes en curs.

L’aplicacio de tres penalitzacions d’aquest tipus comportara I'obligacié del Contractista
de substituir al Delegat o al cap d’Obra.

11.6.- Penalitzacions per incompliment d’ordres de la Coordinacié de Seguretat i Salut.

Cas de que el Contractista, el Delegat d’Obra, o el cap d’obra incompleixi les ordres de
la Coordinacié de Seguretat i Salut, de manera que el propi Coordinador de Seguretat i
Salut consideri que es perjudica la correcta aplicacié del Pla de Seguretat i Salut en el
Treball, la Coordinaci6 de Seguretat i Salut podra proposar a LENTITAT
CONTRACTANT una penalitzaci6 economica cada vegada que es produeixi un
incompliment d’aquest tipus. Rebuda la proposta de penalitzacid, L’ENTITAT
CONTRACTANT ho comunicara al Contractista per tal de que subsani 'incompliment
de forma immediata.
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De no produir-se I'oportuna subsanacio, LENTITAT CONTRACTANT podra aplicar la
penalitzacié fins una quantia maxima, per cada penalitzacio, de 6.000 €, que es fara
efectiva en la certificaci6 mensual del mes en curs.

L’aplicacio de tres penalitzacions d’aquest tipus comportara I'obligacioé del Contractista
de substituir el Delegat d’Obra o al cap d’obra

11.7.- Penalitzacions per no posar en disposicio en I'execucio del contracte dels vehicles
eléctrics proposats

L’adjudicatari resta obligat a presentar la documentacié acreditativa de la posada a
disposicio dels vehicles eléctrics compromesos en I'oferta abans de la certificacié de
liquidacio de I'obra.

L'ENTITAT CONTRACTANT podra aplicar la penalitzaci6 en el suposit que el
contractista no posi en disposicié en I'execucié del contracte els vehicles eléctrics

proposats.

Les penalitzacions s’aplicaran de la seguent forma, segons incompliment de l'oferta

presentada:
CRITERIS PENALITZACIO
0 Vehicles eléctrics 1% preu de l'obra
1 vehicle eléctric 2% preu de I'obra
2 0 més vehicles eléctrics 3% preu de I'obra

11.8.- Penalitzacions per no posar en disposicio en I'execucio del contracte del personal
amb risc d’exclusio social

L’adjudicatari resta obligat a presentar la documentacié acreditativa de la posada a
disposicié del personal amb risc d’exclusié social en I'oferta abans de la certificacié de
liquidacio de I'obra.

L'ENTITAT CONTRACTANT podra aplicar la penalitzaci4 en el suposit que el
contractista no posi en disposicid en I'execucio del contracte del personal amb risc
d’exclusié social.

Les penalitzacions s’aplicaran de la seguent forma, segons incompliment de I'oferta
técnica presentada

CRITERIS PENALITZACIO
0 persones 1% preu de I'obra
1 persona 2% preu de I'obra
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11.9.- Penalitzacions per no posar en disposicio en I'execucio del contracte del personal
laboral indefinit segons tipus de contracte proposat

L’adjudicatari resta obligat a presentar la documentacié acreditativa de la posada a
disposicié del personal laboral indefinit en I'oferta abans de la certificacié de liquidacio
de l'obra.

L’ENTITAT CONTRACTANT podra aplicar la penalitzacié en el suposit que el
contractista no posi en disposicié en I'execucié del contracte del personal laboral segons
tipus de contracte proposat

Les penalitzacions s’aplicaran de la seguent forma, segons incompliment de I'oferta
técnica presentada

CRITERIS PENALITZACIO

0% personal indefinit 1% preu de I'obra
0=<25% personal indefinit 2% preu de 'obra
25 < 50 % personal indefinit 3% preu de I'obra

50 < 75% personal indefinit 4% preu de I'obra
75-100% personal indefinit 5% preu de 'obra

11.10.- La suma de les penalitzacions detallades en les clausules 11.3 i 11.4, tindra com
a limit maxim quantitatiu el 20% del preu final de I'obra.

12.- CONTRACTACIO D’ALTRES CONTRACTISTES PER PART DE L’ENTITAT
CONTRACTANT | SUBCONTRACTACIO PEL CONTRACTISTA.

12.1.- LENTITAT CONTRACTANT es reserva sempre el dret de contractar parts de
I'obra exclosa en aquest contracte a altres industrials. Aquests industrials tindran dret a
entrar a I'obra i el Contractista els haura de facilitar tots els mitjans necessaris pel
correcte desenvolupament dels treballs.

12.2.- El Contractista podra subcontractar la realitzaci6 parcial del contracte, de
conformitat amb allo establert al present Plec i als articles 215, 216 i 217 de la LCSP,
sempre amb absoluta subjeccio de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre de 2006, Reguladora
de la subcontractacio al Sector Public, aixi com el Reial Decret 1109/2007, de 24
d’agost, pel que es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la
subcontractacié al Sector de la Construccio.

El Contractista es responsabilitza solidariament de les obligacions dels tercers
contractistes pel que fa a I'execuci6 dels treballs subcontractats, essent obligacié del
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contractista I'exigéncia que els subcontractistes compleixin amb els requeriments
marcats per la Llei 32/2006, de 18 d’octubre de 2006, Reguladora de la subcontractacio
al Sector Public, aixi com el Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost, pel que es
desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractacié al Sector
de la Construcci6.

L’ENTITAT CONTRACTANT restara sempre aliena i al marge de les relacions entre el
Contractista i el subcontractista, no essent responsable en cap cas per les
consequéncies derivades del Contracte que celebri aquell amb el segon; i continuara,
per tant, relacionant-se exclusivament amb el Contractista a tots els efectes.

El contractista té I'obligacié de vetllar que els subcontractistes tenen i compleixen els
corresponents requisits establerts a la esmentada normativa de subcontractacio, aixi
com vetllar pel compliment dels requeriments de dita normativa, exigint que aguestes
estiguin dinades d’alta al Registre d’Empreses Acreditades quan la normativa aplicable
ho estableixi, 0 exigint el qué dita normativa determini.

12.3.- El Contractista en compliment de les previsions de la Llei 32/2006, de 18
d'octubre, i normativa connexa, haura de mantenir actualitzada tota aquella
documentacié que segons dita normativa sigui de la seva responsabilitat, documentacio
ala que LENTITAT CONTRACTANT i/o la Direccié d’obra podran accedir en qualsevol
moment.

Aixi mateix, adjuntara una declaracié del subcontractista, donant fe que compleix amb
totes aquelles exigéncies previstes a la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, i que no
estainhabilitat per a contractar, ni incurs en cap prohibicié per contractar establertes a
la Llei de Contractes del Sector Public, ni comprés en cap dels supdsits que determinen
la prohibicié d’intervenir com a subcontractista, aixi com que compleix les exigéncies
derivades de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre de 2006. A més de I'anterior, s'adjuntaran
les certificacions administratives, expedides per organisme competent, acreditant que
I'empresa no ha deixat de complir les obligacions tributaries i de Seguretat Social
imposades per les disposicions vigents, en els termes que s'estableixen als articles 7 i
8 del Reial Decret 390/1996 d'u de marg.

12.4.- El Contractista en cap cas podra subcontractar amb persones o0 empreses
incurses en suspensié de classificacions, inhabilitades per a contractar o compreses en
algun dels suposits que determinen la prohibicié d’'intervenir com a subcontractista en
els termes establerts a la Llei de Contractes del Sector Public, o fora d’aquells supodsits
autoritzats per la Llei 32/2006, de 18 d’octubre o el RD 109/2007.

12.5.- En qualsevol cas, els subcontractistes restaran obligats tan sols davant del
Contractista que assumeix la total responsabilitat de I'execucio del Contracte enfront de
L’ENTITAT CONTRACTANT d'acord amb aquest Contracte.
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12.6.- El Contractista en cap cas podra cedir els drets i obligacions referents a I'execucié
de l'obra, derivats d'aquest Contracte. Aquesta prohibicié no inclou la cessié dels drets
economics que es deriven de la contraprestacio acordada.

12.7.- En cap cas el subcontractista podra, a seva la vegada, subcontractar I'obra que
té encomanada pel contractista, a excepcié d’autoritzacié expressa i per escrit de la
Direcci6 d’'obra i de la Coordinaci6 de Seguretat i Salut. Per tant, la vigilancia i
compliment d’aquesta obligacié sera d’exclusiva responsabilitat del contractista, que aixi
ho haura d’establir i exigir expressa i clarament al subcontractista.

13.- RISC DE L'OBRA

13.1.- L’execucio del Contracte es realitzara a risc i ventura del Contractista.

13.2.- En consequéncia les obres s'executaran quant al seu cost, terminis d'execucio i
art de construccio, a risc i ventura del Contractista, excepte en els seglients suposits de
forca major, i sempre que no existeixi actuacio imprudent per part del Contractista:

- Incendis causats per electricitat atmosférica.

- Els fenOmens naturals d’efectes catastrofics, com sismes submarins, terratrémols,
erupcions volcaniques, moviments del terreny, temporals maritims, inundacions i altres
similars.

- Destrosses ocasionades violentament en temps de guerra, robatoris tumultuaris o
alteracions greus de I'ordre public.

13.3.- El Contractista declara que amb la presentacié d'oferta, ha complert amb la seva
obligacié de reconéixer tots els llocs en qué han d'executar-se obres i té coneixement
de les seves condicions, inclosos els préstecs i abocaments, ha estudiat detingudament
els documents del Projecte base de l'oferta, que considera suficients tant per a
responsabilitzar-se de la seva oferta com per al posterior desenvolupament dels treballs
i, en conseqiéncia, que es responsabilitza de I'execucié de I'obra fins al seu lliurament
en perfectes condicions d'Us i en la forma i condicions convingudes.

13.4.- Sera obligacié del Contractista realitzar les obres de manera que es procuri evitar
qgualsevol dany i perjudici als béns publics i privats, essent del seu compte i carrec, en
tot cas, les indemnitzacions a les que hi donés lloc i es derivessin de I'execucié de les
obres alliberant a LENTITAT CONTRACTANT de tota responsabilitat o reclamacié que
li fos exigida al respecte.

Sera responsable entre d'altres, dels danys i perjudicis soferts pels béns, en tots els
casos en que aquests danys i perjudicis hagin d'ésser indemnitzats.
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13.5.- El Contractista no solament respondra dels actes propis, siné també dels
subcontractistes, en el seu cas, dels del personal que li presti serveis i dels de les altres
persones per qui hagi de respondre, d'acord amb la legislacié vigent.

13.6.- El Contractista respondra igualment de tots els danys causats a I'obra per tercers,
abans de la seva recepcio.

13.7.- El Contractista respondra per tots els danys i perjudicis que causi a tercers com
a consequéncia de I'execucio del contracte.

Als efectes de respondre d’aquests danys i perjudicis causats a tercers, LENTITAT
CONTRACTANT, en el suposit que I'import de la indemnitzacié no sigui assumit pel
contractista, podra realitzar la retencié que correspongui a la propera certificacié I'import
que correspongui o executar la garantia definitiva.

El rescabalament dels danys i perjudicis es determinara per LENTITAT
CONTRACTANT, donant audiéncia al contractista. En el cas que I'abonament de la
indemnitzacié el realitzi LENTITAT CONTRACTANT, aquest repetira contra el
contractista, responent la garantia definitiva per aquests conceptes.

13.8.- Si descuidés la policia de l'obra o la reparacié dels danys causats, LENTITAT
CONTRACTANT podra prendre, a carrec del Contractista les mesures necessaries per
evitar o reparar tals danys per manca de vigilancia.

13.9.- El Contractista sera responsable de quants perjudicis es derivin de les
pertorbacions que es causin a les comunicacions, xarxa viaria de tot tipus i serveis de
gualsevol classe, havent de tenir previstos els mitjans precisos d'investigacio prévia dels
gue puguin quedar afectats, a fi de limitar I'afectacié a allo indispensable i projectar i
programar l'oportuna substitucié en el seu cas.

13.10.- Si l'obra s’arruinés totalment o parcialment amb posterioritat al termini
d’expiracid de la garantia per vicis ocults de la construccid, degut a incompliment
contractual per part del Contractista, aquest respondra dels danys i perjudicis durant el
termini de 15 anys a partir de la recepcid o, si s’escau, fins a la data estimada de
conclusioé de les obres segons la clausula 22.2. Transcorregut aquest termini sense que
s’hagi posat de manifest cap dany ni perjudici, la responsabilitat del Contractista restara
extingida totalment.

14.- ASSEGURANCA VIGENT DURANT LES OBRES

L’adjudicatari s’obliga a contractar una polissa de responsabilitat civil que cobreixi, per
tot el periode de durada del contracte i el de la seva garantia, amb un limit no inferior a
600.000 €, la responsabilitat dels danys i perjudicis causats a terceres persones i els
seus béns com a consequiéncia de I'execucié dels treballs que son objecte del contracte,
amb les caracteristiques que es recullen al contracte.
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» La polissa s’haura de subscriure abans de l'inici de I'obra. Haura d’incloure
la corresponent clausula d’exoneracié de responsabilitat a favor de
L’ENTITAT CONTRACTANT i d’expressa renuncia dels drets de subrogacio
i repeticio contra LENTITAT CONTRACTANT i/o del personal al seu servei
per part de les companyies asseguradores i dels assegurats.

» L'ENTITAT CONTRACTANT es reserva la facultat de poder delimitar les
cobertures, garanties, limits, sublimits, franquicies, forma i termini de
pagament i, en general, tot allo relacionat amb qualsevol altre aspecte de
la referida asseguranca. En tot cas, aquesta delimitacié es fara atenent al
criteri de proporcionalitat, en relacié a I'objecte del contracte.

» L'import total de 'assegurancga, inclosos tot tipus de recarrecs i impostos,
sera assumit integrament per part de I'adjudicatari. També seran a carrec
de I'adjudicatari 'import de totes les franquicies de I'assegurancga, aixi com
els del sinistre en la quantia que superi els limits que s’estableixin a les
diferents polisses d’assegurances. També seran a carrec de I'adjudicatari
les indemnitzacions a tercers i danys a I'obra no coberts per les mateixes.

» La responsabilitat primaria i directa de I'adjudicatari no podra reduir-se,
minimitzar-se o subrogar-se al condicionament o actuacid dels
asseguradors.

» Si es produis una madificacié en el contingut, import i/o durada dels treballs
descrits al contracte, I'adjudicatari estara obligat a sol-licitar la prorroga i/o
ampliacié de 'asseguranga.

» Les obligacions que en aquesta matéria s’estableixen pel contractista es
fan extensives als subcontractistes que contracti i, en general, a tots els
participants en I'obra.

A tal efecte, I'adjudicatari requerira als subcontractistes la constitucio i
manteniment de les assegurances anteriorment relacionades, durant el
termini que aquests prestin serveis al contractista i els sol-licitara la
presentacié dels corresponents certificats d’asseguranga que acreditin la
validesa i efectivitat de les assegurances exigides.

» Amb independéncia del que s’ha indicat, el contractista podra subscriure, al
seu carrec, les assegurances complementaries que consideri necessaris
per la total cobertura dels interessos i responsabilitats que es puguin derivar
del contracte.
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» La contractacié de totes les assegurances indicades no limitara les
obligacions i responsabilitats assumits pel contractista en virtut del que
s’estableix al contracte.

» Al llarg de la vigéncia del contracte, LENTITAT CONTRACTANT podra
requerir al contractista que li lliuri copia dels contractes d’asseguranca,
podent, en cas contrari LENTITAT CONTRACTANT suspendre I'execucio
de les obres o el pagament de les relacions valorades, sense perjudici de
la resta de responsabilitats que es derivin del seu incompliment.

» L'ENTITAT CONTRACTANT es reserva, en tot cas, el dret a contractar, per
compte i carrec del contractista, les assegurances que estigui obligat a
contractar aquest ultim, en cas de que aquest no hagi complert amb la seva
obligaci6 o que no compleixin amb les exigéncies previstes en aguest
contracte.

» En qualsevol cas, per repercutir la despesa realitzada pels danys que
s’ocasionin a causa de [lexecuci6 de les obres, LENTITAT
CONTRACTANT podra fer-ho, consentint expressament en aquest moment
el contractista, a través de la retencié de qualsevol quantitat deguda al
contractista o a través de I'execucioé de la garantia definitiva, a la seva lliure
eleccio.

» La no exigéncia per part de LENTITAT CONTRACTANT d’algunes de les
assegurances que es contemplen en aquesta clausula, no implica en cap
cas que L’ENTITAT CONTRACTANT s’hagi de fer carrec dels danys
ocasionats per cap sinistre, ja que el risc i ventura de I'obra es trasllada a
'ambit del contractista. Les mateixes consequéncies tindra la manca de
contractacié de I'assegurancga en els termes requerits en aquesta clausula.

15.- OBLIGACIONS FISCALS, LABORALS, SINDICALS | DE PROTECCIO AL MEDI
AMBIENT

15.1.- El Contractista i els subcontractistes en el seu cas, hauran de complir i trobar-se
al corrent en tot moment de les obligacions que com a empresa li pertoquen en matéria
fiscal, laboral, de Seguretat Social, sindical, i de prevencioé de riscos laborals i Seguretat
i Salut en el treball, essent estricta i rigorosament responsable amb caracter exclusiu i
amb tota indemnitat de L’ENTITAT CONTRACTANT del compliment de qualsevol
d’'aquestes obligacions.

15.2.- Als efectes de control per part de LENTITAT CONTRACTANT, sense que aix0
impliqui no obstant cap obligacié per aquesta ultima, el Contractista haura d'acreditar
sempre que li sigui requerit per LENTITAT CONTRACTANT, tenir complides totes les
obligacions esmentades en l'apartat anterior, posant a disposici6 de L'ENTITAT
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CONTRACTANT, en tot moment, els documents i comprovants que facin referencia a
tals obligacions.

15.3.- Seran a carrec exclusiu del Contractista totes les despeses i impostos que
s'originin per rad de la constitucié de fiances dimanants d'aquest contracte i, en el seu
cas, els que es causin per la subcontractacié de les obres objecte d'aquell i de les seves
revisions.

15.4.- El contractista s’obliga a complir i fer complir durant la realitzacié dels treballs el
Pla de Seguretat i Salut i la normativa sobre seguretat i salut en el treball, aixi com les
instruccions de la Coordinacié de Seguretat i Salut relatives a la seva aplicaci6 i
execucio.

15.5.- El Contractista sera responsable dels accidents que puguin passar a tot el
personal de l'obra o0 a terceres persones com a conseqiéncia de la realitzacié dels
treballs encomanats.

15.6.- El Contractista es responsabilitza plenament de qualsevol infraccioé als reglaments
de seguretat en la que es pugui incérrer durant la realitzacié dels treballs contractats.

15.7.- El Contractista tindra especial interés en la proteccié i conservacié del terreny,
edificacions, entorn, i tots aquells elements que puguin veure’s afectats pel
desenvolupament del Contracte. En particular haura de complir tota la normativa
mediambiental que sigui d’aplicacio a la zona de les obres.

Si com a consequéncia d’actuacions imputables a I'execucid de les obres, aquestes
fossin aturades o suspeses per 'aplicacié de la normativa mediambiental, el Contractista
no tindra dret a cap tipus de reclamacié economica ni de termini; sense perjudici de les
accions que L’ENTITAT CONTRACTANT pugui prendre al respecte.

16.- PERMISOS | LLICENCIES

16.1.- Amb l'antelacié necessaria perqué no se’'n derivin dificultats pel compliment del
Pla d’Obres, el Contractista haura de sol-licitar dels organismes, administracions i
entitats que correspongui les corresponents autoritzacions, permisos i llicencies que
requereixi I'execucié de l'obra i lI'ocupacié, manteniment o reposicié de vies de
comunicacio, serveis afectats o qualsevol altra actuacidé que comporti I'execucié de
I'obra. Queden especificament excloses les llicencies d’obra i activitats.

L’ENTITAT CONTRACTANT podra avangar la sol-licitud d’autoritzacions, permisos i
llicencies, especialment els que es refereixen a vies de comunicacio, serveis afectats o
altres actuacions, amb la finalitat d’accelerar llur concessié. En aquest cas, LENTITAT
CONTRACTANT facilitara al Contractista tota la informaci6é i documentacio referent a
les esmentades sol-licituds, tan bon punt s’hagi signat el present Contracte, fent-se
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carrec el Contractista, si s’escau, del seguiment dels tramits necessaris per a 'obtencio
de les autoritzacions, permisos i llicencies i, en tot cas, de les despeses que comportin.

L’obtencié de les citades autoritzacions, permisos i llicencies no sera mai motiu
d’'increment del termini ni del preu contractual.

16.2.- Seran a carrec del Contractista la realitzacié de tot tipus de gestions, projectes,
escomeses previes, etc. (i els pagaments que comportin) necessaris per a la obtencio

de l'alta/permis/legalitzacié de totes les instal-lacions.

17.- SUPERVISIO | INSPECCIO DE LES OBRES

L’ENTITAT CONTRACTANT supervisara i podra inspeccionar en tot moment les obres
objecte del present Contracte, sense perjudici de les actuacions de supervisio i inspeccio
gue puguin efectuar els Serveis Técnics competents i les Administracions Publiques.

18.- PUBLICACIONS | REPORTATGES SOBRE L'EXECUCIO DE LES OBRES

18.1.- El Contractista no podra, sense prévia autoritzacid escrita de L’ENTITAT
CONTRACTANT, publicar noticies, dibuixos ni fotografies de les obres ni autoritzar a
tercers la seva publicacié.

18.2.- LENTITAT CONTRACTANT es reserva el dret de fer, editar, projectar i, en
gualsevol forma, explotar directament o mitjangant acords amb tercers quants
reportatges fotografics, cinematografics i de tot tipus cregui oportuns, de les obres que
s'executin pel Contractista.

19.- APROFITAMENT DE MATERIAL, BROLLADORS | OBJECTES TROBATS
DURANT L'EXECUCIO DE LES OBRES

19.1.- El Contractista no gaudira de cap dret sobre les aiglies que brollessin com a
consequéncia de les obres, si bé, se'n podra servir per a les seves necessitats,
abandonant la resta que sota cap concepte podra explotar separadament, per ésser
béns de domini public.

19.2.- El Contractista tampoc podra exigir el dret d'explotacioé de les mines o materials
gue com a consequéncia de les obres apareguessin.

No obstant aix0, el Contractista podra servir-se d'aquells minerals o roques -d'acord amb
la nomenclatura de la Llei de Mines- que directament concorrin a satisfer les necessitats
de la construcci6 de I'obra, sempre que es trobin en terrenys de domini public.

19.3.- El Contractista tindra I'obligacié de fer servir, per extreure les antiguitats i objectes
d'art que poguessin trobar-se, totes les precaucions que fossin procedents, mantenint el
seu dret a ser indemnitzat per I'excés de despeses que aquests treballs li ocasionessin
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i/lo a la corresponent ampliacié del termini d'execucié de I'obra, en el seu cas. Tot aixo
sense perjudici de complir amb les disposicions legals especials vigents sobre tals
treballs.

19.4.- El Contractista no tindra dret sobre la terra vegetal extreta durant I'execucio de
les obres, que quedara en propietat de LENTITAT CONTRACTANT, llevat que -a judici

de la Direccié d’Obra- sigui necessari per a I'obra.

20.- REGIM DE GARANTIES

20.1.- S'incorpora a aquest Contracte, com annex, una copia de la fianca constituida pel
Contractista d'acord amb el Plec, quedant l'original en poder de LENTITAT
CONTRACTANT.

Agquesta fianga garantira l'exacte compliment per part del Contractista de totes i
cadascuna de les obligacions que li pertoquin com a consequéncia del present
Contracte, i estara vigent fins el moment de la recepcié de les obres.

En el suposit que d'acord amb el previst en les clausules 1.4, s'incrementés l'import de
I'obra contractada s'haura també d'incrementar I'import de la fianca.

20.2.- La fianga constituida respondra de tots els deutes del Contractista dimanants del
Contracte, de la seva execucio o de la seva eventual resolucio, del reintegrament de les
quantitats que en el seu cas podria haver abonat LENTITAT CONTRACTANT en excés
al temps de la liquidacid, del rescabalament de qualsevol dels danys i perjudicis
dimanants de l'incompliment de les obligacions del Contractista, dels danys i perjudicis
causats a tercers i, amb caracter general, del compliment de totes les obligacions que
pertoquen al Contractista.

20.3.- En qualsevol dels suposits previstos en l'apartat anterior, L’ENTITAT
CONTRACTANT podra procedir lliurement, i per la seva exclusiva determinacié, contra
la fianga constituida i disposar, en conseqgiiéncia, de les quantitats a que arribi, tot aixo
sense perjudici de les accions, reclamacions o recursos dels que el Contractista es
cregui assistit, els quals malgrat tot, no suspendran en cap cas, la lliure disponibilitat de
la garantia per LENTITAT CONTRACTANT, I'unica obligacié de la qual sera la de
reintegrar en el seu dia les sumes disposades si aixi resultés procedent.

20.4.- Llevat de causa justificada, 'esmentada garantia es podra reduir a la seva meitat,
a partir del mes seglent al de la signatura de 'acta de recepcid, mitjangant la presentacio
d’'un aval per aquest nou import, i la nova fianga continuara garantint, en aquesta
quantitat ja reduida, les obligacions del Contractista durant el periode que s’assenyala
a la clausula 25.

Aquesta reduccio de la fianga sera comunicada per LENTITAT CONTRACTANT al
Contractista mitjancant escrit exprés de reduccié de fianga, un cop feta la recepci6 i
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aprovada la liquidacié de l'obra. El Contractista podra optar per cancellar la
primerament atorgada contra el seu bescanvi per una altra del nou import, és a dir, de
I'equivalent a la seva meitat.

La fianca originaria o bescanviada, sera tornada al Contractista per a la seva
cancel-lacié en el moment de I'acabament del periode total de garantia prevista a la
clausula 25.

La cancel-lacié o devolucio de la fiangca no obstara a que subsisteixi la responsabilitat
legal del Contractista per vicis de la construccio, o per faltar a les condicions d'aquest
Contracte, durant el termini previst en l'article 1591 del Codi Civil comptat des de la
conclusié de les obres.

21.- VALORACIO | CERTIFICACIO DE LES OBRES

21.1.- La Direccié d’Obra preparara mensualment, a la data indicada per LENTITAT
CONTRACTANT, una certificacié d’obres juntament amb la relacié valorada en la que
hi constin els amidaments parcials i a I'origen del treball realitzat en funcié de totes i
cadascuna de les activitats i unitats d'obra.

La valoraci6 de les obres es realitzara aplicant a les unitats d'obra executades els preus
unitaris que per a 'obra figuren en la relacié que forma part de I'annex relatiu a I'oferta
economica que s’adjunta al present contracte. El producte resultant sera incrementat
pels percentatges del 13 i del 6 per cent, que es detallen a la clausula 2.1. Les activitats
0 obres elementals no acabades podran ser valorades també per la Direccié d’'Obra que
aplicara, sota la seva responsabilitat, el criteri que per cada cas estimi més adequat.

L'ENTITAT CONTRACTANT emetra, la certificaci® mensual a partir de la relacio
valorada confeccionada per la Direccié d’Obra, que tindra el caracter d’'abonament a
compte.

21.2.- La valoracio d'obres afegides o detraigudes en virtut del previst en l'apartat en el
present contracte i de modificacions en virtut del previst en l'apartat 1.4 es realitzara
aplicant a les unitats d'obra executades, els preus unitaris que per tals obres figuren en
la relacié que forma part de I'annex relatiu a I'oferta econdmica que s’adjunta al present
contracte.

21.3.- No sera objecte de valoracié qualsevol augment d'obra sobre el previst en els
planols i Plec degut a la forma i condicions de I'execucio per part del Contractista. Aixi
mateix si el Contractista executés obres de dimensions més grans de les previstes en el
Projecte, 0 executés, sense prévia autoritzacio, obres no previstes en el Projecte -amb
independéncia de la facultat de la Direccid d’Obra de poder optar entre obligar-li a
efectuar les correccions que procedeixin o admetre el construit tal com hagi estat
executat- no tindra dret a que se li aboni cap quantitat pels excessos que per tals motius
resultessin executats.
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21.4.- Quan per causa de modificacions, suspensio, resolucié o rescissio, el Contractista
hagués executat de forma incompleta obres incloses en el Contracte, i dins del Pla
d'Obres establert, li sera d'abonament la part executada, prenent-se com a base Unica
per a la valoracio de les obres elementals incompletes, els preus que figuren en el
quadre de preus de l'annex relatiu a I'oferta econdmica que s’adjunta al present
contracte.

21.5.- El darrer pagament al contractista estara condicionat a que faci el lliurament del
corresponent projecte “as built” i de la confeccié del manual d’us adaptat als aparells
que s’han instal-lat, en base a la guia del manual d’Us que consta al Projecte.

21.6.- LENTITAT CONTRACTANT pagara les certificacions transcorreguts 30 dies,
comptant des de la data de recepcié de la factura. L’adjudicatari enviara les seves
factures a BSM en format electronic PDF, mitjancant el e-mail facturabsm@bsmsa.cat
indicant a 'assumpte la paraula Factura, i adjuntant un PDF per factura.

A la factura es fara constar el numero de comanda que L’ENTITAT CONTRACTANT els
facilitara.

22.- RECEPCIO | LIQUIDACIO DE LES OBRES

22.1.- Com a minim deu dies abans del complet acabament de les obres, el Contractista
informara a L’ENTITAT CONTRACTANT de la data concreta del seu acabament,
interessant-se perque es dugui a terme la recepcio d’aquesta.

S'entendra que pot fer-se la recepci6 de I'obra, si estan completament finalitzats tots els
treballs encomanats al Contractista com a consequéncia del present Contracte, i de
conformitat amb el que en aquest s'especifica.

L’ENTITAT CONTRACTANT fixara la data d'inspeccié conjunta de les obres, prévia a la
seva recepcio, dins dels dos mesos posteriors al seu acabament, i designara a la
persona o persones que, en el seu nom, han d'efectuar la inspeccio a la que per part del
Contractista hauran d'assistir representants amb plens poders

De la inspecci6 conjunta de les obres s'aixecara la corresponent acta. En cas que com
a resultat d'aquesta inspeccio de les obres es considerés que les obres es troben aptes
per a la seva recepcio, es considerara que en la data indicada pel Contractista ha
finalitzat I'execuci6é d'aquestes a efectes de la penalitzacié prevista en la clausula 11.3.

En el termini de vint dies des de la data de la inspeccié conjunta de les obres, en el cas
que aquestes foren aptes per a la seva recepcié, L'ENTITAT CONTRACTANT
comunicara per escrit al Contractista que ha rebut les obres, fent-se carrec d'elles. A
partir d'aquesta data comencara a comptar el termini de garantia.
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Per a la recepcié seran considerats també les dades i informes establertes durant
I'execucio de l'obra, les proves efectuades per la Direccié d’Obra i la inspeccié directa
de les obres executades.

Aixi mateix, en el moment de la signatura de I'’Acte de Recepcio, el contractista haura
d’haver lliurat el projecte d’estats i dimensions de I'obra executada, "AS BUILT".

No es podra signar I'Acta de Recepcié fins a que no es lliuri el Projecte d’Estat de
Dimensions i Caracteristiques de I'obra executada, “AS BUILT”. Aquest s’haura de lliurar
en el termini maxim d’ (1) MES a comptar des de 'acabament de I'obra.

22.2.- Quan com a resultat de I'esmentada inspeccié conjunta de les obres i de les dades
i informes complementaris d'aquesta, LENTITAT CONTRACTANT estableixi que les
obres no es troben en bon estat 0 no hagin estat realitzades conforme a les condicions,
s'aixecara igualment acta en la que es fara constar quantes deficiéncies s'apreciessin, i
L'ENTITAT CONTRACTANT assenyalara al Contractista un termini per acabar-les
esmentant els defectes observats, donant-li instruccions precises i detallades a I'efecte,
aixi com el termini maxim per a la seva execucio.

Si passat el termini assenyalat i reconegudes de nou les obres, no es trobessin
conformes, LENTITAT CONTRACTANT procedira a 'acabament i reparacié en la forma
que estimi oportuna, a compte i risc del Contractista.

En tal suposit, i als efectes de les responsabilitats del Contractista per incompliment del
termini, penalitzacions, i quants d'altres siguin procedents, s'estimara com a data de
conclusi6 de les obres la que resulti d'addicionar al dia en quée LENTITAT
CONTRACTANT es faci carrec de les obres per al seu corresponent acabament, un
termini igual al que d'acord amb el paragraf precedent, hagués concedit al Contractista
per a reparar els defectes observats.

Si passat el termini assenyalat i reconegudes de nou les obres es considerés que les
mateixes es troben aptes per a la seva recepcié, es considerara com a data de conclusié
de les obres, als efectes de les responsabilitats del Contractista per incompliment del
termini, penalitzacions i quants altres siguin procedents, la que resulti d'addicionar a la
data indicada pel Contractista d’acord amb allo previst a la Clausula 22.1 el termini
emprat per aguest per a esmenar els defectes observats.

22.3.- Efectuada la recepcio de les obres es procedira seguidament a la determinacio
dels amidaments definitius i del valor de l'obra i la seva liquidacié conforme a les
condicions economiques i de pagament previstes en aquest Contracte, en un termini
maxim de tres mesos.

22.4.- De I'esmentat valor de la liquidaci6 es donara trasllat al Contractista per un termini
de quinze dies a fi que pugui examinar-lo i tornar-lo amb la seva conformitat o amb les
observacions que estimi oportunes.
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Si expirat el termini de quinze dies el Contractista no hagués formulat cap observacio,
se'l considerara conforme establint-se d'acord amb el valor determinat, la corresponent
liquidacio. Si el Contractista hagués fet alguna observacié, LENTITAT CONTRACTANT
determinara si és atendible total o parcialment per a l'establiment de la liquidacid, sense
perjudici del dret del Contractista a sotmetre la determinacié presa a l'arbitratge previst
en aquest Contracte per la resolucié de conflictes.

22.5.- Al menys 60 dies abans d’expirar el periode de garantia, L’ENTITAT
CONTRACTANT notificara aquest fet al contractista i es procedira, en el termini maxim
d'un mes des de I'acabament de dit periode, si es troben les obres en perfecte estat, a
formalitzar la corresponent Acta de la fi del periode donant-se per finalitzat aquest
periode.

22.6.- Acabat el periode de garantia es fara una eventual liquidacié6 complementaria pel
valor de les despeses generades per I'explotacié de I'obra en quée hagi pogut incérrer el
Contractista, imputables a LENTITAT CONTRACTANT, més I'ajust definitiu de I'import
corresponent a les revisions de preus, per aplicacié dels indexs definitius i que no
haguessin estat contemplats en el moment de la recepcio i liquidacié de I'obra.

22.7.- Sense perjudici de les condicions de funcionament de I'obra durant el termini
d’execucio previstes en el pla d’obres, atesa la naturalesa i desti de les obres objecte
del present Contracte ambdues parts convenen que L’'ENTITAT CONTRACTANT, cas
que a la vista de la informacio facilitada per la Direccié d’Obra o pel propi Contractista
resulti que les obres no estaran totalment finalitzades a la data prevista a la Clausula
3.2., podra acordar I'entrada en servei de I'obra totalment o parcialment abans del total
acabament de les obres, sempre i quan aquesta entrada en servei es produeixi a la data
prevista a la Clausula 3.2 o en una data posterior. En aquest cas, L’ENTITAT
CONTRACTANT comunicara al Contractista la data d’entrada en servei, total o parcial,
de I'obra amb una antelacié minima de 10 dies naturals.

Ambdues parts convenen que I'entrada en servei de les obres no suposara en cap cas
la recepcié o acabament de les mateixes ni, per tant, donara lloc a I'inici del comput del
periode de garantia establert a la Clausula 25. Aixi mateix, I'entrada en servei de les
obres en els termes establerts en la present Clausula no limitara ni modificara la facultat
de L'ENTITAT CONTRACTANT daplicar al Contractista les penalitzacions per
incompliment parcial o global dels terminis d’execucio que, en el seu cas, corresponguin
d’acord amb el previst a la Clausula 11 del present Contracte.

El Contractista no podra facturar ni reclamar a LENTITAT CONTRACTANT cap tipus
d’extracost, compensacio, indemnitzacio ni cap altra quantitat per cap altre concepte per
motiu de I'entrada en servei de les obres en els termes previstos en la present Clausula.

22.8.- Cas que transcorreguts tres mesos des de la data a que fa referéncia la clausula
22.1. no s’hagués produit la recepcidé de les obres per causa no imputable al
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Contractista, aquest podra interessar de L'ENTITAT CONTRACTANT que la fianga
quedi reduida a la seva meitat i que comenci a comptar el periode de garantia, sempre
I quan en aquest moment no s’hagi posat de manifest la concurréncia de cap de les
responsabilitats previstes a la clausula 20.2 d’aquest Contracte. L’adopcié de les
anteriors mesures no suposara en cap cas la recepcio de les obres ni eximira al
Contractista del compliment de les obligacions que, d’acord amb el previst a les
clausules 22.1 i 22.2, resultin de la inspeccié conjunta de les obres que en el seu
moment es practiqui.

23.- ABONAMENT DE LES CERTIFICACIONS

23.1.- S’estendra una unica certificacio, segons amidaments realment executats, a partir
de la relacié valorada establerta a la clausula 21 d’aquest Contracte. Si el Contractista
no estigués conforme presentara les seves reclamacions en un termini maxim de quatre
dies habils des de la data en que se li comuniqui la certificacié elaborada per LENTITAT
CONTRACTANT. En un termini maxim de (8) dies habils comptats des de la data de
presentacioé de les reclamacions per part del Contractista, LENTITAT CONTRACTANT
haura de contestar a les reclamacions que hagin estat formulades.

23.2.- Abans del dia 5 del mes seguent al de la certificacié de les obres, el Contractista
enviara a LENTITAT CONTRACTANT la corresponent factura que anira adrecada a
nom de I'empresa, on constaran totes les seves dades.

A la factura es fara constar el numero del contracte i el nUmero de comanda que
L’ENTITAT CONTRACTANT facilitara.

23.3.- L’adjudicatari enviara la factura, juntament amb la corresponent certificacio,
signada pel Contractista i la DF.

La factura s’enviara abans del dia 5 del mes seglient al de la certificacio de I'obra.

L’ENTITAT CONTRACTANT pagara I'import de les factures mitjangant confirming
transcorreguts 30 dies comptant a partir de I'entrada als nostres sistemes informatics
del document en pdf (es considerara entrada quan el correu de L'ENTITAT
CONTRACTANT rebi efectivament el document, comptant com a data el primer dia
laborable).

La factura s’enviara per correu electronic, en format electronic PDF, mitjangant e-mail a
'adrega facturabsm@bsmsa.cat, indicant en l'apartat “assumpte” la paraula factura i
adjuntant un PDF per factura.

A la factura es fara constar el numero de comanda que L’ENTITAT CONTRACTANT els
facilitara.

23.4- Per a la cessi6 o0 endds de qualsevol conformitat de certificacio es necessitara la
prévia conformitat de LENTITAT CONTRACTANT.
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24.- SUSPENSIO TOTAL O PARCIAL DELS TREBALLS

24.1.- ENTITAT CONTRACTANT podra ordenar en qualsevol moment, la suspensio
d'una determinada part o del conjunt dels treballs, efectuant-se el corresponent
reajustament de pla.

En el cas de suspensio dels treballs, per causa no imputable al Contractista, s’establiran
de forma contradictoria els possibles perjudicis economics derivats de I'esmentada
suspensio, llevat del cas en que es pugui establir un nou Pla d’Obres, el cami critic del
qual no incrementi el termini total de les obres en més de 15 dies, cas en el que el
Contractista no podra reclamar cap tipus d’extracost o compensacioé economica.

En qualsevol cas, la suspensié donara lloc a I'establiment d’'un nou Pla d’Obres, amb
reconeixement dels retards produits i augment del termini total d’execucié d’obra, si
aquests afecten el cami critic de les obres. La quantificacid, si s'escau, dels perjudicis
econdmics abans esmentats no podra excedir la quantitat de (Pressupost d’Execucio
per Contracta x 6% / termini contractual de I'obra) euros per cada mes d’'increment del
termini total de les obres, sense tenir en compte la primera quinzena.

24.2.- Si la suspensio fos total, transcorregut un termini de vuit mesos, el Contractista
tindra dret a la rescissi6 de la contracta i a una indemnitzacié del 6% de l'import
d’execucio material contractat de I'obra que resti per executar de la que es deduiran, per
no ser acumulable a les mateixes, les quantitats que el Contractista, en el seu cas,
hagués rebut per aplicacié d’allo establert a les Clausules 7.4 i 24.1 del present
Contracte.

25.- OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA DURANT EL TERMINI DE GARANTIA

Durant el termini de garantia, que es fixa en un any per I'obra i dos anys per la
maquinaria i instal-lacions especifiques de I'obra (0, en el seu cas, I'increment ofert pel
Contractista), a comptar des de la recepcid6 de les obres, el Contractista sera
responsable d'executar en I'obra tota classe de correccions i reparacions que L'ENTITAT
CONTRACTANT consideri necessaries per a que aquestes obres compleixin totalment
al temps del certificat de la fi del periode de garantia les condicions del projecte i
execucid. Sera a més responsable de la conservacio de les obres i instal-lacions, llevat
en alld referent a I'explotacié normal de 'obra.

El Contractista podra disposar d'una organitzacié especifica per a dur a terme els
esmentats treballs en les condicions indicades. Si el Contractista no complis els terminis
i condicions assenyalats per la conservacid i funcionament, LENTITAT
CONTRACTANT, prévia comunicacié per escrit al Contractista, podran encarregar
directament aquells treballs o a altres empreses.

En qualsevol cas, la responsabilitat i I'import dels treballs executats, siguin pel
Contractista, siguin pels serveis ordinaris de conservacié o per altra empresa, seran
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sempre a carrec del Contractista amb I'Unica excepcié de limport dels materials
consumits per a l'explotacid, tals com els carburants i de les reparacions que hagin hagut
de realitzar-se com a consequeéencia de danys causats per tercers, sempre que pugui
acreditar-se degudament la causa d'aquests danys.

26.- RESOLUCIO | RESCISSIO

26.1.- Seran causa de resolucié del Contracte:

La dissolucié o extincié del contractista, qualsevol que siguin les causes d'aquests
suposits.

- L'incompliment, per causes imputables al Contractista, del termini total d'execucio
de les obres, sempre que la demora excedeixi d’1/4 del termini d'execucid
contractual de I'obra, o lI'incompliment dels terminis parcials, quan en els successius
reajustaments del Pla d’'Obres s'evidencii la impossibilitat de finalitzar I'obra dins del
termini total assenyalat anteriorment.

- Greus deficiencies en el compliment de les prescripcions técniques i les condicions
facultatives que regeixen I'execucié de les obres. Es qualificaran com a deficiencies
greus totes aquelles que puguin repercutir desfavorablement en la duracié de les
obres.

- L’incompliment de les previsions de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre.

- L’incompliment de les condicions especials d’execucio del contracte que se’ls hi hagi
atribuit el caracter d’obligacions contractuals essencials.

- La incursié per part del Contractista en alguna de les prohibicions per contractar
previstes a l'article 71 de la Llei de Contractes del Sector Public.

26.2.- Aixi mateix seran causes de resolucié del Contracte:

- La dissolucio o extinciéo de LENTITAT CONTRACTANT, qualsevol que sigui la causa
en tals suposits.

- La suspensio definitiva de les obres o temporal per un termini superior a sis mesos,
acordada per LENTITAT CONTRACTANT.

26.3.- La concurréncia de qualsevol de les causes assenyalades a les clausules 26.1 i
26.2 anteriors tindra efectes immediats des de la seva comunicacié per una de les parts,
sense perjudici de les accions, reclamacions o recursos de que es cregui assistida l'altra
part.
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26.4.- Laresolucio del Contracte per qualsevol de les causes mencionades a la clausula
26.1 produira els segients efectes:

Es procedird a una liquidaci6 sumaria de les obres realitzades i sera satisfet al
Contractista el treball realitzat pendent de certificar que es consideri aprofitable,
independentment de les rebaixes percentuals a que donés lloc I'aplicacio de la clausula
11.4 d'aquest Contracte i de les condicions de pagament acordades.

Decidida la rescissio per LENTITAT CONTRACTANT, es comunicara per escrit al
Contractista el qual estara obligat a abandonar I'obra en un termini no superior a un mes,
sense que ni l'existéncia de qlestions econdmiques per resoldre ni la manca de
liquidacié de I'obra puguin ésser al-legats per no abandonar-la en aquest termini, des
d'aquest moment L’ENTITAT CONTRACTANT podra continuar les obres
immediatament pel procediment que estimi més convenient.

A tal fi tindra a més dret a disposar de les instal-lacions i obres auxiliars instal-lades pel
Contractista amb obligacié de lliurament per aquest, i en tot cas, facultant a LENTITAT
CONTRACTANT per prendre per si mateixa possessio de tot alld, sempre que -en tot o
en part- li convingui per a la continuacié de les obres, disponibilitat que a lliure decisié
de LENTITAT CONTRACTANT, es formalitzara a titol d'adquisicioé o d'arrendament amb
facultat per subarrendar-lo o dipositar-lo en mans de la constructora que continués les
obres, en un i altre cas amb valoracié contradictoria, i recorrent, a falta d'acord entre les
parts, al procediment arbitral previst en aquest Contracte en defensa dels seus drets i
amb igual vigéncia i validesa provisional del preu i altres condicions determinades per
L’ENTITAT CONTRACTANT en tant no es resolguin definitivament les discrepancies.

L’ENTITAT CONTRACTANT fara efectius amb carrec a la garantia definitiva, fins on
aquesta arribi, els danys i perjudicis que se li hagin causat i siguin imputables al
Contractista, notificant a aquest la pertinent relacié i liquidacié d'aquests danys i
perjudicis sense detriment del dret de L'ENTITAT CONTRACTANT de reclamar al
Contractista I'excés que eventualment no restés cobert per I'import d'aquella fianca,
sense perjudici del dret del Contractista a exercitar les accions, reclamacions i recursos
que estimi que li assisteixen contra la liquidacido comunicada per L'ENTITAT
CONTRACTANT.

26.5.- La resolucié pel Contractista per qualsevol de les causes mencionades a la
clausula 26.2 sera comunicada per escrita LENTITAT CONTRACTANT. El Contractista
vindra obligat a abandonar l'obra en un termini no superior a un mes; L’ENTITAT
CONTRACTANT no podra prendre possessio de les obres en tant no hagi liquidat i
abonat, o degudament garantit mitjancant aval bancari, els drets que assisteixen al
Contractista. La liquidacio de les obres es realitzara conforme al que esta disposat en la
clausula 26.4. En el cas de desacord en la valoracio de la liquidacio s'estara al que esta
disposat en la clausula 22.4.
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L’'ENTITAT CONTRACTANT haura de tornar al Contractista la fianga dins del termini
maxim de trenta dies des de la data de rescissio, llevat que existissin causes
contractuals justificades per denegar aquesta devolucio.

26.6.- LENTITAT CONTRACTANT podra, en qualsevol moment, rescindir el Contracte
per la seva lliure determinacié, mitjancant I'abonament al Contractista de l'import de
l'obra executada i dels materials aplegats, el valor residual de les instal-lacions que
quedin en l'obra i, a més, una indemnitzacié calculada en el 6% del Pressupost
d’Execucié Material contractat que resulti per I'obra pendent d'execucié al temps de
declarar la rescissio.

Aixi mateix, en aquest suposit de rescissié unilateral del Contracte per part de
L’ENTITAT CONTRACTANT, haura de tornar-se al Contractista la garantia definitiva
dins del termini maxim de trenta dies des de la data de rescissio, llevat que existeixin
causes contractuals justificades per denegar aquesta devolucio.

L'ENTITAT CONTRACTANT no podra prendre possessio de les obres en tant no hagi
liquidat i abonat, 0 degudament garantit mitjangant aval bancari, els drets que en el cas
de desestimacié unilateral assisteixin al Contractista. En el cas de no haver acord en la
valoraci6 d'aquesta liquidacio, s'estara al que es disposa en la clausula 22.4.

27.- CONFIDENCIALITAT

Tota la informacié a la que tingui accés l'adjudicatari en ocasié de l'execucié del
contracte té caracter confidencial. L'adjudicatari i el personal de I'adjudicatari adscrit a
I'execucio del contracte no poden utilitzar per si mateixos, ni proporcionar a tercers,
dades o qualsevol informacié dels treballs contractats o a la que tingui accés en ocasio
de I'execuci6 del contracte, sense autoritzacioé escrita de LENTITAT CONTRACTANT o
de I'Ajuntament de Barcelona, restant per tant, obligat a posar tots els mitjans al seu
abast per tal de conservar el caracter confidencial i reservat tant de la informacié com
dels resultats obtinguts de les tasques realitzades, de conformitat amb l'art. 133.2 de la
LCSP.

En qualsevol cas, en la realitzacié de les tasques que no impliquin el tractament de
dades personals, queda prohibit a I'adjudicatari i al seu personal I'accés a dades de
caracter personal, tenint I'obligacié de secret respecte d'aquelles dades que el personal
hagués pogut conéixer amb motiu de la prestacid contractada, tal i com estableix la
normativa de proteccié de dades.

28.- TRACTAMENT DE DADES DE CARACTER PERSONAL PER PART DE
L'ADJUDICATARI i TRANSPARENCIA

Tractament de dades de caracter personal
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El present contracte queda sotmés a la normativa nacional i de la Unié Europea en
matéria de proteccid6 de dades, i particularment al Reglament (UE) 2016/679 del
Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, relatiu a la proteccié de les
persones fisiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulacié
d'aquestes dades (en endavant, RGPD) i a la Llei Organica 3/2018, de 5 de desembre,
de Proteccio de Dades Personals i garantia dels drets digitals (en endavant, LOPDgdd)
i aquella normativa que la desenvolupi, quedant el contractista sotmés a dita normativa.”

Aixi mateix, en el cas que el contracte comporti tractament de dades de caracter
personal o I'accés del contractista o subcontractista a dades d'aquesta tipologia, s'estara
a allo que disposa la disposicio addicional vint-i-cinquena de la LCSP.

En relaci6 al tractament de dades personals de les que LENTITAT CONTRACTANT en
sigui responsable del tractament, I'adjudicatari resta subjecte a les seguents obligacions:

a) Tractar-los unicament conforme a les instruccions de L'ENTITAT
CONTRACTANT i/o de I'Ajuntament de Barcelona, i no utilitzar-los per a finalitats
diferents a les de la prestacio contractada.

b) No comunicar-los, ni tan sols per a la seva conservacio, a d'altres persones, a
excepcio dels Organismes Publics o Entitats privades en les quals s'hagi de
dirigir en estricte compliment de la Llei o de les funcions encarregades per
L’ENTITAT CONTRACTANT.

No obstant l'anterior, i sempre i quan el Plec permeti la subcontractacio,
L’ENTITAT CONTRACTANT autoritza expressament a I'adjudicatari per a que
subcontracti amb tercers en els termes assenyalats, actuant en aquest cas en
nom i per compte de L'ENTITAT CONTRACTANT als exclusius efectes d'allo
previst en la normativa de protecci6 de dades.

El tractament de dades que realitzi qualsevol subcontractista s'ajustara a les
instruccions de L’ENTITAT CONTRACTANT i/o Ajuntament de Barcelona,
comprometent-se l'adjudicatari a respectar el que disposa la Llei Organica
3/2018, de 5 de desembre, de Proteccio de Dades Personals i garantia dels drets
digitals (LOPDgdd).

¢) L'adjudicatari resta obligat a adoptar les mesures necessaries per tal de garantir
la seguretat de les dades que determina LOPDgdd. En concret, seran d'aplicacio
les mesures de seguretat establertes per al nivell mig.

L’adjudicatari podra sol-licitar a LENTITAT CONTRACTANT informaci6é sobre
les mesures de seguretat que hauran d'ésser implantades per al tractament de
les dades de caracter personal objecte del present Plec.
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Qualsevol tractament de dades de caracter personal que pugui ser dut a terme
per l'adjudicatari, requerira la prévia conformitat de LENTITAT CONTRACTANT

Addicionalment, I'adjudicatari vigilara i posara els mitjans necessaris per tal de
controlar les difusions indegudes de les dades personals contingudes en fitxers
de I'Ajuntament de Barcelona que es produeixin com a consequiéncia d'una
negligent implantacié de les mesures de seguretat per part de l'adjudicatari,
obligant-se a notificar a ENTITAT CONTRACTANT, qualsevol incidéncia que
afecti a la seguretat de les dades personals tractades.

L’ENTITAT CONTRACTANT es reserva el dret a realitzar controls durant el
periode de vigéncia del contracte per tal de verificar el compliment de les
mesures de seguretat establertes i poder adoptar les mesures correctores
oportunes en el seu cas. Aixi mateix, TENTITAT CONTRACTANT es reserva el
dret a poder sol-licitar a I'adjudicatari documentacié acreditativa del compliment
de la normativa vigent en matéria de proteccio de dades, la qual no podra ser
lliurada en un termini superior a 7 dies des de la sol-licitud.

L'adjudicatari facilitara sempre que L’ENTITAT CONTRACTANT ho sol-liciti,
l'accés a les dades personals que estan sent objecte de tractament durant la
vigéncia del contracte.

En el cas que l'adjudicatari aporti, generi o utilitzi aplicacions o serveis
informatics de qualsevol tipologia, en les qual es procedeixi al tractament de
dades de caracter personal responsabilitat de I'Ajuntament de Barcelona, es
compromet a que aquestes acompleixin amb allo estipulat a la disposicid
addicional Unica del RLOPD.

L'adjudicatari i tot el personal que intervingui en la prestacio objecte del present
contracte, resten obligats al compliment del deure de confidencialitat al que es
refereix l'art. 5 de la LOPDgdd. Aquest deure perdurara inclis després de que el
contracte hagi finalitzat, qualsevol que sigui la causa.

En aquells casos, en que s'hagin de realitzar transferéncies internacionals de
dades fora de I'Espai Economic Europeu (EEE) per part de I'adjudicatari per al
desenvolupament dels serveis prestats indicats en el present Plec, sera
necessaria autoritzacio prévia de LENTITAT CONTRACTANT.

Una vegada conclosa la prestacié continguda en el present contracte i en el cas
que existeixin, I'adjudicatari haura de retornar a LENTITAT CONTRACTANT les
dades de caracter personal objecte de tractament emmagatzemats en els seus
equips i/o suports, de la mateixa manera procedira pel que fa a qualsevol suport
o document en qué constin, en el format i condicions en els que es robin en la
data de I'esmentada resolucié, procedint, acte seguit, a la seva eliminacio.
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No obstant, en el cas d'existir obligacié legal de custddia de la informacié o
resultar necessaria la seva conservacio per tal de fer front a possibles
responsabilitats legals, I'adjudicatari no procedira a la destruccié si no, que
conservara copia blocada de la mateixa fins que finalitzi el periode corresponent.

i) Aixi mateix, i a més de les obligacions anteriorment indicades, I'adjudicatari es
compromet a subscriure tots i cadascun dels documents requerits per ENTITAT
CONTRACTANT, amb la finalitat de garantir el compliment de la normativa de
proteccié de dades.

i) En el cas que l'adjudicatari incomplis alguna d'aquestes obligacions, sera
considerat Responsable del Tractament, responent en qualsevol cas, de les
infraccions en que hagués incorregut. L'adjudicatari indemnitzara a LENTITAT
CONTRACTANT de les pérdues, reclamacions, responsabilitats o procediments,
incloent multes i penalitzacions, que aquest hagués pogut sofrir com a resultat
de lincompliment de la normativa de proteccié de dades de caracter personal,
inclos les derivades de tercers o dels Organismes competents.

Transparéncia

S'informa a l'adjudicatari que, amb l'objectiu d'acomplir amb allo establert a la Llei
19/2014, de 29 de desembre, de transparéncia, accés a la informacié publica i Bon
Govern, es procedira a la publicacié d'informacié relacionada amb la contractacié de
referéncia.

29.- MODIFICACIONS CONTRACTUALS

Respecte a la modificacié del contracte s’estara al que s’estableix al Plec de clausules
particulars.

En el suposit de modificacié, I'Adjudicatari restara obligat a executar el servei de
referéncia, de conformitat amb alld establert en el Contracte, sense dret a indemnitzacio
i sense que, per cap motiu, pugui minvar injustificadament el ritme dels treballs o serveis
o suspendre’ls.

La modificacié del Contracte es valorara d’acord amb el preu ofert per I'adjudicatari.

30.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIO

L’adjudicatari coneix i accepta que en el present contracte s'estableixen les
CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIO detallades a continuacid, i en consegliencia
s'obliga al segient:
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e Les tasques de neteja final de I'obra es portaran a terme a través d’'un CET i/o
amb la contractacié de persones amb especials dificultats d’insercié (perceptors
renda minima insercio, dones que hagin estat victimes de violéncia de génere,
persones en risc d’exclusié social, persones amb dificultats associades a la
drogoaddiccié o alcoholisme, interns de centres penitenciaris, majors de 16 i
menors de 30 anys d’institucions de proteccié de menors i persones amb una
discapacitat reconeguda igual o superior al 33%).

e En compliment de la no utilitzaci6 de llenguatge o imatges sexistes en |'execucio
del present contracte, el contractista s'obliga a lliurar abans de la recepcio de la
prestaci6 un Informe valoratiu de les mesures implantades i incidéncies
detectades i esmenades que s'hagin produit durant l'execucié del present
contracte.

e El pagament per part del contractista de les factures dels seus subcontractistes
i/o proveidors derivades de I'execucidé de les obres objecte del present Plec
s’haura de fer en el termini previst a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la
qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat de les operacions
comercials. Aixi mateix, i d’acord amb el que s’estableix al contracte, 'empresa
contractista ha de presentar la documentacio que justifiqui el compliment efectiu
dels terminis d’abonament a les empreses subcontractistes, quan sigui requerida
pel responsable del contracte i, en tot cas, una vegada finalitzada I'obra.

e El compliment de la inexisténcia de relacié econdmica i/o financera il-legal amb
un pais considerat paradis fiscal.

Les condicions especials d’execucié esmentades tenen la condicié d’obligacions
contractuals essencials als efectes d’allo previst en I'article 211 de la LCSP pel que fa a
la resolucié del contracte, de manera que l'incompliment de qualsevol d’elles, apreciat
per LENTITAT CONTRACTANT, prévia audiéncia del contractista, sera causa de
resolucié del contracte, amb incautacié de la garantia i indemnitzacié de danys i
perjudicis, si s’escau.

31.- SIGNATURA DEL CONTRACTE | DESPLEGAMENT D’EFECTES

31.1.- Les parts signaran el contracte a través dels mitjans digitals que als efectes
L’ENTITAT CONTRACTANT posi a la seva disposicio.

31.2.- El contracte desplegara els seus efectes en la data i hora posteriors, en la
sequeéncia de signatures.

32.- REGIM JURIDIC

32.1.- El Contracte queda subjecte a la legislacié civil, mercantil i processal espanyola.
49

NUm. Exp. 2024ST00420B (GL)

- Financiado por

e ,’ S Plan de
.z * g ¥ GOBIERNO MINISTERIO Recuperacion,
la Unién Euro pea L. DEESPANA  PARA LA TRANSICION ECOLOGICA I DA E Transformacion
‘ Y EL RETO DEMOGRAFICO ’/ Q. J Resiliencia
- oD s

NextGenerationEU it




Barcelona
B B S M de Serveis
] Municipals

) @ Ajuntament
de Barcelona

32.2.- Qualsevol de les parts podra determinar l'elevacié a public del present Contracte,
essent les despeses a carrec de qui ho demani.

32.3.- L’ordre jurisdiccional civil sera el competent per a resoldre les controvérsies que
sorgeixin entre les parts en relacié amb els efectes, compliment i extincié del contracte.

32.4.- Les parts, amb expressa renuncia a qualsevol altre fur que pogués
correspondre’ls, es sotmeten expressament a la jurisdiccio dels jutjats i tribunals de la
ciutat de Barcelona.

| perqué consti i en prova de conformitat, ambdues parts estenen, atorguen i signen el
present Contracte electronicament a la ciutat indicada en el seu encapcalament.
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