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A. Documents del projecte
El projecte contindra els documents que s'expressen en la relacié seguent:

=  DOCUMENT NUM. 1: MEMORIA | ANNEXOS
- Memoria.
- Annexos a la memoria.

=  DOCUMENT NUM. 2: PLANOLS
= DOCUMENT NUM. 3: PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES

=  DOCUMENT NUM. 4: PRESSUPOSTOS
- Amidaments.
- Estadistica de partides i conjunts.
- Quadre de preus num. 1.
- Quadre de preus num. 2.
- Pressupostos parcials.
- Pressupost general.

B. Directrius sobre el contingut dels documents del projecte

El contingut dels documents del projecte que hom especifica en aquesta guia no és limitatiu, ja que per
projecte s'ha d'entendre el conjunt de documents i planols que en cada cas es necessiten, estudiats i
redactats en la forma i amb el detall necessaris perqué l'obra, inclosa la fase d’execucio, quedi
completament definida, i perqué d'acord amb aquests, qualsevol facultatiu amb la titulacié requerida
pugui dirigir les obres corresponents.

El projecte s'estructurara segons un index de continguts que figurara a l'inici de cadascun dels volums

en els quals s’hagi enquadernat el projecte. Per a cada volum, s’haura de destacar la part de I'index
que li correspon.

C. Assegurament de la qualitat del projecte

El projectista, durant la redaccioé del projecte, ha de prendre les mesures que consideri necessaries per
tal de garantir que el projecte que redacta compleix amb els requisits i les especificacions exigides.

496A11A800E74B3C021F7D0C8637B6

El projecte es desenvolupara d’acord amb el que diu el PE 730.02 Redaccié de projectes executius,
que esta disponible a la seguent adreca electronica:
http://www.amb.cat/web/amb/administracio-metropolitana/gestio-de-la-qualitat/siggma/requisits-per-a-
projectes-publics-de-construccio-i-documents-urbanistics
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https://itec.es/sit/normativa.aspx
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Els Arquitectes i técnics redactors de projectes de 'AMB tenen un usuari i clau d’accés a I'aplicatiu de
I'I'TEC que manté actualitzada la normativa vigent en funcioé de la tipologia del projecte

Els Redactors externs a I’AMB tindran, a I'inici de la redaccié del projecte, un “usuari” i “pasword” que
sera actiu mentre duri la redaccié del projecte.

D. Entrega del projecte
Requisits

L’entrega del projecte es fara en suport digital PDF signat digitalment, en paper i en suport informatic
(CD) d’acord amb el que s’indica a la Taula 3.2 (en suport paper es decidira la necessitat i nombre de
copies amb el técnic de 'AMB I'opcié de presentacio del document).

La impressi6 dels documents del projecte es fara en DIN A-3, excepte en aquells casos en que resulti
més avantatjos la impressié dels documents en suport DIN A-4 i sempre amb consulta prévia al técnic
designat per ’AMB per dur a terme el seguiment del projecte.

Els documents en suport paper s’han de presentar en volums enquadernats, amb impressié a doble
cara (a excepcio dels planols que seran a una cara), i en blanc i negre (a excepcio d’aquells documents
en que el color sigui necessari per a la correcta comprensié del projecte). Cada volum ha de contenir
documents complets (vegeu Taula 3.3).

S’entregaran 4 exemplars del projecte en suport informatic PDF signat digitalment + PDF resum + TCQ.
Es verificara amb el tecnic designat per ’AMB per dur a terme el seguiment del projecte si és necesari
el lliurament en paper del projecte i els nombres d’exemplars a entregar podent ser fins a sis exemplars
en funcié si cal enviar o no copia a altres administracions implicades en el projecte i a les que se’ls ha
de demanar informe preceptiu.
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Taula 3.2. Presentacié dels documents del projecte executiu.
Suport Format de presentacié del document
Opcid 1.- DIN A-3 i amb tapa dura.
Opcid 2.- DIN A-3 i amb tapa tova.
Paper  Opcio 3.-
e DIN A-4 pel que fa a la memoria i els annexos, el plec i el pressupost.
e DIN A-1 doblegats a mida de DIN A-4 pel que fa als planols.

Editable: CD amb tota la informacié en format original que s’hagi generat per a la redaccié
del projecte executiu al utilitzar qualsevol dels programes informatics (AUTOCAD, WORD,
TCQ...). Aquesta informacio estara continguda en una carpeta amb el numero d’expedient
i el nom del projecte d’acord amb la seguent nomenclatura: AA_Exp. Nom_projecte
(exemple: 12_3091 Acces al c. Cuba), essent AA els dos ultims digits que corresponen a
I'any de I'expedient. | distribuida, segons pertoqui, en quatre carpetes: memoria i annexos
(o Doc1), planols (o Doc2), plec de prescripcions técniques (o Doc3), i pressupost (0
Doc4). Cadascuna de les 4 carpetes contindra preferiblement un maxim de dos subnivells
de carpetes segons s’indica a la Taula 3.4. Els documents s’identificaran d’acord amb
I'index de I'imprés “FM 730.02.03 Resultats i validacioé projectes obra civil i espais verds”.

PDF (signat digitalment) + RESUM PDF + TCQ: CD amb:

Projecte executiu en format PDF i amb marcadors que adrecin, almenys, als documents
principals del projecte (memoria, cadascun dels annexes, i cadascun dels capitols
principals dels planols, del plec de prescripcions técniques, i del pressupost). Els noms
dels marcadors s’han de correspondre amb els noms de I'index del “FM 730.02.03
Resultats i validacié projectes obra civil i espais verds” (vegeu Taula 3.5). S’haura de
lliurar en un sol arxiu que sigui identic al lliurat en suport paper (en els casos en que
I'elevada capacitat de I'arxiu dificulti la seva consulta, el projecte podra estar compost per
més d’'un arxiu en PDF seguint els criteris de la Taula 3.3).

Informatic

RESUM PDF: Arxiu resum del projecte que contindra la memoria (o resum d’aquesta),
Planol emplagament, d’estat actual i de proposta; Planols d’algats i seccions significatius,
Imatges “renders” del projecte.

Pressupost en format TCQ. En un Unic arxiu que contigui tan sols la versié definitiva i
del que surtin els diversos formats idéntics als lliurats en format paper.

Aquesta informacio estara continguda en una carpeta amb el nimero d’expedient i el nom
del projecte d’acord amb la seglent nomenclatura: AA_Exp. Nom_projecte (exemple:
12_3091 Acces al c. Cuba), essent AA els dos ultims digits que corresponen a I'any de
I'expedient.
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Taula 3.3. Exemples d’estructuracié del contingut dels volums del projecte executiu.
Estructura del contingut dels volums

Exemple 1 Exemple 2
Volum 1:Memoria i annexos de I'1 al 10.
Volum 1:Memoria i annexos. Volum 2: Annexos del 11 al 20.
Volum 2:Planols. Volum 3:Planols de I'1 al 10.
Volum 3:Plec. Volum 4:Planols del 11 al 20.
Volum 4:Pressupost. Volum 5:Plec.
Volum 6:Pressupost.

Taula 3.4. Estructura de carpetes del CD editable del projecte.

AA_Exp. Nom_projecte (exemple: 12_3091 Acces al c. Cuba)
Doc1
Topografia (subnivell 1)
Aspectes Ambientals
ESS
Planols (subnivell 2)
Doc2
Doc3
Doc4
Essent,
AA: els dos ultims digits que corresponen a 'any de 'expedient.

Taula 3.5. Estructura de marcadors del projecte en format PDF.
Memoria i annexes
Memoria
Annexes
Topografia i replanteig
Serveis Afectats
Informacié geotecnica

Planols
Situacié general, de conjunt i de planta de la proposta, del planejament, de la topografia i
dels enderrocs
Definicié geometrica
Paviments

Plec de prescripcions técniques
Pressupost
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= Documents en format DIN A-3 i amb tapa dura: El gruix de cada volum enquadernat no excedira
els 55 mm. L’enquadernacio sera pel marge curt.

= Documents en format DIN A-3 i amb tapa tova: L’enquadernacié sera pel marge curt i amb
3 espiral metal-lica. Un volum enquadernat no excedira els 40 mm. Els volums es lliuraran dins
d’'una o varies capses que no excediran de 70 mm de llom, i que disposaran en el seu frontal i
llom d’etiquetes amb el titol del projecte, els volums continguts a la capsa (d’acord amb
I'estructura presentada a la Taula 3.3), el nUmero d’exemplar respecte el total d’exemplars
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lliurats (1 de n fins n de n, essent n el nombre total d’exemplars) i 'enumeraci6 de les capses
per exemplar (1 de m fins m de m, essent m el nombre total de capses per exemplar).

=  Documents en format DIN A-4: L’enquadernacié sera amb espiral metal-lica. Un volum
enquadernat no excedira els 40 mm. Els volums es lliuraran dins d’'una o varies capses que no
excediran de 100 mm de llom, i que disposaran en el seu frontal i llom d’etiquetes amb el titol
del projecte, els volums continguts a la capsa (d’acord amb I'estructura presentada a la Taula
3.3), el niumero d’exemplar respecte el total d’exemplars lliurats (1 de n fins n de n, essent n el
nombre total d’exemplars) i 'enumeracié de les capses per exemplar (1 de m fins m de m,
essent m el nombre total de capses per exemplar).
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E. Documentacié annexa

FM 730.02.01
FM 730.02.03
FM 730.02.05
FM 730.02.07
FM 730.02.08
FM 730.02.09
FM 730.02.10
FM 730.02.11
FM 730.02.12

FM 730.02.14

Dades d’entrada i Pla de projecte.

Resultats i validacio de projectes d’obra civil i espais verds.

Resultats i validacio de projectes d’edificacio.

Llista de consideracions ambientals en projectes d’obra civil i espais verds.
Llista de consideracions ambientals en projectes d’edificacio.

Fitxa de les caracteristiques del projecte d’obra civil i espais verds.
Memoria i Plec de I'annex de gestié de residus

Memoria tipus per a I'annex d’enllumenat public.

Memoria tipus de I'annex de serveis existents, serveis afectats, i nous
subministraments i instal-lacions.

Memoria tipus per 'annex de reg.

APROVAT

FM 730.02.15
FM 730.02.16

Memoria tipus per I'annex de plantacions.
Resum de caracteristiques del projecte d’edificacio.

F. Historic de modificacions

Data
20/01/2009 0

Revisio | Pagines revisades Contingut de la modificacié

Inicial
Revisi6 general. Canvi de nom de la guia: substitucié
de “no edificacié” per “obra civil i espais verds”
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1. Document num. 1: Memoria i Annexos

1.1. MEMORIA

Cal detallar en la memodria tots els factors a considerar, inclosos els administratius. Punts a
desenvolupar:

1.1.1. AGENTS | DADES GENERALS PROJECTE

Indicar quina és I’Administracié que ha encarregat la redaccio del projecte, i que el projecte ha estat
redactat d’acord amb els criteris indicats pels técnics de les diferents administracions o entitats que hi

hagin intervingut (especificar quines). S’haura d’emplenar la segient fitxa:

FITXA DADES GENERALS DEL PROJECTE

1 Titol Projecte /NUm. expedient
2 2
: Autor/s del Projecte <
fa'd
W
)
Autor Estudi Seguretat i Salut: (@]
3- é
>4
o
4 Administracié que ha AMB d
' encarregat el treball: Ajuntament é
8 s Departament/ Entitat Direcci6 de Serveis de I'Espai Public / Infraestructures/ o %
g ' receptora de I'obra: <| %
g =21 0%
g 6. Tipus d’actuacio: Obra Civil : Obra Nova/Rehabilitacié/Remodelacio 9 Eg
3 9%
< S| 55
g T 55
52 < 8%
g
%3 3 Emplagament actuacio: ""DJ gé
s10
g < o]
8% Pressupost d’Execucié 6‘ %g
0 835 E
11, Per‘Contracta, IVA o QE'%
inclos TOTAL PEC IVA INC. € B8
wEse
= E g_!:_:
< ::g-%
- ., wi 38%
12. Termini d’execucid de I'obra @ 8gE3
<p3g
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13, Classificacié del
Contractista:

14, Periode redaccio Projecte
(mes/any, mes/any)

1.1.2. ANTECEDENTS, AMBIT D’ACTUACIO I SITUACIO PREVIA

Resum dels antecedents i situacions prévies de les obres, segons el que indica el punt 1.2.1 Annex
num. 1: Antecedents, ambit d’actuacio i situacié prévia

Es tindran en compte per la redaccio del projecte els protocols propis de I'ajuntament. En concret, es
seguira el “Protocol de tramitacié dels projectes i seguiment de les obres ordinaries d’infraestructures
i/o elements d’urbanitzacio, conservacié i millora, i projectes d’urbanitzacié” o versions posteriors quan
es redactin projectes per '’Ajuntament de Barcelona i es seguira el procediment “PE 730.02 Redaccio
de projectes executius” en tot alld que no contradigui a aquest protocol.

1.1.3. PLANEJAMENT

Especificar quins son els documents del planejament vigent i la data d’aprovacio i, si és el cas, els de
les modificacions de planejament que es trobin en fase de tramitacié, amb les dates de les diferents
fases de tramitacio per les quals hagi passat.

Justificar la coheréncia de la soluci6 de projecte amb el planejament vigent, o en tramit d’aprovacio. En
cas de no haver-hi coheréncia, es justificara i es proposara una solucio.

Desenvolupament en annex diferenciat.
1.1.4. OBJECTE

Necessitats que cal satisfer. Factors econdomics, socials, administratius i estétics.

1.1.5. DESCRIPCIO DE LA SOLUCIO ADOPTADA

Es descriuran les obres de manera clara, concisa, completa i ordenada, i la seqliéncia de la seva
execucio.

A més a més de la descripcio de la solucié adoptada i si pertoca, incloure en aquest punt tot el referent
a les fases d'execucid (resum de l'annex num. 25: Desviaments de transit i fases d’execucio i
accessibilitat durant les obres).

496A11A800E74B3C021F7D0C8637B6

S’indicara que el projecte conté una fitxa resum de les caracteristiques del projecte (FM 730.02.09) a
I'annex corresponent (punt 1.2.30 d’aquesta guia).
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La justificacio dels aspectes ambientals es tracta en el punt 1.1.15 d’aspectes ambientals.

La justificacio dels aspectes d’accessibilitat es tracta en el punt 1.1.17 d’accessibilitat.
1.1.7. TOPOGRAFIA

Indicar 'empresa que ha fet 'aixecament, en cas d’haver estat diferent del projectista, i que el projectista
ha comprovat la validesa dels certificats de calibratge dels aparells emprats en I'aixecament.

El projectista s’assegurara sempre de la correccié del contingut de I'aixecament topografic en el que es
basi el projecte, encara que aquest hagi estat facilitat per ’AMB.

Resum del contingut de I'annex de topografia a redactar segons indica el punt 1.2.3 Annex num. 3:
Cartografia i topografia.

1.1.8. GEOTECNIA

Indicar 'empresa que ha fet 'estudi geotécnic, en cas d’haver estat diferent del projectista.

El projectista s’assegurara sempre de la correccié del contingut de I'estudi geotecnic en el qual es basi
el projecte, encara que aquest hagi estat facilitat per ’AMB.

Referéncia a la documentacié geotécnica consultada: mapes de I'Institut Geoldgic, informes geotécnics
existents, etc.

Resum i conclusions de 'estudi geotécnic especific que estara en I'annex de geotécnia a redactar
segons s’indica en el punt 1.2.4 Annex num. 4: Geologia i geotécnia.

Indicar si els desmunts aplicats al projecte atenent a d’altres criteris que els geotécnics difereixen dels
recomanats en I'annex de geotécnia.

Justificacié en cas de no incloure I'estudi geotécnic.
1.1.9. METODES DE CALCUL

Indicacio dels métodes de calcul que s’han fet servir.

Normativa técnica que aplica i recomanacions. Especificacié de les hipotesis de calcul, caracteristiques
dels materials i coeficients de seguretat.

496A11A800E74B3C021F7D0C8637B6

Detalls i desenvolupament en annexos diferenciats: estructures, hidraulica, clavegueram, enllumenat,
reg, instal-lacions (aigua, electricitat, gas, etc.).
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Descripcié de les previsions de canalitzacions pel pas de serveis.
Descripcié de les noves instal-lacions de subministrament de serveis previstes pel projecte.

Desenvolupament en annex diferenciat.

1.1.11. DISPONIBILITAT DEL TERRENY, OCUPACIONS TEMPORALS. RESTITUCIO
DE DRETS REALS | SERVITUDS

En base a la cartografia cadastral que figurara a I'annex d’antecedents i a les consultes amb els técnics
municipals, es determinara si hi ha o no disponibilitat del terreny per a la realitzacié de les obres del
projecte.

Si es dona el cas de no existéncia de disponibilitat del terreny caldra indicar:

= les mesures que cal prendre per fer plenament compatible el funcionament de I'obra projectada
amb els drets de propietat i altres drets existents en el sol i subsol.

= quin és I'import previsible per a expropiacions, restitucié de drets reals i servituds.

= la relacio detallada i valoracioé dels béns a ocupar i, si cal, a expropiar i la relacié dels seus
titulars.

Desenvolupament en annex diferenciat.
1.1.12. AUTORITZACIONS | CONCESSIONS

Indicar si cal demanar alguna autoritzacio i/o concessid, i que s’han redactat els documents necessaris
per promoure les autoritzacions o concessions administratives, amb el detall necessari per a la seva
obtencid.

Desenvolupament dels documents esmentats en annex diferenciat.
1.1.13. CONTROL DE QUALITAT

Indicar quin és l'import pel control de qualitat i quin percentatge representa respecte al pressupost
d’execucié material.

Quan I'obra es realitza per compte de I’AMB, indicar que les despeses originades per aquest concepte
van per compte del contractista fins al limit de I'1,5% de I'import d’execucié material del projecte base
de licitacio, d’acord amb el que disposa la clausula 41 del Plec de clausules administratives generals
(PCAG) per a la contractacié d’obres de I'’Area Metropolitana de Barcelona, plec que 'AMB utilitza.

496A11A800E74B3C021F7D0C8637B6
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Quan l'obra es realitza per compte d’altra entitat, el técnic de '’AMB encarregat del seguiment del
projecte instara a I'autor del projecte per a que consulti si el Plec de clausules administratives de I'entitat
que contracti I'execucié de les obres contempla alguna clausula analoga a la de ’AMB, i indicara el que
correspongui. En tot cas, es consultara amb el técnic assignat per I'entitat com a responsable del
2 projecte.
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de clausules administratives de I'entitat que correspongui, es posara en coneixement del técnic de
I’AMB encarregat del seguiment del projecte i, en tot cas, es considerara una partida en el pressupost
per a coneixement de I’Administracio, o del pressupost d’execucio de les obres.

Desenvolupar el Pla de control de qualitat en un annex diferenciat, que es redactara segons indica el
punt 1.2.20 d’aquesta guia: Annex 20: Pla de control de qualitat.

1.1.14. SEGURETAT | SALUT

L’Estudi de Seguretat i Salut contindra tots els documents i satisfara tots els requisits previstos per
l'article 5 del Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre (BOE de 25 d’octubre), pel qual s’estableixen
disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de construccid, aixi com la Llei 31/1995, de 8 de
novembre de prevencio de riscos laborals, el RD 39/1997 Reglament del serveis de prevencio, la Llei
54/2003 de reforma del marc normatiu de prevencio de riscos laborals, la Directiva Europea 92/57/CEE
de condicions minimes de seguretat i salut a les obres temporals fixes o mobils, la Llei 38/1999
d’ordenacio de I'edificacio, el RD 171/2004, de 30 de gener, el RD 604/2006 de 19 de maig que modifica
el RD 39/1997 de 17 de gener i el RD 1627/1997 de 24 d’octubre.

L’Estudi de Seguretat i Salut contindra els quadres de preus unitaris i el pressupost d’aplicacioé i
execucio de 'esmentat estudi, que quantificara el conjunt de despeses previstes, tant pel que es refereix
a la suma total com a la valoracioé unitaria d’elements amb referéncia al quadre de preus sobre el que
es calcula. Solament hi podran figurar partides alcades en els casos d’elements o operacions de dificil
previsio. El pressupost d’aplicacio i execucié de I'Estudi de Seguretat i Salut s’incorporara al pressupost
d’execucié material de 'obra.

El responsable/coordinador en matéria de seguretat i salut durant I'elaboracié del projecte signara
’'estudi de seguretat i salut.

Desenvolupament en annex diferenciat.
1.1.15. ASPECTES AMBIENTALS

Aquest punt resumira el contingut de I'annex d’aspectes ambientals, que es redactara segons indica el
punt 1.2.22: Aspectes ambientals d’aquesta guia.

En cas que hi hagi necessitat de subjectar-se al sistema d'intervencié administrativa que estableix la
Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevencié i control ambiental de les activitats, o la normativa
municipal que reguli aquesta mateéria, I'autor de projecte actuara d’acord al que s’estableix i en deixara
constancia a I'annex d’aspectes ambientals.

1.1.16. ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS DE CONSTRUCCIO | DEMOLICIO

496A11A800E74B3C021F7D0C8637B6

Aquest annex es redactara seguint els decrets seguents:

-REAL DECRETO 210/2018, Programa de prevencio i gestié de residus i recursos de Catalunya
(PRECAT20)

-REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la produccio i gestié de residus de construccio i
enderroc
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-DECRET 89/2010 (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa de gesti6 de
3 residus de la construccié de Catalunya (PROGROC), es regula la produccio i gestio dels residus de
la construccid i demolicio, i el canon sobre la deposicid controlada dels residus de la construccio.
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Desenvolupament de I'estudi en annex diferenciat, a redactar segons indica el punt 1.2.23: Estudi de
gestio de residus de construccio i demolicié d’aquesta guia.

En aquest apartat es resumiran els aspectes més significatius de 'lEGR.
1.1.17. ACCESSIBILITAT

Els projectes han de donar compliment a la legislacio d’accessibilitat seguent:

= Llei 51/2003, de 2 de desembre, d’igualtat d’oportunitats, no-discriminacié i accessibilitat
universal de les persones amb discapacitat.

= Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoci6é de I'accessibilitat i de
supressio de barreres arquitectoniques, i d’aprovacio del Codi d’accessibilitat.

= Reial Decret 505/2007, de 20 d’abril, pel qual s’aproven les condicions basiques d’accessibilitat
i no-discriminacié de les persones amb discapacitat per I'accés i la utilitzacio dels espais publics
urbanitzats i edificacions.

= Ordre VIV/561/2010, d’u de febrer, pel que es desenvolupa el document técnic de condicions

basiques d’accessibilitat i no discriminacié per l'accés i la utilitzacié dels espais publics
urbanitzats.

= Reial Decret 173/2010, de 19 de febrer, pel que es modifica el Codi técnic de I'edificacio,
aprovat pel Reial decret 314/2006, de 17 de marg, en materia d’accessibilitat i no-discriminacio
de les persones amb discapacitat.

Resumir com el projecte contempla aquest aspecte. Si no és el cas, cal justificar la no-aplicacid.
Si és el cas, desenvolupar I'estudi en annex diferenciat.

1.1.18. PLA D’OBRA | TERMINI D’EXECUCIO

Indicar quin és el termini d’execucio6 de les obres del projecte.

El Pla d’obra indicatiu amb previsio, si s’escau, de temps i cost figurara en un annex diferenciat.
1.1.19. TERMINI DE GARANTIA

El Plec de clausules administratives generals per a la contractacié d’obres de I'’Area Metropolitana de

Barcelona indica que el termini de garantia s’establira al Plec de clausules administratives particulars
atenent a la complexitat i la naturalesa de I'obra i no podra ser inferior a un any.

496A11A800E74B3C021F7D0C8637B6

Per tant, i per tal de tenir-ho en compte en la licitacié de les obres, cal indicar en aquest punt si hi ha
algun element projectat pel qual €s convenient establir un termini de garantia superior a un any.
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En cas que les obres siguin licitades per altra entitat, indicar que d’acord amb el que esta establert al

Plec de clausules administratives generals de I'entitat contractant, el termini de garantia de les obres

és de * anys (generalment el termini de garantia és d’1 any). Especificar si hi ha algun element projectat
3 pel qual s’estableix un termini de garantia superior a I'establert en el Plec esmentat.
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1.1.20. JUSTIFICACIO DE PREUS

Atés que segons larticle 128 del Reglamento general de contratos de la administracion publica
(RGLCAP) “la memoria tendré caracter contractual en todo lo referente a la descripcion de los
materiales basicos o elementales que forman parte de las unidades de obra”, cal indicar quines sén les
bases fixades per a la valoracié de les unitats d’obra.

El calcul de preus de les diferents unitats d’obra es fara segons I'art 130 del RGLCAP, tenint en compte
els costos directes i indirectes, establint els indirectes en el percentatge del 5% sobre els costos
directes, a no ser que l'autor en justifiqui un altre percentatge, i també tenint en compte els articles 27
i 28 del ROAS.

Es desenvolupa en annex diferenciat.

1.1.21. PARTIDES ALCADES

Exposicié de les bases fixades per al calcul de les partides algades.

Indicar la relacio de les partides alcades que s’han de justificar i d’abonament integre considerades,
aixi com I'import de cadascuna.

Deixar constancia que el plec de prescripcions técniques particulars indica quines son les condicions
d’abonament d’aquestes partides.

1.1.22. REVISIO DE PREUS

Normalment la no-procedéncia de la revisié estara prevista en els plecs o pactada en el contracte.

Es donara compliment a I'article 103 de la Llei 9/2017 de Contractes de Contractes del Sector Public.

En cas que els tecnics de ’AMB indiquin que cal considerar la revisio de preus, cal indicar que procedira
la revisi6 de preus quan el contracte s’hagi realitzat en almenys un 20% del seu import i hagi passat
dos anys des de la seva adjudicacio. Per tant, el primer 20% d’obra executada i els dos primers anys
d’execucié d’obra queden exclosos de la revisio.

1.1.23. PRESSUPOST

Resum del pressupost per capitols
PEM= 3 Pressupost de cada capitol
Despeses generals (DG): 13% s/PEM?
Benefici industrial (Bl): 6% s/PEM
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PEC pressupost d’execucio per contrata abans d'IVA = PEM + DG + BI
IVA: 213% s/PEC

1 Vegeu articles 67 i 68 del RGLCAP, modifict pel Real Decret 773/2015, de 28 d’agost.
2 En obres financiades pel Ministeri seran del 17% s/PEM. En tot cas, es confirmara amb els serveis técnics.
3 Comprovar el percentatge en vigor.
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PEC amb IVA = PEC + IVA

Donar el PEC amb IVA en niumeros i en lletres

1.1.24. PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIO

Atés que els conceptes a incloure en el Pressupost per al coneixement de I’Administracié depenen de
qui hagi de ser I'administracié contractant de I'obra, aquest es fara d’acord amb les indicacions dels
técnics de 'AMB, o si és el cas de I'Ajuntament per al qual es redacti el projecte.

En tot cas, i a titol indicatiu, aquest pressupost pot estar constituit per:

= El“Pressupost d'Execucio6 per Contracta de I'obra (inclou .......... euros de mesures correctores
d’Impacte Ambiental i ...... euros d’obra civil dels Serveis Afectats)”. Indicar-ne els imports:
- Abans d'IVA
- Amb IVAinclos.

= El“Pressupost del Control de Qualitat”, en cas de superar el limit establert que segons els Plecs
de Clausules Administratives i els Plecs de Condicions va a carrec del contractista. Indicar-ne
els imports:
- Abans d’IVA
- Amb IVA inclos

= La valoracio aproximada de les “Expropiacions”.
= La valoracio de I'"Obra no civil” dels Serveis Afectats en cas de no haver-la inclos en el PEM.
Indicar-ne els imports:
- Abans d’IVA
- Amb IVA inclos

Dins d’aquest mateix annex pero fora del Pressupost per al coneixement de I’Administracio s’'informara,
quan sigui el cas, de la “Valoraci6 dels costos de manteniment de les obres contemplades al projecte”.

1.1.25. CLASSIFICACIO DEL CONTRACTISTA

D’acord amb I'article 77 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public, és
indispensable que I'empresari estigui degudament classificat si 'execucio del contracte d’obres és igual
o superior a un import de 500.000 euros.

Tot i aixi, si es creu convenient, per obres en que I'execucié del contracte sigui inferior a aquesta quantia
es podra demanar als licitadors estar en possessié d’'una determinada classificacié empresarial.

496A11A800E74B3C021F7D0C8637B6
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Grup **, subgrup , categoria

1.1.26. DECLARACIO D’OBRA COMPLETA O FRACCIONADA. ‘DECLARACI()
D’HAVER CONSIDERAT TOTES LES INSTRUCCIONS TECNIQUES DE
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referiran a una obra completa, entenent per aquesta la susceptible de ser entregada al us general.

El projecte ha de contenir els elements necessaris per a la utilitzacid correcta de I'obra, incloses les
instal-lacions, i esta subjecta a les instruccions técniques que siguin de compliment obligatori.

No obstant es podran contractar obres definides mitjangant projectes independents relatius a cadascun
de les parts d’'una obra completa sempre que siguin susceptibles d’utilitzacié independent.

1.1.27. DOCUMENTS DE QUE CONSTA AQUEST PROJECTE

Incloure I'index de tots els documents. Cas d’haver més d’un volum. Indicar la documentacié que
correspon a cada volum.

1.1.28. EQUIP REDACTOR DEL PROJECTE

Autor del projecte i persones que han col-laborat en la seva redaccié.
Lloc, i signatura de I’autor del projecte. La signatura del projecte sera digital. Aquesta es
col.locara, com a minim, en la portada del document i en aquest apartat.

1.2. ANNEXOS A LA MEMORIA
Els annexos han de ser la justificacié de qualsevol afirmacié feta en la memoria.
1.2.1. ANNEX NUM. 1: ANTECEDENTS, AMBIT D’ACTUACIO | SITUACIO PREVIA

Adjuntar tota la documentacié considerada convenient per tal d’informar de les diferents fases
administratives per les quals ha passat el projecte fins al moment de la seva redaccid, i també altra
documentacié que pugui condicionar la redaccié del projecte. Entre d’altres documents hi haura d’haver:
= Els estudis i els projectes relacionats amb I'objecte de I'encarrec i les dates d’aprovacio.
= Plans directors que afecten la zona i que impliquen la construccié de noves infraestructures (per
exemple: pla director de pluvials, pla de carreteres, pla de transports, plans directors de
mobilitat).
= Ordenances municipals que afecten a 'ambit d’actuacié o a I'activitat que es desenvolupa en el
projecte.
=  Situacié ambiental de I'espai on s’ubica el projecte, per tal de saber si aquest esta afectat perla
Xarxa Natura 2000; per algun PEIN; per zones humides protegides; per aquifers protegits; pel
Patrimoni Geologic; per I'existéncia d’arbres monumentals; o per zones d’alt risc d’incendi. Per
a l'obtencié d’aquesta informacié es pot consultar la cartografia (planols MiraMon) del
Departament de Medi ambient i Habitatge.
= Pla de proteccié patrimonial de I'espai afectat pel projecte. Aquesta informacié s’obté de la
consulta als ajuntaments.
Existéncia de restes arqueoldgiques/paleontologiques.
EIA (Estudi d’'Impacte Ambiental) o DIA (Declaracié d’'Impacte Ambiental), si és el cas.
Altres actuacions previstes a la zona.
Avantprojecte que desenvolupa aquest projecte, o activitat marc en la qual es troba, si és el cas.
Cartografia topografica actualitzada de la zona del projecte. Disponibles els mapes topografics
metropolitans a escales 1:1000 i 1:2000 en el portal web del cataleg de cartografia de I’AMB
A (http://cartografia.amb.cat/cartografia/).
= Cartografia cadastral actualitzada de la zona de projecte.
= Si procedeix, el projectista examinara I'historic de la cartografia existent i de les fotos aéries
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existents (disponibles al portal web del cataleg de cartografia de '’AMB) i fara les pertinents
consultes als ajuntaments per tal de detectar si en el temps s’han donat variacions en la
morfologia del terreny susceptibles d’haver deixat soterrades clavegueres o vies de drenatge
natural, antics abocadors, o d’altres elements que puguin afectar el projecte. En aquest cas, el
projectista incloura en el projecte la cartografia i les fotos aéries consultades aixi com les
conclusions derivades d’aquestes consultes.

= Reportatge fotografic acompanyat d’un planol de situacié de cada foto.

1.2.2. ANNEX NUM. 2: PLANEJAMENT

Incloure els planols de planejament vigent, acompanyats de la data d’aprovacio i, si és el cas, els de
les modificacions de planejament que es trobin en fase de tramitacié, amb les dates de les diferents
fases de tramitacio per les quals hagi passat. El planejament urbanistic de ’AMB esta disponible en el
portal web del cataleg de planejament urbanistic de ’AMB (http://cartografia.amb.cat/planejament/).

Justificar la coherencia de la solucid de projecte amb el planejament vigent. En cas de no haver-hi
coheréncia, es justificara i es proposara una solucio.

1.2.3. ANNEX NUM. 3: TOPOGRAFIA

Indicar quins son els aparells utilitzats per fer I'aixecament topografic. Incloure’n el certificat de
calibratge.

Descriure la metodologia utilitzada per a la determinacio6 de les bases i d’altres punts. Quan es tracti de
vials de nova construccio, i si pertoca, quan el moviment de terrres per a la conformacié del terreny
sigui considerable es treballara preferentment amb un programa compatible amb el programa de tragat
AUTOCAD CIVIL 3D. Detallar els mitjans de calcul emprats i acompanyar les dades obtingudes amb
els planols, croquis i fotografies de la situacié de les bases de replanteig que en permetin la localitzacio
i reconstruccié en cas de perdua. Definir el sistema de coordenades emprat, la forma de senyalitzacio,
etc.

Incloure la comprovacid i la implantacio de les bases de replanteig, i I'assignacio, si s'escau, de noves
coordenades, aixi com les coordenades de les bases més properes dels trams adjacents al del projecte
en el sistema que resulti per al tram propi, de manera que quedi assegurada la coordinaci6 dels
replanteigs amb els trams contigus.

Incloure la totalitat de les dades recollides especificament per al projecte constructiu, referents a les
carreteres, ramals, camins i lleres afectades; carrers, faganes urbanes, elements del paviment
existents, inclosos els guals, bordons (cotes superior i inferior), canvis de paviments, marxapeus i
escossells; els elements de mobiliari urba, jardineria, punts de llum, senyalitzacié i elements de
tancament. Es prendran també les dades dels elements soterrats (per a la presa de dades del
clavegueram, galeries de serveis, vies de comunicacio, etc.) i aeris (catenaries d’instal-lacions per
cable, cotes inferiors de lloses d’estructures, etc.), aixi com qualsevol altra dada que pugui ser
necessaria per a la completa definicié dels treballs que s'han de dur a terme. La topografia de detall per
a laimplantacié d'estructures i murs; la de les obres de fabrica i drenatges existents; i la de la localitzacio
en planta i algat dels serveis existents.
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Pel que fa a la presentacio, la retolacié dels numeros que indiquen cotes es fara de manera que no hi
= hagi superposicié de nombres i que es puguin llegir a escala 1/500. Els planols es dibuixaran en 2D, en
3D i amb corbes. L’assignacié de capes anira per elements. Aixi hi haura les capes de bord6 cota
superior; bordé cota inferior; limit rigola; marxapeus exterior, marxapeus interior; linia canvi paviment
vorera, vorera, calgada, tapa pou clavegueram, tapa troneta enllumenat; embornal a nivell de calgada;
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calgada linia blanca, cuneta cota inferior, cuneta cota superior, punt de llum; paperera, arbre, punt de
semaforitzacié senyal, quiosc, tancament cota inferior, tancament cota superior; peu de talus, etc.

1.2.4. ANNEX NUM. 4: GEOLOGIA | GEOTECNIA

La redaccio d’aquest annex requereix la realitzacié de les tasques:

1.- Recull i analisi d’'informacié prévia obtinguda a partir de les fonts d’informacié segiients, com per
exemple:

= Estudis i projectes antecedents proporcionats per ’AMB a I'ambit del projecte, si és el cas.

= Mapes geoldgics, geotéecnics, hidrogeologics a diferents escales, publicats per I'Institut
Geologic de Catalunya (IGC) i/o I'Instituto Geoldgico y Minero de Espana (IGME).

= Quanta bibliografia especialitzada i treballs monografics existeixin referents a la zona de
projecte.

= Fotos aéries actuals i historiques.

Prenent com a base tota aquesta informacid, i un cop analitzada, determinar quina és la repercussio
en el projecte .

Aquesta fase ha de servir, entre d’altres, per detectar:

= La possible existéncia de sols contaminats. Per tant, si procedeix, el projectista haura de
fer les consultes adients (a I’Ajuntament i a '’Agéncia de Residus de Catalunya).

= Si hi ha hagut canvis en la topografia del terreny que hagin pogut deixar cursos naturals
d’aigua taponats, no controlats o no accessibles.

2.- Proposta de campanya geotécnica de prospeccions i assaigs

Referéncia: indicacions donades en els reglaments existents o publicacions contrastades
(Eurocodigo 7, Guia de cimentaciones en obras de carreteras, etc.).

La campanya comptara amb els elements basics seglents:

= Reconeixements de camp (cales, penetrometres dinamics i/o estatics, sondeigs mecanics,
etc.).

= Assaigs in situ (SPT, vane-test, assaigs dialtométrics, assaigs pressiomeétrics, assaigs de
permeabilitat, etc.).

Assaigs de laboratori (assaigs d’identificacid i estat, quimics, de resisténcia, de
deformabilitat, etc.).

496A11A800E74B3C021F7D0C8637B6
u

3.- Execucio de la campanya geotécnica

Per a I'execuci6 dels reconeixements de camp, assaigs in situ, i assaigs de laboratori, s’observaran
les normatives vigents per a cada tipus de reconeixement o assaig, o en el seu defecte es compliran
les normes de bona practica aplicables.
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I’AMB, tant si és superior com si és inferior.

El laboratori contractat pel consultor per a les feines de geotécnia ha d’estar acreditat pel

Departament de Politica Territorial i Obres Publiques de la Generalitat de Catalunya en els ambits:
= GTC: ambit de sondeigs, presa de mostres i assaigs in situ de reconeixements geotécnics.
=  GTL: ambit d’'assaigs de laboratoris de geotécnia.

4.- Redacci6 de 'annex de geologia i geotécnia

Contingut:
= index.
= Descripcié geologica del projecte i el seu entorn. Objectiu de I'annex.
=  Treballs realitzats:

- Sintesi de la informacio previa obtinguda.

- Descripcio i localitzacio dels treballs realitzats segons els apartats anteriors.

- Taula resum que recollira les unitats, conceptes, i amidaments de les prospeccions in
situ efectuats en la campanya geotécnica, indicant I'associacié a I'element constructiu
que s’ha pretés investigar amb ells.

- Declaraci6 de l'autor de I'estudi conforme s’ha comprovat que es troben en vigor els
certificats de calibratge dels aparells de mesura utilitzats.

= Geotécnia dels materials:

- Roca: classificaciéo geomecanica.

- Sols: classificacio geotécnica, parametres de deformacié i resisténcia a llarg i curt
termini.

- Agressivitat del medi enfront del formigé segons les especificacions de 'EHE en vigor.

= Estudi hidrogeologic:

- Nivells i caracteristiques de les aigles freatiques.

- Influéncia sobre I'obra (excavacié, sosteniment, drenatge, fonamentacio, etc.).

= Calculs i recomanacions:
Cal justificar el métode de calcul, les hipotesis aplicades, els coeficients de seguretat
adoptats, les dades de partida i els resultats obtinguts.

- Fonamentacio de les estructures:

Per a cada estructura:
» Tipologia i caracteristiques més rellevants.
» Terreny subjacent en base als reconeixements realitzats.
» Proposta/es de fonamentacié, amb especificacié de:
o Dimensions, unitat geotécnica i cota a la qual es
fonamentara.
o Capacitat portant del terreny.
o Assentament produit i assentament diferencial que
I'estructura podra admetre.
Per al mur es requerira una analisi d’estabilitat global, i s’utilitzara la seccio
amb l'algcada de mur més gran.

- Analisi d’estabilitat de desmunts:

» Descripcié dels materials aflorants en base als reconeixements
efectuats i dels possibles processos d’inestabilitat que es puguin
produir.
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- Analisi d’estabilitat i assentament de reblerts:

»  Descripcié dels materials en qué es recolza el reblert, en base als
reconeixements efectuats i els parametres de posada en obra dels
elements que el conformen.

» Proposta o propostes de geometria del reblert amb les quals es
realitzaran els calculs d’estabilitat global per obtenir un factor de
seguretat enfront del lliscament.

» Per a l'avaluacio dels assentaments cal tenir en compte a més el
moviment causat per la deformacié del terreny en qué es
fonamenta el reblert, aquell que s’origina per la deformacio diferida
dels materials que conformen el reblert mateix.

- Excavabilitat dels materials.

- Aprofitament dels materials d’acord amb el PGC-3, i sanejaments.

- Classificacié de les esplanades.

- Balang de terres:

Material disponible en obra i material necessari per formacié de

reblerts, esplanades i d’altres, d’acord amb les dades exposades a

'annex de moviment de terres. Concrecié de les necessitats de

préstecs i abocadors.

- Jaciments, préstecs i abocadors:

» Inventari amb la localitzacié de plantes de subministrament dels
materials (granulars i pedreres) de projecte, amb especificacié de
la situacid, contacte, distancia a I'obra, volum de produccio,
resultats d’assajos de laboratori disponible, i assajos de laboratori
de contrast realitzats.

» Inventari d’abocadors amb especificacié de la seva situacio,
distancia a I'obra i capacitat estimada.

= Conclusions:
Presentar a mode de resum les especificacions i recomanacions sobre fonamentacions,
desmunts, reblerts, i d’altres aspectes que es considerin oportuns, aixi com el
tractament de terrenys col-lapsables, mesures a prendre per disminuir els
assentaments i/o accelerar-los. Proposta de reconeixements addicionals per tal
d’acotar potencials problemes identificats de dificil avaluaci6 amb les dades
disponibles, o d’altres aspectes.

= Apéndix i documentacio de suport:

- Cartografia geologica-geotécnica de la zona de projecte.

- Planol de situacio dels punts de reconeixement.

- Columnes geoldgiques-geotecniques de cada sondeig o cala (descripcio de les seves
caracteristiques, localitzacié i descripcio dels assaigs in situ i mostres, percentatge de
recuperacié de testimoni, indexs RQD, deteccié d’aigua, problemes sorgits, etc.).

- Perfils geologics-geotécnics.

- Assaigs in situ (incloure les actes de tots els assaigs).

- Assaigs de laboratori (incloure les actes de tots els assaigs).

- Document grafic amb inclusié de les fotografies en color dels punts de reconeixement,
de les caixes portatestimonis i de I'obertura de les mostres inalterades en laboratori.

- Registre de les mesures de nivell freatic.

496A11A800E74B3C021F7D0C8637B6

GASSULL BUSTAMANTE, ALBERT (2 de 2)

Director de Serveis EPU
Data signatura :15/07/2020 8:15:20

HASH:
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encarregats a tercers, si és el cas, seran assumits per l'autor o autors del projecte que
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hauran de signar al costat de I'autor de I'estudi geotécnic.

= Quan es tracti d’'obres en espais consolidats, de renovacié de vials ja existents o d’altres
espais urbans ja consolidats i sense estructures, bastaran unes cates per a la identificacid
del sol i per determinar capacitats portants, nivell freatic i qualitat de les aiglies que, en
funcio dels resultats es decidira si cal ampliar-ne I'estudi geotécnic. L’annex es redactara
amb el contingut que pertoqui d’acord amb el punt 4 “Redaccié de I'annex de geologia i
geotecnia”.

= En el cas d’obres urbanes amb estructures es fara un estudi especific, si és el cas, dels
fonaments dels edificis o estructures properes que poden restar afectats en la fase
constructiva de les obres. Aquest estudi incloura una relacié de fotos de I'estat de les
facanes i de les estructures vistes. Si pertoca, el projecte incloura en el pressupost una
partida algada a justificar per la realitzacié d’un estudi i aixecament notarial de I'estat de les
faganes properes a I'obra, abans de l'inici de les obres.

= Quan excepcionalment, per causes de no-accessibilitat, no disposicié d’autoritzacié per part
del propietari del terreny, etc., no sigui possible efectuar els sondeigs i proves en fase de
projecte, el projectista definira la campanya geotécnica de prospeccions i assaigs de
reconeixement del terreny a realitzar en fase d’obra, i els valorara amb preus unitaris.
Aquesta valoracié s'incorporara al pressupost, juntament amb un import per a la redaccio
d’un estudi geotecnic amb el contingut d’aquest annex. Es decidira d’acord amb el técnic
de '’AMB si s’'incorpora com a part del pressupost per al coneixement de I’Administracio, o
si s’incorpora com una partida algada a justificar en concepte de campanya geotécnica de
prospeccions i assaigs de reconeixement del terreny i redaccio de I'estudi geotécnic. En
aquest cas, els preus unitaris formaran part dels quadres de preus unitaris.

1.2.5. ANNEX NUM. 5: DEFINICIO GEOMETRICA | REPLANTEIG

Quan es tracti de vials de nova construccid, i si pertoca, quan el moviment de terrres per a la
conformacio6 del terreny sigui considerable es treballara preferentment amb un programa compatible
amb el programa de tracat AUTOCAD CIVIL 3D.

Adjuntar les hipotesis i dades d'entrada del programa de calcul emprat. Si és el cas, elaborar una
memoria explicativa del métode de calcul utilitzat.

Pel que fa a la definicié geomeétrica dels vials, cal definir la planta i el perfil longitudinal de tots els eixos
o alineacions notables, com I'eix de calgades en el tronc i les vores en els vials d'enllag. Cal subministrar
I'estat d'alineacions i rasants aixi com les coordenades (X, Y, Z) dels punts cada vint (20) metres
d'interdistancia, a no ser que s’acordi amb els técnics de ’AMB una altra interdistancia.

Cal garantir que la geometria dels vials és compatible amb els moviments dels vehicles que els
utilitzaran.

496A11A800E74B3C021F7D0C8637B6

Pel que fa als espais entre vials, en els quals es projecti un modelat del terreny, cal implantar uns eixos
als quals es donara una definici6 geometrica en planta i en perfil longitudinal, i es subministrara I'estat
d'alineacions i rasants aixi com les coordenades (X, Y, Z) dels punts cada vint (20) metres
d'interdistancia a no ser que s’acordi amb els técnics de ’AMB una altra interdistancia.
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Les llistes de replanteig han de contenir:

= Coordenades, cota i coeficient d’'anamorfosi de cada base i situacio relativa entre cada parell
de bases de replanteig.

= Distancia a I'origen, coordenades i cota del punt a replantejar.

= Distancia i azimut (respecte al vector que uneix les dues bases) del punt a replantejar, respecte
a cadascuna.

Adjuntar també les llistes de replanteig corresponents a totes i cadascuna de les estructures projectades

incloent:
= Cotes del pla de fonamentacié.
= Coordenades de replanteig de les cantonades de les sabates o encepats de piles i estreps.
= Coordenades i cotes de recolzament de bigues.

Coordenades per a la definicié d’elements corbs.
1.2.6. ANNEX NUM. 6: MOVIMENT DE TERRES

Aquest annex ha de contenir el detall de tots els amidaments auxiliars de moviment de terres,
classificats per tram i per capitol del pressupost en que s’han comptabilitzat.

S’explicaran i desenvoluparan els apartats seglents:
= Obtencié d’amidaments

L'excavacio de terra vegetal es considerara separada de la resta, havent-se’n de preveure
I'aplegament abans que pugui ésser reutilitzada.

Els amidaments del moviment de terres es faran sobre perfil. En el cas de considerar increments
per esponjament, el plec de prescripcions técniques particulars deixara clar aquest concepte, i els
amidaments I’hauran de tenir en compte. El projectista deixara constancia de la coheréencia entre
amidaments, plec de prescripcions técniques particulars i preus unitaris pel que fa a I'esponjament.

Quan el volum de moviment de terres del projecte sigui significatiu, s’afegiran els apartats seguents:
= Classificacié de les excavacions

Atenent als resultats de I'estudi geotécnic que figurara en I'annex corresponent, es classificaran els
materials en funcié de la seva excavabilitat i en funcié del seu reaprofitament i de la seva aptitud

per a la formacioé de reblerts, d’acord amb el PGC-3.
Per als desmunts, es justificara el talus final adoptat.

496A11A800E74B3C021F7D0C8637B6

= Compensacio de les explanacions
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A partir de I'estudi geotécnic, analitzar els diferents tipus de materials i la seva destinacié a dins o
a fora de I'obra, deduint els volums necessaris de materials provinents de I'obra i de préstec, aixi
com el que anira a 'abocador.

S’estudiara en primer lloc la possibilitat d’efectuar compensacions transversals. A continuacié
s’estudiaran les compensacions longitudinals. Considerar:
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= Volums excavats que van a I'abocador amb indicacié de zona d’origen i abocador de desti.

= Volums de reblert que es realitzen amb préstec, amb indicacié del préstec origen i les zones on
s’utilitzen.

= Distancies de transport per als diferents volums transportats.

Comprovacié de balang nul entre excavacio-préstec-reblerts-abocaments.

1.2.7. ANNEX NUM. 7: CLIMATOLOGIA, HIDROLOGIA | DRENATGE

S'efectuara un estudi de les dades climatiques de la zona d'influéncia del projecte, i s'analitzaran les
dades de pluviometria de la zona, per tal de calcular els cabals de disseny per a cadascuna de les
conques i les seves caracteristiques, que afecten I'ambit objecte del projecte per tal de determinar les
seccions hidrauliques necessaries per a desguassar-los.

Es definiran i dimensionaran les obres de drenatge longitudinal i transversal, atenent a consideracions
funcionals i estetiques, indicant-ne la ubicacio i assignacié de cabals, i adjuntant la justificacié i els
calculs hidraulics de les seccions adoptades, segons la normativa vigent i les recomanacions tecniques
dictades per I'Agencia Catalana de 'Aigua (ACA).

En una taula es recolliran les dades seguents de totes les obres de drenatge: nomenclatura i localitzacio
(PK), tipologia, caracteristiques geomeétriques, superficie de conca, periode de retorn, intensitat de
precipitacio, coeficient d’escorrentia, cabal de calcul, pendent transversal, coeficient de Manning i
percentatge de seccid lliure i sobreelevacio.

En projectes de carreteres, per a cada Obra de Drenatge (OD en endavant) transversal, sigui quin sigui
el periode de retorn de calcul aplicable segons la normativa, s’hauran de dibuixar les cotes d’inundacié
per a l'avinguda corresponent al periode de retorn que indiqui la normativa vigent (Instruccié de
carreteres) i d’acord amb les indicacions que proposin els serveis técnics de 'ACA (que en un principi
és de 500 anys). En el cas que el nivell d’aigua assolit en aquest suposit afecti algun tipus d’edificacio
o vivenda, I'OD es recalculara per a aquest periode de retorn i es redibuixara la nova cota d’inundacio.
Si encara s’afecta alguna edificacid, es fara un estudi especial per a 'OD en questio. Els planols de
planta sobre els quals es representin les zones inundables seran inclosos en aquest annex i hauran de
tenir la mateixa qualitat que els del document de planols.

Definir i concretar les modificacions tant provisionals com definitives, si és el cas, de les lleres afectades
per la ubicacid de les obres de drenatge.

Adjuntar els quadres i esquemes adients per tal d'aclarir i concretar les diferents tipologies d'obres de
drenatge capacitats, cabals, etc.

Definir i concretar les modificacions tant provisionals com definitives, si és el cas, de les lleres afectades
per la ubicacié de les obres de drenatge. Desenvolupament en I'annex 9: Canalitzacions i desviaments
de cursos naturals d'aigua.
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Pel que fa als projectes urbans i d’espais verds, i atés que el projecte ha d’estar vinculat a la xarxa de
col-lectors i mecanismes existents o futurs de depuraci6 d’aigles o reutilitzacio d’aigles reciclades, cal
justificar els calculs hidrometeoroldgics de totes les conques associades al projecte. Aquests calculs
donaran un cabal d’aigues pluvials. Cal determinar la compatibilitat del cabal d’aigles pluvials obtingut
amb la capacitat hidraulica de la xarxa de clavegueram existent. En cas de no haver-hi compatibilitat,
cal comunicar-ho als técnics de I'’AMB per tal de plantejar una solucié al respecte.
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calcul i la seleccié dels dissenys hidraulics publicades per 'ACA.
1.2.8. ANNEX NUM. 8: XARXA DE CLAVEGUERAM

Justificar les capacitats hidrauliques de les xarxes projectades, tipologia, caracteristiques
geométriques, superficie de conca, temps de retorn, intensitat de precipitacié, coeficient d’escorrentia,
cabal d’aiglies negres, cabal de calcul, pendent longitudinal i transversal, coeficient de rugositat i
percentatge de seccid lliure i sobreelevacions.

1.2.9. ANNEX NUM. 9: CANALITZACIONS | DESVIAMENTS DE CURSOS
NATURALS D'AIGUA

Justificar la necessitat dels desviaments i/o canalitzacions en questid, explicitant-se, en cada cas, les
dades de definici6 geométrica, del replantejament, la justificaci6 de les seccions hidrauliques
considerades, les proteccions i en general qualsevol element que s'hagi de projectar com a
consequeéncia dels desviaments i/o canalitzacions a realitzar.

Indicar l'organisme titular dels desviaments i/o canalitzacions afectats.

Organitzar aquest annex de manera que es pugui disposar per separat de les dades respectives
corresponents a cadascun dels desviaments i/o canalitzacions.

1.2.10. ANNEX NUM. 10: FERMS | PAVIMENTS

En projectes urbans i d’espais verds, es justificaran els paviments de calgades, voreres, aparcaments,
rotondes, escales, places, zones de passeig, vies de ciclistes, etc., tot assenyalant-ne les
caracteristiques i qualitats.

En vials destinats al transit de vehicles, es justificaran les seccions de ferm adoptades per a les
calgades, amb indicacié de la normativa utilitzada. Aquesta justificacié es basara en:
= Nivell de servei, dades i previsions de transit.
Els condicionants climatics, les caracteristiques de I'esplanada.
Les caracteristiques geométriques del tragat.
Consideracions estetiques.
Consideracions constructives i de conservacié-reposicio.
Optimitzacié econdmica.

En igualtat de condicions de preu, qualitat i funcionalitat, el projectista optara per I'aplicacié de barreges
bituminoses que continguin pols de pneumatic fora d’us (PFU) en els paviments d’aglomerat asfaltic, ja
que la Disposicié addicional segona del Reial Decret 105/2008, d’'u de febrer, pel qual es regula la
produccid i la gestio dels residus de construccio i demolicié, estableix:

496A11A800E74B3C021F7D0C8637B6

“Les administracions publiques han de fomentar que en les obres publiques es prevegin en la
fase de projecte les alternatives que contribueixin a I'estalvi en la utilitzaci6 de recursos naturals,
en particular mitjancant I's en les unitats d’obra d’arids i altres productes procedents de
valoritzacio de residus.”
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Per a l'aplicacié de barreges bituminoses que continguin pols PFU en els paviments d’aglomerat asfaltic
del projecte, es consultara els articles del PG-3:

= Article 542. Mescles bituminoses en calent tipus formigé bituminés.

= Article 543. Mescles bituminoses per a capes de rodadura. Mescles drenants i discontinues.
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Els preus unitaris de les mescles bituminoses amb pols PFU estan disponibles en el banc de preus de
I’AMB.

Per altra banda, en projectes de condicionament o de reforcament de ferm existent, aquest annex
s’haura de redactar seguint les indicacions de la “Instruccion 6.3-IC de rehabilitacion de firmes”. En
aquests casos, i si pertoca, s’adjuntara I'estudi de deflexions que haura de servir per al disseny i
dimensionament de la solucid.

En tots els casos i per tal de consensuar necessitats i resoldre’n la reposicio de la forma més adequada
als diferents interessos, els paviments es determinaran d’acord amb les entitats encarregades del seu
manteniment.

1.2.11. ANNEX NUM. 11: ESTRUCTURES | MURS

En aquest annex s'inclouran tant les obres de fabrica de nova planta, amb la justificacié de la solucié
escollida, com les ampliacions de les obres de fabrica i murs existents, si és el cas, les quals s'hauran
de projectar basant-se en el seu estat actual i recollint sobre el terreny totes les dades necessaries per
a I'ampliacid.

Si pertoca, en la zona de viaductes s'aixecara un perfil longitudinal per cada vora de la calgada i de I'eix
de definicio.

1. Referent al calcul estructural

Per a cadascuna de les obres de fabrica (i per cada calcul efectuat per separat) es
confeccionara un memorandum que constara de:

= Un resum del calcul que contindra:

- Nomenclatura, localitzacié (PK) i descripcio de I'estructura (o part) projectada.

- Procés constructiu.

- Definicié i caracteristiques de geometria (s’inclouran els croquis i quadres necessaris).

- Caracteristiques del terreny i dels materials emprats incloent un resum i justificacié de
les dades geotécniques utilitzades als calculs i dimensionaments.

- Normativa aplicable.

- Hipotesis i accions considerades.

- Resultats utilitzats del calcul efectuat.

- Dimensionament de l'estructura, amb I'explicitacio, I'analisi i la interpretacié dels
resultats obtinguts, amb confirmacié de la seva validacio a efectes del compliment de
la normativa i/o especificacions corresponents.

- Croquis d’especejament per a cadascuna de les activitats de I'estructura, seguint el
mateix esquema utilitzat en el pressupost.

- Elaboracié d'un index que permeti trobar les dades i resultats que s'esmenten, en el
tom o toms que s'adjuntin a part contenint els llistats dels calculs.

Tots els calculs tindran en compte els processos de posada en obra, contemplant els
estadis intermedis que impliquin hipotesis diferents de les de la situacio final prevista,
0 que suposin coeficients de seguretat inferiors als emprats.
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En cas d'utilitzar programes informatics per fer els calculs, caldra precisar el nom del
programa (o programes), versié i data, I'empresa que el comercialitza, i I'autor (o autors)
del programa; aixi mateix, caldra fer una breu descripci6 de l'operativa (dades
d'entrada, etc.), per a cadascun dels programes, i de les hipotesis i simplificacions que
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es consideren.
Les llistes dels calculs que s'hagin realitzat s'adjuntaran en tom o toms a part.
= Proves de carrega segons la normativa vigent.
Determinar per a cada estructura:

- Les consideracions a tenir en compte en la redaccié del projecte de proves de carrega
que es realitzara en la fase d’obra.

Pel que fa al pressupost a destinar per a la redaccié i per a la realitzacié de les proves
de carrega. Hi haura una partida algada per a cada estructura. Incloure la justificacio
d’aquest pressupost.

2. Referent a la definicié geométrica

Incloure les coordenades de les bases més properes a les del projecte en el sistema que resulti,
de manera que quedi assegurada la coordinacié dels replantejaments. Indicar les coordenades
(x, y, z) del punts que es considerin necessaris, com origen, referéncia, o de replanteig.
Subministrar qualsevol altra dada que sigui necessaria per replantejar correctament les obres
a executar.

Cal també elaborar un sistema d’acotacié per tal de definir la posicié dels diferents elements
constructius. Aquest sistema d’acotacio haura de tenir en compte els aspectes seglents: la
posiciéo dels elements constructius respecte a uns eixos de referencia del projecte que
préviament s’hauran establert, les dimensions dels elements constructius que serviran per
poder elaborar els amidaments del projecte i les dimensions funcionals que serviran per verificar
el funcionament de I'element constructiu del projecte.

Per a cadascuna de les obres de fabrica, es concretara per separat:

= Si és el cas, coordenades dels punts basics de I'obra existent immediats a I'estructura que
es projecta.

= En el cas de creuament de vies, I'estat de rasants i peralts.

= Seccio transversal dels cursos naturals d'aigua, si s'escau.

= Calcul de coordenades dels punts definitoris de I'obra nova.

= Comprovacié de galibs.

= Coordenades de les vores de les aletes, els estreps, els pilars, els recolzaments de les
lloses, els fonaments de les obres de fabrica, els recolzaments de neopre, etc.
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1.2.12. ANNEX NUM. 12: ENLLUMENAT

Aquest annex s'incloura si procedeix, i en ell es justificaran els criteris emprats i les solucions adoptades
per a les obres i les instal-lacions d'il-luminacid, que hauran d'ajustar-se a l'establert per 'AMB al
respecte i a les normatives d’aplicacio, (especialment la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenacio
ambiental de I'enllumenat per a la proteccié del medi nocturn, i el Decret 190/2015, de desplegament
de la Llei 6/2001, el Reial Decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’eficiéncia energetica en instal-lacions d’enllumenat exterior i les seves instruccions técniques
complementaries EA-01 a EA-07), el Real Decret 842/2002 pel que s’aprova el Reglament Electrotécnic
de Baix Tensio, ITC-BT-09 Instal-lacions d’enllumenat exterior i la Norma Tecnoldgica NTE-IEE/1978
d’Instal-lacions de electricitat: Enllumenat exterior.

GASSULL BUSTAMANTE, ALBERT (2 de 2)
Director de Serveis EPU
Data signatura :15/07/2020 8:15:20
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Indicar ’Administracié o Entitat que assumira la titularitat de la instal-lacio, aixi com els costos de
manteniment i de consum d’electricitat.

Per a la redaccio d’aquest annex es recomana consultar I'FM 730.02.11 Memodria tipus per a I'annex
d’enllumenat public. En tot cas, els punts a definir i justificar sén:

1. Introduccio. Objecte
2. Caracteristiques del subministrament
3. Poténcia de les instal-lacions

3.1. Poténcia a instal‘lar
3.2. Poténcia de calcul
3.3. Poténcia sol-licitada

4. Prescripcions reglamentaries
4.1. Técniques

4.2. Mediambientals
5. Descripcio de I'actuacié
5.1. Quadre d’escomesa, proteccié i comandament
5.2. Sistemes d’estalvi energétic
5.3. Linies generals i canalitzacions
5.4. Columnes, baculs i bragos murals
5.5. Llumeneres, projectors i balises
5.6. Sistemes de proteccio i presa de terra
5.7. Caracteristiques de la il-luminacio

5.7.1. Nivells d’il-luminacié
5.7.2. Estudis luminics
5.8. Requisits minims d’eficiéncia energética

6. Planols (Llista. Els planols formaran part de la relacié de planols del projecte principal)

7. Formules de calcul eléctric

8. Taula resum de calculs
8.1. Calculs de curtcircuit
8.2. Calculs generals

9. Estudis luminics. (Si pertoca i en cas d’haver-n’hi més d’'una, es definiran les zones d’estudi
luminic, i es fara un planol, a incloure en aquest annex, amb I'estudi renderitzat)

10. Consums

1.2.13. ANNEX NUM. 13: XARXA DE REG | ABASTAMENT D’AIGUA PEL REG

Aquest annex s’incloura si procedeix, i en ell es justificaran les solucions adoptades per a les obres i
les instal-lacions de reg, que hauran d’ajustar-se al que esta establert per '’AMB al respecte i ales NTJ
(NTJ 04R part 1i 2).

496A11A800E74B3C021F7D0C8637B6

D’altre banda s’hauran de complir les directrius especifiques de les instal-lacions de reg del
departament de manteniment de I’Ajuntament, per tal de tenir materials similars i homologats en tot
I’'ambit del municipi.

GASSULL BUSTAMANTE, ALBERT (2 de 2)

Director de Serveis EPU
Data signatura :15/07/2020 8:15:20
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Per a la redaccié d’aquest annex es recomana consultar I'FM 730.02.14 Memoria tipus per a 'annex de
reg. En tot cas, els punts a definir i justificar son:

1. Introduccio, objecte del projecte i descripcio de la situacié actual
Ha d’incloure una breu descripcié de les intencions del projecte de reg i de la situacié actual de
I'ambit d’actuacid.
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2. Descripcié de l'actuacié. Seleccid del sistema de reg en funcié del tipus de plantacions
Descripcié detallada del sistema de reg. Ha d’incloure el tipus, la pressio i el cabal de
subministrament de 'aigua, la forma de distribucié d’aquesta, el sistema emprat per a regar en
funcio del tipus de plantacio i la superficie de cada tipus de reg.

Cal indicar, si escau, la instal-lacié de xarxa de boques de reg.
Qualsevol altre tipus de particularitat en el disseny de la xarxa de reg ha de quedar reflectida
en aquest apartat.

3. Captacio, diposit, sistema de bombeig i tractament d’aigua

En cas de que s'utilitzi aigua no provinent de la xarxa s’indicara la forma de captacié. Caldra
realitzar analitiques per determinar-ne la qualitat, el volum disponible, i establir el tractament
necessari.
En el cas que sigui un pou, s’ha de fer I'estudi de la viabilitat del mateix: permisos, sondatges,
aforament, qualitat de l'aigua, fondaria de perforacid, etc.
Caldra dimensionar els elements d’impulsi6 o de canalitzacid, emmagatzematge i diposit,
tractament i conduccio fins a la zona de reg i, si és el cas, seleccionar els elements de reg
especial per a aigua reutilitzada. També caldra definir les bombes, els elements de tractament
de l'aigua (filtres i tractaments quimics), aixi com la seva localitzaci6 i les tronetes
corresponents de proteccio.
Caldra determinar també quines son les necessitats de subministrament eléctric, i definir com
dotar a la xarxa d’aquest des de la captacié d’aigua.

El projectista ha d’establir un protocol de seguiment de la qualitat de I'aigua.

4. Escomeses
S’indicara el numero, situacid, volum, pressio i justificacié de les escomeses d’aigua que es
requereixin en el projecte.

5. Disseny agronomic
Es determinaran les necessitats de reg mitjangant els calculs de la evapotranspiracio, factor
especie, factor densitat i factor microclima. Amb aquests, i en funcio de la textura del substrat,
permeabilitat i pendent, s’indicara la dosis maxima de reg i la freqiéncia mensual de reg.

6. Disseny hidraulic
Es dimensionaran els sectors en funcié del cabal de subministrament d’aigua i les
caracteristiques concretes dels emissors de reg. El diametre de les canonades es determinara
mitjangant les formules de pérdua de carrega de Cruciani-Margaritoria o Blasius no superant
mai una velocitat de I'aigua de 1,5 m/s, ni pérdues de carga superiors al 20%.

7. Planificacio del reg: temps de reg i sectors
En funcié de la dosis maxima de reg, el sistema escollit i el nimero de sectors, es determinara
el temps de reg de cada sector i el temps total de reg.
Es determinara el consum anual de la instal-lacid i el consum en el mes de maxima demanda.

496A11A800E74B3C021F7D0C8637B6

8. Control de reg
Es detallara tota la informacié referent al sistema de programacié i control del reg. Si és el cas,
el del sistema de telegestio proposat.
El sistema de control de reg es consensuara especificament amb els serveis de manteniment
de I'Ajuntament.

GASSULL BUSTAMANTE, ALBERT (2 de 2)
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Es definira el nUmero de fonts que es projecten, la posicio i la seva xarxa d’abastament d’aigua.
La distancia entre 'escomesa i la font sera la més curta possible, i si és necessari, s’establiran
mecanismes per assegurar la circulacié periodica de l'aigua.

Totes les fonts tindran un pericé adjacent amb una clau de pas per a poder tallar el
subministrament d’aigua.

10. Materials i procediment constructiu
Es definiran els materials utilitzats en la xarxa de reg: canonades, accessoris, boques de reg,
canonada de degoteig, aspersors difusors i altres.
En general, les canonades corresponents a la xarxa de distribucié (xarxa principal) seran de
PEAD i aniran connectades per electrofusié o, en cas que no sigui possible, amb accessoris
metal-lics. Pel que fa a la xarxa secundaria sera de PEBD connectades a pressio.

11. Control de qualitat
Incloura la relaci6 d’assaigs a realitzar que sera incorporada al Pla de control de qualitat i que,
com a minim, incloura proves de pressio i estanquitat de la nova xarxa i analitiques de 'aigua
sempre i quan aquesta no provingui de la xarxa.
També incloura la documentacié técnica i certificats necessaris del material instal-lat.

1.2.14. ANNEX NUM. 14: PLANTACIONS

Aquest annex s’incloura si procedeix, i en ell es justificara la seleccié d’espécies, la preparacio i 'época
de plantacio de les plantes del projecte, que hauran d’ajustar-se a I'establert per TAMB i a les NTJ
publicades fins ara.

Per a la redaccié d’aquest annex es recomana consultar 'FM 730.02.15 Memoria tipus per a I'annex
de plantacions. En tot cas, els punts a definir i justificar son:

1. Introduccid, objecte del projecte i descripcié de la situacié actual
Ha d'incloure la situacio i descripcid de I'estat actual de 'ambit del projecte. Analisis i valoracio
de la vegetaci6 existent. Breu descripcio de les intencions referents a aquesta vegetacio.

2. Descripci6 de l'actuacio
Descripcio sobre la intencié de projecte amb la vegetacio. Explicacio dels espais que es volen
generar o sensacions que es volen suggerir. Justificacié agrondomica de la seleccié vegetal.

2.1 Vegetacio existent
Descripcié de les tasques a realitzar amb la vegetacio existent: proteccid, esporgues,
eliminacio...

2.2 Arbres
Enumeracié i situacio en el projecte de totes les espécies arbories que es proposen al
projecte amb una breu descripcid de la mida, port, fullatge, floracio i altres caracteristiques
agronomiques.
Explicaci6 de la mida que assolira 'arbrat viari, justificant que I'espai de projecte és
suficient, inclds el vol dels balcons.

496A11A800E74B3C021F7D0C8637B6
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2.3 Arbusts i enfiladisses
Enumeracié i situacio de totes les espécies arbustives o enfiladisses que es proposen al
projecte amb una breu descripcié de la mida, port, fullatge, floracio i altres caracteristiques
agronomiques.
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2.4 Herbacies
Enumeracié i situacio de totes les espécies herbacies que es proposen al projecte amb
una breu descripcié de la mida, port, fullatge, floracié i altres caracteristiques
agronomiques.

2.5 Cespitoses
Descripci6 i situacio de totes les barreges de cespitoses que es proposen al projecte amb
una breu descripcio de les caracteristiques agronomiques.

3. Calendari de plantacions
Indicaci6 de la I'época adequada de plantacié en funcié de I'origen climatic, fullatge i preparacio
de la planta.

4. Caracteritzacio de les terres, gruixos i drenatges
Descripci6 i caracteritzacio de la terra vegetal i “mulch” a col-locar i gruixos d’aquests en funcié
del tipus de plantacié. Preparacié del terreny, comprovacié del drenatge i col-locacié de
drenatges artificial.

5. Complements a la plantacié
Descripcio i caracteritzacié del complements previstos per la plantacio, barreres d’arrels, cel-les
de plantacio, asprada, mantes anti-herbes.

6. Pla de control de qualitat
Incloura la relaci6 d’assaigs a realitzar que sera incorporada al Pla de control de qualitat i que,
com a minim, incloura unes analitiques de qualitat de les terres i el marcatge de les plantes.

7. Pla de manteniment d’'implantacio
Descripcié de les actuacions necessaries per tal de mantenir I'arbrat existent en perfectes
condicions, tant a nivell aeri com radicular, durant I'execucié de I'obra. Actuacions necessaries
pel manteniment de la vegetacié de nova implantacié durant I'execucié de I'obra i fins a I'acta
de recepcié de I'obra, i més temps si s’ha inclos el manteniment.

8. Directrius pel manteniment futur
Descripcié de les directrius a tenir en consideracié en el manteniment per desenvolupar i
respectar el concepte original del projecte.

1.2.15. ANNEX NUM. 15: SENYALITZACIO, ABALISAMENT | SEGURETAT VIAL

Es descriuran els criteris emprats i es justificaran les solucions adoptades per cobrir les necessitats de
senyalitzacio, abalisament i defensa de les obres, tant provisionals com definitives, d'acord amb la
“Instruccién 8.1-IC de sefalizacion vertical”, el “Manual de senyalitzacié urbana d’orientacié” de la
Generalitat de Catalunya, la “Instruccion 8.2-1C de marcas viales”, la “Instruccién 8.3-IC de sefializacion
de obras”; els criteris continguts en la "Instruccién 3.1-IC de Trazado", el "Reglamento General de
Circulacion", I'ordre circular 321/95 “Recomendaciones sobre sistemas de contencion de vehiculos” (i
modificacions posteriors) i la resta de normativa aplicable la qual s'haura de ressenyar.

496A11A800E74B3C021F7D0C8637B6
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S’haura d’estudiar si la posada en servei de I'obra fa convenient la modificacié de la senyalitzacié
d’orientaci6 a I'entorn de I'obra.

Es fara una descripcio detallada de les instal-lacions i elements de senyalitzacio, abalisament i
seguretat vial que, d'acord amb la normativa esmentada, siguin necessaries per a dur a terme cada
fase de I'obra i es definiran les zones d’aquesta que exigeixin diferents tipus de senyalitzacio.
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Els planols de planta de les diverses situacions de senyalitzacié s'inclouran al document "Planols".
1.2.16. ANNEX NUM. 16: SEMAFORITZACIO

Aquest annex s'incloura si procedeix, i s’hi justificaran els criteris emprats i les solucions adoptades per
a les obres i les instal-lacions de semaforitzacié, que hauran d'ajustar-se a l'establert per TAMB al
respecte i a les normatives d’aplicacio.

Indicar I'administracié o entitat que assumira la titularitat de la instal-lacio, aixi com els costos de
manteniment i consum d’electricitat.

Punts a definir i justificar :

1. Introduccid/objecte i justificacié de la necesitat de semaforitzar
2. Descripcié de l'actuacié. Fases de semaforitzacié
3. Poténcia de les instal-lacions
3.1. Poténcia a instal-lar
3.2. Poténcia del calcul
3.3. Poténcia sol-licitada
4. Prescripcions reglamentaries
5.  Quadre d’escomesa, proteccid i comandament
6. Sistemes d’estalvi energétic
7. Linies generals i canalitzacions
8. Columnes, baculs i bragos mural
9. Llums
10. Sistemes de proteccié i presa de terra
11. Planols (Llista. Els planols formaran part de la relacié de planols del projecte principal)
12. Férmules de calcul eléctric
13. Taula resum de calculs
13.1.  Calculs de curtcircuit
13.2.  Calculs generals
14. Consums

1.2.17. ANNEX NUM. 17: SERVEIS EXISTENTS. SERVEIS AFECTATS. NOUS
SUBMINISTRAMENTS | INSTAL-LACIONS DE SERVEIS (INCLOU
PREVISIONS)

Per a la redaccio d’aquest annex es recomana consultar I'FM 730.02.12 Memoria tipus de I'annex de
serveis existents, serveis afectats, i nous subministraments i instal-lacions de serveis. En tot cas els
punts a definir i justificar son:

496A11A800E74B3C021F7D0C8637B6

1.2.17.1. SERVEIS EXISTENTS

Aquest apartat ha d’incloure:
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1. La relaci6 d’instal-lacions de serveis existents a l'ambit del projecte, classificada per
companyies

2. Ladocumentacio utilitzada per a la localitzacio dels serveis
21. Cartes de sol-licitud d’'informacio
2.2. Respostes de les companyies
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1.2.17.2. SERVEIS AFECTATS
Aquest apartat ha de incloure:

1. La relacié d’afectacions, classificada per companyies
La relacio de propostes de solucid, classificades per companyies
2.1. Cada soluci6 contindra:
2.1.1.La descripci6 de la solucio
2.1.2.El pressupost que suposa la seva resolucié. Sempre que sigui possible, aquest
pressupost anira desglossat en una “part d’obra civil” que estara formada per
una relacié valorada amb preus del projecte, i una “part d’obra no civil’,
obtinguda a partir del pressupost facilitat per les companyies, o estimat quan
no es disposi del pressupost de la companyia
2.2. S’indicara la normativa aplicable per a cada companyia
3. Documentacié utilitzada per a la resolucié de les afectacions (s’adjuntara tota la
documentacid escanejada tant escrita com grafica):
3.1. Cartes de sol'licitud de pressupostos per a resoldre les afectacions
3.2. Pressupostos facilitats per les companyies
3.3. Lajustificacio dels pressupostos estimats quan no es disposi de pressupostos
facilitats per les companyies de serveis
4. La relacio de dades de contacte de les empreses d’instal-lacions ubicades a I'ambit
d’actuacio
5. Taula resum amb la relacié dels serveis i d'instal-lacions afectats, ordenats segons la
seva situacié, amb el seu corresponent pressupost “d’obra civil” i la valoracio de “I'obra
no civil”’, agrupats per entitats i/o empreses i organitzats de manera que es pugui
disposar per separat de les dades respectives corresponents a cadascun dels serveis
afectats

1.2.17.3. PREVISIO DE CANALITZACIONS PER A INSTAL-LACIONS FUTURES

La previsio de noves canalitzacions per a instal-lacions futures es fara d’acord amb les indicacions dels
tecnics de 'AMB.

En I'annex figurara la relacié noves canalitzacions que preveu el projecte, juntament amb la descripcio
de cada una i amb indicacio6 de la seva situacié.

1.2.17.4. NOUS SUBMINISTRAMENTS | INSTAL-LACIONS DE SERVEIS

Quan es tracti de projectes qualificats com a projectes d’urbanitzacié segons la Llei 3/2012 Modificacio
del Text refés de la Llei d’'Urbanisme, caldra incloure la instal-lacié de les xarxes de serveis.

496A11A800E74B3C021F7D0C8637B6

Per tant, aquest annex incloura les xarxes de distribucié d’energia electrica i d’aigua; xarxa d’hidrants
per a incendis; infraestructures per a la implantacié o connexié a les xarxes de telecomunicacions; i
xarxa de gas si pertoca.
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Les xarxes de serveis s’han de dimensionar i disposar coherentment amb I'ambit territorial a quée es
destinen tenint en compte l'accés al sol, tant d’aprofitament public com privat, les intensificacions
= d’edificacio i la utilitzacié dels sols prevista per al planejament.
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d’encreuaments.

Les xarxes i les infraestructures projectades han d’estar adaptades a les determinacions de la normativa
vigent aplicable en cada cas i, llevat que concorrin motius justificats que ho impedeixin, han de ser
soterrades.

Si és el cas, s’adjuntara, per a cada nova xarxa de serveis a instal-lar, un projecte que haura de contenir
la documentacioé que indiquin els técnics de I'AMB, i que a titol orientatiu sera una memoria que
concretara i detallara amb exactitud els sistemes i materials emprats, i que desenvolupara els punts
seguents:

Introduccié/objecte

Caracteristiques del subministrament o xarxa
Poténcia/cabal i previsié d’abonats de les instal-lacions
Prescripcions reglamentaries

Descripcié de I'actuacio

5.1. Escomeses

5.2. Sistemes d’estalvi energétic

5.3. Linies generals i canalitzacions

5.4. Sistemes de protecci6 i presa de terra

5.5. Previsions

6. Planols (Llista. Els planols formaran part de la relacié de planols del projecte principal)
7. Formules de calcul

8. Taula resum de calculs

gl

Pel que fa a la resta de projectes, s’introduiran noves instal-lacions de serveis si el projecte ha de
contemplar la renovacié de xarxes, o la implantacié de noves xarxes.

1.2.17.5. PRESCRIPCIONS TECNIQUES DELS SERVEIS

S’incloura en el “Document numero 3: Plec de Prescripcions Técniques Particulars” del projecte
constructiu la definicié exacta de totes i cadascuna de les unitats d’obra necessaries per a I'execucio
material de les reposicions projectades, de les canalitzacions per a noves instal-lacions, i de les noves
instal-lacions, les especificacions de qualitat que han de complir els materials emprats, aixi com la forma
d’amidament i d’abonament, fent referéncia expressa als preus del quadre de preus numero 1 que sigui
d’aplicacio en cada cas.

1.2.17.6. PRESSUPOST DELS SERVEIS
Per a cada servei, s’incloura dins del “Document nimero 4: Pressupost”:

=  Amidaments: referent tant a 'obra civil com mecanica.

496A11A800E74B3C021F7D0C8637B6

1.2.18. ANNEX NQM. 18: EXPROPIACIONS, OCUPACIONS TEMPORALS,
RESTITUCIO DE DRETS REALS | SERVITUDS
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Es desenvoluparan els apartats seguents:

=  Memoria.
= Planols (La descripcio del contingut es troba al capitol de planols).
= Relacié de béns i drets afectats.
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1.2.18.1. MEMORIA

Es concretaran i detallaran amb exactitud les incidéncies més significatives.
Els apartats a desenvolupar en la memoria seran:

= Descripci6 i generalitats (amb especificacions de com s'han obtingut les dades).
= Criteris adoptats, en els punts seguents:

- Linia d’expropiacio.

- Descripcio i tipus de terrenys afectats.

- Justificacié de les ocupacions temporals i servituds de pas d'expropiacions, si n’hi ha,
basada en l'article 108 de la Llei d’expropiacions (“Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre
expropiacion forzosa”).

= Valoracio dels terrenys (especificant que no tenen caracter vinculant).

S’efectuara una valoracié acurada i detallada dels béns afectats i especialment dels que es considerin
singularment importants, a més de les "superficies a expropiar” i de les "superficies a ocupar”.

1.2.18.2. RELACIO DE BENS | DRETS AFECTATS | ELS SEUS TITULARS

Amb independéncia del planol parcel-lari amb la relacid individualitzada dels titulars dels béns i drets
afectats, s'identificaran les propietats i es desenvolupara la relacié concreta i individualitzada dels béns
i drets afectats amb la descripcio de tots els seus aspectes materials i juridics.

La informacié s’haura d’obtenir mitjangant la conjuncié de les dades cadastrals obtingudes en els
ajuntaments i centres de gestid cadastrals, en els registres de la propietat mitjangant consulta dels
llibres (no sén necessaries certificacions) i de les dades obtingudes sobre el terreny.

S'estendran fitxes parcel-laries de cadascuna de les propietats afectades per tal de facilitar la posterior
confeccié de les actes prévies a I'ocupacio.

Aquest imprés s’agrupara per termes municipals, i es diferenciaran les expropiacions de les ocupacions
temporals i de la reposicio dels serveis afectats.

1.2.19. ANNEX NUM. 19: AUTORITZACIONS | CONCESSIONS

Aquest annex incloura els documents necessaris per promoure les autoritzacions o concessions
administratives reglamentaries, amb el detall suficient per a la seva obtencié.

La legislacié sectorial determina els casos en qué cal demanar autoritzacié i/o concessié. A titol
orientatiu cal fer-ho quan es tracta d’actuacions properes a infraestructures de carreteres i/o ferroviaries,
a lleres fluvials, abocaments a la xarxa metropolitana de sanejament, captacions d’aigua, actuacions
properes al litoral costaner, actuacions properes a canonades de subministrament de serveis en alta
(gas, aigua, hidrocarburs), o conducci6 d’aiglies contaminades (interceptors de la xarxa de sanejament,
col-lector de salmorres, tub del governador, etc.).

496A11A800E74B3C021F7D0C8637B6
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1.2.20. ANNEX NUM. 20: PLA DE CONTROL DE QUALITAT

Es proposa el seguient contingut :

1. Definicio del control de qualitat dels materials

APROVAT

1.1. Control de recepcio:

Definicio d’'una fitxa de control per a la recepcio dels materials, entenent com a tal la relacié
d’inspeccions visuals i/o proves senzilles que es realitzaran a la recepci6 dels materials, abans
de la seva acceptacio.

En aquest apartat cal especificar quins son els materials que han d’anar acompanyats dels
documents d’origen, fulls de subministrament, etiquetatge, instruccions d’Us, i d’altres.

1.2. Control d’acceptacio:

Definicio en una taula com la seguent del tipus de control que aplicara a cadascun dels materials
per a la seva acceptacié en obra:

Material Certificat | Assaig | Mostra acceptada per la DF Tragabilitat

Breu descripcio del tipus de control i dels criteris per assenyalar-los:

Certificat: S’assenyalaran aquells materials dels quals caldra disposar del certificat de qualitat
del producte en el moment del subministrament, sent imprescindible per iniciar la seva
col-locacié en l'obra. (Es fa referéncia al certificat de qualitat del producte, no al certificat de
qualitat de 'empresa fabricant, és a dir, al compromis del proveidor sobre les caracteristiques
de qualitat general del producte subministrat, relacionant les proves i comprovacions realitzades
dins del procés de seleccio).

4 Inclou:
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Certificat de garantia del fabricant: document que acredita que en cas de defectes que afectin al correcte
funcionament del producte, el responsable (fabricant, distribuidor, o venedor) es fara carrec de la seva
reparacio per tal que el producte torni a reunir les condicions optimes d’Us.
Certificat CE de conformitat (art. 6.2 del R.D. 1630/1992, de 29 de desembre, pel qual es dicten
disposicions per la lliure circulacié de productes de construccid, en aplicacié de la Directiva 89/106/CEE):
document que pressuposa:
a) Que el fabricant disposa d’'un sistema de control de producci6 en la fabrica amb el qual garanteix
que la produccio és conforme amb les especificacions técniques corresponents; o
b) Que, a més, per a determinats productes mencionats en les especificacions técniques
corresponents, ha intervingut en I'avaluacid i en la vigilancia de dit sistema o en les del producte
mateix, un organisme de certificacio autoritzat i notificat a dits efectes.
Marcatge CE de conformitat: marcatge en que el fabricant declara que el producte, I'equip o el sistema
compleix amb la reglamentacié que li és d’aplicacio.
Distintiu de qualitat: és una marca, un segell, una certificacié de conformitat o d’altres de caracter voluntari,
que assegura les caracteristiques técniques del producte, equip o sistema d’acord amb el que s’estableix
en el Projecte i d'acord amb la normativa.
Avaluacio técnica d’'idoneitat: és un document que emeten entitats autoritzades sobre productes, equips
o sistemes innovadors i que demostren la conformitat amb la normativa vigent.
37/64
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Assaig: S’assenyalaran els materials que per normativa o criteri particular del projectista hagin
de ser assajats per part d’'un laboratori acreditat. Aquest assaigs seran coherents amb el pla
d’assaig presentat (TCQ-2000).

Mostra acceptada per la DF: S’assenyalaran aquells materials pels quals es considera
important que la DF comprovi la mostra abans de ser sotmesa a les proves de control, per tal
d’assegurar la seva representativitat.

Tracgabilitat: Assenyalar quan cal deixar constancia de la localitzaci6 en obra de cada
subministrament de material. Obligatori en el cas de formigo.

2. Definicié del control de qualitat d’execucié de I'obra

Identificacié de les activitats d’obra que cal controlar perqué el projectista considera que soén
critiques per garantir la qualitat de I'obra, i una definicié dels punts critics que considera que cal
tenir en compte en I'execucié de cadascuna.

Atés que aquesta informacié ha de permetre comprovar que I'obra s’esta realitzant d’acord amb la
documentacié de projecte, indicar:

= les condicions técniques sobre I'execucio dels diferents elements constructius de I'obra,

= les verificacions i controls a realitzar (assaigs o proves necessaries per tal de poder
comprovar que I'execucio ha estat satisfactoria -per exemple, proves de densitat i humitat
d’'un terraplé per comprovar-ne el grau de compactacio, assaig de continuitat d’un pilo;
assaigs de soldadures metal-liques per tal de comprovar-ne la correcta execucio, etc.).

3. Definicié del control de qualitat de I'obra acabada

Relacié de totes les proves i/o verificacions a realitzar que el projectista consideri que cal fer sobre
les obres executades per tal de comprovar que compleixen amb les prestacions previstes (per
exemple, prova de carrega de les estructures; proves d’estanquitat i d'inspeccié amb camera de
video a la xarxa de clavegueram no visitable).

4. Pla d’assaigs

El seu contingut sera la relacié d’assaigs d’acceptacié dels materials, la relacié d’assaigs de control
de qualitat d’execucié d’obra i les proves i/o verificacions d’obra acabada.

Es proposa utilitzar el mddul de qualitat de I'aplicacié informatica TCQ2000.

496A11A800E74B3C021F7D0C8637B6

El Projectista ha de comprovar que el Pla d’assaigs s’ajusta a I'obra que projecta verificant i, si cal,
modificant el Pla que surt automaticament del programa en funcié del pressupost de I'obra.

Documentacié del Pla d’assaigs a incloure en aquest annex:

GASSULL BUSTAMANTE, ALBERT (2 de 2)

Director de Serveis EPU
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Llistat del Pla d’assaigs incloent especificacions.
Llistat resum del Pla d’assaigs.

Llistat del pressupost del Pla d’assaigs.

Llistat resum del pressupost del Pla d’assaigs.
Llistat ultim full del pressupost del Pla d’assaigs.
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Pel que fa al pressupost del Pla d’assaigs, cal tenir en compte el que s’especifica en el punt 1.1.13
Control de qualitat d’aquesta guia.

1.2.21. ANNEX NUM. 21: ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT

Es redactara sempre, independentment de I'import total de les obres a executar °.

L’Estudi de Seguretat i Salut contindra tots els documents i satisfara tots els requisits previstos per
I'article 5 del Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre (BOE de 25 d’octubre), pel qual s’estableixen
disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de construccio, aixi com la Llei 31/1995, de 8 de
novembre de prevencio de riscos laborals, el RD 39/1997 Reglament del serveis de prevencio, la Llei
54/2003 de reforma del marc normatiu de prevencio de riscos laborals, la Directiva Europea 92/57/CEE
de condicions minimes de seguretat i salut a les obres temporals fixes o mobils, la Llei 38/1999
d’ordenacio de I'edificacio, el RD 171/2004, de 30 de gener, el RD 604/2006 de 19 de maig que modifica
el RD 39/1997 de 17 de generi el RD 1627/1997 de 24 d’octubre.

L’Estudi de Seguretat i Salut contindra els quadres de preus unitaris i el pressupost d’aplicacio i
execucio de 'esmentat estudi, que quantificara el conjunt de despeses previstes, tant pel que es refereix
a la suma total com a la valoracié unitaria d’elements amb referéncia al quadre de preus sobre el que
es calcula. Solament hi podran figurar partides algades en els casos d’elements o operacions de dificil
previsio. El pressupost d’aplicacio i execucié de I'Estudi de Seguretat i Salut s’incorporara al pressupost
d’execucié material de 'obra.

El responsable/coordinador en matéria de seguretat i salut durant I'elaboracié del projecte signara
I'estudi de seguretat i salut.

1.2.22. ANNEX NUM. 22: ASPECTES AMBIENTALS

Es obligacié de I'autor del projecte identificar la necessitat o no de subjectar-se al sistema d'intervencio
administrativa per les activitats amb incidéncia ambiental que estableix la Llei 21/2013, de 9 de
desembre, d'avaluacié ambiental; la Llei 20/2009, de 11 de desembre, de prevencio i control ambiental
de les activitats, o la normativa municipal que reguli aquesta matéria, o normatives que les substitueixin
i, si s’escau, al sistema d’avaluacié d'impacte ambiental i/o responsabilitat ambiental. Quan no es tingui
la certesa sobre 'obligatorietat de subjectar-s’hi, caldra fer la consulta a I'6rgan ambiental corresponent.

1. En cas d’obligatorietat de subjectar-se a alguna de les disposicions legals esmentades, es
considera que la identificacié i I'avaluacié dels aspectes ambientals particulars de I'actuacié
han estat realitzades en la redaccié dels documents que sén requerits (estudi d'impacte
ambiental, estudi ambiental, memoria ambiental o informe ambiental, segons al régim
d’intervenci6 administrativa al que estigui sotmesa I'activitat).

496A11A800E74B3C021F7D0C8637B6

Addicionalment i per tal de verificar el compliment dels requisits legals ambientals que per la
naturalesa del projecte en questié han d’estar considerats es formalitzara el document FM
730.02.07 Llista de consideracions ambientals per a projectes d’obra civil i espais verds, i
s’adjuntara un resum explicatiu de com s’han integrat en el projecte les activitats de prevencio

GASSULL BUSTAMANTE, ALBERT (2 de 2)

Director de Serveis EPU
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S Quan només calgui un estudi basic de seguretat i salut no caldra incloure planols, amidaments ni pressupost.
(Requisits: I'obra no ha de ser de tunels, galeries, conduccions subterranies ni preses i també s’ha de donar que
el PEM sigui inferior a 450.000 €; que la durada estimada de les obres sigui inferior a 30 dies laborables, no havent-
hi en cap moment més de 20 treballadors simultaniament, i que la suma del total de dies de treball de tots els
treballadors sigui inferior a 500 dies).
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i/lo mitigacié de compliment obligat.

2. Perlaresta de casos, aquest annex contindra:

= Una breu descripcié del medi afectat pel projecte (presencia d’arbrat, proximitat del nivell
freatic, i dels cursos d’aigua, afectacio a la poblacio, etc.).

= La formalitzacié del document “FM 730.02.07 Llista de consideracions ambientals per a
projectes d’obra civil i espais verds”, que contemplara els aspectes ambientals i els socials
que es generen o es poden generar per la realitzacio de les activitats lligades a I'obra, aixi
com les corresponents activitats de prevencié i/o mitigacié. Algunes de les activitats de
prevencio o mitigacié son requisits legals ambientals que han d’estar considerats en el
projecte en cas que per la naturalesa d’aquest siguin d’obligat compliment.

= Un resum explicatiu de com s’han integrat les activitats de prevencidé i/o mitigacié i si
aquestes han suposat una repercussié economica o consideracions addicionals en el plec
de prescripcions tecniques particulars del projecte.

= Siés el cas, relacié de mesures correctores introduides, consideracions addicionals en el
plec de prescripcions técniques particulars i pressupost que comporten.

Els aspectes ambientals i els socials contemplats al document “EM 730.02.07 Llista de consideracions
ambientals per a projectes d'obra civil i espais verds”, aixi com I'impacte ambiental o social que poden
causar son els indicats a la Taula 3.1:

Taula 3.1. Aspectes ambientals/socials lligats a I'obra, i impactes associats.

Aspecte ambiental/social Impacte ambiental/social
Danys a la qualitat de I'ecosistema (Perdua de la
biodiversivitat)/Pérdua del patrimoni cultural i/o historic

Ocupacio i transformacié del sol

Consum de recursos fosssils Danys als recursos (esgotament de recursos energeétics)
s Danys als recursos (esgotament de recursos no
Consum de recursos no fossils o
energetics)

Danys a la salut humana i a la qualitat de I'ecosistema

Emissions de gasos contaminants a R ) o
(canvi climatic, problemes respiratoris, pérdua de la capa

:
I'atmosfera d'0z6...)

Emissions de soroll a I'atmosfera Danys a la salut humana

Emissions de substancies Danys a la salut humana i a la qualitat de I'ecosistema
contaminants a l'aigua (acidificacié, eutrofitzacié i ecotoxicitat)

Emissions de substancies Danys a la salut humana i a la qualitat de I'ecosistema
contaminants al sol i/o al subsol (ecotoxicitat)

1.2.23. ANNEX NU’M. 23: ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS DE CONSTRUCCIO |
DEMOLICIO

496A11A800E74B3C021F7D0C8637B6

Aquest annex es redactara seguint els decrets seguents:

-REAL DECRETO 210/2018, Programa de prevencio i gestio de residus i recursos de Catalunya
(PRECAT20)

-REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producci6 i gestié de residus de construccio i
enderroc

-DECRET 89/2010 (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa de gesti6 de
residus de la construcci6 de Catalunya (PROGROC), es regula la produccié i gestio dels residus de
la construccié i demolicid, i el canon sobre la deposicid controlada dels residus de la construccio.

Per a la redaccié d’aquest annex es recomana consultar 'FM 730.02.10 Memoria de 'annex de gestio
de residus i 'FM 730.02.10 Plec de I'annex de gestio de residus, que es troben a I'lntranet i a la pagina
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web de 'AMB (vegeu apartat C. ASSEGURAMENT DE LA QUALITAT DEL PROJECTE d’aquesta
guia).

L’Estudi de Gestié de Residus (EGR) constara dels 4 documents: Memoria, Planols, Plec de
prescripcions técniques particulars i Pressupost.

La Memoria incloura:
1. La descripcio de la minimitzacié i prevencio de residus:

= Les mesures que preveu el projecte per tal de reduir la generacié de residus en I'obra.

= Les operacions de reutilitzacio, valoritzacié o eliminacié a les quals es destinaran els
residus que es generin en obra.

= Les mesures per a la separacio dels residus en obra.

2. Una identificacié de les tipologies de residus (especials, no especials i inerts) i codificacié amb
ajust a I'Ordre MAM 304/2002 de 8 de febrer i normativa posterior que la pugui modificar.

3. Una estimacié de la quantitat de residus que se’n generara, expressat en t i m3, per tipologies
de residus i fases d’obra.

4. La definicio de les operacions de seleccid, emmagatzematge i reutilitzacioé de residus a I'obra
mateixa, atenent curosament a la gestié adequada dels residus especials (perillosos) tenint en
compte la normativa que els afecta.

5. Ladefinicié de les operacions de transport i gestié/tractament definitives dels residus.

6. L'import del pressupost, en concepte d’execucié material que comporta el capitol de gestié de
residus.

Els Planols definiran les instal-lacions previstes per a 'emmagatzematge, el maneig, la separacié i, si
s’escau, altres operacions de gestid dels residus de construccié i demolicié dins de I'obra.

El Plec de prescripcions técniques particulars contindra les prescripcions tecniques de la gestié de
residus, tant en fase de projecte com en fase d’obra, en relaci6 amb I'emmagatzematge, el maneig, la
separacio i, si s’escau, altres operacions de gestié dels residus de construccié i demolicié dins de I'obra.
Cal incorporar aquestes prescripcions en el document nimero 3 del projecte: Plec de prescripcions
técniques particulars.

El Pressupost contindra la valoracio del cost previst de la gestio dels residus de construccié i demolicid.
L’'import que comporta I'aplicacié i execucio de I'Estudi de gestioé de residus de construccio i demolicié
s’incorporara al Pressupost d’execucié material d’'obra en capitol independent, anomenat “Gestié de
residus”, i estara format per una relacié valorada en base a uns amidaments i a uns preus unitaris, que
formaran part del quadre de preus unitaris que haura de formar part del pressupost del projecte en un
capitol independent.
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1.2.24. ANNEX NUM. 24: ACCESSIBILITAT

Si pertoca, aquest annex s’incloura com a desenvolupament del punt 1.1.17: Accessibilitat de la
Memoria.
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D’ACCESSIBILITAT DURANT LES OBRES

Aquest annex es redactara si el projectista ho considera necessari i també sempre que sigui requerit
per part dels Serveis Técnics de I’AMB, per causa de la ubicacié: obra céntrica en casc urba,
accessibilitat dificil al lloc de I'obra; tipologia, complexitat de I'obra o reglamentacioé sectorial que apliqui
al'actuacio en questio, estructura que afecti una via de comunicacié, rotonda de nova construccidé, entre
d’altres.

Aquest annex el constituira un estudi de I'organitzacio i el desenvolupament de les obres a executar,
per tal d'aconseguir que les afectacions al transit i al medi ambient siguin les minimes possibles, havent-
se de preveure unes alternatives per a la circulacioé tant de vehicles com de vianants i vehicles en casos
de necessitat.

En el cas que s’hagi de fer un desviament provisional del transit, aquest s’estudiara per a cada una de
les fases d’execucid de I'obra. A més, se n’incloura un croquis explicatiu (quan no requereixi la
realitzacio d’obra nova) o un planol en planta i algat (en cas contrari).

S'establiran els planols precisos que reflecteixin les diferents fases d’obra, senyalitzacio i ordenacié del
transit, els quals formaran part dels planols de projecte.

Si pertoca es fara la valoracié pertinent que, si procedeix i d’acord amb les indicacions dels serveis
técnics de 'AMB, passara a formar part del pressupost del projecte en forma de partida algada.

1.2.26. ANNEX NUM. 26: PLA D’OBRA

El projectista elaborara un Pla d’obres indicatiu de la possible execuci6 de les obres considerades en
el projecte, que pugui servir de base al que ha de presentar el contractista.

L’esmentat Pla estara constituit per un diagrama de barres, que es fara tenint en compte les
interdependéncies entre les diferents activitats, i per una estimacié dels imports a certificar
mensualment en base a I'esmentat diagrama de barres.

Aquest annex també incloura una memoria que exposi:
= Els procediments a emprar en I'execucié de les obres.
= Ladescripcié dels possibles punts singulars o les parts d'obra que puguin esdevenir conflictius

i les alternatives que es proposen per atenuar o eliminar la conflictivitat.
= Larelaci6 d'activitats.

1.2.27. ANNEX NUM. 27: JUSTIFICACIO DE PREUS

496A11A800E74B3C021F7D0C8637B6

La justificacio de preus es fara seguint la metddica establerta en I'article 130 del RGLCAP i d’acord amb
el que diu l'article 127.1 del mateix Reglament.

El projectista haura de disposar del banc de preus de 'AMB que inclou la justificacié de preus, la qual
es complementara amb la dels preus nous que siguin necessaris, perd sempre prévia consulta amb el
serveis técnics de I'AMB.
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ACABADA. VALORACIO DELS COSTOS DE CONSUM |1 DE
MANTENIMENT DE L’OBRA ACABADA

Es determinara juntament amb els Serveis Técnics de I’AMB la necessitat d’'incloure aquest annex i, en
cas d’incloure’l, es determinara quins costos de manteniment es consideren (clavegueram, enllumenat,
reg, jardineria...).

1.2.29. ANNEX NUM. 29: PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE
L'ADMINISTRACIO

Atés que els conceptes a incloure en el Pressupost per al coneixement de I’Administracié depenen de
qui hagi de ser I'administracié contractant de I'obra, aquest es fara d’acord amb les indicacions dels
técnics de 'AMB, o si és el cas de 'ajuntament per al qual es redacti el projecte.

En tot cas, i a titol indicatiu, aquest pressupost pot estar constituit per:

= El Pressupost d'execucio per contracta de l'obra (inclou .......... euros de mesures correctores
d’impacte ambiental i ...... euros d’obra civil dels serveis afectats). Indicar-ne els imports:
- Abans d'IVA.
- Amb IVAinclos.

= El Pressupost del control de qualitat, només en cas de superar el limit establert que segons
els Plecs de Clausules Administratives i Plecs de Condicions va a carrec del contractista.
Indicar-ne els imports:
- Abans d’IVA.
- Amb IVA inclos.

= La valoracié aproximada de les expropiacions.

= La valoracié de I'Obra no civil dels serveis afectats en cas de no haver-la inclos en el PEM.
Indicar-ne els imports:
- Abans d’IVA.
- Amb IVA inclos.

Dins d’aquest mateix annex, per0 fora del Pressupost per al coneixement de I’Administracio,
s’informara, quan sigui el cas, de la valoracié dels costos de manteniment de les obres contemplades
pel projecte.

1.2.30. ANNEX NUM. 30: FITXA RESUM DE LES CARACTERISTIQUES DEL
PROJECTE

496A11A800E74B3C021F7D0C8637B6

Aquest annex contindra formalitzada la fitxa FM 730.02.09 de les caracteristiques del projecte d’obra
civil i espais verds.

Aquest annex es demana per tal de disposar d’'unes dades homogeénies de les caracteristiques dels
projectes que es redacten per encarrec de '’AMB.
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1.2.31. ALTRES ANNEXOS

El projectista incloura en la Memoria altres annexos que consideri necessaris per a una justificacio
completa del projecte.
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2. Document num. 2: Planols

S'inclouran tots els planols necessaris per a la definicié completa de les obres projectades, aixi com per
a la delimitacié de I'ocupacio del terreny i la restitucié de servituds i d’altres drets reals, i també la
restitucid dels serveis afectats per I'execucié de les obres.

Els planols hauran de ser en quantitat suficient i amb la precisié adequada perqué puguin efectuar-se
els amidaments de totes les obres a executar.

Quan la complexitat ho requereixi, s'establira una relacié entre ells a mode d'enllag per facilitar-ne la
interpretacio.

Les escales estan referides a fulls DIN A3. Podran ser diferents de les aqui indicades, sempre i quan
garanteixin la correcta comprensié dels planols, aixi com la proposta de projecte, i siguin normalitzades.

2.1. PLANOLS DE SITUACIO GENERAL, DE CONJUNT | DE PLANTA DE LA
PROPOSTA, DEL PLANEJAMENT, DE LA TOPOGRAFIA | DELS
ENDERROCS

Serie SG.00

S'inclouran les col-leccions de planols seguents:

$G.01. index i situacié general.

A escala 1:25.000 i 1:10.000.

S$G.02. Conjunt o emplagament

A escala 1:5.000, sobre fotografies aéries o sobre cartografia (facilitades per ’AMB).

S$G.03. Planta general de la proposta

Incloura tots els elements que es veuran quan les obres estiguin ja realitzades. Cal incloure una
llegenda on quedin definits tots els elements. Planta General a escala 1:1.000, sobre la cartografia
lliurada per ’AMB.

SG.04. Planta de detall.

Planta de detall de la proposta, a escala adequada per a la seva perfecta comprensio.

496A11A800E74B3C021F7D0C8637B6
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Planta, a escala adequada, sobre els plans urbanistics afectats.
S$G.06. Aixecament topografic

Insertat en la cartografia de I’AMB, si pertoca. Escala adequada per a la correcta interpretacio.
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S'inclouran les col-leccions de planols seguents:
EN.01. Enderrocs i elements a retirar.
Planta d’enderrocs i elements a retirar

En una planta a escala 1/200 es dibuixaran tots els elements i superficies a demolir i també els elements
de mobiliari urba, enllumenat, semaforitzacio i altres elements.

EN.01. Previsié d’espai per a la gestié dels residus de la construccié i demolicions
Planta de previsio d’espai per a les activitats de gestio dels residus de la construccio i demolicions

Si és el cas, i d’'acord amb el RD 105/2008 on es regula la produccié i la gestié dels residus de la
construccio i la demolicio, es representaran graficament també les instal-lacions previstes per a
'emmagatzematge, la manipulacio, la separacié i altres operacions de gestié dels residus de la
construccio i demolicié dins de I'obra.

2.2. PLANOLS DE DEFINICIO GEOMETRICA
DG.00. Definicié geométrica

Les obres projectades es dibuixaran de forma que es puguin diferenciar amb claredat les obres
projectades de les existents en l'actualitat.

Es retolaran les referéncies de totes les obres de fabrica, de les obres de drenatge transversal, dels
serveis afectats i les bases de replanteig.

DG.01. Planta

Les plantes de definicié geomeétrica es dibuixaran a una I'escala normalitzada que permeti una
correcta concrecio (1:200, minim 1:500 previ acord amb els Serveis Técnics de I’AMB).

Caldra indicar tots el parametres de definicié en planta de manera tal que permeti el perfecte
replanteig de les obres. Aquests planols de planta de definicié geometrica contindran també les cotes
de referéncia de la rasant i dels pendents transversals.

Es dibuixaran les plantes de definicié geomeétrica de tots els vials (ja sigui per al transit de vehicles,
com de vianants, incloses les escales o itineraris per a ciclistes), i també les zones d’entroncament
entre ramals i rotondes i altres elements singulars; dels espais destinats a aparcaments, i dels
terrenys destinats a parcs i jardins publics. Es marcara la situacié dels perfils transversals en tots els
eixos.
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DG.02. Seccions tipus i detalls

Per a cada cas diferent es dibuixaran, a escales diverses que permetin una correcta interpretacio, les
seccions-tipus:
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= En el cas de vials: nombre de carrils, amplades de la mitjana si és el cas, desmunt, terraple,
mitja costa, corba a la dreta, corba a I'esquerra, ampliacié de voral, calgada amb carril
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d'acceleraci6 o de desacceleracio, sota cada obra de fabrica (incloent galibs), ramals, sobre
estructures, en carreteres, vies de servei, etc.

= Es representaran clarament, en cada seccio-tipus, amb indicacio del valor i del sentit dels seus
pendents, els limits de coronacié de terraple, o d'assentament en desmunt; les capes granulars,
les capes bituminoses, les capes tractades o de formigo del ferm; els reblerts i els recobriments
de terra vegetal.

= Quan es tracti d’'obres urbanes, interurbanes, d’espai public i de parcs i jardins s’inclouran tots
els planols de les seccions tipus, amb indicacié de tots els elements que les defineixin.

= S'identificara la situacié de voreres, rigoles, canalitzacions (inclosos els serveis), cunetes,
drenatges, col-lectors, reblerts filtrants, barreres flexibles i/o rigides, murs de contencid,
defenses de vorals, baculs i columnes d'il-luminacid, jocs infantils, d’altres elements del
mobiliari urba, etc.

= S’indicara també en el planol de referéncia la situacio dels limits establerts en el document de
planejament pertinent i els corresponents a la proposta d’ocupacié temporal. En cas de realitzar
en una primera fase una part de la seccio, caldra representar la part de seccio corresponent a
les fases posteriors.

= Tots els elements s'acotaran horitzontalment (referint-los als eixos definits en I'annex de
definicié geométrica, que igualment s'hauran de representar).

= També s'acotaran els gruixos si sén uniformes, i els seus valors minims si sén variables amb
indicacid expressa que ho son.

DG.03. Perfils longitudinals

A continuacio es descriu com han de ser els perfils longitudinals de les obres destinades a vials (ja sigui
per al transit de vehicles com de vianants, incloses les escales o itineraris per a ciclistes), i també les
zones d’entroncament entre ramals i rotondes i altres elements singulars; dels espais destinats a
aparcaments i dels terrenys destinats a parcs i jardins publics.

Per als perfils longitudinals, s'utilitzara una escala normalitzada que permeti una correcta concrecio
1:200 (minim 1:500 prévia consulta amb els Serveis Técnics de ’AMB) en horitzontal i preferentment
en l'escala 1:100 en vertical.

Per a cada calgada es referenciara a peu de planol, amb distribucié tipus guitarra i cada vint metres i
en tots els punts singulars: el punt quilométric (PK) de projecte, la cota del terreny, la cota de la rasant,
els parametres dels acords verticals, el radi de curvatura, els peralts i 'ample de la calgada.

496A11A800E74B3C021F7D0C8637B6

Es dibuixaran els perfils longitudinals de tots els eixos projectats (principals, ramals i variants, rotondes,
entroncaments entre ramals i rotondes), i es precisara la continuitat en els perfils longitudinals dels
eixos amb el que enllacen en els seus dos extrems.
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En cada planol s’incloura un esquema amb la disposicio i denominacio dels eixos, remarcant aquell del
qual es representa el perfil longitudinal. Caldra també posar 'esquema de la secci6 tipus, aixi com les
obres de fabrica i obres de drenatge.
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En els perfils longitudinals han de quedar reflectides les ubicacions de les instal-lacions de serveis.
Pel que fa als espais destinats a aparcaments i a zones verdes, es dibuixaran els perfils longitudinals
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dels eixos dibuixats en planta amb el mateix nivell de definicié que en el cas dels vials.
DG.04. Perfils transversals

Pel que fa als perfils transversals de les obres destinades a vials (ja sigui pel transit de vehicles com de
vianants, incloses les escales o itineraris per a ciclistes i també les zones d’entroncament entre ramals
i rotondes i altres elements singulars), definiran detalladament I'obra a executar en cadascun, incloent-
hi tot el que sigui necessari, per a la millor comprensié de I'obra projectada.

Quan es tracti d’obres urbanes, interurbanes, d'espai public i de parcs i jardins, s’inclouran tots els
planols dels perfils transversals, que es dibuixaran en tots els punts singulars, a les interdistancies que
calgui, i a intervals acordats amb els técnics de ’AMB, de manera que resulti una freqiiéncia equivalent
a cada 20 metres com a maxim. Per tal que quedin graficades les calgades, voreres, faganes es
dibuixaran perfils transversals especifics en zones d’entroncament entre carrers i rotondes.

Es dibuixaran a escala 1:100 en tots els punts singulars, i als intervals acordats amb els técnics de
I’AMB (com a maxim cada vint metres). A aquesta col-leccié de perfils s’afegiran els corresponents als
estreps de les obres de fabrica.

S'hi detallaran com a minim els punts seguents:

= Cota de referéncia

= Aresta superior i peu de desmunt

= Aresta superior i peu de terraplens

= Trencalls i banquetes en els talussos de desmunt o de terraplé

= Vores extremes i vértex de cunetes

= Encaixos per a ferms

= Escalonament per a lI'assentament de terraplens

= Eix o eixos de definicio

= Murs de contenci6

= Limits establerts als documents de planejament pertinent

=  Proposta d’'ocupacio temporal

= En cas de realitzar en una primera fase una part de la seccio, caldra representar la part de
seccio corresponent a les fases posteriors.

En els perfils es retolaran les identificacions, amb els corresponents PK, les cotes dels eixos i dels
peralts, aixi com les dades de superficies d'esbrossada, d’excavacio, de terraplée i capes granulars del
ferm.

Es dibuixaran perfils transversals correguts en les zones de contacte de ramals i vies d'acceleracio i
desacceleracio; ramals i rotondes, amb calgades definides per a eixos diferents; havent de figurar les
identificacions i cotes dels dos eixos.
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Inclouran:

El disseny de les arees d’aparcament i dels elements fixos de les xarxes de transport public, si és el
cas, i dels espais per a la ubicacio dels contenidors o altres elements propis dels serveis o
infraestructures.

Els detalls dels escossells, dels paviments de les voreres, i dels registres i altres elements destinats al
control i al manteniment dels serveis i de les infraestructures de qué es doti el pla.

Paviments en el recorregut per a vianants i, si és el cas, en arees d’estacionament i transit de vehicles
o pistes per a ciclistes.

Paviments de les zones destinades al transit de vehicles.

PV.02. Detalls

Es dibuixaran a escales adequades (1:25, 1:20, etc.) les seccions i els detalls per a concretar i aclarir
tots els detalls constructius dels paviments. Inclouran I'estructura del ferm adequada a les
caracteristiques dels vehicles que hi hagin de circular.

2.4. PLANOLS DE DRENATGE | CLAVEGUERAM
DC.00. Drenatge i clavegueram

Caldra vincular el projecte a la xarxa de col-lectors i mecanismes, existents o futurs, de depuracié
d’aigles o reutilitzacio de les aiglies reciclades.

Es donara un grafisme diferent per a cada tipus de xarxa projectada, tot diferenciant la xarxa existent
de la projectada, i la xarxa separativa de la unitaria; el drenatge del extrados dels murs, els drens, etc.
En tots els planols realitzats s’hi fara constar la simbologia utilitzada.

DC.01. Planta

Es dibuixaran a escala normalitzada que permeti una correcta concrecié 1:200 (minim 1:500 prévia
consulta amb els Serveis Téecnics de ’AMB):
= Els drens, drens-col-lectors, pericons, embornals, baixants, canaletes, cunetes revestides, etc.,
identificant les caracteristiques de cadascun
= Les canonades i tubs de drenatge transversal, amb indicaci6 de les caracteristiques
= Totes les arquetes intercalades, amb indicacié de les caracteristiques
= Punts d’abocament i d’extraccié d’aiglies

Quan es tracti d’obres urbanes, interurbanes, d’espai public i de jardineria, s’inclouran tots els planols
de drenatge de calgades i/o voreres, amb faganes (si és el cas), d’elements singulars com
entroncaments amb rieres canalitzades o no; grans plataformes i zones d’esbarjo i d’altres, i de detall
per tal de definir tots els aspectes constructius de cada element projectat. Es dibuixaran plantes de
drenatge especifiques en zones d’entroncaments i cruilles de carrers i rotondes.
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DC.02 Perfil longitudinal

A l'escala normalitzada que permeti una correcta concrecié 1:200 (minim 1:500 prévia consulta amb els
Serveis Tecnics de 'AMB) es representaran en planta les alineacions de drens i col-lectors amb totes
les arquetes intercalades, indicant la tipologia de les arquetes i dels col-lectors. Si és el cas, es
representaran les connexions amb el drenatge transversal i amb la xarxa de sanejament existent.
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A peu de planol i amb distribucié tipus "guitarra" a escala horitzontal coincident amb la de la
representacié en planta i vertical 1:100 es referenciaran les cotes de rasants a la seccio de cada perico;
la distancia a l'origen del dispositiu de drenatge; les cotes de la solera del col-lector i del fons del perico;
les distancies parcials i el tipus i pendent del dren-col-lector.

Pel que fa a la fondaria d’'implantacié de la xarxa de drenatge i/o del clavegueram, cal tenir en compte
la compatibilitat de cotes amb les instal-lacions existents i amb les noves instal-lacions de serveis
contemplades pel projecte i també amb la previsio d’instal-lacions per a canalitzacions futures.

DC.03 Drenatge transversal
S’entén com a tal el creuament de vies d’aigua a I'eix principal.

Es representaran la planta, el perfil longitudinal i la seccio transversal de cada obra de drenatge i de
I'explanacié de I'entorn immediat, a escala 1:100, indicant els punts de replanteig per a les obres noves
(o per a les existents que s'amplien).

S'indicara la denominacié de I'obra; el PK de I'eix de la plataforma en qué es produeix la interseccio
amb l'eix de I'obra; I'azimut de I'eix de I'obra; la seva longitud total (o les longituds a un i altre costat de
la interseccid d'eixos); cos i embocadures de I'obra, especificant i justificant el tractament que es doni
al seu entorn (canalitzacid, emmacat, etc.) i graficant les aletes i els detalls necessaris per a la total
definicioé de les obres.

S’incloura el quadre de materials, resisténcies caracteristiques, nivells de control i coeficients de
seguretat, aixi com els planols de detall i els croquis d’especejament de les armadures.

DC.04. Detalls
A escales adequades (1:25, 1:20, etc.) es dibuixaran els detalls necessaris per a definir la geometria i
la composicié de tots els elements contemplats en el projecte: drens, col-lectors, drens-col-lectors,

rebliments filtrants, pericons, embornals, reixes, connexions vorera-baixants, baixants, connexions
baixant-cuneta, cunetes revestides, pous de registre, marcs i tapes, graons, etc.

2.5. PLANOLS D’OBRES DE FABRICA, ESTRUCTURES | MURS

EM.00. Obres de fabrica, estructures i murs

EM.01. Definicié6 geomeétrica

A escala adequada a la mida del planol (indicativament a 1:100, 1:500, etc.) es representaran la planta,

I'algat longitudinal i tots els talls transversals que siguin necessaris per a la completa definicié de I'obra
de fabrica (OF) en qlestio.

496A11A800E74B3C021F7D0C8637B6

S'indicaran els punts de replantejament dels quals, en un quadre, se n'indicaran les coordenades X, Y,
Z. Caldra també assenyalar els punts d'interseccié dels eixos de I'OF i els ramals o eixos de les
plataformes, graficant els PK i angles corresponents.
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S'acotaran les longituds de moduls, aixi com les dimensions de fonaments, algats, aletes i taulers, etc.
A la planta general de I'estructura es representaran els punts critics que hauran estat analitzats per a
la verificacié de galib, adjuntant un quadre amb el galib corresponent a cada punt.
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APROVAT

En els planols de planta i alcat de 'OF es graficara la localitzacié dels sondeigs, dels assaigs de
penetracio i de les cales realitzades, per a la caracteritzacié del terreny de fonamentacio, a la zona de
I'estructura i al seu entorn més immediat.

S’adjuntara un perfil geotécnic de la zona de I'estructura que arribi, com a minim, fins a la part més
profunda dels seus fonaments, indicant les tensions admissibles del terreny.

S'incloura, aixi mateix, el quadre de materials, resistencies caracteristiques, nivells de control,
esquemes de pretesat, coeficients de majoracié de sol-licitacions i minoracié de resisténcies, etc.

EM.02. Definicié d'armadures

En planols de composicido semblant als anteriorment indicats, es dibuixaran les armadures actives i
passives que s'hauran de col-locar, identificant-les amb un nimero de posicio, el seu calibre i la
separacié, que hauran de coincidir amb els que s'hauran utilitzat en els planols o croquis
d'especejament. Aquests croquis d’especejament s’hauran de fer per a cadascuna de les activitats de
I'OF seguint la mateixa estructuracio del pressupost i s’inclouran en els planols corresponents.

EM.03. Detalls
A escales adequades (1:10,1:20, etc.) es dibuixaran tots els detalls necessaris per concretar i aclarir
les unions, interseccions de paraments, col-locacié d'embornals, defenses viaries, baranes, juntes de

dilatacid, lloses de transicid, proteccions de vores de lleres, recolzaments de neopre, reblerts i drenatge
en extradossos, etc.

2.6. PLANOLS D’ENLLUMENAT

EP.00. Enllumenat

A tots els planols realitzats s'hi fara constar la simbologia utilitzada.

EP.01. Planta

Les instal-lacions existents i projectades es graficaran en els planols de planta a escala normalitzada
que permeti una correcta concrecid 1:200 (minim 1:500 previa consulta amb els Serveis Téecnics de
I’AMB) i de manera que se’n garanteixi la comprensio correcta, i que es defineixi la proposta del projecte.
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Es definiran les canalitzacions (nombre de tubs i diametre), linies electriques, les tronetes de registre,
els creuaments de calgada, les conversions, la ubicacié dels quadres de comandament; es diferenciara
I'enllumenat existent del projectat i tots els elements significatius de la instal-lacié.
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A escales normalitzades i que permetin una correcta interpretacio, planols de rasa, tronetes, disposicio
dels cables a dins de la rasa, creuaments de calgada i fonamentacio de les columnes.

EP.01. Planta. Punts de llum i canalitzacions

EP.02. Detalls constructius

EP.03. Detalls materials i quadres de comandament
EP.04 Esquema unifilar i de poténcia
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2.7. PLANOLS DE SEMAFORITZACIO
SM.00. Semaforitzacio

En els planols de semaforitzacié a escala normalitzada que permeti una correcta concrecié 1:200
(minim 1:500 previa consulta amb els Serveis Técnics de I'’AMB), s’indicara la posicié dels punts de
semaforitzacid, de les linies eléctriques i dels pericons, aixi com la seccié dels cables eléctrics, i
s’adjuntaran planols de detall, a escales normalitzades i que permetin una correcta interpretacio, dels
elements de semaforitzacié i 'esquema dels quadres de comandament i escomesa i la posicio en
planta.

Constara almenys dels planols seglents:

SM.01. Planta. Punts de semaforitzacio i canalitzacions.
SM.02. Detalls constructius.

SM.04. Detalls materials i quadres de comandaments.
SM.05. Esquema de la xarxa.

2.8. PLANOLS DE XARXA DE REG
XR.00. Xarxa de reg

En els planols de la xarxa de reg a escala normalitzada que permeti una correcta concrecié 1:200
(minim 1:500 previa consulta amb els Serveis Tecnics de I’AMB), s’indicara la tragca del subministrament
eléctric i d’aigua a la xarxa de reg.

La posicié dels difusors, dels aspersors, dels elements de degoteig, dels punts de presa d’aigua, de les
tronetes i d’altres elements de registre es dibuixara en planols a escala normalitzada que permeti una
correcta concrecio.

Els detalls dels diferents elements de la xarxa de reg (difusors, aspersors, elements de degoteig, punts
de presa d’aigua, tronetes i d’altres elements de registre i de programacio) es dibuixaran a una escala
adequada per a la seva completa definicid, inclosos marcs i tapes; aixi com la troneta d’escomeses
eléctrica i d’aigua i comptadors.

S’adjuntaran planols de detall, a escales adequades, de les seccions de rasa, amb ubicacio i diametre
de la conducci6 de reg; i de la resta dels elements: difusors, aspersors, elements de degoteig, preses
d’aigua, tronetes i d’altres elements de registre, incloses el programador i les peces a allotjar al seu
interior; troneta per a 'escomesa i comptadors, amb el detall de 'escomesa i dels comptadors. Cal
incloure també el planol d’esquema de la xarxa de reg.
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Pel que fa als espais destinats a parcs i jardins publics, i quan I'abastament d’aigua per al reg sigui un
altre que la xarxa d’aigua potable, caldra incloure els planols necessaris per a la completa definicié de
la captacié d’aigua, ja sigui superficial (elements d’embassament d’aiglies plujanes, d’aigiies
reciclades...) o subterrania (pous). Caldran també els planols de les canalitzacions per portar I'aigua a
= la/les zonal/es de reg; de les cambres de bombes, amb inclusié dels elements d’impulsid, i dels elements
necessaris per donar a les aiglies captades el tractament adient (filtres i d’altres tractaments quimics)
per aconseguir la seva aptitud per al reg.
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XR.01. Planta

XR.02. Situacié del punts de reg
XR.03. Detalls (incloure I’escomesa eléctrica)
XR.04. Captacié i tractament / escomesa

2.9. PLANOLS DE PLANTACIONS
PL.00.- Plantacions

En els planols de plantacions a escala normalitzada que permetin una correcta concrecio, s’indicaran
les zones d’estesa de terra vegetal, de sauld i els seus gruixos; plantes tapissants, i la ubicacio de les
diferents espécies vegetals.

S’adjuntaran planols de detall, a escales adequades, de la preparacié del terreny, terra vegetal,
drenatges, espécies vegetals, tutors, etc.

PL.01. Planta
PL.02. Detalls

2.10. PLANOLS DE MOBILIARI URBA, TANCAMENTS | EDIFICACIONS
AUXILIARS

MU.00. Mobiliari urba, tancaments i edificacions auxiliars

En una planta a escala normalitzada que permeti una correcta concrecio, es dibuixaran els elements
de mobiliari urba (baranes, bancs, papereres, contenidors soterrats pera escombraries...) que es
dimensionaran en funcié de la seva utilitzacio i freqlientacié. En el cas d’espais destinats a parcs i
jardins publics, en aquest planol es definira també el perimetre i les caracteristiques dels tancats en el
cas que I'espai lliure hagi de tenir un Us restringit d’horari.

En parcs de gran superficie, el projecte haura d’incloure un conjunt format per un espai cobert i un
recinte tancat, per a magatzem, maniobres i serveis del personal de manteniment del parc, de
dimensions respectives i a titol indicatiu, 150 i 200 m2. El planol de planta incloura la situacié d’aquest
espai cobert i tancat. Les dotacions minimes dels espais destinats a magatzem i servei del personal de
manteniment dels parcs seran de lavabo, dutxa i vater; subministrament eléctric i aigua es fixaran
d’acord amb els Serveis Técnics.

En espais destinats a parcs i jardins publics, el mobiliari urba inclou també els elements de senyalitzacio,
els elements destinats a jocs per a nens, i d’altres elements de mobiliari que es considerin adequats,
tots ells dimensionats en funcié de la utilitzacio dels diferents espais i de la seva previsible freqiientacio.
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Si procedeix, es dibuixara una planta de definicié geomeétrica del tancat i un perfil longitudinal, a escales
adients per a la seva completa definicié.

S’adjuntaran planols de detall a escales adequades, que defineixin tots els elements de mobiliari urba,
dels tancats a col-locar, dels espais destinats a magatzem i servei del personal de manteniment dels
parcs, aixi com tots els detalls de la seva posada en obra.
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MU.02. Alcats
MU.03. Detalls
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2.11. PLANOLS DE SENYALITZACIO | SEGURETAT VIARIA
SV.00 Senyalitzacié i seguretat viaria

En el planol de planta a escala normalitzada que permeti una correcta concrecié 1:200 (minim 1:500
previa consulta amb els Serveis Técnics de ’AMB), amb informacioé cartografica, es representaran les
diferents marques viaries; els senyals i les banderoles; les barreres rigides i/o flexibles, la paret de
tancament, i les baranes. Les marques viaries s'identificaran pel seu tipus segons denominacio en la
Norma 8.2-IC.

Els senyals verticals es graficaran en els planols de planta representats en posicié abatuda on es
dibuixara el senyal amb detall. Per a les banderoles es procedira de la mateixa forma, dibuixant la
llegenda del cartell i una clau d’identificacié a I'abatiment. Aquests planols de planta es complementaran
amb planols de detalls en els quals es reflectiran les dimensions dels cartells, la seva naturalesa, tipus
de lamina reflectant, mida i tipus de lletra, color de fons, etc., aixi com la disposicié geométrica (algada
i distancia respecte al'eix del vial), el detall estructural dels suports, inclosos els fonaments. En el mateix
tipus de planol s’inclouran els detalls de I'abalisament (fites d’aresta, ulls de gat, etc.).

També s’inclouran els quadres corresponents a les claus de senyalitzacid horitzontal amb I'expressio
del tipus i ample de linia, i tipus de pintura; aixi com l'interval en el cas de ratlles discontinues.

En els planols de planta de senyalitzacio s’hi representara la barrera de seguretat col-locada, indicant
si es tracta d’'una barrera rigida o flexible, aixi com la disposicié de tots els elements de transicié. En
els planols de detalls es representara cada tipus de barrera, amb indicacio del tipus de suport, separacié
d’aquests, fixacions, tipus de galvanitzat, etc.

S'afegiran tots els detalls necessaris per a la total definicié dels elements projectats.

SV.01. Planta
SV.02. Detalls

2.12. PLANOLS DE SERVEIS EXISTENTS. SERVEIS AFECTATS. NOUS
SUBMINISTRAMENTS | [INSTAL-LACIONS DE SERVEI (INCLOU
PREVISIONS)

SE.00. Serveis

El projectista haura d’elaborar:

496A11A800E74B3C021F7D0C8637B6

= Un mapa d’afectacions dels serveis existents. Mitjangant un planol que abasti el conjunt de
I'ambit de projecte, s’identificaran i graficaran tots els serveis i instal-lacions de la zona afectada
pel projecte.
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= Els serveis i les instal-lacions es graficaran en els planols de planta a escala normalitzada que

permeti una correcta concrecid, que defineixin la proposta del projecte, d'acord amb la

2 cartografia digitalitzada facilitada per ’AMB. Caldra graficar els serveis afectats de forma nitida,
indicant clarament en cada un el tipus de servei de qué es tracti. En la definicid de la proposta
del projecte és recomanable que els serveis afectats i les llegendes que els identifiquin siguin

ficacio :https/iigambliitceanbbcea®dérifieadsDocumento/home

Aquesta és una copia impresa del document electronic referénciat : 53/64.

Codi per a validacié :58IWE-NMSKK-BDEMN

Verif

T
=]

53/64

E! AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - BIEQMAERRKIDC.D.SERVEIS

B20BAGSA

3
@

ignatura :28/02/2020 13:04:44

8

Data si
HASH:

REBEBESDBERRO F.ctO3idR|0ld¢11 e 2L|
e

Cap de Servei R@dacions de mobilitat sostenil



INSTRUCCIO DE TREBALL Codi: IT 730.02.A 2
A AMB ; [ e GUIA PER A LA REDACCIO DE 2
PROJECTES D’OBRA CIVIL | ESPAIS Revisio: 3 <

VERDS

de colors o tipus de linia diferents, a ser possible un color per a cada empresa o entitat afectada.
= Una collecci6 de planols de planta a escala 1:500 amb:

- Les solucions adoptades per a la reposicié dels serveis afectats, que aniran en planols
diferenciats per companyies.

- La instal-lacié de canalitzacions per a la previsié de noves instal-lacions, que aniran en
planol independent.

- Els nous subministraments i instal-lacions de serveis.

= Els planols de detall a escala adient que siguin necessaris per definir acuradament la solucié
adoptada per a cada reposicié de servei afectat i per a les canalitzacions per a la previsi6 de
noves instal-lacions.

= Pel que fa a la resta de projectes, i si és el cas, planols de les noves instal-lacions (planta,
seccions tipus, detalls, registres, elements singulars, i altres que calgui per a la definicid
completa).

Pel que fa als projectes d’'urbanitzacié de nova implantacié, han de contemplar la instal-lacié de serveis.
Per tant, hauran de contenir els planols de:

= Aigua: planta i seccions tipus i detalls. Registres. Hidrants per a incendis.

= Electricitat: xarxa de baixa i mitja tensié: planta; seccions tipus; detalls; estacions
transformadores.

=  Telecomunicacions: planta; seccions tipus; detalls; registres.

= | sipertoca, gas: planta, seccions tipus, detalls; registres.

Aquests planols han d’incloure les infraestructures per portar el subministrament dels serveis al poligon,
i si cal, a més de les xarxes interiors a 'ambit de projecte. Cal incloure-hi la referencia, la posicié grafica,
la descripcio i el nombre d’estacions transformadores, de diposits, de punts per a les connexions
respectives a les xarxes de subministrament del nivell superior, sense perjudici de la normativa sectorial
vigent per a cada servei.

En tots els planols realitzats s'hi fara constar la simbologia utilitzada.

SE.01. Planta serveis existents

SE.02. Planta serveis afectats i reposicions

SE.03. Planta previsio de canalitzacions per a instal-lacions futures

SE.04. Planta de nous subministraments i instal-lacions de serveis

SE.05. Planta superposicio de serveis esxitents, afectacions, noves xarxes, reg, plantacions
clavegueram i estructures.

496A11A800E74B3C021F7D0C8637B6

2.13. PLANOLS D’EXPROPIACIONS DEL TERRENY
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EX.00. Expropiacions, ocupacions temporals i servituds

EX.01. Expropiacions, ocupacions temporals i servituds (1/500 o inferior)
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de nivell com a fons i només apareixera la planimetria, en base a la qual s’indicaran clarament els limits
de la parcel‘la, subparcel-la, nUumero de poligon, limit de termes municipals, limit d’expropiacions i el
numero de finca afectada. En els planols s’haura de diferenciar les expropiacions de les servituds i
ocupacions.

Els planols a incloure en aquest apartat seran una col-leccié de plantes d’expropiacions a escala 1:500.
En cada planol, apareixera la simbologia utilitzada i es graficaran els serveis afectats a titol informatiu.

2.14. PLANOLS DE SENYALITZACIO | ORDENACIO DEL TRANSIT DURANT LES
OBRES. FASES D’EXECUCIO | ACCESSIBILITAT DURANT L’EXECUCIO
DE LES OBRES

ST.00. Fases d’execucié i senyalitzacié

Pel que fa als planols de fases d’execucio i senyalitzacié durant I'execuci6 de les obres, s’inclouran
quan pertoqui (per causa de la ubicacio: obra céntrica en casc urba, accessibilitat dificil al lloc de I'obra;
tipologia, complexitat de I'obra o reglamentacié sectorial que s’apliqui a I'actuacio en questio: estructura
que afecti una via de comunicacid) i sempre que sigui requerida per part dels Serveis Técnics de I’AMB.
Aquests planols definiran:
= Les diferents fases d’execucio de les obres de fabrica.
= Els camins d’accés i de sortida per a cada fase d’execucié de I'obra de fabrica; aixi com la
circulacié interior d’'obra, de manera que sigui compatible amb el desenvolupament dels treballs.
= L’accessibilitat en cas d’accident.
= Els desviaments provisionals de transit de vehicles i de vianants. Es procurara, sempre que sigui
possible segregar la circulacié pertanyent a I'obra de la reservada als usuaris.
= Els desviaments dels cursos d’aigua.
Aquests aspectes es representaran en uns planols de:
= Fases d’obra
= Plantes esquematiques de senyalitzacio i ordenacio del transit
= Seccions
= Detalls

2.15. PLANOLS D’ASPECTES AMBIENTALS
AA.00. Aspectes ambientals

Aquests planols recolliran les mesures correctores d'Impacte Ambiental que no hagin estat definides
en altres planols.

496A11A800E74B3C021F7D0C8637B6

2.16. ALTRES PLANOLS
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AP.00. Altres Planols

El projectista podra incloure altres planols que consideri necessaris per a una definici6 més completa
del projecte.
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3. Document num. 3: Plec de prescripcions técniques

3.1. CONDICIONS ADMINISTRATIVES

Incloure el redactat seguent:
L’entitat contractant de les obres d’aquest projecte adjuntara el Plec de clausules administratives en el
moment de la licitacio. Per defecte s’aplicaran les disposicions generals, facultatives i econdmiques

establertes al Plec de clausules administratives generals (PCAG) per a la contractacié d’obres de I'Area
Metropolitana de Barcelona, plec que I'’AMB utilitza.

3.2. A INCLOURE COM A PART DE LES CLAUSULES GENERALS DEL PLEC
DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES

3.2.1. OBLIGACIONS DE CAIRE AMBIENTAL PER PART DEL CONTRACTISTA®
Incloure el seguient redactat:

Ateés que 'AMB ha decidit acollir-se i subscriure’s als requisits establerts en la norma UNE EN ISO
14001/2004 referida a sistemes de gestié ambiental, s’estableix que:

. )
“Es facultat de ’'AMB la supervisié de les activitats amb repercussié ambiental que esw
desenvolupin durant I’execucié de les obres”.

D.SERV

Atés que, depenent de la tematica ambiental que es tracti i de la legislacio i reglamentacié aplicables, convé )
que la distribucio de responsabilitats legals i de responsabilitats operatives quedi perfectament establerta i,
sempre que sigui possible, perfectament delimitada, les obres es realitzaran complint amb els aspectesz

ambientals seguents:

ROC

1. Legislacié i reglamentacio

- BLEQMAEC

Es responsabilitat de I'empresa contractista el coneixement i el manteniment al dia de la legislacié i lag
reglamentacié ambiental que aplica i el compliment de les obligacions i requisits derivats de I'esmentada
reglamentacio, en totes les seves activitats, en totes les seves instal-lacions i en tots els ambits deg
competéncia, inclosos els ambits de legislacié i reglamentacié europea, estatal, autondmica, d'entitats iQ
consorcis locals i de procedéncia municipal.

ARCELON
rificadisfDocumento/home
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L’AMB es reserva el dret de procedir a visites de comprovacioé o sol-licitar evidéncies del compliment legal
reglamentari per part del contractista quan estimi que I'incompliment de determinats requisits podria afectar
negativament la gestié ambiental sota la responsabilitat de supervisié de I’AMB.
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2. Emissions a |'atmosfera
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6 Aquest punt s’incloura sempre que les obres es contractin des de ’AMB i sempre que la direccio facultativa es
porti des de 'AMB. En la resta de casos, la inclusio d’aquest punt resta condicionada a la consulta amb el técnic
de 'AMB encarregat del seguiment del Projecte o, si és el cas, de I'ajuntament o entitat per a la qual es redacti el
projecte.
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Es responsabilitat de I'empresa contractista el coneixement i el manteniment al dia de la legislacié i la
reglamentacié que aplica i el compliment dels requisits que s’hi estableixen, tals com els controls
reglamentaris dels punts d'emissié de gasos de combustié o arees d'emissions difuses de pols o d’altres
contaminants.

Les empreses d'aplicacié de tractaments de plaguicides o de tractaments per dispersié hauran de ser
especialment curoses en les técniques d'aplicacio, en la senyalitzacio de perill i en els horaris escollits.

L’AMB es reserva el dret de procedir a realitzar visites de comprovacié o a sol-licitar evidéncies del
compliment dels requisits que pertoquin a la seva empresa.

3. Abocaments a l'aigua

Es responsabilitat de I'empresa contractista el coneixement i el manteniment al dia de la legislacié i la
reglamentacio que aplica i el compliment dels requisits que s’hi estableixen, tal com els controls reglamentaris
dels punts d'abocament d'aigles residuals o d'aigties procedents de la prestacié de servei.

Per la seva especial significacio, '’AMB procedira a mesures de supervisio especials en els casos en qué:

= Es procedeixi a I'abocament d'aiglies residuals a terrenys inclosos en I'ambit en qué es desenvolupa
I'activitat sota supervisioé de 'AMB. En aquest cas, 'AMB es reserva el dret de sol-licitar evidéncies que
es disposa dels permisos reglamentaris ja sigui de les entitats locals de I'aigua (ELA), autondmica (ACA)
o de I'organisme competent de I'’Administracié central (costos). | també de sol-licitar, evidéncies que es
fan els controls i es respecten els limits de vessament establerts per I'entitat administrativa competent.

= En les arees d’'activitat on es faci instal-lacié i manteniment de cabines sanitaries, 'AMB es reserva el
dret de sol‘licitar I'evidéncia dels corresponents permisos d’abocament i I'evidéncia que el transport i lan
gestio dels residus i de les aiglies negres es realitza conforme a la reglamentacié i mitjangant vehicles i2
equips adequats.

ERVEIS

RROC

En qualsevol dels dos casos, ’AMB es reserva el dret per a procedir a realitzar visites de comprovacié o aQ
sol-licitar evidéncies del compliment dels requisits que li pertoquin a la seva empresa.

4. Descarregues al sol i prevencio de la contaminacié de sols
Els possibles episodis de contaminacio del sol, independentment de les responsabilitats legals de 'empresa

contractista, afecten la funcio de supervisié de ’AMB i terrenys sota la responsabilitat de gesti6 de les entitats
locals que formen part de 'AMB.

BARCELONA - BLEQMA

496A11A800E74B3C021F7D0C8637B6

Sense tenir en compte possibles episodis d'emergéncia ambiental a causa d'abocaments accidentals,
s'identifiquen com a possibles focus de contaminacio I'existéncia d'abocaments d'aiglies residuals al terreny!
i I'existéncia de canonades soterrades.
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Un altre possible focus de contaminacidé del sol identificat, correspon a les zones d’estacionament de
maquines i de vehicles propietat de 'empresa contractista, que presentin petites perdues d’olis o de liquids
hidraulics i que amb el temps puguin provocar contaminacions rellevants del sol.

L’AMB es reserva el dret de procedir a fer visites de comprovacio o a sol-licitar evidéncies del compliment
dels requisits aplicables i, si és el cas, de detectar contaminacié del sol que sigui assignable a I'activitat del
contractista. El contractista es compromet a reparar el sol contaminat o a assumir els costos de la reparacié
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si se li requereix per part de 'AMB.
5. Consum energétic i consum d'aigua

El contractista establira les seves mesures enfocades a I'estalvi 0 a la millora de l'eficiéncia dels consums
energetics i dels consums de recursos naturals inclos el consum d'aigua en les arees d’activitat que comporta
I'execucio de les obres, en els magatzems, en els recintes de manteniment i en les instal-lacions d’oficines.
L’AMB es reserva el dret de comprovar el compliment de les bones practiques ambientals per part del
contractista pel que fa a aquest vector ambiental.

6. Soroll i vibracions

Es responsabilitat de I'empresa contractista el coneixement i el manteniment al dia de la legislacié i la
reglamentacio que aplica i el compliment dels requisits que s’hi estableixen pel que fa a emissié de soroll i
vibracions.

Aquest aspecte ambiental és d’especial consideracié en el cas de la maquinaria, vehicles i equips emprats
en I'execucio de les obres i en la gestio dels residus corresponents, tenint en compte I'existéncia de zones
residencials properes i I'existéncia de zones de proteccié especial del medi natural.

Les maquines, vehicles i equips que s'utilitzin compliran els requisits reglamentaris establerts, es fixaran i es
respectaran els horaris de treball que es demostrin més adients i es tindran en compte les ordenances
municipals que en cada cas puguin afectar.

L’AMB es reserva el dret per a la supervisié del compliment dels horaris i per a la comprovacio o la sol-licitud
d'evidencies del compliment dels requisits aplicables d'emissio de nivell sonor de les maquines per a lesy
quals existeixi reglamentacio a nivell nacional o europeu.

7. Residus
Es responsabilitat del contractista la gestio dels residus que generi durant I'execucié de les obres.
La gestio d'aquests residus es realitzara conforme a la reglamentacié aplicable en cada cas i d’acord amb el
que estableix el Reial Decret 210/2018, de Programa de prevencié i gestio de residus i recursos de Catalunya

(PECATZ20), el Reial Decret 105/2008, d’'1 de febrer, el Decret 89/2010 (derogat parcialment i modificat), de
29 de juny, i la resta de la reglamentacié en vigor.

A - BLIEQMACERRDC.D.SERVE

El contractista es compromet a gestionar els residus generats per ell durant 'execucio de les obres, la gestid,Z
i a fer-ho conforme esta establert en la legislaci6 i la reglamentacié vigent. L’AMB es reserva el dret de-!
supervisar el correcte emmagatzematge temporal dels residus i de sol-licitar en qualsevol moment informaciéQ
sobre la gesti6 realitzada i les evidéncies documentals d'aquesta gestio.

8. Medi natural i impacte visual

El contractista es compromet a respectar en tot moment les zones d’especial proteccié del medi natural
vetllara per minimitzar sempre que sigui possible, el deteriorament de I'impacte visual.

Qualsevol dany o deterioracié que es detecti sera comunicat immediatament a ’AMB per tal que es pugu
procedir a la seva restauracié o a la minimitzacio dels seus efectes.

AREA METROPOLITANA DE BARCELO
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Les possibles actuacions de millora o de modificacié de I'impacte visual o de la cura dels espais classificats
que es puguin suggerir o sol-licitar per part dels contractistes hauran de ser comunicades a I'AMB i
coordinades amb el contractista.
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9. Situacions d'emergéncia ambiental — plans d'emergéncia ambientals

Els contractistes que realitzin les obres objecte d’aquest projecte, han de realitzar una identificacié dels riscos
ambientals derivats de I'execucié de les obres.

Una vegada identificats els riscos ambientals, faran un pla d'emergencia ambiental per tal d’eliminar aquests
riscos o per disposar de les mesures adequades per minimitzar-los si el risc no es pot evitar.

La identificacio i el pla constaran per escrit, estaran a la disposicié del personal present en les arees d’activitat
i el personal estara capacitat i entrenat per a I'aplicacié del pla en cas que es doni una situacié d’emergéncia.

L’AMB, depenent del grau critic dels riscos identificats, es reserva el dret de sol-licitar evidéncies de
I'existéncia del pla, de I'adequacié dels equips i els mitjans d'intervencio i de la capacitat i entrenament del
personal de I'empresa contractista en relacié amb els riscos ambientals, i de la capacitacié del personal per
a l'aplicacié del pla en cas d’emergéncia.

En qualsevol cas, el contractista ha de tenir en compte els principis generals seglients (aquests
principis no son limitatius, atés que en treballs o serveis especifics poden presentar-se una varietat important
de diferents riscos ambientals):

= En cas d’haver d’entrar o de dipositar en obra productes o equips que puguin ocasionar incidéncies
ambientals, el contractista ha d’informar a la direcci6 facultativa o al técnic de 'AMB assignat a I'obra
sobre el grau de perillositat del producte / equip, i prendra les mesures de seguretat pertinents per tal
d’evitar abocaments o impactes incontrolats.

= Esta prohibit I'abocament als lavabos o serveis o al clavegueram de qualsevol substancia que pugui
provocar impactes ambientals (dissolvents, restes de pintures, restes de plaguicides, productes toxics,n
productes corrosius, productes perillosos per al medi ambient, etc.).

ERVEIS

ROC.D

= Les eventuals labors de neteja que puguin derivar-se de I'activitat del contractista es realitzaran senseg
contravenir cap norma externa o interna referent a la qualitat d’afluents i d’abocaments. &3
= En cas de dubte o de situacié d'emergéncia, el personal del contractista es posara en contacte
urgentment amb la direccio facultativa o amb el tecnic de 'AMB assignat a I'obra per tal de seguir lesm
indicacions d'actuacio. Per exemple, en cas d'abocament accidental o en la generacio d'un residu no
contemplat en la gestié de residus de 'AMB.

= Els vehicles i maquinaria que hagin de ser utilitzats en obra es trobaran en bones condicions deO
manteniment, sobretot pel que fa a emissié de sorolls, gasos i sense vessaments ni fuites d'olis o d’altres<
productes.

RCELON

= Els possibles danys en matéria de sols, aiglies, emissions o impactes sobre el medi ambient derivats de
la negligéncia de l'activitat del contractista hauran de ser subsanats i reparats abans de donar pe
finalitzat el servei prestat.

=

3.2.2. GESTIO DE RESIDUS

Incloure el redactat seglent:
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I'annex de gestid de residus d’aquest projecte.
3.2.3. JARDINERIA I REG

Incloure el redactat seguent:

Forma part d’aquest Plec de prescripcions técniques, el contingut de 'annex de Plantacions i I'annex
de Reg d’aquest projecte en tot allo que fa referéncia als materials a utilitzar a I'obra, al control de
qualitat a fer, a les actuacions a realitzar pel seu manteniment i, en definitiva, a com es regulara la seva
execucio.

3.2.4. ENLLUMENAT

Incloure el redactat seglent:

Forma part d’aquest Plec de prescripcions técniques, el contingut de I'annex d’Enllumenat public
d’aquest projecte en tot alld que fa referéncia als materials a utilitzar a I'obra, al control de qualitat a fer,
a les actuacions a realitzar pel seu manteniment i, en definitiva, a com es regulara la seva execucio.

3.2.5. SERVEIS EXISTENTS, SERVEIS AFECTATS | NOUS SUBMINISTRAMENTS
I INSTAL-LACIONS

Incloure el redactat seguent:

Forma part d’aquest Plec de prescripcions técniques, el contingut de I'annex de Serveis existents,
serveis afectats i nous subministraments i instal-lacions d’aquest projecte en tot allo que fa referéncia
als materials a utilitzar a I'obra, al control de qualitat a fer, a les actuacions a realitzar pel seu
manteniment i, en definitiva, a com es regulara la seva execucié.

3.3. DESCRIPCIO | DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES
3.3.1. PRESCRIPCIONS DELS MATERIALS BASICS

Caracteristiques tecniques minimes que han d’assolir els productes, equips, i sistemes que s’incorporen
a les obres, aixi com les condicions de subministrament, recepcio i conservacio, emmagatzematge i
manipulacio; les garanties de qualitat i el control de recepcié que cal realitzar amb inclusié de la presa
de mostres del producte, els assaigs a realitzar, els criteris d’acceptacio o de rebuig, i les accions a
adoptar i els criteris d’Us, conservacié i manteniment.
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Aquestes especificacions es poden fer per referéncia a d’altres plecs generals que siguin d’aplicacio,
documents reconeguts, o d’altres que siguin valids a criteri del projectista.
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3.3.2. PRESCRIPCIONS REFERENTS A L’EXECUCIO PER UNITATS D’OBRA

Caracteristiques técniques de cada unitat d’obra tot indicant el procés d’execucid, normes d’aplicacio,
condicions prévies a satisfer abans de la seva realitzacio, tolerancies admissibles, condicions
d’acabament, conservacio i manteniment, control d’execucid, assaigs i proves, garanties de qualitat,
criteris d’acceptacio, i rebuig, criteris d’amidament i valoracié d’unitats, etc.
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Cal precisar les mesures a prendre per tal d’assegurar la compatibilitat entre els diferents productes,
elements i sistemes constructius.

3.3.3. PRESCRIPCIONS SOBRE VERIFICACIONS DE L’'OBRA ACABADA

S'indicaran les verificacions i proves de servei que s’hagin de realitzar per comprovar les prestacions
finals de I'obra acabada.
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4. Document nim 4: Pressupost
Contingut d’aquest document:
=  Amidaments:
- Llista d'amidaments auxiliars (mecanitzats).
- Resum dels amidaments de terres per trams i capitols que es troben detallats per trams i
capitols a 'annex de moviment de terres.
= Estadistica de partides.

= Els quadres de preus num. 1 i nim. 2.

= Els pressupostos parcials.
= El pressupost general.

El projectista ha de disposar del programa informatic per a I'elaboracié de pressupostos TCQ 2000. La
confeccié del pressupost es realitzara utilitzant aquest programa.

L’estructura del pressupost haura de seguir 'esquema seguent:

1. Treballs previs.
1.1. Retirada de mobiliari urba.
1.2. Cates de localitzacio de serveis.

2. Enderrocs.
2.1. Enderrocs.

3. Condicionament del terreny (A tenir en consideracié en projectes de rius, pistes esportives...).
3.1. Moviment de terres.
3.2. Pavimentacio.

4. Sistema viari.
41. Moviments de terres.
4.2. Pavimentacio.
4.3. Senyalitzacio viaria.

496A11A800E74B3C021F7D0C8637B6

5. Sanejament.
51. Moviment de terres.
5.2. Canonades.
5.3. Obres de fabrica, prefabricats i elements de fosa.
5.4. Inspeccio de xarxa (video).
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6. Estructures i murs’.
6.1. Moviment de terres.
6.2. Estructura.
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7. Enllumenat.
71. Desmuntatge i retirada.
7.2. Rases i conduccions eléctriques.
7.3. Punts de llum.
7.4. Quadre d’enllumenat, escomeses i taxes.

8. Xarxadereg.
8.1. Obra civil.
8.2. Instal-lacions.
8.3. Escomeses.

9. Jardineria.
9.1. Jardineria.

10. Mobiliari urba.
10.1.  Moviment de terres.
10.2. Elements urbans (bancs, papereres, tancaments de pistes esportives...).
10.3. Contenidors.

11. Semaforitzacio.
11.1. Desmuntatge i retirada.
11.2.  Rases i conduccions eléctriques.
11.3. Punts de semaforitzacio.
11.4. Quadre de comandament, escomeses i taxes.

12. Serveis de nova implantacio.
12.1.  Aigua potable.
12.2. Telefonia.
12.3. Xarxa eléctrica.
12.4. Gas.
12.5. Altres serveis.

13. Resoluci6 de serveis afectats.
13.1.  Aigua potable.
13.2. Telefonia.
13.3. Xarxa eléctrica.
13.4. Gas.
13.5. Altres serveis.

14. Gestio de residus.
14.1. Gestio interna.
14.2. Gestio externa.

496A11A800E74B3C021F7D0C8637B6
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15. Seguretat i salut.
15.1. Seguretat i salut.

16. Altres (control de qualitat, seguretat vial i desviaments provisionals durant I'execucié de
l'obra...).
16.1.  Altres.
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Criteris genérics:

Els amidaments de les diferents partides d’obra de qué es compon el pressupost del projecte hauran
de ser detallats i contindran el text de referéncia suficient que en permeti la identificacié en els planols.
Els amidaments directes només seran aplicables a aquelles partides provinents de llistes mecanitzades
incloses en els annexos o en aquest mateix apartat d’amidaments del pressupost del projecte. El
pressupost no contindra preus de materials ni unitats d’obra no contemplats en el projecte. No
s’admeten preus amb amidament 1 (ut,m2...) com a previsio.

Les despeses indirectes, en I'entorn metropolita (ambit de treball de 'AMB es fixen en un 5%. En cas
de que el redactor del projecte consideri un % diferent, ho haura de comunicar al técnic de seguiment
del projecte, amb qui acordara si procedeixen.

El projectista haura de disposar del banc de preus de 'AMB, que utilitzara en la confeccié del
pressupost. Els elements d’aquest banc estan codificats segons una estructura determinada, que el
projectista haura de conservar. En cas que el projectista consideri oportd modificar i/o afegir algun/s
preus, aquests hauran de conservar I'estructura i codificacié; es mantindra el “tipus” i la “familia” i, en
cas de modificacid, s’afegira als 4 digits del identificador una M. En cas de preu nou, s’haura d’associar
a un “tipus” i “familia” existent coherent i I'identificador tindra 4 digits i una N final. El redactor haura
d’elaborar una relacié dels nous elements, juntament amb una proposta de justificacid, que es lliurara
al tecnic de 'AMB encarregat del seguiment del projecte per tal de consensuar juntament amb el
projectista la necessitat o no d’aquests preus i/o modificacions, aixi com la codificacié i justificacio
corresponents.

Pressupost de nous subministraments:
Incorporar una Partida Algada A Justificar per al pagament a la cia corresponent, indicant que el seu
import és en base al pressupost de I'estudi corresponent situat a I'annex pertinent.

Afectacions Serveis —Variants- (incloent soterraments):

Obra civil: Cal Incorporar les partides necessaries d’obra civil (partint dels amidaments donats per les
companyies corresponent als seus pressupostos) amb preus AMB.

Obra mecanica, drets a Companyies, supervisié de Companyes, etc. Cal fer una Partida Algada a
Justificar per al pagament a la companyia corresponent de la obra mecanica segons I'opcié
presentada per ella, indicant que el seu import és en base al pressupost de I'estudi corresponent
situat a 'annex pertinent.

Al pressupost d'execucié material obtingut se li aplicara el 13% o el 17%, segons sigui el cas, en
concepte de despeses generals, el 6% de benefici industrial, obtenint el pressupost d’execucié per
contracta abans d’IVA. Un cop aplicat 'l VA s’obté el pressupost d’execucié per contracte amb IVA.

En projectes de carreteres, el projectista haura de tenir en compte el compliment de I'article 44 del Text
Refos de la Llei de carreteres (DL 2/2009, de 25 d’agost), que insta a incloure en el pressupost una
partida destinada a reparar els danys en la xarxa viaria existent que es puguin derivar de I'increment
de transit provocat per I'execucié d’'un projecte de carretera.
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