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4. CRITERIS DE VALORACIÓ 

 
 

CRITERIS DE VALORACIÓ PUNTUACIÓ COMENTARIS 
      
OFERTA ECONÒNICA 70 Inversament Proporcional a l'oferta mes econòmica 
      

PLANIFICACIÓ DELS 
TREBALLS I CRONOGRAMA 

15 

15 punts. El cronograma proposat s'ajusta a la 
planificació global de l'obra i permet la finalització del 
conjunt de l'obra abans de 31/12/2024.  
7,5 Punts. La proposta es coherent però pot esdevenir 
camí crític en el conjunt de l'obra que dificulti la 
finalització de la mateixa a 31/12/2024.  
0 Punts. La proposta és inexistent o no és adequada. 

      

DISPONIBILITAT DE LES 
MATERIES PRIMES 

10 

10 punts. El lliurament de matèries primes està detallat i 
s'ajusta al conjunt de planning i s'ajunta compromís del 
proveïdor.  
5 punts. La data de lliurament no s'ajusta amb el planning 
i no perfecte complir amb els objectius de planificació.  
0 punts. La data no es creïble o no està detallada. 

      

FINALITZACIÓ DE LES 
TREBALLS DESDE 
L'ADJUDICACIÓ 

5 

La durada dels treballs s'ajusta al conjunt del planning i 
garanteix la finalització del conjunt de l'obra abans del 
31/12/2024. Es valorarà la mínima durada sempre i quan 
sigui coherent amb el cronograma presentat al criteris de 
valoració 2 i permeti la coordinació amb resta de feines 
de l'obra i per tant sigui una proposta realista. 
Inversament proporcional al número de dies, sempre i 
quan aquests dies siguin coherents al planning i sigui 
factible i realista ( dies). Durada mínima 20 dies. 

 


