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1 1 Introducció
1.1 Antecedents

La Generalitat de Catalunya (en endavant la Generalitat), en el marc de la 
Comissió Interdepartamental per aplicar la metodologia de treball virtual en 
tres dimensions Building Information Modeling (BIM) a l’obra pública i a les 
obres d’edificació promogudes per l’Administració de la Generalitat i el seu 
sector públic (en endavant la Comissió Interdepartamental BIM), ha elaborat, 
al mateix temps que aquest Manual del BIM, la Guia del BIM, en la qual es 
defineixen les bases del nou marc de treball referent a la gestió de la informació 
associada a les seves actuacions, gràcies a l’ús de processos desenvolupats 
utilitzant models basats en objectes rics en informació, treballant en un entorn 
col·laboratiu per garantir la participació dels diferents agents que intervenen 
en cadascun dels diversos tipus de contractes i fases de desenvolupament de 
les actuacions gestionades.

Així mateix, la Guia del BIM facilita unes directrius obertes i compartides perquè 
els diferents departaments, empreses i organismes de la Generalitat puguin iniciar 
el procés d’adopció de la metodologia BIM, de manera coordinada i coherent 
entre tots ells. Tanmateix, la Guia estableix unes bases comunes per analitzar  
i avaluar la consistència dels resultats obtinguts amb una visió més transversal.

Com a part de la seva aposta per la digitalització i l’augment de l’eficiència en la 
gestió de la informació vinculada a disseny, execució i gestió d’infraestructures, la 
Generalitat considera necessari establir un conjunt d’especificacions detallades 
que ajudin les persones responsables dels diferents organismes a establir i fer 
els primers passos cap a l’aplicació de la metodologia BIM introduint l’ús de 
models BIM (és a dir, models digitals 3D basats en objectes rics en dades) en 
la realització de les activitats principals de les seves actuacions.

1.2 Objectiu del Manual del BIM

L’objectiu principal de la redacció del Manual del BIM de la Generalitat és 
fixar unes especificacions bàsiques que qualsevol dels seus organismes 
pugui adoptar en la generació i gestió dels models BIM que s’utilitzin durant el 
desenvolupament de les diferents fases de les actuacions.

A més a més d’aconseguir models de qualitat, la Generalitat vol assolir les 
millores següents:

• Les actuacions s’han de desenvolupar a partir d’informació fiable, coordinada 
entre tots els agents que hi intervinguin, de manera que es faciliti la presa de 
decisions adequades en les diferents etapes del seu cicle de vida.

• Els diferents proveïdors han d’aportar informació concreta, precisa i uniforme dels 
edificis o infraestructures en què intervenen, de manera contínua i en el moment 
oportú, fent servir models BIM basats en objectes.
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• Les persones responsables de la gestió de l’actuació han de comptar amb 
informació de qualitat i estructurada d’acord amb els requisits dels promotors/es 
i usuaris/àries finals, de manera que permeti avaluar el compliment dels objectius 
que s’han establert per a l’actuació.

• Les diferents parts interessades han de poder emprar informació actualitzada 
durant les diferents fases del desenvolupament de les actuacions per dur a 
terme les seves activitats.

La Generalitat utilitzarà aquesta informació amb finalitats diverses durant el 
procés general de gestió de les actuacions, en especial per:

• Comunicar les actuacions i usar el model com a prototip previ a la construcció 
de l’actiu.

• Monitorar el seguiment del desenvolupament de les actuacions.

• Controlar els aspectes de qualitat, termini i cost de les fases de desenvolupament 
dels edificis o infraestructures.

• Gestionar aspectes generals del manteniment i operació dels edificis o 
infraestructures sota la seva responsabilitat.

• Minimitzar les incidències de seguretat i salut en fase d’obra i millorar la prevenció 
de riscos laborals en la fase d’operació de les infraestructures.

• Actualitzar de manera ràpida i precisa els conjunts de geoinformació de les 
actuacions en què apareguin les actuacions modelades.

• Avaluar i informar sobre l’evolució global dels objectius de millora de la sostenibilitat 
de les actuacions gestionades per part de la Generalitat.

Les especificacions generals que s’hi recullen volen constituir una referència 
d’estructuració de la informació sòlida, suportada dins d’esquemes de formats 
oberts i compartida entre tots els organismes de la Generalitat. S’han d’utilitzar 
per establir els requisits de la informació que caldrà introduir en models basats 
en objectes per a la posterior gestió i transferència d’informació entre totes 
les parts interessades durant el desenvolupament de les successives fases de 
qualsevol actuació.

Segons el seu grau de maduresa, cadascun dels diferents organismes 
responsables de les actuacions gestionades per part de la Generalitat podrà 
definir els seus propis documents, en els quals recollir requisits BIM particulars 
que complementin o ampliïn els que s’estableixen en aquest manual, si bé caldrà 
que segueixin els esquemes i criteris de referència d’aquest manual.

La Generalitat vol comptar amb la col·laboració dels seus proveïdors o dels 
agents del sector en el procés d’adopció de la metodologia BIM durant el 
desenvolupament de les seves actuacions. En concret, vol aprofitar les diferents 
experiències i processos d’aprenentatge dels diversos agents que intervenen 
en les seves actuacions i facilitar l’alineació d’interessos entre totes les parts 
implicades en la implementació d’aquesta metodologia.

Per tant, a mesura que es vagi incrementant el grau de maduresa BIM dels 
diferents agents que intervenen en cadascuna de les actuacions, la Generalitat 
anirà ampliant o modificant les especificacions bàsiques recollides en aquest 
manual i els seus annexos.
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1.3 Contingut del Manual del BIM

El Manual del BIM és el document de referència per establir les especificacions 
de la primera etapa de l’aplicació de la metodologia BIM en qualsevol actuació 
de la Generalitat i en qualsevol de les seves fases. Ha de servir per fixar 
clarament la informació introduïda en models BIM, amb la qual s’han d’elaborar 
els lliurables esperats, qui els farà, quan i en quines condicions. Alhora, ha de 
servir de referència per avaluar el grau d’assoliment dels objectius esperats 
com a resultat de la primera etapa d’adopció de la metodologia BIM en el 
desenvolupament de les seves actuacions.

El Manual del BIM estableix les pautes generals següents, que s’han de complir 
en qualsevol de les seves actuacions:

• Els models generats han de permetre:

 – l’aplicació dels usos de model associats als objectius BIM per a l’actuació, 
relacionats amb la fase del seu desenvolupament, i

 – avaluar el nivell d’assoliment dels requisits d’informació establerts per 
l’actuació en la fase corresponent.

• S’han d’identificar clarament els lliurables que s’obtinguin directament del model 
BIM, ja sigui gràfica (per ex., plànols 2D o vistes 3D); paramètrica (per ex., taules 
o llistats), o documental (per ex., informes o registres), diferenciant-los dels 
documents o informes que es generin utilitzant altres mitjans o fonts d’informació, 
d’acord amb la finalitat de l’actuació.

• Els agents que intervinguin en les actuacions han de proporcionar els models 
BIM, en format natiu i format obert IFC vigent, de manera que es garanteixi la 
interoperabilitat de la informació entre les diferents fases de l’actuació.

• El sistema de classificació de referència per al mapatge, vinculació d’informació 
o establiment de relació entre bases de dades ha de ser GuBIMclass o les seves 
actualitzacions, si bé, en funció de les característiques de l’actuació, es poden 
fer servir altres classificacions.

• Els models s’han de desenvolupar, en cada cas, segons les especificacions 
recollides en el Pla d’execució BIM (en endavant PEB) de l’actuació.

• Com a norma general, la definició dels objectes i les propietats principals 
especificades en aquest manual s’ha de fer seguint les pautes que estableix la 
versió vigent de l’estàndard eCOB®.

Per tal de facilitar la comunicació entre tots els agents que intervenen en les 
actuacions de la Generalitat en què serà d’aplicació aquest manual, a l’annex 
núm. 1 es presenta un glossari dels termes principals emprats en la redacció del 
manual, així com la descripció de les variables que s’han de fer servir per establir 
les especificacions i requisits d’informació dels models i els seus components.

1.4 Abast del Manual del BIM

La Generalitat ha redactat la versió actual del Manual del BIM tenint en compte 
les consideracions següents:

1. Establir uns requisits bàsics per tal de consolidar la primera etapa de l’aplicació 
de la metodologia BIM, és a dir, treballar amb models basats en objectes.
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2. Contemplar uns objectius generals enfocats a millorar:

• La gestió de les actuacions associades als aspectes de representació gràfica de 
les solucions plantejades en qualsevol de les seves fases segons els objectes 
que conformen. 

• El procés d’especificació, generació, comunicació, monitoratge, control i 
transferència d’informació dels objectes dels models entre els agents que 
participen en les diferents fases de les actuacions.

(L’annex núm. 2 recull el procediment per detallar els objectius generals que 
poden ser d’aplicació en qualsevol tipus d’actuacions.)

3. Definir de manera detallada les activitats principals que s’han de desenvolupar 
segons models basats en objectes, si bé pot ser necessari adaptar-les a les 
singularitats de les diferents tipologies d’actuacions gestionades.

4. Des del punt de vista geoespacial, se centra en les especificacions referents 
a la definició de la identificació, geometria i localització dels objectes dels 
models, dades necessàries per a l’aplicació dels usos de model associats a 
la geometria, la representació gràfica, la coordinació espacial i la gestió visual 
de l’edifici o infraestructura, la definició dels quals es recull a l’annex núm. 3.

5. Des del punt de vista de la informació (no gràfica), contempla la definició 
de les propietats dels models, objectes i actius de qualsevol actuació que, 
com a mínim, serà obligatori complimentar, si bé els organismes responsables 
d’aquestes actuacions poden establir requisits addicionals sobre característiques 
que calgui informar com a base per poder assolir els objectius establerts.

La Comissió Interdepartamental BIM recopilarà els suggeriments i les lliçons 
apreses durant l’aplicació del manual vigent en el desenvolupament de les 
diverses tipologies d’actuacions gestionades per part dels diferents organismes 
de la Generalitat, i publicarà actualitzacions i noves versions del Manual del 
BIM incorporant-hi totes aquelles millores que la comissió consideri d’aplicació, 
amb caràcter general, a totes les seves actuacions.

1.5 Aplicació del Manual del BIM

El Manual del BIM recull els requisits dels models BIM que l’equip de l’actuació 
està obligat a generar, utilitzar i lliurar durant la prestació dels serveis relacionats 
amb la redacció del projecte, construcció de les obres, lliurament, posada en 
servei i operació i manteniment dels edificis o infraestructures construïdes, 
requisits que poden variar en funció del tipus i característiques d’actuació, 
fase de desenvolupament o contracte. La particularització dels requisits del 
BIM per a les diferents actuacions és responsabilitat dels equips de l’actuació 
durant la redacció del PEB.
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Per tant, qualsevol equip de treball o proveïdor de serveis que utilitzi la 
metodologia BIM en el desenvolupament del seu contracte ha de subministrar 
un flux permanent d’informació actualitzada utilitzant models basats en objectes, 
bases de dades paramètriques i documents indexats d’acord amb l’estructura 
d’informació que estableix la Generalitat, seguint les pautes que indica aquest 
manual.

Els diferents departaments, empreses i organismes de la Generalitat han de 
seguir aquest manual i els seus annexos a l’hora de definir els documents BIM 
propis, tenint en compte les seves particularitats i especificitats.

1.6 Aclariments i aportacions sobre  
el Manual del BIM

La Generalitat posa a disposició de les parts interessades una bústia de 
contacte, accessible a través del web del Departament de la Vicepresidència 
i de Polítiques Digitals i Territori (https://territori.gencat.cat/ca/contacte/), tant 
per recopilar informació addicional com per registrar les preguntes o comentaris 
que es facilitin amb el propòsit de completar, millorar o aclarir qualsevol aspecte 
relacionat amb el Manual del BIM.

https://territori.gencat.cat/ca/contacte/
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2 2 Especificacions  
del procés BIM

2.1 Objectius per assolir amb el procés BIM

La Generalitat de Catalunya entén que un model BIM, constituït per una 
sèrie de models virtuals i bases de dades d’informació, tant gràfica com no 
gràfica, associades a objectes, permet generar la representació digital de les 
característiques físiques i funcionals de qualsevol actuació, i s’ha d’utilitzar per:

• Generar la visualització de la informació.

• Facilitar la interpretació i coordinació espacial de l’actuació global o parts 
d’aquesta.

• Millorar la comunicació entre els agents que intervenen en les actuacions gràcies 
a una visió compartida de la informació.

• Transferir la informació produïda durant el procés constructiu en la fase de gestió 
dels actius de manera estructurada i compatible.

• Donar suport a la presa de decisions basades en informació fiable en qualsevol 
fase del seu cicle de vida.

Els objectius, les accions que cal dur a terme per assolir-los i els lliurables 
corresponents depenen de les característiques generals de les actuacions, així 
com la fase i contracte en què es desenvolupen.

L’annex núm. 2 recull la definició detallada d’aquests objectius per als tipus 
d’actuacions principals que duen a terme la Generalitat i els seus departaments, 
empreses i organismes.

2.2 Definició del procés BIM

El procés BIM es basa en la generació d’un model virtual 3D basat en objectes 
d’un actiu que permet optimitzar la seva definició, gestionar i simular la seva 
construcció així com la posterior operació i manteniment, abans de fer-ho realment.

En aquest punt, el Manual del BIM descriu el procés que cal seguir per obtenir 
una aplicació correcta de la metodologia BIM en l’elaboració de models que 
s’utilitzen en el desenvolupament de qualsevol actuació de la Generalitat.

Segons les característiques, fase i tipus de l’actuació, l’organisme responsable 
d’aquesta ha de definir un termini inicial perquè l’equip que la porta a terme en 
desenvolupi les tasques de preparació i la redacció del PEB, seguint les pautes 
que es defineixen en els punts següents i els requisits BIM recollits en els plecs 
de la seva licitació. D’aquesta manera, persegueix que el desenvolupament dels 
models BIM (o digitals) es faci anticipadament i poder cobrir, així, les necessitats 
d’informació per a la correcta presa de decisions.
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Tant els representants dels diferents departaments, empreses i organismes 
de la Generalitat com els proveïdors i usuaris poden fer propostes de millora 
referents al disseny i organització del procés BIM, les quals s’han d’aplicar en 
la generació i ús de models BIM durant el desenvolupament de les diferents 
actuacions. Fins que les propostes de millora no siguin aprovades per la 
Comissió Interdepartamental BIM, han de quedar perfectament documentades 
en el PEB corresponent. 

La Comissió Interdepartamental BIM ha de dur a terme una avaluació de les 
propostes realitzades i decidir la conveniència de la modificació del procés BIM 
en una nova versió del manual.

2.3 Inici del procés BIM en una actuació

A continuació es recullen les pautes generals de cada una de les activitats 
principals que cal fer durant el desenvolupament d’una actuació aplicant la 
metodologia BIM en una primera etapa, corresponent a treballar amb models 
basats en objectes.

Figura 1: Procés de preparació d’una actuació segons Manual del BIM de la Generalitat de 
Catalunya.

2.3.1 Establiment de l’equip de gestió de l’actuació

El representant de la Generalitat ha de fer una reunió inicial amb tots els 
agents implicats en el desenvolupament de l’actuació per tal d’aconseguir 
una comprensió compartida dels aspectes següents:
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Matriu de
responsabilitats
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de l’actuació

Li
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lliurables

Li

SI

NO

Li
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• Els objectius BIM que cal assolir durant el desenvolupament de l’actuació, definits 
en el plec de bases i seleccionats d’entre els suggerits per la mateixa Generalitat. 

• Els usos de model necessaris per aconseguir-ne els objectius. 

• El programari associat als usos previstos.

• L’entorn col·laboratiu per permetre coordinar, compartir i facilitar l’accés a la 
informació a totes les parts interessades.

• La repercussió de les especificacions que estableix aquest document d’acord 
amb les singularitats de l’actuació.

2.3.2 Funcions i responsabilitats

Els agents implicats en la fase de desenvolupament de l’actuació han d’acordar 
les funcions i responsabilitats de cadascun d’ells per tal de gestionar i generar 
models digitals 3D, ja sigui el model global de l’actuació o els corresponents a 
les seves disciplines, lots o oficis.

La persona responsable de l’equip de l’actuació (segons la fase, el projectista, 
el contractista principal o l’operador) ha d’establir la relació de dependència i el 
flux d’informació entre els agents designats, i acordar els processos de gestió, 
definició, producció o transferència d’informació relacionada amb l’elaboració 
de models i els seus lliurables, tant des del punt de vista de les pautes de treball 
com de la documentació i lliurables de referència.

A continuació, es presenta un exemple de funcions i responsabilitats bàsiques 
del BIM i una proposta de la seva distribució entre els perfils principals d’una 
actuació de qualsevol tipus de la Generalitat.

Figura 2: Exemple d’assignació de funcions i responsabilitats del BIM en una actuació.

En la fase inicial, cal ajustar la taula en funció de la fase, tipus de contracte i 
les característiques de l’actuació.

L’annex núm. 4 detalla el procés de definició de les funcions i responsabilitats 
de les principals actuacions.
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2.3.3 Objectius, accions i lliuraments BIM

A continuació, la persona responsable de l’equip de l’actuació ha de liderar la 
realització de les activitats següents, seguint les pautes que estableix l’annex 
núm. 2 d’aquest manual:

• Validar els objectius i accions BIM específiques, establertes per l’actuació, en 
funció de la seva tipologia i característiques.

• Especificar els lliurables BIM de l’actuació i els usos BIM que cal aplicar per dur-los 
a terme, determinant els models des dels quals s’han de generar i el programari 
que cal utilitzar, així com els formats (obert i propietari) i la periodicitat amb la 
qual s’han de realitzar.

• Definir els criteris per avaluar el grau d’assoliment de les accions mitjançant 
indicadors dels lliurables acordats.

• Establir les fites per als lliuraments principals de l’actuació.

Figura 3: Exemple d’objectiu, accions, lliurables BIM i usos de model associats corresponents 
al desenvolupament d’una actuació.

2.3.4 Estructuració d’informació dels models

La persona responsable de l’equip de l’actuació ha de detallar les característiques 
principals de l’actuació, a partir de l’estructura d’informació general recollida 
al Manual del BIM de la Generalitat i l’específica definida per cada organisme 
promotor o gestor.

1.- Visualitzar la solució per facilitar la interpretació i comunicació del projecte 

Núm
Proposta 
d'acció de BIM

Tipus Descripció del lliurable Ús de model Format Periodicitat

1.1
Generar 
plànols més 
coherents 

P2D
Plànols del projecte de 
E<=1:50

Documentació 
2D
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1.4
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integració en 
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analitzar la integració de 
l'actuació en el paisatge
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P2D
Analitzar la integració de 
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2D

pdf, dwg Final
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D’acord amb els objectius i les característiques de l’actuació, així com la fase 
i el tipus d’aquesta, la definició de les responsabilitats sobre els objectes dels 
models ha de seguir els passos següents:

• Detallar el llistat de models que cal utilitzar durant el desenvolupament de 
l’actuació.

• Definir la responsabilitat dels agents en la gestió de la informació que s’acordi 
introduir en els objectes, quant als grups principals de la classificació de referència.

• Detallar la transferència d’informació entre els agents designats per fer la gestió 
i producció dels models.

• Establir els objectes que s’han d’incloure en cadascun dels models utilitzant 
la classificació de referència segons la tipologia d’actuació (en la figura 4 es fa 
servir GuBIMclass).

• Fixar les característiques que cal informar dels models, objectes o actius de 
l’actuació, d’acord amb el Document de requisits d’informació de l’actuació (en 
endavant DRIC, vegeu punt 3.1), seguint les especificacions recollides en aquest 

manual, així com les pautes que estableix l’estàndard eCOB®.

Figura 4: Exemple de definició de propietats d’objectes d’un model per incloure en el PEB.
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• Definir les normes de denominació i les normes de codificació, tant de les 
propietats que cal informar dels objectes del model BIM com dels espais de 
treball i fitxers en què s’emmagatzema la informació, per garantir la correcta 
comunicació entre els agents i facilitar la gestió dels models i els lliurables de 
l’actuació per part de la persona representant de la Generalitat.

• Acordar els criteris que cal aplicar per a l’assegurament de la qualitat dels models 
BIM generats.

2.3.5 Entorn col·laboratiu

A l’inici de l’actuació, els agents que hi participen ha d’establir un entorn 
de treball col·laboratiu que permeti l’elaboració i intercanvi de models BIM 
associats a les activitats que s’han de dur a terme durant el desenvolupament 
de l’actuació, de manera que es garanteixi l’assoliment dels objectius establerts.

Per definir aquest entorn, s’han de tenir en compte les pautes generals següents:

• Implantar un entorn comú de dades (en endavant ECD) per poder compartir la 
informació generada durant el desenvolupament de l’actuació que comptarà amb 
les àrees d’informació definides a la Guia del BIM, adaptades a l’ISO 19650, que 

són: treball en curs, compartida, publicada i arxivada.

Figura 5: Esquema general de l’entorn comú de dades mínim d’acord amb ISO 19650.

• Proposar la plataforma informàtica per gestionar l’ECD, que ha de complir els 
requisits informàtics de l’organisme de la Generalitat responsable de l’actuació, 
pel que fa a política de seguretat i accessibilitat, i tenir en compte els diferents 
actors que participaran en l’actuació (per ex., solucions del tipus FTP repositori 
resident a la xarxa de la Generalitat, vinculades a la del proveïdor, o bé a una 
solució web al núvol).

• Consensuar el programari que s’ha de fer servir per dur a terme les diferents 
activitats de l’actuació basades en models BIM.
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• Fixar el procediment per compartir els models BIM generats per cadascun dels 
agents amb la resta d’agents que han d’intervenir en el desenvolupament de 
l’actuació.

• Establir els terminis per a la revisió prèvia i estudi intern de les incidències de 

coordinació i el calendari de reunions de gestió i resolució d’incidències.

Figura 6: Exemple de planificació de la coordinació entre activitats de modelització.

2.4 Redacció del Pla d’execució BIM (PEB)

Tal com es defineix a la Guia del BIM, el Pla d’execució BIM és l’eina de 
planificació que ha d’ajudar a gestionar el procés BIM i que té com a propòsit 
establir les normes bàsiques per definir el marc de treball en el qual s’ha de 
desenvolupar l’actuació basada en models BIM.

El PEB ha de ser redactat per la persona responsable de l’equip de l’actuació 
i recollir les conclusions de la reunió inicial de l’actuació, detallar tots els 
aspectes tractats en el punt anterior que siguin d’aplicació en funció de les 
característiques de l’actuació, la fase i tipus de contracte.

Per tant, el PEB corresponent ha de recopilar, com a mínim:

• els agents que siguin necessaris;

• els objectius específics per a l’actuació;

• l’assignació de funcions i responsabilitats;

• la definició de les accions i usos de model per aconseguir-los;

• els lliurables que s’han d’elaborar, les fites o periodicitat de lliurament;

• l’estructura de la informació detallant-hi models i objectes que cal generar en el 
seu desenvolupament i les propietats que cal informar;

• el programari que cal utilitzar;

• les pautes que s’han de seguir per treballar en un entorn col·laboratiu que permeti 
compartir la informació generada durant tot el procés;
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• les característiques tant de l’espai físic com de la plataforma tecnològica que 
faciliti la col·laboració entre els agents, i

• el procés d’assegurament i de control de qualitat que cal dur a terme durant el 
desenvolupament de l’actuació.

A continuació, un cop compta amb l’aprovació de tots els agents, el PEB s’ha de 
fer arribar, com a mínim, al representant de la Generalitat per a la seva validació, 
d’acord amb els terminis fixats en les bases BIM de l’actuació.

Per facilitar el desenvolupament del PEB de les seves actuacions, la Generalitat 
ha desenvolupat una plantilla del document amb els requisits mínims que cal 
complir, segons les actuacions i les seves característiques principals, la fase i 
tipus de contracte, i que forma part dels documents BIM de referència recollits 
a la Guia del BIM de la Generalitat.

2.5 Desenvolupament del procés 
BIM en una actuació

A continuació, s’hi detallen les pautes bàsiques de caràcter general que les 
persones responsables de les diferents actuacions de la Generalitat han de tenir 
en compte en la gestió del seu desenvolupament aplicant la metodologia BIM:

• Abans d’iniciar el procés de modelització, el/la representant de la Generalitat ha 
de verificar que el PEB redactat està d’acord amb les especificacions generals 
d’aquest manual, amb els requisits BIM particulars de la persona promotora o 
organisme, recollits en els plecs de licitació de l’actuació, i que compleix el DRIC.

• Durant el desenvolupament de l’actuació s’han de fer reunions de seguiment i 
control de les activitats relacionades amb l’aplicació de la metodologia BIM, en 
les quals s’ha d’analitzar el grau de compliment del PEB, en concret, l’assoliment 
dels objectius establerts i les fites acordades, l’assegurament de la qualitat dels 
models BIM i l’adequat funcionament de l’entorn tecnològic utilitzat.

• Cal actualitzar el PEB, com a mínim, en cada canvi de fase o contracte que es 
produeix durant el desenvolupament de l’actuació (o quan sigui requerit) si bé totes 
les actualitzacions s’han d’acordar entre tots els agents implicats, comptar amb 
l’aprovació de la persona responsable de l’equip de l’actuació i amb la posterior 
verificació del representant de la Generalitat.

• La persona responsable de l’equip de l’actuació ha de vetllar perquè els lliurables 
recollits en el PEB es presentin en els terminis previstos, d’acord amb els objectius 
i usos BIM definits per l’actuació en qüestió.

• En la fase de tancament de l’actuació, la persona responsable de l’equip ha 
de transferir tota la informació relacionada en el PEB al representant de la 
Generalitat, en els formats i estructura informàtica que siguin d’aplicació, segons 
les especificacions d’aquest manual, les que estableix cada organisme promotor 
o gestor, o les dels documents de l’actuació corresponent.

• Els fitxers de models generats durant el desenvolupament de l’actuació s’han 
de lliurar en format natiu i en el format IFC vigent, i s’han de generar segons les 
prescripcions que es recullen en aquest manual i, en cas que les tinguin definides, 
les pautes específiques de l’organisme promotor o gestor.

• Cada model lliurat ha d’anar acompanyat de la versió final del PEB, en la qual cal 
recollir la informació necessària per garantir el compliment dels requisits BIM de 
l’actuació i facilitar la correcta comprensió, anàlisi, gestió i utilització del model 
BIM lliurat als agents de les fases posteriors.
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Requisits 
dels models BIM
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Manual BIM
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3 3 Requisits dels  
models BIM

3.1 Consideracions generals

En aquest Manual del BIM de la Generalitat es defineix el Document de requisits 
d’informació de l’actuació (DRIC) com el document que recull les propietats 
mínimes que cal informar de l’actuació, dels models que s’han de generar 
durant el seu desenvolupament i dels objectes o actius que s’han d’utilitzar per 
generar els models de l’actuació. 

El compliment del DRIC ha de servir per garantir la correcta aplicació dels usos 
de model necessaris per aconseguir els objectius BIM que estableix l’actuació.

Aquest document de referència, que es recull a l’annex núm. 5, serà d’aplicació 
a tota classe d’actuacions, si bé els diferents organismes promotors o gestors 
poden definir els seus requisits particulars prenent com a referència les 
especificacions d’aquest manual.

En totes les actuacions desenvolupades per la Generalitat en les quals 
s’apliqui la metodologia BIM, tots els models, objectes, documents i altres 
fitxers pertanyents a un lliurable BIM s’han d’estructurar i nomenar de manera 
lògica, significativa, reconeixedora, intel·ligible i coherent, seguint les pautes 
que estableix l’annex núm. 6, Protocol de nomenclatura.

3.2 Organització dels models BIM

A l’hora d’establir els models que defineixen l’actuació, cal tenir en compte la 
seva utilitat com a font d’informació o una segregació de dades per optimitzar 
els fluxos de treball, facilitar la bona gestió de les dades, permetre l’obertura, 
aprovació o tancament de parts d’una actuació de manera selectiva.

Els models virtuals poden ser els següents: 

• de disciplina (conté la modelització dels objectes dels quals és responsable);

• federat (resultant de la combinació de models de disciplina); 

en les fases de projecte, de construcció, d’obra executada o per a operació i 
manteniment de l’edifici o infraestructura, d’acord amb les definicions recollides 
en la Guia del BIM de la Generalitat.

Cada departament, organisme o empresa de la Generalitat pot definir els 
models mínims que cal fer en el desenvolupament de l’actuació, si bé la seva 
organització ha de quedar definida en el PEB corresponent.
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3.3 Nivell de definició d’un model

La Generalitat entén que el nivell de definició d’un model BIM és el conjunt 
d’especificacions del nivell de desenvolupament de cadascun dels seus objectes. 
Aquesta informació, tant geomètrica com paramètrica de cadascun dels objectes, 
ha de permetre generar els models BIM necessaris per cobrir els requisits 
d’informació de l’actuació i poder obtenir, basant-se en ella, tots els lliurables 
associats als objectius BIM definits per l’actuació en el PEB corresponent.

Els nivells de definició dels models varien per a cada actuació i cal fixar-los 
tenint en compte les seves característiques principals, els objectius BIM que cal 
assolir i la fase de desenvolupament i el tipus de contracte. En conseqüència, no 
es pot escalar ni establir de manera global segons els tipus d’actuacions, sinó 
que s’ha d’establir per a cadascun dels models que contempli cada actuació 
concreta, i anirà evolucionant durant el cicle de vida de l’actuació. 

El nivell de definició dels models es pot modificar en qualsevol moment del 
seu desenvolupament, sempre que es faci de manera consensuada entre tots 
els agents que intervenen en l’actuació i compti amb la validació del/ de la 
representant de la Generalitat.

3.4 Nivell de desenvolupament d’un objecte

En les actuacions de la Generalitat, el nivell de desenvolupament d’un objecte 
s’estableix com la combinació del nivell de detall geomètric i el seu nivell 
d’informació, és a dir, contempla la definició de les característiques geomètriques 
que permeten la representació gràfica i la informació de les propietats de 
l’objecte necessàries per poder desenvolupar les accions basades en el model 
i obtenir els lliurables acordats en el PEB corresponent.

Mentre que el nivell de definició és un concepte associat a un model, el nivell de 
desenvolupament fa referència a les especificacions d’informació de cadascun 
dels seus objectes.

La persona responsable de l’equip de l’actuació ha de concretar, en el PEB, 
el nivell de desenvolupament dels objectes dels models de l’actuació, a partir 
dels mínims exigits pel plec i d’acord amb les pautes següents:

3.4.1 Nivell de detall geomètric

Tenint en compte que la gestió visual (tant 2D com 3D) és una de les principals 
aportacions de valor de la metodologia BIM, aquest manual defineix una escala 
per establir el nivell de detall geomètric de cadascun dels objectes, resultat 
d’aplicar els criteris generals següents:

• el nivell de precisió amb què es generarà la representació gràfica de l’objecte 
en el model;

• l’escala a la qual es faran els lliurables gràfics basats en el model;

• la necessitat de descriure o segregar els components dels objectes;

• la dimensió mínima dels objectes que s’inclouran en el model.
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Nivell  
de detall 

geomètric
Precisió Escala

Components 
d’objecte

Dimensió 
mínima

Referència  
BIM Forum

G0 Esquemàtica 1>200 N/A N/A LOD 100

G1 Mètrica
1:200-
1:100

N/A 1,00 m LOD 200

G2 Centimètrica
1:100-
1:50

Especificar 20 cm LOD 300

G3 Centimètrica
1:50/20-

1:10
Segregar 5 cm

LOD 350-
400

G4 Mil·limètrica 1:10-1:1 Detallar
Sense 
límit

LOD 400

Figura 7: Proposta d’escalat del nivell de detall geomètric dels objectes d’un model.

Abans d’iniciar el procés de modelització de cadascuna de les fases de 
l’actuació, les persones responsables de cada disciplina, lot o ofici han de 
preparar les taules d’especificació del nivell de detall per disciplina, en les quals 
han d’establir, per a cada objecte que calgui introduir en els models de la seva 
responsabilitat, el nivell de detall geomètric, la unitat de mesura i els criteris 
específics de modelització gràfica que seran d’aplicació per a la generació del 
model virtual, utilitzant la classificació d’objectes de referència com a base per 
a la seva recopilació.



25

MANUAL BIM REqUISITS DELS MODELS BIM

Figura 8: Exemple de taula d’especificació del nivell de detall d’estructures d’una actuació.

3.4.2 Nivell d’informació

Al Manual del BIM de la Generalitat es defineix com a prestació aquella 
característica o propietat addicional d’un objecte que serà necessari informar 
per tal de poder aplicar un ús de model associat a una acció basada en models.

Si bé en aquest manual s’estableixen dues prestacions obligatòries, a l’inici 
de qualsevol actuació de la Generalitat, la persona responsable de l’equip de 
l’actuació pot presentar una proposta de les prestacions addicionals que cal 
definir per assolir els objectius de l’actuació. Les prestacions addicionals s’han 
d’agrupar segons l’acció basada en el model que s’hagi de dur a terme, és a 
dir, en el PEB de l’actuació cal generar la corresponent taula d’especificació 
de prestacions addicionals (habitualment denominada Pset) d’acord amb les 
pautes establertes a l’annex núm. 5.

Per a cada un dels objectes, la persona responsable del model corresponent 
ha de definir les taules d’especificació de prestacions que li siguin d’aplicació, 
utilitzant el camp Referència de la taula de detall dels objectes del model (vegeu 
la figura núm. 4).

CODI ELEMENTS A MODELAR S
/N

M
o

d
el

N
d

D

U
t

R
ef

. COMENTARIS

00
Treballs previs i replanteig 

general

10
Adequació del terreny i 
sustentació de l’edifici

20 Sistema estructural
20.10 Fonaments i contenció de terres SÍ EST

20.10.10 Elements superficials SÍ EST
20.10.10.10 Traves SÍ EST G2 ml
20.10.10.20 Sabates SÍ EST G2 m3

20.10.10.30 Enceps
20.10.10.40 Lloses de fonamentació
20.10.10.50 Formigó de neteja SÍ EST G1 m2

20.10.10.60 Pous de fonamentació
20.10.20 Elements profunds
20.10.30 Elements de contenció SÍ EST

20.10.30.10 Murs de contencio
20.10.30.15 Mur gunitat
20.10.30.20 Pantalles de contenció SÍ EST G2 m2 Detallar mòduls de pantalla
20.10.30.30 Pilons de contenció
20.10.30.40 Murs de micropilons
20.10.30.50 Murs de jet-grouting
20.10.30.60 Murs de oalolanxes

20.10.30.70
Sistemes d’ancoratge i 

apuntalament d’elements de 
contenció definitius

SÍ EST G1 ml

20.10.40 Bases
20.20 Estructura SÍ EST
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En les reunions de seguiment de les actuacions, el/la representant de la 
Generalitat ha d’avaluar la informació recollida en les esmentades taules que, 
segons els resultats obtinguts i els suggeriments de millora proposats pels/per 
les proveïdors/es i agents que intervinguin en les actuacions, poden esdevenir 
requisits inclosos en el DRIC d’una pròxima actualització del Manual del BIM.

3.5 Requisits d’informació

A continuació, s’especifiquen els requisits per a cadascun dels nivells 
d’estructuració de la informació d’una actuació, és a dir: actuació, model, 
objecte i actiu.

3.5.1 Requisits d’informació de l’actuació

La informació mínima de qualsevol actuació consisteix en:

• la seva identificació;

• la infraestructura a què fa referència;

• el títol o breu descripció;

• l’organisme responsable de la seva gestió;

• l’emplaçament;

• la delimitació del seu àmbit;

• la fase dins el cicle de vida.

Aquesta informació s’ha de recollir en el PEB de l’actuació així com en un grup 
específic de propietats dels models pel que fa al projecte.

3.5.2 Requisits d’informació dels models

Les característiques que cal detallar-hi per a cada model són les següents:

• el tipus de model;

• la disciplina o persona responsable de la seva gestió.

3.5.3 Requisits d’informació dels objectes

Cadascun dels models que sigui necessari generar en una actuació ha de tenir 
una llista particularitzada d’objectes, d’acord amb les seves característiques.

Per tal de garantir una estructura d’informació sòlida i coherent, el manual 
contempla que qualsevol objecte hagi de tenir definits, com a mínim, els 
conjunts de propietats generals següents:

• La seva identificació, basada en la classificació de referència i en la 
manera de denominar-lo per definir, detallar i gestionar els objectes. 
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• La seva geometria, definint totes les característiques relacionades amb 
la magnitud física bàsica de longitud (per ex., altura, amplària i gruix) i 
les seves derivades (per ex., àrea, volum, etc.), d’acord amb el Sistema 
Internacional d’Unitats, que siguin necessàries per permetre la visualització 
clara i concreta dels objectes i poder extreure’n les quantitats bàsiques. 

IDENTIFICACIÓ

CodiGuBIMclass Codi Text Propi de la Generalitat

DescripcióGuBIMclass Codi Text Propi de la Generalitat

Tipus Codi Text Específic d’actuació, fase, sistema

Sistema Codi Text Propi de la Generalitat

Subsistema Codi Text Propi de la Generalitat

FontInformacio Codi Text Propi de la Generalitat

GEOMETRIA
(segons objecte)

Amplaria Valor Número

Sistema Internacional d’Unitats
Descripció segons eCoB

Altura Valor Número

Longitud Valor Número

Area Valor Número

Volum Valor Número

LOCALITZACIÓ
CodiLocalitzacio Codi Text Específic d’actuació, fase, sistema

DescripcioLocalitzacio Codi Text Específic d’actuació, fase, sistema

PRESTACIONS
UnitatMesura Codi Text Sistema Internacional d’Unitats

EstatusObra Codi Text Propi de la Generalitat

Figura 9: Exemple de requisits d’informació dels objectes per a una actuació de la Generalitat.

• La seva localització, de manera que s’identifiqui la ubicació de l’objecte en el 
model. El grau de definició de la localització dels objectes s’ha d’ajustar en funció 
del tipus d’actuació i el model en què es representen.

• Les prestacions mínimes que permetin l’aplicació dels usos de model relacionats 
amb la geometria i que es concreten en la unitat de mesura i l’estatus d’obra.

Més enllà d’aquestes propietats, els objectes només han de tenir informades 
les prestacions necessàries i suficients per a la gestió d’informació i la presa 
de decisions associades als objectius de l’actuació, definides prenent com a 
referència les pautes que estableix aquest manual i l’estàndard eCOB®.

Els documents complementaris del Manual del BIM de cada organisme poden 
requerir un conjunt de prestacions addicionals dels objectes, que els/les 
adjudicataris/àries han de detallar, a fi de considerar que els objectes estan 
informats de manera adequada per poder gestionar-los com a actius.

A mesura que es generalitzi la implementació de la metodologia BIM en el 
desenvolupament de les seves actuacions, la Generalitat haurà d’actualitzar 
els DRIC de referència, incloent-hi aquelles propietats o grups que aprovi la 
Comissió Interdepartamental BIM.
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3.5.4 Requisits d’informació dels actius

La Generalitat entén que es pot considerar com un actiu tant una actuació 
global (un edifici, una infraestructura) com alguna de les seves parts (els 
objectes o espais que componen els seus models) i que, un cop acabada la 
seva construcció real, requereixen una gestió particularitzada segons criteris 
d’operació i manteniment.

Per poder estendre l’aplicació de la metodologia BIM més enllà de la fase de 
projecte i construcció, els actius, a més a més dels requisits establerts pels 
objectes, cal que comptin amb informació addicional de prestacions associades 
a la gestió durant tot el seu cicle de vida.

En el DRIC, la Generalitat proposa una relació particularitzada de prestacions 
dels actius que l’adjudicatari/ària ha de complimentar en els models BIM d’obra 
executada i els lliurables corresponents, amb la finalitat d’assegurar la utilitat 
de la informació transferida en la fase d’operació i manteniment.

L’especificació de la relació de prestacions dels actius de cada actuació 
s’ha de fer tenint en compte, per una banda, les peculiaritats dels actius de 
l’actuació i, per l’altra, els criteris de gestió d’operació i manteniment i les eines 
tecnològiques que l’operador/a final dels actius en qüestió consideri oportuns.

3.6 Protocol de nomenclatura d’objectes 
i les seves propietats

La Generalitat estableix un protocol de nomenclatura que cal aplicar en el 
desenvolupament del procés BIM d’una actuació, tant per a la definició de les 
seves variables bàsiques, dels models, dels objectes i de les seves propietats, 
com per a la denominació dels components de l’ECD, és a dir, espais de treball, 
fitxers, documents utilitzats en l’actuació, de manera que es garanteixi una 
comprensió compartida dels requisits establerts i els lliurables d’informació per 
transferir entre els agents que intervenen en les actuacions de la Generalitat.

L’annex núm. 6, Protocol de nomenclatura, d’aquest manual consta de dues 
parts diferenciades:

• Unes normes de denominació en les quals s’estableixen els criteris que s’apliquen 
per a la denominació dels models i dels seus components principals, així com dels 
fitxers o estructura d’espais de treball en els quals emmagatzemar la informació.

• Unes normes de codificació de les propietats descrites en el DRIC, detallant-ne la 
definició i el criteri per a la seva correcta codificació, seguit d’una llista de codis 
amb exemples d’aplicació de les propietats definides.
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4 4 Principis generals  
de modelització
Per tal de garantir la correcta transferència dels models generats en cada 
fase d’una actuació, en aquest manual es recullen els principis generals de 
modelització següents:

4.1 Consideracions generals

• Els models BIM han de seguir l’estructura jeràrquica de l’esquema IFC i establir 
els nivells corresponents en funció de la seva tipologia.

• Cada objecte o actiu ha de tenir la seva identificació, geometria i localització, 
d’acord amb les pautes establertes el DRIC de l’actuació.

• Les dades de les propietats introduïdes en els models BIM han de ser veraces i 
precises i correspondre a les dels objectes prescrits o realment construïts.

• Els models de l’àrea compartida o publicada no poden contenir objectes que no 
siguin els que conformen el mateix edifici o infraestructura objecte de l’actuació.

• En qualsevol model o lliurable BIM en format IFC de l’àrea publicada no es poden 
duplicar objectes que representin el mateix element constructiu en la mateixa 
ubicació, si bé aquesta regla es considera una recomanació per als models en 
format natiu.

• Per realitzar els lliurables de tots els models de l’actuació s’han de fer servir com a 
referència els models d’arquitectura o obra civil. En el cas que es generin lliurables 
que no s’extreguin de models, s’han d’utilitzar vistes i plànols de planta, alçat, 
seccions, perfils, etc., generats des d’aquells models de referència.

• Els plànols 2D i 3D coordinats, requerits en el PEB, s’han de generar dins de 
l’entorn de modelització a fi de garantir-ne la precisió i coordinació, si bé, en cas 
de ser necessari, es poden generar plànols de detall, esquemes, etc., fora de 
l’entorn de modelització.

• Totes les rutes d’enllaç a altres documents incloses en el model BIM lliurats a la 
Generalitat han de ser vàlides, contrastades i accessibles.

• Si els agents que intervenen en el desenvolupament de l’actuació acorden introduir 
especificacions de material o altres prestacions físiques dels objectes en el model 
BIM, cal seleccionar-les entre les que es defineixen en l’eCOB®, proposar les dades 
requerides en el DIRC per a totes les propietats seguint les pautes que estableix 
aquest manual i comptar amb l’aprovació de la persona responsable de l’actuació.

4.2 Posició i orientació del model

Com a norma general, i amb la finalitat d’eliminar els problemes de compatibilitat 
que sorgeixen de les discrepàncies entre els sistemes de coordenades, s’han 
de seguir les pautes següents:
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• Tots els models, arxius relacionats o vinculats (arxius CAD, IFC, núvols de punts 
o qualsevol altre format de representació gràfica) i tots els lliurables generats a 
partir d’aquests models han de compartir el sistema de coordenades i utilitzar la 
referència del sistema UTM, Datum ETRS89 i Fus 31 T.

• Els models han d’estar situats a la cota z real.

• Els punts de referència de base dels models de l’actuació han de ser fàcilment 
identificables en el model, representats mitjançant unes fites virtuals que cal 
especificar clarament en el PEB.

4.3 Integritat espacial

Per validar la integritat espacial del model s’han d’aplicar les regles següents:

• Tots els models d’una actuació han de compartir les mateixes referències 
geomètriques i mantenir les mateixes cotes i denominacions per facilitar la gestió 

de models federats i dels inventaris d’actius.

Figura 10: Exemple de coherència entre els nivells dels diferents models de disciplina d’una 
actuació d’edificació.

4.4 Integritat dimensional

A fi de garantir que els models es fan amb les dimensions adequades per al 
disseny, anàlisi i construcció de l’edifici o infraestructura, s’han de complir els 
requisits següents:

• Els models s’han de configurar utilitzant el sistema mètric, tant per a exportacions 
a format IFC com a altres formats per a coordinació, si bé els objectes s’han de 
crear a escala 1:1. 

• Les característiques geomètriques dels objectes s’han de mostrar en les unitats 
següents:

 – dimensions: metres

 – àrees: metres quadrats

 – volums: metres cúbics
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• Aquesta configuració ha de permetre que qualsevol agent pugui extreure dades 
dels formats d’intercanvi (IFC), i tots els models han d’estar en les mateixes unitats.

• Les dades geomètriques principals que defineixen els objectes, visualitzades 
o emmagatzemades, han de ser les dimensions exactes dels objectes BIM 
modelitzats (paramètrics o esbossats), és a dir, no es permet ajustar ni arrodonir 
manualment o substituir valors per corregir les inexactituds de modelització.

4.5 Criteris de modelització

• Els objectes BIM s’han de modelar emprant eines apropiades de programari de 
modelització per al propòsit pel qual es generin, tenint en compte els usos BIM 
que s’aplicaran en el desenvolupament de l’actuació (per ex., un pilar modelitzat 
com a element estructural i no com a columna).

• Els objectes han de tenir el nivell de detall adequat segons els usos que finals 
i aquest nivell ha de ser coherent amb les especificacions recollides en el PEB.

• No es poden modelitzar de manera conjunta aquells objectes que es requereixen 
de manera separada en la llista d’objectes del PEB de l’actuació (per ex., la façana 
i l’extradossat interior o les capes dels paviments).

• Els objectes s’han d’acoblar aplicant criteris constructius reals, d’acord amb la 
fase de desenvolupament i nivell de detall geomètric dels objectes del model (per 
ex., les unions entre forjats i pilars o murs).

• Per informar les propietats de localització dels objectes, no cal dividir-los si es 
gestionen de manera habitual per àrees de localització de més jerarquia (per ex., 
un conducte d’aire condicionat a nivell de planta en lloc de per sales).

• Sempre que sigui possible, els criteris de modelització dels objectes han de 
garantir l’exportació a la tipologia adequada d’objectes IFC, conservant-ne les 
característiques, tant del tipus de representació i generació geomètrica, com de 
les seves propietats de quantitats principals definides en l’esquema IFC.

• Es recomana definir en el PEB els objectes dels quals cal modelitzar les 
representacions 3D de les toleràncies o espais reservats per garantir l’accés als 
objectes de les diferents disciplines que requereixin manteniment (per ex., l’espai 
necessari per manipular un quadre elèctric).

• Sempre que sigui possible, quan es necessiti modificar objectes generats en fases 
anteriors, s’ha d’evitar eliminar-los i tornar-los a crear de nou, de manera que es 
mantinguin els identificadors únics globals (GUID).

• S’ha de tenir especial cura amb els objectes de biblioteques de catàlegs de 
fabricants o procedents de repositoris en línia i procurar que tinguin el nivell de 
desenvolupament esperat per evitar sobrecàrregues innecessàries en els models.

4.6 Altres criteris de modelització

Els departaments, organismes o empreses de la Generalitat poden definir en 
els seus documents específics criteris de modelització addicionals segons 
les seves necessitats de gestió de la informació, nivell de maduresa de la 
implementació del BIM en els seus processos i les característiques pròpies de 
les infraestructures o instal·lacions que gestionen.
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5 5 Requisits tecnològics
A l’inici de l’actuació, d’acord amb les seves necessitats i els requisits dels plecs 
de licitació, els agents que hi intervinguin han de plantejar les característiques 
de l’entorn tecnològic que cal adoptar per poder aplicar els usos de model 
necessaris i assolir els objectius i els lliurables BIM requerits en el PEB 
corresponent, tenint en compte que s’han de complir les especificacions 
recollides en aquest manual.

5.1 Programari

El PEB ha de recollir la llista de programari que es farà servir en el desenvolupament 
de l’actuació, incloent-hi el nom comercial, la versió, si és un plugin/API, sistema 
operatiu utilitzat i una breu descripció del propòsit de l’ús de cada programari 
i els lliurables que se’n generin.

En qualsevol cas, l’eina de programari BIM utilitzada ha de permetre importar i 
exportar informació en format obert IFC 2x3 o superiors. La Generalitat pot rebutjar 
l’ús de programari que no compleixi aquest requisit en el desenvolupament de 
les seves actuacions.

Si durant el desenvolupament de l’actuació es vol canviar de programari de 
generació de model, cal sol·licitar-ne la validació del/la representant de la 
Generalitat.

5.2 Entorn comú de dades (ECD)

En una primera etapa de transició, mentre la Generalitat desenvolupa un ECD 
propi, els promotors o organismes responsables de la gestió de les diferents 
actuacions han d’establir l’ECD, tenint en compte les plataformes de les diferents 
entitats de la Generalitat o bé les que faciliten les persones responsables de 
l’equip de l’actuació, en cadascuna de les fases de desenvolupament del model. 
Aquest ECD ha de complir, com a mínim, les funcions de repositori general i 
ser la base del sistema de gestió i intercanvi d’informació entre organismes, 
durant el desenvolupament de l’actuació. Els requisits tecnològics de l’ECD 
s’han d’especificar dins del PEB de l’actuació, tenint en compte les limitacions 
tecnològiques i d’accessibilitat que estableix l’organisme responsable de la 
gestió de l’actuació.

Aquest ECD per a l’actuació ha de complir els requisits següents:

• Contemplar les àrees de treball que estableix la Guia del BIM de la Generalitat, si 
bé, com a mínim, ha de disposar de les àrees compartida i publicada.

• L’estructura i nomenclatura de la divisió de les àrees d’arxius ha d’estar en línia 
amb les pautes establertes en el protocol de nomenclatura recollit a l’annex 6 
d’aquest manual per facilitar la gestió transversal de la informació continguda en 
els ECD de les diferents actuacions per part de les persones responsables BIM 
dels organismes de la Generalitat.
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• Els models basats en objectes que es traslladin a les àrees compartida i publicada 
han d’estar disponibles per a tot l’equip de l’actuació, d’acord amb els requisits 
i els terminis establerts en el PEB.

• La persona responsable de l’equip de l’actuació ha d’establir el protocol de 
comunicació per tal de garantir que tots els integrants de l’equip de l’actuació 
treballen amb informació adequada i actualitzada, i que aquesta està disponible 
en l’ECD.

• En la fase inicial de l’actuació, la persona responsable de l’equip de l’actuació ha 
de fer una demostració de vinculació i compartició d’informació a través de l’ECD, 
a fi que tots els agents es familiaritzin amb el seu funcionament i se solucionin els 
possibles problemes relacionats amb el procés d’intercanvi de dades.

• Cadascun dels agents de l’actuació ha de ser responsable d’emmagatzemar i 
mantenir una còpia de tota la informació actualitzada compartida amb l’equip en 
un lloc segur i estable, dins de la seva pròpia organització.

El/la representant de la Generalitat pot sol·licitar els arxius originals en 
desenvolupament, emmagatzemats en l’àrea de treball en procés i no 
transferits a l’àrea compartida de l’ECD, per poder fer-ne una còpia de seguretat 
periòdicament en la seva infraestructura informàtica interna per evitar problemes 
d’accessibilitat a la informació de l’actuació en cas que hi hagués qualsevol 
incidència contractual.

A l’annex núm. 7 d’aquest manual es presenta un exemple d’un esquema d’ECD 
de referència que detalla l’estructura de les àrees de treball, així com el flux 
d’informació entre elles durant el desenvolupament d’una actuació o alguna 
de les seves fases o contractes.

5.3 Estructuració dels espais de treball

A continuació, es descriuen els criteris per a l’estructuració dels espais de treball 
dins de la plataforma informàtica de l’actuació en la qual s’han d’emmagatzemar 
tant la informació BIM de treball com els lliurables BIM generats, així com la 
definició dels processos de transmissió d’informació que cal seguir durant el 
seu desenvolupament.

El PEB ha de recollir els acords entre tots els agents que participen en l’actuació 
referents als punts següents:

• Totes les dades del projecte s’han d’emmagatzemar dins de l’estructura estàndard 
d’espais de treball del projecte ubicada en el servidor de xarxa central emprant 
una tecnologia de gestió de documents adequada acordada entre tots els agents.

• L’estructura bàsica d’espais de treball ha de contemplar, com a mínim, els nivells 
següents: projecte i àrea de treball.

• quan un projecte es compon d’una sèrie d’entitats separades, com múltiples 
edificis o zones, s’ha de disposar una estructura d’àrees per a cadascuna d’elles.

• Les àrees de treball han de coincidir amb les que estableix la Guia del BIM, que 
seran, com a mínim, “compartida” i “publicada”.
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• 

Figura 11: Exemple d’esquema de les àrees i espais d’un entorn comú de dades.

• Dins de cadascuna de les àrees de treball, cada organisme ha de definir l’estructura 
dels espais de treball o emmagatzematge (per ex., carpetes informàtiques) en 
funció del tipus de document o activitat, és a dir, model BIM, lliurables, reunions, 
etc.; la denominació d’aquests espais s’ha de fer aplicant l’annex 6, Protocol de 
nomenclatura, d’aquest manual.

• En cas de ser necessari, els agents que intervenen de manera directa en l’actuació 
han d’acordar els nivells addicionals dels espais de treball i s’ha de recollir en 
l’apartat corresponent del PEB.

5.4 Denominació de les àrees i espais de treball

La denominació dels nivells addicionals dels espais de treball de l’actuació han 
de tenir en compte les pautes que estableix el PEB i aplicar les que es recullen 
a l’annex 6, Protocol de nomenclatura, referents a la denominació d’espais, 
fitxers i documents.

5.5 Rendiment del sistema d’informació

Per facilitar l’accés a la informació de l’actuació i garantir-ne l’ús a tots/es els/
les agents que tinguin responsabilitats amb un rendiment i eficiència adequats 
durant el desenvolupament de l’actuació, els fitxers generats han de complir 
els requisits següents:

• Els arxius han de ser optimitzats per reduir l’ús innecessari de memòria, com, per 
exemple, purgant els models o eliminant vistes de treball i elements no utilitzats 
o de treball.

• Els models individuals de disciplina o lot han de tenir una mida de fitxer que en 

permeti la gestió (és recomanable no superar els 500 MB).

2.Compartida 3.Publicada

ECD

4.Arxivada

INT.1 Disciplina 1

INT.2 Disciplina 2

INT.n Disciplina n

PUB.1.Recursos ARX.FIN Info final

PUB.2.Comunicació

PUB.3.Lliurables BIM

PUB.4.Altres lliurables

ARX.BIB Biblioteca

ARX.GES Gestió actius

ARX.OBS Obsoleta

PUB.APR Aprovació

PUB.VAL Validació

INT.REV Revisió

Responsables equip d’actuació
Adjudicatari principal

Equip d’actuació
Equip de desenvolupament

1.Treball en curs

Llegenda de responsabilitats
Responsables de disciplina
Adjudicatari

Representant d’organisme
Adjudicador

COM.1 Docs en curs

COM.2 Coordinació

COM.3 Col·lisions

COM.APR Aprovació

COM.VER Verificació

COM.REV Correcció

C
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6 6 Requisits dels 
lliurables BIM

6.1 Consideracions generals

Tal com s’ha comentat en punts anteriors, en totes les actuacions de la 
Generalitat en les quals es pugui requerir l’aplicació de la metodologia BIM cal 
generar un seguit de lliurables que permetin la gestió de la informació associada 
al desenvolupament de l’actuació, alhora que avaluar el correcte compliment 
dels objectius establerts. 

Els lliurables de caràcter general que es poden generar durant el desenvolupament 
d’una actuació de la Generalitat poden ser dels tipus següents:

 

Codi Nom Descripció

MOD
MODEL 
DIGITAL BIM

Representació digital de les característiques fisiques i 
funcionals d’una actuació a partir de bases de dades 
d’informació, tant gràfica com paramètrica, associades 
als elements que la componen

P2D PLÀNOL 2D

Document generat amb dades del model on es mostra 
amb precisió la representació gràfica 2D del disseny, 
la ubicació, les dimensions, les especificacions i les 
relacions entre els elements de l’actuació

V3D VISTA 3D

Document generat amb dades del model on es mostra 
amb precisió la representació grafica 3D del disseny, la 
ubicació, les dimensions i les relacions entre els elements 
de l’actuació

TLL TAULA+LLISTAT

Document generat amb dades del model que permet 
presentar informació organizada mitjançant la 
estructuració en files (registres) columnes (camps), 
configurant un conjunt de cel-les que s’omplen amb les 
esmentades dades.
S’entén que un llistat és una taula d’una sola columna

INF INFORME

Document escrit en base a dades, plànols, vistes o taules 
obtingudes del model amb el propòsit de comunicar 
informació que faciliti la presa de decisions durant el 
desenvolupament de l’actuació

PRO PROGRAMA

Document que presenta un diagrama de les activitats a 
realizar per desenvolupar una fase o una actuació en el 
que les activitats detallades estan associades a elements 
del model i les seves propietats i/o atributs.

LDR
LLIBRE DE 
REGISTRE

BBDD ordenada cronològicament on cada registre es 
correspon amb un document generat en base al model o 
una activitat en que s’utilitza
el model com a referència

Figura 12: Relació de tipus de lliurables BIM d’una actuació.
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6.2 Gestió dels lliurables BIM

A continuació, es detalla el procés que cal seguir per establir, gestionar i transferir 
els lliurables necessaris per al correcte desenvolupament de l’actuació:

• Tenint en compte els objectius que estableix el PEB, la persona responsable 
de l’equip de l’actuació ha de detallar els diferents tipus de lliurables acordats 
amb cadascun dels agents que intervenen en el desenvolupament de l’actuació, 
especificant-ne els models de referència, els programaris que cal utilitzar per 
generar-los, els formats o plantilla de referència i la periodicitat del seu lliurament.

• Per a cadascun dels lliurables proposats, la persona responsable de l’equip de 
l’actuació ha de seleccionar o definir un criteri de satisfacció que s’ha d’aplicar 
a fi d’avaluar l’acompliment de l’objectiu associat a l’activitat desenvolupada a 
partir de models.

• Abans de qualsevol lliurament, la persona responsable de l’equip de l’actuació ha 
de fer una autoavaluació d’assegurament de qualitat, d’acord amb els requisits 
recollits en el PEB de l’actuació.

• Els lliuraments del tipus “model digital BIM” s’han de produir, com a mínim, quan 
acabi cadascuna de les subfases de l’actuació tenint en compte tant el seu tipus 
i característiques com les del contracte (és a dir, avantprojecte, projecte bàsic 
o traçat i projecte executiu, en el cas de contractes de redacció de projectes, i 
preconstrucció, construcció i recepció i posada en servei, en el cas de contractes 
d’execució d’obra).

• Tots els lliurables BIM tipus “model digital BIM” s’han de facilitar en format natiu 
i format obert IFC, d’acord amb les pautes que estableix aquest manual, i han de 
permetre regenerar la informació de l’actuació que s’hagi extret dels models BIM.

• Per mantenir la coherència al llarg de tot el procés, els lliurables BIM han de tenir 
continuïtat respecte als lliurables anteriors, és a dir, s’han d’elaborar de manera 
acumulativa per permetre’n la comparació i validació.

• En el PEB de l’actuació s’han d’especificar les fites dels lliuraments parcials que 
s’han de complir per garantir la correcta aplicació de la metodologia BIM durant 
tot el desenvolupament de l’actuació.

• Cada persona de l’equip designat en la matriu de responsabilitats, recollida en el 
PEB de l’actuació ha d’assumir el compromís de subministrar les diferents dades 
dels models BIM compartits, en el format i la freqüència establerta, i resoldre 
qualsevol inconsistència detectada en les tasques de coordinació, revisió i 
aprovació.

• Tots els agents de l’actuació s’han de comprometre a fer un ús correcte de la 
informació compartida dels models BIM basats en objectes.

• Els lliurables finals de l’actuació s’han d’emmagatzemar en els espais corresponents 
de l’àrea publicada, per tal que el/la representant de la Generalitat pugui fer-ne 
la recepció final.

6.3 Lliurables BIM mínims d’una actuació

Per donar suport a l’aplicació de la metodologia BIM durant el desenvolupament 
de l’actuació, la persona responsable de l’equip de l’actuació ha de tenir en 
compte el seu tipus i característiques, la fase o contracte, per establir els 
lliurables que cal compartir a través de l’ECD, si bé la Generalitat estableix, 
com a mínim, la informació següent:
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• Tots aquells models que s’utilitzen en la realització de la definició de solució 
de projecte, l’anàlisi de propostes, tasques de coordinació o la generació dels 
lliurables referenciats en el PEB.

• Els DRIC corresponents a cadascun dels models lliurats, en els quals 
es complementen adequadament les taules d’especificació de nivell de 
desenvolupament i taules d’especificació de prestacions de la informació 
associada a cadascun dels objectes introduïts, les relacions de prevalença entre 
ells, les normes de modelització i els criteris constructius aplicats en el procés 
de generació del model a què fan referència.

• Els lliurables basats en el model BIM tipus plànols, taules, llistats, informes, d’acord 
amb els objectius i accions BIM recollits en el PEB de l’actuació.

• La relació de lliurables d’intercanvi (taules, llistats o llibres de registre) que la 
Generalitat considera necessàries per a l’operació i manteniment de l’edifici o 
infraestructura de l’actuació, en format interoperable amb les eines de programari 
que, la Generalitat o els/les usuaris/àries finals, utilitzin per a la gestió de 
manteniment (GMAO).

• Els fitxers en formats habituals (PDF, DWG, JPG, etc.) indexats d’acord amb el 
protocol de nomenclatura annex d’aquest manual.

6.4 Especificacions dels models BIM en format IFC

La Generalitat entén que un model IFC és el resultat de l’exportació del model 
BIM de l’actuació en el format d’interoperabilitat IFC i que recull la totalitat dels 
objectes, en un o més arxius, mantenint les característiques dels objectes i les 
relacions entre ells.

La Generalitat demana models en format obert IFC per garantir la transferència 
d’informació estructurada al llarg del cicle de vida de l’actuació entre els agents 
i parts interessades que intervenen en l’actuació i assegurar la interoperabilitat 
entre les diferents aplicacions informàtiques que es puguin utilitzar.

La intenció de la Generalitat és que es faci servir de manera habitual en els 
diferents tipus d’actuacions i incrementar el nivell d’utilització i qualitat dels 
models IFC d’intercanvi en la mesura que la definició detallada de l’esquema 
IFC i la resta d’estàndards relacionats (bSDD, MVD, IDM) evolucionin.

6.4.1 Requisits generals

Els models IFC s’han de generar, com a mínim, en la conclusió de cadascuna 
de les fases que es contemplin en l’actuació, si bé, segons el tipus d’actuació, 
s’ha d’especificar el nivell de conveniència per als lliuraments parcials en el 
PEB corresponent.

La persona responsable de l’equip de l’actuació ha de garantir que els models 
IFC estan informats adequadament d’acord amb les especificacions recollides 
en aquest manual i en el PEB de l’actuació.

En qualsevol actuació de la Generalitat en la qual sigui d’aplicació aquest manual, 
s’han de seguir les especificacions d’IFC vigents en la web de buildingSmart 
i, en concret, les següents:



41

MANUAL BIM REqUISITS DELS LLIURABLES BIM

6.4.2 Especificacions de format

• El model IFC s’ha de generar segons l’esquema IFC vigent i les seves corresponents 
vistes de definició de model (MVD).

• Els models IFC s’han de generar utilitzant el sistema mètric. La unitat gràfica per a la 
generació serà el metre. Aquesta configuració ha de permetre visualitzar o extreure 
les dades amb les mateixes unitats, independentment del programari utilitzat.

6.4.3 Requisits d’informació del model IFC

• En la informació d’encapçalament del fitxer ha de constar, com a mínim, l’autor 
o l’organització responsable de la generació del model en IFC.

• Els models en format IFC han de complir les mateixes prescripcions sobre 
coordenades i elevacions que s’estableixen en el punt 4.1, Posició i orientació 
del model, d’aquest manual.

• S’ha d’informar de l’estructura de contenidors del model en IFC d’acord amb el 
que s’estableix en el DRIC de l’actuació. Tots els models de l’actuació han de 
compartir exactament la mateixa estructura i estar degudament informats.

• Els objectes, tant abstractes com físics, han d’estar adequadament relacionats 
dins d’aquesta estructura espacial de contenidors.

• Els models han de compartir els mateixos nivells de referència per tal de facilitar 
la gestió de models federats i d’inventaris d’actius.

6.4.4 Conjunts de propietats

• Els models en IFC han de contenir els conjunts de propietats estàndards (Common 
Property Sets) suportats per a cada entitat IFC de l’esquema vigent. Els valors que 
es proporcionen de les propietats de cada objecte han de ser verídiques i coherents.

• Les propietats requerides per la Generalitat en el DRIC han d’exportar-se als conjunts 
de propietats específiques (Custom Property Sets) que estableix aquest manual.

• Els conjunts de propietats específiques que demana la Generalitat inclouen algunes 
propietats de l’esquema estàndard, ja que la Generalitat vol garantir la visualització 
de totes les propietats requerides, independentment del programari utilitzat. D’altra 
banda, la Generalitat vol facilitar l’accés a la informació als agents que no estiguin 
familiaritzats amb l’esquema de propietats estàndards d’IFC

•  

Figura 13: Exemple de conjunt de propietats particularitzat per a la Generalitat.
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• La resta de propietats requerides en el PEB de l’actuació s’han d’incloure en un 
conjunt de propietats concret que ha de definir la persona responsable de l’equip 
de l’actuació, seguint les especificacions que recull aquest manual.

• La denominació de cadascun dels conjunts de propietats específiques afegits per 
l’equip ha de seguir les pautes recollides a l’annex 6, Protocol de nomenclatura, 
d’aquest manual.

• L’IFC no ha de contenir cap propietat no especificada en el PEB de l’actuació.

6.4.5 Especificacions de les entitats IFC

• Els objectes dels models natius s’han d’exportar a les entitats IFC (Classes i 
PredefinedTypes) més adients de les disponibles en l’esquema vigent.

• S’ha de limitar l’ús d’entitats IfcBuildingElementProxy. En el cas que fos necessari 
emprar-les, se n’ha de justificar prèviament l’ús, i els objectes han d’estar 
degudament identificats.

• La Generalitat pot requerir modificacions en els criteris de modelització i assignació 
d’entitats IFC per garantir la correcta visualització i integritat del model IFC.

• Cada objecte ha d’estar definit per un tipus amb la denominació que estableix el 
PEB (IfcElementType.Name).

• Les dades de les propietats estàndards dels conjunts de propietats estàndards 
(IfcWallCommon, IfcBeamCommon, etc.) han de ser coherents i verídiques, i seguir 
les pautes que estableix l’estàndard eCOB®.
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7 7 Assegurament  
i control de qualitat
La persona responsable de l’equip de l’actuació, abans de compartir els 
lliurables amb el/la representant de la Generalitat, ha de garantir que s’han fet 
les actuacions següents:

7.1 Assegurament del compliment 
de requisits de l’actuació

quant al compliment de requisits de l’actuació, la persona responsable de 
l’equip de l’actuació ha d’elaborar un informe en el qual, com a mínim, es 
contemplin els punts següents:

• Actualització final del PEB que recopili les pautes utilitzades en la generació dels 
models finals per tal de garantir-ne l’adequada transferència als agents de la fase 
següent del cicle de vida de l’actuació.

• Informe d’avaluació de compliment dels objectius BIM de l’actuació, que ha 
d’incloure:

 – relació de lliurables obtinguts tenint en compte els models;

 – valoració dels indicadors associats a les accions basades en models 
acordats entre tots els integrants de l’equip de l’actuació i recollits en el PEB;

 – revisió del compliment del DRIC, d’acord amb les pautes que estableix 
aquest manual.

7.2 Assegurament i control de la qualitat del model

quant al model, la persona responsable de l’equip de l’actuació ha de garantir 
que s’han realitzat les comprovacions següents:

• Els models utilitzen el sistema de coordenades UTM i estan situats en el punt 
d’origen definit a l’inici de l’actuació, i comparteixen els elements de referència.

• Tots els objectes que s’inclouen en els models són els que s’especifiquen en la 
llista d’objectes recollida en el PEB i estan correctament codificats d’acord amb 
la classificació de referència.

• S’hi detallen clarament els objectes addicionals justificant la necessitat de la seva 
incorporació, i s’eliminen tots aquells elements innecessaris, duplicats o desplaçats.

• S’han revisat les dimensions i els càlculs de superfícies i volums.

• La segregació de dades s’ajusta als requisits del PEB de l’actuació i a les 
especificacions d’aquest manual.

• Els models 3D i els plànols 2D són coherents i s’identifica clarament la informació 
2D extreta directament des dels models BIM o realitzada a partir de bases 
generades des d’aquests.
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• S’han eliminat totes les vistes, plànols i altres documents irrellevants del model 
que no són un lliurable o en formen part.

• S’han auditat, purgat o eliminat les referències vinculades no necessàries per al 
lliurament del model.

• El format dels arxius i les convencions de nomenclatura s’ajusten a les 
especificacions d’aquest document i es mantenen constants durant la fase 
corresponent de la vida útil de l’actuació.

• Els arxius dels models natius es lliuren de manera que permeten la regeneració del 
model global quan es consideri oportú, incloent-hi qualsevol altra dada associada 
que sigui necessària.

• Es verifica que l’exportació del model d’acord amb l’estàndard IFC és interoperable 
i que els paràmetres del model estan correctament assignats, d’acord amb les 
especificacions d’aquest manual i del PEB.

La persona responsable de l’equip de l’actuació ha d’aprovar els processos 
d’assegurament i control de qualitat dels models parcials i finals, de manera 
que puguin ser utilitzats per la resta d’agents de l’actuació.

Així mateix, la persona responsable de la Generalitat ha de verificar l’assegurament 
de la qualitat corresponent als models federats que conformen els lliurables 
parcials i finals.

7.3 Assegurament i control de qualitat de les dades

D’altra banda, les persones responsables de cada model, qualsevol que sigui la 
seva tipologia, han de comprovar que les dades que s’inclouen en els models 
BIM compleixen les condicions següents:

Conformitat. Les dades estan associades als objectes que pertoquen i els valors 
introduïts estan d’acord amb les característiques que defineixen.

Precisió. Els valors de les dades s’han introduït en els camps i els formats 
prèviament establerts i no es dupliquen.

Validesa. Els valors de les dades reflecteixen les característiques d’objectes 
reals o provenen de fonts fiables.

Solidesa. Les dades són consistents quan es relacionen entre elles i són 
utilitzades en diferents disciplines o lots.

Coherència. La relació entre les diferents dades introduïdes és correcta.

A temps. Les dades requerides estan disponibles quan són necessàries.

Completesa. Apareixen totes les dades necessàries.

Transferència.  Les dades estan en el format adequat per ser utilitzades en tot el 
procés.

Comprensió. La denominació de les dades és clara, concreta i intel·ligible.

Cada persona responsable de model ha de proposar un sistema per verificar 
que les dades introduïdes en els models de la seva responsabilitat compleixen 
els requisits que estableix aquest manual abans de traspassar-los a l’àrea de 
treball compartida.
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8 8 Referències 
A continuació es relacionen els principals documents que s’han utilitzat com a 
referència per a la redacció del Manual del BIM.

• Guia del BIM d’Infraestructures, Generalitat de Catalunya, 2017

• Manuals d’estructuració informàtica i PDF dels projectes d’edificació i d’obra civil: 
carreteres – ferrocarrils. Infraestructures de la Generalitat

• Llibre blanc del BIM, Generalitat de Catalunya, 2018

• Guies uBIM, publicades per BuildingSMART Spanish Chapter

• Guia BIM d’AMB, 1a versió del març de 2019

• Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de 
l’Edificació

• Estàndard eCOB®. ITeC, edició de 2021. Disponible a: www.ecobject.com

• EN-ISO 19650, parts 1 y 2, 2018

• PAS 1192-3: 2014. Specification for information management for the operational 
phase of assets using building information modelling

• Building Information Modelling Guidelines. For Design Bid Build Contracts. Versió 
1.6 2012. USC Capital Construction Development and Facility Management 
Services, Universitat de Carolina del Sud

• MHS Facility Life Cycle Management (FLCM) Building Information (BIM) Minimum 
Requirements, juny 2011, Departament de Defensa, Estats Units

• Employer’s Information Requirements (EIRs), Universitat de Cambridge

• Rgd BIM Standard. July 2012. Rijksgebouwendienst, Ministry of the Interior and 
Kindom Relations. The Nedeerlands

• http://www.buildingsmart-tech.org/specifications/ifc-overview de buildingSmart

• Episodi 24: Understanding BIM Uses. BIM Thinkspace blog, Dr. Bilal Succar, 
Change Agents AEC.

• The many faces of LOD, juliol 2016, Marzia Bolpagni, «Invited Research PhD 
Student at Ministry of Justice UK»

• IFD Library White paper, abril 2008, buildingSMART International

• BIMDictionary.com, BIMe Initiative, Dr. Bilal Succar, Change Agents AEC (versió 

en català per BIMETRIC Laboratorio de Procesos SL 

http://www.ecobject.com
http://www.buildingsmart-tech.org/specifications/ifc-overview
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Annex 1
 Glossari de termes BIM

Glossari de termes bàsics utilitzats en la Guia del BIM i Manual del BIM de 
la Generalitat de Catalunya, basat en la versió catalana de BIMDictionary, 
desenvolupat per BIMe Innitiative.

Actuació BIM. qualsevol contracte de disseny, construcció o operació (DCO) 
en la qual s'utilitzen eines de programari i fluxos de treball BIM com a mitjans 
principals per a la generació de models 3D, plànols, documents, especificacions, 
etc. S'abrevia ACAT.

Biblioteca d'objectes de model. Col·lecció d'objectes de model que s'ajusten a 
un conjunt unificat d'estructures de denominació i utilitzen el mateix esquema de 
dades subjacent (per ex., Industry Foundation Classes). Una biblioteca d'objectes 
de model també pot fer referència a les biblioteques de productes allotjats en 
línia per proveïdors, companyies de programari o tercers especialitzats.

Capacitat BIM. Habilitats mínimes d'una organització o equip per executar 
resultats mesurables. La capacitat BIM és la segona fase de la implementació 
BIM i comprèn aspectes de tecnologia, processos i política. La capacitat BIM 
s'assoleix o mesura mitjançant etapes BIM radicals ben definides, separades 
per una sèrie de passes BIM evolutives.

Col·laboració basada en models. Intercanvi o compartició d'informació entre 
participants del projecte utilitzant models digitals 3D. La col·laboració basada 
en models és la segona etapa de l'índex d'etapes BIM.

Component de model. Element virtual que representa un objecte. Els 
components de model poden ser paramètrics, 2D o 3D, i també poden 
representar objectes abstractes (per ex., la fletxa del nord).

Convenció de denominació. Conjunt de termes emprats en tota una indústria per 
descriure un objecte o una propietat. (Consulteu, també, protocol de denominació).

Detecció de col·lisions. Ús de model en què els models 3D s'usen per 
coordinar diferents disciplines (per ex., estructures i instal·lacions mecàniques) 
i per identificar o resoldre possibles col·lisions entre elements virtuals abans de 
la construcció o fabricació real.

Eina de programari BIM. Aplicacions de programari que poden generar un 
model 3D basat en objectes rics en dades. Molt sovint, aquestes aplicacions 
informàtiques es combinen amb altres eines de programari especialitzat per 
generar una diversitat de lliurables BIM.

Entorn comú de dades. Font d'informació acordada per a qualsevol projecte o 
actiu, per recopilar, gestionar i difondre cada contenidor d'informació a través d'un 
procés gestionat (ISO19650-1, 3.3.15). Un entorn comú de dades inclou una solució 
d'ECD i un flux de treball de l'ECD. La solució d'ECD és una tecnologia basada en 
un servidor o en el núvol amb gestió de bases de dades, transmissió, seguiment 
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de problemes i capacitats relacionades que donen suport al de treball de l'ECD. 
Aquest flux de treball organitza la transferència i gestió de la informació durant el 
cicle de vida d'un actiu, a través dels quatre estats del contenidor d'informació.

Especificacions del progrés del model. Especificació utilitzada en projectes 
BIM col·laboratius per identificar l'autor de cada objecte (o conjunt d'objectes), 
quins elements s'han d'intercanviar entre els participants del projecte, quan 
s'intercanvien i a quin nivell de definició.

Estàndard de modelització. Condicions acordades per a la realització d'un model 
BIM d'acord amb nivells de desenvolupament, sistemes de classificació, protocol 
de denominació o similar, definits.

Flux de treball BIM col·laboratiu. Flux de treball basat en model entre múltiples 
parts en què el tipus, el ritme i la seqüència de les activitats estan orientats 
a facilitar l'intercanvi de dades, informació, models o documents entre els 
participants del projecte.

Gestió del model. Sèrie d'activitats que tenen com a finalitat preparar o mantenir 
un model BIM en un nivell de desenvolupament o qualitat prescrits. La gestió 
del model inclou múltiples tasques per assegurar que el model BIM segueix els 
estàndards de l'organització o projecte, no té errors, s'ha realitzat al nivell de 
desenvolupament adequat, etc. 

Implementació BIM. Conjunt d'activitats que una organització ha de dur a terme 
per preparar-se pel desplegament o la millora dels seus lliurables BIM (productes) 
i els fluxos de treball (processos) corresponents. La implementació BIM es duu a 
terme en tres fases: disposició BIM, capacitat BIM i maduresa BIM.

Industry Foundation Classes. Especificació (esquema) neutra o oberta i un format 
de fitxer BIM no propietari desenvolupat per buildingSMART. La majoria de les 
eines de programari BIM suporten la importació i exportació de fitxers IFC.

Interoperabilitat. Capacitat de diversos sistemes (i organitzacions) per treballar 
junts sense problemes i sense pèrdua de dades i sense fer un esforç especial. 
La interoperabilitat es pot referir a sistemes, processos, formats d'arxiu, etc. 
La interoperabilitat no és sinònim d'obertura. Per exemple, els formats d'arxiu 
interoperables poden ser propietaris tancats (per ex., RVT), propietaris oberts (per 
ex., DWF) i no propietaris (per ex., IFC).

Lliurable basat en model. Resultat exitós de la realització d'un ús de model. Els 
lliurables bastats en models (per ex., un pressupost de construcció) i els usos 
de model (per ex., estimació de costos) són dues cares de la mateixa moneda. 
Mentre el lliurable basat en model representa una sortida (producte), l'ús de model 
representa l'objectiu de l'usuari per generar el resultat.

Lliurable BIM. Terme general que fa referència a un model BIM, un component 
de model, un lliurable basat en un model i a qualsevol altre lliurable esperat de 
l'ús d'eines i fluxos de treball BIM.

Maduresa BIM. Millora gradual i contínua en qualitat, repetibilitat i predictibilitat 
d'una capacitat BIM disponible. La maduresa BIM és la tercera fase de la 
implementació del BIM i s'expressa en nivells de maduresa BIM (o fites de millora 
de desenvolupament) als quals aspiren les organitzacions, els equips o els mercats.



51

MANUAL BIM ANNEX 1

Matriu de responsabilitats. Taula que descriu la participació de diferents agents 
en la realització de tasques o lliurables (ISO 19650-1, 3.1.1). Hi ha tres tipus de 
matrius de responsabilitat, tal com es defineixen a la norma ISO 19650: (i) la 
matriu d'assignació de la gestió de la informació; (ii) la matriu de responsabilitat 
d'alt nivell, i (iii) la matriu de responsabilitat detallada. En general, la matriu de 
responsabilitats (MR) es genera durant el procés de planificació del lliurament 
d'informació (abans de la contractació) i identifica les funcions, les activitats de 
gestió de la informació o els lliurables d'informació. Algunes d'aquestes matrius 
s'actualitzen al llarg del cicle de vida del projecte.

Model BIM. Model digital 3D basat en objectes, ric en dades, generat per un 
participant del projecte utilitzant una eina de programari BIM.

Model federat. Model BIM que mostra enllaçats (no fusionats) diversos models, 
conjuntament, d'una disciplina. En contraposició als models integrats, en els 
models federats no es fusionen les propietats dels models individuals en una 
única base de dades.

Model integrat. Model BIM que agrega diversos models de disciplina en un de 
sol. Al contrari del model federat, el model integrat fusiona totes les propietats 
dels models individuals en una única base de dades. Els models integrats són de 
diversos tipus: model de disseny (DModel), model de construcció (CModel), model 
d'operacions (OModel) o model de cicle de vida de projecte complet (DCOModel).

Model paramètric. Models 3D en què els objectes o elements poden ser 
manipulats (per l'usuari final) utilitzant paràmetres explícits, normes i restriccions. 
A diferència dels models generatius, els models BIM i els seus components són 
paramètrics i segueixen regles d'"herència" (tipus i exemplars) i "encapsulament" 
(objectes dins d'objectes, per ex., murs cortina amb panells, mainells). Els models 
paramètrics també emmagatzemen gran quantitat d'informació en les dades dels 
objectes, com ara cost, model, resistència al foc, etc.

Modelitzat de la informació de la construcció. Conjunt de tecnologies, 
processos i polítiques que permet a les múltiples parts interessades dissenyar, 
construir i operar de manera col·laborativa una instal·lació en un espai virtual. A 
l'ISO 19650 Part 2, BIM fa referència a l'ús d'una representació digital compartida 
d'un actiu construït per facilitar els processos de disseny, construcció i operació 
per crear una base fiable per a decisions (ISO 19650-1, 3.3.14). El terme BIM 
continua evolucionant a través dels anys i, avui dia, s'entén com a l'expressió de 
la innovació digital en el sector de la construcció i en tot l'entorn construït.

Modelització 3D. Ús d'eines de programari per generar geometries tridimensionals; 
poden ser superfícies (per ex., Trimble SketchUp) o sòlids no paramètrics (per ex., 
Autodesk 3DS Max).

Nivell de desenvolupament. Mètrica BIM per identificar la informació per introduir 
en un model durant el procés de disseny i construcció (també entès com a 
especificacions del progrés del model). Cal tenir en compte que l'abreviatura 
LOD fa referència a diversos termes, definicions i sistemes de numeració, fins i 
tot dins d'un mateix país.

Nivell de maduresa BIM. Conjunt de fites ben definides que representen el grau 
de maduresa BIM d'una organització, equip de projecte o, fins i tot, tot el mercat. 
En general, la progressió des del nivell més baix de maduresa BIM al més alt 
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indica: (a) millor control a través de la minimització de les desviacions entre els 
resultats objectiu i els reals, (b) millor predictibilitat i previsió en reduir la variabilitat 
en competència, desenvolupament i cost, i (c) més eficiència en l'assoliment dels 
objectius definits i en l'establiment d'uns de nous, més ambiciosos.

Nivell d'informació. Descripció del contingut no gràfic dels components del 
model en diferents fases o etapes del projecte. El terme nivell d'informació 
s'utilitza indistintament amb el de nivell de detall d'informació.

Pla d'execució BIM. Pla que explica com s'han de dur a terme els diferents 
aspectes de la gestió de la informació del contracte per part de l'equip de 
desenvolupament (ISO 19650-2, 3.1.3.1). El terme pla en PEB fa referència a 
una resposta als requisits d'intercanvi d'informació i es lliura com a entrada al 
núvol o com un document compilat per a l'adjudicatari principal. Hi ha dues 
versions complementàries: el PEB precontractual, proposat per cada equip de 
desenvolupament que participa en el procés de licitació, i el PEB contractual 
lliurat per l'equip seleccionat.

Projecte BIM col·laboratiu. Projecte multidisciplinari que s'articula al voltant 
de l'ús d'eines de programari BIM per generar i intercanviar models basats en 
objectes rics en dades. Un projecte BIM col·laboratiu depèn de la disposició 
d'altres tecnologies instrumentals (per ex., visors de model o models servidor), 
fluxos de treball col·laboratius, protocols d'intercanvi de dades i acords 
contractuals adequats. Un projecte BIM col·laboratiu depèn, sobretot, de la 
predisposició dels participants del projecte a col·laborar amb els altres.

Protocol de denominació. Formats de denominació acordats en les organitzacions 
i per un equip de projecte. (Consulteu, també, convenció de denominació.)

Protocol d'intercanvi de dades. Acord formal entre els participants de 
projecte que cobreix els formats de fitxers i les especificacions de dades que 
cal emprar en l'intercanvi de models, documents i altres tipus d'informació 
estructurada d'un projecte.

Responsable BIM de projecte. Funció de l'equip de projecte, responsable 
de mantenir el model actualitzat, lliure d'errors i conforme als estàndards de 
l'equip de projecte.

Sistema de classificació. Distribució de classes o categories creada d'acord 
amb una relació comuna. En el sector de la construcció, hi ha diversos sistemes de 
classificació que abasten elements, espais, disciplines o materials, entre d'altres.

Sistema de gestió documental. Programari per gestionar l'emmagatzematge, 
recuperació i flux de treball de recursos electrònics (en els seus formats natius 
o originals) i les seves metadades mitjançant un repositori central. En general, el 
flux de treball inclou normes que cobreixen permisos, registres d'entrada i sortida 
i processos d'aprovació.

Validació de models. Procés de comprovació de models davant possibles 
pèrdues, corrupció o incompatibilitat de dades amb les especificacions 
definides. En general, la validació de models es realitza durant, o després, 
del traspàs de models o d'activitats d'intercanvi. Com a terme, la validació de 
models pot fer referència a activitats manuals o automatitzades.
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Annex 2 
A2-1 Definició dels objectius generals BIM  

per a les actuacions de gencat

1 Generar la visualització de la informació

Visualitzar la representació de l'actuació per facilitar la interpretació, comprensió 
i comunicació de l'actuació per part dels agents que hi participen.

2 Facilitar la interpretació, la coordinació espacial i el compliment funcional 
de l'actuació

Facilitar la interpretació de la informació, assegurar la compatibilitat espacial 
entre les propostes de les diferents disciplines al llarg del cicle de vida de l'actiu 
i garantir el compliment funcional.

3 Millorar la comunicació entre els agents de l'actuació

Millorar la comunicació entre els agents que intervenen en les actuacions gràcies 
a una visió compartida de la informació al llarg del cicle de vida de l'actiu.

4 Transferir la informació entre fases de l'actuació 

Assegurar el lliurament d'informació durant el procés constructiu a la fase 
d'operació i manteniment de forma estructurada i compatible.

5 Informació estructurada per a la presa de decisions  

Avaluar l'evolució de l'actuació en base a informació fiable i de qualitat recopilada 
en el model, registrant la presa de decisions.

6 Controlar l’estimació de pressupost al llarg del cicle de vida de l’actiu 

Comprovació eficient i optimitzada de les quantitats d'unitats de projecte i, en 
la gestió de canvis, comparar-les amb les d'obra.

7 Garantir el bon desenvolupament de la construcció de l’actiu 

Disposar d’una font d’informació fiable i actualitzada durant el procés constructiu, 
per tal de poder obtenir un millor actiu executat.

8 Disposar d’actius que compleixin els principis DNSH, de no empitjorar 
significativament al medi ambient

Tenir actius que millorin l’estalvi energètic i redueixin l’impacte ambiental de la 
seva construcció i manteniment.
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A2-2 Accions de BIM associades als 
objectius generals d'actuació

1 Generar la visualització de la informació

Descripció Núm. Proposta d'acció de BIM

Fa
se

 1

Fa
se

 2

Fa
se

 3

Visualitzar la representació 
de l'actuació per facilitar la 
interpretació, comprensió i 
comunicació de l'actuació 
per part dels agents que hi 
participen

1.1 Generar plànols més coherents

1.2
Analitzar els punts crítics de 
l'actuació

1.3
Obtenir i analitzar les visuals 
de la solució

1.4
Millorar la integració en 
l'entorn

2 Facilitar la interpretació, la coordinació espacial i el compliment funcional 
de l'actuació

Descripció Núm. Proposta d'acció de BIM

Fa
se

 1

Fa
se

 2

Fa
se

 3

Facilitar la interpretació de 
la informació, assegurar 
la compatibilitat espacial 
entre les propostes de 
les diferents disciplines 
al llarg del cicle de vida 
de l'actiu i garantir el 
compliment funcional.

2.1
 Analitzar el compliment 
de requisits espacials de 
l'actuació

2.2
Detectar problemes potencials 
de forma anticipada

2.3
Resolució de problemes de 
coordinació entre disciplines, 
lots i/o oficis

2.4
Analitzar i simular el 
compliment funcional en cada 
fase de l’actuació
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3 Millorar la comunicació entre els agents de l'actuació

Descripció Núm. Proposta d'acció de BIM

Fa
se

 1

Fa
se

 2

Fa
se

 3

Millorar la comunicació 
entre els agents que 
intervenen en les 
actuacions gràcies a una 
visió compartida de la 
informació al llarg del cicle 
de vida de l'actiu

3.1
Coordinar la distribució de la 
gestió d'informació entre els 
agents de l'actuació

3.2
Seguiment del 
desenvolupament de l'actuació

4 Transferir la informació entre fases de l'actuació

Descripció Núm. Proposta d'acció de BIM

Fa
se

 1

Fa
se

 2

Fa
se

 3

Assegurar el lliurament 
d'informació durant 
el procés constructiu 
a la fase d'operació i 
manteniment de forma 
estructurada i compatible

4.1
Gestionar i facilitar 
l'accessibilitat a la informació 
de l'actuació

4.2
Agilitzar la transferència 
d'informació a les bases de 
geoinformació

4.3
Agilitzar la transferència 
d'informació a les bases de 
geoinformació

5  Informació estructurada per a la presa de decisions

Descripció Núm. Proposta d'acció de BIM

Fa
se

 1

Fa
se

 2

Fa
se

 3

Avaluar l'evolució de 
l'actuació en base a 
informació fiable i de 
qualitat recopilada en el 
model, registrant la presa 
de decisions.

5.1
 Identificar i ubicar elements 
en l'àmbit de l'actuació per 
prendre decisions

5.2
Millorar la traçabilitat de la 
gestió de canvis

5.3
Analitzar les propostes de 
canvi, identificant clarament la 
zona afectada

5.4
Avaluar la correcta definició de 
la proposta
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6 Controlar l’estimació de pressupost al llarg del cicle de vida de l’actiu

Descripció Núm. Proposta d'acció de BIM

Fa
se

 1

Fa
se

 2

Fa
se

 3

Comprovació eficient 
i optimitzada de les 
quantitats d'unitats de 
projecte i, en la gestió de 
canvis, comparar-les amb 
les d'obra.

6.1

Comprovació eficient i 
optimitzada de les quantitats 
d'unitats de projecte i, en la 
gestió de canvis, comparar-les 
amb les d'obra.

6.2
Estimar els costos de 
manteniment d’actiu acabat

6.3

Disposar d’informació 
actualitzada per a fer el 
seguiment econòmic de 
l'actuació

7 Garantir el bon desenvolupament de la construcció de l’actiu

Descripció  Núm. Proposta d'acció de BIM

Fa
se

 1

Fa
se

 2

Fa
se

 3

Disposar d’una font 
d’informació fiable i 
actualitzada durant el 
procés constructiu, per tal 
de poder obtenir un millor 
actiu executat.

7.1
 Planificar i comunicar  
amb antelació suficient  
el procés constructiu

7.2
Actualitzar i enriquir el model a 
temps real

7.3
Garantir la traçabilitat de les 
millores de l'actuació

8 Disposar d’actius que compleixin els principis DNSH, de no empitjorar 
significativament al medi ambient

Descripció  Núm. Proposta d'acció de BIM

Fa
se

 1

Fa
se

 2

Fa
se

 3

Tenir actius que millorin 
l’estalvi energètic i 
redueixin l’impacte 
ambiental de la 
seva construcció i 
manteniment.

8.1

Tenir actius que millorin l’estalvi 
energètic i redueixin l’impacte 
ambiental de la seva construcció i 
manteniment.

8.2

Tenir actius que millorin l’estalvi 
energètic i redueixin l’impacte 
ambiental de la seva construcció i 
manteniment.

8.3

Disseny per a l’adaptabilitat/
durabilitat (versatilitat, 
convertibilitat i ampliació) 
analitzant a nivells de: sistemes, 
elements, components, sub-
components i materials
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A2-3 Definició de lliurables BIM per a accions 
associades a objectius generals

Els lliurables definits per a cada tipus d'actuació serviran de referència perquè 
l'equip de l'actuació estableixi els lliurables finals, que es recolliran en el PEB de 
l'actuació, seguint el procediment següent: 

A partir dels objectius i accions del BIM generals recollits en les bases de 
l'actuació, en el llançament del procés BIM, el responsable de l'equip d'actuació 
ha de definir els lliurables per realitzar, concretant-ne el tipus (1) i la descripció 
(2) , l'ús de model per dur a terme (3), el format o plantilla que cal utilitzar (4) i la 
periodicitat (5) amb què s'han d'elaborar els lliurables corresponents. Aquests 
lliurables s'han d'emprar per avaluar l'assoliment dels objectius BIM de l'actuació.

Els manuals específics del BIM o els responsables del BIM dels diferents 
departaments o organismes de la Generalitat de Catalunya han de detallar 
els lliurables mínims que cal dur a terme per poder avaluar el compliment dels 
objectius bàsics establerts per als diferents tipus d'actuació.

A continuació es presenten els lliurables relacionats amb les accions que la 
Generalitat de Catalunya proposa per a la primera etapa de la implementació 
del BIM diferenciant entre els tipus principals de les seves actuacions, edificació 
i obra lineal:

Núm. Proposta d'acció de BIM Tipus Descripció del lliurable Ús de model Format Periodicitat

(1) (2) (3) (4) (5)
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1 Generar la visualització de la informació

Núm.
Proposta d'acció de 

BIM
Tipus Descripció del lliurable Ús de model Format Periodicitat

1.1
Generar plànols 
més coherents

P2D
Plànols del projecte de 

E<=1:50
Documentació 

2D
pdf, 
dwg

Mensual

V3D
Incorporar vistes per 

explicar aspectes 
puntuals de l'actuació

Visualització 3D
ifc, 
avi, 
pdf

Mensual

LDR
Registre de plànols 
extrets del model 

Gestió de 
registres

pdf, 
xlsx, 
docx

Final

1.2
Analitzar els punts 
crítics de l'actuació

LDR
Registre de punts crítics 

analitzats
Gestió de 
registres

pdf, 
xlsx, 
docx

Mensual

V3D
Vistes de la solució del 

punts crítics
Visualització 3D

ifc, 
bcf, 
jpg

Mensual

1.3
Obtenir i analitzar 
les visuals de la 

solució

MOD
Vistes dels espais 

específics que 
defineixen l'actuació

Model bàsic
ifc, 

natiu
Puntual

V3D
Vistes de la solució en 

les diferents fases
Visualització 3D

ifc, 
bcf, 
jpg

Puntual

1.4
Millorar la 

integració en 
l'entorn

V3D
Vistes 3D de conjunt per 
analitzar la integració de 
l'actuació en el paisatge

Visualització 3D
ifc, 
avi, 
jpg

Puntual

P2D
Analitzar la integració 

de l'actuació en el 
planejament urbanístic

Documentació 
2D

pdf, 
dwg

Final
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2 Facilitar la interpretació, la coordinació espacial i el copliment funcional 
de l'actuació

Núm.
Proposta d'acció de 

BIM
Tipus Descripció del lliurable Ús de model Format Periodicitat

2.1

Analitzar el 
compliment de 

requisits espacials 
de l'actuació

P2D
Plànols de definició dels 

espais del programa 
funcional

Documentació 
2D

pdf, 
dwg

Mensual

TLL

Taula en què els registres 
han de ser espais i els 

camps han de ser: nivell, 
numeració i nom de 
l'espai  i superfície

Programa
funcional

pdf, 
xlsx

Puntual

2.2
Detectar problemes 

potencials 
anticipadament

V3D

Vistes 3D per analitzar 
la disposició espacial 

dels objectes principals i 
relacions

Visualització 3D
ifc, 
avi, 
jpg

Puntual

INF

Informe definint els 
criteris de prioritat 
espacial entre els 
diferents objectes

Coordinació 3D
ifc, 
bcf, 
jpg

Mensual

2.3

Resolució de 
problemes de 

coordinació entre 
disciplines, lots o 

oficis

V3D

Vistes 3D per analitzar 
interferències espacials 
dels objectes principals 
de diferents disciplines

Visualització 3D
pdf, 
docx

Puntual

INF
Informe definint els 
criteris de prioritat 

espacial entre objectes 

Selecció i
especificació

ifc, 
bcf, 
jpg

Mensual

2.4

Analitzar i simular 
el compliment 

funcional en cada 
fase de l’actuació

V3D

Vistes 3D per analitzar 
la disposició espacial 
respecte als requisits 

funcionals de l'actuació

Visualització 3D
ifc, 
avi, 
jpg

Final

TLL

Taula en què els registres 
han de ser espais i els 

camps han de ser: nivell, 
numeració i nom de 
l'espai  i superfície

Programa
funcional

pdf, 
xlsx

Final
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3 Millorar la comunicació entre els agents de l'actuació

Núm.
Proposta d'acció de 

BIM
Tipus Descripció del lliurable Ús de model Format Periodicitat

3.1

Coordinar la 
distribució 
de la gestió 

d'informació entre 
els agents de 

l'actuació

TLL

Taula relacionant els 
responsables, model, 

objectes i característiques 
de manera particularitzada

Selecció i
especificació

pdf, 
xlsx

Mensual

TLL
Taula relacionant els 
responsables, model, 

objectes i característiques

Selecció i
especificació

pdf, 
xlsx

Mensual

MOD

Model particularitzat dels 
subsistemes de l'actuació, 

segregats o combinats 
per disciplines

Model bàsic
ifc, 

natiu
Mensual

3.2
Seguiment del 

desenvolupament 
de l'actuació

TLL

Taula detallant els 
objectes modelats i 
les característiques 

informades

Selecció i
especificació

pdf, 
xlsx

Mensual

LDR
Registre de plànols extrets 

del model 
Gestió de
registres

pdf, 
xlsx,
docx

Mensual

V3D

Visualització del procés 
d'informació de les 

característiques dels 
elements constructius de 

l'actuació

Visualització 
3D

ifc, 
jpg

Puntual



61

MANUAL BIM ANNEX 2

4  Transferir la informació entre fases de l'actuació

Núm.
Proposta d'acció de 

BIM
Tipus Descripció del lliurable Ús de model Format Periodicitat

4.1

Gestionar i facilitar 
l'accessibilitat a 
la informació de 

l'actuació

TLL
Llistat de codificació de 
documents integrada

Selecció i
especificació

pdf, 
xlsx

Mensual

MOD
Informació global de la 
situació de l'actuació a 

final de cada fase
Model bàsic

ifc, 
natiu

Mensual

LDR
Vinculació de documents 
amb objectes del model

Gestió de
registres

pdf, 
xlsx,
docx

Mensual

4.2

Agilitzar la 
transferència 

d'informació a 
les bases de 

geoinformació

P2D

Documentació 2D 
compatible amb les 

bases de geoinformació 
d'ICGC

Documentació 
2D

pdf, 
dwg

Puntual

TLL

Llistat de 
característiques dels 
objectes relacionades 

amb les bases de 
geoinformació

Selecció i
especificació

pdf, 
xlsx

Puntual

MOD

Model particularitzat 
dels subsistemes de 

l'actuació per traspassar 
a les bases de 
geoinformació

Model bàsic
ifc, 

natiu
Puntual

4.3

Gestionar l'arxiu de 
documents del

projecte, 
relacionant-los 

entre sí

MOD Model bàsic Model bàsic
pdf, 
xlsx, 
docx

Mensual

LDR Gestió de registres
Gestió de
registres

ifc, 
natiu

Mensual
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5 Informació estructurada per a la presa de decisions

Núm.
Proposta d'acció de 

BIM
Tipus Descripció del lliurable Ús de model Format Periodicitat

5.1

Identificar i ubicar 
elements en l'àmbit 

de l'actuació per 
prendre decisions

P2D

Plànols de la planta de 
les distribucions finals o 
ocupacions segons els 

espais o zones

Documentació 
2D

pdf, 
dwg

Mensual

TLL

Taula en què els registres 
han de ser actius i els 

camps, les prestacions 
de manteniment

Selecció i
especificació

pdf, 
xlsx

Mensual

TLL

Taules en què els 
registres han de ser 

espais i els camps, les 
prestacions d'acabats

Selecció i
especificació

pdf, 
xlsx

Mensual

5.2
Millorar la 

traçabilitat de la 
gestió de canvis

P2D
Vistes d'elements 
afectats pel canvi

Documentació 
2D

pdf, 
dwg

Mensual

TLL
Llistat d'elements 
afectats pel canvi

Selecció i
especificació

pdf, 
xlsx

Mensual

LDR
Registre de les vistes 
relacionades amb els 

canvis

Gestió de
registres

pdf, 
xlsx,
docx

Mensual

5.3

Analitzar les 
propostes de 

canvi, identificant 
clarament la zona 

afectada

V3D
Vistes 3D d'anàlisi de 

canvis
Visualització 

3D
ifc, 
jpg

Puntual

TLL
Taula detallant els 

objectes inclosos en la 
zona afectada per canvis

Selecció i
especificació

pdf, 
xlsx

Puntual

5.4
Avaluar la correcta 

definició de la 
proposta

V3D

Vistes del model en 
temps real com a suport 
de les reunions de revisió 

de projecte

Visualització 
3D

ifc, 
jpg

Puntual
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6 Controlar l’estimació de pressupost al llarg del cicle de vida de l’actiu

7 Garantir el bon desenvolupament de la construcció de l’actiu

Núm.
Proposta d'acció de 

BIM
Tipus Descripció del lliurable Ús de model Format Periodicitat

6.1

Verificar els 
amidaments 

principals en les 
diferents fases de 

l'actuació 

TLL
Taules de partides 

mesurades segons el 
model

quantificació
pdf, 
xlsx

Final

6.2
Estimar els costos 
de manteniment 
d’actiu acabat

TLL

Taules en què els 
registres han de ser 

espais i objectes i els 
camps, les prestacions 

de manteniment

Selecció i
especificació

pdf, 
xlsx

Final

6.3

Disposar 
d’informació 

actualitzada per 
fer el seguiment 

econòmic de 
l'actuació

TLL
Taules de partides 

mesurades segons el 
model

quantificació
pdf, 
xlsx

Mensual

Núm.
Proposta d'acció de 

BIM
Tipus Descripció del lliurable Ús de model Format Periodicitat

7.1

Planificar i 
comunicar 

amb antelació 
suficient el procés 

constructiu

V3D
Visualització de seqüències 
constructives usant models

Anàlisi de
constructibilitat

ifc, jpg Puntual

TLL
Taula relacionant 

elements, localització i 
quantificació

quantificació
pdf, 
xlsx

Mensual

PRG
Anàlisi d'activitats 

agrupant objectes del 
model

Anàlisi
d'operacions de

construcció

pdf, 
docx

Puntual

7.2
Actualitzar i 

enriquir el model a 
temps real 

MOD

Model amb els 
paràmetres de 

seguiment de planificació 
actualitzats

Model bàsic
ifc, 

natiu
Mensual

7.3

Garantir la 
traçabilitat de 
les millores de 

l'actuació

MOD
Model amb els objectes 

actualitzats en temps 
real

Model bàsic
ifc, 

natiu
Mensual

TLL
Taula relacionant 

elements, localització i 
estat d'obra actualitzat

Selecció i
especificació

pdf, 
xlsx

Mensual
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 8 Disposar d’actius que compleixin els principis DNSH, de no empitjorar 
significativament al medi ambient

Núm.
Proposta d'acció del 

BIM
Tipus Descripció del lliurable Ús de model Format Periodicitat

8.1

Calcular els 
consums, les 
emissions i la 

petjada de carboni 
durant les diferents 
fases del cicle de 
vida dels actius 

(integrant solucions 
de baix impacte 

ambiental)

TLL

Identificació dels 
objectes en funció del 
consum, emissions i 
petjada de carboni

Selecció i
especificació

pdf, 
xlsx

Final

V3D

Visualització dels 
objectes en funció del 
consum, emissions i 
petjada de carboni

Visualització 
3D;

documentació 
2D

ifc, 
avi, 
jpg

Final

TLL

Taula de resultats dels 
càlculs de consums, 

emissions i petjada de 
carboni, relacionats amb 
els objectes del model

Selecció i
especificació

pdf, 
xlsx,
docx

Final

8.2

Disseny per al 
desmuntatge 
(reutilització, 
reciclatge i 

recuperació) 
analitzant sistemes, 

elements, 
components, 

subcomponents i 
materials

TLL
Plànols del procés de 

muntatge/desmuntatge
Documentació 

2D
pdf, 
dwg

Puntual

V3D

Visualització dels 
objectes en funció del 
grau de desmuntatge, 

segons nivells

Visualització 3D
ifc, 
avi, 
pdf

Final

P2D
Identificació dels 

objectes segons el grau 
de desmuntatge

Selecció 
specificació

pdf, 
xlsx

Final

8.3

Disseny per a 
l’adaptabilitat/

durabilitat 
(versatilitat, 

convertibilitat 
i ampliació) 

analitzant sistemes, 
elements, 

components, 
subcomponents i 

materials

TLL

Identificació dels 
objectes segons el 

grau d'adaptabilitat o 
durabilitat

Selecció i
especificació

pdf, 
xlsx

Mensual

V3D

Visualització dels 
objectes en funció del 
grau d'adaptabilitat/

durabilitat, segons nivells

Visualització 3D
ifc, 
avi, 
jpg

Mensual

P2D
Propostes d'altres 

alternatives de futur
Documentació 

2D
pdf, 
dwg

Puntual
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Annex 3 
 Usos de model bàsics en actuacions 

de la generalitat bàsic 
 

 Disseny Gràfic 3D

 Generació de model virtual que defineix les característiques geomètriques i els 
paràmetres adequats per a la funcionalitat de l'actuació, complint les condicions 
de satisfacció que estableix el client.

1 Disseny de detall 3D

Ús del model per a la generació, anàlisi i extracció dels detalls 3D i tota la seva 
informació, incloent-hi vistes híbrides 2D-3D amb anotacions (llegendes).

2 Visualització 3D

Ús del model generat amb el propòsit de comunicar les qualitats visuals, 
espacials o funcionals a través de vistes 2D-3D, renders, passejos virtuals, 
escenografies i holografies.

3 Planejament urbanístic

Ús del model per analitzar els compliments dels requisits urbanístics del client.

4 Programa funcional

Ús del model per analitzar els compliments dels requisits espacials del client. 

5 Documentació 2D

Ús del model per extreure plànols 2D de models BIM rics en informació. La 
documentació 2D inclou normalment plantes, seccions, alçats i detalls 2D.

6 Coordinació 3D

Ús del model per coordinar la ubicació dels elements tenint en compte els seus 
requisits espacials, tant funcionals com normatius i d'accessibilitat per al seu 
manteniment posterior.

7 Gestió de col·lisions

Ús del model per coordinar diferents disciplines i identificar o resoldre possibles 
col·lisions entre elements virtuals abans de fer la construcció real o fabricació.

8 Quantificació

Ús del model per calcular la quantitat d'elements i materials que hi ha en un 
edifici o en una zona concreta d'aquest.
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9 Selecció i especificació

Ús del model per identificar, seleccionar, especificar o prescriure elements 
o materials.

10 Anàlisi de constructibilitat

Ús del model per visualitzar i revisar els processos i mètodes constructius amb 
el propòsit d'identificar obstacles potencials, defectes de disseny, retards de 
programa o sobrecostos.

11 Anàlisi d'operacions de construcció

Ús de models digitals per visualitzar i analitzar el procés de construcció: 
distribució de lots, planificació basada en zones, vinculació d'activitats de 
construcció amb components del model i recursos, etc.

12 Gestió de registres

Ús del model per registrar, consultar o comprovar documents o informació 
associats a espais o components del model.

13 Representació en bases de geoinformació

Ús del model per representar i detectar canvis en el territori i actualitzar les 
bases de geoinformació.

14 Representació d'obra executada

Ús del model en què els models 3D es generen perquè serveixen com a models 
as-built temporals o models de registre més permanents. La representació 
d'obra executada es basa en mitjans manuals (p. ex., utilitzant una cinta mètrica) 
o en processos semiautomatitzats (p. ex., escanejat làser).
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Annex 4 
 Definició de funcions i responsabilitats 

El procediment a seguir per a la definició de les funcions i responsabilitats 
relacionades amb la generació, gestió i transferència de la informació ha de 
seguir les pautes següents:

1.  Definició d’agents de l’equip d’actuació

S’han de definir els perfils dels agents que participaran en el desenvolupament 
de l’actuació tenint en compte els rols definits a la Guia del BIM i el tipus i 
característiques principals de l’actuació, i establir la correlació entre perfils 
existents i les funcions del BIM.

Agents Atuals
Agents Segons

ISO 19650
Activitats BIM/

Funcions de BIM

P
ro

m
o

to
r Promotor / 

Propietat
Adjudicador

Representant 
Gencat

Representant de 
l’adjudicador

Responsable  
BIM

E
q

ui
p

 d
e 

d
es

en
vo

lu
p

am
en

t

E
q

ui
p

 d
’a

ct
ua

ci
ó Consultor 

Contractista
Adjudicatari

principal
Responsable  

BIM

Col·laborador 
Subcontractista

Adjudicatari
Coordinador  

BIM

Equips de 
producció

Adjudicatari
Modelador  

BIM

 
Figura 1: Relació entre agents actuals, segons ISO, i funcions del BIM. 

2.  Determinació de les responsabilitats BIM per desenvolupar en l’actuació

Després, l’equip de l’actuació ha d’elaborar la matriu de responsabilitats 
relacionades amb els diferents processos de gestió d’informació utilitzant la 
metodologia BIM i detallar els agents que participen en cadascun d’aquests 
processos. 

 

Figura 2: Exemple d’assignació de funcions i responsabilitats del BIM en una actuació.
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3 Assignació de les funcions en els processos de gestió d’informació

L’equip de l’actuació ha d’establir les activitats específiques de cada agent de 
l’actuació en els processos principals de gestió d’informació utilitzant la 
metodologia BIM. 

Figura 3: Exemple de definició d’activitats que desenvolupen els agents principals en una actuació.

La seqüència d’activitats en els processos de gestió de la informació que es 
plantegen al manual és la següent:

• Executar – EXE – Fer l’activitat relacionada amb la generació d’informació

• Aprovar – APR – Revisar i donar per correcta l’activitat feta

• Verificar – VER – Confirmar que l’activitat s’està realitzant correctament.

• Validar – VAL – Donar el vistiplau i acceptar el producte que compleix els requisits.
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BIM
EXE. EXE. EXE.
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Annex 5 
 Document de requisits d'informació 

d'una actuació (DRIC)  

A5-1  Definició de conceptes bàsics de la taula

Núm Nom Descripció

1 Actuació
Conjunt de totes les activitats que es desenvolupen 
durant el cicle de vida d'un actiu

2 Model
Model digital 3D basat en objectes, ric en dades, generat 
per un participant del projecte utilitzant una eina de 
programari BIM

3 Objecte
Un element virtual que representa un producte instal·lat, 
unitat d'obra construïda o objectes abstractes 

4 Actiu
Resultat d'una actuació, global o parcial, amb una gestió 
particularitzada segons criteris d'operació i manteniment

5 Propietat
Denominació de la característica que cal informar, 
utilitzant el tipus d'escriptura CamelCase

6 Paràmetre

Variable que defineix la característica d'una actuació, 
objecte o actiu.  

Els paràmetres poden ser dels tipus següents:

6.1 Codi

Símbol, combinació de caràcters 
(alfanumèrics) o terme d'un llistat no 
modificable que permeten detallar la 
informació específica del paràmetre

6.2 Valor
quantitat o magnitud que pren el 
paràmetre (nombre enter o real)

6.3 Descripció
Escrit particularitzat que explica la 
informació del paràmetre (text)

6.4 Gràfic 
Representació gràfica segons 
normes de geoinformació (polígon)

7 Format
Forma de presentació del paràmetre (Booleana, nombre 
enter o real, text or binari)
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A5-2  Denominació dels camps IFC 
assignats a les propietats

lx. Actuació de la Generalitat. Abreviatura d'actuació genèrica de la Generalitat 
de Catalunya en la qual s'aplica BIM

Gx. Geometria. Cadascuna de les propietats que defineixen la forma, 
dimensions i relacions geomètriques (G) de les actuacions, objectes, espais o 
actius, numerada (x) segons l'ordre en l'apartat corresponent del DRIC

Lx. Localització. Cadascuna de les propietats que defineixen la ubicació (L) 
dels objectes, espais o actius en l'actuació, numerada (x) segons l'ordre en 
l'apartat corresponent del DRIC

Px. Prestacions. Cadascuna de les propietats addicionals (P) que cal informar dels 
objectes, espais o actius per poder aplicar els usos requerits i assolir els objectius 
establerts, numerada (x) segons l'ordre en l'apartat corresponent del DRIC

Ax. Identificació d'actiu. Cadascuna de les propietats que permeten definir, 
especificar i identificar (A) els seus actius, numerada (x) segons l'ordre en 
l'apartat corresponent del DRIC

GAx. Geometria. Cadascuna de les propietats que defineixen la forma, 
dimensions i relacions geomètriques addicionals (GA) dels objectes, espais o 
actius, numerada (x) segons l'ordre en l'apartat corresponent del DRIC 

LAx. Localització. Cadascuna de les propietats que defineixen la ubicació 
(GL) dels objectes, espais o actius en l'actuació, numerada (x) segons l'ordre 
en l'apartat corresponent del DRIC

PAx. Prestacions. Cadascuna de les propietats addicionals (PA) que cal informar 
dels objectes, espais o actius per poder aplicar els usos requerits i assolir els 

objectius establers, numerada (x) segons l'ordre en l'apartat corresponent del DRIC

A5-1 Propietats a informar de l'actuació

Propietat Paràmetre Format Referència IFC s/Generalitat
IFC_Pset_ACAT

(ACAT_Identificacio)

Id
en

tifi
ca

ci
ó

CodiActuacio Codi Text Propi de la Generalitat ACAT_AC1-CodiActuacio

CodiInfraestructura Codi Text
Ordre VEH/220/2020 

de 17 de desembre de 
l'Inventari

ACAT_AC2-
CodiInfraestructura

NomInfraestructura Codi Text Propi de la Generalitat IfcBuilding.Name
ACAT_AC3-

NomInfraestructura

Titol Descripció Text
Específic d'actuació, fase, 

sistema
IfcBuilding.Name ACAT_AC4-Titol

Promotor Codi Text Propi de la Generalitat ACAT_AC5-Promotor

Organisme Codi Text Propi de la Generalitat ACAT_AC6-Organisme

Emplaçament Descripció Text Adreça, terme, comarca IfcBuilding.Name ACAT_AC7-Emplaçament

FaseActuacio Codi Text Propi de la Generalitat IfcProject.Phase ACAT_AC8-FaseActuacio
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A5-2  Propietats a informar dels models 

A5-3  Propietats a informar dels objectes

Propietat Paràmetre Format Referència IFC s/Generalitat
IFC_Pset_ACAT

(ACAT_Identificacio)

Id
en

tifi
ca

ci
ó

TipusModel Codi Text Propi de la Generalitat ACAT_M1-TipusModel

Disciplina Codi Text Propi de la Generalitat ACAT_M2-Disciplina

Propietat Paràmetre Format Referència IFC s/Generalitat
IFC_Pset_ACAT

(ACAT_Identificacio)

Id
en

tifi
ca

ci
ó

CodiGuBIMclass Codi Text
Propi de la 
Generalitat

ifcClassificationReference
ACAT_I1-

CodiGuBIMclass

DescripcioGuBIMclass Codi Text
Propi de la 
Generalitat

ifcClassificationName
ACAT_I2-

DescripcioGuBIMclass

Tipus Codi Text
Específic 

d'actuació, fase, 
sistema

ifcElementTypeName ACAT_I3-Tipus

Sistema Codi Text
Propi de la 
Generalitat

ACAT_I4-Sistema

Subsistema Codi Text
Propi de la 
Generalitat

ACAT_I5-Subsistema

Fontinformacio Codi Text
Propi de la 
Generalitat

ACAT_I6Fontinformacio

Propietat Paràmetre Format Referència IFC s/Generalitat
IFC_Pset_ACAT

(ACAT_Identificacio)

G
eo

m
et

ria
  

(s
eg

on
s 

ob
je

ct
e)

Amplaria Valor Número

Sistema 
internacional 

d'Unitats 
Descripció  

segons eCOB

Pset_Basequantities

ACAT_G1-Amplaria

Altura Valor Número ACAT_G2-Altura

Longitud Valor Número ACAT_G3-Longitud

Area Valor Número ACAT_G4-Area

Volum Valor Número ACAT_G5-Volum

Propietat Paràmetre Format Referència IFC s/Generalitat
IFC_Pset_ACAT

(ACAT_Identificacio)

Lo
ca

lit
za

ci
ó CodiLocalitzacio Codi Text

Específic 
d'actuació, fase, 

sistema

ACAT_L1-
CodiLocalitzacio

DescripcioLocalitzacio Codi Text
Específic 

d'actuació, fase, 
sistema

ACAT_L1-
DescripcioLocalitzacio

Propietat Paràmetre Format Referència IFC s/Generalitat
IFC_Pset_ACAT

(ACAT_Identificacio)

P
re

st
ac

io
ns UnitatMesura Codi Text

Sistema 
internacional 

d'Unitats
ACAT-P1-UnitatMesura

EstatusObra Codi Text
Propi de la 
Generalitat

ACAT-P2-EstatusObra
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A5-4  propietats a informar dels actius

A5-5  Taula d'especificació de propietats addicionals

Propietat Paràmetre Format Referència IFC s/Generalitat
IFC_Pset_ACAT

(ACAT_Identificacio)

Id
en

tifi
ca

ci
ó

CodiGestioActiu Codi Text
Propi de la 
Generalitat

ACAT_A1-
CodiGestioActiu

DescripcioActiu Codi Text
Propi de la 
Generalitat

ACAT_A2-
DescripcioActiu

CodiEns Codi Text
Propi de la 
Generalitat

ACAT_A3-CodiEns

TitularPropietat Codi Text
Propi de la 
Generalitat

ACAT_A4-
TitularPropietat

CodiInventari Codi Text
Definir 
segons 

actuació

Propietat Paràmetre Format Referència
IFC s/

Generalitat
IFC_Pset_ACAT

(ACAT_Identificacio)

P
re

st
ac

io
ns

 e
sp

ec
ífi

q
ue

s

AltreVariable A definir
A 

definir

Propietat de 
geometria 
addiconal

ACAT_GA1-
AltreVariable

AltreLocalitzacio A definir
A 

definir

Propietat de 
localització 
addiconal

ACAT_LA1-
AltreLocalitzacio

PrestacioAddicional A definir
A 

definir
Prestació 
addicional

ACAT_PA1-
PrestacioAddicional

- - - - -

PrestacioAddicional(n) A definir
A 

definir

Definir 
segons ús, 
fase, eCOB

ACAT_PAn-
PrestacioAddicional(n)
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Annex 6 
 Protocol De Nomenclatura

A6-1 Normes de denominació

En aquesta part de l'annex es defineixen els criteris que s'aplicaran per a 
la denominació dels models i dels seus components principals, així com de 
l'estructura d'espais i/o fitxers on emmagatzemar la informació

A6-1.1 Forma i criteris d'escriptura

En els apartats del Manual en que es requereixi la definició de qualsevol objecte, 
espai, propietat o fitxer, s'aplicaran els següents criteris:

• El tipus d'escriptura a utilitzar serà CamelCase.

• Els codis es definiran amb caràcters alfanumèrics (A-z, 0-9)

• No es faran servir espais en blanc ni símbols de puntuació ni accentuació.

• El guió mig "-" s'utilitzarà per a la separació de codis dins d'una denominació.

• "El guió baix ""_"" només s’utilitzarà per a separar codis quan es combinen per a 
generar un nou codi."

• El punt "." només s'utilitzarà per a separar el nom del fitxer de la seva extensió.

• L'extensió del fitxer no es modificarà ni s’esborrarà.

A6-1.2  Nomenclatura de les àrees

Es defineixen 4 carpetes principals: treball en curs, compartida, publicada i 
arxivada

En cas que sigui necessari, el codi per fer referència a les àrees es definiran 
en base a les seves tres primeres lletres o inicials, en majúscula, es a dir, TEC, 
COM, PUB, ARX (veure l'Annex núm 7: esquema de l'entorn comú de dades)

A6-1.3  Nomenclatura dels espais de treball

Els espais en que es divideixin les àrees es podran definir tenint en compte el 
codi de l'àrea principal en la que se situen seguit, per exemple, de l'especificació 
de la seva finalitat, seguint les pautes següents:

• els espais de treball es numeraran en ordre ascendent, 1,2,3...

• els espais de seguiment i control de la informació, es denominaran segons les 
tres primeres inicials de l'acció, d'acord amb la següent pauta

REV - revisió; APR - Aprovació; VER - Verificació; VAL - Validació

(veure exemple d'esquema de l'entorn comú de dades, en Annex núm. 7)
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A6-1.4  Nomenclatura dels fitxers corresponents a models

El nom dels fitxer serà el resultat de la concatenació dels codis següents, 
d'acord amb les normes de codificació

<CodiActuac io>-<T ipusModel>-<FaseActuac io>-<Disc ip l ina>-
TextComplementari

El text complementari fa referència a una descripció del contingut principal del 
fitxer, realitzada en format CamelCase sense espais ni separacions

Ex. IN5657-DIS-PE-ARq-Façanes

La versió del model s'afegirà al seu nom quan s'anul·li i/o substitueixi per 
una versió nova, de manera que la vigent serà sempre aquella que no tingui 
número de versió especificat. D'aquesta manera, es facilitarà el manteniment 
de vinculacions entre fitxers

A6-1.5  Nomenclatura dels fitxers corresponents a lliurables

El nom dels fitxer serà el resultat de la concatenació dels codis següents, 
d'acord amb les Normes de Codificació

<CodiActuacio>-<FaseActuacio>-<TipusLliurable>-TextComplementari

La codificació del lliurable correspondrà a la seva identificació en la taula de 
lliurables associats a les accions BIM recollida en el Manual de BIM

Ex. IN5657-PE-MOD-ModelFaçanes

La versió del fitxer s'afegirà al seu nom quan s'anul·li i/o substitueixi per una 
versió nova i s'arxivi en la carpeta corresponent
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A6-2  Normes de codificació de les variables

En aquesta part de l'annex es recull la relació de variables utilitzades en el 
DRIC, corresponents als requisits mínims d'informació de l'actuació, model, 
objecte o actiu, especificant-ne la definició i el criteri que cal emprar per a la 
seva codificació, per tal de garantir la interoperabilitat i facilitar la comunicació 
entre els diferents agents

Les pautes a seguir per detallar les variables del DRIC són les següents:

• 1. El nom de la variable es farà emprant el tipus d'escriptura CamelCase, i estarà 
alineat amb el nom de les variables recollides en l'estàndard eCOB.

• 2. La descripció de la variable ha de ser breu, si bé ha de facilitar la comprensió 
compartida per part de tots els participants.

• 3. S'ha de definir el criteri que cal emprar per establir la codificació dels valors 
que pot adoptar la variable.

• 4. Si els valors que pot adoptar la variable són predeterminats per a totes les 
actuacions de la Generalitat, s'han de recopilar en un llistat, o bé facilitar l'enllaç 
per accedir al llistat de referència o mostrar un exemple de l'aplicació del criteri.

A l'inici de l'actuació, els participants han de definir aquelles variables que 
necessitin emprar en el seu desenvolupament, seguint aquestes pautes, i 
recollir-les i completar-les en l'apartat corresponent del PEB.

A6-2.2 Codificació de les variables del DRIC

Nom CodiActuacio

Definició
Codificació de 'actuació en funció de la seva tipologia i organisme
responsable del seu des envolupament

Criteri
Identificacio segons protocol propi de cada organisme de la Generalitat de
Catalunya

Valors Per ex., clau: PC-CNB-21057

Nom Infraestructura

Definició Identificació de la infraestructura objecte de l'actuació

Criteri
Combinació dels codis (sector, subsector) completat amb la descripció d'infraestructura 
segons l'Ordre VEH/220/2020

Valors
Segons taula A6-2.3.1, recollida a l'annex 6 d'aquest manual
Ex. ED_DOC_InstitutEscola; OC_CAR_Carretera
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Nom NomInfraestructura

Definició Nom de la infraestructura objecte de l'actuació

Criteri Nom de la infraestructura utilitzat per identificar-la

Valors Denominació de les infraestructures de la Generalitat (per ex., IES-Cabrera; Carretera-C66)

Nom Títol

Definició Descripció breu de les característiques de l'actuació

Criteri Segons les pautes per definir per part de cada organisme

Valors Per ex., "Execució de les obres de la nova passera a la C-31 al PK 181+130. Castelldefels"

Nom Promotor

Definició Entitat responsable de la promoció o operació de l'actuació

Criteri
Llista de codis de productors dels departaments, ens i organismes del sector públic de la 
Generalitat de Catalunya i codificació d’unitats orgàniques

Valors
https://analisi.transparenciacatalunya.cat/Sector-P-blic/Llista-de-codis-de-productors-dels-
Departaments-en/abb9-zcju

Nom Organisme

Definició Entitat responsable de la gestió de l'actuació

Criteri
Llista de codis de productors dels departaments, ens i organismes del sector públic de la 
Generalitat de Catalunya i codificació d’unitats orgàniques

Valors
https://analisi.transparenciacatalunya.cat/Sector-P-blic/Llista-de-codis-de-productors-dels-
Departaments-en/abb9-zcju

Nom Emplaçament

Definició Definició territorial del lloc on es desenvolupa l'actuació

Criteri Llistat de comarques, municipis i les seves adreces de Catalunya

Valors https://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=925

https://analisi.transparenciacatalunya.cat/Sector-P-blic/Llista-de-codis-de-productors-dels-Departaments-en/abb9-zcju		
https://analisi.transparenciacatalunya.cat/Sector-P-blic/Llista-de-codis-de-productors-dels-Departaments-en/abb9-zcju		
https://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=925
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Nom FaseActuació

Definició Cada un dels grups d'activitats en què es divideix el cicle de vida d'una actuació

Criteri Combinació de les dues inicials de la descripció específica de la fase

Valors Segons taula adjunta definida per la Generalitat

Núm. Descripció Codi Comentaris

1 Estudi previ EP Programa funcional/requisits previs

2 Licitació LP
LCSP defineix els tipus de contractes, 
serveis i obres

3 Avantprojecte AV

4 Projecte bàsic o traçat PB També projectes de traçat

5
Projecte executiu o 
constructiu

PE També projectes constructius 

6 Preconstrucció PC

7 Construcció CO

8 Recepció i posada en marxa RC

9 Explotació EX Operació i manteniment

10 Desconstrucció DC Abans enderroc

Nom TipusModel

Definició Tipologia de model segons la seva funció o abast

Criteri Composició de quatre lletres en majúscula, segons la taula següent

Valors
Segons taula adjunta, amb codis basats en el Manual de nomenclatura de documents en 
l'ús del BIM, de bSSCh

Núm. Descripció Codi Comentaris

1 Model de disciplina M3D

2 Model federat MFD
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Nom Disciplina

Definició
Cadascuna de les responsabilitats per matèria de coneixement en què es distribueix la 
generació i gestió d'informació de les fases (principals) del cicle de vida d'una actuació

Criteri
Composició de les tres primeres lletres de la descripció en majúscula
Per definir subdisciplines cal afegir-hi un guió baix i dues lletres

Valors Segons taula adjunta definida per la Generalitat

Núm. Descripció Codi Comentaris

1 Arquitectura ARq Envolupants, acabats, espais, materials, etc.

2 Estructura EST

3 Instal·lacions INS Xarxes de serveis

4 Traçat TRA Viari, ferroviari, infraestructures, etc.

5 Planificació PLA

6 Pressupost PRE

7 Hidràulica HID Drenatge i sanejament

8 Paisatgisme PAI

9 Gestió mediambiental GMA

10 Gestió energètica GEN

11 Topografia TOP

12 Seguretat i salut SSL

13 Geotècnia GEO

14 Arqueologia AqL

Nom CodiGuBIMclass

Definició
Codi corresponent a l'objecte segons el sistema de classificació GuBIMclass, basat en la 
seva funció en l'actuació i la seva seqüència constructiva

Criteri
Codi numèric del sistema de classificació GuBIMclass amb punts de separació entre els 
diferents nivells

Valors https://gubimclass.org/downloads/GuBIMClass%20v.1.2_ES.pdf

Nom DescripcioGuBIMclass

Definició Descripció breu dels objectes recollida en el sistema de classificació GuBIMclass

Criteri Descripció del codi del sistema de classificació GuBIMclass

Valors https://gubimclass.org/downloads/GuBIMClass%20v.1.2_ES.pdf

https://gubimclass.org/downloads/GuBIMClass%20v.1.2_ES.pdf
https://gubimclass.org/downloads/GuBIMClass%20v.1.2_ES.pdf
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Nom Tipus

Definició
Descripció de l'objecte segons l'especificació de la seva denominació, basada en els 
termes de descripció de GuBIMclass, les classes BIM de l'estàndard eCOB o similar, i de 
les seves característiques principals

Criteri
Descripció curta del tipus d'objecte, basada en els termes de descripció de GuBIMclass, les 
classes BIM de l'estàndard eCOB o similar, i com a mínim la seva característica principal, a 
establir en el PEB de l'actuació

Valors
Per ex., MurContenció-FormigóArmat-30cm
Ex. Divisories100mm-Guix+FabCer+Guix

Nom Sistema

Definició
Classificació jerarquitzada dels actius segons el criteri del sector o àmbit de la construcció 
en què es desenvolupa

Criteri
Llistat de categories d'actuacions segons PGU / LOE / Dpnts de la Generalitat seguit del 
nom específic

Valors Segons taules A6-2.3.2, 1 a 3, recollides a l'annex 6 d'aquest manual

Nom Subsistema

Definició
Agrupació d'objectes segons el capítols principals que caracteritzen cadascun dels 
diferents sistemes segons les seves fases de desenvolupament

Criteri Inicials de la descripció del subsistema seguit d'una numeració progressiva

Valors Segons taules A6-2.3.2, 1 a 3, recollides a l'annex 6 d'aquest manual

Nom FontInformacio

Definició
Característica que fa referència als documents o treball previs que defineixen la precisió 
geomètrica o de posició de l'objecte respecte a la realitat

Criteri Descripció de la font escrita emprant CamelCase

Valors
Segons taula adjunta definida per la Generalitat
Vegeu més detall a la taula A6-2.3.3 de l'annex 6 d'aquest manual

Núm. Descripció Valor

1 Estudis previs EstudiPrevi

2 Projecte Projecte

3 Replanteig Replanteig

4 Obra executada ObraExecutada

5 Explotació Explotació

6 Topografia general TopografiaGeneral

7 Topografia de detall TopografiaDetall

8 Estimació general EstimacióGeneral

9 Estimació detall EstimacióDetall

10 Núvol de punts NúvolPunts

11 No correspon NoCorrespon

12 Desconeguda Desconeguda

13 Diversos Diversos
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Nom CodiLocalització

Definició Característica que defineixen la ubicació de cadascun dels objectes del model

Criteri
Codi o concatenació específica de codis de detall de la localització, en funció de les 
característiques de l'actuació, a establir en el PEB de l'actuació

Valors Ex. SR-P2-101

Nom DescripcióLocalització

Definició Descripció bàsica que permeti identificar la localització de l'objecte en l'àmbit de l'actuació

Criteri
Descripció associada al codi de localització que permeti identificar-ne la ubicació, d'acord 
amb pautes que estableix el PEB de l'actuació

Valors Ex. Sala de reunions 101

Nom UnitatMesura

Definició
Unitat bàsica que expressa la magnitud física de l'objecte que s'empra com a criteri per 
obtenir la mesura de l'objecte

Criteri Selecció de la unitat de mesura corresponent del Sistema Internacional d'Unitats

Valors Per ex., ml, m2, m3, kg, ut.

Nom EstatusObra

Definició Especificació de l'estat en què es troba l'objecte durant el procés d'execució

Criteri Descripció del paràmetre segons la llista que estableix l'organisme, en format CamelCase

Valors Segons taula adjunta definida per la Generalitat

Núm. Descripció Codi Comentaris

1 Existent Existent

2 A enderrocar AEnderrocar

3 Obra nova ObraNova

4 Temporal Temporal

Nom GestioActiu

Definició
Codificació de l'actiu segons la classificació emprada per definir les actuacions de 
manteniment i operació

Criteri
Codi corresponen a l'inventari d'actius de referència de la Generalitat, a especificar en el 
PEB segons el tipus d'actuació, manteniment i operació previstos

Valors Per ex., Dpnt Territori - AIEN-15
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Nom DescripcioActiu

Definició
Descripció de l'actiu segons la classificació emprada per definir les actuacions de 
manteniment i operació

Criteri
Descripció relacionada amb el codi de gestió d'actius, a especificar en el PEB pel 
departament, organisme o empresa, tenint en compte el tipus d'actuació, manteniment i 
operació previstos

Valors A definir pel departament, organisme o empresa

Nom TitularPropietat

Definició Responsable últim de l'actiu que es fa càrrec de l'operació i manteniment

Criteri
Llista de codis de productors dels departaments, ens i organismes del sector públic de la 
Generalitat de Catalunya i codificació d’unitats orgàniques

Valors
https://analisi.transparenciacatalunya.cat/Sector-P-blic/Llista-de-codis-de-productors-dels-
Departaments-en/abb9-zcju

Nom CodiEns

Definició
Codi d'identificació patrimonial d'un bé immoble o conjunt de béns immobles que es 
considera associable per criteris de localització, urbanístics, arquitectònics, funcionals, de 
gestió o jurídics

Criteri

Codi basat en la localització i que es compon de quatre camps:
NumeroEns_Immoble_Planta_Espai
NumeroEns Codi de 5 dígits facilitat pel GPG quan l'actiu és donat d'alta en el sistema
Immoble Codi de 2 dígits que identifica la infraestructura en un complex
Planta Codi de 3 dígits de localització en alçada del actiu
Espai Codi de n dígits de localització en planta a definir en el PEB

Valors
Vegeu la taula del punt 6-2.3.4 a l'annex 6 d'aquest manual
Ex. 11216_0A_P06_q4F7Ba 
Districte administratiu (11216) Edifici A (0A) Planta 6ª (P06) quart quadrant (q4), taula F7Ba

Nom CodiInventari

Definició Codi definit segons el GMAO emprat en la gestió d'operació i manteniment de l'actiu

Criteri A definir en funció del GMAO emprat en la gestió d'operació i manteniment de l'actiu

Valors Per ex., Infraestructures  BIE007

Nom TipusLliurable

Definició
Tipus de lliurables que es poden crear a partir de models BIM generats en les actuacions de 
la Generalitat

Criteri
Combinació de lletres majúscules i números amb un màxim de tres relacionats amb el 
lliurable generat

Valors Segons taula del punt 6.1 del Manual del BIM
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A6-2.3  Taules de definició de valors específics del dric de la generalitat

En aquest punt de l'annex s'incluen diferents taules de suport a emprar en la 
definció d'algunes de les propietats definides en el DRIC, resultat dels grups 
de treball de la CIB-GC

A6-2.3.1  Taula de definició del Codi d'Infraestructura

Llei 38/1999, de 
5 de novembre, 
d'ordenació de 
l'edificació

SECTOR SUB-SECTOR CODI
DESCRIPCIÓ (INFRAESTRUCTURA)
(proposta en base a l'Ordre VEH/220/2020 de 17 de 
desembre de l'Inventari)

Edificació MANUAL BIM ED

Administratiu Administratiu ED_ADM Oficina; Arxiu; Local sindical; Oficina d'atenció ciutadana; Jutjat; …

Seguretat ED_SEG Comisaria; Centre de trànsit; Seguretat i protecció civil; Torre de vigia; Parc de bombers; ...

Sanitari Sanitari ED_SAN
Hospital; Clínica; Centre d'Atenció Primària; Ambulatori; Consultori mèdic; Centre 
veterinari; ...

Assistencial ED_ASS
Residència geriàtrica; Serveis d'Assistència social; Centre d'acollida, ocupacional 
per a persones amb discapacitat, d'atenció precoç, de dia; Menjador social; Serveis 
funeraris; Cementiri; Nínxol; Columbari; ...

Religiós Religiós ED_REL Temple; Esglèsia; Catedral; Ermita; Claustre; Centre religiós o de culte; ...

Residencial Residencial ED_RES
Habitatge; Allotjament; Apartament; Hotel; Hostal; Pensió; Residència d'estudiants; Alberg 
de juventut; Casa de colònies; Campament; Càmping; Establiment de turisme rural; Centre 
penitenciari, obert, educatiu de Justícia Juvenil; ...

Docent Docent ED_DOC

Centre educatiu1; Escola bressol1; Llar d’infants1; Parvulari1; Escola1; Institut1; Institut 
escola1; Universitat2; Escola d'administració publica de Catalunya, artistica, de música, 
oficial d'idiomes; Centre de formació de persones adultes, d'Innovació i Formació 
ocupacional; ...

Cultural Cultural ED_CUL
Biblioteca4; Museu5; Arxiu6; Monument3; Conjunt, Jardí o Lloc històric3; zona d'interès 
etnològic, arqueològic o paleontològic3; Arxiu històric; Centre cultural, d'Art; Auditori; 
Sala de Concerts, Congressos, Exposicions; Teatre; Cinema; Filmoteca; ...

Esportiu ED_ESP
Centre esportiu; Poliesportiu; Camp d'esports; Estadi; Pista esportiva; Piscina; Parc 
d'atraccions i/o temàtics; Pistes de curses i/o proves; ...

Social ED_SOC Casal civic i comunitari; Hotel d'entitats; Ludoteca; Casa de mar7

Comercial ED_COM
Mercat; Establiment de venda, manteniment o reparació; Supermercat; Gran 
magatzem; Banc; ...

Obra civil OC

Aeronàutic OC_AER Aeroport8; Aeròdrom8; Heliport8; Hangar; ...

Agropecuari OC_AGR
Instal.lació, explotació o producció ramadera, agrícola o pesquera; Camí ramader o via 
pecuària; Piscifactoria; ...

Energia OC_ENE Estació transformadora, generadora; Conducció i Tractament de Gasos; Incineradora; ...

Hidràulica OC_HID
Embassament; Conducció i tractament d'aigua; Estació de bombeig; Planta 
potabilitzadora; Depuradora; Canal de reg; Endagament; ...

Miner OC_MIN Mina

Telecomunicacions OC_TEL Infraestructura de telecomunicacions; Antena

Carretera OC_CAR
Vial; Camí; Carretera;  Aparcament; Estació d'autobusos; Parc de maquinària; Taller; 
Cotxera; Àrea de serveis; Benzinera; Caseta d'obra; Bàscula; ...

Ferroviari OC_FER Via ferroviària; Estació de tren; ...
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Centre educatiu1: Artícles 72 i 75 de la LEC: LLEI 12/2009, del 10 de juliol, d'educació (Centres públics).

Universitat2: Real Decreto 420/2015, de 29 de mayo, de creación, reconocimiento, autorización y acreditación de universidades y centros 
universitarios.

Patrimoni cultural3: Article 7 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català.

Biblioteca4: Llei 4/1993, de 18 de març, del sistema bibliotecari de Catalunya.

Museu5: Llei 17/1990, de 2 de novembre, de museus. 

Arxiu6: Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i documents.

Equipaments cívics i comunitaris7: Article 3 del Decret 46/2022, de 15 de març dels equipaments cívics i comunitaris de la Generalitat 
de Catalunya.

Aeroport8, Aeròdrom8,  Heliport8: Llei 14/2009, de 22 de juliol, d'aeroports, heliports i altres infraestructures.

Port marítim9...: Llei 10/2019, de 23 de desembre, de ports i de transport en aigües marítimes i continentals.

Funicular10, Telefèric10...: Article 2 de la Llei 12/2002, de 14 de juny, del transport per cable.

Transport marítim OC_MAR Port marítim9; Marina interior9; Instal·lació marítima menor9; Marina seca9; Far; ...

Transport fluvial OC_FLU Port fluvial9; Resclosa; ... 

Transport per cable OC_CAB Funicular10; Telefèric10; Telecabina10; Telecadira; Teleesquí10; ...

Forestal OC_FOR Forest

Industrial OC_IND Nau industrial; Recinte firal; Estació d'ITV; Escorxador; Magatzem; Dipòsit; ...

Cientific/Tecnològic OC_CIE
Centre o laboratori d'anàlisi o de recerca; Estació meteorològica, Sísmica; Sincrotó 
Alba; Circuit d'Idiada; ...

Naval OC_NAV Drassana

Residus OC_RES
Gestió, tractament, transformació, recuperació i/o reciclatge de residus; Dipòsit 
controlat (Abocador); Planta de valoració o de reciclatge, de transferència, de 
tractament de residus; Deixalleria; Ecoparc; Recollida pneumàtica; ...

Urbanització / 
Paisatge

OC_URB
Carrer; Plaça; Parc; Espai públic; Actuació paisatgística; Jardí; Restauració 
mediambiental; ...
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A6-2.3.2 Taula de definició del codi Sistema i Subsitema segons tipologia d'actuació

1. Sistemes i subsistemes en actuacions d'edificació 

SISTEMA   Elements constructius/manteniment

Entorn i 
preexistències

Terreny

Parcel·la

Volum edificatori

Construccions 

Instal·lacions

Urbanització 

Arbrat 

Geotècnia

Estratigrafia

Prospecció

Auscultació geotècnica

Adequació del 
terreny i moviment 
de terres

Actuacions per reduir i controlar les afectacions a obres 
lineals, edificis veïns, serveis i altres elements

Moviment de terres

Esgotament del nivell freàtic

Fonamentació

Sistemes de contenció

Superficial

Profunda

Estructures

Vertical pilars, murs..

Horitzontal forjats...

Tridimensional voltes, cúpules

Altres elements escales, rampes, arcs, tirants... 

Envolupants

Cobertes

Façanes

Mitgeres

Fusteries verticals i horitzontals

Inferior sostre porxo, sostre espais no habitats, sostre sanitari, sostre galeries...

Proteccions solars

Altres elements

Compartimentació 
interior

Tancaments envà

Divisòries mampàra mòbil...

Fusteries portes i finestres

Revestiments

Paviments

Sostres fals sostres... 

Verticals enrajolats, enguixats..

Instal·lacions

Aigua

Elèctrica presa de terres

Gasos i fluïds

Sanejament pluvials i residuals / grises

ACS

Ventilació extraccíó i renovació aire

Calefacció i/o refrigeració

Protecció contra incendis

Transport

Seguretat antiintrusió, detectors volumètrics, sirenes, quadre control...

Telecomunicacions (audiovisuals)

Energia renovable

Protecció contra el llamp Fotovoltaica, geotèrmia, aerotèrmia... 

Equipament 

Sanitaris

Electrodomèstics

Mobiliari mòbil

Mobiliari fix

Senyalització
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2. Sistemes i subsistemes en actuacions d'urbanització 

SISTEMA SUBSISTEMES Categories Subcategories Elements

Elements de referència

Origen de coordenades

Elements d'alineació del model

Nivells

Àrees

Eixos

Punts de referència

Malles

Entorn i preexistències

Terreny

Àmbit sector urbanístic

Parcel·les inicials o aportades

Volum edificatori

Construccions 

Instal·lacions

Urbanització 

Arbrat 

Patrimoni i expropiació

Expropiació
expropiació, servitud, 
ocupació temporal,

Parcel·les resultants Sistemes, zones
Equipaments, Espais lliures, 
Industrial, Residencial, 
lógístic, serveis tècnics, ...

Geotècnia

Estratigrafia

Prospecció

Auscultació geotècnica

Treballs previs 
d'implantació

Enderrocs

Adequació del terreny

Reconeixements sondejos, geotècnia, cales

Segellat de pous

Moviment de terres

Obres de fàbrica pontons, estructures de drenatge, passos 
de fauna

Ferms i Paviments

Instal·lacions

Aigua potable, freàtica

Reg aspersió, degoteig

Protecció contra incendi

Drenatge
pluvials, cunetes, canals, separadors de 
sòlids, greixos i hidorcaburs  

Sanejament aigües residuals o xarxa unitària

Electricitat BT, MT i AT, sistemes de generació

Enllumenat públic

Telecomunicacions

Gasos i fluïds

Catenària

Transport Escales mecàniques, elevadors,...

Superestructura 
ferroviària

Vegetació

Arbrat

Arbustos

Entapissants no herbàcies mates,  anuals i vivaces

Cobertes herbàcies prats, gespes, gramínies,...

Altres

Làmines d'aigua Estanys, llacs....

Mobiliari Urbà

Bancs

Papereres

Jocs infantils

Parades de bus

Aparcaments de bicicletes

Altres

Elements de protecció

Pilones

Baranes

Tanques

Altres codi, informativa, direccional

Senyalització

vertical

horitzontal

variable

Seguretat i protecció baranes, biones, barreres rígides,  
pilones de seguretat, sirenes
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3. Sistemes i subsistemes en actuacions d'obra lineal

SISTEMA SUBSISTEMES Elements

Elements de referència

Origen de coordenades

Elements d'alineació del model

Nivells

Àrees

Eixos

Punts de referència

Malles

Entorn i preexistències

Terreny

Àmbit sector urbanístic

Parcel·les inicials o aportades

Volum edificatori

Construccions 

Instal·lacions

Urbanització 

Arbrat 

Patrimoni i expropiació Línies d'ocupació

Geotècnia

Estratigrafia

Prospecció

Auscultació geotècnica

Adequació del terreny 
i moviment de terres

Actuacions per reduir i controlar les afectacions a obres 
lineals, edificis veïns, serveis i altres elements

Moviment de terres

Esgotament del nivell freàtic

Element estructural

Fonaments i contenció de terres

Estructura

Túnel

Armadura

Tancament
Element vertical

Element horitzontal

Aïllaments i imper-
meabilitzacions

Aïllament tèrmic

Aïllament acústic

Aïllament al foc

Impermeabilitzacions

Ferms i paviments

Ferms

Paviments

Escales i rampes

Protecció i 
abalisament

Protecció

Barrera

Abalisament

Senyalització

Senyalització de seguretat i evacuació

Senyalització d'indicacions

Senyalització viaria

Senyalització ferroviària

Semaforització

Escomesa

Gestió

Regulació

Distribució

Equips

Equipament i mobiliari
Mobiliari

Altres

Instal·lacions

Instal·lació d'aigua

Aigua no potable

Aigua potable

Aigua freda sanitària

Aigua calenta sanitària

Aigua de reg

Aigua de producció de neu

Instal·lació de desaigües

Esgotament de nivell freàtic

Aigües grises

Aigües negres

Drenatges

Obres de drenatge transversal

Instal·lació elèctrica

Alta tensió

Mitja tensió

Baixa tensió

Xarxa de terres

Parallamps

Instal·lació d'enllumenat
Il·luminació normal

Il·luminació emergència

Instal·lació tèrmica

Ventilació

Calefacció

Climatització

Instal·lació contra incendis
Protecció contra incendis

Extinció contra incendis

Instal·lació telecomunicacions

Telefonia

Dades

Telecomandament

Interfonia

Megafonia

CTTV

Control d'accessos

Seguretat

Intrusió

Instal·lacions de transport i moviment

Transport vertical

Transport horitzontal

Manipulació d'elements

Obra ferroviària

Via
Catenària
Enclavament ferroviari
Subestacions i mitja tensió

Obra portuària
Àrids
Estructures

Entorns vegetals i 
aquàtics

Vegetació
Bioenginyeria
Aquàtic

Construccions 
i instal·lacions 
temporals

Implantacions d'obra
Construccions temporals
Equips i eines
Seguretat i salut

Construccions 
i instal·lacions 
temporals

Instrumentació
Comprovació
Exploracions

Assaigs i mostres
Destructiu
No destructiu
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A6-2.3.3 Taula de definició del codi Font d'informació

Núm Codi Atribut Atribut/Propietat Classificació Descripció Atribut/Propietat DRIC
Tipus 
Paràmetre

Format Referència Codi Codi CamelCase Definició Codi Models al que s'aplica
Tipus d'infraestructura 
al que s'aplica

Objectes als 
que s'aplica

Observacions

I5 ACAT_FontInformacio FontInformacio
Identificació 
d'objectes

Característica que fa referència als documents o 
treball previs  a la fase d'avantprojecte- projecte 
que defineixen la precisió geomètrica o de 
posició de l'objecte respecte a la realitat

ACAT Codi Text
Propi de 
GenCat

Estudis previs Estudiprevi
Element que sorgeix del procés d'estudi 
o sondejos previs a la fase de diagnosi, 
d'avantprojecte o projecte necessaris per 
a la seva definició

Estuids de subsòl (contaminació 
de sòl, arqueologia, geotècniaa, 
hidorgeologia), edificis o 
infraestructures existents.

Tots els subsectors Tots La informació obtinguda en aquesta fase serà la utilitzada per la fase posterior  
d'avantprojecte i projecte  atès que els estudis previs la condicionaran. 

I5 ACAT_FontInformacio FontInformacio
Identificació 
d'objectes

Característica que fa referència als documents 
o treball previs que defineixen la precisió 
geomètrica o de posició de l'objecte respecte 
a la realitat

ACAT Codi Text
Propi de 
GenCat

Projecte Projecte
Element que sorgeix del procés de 
disseny. (Paviment projectat, lluminàries, 
proposta de reposició,…) 

Avantprojecte, projecte bàsic i 
projecte executiu Tots els subsectors Tots

Sempre que es produeixi un canvi en la font d'informació d'un objecte s'ha de 
verificar si es veu afectat el seu modelat. Si és així s'haurà de tornar a modelar. 
La descripció de detall de la font d'informació utilitzada per cada valor d'aquest 
atribut en cada actuació concreta s'especificarà en el PEB

I5 ACAT_FontInformacio FontInformacio
Identificació 
d'objectes

Característica que fa referència als documents 
o treball previs que defineixen la precisió 
geomètrica o de posició de l'objecte respecte 
a la realitat

ACAT Codi Text
Propi de 
GenCat

Replanteig Replanteig
Geometria resultant de l'encaix 
durant l’obra. Una vegada comprovat 
topogràficament passa a la categoria de 
topografia

Construcció Execució, 
Construcció Obra Executada

Carretera, Carril bici, 
Estacions transport 
públic, Ferrocarril

Tots
Sempre que es produeixi un canvi en la font d'informació d'un objecte s'ha de 
verificar si es veu afectat el seu modelat. Si és així s'haurà de tornar a modelar. 
La descripció de detall de la font d'informació utilitzada per cada valor d'aquest 
atribut en cada actuació concreta s'especificarà en el PEB

I5 ACAT_FontInformacio FontInformacio
Identificació 
d'objectes

Característica que fa referència als documents 
o treball previs que defineixen la precisió 
geomètrica o de posició de l'objecte respecte 
a la realitat

ACAT Codi Text
Propi de 
GenCat

Obra 
executada

ObraExecutada
Geometria extreta del document de 
l'estat de dimensions i característiques 
de l'obra executada (final d'obra realment 
executada ; As Built)

"Projectes d'intervencions 
posteriors 
Explotació (operació i 
manteniment)"

Tots

I6 ACAT_FontInformacio FontInformacio
Identificació 
d'objectes

Característica que fa referència als documents 
o treball previs que defineixen la precisió 
geomètrica o de posició de l'objecte respecte 
a la realitat

ACAT Codi Text
Propi de 
GenCat

Explotació Explotacio Actiu/operació relacionada del procés 
d'explotació

Fase d'explotació tant per 
als models d'operació i de 
manteniment

Totes Tots
Sempre que es produeixi un canvi en la font d'informació d'un objecte s'ha de 
verificar si es veu afectat el seu modelat. Si és així s'haurà de tornar a modelar. 
La descripció de detall de la font d'informació utilitzada per cada valor d'aquest 
atribut en cada actuació concreta s'especificarà en el PEB

I5 ACAT_FontInformacio FontInformacio
Identificació 
d'objectes

Característica que fa referència als documents 
o treball previs que defineixen la precisió 
geomètrica o de posició de l'objecte respecte 
a la realitat

ACAT Codi Text
Propi de 
GenCat

Topografia 
general

TopografiaGeneral Topografia de gran escala (1:5000 o més) Avantprojecte, Projecte

Carretera, Carril bici, 
Estacions transport 
públic, Ferrocarril

Tots
Sempre que es produeixi un canvi en la font d'informació d'un objecte s'ha de 
verificar si es veu afectat el seu modelat. Si és així s'haurà de tornar a modelar. 
La descripció de detall de la font d'informació utilitzada per cada valor d'aquest 
atribut en cada actuació concreta s'especificarà en el PEB

I5 ACAT_FontInformacio FontInformacio
Identificació 
d'objectes

Característica que fa referència als documents 
o treball previs que defineixen la precisió 
geomètrica o de posició de l'objecte respecte 
a la realitat

ACAT Codi Text
Propi de 
GenCat

Topografia de 
detall

TopografiaDetall Topografia escala igual o inferior a 1:1000 
o aixecaments taquimètrics

Projecte, Construcció Execució, 
Construcció Obra Executada

Carretera, Carril bici, 
Estacions transport 
públic, Ferrocarril

Tots
Sempre que es produeixi un canvi en la font d'informació d'un objecte s'ha de 
verificar si es veu afectat el seu modelat. Si és així s'haurà de tornar a modelar. 
La descripció de detall de la font d'informació utilitzada per cada valor d'aquest 
atribut en cada actuació concreta s'especificarà en el PEB

I5 ACAT_FontInformacio FontInformacio
Identificació 
d'objectes

Característica que fa referència als documents 
o treball previs que defineixen la precisió 
geomètrica o de posició de l'objecte respecte 
a la realitat

ACAT Codi Text
Propi de 
GenCat

Estimació 
general

EstimacioGeneral
Objecte ubicat o modelat a partir de fonts 
d'informació de tercers que no s'han 
pogut verificar sobre el terreny

Avantprojecte, projecte

Carretera, Carril bici, 
Estacions transport 
públic, Ferrocarril

Tots
Sempre que es produeixi un canvi en la font d'informació d'un objecte s'ha de 
verificar si es veu afectat el seu modelat. Si és així s'haurà de tornar a modelar. 
La descripció de detall de la font d'informació utilitzada per cada valor d'aquest 
atribut en cada actuació concreta s'especificarà en el PEB
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A6-2.3.4 Criteris del Codi d'Ens (GPG)*

Codi ENS 

S’entén per Ens immobiliari un bé immoble o conjunt de béns immobles que 
es considera associable per criteris de localització, urbanístics, arquitectònics, 
funcionals, de gestió i/o jurídics. 

és un codi d'identificació patrimonial dels actius, basat en la seva localització

El Codi Ens es composa de 4 camps: NumeroEns_Immoble_Planta_Espai 

Exemples de Codi Ens: 

 – 10025.03.P02.PP01 

Es tracta de l’immoble número 10025 de l’inventari. 

Estem a l’edifici 3 del complex, a la 2a planta i a la partició la planta PP01. 

 – 11216.0A.P06.q4F7Ba 

Es tracta d’un lloc de treball del Districte Administratiu. 

Està a l’edifici A, 6a planta, quart quadrant, taula F7Ba. 

Número d'ENS 

 – NumeroEns: (5 dígits numèrics)

Codi únic i irrepetible. Es genera automàticament a GPG (l’aplicació corporativa 
de la Generalitat de Catalunya en matèria de gestió patrimonial) en el moment 
d'introduir-hi un Ens amb les seves dades jurídiques i tècniques. 

 – Immoble: (2 dígits numèrics)

Informa de quin immoble tractem quan forma part d’un complex. 

 – Planta (o nivell): (3 dígits numèrics)

Definició de la localització de l'actiu en alçada

P (planta) o S (soterrani) més 2 dígits numèrics: (P01, P02, S01, S02, ...). 

 – Espai (o Subplanta): (n dígits alfanumèrics) 

Indica la subdivisió d’una Planta. és pròpia de cada immoble i/o organització, 
segons els seus criteris de subdivisió d’espais dins dels seus immobles. 

* Per a les entitats del sector públic mentre aquests Codis d'Ens no estiguin donats d'alta caldrà 
sol·licitar-los a la Direcció General del Patrimoni.



89

MANUAL BIM ANNEX 7

Annex 7 
 Entorn comú de dades

 Responsabilitat i contingut de les àrees de l’ECD

En aquest annex es presenta la descripció d’una proposta de les àrees d’un 
entorn comú de dades, definint, de manera detallada, els fluxos d’informació 
entre aquestes.

 Definició de les àrees de l’entorn comú de dades

ECD ha de complir, com a mínim, les funcions de repositori general i ser la 
base del sistema de gestió i intercanvi d’informació entre els participants, 
durant el desenvolupament de l’actuació i disposar, com a mínim, de les àrees 
“compartida” i “publicada”.

Figura 1: Esquema de les àrees de gestió d’informació de l’entorn comú de dades.

 Flux d’informació entre les àrees de l’entorn comú de dades

A continuació, es presenten les característiques mínimes d’un entorn comú 
de dades, detallant una proposta de divisió de les àrees en diversos espais de 
treball així com els fluxos de transferència d’informació entre aquestes, durant 
el desenvolupament de l’actuació.

ECD

Treball en curs

Informació en 
desenvolupament pel 
seu autor o l’equip de 
treball, sense visibilitat 

per a tercers

Compartida

Informació aprovada 
per a compartir amb 

altres equips de treball 
i de desenvolupament 
o amb l’adjudicador

Publicada

Informació autoritzada 
per a l’ús en la fase de 
disseny, construcció o 

gestió d’actius

Arxivada

Diari de transaccions 
d’informació 

proporcionant 
seguiment del 

desenvolupament del 
contenidor d’informació

Ús privat

En procés Lliurables

Coordinació Utilització Consulta

Control local Control de l’actuació Gestió
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 Entorn comú de dades. Flux d'informació en una actuació

A continuació, es presenten les característiques mínimes d’un entorn comú 
de dades, detallant una proposta de divisió de les àrees en diversos espais de 
treball així com els fluxos de transferència d’informació entre aquestes, durant 
el desenvolupament de l’actuació.

Aprovar: Declarar bona, aceptable, justa (una cosa) a uns efectes determinats qui està facultat per a fer-ho.Verificar: Provar, confirmar, 
que alguna cosa és certa o exacta.

S'està realitzant el producte correctament. S'estan seguint les especificacions establertes.

Autoritzar: Donar dret o facultat de fer alguna cosa.

Validar: Fer, declarar, que una cosa té eficàcia, que presenta les condicions necessàries per ser tingut en consideració.

S'està realizar el producte correctament. S'estan complint el requisits. 1.

1 Treball en curs

La carpeta “Treball en curs” ha de quedar en l’àmbit intern de l’equip de l’actuació 
i fora de l’ECD. Per tant, no cal informar-ne del contingut i la transferència 
d’informació amb altres àrees al/la representant de la Generalitat de l’actuació.

2.Compartida 3.Publicada

ECD

4.Arxivada

INT.1 Disciplina 1

INT.2 Disciplina 2

INT.n Disciplina n

PUB.1.Recursos ARX.FIN Info final

PUB.2.Comunicació

PUB.3.Lliurables BIM

PUB.4.Altres lliurables

ARX.BIB Biblioteca

ARX.GES Gestió actius

ARX.OBS Obsoleta

PUB.APR Aprovació

PUB.VAL Validació

INT.REV Revisió

Responsables equip d’actuació
Adjudicatari principal

Equip d’actuació
Equip de desenvolupament

1.Treball en curs

Llegenda de responsabilitats
Responsables de disciplina
Adjudicatari

Representant d’organisme
Adjudicador

COM.1 Docs en curs

COM.2 Coordinació

COM.3 Col·lisions

COM.APR Aprovació

COM.VER Verificació

COM.REV Correcció

C
lie

nt

INT.1 Disciplina 1

INT.2 Disciplina 2

INT.n Disciplina n

INT.REV Revisió
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2 Compartida 

La carpeta “Compartida”, gestionada per la persona responsable de l’equip de 
l’actuació, ha de ser l’espai de treball on gestionar tota la informació en procés 
de desenvolupament, per ser revisada, coordinada entre agents de l’equip de 
l’actuació o aprovada per ser publicada.

Com a recomanació, aquesta àrea es pot dividir en els espais següents:

2.1. Documents en curs: Recull tota aquella informació que requereix l’aprovació 
de diverses parts que intervenen en el contracte, o bé correspon a lliuraments de 
les diferents disciplines revisats per la persona responsable de l’equip de l’actuació. 
Forma part de la documentació final de l’actuació, pot ser utilitzada com a consulta 
o veure’s modificada en les tasques de coordinació i gestió de col·lisions.

2.2. Coordinació: Emmagatzema la informació que ha estat comprovada 
per la persona responsable de l’equip de l’actuació i es considera vàlida per 
compartir amb altres disciplines. S’utilitza per fer l’anàlisi de coordinació de la 
part de l’actuació en la qual conflueixen les diferents disciplines o lots i de les 
corresponents solucions constructives.

2.3. Col·lisions: Emmagatzema la informació que, un cop superat el procés 
de coordinació, es posa a disposició de l’equip de l’actuació per gestionar les 
col·lisions entre els objectes de les diferents disciplines.

2.4. Aprovació: Recull la informació resultant de les tasques de coordinació 
i gestió de col·lisions desenvolupada pels agents amb responsabilitat de 
generar informació dins de l’actuació, així com la documentació final de cada 
disciplina o lot que requereix l’aprovació per part de la persona responsable 
de l’equip de l’actuació.

2.5. Correcció: Aplega la informació que no hagi superat els processos de 
coordinació, gestió de col·lisions o aprovació, i que cal modificar per part de 
les persones responsables de disciplina, així com els corresponents informes 
intermedis de cadascun dels processos anteriors.

Dins l’àrea “Compartida” s’ha de crear un espai específic per al “Promotor”, 
que ha de contenir la informació següent:

COM.1 Docs en curs

COM.2 Coordinació

COM.3 Col·lisions

COM.APR Aprovació

COM.VER Verificació

COM.REV Correcció

C
lie

nt
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2.6. Verificació: Reuneix tota la informació que, un cop aprovada per part 
de la persona responsable de l’equip de l’actuació, requereix la verificació 
del/la representant de la Generalitat o d’una tercera part interessada amb 
responsabilitats dins l’actuació, per ser transferida a l’àrea “Publicada”.

3 Publicada 

La carpeta “Publicada” ha de ser gestionada per la persona responsable de 
l’equip de l’actuació i recopila la informació validada per ser utilitzada en el 
desenvolupament de l’actuació. Es proposa dividir-la en els espais següents:

3.1. Recursos: Emmagatzema la informació i normes de referència que són 
d’aplicació per a tots els agents de l’actuació, com ara els manuals d’aplicació, 
els requisits contractuals de l’actuació, el PEB, les plantilles de documents o 
les biblioteques d’objectes.

3.2. Comunicació: Reuneix tota la informació corresponent a les relacions entre 
els agents de l’actuació. Cal tenir-la en compte durant el seu desenvolupament, 
com ara llibre d’ordres, actes o informes.

3.3. Lliurables BIM: Recopila tota la documentació necessària per complir 
els objectius i requisits d’informació que estableix el PEB. S’utilitza durant el 
desenvolupament de l’actuació.

3.4. Altres lliurables: Aplega tots aquells lliurables de l’actuació que s’han 
generat fent servir altres processos, eines o fonts d’informació.

3.5. Aprovació: Conté tota la informació final de l’actuació i ha de ser aprovada 
per la persona responsable de l’actuació abans de ser lliurada al/la representant 
de la Generalitat.

3.6. Validació: Emmagatzema la informació final de l’actuació que requereix 
un procés de validació per part del/la representant de la Generalitat abans de 
transferir-la al departament, organisme o empresa responsable de la seva gestió.

PUB.1.Recursos

PUB.2.Comunicació

PUB.3.Lliurables BIM

PUB.4.Altres lliurables

PUB.APR Aprovació

PUB.VAL Validació
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4 Arxivada

La carpeta “Arxivada”, gestionada pel/la representant de la Generalitat, queda 
fora de l’àmbit de l’ECD i aplega la informació final de l’actuació.

ARX.FIN Info final

ARX.BIB Biblioteca

ARX.GES Gestió actius

ARX.OBS Obsoleta
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