
 Versió: 15.09.2017 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXOS DEL PROTOCOL DE TRAMITACIÓ DE 
PROJECTES I SEGUIMENT DE LES OBRES ORDINÀIRES 

D’INFRAESTRUCTURES I/O ELEMENTS D’URBANITZACIÓ, 
CONSERVACIÓ I MILLORA, I PROJECTES 

D’URBANITZACIÓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Versió: 15.09.2017 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ANNEX I  
 

TAULA D’EQUIVALÈNCIES D’ÒRGANS MUNICIPALS DINS L’ORGANITZACIÓ 
DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA
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ANNEX I. Taula d'equivalències d'òrgans municipals dins l'organització de l'Ajuntament de 

Barcelona. 

 
1-1 Direcció de Patrimoni i Inversions 

 
1-2 Gerència d'Ecologia Urbana 

 
1-3 Director de Model Urbà 

 
1-4 Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures 

 
1-5 Direcció de Serveis de Projectes d’Ecologia Urbana 

 
1-6 ESTE = Departament d'Informació de Projectes i Recepcions - Departament de 

Coordinació d'Obres a l'Espai Públic 

 
1-7 Gerència d'Ecologia Urbana ó Gerència de Seguretat i Prevenció ó Direcció de Llicències 

de l'Espai Públic del Districte, segons competències establertes al Decret d'Alcaldia de 17 

d'abril de 2012 

 
1-8 ESTE = Departament d'Informació de Projectes i Recepcions - Departament de 

Coordinació d'Obres a l'Espai Públic - Direcció dels Serveis de Llicències i Espai Públic del 

Districte 

 
1-9 Direcció dels Serveis de Llicències i Espai Públic del Districte 

 
1-10 Departament d'Informació de Projectes i Recepcions 

 
1-11 Departament de Coordinació de Xarxes Ferroviàries i Ports 

 
1-12 Secretaria municipal competent en matèria urbanística 

 
1-13 Secretaria municipal competent en matèria urbanística / Secretaria delegada districtes 

 
1-14 Gerència dels districtes / àrees / sectors 
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Departament, Direcció o Gerència participant segons Protocol a l'organigrama municipal 

* Departament, Direcció o Gerència membre d'un conjunt al procés de participació segons el Protocol 

Secretària delegada d'Àrees / Sectors 

Secretària delegada d'Àrees / Sectors / i/o Districtes 

Departament de  
Coordinació de xarxes  

ferroviàries i Ports 

Departament  
De Senyalització 

Departament de  
Regulació  

Departament de Xarxes  
Viàries 

Departament de  
Resiliència Urbana 

Departament de  
Coordinació d'obres a  

l'Espai Públic 

Gerència Adjunta  
D’Urbanisme 

Gerència Adjunta  
Mobilitat I 

Infraestructures  

Gerència Adjunta Medi  
Ambient i Serveis Urbans 

Departament del 
Cicle de l'Aigua 

Direcció de Serveis 
De Mobilitat  

Direcció de Serveis  
D’Infraestructures I 

Espai Urbà 

Direcció de Serveis  
De Drets dels Animals 

Direcció de Serveis  
D’Energia I Qualitat  

Ambiental 

Direcció de Model 

Urbà 
Direcció de Recursos 

I Control de Gestió  

Direcció de Serveis de  
Comunicació I Participació  

Direcció de Serveis de 

Projectes d’Ecologia Urb. 

Districte 7 

Districte 8 

Districte 9 Direcció de Serveis  
d'Assessorament Jurídic Districte 10 

Districte 4 BAGURSA 

Districte 5 BSM 

Districte 6 BIMSA 

Direcció dels  
Serveis de  

Llicències i Espai  
Públic del Distrcite  

Districte 1 Informació i Comunicació  
de Barcelona SA Districte 2 

Districte 3 Barcelona Activa SA 

Gerència dels Districtes  

 

Gerència d’Ecologia 

Urbana 

Gerència  de Drets 

Socials 

 

Gerència de Drets  de 

Ciutadania, Participació i 

I Transparència 

Gerència de 
Seguretat i Prevenció 

Gerència de Presidència I  

Economia 

Direcció de Serveis d'inversions Departament  
d'Informació de  

Projectes i Recepcions 

Gerència Municipal 

Gerència Recursos Empreses Organismes Públics 

Guardia Urbana 
Direcció de 

Gestió Econòmica i  
Control de Recursos 

Direcció del Servei de  
Prevenció, Extinció  

d'Incendis i Salvament 

Direcció de Serveis de  
Prevenció 

Direcció de Prospectiva 
Direcció de Projectes  

Urbans 

Direcció de Serveis de  
Neteja i Gestió de  

Residus 
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1 - 13 

1 - 1 

1 - 11 

1 - 5 
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1 - 4 

1 - 10 
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1 - 6* 

1 - 6* 1 - 8* 

1 - 8* 

1 - 7* 1 - 7* 

1 - 8* 

1 - 7* 
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ANNEX II  
 

FITXA PER A REDACCIÓ DE PROJECTE 
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DADES GENERALS:

Ubicació: 

Superfície estimada:

Tipus d’actuació:

Pressupost estimat de les obres:

Tipus d’inversió:

Pressupost honoraris redacció: 

Resum actuació

Memòria expositiva de l’obra a realitzar

Programa funcional

Mantenidor de l’obra: 

Costos anuals de manteniment          

DADES URBANÍSTIQUES:

Condicions urbanístiques

ASPECTES TÈCNICS:

Serveis municipals consultats

Condicionants en matèria de subsòl, serveis afectats i mobilitat

Plantejament de la memòria ambiental

Plantejament del pla d’auscultació

Elements Urbans a utilitzar (Decret Alcaldia març 2011)

Disponibilitat dels terrenys o edificis
Responsable del projecte i equip de seguiment de l’operador

PROJECTE …  DISTRICTE DE … A BARCELONA

MANTENIMENT : OBSERVACIONS :

Espai Projectes. Gerència d’Ecologia Urbana | DATA

Barcelona d’Infraestructures Municipals

Imatge emplaçament

 
 
 

INFORME DE LA GERÈNCIA D’ECOLOGIA URBANA

Resultat de l’informe CONFORME

CONFORME AMB INDICACIONS

El Gerent d’Ecologia Urbana

Barcelona, 

Jordi Campillo Gàmez

Districtes de ...

S’HA POSAT EN CONEIXEMENT DEL DISTRICTE

Barcelona, 

Es disposa d’estudis previs, document de criteris o avantprojecte

PROPOSTA DE FINANÇAMENT (segons dades a data del present Informe )

A CÀRREC DE LA DOTACIÓ APROVADA LLIURE D'UN
PROJECTE EXISTENT

A CÀRREC D'AMPLIACIÓ DE DOTACIÓ D'UN PROJECTE
EXISTENT A DEMANAR A LA COMISSIÓ DE GOVERN

A CÀRREC D'UN NOU PROJECTE A
DEMANAR A LA COMISSIÓ DE GOVERN

SENSE FINANÇAMENT

1. Ciutat saludable i vital

2. Ciutat regenerada

3. Ciutat verda i biodiversa

4. Ciutat pacificada i connectada

5. Ciutat productiva i resilient

6. Ciutat més sostenible

7. Ciutat metropolitana

OBJECTIUS ESTRATÈGICS D’ECOLOGIA URBANA

CODI NOM PROJECTE
APROVAT 

2016
APROVAT 
>=2017

Lliure 2016
Lliure 

>=2017
A demanar 

2016
A demanar 

>=2017

NOTA: ………………………………………………………………………….

PROJECTE …  DISTRICTE DE … A BARCELONA

Espai Projectes. Gerència d’Ecologia Urbana  | DATA

Barcelona d’Infraestructures Municipals
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ANNEX III  
 

PRINCIPIS I/O CRITERIS RECTORS QUE HAN DE REGIR ELS PROJECTES QUE 
ENCARREGA L’AJUNTAMENT DE BARCELONA 
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PRINCIPIS QUE HAN DE REGIR ELS PROJECTES QUE ENCARREGA 

L’AJUNTAMENT DE BARCELONA 

L’Ajuntament de Barcelona impulsa el desenvolupament del Protocol de Projectes amb 

la finalitat d’aconseguir una millor gestió dels recursos i realitzar una coordinació de la 

informació de tots els projectes arquitectònics, urbans o d’infraestructures que es 

desenvolupen a la ciutat.   

Barcelona té en el disseny de l’espai públic i en l’arquitectura un dels seus signes 

d’identitat, que la fan recognoscible i apreciada tant pels seus ciutadans com a les 

persones que la visiten. 

La tradició de Barcelona ens mostra que en qualsevol circumstància de la seva història 

passada i recent ha sabut desenvolupar els seus potencials, afrontant nous reptes en la 

transformació de la ciutat, utilitzant sempre “el projecte” com un mecanisme en el que 

s’integren les diverses voluntats i potencials que es poden desenvolupar entorn a 

qualsevol millora de la ciutat.  

 Per aquest motiu, en la contínua transformació de la ciutat, cal fixar una sèrie de criteris 

generals, que hauran d’aplicar-se a tots els projectes que s’impulsin des de l’Ajuntament 

que seran consensuats per tots els agents implicats.  
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CRITERIS / PROJECTES I ESTRATÈGIES. 

 1.- Els projectes d’arquitectura, espai públic i infraestructures, hauran de trobar un equilibri 

entre l’excel·lència en el disseny, el seu ús social, la seva funcionalitat i la seva facilitat en el 

manteniment.   

2.- Qualsevol oportunitat de transformació urbana és una oportunitat per fer un bon projecte 

que millori la qualitat de la ciutat. Per aquest motiu es buscarà l’excel·lència en el projecte 

tant en les actuacions de petita, com de mitjana, o gran escala.   

3.- Els projectes d’edificació posaran especial atenció a la cota zero, al seu contacte amb el 

carrer i la ciutat. Els projectes definiran els espais en cantonada i el dimensionat de les plantes 

baixes per garantir l’activitat i per tant la sensació de seguretat a la cota de carrer. L’espai de 

la coberta, serà preferentment aprofitable com a espai col·lectiu i com a espai de captació i 

acumulació d’energies renovables.  

 4.- En la fase de redacció del projecte, i des de la fase de planejament, caldrà incloure tota la 

documentació necessària per tal que es pugui anticipar l’impacte de cada volum construït 

sobre el paisatge de la ciutat, aportant infografies que representin les vistes de l’objecte des 

dels punts urbans més estratègics.   

5.- Els projectes seran coherents amb la seva implantació urbanística, fent que els projectes 

sempre estiguin al servei d’allò social i de la construcció de la ciutat.   

6.- El projecte s’ha de pensar d’acord amb el planejament i la gestió urbanística.    

7- Per tal d'estudiar les implicacions que pot tenir la transformació o adequació d'un cert 

àmbit és imprescindible estudiar l'emplaçament, l'entorn, i observar, més enllà de l'àmbit 

d'actuació, les preexistències, la trama urbana on s'insereix, les relacions i els recorreguts que 

s'afecten, es modifiquen o es generen, el diàleg amb elements propers, la proporció de 

l'actuació, possibles afectacions fora dels límits estricte del projecte, l'encaix en altres 

actuacions de major escala o el desenvolupament d'alguns àmbits en altres projectes. 

8- Les propostes hauran de resoldre de la millora possible la mobilitat de les persones, els 

vehicles i les mercaderies, prioritzant sempre el vianant; facilitant els seus recorreguts i 

assegurant la correcta circulació de les  persones amb discapacitat física. 

9- En els projectes d'espai públic es tindrà especial atenció en la introducció del verd com un 

elements bàsic de la composició i el tractament de l'espai. La implantació de la vegetació, les 

seves propietats i característiques específiques de cada espècie, ha de ser coherent amb 

l'entorn i amb els requeriments de l'espai públic. 
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CRITERIS / SOSTENIBILITAT I AUTOSUFICIÈNCIA. 

1.- Es fomentaran el desenvolupament del projecte com una visió integral de l’edifici o de 

l’espai públic, coordinant amb precisió i excel·lència els elements formals com les 

infraestructures necessàries per al funcionament mateix.   

2.- L’Ajuntament impulsa el desenvolupament de l’autosuficiència energètica, en edificis 

públics. El responsable del desenvolupament d’aquest pla és l’Agència de la Energia de 

Barcelona, que col·laborarà amb els diversos agents involucrats en els projectes per estudiar 

la seva viabilitat tècnica i econòmica totalment o parcialment.  

3.- Es premiaran les solucions energètiques que tendeixin cap a l’autosuficiència i redueixin la 

demanda instal·lada, preferentment amb solucions passives. Es promouran edificis construïts 

amb materials de cicle de vida dels quals sigui el de menor impacte possible. Els projectes 

contemplaran la gestió eficaç dels recursos hídrics. Es promouran les solucions que 

minimitzin els moviments de terres i els projectes que s’adaptin a l’orografia del terreny. 

4.-S’estudiarà la potencial  implicació d’empreses en el desenvolupament de projectes pilots 

relacionat amb l’eficiència energètica, la gestió de l’aigua, les xarxes d’informació i altres 

iniciatives que permetin una millor gestió i disseny de la ciutat.  

5.- S’impulsarà l’ús de les tecnologies de la informació en els edificis a través de les 

necessàries infraestructures i aplicacions informàtiques que facin de la ciutat un lloc més 

comunicatiu i social.    
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CRITERIS / PARTICIPACIÓ I COMUNICACIÓ. 

1.- S’implicaran els agents relacionats amb els projectes, siguin organitzacions professionals, 

futurs usuaris, associacions de veïns i uns altres, en la pròpia definició dels projectes.   

2.- Es fonamentarà la participació i implicació ciutadana en els desenvolupaments dels 

projectes a través dels diversos mecanismes dels sectors o els districtes creats per a tal fi.   

3.- Tots els concursos que faci l’Ajuntament es publicaran en un web de manera que puguin 

ser coneguts i seguits pels professionals, les empreses i la ciutadania.   

4.- Es fonamentarà la difusió posterior al resultat del concurs, incloent els projectes 

guanyadors així com els projectes més significatius.    
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CRITERIS / CONCURSOS I ENCÀRRECS.  

1.- Es potenciarà la diversitat en el desenvolupament de projectes a la ciutat, de manera que 

tant els professionals més consolidats com els emergents tinguin oportunitats per a treballar 

en els projectes urbans.  

 2.- Es fonamentarà el talent local en el desenvolupament dels projectes de la ciutat, utilitzant 

en ocasions especials, quan la singularitat del projecte ho requereixi tècnics i experts 

internacionals.  

 3.- Es fonamentarà la creació d’equips multidisciplinars on les temàtiques del projecte ho 

requereixin.  

 4.- Els concursos d’arquitectura tractaran de fomentar l’excel·lència del disseny i la 

transparència en el propi concurs fomentant la participació de tots els agents implicats en els 

mateixos, realitzant, si s’escau, partenariat amb agents socials rellevants de la ciutat en el 

desenvolupament dels mateixos, amb qui es consensuaran les bases. 

5.- Els concursos i procediments de contractació podran ser de qualsevol tipus, segons la 

legislació vigent. En circumstàncies especials es podran organitzar concursos  especialment 

dirigits a joves professionals o bé es podran realitzar concursos internacionals quan la 

singularitat del projecte ho requereixi.   

6.- S’impulsarà una composició diversa en els membres dels jurats. 
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ESQUEMA DELS PROCEDIMENTS 
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(III.1.1) (III.1.1) (III.1.1)

(III.1.4) (III.1.4) (III.1.4)

(III.1.4) (III.1.4) (III.1.4)

(III.1.6) (III.1.6) (III.1.6)

(III.1.6) (III.1.6) (III.1.6)

(III.2.1.1.2.a) (III.2.2.1.2.a)

(III.2.1.1.2.a) (III.2.2.1.2.a) (III.3.1)

(III.2.1.1.2.a) (III.2.2.1.2.b) (III.3.2)

(III.2.1.1.2.b) (III.2.2.1.2.c)

(III.2.1.1.2.c) (III.2.2.1.2.d)

(III.2.1.1.2.d) (III.2.2.1.2.e)

(III.2.1.2.a) (III.2.2.2.a) (III.3.3)

(III.2.1.3.a) (III.2.2.3.a) (III.3.4)

(III.2.1.3.b) (III.2.2.3.b)

(III.3.3.1.a) (III.3.3.1.a) (III.3.3.1.a)

(III.3.3.1.c) (III.3.3.1.c) (III.3.3.1.c)

(III.3.3.2) (III.3.3.2) (III.3.2.2)

(III.3.3.3) (III.3.3.3)

(III.3.3.4) (III.3.3.4)

(III.3.3.5.a) (III.3.3.5.a)

(III.3.3.5.e) (III.3.3.5.e)

(III.3.3.6.a) (III.3.3.6.a)

(III.3.3.6.f) (III.3.3.6.f)

(III.3.3.7) (III.3.3.7)

(III.3.3.8) (III.3.3.8)

(III.3.3.9) (III.3.3.9) (III.3.3.9)

(III.5.1.1.a) (III.5.1.1.a) (III.5.1.1.a)

(III.5.1.1.b) (III.5.1.1.b) (III.5.1.1.b)

(III.5.1.2.a) (III.5.1.2.a) (III.5.1.2.a)

(III.5.1.2.c) (III.5.1.2.c)

(III.5.1.2.d) (III.5.1.2.d) (III.5.1.2.d)

(III.5.1.2.f) (III.5.1.2.f)

(III.5.1.2.g) (III.5.1.2.g)

(III.5.1.2.h) (III.5.1.2.h)

(III.5.1.3) (III.5.1.3) (III.5.3.3)

OM DTE Districte ITP
GMC ESTE SDMC Secretaria Delegada Municipal Competent

          DMU Director Model Urbà REPs DSGD Direcció de Serveis Generals de Districte

A
p

ro
v

a
c

ió
 a

d
m

in
is

tr
a

ti
v

a
 d

e
l p

ro
je

c
te

Arxiu de l'Expedient

OM convoca reunions de projecte (opcional) amb aixecament d'Acta

OM adapta projecte als criteris dels REPs OM adapta projecte als criteris dels REPs

OM lliura documentació per aprovació inicial a SDMC OM lliura documentació per aprovació inicial a SDMC OM lliura documentació per aprovació inicial a SDMC

(III.3.4)

REPs elaboren IPR classificats (20 dies) REPs elaboren IPR classificats (20 dies)

OM comunica final de l'obra a l'ESTE i lliura Separata a cada REP

REPs elaboren IPR classificats (20 dies)

Arxiu de l'Expedient

En principi les obres de manteniment i reparació, obres de 

millora integral que no impliquin transformació de l'espai públic 

i obres de millora no integral que no canvïin la configuració i/o 

secció dels carrers no se sotmeten a informació pública, no 

obstant, si excepcionalment es decídis l'exposició al públic, el 

tractament serà com el d'una obra de Nivell II

(III.3.3.3)

Arxiu de l'Expedient

OM entrega fitxa descriptiva a l'ESTE

ESTE confirma llistat REPs (3 dies) ESTE lliura llistat de REPs i d'altres organismes a OM (5 dies)

OM convoca reunions de projecte (mínim 2 amb aixecament d'Acta)

R
e

v
is

ió
 i 

v
a

lid
a

c
ió

 t
è

c
n

ic
a

 p
ro

je
c

te
 (

IT
P

)

(III.2.1.3.d) (III.2.2.3.d)

OM envia fitxa descriptiva o projecte a l'ESTE

OM adapta projecte als criteris dels REPs

ESTE lliura llistat REPs i altres organismes (3 dies)

REPs elaboren informes potestatius (5 dies)

Aprovació Única - Publicació

ESTE elabora i remet Pre-ITP (si Informes són C ó D) ó ITP (si Informes 

són A ó B) (5 dies)

ESTE elabora i remet Pre-ITP (si Informes són C ó D) ó ITP (si 

Informes són A ó B) (5 dies)

Responsables Espai Públic

PROCEDIMENTS PER A LES ACTUACIONS D'INVERSIÓ MUNICIPAL

OM complimenta Fitxa per redacció de projecte OM elabora Fitxa per redacció de projecte OM elabora Fitxa per redacció de projecte 

OM remet telemàticament Fitxa per redacció de projecte a GMC OM remet telemàticament Fitxa per redacció de projecte a GMC OM remet telemàticament Fitxa per redacció de projecte a GMC 

OM envia fitxa descriptiva o projecte als REPs i altres organismes

GMC i DMU remeten telemàticament Informe a OM (15 dies) GMC i DMU remeten telemàticament Informe a OM (15 dies)

OM incorpora l'Informe amb el vist-i-plau del DTE corresponent OM incorpora l'Informe amb el vist-i-plau del DTE corresponent OM incorpora l'Informe amb el vist-i-plau del DTE corresponent 

OM sol·licita dotació economica a Comissió Govern OM sol·licita dotació economica a Comissió Govern OM sol·licita dotació economica a Comissió Govern 

GMC i DMU remeten telemàticament Informe a OM (15 dies)

OM comunica actuació assignada a l'ESTE OM comunica actuació assignada a l'ESTE

OM convoca reunió per estab lir llistat de REPs, d'altres organismes i calendari  

Remissió d'Al·legacions a la SDMC ó DSGD Remissió d'Al·legacions a la SDMC ó DSGD

OM elabora Informe d'al·legacions (10 dies) OM elabora Informe d'al·legacions (10 dies)

Vist-i-plau de REPs i ESTE a les al·legacions (5 dies) Si escau Vist-i-plau de REPs i ESTE a les al·legacions (5 dies) Si escau

OM comunica inici de l'obra a l'ESTE

ESTE recorda als REPs la sol·licitud de l'IPR (al cab de 15 dies)

GMC elabora informe diriment (6 dies) Si escau GMC elabora informe diriment (6 dies) Si escau

ANNEX IV. Esquema dels procediments
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ESTE elabora ITR (20 dies)

Recepció i Lliurament de l'obra Recepció i Lliurament de l'obra

Operador Municipal

REPs visiten l'obra per comprovar requeriments municipals (mínim 2) REPs visiten l'obra per comprovar requeriments municipals (opcional)

OM comunica final de l'obra a l'ESTE i lliura Separata a cada REP OM comunica final de l'obra a l'ESTE i lliura Separata a cada REP

ESTE sol·licita informes parcials de recepció (IPR) als REPs

NIVELL I NIVELL II

ESTE elabora ITR (20 dies)

OM lliura documentació per aprovació definitiva a SDMC OM lliura documentació per aprovació definitiva a SDMC

SDMC ó DSGD revisa i munta l'expedient per a l'aprovació definitiva SDMC ó DSGD revisa i munta l'expedient per a l'aprovació definitiva

Aprovació definitiva Aprovació definitiva

Sessions explicatives i participació ciutadana Sessions explicatives i participació ciutadana

SDMC ó DSGD revisa i munta l'expedient per a l'aprovació inicial

RESTA D'OBRES

Gerència Municipal Competent Equip Supervisió Tècnica

Recepció i Lliurament de l'obra

Informe Tècnic del Projecte

REPs visiten l'obra per comprovar requeriments municipals (opcional)

ESTE sol·licita informes parcials de recepció (IPR) als REPs

ESTE recorda als REPs la sol·licitud de l'IPR (al cab de 15 dies)

Publicació i Notificació del projecte Publicació i Notificació del projecte

OM comunica inici de l'obra a l'ESTE OM comunica inici de l'obra a l'ESTE

OM remet separates als REPs i Projecte a l'ESTE OM remet separates als REPs i Projecte a L'ESTE

REPs elaboren informes preceptius classificats (20 dies) REPs elaboren informes potestatius classificats (15 dies)

Publicació i Informació Pública (Informes Sectorials) Publicació i Informació Pública (Informes Sectorials)

DMU elabora informe diriment (6 dies) Si escau DMU elabora informe diriment (6 dies) Si escau

SDMC ó DSGD revisa i munta l'expedient per a l'aprovació inicial SDMC ó DSGD revisa i munta l'expedient per a l'aprovació inicial

Aprovació inicial / Aprovació única Aprovació inicial / Aprovació única
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ANNEX V 
 

LLISTAT DE PLECS TÈCNICS DELS RESPONSABLES DE L’ESPAI PÚBLIC 
(REPs)  

I 
 INSTRUCCIONS  D’ALCALDIA QUE AFECTIN L’ESPAI PÚBLIC 
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www.bcn.cat/plecstecnicsespaiurba 
 

PLANA WEB PRESENTACIÓ 

 
 

PLANA WEB CONSIDERACIONS GENERALS 
 

 

http://www.bcn.cat/plecstecnicsespaiurba
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PLANA WEB DOCUMENTACIÓ ÀMBITS 
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BOMBERS: 

http://www.bcn.cat/bombers/ca/prevenció_documentació.html 
 
COMITÉ D’OBRES I MOBILITAT:  

http://w110.bcn.cat/portal/site/Urbanisme/menuitem.38ead442d60e56329fc59f
c5a2ef8a0c/?vgnextoid=e091004fc79ff210VgnVCM10000074fea8c0RCD¬vgn

extchannel=e091004fc79ff210VgnVCM10000074fea8c0RCRD&lang=ca_ES 

 
ARQUEOLOGIA:  

http://cartaarqueologia.bcn.cat 
 
IMI:  

http://w20.bcn.cat/cartobcn/tramits.aspx?lang=ca 
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Annex V.: instruccions d’alcaldia que afecten l’espai públic: 

 

 
Instrucció per l’Ambientalització de les Obres: 

És d’aplicació el decret d’alcaldia del 15 d’octubre de 2009, que determina la obligació de realitzar, 

en fase de projecte, una Memòria Ambiental, i, en fase d’execució d’obra, executar un Pla 

d’ambientalització, validat en tot cas abans de l’acta de replanteig de l’obra, per a tots els projectes 

d’obres de l’Ajuntament de Barcelona, organismes autònoms, entitats públiques empresarials locals i 

altres entitats vinculades o dependents de l’Ajuntament de Barcelona, sempre que el seu pressupost 

estimat per a l’obra inclosa en el projecte sigui igual o superior a 450.000 euros i no estiguin 

subjectes a avaluació d’impacte ambiental, segons la legislació vigent. La seva aplicació no exclou 

d’aplicació, per a totes les obres, del Manual de Qualitat de les Obres, vigent en el moment de la 

licitació del projecte, indistintament del tipus d’obra que sigui. 

 

 

Manual de Qualitat de les Obres 

El Manual de Qualitat de les Obres és un document que refereix a conceptes d’obligat compliment 

per part els responsables de l’execució i supervisió les obres, en ell s’especifiquen quins criteris s’han 

de seguir, que cal fer per minimitzar l’impacte de les obres en l’espai públic. 

El Manual estableix unes normes d’actuació i uns estàndards de qualitat per tal que els promotors, 

projectistes, directors facultatius, coordinadors de seguretat i contractistes d’obres, els implementin 

en la redacció dels projectes, dels estudis i plans de seguretat i en la direcció i execució de les obres. 

Es defineixen uns criteris i indicacions a tenir en compte per tal de millorar la qualitat de les obres i la 

convivència d’aquestes amb la vida quotidiana de la Ciutat. 

Fa referència, a la comunicació de les obres als ciutadans, regula la implantació i afecció de les obres 

a l’espai públic, l’afecció a elements que proporcionen un servei al públic, les previsions i actuacions 

en aspectes lligats a la mobilitat de vianants i vehicles, la protecció, la seguretat dels ciutadans 

durant les obres i els impactes mediambientals que aquestes poden produir. També fixen els criteris 

enfront actuacions puntuals en l’espai públic o actuacions que provoquen una especial afecció a la 

ciutat ja sigui per condicionants interns o externs de l’obra.  

Pel que fa a la seguretat, cal advertir que el Manual es limita a referir allò que es considera 

convenient i necessari des d’una perspectiva general de protecció a tercers. No entra en la definició 

concreta de les solucions tècniques a adoptar, ni recull la seguretat de l’execució de l’obra. 

Inclou les gestions i la documentació que cal realitzar al afectar a qualsevol element de l’espai públic, 

així com els òrgans municipals a on dirigir-se per fer aquestes gestions 

 

 

Instrucció d’Elements Urbans: 

Els elements urbans que s’incorporin en els projectes hauran d’ajustar-se a la “Instrucció relativa als 

elements urbans de la ciutat de Barcelona”, aprovada definitivament per decret d’Alcaldia de 17 de 

març de 2011,que estableix les condicions a què han d’estar sotmesos els elements urbans i 

incorpora dos annexos A i B referents a les condicions particulars i als criteris d’ubicació.  
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Aquesta norma ha permès la elaboració d’un recull d’elements urbans que incorpora, de forma 

sistematitzada, els diferents elements urbans existents a la ciutat, utilitzats i degudament 

experimentats, valorats positivament d’acord amb els criteris de la Instrucció d’Alcaldia i que vol ser 

un instrument facilitador a l’hora de fer la selecció per els projectes.  

El models que s’incorporin al Recull, a més, hauran de complir amb els criteris d’ubicació de l’element 

urbà a l’espai públic, annex B, de forma que no tots poden generalitzar-se a qualsevol espai de la 

ciutat i, per tant, l’anàlisi i el control de contractes i projectes acabaran de determinar si els elements 

seleccionats per el projecte o actuació son els mes adequats o cal seleccionar-ne uns altres. 

Així mateix, s’hauran de tenir en compte tots els criteris de la instrucció i quan es requereixi disposar 

d’una certificació, per exemple de normes europees, haurà de ser vigent en el moment de la seva 

instal·lació a la ciutat (tapes de registres, reixes, suports de llum, fusta...) 

 

Instrucció per la Auscultació: 

L’objecte d’aquesta Instrucció d’Alcaldia de data 11 d’abril de 2011 és establir una marc reglamentari 

en relació a l’auscultació de les actuacions en el subsòl de la ciutat, tant en fase de projecte com 

durant l’execució de l’obra. Per tant, aquest document incorpora l’obligatorietat d’elaborar un Pla 

d’Auscultació específic per a cada projecte que es redacti per part d’algun dels operadors o societats 

municipals i que tinguin a veure amb obres que comprenguin actuacions subterrànies i/o que puguin 

afectar elements del seu entorn de manera total o parcial, en els que es donin qualsevol dels supòsits 

següents: 

1.- Projecte/Obra que impliqui excavació d’una profunditat equivalent a un mínim de 3 soterranis. 

2.- Projecte/Obra que impliqui excavació sota freàtic i/o bombeig del mateix. 

3.- Projecte/Obra que impliqui excavació d’una profunditat equivalent a 2 soterranis entre mitgeres. 

4.- Projecte/Obra que impliqui un canvi tensional sobre una infraestructura. 

5.- Excavacions realitzades a una distància horitzontal inferior a: 

a) El doble de la seva profunditat respecte infraestructures del transport o energètiques i/o 

edificis o estructures catalogades. 

 b) La seva profunditat d’edificacions públiques o privades. 

Restaran exemptes les obres següents: 

- Canalitzacions de distribució 

- Clavegueram de xarxa local 

 

Decret de la utilització de les Fustes:  

El Decret d’Alcaldia de 16 de juliol de 2004 sobre política responsable de compra de fusta per part de 

l’Ajuntament de Barcelona, fa referència als criteris que han de complir els sistemes de certificació i 

defineix els certificats i els documents acreditatius que han de prioritzar-se per a garantir la 

sostenibilitat del producte. 
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Links relacionats amb Decrets d’Alcaldia que afecten l’espai públic 

Ambientalització 

de les obres 

Decret: 

http://w110.bcn.cat/MediAmbient/Continguts/Continguts_Contextuals/Documentacio/Documents

/Fitxers/Decrets.pdf 

Guia per a l’elaboració de la memòria Ambiental:  

http://w110.bcn.cat/MediAmbient/Continguts/Continguts_Contextuals/Documentacio/Documents

/Fitxers/GRMA_DEF09.pdf 

Guia per a l’execució de l’Ambientalització de les Obres: 

http://w110.bcn.cat/MediAmbient/Continguts/Continguts_Contextuals/Documentacio/Documents

/Fitxers/GUIA_AMBIENTALITZACIO_rev.03_def.pdf 

Guia de Control de l’Ambientalització de l’Execució de les Obres: 

http://w110.bcn.cat/MediAmbient/Continguts/Continguts_Contextuals/Documentacio/Documents

/Fitxers/GUIA_CONTROL_rev.03_def.pdf 

Elements Urbans Decret: 

http://w110.bcn.cat/MediAmbient/Continguts/Continguts_Contextuals/Documentacio/Documents

/Fitxers/Decrets.pdf 

Instrucció i annexes: 

http://w110.bcn.cat/MediAmbient/Continguts/Continguts_Contextuals/Documentacio/Documents

/Fitxers/Instruccio%20Elements%20Urbans%20amb%20annexos.pdf 

Auscultació Decret: 

http://w110.bcn.cat/MediAmbient/Continguts/Continguts_Contextuals/Documentacio/Documents

/Fitxers/2011-04%20DecretAuscultacio.pdf 

Instrucció: 

http://w110.bcn.cat/MediAmbient/Continguts/Continguts_Contextuals/Documentacio/Documents

/Fitxers/2011-04%20INSTRUCCIOAuscultacio.pdf 

Manual bàsic per a l’elaboració del Pla d’Auscultació: 

http://w110.bcn.cat/Urbanisme/Continguts/Documents/Obres/Fitxers/ManualAuscultacio.pdf 

Compra 

Responsable de 

fusta 

Decret: 

http://www.ajsosteniblebcn.cat/decret_fusta_2004_7953.pdf 

Instrucció: 

http://w110.bcn.cat/MediAmbient/Continguts/Continguts_Contextuals/Documentacio/Documents

/Fitxers/plec_fustes.pdf 

Plec de Condicions particulars de les 

fustes:http://w110.bcn.cat/MediAmbient/Continguts/Continguts_Contextuals/Documentacio/Doc

uments/Fitxers/plec_fustes.pdf 

 
  

http://www.ajsosteniblebcn.cat/decret_fusta_2004_7953.pdf
http://w110.bcn.cat/MediAmbient/Continguts/Continguts_Contextuals/Documentacio/Documents/Fitxers/plec_fustes.pdf
http://w110.bcn.cat/MediAmbient/Continguts/Continguts_Contextuals/Documentacio/Documents/Fitxers/plec_fustes.pdf
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ANNEX VI 

 
TAULA DE RESPONSABLES DE L’ESPAI PÚBLIC MUNICIPAL (REPs) 
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Àrea Metropolitana de Barcelona Xavier Segura        Tel. 93 233 51 51

TÈCNIC DISTRICTE 1,2 i 3 TÈCNIC DISTRICTE 4, 5, 6, i 7

Vicenç González del Bao Antonio Calvo 

Tel. 609 754 673 Tel. 619 756 462

vgonzalezdelbao@bcn.cat acalvoa@bcn.cat

D. S. de MODEL URBÀ DISTRICTES 1 i 3

Rosa Cuerda

Ton Salvadó Tel. 677 404 718

rcuerdas@bcn.cat

DISTRICTES 2 i 7

Amèlia Mateos Marta Hernando

Tel. 93 291 44 89 Tel. 93 291 41 06

amateosd@bcn.cat mhernandog@bcn.cat

DISTRICTE 4

Ada Serrano Maria Rivero

Tel. 636 35 17 92 608 181 208

evprojectesiobres@bcn.cat mriveroa@bcn.cat

DISTRICTES 5 i 8

PAVIMENTACIÓ I SENYALITZACIÓ José Conesa

Albert Moreno Tel. 93 291 43 86

Tel. 93 291 40 83 jconesa@bcn.cat

amoreno@bcn.cat DISTRICTE 9

ESTRUCTURES VIALS Begoña Tomas

Federic Balanzó 93 291 40 72

Tel. 93 291 41 98 btomasm@bcn.cat

fbalanzo@bcn.cat DISTRICTES 6 i 10

TRASPORT VERTICAL Ignasi Gorina

Oriol Such Tel. 677 470 338

Tel. 93 291 41 75 igorina@bcn.cat

osuch@bcn.cat Aranzazu Millas

SEMÀFORS Tel. 680 403 112

Josep Mª Santasusagna amillas@bcn.cat

Tel. 93 402 34 25 Manel Torrent

jsantasusagna@bcn.cat Tel. 93 291 43 93

INTEGRITAT ESTRUCTURAL mtorrent@bcn.cat

Jaume Regué Fermin Jimenez

Tel. 93 291 48 94 Tel. 93 291 40 79

jregue@bcn.cat fjimenezc@bcn.cat

TÚNELS VIARIS Carles Blasco

Regina Warlam Tel. 609 32 71 52

Tel. 93 291 40 71 cblasco@bcn.cat

mwalram@bcn.cat

ESTRATÈGIA DE LA MOBILITAT  

Carlos Chico  Carlos López Lois

Tel. 93 291 44 45 Tel. 93 402 39 56

cchico@bcn.cat cmlopez@bcn.cat

Carolina Puig MOBILITAT EN EL TERRITORI

Tel. 93 291 48 81 Felix arnal

cpuiggim@bcn.cat Tel. 93 402 35 06

farnal@bcn.cat

Agustín Higuero GESTIÓ DE LA MOBILITAT

Tel. 93 289 68 00 Enric Barquets

ahigueroc@bcn.cat Tel. 93 402 39 87

Sandra Gutierrez ebarquets@bcn.cat

Tel. 696 904 966

sgutierrez@bcn.cat NETEJA + CONTENIDORS

Ramon Vinyes

Josep Mª Selvas Tel. 93 291 41 84

Tel. 93 291 40 15 rvinyesp@bcn.cat

jselvas@bcn.cat RSU + PUNT VERD

J Marc Craviotto Josep Jurado

Tel. 93 291 43 94 Tel. 93 291 48 88

jcraviotto@bcn.cat jjurado@bcn.cat

Marta Guitart

Tel. 606 241 447

mguitart@bcn.cat

Josep Mª Coll Jaume Girbau

Tel. 93 291 61 36 Tel. 93 291 83 98

jcoll@bcn.cat Toni Carol jgirbau@bcn.cat

Aurelia Escalante Francesc Sánchez-Romani

Tel. 93 291 61 06 Tel. 93 291 83 29

Elisenda Capera fsanchezr@bcn.cat

Tel. 93 291 62 50

ecapera@bcn.cat Joan Pedreny

Fco. Javier Magin Tel. 93 291 89 51

Tel. 93 291 63 50  jpedreny@bcn.cat

M. Àngel Valdueza

Tel. 93 291 63 51

mvaldueza@bcn.cat Àngel Sangros

Lourdes Zorraquino Tel. 93 362 00 49

Tel. 93 291 63 30 asangros@tmb.cat

Albert Bassas CAP OFICINA TÈCNICA BARCELONA AFECTACIONS PROVISIONALS

Tel. 93 291 64 50 Albert Gironella Faustino Blanco

abassas@bcn.cat Tel. 609 855 408 Tel. 699 496 115

Cristina Suñé agironella@tmb.cat fblanco@tmb.cat

Tel. 93 291 64 40 Marcos González

Pilar Bogunyà Tel. 93 298 71 90

Tel. 93 291 65 50 mgonzalez@tmb.cat

pboguna@bcn.cat

Fco. Javier Poza Xavier Martinez

Tel. 93 291 65 02 Tel. 93 567 97 61

Jordi Raboso xmartinez@barcelones.cat

Tel. 93 291 66 30

jraboso@bcn.cat Guillem Hurtado

Lluisa Pedrosa Tel. 628 83 30 17

Tel. 93 291 66 40 ghurtado@bcn.cat

Manuel Franco

Tel. 93 291 49 37 Sonia Ruiz

mfrancom@bcn.cat Tel. 93 402 31 55

Montserrat Martinez sruiz@bcn.cat

Tel. 93 291 67 40

Ramon Casanovas Enric Perea

Tel. 93 291 49 37 Tel. 93 291 54 67

rcasanovas@bcn.cat eperea@bcn.cat

Josepa Roca Ferran Tó

Tel. 93 291 68 18 Tel. 93 402 72 38

Enric Serra ftoc@bcn.cat

Tel. 93 291 69 56 G. U. Obres

eserra@bcn.cat Tel. 93 291 50 25

Laura Martinez gu_obres@bcn.cat

Tel. 93 291 69 40 Joan Pedreny

Juan Carlos Altamirano Tel. 93 291 53 10

Tel. 93 291 60 64 jpedreny@bcn.cat

jaltamirano@bcn.cat Josep Mª Miranda

Xavier Martinez Tel. 93 415 66 13

Tel. 93 291 89 40 jmmiranda@acefat.com

Marc Aureli Santos

DIRECTOR SERVEI ARQUEOLOGIA SERVEI ARQUEOLOGIA Tel. 93 291 44 87

Carme Miró Xavier Maese masantos@bcn.cat

Tel. 93 256 68 90 Tel. 93 256 68 92 Luis Sanz

cmiro@bcn.cat xmaesef@bcn.cat Tel. 93 291 81 00

lsanz@bcn.cat

COMITÈ PERMANENT D'OBRES I 

MOBILITAT

D. S. INTERVENCIÓ INNOVACIÓ i 

QUALITAT MEDIOAMBIENTAL

Ricard Alsina

URBANISME D. S. de PLANEJAMENT

Districtes

DISTRICTE 7

HORTA-GUINARDÓ

D. S. Llicències i Espai Públic

D. S. Serveis Generals

DISTRICTE 8

NOU BARRIS

D. S. Llicències i Espai Públic

D. S. Serveis Generals

D.S. d'INFRAESTRUCTURES i ESPAI 

URBÀ

Joan Garcia Rey

Tel. 93 291 45 86

ccasamor@bcn.cat

ECOLOGIA URBANA

D.S. d' ESPAIS VERDS I BIODIVERSITAT

Xavier Hernández

ESPAIS VERDS

Marta Sarsanedas

Tel. 93 291 59 78

PROJECTES URBANS

Carlos Casamor

REDUCCIÓ CONTAMINACIÓ ACÚSTICA

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

ENERGIES RENOVABLES

VEHICLE ELÈCTRIC

ENLLUMENAT

Lluïsa Cabezas

Tel. 93 291 43 91

D.S. d'AUTOSUFICIÈNCIA ENERGÈTICA 

I COORDINACIÓ DE SERVEIS

Cristina Castells

AUTOBUSOS 

D. S. Llicències i Espai Públic

D. S. Serveis Generals

DISTRICTE 9

SANT ANDREU

D. S. Llicències i Espai Públic

GESTIÓ DEL TERRIOTI I CONSERVACIÓ

GESTIÓ INTEGRAL DEL LITORAL 

D. S. del CICLE DE L'AIGUA

Cristina Vila

INSTITUT MUNICIPAL de PAISSATGE 

URBÁ i QUALITAT de VIDA

Núria Garcia 

PAISATGE URBÁ

PONÈNCIA AMBIENTAL

DISTRICTE 4

LES CORTS

D. S. Llicències i Espai Públic

D. S. Serveis Generals

DISTRICTE 5

SARRIA SANT GERVASI

D. S. Llicències i Espai Públic

COORDINACIÓ TERRITORIAL

DISTRICTE 1

CIUTAT VELLA

D. S. Llicències i Espai Públic

D. S. Serveis Generals

CONTROL EMISSIONS POLS

DISTRICTE 6

GRÀCIA

DISTRICTE 2

EIXAMPLE

DISTRICTE 3

SANTS - MONTJUÏC

GUARDIA URBANA

PROTECCIÓ CIVIL

ACEFAT

Regidoria de Feminisme i LGTBITRANSVERSALITAT DE GÈNERE

PATRIMONI

RESPONSABLES ESPAI PÚBLIC A SER 

INFORMATS DE LES RECEPCIONS 

D'OBRESD. S. Llicències i Espai Públic

D. S. Serveis Generals

D.S. PRESSUPOST I INVERSIONS

D. S. Serveis Generals

MUSEU D'HISTÒRIA DE BARCELONA

D. S. Serveis Generals

INSTITUT MUNICIPAL DE PERSONES 

AMB DISCAPACITAT 

Grup de Treball i Millora de 

l'Accessibilitat de l'IMD

CONSELL COMARCAL MANTENIMENT DE LES RONDES

DISTRICTE 10

SANT MARTÍ

I. M.I.

INSTITUT MUNICIPAL D'INFORMÀTICA

INFRAESTRUCTURES TIC (TECN. 

INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ)

D. S. SPEIS PROTECCIÓ CIVIL I PREVENCIÓ

TRAMVIA
CAP DELS SERVEIS DE 

DESENVOLUPAMENT DE PROJECTESD. S. Serveis Generals

METRO
RESPONSABLE UNITAT 

D'INFRAESTRUCTURES I VIA

INFORMACIÓ DE BASE  I 

CARTOGRAFIA

D. S. INFORMACIÓ de BASE i 

CARTOGRAFIA

Luis Sanz Marco

TRANSPORTS METROPOLITANS

D. S. TELECOMS I INFRAESTRUCTURES 

D. S. Llicències i Espai Públic

D. S. Serveis Generals

D. S. Llicències i Espai Públic

cguirao@bcn.cat

PARTICIPANTS EN LA TRAMITACIÓ DELS PROJECTES I/O RECEPCIONS DE LES OBRES

DEPARTAMENT D'INFORMACIÓ DE PROJECTES I RECEPCIONS
(Aprovació Tècnica de Projectes / Recepcions d'Obra)

CAP DEPARTAMENT

Jordi Santiago Lozano

Tel. 659 507 733

jsantiagol@bcn.cat

Consorci del Parc de CollserolaBSM-Montjuïc

BSM: (Bicing)  José Gabriel Perez   Tel. 93 887 50 39

INFRAESTRUCTURES

D.S. COORDINACIÓ d'OBRES a l'ESPAI 

PÚBLIC

Manuel Valdes

GRANS INFRAESTRUCTURES                          

Eva Peiron                                                           

Tel. 627 402 856

MOBILITAT

Beatriz Huarte

Tel. 93 402 34 26 

D. S.  MOBILITAT

Adrià Gomila

ESPAI URBÀ

Felip Linares

Tel. 93 291 40 77

RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES, NETEJA, 

CONTENIDORS i PUNTS VERDS

D. S. de NETEJA i GESTIÓ DE RESIDUS

Carlos Vazquez

ANNEX VI. TAULA DE RESPONSABLES DE L'ESPAI PÚBLIC MUNICIPAL

ÒRGANS GESTORS RESPONSABLES DE L'ESPAI PÚBLIC MUNICIPAL

ADMINISTRACIONS TERRITORIALS I LOCALS
Consorci de la Zona Franca

Port Autònom de Barcelona

ADMINISTRACIONS SUPRAMUNICIPALSAJUNTAMENT DE BARCELONA
Ecologia Urbana

Prevenció i Seguretat

Ministeri de Foment

Generalitat de Catalunya

Diputació Provincial

Consell Comarcal

TÈCNIC DISTRICTE 8, 9 i 10

Carmen Guirao

Tel. 659 452 610
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Llistat de Contactes 

ECOLOGIA URBANA 

Departament Persona contacte Telèfon EMAIL 

Informació projectes i recepcions(cap) Jordi Santiago 93 291 41 57 jsantiagol@bcn.cat 

Inf. Projectes i recepcions Dtes. 1-3 Vicenç González 609 75 46 73 vgonzalezdelbao@bcn.cat 

Inf. Projectes i recepcions Dtes. 4-7 Antonio Calvo 619 756 462 acalvoa@bcn.cat 

Inf. Projectes i recepcions Dtes. 8-10 Carmen Guirao 659 452 610 cguirao@bcn.cat 

Projectes Urbans Carles Casamor 93 291 45 86 ccasamor@bcn.cat 

Patrimoni (cap) Marc Aureli Santos 93 291 44 87 masantos@bcn.cat 

Planejament (cap) Amèlia Mateos 93 291 45 46 amateosd@bcn.cat 

Espais Verds (cap) Marta Sarsanedas 

Sarsanedas 

93 291 59 78 msarsanedas@bcn.cat 

Espais Verds Ada Serrano 636 351 792 adaserrano@bcn.cat 

Espais Verds Lluis Capilla 618 246 062 lcapilla@bcn.cat 

Espai Urbà (cap) Felip Linares 93 291 40 77 flinares@bcn.cat 

Pavimentació i Senyalització Albert Moreno 93 291 40 83 amoreno@bcn.cat 

Estructures Vials Frederic Balanzó 93 291 41 98 fbalanzo@bcn.cat 

Transport Vertical Oriol Such 93 291 41 75 osuch@bcn.cat 

Semàfors J. Mª Santasusagna 93 402 34 25 jsantasusagna@bcn.cat 

Grans Infraestructures (cap) Eva Peiron 627 402 856 epeiron@bcn.cat 

Túnels Viaris M. Regina Warlam 93 291 40 71 mwarlam@bcn.cat 

Integritat Estructural Jaume Regué 

Morreres 

MoMorreres 

93 291 48 94 jregue@bcn.cat 

Comitè Obres i Mobilitat (cap) Carles Chico 93 291 44 45 cchico@bcn.cat 

Comitè Obres i Mobilitat Laura Jiménez Pastor 93 291 40 26 ljimenez@bcn.cat 

Comitè Obres i Mobilitat Pedro J. Ayala 

Abellan 

93 291 48 86 payala@bcn.cat 

Infraestructures Carolina Puig 93 291 48 81 cpuiggim@bcn.cat 

Enllumenat (cap) Lluïsa Cabezas 93 291 43 79 lcabezas@bcn.cat 

Enllumenat Dte. 1 i 3 Rosa Cuerda 677 404 718 rcuerdas@bcn.cat 

Enllumenat Dte. 2 i 7 Marta Hernando 93 291 41 06 mhernandog@bcn.cat 

Enllumenat Dte. 4 Maria Rivero 608 181 208 mriveroa@bcn.cat 

Enllumenat Dte. 5 i 8 José Conesa 93 291 40 38 jconesa@bcn.cat 

Enllumenat Dte. 6 i 10 Ignasi Gorina 677 470 338 igorina@bcn.cat 

Enllumenat Dte. 9 Begoña Tomás 93 291 40 72 btomasm@bcn.cat 

Reducció contaminació acústica (cap) Aranzazu Millàs 680 403 112 amillas@bcn.cat 

Eficiència energètica (cap) Manel Torrent 93 291 43 93 mtorrent@bcn.cat 

Energies Renovables Fermin Jiménez 93 291 40 79 fjimenezc@bcn.cat 

Vehicle Elèctric Carles Blasco 609 32 71 52 cblasco@bcn.cat 

BCASA. Territori i Conservació (cap) Alejandro Ortiz 93 413 24 23 aortizg@bcn.cat 

BCASA. (Gestió Territori i Conservació) Agustin Higuero 93 289 68 00 ahigueroc@bcn.cat 

BCASA.  (Gestió de Projectes) Óscar Esbrí 93 289 68 19 oesbrig@bcn.cat 

BCASA.  (Gestió Claveguerons) Enrique Gil 93 289 68 00 egilb@bcn.cat 

BCASA. Gestió Integral Litoral Sandra Gutiérrez 696 90 49 96 sgutierrez@bcn.cat 

Ponència Ambiental Josep Mª Selvas 93 291 40 15 jselvas@bcn.cat 

Control Emissions Pols J Marc Craviotto 93 291 43 94 jcraviotto@bcn.cat 

Institut Mpal. Paisatge Urbá (cap) 

 

QUALITAT DE VIDA 

Núria Garcia  616 971 137 ngarcial@bcn.cat 

Institut Municipal Paissatge Urbá  

 

Marta Guitart 606 241 447 mguitart@bcn.cat 

Gestió de Residus (RPRSU) (cap) Josep Jurado   93 291 48 88 jjurado@bcn.cat 
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Gestió de Residus (RPRSU)  Josep M. Rius 93 291 41 81 jriusca@bcn.cat 

Neteja + Contenidors (cap) Ramon Vinyes 93 291 41 84 rvinyes@bcn.cat 

Neteja + Contenidors Àurea Plumed 93 402 34 32 aplumed@bcn.cat 

Mobilitat Beatriz Huarte 93 402 34 26 bhuarte@bcn.cat 

Estratègia de la Mobilitat (cap) Carlos López 93 402 39 56 cmlopez@bcn.cat 

Mobilitat en el Territori (cap) Felix Arnal 93 402 35 06 farnal@bcn.cat 

Planificació i Accessibilitat (Projecte) Enric Barquets 93 402 39 87 ebarquets@bcn.cat 

          

TERRITORI  COMPETÈNCIA DEL TERRITORI 

Dir. Serveis Tècnics Districte Persona contacte Telèfon EMAIL 

1. Ciutat Vella Josep Mª Coll (dir) 93 291 61 36 jcoll@bcn.cat 

 Eduard Valencoso 689 141 144 evalencoso@bcn.cat 

2. Eixample Elisenda Capera (dir) 93 291 62 50 ecapera@bcn.cat 

 Ricardo Nieves 690 969 995 rnieves@bcn.cat 

3. Sants-Montjuïc M. Angel Valdueza 

(dir) 

93 291 63 51 mvaldueza@bcn.cat 

 Felip Belmonte 636 338 694 fbelmonte@bcn.cat 

4. Les Corts Albert Bassas (dir) 93 291 64 50 abassas@bcn.cat 

 Eva Maria Julian 

Garcia 

608 887 274 ejulian@bcn.cat 

5. Sarrià-Sant Gervasi Pilar Bogunyà (dir) 93 291 65 50 pboguna@bcn.cat 

 Jordi Fargas 638 617 085 jfargas@bcn.cat 

6. Gràcia Jordi Raboso (dir) 93 291 66 30 jraboso@bcn.cat 

 Josie Abascal 678 700 123 jabascal@bcn.cat 

7. Horta-Guinardó Manuel Franco (dir) 93 291 49 37 mfrancom@bcn.cat 

 Carmen Castaño 618 683 324 ccastano@bcn.cat 

8. Nou Barris Manel Ferrer Sala (dir) 93 291 68 64 mferrers@bcn.cat 

 Ramon Casanovas 670 213 591 rcasanovas@bcn.cat 

9. Sant Andreu Enric Serra Batiste 

(dir) 

93 291 69 51 eserra@bcn.cat 

    

10. Sant Martí Juan Carlos 

Altamirano (dir) 

93 291 60 64 jaltamiranod@bcn.cat 

 Jordi Segués 93 291 60 08 jsegues@bcn.cat 

 

TRANSPORTS METROPOLITANS 

 
Persona contacte Telèfon EMAIL 

Tramvia Àngel Sangros 93 362 00 49 asangros@tmb.cat 

Autobusos Albert Gironella (cap) 609 855 408 agironella@bcn.cat 

Autobusos Faustino Blanco 699 496 115 fblanco@tmb.cat 

Metro Marcos Gonzalez 93 298 71 90 mgonzalez@tmb.cat 
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AJUNTAMENT 

 
Persona contacte Telèfon EMAIL 

Transversalitat Sònia Ruiz Garcia 646 338 240 sruiz@bcn.cat 

Bombers Joan Pedreny 639 314 271 jpedreny@bcn.cat 

Arqueologia Carme Miró Alaix 

(cap) 

616 266 882 cmiro@bcn.cat 

“ Xavier Maese 932 566 892 xmaesef@bcn.cat 

IMI .Cartografia Francesc Sánchez 

Romani 

628 006 306 fsanchezr@bcn.cat 

“ Ferran Seijas 600 580 190 fseijas@bcn.cat 

IMI-TIC Jaume Girbau 670 098 510 jgirbau@bcn.cat 

“ Antoni Carol 607 869 907 tcarol@bcn.cat 

Discapacitats Guillem Hurtado 628 833 017 ghurtado@bcn.cat 

Consell Comarcal Xavier Martinez 93 567 97 61 xmartinez@barcelones.cat 

 
 

 
 

EMPRESES MUNICIPALS 

Empresa Persona contacte Telèfon EMAIL 

BAGURSA Dolors Febles (cap) 93 291 46 65 dfebles@bcn.cat 

“ Gemma Sánchez 

Subirà 

93 291 46 02 gsanchezs@bcn.cat 

“ Lluis Lamich 93 291 46 25 llamich@bcn.cat 

“ Roberto Soto 

Fernández 

93 291 46 23 rsotof@bcn.cat 

“ Marta Penna 93 291 46 33 mpenna@bcn.cat 

“ Núria Jardí 93 291 46 48 njardi@bcn.cat 

“ Elisa Adrover 93 291 46 34 eadrover@bcn.cat 

BIMSA Ernest Santolaria 93 303 41 70 esantolaria.bimsa@bcn.cat 

“ Ignasi de Moner “ idemoner.bimsa@bcn.cat 

“ Oriol Bonet “ obonet@bcn.cat  
“ Estrella Ordóñez “ eordonez.bimsa@bcn.cat 

“ Dani Alsina “ dalsina.bimsa@bcn.cat 

“ Raul de Toro “ rdetoro.bimsa@bcn.cat 

“ Maite Gamez “ mgamez.bimsa@bcn.cat 

“ Anna Sánchez Patús “ asanchezp.bimsa@bcn.cat 

“ Montse Rodriguez 

Matamala 

“ mrodriguez.bimsa@bcn.cat 

“ Aida Garcia Muntó “ agarcia.bimsa@bcn.cat 

“ Francisco Alcañiz “ falcaniz.bimsa@bcn.cat 

“ Esteve Piazuelo “ epiazuelo.bimsa@bcn.cat 

“  “  

    

EMPRESES MUNICIPALS /Altres 

Empresa Persona contacte Telèfon EMAIL 

B.SM Mireia Coma 627 490 504 mcoma@bsmsa.cat 

“ Raquel Belda 678 604 140 rbelda@bsmsa.cat 

“ Joan Manel Esquius 678 615 404 jmesquius@tibidabo.cat 

    

IMMercats Joan Manel Llopis 93 413 28 79 jmllopis@mercatsbcn.cat 
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ANNEX VII 
 

MODELS D’ACTES DE REUNIÓ 
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ACTA DE REUNIÓ INICIAL 

 

 

 

 

DATA:    

 

CODI PROJECTE: 

NOM DEL PROJECTE: 

OPERADOR MUNICIPAL:                                                                                                                         

ASSISTENT SIGNATURA 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

Text  

Hora inici:   

Hora final:   
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ACTA REUNIÓ DE SEGUIMENT DE PROJECTE 

 

DATA:    

 

CODI PROJECTE: 

NOM PROJECTE: 

OPERADOR MUNICIPAL: 

PROJECTISTA: 

 

ASSISTENTS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORDRE DEL DIA: 
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PUNTS TRACTATS: 
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Conforme ( signatura i nom) 
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ACTA DE SEGUIMENT D’OBRA 

 

 

DATA:    

 

CODI OBRA: 

NOM D’OBRA: 

OPERADOR MUNICIPAL: 

DIRECCIÓ D’OBRA: 

 

ASSISTENTS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORDRE DEL DIA: 
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PUNTS TRACTATS: 
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Conforme ( signatura i nom) 
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ANNEX ACTA REPLANTEIG (OBRES  

MANTENIMENT/REPARACIÓ/ETC) 

 
DATA:    

 

CODI OBRA: 

NOM DE L’OBRA: 

OPERADOR MUNICIPAL: 

 

ASSISTENTS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

REP: ASSITEIX TEMA TRACTAT 

   

   

   

   

 

Companyia de serveis: ASSITEIX TEMA TRACTAT 
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Planificació pròximes reunions: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Versió: 15.09.2017 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX VIII 
 

DOCUMENTACIÓ MÍNIMA QUE HAN D’INCLOURE LES SEPARATES 
LLIURADES PER OBTENIR INFORME EN FASE DE REDACCIÓ DE PROJECTE 
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PROJECTES D’URBANITZACIÓ: DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA EN LA 
PRESENTACIÓ DE PROJECTES AL DEPARTAMENT D’INFORMACIÓ DE 
PROJECTES I RECEPCIONS  

 

1. Memòria Descriptiva del projecte. 
2. Plànols: 

- Planta de situació. 
- Topogràfic. 
- Planta de superposició. 
- Planta general. 

3. Pressupost. 

- Resum del pressupost. 
- Últim full del pressupost. 

 

4. Quadre resum de les característiques principals 
 

SUPERFÍCIES (m2) 

 Superfície total actuació:   

Superfície zona verda:   

Superfície de vials:   

Superfície de voreres:   

Superfície de prioritat invertida:   

Superfície d’aparcament: 

 

  AMIDAMENTS PRINCIPALS 

 Xarxa de clavegueram 

 Longitud de canonada:   

Pous registres:   

Embornals:   
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Xarxa d’abastament 

Fonts per beure noves o afectades:  

Fonts ornamentals, llacs, làmines noves o 

afectades: 

 

Contempla el subministrament de recursos hídrics 

alternatius: 

 

 

Pavimentació 

 Sup. Pedra natural:   

Sup. Asfalt:   

Sup. Formigó:   

Sup. Lloses:   

ml vorada:   

Sup. Llamborda:   

  Xarxa d'enllumenat 

 Nº columnes o bàculs   

Alçada columnes o bàculs 

 Nº lluminàries per façana 

 Secció cable elèctric(mm2) 

 Longitud de línia aèria que es soterra 

 Potència làmpades (W) 
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Jardineria i Reg 

 Plantacions arbustos:   

Superfície de parterre:   

nº arbres afectats:   

nº arbres existents a conservar:   

nºarbres nous:   

nº escossells:   

Longitud canonada de reg:   

  Mobiliari urbà 

 Papereres:   

Pilones:   

Bancs:   

Cadires:   

Baranes:   

Pèrgoles:   

 

ENERGIA 

 

 

PRESSUPOST 

 PEM   

PEC   

Consumidors previstos d’electricitat (ex.escales 

mecàniques, bombes, casetes, bars, parcs, etc.) : 

 

Demanda d’electricitat/potència (kWh) i (Kw):  

Usos previstos tèrmics (calor/fred) (ex. Aigua 

calenta, dutxes, refrigeració espais): 

 

Demanda de calor/fred per a cada tipologia (kWh):  
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SEPARATA DE PROJECTES URBANS 

En format digital .dwg i en .pdf. : 

1 Plànol d’emplaçament E. 1/1000  o  E.1 /2000. 

2 Plànols d’estat actual, topografia, seccions generals i reportatge fotogràfic. 

3 Plànols de proposta, nova topografia i definició geomètrica, seccions 

generals i maquetació digital. 

Excepte en l’emplaçament, la resta de plànols estarà en una escala llegible, E. 

1/500, 1/200 preferiblement, i disposarà de tota la informació de: tipus de paviments, 

acabats, elements de mobiliari urbà, espècies vegetals, instal·lacions (embornals, 

tapes, llumeneres...), elements específics d’accessibilitat i de bombers i d’altres 

especials. No es demana els esquemes d’instal·lacions en aquests plànols, però sí 

els elements que apareixeran en superfície. 

 

En format digital .pdf : 

El projecte complert en un arxiu. 

 
Fitxa Tipus de Projectes Urbans per omplis les dades corresponents: 
 
A continuació, es mostra la Fitxa Tipus per omplir 
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SEPARATA DE XARXES VIARIES PAVIMENTACIÓ. 
 

1. Memòria constructiva (apartat pavimentació). 

2. Annexes: 

- Càlcul seccions de ferms. 

3. Documentació gràfica: 

- Plànols de pavimentació (cotes, pendents etc.). 

- Seccions i alçats acotats. 

- Plànol de senyalització vertical i horitzontal. 

4. Estat d’amidament i pressupost capítol de pavimentació. 

ESTRUCTURES VIALS I ELEMENTS URBANS. 

1. Memòria constructiva (apartat estructures vials). 

2. Annexes: 

- Càlcul empenta horitzontal de la barana. 

- Característiques dels elements urbans (bancs, baranes, pilones, etc). 

3. Documentació gràfica: 

- Plànols d’ubicació. 

- Seccions i alçats. 

- Plànols d’estructures vials: murs, sistemes de subjecció, fonamentació, 

tractaments dels elements, etc. 

- Plànol d’elements urbans: baranes, bancs, pilones, etc. 

4. Estat d’amidament i pressupost capítol d’estructures vials. 

ESCALES MECÀNIQUES I ASCENSORS. 

1. Memòria constructiva (apartat ascensors i escales mecàniques). 

2. Annexes: 

- Càlcul seccions de ferms. 

- Característiques dels elements de transport vertical (ascensors i escales 

mecàniques). 

3. Documentació gràfica: 

- Plànols d’ubicació. 

- Seccions i alçats acotats. 

 

- Plànol d’elements de transport vertical (ascensors i escales mecàniques). 
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4. Plec de prescripcions tècniques d’escales mecàniques. Plec de prescripcions 

tècniques d’ascensors. (només esmentar que s’ha utilitzat; no cal presentar-les 

en la separata, si en el projecte sencer). 

5. Estat d’amidament i pressupost capítol de transport vertical. 

6. En el pressupost del capítol d’escales mecàniques i ascensor caldrà incloure 

una partida de manteniment durant l’any de garantia que anirà a càrrec de 

l’instal·lador. 
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SEPARATA D’INTEGRITAT ESTRUCTURAL 

Es requereix fer entrega d’una de les següents opcions: 

A. Projecte complet en suport digital (.pdf) amb marcadors de cada document del 
projecte, els seus subapartats principals i dels diferents grups de plànols. 

B. Separata reduïda, específica d’integritat estructural, amb els següents 
continguts mínims (si aquests existeixen), lliurats en suport digital (.pdf) amb 
marcadors: 

 Memòria del projecte completa. 

 Annex de geotècnia. 

 Annexos estructurals: 

- Memòria Estructural on aparegui el model d’anàlisis estructural i els 
programes de càlculs utilitzats, les bases de càlcul, les accions 
considerades i les seves combinacions així com  les especificacions 
sobre els materials. 

- Llistat de càlculs i els fulls resum de resultats amb la comprovació 
de compliment dels elements calculats per les diferents hipòtesis 
plantejades. 

 Annex d’auscultació. Si no fos necessari aquest annex acord la 
instrucció municipal vigent, s’ha d’indicar en la memòria general. 

 Altres annexos que continguin càlculs estructurals significatius o 
justificacions estructurals d’infraestructures existents. 

 Annexos de planificació de les fases d’obra, si aquestes requereixen 
apuntalaments estructurals dels elements existents. 

 Plànols: 

- Conjunts de plànols de l’estat actual. 

- Plantes i definicions geomètriques generals. 

- Planta de càrregues admissibles de les estructures existents 
afectades. 

- Conjunts de plànols d’estructures. 

- Conjunts de plànols d’elements de mobiliari urbà, escultòrics, de 
drenatge, i de serveis que requereixin elements estructurals a 
executar. 

- Conjunts de plànols de les fases constructives. 
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SEPARATA D’ESPAIS VERDS I BIODIVERSITAT 

Memòria constructiva. 

1. Annex de jardineria i reg. 

2. Annex de mobiliari urbà (bancs, pilones, senyalitzacions d’ús, pictogrames 

etc.) 

3. Annex de l’àrea de jocs. 

4. Annex de l’àrea d’esbarjo per gossos. 

5. Plànols: 

- Planta de superposició de l’estat actual i de projecte; on quedin 

detallades les afectacions (llistat de les espècies i categories). 

- Planta de jardineria - reg i seccions (sobretot si es tracta de coberta 

sobre aparcament o amb desnivells). 

- Planta de situació dels elements de mobiliari urbà. 

Detalls de reg.  

- Detalls de mobiliari urbà. 

- Detalls del elements de l’àrea de jocs. 

- Detalls dels elements de l’àrea d’esbarjo per gossos. 

6. Plec de condicions tècniques de jardineria. (només esmentar que s’ha utilitzat; 

no cal presentar-les en la separata, sí en el projecte sencer). 

7. Plec de condicions tècniques per a les instal·lacions de reg. (només esmentar 

que s’ha utilitzat; no cal presentar-les en la separata, sí en el projecte sencer). 

8. Plec de prescripcions tècniques per al disseny, l’execució i la recepció de les 

àrees infantils. (només esmentar que s’ha utilitzat; no cal presentar-les en la 

separata, si en el projecte sencer). 

9. Plec de condicions tècniques particulars de les fustes. (només esmentar que 

s’ha utilitzat; no cal presentar-les en la separata, si en el projecte sencer). 

10. Pressupost capítols d’enderrocs, jardineria, xarxa de reg i mobiliari urbà i 

resum del pressupost. 
 



 
 

 

Versió: 15.09.2017 

SEPARATA D’ENLLUMENAT PÚBLIC 

1. Memòria constructiva. 

2. Annexes d’enllumenat: 

- Estudi lumínic. OBLIGATORI. 

- Càlculs elèctrics (consultar, al Departament d’Enllumenat de 

l’Ajuntament de Barcelona, la situació i nombre de centres de 

comandament a instal·lar). 

- Estudi de Seguretat i Salut capítol enllumenat. 

3. Plànols:  

- Planta general d’enllumenat públic. 

- Detalls de canalitzacions, seccions dels diferents tipus de rases, 

arquetes. 

- Detalls dels elements d’enllumenat (bàculs, columnes, lluminàries, 

armaris, esquema elèctric de funcionament etc.). 

5. Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. (només esmentar que s’ha 

utilitzat; no cal presentar-les en la separata, si en el projecte sencer). 

6. Estat d’amidaments i pressupost capítol d’enllumenat. 

 

Els projectes incorporaran una fitxa resum que expliciti la qualitat de complementació 

de les disposicions del Decret 82/2005 en quant a contaminació lumínica i el RD 

1890/2008 en quan a eficiència energètica, d’aplicació des de l’1 d’abril de 2009. 
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SEPARATA DE SANEJAMENT 

1. Memòria constructiva.  

2. Annexes: 

- Càlculs hidrològics i hidràulics de la xarxa d’aigües pluvials. 

- Dimensionament de les canalitzacions i dels elements de connexió. 

3. Plànols: 

- Plànol de conques. 

- Plànol planta de la xarxa. Existent i projectat. 

- Plànols perfils longitudinals. 

- Seccions tipus amb els elements de clavegueram i altres. 

- Plànols detalls dels elements de clavegueram, pous, embornals, 

arquetes, reixes. 

- Plànols de pavimentació. 

4. Omplir el qüestionari de verificació. 

5. Plecs de condicions Tècniques que s’han utilitzat (només esmentar que s’ha 

utilitzat; no cal presentar-les en la separata, si en el projecte sencer). 

6. Estat d’amidaments i pressupost capítol de clavegueram. 

 

7. Quan el projecte inclogui informació relativa a SUD’s la separata de 

sanejament ha de portar la següent: 

 

- Hidrologia (Nivell Freàtic, masses d’aigües receptores). 

- Topografia (possible aportació de conques adjacents). 

- Geologia i geotècnia (tipus de sòl, capacitat d’infiltració etc.). 

- Zones sensibles i ús restringit (zones inundables etc.). 

- Desenvolupament urbà actual (serveis existents). 
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Tot projecte haurà d’annexar el qüestionari següent complimentat: 

Qüestionari de verificació: 

Criteri  Pregunta SI NO 
No 

procedeix 

C
ri

te
ri

s
 g

e
n

e
ra

ls
 d

e
 d

is
s
e

n
y

 

S'està informat sobre les indicacions del Pla Integral de 

Clavegueram (PICBA) ?       

Es considera en el projecte les solucions que indica el PICBA i 

s'adapta a elles?       

Es verifica que els cabals màxims que produeix el projecte no siguin 

mes grans que els que es produiran abans de l’ urbanització?       

S'identifica en el projecte el sistema de drenatge natural?       

Es respecta i manté de manera substancial el sistema de drenatge 

natural de la zona?       

S'identifiquen els punts baixos amb alt risc d'inundació i s’adopten 

les mesures per evitar que es produeixin problemes en ells?       

Es verifica que no es reben aportacions d’aigües pluvials des de 

fonts externes a la zona a urbanitzar?       

Si es reben aportacions externes, ja sigui superficialment o 

mitjançant la xarxa de drenatge, es consideren en el sistema de 

drenatge de la urbanització i se'ls hi dona una solució adequada?       

D
e
s
tí

 d
e
 l

e
s
 a

ig
ü

e
s

 

Descarreguen les aigües pluvials a un col·lector primari o a un 

col·lector secundari especialment dissenyat per rebre aquesta 

aportació?       

Es verifica que el sistema receptor té capacitat per rebre i evacuar 

sense problemes les noves càrregues projectades?       

Si les aigües pluvials descarreguen a una llera natural: Tenen 

l’autorització de l'Agència Catalana de l'Aigua?       

T
è
c
n

iq
u

e
s
 a

lt
e
rn

a
ti

v
e

s
 d

e
 

s
o

lu
c
ió

 

El disseny de la urbanització: Afavoreix la disminució de l'escorrentiu 

superficial?       

El disseny de la urbanització: Incorpora les àrees verdes al sistema 

de drenatge?       

S'integren les àrees verdes amb elements d’emmagatzemament, 

infiltració o transport de les aigües pluvials?       

S'utilitza i es promou l'ús de la xarxa natural de drenatge de la conca 

com a via important per al drenatge i evacuació de les aigües 

pluvials?       
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Criteri  Pregunta SI NO 
No 

procedeix 

H
id

ro
lo

g
ia

 

S'indica el tamany de les diferents àrees segons els usos projectats 

del sòl?       

Es calculen e indiquen els coeficients d'escolament de cada sector 

amb valors raonables?       

Es calculen els temps de concentració de la conca i subconques a 

seccions d’interès segons procediments adequats?       

S'estima l'aportació de la conca en condicions prèvies a la 

urbanització segons procediments i dades adequades?       

Es consideren pluges de disseny amb distribució temporal e 

intensitats segons lo proposat per aquesta guia?       

S'indica informació empírica sobre les característiques d'infiltració 

del sòl?       

S'indica la profunditat del nivell freàtic en el sector amb dades 

fiables?       

Es calcula e indica l’hidrògama de crescuda del sector en condicions 

posteriors a la urbanització?       

S'utilitza una metodologia adequada per estimar caudals màxims en 

les seccions d’interès?       

S'utilitzen hidrògames d'entrada als elements d'infiltració proposats 

que son adequats a les condicions de disseny?       

S'utilitzen hidrògames d'entrada als elements d’emmagatzemament 

que son adequats a les condicions de disseny?       

S’utilitzen hidrògames d'entrada als elements de transport o 

conducció que son adequats a les condicions de disseny?       

T
è
c
n

iq
u

e
s
 d

e
 g

e
s
ti

ó
 i

 

e
s
c
o

la
m

e
n

t 
u

rb
a
n

s
 

Es dissenyen parterres centrals de manera que poden rebre les 

aigües pluvials?       

Es consideren paviments porosos o permeables en llocs d'escàs 

trànsit com estacionaments o similars?       

Si el tipus de sòl i profunditat del nivell freàtic o permeten: Es 

consideren rases, pous o estanys d'infiltració per a petites àrees?       

Es dissenyen obres d'emmagatzemament lo suficientment eficaces 

com per a que la urbanització no generi un major caudal màxim que 

el que es generava previ a ella?       
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Criteri  Pregunta SI NO 
No 

procedeix 

Transport 

en carrers i 

embornals 

 

Els embornals d’aigües pluvials considerats en el projecte: son 

suficients i estan correctament ubicats?       

Es verifica que en les interseccions dels carrers no existeixen punts 

baixos ni que el flux travessi el carrer principal?       

Col·lectors 

Es disposen de cunetes en quantitat i dimensions, de manera que 

condueixin les aigües pluvials sense excedir la seva capacitat?       

Els col·lectors subterranis, compleixen les velocitats, diàmetres i 

calat màxim d'aigua exigides per a una xarxa secundària?       

Es disposen de pous de registre en els llocs on hi corresponen?       

Les lleres naturals del projecte; Compleixen amb els requisits 

referents al control de l'erosió?       

 



 
 

 

Versió: 15.09.2017 

SEPARATA DE ABASTAMENT. XARXA D’AIGUA FREÀTICA. 

1. Memòria constructiva. 

2. Càlcul necessitats de consums XAF en funció de l’ús. 

3. Càlcul del dimensionat de la instal·lació. 

4. Aprofitaments d’esgotaments freàtics. 

5. Adjuntar el model complimentat per la “Sol·licitud d’autorització d’esgotament 

del freàtic per obres i el seu abocament a la xarxa pública de Sanejament” en 

el cas que sigui d’aplicació. 

6. Annexes. 

7.Plànols: 

- Plànol planta de la xarxa. existent i projectat. 

- Plànols detalls dels elements de connexió. 

- Esquema de principi de la Instal·lació de XAF. 

8. Plecs de condicions Tècniques que s’han utilitzat. (només esmentar que s’ha 

utilitzat; no cal presentar-les en la separata, si en el projecte sencer) 

9. Estat d’amidament i pressupost del capítol. 
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SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ D’ESGOTAMENT DEL FREÀTIC 

PER OBRES I EL SEU ABOCAMENT A LA XARXA PÚBLICA DEL 

SANEJAMENT 
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Sol·licitant: 

TITULAR DE L'ESGOTAMENT 

Nom: 

Domicili: 

Municipi:    Codi postal: 

NIF: 

Telèfon de contacte:                                           Correu electrònic: 

 

REPRESENTANT DEL TITULAR DE L'ESGOTAMENT 

Sr./Sra.: 

Domicili: 

Municipi:                                                          Codi postal: 

DNI: 

Telèfon de contacte:                                           Correu electrònic: 

 

DADES DE LA PERSONA DE CONTACTE (cas que sigui diferent dels anteriors) 

Sr./Sra.: 

Empresa:                                                  

Telèfon de contacte:                                                     Correu electrònic: 

 

EXPOSO: 

Primer: Que accepto les condicions i controls durant  l'esgotament descrites en l'ANNEX I, d'aquesta 

sol·licitud. 

Segon: Que s'adjunta la documentació descrita en l'ANNEX II d'aquesta sol·licitud. 

Tercer: Que declaro la veracitat de les dades aportades a la sol·licitud. 

 

SOL·LICITO: Realitzar el bombeig i abocament d’aigües freàtiques procedents de l'obra: 

 

Amb un cabal aproximat de (m3/h): 

Al tram de de claveguera municipal del carrer:                                            cruïlla: 

                                  , el      de                        de   

Segell i signatura del titular 

A l’atenció del Director/a del Cicle de l'Aigua de l'Ajuntament de Barcelona 
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ANNEX I: MARC NORMATIU I CONDICIONS I CONTROLS DURANT L'ESGOTAMENT 

 

MARC NORMATIU 

 

 Ordenança Municipal del Medi Ambient de l’Ajuntament de Barcelona 

 Reglament Metropolità d’Abocament d’Aigües 

 Procediment H0309 – Derivació d’Aigües amb caràcter temporal. Agencia Catalana 
de l’Aigua 

 Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) – SE-C Cimentacions; 7.4. Gestió de l’aigua. 

 Real Decreto 1.514/2009, de 2 de octubre, “por el que se regula la protección de les 
aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro” 

 

 

CONDICIONS I CONTROLS DURANT L’ESGOTAMENT 

 

1. Respectar el punt d’abocament que la Direcció del Cicle de l'Aigua determini. La 
Direcció del Cicle de l'Aigua podrà canviar el punt de connexió a la xarxa de 
clavegueram, si les condicions del servei així ho requereixen. El canvi de la 
connexió, així com les obres o instal·lacions necessàries per això, serà a càrrec del 
sol·licitant, excloent la possibilitat de reclamar compensació a l’Ajuntament de 
Barcelona. 
 

2. Comunicar per escrit, a la Direcció del Cicle de l'Aigua, la necessitat d'un segon o 
més punts d'abocament. La Direcció del Cicle de l'Aigua emetrà, per escrit, 
l’autorització si procedeix. 
 

3. Assumir els costos (segons els criteris establerts en l’Ordenança fiscal núm. 3.5, 
d’acord amb les bases que fixi l’Art. 4 de la Taxa de Sanejament per l’any fiscal en 
curs), en el supòsit de que l'abocament d’aigües procedents de l’esgotament del 
nivell freàtic provoqui un augment dels costos, degut a l’increment del volum d’aigües 
dirigit a una estació de bombeig o d’elevació en la xarxa de sanejament municipal, o 
per qualsevol altre circumstancia de similars característiques.  
 

4. Executar els piezòmetres de control que determini l’estudi hidrogeològic i les 
condicions establertes en la resolució del/s organisme/s competent/s. L’Ajuntament 
determinarà el punt de col·locació d’aquests piezòmetres. 
 

5. Realitzar una lectura dels piezòmetres de control, setmanal. (es lliurarà a 
l’Ajuntament en suport informàtic – arxiu Excel-) 
 

6. Col·locar un comptador d’aigua freàtica a cada un dels punts d’extracció. 
 

7. Lectura del/s comptador/s d'aigua freàtica, setmanal (es lliurarà a l’Ajuntament en 
suport informàtic – arxiu Excel-). 
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8. Realitzar una analítica de l’aigua freàtica, d'acord amb l'ANNEX III del present 
document, en funció del cabal extret. A les condicions de l’autorització de 
l’esgotament, per part de l'Ajuntament, s’indicarà la periodicitat de les mateixes. 

 

9. Instal·lar i mantenir en perfecte estat de funcionament, el/s dipòsit/s decantador/s per 
evitar l’entrada de sorres o partícules en suspensió a l’interior de la xarxa del 
clavegueram municipal. 
 

10. Disposar de comptador/s per comprovar el cabal abocat declarat. En el cas 
d’absència d’aquest/s, l’Administració competent es reserva el dret d’estimar el cabal 
abocat a la xarxa de clavegueram. 
 

11. En cas de que el cabal total abocat al clavegueram sigui superior a 50 m3/h, l’Ajuntament pot 
sol·licitar altres proves durant l’execució de les obres, en funció de les característiques 
hidrogeològiques del terreny i dels processos constructius emprats a les obres. 

 

12. Permetre l’accés de l’Administració a la zona on es troba/en el/s dipòsit/s 
decantador/s i el/s comptador/s o aforament/s per a la seva corresponen inspecció. 
 

13. Adoptar les mesures correctores que indiqui la Direcció del Cicle de l'Aigua, en cas 
que l’evolució dels sediments les facin recomanables. 
 

14. Realitzar, a les seves costes exclusivament, la neteja del tram o trams de col·lector 
que resulti afectat per la decantació de sorres procedents del bombeig, tantes 
vegades com sigui necessària a criteri dels tècnics la Direcció del Cicle de l'Aigua. 
 

15. Assumir els costos (d’acord amb els preus de la ordenança fiscal 3.5 de l’Ajuntament 
de Barcelona) de la inspecció prèvia realitzada i de les inspeccions successives que 
realitzin tècnics la Direcció del Cicle de l'Aigua per: comprovar la execució dels 
piezòmetres de control, el manteniment del/s dipòsit/s decantador/s i l’evolució dels 
sediments, si es produeixen, a l’interior del clavegueram. Els preus seran d’aplicació 
durant l’any fiscal en curs. En cas que la duració de l’obra sigui en diferents anys, els 
preus seran actualitzats segons les dates en que es realitzin les inspeccions 
corresponents.  
 

16. Al finalitzar l'abocament d’aigües provinents de l’esgotament freàtic, que serà 
comunicat, per escrit, a la Direcció del Cicle de l'Aigua, el sol·licitant verificarà que la 
xarxa de clavegueram es deixa en el mateix estat de conservació i neteja que es 
trobava en dia de la inspecció inicial i deixarà al seu estat original en el punt de 
connexió. 
 

17. El incompliment de qualsevol de les condicions anteriors assenyalades, faculta als 
Serveis Tècnics Municipals, per paralitzar immediatament els bombejos, arribant al 
paredat de la canonada d’impulsió en el cas d’ignorar les seves indicacions. 
 

18. En aquest últim cas, l’Ajuntament procedirà a realitzar els treballs necessaris per 
deixar en les condicions inicials el col·lector o col·lectors afectats, carregant el cost 
dels mateixos per via executiva al sol·licitant, amb independència de les sancions 
que corresponguin.  
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ANNEX II: DOCUMENTACIÓ A APROTAR PER LA SOL·LICITUD D'ABOCAMENT D’AIGÜES 

FREÀTIQUES A XARXA MUNICIPAL DE CLAVEGUERAM DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA: 

Els sol·licitants de l'autorització d'abocament d’aigües freàtiques hauran de complir amb totes les 

especificacions de la Ordenança del medi ambient de Barcelona (BOBP del 2 de maig del 2011) i 

hauran d’aportar la següent documentació: 

 

1. DOCUMENTACIÓ BÀSICA: 
 Escrit de sol·licitud: efectuat pel titular de l’obra i adreçat al Director del Cicle de l'Aigua  

 

 Assegurança responsabilitat civil. 

 

 Llicència d'obres. 

 

 Estudi hidrogeològic d'acord a l'ANNEX III. 

 

 Analítica de l’aigua freàtica segons el paràmetres de l’ANNEX III. 

 

 Esquema del decantadors de sorres que es vol instal·lar. 

 

 Plànol del solar indicant: 

 

L'ANNEX III. 

situació del/s decantadors de sorres. 

 

2. DOCUMENTACIÓ D'ALTRES ENTITATS: 
 Autorització de l’ACA (Agència Catalana de l'Aigua) 

 

 Autorització de l’EMSHTR (Entitat Metropolitana de serveis hidràulics i tractament de 

residus) 
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 Informe de propietat del solar de l'ARC (Agencia de residus de Catalunya) 

 

 

Depenent del cabal d’esgotament, la ubicació i el temps de realització, es podrà requerir 

informació complementaria. 

 

ANNEX III: CARÀCTERÍSTIQUES DE LA DOCUMENTACIÓ A APORTAR: 

 

1. Estudi Hidrogeològic 
2. Analítica de l’aigua 
3. Piezòmetres de control 

 

 

1. Estudi hidrogeològic 

 

En tot esgotament per a rebaixar el nivell de l’aigua en una obra de construcció d’una 

edificació, s’ha d’afectar temporalment l’aqüífer en el punt on es troba el solar a edificar.  

 

Segons el Document Bàsic de Cimentacions del CTE, qualsevol esquema d’esgotament de l’aigua 

del terreny o de reducció de les seves pressions, necessàriament s’ha de fonamentar en els 

resultats d’un estudi previ geotècnic i hidrogeològic, que contempli les característiques 

hidràuliques del terreny i el disseny d’esgotament.  

 

Per a l’elaboració d’aquest informe és necessari: 

 

 fer una prova pilot amb un o varis pous de bombament i algun piezòmetre i/o 

 la realització d’un model hidrogeològic local com a eina per a dimensionar l’esgotament. 

 En aquest cas, és necessari disposar de l’informe i conèixer la fiabilitat del model executat.  

 En la memòria descriptiva ha d’estar especificat: 

 El mètode numèric de càlcul emprat (diferències finites / elements finits) 

 Les condicions de contorn implementades 

 El nombre i profunditat dels aqüífers considerats. 

 Els valors dels paràmetres emprats per a cada unitat hidrogeològica (Conductivitat hidràulica 
horitzontal i vertical (Kh i Kv) i, en el cas de models transitoris, el Coeficient 
d’emmagatzematge (S)). 

 El cabal d’extracció necessari per fer l’esgotament de l’obra 

 El nombre i profunditat dels pous d’extracció 

 El descens produït amb aquest cabal en la zona de l’obra 

 El radi d’influència del descens provocat 

 En funció dels resultats de cabal i descensos obtinguts tant amb la prova pilot com en el 
model hidrogeològic es dimensiona el nombre de pous i la posició en l’interior del solar. 
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2. Analítica de l’aigua 
 

L’Ajuntament ha de vetllar per a que la qualitat dels aqüífers, no es vegi alterada per les obres que es 

puguin fer a la ciutat, és per aquest motiu que es tindrà molta cura de vigilar les analítiques de qualitat 

de les aigües freàtiques provinents de l’esgotament per obres. 

 

L’analítica de l’aigua freàtica que s’extrau del bombament haurà d’incloure com a mínim 

aquests paràmetres: 

 

Paràmetre Unitats Mètode anàlisi 

Conductivitat microS/cm  

pH  Electrometria 

Nitrats mg/l NO3
- 

St. Methods 4110 B 

Cromatografia iònica 

Amoni mg/l NH4
+ 

St. Methods4500-NH3 B i C 

St. Methods 4500-NH3 D 

St. Methods4500-NH3 H 

Sobre mostra homogeneïtzada 

 

 

 

Sulfats mg/l SO4
2- 

St. Methods 4110 B 

Cromatografia iònica 

Matèries en suspensió 

(MES) 

mg/l UNE-EN-872 

Filtració en fibra de vidre i assecat a 

105 ºC 

 

L’analítica estarà feta per un laboratori acreditat per l’Agencia Catalana de l’Aigua. 

 

 

3. Piezòmetres de control 



 
 

 

Versió: 15.09.2017 

 

Per a la construcció dels piezòmetres serà necessari l’execució d’un sondeig i posteriorment la 

col·locació de l’utillatge que garanteixi el bon funcionament del piezòmetre. 

 

3.1 Execució del sondeig 

 

Els sondejos s’executaran amb un equip de rotació de diàmetre 128 mm, ampliable en cas de tractar-

se de sondejos de gran profunditat (>100m). 

 

Es perforarà el sondeig fins arribar a l’aqüífer a mostrejar i a una profunditat tal que permeti mesurar 

les variacions registrades en el nivell freàtic tan degudes a variacions estacionals com per l’explotació 

acusada de l’aqüífer (normalment fins uns 5m per sota del nivell estàtic trobat). En el cas d’existir 

diferents nivells aqüífers independents, no es col·locarà el tub ranurat al llarg de tots ells, si no 

solament en un dels nivells, segellant els altres amb bentonita per tal d’evitar la connexió dels 

diferents aqüífers amb el doble objectiu de: assegurar una mesura precisa del nivell freàtic per a cada 

aqüífer, i evitar la possible contaminació d’aqüífers sanejats. Com a alternativa a aquests casos se 

poden construir piezòmetres multitub instal·lant un tub per a cada nivell aqüífer pel que el diàmetre de 

perforació haurà de ser superior (150-200 mm mínim). 

 

3.2 Instal·lació de l’utillatge (Veure gràfic adjunt) 

 

Els piezòmetres es construiran amb els següents elements: 

 

 Canonada: Tubs roscats de PVC o HDPE, de 88 mm de diàmetre exterior i 82 mm de 
diàmetre interior. A la zona de contacte A la zona no saturada s’instal·larà canonada llisa 
o cega. A la zona de contacte amb l’aigua, on es localitza l’aqüífer s’instal·laran 
canonades ranurades, per a permetre l’entrada de l’aigua subterrània a l’interior del tub. 
Les ranures hauran de tenir una llum de pas de 0,50 mm. 

 

 Filtre de graves: L’espai anular existent entre la paret del sondeig i la canonada ranurada 
s’omplirà amb grava silícia neta de la granulometria adequada a l’existent al terreny, que 
constituirà un filtre al pas de sediments més fins a l’interior del piezòmetre. 
 

 Segell de bentonita: L’espai anular restant, en front al tub cec, i els possibles nivells 
aqüífers que no interessi monitoritzar, es reompliran amb bentonita, el que suposarà un 
segell impermeable que impedirà el contacte directe entre les aigües superficials i 
subterrànies, així com aigües subterrànies de diferents nivells aqüífers. 

 Taps: Es col·locaran dos taps, un inferior i un altre superior. L’inferior evitarà l’entrada de 
sediments a l’interior del tub. El superior aïllarà el piezòmetre de la possible caiguda 
d’objectes estranys, així com facilitarà l’ancoratge del cable del sensor en cas de 
piezòmetres automatitzats. 
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 Arqueta: Arqueta amb clau segons normativa de l’Ajuntament de Barcelona, adequada al 
pas de vehicles D400 i estanca per a garantir que l’aigua continguda al piezòmetre sigui 
únicament del nivell de l’aqüífer objecte de la monitorització. En cas d’utilitzar sensors 
automàtics amb data-logger haurà de tenir les dimensions adequades per a la protecció 
del sensor i facilitat de manipulació (80x80x100cm). 
 

 Sensor: (opcional) transmissor de pressió suspès per a la medició de nivell en pous. 
Protocol Profibus. 
 

 

 

3.3 Procediment administratiu per a la construcció dels piezòmetres 

 

Cal sol·licitar la preceptiva llicència municipal per a l’execució dels treballs en la via pública que ha 

d’atorgar el corresponent Districte Municipal, previ informe i programació dels treballs per part 

d’ACEFAT. 

 

Prèviament a l’execució dels treballs caldrà sol·licitar la informació sobre els serveis existents al 

subsòl a través de l’ACEFAT. 
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Esquema constructiu de piezòmetre tipus 

 

 



 
 

 

Versió: 15.09.2017 

 

Tapa per a l’arqueta del piezòmetre 

Per tal de garantir la conservació del piezòmetre i localitzar-lo fàcilment, s’instal·larà una tapa 

d’arqueta de les següents característiques: 

 

- Compliment Norma UNE-EN 124 (certificat emès per ENAC o equivalent) 
- Mides:  

 Pas: 0,54x 0,75 m  
 Tapa: 0,63x0,87 m 
 Recolzament perimetral del marc de 130 mm 
 Marc exterior: 0,66x1,01m 

- Material: grafit esfeoroidal 
- Acabat: Superfície antilliscant en sec i mullat. Pintura hidrosoluble negra. 
- Retolació: AJUNTAMENT DE BARCELONA. AIGUA NO POTABLE. 
- Tapa bloquejada amb el seu marc per una tanca d’un quart de gir per clau codificada. 
- Apertura: ha d’obrir més de 90º i menys de 120º, i ha de tenir un dispositiu antitancament de 

bloqueig de seguretat a un angle igual o superior a 90º.  
- Classe: D400 en calçada i C250 en calçada peatonal o vorera. 
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SEPARATA  D’ ABASTAMENT. FONTS D’AIGUA POTABLE I ORNAMENTALS 

FONTS D’AIGUA POTABLE  

1. Memòria descriptiva: 

- Dades de la font a col·locar, fabricant, tipus i nom del model. 

- Descripció de les possibles variants si no s’incorpora el model complert 

segons el fabricant. 

- Descripció del tipus de paviment on s’ubicarà la font i de l’entorn pròxim (terra, 

sauló, ciment etc.). 

- Descripció de la vegetació de l’entorn pròxim. 

 

2. Plànols:  

- Plànol d’emplaçament. 

- Plànol de paviments i vegetació de l’entorn. 

- Plànol de la xarxa d’escomesa, canalitzacions, pericons i ubicació del 

comptador. 

- Plànol de la xarxa de desguàs i detall de connexió a la xarxa de clavegueram. 

 

3. Estat d’amidament i pressupost. 

 

FONTS ORNAMENTALS 

1) Memòria descriptiva: 

- Figura artística o element decoratiu. 

- Vasos contenidors de l’aigua de la font. 

- Circuits hidràulics. 

- Sala de màquines i equipament. 

- Il·luminació de la font/llac. 

- Escomesa hidràulica, elèctrica i telefònica. 

- Telecontrol. 

2) Plànols – Esquemes: 

Ha d’estar clarament ubicada la font/llac, totes les escomeses (elèctrica, aigua 

potable, freàtica, línia telefònica, la sala de màquines, desguàs, etc). 

3) Pressupost. 

  



 
 

 

Versió: 15.09.2017 

SEPARATA DE NETEJA URBANA I GESTIÓ DE RESIDUS 

DEIXALLERIA MÒBIL I SOTERRADA 

1. Memòria constructiva. 

2. Annexes: Càlculs de la previsió de residus que es generaran segons el nombre 

d’habitatges i els seus usos. 

3. Plànols:   

- Planta de situació dels contenidors. 

- Detalls del tipus i característiques dels contenidors. 

4.Plec de condicions. 

5. Pressupost: Estat d’amidaments i pressupost del capítol. 

 

RECOLLIDA PNEUMÀTICA DE RESIDUS SÒLIDS I URBANS 

1. Memòria constructiva. 

2. Annexes:  

- Càlculs de la previsió de residus que es generaran segons el nombre 

d’habitatges i els seus usos. 

- Dimensionament de la xarxa. 

3. Plànols:  

- Planta de la xarxa RPRSU existent i projectada. 

- Perfils longitudinals de la canonada. 

- Detalls de la instal·lació de bústies, búnkers etc. 

4. Plecs de condicions de la recollida pneumàtica. (només esmentar que s’ha 

utilitzat; no cal presentar-les en la separata, si en el projecte sencer). 

5. Estat d’amidaments i pressupost del capítol. 

 

Caldrà presentar al documentació per tal d’obtenir la llicència ambiental que legalitzi 

el funcionament de l’activitat. 
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SEPARATA DE COORDINACIÓ D’OBRES A L’ESPAI PÚBLIC 

COMITÈ PERMANENT DE LES OBRES. 

1. INFORMACIÓ GENERAL 

1.1 Memòria: 

- Objecte del projecte 

- Dades generals: redactor, promotor, pressupost, durada de les obres, etc 

1.2. Estat actual: 

- Descripció de la zona objecte del projecte (emplaçament, tipus de secció del 

carrer, amplades, nombre de carrils, etc) 

- Plànols en planta i secció. 

- Reportatge fotogràfic de l'estat actual. 

1.3. Criteris d'intervenció:  

- Explicació escrita de les activitats d'obra a realitzar. 

- Plànols en planta i secció de la proposta final. 

- Plànols de les xarxes de transport (bus, bicing, etc) existents a la zona. 

- Afectacions del projecte a la mobilitat general. 

2. DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES. 

2.1. Descripció de les fases d'obra. 

2.2. Planificació de les fases i activitats d'obra. 

2.3. Representació en plànols específics per a cadascuna de les fases d'obra, dels 

aspectes següents (*): 

- Definició de l'afectació al trànsit privat.  

- Definició de l'afectació al trànsit públic.  

- Definició de l'afectació a les bicicletes. 

- Definició de l'afectació als vianants (i previsió dels itineraris provisionals, 

grafiats als plànols). 

- Definició de l'afectació als estacionaments privats i públics. 

- Indicar zones ocupades per l'obra, i zones d'acopi. 

- Plànol amb definició de la senyalització horitzontal i vertical de la proposta 

viària final. 
Nota (*): Els plànols a realitzar del desenvolupament de les obres es faran sobre cartografia de 

l'estat actual, mai sobre proposta, i seran específics per al COM (és a dir, sense interferències 

amb altres informacions com xarxes de serveis existents, etc). 

2.4. Estudis previs de mobilitat realitzats en fase de projecte. 

2.5. Autoritzacions d'altres Administracions.  

En cas d'afectar intraestructures o servis d'altres Administracions, caldrà aportar 

al COM les autoritzacions corresponents. 
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INFRAESTRUCTURES 22 @. 

1. Memòria descriptiva. 

2. Annexes. 

- Xarxes de serveis existents 

- Xarxes de serveis afectats 

- Xarxes de nous serveis a implantar (Clavegueram, Telecomunicacions, 

Electricitat, Aigua, Contraincendis, Gas) 

- Xarxa centralitzada de fred i calor (Districlima) 

- Xarxa de recollida pneumàtica 

- Altres serveis 

3. Plànols: 

- Planta general d’urbanització 

- Planta de planejament 

- Planta topogràfica 

- Definició en alçat (Seccions tipus, Perfils transversals i longitudinals) 

- Plànols de serveis existents 

- Plànols de serveis afectats (Planta de serveis afectats i reposicions, detall de 

les reposicions, seccions transversals i perfil longitudinal de les reposicions, 

detalls de canalitzacions, pous, etc…) 

- Plànols de implantació de nous serveis: Districlima, recollida pneumàtica, 

clavegueram, prismes del 22@, xarxa d’aigua i contraincendis, xarxa de gas, 

altres serveis, galeries de serveis (Plànols de planta, seccions transversals, 

perfils longitudinals, detalls canalitzacions, pous, elements especials, etc…) 

- Plànols de superposició de serveis 

4. Plecs de condicions Tècniques que s’han utilitzat. (només esmentar que s’ha 

utilitzat; no cal presentar-les en la separata, si en el projecte sencer) 

5. Estat d’amidaments i pressupost (Capitols serveis afectats i reposicions, nous 

serveis a implantar, Districlima, Recollida Pneumàtica), , resum de pressupost i 

últim full 
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SEPARATA DE CIUTATS INTEL·LIGENTS / INFRAESTRUCTURES TIC 

El contingut mínim que hi ha que incloure en aquest apartat es detalla a 

continuació: 

 

1. Identificació de la zona objecte de intervenció Annex I 

- Descripció de la ubicació de l’obra incloent planol cartografic en format paper 

i digital amb coordenades normalizades (*). 

- Detall dels serveis de telecomunicacions existents (sensors, equips WIFI, 

sonometres, cameres,…), detallant ubicacions amb coordenades 

normalizades (*) i suport, origen de l’alimentació eléctrica, entitat 

responsable i dades de contacte (minim e-mail, telefon) en l’entitat 

responsable. 

- Detall dels parametres de connectivitat de cada servei de telecomunicacions 

municipal existent (sensors, equips WIFI, sonometres, cameres,…), detallant 

adreces IP/MAC del dispositiu i del servidor i/o Gateway associat al cada 

servei. 

- Detall dels armaris, subconductes i arquetes d’enllumenat, 

telecomunicacions i circulació existents (*). 

- Detall de les escomeses electriques i de fibra òptica existents. 

- Detall de les connexions electriques i cartes d’empiulament de fibres 

òptiques. 

2. Memòria Descriptiva TIC 

La documentació tècnica ha d’incloure plànols i memòria descriptiva de l’activitat, i 

de les seves instal·lacions, i justificativa del compliment de les normatives (ICT, 

REBT, marcatge CE, EMI,…) que li sigui d’aplicació. 

Cal incloure els elements següents: 

1. Relació de serveis de telecomunicacions aliens i municipals afectats per 

l’obra, indicant les coordenades dels dispositius afectats (*). 

2. Relació de afectacions fora de l’àmbit de l’obra, indicant les coordenades 

dels dispositius afectats (*). 

3. Detall de la situación final dels serveis de telecomunicacions existents i dels 

nous serveis cas d’existir, detallant ubicacions amb coordenades (*) i suport 

(amb número de referencia municipal), origen de l’alimentació eléctrica, 

entitat responsable i dades de contacte (minim e-mail, telefon) en l’entitat 

responsable. 

4. Detall de la situación final (*) de subconductes, armaris, arquetes, 

escomeses elèctriques, fibres òptiques i cartes d’empiulament 

5. Càlculs elèctrics de les escomeses relacionades amb telecomunicacions. 
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6. Càlculs de Cobertura de Radiofrequencia pels serveis amb interconnexió per 

radio. En el cas, de radioenllaçaos, calcul de l’enllaç.(consultar, al 

Departament de Telecomunicacions pel detall concret en cada cas). 

7. Estudi de Seguretat i Salut capitol TIC. 

8. Annexes a la Memoria Descriptiva: 

a. Plànols:  

- Planta general on figurin dispositius afectats, elements 

d’enllumenat public I xarxa de semafors. 

- Detalls de canalitzacions, seccions dels diferents tipus de rases, 

arquetes. 

- Esquema elèctric de funcionament. 

- Esquema Funcional per Servei on s’intervindrà. 

b. Plec de prescripcions tècniques Particulars per cada dispositiu TIC 

afectat i per cada bloc de programari relacionat.  

c. Relació de Llicencies de Programari i Maquinari. 

d. Calendari d’execució previst identificant les diverses fases i tipus de 

treballs que es duran a terme. 

e. Calendari de Resolució dels Serveis Afectats 

f. Detall de garanties en dispositius, programari i obra. 

(*) Tots el planols i coordenades es subministraran en format KMZ o compatibles 

amb la cartografia emprada pel departament d’informació de base de l’IMI. 
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SEPARATA DE MOBILITAT 

1. Memòria descriptiva estàndard 

- Ha d’incloure referències a  vianants, bicicletes, transport public, 

distribució urbana de mercaderies i vehicle privat, segons 

correspongui. 

2. Annex de Mobilitat: 

- Especificar si es tracta d’un carrer centralitzat o descentralitzat.  

- Quadre resum de la documentació aportada i la que manca. S’adjunta 

còpia del model quadre. 

- Quadre amb el llistat dels estacionaments que s'afecten (places 

cotxes, motos, reserves, etc.) i especificar si s'eliminen, es traslladen o 

no es modifiquen. En cas de trasllat cal especificar el lloc i el nombre 

de places traslladades. S’adjunta quadre model. 

- Llistat de les línies de bus, parades afectades i possibles trasllats. 

S’adjunta quadre model. 

- Llistat d'elements de regulació afectats (semàfors, espires, SAIs, 

càmeres, etc). Cal especificar si s'eliminen, es traslladen o no es 

modifiquen. S’adjunta quadre model. 

- Proposta de programació semafòrica. 

3. Annex d’Accessibilitat: 

- Llistat dels punts on no es compleix la normativa d'accessibilitat. Cal 

especificar a cada incompliment si és un ajust raonable i, si ho és, fer 

la justificació. 

- Descripció dels paviments a utilitzar i del mobiliari urbà. 

4. Plànols 

- Plànols comuns: situació/ topogràfics / geomètrics, etc. Als plànols cal 

especificar el nom dels carrers, els números de finca, el nord i l’escala.  

- Plànols de Mobilitat i Accessibilitat: 

o Plànol planta de situació actual on es vegi la geometria dels 

vials i tots els senyals i semàfors existents, no només de l'àmbit 

estricte sinó també de l'entorn (solapament amb l’entorn 

immediat). 

o Plànols planta proposta: han d'incloure la geometria dels vials, 

els senyals i els semàfors (tot alhora). En aquests plànols hauria 

de sortir només en color el que es modifica respecte l'anterior 

(la geometria, els senyals i els semàfors que no es modifiquen 

haurien de veure's en gris).  

o Plànols de planta on es distingeixin els materials dels 

paviments. 

o Plànols específics de semàfors: han d'aparèixer dibuixats els 

semàfors amb la simbologia aprovada pel departament de 

Regulació, les canalitzacions, les arquetes, els reguladors i 
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SAIs, així com qualsevol altre element de regulació (espires, 

panells informatius, etc). Els semàfors que no es modifiquen han 

de dibuixar-se en gris i els nous que es proposen en color. 

o Plànols amb els esquemes de circulació: actual i proposta (en el cas 

que canviïn un respecte l'altre: sentits de circulació, girs permesos, 

etc).  

o Plànol amb la senyalització informativa d’orientació. Quan es 

modifica la mobilitat d’una zona s’afecta a la senyalització 

informativa de l’entorn. 

o Plànols de seccions transversals i de longitudinals (per comprovar 

les pendents i també l’ordenació de la calçada i les voreres) 

o Plànols en planta on es detalli l'itinerari i les parades de les línies de 

bus afectades.  

o Plànols en planta on es detalli tot el mobiliari urbà a col·locar 

(pilones, fanals, reixes, escocells, etc) a fi de comprovar que els 

itineraris siguin accessibles. 

o Plànols de detall del mobiliari urbà. 

o Plànols de detall dels materials de pavimentació. 

o A tots els plànols en planta s'haurien de detallar els senyals i els 

semàfors amb icones i no amb inscripcions a fi que siguin molt més 

visuals i entenedors. 

o Als plànols de senyalització ha de queda clar quines inscripcions hi 

ha als senyals. També cal especificar on es col·locaran els senyals 

(dibuixar suports i associar-los als senyals que hi vagin ancorats). 

o L'ample dels carrils ha de quedar clar, ja sigui als plànols de planta 

o al plànol de seccions. 

5. Pressupost 

- Estat d’amidament i pressupost capítol de mobilitat 

- No calen els quadres de preus 

6. Altres consideracions 

- Recordar que a tots els projectes és necessari especificar a la memòria, al 

plec i al pressupost que s’actualitzarà l'inventari de senyalització i 

l’inventari dels elements de regulació segons les indicacions del plec 

d'especificacions tècniques per al manteniment del programa INCA.  

- La ubicació dels contenidors, així com les característiques de les reserves 

d'estacionament (PMR, hotels, etc) i els guals a la via pública, cal 

consultar-les amb el Serveis Tècnics de Districte. 
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QUADRE RESUM DE DOCUMENTACIÓ APORTADA ESPECÍFICA PER MOBILITAT i 
ACCESSIBILITAT 
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QUADRE DEL LLISTAT D'AFECTACIONS A LÍNIES BUS 

 

 
 
QUADRE DEL LLISTAT D’ESTACIONAMENTS AFECTATS  
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SEPARATA DE SPEIS / PROTECCIÓ CIVIL I PREVENCIÓ 

Les obres d’urbanització i les de grans infraestructures hauran de comptar amb els 

seguents continguts mínims. 

OBRES D’URBANITZACIÓ 

Memòria descriptiva amb la justificació de compliment dels condicionants 

d’aproximació als edificis i de l’entorn urbanitzat 

 Aproximació als edificis: amplades, alçades de pas i capacitat portant dels 

vials d’aproximació. Radis de gir mínims. 

 Condicionants de l’entorn dels edificis en funció de la seva alçada 

d’evacuació: 

 Amplada mínima de l’espai de maniobra 

 Separacions de l’espai de maniobra als edificis 

 Pendents del terreny 

 Resistència al punxonament. 

Plànols 

 Situació 

 Definició de les amplades de pàs i espais de maniobra 

 Ubicació de zones ajadinades i arbrat 

 Mobiliari urba 

 Seccions amb la definició de les amplades i alçades lliures de pas 

 Instal·lacions d’abastament d’aigua contra incendis (Hidrants) 

 Altres 

INFRAESTRUCTURES 

Memòria descriptiva i justificativa del compliment de les exigències bàsiques de 

Seguretat en cas d’incendi i ús 

1. Propagació interior del incendi: Sectors d’incendi, locals i zones de risc 

especial, espais ocults pel pas d’instal·lacions, reacció al foc dels elements 

constructius. 

2. Propagació exterior: posibles condicionants de propagació d’incendi a altres 

activitats, per façana o mitgeres. 

3. Evacuació de les persones: Càlculs, d’ocupació, definicio dels elements 

d’evacuació, dimensionats, protecció dels elements d’evacuació, tancament, 

senyalització de les evacuacions, instal·lacions d’evacuació de fums i 

evacuació de les persones amb discapacitat. 

4. Instal·lacions de protecció contra incendis: dotació d’instal·lacions i 

senyalització de les instal·lacions. 
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5. Intervenció de bombers: Justificació dels parametres d’aproximació i 

accessibilitat, amb indicacions especifiques d’amplades de pas, alçades i 

capacitats portants. Accessibilitat. 

6. Resistencia al foc de les estructures: Estructures principals, estructures 

secundaries, determinació de les accions i resistència al foc. 

7. Seguretat davant el risc de caigudes. 

8. Seguretat davant el risc d’impacte o atrapament 

9. Seguretat en front l’aprisionament en recintes 

10. Seguretat davant el risc d’il·luminacions inadequades 

11. Seguretat davant el risc d’altes ocupacions 

12. Seguretat davant el risc d’ofegament 

13. Seguretat per a situacions de risc de vehicles en moviment. 

14. Seguretat davant del risc de posibles descàrregues elèctriques (llamps) 

15. Seguretat per condicionants d’accessibilitat 

Plànols: 

 Situació 

 Plantes: definició de sectors d’incendi, element d’evacuació, instal·lacions, 

accessibilitat als serveis d’emergencia, altres 

 Seccions: contructives, pas instal·lacions, alçades de pas lliure, etc. 

Dimensionats dels elements constructius relacionats directament amb les condicions 

de Seguretat d’ús 
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SEPARATA D’INFORMACIÓ DE BASE I CARTOGRAFIA 

La separata d’Informació de Base i Cartografia ha de incloure com a mínim la 

següent informació: 

1. Informació gràfica: 

a. Plànol de planta general del projecte. 

b. Plànol de l’àmbit del projecte. 

2. Pressupost: 

Dins del pressupost ha d’estar consignada la partida econòmica per 

realitzar el Topogràfic de l’Obra Acabada, segons el Plec 

d’especificacions tècniques per al manteniment de la cartografia 

municipal topogràfica 3D de l’Ajuntament de Barcelona (versió 2.0) de 

gener de 2016, d’obligat compliment. 

La informació gràfica ha de ser lliurada en format digital editable (DGN, DWG, …). El 

pressupost ha de ser lliurat en format PDF. 
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SEPARATA DE LLICÈNCIA AMBIENTAL D’ACTIVITAT  

Documentació tècnica, gràfica i escrita, relativa a l’activitat, amb el contingut 

equivalent a l’establert per a la sol·licitud de la llicència o comunicació ambiental, 

segons escaigui, per la normativa sobre Prevenció i control ambiental de les 

activitats (LPCAA) i normes que la desenvolupin). 

La documentació tècnica ha d’incloure plànols i memòria descriptiva de l’activitat, i 

de les seves instal·lacions, i justificativa del compliment de la normativa ambiental 

que li sigui d’aplicació, especialment de l’ordenança del Medi Ambient de Barcelona 

(OMA). 

Cal incloure en el projecte d’activitats el temes següents: 

10. L’integració de les sortides d’aire d’aparcaments, si s’escau, en la norma 

urbanització. 

11. Definició del tipus de paviment utilitzat. 

12. Previsió de barreres de protecció envers el soroll per determinades zones de 

lleure o edificacions. Justificar que es respecten o milloren els valors guia 

previstos en aquella àrea en la zonificació acústica de la ciutat. 

13. Esmentar les afectacions en la mobilitat en la zona; incidència en les 

intensitats de trànsit de transport públic i privat. 

14. Esmentar els aparcament en la zona, àrees de vianants, instal·lacions de 

bicing etc. 
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SEPARATA D’ENERGIA 
 
 

1. Projecte d’instal·lació d’Energies Renovables o Alta Eficiència (solar tèrmica, 

fotovoltaica, biomassa, cogeneració etc.). 

a. Dades bàsiques (demanda d’ACS, superfície construïda i usos etc.). 

b. Dimensionament de la instal·lació d’Energies Renovables (producció, 

cobertura etc.). 

- Descripció de la solució. 

- Càlculs justificatius. 

- Esquemes de funcionament/connexió. 

- Plànols coberta (secció i planta on es vegin mòduls i/o captadors). 

- Certificats equips. 

- Pressupost. 

c. En el cas que pertoqui (segons normativa) justificació de la disminució o 

exempció. 

 

2. Documentació per donar compliment al CTE i a la certificació d’edificis (si 

s’escau). 
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SEPARATA DE CONTAMINACIÓ ACÚSTICA 

Les obres d’urbanització i les de grans infraestructures amb una durada 

superior a 3 mesos que es realitzin en períodes vespre-nit (21-8hores) i per 

les que es realitzin a prop d’edificis d’especial sensibilitat (hospitals, llars 

d’infants) caldrà presentar un estudi d’impacte acústic, d’acord amb el que 

estableix l’annex II.12 de l’Ordenança de Medi Ambient. 

ANNEX II.12 Contingut d’un estudi d’impacte acústic i/o vibracions per a les 
obres 
 
Aquest annex es d’aplicació a les obres que es realitzen a la ciutat de Barcelona. 
L’objecte es l’estudi i la previsió de l’emissió del nivell de soroll i/o vibracions que pugui 
generar l’ obra. 
 
El contingut mínim és el que es detalla a continuació: 
 
1. Identificació de la zona afectada 
– Descripció de les zones de sensibilitat acústica de l’obra i el seu entorn. 
– Nivells d’immissió que atorga el mapa de capacitat acústica a l’emplaçament i 
l’entorn de l’obra. 
– Descripció de la ubicació de l’obra i el seu entorn especificant els usos dels locals en 
contigüitat o propers, i la situació respecte a usos sensibles al soroll, com ara 
habitatges, escoles i hospitals (incloure plànol). 
 
2. Planificació de l’obra 
– Calendari d’execució previst identificant les diverses fases i tipus de treballs que es 
duran a terme. 
– Horari real de l’activitat. Si l’horari compren una petita part de l’horari vespre i/o nit, 
s’assumirà al projecte que els valors límit aplicables seran els de vespre i/o nit.  
 
3. Impacte acústic i/o de vibracions 
– Identificar sobre plànol la situació de totes les fonts sonores i vibracions de l’obra de 
l’activitat, amb especial atenció als grups electrògens. 
– Caracterització de totes les fonts de soroll i vibracions existents, dividint la 
maquinaria per tipus i especificant la seva emissió. Les dades del nivell de soroll i 
vibracions es poden extreure de les dades del fabricant o a partir de la realització de 
mesures in situ. 
 
En el cas de soroll aeri: especificar els nivell de potencia acústica (Lw) o el nivell de 
pressió sonora a 1 m, i la directivitat a ser possible. 
 
En el cas de vibracions: detallar les característiques fonamentals (carrega i 

freqüència). 

-Càlcul dels nivells d’immissió sonora previstos a la zona afectada, valorant també la 
possible transmissió de soroll d’impacte i vibracions. Els nivells d’immissió es poden 
determinar mitjançant mesuraments o simulació acústica. 
 
– Si els nivells de soroll i/o vibració estimats sobrepassen els valors límit d’immissió 
establerts a l’annex II.7 s’haurà de presentar un projecte amb les corresponents 
mesures correctores. 
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4. Mesures correctores 
– En el cas de soroll aeri 
Disseny de les mesures correctores aplicades amb descripció dels materials utilitats, 
còpia de les especificacions tècniques dels materials utilitzats i detall constructiu del 
seu muntatge. 
·Justificació analítica de la reducció sonora obtinguda. 
 
– En el cas de soroll estructural i vibracions 
Descripció de les mesures correctores (sistema antivibratori seleccionat) i càlcul 
analític on es detalli el percentatge de reducció de vibració obtingut. 
·Detall gràfic on s’apreciïn les característiques de muntatge. 
 
– En el cas de soroll impulsiu 
Descripció de la solució tècnica dissenyada per a l’eliminació de la transmissió 
estructural d’aquests impactes. 
Detall gràfic on s’apreciïn les característiques de muntatge.  
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ANNEX IX 
 

REQUISITS MÍNIMS DELS INFORMES I MODEL D’INFORME DIRIMENT 
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INFORME PARCIAL 

 

 

DATA INFORME PARCIAL  

 

 

CODI PROJECTE: 

NOM DEL PROJECTE: 

REP: 

 

 

PETICIONS: 

 

1 

  

2   

3  

4  

5  

6  

 

 

 

 

OBSERVACIONS 
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CLASSIFICACIÓ 

 

A. Informe favorable 

B. Informe favorable amb correccions a aplicar en fase obra. 

C. Informe favorables amb correccions a aplicar ne fase projecte. 

D. Informe desfavorable. 

 

  

Conforme REP ( signatura i nom) : 
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INFORME DIRIMENT 

 

DATA PETICIÓ INFORME DIRIMENT  

 

DATA INFORME DIRIMENT  

 

CODI PROJECTE: 

NOM DEL PROJECTE: 

OPERADOR MUNICIPAL: 

 

DISCREPÀNCIES: REP INVOLUCRAT 

 

1 

  

 

2   
 

3  
 

4  
 

5  
 

6   

 

RESOLUCIÓ DISCREPÀNCIA 1 
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RESOLUCIÓ DISCREPÀNCIA 2 

 

 

 

RESOLUCIÓ DISCREPÀNCIA 3 

 

 

 

 

 

 

 

  

Conforme ( signatura i nom) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
 

 

Versió: 15.09.2017 

 
 
 

ANNEX X 
 

MODEL D’ACORDS/RESOLUCIONS, ANUNCIS I CERTIFICATS 
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OBRA ORDINÀRIA MUNICIPAL 

 
Model de resolució d’aprovació inicial amb fórmula d’aprovació definitiva 

 
APROVAR INICIALMENT el projecte (nom del projecte), al districte de (nom del districte), a 

Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte de data (dia/mes/any) que 

figura a l’expedient administratiu i que a aquests efectes es dona per reproduït, amb un import de 

(import del projecte) euros, el (núm percentual)% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, d’acord amb 

allò que preveu l’article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 

Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya; SOTMETRE’L A INFORMACIÓ PÚBLICA, 

durant un termini de trenta (30)² dies hàbils, a partir del dia següent de la publicació de l’anunci al 

Butlletí Oficial de la Província (BOP), termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les 

al·legacions pertinents, ACLARIR que durant aquest còmput no es tindran en compte els dies 

corresponents al mes d’agost; TENIR-LO PER APROVAT DEFINITIVAMENT, sempre i quan no 

s’hagin formulat al·legacions en el termini d’informació pública, i no s’hagin rebut informes que facin 

palesa la necessitat d’introduir modificacions en el projecte; i ENCARREGAR a (nom de l’operador) la 

gestió de l’actuació. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

² Quan el termini d’informació pública s’escurci, es farà esmen de l’article normatiu escaient 

  

NO OBRES NIVELL I 

NO ACORDS ÒRGANS COL·LEGIATS 
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OBRA ORDINÀRIA MUNICIPAL 
 

Model de resolució/acord d’aprovació inicial  

 
 

APROVAR INICIALMENT el projecte (nom del projecte), al districte de (nom del districte), a 

Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte de data (dia/mes/any), que 

figura a l’expedient administratiu i que a aquests efectes es dona per reproduït, amb un import de 

(import del projecte) euros, el (núm. percentual)% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, d’acord amb 

allò que preveu l’article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 

Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya; i SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA dit 

projecte, durant un termini de trenta (30)² dies hàbils, a partir del dia següent de la publicació de 

l’anunci al Butlletí Oficial de la Província (BOP) i en un diari dels de més circulació de la província³, 

termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents, i ACLARIR que 

durant aquest còmput no es tindran en compte els dies corresponents al mes d’agost. 

 
 
 
 

Model de Resolució/Acord d’aprovació definitiva  

 
 

APROVAR DEFINITIVAMENT el projecte (nom del projecte), al districte de (nom del districte), a 

Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte de data (dia/mes/any), que 

figura a l’expedient administratiu i que a aquests efectes es dona per reproduït, amb un import de 

(import del projecte) euros, el (núm. percentual)% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, d’acord amb 

allò que preveu l’article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 

Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya i que incorpora les modificacions resultants 

del tràmit d’informació pública i dels informes emesos, i que consten relacionades a l’informe tècnic i 

jurídic de data (dia/mes/any); RESOLDRE (en cas que hi hagin al·legacions) l’al·legació presentada 

per (nom i cognoms de l’al·legant i entitat, organisme o Grup Municipal al que representa) d’acord 

amb l’informe de data (dia/mes/any); PUBLICAR aquest/a (Acord/Resolució) al Butlletí Oficial de la 

Província (BOP), en un diari dels de més circulació de la província³, a la Gaseta Municipal, i al Taulell 

d’Anuncis de l’Ajuntament; NOTIFICAR-HO als interessats en aquest procediment; i ENCARREGAR a 

(nom de l’operador municipal) la gestió de l’actuació. 

 

 

 

 

 

 

² Quan el termini d’informació pública s’escurci, es farà esmen de l’article normatiu escaient 
³ Obres de Nivell I 
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OBRA ORDINÀRIA MUNICIPAL 

 
Model de resolució/acord d’aprovació única  

 
 

APROVAR el projecte (nom del projecte), al districte de (nom del districte), a Barcelona, d’iniciativa 

municipal d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte de data (dia/mes/any), que figura a l’expedient 

administratiu i que a aquests efectes es dona per reproduït, amb un import de (import del projecte) 

euros, el (núm. percentual)% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, d’acord amb allò que preveu 

l’article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 

Municipal i de règim local de Catalunya; PUBLICAR aquest/a (acord/resolució) al Butlletí Oficial de la 

Província (BOP), en un diari dels de més circulació de la província³, a la Gaseta Municipal, i al Taulell 

d’Anuncis de l’Ajuntament; i ENCARREGAR a (nom de l’operador municipal) la gestió de l’actuació. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

³ Obres de Nivell I 
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PROJECTE D’URBANITZACIÓ 

 
Model d’acord d’aprovació inicial  

 
 

APROVAR INICIALMENT el projecte (nom del projecte), al districte de (nom del districte), a 

Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte de data (dia/mes/any), que 

figura a l’expedient administratiu i que a aquests efectes es dona per reproduït, amb un import de 

(import del projecte) euros, el (núm. percentual)% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, d’acord amb 

allò que preveu l’article 89.6 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text 

Refós de la Llei d’Urbanisme; i SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA dit projecte, durant un termini 

d’un mes, a partir del dia següent al de la publicació de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província 

(BOP) i en un diari dels de més circulació de la província³, termini durant el qual es podrà examinar i 

formular-hi les al·legacions pertinents. 

 
 
 
 

Model d’acord d’aprovació definitiva  

 
 

APROVAR DEFINITIVAMENT el projecte (nom del projecte), al districte de (nom del districte), a 

Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte de data (dia/mes/any), que 

figura a l’expedient administratiu i que a aquests efectes es dona per reproduït, amb un import de 

(import del projecte) euros, el (núm. percentual)% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, d’acord amb 

allò que preveu l’article 89.6 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text 

Refós de la Llei d’Urbanisme i que incorpora les modificacions resultants del tràmit d’informació 

pública i dels informes emesos, i que consten relacionades a l’informe tècnic i jurídic de data 

(dia/mes/any); RESOLDRE (en cas que hi hagin al·legacions) l’al·legació presentada per (nom i 

cognoms de l’al·legant i entitat, organisme o Grup Municipal al que representa) d’acord amb l’informe 

de data (dia/mes/any); PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província (BOP), en un diari 

dels de més circulació de la província³, a la Gaseta Municipal, i al Taulell d’Anuncis de l’Ajuntament; 

NOTIFICAR-HO als interessats en aquest procediment; i ENCARREGAR a (nom de l’operador 

municipal) la gestió de l’actuació. 

 

 

 

 

 

 

 

² Quan el termini d’informació pública s’escurci, es farà esmen de l’article normatiu escaient 
³ Obres de Nivell I 
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Model d’anunci de publicació d’aprovació inicial d’obra de nivell I 

 
 

ANUNCI D’APROVACIÓ INICIAL 

Exp.  (núm. Expedient) 

El/la (òrgan d’aprovació), en data/sessió del (dia/mes/any), ha adoptat el/la següent Acord/Resolució, 

 

 

(text de l’Acord / Resolució) 

 

 

 

El projecte restarà exposat al públic pel termini de (trenta* dies ó un mes) al Departament 

d’Informació i Documentació de la Gerència d’Hàbitat Urbà a l’avinguda Diagonal núm. 230, 1a planta, 

en horari de (horari d’atenció al públic tenint en compte els períodes d’especial atenció com a Nadal o 

estiu). Dins el termini esmentat, que començarà a comptar a partir del dia següent a la última 

publicació al Butlletí Oficial de la Província (BOP) o a un diari de gran difusió, els interessats podran 

examinar-lo i presentar les al·legacions que considerin escaients. 

El Secretari General / El/la Secretari/a Delegat/da (P.D. decret de delegació) 

 

 

(nom i cognoms del/de la Secretari/a)  

Barcelona, (dia/mes/any) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* El termini dependrà de si és normal o urgent 
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Model d’anunci de publicació d’aprovació inicial d’obra de nivell II o de manteniment i 
reparació, obres de millora integral que no impliquin transformació de l’espai públic i 
obres de millora no integral que no canviïn la configuració i/o la secció dels carrers 

 
 

ANUNCI D’APROVACIÓ INICIAL 

Exp.  (núm. Expedient) 

El/la (òrgan d’aprovació), en data/sessió del (dia/mes/any), ha adoptat el/la següent Acord/Resolució, 

 

 

(text de l’Acord / Resolució) 

 

 

 

El projecte restarà exposat al públic pel termini de (trenta* dies ó un mes) a la Direcció de Serveis 

Generals del Districte de (nom del districte) a (nom del carrer i número) en horari de (horari d’atenció 

al públic tenint en compte els períodes d’especial atenció com a Nadal o estiu). Dins el termini 

esmentat, que començarà a comptar a partir del dia següent a la última publicació al Butlletí Oficial de 

la Província (BOP) o a un diari de gran difusió, els interessats podran examinar-lo i presentar les 

al·legacions que considerin escaients. 

El/la Secretari/ària Delegat/da (P.D. decret de delegació) 

 

 

(nom i cognoms del/de la Secretari/a)  

Barcelona, (dia/mes/any) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* El termini dependrà de si és normal o urgent 
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Model de certificat d’aprovació definitiva 

 
 
 

En/Na (nom i cognoms del Secretari/a Delegat/da), Cap del Departament de Serveis Jurídics – 
Secretaria del districte de (nom del Districte) de l’Ajuntament de Barcelona, en ús de les facultats 
delegades pel Secretari General en data (data del decret de delegació), 
 
 
 
CERTIFICO 
 
Que finalitzat en data (dia/mes/any) el termini d’informació pública de  trenta* dies, de l’expedient 
núm. (número) relatiu a l’aprovació del projecte (nom del projecte), aprovat inicialment per 
(l’Acord/Resolució) de (òrgan), en data (dia/mes/any), segons anunci publicat en el BOP de data 
(dia/mes/any), no s’ha presentat cap al·legació que faci palesa la necessitat d’introduir modificacions 
en el projecte, i de conformitat amb (l’esmentat/da acord/resolució), en data (l’endemà de la data de 
finalització), ha esdevingut definitivament aprovat 
 
 
 
 
I PERQUÈ AIXÍ CONSTI, lliuro la present certificació, a Barcelona (dia/mes/any). 
 
 
 
 
 
 
Secretari/a Delegat/da 
(nom i cognoms) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* El termini dependrà de si és normal o urgent 

  

NO OBRES NIVELL I 

NO ACORDS ÒRGANS COL·LEGIATS 
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Model d’anunci de publicació d’aprovació definitiva o aprovació única emesa per 

òrgan col·legiat o Gerent Municipal 

 
 

ANUNCI D’APROVACIÓ DEFINITIVA / ANUNCI D’APROVACIÓ 

Exp.  (núm. Expedient) 

El/la (òrgan d’aprovació), en data/sessió del (dia/mes/any), ha adoptat el/la següent Acord/Resolució, 

 

 

(text de l’Acord / Resolució) 

 

 

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició 

davant l’òrgan que l’ha adoptat, en el termini d’un mes comptat des del dia següent al de la recepció de la 

present notificació, o es pot interposar directament recurs contenciós administratiu davant del jutjat del 

contenciós administratiu en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà de la present notificació. 

El recurs potestatiu de reposició s’haurà de resoldre i notificar en el termini d’un mes. El termini per interposar 

recurs contenciós administratiu serà de dos mesos comptats des del dia següent de la recepció de la notificació 

de l’acte exprés. 

Contra la desestimació tàcita del recurs potestatiu de reposició, que s’entendrà produïda un cop transcorregut un 

mes comptat des de l’endemà a la seva interposició sense que s’hagi resolt expressament, es pot interposar 

recurs contenciós administratiu en el termini de sis mesos a comptar des del dia següent al que s’hagi produït la 

desestimació tàcita. 

També, es pot utilitzar qualsevol altre recurs que es cregui convenient. 

 

El Secretari General / El/la Secretari/ària Delegat/da (P.D. decret de delegació) 

 

 

(nom i cognoms del/de la Secretari/a)  

Barcelona, (dia/mes/any) 
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Model d’anunci de publicació d’aprovació definitiva o aprovació única emesa per 

Gerent de districte 

 
 

ANUNCI D’APROVACIÓ DEFINITIVA / ANUNCI D’APROVACIÓ 

Exp.  (núm. Expedient) 

El/la (òrgan d’aprovació), en data/sessió del (dia/mes/any), ha adoptat el/la següent Acord/Resolució, 

 

 

(text de l’Acord / Resolució) 

 

 

Contra aquesta resolució es pot interposar recurs d’alçada davant l’Alcaldia, en el termini d’un mes comptat des 

del dia següent al de la recepció de la present notificació. 

El recurs d’alçada s’haurà de resoldre i notificar en el termini d’un mes. El termini per interposar recurs 

contenciós administratiu serà de dos mesos comptats des del dia següent de la recepció de la notificació de 

l’acte exprés. 

Contra la desestimació tàcita del recurs d’alçada, que s’entendrà produïda un cop transcorregut un mes comptat 

des de l’endemà a la seva interposició sense que s’hagi resolt expressament, es pot interposar recurs contenciós 

administratiu en el termini de sis mesos a comptar des del dia següent al que s’hagi produït la desestimació 

tàcita. 

També, es pot utilitzar qualsevol altre recurs que es cregui convenient. 

 

El/la Secretari/ària Delegat/da (P.D. decret de delegació) 

 

 

(nom i cognoms del/de la Secretari/a)  

Barcelona, (dia/mes/any) 
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Model d’anunci de publicació d’aprovació definitiva (supòsit en el que no 

s’hagin presentat al·legacions) 

 

ANUNCI 

Exp.  (núm. Expedient) 

 
Que finalitzat en data (dia/mes/any) el termini d’informació pública de trenta* dies, de l’expedient núm. 
(número) relatiu a l’aprovació del projecte (nom del projecte), aprovat inicialment per 
(l’acord/resolució) de (òrgan), en data (dia/mes/any), segons anunci publicat en el BOP de data 
(dia/mes/any), no s’ha presentat cap al·legació que faci palesa la necessitat d’introduir modificacions 
en el projecte, i de conformitat  amb (l’esmentat/da acord/resolució), en data (l’endemà de la data de 
finalització), ha esdevingut definitivament aprovat 

 
 

Contra aquesta resolució es pot interposar recurs d’alçada davant l’Alcaldia, en el termini d’un mes comptat des 

del dia següent al de la recepció de la present notificació. 

El recurs d’alçada s’haurà de resoldre i notificar en el termini d’un mes. El termini per interposar recurs 

contenciós administratiu serà de dos mesos comptats des del dia següent de la recepció de la notificació de 

l’acte exprés. 

Contra la desestimació tàcita del recurs d’alçada, que s’entendrà produïda un cop transcorregut un mes comptat 

des de l’endemà a la seva interposició sense que s’hagi resolt expressament, es pot interposar recurs contenciós 

administratiu en el termini de sis mesos a comptar des del dia següent al que s’hagi produït la desestimació 

tàcita. 

També, es pot utilitzar qualsevol altre recurs que es cregui convenient. 

 

El/la Secretari/ària Delegat/da (P.D. decret de delegació) 

(nom i cognoms del/de la Secretari/a)  

Barcelona, (dia/mes/any) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
* El termini dependrà de si és normal o urgent 

  

NO OBRES NIVELL I 

NO ACORDS ÒRGANS COL·LEGIATS 
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ANNEX XI 
 

DOCUMENTACIÓ MÍNIMA QUE HAURAN DE RECOLLIR LES SEPARATES FI 
D’OBRA 
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DOCUMENTACIÓ A LLIURAR ALS RESPONSABLES DE L’ESPAI PÚBLIC 

DURANT EL PERÍODE DE RECEPCIÓ 
 
XARXES VIARIES 

PAVIMENTACIÓ 

1. Plànol d’emplaçament de les obres executades. 

2. Plànol de l’àmbit d’obra executada escala 1:200, 1:500 amb indicació de 

diferents tipologies de paviment i les seves superfícies corresponents. 

3. Plànol de detalls de seccions de paviments amb especificacions de materials. 

4. Plànol de l’àmbit d’obra executada amb indicació dels sentits de circulació i la 

senyalització vertical i horitzontal executada. 

5. Plànol de les noves línies de serveis que s’han col·locat a les voreres, per tal 

d’informar a ACEFAT. 

SENYALITZACIÓ VERTICAL/HORITZONTAL 

1. Plànol d’emplaçament de les obres executades. 

2. Plànol de l’àmbit d’obra executada escala 1:200, 1:500 amb indicació dels 

sentits de circulació i la senyalització vertical i horitzontal executada. 

ESTRUCTURES VIALS I ELEMENTS URBANS 

1. Plànol d’emplaçament de les obres executades. 

2. Plànol en planta de les diferents estructures executades (murs de contenció, 

ponts, passarel·les, rampes i escales. 

3. Plànol de detall de les estructures executades amb especificacions de 

materials. 

4. Plànol en planta de les diferents rampe, escales i elements de protecció 

executats. 

5. Plànol de detall de les rampes i escales executats. 

6. Inventari, models, codis i marques de tot els elements urbans. 

TRANSPORT VERTICAL (ESCALES MECÀNIQUES I ASCENSORS) 

1. Proves i les certificacions oficials necessàries per a la posta en servei de 

l’ascensor i l’escala mecànica. 

2. Legalització d’instal·lació (visat). 

3. Legalització d’escomesa FECSA (si hi ha nova escomesa). 

4. Butlletins segellats per OC conforme a instal·lació favorable. 

5. Expedient tècnic de l’aparell instal·lat. 

6. Característiques de la maquinaria col·locada. 

7. Es responsabilitat del contractista deixar el fossat de l’ascensor net, 

correctament pintat. 
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Fitxa a omplir: 

 

ESTAT (PROJECTE/EXECUCIÓ/RECEPCIÓ) 

NOM ACTUACIÓ:        PROMOTOR: 

BREU DESCRIPCIÓ ACTUACIÓ:       

SUPERFÍCIE TOTAL:       PRESSUPOST: 

 

ACTUACIÓ EN CALÇADA      DATA INICI:  DATA FINAL:  

TRAM: CARRER:     ENTRE:     I: 

CRUÏLLES QUE ES PAVIMENTEN:        SUPERFÍCIE 

CALÇADA: 

TIPOLOGÍA D’ACTUACIÓ:       RECOBRIMENT(Capa addicional)       REFORÇ(fresat+capa)        RENOVACIÓ 

TOTAL (capes+base) 

CAPA 

ASFALT FORMIGÓ PECES 

TIPUS BETUM ESPESSOR RECICLAT (%) TIPUS ESPESSOR RECICLAT (%) TIPUS DIMENSIONS 

RODADURA          

INTERMITJA          

INFERIOR          

BASE          

 

ACTUACIÓ EN VORERA      DATA INICI:  DATA FINAL:  

TRAM: CARRER:     ENTRE:     I: 

CRUÏLLES INCLOSES:        SUPERFÍCIE  VORERA: 

 

PECES FORMIGÓ ASFALT ALTRES 

TIPUS DIMENSIONS TIPUS ESPESSOR RECICLAT (%) TIPUS BETUM ESPESSOR RECICLAT (%)    

RENOVACIÓ 

VORERA 
            

BASE             
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OBSERVACIONS: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MATERIAL TIPUS DIMENSIONS LONGITUD TRAM 

RENOVACIÓ RIGOLA      

RENOVACIÓ VORADA      

Cal omplir els camps indicats, sobretot els que defineixen l’àmbit d’actuació. Les dates d’execució, en cas de projecte, seran 

aproximades. En el cas d’actuacions en calçada s’ha d’indicar la tipologia d’actuació, i en funció d’aquesta omplir els camps que 

calgui. En el cas d’actuacions en vorera s’han d’omplir els camps de tipus de renovació efectuada. S’ha d’indicar, en cas de 

renovació de rigola i/o vorada, l’executat, especificant el tram. 

A aquesta fitxa s’ha d’adjuntar un plànol de l’àmbit, distingint les zones d’actuació en calçada, en vorera, on s’ha actuat en 

rigola i en vorada. 
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 ESPAIS VERDS I BIODIVERSITAT 
 

1. Plànols “as built“ de jardineria, reg i mobiliari i urbà. 

2. Certificacions de les fustes utilitzades. 

3. Fitxes tècniques de les àrees de joc. 

4. Dos jocs de claus d’obertura dels pericons i armari de programador. 

5. Manual d’instruccions d’ús del programador. 

 

Àrees de joc: 

 

1. Plànols “as built” (en paper i suport informàtic, amb coordenades terrestres 

UTM referenciades amb la cartografia de l’IMI) específics de l’àrea de joc amb 

la corresponent llegenda identificativa dels equipaments de joc, amb el seu 

nom, model i referència. 

2. Llibre de manteniment de l’equipament de joc. 

 

2.1 Especificacions obligatòries 

- Tipus i qualitat dels materials. 

- Certificació de qualitat dels materials (origen de la fusta etc.). 

- Àmbits de seguretat dels equipaments de joc. 

- Edat de l’usuari dels equipaments de joc. 

- Senyalització dels equipaments de joc. 

- Garantia per defectes de fabricació (mínim 2 anys). 

- Garantia per defectes de la instal·lació (mínim 2 anys). 

- Garantia de subministrament d’elements dels equipaments de joc per a 

possibles reposicions (mínim 10 anys). 

 

2.2 Especificacions opcionals 

 

- Proposta de Pla de Manteniment de l’equipament, segons UNE - EN 1177. 

- Assegurances de responsabilitat civil de danys a tercers. 

- Garantia contra vandalisme. 

- Recomanacions sobre la formació necessària del personal de manteniment 

en relació amb la complexitat de l’equipament de joc. 

 
2.3 Certificacions de compliment de la Normativa UNE-EN 
S’han de presentar obligatòriament les certificacions individuals de cadascun dels 

equipaments de joc instal·lats a l’àrea que garanteix que estan fabricats i instal·lats 

segons les Normes UNE-EN 1176/1177. Aquestes certificacions seran emeses per 

una entitat reconeguda per l’ENAC o entitat equivalent. 

De manera opcional, es recomana la presentació de la certificació de l’àrea de joc en 

el seu conjunt (paviments, tancaments, delimitacions, equipaments de joc, espais o 

mobiliari auxiliar).  
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Mobiliari urbà: 

 

1. Presentar plànols “as built” en planta i detalls del mobiliari col·locat. 

 

2. Caldrà presentar una fitxa conforme s’han complert les condicions obligatòries 

mínimes de manteniment, accessibilitat i sostenibilitat per a cada tipus 

d’element així com el compliment de les normatives pròpies. 
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Medi Ambient i Serveis Urbans 

 

      
Parcs i jardins, Institut municipal 

 

          

  

FITXA AS BUILT D' ESPAIS VERDS* 

   

          Codi Actuació:   
   

Data Recepció:   
 

          Nom Obra:   
 

          Adreça:   

 
          Districte:   Barri:   

 

          

 
(Marcar amb una X) 

      
Millora :     

Obra 
Nova:   

 
Espai tancat: si no 

 

          
          Superfícies patrimonials (m²)             

 
          

 
Verd 

  
Tou 

  
Utilització 

 Gespa:   
 

Sauló:   Total de paviment dur:   

 Arbust:   
 

Terra:   Casetes jardiners:   

 Flor:   Graves:   Pistes poliesportives:   

 Tapissant:   
   

Edificacions:   

 Forestal:   
   

Monuments:   

 Arbrat de zona:   (uts) Encoixinat:   Llacs:   

 Arbrat viari:   (uts) 
  

Altres:   

 

         
          Total de verd: 0 

 
Total tou: 0 Total utilització: 0 

 
          Total patrimoni:  0 

       

          Infraestructures: m2 
  

Infraestructures: Unitats: 

 Àrees jocs infantils   
  

Senyals informatives   

 Àrees de Gossos   
  

Jardineres   

 Botxes   
  

Clúnies   

 

     
Bancs   

 

     
Totem   

 

     
Pictogrames   

 

     
Àrea picnic   

 * Informació  segons obra executada 
 

Papereres   

 

     
Taules ping pong   
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Pistes patinatge   

 

     
Cistelles bàsquet   

 

     
Pals de Volei   

 

     
Àrees de gent gran   

 

     
Àrees de fitness   
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ENLLUMENAT PÚBLIC 

 

1. Plànol fi d’obra de la instal·lació amb les característiques tècniques dels 

materials instal·lats (models, potències, materials, homologacions etc.). 

 

2. Documentació relativa a la legalització i contractació de la instal·lació: 

-Projecte/Memòria de legalització visat (esquema unifilar, càlcul de caiguda 

tensió línies, característiques tècniques dels materials instal·lats, models, 

potències, materials, homologacions). 

- Butlletins de l’instal·lador (ELEC1). 

- Certificat d’instal·lació elèctrica segellat per OC. 

- Acta favorable de l’OC (quan la potència instal·lada és superior a 5Kw). 

- Plànol fi d’obra de l’escomesa elèctrica realitzat pel punt de servei de 

FECSA que hagi fet la connexió. 

- Documentació de cessió d’instal·lació. 

- Certificat de garantia de la instal·lació (1 any de garantia). 

- Donar d’alta el Centre de Comandament al Sistema Centralitzat. 

- Requeriments del Reglament d’Eficiència Energètica (RD 1890/2008): 

 - Càlcul d’Eficiència Energètica de la Instal·lació i Qualificació. 

 - Mesures luminotècniques de la instal·lació (luminància mitja i 

uniformitat). 
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SANEJAMENT 

 

1. Plànols “as built”. 

 

2. Posició definitiva dels nous embornals i les noves cotes de les tapes dels 

pous de registre en suport gràfic (Autocad o Microstation). 

 

3. En les seccions no visitables caldrà una filmació amb càmera de televisió 

robotitzada de l’interior de la claveguera, amb lliurament del suport 

audiovisual (preferiblement digitalitzat) i el corresponent informe escrit 

redactat per l’empresa que ha realitzat l’ inspecció. Caldrà incloure en el 

projecte la partida corresponent al pressupost per a la realització de dita 

inspecció. 
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ABASTAMENT 

 

XARXA D’AIGÜES FREÀTIQUES 

 

1. Projecte “as built” memòria i plànols. 

2. Dossier de control de qualitat (materials, execució i proves). 

3. Projectes de legalització. Butlletins instal·lacions elèctriques. 

4. Llicència ambiental (si s’escau). 

5. Manuals d’ús. Homologacions i garanties dels equips. 

6. Inventari detallat dels materials i llistat de telèfons dels 

fabricants/subministradors. 

7. Programa de manteniment (llibre de manteniment si s’escau). 

8. En el cas que hi hagin instal·lacions i sales de màquines, caldrà col·locar 

esquemes de principi de les instal·lacions i dels subquadres elèctrics, en 

impressió indeleble en aquests recintes. Les instal·lacions hauran de quedar 

completament senyalitzades, tant a nivell d’operativitat dels equips, com de 

les mesures de seguretat. 

 

Per a tota la documentació caldrà presentar 2 còpies en paper i 2 en suport 

informàtic (plànols en Microstation). 

FONTS ORNAMENTALS I LLACS 

1. Memòria descriptiva de la instal·lació que inclogui com a mínim: 

- Descripció de les característiques principals de la instal·lació, 

incloent descripció del funcionament de la instal·lació. 

- Càlculs de consum de productes químics (clor, reductor pH, 

etc.) 

- Càlculs del consum d’aigua d’acord al sistema de filtració 

instal·lat i pèrdues normals per evaporació i dispersió en 

efectes ornamentals. 

2. Plànols d’implantació en planta i d’alçat dels detalls. Com a mínim: 

- Implantació dels circuits hidràulics de recirculació. 

- Implantació dels traçats de les canalitzacions d’escomeses 

(electricitat, aigua i telèfon). 

- Esquema hidràulic de la instal·lació amb identificació dels 

diferents elements. 

- Esquema elèctric de la instal·lació. 

3. Fitxes tècniques dels equips instal·lats. 

4. Manual d’explotació de la instal·lació. 

5. Documentació de legalització de la instal·lació elèctrica (incloent projecte o 

butlletí segons s’escaigui). 
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6. Garantia d’un any respecte qualsevol element de la instal·lació, incloent 

obra civil. 

7. Garantia de 10 anys respecte la impermeabilització dels vasos. 

8. Certificat de empresa homologada respecte l’estanquitat dels circuits 

hidràulics de la font. 

 

Per a tota la documentació caldrà presentar 2 còpies en paper i 2 en suport 

informàtic (plànols en Microstation). 

 

FONTS D’AIGUA POTABLE 

1. Plànols “as-built” d’ubicació de la/les fonts i de les xarxes d’abastament i 

desguàs. 

2. Dades de la font: fabricant, tipus i nom del model i especificar si s’ha incorporat 

alguna variant, aixeta, tipus de reixa, etc. 

3. Coordenades UTM de la font i del pericó del comptador. 

 

Per a tota la documentació caldrà presentar 2 còpies en paper i 2 en suport 

informàtic (plànols en Microstation). 
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NETEJA URBANA 

DEIXALLERIA MÒBIL 

1. Presentar plànol “as built” de la reubicació de contenidors de superfície amb 

la llegenda corresponent. 

2. Plànol d’ubicació de les papereres. 

 

RECOLLIDA PNEUMÀTICA RESIDUS SÒLIDS URBANS 

Xarxa 

9. S’haurà de comunicar la situació i característiques definides de les 

instal·lacions de recollida pneumàtica per tal d’introduir-les al sistema 

d’informació territorial de la xarxa. 

10. Realitzar una inspecció amb un sistema de circuit tancat de càmara de 

televisió a totes les canonades de recollida pneumàtica de l’àmbit del projecte, 

facilitant el vídeo i el corresponent informe, segons el format que es determini. 

11. El sistema no es posarà en funcionament fins que no estigui connectat a un 

sistema general fix. Haurà d’assegurar-se la comptabilitat amb els senyals 

procedents de la planta de recollida pneumàtica corresponent. 

12. Plànols as “builts” de planta i seccions. 

 

Central 

1. Tenir atorgada la llicència ambiental que legalitza el funcionament de 

l’activitat. 

2. Disposar de la connexió al programa Scada que permeti fer el seguiment de 

les operacions d’explotació de la central. 
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SEPARATA DE PREVENCIÓ, SEGURETAT I MOBILITAT 

REGULACIÓ SEMAFORICA. 

1. Plànols en pdf i Cad. 

2. Plànols a escala 1:500. 

3. Simbologia estàndard. 

4. Unitat de tall de plànols: cruïlles completes. 

5. Diferenciar amb colors el material i obra civil nova (verd), desplaçada (taronja) 

i existent sense afectació (vermell). 

6. Plànols amb identificació de grups. 

7. A cada tram de canalització, fins i tot entre cada suport i el pericó més proper, 

indicar l’amidament, el número de tubs i el tipus de tubs (material) que 

passen, el número de cables (de potència, comunicació i terra) i els grups als 

que corresponen. 

8. Localització d’escomesa i de qualsevol servei que pengi del regulador 

(detectors, etc.) 

9. Programació del regulador (si procedeix). 

10. Legalització de l’escomesa (si procedeix). 
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ENERGIA 

1. Solar Tèrmica (subjecte a l’OMA): 

a) Projecte executiu 

b) Assumeix 

c) Certificat RITE 

d) Certificat final (de la instal·lació) 

e) Manuals 

f) Contracte manteniment. i garanties 

2. Solar Fotovoltaica (subjecte a l’OMA): 

- Projecte executiu (on s’inclogui esquema de connexió)  

- Certificat Final  

3.Altres instal·lacions renovable o d’eficiència no subjectes a Normativa (projecte 

executiu, certificació final obra) 

4. Documentació per donar compliment al CTE i a la certificació d’edificis (si s’escau)  
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ANNEX XII 
 

MODEL D’ACTES DE LLIURAMENT 
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ACTA DE LLIURAMENT A L’AJUNTAMENT DE BARCELONA DE LES OBRES 
RELATIVES AL PROJECTE (nom del projecte) – OBRES DE DISTRICTE 
 
 
Barcelona, (dia/mes/any)  

REUNITS 
 
El/La senyor/a (nom i cognoms), Gerent del districte de (nom districte)  
 
El/La senyor/a (nom i cognoms), Director/a del Servei de Llicències i Espai Públic del districte 
 
El/La senyor/a (nom i cognoms), Director/a - Gerent de (operador municipal promotor de les obres) 
 
El/la senyora/a (nom i cognoms), (càrrec) de (operador municipal) 
 
I el/La senyor/a (nom i cognoms), (altres) 
 
 
Totes les parts es reconeixen amb capacitat suficient per aquest acte i la representació en la que 
actuen, i, 
 
 

MANIFESTEN 
 
I.- Que en sessió/en data de (data) la/el (òrgan) va acordar/resoldre aprovar definitivament el projecte 
(títol del projecte) encarregant a  (operador municipal) la gestió de l’actuació. 
 
 
II.- Que en data (dia/mes/any), (òrgan de Contractació competent) de (entitat contractista) va resoldre 
adjudicar a la mercantil (nom i cognoms de l’adjudicatària) les obres relatives al següent contracte:  
 
CONTRACTE D’EXECUCIÓ DE LES OBRES RELATIVES AL PROJECTE  (nom del projecte) 
 
 
(Opcional) 
II.- Que en data ......................., es var adjudicar contracte complementari al contracte principal. 
II.- Que en data ......................., l’òrgan de contractació va resoldre modificar el contracte de ref. 
 
 
III.- Que després d'analitzar els informes que han presentat els següents responsables de l’espai 
públic, 
–   (informe 1) 
–   (informe 2) 
–   (informe ...) 
 
es considera que els treballs de referència es troben en bon estat i conformes amb la documentació, 
prestacions i treballs que han servit de base a la contractació, essent susceptibles de ser rebuda 
l’obra, salvant possibles vicis ocults i sense perjudici dels defectes detectats en la inspecció de les 
esmentades obres. 
 
 
 
IV.- Que en data (dia/mes/any) es signa la corresponent ACTA DE RECEPCIÓ que s’adjunta al 
present document com Annex 1. 
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V.- Que de conformitat amb l’article 235 TRLCSP i l’article 166 RTRLCSP s’ha procedit a fer la 
comprovació dels amidaments i valoració de l’obra realment executada que ha de permetre 
determinar l’import final i de liquidació de l’obra. Aquestes dades es troben contemplades a l’Acta de 
Recepció de les obres, adjunta al present com  a Annex 1. 
 
 
VI.- Que atès tot l’exposat, les parts sotasignants, en la seva representació, passen a formalitzar el 
present document de LLIURAMENT DE LES OBRES i, 
 
 
 

ACORDEN 
 
PRIMER.- Que (nom de l’operador municipal promotor i responsable de les obres) fa el LLIURAMENT 
a l’Ajuntament de Barcelona, de les obres de (títol del projecte) executades de conformitat amb l’Estat 
de Medicions i Característiques de l’Obra. 
 
SEGON.- Que (nom de l’operador municipal promotor i responsable de les obres) fa el LLIURAMENT 
a l’Ajuntament de Barcelona, del Projecte d’Estat de Medicions i Característiques de l’Obra (As Built), 
de les obres citades, juntament amb la darrera factura i certificació d’obra conforme a l’import objecte 
de recepció. 
 
TERCER.- Que l’Ajuntament de Barcelona ACCEPTA aquestes obres, i la documentació adjunta, i 
manifesta que són aptes per al seu funcionament. 
 
 
 
 
I en prova de conformitat, s’estén aquesta ACTA per triplicat/quadruplicat exemplar, a un sol efecte, i 
en el lloc i data indicats a l’encapçalament.  
 
 
PER L’AJUNTAMENT DE BARCELONA PER (nom operador municipal) 
 
El/La Gerent del districte                           El Gerent de (operador municipal) 
 
 
 
 
Sr./Sra. (nom i cognoms)                           Sr./Sra. (nom i cognoms) 
 
 
(càrrec) (càrrec) 

 

 

Sr./Sra. (nom i cognoms) Sr./Sra. (nom i cognoms) 

 
 
 
 

 
  
ADJUNTAR AS BUILT 
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ACTA DE LLIURAMENT A L’AJUNTAMENT DE BARCELONA DE LES 
OBRES RELATIVES AL PROJECTE (nom del projecte) – RESTA 
D’ACTUACIONS 
 
 
Barcelona, (dia/mes/any)  

REUNITS 
 
 
El/La senyor/a (nom i cognoms), (gerència municipal competent) 
 
El/La senyor/a (nom i cognoms), Director/a - Gerent de (operador municipal promotor de les obres) 
 
El/la senyor/a (nom i cognoms), (càrrec) de (operador municipal promotor de les obres) 
 
I el/La senyor/a (nom i cognoms), (altres) 
 
 
Totes les parts es reconeixen amb capacitat suficient per aquest acte i la representació en la que 
actuen, i, 
 
 

MANIFESTEN 
 
I.- Que en sessió/data del (data) el/la (òrgan aprovació del projecte executiu) va aprovar 
definitivament el (títol del projecte), encarregant a (nom de l’operador municipal) la gestió de 
l’actuació. 
 
 
II.- Que en data (dia/mes/any), (òrgan de Contractació competent) de (entitat contractista) va resoldre 
adjudicar a la mercantil (nom i cognoms de l’adjudicatària) les obres relatives al següent contracte:  
 
CONTRACTE D’EXECUCIÓ DE LES OBRES RELATIVES AL PROJECTE  (nom del projecte) 
 
 
(Opcional) 
II.- Que en data ......................., es var adjudicar contracte complementari al contracte principal. 
II.- Que en data ......................., l’òrgan de contractació va resoldre modificar el contracte de ref. 
 
 
III.- Que després d'analitzar els informes que han presentat els següents responsables de l’espai 
públic, 
–   (informe 1) 
–   (informe 2) 
–   (informe ...) 
 
es considera que els treballs de referència es troben en bon estat i conformes amb la documentació, 
prestacions i treballs que han servit de base a la contractació, essent susceptibles de ser rebuda 
l’obra, salvant possibles vicis ocults i sense perjudici dels defectes detectats en la inspecció de les 
esmentades obres. 
 
 
IV.- En data (dia/mes/any) es signa la corresponent ACTA DE RECEPCIÓ que s’adjunta al present 
document com Annex 1. 
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V.- Que de conformitat amb l’article 235 TRLCSP i l’article 166 RTRLCSP s’ha procedit a fer la 
comprovació dels amidaments i valoració de l’obra realment executada que ha de permetre 
determinar l’import final i de liquidació de l’obra. Aquestes dades es troben contemplades a l’Acta de 
Recepció de les obres, adjunta al present com a Annex núm. 1. 
 
 
 
VI.- Que atès tot l’exposat, les parts sotasignants, en la seva representació, passen a formalitzar el 
present document de LLIURAMENT DE LES OBRES i, 
 
 
 

ACORDEN 
 
PRIMER.- Que (nom de l’operador municipal promotor i responsable de les obres) fa el LLIURAMENT 
a l’Ajuntament de Barcelona, de les obres de (títol del projecte) executades de conformitat amb l’Estat 
de Medicions i Característiques de l’Obra. 
 
SEGON.- Que (nom de l’operador municipal promotor i responsable de les obres) fa el LLIURAMENT 
a l’Ajuntament de Barcelona, del Projecte d’Estat de Medicions i Característiques de l’Obra (As Built), 
de les obres citades, juntament amb la darrera factura i certificació d’obra conforme a l’import objecte 
de recepció. 
 
TERCER.- Que l’Ajuntament de Barcelona ACCEPTA aquestes obres, i la documentació adjunta, i 
manifesta que són aptes per al seu funcionament. 
 
 
 
I en prova de conformitat, s’estén aquesta ACTA per duplicat/triplicat exemplar, a un sol efecte, i en el 
lloc i data indicats a l’encapçalament.  
 
 
PER L’AJUNTAMENT DE BARCELONA PER (operador municipal) 
 
El/La Gerent mpal. competent¹ 
 El Gerent /Director 
 
 
 
 
Sr./Sra. (nom i cognoms)                           Sr./Sra. (nom i cognoms) 
 
 
 El/la (càrrec) 

 

 

 Sr./Sra. (nom i cognoms) 

 

 
 
 
 
 
 

ADJUNTAR AS BUILT 
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(Acta de lliurament amb repassos) 
 

ACTA DE LLIURAMENT A L’AJUNTAMENT DE BARCELONA DE LES 
SEGÜENTS OBRES: OBRES RELATIVES AL PROJECTE (nom del projecte)  
 
 
 
Barcelona, (dia/mes/any)  

REUNITS 
 
 

(veure plantilles anteriors) 
 
 
Totes les parts es reconeixen amb capacitat suficient per aquest acte i la representació en la que 
actuen, i, 
 
 
 

MANIFESTEN 
 
I.- Que en sessió/data del (data) el/la (òrgan aprovació del projecte executiu) va aprovar 
definitivament el (títol del projecte), encarregant a (nom de l’operador municipal) la gestió de 
l’actuació. 
 
II.- Que en data (dia/mes/any), (òrgan de Contractació competent) de (entitat contractista) va resoldre 
adjudicar a la mercantil (nom i cognoms de l’adjudicatària) les obres relatives al següent contracte:  
 
CONTRACTE D’EXECUCIÓ DE LES OBRES RELATIVES AL PROJECTE  (nom del projecte) 
 
 
(Opcional) 
II.- Que en data ......................., es var adjudicar contracte complementari al contracte principal. 
II.- Que en data ......................., l’òrgan de contractació va resoldre modificar el contracte de ref. 
 
 
III.- Que després d'analitzar els informes que han presentat els següents responsables de l’espai 
públic, 
–   (informe 1) 
–   (informe 2) 
–   (informe ...) 
 
es considera que els treballs de referència es troben, llevat de les observacions que es realitzen en el 
punt següent, en bon estat i conformes amb la documentació, prestacions i treballs que han servit de 
base a la contractació, essent susceptible de ser rebuda l’obra, salvant possibles vicis ocults i sense 
perjudici dels defectes detectats en la inspecció de les esmentades obres. 
 
IV.- Que en data (dia/mes/any) es signa la corresponent ACTA DE RECEPCIÓ que s’adjunta al 
present document com Annex 1, que inclou la llista de repassos pendents, que segons es fa constar 
no impedeixen la recepció i lliurament de les obres. L’execució dels repassos es realitzarà de forma 
coordinada amb (nom operador municipal), i durant l’execució d’aquests treballs serà responsable, 
dels possibles danys derivats, l’empresa constructora. 
 
V.- Que de conformitat amb l’article 235 TRLCSP i l’article 166 RTRLCSP s’ha procedit a fer la 
comprovació dels amidaments i valoració de l’obra realment executada que ha de permetre 
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determinar l’import final i de liquidació de l’obra. Aquestes dades es troben contemplades a l’Acta de 
Recepció de les obres, adjunta al present com a Annex núm. 1. 
 
 
 
VI.- Que atès tot l’exposat, les parts sotasignants, en la seva representació, passen a formalitzar el 
present document de LLIURAMENT DE LES OBRES i, 
 

 
ACORDEN 

 
PRIMER.- Que de conformitat amb el manifest IV del present document, l’ACTA DE RECEPCIÓ de 
data (dia/mes/any) presenta una relació de deficiències que han de ser reparades per la contractista 
en el termini de (dia/mes/any) i que s’adjunten al present document dins l’Annex 1. 
 
 
SEGON.- Que esmenades les deficiències relacionades, per part de la contractista, el director de 
l’obra ha emès informe validat per (organismes que hagin de validar-ho segons tipus d’obra) 
manifestant la seva conformitat en relació a la correcta, completa i adequada resolució de les 
deficiències identificades, donant-se per tècnicament finalitzades les obres de referència. 
 
 
TERCER.- Pel cas que la contractista no esmeni les deficiències assenyalades en temps i forma, 
(nom de l’operador municipal) requerirà a la contractista per fer-ho, en el ben entès que l’inici del 
còmput del termini de garantia no s’iniciarà fins l’acceptació de les esmenes realitzades per part del 
director de l’obra validat per (organismes que hagin de validar-ho segons tipus d’obra). 
 
En cas de reiterats incompliments per part de la contractista, (nom de l’operador municipal) procedirà 
a l’execució de la garantia definitiva i realitzarà per compte de la contractista els treballs escaients per 
a l’efectiva resolució de les deficiències assenyalades. 
 
 
QUART.- Que amb la reparació de les deficiències assenyalades per part de la contractista i l’informe 
del director de l’obra que així ho certifiqui amb la conformitat de (organismes que hagin de validar-ho 
segons tipus d’obra) i (nom de l’operador municipal), començarà l’inici del còmput del termini de 
garantia. 
 
 
CINQUÈ.- Que (nom de l’operador municipal promotor i responsable de les obres) fa el LLIURAMENT 
a l’Ajuntament de Barcelona de les obres executades de conformitat amb l’Estat de Medicions i 
Característiques de l’Obra Executada. 
 
 
SISÈ.-  Que (nom de l’operador municipal promotor i responsable de les obres) fa el LLIURAMENT a 
l’Ajuntament de Barcelona del PROJECTE AS-BUILT DE LES OBRES RELATIVES AL PROJECTE 
(títol del projecte), juntament amb la darrera factura i certificació d’obra conforme a l’import objecte de 
recepció. 
 
 
SETÈ.- Que l’Ajuntament de Barcelona ACCEPTA aquestes obres, i la documentació adjunta, i 
manifesta que són aptes per al seu funcionament, amb les condicions establertes en els acords 
anteriors. 
 
I en prova de conformitat, s’estén aquesta ACTA per duplicat/triplicat/quadruplicat exemplar, a un sol 
efecte, i en el lloc i data indicats a l’encapçalament.  
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PER L’AJUNTAMENT DE BARCELONA PER (nom operador municipal) 
 
 
(càrrec)                           (càrrec) 
 
 
 
 
Sr./Sra. (nom i cognoms)                           Sr./Sra. (nom i cognoms) 
 

 

 

(càrrec) (càrrec) 

 

Sr./Sra. (nom i cognoms) Sr./Sra. (nom i cognoms) 

 

 
 
 
 
 
 

  

ADJUNTAR AS BUILT 
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RESUM D’INFORMES POSITIUS I CONSIDERACIONS RESPECTE ALS DEFECTES 
ESMENABLES PRESENTATS PER A LA RECEPCIÓ DE LES OBRES RELATIVES AL PROJECTE 

 

 
1. Informe de ... Positiu 
 
2. Informe de ... Positiu 
 
3. Informe de ... 
 

Dels aspectes recollits a l’Informe de data (dia/mes/any) es considera que els següents 
punts reflectits a l’Informe són defectes en la fase d’execució de l’obra: 
 
a. 
b. 
c. 
 
Respecte (descripció defecte) la contractista de l’obra es compromet a la reparació en el 
termini de (número de dies) i de la manera (descripció). 
 

4. Altres punts. 
 
(descripció) 
 
 
 
PER L’AJUNTAMENT DE BARCELONA PER (nom operador municipal) 
 
(càrrec)                           (càrrec) 
 
 
 
 
Sr./Sra. (nom i cognoms)                           Sr./Sra. (nom i cognoms) 
 
 

 
 

(càrrec) (càrrec) 

 

 

Sr./Sra. (nom i cognoms) Sr./Sra. (nom i cognoms) 
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ANNEX XIII 
 

DOCUMENTACIÓ AS BUILT 
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ANNEX XIV 
 

EXEMPLE PROTOCOLS ESPECIALS  
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PROCEDIMENT ESPECIAL PER A L’APROVACIÓ DELS PROJECTES, I EXECUCIÓ DE LES 

OBRES, DE CARRILS BICI, A LA CIUTAT DE BARCELONA, EMPARAT PEL PUNT I.9 DEL 

PROTOCOL D’INFRAESTRUCTURES
1
 

SJC/gm 

 

Òrgan instructor: Gerència d’Ecologia Urbana (Medi Ambient) 

Òrgan responsable: Operador Municipal (OM) 

 

 

APROVACIÓ DEL PROJECTE BASE 
 

 

Per raons de calendari, i per la particularitat pròpia del PCB, el projecte obtindrà una mena d’Informe 

de Validació Tècnica exprés que serà un equivalent a la ITP però sense que s’hagi demanat informes 

a tots els Responsables de l’Espai Públic. L’informe serà emès per la Gerència Adjunta de Mobilitat i 

Infraestructures per al tràmit de l’aprovació inicial. 

  

                                                      
1
 Protocol de tramitació dels projectes i seguiment de les obres ordinàries d’infraestructura i/o elements d’urbanització, 

conservació i millora, i projectes d’urbanització, signat en data 1 d’octubre de 2013  

desenvolupament 
executiu 1 

desenvolupament 
executiu 2 

desenvolupament 
executiu  3,4,5... 

PCB 

(Projecte base) 

Projectes inclosos dins el Projecte base 

(PCB) desenvolupats amb grau 

d’executiu, al moment d’exectutar-se 

l’actuació 
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El Projecte base del PCB, recull les característiques bàsiques de l’actuació, però per a la seva 

aplicació requereix de la redacció dels desenvolupaments executius de cadascuna de les actuacions. 

 

Aquests desenvolupaments executius que s’aniran redactant al llarg de la duració del PCB, NO 

requeriran d’una nova validació tècnica, atès que el projecte base ja en disposa, però els 

Responsables de l’Espai Públic (REPs) PODRAN, si ho desitjen, informar sobre els executius. 

 

Els Responsables de l’Espai Públic que hi podran intervenir són: Comitè d’Obres, Projectes Urbans, 

Direcció de Mobilitat, Districte/s, Neteja, Pavimentació, BCASA, Enllumenat, i Parcs i Jardins. 

 

Fases dels projectes executius de desenvolupament: 

 

Validació tècnica a nivell de desenvolupament executiu del projecte.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

Execució i recepció de les obres.- 

Redacció d'un 
desenvolupament executiu 

promogut per BIMSA (a 
partir del PCB) 

Comunicació de l'actuació a 
la Gerència Adjunta de 

Mobilitat i Infraestructures  
(GAMI) 

L'OM convoca als REPs 

En la reunió els REPs validen 
la proposta amb les 

observacions escaients. 
S'aixeca acta de la reunió 

que es lliura als assistents i 
que s'haurà de signar. 

Els REPs tenen 48 hores per 
manifestar qualsevol canvi 

Es donen les directrius al 
redactor del 

desenvolupament que 
finalitza el document 

executiu 

S'envia un exemplar del 
document executiu a la 

GAMI i als REPs afectats amb 
la justificació que inclou les 

seves observacions 

Els REPs disposaran d'un nou 
termini de 5 dies per si volen 
opinar. El silenci s'entendrà 

positiu 

S
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PROJECTES QUE NO FORMÈSSIN PART DEL PCB APROVAT   
 

 

El procediment reflectit al punt anterior afecta a totes aquelles actuacions que estiguessin 

contemplades en el Projecte constructiu base (PCB).  

 

Per contra, aquelles altres actuacions que al moment de l’aprovació del projecte constructiu base 

(PCB) no estiguessin contemplades, hauran de seguir, per a la seva execució, les directrius 

assenyalades al protocol exprés que s’adjunta al present document (Annex I). 

 

PROJECTES MODIFICATS  
 

L'equip de seguiment de 
l'obra de la Gerència 

d'Ecologia Urbana fa un 
llistat amb els  REPs 

afectats 

L'OM comunica als REPs 
designats la data d'inici 

de l'actuació 

15 dies abans de finalitzar 
l'obra, l'OM comunica als 
REPs designats la data de 

finalització 

La GAMI requerirà els 
informes escaients i 

emetrà el seu informe de 
validació tècnica¹ 

Finalització de l'obra, i 
posada en coneixement 

de Mobilitat 

Mobilitat comprovarà 
l'obra feta i determinarà 
si és apta per a la seva 

posta en ús 

Si és apta: Acta de 
recepció de l'obra 

(contractista  OM) 

Acta de lliurament de 
l'obra 

(OM  GAMI) 

 

¹ Imprescindible informe parcial de recepció de/ls districte/s i de la Direcció de Serveis de Mobilitat 

L’espai entra formalment en 

funcionament 
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Modificats.- Les actuacions que estiguessin contemplades en el projecte base del PCB aprovat, i que 

al moment de desenvolupar-se executivament requerissin de modificacions no substancials respecte 

el que es va aprovar, es tramitaran com a modificats i implicarà:

 

* Si un REPs no ha informat un desenvolupament executiu en la seva fase de validació tècnica, la validació del modificat 

tampoc se li passarà 

Per tal que la Regidora – Quarta Tinent d’Alcalde pugui aprovar qualsevol modificat derivat del PCB, 

esdevé imprescindible haver concretat i delegat aquesta facultat en l’Acord d’aprovació definitiva del 

PCB. Tanmateix sembla recomanable l’encàrrec a BIMSA de la gestió de l’actuació: 

 

“APROVAR DEFINITIVAMENT (...) ENCARREGAR a la societat 

municipal BIMSA la gestió de l’actuació; i FACULTAR a la Regidora – 

Quarta Tinent d’Alcalde, per a l’adopció dels actes necessaris per al 

desenvolupament i execució del present Acord, entre els quals 

s’inclou la possibilitat d’aprovar la modificació del projecte aprovat i 

els seus projectes executius de desenvolupament, en el cas que així 

sigui pertinent, amb l’autorització de la despesa que això comporta, 

fins a un màxim del 20% de l’import total del projecte”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informe justificatiu 
del modificat (per 

part de la DO) 

Sol·licitud d'informe 
als REPs afectats pel 
canvi que haguessin 
informat l'executiu* 

Aprovació única per 
la Regidora Quarta 

Tinent d'Alcalde 
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Revisats.- Quan l’actuació que estigués contemplada en el projecte base del PCB aprovat, requerís 

per al seu desenvolupament executiu de canvis substancials, el document seguirà el següent 

procediment: 

 

* La revisió d’un desenvolupament executiu tampoc se li passarà al REPs que no hagués informat el projecte executiu inicial 

 

 

  

Barcelona, a 5 de maig de 2016 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informe 
justificatiu de 

la revisió 

Sol·licitud 
d'informe als 
REPs afectats 

pel canvi* 

Aprovació 
inicial 

Informació 
pública (30 

dies) 

Aprovació 
definitiva 
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ANNEX XV 
 

MODEL FORMULARI CANVI DOCUMENTACIÓ  
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  Departament Informació de  
                                                                                                                Projectes i Recepcions 

 

 

 

 

ACTUALITZACIÓ DE DOCUMENTS/PLECS/MANUALS 

 

MINI SITE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES  www.bcn.cat/plecstecnicsespaiurba 

NOM DOCUMENT 
 
 

DEPARTAMENT 
 
 

TÈCNIC REFERENT 
 
 

MOTIU 
ACTUALITZACIÓ O 
ALTA A LA MINISITE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PÀGINA 
 
 

DATA 
ACTUALITZACIÓ 
O ALTA A LA MINI 
SITE 
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MODEL IPR - ITR 
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 INFORME PARCIAL DE RECEPCIÓ Informe parcial  
  
Àrea d’Ecologia  Urbana 
 

 
DADES OBRA :  

 
OBRA : INSTAL·LACIÓ D'UN ELEMENT DE JOC A L'ESPAI ENTRE ELS CARRERS SANT RAMON DE 

PENYAFORT I LLULL Districte de Sant Martí.  CODI: (ACT14-00300) 

DATA RECEPCIÓ :   27 de març de 2015 
TIPUS D’INFORME : Recepció d’obra 
DISTRICTE :  Sant Martí 
PROMOTOR: Districte de Sant Martí 
 

 
DADES R.E.P. : 

 
RESPONSABLE ESPAI PÚBLIC  :   Nom del departament /Rep 
 
RECEPCIONADA :  A / B / C                                                  MANCA DOCUMENTACIÓ:  Si / No 
(Qualificació) 
 

 
OBSERVACIONS : 

 
 

 
 
Signat: Barcelona, xx de xxxxxx de 2015 

 
El tècnic /cap  del Departament   El  cap de Departament/Director de Serveis 
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Àrea d’Ecologia  Urbana 

 

 

RECEPCIÓ…………………………, AL DISTRICTE DE ………………….DE 

BARCELONA. (ACT1……………) 

 

 

 

RESUM D’INFORMES PARCIALS DE RECEPCIÓ: 

 

REP (Responsable d’Espai Públic) Informat Qualificació 

 ( SI / No ) ( A-B-C ) 

   

PAVIMENTACIÓ   

ESPAIS VERDS Si A 

CICLE DE L’AIGUA Si A 

ENLLUMENAT Si C 

NETEJA   

MOBILITAT NO X 

PROTECCIÓ CIVIL   

TIC (IMI) Si C 

DISTRICTE Si B 

ESTRUCTURES VIALS NO X 

 

A – Recepcionada. 

B – Recepció condicionada a la resolució de les deficiències detallades als informes. 

C – No recepcionada  a causa de les greus deficiències en l’obra detallades als informes. 

 

Barcelona, xx de …………………… de 201xx 

 

El Tècnic del Departament d’Informació  

de Projectes I Recepcions 

 

 

---------------------------------------------- 
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Àrea d’Ecologia Urbana  

 

 
 

 
 
 

INFORME TÈCNIC DE RECEPCIÓ :   …………………… (ACTxx-xxxx)(Codi inversió 
x.xx.xxxx/) 

 
 
 
 
 
Atenent al punt III.5, apartat 1.3. ‘Recepció i lliurament de les obres’ del Protocol de tramitació 
dels projectes i seguiment de les obres ordinàries d’infraestructures i/o elements 
d’urbanització, conservació i millora i projectes d’urbanització, I una vegada elaborats els 
diferents informes dels responsables de l’espai públic que hi han participat, considerem 
l’esmentada Recepció d’Obra com a : 
 
 
 
 
A – Recepcionada. 
 
B – Recepció condicionada a la resolució de les deficiències detallades als informes. 
 
C – No recepcionada  a causa de les greus deficiències en l’obra detallades als informes. 
 
 
 
 
 
 
Barcelona, 21 de juliol de 2015 
 
 
 
El cap del departament     El cap del departament 
d’Informació de Projectes i Recepcions   de Coordinació d’Obres a l’Espai Urbà
  
         
 
 
 
 
Sr. Jordi Santiago Lozano     Sr. Carles Chico Martorell 
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