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1 Introducció 
 
Si cal dotar als equips d’obra, serveis de direcció d’obra o de redacció de projecte 
dels mitjans i prescripcions necessàries per dur a terme feines en entorn BIM, es 
tindran en compte les següents observacions al respecte del què han de contenir 
les propostes de contractació i els plecs en cadascun dels supòsits. 
 
En el cas de contractes d’obra, es redactarà una addenda en la qual es definiran 
totes les prescripcions BIM a tenir en compte. En el cas dels contractes de 
serveis, aquestes prescripcions ja quedaran embegudes en els plecs 
corresponents d’acord a la proposta que es formula tot seguit, així com en la 
proposta de contractació si es creu necessari realitzar alguna indicació al 
respecte. 
 

2 Antecedents 
Es destaquen, tot seguit, els antecedents normatius que regulen l’obligatorietat 

o recomanació, en funció del cas, d’utilitzar la metodologia BIM en els contractes 

d’obra: 

a) ACORD GOV/81/2023, de 4 d'abril, pel qual es determinen els contractes 

en què s'ha d'aplicar la metodologia de treball col·laborativa i virtual 

anomenada Building Information Modelling (BIM) i la forma i les condicions 

per fer-ho, i es deixa sense efecte l'Acord del Govern d'11 de desembre 

de 2018.  

b) Orden PCM/818/2023, de 18 de julio, por la que se publica el Acuerdo del 

Consejo de Ministros de 27 de junio de 2023, por el que se aprueba el 

Plan de Incorporación de la Metodología BIM en la contratación pública 

de la Administración General del Estado y sus organismos públicos y 

entidades de derecho público vinculados o dependientes 

Amb coherència a aquesta normativa, la Generalitat de Catalunya va redactar 

sengles documents, la Guia BIM i el Manual BIM de la Generalitat que serveixen 

de referent als diferents Ens del sector públic de l’Administració de la Generalitat 

de Catalunya per tal preparar les seves respectives propostes. 

Com a aspectes a destacar, cal observar els punts 1 i 2 de l’acord de govern citat 

al punt a) i que es reprodueixen a continuació: 

1) Establir l'obligatorietat d'aplicar la metodologia de treball de modelització 

d'informació de construcció (BIM) a tots els contractes d'obra civil i 

d'edificació, inclosos els contractes d'obra en què es liciti conjuntament la 

redacció del projecte i l'execució de l'obra, els de concessió d'obres i els 

de concursos de projectes que tenen per objecte obres de primer 

establiment, rehabilitació o restauració, promoguts per l'Administració de 

la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic, que tinguin un valor 

estimat igual o superior a 2.000.000 €, i a tots els contractes de serveis de 
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redacció de projectes i de direcció de les obres relatius als contractes 

esmentats, amb independència del seu valor estimat. 

La utilització de la metodologia BIM es pot establir com a prescripció 

tècnica en els plecs de prescripcions tècniques o en els documents 

descriptius, segons correspongui, i també com a condició d'execució en 

els plecs de clàusules administratives particulars. 

2)  Introduir la possibilitat que els departaments i els ens del sector públic de 

l'Administració de la Generalitat de Catalunya, en els casos en què no 

sigui preceptiu, exigeixin la utilització de la metodologia BIM en contractes 

d'obres i de concessió d'obres, en concursos de projectes, en els 

contractes de serveis –particularment, els contractes de serveis relatius o 

vinculats als que es corresponen amb el cicle integral de l'actuació com 

poden ser les fases de manteniment, operació i etapa de fi de vida de 

l'obra– i en els contractes mixtos que combinin elements dels contractes 

anteriorment esmentats, independentment del valor estimat del contracte, 

si el corresponent òrgan de contractació ho considera pertinent, entre 

d'altres supòsits quan per la pròpia singularitat de les obres la utilització 

de la metodologia BIM pugui generar més rendiments. 

3 Objectius 
L’objectiu del present document és el de concretar l’abast de la metodologia BIM 

en el context de l’obra de referència i concretar condicions d’especials execució. 

4 Documentació prèvia  
Com a documentació inicial a tenir en compte per al desenvolupament de la 

metodologia BIM en el present contracte caldrà considerar: 

- Manual BIM d’ATL 

- Plec de modelat d’instal·lacions existents d’ATL 

- Especificacions i requisits tècnics d’un projecte d’aixecament amb làser 

escàner 3D 

- Pla d’execució BIM – PEB 

- Requisits BIM de paràmetres i grups de paràmetres d'ATL 

- Classificador Gubimclass per a objectes ATL. 

- Modelat de les instal·lacions existents, en el supòsit que es realitzés el 

modelat durant la fase de redacció del projecte constructiu. 

- Model tipus d’una instal·lació d’ATL adaptada al traspàs de tota la 

informació al FM. 

- Documents d’obra executada que es trobin a disposició d’ATL per tal de 

dur a terme un correcte modelat i contrast de les instal·lacions. 

- Control compliment Requeriments BIM d’ATL. 
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5 Descripció de les feines BIM a desenvolupar en el marc 

del contracte d’obra 
5.1 Introducció 

Les feines de BIM a desenvolupar en el marc de l’actuació dependran, en gran 

mesura, del que ja s’hagi realitzat amb anterioritat a la contractació de l’obra. 

Es disposa d’un model BIM generat durant la fase de redacció del projecte. 

- Serà responsabilitat del constructor el fet de dur a terme l’adequació del 

model de projecte al d’execució d’obra i posteriorment al d’obra 

executada. 

- Com a documentació de referència s’utilitzarà la descrita al punt 4 de la 

present addenda. 

- En els punts que es detallen tot seguit es descriuen els agents que 

intervindran en la definició del model i les seves funcions per part dels 

diferents agents. 

A continuació es descriuen les responsabilitats específiques que cadascun dels 
agents associats amb el seu rol tindrà en la metodologia, indicant l’abast de les 
seves responsabilitats, i que s’hauran d’adaptar al tipus d’actuació (fase de  
construcció)  

 
En fase de construcció la responsabilitat de desenvolupar el model BIM recau en 
l’Adjudicatari de les obres. 
 

5.2 Definició dels agents 

 
En fase de construcció els agents que intervenen son els següents:  

• Equip d’Obra: equip de l’adjudicatari dels treballs de construcció 
responsable del contracte d’Obra liderat pel Cap d’Obra   
• Equip de Direcció d’Obra: equip de l’adjudicatari dels serveis 
d’enginyeria de Direcció d’Obra i CSS responsable de la DO i CSS i 
liderat pel Director d’Obra.  
• Equip BIM: equip format per un Responsable BIM, un Coordinador 
BIM i un modelador/s  responsable d’elaborar i coordinar la 
documentació gràfica durant l’elaboració del model d’Obra Executada. 
En alguns casos particulars en que el projecte s’hagi licitat sense 
model BIM prèviament caldrà elaborar-ne un a partir del projecte 
adjudicat amb l’objecte d’incloure un model BIM en la DOE 
(Documentació d’Obra executada) 
 

ATL: ATL intervé en el procés a través del Gestor de l’Obra  

 

5.3 Tasques dels agents 

 
Per altra banda, l’adscripció, les tasques i les funcions de cadascun seran les 
següents:  
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• Equip d’Obra: l’equip encarregat de l’execució de l’obra haurà de 
comunicar a l’equip BIM tots els canvis que es generin durant l’obra 
respecte el projecte original. El constructor haurà de fer el model a 
través del Responsable BIM del seu equip BIM.  
• Equip de Direcció d’Obra: En cas que el BIM el faci el constructor 
s’encarregarà de controlar la qualitat de la documentació que es vagi 
actualitzant, conforme els estàndards definits en el PEB, al Plec de 
Prescripcions de BIM relatives a l’execució de les obres, així com de 
mantenir la interlocució i coordinació necessària amb el BIM manager 
del contractista i d’ATL. Per una banda supervisarà la qualitat gràfica 
del model, d’acord amb el Manual BIM d’ATL, i per altra validarà que 
la informació O&M integrada al model està feta d’acord als EIR d’ATL.  
• Equip BIM: aquest equip es composa d’un Responsable BIM, un 
Coordinador BIM i un equip modelador encarregat d’elaborar i 
coordinar la documentació gràfica durant l’elaboració del model d’Obra 
Executada.  
Les tasques que desenvoluparà el Responsable BIM són les 
següents:  

▪ Desenvolupar PEB  
▪ Garantir aplicació GUIA i MANUAL BIM i 
Classificació GUBIMCLASS  
▪ Gestionar i mantenir la creació de continguts BIM  
▪ Garantir la idoneïtat de l’entorn tecnològic 
implementat  
▪ Garantir l’exportació i extracció de dades i assegurar 
que la transferència es fa d’acord amb els formats 
prescrits  
▪ Crear i Gestionar el ECD  

Les tasques que desenvoluparà el Coordinador BIM són les 
següents:  

▪ Gestionar la generació del model relacionat amb la 
seva disciplina tècnica.  
▪ Solucionar els problemes del seu equip relacionats 
amb els aspectes BIM del contracte  
▪ Assessorar a l’equip en l’ús de les eines BIM 
necessàries  
▪ Crear els continguts BIM específics de la disciplina  
▪ Exportar el model de disciplina d’acord amb els 
requisits establerts per a la seva coordinació o integració 
amb els de les altres disciplines  
▪ Elaborar els lliurables propis de la seva disciplina 
d’acord amb els formats prescrits.  
▪ Aquestes funcions seran assumides pels 
Responsables de Disciplina, acreditant les competències de 
BIM necessàries. La designació del Responsable BIM 
s’inclourà en el corresponent PEB.  

Les tasques que desenvoluparà del Modelador BIM són les 
següents:  

▪ Exportar el model 2D a model, si és el cas.  
▪ Creació de visualitzacions en 3D.  
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▪ Coordinar constantment i amb cura el seu treball amb 
la resta de l’equip i agents implicats.  

• ATL: Recepciona i aprova el model definitiu a nivell gràfic en 
primera instància, i a nivell paramètric, d’informació associada al 
model.  
 

 

5.4 Perfils professionals dels agents que intervenen 

 
Es demana la titulació al BIM Manager. Aquest perfil estarà en possessió d’un 
títol de BIM Manager, amb una antiguitat mínima de 2 anys en l’execució de 
models en plantes industrials i/o de serveis.   
  
La seva dedicació serà del 20%.   
 

6 Pla de treballs 
 

El pla de treballs i els diferents entregables quedaran integrats al BEP quan es 

concretin i formulin els lliuraments BIM del projecte. Aquest pla de treballs 

d’adequarà als terminis contractuals i als establerts a la legislació de referència 

en relació al temps necessari per lliurar la documentació d’obra executada. 

En general, el pla de treballs es basarà en les següents premisses en funció de 

l’opció del punt 4.1 a considerar i que definiria el responsable del contracte. Es 

planteja a continuació e, pla de treballs més exigent: 

1) Execució de l’aixecament 3D de les instal·lacions existents. 

2) Modelització de les instal·lacions existents. 

3) Disposició de la informació dels actius que correspongui. 

4) Amb el model de preexistències definit, modelitzar la solució projectada. 

5) Adequar la modelització realitzada al model BIM d’execució d’obra. 

6) Realitzar el seguiment del model BIM d’execució d’obra. 

7) Preparar i entregar el document d’obra executada (DOE) en format BIM 

per a transferència a O&M. 

7 Abonament dels treballs 
 

L’abonament dels treballs es realitzarà contra: 

- Contra despeses indirectes del constructor. 

A mode de referència i exemple els perfils professionals que intervenen i el cost 

econòmic que aquests representen es resumeixen a la següent taula. 

Cal tenir en compte l’experiència i els preus orientatius relatius als perfils que 

han de formar part de l’equip BIM, així com les feines auxiliars a realitzar.  

PRESSUPOST PROPOSTA: IMPLEMENTACIÓ BIM OBRA ATL 
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 (C) Mitjans 
personals i 
mitjans 
auxiliars 

Unitat 
Preu unitari Dedicació 

Amidament Import (€) 

(€/ut.) (%) 

P1 
BIM 
Manager (2 
anys) 

Mes 6.600,00 € 10% 4 2.640,00 € 

P2 
BIM 
Coordinator 

Mes 5.800,00 € 10% 4 2.320,00 € 

P3 
Modelador 
BIM 

Mes 4.900,00 € 20% 4 3.920,00 € 

              

          TOTAL 8.880,00 € 

 

8 Annexes 
 

El model BIM elaborat durant la redacció del projecte constructiu serà lliurat a 

l’adjudicatari de l’execució de les obres per tal de que el pugui desenvolupar 

durant les mateixes i elaborar el Document d’Obra Executada. 

9 Condicions especials 
 

Altres condicions tècniques:  
 
A mode de recordatori se subratllen les següents condicions: 
 
L’empresa contractista respon de l’execució correcta de les obres d’acord amb el 
projecte aprovat vigent i amb les condicions establertes en el PCAP.  
 
En qualsevol supòsit de resolució de contracte, l’adjudicatari/a resta obligat a deixar les 
obres confinades i en condicions de total seguretat a criteri del director/a de les obres, 
qui emetrà un informe detallant les mesures a adoptar per l’adjudicatari/a, al seu càrrec, 
per a garantir aquest extrem. 
 
L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a 
indemnitzar els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a 
conseqüència de les operacions que requereixi l’execució del contracte, excepte en el 
cas que els danys siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa d’una ordre 
d’ATL o que els danys siguin conseqüència dels vicis del projecte.  
 
L’empresa contractista és responsable, fins que es compleixi el termini de garantia, dels 
defectes que puguin advertir-se en la construcció, sense perjudici dels supòsits de força 
major establerts en l’article 239 de la LCSP i també per vicis ocults durant 15 anys des 
de la recepció de les obres, d’acord amb el que estableix l’article 244 del de la LCSP.  
 
En cas que les obres afectin a un dels municipis declarats de protecció especial de 
l’ambient atmosfèric mitjançant el decret 226/2006, de 23 de maig, i que la direcció 
general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic del departament de Territori i Sostenibilitat 
dicti un avís preventiu de contaminació atmosfèrica per partícules PM10 (partícules en 
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suspensió de diàmetre inferior a 10 micres), l’empresa contractista s’obliga a aplicar, al 
seu càrrec, les mesures indicades per ATL orientades a reduir l’impacte de les obres 
ocasionat per la càrrega, descàrrega, manipulació, apilament o transport de material 
pulverulent, així com pel trànsit de vehicles, camions i maquinària. En cas de decretar-
se un episodi de contaminació ambiental per PM10, ATL podria decretar la suspensió 
temporal de qualsevol activitat potencialment generadora de pols mentre duri l’episodi.  
 
El Contractista serà responsable que l’execució dels treballs  que són objecte del present 
Contracte compleixin amb la normativa sobre gestió de residus de construcció i 
demolició que li és d’aplicació, continguda al Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer  pel 
qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició, així com en 
el Decret 89/2010, de 29 de juny pel qual  s’aprova el Programa de gestió de residus de 
la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de 
la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 
construcció. 
 

D’acord amb el Punt 3.6 del Plec de Prescripcions Tècniques del projecte el 
Contractista haurà de presentar un Pla de Control de Qualitat, en el que figuraran els 
assaigs que realitzarà al seu càrrec fins a l’u per cent (1%) del PEM de l’obra, per 
verificar el compliment de les condicions del Plec de Prescripcions Tècniques. 

De conformitat amb la normativa aplicable, el Contractista haurà de complir estrictament 
les previsions contingudes al Pla de Gestió de residus de  construcció i demolició 
presentat pel Contractista per la seva aprovació per la Direcció facultativa de l’obra i 
acceptació per part d’ATL,  amb posterioritat a la formalització del Contracte. 
 
En el termini de vint-i-un dies naturals des de la notificació de l’adjudicació l’empresa 
contractista presentarà a ATL el Pla de Seguretat i Salut en el treball, en aplicació de 
l’estudi de seguretat i salut o de l’estudi bàsic de seguretat i salut, d’acord amb l’article 
7 del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions 
mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.  
 
La persona que exerceix les funcions de coordinació en matèria de Seguretat i Salut 
informarà en el termini de set dies naturals sobre la procedència de la seva aprovació i, 
en cas negatiu, indicarà els punts que hauran de corregir-se, per la qual cosa s’assignarà 
un termini d’acord amb la importància de les correccions, que no podrà ser, en cap cas, 
superior a set dies naturals.  
 
En tot cas, el termini màxim per a l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el treball 
serà de mes i mig des de la notificació de l’adjudicació de l’obra. Si per incomplir 
l’empresa contractista els terminis indicats en el paràgraf anterior no fos possible 
començar les obres en rebre l’autorització per al seu inici, no podrà reclamar cap 
ampliació del termini per aquest motiu. 
 
En compliment dels deures en matèria preventiva, l'empresa adjudicatària 
haurà d’emprendre les actuacions preventives necessàries en el desenvolupament dels 
treballs que minimitzin el risc de contagi del COVID-19. Per això, haurà d'aportar un 
"Protocol de seguretat enfront al risc d’exposició al SARS-CoV-2” per tal de garantir les 
condicions de protecció dels treballadors enfront a la COVID 19 i que haurà d'estar 
validat pel servei de prevenció del adjudicatària. Aquest protocol l’hauran de complir 
també els subcontractistes i la resta d'empreses que intervinguin als treballs.   
  
Per altre banda, l'empresa adjudicatària haurà de conèixer i donar compliment al Pla 
d'actuació davant el risc de pandèmia per COVID-19 d'ATL on s'identifiquen les mesures 
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que permeten protegir als treballadors/es d’ATL i s'estableixen els mètodes preventius 
adients per a garantir la prestació del servei en qualitat, quantitat i continuïtat.  
 
Condicions tècniques especials   
  

A. Execució i Operativitat de les instal·lacions  
  

En tot moment es minimitzaran al màxim les afeccions sobre el procés de distribució 
d’aigua que realitza ATL i s’aplicaran les alternatives i els recursos necessaris per tal 
d’evitar qualsevol aturada del procés de distribució, així com planificar els treballs amb 
antelació.  
  
Per tot plegat, ATL podrà imposar modificacions en el Pla de Treballs relatives a 
activitats que puguin alterar la normalitat en el servei, sense que el Contractista tingui 
dret a compensació econòmica per canvis en la programació i l’establiment de 
condicions tècniques específiques per raons operatives per a dur a terme les actuacions 
descrites al projecte.   

B. Posada en servei  
  

Un cop finalitzats els treballs, el contractista de les obres realitzarà les proves 
necessàries per garantir el correcte funcionament.    
    
Per altra banda, el contractista de les obres presentarà tots els manuals d’ús i certificats 
necessaris (materials, equips, etc.), pel manteniment i explotació de la nova 
instal·lació.    
 

C. Innocuïtat de l’aigua de consum humà  
  
En compliment del RD 3/2023, de 10 de gener, que estableix els criteris sanitaris de la 
qualitat de l’aigua de consum humà, i del Sistema de gestió d’innocuïtat de l’aigua de 
consum humà d’ATL, tots els materials, equips i productes en contacte amb l’aigua de 
consum hauran de complir els requisits que es detallaran a continuació.   
  
Els productes de construcció en contacte amb l’aigua de consum humà, per ells 
mateixos o per les pràctiques d’instal·lació que s’utilitzin, no han de transmetre a l’aigua 
de consum humà substàncies o propietats que contaminin o n’empitjorin la qualitat i 
suposin un incompliment dels requisits especificats en el RD, o suposin un risc per a la 
salut de la població abastada (art. 14.1).  
  
Aquesta exigència forma part dels requisits relatius a la infraestructura que estableix el 
Sistema d’Innocuïtat de l’Aigua de Consum d’ATL, sistema implantat d’acord amb la 
norma ISO 22000: Sistemes de gestió de la innocuïtat alimentària.   
  
Les especificacions dels equips, productes, substàncies i materials en contacte amb 
l’aigua es detallen al document PPR-009, Pla de control de productes, equips i 
materials.   
  
Entre d’altres, estan en contacte amb aigua de consum humà els següents materials 
emprats en l’execució de les obres:  
  

• Canonades i productes relacionats: canonades d’acer (amb revestiment 
interior de morter de ciment o de pintura), canonades d’acer galvanitzat, 
canonades d’acer inoxidable, canonades de fosa dúctil (amb revestiment 
interior de morter de ciment o de pintura), canonades de polietilè, canonades 
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de formigó armat amb camisa de xapa, i totes les peces especials (colzes, 
derivacions, reduccions, etc.).  

  
• Formigó i altres productes a base de ciment: formigó (en parets, soleres 
i sostres de dipòsits); revestiment i reparació de formigó amb morters.  

  
• Materials plàstics i orgànics per a juntes, segellat o reparació: materials 
plàstics (per exemple, juntes water-stop), elastòmers, adhesius, resines, 
pintures.  

  
• Equips mecànics: vàlvules, ventoses, rodets de desmuntatge, bombes, 
calderins antiariet (calderins, membranes), cabalímetres, altres equips de 
mesura, instal·lacions de cloració, etc.  

  
• Materials que intervenen en el procés o que poden estar en contacte 
ocasionalment: substàncies destinades al tractament de l’aigua; substàncies 
per al manteniment, neteja i desinfecció de dipòsits i conduccions; 
lubricants.   

  
En el cas d’actuacions que afectin a instal·lacions en servei relacionades amb la línia 
d’aigua i amb la xarxa de distribució, el Contractista de les obres és responsable 
d’establir les mesures necessàries per evitar possibles contaminacions per causa de les 
obres. A més d’emprar els mitjans i procediments adients, en aquests casos s’exigirà 
que el personal (propi o subcontractat) apliqui les pràctiques correctes d’higiene 
descrites en la instrucció ISI-007, que forma part del Sistema de gestió d’ATL.  
 

D. Compra de materials  
  
Abans de fer la comanda dels materials, el Contractista de les obres presentarà a al 
Gestor d’obra la documentació corresponent, per tal d’obtenir el vist i plau d’acord amb 
els criteris d’ATL. El llistat dels materials en contacte amb l’aigua de consum, juntament 
amb la documentació associada, s’inclourà en el Projecte d’Obra Executada (DOE).  

  
  

E. Model seguiment audiovisual/fotogràfic (mínims)  
 
L’empresa adjudicatària de les treballs contractarà una empresa especialitzada en 
aquest tipus de treballs a la que facilitarà les condicions especificades per ATL. Aquesta 
empresa especialitzada comptarà amb el vistiplau del director dels treballs.  
 
Actuacions inferiors a 50.000 €: 
  

• Reportatge fotogràfic entre un mínim de 5 fotografies fins a 10 
fotografies.  
• Situació de l’etapa inicial dels treballs  
• Situació de l’etapa intermèdia dels treballs  
• Situació de l’etapa final dels treballs  

   
Actuacions entre 50.000 € - 200.000 €:  

• Mínim 4 fotografies de l’etapa inicial dels treballs  
• Mínim 4 fotografies de l’etapa intermèdia dels treballs  
• Mínim 6 fotografies de la situació final dels treballs  
• Reportatge audiovisual de 2-3 minuts de durada  

  
Actuacions de gran volum (més de 200.000 €):  
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• Mínim de 10 fotografies de l’etapa inicial dels treballs  
• Mínim de 10 fotografies d’un mínim de dues etapes intermèdies  
• Mínim de 10 fotografies de l’actuació acabada  
• Filmació de com a mínim 4 etapes de la construcció i de moments 
clau que especifiqui el director dels treballs  
• Muntatge de dos reportatges audiovisuals amb les filmacions i 
algunes fotografies, el primer d’una durada màxima de 2-3 minuts i el 
segon d’una durada màxima de 10-12 minuts. Aquest muntatge ha 
d’incloure el títol dels treballs i dels diferents moments de l’execució 
(ex: muntatge equips, soleres, etc..) el logo d’ATL i un fons musical. 
S’hauran de lliurar a ATL els fitxers en format AVI.  

  
Les fotografies han de tenir una qualitat mínima de 2 MB i els vídeos seran en alta 
definició. Tot el material s’ha d’entregar en una clau USB de memòria o en 
suport CD/DVD.  
 

Previ a la presentació del reportatge audiovisual/fotogràfic a ATL, Direcció dels treballs 
haurà de donar la seva aprovació expressa. Aquest material audiovisual s’adjuntarà al 
DOE.  

 
 

 

  
 

Sant Joan Despí, a data de signatura electrònica 

 

 

 

Enginyer d’ Obres i Projectes 


