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Barcelona,

REUNITS
D'unapart,elSr. _____ , major d'edat,amb DNI ______ ilaSra._____ , major d'edat, amb
DNI______. Ambdds amb domicili a efectes d'aquest contracte al Carrer Mare de Déu

de Port, 56-58, CP 08038, de Barcelona.

|, d'altra part, el Sr. major d'edat, amb NIF i amb
domicili a efectes d’'aquest contracte a

INTERVENEN

La primera part, en nom i representacio de la Companyia Mercantil "[...]." (en endavant

“L'ENTITAT CONTRACTANT"), domiciliada a Barcelona, carrer _______ ., NIF
__________ , inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al Tom , foli full
nam. _______ ,inscripcioé __. Actua/en en la seva condiciode _______ de la Companyia,

especialment facultada/facultades/facultats per aquest atorgament en virtut

d'escriptura d'atorgament autoritzada pel Notari de Barcelona, Sr. el dia
__de de ambelnim. ____ del seu protocol.

La segona part, en nom i representacio  de la  Companyia
Mercantil (en endavant, el contractista o [l'adjudicatari)
domiciliada a carrer , NIF , inscrita en el Registre
Mercantilde _______ al Tom foli fullndm. _______ ,inscripciod __. Actua/en
en la seva condicio de _______ de Ila Companyia, especialment
facultada/facultades/facultats per aquest atorgament en virtut descriptura
d’atorgament autoritzada pel Notari de Sr. eldia__de____
de______ ,ambelnim. ____ del seu protocol.

EXPOSEN

l.- LUENTITAT CONTRACTANT, dacord amb els seus Estatuts, €és una societat de
titularitat publica que gestiona i explota diferents instal-lacions a la ciutat de Barcelona.

Il.- LENTITAT CONTRACTANT ha convocat un procediment de licitacid per a
I'adjudicacié del servei d'instal-lacié, subministramentiobres del sistema de seguretat
electronica i videovigilancia a les dependéncies de Cementiris de Barcelona SAU,
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publicant-se el corresponent anunci de convocatoria al Perfil del Contractant d’aquesta
entitat [i al Diari Oficial de la Unié Europeal.

lll.- L'organ de contractacié de L'ENTITAT CONTRACTANT ha resolt en data
adjudicar el contracte indicat a 'empresa

IV.- El contractista ha acreditat davant de 'TENTITAT CONTRACTANT la seva capacitat i
personalitat per a contractar i obligar-se i, en especial, per a 'atorgament del present
contracte; ha acreditat també la seva solvéncia técnica i professional, econdmica i
financera sol-licitada al Plec de Clausules Particulars reguladores de la licitacié (en
endavant, referit com a Plec) i ha constituit la fianga definitiva exigida en el Plec, que ha
guedat dipositada a la disposicid de TENTITAT CONTRACTANT als efectes previstos en
aquest contracte.

V.- Ambdues parts es reconeixen mutuament capacitat suficient per portar a terme
aquest acte i procedeixen a la formalitzacié del Contracte d'execucio de les obres abans
esmentades, i que queda subjecte a les seglients:

CLAUSULES
1.- OBJECTE

1.1.- ENTITAT CONTRACTANT d'una part, i de 'altra I'adjudicatari assumint la integritat
de drets i obligacions dimanants del present document, formalitzen mitjancant el
present document el contracte del servei d'installacio, subministrament i obres del
sistema de seguretat electronica i videovigilancia a les dependéncies de Cementiris de
Barcelona SAU.

L'adjudicatari declara coneixer i s'obliga a respectar totes i cadascuna de les
especificitats dels treballs detallades en els annexos que s'acompanyen al present
contracte.

Les esmentades obres s'executaran d'acord amb el present contracte i amb subjeccio a
la seglient documentacio que revestira caracter contractual:

- Plec de Clausules Particulars, com annex ndm. 1.

- Projecte/Plec de Prescripcions Técniques, com annex num. 2.

- Proposta técnica presentada per I'adjudicatari, com annex nim. 3.
- Oferta econdmica presentada per I'adjudicatari, com annex nim. 4.
- COpia de la garantia definitiva, com annex num. 5.

- Polissa de Responsabilitat Civil, com annex nim. 6.
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- Compromis acceptacio especificitats de I'obra, com annex num. 7.
- Condicions especials d'execucid, com annex num. 8.
- Manual tancament d’obres, com annex num. 9.

,com annex num. 10.

De la documentacié que acaba d'indicar-se com a definitoria de I'objecte d'aquest
contracte, manifesten ambdues parts posseir-ne cOpia exacta, essent tota ella signada
per les parts formant part integrant del contracte. En cas de contradiccié entre el
contracte i la documentacié que s’annexa, prevaldra el que estableix el contracte i,
després, el que indiquen els annexos, per ordre de la seva prelacio, d'acord amb la
numeracio indicada anteriorment.

1.2.- El Contractista manifesta expressament que ha reconegut suficientment els llocs i
I'edificacid existent a on s’hauran d'executar els treballs, prenent les mides i dades
necessaries que es consideren aptes per la correcta execucio de les obres. Aixi mateix,
manifesta també que ha estudiat amb deteniment la documentacioé definitoria de les
obres, que considera suficient, aixi com les clausules del present contracte i tots els seus
annexos.

Tenint en compte tot l'anterior, el Contractista declara que té capacitat per
desenvolupar els treballs objecte del present Contracte, amb total compliment de les
normes, prescripcions i condicions exposades en la documentacié contractual. La
interpretacio i definicio dels detalls correspondra a la Direccio d'Obra.

1.3.- També és objecte del contracte l'elaboracid, aplicacio i execucid del Pla de
Seguretat i Salut, 'execucié dels treballs topografics, de reconeixement, assaigs i proves
necessaries per a lalocalitzacio, recepcio de materials, classificacid i determinacio de les
caracteristiques geomecaniques dels materials d'excavacions i préstecs, programacio
detallada de cada una de les operacions dins del programa general aprovat que haura
de ser periddicament posat al dia, aixi com |'obtencid i elaboracié de les dades
necessaries per al seguiment de I'obra en relacié amb la programacid de la mateixa.
Igualment estan inclosos els estudis necessaris per aformular, i la propia formulacid, dels
planols detallats d'execucid, concordats amb els del Projecte base i les dades que es
dedueixen dels treballs especificats en aquesta clausula, els plecs de condicions i els
reglaments vigents.

1.4.- LENTITAT CONTRACTANT podra, durant la prestacid dels treballs, modificar

aquest contracte de conformitat amb alld establert en el present contracte per a les
modificacions contractuals.
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En aquests suposits, el contractista restara obligat a seguir les obres amb estricta
subjeccid a les normes que, en consequéncia, li siguin fixades, sense dret a reclamar cap
indemnitzacioé i sense que per cap motiu pugui disminuir el ritme dels treballs ni
suspendre’ls.

1.5.- Queda nomenat com a representant del contractista per a 'exercici dels drets i
compliment de les obligacions que es derivin d'aquest contracte, amb facultats
amplissimes per a la fi que s’ha esmentat, com a Delegat d'Obra Sr. i
com a responsable de Seguretat i Salut Sr.

Aixi mateix, gueda nomenat com a cap d'obra el Sr.

Aquestes facultats com a dimanants del present atorgament, no poden ser revocades
ni limitades de cap manera pel contractista, excepte en el que cas que simultaniament
designés a un altre representant per a substituir, amb iguals poders, al que fos cessat.
Aixi mateix s'obliga a que, en cas de cessar o faltar per qualsevol causa el representant
designat, procedira en un termini que no excedira a vuit dies, al nomenament per escrit
d'altre que el substitueixi. En qualsevol cas, el nou representant del qual el Contractista
comunicara el seu nom a L'ENTITAT CONTRACTANT, haura de ser expressament
acceptat i aprovat per aquesta.

1.6 El contractista no adquireix cap dret de propietat sobre I'obra com a consequiéncia
d'aquest contracte, que no podra ésser interpretat en el sentit d'atorgar al Contractista
la possessio sobre el que ha estat construit o sobre els materials que no li pertanyin. Es
considerara en tot moment que alld construit en virtut del present Contracte queda en
poder de LENTITAT CONTRACTANT, sense perjudici de I'obligacié d'aquesta d'abonar
el seu valor i els dels restants drets i obligacions sobre 'obra segons el previst en aquest
contracte.

2.- PREU

2.1.- L'import total estimatiu dels treballs es fixa en la quantitat de
abans d'IVA, en cas de no correspondre legalment I'exempcid d'aquest impost.

Malgrat aquest pressupost inicial, el preu de I'obra contractada no és per ajustament o
per tant alcat, essent el seu preu final el que resulti d'aplicar a les unitats d'obra realment
executades segons el Projecte, els preus establerts per a cadascuna en el quadre de
preus unitaris corresponents a l'annex relatiu a l'oferta econdOmica que s'adjunta al
present contracte. No obstant, en el cas de que els preus presentats per I'adjudicatari en
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la seva oferta modifiquin algun dels imports, amidaments o partides en sentit contrari a
I'establert en el Plec de Condicions Particulars de la licitacié, I'adjudicatari presentara
novament un pressupost amb els valors homogeneitzats, d'acord amb les instruccions
que consten a I'esmentat Plec, és a dir, dacord amb els imports que consten al
pressupost que es conté al Projecte que s'annexa a aquest contracte. Aquest preu final
sera incrementat en un 13%, en concepte de despeses generals i d'empresa del
Contractista, i també en un 6%, en concepte de benefici industrial del Contractista. El
producte final constituira I'import total de [Iobra, que sestima en
més el corresponent IVA, en cas de no
correspondre legalment 'exempcié d'aquest impost, tal com s'assenyala al primer
paragraf del punt 2.1.

En l'annex relatiu al'oferta econdmica que s'adjunta al present contracte hi figura també
el desglossament i el detall de l'import total estimatiu de I'obra, abans indicat, que
s'adjunta com a pressupost d'aquesta.

En concepte de retribucio per I'elaboracid, aplicacio i execucid del Pla de Seguretat i
Salut en el treball, el contractista facturara a LENTITAT CONTRACTANT, la quantitat fixa
de ABANS D'IVA, llevat del cas en que el contractista hagi minorat la
partida de Seguretat i Salut del Projecte. En aquest cas, s'aplicara aquesta ultima, per
compte i risc del contractista.

2.2.- En el suposit gue LENTITAT CONTRACTANT modifiqui aquest contracte d'acord
amb alld previst a la clausula 1.4, els corresponents augments o reduccions dels
amidaments de les obres inicialment projectades, es valoraran d'acord amb els preus de
les corresponents unitats d'obra, detallades en I'annex relatiu a l'oferta econdmica que
s'adjunta al present contracte.

Si la modificacio implica I'execucid d'una nova unitat d'obra, no prevista a l'annex relatiu
a l'oferta econdmica que s’adjunta al present contracte ni deduible d'aquest, el preu de
I'esmentada nova unitat d’obra es fixara contradictoriament d’'acord amb alld especificat
alaclausula 2.7.

Les modificacions consistents en una substitucié es valoraran de conformitat amb els
paragrafs anteriors, descomponent-les en la corresponent reduccié i augment d’'obres.

2.3.- Tant en l'import o pressupost base de la clausula 2.1 com en els preus unitaris de

l'annex relatiu a I'oferta econdmica que s’adjunta al present contracte s'entendran
inclosos, sense que la relacidé que segueix sigui limitada, sind merament enunciativa:
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- Despeses i impostos, arbitris o taxes per motiu del contracte i de I'execucio de I'obra,
amb excepcid de ''VA, en cas d'ésser procedent i de les corresponents a les llicéncies
d’obra.

- Despeses que originin al Contractista el replanteig, programacid, desenvolupament de
Projecte Constructiu per lequip de projecte seleccionat per LENTITAT
CONTRACTANT en cas dadjudicacié de solucions variants, de reconeixements i
assaigs, control de materials, control d'execucio, proves, recepcio i liquidacio de I'obra.

- Projecte d’estat i dimensions de I'obra executada, “AS BUILT” de I'obra.

- Rétols o tanques informatives, d'acord amb les instruccions del departament
competent, fins a un maxim de dos.

- Despeses de permisos o llicencies propis del contractista necessaris per a I'execucio
de les obres, a excepcio feta de les corresponents expropiacions i serveis afectats i les
llicencies municipals d’obra i activitats ( en cas que sigui procedent).

- Conservacio de I'obra durant la seva execucid i durant el termini de garantia.

- Despeses corresponents a plantes, installacions i mitjans auxiliars i equips de
magquinaria.

- Despeses d'instal-lacio i retirada de tota classe de construccions auxiliars, plantes,
instal-lacions i eines.

- Despeses de lloguer o adquisicio de terrenys per a dipdsits de maquinaria i materials.

- Despeses de proteccid d'abassegament i de la propia obra contra tota mena de
deteriorament.

- Despeses de muntatge, conservacid i retirada d'instal-lacions per al subministrament
d'aigua i d'energia eléctrica, necessaris per a l'execucid de |'obra, aixi com drets, taxes

o imports de presa de corrent, comptadors i altres elements.

- Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals, diferents
a les necessaries, previstes per les ocupacions definitives o provisionals del Projecte.

- Despeses d'explotacid i utilitzacio de préstecs, pedreres, cabals i abocadors.
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- Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuacio de restes, neteja general de
l'obra i zones limitrofes afectades per les obres.

- Execucid, remocio, reposicid i retirada de tota classe de construccions auxiliars,
incloent-hi camins d'accés i desviacions d'aigies i la neteja i arranjament de la zona
d'obres, compreses zones d'instal-lacions, preses de corrent, préstecs i abocaments,
després de I'acabament de l'cbra.

- Adquisicié o lloguer de terrenys per a installacions, preses de corrent, abocaments i
préstecs.

- Despeses de reparacid i reposicio de camins i serveis que afectin al Contractista per a
la realitzacio dels treballs.

- Conservacio i policia de la zona d'obres durant l'execucid; el subministrament,
col-locacid i conservacio de senyals i elements de seguretat dins de I'obrai de les zones
de tercers i en les zones d'inici i final de I'obra; la guarda de I'obra i la vigilancia
d'afeccions a tercers, amb especial atencio al transit.

- Despeses derivades de la tanca d'obres i proteccid en relacio a la perillositat i molésties
produides per les obres.

- Danys a tercers per motiu de la forma d'execucid de l'obra.

- Despeses derivades de les ampliacions o connexions de serveis definitius d'electricitat,
aigua, gas, telefon i xarxes de comunicacio per a la correcta explotacio de les obres
objecte del contracte, d'acord amb les poténcies, consums i caracteristiques definides
en el projecte. Aguestes despeses fan referéncia als drets de connexid de les
companyies subministradores i a les obres i installacions necessaries per la seva
materialitzacid.

- Despeses derivades de la legalitzacio de totes les instal-lacions definides en el projecte,
inclos el projecte de legalitzacié.

- Connexions de les xarxes de drenatge i recollida d'aigiies a la xarxa de clavegueram
existent.

- Despeses derivades de la proteccid de les obres per fer front a fendmens naturals
normals (inundacions, etc.).
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- Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realitzacid de treballs
nocturns, en hores extraordinaries o dies festius, necessaris per acomplir el Plad’Obres
i el termini acordats, excepte en el cas que l'adopcid de les esmentades mesures es
produeixi a peticid de LENTITAT CONTRACTANT i com a consequiéncia de retards no
imputables al Contractista.

- Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realitzacié de treballs
nocturns, en hores extraordinaries, dies festius o per baix rendiment, per necessitat de
tercers, especialment pel transit.

- Les despeses d’elaboracid, aplicacié i execucio del Pla de Seguretat i Salut.

- Despeses derivades de possibles interferéncies amb obres existents a I'ambit
d’actuacid.

- Totes les despeses generals, d'empresa i el benefici industrial del Contractista estaran
incloses en el percentatge citat en la clausula 2.1.

2.4.- Sén a carrec del Contractista:

a) Les despeses i impostos de 'anunci o anuncis de la licitacio i els que resultin de
la formalitzacié d’aquest Contracte, si s'escau.

b) El Contractista també es fara carrec, si és el cas, de les despeses derivades de
I'execucid dels desviaments dels serveis afectats, directament o a través de
tercers. En aquest dltim cas, les despeses s’abonaran d’acord als justificants de
pagament a l'empresa que hagi realitzat els treballs, que haura d’'estar visats per
la Direccio d'Obra, contra la partida corresponent prevista en el projecte.

En cas d'incompliment per part del Contractista en el pagament de les obligacions en
els apartats a i b anterior LENTITAT CONTRACTANT podra descomptar de qualsevol
pagament que hagi de fer al Contractista aquests imports.

Per I'endarreriment en el pagament d'aquestes quantitats, LENTITAT CONTRACTANT,
cobrara uns interessos de demora que es calcularan des de la data de venciment de
I'obligacié del Contractista i fins el dia del seu cobrament; el tipus d'interés de demora

sera el seglient:

Per al seu calcul s'aplicara la férmula:

2025CM00870B (GJ)



cementiri
és ciutat

Cementiris i Ai
de Barcelona A juntament
‘ B i de Barcelona

| = Interessos a pagar del periode.

C = Quantitat endarrerida.

R =Tipus d'interés nominal anual aplicable.

T = Nombre de dies; aquest termini es comptara des del dia de venciment originari, i
fins la data de pagament real.

El tipus d'interés sera 'TEURIBOR+ 0,5

Per EURIBOR s'entén el tipus pel qual les entitats financeres es presten entre si al mercat
interbancari de l'euro. Es la mitjana aritmética simple dels valors diaris dels dies de
mercat de cada mes del tipus d'interés publicat per la Federacié Bancaria Europea per a
les operacions de diposit d'euros en el termini d'1any.

A la practica es calcula partint dels preus de l'oferta dels préstecs que es fan entre si els
60 principals bancs europeus.

2.5.- No es certificara a compte d'abassegaments de materials ni de despeses de
primera installacié, excepte els perfils d'acer laminats i equips d'aire condicionat i
equipament d'instal-lacions generals, o d'altres expressament acceptats per la Direccid
d'obra i el Responsable d’'execucioé del contracte, previ lliurament d'un aval de primera
demanda per part del contractista a favor de LENTITAT CONTRACTANT, per garantir
els referits pagaments.

2.6.- Els preus unitaris de les diferents unitats d'obra a que es fa referéncia en la clausula
2.1, es consideraran preus tancats a tots els efectes.

Els preus unitaris de l'annex relatiu a l'oferta econdmica que s’adjunta al present
contracte o els que sapliquin definitivament si aquests han estat modificats
indegudament pel contractista en la seva oferta (en aquest cas, s'aplicaran els del
projecte), tenen incorporats tots el costos i despeses, necessaris per complimentar els
corresponents treballs, de total conformitat amb allo establert en el present Contracte i
els seus annexos, i molt singularment amb el Plec de Condicions Técniques.

La descomposicid i justificacio dels preus unitaris de lI'annex relatiu a I'oferta econdmica
que s'adjunta al present contracte, aixi com els rendiments i els preus simples que es
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detallen en l'esmentat annex, hauran de respectar, en tot cas, la descomposicid i
justificacio dels preus unitaris del projecte i els rendiments fixats en el projecte, en cas
contrari, s'aplicaran els del projecte.

2.7.- Enel cas que durant el periode d'execucio de les obres, s’esdevingués la necessitat
d’executar alguna unitat d'obra no prevista en el Projecte Executiu es tramitara
I'aprovacio de preu contradictori.

La tramitacid de l‘aprovacié de preu contradictori es substanciara a proposta del
Contractista o de la Direccid Facultativa, la qual un cop hainformata la propietat del preu
contradictori i ha emés informe favorable, elevara I'expedient per a la seva aprovacio.

Un cop aprovat el preu contradictori per la propietat, 'esmentat preu passara a ser
contractual.

Per a la determinacid del preu contradictori es procedira de la forma seguent:

a) En primer lloc, si el preu de la nova unitat d'obra es pot deduir dels continguts en els
quadres de preus o0 en la justificacié de preus, inclosos en els annexes al present
Contracte, es formulara una proposta a partir d'aquests {per extrapolacid, interpolacié o
proporcionalitat), sigui pel mateix Contractista o bé per la Direccié Facultativa, la qual
informara a la propietat i, previ informe favorable, elevara I'expedient per a la seva
aprovacio.

b) En segon lloc, en el cas que el preu de la nova unitat d’'obra no es pugui deduir dels
quadres de preus o de la justificacié de preus, inclosos en els annexes al present
Contracte, els preus i els rendiments contradictoris es deduiran (per extrapolacio,
interpolacié o proporcionalitat) dels preus del Banc Bedec de I'Institut Tecnologic de la
Construccid.

c) En el suposit que dels preus del Banc Bedec no es poguessin deduir els preus
contradictoris, el Contractista fara la seva proposta amb preus de mercat, que, no
obstant, no podran seguir criteris més onerosos que els emprats per aredactar els preus
del Contracte. A aquests efectes la Direccid Facultativa estudiara detingudament i fixara
el preu basic o rendiment cenyint-se a aquests parametres. A partir d'aqui, la DF elevara
la proposta a LENTITAT CONTRACTANT, la qual donara audiéncia al Contractista, el
qual tindra tres dies habils per presentar justificacié raonada oposant-se al preu basic o
rendiment. En el cas que estigui disconforme amb el preu proposat per la DF, s’acudira
a un arbitratge.
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En el cas que transcorrin aquests 3 dies habils i el Contractista no s’hagi oposat,
s’entendra que aquest resta conforme al preu basic o rendiment, i la DF podra previ
emissid d'informe favorable, elevar preu contradictori a la Propietat per a la seva
aprovacio.

Un cop aprovat el preu contradictori per LENTITAT CONTRACTANT, passara a ser
contractual.

d) Finalment, en el cas que la nova unitat d'obra no respongui o divergeixi
substancialment dels preus elementals basics o rendiments de mercat, la formulacio del
preu contradictori es substanciara directament en un arbitratge.

Les costes de l'arbitratge s'abonaran a parts iguals.

e) En el cas que la nova unitat d'obra objecte del preu contradictori s'executés abans de
l'acord mutu sobre I'esmentat preu, es certificara en aquell mes segons el preu proposat
per LENTITAT CONTRACTANT,; i una vegada resolt l'arbitratge, d'acord amb el seu
resultat, LENTITAT CONTRACTANT abonara la diferéncia amb l'actualitzacio equivalent
a linterés que es detalla a la clausula 2.4. El preu contradictori resultant restara validat i
passara a ser contractual.

f) El Contractista estara obligat a executar les unitats d'obra no previstes en el Projecte o
oferta del Contractista que li ordeni expressament LENTITAT CONTRACTANT, segons
el que esta previst en els punts anteriors de la present clausula, adhuc en el cas de
desacord sobre limport del preu contradictori d'aguesta unitat. La circumstancia que hi
hagi desacord en relacié al preu a aplicar no eximira al contractista de I'execucié de la
unitat d'obra objecte de preu contradictori en funcid de les necessitats del Pla d'Obres
ni podra servir d'argument per incomplir els terminis pactats.

g) En tots els casos, els preus contradictoris es referiran a la data d'aquest Contracte i
essent d'aplicacio les revisions de preus en les mateixes condicions que els altres preus
unitaris.

2.8.- En el present contracte no hi ha revisié de preus.

2.9.- L'execucid d'unitats d'obra en periodes de temps discontinus, amb la finalitat
d'obtenir una menor afectacié al transit rodat o de vianants, o en general una menor
afectacio al desenvolupament habitual de les activitats propies del veinat, no suposara
modificacié de les condicions contractuals, ni implicara modificacio del preu unitari de
les unitats d'obra.
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3.- TERMINI

3.1.- L'inici de les obres a qué es contrau el present Contracte es fixa a partir del dia de
realitzacio de I'acta de comprovacioé del replanteig, que caldra realitza-la en un termini
maxim de 15 dies a partir de la formalitzacié del contracte. Des del dia de la signatura de
I’Acta de Comprovacié de Replanteig s'efectuara el comput de temps de tots aquells
efectes del Contracte que, en qualsevol mesura, depenguin d'un terme o d'un termini a
comptar des del comencament de les obres, amb les excepcions que es puguin recollir
a l'acta de comprovacio del replanteig.

En qualsevol cas, ja des del mateix moment de la signatura d'aquest contracte, el
Contractista quedara habilitat i per tant podra procedir a I'encarrec d'equips i materials,
aixi com realitzar totes les comprovacions, mesures i prospeccions necessaris, per
facilitar que la data establerta en el present contracte sigui realment un inici d'obres
efectiu.

3.2.- El termini d'execucidé de les obres, dins del qual hauran de quedar totalment
finalitzades, en forma que es pugui procedir a la seva recepcio, es fixa en el termini
establert en el Plec de Clausules Particulars, o en el seu defecte, el que el contractista
proposi com areduccid al mateix en la seva oferta. Aquest termini comencgara a comptar
des de la data indicada en l'apartat anterior.

El Contractista restara obligat a més a complir estrictament els terminis parcials fixats al
Plec, confeccionant el Pla d'Obres, tant pel que fa referéncia a l'import o percentatge
d'obra executada en determinades dates com pel que fa a 'acabament d'unitats d'obra
en terminis fixos.

Lafinalitzacié de les obres implicara una recepcio independent a tots els efectes (tal com
s'estableix a la clausula 22), i 'equipament objecte de les obres s’ha de poder utilitzar
amb totes les seves prestacions.

Els endarreriments produits per motius no imputables al Contractista donaran dret a
aquest, sempre que s'ofereixi a complir els compromisos mitjancant prorroga del temps
que tingués assenyalat inicialment, a un termini addicional que no excedeixi al temps
perdut i que sera aplicable solament a la part d'obra afectada.

Els endarreriments produits per causes imputables al Contractista donaran lloc a la
imposicid de les penalitzacions previstes en el present Contracte o, en el seu cas, a la
resolucié del mateix en els termes previstos en el Contracte o en el Plec.
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4.- DIRECCIO D'OBRA

41.- La direccio de les obres (o Direccio Facultativa, indistintament) estara a carrec i es
desenvoluparan sota la responsabilitat exclusiva dels adjudicataris d’aquests serveis,
designats per LENTITAT CONTRACTANT.

4.2 .- Per a poder compliramb la maxima efectivitat la missié que li ha estat encomanada,
la Direccié d'Obra gaudira de les més amplies facultats dins del marc del Projecte
adjudicat i d'aquest Contracte.

Sila Direccio de I'Obra considera necessaria una modificacié del projecte, en qualitat, en
cost o en termini, haura d'obtenir lautoritzacid pertinent de la LENTITAT
CONTRACTANT, a través del gerent de I'obra de o responsable del contracte, per iniciar
el corresponent expedient, seguint-se la tramitacié legalment establerta. Aquestes
decisions seran transmeses a LENTITAT CONTRACTANT, per a la seva aprovacio.

El Contractista tindra sempre com ainterlocutor, per a tot tipus de propostes, aclariment
de dubtes, demandes diverses, etc. a la direcciod de I'obra, el qual les resoldra dins les
atribucions que li son propies i/o les transmetra, si és el cas, al responsable del contracte
i/0a LENTITAT CONTRACTANT.

La Direccid de I'Obra haura de conéixer i participar en totes aquelles previsions o

actuacions que dugui a terme el Contractista, entre les que s'assenyala, sense que la

relacio tingui caracter limitatiu, les relacionades amb:

a) Replanteig de detall.

b) Maquinaria aportada a l'obra.

c) Projecte, muntatge i funcionament d'installacions, plantes de produccié d'arids,
aglomerats asfaltics i formigons, camins d'acceés, desviacions d'aigles i altres, si és el

cas.

d) Plans de detall per als diferents talls de treball, incloent-hi metodes i mitjans
d'execucio.

e) Idoneitat dels materials a utilitzar i utilitzats en les obres. Aquests s'hauran presentat
a la Direccioé d'Obra per poder acreditar I'esmentada idoneitat.
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f) Idoneitat de les zones d'abassegament, abocaments, abocadors i préstecs.

g) Terminis i mitjans per recepcid, preses d'abassegament i emmagatzematge de
materials a l'obra.

h) Sistemes i detalls d’encofrat, préviament a la seva adquisicid, en el seu cas.
i} Tipus d’acer i sistemes de pretensat.
j) Sistemes i mitjans de produccio d'arids, inclos pedreres.

k) Plans i mitjians de muntatge d'elements i estructures metalliques o prefabricats de
formigo.

[} Acabats de tot tipus.
m) Subcontractacions del Contractista.
n) Estat de dimensions i caracteristiques de 'obra executada “As built”.

43.- El Contractista haura dactuar dacord amb les normes i instruccions
complementaries que li siguin dictades per la Direccié d'Obra per a la regulacié de les
relacions entre ambdues parts en el que es refereix a les operacions de control,
amidament, valoracid i d'informacid relacionades amb l'execucié de les obres. En
concret, el Contractista subministrara a la direccié d'obra la informacid necessaria per a
complir el Reial Decret 1627/1997.

4.4.- LENTITAT CONTRACTANT i/o la Direccid Facultativa podran aturar qualsevol dels
treballs en curs de realitzacié, que no s'executin d'acord amb les prescripcions
contingudes a la documentacio definitoria de les obres.

45.- LENTITAT CONTRACTANT abans de l'acta de replanteig, nomenara el seu
representant a l'obraila Direccié d'Obra ho comunicara fefaentment al contractista.

Entre les atribucions de Direccid Facultativa/Direccid¢ d'Obra, cal destacar: la
interpretacié dels documents del Projecte i I'establiment d'adequacions i detalls a
l'esmentat Projecte (si s el cas), 'emissié d’ordres i la resolucié de problemes que puguin
sorgir quan s'executi el Projecte, la signatura de I'Acta de replanteig, la certificacio,
liquidacio i recepcio dels treballs, Certificat de Final d'Obra i altres que siguin de la seva
competéncia.
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El responsable del contracte, sense perjudici de les facultats que corresponen a la
Direccid Facultativa/Direccié d'Obra, s'encarregara de supervisar I'execucio i adoptar les
decisions i dictar les instruccions necessaries amb la finalitat d'assegurar la correcta
realitzacié del contracte podent, a aquests efectes, signant I'Acta de comprovacio del
replanteig, control de 'amidament i valoracié de I'obra executada, validacié de preus
contradictoris, i validacid de la liquidacié econdmica del contracte i aprovacié de la
devolucid de les garanties i totes aquelles que li atribueixi expressament '0rgan de
contractacid.

4.6.- Les instruccions de la Direccido d'Obra al Contractista s'emetran per escrit i
guedaran recollides en el corresponent Llibre d’Ordres, que haura d'ésser degudament
diligenciat al'inici dels treballs. El Contractista esta obligat a signar el coneixement de les
esmentades ordres.

5.-PROJECTE

5.1.- Les obres a realitzar venen definides al Projecte i a la resta d'annexos del present
Contracte, tant pel que fareferénciaales seves dimensions, materials que les componen
i les seves condicions, com a la forma en qué ha de dur-se a terme I'execucid, condicions
que ha de reunir 'obra executada, proves de qualitat i mesures de seguretat i salut que
el Contractista desenvolupara d’acord amb el previst a la clausula 6; la informacid
obtinguda en els restants documents que formen part del Projecte lliurat en el seu dia a
les empreses licitadores, tal com estudis geotécnics, hidrologics i urbanistics,
amidaments i d'altres, tenen un caracter merament il-lustratiu.

5.2.- Una vegada efectuats els replanteigs de detall i els treballs necessaris per a un
perfecte coneixement de la forma i caracteristiques del terreny i materials, el
Contractista formulara els planols detallats d'execucid que la Direccido d'Obra estimi
convenients, justificant adequadament les disposicions i dimensions que figurin en
aquests a rao dels planols del Projecte Constructiu, els resultats dels replanteigs, treballs
i assaigs realitzats, els plecs de condicions, i els reglaments vigents.

Aquests planols hauran de formular-se amb suficient antelacio, que fixara la Direccio
d'Obra, a la data programada per a I'execucid de la part d'obra a qué es refereix i hauran
d'ésser aprovats per la Direccié d'Obra.

5.3.- En concordanca amb el que esta establert en l'apartat 5.2, el contractista restara
obligat, quan la Direccié d'Obra ho consideri convenient, a introduir les modificacions
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necessaries perque es mantinguin totes les condicions d'estabilitat, viabilitat, seguretat i
qualitat previstes en el Projecte.

Aixi mateix, el contractista restara obligat, quan la Coordinacié de Seguretat i Salut ho
consideri convenient, a introduir les modificacions en el Pla de Seguretat i Salut precises
per a que es garanteixin les condicions de seguretat i salut previstes en la normativa de
prevencio de riscos laborals i en I'Estudi de Seguretat i Salut.

La interpretacid i definicid d’aquestes condicions correspondra a la Coordinacid de
Seguretati Salut.

5.4.- Per la seva part, el Contractista podra proposar també modificacions degudament
justificades sobre l'obra projectada a la Direccid d'Obra, que l'elevara amb la seva
conformitat a LENTITAT CONTRACTANT per a I'adopcid de I'acord que procedeixi. Tal
peticid per si mateixa no donara dret al Contractista a fer cap modificacio sobre el Pla
d'Obres.

5.5- Al cursar la proposta esmentada en l'apartat precedent, el Contractista haura
d'assenyalar el termini dintre del qual necessitara rebre la contestacié per tal que no es
vegi afectat el Pla d'Obres. La manca de contestacié dins de l'esmentat termini,
s'entendra en tot cas com a denegacio de la peticié formulada. Qualsevol modificacio
haura d'estar expressament autoritzada per LENTITAT CONTRACTANT.

5.6- D'acord amb el previst en les clausules 1.4 i 7.4, LENTITAT CONTRACTANT podra
completar o modificar el Projecte definit en la documentacié annexa.

6.- SEGURETAT | SALUT DURANT L’EXECUCIO DE L'OBRA

6.1.- La Coordinacié en matéria de Seguretat i Salut durant I'execucié de I'obra gaudira
de les més amplies facultats per a poder complir amb la maxima efectivitat les funcions
relacionades al Reial Decret 1627/97, de 24 d'octubre, pel que s’estableixen disposicions
minimes de seguretat i salut en les obres de construccio.

Per tant, el Contractista haura de donar-li coneixement i informar-lo de totes aquelles
previsions o actuacions que dugui a terme que afectin o puguin afectar al seu ambit de
responsabilitats.

El Contractista haura d'actuar d'acord amb les normes i instruccions complementaries
que li siguin dictades per la Coordinacié de Seguretat i Salut per a la regulacié de les
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relacions entre ambdues parts en el que es refereix a les operacions de control,
supervisio i en general, d'informacid, relacionades amb I'aplicacié i execucié del Pla de
Seguretat i Saluti el compliment de la normativa de prevencio de riscos laborals.

Si la Coordinacié de Seguretat i Salut o qualsevol altra persona integrada en la Direccié
d’Obra observés I'incompliment de les mesures de seguretat i salut, advertira d'aquesta
circumstancia al Contractista, quedant facultat per a suspendre I'execucié de treballs
determinats o de la totalitat de I'obra quan considerés que concorren circumstancies de
risc greu i imminent per a la seguretati salut de les persones treballadores.

6.2.- En el Pla de Seguretat i Salut en el Treball, el Contractista podra incloure amb la
corresponent justificacid técnica, les propostes de mesures alternatives de prevencid
gue consideri adients amb la seva valoracié econdmica.

6.3.- El Contractista elaborara i presentara, amb la suficient antelacid, el Pla de Seguretat
i Salut en el Treball la Coordinacid de Seguretat i Salut per a la seva aprovacio. El Pla de
Seguretat i Salut haura de ser aprovat per la Coordinacio de Seguretat i Salut abans de
la data convinguda en la clausula 3 per a realitzar la comprovacié de replanteig.

En cas que la Coordinacié de Seguretat i Salut no aprovi el Pla de Seguretat i Salut,
indicara al Contractista les modificacions que consideri necessari introduir per tal de
garantir les condicions de seguretat i salut previstes en la normativa d’aplicacio, i el
Contractista restara obligat a esmenar el Pla de seguretat i Salut en el Treball d'acord
amb aquestes indicacions. El Contractista presentara de nou el Pla de Seguretat i salut,
degudament esmenat, al Coordinador de Seguretat per a la seva aprovacio.

6.4.- En cas gue en la data convinguda per a la comprovacio del replanteig el Pla de
Seguretat i Salut en el Treball no hagués estat aprovat pla Coordinacié de Seguretat i
Salut per causa imputable al Contractista, LENTITAT CONTRACTANT podra declarar
resolt el present Contracte.

Es considerara que el Pla de Seguretat i Salut en el Treball no ha estat aprovat per causa
imputable al Contractista en qualsevol dels seglients casos:

a) Quan el Contractista no hagi presentat al Coordinador de Seguretat i salut el Pla de
Seguretat i Salut en el treball amb I'antelacié de quinze dies a la data de comprovacié del
replanteig.
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b) Quan el Contractista no hagi esmenat el Pla de Seguretat i Salut en el Treball d'acord
amb les indicacions de la Coordinacié de Seguretat i Salut en el termini indicat per
aqguest.

Encas que LENTITAT CONTRACTANT declari resolt el present Contracte per les causes
previstes a la present clausula, LENTITAT CONTRACTANT executara la fiangca en
concepte d'indemnitzacions dels danys i perjudicis ocasionats. En el cas que els danys i
perjudicis siguin superior, el Contractista respondra pels mateixos front LENTITAT
CONTRACTANT.

6.5.- El Pla de Seguretat i Salut podra ser modificat pel Contractista en funcié del procés
d’'execucio de I'obra, de I'evolucio dels treballs i de les incidéncies 0 modificacions que
puguin sorgir al llarg de I'obra. Aquestes modificacions requeriran 'aprovacié expressa
de la Coordinacié de Seguretat i Salut.

6.6.- Els intervinents en l'execucid de I'obra, aixi com les persones u organs amb
responsabilitats en matéria de prevencio de riscos laborals en les empreses intervinents
i els representats dels treballadors, podran presentar a la Coordinacié de Seguretat i
Salut, per escrit i de forma raonada les suggeriments i alternatives que considerin
oportunes. A aquests efectes, el Pla de Seguretat i Salut estara a disposicié permanent
de les esmentades persones i drgans aixi com de la Direccio de 'Obra.

6.7.- El Pla de Seguretat i Salut estara a disposicié permanent de la Inspeccid de Treball
i Seguretat Social i del técnics dels drgans especialitzats en matéria de Seguretat i Salut
de I'Administracié Publica competent, aixi com de les empreses participants i de la
representacio de les persones treballadores.

6.8.- En qualsevol cas, el Contractista sera plenament responsable de la correcta
aplicacio i execucio del Pla de Seguretat i Salut en el Treball.

El contractista, havent estudiat el Projecte de les obres i 'Estudi de Seguretat i Salut, es
compromet i obliga a no reclamar a LENTITAT CONTRACTANT cap altra quantitat en
concepte d'elaboracid, aplicacid i execucio del Pla de Seguretat i Salut en el Treball, amb
independéncia de les modificacions que es puguin introduir en aquest Pla, ja sigui a
instancia del propi contractista, de la Coordinacié de Seguretat i Salut o de qualsevol
altra persona facultada per a promoure les esmentades modificacions.

La retribucié en concepte d'elaboracio, aplicacio i execucid del Pla de Seguretat i Salut
Unicament podra ser objecte de revisio en cas que LENTITAT CONTRACTANT modifiqui
el present Contracte augmentant part de 'obrai/o unitats d'obra, i/o0 afegint-n'hi d'altres
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no previstes sempre que el total de la valoracié de les esmentades modificacions de
I'obra a executar, sumades algebraicament, sobrepassin en més del 20% el pressupost
indicat en la clausula 2.1.

En aquest cas, I'escreix de les despeses per aplicacié i execucid del Pla de Seguretat i
Salut ocasionat per la modificacié de I'obra a executar per valor superior al 20% del
pressupost indicat en la clausula 2.1, es valorara per aplicacio dels preus unitaris o, si no
estiguessin previstos, es formulara conjuntament per LENTITAT CONTRACTANT i el
contractista el corresponent preu unitari d'acord amb el previst a la clausula 2.7, prévia
'oportuna justificacio de I'escreix d'aquestes despeses per part del Contractistaila seva
certificacio per part de la Coordinacio de Seguretat i Salut.

6.9- En cas d'incompliment del Pla de Seguretati Salut en el Treball per causa imputable
al Contractista, i sense perjudici de les penalitzacions que li siguin d’aplicacio, LENTITAT
CONTRACTANT podra suspendre 'abonament de la partida corresponent a la retribucio
en concepte d'elaboracid, aplicacié i execucié del Pla de Seguretat i Salut en el Treball.

6.10.- La Coordinacié de Seguretat i Salut tindra al seu carrec el llibre d'incidéncies i el
gestionara d’acord amb el disposat per I'art. 13 del Reial Decret1627/97, de 24 d’'octubre,
pel que s'estableixen disposicions minimes de Seguretat i Salut en les obres de
construccid.

6.11.- El contractista esta obligat al compliment de la normativa vigent en matéria de
prevencio de riscos laborals. | a aquests efectes, es compromet a aportar en el termini
de 15 dies des de la signatura del present contracte, la documentacié exigida per la Llei
54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevencio de riscos
laborals i pel Real Decret 171/2004, de 30 de gener, que desenvolupa l'article 24 de la
Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevencio de Riscos Laborals. Aixi com el Pla de
prevencio de Riscos Laborals. Aixi mateix, el contractista esta obligat al compliment de
la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractacié en el sector de la
construccio.

7.- PLAD'OBRES
7.1.- Com annex num. 3 s'acompanya la programacio a la que s’haura de subjectar

I'evolucid de les obres, i que déna com a resultat el termini total establert en la clausula
3.
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L'esmentat annex ha estat elaborat amb el programa Microsoft Project similar tenint en
compte els rendiments aplicables a cada unitat d’obra, el compliment dels quals és
responsabilitat plena del Contractista.

En el Pla d'Obres de I'esmentat annex es reflecteixen les dades d'inici i final de les
diverses activitats en les que es descompon l'obra, aixi com les obres elementals
subjectes a terminis parcials d'acabament.

7.2.- A requeriment de L'ENTITAT CONTRACTANT, el Contractista actualitzara el Pla
d'Obres, seguint les normes i instruccions que a tal efecte li dicti LENTITAT
CONTRACTANT o la Direccid d'Obra, i desenvolupant el format i model de contingut de
'annex ndm. 3.

7.3.- Quan en funcié dalld previst en les clausules 1.4, LENTITAT CONTRACTANT
modifiqui, augmenti o disminueixi les obres objecte del present Contracte, es procedira
a la reprogramacio de l'obra, obtenint-se un nou Pla d'Obres que es desenvolupara
segons el format i model de contingut de I'annex num. 3.

Per dur a terme I'esmentada actualitzacio, a les unitats d'obra que es modifiquin,
augmentin o disminueixin, se'ls aplicara els rendiments utilitzats en els annexos al
present Contracte. Si d’aquests no es poguessin deduir els oportuns rendiments (per
extrapolacid, interpolaci® o proporcionalitat), aquests s'establiran de forma
contradictoria.

Mentre el volum de les modificacions, augment o disminucié de les obres objecte del
present Contracte que L'ENTITAT CONTRACTANT determini, es mantingui dins dels
Iimits previstos en les referides clausules 1.4, el Contractista vindra obligat a mantenir els
preus unitaris i els rendiments concretats en la documentacié annexa. En conseqgléncia,
el Contractista es compromet a disposar dels mitjans necessaris per fer front, en el seu
cas, a les maodificacions, augments o disminucions de les obres contractades, dins dels
limits convinguts.

L’actualitzacié del termini total s'establira com a consequiéncia de l'actualitzacio del Pla
d'Obres, i aquest sofrira un retard quant a la data vigent, si com a consequiéncia de la
modificacio, augment o disminucié de les obres contractades resultés necessari alterar
el cami critic del Pla d'Obres, i amb aixd retardar la data final de les obres.

7.4.- El Pla d’'Obres que figura com annex al present contracte, esta elaborat tenint en
compte les dates previstes d'ocupacié de terrenys i de reposicié de serveis que
s'assenyalen a l'annex num. 3.
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Si per motiu de retard en les dates d'ocupacié de terrenys i/0 reposicioé de serveis, no
imputables al Contractista, s'alterés el Pla d'Obres o els rendiments previstos en els
annexos al present Contracte, s'establiran de forma contradictoria els sobrecostos en
els que hagi incorregut el Contractista, llevat del cas en qué malgrat els esmentats
retards i alteracions, es pugui establir un nou Pla d'Obres, el cami critic del qual no
incrementi el termini total de les obres en més de 15 dies, cas en el que el Contractista
no podra reclamar cap tipus d'extracost o compensacio econdomica. La quantificacio, si
escau, dels sobrecostos abans esmentats no podra excedir la quantitat de (Pressupost
d’Execucio per Contracte de I'obra x 6% / termini contractual de I'obra) euros per cada
mes dincrement del termini total de les obres, sense tenir en compte la primera
quinzena.

En gqualsevol cas, I'existéncia de retards en la data d'ocupacio de terrenys i/o de reposicid
de serveis, donara lloc a l'establiment d'un nou Pla d'Obres, amb reconeixement dels
retards produits i augment del termini total d'execucié de |'obra, si aquests afecten al
cami critic.

7.5.- El pla d'obra, aixi com l'organitzacié de I'obra haura de comptabilitzar-se d'acord
amb l'avanc de les obres en execucio per LENTITAT CONTRACTANT.

7.6.- L'alteracio del Pla dObres o dels rendiments previstos en els annexos al present
contracte per causa de l'incompliment de les mesures de seguretat i salut determinara
I'aplicacio de les penalitzacions previstes en els apartats 3 i 4 de la clausula 11 del present
contracte.

8.- CONTROL DE QUALITAT

8.1.- LENTITAT CONTRACTANT i la Direccio d'Obra realitzaran tots els reconeixements,
comprovacions i assaigs que creguin oportuns en gualsevol moment en preséncia del
Contractista, el qual haura de facilitar al maxim llur execucio, posant a disposicid els
mitjans auxiliars i el personal que sigui necessari. El Contractista no podra en cap cas
reclamar el pagament d'interrupcions de les obres derivades d'aquests conceptes.

8.2.- El control de qualitat que dugui a terme, directament o indirectament, LENTITAT
CONTRACTANT i la Direccié d'Obra, no eximeix al Contractista de dur a terme el seu
propi control de qualitat necessari sobre I'execucié de l'obra, per tal de garantir el
compliment de les condicions contractuals, i/o les que calguin, definides en qualsevol
cas per laDireccié d'Obra o per LENTITAT CONTRACTANT, per assolir el comportament
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adequat de l'obra. Aquestes actuacions no suposaran cap increment en els preus
unitaris establerts.

Els assaigs, repeticio daltres que hagin donat resultats defectuosos, o que siguin resultat
d’'uns canvis de projecte, seran integrament a carrec del Contractista i no s'inclouran, a
efectes econdmics, al balang anterior.

8.3.- El Contractista esta obligat a facilitar a LENTITAT CONTRACTANT els resultats dels
seus assajos de Control de Qualitat.

8.4.- En qualsevol cas, el Contractista sera plenament responsable de la qualitat de I'obra
gue executi, i d'acord amb allo establert en els annexos al present Contracte.

9.- MITJANS DEL CONTRACTISTA PER A L'EXECUCIO DELS TREBALLS

9.1.- El Contractista esta obligat a tenir en I'obra I'equip de personal directiu, técnic,
auxiliar i operari que resulta de la documentacio de I'adjudicacid i resta establert en el Pla
d'Obres.

Aixi mateix, designara les persones que assumeixin per la seva part la direccioé dels
treballs que hauran de tenir facultats per a resoldre totes les gestions que depenguin de
la Direccio d'Obra, havent sempre de donar compte a aquesta per poder absentar-se de
la zona de l'obra.

Al'execucié de I'obra comptara amb personal propi contractat amb caracter indefinit no
inferior als percentatges minims establerts a la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora
de la subcontractacio al sector de la construccio.

9.2.- Tant laidoneitat de les persones que constitueixin aguest grup directiu com la seva
organitzacio jerarquica i especificacié de funcions, sera lliurement apreciada per la
Direccié d'Obra, que tindra en tot moment la facultat d'exigir al Contractista la
substitucid, per causa justificada, de qualsevol persona o persones adscrites a aquesta,
sense obligacié de respondre de cap dels danys que al Contractista pogués causar-li
I'exercici d'aguella facultat. No obstant, el Contractista respon de la capacitat i de la
disciplina de tot el personal assignat a l'obra.

9.3.- El Contractista no podra disposar per a I'execucid d'altres treballs, de la maquinaria
que d'acord amb el Pla d’'Obres s'hagi compromeés a tenir a l'obra, ni retirar-la de la zona
d'obres, llevat I'expressa autoritzacio de la Direccié d'Obra.
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9.4.- A més del compliment de tots els reglaments i disposicions vigents, com el
d'installacions eléctriques, el dabocaments controlats i daltres daplicacio, el
Contractista adoptara sota la seva exclusiva responsabilitat i vigilancia, totes les mesures
necessaries per a garantir la més absoluta seguretat del personal de I'obra i de tercers.

El contractista, d'acord amb les indicacions de la Coordinacié de Seguretat i Saluti el seu
propi criteri professional adoptara les mesures necessaries per tal de garantir I'estricte
compliment de la Llei 31/95 de 8 de novembre de prevencio de riscos laborals i qualsevol
altra normativa que la desenvolupi o sigui d'aplicacié.

9.5.- L'horari de treball sera com a minim de dilluns a diumenge des de les 8:00 hores
del mati a les 20:00 hores del vespre.

No obstant aixd, s'executaran en torns de 24 hores totes aquelles feines que per la seva
naturalesa i a criteri de la Direccidé d'Obra es puguin executar de nit, sempre i quan no
suposin molésties no assumibles pel veinat, i sempre de conformitat amb les
Ordenances Municipals i legislacio aplicable.

Per a I'execucio d'aquest horari el Contractista establira els torns de treball necessaris,
amb estricte compliment de la legislacio laboral vigent.

9.6.- El contractista haura de vetllar pel correcte manteniment del tancament i
senyalitzacio de l'obra.

L'ENTITAT CONTRACTANT podra sollicitar I'adopcié de mesures que millorin les
solucions implementades, sense perjudici que aquesta indiqui préviament directrius a
desenvolupar.

En tot cas les actuacions proposades s’hauran d'ajustar al Pla de Seguretat i Salut aixi
com ala normativa de Seguretat i Salut aplicable. En cas dincompliment de les mateixes
seran d'aplicacio les penalitzacions contemplades a la clausula 11 del present contracte.

Les funcions del Responsable de Senyalitzacid i Conservacié de 'obra amb 'espai public
limitrof, sense qué la relacio sigui limitada, sind merament enunciativa, son:

- Vetllar per tal que les desviacions, passos i/0 accessos provisionals derivats de
I'execucid de l'obra garanteixin una adequada mobilitat dels vianants, amb
expressa atencio a les persones amb mobilitat reduida, vetllant per tal que
aquests accessos estiguin adequadament conservats (senyalitzats, protegits...).
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- Garantir la utilitzacié de les tanques de separacié de obres/vianants, d'una tela
opaca verda per la part d'obra fins a una altura de 1,2 metres, aixi com un corrugat
a la part superior perfectament lligat de diametre 60/80 mm.

- Tenir cura especial dels “accessos falsos” propers a zones d'Us, identificant-los i
tancant-los.

- Garantir la utilitzacié de materials de tancament/senyalitzacié en bon estat i
homogenis, havent de substituir o reparar tots aquells elements malmesos, bruts
o de format incorrecte (cons, New Jerseys de formigd i/o plastic, senyals de
transit), aixi com adeguadament alineats els elements, especialment els lineals.

- Garantir 'adopcid, actualitzacid i manteniment d’'una correcta senyalitzacio.

- Vetllar per la no acumulacid del material d'obra de rebuig, i que aquell
reutilitzable estigui adequadament ordenat, classificati emmagatzemat en pales.

- Garantir l'adequada fixacié dels elements emprats.

Aixi com totes aquelles que siguin inherents i necessaris per al correcte
desenvolupament d'aquelles funcions que li son propies i el compliment de les
ordenances municipals aplicables.

Les despeses generades en aquest concepte es troben prorratejades als preus unitaris.

10.- INFORMACIO A PREPARAR PEL CONTRACTISTA

10.1.- El Contractista trametra a la Direccié d’'Obra un comunicat mensual de la tasca
executada en el mes i a l'origen, amb les seves valoracions, i en el que es reflectiran les
incidéncies d'obra més importants. La Direccido d'Obra o LENTITAT CONTRACTANT
podran definir amb major detall el contingut de I'esmentat comunicat.

Complementariament, la Direccido d'Obra o LENTITAT CONTRACTANT podran demanar
al Contractista el lliurament d’'un comunicat especial (diari, setmanal o amb la periodicitat
que s’estableixi) amb el contingut que es determini.

10.2.- El comunicat mensual es rebra abans del dia 5 del mes seglient; els comunicats
especials es rebran en el termini que s’especifiqui en cada cas. La manca d’'informacio o
endarreriment en la seva tramesa seran causa de penalitzacié segons s'especifica a la
clausula 11.2.

10.3.- Aixi mateix, sera obligacié del Contractista deixar constancia formal de les dades
basiques de la forma del terreny que obligatdoriament haura hagut de prendre abans de
I'inici de les obres aixi com la definicié d'aquelles activitats o parts d'obra que hagin de
restar ocultes. Aixd Ultim, a més, haura d'ésser degudament comprovat i avalat per la
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Direccié d'Obra, préviament a la seva ocultacié. A meés, el Contractista esta obligat a
facilitar a la Direccié d'Obra qualsevol tipus d'informacié que li sigui requerida, referent
al'execucio de les obres.

10.4.- LENTITAT CONTRACTANT no es fa responsable de I'abonament d'activitats o
obres elementals per les que no existeixi comprovacid formal de I'obra ocultai en tot cas,
es reserva el dret de qué qualsevol despesa que comportés la comprovacio d'haver estat
executades aquestes obres, sigui a carrec del Contractista.

Als efectes d'evitar la manca de comprovacio, el Contractista comunicara amb suficient
antelacio (minim 5 dies) a LENTITAT CONTRACTANT i a la Direccid d'obra la realitzacioé
d'aquest tipus de treballs.

10.5.- El contractista haura de presentar una proposta, en el termini que indiqui
L’ENTITAT CONTRACTANT, d'implantacio dels serveis d'obrai oficines que sera validada
per la Direccio d'obra i LENTITAT CONTRACTANT

11.- PENALITZACIONS

Apartdeles que es desprenguin de la normativa aplicable i sense perjudici d'aplicar guan
sigui escaient la facultat resolutdria que concedeix el present Contracte a LENTITAT
CONTRACTANT, aquesta tindra dret a aplicar i percebre penalitzacions per les seglients
causes:

- Defecte de qualitat de I'obra executada.

- Deficiéncia i/o endarreriments en la informacio.

- Incompliment parcial o global dels terminis per causes imputables al Contractista.

En el cas de que es produeixi la demora en el compliment dels terminis total o parcials,
L’ENTITAT CONTRACTANT podra optar per:

» Resoldre el contracte
» Imposar a I'adjudicatari un regim de penalitzacions

Quan les penalitzacions assoleixin un multiple del 5% del preu del contracte, '6rgan de
contractacid estara facultat per:

> Resoldre el contracte
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» Continuar amb la imposicidé de noves penalitzacions
Aqguest régim de penalitzacions es podra aplicar en el cas de que es presumeixi que
'incompliment del termini parcial pot conduir a I'incompliment del termini total del
contracte.
- Incompliment d’ordres de la Direccid d'Obra o de LENTITAT CONTRACTANT.
- Incompliment d'ordres de la Coordinacié de Seguretati Salut.

- Incompliment de les condicions especials d'execucid del contracte.

11.1.- Penalitzacid per defecte de qualitat de |'obra executada

Els defectes de qualitat en I'obra realitzada, per manca de compliment del Projecte o de
les instruccions emeses per la Direccié d'obra, donaran lloc a la seva demolicid, amb
carrec al Contractista. Excepcionalment, de poder-se acceptar, donaran lloc a rebaixes
percentuals de fins el cinquanta (50) per cent de cada unitat d'obra parcialment mal
executada.

11.2.- Penalitzacions per deficiéncies i/o endarreriments en la informacid

Cas que per deficiéncies o endarreriments en la informacio, féra necessaria la realitzacio
de treballs suplementaris, segons criteris de la Direccié d'Obra, el major cost anira a
carrec del Contractista.

Aixi mateix, en cas que manqueés o s'endarreris informacio pel que fa a 'autocontrol de
qualitat, d'acord amb alld especificat a I'apartat 8.3, el Contractista podra ser penalitzat
en un import de cent vint-i-cinc (125,00) euros per cada expedient (identificacié
completa d'una mostra) i dia de retard sobre els terminis previstos, previ informe de la
Direccié d'Obra. LENTITAT CONTRACTANT es reserva el dret a recusar el laboratori
designat pel Contractista en el cas de reincidéncia en la mancanca o endarreriment
d'informacié o apreciacio d'anomalies reiterades en els resultats dels assaigs efectuats.

11.3.- Penalitzacid per manca de compliment del termini total

En cas de sobrepassar el termini contractual per a la completa execucié de I'obra
(detallat a la clausula 3), el Contractista sera objecte de penalitzacié consistent en la
deduccid de l'import de contractacié de lI'obra d'un percentatge P4 per cada dia de
retard, calculat de la manera seguent:
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1,6
Py= -~ - 1-100
T2
On:
- T representa el termini total de I'obra, expressat en dies.
- trepresenta el retard en el termini total i s'expressara en dies.

Per tant per un retard de “n“ dies, la obtencid de la penalitzacié total acumulada a aplicar
s'obtindra del sumatori de totes les penalitzacions diaries Pd des del dia 1(P1) al dia n (Pn).

Pacumulada = Y4=" Pd
En cas de forca major o causes imputables a LENTITAT CONTRACTANT, es

confeccionara un nou Pla d'Obres que haura d'aprovar LENTITAT CONTRACTANT.

11.4.- Penalitzacions per incompliment dels terminis parcials del Pla d'Obres

a) La penalitzacio per incompliment dels terminis de finalitzacié d’'una fita parcial
acordada en el Pla dObres (que s’adjunta com a annex) comportara una
penalitzacié d'un 0,5% del pressupost total de I'obra. Aquesta penalitzacié és
aplicable a cadascun dels incompliments de diverses fites parcials.

b) Podra efectuar-se una penalitzacio per incompliment de I'import de certificacio
aorigen real respecte a la certificacio a origen que es deriva del Pla d'Obres (que
s'adjunta com a annex), que es comengcara a aplicar quan la primera sigui inferior
a la segona en una proporcié minima d'un 40%, mesurada en la verificacié que
s'efectuara cada trimestre a partir de l'inici de les obres. En obres de termini
contractat igual o inferior a 6 (sis) mesos, la mesura es fara en la meitat del
termini contractat. Aquesta penalitzacid consistira en una retencié d'un 10% de
la diferéncia entre I'import acumulat a origen que s'hagués hagut de certificar
segons el Pla d'Obres vigent en el moment de practicar la penalitzacid i limport
real certificat. Aquesta penalitzacié es deduira de limport de la certificacié del
mes en el qual es fa la verificacid i els segUents, fins que es produeixi la seglient
verificacio, i deixara de ser aplicada quan es mesuri que els nivells de certificacio
a origen, en la verificacié trimestral corresponent, es recuperen respecte als
corresponents al Pla d'Obres, amb una tolerancia d'un 10% en menys. En la
ultima certificacio de liquidacio, aguesta retencio es considerara com a part de
la penalitzacié esmentada en l'apartat 11.3.
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11.5.- Penalitzacions per incompliment d'ordres de la Direccid dObra o de L'ENTITAT
CONTRACTANT.

En cas de que el Delegat d'Obra o el cap d'obra incompleixi les ordres de la Direccid
d'Obra o de L'ENTITAT CONTRACTANT, de manera que la propia Direccié d'Obra o
L'ENTITAT CONTRACTANT consideri que es perjudica greument el correcte
desenvolupament de les obres, la Direccid d'Obra podra proposar a L'ENTITAT
CONTRACTANT una penalitzacié econdmica cada vegada que es produeixi un
incompliment d'aguest tipus. Rebuda la proposta de penalitzacio, L'ENTITAT
CONTRACTANT ho comunicara al Contractista per tal de que solucioni I'incompliment
de forma immediata. De no produir-se I'oportuna reparacid, LENTITAT CONTRACTANT
podra aplicar la penalitzacid fins una quantia maxima, per cada penalitzacio, de 6.000 €,
gue es fara efectiva en la certificacio mensual del mes en curs.

L'aplicacié de tres penalitzacions d’'aquest tipus comportara I'obligacié del Contractista
de substituir al Delegat o al cap d'Obra.

11.6.- Penalitzacions per incompliment d’'ordres de la Coordinacié de Seguretat i Salut.

Cas de que el Contractista, el Delegat d'Obra, o el cap d'obraincompleixi les ordres de la
Coordinacié de Seguretat i Salut, de manera que el propi Coordinador de Seguretat i
Salut consideri que es perjudica la correcta aplicacié del Pla de Seguretat i Salut en el
Treball, la Coordinacié de Seguretat i Salut podra proposar a LENTITAT CONTRACTANT
una penalitzacié econdmica cada vegada que es produeixi un incompliment d'aquest
tipus. Rebuda la proposta de penalitzacio, LENTITAT CONTRACTANT ho comunicara al
Contractista per tal de que subsani 'incompliment de forma immediata.

De no produir-se I'oportuna subsanacio, LENTITAT CONTRACTANT podra aplicar la
penalitzacid fins una quantia maxima, per cada penalitzacio, de 6.000 €, que es fara

efectiva en la certificacid mensual del mes en curs.

L'aplicacidé de tres penalitzacions d’'aquest tipus comportara I'obligacié del Contractista
de substituir el Delegat d'Obra o al cap d'obra

11.8.- Penalitzacions per no posar en disposicid en I'execucioé del contracte del personal

amb risc d'exclusid social

L’'adjudicatari resta obligat a presentar la documentacié acreditativa de la posada a
disposicié del personal amb risc d’exclusié social en 'oferta abans de la certificacié de
liquidacio de l'obra.
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L’ENTITAT CONTRACTANT podra aplicar la penalitzacié en el suposit que el contractista
no posi en disposicié en I'execucio del contracte del personal amb risc d’exclusio social.

Les penalitzacions s'aplicaran de la seguent forma, segons incompliment de I'oferta
técnica presentada

CRITERIS PENALITZACIO

O persones 1% preu de I'obra
1persona 2% preu de I'obra

2 0 Mm&s persones 3% preu de I'obra

11.10.- La suma de les penalitzacions detallades en les clausules 11.3 i 11.4, tindra com a
limit maxim quantitatiu el 20% del preu final de I'obra.

12.- CONTRACTACIO D'ALTRES CONTRACTISTES PER PART DE L’ENTITAT
CONTRACTANT | SUBCONTRACTACIO PEL CONTRACTISTA.

12.1.- LENTITAT CONTRACTANT es reserva sempre el dret de contractar parts de 'obra
exclosa en aquest contracte a altres industrials. Aquests industrials tindran dreta entrar
a l'obra i el Contractista els haura de facilitar tots els mitjans necessaris pel correcte
desenvolupament dels treballs.

12.2.- El Contractista podra subcontractar la realitzacié parcial del contracte, de
conformitat amb alld establert al present Plec i als articles 215, 216 i 217 de la LCSP,
sempre amb absoluta subjeccid dela Llei 32/2006, de 18 d'octubre de 2006, Reguladora
de la subcontractacié al Sector Public, aixi com el Reial Decret 1109/2007, de 24 d'agost,
pel que es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 doctubre, reguladora de la
subcontractacio al Sector de la Construccid.

El Contractista es responsabilitza solidariament de les obligacions dels tercers
contractistes pel que fa a I'execucid dels treballs subcontractats, essent obligacié del
contractista I'exigéncia que els subcontractistes compleixin amb els requeriments
marcats per la Llei 32/2006, de 18 d'octubre de 2006, Reguladora de la subcontractacio
al Sector Public, aixi com el Reial Decret 1109/2007, de 24 dagost, pel que es
desenvolupala Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractacio al Sector
de la Construccié.
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L'ENTITAT CONTRACTANT restara sempre aliena i al marge de les relacions entre el
Contractista i el subcontractista, no essent responsable en cap cas per les
consequéncies derivades del Contracte que celebri aguell amb el segon; i continuara,
per tant, relacionant-se exclusivament amb el Contractista a tots els efectes.

El contractista té l'obligacié de vetllar que els subcontractistes tenen i compleixen els
corresponents requisits establerts a la esmentada normativa de subcontractacio, aixi
com vetllar pel compliment dels requeriments de dita normativa, exigint que aquestes
estiguin dinades d'alta al Registre d'Empreses Acreditades quan la normativa aplicable
ho estableixi, o exigint el qué dita normativa determini.

12.3.- El Contractista en compliment de les previsions de la Llei 32/2006, de 18 d’'octubre,
i normativa connexa, haura de mantenir actualitzada tota aquella documentacié que
segons dita normativa sigui de la seva responsabilitat, documentacioé ala que LENTITAT
CONTRACTANT i/o la Direccié d'obra podran accedir en qualsevol moment.

Aixi mateix, adjuntara una declaracié del subcontractista, donant fe que compleix amb
totes aquelles exigéncies previstes a la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, i que no
estainhabilitat per a contractar, ni incurs en cap prohibicid per contractar establertes a
la Llei de Contractes del Sector Public, ni compres en cap dels supodsits que determinen
la prohibicié d'intervenir com a subcontractista, aixi com que compleix les exigéncies
derivades de la Llei 32/2006, de 18 d’'octubre de 2006. A més de l'anterior, s'adjuntaran
les certificacions administratives, expedides per organisme competent, acreditant que
l'empresa no ha deixat de complir les obligacions tributaries i de Seguretat Social
imposades per les disposicions vigents, en els termes que s'estableixen als articles 7 8
del Reial Decret 390/1996 d'u de marg.

12.4.- El Contractista en cap cas podra subcontractar amb persones o empreses
incurses en suspensio de classificacions, inhabilitades per a contractar o compreses en
algun dels supodsits que determinen la prohibicid d'intervenir com a subcontractista en
els termes establerts a la Llei de Contractes del Sector Public, o fora d’aquells suposits
autoritzats per la Llei 32/2006, de 18 d’'octubre o el RD 109/2007.

12.5.- En qualsevol cas, els subcontractistes restaran obligats tan sols davant del
Contractista que assumeix la total responsabilitat de I'execucid del Contracte enfront de
L’ENTITAT CONTRACTANT d'acord amb aquest Contracte.

12.6.- El Contractista en cap cas podra cedir els drets i obligacions referents a l'execucio
de 'obra, derivats d'aquest Contracte. Aquesta prohibicidé no inclou la cessié dels drets
econdomics que es deriven de la contraprestacid acordada.
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12.7.- En cap cas el subcontractista podra, a seva la vegada, subcontractar I'obra que té
encomanada pel contractista, a excepcid dautoritzacid expressa i per escrit de la
Direccié d'obra i de la Coordinacié de Seguretat i Salut. Per tant, la vigilancia i
compliment d’aquesta obligacio sera d’exclusiva responsabilitat del contractista, que aixi
ho haura d'establir i exigir expressa i clarament al subcontractista.

12.8 Quan una empresa subcontractista al-legui morositat de 'empresa contractista en
el pagament del preu que li correspongui per la prestacid realitzada segons les
obligacions de pagament del preu fixat a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, que
estableix mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, s'estableix
com a obligacid contractual entre les parts, que l'drgan de contractacié pagui
directament a I'empresa subcontractista. Davant el requeriment d'una empresa
subcontractista, I'6rgan de contractacio ha de donar audiéncia a 'empresa contractista
perqué en el termini maxim de deu dies al-legui el que cregui convenient. Si no allega
cap causa justificativa, 'organ de contractacio fara el pagament directament al'empresa
subcontractista amb detraccié del preu al contractista principal.

L'empresa contractista ha de presentar la documentacio que justifiqui el compliment
efectiu dels terminis d'abonament a les empreses subcontractistes, quan sigui requerida
pel responsable del contracte i, en tot cas, una vegada finalitzada la prestacio.

Per tal d'assegurar el compliment d'aquestes obligacions, l'adjudicatari ha de presentar,
abans que el contracte es formalitzi, una declaracio responsable en qué es compromet
a complir els terminis de pagament als subcontractistes que estableix la legislacio vigent.
L'dérgan de contractacié podra requerir durant I'execucié del contracte la verificacio del
pagament del preu als subcontractistes.

13.- RISC DE L'OBRA

13.1.- L'execucio del Contracte es realitzara a risc i ventura del Contractista.

13.2.- En conseqgliencia les obres s'executaran quant al seu cost, terminis d'execucid i art
de construccid, a risc i ventura del Contractista, excepte en els seglents suposits de
forca major, i sempre que no existeixi actuacio imprudent per part del Contractista:

- Incendis causats per electricitat atmosférica.
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- Els fendbmens naturals d'efectes catastrofics, com sismes submarins, terratrémols,
erupcions volcaniques, moviments del terreny, temporals maritims, inundacionsi altres
similars.

- Destrosses ocasionades violentament en temps de guerra, robatoris tumultuaris o
alteracions greus de 'ordre public.

13.3.- El Contractista declara que amb la presentacid d'oferta, ha complert amb la seva
obligacid de reconeixer tots els llocs en qué han d'executar-se obres i té coneixement de
les seves condicions, inclosos els préstecs i abocaments, ha estudiat detingudament els
documents del Projecte base de l'oferta, que considera suficients tant per a
responsabilitzar-se de la seva oferta com per al posterior desenvolupament dels treballs
i, en conseqglieéncia, que es responsabilitza de l'execucid de I'obra fins al seu lliurament en
perfectes condicions d'Us i en la forma i condicions convingudes.

13.4.- Sera obligacio del Contractista realitzar les obres de manera que es procuri evitar
qualsevol dany i perjudici als béns publics i privats, essent del seu compte i carrec, en tot
cas, les indemnitzacions a les que hi donés lloc i es derivessin de I'execucio de les obres
alliberant a LENTITAT CONTRACTANT de tota responsabilitat o reclamacid que li fos
exigida al respecte.

Seraresponsable entre d'altres, dels danys i perjudicis soferts pels béns, en tots els casos
en que aguests danys i perjudicis hagin d'ésser indemnitzats.

13.5.- El Contractista no solament respondra dels actes propis, sind també dels
subcontractistes, en el seu cas, dels del personal que i presti serveis i dels de les altres
persones per qui hagi de respondre, d'acord amb la legislacio vigent.

13.6.- El Contractista respondra igualment de tots els danys causats a I'obra per tercers,
abans de la seva recepcio.

13.7.- El Contractista respondra per tots els danys i perjudicis que causi a tercers com a
conseqguéncia de I'execucio del contracte.

Als efectes de respondre d’'aquests danys i perjudicis causats a tercers, LENTITAT
CONTRACTANT, en el suposit que I'import de la indemnitzacid no sigui assumit pel
contractista, podra realitzar la retencié que correspongui a la propera certificacio
I'import que correspongui o executar la garantia definitiva.
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El rescabalament dels danys i perjudicis es determinara per LENTITAT CONTRACTANT,
donant audiéncia al contractista. En el cas que I'abonament de laindemnitzacio el realitzi
L'ENTITAT CONTRACTANT, aquest repetira contra el contractista, responent la garantia
definitiva per aquests conceptes.

13.8.- Si descuidés la policia de 'obra o la reparacid dels danys causats, LENTITAT
CONTRACTANT podra prendre, a carrec del Contractista les mesures necessaries per
evitar o reparar tals danys per manca de vigilancia.

13.9.- El Contractista sera responsable de quants perjudicis es derivin de les
pertorbacions que es causin a les comunicacions, xarxa viaria de tot tipus i serveis de
qualsevol classe, havent de tenir previstos els mitjans precisos d'investigacid prévia dels
que puguin quedar afectats, a fi de limitar I'afectacié a alld indispensable i projectar i
programar l'oportuna substitucio en el seu cas.

13.10.- Si'obra s’arruinés totalment o parcialment amb posterioritat al termini d’expiracio
de la garantia per vicis ocults de la construccio, degut a incompliment contractual per
part del Contractista, aquest respondra dels danys i perjudicis durant el termini de 15
anys a partir de la recepcio o, si s'escau, fins a la data estimada de conclusio de les obres
segons la clausula 22.2. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi posat de manifest
cap dany ni perjudici, la responsabilitat del Contractista restara extingida totalment.

14.- ASSEGURANCA VIGENT DURANT LES OBRES

L'adjudicatari s'obliga a contractar una polissa de responsabilitat civil que cobreixi, per
tot el periode de durada del contracte i el de la seva garantia, amb un limit no inferior a
600.000 €, la responsabilitat dels danys i perjudicis causats a terceres persones i els
seus béns com a consequéncia de I'execucio dels treballs que sén objecte del contracte,
amb les caracteristiques que es recullen al contracte.

» Lapodlissa s’haura de subscriure abans de l'inici de I'obra. Haura d'incloure la
corresponent clausula d’exoneracio de responsabilitat a favor de LENTITAT
CONTRACTANT i d'expressa renuncia dels drets de subrogacid i repeticio
contra LENTITAT CONTRACTANT i/o del personal al seu servei per part de
les companyies asseguradores i dels assegurats.

» L'ENTITAT CONTRACTANT es reserva la facultat de poder delimitar les
cobertures, garanties, limits, sublimits, franquicies, forma i termini de
pagament i, en general, tot allo relacionat amb qualsevol altre aspecte de la
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referida asseguranca. En tot cas, aquesta delimitacié es fara atenent al
criteri de proporcionalitat, en relacio a l'objecte del contracte.

L'import total de I'asseguranca, inclosos tot tipus de recarrecs i impostos,
sera assumit integrament per part de l'adjudicatari. També seran a carrec
de I'adjudicatari I'import de totes les franquicies de I'asseguranca, aixi com
els del sinistre en la quantia que superi els limits que s'estableixin a les
diferents polisses d'assegurances. També seran a carrec de l'adjudicatari
les indemnitzacions a tercers i danys a I'obra no coberts per les mateixes.

La responsabilitat primaria i directa de I'adjudicatari no podra reduir-se,
minimitzar-se o subrogar-se al condicionament o actuacié dels
asseguradors.

Si es produis una modificacié en el contingut, import i/o durada dels treballs
descrits al contracte, I'adjudicatari estara obligat a sol-licitar la prorrogai/o
ampliacio de l'assegurancga.

Les obligacions que en aquesta matéria s’estableixen pel contractista es fan
extensives als subcontractistes que contracti i, en general, a tots els
participants en I'obra.

A tal efecte, l'adjudicatari requerira als subcontractistes la constitucid i
manteniment de les assegurances anteriorment relacionades, durant el
termini que aquests prestin serveis al contractista i els sollicitara la
presentacid dels corresponents certificats d’asseguranca que acreditin la
validesa i efectivitat de les assegurances exigides.

Amb independéncia del que s’ha indicat, el contractista podra subscriure, al
seu carrec, les assegurances complementaries que consideri necessaris
per la total cobertura dels interessos i responsabilitats que es puguin derivar
del contracte.

La contractacid de totes les assegurances indicades no limitara les
obligacions i responsabilitats assumits pel contractista en virtut del que
s'estableix al contracte.

Al llarg de la vigéncia del contracte, LENTITAT CONTRACTANT podra
requerir al contractista que li lliuri cOpia dels contractes d'asseguranca,
podent, en cas contrari LENTITAT CONTRACTANT suspendre 'execucid de
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les obres o el pagament de les relacions valorades, sense perjudici de la
resta de responsabilitats que es derivin del seu incompliment.

» L'ENTITAT CONTRACTANT es reserva, en tot cas, el dret a contractar, per
compte i carrec del contractista, les assegurances que estigui obligat a
contractar aquest ultim, en cas de que aquest no hagi complert amb la seva
obligacid o que no compleixin amb les exigéncies previstes en aquest
contracte.

» En qualsevol cas, per repercutir la despesa realitzada pels danys que
s’ocasionin a causa de I'execucio de les obres, LENTITAT CONTRACTANT
podra fer-ho, consentint expressament en aquest moment el contractista,
a través de la retencié de qualsevol quantitat deguda al contractista o a
través de I'execucié de la garantia definitiva, a la seva lliure eleccid.

» La no exigencia per part de LENTITAT CONTRACTANT dalgunes de les
assegurances que es contemplen en aguesta clausula, no implica en cap
cas que LENTITAT CONTRACTANT s’hagi de fer carrec dels danys
ocasionats per cap sinistre, ja que el risc i ventura de l'obra es trasllada a
'ambit del contractista. Les mateixes conseqiiéncies tindra la manca de
contractacid de 'asseguranca en els termes requerits en aquesta clausula.

15.- OBLIGACIONS FISCALS, LABORALS, SINDICALS | DE PROTECCIO AL MEDI
AMBIENT

15.1.- El Contractista i els subcontractistes en el seu cas, hauran de complir i trobar-se al
corrent en tot moment de les obligacions que com a empresa li pertoguen en matéria
fiscal, laboral, de Seguretat Social, sindical, i de prevencid de riscos laborals i Seguretat i
Salut en el treball, essent estricta i rigorosament responsable amb caracter exclusiu i
amb tota indemnitat de LENTITAT CONTRACTANT del compliment de qualsevol
d’'aguestes obligacions.

15.2.- Als efectes de control per part de LENTITAT CONTRACTANT, sense que aixd
impliqui no obstant cap obligacid per aquesta Ultima, el Contractista haura d'acreditar
sempre que li sigui requerit per LENTITAT CONTRACTANT, tenir complides totes les
obligacions esmentades en l'apartat anterior, posant a disposicid de L'ENTITAT
CONTRACTANT, en tot moment, els documents i comprovants que facin referéncia a
tals obligacions.
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15.3.- Seran a carrec exclusiu del Contractista totes les despeses i impostos que s'originin

per rad de la constitucid de fiances dimanants d'aquest contracte i, en el seu cas, els que
es causin per la subcontractacio de les obres objecte d'aquell i de les seves revisions.

15.4.- El contractista s'obliga a complir i fer complir durant la realitzacio dels treballs el
Pla de Seguretat i Salut i la normativa sobre seguretat i salut en el treball, aixi com les
instruccions de la Coordinacioé de Seguretati Salut relatives ala seva aplicacio i execucio.

15.5.- El Contractista sera responsable dels accidents que puguin passar a tot el personal
de l'obra o a terceres persones com a consequléncia de la realitzaciod dels treballs
encomanats.

15.6.- El Contractista es responsabilitza plenament de qualsevol infraccid als reglaments
de seguretat en la que es pugui incdrrer durant la realitzacid dels treballs contractats.

15.7.- El Contractista tindra especial interés en la proteccio i conservacio del terreny,
edificacions, entorn, i tots aquells elements que puguin veure's afectats pel
desenvolupament del Contracte. En particular haura de complir tota la normativa
mediambiental que sigui d'aplicacio a la zona de les obres.

Si com a conseqgléncia d'actuacions imputables a I'execucio de les obres, aquestes
fossin aturades o suspeses per I'aplicacio de la normativa mediambiental, el Contractista
no tindra dret a cap tipus de reclamacié econdmica ni de termini; sense perjudici de les
accions que LENTITAT CONTRACTANT pugui prendre al respecte.

16.- PERMISOS | LLICENCIES

16.1.- Amb I'antelacid necessaria perquée no se’n derivin dificultats pel compliment del Pla
d'Obres, el Contractista haura de sollicitar dels organismes, administracions i entitats
que correspongui les corresponents autoritzacions, permisos i llicéncies que requereixi
'execucid de l'obra i I'ocupacid, manteniment o reposicid de vies de comunicacio,
serveis afectats o qualsevol altra actuacido que comporti I'execucioé de I'obra. Queden
especificament excloses les llicencies d’obra i activitats.

L'ENTITAT CONTRACTANT podra avancar la sollicitud d'autoritzacions, permisos i
llicencies, especialment els que es refereixen a vies de comunicacio, serveis afectats o
altres actuacions, amb la finalitat d'accelerar llur concessié. En aquest cas, LENTITAT
CONTRACTANT facilitara al Contractista tota la informacié i documentacio referent a les
esmentades sollicituds, tan bon punt s’hagi signat el present Contracte, fent-se carrec
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el Contractista, si s'escau, del seguiment dels tramits necessaris per a l'obtencio de les
autoritzacions, permisos i llicencies i, en tot cas, de les despeses que comportin.

L'obtencié de les citades autoritzacions, permisos i llicéncies no sera mai motiu
d’increment del termini ni del preu contractual.

16.2.- Seran a carrec del Contractista la realitzacié de tot tipus de gestions, projectes,
escomeses preévies, etc. (i els pagaments que comportin) necessaris per a la obtencié de

I'alta/permis/legalitzacio de totes les instal-lacions.

17.- SUPERVISIO | INSPECCIO DE LES OBRES

L’ENTITAT CONTRACTANT supervisara i podra inspeccionar en tot moment les obres
objecte del present Contracte, sense perjudici de les actuacions de supervisio i
inspeccié que puguin efectuar els Serveis Técnics competents i les Administracions
Publiques.

18.- PUBLICACIONS | REPORTATGES SOBRE L'EXECUCIO DE LES OBRES

18.1.- El Contractista no podra, sense prévia autoritzacid escrita de L'ENTITAT
CONTRACTANT, publicar noticies, dibuixos ni fotografies de les obres ni autoritzar a
tercers la seva publicacid.

18.2.- LENTITAT CONTRACTANT es reserva el dret de fer, editar, projectar i, en qualsevol
forma, explotar directament o mitjangant acords amb tercers quants reportatges
fotografics, cinematografics i de tot tipus cregui oportuns, de les obres que s'executin
pel Contractista.

19.- APROFITAMENT DE MATERIAL, BROLLADORS | OBJECTES TROBATS DURANT
L'EXECUCIO DE LES OBRES

19.1.- El Contractista no gaudira de cap dret sobre les aigles que brollessin com a
conseqguiéncia de les obres, si bé, se'n podra servir per a les seves necessitats,
abandonant la resta que sota cap concepte podra explotar separadament, per ésser
béns de domini public.

19.2.- El Contractista tampoc podra exigir el dret d'explotacié de les mines o materials

gue com a consequiéncia de les obres apareguessin.
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No obstant aix0o, el Contractista podra servir-se d'aquells minerals o roques -d'acord amb
la nomenclatura de la Llei de Mines- que directament concorrin a satisfer les necessitats
de la construccié de I'obra, sempre que es trobin en terrenys de domini public.

19.3.- El Contractista tindra 'obligacioé de fer servir, per extreure les antiguitats i objectes
d'art que poguessin trobar-se, totes les precaucions que fossin procedents, mantenint
el seu dret a serindemnitzat per I'excés de despeses que aquests treballs li ocasionessin
i/0 a la corresponent ampliacié del termini d'execucid de I'obra, en el seu cas. Tot aixd
sense perjudici de complir amb les disposicions legals especials vigents sobre tals
treballs.

19.4.- El Contractista no tindra dret sobre la terra vegetal extreta durant I'execucio de les
obres, que quedara en propietat de LENTITAT CONTRACTANT, llevat que -a judici de la

Direccio d'Obra- sigui necessari per a l'obra.

20.- REGIM DE GARANTIES

20.1.- S'incorpora a aquest Contracte, com annex, una copia de la fianca constituida pel
Contractista dacord amb el Plec, guedant l'original en poder de LENTITAT
CONTRACTANT.

Aqguesta fianga garantira I'exacte compliment per part del Contractista de totes i
cadascuna de les obligacions que li pertoquin com a conseqliéncia del present
Contracte, i estara vigent fins el moment de la recepcio de les obres.

En el suposit que d'acord amb el previst en les clausules 1.4, s'incrementés l'import de
l'obra contractada s'haura també d'incrementar l'import de la fianga.

20.2.- La fianca constituida respondra de tots els deutes del Contractista dimanants del
Contracte, de la seva execucio o de la seva eventual resolucid, del reintegrament de les
guantitats que en el seu cas podria haver abonat LENTITAT CONTRACTANT en excés al
temps de la liguidacid, del rescabalament de qualsevol dels danys i perjudicis dimanants
de l'incompliment de les obligacions del Contractista, dels danys i perjudicis causats a
tercers i, amb caracter general, del compliment de totes les obligacions que pertoguen
al Contractista.

20.3.- En qualsevol dels suposits previstos en lapartat anterior, LENTITAT
CONTRACTANT podra procedir lliurement, i per la seva exclusiva determinacio, contra
la fianga constituida i disposar, en consequiencia, de les quantitats a qué arribi, tot aixo
sense perjudici de les accions, reclamacions o recursos dels que el Contractista es
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cregui assistit, els guals malgrat tot, no suspendran en cap cas, la lliure disponibilitat de
la garantia per LENTITAT CONTRACTANT, [l'Unica obligacid de la qual sera la de
reintegrar en el seu dia les sumes disposades si aixi resultés procedent.

20.4.- Llevat de causa justificada, 'esmentada garantia es podra reduir a la seva meitat,
a partir del mes segient al de la signatura de I'acta de recepcid, mitjancant la presentacio
d’'un aval per aquest nou import, i la nova fiangca continuara garantint, en aquesta
quantitat ja reduida, les obligacions del Contractista durant el periode que s’assenyala a
la clausula 25.

Aqguesta reduccio de la fianca sera comunicada per LENTITAT CONTRACTANT al
Contractista mitjancant escrit exprés de reduccio de fianga, un cop feta la recepcio i
aprovada la liquidacid de l'obra. El Contractista podra optar per cancellar la
primerament atorgada contra el seu bescanvi per una altra del nou import, €s a dir, de
'equivalent a la seva meitat.

La fianga originaria o bescanviada, sera tornada al Contractista per a la seva cancellacio
en el moment de 'acabament del periode total de garantia prevista a la clausula 25.

La cancel-lacié o devolucid de la fianca no obstara a que subsisteixi la responsabilitat
legal del Contractista per vicis de la construccid, o per faltar a les condicions d'aquest
Contracte, durant el termini previst en l'article 1591 del Codi Civil comptat des de la
conclusié de les obres.

21.- VALORACIO | CERTIFICACIO DE LES OBRES

21.1.- La Direccid d'Obra preparara mensualment, a la data indicada per LENTITAT
CONTRACTANT, una certificacié d’'obres juntament amb la relacid valorada en la que hi
constin els amidaments parcials i a I'origen del treball realitzat en funcié de totes i
cadascuna de les activitats i unitats d'obra.

La valoracié de les obres es realitzara aplicant a les unitats d'obra executades els preus
unitaris que per a I'obra figuren en la relacié que forma part de I'annex relatiu a I'oferta
econdmica que s'adjunta al present contracte. El producte resultant sera incrementat
pels percentatges del 13 i del 6 per cent, que es detallen a la clausula 2.1. Les activitats o
obres elementals no acabades podran ser valorades també per la Direccié d'Obra que
aplicara, sota la seva responsabilitat, el criteri que per cada cas estimi més adequat.

L’ENTITAT CONTRACTANT emetra, la certificacid mensual a partir de la relacié valorada
confeccionada per la Direccié d'Obra, que tindra el caracter dabonament a compte.
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21.2.- La valoracio d'obres afegides o detraigudes en virtut del previst en l'apartat en el
present contracte i de modificacions en virtut del previst en I'apartat 1.4 es realitzara
aplicant a les unitats d'obra executades, els preus unitaris que per tals obres figuren en
la relacié que forma part de I'annex relatiu a I'oferta economica que s'adjunta al present
contracte.

21.3.- No sera objecte de valoracié qualsevol augment d'obra sobre el previst en els
planols i Plec degut a la forma i condicions de I'execucid per part del Contractista. Aixi
mateix si el Contractista executés obres de dimensions més grans de les previstes en el
Projecte, 0 executeés, sense prévia autoritzacio, obres no previstes en el Projecte -amb
independencia de la facultat de la Direccié d'Obra de poder optar entre obligar-li a
efectuar les correccions que procedeixin 0 admetre el construit tal com hagi estat
executat- no tindra dret a que se li aboni cap quantitat pels excessos que per tals motius
resultessin executats.

21.4.- Quan per causa de modificacions, suspensio, resolucio o rescissio, el Contractista
hagués executat de forma incompleta obres incloses en el Contracte, i dins del Pla
d'Obres establert, li sera d'abonament la part executada, prenent-se com a base Unica
per alavaloracié de les obres elementals incompletes, els preus que figuren en el quadre
de preus de l'annex relatiu a I'oferta econdmica que s'adjunta al present contracte.

21.5.- El darrer pagament al contractista estara condicionat a que faci el lliurament del
corresponent projecte “as built” i de la confeccid del manual d'us adaptat als aparells que
s’han instal-lat, en base a la guia del manual d'us que consta al Projecte.

21.6.- LENTITAT CONTRACTANT pagara I'import de les factures en un termini maxim de
30 dies naturals, a comptar des de la data del registre d’entrada a la bustia de 'AOC,
mitjangant transferéncia bancaria. CBSA realitzara el pagament dels serveis un cop
aquests s’hagin realitzat de forma parcial o total i, un cop rebuda la factura electronica.

A les factures es fara constar el nimero de comanda i el nimero d’expedient que CBSA
facilitara, el concepte dels treballs realitzats, la data i el preu unitari en el seu cas.

Les factures s’hauran de remetre electronicament. Només s'admetran factures en
format e-fact.

L'enllac a la bustia de CBSA per al dipdsit de les factures estara disponible a la pagina
web www.cbsa.cat (apartat de Tramits, Factura electronica) i també, mitjancant el
seguent enllac:

https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorld=1519

El codi DIR3 de CBSA €s: LAO0O09857
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22.- RECEPCIO | LIQUIDACIO DE LES OBRES

22.1.- Com a minim deu dies abans del complet acabament de les obres, el Contractista
informara a L'ENTITAT CONTRACTANT de la data concreta del seu acabament,
interessant-se perqué es dugui a terme la recepcié d'aquesta.

S'entendra que pot fer-se la recepcio de |'obra, si estan completament finalitzats tots els
treballs encomanats al Contractista com a consequéncia del present Contracte, i de
conformitat amb el que en aquest s'especifica.

L'ENTITAT CONTRACTANT fixara la data d'inspeccid conjunta de les obres, prévia a la
seva recepcio, dins dels dos mesos posteriors al seu acabament, i designara a la persona
0 persones que, en el seu nom, han d'efectuar la inspeccid a la que per part del
Contractista hauran d'assistir representants amb plens poders

De lainspeccid conjunta de les obres s'aixecara la corresponent acta. En cas que com a
resultat d'aquesta inspeccid de les obres es considerés que les obres es troben aptes
per a la seva recepcio, es considerara que en la data indicada pel Contractista ha
finalitzat I'execucid d'aquestes a efectes de la penalitzacio prevista en la clausula 11.3.

En el termini de vint dies des de la data de la inspeccid conjunta de les obres, en el cas
gue aquestes foren aptes per a la seva recepcid, LENTITAT CONTRACTANT
comunicara per escrit al Contractista que ha rebut les obres, fent-se carrec d'elles. A
partir d'aquesta data comengara a comptar el termini de garantia.

Per a la recepcid seran considerats també les dades i informes establertes durant
I'execucio de I'obra, les proves efectuades per la Direccid d'Obra i la inspeccio directa de
les obres executades.

Aixi mateix, en el moment de la signatura de I'Acte de Recepcid, el contractista haura
d’haver lliurat el projecte d'estats i dimensions de I'obra executada, "AS BUILT".

No es podra signar I'Acta de Recepcio fins a que no es lliuri el Projecte d’Estat de
Dimensions i Caracteristiques de I'obra executada, “AS BUILT". Aquest s’haura de lliurar
en el termini maxim d’ (1) MES a comptar des de 'acabament de I'obra.

22.2.- Quan comaresultat de l'esmentada inspeccid conjunta de les obres i de les dades
i informes complementaris d'aquesta, LENTITAT CONTRACTANT estableixi que les
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obres no es troben en bon estat o no hagin estat realitzades conforme a les condicions,
s'aixecara igualment acta en la que es fara constar quantes deficiéncies s'apreciessin, i
L'ENTITAT CONTRACTANT assenyalara al Contractista un termini per acabar-les
esmentant els defectes observats, donant-li instruccions precises i detallades a I'efecte,
aixi com el termini maxim per a la seva execucio.

Si passat el termini assenyalat i reconegudes de nou les obres, no es trobessin
conformes, LENTITAT CONTRACTANT procedira a I'acabament i reparacio en la forma
gue estimi oportuna, a compte i risc del Contractista.

En tal suposit, i als efectes de les responsabilitats del Contractista per incompliment del
termini, penalitzacions, i quants d'altres siguin procedents, s'estimara com a data de
conclusid de les obres la que resulti daddicionar al dia en qué LENTITAT
CONTRACTANT es faci carrec de les obres per al seu corresponent acabament, un
termini igual al que d'acord amb el paragraf precedent, hagués concedit al Contractista
per areparar els defectes observats.

Si passat el termini assenyalat i reconegudes de nou les obres es considerés que les
mateixes es troben aptes per ala seva recepcio, es considerara com a data de conclusié
de les obres, als efectes de les responsabilitats del Contractista per incompliment del
termini, penalitzacions i quants altres siguin procedents, la que resulti d'addicionar a la
data indicada pel Contractista d'acord amb alld previst a la Clausula 22.1 el termini
emprat per aquest per a esmenar els defectes observats.

22.3.- Efectuada la recepcié de les obres es procedira seguidament a la determinacié
dels amidaments definitius i del valor de I'obra i la seva liquidacié conforme a les
condicions econdmiques i de pagament previstes en aguest Contracte, en un termini
maxim de tres mesos.

22.4.- De I'esmentat valor de la liquidacid es donara trasllat al Contractista per un termini
de quinze dies a fi que pugui examinar-lo i tornar-lo amb la seva conformitat o amb les
observacions que estimi oportunes.

Si expirat el termini de quinze dies el Contractista no hagués formulat cap observacid,
se'l considerara conforme establint-se d'acord amb el valor determinat, la corresponent
liguidacio. Si el Contractista hagués fet alguna observacid, LENTITAT CONTRACTANT
determinara si és atendible total o parcialment per a |'establiment de la liquidacid, sense
perjudici del dret del Contractista a sotmetre la determinacio presa a I'arbitratge previst
en aquest Contracte per la resolucioé de conflictes.
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225- Al menys 60 dies abans dexpirar el periode de garantia, L'ENTITAT
CONTRACTANT notificara aquest fet al contractista i es procedira, en el termini maxim
d'un mes des de l'acabament de dit periode, si es troben les obres en perfecte estat, a
formalitzar la corresponent Acta de la fi del periode donant-se per finalitzat aquest
periode.

22.6.- Acabat el periode de garantia es fara una eventual liquidacié complementaria pel
valor de les despeses generades per I'explotacié de I'obra en qué hagi pogut incdrrer el
Contractista, imputables a LENTITAT CONTRACTANT, més l'ajust definitiu de l'import
corresponent a les revisions de preus, per aplicacié dels indexs definitius i que no
haguessin estat contemplats en el moment de larecepcid i liquidacid de I'obra.

22.7.- Sense perjudici de les condicions de funcionament de I'obra durant el termini
d'execucio previstes en el pla d'obres, atesa la naturalesa i desti de les obres objecte del
present Contracte ambdues parts convenen que LENTITAT CONTRACTANT, cas que a
la vista de la informacié facilitada per la Direccié d'Obra o pel propi Contractista resulti
gue les obres no estaran totalment finalitzades a la data prevista a la Clausula 3.2., podra
acordar I'entrada en servei de I'obra totalment o parcialment abans del total acabament
de les obres, sempre i quan aquesta entrada en servei es produeixi a la data previstaa la
Clausula 3.2 o en una data posterior. En aguest cas, LENTITAT CONTRACTANT
comunicara al Contractista la data d'entrada en servei, total o parcial, de 'obra amb una
antelacié minima de 10 dies naturals.

Ambdues parts convenen que l'entrada en servei de les obres no suposara en cap cas
la recepcid o acabament de les mateixes ni, per tant, donara lloc a l'inici del comput del
periode de garantia establert a la Clausula 25. Aixi mateix, I'entrada en servei de les obres
en els termes establerts en la present Clausula no limitara ni modificara la facultat de
L’ENTITAT CONTRACTANT d'aplicar al Contractista les penalitzacions per incompliment
parcial o global dels terminis d’'execucid que, en el seu cas, corresponguin d'acord amb
el previst a la Clausula 11 del present Contracte.

El Contractista no podra facturar ni reclamar a LENTITAT CONTRACTANT cap tipus
d'extracost, compensacio, indemnitzacioé ni cap altra quantitat per cap altre concepte
per motiu de I'entrada en servei de les obres en els termes previstos en la present
Clausula.

22.8.- Cas que transcorreguts tres mesos des de la data a que fa referéncia la clausula
22.1.no s’hagués produit la recepcid de les obres per causa no imputable al Contractista,
aquest podra interessar de LENTITAT CONTRACTANT que la fianca quedi reduida a la
seva meitat i que comenci a comptar el periode de garantia, sempre i quan en aquest
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moment no s’hagi posat de manifest la concurréncia de cap de les responsabilitats
previstes a la clausula 20.2 d'aquest Contracte. L'adopcio de les anteriors mesures no
suposara en cap cas la recepcié de les obres ni eximira al Contractista del compliment
de les obligacions que, d'acord amb el previst a les clausules 22.1i 22.2, resultin de la
inspeccio conjunta de les obres que en el seu moment es practiqui.

23.- ABONAMENT DE LES CERTIFICACIONS

23.1.- S'estendra una Unica certificacio, segons amidaments realment executats, a partir
de larelacié valorada establerta a la clausula 21 d'aquest Contracte. Si el Contractista no
estigués conforme presentara les seves reclamacions en un termini maxim de quatre
dies habils des de la data en que se li comuniqui la certificacié elaborada per LENTITAT
CONTRACTANT. En un termini maxim de (8) dies habils comptats des de la data de
presentacio de les reclamacions per part del Contractista, LENTITAT CONTRACTANT
haura de contestar a les reclamacions que hagin estat formulades.

23.2.- Abans del dia 5 del mes seglent al de la certificacié de les obres, el Contractista
enviara a LENTITAT CONTRACTANT la corresponent factura que anira adrecada a nom
de 'empresa, on constaran totes les seves dades.

A la factura es fara constar el nimero del contracte i el niumero de comanda que
L'ENTITAT CONTRACTANT facilitara.

23.3.- ENTITAT CONTRACTANT pagara I'import de les factures en un termini maxim
de 30 dies naturals, a comptar des de la data del registre d’'entrada a la bustia de 'AOC,
mitjancant transferéncia bancaria.

CBSA realitzara el pagament dels serveis un cop aquests s’hagin realitzat de forma

parcial o total i, un cop rebuda la factura electronica.

A les factures es fara constar el numero de comanda i el numero d'expedient que CBSA
facilitara, el concepte dels treballs realitzats, la data i el preu unitari en el seu cas.

Les factures s’hauran de remetre electronicament. Només s’admetran factures en
format e-fact.

L'enllac a la bustia de CBSA per al diposit de les factures estara disponible a la pagina
web www.cbsa.cat (apartat de Tramits, Factura electronica) i també, mitjancant el
seguent enllac:

https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorld=1519

El codi DIR3 de CBSA és: LAOO09857
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23.4- Per a la cessio 0 endods de qualsevol conformitat de certificacid es necessitara la
previa conformitat de LENTITAT CONTRACTANT.

24.- SUSPENSIO TOTAL O PARCIAL DELS TREBALLS

24.1.- L'ENTITAT CONTRACTANT podra ordenar en qualsevol moment, la suspensio
d'una determinada part o del conjunt dels treballs, efectuant-se el corresponent
reajustament de pla.

En el cas de suspensio dels treballs, per causa no imputable al Contractista, s'establiran
de forma contradictoria els possibles perjudicis econdmics derivats de I'esmentada
suspensio, llevat del cas en que es pugui establir un nou Pla d'Obres, el cami critic del
qual no incrementi el termini total de les obres en més de 15 dies, cas en el que el
Contractista no podra reclamar cap tipus d'extracost o compensacié economica.

En qualsevol cas, la suspensié donara lloc a lI'establiment d'un nou Pla d'Obres, amb
reconeixement dels retards produits i augment del termini total d'execucié d'obra, si
aquests afecten el cami critic de les obres. La quantificacio, si s'escau, dels perjudicis
economics abans esmentats no podra excedir la quantitat de (Pressupost d’Execucio per
Contracta x 6% / termini contractual de I'obra) euros per cada mes d'increment del
termini total de les obres, sense tenir en compte la primera quinzena.

242 - Si la suspensio fos total, transcorregut un termini de vuit mesos, el Contractista
tindra dret a la rescissid de la contracta i a una indemnitzacié del 6% de limport
d’'execucio material contractat de I'obra que resti per executar de la que es deduiran, per
no ser acumulable ales mateixes, les quantitats que el Contractista, en el seu cas, hagués
rebut per aplicacié d'alld establert a les Clausules 7.4 i 24.1 del present Contracte.

25.- OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA DURANT EL TERMINI DE GARANTIA

Durant el termini de garantia, que es fixa en un any per I'obra i dos anys per la maquinaria
i instal-lacions especifiques de I'obra (o, en el seu cas, I'increment ofert pel Contractista),
a comptar des de la recepcio de les obres, el Contractista sera responsable d'executar
en l'obra tota classe de correccions i reparacions que LENTITAT CONTRACTANT
consideri necessaries per a que aquestes obres compleixin totalment al temps del
certificat de la fi del periode de garantia les condicions del projecte i execucid. Sera a
mes responsable de |la conservacio de les obres i installacions, llevat en alld referent a
I'explotacié normal de l'obra.
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El Contractista podra disposar d'una organitzacié especifica per a dur a terme els
esmentats treballs en les condicions indicades. Si el Contractista no complis els terminis
i condicions assenyalats per la conservacio i funcionament, LENTITAT CONTRACTANT,
previa comunicacio per escrit al Contractista, podran encarregar directament aquells

treballs 0 a altres empreses.

En qualsevol cas, la responsabilitat i I'import dels treballs executats, siguin pel
Contractista, siguin pels serveis ordinaris de conservacié o per altra empresa, seran
sempre a carrec del Contractista amb ['Unica excepcid de limport dels materials
consumits per al'explotacid, tals com els carburants i de les reparacions que hagin hagut
de realitzar-se com a consequéncia de danys causats per tercers, sempre que pugui
acreditar-se degudament la causa d'aquests danys.

26.- RESOLUCIO | RESCISSIO

26.1.- Seran causa de resolucio del Contracte:

La dissolucié o extincio del contractista, qualsevol que siguin les causes d'agquests
suposits.

- L'incompliment, per causes imputables al Contractista, del termini total d'execucio
de les obres, sempre que la demora excedeixi d1/4 del termini d'execucio
contractual de l'obra, o I'incompliment dels terminis parcials, quan en els successius
reajustaments del Pla d'Obres s'evidencii la impossibilitat de finalitzar I'obra dins del
termini total assenyalat anteriorment.

- Greus deficiencies en el compliment de les prescripcions técniques i les condicions
facultatives que regeixen I'execucid de les obres. Es qualificaran com a deficiéncies
greus totes aquelles que puguin repercutir desfavorablement en la duracié de les
obres.

- Lincompliment de les previsions de la Llei 32/2006, de 18 d'octubre.

- Lincompliment de les condicions especials d'execucid del contracte que se'ls hi hagi
atribuit el caracter d'obligacions contractuals essencials.

- Laincursié per part del Contractista en alguna de les prohibicions per contractar
previstes a 'article 71 de la Llei de Contractes del Sector Public.

26.2.- Aixi mateix seran causes de resolucié del Contracte:
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- La dissolucio o extincid de LENTITAT CONTRACTANT, qualsevol que sigui la causa en
tals suposits.

- La suspensio definitiva de les obres o temporal per un termini superior a sis mesos,
acordada per LENTITAT CONTRACTANT.

26.3.- La concurrencia de qualsevol de les causes assenyalades a les clausules 26.1i 26.2
anteriors tindra efectes immediats des de la seva comunicacid per una de les parts,
sense perjudici de les accions, reclamacions o recursos de qué es cregui assistida l'altra
part.

26.4.- La resolucié del Contracte per qualsevol de les causes mencionades a la clausula
26.1 produira els seguents efectes:

Es procedira a una liquidacid sumaria de les obres realitzades i sera satisfet al
Contractista el treball realitzat pendent de certificar que es consideri aprofitable,
independentment de les rebaixes percentuals a qué donés lloc l'aplicacio de la clausula
1.4 d'aquest Contracte i de les condicions de pagament acordades.

Decidida la rescissid per LENTITAT CONTRACTANT, es comunicara per escrit al
Contractista el qual estara obligat a abandonar |'obra en un termini no superior a un mes,
sense que ni l'existéncia de qlestions econdmiques per resoldre ni la manca de
liguidacié de I'obra puguin ésser allegats per no abandonar-la en aquest termini, des
d'aguest moment LENTITAT CONTRACTANT podra continuar les obres
immediatament pel procediment que estimi més convenient.

A tal fi tindra a més dret a disposar de les instal-lacions i obres auxiliars instal-lades pel
Contractista amb obligacié de lliurament per aquest, i en tot cas, facultant a LENTITAT
CONTRACTANT per prendre per si mateixa possessio de tot alld, sempre que -en tot o
en part- liconvingui per a la continuacio de les obres, disponibilitat que a lliure decisio de
L’ENTITAT CONTRACTANT, es formalitzara a titol d'adquisicid o d'arrendament amb
facultat per subarrendar-lo o dipositar-lo en mans de la constructora que continués les
obres, en uni altre cas amb valoracié contradictoria, i recorrent, a falta d'acord entre les
parts, al procediment arbitral previst en aquest Contracte en defensa dels seus drets i
amb igual vigéncia i validesa provisional del preu i altres condicions determinades per
L'ENTITAT CONTRACTANT en tant no es resolguin definitivament les discrepancies.

L’ENTITAT CONTRACTANT fara efectius amb carrec a la garantia definitiva, fins on
aquesta arribi, els danys i perjudicis que se li hagin causat i siguin imputables al
Contractista, notificant a aquest la pertinent relacié i liquidacid d'aquests danys i
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perjudicis sense detriment del dret de L'ENTITAT CONTRACTANT de reclamar al
Contractista I'excés que eventualment no restés cobert per l'import d'aquella fianga,
sense perjudici del dret del Contractista a exercitar les accions, reclamacions i recursos
qgue estimi que li assisteixen contra la liquidacid comunicada per L'ENTITAT
CONTRACTANT.

26.5.- La resolucid pel Contractista per qualsevol de les causes mencionades a la
clausula 26.2 sera comunicada per escrit a LENTITAT CONTRACTANT. El Contractista
vindra obligat a abandonar I'obra en un termini no superior a un mes; LENTITAT
CONTRACTANT no podra prendre possessio de les obres en tant no hagi liquidat i
abonat, o degudament garantit mitjancant aval bancari, els drets que assisteixen al
Contractista. La liquidacio de les obres es realitzara conforme al que esta disposat en la
clausula 26.4. En el cas de desacord en la valoracié de la liquidacio s'estara al que esta
disposat en la clausula 22.4.

L'ENTITAT CONTRACTANT haura de tornar al Contractista la fianca dins del termini
maxim de trenta dies des de la data de rescissid, llevat que existissin causes contractuals
justificades per denegar aquesta devolucid.

26.6.- LENTITAT CONTRACTANT podra, en qualsevol moment, rescindir el Contracte
per la seva lliure determinacid, mitjangant I'abonament al Contractista de limport de
l'obra executadaidels materials aplegats, el valor residual de les instal-lacions que quedin
en l'obra i, a més, una indemnitzacié calculada en el 6% del Pressupost d’Execucio
Material contractat que resulti per I'obra pendent d'execucio al temps de declarar la
rescissio.

Aixi mateix, en aguest supdsit de rescissio unilateral del Contracte per part de LENTITAT
CONTRACTANT, haura de tornar-se al Contractista la garantia definitiva dins del termini
maxim de trenta dies des de la data de rescissio, llevat que existeixin causes contractuals
justificades per denegar aquesta devolucid.

L'ENTITAT CONTRACTANT no podra prendre possessio de les obres en tant no hagi
liguidat i abonat, o degudament garantit mitjancant aval bancari, els drets que en el cas
de desestimacio unilateral assisteixin al Contractista. En el cas de no haver acord en la
valoracié d'agquesta liquidacio, s'estara al que es disposa en la clausula 22.4.

27.- CONFIDENCIALITAT

Tota la informacié a la que tingui accés l'adjudicatari en ocasid de l'execucié del
contracte té caracter confidencial. L'adjudicatari i el personal de 'adjudicatari adscrit a
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I'execucid del contracte no poden utilitzar per si mateixos, ni proporcionar a tercers,
dades o qualsevol informacio dels treballs contractats o a la que tingui accés en ocasio
de I'execucid del contracte, sense autoritzacié escrita de LENTITAT CONTRACTANT o
de I'Ajuntament de Barcelona, restant per tant, obligat a posar tots els mitjans al seu
abast per tal de conservar el caracter confidencial i reservat tant de la informacié com
dels resultats obtinguts de les tasques realitzades, de conformitat amb I'art. 133.2 de la
LCSP.

En qualsevol cas, en la realitzacid de les tasques que no impliquin el tractament de dades
personals, queda prohibit a l'adjudicatari i al seu personal lI'accés a dades de caracter
personal, tenint l'obligacid de secret respecte d'aquelles dades que el personal hagués
pogut conéixer amb motiu de la prestacié contractada, tal i com estableix la normativa
de proteccio de dades.

28.- TRACTAMENT DE DADES DE CARACTER PERSONAL PER PART DE
L'ADJUDICATARIi TRANSPARENCIA

Informacié als signants

Ambdues parts es comprometen al compliment de totes les obligacions establertes en
la normativa estatal i de la Unié Europea vigent a cada moment en materia de Proteccio
de Dades Personals, en concret, es comprometen al compliment del que es disposa al
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016
relatiu ala proteccid de les persones fisiques pel que fa al tractament de dades personals
i a la lliure circulacié daquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE
(“RGPD"),ialaLlei Organica 3/2018, de 5 de desembre, de Proteccié de Dades Personals
i garantia dels drets digitals (‘LOPDGDD”), en el context d'aquest Contracte i de qualsevol
tractament de dades personals que, en el seu cas, es derivi d'aquest.

Les dades personals dels representants de les Parts seran tractades, respectivament,
per les entitats que s'identifiguen a I'encapcalament del Contracte, que actuaran, de
forma independent, com a responsables del tractament de les mateixes. Aquestes
dades seran tractades amb la finalitat de subscriure, gestionar i complir els drets i
obligacions establerts en aquest Contracte. No existiran decisions automatitzades que
puguin afectar aquests representants, ni es produiran transferéncies internacionals de
les referides dades personals.

La base legal del tractament d’aquestes dades personals és I'execucio del contracte en
el que els interessats sén part, prevista a l'article 6.1.b) RGPD.
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Aixi mateix, les dades personals es conservaran mentre estigui vigent la relacid
contractual, sent tractades només per les Parts i aquells tercers a qui estiguin legal o
contractualment obligats a comunicar-les.

Una vegada s'hagi complert la finalitat per a la qual es van captar les dades personals,
atés el que disposa larticle 32 de la Llei Organica 3/2018, de 5 de desembre, de
Proteccid de Dades Personals i garantia dels drets digitals, seran degudament
bloguejades durant el termini necessari per donar compliment a les obligacions
normatives que en cada cas corresponguin.

Els interessats podran exercir, en els termes establerts per la Normativa vigent, els drets
d’acces, rectificacio i supressio de les dades, a més de sollicitar que es limiti el
tractament de les seves dades personals, oposar-se al mateix, o sollicitar la portabilitat
de les seves dades dirigint una comunicacio per escrit a cadascuna de les Parts, a través
de les adreces especificades a la capcalera i, guan BSM en sigui el responsable de les
dades, a través de I'adreca de correu electronic protecciodades@bsmsa.cat.

Per a l'exercici dels citats drets sera necessari que l'interessat s'identifiqui préeviament de
forma suficient, indicant, aixi mateix, el dret que vol exercir.

Finalment, I'lnteressat tindra dret a presentar una reclamacio davant I'Autoritat Catalana
de Proteccié de Dades (https://apdcat.gencat.cat/) si considera que l'altra part no ha

tractat les seves dades personals de conformitat amb la normativa aplicable.

Informacié a dades de contacte i empleats

Les Parts es comprometen i obliguen a facilitar la informacié continguda en aquesta
clausula a tots els empleats o persones de contacte de la seva empresa les dades
personals de la qual vagin a ser facilitades a l'altra Part en el marc d'agquest Contracte.

Les dades personals de les persones fisiques que prestin serveis a les Parts, que
actuaran, de forma independent, com a responsables del tractament de les mateixes,
seran tractades amb la finalitat de mantenir relacions de qualsevol indole amb la persona
juridica en la que linteressat presti els seus serveis (article 19 LOPDGDD), incloent
'enviament de comunicacions dinterés empresarial, sense existir decisions
automatitzades que puguin afectar aquests interessats ni que es produeixin
transferéncies internacionals de les citades dades personals.

La base legal del tractament és la satisfaccid d'interessos legitims perseguits pel
responsable del tractament, prevista a I'article 6.1.f) RGPD.

Les dades es conservaran mentre estigui vigent la relacié contractual, sent tractades
nomes per les Parts i aquells tercers a qui estiguin legal o contractualment obligats a
comunicar-les.
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Una vegada s'hagi complert la finalitat per a la qual es van captar les dades personals,
segons disposa l'article 32 de la Llei Organica 3/2018, de 5 de desembre, de Proteccid
de Dades Personals i garantia dels drets digitals, seran degudament bloquejades durant
el termini necessari per donar compliment ales obligacions normatives que en cada cas
corresponguin.

Els interessats podran exercir, en els termes establerts per la Normativa vigent, els drets
d'accés, rectificacio i supressid de les dades, a més de sollicitar que es limiti el
tractament de les seves dades personals, oposar-se al mateix, o sollicitar la portabilitat
de les seves dades dirigint una comunicacio per escrit a cadascuna de les Parts, a través
de les adreces especificades a la capcalera i, quan BSM en sigui el responsable de les
dades, a través de I'adreca de correu electronic protecciodades@bsmsa.cat.

Per al'exercici dels citats drets sera necessari que l'interessat s'identifiqui préviament de
forma suficient, indicant, aixi mateix, el dret que vol exercir.

Finalment, I'lnteressat tindra dret a presentar una reclamacio davant I'Autoritat Catalana
de Proteccié de Dades (https://apdcat.gencat.cat/) si considera que l'altra part no ha
tractat les seves dades personals de conformitat amb la normativa aplicable.

29.- MODIFICACIONS CONTRACTUALS

Respecte a la modificacio del contracte s'estara al que s’estableix al Plec de clausules
particulars.

En el supdsit de modificacio, I'Adjudicatari restara obligat a executar el servei de
referéncia, de conformitat amb alld establert en el Contracte, sense dret aindemnitzacié
i sense que, per cap motiu, pugui minvar injustificadament el ritme dels treballs o serveis
o suspendre’ls.

La modificacid del Contracte es valorara d'acord amb el preu ofert per I'adjudicatari.

30.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIO

L'adjudicatari coneix i accepta que en el present contracte s'estableixen les
CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIO detallades a continuacio, i en conseqiiéncia
s'obliga al seguent:

e Les tasques de neteja final de I'obra es portaran a terme a través d'un CET i/o
amb la contractacio de persones amb especials dificultats d'insercio (perceptors
renda minima insercio, dones que hagin estat victimes de violencia de génere,
persones en risc d’exclusiod social, persones amb dificultats associades a la
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drogoaddiccié o alcoholisme, interns de centres penitenciaris, majors de 16 i
menors de 30 anys d'institucions de proteccié de menors i persones amb una
discapacitat reconeguda igual o superior al 33%).

¢ Encompliment de la no utilitzacio de llenguatge o imatges sexistes en I'execucié
del present contracte, el contractista s'obliga a lliurar abans de la recepcid de la
prestacié un Informe valoratiu de les mesures implantades i incidencies
detectades i esmenades que s’hagin produit durant l'execucié del present
contracte.

o El pagament per part del contractista de les factures dels seus subcontractistes
i/o proveidors derivades de I'execucio de les obres objecte del present Plec
s’haura de fer en el termini previst a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la
qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat de les operacions
comercials. Aixi mateix, i d'acord amb el que s'estableix al contracte, 'empresa
contractista ha de presentar la documentacié que justifiqui el compliment
efectiu dels terminis d'abonament a les empreses subcontractistes, quan sigui
requerida pel responsable del contracte i, en tot cas, una vegada finalitzada
I'obra.

e Els compromisos assumits per l'adjudicataria en la seva oferta en relacié a la
contractacio publica sostenible.

e Manteniment de les condicions laborals de les persones que executen el
contracte durant tot el periode contractual: Lempresa contractista ha de
mantenir, durant tota I'execucioé de I'obra, les condicions laborals i socials de les
persones treballadores ocupades en I'execucid del contracte, fixades en el
moment de presentar I'oferta, segons el conveni que sigui d’aplicacio.

e Contractacid de persones en situacidé d’atur amb dificultats especials d’insercié
laboral o d’exclusid social en els termes especificats en el present Plec.

e El compliment de la inexisténcia de relacid econdmica i/o financera il-legal amb
un pais considerat paradis fiscal.

e Les obligacions de caracter ambiental que s’estableixen en el present Plec i al
Contracte.

Les condicions especials d'execucié esmentades tenen la condicié d'obligacions
contractuals essencials als efectes d'alld previst en l'article 211 de la LCSP pel que faala
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resolucio del contracte, de manera que l'incompliment de qualsevol d'elles, apreciat per
L’ENTITAT CONTRACTANT, prévia audiencia del contractista, sera causa de resolucid
del contracte, amb incautacié de la garantia i indemnitzacié de danys i perjudicis, si
s’escau.

31.- SIGNATURA DEL CONTRACTE | DESPLEGAMENT D’EFECTES

31.1.- Les parts signaran el contracte a través dels mitjans digitals que als efectes
L’ENTITAT CONTRACTANT posi a la seva disposicio.

31.2.- El contracte desplegara els seus efectes en la data i hora posteriors, en la
sequéncia de signatures.

32.- REGIM JURIDIC

32.1.- El Contracte queda subjecte a la legislacio civil, mercantil i processal espanyola.

32.2.- Qualsevol de les parts podra determinar I'elevacio a public del present Contracte,
essent les despeses a carrec de qui ho demani.

32.3.- L'ordre jurisdiccional civil sera el competent per a resoldre les controvérsies que
sorgeixin entre les parts en relacid amb els efectes, complimenti extincié del contracte.

324.- Les parts, amb expressa renuncia a qualsevol altre fur que pogués
correspondre’ls, es sotmeten expressament a la jurisdiccié dels jutjats i tribunals de la
ciutat de Barcelona.

| pergqué consti i en prova de conformitat, ambdues parts estenen, atorguen i signen el
present Contracte electronicament a la ciutat indicada en el seu encapgalament.
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