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A Barcelona, a (dia) de (mes) de (any)

REUNITS

D’una part el senyor XXXXX, major d’edat, amb NIF (nimero), i domicili a efectes d’aquest
Contracte a Barcelona (08018), al carrer Roc Boronat 117, 82 planta.

| d'altra el/la senyor/a (nom i cognoms), major d’edat, amb NIF (nimero) amb domicili a efectes
d’aquest Contracte a (provincia), (adrega).

INTERVENEN

El primer en nom i representaci6 de Ila Companyia Mercanti BARCELONA
D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA (en endavant, BIMSA), domiciliada a Barcelona
(08018), al carrer Roc Boronat 117, 82 planta, NIF A-62320486, inscrita en el Registre Mercantil de
Barcelona al Tom 32.670, foli 203, full num. B-213.210, inscripcié 12. El senyor XXXXX actua en la
seva condicio de XXXX de la Companyia d'acord amb I'escriptura de nomenament de carrec
autoritzada per la Notaria de Barcelona, senyor/a XXXXXXXXXX, el dia XX de XXX de XXXX, amb
el num. XXXX del seu protocol.

El/la segon/a en nom i representacié de (nom de l'adjudicataria) (en endavant "I'Adjudicatari")
domiciliada a (provincia), (adreca), amb NIF (nimero) inscrita en el Registre Mercantil de
(provincia) al Tom (num.), foli (nam.), full nam. (ndam.), inscripcié (num.). Ellla senyor/a (nom i
cognoms) actua en la seva condici6é de (carrec) de la Companyia/UTE d'acord amb les facultats
que resulten de I'escriptura de poder autoritzada pel/per la Notari de (provincia), senyor/a (nom i
cognoms del notari) el dia (data complerta), amb el num. (ntm.) del seu protocol.

Ambdds, reconeixent la vigéncia dels seus apoderaments,

EXPOSEN

I.-  Que BIMSA, és una societat anonima de capital integrament municipal, constituida per acord
del Consell Municipal de I'Ajuntament de Barcelona adoptat el dia 23 de juny de 2000, mitjangant
I'escriptura autoritzada el dia 7 de juliol de 2000 pel Notari de Barcelona José-Luis Perales Sanz, i
que es regeix per la Llei de Societats de Capital, pel que disposen les Lleis de Régim Local, la
Carta Municipal de Barcelona, els seus Reglaments, i qualsevol altra disposicié que li sigui
d'aplicacié.

Il.- Que d'acord amb els seus estatuts, BIMSA es constitueix com una Societat Privada Municipal
de I'Excm. Ajuntament de Barcelona i com instrument de gestié funcionalment descentralitzat
d’aquest Ajuntament, en els termes de larticle 45.3.c) de la Carta Municipal de Barcelona.
Corresponen a aquesta Societat, com entitat funcionalment descentralitzada de I'Ajuntament de
Barcelona, I'exercici de les competéncies i la gestié de I'obra publica municipal d’infraestructura i
edificacid, de conformitat amb el que s’estableix a I'art. 2 dels seus estatuts, aprovats en sessio del
Plenari del Consell Municipal d’aquest Ajuntament, de 29 de marg de 2019, en exercici de les
competéncies de la Junta General d’Accionistes.
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lll.- Que BIMSA ha convocat procediment d’urgencia per I'adjudicacié del Contracte amb objecte
de l'execucié de les (identificacio de la licitacio), publicant-se el corresponent anunci de
convocatoria al Perfil de Contractant de la societat municipal de data (dia/mes/any).

IV.- Que (organ que ha adjudicat) de BIMSA, drgan de contractacié competent per la quantia, ha
resolt en data (data complerta) adjudicar el procediment obert d'obres esmentat en I'expositiu Ill a
(rad social de I'adjudicatari).

V.- Que I'Adjudicatari:

i. ha acreditat davant la Mesa de Contractacié de BIMSA la seva capacitat i personalitat per
a contractar i obligar-se i, en especial, per a I'atorgament del present Contracte,

ii. que ha presentat certificat de titularitat bancaria i censal,

iii. i que ha constituit i presentat la fianca definitiva exigida en les bases del procediment, que
ha quedat a disposicié de BIMSA als efectes previstos en aquest Contracte.

VI.- Que ambdues parts procedeixen a la formalitzacié del Contracte d'execucié de les obres
abans esmentades, i que queda subjecte a les seglents:

CLAUSULES

1.- OBJECTE.

1.1.- L'objecte del present Contracte sén les OBRES D’INSTAL-LACIONS DE SUBSTITUCIO
DEL SISTEMA DE CLIMATITZACIO DE LA PLANTA BAIXA EN L’EQUIPAMENT DE PRIMERA
ACOLLIDA PER A LES PERSONES SENSE LLAR AL CARRER 60, NUMERO 9, ZONA
FRANCA, AL DISTRICTE DE SANTS-MONTJUIC DE BARCELONA, AMB MESURES DE
CONTRACTACIO PUBLICA SOSTENIBLE.

Per a I'execuci6 de les mateixes, el contractista s’obliga a executar les obres amb subjeccié al Plec
de Condicions de la licitacid, al projecte/s d’obres i en definitiva, a la seglient documentacio, que
s’annexa al Contracte:

- Quadres de preus, justificacié de preus i el pressupost de I'obra, com Annex nam. 1.

- Pla d’'Obres amb fixacié de mensualitats i Histograma, com Annex num. 2.

- Requisits fonamentals pel Contracte d'assegurances “Tot risc construccié” conforme annex ndm.

9 del plec, com Annex num. 3.

- Copia de les millores ofertades que han estat valorades i han obtingut puntuacioé positiva, com
Annex num. 4.

- Copia de la fianca definitiva, com Annex num. 5.

De la documentacié que acaba d'indicar-se com a definitdoria de I'objecte d'aquest Contracte,
manifesten ambdues parts posseir-ne copia exacta, essent tota ella firmada per les parts formant
part integrant del Contracte. Tanmateix, les parts reconeixen que les manifestacions fetes al
exposen VI tenen naturalesa contractual.

Aixi mateix, ambdues parts manifesten posseir coOpia exacta de la documentacié técnica

presentada pel Contractista per a participar en el procediment de licitacid6 convocat per a
'adjudicacié de les obres, la qual, en tot allb en que no resulti discordant o contradictori amb
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aquest Contracte o amb la resta de documentacié annexa, complementa la definicié de I'objecte
contractual i de les obligacions del Contractista.

L’objecte del Contracte és el que estableix el/s projecte/s adjunt/s i es desenvolupara amb les
indicacions que alla s’estableixen.

1.2.- També és objecte del Contracte I'elaboracié, aplicacio i execucio del Pla de Seguretat i Salut i
del Pla d’Ambientalitzacid; la programacié detallada de cadascuna de les operacions dins del
programa general aprovat que haura de ser periddicament posat al dia; I'execucié de totes les
proves previstes al/s projecte/s executiu/s; aixi com I'obtencié i elaboraci6 de les dades
necessaries per al seguiment de I'obra en relacié6 amb la programacié de la mateixa. Igualment
estan inclosos els estudis necessaris per a formular, i la propia formulacié, dels planols detallats
d'execucid, concordats amb els del/s projecte/s base de la licitacié i les dades que es dedueixen
dels treballs especificats en aquesta clausula, els plecs de condicions, el/s projecte/s a executar i
els reglaments vigents.

Igualment formen part d’aquest Contracte la redaccié dels planols “as built’, i 'aportacié dels
certificats i documents necessaris per el control i legalitzaci6 final de I'obra.

1.3.- El Contractista no adquireix cap dret de propietat sobre I'obra com a consequéncia d’aquest
Contracte, que no podra ésser interpretat en el sentit d’atorgar al Contractista la possessio sobre el
que ha estat construit o sobre els materials que no li pertanyin. Es considerara en tot moment que
alldo construit en virtut del present Contracte queda en poder de BIMSA, sens perjudici de
I'obligacié d’aquesta ultima d’abonar el seu valor i els dels restants drets i obligacions sobre 'obra
segons el que prevegi aquest Contracte.

1.4.- L'import maxim de les modificacions del contracte, a l'alga es fixa en la quantitat de (xifra
numerica), IVA exclds. Sense perjudici d’aixo, les modificacions successives que, en el seu cas, es
puguin acordar durant I'execucidé del contracte per les causes previstes al Plec de clausules
administratives particulars no podran superar, en cap cas, 'esmentada quantitat.

Pel que respecte a les causes i el procediment de modificacié s’estara a alld previst al Plec de
clausules administratives particulars.

Les modificacions que s’acordin seran obligatories pel contractista.

Aquestes modificacions es valoraran d’acord amb alld establert a la clausula 2.4

2.- PREU.

2.1.- L'import d’adjudicacié de l'obra es fixa en la quantitat de (import en lletres) Euros (import
en numero) més (import en lletres) Euros (import en nimero) corresponent a I'lmpost sobre el
Valor Afegit («IVA»).

Malgrat aquest pressupost inicial, el preu de I'obra contractada no és per ajustament o per tant
alcat, essent el seu preu final el que resulti d’aplicar a les unitats d’obra realment executades
segons el projecte, els preus establerts en el quadre de preus unitaris corresponents a ’Annex
num. 1. Aquest preu final sera incrementat en un tretze per cent en concepte de despeses
generals i d’empresa del Contractista, i també en un sis per cent, en concepte de benefici industrial
del Contractista. El producte final constituira I'import total de I'obra.
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En 'Annex num. 1 hi figura també el desglossament i el detall de I'import total estimatiu de I'obra,
abans indicat, que s'adjunta com a pressupost d'aquesta i es defineixen i valoren els preus unitaris
del Contracte.

2.2.- Naturalesa dels preus unitaris. Els preus unitaris del Contracte es consideraran preus tancats
a tots els efectes, és a dir, incorporen tots el costos (inclosos els indirectes) i despeses, necessaris
per a complimentar els corresponents treballs, de total conformitat amb alld establert en el present
Contracte i els seus annexos, incloent de forma especifica aquelles tasques auxiliars i indirectes
necessaries i per a les condicions d’entorn i de treball descrites en el/s projecte/s licitat/s.

La descomposici6 i justificacié dels preus unitaris de 'Annex nim. 1, aixi com els rendiments i els
preus basics que es detallen en I'esmentat annex, son a risc i ventura del Contractista hi figuren en
aquest Contracte Unicament a efectes d’emprar-los en el calcul dels preus contradictoris i dels
treballs per administracié que es detallen en les clausules 2.4 i 3.6 pel que fa als preus basics i
rendiments, mentre que la descomposicio i justificacio dels preus unitaris s’emprara Unicament per
a determinar el preu d’'unitats incompletes en el cas de paralitzacio o rescissio de I'obra.

2.3.- Vigencia del preus unitaris. Els preus unitaris estaran vigents durant tota la duracio del
Contracte independentment de la variacié de I'amidament estimat a projecte, tant en augment com
en reduccio sense dret a revisar o reconsiderar el preu per aquest motiu.

2.4 -Treballs no contemplats al pressupost. En el cas de necessitat d’execuci6é de nous treballs no
previstos al pressupost ofertat (Annex num. 1), aquests es valoraran conforme a les partides
previstes en dit Annex ndm. 1. Unicament per aquelles parts dels nous treballs no contemplades
en ’Annex num. 1 (pressupost ofertat) es formulara, conjuntament per la Direccié Facultativa de
I'Obra i el Contractista, el corresponent preu contradictori de la nova unitat d'obra, prévia aprovacio
per BIMSA mitjangant el responsable del Contracte, procedint de la segient forma:

- En primer cas, identificacié de la partida necessaria dins del banc de preus BEDEC de I'ITEC
(data de preus: la vigent en el moment de la licitacié del procediment; ambit de preus: Barcelona
capital; ambit de plecs: Catalunya; variacié de preus segons el volum de I'obra a executar) a la
qual se li aplicara la baixa ofertada pel Contractista d’acord amb l'apartat corresponent de la seva
oferta.

- Si no és possible identificar la partida necessaria dins del banc de preus, referit en el paragraf
anterior, caldra formular i acordar un nou preu contradictori entre el Contractista i la Direccio
Facultativa de I'Obra, prévia aprovacié per BIMSA mitjancant el responsable del Contracte. Els
criteris per a formular el nou preu seran:

e Proporcionalitat de preu amb partides similars existents a 'Annex num. 1.
o Utilitzacié dels preus simples de I'oferta del Contractista,
o Justificacid del preu de materials i/o recursos no existents al Contracte,

El Contractista esta obligat a executar les unitats d'obra no previstes en 'Annex num. 1 que li
ordeni expressament BIMSA aixi com la Direccié Facultativa de I'Obra, inclis en el cas de
desacord sobre I'import del preu contradictori d'aquesta unitat, o quan encara no s’hagi aprovat o
signat el preu contradictori.

A tots els efectes els preus contradictoris, prévia aprovacié per BIMSA mitjancant el responsable
del Contracte, es consideraran preus unitaris contractuals existents en referéncia als treballs
inclosos, naturalesa i demes interpretacions, essent d'aplicacio les revisions de preus en les
mateixes condicions que els altres preus unitaris.
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2.5.- Despeses incloses als preus unitaris. Tant en l'import o pressupost base de la clausula 2.1
com en els preus unitaris de I'Annex num. 1, s'entendran inclosos, quan s’escaigui, i sense que la
relacié que segueix sigui limitativa sind merament enunciativa i sense dret a abonament
addicional, les despeses que es relacionen a continuacio:

(i)

(ii)

(iif)

En relacio a les instal-lacions i tasques auxiliars. Indirectes:

Despeses relacionades amb instal-lacions i obres auxiliars necessaries per a executar les
obres com ara subministraments d’energia, subministrament d’aigua, camins d’accés,
desviacié d’aigles, plantes de processaments, instal-lacions auxiliars, construccions
auxiliars, diposits de maquinaria, diposits de materials, préstecs, pedreres, modificacio de
cabals, abocadors, incloent de forma especifica, i no limitativa, les despeses de
implantacio, retirada, manteniment, explotacio, reparacio, trasllat, lloguer o adquisicié de
terrenys, drets, taxes, comptadors, legalitzacions, permisos, etc.

Despeses de proteccid, conservacio i policia de les instal-lacions, abassegaments i de la
propia obra contra tota mena de deteriorament com ara robatori, vandalisme, fendmens
naturals normals (inundacions, temporals,... etc.) i d’altres similars.

Despeses derivades del manteniment de les instal-lacions de regulacié del transit,
enllumenat, reg, i d’altres similars afectades pels desviaments i modificacions o en situacio
definitiva instal-lades pel Contractista, i fins a la data de recepcié de les mateixes.

Despeses derivades de la implantacio i retirada de desviaments del transit de caracter
intermitent associat a treballs puntuals i petites afectacions.

Despeses de personal d’organitzacid, senyalitzacié i ordenacié del transit en tasques de
pavimentacid com aglomerat de vials, pavimentacié de voreres, etc. necessaris per a
garantir la seguretat i fluidesa del transit de persones i vehicles.

Despeses de la gestié d’accessos necessaria per a seguretat interna de I'obra i per no
afectar I'entorn urba (vianants, transit, transport public, etc.) mitjan¢ant personal de control,
personal senyalista i materials i instal-lacions necessaries.

Despeses derivades del manteniment del tancament de I'obra en relacié a la conservacio,
neteja, policia, reparacio i reposicio en cas de deteriorament per qualsevol motiu durant el
periode de les obres.

Despeses de personal en tasques de gestié i direccio facultativa de les obres, no dedicat a
tasques productives (indirectes).

En relacié a I'horari de treball i Comité d’Obres i Mobilitat de I’Ajuntament de Barcelona:
Despeses derivades d’extra costos amb motiu de la realitzacié de treballs nocturns, en
hores extraordinaries o dies festius, necessaris per a complir el Pla d’'Obres i el termini

acordats.

Despeses derivades d’extra costos generats pels condicionants en la definicid,
temporalitat, senyalitzacio, horaris i qualitat exigits pel Comité d’Obres i Mobilitat.

Altres despeses:
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. Despeses derivades del desenvolupament i redaccié dels planols de detall de les unitats
constructives necessaries per a la seva execucié sempre que desenvolupin, no afegint, la
informaci6 definida als planols de projecte o que aporti la Direccié Facultativa de les
Obres.

. Despeses derivades de la presa de dades geometriques i topografiques de camp, i
processament de les mateixes, de cara a I'elaboracié de la documentacio de I'estat final de
I'obra “as built”.

. Taxes exigides per altres Administracions Publiques o entitats publiques (entre d’altres, i si
s’escau, ADIF, Generalitat de Catalunya, etc.).

. Costos de constitucié d’avals.
. Costos derivats de I'elaboracio, aplicacio i execucié del Pla d’Ambientalitzacio.

2.6.- En el present Contracte no hi ha revisié de preus.

3.- VALORACIO | CERTIFICACIO DE LES OBRES.

3.1.- Procediment de certificacio. La certificacio dels treballs executats tindra periodicitat mensual.

La valoracioé de les obres es realitzara aplicant als amidaments de les unitats d'obra executades
en el periode mensual anterior, els preus unitaris que figuren en la relacié que forma part de
'Annex num. 1 i els corresponents preus contradictoris aprovats. El producte resultant sera
incrementat pels percentatges del tretze i del sis per cent, que es detallen a la clausula 2.1 del
present Contracte.

El Director d’Execucié d’Obres preparara la corresponent relacié valorada a origen de les obres
executades a dia quinze (15) de cada mes i presentara a BIMSA abans de cada dia disset (17) la
relacié valorada i el detall dels amidaments. Aquest document comptara amb la signatura de la
Direcci6 Facultativa de I'Obra i la del Contractista.

Si el Contractista no estigués conforme amb la relacié6 valorada, presentara les seves
reclamacions en un termini maxim de quatre dies habils des de la data en qué se li comuniqui la
mateixa. En un termini maxim de quatre dies habils comptats des de la data de presentacio de les
reclamacions per part del Contractista, BIMSA haura de contestar a les reclamacions que hagin
estat formulades.

Si el Contractista no manifesta la seva disconformitat amb la relacié valorada en el temps establert
en el paragraf anterior, mitjangant 'oportuna reclamacié, suposara la renuncia a poder reclamar
amb posterioritat a BIMSA per eventuals discrepancies amb el contingut de la referida relacié
valorada i a poder emprendre qualsevol accié al respecte.

BIMSA emetra la certificacié mensual a partir de la relacié valorada confeccionada per la Direccid
Facultativa de I'Obra, que tindra el caracter d’abonament a compte.

3.2.- Amidament exclos de certificacié i abonament. No seran objecte de valoracié els treballs
executats sota les seguents circumstancies:
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a. Qualsevol augment d'obra sobre el previst en els planols i Plec de Condicions de licitacié
degut a la forma i procediments de I'execucié per part del Contractista.

b. Obres de dimensions més grans de les previstes en el projecte, o que s’executessin sense
prévia autoritzacio, i/lo obres no previstes en el projecte, amb independéncia de la
possibilitat que la Direccié Facultativa de les Obres de pugui optar entre obligar al
contractista a efectuar les correccions que procedeixin o admetre el construit tal com hagi
estat executat.

3.3.- Certificacid dels treballs incomplerts. Quan per causa de modificacions, suspensio, resolucio
o rescissio, el Contractista hagués executat de forma incompleta obres incloses en el Contracte, i
dins del Pla d’Obres establert, li sera d'abonament la part executada, prenent-se com a base Unica
per a la valoraci6 dels treball incomplerts, els preus que figuren en el quadre de preus de I'Annex
num. 1.

Durant I'execucié de I'obra, les activitats o obres elementals no acabades podran ser valorades
també per la Direccié Facultativa de I'Obra que aplicara, sota la seva responsabilitat, el criteri que
per cada cas estimi més adequat. En aquest cas, la Direccié Facultativa de I'Obra podra no
certificar, segons estimi oportu, els treballs incomplerts.

3.4.- Certificacié a compte d’abassegaments. A sol-licitud del contractista, i si BIMSA ho considera
escaient, es podra certificar a compte, previ lliurament d’aval de primera demanda i informe
favorable de la direccié facultativa, els abassegaments de materials de qualsevol tipus i/o
maquinaria d’instal-lacions aplicant el setanta-cinc per cent del valor del material descrit dins del
preu descompost.

3.5.- Compliment de les previsions de certificacions. El Contractista resta obligat a complir les
previsions de certificacio (Histograma) que incorpora a la seva oferta annexa a aquest Contracte.

Es considerara que la certificacié real a origen és correcta quan aquesta no sigui inferior al
vuitanta-cinc per cent de la previsié a origen del mes corresponent descrita a I'Histograma. En cas
contrari es procedira a I'aplicacié de penalitzacions d’acord a la clausula corresponent.

3.6.- Treballs per administracid. En cas que per alguna circumstancia atipica i extraordinaria, fos
necessari realitzar treballs per administracid, aquests en cap cas podran iniciar-se sense
I'aprovacié per escrit, expressa i concreta de BIMSA a través dels seus legals representants.

Els treballs per administracié que s'encarreguin es pressupostaran i certificaran descomponent-los
en les unitats d'obra corresponents, segons el que esta previst en la clausula 2.2 del present
Contracte.

Els documents que generin aquests treballs per administracid, hauran d'ésser validats diariament
per la Direcci6 Facultativa de I'Obra, i el resum setmanal pel legal representant de BIMSA.

4.- ABONAMENT DE LES CERTIFICACIONS.

4.1.- Calendari de certificacié. BIMSA estendra la certificacié del mes amb data de I'Ultim dia
d’aquest i dintre dels deu dies naturals del mes seglient, a partir de la relacié valorada establerta a
la clausula 3 d’aquest Contracte.
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Per tal de procedir a 'abonament de les factures, la certificacié haura d’arribar amb totes les
signatures necessaries el dia setze (16) del mes i s’enviara al departament tecnic corresponent.

L’abonament de les factures tindra lloc el primer dia de pagament de BIMSA, que es realitzara dins
dels terminis establerts a la Llei 15/2010, de 5 de juliol de modificacié de la Llei 3/2004, de 29 de
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials. A la signatura del present Contracte s’haura d’aportar un certificat de de titularitat
bancaria.

4.2.- Presentacié de factures. Les factures han d’arribar amb les seglients dades fiscals
“BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA”, carrer Roc Boronat, 117, 82 planta,
08018, de Barcelona, CIF: A-62320486, com a maxim el dia vint (20) del mes en curs o laborable
posterior.

Les factures hauran de complir el Real Decret 1619/2012 de 30 de novembre (modificat per Real
Decret 596/2016, de 2 de desembre, per a la modernitzacid, millora i impuls de I'is de mitjans
electronics en la gestié de I'lmpost del Valor Afegit), on s’estableix el reglament per a facturar, i
s’hauran de presentar per mitjans electronics. A les factures haura de figurar de manera clara el
numero d’expedient, la descripcié dels serveis i el periode facturat, als camps habilitats.

Veure instruccions de presentacié de la factura electronica al comunicat de data 17/03/2025 en el
seguent enllag:

http://www.bimsa.cat/comunicats/

4.3.- Interés de demora. En el cas de que BIMSA incorregués en mora en el compliment dels
terminis de pagament, les quantitats endeutades meritaran l'interés de demora. El tipus d’interes
de demora que aplicara sera el corresponent a I'interés legal de demora establert a la Llei 3/2004,
de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials.

4.4.- Cessi6 de factures. Per a la cessié o endds de qualsevol certificacié o factura es necessitara
la prévia notificacié fefaent a BIMSA de I'acord de cessi6. Aixi mateix, la cessio s’haura de produir
conforme el procediment que consta a la pagina web de BIMSA: Veure 26/10/18 Comunicat.
Tramitacio de cessions de drets de cobrament al seguent enllag:

http://www.bimsa.cat/comunicats/

4.5.- Procediment de facturacié de certificacions d’ obra

Veure instruccions del procediment de facturacié de certificacions d’obra al comunicat de data
6/5/2019 en el seguent enllag:

http://www.bimsa.cat/comunicats/

5.- TERMINL.

5.1.- Termini de les obres. L'inici de les obres a qué es contrau el present Contracte, el fixara
oportunament BIMSA, segons la data que es convingui per a realitzar la comprovacio del
replanteig. L'inici de les obres comencgara a comptar a partir de la data que consti a I'acta de
comprovacio del replanteig.
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El termini d'execucié de les obres, dins del qual hauran de quedar totalment finalitzades, en forma
que es pugui procedir a la seva recepcid, es fixa en (NUMERO) MESOS des de la data indicada
en el apartat anterior. El Contractista restara obligat a més a complir estrictament els terminis
parcials, Pla d’'Obres i histograma, fixats a la seva oferta, que s'acompanya com Annex num. 2,
tant pel que fa referéncia a l'import o percentatge d'obra executada en determinades dates com pel
que fa a la finalitzacié d'unitats d'obra en terminis fixos.

El termini total ha de ser complert pel Contractista al seu risc i ventura.

5.2.- Acta de comprovacio del replanteig. La data de I'acta de comprovacié del replanteig suposa
la data d’inici del Contracte i des del dia segiient s'efectuara el comput de temps de tots aquells
efectes del Contracte que, en qualsevol mesura, depenguin d'un terme o d'un termini a comptar
des del comengament de les obres, amb les excepcions que es puguin recollir a l'acta de
comprovacio del replanteig.

El Contractista no podra executar cap activitat d’'obra abans d’aquesta data.

L’acta de comprovacio del replanteig sera signada per part del legal representant del Contractista,
la Direccidé Facultativa de I'Obra i el responsable o responsables del Contracte de BIMSA. Es
podran afegir aquells/aquelles signataris/signataries que es consideri oporti per cada obra en
particular.

En tot cas, I'acta de comprovacié de replanteig s’haura de formalitzar en el termini maxim de 6
mesos des de la formalitzacio del present contracte.

La data de comprovacio del replanteig expressara de forma especifica el coneixement i absoluta
disponibilitat del terreny per part del Contractista per tal d’executar les obres definides al projecte,
manifestant-se, si fos el cas, en aquest document, les excepcions o altres reserves que es detectin
en aquest sentit.

5.3.- Certificacié final d’obra. Una vegada finalitzades les obres objecte del Contracte es procedira
a la signatura del certificat final d’'obra per part del Director d’ Obra i el Director d’Execucié de
I'Obra. En dit Certificat, el Director d’Execucié de de I'Obra certificara haver dirigit I'execucié
material de les obres i haver controlat qualitativament i quantitativament la construccié i la qualitat
de l'edificacié d’acord amb el projecte, la documentacié técnica que ho desenvolupa i les normes
de bona construccio. El Director d’Obra certificara que I'edificacié ha estat realitzada sota la seva
direccio, de conformitat amb el projecte objecte de llicencia i la documentacié técnica que ho
complementa.

La data d’aquest document determina la data de finalitzacié de les obres tot i que no suposa la
recepcio de les obres que es regula segons la clausula corresponent.

Al certificat final d’obra s’inclouran com annexes el documents que es detallen a continuacié:

a) Descripcié de les modificacions que, amb la conformitat de BIMSA , s’haguessin introduit durant
I'obra i fent-se constar la seva compatibilitat amb les condicions de la llicéncia i,

b) Relacio dels controls realitzats durant I'execucio de I'obra i els seus resultats.
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5.4.- Pla d'Obres. Com Annex num. 2 s'acompanya el Pla d’Obres i Histograma que defineix la
programacioé a la que s’haura de subjectar I'evolucié de les obres i que déna com a resultat el
termini total establert en el apartat 5.1 del present Contracte.

El Pla d’obres defineix l'inici i final de les diverses activitats de I'obra incorporant, si existeixen, les
fites de terminis parcials. L’Histograma defineix els percentatges d’obra prevista a executar
mensualment, i que permeten deduir el valor a origen de la certificacio mensual la qual suposa el
compromis contractual del Contractista.

5.5.- Terminis parcials (fites). ElI Contractista resta obligat a complir les fites parcials definides com
a tals en el Pla d’'Obres del Projecte, en el Plec de Condicions, i en el Plec de Prescripcions
Técniques Particulars, en els terminis que hagi definit en la seva oferta.

En cas d’'incompliment dels terminis parcials de les obres sense una causa justificada no imputable
al Contractista comportara I'aplicacié de penalitzacions d’acord a la clausula corresponent d’aquest
Contracte.

Els terminis parcials han de ser complerts pel Contractista al seu risc i ventura.

5.6.- Retards no imputables al Contractista (Prorroga). En cas que el Contractista consideri que
'obra és objecte d’'un endarreriment per una causa no imputable a ell mateix, considerant
exclusivament com a causes no imputables al Contractista les causes de forca major definides a la
clausula 12 o incompliments contractuals de BIMSA, i, sempre que, afectin el cami critic del termini
total o parcial de les obres, ho haura de justificar en un document de Peticié de Prorroga en el qual
s’haura de justificar degudament i s’haura d’acompanyar el nou pla d’obres proposat.

La petici6 de prorroga la haura de presentar en un termini maxim de quinze dies naturals a
comptar des de que es produeixi la causa originaria del retard a la Direccidé Facultativa de I'Obra
per a la seva avaluacio.

La Direccié Facultativa de I'Obra, una vegada analitzada i avaluada la informacié, emetra si
s’escau, un informe de Prorroga on determini de forma justificada el termini d’endarreriment per
les causes exposades, a I'efecte de ser aprovada en el termini de deu dies naturals per BIMSA la
peticié de prorroga del Contractista.

Una vegada emés l'informe d’aprovacié de prorroga i aprovat per BIMSA el Contractista disposa
de dos setmanes per a redactar el nou pla de treballs i el nou histograma.

El Contractista procedira a l'actualitzacié del Pla d’'Obres i de I'Histograma incorporant el nou
termini ampliat aprovat per BIMSA. El nou Pla d’Obres no podra modificar els rendiments, ligams i
durades no afectades per les causes exposades. La Direccié Facultativa de I'Obra juntament amb
BIMSA, una vegada comprovada la circumstancia anterior, aprovara el nou Pla d’Obres i
Histograma substituint a efectes contractuals als anteriors vigents.

En cas de que no es concedeixi la prorroga per retard no imputable al Contractista, qualsevol
retard en I'execucié de les obres sera imputable al mateix que sera responsable dels perjudicis
que se’n derivin en virtut del principi de risc i ventura que assumeix en I'execucié d’obra.

5.7.- Paralitzacié parcial dels treballs. BIMSA podra ordenar expressament la paralitzacié total o
parcial dels treballs en qualsevol moment de conformitat amb alld previst en la clausula 26 del
Contracte.
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5.8.- Altres Retards no imputables al contractista que donen dret a compensacio econdomica

Si el Contractista considera que es produeix un endarreriment no imputable a ell mateix ho haura
de justificar en un informe especifica on expressara els fets, les causes, les repercussions sobre el
cami critic i qualsevol documentacié annexa. BIMSA, tenint en consideraci6 I'avaluacié dels fets
per part de la Direcci6 Facultativa de les Obres, determinara el retard realment causat per aquesta
causa.

El Contractista procedira a l'actualitzacié del Pla d’'Obres i de I'Histograma incorporant el nou
termini ampliat aprovat per la Direccié Facultativa de les Obres i per BIMSA. El nou Pla d’Obres no
podra modificar els rendiments, ligams i durades no afectades per les causes exposades. La
Direccié Facultativa de I'Obra juntament amb BIMSA, una vegada comprovada la circumstancia
anterior, aprovara el nou Pla d’Obres i Histograma substituint a efectes contractuals als anteriors
vigents.

Una vegada aprovat el retard, el Contractista podra reclamar una compensacié econdmica a
BIMSA si efectivament acredita que se li ha produit un dany com a consequéncia de dit retard.

Si el Contractista acredita efectivament el dany com a consequéncia de dit retard podra reclamar
una compensacié econdomica per qualsevol dany o perjudici (inclosos els costos indirectes) que no
podra excedir la quantitat de (Pressupost d’Execucié per Contracta x 5% / termini contractual de
I'obra) euros per cada mes d’'increment del termini total de les obres, sense tenir en compte la
primera quinzena.

S’estableix un import maxim per compensacioé per qualsevol concepte, inclosos els indirectes, en
un deu per cent del preu del Contracte.

5.9.- Alires retards no Imputables. No es consideren retards imputables a BIMSA ni al Contractista
els relacionats amb les seglients naturaleses:

e Retards en la resposta de les companyies subministradores de serveis (electriques, de
telecomunicacions, de gas, etc.)

o Retards en la resposta d’administracions i/o entitats publiques

e Ajustos en les dates d’actuacio derivades del Comité d’Obres i Mobilitat

e Condicions climatologiques extraordinaries

En aquest cas, i sempre que el retard no hagi estat ocasionat indirectament pel Contractista o
BIMSA, no es tindra dret a compensacié per despeses indirectes, cap altre compensacié
econdmica ni a l'aplicacié de clausules de penalitzacié, a excepcié que el retard per aquestes
causes superi el vint per cent del termini inicial de les obres, llavors el Contractista tindra dret, en
I'excés d’aquest termini, a reclamar la compensacio per indirectes d’acord a la clausula 5.8 del
present Contracte.

5.10.- Actualitzacions del Pla d’'Obres. El Contractista restara obligat a adaptar les seves tasques, i
per tant el Pla d’Obres, d’acord als requeriments de BIMSA, seguint les normes i instruccions que
a tal efecte li dicti la societat municipal o el Direccié Facultativa de I'Obra i desenvolupant el format
i model de contingut de 'Annex num. 2.

Soén causes que poden donar lloc a la modificacié del Pla d'Obres, entre altres, sense que la
relacié que segueix sigui limitativa, sin6 merament enunciativa:
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- Compliment de I'horari de treball establert pel Manual de Qualitat de les Obres de
I’Ajuntament de Barcelona, establert de manera general entre les 8.00 i les 19:00 hores,
especialment en el que fa referéncia a activitats molestes a I'entorn, aixi com la normativa
que sigui aplicable.

- Adaptacio a les dates i horaris derivades de les decisions del Comite de les Obres i
Mobilitat de Barcelona en quan a I'execuci6 de desviaments de transit i ocupacions.

- Adaptacio a la comptabilitzaciéo amb la celebracié d’esdeveniments ciutadans.

- Adaptacio a les dates optimes de plantacié d’espécies vegetals.

- Adaptacio a la coordinacié amb altres contractistes coexistents a I'espai d’obres.

Aquesta adaptacié no eximeix del compromis de compliment dels terminis parcials ni total del Pla
d'Obres per part del Contractista llevat de que aquests requeriments suposin, de manera
justificada, i d’acord al procediment del punt 5.6 del present Contracte, un endarreriment justificat
no imputable al Contractista.

6.- PROJECTE.

6.1.- Definicid de les obres a executar: S'entén que les obres a realitzar venen definides en el/s
projecte/s annexat/s a aquest Contracte como Annex num. 2 i a la resta d’annexos del mateix,
tant pel que fa referéncia a les seves dimensions, materials que les componen i les seves
condicions, com a la forma en qué ha de dur-se a terme I'execucio, condicions que ha de reunir
'obra executada, proves de qualitat i mesures de seguretat i salut que el Contractista
desenvolupara d’acord amb el previst a la clausula 8 del present Contracte.

Quan hi hagi documents annexos a la memoria del/s projecte/s, tals com estudis geotécnics,
hidrologics i urbanistics, amidaments i d'altres, aquests s’aporten amb caracter il-lustratiu i
explicatiu de I'obra definida, per a la seva justificacid, millor comprensié i execucio.

Tanmateix, el pressupost té caracter orientatiu en el que fa referencia als amidaments, essent els
preus unitaris els que tenen caracter contractual.

6.2.- Prevalenca dels documents de projecte. En cas de contradiccié entre els documents
contractuals del projecte s’estableix la prevalengca descendent en la seglent escala: 1° Plec de
Condicions de la licitacio, 2° Planols, 3° Pressupost i 4° Memoria. Aquesta prevalenca es podra
veure exceptuada pel referent a quan ens els planols hi figurin treballs no contemplats en el
pressupost, en el qual cas, segueixen prioritzant el planols perd s’haura de fer efectiu el pagament
d’allé realment executat.

6.3.- Notes d’aclariment. En el cas de que BIMSA, en el marc de la licitacio, hagi emés una nota
d’aclariment on s’especifiqui una modificacid, consideracié, anul-lacié parcial o qualsevol altre
desenvolupament addicional al/s projecte/s aquesta tindra prevalenga sobre el mateix.

El Contractista no podra al-legar desconeixement de les notes i el fet de concursar comporta
'acceptacié d’aquestes modificacions i les seves consequéncies.

6.4.- Responsabilitats del Contractista sobre el/s projecte/s: El Contractista en la fase de licitacio té
la responsabilitat d’estudiar els documents del/s projecte/s i especialment I'estudi dels processos
constructius. El Contractista manifesta ser coneixedor de I'espai de treball, les condicions de
I'entorn, els terminis de treball i les normes d’execucié en particular sota la normativa de
I’Ajuntament de Barcelona i en general les que li siguin d’aplicacid.
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En cas que es produis un encariment dels processos d’execucié de I'obra, el Contractista no podra
al-legar res si I'obra a executar no es veu modificada substancialment. Les modificacions de
dimensions, a mode d’aclariment, no es consideraran modificacions substancials a aquest efecte.

6.5.- Desenvolupament del/s projecte/s. El/s projecte/s no té/tenen per objecte definir en detall els
processos constructius aixi com tampoc els plans de detall, planols de taller, o altres requeriments
auxiliars per tal d’executar l'obra definida. Sera responsabilitat del Contractista definir i
desenvolupar aquestes tasques auxiliars per a dur a terme els treballs que executaran I'obra
definida.

Una vegada efectuats els replantejos de detall i els treballs necessaris per a un perfecte
coneixement de la forma i caracteristiques del terreny i materials, el Contractista formulara els
planols de detall constructiu d'execucié que la Direccié Facultativa de I'Obra estimi convenients,
justificant adequadament les disposicions i dimensions que hi figurin en aquests a raé dels planols
del projecte constructiu, els resultats dels replantejos, treballs i assajos realitzats, els plecs de
condicions, i els reglaments vigents.

Aquests planols hauran de formular-se i presentar-se amb la suficient antelacid, que fixara la

Direccié Facultativa de I'Obra, a la data programada per a I'execucio de la part d'obra a que es
refereix, i hauran d'ésser aprovats per la Direccié Facultativa de I'Obra.

7.- DIRECCIO DE LES OBRES.

7.1.- Direcci¢ facultativa. La Direccié Facultativa de I'Obra esta constituida pel Director d’Obra, el
Director d’Execucié d’Obra i el Coordinador de Seguretat i Salut i les persones que amb ells
col-laboren en funcions concretes.

La Direccié Facultativa de I'Obra estara a carrec i es desenvolupara sota la responsabilitat
exclusiva dels adjudicataris d’aquests serveis. BIMSA, a proposta dels adjudicataris d’aquests
serveis, designara les figures personals del Director de I'Obra, del Director d’Execucio d’Obres i
del Coordinador de Seguretat i Salut i ho comunicara al Contractista a efectes del present
Contracte.

Per a poder complir amb la maxima efectivitat la missié que li ha estat encomanda, la Direccio
Facultativa d’'Obra gaudira de les més amplies facultats dins del marc del/s projecte/s adjudicat/s i
d’aquest Contracte.

7.2.- Atribucions de la Direccid6 d’'Obra i del Director d’Execucié de I'Obra. El Director de
I'Obra/Director d’Execucié d’obra seran els interlocutors amb el Contractista per a tot tipus de
propostes, aclariment de dubtes, demandes diverses, etc. els quals les resoldran dins les
atribucions que els son propies.

El Director de I'Obra podra delegar les seves funcions operatives, de control i altres, en les
persones que formen I'equip de Direccié de les Obres.

Entre les atribucions del Director d’'Obra, cal destacar: la direccié del desenvolupament de 'obra
en els aspectes técnics, estétics, urbanistics i mediambientals de conformitat amb el projecte que
la defineix, la llicencia d’edificacié i altres autoritzacions preceptives i condicions del Contracte,
amb l'objectiu d’assegurar la seva adequacié a la finalitat proposta., la interpretacio dels
documents de Projecte i I'establiment d’adequacions i detalls a I'esmentat projecte (si és el cas),
I'emissio d’ordres i la resolucié de problemes que puguin sorgir quan s’executi el projecte, la
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signatura de l'acta de comprovacié del replanteig, els procediments de valoraci6 de les
certificacions, la certificacio, liquidacio i recepcié dels treballs, certificat final d’obres, ... etc. i les
propies funcions derivades del seu carrec.

Entre les atribucions del Director d’Execucié de I'Obra, cal destacar: la funcio técnica de la direccié
d’execucié material de I'obra i de controlar qualitativament i quantitativament la construccio i la
qualitat d’alld edificat, verificar la recepcid de I'obra dels productes de construccid, dirigir I'execucié
material de 'obra comprovant els replantejos, els materials, la correcta execucio i disposicié dels
elements constructius i de les instal-lacions d’acord amb el projecte i les instruccions del director
d’obra, consignar en el Llibre d'Ordres i Assisténcies les instruccions precises, subscriure I'acta de
replanteig i el certificat final d’obres, aixi com subscriure les certificacions parcials i liquidacio final
de les unitats d’obra executades, col-laborar per la correcta elaboracié de la documentacié de
'obra executada, aportant el resultats de control realitzats.

El Director d’Execucio de I'Obra podra delegar les seves funcions operatives, de control i altres, en
les persones que formen I'equip de Director d’Execucio de I'Obra.

El Director de les Obres i/o el Director d’Execucié d’Obra podran proposar a BIMSA possibles
modificacions en qualsevol aspecte relacionat amb les obres, ja siguin materials, qualitats,
processos constructius, subcontractistes, industrials, terminis, etc. Les decisions de la Direcci6
d’Obra i/o Direccio d’Execucié d’Obra que impliquin una modificacié del/s projecte/s, en qualitat, en
cost o en termini, hauran de ser aprovades per escrit per BIMSA.

El Contractista ha d’obeir les ordres del Director de I'Obra i del Director d’Execucié d’Obra sota
qualsevol circumstancia sent responsable directe de les conseqliéncies i repercussions que se’n
derivin d’aquest incompliment. En cas d’'incompliment de les ordres s’aplicara la penalitzacio
d’acord a la clausula corresponent.

La Direccié d’Obra i/o el Director d’Execucié d’Obra i BIMSA podran aturar qualsevol dels treballs
en curs de realitzacid, que no s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes a la
documentacié definitoria de les obres o be quan el procediment d’execucié no es consideri adient
0 pugui incorrer en danys, afeccions, despeses o riscos innecessaris. L'incompliment d’aquest
mandat de manera injustificada suposa una falta greu que es penalitzara d’acord a la clausula
corresponent.

7.3.- Ordres del Director de I'Obra i del Director d’Execucido de I'Obra. Les instruccions de la
Direccio d’Obra i de la Director d’Execucio de I'Obra al Contractista s’emetran per escrit i quedaran
recollides en el corresponent llibre d’ordres diligenciat a I'inici dels treballs. El llibre d’ordres es
podra substituir per “actes” que s’emetran per duplicat. EI Contractista esta obligat a signar el
coneixement i rebut de les esmentades actes.

Aixi mateix el Director de I'Obra/ el Director d’Execucio de I'Obra podra fer servir qualsevol mitja
contrastable i amb tragabilitat per emetre les ordres que consideri oportunes en funcié de la
urgéncia o mitjans disponibles, per exemple e-mails, fax, missatgeria instantania, ... etc. El
Contractista esta obligat d’igual forma a confirmar rebut de les ordres emeses per qualsevol
d’aquests mitjans. Aquestes ordres es ratificaran posteriorment en les corresponents actes de
reunié o llibre d’ordres.

El Director d’Obra/ el Director d’Execucié de I'Obra proposara un dia de reunié amb periodicitat
setmanal, com a minim, en la que s’exposaran les ordres, propostes, dubtes i qualsevol altra
informacio rellevant sobre la marxa dels treballs que originaran un acta de reunié que caldra signar
per ambdues parts. Aquest sera considerat el mitja formal de comunicacié entre les parts. Els
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representants del Contractista estan obligats a assistir a aquestes reunions i a signar les actes
corresponents. La Direccid6 d’Obra/ la Direccidé d’Execucié de [I'Obra facilitara a BIMSA
setmanalment, una vegada signades, aquestes actes de reunié.

A les actes de reunio s’incorporaran els comentaris que el Contractista consideri adequats en quan
a la valoraci6 de les ordres i el possible desacord si és el cas, sense que en cap cap justifiqui
aquesta opinid el no compliment de les ordres emeses.

7.4.- Accés a la informacié i 'obra. El Contractista esta obligat a permetre i facilitar, mitjancant la
disposicio dels recursos necessaris, la lliure circulacié i accés de la Direccié Facultativa de I'Obra
en tot 'ambit de les obres.

La Direcci6é Facultativa de I'Obra esta obligada a complir totes les normes de Seguretat i Salut de
les Obres d’acord al Pla de Seguretat i Salut vigent.

El Contractista esta obligat a facilitar tota aquella informacié i documentacié en temps i termini que
li demani la Direcci6é Facultativa de I'Obra en relacié a I'execucid de les obres sempre que aquesta
no comprometi la privacitat ni la gestié interna de I'empresa constructora ni la seva gesti6. La
constatacioé d’ocultacié o alteracié maliciosa de la informacié sera considerada una desobediéncia
de les ordres de la Direccié Facultativa de I'Obra i s’actuara en consequéncia.

El Contractista facilitara a al Direccié Facultativa de I'Obra el coneixement i participacié en totes
aquelles previsions o actuacions que dugui a terme, entre les que s'assenyala, sense que la
relacio tingui caracter limitador, les relacionades amb:

- Detalls constructius. Replanteig, planols de taller i plans de detall, incloent-hi métodes i
mitjans d’execucio (maquinaria i equips)

- Materials. Materials a utilitzar i utilitzats en les obres. Aquests s'hauran presentat
préviament a la Direccié d’Obra/la Direccié d’Execucié de I'Obra per poder acreditar la
seva idoneitat. Zones i condicions d’abassegaments, terminis de subministraments i
previsions de lliurament. Tragabilitat i recepcio.

- Auxiliars. Projecte, muntatge i funcionament d’instal-lacions, plantes de produccié d'arids,
aglomerats asfaltics i formigons, camins d'accés, desviaci6 d’aigles i altres.

- Moviment de terres. Origen de materials, abocadors, tracabilitat i gestié de residus.

- Prefabricats. Plans i mitjans de muntatge d’elements i estructures metal-liques o
prefabricats de formigd. Origen de fabricacio. Tragabilitat.

- Contractacié i legalitzacio de les instal-lacions necessaries per a I'execucio dels treballs.

-  D’altres que tingui expressament designades al seu Contracte o propies de la funcié de
Direcci6 de I'Obra/Director d’Execucio de I'Obra.

8.- SEGURETAT | SALUT DURANT L’EXECUCIO DE L’'OBRA.

8.1.- Coordinador de Seguretat i Salut. La coordinacié de seguretat i salut de les obres estara a
carrec i es desenvolupara sota la responsabilitat exclusiva de I'adjudicatari d’aquest servei.
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BIMSA, a proposta de I'adjudicatari, designara la figura personal del Coordinador de Seguretat i
Salut i ho comunicara al Contractista a efectes del present Contracte.

El Coordinador de Seguretat i Salut durant I'execucié de I'obra gaudira de les més amplies
facultats per a poder complir amb la maxima efectivitat les funcions relacionades al Reial Decret
1627/97, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions minimes de seguretat i salut en les
obres de construccidé, modificat pel Reial Decret 2177/2004, de 21 de novembre i pel Reial Decret
604/2006, de 19 de maig i disposicions concordants. Per tant, el Contractista haura de donar-li
coneixement i informar-lo de totes aquelles previsions o actuacions que dugui a terme que afectin
o puguin afectar al seu ambit de responsabilitats, en especial aquelles relacionades amb la funcié
d’organitzar la coordinacié d’activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de Prevencio
de Riscos Laborals i el Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, sobre coordinacié d’activitats
empresarials.

8.2.- Atribucions del Coordinador de Seguretat i Salut. El Coordinador de Seguretat i Salut exercira
les seves funcions en el marc de la normativa vigent corresponent al seu carrec. La més
destacable sera la de interpretacio del Pla de Seguretat vigent i la seva aprovacid, aixi com
I'aprovacio de les possibles modificacions ja siguin derivades del perfeccionament del mateix o de
noves propostes.

El Coordinador de Seguretat i Salut proposara un dia de reunié amb periodicitat setmanal, com a
minim, en la que s’exposara les ordres, propostes, dubtes i qualsevol altra informacié rellevant
sobre la marxa dels treballs i el desenvolupament del Pla de Seguretat i que originara una Acta de
reunié que caldra signar per ambdues parts. Aquest sera considerat el mitja formal de comunicacio
entre les parts. El/s representant/s del Contractista estara/an obligat/s a assistir a aquestes
reunions i a signar les Actes corresponents. El Coordinador de Seguretat i Salut facilitara a BIMSA
setmanalment, una vegada signades, aquestes Actes de reunio.

El Coordinador de Seguretat i Salut emetra les corresponents Actes de reunié amb 'aprovacié dels
treballs, normes i instruccions complementaries que es considerin oportunes que a tots els efectes
es consideraran ordres d’obligat compliment.

El Contractista esta obligat a informar, amb caracter previ, al Coordinador de Seguretat i Salut,
sobre els treballs de la planificacié, mitjans, equips, processos i materials a emprar i la seva
adequaci6 al Pla de Seguretat i les propostes de modificacio en el seu cas. L’execucid de treballs
amb mitjans diferents dels previstos al Pla de Seguretat, en qualsevol de les seves
caracteristiques, sense el coneixement del Coordinador de Seguretat i Salut sera considerat una
desobediéncia de les seves ordres.

8.3.- Llibre d’Incidéncies. El coordinador de Seguretat i Salut tindra al seu carrec el llibre
d’incidencies i el gestionara d’acord amb el disposat per I'art. 13 del Reial Decret 1627/97, de 24
d’octubre, pel que s’estableixen disposicions minimes de Seguretat i Salut en les obres de
construccio.

8.4.- Pla_de Seqguretat i Salut. ElI Contractista desenvolupara I'Estudi de Seguretat i Salut del
Projecte i elaborara un Pla de Seguretat i Salut que haura de presentar amb la suficient antelacié a
la data de I'acta de comprovacio del replanteig per tal que el Coordinador de Seguretat i Salut el
revisi, modifiqui i aprovi abans de l'inici de les obres. Les obres no podran comengar sense
disposar de I'aprovacio del Pla de Seguretat.

En el Pla de Seguretat i Salut el Contractista podra incloure, amb la corresponent justificacié
técnica, les propostes de mesures alternatives de prevencioé que consideri adients.
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En cas que el Coordinador de Seguretat i Salut no aprovi el Pla de Seguretat i Salut, indicara al
Contractista les modificacions que consideri necessari introduir per tal de garantir les condicions
de seguretat i salut previstes en la normativa d’aplicacid, i el Contractista restara obligat a esmenar
el Pla de seguretat i Salut en el Treball d’acord amb aquestes indicacions. El Contractista
presentara de nou el Pla de Seguretat i salut, degudament esmenat, al Coordinador de Seguretat
per a la seva aprovacio.

El Pla de Seguretat i Salut podra ser modificat pel Contractista en funcié del procés d’execucio de
I'obra, de I'evolucié dels treballs i de les incidéncies o modificacions que puguin sorgir al llarg de
'obra. Aquestes modificacions requeriran I'aprovacié expressa del Coordinador de Seguretat i
Salut.

Els intervinents en I'execucié de I'obra, aixi com les persones u drgans amb responsabilitats en
materia de prevencid de riscos laborals en les empreses intervinents i els representants dels
treballadors, podran presentar al Coordinador de Seguretat i Salut, per escrit i de forma raonada
els suggeriments i alternatives que considerin oportunes.

El Pla de Seguretat i Salut estara a disposicié permanent de la Inspeccié de Treball i Seguretat
Social i del tecnics dels organs especialitzats en matéria de Seguretat i Salut de I’Administracio
Publica competent, de la Direccié Facultativa de I'Obra aixi com de les empreses participants i dels
representats dels treballadors.

8.5.- Responsabilitat d’aplicacié del Pla de Seguretat i Salut. En qualsevol cas, el Contractista sera
plenament responsable de la correcta aplicacié i execucié del Pla de Seguretat i Salut en el
Treball.

L’incompliment del Pla de Seguretat i Salut o les ordres del Coordinador de Seguretat i Salut de
manera injustificada suposa una falta greu que es penalitzara d’acord a la clausula corresponent.

8.6.- Preu de I'aplicaci6 del Pla de Seguretat i Salut. En concepte de retribucié per I'elaboracio,
aplicacié i execucio del Pla de Seguretat i Salut en el treball, el Contractista facturara a BIMSA la
quantitat establerta al/s projecte/s, essent aquesta una partida tancada contemplada en el preu
previst en la clausula 2.1 del present Contracte. El Contractista, havent estudiat el projecte de les
obres i 'Estudi de Seguretat i Salut, es compromet i obliga a no reclamar a BIMSA cap altra
quantitat en concepte d’elaboracid, aplicacié i execucio del Pla de Seguretat i Salut en el Treball,
amb independéncia de les modificacions que es puguin introduir en aquest Pla, ja sigui a instancia
del propi Contractista, del Coordinador de Seguretat i Salut o de qualsevol altra persona facultada
per a promoure les esmentades modificacions. La retribucidé en concepte d’elaboracié, aplicacio6 i
execucio del Pla de Seguretat i Salut iUnicament podra ser objecte de revisié en cas que BIMSA
modifiqui el present Contracte augmentant part de 'obra i/o unitats d’obra, i/o afegint-n’hi d’altres
no previstes sempre que el total de la valoracié de les esmentades modificacions de l'obra a
executar -sumades algebraicament- sobrepassin en més del vint per cent el pressupost indicat en
la clausula 2.1 del present Contracte.

En aquest cas, I'escreix de les despeses per aplicacié i execucié del Pla de Seguretat i Salut
ocasionat per la modificacié de I'obra a executar per valor superior al vint per cent del pressupost
indicat en la clausula 2.1 del present Contracte, es valorara per aplicacié dels preus unitaris o, si
no estiguessin previstos, es formulara conjuntament per BIMSA i el Contractista el corresponent
preu unitari d’acord amb el previst a la clausula 2.2 del present Contracte, prévia I'oportuna
justificacio de I'escreix d’aquestes despeses per part del Contractista i la seva certificacié per part
del Coordinador de Seguretat i Salut.
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8.7.- En cas d’incompliment del Pla de Seguretat i Salut en el Treball per causa imputable al
Contractista, i sense perjudici de les penalitzacions que li siguin d’aplicacié, BIMSA podra
suspendre lI'abonament de la partida corresponent a la retribucid en concepte d’elaboracio,
aplicaci6 i execucio del Pla de Seguretat i Salut en el Treball.

8.8.- El Contractista esta obligat al compliment de la normativa vigent en matéria de prevencié de
riscos laborals. | a aquests efectes, es compromet a aportar en el termini de quinze dies des de la
signatura del present Contracte, la documentacio6 exigida per la Llei 54/2003, de 12 de desembre,
de reforma del marc normatiu de la prevencio de riscos laborals i pel Real Decret 171/2004, de 30
de gener, que desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenci6 de
Riscos Laborals, aixi com el Pla de prevencié de Riscos Laborals.

8.9.- Rescissi6 de I'obra per manca de Pla de Seguretat i Salut. En cas que en la data convinguda
per a la comprovacio del replanteig el Pla de Seguretat i Salut en el Treball no hagués estat
aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut per causa imputable al Contractista, BIMSA podra
declarar resolt el present Contracte. Es considerara que el Pla de Seguretat i Salut en el Treball no
ha estat aprovat per causa imputable al Contractista en qualsevol dels seglients casos:

a) Quan el Contractista no hagi presentat al Coordinador de Seguretat i salut el Pla de
Seguretat i Salut en el treball amb l'antelacié a la data de comprovacié del replanteig
indicada per aquest darrer.

b) Quan el Contractista no hagi esmenat el Pla de Seguretat i Salut en el Treball d’acord
amb les indicacions del Coordinador de Seguretat i Salut.

En cas que BIMSA declari resolt el present Contracte per les causes previstes a la present
clausula, executara la fianga en concepte d’'indemnitzacions dels danys i perjudicis ocasionats.

9.- GESTIO AMBIENTAL DURANT L’EXECUCIO DE L’OBRA.

9.1.- El Contractista elaborara un Pla d’Ambientalitzacié de les obres en base a la Memoria
Ambiental del/s projecte/s, i tindra en compte les millores ofertades a l'apartat “2.4.-
Ambientalitzacio i gestié ambiental” de la seva oferta, que hagin estat acceptades per BIMSA. El
Pla d’Ambientalitzacié haura de ser aprovat per la Direccié Facultativa de 'Obra abans de la data
convinguda en la clausula 5 per a realitzar la comprovacié de replanteig i haura de comptar, en tot
cas, amb el vist i plau de BIMSA.

9.2.- En cas que la Direccié Facultativa de I'Obra no aprovi el Pla d’Ambientalitzacié, indicara al
Contractista les modificacions que consideri necessari introduir per tal de garantir les condicions
de gestio ambiental definides en el projecte i en 'oferta del Contractista, i aquest restara obligat a
esmenar el Pla d’Ambientalitzacié d’acord amb aquestes indicacions. El Contractista presentara de
nou el Pla d’Ambientalitzacié, degudament esmenat, a la Direccié Facultativa de I'Obra per a la
seva aprovacié que en tot cas haura de comptar amb el vist i plau de BIMSA.

9.3.- En cas que en la data convinguda per a la comprovacid del replanteig, el Pla
d’Ambientalitzaci6 no hagués estat aprovat per la Direccié Facultativa de I'Obra per causa
imputable al Contractista, BIMSA podra declarar resolt el present Contracte. Es considerara que el
Pla d’Ambientalitzacié no ha estat aprovat per causa imputable al Contractista en qualsevol dels
seglients casos:
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a) Quan el Contractista no hagi presentat a la Direccid Facultativa de I'Obra el Pla
d’Ambientalitzaciéo amb I'antelacio a la data de comprovacié del replanteig indicada per BIMSA.

b) Quan el Contractista no hagi esmenat el Pla d’Ambientalitzacié d’acord amb les indicacions de
la Direcci6 Facultativa de I'Obra.

En cas que BIMSA declari resolt el present Contracte per les causes previstes a la present
clausula, executara la fianga en concepte d’'indemnitzacions dels danys i perjudicis ocasionats.

9.4.- El Pla d’Ambientalitzacié podra ser modificat pel Contractista en funcié del procés d’execucio
de I'obra, de I'evolucio dels treballs i de les incidéncies o modificacions que puguin sorgir al llarg
de I'obra. Aquestes modificacions requeriran I'aprovacio expressa per part de BIMSA.

9.5.- El cost de l'execucido del Pla d’Ambientalitzacid s’abonara d’acord als preus unitaris
corresponents de I'annex 3, i d’acord a les clausules del capitol 2, aplicat a 'amidament realment
executat i en cap cas el Contractista tindra dret a 'abonament integre de la partida o capitol
determinat. El cost de l'elaboracié i redaccié del Pla d’Ambientalitzacid6 sera a carrec del
Contractista sense dret a abonament.

10.- CONTROL DE QUALITAT.

10.1.- Pla de control de qualitat. EI Pla de Control de Qualitat és el document del/s projecte/s que
estableix les directrius a seguir en termes de control de qualitat per tal de garantir la correcta
qualitat dels processos i materials emprats en I'execucio de les obres. El Pla de Control de Qualitat
ha d’estar ajustat com a minim a les exigéncies de la normativa vigent i les que determini el propi
Plec de Condicions.

Es responsabilitat del Director d’Execucié d’Obra desenvolupar el programa en base a les
directrius establertes en el pla, fixar i determinar els lots d’inspeccié i quantitats concretes
d’assajos en cada cas, aixi com efectuar el registre de resultats dels assajos, sancionant finalment
I'acceptacié o rebuig dels corresponents lots de material, qui a més té potestat per a incrementar-
lo i adaptar-lo a la normativa en qualsevol moment amb la finalitat de garantir la correcta qualitat
de les obres.

L’execucié de les proves necessaries, presa de mostres, assajos in situ i laboratori, les
inspeccions i qualsevol altre comprovacid es pot encomanar per BIMSA a una empresa
adjudicataria d’aquest servei que queda fora d’aquest Contracte. Abans de la data d'inici de les
obres BIMSA comunicara, si s’escau, a través del Director d’Execucié d'Obres, I'empresa
adjudicataria d’aquest servei.

10.2.- Responsabilitats del Contractista envers el Control de Qualitat. EI Contractista té la
responsabilitat de programar i comunicar amb suficient antelacié aquells treballs que s’hagin de
coordinar amb I'empresa responsable del control de qualitat per tal que aquest es porti a terme en
les condicions desitjables. El Director d’Execucié de les Obres coordinara i organitzara aquest
treballs i els requeriments pertinents a les parts.

El Contractista té I'obligacié de facilitar 'accés i els mitjans necessaris en I'ambit de l'obra, i
qualsevol centre de produccid exterior que ho precisi, per tal que I'empresa responsable del control
ho pugui executar.
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El Contractista haura de considerar en les seves planificacions, inclosa la contractual, les
possibles interrupcions i ajustos derivats de la correcta execucié del Pla de Control de la Qualitat
no podent ser reclamable el sobre cost per aquest concepte.

En qualsevol cas, el Contractista sera plenament responsable de la qualitat de I'obra que executi i
d’acord amb allo establert en els annexos al present Contracte.

10.3.- Autocontrol de la qualitat. EI Contractista portara a terme de manera voluntaria pero
recomanable una campanya d’assajos complementaris dins del marc del propi autocontrol de la
qualitat. El resultat d’aquest assajos, sempre sota la garantia d’'un laboratori homologat per fer-los,
podran servir per complementar o resoldre incidéncies en aquest aspecte.

Aquest assajos no seran d’abonament ni suposaran un cost per a BIMSA.

En qualsevol cas, el Contractista sera plenament responsable del compliment de les normatives
ambientals vigents que li siguin d’aplicacié i de la qualitat de I'obra que executi, i d’acord amb allod
establert en els Annexos al present Contracte.

10.4.- Interpretacié de resultats i consequéncies. Correspon al Director d’Execucié d’Obres la
interpretacio, validesa i les consequéncies derivades dels resultats del Pla de Control.

En cas de resultats deficients, la Direccié Facultativa de 'Obra valorara les accions a iniciar a
desenvolupar mitjangant I'apertura d’'una No Conformitat.

Aniran a carrec del Contractista els costos de correccio, els costos de nous assajos associats a la
No Conformitat i altres derivats.

11.- MITJANS DEL CONTRACTISTA PER A L'EXECUCIO DELS TREBALLS.

11.1.- El Contractista esta obligat a tenir en I'obra I'equip de personal directiu i técnic que resulta
de la documentacié de I'adjudicacio i resta establert en el Pla d’Obres. Aixi mateix, designara les
persones que assumeixin per la seva part la direccié dels treballs que hauran de tenir facultats per
a resoldre quantes gestions depenguin de la Direccié d’Obra, havent sempre de donar compte a
aquesta per a poder absentar-se de la zona de I'obra.

- El Contractista no podra canviar cap integrant de I'equip designat que BIMSA consideri clau per
I'execucid del contracte, segons Clausula 9 del Plec de Clausules Administratives Particulars,
sense comunicar-ho préviament a BIMSA, tot proposant una persona que tindra una preparacio,
capacitat i experiéncia no inferior a la designada inicialment. El canvi dels integrants de I'equip
quedara supeditat a I'acceptacio prévia per part de BIMSA.

- El Contractista podra canviar les figures relatives al Responsable de la implantacié de I'obra al
domini public, Delegat/da d’Obra i Responsable de I'ambientalitzaci6 de I'obra amb prévia
comunicacié a BIMSA i de manera expressament escrita.

11.2.- Tant la idoneitat de les persones que constitueixin aquest grup directiu com la seva
organitzacié jerarquica i especificacié de funcions, sera lliurement apreciada per la Direccié
Facultativa de I'Obra que tindra en tot moment la facultat d'exigir al Contractista la substitucio, per
causa justificada, de qualsevol persona o persones adscrites a aquesta, sense obligacié de
respondre de cap dels danys que al Contractista pogués causar-li I'exercici d'aquella facultat. No
obstant, el Contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat a l'obra.
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11.3.- El Contractista no podra disposar per a l'execucio d'altres treballs, de la maquinaria que
d'acord amb el Pla d’Obres s'hagi compromeés a tenir a I'obra, ni retirar-la de la zona d'obres, llevat
I'expressa autoritzacio de la Direccié Facultativa de I'Obra.

11.4.- A més del compliment de tots els reglaments i disposicions vigents, tals com I'is d'explosius
(si és el cas), el d’instal-lacions eléctriques, el d’abocaments controlats i altres d'aplicacio, el
Contractista adoptara sota la seva exclusiva responsabilitat i vigilancia, totes les mesures
necessaries per a garantir la més absoluta seguretat del personal de I'obra i de tercers.

El Contractista, d’acord amb les indicacions del Coordinador de Seguretat i Salut i el seu propi
criteri professional adoptara les mesures necessaries per tal de garantir I'estricte compliment de la
Llei 31/95 de 8 de novembre de prevencié de riscos laborals i qualsevol altra normativa que la
desenvolupi o sigui d’aplicacié.

11.5.- L'organitzacio dels treballs haura de garantir un escrupolés respecte als valors paisatgistics i
ecologics de I'entorn.

11.6.- El Contractista disposara dels mitjans, instal-lacions i serveis auxiliars i de recolzament,
previstos en la seva oferta técnica i detallats en els annexos.

12.- RISC DE L'OBRA, FORCA MAJOR | RESPONSABILITAT.

12.1.- L'execucié del Contracte es realitzara a risc i ventura del Contractista.
Assenyaladament, el Contractista haura de suportar, per exemple i sense caracter limitatiu:

- Els riscos derivats dels retards que es poguessin produir en la execucié de l'obra i els costos
derivats dels mateixos.

- Els riscos derivats de la falta de previsidé o d'un error de calcul per part del Contractista a I'hora
de preparar la seva proposta técnica i/o econdmica (en quant als preus unitaris ofertats)

- Els riscos derivats de la descomposicié i justificacié dels preus unitaris de 'Annex nam. 3, aixi
com els rendiments i els preus basics que es detallen en I'esmentat Annex.

- Els riscos derivats de sobtades pertorbacions en els treballs contractats, dificultats técniques no
previstes o contratemps que encareixin I'execucié de I'obra.

- Elsriscos derivats dels increments del preus dels materials utilitzats per a la execucié de I'obra.
- Els riscos derivats de les responsabilitats de tota classe derivades de perjudicis a tercers
ocasionats pel Contractista o per qualsevol persona fisica o juridica vinculada amb ell i la

responsabilitat civil, administrativa i/o penal derivada de I'execucioé de I'obra.

- Els riscos derivats dels sobre costos que es poguessin produir com a consequéncia d’'incidéncies
relacionades amb la coordinacio dels diferents industrials intervinents a I'obra.

- Els riscos derivats de qualsevol actuacié imputable al Contractista o de qualsevol obligacié que
hagi d’'assumir segons el present Contracte.
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12.2.- En consequéncia, les obres s'executaran en quant al seu cost, terminis d'execucio i art de
construccio, a risc i ventura del Contractista, excepte en els seglients supodsits de forca major, i
sempre que no existeixi actuacio imprudent per part del Contractista:

- Incendis causats per electricitat atmosférica.

- Els fendmens naturals d’efectes catastrofics, com sismes submarins, terratrémols, erupcions
volcaniques, moviments del terreny, temporals maritims, inundacions i altres similars.

- Destrosses ocasionades violentament en temps de guerra, robatoris tumultuaris o alteracions
greus de l'ordre public.

El previst en el paragraf precedent d’aquesta clausula 12.2 no limita I'abast del previst en la
clausula 5.6 del present Contracte, perd per contra si que impedeix I'aplicacié de quantes altres
disposicions existents en el nostre ordenament juridic poguessin resultar d’aplicacio.

12.3.- La sola presentacié d'oferta implica la declaracio per part del Contractista d'haver complert
amb la seva obligacid6 de reconéixer tots els llocs en qué han d'executar-se obres i tenir
coneixement de les seves condicions, inclosos els préstecs i abocaments, d'haver estudiat
detingudament els documents del/s projecte/s base de I'oferta, que considera suficient tant per a
responsabilitzar-se de la seva oferta com per a posterior desenvolupament dels treballs i, en
consequencia, que es responsabilitza de I'execucié de l'obra fins al seu lliurament en perfectes
condicions d'Us i en la forma i condicions convingudes.

12.4.- El Contractista és el responsable dels danys, lesions i perjudicis que es puguin causar
derivats de les obres de construccié de I'obra, per tant és obligacidé del Contractista realitzar les
obres de manera que es procuri evitar qualsevol dany i/o perjudici als béns publics i privats i a les
persones com a consequéncia de I'execucio del Contracte essent del seu compte i carrec, en tot
cas, les indemnitzacions a les que hi donés lloc i alliberant a BIMSA de tota responsabilitat i
deixant-lo indemne en qualsevol reclamacié que li formulessin al respecte.

Quan s’escaigui, sera també responsable entre d'altres, dels danys i perjudicis soferts pels béns
situats sota els ponts i aigies avall, i els talussos de les obres, en tots els casos en qué aquests
danys i perjudicis hagin d'ésser indemnitzats.

12.5.- El Contractista no solament respondra dels actes propis, siné també dels subcontractistes,
en el seu cas, dels del personal que li presti serveis i dels de les altres persones per qui hagi de
respondre, d'acord amb la legislacio vigent.

12.6.- El Contractista respondra igualment de tots els danys causats a I'obra per tercers, abans de
la seva recepcio.

El Contractista respondra aixi mateix, dels danys i/o perjudicis causats a tercers, que li siguin
imputables.

12.7.- Si descuidés la policia de I'obra o la reparacié dels danys causats, BIMSA podra prendre, a
carrec del Contractista les mesures necessaries per evitar o reparar tals danys per manca de
vigilancia.

12.8.- El Contractista sera responsable de quants perjudicis se’'n derivin de les pertorbacions que
es causin a les comunicacions, xarxa viaria de tot tipus i serveis de qualsevol classe, havent de
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tenir previstos els mitjans precisos d'investigacié prévia dels que puguin quedar afectats, a fi de
limitar I'afectacié a alld indispensable i projectar i programar I'oportuna substitucié en el seu cas.

12.9.- Si I'obra s’arruinés totalment o parcialment amb posterioritat al termini d’expiracié de la
garantia per vicis ocults de la construccid, degut a incompliment contractual per part del
Contractista, aquest respondra dels danys i perjudicis durant el termini de quinze anys a partir de
la recepcio o, si s’escau, fins a la data estimada de conclusié de les obres. Transcorregut aquest
termini sense que s’hagi posat de manifest cap dany ni perjudici, la responsabilitat del Contractista
restara extingida totalment.

13.- CONTRACTA(;IC') D’ALTRES CONTRACTISTES PER PART DE BIMSA |
SUBCONTRACTACIO.

13.1.- BIMSA es reserva sempre el dret de contractar parts de I'obra exclosa en aquest Contracte
a altres contractistes. Aquests contractistes tindran dret a entrar a I'obra i el Contractista els haura
de facilitar tots els mitjans necessaris pel correcte desenvolupament dels treballs.

13.2.- El Contractista podra subcontractar parcialment les obres objecte del present Contracte amb
industrials i tercers d’acord amb alld establert en el Plec de Condicions i sempre amb absoluta
subjeccio de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre de 2006, Reguladora de la subcontractacié al Sector
Public, aixi com el Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost, pel que es desenvolupa la citada Llei.

El Contractista es responsabilitza solidariament de les obligacions dels industrials i tercers
contractistes pel que fa a I'execucié dels treballs subcontractats, essent la seva obligacié principal
I'exigéncia que el subcontractista de I'obra principal compleixi amb els requeriments marcats per la
Llei 32/2006, de 18 d’octubre de 2006, Reguladora de la subcontractacié en el sector de la
Construccio, aixi com pel Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost, que la desenvolupa. Aixi mateix,
en cas d’incompliment dels industrials i tercers, quan hi hagi, BIMSA podra exigir les
penalitzacions establertes en la clausula 25 del present Contracte.

BIMSA restara sempre aliena i al marge de les relacions entre el Contractista i el subcontractista,
no essent responsable en cap cas per les consequiéncies derivades del Contracte que celebri
aquell amb el segon; i continuara, per tant, relacionant-se exclusivament amb el Contractista a tots
els efectes. El Contractista te I'obligacié de vetllar per tal que els subcontractistes tinguin la
corresponent classificacid aixi com vetllar pel compliment dels requeriments de la normativa
aplicable.

13.3.- El Contractista, en compliment de les previsions de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre,
reguladora de la subcontractacié en el Sector de la Construccid, i normativa connexa, haura de
mantenir actualitzada tota aquella documentacié que segons dita normativa sigui de la seva
responsabilitat, documentacié a la que BIMSA i/o la Direcci6 Facultativa podran accedir en
qualsevol moment. Aquest escrit adjuntara una declaracié del subcontractista, donant fe que
compleix amb totes aquelles exigéncies previstes a la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, i que no esta
inhabilitat per a contractar ni comprés en cap dels suposits que determinen la prohibicié
d’intervenir com a subcontractista en els termes establerts a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, aixi
com que compleix les exigéncies derivades de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre de 2006. A més de
I'anterior, s'adjuntaran les certificacions administratives, expedides per organisme competent,
acreditant que I'empresa no ha deixat de complir les obligacions tributaries i de Seguretat Social
imposades per les disposicions vigents, en els termes que s'estableixen als articles 7 i 8 del Reial
Decret 390/1996, del u de marg.
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13.4.- El Contractista en cap cas podra subcontractar amb persones o empreses incurses en
suspensio de classificacions, inhabilitades per a contractar o compreses en algun dels suposits
que determinen la prohibicié d’intervenir com a subcontractista en els termes establerts a la Llei
9/2017, de 8 de novembre, o fora d’aquells suposits autoritzats per la Llei 32/2006, de 18 d’octubre
o el RD 109/2007.

13.5.- En qualsevol cas, els subcontractistes restaran obligats tan sols davant del Contractista que
assumeix la total responsabilitat de I'execucié del Contracte enfront de BIMSA d'acord amb aquest
Contracte.

13.6.- El Contractista en cap cas podra cedir els drets i obligacions referents a I'execucié de I'obra,
derivats d'aquest Contracte. Aquesta prohibicié no inclou la cessié dels drets economics que es
deriven de la contraprestacié acordada.

13.7.- En cap cas el subcontractista podra, a la seva vegada, subcontractar I'obra que té
encomanada pel Contractista.

13.8.- El Contractista es compromet expressament, en quan a les seves relacions comercials amb
els subcontractistes i proveidors amb els qui contracti per a I'execucié de treballs objecte de I'obra
regulada en el present Contracte, a complir integrament amb les disposicions de la Llei 3/2004, de
29 de desembre, per la que, s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials, i en especial, en quan als terminis de pagament establerts a continuacié i de
comprovacié i validacié de factures.

En aquest sentit, el Contractista es compromet expressament a abonar les factures als seus
subcontractistes i proveidors en el termini maxim de trenta dies naturals a comptar des de la
recepcio de les mercaderies o la prestacié del servei, tret que, contractualment, el Contractista i el
subcontractista o proveidor hagin pactat un termini de pagament superior que, en tot cas, no podra
superar els seixanta dies naturals. En el sup0sit que el Contractista hagi establert contractualment
amb els seus subcontractistes i/o proveidors un procediment d’acceptacié o de comprovacioé per
verificar la conformitat dels bens o dels serveis amb alldo disposat al Contracte, el Contractista
abonara les factures en el termini maxim de trenta dies naturals a comptar des de la data en la que
es realitzi I'acceptacio o verificacié dels bens o serveis. Aquesta acceptacio o verificacié s’haura de
produir en el termini maxim de trenta dies naturals a comptar des de la data de recepcié dels bens
o de la prestacio dels serveis. Dintre d’aquest termini s’haura de formular, en el seu cas, els motius
de disconformitat.

El Contractista no podra imposar als seus subcontractistes o proveidors agrupacions de factures
per periodes superiors als establerts a I'article 4.4 de la Llei 3/2004, per la qual s'estableixen
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

Aquestes obligacions del termini de pagament del Contractista amb els subcontractistes i/o
proveidors, aixi com la de lliurament de informacié i documentacié prevista a la clausula 13.9
seguent, tenen la consideraci6 de condicions essencials d’execucio i el seu incompliment permetra
la imposicié al Contractista de les penalitats previstes a tal efecte a la clausula 25 del present
Contracte.

Quan una empresa subcontractista al-legui morositat del Contractista en el pagament del preu que
li correspongui per la prestacio realitzada segons les obligacions de pagament del preu fixat a la
Llei 3/2004, de 29 de desembre, que estableix mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials, s’estableix com a obligacid contractual entre les parts, que I'érgan de
contractacié de BIMSA declari el pagament directe a 'empresa subcontractista.
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Davant el requeriment d’'una empresa subcontractista, BIMSA ha de donar audiéncia a 'empresa
Contractista perqué en el termini maxim de deu dies naturals al-legui el que cregui convenient. Si
no al-lega cap causa justificativa, BIMSA fara el pagament directament a 'empresa subcontractista
amb detraccio del preu al Contractista principal.

En cap cas sera imputable a BIMSA el retard en el pagament derivat de la manca de conformitat
del contractista principal a la factura presentada pel subcontratista.

13.9.- El Contractista, durant la vigéncia del Contracte i el periode de garantia corresponent,
accepta proporcionar al responsable del Contracte de BIMSA i al Coordinador de Seguretat i Salut,
als efectes previstos en l'art. 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevencié de Riscs
Laborals, per escrit, la seglient informacio:

A. Informacidé a lliurar a BIMSA amb caracter mensual:

- Relaci6 detallada dels subcontractistes i/o proveidors que participin o hagin participat en
I'execucid de l'obra objecte del present Contracte en el mes en curs, juntament amb les
condicions de subcontractacié o subministrament de cada un d’ells que estiguin relacionades
amb els terminis de pagament.

- Justificant de compliment dels pagaments als subcontractistes i/o proveidors dintre dels
terminis de pagament establerts a la clausula 13.8 anterior que incloura, completant
integrament els documents que li faciliti BIMSA.

B. Informacié a lliurar a BIMSA a requeriment d’aquesta. Aquesta informacié es lliurara a BIMSA
en el termini maxim de quinze dies naturals a comptar des de la seva sol-licitud:

- Copia de totes les factures emeses pels subcontractistes i/o proveidors que participin en
I'execucié de l'obra objecte del present Contracte, amb el corresponent document bancari
acreditatiu del pagament.

- Quanta informacié raonable i rellevant addicional pugui ser sol-licitada al Contractista per
BIMSA en relacié al compliment dels terminis de pagament establerts.

14.- PERMISOS | LLICENCIES.

14.1.- Amb l'antelacioé necessaria perqué no se’n derivin dificultats pel compliment del Pla d'Obres,
el Contractista haura de sol-licitar dels organismes, administracions i empreses que correspongui
les corresponents autoritzacions, permisos i/o llicéncies que requereixi I'execucié de I'obra i
I'ocupacié, manteniment o reposicié de vies de comunicacid, serveis afectats o qualsevol altra
actuacio que comporti I'execucié de I'obra. Queden especificament excloses les llicencies d’obra i
activitats.

BIMSA podra avancar la sol-licitud d’autoritzacions, permisos i llicencies, especialment els que es
refereixen a vies de comunicacio, serveis afectats o altres actuacions, amb la finalitat d’accelerar
llur concessié. En aquest cas, BIMSA facilitara al Contractista tota la informacié i documentacié
referent a les esmentades sol-licituds, tan bon punt s’hagi signat el Contracte d’adjudicacié de
I'obra, fent-se carrec el Contractista, si s’escau, del seguiment dels tramits necessaris per a
I'obtencié de les autoritzacions, permisos i llicencies i, en tot cas, de les despeses que comportin.
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L’obtencidé de les citades autoritzacions, permisos i llicéncies no sera mai motiu d’'increment del
preu contractual.

El termini d’execucié de les obres només es podra veure incrementat quan el retard en I'obtencié
de les citades autoritzacions, permisos i llicéncies no sigui imputable a BIMSA ni al Contractista,
en els termes establerts a la clausula 5.9 del present Contracte.

14.2.- Seran a carrec del Contractista la realitzaci6 de tot tipus de gestions, projectes, escomeses
previes, etc. (i els pagaments que comportin) necessaries per a la obtencidé de
I'alta/permis/legalitzacio de totes les instal-lacions.

BIMSA, retindra l'tltim dos per cent de I'import del Contracte que s’abonara en el moment en que
es presenti la legalitzacié de les instal-lacions, i I'Estat de Dimensions i Caracteristiques de I'Obra
Executada (As Built) conforme a la Direccié Facultativa de I'Obra. En el suposit que aquesta
legalitzacié no s’hagués obtingut en el termini d’'un mes, a comptar des de la finalitzacié material
dels treballs, BIMSA podra encarregar a un tercer la realitzacié de la corresponent legalitzacio a
compte de l'import retingut.

15.- OBLIGACIONS FISCALS, LABORALS, SINDICALS, DE PROTECCIO AL MEDI AMBIENT |
MESURES DE CONTRACTACIO SOCIAL SOSTENIBLE.

En quant a les obligacions fiscals, laboral i sindicals

15.1.- El Contractista i els subcontractistes en el seu cas, hauran de complir i trobar-se al corrents
en tot moment de les obligacions que com a empresa li pertoquen en matéria fiscal, ambiental,
laboral, de Seguretat Social, sindical, i de prevencié de riscos laborals i Seguretat i Salut en el
treball, essent estrictament i rigorosament responsables amb caracter exclusiu i amb total
indemnitat de BIMSA del compliment de qualsevol de tals obligacions.

15.2.- Als efectes de control per part de BIMSA , sense que aixd impliqui no obstant cap obligacié
per aquesta ultima, el Contractista haura d'acreditar sempre que sigui requerit per BIMSA, tenir
complides totes les obligacions esmentades en l'apartat anterior, posant a disposicié de la societat
municipal, en tot moment, els documents i comprovants que facin referéncia a tals obligacions.

15.3.- Seran a carrec exclusiu del Contractista totes les despeses i impostos que s'originin per rad
de la constitucié de fiances dimanants d'aquestes obligacions i, en el seu cas, les que es causin
per la subcontractacio de les obres objecte d'aquell i de les seves revisions.

15.4.- El Contractista s’obliga a complir i fer complir durant la realitzacié dels treballs el Pla de
Seguretat i Salut i la normativa sobre seguretat i salut en el treball, aixi com les instruccions del
Coordinador de Seguretat i Salut relatives a la seva aplicacid i execuci6. Aixi mateix, s’obliga a
complir el Pla ambiental.

15.5.- El Contractista sera responsable dels accidents que puguin passar a tot el personal de l'obra
0 a terceres persones com a consequéncia de la realitzacié dels treballs encomanats.

15.6.- El Contractista es responsabilitza plenament de qualsevol infraccié als reglaments de
seguretat en la que es pugui incorrer durant la realitzacio dels treballs contractats.

En quant a les obligacions de proteccié del medi ambient
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15.7.- El Contractista tindra especial interes en la proteccid i conservacié del terreny, edificacions,
entorn, i tots aquells elements que puguin veure’s afectats pel desenvolupament del Contracte. En
particular haura de complir tota la normativa ambiental que sigui d’aplicaci6 a la zona de les obres.

Si com a consequéncia d’actuacions imputables a I'execucié de les obres, aquestes fossin
aturades o suspeses per I'aplicacié de la normativa ambiental, el Contractista no tindra dret a cap
tipus de reclamacié economica ni d’'ampliacié de termini; sense perjudici de les accions que BIMSA
pugui prendre al respecte.

El Contractista es compromet a complir les instruccions rebudes de la Direccié Facultativa de
I'Obra i/o de BIMSA, en nom de I'Ajuntament de Barcelona, pel que fa a les actuacions a dur a
terme en casos d’episodis d’alts nivells de contaminacié atmosférica.

En quant a les obligacions d’inexisténcia de relacié econémica i/ financera il-legal amb un
pais considerat paradis fiscal

15.8.- El Contractista o subcontractistes o empreses filials 0 empreses interposades no podran
realitzar operacions financeres en paradisos fiscals, segons la llista de paisos elaborada per les
Institucions Europees o avalades per aquestes o, en el seu defecte, 'Estat espanyol o fora d’ells, i
que siguin considerades delictives, en els termes legalment establerts, com delictes de blanqueig
de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda Publica.

Aquesta és una condicié especial d’execucio del Contracte que es qualifica com una obligacié de
caracter essencial. Per tant, en cas d’'incompliment d’aquesta obligacié o la verificacié de la
falsedat de la declaracié realitzada durant el procediment de licitacio, BIMSA podra optar entre
penalitzar al Contractista considerant-se una falta greu o resoldre el Contracte i incoar el
corresponent expedient de prohibicié de contractar de conformitat amb els articles 211.f) i 71.2.c)
del LCSP respectivament.

16.- OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA DURANT EL TERMINI DE GARANTIA.

16.1.- El periode de garantia es fixa en (nombre de mesos especificats al procediment de licitacio).
Durant el termini de garantia, el Contractista sera responsable i s’obliga a executar en I'obra tota
classe de correccions, esmenes i reparacions que BIMSA consideri necessaries per a que
aquestes obres compleixin totalment al temps del certificat de la fi del periode de garantia les
condicions del projecte i execucid. Sera a més responsable de la conservacié de les obres i
instal-lacions, llevat en allo referent a I'explotacié normal de I'obra.

En cas que es produeixi una incidéncia derivada de I'execucioé de les obres, BIMSA procedira a
notificar-la per escrit al Contractista, i a partir d’aqui, si el Contractista no ha ofert cap compromis
addicional respecte de la gesti6é del periode de garantia, es seguira el seguent procediment:

e El Contractista elaborara un Informe d'Avaluacié de la Incidéncia i ho remetra a BIMSA en
un termini maxim de 7 dies naturals, a comptar des de I'endema de la recepcié de la
notificacié de la incidéncia.

e El Contractista disposara d’un termini maxim de 15 dies laborables per a reparar, esmenar
i/o corregir la deficiencia o defecte observat per BIMSA, a comptar des de 'endema de la
recepcio de la notificacid de la incidéncia, llevat que la Direccié Facultativa i/o el Técnic
que BIMSA designi, estableixi un termini de reparacié diferent.
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Si el Contractista entén que no es tracta d’'una incidéncia derivada de I'execucié de les obres siné
per l'incorrecte Us de la mateixa, ho posara en coneixement de BIMSA i de la Direccié Facultativa
per escrit, en el termini maxim de 7 dies naturals. La Direccié Facultativa i/o el Técnic que BIMSA
designi, haura de resoldre al respecte en el termini de 3 dies laborables, indicant si és procedent
'actuacié del Contractista. Aquest procediment no modifica el termini maxim de qué disposa el
Contractista per a solucionar la incidéncia.

16.2.- El Contractista podra disposar d'una organitzaci6 especifica per a dur a terme els esmentats
treballs en les condicions indicades. En el cas que el Contractista no resolgui la incidéncia en el
termini indicat, BIMSA, prévia comunicacio per escrit al Contractista, podra encarregar directament
aquells treballs a altres empreses. En qualsevol cas, la responsabilitat i Iimport dels treballs
executats, siguin pel Contractista, siguin pels serveis ordinaris de conservacié o per altra empresa,
seran sempre a carrec del Contractista amb I'inica excepcié de I'import de les reparacions que
hagin hagut de realitzar-se com a consequéncia de danys causats per tercers, sempre que pugui
acreditar-se degudament la causa d'aquests danys.

16.3.- En cas que el Contractista hagi ofert compromisos de qualitat durant el termini de garantia el
procediment general definit a la clausula 16.1 es veura afectat per les prestacions i temps de
resposta especificats a la seva oferta. En aquest cas, a més, I'incompliment dels compromisos
oferts es veura penalitzat d’acord amb allo establert a la clausula 25.

17.- INFORMACIO A PREPARAR PEL CONTRACTISTA.

17.1.- A banda de la informacidé que segons el present Contracte i la normativa aplicable ha de
preparar el Contractista, aquest ultim també estara obligat a preparar la segiient documentacio:

e Implantacié d'instal-lacions (si s’escauen). El Contractista haura de presentar una
proposta, en el termini que indiqui BIMSA, d'implantacié dels serveis d’obra i oficines que
sera validada per la Direccié Executiva.

e Planificacié general de I'obra. El Contractista esta obligat a desenvolupar la planificacié de
I'obra en qualsevol dels casos exposats en aquest Contracte d’acord amb les raons que
justifiquen 'actualitzacio i els criteris per a fer-ho.

El Contractista procedira a l'actualitzacié del Pla d’'Obres i de I'Histograma incorporant el nou
termini modificat aprovat per BIMSA. El nou Pla d’Obres no podra modificar els rendiments, lligams
i durades no afectades per les causes exposades.

17.2.- Planificacié de les tasques setmanals. Cada dijous, el Contractista trametra un informe al
Direcci6 Facultativa de 'Obra amb la relacié dels treballs previstos per a la setmana segiient amb
el grau de detall i definicié que el Direccié Facultativa de I'Obra consideri necessari. Aquest ultim,
abans de vint-i-quatre hores, des de la recepcio de la relacié de treballs, aprovara o transmetra les
esmenes al Contractista, que actuara en consequéncia.

Aquest document sera d’obligat seguiment i compliment pel Contractista, no podent iniciar cap
treball no previst si no s’autoritza expressament pel Direccié Facultativa de I'Obra. En el cas de
que no executi un treball previst, el Contractista haura d’esposar les raons i s’estudiara la seva
repercussio sobre la planificacié vigent.

17.3.- Avaluacié dels treballs setmanals. Cada dimarts, el Contractista trametra un informe al
Direccio Facultativa de I'Obra amb I'avaluacié del compliment de les tasques proposades respecte
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les realment executades durant la setmana anterior. Haura de valorar els treballs com assolits,
parcialment assolits 0 no assolits. La no justificacié dels incompliments sera considerat causa
imputable al Contractista.

17.4.- Desenvolupament planols de detall. ElI Contractista esta obligat a presentar, en forma i
termini que defineixi i justifiqui el Direccio Facultativa de I'Obra, aquells planols de detall o de taller
que desenvolupin els planols de projecte dins dels aspectes de desenvolupament del procés
constructiu.

Aixi mateix presentara les definicions i calculs de les estructures auxiliars necessaries per a
I'execuci6 de les obres.

17.5.- Aixecament topografic. EI Contractista tindra obligacié de deixar constancia mitjancant
aixecament topografic i reportatge fotografic del terreny abans de modificar la seva morfologia ja
sigui per excavacions, terraplens, demolicions o similars.

BIMSA no es fa responsable de I'abonament d'activitats o obres elementals per les que no existeixi
comprovacié formal de I'obra oculta i en tot cas, es reserva el dret de qué qualsevol despesa que
comportés la comprovacié d'haver estat executades aquestes obres, sigui a carrec del
Contractista. Als efectes d'evitar la comprovacié, el Contractista, comunicara amb suficient
antelacio a BIMSA la realitzacié d'aquest tipus de treballs.

17.6.- Informes de No Conformitat. EI Contractista esta obligat a emetre un informe i remetre’l al
Direccié Facultativa de I'Obra arran de la/les No Conformitat/s que aquest hagi detectat i
comunicat. L'informe exposara, entre d’altres, les raons, les causes, les propostes de correccio i
les propostes de prevencié en relacié a la/les No Conformitat/s. El termini d’emissié de I'informe no
sera superior a una setmana.

17.7 .- Projecte as-built. El Contractista tindra I'obligacié de preparar tota la documentacié “as built”
(planols, memories, calculs, fitxes técniques, etc..) aixi com els corresponents llibres d’operativa i
manteniment de cadascuna de les instal-lacions i elements que la composen, d’acord amb la
documentacio de caracter contractual i en la forma i termini que estableixi la Direccié Facultativa.
Aquesta informaci6 sera lliurada a mesura que es vagi desenvolupant I'obra i en la periodicitat que
determini la Direccié Facultativa. El lliurament d’aquesta documentacié sera preceptiva per a la
recepcio de les obres.

17.8.- Informes de Responsabilitat Patrimonial i/o judicial. EI Contractista resta obligat a respondre,
dins de termini, als requeriments d’informacié formulats per BIMSA en relacié a procediments de
Responsabilitat Patrimonial i/o judicials que presumptament se’n derivin de I'execucié de I'obra de
referéncia, manifestant, de forma raonada, I'acceptacio o negacio dels fets comunicats, o en el seu
cas la voluntat de gestionar-ho mitjangant la seva asseguradora.

El Contractista haura d’haver donat resposta en un termini inferior a quatre setmanes.
L’incompliment injustificat d’aquest obligacié suposara un incompliment contractual que implicara
'adopcié de mesures (proposar estimar la reclamacié, contractacié périt independent per que
procedeixi a formular informe pericial, etc) a compte de quanties pendents de cobrar pel
Contractista o, en defecte, a compte de la seva garantia definitiva.

17.9. BIMSA podra en qualsevol moment durant la vigéncia del contracte requerir al contractista
adjudicatari que declari la procedéncia de determinats materials, indicant pais d'origen on es
produeixen els mateixos amb Il'objectiu de tenir la maxima informacié sobre la cadena de
subministrament d’aquests. En el seu cas, ho haura de requerir al subcontractista pertinent. En cas
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que no pugui obtenir aquesta informacié ho haura de declarar en aquest sentit indicant el motiu pel
qual no pot facilitar la informacio.

18.- ALTRES OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA.

De forma especifica i sense detriment de les obligacions establertes a les demés clausules del
Contracte, el Contractista s’obliga a aplicar els conceptes relacionats i a fer-se carrec de les
despeses relacionades:

18.1.- Gestid, anuncis i assegurances.

a) Les despeses i impostos de I'anunci o anuncis de la licitacio i els que resultin de la formalitzacio
d’aquest Contracte, quan aixi ho hagi determinat BIMSA en el Plec de Condicions.

b) Les despeses de l'asseguranga que durant I'execucié dels treballs, quan aixi ho hagi
determinat BIMSA en el Plec de Condicions de la licitacié.

c) Costos derivats per I'emissio de la garantia complementaria, quan s’escaigui.
d) Les despeses derivades de la contractacio social.

En cas d’'incompliment per part del Contractista del pagament de les obligacions referenciades en
els apartats a, b i ¢ anterior, BIMSA podra descomptar aquests imports de qualsevol pagament
que hagi de fer al Contractista. Per I'endarreriment en el pagament d’aquestes quantitats, BIMSA
cobrara uns interessos de demora que es calcularan des de la data de venciment de I'obligacié del
Contractista i fins el dia del seu cobrament; el tipus d’interés i la formula de calcul a aplicar son els
seglents:

Per al seu calcul s’aplicara la féormula:

| = Interessos a pagar del periode.

C = Quantitat endarrerida.

R = Tipus d'interés nominal anual aplicable.

T = Nombre de dies; aquest termini es comptara des del dia de venciment originari, i fins la data de
pagament real.

El tipus d'interes sera el legal

18.2.- En relacié amb Permisos i impostos:

. Despeses i impostos, arbitris o taxes per motiu del Contracte i de I'execucié de I'obra, amb
excepcio de I'lVA, en cas d’ésser procedent, i de les corresponents a les llicencies d’obra.

Pagina 35 de 61



Ajuntament
de Barcelona

BIMSA, Barcelona d'Infraestructures Municipals

. Despeses de permisos o llicencies propis del Contractista necessaris per a I'execucié de
les obres, incloses les ocupacions parcials per obres en la via publica’, a excepcio feta de
les corresponents expropiacions i serveis afectats i les llicencies municipals d’obra i
activitats (en cas que sigui procedent).

. Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals, diferents a les
necessaries, previstes per les ocupacions definitives o provisionals del projecte, quan
s’escaiguin.

18.3.- En relaciéo amb la imatge i comunicacio de les obres:

e Despeses derivades dels Decrets de I'Alcaldia de la Ciutat de Barcelona sobre I'aplicacio
del manual de qualitat de les obres i el manual de comunicacié i senyalitzacié de les
obres. S’exigira un maxim de dos cartells d’obra i fins a un 50% de la longitud del
tancament de I'obra amb lones de proteccié amb imatge corporativa.

e Costos derivats de comunicar i d'informar les obres a I'entorn urba, que es xifren en un
import maxim del 0,50 % del pressupost de licitacié conforme a la clausula 29 del present
Contracte. BIMSA designara les factures dels industrials corresponents a aquests treballs
fins al maxim establert que haura de tramitar i fer-se carrec el Contractista.

o Despeses derivades de la conservacio, policia, manteniment, reparacio i reposicié dels
elements de comunicacié malmesos i deteriorats durant la duracié del contracte.

18.4.- Coordinacié amb altres contractistes. Quan hi participi més d’'un contractista en I'ambit
d’obra, el Contractista esta obligat a facilitar i aportar les eines de coordinacié necessaria quan
coincideixi amb altres contractistes a I'ambit de I'obra, aixi com d’implantar aquelles mesures
necessaries per tal de fer compatible la convivéncia a I'obra.

Quan a l'espai d’obra intervinguin altres contractistes, I'adjudicatari del Contracte es compromet a
facilitar i sotmetre’s a coordinacié amb aquells, que executaran treballs en coincidéncia en temps i
espai. Especificament es sotmet a complir les ordres que en aquest sentit emeti la Direccio
Facultativa de I'Obra.

En el cas que la coordinacié de treballs incorri en sobre costos per al Contractista, aquest podra,
de forma justificada, reclamar les quantitats compensatories. La Direccié Facultativa de I'Obra ho
analitzara i informara sobre la procedéncia de la reclamacié.

Quedaran expressament desestimades les reclamacions en aquest aspecte quan el Contractista
no hagi seguit les indicacions de Direccid Facultativa de I'Obra en la organitzacié del procés
constructiu i hagi optat per altres opcions que generin o incrementin el sobre cost respecte a
I'opcid de la Direccié Facultativa de I'Obra.

No es consideraran els sobre costos que de forma contractual i d’acord a la clausula de naturalesa
dels preus unitaris del Contracte estan inclosos en els mateixos.

18.5.- Altres obligacions per al Contractista.

! El contractista podra quedar exonerat del pagament de la taxa d’ocupaci6 de la via pliblica sempre i quan ho
hagi sol-licitat abans de I’inici de 1’obra i I’ Ajuntament de Barcelona 1i hagi concedit.
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a) La redaccio i compilacié del projecte d’estat final de les obres “as built”, incloent entre
d’altres: el manual d’Us i manteniment, el lliurament de llibres d’instruccions, garanties de
les instal-lacions, planols de detall de les obres executades, relacié6 de industrials i
subcontractistes, fitxes técniques de materials, legalitzacions, etc. Tot allo previst al/s
projecte/s executiu/s sota la supervisié i aprovacio de la Direcci6 Facultativa. La propietat
o la Direccié Facultativa podran sol-licitar en qualsevol moment, avangaments parcials o
complerts de la documentacié indicada respecte de I'obra ja executada.

b) L’elaboracio, aplicacio i execucio del Pla de Seguretat i Salut en els termes que resulten
de la clausula relativa a la seguretat i salut durant I'execucié de I'Obra.

c) L’elaboracio, aplicacio i execucio del Pla d’Ambientalitzacié en els termes que resulten
de la clausula relativa al Pla d’Ambientalitzacio.

18.6.- El Contractista esta obligat a presentar la seguent informacié en relacié a I'execucié de
I'obra, en data i forma:

Planols per a visita dels Responsables Municipals (en endavant RM)
Resposta als informes dels RM

Signatura d’actes de reunié d’obra

Pla d’obres i histograma actualitzat per prorroga

La presentacio de la documentacié amb mancances i/o incorreccions greus es considerara com a
no presentada.

El retard o no lliurament d'aquesta documentacido sera considerat un incompliment al qual
s’aplicaran les clausules de penalitzacio corresponents.

18.7.- El Contractista haura d'actuar d'acord amb les normes i instruccions complementaries que li
siguin dictades per la Direccié Facultativa de I'Obra per a la regulacié de les relacions entre
ambdues parts en el que es refereix a les operacions de control, amidament, valoracio i
d'informacio relacionades amb l'execucid de les obres. En concret, el Contractista subministrara a
la Direccio Facultativa de I'Obra la informacié necessaria per a complir el Reial Decret 1627/1997,
de 24 d’octubre, sobre les disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de construccié.

18.8.- El Contractista tindra dins de les seves obligacions la neteja, minimament setmanal, de tots
els materials de rebuig, embalatges, fustes, paper, etc. dels llocs de treballs de construccié i
muntatge, col-locant-los a distancia suficient o en lloc segur per evitar la transmissio de possibles
incendis a l'obra.

Aixi mateix es compromet a mantenir instal-lat i en funcionament sistemes antiincendis
provisionals corresponents durant I'execucié de I'obra.

18.9.- Aquelles altres previstes al Plec de condicions de la licitacio.

19.- SUPERVISIO | INSPECCIO DE LES OBRES.

BIMSA supervisara i podra inspeccionar en tot moment les obres objecte del present Contracte,
sense perjudici de les actuacions de supervisié i inspeccié que puguin efectuar els Serveis Técnics
de I'Ajuntament de Barcelona.
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20.- PUBLICACIONS | REPORTATGES SOBRE L'EXECUCIO DE LES OBRES.

20.1.- El Contractista no podra, sense prévia autoritzacié escrita de BIMSA, publicar noticies,
dibuixos ni fotografies de les obres, ni autoritzar a tercers la seva publicacio.

20.2.- BIMSA es reserva el dret de fer, editar, projectar i, en qualsevol forma, explotar directament
0 mitjangant acords amb tercers quants reportatges fotografics, cinematografics i de tot tipus
cregui oportuns, de les obres que s'executin pel Contractista.

21.- APROFITAMENT DE MATERIAL, BROLLADORS | OBJECTES TROBATS DURANT
L'EXECUCIO DE LES OBRES.

21.1.- Quan aixi passi, el Contractista no gaudira de cap dret sobre les aigiies que brollessin com
a consequéncia de les obres, si bé, se'n podra servir per a les seves necessitats, abandonant la
resta que sota cap concepte podra explotar separadament, per ésser béns de domini public.

21.2.- Quan aixi passi, el Contractista tampoc podra exigir el dret d'explotacié6 de les mines o
materials que com a conseqliéncia de les obres apareguessin.

No obstant aixo, i si és el cas, el Contractista podra servir-se d'aquells minerals o roques -d'acord
amb la nomenclatura de la Llei de Mines- que directament concorrin a satisfer les necessitats de la
construccio de I'obra, sempre que es trobin en terrenys de domini public.

21.3.- El Contractista tindra I'obligacié de fer servir, per extreure les antiguitats i objectes d'art que
poguessin trobar-se, totes les precaucions que fossin procedents, mantenint el seu dret a ser
indemnitzat per lI'excés de despeses que aquests treballs li ocasionessin i/o a la corresponent
ampliacié del termini d'execucid de l'obra, en el seu cas. Tot aixd sense perjudici de complir amb
les disposicions legals especials vigents sobre tals treballs.

21.4.- El Contractista no tindra dret sobre la possible terra vegetal extreta durant I'execucié de les

obres, que quedara en propietat de BIMSA, llevat que -a judici de la Direcci6 Facultativa de I'Obra-
sigui necessaria per a I'obra.

22.- ASSEGURANCA VIGENT DURANT LES OBRES.

El Contractista sera responsable de tots els danys i perjudicis que es generin a causa de
I'execucio de I'obra, amb independéncia de la seva naturalesa i import.

El Contractista haura de subscriure una asseguranga que acompleixi els requisits que es
determinen a 'Annex num. 6 i al Plec de Condicions de la licitacio.

BIMSA haura d'aprovar els termes concrets de I'asseguranga. L'asseguranga haura d'estar vigent
fins a la recepci6 de I'obra i durant el termini de garantia fins a I'aprovacié de l'acta del certificat de
la fi del periode de garantia i haura de presentar-se a I'aprovacié de BIMSA abans dels quinze dies
seglents a la signatura d'aquest Contracte, contractant-se abans dels vint dies seguents a
aquesta signatura.

Si es produis una modificacié en el contingut, import i/o durada dels treballs descrits al Contracte,
el Contractista estara obligat a sol-licitar la prorroga i/o ampliacio de I'assegurancga.
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En cas d'incompliment de qualsevol d'aquests termes, el Contractista sera plenament i
integrament responsable dels riscos no assegurats, i BIMSA podra subscriure directament I'oportu
Contracte d'asseguranga i repercutir la prima o primes corresponents al Contractista trobant-se
facultada per deduir de les primeres certificacions d'obres la factura o factures que generi aquesta
repercussio.

Als representants de I'asseguradora se’ls hi facilitara o informara, segons els casos:
1. Permetre el lliure accés al lloc de la obra o a qualsevol altre lloc de prefabricacio.

2. Donar a conéixer a 'asseguradora la data d’inici de la obra, i les paralitzacions de la obra
superiors a un mes i a la data de recepcié de la construccié amb una antelacié minima de
quinze dies i permetre I'assisténcia a I'acta de recepcié als representants del Assegurador.

3. Informar a l'asseguradora dels sinistres, facilitant el seu accés per a la inspeccié dels
danys, permetent presentar al perit, si aquest ho reclama, I'expedient técnic de la obra
assegurada.

Les obligacions que en aquesta matéria s'estableixen pel Contractista adjudicatari, se
sobreentenen extensives als subcontractistes per aquest contractats i, en general, a tots els
participants en l'obra objecte del Contracte, havent de, en consequéncia, ser traslladades pel
Contractista adjudicatari a tots ells. A aquest efecte, el Contractista adjudicatari requerira als seus
subcontractistes la constitucié i manteniment de les assegurances anteriorment relacionades,
durant el temps que aquests prestin els seus serveis o prestacions al Contractista adjudicatari,
sol-licitant-los la presentacié dels corresponents certificats d’asseguranca que evidenciin la
validesa i efectivitat de les assegurances exigides.

Amb independéncia de l'indicat als apartats anteriors, el Contractista adjudicatari podra subscriure,
igualment al seu carrec, les assegurances complementaries que estimi/n necessaries per a la total
cobertura dels seus interessos i responsabilitats que poguessin derivar-se del Contracte.

En cas d’existéncia de procediments de responsabilitat patrimonial i/o judicials, una vegada
finalitzada I'obra de referéncia, el Contractista haura de mantenir vigent una asseguranca que
cobreixi la reclamacié existent, més els possibles interessos i despeses, tenint com a entitats
assegurades tant al Contractista com a BIMSA o/a I’Ajuntament de Barcelona.

23.- REGIM DE GARANTIES.

23.1.- Garantia definitiva

23.1.1.- S'incorpora a aquest Contracte, com Annex num. 5, una copia de la garantia constituida
pel Contractista d'acord amb el Plec de Condicions de licitacié, quedant l'original en poder de
BIMSA.

Aquesta fianga garantira I'exacte compliment per part del Contractista de totes i cadascuna de les
obligacions que li pertoquin com a consequéncia del present Contracte, i estara vigent fins a la
finalitzacié del periode total de garantia prevista a la clausula 16 del present Contracte.

En el suposit que d'acord amb el previst en la clausula 30 dels present Contracte, s'incrementés
I'import de I'obra contractada s'haura també d'incrementar I'import de la fianga.
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23.1.2.- La garantia constituida respondra de tots els deutes del Contractista dimanants del
Contracte, de la seva execuci6 o de la seva eventual resolucio, del reintegrament de les quantitats
que en el seu cas podria haver abonat BIMSA en excés al temps de la liquidacio, del
rescabalament de qualsevol dels danys i/o perjudicis dimanants de l'incompliment de les
obligacions del Contractista i, amb caracter general, del compliment de totes les obligacions que li
pertoquen al Contractista, i de les penalitzacions imposades.

23.1.3.- En qualsevol dels suposits previstos en I'apartat anterior, BIMSA podra procedir lliurement,
i per la seva exclusiva determinacio, contra la garantia constituida i disposar, en consequéncia, de
les quantitats a qué arribi, tot aixd sense perjudici de les accions, reclamacions o recursos dels
que el Contractista es cregui assistit, els quals malgrat tot, no suspendran en cap cas, la lliure
disponibilitat de I'aval per BIMSA, I'Ginica obligacié de la qual sera la de reintegrar en el seu dia les
sumes disposades si aixi resultés procedent.

23.1.4.- Llevat de causa justificada, 'esmentada garantia es podra reduir a la seva meitat, a partir
del mes seguent al de la signatura de I'acta de recepcid, mitjancant la presentacié d’'un aval per
aquest nou import, i la nova garantia continuara garantint, en aquesta quantitat ja reduida, les
obligacions del Contractista durant el periode que s’assenyala a la clausula 16 del present
Contracte.

Aquesta reduccié de la garantia sera comunicada per BIMSA al Contractista mitjancant escrit
exprés de reduccié de garantia, un cop feta la recepcid i aprovada la liquidacié de I'obra. El
Contractista podra optar per cancel-lar la primerament atorgada contra el seu bescanvi per una
altra del nou import, és a dir, de I'equivalent a la seva meitat.

La garantia originaria o bescanviada, sera tornada al Contractista per a la seva cancel-lacié en el
moment de la finalitzacié del periode total de garantia prevista a la clausula 16 del present
Contracte.

La cancel-lacié o devolucié de la garantia no obstara a que subsisteixi la responsabilitat legal del
Contractista per vicis de la construccid, o per faltar a les condicions d'aquest Contracte, durant el
termini previst en l'article 1.591 del Codi Civil comptat des de la conclusié de les obres.

23.1.5 La cancel-lacié de la garantia de I'abassegament que s’hagi pogut constituir es retornara
seguint el procediment que es detalla a continuacio:

Sol-licitud formal per part del contractista

Informe técnic favorable emeés per la Direccié Facultativa de I'Obra i BIMSA
Informe juridic

Resolucié de 'Organ de Contractacio.

24.- RECEPCIO | LIQUIDACIO DE LES OBRES.

24.1.1.- Recepcio de les obres: Almenys trenta dies abans de la completa finalitzacio de les obres,
el Contractista informara a BARCELONA D’'INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA, de la data
concreta de la seva finalitzacié, interessant-se perqué es dugui a terme la recepcié d’aquesta, aixi

”

com de I"as built’.

S'entendra que pot fer-se la recepcio de I'obra, si estan completament finalitzats tots els treballs
encomanats al Contractista com a consequéncia del present Contracte, inclosa la legalitzaci6 de
les instal-lacions i la posada en marxa de les mateixes i el lliurament de tota la documentacié
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escaient (manuals d’usuari, software, llicencies, codi font de programes dissenyats al cas, i de
conformitat amb el que en aquest s'especifica, BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES
MUNICIPALS, SA fixara la data d'inspeccidé conjunta de les obres, prévia a la seva recepcio, dins
dels dos mesos posteriors al seu acabament, i designara a la persona o persones que, en el seu
nom, han d'efectuar la inspeccié a la que per part del Contractista hauran d'assistir representants
amb plens poders.

De la inspeccié conjunta de les obres s'aixecara la corresponent acta. En cas que com a resultat
d'aquesta inspeccié de les obres es considerés que les obres es troben aptes per a la seva
recepcio, es considerara que en la data indicada pel Contractista ha finalitzat I'execucié d'aquestes
a efectes de la penalitzacié prevista en la clausula 25.11. En el termini de vint dies des de la data
de la inspeccié conjunta de les obres, en el cas que aquestes foren aptes per a la seva recepcio,
BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA comunicara per escrit al Contractista
que ha rebut les obres, fent-se carrec d'elles. A partir d'aquesta data comengara a comptar el
termini de garantia, llevat en aquells casos en els quals cal que s’efectuin repassos que la garantia
comengara a comptar des de la data de finalitzacié efectiva d’aquests repassos.

Per a la recepcié seran considerats també les dades i informes establertes durant I'execuci6 de
I'obra, les proves efectuades per la Direccié Facultativa de I'Obra i la inspeccio directa de les obres
executades.

Quan com a resultat de I'esmentada inspeccio conjunta de les obres i de les dades i informes
complementaris d'aquesta, BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA, estableixi
que les obres no es troben en bon estat o no hagin estat realitzades conforme a les condicions,
s'aixecara igualment acta en la que es fara constar quantes deficiéncies s'apreciessin, i
BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA, assenyalara al Contractista un termini
per acabar-les esmentant els defectes observats, donant-li instruccions precises i detallades a
I'efecte, aixi com el termini maxim per a la seva execucio.

Si passat el termini assenyalat i reconegudes de nou les obres, no es trobessin conformes,
BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA, procedira a la finalitzacio i reparacio
en la forma que estimi oportuna, a compte i risc del Contractista. En tal suposit, i als efectes de les
responsabilitats del Contractista per incompliment del termini, penalitzacions, i quants d'altres
siguin procedents, s'estimara com a data de conclusié de les obres la que resulti d'addicionar al
dia en qué BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA, es faci carrec de les obres
per a la seva deguda finalitzacid, un termini igual al que d'acord amb el paragraf precedent,
hagués concedit al Contractista per a reparar els defectes observats.

Si passat el termini assenyalat i reconegudes de nou les obres es considerés que les mateixes es
troben aptes per a la seva recepcid, es considerara com a data de conclusié de les obres, als
efectes de les responsabilitats del Contractista per incompliment del termini, penalitzacions i
quants altres siguin procedents, la que resulti d'addicionar a la data indicada pel Contractista
d’acord amb alld previst a la Clausula 3.1 el termini emprat per aquest per a esmenar els defectes
observats.

Efectuada la recepcié de les obres es procedira seguidament a la determinacié dels amidaments
definitius i del valor de 'obra i la seva liquidaci6 (segons clausula 24.2) conforme a les condicions
econOmiques i de pagament previstes en aquest contracte, en un termini maxim de sis mesos.

24.1.2.- Projecte d’estat final de les obres (As built). EI Contractista és responsable de la redaccié
del projecte d’estat final de les obres amb un estat de veracitat i detall suficient per a la seu
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manteniment i gestid. Els aspectes que caldra desenvolupar com a minim i amb caracter no
limitatiu, seran els seglents:

e Planols amb detall suficient de totes les obres executades, dimensions i materials, amb

especial descripcio i precisio de les obres ocultes o que quedaran soterrades.

Els planols s’estructuraran d’acord a les naturaleses dels treballs.

Especial detall de les parts d’'obra ocultes.

Detall de les afectacions als serveis de companyia. Estat final.

Detalls constructius generals i especifics

Per a objectes, equips, mobiliari, etc.: Ubicaci6é, marca, model, fitxa de caracteristiques,

manual de instruccions, manual de manteniment, legalitzacions, butlletins, inspeccions,

etc.

e Llistat exhaustiu de Industrials i Subcontractistes. Relacié de personal de les empreses
responsables de I'execucio dels treballs associats. Referencies de contacte.

e Memodria d’execucio.

¢ Notes d’aclariment sobre solucions singulars: causa i justificacio.

e Qualsevol altra informaci6 generada a l'obra i relacionada amb el seu correcte
manteniment i descripciod.

24 1.3- Entrada en servei de les Obres. Ambdues parts convenen que BIMSA, amb l'aprovacio de
la Direccio Facultativa de I'Obra, té potestat per a ordenar la posada en servei de les obres total o
parcialment mitjangant I'acta d’ocupacié temporal tot i que no s’hagi signat 'Acta de Recepcid. El
Contractista disposara dels recursos i mitjans necessaris per a procedir a la posada en servei
ordenada. En aquest cas, BIMSA comunicara al Contractista la data d’entrada en servei, total o
parcial, de I'obra amb una antelacié minima de deu dies naturals.

Aquesta posada en servei no té efectes en el comput de l'inici del periode de garantia establert a
la clausula 16 del present Contracte, i que comengara una vegada signada I'acta de Recepcio de
les obres si no hi ha repassos pendents o en cas que n’hi hagin, a partir de la data de finalitzacio
dels repassos (acta de finalitzacié dels repassos).

Els danys i despeses que es poden ocasionar a I'obra en aquest periode no imputables al
Contractista li seran abonats en la certificacié ultima de 'obra.

Aixi mateix, I'entrada en servei de les obres en els termes establerts en la present clausula no
limitara ni modificara la facultat de BIMSA d’aplicar al Contractista les penalitzacions per
incompliment parcial o global dels terminis d’execucié que, en el seu cas, corresponguin d’acord
amb el previst a la clausules corresponents del present Contracte.

BIMSA, aplicant aquest mateix procediment, podra ordenar durant el transcurs de I'obra, la posada
en servei parcial dels espais que consideri adients de cara a minimitzar els impactes de les obres
sobre la ciutat.

24 1.4- Periode de Manteniment. El periode de garantia computa a nivell de terminis a partir del
dia de la signatura de I'acta de Recepcié si no hi ha repassos pendents o en cas que n’hi hagin, a
partir de la data de finalitzacié dels repassos (acta de finalitzacié dels repassos).

No obstant, el Contractista és responsable de desenvolupar aquelles tasques encomanades
derivades del projecte en referéncia als manteniments especifics com ascensors, manteniment del
verd, escales mecaniques, ventilacions, bombeig, etc. Els periodes de manteniment poden ser
diferents del periode de garantia d’acords als especificats al projecte.
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En el cas d’incompliment de les tasques associades a aquests treballs s’aplicara al Contractista la
clausula de penalitzacié corresponent afegint els danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que
lincompliment hagi pogut ocasionar en la propia obra o a tercers. L’aplicacié d’aquesta
penalitzacié o rescabalament de danys anira contra la garantia definitiva.

24.2.- LIQUIDACIO DE LES OBRES.

24.2.1.- Amidaments finals de I'obra. . Una vegada signada I'’Acta de Recepcio de les Obres, la
Direccié Facultativa de I'Obra procedira a determinar el valor final de l'obra executada pel
Contractista d’acord als amidaments realment executats, els preus unitaris i el Plec de condicions
del Contracte.

Aquesta valoracié de I'obra executada, amb la corresponent justificacié, es posara en coneixement
del Contractista per que la examini i comuniqui a la Direccié Facultativa de I'Obra i a BIMSA la
seva conformitat, els possibles desacords o els errors que al seu judici pot contenir.

El Contractista disposara de quinze dies per tal de donar resposta a la proposta de valoracio6 final
de l'obra i, si passat aquest temps no ho ha fet, o ho ha fet donant conformitat, BIMSA considerara
que el Contractista esta d’acord amb la valoracio i procedira a la seva tramitacio.

Si el Contractista hagués fet alguna observacio, BIMSA, determinara si és atendible total o
parcialment per a I'establiment de la liquidacid, sense perjudici del dret del Contractista a sotmetre
la determinacio presa a la jurisdiccié competent per la resolucié de conflictes.

24.2.2.- Certificacié ultima dels treballs. Una vegada determinat el valor final de I'obra es
formalitzara la certificacio ultima del Contracte restant aquest import de I'anterior certificacio
emesa.

Aquesta certificacio no es podra tramitar fins que no s’hagi signat la corresponent Acta de
Recepcid, i restara a mode de garantia per a incentivar la finalitzacié dels treballs relacionats amb
la recepcié de l'obra.

En el cas que aquesta certificacié superi I'import d’adjudicacié del Contracte, i sempre que no el
superi en més del deu per cent, s’haura d’acompanyar d’una justificacid6 de lincrement
d’amidaments que ha portat a aquest valor. Aquest informe sera ratificat per la Direccié Facultativa
de I' Obra i s’acompanyara a la certificaci6 en la seva tramitacio.

24.2.3.- Aprovada la liquidacié del Contracte i transcorregut el termini de garantia, si no hi ha
responsabilitats i es troben les obres en perfecte estat, es retornara la garantia constituida.

L'acord de devolucié s'ha d'adoptar i notificar per part de BIMSA al Contractista en el termini de
dos mesos des de la finalitzacié del termini de garantia.

24.2.4.- A criteri de BIMSA una cop acabat el periode de garantia es podra fer una eventual
liquidacié complementaria pel valor de les despeses generades per I'explotacié de I'obra en qué
hagi pogut incérrer el Contractista, imputables a BIMSA més I'ajust definitiu de I'import
corresponent a les revisions de preus, per aplicacio dels indexs definitius i que no haguessin estat
contemplats en el moment de la recepcid i liquidacié de I'obra.

24.2.5.- Cas que transcorreguts tres mesos des de la data a que fa referéncia la clausula 24.1. no
s’hagués produit la recepcié de les obres per causa no imputable al Contractista, aquest podra
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interessar de BIMSA que la fianga quedi reduida a la seva meitat i que comenci a comptar el
periode de garantia, sempre i quan en aquest moment no s’hagi posat de manifest la concurréncia
de cap de les responsabilitats previstes a la clausula 23.1 d’aquest Contracte.

L’adopcié de les anteriors mesures no suposara en cap cas la recepcié de les obres ni eximira al
Contractista del compliment de les seves obligacions.

25.- PENALITZACIONS.

25.1.- BIMSA, amb independéncia de poder resoldre el Contracte en cas d’incompliment de les
obligacions assumides pel Contractista, podra aplicar i percebre les penalitzacions indicades en
aquesta clausula.

25.2.- Danys i perjudicis addicionals: Les penalitzacions seran d’aplicaci6 amb independéncia i
addicionalment a la indemnitzacié que per danys i perjudicis hagi pogut causar I'incompliment del
Contractista aixi com al 'abonament d’interessos en cas d’'incompliment per part del Contractista
de les obligacions dimanats d’aquest Contracte. Per tant, les penalitzacions establertes en aquesta
clausula no tenen el caracter de substitutories de la indemnitzacié de danys i perjudicis, sind que
s6n acumulatives a la indemnitzacié per danys i perjudicis.

25.3.- Penalitzacié per defecte de qualitat de I'obra executada. Els defectes de qualitat en les
dimensions, materials, caracteristiques, assajos, etc. derivaran en I'obertura d’'una No Conformitat
per part de Direccid6 Facultativa de I'Obra. En el cas que el defecte sigui no acceptable el
Contractista procedira a la seva demolicié i reposicié al seu carrec. En el cas que el defecte sigui
acceptable a la Direccié Facultativa de I'Obra proposara a BIMSA una rebaixa en la certificacio
que pot arribar al cinquanta per cent del preu en les unitats mal executades. BIMSA, en funcié de
linforme de la Direccié Facultativa de I'Obra i la justificacio que pugui aportar el Contractista,
podra aplicar la rebaixa proposada. Si calgués algun tipus de correccioé o refor¢ addicional aniran a
carrec del Contractista.

En cas de reiteracié en la mateixa tipologia de defecte es procedira a una rebaixa minima del vint-
i-cinc per cent i a partir de la segona s’aplicara una rebaixa directa del cinquanta per cent.

25.4.- Penalitzacions per incompliment d’ordres del Director d’Obra/ Director d’Execucié de I'Obra.
En el cas d’incompliment, del Contractista, de les ordres del Director d’'Obra/ Director d’Execucié
de I'Obra, dins de les seves responsabilitats i competéncia, aquell sera responsable de tots aquells
danys i/o perjudicis que se’n derivin, anant totes les despeses relacionades al seu carrec.

Sera considerat un incompliment lleu qualsevol desobediéncia a les ordres del Director d’Obra/
Director d’Execucié de I'Obra.; sera considerat incompliment greu aquell que es doni per
reiteracid, voluntarietat, manteniment en el temps o falta de justificacid; es considerara
incompliment molt greu aquell que es doni per reiteracié d’un greu, i/o que per incompliment es
posi en perill la seguretat i salut de les persones, la integritat estructural de la propia obra, o altres
consequéncies derivades molt superiors al relacionat directament amb l'ordre.

Es considerara la gravetat de I'incompliment com a tal quan aixi s’expressi de forma especifica en
I'ordre del Director d’Obra/ Director d’Execucié de I'Obra.

Una vegada sancionat per part del Director d’'Obra/ Director d’Execucié de I'Obra, I'incompliment

de l'ordre amb justificacié de la seva gravetat, i una vegada analitzada la justificacio del
Contractista, BIMSA procedira a l'aplicacié d’una penalitzacié del 0,1% (lleu), 0,2% (greu) 6 0,5%
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(molt greu) sobre el preu d’adjudicacié de I'obra en funcié de la gravetat que es determini. Aquesta
penalitzacié s’executara en la propera certificacio al fet.

L’import unitari de penalitzacioé per aquest concepte es fixa en un maxim de 6.000 € (lleu), 12.000
€ (greu) i 24.000 € (molt greu) i en un minim de 600 € (lleu), 1.200 € (greu) i 2.400 € (molt greu)
respectivament a la gravetat de I'incompliment.

Tres penalitzacions de caracter molt greu, acumulables en qualsevol de les clausules del
Contracte, facultara a BIMSA, si ho considera oportl, a la rescissié del Contracte per causa
imputable al Contractista.

25.5.- Penalitzacions per incompliment d’ordres del Coordinador de Seguretat i Salut. En el cas
d’'incompliment de les ordres del Coordinador de Seguretat i Salut per part del Contractista, aquest
sera responsable de tots aquells danys i perjudicis que se’n derivin, anant totes les despeses
relacionades al seu carrec.

Sera considerat un incompliment lleu qualsevol desobediéncia a les ordres del Coordinador de
Seguretat i Salut; sera considerat incompliment greu aquell que es doni per reiteracio,
voluntarietat, manteniment en el temps o falta de justificacio; es considerara incompliment molt
greu aquell que es doni per reiteracié d’'un greu, i/o que per incompliment es posi en perill la
seguretat i salut de les persones, o altres consequéncies derivades molt superiors al relacionat
directament amb l'ordre.

Es considerara la gravetat de I'incompliment com a tal quan aixi s’expressi de forma especifica en
I'ordre del Coordinador de Seguretat i Salut.

Una vegada sancionat per part del Coordinador de Seguretat i Salut I'incompliment de I'ordre amb
justificacié de la seva gravetat, i una vegada analitzada la justificacié del Contractista, BIMSA
procedira a 'aplicacié d’una penalitzacio del 0,1% (lleu), 0,2% (greu) o 0,5% (molt greu) sobre el
preu d’adjudicacié de I'obra en funcié de la gravetat que es determini. Aquesta penalitzacio
s’executara en la propera certificaci6 al fet.

L’import unitari de penalitzacié per aquest concepte es fixa en un maxim de 6.000 € (lleu), 12.000
€ (greu) i 24.000 € (molt greu) i en un minim de 600 € (lleu), 1.200 € (greu) i 2.400 € (molt greu)
respectivament a la gravetat de 'incompliment.

Tres penalitzacions de caracter molt greu, acumulables en qualsevol de les clausules del
Contracte, facultara a BIMSA, si ho considera oportd, a la rescissio del Contracte imputable al
Contractista.

25.6.- Penalitzacions per deficiéncies i/o endarreriments, i/o veracitat en la informaci6. El
Contractista esta obligat a presentar la informacié recollida en la clausula 17 del present Contracte
aixi com qualsevol altre que se’n derivi del Contracte o de la legislacio aplicable.

En cas d’endarreriment o deficiéncia en la informacié aportada, per a cada setmana de retard el
Direccio Facultativa de I'Obra proposara una penalitzacié acumulable per setmana i per concepte
del 0,1% del preu d’adjudicacié de I'obra. L’'import unitari de penalitzacié per aquest concepte es
fixa en un maxim de 6.000 € per setmana.

Si la suma a origen de les penalitzacions arriba al dos per cent del preu d’adjudicacié de 'obra
BIMSA podra rescindir el Contracte considerant la causa imputable al Contractista.
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La presentacié de la documentacié amb informacié no vera¢ sera motiu per a la imposicié d’una
penalitat per import de 10.000 euros, sense perjudici de les responsabilitats que legalment
corresponguin, i al marge de les accions que la societat municipal pugui exercir.

25.7.- Penalitzacions per incompliment dels terminis parcials (fites) del Pla d’Obres, sempre que
les mateixes constin al Pla d’'Obres. L’'incompliment de les fites que pugui contenir el Pla d’'Obres
donara dret a BIMSA a aplicar les seguents penalitzacions al Contractista que es detallen en
aquest apartat.

S'entén, a efectes d'aplicacio de les penalitzacions previstes en aquesta clausula, que cada fita és
independent i per tant l'incompliment de qualsevol d’elles donara dret a la seva aplicacid de
manera independent i acumulada.

e Per a la primera fita en el temps (més propera a la data d’inici) definida en el Pla d’Obres,
s’imposara una penalitzacié per cada dia de retard de 0,20 € per cada 1.000 € de l'import
d’adjudicacio.

e Per a la segona fita en el temps definida al Pla d’'Obres, s'imposara una penalitzacié per
cada dia de retard de 0,25 € per cada 1.000 € de I'import d’adjudicacio.

e Per a la tercera i successives fites en el temps definides al Pla d’'Obres, s’imposara una
penalitzacié per cada dia de retard de 0,30 € per cada 1.000 € de I'import d’adjudicacio.

Tots els imports s’entenen abans d’'IVA.

sobre la naturalesa i determinacié del retard. En cada certificacid posterior a la data
d'incompliment de la fita s’aplicara la penalitzacié acumulada fins al moment de compliment de la
mateixa.

25.8.- Penalitzacions per incompliment de certificacions. L’'incompliment de les certificacions
compromeses pel Contractista en la seva oferta i el Contracte donara dret a BIMSA a aplicar les
seglents penalitzacions al Contractista:

En cada certificaci6 amb nimero multiple de tres (3) s’obtindra la diferéncia entre la certificacio
real a origen i la prevista a origen de I'histograma vigent. El deu per cent d’aquest valor s’aplicara
com a retencié en la certificacié seguent. La retencié es mantindra constant en cada certificacié
fins la propera revisio i es pot recuperar si s’ha recuperat el valor de certificacié previst.

La retenci6, en cas de no recuperar-se, sera garantia i es regularitzara amb l'aplicacié de la
clausula de penalitzacié del termini total.

No s’aplicara retencio si la certificacio real a origen supera el vuitanta-cinc per cent de la prevista a
origen.

25.9.- Penalitzacions per incompliment del termini dels treballs efectuats en concepte de repassos.
El cas d’incompliment dels terminis dels treballs derivats de les correccions descrites en I'acta
d’'inspeccid conjunta segons s’estableix article 23.2, donara dret a BIMSA a laplicacié de les
seguents penalitzacions al Contractista:

Per cada setmana de retard, a comptar a partir de la data més llunyana de les previstes a tots els
informes, s’aplicara una penalitzacié del 0,1% sobre el preu d’adjudicacié de I'obra.
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Aquesta penalitzacio sera acumulativa i fins a un limit del cinc per cent sobre el preu d’adjudicacio
de l'obra.

A partir de la segona setmana de retard BIMSA podra encarregar els treballs que consideri adients
per a sufragar els defectes i requeriments continguts als informes dels REPs/RM, repercutint els
costos contra la garantia definitiva.

25.10.- Penalitzacions per incompliment dels treballs de manteniment especifics. El cas
d'incompliment de les tasques encomanades a executar en el periode de manteniment
d’instal-lacions donara dret a BIMSA a I'aplicacié de les segients penalitzacions al Contractista:

Qualsevol retard de la tasca en més de dues setmanes o la manifestacié consistent d’'un
deteriorament per manca de manteniment donara dret a I'aplicacié d’una penalitzacié equivalent al
0,1% sobre el preu d’adjudicacié de I'obra per cada setmana de retard.

Addicionalment el Contractista se’'n fara carrec de tots els danys i costos de reposicié que aquest
incompliment hagi pogut generar en la propia activitat, 'obra executada i I'entorn. En cas de que
BIMSA, per inaccié del Contractista, executi aquest treballs, els costos corresponents li seran
retrets de la garantia definitiva.

Aquesta penalitzacié sera acumulativa i fins a un limit del cinc per cent del preu d’adjudicacié de
I'obra.

25.11.- Penalitzaci6 per manca de compliment del termini total. L’'incompliment del termini
contractual de I'obra donara dret a BIMSA a aplicar les seglients penalitzacions al Contractista que
es detallen en aquest apartat:

Per a un retard d’entre 1 i 4 setmanes complertes s’aplicara una penalitzacié acumulada del 0,40%
de l'import d’adjudicacié per cada setmana de retard.

Les setmanes 5 a 8 de retard s’aplicara una penalitzaci6 acumulada a l'anterior, i per cada
setmana inclosa en aquest periode de 0,80% de I'import d’adjudicacid.

Les setmanes 9 en endavant de retard s’aplicara una penalitzacié acumulada a les anteriors i per
cada setmana inclosa en aquest periode de 1,30% de I'import d’adjudicacid.

Aquesta penalitzacié esta limitada a un valor acumulat del deu per cent de penalitzacié sobre
l'import d’adjudicacio.

En cas de que la demora sigui igual o inferior a quinze dies no s’aplicara aquesta penalitzacio. A
partir del setzeé dia (dia 16) de demora, la penalitzacié s’aplicara amb efectes des del dia seglent
al de la finalitzacié del termini maxim d’execucié de I'obra, és a dir, a partir del primer (dia 1) de
demora.

25.12.- Penalitzacions per incompliment de la contractacio per part del Contractista dels industrials
especialistes oferts, quan aquests es requerissin a la licitacio.

En el suposit de que el Contractista incomplis les obligacions relatives a la contractacio dels
industrials especialistes requerits en el Plec de Condicions de la licitacié, BIMSA podra imposar
una penalitzacid6 econdmica cada vegada que es produeixi un incompliment d’aquest tipus. La
quantia de la penalitzaci6 dependra, de manera proporcional, del numero d’industrials
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especialistes, podent arribar al cent per cent de la garantia constituida segons la clausula 23.2 del
present Contracte.

Aquestes penalitzacions tindran caracter acumulatiu.

25.13.- Penalitzacions per incompliment de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, requladora de la
subcontractacio en el sector de la construccio.

Per d'incompliment de les previsions de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la
subcontractacié en el sector de la construccido BIMSA, podra realitzar el tramits oportuns per la
imposicié de les penalitats/sancions previstes en aquesta Llei i Reial Decret Legislatiu 5/2000, de 4
d'agost, pel qual s'aprova el text refés de la Llei sobre infraccions i sancions en 'ordre Social.

25.14.- Incompliment del deure d’informacié respecte a procediments de responsabilitat
patrimonial i/o judicials.

L’incompliment injustificat de I'obligacié especificada a la clausula 17.9 del present Contracte
implicara l'adopcié de mesures per part de BIMSA (contractacié perit independent per que
procedeixi a formular informe pericial) a compte de quanties pendents de cobrar pel contractista o,
en defecte, a compte de la seva garantia definitiva.

25.15.- Penalitzacions per incompliment del termini de pagament per part del Contractista als
subcontractistes i/o proveidors i per incompliment del lliurament de documentacié al respecte:

En el suposit que el Contractista incompleixi els terminis de pagament als subcontractistes i/o
proveidors o incompleixi I'obligacioé de lliurar informacié al respecte en els termes indicats a les
clausules 13.8 i 13.9 respectivament, BIMSA podra imposar una penalitzacié al Contractista de
cent euros per cada dia de retard en el pagament de les factures o en el lliurament de la informacio
sol-licitada per BIMSA.

25.16.- Penalitzacions per incompliment del Pla d’Ambientalitzacio.

Cas de que el Contractista incompleixi el Pla d’Ambientalitzacié o les normatives ambientals
vigents, sense perjudici de la responsabilitat administrativa o de qualsevol altre tipus que
correspongui al contractista, BIMSA podra imposar una penalitzacié econdmica cada vegada que
es produeixi un incompliment d’aquest tipus, que es fara efectiva en la certificacio mensual del
mes en curs.

BIMSA podra aplicar una penalitzacié, pel primer incompliment del 0,1% sobre el preu
d’adjudicacio de I'obra; pel segon incompliment del 0,2% sobre el preu d’adjudicacié de I'obra; i a
partir del tercer incompliment se li aplicara una penalitzacio del 0,3 % sobre el preu d’adjudicacié
de 'obra.

L’import unitari de penalitzacioé per aquest concepte es fixa en un maxim de 6.000 € (lleu), 12.000
€ (greu) i 24.000 € (molt greu) i en un minim de 600 € (lleu), 1.200 € (greu) i 2.400 € (molt greu)
respectivament a la gravetat de I'incompliment.

L’aplicacié de més de tres penalitzacions d’aquest tipus facultara a BIMSA, si ho considera oportu,
a resoldre el present Contacte.

25.17.- Penalitzacio per incompliment de la contractacié publica sostenible.
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No aplica

25.19.- Penalitzacions per incompliment de les condicions especials d’execucio del Contracte.

Cas de que el Contractista incompleixi les condicions especials d’execucié del Contracte BIMSA
podra imposar una penalitzacié econdmica de sis mil euros.

25.20.- Penalitzacidé per manca d’actualitzacié de la garantia. En el cas de demora en I'entrega de
la garantia complementaria 6 de la nova garantia ajustada al preu resultant de 'ampliacié de I'Obra
conforme a la clausula 30, BIMSA podra retenir dels pagaments de les certificacions I'import
corresponent al major import de la nova fianga que no sera retornat fins a la recepcié definitiva
positiva de I'obra.

25.21.- Penalitzacions per incompliment dels principis étics i regles de conducta.

Cas de que el Contractista incompleixi els principis étics i regles de conducta BIMSA podra
imposar una penalitzacido econdmica de sis mil euros.

25.22.- Penalitzacions per incompliment de I'oferta de I'Equip responsable de I'obra (cap d’obra,
encarregat/da i técnic/a de prevencio)

No aplica

25.23.- Penalitzacions per _incompliment dels compromisos de qualitat oferts pel Contractista
respecte de la gestid de les incidéncies durant el termini de garantia.

En cas que el Contractista incompleixi algun dels compromisos formulats en la seva oferta
respecte de la gestié de les incidéncies durant el periode de garantia, es procedira a aplicar les
penalitzacions indicades a continuacio:

Per incompliment dels compromisos oferts respecte de I'equip (responsable post-venda, técnic
d’instal-lacions i técnic de construccid):
e L’incompliment d’aquest tipus de compromis es penalitzara d’acord amb la seglent
férmula:
Penalitzacié per cadascuna de les posicions técniques compromeses i no cobertes
= 0,01% * Import d’adjudicacié de l'obra (IVA exclos) * Nombre de dies de
reparacié sense cobrir la posicié, amb un import de penalitzacié minim de 500 € i
un import de penalitzacid maxim del 1% de l'import d’adjudicacié de I'obra (IVA
exclos).

Per incompliment dels compromisos oferts respecte del termini de remissié de linforme
d’avaluacié de les incidéncies:
e L’incompliment d’aquest tipus de compromis es penalitzara d’acord amb la seguent
férmula:
Penalitzacié per incompliment del termini de resposta compromes: 0,05 % * Import
d’adjudicacio de I'obra (IVA exclds) * Nombre de dies de retard en el termini de
resposta, amb un import de penalitzacié minim de 500 € i un import de penalitzacio
maxim del 1% de I'import d’adjudicacié de I'obra (IVA exclos)

Per incompliment dels compromisos oferts respecte de la intervencié en dies festius i/o en horari
nocturn en cas d’incidéncies urgents:
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e L’incompliment d’aquest tipus de compromis es penalitzara d’acord amb la segient
férmula:
Penalitzacié per incompliment dels compromisos d’intervencié oferts en cas
d’incidencia urgent: 0,05% * Import d’adjudicacié de l'obra (IVA exclds), amb un
import de penalitzacié minim de 500 € i un import de penalitzacié maxim del 1% de
I'import d’adjudicacié de I'obra (IVA exclos)

Aquestes penalitzacions poden ser acumulables, cadascuna amb la seva valoracié independent,
respecte de la mateixa incidéncia.

En el cas que els compromisos oferts pel Contractista i no complerts haguessin obtingut una
puntuacié determinant per a l'adjudicacié del contracte, I'import de la penalitzacié resultant per
causa de l'incompliment es multiplicara per un coeficient igual a 2.

25.24.- Penalitzaci6 maxima. La suma de les penalitzacions detallades en les clausules
precedents tindra com a limit maxim quantitatiu el cinquanta per cent del preu final de I'obra.

Addicionalment a qualsevol penalitzacié economica, BIMSA es reserva el dret de poder encarregar
a un tercer I'execucié d’aquelles partides que el Contractista es negui a complir. El cost de la
factura del tercer sera deduit del preu convingut.

25.25.- Procediment d’aplicacié de penalitzacions.

BIMSA en el moment en que es produeixi un fet o omissié del que en sigui responsable el
Contractista, li ho comunicara per escrit indicant-li de quin es tracta, quina penalitzacié contractual
li és d’aplicacio i 'import de la mateixa.

El Contractista podra manifestar, en els set dies laborables seglients a la recepcié de la intimacio,
el seu desacord formulant per escrit les al-legacions que hi consideri oportunes justificant la
improcedéncia de la penalitzacié o argumentant la desproporcié de I'import. Si el Contractista no
efectua I'escrit de desacord s’entén que accepta la penalitzacié. Si BIMSA no respon a I'escrit de
desacord s’entén que rebutja les al-legacions i/o justificacions del Contractista i, per tant, procedira
a la aplicacio de la penalitzacio.

25.26.- Execucié de les penalitzacions. Les penalitats es faran efectives mitjangant deduccié de les
quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar al Contractista, o sobre
la garantia, quan no puguin ser deduides de les esmentades certificacions.

BIMSA es reserva el dret a imposar les penalitzacions indicades en la present clausula en
qualsevol moment des de que es produeixin els fets que la motiven. El fet de no imposar dites
penalitzacions en el moment de produir-se els fets no implicaran en cap cas la renuncia a les
mateixes.

26.- SUSPENSIO TOTAL O PARCIAL DELS TREBALLS.

26.1.- Suspensio total o parcial dels treballs. BIMSA podra ordenar en qualsevol moment i per
qualsevol causa, la suspensié d'una determinada part o del conjunt dels treballs, efectuant-se el
corresponent reajustament del pla.
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El Contractista desenvolupara un nou Pla de Treballs al qual incorporara la suspensio i
determinara I'afectacio al cami critic de I'obra. Aquesta planificacié haura d’esser aprovada per la
Direccié Facultativa de I'Obra i BIMSA als efectes dels punts seglents.

26.2.- Perjudicis econdomics de la suspensié. En el cas de suspensié temporal, parcial o total, dels
treballs, per causa no imputable al Contractista, s’establiran de forma contradictoria els possibles
perjudicis economics derivats de I'esmentada suspensio, llevat que el Pla d’'Obres actualitzat no
superi en quinze dies el termini total de I'obra respecte al vigent en el moment de la suspensio.

La quantificacid, si s'escau, dels perjudicis economics abans esmentats no podra excedir la
quantitat de (Pressupost d’Execucié per Contracta x 5% / termini contractual de I'obra) euros per
cada mes d’increment del termini total de les obres, sense tenir en compte la primera quinzena.

Els perjudicis economics exigibles queden fixats en: vigilancia, cost de la ma d'obra indirecte
durant els mesos de suspensio (direccid tecnica de I'obra per part del Contractista), cost per major
duraci6 de les assegurances, despeses de telefon i comunicacions, neteges i costos de lloguer de
la maquinaria fixa (grues torres, bastides i altres elements immobilitzats similars), tot prévia
acreditacié dels preus i dedicacions en qué hagi incorregut el Contractista durant el termini de
suspensio de I'obra.

26.3.- Suspensié imputable al Contractista. Si la causa de la suspensié fos imputable al
Contractista, BIMSA podra resoldre el Contracte i/o aplicar les penalitzacions establertes a la
clausula 25.7 i 25.11.

27.- RESOLUCIO | RESCISSIO.

27.1.- Causes de resolucio del Contracte: Seran causa de resolucié anticipada del Contracte, a
part de les que es mencionen en les diferents clausules del mateix, les seguents:

27.1.1 Causes Generals:

a. El mutu acord entre BIMSA i el Contractista.

b. Modificacions a la baixa superiors el vint per cent (20%) de I'import d’adjudicacié. En aquet
cas, el Contractista podra sol-licitar la resolucié del Contracte i la liquidacié dels treballs
realitzats, sense tenir cap dret a cal altre tipus d’'indemnitzacié per cap concepte.

c. La impossibilitat d’executar la prestacié en els termes inicialment pactats o la possibilitat
veritable de qué es pugui produir una lesié greu a l'interés public en cas de qué es continui
executant la prestacid en els mateixos termes, quan no sigui possible modificar el
Contracte de conformitat al que s’estableix al Plec de Condicions de la licitacié.

27.1.2 Causes imputables a BIMSA:

a. La suspensié del inici de les obres per un termini superior a sis mesos, acordada per
BIMSA.

b. La suspensio definitiva de les obres o temporal per un termini superior a vuit mesos,
acordada per BIMSA.

27.1.3 Causes imputables al Contractista:
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La dissolucié o extincié de la personalitat juridica del Contractista, qualsevol que siguin les
causes d’aquest suposit, sense perjudici del que es preveu en la causa de resolucio
derivada d’'un procés d'escissio, aportacio o transmissié d'empreses o branques d'activitat
de les mateixes establert en el punt seguent.

En cas que el Contractista iniciés un procés d'escissio, aportacié o transmissio d'empreses
0 branques d'activitat de les mateixes, i no pogués produir-se la subrogacié per no reunir
I'entitat a la qual s'atribueixi el Contracte les condicions de solvéncia necessaries o que les
diverses societats beneficiaries de les citades operacions i, en cas de subsistir, la societat
de la que provinguin el patrimoni, empreses o0 branques segregades, no es
responsabilitzin solidariament amb aquella de I'execucié del Contracte, es resoldra el
mateix, considerant-se a tots els efectes com un suposit de resolucié per culpa de
I'adjudicatari/Contractista.

L'incompliment, per causes imputables al Contractista, del termini total d'execuci6 de les
obres, sempre que la demora excedeixi de (1/6 del termini d'execucié contractual de
l'obra) mesos, o l'incompliment dels terminis parcials, quan en els successius
reajustaments del Pla d’'Obres s'evidencii la impossibilitat de finalitzar I'obra dins del
termini total assenyalat anteriorment.

Greus deficiencies en el compliment de les prescripcions técniques i les condicions
facultatives que regeixen I'execucié de les obres. Es qualificaran com a deficiéncies greus
totes aquelles que puguin repercutir desfavorablement en la duracié de les obres.

L’incompliment de les previsions de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la
subcontractacié en el Sector de la Construccio.

L’incompliment de les condicions especials d’execucié del Contracte que se’ls hi hagi
atribuit el caracter d’obligacions contractuals essencials.

L’'incompliment del Contractista de la clausula 20 establerta al Plec de Condicions de
contractacio social i la seva oferta de contractacio de personal en risc d’exclusié social.

L’aplicacié de penalitzacions enumerades a la clausula 25 del present Contracte que
igualin o superi el percentatge maxim establert.

L’incompliment del Contractista de les obligacions derivades de la contractacidé publica
sostenible.

No formalitzar I'acta de comprovacio del replanteig en el termini indicat per BIMSA.
L’'incompliment del contractista de les obligacions derivades de I'experiéncia ofertada de
'Equip responsable de l'obra (Cap d’obra, Encarregat /da de l'obra, Técnic/a de

Prevencio).

Aquelles altres que expressament es preveuen en el present Contracte.

27.2.- Execucié de la resolucié del Contracte. La concurréncia de qualsevol de les causes
assenyalades a la clausula 27.1, a excepcio de les causes previstes a apartats 27.1.1 b) i ¢), tindra
efectes immediats, des de la seva comunicacié fefaent per una de les parts sempre que la causa
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de resolucié no li sigui imputable a la part que l'al'lega i sense perjudici de les accions,
reclamacions o recursos de qué es cregui assistida I'altra part.

Per l'aplicaci6 de les causes de resolucié previstes als apartats 27.1.1 b) i c) caldra que
préviament s’acrediti técnicament la concurréncia de dites causes mitjanga un informe de la
Direccié Facultativa de I'Obra.

Decidida la resolucio per part de BIMSA, es comunicara per escrit al Contractista, el qual estara
obligat a abandonar I'obra en un termini no superior a un mes des de la recepcié de la notificacié
de la decisid de la resolucié per part de la societat municipal. Ni l'existéncia de questions
econdmiques per resoldre ni la manca de liquidacio de I'obra ni altres qlestions, podran justificar el
no abandonament de I'obra en aquest termini.

Una vegada comunicada la resolucié per part de BIMSA, aquesta podra continuar les obres
immediatament pel procediment que estimi més convenient.

A tal fi, BIMSA es reserva el dret a disposar de les instal-lacions i obres auxiliars instal-lades pel
Contractista amb obligacié de lliurament per part d’aquesta. En el suposit que decidis exercir tal
dret, i sempre que sigui adequat per a la correcta continuacié de les obres, BIMSA procedira a
prendre possessio dels béns necessaris, bé sigui a titol d’adquisicioé o a través d’un arrendament
amb possibilitat per a sotsarrendar al contractista que continués les obres. En un i altre cas, i a
falta d’acord entre les parts, es fara amb valoracié contradictoria, i recorrent, en defensa dels seus
drets i amb igual vigéncia i validesa provisional del preu i altres condicions determinades per
BIMSA en tant no es resolguin definitivament les discrepancies.

Aixi mateix, el Contractista s'obliga a adoptar les mesures necessaries per al manteniment dels
béns afectats, sempre que hi hagi raons de seguretat o d’interés public que ho requereixin. A falta
d’acord, la retribucié del Contractista es fixara a instancia d’aquest per I'dorgan de contractacid,
prévia audiéncia del Contractista, un cop conclosos els treballs i prenent com a referéncia els
preus que serviren de base per a la celebracio del Contracte. El Contractista podra impugnar la
decisié de I'érgan de contractacié que resoldra el que procedeixi en el termini de quinze dies
habils.

27.3.- Efectes de la resolucié del Contracte: La resolucio del Contracte per qualsevol de les causes
mencionades a la clausula 27.1 donara lloc a la comprovacid, mesurament i liquidacié de les obres
realitzades de conformitat amb el projecte, fixant els saldos pertinents a favor o en contra del
Contractista, amb independéncia de I'aplicacié de la clausula 25 d'aquest Contracte i produira els
seglients efectes:

a) Quan el Contracte es resolgui per causes imputables al Contractista, aquest haura
d’'indemnitzar a BIMSA de tots els danys i perjudicis ocasionats. La indemnitzaci6é es fara
efectiva, en primer terme, sobre la garantia constituida, sense perjudici de la subsisténcia de
la responsabilitat del Contractista en el que es refereix I'import que excedeixi de la garantia
prestada. La indemnitzacié del danys i perjudicis és addicional a les possibles penalitzacions
que corresponguin en aplicacié de les clausules corresponents d’aquest Contracte.

b) Quan el Contracte es resolgui en el suposit de suspensié de la iniciacié de les obres per part
de BIMSA per un termini superior a sis mesos, el Contractista tindra dret a percebre per tots
els conceptes, inclds el benefici industrial, una indemnitzacié equivalent a 't per cent (1%)
del preu d’adjudicacio.
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c) Quan el Contracte es resolgui en el suposit de suspensio de les obres iniciades per un
termini superior a vuit mesos acordada per BIMSA, el Contractista tindra dret a percebre per
tots els conceptes, inclds el benefici industrial, una indemnitzacié equivalent al U per cent
(1%) del preu de les obres deixades de realitzar. S’entén per obres deixades de realitzar les
que resultin de la diferéncia entre les establertes en el Contracte primitiu i les seves
modificacions, i les que fins a la data de notificacid de la suspensio s’haguessin executat. A
aquesta quantitat es deduira, per no ser acumulable a les mateixes, les quantitats que el
Contractista, en el seu cas, hagués percebut per aplicacio d’allo establert a la clausula 26.2
del present Contracte.

d) Quan el Contracte es resolgui per la impossibilitat d’executar la prestacié en els termes
inicialment pactats o la possibilitat veritable de qué es pugui produir una lesié greu a l'interés
public en cas de qué es continui executant la prestacié en els mateixos termes, i no sigui
possible modificar el Contracte de conformitat amb el que s’estableix al Plec de Condicions
de licitacid, el Contractista tindra dret a percebre per tots els conceptes, inclos el benefici
industrial, la mateixa indemnitzacio prevista al punt immediatament anterior (punt c), excepte
que la causa sigui imputable al contractista el que donara lloc a I'aplicacié de la lletra a)
d’aquest apartat.

e) Quan el Contracte es resolgui per mutu acord de les parts, els drets d’aquests
s’acomodaran a alld validament estipulat entre elles.

27.4.- Desistiment del contracte. BIMSA podra, en qualsevol moment, desistir del present
Contracte per la seva lliure determinacié, mitjangant I'abonament al Contractista de l'import de
I'obra executada fins el moment del desistiment i dels materials aplegats, aixi com el valor residual
de les instal'lacions que quedin en l'obra. El Contractista tindra dret a percebre per tots els
conceptes, inclos el benefici industrial, una indemnitzacié equivalent als danys produits que en cap
cas podra ser superior al U per cent (1%) del preu de les obres deixades de realitzar.

Aixi mateix, en aquest suposit de desistiment unilateral del Contracte per part de BIMSA, haura de
retornar-se al Contractista la garantia definitiva dins del termini maxim de trenta dies des de la data
de desistiment, llevat que existeixin causes contractuals justificades per a denegar aquesta
devolucid.

27.5.- En cas de resolucié o desistiment del Contracte seran d’aplicacio, mutatis mutandis, les
previsions establertes en el Contracte per al cas de recepcié al final de I'obra, tal como amb
caracter enunciatiu i no limitatiu, la constituci6 de garanties, liquidacié i recepcié de I'obra
executada.

28.- SUCCESSIO DEL CONTRACTISTA.

En cas que el Contractista, dugués a terme una fusié d’empreses, el present Contracte continuara
vigent amb l'entitat absorbent o amb la resultant de la fusid, que quedara subrogada en tots els
drets i obligacions provinents del mateix.

Igualment, en cas d'escissi6, aportaci6 o transmissié d'empreses o rams d'activitat de les
mateixes, continuara el Contracte amb l'entitat a la qual se li atribueixi, que quedara subrogada en
els drets i obligacions contrets, sempre que tingui la solvéncia exigida en acordar-se I'adjudicacio o
que les diverses societats beneficiaries de les esmentades operacions i, en cas de subsistir, la
societat de la qual provinguin el patrimoni, empreses o branques segregades, es responsabilitzin
solidariament amb aquella de I'execucié del Contracte.
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Si no pogués produir-se la subrogacié per no reunir I'entitat a la qual s'atribueixi el Contracte les
condicions de solvéncia necessaries es resoldra el Contracte en els termes establerts en el
present document, considerant-se a tots els efectes com un supodsit de resolucié del Contracte per
culpa de l'adjudicatari.

29.- OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL CONTRACTE.

29.1.- El compliment de les accions de comunicacio, i en el seu cas el pla de comunicacio, que
tenen per finalitat comunicar i informar de linici d’obres, les afectacions a I'entorn, els possibles
desviaments i els trajectes alternatius tant per a vehicles com per a vianants aixi com I'accés als
transports publics, entre d’altres, sempre d’acord amb les directrius del departament de
Comunicacié de BIMSA. L’adjudicatari es fara carrec dels costos derivats de la seva execucio i
compliment. L’abast del mateix podra incloure:

Anuncis premsa, falques de radio, baners a mitjans de comunicacié, material grafic (disseny i
continguts, fulletons d'’inici d’'obra, de mobilitat, cartes a veins, cartells porteria i comergos), accions
de informacié i acompanyament als ciutadans afectats, (personal d’informacié, material i
indumentaria, distribucions de material grafic), senyalitzacié (lones indicatives, cartells indicatius,
elements urbans, senyalitzaci6 amb pintura, elements urbans...), web i multimédia (disseny i
continguts, videos, programacié i manteniment), serveis relacionats amb visites i actes
institucionals, recursos expositius per a la presentacié del projecte, etc.

No es troben incloses les despeses relatives als cartells d’obra i a les lones de proteccid amb
imatge corporativa, que seran a carrec del Contractista conforme als costos relacionats a la
clausula 18 del present contracte.

29.2.- El compliment de les condicions especials d’execucio establertes en el Plec de Condicions
de la licitacio.

29.3.- El compliment per part del Contractista de I'oferta que hagi presentat en tots els seus
termes.

29.4.- L’efectiva dedicacié o adscripcié a I'execucié del Contracte dels mitjans personals i/o
materials indicats i compromesos en l'oferta.

29.5.- Aquelles altres expressament previstes al present Contracte o al Plec de condicions de la
licitacio.

30.- MODIFICACIO DEL CONTRACTE.

30.1.- Modificacié del Projecte: BIMSA pot elaborar i redactar un/s nou/s projecte/s modificat/s que
reculli les variacions i modificacions del/s projecte/s original/s del Contracte, sempre i quan s’hagi
previst en el Plec de condicions de la licitacié o quan es donin les causes legals oportunes.

En aquest supdsit el Contractista estara obligat a executar les obres d’acord al nou Projecte
Modificat sense que aquesta imposicid per si mateix sigui objecte de reclamacié per extra cost, ni
amb dret a indemnitzacio ni dret a disminuir el ritme dels treballs o suspendre’ls.
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Aixi mateix, el Contractista es compromet a disposar dels mitjans necessaris per fer front, en el
seu cas, a les modificacions, augments o disminucions de les obres contractades, dins dels limits
convinguts i restara obligat, quan la Direccié Facultativa de I'Obra ho consideri convenient, a
introduir les modificacions necessaries perqué es mantinguin totes les condicions d'estabilitat,
viabilitat, seguretat i qualitat previstes en el projecte.

Per la seva part, el Contractista podra proposar també modificacions degudament justificades
sobre I'obra projectada a la Direccio Facultativa de I'Obra, que I'elevara amb la seva conformitat a
BIMSA per a l'adopcié de I'acord que procedeixi. Tal peticié per si mateixa no donara dret al
Contractista a fer cap modificacié sobre el Pla d’'Obres.

Al cursar la proposta esmentada en l'apartat precedent, el Contractista haura d'assenyalar el
termini dintre del qual necessitara rebre la contestacié per tal que no es vegi afectat el Pla d’'Obres.
La manca de contestacié dins de I'esmentat termini, s'entendra en tot cas com a denegacio de la
peticio formulada.

30.2.- Modificacio del Contracte. Les causes i el procediment de modificacié del Contracte son les
establertes en el Plec de Condicions de la licitacio.

La modificacid6 del Contracte és una potestat de BIMSA i no del Contractista. Per tant, les
modificacions que s’acordin seran obligatories per a aquest ultim.

30.3.- Moadificacié del Projecte sense necessitat d’aprovacié: Podran introduir-se variacions sense
necessitat d’aprovacio prévia quant aquestes consisteixin en l'alteracié en el niumero d’'unitats
realment executades sobre les previstes en els mesuraments del projecte, sempre que no
representin un increment de la despesa superior al deu per cent del preu original del Contracte.

30.4.- Preu de la modificacio. Quan la modificacié del Contracte derivi en unes obres modificades
d’'import superior a l'original per les causes previstes al Plec de Condicions, aquest increment no
podra superar el percentatge indicat al Plec de Condicions.

No hi haura limitacions a la baixa. En cas que les modificacions a la baixa superin el vint per cent
de I'import d’adjudicaci6 I'adjudicatari podra sol-licitar la resolucié del Contracte i la liquidaci6 dels
treballs realitzats sense dret a reclamacié de cap cost addicional.

El preu de la modificacid, es a dir, el de les obres definides en el nou projecte modificat, es
calculara d’acord a l'aplicacié dels amidaments reals de les noves obres i els preus unitaris de
Contracte, incloent els preus contradictoris que s’hagin pogut generar i aprovar en el transcurs de
I'obra executada.

Si la modificacié implica I'execucié d’una nova unitat d’'obra, no prevista a 'Annex nim. 2 ni
deduible d'aquest, el preu de l'esmentada nova unitat d’obra es fixara contradictoriament
mitjancant el procediment de la clausula 2.4 de fixacié6 de preus a partides no contemplades al
pressupost.

L’augment, o disminucié, de 'amidament de qualsevol partida del projecte modificat respecte del
projecte, no donara dret en cap cas a la revisié o invalidacié del preu de Contracte, mantenint-se
vigent sense limitacié en tot 'amidament necessari per I'execucié de I'objecte de la nova obra
definida pel projecte modificat.
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30.5.- Termini_del Contracte modificat. En el cas de modificar el Contracte, el Director de les
Obres, definira un nou Pla d’'Obres i un nou Histograma per distribuir en les temps les obres
modificades.

El Contractista podra presentar les esmenes que estimi oportunes als documents presentats en un
termini de deu dies des del seu lliurament. BIMSA analitzara les esmenes i les prendra en
consideracio d’acord al prescrit en el Contracte i el Plec de Condicions de la licitacio.

El desacord final del Contractista no eximeix d’iniciar les obres del modificat. Aquest desacord el
podra elevar a les instancies que consideri oportunes i definides en aquest Contracte en cas de
desavinenga.

Aquests nous documents substituiran a tots els efectes els equivalents vigents fins al moment.

El pla d’obres associat al modificat suposara una actualitzacié de I'anterior Pla d’Obres vigent amb
els seguents condicionants:

e S’actualitzaran només les tasques afectades per la modificacié i les conseqients d’acord
als lligams del Pla d’'Obres del Contracte.

e Es mantindran, sempre que existeixin, els rendiments i nombre d’equips del Pla d’'Obres
del Contracte.

e Es mantindran els lligams no afectats per la modificacio.

e Es plasmara la realitat de les tasques executades fins a la data sense que aquest aspecte
justifiqui la no imputabilitat dels possibles retards esdevinguts imputables al Contractista.

El nou Pla d’'Obres no modificara I'anterior Pla per motius diferents del de les causes de
modificacid explicitades en el projecte modificat.

Es redactara un nou histograma coherent amb el nou Pla d’Obres aplicant la valoracié de les

diferents partides associades a cada tasca i la seva distribucié en el temps. Els valors discretitzats
correspondran a mesos naturals.

31.- PROTECCIO DE DADES DE CARACTER PERSONAL.

31.1.- De conformitat amb el qué disposa el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i el
Consell, de 27 d’abril de 2016 (RGPD) i la Llei Organica 3/2018 de Proteccié de Dades Personals i
garantia dels drets digitals (LOPDGDD), BIMSA informa que amb motiu de la celebracié del
Contracte, les dades de caracter personal del signant del mateix seran incloses en un tractament
de dades responsabilitat de BIMSA amb domicili a Barcelona, carrer Roc Boronat 117, 82 planta
(lopd.bimsa@bcn.cat). Aixi mateix, s'informa que la finalitat del tractament i recollida de les dades
sera la gestid i execucié del Contracte (base legitimadora del tractament), aixi com la gestié
econOmica, comptable i fiscal, la gestié6 administrativa, la gestié de proveidors, la gestié de
cobraments i pagaments i historic de relacions comercials. Igualment, s’informa de la possibilitat
d’exercitar els drets de supressio, oposicio, portabilitat, limitacid, accés i rectificacio, al domicili o e-
mail indicats, adjuntant una copia del DNI o altre document oficial que acrediti la identitat de la
persona que exerciti el dret.

D’acord amb allo qué estableix I'article 13 RGPD i l'article 11 LOPDGDD, s’indiquen a continuacio
les dades de contacte del DPO de BIMSA: dpo.bimsa@bcn.cat.

Els destinataris de les dades personals facilitades seran la propia BIMSA, aixi com aquells tercers
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que realitzin tasques de fiscalitzaci6 o aquells tercers que, en l'execucié del contracte,
necessariament hagin d’accedir a la mateixa.

Per a més informacid, pot consultar la Politica de Privacitat de BIMSA al seglent enllag

www.bcn.cat/bimsa.

31.2.- El Contractista, en el cas que en els documents facilitats per aquest per a la formalitzacié
del present Contracte o per a la seva execucid, lliuri o inclogui dades de caracter personal referent
als seus/seves treballadors/es, tercers i/o col-laboradors, garanteix que amb caracter previ al seu
lliurament a BIMSA ha recaptat i obtingut de dites persones el seu consentiment inequivoc pel
tractament de les seves dades personals i per la comunicacié de les mateixes a BIMSA, per a ser
tractades per aquesta amb la finalitat de la gestié i execucié del Contracte, havent-les informat,
igualment, de la possibilitat d’exercitar els drets de supressid, oposicid, portabilitat, limitacid, accés
i rectificacié davant de BIMSA, amb domicili a Barcelona, Rambla Poblenou 154, 3a i 4a planta,
com entitat responsable del tractament (lopd.bimsa@bcn.cat).

31.3.- Sense perjudici de tot I'anterior, i en el suposit de qué el contractista actui com a Encarregat
de Tractament -segons la definicié continguda a l'article 4 del Reglament 2016/679 del Parlament
Europeu i el Consell, de 27 d’abril de 2016 (RGPD)-, aquest es compromet a tenir implementades
les mesures de seguretat que corresponguin en virtut de les disposicions del referit RGPD.

Aixi mateix, es compromet a tenir actualitzat el registre d’activitats de tractament i a implantar les
mesures técniques, legals i organitzatives suficients pel compliment de les referides normatives en
matéria de proteccié de dades.

Tot el personal del contractista tindra coneixement de la normativa esmentada en el moment de
tractar la informacio confidencial de BIMSA.

Una vegada complerta la prestacié contractual, les dades personals seran retornades a BIMSA i
es suprimiran les copies existents llevat que es requereixi la conservacido de dades personals
d’acord amb el Dret de la Unié o dels seus Estats Membres, tal i com estableix I'article 28.3g del
Reglament 679/2016 i I'article 33.3 de la LOPDGDD.

En el suposit de qué el contractista ostenti la referida consideracié d’encarregat de tractament,
aquest es compromet a tractar les dades personals corresponents sota la exclusiva direccié de
BIMSA i atenent-se en qualsevol cas a les seves instruccions.

Aixi mateix, en virtut d’alld que disposa l'article 28.2 RGPD i I'article 73.I LOPDGDD, el contractista
no podra subcontractar a tercers la realitzacié de cap tractament encomanat per BARCELONA
D'INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, S.A., llevat que hagués obtingut autoritzacié previa per
escrit, especifica o general, del responsable. En aquest sentit, es recorda que la cadena de
responsabilitat es manté respecte de les subcontractacions.

32. REPRESENTANTS DE LES PARTS, NOMENAMENS | NOTIFICACIONS.

32.1.- Queda nomenat com a representant del Contractista per a I'exercici dels drets i compliment
de les obligacions que se’n derivin d’aquest Contracte, amb facultats amplissimes per a la fi que
s’ha esmentat, com a Delegat d’Obra el/la senyor/a (nom i cognoms), i com a responsable de
Seguretat i Salut el/la senyor/a (nom i cognoms).
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Aquestes facultats com a dimanants del present atorgament, no poden ser revocades ni limitades
de cap manera pel Contractista, llevat que simultaniament designés a un altre representant per a
substituir, amb iguals poders, al que fos cessat. Aixi mateix s'obliga a que, en cas de cessar o
faltar per qualsevol causa el representant designat, es procedira en un termini que no excedira a
vuit dies, al nomenament per escrit d'altre que el substitueixi. En qualsevol cas, el nou
representant del qual el Contractista comunicara el seu nom a BIMSA haura de ser aprovat per
aquesta explicitament i per escrit.

Aixi mateix, queda nomenat com a Cap d’Obra el/la senyor/a (nom i cognoms).

32.2.- BIMSA designa com a Responsable del Contracte, el/la (indicar carrec), i encarrega la
Direccié Facultativa de I'Obra a (nom i cognoms Director d’Obra, Director d’Execucié d’Obra i
Coordinador de Seguretat i Salut).

32.3 A efectes de notificar-se qualsevol actuacié prevista al Contracte, les parts designen el

seglents domicilis a efectes de notificacions:

BIMSA
Carrer Roc Boronat 117, 82 planta, 08018 Barcelona

CONTRACTISTA

(adregca complerta)

S’entendra igualment correctament notificada qualsevol comunicacié si s’entrega en ma al
Responsable del Contracte i al Representant del Contractista.

33.- REGIM JURIDIC 1 JURISDICCIO COMPETENT.

33.1. El Contracte queda subjecte a la legislacié mercantil, civil i processal espanyola.

33.2.- Qualsevol de les parts podra determinar I'elevacié a public del present Contracte, essent les
despeses a carrec de qui ho demani.

33.3.- L'ordre jurisdiccional civil sera el competent per a resoldre les controvérsies que sorgeixin
entre les parts en relacié amb els efectes, compliment i extincié del Contracte.

Ambdues parts contractants, amb renuncia als seus propis furs, se sotmeten expressament als
jutjats i tribunals de Barcelona, a I'objecte de dirimir totes qlestions que I'execucio, interpretacié o
acompliment d’aquest Contracte puguin originar.

33.4.- En cap cas el Contractista podra suspendre o endarrerir les obres, ni tan sols sota fonament
o al-legacié de tenir pendents reclamacions, diferéncies o reserves de qualsevol naturalesa o
entitat, hagin donat aquestes lloc o no a procediments judicials o contenciosos de qualsevol indole.
El dret del Contractista a la seva retribucié no origina cap dret de retenci6 sobre les obres.

33.5.- El contracte queda sotmés a la normativa nacional i de la Unié Europea en matéria de
proteccié de dades, i particularment al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del
Consell de 27 d'abril de 2016, relatiu a la proteccié de les persones fisiques pel que fa al
tractament de dades personals i a la lliure circulacié d'aquestes dades (en endavant, RGPD) i a la
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Llei Organica 3/2018, de 5 de desembre, de Proteccié de Dades Personals i garantia dels drets
digitals (en endavant, LOPDgdd) i aquella normativa que la desenvolupi, quedant el contractista
sotmés a dita normativa.

| perqué consti i en prova de conformitat, ambdues parts estenen, atorguen i signen el present
Contracte, per duplicat exemplar, perd a un sol efecte, a la ciutat i data indicades en el seu
encapgalament.

BARCELONA D’'INFRAESTRUCTURES El Contractista
MUNICIPALS, SA

(non i cognoms) (nom i cognoms)

(carrec) (carrec amb apoderament)
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