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A Barcelona, a data de la signatura electrònica 

 

 

REUNITS 

 

D’una part el senyor XXXXX,  major d’edat, amb NIF (número), i domicili a efectes d’aquest 

Contracte a Barcelona (08018),  a carrer Roc Boronat, 117, 8ª planta. 

 

I d'altra el/la senyor/a (nom i cognoms), major d’edat, amb NIF (número) amb domicili a efectes 

d’aquest Contracte a (província), (adreça). 

 

 

INTERVENEN 

 

El primer en nom i representació de la Companyia Mercantil BARCELONA 

D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA (en endavant, BIMSA), domiciliada a Barcelona, 

carrer Roc Boronat, 117, 8ª planta. NIF A-62320486, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona 

al Tom 32.670, foli 203, full núm. B-213.210, inscripció 1ª. El senyor Ricard Font Hereu actua en la 

seva condició de Director General de la Companyia d'acord amb l'escriptura de modificació 

d’apoderament autoritzada per la Notari de Barcelona, senyora María Olga Hernández Hernández, 

el dia 6 de novembre de 2024, amb el núm. 1.288 del seu protocol. 

 

El/la segon/a en nom i representació de (nom de l’adjudicatària) (en endavant "l’Adjudicatari") 

domiciliada a (província), (adreça), amb NIF (número) inscrita en el Registre Mercantil de 

(província) al Tom (núm.), foli (núm.), full núm. (núm.), inscripció (núm.). El/la senyor/a (nom i 

cognoms) actua en la seva condició de (càrrec) de la Companyia/UTE d'acord amb les facultats 

que resulten de l'escriptura de poder autoritzada pel/per la Notari de (província), senyor/a (nom i 

cognoms del notari) el dia (data complerta), amb el núm. (núm.) del seu protocol. 

 

Ambdós, reconeixent la vigència dels seus apoderaments,  

 

 

EXPOSEN 

 

I.-  Que BIMSA, és una societat anònima de capital íntegrament municipal, constituïda per acord 

del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona adoptat el dia 23 de juny de 2000, mitjançant 

l'escriptura autoritzada el dia 7 de juliol de 2000 pel Notari de Barcelona José-Luis Perales Sanz, i 

que es regeix per la Llei de Societats de Capital, pel que disposen les Lleis de Règim Local, la 

Carta Municipal de Barcelona, els seus Reglaments, i qualsevol altra disposició que li sigui 

d'aplicació. 

 

 

II.- Que d'acord amb els seus estatuts, BIMSA es constitueix com una Societat Privada Municipal 

de l’Excm. Ajuntament de Barcelona i com instrument de gestió funcionalment descentralitzat 

d’aquest Ajuntament, en els termes de l’article 45.3.c) de la Carta Municipal de Barcelona. 

Corresponen a aquesta Societat, com entitat funcionalment descentralitzada de l’Ajuntament de 

Barcelona, l’exercici de les competències i la gestió de l’obra pública municipal d’infraestructura i 



 
 

Pàgina 7 de 71 

 

edificació, de conformitat amb el que s’estableix a l’art. 2 dels seus estatuts, aprovats en sessió del 

Plenari del Consell Municipal d’aquest Ajuntament, de 29 de març de 2019, en exercici de les 

competències de la Junta General d’Accionistes. 

 

III.- Que BIMSA ha convocat procediment per l’adjudicació del Contracte amb objecte de l'execució 

de les OBRES DE REFORMA DE L’ANTIC CRAE SANT ANDREU, AL DISTRICTE DE SANT 

ANDREU DE BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE, 

amb número d’expedient 609.2026.021, publicant-se el corresponent anunci de convocatòria al 

Perfil de Contractant de la societat municipal de data (dia/mes/any). 

 

IV.-  Que (òrgan que ha adjudicat) de BIMSA, òrgan de contractació competent per la quantia, ha 

resolt en data (data complerta)  adjudicar el procediment obert d'obres del Projecte esmentat en 

l'expositiu III a (raó social de l’adjudicatari). 

 

V.- Que l’Adjudicatari: 

 

i. ha acreditat davant la Mesa de Contractació de BIMSA la seva capacitat i personalitat per 

a contractar i obligar-se i, en especial, per a l'atorgament del present Contracte, 

ii. que ha presentat certificat de titularitat bancària i censal, 

iii. i que ha constituït i presentat la fiança definitiva exigida en les bases del procediment, que 

ha quedat a disposició de BIMSA als efectes previstos en aquest Contracte. 

 

VI.-  Que ambdues parts procedeixen a la formalització del Contracte d'execució de les obres 

abans esmentades, i que queda subjecte a les següents: 

 

 

CLÀUSULES 

 

1.- OBJECTE. 

 

1.1.- L’objecte del present Contracte són les OBRES DE REFORMA DE L’ANTIC CRAE SANT 

ANDREU, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU DE BARCELONA, AMB MESURES DE 

CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE. 

 

Per a l’execució de les mateixes, el contractista s’obliga a executar les obres amb subjecció al Plec 

de Condicions de la licitació, al projecte/s d’obres i en definitiva, a la següent documentació, que 

s’annexa al Contracte: 

 

- Quadres de preus, justificació de preus i el pressupost de l’obra, com Annex núm. 1. 

- Pla d’Obres amb fixació de mensualitats i Histograma, com Annex núm. 2. 

- Programa de Treball amb el personal propi amb Contracte laboral, com Annex núm. 3. 

- Còpia de la fiança definitiva, com Annex núm. 4. 

- Planificació de la contractació de persones amb dificultats particulars d’inserció en el 

mercat laboral, com Annex núm. 5 
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De la documentació que acaba d'indicar-se com a definitòria de l'objecte d'aquest Contracte, 

manifesten ambdues parts posseir-ne còpia exacta, essent tota ella firmada per les parts formant 

part integrant del Contracte. 

  

Així mateix, ambdues parts manifesten posseir còpia exacta de la documentació administrativa i 

tècnica publicada a la licitació i que té caràcter contractual.  

 

La documentació tècnica presentada pel Contractista per a participar en el procediment de licitació 

convocat per a l’adjudicació de les obres té caràcter contractual, en tot allò en que no resulti 

discordant o contradictori amb aquest Contracte o amb la resta de documentació annexa, i 

complementa la definició de l’objecte contractual i de les obligacions del Contractista. 

 

L’objecte del Contracte és el que estableix el/s projecte/s adjunt/s a la licitació i es desenvoluparà 

amb les indicacions que allà s’estableixen. 

 

1.2.- També és objecte del Contracte l’elaboració, aplicació i execució del Pla de Seguretat i Salut i 

del Pla d’Ambientalització; la programació detallada de cadascuna de les operacions dins del 

programa general aprovat que haurà de ser periòdicament posat al dia; l’execució de totes les 

proves previstes al/s projecte/s executiu/s; així com l'obtenció i elaboració de les dades 

necessàries per al seguiment de l'obra en relació amb la programació de la mateixa. Igualment 

estan inclosos els estudis necessaris per a formular, i la pròpia formulació, dels plànols detallats 

d'execució, concordats amb els del/s projecte/s base de la licitació i les dades que es dedueixen 

dels treballs especificats en aquesta clàusula, els plecs de condicions, el/s projecte/s a executar i 

els reglaments vigents. 

 

Igualment formen part d’aquest Contracte la redacció dels plànols “as built”, i l’aportació dels 

certificats i documents necessaris per el control i legalització final de l’obra. 

 

1.3.- El Contractista no adquireix cap dret de propietat sobre l’obra com a conseqüència d’aquest 

Contracte, que no podrà ésser interpretat en el sentit d’atorgar al Contractista la possessió sobre el 

que ha estat construït o sobre els materials que no li pertanyin. Es considerarà en tot moment que 

allò construït en virtut del present Contracte queda en poder de BIMSA, sens perjudici de 

l’obligació d’aquesta última d’abonar el seu valor i els dels restants drets i obligacions sobre l’obra 

segons el que prevegi aquest Contracte. 

 

1.4.- L’import màxim de les modificacions del contracte, a l’alça es fixa en la quantitat de (xifra 

numèrica), IVA exclòs. Sense perjudici d’això, les modificacions successives que, en el seu cas, es 

puguin acordar durant l’execució del contracte per les causes previstes al Plec de clàusules 

administratives particulars no podran superar, en cap cas, l’esmentada quantitat. 

 

Pel que respecte a les causes i el procediment de modificació s’estarà a allò previst al Plec de 

clàusules administratives particulars. 

 

Les modificacions que s’acordin seran obligatòries pel contractista.  

 

Aquestes modificacions es valoraran d’acord amb allò establert a la clàusula 2.4 
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2.- PREU. 

 

2.1.- L'import d’adjudicació de l'obra es fixa en la quantitat de (import en lletres) Euros (import 

en número) més (import en lletres) Euros (import en número) corresponent a  l’Impost sobre el 

Valor Afegit («IVA»).  

 

Malgrat aquest pressupost inicial, el preu de l’obra contractada no és per ajustament o per tant 

alçat, essent el seu preu final el que resulti d’aplicar a les unitats d’obra realment executades 

segons el projecte, els preus establerts en el quadre de preus unitaris corresponents a l’Annex 

núm.1. Aquest preu final serà incrementat en un tretze per cent en concepte de despeses 

generals 1i d’empresa del Contractista, i també en un sis per cent, en concepte de benefici 

industrial del Contractista. El producte final constituirà l’import total de l’obra. 

 

En l'Annex núm. 1 hi figura també el desglossament i el detall de l'import total estimatiu de l'obra, 

abans indicat, que s'adjunta com a pressupost d'aquesta i es defineixen i valoren els preus unitaris 

del Contracte. 

  

2.2.- Naturalesa dels preus unitaris. Els preus unitaris del Contracte es consideraran preus tancats 

a tots els efectes, és a dir, incorporen tots el costos (inclosos els indirectes) i despeses, necessaris 

per a complimentar els corresponents treballs, de total conformitat amb allò establert en el present 

Contracte i els seus annexos, i molt singularment amb el Plec de Condicions Tècniques Particulars 

(PPT) – Plec Tècnic, incloent de forma específica aquelles tasques auxiliars i indirectes 

necessàries i per a les condicions d’entorn i de treball descrites en el/s projecte/s licitat/s. 

 

La descomposició i justificació dels preus unitaris de l’Annex núm. 1, així com els rendiments i els 

preus bàsics que es detallen en l'esmentat annex, són a risc i ventura del Contractista hi figuren en 

aquest Contracte únicament a efectes d’emprar-los en el càlcul dels preus contradictoris i dels 

treballs per administració que es detallen en les clàusules 2.4 i 3.6 pel que fa als preus bàsics i 

rendiments, mentre que la descomposició i justificació dels preus unitaris s’emprarà únicament per 

a determinar el preu d’unitats incompletes en el cas de paralització o rescissió de l’obra. 

 

2.3.- Vigència del preus unitaris. Els preus unitaris estaran vigents durant tota la duració del 

Contracte independentment de la variació de l’amidament estimat a projecte, tant en augment com 

en reducció sense dret a revisar o reconsiderar el preu per aquest motiu. 

 

2.4.-Treballs no contemplats al pressupost. En el cas de necessitat d’execució de nous treballs no 

previstos al pressupost  ofertat (Annex núm. 1), aquests es valoraran conforme a les partides 

previstes en dit Annex núm. 1. Únicament per aquelles parts dels nous treballs no contemplades 

en l’Annex núm. 1 (pressupost ofertat) es formularà, conjuntament per la Direcció Facultativa de 

l’Obra i el Contractista, el corresponent preu contradictori de la nova unitat d'obra, prèvia aprovació 

per BIMSA mitjançant el responsable del Contracte, procedint de la següent forma: 

 

- En primer cas, identificació de la partida necessària dins del banc de preus BEDEC de l’ITEC 

(data de preus: la vigent en el moment de la licitació del procediment; àmbit de preus: Barcelona 

capital; àmbit de plecs: Catalunya; variació de preus segons el volum de l’obra a executar) a la 
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qual se li aplicarà la baixa ofertada pel Contractista d’acord amb l’apartat corresponent de la seva 

oferta. 

 

- Si no és possible identificar la partida necessària dins del banc de preus, referit en el paràgraf 

anterior, caldrà formular i acordar un nou preu contradictori entre el Contractista i la Direcció 

Facultativa de l’Obra, prèvia aprovació per BIMSA mitjançant el responsable del Contracte. Els 

criteris per a formular el nou preu seran: 

 

• Proporcionalitat de preu amb partides similars existents a l’Annex núm. 1. 

• Utilització dels preus simples de l’oferta del Contractista,  

• Justificació del preu de materials i/o recursos no existents al Contracte, 

 

El Contractista està obligat a executar les unitats d'obra no previstes en l'Annex núm. 1 que li 

ordeni expressament BIMSA així com la Direcció Facultativa de l’Obra, inclús en el cas de 

desacord sobre l'import del preu contradictori d'aquesta unitat, o quan encara no s’hagi aprovat o 

signat el preu contradictori. 

 

A tots els efectes els preus contradictoris, prèvia aprovació per BIMSA mitjançant el responsable 

del Contracte, es consideraran preus unitaris contractuals existents en referència als treballs 

inclosos, naturalesa i demes interpretacions, essent d'aplicació les revisions de preus en les 

mateixes condicions que els altres preus unitaris. 

 

2.5.- Despeses incloses als preus unitaris. Tant en l'import o pressupost base de la clàusula 2.1 

com en els preus unitaris de l'Annex núm. 1, s'entendran inclosos, quan s’escaigui, i sense que la 

relació que segueix sigui limitativa sinó merament enunciativa i sense dret a abonament 

addicional, les despeses que es relacionen a continuació: 

 

(i) En relació a les instal·lacions i tasques auxiliars. Indirectes: 

 

• Despeses relacionades amb instal·lacions i obres auxiliars necessàries per a executar les 

obres com ara subministraments d’energia, subministrament d’aigua, camins d’accés, 

desviació d’aigües, plantes de processaments, instal·lacions auxiliars, construccions 

auxiliars, dipòsits de maquinària, dipòsits de materials, préstecs, pedreres, modificació de 

cabals, abocadors, incloent de forma específica, i no limitativa, les despeses de 

implantació, retirada, manteniment, explotació, reparació, trasllat, lloguer o adquisició de 

terrenys, drets, taxes, comptadors, legalitzacions, permisos, etc. 

 

• Despeses de protecció, conservació i policia de les instal·lacions, abassegaments i de la 

pròpia obra contra tota mena de deteriorament com ara robatori, vandalisme, fenòmens 

naturals normals (inundacions, temporals,... etc.) i d’altres similars. 

 

• Despeses derivades del manteniment de les instal·lacions de regulació del trànsit, 

enllumenat, reg, i d’altres similars afectades pels desviaments i modificacions o en situació 

definitiva instal·lades pel Contractista, i fins a la data de recepció de les mateixes. 

 

• Despeses derivades de la implantació i retirada de desviaments del trànsit de caràcter 

intermitent associat a treballs puntuals i petites afectacions. 
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• Despeses de personal d’organització, senyalització i ordenació del trànsit en tasques de 

pavimentació com aglomerat de vials, pavimentació de voreres, etc. necessaris per a 

garantir la seguretat i fluïdesa del trànsit de persones i vehicles.  

 

• Despeses de la gestió d’accessos necessària per a seguretat interna de l’obra i per no 

afectar l’entorn urbà (vianants, trànsit, transport públic, etc.) mitjançant personal de control, 

personal senyalista i materials i instal·lacions necessàries. 

 

• Despeses derivades del manteniment del tancament de l’obra en relació a la conservació, 

neteja, policia, reparació i reposició en cas de deteriorament per qualsevol motiu durant el 

període de les obres. 

 

• Despeses de personal en tasques de gestió i direcció facultativa de les obres, no dedicat a 

tasques productives (indirectes).  

 

(ii) En relació a l’horari de treball i Comitè d’Obres i Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona: 

 

• Despeses derivades d’extra costos amb motiu de la realització de treballs nocturns, en 

hores extraordinàries o dies festius, necessaris per a complir el Pla d’Obres i el termini 

acordats. 

 

• Despeses derivades d’extra costos generats pels condicionants en la definició, 

temporalitat, senyalització, horaris i qualitat exigits pel Comitè d’Obres i Mobilitat. 

 

(iii) Altres despeses: 

 

• Despeses derivades del desenvolupament i redacció dels plànols de detall de les unitats 

constructives necessàries per a la seva execució sempre que desenvolupin, no afegint, la 

informació definida als plànols de projecte o que aporti la Direcció Facultativa de les 

Obres. 

 

• Despeses derivades de la presa de dades geomètriques i topogràfiques de camp, i 

processament de les mateixes, de cara a l’elaboració de la documentació de l’estat final de 

l’obra “as built”. 

 
• Taxes exigides per altres Administracions Públiques o entitats públiques (entre d’altres, i si 

s’escau, ADIF, Generalitat de Catalunya, etc.). 

 
• Costos de constitució d’avals. 

 
• Costos derivats de l’elaboració, aplicació i execució del Pla d’Ambientalització. 

 

2.6.-  En el present Contracte no hi ha revisió de preus. 

 

 

3.- VALORACIÓ I CERTIFICACIÓ DE LES OBRES. 
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3.1.- Procediment de certificació. La certificació dels treballs executats tindrà periodicitat mensual. 

 

La valoració de les obres es realitzarà aplicant als amidaments de les unitats d'obra executades  

en el període mensual anterior, els preus unitaris que figuren en la relació que forma part de 

l'Annex núm. 1 i els corresponents preus contradictoris aprovats. El producte resultant serà 

incrementat pels percentatges del tretze i del sis per cent, que es detallen a la clàusula 2.1 del 

present Contracte.  

 

El Director d’Execució d’Obres prepararà la corresponent relació valorada a origen de les obres 

executades a dia quinze (15) de cada mes i presentarà a BIMSA abans de cada dia disset (17) la 

relació valorada i el detall dels amidaments. Aquest document comptarà amb la signatura de la 

Direcció Facultativa de l’Obra i la del Contractista. 

 

Si el Contractista no estigués conforme amb la relació valorada, presentarà les seves 

reclamacions en un termini màxim de quatre dies hàbils des de la data en què se li comuniqui la 

mateixa. En un termini màxim de quatre dies hàbils comptats des de la data de presentació de les 

reclamacions per part del Contractista, BIMSA haurà de contestar a les reclamacions que hagin 

estat formulades. 

 

Si el Contractista no manifesta la seva disconformitat amb la relació valorada en el temps establert 

en el paràgraf anterior, mitjançant l’oportuna reclamació, suposarà la renuncia a poder reclamar 

amb posterioritat a BIMSA per eventuals discrepàncies amb el contingut de la referida relació 

valorada i a poder emprendre qualsevol acció al respecte. 

 

BIMSA emetrà la certificació mensual a partir de la relació valorada confeccionada per la Direcció 

Facultativa de l’Obra, que tindrà el caràcter d’abonament a compte. 

 

3.2.- Amidament exclòs de certificació i abonament. No seran objecte de valoració els treballs 

executats sota les següents circumstàncies: 

 

a. Qualsevol augment d'obra sobre el previst en els plànols i Plec de Condicions de licitació 

degut a la forma i procediments de l'execució per part del Contractista.  

 

b. Obres de dimensions més grans de les previstes en el projecte, o que s’executessin sense 

prèvia autorització, i/o obres no previstes en el projecte, amb independència de la 

possibilitat que la Direcció Facultativa de les Obres de pugui optar entre obligar al 

contractista a efectuar les correccions que procedeixin o admetre el construït tal com hagi 

estat executat. 

 

3.3.- Certificació dels treballs incomplerts. Quan per causa de modificacions, suspensió, resolució 

o rescissió, el Contractista hagués executat de forma incompleta obres incloses en el Contracte, i 

dins del Pla d’Obres establert, li serà d'abonament la part executada, prenent-se com a base única 

per a la valoració dels treball incomplerts, els preus que figuren en el quadre de preus de l'Annex 

núm. 1. 
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Durant l’execució de l’obra, les activitats o obres elementals no acabades podran ser valorades 

també per la Direcció Facultativa de l’Obra que aplicarà, sota la seva responsabilitat, el criteri que 

per cada cas estimi més adequat. En aquest cas, la Direcció Facultativa de l’Obra podrà no 

certificar, segons estimi oportú, els treballs incomplerts. 

 

3.4.- Certificació a compte d’abassegaments. A sol·licitud del contractista, i si BIMSA ho considera 

escaient, es podrà certificar a compte, previ lliurament d’aval de primera demanda i informe 

favorable de la direcció facultativa, els abassegaments de materials de qualsevol tipus i/o 

maquinària d’instal·lacions aplicant el setanta-cinc per cent del valor del material descrit dins del 

preu descompost. 

 

3.5.- Compliment de les previsions de certificacions. El Contractista resta obligat a complir les 

previsions de certificació (Histograma) que incorpora a la seva oferta annexa a aquest Contracte. 

 

Es considerarà que la certificació real a origen és correcta quan aquesta no sigui inferior al 

vuitanta-cinc per cent de la previsió a origen del mes corresponent descrita a l’Histograma. En cas 

contrari es procedirà a l’aplicació de penalitzacions d’acord a la clàusula corresponent. 

 

3.6.- Treballs per administració. En cas que per alguna circumstància atípica i extraordinària, fos 

necessari realitzar treballs per administració, aquests en cap cas podran iniciar-se sense 

l'aprovació per escrit, expressa i concreta de BIMSA a través dels seus legals representants. 

 

Els treballs per administració que s'encarreguin es pressupostaran i certificaran descomponent-los 

en les unitats d'obra corresponents, segons el que està previst en la clàusula 2.2 del present 

Contracte. 

 

Els documents que generin aquests treballs per administració, hauran d'ésser validats diàriament 

per la Direcció Facultativa de l’Obra, i el resum setmanal pel legal representant de BIMSA. 

 

 

4.- ABONAMENT DE LES CERTIFICACIONS. 

 

4.1.- Calendari de certificació.  BIMSA estendrà la certificació del mes amb data de l’últim dia 

d’aquest i dintre dels deu dies naturals del mes següent, a partir de la relació valorada establerta a 

la clàusula 3 d’aquest Contracte.  

 

Per tal de procedir a l’abonament de les factures, la certificació haurà d’arribar amb totes les 

signatures necessàries el dia setze (16) del mes i s’enviarà al departament tècnic corresponent.  

 

L’abonament de les factures tindrà lloc el primer dia de pagament de BIMSA, que es realitzarà dins 

dels terminis establerts a la Llei 15/2010, de 5 de juliol de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de 

desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 

comercials. A la signatura del present Contracte s’haurà d’aportar un certificat de de titularitat 

bancària. 

 

4.2.- Presentació de factures. Les factures han d’arribar amb les següents dades fiscals 

“BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA”, carrer Roc Boronat, 117, 8ª planta. 
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08018, de Barcelona, CIF: A-62320486, com a màxim el dia vint (20) del mes en curs o laborable 

posterior. 

 

Les factures hauran de complir el Real Decret 1619/2012 de 30 de novembre (modificat per Real 

Decret 596/2016, de 2 de desembre, per a la modernització, millora i impuls de l’ús de mitjans 

electrònics en la gestió de l’Impost del Valor Afegit), on s’estableix el reglament per a facturar, i 

s’hauran de presentar per mitjans electrònics. A les factures haurà de figurar de manera clara el 

número d’expedient, la descripció dels serveis i el període facturat, als camps habilitats. 

 

Veure instruccions de presentació de la factura electrònica al comunicat de data 17/3/2025 en el 

següent enllaç:  

 

http://www.bimsa.cat/comunicats/ 

 

4.3.- Interès de demora. En el cas de que BIMSA incorregués en mora en el compliment dels 

terminis de pagament, les quantitats endeutades meritaran l’interès de demora. El tipus d’interès 

de demora que aplicarà serà el corresponent a l’interès legal de demora establert a la Llei 3/2004, 

de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 

operacions comercials. 

 

4.4.- Cessió de factures.  Per a la cessió o endós de qualsevol certificació o factura es necessitarà 

la prèvia notificació fefaent a BIMSA de l’acord de cessió. Així mateix, la cessió s’haurà de produir 

conforme el procediment que consta a la pàgina web de BIMSA:   Veure 26/10/18 Comunicat. 

Tramitació de cessions de drets de cobrament al següent enllaç:  

 

http://www.bimsa.cat/comunicats/ 

 

4.5.- Procediment de facturació de certificacions d’ obra 

 

Veure instruccions del procediment de facturació de certificacions d’obra al comunicat de data 

6/5/2019 en el següent enllaç:  

 

http://www.bimsa.cat/comunicats/ 

 

 

5.- TERMINI. 

 

5.1.- Termini de les obres. L'inici de les obres a què es contrau el present Contracte, el fixarà 

oportunament BIMSA, segons la data que es convingui per a realitzar la comprovació del 

replanteig. L’inici de les obres començarà a comptar a partir de la data que consti a l’acta de 

comprovació del replanteig.  

 

El termini d'execució de les obres, dins del qual hauran de quedar totalment finalitzades, en forma 

que es pugui procedir a la seva recepció, es fixa en (NÚMERO) MESOS des de la data indicada 

en el apartat anterior. El Contractista restarà obligat a més a complir estrictament els terminis 

parcials, Pla d’Obres i histograma, fixats a la seva oferta, que s'acompanya com Annex núm. 2, 

http://www.bimsa.cat/comunicats/
http://www.bimsa.cat/comunicats/
http://www.bimsa.cat/comunicats/
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tant pel que fa referència a l'import o percentatge d'obra executada en determinades dates com pel 

que fa a la finalització d'unitats d'obra en terminis fixos. 

 

El termini total ha de ser complert pel Contractista al seu risc i ventura. 

 

5.2.- Acta de comprovació del replanteig. La data de l’acta de comprovació del  replanteig suposa 

la data d’inici del Contracte i des del dia següent s'efectuarà el còmput de temps de tots aquells 

efectes del Contracte que, en qualsevol mesura, depenguin d'un terme o d'un termini a comptar 

des del començament de les obres, amb les excepcions que es puguin recollir a l'acta de 

comprovació del replanteig. 

 

El Contractista no podrà executar cap activitat d’obra abans d’aquesta data. 

 

L’acta de comprovació del replanteig serà signada per part del legal representant del Contractista, 

la Direcció Facultativa de l’Obra i el responsable o responsables del Contracte de BIMSA. Es 

podran afegir aquells/aquelles signataris/signatàries que es consideri oportú per cada obra en 

particular. 

 

En tot cas, l’acta de comprovació de replanteig s’haurà de formalitzar en el termini màxim de 6 

mesos des de la formalització del present contracte. 

 

La data de comprovació del replanteig expressarà de forma específica el coneixement i absoluta 

disponibilitat del terreny per part del Contractista per tal d’executar les obres definides al projecte, 

manifestant-se, si fos el cas, en aquest document, les excepcions o altres reserves que es detectin 

en aquest sentit. 

 

5.3.- Certificació final d’obra. Una vegada finalitzades les obres objecte del Contracte es procedirà 

a la signatura del certificat final d’obra per part del Director d’ Obra i el Director d’Execució de 

l’Obra. En dit Certificat, el Director d’Execució de de l’Obra certificarà haver dirigit l’execució 

material de les obres i haver controlat qualitativament i quantitativament la construcció i la qualitat 

de l’edificació d’acord amb el projecte, la documentació tècnica que ho desenvolupa i les normes 

de bona construcció. El Director d’Obra certificarà que l’edificació ha estat realitzada sota la seva 

direcció, de conformitat amb el projecte objecte de llicencia i la documentació tècnica que ho 

complementa. 

 

La data d’aquest document determina la data de finalització de les obres tot i que no suposa la 

recepció de les obres que es regula segons la clàusula corresponent. 

 

Al certificat final d’obra s’inclouran com annexes el documents que es detallen a continuació: 

 

a) Descripció de les modificacions que, amb la conformitat de BIMSA , s’haguessin introduït durant 

l’obra i fent-se constar la seva compatibilitat amb les condicions de la llicència i, 

 

b) Relació dels controls realitzats durant l’execució de l’obra i els seus resultats.  
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5.4.- Pla d’Obres. Com Annex núm. 2 s’acompanya el Pla d’Obres i Histograma que defineix la 

programació a la que s’haurà de subjectar l’evolució de les obres i que dóna com a resultat el  

termini total establert en el apartat 5.1 del present Contracte. 

 

El Pla d’obres defineix l’inici i final de les diverses activitats de l’obra incorporant, si existeixen, les 

fites de terminis parcials. L’Histograma defineix els percentatges d’obra prevista a executar 

mensualment, i  que permeten deduir el valor a origen de la certificació mensual la qual suposa el 

compromís contractual del Contractista. 

 

5.5.- Terminis parcials (fites). El Contractista resta obligat a complir les fites parcials definides com 

a tals en el Pla d’Obres del Projecte, en el Plec de Condicions, i en el Plec de Prescripcions 

Tècniques Particulars, en els terminis que hagi definit en la seva oferta.  

 

En cas d’incompliment dels terminis parcials de les obres sense una causa justificada no imputable 

al Contractista comportarà l’aplicació de penalitzacions d’acord a la clàusula corresponent d’aquest 

Contracte. 

 

Els terminis parcials han de ser complerts pel Contractista al seu risc i ventura. 

 

5.6.- Retards no imputables al Contractista (Pròrroga). En cas que el Contractista consideri que  

l’obra és objecte d’un endarreriment per una causa no imputable a ell mateix, considerant 

exclusivament com a causes no imputables al Contractista les causes de força major definides a la 

clàusula 12 o incompliments contractuals de BIMSA, i, sempre que, afectin el camí crític del termini 

total o parcial de les obres, ho haurà de justificar en un document de Petició de Pròrroga en el qual 

s’haurà de justificar degudament i s’haurà d’acompanyar el nou pla d’obres proposat. 

 

La petició de pròrroga la haurà de presentar en un termini màxim de quinze dies naturals a 

comptar des de que es produeixi la causa originària del retard a la Direcció Facultativa de l’Obra 

per a la seva avaluació.  

 

La Direcció Facultativa de l’Obra, una vegada analitzada i avaluada la informació, emetrà si 

s’escau, un informe de Pròrroga  on determini de forma justificada el termini d’endarreriment per 

les causes exposades, a l’efecte de ser aprovada en el termini de deu dies naturals per BIMSA la 

petició de pròrroga del Contractista. 

 

Una vegada emès l’informe d’aprovació de pròrroga i aprovat per BIMSA el Contractista disposa 

de dos setmanes per a redactar el nou pla de treballs i el nou histograma. 

 

El Contractista procedirà a l’actualització del Pla d’Obres i de l’Histograma incorporant el nou 

termini ampliat aprovat per BIMSA. El nou Pla d’Obres no podrà modificar els rendiments, lligams i 

durades no afectades per les causes exposades. La Direcció Facultativa de l’Obra juntament amb 

BIMSA, una vegada comprovada la circumstància anterior, aprovarà el nou Pla d’Obres i 

Histograma substituint a efectes contractuals als anteriors vigents. 
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En cas de que no es concedeixi la pròrroga per retard no imputable al Contractista, qualsevol 

retard en l’execució de les obres serà imputable al mateix que serà responsable dels perjudicis 

que se’n derivin en virtut del principi de risc i ventura que assumeix en l’execució d’obra. 

  

5.7.- Paralització parcial dels treballs. BIMSA podrà ordenar expressament la paralització total o 

parcial dels treballs en qualsevol moment de conformitat amb allò previst en la clàusula 26 del 

Contracte.  

 

5.8.- Altres Retards no imputables al contractista que donen dret a compensació econòmica   

 

Si el Contractista considera que es produeix un endarreriment no imputable a ell mateix ho haurà 

de justificar en un informe específica on expressarà els fets, les causes, les repercussions sobre el 

camí crític i qualsevol documentació annexa. BIMSA, tenint en consideració l’avaluació dels fets 

per part de la Direcció Facultativa de les Obres, determinarà el retard realment causat per aquesta 

causa. 

 

El Contractista procedirà a l’actualització del Pla d’Obres i de l’Histograma incorporant el nou 

termini ampliat aprovat per la Direcció Facultativa de les Obres i per BIMSA. El nou Pla d’Obres no 

podrà modificar els rendiments, lligams i durades no afectades per les causes exposades. La 

Direcció Facultativa de l’Obra juntament amb BIMSA, una vegada comprovada la circumstància 

anterior, aprovarà el nou Pla d’Obres i Histograma substituint a efectes contractuals als anteriors 

vigents. 

 

Una vegada aprovat el retard, el Contractista podrà reclamar una compensació econòmica a 

BIMSA si efectivament acredita que se li ha produït un dany com a conseqüència de dit retard. 

 

Si el Contractista acredita efectivament el dany com a conseqüència de dit retard podrà reclamar 

una compensació econòmica per qualsevol dany o perjudici (inclosos els costos indirectes) que no 

podrà excedir la quantitat de (Pressupost d’Execució per Contracta x 5% / termini contractual de 

l’obra) euros per cada mes d’increment del termini total de les obres, sense tenir en compte la 

primera quinzena. 

 

S’estableix un import màxim per compensació per qualsevol concepte, inclosos els indirectes, en 

un deu per cent del preu del Contracte.  

 

5.9.- Altres retards no Imputables. No es consideren retards imputables a BIMSA ni al Contractista 

els relacionats amb les següents naturaleses: 

 

• Retards en la resposta de les companyies subministradores de serveis (elèctriques, de 

telecomunicacions, de gas, etc.) 

• Retards en la resposta d’administracions i/o entitats públiques 

• Ajustos en les dates d’actuació derivades del Comitè d’Obres i Mobilitat 

• Condicions climatològiques extraordinàries 

 

En aquest cas, i sempre que el retard no hagi estat ocasionat indirectament pel Contractista o 

BIMSA, no es tindrà dret a compensació per despeses indirectes, cap altre compensació 
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econòmica ni a l’aplicació de clàusules de penalització, a excepció que el retard per aquestes 

causes superi el vint per cent del termini inicial de les obres, llavors el Contractista tindrà dret, en 

l’excés d’aquest termini, a reclamar la compensació per indirectes d’acord a la clàusula 5.8 del 

present Contracte.  

 

5.10.- Actualitzacions del Pla d’Obres. El Contractista restarà obligat a adaptar les seves tasques, i 

per tant el Pla d’Obres, d’acord als requeriments de BIMSA, seguint les normes i instruccions que 

a tal efecte li dicti la societat municipal o el Direcció Facultativa de l’Obra i desenvolupant el format 

i model de contingut de l’Annex núm. 2. 

 

Són causes que poden donar lloc a la modificació del Pla d'Obres, entre altres, sense que la 

relació que segueix sigui limitativa, sinó merament enunciativa: 

 

- Compliment de l’horari de treball establert pel Manual de Qualitat de les Obres de 

l’Ajuntament de Barcelona, establert de manera general entre les 8.00 i les 19:00 hores, 

especialment en el que fa referència a activitats molestes a l’entorn, així com la normativa 

que sigui aplicable. 

- Adaptació a les dates i horaris derivades de les decisions del Comitè de les Obres i 

Mobilitat de Barcelona en quan a l’execució de desviaments de trànsit i ocupacions. 

- Adaptació a la comptabilització amb la celebració d’esdeveniments ciutadans. 

- Adaptació a les dates òptimes de plantació d’espècies vegetals. 

- Adaptació a la coordinació amb altres contractistes coexistents a l’espai d’obres. 

 

Aquesta adaptació no eximeix del compromís de compliment dels terminis parcials ni total del Pla 

d’Obres per part del Contractista llevat de que aquests requeriments suposin, de manera 

justificada, i d’acord al procediment del punt 5.6 del present Contracte, un endarreriment justificat 

no imputable al Contractista. 

 

 

6.- PROJECTE.  

 

6.1.- Definició de les obres a executar:  S'entén que les obres a realitzar venen definides en el/s 

projecte/s licitat i a la resta d’annexos del mateix, tant pel que fa referència a les seves 

dimensions, materials que les componen i les seves condicions, com a la forma en què ha de dur-

se a terme l'execució, condicions que ha de reunir l’obra executada, proves de qualitat i mesures 

de seguretat i salut que el Contractista desenvoluparà d’acord amb el previst a la clàusula 8 del 

present Contracte. 

  

Quan hi hagi documents annexos a la memòria del/s projecte/s, tals com estudis geotècnics, 

hidrològics i urbanístics, amidaments i d'altres, aquests s’aporten amb caràcter il·lustratiu i 

explicatiu de l’obra definida, per a la seva justificació, millor comprensió i execució. 

 

Tanmateix, el pressupost té caràcter orientatiu en el que fa referencia als amidaments, essent els 

preus unitaris els que tenen caràcter contractual. 

 

6.2.- Prevalença dels documents de projecte. En cas de contradicció entre els documents 

contractuals del projecte s’estableix la prevalença descendent en la següent escala: 1º Plec de 
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Condicions de la licitació, 2º Plànols, 3º Pressupost i 4º Memòria. Aquesta prevalença es podrà 

veure exceptuada pel referent a quan ens els plànols hi figurin treballs no contemplats en el 

pressupost, en el qual cas, segueixen prioritzant el plànols però s’haurà de fer efectiu el pagament 

d’allò realment executat. 

 

6.3.- Notes d’aclariment. En el cas de que BIMSA, en el marc de la licitació, hagi emès una nota 

d’aclariment on s’especifiqui una modificació, consideració, anul·lació parcial o qualsevol altre 

desenvolupament addicional al/s projecte/s aquesta tindrà prevalença sobre el mateix. 

 

El Contractista no podrà al·legar desconeixement de les notes i el fet de concursar comporta 

l’acceptació d’aquestes modificacions i les seves conseqüències. 

 

6.4.- Responsabilitats del Contractista sobre el/s projecte/s: El Contractista en la fase de licitació té 

la responsabilitat d’estudiar els documents del/s projecte/s i especialment l’estudi dels processos 

constructius. El Contractista manifesta ser coneixedor de l’espai de treball, les condicions de 

l’entorn, els terminis de treball i les normes d’execució en particular sota la normativa de 

l’Ajuntament de Barcelona i en general les que li siguin d’aplicació. 

 

En cas que es produís un encariment dels processos d’execució de l’obra, el Contractista no podrà 

al·legar res si l’obra a executar no es veu modificada substancialment. Les modificacions de 

dimensions, a mode d’aclariment, no es consideraran modificacions substancials a aquest efecte. 

 

6.5.- Desenvolupament del/s projecte/s. El/s projecte/s no té/tenen per objecte definir en detall els 

processos constructius així com tampoc els plans de detall, plànols de taller, o altres requeriments 

auxiliars per tal d’executar l’obra definida. Serà responsabilitat del Contractista definir i 

desenvolupar aquestes tasques auxiliars per a dur a terme els treballs que executaran l’obra 

definida. 

 

Una vegada efectuats els replantejos de detall i els treballs necessaris per a un perfecte 

coneixement de la forma i característiques del terreny i materials, el Contractista formularà els 

plànols de detall constructiu d'execució que la Direcció Facultativa de l’Obra estimi convenients, 

justificant adequadament les disposicions i dimensions que hi figurin en aquests a raó dels plànols 

del projecte constructiu, els resultats dels replantejos, treballs i assajos realitzats, els plecs de 

condicions, i els reglaments vigents. 

 

Aquests plànols hauran de formular-se i presentar-se amb la suficient antelació, que fixarà la 

Direcció Facultativa de l’Obra, a la data programada per a l'execució de la part d'obra a què es 

refereix, i hauran d'ésser aprovats per la Direcció Facultativa de l’Obra. 

 

 

7.- DIRECCIÓ DE LES OBRES. 

 

7.1.- Direcció facultativa. La Direcció Facultativa de l’Obra està constituïda pel Director d’Obra, el 

Director d’Execució d’Obra i el Coordinador de Seguretat i Salut i les persones que amb ells 

col·laboren en funcions concretes. 
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La Direcció Facultativa de l’Obra estarà a càrrec i es desenvoluparà sota la responsabilitat 

exclusiva dels adjudicataris d’aquests serveis. BIMSA, a proposta dels adjudicataris d’aquests 

serveis, designarà les figures personals del Director de l’Obra, del Director d’Execució d’Obres i 

del Coordinador de Seguretat i Salut i ho comunicarà al Contractista a efectes del present 

Contracte. 

 

Per a poder complir amb la màxima efectivitat la missió que li ha estat encomanda, la Direcció 

Facultativa d’Obra gaudirà de les més àmplies facultats dins del marc del/s projecte/s adjudicat/s i 

d’aquest Contracte. 

 

7.2.- Atribucions de la Direcció d’Obra i  del Director d’Execució de l’Obra. El Director de 

l’Obra/Director d’Execució d’obra seran els interlocutors amb el Contractista per a tot tipus de 

propostes, aclariment de dubtes, demandes diverses, etc. els quals les resoldran dins les 

atribucions que els  són pròpies.  

 

El Director de l’Obra podrà delegar les seves funcions operatives, de control i altres, en les 

persones que formen l’equip de Direcció de les Obres. 

 

Entre les atribucions del Director d’Obra, cal destacar:  la direcció del desenvolupament de l’obra 

en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals de conformitat amb el projecte  que 

la defineix, la llicencia d’edificació i altres autoritzacions preceptives i condicions del Contracte, 

amb l’objectiu d’assegurar la seva adequació a la finalitat proposta., la interpretació dels 

documents de Projecte i l’establiment d’adequacions i detalls a l’esmentat projecte (si és el cas), 

l’emissió d’ordres i la resolució de problemes que puguin sorgir quan s’executi el projecte, la 

signatura de l’acta de comprovació del  replanteig, els procediments de valoració de les 

certificacions, la certificació, liquidació i recepció dels treballs, certificat final d’obres, ... etc.  i les 

pròpies funcions derivades del seu càrrec. 

 

Entre les atribucions del Director d’Execució de l’Obra, cal destacar: la funció tècnica de la direcció 

d’execució material de l’obra i de controlar qualitativament i quantitativament  la construcció i la 

qualitat d’allò edificat, verificar la recepció de l’obra dels productes de construcció, dirigir l’execució 

material de l’obra comprovant els replantejos, els materials, la correcta execució i disposició dels 

elements constructius i de les instal·lacions d’acord amb el projecte i les instruccions del director 

d’obra, consignar en el Llibre d’Ordres i Assistències les instruccions precises, subscriure l’acta de 

replanteig  i el certificat final d’obres, així com subscriure les certificacions parcials i liquidació final 

de les unitats d’obra executades, col·laborar per la correcta  elaboració de la documentació de 

l’obra executada, aportant el resultats de control realitzats.   

 

El Director d’Execució de l’Obra podrà delegar les seves funcions operatives, de control i altres, en 

les persones que formen l’equip de Director d’Execució de l’Obra. 

 

El Director de les Obres i/o el Director d’Execució d’Obra podran proposar a BIMSA possibles 

modificacions en qualsevol aspecte relacionat amb les obres, ja siguin materials, qualitats, 

processos constructius, subcontractistes, industrials, terminis, etc. Les decisions de la Direcció 

d’Obra i/o Direcció d’Execució d’Obra que impliquin una modificació del/s projecte/s, en qualitat, en 

cost o en termini, hauran de ser aprovades per escrit per BIMSA. 
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El Contractista ha d’obeir les ordres del Director de l’Obra i del Director d’Execució d’Obra  sota 

qualsevol circumstancia sent responsable directe de les conseqüències i repercussions que se’n 

derivin d’aquest incompliment. En cas d’incompliment de les ordres s’aplicarà la penalització 

d’acord a la clàusula corresponent. 

 

La Direcció d’Obra i/o el Director d’Execució d’Obra  i BIMSA podran aturar qualsevol dels treballs 

en curs de realització, que no s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes a la 

documentació definitòria de les obres o be quan el procediment d’execució no es consideri adient 

o pugui incórrer en danys, afeccions, despeses o riscos innecessaris. L’incompliment d’aquest 

mandat de manera injustificada suposa una falta greu que es penalitzarà d’acord a la clàusula 

corresponent. 

 

7.3.- Ordres del Director de l’Obra i del Director d’Execució de l’Obra. Les instruccions de la 

Direcció d’Obra i de la Director d’Execució de l’Obra al Contractista s’emetran per escrit i quedaran 

recollides en el corresponent llibre d’ordres diligenciat a l’inici dels treballs. El llibre d’ordres es 

podrà substituir per “actes” que s’emetran per duplicat. El Contractista està obligat a signar el 

coneixement i rebut de les esmentades actes. 

 

Així mateix el Director de l’Obra/ el Director d’Execució de l’Obra podrà fer servir qualsevol mitjà 

contrastable i amb traçabilitat per emetre les ordres que consideri oportunes en funció de la 

urgència o mitjans disponibles, per exemple e-mails, fax, missatgeria instantània, ... etc. El 

Contractista esta obligat d’igual forma a confirmar rebut de les ordres emeses per qualsevol 

d’aquests mitjans. Aquestes ordres es ratificaran posteriorment en les corresponents actes de 

reunió o llibre d’ordres. 

 

El Director d’Obra/ el Director d’Execució de l’Obra proposarà un dia de reunió amb periodicitat 

setmanal, com a mínim, en la que s’exposaran les ordres, propostes, dubtes i qualsevol altra 

informació rellevant sobre la marxa dels treballs que originaran un acta de reunió que caldrà signar 

per ambdues parts. Aquest serà considerat el mitjà formal de comunicació entre les parts. Els 

representants del Contractista estan obligats a assistir a aquestes reunions i a signar les actes 

corresponents. La Direcció d’Obra/ la Direcció d’Execució de l’Obra facilitarà a BIMSA 

setmanalment,  una vegada signades, aquestes actes de reunió. 

 

A les actes de reunió s’incorporaran els comentaris que el Contractista consideri adequats en quan 

a la valoració de les ordres i el possible desacord si és el cas, sense que en cap cap justifiqui 

aquesta opinió el no compliment de les ordres emeses. 

 

7.4.- Accés a la informació i l’obra. El Contractista està obligat a permetre i facilitar, mitjançant la 

disposició dels recursos necessaris, la lliure circulació i accés de la Direcció Facultativa de l’Obra 

en tot l’àmbit de les obres. 

 

La Direcció Facultativa de l’Obra està obligada a complir totes les normes de Seguretat i Salut de 

les Obres d’acord al Pla de Seguretat i Salut vigent. 

 

El Contractista està obligat a facilitar tota aquella informació i documentació en temps i termini que 

li demani la Direcció Facultativa de l’Obra en relació a l’execució de les obres sempre que aquesta 

no comprometi la privacitat ni la gestió interna de l’empresa constructora ni la seva gestió. La 
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constatació d’ocultació o alteració maliciosa de la informació serà considerada una desobediència 

de les ordres de la  Direcció Facultativa de l’Obra i s’actuarà en conseqüència.  

 

El Contractista facilitarà a al Direcció Facultativa de l’Obra el coneixement i participació en totes 

aquelles previsions o actuacions que dugui a terme, entre les que s'assenyala, sense que la 

relació tingui caràcter limitador, les relacionades amb: 

 

- Detalls constructius. Replanteig, plànols de taller i plans de detall, incloent-hi mètodes i 

mitjans d’execució (maquinària i equips) 

 

- Materials. Materials a utilitzar i utilitzats en les obres. Aquests s'hauran presentat 

prèviament a la Direcció d’Obra/la Direcció d’Execució de l’Obra per poder acreditar la 

seva idoneïtat. Zones i condicions d’abassegaments, terminis de subministraments i 

previsions de lliurament. Traçabilitat i recepció. 

 

- Auxiliars. Projecte, muntatge i funcionament d’instal·lacions, plantes de producció d'àrids, 

aglomerats asfàltics i formigons, camins d'accés, desviació d’aigües i altres. 

 

- Moviment de terres. Origen de materials,  abocadors, traçabilitat i gestió de residus. 

 

- Prefabricats. Plans i mitjans de muntatge d’elements i estructures metàl·liques o 

prefabricats de formigó. Origen de fabricació. Traçabilitat. 

 

- Contractació i  legalització de les instal·lacions necessàries per a l’execució dels treballs. 

 

- D’altres que tingui expressament designades al seu Contracte o pròpies de la funció de 

Direcció de l’Obra/Director d’Execució de l’Obra. 

 

 

8.- SEGURETAT I SALUT DURANT L’EXECUCIO DE L’OBRA. 

 

8.1.- Coordinador de Seguretat i Salut. La coordinació de seguretat i salut de les obres estarà a 

càrrec i es desenvoluparà sota la responsabilitat exclusiva de l’adjudicatari d’aquest servei. 

BIMSA, a proposta de l’adjudicatari, designarà la figura personal del Coordinador de Seguretat i 

Salut i ho comunicarà al Contractista a efectes del present Contracte. 

 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra gaudirà de les més àmplies 

facultats per a poder complir amb la màxima efectivitat les funcions relacionades al Reial Decret 

1627/97, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les 

obres de construcció, modificat pel Reial Decret 2177/2004, de 21 de novembre i pel Reial Decret 

604/2006, de 19 de maig i disposicions concordants. Per tant, el Contractista haurà de donar-li 

coneixement i informar-lo de totes aquelles previsions o actuacions que dugui a terme que afectin 

o puguin afectar al seu àmbit de responsabilitats, en especial aquelles relacionades amb la funció 

d’organitzar la coordinació d’activitats empresarials prevista en l’article 24 de la Llei de Prevenció 

de Riscos Laborals i el Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, sobre coordinació d’activitats 

empresarials.  
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8.2.- Atribucions del Coordinador de Seguretat i Salut. El Coordinador de Seguretat i Salut exercirà 

les seves funcions en el marc de la normativa vigent corresponent al seu càrrec. La més 

destacable serà la de interpretació del Pla de Seguretat vigent i la seva aprovació, així com 

l’aprovació de les possibles  modificacions ja siguin derivades del perfeccionament del mateix o de 

noves propostes. 

 

El Coordinador de Seguretat i Salut proposarà un dia de reunió amb periodicitat setmanal, com a 

mínim, en la que s’exposarà les ordres, propostes, dubtes i qualsevol altra informació rellevant 

sobre la marxa dels treballs i el desenvolupament del Pla de Seguretat i que originarà una Acta de 

reunió que caldrà signar per ambdues parts. Aquest serà considerat el mitjà formal de comunicació 

entre les parts. El/s representant/s del Contractista estarà/an obligat/s a assistir a aquestes 

reunions i a signar les Actes corresponents. El Coordinador de Seguretat i Salut facilitarà a BIMSA 

setmanalment, una vegada signades, aquestes Actes de reunió. 

 

El Coordinador de Seguretat i Salut emetrà les corresponents Actes de reunió amb l’aprovació dels 

treballs, normes i instruccions complementàries que es considerin oportunes que a tots els efectes 

es consideraran ordres d’obligat compliment. 

 

El Contractista està obligat a informar, amb caràcter previ, al Coordinador de Seguretat i Salut, 

sobre els treballs de la planificació, mitjans, equips, processos i materials a emprar i la seva 

adequació al Pla de Seguretat i les propostes de modificació en el seu cas. L’execució de treballs 

amb mitjans diferents dels previstos al Pla de Seguretat, en qualsevol de les seves 

característiques, sense el coneixement del Coordinador de Seguretat i Salut serà considerat una 

desobediència de les seves ordres. 

 

8.3.- Llibre d’Incidències. El coordinador de Seguretat i Salut tindrà al seu càrrec el llibre 

d’incidències i el gestionarà d’acord amb el disposat per l’art. 13 del Reial Decret 1627/97, de 24 

d’octubre, pel que s’estableixen disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de 

construcció. 

 

8.4.- Pla de Seguretat i Salut. El Contractista desenvoluparà l’Estudi de Seguretat i Salut del 

Projecte i elaborarà un Pla de Seguretat i Salut que haurà de presentar amb la suficient antelació a 

la data de l’acta de comprovació del replanteig per tal que el Coordinador de Seguretat i Salut el 

revisi, modifiqui i aprovi abans de l’inici de les obres. Les obres no podran començar sense 

disposar de l’aprovació del Pla de Seguretat. 

 

En el Pla de Seguretat i Salut el Contractista podrà incloure, amb la corresponent justificació 

tècnica, les propostes de mesures alternatives de prevenció que consideri adients. 

 

En cas que el Coordinador de Seguretat i Salut no aprovi el Pla de Seguretat i Salut, indicarà al 

Contractista les modificacions que consideri necessari introduir per tal de garantir les condicions 

de seguretat i salut previstes en la normativa d’aplicació, i el Contractista restarà obligat a esmenar 

el Pla de seguretat i Salut en el Treball d’acord amb aquestes indicacions. El Contractista 

presentarà de nou el Pla de Seguretat i salut, degudament esmenat, al Coordinador de Seguretat 

per a la seva aprovació. 
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El Pla de Seguretat i Salut podrà ser modificat pel Contractista en funció del procés d’execució de 

l’obra, de l’evolució dels treballs i de les incidències o modificacions que puguin sorgir al llarg de 

l’obra. Aquestes modificacions requeriran l’aprovació expressa del Coordinador de Seguretat i 

Salut. 

 

Els intervinents en l’execució de l’obra, així com les persones u òrgans amb responsabilitats en 

matèria de prevenció de riscos laborals en les empreses intervinents i els representants dels 

treballadors, podran presentar al Coordinador de Seguretat i Salut, per escrit i de forma raonada 

els suggeriments i alternatives que considerin oportunes.  

 

El Pla de Seguretat i Salut estarà a disposició permanent de la Inspecció de Treball i Seguretat 

Social i del tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de Seguretat i Salut de l’Administració 

Pública competent, de la Direcció Facultativa de l’Obra així com de les empreses participants i dels 

representats dels treballadors. 

 

8.5.- Responsabilitat d’aplicació del Pla de Seguretat i Salut. En qualsevol cas, el Contractista serà 

plenament responsable de la correcta aplicació i execució del Pla de Seguretat i Salut en el 

Treball. 

 

L’incompliment del Pla de Seguretat i Salut o les ordres del Coordinador de Seguretat i Salut de 

manera injustificada suposa una falta greu que es penalitzarà d’acord a la clàusula corresponent. 

 

8.6.- Preu de l’aplicació del Pla de Seguretat i Salut. En concepte de retribució per l’elaboració, 

aplicació i execució del Pla de Seguretat i Salut en el treball, el Contractista facturarà a BIMSA la 

quantitat establerta al/s projecte/s, essent aquesta una partida tancada contemplada en el preu 

previst en la clàusula 2.1 del present Contracte. El Contractista, havent estudiat el projecte de les 

obres i l’Estudi de Seguretat i Salut, es compromet i obliga a no reclamar a BIMSA cap altra 

quantitat en concepte d’elaboració, aplicació i execució del Pla de Seguretat i Salut en el Treball, 

amb independència de les modificacions que es puguin introduir en aquest Pla, ja sigui a instància 

del propi Contractista, del Coordinador de Seguretat i Salut o de qualsevol altra persona facultada 

per a promoure les esmentades modificacions. La retribució en concepte d’elaboració, aplicació i 

execució del Pla de Seguretat i Salut únicament podrà ser objecte de revisió en cas que BIMSA 

modifiqui el present Contracte augmentant part de l’obra i/o unitats d’obra, i/o afegint-n’hi d’altres 

no previstes sempre que el total de la valoració de les esmentades modificacions de l’obra a 

executar -sumades algebraicament- sobrepassin en més del vint per cent el pressupost indicat en 

la clàusula 2.1 del present Contracte. 

 

En aquest cas, l’escreix de les despeses per aplicació i execució del Pla de Seguretat i Salut  

ocasionat per la modificació de l’obra a executar per valor superior al vint per cent del pressupost 

indicat en la clàusula 2.1 del present Contracte, es valorarà per aplicació dels preus unitaris o, si 

no estiguessin previstos, es formularà conjuntament per BIMSA i el Contractista el corresponent 

preu unitari d’acord amb el previst a la clàusula 2.2 del present Contracte, prèvia l’oportuna 

justificació de l’escreix d’aquestes despeses per part del Contractista i la seva certificació per part 

del Coordinador de Seguretat i Salut. 

 

8.7.- En cas d’incompliment del Pla de Seguretat i Salut en el Treball per causa imputable al 

Contractista, i sense perjudici de les penalitzacions que li siguin d’aplicació, BIMSA podrà 
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suspendre l’abonament de la partida corresponent a la retribució en concepte d’elaboració, 

aplicació i execució del Pla de Seguretat i Salut en el Treball. 

 

8.8.- El Contractista està obligat al compliment de la normativa vigent en matèria de prevenció de 

riscos laborals. I a aquests efectes, es compromet a aportar en el termini de quinze dies des de la 

signatura del present Contracte, la documentació exigida per la Llei 54/2003, de 12 de desembre, 

de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals i pel Real Decret 171/2004, de 30 

de gener, que desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de 

Riscos Laborals, així com el Pla de prevenció de Riscos Laborals. 

 

8.9.- Rescissió de l’obra per manca de Pla de Seguretat i Salut. En cas que en la data convinguda 

per a la comprovació del replanteig el Pla de Seguretat i Salut en el Treball no hagués estat 

aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut per causa imputable al Contractista, BIMSA podrà 

declarar resolt el present Contracte. Es considerarà que el Pla de Seguretat i Salut en el Treball no 

ha estat aprovat per causa imputable al Contractista en qualsevol dels següents casos: 

 

a) Quan el Contractista no hagi presentat al Coordinador de Seguretat i salut el Pla de 

Seguretat i Salut en el treball amb l’antelació a la data de comprovació del replanteig 

indicada per aquest darrer. 

 

b) Quan el Contractista no hagi esmenat el Pla de Seguretat i Salut en el Treball d’acord 

amb les indicacions del Coordinador de Seguretat i Salut. 

 

En cas que BIMSA declari resolt el present Contracte per les causes previstes a la present 

clàusula, executarà la fiança en concepte d’indemnitzacions dels danys i perjudicis ocasionats. 

 

 

9.- GESTIÓ AMBIENTAL DURANT L’EXECUCIÓ DE L’OBRA. 

 

9.1.- El Contractista elaborarà un Pla d’Ambientalització de les obres en base a la Memòria 

Ambiental del projecte i tindrà en compte les millores ofertades a l’apartat “2.4.- 

Ambientalització i gestió ambiental” de la seva oferta, que hagin estat acceptades per 

BIMSA. El Pla d’Ambientalització haurà de ser aprovat per la Direcció Facultativa de l’Obra abans 

de la data convinguda en la clàusula 5 per a realitzar la comprovació de replanteig i haurà de 

comptar, en tot cas, amb el vist i plau de BIMSA. 

 

9.2.- En cas que la Direcció Facultativa de l’Obra no aprovi el Pla d’Ambientalització, indicarà al 

Contractista les modificacions que consideri necessari introduir per tal de garantir les condicions 

de gestió ambiental definides en el projecte i en l’oferta del Contractista, i aquest restarà obligat a 

esmenar el Pla d’Ambientalització d’acord amb aquestes indicacions. El Contractista presentarà de 

nou el Pla d’Ambientalització, degudament esmenat, a la Direcció Facultativa de l’Obra per a la 

seva aprovació que en tot cas haurà de comptar amb el vist i plau de BIMSA. 

 

9.3.- En cas que en la data convinguda per a la comprovació del replanteig, el Pla 

d’Ambientalització no hagués estat aprovat per la Direcció Facultativa de l’Obra per causa 

imputable al Contractista, BIMSA podrà declarar resolt el present Contracte. Es considerarà que el 
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Pla d’Ambientalització no ha estat aprovat per causa imputable al Contractista en qualsevol dels 

següents casos: 

 

a) Quan el Contractista no hagi presentat a la Direcció Facultativa de l’Obra el Pla 

d’Ambientalització amb l’antelació a la data de comprovació del replanteig indicada per BIMSA. 

 

b)  Quan el Contractista no hagi esmenat el Pla d’Ambientalització d’acord amb les indicacions de 

la Direcció Facultativa de l’Obra. 

 

En cas que BIMSA declari resolt el present Contracte per les causes previstes a la present 

clàusula, executarà la fiança en concepte d’indemnitzacions dels danys i perjudicis ocasionats. 

 

9.4.- El Pla d’Ambientalització podrà ser modificat pel Contractista en funció del procés d’execució 

de l’obra, de l’evolució dels treballs i de les incidències o modificacions que puguin sorgir al llarg 

de l’obra. Aquestes modificacions requeriran l’aprovació expressa per part de BIMSA. 

 

9.5.- El cost de l’execució del Pla d’Ambientalització s’abonarà d’acord als preus unitaris 

corresponents de l’annex 1, i d’acord a les clàusules del capítol 2, aplicat a l’amidament realment 

executat i en cap cas el Contractista tindrà dret a l’abonament íntegre de la partida o capítol 

determinat. El cost de l’elaboració i redacció del Pla d’Ambientalització serà a càrrec del 

Contractista sense dret a abonament. 

 

 

10.- CONTROL DE QUALITAT. 

 

10.1.- Pla de control de qualitat. El Pla de Control de Qualitat és el document del/s projecte/s que 

estableix les directrius a seguir en termes de control de qualitat per tal de garantir la correcta 

qualitat dels processos i materials emprats en l’execució de les obres. El Pla de Control de Qualitat 

ha d’estar ajustat com a mínim a les exigències de la normativa vigent i les que determini el propi 

Plec de Condicions. 

 

És responsabilitat del Director d’Execució d’Obra desenvolupar el programa en base a les 

directrius establertes en el pla, fixar i determinar els lots d’inspecció i quantitats concretes 

d’assajos en cada cas, així com efectuar el registre de resultats dels assajos, sancionant finalment 

l’acceptació o rebuig dels corresponents lots de material, qui a més té potestat per a incrementar-

lo i adaptar-lo a la normativa en qualsevol moment amb la finalitat de garantir la correcta qualitat 

de les obres. 

 

L’execució de les proves necessàries, presa de mostres, assajos in situ i laboratori, les 

inspeccions i qualsevol altre comprovació es pot encomanar per BIMSA a una empresa 

adjudicatària d’aquest servei que queda fora d’aquest Contracte. Abans de la data d’inici de les 

obres BIMSA comunicarà, si s’escau, a través del Director d’Execució d’Obres, l’empresa 

adjudicatària d’aquest servei. 

 

10.2.- Responsabilitats del Contractista envers el Control de Qualitat. El Contractista té la 

responsabilitat de programar i comunicar amb suficient antelació aquells treballs que s’hagin de 

coordinar amb l’empresa responsable del control de qualitat per tal que aquest es porti a terme en 
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les condicions desitjables. El Director d’Execució de les Obres  coordinarà i organitzarà aquest 

treballs i els requeriments pertinents a les parts. 

 

El Contractista té l’obligació de facilitar l’accés i els mitjans necessaris en l’àmbit de l’obra, i 

qualsevol centre de producció exterior que ho precisi, per tal que l’empresa responsable del control 

ho pugui executar. 

 

El Contractista haurà de considerar en les seves planificacions, inclosa la contractual, les 

possibles interrupcions i ajustos derivats de la correcta execució del Pla de Control de la Qualitat 

no podent ser reclamable el sobre cost per aquest concepte. 

 

En qualsevol cas, el Contractista serà plenament responsable de la qualitat de l’obra que executi i 

d’acord amb allò establert en els annexos al present Contracte. 

 

10.3.- Autocontrol de la qualitat. El Contractista portarà a terme de manera voluntària però 

recomanable una campanya d’assajos complementaris dins del marc del propi autocontrol de la 

qualitat. El resultat d’aquest assajos, sempre sota la garantia d’un laboratori homologat per fer-los, 

podran servir per complementar o resoldre incidències en aquest aspecte. 

 

Aquest assajos no seran d’abonament ni suposaran un cost per a BIMSA. 

 

En qualsevol cas, el Contractista serà plenament responsable del compliment de les normatives 

ambientals vigents que li siguin d’aplicació i de la qualitat de l’obra que executi, i d’acord amb allò 

establert en els Annexos al present Contracte. 

 

10.4.- Interpretació de resultats i conseqüències. Correspon al Director d’Execució d’Obres la 

interpretació, validesa i les conseqüències derivades dels resultats del Pla de Control.  

 

En cas de resultats deficients, la Direcció Facultativa de l’Obra valorarà les accions a iniciar a 

desenvolupar mitjançant l’apertura d’una No Conformitat.  

 

Aniran a càrrec del Contractista els costos de correcció, els costos de nous assajos associats a la 

No Conformitat i altres derivats.  

 

 

11.- MITJANS DEL CONTRACTISTA PER A L'EXECUCIÓ DELS TREBALLS. 

 

11.1.- El Contractista està obligat a tenir en l'obra l'equip de personal directiu i tècnic que resulta 

de la documentació de l'adjudicació i resta establert en el Pla d’Obres. Així mateix, designarà les 

persones que assumeixin per la seva part la direcció dels treballs que hauran de tenir facultats per 

a resoldre quantes gestions depenguin de la Direcció d’Obra, havent sempre de donar compte a 

aquesta per a poder absentar-se de la zona de l'obra. 

 

• El Contractista no podrà canviar cap integrant de l’equip designat que BIMSA consideri 

clau per l’execució del contracte, segons Clàusula 9 del Plec de Clàusules Administratives 

Particulars, sense comunicar-ho prèviament a BIMSA, tot proposant una persona que 
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tindrà una preparació, capacitat i experiència no inferior a la designada inicialment. El 

canvi dels integrants de l’equip quedarà supeditat a l’acceptació prèvia per part de BIMSA. 

 

• El Contractista podrà canviar les figures relatives al Responsable de la implantació de 

l’obra al domini públic, Delegat/da d’Obra i Responsable de l’ambientalització de l’obra 

amb prèvia comunicació a BIMSA i de manera expressament escrita. 

 

11.2.- Tant la idoneïtat de les persones que constitueixin aquest grup directiu com la seva 

organització jeràrquica i especificació de funcions, serà lliurement apreciada per la Direcció 

Facultativa de l’Obra que tindrà en tot moment la facultat d'exigir al Contractista la substitució, per 

causa justificada, de qualsevol persona o persones adscrites a aquesta, sense obligació de 

respondre de cap dels danys que al Contractista pogués causar-li l'exercici d'aquella facultat. No 

obstant, el Contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat a l'obra. 

 

11.3.- El Contractista no podrà disposar per a l'execució d'altres treballs, de la maquinària que 

d'acord amb el Pla d’Obres s'hagi compromès a tenir a l'obra, ni retirar-la de la zona d'obres, llevat 

l'expressa autorització de la Direcció Facultativa de l’Obra. 

 

11.4.- A més del compliment de tots els reglaments i disposicions vigents, tals com l'ús d'explosius 

(si és el cas), el d’instal·lacions elèctriques, el d’abocaments controlats i altres d'aplicació, el 

Contractista adoptarà sota la seva exclusiva responsabilitat i vigilància, totes les mesures 

necessàries per a garantir la més absoluta seguretat del personal de l'obra i de tercers. 

 

El Contractista, d’acord amb les indicacions del Coordinador de Seguretat i Salut i el seu propi 

criteri professional adoptarà les mesures necessàries per tal de garantir l’estricte compliment de la 

Llei 31/95 de 8 de novembre de prevenció de riscos laborals i qualsevol altra normativa que la 

desenvolupi o sigui d’aplicació. 

 

11.5.- L'organització dels treballs haurà de garantir un escrupolós respecte als valors paisatgístics i 

ecològics de l'entorn. 

 

11.6.- El Contractista disposarà dels mitjans, instal·lacions i serveis auxiliars i de recolzament, 

previstos en la seva oferta tècnica i detallats en els annexos. 

 

 

12.- RISC DE L'OBRA, FORÇA MAJOR I RESPONSABILITAT. 

 

12.1.- L’execució del Contracte es realitzarà a risc i ventura del Contractista. 

 

Assenyaladament, el Contractista haurà de suportar, per exemple i sense caràcter limitatiu: 

 

-  Els riscos derivats dels retards que es poguessin produir en la execució de l’obra i els costos 

derivats dels mateixos. 

 

-   Els riscos derivats de la falta de previsió o d'un error de càlcul per part del Contractista a l'hora 

de preparar la seva proposta tècnica i/o econòmica (en quant als preus unitaris ofertats) 
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-  Els riscos derivats de la descomposició i justificació dels preus unitaris de l’Annex núm. 1, així 

com els rendiments i els preus bàsics que es detallen en l'esmentat Annex. 

 

-  Els riscos derivats de sobtades pertorbacions en els treballs contractats, dificultats tècniques no 

previstes o contratemps que encareixin l'execució de l’obra. 

 

-  Els riscos derivats dels increments del preus dels materials utilitzats per a la execució de l’obra. 

 

-  Els riscos derivats de les responsabilitats de tota classe derivades de perjudicis a tercers 

ocasionats pel Contractista o per qualsevol persona física o jurídica vinculada amb ell i la 

responsabilitat civil, administrativa i/o penal derivada de l’execució de l’obra. 

 

-  Els riscos derivats dels sobre costos que es poguessin produir com a conseqüència d’incidències 

relacionades  amb la coordinació dels diferents industrials intervinents a l’obra. 

 

-  Els riscos derivats de qualsevol actuació imputable al Contractista o de qualsevol obligació que 

hagi d’assumir segons el present Contracte.  

 

12.2.- En conseqüència, les obres s'executaran en quant al seu cost, terminis d'execució i art de 

construcció, a risc i ventura del Contractista, excepte en els següents supòsits de força major, i 

sempre que no existeixi actuació imprudent per part del Contractista: 

 

- Incendis causats per electricitat atmosfèrica. 

 

- Els fenòmens naturals d’efectes catastròfics, com sismes submarins, terratrèmols, erupcions 

volcàniques, moviments del terreny, temporals marítims, inundacions i altres similars. 

 

- Destrosses ocasionades violentament en temps de guerra, robatoris tumultuaris o alteracions 

greus de l’ordre públic. 

 

El previst en el paràgraf precedent d’aquesta clàusula 12.2 no limita l’abast del previst en la 

clàusula 5.6 del present Contracte, però per contra sí que impedeix l’aplicació de quantes altres 

disposicions existents en el nostre ordenament jurídic poguessin resultar d’aplicació. 

 

12.3.- La sola presentació d'oferta implica la declaració per part del Contractista d'haver complert 

amb la seva obligació de reconèixer tots els llocs en què han d'executar-se obres i tenir 

coneixement de les seves condicions, inclosos els préstecs i abocaments, d'haver estudiat 

detingudament els documents del/s projecte/s base de l'oferta, que considera suficient tant per a 

responsabilitzar-se de la seva oferta com per a posterior desenvolupament dels treballs i, en 

conseqüència, que es responsabilitza de l'execució de l'obra fins al seu lliurament en perfectes 

condicions d'ús i en la forma i condicions convingudes. 

 

12.4.- El Contractista és el responsable dels danys, lesions i perjudicis que es puguin causar 

derivats de les obres de construcció de l’obra, per tant és obligació del Contractista realitzar les 

obres de manera que es procuri evitar qualsevol dany i/o perjudici als béns públics i privats i a les 

persones com a conseqüència de l’execució del Contracte essent del seu compte i càrrec, en tot 
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cas, les indemnitzacions a les que hi donés lloc i alliberant a BIMSA de tota responsabilitat i 

deixant-lo indemne en qualsevol reclamació que li formulessin al respecte.  

 

Quan s’escaigui, serà també responsable entre d'altres, dels danys i perjudicis soferts pels béns 

situats sota els ponts i aigües avall, i els talussos de les obres, en tots els casos en què aquests 

danys i perjudicis hagin d'ésser indemnitzats. 

 

12.5.- El Contractista no solament respondrà dels actes propis, sinó també dels subcontractistes, 

en el seu cas, dels del personal que li presti serveis i dels de les altres persones per qui hagi de 

respondre, d'acord amb la legislació vigent. 

 

12.6.- El Contractista respondrà igualment de tots els danys causats a l'obra per tercers, abans de 

la seva recepció. 

 

El Contractista respondrà així mateix, dels danys i/o perjudicis causats a tercers, que li siguin 

imputables. 

 

12.7.- Si descuidés la policia de l'obra o la reparació dels danys causats, BIMSA podrà prendre, a 

càrrec del Contractista les mesures necessàries per evitar o reparar tals danys per manca de 

vigilància. 

 

12.8.- El Contractista serà responsable de quants perjudicis se’n derivin de les pertorbacions que 

es causin a les comunicacions, xarxa viària de tot tipus i serveis de qualsevol classe, havent de 

tenir previstos els mitjans precisos d'investigació prèvia dels que puguin quedar afectats, a fi de 

limitar l'afectació a allò indispensable i projectar i programar l'oportuna substitució en el seu cas. 

 

12.9.- Si l’obra s’arruïnés totalment o parcialment amb posterioritat al termini d’expiració de la 

garantia per vicis ocults de la construcció, degut a incompliment contractual per part del 

Contractista, aquest respondrà dels danys i perjudicis durant el termini de quinze anys a partir de 

la recepció o, si s’escau, fins a la data estimada de conclusió de les obres. Transcorregut aquest 

termini sense que s’hagi posat de manifest cap dany ni perjudici, la responsabilitat del Contractista 

restarà extingida totalment. 

 

 

13.- CONTRACTACIÓ D’ALTRES CONTRACTISTES PER PART DE BIMSA I 

SUBCONTRACTACIÓ.  

 

13.1.- BIMSA es reserva sempre el dret de contractar parts de l’obra exclosa en aquest Contracte 

a altres contractistes. Aquests contractistes tindran dret a entrar a l’obra i el Contractista els haurà 

de facilitar tots els mitjans necessaris pel correcte desenvolupament dels treballs. 

 

13.2.- El Contractista podrà subcontractar parcialment les obres objecte del present Contracte amb 

industrials i tercers d’acord amb allò establert en el Plec de Condicions i sempre amb absoluta 

subjecció de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre de 2006, Reguladora de la subcontractació al Sector 

Públic, així com el Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost, pel que es desenvolupa la citada Llei. 
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El Contractista es responsabilitza solidàriament de les obligacions dels industrials i tercers 

contractistes pel que fa a l’execució dels treballs subcontractats, essent la seva obligació principal 

l’exigència que el subcontractista de l’obra principal compleixi amb els requeriments marcats per la 

Llei 32/2006, de 18 d’octubre de 2006, Reguladora de la subcontractació en el sector de la 

Construcció, així com pel Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost, que la desenvolupa. Així mateix, 

en cas d’incompliment dels industrials i tercers, quan hi hagi, BIMSA podrà exigir les 

penalitzacions establertes en la clàusula 25 del present Contracte. 

 

BIMSA restarà sempre aliena i al marge de les relacions entre el Contractista i el subcontractista, 

no essent responsable en cap cas per les conseqüències derivades del Contracte que celebri 

aquell amb el segon; i continuarà, per tant, relacionant-se exclusivament amb el Contractista a tots 

els efectes. El Contractista te l’obligació de vetllar per tal que els subcontractistes tinguin la 

corresponent classificació així com vetllar pel compliment dels requeriments de la normativa 

aplicable. 

 

13.3.- El Contractista, en compliment de les previsions de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, 

reguladora de la subcontractació en el Sector de la Construcció, i normativa connexa, haurà de 

mantenir actualitzada tota aquella documentació que segons dita normativa sigui de la seva 

responsabilitat, documentació a la que BIMSA i/o la Direcció Facultativa podran accedir en 

qualsevol moment. Aquest escrit adjuntarà una declaració del subcontractista, donant fe que 

compleix amb totes aquelles exigències previstes a la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, i que no està 

inhabilitat per a contractar ni comprès en cap dels supòsits que determinen la prohibició 

d’intervenir com a subcontractista en els termes establerts a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, així 

com que compleix les exigències derivades de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre de 2006. A més de 

l'anterior, s'adjuntaran les certificacions administratives, expedides per organisme competent, 

acreditant que l'empresa no ha deixat de complir les obligacions tributàries i de Seguretat Social 

imposades per les disposicions vigents, en els termes que s'estableixen als articles 7 i 8 del Reial 

Decret 390/1996, del ú de març. 

 

13.4.- El Contractista en cap cas podrà subcontractar amb persones o empreses incurses en 

suspensió de classificacions, inhabilitades per a contractar o compreses en algun dels supòsits 

que determinen la prohibició d’intervenir com a subcontractista en els termes establerts a la Llei 

9/2017, de 8 de novembre, o fora d’aquells supòsits autoritzats per la Llei 32/2006, de 18 d’octubre 

o el RD 109/2007. 

 

13.5.- En qualsevol cas, els subcontractistes restaran obligats tan sols davant del Contractista que 

assumeix la total responsabilitat de l'execució del Contracte enfront de BIMSA d'acord amb aquest 

Contracte. 

 

13.6.- El Contractista en cap cas podrà cedir els drets i obligacions referents a l'execució de l'obra, 

derivats d'aquest Contracte. Aquesta prohibició no inclou la cessió dels drets econòmics que es 

deriven de la contraprestació acordada. 

 

13.7.- En cap cas el subcontractista podrà, a la seva vegada, subcontractar l’obra que té 

encomanada pel Contractista. 
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13.8.- El Contractista es compromet expressament, en quan a les seves relacions comercials amb 

els subcontractistes i proveïdors amb els qui contracti per a l’execució de treballs objecte de l’obra 

regulada en el present Contracte, a complir íntegrament amb les disposicions de la Llei 3/2004, de 

29 de desembre, per la que, s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 

comercials, i en especial, en quan als terminis de pagament establerts a continuació i de 

comprovació i validació de factures.  

 

En aquest sentit, el Contractista es compromet expressament a abonar les factures als seus 

subcontractistes i proveïdors en el termini màxim de trenta dies naturals a comptar des de la 

recepció de les mercaderies o la prestació del servei, tret que, contractualment, el Contractista i el 

subcontractista o proveïdor hagin pactat un termini de pagament superior que, en tot cas, no podrà 

superar els seixanta dies naturals. En el supòsit que el Contractista hagi establert contractualment 

amb els seus subcontractistes i/o proveïdors un procediment d’acceptació o de comprovació per 

verificar la conformitat dels bens o dels serveis amb allò disposat al Contracte, el Contractista 

abonarà les factures en el termini màxim de trenta dies naturals a comptar des de la data en la que 

es realitzi l’acceptació o verificació dels bens o serveis. Aquesta acceptació o verificació s’haurà de 

produir en el termini màxim de trenta dies naturals a comptar des de la data de recepció dels bens 

o de la prestació dels serveis. Dintre d’aquest termini s’haurà de formular, en el seu cas, els motius 

de disconformitat. 

 

El Contractista no podrà imposar als seus subcontractistes o proveïdors agrupacions de factures 

per períodes superiors als establerts a l’article 4.4 de la Llei 3/2004, per la qual s'estableixen 

mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. 

 

Aquestes obligacions del termini de pagament del Contractista amb els subcontractistes i/o 

proveïdors, així com la de lliurament de informació i documentació prevista a la clàusula 13.9 

següent, tenen la consideració de condicions essencials d’execució i el seu incompliment permetrà 

la imposició al Contractista de les penalitats previstes a tal efecte a la clàusula 25 del present 

Contracte.  

 

Quan una empresa subcontractista al·legui morositat del Contractista en el pagament del preu que 

li correspongui per la prestació realitzada segons les obligacions de pagament del preu fixat a la 

Llei 3/2004, de 29 de desembre, que estableix mesures de lluita contra la morositat en les 

operacions comercials, s’estableix com a obligació contractual entre les parts, que l’òrgan de 

contractació de BIMSA declari el pagament directe a l’empresa subcontractista. 

 

Davant el requeriment d’una empresa subcontractista, BIMSA ha de donar audiència a l’empresa 

Contractista perquè en el termini màxim de quince dies naturals al·legui el que cregui convenient. 

Si no al·lega cap causa justificativa, BIMSA farà el pagament directament a l’empresa 

subcontractista amb detracció del preu al Contractista principal. 

 

En cap cas serà imputable a BIMSA el retard en el pagament derivat de la manca de conformitat 

del contractista principal a la factura presentada pel subcontratista. 

 

13.9.- El Contractista, durant la vigència del Contracte i el període de garantia corresponent, 

accepta proporcionar al responsable del Contracte de BIMSA i al Coordinador de Seguretat i Salut, 
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als efectes previstos en l’art. 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscs 

Laborals, per escrit,  la següent informació: 

 

A. Informació a lliurar a BIMSA amb caràcter mensual: 

 

-  Relació detallada dels subcontractistes i/o proveïdors que participin o hagin participat en 

l’execució de l’obra objecte del present Contracte en el mes en curs, juntament amb les 

condicions de subcontractació o subministrament de cada un d’ells que estiguin relacionades 

amb els terminis de pagament. 

 

-  Justificant de compliment dels pagaments als subcontractistes i/o proveïdors dintre dels 

terminis de pagament establerts a la clàusula 13.8 anterior que inclourà, completant 

íntegrament els documents que li faciliti BIMSA. 

 

B. Informació a lliurar a BIMSA a requeriment d’aquesta. Aquesta informació es lliurarà a BIMSA 

en el termini màxim de quinze dies naturals a comptar des de la seva sol·licitud:  

 

-  Còpia de totes les factures emeses pels subcontractistes i/o proveïdors que participin en 

l’execució de l’obra objecte del present Contracte, amb el corresponent document bancari 

acreditatiu del pagament. 

 

-  Quanta informació raonable i rellevant addicional pugui ser sol·licitada al Contractista per 

BIMSA en relació al compliment dels terminis de pagament establerts. 

 

 

14.- PERMISOS I LLICÈNCIES. 

 

14.1.- Amb l’antelació necessària perquè no se’n derivin dificultats pel compliment del Pla d’Obres, 

el Contractista haurà de sol·licitar dels organismes, administracions i empreses que correspongui 

les corresponents autoritzacions, permisos i/o llicències que requereixi l’execució de l’obra i 

l’ocupació, manteniment o reposició de vies de comunicació, serveis afectats o qualsevol altra 

actuació que comporti l’execució de l’obra. Queden específicament excloses les llicencies d’obra i 

activitats.  

 

BIMSA podrà avançar la sol·licitud d’autoritzacions, permisos i llicencies, especialment els que es 

refereixen a vies de comunicació, serveis afectats o altres actuacions, amb la finalitat d’accelerar 

llur concessió. En aquest cas, BIMSA facilitarà al Contractista tota la informació i documentació 

referent a les esmentades sol·licituds, tan bon punt s’hagi signat el Contracte d’adjudicació de 

l’obra, fent-se càrrec el Contractista, si s’escau, del seguiment dels tràmits necessaris per a 

l’obtenció de les autoritzacions, permisos i llicencies i, en tot cas, de les despeses que comportin. 

 

L’obtenció de les citades autoritzacions, permisos i llicències no serà mai motiu d’increment del  

preu contractual. 

 

El termini d’execució de les obres només es podrà veure incrementat quan el  retard en l’obtenció 

de les citades autoritzacions, permisos i llicències  no sigui imputable a BIMSA ni al Contractista, 

en els termes establerts a la clàusula 5.9 del present Contracte. 
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14.2.- Seran a càrrec del Contractista la realització de tot tipus de gestions, projectes, escomeses 

prèvies, etc. (i els pagaments que comportin) necessàries per a la obtenció de 

l’alta/permís/legalització de totes les instal·lacions. 

 

BIMSA, retindrà l’últim dos per cent de l’import del Contracte que s’abonarà en el moment en que 

es presenti la legalització de les instal·lacions, i l’Estat de Dimensions i Característiques de l’Obra 

Executada (As Built) conforme a la Direcció Facultativa de l’Obra. En el supòsit que aquesta 

legalització no s’hagués obtingut en el termini d’un mes, a comptar des de la finalització material 

dels treballs, BIMSA podrà encarregar a un tercer la realització de la corresponent legalització a 

compte de l’import retingut. 

 

 

15.- OBLIGACIONS FISCALS, LABORALS, SINDICALS,  DE PROTECCIÓ AL MEDI AMBIENT I 

MESURES DE CONTRACTACIÓ SOCIAL SOSTENIBLE. 

 

En quant a les obligacions fiscals, laboral i sindicals 

 

15.1.- El Contractista i els subcontractistes en el seu cas, hauran de complir i trobar-se al corrents 

en tot moment de les obligacions que com a empresa li pertoquen en matèria fiscal, ambiental, 

laboral, de Seguretat Social, sindical, i de prevenció de riscos laborals i Seguretat i Salut en el 

treball, essent estrictament i rigorosament responsables amb caràcter exclusiu i amb total 

indemnitat de BIMSA del compliment de qualsevol de tals obligacions. 

 

15.2.-  Als efectes de control per part de BIMSA , sense que això impliqui no obstant cap obligació 

per aquesta última, el Contractista haurà d'acreditar sempre que sigui requerit per BIMSA, tenir 

complides totes les obligacions esmentades en l'apartat anterior, posant a disposició de la societat 

municipal, en tot moment, els documents i comprovants que facin referència a tals obligacions. 

 

15.3.- Seran a càrrec exclusiu del Contractista totes les despeses i impostos que s'originin per raó 

de la constitució de fiances dimanants d'aquestes obligacions i, en el seu cas, les que es causin 

per la subcontractació de les obres objecte d'aquell i de les seves revisions. 

 

15.4.- El Contractista s’obliga a complir i fer complir durant la realització dels treballs el Pla de 

Seguretat i Salut i la normativa sobre seguretat i salut en el treball, així com les instruccions del 

Coordinador de Seguretat i Salut relatives a la seva aplicació i execució. Així mateix, s’obliga a 

complir el Pla ambiental. 

 

15.5.- El Contractista serà responsable dels accidents que puguin passar a tot el personal de l'obra 

o a terceres persones com a conseqüència de la realització dels treballs encomanats. 

 

15.6.- El Contractista es responsabilitza plenament de qualsevol infracció als reglaments de 

seguretat en la que es pugui incórrer durant la realització dels treballs contractats. 

 

 

En quant a les obligacions de protecció del medi ambient 
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15.7.- El Contractista tindrà especial interès en la protecció i conservació del terreny, edificacions, 

entorn, i tots aquells elements que puguin veure’s afectats pel desenvolupament del Contracte. En 

particular haurà de complir tota la normativa ambiental que sigui d’aplicació a la zona de les obres. 

 

Si com a conseqüència d’actuacions imputables a l’execució de les obres, aquestes fossin 

aturades o suspeses per l’aplicació de la normativa ambiental, el Contractista no tindrà dret a cap 

tipus de reclamació econòmica ni d’ampliació de termini; sense perjudici de les accions que BIMSA 

pugui prendre al respecte. 

 

El Contractista es compromet a complir les instruccions rebudes de la Direcció Facultativa de 

l’Obra i/o de BIMSA, en nom de l’Ajuntament de Barcelona, pel que fa a les actuacions a dur a 

terme en casos d’episodis d’alts nivells de contaminació atmosfèrica. 

 

 

En quant a les obligacions d’inexistència de relació econòmica i/ financera il·legal amb un 

país considerat paradís fiscal 

 

15.8.- El Contractista o subcontractistes o empreses filials o empreses interposades no podran 

realitzar operacions financeres en paradisos fiscals, segons la llista de països elaborada per les 

Institucions Europees o avalades per aquestes o, en el seu defecte, l’Estat espanyol o fora d’ells, i 

que siguin considerades delictives, en els termes legalment establerts, com delictes de blanqueig 

de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda Pública. 

 

Aquesta és una condició especial d’execució del Contracte que es qualifica com una obligació de 

caràcter essencial. Per tant, en cas d’incompliment d’aquesta obligació o la verificació de la 

falsedat de la declaració realitzada durant el procediment de licitació,  BIMSA  podrà optar entre 

penalitzar al Contractista considerant-se una falta greu o resoldre el Contracte i incoar el 

corresponent expedient de prohibició de contractar de conformitat amb els articles 211.f) i 71.2.c) 

del LCSP respectivament. 

 

 

En quant a les obligacions del compliment de mesures de contractació social sostenible 

 

15.9. En quant a personal propi amb Contracte laboral: A efectes de comprovació del compliment 

de l’oferta, i d’acord amb allò especificat al capítol 4 de la Instrucció Tècnica de Seguretat i Salut 

de BIMSA: “CRT-OB-03_Control de personal propi_v03.pdf,”, el Contractista haurà presentat un 

Programa de Treballs d’execució de les obres, que haurà de contenir, per a cadascuna de les 

activitats que el conformen: 

 

- NTH: Nombre total d’hores (NTH) corresponents a mà d’obra de les categories 

professionals incloses a la Taula de mà d’obra de l’Annex núm. 6 del Plec de condicions de la 

licitació que, segons la programació feta pel contractista, desenvoluparà l’activitat i nombre total de 

treballadors/es que representa.  

- NTHPCL: Nombre total d’hores corresponents a personal propi amb contracte laboral  

(NTHPCL) de la mà d’obra de les categories professionals incloses a la Taula de mà d’obra de 

l’Annex núm. 6 del Plec de condicions de la licitació que desenvoluparà l’activitat i nombre total de 

treballadors/es que representa. 
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- Codis de referència dels elements simples de mà d’obra assignats a l’activitat segons la 

Taula de mà d’obra per a formular les ofertes relatives a la contractació pública sostenible de 

l’Annex núm. 6 del Plec de condicions de la licitació. 

 

El nombre total d’hores de ma d’obra d’aquest programa de treballs correspondrà a la programació 

feta pel contractista, en base a les seves estimacions de rendiments, i podrà ser diferent (en més o 

en menys hores) del nombre total d’hores de referència –estimat a partir del pressupost TCQ de 

licitació- que, a efectes de formular oferta, s’ha especificat a l’apartat 4 de l’Annex núm. 4 del Plec 

de condicions de la licitació. 

 

Igualment, el nombre total d’hores de personal propi amb contracte laboral (NTHPCL) d’aquest 

programa de treballs justificatiu i la seva distribució en activitats correspondrà a la programació 

feta per l’adjudicatari en base als seus càlculs de rendiments i les seves previsions de 

subcontractació. 

 

El percentatge global de la proporció entre NTHPCL i NTH d’aquest programa de treballs haurà de 

ser igual o superior al percentatge d’hores de personal propi en contracte laboral formulat en 

l’oferta de l’adjudicatari, que serà l’únic paràmetre de referència per a fer el control i seguiment de 

l’oferta en fase d’obra. Tanmateix, els percentatges mensuals podran ser diferents, en més o en 

menys, del percentatge global, en funció de les activitats concretes en execució durant el mes 

corresponent. 

 

La comprovació de l’oferta del contractista comporta un conjunt d’activitats diàries, puntuals i 

mensuals. L’adjudicatari haurà de realitzar les tasques de control, registre i lliurament de la 

informació relativa al personal en obra d’acord amb els requeriments especificats a la Instrucció 

Tècnica de Seguretat i Salut de BIMSA: “CRT-OB-03_Control de personal propi_v03.pdf”. 

 

BIMSA podrà efectuar comprovacions addicionals relatives al personal present a l’obra i la seva 

vinculació amb l’empresa Contractista.  

 

En qualsevol cas, la comprovació del compliment de l’oferta en aquest concepte es farà d’acord 

amb allò disposat a la Llei de Protecció de Dades vigent a cada moment. 

 

En quant a les obligacions derivades del compliment de l’oferta d’equip responsable (cap 

d’obra, encarregat/da i tècnic/a de prevenció) 

  

La substitució de qualsevol de les persones responsables de l’obra oferts només es podrà realitzar 

per un altre persona amb unes característiques tals que, en cas d’haver figurat a l’oferta, hagués 

obtingut una puntuació igual o superior a la de la persona inicialment ofertada. 

  

En qualsevol cas, la substitució de qualsevol persona responsable de l’obra haurà de tenir el vist-i-

plau de BIMSA, després del corresponent informe d’avaluació de la nova persona proposada. 

  

El compromís respecte de l’equip responsable ofertat s’integrarà al contracte i tindrà el caràcter 

d’obligació essencial, podent-se resoldre el contracte o imposar-se les penalitzacions per aquest 

motiu previstes al contracte, en cas d’incompliment per part de l’adjudicatari. 
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16.- OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA DURANT EL TERMINI DE GARANTIA. 

 

16.1.- El període de garantia es fixa en VINT-I-QUATRE (24) MESOS. Durant el termini de 

garantia, el Contractista serà responsable i s’obliga a executar en l'obra tota classe de correccions, 

esmenes i reparacions que BIMSA consideri necessàries per a que aquestes obres compleixin 

totalment al temps del certificat de la fi del període de garantia les condicions del projecte i 

execució. Serà a més responsable de la conservació de les obres i instal·lacions, llevat en allò 

referent a l’explotació normal de l’obra.  

 

En cas que es produeixi una incidència derivada de l’execució de les obres, BIMSA  procedirà a 

notificar-la per escrit al Contractista, i a partir d’aquí, si el Contractista no ha ofert cap compromís 

addicional respecte de la gestió del període de garantia, es seguirà el següent procediment: 

• El Contractista elaborarà un Informe d'Avaluació de la Incidència i ho remetrà a BIMSA en 

un termini màxim de 7 dies naturals, a comptar des de l’endemà de la recepció de la 

notificació de la incidència. 

• El Contractista disposarà d’un termini màxim de 15 dies laborables per a reparar, esmenar 

i/o corregir la deficiència o defecte observat per BIMSA, a comptar des de l’endemà de la 

recepció de la notificació de la incidència, llevat que la Direcció Facultativa i/o el Tècnic 

que BIMSA designi, estableixi un termini de reparació diferent. 

 

Si el Contractista entén que no es tracta d’una incidència derivada de l’execució de les obres sinó 

per l’incorrecte ús de la mateixa, ho posarà en coneixement de BIMSA i de la Direcció Facultativa 

per escrit, en el termini màxim de 7 dies naturals. La Direcció Facultativa i/o el Tècnic que BIMSA 

designi, haurà de resoldre al respecte en el termini de 3 dies laborables, indicant si és procedent 

l’actuació del Contractista. Aquest procediment no modifica el termini màxim de què disposa el 

Contractista per a solucionar la incidència. 

 

16.2.- El Contractista podrà disposar d'una organització específica per a dur a terme els esmentats 

treballs en les condicions indicades. En el cas que el Contractista no resolgui la incidència en el 

termini indicat, BIMSA, prèvia comunicació per escrit al Contractista, podrà encarregar directament 

aquells treballs a altres empreses. En qualsevol cas, la responsabilitat i l'import dels treballs 

executats, siguin pel Contractista, siguin pels serveis ordinaris de conservació o per altra empresa, 

seran sempre a càrrec del Contractista amb l'única excepció de l'import de les reparacions que 

hagin hagut de realitzar-se com a conseqüència de danys causats per tercers, sempre que pugui 

acreditar-se degudament la causa d'aquests danys. 

 

16.3.- En cas que el Contractista hagi ofert compromisos de qualitat durant el termini de garantia el 

procediment general definit a la clàusula 16.1 es veurà afectat per les prestacions i temps de 

resposta especificats a la seva oferta. En aquest cas, a més, l’incompliment dels compromisos 

oferts es veurà penalitzat d’acord amb allò establert a la clàusula 25. 

 

17.- INFORMACIÓ A PREPARAR PEL CONTRACTISTA. 

 

17.1.- A banda de la informació que segons el present Contracte i la normativa aplicable  ha de 

preparar el Contractista, aquest últim també estarà obligat a preparar la següent documentació: 
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• Implantació d’instal·lacions (si s’escauen). El Contractista haurà de presentar una 

proposta, en el termini que indiqui BIMSA, d’implantació dels serveis d’obra i oficines que 

serà validada per la Direcció Executiva. 

 

• Planificació general de l’obra. El Contractista està obligat a desenvolupar la planificació de 

l’obra en qualsevol dels casos exposats en aquest Contracte d’acord amb les raons que 

justifiquen l’actualització i els criteris per a fer-ho. 

 

El Contractista procedirà a l’actualització del Pla d’Obres i de l’Histograma incorporant el nou 

termini modificat aprovat per BIMSA. El nou Pla d’Obres no podrà modificar els rendiments, lligams 

i durades no afectades per les causes exposades.  

 

17.2.- Planificació de les tasques setmanals. Cada dijous, el Contractista trametrà un informe al 

Direcció Facultativa de l’Obra amb la relació dels treballs previstos per a la setmana següent amb 

el grau de detall i definició que el Direcció Facultativa de l’Obra consideri necessari. Aquest últim, 

abans de vint-i-quatre hores, des de la recepció de la relació de treballs, aprovarà o transmetrà les 

esmenes al Contractista, que actuarà en conseqüència. 

 

Aquest document serà d’obligat seguiment i compliment pel Contractista, no podent iniciar cap 

treball no previst si no s’autoritza expressament pel Direcció Facultativa de l’Obra. En el cas de 

que no executi un treball previst, el Contractista haurà d’esposar les raons i s’estudiarà la seva 

repercussió sobre la planificació vigent. 

 

17.3.- Avaluació dels treballs setmanals. Cada dimarts, el Contractista trametrà un informe al 

Direcció Facultativa de l’Obra amb l’avaluació del compliment de les tasques proposades respecte 

les realment executades durant la setmana anterior. Haurà de valorar els treballs com assolits, 

parcialment assolits o no assolits. La no justificació dels incompliments serà considerat causa 

imputable al Contractista. 

 

17.4.- Desenvolupament plànols de detall. El Contractista està obligat a presentar, en forma i 

termini que defineixi i justifiqui el Direcció Facultativa de l’Obra, aquells plànols de detall o de taller 

que desenvolupin els plànols de projecte dins dels aspectes de desenvolupament del procés 

constructiu. 

 

Així mateix presentarà les definicions i càlculs de les estructures auxiliars necessàries per a 

l’execució de les obres. 

 

17.5.- Aixecament topogràfic. El Contractista tindrà obligació de deixar constància mitjançant 

aixecament topogràfic i reportatge fotogràfic del terreny abans de modificar la seva morfologia ja 

sigui per excavacions, terraplens, demolicions o similars. 

 

BIMSA no es fa responsable de l'abonament d'activitats o obres elementals per les que no existeixi 

comprovació formal de l'obra oculta i en tot cas, es reserva el dret de què qualsevol despesa que 

comportés la comprovació d'haver estat executades aquestes obres, sigui a càrrec del 

Contractista. Als efectes d'evitar la comprovació, el Contractista, comunicarà amb suficient 

antelació a BIMSA la realització d'aquest tipus de treballs. 

 



 
 

Pàgina 39 de 71 

 

17.6.- Informes de No Conformitat. El Contractista està obligat a emetre un informe i remetre’l al 

Direcció Facultativa de l’Obra arran de la/les No Conformitat/s que aquest hagi detectat i 

comunicat. L’informe exposarà, entre d’altres, les raons, les causes, les propostes de correcció i 

les propostes de prevenció en relació a la/les No Conformitat/s. El termini d’emissió de l’informe no 

serà superior a una setmana. 

 

17.7.- Projecte as-built. El Contractista tindrà l’obligació de preparar tota la documentació “as built” 

(plànols, memòries, càlculs, fitxes tècniques, etc..) així com els corresponents llibres d’operativa i 

manteniment de cadascuna de les instal·lacions i elements que la composen, d’acord amb la 

documentació de caràcter contractual i en la forma i termini que estableixi la Direcció Facultativa. 

Aquesta informació serà lliurada a mesura que es vagi desenvolupant l’obra i en la periodicitat que 

determini la Direcció Facultativa. El lliurament d’aquesta documentació serà preceptiva per a la 

recepció de les obres. 

 

17.8.- Informes de Responsabilitat Patrimonial i/o judicial. El Contractista resta obligat a respondre, 

dins de termini, als requeriments d’informació formulats per BIMSA en relació a procediments de 

Responsabilitat Patrimonial i/o judicials que presumptament se’n derivin de l’execució de l’obra de 

referència, manifestant, de forma raonada, l’acceptació o negació dels fets comunicats, o en el seu 

cas la voluntat de gestionar-ho mitjançant la seva asseguradora.  

 

El Contractista haurà d’haver donat resposta en un termini inferior a quatre setmanes. 

L’incompliment injustificat d’aquest obligació suposarà un incompliment contractual que implicarà 

l’adopció de mesures (proposar estimar la reclamació, contractació pèrit independent per que 

procedeixi a formular informe pericial, etc) a compte de quanties pendents de cobrar pel 

Contractista o, en defecte, a compte de la seva garantia definitiva. 

 

17.9. BIMSA podrà en qualsevol moment durant la vigència del contracte requerir al contractista 

adjudicatari que  declari la procedència de determinats materials, indicant país d’origen on es 

produeixen els   mateixos amb l’objectiu de tenir la màxima informació sobre la cadena de 

subministrament d’aquests. En el seu cas, ho haurà de requerir al subcontractista pertinent. En cas 

que no pugui obtenir aquesta informació ho haurà de declarar en aquest sentit indicant el motiu pel 

qual no pot facilitar la informació.  

 

18.- ALTRES OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA. 

 

De forma específica i sense detriment de les obligacions establertes a les demés clàusules del 

Contracte, el Contractista s’obliga a aplicar els conceptes relacionats i a fer-se càrrec de les 

despeses relacionades: 

 

18.1.- Gestió, anuncis i assegurances.   

 

a) Les despeses i impostos de l’anunci o anuncis de la licitació i els que resultin de la formalització 

d’aquest Contracte, quan així ho hagi determinat BIMSA en el Plec de Condicions. 

 

b) Les despeses de l’assegurança que durant l’execució dels treballs, quan així ho hagi 

determinat BIMSA en el Plec de Condicions de la licitació.  
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c) Costos derivats per l’emissió de la garantia complementària, quan s’escaigui. 

 

d) Les despeses derivades de  la contractació social. 

 

En cas d’incompliment per part del Contractista del pagament de les obligacions referenciades en 

els apartats a, b i c anterior, BIMSA podrà descomptar aquests imports de qualsevol pagament 

que hagi de fer al Contractista. Per l’endarreriment en el pagament d’aquestes quantitats, BIMSA 

cobrarà uns interessos de demora que es calcularan des de la data de venciment de l’obligació del 

Contractista i fins el dia del seu cobrament; el tipus d’interès i la fórmula de càlcul a aplicar són els 

següents: 

 

Per al seu càlcul s’aplicarà la fórmula: 

 

 C x R x T 

         I =   -------------- 

                  360 

 

I = Interessos a pagar del període. 

C = Quantitat endarrerida. 

R = Tipus d'interès nominal anual aplicable. 

T = Nombre de dies; aquest termini es comptarà des del dia de venciment originari, i fins la data de 

pagament real. 

 

El tipus d'interès serà el legal 

 

18.2.- En relació amb Permisos i impostos: 

 

• Despeses i impostos, arbitris o taxes per motiu del Contracte i de l'execució de l'obra, amb 

excepció de l’IVA, en cas d’ésser procedent, i de les corresponents a les llicències d’obra. 

 

• Despeses de permisos o llicències propis del Contractista necessaris per a l'execució de 

les obres, incloses les ocupacions parcials per obres en la via pública1, a excepció feta de 

les corresponents expropiacions i serveis afectats i les llicencies municipals d’obra i 

activitats (en cas que sigui procedent). 

 

• Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals, diferents a les 

necessàries, previstes per les ocupacions definitives o provisionals del projecte, quan 

s’escaiguin. 

 

18.3.- En relació amb la imatge i comunicació de les obres: 

 

• Despeses derivades dels Decrets de l’Alcaldia de la Ciutat de Barcelona sobre l’aplicació 

del manual de qualitat de les obres i el manual de comunicació i senyalització de les 

 
1 El contractista podrà quedar exonerat del pagament de la taxa d’ocupació de la via pública sempre i quan ho 
hagi sol·licitat abans de l’inici de l’obra i l’Ajuntament de Barcelona li hagi concedit.  
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obres. S’exigirà un màxim de dos cartells d’obra i fins a un 50% de la longitud del 

tancament de l’obra amb lones de protecció amb imatge corporativa. 

 

• Costos derivats de comunicar i d’informar les obres a l’entorn urbà, que es xifren en un 

import màxim del 0,50 % del pressupost de licitació conforme a la clàusula 29 del present 

Contracte. BIMSA designarà les factures dels industrials corresponents a aquests treballs 

fins al màxim establert que haurà de tramitar i fer-se càrrec el Contractista.  

 

• Despeses derivades de la conservació, policia, manteniment, reparació i reposició dels 

elements de comunicació malmesos i deteriorats durant la duració del contracte. 

 

 

18.4.- Coordinació amb altres contractistes. Quan hi participi més d’un contractista en l’àmbit 

d’obra, el Contractista està obligat a facilitar i aportar les eines de coordinació necessària quan 

coincideixi amb altres contractistes a l’àmbit de l’obra, així com d’implantar aquelles mesures 

necessàries per tal de fer compatible la convivència a l’obra. 

 

Quan a l’espai d’obra intervinguin altres contractistes, l’adjudicatari del Contracte es compromet a 

facilitar i sotmetre’s a coordinació amb aquells, que executaran treballs en coincidència en temps i 

espai. Específicament es sotmet a complir les ordres que en aquest sentit emeti la Direcció 

Facultativa de l’Obra. 

 

En el cas que la coordinació de treballs incorri en sobre costos per al Contractista, aquest podrà, 

de forma justificada, reclamar les quantitats compensatòries. La Direcció Facultativa de l’Obra ho 

analitzarà i informarà sobre la procedència de la reclamació. 

 

Quedaran expressament desestimades les reclamacions en aquest aspecte quan el Contractista 

no hagi seguit les indicacions de Direcció Facultativa de l’Obra en la organització del procés 

constructiu i hagi optat per altres opcions que generin o incrementin el sobre cost respecte a 

l’opció de la Direcció Facultativa de l’Obra. 

 

No es consideraran els sobre costos que de forma contractual i d’acord a la clàusula de naturalesa 

dels preus unitaris del Contracte estan inclosos en els mateixos. 

 

18.5.- Altres obligacions per al Contractista. 

 

a) La redacció i compilació del projecte d’estat final de les obres “as built”, incloent entre 

d’altres: el manual d’ús i manteniment, el lliurament de llibres d’instruccions, garanties de 

les instal·lacions, plànols de detall de les obres executades, relació de industrials i 

subcontractistes, fitxes tècniques de materials, legalitzacions, etc. Tot allò previst al/s 

projecte/s executiu/s sota la supervisió i aprovació de la Direcció Facultativa. La propietat 

o la Direcció Facultativa podran sol·licitar en qualsevol moment, avançaments parcials o 

complerts de la documentació indicada respecte de l’obra ja executada.  

 

b) L’elaboració, aplicació i execució del Pla de Seguretat i Salut en els termes que resulten 

de la clàusula relativa a la seguretat i salut durant l’execució de l’Obra. 
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c) L’elaboració, aplicació i execució del Pla d’Ambientalització en els termes que resulten 

de la clàusula relativa al Pla d’Ambientalització. 

 

18.6.- El Contractista està obligat a presentar la següent informació en relació a l’execució de 

l’obra, en data i forma: 

 

• Plànols per a visita dels Responsables Municipals (en endavant RM) 

• Resposta als informes dels RM 

• Signatura d’actes de reunió d’obra 

• Pla d’obres i histograma actualitzat per pròrroga 

 

La presentació de la documentació amb mancances i/o incorreccions greus es considerarà com a 

no presentada. 

 

El retard o no lliurament d'aquesta documentació serà considerat un incompliment al qual 

s’aplicaran les clàusules de penalització corresponents. 

 

18.7.-  El Contractista haurà d'actuar d'acord amb les normes i instruccions complementàries que li 

siguin dictades per la Direcció Facultativa de l’Obra per a la regulació de les relacions entre 

ambdues parts en el que es refereix a les operacions de control, amidament, valoració i 

d'informació relacionades amb l'execució de les obres. En concret, el Contractista subministrarà a 

la Direcció Facultativa de l’Obra la informació necessària per a complir el Reial Decret 1627/1997, 

de 24 d’octubre, sobre les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 

 

18.8.- El Contractista  tindrà dins de les seves obligacions la neteja, mínimament setmanal, de tots 

els materials de rebuig, embalatges, fustes, paper, etc. dels llocs de treballs de construcció i 

muntatge, col·locant-los a distància suficient o en lloc segur per evitar la transmissió de possibles 

incendis a l’obra. 

 

Així mateix es compromet a mantenir instal·lat i en funcionament sistemes antiincendis 

provisionals corresponents durant l’execució de l’obra. 

 

18.9.- Aquelles altres previstes al Plec de condicions de la licitació. 

 

 

19.- SUPERVISIÓ I INSPECCIÓ DE LES OBRES. 

 

BIMSA supervisarà i podrà inspeccionar en tot moment les obres objecte del present Contracte, 

sense perjudici de les actuacions de supervisió i inspecció que puguin efectuar els Serveis Tècnics 

de l’Ajuntament de Barcelona. 

 

 

20.- PUBLICACIONS I REPORTATGES SOBRE L'EXECUCIÓ DE LES OBRES. 
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20.1.- BIMSA es reserva el dret de captar, editar, projectar i, en qualsevol forma, explotar 

directament o mitjançant acords amb tercers quants reportatges fotogràfics, audiovisuals, 

cinematogràfics i de tot tipus cregui oportuns, de les obres que s'executin pel Contractista.  

 

Addicionalment, BIMSA es reserva el dret a concedir una llicència al Contractista per l’ús de les 

imatges i/o filmacions que hagi realitzat. 

 

20.2.- El Contractista no podrà, pel seu compte ni per compte de tercers, sense prèvia autorització 

escrita de BIMSA, publicar o realitzar notícies, il·lustracions, renders, filmacions ni seguiment  

fotogràfic de les obres, ni autoritzar a tercers la seva publicació.  

 

No obstant l’anterior, BIMSA podrà concedir al Contractista una autorització per poder portar a 

terme la captació d’imatges i/o filmacions de l’obra pública que executarà en el marc del present 

Contracte. 

 

En relació amb les imatges o filmacions realitzades, directament o a través de tercers, pel 

Contractista prèvia autorització de BIMSA, el Contractista cedirà els drets d’explotació a BIMSA de 

manera no exclusiva perquè aquesta també pugui portar a terme la divulgació de les actuacions 

portades a terme ja sigui per compte propi o a través dels canals de l’Ajuntament de Barcelona, a 

partir del material comunicatiu generat pel contractista. 

 

El previst en el conjunt de la present Clàusula 20 es regirà per l’establert als documents adjunts a 

la licitació sobre l’atorgament de la “LLICÈNCIA NO EXCLUSIVA PER EXPLOTACIÓ D’IMATGES 

I FILMACIONS D’OBRES PÚBLIQUES” i  la “AUTORITZACIÓ PER LA PRESA D’IMATGES I/O 

FILMACIONS PER LA CONTRACTISTA A LES OBRES I ÚS PER PART DE BIMSA”, que 

signaran ambdues Parts en el moment d’autoritzar BIMSA la corresponent llicència o la 

corresponent autorització d’ús de les imatges.  

Contractista. 

 

21.- APROFITAMENT DE MATERIAL, BROLLADORS I OBJECTES TROBATS DURANT 

L'EXECUCIÓ DE LES OBRES. 

 

21.1.- Quan així passi, el Contractista no gaudirà de cap dret sobre les aigües que brollessin com 

a conseqüència de les obres, si bé, se'n podrà servir per a les seves necessitats, abandonant la 

resta que sota cap concepte podrà explotar separadament, per ésser béns de domini públic. 

 

21.2.- Quan així passi, el Contractista tampoc podrà exigir el dret d'explotació de les mines o 

materials que com a conseqüència de les obres apareguessin. 

 

No obstant això, i si és el cas, el Contractista podrà servir-se d'aquells minerals o roques -d'acord 

amb la nomenclatura de la Llei de Mines- que directament concorrin a satisfer les necessitats de la 

construcció de l'obra, sempre que es trobin en terrenys de domini públic. 

 

21.3.- El Contractista tindrà l'obligació de fer servir, per extreure les antiguitats i objectes d'art que 

poguessin trobar-se, totes les precaucions que fossin procedents, mantenint el seu dret a ser 

indemnitzat per l'excés de despeses que aquests treballs li ocasionessin i/o a la corresponent 
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ampliació del termini d'execució de l'obra, en el seu cas. Tot això sense perjudici de complir amb 

les disposicions legals especials vigents sobre tals treballs. 

 

21.4.- El Contractista no tindrà dret sobre la possible terra vegetal extreta durant l'execució de les 

obres, que quedarà en propietat de BIMSA, llevat que -a judici de la Direcció Facultativa de l’Obra- 

sigui necessària per a l’obra. 

 

 

22.- ASSEGURANÇA VIGENT DURANT LES OBRES. 

 

El Contractista serà responsable de tots els danys i perjudicis que es generin a causa de 

l’execució de l’obra, amb independència de la seva naturalesa i import. 

 

El Contractista haurà de subscriure una assegurança que acompleixi els requisits que es 

determinen  al Plec de Condicions de la licitació.  

 

BIMSA haurà d'aprovar els termes concrets de l'assegurança. L'assegurança haurà d'estar vigent 

fins a la recepció de l'obra i durant el termini de garantia fins a l'aprovació de l'acta del certificat de 

la fi del període de garantia i haurà de presentar-se a l'aprovació de BIMSA abans dels quinze dies 

següents a la signatura d'aquest Contracte, contractant-se abans dels vint dies següents a 

aquesta signatura. 

 

Si es produís una modificació en el contingut, import i/o durada dels treballs descrits al Contracte, 

el Contractista estarà obligat a sol·licitar la pròrroga i/o ampliació de l’assegurança. 

 

En cas d'incompliment de qualsevol d'aquests termes, el Contractista serà plenament i 

íntegrament responsable dels riscos no assegurats, i BIMSA podrà subscriure directament l'oportú 

Contracte d'assegurança i repercutir la prima o primes corresponents al Contractista trobant-se 

facultada per deduir de les primeres certificacions d'obres la factura o factures que generi aquesta 

repercussió. 

 

Als representants de l’asseguradora se’ls hi facilitarà o informarà, segons els casos: 

 

1. Permetre el lliure accés al lloc de la obra o a qualsevol altre lloc de prefabricació. 

 

2. Donar a conèixer a l’asseguradora la data d’inici de la obra, i les paralitzacions de la obra 

superiors a un mes i a la data de recepció de la construcció amb una antelació mínima de 

quinze dies i permetre l’assistència a l’acta de recepció als representants del Assegurador. 

 

3. Informar a l’asseguradora dels sinistres, facilitant el seu accés per a la inspecció dels 

danys, permetent presentar al perit, si aquest ho reclama, l’expedient tècnic de la obra 

assegurada. 

 

Les obligacions que en aquesta matèria s'estableixen pel Contractista adjudicatari, se 

sobreentenen extensives als subcontractistes per aquest contractats i, en general, a tots els 

participants en l'obra objecte del Contracte, havent de, en conseqüència, ser traslladades pel 

Contractista adjudicatari a tots ells. A aquest efecte, el Contractista adjudicatari requerirà als seus 
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subcontractistes la constitució i manteniment de les assegurances anteriorment relacionades, 

durant el temps que aquests prestin els seus serveis o prestacions al Contractista adjudicatari, 

sol·licitant-los la presentació dels corresponents certificats d’assegurança que evidenciïn la 

validesa i efectivitat de les assegurances exigides.  

 

Amb independència de l'indicat als apartats anteriors, el Contractista adjudicatari podrà subscriure, 

igualment al seu càrrec, les assegurances complementàries que estimi/n necessàries per a la total 

cobertura dels seus interessos i responsabilitats que poguessin derivar-se del Contracte.  

 

En cas d’existència de procediments de responsabilitat patrimonial i/o judicials, una vegada 

finalitzada l’obra de referència, el Contractista haurà de mantenir vigent una assegurança que 

cobreixi la reclamació existent, més els possibles interessos i despeses, tenint com a entitats 

assegurades tant al Contractista com a BIMSA o/a l’Ajuntament de Barcelona. 

 

 

23.- RÈGIM DE GARANTIES. 

 

23.1.- Garantia definitiva 

 

23.1.1.- S'incorpora a aquest Contracte, com Annex núm. 4, una còpia de la garantia constituïda 

pel Contractista d'acord amb el Plec de Condicions de licitació, quedant l'original en poder de 

BIMSA. 

  

Aquesta fiança garantirà l'exacte compliment per part del Contractista de totes i cadascuna de les 

obligacions que li pertoquin com a conseqüència del present Contracte, i estarà vigent fins a la 

finalització del període total de garantia prevista a la clàusula 16 del present Contracte. 

 

En el supòsit que d'acord amb el previst en la clàusula 30 dels present Contracte, s'incrementés 

l'import de l'obra contractada s'haurà també d'incrementar l'import de la fiança. 

 

23.1.2.- La garantia constituïda respondrà de tots els deutes del Contractista dimanants del 

Contracte, de la seva execució o de la seva eventual resolució, del reintegrament de les quantitats 

que en el seu cas podria haver abonat BIMSA en excés al temps de la liquidació, del 

rescabalament de qualsevol dels danys i/o perjudicis dimanants de l'incompliment de les 

obligacions del Contractista i, amb caràcter general, del compliment de totes les obligacions que li 

pertoquen al Contractista, i de les penalitzacions imposades. 

 

23.1.3.- En qualsevol dels supòsits previstos en l'apartat anterior, BIMSA podrà procedir lliurement, 

i per la seva exclusiva determinació, contra la garantia constituïda i disposar, en conseqüència, de 

les quantitats a què arribi, tot això sense perjudici de les accions, reclamacions o recursos dels 

que el Contractista es cregui assistit, els quals malgrat tot, no suspendran en cap cas, la lliure 

disponibilitat de l'aval per BIMSA, l'única obligació de la qual serà la de reintegrar en el seu dia les 

sumes disposades si així resultés procedent. 

 

23.1.4.- Llevat de causa justificada, l’esmentada garantia es podrà reduir a la seva meitat, a partir 

del mes següent al de la signatura de l’acta de recepció, mitjançant la presentació d’un aval per 

aquest nou import, i la nova garantia continuarà garantint, en aquesta quantitat ja reduïda, les 



 
 

Pàgina 46 de 71 

 

obligacions del Contractista durant el període que s’assenyala a la clàusula 16 del present 

Contracte. 

 

Aquesta reducció de la garantia serà comunicada per BIMSA al Contractista mitjançant escrit 

exprés de reducció de garantia, un cop feta la recepció i aprovada la liquidació de l’obra. El 

Contractista podrà optar per cancel·lar la primerament atorgada contra el seu bescanvi per una 

altra del nou import, és a dir, de l’equivalent a la seva meitat. 

 

La garantia originària o bescanviada, serà tornada al Contractista per a la seva cancel·lació en el 

moment de la finalització del període total de garantia prevista a la clàusula 16 del present 

Contracte. 

 

La cancel·lació o devolució de la garantia no obstarà a que subsisteixi la responsabilitat legal del 

Contractista per vicis de la construcció, o per faltar a les condicions d'aquest Contracte, durant el 

termini previst en l'article 1.591 del Codi Civil comptat des de la conclusió de les obres. 

 

23.1.5 La cancel·lació de la garantia de l’abassegament que s’hagi pogut constituir es retornarà 

seguint el procediment que es detalla a continuació: 

 

• Sol·licitud formal per part del contractista 

• Informe tècnic favorable emès per la Direcció Facultativa de l’Obra i BIMSA 

• Informe jurídic 

• Resolució de l’Òrgan de Contractació. 

 

 

24.- RECEPCIÓ I LIQUIDACIÓ DE LES OBRES. 

 

24.1.1.- Recepció de les obres: Almenys trenta dies abans de la completa finalització de les obres, 

el Contractista informarà a BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA, de la data 

concreta de la seva finalització, interessant-se perquè es dugui a terme la recepció d’aquesta, així 

com de l’”as built”.  

 

S'entendrà que pot fer-se la recepció de l'obra, si estan completament finalitzats tots els treballs 

encomanats al Contractista com a conseqüència del present Contracte, inclosa la legalització de 

les instal·lacions i la posada en marxa de les mateixes i el lliurament de tota la documentació 

escaient (manuals d’usuari, software, llicències, codi font de programes dissenyats al cas, i de 

conformitat amb el que en aquest s'especifica, BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES 

MUNICIPALS, SA fixarà la data d'inspecció conjunta de les obres, prèvia a la seva recepció, dins 

dels dos mesos posteriors al seu acabament, i designarà a la persona o persones que, en el seu 

nom, han d'efectuar la inspecció a la que per part del Contractista hauran d'assistir representants 

amb plens poders. 

 

De la inspecció conjunta de les obres s'aixecarà la corresponent acta. En cas que com a resultat 

d'aquesta inspecció de les obres es considerés que les obres es troben aptes per a la seva 

recepció, es considerarà que en la data indicada pel Contractista ha finalitzat l'execució d'aquestes 

a efectes de la penalització prevista en la clàusula 25.11. En el termini de vint dies des de la data 
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de la inspecció conjunta de les obres, en el cas que aquestes foren aptes per a la seva recepció, 

BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA comunicarà per escrit al Contractista 

que ha rebut les obres, fent-se càrrec d'elles. A partir d'aquesta data començarà a comptar el 

termini de garantia, llevat en aquells casos en els quals cal que s’efectuïn repassos que la garantia 

començarà a comptar des de la data de finalització efectiva d’aquests repassos.  

 

Per a la recepció seran considerats també les dades i informes establertes durant l'execució de 

l'obra, les proves efectuades per la Direcció Facultativa de l’Obra i la inspecció directa de les obres 

executades. 

 

Quan com a resultat de l'esmentada inspecció conjunta de les obres i de les dades i informes 

complementaris d'aquesta, BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA, estableixi 

que les obres no es troben en bon estat o no hagin estat realitzades conforme a les condicions, 

s'aixecarà igualment acta en la que es farà constar quantes deficiències s'apreciessin, i 

BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA, assenyalarà al Contractista un termini 

per acabar-les esmentant els defectes observats, donant-li instruccions precises i detallades a 

l’efecte, així com el termini màxim per a la seva execució. 

 

Si passat el termini assenyalat i reconegudes de nou les obres, no es trobessin conformes, 

BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA,  procedirà a la finalització i reparació 

en la forma que estimi oportuna, a compte i risc del Contractista. En tal supòsit, i als efectes de les 

responsabilitats del Contractista per incompliment del termini, penalitzacions, i quants d'altres 

siguin procedents, s'estimarà com a data de conclusió de les obres la que resulti d'addicionar al 

dia en què BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA, es faci càrrec de les obres 

per a la seva deguda finalització, un termini igual al que d'acord amb el paràgraf precedent, 

hagués concedit al Contractista per a reparar els defectes observats. 

 

Si passat el termini assenyalat i reconegudes de nou les obres es considerés que les mateixes es 

troben aptes per a la seva recepció, es considerarà com a data de conclusió de les obres, als 

efectes de les responsabilitats del Contractista per incompliment del termini, penalitzacions i 

quants altres siguin procedents, la que resulti d'addicionar a la data indicada pel Contractista 

d’acord amb allò previst a la Clàusula 3.1 el termini emprat per aquest per a esmenar els defectes 

observats.  

 

Efectuada la recepció de les obres es procedirà seguidament a la determinació dels amidaments 

definitius i del valor de l’obra i la seva liquidació (segons clàusula 24.2) conforme a les condicions 

econòmiques i de pagament previstes en aquest contracte, en un termini màxim de sis mesos. 

 

 24.1.2.- Projecte d’estat final de les obres (As built). El Contractista és responsable de la redacció 

del projecte d’estat final de les obres amb un estat de veracitat i detall suficient per a la seu 

manteniment i gestió. Els aspectes que caldrà desenvolupar com a mínim i amb caràcter no 

limitatiu, seran els següents: 

 

• Plànols amb detall suficient de totes les obres executades, dimensions i materials, amb 

especial descripció i precisió de les obres ocultes o que quedaran soterrades. 

• Els plànols s’estructuraran d’acord a les naturaleses dels treballs. 

• Especial detall de les parts d’obra ocultes. 
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• Detall de les afectacions als serveis de companyia. Estat final. 

• Detalls constructius generals i específics 

• Per a objectes, equips, mobiliari, etc.: Ubicació, marca, model, fitxa de característiques, 

manual de instruccions, manual de manteniment, legalitzacions, butlletins, inspeccions, 

etc. 

• Llistat exhaustiu de Industrials i Subcontractistes. Relació de personal de les empreses 

responsables de l’execució dels treballs associats. Referències de contacte. 

• Memòria d’execució. 

• Notes d’aclariment sobre solucions singulars: causa i justificació. 

• Qualsevol altra informació generada a l’obra i relacionada amb el seu correcte 

manteniment i descripció. 

 

 

24.1.3- Entrada en servei de les Obres. Ambdues parts convenen que BIMSA,  amb l’aprovació de 

la Direcció Facultativa de l’Obra, té potestat per a ordenar la posada en servei de les obres total o 

parcialment mitjançant l’acta d’ocupació temporal  tot i que no s’hagi signat l’Acta de Recepció. El 

Contractista disposarà dels recursos i mitjans necessaris per a procedir a la posada en servei 

ordenada. En aquest cas, BIMSA comunicarà al Contractista la data d’entrada en servei, total o 

parcial, de l’obra amb una antelació mínima de deu dies naturals. 

 

Aquesta posada en servei no té efectes en el còmput de l’inici del període de garantia establert a 

la clàusula 16 del present Contracte, i que començarà una vegada signada l’acta de Recepció de 

les obres si no hi ha repassos pendents o en cas que n’hi hagin, a partir de la data de finalització 

dels repassos (acta de finalització dels repassos). 

 

Els danys i despeses que es poden ocasionar a l’obra en aquest període no imputables al 

Contractista li seran abonats en la certificació última de l’obra. 

 

Així mateix, l’entrada en servei de les obres en els termes establerts en la present clàusula no 

limitarà ni modificarà la facultat de BIMSA d’aplicar al Contractista les penalitzacions per 

incompliment parcial o global dels terminis d’execució que, en el seu cas, corresponguin d’acord 

amb el previst a la clàusules corresponents del present Contracte. 

 

BIMSA, aplicant aquest mateix procediment, podrà ordenar durant el transcurs de l’obra, la posada 

en servei parcial dels espais que consideri adients de cara a minimitzar els impactes de les obres 

sobre la ciutat. 

 

24.1.4- Període de Manteniment. El període de garantia computa a nivell de terminis a partir del 

dia de la signatura de l’acta de Recepció si no hi ha repassos pendents o en cas que n’hi hagin, a 

partir de la data de finalització dels repassos (acta de finalització dels repassos). 

 

No obstant, el Contractista és responsable de desenvolupar aquelles tasques encomanades 

derivades del projecte en referència als manteniments específics com ascensors, manteniment del 

verd, escales mecàniques, ventilacions, bombeig, etc. Els períodes de manteniment poden ser 

diferents del període de garantia d’acords als especificats al projecte. 
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En el cas d’incompliment de les tasques associades a aquests treballs s’aplicarà al Contractista la 

clàusula de penalització corresponent afegint els danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que 

l’incompliment hagi pogut ocasionar en la pròpia obra o a tercers. L’aplicació d’aquesta 

penalització o rescabalament de danys anirà contra la garantia definitiva. 

 

 

24.2.- LIQUIDACIÓ DE LES OBRES. 

 

24.2.1.- Amidaments finals de l’obra. . Una vegada signada l’Acta de Recepció de les Obres, la 

Direcció Facultativa de l’Obra procedirà a determinar el valor final de l’obra executada pel 

Contractista d’acord als amidaments realment executats, els preus unitaris i el Plec de condicions 

del Contracte.  

 

Aquesta valoració de l’obra executada, amb la corresponent justificació, es posarà en coneixement 

del Contractista per que la examini i comuniqui a la Direcció Facultativa de l’Obra i a BIMSA la 

seva conformitat, els possibles desacords o els errors que al seu judici pot contenir.  

 

El Contractista disposarà de quinze dies per tal de donar resposta a la proposta de valoració final 

de l’obra i, si passat aquest temps no ho ha fet, o ho ha fet donant conformitat, BIMSA considerarà 

que el Contractista està d’acord amb la valoració i procedirà a la seva tramitació. 

  

Si el Contractista hagués fet alguna observació, BIMSA, determinarà si és atendible total o 

parcialment per a l’establiment de la liquidació, sense perjudici del dret del Contractista a sotmetre 

la determinació presa a la jurisdicció competent per la resolució de conflictes. 

 

24.2.2.- Certificació última dels treballs. Una vegada determinat el valor final de l’obra es 

formalitzarà la certificació última del Contracte restant aquest import de l’anterior certificació 

emesa. 

 

Aquesta certificació no es podrà tramitar fins que no s’hagi signat la corresponent Acta de 

Recepció, i restarà a mode de garantia per a incentivar la finalització dels treballs relacionats amb 

la recepció de l’obra. 

 

En el cas que aquesta certificació superi l’import d’adjudicació del Contracte, i sempre que no el 

superi en més del deu per cent, s’haurà d’acompanyar d’una justificació de l’increment 

d’amidaments que ha portat a aquest valor. Aquest informe serà ratificat per la Direcció Facultativa 

de l’ Obra i s’acompanyarà a la certificació en la seva tramitació. 

 

24.2.3.- Aprovada la liquidació del Contracte i transcorregut el termini de garantia, si no hi ha 

responsabilitats i es troben les obres en perfecte estat, es retornarà la garantia constituïda. 

 

L'acord de devolució s'ha d'adoptar i notificar per part de BIMSA al Contractista en el termini de 

dos mesos des de la finalització del termini de garantia.  

 

24.2.4.- A criteri de BIMSA una cop acabat el període de garantia es podrà fer una eventual 

liquidació complementària pel valor de les despeses generades per l'explotació de l'obra en què 

hagi pogut incórrer el Contractista, imputables a BIMSA més l'ajust definitiu de l'import 
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corresponent a les revisions de preus, per aplicació dels índexs definitius i que no haguessin estat 

contemplats en el moment de la recepció i liquidació de l'obra. 

 

24.2.5.- Cas que transcorreguts tres mesos des de la data a que fa referència la clàusula 24.1. no 

s’hagués produït la recepció de les obres per causa no imputable al Contractista, aquest podrà 

interessar de BIMSA que la fiança quedi reduïda a la seva meitat i que comenci a comptar el 

període de garantia, sempre i quan en aquest moment no s’hagi posat de manifest la concurrència 

de cap de les responsabilitats previstes a la clàusula 23.1 d’aquest Contracte.  

 

L’adopció de les anteriors mesures no suposarà en cap cas la recepció de les obres ni eximirà al 

Contractista del compliment de les seves obligacions.   

 

 

25.- PENALITZACIONS.  

 

25.1.- BIMSA, amb independència de poder resoldre el Contracte en cas d’incompliment de les 

obligacions assumides pel Contractista, podrà aplicar i percebre les penalitzacions indicades en 

aquesta clàusula.  

 

25.2.- Danys i perjudicis addicionals: Les penalitzacions seran d’aplicació amb independència i 

addicionalment a la indemnització que per danys i perjudicis hagi pogut causar l’incompliment del 

Contractista així com al l’abonament d’interessos en cas d’incompliment per part del Contractista 

de les obligacions dimanats d’aquest Contracte. Per tant, les penalitzacions establertes en aquesta 

clàusula no tenen el caràcter de substitutòries de la indemnització de danys i perjudicis, sinó que 

són acumulatives a la indemnització per danys i perjudicis. 

 

25.3.- Penalització per defecte de qualitat de l'obra executada. Els defectes de qualitat en les 

dimensions, materials, característiques, assajos, etc. derivaran en l’obertura d’una No Conformitat 

per part de Direcció Facultativa de l’Obra. En el cas que el defecte sigui no acceptable el 

Contractista procedirà a la seva demolició i reposició al seu càrrec. En el cas que el defecte sigui 

acceptable a la Direcció Facultativa de l’Obra proposarà a BIMSA una rebaixa en la certificació 

que pot arribar al cinquanta per cent del preu en les unitats mal executades. BIMSA, en funció de 

l’informe de la  Direcció Facultativa de l’Obra i la justificació que pugui aportar el Contractista, 

podrà aplicar la rebaixa proposada. Si calgués algun tipus de correcció o reforç addicional aniran a 

càrrec del Contractista. 

 

En cas de reiteració en la mateixa tipologia de defecte es procedirà a una rebaixa mínima del vint-

i-cinc per cent i a partir de la segona s’aplicarà una rebaixa directa del cinquanta per cent.  

 

25.4.- Penalitzacions per incompliment d’ordres del Director d’Obra/ Director d’Execució de l’Obra. 

En el cas d’incompliment, del Contractista, de les ordres del Director d’Obra/ Director d’Execució 

de l’Obra, dins de les seves responsabilitats i competència, aquell serà responsable de tots aquells 

danys i/o perjudicis que se’n derivin, anant totes les despeses relacionades al seu càrrec. 

 

Serà considerat un incompliment lleu qualsevol desobediència a les ordres del  Director d’Obra/ 

Director d’Execució de l’Obra.; serà considerat incompliment greu aquell que es doni per 

reiteració, voluntarietat, manteniment en el temps o falta de justificació; es considerarà 
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incompliment molt greu aquell que es doni per reiteració d’un greu, i/o que per incompliment es 

posi en perill la seguretat i salut de les persones, la integritat estructural de la pròpia obra, o altres 

conseqüències derivades molt superiors al relacionat directament amb l’ordre. 

 

Es considerarà la gravetat de l’incompliment com a tal quan així s’expressi de forma específica en 

l’ordre del Director d’Obra/ Director d’Execució de l’Obra. 

 

Una vegada sancionat per part del Director d’Obra/ Director d’Execució de l’Obra, l’incompliment 

de l’ordre amb justificació de la seva gravetat, i una vegada analitzada la justificació del 

Contractista, BIMSA procedirà a l’aplicació d’una penalització del 0,1% (lleu), 0,2% (greu) ó 0,5% 

(molt greu) sobre el preu d’adjudicació de l’obra en funció de la gravetat que es determini. Aquesta 

penalització s’executarà en la propera certificació al fet.  

 

L’import unitari de penalització per aquest concepte es fixa en un màxim de 6.000 € (lleu), 12.000 

€ (greu) i 24.000 € (molt greu) i en un mínim de 600 € (lleu), 1.200 € (greu) i 2.400 € (molt greu) 

respectivament a la gravetat de l’incompliment. 

 

Tres penalitzacions de caràcter molt greu, acumulables en qualsevol de les clàusules del 

Contracte, facultarà a BIMSA, si ho considera oportú, a la rescissió del Contracte per causa 

imputable al Contractista. 

 

25.5.- Penalitzacions per incompliment d’ordres del Coordinador de Seguretat i Salut. En el cas 

d’incompliment de les ordres del Coordinador de Seguretat i Salut per part del Contractista, aquest 

serà responsable de tots aquells danys i perjudicis que se’n derivin, anant totes les despeses 

relacionades al seu càrrec. 

 

Serà considerat un incompliment lleu qualsevol desobediència a les ordres del Coordinador de 

Seguretat i Salut; serà considerat incompliment greu aquell que es doni per reiteració, 

voluntarietat, manteniment en el temps o falta de justificació; es considerarà incompliment molt 

greu aquell que es doni per reiteració d’un greu, i/o que per incompliment es posi en perill la 

seguretat i salut de les persones, o altres conseqüències derivades molt superiors al relacionat 

directament amb l’ordre. 

 

Es considerarà la gravetat de l’incompliment com a tal quan així s’expressi de forma específica en 

l’ordre del Coordinador de Seguretat i Salut. 

 

Una vegada sancionat per part del Coordinador de Seguretat i Salut l’incompliment de l’ordre amb 

justificació de la seva gravetat, i una vegada analitzada la justificació del Contractista, BIMSA 

procedirà a l’aplicació d’una penalització del 0,1% (lleu), 0,2% (greu) o 0,5% (molt greu) sobre el 

preu d’adjudicació de l’obra en funció de la gravetat que es determini. Aquesta penalització 

s’executarà en la propera certificació al fet.  

 

L’import unitari de penalització per aquest concepte es fixa en un màxim de 6.000 € (lleu), 12.000 

€ (greu) i 24.000 € (molt greu) i en un mínim de 600 € (lleu), 1.200 € (greu) i 2.400 € (molt greu) 

respectivament a la gravetat de l’incompliment. 
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Tres penalitzacions de caràcter molt greu, acumulables en qualsevol de les clàusules del 

Contracte, facultarà a BIMSA, si ho considera oportú, a la rescissió del Contracte imputable al 

Contractista. 

 

25.6.- Penalitzacions per deficiències i/o endarreriments, i/o veracitat en la informació. El 

Contractista està obligat a presentar la informació recollida en la clàusula 17 del present Contracte 

així com qualsevol altre que se’n derivi del Contracte o de la legislació aplicable. 

 

En cas d’endarreriment o deficiència en la informació aportada, per a cada setmana de retard el 

Direcció Facultativa de l’Obra proposarà una penalització acumulable per setmana i per concepte 

del 0,1% del preu d’adjudicació de l’obra. L’import unitari de penalització per aquest concepte es 

fixa en un màxim de 6.000 € per setmana. 

 

Si la suma a origen de les penalitzacions arriba al dos per cent del preu d’adjudicació de l’obra 

BIMSA podrà rescindir el Contracte considerant la causa imputable al Contractista.  

 

La presentació de la documentació amb informació no veraç serà motiu per a la imposició d’una 

penalitat per import de 10.000 euros, sense perjudici de les responsabilitats que legalment 

corresponguin, i al marge de les accions que la societat municipal pugui exercir.  

 

25.7.- Penalitzacions per incompliment dels terminis parcials (fites) del Pla d’Obres, sempre que 

les mateixes constin al Pla d’Obres. L’incompliment de les fites que pugui contenir el Pla d’Obres 

donarà dret a BIMSA a aplicar les següents penalitzacions al Contractista que es detallen en 

aquest apartat. 

 

S'entén, a efectes d'aplicació de les penalitzacions previstes en aquesta clàusula, que cada fita és 

independent i per tant l'incompliment de qualsevol d’elles donarà dret a la seva aplicació de 

manera independent i acumulada. 

 

• Per a la primera fita en el temps (més propera a la data d’inici) definida en el Pla d’Obres, 

s’imposarà una penalització per cada dia de retard de 0,20 € per cada 1.000 € de l’import 

d’adjudicació. 

 

• Per a la segona fita en el temps definida al Pla d’Obres, s’imposarà una penalització per 

cada dia de retard de 0,25 € per cada 1.000 € de l’import d’adjudicació. 

 

• Per a la tercera i successives fites en el temps definides al Pla d’Obres, s’imposarà una 

penalització per cada dia de retard de 0,30 € per cada 1.000 € de l’import d’adjudicació. 

 

Tots els imports s’entenen abans d’IVA. 

 

La penalització s’imposarà previ anàlisi i informe, si s’escau, de la  Direcció Facultativa de l’Obra 

sobre la naturalesa i determinació del retard. En cada certificació posterior a la data 

d’incompliment de la fita s’aplicarà la penalització acumulada fins al moment de compliment de la 

mateixa.  
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25.8.- Penalitzacions per incompliment de certificacions. L’incompliment de les certificacions 

compromeses pel Contractista en la seva oferta i el Contracte donarà dret a BIMSA a aplicar les 

següents penalitzacions al Contractista: 

 

En cada certificació amb número múltiple de tres (3) s’obtindrà la diferència entre la certificació 

real a origen i la prevista a origen de l’histograma vigent. El deu per cent d’aquest valor s’aplicarà 

com a retenció en la certificació següent. La retenció es mantindrà constant en cada certificació 

fins la propera revisió i es pot recuperar si s’ha recuperat el valor de certificació previst. 

 

La retenció, en cas de no recuperar-se, serà garantia i es regularitzarà amb l’aplicació de la 

clàusula de penalització del termini total. 

 

No s’aplicarà retenció si la certificació real a origen supera el vuitanta-cinc per cent de la prevista a 

origen. 

 

25.9.- Penalitzacions per incompliment del termini dels treballs efectuats en concepte de repassos. 

El cas d’incompliment dels terminis dels treballs derivats de les correccions descrites en l’acta 

d’inspecció conjunta segons s’estableix article 23.2, donarà dret a BIMSA a l’aplicació de les 

següents penalitzacions al Contractista: 

 

Per cada setmana de retard, a comptar a partir de la data més llunyana de les previstes a tots els 

informes, s’aplicarà una penalització del 0,1% sobre el preu d’adjudicació de l’obra. 

  

Aquesta penalització serà acumulativa i fins a un límit del cinc per cent sobre el preu d’adjudicació 

de l’obra. 

 

A partir de la segona setmana de retard BIMSA podrà encarregar els treballs que consideri adients 

per a sufragar els defectes i requeriments continguts als informes dels REPs/RM, repercutint els 

costos contra la garantia definitiva. 

 

25.10.- Penalitzacions per incompliment dels treballs de manteniment específics. El cas 

d’incompliment de les tasques encomanades a executar en el període de manteniment 

d’instal·lacions donarà dret a BIMSA a l’aplicació de les següents penalitzacions al Contractista: 

 

Qualsevol retard de la tasca en més de dues setmanes o la manifestació consistent d’un 

deteriorament per manca de manteniment donarà dret a l’aplicació d’una penalització equivalent al 

0,1% sobre el preu d’adjudicació de l’obra  per cada setmana de retard.  

 

Addicionalment el Contractista se’n farà càrrec de tots els danys i costos de reposició que aquest 

incompliment hagi pogut generar en la pròpia activitat, l’obra executada i l’entorn. En cas de que 

BIMSA, per inacció del Contractista, executi aquest treballs, els costos corresponents li seran 

retrets de la garantia definitiva. 

 

Aquesta penalització serà acumulativa i fins a un límit del cinc per cent del preu d’adjudicació de 

l’obra.  
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25.11.- Penalització per manca de compliment del termini total. L’incompliment del termini 

contractual de l’obra donarà dret a BIMSA a aplicar les següents penalitzacions al Contractista que 

es detallen en aquest apartat: 

 

Per a un retard d’entre 1 i 4 setmanes complertes s’aplicarà una penalització acumulada del 0,40% 

de l’import d’adjudicació per cada setmana de retard. 

 

Les setmanes 5 a 8 de retard s’aplicarà una penalització acumulada a l’anterior, i per cada 

setmana inclosa en aquest període de 0,80% de l’import d’adjudicació. 

 

Les setmanes 9 en endavant de retard s’aplicarà una penalització acumulada a les anteriors i per 

cada setmana inclosa en aquest període de 1,30%  de l’import d’adjudicació. 

 

Aquesta penalització està limitada a un valor acumulat del deu per cent de penalització sobre 

l’import d’adjudicació. 

 

En cas de que la demora sigui igual o inferior a quinze dies no s’aplicarà aquesta penalització. A 

partir del setzè dia (dia 16) de demora, la penalització s’aplicarà amb efectes des del dia següent 

al de la finalització del termini màxim d’execució de l’obra, és a dir, a partir del primer (dia 1) de 

demora.  

 

25.12.- Penalitzacions per incompliment de la contractació per part del Contractista dels industrials 

especialistes oferts, quan aquests es requerissin a la licitació. 

 

En el supòsit de que el Contractista incomplís les obligacions relatives a la contractació dels 

industrials especialistes requerits en el Plec de Condicions de la licitació, BIMSA podrà imposar 

una penalització econòmica cada vegada que es produeixi un incompliment d’aquest tipus. La 

quantia de la penalització dependrà, de manera proporcional, del número d’industrials 

especialistes, podent arribar al cent per cent de la garantia constituïda segons la clàusula 23.2 del 

present Contracte. 

 

Aquestes penalitzacions tindran caràcter acumulatiu. 

 

25.13.- Penalitzacions per incompliment de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la 

subcontractació en el sector de la construcció. 

 

Per d’incompliment de les previsions de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la 

subcontractació en el sector de la construcció BIMSA, podrà realitzar el tràmits oportuns per la 

imposició de les penalitats/sancions previstes en aquesta Llei i Reial Decret Legislatiu 5/2000, de 4 

d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l'ordre Social. 

 

25.14.- Incompliment del deure d’informació respecte a procediments de responsabilitat 

patrimonial i/o judicials. 

 

L’incompliment injustificat de l’obligació especificada a la clàusula 17.9 del present Contracte 

implicarà l’adopció de mesures per part de BIMSA (contractació pèrit independent per que 
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procedeixi a formular informe pericial) a compte de quanties pendents de cobrar pel contractista o, 

en defecte, a compte de la seva garantia definitiva. 

 

25.15.- Penalitzacions per incompliment del termini de pagament per part del Contractista als 

subcontractistes i/o proveïdors i per incompliment del lliurament de documentació al respecte: 

 

En el supòsit que el Contractista incompleixi els terminis de pagament als subcontractistes i/o 

proveïdors o incompleixi l’obligació de lliurar informació al respecte en els termes indicats a les 

clàusules 13.8 i 13.9 respectivament, BIMSA podrà imposar una penalització al Contractista de 

cent euros per cada dia de retard en el pagament de les factures o en el lliurament de la informació 

sol·licitada per BIMSA. 

 

25.16.- Penalitzacions per incompliment del Pla d’Ambientalització. 

 

Cas de que el Contractista incompleixi el Pla d’Ambientalització o les normatives ambientals 

vigents, sense perjudici de la responsabilitat administrativa o de qualsevol altre tipus que 

correspongui al contractista, BIMSA podrà imposar una penalització econòmica cada vegada que 

es produeixi un incompliment d’aquest tipus, que es farà efectiva en la certificació mensual del 

mes en curs. 

 

BIMSA podrà aplicar una penalització, pel primer incompliment del 0,1% sobre el preu 

d’adjudicació de l’obra;  pel segon incompliment del 0,2%  sobre el preu d’adjudicació de l’obra; i  a 

partir del tercer incompliment se li aplicarà una  penalització del 0,3 % sobre el preu d’adjudicació 

de l’obra. 

 

L’import unitari de penalització per aquest concepte es fixa en un màxim de 6.000 € (lleu), 12.000 

€  (greu) i 24.000 € (molt greu) i en un mínim de 600 € (lleu), 1.200 € (greu) i 2.400 € (molt greu) 

respectivament a la gravetat de l’incompliment. 

 

L’aplicació de més de tres penalitzacions d’aquest tipus facultarà a BIMSA, si ho considera oportú, 

a resoldre el present Contacte. 

 

25.17.- Penalització per incompliment de la contractació pública sostenible.  

 

A.- En el supòsit que el Contractista incompleixi el percentatge de personal propi amb Contracte 

laboral adscrit a l’obra de forma directa, a que es va obligar en la seva oferta, es procedirà a 

aplicar la següent penalització, d’acord amb allò especificat a la Instrucció Tècnica de Seguretat i 

Salut de BIMSA “CRT-OB-03_Control de personal propi_v03.pdf”:  

 

En base al Programa de Treballs d’execució de les obres, presentat pel contractista conforme 

l’Annex núm. 3 del present Contracte, i a la informació diària de la Taula de Control Mensual de 

Personal en obra, hi haurà una avaluació trimestral del seguiment mensual. 

 

En cas que la diferència a origen entre el percentatge d’hores de personal propi amb contracte 

laboral a assignar directament a l’obra ofert pel contractista i el percentatge especificat a les 

Taules de Control Mensual de Personal en Obra reportades pel contractista sigui superior al 15%, 

BIMSA aplicarà la corresponent penalització mitjançant retenció.  
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Per obtenir l’import de la retenció es calcularà el nombre d’hores d’incompliments reals del 

percentatge ofert pel contractista (HORES_INCOMPLIMENT), i es multiplicarà pel valor del 

paràmetre COST_HORA_PEM  (Cost horari PEM de mà d’obra de referència a efectes 

sancionadors) que hagi estat fixat l’Annex 8B del Plec de Clàusules Administratives, de manera 

que la retenció (RETENCIO) a practicar serà: 

 

• RETENCIO = 1,19 * COST_HORA_PEM * HORES_INCOMPLIMENT 

 

 

La retenció es deduirà de l’import de la certificació del mes en què es calculi.  

 

L’adjudicatari podrà presentar actualitzacions a la planificació per tal de recuperar les retencions 

practicades i/o adequar-lo al pla d’obres. 

 

En finalitzar les obres es realitzarà la corresponent liquidació definitiva del resultat de l’avaluació 

del compliment de l’oferta, tot calculant el nombre d’hores reals corresponents a la diferència entre 

el percentatge d’hores de personal propi assignat directament a l’obra ofert pel contractista i el 

reportat pel procediment de seguiment i control. Si aquesta quantitat és positiva, es calcularà 

l’import de la penalització d’acord amb la fórmula abans descrita i s’aplicarà l’import resultant a la 

liquidació de la penalització per incompliment de condició essencial, si aquest fos el cas. 

 

 

25.18.- Penalització per  incompliment de la contractació social, quan s’exigeixi al Plec de 

Condicions. 

 

En el supòsit que el Contractista incompleixi les obligacions relatives als nivells de contractació de 

personal en risc d’exclusió social i/o subcontractació de Centres Especials de Treball i/o amb 

Empreses d’Inserció establertes a la clàusula escaient del Plec de Condicions i/o aquelles que va 

oferir es procedirà a aplicar les penalitzacions indicades a continuació:  

 

D'acord amb la planificació de la contractació de persones amb dificultats particulars d’inserció en 

el mercat laboral i/o subcontractació de Centres Especials de Treball i/o amb Empreses d’Inserció 

(Annex núm. 5) hi haurà una retenció per incompliment d’obligacions parcials. Es mesurarà, amb 

caràcter mensual, el compliment de l’obligació en base a l’Annex núm. 5 del present Contracte, i 

hi haurà una avaluació trimestral d’aquest seguiment mensual. 

 

Per tal de fer aquest seguiment s’identificaran, en la planificació adjuntada pel contractista, les 

activitats i oficis corresponents a la seva oferta de contractació social,  el nombre d’hores que 

representen i l’import de la subcontractació de CETs i/o d’Empreses d’Inserció, així com la seva 

calendarització. 

 

 

Incompliment dels nivells de contractació de personal en risc d’exclusió social:  

 

Tot tenint sempre en compte la planificació de treballs presentada pel contractista, es 

comprovarà el valor acumulat a data d’anàlisi de les hores reals treballades pels treballadors 
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en risc d’exclusió social contractats (HORES_REALS_ES) i es compararà amb el valor 

acumulat d’hores que a data d’anàlisi s’hauria d’haver contractat segons l’oferta i la 

planificació del contractista (HORES_TEOR_ES). 

 

En cas que la diferència a origen entre les hores reals i les hores teòriques sigui tal que: 

 

HORES_REALS_ES < 0,85 * HORES_TEOR_ES 

 

BIMSA aplicarà la corresponent penalització mitjançant retenció, en base a la fórmula 

següent: 

 

RETENCIO_CS1 = 1,19 * COST_HORA_PEM * (HORES_TEOR_ES – HORES_REALS_ES) 

 

Essent: 

• RETENCIO_CS1 = Retenció a aplicar per incompliment dels nivells de contractació 

de personal en risc d’exclusió social 

• COST_HORA_PEM = Cost horari PEM de mà d’obra de referència a efectes 

sancionadors, fixat a l’Annex 7 del Plec de Clàusules Administratives 

• HORES_TEOR_ES = hores de treball acumulades a data d’anàlisi pel personal en 

risc d’exclusió social que s’hauria d’haver contractat segons l’oferta i la planificació del 

contractista. 

• HORES_REALS_ES = hores reals acumulades treballades a data d’anàlisi pels 

treballadors en risc d’exclusió social contractats.  

 

Aquesta retenció es deduirà de l'import de la certificació del mes en el que es calculi.  

 

Incompliment dels nivells de subcontractació de Centres Especials de Treball i/o amb 

Empreses d’Inserció:  

 

Tot tenint sempre en compte la planificació de treballs presentada pel contractista, es 

comprovarà l’import acumulat real del pressupost de l’obra subcontractat a Centres Especials 

de Treball i/o a Empreses d’Inserció a data d’anàlisi (IMP_SUB_REAL) i es compararà amb 

l’import acumulat teòric que a data d’anàlisi s’hauria d’haver contractat segons l’oferta i la 

planificació del contractista (IMP_SUB_TEO) 

 

En cas que la diferència a origen entre l’import subcontractat real i l’import teòric sigui tal que: 

 

IMP_SUB_REAL < 0,85 * IMP_SUB_TEO 

 

BIMSA aplicarà la corresponent penalització mitjançant retenció, en base a la fórmula 

següent: 

 

 RETENCIO_CS2 = PES_MA_OBRA * (IMP_SUB_TEO – IMP_SUB_REAL) 

 

Essent: 
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• RETENCIO_CS2 = Retenció a aplicar per incompliment dels nivells de 

subcontractació de Centres Especials de Treball i/o amb Empreses d’Inserció. 

• PES_MA_OBRA =  Percentatge de ponderació de mà d’obra respecte del 

pressupost a efectes sancionadors, fixat a l’Annex 7 del Plec de Clàusules 

Administratives. 

• IMP_SUB_TEO = Import acumulat teòric que a data d’anàlisi s’hauria d’haver 

subcontractat a Centres Especials de Treball i/o a Empreses d’Inserció, segons 

l’oferta i la planificació del contractista. 

• IMP_SUB_REAL = Import acumulat real subcontractat a Centres Especials de Treball 

i/o a Empreses d’Inserció. 

 

Aquesta retenció es deduirà de l'import de la certificació del mes en el que es calculi.  

 

Ambdues retencions es calcularan cada trimestre, actualitzant-se segons l'evolució de l'obra, 

incrementant l'import retingut o bé disminuint-lo.  

 

L’adjudicatari podrà presentar actualitzacions a la planificació de la contractació de persones amb 

dificultats particulars d’inserció en el mercat laboral i/o subcontractació de Centres Especials de 

Treball i/o amb Empreses d’Inserció (Annex núm. 5) per tal de recuperar les retencions 

practicades i/o adequar-lo al pla d’obres. 

 

En finalitzar les obres es realitzarà la corresponent liquidació definitiva del resultat de l’avaluació 

del compliment de l’oferta, tot calculant la diferència entre: 

• El nombre d’hores de referència del personal amb risc d’exclusió social que s’hauria 

d’haver contractat en base a l’oferta del contractista, HORES_OFERTADES_ES, i el valor 

final de les hores del personal amb risc d’exclusió social realment contractat, 

HORES_REALS_FINALS_ES. 

• L’import que s’hauria d’haver subcontractat a Centres Especials de Treball i/o Empreses 

d’Inserció en base a l’oferta del contractista, IMP_SUB_COMPROMES, i l’import final del 

pressupost realment subcontractat IMP_SUB_REAL_FINAL. 

 

Si alguna d’aquestes quantitats és positiva, es calcularà el corresponent import de la penalització 

d’acord amb les fórmules abans descrites i s’aplicarà l’import o els imports resultants a la liquidació 

de la penalització per incompliment de condició essencial, si aquest fos el cas. 

 

25.19.- Penalitzacions per incompliment de les condicions especials d’execució del Contracte.  

 

Cas de que el Contractista incompleixi les condicions especials d’execució del Contracte BIMSA 

podrà imposar una penalització econòmica de sis mil euros. 

 

25.20.- Penalització per manca d’actualització de la garantia. En el cas de demora en l’entrega de 

la garantia complementaria ó de la nova garantia ajustada al preu resultant de l’ampliació de l’Obra 

conforme a la clàusula 30, BIMSA podrà retenir dels pagaments de les certificacions l’import 



 
 

Pàgina 59 de 71 

 

corresponent al major import de la nova fiança que no serà retornat fins a la recepció definitiva 

positiva de l’obra. 

 

25.21.- Penalitzacions per incompliment dels principis ètics i regles de conducta. 

 

Cas de que el Contractista incompleixi els principis ètics i regles de conducta BIMSA podrà 

imposar una penalització econòmica de sis mil euros. 

 

25.22.- Penalitzacions per incompliment de l’oferta de l’Equip responsable de l’obra (cap d’obra, 

encarregat/da i tècnic/a de prevenció) 

  

En el supòsit de que el Contractista incomplís les obligacions relatives a l’oferta de l’Equip 

responsable de l’obra, es procedirà de la manera següent. 

  

En primer lloc es calcularà la puntuació que l’experiència de la nova persona ofertada hagués 

obtingut conforme als criteris d’avaluació automàtic corresponents a l’equip responsable de l’obra. 

  

Si de resultes d’aquest càlcul, es comprova que l’oferta del licitador ja no hagués sigut l’oferta 

econòmicament més avantatjosa i per tant adjudicatària de l’obra, BIMSA podrà procedir a 

rescindir el contracte per causa imputable al contractista. 

  

En qualsevol cas s’establirà una penalització per incompliment en base a la següent fórmula: 

  

𝑃 =
𝐷

100
× 𝐼 

 

 Essent: 

• P = Import de la penalització en euros 

• D = Diferència de puntuació entre l’obtinguda en l’oferta i la que hagués obtingut 

amb el nou personal oferta. 

• I = Import pendent de certificar respecte del valor d’adjudicació en el moment de 

fer el càlcul de la penalització, expressada en euros. 

 

25.23.- Penalitzacions per incompliment dels compromisos de qualitat oferts pel Contractista 

respecte de la gestió de les incidències durant el termini de garantia. 

 

En cas que el Contractista incompleixi algun dels compromisos formulats en la seva oferta 

respecte de la gestió de les incidències durant el període de garantia, es procedirà a aplicar les 

penalitzacions indicades a continuació: 

 

Per incompliment dels compromisos oferts respecte de l’equip (responsable post-venda, tècnic 

d’instal·lacions i tècnic de construcció):  

• L’incompliment d’aquest tipus de compromís es penalitzarà d’acord amb la següent 

fórmula: 

Penalització per cadascuna de les posicions tècniques compromeses i no cobertes 

=  0,01% * Import d’adjudicació de l’obra (IVA exclòs) * Nombre de dies de 

reparació sense cobrir la posició, amb un import de penalització mínim de 500 € i 
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un import de penalització màxim del 1% de l’import d’adjudicació de l’obra (IVA 

exclòs). 

 

Per incompliment dels compromisos oferts respecte del termini de remissió de l’informe 

d’avaluació de les incidències:  

• L’incompliment d’aquest tipus de compromís es penalitzarà d’acord amb la següent 

fórmula: 

Penalització per incompliment del termini de resposta compromès: 0,05 % * Import 

d’adjudicació de l’obra (IVA exclòs) * Nombre de dies de retard en el termini de 

resposta, amb un import de penalització mínim de 500 € i un import de penalització 

màxim del 1% de l’import d’adjudicació de l’obra (IVA exclòs) 

 

Per incompliment dels compromisos oferts respecte de la intervenció en dies festius i/o en horari 

nocturn en cas d’incidències urgents: 

• L’incompliment d’aquest tipus de compromís es penalitzarà d’acord amb la següent 

fórmula: 

Penalització per incompliment dels compromisos d’intervenció oferts en cas 

d’incidència urgent: 0,05% * Import d’adjudicació de l’obra (IVA exclòs), amb un 

import de penalització mínim de 500 € i un import de penalització màxim del 1% de 

l’import d’adjudicació de l’obra (IVA exclòs) 

 

Aquestes penalitzacions poden ser acumulables, cadascuna amb la seva valoració independent, 

respecte de la mateixa incidència. 

 

En el cas que els compromisos oferts pel Contractista i no complerts haguessin obtingut una 

puntuació determinant per a l'adjudicació del contracte, l’import de la penalització resultant per 

causa de l’incompliment es multiplicarà per un coeficient igual a 2. 

 

25.24.- Penalització màxima. La suma de les penalitzacions detallades en les clàusules 

precedents tindrà com a límit màxim quantitatiu el cinquanta per cent del preu final de l’obra. 

 

Addicionalment a qualsevol penalització econòmica, BIMSA es reserva el dret de poder encarregar 

a un tercer l’execució d’aquelles partides que el Contractista es negui a complir. El cost de la 

factura del tercer serà deduït del preu convingut. 

25.25.- Procediment d’aplicació de penalitzacions. 

 

BIMSA en el moment en que es produeixi un fet o omissió del que en sigui responsable el 

Contractista, li ho comunicarà per escrit indicant-li de quin es tracta, quina penalització contractual 

li és d’aplicació i l’import de la mateixa. 

  

El Contractista podrà manifestar, en els set dies laborables següents a la recepció de la intimació, 

el seu desacord formulant per escrit les al·legacions que hi consideri oportunes justificant la 

improcedència de la penalització o argumentant la desproporció de l’import. Si el Contractista no 

efectua l’escrit de desacord s’entén que accepta la penalització. Si BIMSA no respon a l’escrit de 

desacord s’entén que rebutja les al·legacions i/o justificacions del Contractista i, per tant, procedirà 

a la aplicació de la penalització. 
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25.26.- Execució de les penalitzacions. Les penalitats es faran efectives mitjançant deducció de les 

quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar al Contractista, o sobre 

la garantia, quan no puguin ser deduïdes de les esmentades certificacions. 

 

BIMSA es reserva el dret a imposar les penalitzacions indicades en la present clàusula en 

qualsevol moment des de que es produeixin els fets que la motiven. El fet de no imposar dites 

penalitzacions en el moment de produir-se els fets no implicaran en cap cas la renúncia a les 

mateixes. 

  

 

26.- SUSPENSIÓ TOTAL O PARCIAL DELS TREBALLS. 

 

26.1.- Suspensió total o parcial dels treballs. BIMSA podrà ordenar en qualsevol moment i per 

qualsevol causa, la suspensió d'una determinada part o del conjunt dels treballs, efectuant-se el 

corresponent reajustament del pla.  

El Contractista desenvoluparà un nou Pla de Treballs al qual incorporarà la suspensió i 

determinarà l’afectació al camí crític de l’obra. Aquesta planificació haurà d’esser aprovada per la 

Direcció Facultativa de l’Obra i BIMSA als efectes dels punts següents. 

26.2.- Perjudicis econòmics de la suspensió. En el cas de suspensió temporal, parcial o total, dels 

treballs, per causa no imputable al Contractista, s’establiran de forma contradictòria els possibles 

perjudicis econòmics derivats de l'esmentada suspensió, llevat que el Pla d’Obres actualitzat no 

superi en quinze dies el termini total de l’obra respecte al vigent en el moment de la suspensió. 

 

La quantificació, si s'escau, dels perjudicis econòmics abans esmentats no podrà excedir la 

quantitat de (Pressupost d’Execució per Contracta x 5% / termini contractual de l’obra) euros per 

cada mes d’increment del termini total de les obres, sense tenir en compte la primera quinzena. 

 

Els perjudicis econòmics exigibles queden fixats en: vigilància, cost de la mà d’obra indirecte 

durant els mesos de suspensió (direcció tècnica de l’obra per part del Contractista), cost per major 

duració de les assegurances, despeses de telèfon i comunicacions, neteges i costos de lloguer de 

la maquinària fixa (grues torres, bastides i altres elements immobilitzats similars), tot prèvia 

acreditació dels preus i dedicacions en què hagi incorregut el Contractista durant el termini de 

suspensió de l’obra.  

 

26.3.- Suspensió imputable al Contractista. Si la causa de la suspensió fos imputable al 

Contractista, BIMSA podrà resoldre el Contracte i/o aplicar les penalitzacions establertes a la 

clàusula 25.7 i 25.11.   

 

 

27.- RESOLUCIÓ I RESCISSIÓ. 

 

27.1.- Causes de resolució del Contracte: Seran causa de resolució anticipada del Contracte, a 

part de les que es mencionen en les diferents clàusules del mateix, les següents:  

 

27.1.1 Causes Generals: 
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a. El mutu acord entre BIMSA i el Contractista.  

 

b. Modificacions a la baixa superiors el vint per cent (20%) de l’import d’adjudicació. En aquet 

cas, el Contractista podrà sol·licitar la resolució del Contracte i la liquidació dels treballs 

realitzats, sense tenir cap dret a cal altre tipus d’indemnització per cap concepte. 

 

c. La impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats o la possibilitat 

veritable de què es pugui produir una lesió greu a l’interès públic en cas de què es continuï 

executant la prestació en els mateixos termes, quan no sigui possible modificar el 

Contracte de conformitat al que s’estableix al Plec de Condicions de la licitació.  

 

27.1.2 Causes imputables a BIMSA: 

 

a. La suspensió del inici de les obres per un termini superior a sis mesos, acordada  per 

BIMSA. 

 

b. La suspensió definitiva de les obres o temporal per un termini superior a vuit mesos, 

acordada per BIMSA. 

 

27.1.3 Causes imputables al Contractista: 

 

a. La dissolució o extinció de la personalitat jurídica del Contractista, qualsevol que siguin les 

causes d’aquest supòsit, sense perjudici del que es preveu en la causa de resolució 

derivada d’un procés d'escissió, aportació o transmissió d'empreses o branques d'activitat 

de les mateixes establert en el punt següent. 

 

b. En cas que el Contractista iniciés un procés d'escissió, aportació o transmissió d'empreses 

o branques d'activitat de les mateixes, i no pogués produir-se la subrogació per no reunir 

l'entitat a la qual s'atribueixi el Contracte les condicions de solvència necessàries o que les 

diverses societats beneficiàries de les citades operacions i, en cas de subsistir, la societat 

de la que provinguin el patrimoni, empreses o branques segregades, no es 

responsabilitzin solidàriament amb aquella de l’execució del Contracte, es resoldrà el 

mateix, considerant-se a tots els efectes com un supòsit de resolució per culpa de 

l'adjudicatari/Contractista.  

 

c. L'incompliment, per causes imputables al Contractista, del termini total d'execució de les 

obres, sempre que la demora excedeixi de 1/6 del termini d'execució contractual de l'obra 

mesos, o l'incompliment dels terminis parcials, quan en els successius reajustaments del 

Pla d’Obres s'evidenciï la impossibilitat de finalitzar l'obra dins del termini total assenyalat 

anteriorment. 

 

d. Greus deficiències en el compliment de les prescripcions tècniques i les condicions 

facultatives que regeixen l'execució de les obres. Es qualificaran com a deficiències greus 

totes aquelles que puguin repercutir desfavorablement en la duració de les obres. 
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e. L’incompliment de les previsions de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la 

subcontractació en el Sector de la Construcció. 

 

f. L’incompliment de les condicions especials d’execució del Contracte que se’ls hi hagi 

atribuït el caràcter d’obligacions contractuals essencials.  

 

g. L’incompliment del Contractista de la clàusula 20 establerta al Plec de Condicions de 

contractació social i la seva oferta de contractació de personal en risc d’exclusió social.   

 

h. L’aplicació de penalitzacions enumerades a la clàusula 25 del present Contracte que 

igualin o superi el percentatge màxim establert. 

 

i. L’incompliment del Contractista de les obligacions derivades de la contractació pública 

sostenible. 

 

j. No formalitzar l’acta de comprovació del replanteig en el termini indicat per BIMSA. 

 

k. L’incompliment del contractista de les obligacions derivades de l’experiència ofertada de 

l’Equip responsable de l’obra (Cap d’obra, Encarregat /da de l’obra, Tècnic/a de 

Prevenció)  

 

l. Aquelles altres que expressament es preveuen en el present Contracte. 

 

27.2.- Execució de  la resolució del Contracte. La concurrència de qualsevol de les causes 

assenyalades a la clàusula 27.1, a excepció de les causes previstes a apartats 27.1.1 b) i c), tindrà 

efectes immediats,  des de la seva comunicació fefaent per una de les parts  sempre que la causa 

de resolució no li sigui imputable a la part que l’al·lega i sense perjudici de les accions, 

reclamacions o recursos de què es cregui assistida l'altra part . 

 

Per l’aplicació de les causes de resolució previstes als apartats 27.1.1 b) i c) caldrà que 

prèviament s’acrediti tècnicament la concurrència de dites causes mitjança un  informe de la 

Direcció Facultativa de l’Obra. 

 

Decidida la resolució per part de BIMSA, es comunicarà per escrit al Contractista, el qual estarà 

obligat a abandonar l'obra en un termini no superior a un mes des de la recepció de la notificació 

de la decisió de la resolució per part de la societat municipal. Ni l'existència de qüestions 

econòmiques per resoldre ni la manca de liquidació de l'obra ni altres qüestions, podran justificar el 

no abandonament de l’obra en aquest termini.  

 

Una vegada comunicada la resolució per part de BIMSA, aquesta podrà continuar les obres 

immediatament pel procediment que estimi més convenient. 

 

A tal fi, BIMSA es reserva el dret a disposar de les instal·lacions i obres auxiliars instal·lades pel 

Contractista amb obligació de lliurament per part d’aquesta. En el supòsit que decidís exercir tal 

dret, i sempre que sigui adequat per a la correcta continuació de les obres, BIMSA procedirà a 

prendre possessió dels béns necessaris, bé sigui a títol d’adquisició o a través d’un arrendament 

amb possibilitat per a sotsarrendar al contractista que continués les obres. En un i altre cas, i a 
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falta d’acord entre les parts, es farà amb valoració contradictòria, i recorrent, en defensa dels seus 

drets i amb igual vigència i validesa provisional del preu i altres condicions determinades per 

BIMSA en tant no es resolguin definitivament les discrepàncies. 

 

Així mateix, el Contractista s’obliga a adoptar les mesures necessàries per al manteniment dels 

béns afectats, sempre que hi hagi raons de seguretat o d’interès públic que ho requereixin. A falta 

d’acord, la retribució del Contractista es fixarà a instància d’aquest per l’òrgan de contractació, 

prèvia audiència del Contractista, un cop conclosos els treballs i prenent com a referència els 

preus que serviren de base per a la celebració del Contracte. El Contractista podrà impugnar la 

decisió de l’òrgan de contractació que resoldrà el que procedeixi en el termini de quinze dies 

hàbils. 

 

27.3.- Efectes de la resolució del Contracte: La resolució del Contracte per qualsevol de les causes 

mencionades a la clàusula 27.1 donarà lloc a la comprovació, mesurament i liquidació de les obres 

realitzades de conformitat amb el projecte, fixant els saldos pertinents a favor o en contra del 

Contractista, amb independència de l'aplicació de la clàusula 25 d'aquest Contracte i produirà els 

següents efectes: 

a) Quan el Contracte es resolgui per causes imputables al Contractista, aquest haurà 

d’indemnitzar a BIMSA de tots els danys i perjudicis ocasionats. La indemnització es farà 

efectiva, en primer terme, sobre la garantia constituïda, sense perjudici de la subsistència de 

la responsabilitat del Contractista en el que es refereix l’import que excedeixi de la garantia 

prestada. La indemnització del danys i perjudicis és addicional a les possibles penalitzacions 

que corresponguin en aplicació de les clàusules corresponents d’aquest Contracte. 

b)  Quan el Contracte es resolgui en el supòsit de suspensió de la iniciació de les obres per part 

de BIMSA per un termini superior a sis mesos, el Contractista tindrà dret a percebre per tots 

els conceptes, inclòs el benefici industrial, una indemnització equivalent al ú per cent (1%) 

del preu d’adjudicació. 

 

c) Quan el Contracte es resolgui en el supòsit de suspensió de les obres iniciades per un 

termini superior a vuit mesos acordada per BIMSA, el Contractista tindrà dret a percebre per 

tots els conceptes, inclòs el benefici industrial, una indemnització equivalent al ú per cent 

(1%) del preu de les obres deixades de realitzar. S’entén per obres deixades de realitzar les 

que resultin de la diferència entre les establertes en el Contracte primitiu i les seves 

modificacions, i les que fins a la data de notificació de la suspensió s’haguessin executat. A 

aquesta quantitat es deduirà, per no ser acumulable a les mateixes, les quantitats que el 

Contractista, en el seu cas, hagués percebut per aplicació d’allò establert a la clàusula 26.2 

del present Contracte. 

 

d) Quan el Contracte es resolgui per la impossibilitat d’executar la prestació en els termes 

inicialment pactats o la possibilitat veritable de què es pugui produir una lesió greu a l’interès 

públic en cas de què es continuï executant la prestació en els mateixos termes, i no sigui 

possible modificar el Contracte de conformitat amb el que s’estableix al Plec de Condicions 

de licitació, el Contractista tindrà dret a percebre per tots els conceptes, inclòs el benefici 

industrial, la mateixa indemnització prevista al punt immediatament anterior (punt c), excepte 
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que la causa sigui imputable al contractista el que donarà lloc a l’aplicació de la lletra a) 

d’aquest apartat. 

 

e) Quan el Contracte es resolgui per mutu acord de les parts, els drets d’aquests 

s’acomodaran a allò vàlidament estipulat entre elles. 

 

27.4.- Desistiment del contracte. BIMSA podrà, en qualsevol moment, desistir del present 

Contracte per la seva lliure determinació, mitjançant l'abonament al Contractista de l'import de 

l'obra executada fins el moment del desistiment i dels materials aplegats, així com el valor residual 

de les instal·lacions que quedin en l'obra. El Contractista tindrà dret a percebre per tots els 

conceptes, inclòs el benefici industrial, una indemnització equivalent als danys produïts que en cap 

cas podrà ser superior al ú per cent (1%) del preu de les obres deixades de realitzar. 

 

Així mateix, en aquest supòsit de desistiment unilateral del Contracte per part de BIMSA, haurà de 

retornar-se al Contractista la garantia definitiva dins del termini màxim de trenta dies des de la data 

de desistiment, llevat que existeixin causes contractuals justificades per a denegar aquesta 

devolució. 

 

27.5.- En cas de resolució o desistiment del Contracte seran d’aplicació, mutatis mutandis, les 

previsions establertes en el Contracte per al cas de recepció al final de l’obra, tal como amb 

caràcter enunciatiu i no limitatiu, la constitució de garanties, liquidació i recepció de l’obra 

executada. 

 

 

28.- SUCCESSIÓ DEL CONTRACTISTA. 

 

En cas que el Contractista, dugués a terme una fusió d’empreses, el present Contracte continuarà 

vigent amb l'entitat absorbent o amb la resultant de la fusió, que quedarà subrogada en tots els 

drets i obligacions provinents del mateix.  

 

Igualment, en cas d'escissió, aportació o transmissió d'empreses o rams d'activitat de les 

mateixes, continuarà el Contracte amb l'entitat a la qual se li atribueixi, que quedarà subrogada en 

els drets i obligacions contrets, sempre que tingui la solvència exigida en acordar-se l'adjudicació o 

que les diverses societats beneficiàries de les esmentades operacions i, en cas de subsistir, la 

societat de la qual provinguin el patrimoni, empreses o branques segregades, es responsabilitzin 

solidàriament amb aquella de l'execució del Contracte. 

 

Si no pogués produir-se la subrogació per no reunir l'entitat a la qual s'atribueixi el Contracte les 

condicions de solvència necessàries es resoldrà el Contracte en els termes establerts en el 

present document, considerant-se a tots els efectes com un supòsit de resolució del Contracte per 

culpa de l'adjudicatari. 

 

 

29.- OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL CONTRACTE. 

 

29.1.- El compliment de les accions de comunicació, i en el seu cas el pla de comunicació, que 

tenen per finalitat comunicar i informar de l’inici d’obres, les afectacions a l’entorn, els possibles 
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desviaments i els trajectes alternatius tant per a vehicles com per a vianants així com l’accés als 

transports públics, entre d’altres, sempre d’acord amb les directrius del departament de 

Comunicació de BIMSA. L’adjudicatari es farà càrrec dels costos derivats de la seva execució i 

compliment. L’abast del mateix podrà incloure: 

 

Anuncis premsa, falques de ràdio, baners a mitjans de comunicació, material gràfic (disseny i 

continguts, fulletons d’inici d’obra, de mobilitat, cartes a veïns, cartells porteria i comerços), accions 

de informació i acompanyament als ciutadans afectats, (personal d’informació, material i 

indumentària, distribucions de material gràfic), senyalització (lones indicatives, cartells indicatius, 

elements urbans, senyalització amb pintura, elements urbans...), web i multimèdia (disseny i 

continguts, vídeos, programació i manteniment), serveis relacionats amb visites i actes 

institucionals, recursos expositius per a la presentació del projecte, etc. 

 

No es troben incloses les despeses relatives als cartells d’obra i a les lones de protecció amb 

imatge corporativa, que seran a càrrec del Contractista conforme als costos relacionats a la 

clàusula 18 del present contracte. 

 

29.2.- El compliment de les condicions especials d’execució establertes en el Plec de Condicions 

de la licitació. 

 

29.3.- El compliment per part del Contractista de l’oferta que hagi presentat en tots els seus 

termes. 

 

29.4.- L’efectiva dedicació o adscripció a l’execució del Contracte dels mitjans personals i/o 

materials indicats i compromesos en l’oferta. 

 

29.5.- Aquelles altres expressament previstes al present Contracte o al Plec de condicions de la 

licitació. 

 

 

30.- MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE.  

 

30.1.- Modificació del Projecte:  BIMSA pot elaborar i redactar un/s nou/s projecte/s modificat/s que 

reculli les variacions i modificacions del/s projecte/s original/s del Contracte, sempre i quan s’hagi 

previst en el Plec de condicions de la licitació o quan es donin les causes legals oportunes. 

 

En aquest supòsit el Contractista estarà obligat a executar les obres d’acord al nou Projecte 

Modificat sense que aquesta imposició per si mateix sigui objecte de reclamació per extra cost, ni 

amb dret a indemnització ni dret a disminuir el ritme dels treballs o suspendre’ls. 

 

Així mateix, el Contractista es compromet a disposar dels mitjans necessaris per fer front, en el 

seu cas, a les modificacions, augments o disminucions de les obres contractades, dins dels límits 

convinguts i restarà obligat, quan la Direcció Facultativa de l’Obra ho consideri convenient, a 

introduir les modificacions necessàries perquè es mantinguin totes les condicions d'estabilitat, 

viabilitat, seguretat i qualitat previstes en el projecte. 
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Per la seva part, el Contractista podrà proposar també modificacions degudament justificades 

sobre l'obra projectada a la Direcció Facultativa de l’Obra, que l'elevarà amb la seva conformitat a 

BIMSA per a l'adopció de l'acord que procedeixi. Tal petició per si mateixa no donarà dret al 

Contractista a fer cap modificació sobre el Pla d’Obres. 

 

Al cursar la proposta esmentada en l'apartat precedent, el Contractista haurà d'assenyalar el 

termini dintre del qual necessitarà rebre la contestació per tal que no es vegi afectat el Pla d’Obres. 

La manca de contestació dins de l'esmentat termini, s'entendrà en tot cas com a denegació de la 

petició formulada. 

 

30.2.- Modificació del Contracte. Les causes i el procediment de modificació del Contracte són les 

establertes en el Plec de Condicions de la licitació. 

 

La modificació del Contracte és una potestat de BIMSA i no del Contractista. Per tant, les 

modificacions que s’acordin seran obligatòries per a aquest últim.  

 

30.3.-  Modificació del  Projecte sense necessitat d’aprovació: Podran introduir-se variacions sense 

necessitat d’aprovació prèvia quant aquestes consisteixin en l’alteració en el número d’unitats 

realment executades sobre les previstes en els mesuraments del projecte, sempre que no 

representin un increment de la despesa superior al deu per cent del preu original del Contracte.  

 

30.4.-  Preu de la modificació. Quan la modificació del Contracte derivi en unes obres modificades 

d’import superior a l’original per les causes previstes al Plec de Condicions, aquest increment no 

podrà superar el percentatge indicat al Plec de Condicions. 

 

No hi haurà limitacions a la baixa. En cas que les modificacions a la baixa superin el vint per cent 

de l’import d’adjudicació l’adjudicatari podrà sol·licitar la resolució del Contracte i la liquidació dels 

treballs realitzats sense dret a reclamació de cap cost addicional. 

 

El preu de la modificació, es a dir, el de les obres definides en el nou projecte modificat, es 

calcularà d’acord a l’aplicació dels amidaments reals de les noves obres i els preus unitaris de 

Contracte, incloent els preus contradictoris que s’hagin pogut generar i aprovar en el transcurs de 

l’obra executada. 

 

Si la modificació implica l’execució d’una nova unitat d’obra, no prevista a l’Annex núm. 1 ni 

deduïble d'aquest, el preu de l'esmentada nova unitat d’obra es fixarà contradictòriament 

mitjançant el procediment de la clàusula 2.4 de fixació de preus a partides no contemplades al 

pressupost. 

 

L’augment, o disminució, de l’amidament de qualsevol partida del projecte modificat respecte del 

projecte, no donarà dret en cap cas a la revisió o invalidació del preu de Contracte, mantenint-se 

vigent sense limitació en tot l’amidament necessari per l’execució de l’objecte de la nova obra 

definida pel projecte modificat. 

 

30.5.- Termini del Contracte modificat. En el cas de modificar el Contracte, el Director de les 

Obres, definirà un nou Pla d’Obres i un nou Histograma per distribuir en les temps les obres 

modificades.  
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El Contractista podrà presentar les esmenes que estimi oportunes als documents presentats en un 

termini de deu dies des del seu lliurament. BIMSA analitzarà les esmenes i les prendrà en 

consideració d’acord al prescrit en el Contracte i el Plec de Condicions de la licitació.  

 

El desacord final del Contractista no eximeix d’iniciar les obres del modificat. Aquest desacord el 

podrà elevar a les instàncies que consideri oportunes i definides en aquest Contracte en cas de 

desavinença. 

 

Aquests nous documents substituiran a tots els efectes els equivalents vigents fins al moment. 

 

El pla d’obres associat al modificat suposarà una actualització de l’anterior Pla d’Obres vigent amb 

els següents condicionants: 

 

• S’actualitzaran només les tasques afectades per la modificació i les conseqüents d’acord 

als lligams del Pla d’Obres del Contracte. 

• Es mantindran, sempre que existeixin, els rendiments i nombre d’equips del Pla d’Obres 

del Contracte. 

• Es mantindran els lligams no afectats per la modificació. 

• Es plasmarà la realitat de les tasques executades fins a la data sense que aquest aspecte 

justifiqui la no imputabilitat dels possibles retards esdevinguts imputables al Contractista. 

 

El nou Pla d’Obres no modificarà l’anterior Pla per motius diferents del de les causes de 

modificació explicitades en el projecte modificat. 

 

Es redactarà un nou histograma coherent amb el nou Pla d’Obres aplicant la valoració de  les 

diferents partides associades a cada tasca i la seva distribució en el temps. Els valors discretitzats 

correspondran a mesos naturals. 

 

30.6. Percentatge de personal propi amb contracte laboral. El canvi en les condicions d’execució 

d’obra, per modificacions no degudes a increment d’amidament o perquè BIMSA decideixi deixar 

sense executar una part d’obra, podrà donar lloc a un recàlcul del percentatge del volum d’obres 

del personal propi amb contracte laboral ofertat, i a l’establiment d’un nou “Programa de Treball 

amb el personal propi amb Contracte laboral” de referència. 

 

 

31.- PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL. 

 

31.1.- De conformitat amb el què disposa el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i el 

Consell, de 27 d’abril de 2016 (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i 

garantia dels drets digitals (LOPDGDD), BIMSA informa que amb motiu de la celebració del 

Contracte, les dades de caràcter personal del signant del mateix seran incloses en un tractament 

de dades responsabilitat de BIMSA amb domicili a Barcelona, carrer Roc Boronat, 117, 8ª planta. 

(lopd.bimsa@bcn.cat). Així mateix, s’informa que la finalitat del tractament i recollida de les dades 

serà la gestió i execució del Contracte (base legitimadora del tractament), així com la gestió 

econòmica, comptable i fiscal, la gestió administrativa, la gestió de proveïdors, la gestió de 

mailto:lopd.bimsa@bcn.cat
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cobraments i pagaments i històric de relacions comercials. Igualment, s’informa de la possibilitat 

d’exercitar els drets de supressió, oposició, portabilitat, limitació, accés i rectificació, al domicili o e-

mail indicats, adjuntant una còpia del DNI o altre document oficial que acrediti la identitat de la 

persona que exerciti el dret. 

 

D’acord amb allò què estableix l’article 13 RGPD i l’article 11 LOPDGDD, s’indiquen a continuació 

les dades de contacte del DPO de BIMSA: dpo.bimsa@bcn.cat. 

 

Els destinataris de les dades personals facilitades seran la pròpia BIMSA, així com aquells tercers 

que realitzin tasques de fiscalització o aquells tercers que, en l’execució del contracte, 

necessàriament hagin d’accedir a la mateixa. 

 

Per a més informació, pot consultar la Política de Privacitat de BIMSA al següent enllaç  

 

www.bcn.cat/bimsa.  

 

31.2.- El Contractista, en el cas que en els documents facilitats per aquest per a la formalització 

del present Contracte o per a la seva execució, lliuri o inclogui dades de caràcter personal referent 

als seus/seves treballadors/es, tercers i/o col·laboradors, garanteix que amb caràcter previ al seu 

lliurament a BIMSA ha recaptat i obtingut de dites persones el seu consentiment inequívoc pel 

tractament de les seves dades personals i per la comunicació de les mateixes a BIMSA, per a ser 

tractades per aquesta amb la finalitat de la gestió i execució del Contracte, havent-les informat, 

igualment, de la possibilitat d’exercitar els drets de supressió, oposició, portabilitat, limitació, accés 

i rectificació davant de BIMSA, amb domicili a Barcelona, carrer Roc Boronat, 117, 8ª planta, com 

entitat responsable del tractament (lopd.bimsa@bcn.cat). 

 

31.3.- Sense perjudici de tot l’anterior, i en el supòsit de què el contractista actuï com a Encarregat 

de Tractament -segons la definició continguda a l’article 4 del Reglament 2016/679 del Parlament 

Europeu i el Consell, de 27 d’abril de 2016 (RGPD)-, aquest es compromet a tenir implementades 

les mesures de seguretat que corresponguin en virtut de les disposicions del referit RGPD. 

  

Així mateix, es compromet a tenir actualitzat el registre d’activitats de tractament i a implantar les 

mesures tècniques, legals i organitzatives suficients pel compliment de les referides normatives en 

matèria de protecció de dades. 

  

Tot el personal del contractista tindrà coneixement de la normativa esmentada en el moment de 

tractar la informació confidencial de BIMSA. 

  

Una vegada complerta la prestació contractual, les dades personals seran retornades a BIMSA i 

es suprimiran les còpies existents llevat que es requereixi la conservació de dades personals 

d’acord amb el Dret de la Unió o dels seus Estats Membres, tal i com estableix l'article 28.3g del 

Reglament 679/2016 i l’article 33.3 de la LOPDGDD. 

 

En el supòsit de què el contractista ostenti la referida consideració d’encarregat de tractament, 

aquest es compromet a tractar les dades personals corresponents sota la exclusiva direcció de 

BIMSA i atenent-se en qualsevol cas a les seves instruccions. 

mailto:dpo.bimsa@bcn.cat
http://www.bcn.cat/bimsa
mailto:lopd.bimsa@bcn.cat


 
 

Pàgina 70 de 71 

 

 

Així mateix, en virtut d’allò que disposa l’article 28.2 RGPD i l’article 73.l LOPDGDD, el contractista 

no podrà subcontractar a tercers la realització de cap tractament encomanat per BARCELONA 

D'INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, S.A., llevat que hagués obtingut autorització prèvia per 

escrit, específica o general, del responsable. En aquest sentit, es recorda que la cadena de 

responsabilitat es manté respecte de les subcontractacions. 

 

 

32. REPRESENTANTS DE LES PARTS, NOMENAMENS I NOTIFICACIONS. 

 

32.1.- Queda nomenat com a representant del Contractista per a l’exercici dels drets i compliment 

de les obligacions que se’n derivin d’aquest Contracte, amb facultats amplíssimes per a la fi que 

s’ha esmentat, com a Delegat d’Obra el/la senyor/a (nom i cognoms), i com a responsable de 

Seguretat i Salut el/la senyor/a (nom i cognoms). 

 

Aquestes facultats com a dimanants del present atorgament, no poden ser revocades ni limitades 

de cap manera pel Contractista, llevat que simultàniament designés a un altre representant per a 

substituir, amb iguals poders, al que fos cessat. Així mateix s'obliga a que, en cas de cessar o 

faltar per qualsevol causa el representant designat, es procedirà en un termini que no excedirà a 

vuit dies, al nomenament per escrit d'altre que el substitueixi. En qualsevol cas, el nou 

representant del qual el Contractista comunicarà el seu nom a BIMSA haurà de ser aprovat per 

aquesta explícitament i per escrit. 

 

Així mateix, queda nomenat com a Cap d’Obra el/la senyor/a (nom i cognoms). 

 

32.2.- BIMSA designa com a Responsable del Contracte, el/la (indicar càrrec), i encarrega la 

Direcció Facultativa de l’Obra a (nom i cognoms Director d’Obra, Director d’Execució d’Obra i 

Coordinador de Seguretat i Salut). 

 

32.3 A efectes de notificar-se qualsevol actuació prevista al Contracte, les parts designen el 

següents domicilis a efectes de notificacions: 

 

BIMSA 

carrer Roc Boronat, 117, 8ª planta. 08018 Barcelona 

 

 

CONTRACTISTA 

(adreça complerta) 

 

S’entendrà igualment correctament notificada qualsevol comunicació si s’entrega en ma al 

Responsable del Contracte i al Representant del Contractista. 

 

 

33.- RÈGIM JURÍDIC  I JURISDICCIÓ COMPETENT. 

 

33.1. El Contracte queda subjecte a la legislació mercantil, civil i processal espanyola. 
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33.2.- Qualsevol de les parts podrà determinar l'elevació a públic del present Contracte, essent les 

despeses a càrrec de qui ho demani. 

 

33.3.- L’ordre jurisdiccional civil serà el competent per a resoldre les controvèrsies que sorgeixin 

entre les parts en relació amb els efectes, compliment i extinció del Contracte. 

 

Ambdues parts contractants, amb renúncia als seus propis furs, se sotmeten expressament als 

jutjats i tribunals de Barcelona, a l’objecte de dirimir totes qüestions que l’execució, interpretació o 

acompliment d’aquest Contracte puguin originar. 

 

33.4.- En cap cas el Contractista podrà suspendre o endarrerir les obres, ni tan sols sota fonament 

o al·legació de tenir pendents reclamacions, diferències o reserves de qualsevol naturalesa o 

entitat, hagin donat aquestes lloc o no a procediments judicials o contenciosos de qualsevol índole. 

El dret del Contractista a la seva retribució no origina cap dret de retenció sobre les obres.  

 

33.5.- El  contracte queda sotmès a la normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de 

protecció de dades, i particularment al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del 

Consell de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 

tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (en endavant, RGPD) i a la 

Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets 

digitals (en endavant, LOPDgdd) i aquella normativa que la desenvolupi, quedant el contractista 

sotmès a dita normativa. 

 

I perquè consti i en prova de conformitat, ambdues parts estenen, atorguen i signen el present 

Contracte, per duplicat exemplar, però a un sol efecte, a la ciutat i data indicades en el seu 

encapçalament. 

 

 

BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES                             El Contractista 

MUNICIPALS, SA 

 

 

(non i cognoms)  (nom i cognoms) 

(càrrec)  (càrrec amb apoderament) 

 

 


