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REUNITS

D’una part el senyor XXXXX, major d’edat, amb NIF (numero), i domicili a efectes
d’'aquest Contracte a Barcelona (08018), a carrer Roc Boronat, 117, 82 planta.

| d'altra el/la senyor/a (nom i cognoms), major d’edat, amb NIF (ndmero) amb domicili a
efectes d’aquest Contracte a (provincia), (adreca).

INTERVENEN

El primer en nom i representaci6 de la Companyia Mercanti BARCELONA
D'INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA (en endavant, BIMSA), domiciliada a
Barcelona, carrer Roc Boronat, 117, 82 planta. NIF A-62320486, inscrita en el Registre
Mercantil de Barcelona al Tom 32.670, foli 203, full num. B-213.210, inscripcié 12. El
senyor Ricard Font Hereu actua en la seva condicié de Director General de la Companyia
d'acord amb l'escriptura de modificacid d’apoderament autoritzada per la Notari de
Barcelona, senyora Maria Olga Hernandez Hernandez, el dia 6 de novembre de 2024,
amb el nium. 1.288 del seu protocol.

El/la segon/a en nom i representacid6 de (nom de [l'adjudicataria) (en endavant
"I'Adjudicatari") domiciliada a (provincia), (adreca), amb NIF (nhumero) inscrita en el
Registre Mercantil de (provincia) al Tom (num.), foli (num.), full num. (ndm.), inscripcié
(num.). Ellla senyor/a (nom i cognoms) actua en la seva condicié de (carrec) de la
Companyia/UTE d'acord amb les facultats que resulten de l'escriptura de poder
autoritzada pel/per la Notari de (provincia), senyor/a (nom i cognoms del notari) el dia
(data complerta), amb el num. (num.) del seu protocol.

Ambdds, reconeixent la vigéncia dels seus apoderaments,

EXPOSEN

l.- Que BIMSA, és una societat anonima de capital integrament municipal, constituida
per acord del Consell Municipal de I'Ajuntament de Barcelona adoptat el dia 23 de juny de
2000, mitjangant I'escriptura autoritzada el dia 7 de juliol de 2000 pel Notari de Barcelona
José-Luis Perales Sanz, i que es regeix per la Llei de Societats de Capital, pel que
disposen les Lleis de Reégim Local, la Carta Municipal de Barcelona, els seus
Reglaments, i qualsevol altra disposicié que li sigui d'aplicacié.

Il.- Que d'acord amb els seus estatuts, BIMSA es constitueix com una Societat Privada
Municipal de 'Excm. Ajuntament de Barcelona i com instrument de gestié funcionalment
descentralitzat d’aquest Ajuntament, en els termes de l'article 45.1.c) Ill de la Carta
Municipal de Barcelona. Corresponen a aquesta Societat, com entitat funcionalment
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descentralitzada de I'Ajuntament de Barcelona, I'exercici de les competéncies i la gestio
de l'obra publica municipal d’infraestructura i edificacio, de conformitat amb el que
s’estableix a l'art. 2 dels seus estatuts, aprovats en sessié del Plenari del Consell
Municipal d’aquest Ajuntament, de 29 de marg de 2019, en exercici de les competéncies
de la Junta General d’Accionistes.

lll.- Que BIMSA ha convocat procediment per I'adjudicacié del Contracte amb objecte de
I'execucié de les OBRES DE REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT
PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE
BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIO PUBLICA SOSTENIBLE,
publicant-se el corresponent anunci de convocatoria al Diari Oficial de la Unié Europea
(DOUE) el dia (dia/mes/any), i al Perfil de Contractant de la societat municipal de data
(dia/mes/any).

IV.- Que (organ que ha adjudicat) de BIMSA, organ de contractacid competent per la
quantia, ha resolt en data (data complerta) adjudicar el procediment obert d'obres del
Projecte esmentat en I'expositiu Il a (rad social de I'adjudicatari).

V.- Que I'Adjudicatari:

i. ha acreditat davant la Mesa de Contractacié6 de BIMSA la seva capacitat i
personalitat per a contractar i obligar-se i, en especial, per a I'atorgament del
present Contracte,

ii. que ha presentat certificat de titularitat bancaria i censal,

ii. i que ha constituit i presentat la fianca definitiva exigida en les bases del
procediment, que ha quedat a disposici6 de BIMSA als efectes previstos en
aquest Contracte.

VI.- Que ambdues parts procedeixen a la formalitzacié del Contracte d'execucio de les
obres abans esmentades, i que queda subjecte a les seglents:

CLAUSULES
1.- OBJECTE.

1.1.- L'objecte del present Contracte sén les OBRES DE REFORMA DE L'EQUIPAMENT
ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE
DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIO PUBLICA
SOSTENIBLE

Per a lI'execucié de les mateixes, el contractista s’obliga a executar les obres amb
subjeccié al Plec de Condicions de la licitacid, al projecte/s d’obres i en definitiva, a la
seglent documentacio, que s’annexa al Contracte:

- Quadres de preus, justificacié de preus i el pressupost de I'obra, com Annex num. 1.
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- Pla d’'Obres amb fixacié de mensualitats i Histograma, com Annex num. 2.

- Programa de Treball amb el personal propi amb Contracte laboral, com Annex nim. 3.

- Copia de les millores ofertades que han estat valorades i han obtingut puntuacié
positiva, com Annex num. 4.

- Copia de la fianca definitiva, com Annex num. 5.

- Planificacié de la contractacié de persones amb dificultats particulars d’insercié en el
mercat laboral, com Annex num. 6

De la documentacidé que acaba d'indicar-se com a definitoria de I'objecte d'aquest
Contracte, manifesten ambdues parts posseir-ne copia exacta, essent tota ella firmada
per les parts formant part integrant del Contracte.

Aixi mateix, ambdues parts manifesten posseir copia exacta de la documentacid
administrativa i técnica publicada a la licitacié i que té caracter contractual.

La documentacié técnica presentada pel Contractista per a participar en el procediment
de licitacié convocat per a I'adjudicacio de les obres té caracter contractual, en tot alld en
que no resulti discordant o contradictori amb aquest Contracte o amb la resta de
documentacié annexa, i complementa la definici6 de l'objecte contractual i de les
obligacions del Contractista.

L’objecte del Contracte és el que estableix el/s projecte/s adjunt/s a la licitacié i es
desenvolupara amb les indicacions que alla s’estableixen.

1.2.- També és objecte del Contracte I'elaboracié, aplicacié i execucié del Pla de
Seguretat i Salut i del Pla d’Ambientalitzacio; la programacié detallada de cadascuna de
les operacions dins del programa general aprovat que haura de ser peridodicament posat
al dia; I'execuci6 de totes les proves previstes al/s projecte/s executiu/s; aixi com
I'obtencid i elaboracié de les dades necessaries per al seguiment de I'obra en relacié amb
la programacié de la mateixa. Igualment estan inclosos els estudis necessaris per a
formular, i la propia formulacio, dels planols detallats d'execucio, concordats amb els del/s
projecte/s base de la licitacié i les dades que es dedueixen dels treballs especificats en
aquesta clausula, els plecs de condicions, el/s projecte/s a executar i els reglaments
vigents.

Igualment formen part d’aquest Contracte la redaccié dels planols “as built”, i 'aportacié
dels certificats i documents necessaris per el control i legalitzacié final de I'obra.

1.3.- El Contractista no adquireix cap dret de propietat sobre 'obra com a conseqtiéncia
d’aquest Contracte, que no podra ésser interpretat en el sentit d’atorgar al Contractista la
possessio sobre el que ha estat construit o sobre els materials que no li pertanyin. Es
considerara en tot moment que alld construit en virtut del present Contracte queda en
poder de BIMSA, sens perjudici de I'obligacié d’aquesta ultima d’abonar el seu valor i els
dels restants drets i obligacions sobre I'obra segons el que prevegi aquest Contracte.

1.4.- L'import maxim de les modificacions del contracte, a I'al¢a es fixa en la quantitat de

(xifra numerica), IVA exclds. Sense perjudici d’aix0, les modificacions successives que,
en el seu cas, es puguin acordar durant I'execucié del contracte per les causes previstes
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al Plec de clausules administratives particulars no podran superar, en cap cas,
'esmentada quantitat.

Pel que respecte a les causes i el procediment de modificacié s’estara a alld previst al
Plec de clausules administratives particulars.

Les modificacions que s’acordin seran obligatories pel contractista.

Aquestes modificacions es valoraran d’acord amb allo establert a la clausula 2.4

2.- PREU.

2.1.- L'import d’adjudicacié de I'obra es fixa en la quantitat de (import en lletres) Euros
(import en niumero) més (import en lletres) Euros (import en nimero) corresponent a
I'Impost sobre el Valor Afegit («IVA»).

Malgrat aquest pressupost inicial, el preu de I'obra contractada no és per ajustament o
per tant alcat, essent el seu preu final el que resulti d’aplicar a les unitats d’obra realment
executades segons el projecte, els preus establerts en el quadre de preus unitaris
corresponents a '’Annex num.1. Aquest preu final sera incrementat en un tretze per cent
en concepte de despeses generals 1i d’empresa del Contractista, i també en un sis per
cent, en concepte de benefici industrial del Contractista. El producte final constituira
'import total de I'obra.

En 'Annex num. 1 hi figura també el desglossament i el detall de I'import total estimatiu
de l'obra, abans indicat, que s'adjunta com a pressupost d'aquesta i es defineixen i
valoren els preus unitaris del Contracte.

2.2.- Naturalesa dels preus unitaris. Els preus unitaris del Contracte es consideraran
preus tancats a tots els efectes, és a dir, incorporen tots el costos (inclosos els indirectes)
i despeses, necessaris per a complimentar els corresponents treballs, de total conformitat
amb allo establert en el present Contracte i els seus annexos, i molt singularment amb el
Plec de Condicions Técniques Particulars (PPT) — Plec Técnic, incloent de forma
especifica aquelles tasques auxiliars i indirectes necessaries i per a les condicions
d’entorn i de treball descrites en el/s projecte/s licitat/s.

La descomposicio i justificacié dels preus unitaris de 'Annex num. 1, aixi com els
rendiments i els preus basics que es detallen en I'esmentat annex, sén a risc i ventura del
Contractista hi figuren en aquest Contracte unicament a efectes d’emprar-los en el calcul
dels preus contradictoris i dels treballs per administracio que es detallen en les clausules
2.4 i 3.6 pel que fa als preus basics i rendiments, mentre que la descomposicié i
justificacié dels preus unitaris s’emprara Unicament per a determinar el preu d’'unitats
incompletes en el cas de paralitzacié o rescissio de I'obra.

2.3.- Vigencia del preus unitaris. Els preus unitaris estaran vigents durant tota la duracio
del Contracte independentment de la variacié de 'amidament estimat a projecte, tant en
augment com en reduccié sense dret a revisar o reconsiderar el preu per aquest motiu.
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2.4 .-Treballs no contemplats al pressupost. En el cas de necessitat d’execucié de nous
treballs no previstos al pressupost ofertat (Annex num. 1), aquests es valoraran
conforme a les partides previstes en dit Annex nim. 1. Unicament per aquelles parts dels
nous treballs no contemplades en I'Annex num. 1 (pressupost ofertat) es formulara,
conjuntament per la Direccid Facultativa de I'Obra i el Contractista, el corresponent preu
contradictori de la nova unitat d'obra, prévia aprovacid per BIMSA mitjancant el
responsable del Contracte, procedint de la seglent forma:

- En primer cas, identificacié de la partida necessaria dins del banc de preus BEDEC de
I'ITEC (data de preus: la vigent en el moment de la licitacié del procediment; ambit de
preus: Barcelona capital; ambit de plecs: Catalunya; variacio de preus segons el volum de
'obra a executar) a la qual se li aplicara la baixa ofertada pel Contractista d’acord amb
I'apartat corresponent de la seva oferta.

- Si no és possible identificar la partida necessaria dins del banc de preus, referit en el
paragraf anterior, caldra formular i acordar un nou preu contradictori entre el Contractista i
la Direccié Facultativa de I'Obra, prévia aprovacié per BIMSA mitjangant el responsable
del Contracte. Els criteris per a formular el nou preu seran:

e Proporcionalitat de preu amb partides similars existents a lAnnex nim. 1.
o Utilitzacio dels preus simples de I'oferta del Contractista,
o Justificacié del preu de materials i/o recursos no existents al Contracte,

El Contractista esta obligat a executar les unitats d'obra no previstes en I'Annex num. 1
que li ordeni expressament BIMSA aixi com la Direccié Facultativa de I'Obra, inclus en el
cas de desacord sobre I'import del preu contradictori d'aquesta unitat, o quan encara no
s’hagi aprovat o signat el preu contradictori.

A tots els efectes els preus contradictoris, prévia aprovacié per BIMSA mitjangant el
responsable del Contracte, es consideraran preus unitaris contractuals existents en
referéncia als treballs inclosos, naturalesa i demes interpretacions, essent d'aplicacio les
revisions de preus en les mateixes condicions que els altres preus unitaris.

2.5.- Despeses incloses als preus unitaris. Tant en l'import o pressupost base de la
clausula 2.1 com en els preus unitaris de 'Annex num. 1, s'entendran inclosos, quan
s’escaigui, i sense que la relacié que segueix sigui limitativa sin6 merament enunciativa i
sense dret a abonament addicional, les despeses que es relacionen a continuacio:

(i) En relaci6 a les instal-lacions i tasques auxiliars. Indirectes:

. Despeses relacionades amb instal-lacions i obres auxiliars necessaries per a
executar les obres com ara subministraments d’energia, subministrament d’aigua,
camins d’accés, desviacio d’aigues, plantes de processaments, instal-lacions
auxiliars, construccions auxiliars, diposits de maquinaria, diposits de materials,
préstecs, pedreres, modificaci6 de cabals, abocadors, incloent de forma
especifica, i no limitativa, les despeses de implantacio, retirada, manteniment,
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(ii)

(i)

explotacid, reparacio, trasllat, lloguer o adquisici6 de terrenys, drets, taxes,
comptadors, legalitzacions, permisos, etc.

Despeses de proteccid, conservacié i policia de les instal-lacions, abassegaments
i de la propia obra contra tota mena de deteriorament com ara robatori,
vandalisme, fendbmens naturals normals (inundacions, temporals,... etc.) i d’altres
similars.

Despeses derivades del manteniment de les instal-lacions de regulaci6 del transit,
enllumenat, reg, i d’altres similars afectades pels desviaments i modificacions o en
situacié definitiva instal-lades pel Contractista, i fins a la data de recepcié de les
mateixes.

Despeses derivades de la implantacio i retirada de desviaments del transit de
caracter intermitent associat a treballs puntuals i petites afectacions.

Despeses de personal d’organitzacié, senyalitzacié i ordenacié del transit en
tasques de pavimentacié com aglomerat de vials, pavimentacié de voreres, etc.
necessaris per a garantir la seguretat i fluidesa del transit de persones i vehicles.

Despeses de la gestié d’accessos necessaria per a seguretat interna de I'obra i
per no afectar I'entorn urba (vianants, transit, transport public, etc.) mitjangant
personal de control, personal senyalista i materials i instal-lacions necessaries.

Despeses derivades del manteniment del tancament de I'obra en relacié a la
conservacio, neteja, policia, reparacid i reposicio en cas de deteriorament per
qualsevol motiu durant el periode de les obres.

Despeses de personal en tasques de gestio i direccid facultativa de les obres, no
dedicat a tasques productives (indirectes).

En relacié a l'horari de treball i Comite d’Obres i Mobilitat de I'Ajuntament de
Barcelona:

Despeses derivades d’extra costos amb motiu de la realitzacio de treballs
nocturns, en hores extraordinaries o dies festius, necessaris per a complir el Pla
d’Obres i el termini acordats.

Despeses derivades d’extra costos generats pels condicionants en la definicio,
temporalitat, senyalitzacio, horaris i qualitat exigits pel Comité d’Obres i Mobilitat.

Altres despeses:
Despeses derivades del desenvolupament i redaccié dels planols de detall de les
unitats constructives necessaries per a la seva execucid sempre que

desenvolupin, no afegint, la informacié definida als planols de projecte o que aporti
la Direcci6 Facultativa de les Obres.
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. Despeses derivades de la presa de dades geometriques i topografiques de camp,
i processament de les mateixes, de cara a l'elaboracié de la documentacio de
I'estat final de I'obra “as built”.

o Taxes exigides per altres Administracions Publiques o entitats publiques (entre
d’altres, i si s’escau, ADIF, Generalitat de Catalunya, etc.).

) Costos de constitucio d’avals.

. Costos derivats de I'elaboracio, aplicacio i execucio del Pla d’Ambientalitzacié.

2.6.- El contracte esta subjecte a revisid de preus en els termes establerts als articles 103
a 105 de la LCSP, aixi com a larticle 106 del RGLCAP i el Plec de Clausules
Administratives Particulars que regeix la licitacié.

La revisio periodica i predeterminada del contracte tindra lloc quan el contracte s’hagués
executat, al menys, en el 20% del seu import i hagués transcorregut un any des de la
seva formalitzacié.

La férmula de revisié aplicable, que sera invariable durant I'execucié del contracte, és la
seguent:

Kt = 0,04At /A0 + 0,01Bt /BO + 0,08Ct /CO + 0,01Et /EO + 0,02Ft /FO + 0,03Lt /LO + 0,04Mt /MO +
0,04Pt /PO + 0,01Qt /Q0 + 0,06Rt /R0 + 0,158t /SO + 0,06Tt /TO + 0,02Ut /UO + 0,01Vt /VO + 0,42

On:

Kt és el coeficient a aplicar en el moment de la revisié

El subindex t per cada material és el preu oficial en el moment de la revisio

El subindex 0 per cada material és el preu oficial reflectit en el pressupost de licitacio
| els epigrafs per cada material son:

A: alumini B: Materials bituminosos C: formigoé armat E: energia
F: Focus i lluminaries L: materials ceramics M: fusta O: plantes
P: productes plastics  Q: productes quimics R: arids i roques S:m.siderurgics
T: m. electronics U: coure V: vidre X: m. explosius

3.- VALORACIO | CERTIFICACIO DE LES OBRES.

3.1.- Procediment de certificacid. La certificacié dels treballs executats tindra periodicitat
mensual.
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La valoracié de les obres es realitzara aplicant als amidaments de les unitats d'obra
executades en el periode mensual anterior, els preus unitaris que figuren en la relacio
que forma part de I'Annex num. 1 i els corresponents preus contradictoris aprovats. El
producte resultant sera incrementat pels percentatges del tretze i del sis per cent, que es
detallen a la clausula 2.1 del present Contracte.

El Director d’Execucié d’Obres preparara la corresponent relacié valorada a origen de les
obres executades a dia quinze (15) de cada mes i presentara a BIMSA abans de cada dia
disset (17) la relacié valorada i el detall dels amidaments. Aquest document comptara
amb la signatura de la Direccié Facultativa de I'Obra i la del Contractista.

Si el Contractista no estigués conforme amb la relacié valorada, presentara les seves
reclamacions en un termini maxim de quatre dies habils des de la data en qué se li
comuniqui la mateixa. En un termini maxim de quatre dies habils comptats des de la data
de presentacio de les reclamacions per part del Contractista, BIMSA haura de contestar a
les reclamacions que hagin estat formulades.

Si el Contractista no manifesta la seva disconformitat amb la relacié valorada en el temps
establert en el paragraf anterior, mitjangant I'oportuna reclamacio, suposara la renuncia a
poder reclamar amb posterioritat a BIMSA per eventuals discrepancies amb el contingut
de la referida relacio valorada i a poder emprendre qualsevol accio al respecte.

BIMSA emetra la certificacid mensual a partir de la relacié valorada confeccionada per la
Direcci6 Facultativa de I'Obra, que tindra el caracter d’abonament a compte.

3.2.- Amidament _exclos de certificacié i abonament. No seran objecte de valoracié els
treballs executats sota les seglents circumstancies:

a. Qualsevol augment d'obra sobre el previst en els planols i Plec de Condicions de
licitacié degut a la forma i procediments de I'execucié per part del Contractista.

b. Obres de dimensions més grans de les previstes en el projecte, o que
s’executessin sense prévia autoritzacio, i/o obres no previstes en el projecte, amb
independéncia de la possibilitat que la Direccié Facultativa de les Obres de pugui
optar entre obligar al contractista a efectuar les correccions que procedeixin o
admetre el construit tal com hagi estat executat.

3.3.- Certificacio dels treballs incomplerts. Quan per causa de modificacions, suspensio,
resolucié o rescissio, el Contractista hagués executat de forma incompleta obres incloses
en el Contracte, i dins del Pla d’Obres establert, li sera d'abonament la part executada,
prenent-se com a base unica per a la valoracio dels treball incomplerts, els preus que
figuren en el quadre de preus de 'Annex num. 1.

Durant I'execucié de l'obra, les activitats o obres elementals no acabades podran ser
valorades també per la Direccié Facultativa de I'Obra que aplicara, sota la seva
responsabilitat, el criteri que per cada cas estimi més adequat. En aquest cas, la Direcci6
Facultativa de I'Obra podra no certificar, segons estimi oportu, els treballs incomplerts.
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3.4.- Certificacid a compte d’abassegaments. A sol-licitud del contractista, i si BIMSA ho
considera escaient, es podra certificar a compte, previ lliurament d’aval de primera
demanda i informe favorable de la direccio facultativa, els abassegaments de materials de
qualsevol tipus /o maquinaria d’instal-lacions aplicant el setanta-cinc per cent del valor
del material descrit dins del preu descompost.

3.5.- Compliment de les previsions de certificacions. El Contractista resta obligat a complir
les previsions de certificacio (Histograma) que incorpora a la seva oferta annexa a aquest
Contracte.

Es considerara que la certificacié real a origen és correcta quan aquesta no sigui inferior
al vuitanta-cinc per cent de la previsi6 a origen del mes corresponent descrita a
I'Histograma. En cas contrari es procedira a l'aplicacié de penalitzacions d’acord a la
clausula corresponent.

3.6.- Treballs per administraci. En cas que per alguna circumstancia atipica i
extraordinaria, fos necessari realitzar treballs per administracié, aquests en cap cas
podran iniciar-se sense l'aprovacié per escrit, expressa i concreta de BIMSA a través dels
seus legals representants.

Els treballs per administraci6 que s'encarreguin es pressupostaran i certificaran
descomponent-los en les unitats d'obra corresponents, segons el que esta previst en la
clausula 2.2 del present Contracte.

Els documents que generin aquests treballs per administracid, hauran d'ésser validats

diariament per la Direccidé Facultativa de I'Obra, i el resum setmanal pel legal representant
de BIMSA.

4.- ABONAMENT DE LES CERTIFICACIONS.

4.1.- Calendari de certificacié. BIMSA estendra la certificacié del mes amb data de I'dltim
dia d’aquest i dintre dels deu dies naturals del mes seglent, a partir de la relacio valorada
establerta a la clausula 3 d’aquest Contracte.

Per tal de procedir a 'abonament de les factures, la certificacié haura d’arribar amb totes
les signatures necessaries el dia setze (16) del mes i s’enviara al departament técnic
corresponent.

L’abonament de les factures tindra lloc el primer dia de pagament de BIMSA, que es
realitzara dins dels terminis establerts a la Llei 15/2010, de 5 de juliol de modificacio de la
Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la
morositat en les operacions comercials. A la signatura del present Contracte s’haura
d’aportar un certificat de de titularitat bancaria.

4.2.- Presentacié de factures. Les factures han d’arribar amb les seglients dades fiscals
“‘BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA”, carrer Roc Boronat, 117, 82
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planta. 08018, de Barcelona, CIF: A-62320486, com a maxim el dia vint (20) del mes en
curs o laborable posterior.

Les factures hauran de complir el Real Decret 1619/2012 de 30 de novembre (modificat
per Real Decret 596/2016, de 2 de desembre, per a la modernitzacio, millora i impuls de
'is de mitjans electronics en la gestid de I'lmpost del Valor Afegit), on s’estableix el
reglament per a facturar, i s’hauran de presentar per mitjans electronics. A les factures
haura de figurar de manera clara el numero d’expedient, la descripcié dels serveis i el
periode facturat, als camps habilitats.

Veure instruccions de presentacid de la factura electronica al comunicat de data
17/3/2025 en el seguent enllag:

http://www.bimsa.cat/comunicats/

4.3.- Subjecte passiu. No aplica.

4.4.- Interés de demora. En el cas de que BIMSA incorregués en mora en el compliment
dels terminis de pagament, les quantitats endeutades meritaran l'interés de demora. El
tipus d’interés de demora que aplicara sera el corresponent a linterés legal de demora
establert a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita
contra la morositat en les operacions comercials.

4.5.- Cessio de factures. Per a la cessio o endds de qualsevol certificacio o factura es
necessitara la prévia notificacio fefaent a BIMSA de I'acord de cessid. Aixi mateix, la
cessio s’haura de produir conforme el procediment que consta a la pagina web de
BIMSA: Veure 26/10/18 Comunicat. Tramitacié de cessions de drets de cobrament al
seguent enllag:

http://www.bimsa.cat/comunicats/

4 .6.- Procediment de facturacié de certificacions d’ obra

Veure instruccions del procediment de facturacié de certificacions d’obra al comunicat de
data 6/5/2019 en el seglent enllag:

http://www.bimsa.cat/comunicats/

5.- TERMINL.

5.1.- Termini_de les obres. L'inici de les obres a qué es contrau el present Contracte, el
fixara oportunament BIMSA, segons la data que es convingui per a realitzar la
comprovacio del replanteig. L’inici de les obres comencgara a comptar a partir de la data
que consti a I'acta de comprovacio del replanteig.

El termini d'execucié de les obres, dins del qual hauran de quedar totalment finalitzades,
en forma que es pugui procedir a la seva recepcio, es fixa en (NUMERO) MESOS des de
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la data indicada en el apartat anterior. El Contractista restara obligat a més a complir
estrictament els terminis parcials, Pla d’Obres i histograma, fixats a la seva oferta, que
s'acompanya com Annex num. 2, tant pel que fa referéncia a l'import o percentatge
d'obra executada en determinades dates com pel que fa a la finalitzacié d'unitats d'obra
en terminis fixos.

El termini total ha de ser complert pel Contractista al seu risc i ventura.

5.2.- Acta de comprovacio del replanteig. La data de I'acta de comprovacio del replanteig
suposa la data d’inici del Contracte i des del dia seguent s'efectuara el comput de temps
de tots aquells efectes del Contracte que, en qualsevol mesura, depenguin d'un terme o
d'un termini a comptar des del comengcament de les obres, amb les excepcions que es
puguin recollir a I'acta de comprovacio del replanteig.

El Contractista no podra executar cap activitat d’'obra abans d’aquesta data.

L’acta de comprovacio del replanteig sera signada per part del legal representant del
Contractista, la Direccié Facultativa de I'Obra i el responsable o responsables del
Contracte de BIMSA. Es podran afegir aquells/aquelles signataris/signataries que es
consideri oportu per cada obra en particular.

En tot cas, I'acta de comprovacié de replanteig s’haura de formalitzar en el termini maxim
de 6 mesos des de la formalitzacié del present contracte.

La data de comprovacié del replanteig expressara de forma especifica el coneixement i
absoluta disponibilitat del terreny per part del Contractista per tal d’executar les obres
definides al projecte, manifestant-se, si fos el cas, en aquest document, les excepcions o
altres reserves que es detectin en aquest sentit.

5.3.- Certificacio final d’obra. Una vegada finalitzades les obres objecte del Contracte es
procedira a la signatura del certificat final d’obra per part del Director d’ Obra i el Director
d’Execucid de I'Obra. En dit Certificat, el Director d’Execucioé de de I'Obra certificara haver
dirigit 'execucié material de les obres i haver controlat qualitativament i quantitativament
la construccié i la qualitat de I'edificacié d’acord amb el projecte, la documentacié técnica
que ho desenvolupa i les normes de bona construccié. El Director d’Obra certificara que
I'edificacio ha estat realitzada sota la seva direccid, de conformitat amb el projecte objecte
de llicencia i la documentacié técnica que ho complementa.

La data d’aquest document determina la data de finalitzacié de les obres tot i que no
suposa la recepcio de les obres que es regula segons la clausula corresponent.

Al certificat final d’obra s’inclouran com annexes el documents que es detallen a
continuacio:

a) Descripcié de les modificacions que, amb la conformitat de BIMSA , s’haguessin

introduit durant I'obra i fent-se constar la seva compatibilitat amb les condicions de la
llicéncia i,
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b) Relacié dels controls realitzats durant I'execucié de I'obra i els seus resultats.

5.4.- Pla d'Obres. Com Annex num. 2 s’acompanya el Pla d’'Obres i Histograma que
defineix la programacio a la que s’haura de subjectar I'evolucié de les obres i que dona
com a resultat el termini total establert en el apartat 5.1 del present Contracte.

El Pla d’obres defineix l'inici i final de les diverses activitats de I'obra incorporant, si
existeixen, les fites de terminis parcials. L’'Histograma defineix els percentatges d’obra
prevista a executar mensualment, i que permeten deduir el valor a origen de la
certificacié mensual la qual suposa el compromis contractual del Contractista.

5.5.- Terminis parcials (fites). El Contractista resta obligat a complir les fites parcials
definides com a tals en el Pla d’'Obres del Projecte, en el Plec de Condicions, i en el Plec
de Prescripcions Técniques Particulars, en els terminis que hagi definit en la seva oferta.

En cas d’'incompliment dels terminis parcials de les obres sense una causa justificada no
imputable al Contractista comportara I'aplicacié de penalitzacions d’acord a la clausula
corresponent d’aquest Contracte.

Els terminis parcials han de ser complerts pel Contractista al seu risc i ventura.

5.6.- Retards no_imputables al Contractista (Prorroga). En cas que el Contractista
consideri que Il'obra és objecte d’'un endarreriment per una causa no imputable a ell
mateix, considerant exclusivament com a causes no imputables al Contractista les causes
de forgca major definides a la clausula 12 o incompliments contractuals de BIMSA, i,
sempre que, afectin el cami critic del termini total o parcial de les obres, ho haura de
justificar en un document de Petici6 de Prdorroga en el qual s’haura de justificar
degudament i s’haura d’acompanyar el nou pla d’obres proposat.

La peticié de prorroga la haura de presentar en un termini maxim de quinze dies naturals
a comptar des de que es produeixi la causa originaria del retard a la Direccié Facultativa
de I'Obra per a la seva avaluacio.

La Direccio Facultativa de I'Obra, una vegada analitzada i avaluada la informacié, emetra
si s’escau, un informe de Prdrroga on determini de forma justificada el termini
d’endarreriment per les causes exposades, a I'efecte de ser aprovada en el termini de
deu dies naturals per BIMSA la petici6 de prorroga del Contractista.

Una vegada emés l'informe d’aprovacié de prorroga i aprovat per BIMSA el Contractista
disposa de dos setmanes per a redactar el nou pla de treballs i el nou histograma.

El Contractista procedira a 'actualitzacié del Pla d’'Obres i de I'Histograma incorporant el
nou termini ampliat aprovat per BIMSA. El nou Pla d’Obres no podra modificar els
rendiments, lligams i durades no afectades per les causes exposades. La Direccid
Facultativa de I'Obra juntament amb BIMSA, una vegada comprovada la circumstancia
anterior, aprovara el nou Pla d’'Obres i Histograma substituint a efectes contractuals als
anteriors vigents.
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En cas de que no es concedeixi la prorroga per retard no imputable al Contractista,
qualsevol retard en I'execucio de les obres sera imputable al mateix que sera responsable
dels perjudicis que se’n derivin en virtut del principi de risc i ventura que assumeix en
I'execucié d’obra.

5.7.- Paralitzacio parcial dels treballs. BIMSA podra ordenar expressament la paralitzacio
total o parcial dels treballs en qualsevol moment de conformitat amb alld previst en la
clausula 26 del Contracte.

5.8.- Altres Retards no imputables al contractista que donen dret a compensacio
economica

Si el Contractista considera que es produeix un endarreriment no imputable a ell mateix
ho haura de justificar en un informe especifica on expressara els fets, les causes, les
repercussions sobre el cami critic i qualsevol documentacié annexa. BIMSA, tenint en
consideracio l'avaluacié dels fets per part de la Direccié Facultativa de les Obres,
determinara el retard realment causat per aquesta causa.

El Contractista procedira a I'actualitzacio del Pla d’'Obres i de I'Histograma incorporant el
nou termini ampliat aprovat per la Direccié Facultativa de les Obres i per BIMSA. El nou
Pla d’Obres no podra modificar els rendiments, lligams i durades no afectades per les
causes exposades. La Direccié Facultativa de 'Obra juntament amb BIMSA, una vegada
comprovada la circumstancia anterior, aprovara el nou Pla d’Obres i Histograma
substituint a efectes contractuals als anteriors vigents.

Una vegada aprovat el retard, el Contractista podra reclamar una compensacioé
economica a BIMSA si efectivament acredita que se li ha produit un dany com a
consequéncia de dit retard.

Si el Contractista acredita efectivament el dany com a consequéncia de dit retard podra
reclamar una compensacié economica per qualsevol dany o perjudici (inclosos els costos
indirectes) que no podra excedir la quantitat de (Pressupost d’Execucié per Contracta x
5% / termini contractual de I'obra) euros per cada mes d’'increment del termini total de les
obres, sense tenir en compte la primera quinzena.

S’estableix un import maxim per compensacié per qualsevol concepte, inclosos els
indirectes, en un deu per cent del preu del Contracte.

5.9.- Alires retards no Imputables. No es consideren retards imputables a BIMSA ni al
Contractista els relacionats amb les seglents naturaleses:

e Retards en la resposta de les companyies subministradores de serveis
(electriques, de telecomunicacions, de gas, etc.)

¢ Retards en la resposta d’administracions i/o entitats publiques

e Ajustos en les dates d’actuacioé derivades del Comité d’Obres i Mobilitat

¢ Condicions climatoldgiques extraordinaries
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En aquest cas, i sempre que el retard no hagi estat ocasionat indirectament pel
Contractista o BIMSA, no es tindra dret a compensacio per despeses indirectes, cap altre
compensacio econdmica ni a I'aplicacioé de clausules de penalitzacié, a excepcié que el
retard per aquestes causes superi el vint per cent del termini inicial de les obres, llavors el
Contractista tindra dret, en I'excés d’aquest termini, a reclamar la compensacié per
indirectes d’acord a la clausula 5.8 del present Contracte.

5.10.- Actualitzacions del Pla d’Obres. El Contractista restara obligat a adaptar les seves
tasques, i per tant el Pla d’'Obres, d’acord als requeriments de BIMSA, seguint les normes
i instruccions que a tal efecte li dicti la societat municipal o el Direccié Facultativa de
I'Obra i desenvolupant el format i model de contingut de '’Annex num. 2.

Son causes que poden donar lloc a la modificacio del Pla d'Obres, entre altres, sense que
la relacié que segueix sigui limitativa, sind merament enunciativa:

- Compliment de I'horari de treball establert pel Manual de Qualitat de les Obres de
I'Ajuntament de Barcelona, establert de manera general entre les 8.00 i les 19:00
hores, especialment en el que fa referencia a activitats molestes a I'entorn, aixi
com la normativa que sigui aplicable.

- Adaptacio a les dates i horaris derivades de les decisions del Comité de les Obres
i Mobilitat de Barcelona en quan a l'execuci6 de desviaments de transit i
ocupacions.

- Adaptacié a la comptabilitzacié amb la celebracié d’esdeveniments ciutadans.

- Adaptacio a les dates optimes de plantacioé d’espécies vegetals.

- Adaptacio a la coordinacié amb altres contractistes coexistents a I'espai d’obres.

Aquesta adaptacioé no eximeix del compromis de compliment dels terminis parcials ni total
del Pla d’Obres per part del Contractista llevat de que aquests requeriments suposin, de
manera justificada, i d’acord al procediment del punt 5.6 del present Contracte, un
endarreriment justificat no imputable al Contractista.

6.- PROJECTE.

6.1.- Definicié de les obres a executar: S'entén que les obres a realitzar venen definides
en el/s projecte/s licitat i a la resta d’'annexos del mateix, tant pel que fa referéncia a les
seves dimensions, materials que les componen i les seves condicions, com a la forma en
qué ha de dur-se a terme I'execucio, condicions que ha de reunir 'obra executada, proves
de qualitat i mesures de seguretat i salut que el Contractista desenvolupara d’acord amb
el previst a la clausula 8 del present Contracte.

Quan hi hagi documents annexos a la memoria del/s projecte/s, tals com estudis
geotecnics, hidroldgics i urbanistics, amidaments i d'altres, aquests s’aporten amb
caracter il-lustratiu i explicatiu de I'obra definida, per a la seva justificacio, millor
comprensio i execucio.
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Tanmateix, el pressupost té caracter orientatiu en el que fa referencia als amidaments,
essent els preus unitaris els que tenen caracter contractual.

6.2.- Prevalenca dels documents de projecte. En cas de contradiccié entre els documents
contractuals del projecte s’estableix la prevalenca descendent en la segient escala: 1°
Plec de Condicions de la licitacid, 2° Planols, 3° Pressupost i 4° Memoria. Aquesta
prevalenga es podra veure exceptuada pel referent a quan ens els planols hi figurin
treballs no contemplats en el pressupost, en el qual cas, segueixen prioritzant el planols
pero s’haura de fer efectiu el pagament d’alld realment executat.

6.3.- Notes d’aclariment. En el cas de que BIMSA, en el marc de la licitacid, hagi emés
una nota d’aclariment on s’especifiqui una modificacid, consideracio, anul-lacié parcial o
qualsevol altre desenvolupament addicional al/s projecte/s aquesta tindra prevalencga
sobre el mateix.

El Contractista no podra al-legar desconeixement de les notes i el fet de concursar
comporta I'acceptacié d’aquestes modificacions i les seves conseqliencies.

6.4.- Responsabilitats del Contractista sobre el/s projecte/s: El Contractista en la fase de
licitacid té la responsabilitat d’estudiar els documents del/s projecte/s i especialment
I'estudi dels processos constructius. El Contractista manifesta ser coneixedor de I'espai
de treball, les condicions de I'entorn, els terminis de treball i les normes d’execucié en
particular sota la normativa de I'’Ajuntament de Barcelona i en general les que li siguin
d’aplicacié.

En cas que es produis un encariment dels processos d’execucié de I'obra, el Contractista
no podra al-legar res si 'obra a executar no es veu modificada substancialment. Les
modificacions de dimensions, a mode d’aclariment, no es consideraran modificacions
substancials a aquest efecte.

6.5.- Desenvolupament del/s projecte/s. El/s projecte/s no té/tenen per objecte definir en
detall els processos constructius aixi com tampoc els plans de detall, planols de taller, o
altres requeriments auxiliars per tal d’executar I'obra definida. Sera responsabilitat del
Contractista definir i desenvolupar aquestes tasques auxiliars per a dur a terme els
treballs que executaran I'obra definida.

Una vegada efectuats els replantejos de detall i els treballs necessaris per a un perfecte
coneixement de la forma i caracteristiques del terreny i materials, el Contractista
formulara els planols de detall constructiu d'execucio que la Direccié Facultativa de I'Obra
estimi convenients, justificant adequadament les disposicions i dimensions que hi figurin
en aquests a rad dels planols del projecte constructiu, els resultats dels replantejos,
treballs i assajos realitzats, els plecs de condicions, i els reglaments vigents.

Aquests planols hauran de formular-se i presentar-se amb la suficient antelacio, que

fixara la Direccié Facultativa de I'Obra, a la data programada per a I'execucié de la part
d'obra a qué es refereix, i hauran d'ésser aprovats per la Direccié Facultativa de I'Obra.
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7.- DIRECCIO DE LES OBRES.

7.1.- Direccid facultativa. La Direccié Facultativa de I'Obra esta constituida pel Director
d’'Obra, el Director d’Execucié d’Obra i el Coordinador de Seguretat i Salut i les persones
que amb ells col-laboren en funcions concretes.

La Direccid6 Facultativa de I'Obra estara a carrec i es desenvolupara sota la
responsabilitat exclusiva dels adjudicataris d’aquests serveis. BIMSA, a proposta dels
adjudicataris d’aquests serveis, designara les figures personals del Director de I'Obra, del
Director d’Execucio d’'Obres i del Coordinador de Seguretat i Salut i ho comunicara al
Contractista a efectes del present Contracte.

Per a poder complir amb la maxima efectivitat la missié que li ha estat encomanda, la
Direccié Facultativa d’Obra gaudira de les més amplies facultats dins del marc del/s
projecte/s adjudicat/s i d’aquest Contracte.

7.2.- Atribucions de la Direccié d’Obra i _del Director d’Execucié de I'Obra. El Director de
I'Obra/Director d’Execucié d’obra seran els interlocutors amb el Contractista per a tot tipus
de propostes, aclariment de dubtes, demandes diverses, etc. els quals les resoldran dins
les atribucions que els sén propies.

El Director de I'Obra podra delegar les seves funcions operatives, de control i altres, en
les persones que formen I'equip de Direccio de les Obres.

Entre les atribucions del Director d’Obra, cal destacar: la direccié del desenvolupament
de l'obra en els aspectes técnics, estétics, urbanistics i mediambientals de conformitat
amb el projecte que la defineix, la llicencia d’edificacié i altres autoritzacions preceptives i
condicions del Contracte, amb l'objectiu d’assegurar la seva adequacié a la finalitat
proposta., la interpretacié dels documents de Projecte i I'establiment d’adequacions i
detalls a 'esmentat projecte (si és el cas), 'emissié d’ordres i la resolucié de problemes
que puguin sorgir quan s’executi el projecte, la signatura de I'acta de comprovacio del
replanteig, els procediments de valoracié de les certificacions, la certificacio, liquidacio i
recepcio dels treballs, certificat final d’obres, ... etc. i les propies funcions derivades del
seu carrec.

Entre les atribucions del Director d’Execucié de I'Obra, cal destacar: la funcié técnica de
la direccio d’execucié material de I'obra i de controlar qualitativament i quantitativament
la construccid i la qualitat d’alld edificat, verificar la recepcié de I'obra dels productes de
construccio, dirigir I'execucidé material de I'obra comprovant els replantejos, els materials,
la correcta execuci6 i disposicié dels elements constructius i de les instal-lacions d’acord
amb el projecte i les instruccions del director d’obra, consignar en el Llibre d’'Ordres i
Assisténcies les instruccions precises, subscriure I'acta de replanteig i el certificat final
d'obres, aixi com subscriure les certificacions parcials i liquidacio final de les unitats
d'obra executades, col-laborar per la correcta elaboracié de la documentacié de l'obra
executada, aportant el resultats de control realitzats.

El Director d’Execucié de I'Obra podra delegar les seves funcions operatives, de control i
altres, en les persones que formen I'equip de Director d’Execucié de I'Obra.
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El Director de les Obres i/o el Director d’Execucié d’Obra podran proposar a BIMSA
possibles modificacions en qualsevol aspecte relacionat amb les obres, ja siguin
materials, qualitats, processos constructius, subcontractistes, industrials, terminis, etc.
Les decisions de la Direccié d’Obra i/o Direccié d’Execucié d’Obra que impliquin una
modificacio del/s projecte/s, en qualitat, en cost o en termini, hauran de ser aprovades per
escrit per BIMSA.

El Contractista ha d’obeir les ordres del Director de I'Obra i del Director d’Execucié d’'Obra
sota qualsevol circumstancia sent responsable directe de les consequéncies i
repercussions que se’n derivin d’aquest incompliment. En cas d’incompliment de les
ordres s’aplicara la penalitzacié d’acord a la clausula corresponent.

La Direcci6 d’Obra i/o el Director d’Execucié d’Obra i BIMSA podran aturar qualsevol dels
treballs en curs de realitzacié, que no s'executin d'acord amb les prescripcions
contingudes a la documentacié definitoria de les obres o be quan el procediment
d’execucio no es consideri adient o pugui incorrer en danys, afeccions, despeses o riscos
innecessaris. L'incompliment d’aquest mandat de manera injustificada suposa una falta
greu que es penalitzara d’acord a la clausula corresponent.

7.3.- Ordres del Director de I'Obra i del Director d’Execucio de I'Obra. Les instruccions de
la Direccié d’Obra i de la Director d’Execucio de I'Obra al Contractista s'emetran per escrit
i quedaran recollides en el corresponent llibre d’ordres diligenciat a I'inici dels treballs. El
libre d’ordres es podra substituir per “actes” que s’emetran per duplicat. ElI Contractista
esta obligat a signar el coneixement i rebut de les esmentades actes.

Aixi mateix el Director de I'Obra/ el Director d’Execucié de I'Obra podra fer servir
qualsevol mitja contrastable i amb tracabilitat per emetre les ordres que consideri
oportunes en funcié de la urgéncia o mitjans disponibles, per exemple e-mails, fax,
missatgeria instantania, ... etc. El Contractista esta obligat d’igual forma a confirmar rebut
de les ordres emeses per qualsevol d’aquests mitjans. Aquestes ordres es ratificaran
posteriorment en les corresponents actes de reunié o llibre d’ordres.

El Director d’'Obra/ el Director d’Execucié de I'Obra proposara un dia de reunié amb
periodicitat setmanal, com a minim, en la que s’exposaran les ordres, propostes, dubtes i
qualsevol altra informacio rellevant sobre la marxa dels treballs que originaran un acta de
reunié que caldra signar per ambdues parts. Aquest sera considerat el mitja formal de
comunicacio entre les parts. Els representants del Contractista estan obligats a assistir a
aquestes reunions i a signar les actes corresponents. La Direccié d’Obra/ la Direccio
d’Execucié de I'Obra facilitara a BIMSA setmanalment, una vegada signades, aquestes
actes de reunio.

A les actes de reunié s’incorporaran els comentaris que el Contractista consideri

adequats en quan a la valoracié de les ordres i el possible desacord si €s el cas, sense
que en cap cap justifiqui aquesta opinié el no compliment de les ordres emeses.
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7.4.- Accés a la informacid i I'obra. El Contractista esta obligat a permetre i facilitar,
mitjangant la disposicié dels recursos necessaris, la lliure circulacié i accés de la Direcci6
Facultativa de I'Obra en tot 'ambit de les obres.

La Direccié Facultativa de I'Obra esta obligada a complir totes les normes de Seguretat i
Salut de les Obres d’acord al Pla de Seguretat i Salut vigent.

El Contractista esta obligat a facilitar tota aquella informacié i documentacié en temps i
termini que li demani la Direccié Facultativa de I'Obra en relacié a I'execucié de les obres
sempre que aquesta no comprometi la privacitat ni la gestié interna de I'empresa
constructora ni la seva gestié. La constatacid d’ocultacié o alteracié maliciosa de la
informacio sera considerada una desobediéncia de les ordres de la Direccié Facultativa
de I'Obra i s’actuara en consequéncia.

El Contractista facilitara a al Direccié Facultativa de I'Obra el coneixement i participacio
en totes aquelles previsions o actuacions que dugui a terme, entre les que s'assenyala,
sense que la relacio tingui caracter limitador, les relacionades amb:

- Detalls constructius. Replanteig, planols de taller i plans de detall, incloent-hi
meétodes i mitjans d’execucié (maquinaria i equips)

- Materials. Materials a utilitzar i utilitzats en les obres. Aquests s'hauran presentat
previament a la Direccid d’Obra/la Direccié d’Execucié de I'Obra per poder
acreditar la seva idoneitat. Zones i condicions d’abassegaments, terminis de
subministraments i previsions de lliurament. Tragabilitat i recepcid.

- Auxiliars. Projecte, muntatge i funcionament d’instal-lacions, plantes de produccié
d'arids, aglomerats asfaltics i formigons, camins d'accés, desviacio d’aigues i
altres.

-  Moviment de terres. Origen de materials, abocadors, tracabilitat i gesti6 de
residus.

- Prefabricats. Plans i mitians de muntatge d’elements i estructures metal-liques o
prefabricats de formigd. Origen de fabricacié. Tragabilitat.

- Contractacio i legalitzacié de les instal-lacions necessaries per a I'execucio dels
treballs.

- D’altres que tingui expressament designades al seu Contracte o propies de la
funcié de Direccié de I'Obra/Director d’Execucio de I'Obra.

8.- SEGURETAT | SALUT DURANT L’EXECUCIO DE L’OBRA.

8.1.- Coordinador de Seqguretat i Salut. La coordinacié de seguretat i salut de les obres
estara a carrec i es desenvolupara sota la responsabilitat exclusiva de I'adjudicatari
d’aquest servei. BIMSA, a proposta de I'adjudicatari, designara la figura personal del
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Coordinador de Seguretat i Salut i ho comunicara al Contractista a efectes del present
Contracte.

El Coordinador de Seguretat i Salut durant I'execucié de I'obra gaudira de les més
amplies facultats per a poder complir amb la maxima efectivitat les funcions relacionades
al Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions minimes de
seguretat i salut en les obres de construccio, modificat pel Reial Decret 2177/2004, de 21
de novembre i pel Reial Decret 604/2006, de 19 de maig i disposicions concordants. Per
tant, el Contractista haura de donar-li coneixement i informar-lo de totes aquelles
previsions o actuacions que dugui a terme que afectin o puguin afectar al seu ambit de
responsabilitats, en especial aquelles relacionades amb la funcié d’organitzar la
coordinacié d’activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de Prevencié de
Riscos Laborals i el Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, sobre coordinacié d’activitats
empresarials.

8.2.- Atribucions del Coordinador de Seguretat i Salut. EI Coordinador de Seguretat i
Salut exercira les seves funcions en el marc de la normativa vigent corresponent al seu
carrec. La més destacable sera la de interpretacio del Pla de Seguretat vigent i la seva
aprovacio, aixi com l'aprovacié de les possibles modificacions ja siguin derivades del
perfeccionament del mateix o de noves propostes.

El Coordinador de Seguretat i Salut proposara un dia de reunié amb periodicitat setmanal,
com a minim, en la que s’exposara les ordres, propostes, dubtes i qualsevol altra
informacié rellevant sobre la marxa dels treballs i el desenvolupament del Pla de
Seguretat i que originara una Acta de reunié que caldra signar per ambdues parts. Aquest
sera considerat el mitja formal de comunicacio entre les parts. El/s representant/s del
Contractista estara/an obligat/s a assistir a aquestes reunions i a signar les Actes
corresponents. El Coordinador de Seguretat i Salut facilitara a BIMSA setmanalment, una
vegada signades, aquestes Actes de reunio.

El Coordinador de Seguretat i Salut emetra les corresponents Actes de reunid amb
l'aprovacié dels treballs, normes i instruccions complementaries que es considerin
oportunes que a tots els efectes es consideraran ordres d’obligat compliment.

El Contractista esta obligat a informar, amb caracter previ, al Coordinador de Seguretat i
Salut, sobre els treballs de la planificacid, mitjans, equips, processos i materials a emprar
i la seva adequacié al Pla de Seguretat i les propostes de modificacidé en el seu cas.
L’execucié de treballs amb mitjans diferents dels previstos al Pla de Seguretat, en
qualsevol de les seves caracteristiques, sense el coneixement del Coordinador de
Seguretat i Salut sera considerat una desobediéncia de les seves ordres.

8.3.- Llibre d’Incidéncies. El coordinador de Seguretat i Salut tindra al seu carrec el llibre
d’incidéncies i el gestionara d’acord amb el disposat per I'art. 13 del Reial Decret 1627/97,
de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions minimes de Seguretat i Salut en les
obres de construccio.

8.4.- Pla de Sequretat i Salut. El Contractista desenvolupara I'Estudi de Seguretat i Salut
del Projecte i elaborara un Pla de Seguretat i Salut que haura de presentar amb la
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suficient antelacié a la data de l'acta de comprovacié del replanteig per tal que el
Coordinador de Seguretat i Salut el revisi, modifiqui i aprovi abans de l'inici de les obres.
Les obres no podran comengar sense disposar de I'aprovacié del Pla de Seguretat.

En el Pla de Seguretat i Salut el Contractista podra incloure, amb la corresponent
justificacio técnica, les propostes de mesures alternatives de prevencié que consideri
adients.

En cas que el Coordinador de Seguretat i Salut no aprovi el Pla de Seguretat i Salut,
indicara al Contractista les modificacions que consideri necessari introduir per tal de
garantir les condicions de seguretat i salut previstes en la normativa d’aplicacio, i el
Contractista restara obligat a esmenar el Pla de seguretat i Salut en el Treball d’acord
amb aquestes indicacions. El Contractista presentara de nou el Pla de Seguretat i salut,
degudament esmenat, al Coordinador de Seguretat per a la seva aprovacié.

El Pla de Seguretat i Salut podra ser modificat pel Contractista en funcié del procés
d’execucié de I'obra, de I'evolucié dels treballs i de les incidéncies o modificacions que
puguin sorgir al llarg de I'obra. Aquestes modificacions requeriran I'aprovacié expressa
del Coordinador de Seguretat i Salut.

Els intervinents en I'execucié de l'obra, aixi com les persones u oOrgans amb
responsabilitats en matéria de prevencio de riscos laborals en les empreses intervinents i
els representants dels treballadors, podran presentar al Coordinador de Seguretat i Salut,
per escrit i de forma raonada els suggeriments i alternatives que considerin oportunes.

El Pla de Seguretat i Salut estara a disposicié permanent de la Inspeccié de Treball i
Seguretat Social i del técnics dels drgans especialitzats en matéria de Seguretat i Salut
de '’Administracié Publica competent, de la Direccidé Facultativa de I'Obra aixi com de les
empreses participants i dels representats dels treballadors.

8.5.- Responsabilitat d’aplicacié _del Pla de Sequretat i Salut. En qualsevol cas, el
Contractista sera plenament responsable de la correcta aplicacio i execucié del Pla de
Seguretat i Salut en el Treball.

L’'incompliment del Pla de Seguretat i Salut o les ordres del Coordinador de Seguretat i
Salut de manera injustificada suposa una falta greu que es penalitzara d’acord a la
clausula corresponent.

8.6.- Preu de l'aplicacid del Pla de Seqguretat i Salut. En concepte de retribucid per
I'elaboracié, aplicacio i execucioé del Pla de Seguretat i Salut en el treball, el Contractista
facturara a BIMSA la quantitat establerta al/s projecte/s, essent aquesta una partida
tancada contemplada en el preu previst en la clausula 2.1 del present Contracte. El
Contractista, havent estudiat el projecte de les obres i 'Estudi de Seguretat i Salut, es
compromet i obliga a no reclamar a BIMSA cap altra quantitat en concepte d’elaboracio,
aplicacio i execucié del Pla de Seguretat i Salut en el Treball, amb independéncia de les
modificacions que es puguin introduir en aquest Pla, ja sigui a instancia del propi
Contractista, del Coordinador de Seguretat i Salut o de qualsevol altra persona facultada
per a promoure les esmentades modificacions. La retribucié en concepte d’elaboracio,
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aplicacio i execucié del Pla de Seguretat i Salut Unicament podra ser objecte de revisio en
cas que BIMSA modifiqui el present Contracte augmentant part de I'obra i/o unitats
d’obra, i/o afegint-n’hi d’altres no previstes sempre que el total de la valoracié de les
esmentades modificacions de I'obra a executar -sumades algebraicament- sobrepassin
en més del vint per cent el pressupost indicat en la clausula 2.1 del present Contracte.

En aquest cas, I'escreix de les despeses per aplicacio i execucio del Pla de Seguretat i
Salut ocasionat per la modificacié de I'obra a executar per valor superior al vint per cent
del pressupost indicat en la clausula 2.1 del present Contracte, es valorara per aplicacio
dels preus unitaris o, si no estiguessin previstos, es formulara conjuntament per BIMSA i
el Contractista el corresponent preu unitari d’acord amb el previst a la clausula 2.2 del
present Contracte, prévia I'oportuna justificacio de I'escreix d’aquestes despeses per part
del Contractista i la seva certificacié per part del Coordinador de Seguretat i Salut.

8.7.- En cas d'incompliment del Pla de Seguretat i Salut en el Treball per causa imputable
al Contractista, i sense perjudici de les penalitzacions que li siguin d’aplicacio, BIMSA
podra suspendre I'abonament de la partida corresponent a la retribucié en concepte
d’elaboracid, aplicacié i execucié del Pla de Seguretat i Salut en el Treball.

8.8.- El Contractista esta obligat al compliment de la normativa vigent en matéria de
prevencio de riscos laborals. | a aquests efectes, es compromet a aportar en el termini de
quinze dies des de la signatura del present Contracte, la documentacio exigida per la Llei
54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevencié de riscos
laborals i pel Real Decret 171/2004, de 30 de gener, que desenvolupa l'article 24 de la
Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevencié de Riscos Laborals, aixi com el Pla de
prevencié de Riscos Laborals.

8.9.- Rescissio de I'obra per manca de Pla de Seguretat i Salut. En cas que en la data
convinguda per a la comprovacié del replanteig el Pla de Seguretat i Salut en el Treball
no hagués estat aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut per causa imputable al
Contractista, BIMSA podra declarar resolt el present Contracte. Es considerara que el Pla
de Seguretat i Salut en el Treball no ha estat aprovat per causa imputable al Contractista
en qualsevol dels seglents casos:

a) Quan el Contractista no hagi presentat al Coordinador de Seguretat i salut el
Pla de Seguretat i Salut en el treball amb I'antelacié a la data de comprovacié del
replanteig indicada per aquest darrer.

b) Quan el Contractista no hagi esmenat el Pla de Seguretat i Salut en el Treball
d’acord amb les indicacions del Coordinador de Seguretat i Salut.

En cas que BIMSA declari resolt el present Contracte per les causes previstes a la

present clausula, executara la fianga en concepte dindemnitzacions dels danys i
perjudicis ocasionats.

9.- GESTIO AMBIENTAL DURANT L’EXECUCIO DE L’OBRA.
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9.1.- El Contractista elaborara un Pla d’Ambientalitzacié de les obres en base a la
Memoria Ambiental del/s projecte/s, i tindra en compte les millores ofertades a I'apartat
“2.4.- Ambientalitzaci6 i gesti6 ambiental” de la seva oferta, que hagin estat acceptades
per BIMSA EIl Pla d’Ambientalitzacié haura de ser aprovat per la Direccié Facultativa de
I'Obra abans de la data convinguda en la clausula 5 per a realitzar la comprovacié de
replanteig i haura de comptar, en tot cas, amb el vist i plau de BIMSA.

9.2.- En cas que la Direccié Facultativa de I'Obra no aprovi el Pla d’Ambientalitzacio,
indicara al Contractista les modificacions que consideri necessari introduir per tal de
garantir les condicions de gesti®6 ambiental definides en el projecte i en l'oferta del
Contractista, i aquest restara obligat a esmenar el Pla d’Ambientalitzacié d’acord amb
aquestes indicacions. El Contractista presentara de nou el Pla d’Ambientalitzacio,
degudament esmenat, a la Direccioé Facultativa de I'Obra per a la seva aprovacié que en
tot cas haura de comptar amb el vist i plau de BIMSA.

9.3.- En cas que en la data convinguda per a la comprovacié del replanteig, el Pla
d’Ambientalitzacié no hagués estat aprovat per la Direccié Facultativa de I'Obra per causa
imputable al Contractista, BIMSA podra declarar resolt el present Contracte. Es
considerara que el Pla d’Ambientalitzacié no ha estat aprovat per causa imputable al
Contractista en qualsevol dels seglients casos:

a) Quan el Contractista no hagi presentat a la Direccié Facultativa de I'Obra el Pla
d’Ambientalitzacié amb I'antelacié a la data de comprovacio del replanteig indicada per
BIMSA.

b) Quan el Contractista no hagi esmenat el Pla d’Ambientalitzaci6 d’acord amb les
indicacions de la Direcci6 Facultativa de I'Obra.

En cas que BIMSA declari resolt el present Contracte per les causes previstes a la
present clausula, executara la fianga en concepte dindemnitzacions dels danys i
perjudicis ocasionats.

9.4.- El Pla dAmbientalitzacié podra ser modificat pel Contractista en funcié del procés
d’execucio de I'obra, de I'evolucié dels treballs i de les incidéncies o modificacions que
puguin sorgir al llarg de I'obra. Aquestes modificacions requeriran I'aprovacié expressa
per part de BIMSA.

9.5.- El cost de I'execucio del Pla d’Ambientalitzacié s’abonara d’acord als preus unitaris
corresponents de I'annex 1, i d’acord a les clausules del capitol 2, aplicat a 'amidament
realment executat i en cap cas el Contractista tindra dret a 'abonament integre de la
partida o capitol determinat. El cost de I'elaboracié i redaccié del Pla d’Ambientalitzacio
sera a carrec del Contractista sense dret a abonament.

10.- CONTROL DE QUALITAT.

10.1.- Pla_de control de qualitat. EI Pla de Control de Qualitat és el document del/s
projecte/s que estableix les directrius a seguir en termes de control de qualitat per tal de
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garantir la correcta qualitat dels processos i materials emprats en I'execucié de les obres.
El Pla de Control de Qualitat ha d’estar ajustat com a minim a les exigéncies de la
normativa vigent i les que determini el propi Plec de Condicions.

Es responsabilitat del Director d’Execucié d’Obra desenvolupar el programa en base a les
directrius establertes en el pla, fixar i determinar els lots d’inspeccié i quantitats concretes
d’assajos en cada cas, aixi com efectuar el registre de resultats dels assajos, sancionant
finalment I'acceptacié o rebuig dels corresponents lots de material, qui a més té potestat
per a incrementar-lo i adaptar-lo a la normativa en qualsevol moment amb la finalitat de
garantir la correcta qualitat de les obres.

L’execuci6 de les proves necessaries, presa de mostres, assajos in situ i laboratori, les
inspeccions i qualsevol altre comprovacié es pot encomanar per BIMSA a una empresa
adjudicataria d’aquest servei que queda fora d’aquest Contracte. Abans de la data d'inici
de les obres BIMSA comunicara, si s’escau, a través del Director d’Execucié d’Obres,
'empresa adjudicataria d’aquest servei.

10.2.- Responsabilitats del Contractista envers el Control de Qualitat. EI Contractista té la
responsabilitat de programar i comunicar amb suficient antelacié aquells treballs que
s’hagin de coordinar amb I'empresa responsable del control de qualitat per tal que aquest
es porti a terme en les condicions desitjables. El Director d’Execucié de les Obres
coordinara i organitzara aquest treballs i els requeriments pertinents a les parts.

El Contractista té I'obligacié de facilitar 'accés i els mitjans necessaris en I'ambit de
'obra, i qualsevol centre de produccié exterior que ho precisi, per tal que I'empresa
responsable del control ho pugui executar.

El Contractista haura de considerar en les seves planificacions, inclosa la contractual, les
possibles interrupcions i ajustos derivats de la correcta execucioé del Pla de Control de la
Qualitat no podent ser reclamable el sobre cost per aquest concepte.

En qualsevol cas, el Contractista sera plenament responsable de la qualitat de I'obra que
executi i d’'acord amb allo establert en els annexos al present Contracte.

10.3.- Autocontrol de la qualitat. EI Contractista portara a terme de manera voluntaria
perd recomanable una campanya d’assajos complementaris dins del marc del propi
autocontrol de la qualitat. El resultat d’aquest assajos, sempre sota la garantia d’un
laboratori homologat per fer-los, podran servir per complementar o resoldre incidéncies
en aquest aspecte.

Aquest assajos no seran d’abonament ni suposaran un cost per a BIMSA.
En qualsevol cas, el Contractista sera plenament responsable del compliment de les

normatives ambientals vigents que li siguin d’aplicacié i de la qualitat de I'obra que
executi, i d’acord amb allo establert en els Annexos al present Contracte.
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10.4.- Interpretacié de resultats i consequéncies. Correspon al Director d’Execucié
d’Obres la interpretacid, validesa i les consequiéncies derivades dels resultats del Pla de
Control.

En cas de resultats deficients, la Direccié Facultativa de I'Obra valorara les accions a
iniciar a desenvolupar mitjangant I'apertura d’'una No Conformitat.

Aniran a carrec del Contractista els costos de correccio, els costos de nous assajos
associats a la No Conformitat i altres derivats.

11.- MITJANS DEL CONTRACTISTA PER A L'EXECUCIO DELS TREBALLS.

11.1.- El Contractista esta obligat a tenir en I'obra I'equip de personal directiu i técnic que
resulta de la documentacio de I'adjudicacio i resta establert en el Pla d’'Obres. Aixi mateix,
designara les persones que assumeixin per la seva part la direccido dels treballs que
hauran de tenir facultats per a resoldre quantes gestions depenguin de la Direccié d’Obra,
havent sempre de donar compte a aquesta per a poder absentar-se de la zona de I'obra.

- El Contractista no podra canviar cap integrant de I'equip designat que BIMSA consideri
clau per [l'execucid del contracte, segons Clausula 9 del Plec de Clausules
Administratives Particulars, sense comunicar-ho préviament a BIMSA, tot proposant una
persona que tindra una preparacio, capacitat i experieéncia no inferior a la designada
inicialment. El canvi dels integrants de I'equip quedara supeditat a 'acceptacié prévia per
part de BIMSA.

- El Contractista podra canviar les figures relatives al Responsable de la implantacié de
'obra al domini public, Delegat/da d’Obra i Responsable de I'ambientalitzacié de I'obra
amb prévia comunicacié a BIMSA i de manera expressament escrita.

11.2.- Tant la idoneitat de les persones que constitueixin aquest grup directiu com la seva
organitzacié jerarquica i especificacio de funcions, sera lliurement apreciada per la
Direccié Facultativa de I'Obra que tindra en tot moment la facultat d'exigir al Contractista
la substitucié, per causa justificada, de qualsevol persona o persones adscrites a
aquesta, sense obligacié de respondre de cap dels danys que al Contractista pogués
causar-li I'exercici d'aquella facultat. No obstant, el Contractista respon de la capacitat i de
la disciplina de tot el personal assignat a l'obra.

11.3.- El Contractista no podra disposar per a I'execucié d'altres treballs, de la maquinaria
que d'acord amb el Pla d’Obres s'hagi compromés a tenir a I'obra, ni retirar-la de la zona
d'obres, llevat I'expressa autoritzacié de la Direccioé Facultativa de I'Obra.

11.4.- A més del compliment de tots els reglaments i disposicions vigents, tals com I'Us
d'explosius (si és el cas), el d’instal-lacions eléctriques, el d’'abocaments controlats i altres
d'aplicacio, el Contractista adoptara sota la seva exclusiva responsabilitat i vigilancia,
totes les mesures necessaries per a garantir la més absoluta seguretat del personal de
I'obra i de tercers.
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El Contractista, d’acord amb les indicacions del Coordinador de Seguretat i Salut i el seu
propi criteri professional adoptara les mesures necessaries per tal de garantir I'estricte
compliment de la Llei 31/95 de 8 de novembre de prevencié de riscos laborals i qualsevol
altra normativa que la desenvolupi o sigui d’aplicacio.

11.5.- L'organitzacié dels treballs haura de garantir un escrupolds respecte als valors
paisatgistics i ecologics de I'entorn.

11.6.- El Contractista disposara dels mitjans, instal-lacions i serveis auxiliars i de
recolzament, previstos en la seva oferta técnica i detallats en els annexos.

12.- RISC DE L'OBRA, FORCA MAJOR | RESPONSABILITAT.

12.1.- L’execucio del Contracte es realitzara a risc i ventura del Contractista.

Assenyaladament, el Contractista haura de suportar, per exemple i sense caracter limitatiu:

- Els riscos derivats dels retards que es poguessin produir en la execucié de I'obra i els
costos derivats dels mateixos.

- Els riscos derivats de la falta de previsié o d'un error de calcul per part del Contractista
a I'hora de preparar la seva proposta técnica i/o econdmica (en quant als preus unitaris
ofertats)

- Els riscos derivats de la descomposicio i justificacié dels preus unitaris de 'Annex
num. 1, aixi com els rendiments i els preus basics que es detallen en I'esmentat
Annex.

- Els riscos derivats de sobtades pertorbacions en els treballs contractats, dificultats
técniques no previstes o contratemps que encareixin I'execucio de 'obra.

- Els riscos derivats dels increments del preus dels materials utilitzats per a la execucié
de l'obra.

- Els riscos derivats de les responsabilitats de tota classe derivades de perjudicis a tercers
ocasionats pel Contractista o per qualsevol persona fisica o juridica vinculada amb ell i la
responsabilitat civil, administrativa i/o penal derivada de I'execucio de I'obra.

- Els riscos derivats dels sobre costos que es poguessin produir com a consequiéncia
d’incidéncies relacionades amb la coordinacié dels diferents industrials intervinents a
I'obra.

- Els riscos derivats de qualsevol actuacié imputable al Contractista o de qualsevol
obligacié que hagi d’assumir segons el present Contracte.
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12.2.- En conseqliéncia, les obres s'executaran en quant al seu cost, terminis d'execucio i
art de construccid, a risc i ventura del Contractista, excepte en els seguents suposits de
forga major, i sempre que no existeixi actuacioé imprudent per part del Contractista:

- Incendis causats per electricitat atmosférica.

- Els fendbmens naturals d’efectes catastrofics, com sismes submarins, terratrémols,
erupcions volcaniques, moviments del terreny, temporals maritims, inundacions i altres
similars.

- Destrosses ocasionades violentament en temps de guerra, robatoris tumultuaris o
alteracions greus de I'ordre public.

El previst en el paragraf precedent d’aquesta clausula 12.2 no limita 'abast del previst en
la clausula 5.6 del present Contracte, perd per contra si que impedeix I'aplicacié de
quantes altres disposicions existents en el nostre ordenament juridic poguessin resultar
d’'aplicacié.

12.3.- La sola presentacié d'oferta implica la declaracié per part del Contractista d'haver
complert amb la seva obligacido de reconeixer tots els llocs en qué han d'executar-se
obres i tenir coneixement de les seves condicions, inclosos els préstecs i abocaments,
d'haver estudiat detingudament els documents del/s projecte/s base de l'oferta, que
considera suficient tant per a responsabilitzar-se de la seva oferta com per a posterior
desenvolupament dels treballs i, en conseqliéncia, que es responsabilitza de I'execucio
de l'obra fins al seu lliurament en perfectes condicions d'Us i en la forma i condicions
convingudes.

12.4.- El Contractista és el responsable dels danys, lesions i perjudicis que es puguin
causar derivats de les obres de construccio de l'obra, per tant és obligaciéo del
Contractista realitzar les obres de manera que es procuri evitar qualsevol dany i/o
perjudici als béns publics i privats i a les persones com a consequéncia de I'execucié del
Contracte essent del seu compte i carrec, en tot cas, les indemnitzacions a les que hi
donés lloc i alliberant a BIMSA de tota responsabilitat i deixant-lo indemne en qualsevol
reclamacio que li formulessin al respecte.

Quan s’escaigui, sera també responsable entre d'altres, dels danys i perjudicis soferts
pels béns situats sota els ponts i aiglies avall, i els talussos de les obres, en tots els
casos en qué aquests danys i perjudicis hagin d'ésser indemnitzats.

12.5.- El Contractista no solament respondra dels actes propis, sind també dels
subcontractistes, en el seu cas, dels del personal que li presti serveis i dels de les altres
persones per qui hagi de respondre, d'acord amb la legislacio vigent.

12.6.- El Contractista respondra igualment de tots els danys causats a I'obra per tercers,
abans de la seva recepcié.

El Contractista respondra aixi mateix, dels danys i/o perjudicis causats a tercers, que li
siguin imputables.
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12.7.- Si descuidés la policia de I'obra o la reparacié dels danys causats, BIMSA podra
prendre, a carrec del Contractista les mesures necessaries per evitar o reparar tals danys
per manca de vigilancia.

12.8.- El Contractista sera responsable de quants perjudicis se’n derivin de les
pertorbacions que es causin a les comunicacions, xarxa viaria de tot tipus i serveis de
qualsevol classe, havent de tenir previstos els mitjans precisos d'investigacio prévia dels
que puguin quedar afectats, a fi de limitar I'afectacié a alld indispensable i projectar i
programar 'oportuna substitucié en el seu cas.

12.9.- Si I'obra s’arruinés totalment o parcialment amb posterioritat al termini d’expiracié
de la garantia per vicis ocults de la construccio, degut a incompliment contractual per part
del Contractista, aquest respondra dels danys i perjudicis durant el termini de quinze anys
a partir de la recepcié o, si s’escau, fins a la data estimada de conclusié de les obres.
Transcorregut aquest termini sense que s’hagi posat de manifest cap dany ni perjudici, la
responsabilitat del Contractista restara extingida totalment.

13.- CONTRACTAC[O D’ALTRES CONTRACTISTES PER PART DE BIMSA |
SUBCONTRACTACIO.

13.1.- BIMSA es reserva sempre el dret de contractar parts de I'obra exclosa en aquest
Contracte a altres contractistes. Aquests contractistes tindran dret a entrar a I'obra i el
Contractista els haura de facilitar tots els mitjans necessaris pel correcte
desenvolupament dels treballs.

13.2.- El Contractista podra subcontractar parcialment les obres objecte del present
Contracte amb industrials i tercers d’acord amb alld establert en el Plec de Condicions i
sempre amb absoluta subjeccié de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre de 2006, Reguladora
de la subcontractacio al Sector Public, aixi com el Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost,
pel que es desenvolupa la citada Llei.

El Contractista es responsabilitza solidariament de les obligacions dels industrials i
tercers contractistes pel que fa a I'execucié dels treballs subcontractats, essent la seva
obligaci6 principal I'exigéncia que el subcontractista de I'obra principal compleixi amb els
requeriments marcats per la Llei 32/2006, de 18 d’octubre de 2006, Reguladora de la
subcontractacio en el sector de la Construccid, aixi com pel Reial Decret 1109/2007, de
24 d’agost, que la desenvolupa. Aixi mateix, en cas d’incompliment dels industrials i
tercers, quan hi hagi, BIMSA podra exigir les penalitzacions establertes en la clausula 25
del present Contracte.

BIMSA restara sempre aliena i al marge de les relacions entre el Contractista i el
subcontractista, no essent responsable en cap cas per les consequencies derivades del
Contracte que celebri aquell amb el segon; i continuara, per tant, relacionant-se
exclusivament amb el Contractista a tots els efectes. El Contractista te I'obligacié de
vetllar per tal que els subcontractistes tinguin la corresponent classificacié aixi com vetllar
pel compliment dels requeriments de la normativa aplicable.
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13.3.- El Contractista, en compliment de les previsions de la Llei 32/2006, de 18
d’octubre, reguladora de la subcontractacié en el Sector de la Construccio, i normativa
connexa, haura de mantenir actualitzada tota aquella documentacié que segons dita
normativa sigui de la seva responsabilitat, documentacié a la que BIMSA i/o la Direccio
Facultativa podran accedir en qualsevol moment. Aquest escrit adjuntara una declaracié
del subcontractista, donant fe que compleix amb totes aquelles exigéncies previstes a la
Llei 32/2006, de 18 d’octubre, i que no esta inhabilitat per a contractar ni comprés en cap
dels suposits que determinen la prohibicid d’intervenir com a subcontractista en els
termes establerts a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, aixi com que compleix les
exigéncies derivades de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre de 2006. A més de I'anterior,
s'adjuntaran les certificacions administratives, expedides per organisme competent,
acreditant que I'empresa no ha deixat de complir les obligacions tributaries i de Seguretat
Social imposades per les disposicions vigents, en els termes que s'estableixen als articles
7 i 8 del Reial Decret 390/1996, del U de marg.

13.4.- El Contractista en cap cas podra subcontractar amb persones o empreses incurses
en suspensio de classificacions, inhabilitades per a contractar o compreses en algun dels
suposits que determinen la prohibicié d’intervenir com a subcontractista en els termes
establerts a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, o fora d’aquells supodsits autoritzats per la
Llei 32/2006, de 18 d’octubre o el RD 109/2007.

13.5.- En qualsevol cas, els subcontractistes restaran obligats tan sols davant del
Contractista que assumeix la total responsabilitat de I'execucié del Contracte enfront de
BIMSA d'acord amb aquest Contracte.

13.6.- El Contractista en cap cas podra cedir els drets i obligacions referents a I'execucio
de l'obra, derivats d'aquest Contracte. Aquesta prohibicié no inclou la cessio dels drets
economics que es deriven de la contraprestacié acordada.

13.7.- En cap cas el subcontractista podra, a la seva vegada, subcontractar I'obra que té
encomanada pel Contractista.

13.8.- El Contractista es compromet expressament, en quan a les seves relacions
comercials amb els subcontractistes i proveidors amb els qui contracti per a I'execucio de
treballs objecte de I'obra regulada en el present Contracte, a complir integrament amb les
disposicions de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que, s’estableixen mesures de
lluita contra la morositat en les operacions comercials, i en especial, en quan als terminis
de pagament establerts a continuacié i de comprovacio i validacié de factures.

En aquest sentit, el Contractista es compromet expressament a abonar les factures als
seus subcontractistes i proveidors en el termini maxim de trenta dies naturals a comptar
des de la recepcio de les mercaderies o la prestacio del servei, tret que, contractualment,
el Contractista i el subcontractista o proveidor hagin pactat un termini de pagament
superior que, en tot cas, no podra superar els seixanta dies naturals. En el supodsit que el
Contractista hagi establert contractualment amb els seus subcontractistes i/o proveidors
un procediment d’acceptacié o de comprovacié per verificar la conformitat dels bens o
dels serveis amb alld disposat al Contracte, el Contractista abonara les factures en el
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termini maxim de trenta dies naturals a comptar des de la data en la que es realitzi
I'acceptacid o verificacié dels bens o serveis. Aquesta acceptacioé o verificacié s’haura de
produir en el termini maxim de trenta dies naturals a comptar des de la data de recepcid
dels bens o de la prestacié dels serveis. Dintre d’aquest termini s’haura de formular, en el
seu cas, els motius de disconformitat.

El Contractista no podra imposar als seus subcontractistes o proveidors agrupacions de
factures per periodes superiors als establerts a I'article 4.4 de la Llei 3/2004, per la qual
s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

Aquestes obligacions del termini de pagament del Contractista amb els subcontractistes
i/o proveidors, aixi com la de lliurament de informacié i documentacié prevista a la
clausula 13.9 seglent, tenen la consideracio de condicions essencials d’execucio i el seu
incompliment permetra la imposicidé al Contractista de les penalitats previstes a tal efecte
a la clausula 25 del present Contracte.

Quan una empresa subcontractista al-legui morositat del Contractista en el pagament del
preu que li correspongui per la prestacio realitzada segons les obligacions de pagament
del preu fixat a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, que estableix mesures de lluita contra
la morositat en les operacions comercials, s’estableix com a obligacié contractual entre
les parts, que I'0rgan de contractacié de BIMSA declari el pagament directe a 'empresa
subcontractista.

Davant el requeriment d’'una empresa subcontractista, BIMSA ha de donar audiéncia a
'empresa Contractista perqué en el termini maxim de quince dies naturals al-legui el que
cregui convenient. Si no allega cap causa justificativa, BIMSA fara el pagament
directament a I'empresa subcontractista amb detraccié del preu al Contractista principal.

En cap cas sera imputable a BIMSA el retard en el pagament derivat de la manca de
conformitat del contractista principal a la factura presentada pel subcontratista.

13.9.- El Contractista, durant la vigéncia del Contracte i el periode de garantia
corresponent, accepta proporcionar al responsable del Contracte de BIMSA i al
Coordinador de Seguretat i Salut, als efectes previstos en I'art. 24 de la Llei 31/1995, de 8
de novembre, de Prevenci6é de Riscs Laborals, per escrit, la seguent informacio:

A. Informacid a lliurar a BIMSA amb caracter mensual:

- Relacio detallada dels subcontractistes i/o proveidors que participin o hagin participat
en I'execucié de 'obra objecte del present Contracte en el mes en curs, juntament amb
les condicions de subcontractacié o subministrament de cada un d’ells que estiguin
relacionades amb els terminis de pagament.

- Justificant de compliment dels pagaments als subcontractistes i/o proveidors dintre

dels terminis de pagament establerts a la clausula 13.8 anterior que incloura,
completant integrament els documents que li faciliti BIMSA.
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B. Informacio a lliurar a BIMSA a requeriment d’aquesta. Aquesta informacié es lliurara a
BIMSA en el termini_ maxim de quinze dies naturals a comptar des de la seva
sol-licitud:

- Copia de totes les factures emeses pels subcontractistes i/o proveidors que participin
en I'execucié de I'obra objecte del present Contracte, amb el corresponent document
bancari acreditatiu del pagament.

- Quanta informacié raonable i rellevant addicional pugui ser sol-licitada al Contractista
per BIMSA en relacio al compliment dels terminis de pagament establerts.

14.- PERMISOS | LLICENCIES.

14.1.- Amb l'antelacié necessaria perqué no se’n derivin dificultats pel compliment del Pla
d’Obres, el Contractista haura de sol-licitar dels organismes, administracions i empreses
que correspongui les corresponents autoritzacions, permisos i/o llicéncies que requereixi
I'execucié de I'obra i 'ocupacié, manteniment o reposicid de vies de comunicacio, serveis
afectats o qualsevol altra actuaci® que comporti I'execuci6 de l'obra. Queden
especificament excloses les llicencies d’obra i activitats.

BIMSA podra avancar la sol-licitud d’autoritzacions, permisos i llicencies, especialment
els que es refereixen a vies de comunicacio, serveis afectats o altres actuacions, amb la
finalitat d’accelerar llur concessié. En aquest cas, BIMSA facilitara al Contractista tota la
informacié i documentacio referent a les esmentades sol-licituds, tan bon punt s’hagi
signat el Contracte d’adjudicacio de I'obra, fent-se carrec el Contractista, si s’escau, del
seguiment dels tramits necessaris per a l'obtencid de les autoritzacions, permisos i
licencies i, en tot cas, de les despeses que comportin.

L’'obtencid de les citades autoritzacions, permisos i llicéncies no sera mai motiu
d’'increment del preu contractual.

El termini d’execucié de les obres només es podra veure incrementat quan el retard en
I'obtencié de les citades autoritzacions, permisos i lliceéncies no sigui imputable a BIMSA
ni al Contractista, en els termes establerts a la clausula 5.9 del present Contracte.

14.2.- Seran a carrec del Contractista la realitzacié de tot tipus de gestions, projectes,
escomeses prévies, etc. (i els pagaments que comportin) necessaries per a la obtencio
de l'alta/permis/legalitzacié de totes les instal-lacions.

BIMSA, retindra I'Gltim dos per cent de I'import del Contracte que s’abonara en el moment
en que es presenti la legalitzacié de les instal-lacions, i I'Estat de Dimensions i
Caracteristiques de I'Obra Executada (As Built) conforme a la Direccié Facultativa de
I'Obra. En el suposit que aquesta legalitzacié no s’hagués obtingut en el termini d’'un mes,
a comptar des de la finalitzacié material dels treballs, BIMSA podra encarregar a un tercer
la realitzacio de la corresponent legalitzacié a compte de I'import retingut.
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15.- OBLIGACIONS FISCALS, LABORALS, SINDICALS, DE PROTECCIO AL MEDI
AMBIENT | MESURES DE CONTRACTACIO SOCIAL SOSTENIBLE.

En quant a les obligacions fiscals, laboral i sindicals

15.1.- El Contractista i els subcontractistes en el seu cas, hauran de complir i trobar-se al
corrents en tot moment de les obligacions que com a empresa li pertoquen en matéria
fiscal, ambiental, laboral, de Seguretat Social, sindical, i de prevencié de riscos laborals i
Seguretat i Salut en el treball, essent estrictament i rigorosament responsables amb
caracter exclusiu i amb total indemnitat de BIMSA del compliment de qualsevol de tals
obligacions.

15.2.- Als efectes de control per part de BIMSA , sense que aix0 impliqui no obstant cap
obligacié per aquesta ultima, el Contractista haura d'acreditar sempre que sigui requerit
per BIMSA, tenir complides totes les obligacions esmentades en I'apartat anterior, posant
a disposicio de la societat municipal, en tot moment, els documents i comprovants que
facin referéncia a tals obligacions.

15.3.- Seran a carrec exclusiu del Contractista totes les despeses i impostos que
s'originin per rad de la constitucié de fiances dimanants d'aquestes obligacions i, en el
seu cas, les que es causin per la subcontractacié de les obres objecte d'aquell i de les
seves revisions.

15.4.- El Contractista s’obliga a complir i fer complir durant la realitzacié dels treballs el
Pla de Seguretat i Salut i la normativa sobre seguretat i salut en el treball, aixi com les
instruccions del Coordinador de Seguretat i Salut relatives a la seva aplicacié i execucio.
Aixi mateix, s’obliga a complir el Pla ambiental.

15.5.- El Contractista sera responsable dels accidents que puguin passar a tot el personal
de l'obra o a terceres persones com a consequéncia de la realitzacié dels treballs
encomanats.

15.6.- El Contractista es responsabilitza plenament de qualsevol infraccié als reglaments
de seguretat en la que es pugui incorrer durant la realitzacié dels treballs contractats.

En quant a les obligacions de proteccié del medi ambient

15.7.- El Contractista tindra especial interés en la proteccioé i conservacio del terreny,
edificacions, entorn, i tots aquells elements que puguin veure’s afectats pel
desenvolupament del Contracte. En particular haura de complir tota la normativa
ambiental que sigui d’aplicacié a la zona de les obres.

Si com a conseqliéncia d’actuacions imputables a I'execucié de les obres, aquestes
fossin aturades o suspeses per I'aplicacié de la normativa ambiental, el Contractista no
tindra dret a cap tipus de reclamacié econdmica ni d'ampliacié de termini; sense perjudici
de les accions que BIMSA pugui prendre al respecte.
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El Contractista es compromet a complir les instruccions rebudes de la Direccié Facultativa
de I'Obra i/o de BIMSA, en nom de I'’Ajuntament de Barcelona, pel que fa a les actuacions
a dur a terme en casos d’episodis d’alts nivells de contaminacié atmosférica.

En quant a les obligacions d’inexisténcia de relacié economica i/ financera il-legal
amb un pais considerat paradis fiscal

15.8.- El Contractista o subcontractistes o empreses filials o empreses interposades no
podran realitzar operacions financeres en paradisos fiscals, segons la llista de paisos
elaborada per les Institucions Europees o avalades per aquestes o, en el seu defecte,
I'Estat espanyol o fora d’ells, i que siguin considerades delictives, en els termes legalment
establerts, com delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda Publica.

Aquesta és una condicid especial d’execucid del Contracte que es qualifica com una
obligacié de caracter essencial. Per tant, en cas d’'incompliment d’aquesta obligacié o la
verificacié de la falsedat de la declaracio realitzada durant el procediment de licitacio,
BIMSA podra optar entre penalitzar al Contractista considerant-se una falta greu o
resoldre el Contracte i incoar el corresponent expedient de prohibicié de contractar de
conformitat amb els articles 211.f) i 71.2.c) del LCSP respectivament.

En quant a les obligacions del compliment de mesures de contractacié_social
sostenible

15.9. En quant a personal propi amb Contracte laboral: A efectes de comprovacioé del
compliment de l'oferta, i d’acord amb alld especificat al capitol 4 de la Instruccié Técnica
de Seguretat i Salut de BIMSA: “CRT-OB-03 _Control de personal propi v03.pdf,”, el
Contractista haura presentat un Programa de Treballs d’execucié de les obres, que haura
de contenir, per a cadascuna de les activitats que el conformen:

- NTH: Nombre total d’hores (NTH) corresponents a ma d'obra de les categories
professionals incloses a la Taula de ma d’obra de ’Annex num. 6 del Plec de condicions
de la licitacié que, segons la programacio feta pel contractista, desenvolupara I'activitat i
nombre total de treballadors/es que representa.

- NTHPCL: Nombre total d’hores corresponents a personal propi amb contracte
laboral (NTHPCL) de la ma d’obra de les categories professionals incloses a la Taula de
ma d’obra de 'Annex num. 6 del Plec de condicions de la licitacié que desenvolupara
I'activitat i nombre total de treballadors/es que representa.

- Codis de referéncia dels elements simples de ma d'obra assignats a l'activitat
segons la Taula de ma d’obra per a formular les ofertes relatives a la contractacié publica
sostenible de 'Annex num. 6 del Plec de condicions de la licitacio.

El nombre total d’hores de ma d’obra d’aquest programa de treballs correspondra a la
programacio feta pel contractista, en base a les seves estimacions de rendiments, i podra
ser diferent (en més o en menys hores) del nombre total d’hores de referéncia —estimat a
partir del pressupost TCQ de licitacid- que, a efectes de formular oferta, s’ha especificat a
'apartat 4 de 'Annex num. 4 del Plec de condicions de la licitacio.
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Igualment, el nombre total d’hores de personal propi amb contracte laboral (NTHPCL)
d’aquest programa de treballs justificatiu i la seva distribucié en activitats correspondra a
la programacié feta per I'adjudicatari en base als seus calculs de rendiments i les seves
previsions de subcontractacio.

El percentatge global de la proporcié entre NTHPCL i NTH d’aquest programa de treballs
haura de ser igual o superior al percentatge d’hores de personal propi en contracte
laboral formulat en I'oferta de I'adjudicatari, que sera I'inic parametre de referéncia per a
fer el control i seguiment de 'oferta en fase d’obra. Tanmateix, els percentatges mensuals
podran ser diferents, en més o en menys, del percentatge global, en funcié de les
activitats concretes en execucié durant el mes corresponent.

La comprovacié de l'oferta del contractista comporta un conjunt d’activitats diaries,
puntuals i mensuals. L’adjudicatari haura de realitzar les tasques de control, registre i
liurament de la informacié relativa al personal en obra d’acord amb els requeriments
especificats a la Instruccidé Técnica de Seguretat i Salut de BIMSA: “CRT-OB-03_Control
de personal propi_v03.pdf’.

BIMSA podra efectuar comprovacions addicionals relatives al personal present a I'obra i
la seva vinculacié amb I'empresa Contractista.

En qualsevol cas, la comprovacié del compliment de l'oferta en aquest concepte es fara
d’acord amb alld disposat a la Llei de Proteccié de Dades vigent a cada moment.

En quant a les obligacions derivades del compliment de l'oferta d’equip
responsable (cap d’obra, encarregat/da i técnic/a de prevencio)

La substitucid de qualsevol de les persones responsables de I'obra oferts només es podra
realitzar per un altre persona amb unes caracteristiques tals que, en cas d’haver figurat a
I'oferta, hagués obtingut una puntuacié igual o superior a la de la persona inicialment
ofertada.

En qualsevol cas, la substitucid6 de qualsevol persona responsable de I'obra haura de
tenir el vist-i-plau de BIMSA, després del corresponent informe d’avaluacié de la nova
persona proposada.

El compromis respecte de I'equip responsable ofertat s’integrara al contracte i tindra el
caracter d'obligacid essencial, podent-se resoldre el contracte o imposar-se les
penalitzacions per aquest motiu previstes al contracte, en cas d’'incompliment per part de
I'adjudicatari.

16.- OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA DURANT EL TERMINI DE GARANTIA.

16.1.- El periode de garantia es fixa en (nombre de mesos especificats al procediment de
licitacio). Durant el termini de garantia, el Contractista sera responsable i s’obliga a
executar en l'obra tota classe de correccions, esmenes i reparacions que BIMSA
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consideri necessaries per a que aquestes obres compleixin totalment al temps del
certificat de la fi del periode de garantia les condicions del projecte i execucié. Sera a més
responsable de la conservacié de les obres i instal-lacions, llevat en alld referent a
I'explotacié normal de I'obra.

En cas que es produeixi una incidéncia derivada de l'execucié de les obres, BIMSA
procedira a notificar-la per escrit al Contractista, i a partir d’aqui, si el Contractista no ha
ofert cap compromis addicional respecte de la gestié del periode de garantia, es seguira
el seglent procediment:

e EIl Contractista elaborara un Informe d'Avaluacié de la Incidéncia i ho remetra a
BIMSA en un termini maxim de 7 dies naturals, a comptar des de I'endema de la
recepcio de la notificacio de la incidéncia.

¢ El Contractista disposara d’un termini maxim de 15 dies laborables per a reparar,
esmenar i/o corregir la deficiencia o defecte observat per BIMSA, a comptar des
de I'endema de la recepci6 de la notificacié de la incidéncia, llevat que la Direccié
Facultativa i/o el Técnic que BIMSA designi, estableixi un termini de reparacié
diferent.

Si el Contractista entén que no es tracta d’'una incidéncia derivada de I'execucié de les
obres sind per l'incorrecte Us de la mateixa, ho posara en coneixement de BIMSA i de la
Direccié Facultativa per escrit, en el termini maxim de 7 dies naturals. La Direccio
Facultativa i/o el Técnic que BIMSA designi, haura de resoldre al respecte en el termini de
3 dies laborables, indicant si és procedent I'actuacié del Contractista. Aquest procediment
no modifica el termini maxim de qué disposa el Contractista per a solucionar la incidéncia.

16.2.- El Contractista podra disposar d'una organitzacio especifica per a dur a terme els
esmentats treballs en les condicions indicades. En el cas que el Contractista no resolgui
la incidéncia en el termini indicat, BIMSA, prévia comunicacié per escrit al Contractista,
podra encarregar directament aquells treballs a altres empreses. En qualsevol cas, la
responsabilitat i I'import dels treballs executats, siguin pel Contractista, siguin pels serveis
ordinaris de conservacié o per altra empresa, seran sempre a carrec del Contractista amb
I'inica excepcio de l'import de les reparacions que hagin hagut de realitzar-se com a
consequéncia de danys causats per tercers, sempre que pugui acreditar-se degudament
la causa d'aquests danys.

16.3.- En cas que el Contractista hagi ofert compromisos de qualitat durant el termini de
garantia el procediment general definit a la clausula 16.1 es veura afectat per les
prestacions i temps de resposta especificats a la seva oferta. En aquest cas, a més,
lincompliment dels compromisos oferts es veura penalitzat d’acord amb alld establert a la
clausula 23.

17.- INFORMACIO A PREPARAR PEL CONTRACTISTA.
17.1.- A banda de la informacid que segons el present Contracte i la normativa aplicable

ha de preparar el Contractista, aquest ultim també estara obligat a preparar la seguent
documentacio:
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e Implantacié d’instal-lacions (si s’escauen). ElI Contractista haura de presentar una
proposta, en el termini que indiqui BIMSA, d’implantacié dels serveis d’obra i
oficines que sera validada per la Direccié Executiva.

e Planificacid _general de l'obra. ElI Contractista esta obligat a desenvolupar la
planificacié de l'obra en qualsevol dels casos exposats en aquest Contracte
d’acord amb les raons que justifiquen I'actualitzacié i els criteris per a fer-ho.

El Contractista procedira a I'actualitzacié del Pla d’Obres i de I'Histograma incorporant el
nou termini modificat aprovat per BIMSA. El nou Pla d’'Obres no podra modificar els
rendiments, lligams i durades no afectades per les causes exposades.

17.2.- Planificacido de les tasques setmanals. Cada dijous, el Contractista trametra un
informe al Direccié Facultativa de 'Obra amb la relacié dels treballs previstos per a la
setmana seglient amb el grau de detall i definicié que el Direccié Facultativa de I'Obra
consideri necessari. Aquest ultim, abans de vint-i-quatre hores, des de la recepcié de la
relacio de treballs, aprovara o transmetra les esmenes al Contractista, que actuara en
consequéncia.

Aquest document sera d’obligat seguiment i compliment pel Contractista, no podent iniciar
cap treball no previst si no s’autoritza expressament pel Direccié Facultativa de 'Obra. En
el cas de que no executi un treball previst, el Contractista haura d’esposar les raons i
s’estudiara la seva repercussié sobre la planificacié vigent.

17.3.- Avaluacié dels treballs setmanals. Cada dimarts, el Contractista trametra un
informe al Direccié Facultativa de 'Obra amb I'avaluacié del compliment de les tasques
proposades respecte les realment executades durant la setmana anterior. Haura de
valorar els treballs com assolits, parcialment assolits 0 no assolits. La no justificacio dels
incompliments sera considerat causa imputable al Contractista.

17.4.- Desenvolupament planols de detall. EI Contractista esta obligat a presentar, en
forma i termini que defineixi i justifiqui el Direccié Facultativa de I'Obra, aquells planols de
detall o de taller que desenvolupin els planols de projecte dins dels aspectes de
desenvolupament del procés constructiu.

Aixi mateix presentara les definicions i calculs de les estructures auxiliars necessaries per
a I'execuci6 de les obres.

17.5.- Aixecament topografic. El Contractista tindra obligaci6 de deixar constancia
mitjangant aixecament topografic i reportatge fotografic del terreny abans de modificar la
seva morfologia ja sigui per excavacions, terraplens, demolicions o similars.

BIMSA no es fa responsable de I'abonament d'activitats o obres elementals per les que
no existeixi comprovacié formal de I'obra oculta i en tot cas, es reserva el dret de qué
qualsevol despesa que comportés la comprovacié d'haver estat executades aquestes
obres, sigui a carrec del Contractista. Als efectes d'evitar la comprovacié, el Contractista,
comunicara amb suficient antelacié a BIMSA la realitzacio d'aquest tipus de treballs.
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17.6.- Informes de No Conformitat. EI Contractista esta obligat a emetre un informe i
remetre’l al Direccié Facultativa de I'Obra arran de la/les No Conformitat/s que aquest
hagi detectat i comunicat. L'informe exposara, entre d’altres, les raons, les causes, les
propostes de correccio i les propostes de prevencio en relacié a la/les No Conformitat/s.
El termini d’emissié de 'informe no sera superior a una setmana.

17.7 .- Projecte as-built. EI Contractista tindra I'obligacié de preparar tota la documentacié
“as built” (planols, memories, calculs, fitxes técniques, etc..) aixi com els corresponents
libres d'operativa i manteniment de cadascuna de les instal-lacions i elements que la
composen, d’acord amb la documentacié de caracter contractual i en la forma i termini
que estableixi la Direccid Facultativa. Aquesta informacié sera lliurada a mesura que es
vagi desenvolupant I'obra i en la periodicitat que determini la Direccié Facultativa. El
lliurament d’aquesta documentacio sera preceptiva per a la recepcio de les obres.

17.8.- Informes de Responsabilitat Patrimonial i/o judicial. EI Contractista resta obligat a
respondre, dins de termini, als requeriments d’'informacié formulats per BIMSA en relacio
a procediments de Responsabilitat Patrimonial i/o judicials que presumptament se’n
derivin de I'execucio de I'obra de referéncia, manifestant, de forma raonada, 'acceptacio
0 negacio dels fets comunicats, o en el seu cas la voluntat de gestionar-ho mitjancgant la
seva asseguradora.

El Contractista haura d’haver donat resposta en un termini inferior a quatre setmanes.
L’incompliment injustificat d’aquest obligacié suposara un incompliment contractual que
implicara I'adopcié de mesures (proposar estimar la reclamacié, contractacié périt
independent per que procedeixi a formular informe pericial, etc) a compte de quanties
pendents de cobrar pel Contractista o, en defecte, a compte de la seva garantia definitiva.

17.9. BIMSA podra en qualsevol moment durant la vigéncia del contracte requerir al
contractista adjudicatari que declari la procedéncia de determinats materials, indicant
pais d’origen on es produeixen els mateixos amb I'objectiu de tenir la maxima informacié
sobre la cadena de subministrament d’aquests. En el seu cas, ho haura de requerir al
subcontractista pertinent. En cas que no pugui obtenir aquesta informacié ho haura de
declarar en aquest sentit indicant el motiu pel qual no pot facilitar la informacié.

18.- ALTRES OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA.

De forma especifica i sense detriment de les obligacions establertes a les demés
clausules del Contracte, el Contractista s’obliga a aplicar els conceptes relacionats i a fer-
se carrec de les despeses relacionades:

18.1.- Gestid, anuncis i assegurances.

a) Les despeses i impostos de I'anunci o anuncis de la licitacio i els que resultin de la
formalitzacio d’aquest Contracte, quan aixi ho hagi determinat BIMSA en el Plec de
Condicions.

b) Les despeses de I'asseguranga que durant I'execucio dels treballs, quan aixi ho hagi
determinat BIMSA en el Plec de Condicions de la licitacio.
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c) Costos derivats per I'emissio de la garantia complementaria, quan s’escaigui.
d) Les despeses derivades de la contractacio social.

En cas dincompliment per part del Contractista del pagament de les obligacions
referenciades en els apartats a, b i ¢ anterior, BIMSA podra descomptar aquests imports
de qualsevol pagament que hagi de fer al Contractista. Per I'endarreriment en el
pagament d’aquestes quantitats, BIMSA cobrara uns interessos de demora que es
calcularan des de la data de venciment de I'obligacié del Contractista i fins el dia del seu
cobrament; el tipus d’interés i la formula de calcul a aplicar sén els seglents:

Per al seu calcul s’aplicara la formula:

| = Interessos a pagar del periode.

C = Quantitat endarrerida.

R = Tipus d'interés nominal anual aplicable.

T = Nombre de dies; aquest termini es comptara des del dia de venciment originari, i fins
la data de pagament real.

El tipus d'interes sera el legal

18.2.- En relacié amb Permisos i impostos:

. Despeses i impostos, arbitris o taxes per motiu del Contracte i de I'execucié de
I'obra, amb excepcid de I'lVA, en cas d’ésser procedent, i de les corresponents a
les llicencies d’obra.

. Despeses de permisos o llicencies propis del Contractista necessaris per a
I'execucié de les obres, incloses les ocupacions parcials per obres en la via
publica’, a excepcio feta de les corresponents expropiacions i serveis afectats i les
licencies municipals d’obra i activitats (en cas que sigui procedent).

. Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals,
diferents a les necessaries, previstes per les ocupacions definitives o provisionals
del projecte, quan s’escaiguin.

18.3.- En relacié amb la imatge i comunicacié de les obres:

! El contractista podra quedar exonerat del pagament de la taxa d’ocupacio de la via publica sempre i quan ho
hagi sol-licitat abans de I’inici de 1’obra i I’ Ajuntament de Barcelona li hagi concedit.
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o Despeses derivades dels Decrets de I'Alcaldia de la Ciutat de Barcelona sobre
l'aplicacié del manual de qualitat de les obres i el manual de comunicacio i
senyalitzacio de les obres. S’exigira un maxim de dos cartells d’obra i fins a un
50% de la longitud del tancament de I'obra amb lones de proteccié amb imatge
corporativa.

e Costos derivats de comunicar i d’'informar les obres a I'entorn urba, que es xifren
en un import maxim del 0,50 % del pressupost de licitacié conforme a la clausula
29 del present Contracte. BIMSA designara les factures dels industrials
corresponents a aquests treballs fins al maxim establert que haura de tramitar i
fer-se carrec el Contractista.

o Despeses derivades de la conservacio, policia, manteniment, reparacio i reposicio
dels elements de comunicaci®6 malmesos i deteriorats durant la duracid del
contracte.

18.4.- Coordinacié amb altres contractistes. Quan hi participi més d’'un contractista en
'ambit d’obra, el Contractista esta obligat a facilitar i aportar les eines de coordinacié
necessaria quan coincideixi amb altres contractistes a I'ambit de I'obra, aixi com
d’'implantar aquelles mesures necessaries per tal de fer compatible la convivéncia a
I'obra.

Quan a l'espai d’obra intervinguin altres contractistes, I'adjudicatari del Contracte es
compromet a facilitar i sotmetre’s a coordinacié amb aquells, que executaran treballs en
coincidéncia en temps i espai. Especificament es sotmet a complir les ordres que en
aquest sentit emeti la Direccié Facultativa de I'Obra.

En el cas que la coordinacié de treballs incorri en sobre costos per al Contractista, aquest
podra, de forma justificada, reclamar les quantitats compensatories. La Direccid
Facultativa de I'Obra ho analitzara i informara sobre la procedéncia de la reclamacio.

Quedaran expressament desestimades les reclamacions en aquest aspecte quan el
Contractista no hagi seguit les indicacions de Direccié Facultativa de I'Obra en la
organitzacié del procés constructiu i hagi optat per altres opcions que generin o
incrementin el sobre cost respecte a I'opcié de la Direccié Facultativa de I'Obra.

No es consideraran els sobre costos que de forma contractual i d’acord a la clausula de
naturalesa dels preus unitaris del Contracte estan inclosos en els mateixos.

18.5.- Altres obligacions per al Contractista.

a) La redaccio i compilacié del projecte d’estat final de les obres “as built”, incloent
entre daltres: el manual d'is i manteniment, el Iliurament de llibres
d’instruccions, garanties de les instal-lacions, planols de detall de les obres
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executades, relaci6 de industrials i subcontractistes, fitxes técniques de
materials, legalitzacions, etc. Tot alld previst al/s projecte/s executiu/s sota la
supervisio i aprovacido de la Direccido Facultativa. La propietat o la Direccio
Facultativa podran sol-licitar en qualsevol moment, avangaments parcials o
complerts de la documentacié indicada respecte de I'obra ja executada.

b) L’elaboracio, aplicacié i execucio del Pla de Seguretat i Salut en els termes que
resulten de la clausula relativa a la seguretat i salut durant I'execucié de I'Obra.

c) Lelaboracio, aplicacié i execucio del Pla d’Ambientalitzacié en els termes que
resulten de la clausula relativa al Pla d’Ambientalitzacio.

18.6.- El Contractista esta obligat a presentar la seguent informacié en relaciéo a
I’'execucio de I'obra, en data i forma:

¢ Planols per a visita dels Responsables Municipals (en endavant RM)
¢ Resposta als informes dels RM

e Signatura d’actes de reuni6 d’obra

e Pla d’obres i histograma actualitzat per prorroga

La presentacio de la documentaci6 amb mancances i/o incorreccions greus es
considerara com a no presentada.

El retard o no lliurament d'aquesta documentacié sera considerat un incompliment al qual
s’aplicaran les clausules de penalitzacidé corresponents.

18.7.- El Contractista haura d'actuar d'acord amb les normes i instruccions
complementaries que li siguin dictades per la Direccid Facultativa de I'Obra per a la
regulacié de les relacions entre ambdues parts en el que es refereix a les operacions de
control, amidament, valoracio i d'informacio relacionades amb I'execucio de les obres. En
concret, el Contractista subministrara a la Direccid Facultativa de I'Obra la informacio
necessaria per a complir el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, sobre les
disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de construccio.

18.8.- El Contractista tindra dins de les seves obligacions la neteja, minimament
setmanal, de tots els materials de rebuig, embalatges, fustes, paper, etc. dels llocs de
treballs de construccié i muntatge, col-locant-los a distancia suficient o en lloc segur per
evitar la transmissié de possibles incendis a I'obra.

Aixi mateix es compromet a mantenir instal-lat i en funcionament sistemes antiincendis
provisionals corresponents durant I'execucio de I'obra.

18.9.- Aquelles altres previstes al Plec de condicions de la licitacié.

19.- SUPERVISIO | INSPECCIO DE LES OBRES.
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BIMSA supervisara i podra inspeccionar en tot moment les obres objecte del present
Contracte, sense perjudici de les actuacions de supervisio i inspeccid que puguin efectuar
els Serveis Técnics de I'Ajuntament de Barcelona.

20.- PUBLICACIONS | REPORTATGES SOBRE L'EXECUCIO DE LES OBRES.

20.1.- BIMSA es reserva el dret de captar, editar, projectar i, en qualsevol forma, explotar
directament o mitjangant acords amb tercers quants reportatges fotografics, audiovisuals,
cinematografics i de tot tipus cregui oportuns, de les obres que s'executin pel
Contractista.

Addicionalment, BIMSA es reserva el dret a concedir una llicencia al Contractista per I'is
de les imatges i/o filmacions que hagi realitzat.

20.2.- El Contractista no podra, pel seu compte ni per compte de tercers, sense previa
autoritzacié escrita de BIMSA, publicar o realitzar noticies, il-lustracions, renders,
filmacions ni seguiment fotografic de les obres, ni autoritzar a tercers la seva publicacio.

No obstant I'anterior, BIMSA podra concedir al Contractista una autoritzacié per poder
portar a terme la captacié d’'imatges i/o filmacions de I'obra publica que executara en el
marc del present Contracte.

En relaciéo amb les imatges o filmacions realitzades, directament o a través de tercers, pel
Contractista prévia autoritzacido de BIMSA, el Contractista cedira els drets d’explotacio a
BIMSA de manera no exclusiva perqué aquesta també pugui portar a terme la divulgacié
de les actuacions portades a terme ja sigui per compte propi o0 a través dels canals de
I'Ajuntament de Barcelona, a partir del material comunicatiu generat pel contractista.

El previst en el conjunt de la present Clausula 20 es regira per I'establert als documents
adjunts a la licitacid sobre l'atorgament de la “LLICENCIA NO EXCLUSIVA PER
EXPLOTACIO DIMATGES | FILMACIONS DOBRES PUBLIQUES” i la
“AUTORITZACIO PER LA PRESA DIMATGES I/O FILMACIONS PER LA
CONTRACTISTA A LES OBRES | US PER PART DE BIMSA”, que signaran ambdues
Parts en el moment d’autoritzar BIMSA la corresponent llicéncia o la corresponent
autoritzacié d’'us de les imatges.

Contractista.

21.- APROFITAMENT DE MATERIAL, BROLLADORS | OBJECTES TROBATS
DURANT L'EXECUCIO DE LES OBRES.

21.1.- Quan aixi passi, el Contractista no gaudira de cap dret sobre les aigies que
brollessin com a consequéncia de les obres, si bé, se'n podra servir per a les seves
necessitats, abandonant la resta que sota cap concepte podra explotar separadament,
per ésser béns de domini public.

21.2.- Quan aixi passi, el Contractista tampoc podra exigir el dret d'explotacié de les
mines o materials que com a consequéncia de les obres apareguessin.
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No obstant aixo, i si és el cas, el Contractista podra servir-se d'aquells minerals o roques -
d'acord amb la nomenclatura de la Llei de Mines- que directament concorrin a satisfer les
necessitats de la construccio de I'obra, sempre que es trobin en terrenys de domini public.

21.3.- El Contractista tindra I'obligacio de fer servir, per extreure les antiguitats i objectes
d'art que poguessin trobar-se, totes les precaucions que fossin procedents, mantenint el
seu dret a ser indemnitzat per I'excés de despeses que aquests treballs li ocasionessin i/o
a la corresponent ampliacié del termini d'execucié de I'obra, en el seu cas. Tot aixd sense
perjudici de complir amb les disposicions legals especials vigents sobre tals treballs.

21.4.- El Contractista no tindra dret sobre la possible terra vegetal extreta durant

I'execucio de les obres, que quedara en propietat de BIMSA, llevat que -a judici de la
Direcci6 Facultativa de I'Obra- sigui necessaria per a I'obra.

22.- ASSEGURANCA VIGENT DURANT LES OBRES.

El Contractista sera responsable de tots els danys i perjudicis que es generin a causa de
I'execucio de I'obra, amb independéncia de la seva naturalesa i import.

El Contractista haura de subscriure una asseguranca que acompleixi els requisits que es
determinen al Plec de Condicions de la licitacio.

BIMSA haura d'aprovar els termes concrets de l'asseguranga. L'asseguranca haura
d'estar vigent fins a la recepcio de l'obra i durant el termini de garantia fins a I'aprovacio
de I'acta del certificat de la fi del periode de garantia i haura de presentar-se a |'aprovacio
de BIMSA abans dels quinze dies seglents a la signatura d'aquest Contracte,
contractant-se abans dels vint dies segients a aquesta signatura.

Si es produis una modificacié en el contingut, import i/o durada dels treballs descrits al
Contracte, el Contractista estara obligat a sol‘licitar la prorroga i/o ampliacid de
'asseguranca.

En cas d'incompliment de qualsevol d'aquests termes, el Contractista sera plenament i
integrament responsable dels riscos no assegurats, i BIMSA podra subscriure
directament I'oportu Contracte d'asseguranca i repercutir la prima o primes corresponents
al Contractista trobant-se facultada per deduir de les primeres certificacions d'obres la
factura o factures que generi aquesta repercussio.

Als representants de I'asseguradora se’ls hi facilitara o informara, segons els casos:
1. Permetre el lliure accés al lloc de la obra o a qualsevol altre lloc de prefabricacid.
2. Donar a conéixer a I'asseguradora la data d’inici de la obra, i les paralitzacions de
la obra superiors a un mes i a la data de recepcid de la construccié amb una

antelacié minima de quinze dies i permetre I'assisténcia a I'acta de recepcié als
representants del Assegurador.
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3. Informar a 'asseguradora dels sinistres, facilitant el seu accés per a la inspeccio
dels danys, permetent presentar al perit, si aquest ho reclama, I'expedient técnic
de la obra assegurada.

Les obligacions que en aquesta matéria s'estableixen pel Contractista adjudicatari, se
sobreentenen extensives als subcontractistes per aquest contractats i, en general, a tots
els participants en I'obra objecte del Contracte, havent de, en consequéncia, ser
traslladades pel Contractista adjudicatari a tots ells. A aquest efecte, el Contractista
adjudicatari requerira als seus subcontractistes la constitucid i manteniment de les
assegurances anteriorment relacionades, durant el temps que aquests prestin els seus
serveis o0 prestacions al Contractista adjudicatari, sol-licitant-los la presentacidé dels
corresponents certificats d’asseguranga que evidenciin la validesa i efectivitat de les
assegurances exigides.

Amb independéncia de l'indicat als apartats anteriors, el Contractista adjudicatari podra
subscriure, igualment al seu carrec, les assegurances complementaries que estimi/n
necessaries per a la total cobertura dels seus interessos i responsabilitats que poguessin
derivar-se del Contracte.

En cas dexisténcia de procediments de responsabilitat patrimonial i/o judicials, una
vegada finalitzada l'obra de referéncia, el Contractista haura de mantenir vigent una
assegurancga que cobreixi la reclamacié existent, més els possibles interessos i despeses,
tenint com a entitats assegurades tant al Contractista com a BIMSA o/a I'Ajuntament de
Barcelona.

23.- REGIM DE GARANTIES.

23.1.- Garantia definitiva

23.1.1.- S'incorpora a aquest Contracte, com Annex num. 5, una copia de la garantia
constituida pel Contractista d'acord amb el Plec de Condicions de licitacio, quedant
I'original en poder de BIMSA.

Aquesta fianca garantira I'exacte compliment per part del Contractista de totes i
cadascuna de les obligacions que li pertoquin com a conseqiéncia del present Contracte,
i estara vigent fins a la finalitzacié del periode total de garantia prevista a la clausula 16
del present Contracte.

En el supdsit que d'acord amb el previst en la clausula 30 dels present Contracte,
s'incrementés l'import de I'obra contractada s'haura també d'incrementar l'import de la
fianca.

23.1.2.- La garantia constituida respondra de tots els deutes del Contractista dimanants
del Contracte, de la seva execucié o de la seva eventual resolucio, del reintegrament de
les quantitats que en el seu cas podria haver abonat BIMSA en excés al temps de la
liquidacio, del rescabalament de qualsevol dels danys i/o perjudicis dimanants de
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l'incompliment de les obligacions del Contractista i, amb caracter general, del compliment
de totes les obligacions que li pertoquen al Contractista, i de les penalitzacions
imposades.

23.1.3.- En qualsevol dels suposits previstos en l'apartat anterior, BIMSA podra procedir
liurement, i per la seva exclusiva determinaci6, contra la garantia constituida i disposar,
en consequéncia, de les quantitats a qué arribi, tot aixd sense perjudici de les accions,
reclamacions o recursos dels que el Contractista es cregui assistit, els quals malgrat tot,
no suspendran en cap cas, la lliure disponibilitat de I'aval per BIMSA, I'inica obligaci6 de
la qual sera la de reintegrar en el seu dia les sumes disposades si aixi resultés procedent.

23.1.4.- Llevat de causa justificada, 'esmentada garantia es podra reduir a la seva meitat,
a partir del mes seguent al de la signatura de I'acta de recepcio, mitjancant la presentacio
d’'un aval per aquest nou import, i la nova garantia continuara garantint, en aquesta
quantitat ja reduida, les obligacions del Contractista durant el periode que s’assenyala a
la clausula 16 del present Contracte.

Aquesta reduccioé de la garantia sera comunicada per BIMSA al Contractista mitjangant
escrit exprés de reduccié de garantia, un cop feta la recepcio i aprovada la liquidacié de
l'obra. El Contractista podra optar per cancel-lar la primerament atorgada contra el seu
bescanvi per una altra del nou import, és a dir, de I'equivalent a la seva meitat.

La garantia originaria o bescanviada, sera tornada al Contractista per a la seva
cancel-lacié en el moment de la finalitzacié del periode total de garantia prevista a la
clausula 16 del present Contracte.

La cancel-lacié o devolucié de la garantia no obstara a que subsisteixi la responsabilitat
legal del Contractista per vicis de la construccidé, o per faltar a les condicions d'aquest
Contracte, durant el termini previst en l'article 1.591 del Codi Civil comptat des de la
conclusio de les obres.

23.1.5 La cancel-lacié de la garantia de I'abassegament que s’hagi pogut constituir es
retornara seguint el procediment que es detalla a continuacio:

Sol-licitud formal per part del contractista

Informe técnic favorable emés per la Direccioé Facultativa de 'Obra i BIMSA
Informe juridic

Resoluci6 de I'Organ de Contractacio.

24.- RECEPCIO | LIQUIDACIO DE LES OBRES.

24.1.1.- Recepcid de les obres: Almenys trenta dies abans de la completa finalitzacié de
les obres, el Contractista informara a BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES
MUNICIPALS, SA, de la data concreta de la seva finalitzacio, interessant-se perqué es
dugui a terme la recepcié d’aquesta, aixi com de I"”as built’.
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S'entendra que pot fer-se la recepcio de l'obra, si estan completament finalitzats tots els
treballs encomanats al Contractista com a consequéncia del present Contracte, inclosa la
legalitzacié de les instal-lacions i la posada en marxa de les mateixes i el lliurament de
tota la documentacié escaient (manuals d’usuari, software, llicencies, codi font de
programes dissenyats al cas, i de conformitat amb el que en aquest s'especifica,
BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA fixara la data d'inspeccio
conjunta de les obres, prévia a la seva recepcid, dins dels dos mesos posteriors al seu
acabament, i designara a la persona o persones que, en el seu nhom, han d'efectuar la
inspeccio a la que per part del Contractista hauran d'assistir representants amb plens
poders.

De la inspeccio conjunta de les obres s'aixecara la corresponent acta. En cas que com a
resultat d'aquesta inspeccid de les obres es considerés que les obres es troben aptes per
a la seva recepcio, es considerara que en la data indicada pel Contractista ha finalitzat
I'execucié d'aquestes a efectes de la penalitzacidé prevista en la clausula 25.11. En el
termini de vint dies des de la data de la inspeccié conjunta de les obres, en el cas que
aquestes foren aptes per a la seva recepcio, BARCELONA D'INFRAESTRUCTURES
MUNICIPALS, SA comunicara per escrit al Contractista que ha rebut les obres, fent-se
carrec d'elles. A partir d'aquesta data comengara a comptar el termini de garantia, llevat
en aquells casos en els quals cal que s’efectuin repassos que la garantia comencara a
comptar des de la data de finalitzacio efectiva d’aquests repassos.

Per a la recepcié seran considerats també les dades i informes establertes durant
I'execucio de l'obra, les proves efectuades per la Direccié Facultativa de I'Obra i la
inspecci6 directa de les obres executades.

Quan com a resultat de I'esmentada inspeccié conjunta de les obres i de les dades i
informes  complementaris  d'aquesta, ¥ BARCELONA  D’INFRAESTRUCTURES
MUNICIPALS, SA, estableixi que les obres no es troben en bon estat o no hagin estat
realitzades conforme a les condicions, s'aixecara igualment acta en la que es fara constar
quantes deficiencies s'apreciessin, i BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES
MUNICIPALS, SA, assenyalara al Contractista un termini per acabar-les esmentant els
defectes observats, donant-li instruccions precises i detallades a I'efecte, aixi com el
termini maxim per a la seva execucio.

Si passat el termini assenyalat i reconegudes de nou les obres, no es trobessin
conformes, BARCELONA D'INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA, procedira a la
finalitzacio i reparacié en la forma que estimi oportuna, a compte i risc del Contractista.
En tal suposit, i als efectes de les responsabilitats del Contractista per incompliment del
termini, penalitzacions, i quants d'altres siguin procedents, s'estimara com a data de
conclusié de les obres la que resulti d'addicionar al dia en qué BARCELONA
D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA, es faci carrec de les obres per a la seva
deguda finalitzacié, un termini igual al que d'acord amb el paragraf precedent, hagués
concedit al Contractista per a reparar els defectes observats.

Si passat el termini assenyalat i reconegudes de nou les obres es considerés que les

mateixes es troben aptes per a la seva recepcio, es considerara com a data de conclusio
de les obres, als efectes de les responsabilitats del Contractista per incompliment del
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termini, penalitzacions i quants altres siguin procedents, la que resulti d'addicionar a la
data indicada pel Contractista d’acord amb alld previst a la Clausula 3.1 el termini emprat
per aquest per a esmenar els defectes observats.

Efectuada la recepcié de les obres es procedira seguidament a la determinacié dels
amidaments definitius i del valor de l'obra i la seva liquidacié (segons clausula 24.2)
conforme a les condicions econdmiques i de pagament previstes en aquest contracte, en
un termini maxim de sis mesos.

24 1.2.- Projecte d’estat final de les obres (As built). El Contractista és responsable de la
redaccio del projecte d’estat final de les obres amb un estat de veracitat i detall suficient
per a la seu manteniment i gestié. Els aspectes que caldra desenvolupar com a minim i
amb caracter no limitatiu, seran els seglents:

¢ Planols amb detall suficient de totes les obres executades, dimensions i materials,

amb especial descripci6 i precisio de les obres ocultes o que quedaran soterrades.

Els planols s’estructuraran d’acord a les naturaleses dels treballs.

Especial detall de les parts d’obra ocultes.

Detall de les afectacions als serveis de companyia. Estat final.

Detalls constructius generals i especifics

Per a objectes, equips, mobiliari, etc.: Ubicacié, marca, model, fitxa de

caracteristiques, manual de instruccions, manual de manteniment, legalitzacions,

butlletins, inspeccions, etc.

o Llistat exhaustiu de Industrials i Subcontractistes. Relacié de personal de les
empreses responsables de I'execucié dels treballs associats. Referéncies de
contacte.

¢ Memoria d’execucio.

Notes d’aclariment sobre solucions singulars: causa i justificacio.

o Qualsevol altra informacié generada a l'obra i relacionada amb el seu correcte

manteniment i descripcid.

24.1.3- Entrada en servei de les Obres. Ambdues parts convenen que BIMSA, amb
I'aprovacié de la Direccié Facultativa de I'Obra, té potestat per a ordenar la posada en
servei de les obres total o parcialment mitjangant I'acta d’ocupacié temporal tot i que no
s’hagi signat I'Acta de Recepcio. ElI Contractista disposara dels recursos i mitjans
necessaris per a procedir a la posada en servei ordenada. En aquest cas, BIMSA
comunicara al Contractista la data d’entrada en servei, total o parcial, de 'obra amb una
antelacié minima de deu dies naturals.

Aquesta posada en servei no té efectes en el comput de l'inici del periode de garantia
establert a la clausula 16 del present Contracte, i que comengara una vegada signada
I'acta de Recepcio de les obres si no hi ha repassos pendents o en cas que n’hi hagin, a
partir de la data de finalitzacié dels repassos (acta de finalitzacio dels repassos).

Els danys i despeses que es poden ocasionar a I'obra en aquest periode no imputables al
Contractista li seran abonats en la certificacio ultima de 'obra.
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Aixi mateix, I'entrada en servei de les obres en els termes establerts en la present
clausula no limitara ni modificara la facultat de BIMSA d’aplicar al Contractista les
penalitzacions per incompliment parcial o global dels terminis d’execucié que, en el seu
cas, corresponguin d’acord amb el previst a la clausules corresponents del present
Contracte.

BIMSA, aplicant aquest mateix procediment, podra ordenar durant el transcurs de I'obra,
la posada en servei parcial dels espais que consideri adients de cara a minimitzar els
impactes de les obres sobre la ciutat.

24 1.4- Periode de Manteniment. El periode de garantia computa a nivell de terminis a
partir del dia de la signatura de I'acta de Recepcio si no hi ha repassos pendents o en cas
que n’hi hagin, a partir de la data de finalitzacié dels repassos (acta de finalitzacioé dels
repassos).

No obstant, el Contractista és responsable de desenvolupar aquelles tasques
encomanades derivades del projecte en referéncia als manteniments especifics com
ascensors, manteniment del verd, escales mecaniques, ventilacions, bombeig, etc. Els
periodes de manteniment poden ser diferents del periode de garantia d’acords als
especificats al projecte.

En el cas dincompliment de les tasques associades a aquests treballs s’aplicara al
Contractista la clausula de penalitzacié corresponent afegint els danys i perjudicis de
qualsevol naturalesa que l'incompliment hagi pogut ocasionar en la propia obra o a
tercers. L’aplicaci6 d’aquesta penalitzaci6 o rescabalament de danys anira contra la
garantia definitiva.

24.2.- LIQUIDACIO DE LES OBRES.

24.2.1.- Amidaments finals de I'obra. . Una vegada signada I'Acta de Recepcié de les
Obres, la Direccié Facultativa de I'Obra procedira a determinar el valor final de I'obra
executada pel Contractista d’acord als amidaments realment executats, els preus unitaris
i el Plec de condicions del Contracte.

Aquesta valoracio de I'obra executada, amb la corresponent justificacid, es posara en
coneixement del Contractista per que la examini i comuniqui a la Direccié Facultativa de
I'Obra i a BIMSA la seva conformitat, els possibles desacords o els errors que al seu
judici pot contenir.

El Contractista disposara de quinze dies per tal de donar resposta a la proposta de
valoracié final de l'obra i, si passat aquest temps no ho ha fet, o ho ha fet donant
conformitat, BIMSA considerara que el Contractista esta d’acord amb la valoracid i
procedira a la seva tramitacio.
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Si el Contractista hagués fet alguna observacio, BIMSA, determinara si és atendible total
o parcialment per a I'establiment de la liquidacio, sense perjudici del dret del Contractista
a sotmetre la determinacio presa a la jurisdiccido competent per la resolucio de conflictes.

24.2.2.- Certificacio ultima dels treballs. Una vegada determinat el valor final de I'obra es
formalitzara la certificacid Ultima del Contracte restant aquest import de I'anterior
certificacié emesa.

Aquesta certificacié no es podra tramitar fins que no s’hagi signat la corresponent Acta de
Recepcio, i restara a mode de garantia per a incentivar la finalitzacié dels treballs
relacionats amb la recepcié de I'obra.

En el cas que aquesta certificacio superi I'import d’adjudicacié del Contracte, i sempre
que no el superi en més del deu per cent, s’haura d’acompanyar d’'una justificacié de
lincrement d’amidaments que ha portat a aquest valor. Aquest informe sera ratificat per la
Direccio Facultativa de I' Obra i s’Tacompanyara a la certificacio en la seva tramitacio.

24.2.3.- Aprovada la liquidacio del Contracte i transcorregut el termini de garantia, si no hi
ha responsabilitats i es troben les obres en perfecte estat, es retornara la garantia
constituida.

L'acord de devolucié s'ha d'adoptar i notificar per part de BIMSA al Contractista en el
termini de dos mesos des de la finalitzacié del termini de garantia.

24.2.4.- A criteri de BIMSA una cop acabat el periode de garantia es podra fer una
eventual liquidacié complementaria pel valor de les despeses generades per I'explotacio
de l'obra en qué hagi pogut incorrer el Contractista, imputables a BIMSA més I'ajust
definitiu de l'import corresponent a les revisions de preus, per aplicacié dels indexs
definitius i que no haguessin estat contemplats en el moment de la recepcié i liquidacio de
I'obra.

24.2.5.- Cas que transcorreguts tres mesos des de la data a que fa referéncia la clausula
24 1. no s’hagués produit la recepcié de les obres per causa no imputable al Contractista,
aquest podra interessar de BIMSA que la fianga quedi reduida a la seva meitat i que
comenci a comptar el periode de garantia, sempre i quan en aquest moment no s’hagi
posat de manifest la concurréncia de cap de les responsabilitats previstes a la clausula
23.1 d’'aquest Contracte.

L’adopcio de les anteriors mesures no suposara en cap cas la recepcio de les obres ni
eximira al Contractista del compliment de les seves obligacions.

25.- PENALITZACIONS. (ADAPTAR A CADA CAS)

25.1.- BIMSA, amb independéncia de poder resoldre el Contracte en cas d’'incompliment
de les obligacions assumides pel Contractista, podra aplicar i percebre les penalitzacions
indicades en aquesta clausula.
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25.2.- Danys i perjudicis addicionals: Les penalitzacions seran daplicaci6 amb
independéncia i addicionalment a la indemnitzacié que per danys i perjudicis hagi pogut
causar l'incompliment del Contractista aixi com al I'abonament d’interessos en cas
d’'incompliment per part del Contractista de les obligacions dimanats d’aquest Contracte.
Per tant, les penalitzacions establertes en aquesta clausula no tenen el caracter de
substitutories de la indemnitzacié de danys i perjudicis, sind que sén acumulatives a la
indemnitzacio per danys i perjudicis.

25.3.- Penalitzacié per defecte de qualitat de I'obra executada. Els defectes de qualitat en
les dimensions, materials, caracteristiques, assajos, etc. derivaran en 'obertura d’'una No
Conformitat per part de Direccid Facultativa de I'Obra. En el cas que el defecte sigui no
acceptable el Contractista procedira a la seva demolicié i reposicié al seu carrec. En el
cas que el defecte sigui acceptable a la Direccio Facultativa de 'Obra proposara a BIMSA
una rebaixa en la certificacié que pot arribar al cinquanta per cent del preu en les unitats
mal executades. BIMSA, en funcié de l'informe de la Direccié Facultativa de I'Obra i la
justificaci6 que pugui aportar el Contractista, podra aplicar la rebaixa proposada. Si
calgués algun tipus de correcci6 o refor¢ addicional aniran a carrec del Contractista.

En cas de reiteracio en la mateixa tipologia de defecte es procedira a una rebaixa minima
del vint-i-cinc per cent i a partir de la segona s’aplicara una rebaixa directa del cinquanta
per cent.

25.4.- Penalitzacions per incompliment d’ordres del Director d’Obra/ Director d’Execucio
de I'Obra. En el cas d’'incompliment, del Contractista, de les ordres del Director d’Obra/
Director d’Execucié de I'Obra, dins de les seves responsabilitats i competéncia, aquell
sera responsable de tots aquells danys i/o perjudicis que se’n derivin, anant totes les
despeses relacionades al seu carrec.

Sera considerat un incompliment lleu qualsevol desobediéncia a les ordres del Director
d’Obra/ Director d’Execucié de I'Obra.; sera considerat incompliment greu aquell que es
doni per reiteracié, voluntarietat, manteniment en el temps o falta de justificacio; es
considerara incompliment molt greu aquell que es doni per reiteracié d’un greu, /o que
per incompliment es posi en perill la seguretat i salut de les persones, la integritat
estructural de la propia obra, o altres consequiéncies derivades molt superiors al
relacionat directament amb l'ordre.

Es considerara la gravetat de I'incompliment com a tal quan aixi s’expressi de forma
especifica en I'ordre del Director d’Obra/ Director d’Execucié de I'Obra.

Una vegada sancionat per part del Director d’Obra/ Director d’Execucié de I'Obra,
l'incompliment de I'ordre amb justificacié de la seva gravetat, i una vegada analitzada la
justificacié del Contractista, BIMSA procedira a l'aplicacié d’una penalitzacié del 0,1%
(lleu), 0,2% (greu) 6 0,5% (molt greu) sobre el preu d’adjudicacié de I'obra en funcié de la
gravetat que es determini. Aquesta penalitzacié s’executara en la propera certificacié al
fet.
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L’import unitari de penalitzacié per aquest concepte es fixa en un maxim de 6.000 € (lleu),
12.000 € (greu) i 24.000 € (molt greu) i en un minim de 600 € (lleu), 1.200 € (greu) i 2.400
€ (molt greu) respectivament a la gravetat de I'incompliment.

Tres penalitzacions de caracter molt greu, acumulables en qualsevol de les clausules del
Contracte, facultara a BIMSA, si ho considera oportu, a la rescissio del Contracte per
causa imputable al Contractista.

25.5.- Penalitzacions per incompliment d’ordres del Coordinador de Seguretat i Salut. En
el cas d’incompliment de les ordres del Coordinador de Seguretat i Salut per part del
Contractista, aquest sera responsable de tots aquells danys i perjudicis que se’n derivin,
anant totes les despeses relacionades al seu carrec.

Sera considerat un incompliment lleu qualsevol desobediéncia a les ordres del
Coordinador de Seguretat i Salut; sera considerat incompliment greu aquell que es doni
per reiteracio, voluntarietat, manteniment en el temps o falta de justificacio; es
considerara incompliment molt greu aquell que es doni per reiteracié d’'un greu, i/o que
per incompliment es posi en perill la seguretat i salut de les persones, o altres
consequeéncies derivades molt superiors al relacionat directament amb I'ordre.

Es considerara la gravetat de I'incompliment com a tal quan aixi s’expressi de forma
especifica en I'ordre del Coordinador de Seguretat i Salut.

Una vegada sancionat per part del Coordinador de Seguretat i Salut I'incompliment de
l'ordre amb justificacié de la seva gravetat, i una vegada analitzada la justificacié del
Contractista, BIMSA procedira a I'aplicacié d’'una penalitzaci6 del 0,1% (lleu), 0,2% (greu)
0 0,5% (molt greu) sobre el preu d’adjudicacio de I'obra en funcié de la gravetat que es
determini. Aquesta penalitzacioé s’executara en la propera certificacio al fet.

L’import unitari de penalitzacio per aquest concepte es fixa en un maxim de 6.000 € (lleu),
12.000 € (greu) i 24.000 € (molt greu) i en un minim de 600 € (lleu), 1.200 € (greu) i 2.400
€ (molt greu) respectivament a la gravetat de 'incompliment.

Tres penalitzacions de caracter molt greu, acumulables en qualsevol de les clausules del
Contracte, facultara a BIMSA, si ho considera oportu, a la rescissié del Contracte
imputable al Contractista.

25.6.- Penalitzacions per deficiéncies i/o endarreriments, i/o veracitat en la informacié. El
Contractista esta obligat a presentar la informacié recollida en la clausula 17 del present
Contracte aixi com qualsevol altre que se’n derivi del Contracte o de la legislacié
aplicable.

En cas d’endarreriment o deficiéncia en la informacié aportada, per a cada setmana de
retard el Direccid Facultativa de I'Obra proposara una penalitzacié acumulable per
setmana i per concepte del 0,1% del preu d’adjudicacié de l'obra. L’'import unitari de
penalitzacio per aquest concepte es fixa en un maxim de 6.000 € per setmana.

Pagina 54 de 76



Si la suma a origen de les penalitzacions arriba al dos per cent del preu d’adjudicacié de
I'obra BIMSA podra rescindir el Contracte considerant la causa imputable al Contractista.

La presentacio de la documentacié amb informacié no verag sera motiu per a la imposicio
d’'una penalitat per import de 10.000 euros, sense perjudici de les responsabilitats que
legalment corresponguin, i al marge de les accions que la societat municipal pugui
exercir.

25.7.- Penalitzacions per _incompliment dels terminis parcials (fites) del Pla d’Obres,
sempre que les mateixes constin al Pla d’'Obres. L’incompliment de les fites que pugui
contenir el Pla d’'Obres donara dret a BIMSA a aplicar les seguents penalitzacions al
Contractista que es detallen en aquest apartat.

S'entén, a efectes d'aplicacié de les penalitzacions previstes en aquesta clausula, que
cada fita és independent i per tant I'incompliment de qualsevol d’elles donara dret a la
seva aplicacié de manera independent i acumulada.

e Per a la primera fita en el temps (més propera a la data d’inici) definida en el Pla
d'Obres, s’imposara una penalitzacié per cada dia de retard de 0,20 € per cada
1.000 € de I'import d’adjudicacio.

e Per a la segona fita en el temps definida al Pla d’'Obres, s’imposara una
penalitzacid per cada dia de retard de 0,25 € per cada 1.000 € de limport
d’adjudicacié.

e Per a la tercera i successives fites en el temps definides al Pla d’Obres,
s’imposara una penalitzacié per cada dia de retard de 0,30 € per cada 1.000 € de
limport d’adjudicacio.

Tots els imports s’entenen abans d’IVA.

La penalitzacié s’imposara previ analisi i informe, si s’escau, de la Direccié Facultativa de
I'Obra sobre la naturalesa i determinacioé del retard. En cada certificacid posterior a la
data d’'incompliment de la fita s’aplicara la penalitzacié6 acumulada fins al moment de
compliment de la mateixa.

25.8.- Penalitzacions per incompliment de certificacions. L’incompliment de les
certificacions compromeses pel Contractista en la seva oferta i el Contracte donara
dret a BIMSA a aplicar les seglients penalitzacions al Contractista:

En cada certificaci6 amb numero multiple de tres (3) s’obtindra la diferéncia entre la
certificacié real a origen i la prevista a origen de I'histograma vigent. El deu per cent
d’'aquest valor s’aplicara com a retencid en la certificacid seglent. La retencié es
mantindra constant en cada certificacié fins la propera revisio i es pot recuperar si s’ha
recuperat el valor de certificacio previst.
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La retencid, en cas de no recuperar-se, sera garantia i es regularitzara amb I'aplicacié de
la clausula de penalitzacié del termini total.

No s’aplicara retencio6 si la certificacié real a origen supera el vuitanta-cinc per cent de la
prevista a origen.

25.9.- Penalitzacions per incompliment del termini dels treballs efectuats en concepte de
repassos. El cas d'incompliment dels terminis dels treballs derivats de les correccions
descrites en l'acta d’inspeccid conjunta segons s’estableix article 23.2, donara dret a
BIMSA a I'aplicacié de les seguents penalitzacions al Contractista:

Per cada setmana de retard, a comptar a partir de la data meés llunyana de les previstes a
tots els informes, s’aplicara una penalitzacié del 0,1% sobre el preu d’adjudicacié de
I'obra.

Aquesta penalitzacio sera acumulativa i fins a un limit del cinc per cent sobre el preu
d’adjudicacié de I'obra.

A partir de la segona setmana de retard BIMSA podra encarregar els treballs que
consideri adients per a sufragar els defectes i requeriments continguts als informes dels
REPs/RM, repercutint els costos contra la garantia definitiva.

25.10.- Penalitzacions per incompliment dels treballs de manteniment especifics. El cas
d'incompliment de les tasques encomanades a executar en el periode de manteniment
d’instal-lacions donara dret a BIMSA a l'aplicacié de les seglients penalitzacions al
Contractista:

Qualsevol retard de la tasca en més de dues setmanes o la manifestacioé consistent d’'un
deteriorament per manca de manteniment donara dret a l'aplicacié d’'una penalitzacié
equivalent al 0,1% sobre el preu d’adjudicacié de I'obra per cada setmana de retard.

Addicionalment el Contractista se’'n fara carrec de tots els danys i costos de reposicié que
aquest incompliment hagi pogut generar en la propia activitat, 'obra executada i I'entorn.
En cas de que BIMSA, per inaccié del Contractista, executi aquest treballs, els costos
corresponents li seran retrets de la garantia definitiva.

Aquesta penalitzacid6 sera acumulativa i fins a un limit del cinc per cent del preu
d’adjudicacié de I'obra.

25.11.- Penalitzacié per manca de compliment del termini total. L'incompliment del termini
contractual de l'obra donara dret a BIMSA a aplicar les seglients penalitzacions al
Contractista que es detallen en aquest apartat:

Per a un retard d’entre 1 i 4 setmanes complertes s’aplicara una penalitzacié acumulada
del 0,40% de l'import d’adjudicacio per cada setmana de retard.

Les setmanes 5 a 8 de retard s’aplicara una penalitzacié acumulada a l'anterior, i per
cada setmana inclosa en aquest periode de 0,80% de l'import d’adjudicacio.
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Les setmanes 9 en endavant de retard s’aplicara una penalitzacié6 acumulada a les
anteriors i per cada setmana inclosa en aquest periode de 1,30% de Iimport
d’adjudicacié.

Aquesta penalitzacio esta limitada a un valor acumulat del deu per cent de penalitzacié
sobre I'import d’adjudicacié.

En cas de que la demora sigui igual o inferior a quinze dies no s’aplicara aquesta
penalitzacio. A partir del setzé dia (dia 16) de demora, la penalitzacié s’aplicara amb
efectes des del dia seglent al de la finalitzacié del termini maxim d’execucio de I'obra, és
a dir, a partir del primer (dia 1) de demora.

25.12.- Penalitzacions per incompliment de la contractacié per part del Contractista dels
industrials especialistes oferts, quan aquests es requerissin a la licitacio.

En el suposit de que el Contractista incomplis les obligacions relatives a la contractacié
dels industrials especialistes requerits en el Plec de Condicions de la licitacié, BIMSA
podra imposar una penalitzaci6 econdmica cada vegada que es produeixi un
incompliment d’aquest tipus. La quantia de la penalitzaci6 dependra, de manera
proporcional, del nimero d’industrials especialistes, podent arribar al cent per cent de la
garantia constituida segons la clausula 23.2 del present Contracte.

Aquestes penalitzacions tindran caracter acumulatiu.

25.13.- Penalitzacions per incompliment de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, requladora
de la subcontractacio en el sector de la construccio.

Per d’incompliment de les previsions de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la
subcontractacié en el sector de la construccido BIMSA, podra realitzar el tramits oportuns
per la imposicié6 de les penalitats/sancions previstes en aquesta Llei i Reial Decret
Legislatiu 5/2000, de 4 d'agost, pel qual s'aprova el text refds de la Llei sobre infraccions i
sancions en l'ordre Social.

25.14 .- Incompliment del deure d’informacié respecte a procediments de responsabilitat
patrimonial i/o judicials.

L’incompliment injustificat de I'obligacié especificada a la clausula 17.9 del present
Contracte implicara I'adopci6 de mesures per part de BIMSA (contractacidé périt
independent per que procedeixi a formular informe pericial) a compte de quanties
pendents de cobrar pel contractista o, en defecte, a compte de la seva garantia definitiva.

25.15.- Penalitzacions per incompliment del termini de pagament per part del Contractista
als subcontractistes i/o proveidors i per incompliment del lliurament de documentacié al

respecte:

En el suposit que el Contractista incompleixi els terminis de pagament als
subcontractistes i/o proveidors o incompleixi I'obligacié de lliurar informacio al respecte en
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els termes indicats a les clausules 13.8 i 13.9 respectivament, BIMSA podra imposar una
penalitzacio al Contractista de cent euros per cada dia de retard en el pagament de les
factures o en el lliurament de la informacioé sol-licitada per BIMSA.

25.16.- Penalitzacions per incompliment del Pla d’Ambientalitzacio.

Cas de que el Contractista incompleixi el Pla d’Ambientalitzaci6 o les normatives
ambientals vigents, sense perjudici de la responsabilitat administrativa o de qualsevol
altre tipus que correspongui al contractista, BIMSA podra imposar una penalitzacio
economica cada vegada que es produeixi un incompliment d’aquest tipus, que es fara
efectiva en la certificacid mensual del mes en curs.

BIMSA podra aplicar una penalitzacio, pel primer incompliment del 0,1% sobre el preu
d’adjudicacié de 'obra; pel segon incompliment del 0,2% sobre el preu d’adjudicacié de
'obra; i a partir del tercer incompliment se li aplicara una penalitzacié del 0,3 % sobre el
preu d’adjudicacio de 'obra.

L’import unitari de penalitzacié per aquest concepte es fixa en un maxim de 6.000 € (lleu),
12.000 € (greu) i 24.000 € (molt greu) i en un minim de 600 € (lleu), 1.200 € (greu) i
2.400 € (molt greu) respectivament a la gravetat de I'incompliment.

L’aplicaci6 de més de tres penalitzacions d’aquest tipus facultara a BIMSA, si ho
considera oportu, a resoldre el present Contacte.

25.17.- Penalitzacid per incompliment de la contractacio publica sostenible.

A.- En el suposit que el Contractista incompleixi el percentatge de personal propi amb
Contracte laboral adscrit a 'obra de forma directa, a que es va obligar en la seva oferta,
es procedira a aplicar la seguent penalitzacio, d’acord amb alld especificat a la Instruccid
Técnica de Seguretat i Salut de BIMSA “CRT-0OB-03_Control de personal propi_v03.pdf’:

En base al Programa de Treballs d’execucié de les obres, presentat pel contractista
conforme PAnnex num. 3 del present Contracte, i a la informacié diaria de la Taula de
Control Mensual de Personal en obra, hi haura una avaluacié trimestral del seguiment
mensual.

En cas que la diferéncia a origen entre el percentatge d’hores de personal propi amb
contracte laboral a assignar directament a I'obra ofert pel contractista i el percentatge
especificat a les Taules de Control Mensual de Personal en Obra reportades pel
contractista sigui superior al 15%, BIMSA aplicara la corresponent penalitzacié mitjancant
retencié.

Per obtenir I'import de la retencié es calculara el nombre d’hores d'incompliments reals

del percentatge ofert pel contractista (HORES_INCOMPLIMENT), i es multiplicara pel
valor del parametre COST_HORA_PEM (Cost horari PEM de ma d’obra de referéncia a
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efectes sancionadors) que hagi estat fixat ’Annex 8B del Plec de Clausules
Administratives, de manera que la retencié (RETENCIO) a practicar sera:

e RETENCIO =1,19 * COST_HORA_PEM * HORES_INCOMPLIMENT

La retencio es deduira de I'import de la certificacié del mes en que es calculi.

L’adjudicatari podra presentar actualitzacions a la planificacié per tal de recuperar les
retencions practicades i/o adequar-lo al pla d’obres.

En finalitzar les obres es realitzara la corresponent liquidacié definitiva del resultat de
'avaluacié del compliment de I'oferta, tot calculant el nombre d’hores reals corresponents
a la diferéncia entre el percentatge d’hores de personal propi assignat directament a
I'obra ofert pel contractista i el reportat pel procediment de seguiment i control. Si aquesta
quantitat és positiva, es calculara I'import de la penalitzacié d’acord amb la férmula abans
descrita i s’aplicara I'import resultant a la liquidacié de la penalitzacié per incompliment de
condicié essencial, si aquest fos el cas.

25.18.- Penalitzacié per incompliment de la contractacio social, quan s’exigeixi al Plec de
Condicions.

En el suposit que el Contractista incompleixi les obligacions relatives als nivells de
contractacié de personal en risc d’exclusié social i/o subcontractaci6 de Centres
Especials de Treball i/lo amb Empreses d’Insercié establertes a la clausula escaient del
Plec de Condicions i/o aquelles que va oferir es procedira a aplicar les penalitzacions
indicades a continuacio:

D'acord amb la planificaci6 de la contractacid de persones amb dificultats particulars
d’inserciod en el mercat laboral i/o subcontractacié de Centres Especials de Treball i/o amb
Empreses d’Inserci6 (Annex num. 8) hi haura una retencié per incompliment
d’obligacions parcials. Es mesurara, amb caracter mensual, el compliment de I'obligacio
en base a 'Annex num. 8 del present Contracte, i hi haura una avaluacié trimestral
d’aquest seguiment mensual.

Per tal de fer aquest seguiment s’identificaran, en la planificacié adjuntada pel
contractista, les activitats i oficis corresponents a la seva oferta de contractacio social, el
nombre d’hores que representen i I'import de la subcontractacié de CETs i/o d’Empreses
d’Insercid, aixi com la seva calendaritzacié6.

Incompliment dels nivells de contractacid de personal en risc d’exclusié social:
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Tot tenint sempre en compte la planificacié de treballs presentada pel
contractista, es comprovara el valor acumulat a data d’analisi de les hores reals
treballades pels treballadors en risc dexclusi6 social contractats
(HORES_REALS_ES) i es comparara amb el valor acumulat d’hores que a data
d’analisi s’hauria d’haver contractat segons l'oferta i la planificacié del contractista
(HORES_TEOR_ES).

En cas que la diferéncia a origen entre les hores reals i les hores teoriques sigui tal
que:

HORES_REALS_ES < 0,85 * HORES_TEOR_ES

BIMSA aplicara la corresponent penalitzacié mitjancant retencid, en base a la férmula
seguent:

RETENCIO CS1 = 1,19 * COST HORA PEM * (HORES TEOR ES -
HORES_REALS_ES)

Essent:

e RETENCIO_CS1 = Retencié a aplicar per incompliment dels nivells de
contractacié de personal en risc d’exclusio social

e COST_HORA _PEM = Cost horari PEM de ma d’obra de referéncia a efectes
sancionadors, fixat a ’Annex 8 del Plec de Clausules Administratives

e HORES TEOR _ES = hores de treball acumulades a data d’analisi pel
personal en risc d’exclusié social que s’hauria d’haver contractat segons
I'oferta i la planificacié del contractista.

¢ HORES REALS ES = hores reals acumulades treballades a data d’analisi
pels treballadors en risc d’exclusié social contractats.

Aquesta retencid es deduira de I'import de la certificacié del mes en el que es calculi.

Incompliment dels nivells de subcontractacié de Centres Especials de Treball i/o amb
Empreses d’Insercio:

Tot tenint sempre en compte la planificacié de treballs presentada pel
contractista, es comprovara limport acumulat real del pressupost de I'obra
subcontractat a Centres Especials de Treball i/o a Empreses d’Insercié a data
d’analisi (IMP_SUB_REAL) i es comparara amb I'import acumulat teoric que a data
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d’analisi s’hauria d’haver contractat segons I'oferta i la planificacié del contractista
(IMP_SUB_TEO)

En cas que la diferéncia a origen entre I'import subcontractat real i 'import teoric sigui
tal que:

IMP_SUB_REAL < 0,85 * IMP_SUB_TEO

BIMSA aplicara la corresponent penalitzacié mitjangant retencié, en base a la férmula
seguent:

RETENCIO_CS2 = PES_MA_OBRA * (IMP_SUB_TEO — IMP_SUB_REAL)

Essent:

e RETENCIO_CS2 = Retencié a aplicar per incompliment dels nivells de
subcontractacié de Centres Especials de Treball i/o amb Empreses d’Insercid.

e PES_MA OBRA= Percentatge de ponderacié de ma d’obra respecte del
pressupost a efectes sancionadors, fixat a ’Annex 8 del Plec de Clausules
Administratives.

e IMP_SUB_TEO = Import acumulat tedric que a data d’analisi s’hauria d’haver
subcontractat a Centres Especials de Treball i/o a Empreses d’Insercio,
segons l'oferta i la planificacié del contractista.

e |IMP_SUB_REAL = Import acumulat real subcontractat a Centres Especials de
Treball i/o a Empreses d’Insercio.

Aquesta retencid es deduira de I'import de la certificacié del mes en el que es calculi.

Ambdues retencions es calcularan cada trimestre, actualitzant-se segons l'evolucid de
l'obra, incrementant I'import retingut o bé disminuint-lo.

L’adjudicatari podra presentar actualitzacions a la planificaci6 de la contractacié de
persones amb dificultats particulars d’insercié en el mercat laboral i/o subcontractacioé de
Centres Especials de Treball i/o amb Empreses d’'Insercid6 (Annex num. 6) per tal de
recuperar les retencions practicades i/o adequar-lo al pla d’obres.

En finalitzar les obres es realitzara la corresponent liquidacié definitiva del resultat de
I'avaluacié del compliment de I'oferta, tot calculant la diferencia entre:

El nombre d’hores de referéncia del personal amb risc d’exclusié social que
s’hauria d’haver contractat en base a [loferta del contractista,
HORES_OFERTADES_ES, i el valor final de les hores del personal amb risc
d’exclusié social realment contractat, HORES_REALS_FINALS_ES.
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e L’import que s’hauria d’haver subcontractat a Centres Especials de Treball i/o
Empreses d’Insercié en base a I'oferta del contractista, IMP_SUB_COMPROMES,
i 'import final del pressupost realment subcontractat IMP_SUB_REAL_FINAL.

Si alguna d’aquestes quantitats és positiva, es calculara el corresponent import de la
penalitzacié d’acord amb les férmules abans descrites i s’aplicara I'import o els imports
resultants a la liquidacié de la penalitzacié per incompliment de condicié essencial, si
aquest fos el cas.

25.19.- Penalitzacions per incompliment de les condicions especials d’execucié del
Contracte.

Cas de que el Contractista incompleixi les condicions especials d’execucié del Contracte
BIMSA podra imposar una penalitzaciéo econdmica de sis mil euros.

25.20.- Penalitzacié per manca d’actualitzacié de la garantia. En el cas de demora en
'entrega de la garantia complementaria 6 de la nova garantia ajustada al preu resultant
de 'ampliacié de I'Obra conforme a la clausula 30, BIMSA podra retenir dels pagaments
de les certificacions I'import corresponent al major import de la nova fianga que no sera
retornat fins a la recepcio definitiva positiva de I'obra.

25.21.- Penalitzacions per incompliment dels principis é&tics i regles de conducta.

Cas de que el Contractista incompleixi els principis étics i regles de conducta BIMSA
podra imposar una penalitzacié econdmica de sis mil euros.

25.22 .- Penalitzacions per incompliment de l'oferta de 'Equip responsable de I'obra (cap
d’obra, encarregat/da i técnic/a de prevencio)

En el suposit de que el Contractista incomplis les obligacions relatives a I'oferta de I'Equip
responsable de I'obra, es procedira de la manera seguient.

En primer lloc es calculara la puntuacié que I'experiéncia de la nova persona ofertada
hagués obtingut conforme als criteris d’avaluacié automatic corresponents a l'equip
responsable de I'obra.

Si de resultes d’aquest calcul, es comprova que l'oferta del licitador ja no hagués sigut
I'oferta economicament més avantatjosa i per tant adjudicataria de I'obra, BIMSA podra
procedir a rescindir el contracte per causa imputable al contractista.

En qualsevol cas s’establira una penalitzacié per incompliment en base a la seglent
férmula:

P= D x I
" 100

Essent:
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* P =Import de la penalitzacié en euros

+ D = Diferencia de puntuacio entre I'obtinguda en l'oferta i la que hagués
obtingut amb el nou personal oferta.

* | = Import pendent de certificar respecte del valor d’adjudicacié en el
moment de fer el calcul de la penalitzacio, expressada en euros.

25.23.- Penalitzacions per incompliment dels compromisos de qualitat oferts pel
Contractista respecte de la gestié de les incidéncies durant el termini de garantia.

En cas que el Contractista incompleixi algun dels compromisos formulats en la seva
oferta respecte de la gestio de les incidéncies durant el periode de garantia, es procedira
a aplicar les penalitzacions indicades a continuacio:

Per incompliment dels compromisos oferts respecte de I'equip (responsable post-venda,
técnic d’instal-lacions i técnic de construccio):
e L’incompliment d’aquest tipus de compromis es penalitzara d’acord amb la
seglent formula:
Penalitzacio per cadascuna de les posicions técniques compromeses i no
cobertes = 0,01% * Import d’adjudicacié de I'obra (IVA exclds) * Nombre
de dies de reparacio sense cobrir la posicid, amb un import de penalitzacio
minim de 500 € i un import de penalitzaci6 maxim del 1% de l'import
d’adjudicacié de I'obra (IVA exclos).

Per incompliment dels compromisos oferts respecte del termini de remissié de l'informe
d’avaluacio de les incidéncies:
e L’incompliment d’aquest tipus de compromis es penalitzara d’acord amb la
seguent formula:
Penalitzacio per incompliment del termini de resposta compromés: 0,05 %
* Import d’adjudicacioé de I'obra (IVA exclos) * Nombre de dies de retard en
el termini de resposta, amb un import de penalitzacié minim de 500 € i un
import de penalitzaci6 maxim del 1% de l'import d’adjudicacié de I'obra
(IVA exclos)

Per incompliment dels compromisos oferts respecte de la intervencio en dies festius i/o en
horari nocturn en cas d’incidéncies urgents:
e L’incompliment d’aquest tipus de compromis es penalitzara d’acord amb la
seguent formula:
Penalitzacio per incompliment dels compromisos d’intervencié oferts en
cas d’incidéncia urgent: 0,05% * Import d’adjudicaci6 de I'obra (IVA exclos),
amb un import de penalitzaci6 minim de 500 € i un import de penalitzacio
maxim del 1% de l'import d’adjudicacié de I'obra (IVA exclos)

Aquestes penalitzacions poden ser acumulables, cadascuna amb la seva valoracio
independent, respecte de la mateixa incidéncia.
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En el cas que els compromisos oferts pel Contractista i no complerts haguessin obtingut
una puntuacio determinant per a l'adjudicacié del contracte, I'import de la penalitzacio
resultant per causa de I'incompliment es multiplicara per un coeficient igual a 2.

25.24 .- Penalitzacid maxima. La suma de les penalitzacions detallades en les clausules
precedents tindra com a limit maxim quantitatiu el cinquanta per cent del preu final de
I'obra.

Addicionalment a qualsevol penalitzacié econdmica, BIMSA es reserva el dret de poder
encarregar a un tercer I'execucio d’aquelles partides que el Contractista es negui a
complir. El cost de la factura del tercer sera deduit del preu convingut.

25.25.- Procediment d’aplicacié de penalitzacions.

BIMSA en el moment en que es produeixi un fet o omissié del que en sigui responsable el
Contractista, li ho comunicara per escrit indicant-li de quin es tracta, quina penalitzacio
contractual li és d’aplicacié i 'import de la mateixa.

El Contractista podra manifestar, en els set dies laborables seglients a la recepcié de la
intimacio, el seu desacord formulant per escrit les al-legacions que hi consideri oportunes
justificant la improcedéncia de la penalitzacié o argumentant la desproporcié de I'import.
Si el Contractista no efectua I'escrit de desacord s’entén que accepta la penalitzacié. Si
BIMSA no respon a l'escrit de desacord s’entén que rebutja les al-legacions i/o
justificacions del Contractista i, per tant, procedira a la aplicacio de la penalitzacié.

25.26.- Execucido _de les penalitzacions. Les penalitats es faran efectives mitjancant
deduccié de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar
al Contractista, o sobre la garantia, quan no puguin ser deduides de les esmentades
certificacions.

BIMSA es reserva el dret a imposar les penalitzacions indicades en la present clausula en
qualsevol moment des de que es produeixin els fets que la motiven. El fet de no imposar
dites penalitzacions en el moment de produir-se els fets no implicaran en cap cas la
renuncia a les mateixes.

26.- SUSPENSIO TOTAL O PARCIAL DELS TREBALLS.

26.1.- Suspensio total o parcial dels treballs. BIMSA podra ordenar en qualsevol moment i
per qualsevol causa, la suspensiéo d'una determinada part o del conjunt dels treballs,
efectuant-se el corresponent reajustament del pla.

El Contractista desenvolupara un nou Pla de Treballs al qual incorporara la suspensio i
determinara l'afectacid al cami critic de l'obra. Aquesta planificaci6 haura d’esser
aprovada per la Direcci6 Facultativa de 'Obra i BIMSA als efectes dels punts seglents.

26.2.- Perjudicis econdmics de la suspensio. En el cas de suspensié temporal, parcial o
total, dels treballs, per causa no imputable al Contractista, s’establiran de forma
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contradictoria els possibles perjudicis econdmics derivats de I'esmentada suspensio,
llevat que el Pla d’'Obres actualitzat no superi en quinze dies el termini total de I'obra
respecte al vigent en el moment de la suspensio.

La quantificacid, si s'escau, dels perjudicis econdmics abans esmentats no podra excedir
la quantitat de (Pressupost d’Execucio per Contracta x 5% / termini contractual de I'obra)
euros per cada mes d’increment del termini total de les obres, sense tenir en compte la
primera quinzena.

Els perjudicis econdmics exigibles queden fixats en: vigilancia, cost de la ma d’obra
indirecte durant els mesos de suspensié (direccid técnica de l'obra per part del
Contractista), cost per major duracié de les assegurances, despeses de teléfon i
comunicacions, neteges i costos de lloguer de la maquinaria fixa (grues torres, bastides i
altres elements immobilitzats similars), tot prévia acreditacié dels preus i dedicacions en
qué hagi incorregut el Contractista durant el termini de suspensié de I'obra.

26.3.- Suspensié imputable al Contractista. Si la causa de la suspensié fos imputable al
Contractista, BIMSA podra resoldre el Contracte i/o aplicar les penalitzacions establertes
ala clausula 25.7 i 25.11.

27.- RESOLUCIO | RESCISSIO.

27.1.- Causes de resolucido del Contracte: Seran causa de resolucid anticipada del
Contracte, a part de les que es mencionen en les diferents clausules del mateix, les
seguents:

27.1.1 Causes Generals:
a. El mutu acord entre BIMSA i el Contractista.

b. Modificacions a la baixa superiors el vint per cent (20%) de I'import d’adjudicacio.
En aquet cas, el Contractista podra sol-licitar la resolucié del Contracte i la
liquidacid dels treballs realitzats, sense tenir cap dret a cal altre tipus
d’'indemnitzacié per cap concepte.

c. La impossibilitat d’executar la prestacido en els termes inicialment pactats o la
possibilitat veritable de qué es pugui produir una lesié greu a linterés public en
cas de qué es continui executant la prestacid en els mateixos termes, quan no
sigui possible modificar el Contracte de conformitat al que s’estableix al Plec de
Condicions de la licitacio.

27.1.2 Causes imputables a BIMSA:

a. La suspensio del inici de les obres per un termini superior a sis mesos, acordada
per BIMSA.
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b.

La suspensio definitiva de les obres o temporal per un termini superior a vuit
mesos, acordada per BIMSA.

27.1.3 Causes imputables al Contractista:

a.

La dissolucio o extincié de la personalitat juridica del Contractista, qualsevol que
siguin les causes d’aquest suposit, sense perjudici del que es preveu en la causa
de resolucié derivada d’un procés d'escissio, aportacié o transmissié d'empreses o
branques d'activitat de les mateixes establert en el punt segient.

En cas que el Contractista iniciés un procés d'escissio, aportacidé o transmissié
d'empreses o branques d'activitat de les mateixes, i no pogués produir-se la
subrogacio per no reunir l'entitat a la qual s'atribueixi el Contracte les condicions
de solvéncia necessaries 0 que les diverses societats beneficiaries de les citades
operacions i, en cas de subsistir, la societat de la que provinguin el patrimoni,
empreses 0 branques segregades, no es responsabilitzin solidariament amb
aquella de I'execucié del Contracte, es resoldra el mateix, considerant-se a tots
els efectes com un supdsit de resolucié per culpa de I'adjudicatari/Contractista.

L'incompliment, per causes imputables al Contractista, del termini total d'execucié
de les obres, sempre que la demora excedeixi de (1/6 del termini d'execucid
contractual de I'obra) mesos, o l'incompliment dels terminis parcials, quan en els
successius reajustaments del Pla d’'Obres s'evidencii la impossibilitat de finalitzar
I'obra dins del termini total assenyalat anteriorment.

Greus deficiencies en el compliment de les prescripcions técniques i les
condicions facultatives que regeixen I'execucio de les obres. Es qualificaran com a
deficiéncies greus totes aquelles que puguin repercutir desfavorablement en la
duracio de les obres.

L’'incompliment de les previsions de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora
de la subcontractacio en el Sector de la Construccio.

L’'incompliment de les condicions especials d’execucié del Contracte que se’ls hi
hagi atribuit el caracter d’obligacions contractuals essencials.

L’incompliment del Contractista de la clausula 20 establerta al Plec de Condicions
de contractacido social i la seva oferta de contractacié de personal en risc
d’exclusié social.

L’aplicacié de penalitzacions enumerades a la clausula 25 del present Contracte
que igualin o superi el percentatge maxim establert.

L’'incompliment del Contractista de les obligacions derivades de la contractacié
publica sostenible.

No formalitzar l'acta de comprovacié del replanteig en el termini indicat per
BIMSA.
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k. L’incompliment del contractista de les obligacions derivades de I'experiéncia
ofertada de I'Equip responsable de I'obra (Cap d’obra, Encarregat /da de I'obra,
Técnic/a de Prevencio)

l.  Aquelles altres que expressament es preveuen en el present Contracte.

27.2.- Execucié de la resolucié del Contracte. La concurréncia de qualsevol de les
causes assenyalades a la clausula 27.1, a excepcio de les causes previstes a apartats
27.1.1 b) i c), tindra efectes immediats, des de la seva comunicacio6 fefaent per una de
les parts sempre que la causa de resolucié no li sigui imputable a la part que I'al-lega i
sense perjudici de les accions, reclamacions o recursos de qué es cregui assistida I'altra
part .

Per I'aplicacio de les causes de resolucioé previstes als apartats 27.1.1 b) i ¢) caldra que
préviament s’acrediti tecnicament la concurréncia de dites causes mitjanga un informe de
la Direccié Facultativa de I'Obra.

Decidida la resolucié per part de BIMSA, es comunicara per escrit al Contractista, el qual
estara obligat a abandonar I'obra en un termini no superior a un mes des de la recepcio
de la notificacié de la decisi6 de la resolucié per part de la societat municipal. Ni
I'existéncia de questions econdmiques per resoldre ni la manca de liquidacié de I'obra ni
altres questions, podran justificar el no abandonament de I'obra en aquest termini.

Una vegada comunicada la resolucié per part de BIMSA, aquesta podra continuar les
obres immediatament pel procediment que estimi més convenient.

A tal fi, BIMSA es reserva el dret a disposar de les instal-lacions i obres auxiliars
instal-lades pel Contractista amb obligacié de lliurament per part d’aquesta. En el suposit
que decidis exercir tal dret, i sempre que sigui adequat per a la correcta continuacié de
les obres, BIMSA procedira a prendre possessio dels béns necessaris, bé sigui a titol
d’adquisici6 o a través d'un arrendament amb possibilitat per a sotsarrendar al
contractista que continués les obres. En un i altre cas, i a falta d’acord entre les parts, es
fara amb valoracié contradictoria, i recorrent, en defensa dels seus drets i amb igual
vigéncia i validesa provisional del preu i altres condicions determinades per BIMSA en
tant no es resolguin definitivament les discrepancies.

Aixi mateix, el Contractista s’obliga a adoptar les mesures necessaries per al
manteniment dels béns afectats, sempre que hi hagi raons de seguretat o d’interés public
que ho requereixin. A falta d’acord, la retribucié del Contractista es fixara a instancia
d’aquest per I'érgan de contractacio, previa audiéncia del Contractista, un cop conclosos
els treballs i prenent com a referéncia els preus que serviren de base per a la celebracio
del Contracte. El Contractista podra impugnar la decisié de I'd0rgan de contractacié que
resoldra el que procedeixi en el termini de quinze dies habils.

27.3.- Efectes de la resolucié del Contracte: La resolucié del Contracte per qualsevol de
les causes mencionades a la clausula 27.1 donara lloc a la comprovacid, mesurament i
liquidacid de les obres realitzades de conformitat amb el projecte, fixant els saldos
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pertinents a favor o en contra del Contractista, amb independéncia de I'aplicacié de la
clausula 25 d'aquest Contracte i produira els seguents efectes:

a) Quan el Contracte es resolgui per causes imputables al Contractista, aquest haura
d’'indemnitzar a BIMSA de tots els danys i perjudicis ocasionats. La indemnitzacio
es fara efectiva, en primer terme, sobre la garantia constituida, sense perjudici de la
subsisténcia de la responsabilitat del Contractista en el que es refereix I'import que
excedeixi de la garantia prestada. La indemnitzacié del danys i perjudicis és
addicional a les possibles penalitzacions que corresponguin en aplicacié de les
clausules corresponents d’aquest Contracte.

b) Quan el Contracte es resolgui en el suposit de suspensio de la iniciacid de les obres
per part de BIMSA per un termini superior a sis mesos, el Contractista tindra dret a
percebre per tots els conceptes, inclds el benefici industrial, una indemnitzacié
equivalent al U per cent (1%) del preu d’adjudicacio.

¢) Quan el Contracte es resolgui en el suposit de suspensié de les obres iniciades per
un termini superior a vuit mesos acordada per BIMSA, el Contractista tindra dret a
percebre per tots els conceptes, inclds el benefici industrial, una indemnitzacié
equivalent al U per cent (1%) del preu de les obres deixades de realitzar. S’entén
per obres deixades de realitzar les que resultin de la diferéncia entre les establertes
en el Contracte primitiu i les seves modificacions, i les que fins a la data de
notificacid de la suspensid s’haguessin executat. A aquesta quantitat es deduira,
per no ser acumulable a les mateixes, les quantitats que el Contractista, en el seu
cas, hagués percebut per aplicacié d’alld establert a la clausula 26.2 del present
Contracte.

d) Quan el Contracte es resolgui per la impossibilitat d’executar la prestacié en els
termes inicialment pactats o la possibilitat veritable de qué es pugui produir una
lesio greu a l'interés public en cas de qué es continui executant la prestacié en els
mateixos termes, i no sigui possible modificar el Contracte de conformitat amb el
que s’estableix al Plec de Condicions de licitacio, el Contractista tindra dret a
percebre per tots els conceptes, incldos el benefici industrial, la mateixa
indemnitzacid prevista al punt immediatament anterior (punt c), excepte que la
causa sigui imputable al contractista el que donara lloc a l'aplicacié de la lletra a)
d’'aquest apartat.

e) Quan el Contracte es resolgui per mutu acord de les parts, els drets d’aquests
s’acomodaran a allo validament estipulat entre elles.

27 .4.- Desistiment del contracte. BIMSA podra, en qualsevol moment, desistir del present
Contracte per la seva lliure determinacid, mitjangant I'abonament al Contractista de
l'import de I'obra executada fins el moment del desistiment i dels materials aplegats, aixi
com el valor residual de les instal-lacions que quedin en I'obra. El Contractista tindra dret
a percebre per tots els conceptes, inclds el benefici industrial, una indemnitzacio
equivalent als danys produits que en cap cas podra ser superior al U per cent (1%) del
preu de les obres deixades de realitzar.

Pagina 68 de 76



Aixi mateix, en aquest suposit de desistiment unilateral del Contracte per part de BIMSA,
haura de retornar-se al Contractista la garantia definitiva dins del termini maxim de trenta
dies des de la data de desistiment, llevat que existeixin causes contractuals justificades
per a denegar aquesta devolucio.

27.5.- En cas de resolucié o desistiment del Contracte seran d’aplicacio, mutatis
mutandis, les previsions establertes en el Contracte per al cas de recepcio al final de
l'obra, tal como amb caracter enunciatiu i no limitatiu, la constituci6 de garanties,
liquidacié i recepcio de I'obra executada.

28.- SUCCESSIO DEL CONTRACTISTA.

En cas que el Contractista, dugués a terme una fusié d’empreses, el present Contracte
continuara vigent amb I'entitat absorbent o amb la resultant de la fusid, que quedara
subrogada en tots els drets i obligacions provinents del mateix.

Igualment, en cas d'escissi6, aportacié o transmissié d'empreses o rams d'activitat de les
mateixes, continuara el Contracte amb l'entitat a la qual se li atribueixi, que quedara
subrogada en els drets i obligacions contrets, sempre que tingui la solvéncia exigida en
acordar-se l'adjudicacié o que les diverses societats beneficiaries de les esmentades
operacions i, en cas de subsistir, la societat de la qual provinguin el patrimoni, empreses
0 branques segregades, es responsabilitzin solidariament amb aquella de I'execucié del
Contracte.

Si no pogués produir-se la subrogacié per no reunir l'entitat a la qual s'atribueixi el
Contracte les condicions de solvéncia necessaries es resoldra el Contracte en els termes
establerts en el present document, considerant-se a tots els efectes com un suposit de
resolucio del Contracte per culpa de I'adjudicatari.

29.- OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL CONTRACTE.

29.1.- El compliment de les accions de comunicacio, i en el seu cas el pla de
comunicacio, que tenen per finalitat comunicar i informar de l'inici d’obres, les afectacions
a I'entorn, els possibles desviaments i els trajectes alternatius tant per a vehicles com per
a vianants aixi com l'accés als transports publics, entre d’altres, sempre d’acord amb les
directrius del departament de Comunicacié de BIMSA. L’adjudicatari es fara carrec dels
costos derivats de la seva execucio i compliment. L’abast del mateix podra incloure:

Anuncis premsa, falques de radio, baners a mitjans de comunicacié, material grafic
(disseny i continguts, fulletons d’inici d’obra, de mobilitat, cartes a veins, cartells porteria i
comergos), accions de informacié i acompanyament als ciutadans afectats, (personal
d’'informacié, material i indumentaria, distribucions de material grafic), senyalitzacié (lones
indicatives, cartells indicatius, elements urbans, senyalitzaci6 amb pintura, elements
urbans...), web i multimédia (disseny i continguts, videos, programacié i manteniment),
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serveis relacionats amb visites i actes institucionals, recursos expositius per a la
presentacio del projecte, etc.

No es troben incloses les despeses relatives als cartells d’'obra i a les lones de proteccid
amb imatge corporativa, que seran a carrec del Contractista conforme als costos
relacionats a la clausula 18 del present contracte.

29.2.- El compliment de les condicions especials d’execucié establertes en el Plec de
Condicions de la licitacio.

29.3.- El compliment per part del Contractista de I'oferta que hagi presentat en tots els
seus termes.

29.4.- L’efectiva dedicacié o adscripcio a I'execucio del Contracte dels mitjans personals
i/o materials indicats i compromesos en l'oferta.

29.5.- Aquelles altres expressament previstes al present Contracte o al Plec de
condicions de la licitacio.

30.- MODIFICACIO DEL CONTRACTE.

30.1.- Modificacié del Projecte: BIMSA pot elaborar i redactar un/s nou/s projecte/s
modificat/s que reculli les variacions i modificacions del/s projecte/s original/s del
Contracte, sempre i quan s’hagi previst en el Plec de condicions de la licitacié o quan es
donin les causes legals oportunes.

En aquest suposit el Contractista estara obligat a executar les obres d’acord al nou
Projecte Modificat sense que aquesta imposicid per si mateix sigui objecte de reclamacio
per extra cost, ni amb dret a indemnitzacié ni dret a disminuir el ritme dels treballs o
suspendre’ls.

Aixi mateix, el Contractista es compromet a disposar dels mitjans necessaris per fer front,
en el seu cas, a les modificacions, augments o disminucions de les obres contractades,
dins dels limits convinguts i restara obligat, quan la Direccié Facultativa de I'Obra ho
consideri convenient, a introduir les modificacions necessaries perqué es mantinguin
totes les condicions d'estabilitat, viabilitat, seguretat i qualitat previstes en el projecte.

Per la seva part, el Contractista podra proposar també modificacions degudament
justificades sobre I'obra projectada a la Direccié Facultativa de I'Obra, que I'elevara amb
la seva conformitat a BIMSA per a I'adopcié de I'acord que procedeixi. Tal peticidé per si
mateixa no donara dret al Contractista a fer cap modificacioé sobre el Pla d’Obres.

Al cursar la proposta esmentada en l'apartat precedent, el Contractista haura
d'assenyalar el termini dintre del qual necessitara rebre la contestacié per tal que no es
vegi afectat el Pla d’'Obres. La manca de contestacié dins de I'esmentat termini,
s'entendra en tot cas com a denegacioé de la peticié formulada.
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30.2.- Modificacié del Contracte. Les causes i el procediment de modificacié del Contracte
son les establertes en el Plec de Condicions de la licitacio.

La modificacioé del Contracte és una potestat de BIMSA i no del Contractista. Per tant, les
modificacions que s’acordin seran obligatories per a aquest ultim.

30.3.- Modificacié del Projecte sense necessitat d’aprovacio: Podran introduir-se
variacions sense necessitat d’aprovacié prévia quant aquestes consisteixin en l'alteracié
en el numero d’unitats realment executades sobre les previstes en els mesuraments del
projecte, sempre que no representin un increment de la despesa superior al deu per cent
del preu original del Contracte.

30.4.- Preu de la modificacié. Quan la modificacié del Contracte derivi en unes obres
modificades d’import superior a l'original per les causes previstes al Plec de Condicions,
aquest increment no podra superar el percentatge indicat al Plec de Condicions.

No hi haura limitacions a la baixa. En cas que les modificacions a la baixa superin el vint
per cent de I'import d’adjudicacié I'adjudicatari podra sol-licitar la resolucié del Contracte i
la liquidacio dels treballs realitzats sense dret a reclamacié de cap cost addicional.

El preu de la modificacio, es a dir, el de les obres definides en el nou projecte modificat,
es calculara d’acord a l'aplicacié dels amidaments reals de les noves obres i els preus
unitaris de Contracte, incloent els preus contradictoris que s’hagin pogut generar i aprovar
en el transcurs de I'obra executada.

Si la modificacié implica I'execucié d’una nova unitat d’'obra, no prevista a '’Annex num. 1
ni deduible d'aquest, el preu de I'esmentada nova unitat dobra es fixara
contradictoriament mitjancant el procediment de la clausula 2.4 de fixacié de preus a
partides no contemplades al pressupost.

L’augment, o disminucié, de 'amidament de qualsevol partida del projecte modificat
respecte del projecte, no donara dret en cap cas a la revisié o invalidacié del preu de
Contracte, mantenint-se vigent sense limitacio en tot 'amidament necessari per I'execucié
de I'objecte de la nova obra definida pel projecte modificat.

30.5.- Termini del Contracte modificat. En el cas de modificar el Contracte, el Director de
les Obres, definira un nou Pla d’Obres i un nou Histograma per distribuir en les temps les
obres modificades.

El Contractista podra presentar les esmenes que estimi oportunes als documents
presentats en un termini de deu dies des del seu lliurament. BIMSA analitzara les
esmenes i les prendra en consideracié d’acord al prescrit en el Contracte i el Plec de
Condicions de la licitacio.

El desacord final del Contractista no eximeix d’iniciar les obres del modificat. Aquest

desacord el podra elevar a les instancies que consideri oportunes i definides en aquest
Contracte en cas de desavinenca.
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Aquests nous documents substituiran a tots els efectes els equivalents vigents fins al
moment.

El pla d’'obres associat al modificat suposara una actualitzacié de I'anterior Pla d’Obres
vigent amb els seglients condicionants:

e S’actualitzaran només les tasques afectades per la modificacio i les consequients
d’acord als lligams del Pla d’Obres del Contracte.

e Es mantindran, sempre que existeixin, els rendiments i nombre d’equips del Pla
d’Obres del Contracte.

e Es mantindran els lligams no afectats per la modificacio.

o Es plasmara la realitat de les tasques executades fins a la data sense que aquest
aspecte justifiqui la no imputabilitat dels possibles retards esdevinguts imputables
al Contractista.

El nou Pla d'Obres no modificara I'anterior Pla per motius diferents del de les causes de
modificacié explicitades en el projecte modificat.

Es redactara un nou histograma coherent amb el nou Pla d’'Obres aplicant la valoracié de
les diferents partides associades a cada tasca i la seva distribucié en el temps. Els valors
discretitzats correspondran a mesos naturals.

30.6._Percentatge de personal propi amb contracte laboral. El canvi en les condicions
d’execucié d’obra, per modificacions no degudes a increment d’amidament o perqué
BIMSA decideixi deixar sense executar una part d’obra, podra donar lloc a un recalcul del
percentatge del volum d’obres del personal propi amb contracte laboral ofertat, i a
I'establiment d’'un nou “Programa de Treball amb el personal propi amb Contracte laboral”
de referéncia.

31.- PROTECCIO DE DADES DE CARACTER PERSONAL.

31.1.- De conformitat amb el quée disposa el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i
el Consell, de 27 d’abril de 2016 (RGPD) i la Llei Organica 3/2018 de Proteccié de Dades
Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), BIMSA informa que amb motiu de la
celebracié del Contracte, les dades de caracter personal del signant del mateix seran
incloses en un tractament de dades responsabilitat de BIMSA amb domicili a Barcelona,
carrer Roc Boronat, 117, 82 planta. (lopd.bimsa@bcn.cat). Aixi mateix, s’informa que la
finalitat del tractament i recollida de les dades sera la gestié i execucié del Contracte
(base legitimadora del tractament), aixi com la gestié econdmica, comptable i fiscal, la
gestio administrativa, la gesti6 de proveidors, la gesti6 de cobraments i pagaments i
historic de relacions comercials. Igualment, s’informa de la possibilitat d’exercitar els drets
de supressid, oposicié, portabilitat, limitacidé, accés i rectificacid, al domicili o e-mail
indicats, adjuntant una copia del DNI o altre document oficial que acrediti la identitat de la
persona que exerciti el dret.

D’acord amb alld qué estableix I'article 13 RGPD i l'article 11 LOPDGDD, s’indiquen a
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continuacio les dades de contacte del DPO de BIMSA: dpo.bimsa@bcn.cat.

Els destinataris de les dades personals facilitades seran la propia BIMSA, aixi com
aquells tercers que realitzin tasques de fiscalitzacié o aquells tercers que, en I'execucio
del contracte, necessariament hagin d’accedir a la mateixa.

Per a més informacid, pot consultar la Politica de Privacitat de BIMSA al seguent enllag

www.bcn.cat/bimsa.

31.2.- El Contractista, en el cas que en els documents facilitats per aquest per a la
formalitzacio del present Contracte o per a la seva execucio, lliuri o inclogui dades de
caracter personal referent als seus/seves ftreballadors/es, tercers i/o col-laboradors,
garanteix que amb caracter previ al seu lliurament a BIMSA ha recaptat i obtingut de dites
persones el seu consentiment inequivoc pel tractament de les seves dades personals i
per la comunicacié de les mateixes a BIMSA, per a ser tractades per aquesta amb la
finalitat de la gestid i execucid del Contracte, havent-les informat, igualment, de la
possibilitat d’exercitar els drets de supressid, oposicio, portabilitat, limitacid, accés i
rectificacid davant de BIMSA, amb domicili a Barcelona, carrer Roc Boronat, 117, 82
planta, com entitat responsable del tractament (lopd.bimsa@bcn.cat).

31.3.- Sense perjudici de tot I'anterior, i en el supdsit de qué el contractista actui com a
Encarregat de Tractament -segons la definicié continguda a l'article 4 del Reglament
2016/679 del Parlament Europeu i el Consell, de 27 d’abril de 2016 (RGPD)-, aquest es
compromet a tenir implementades les mesures de seguretat que corresponguin en virtut
de les disposicions del referit RGPD.

Aixi mateix, es compromet a tenir actualitzat el registre d’activitats de tractament i a
implantar les mesures técniques, legals i organitzatives suficients pel compliment de les
referides normatives en matéria de proteccié de dades.

Tot el personal del contractista tindra coneixement de la normativa esmentada en el
moment de tractar la informacioé confidencial de BIMSA.

Una vegada complerta la prestacié contractual, les dades personals seran retornades a
BIMSA i es suprimiran les copies existents llevat que es requereixi la conservacié de
dades personals d’acord amb el Dret de la Unié o dels seus Estats Membres, tal i com
estableix l'article 28.3g del Reglament 679/2016 i l'article 33.3 de la LOPDGDD.

En el supodsit de qué el contractista ostenti la referida consideracié d’encarregat de
tractament, aquest es compromet a tractar les dades personals corresponents sota la
exclusiva direccié de BIMSA i atenent-se en qualsevol cas a les seves instruccions.

Aixi mateix, en virtut d’alld que disposa l'article 28.2 RGPD i l'article 73.I LOPDGDD, el
contractista no podra subcontractar a tercers la realitzacié de cap tractament encomanat
per BARCELONA D'INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, S.A, llevat que hagués
obtingut autoritzacié prévia per escrit, especifica o general, del responsable. En aquest
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sentit, es recorda que la cadena de responsabilitat es manté respecte de les
subcontractacions.

32. REPRESENTANTS DE LES PARTS, NOMENAMENS | NOTIFICACIONS.

32.1.- Queda nomenat com a representant del Contractista per a I'exercici dels drets i
compliment de les obligacions que se’n derivin d’aquest Contracte, amb facultats
amplissimes per a la fi que s’ha esmentat, com a Delegat d’'Obra el/la senyor/a (nom i
cognoms), i com a responsable de Seguretat i Salut el/la senyor/a (nom i cognoms).

Aquestes facultats com a dimanants del present atorgament, no poden ser revocades ni
limitades de cap manera pel Contractista, llevat que simultaniament designés a un altre
representant per a substituir, amb iguals poders, al que fos cessat. Aixi mateix s'obliga a
que, en cas de cessar o faltar per qualsevol causa el representant designat, es procedira
en un termini que no excedira a vuit dies, al nomenament per escrit d'altre que el
substitueixi. En qualsevol cas, el nou representant del qual el Contractista comunicara el
seu nom a BIMSA haura de ser aprovat per aquesta explicitament i per escrit.

Aixi mateix, queda nomenat com a Cap d’Obra el/la senyor/a (nom i cognoms).
32.2.- BIMSA designa com a Responsable del Contracte, ellla (indicar carrec), i
encarrega la Direccié Facultativa de I'Obra a (nom i cognoms Director d’Obra, Director

d’Execucioé d’Obra i Coordinador de Seguretat i Salut).

32.3 A efectes de notificar-se qualsevol actuacié prevista al Contracte, les parts designen
el seglients domicilis a efectes de notificacions:

BIMSA

carrer Roc Boronat, 117, 82 planta. 08018 Barcelona

CONTRACTISTA

(adregca complerta)

S’entendra igualment correctament notificada qualsevol comunicacié si s’entrega en ma

al Responsable del Contracte i al Representant del Contractista.

33.- REGIM JURIDIC | JURISDICCIO COMPETENT.

33.1. El Contracte queda subjecte a la legislacié mercantil, civil i processal espanyola.

33.2.- Qualsevol de les parts podra determinar I'elevacié a public del present Contracte,
essent les despeses a carrec de qui ho demani.

33.3.- L'ordre jurisdiccional civil sera el competent per a resoldre les controvérsies que
sorgeixin entre les parts en relacié amb els efectes, compliment i extincié del Contracte.
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Ambdues parts contractants, amb renuncia als seus propis furs, se sotmeten
expressament als jutjats i tribunals de Barcelona, a 'objecte de dirimir totes questions que
I'execucid, interpretacié o acompliment d’aquest Contracte puguin originar.

33.4.- En cap cas el Contractista podra suspendre o endarrerir les obres, ni tan sols sota
fonament o al-legacié de tenir pendents reclamacions, diferéncies o reserves de
qualsevol naturalesa o entitat, hagin donat aquestes lloc 0 no a procediments judicials o
contenciosos de qualsevol indole. El dret del Contractista a la seva retribucié no origina
cap dret de retencid sobre les obres.

33.5.- El contracte queda sotmés a la normativa nacional i de la Unié Europea en matéria
de proteccié de dades, i particularment al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament
Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, relatiu a la proteccié de les persones fisiques
pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulacié d'aquestes dades (en
endavant, RGPD) i a la Llei Organica 3/2018, de 5 de desembre, de Proteccié de Dades
Personals i garantia dels drets digitals (en endavant, LOPDgdd) i aquella normativa que la
desenvolupi, quedant el contractista sotmés a dita normativa.

| perqué consti i en prova de conformitat, ambdues parts estenen, atorguen i signen el

present Contracte, per duplicat exemplar, pero a un sol efecte, a la ciutat i data indicades
en el seu encapgalament.

BARCELONA D’'INFRAESTRUCTURES El Contractista
MUNICIPALS, SA

(non i cognoms) (nom i cognoms)
(carrec) (carrec amb apoderament)
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