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1.INFORMACIO GENERAL DE L'ACTUACIO

1.1 DADES GENERALS DE L'ACTUACIO

(Titol del projecte a redactar o de les obres a executar)

(Direccié o Dept. D’ATL responsable de I’actuacio)

(Projecte, obra...el que correspongui)

(Indicar ID Pla Inversions Renovacions corresponent)

(Consultor en fase de projecte, contractista en fase d’obra...el que
correspongui)

1.2 DESCRIPCIO DE L'ACTUACIO

(Breu descripcié de les obres a projectar, a executar o executades i a incloure en la DOE depenent del cas)

1.3 AGENTS DE L'ACTUACIO

(Incloure i omplir els que corresponguin)

AGENTS CONTRACTUALS

Promotor ATL

Autor del projecte

Director d’obra

Cap d’obra

Altres que s’escaiguin

AGENTS NO CONTRACTUALS

Responsable BIM
del promotor
Coordinador BIM
del Consultor
Coordinador BIM
del Contractista
Coordinador BIM
de la DO
Altres que
s’escaiguin

ATL
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1.4 DESCRIPCIO DE LES RESPONSABILITATS DEL AGENTS | ELS
SEUS ROLS

(Descripcio de les responsabilitats especifiques que cadascun dels agents associats amb el seu rol tindra en la
metodologia, indicant I'abast de les seves responsabilitats. Depenent de si s’esta en fase de projecte o en fase
d’obra poden apareixer diferents agents. EI PEB incloura aquells que corresponguin refent i adaptant el text
seglient.)

(En fase de construccié la responsabilitat de desenvolupar el model BIM pot recaure tant en la Direccié d’Obra
com en el propi Adjudicatari de les obres, segons el cas i segons indiquin els PPTP de DO i/o les PCAP de
I'obra. En tot cas en el PEB s’explicitaran I'adscripcié dels equips i les diferents responsabilitats en aquest mateix
punt 1.4 adaptant la redaccio del text a les diferents opcions que s’indiquen a continuacio)

1.4.1.- En Fase de construccio:

En fase de construccio els agents que intervenen son els seguents:

e Equip d’'Obra: equip de [l'adjudicatari dels treballs de construccio
responsable del contracte d’Obra liderat pel Cap d’'Obra

e Equip de Direccié d’Obra: equip de I'adjudicatari dels serveis d’enginyeria de
Direcciéo d’Obra i CSS responsable de la DO i CSS i liderat pel Director
d’Obra.

e Equip BIM: equip format per un Responsable BIM, un Coordinador BIM i un
equip modelador. En alguns casos particulars en que el projecte s’hagi licitat
sense model BIM préviament caldra elaborar-ne un a partir del projecte
adjudicat amb I'objecte d’incloure un model BIM en la DOE (Documentacio
d’Obra executada).

(L’equip BIM estara adscrit a I'equip d’Obra o a I'’equip de DO segons el cas. Caldra explicitar-ho i
indicar-ho en cada PEB particular en aquest mateix paragraf)

e ATL: ATL intervé en el procés a través del Gestor de I'Obra
L’adscripcio, les tasques i les funcions de cadascun seran les seguents:

o Equip d’'Obra: I'equip encarregat de I'execucié de I'obra haura de comunicar
a l'equip BIM tots els canvis que es generin durant I'obra respecte el

projecte original.
(En cas que el constructor hagi de fer el model ho fara a través del Responsable BIM del seu equip
BIM. A definir en cada PEB particular en aquest mateix paragraf).

e Equip de Direcci6 d’Obra: En cas que el BIM el faci el constructor
s’encarregara de controlar la qualitat de la documentacidé que es vagi
actualitzant, conforme els estandards definits en aquest PEB, al Plec de
Prescripcions de BIM relatives a I'execucié de les obres, aixi com de
mantenir la interlocucio i coordinacié necessaria amb el BIM manager del
contractista i I’ATL. Per una banda supervisara la qualitat grafica del model,
d’acord amb el Manual BIM d’ATL, i per altra validara que la informacié O&M
integrada al model esta feta d’acord als EIR d’ATL.

En cas que el BIM no el faci el constructor I'equip BIM estara adscrit a
'equip de DO i per tant li correspondran també les tasques i funcions
seguents:

I Generalitat de Catalunya
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e Equip BIM: aquest equip es composa d’un Responsable BIM, un
Coordinador BIM i un equip modelador encarregat d’elaborar i coordinar la
documentacié grafica durant I'elaboracié del model d’Obra Executada.

Les tasques que desenvolupara el Responsable BIM sén les seguents:

= Desenvolupar PEB

= Garantir aplicacié GUIA i MANUAL BIM i Classificacié
GUBIMCLASS

= Gestionar i mantenir la creacié de continguts BIM

= Garantir la idoneitat de I'’entorn tecnologic implementat

= Garantir I'exportacio i extraccié de dades i assegurar que la
transferéncia es fa d’acord amb els formats prescrits

= Sol-licitar la creacio i altes d’usuaris a ATL i Gestionar el ECD

= Garantir la creacié de models nadius estrictament sota les
condicions exigides per ATL seguint el PEB i el document de
Requeriments (DRIC o EIR)

= Garantir la publicacio i I'extraccié de dades i assegurar que la
transferéncia es fa d’acord amb els formats prescrits, en el cas
d’ATL a format *.ifc.

= Sol-licitar la creacio i altes d’usuaris a ATL i Gestionar 'ECD

= Garantir el QA (Assegurament de la Qualitat) i el QC (Control de
Qualitat) basat en el control de qualitat dels models nadius, el
control de qualitat dels models IFC, en relacié a I'esquema de
publicaci6 i 'assegurament de la qualitat en relacié a la
coordinacié entre disciplines.

Les tasques que desenvolupara el Coordinador BIM son les seglents:

= Gestionar la generaci6 del model relacionat amb la seva
disciplina técnica.

= Solucionar els problemes del seu equip relacionats amb els
aspectes BIM del contracte

= Assessorar a I’equip en I'Gs de les eines BIM necessaries

= Crear els continguts BIM especifics de la disciplina

= Exportar el model de disciplina d’acord amb els requisits
establerts per a la seva coordinacid o integracié amb els de les
altres disciplines

= Elaborar els lliurables propis de la seva disciplina d’acord amb
els formats prescrits, especificament amb els .IFC.

= Aquestes funcions seran assumides pels Responsables de
Disciplina, acreditant les competéncies de BIM necessaries. La
designacié del Responsable BIM s’incloura en el corresponent
PEB.

Les tasques que desenvolupara del Modelador BIM son les seguents:
= Exportar el model 2D a model, si és el cas.
= Creaci6 de visualitzacions en 3D i 2D (com a minim les
demanades a I'annex 2 d’aquest document).
= Si el model es fa amb Revit, complir amb tots els punts presents
a 'annex 2 d’aquest document.
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= Coordinar constantment i amb cura el seu treball amb la resta de
I’equip i agents implicats.

e ATL: Recepciona i aprova el model definitiu a nivell grafic en primera
instancia, i a nivell paramétric, d’informacié associada al model.

1.4.2.- En fase de redaccidé de projecte:

En fase de redaccid de projecte els agents que intervenen son els seguents:

e Equip redactor: equip multi disciplinar del Consultor adjudicatari dels serveis
d’enginyeria de redaccié de projecte liderat per I’Autor del projecte.

o Equip BIM: equip adscrit a I'equip del Consultor format per un Responsable
BIM, un Coordinador BIM i un equip modelador responsable d’elaborar i
coordinar amb I’equip redactor I'’elaboracié del model BIM del projecte.

e ATL: ATL intervé en el procés a través del Director del projecte.
Les tasques i les funcions de cadascun seran les seguents:

e Equip redactor: Aquest equip realitza els diferents estudis, calculs i
comprovacions per a dimensionar les obres, defineix les especificacions
técniques de les instal-lacions, equips i materials i redacta el pressupost de
les obres. Aquest equip integra, com a part responsable de la definicié
geomeétrica el propi equip BIM.

e Equip BIM: aquest equip es composa d'un Responsable BIM, un
Coordinador BIM i un equip modelador encarregat d’elaborar i coordinar la
documentacioé grafica.

Les tasques que desenvolupara el Responsable BIM sén les seguents:

= Desenvolupar PEB

= Garantir aplicaciéo GUIA i MANUAL BIM i Classificacié
GUBIMCLASS

= Gestionar i mantenir la creacié de continguts BIM

= Garantir la idoneitat de I'’entorn tecnologic implementat

= Garantir la publicacio i I'extraccio de dades i assegurar que la
transferéncia es fa d’acord amb els formats prescrits, en el cas
d’ATL a format *.ifc.

= Sol-licitar la creaci6 i altes d’usuaris a ATL i Gestionar 'TECD

= Garantir el QA (Assegurament de la Qualitat) i el QC (Control de
Qualitat) basat en el control de qualitat dels models nadius, el
control de qualitat dels models IFC, en relacié a I'esquema de
publicacio i 'assegurament de la qualitat en relacié a la
coordinacié entre disciplines.

Les tasques que desenvolupara el Coordinador BIM son les seglents:

= Gestionar la generacié6 del model relacionat amb la seva
disciplina técnica.
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= Solucionar els problemes del seu equip relacionats amb els
aspectes BIM del contracte

= Assessorar a I’equip en I'Gs de les eines BIM necessaries

= Crear els continguts BIM especifics de la disciplina

= Garantir la coordinacié dels models (eixos, nivells de referéncia,
punts d'encaix, etc.) mitjancant I'is d’eines natives. Exportar el
model de disciplina d’acord amb els requisits establerts per a la
seva coordinacio o integracié amb els de les altres disciplines

= Elaborar els models federats ja sigui amb els models nadius com
amb els IFC

= Elaborar els lliurables propis de la seva disciplina d’acord amb
els formats prescrits, especificament amb els .IFC.

= Aquestes funcions seran assumides pels Responsables de
Disciplina, acreditant les competéncies de BIM necessaries. La
designacié del Responsable BIM s’incloura en el corresponent
PEB.

Les tasques que desenvolupara del Modelador BIM son les seguents:
= Creaci6 de visualitzacions en 3D i 2D (com a minim les
demanades a I'annex 2 d’aquest document).
= Si el model es fa amb Revit, complir amb tots els punts presents
a l'annex 2 d’aquest document.
= Coordinar constantment i amb cura el seu treball amb la resta de
I’equip i agents implicats.

1.4.3.- Accions d’ATL respecte a les actuacions BIM en tots els casos:

e ATL: Accions:

= Realitza reunions prévies amb els desenvolupadors del model
BIM per a plantejar exhaustivament les demandes d’ATL, d’acord
amb el Gestor.

= Audita els successius lliuraments i informa al Gestor dels
resultats.

= Recepciona i aprova, si és el cas, el model definitiu a nivell
grafic, paramétric (d’informacié associada al model) d’'usos i de
confeccid dels models nadius i estandars.

2. BASES DE PARTIDA/ANTECEDENTS

Els antecedents per a I'elaboracié de models BIM, en funcié de la fase o tipus de
'actuacid en la que ens trobem, podran ser planols dimensionals de les
instal-lacions, aixecaments topografics, nuvols de punts o altres models generats
en fases diferents de la vida atil de l'actiu. La generacié d’aquests models i
aixecaments ha de seguir els estandards definits per ATL amb la documentacié
corresponent.

I Generalitat de Catalunya
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En base a aquesta informacié prévia s’elaborara el model BIM de l'actuacio. El
Gestor dels treballs indicara, en cada cas, els antecedents a considerar per a
I’elaboracié del model objecte del contracte.

3. OBJECTIUS BIM DE L'ACTUACIO

3.1 DESCRIPCIO DELS OBJECTIUS BIM DE L'ACTUACIO

Un objectiu BIM es defineix com aquella fita que la utilitzacié de la metodologia
BIM, en I'ambit d’'un contracte, ha de permetre assolir.

Des d’ATL, els principals objectius que se sol-licitaran a les actuacions que es
desenvolupin mitjangant aquesta metodologia son els seglents:

. Generar la visualitzacié de la informacio de I'actuacio

. Garantir la coordinacio espacial de I'actuacié

. Facilitar la tragabilitat de 'aveng de I'actuacio

. Transferir la informacié entre fases de I'actuacio

. Estructuracio de la informacio per facilitar la presa de decisions
. Facilitar la gestié de I'obra acabada

. Facilitar el manteniment posterior del model

NO O~ WN -

La seguent taula classifica els diferents objectius marcats, i les accions que se’n
deriven, seguint les recomanacions que marca el Manual BIM per a les actuacions
de la Generalitat de Catalunya:

Visualitzar la
representacio de
. ’ I'actuacio per facilitar la
1. Generar la 1.1. Generar planols més . p
- . . |nterpretaC|o,
visualitzacio de la coherents comprensié i Alta
informacio6 de I’actuacio i S
comunicacié de
I'actuacié per part dels
agents que hi participen
i Detectar col:-lisions
2. Garantir la 2.2. Detectar els problemes
. . . . entre  elements del
coordinacio entre potencials de forma model i visualitzar les Alta PC/EO
disciplines anticipada . .
interferéncies
Modelitzacié de les
. zones d’intervencid per
- - 3.2. Analitzar les propostes ;
3. Facilitar la tracgabilitat L o al seu control per part
, . de canvi, identificant la zona . Alta PC/EO
de I’avang del projecte de la DO i ATL, en base
afectada - ;
al marcatge realitzat in
situ
. . . - Assegurar el traspas
4.Transferir la 4.1 Gestionar i facilitar ) < . - o
. . , s . ., | d'informacié utilitzada
informacio entre fases I’accessibilitat a la informacié — ol rocés Alta OE/EX
de I’actuacio de l'actuacio. . p
constructiu a les fases
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d’operacid i
manteniment.

5. Estructuracioé de la
informacié per facilitar
la presa de decisions.

5.1 Identificar i ubicar

elements en I'ambit de
I'actuacié per prendre

decisions

Us del BIM com a eina
de suport per a la
identificacid dels
diferents elements que
integren I’actuacio,
garantint la correcta
assignacio de
parametres "generics"
com el nom del tipus, el
classificador, etc.

Alta

PC/EO/OE/EX

5.2 Millora la tragabilitat de la

gesti6 dels canvis

Us del BIM com a
registre del canvi i
recorregut de la seva
aprovacio pels diferents
actors de I'obra

Alta

PC/EO

5.3. Verificar els amidaments

en les diferents fases de
projecte

Us del BIM com a eina
de suport per a la
identificaci6 i per al
control dels amidaments
i facilitar les
certificacions mensuals
d’obra

Mitja

PC/EO

6. Facilitar la gestio de
I’obra acabada.

6.1. |Identificar i ubicar
elements/materials dins
I'obra/projecte

Mitjancant les diverses
codificacions que seran
necessaries per a
facilitar 'acci6 6.2 de
transferéncia, es podra
identificar i ubicar els
diferents elements
d’analisis en el model.
Per fer-ho es podra
utilitzar el buscador per
parametres del
software de visionat del
IFC (Navisworks, Revit,
BIM Vision...) En
aquest cas es prestara
espacial atencio als
parametres especifics
de la jerarquia GMAO i
de zona GMAO, a
diferencia dels
aspectes comentats en
el punt 5.1.

Mitja

PC/OE

6.2. Facilitar la transferéncia
d’'informacio de projecte a

I'usuari final

El  principal objectiu
d’aquest projecte, és la
transferéncia

d’informacié generada
en obra en un model As
Built, perque sigui util

Alta

PC/OE/EX

Departament d’Accio Climatica,
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per al posterior
Manteniment.

En base wuna bona
comunicacio entre equip
d’obra i BIM Manager,
s’integraran al model Baixa
tots els canvis que
s’hagin generat durant
I’obra respecte projecte.

6.3. Integrar modificacions PC/OE

de projecte

La prioritat concreta la importancia de l'acci6 en l'actuacié. Es proposen les

seglents opcions: Alta (obligatori), Mitja (recomanat), Baixa (opcional). (ATL decidira en
cada cas si per la importancia de I'actuacié alguns dels objectius amb prioritat baixa o mitja han de tractar-se
amb prioritat alta i per tant passen a ser obligatoris. Aixo s’explicitara en aquest PEB en aquest mateix paragraf)

Per altra banda, les fases de I'actuacio es defineixen d’acord a les seglients sigles:

Acronim | Descripcid Fase

EP Estudis Preliminars Fase Redaccid

PC Projecte Constructiu Fase Redaccio

EO Preconstructius, Seguiment d’Obra, Control de | Fase d’Execucié d’Obra
Canvis

OE Registre d’Obra Executada, Pla de probes, | Fase d’Execucié d’Obra
recepcio i posta en servei

EX Operacié i Manteniment Fase d’Explotacio

En I'ambit de la confeccid del BEP, ja sigui per a una redaccié de projecte o per a
I’execucido d’'una obra, caldra escollir aquells objectius i aquelles accions que
realment apliquin per a la fase de I'actuacié en questio.

3.2 USOS BIM DE L’ACTUACIO

Un Us BIM es defineix com una activitat basada en un model BIM, entre totes
aquelles que son necessaries per I'execuciéo completa d’'un contracte, que afegeix
valor al desenvolupament del mateix i permet assolir algun dels objectius
previament establerts per al contracte.

Els usos BIM determinats per ATL s’hauran d’emprar obligatdoriament en el model.
El Consultor podra proposar l'establiment d’altres usos amb nivells de prioritat
inferiors.

ATL exigira com a minim els seguents usos:

- Visualitzacié 3D
- Documentacio 2D
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- Coordinacio 3D

- Quantificacié

- Gestié d’espais

- Gestio d’actius: Aixo implica el fluxe de dades entre el BIM i els diferents
sistemes informatics d’ATL, principalment GMAO i GIS i I's posterior del model
com a digitalitzacié de la realitat de la instal-lacio, el que implicara la creacié molt
curosa d’'un model nadiu que permeti el seu manteniment posterior (veure Annex 2
d’aquest document).

Visualitzacio 3D vol dir que el model s’haura de poder utilitzar per a obtenir vistes
3D, renders o recorreguts virtuals i que s’haura de poder utilitzar per a mostrar les
qualitats visuals, espacials o funcionals de les instal+lacions.

Documentacié 2D vol dir que del model se’n podran obtenir els planols 2D, és a dir,
plantes, seccions, perfils, detalls, etc. encara que es requereixi certa manipulacio
i/o preparacio.

Coordinacio 3D vol dir que el model es fara servir per a coordinar la ubicacio de
tots els elements projectats no tant sdls per a que uns no es superposin sobre els
altres sind per a preveure associat a cada element espais especifics funcionals,
normatius o d’accessibilitat per al seu posterior manteniment.

Gestié de col«lisions vol dir que el model haura d’estar fet de tal manera que es
pugui fer servir per a coordinar diferents disciplines (tasques fetes per equips
diferents) i identificar i resoldre possibles conflictes i colslisions entre elements
virtuals.

Quantificacié vol dir que els amidaments es podran fer directament des del model.
Per a posar un exemple, els cubics de formigd, els kg de caldereria s’hauran de
poder obtenir del model.

Gestio d’espais vol dir que el model es fa servir per distribuir i gestionar els espais
de la instalslacié en funcié de les necessitats reals, modificar els usos d’aquests
espais, etc. Un exemple és si cal que hi hagi un espai associat a determinat equip
o instalelacié que no es pugui ocupar per a altres usos, com seria per exemple
espai per a poder obrir un armari eléctric, espais de maniobres, etc.

Gestio d’actius vol dir que el model es fara servir per la gesti6 de dades de
operacions i manteniment. La informacié dels actius queda emmagatzemada dins
del model i es utilitzada per assegurar una millor eficiéncia durant el cicle de vida
de les instalslacions: Aixd implica el fluxe de dades entre el BIM i els diferents
sistemes informatics d’ATL, principalment GMAO i GIS a partir de procediments
automatitzats, si el model respon exactament a les exigéncies d’ATL; la connexi6
entre els sistemes; aixi com I'Us posterior del model com a digitalitzacié de la
realitat de la instalslacid, el que implicara la creacié molt curosa d’un model nadiu
que permeti el seu manteniment posterior i agrupi tota la informacié actualitzada
dels actius (veure Annex 2 d’aquest document).

Tot seguit es defineixen tots els usos del BIM que podem aplicar en aquest
projecte, associat a cada una de les accions derivades de cada objectiu. Per
definir-los es crea una taula, on per cada Us es defineixen els seglents
parametres:
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Accid

Us BIM

Disciplina a la que pertany l'is

Fites especifiques per assolir el valor de I'Us per a cada acci6

Agent Responsable: Agent responsable de cada objecte que defineix I'is
Fase en que aplica I'Us

Lliurables: arxius exportats necessaris

Programari: softwares necessaris per definir els objectes i desenvolupar els
arxius lliurables

(La Taula que s’adjunta a continuacié caldra adaptar-la en funcié del tipus d’actuacié de la qual es tracti, ja sigui
redaccié de projecte o execucié d’obra i en funcié dels interlocutors que intervinguin en els intercanvis
d’informacio)
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Generar el
model 3D de
I'actuacié a la
vegada que
proporcionar
. . L. . L . ; 0z . . ha Documentaci l= v'is.tes
1.1. Generar la visualitzacié de la informacié de I'actuacid Visualitzacié 3D 62D TOTES especifiques EQUIP BIM (E
sol-licitades
per part d’ATL
en base al
tipus d’actiu a
projectar/exec
utar
. _ L Revisar peridodicament visualment les EQUIP BIM
2.2. Detectar els problemes potencials de forma anticipada Coordinacié 3D TOTES interferencies i col-lisions (E) PC/EO -
Arxiu
Entregar un model amb les propostes de EQUIP BIM IEC2x3
3.2. Analitzar les propostes de canvi, identificant la zona afectada Visualitzacio 3D ocC marcatge de cara a concretar les zones (E) PC/EO R p—
d’actuacio definitives AT (S) Arxiu XLS
Endrecar el model de manera que les ubicacions Al
que hi hagi definides corresponguin amb la EQUIP BIM IFC2x3
4.1 Gestionar i facilitar 'accessibilitat a la informacié de I'actuacid. Gestié d’actius Gestié d’espais ocC nomenclatura dels actius proporcionada per part (E) PC/EO Arxiu natiu
d’ATL, ja sigui per la codificacio dels actius com Arxiu XLS
per la zonificacid dels espais.
Identificar correc?ament els actius d AT_L i EQUIP BIM Arxiu
generar els espais al voltant dels mateixos per (E) IFC2x3
5.1 Identificar i ubicar elements en I'ambit de I'actuacié per prendre decisions Visualitzacioé 3D Gesti6 d’actius MEP tal de garantir que es poden mantenir de forma AT (S) PC/EO i —
adequada, sense tenir col-lisions amb els Arxiu XLS
elements que els envolten.
Dels canvis identificats com a consequéncia del EQU(IE)BIM ﬁ;é';xs
5.2 Millora la tragabilitat de la gestié dels canvis Coordinacio 3D TOTES punt 2.2, identificar matriu de responsabilitats AT(S) PC/EO Arxiu natiu
per a la gesti6 dels mateixos. Arxiu XLS
EQUIP BIM Arxiu
5.3. Verificar els amidaments en les diferents fases de projecte Quantificacio TOTES 2l ?ls elnlleatiizn e piefzzis (E) PC/EO lFC.2X3 .
constructiu/executats mensualment AT(S) Arxiu natiu
Arxiu XLS
Arxiu
e . EQUIP BIM
6.1 Identificar i ubicar elements dins del projecte Gestié d’actius Documentaci6 2D TOTES (_:od_|f|_car ! classmca’r elz clemen s sagens &k (E) PC/OE IFC.2X3 .
criteris imposats per 'ATL. AT (S) Arxiu natiu
Arxiu XLS
* Predefinir tots els atributs de cada element EQUIP BIM
* Integrar dins de cada element els atributs i el (E) Arxiu
sl vl o el PC/OE IFC2x3
» Relacié de les principals dades dels elements RED/OBRA A p—
estructurals, executats en el marc de I'obra i de AT (S)
les seves principals caracteristiques ATL (V)
6.2 Facilitar la transferencia d’'informacio de projecte a l'usuari final Gestié d’actius OC (EST) EQU(IE)BIM Arxiu
- N . EQUIP IFC2x3
Deflnl_r el repositori d mforr_T}amo RED/OBRA PC/OE A p—
» Relacionar la documentacié amb el model
AT (S) Estructura
ATL (V) ECD
» Predefinir tots els atributs de cada element EQUIP BIM PC/OE Arxiu
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* Integrar dins de cada element els atributs i el (E) IFC2x3
seu valor EQUIP Arxiu natiu
» Relacié de les principals dades dels elements RED/OBRA
d’arquitectura, executats en el marc de I'obra i de AT (S)
les seves principals caracteristiques ATL (V)
* Predefinir tots els atributs de cada element EQUIP BIM
* Integrar dins de cada element els atributs i el (E) .
seu valor EQUIP PC/OE ﬁ‘:ré'; 3
» Relacié de les principals dades dels elements RED/OBRA Arxiuxnatiu
INS, instal-lats en el marc de I'obra i de les seves AT (S)
principals caracteristiques ATL (V)
MEP EQUIP BIM
(E) Arxiu
- N L EQUIP IFC2x3
. Deflnlr el repositori d mforrl'rjamo RED/OBRA PC/OE A p—
*» Relacionar la documentacié amb el model AT
(S) Estructura
ATL (V)) ECD
* Predefinir tots els atributs de cada element EQUIP BIM
« Integrar dins de cada element els atributs i el (E) .
oC (URB) | Seu valor =il PC/OE e
( ) . Relacio de les principals dades dels elements RED/OBRA Arxiuxnatiu
d’arquitectura, executats en el marc de I'obra i de AT (S)
les seves principals caracteristiques ATL (V)
EQUIP BIM
« Definir quina documentacié addicional anira (E) .
R itori dins repositori EQUIP PC/OE ﬁ:ré'; 3
EPOSIOM 1. Definir estructura de carpetes de la informacié RED/OBRA Arxi XS
T rxiu natiu
addicional AT (S)
ATL (V)
EQUIP BIM Arxiu
Representacié d'obra * Representacio dels diferents planols de detall i EéEU)IP ,IDI\:r()fiin?atiu
6.3 Integrar modificacions de projecte Documentacié 2D TOTES As Built de la disciplina d’Estructura de I'obra PC/OE "
executada executada (repositori planols) RED/OBRA Arxiu PDF
AT (S) Arxiu CAD
ATL (V) Arxiu Xlsx

(E): Executa
(S): Supervisa
(V): Valida

EQUIP RED: Equip Redactor
AT: Assisténcia Técnica equip redactor/ equip DO

PC: Projecte Constructiu /Executiu
EO: Execuci6 Obra

OE: Obra Executada

EX: Operaci6 i Manteniment

W
MUK
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4. PROCESSOS DE L'ACTUACIO
4.1 PROCES GENERAL

Desenvolupament del diagrama de flux del procés general que s’implementa i
interrelaciona els diferents usos de BIM i les fases del projecte

Information requirements (State what you want) e ————— e ———

!

Information delivery planning (Plan how and when to deliverit) |# = === = = = = = ==

!

Information delivery (Deliver it) *

!

Information approval (Approve it)

No
Feedback loops

Yes

Figura. Procés generic d’intercanvi d’informacié
Font: Diagrama de procés genéric. ISO 19650

4.2 RELACIO D’INTERCANVIS D’INFORMACIO

A mode de resum, els principals fluxos d’informacié en relacié als intercanvis
d’informacié entre els diferents agents/rols que intervenen en [lactuaciéo es
reflecteixen a la taula inclosa en el punt 3.2 del BEP, columna AGENT
RESPONSABLE/ACCIO.

La jerarquia dels processos de gestié plantejats en la taula anterior és la seguent:

Executar-E-Fer I'activitat relacionada amb la generacié d’informacio
Supervisa-S-Comprovar que la informacié generada compleix els requisits
Validar-V-Donar el vistiplau a la informacié tramesa

4.3 PLANIFICACIO | FITES DE L'ACTUACIO

Dels diferents processos que es desenvolupen per a cadascun dels usos de BIM
cal realitzar la planificacié identificant les fites principals a fi i efecte que qualsevol
dels agents implicats tingui constancia de les dates. S’establiran les fites principals
de les activitats de desenvolupament del model tenint en compte també la propia
execucio del contracte.
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ID Fase Disciplina Activitat Data Inici Data Fi
S Definicio
00 PC/EOQ/OE Reunid Inici O T e
01 Redaccié PEB
02 ez PEB Validacié PEB
En el decurs del Contracte
03 PC/EO/OE Model OC Existent
04 PC/EO/OE Models entregues
parcials
05 PC/EO/OE ocC Validacié models
PC/EO/OE Model PC/Obra
06 .
Exec.definitiu
07 PC/EO/OE Validaciéo Model
08 PC/EO/OE MEP Model Ins Existent
09 PC/EO/OE Model PC/Obra Exec.
PC/EOQ/OE Model Coordinacio
10 (e0]0}
PC/EO/OE Model Federat
11 FED
General
13 PC/EO/OE PREVIS Model del ntvol de
punts
14 PC/EO/OE [e(e]0] Model Coordinacid
15 PC/EO/OE FED Model Federat
16 PC/EO/OE TOTS Revisid/Validacié
Models
17 PC/EO/OE Confeccio de planols
18 PC/EO/OE Planols Revisio/Validacié
planols
19 PC/EO/OE Confeccié de | Confeccié de taules
20 PC/EO/OE taules de Revisio/Validacié
planificacioé taules de planificacio

(Descripcié detallada de la planificacioé de I'actuacié en funcié de si es tracta de la fase d’obra o de la fase de
projecte. La planificacio haura de ser coherent amb el que el consultor/contractista entregui a I’Assistencia
Tecnica o al gestor de I'actuacié en relacié al planning dels treballs, ja sigui en fase d’obra o durant la fase de
redaccio de projecte. La planificacio inclosa en el PEB incloura aquells aspectes més importants — divisio del
projecte en diferents zones o capitols si s’escau- adaptant el quadre anterior. Observar que en el cas d’'una
renovacié o una reposicio caldra preparar un model de les instal-lacions existents.)

5. LLIURABLES
51 RELACIO DE LLIURABLES DE L'ACTUACIO

En relacié als lliurables cal tindre en compte les seglents consideracions:

1. Pel que fa als arxius nadius, la taula seglient informa dels models en format
Revit, doncs aquest ha estat el programari emprat habitualment a ATL
siguent aquest o equivalent el d’utilitzacié per part del contractista.

2. Pel que fa al format IFC, s’ha acordat requerir la MVD Ifc 2x3 Coordination
View 2.0. Pel que fa l'eina d’exportacio a Ifc desde Revit s’emprara
I’exportador de Revit o software equivalent.

El responsable de I'actuacié d’ATL acordara amb el proveidor I'is de les eines
de modelat que s’escaigui, sempre seguint els procediments de Control i
Assegurament de Qualitat requerits per ATL.

Tanmateix, I'exportacié a altres versions de l'esquema IFC hauran d’estar
acordades també amb Oficina Técnica d’ATL.
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Responsable de

Tipus Nom Fase Responsable d’Emissid .. Format
Recepcid
PEB IdPlaX.X.X_ETAPLlobregat_PEB.pdf PC/I;ZEO/O BIM Manager PDF
MODELS
Nuvol de punts IdPlaX.X.X_PC/EO/OE_PREVIS_DescripcioActiu.rcp PC/IEO/O BIM Manager RECAP
Model de les PC/EO/O
instal-lacions IdPlaX.X.X_PC/EO/OE_EXIST_DescripcioActiu* E BIM Manager IFC/RVT
existents
S — - PC/EO/O
Model de coordinacié | IdPlaX.X.X_PC/EO/OE _COO_DescripcioActiu. £ BIM Manager ATL/DO IFC/RVT
L . PC/EO/O
Model federat IdPlaX.X.X_PC/EO/OE_FED_ DescripcioActiu.* E BIM Manager ATL/DO NWD/IFC/RVT
Model jerarquia IdPlaX.X.X_EP/PC/OE/EX_OC.JerarquiaDepartamental PC/EO/O BIM Manager ATL/DO IFC/RVT
departamental E
- . A PC/EO/O
Model Obra civil IdPlaX.X.X_PC/EO/OE_OC_DescripcioActiu.ifc £ BIM Manager IFC/RVT
. - PC/EO/O
Model MEP IdPlaX.X.X_PC/EO/OE_MEP_DescripcioActiu.ifc E BIM Manager IFC/RVT
DOC. GRAFICA/VISTES
Planols (sg llistat) 06-01.v02_IdPlaX.X.X_ PC/EO/OE _DIPO1_DefinicioGeometrica_ Anymesdia.pdf PC/I;IEO/O BIM Manager ATL/DO PDF/DWG
LLISTATS
ATL/DO
Taula elements Anymesdia_Elements_modelats.xls PC/EO/O BIM Coordinad XLS
modelats E
PC/EO/O BIM Coordinad ATL/DO XLS
Taula amidaments Anymesdia _amidaments_modelats.xls E
Taules gestid . PC/EOQ/O BIM Coordinad ATL/DO XLS
actius. GMAO Anymesdia _GMAO_modelats.xls E
TEMATICS
. L . PC/EO/O
Zona BIM IdPlaX.X.X_PC/EO/OE_FED_TematicZonaBIM_ DescripcioActiu.* £ BIM Manager ATL/DO IFC/RVT
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if;?pi!\i: d'Operacio | \pi0x X.X_PC/EQ/OE_FED. TematicZonaBIMOperacioDiposit_ DescripcioActiu.* | </ EEO/ 0 BIM Manager ATL/DO IFC/RVT
REPOSITORI
. N . . . ATL/DO
Fitxes Tecniques IdPlaX.X.X_FitxaTecnicaXXXX.pdf PC/OE Equip Redactor/Obra PDF
ATL/DO
Manuals IdPlaX.X_ManualXXXX.pdf PC/OE Equip Redactor/Obra PDF
i ATL/DO
Assajos Control IdPlaX.X.X_CodiFitxaLaboratori_AssaigTraccio_ZonaXX.pdf PC/OE Equip Redactor/Obra PDF

Qualitat

El gestor de I'actuacié podra incloure aquells lliurables que consideri imprescindibles per a la correcta definicié de I'actuacio.

En el cas que s'utilitzi Revit, sera obligatori incloure les taules de planificacié amb el total d’elements i els seus parametres, aixi
com les que indiqui el Gestor/Director per a les seves comprovacions.
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6. ESTRUCTURA D’INFORMACIO DELS MODELS

En aquest apartat es defineix quins models s’empren, quins sistemes de
coordenades, les ubicacions dels elements als models, i la definicid dels elements i
el contingut d’'informacié que han d’incorporar.

En general, la limitacié dels arxius de modelat per disciplina es realitza a 150Mb.
Per altra banda els models federats disposaran d’una limitacié maxima de 500 Mb.
En primera instancia, es procurara lliurar un unic model que incorpori totes i
cadascuna de les disciplines de treball, sempre que la limitacié de I'espai necessari
comentada anteriorment no sigui excedida. En el suposit que aixd succeis, el
modelador realitzara un segmentacié del model, dividint-lo en les seguents
disciplines de treball Obra Civil (OC i que inclou els elements d’urbanitzacio,
estructura i arquitectura) i MEP (equips mecanics i instal-lacions eléctriques i de
control). A la vegada, si fos necessari, també es podria subdividir el model en
funcio de les localitzacions dels diferents punts on cal desenvolupar 'actuacio,
sempre que aquests respectin la zonificacié establerta en el GMAO.

Segons consideracié del Gestor de [I'Actuacié d’ATL es podra requerir el
desenvolupament d’un model especific d’'urbanitzacid, que podria incloure el Model
Digital del Terreny, la definicié del perimetre de la parcel.la i/o emplagcament, i
d’aquells elements de I'entorn immediat i vialitat que permetin una correcta
interpretacié de la instal-lacio.

Per altra banda, per tal que la georeferenciacié dels models de les diferents
disciplines pel que fa als eixos i els nivells a considerar en cadascuna de les
disciplines a executar, s’optara per generar un model de coordinacié on aixd quedi
detallat. Aquest model contindra doncs la definicié dels nivells, dels eixos, i alhora
contindra 'anomenat Objecte Actuacié (simbol ATL). Addicionalment es requereix
d’un model federat en el qual es realitzi la conjuncié de les diferents disciplines.
Aquest model federat contindra la informacio grafica, | es lliurara en format de:
a. Navisworks,
i.  Aglutinant els models nadius.
ii. Aglutinant els models IFC.
b. IFC, publicant un model conjunt de la totalitat dels arxius IFC (per tal de
poder carregar-lo en BlMvision).
c. Revit, si és el software de modelatge utilitzat pel contractista.

En el cas que el consultor que esta duent a terme el modelat, estimi oportu
considerar el model d'obra civii com a referéncia per a l'obtencié de la
georeferenciacio, els eixos i els nivells, ho haura d’indicar de forma especifica en la
seva proposta de BEP. En aquest sup0osit, el model federat (nadiu/ifc) esdevindra
I’arxiu que englobi totes les disciplines.

En cada cas, el gestor dels treballs d’ATL i Oficina Técnica decidira quina és la
millor opcid de cara a segregar els models.
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6.1 ORGANITZACIO | TIPUS DE MODELS

En funcié de la fase del projecte, es presenta la seguent jerarquia de models:

FASE REDACCIO PROJECTE
CONSTRUCTIU: ESTUDIS PREVIS
o PROJECTE CONSTRUCTIU

Model Coordinacié IdPlaX.X.X_EP/PC/ COQ _DescripcioActiu.rvt
Model Federat IdPlaX. X.X_EP/PC/_FED _ DescripcioActiu.*
Model Obra civil IdPlaX.X.X_EP/PC _OC _ DescripcioActiu.ifc

Model Instal-lacions i equips IdPlaX . X. X_EP/PC_MEP_ DescripcioActiu.ifc
Model Jerarquia Departamental IdPlaX.X.X_EP/PC _OC _JerarquiaDepartamental

FASE EXECUCIO OBRA. MODELS
DE SEGUIMENT

Model de Coordinacio IdPlaX. X.X_EO_COO _ DescripcioActiu.rvt
Model Obra civil IdPlaX.X.X_EO_OC_DescripcioActiu.ifc
Model Instal-lacions i equips IdPlaX . X.X_EO_MEP_DescripcioActiu.ifc
Model Federat IdPlaX.X.X_EO_FED DescripcioActiu.*

FASE EXECUCIO OBRA. MODELS
D’OBRA EXECUTADA

Model de Coordinacio 1dPlaX. X.X_OE_COQ_ DescripcioActiu.rvt
Model Obra civil IdPlaX.X.X_OE_OC_DescripcioActiu.ifc
Model Instal-lacions i equips IdPlaX. X.X_OE_MEP_DescripcioActiu.ifc
Model Federat IdPlaX.X.X_OE_FED_ DescripcioActiu.*

Model Jerarquia Departamental  IdPlaX.X.X_OE _OC_JerarquiaDepartamental

FASE EXPLOTACIO.
MODELS D’INSTAL.LACIONS EN

OPERACIO
Model Coordinacié Codilnstal.lacio_EX_COQO_ModelExplotacio
Model Obra civil Codilnstal.lacio _EX_OC_DescripcioActiu.ifc
Model Instal-lacions i equips Codilnstal.lacio _EX_MEP_DescripcioActiu.ifc
Model Federat Codilnstal.lacio_ EX_ ModelComplert

Model Jerarquia Departamental Codilnstal.lacio _EX _OC_JerarquiaDepartamental

(*): NWD /IFC

En el suposit que es volgués desenvolupar un model segregat d’urbanitzacio,
s’incloura aquest a la llista mostrada previament, sequint la mateixa taxonomia:

FASE PROJECTE CONSTRUCTIU

Model Urbanitzacio IdPlaX. X.X_ EP/PC _URB DescripcioActiu.ifc

FASE EXECUCIO OBRA
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Model Urbanitzacié IdPlaX.X.X_EP/PC_URB DescripcioActiu.ifc

FASE OBRA EXECUTADA

Model Urbanitzacié IdPlaX.X.X_ EP/PC_URB DescripcioActiu.ifc

Al final de I'obra executada es realitzara un Model Cartografic: Model OC en format
IFC col-locat sobre la fulla corresponent de la cartografia en format IFC de I'lCGC;
aixo facilitara la visulaitzacio i el control de qualitat.

De tots els models hi ha exemples a ’'Annex 2 d’aquest mateix document.

Aprofitant les capacitats dels EDC, ja quedaran registrades les diferents versions
de models.

( Tot seguit, el consultor responsable d’executar el model BIM realitzara una proposta d’estructuracio dels
models en funcié de la naturalesa de I'actuacié a executar. S’especificara el contingut de cadascun dels models a
desenvolupar per disciplina, indicant que el composa).

A mode d’exemple
Cada model de disciplina es composa de:

o Model Obra Civil:
DIPOSIT 1
= Estructura del diposit
= Sistemes d’'impermeabilitzacions i juntes de dilatacio
= Elements de reparacio
= Elements d’assajos i CQ

DIPOSIT 2
= Estructura del diposit
= Sistemes d’'impermeabilitzacions i juntes de dilatacio
= Elements de reparacio
= Elements d’assajos i CQ

ACCESSOS

= Galeria i badalot d’accés als diposits
= Escales d’accés a diposits

o Model MEP
= Linia d’Aigua - Connexions Hidrauliques (entrada-sortida a diposit)
= Linia de Buidats i Drenatges — Canals i tubs de sortida
= Linia de Pluvials — Baixants diposits
= Linia Eléctrica i de comunicacions — Safates eléctriques i
quadres/inversors
= Strings de plaques fotovoltaiques
= Equips mecanics i caldereria de la cambra de claus.
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Mostrem un llista d’arxius de d’exemple per a un projecte de modelat d’un diposit i
bombament: noteu que el Codi Actuacié per a modelat d’una instal-lacié existent es
referira al codi de la instal-lacié a ATL:

Nadius
Codi actuacio Fase | Disciplina | Text Nom complert
Complementari
F6-02_EB-Esparreguera2 EX ocC Edificacions F6-02_EB-Esparreguera2_EX_OC_Edificacions
F6-02_EB-Esparreguera2 EX oC Diposits F6-02_EB-Esparreguera2_EX_OC_Diposits
F6-02_EB-Esparreguera2 EX URB Urbanitzacio F6-02_EB-Esparreguera2_EX_URB_Urbanitzacio
F6-02_EB-Esparreguera2 EX MEP Equips F6-02_EB-Esparreguera2_EX_MEP_Equips
F6-02_EB-Esparreguera2 EX (ef0]0] Coordinacio F6-02_EB-Esparreguera2_EX_COO_Coordinacio
F6-02_EB-Esparreguera2 EX ocC JerarquiaDepartamental | F6-02_EB-Esparreguera2_EX_OC_JerarquiaDepartamental
Federats
Codi actuacié Fase | Disciplina | Text NAVISWORKS
Complementari
F6-02_EB-Esparreguera2 EX FED ModelComplert F6-02_EB-Esparreguera2_EX_FED_ModelComplert
Codi actuacio Fase | Disciplina | Text IFC
Comblementari
F6-02_EB-Esparreguera2 EX FED ModelComplert F6-02_EB-Esparreguera2_EX_FED_ModelComplert
Nadius
Codi actuacio Fase | Disciplina | Text Nom complert
Complementari
F6-02_EB-Esparreguera2 | EX oc Edificacions F6-02_EB-Esparreguera2_EX_OC_Edificacions
F6-02_EB-Esparreguera2 EX ocC Diposits F6-02_EB-Esparreguera2_EX_OC_Diposits
F6-02_EB-Esparreguera2 EX URB Urbanitzacio F6-02_EB-Esparreguera2_EX_URB_Urbanitzacio
F6-02_EB-Esparreguera2 EX MEP Equips F6-02_EB-Esparreguera2_EX_MEP_Equips
F6-02_EB-Esparreguera2 | EX CO0 Coordinacio F6-02_EB-Esparreguera2_EX_COO_Coordinacio
F6-02_EB-Esparreguera2 | EX oc JerarquiaDepartamental | F6-02_EB-

Esparreguera2_EX_OC_JerarquiaDepartamental

6.2

COORDENADES | SISTEMES DE REFERENCIA EMPRATS

S'utilitza el sistema métric decimal. Les longituds s’expressaran en metres i 2
decimals, els angles s’expressaran en graus i 2 decimals. Els milers s’expressaran
en (.) la separacié de decimals en (,). Caldra configurar-ho convenientment als
software utilitzats.

S’estableix un sistema de coordenades locals identificant 2 punts georeferenciats
en el sistema de coordenades del projecte (UTM ETRS89). Aquests sbén els punts
de referéncia, entitats no constructives, que representen una referéncia posicional,
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que permet una millor coordinacioé espaial dels models d'un mateix projecte. Totes
les seves caracteristiques estan definides al document de Requeriments.

- Punt de referéncia PR1
- Objectiu: validacié de la superposicié en XYZ de tots els arxius IFC

- La seva ubicacié en XY sera en la cantonada esquerra inferior del
"Boundary box" que encapsula tot el projecte (vista en planta i orientacio nord real)

- Les coordenades XY sempre seran: en metres, amb valors de salts de 10
en 10 i sense decimals

- Punt de referéencia PR2

- Objectiu: validacié de la correcta orientacié de cada arxiu IFC respecte el
Nord real

- La seva ubicacio en XY sera en la cantonada esquerra superior del
"Boundary box" que encapsula tot el projecte (vista en planta i orientacio nord real)

- El valor de la coordenada X haura ser exactament el mateix que la
coordenada X del PR1

- Les coordenades XY sempre seran: en metres, amb valors de salts de 10
en 10 i sense decimals

Aquests punts no es corresponen amb les bases de replanteig BR1 i BR2 que
tenen altres objectius.
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Si no es disposa dels punts de referéncia per falta de topografia adecuada es
poden disposar de les bases de replanteig obligatories a totes les actuacions.

Les coordenades d’aquests dos punts soén:

BASES DE REPLANTEIG

BASE X Y Z
BR1 - § §

BR2 5 5 5

Tots els models portaran representades graficament aquestes dues bases o millor
els punts de referéncia, per a verificar que estan ubicats en I'espai correctament
quan es generi el Model Coordinat.

Com s’ha indicat anterioment, la georeferenciacié es fixara, ja sigui en el model
coordinat o bé en alguna de les altres disciplines. A I'annex 2 s’especifica on es
troben aquestes referéncies.

N 4588712.37
E 406463.19
EL 190.26

Els models tindran dos objectes amb forma piramidal que estaran georeferenciats,
com la que es mostra a la imatge. Aquests objectes es replicaran en tots els
models lliurats, i serviran com a comprovacio visual per tal de qué tots els models
adquireixin les coordenades correctes. Al document de Requeriments figuraran els
seus parametres associats.

6.3 NIVELLS | EIXOS DEL MODEL

Dins el models, els elements estan distribuits en nivells o en eixos. Donat que els
projectes i les obres que desenvolupa ATL es treballa amb molts elements d’igual
rellevancia ubicats en cotes diferents, ja que responen a una linia piezométrica on
es va generant un diferencial de cotes entre elements, no té sentit treballar amb
nivells d’obra, com si s’apliquen en projectes d’edificacié on tot queda molt acotat
dins uns mateixos nivells.
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L’experiéncia ens diu que és més practic marcar una nivells en cotes enteres cada
1m de separacié i definir uns desfasaments dels objectes que no superin els 99cm,
que no pas generar tots els nivells de definicié que pot requerir cada element per a
la seva definicio.

Aix0 és aplicable tant a I'obra civil com a les instal-lacions, on les conduccions no
discorren sobre un mateix pla. Dit aixd la distribucié de nivells que s’aplicara en un
projecte o una obra d’un diposit tipus seria la seglient, com per exemple:

Nivell Cota

NO-70 70,00
N1-74 74,00
N2-80 80,00

Com s’ha indicat anterioment, la georeferenciacié es fixara, ja sigui en el model
coordinat o bé en alguna de les altres disciplines. El consultor especificara on es
troben aquestes referéncies.

( El consultor adequara la taula anterior a les necessitats especifiques de cada projecte).

6.4 ZONES D’UBICACIO DELS ELEMENTS

Les zones amb les quals es dividira el model es proporcionaran des d'Oficina
Técnica i respectaran la codificacio del GMAO, essent coherents amb els espais
que s’hagin configurat o ja estiguin configurats en el model.

De cara a obtenir una rapida comprensio dels diferents elements als quals es fa
referéncia, s’adjuntara un grafic que permeti identificar facilment cadascuna de les
zones en les quals es treballara durant la generacié del model.

A mode d’exemple:

Codi Zona Zones Funcionals |
01-0S Diposit 01

01-0T Diposit 02

01RT02301 Galeria Central

01-0pP Coberta Valvules

01-08 Edifici Bombament cota 250
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6.5 NIVELL DE DESENVOLUPAMENT DELS OBJECTES DEL MODEL

Per garantir una plena funcionalitat en els diferents usos BIM aplicats al projecte,
€s necessari precisar la qualitat i grau de definicié dels objectes que formen part
dels diferents models, a nivell geométric i d’informacié no grafica

6.5.1 NIVELLS DE GEOMETRIA DELS OBJECTES BIM

S’identifiquen els objectes que han de ser modelats, en quin grau de precisio
geomeétrica hauran d’estar desenvolupats, unitats de mesura, i en quin model de
disciplina s’ubiquen.

(El consultor adequara la taula que s’adjunta a continuacié concretant-ho amb el codi d’acord a la classificacié
GuBlIMclass, que ATL entregara com a plantilla, la descripcié dels elements, el model en el qual es trobara
inclosa, les unitats amb les quals es mesurara, els nivells de desenvolupament que caldra adoptar per a la
visualitzacié del model i la referéncia curta que s’utilitzara per fer-hi referéencia. També s’afegiran els comentaris
que es considerin oportuns).

Codi Elements S/N | Model Referéncia Comentaris

20 Sistema estructural S |ocC LOD300 m3
20.10 Fonaments i contencié de terres S |ocC LOD300 m3 FON
20.20 Estructura S |oC LOD300 m3 EST
30 SisterTles d'envolvent i d'acabats s |oc LOD300 m2

exteriors
30.10 Envolvent vertical S |ocC LOD300 m2 ENV
30.20 Envolvent horitzontal superior S |ocC LOD300 m2 EHS
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Elements Referéncia Comentaris
30.30 Envolvent horitzontal inferior ocC LOD300 m2 EHI
30.40 Escales i rampes exteriors ocC LOD300 ml ESE
40 Sllstemes cfe cornparumentaam oc LOD300 m2
d'acabats interiors
40.10 .Compartlmer?tauo i acabats oc LOD300 m2 Clv
interiors verticals
40.20 Fompammeptaao i acabats oc LOD300 m2 CIH
interiors horitzontals
40.30 Escales i rampes interiors ocC LOD300 ml ESI
40.40 Flemfents especials d'acabats oc LOD300 ut EAI
interiors
50 ‘Slstemes‘de cpndw@naments, MEP LOD300 ml
instal-lacions i serveis
50.10 Fontaneria MEP LOD300 ut FNT
50.20 Evacuacio d'aiglies MEP LOD300 ml EVA
50.30 Insta.l-la.c!ons térmiques i de MEP LOD300 - ITvV
ventilacié
50.40 Submmls.trament de MEP LOD300 ut SBC
combustibles
50.50 Proteccié contra incendis MEP LOD300 ut PCl
50.60 Instal-lacions eléctriques MEP LOD200 ut INE
50.70 Telecomunicacions i audiovisuals MEP LOD200 ut TEL
50.80 Seguretat i antiintrusié MEP LOD300 ut SSA
50.90 Instal-lacions especials MEP LOD200 ut IES
50.100 Altres elements d'instal-lacions MEP LOD200 ut AEl
60 Equipaments i mobiliari (0] LOD300 ut
60.10 Equipaments ocC LOD300 ut EQm
60.20 Mobiliari oc LOD300 ut MOB
60.30 Sistemes de transport oC LOD300 ut STR
70 Urbar.ntzaao dels espais oc LOD300 m2 UBE
exteriors
Elements de fonamentacio, LOD300 EFC
70.10 contencio de terres i elements ocC m3
estructurals
70.20 EIemen’F% dc‘e tanca!men.t’m oc LOD300 m2 ETU
proteccio d'urbanitzacid
70.30 Ferms i paviments oC LOD300 m2 FPV
70.40 Instal-lacions i serveis ocC LOD300 varis 1S
70.50 Jardineria oc LOD300 m2 JAR
70.60 Mob|l|f3r| u.rlloa i elements de oc LOD300 - MOU
senyalitzacié
80 Construccions i instal-lacions oc LOD300 ) cIT
temporals
80.10 Implantacions d'obra - LOD300 - IMP
80.20 Construccions temporals - LOD300 - crp
80.30 Equips i eines - LOD300 - EIE
80.40 Seguretat i salut - LOD300 - SIS
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Es consideraran els codis de la Gubimclass i els codis propis d’ATL, generats
seguint la mateixa estructura de nivells, perd aprofitant 2 graus de nivell 1 no fixats
dins de la classificacié Gubim.

Ens aquells elements de que es disposi un model en Revit del fabricant, s’intentara
aprofitar per definir la geometria de I'objecte, sempre i quan la informacié grafica no
sigui excessiva i ralenteixi el model.

La definici6 geométrica dels objectes sera revisada pel BIM manager i minimitzada
per a evitar consums excessius i innecessaris de gestio computacional d'aquesta
geometria. |, si s'escau el BIM el coordinador BIM generara simplificacions
geomeétriques per a resoldre-ho.

En la resta de casos, es modelaran els objectes en base a fitxes técniques del
propi equip, fins a un nivell de detall equivalent al de la imatge de mostra.

Per altra banda, els assaigs
caracteristics en fase de redaccio de
projecte com els assaigs de
determinaci®é de propietats que
condicionen la definicid, o els assaigs
de control de qualitat que s’han
executat a inici d’obra, aixi com els
assajos que s’executen  durant
I’execucié de l'obra per saber-ne la
seva qualitat, com poden ser els
assajos d’adheréncia en estructura o
coberta, o controls de resisténcia, es
grafiara en el model mitjangant una
familia basada en cara (LOD100).
Cada tipologia d’assaig vindra
representada per un objecte diferent
geoposicionat en la ubicacié de
I'extraccio del testimoni / probeta i
tindra enllacat els documents de
qualitat. El vincle podra fer referéncia
a una carpeta o PDF del ECD, en
funcio de la documentacio que se’n generi.

Pel que fa als projectes i a les obres de rehabilitacions de murs soleres, cobertes,
etc. es modelaran com un objecte amb gruix real, que tindra la mateixa categoria
que l'objecte rehabilitat. Per exemple, si es rehabilita un mur es grafiara el mur
existent, i solapat hi haura un altre objecte mur amb la geometria real executada
(que vindra definida pel planols que confecciona I'equip d’obra).

Els casos de rehabilitacions es consultaran amb ATL per a aprofitar 'experiéncia i
mantenir I'estandard de I'empresa del conjunt d’actuacions, aixi com les dades del
docuemnt de Requeriments.
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6.5.2 NIVELLS D’INFORMACIO DELS OBJECTES BIM

Per altra banda, es precisa la informacid6 no grafica que contenen o porten
associada els objectes del model. Les propietats i valors dels objectes BIM es
defineixen de manera especifica en funci6 de la seva naturalesa i funcié
constructiva. Es imprescindible, en referéncia a aquest punt, fer servir el document
Excel de Requisits d’Informacio.

Tal i com es defineix en aquesta fulla, es defineixen els atributs dels segients
elements, ordenats per ordre d’aparicid en la linia de procés. Es tracta d'una
proposta, que s’anira actualitzant i ampliant d’acord amb les necessitats del
projecte i ATL.

A nivell general, tots els objectes BIM es codificaran per garantir una optima gestio
de la informacié continguda en els diferents models virtuals i tragabilitat als
intercanvis d’informacié entre agents i fases de contracte, com a complement de la
informacié no grafica descrita anteriorment.

Els codis seguiran els seguents criteris:

Tots els elements

S’adoptaran les propietats definides en el Manual BIM de la Generalitat de
Catalunya, on es concreten les seguents: Identificacio, Geometria, Localitzacio i
Prestacions. La nomenclatura que es fara servir per a la denominacié d’aquestes
propietats sera la definida al citat manual. A tall d’exemple, se citen les seglents:

e ACAT_I1_CodiGuBIMclass: Tots els elements continguts en els models
contindran la informacié referent al Sistema de classificacio d’ATL. La
classificacio de referéncia que se seguira és la proposada, que deriva de la
Classificacié GuBIMClass, ACAT |1_CodiGuBIMclass

o ACAT_I2 DescripcioGuBIMclass: Descripcio classificacio

Totes aquelles propietats que es puguin definir d’acord a la codificacié del Manual
BIM de la Generalitat, es definiran, per coheréncia, amb la nomenclatura que es
proposi en el citat manual.

Par altra banda, es crearan amb el prefix ATL_XXX aquells conjunt de propietats
(Psets) que no es puguin equiparar amb les prefixades per part del manual.

Llista no exhaustiva dels Psets d’ATL, s’aplicaran en funcié de la naturalesa de
I’actiu. Es obligatori consultar el document “ATL_Req_BIM_PSETS _VX.X_ATL” per
a la seva correcta utilitzacio i definicio:

e ATL_REPRESENTACIO: per tal d’identificar les principals propietats del
model BIM en relacio al tipus d’actuacio, s’inclouran els seguents atributs en
el mateix generats de manera que aquests vinclin a un element de disseny
virtual:

= Activitat (només pot tenir els valors “Projecte” o “Obra”)
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Titol

Gestor
Director
Consultor
Autor projecte
Data

Es proporcionara I'element 3D representatiu en format *.rfa:

~
\_/

Imatges de I'’element.

Es posicionara a la porta d’entrada al recinte de la instal-lacié en el punt
mig.

Aquest Pset correspon només al model.

e ATL_IDENTIFICACIO: Tots els elements que es modelin disposaran d’un
conjunt de propietats que els identificaran d’acord a I'estructura jerarquica
d’ATL, ja siguin elements pertanyents al conjunt d’equips mecanics, com
integrants de [Il'obra civil en qualsevol de les seves subdisciplines
(urbanitzacio, arquitectura o estructura). Els atributs que quedaran informats
seran:

ATL_ID-TipusEquipCodi
ATL_ID-TipusEquipNom
ATL_ID-FamiliaEquip
ATL_ID-ArbreFuncional

ATL_ID-Tag: Es el codi d’ubicacié de I'actiu.
ATL_ID-TagDescripcio

ATL_ID-TagGMAO

ATL_ID-TagParent
ATL_ID-TagParentDescripcio
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ATL_ID-TagParentTree
ATL_ID-ZonaBIM
ATL_ID-ZonaBIMOperacioDiposit
ATL_ID-EstatusObra
ATL_ID-FontInformacio
ATL_ID-RepositoriLocal
ATL_ID-RepositoriOnline

e ATL_PUNTREFERENCIA: Es un punt de referéncia, aquella entitat no

constructiva, que representa una referéncia posicional, que permet una
millor coordinacié espaial dels arxius IFC d'un mateix projecte. Els atributs
que quedaran informats seran:

ATL_PR-CodiPuntReferencia
ATL_PR-SistCoordenades
ATL_PR-SistCoordenades EW
ATL_PR-SistCoordenades NS
ATL PR-SistCoordenades Z

ATL_TECNIC: El Gestor de Manteniment d’Actius és utilitzat per part d’ATL
per disposar d’'una eina on estan inventariats tots els equips susceptibles de
ser mantinguts. El manteniment que es realitza dels mateixos queda recollit
en aquesta eina a la vegada que també queden recollides les principals
caracteristiques técniques. El conjunt d’atributs que caracteritzen aquests
equips, es troben llistats i identificats al GMAO i han d’informar-se al model
BIM de cara a disposar d’'una convergéncia entre els diferents aplicatius. El
gestor dels treballs per part d’ATL proporcionara els llistats d’atributs que
han de modelar-se.

ATL_ECOFIN: Des de la Direccio Econdmica Financera, és necessari
disposar de certa informacio referent a la component econdmica de I'obra a
fi i efecte de dur a terme la correcta amortitzacié dels actius. El conjunt de
parametres que defineixen la vessant econdmica es troben inclosos en
aquest titol. Aquest conjunt de propietats, només s’analitzaran durant la fase
de I'obra i no en la fase de projecte.

Aquest Pset afectara a tots els actius del model.

ATL_CIVIL: Incloura aquells parametres que es consideren propis de les
instal-lacions d’obra civil i s’afegira al model segons decisié explicita del
Gestor d’obra/projecte. A mode d’exemple es poden citar els seglients
parametres, tipics dins d’una obra de rehabilitacié estructural, ja sigui del
control de qualitat efectuat, com de la reparacié de les patologies que es
conclogui executar:

Elements del control de qualitat del model d’Estructures

e ATL_CQ_Assaig: Assajos control de qualitat: Enllag als controls de qualitat dins I'estructura de
carpetes. Exemple:

W:/IdPlaX.X.X/04.PUBLICAT/ARX.4_Repositori/01.0E/04_CQ/01.DIPOSIT01/01.FITXES/FT.Keras
al.pdf
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En funcié del volum de documents I'enllag fara referéncia a una carpeta, o si només es disposa
d’un document, fara referencia al PDF en qliestio.

e ATL_CQ_Info: informacié de I'element: Enllag a fitxes técniques, certificats, etc, del ECD. En
funcioé del volum de documents I’enllag fara referéncia a una carpeta, o si només es disposa d’un
document, fara referencia al PDF en qliesti6. Exemple:
https://enllac al pdf en qlestié

En funcié del volum de documents I'enllag fara referéncia a una carpeta, o si només es disposa
d’un document, fara referencia al PDF en qliestio.

e ATL_CQ_TensioRotura: Tensié de rotura de I'’element en MPa dels testimonis extrets

. ATL_CQ_GruixRecobriment: Gruix del recobriment dels assajos de control de recobriment de
murs, pilars, jasseres i plaques

e ATL_CQ_DataAssaig

Elements de reparacio del model d’Estructures

e ATL_PAT_CODI: Codi patologia
ATL_PAT_TIPUS: Codi tipus reparacio + gruix de la reparacio
ATL_PAT_MATERIAL: Codi material de reparacié

e ATL_PRESSUPOST: en el marc de la redaccié d’'un projecte constructiu o del
seguiment econdmic d’una certificacié d’obra, aquest conjunt de propietats es
consideraran un suport per a la confeccié del pressupost o de la relacio
valorada de les obres. Cal ser especialment curds en la coheréncia entre la
descripcié de 'amidament i abonament del PPT que forma part del projecte o
del contracte d’obra i en la manera en la qual es realitza 'amidament en l'eina
BIM.

A mode d’exemple es poden considerar els segients camps.

ATL_Pressupost_Longitud: Longitud Certificada

ATL_Pressupost_Area: Area Certificada

ATL_Pressupost_CodiPressupost: Codi del Pressupost on es certifica la partida
ATL_Pressupost_Data: Mes en el que s’ha certificat I'element

e ATL_ELECTRIC: Incloura aquells parametres que es consideren propis de
les instal-lacions eléctriques (de certa importancia com Plantes; EDT...) i
s’afegira al model segons decisié explicita del Gestor d’obra/projecte.

Sera el gestor de treballs qui determini amb exactitud quines propietats es definiran
a meés a més de les incloses dins del Manual BIM i com es realitzara la seva
nomenclatura de manera coherent a la resta de projectes que es desenvolupin en
entorn BIM dins d’ATL.

En les exportacions al format obert IFC, caldra respectar I'estructura jerarquica de
'’esquema amb la finalitat de facilitar la tragabilitat, revisi6 i participacié de tots els
agents durant les fases de projecte.

Les exportacions a IFC es faran seguint els seguents Property Sets:

PropertySet: ACAT _Identificacio
ACAT I1-CodiGuBIMclass
ACAT _I2-DescripcioGuBIMclass
ATL_FV_CODI
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PropertySet: ACAT_Localitzacio
ACAT_L1-CodilLocalitzacio
ACAT_L2-DescripcioLocalitzacio
ATL Zona

(entre d’altres d’acord al Manual BIM de la Generalitat)

PropoertySet: ATL _TECNIC
ATL_TECNIC_Nom atribut GMAO_1
ATL_TECNIC_Nom atribut GMAQO_2
ATL_TECNIC_Nom atribut GMAO_3

PropertySet: ATL_ECOFIN
ATL_ECOFIN_Nom atribut ECOFIN_1
ATL_ECOFIN_Nom atribut ECOFIN_2
ATL_ECOFIN_Nom atribut ECOFIN_3

PropertySet: ATL_CIVIL

ATL PAT_TIPUS

ATL PAT _MATERIAL
ATL_PAT_CODI

ATL CQ_DataAssaig
ATL_CQ_TensioRotura
ATL_CQ_Certificacio
ATL_CQ_Info
ATL_CQ_GruixRecobriment

PropertySet: ATL PRESSUPOST
ATL Pressupost_Longitud
ATL Pressupost _Area
ATL Pressupost_CodiPressupost
ATL Pressupost _Data

6.5.3 ENLLAGCOS A DOCUMENTS I FITXES TECNIQUES

Dins el Pset d’ldentificacid s’inclouran dos parametre dels equips que ens serviran
per incorporar els enllacos a documents de les fitxes técniques dels equips. Es
tracta de generar dos enllagcos per a cadascun dels equips:

e Enllagc_a la unitat Z:\Master: Es definira un hipervincle d’enllag entre
'objecte i el fitxer d’interés ubicat en la carpeta corresponent de la unitat
Z:\Master.

o Enllag_al nuvol privat d’ATL: Es definira un hipervincle d’enllag entre
'objecte i el fitxer d’interés ubicat a 'Entorn Comu de dades habilitat per
part d’ATL.

Mostrem en la imatge inferior com es descriu aquests enllagos en el document de
Requisits d’Informacio (versio 1.24):

ATL_ID-Repositorilocal Ruta enllag Ruta al repositori local d'ATL, amb ruta tipus "Z"
ATL_ID-RepositoriOnline Ruta enllag Ruta al repositori online d'ATL, amb ruta tipus "http"
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ATL_ID-RepositoriLocal El valor descriu la ruta al repositori local d'ATL, la qual conté documentacio relativa a I'element (certificats, controls de qualitat, etc. )
El valor descriu de la ruta és de tipus "Z"

Valors possibles Descripcid

z\... Ruta al repositori local. El valor ha de contenir la ruta completa a la documentacio
-- No correspon -- _|Afegir aquest valor, en el cas de que I'element no té documentacié associada al repositori local
ATL_ID-RepositoriOnline El valor descriu |a ruta al repositori online d'ATL, la qual conté documentaci6 relativa a I'element (certificats, controls de qualitat, etc. )

El valor descriu de la ruta és de tipus "http"

Valors possibles Descripcid

http.... Ruta al repositori onlne. El valor ha de contenir la ruta completa a la documentacié

-- No correspon -- |Afegir aquest valor, en el cas de que I'element no té documentacid associada al repositori onine

7. TREBALL COL-LABORATIU | GESTIO DE LA
INFORMACIO

En aquest apartat es descriu el desenvolupament de les diferents formes de
col-laboracié per part de tots els agents implicats en el projecte: entorn tecnologic
de comparticié d’informacid, estructura i nomenclatura de carpetes, criteris de
nomenclatura d’arxius, freqiéncies d’intercanvi d’informacié i establiment de
reunions.

7.1 ENTORN TECNOLOGIC DE L’ESPAI COMU DE DADES

Per tal de compartir la informacié resultant del projecte entre els agents implicats
de forma organitzada, i amb un control de la documentacié en base a registres, es
proposa definir un ECD (Common Data Environment). Es fara us de la plataforma
Audesk Construction Cloud facilitada per part d’ATL. El Gestor dels treballs
realitzara les accions oportunes per tal de facilitar I'accés del consultor al repositori
comd.

La seglent taula defineix la tipologia de permis d’accés a la plataforma:

Agent Tipus de permis ‘
ATL (Oficina Técnica) Administrador

ATL Lectura / Descarrega
ATL-Editor Lectura / Descarrega/Edicio
DO Lectura / Descarrega
EQUIP Lectura / Descarrega
REDACTOR/CONTRACTISTA

BIM Manager Edicid

BIM Coordinador Edicid

BIM Modelador Lectura / Descarrega

Altres Oients / | Lectura / Descarrega
Observadors
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7.2 ETAPES DE LA INFORMACIO COMPARTIDA

Dins aquest ECD s’especifiquen 3 arees de treball per les que es realitzaran les
activitats basades en els models durant el seu procés de generacié i les posteriors
ampliacions i/o modificacions de la informacié que continguin. D’aquesta manera,
els agents que intervenen en la elaboracié d’aquesta informacié o bé tenen alguna
responsabilitat sobre la mateixa o la utilitzen en les tasques de gestid, en tot
moment estaran al corrent de la situacio en la que es troba i aixi es podra garantir
que tots ells treballen amb informacio fiable i consistent.

O1.INT 02.COM 03.PUB

5 1.COM_Lliurables 5 1.PUB_Recursos
5 2.COM_PerValidar 5 2.PUB_Lliurables

3 3.PUB_Repositori

Interna: Arees de treball privades, controlades pels respectius Coordinadors de
BIM de disciplina, amb accés restringit al equip responsable de seu
desenvolupament, en les que es generen els models de disciplina especifics de
cadascuna de les fases del projecte. La documentacié generada a partir dels
models BIM d’aquestes arees sera d’us intern i no tindra validesa contractual.
(WIP-Work In Progress) al servidor intern del consultor). ATL no habilitara una area
interna pel desenvolupament del projecte, i sera I'equip redactor o bé el contractista
qui haura de disposar d’aquesta area interna sota la seva infraestructura
tecnologica.

Pel que fa a I'Area Interna de treball que ATL obrirda en cadascuna de les
actuacions sera d’'us exclusiu per ATL. Aquesta area s’emprara per a preparar els
documents de referéncia, protocols i qualsevol altra documentaciéo que ATL vulgui
lliurar a I'equip redactor o contractista, i que sera traspassada de 01.INTERN a
03.PUB\1.PUB_Recursos

Compartida: Area de treball controlada pel Responsable de BIM de la fase del
contracte en questié, amb accés limitat a aquells agents implicats en el contracte i
que tinguin alguna responsabilitat en el procés de coordinacié i validaciéo dels
Models de Projecte, Construccié o Explotacié. Per tant en aquesta carpeta, el
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Responsable BIM del consultor hi penjara els models per a la revisioé per part de la
DO o del gestor del projecte.

La documentacié generada a partir dels models BIM d’aquesta area sera d’'us
compartit per presa de decisions perd no tindra validesa contractual.

Publicada: Area de gestié de documentacié controlada pel Responsable de BIM de
la fase del contracte en la que es localitza el Model BIM de Projecte, Construccio o
Explotacié, parcial o global, aprovat pel responsable del contracte i validat pel
representant de I'ATL en el contracte. Aquests models permetran generar els
lliurables que compliran els objectius i requeriments de precisié i contingut
d’informacio, fixats en el PEB de cada fase del contracte. Per tant, en aquesta
carpeta, el Responsable BIM de la DO hi penjara els models ja validats del
Compartit.

Per altra banda, les carpetes de Compartida i Publicada, s’ubicaran 'ACC gestionat
i facilitat per part d’ATL en funcié de com es trobi d’avancat el desenvolupament de
la implementacié BIM a ATL.

Durant la fase de produccié el Repositori d’'informacié consistira en la carpeta
Publicat del ECD on s’estructurara la informacié tal i com s’ha definit anteriorment.

Un cop finalitzada la fase de produccid, el Repositori es retirara del nuvol, i per tant
la informacio i estructura de carpetes haura d’estar muntada de tal manera que els
enllacos funcionin quan el projecte existeixi unicament en format CD (o digital en
un servidor intern d’ATL).

Per fer-ho es duplicaran tots els parametres d’enllag:

e Enllag_al nuvol privat d’ATL: Es definira un hipervincle d’enllag entre
I'objecte i el fitxer d’interés ubicat a I'Entorn Comu de dades habilitat per
part d’ATL.

e Enllagc_a la unitat Z:\Master: Es definira un hipervincle d’enllag entre
'objecte i el fitxer d’interés ubicat en la carpeta corresponent de la unitat
Z:\Master.

Dins del propi ACC es definiran els fluxos d’aprovacié de cadascun dels canvis que
es generin i que a la vegada permetran el salt del model d’una carpeta a una altra.
Aixi doncs, els fluxos d’aprovacions que caldra generar seran els que se citen tot
seguit, en funcié de si es tracta d’'una redaccié de projecte o d’'una obra.

Per a redaccions de projecte i execucions d’obra, els fluxos seran els seglents:

El traspas de documentacio dels ambits de treball interns (Work in Progress) a la
compartida, haura de ser validada per part del 2 figures, el BIM Manager de
I'actuacio i el responsable dels treballs de cara a ATL (Autor del projecte en el cas
de laredaccio i el Cap d’obra en el cas de les obres).

Tota vegada hagi estat carregada la documentaci6 a I'Area Compartida, en
carpetes associades a lliurables i fites contractuals (requerides per part d’ATL),
arrencara el procés d’aprovacio i de validacié dels documents que es dura a terme
en fluxes dins la propia plataforma ACC (en el marc de les funcionalitats del fluxes
que I'eina DOCS de 'ACC permet).
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El salt dels documents de I’Area Compartida a I'’Area de Publicacié es dura a terme
automatizadament, una vegada els documents hagin estat aprovats i validats. Per
tant, cal tindre en compte que en I'Area de Publicacié hi haura -sempre- la
documentacio contractual.

Mentre no es disposi dels mecanismes d’automatitzacié en el traspas d’arxius
aprovats i validats de I'Area Compartida a I’Area Publicada, el salt, en el cas de les
obres, correspondra al BIM Manager de la DO i en segon terme al propi director
d’obra.. En el cas de les redaccions de projectes sera el propi gestor de la redaccio
qui faciliti el pas de la carpeta compartida a la publicada.

En la imatge seguent s’explica I'estructura de carpetes de primer nivell, com a
arees de gestio dels documents d’'una actuacio:

- IDPLAX.X.X/01.p2_Descripcio_PC/EOQ/OE/EX

01.INT

Ambit de gestié i Gs
exclusiu per ATL

1. Equip delineacié ATL
2. Responsable act ATL

02.COM

Ambit compartit amb els
Proveidors, i gestionat pel
responsable del contracte
(redactor o contractista

1. L Equip redactor o el
Contractista pujara els
documents segons
lliuraments i fites

2. El Responsable del
contracte d’ATL aprobara
i/o validara els documents
compartits pel proveidors

03.PUB

Ambit de publicacié dels
documents contractuals, i
gestionat pel gestor del
contracte a ATL

1. El Responsable del
contracte del proveidor
traslladara a aquest ambit
els documents aprobats i
validats

ARXIU: Z\MASTER

ARXIU: Z\BIM

v

Ambit d’'emmagatzematge
dels documents, de gestio
exclusiva per part d’ATL

1. El responsable del

contracte d’ATL sera qui
traslladi els documents de
I"area de publicacié a I'arxiu
Z:\MASTER

ATL disposa d’alguna llicéncia del seu ECD per a poder compartir i es demana que
s’ompli la taula corresponent al respecte:

LLICENCIES SOL-LICITADES
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7.3 ESQUEMA DE CARPETES | NOMENCLATURA

Nomenclatura de les carpetes o arees
Es defineixen 3 carpetes principals: interna, compartida i publicada. En cas que

sigui necessari, el codi per fer referéncia a les carpetes es definira en base a les

seves tres primeres lletres, en majuscula, és a dir, INT, COM, PUB.

Nomenclatura de les subcarpetes
Les subcarpetes es definiran tenint en compte el codi de la carpeta principal en la

que se situen seguit de l'especificacid de la seva finalitat, seguint les pautes
seglents:

= Les subcarpetes de treball es numeraran en ordre ascendent, 1,2,3...

Per a cada una de les arees de treball caldra establir un esquema de carpetes aixi

com també un criteri de nomenclatura identificant on es compartira la informacio.

Exemple de codificacioé:

IDPLAX.X.X/01.P2_breu descripcié_PC/EO/OE

01.INTERN
02.COMPARTIT
03.PUBLICAT
1.PUB_Recursos
1.PEB
LLO1_ 20200115
v01_IdPlaX.X.X_ETAPLlobregat PEB.pdf
2.PUB_LliurablesBIM
Llistat dels lliuraments i els

documents aprovats i
validats

3.PUB_Repositori

L’estructura de carpetes del repositori en Publicat, seguira un protocol consensuat
entre totes les parts, per tal que sigui d’utilitat en els sistemes de gestié de I'ATL i
sigui agil de consultar per a I'equip d’Obra.

03.PUBLICAT (Carpeta que contindra la informacié contractual del projecte i que ha estat, doncs, aprovada i validada
. Conté tota la informacié generada durant I’execucié del projecte, com a documents de repositori)

ARX.1_Recursos

ARX.2_Lliurables BIM
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ARX.3_Repositori
01.0E

01.PROJECTE_OE_PDF

02.PROJECTE_OE_SI (sistema informatic, editable)

03.TOPOGRAFIA

04.CQ

01.LOCALITZACIO 1

01.FITXES
02.CERTIFICATS
03.ASSAJOS

02.D LOCALITZACIO 2
01.FITXES
02.CERTIFICATS
03_ASSAJOS

03_LOCALITZACIO 3
01_FITXES
02_CERTIFICATS
03_ ASSAJOS

05_REPOSITORI_FOTOGRAFIC
06_VOLS_DRON

Aquesta definicid dels criteris que s’apliquen per a establir la denominacié dels
models i dels seus components principals, aixi com dels fitxers i/o estructura de
carpetes on emmagatzemar la informacié seguira el que el determini el
procediment de gestié especific d’ATL. Mostrem tot seguit un exemple de com ha
de ser l'estructura de carpetes ples lliurables BIM segons estableix la IPO-02

aplicable a les actuacions corresponents a la redaccio d’un projecte constructiu:
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PROJECTE D'ABASTAMENTA .......
ID Pla X.X.X
D (maxim 150 caracters)
BIM
EDIT FITXER/CARPETA
NOM FITXER/CARPETA TITOL DEL CONTINGUT (No titol de la carpeta/arxiu) FORMAT/EXTENSIO **
IdPlaX.X.X_ PC _EXIST_ Descripci6 actiu.rvt Model de les instal-lacions existents vt
IdPlaX.X.X_ PC _COO_ Descripcid actiu.rvt Model de coordinacié vt
IdPlaX.X.X_ PC _OC_ Descripci6 actiu.rvt Model Obra civil vt
IdPlaX.X.X_ PC _MEP_ Descripci6 actiu.rvt Model MEP vt
IdPlaX.X.X_ PC _URB Descripci6 actiu.rvt Model Urbanitzacié vt
IdPlaX.X.X_PC _L icil ica_ dia.dwg Planols (procedents de BIM segons llistat) .dwg
dia_| _mod: xls Taula elements modelats xls
dia _amid: ;_modelats.xls Taula amidaments xls
dia _GMAO_modelats.xls Taula gestié actius_GMAO xls
IFC IdPlaX.X.X_ PC _EXIST_ Descripci6 actiu.ifc Model de les instal-lacions existents .ifc
IdPlaX.X.X_ PC _COO_ Descripcid actiu.ifc Model de coordinacié .ifc
IdPlaX.X.X_ PC _OC_ Descripcid actiu.ifc Model Obra civil .ifc
IdPlaX.X.X_ PC _MEP_ Descripci actiu.ifc Model MEP .ifc
IdPIaX.X.X_ PC _URB Descripcié actiu.ifc Model Urbanitzacié .ifc
IdPlaX.X.X_ PC _Definici ica_ dia.pdf Planols (procedents de BIM segons llistat) pdf
FEDERATS
INADIUS
IdPlaX.X.X_ PC_FED _ Descripcié activ.* Model federat .rvt, .nwd
INADIUS+RCP
IdPlaX.X.X_ PC_ PREVIS_Descripcio actiu.rcp Nuvol de punts .rcp
IdPlaX.X.X_ PC_FED _ Descripcié actiu.* Model federat .rvt, .nwd
IFC
IdPIaX.X.X_ PC_FED _ Descripcié activ.ifc Model federat ifc

En els apartats del Manual en que es requereixi, el tipus d’escriptura a utilitzar sera
CamelCase, aplicant els seglents criteris:

= Les descripcions es faran amb paraules en majuscula i sense espais

= En les denominacions NO es faran servir els espais en blanc

= En cap es faran servir simbols de puntuacié ni accentuacié

= El guionet només s’utilitzara per a separar els codis en la

denominacioé resultant basada en combinacidé de codis.

= El punt “.” només s’utilitzara per a separar el nom del fitxer de I'extensié

=  |’extensio del fitxer no es modificara ni s’esborrara

Nomenclatura dels fitxers corresponents a models
El nom dels fitxer sera el resultat de la concatenacié dels codis seglents:

CodiActuacié_Fase_ Disciplina_TextComplementari

El text complementari fa referéncia a una descripcié del contingut principal del

fitxer, realitzada en format CamelCase sense espai ni separacions.

La versié del model s’afegira al seu nom quan s’anul-li i/o substitueixi per una

versié nova, de manera que la vigent sera sempre aquella que no tingui numero de
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versio especificat. D’aquesta manera, es facilitara el manteniment de vinculacions

entre fitxers.

Nomenclatura dels fitxers corresponents a lliurables

El nom dels fitxer sera el resultat de la concatenacié dels codis seglents:

VersioDocument _CodiActuacié_Fase_ TipusLliurable TextComplementari_Datalliur

ament

7.4 CRITERIS DE NOMENCLATURA DELS ELEMENTS BIM

Qualsevol element que s'utilitzi en el model haura de tenir una denominaci6 d'acord
a una taxonomia acordada per l'equip i seguint les recomanacions definides en el
Manual de BIM de la Generalitat. Aquesta denominacié s'informara en els models
nadius, com per exemple REVIT a través dels parametres IfcName i
ObjectType per tal de que s’exporti als camps de IFC ACAT_I3-TipusNom (per la
seva utilitzaci6 en qualsevol visor) i ObjectType (per facilitar el treball a
Navisworks) respectivament. La taxonomia a utilitzar per informar la tipologia haura
de seguir I'estructura seguent:

<descrip. curta>-<referencia/tipus GMAO>-<geom. Tipica+Caract. basiques>
La pauta per a definir la geometria tipica i les caracteristiques basiques podran

variar en funcié de la disciplina.

Mostren tot seguit una taula d’exemple d’assignacié d’aquesta taxonomia de tipus:

TYPE
Descripcié curta Ref/Tipus GMAO Carac. Basiques+Geometria Taxonomia de tipus
ValvulaMotoritzada MVO Papallona_DN600PN20 ValvulaMotoritzada-MV0-Papallona_DN600PN20
PilarFormigo OBC HA25_400X300mm PilarFormigo-OBC-HA25_400X300mm
BombaTransportCentrifuga PM4 100Kw_DNaspDNimp BombaTransportCentrifuga-PM4-100Kw_DNaspDNimp
Cobertalnvertida OBC FormigoCelular_150mm Cobertalnvertida-OBC-FormigoCelular_150mm

La dada corresponent a la Referéncia/Tipus GMAO l'aportara el técnic responsable
de l'actuacié per part I’ATL i s’obtindra de la taula d’actius de la jerarquia del
GMAO on s’identifica com a “CODIGO TIPO DE COMPONENTE”:
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M6-11 "36319 DIPOSIT VALLROMANES ELS PINS  XNO2-0702 DERIVACIO MUNICIPAL VALLROMANES DIP Diposit JERARQUIA - Diposit Capacitat/Volum

7.5 INTERCANVIS D'INFORMACIO

Tots els intercanvis d’informacié es faran via el ECD, per tal que la documentacio
quedi ben registrada. Es comunicara via correu als agents interessats de la
ubicacio dels arxius, i dels canvis que s’hagin generat respecte a la versi6 anterior.
Sera el BIM Manager I'encarregat de fer aquesta comunicacio entre agents, podent
fer Us de les eines de la plataforma utilitzada per integrar 'TECD

En fase d’execucié, quan es generin canvis sobre projecte per necessitats
constructives, es documentaran en un planol en format *.dwg d’obra que servira de
referéncia grafica per tal que, la informacié del canvi que arribi a I'equip BIM sigui
el més fiable i clara possible.

En fase de modelat, donat que 'EQUIP BIM sera I'Unic agent encarregat de
modelar, es treballara en la carpeta de treball interna del consultor, i des d’aqui
s’actualitzaran els models a la carpeta 03.PUBLICAT, dacord als fluxos
d’aprovaci6 definits anteriorment.

Per norma general, durant la fase d’execucié es fara una publicacié del model
mensual, per tal que serveixi d’eina de suport al procés de certificacid. En aquells
mesos on la produccié d’obra baixi s’espaiaran més les entregues.
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8. PROCEDIMENTS DE CONTROL DE QUALITAT

Per assegurar el compliment dels objectius establerts es garantira la qualitat de la
informacié proporcionada pels diferents lliurables, a tal efecte caldra desenvolupar
procediments de control de qualitat de la informacié des de diversos punts de vista
i amb una freqliéncia suficient.

Els processos de control de qualitat del model seran duts a terme pel Responsable
BIM del consultor.

Per tal de garantir que s’assoleix els estandards de qualitat dels lliurables BIM,
proposem desenvolupar els segients procediments d’auditoria de qualitat,
mitjangant els quals podrem assegurar que s’assoleixen aquests estandards:

> Procediment n°1: D’AUDITORIA DE QUALITAT DE L’ENTOR COMU DE
DADES

» Procediment n° 2: D’AUDITORIA DE QUALITAT DELS MODELS BIM “IFC
schema compliant”. Control de la Qualitat i Assegurament de la Qualitat
(QC/QA.

» Procediment n° 3: D’AUDITORIA DE QUALITAT DELS MODELS BIM IFC.
Coordinacié de models i analisi de col-lisions.

» Procediment n° 4: D’AUDITORIA DE CONTROL DE QUALITAT DELS
MODELS BIM NADIUS o PROPIETARIS.

> Procediment Resum: CHECK LIST DE CONTROL DELS PARAMETRES
DELS MODELS ENTREGATS.

8.1 PROCEDIMENT D’AUDITORIA DE QUALITAT DE L’ENTORN comu
DE DADES: REVISIO D’ACCES | ORGANITZACIO DELS MODELS

Es revisara que tota I'estructura de carpetes sigui d’acord amb l'establert en aquest
document, i que els models segueixin la nomenclatura definida i el registre de
versions es segueixi (deixant la versido vigent sense numero, i les versions
obsoletes amb la numeracio de versio).

Es comprovara també, que tots els agents tinguin la tipologia d’accés al ECD
(lectura / edicid) segons es defineix en aquest PEB. Sera el BIM Manager
I’encarregat de controlar la gestié del ECD.
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8.2 PROCEDIMENT D’AUDITORIA DE QUALITAT DELS MODELS BIM
“IFC  SCHEMA COMPLIANT”. CONTROL DE QUALITAT |
ASSEGURAMENT DE LA QUALITAT (QC/QA)

a. OBJECTIU:
Aquest procediment d’auditoria de qualitat té I'objectiu de determinar que tots

els models BIM IFC han estat publicats seguint el procediment i
especificacions establerts en el Pla d’Execuci6 del BIM del projecte.

b. INPUTS:

i. Els models BIM en format IFC.
ii. ElPla d’Execucié del BIM del projecte.
iii.  Els Requisits d’'informacio d’'Intercanvi (EIR).
iv.  Altres estandards: Manual BIM i Guia BIM de la Generalitat de
Catalunya. GuBIMclass.
c. OUTPUTS:

i. Taules d’extracciéo de metadades.
ii. Informe de 'auditoria.
d. EINES | METODOLOGIA:

Dels models en format IFC se n’extrauran taules dels parametres i els seus atributs
(Information Take Off), i les obtindrem des de softwares de revisié de models IFC
(com per exemple Solibri Office©, Navisworks Manage®©, entre d’altres). Amb
aquestes taules de parametres dels objectes (per grups de propietats o Psets) es
dura a terme una analisi comprovant-ne que les taxonomies de tipus i d’exemplar
de tots els elements dels model, siguin les que els pertoca, i que estiguin
correctament definides segons el Pla d’Execucioé BIM, i els Requisits d’Informacio.
També es comprovara que els atributs contenen la informacid corresponent,
assegurant de qué no hi hagi parametres sense informacid associada. Dels models
BIM dels sistemes estructurals i arquitectonics es revisara les coordenades, unitats,
rangs, i divisi6 de model aixi com de la taxonomia de tipus i d’exemplar. També es
revisara el procés establert en el BEP d’exportacio dels models BIM nadius cap al
format estandard /IFC 2x3 schema, o IFC4Add2.

Els punts de revisi6 seran:

. IFC schema:

a. IFC 2x3 Coordination View 2.0

b. MVD Requirements

c. Taxomia de tipus.

d. Elements per Building Story.
Il.  Taxonomia:

a. De contenidors

b. De components
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c. De capes, sin’hi ha
lIl.  Nomenclatura
a. Taxonomia de capa
b. Disciplina de I'element
c. ldentificacio de I'element
IV. Classificacio
V.  Parametritzacié segons Psets

e. WORKFLOW:
[

Type
—*| Taxonomies |
Schedules -
— -
P

Elements
Taxonomies
Schedules 1

b

Configuration ‘ Metadata
\‘ | E LOD Report J_ [ Report -

r

‘ Informe Final de QA/QC ‘
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8.3 PROCEDIMENT D’AUDITORIA DE QUALITAT DELS MODELS BIM

IFC —COORDINACIO DE MODELS

. OBJECTIU:
Aquest procediment estableix I'auditoria de coordinacié de models BIM IFC i el

procés d’Analisi de Col-lisions dels diferents models BIM, pel que fa al format
estandard IFC 2x3 schema, o IFC4Add2. S’analitzara, doncs, les deficiéncies
sobre la coordinacié de models, i després el control de conflictes espacials. Es
revisara les deficiéncies espacials detectades en el projecte, i alhora es dura a
terme una auditoria propia de coordinacié de models i d’Analisi de col-lisions,

per tal d’'assegurar la maxima qualitat dels models BIM IFC.

. INPUTS:

i Els models BIM en format IFC.
ii.. El Pla d’Execuci6 del BIM.
iii. Altres estandards: Manual BIM i Guia BIM de la Generalitat de
Catalunya. GuBIMclass.

. OUTPUTS:

i. Informe de l'auditoria.

ii. Arxiu especific en format “BCF”, HTML, XLSX, o bé qualsevol altre
format que es consideri oportu per a la gestié i tracabilitat d’aquests
tipus de deficiéncies.

. EINES | METODOLOGIA:

Les eines d’analisi de la coordinacié de models a emprar hauran de treballar
amb els models federats. Aquestes eines poden, per exemple, NAVISWORKS
MANAGE®©, SOLIBRI OFFICE®, entre d’altres. Els processos d’analisi de
col-lisions hauran de tindre el seglent abast:

i. Analisi de defectes i deficiencies en la organitzacié i coordinacié dels
models IFC.

ii. La deteccido i analisi dels conflictes espacials, basat en [l'analisi
d’interferéncies i de col-lisions. Aquesta comprovacié es fara primer
entre els objectes BIM de models d’'una mateixa disciplina i després
entre els objectes de models de disciplines diferents.

ii. Seguiment de les incidéncies propies de les eines de modelat, pel que fa
a la generacio de geometria o bé pel que fa al procés d’exportacio a IFC.
En aquests casos, caldra fer un monitoratge.

iv.  Es validara la continuitat espacial de la geometria del model, alhora que
la correcte connectivitat entre elements, establint un Pla de Punts
d’Inspeccidé en els models BIM IFC. Amb aquests Punts d’Inspeccio es
realitzaran controls visuals en els models de les diferents disciplines, per
tal d’assegurar que no hi hagi elements inconnexes (surant).
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e. WORKFLOW:

l

-
-
_

—

Informe de | ‘ Informe de ‘
coordinacio ! Clash Detection | -

‘
E—

Assignacid a
Rank i
Localitzacid

Validacio
geométrica i
espaial

|

Y

Informe de Clash Managament
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8.4 PROCEDIMENT D’AUDITORIA DE CONTROL DE QUALITAT DELS
MODELS BIM PROPIETARIS

a. OBJECTIU:
Aquest procediment estableix el seguiment i control de I'auditoria de qualitat
dels Models BIM propietaris, desenvolupats amb les eines natives de generacio
de contingut. Persegueix un doble objectiu:

i. Assegurar la qualitat dels models BIM propietaris. EI BIM manager del
projecte sera responsable de qué I'equip de modelat asseguri la correcte
implementacié de la metodologia de treball i de produccié els elements
BIM.

ii. Assegurar que els models BIM estan organitzats, coordinats i s’adeqlien
als requisits que permetin una correcta exportacié a I'esquema IFC
acordat amb el responsable del contracte d’ATL.

Aquest procés de control es dura a terme amb la mateixa versié del programari
amb el qual s’ha construit el model propietari. Aquest programari i la seva
versié esta assenyalat en el “Pla d’Execucio del BIM”.

b. INPUTS:
i. Els models BIM natius d’edicio, i de coordinacio.
ii. ElPla d’Execucié del BIM del projecte.
iii. Requisits d’'Informacié d’ATL
iv. Altres estandards: Manual BIM i Guia BIM de la Generalitat de
Catalunya. GuBIMclass.

c. OUTPUTS:
Informe de l'auditoria. Taules Excel de parametres.

d. EINES | METODOLOGIA:
Es generara un informe complert fent seguiment a una série de comprovacions
que tot seguit s’enumeraran. Aquest informe també es fara amb la periodicitat
especificada en el PEB | acordat amb ATL. Aquest informe hauria de ser
suficient per fer l'auditoria, i haura d’incloure tantes captures de pantalla com
siguin necessaries per a donar validesa a la explicacié de cadascuna dels punts
analitzats.

8.4.1 REVISIO DE COORDENADES

Mitjancant les bases de replanteig es comprovara que tots els models estan ben
coordinats entre ells, i que les coordenades d’aquests punts sén bones.

8.4.2 CONTROL DE NIVELLS I EIXOS

S'utilitzaran els mateixos nivells i eixos en tots els models. Els nivells es faran a
cotes amb un valor enter.
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8.4.3 IDENTIFICACIO | CLASSIFICACIO DELS ELEMENTS
Revisié conforme tots els elements continguts als models es troben perfectament

identificats en aspectes com classificacio, tipificacid, descripcid i localitzaciéo que
han estat definits en el PEB.

8.4.4 NIVELLS DE DETALL GEOMETRIC DELS ELEMENTS

Revisié conforme tots els elements continguts als models es troben desenvolupats
amb el grau de precisié geométric que s’ha establert en el PEB.

8.4.5 DADES ASOCIADES ALS ELEMENTS

Es comprovara que els camps d’informacié associats a elements estiguin tots
emplenats i que els hipervincles a documentacié externa funcionin.

Per tal de garantir la correcta importacié d’informacié als models, es defineix el
seguent flux de treball pel contractista:

- Definicio de - Validar format
taules amb els "4l Cop d’Obra+D.O
atributs assignats . Integr‘arr
a cada element: 1D informacio al
model

- Omplir valors de

camp

Documentacio
FTP

. . - Validar

Export
BIMOne: *.xls

8.4.6 COMPLIMENTS D’ESTANDARD D’EXPORTACIO A IFC

Si es fa servir Revit, per exportar a format IFC s’activaran les seglients opcions de
configuracié:

Nivell de detall: BAIX

Fase d’exportacio: Fase d’interés

Exportar Conjunts de Propietats definides per l'usuari (ATL)

Exportar Psets
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S’haura de complimentar la seguent taula de checks d’exportacio a IFC:

Comprovacié

Comprovacié

Comprovacié

Comprovacié

Comprovacié

Comprovacié

de la geometria dels atributs* dels materials de les dels dels Psets i
del elements dels elements coordenades hipervincles parametres
exportats
Model OC
Model
MEP
Model
Ccoo
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8.5 PROCEDIMENT RESUM: CHECK LIST DE CONTROL DELS
PARAMETRES DELS MODELS ENTREGATS

Sera obligatori omplir | entregar aquesta taula resum de tots els elements
essencials a auditar verificats pel Responsible BIM del contractista | la DO,
si n’hi hagués. ATL resoldra sobre els mateixos punts una revisié final:

Delineants O i P i OF.

Revisié Técnica ATL:
Técnica

VERIFICAT BIM

Manaaer
VERIFICAT DO

1 PLA D'EXECUCIO BIM

11 Es lliura el Pla d'Execucié BIM (PEB)

12 El PEB segueix |a plantilla proporcionada per ATL

13 S'ha definit les dades general de |'actuacid (capitol 1.1)

14 S'ha definit |a descripcid de |'actuacid (capitol 1.2)

15 S'ha definit els agents de |'actuacié (capitol 1.3)

16 S'ha definit les bases de partida ifo antecedents (capitol 2)

17 S'ha definit la planificacid i fites de |'actuacié (capitol 4.3)
18 S'ha definit I'organitzacid i tipus de models (capitol 6.1)
19 S'ha definit les coordenades i sistemes de referencia emprats (capitol 6.2)

110 S'ha definit els nivells i eixos del model (capitol £.3)

m S'ha definit les zones d'ubicacié dels elements (capitol 6.4)

112 S'ha adequat |a taula de els nivells de geometria dels objectes BIM (capitol £.5.1)
113 S'ha completat els nivells d'informacid dels objectes BIM [capitol £.5.2)

2 ARXIUS BIM nadius

1
1
1
1
1
1

1 21 Es lliuren tots els arxius BIM nadius
1 22 La nomenclatura i els arxius BIM nadius es corresponen amb el que es defineix en el PEB
1 23 Els arxius estan coordinats: comparteixen el punt d'origen de coordenades
1 24 S'han definit els diferents nivells
1 25 El nom dels nivells que sén comuns entre disciplines és el mateix
1 26 Tots els elemnents del model estan classificats segons classificacié estdndar en els parametres requerits
1 27 Els elements del model tindran la nomenclatura definida en el PEB
1 28 El nivell de detall geomeétric s'adequa al que s'estableix en el PEB
1 29 El nivell de detall de |a informacié en els atributs | parametres és I'establert en el PEB
1 210 Abseéncia d'elements duplicats | d’elements que no formen part de I’actuacid
1 21 Abséncia d'elements perduts, suprimits o no modelats
1 212 S’han realitzat els controls de qualitat dels models definits en el PEB

3 ARXIUS BIM IFC '

1 31 Es lliuren tots els models IFC descrits en el PEB
1 32 La nomenclatura i els fitxers dels models IFC es corresponen amb el que es defineix en el PEB
1 33 Els models estan coordinats. Comparteixen el punt d'origen de coord.entre models de diferentes disciplines
1 34 S'han definit els nivells
1 35 El nom dels nivells que sén comuns entre disciplines és el mateix
1 36 Tots els elernents del model estan classificats amb una classificacié estandar en els parametres requerits.
1 37 Els elements del model tenen la nomenclatura definida en el PEB
1 38 El nivell de detall geométric s'adequa al que s'estableix en el PEB
1 39 El nivell de detall de |a informacié en els atributs | parametres és |'establert en el PEB
1 310 Els arxius IFC contenen els conjunts de propietats i les propietats especifiques segons definit en el PEB
1 an Abséncia d'elements duplicats | d’elements que no formen part de I’actuacid
1 312 Abséncia d'elements perduts, suprimits o no modelats
1 313 L'exportacié dels models és segons la versid IFC requerida
1 314 S’han realitzat els control de qualitat dels models definits en el PEB
1 315 S’han lliurat els control de qualitat dels models definits en el PEB
4 MODEL DE COORDINACIO
1 41 Es lliura un model de coordinacié nadiu
1 42 El model coordinat natiu és llegible i interpretable
1 43 Es lliura un model de coordinacié a partir dels models IFC
5 ENTORN COMUO DE DADES
1 5.1 L'estructura de directoris correspon a la que s'especifica en el PEB
1 5.2 El contingut de I'estructura de directoris de |I'entorn comi de dades correspon a la definida en el PEB
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ANNEX N° 1 CONFIGURACIO DE VISTES DEL MODEL DE
TREBALL

Planols sol-licitats a la IPO-014 per a la confeccié de I'obra executada i que dins de
I'ambit de I'execucié del model BIM es fara servir per dur a terme les vistes que
quedaran embegudes en el propi model BIM i que en algun moment poden ser
considerades per a I'obtencié dels planols de I'actuacio

Com es pot comprovar, s’han adjuntat tan les definicions de vistes en prévies en
projecte tipus de diposits i a la vegada, també s’adjunta un llistat de planols

corresponent a un projecte d’una estaciéo de bombament.

Sera el propi gestor de les feines per part d’ATL el que determini quins planols es
configuraran, dels del llistat adjunt, dins del marc del model BIM per a ATL.

ANNEX N°1.1 PROJECTES DE DIPOSITS. LLISTAT DE PLANOLS

En aquest apartat s’inclou I'index general per capitols a emprar en els projectes de
diposits.

PLANOL DE SITUACIO, EMPLACAMENT

1 -
| INDEX
N Referenciacié de [l'actuacié6 de manera
2 ESQUEMA HIDRAULIC o 9
esquematica en relacid a la xarxa d'ATL
Incloent camins d’accés i connexions de
3 PLANTES GENERALS e 1/1000
- canonades
3.1 TOPOGRAFIA SITUACIO ACTUAL e 1/500 1/1000

Sobre cartografia i sobre ortofotomapa, a
3.2 PLANTA GENERAL DE LES OBRES e 1/500 1/1000
poder ser 1 sol full en cada cas

. | Vista configurada amb la representacid
PLANTA GENERAL AMB TEMATITZACIO ) ., N
3.2.1 segons assignacié de color per parametre | E 1/1000

ZONA BIM
ATL_ID-ZonaBIM

. | Vista configurada amb la representacio
PLANTA GENERAL AMB TEMATITZACIO . ., R
3.2.2 , L, . segons assignacié de color per parametre | E 1/1000
ZONA BIM d’Operacié pels Diposits o

ATL_ID-ZonaBIMOperacioDiposit

Sobre cartografia o sobre ortofotomapa
3.3 PLANTA DE CONDUCCIONS indicant ubicacié ventoses i desguassos, PQ i | e 1/500 1/1000
vertex i alineacions del tragat.

Amb detall de tipus de paviments,

3.4 PLANTA D'URBANITZACIO o e 1/500 1/1000
enjardinaments, tanques, etc.
Amb indicaci6 de veértexs i taula de | e 1/200 1/500
3.5 PLANTA DE REPLANTEIG
coordenades 1/1000
4 CAMINS D'ACCES

Sobre cartografia indicant PQ i vertex i
4.1 PLANTA ) ) e 1/500 1/1000
alineacions del tragat.
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Perfil amb indicacions de seccidé tipus,
encreuaments amb  serveis i  altres
infraestructures, cota roja, cota rasat, cota
4.2 PERFIL LONGITUDINAL o ST e 1/1000 1/400
terreny, PQ, distancies parcials i a I'origen,
alineacions en planta i alineacions en algat
amb detall del pendent
Amb indicacié de linia de terreny, linia
4.3 PERFILS TRANSVERSALS d’excavacid, linia de les diferents capes de | e 1/100 1/200.
reblert i de paviments
4.4 SECCIONS TIPUS | DETALLS
s MOVIMENT DE TERRES
EXPLANACIONS
Planta amb indicaci6 de fons d’excavacio,
5.1 PLANTA talussos, coronacié de talussos i plataforma | e 1/500 1/1000
de treball
Amb indicacié de linia de terreny, linia
5.2 PERFILS d’excavacid, linia de les diferents capes de | e 1/200 1/500
reblert i de paviments
Planols acotats de plantes, seccions i detalls a
6 DIPOSIT. DEFINICIO GEOMETRICA diferents escales amb tota la informacié
geometrica necessaria
6.1 SUBDRENATGE e 1/200 1/250
6.2 FONAMENTS e 1/200 1/250
6.3 PLANTA | SECCIONS e 1/200 1/250
6.4 MURS e 1/200 1/250
6.5 COBERTA e 1/200 1/250
6.6 CAMBRA DE CLAUS e 1/100
6.7 SALA ELECTRICA | DE CONTROL e 1/100
6.8 SALA DE CLORACIO e 1/100
Planols acotats de plantes, seccions i detalls a
diferents escales amb tota la informacio
R relativa a la disposici6 de les armadures | e 1/50, 1/100,
7 DIPOSIT. ESTRUCTURA . o . L,
incloent-hi planols d’especejament aixi com | 1/200
detalls de recolzaments, suports i ancoratges
en el cas d’estructura metal-lica.
7.1 FONAMENTS | MURS
7.2 COBERTA
7.3 ESCALES
7.4 CAMBRA DE CLAUS
7.5 SALA ELECTRICA | DE CONTROL
7.6 SALA DE CLORACIO
Diferenciant clarament drenatge de pluvials,
subdrenatges, drenatge perimetral,
col-lectors generals, cunetes, embornals,
8 DRENATGE . ) -
- arquetes, etc. Seccions i detalls indicant amb
claredat cotes de connexié que impedeixin
retorns cap a les capes de subdrenatge
8.1 PLANTA GENERAL e 1/500 1/1000
8.2 PERFILS LONGITUDINALS e 1/1000 1/400
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8.3 PERFILS TRANSVERSALS e 1/100 1/200.
8.4 SECCIONS TIPUS | DETALLS
. Segons instruccions per a projectes de
9 CANONADES DE CONNEXIO .
conduccions
9.1 PLANTA PERFILS LONGITUDNALS e 1/1000 1/400
9.2 PERFILS TRANSVERSALS e 1/100 1/200.
9.3 SECCIONS TIPUS e 1/40 1/50
9.4 ARQUETES
CALDERERIA | EQUIPS CAMBRA DE
9.5 e 1/50 1/100
CLAUS
9.6 DETALLS
10 INSTAL-LACIONS ELECTRIQUES | DE | Segons instruccions per a projectes
CONTROL d’estacions de bombament
11 INSTAL-LACIONS DE CLORACIO
Altres instal-lacions com ara de comunicacié,
12 ALTRES INSTAL-LACIONS de produccioé d'energia, de control d'accessos
i seguretat corporativa, etc.
13 INTEGRACIO AMBIENTAL
Segons instruccions per a projectes de
14 SERVEIS AFECTATS .
conduccions
Segons instruccions per a projectes de
15 EXPROPIACIONS

conduccions

En els planols d’estructures es presentaran grafiats en els planols els
especejaments complets d'armadures corresponents a les diferents parts de les
obres, inclosos els enrigidors i separadors que formen part del mesurament de
I'acer. S'establira un esquema simplificat de la planta a escala petita que es
repetira en els diferents planols d'armadures, indicant en ella la part que correspon
al planol. Es presentaran igualment planols de detall en numero suficient per a que
quedin clarament delimitats els recobriments de les armadures, juntes d'estanquitat

i la seva posicio respecte de les armadures, enrigidors, reforcos, etc.,

En cobertes quedaran clarament definits mitjangant detalls, les solucions als buits
que es practiquin en la coberta, sigui per a accés, ventilaci6 o sondes. Se
solucionaran en detall les cotes de la formacié de pendents a la coberta.
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ANNEX N° 1.2

PROJECTES D’ESTACIONS DE BOMBAMENT. LLISTAT
DE PLANOLS

En aquest apartat s’inclou I'index general per capitols a emprar en els projectes
d’estacions de bombament.

1 PLANOL DE SITUACIO, EMPLACAMENT |
INDEX
2 ESQUEMA HIDRAULIC
3 PLANTES GENERALS
3.1 TOPOGRAFIA SITUACIO ACTUAL e 1/200 a 1/500
Sobre cartografia i sobre ortofotomapa, a
3.2 PLANTA GENERAL DE LES OBRES e 1/200 a 1/500
poder ser 1 sol full en cada cas
. | Vista configurada amb la representacio
PLANTA GENERAL AMB TEMATITZACIO . » .
3.2.1 segons assignacio de color per parametre | E 1/1000
ZONA BIM
ATL_ID-ZonaBIM
Amb indicacié6 de vertexs i taula de
3.3 PLANTA DE REPLANTEIG e 1/100 1/200
coordenades
4 ACCESSOS
Sobre cartografia indicant PQ i vertex i
4.1 PLANTA , . e 1/500 1/1000
alineacions del tragat.
Perfil amb indicacions de seccid tipus,
encreuaments amb  serveis i altres
infraestructures, cota roja, cota rasat, cota
4.2 PERFIL LONGITUDINAL o o . e 1/1000 1/400
terreny, PQ, distancies parcials i a l'origen,
alineacions en planta i alineacions en algat
amb detall del pendent
Amb indicacié de linia de terreny, linia
4.3 PERFILS TRANSVERSALS d’excavacio, linia de les diferents capes de | e 1/100 1/200.
reblert i de paviments
4.4 SECCIONS TIPUS | DETALLS
5 MOVIMENT DE TERRES | EXPLANACIONS e 1/100 1/200
Planta amb indicacié de fons d’excavacio,
5.1 PLANTA talussos, coronacié de talussos i plataforma
de treball
Amb indicacié de linia de terreny, linia
5.2 PERFILS d’excavacid, linia de les diferents capes de
reblert i de paviments
Planols acotats de plantes, seccions i detalls a
6 DEFINICIO GEOMETRICA EDIFICI diferents escales amb tota la informacié | e 1/100 a 1/200
geometrica necessaria
6.1 PLANTA NIVELL SOLERA
6.2 PLANTA NIVELL INTERMIG
6.3 PLANTA COBERTA
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6.4 SECCIONS TRANSVERSALS Amb llegenda de tancaments i paviments

6.5 SECCIONS LONGITUDINALS Amb llegenda de tancaments i paviments

6.6 ALCATS Amb llegenda de tancaments i paviments
Planols acotats de plantes, seccions i detalls a
diferents escales amb tota la informacid

7 ESTRUCTURES IN SITU . . L e 1/50, 1/100, 1/200
relativa a la disposici6 de les armadures
incloent-hi planols d’especejament

7.1 LLOSA FONAMENTACIO

7.2 MURS, JASSERES | PILARS
Planols detallats de la geometria en planta,
seccions, algat i armat de les bancades de
formigd per a bombes, suports de la

7.3 MASSISSOS, BANCADES | SUPORTS caldereria i de [I'estructura metal-lica
d’escales i tramex indicant la seva cota
superior i dimensions. Es detallara I’ancoratge
de la bancada a I'estructura de I'edifici

7.4 DETALLS
Planols detallats en planta, seccions i algats
dels elements prefabricats com ara pilars,
jasseres, cobertes, canalons de pluvials i

8 ESTRUCTURES PREFABRICADES panells de tancament, d'acord a les ofertes | e 1/50, 1/100, 1/200
comercials rebudes, amb indicacié de les
carregues de calcul, detalls dels "peiko" i
ancoratges

8.1 PLANTA COBERTA

8.2 PLANTA PILARS

8.3 PLANTA FORJATS

8.4 FACANES

8.5 SECCIONS

8.6 DETALLS

9 TANCAMENTS I DIVISORIES e 1/50, 1/100, 1/200

9.1 PLANTA NIVELL SOLERA

9.2 PLANTA NIVELL INTERMIG

9.3 PLANTA COBERTA
Detalls  constructius  dels  tancaments,

9.4 SECCIONS CONSTRUCTIVES revestiments, impermeabilitzacions, baranes,
unions, junts, etc.
Definicié de materials, dimensions dels forats

9.5 SERRALLERIA | FUSTERIA d'obra, detall dels marcs i premarcs, sistemes
d'ancoratge, envidraments, etc.

w
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Planols de I'estructura metal-lica o de PRFV
de suport de les escales, graons i plataformes,
planols de definici6 geometrica en planta,
perfil i seccions i definicié i detall de tots els
elements de  suport i recolzament
corresponents.

Planols de definici6 geomeétrica en planta,
perfil i seccions de I'estacié de bombament
definint la identitat, dimensions i localitzacié
de tots els equips hidraulics, mecanics i
electromecanics de I'estacié

e 1/50, 1/100

Planols de planta, perfils i seccions dels
equips de transport i elevacié, com ara ponts
grua, grues giratories i polipasts manuals aixi
com dels seus elements auxiliars detallant la
distancia minima dels ganxo sobre la solera,
radis d’accid, recorreguts i limits laterals.
S’inclouran les bigues i suports aixi com el
detall de la fonamentaci6 si és el cas.

e 1/50, 1/100, 1/200

Planols de planta i seccions de les
conduccions de I'estaci6 de bombament
propiament dita, aspiracid, bombament i
impulsié, incloent-hi els punts de connexid
que poden ser un diposit, cambra d’aspiracié
o un tram de conduccié aiglies amunt, i la
conduccié general d’impulsi6 o un diposit
aiguies avall. S’incloura la definicié geométrica
en planta, algat i diametre del conjunt i la
conduccié se segmentara en peces de
caldereria ja sigui per a encabir-hi un equip o
per a facilitar el transport i muntatge en
'obra. Es definira també la xarxa de
drenatges i buidatges al mateix detall.
Finalment s’incloura I'especejament de les
peces especials, detallant la geometria de
cadascuna aixi com els seus reforgos.

e 1/50, 1/100

9.6 ESCALES | TRAMEX

10 EQUIPS ELECTROMECANICS
10.1 BOMBES | VALVULERIA
10.2 PONT GRUA

11 CALDERERIA

11.1 PLANTES

11.2 SECCIONS

11.3 ESPECEJAMENT
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Planols detallats dels suports de la caldereria
incloent-hi la definici6 geometrica dels
perfils, plaques d’ancoratge, elements
lliscants i reforgos, detallant el diametre i el
nombre de forats. Inclouran el detall i
definicié dels perns o elements d’ancoratge,
diametre, longitud i materials d’injeccio aixi

11.4 SUPORTS
com les cotes d’estructura del punt de
recolzament i cota de la placa de suport
definint-hi el gruix del reblert de morter entra
la placa i I'estructura. En cas d’establir-se
diferents tipologies es confeccionara una
taula que podra recollir les dimensions de
cada element.
Segons instruccions per a projectes de
12 DRENATGE S
diposits
. Segons instruccions per a projectes de
13 CANONADES DE CONNEXIO .
conduccions
14 INSTAL-LACIONS  ELECTRIQUES
CONTROL
14.1 PLANTA GENERAL
14.2 ESQUEMA P & ID
14.3 PLANTA DE CONSUMIDORS ELECTRICS
14.4 PLANTA CANALITZACIONS | SAFATES
145 PLANTA ENLLUMENAT | PRESES DE
’ CORRENT
14.6 PLANTA POSADA A TERRA
14.7 SECCIONS TIPUS | DETALLS
14.8 DIAGRAMA DE BLOCS ELECTRIC
14.9 ARQUITECTURA DE CONTROL
Esquemes unifilars i constructius amb
indicacions dels TAG de quadres, escomesa,
alimentacions, enllumenat, SAIl, valvules,
14.10 ESQUEMES ELECTRICS ventiladors, cabalimetres, entrades digitals,
entrades analogiques, instrumentacid,
intrusisme,  cloracié,  etc. i planols
constructius dels armaris
Esquemes unifilars i constructius amb
indicacions dels TAG de quadre de control,
escomesa, alimentacions, enllumenat, SAl,
valvules, ventiladors, cabalimetres, entrades
14.11 ESQUEMES DE CONTROL . .
digitals, entrades analogiques,
instrumentacié, intrusisme, cloracio, etc. i
planols detallats de I'arquitectura de control i
del propi quadre
15 INSTAL-LACIONS DE CLORACIO
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Altres instal-lacions com ara de comunicacio,

16 ALTRES INSTAL-LACIONS de produccié d'energia, de control d'accessos

i seguretat corporativa, etc.
17 INTEGRACIO PAISSATGISTICA

. Amb detall de tipus de paviments,

18 PAVIMENTS | URBANITZACIO o

enjardinaments, tanques, etc.

Segons instruccions per a projectes de
19 SERVEIS AFECTATS .

conduccions

Segons instruccions per a projectes de
20 EXPROPIACIONS

conduccions

W
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ANNEX N° 2: CONSIDERACIONS IMPRESCINDIBLES PEL
MODELATGE SI ES FA SERVIR EL PROGRAMARI REVIT

ATL considera diferents usos del BIM i concretament:

-. Per I'intercanvi d’'informacio entre sistemes.

-. L’analisi de la informacié continguda en els models.

-. El manteniment del model per a que sigui el contenidor d’informacio futura
d’aquella instal-lacié representada.

Es necessita que els models creats en Revit compleixin una série de requisits
concrets que ha de tenir en compte el modelador:

0.- Es essencial que els parametres sol-licitats a “ATL_Req_BIM_PSETS_Vxx.xlsx”
no s’introdueixin com a parametres de projecte, sin6 que cadascun del
tipus/families de Revit NOMES tinguin els seus atributs corresponents. Es molt
important que el modelador tingui acceés [ analitzi I’arxiu
“ATL_Req_BIM_PSETS_Vxx.xIsx” que ATL proporciona.

Psets a considerar:

ATL - PSET PER A ELEMENTS

REPRESENTATIUS

ATL_REPRESENTACIO Obligatori
ATL_PUNTREFERENCIA Obligatori
[ATL-PSETSPERATIPUSD'EQUIPS [ ]
ATL_IDENTIFICACIO Obligatori
ATL_TECNIC Obligatori
ATL_ECOFIN Obligatori

A criteri Gestor
d'Obra, excepte el
ATL_CIVIL parametre ATL _CV-
CAR_CodiElement

que identifica I'actiu

A criteri Gestor
ATL_PRESSUPOST 4'Obra

A criteri Gestor
ATL_ELECTRIC 4'Obra

ACAT - PSETS GENERALITAT
PSETS | PARAMETRES ACAT Obligatori
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Per exemple:

ATL - PSET per a I'element representatiu proporcionat 9 ha de contindre els
parametres:

ATL_RP-Activitat

ATL_RP-Titol

ATL_RP-Gestor

ATL_RP-Director

ATL_RP-Consultor

ATL_RP-AutorProjecte

ATL_RP-Data

Perd aquests atributs NOMES han d’estar a la familia de Revit proporcionada com
a LOGO_AIGUA_ATL_Pxx i no a la resta d’elements i families del model, per
exemple un bufador que nomeés contindra els especificats a la seva tipologia al
document “ATL_Req_BIM_PSETS_Vxx.xIsx”.

Un altre exemple:

Un bufador només contindra els seus parametres técnics:

ATL_TC-Cabal_m3/h

ATL_TC-CodiEspecificacionsTecniques

ATL_TC-CodiPlanols

ATL_TC-DataBaixa

ATL_TC-DataEntradaEnServei

ATL_TC-Import

ATL_TC-Insonoritzats

ATL_TC-Marca

ATL_TC-Model

ATL_TC-NumFitxaReposicio

ATL_TC-NumSerie

ATL_TC-PeriodeGarantia

ATL_TC-Pressio_bar

ATL_TC-VidaUtil
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I NO els que corresponguin a qualsevol altre element com una valvula, cabalimetre,
etc...

Contindra, com tots els els actius codificats, els parametres d’identificacio:
ATL_ID-TipusEquipCodi

ATL_ID-TipusEquipNom

ATL_ID-FamiliaEquip

ATL_ID-ArbreFuncional

ATL_ID-Tag

ATL_ID-TagDescripcio

ATL_ID-TagGMAO

ATL_ID-TagParent

ATL_ID-TagParentDescripcio

ATL_ID-TagParentTree

[Si es completa el ATL_ID-TipusEquipCodi i el ATL_ID-Tag els atributs anteriors es
poden omplir des del GMAQ]

ATL_ID-ZonaBIM

ATL_ID-ZonaBIMOperacioDiposit

ATL_ID-EstatusObra

ATL_ID-FontInformacio

ATL_ID-RepositoriLocal

ATL_ID-RepositoriOnline

[Parametres sempre a omplir pel contratista]

1.- Els noms dels parametres provinents de “ATL_Req_BIM_PSETS_Vxx.xlsx” NO

es poden alterar

2.- Utilitzar Rutes Relatives als vincles entre diferents models per a que no hi hagi

problema a I'obrir-els.

3.- Provar els models a enviar per a comprovar que es poden obrir sense
problemes per a ATL evitant els problemes creats per I'establiment de models
centrals o altres packagings.

4.- Els models a crear i el seu contingut son (variaran en funcié de l'actuacio

segons el PEB):
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MODEL CONTINGUT FORMAT
Model Obra civil Punts de referéncia; element | rvtiifc
representatiu i tots els elements que
corresponen a la disciplina d'edificacio i
obra civil, incloent assajos, elements de
reparacié i CQ
Model Instal-lacions i equips | Punts de referéncia i tots els elements | rvti ifc

(MEP)

gue siguin equips mecanics, electrics, de

caldereria, hidraulics, fotovoltaics...

Model Federat

Model amb el nexe de tots els models

nwd, ifc i vista

generats a |l'actuacié excepte el de | 3D a Revit
Jerarquia Departamental

Model Coordinacid Punts de referéencia i element | rvtiifc
representatiu

Model Urbanitzacio Punts de referéencia i els elements de | rvtiifc
situaci6 on els troba la instal-lacid
objecte de l'actuacié

Model Jerarquia | Punts de referéncia i envoltura dels | rvtiifc

Departamental elements situats en el nivell més alt de la
jerarquia d'actius d'ATL: EBs; diposits;
arquetes i en el cas de Plantes zones o
edificis

Model Cartografic Model OC en format IFC col-locat sobre la | ifc

fulla corresponent de la cartografia en

format IFC de I'lCGC
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Exemples:
Model Obra Civil

Model MEP

A

Model Federat
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Model de Coordinacio

Model urbanitzacio (si és necessari)
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Model Jerarquia Departamental

i

Model Cartografic:
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S’han de crear aquestes exportacions de tematics a IFC del model MEP i OC:

TEMATICS DEL MODEL MEP a IFC CONTINGUT FORMAT

Exportacio IFC Colors_Originals Exportacid dels models MEP i OC | ifc i vista
sense cap filtre 3D a Revit

Exportacio IFC Colors_ZonaBIM Exportacid dels models MEP i OC | ifc i vista
amb el filtre del camp ATL_ID- | 3D a Revit
ZonaBIM i els colors determinats

Exportacid IFC | Exportacié dels models MEP i OC | ifc i vista

Colors_ZonaBIMOperacioDiposit amb el filtre del camp ATL_ID- | 3D a Revit

ZonaBIMOperacioDiposit i els colors

determinats

Exemples:
Colors_ZonaBIM d’'un MEP:
A - . ]
1
—

775}
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5.- ATL ha establert un intercanvi d’informacioé entre el BIM i el GMAO mitjangant
Excel i programes de Dynamo, aixi doncs, si el modelador introdueix del Pset
ATL_IDENTIFICACIO els valors:

ATL_ID-TipusEquipCodi

ATL_ID-Tag

ATL podra introduir automaticament tots els parametres de ATL_IDENTIFICACIO
excepte els seglients que haura de fer el contractista:

ATL_ID-ZonaBIM

ATL_ID-ZonaBIMOperacioDiposit

ATL_ID-EstatusObra

ATL_ID-Fontinformacio

ATL_ID-RepositoriLocal

ATL_ID-RepositoriOnline

ATL generara un MSExcel per a que pogueu donar els valors técnics
corresponents al Pset ATL_TECNIC directament a Excel sense haver-ho de fer el
modelador a Revit. Si I'arxiu esta correctament omplert un programa en Dynamo
omplira els camps.

Si l'actuacié ho requereix ATL podra proporcionar els Dynamo directament al

contractista.

6 -. Vistes minimes requerides i amb aquests noms com a titols per a evitar que la
consulta sigui complicada i es vegi que és cada cosa:

6.a.-2D

Planta general exterior

Planta general interior

Plantes per nivells

Alcats generals: Les 4 orientacions

Seccions principals

Detalls significatius i sol-licitats pel Gestor d’Obra

6.b.-3D
Vista 3D general
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Vistes tematiques a partir dels filtres pels camps ATL_ID-ZonaBIM i ATL_ID-
ZonaBIMOperacioDiposit amb els colors determinats al document
“ATL_Req_BIM_PSETS_Vxx.xlsx”

6.c.-Carpetes vistes exportacié IFC

6.d.-Crear unes vistes especifiques a una carpeta de Revit on hi figuri al nom
“CAD”, si s’ha utilitzat pel disseny, perd que a les vistes generals s’eliminin totes

les capes de CAD que s’hagin fet servir.

-. Taules de planificacié minimes requerides:
Taula total d’equips (sense OC)
Taula d’elements d’obra civil

Taula per tipus d’equip amb caracteristiques

Es poden fer les taules i vistes necessaries segons l'actuacio, perd aquestes
minimes han de ser-hi presents. Les vistes estrictament de treball (per exemple per

modeladors) recomanem que siguin eliminades.

7 -. Si s’Than demanat planols a partir del model, que portin el caixeti d’ATL i

corresponguin als que es demanen al BEP i estan estandaritzats a ATL.

8.- Auditoria automatica: Si tots els parameters estan correctament col-locats es
disposa d’auditories automatitzades per ajudar a ATL i al contractista a comprovar

el model.

9.- El modelador ha de sol-licitar a ATL la/les URL concretes que hi figuran als
parametres per a assenyalar on es guarda la documentacié associada. Es fara a

nivell de carpeta superior per a simplificar i evitar errors futurs.

10.- El model ha d’estar completament realitzat amb Revit i no s’admetra que hi
hagi parts exportades des de altres programes (per exemple AutoCAD Plant 3D)

que farien impossible el seu manteniment.
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11.- S’entrega un model executat sota els parametres d’ATL d’Esparrreguera 2 que

s’adjunta per a la seva consulta i us.

12.- Utilitzar els recursos de Revit (families i txt de parametres i exportacié a IFC)

de ’'ACC o que el gestor els sol-liciti a BIM per a que siguin les ultimes versions.

13.- Sempre que sigui possible, demanar al topograf abans de comencar I'actuacio,
que prengui com a punts de referéncia els especificats a [larxiu
“ATL_Req BIM_PSETS Vxx.xIsx” i evitar utilitzar els punts de replanteig per a tal

missio.

14.- Al model de BIM no contemplem la codificacié d’elements d’obra civil, pero pot
ser necessari pel devenir de I'actuacié o el modelatge. Si es dona aquest codi NO
pot aparéixer al parametre ATL_ID-Tag, sind que té un parametre especific al Pset
Civil ’ATL anomenat ATL_CV-CAR_CodiElement i és on s’ha de posar.

15.- Es prega que qualsevol dubte pel modelatge de I'actuacié es consulti a ATL,

estarem encantats de col-laborar per a assolir el model que necessitem. Gracies.
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