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1. GENERALITATS

El present Plec de Prescripcions, que formara part del Contracte, té la finalitat de descriure els
treballs a de senvolupar i enumerar les matéeries que han d’ésser objecte d’estudi; definir les
condicions, directrius i criteris técnics generals que han de servir de base per a la realitzacié dels
treballs encarregats, i concretar la redaccid i presentacié dels diferents documents en la realitzacio
dels quals ha d’intervenir el Projectista adjudicatari de I’encarrec, perqué els treballs, un cop quedi
garantida i assegurada la seva qualitat, coheréncia i homogeneitat, puguin ésser acceptats i rebuts
per CEB.

2. OBJECTE DE L’ENCARREC

L'objecte de I'encarrec sera el que vingui definit al Plec de Clausules Particulars objecte de la
licitacié i refrendat pel corresponent contracte, i podra estar constituit per documentacié diversa
(Avantprojecte, Pla Especial, Projecte Basic, Executiu, Constructiu dInstal-lacions, Estudi de
Seguretat i Salut, Llicencia Ambiental, Memoria Ambiental, Direccié d'Obra, etc).

Aquest encarrec comprén la totalitat dels treballs i serveis a realitzar pel Projectista peral a
redaccio dels esmentats documents d’acord amb les prescripcions que s’estableixen en aquest Plec,
perqué s’assoleixin els requisits necessaris per a la correcta i completa definici6 de les obres a
executar.

En la redaccio dels diferents documents es tindra en compte el contingut de la documentacié que
CEB lliurara al Projectista en el decurs de la redaccié del Projecte.

Les variacions a considerar sobre el previst en els estudis previs esmentats, com a conseqliéncia de
la documentacio lliurada per CEB o a causa de les modificacions introduides per I'Equip de Direccid
del Projecte o pel Projectista (en aquest cas, prévia aprovacio de I'Equip de Direccié del Projecte) es
consideraran també incloses en el present encarrec.

La realitzacié de la totalitat dels treballs necessaris per a assolir el ple compliment de I'objecte de
I’encarrec efectuat sera per compte del Projectista adjudicatari, llevat del que s’ha consignat en
I'apartat 6 del present Plec: "Documentacio a lliurar per CEB al Projectista".

3. DIRECCIO 1 AUTORIA DELS TREBALLS

3.1. Direcci6 dels treballs

La direccio, el seguiment, el control i I'acceptacio dels treballs de redaccié del Projecte corresponen
a I'Equip de Direccid del Projecte, constituit a tal efecte per CEB.

En endavant s'utilitzaran indistintament els termes Director de Projecte i I'Equip de Direccié del
Projecte.

Per a poder dur a terme les tasques de seguiment i control, el personal adscrit a la Direccié del
Projecte tindra accés, en nom de CEB, en qualsevol moment, a les dades i documents que el
Projectista estigui elaborant sigui quin sigui I'estat de desenvolupament en qué es trobin.

A aquests efectes, el Projectista facilitara en el possible la revisié dels treballs en curs dins la seva
propia oficina, al personal designat per la Direccié del Projecte.

CEB es reserva el dret de redactar ell mateix, o mitjangant tercers, qualsevol part del Projecte
encarregat.
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Amb aquesta finalitat, el Projectista facilitara les dades precises amb I'antelacié necessaria perqué
es puguin dur a terme els esmentats treballs sense que cap dels terminis pactats amb CEB es vegin
afectats. En tot cas, si bé el P rojectista no esta obligat a assumir el contingut de la feina
encarregada per CEB a tercers, si que es responsabilitzara del compliment de terminis i de realitzar
els treballs precisos per al perfecte acoblament de la feina, un cop lliurada, al Projecte.

La Direccié del Projecte establira en cada cas i a l'inici dels treballs, el regim de reunions de treball
a desenvolupar amb I'equip de redaccid, aixi com el seu contingut.

3.2. Autoria dels treballs

L'autoria dels treballs recau en el Delegat del Projectista.

El Delegat del Projectista, com a Autor del Projecte, es responsabilitza plenament de les solucions
projectades, dels calculs, de les definicions, dels amidaments i d’altres continguts del Projecte,
llevat que hagi fet constar de manera fefaent i per escrit, la seva disconformitat amb algun (o
alguns) dels criteris o solucions que hagin estat establerts per la Direccié del Projecte.

3.3. Condicions d’integraci6 de la Prevencio en el Projecte

Quan el Projecte estigui realitzat per un Unic Projectista (Autor del Projecte), aquest adquireix la
consideracié de responsable de la integracié de la Seguretat en fase de Projecte, a “sens” contrari,
guan es doni la circumstancia de que en l’elaboracié del Projecte intervinguin varis projectistes, el
Delegat del Projecte o qui ell designi assumira la Coordinacié de Seguretat i Salut durant
I'elaboracié del Projecte, en compliment de les prescripcions contingudes en I'Art. 3.1 del RD
1627/1997 de 24 d’'octubre. Aquest Coordinador de Seguretat i Salut en fase de Projecte sera
nomenat per CEB a proposta de I’Autor del Projecte.

En l'elaboracié del Projecte es tindran en consideracio els “Principis Generals de la Prevencid (art.
15 de la L. 31/1995) i els “Principis Generals Aplicables al Projecte d’Obra” /art. 8 del RD
1627/1997), amb I'obligacié d’"Integrar la Prevencié” en fase de Projecte. La “Integracio de la
Prevencid” en fase de Projecte haura d’haver reduit al minim, el “Treballs amb Riscos Perillosos” és
a dir aquells que obliguen inexcusablement a la utilitzacié d’Equips de Proteccié Individual per part
dels treballadors. O a la instal-lacié provisional de Sistemes de Proteccié Col-lectiva, per reduir les
seves consequéncies. Per avalar aquesta “Integraci6 de la Prevenci®”, I’Autor del Projecte
demostrara la concepcié fiable dels diferents processos constructius, de la feina i condicions de
recepcié dels materials, mitjans auxiliars i equips, aixi com de la gestié de les diferents activitats
constructives i establiment dels “Procediments o Protocols Operatius dels Treballs”, a realitzar, tant
en les seves fases d’Execucié Material com d’Us i Manteniment posterior de I'obra construida.

3.4. Signatures i dates

El Projecte objecte del present encarrec, haura d’ésser signat per un técnic competent.

Pel que fa als planols, CEB subministrara els caixetins en qué s’especifiquen les signatures dels
mateixos.

Un representant de CEB signara els documents corresponents en qualitat de Director del
Projecte.

Els documents del Projecte que requereixin d’una responsabilitat especial, segons criteri del
Director de Projecte, hauran d’ésser signats pel técnic responsable de la seva elaboracid, que ho
sera, a més, de I'exactitud de la transcripcidé del contingut dels esmentats documents.

Es dataran tots els documents del Projecte, expressant el lloc, mes i any de redaccio.
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4. PERSONAL, OFICINA 1 MITJANS A DISPOSAR PEL PROJECTISTA

4.1. Personal

El personal que en cada fase de |l a realitzacié del Projecte haura de formar part de l'equip del
Projectista, sera l'idoni en titulacid i experiéncia per a la bona marxa dels treballs i la
responsabilitat requerida.

CEB, a través de I'Equip de Direccié del Projecte, valorara lliurement la idoneitat de les persones
assignades a la redaccié del Projecte i la Coordinacido de Seguretat i Salut en fase de Projecte, i
podra exigir quan ho consideri oportu, la substitucié de part o de la totalitat del personal assignat a
la redaccié del Projecte; i el Projectista haura d’acceptar i complir aquesta substitucié en el termini
de les dues setmanes seglients a la comunicacio feta per I'Equip de Direccié del Projecte.

Qualsevol canvi en el personal assignat a la redaccid del Projecte, haura d’ésser comunicat i
acceptat per I’Equip de Direcci6 del Projecte

El Projectista nomenara un Delegat amb la titulacid técnica competent, que sera I'’Autor del
Projecte, i que haura d’ésser acceptat per CEB. El Delegat del Projectista ha d’estar capacitat
suficientment per representar al Projectista davant CEB durant el periode de vigéncia del Contracte.

En el document de l'oferta, s’explicitara amb detall el personal facultatiu que sota la dependéncia
del Delegat, dura a terme els estudis especialitzats. Quan es tracti de col-laboracions externes al
Projectista, aquest acceptara expressament les esmentades col-laboracions.

4.2. Oficina

Des de la signatura del Contracte de I'encarrec fins a la data de lliurament del treball complet, el
Projectista haura de disposar d’una oficina en la qual es realitzaran les tasques de gabinet i on es
dura a terme el seguiment i control dels treballs encarregats. Aquest seguiment i control també es
podra efectuar a la seu de CEB.

4.3. Mitjans

El Projectista s’obliga a disposar de tots els mitjans i instal-lacions necessaris (fax, telefon, correu
electronic, aparells especifics, mobiliari, etc.) per a un correcte desenvolupament dels treballs
encarregats; especialment els que es refereixen a eines informatiques, tant de calcul, com de
gestid i disseny grafic interactiu, aixi com algun dels periféerics recomanats per a lintercanvi
d’informacio i que s’esmenten en aquest Plec.

5. DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS

5.1. Inici dels treballs

Es considera com a data inicial dels treballs a tots els efectes la que figura en el Contracte com a
data inicial.

Dins dels cinc dies habils comptats a partir de la data inicial, el Projectista haura de recollir la
documentacié ressenyada en I'apartat 6, aixecant-se acta del lliurament.

5.2. Aclariments i informacions complementaries

En el decurs de la redaccié del Projecte, el Projectista podra sol:-licitar tota mena d’aclariments i
informacions complementaries, i fer paleses les consideracions que cregui oportunes a CEB.
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CEB procurara atendre en la mesura que sigui possible les esmentades comunicacions; ara bé, la
manca o el retard en la resposta no es considerara en cap moment com a causa de defectes,
mancances o retards en la redacci6 del Projecte, donat que és obligacié del Projectista
desenvolupar-lo sense més aportacions de CEB que les que figuren en aquest Plec.

En cap cas podran servir les normes contingudes en aquest Plec per justificar I'omissié d’estudis o
descripcions que a judici del Director de Projecte han d’integrar el projecte.

En cas de divergéncies en el desenvolupament del treball, el judici del Director de Projecte sera
inapel-lable.

5.3. Informe sobre la marxa dels treballs. Seguiment i control

Mensualment, i mentre duri la redaccié del Projecte (definit al concurs), el Projectista esta obligat a
informar detalladament i p er escrit a CEB, de |'estat de desenvolupament del treballs en curs.
També facilitara a CEB les dades corresponents a |'actualitzacié del Pla de Treball vigent.

L'informe corresponent es lliurara a CEB dins els cinc primers dies del mes seglient.

Als efectes de seguiment i control dels treballs, CEB podra requerir quan ho consideri necessari, al
Delegat o a qualsevol dels técnics que integren I’'Equip del Projectista, per a examinar els
treballs, rebre les explicacions que se sol:licitin sobre la marxa de les tasques en curs o qualsevol
altra questio.

Per altra banda, el personal adscrit a la Direccié del Projecte queda facultat, quan es consideri
necessari, per a recollir la informacié i/o realitzar les comprovacions que s’escaiguin, dels
documents conclosos del Projecte (o en elaboracid); i el Projectista queda obligat a prestar
I'assistencia que li sigui requerida per a aquest fi.

De les reunions de seguiment i control convocades per CEB, aixi com dels lliuraments parcials de la
feina se n’aixecaran les corresponents actes, que seran redactades pel Projectista i lliurades a CEB
dins dels cinc dies naturals seglients a la data de la reunio realitzada.

5.4. Deteccio6 de disconformitats

Si en una inspeccid de |’execucié dels treballs per part de CEB, o en la documentacio lliurada, es
detectés i comprovés qualsevol de les seglients disconformitats:

e La formulacié i redaccié del Projecte no es desenvolupa amb el personal i els mitjans
ofertats (o amb d’altres alternatives acceptades pel CEB).

e S’ha produit lI'incompliment de qualsevol termini parcial dels indicats en el Pla de Treball
vigent i aprovat per CEB.

e Es detecta i comprova lI'incompliment en el Projecte de normatives vigents i/o I'incompliment
de qualsevol apartat d’aquest Plec o del seu Apéndix, quan procedeixi..

CEB, en els esmentats casos, s’atribueix la facultat d’efectuar per ella mateixa o mitjangant tercers,
la redaccid o repeticid de les parts del Projecte afectades per dites disconformitats, descomptant els
imports corresponents de la quantitat a abonar al Projectista per la redaccid del Projecte sencer.

En especial, CEB es reserva el dret de comprovar, per ella mateixa o mitjangant tercers, la
bondat dels amidaments obtinguts a través dels planols; i cas de produir-se desacords en més d’un
4%, per causes atribuibles al Projectista, les despeses de I'esmentada comprovacid seran a carrec
del Projectista, el qual haura de refer els documents afectats per les disconformitats amb les dades
correctes i sense cap carrec addicional.
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La realitzacio de qualsevol de les tasques esmentades no eximira el Projectista del compliment del
terminis pactats i de les penalitzacions en qué pugui incérrer.

6. DOCUMENTACIO A LLIURAR PER CEB AL PROJECTISTA

Correspon al Projectista I'obtencidé, amb els seus propis mitjans, de les dades necessaries per a la
completa elaboraci6 del Projecte encarregat.

No obstant aix0d, CEB posara a disposicidé del Projectista la documentacié segient:

6.1. A I'inici dels treballs

e Model de presentacio dels planols i caixetins.
e Manual d’estructuracié informatica dels projectes.
e Agquest Plec de prescripcions técniques per a la redaccié de projectes.

6.2. En el decurs de la redaccio6 del Projecte:

e Titols i inscripcions que han de constar als caixetins, cobertes i lloms dels toms que
composen el Projecte.

6.3. Edicié maqueta del projecte i separates

El projecte haura de passar pel tramit municipal per a la ob tencié de la llicencia
d’'obres i el projectista haura de vetllar per incorporar tots els re queriments
necessaris i mantenir les reunions previes que sigui necessari per tal d’assegurar
que el projecte entregat compleix els re queriments municipals necessaris per a
obtenir la llicéncia.

Tant en fase de Projecte basic per a peticio de llicencia con en fase de Projecte executiu, el
Projectista remetra un exemplar complert de l'edici6 maqueta del projecte (en format CD i
paper) a CEB per ala seva revisio i control técnic del projecte. CEB lliurara al Projectista un
informe d’avaluacié d'aquesta edicid maqueta amb una llista d’afegits, supressions i correccions dins
del termini indicat al Programa de Treballs per a la redaccid del Projecte.

7. NORMATIVA APLICABLE

Per a la realitzacid del Projecte, el Projectista tindra en compte la normativa, ordenances i
recomanacions existents i vigents en el decurs de la redaccié del Projecte, obligatories o no, que
puguin ésser d’aplicacié al mateix. A la memoria s’incloura un llistat complet de la normativa que
sigui d’aplicacio6 al Projecte.

8. MEMORIA AMBIENTAL

D’acord amb el contingut del Decret d’Alcaldia publicat al nim. 29 de la Gaseta Municipal de
Barcelona en data 10 de novembre de 2009, aquells projectes als que els hi sigui d'aplicacié hauran
d'incorporar a la documentacié de projecte una Memoria Ambiental. El contingut de la Mem(‘)ria
Ambiental abastara, com a minim, l'especificat en el MANUAL BASIC PER A L'ELABORACIO DE LA
MEMORIA AMBIENTAL ASSOCIADA ALS PROJECTES D'OBRES DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA
(publicada conjuntament amb el Decret d’Alcaldia abans esmentat) contemplant, com a minim, els
seglients vectors ambientals d'impacte:

A. Poblacio.
a. Utilitat per a la poblacid.
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b. Alteracié del benestar de veins, vianants i de |'activitat economica i d’empreses.
c. Existéncia de patrimoni cultural a la zona.
B. Residus.
a. Generacio, segregacio i gestid dels residus de la construccio.
C. Materials.
a. Consum de materials.
b. Sostenibilitat dels materials.
D. Atmosfera.
a. Emissio de gasos i pols.
b. Emissid d'olors.
c. Emissié de sorolls i vibracions. Impacte acustic.
E. Soli subsol.
a. Ocupacio del terreny.
b. Existéncia de capa de terra vegetal.
c. Gestidé de moviments de terres: sobrants i préstecs.
d. Afectacid a les propietats fisiques del sol.
F. Hidrologia.
a. Afectacid dels sistemes de drenatge superficial.
b. Afectacio als sistemes hidrics subterranis.
c. Consums d‘aigua.
G. Energia.
a. Consum energeétic.
H. Flora i fauna.
a. Existéncia de comunitats vegetals o animals.
I. Paisatge.
a. Impacte visual

9. REPLANTEJAMENTS PREVIS

Es consideraran inclosos dins els treballs que componen l’'encarrec, els replantejaments necessaris
per a comprovar "in situ" les previsions fetes en el Projecte en alld que pertoca a punts d’interés o
singulars, i que CEB definira en el seu moment.

En particular caldra replantejar:

e Ubicacid de les edificacions dins del solar, disposici6 genérica dels principals elements
projectats (murs pantalla, etc) i determinacié del punt d’inici del replanteig.

o Vores de calcada existents i limits

d’actuacio.

o Limits del solar i

edificacions.

. Serveis afectats, afeccions a edificis i, en el seu cas, limits de les zones a
expropiar.

.Proximitat a | ‘edifici de tunnels de m etro o FGC. S’aplicaran en a quests casos les mwesures
preventives previstes als Decrets de | ‘Alcaldia en relacié a obres en |‘area d’influéncia de tunnels
ferroviaris. Es defineix com zona d'influéncia la paral.lela exterior a 50m d e I'hastial extrior de cada
banda del tanel i com a zona de domini la paral.lela a 25 m. En zona d'influéncia, el tramit de llicencia
obliga preceptivament a demanar informe a TMB o FGC en relacié a l'actiuacié a fer. En zona de
domini a més d e l'informe de TMB o FGC és preceptiu informe dela DG de Transports de la
Generalitat.

10. EXPEDIENT DEL PROJECTE

El Projectista, simultaniament al desenvolupament del Projecte, generara un expedient que recollira
la totalitat de les dades, calculs i operacions que s’hagin emprat en l'estudi i la formulacid
efectuats.

Aguest expedient estara sempre a disposicio de CEB, a efectes de control i comprovacié de la
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qualitat en I'elaboracié del Projecte.

L'expedient del Projecte tindra el contingut seglient:

o Dades de camp

topografiques.

o Fulls de camp referents a recollides de dades i comprovacions fetes "in

situ".

o Copies de tots els planols utilitzats per a la comprovacid, amb les anotacions
resultants.

o Detalls sobre els programes informatics

utilitzats.
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. Informacio relativa a serveis afectats, Plans Urbanistics, servituds,

etc.

o Actes de les reunions

celebrades.

o Qualsevol altra informacié que CEB (o el Projectista) considerin adient.

11. DOCUMENTS DEL PROJECTE

11.1. AVANTPROJECTE
11.1.1. Generalitats

En aquesta fase cal que el Projectista es posi en contacte amb el Departament de Llicéncies, obres
i/o activitats, del corresponent Ajuntament, per a aclarir qualsevol dubte que pugui sorgir
d’interpretacié de la normativa. També es consultaran els Serveis Técnics de I’Ajuntament per tal
d’obtenir informacid sobre la xarxa de clavegueram, enllumenat i qualsevol altre servei public que
pugui afectar a I'obra.

En aquesta fase, cal també que es posi en contacte amb les companyies subministradores per a
coneixer les xarxes existents, pressid, condicions, etc., de tots els serveis: electricitat, aigua, gas,
telefonia, etc.

11.1.2. Documentaci6 a presentar
L'avantprojecte contindra els documents que s’expressen en la seglient relacié:

11.1.2.1. Memoria

e Justificacid de la solucié adoptada, posant especial émfasi en els aspectes de programa,
composicid, construccid, economia i de compliment de la normativa urbanistica i de les
altres disposicions legals que afectin.

e Quadres de superficies construides i Utils.

e Nombre d’habitatges, locals i aparcaments.

e Pressupost: pressupost estimate per capitols, i preu total.

11.1.2.2. Planols d’emplacament, plantes, algat i seccions, a escala
11.1.2.3. Perspectives a color o maqueta
11.1.3. Presentacio

Tota la documentacid de I'avantprojecte s’haura de presentar enquadernada en format DIN A3.
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11.2. PROJECTE BASIC
11.2.1. Generalitats

Atés que el Projecte Basic és el document que cal utilitzar per a la Declaracié d’Obra Nova i Divisid
Horitzontal, no hi poden haver modificacions entre el Projecte Basic i el Projecte Executiu que
alterin superficies, dimensions i limits de les entitats, ni que modifiquin les especificacions donades
a la memoria de qualitats.

Previ al lliurament del Projecte Basic es faran les consultes pertinents al Técnic Municipal
responsable de Llicéncies, juntament amb el Técnic assignat per CEB.

11.2.2. Documentacioé a presentar

El contingut del projecte basic haura de donar compliment al que s’especifica en el Codi Técnic de
I’'Edificacié i altre normativa vigent, i també en el protocol per a l'‘obtencié de la llicéncia
municipal que c orrespongui. A titol indicatiu, i sense caracter limitatiu, s’'expressa la seglient
relacid:

11.2.2.1. Memoria descriptiva del Projecte Basic

0. Index de la memoria descriptiva
1. Generalitats
1.1. Objecte del Projecte
1.2. Promotor
1.3. Emplacament
2. Descripcio del Projecte
2.1. Condicions generals
(1) Solar: superficie, topografia, estat actual.
(2) Planejament vigent. Normes urbanistiques. Ordenances.
(3) Servituds existents i noves.
(4) Programa funcional.
(5) ...
2.2. Justificacio de la solucié adoptada
(1) Compliment de parametres urbanistics.
(2) criteris funcionals i de composicid.
(3) Criteris estructurals, constructius i d’instal-lacions.
(4) Justificacié del nombre de places d’aparcament
(5) ...
2.3. Quadre general de superficies construides i Utils
3. Descripcio de I'obra, sistema general constructiu
(1) Treballs previs (moviment de terres...)
(2) Enderrocs
(3) Fonaments (previsié de fonaments, murs de contencio, recalcaments...)
(4) Sanejament

(5) Estructura (portics, murs de carrega, sostres...)
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(6) Ram de paleta (tancaments exteriors, cobertes, particions...)
(7) Arrebossats, enguixats i cel rasos
(8) Revestiments (enrajolats, aplacats, coronaments)
(9) Paviments
(10) Pintures, estucats i envernissats
(11) Aillaments i impermeabilitzacions
(12) Instal-lacions:
1) Fontaneria, aparells sanitaris, aixetes
2) Electricitat
3) Gas
4) Calefaccid i climatitzacio
5) Extraccié i ventilacio
6) Aparells elevadors
7) Comunicacions (telefonia, porter electronic, telecomunicacions, antenes)
8) Proteccid contraincendis
(13) Equipament de cuines
(14) Fusteria
1) Interior
2) Exterior
(15) Vidrieria
(16) Serralleria
(17) Diversos
(18) Condicionament del solar (urbanitzacio interior)
4. Justificacioé de I'acompliment de les condicions tecniques
e Totes les incloses en el Codi Técnic de I'Edificacio i els seus Documents Basics.
e POS 1/1974 Sismoresistent
e Decret 135/95 Desplegament de la Llei 20/1991 de 25 de novembre (Codi
d’accessibilitat de Catalunya) de promociéo de |'accessibilitat i de supressiéo de
barreres arquitectoniques
e Fitxa d'accessibilitat
e Decret 274/95 Espais comuns adaptats per a P.M.R., habitatges adaptats per a
P.M.R.

e Altres normatives d’aplicacio de la legislacié vigent al Projecte
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5. Pressupost , . .
e El Pressupost ha d’anar desglossat per capitols (els mateixos que els descrits

en |'apartat “Descripcié de I'obra. Sistema general Constructiu”
e En el Pressupost esdefiniran els seglients conceptes:
e Pressupost d’Execucié Material (PEM)
e Despeses generals (13% s/PEM)
e Benefici industrial (6% s/PEM)
e Pressupost d’Execucié per Contracte (PEC)
e IVA (16% s/PEC)

e Pressupost Total

momonmmM™

6. Memoria de qualitats (annex a la memoria)
e Facanes
e Fagana patis interiors
e Coberta
e Enrajolats
e Paviments
e Pintura
e Aillaments
e Calefaccié i climatitzacio
e Cuines
e Sanitaris
e Fusteria (interior i exterior)
e Ascensors

e \Varis

11.2.2.2. Planols

1. Index (a la Memoria i a la contraportada del volum corresponent)
2. Alineaments i rasants
3. Situacié (E: 1/2000 6 1/5000), amb indicacié de la localitzacié de la parcel-la en la qual s’edifica.
4. Emplagament (E: 1/500) amb la inclusio de:
I'acotacié general del solar i de I'edificacid
la indicacid de l'orientacio
les rasants del carrer
noms de carrers
la situacié d’escomeses dels serveis de subministrament i desguas
caracteristiques urbanistiques (quadre comparatiu entre normativa i projecte)
superficie del solar
e quadre resum de les superficies construides de cada planta
5. Ordenaci6 general del solar i tractament de I'espai public envoltant (E: 1/200 6 1/100), amb la
inclusio de:

I’'adaptacid topografica del terreny a l'edificaci6

les cotes de nivell amb corbes de nivell

el tractament de I'espai lliure exterior, tant public com privat
tancament del solar, amb cotes d’algada del terreny propi i dels veins
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6. Plantes generals (E: 1/100) i parcials (E: 1/50), segons el volum de la construccid, amb
els seglients detalls:
e Orientacio, s'ha d'indicar a tots els planols
Cotes
Cotes de nivell
Determinacié de les seccions
Indicacio de la superficie util i de ventilacié dels espais interiors
Acotacions amplada d’escala i mides interiors de cabines i caixes d’‘ascensors
Indicacio del nombre i de les dimensions dels graons de les escales
Indicacio del pendent de les cobertes, de les terrasses i de les rampes
Pas de les xarxes subministradores de serveis pels espais comuns
Indicacio de I'equip fix (xemeneies, shunts, desguassos, cuines, sanitaris)
Indicacié del mobiliari amb mides reals
Quadre resum de les superfies construides i Utils de cada entitat, quan
corrspongui fer division horitzontal,, idéntic a la fitxa de la memoria
e Retolacié dels diferents espais (inclos escales i portes)
7. Alcats (E: 1/100 6 1/50)
8. Desenvolupament de patis
9. Seccions generals (E: 1/100 6 1/50), per escales i patis, i totes les seccions per a qué quedin
definides cada una de les variacions d’alcada
10. Seccions per fagana (E: 1/20)

11.2.3. Presentacio
Un cop aprovat per CEB, la presentacié haura de ser la segient:

Els planols originals, la totalitat dels quals s’hauran de realitzar expressament per a aquest
Projecte, es dibuixaran per a un format DIN tipus A-1 a les escales convenients.

Les reproduccions en format DIN A-3 destinades a l'enquadernacid, es realitzaran amb escala
grafica i amb una resolucié d'impressié suficient per a la seva comprensio.

Tant als planols com a I'exterior de les enquadernacions del Projecte, es col-locara una caratula, en
la qual s’indicaran les caracteristiques del Projecte (aquesta caratula sera igual pel Projecte
Executiu).

Les copies s’hauran de presentar enquadernades en format DIN A-3.
Es facilitara el suport informatic de la documentacié presentada.

Un cop signades pel Promotor, les copies del Projecte Basic seran presentades al Col-legi
d’Arquitectes pel preceptiu visat, si s’escau.

Full 12 de 52

Consorci d'Educacio

de Barcelona

Ceneralitat de Catalunya ) B CEB,
Ajuntament de Barcelona Consorci d’Educaci6é de Barcelona



11.3. PROJECTE EXECUTIU
11.3.1. Generalitats

Per a l'acceptacié del Projecte Executiu, préviament haura d’estar aprovat per part de CEB el
Projecte Basic.

El Projecte Executiu ha d‘incloure tota la documentacié del Prgjecte Basic complementada amb els
temes especifics d’execucio.

No es poden modificar les dades del Projecte Basic, amb el qual s’ha obtingut la Llicencia d’Obres,
ni les qualitats préviament definides a la Memoria de Qualitats.

Haura d’existir total coheréncia i correlaci6 entre les dades dels Planols, la Memoria, |'Estat
d’Amidaments, el Pressupost i el Plec de Condicions Técniques.

11.3.2. Documentacio a presentar

El Projecte contindra els documents que s’expressen en la seglent relacié (*):

DOCUMENT NUM. 1: MEMORIA | ANNEXOS.

e MEMORIA
. RESUM DE DADES GENERALS
e ANNEXOS A LA MEMORIA
Annex num. 1. Antecedents
Annex num. 2. Aixecaments de preexisténcies. Geotécnia
Annex num. 3. Enderrocs
Annex num. 4. Topografia. Replantejament i definicié geometrica
Annex num. 5. Moviment de terres
Annex nim. 6. Urbanitzacio
Annex num. 7. Estructura
Annex num. 8. Cobertes i aillaments
Annex num. 9. Sanejament

Annex nim. 10. Ram de paleta

Annex num. 11 Revestiments

Annex num. 12. Paviments

Annex num. 13. Pintures

Annex num. 14. Fusteria

Annex num. 15. Vidrieria

Annex num. 16. Serralleria

Annex num. 17. Instal-lacions

Annex num. 18. Equipaments de cuines

Annex num. 19. Adequacid a la normativa contraincendis

Annex num. 20. Serveis afectats (1)

Annex num. 21. Estudi de l'organitzacid i del desenvolupament de les obres
Annex num. 22. Estructuracié de les obres projectades

Annex num. 23. Estudi de Seguretat i Salut

Annex num. 24. Pla d’obres

Annex num. 25. Justificacié de preus

Annex nim. 26. Pressupost per a coneixement de I’Administracio
Annex num. 27. Pla de Control de Qualitat, valorat

Annex num. 28. Accessibilitat

Annex num. 29. Senyalitzacié, abalisament i seguretat vial
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(1) En el mateix tom i independent dels altres annexos.

(*) El Director del Projecte podra autoritzar la no redaccié dels annexos a la Memoria i els planols
que per cada projecte en concret no es considerin necessaris. Aixi mateix, podra considerar la
inclusio d’algun nou annex necessari per a la definicié acurada del Projecte.

DOCUMENT NUM. 2: PLANOLS

o Planol index i de situacid
general
o Planol
d’emplagament
o Planol de
situacio
. Ordenacio del
Conjunt
o Planol de topografia i
replanteig
o Planols d’urbanitzacié general i
accessos:
o Plantes
0 Seccions
o Detalls
° Planol
d’Enderrocs
o Planols de definici6 geométrica
(Arquitectura):
o Plantes
0 Seccions
o Algats
o Detalls constructius
o Detalls
o Planols de fonaments, pilonatges, clavegueram i xarxes de
terra:
o Plantes
o Detalls
o Planols
d’estructura:
o Plantes
0 Seccions
0 Quadre de pilars
o Detalls
o Planols de fusteria, manyeria, materials, mobiliari i
acabats:

o Plantes
o Algats i seccions
0 Quadres
o Detalls
o Senyalitzacid informativa
o Planols d’enllumenat i instal-lacio
eléctrica:
o Plantes d’enllumenat, presa de corrent, enllumenat d’emergeéncia i cablejat
o Quadre de baixa tensid
o Comandament instal-lacions eléctriques
o Esquemes unifilars
o Estacions transformadores i connexié amb companyia subministradora
o Planols de fontaneria i
sanejament:
o Plantes
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o Detalls
o Connexiéo amb companyia de subministrament
o Planols  d’equipaments
electromecanics:
0 Ascensors
o Bombes d’esgotament
o Planols de ventilacid i
climatitzacié
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Planols de deteccid i proteccidé contraincendis:
Plantes de sectoritzacid i recorreguts d’evacuacié
o Plantes de situacié de detectors i cablejat
0o Quadre de deteccid
o Plantes de situacid de ruixadors, manegues, extintors i canalitzacions
o Detalls
Planols de sistemes de comunicacio:
0o Megafonia
o Telefonia
o Interfonia
o Audiovisuals (TV, radio)
Planols de sistemes de control i seguretat
Serveis afectats i Expropiacions
Fases de les obres
Seguretat i Salut

o

DOCUMENT NUM. 3: PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES

Plec de Prescripcions Técniques Generals
Plec de Prescripcions Técniques Particulars de les Unitats d'Obra
Plecs de Prescripcions Tecniques Particulars dels Serveis Municipals afectats, si s'escau

DOCUMENT NUM. 4: PRESSUPOSTOS

Amidaments

Estadistica de Partides i Conjunts
Quadre de preus num. 1

Quadre de preus num. 2
Pressupostos Parcials

Pressupost General
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12. DIRECTRIUS SOBRE EL CONTINGUT DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE EXECUTIU

El contingut dels documents del Projecte que hom especifica en aquesta clausula no és limitatiu, ja
que per Projecte s’ha d’entendre el conjunt de documents i planols que en cada cas es necessiten,
estudiats i redactats en la forma i amb el detall necessaris perqué l'obra quedi completament
definida, i perqué d’acord amb aquests, qualsevol facultatiu amb la titulacié requerida pugui dirigir
les obres corresponents.

El Projecte s’estructurara segons un index de contingut que figurara a linici dels documents
corresponents.

12.1. Document num. 1: Memoaria i Annexos
12.1.1. MEMORIA

La memoria incloura una exposicié dels antecedents i I'objecte del Projecte, la situacié actual i
condicionants, aixi com la justificaciéo de la solucié adoptada en els aspectes técnics, economics i
d’adequaci6o a l'entorn; es descriuran la totalitat les obres projectades de manera clara, concisa,
completa i ordenada, aixi com la sequéncia de la seva execucid6. També hi ha de figurar la
manifestacid expressa i justificada que el Projecte compréen una obra completa o fraccionada,
segons sigui el cas.

Cal realitzar una justificacid raonada del compliment de la normativa, programa de necessitats,
nombre d’espais i dimensions, criteris estétics, recomanacions funcionals i constructives,
instal-lacions, urbanitzacié, tancament del terreny, serveis afectats i expropiacions (en el seu cas),
etc.

També s’ha d’adjuntar un quadre comparatiu de superficies segons caracteristiques del programa
adaptades al Projecte concret.

S’ha d’aportar, a més, una memoria constructiva per capitols amb indicacié d’oficis i tecnologies.
També s’inclouran en la memoria el termini proposat per a l'execucido de l'obra, el periode de
garantia, les formules de revisid de preus, proposta de classificacié del Contractista, etc.

A la Memoria s’indicaran les linies d’actuacié seguides en el que pertoca a prevencié ambiental.
La Memoria, també, disposara d’un index dels documents que conté.

Després de la Memoria s'incloura el RESUM DE DADES GENERALS DEL PROJECTE, amb les
principals dades técniques i econdmiques que donin idea de les caracteristiques de I'obra
projectada.

S’ompliran, també, les seglients fitxes i s’inclouran tot seguit de les Dades Generals:

Fitxa de Caracteristiques generals

Fitxa d’antecedents i dades de I’Arquitecte autor del Projecte

Fitxa de Declaracions basiques relatives al Projecte

Fitxa Urbanistica

Fitxa de Barreres arquitectoniques

Fitxa de declaracions relatives a les condicions de proteccié contra incendis
Fitxa de Declaracions relatives a les Normes de Seguretat

Dades Contractacié Connexions de servei
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e Justificaci6 Compliment Normativa sobre a"lllament termic (Calcul de la KG de
I'edifici segons modelCol-legid'Arquitectes).

Aquestes fitxes s'inclouran segons els formats seglents:
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CARACTERISTIQUES GENERALS DEL PROJECTE

1.- Titol Projecte (i clau):

2.- Arquitecte Autor del Projecte i Director d’Obra:

3.- Autor (i titulacid) Estudide S.iS.:

4.- Entitat que ha encarregat el treball:

5.- Departament/Entitat receptora de I'obra:

6- Tipus d’actuacio: (Obra nova/reforma/rehabilitacid/etc.)

7.- Emplagament actuacié: (Carrer/Poblacié/Comarca)

8.- Titularitat del solar (o edifici):

9.- Pressupost total previst per I'actuacio: (Pressupost d’Execucié per Contracta, IVA inclos)

10.- Termini estimat per I'execucié de l'obra: (mesos)

11.- Classificacid requerida al Contractista:

12.- Periode redaccié Projecte i Estudi: (mes/any, mes/any)
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FITXA DE CARACTERISTIQUES

EMPLACAMENT

CENTRE

CODI

OBRES

PROGRAMACIO

ARQUITECTE

(Autor Projecte i Director d’Obra)

(Autor Estudi Seguretat i Salut)

TIPUS D’OBRA

PRESS. TOTAL (PROJ. I ESTUDI)

REVISAT

DADES BASIQUES

RATIOS OBSERVACIONS

A.- Nombre d'alumnes al. Superficie solar/alumne (B/A) m-/al.

B.- Superficie solar m Superficie construida/alumne (C/A) m?/al.

C.- Superficie total construida m Ocupacio del solar (D/B) %

D.- Extensio planta edificada m Cost mitja per alumne (G/A) €/al.

E.- Contractual edificacié (H+13%+6%+IVA) € Cost mitja d’edificacié (E/C) €/m”

F.- Contractual urbanitzaci6 (I+13%+6%+IVA) Cost mitja d’urbanitzacié (F/C) €/m”

G.- Pressupost contractual (L) € Cost mitja total (G/C) €/m?

EDIFICACI

PRESSUPOST PER CAPITOLS

| PRESS. EXEC. MATERIAL [ 9% | | OBSERVACIONS|

Enderrocs

Moviment de terres

Fonaments i sistemes de contencid

Estructura

Coberta

Tancaments exteriors

Tancaments interiors

Tancaments interiors (2a fase i ram de vidrier) (exterior

Xarxa de sanejament

Revestiments (exteriors i interiors)

Paviments (exteriors i interiors)

Instal-lacions

Equipaments

H.- PRESSUPOST EXECUCIO MATERIAL ‘EDIFICACI]: | | | |

URBANITZACIO, INSTAL-LACIONS COMPLEMENTARIES

PRESSUPOST PER CAPITOLS

| PRESS. EXEC. MATERIAL | % | [ OBSERVACIONS]

Arqguitectura

Instal-lacions

I.- PRESSUPOST EXECUCIO MATERIAL URBANITZACI]: | |

PARTIDES ALCADES

PRESSUPOST PER CAPITOLS

| PRESS. EXEC. MATERIAL [ 9% | | OBSERVACIONS|

Partida Alcada a justificar per a Seguretat i Salut

Altres Partides Algcades

J.- PRESSUPOST EXECUCIO MATERIAL PARTIDES ALGADES] | | |

EDIFICACIO, URBANITZACIO, INSTAL-LACIONS COMPLEMENTARIES | PARTIDES ALCADES

K.- Pressupost d’Execuci6é Material (H+I+]) -PEM-

L.- Pressupost d’Execucié per Contracta (H+I+]+13%+6%+IVA

M.- Honoraris Arquitecte (red. projecte i red. estudi) (IVA inclos)

N.- PRESSUPOST TOTAL (L+M):
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FITXA D’ANTECEDENTS | DADES DE L’AUTOR DEL PROJECTE

Bl PrOJeCte «ni i (tipus de centre)

= PP (localitat, comarca, provincia)
(or=] o = (emplagament)

ha estat redactat per ..o (nom, cognom complet i titol de
I'autor)

AMD dOMICHT @ ivviriii i e (carrer, nim., D.P.

i teleéfon) amb DNI NUM. oo e e (ndm.,

lloc i data d’expedicid) col-legiat a
...................................................................... (Col-legi  Professional i

demarcacio) amb NUm. i data ....coveieiiiii e (num.

col-legiat i data)
d’acord amb I'encarrec de CEB de data............cccevenene. (data signatura contracte)
acceptat en data ....oovviiiiii (signatura de l'escrit d’acceptacio

de l'encarrec)

Observacions: per a la redaccid d'aquest projecte han estat tingudes en compte les
instruccions, consultes o contactes mantinguts amb Serveis Territorials, Direccions Generals,
Ajuntaments, etc.

L'’ARQUITECTE AUTOR DEL PROJECTE
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FITXA DE DECLARACIONS BASIQUES RELATIVES AL

PROJECTE

Aquest ] 0 [T oL =P a
................................................... redactat
9=

Contempla obra completa, capag de prestar servei en el sentit exigit per la llei i reglament de
Contractes del

Sector

Public.

El projecte compleix i incorpora totes les disposicions pertinents de la normativa basica vigent
i en general totes les disposicions d‘obligat compliment, especialment aquelles
relacionades amb questions de seguretat. S’adjunta relacié d’aquesta normativa.

El projecte compleix la normativa de caracter urbanistic corresponent al solar i l'autor del

projecte ha obtingut la informacié precisa i ha realitzat les consultes necessaries perquée el
projecte pugui obtenir en el seu moment la corresponent llicencia municipal d’obres.

L'’ARQUITECTE AUTOR DEL PROJECTE
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FITXA URBANISTICA

Aquest projecte de

COMPLEIX la Normativa corresponent al
principals dades seguents:

Normativa Projecte

Plantejament vigent i data d’aprovacio
Qualificacio del

solar Superficie

parcel:-la Ocupacid

Algada reguladora

Profunditat edificable
Coeficient edificabilitat m*t/m?s
Separacio limits

Separacio

carrers

OBSERVACIONS

L’ARQUITECTE AUTOR DEL PROJECTE

Planeja
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FITXA DE BARRERES

ARQUITECTONIQUES

F AN [ B T=T] N o] o ) =l ot =T« = S
= PP
...................................... redactat
91 PPN

COMPLEIX els requisits que estableixen les instruccions i la normativa que sén aplicables en la
redaccié de projectes d’edificis d'Us public:

Llei 13/82 d’integracid6 social dels
Minusvalids

Titol IX, secc. 1a sobre Mobilitat i Barreres Arquitectoniques (arreu
de I'Estat)

Llei 20/91 de Promociéo de I’Accessibilitat i de Supressid de Barreres
Arquitectoniques

DOGC

04.12.91

Decret 135/95 de desplegament de la Llei 20/1991 de promocid de I'accessibilitat i de supressio
de barreres arquitectoniques i d’aprovacié del Codi d’accessibilitat

DOGC

28.04.95

L’ARQUITECTE AUTOR DEL PROJECTE
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FITXA DE DECLARACIONS RELATIVES A LES CONDICIONS DE PROTECCIO CONTRA
INCENDIS

F AN [ B T=T] N o] o ) =l ot =T« = S

COMPLEIX el DOCUMENT BASIC SEGURETAT EN CAS D’'INCENDI del CODI
TECNIC DE L'EDIFICACIO (R.D. 314/2006) BOE 28/03/2006 i correccions successives.

COMPLEIX el Decret 241/94 sobre condicions urbanistiques i de proteccié contra incendis en
els edificis, (DOGC 30.09.94)

COMPLEIX la Norma Tecnologica d’Edificacions NTE/IPF/74, pel que fa referéncia a I'exigéncia
del nimero d’extintors (IPF-38) i del numero d’equips de manega (IPF-43) (en cas que sigui
necessari) ,aixi com les normes NTP 185 (Detectores automaticos de incendio. Detectores
térmicos) i NTP 215 (Detectores de humos).

A més compleix totalment la resta de la Legislacié vigent en matéria de proteccié contra
incendis que li afecta pel seu emplagament, tant sigui local, provincial com de la Generalitat.

S’acompanya Informe del Servei de Prevencid del Departament de Governacid de la
Generalitat de
Catalunya

L’ARQUITECTE AUTOR DEL PROJECTE
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FITXA DE DECLARACIONS RELATIVES A LES NORMES DE
SEGURETAT

F AN [ B T=T] N o] o ) =l =T« = S

Compleix les disposicions relatives a seguretat

seglients: BARANES.

No han de ser escalonades, ni permetre passar al seu

través.

L'alcada minima ha d’estar compresa entre 110/120 cm, amidada des de qualsevol punt al
qgue els nens puguin enfilar-se (amb passama d’acord amb la normativa sobre minusvalids).

Si sén de barrots verticals, aquests tindran una separacié maxima

de 12 cm.

VIDRES.
Qualsevol vidre situat total o parcialment per baix de 1,00 m d’algada, sera armat, laminar de
seguretat d'un gruix de 3+3 mm (es recomana que s’apliqui aquesta solucid a tot el centre).

FINESTRES.

La descomposicié de la finestra sera de tal manera que no hi ha gi elements practicables
per baix de

1,10/1,20 m (o bé s’instal-lara barana protectora) mesurats sobre qualsevol element al que
el nen pugui enfilar-se (radiador, lleixa, etc.).

L'’ARQUITECTE AUTOR DEL PROJECTE
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DADES CONTRACTACIO CONNEXIONS DE SERVEI

Projecte de

Les dades referents a les connexions de servei d’aquest projecte, a efectes de la contractacio

per part del

Departament amb les Companyies subministradores sén les descrites a continuacié:

ELECTRICITAT:

a. Poténcia a
contractar. b. Poténcia de
calcul.

c. Poténcia instal-lada.

d. Posici6 connexié6 de
servei. e. E.T. si se’n
preveu.

GAS:
a. Cabal a contractar
(m3/h). b.  Cabal de calcul.

C Cabal d’instal-lacié.

d. Connexiod de servei (@).
e. Posicié comptador.
AIGUA:

a. Cabal a contractar
(m?/h). b.  Cabal de calcul.
C. Cabal d’instal-lacio.

d. Connexid de servei (9).
e. Posicié comptador.
GAS-OIL:

a. Capacitat del tanc

(litres). b. Posicié6 zona de
carrega. c.  Posicid tanc.

DESGUAS:
a. Posicid.
b. Connexid de servei (@).

L'’ARQUITECTE AUTOR DEL PROJECTE

Consorci d'Educacio
de Barcelona
Generalitat de Catalunya
Ajuntament de Barcelona
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12.1.2. ANNEXOS A LA MEMORIA
Els annexos han d’ésser la justificacié de qualsevol afirmacié feta en la memoria.
12.1.2.1. Annex num. 1. Antecedents

En aquest annex s’adjuntara tota aquella documentacié considerada convenient per tal d‘informar
de les diferents fases administratives per les que discorregut el Projecte fins el moment de la seva
redaccio.

12.1.2.2. Annex num. 2. Aixecament de preexisténcies. Geotecnia
S’incloura:
I) els planols i detalls acotats dels aixecaments dels edificis preexistents

Els planols d’aixecament inclouran les plantes, alcats, seccioms i detalls, xarxes de
connexions de serveis d'aigua, llum, teléfon, gas i clavegueram (amb els punts de connexid
respectius) dels edificis on s’ha d’actuar, bé per enderrocar-los total o parcialment o per
realitzar les reformes sol-licitades. La confeccié dels respectius aixecaments aixi com la
recopilacio del planols, en cas d’existir, i les seves adaptacions a la realitat actual sera tasca
del PROJECTISTA, reservant-se CEB la possibilitat d'aportar aquestes dades si cregués
que fos convenient pel desenvolupament de la feina.

II) I'estudi geotecnic

S’inclura I'estudi geotécnic facilitat per CEB i s’informara sobre les apreciacions contingudes
en dit estudi fent esment en particular a:

Estudi dels materials afectats: estructura, fracturacio, etc.

Sondeigs mecanics, indicant els emplagaments i la metodologia de testificacio

Cales

Caracteristiques geotécniques dels materials: classificacié i propietats mecaniques
de sols i roques. Estudi de discontinuitats.

Ripiabilitat del terreny

Avaluacié dels diferents sistemes de fonamentacié possibles

Recomanacions finals

L'estudi geotécnic i els planols d’Estat actual que podran d’ésser realitzats per tercers, seran
signats per l'autor (o autors) i s’especificara I'empresa especialitzada o el técnic que els ha
confeccionat. Aquests treballs encarregats, si és el cas, a tercers pel Contractista, seran assumits
per l'autor o autors del Projecte.

També s’incorporara a I'Estudi i encapcalant el mateix, la Fitxa de I'Informe Geotécnic, segons
model que s’adjunta.
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FITXA DE L’ INFORME
GEOTECNIC

L'informe o els informes geotécnics que segueixen a continuacié han estat realitzats per
e€MPresSa...cocovviiiiiiie e amb data ...l i contenen la informacié
necessaria per a una concepcio, calcul i dimensionat correcte dels fonaments de I'edifici, aixi
com dels murs de contencid.

Fa referéncia al solar objecte del present projecte i la informacié que contenen ha estat
tinguda en compte a I’hora de redactar el projecte, particularment en el calcul dels fonaments
i murs de contencid, i les solucions adoptades s’ajusten a les recomanacions que hi consten.

Aquest informe s’incorpora al projecte entre altres qliestions perque el contractista pugui

coneixer, amb anterioritat a la seva oferta economica, quines sén les condicions del terreny en
que han de realitzar-se les obres.

L’ARQUITECTE AUTOR DEL PROJECTE
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12.1.2.3. Annex num.3. Enderrocs

En aquest annex s’especificaran els elements, edificis i volums a enderrocar, indicant el procés i
forma de realitzar de cadascuna de les tasques a executar: procediment, ritme, maquinaria a
emprar, etc.

Als planols hi figuraran, convenientment marcats, els elements a enderrocar.
12.1.2.4. Annex num. 4. Topografia. Replantejament i definicié geomeétrica

En aquest annex s’incloura la totalitat de les dades recollides especificament per al Projecte
Constructiu; la topografia de detall per a la implantacié d’estructures i murs; la de les obres de
fabrica i drenatges existents; la de la localitzacié en planta i algat dels serveis existents, aixi com
gualsevol altra dada que pugui ser necessaria per a la completa definicié dels treballs que s’han de
dur a terme.

Aixi mateix s’inclouran la comprovacié i la implantaci6 de les bases de replantejament, i
I'assignacio, si s’escau, de noves coordenades: aixi com les coordenades de les bases més properes
dels trams adjacents al de Projecte en el sistema que resulti pel tram propi, de forma que quedi
assegurada la coordinacid dels replantejaments amb els trams contigus.

Se subministraran les coordenades (X, Y, Z) dels punts que es creguin necessaris com a origen,
referéncia o comprovacié de replanteig.

Caldra detallar els mitjans fisics i de calcul emprats, i acompanyar les dades obtingudes amb els
planols i croquis convenients.

S’especificaran tots aquells elements que per causa de les obres d’urbanitzacié sigui necessari
enderrocar, tot fent-ne una descripcié. En cas que hi hagi elements o edificacions que calgui
conservar, també s’especificaran.

En aquest annex es justificaran, en el cas que calgui restituir o completer part de | a via publica
col-lindant, els tipus de paviment que es preveu tant en la calgada com en la vorera, els tipus de
vorades, el tipus d’escossell i de tots els elements d'acabats superficials que serveixin per deixar els
vials totalment acabats.

Aixi mateix, en els casos anteriors, es fara mencidé a la senyalitzacid horitzontal i vertical, tot
indicant la normativa a qué s’acull la seva col-locacid, aixi com l'estudi de prioritats dels carrers i la
col-locaci6 de semafors, en cas que sigui necessari amb esquema de les seqléncies de
funcionament.

12.1.2.5. Annex num. 5. Moviment de terres

A partir dels estudis geotécnics s’estudiaran els sistemes d’excavacio i es justificaran els moviments
a realitzar de terres extretes (aplegades a |'obra en l'interior del solar o portades a |'abocador), els
reblerts a fer i les necessitats de fer-los amb préstecs o amb terres propies d’excavacid, aixi com
els talussos adoptats, si és el cas.

S’indicaran els procediments i fases previstos per tots els moviments de terres.

S’incloura, a més, un estudi d’accessibilitat a I'obra.

Si és el cas, l'excavacié de terra vegetal es considerara separada de la resta, havent-se de
preveure el seu aplegament abans que pugui ésser reutilitzada si s’escau.

S’indicaran les cotes de fonaments i les fatigues admissibles, en cada cas.
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12.1.2.6. Annex num. 6. Urbanitzacio

El present annex, en el cas que s’afecti a urbanitzacié exterior existent o clagui completer-la o en
els casos on calgui fer urbanitzacié interior del solar de I'Equipament educatiu, s’organitzara en
subannexos on es descriuran les solucions adoptades en cada cas, els materials a emprar,
procediments constructius, calculs i justificacions necessaries, etc.

Es desenvoluparan els seglients subannexos:

Moviment de terres i obres de contencid.

Aparcament i camins d’accés (soleres, pavimentacions, pintura, senyalitzacio, etc.)
Xarxes instal-lacions (aigua, gas, electricitat, clavegueram, etc.)

Enllumenat exterior

Tancament del solar (rases i pous, formigons, parets, pilastres, malla metal-lica, etc.)
Pistes esportives (solera, encaixat i reblert, drenatge, pintura i senyalitzacio).

Porxos (excavacio, fonaments, estructura, coberta i pintura).

Jardineria i plantacions.

Varis.

12.1.2.7. Annex num. 7. Estructura

En aquest annex s’inclouran tots els elements estructurals de nova construccid, com ara fonaments
(sabates, lloses, pilots, etc.), contencions (murs de contencidé de terres, murs pantalla, etc.),
estructura (pilars, jasseres, sostres, etc.), marquesines, elements auxiliars d’instal-lacions i
manyeria; aixi com la remodelacio, si és el cas, d’elements estructurals existents (paraments de
carrega i estructures).

Per als edificis que siguin objecte d’ampliacié o reforma s’haura d’aportar un estudi-diagnosi sobre
I'estat actual de l'estructura, amb la descripcié de la tipologia i la geometria dels elements
estructurals (fonaments, jasseres, pilars, sostres, parets estructurals, etc.), comprovacio
mitjangant calcul de les accions admissibles que és capag de suportar, coeficients de seguretat
adoptats, etc.

Referent al calcul estructural, per a cadascun dels elements considerats (i per cada calcul efectuat
per separat) es confeccionara un memorandum amb un resum del calcul que contindra:

e Descripcio de la tipologia estructural (o part) projectada.

e Procés constructiu.

e Definicio i caracteristiques de geometria (s’inclouran els croquis i quadres necessaris).

e Caracteristiques del terreny i dels materials emprats incloent un resum i justificacié de les
dades geotecniques utilitzades als calculs i dimensionaments.

e Normativa aplicable.

e Hipotesis i accions considerades.

e Resultats utilitzats del calcul efectuat.

e Dimensionament de |'estructura, amb I’explicitacid, I'analisi i la interpretacié dels resultats

obtinguts, palesant la seva validaci6 a efectes del compliment de la normativa i/o
especificacions corresponents.

e Croquis d'especejament per a cadascuna de les activitats de l'estructura seguint el mateix
esquema utilitzat al pressupost.

e Elaboracié d'un index que permeti trobar les dades i resultats que s’esmenten, en el tom o
toms que s’adjuntin a part contenint els llistats dels calculs.

Tots els calculs tindran en compte, si és el cas, els processos de posada en obra, contemplant els
estadis intermedis que impliquin hipotesis diferents de les de la situacié final prevista, o que
suposin coeficients de seguretat inferiors als emprats.

En cas d’utilitzar programes informatics per fer els calculs, caldra precisar el nom del programa (o
programes), versio i data, I'empresa que el comercialitza, i I'autor (o autors) del programa; aixi
mateix caldra fer una breu descripcié de |'operativa (dades d‘entrada, etc.), per a c adascun dels
programes, i de les hipotesis i simplificacions que es consideren.

Full 29 de 52

Consorci d'Educacio

de Barcelona

Generalitat de Catalunya ) B CEB,
Ajuntament de Barcelona Consorci d’Educaci6é de Barcelona



El Projectista haura de tenir a disposicio de CEB el diferents llistats de calculs que s’hagin
realitzat.

Per a cadascun dels elements considerats, referent a la definicid geométrica dels elements que es
projecten, es concretara per separat:

e Si és el cas, coordenades dels punts basics de I'obra existent immediats a I'ampliacié que es
projecta.

e Calcul de coordenades dels punts definitoris de I'obra nova.

e Comprovacio de galibs.
Cotes dels punts d’ancoratge provisionals i definitius en el cas de murs ancorats.

En particular, per a cadascuna de les tipologies que s’indiquen a continuacié caldra explicitar els
punts seglents.

Pel que fa als fonaments, murs i estructures en general:

e Es justificara I'adequacié a la norma NCSE-02 (sismorresistent) per a calcul i dimensionat
dels fonaments i estructura.

e Justificacio de calcul dels esforcos, dimensionat i armat, sistemes de drenatge, els
assentaments previsibles i admissibles, etc.

e S’haura d’adjuntar un planol esquematic de la posicié dels pilars (amb la numeracio
d’aquests a totes les plantes tant a les de fonaments i estructura com a les generals) amb
indicacié de les carregues i moviments a peu de pilar.

e Cal adjuntar detalls de I'estructura metal:-lica o de I'estructura de formigd armat, en el seu
cas: trobades dels sostres amb les faganes i murs interiors, congrenys i el seu armat, etc.

e [Esquemes indicant: accions, esforgos, dimensionat i armat dels elements principals de
I'estructura.

e Fitxa de caracteristiques del sostre segons normes, etc.

Pel que fa a sostres unidireccionals industrialitzats:

e Tipus i caracteristiques del sostre. Dades de calcul i compliment de rigidesa i monolitisme
que indica la norma EHE-98.

e Compliment del Decret 1630/80 de la Presidencia del Govern (BOE 08.08.80) en quant a
autoritzacié d’Us i periode de validesa. Compliment del document basic DB SE (Seguretat
estructural).

Pel que fa a les estructures de murs resistents d‘obra:
e Adequacié dels elements estructurals al document basic DB SE (Seguretat estructural).

Pel que fa a les estructures d’'acer laminat:

e Adequaci6 dels elements estructurals al document basic DB SE (Seguretat estructural).

e S'especificara la resisténcia de calcul de I'acer.

e Els coeficients de ponderacid, tot referint-se a planols de taller necessaris per a definir
completament tots els elements estructurals, segons el previst a la norma DB SE Acer.

e S’incorporaran les dades de muntatge i de calcul (dimensions, moments, fletxes, axials,
coeficients pandeig, etc.).

e Detalls de les unions (diagrama de moments i tallants).

Pel que fa al formigd armat:

e Adequacié a la normativa vigent.
e Definicié de qualitats del ciment i de I'acer.
e Controls i calculs.
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12.1.2.8. Annex num. 8. Cobertes i aillaments

En aquest annex es descriuran els sistemes de formacié de pendents i resolucié de cobertes
(seqliéncia de capes), aillaments térmics i acUstics considerats, sistemes d'impermeabilitzacio,
segellats de junts i resolucié d’aquests.

Es justificara el compliment de la normativa d’aillament térmic i acustic.

Caldra aportar, a més, una analisi dels elements especials de coberta: claraboies, lluernes,
embornals, gargoles, peces de ventilacid, etc.

12.1.2.9. Annex num. 9. Sanejament
S’adjuntaran els calculs corresponents a les determinacions de les seccions grafiades en el planol
de xarxa de clavegueram; indicant-se les tipologies, gruixos i caracteristiques de les conduccions a

emprar en els diferents trams de pluvials i fecals.

En cas en que fos necessaria la instal-laci6 d’equips de b ombament, s’inclouran els calculs que
permetin la definicié de les seves caracteristiques (cabal, poténcia, pressid, etc.).

12.1.2.10. Annex nim. 10. Ram de paleta

Es descriuran, per una banda, els diferents sistemes convencionals o prefabricats a emprar p el
tancament de faganes i patis; i per l'altra els materials i sistemes de divisid (parets, envans, etc.),
també convencionals o prefabricats, per a la compartimentacid interior d’estances.

Es justificara el compliment de la normativa d’aillament acustic.

12.1.2.11. Annex num.11. Revestiments

En aquest annex s’explicitaran els diferents revestiments (tant interiors com exteriors) dels
paraments de l'‘obra, i cel rasos a executar; especificant el tipus i qualitat d’acabat desitjat de

cadascun d’ells.

Als planols, amb una simbologia concreta, s’indicaran els diferents elements de revestiments a les
parets, als sostres, etc.

12.1.2.12. Annex ndm. 12 Paviments

Es concretaran els diferents tipus de paviments a disposar per la totalitat de les superficies interiors
i exteriors, graons i replans d’escales i recrescuts de paviments, anivellaments i aillaments,
subbases i bases de formigd o d’altres i emmacats de graves; aixi com els sistemes de col-locacid a
emprar i caracteristiques dels elements en cada cas; justificant-se el compliment de la normativa
d’aillament termic i acustic.

12.1.2.13. Annex num. 13 Pintures

Caldra especificar la qualitat, la composicid i I'acabat superficial de les pintures utilitzades.

12.1.2.14. Annex num. 14 Fusteria

S’especificaran els diferents tipus de fusteria interior i exterior (alumini, fusta, PVC, etc.), elements
i acabats amb elements especials a utilitzar.

12.1.2.15. Annex num. 15 Vidrieria

S’hauran d’especificar el criteris emprats en les diferents solucions adoptades per l'eleccié de
cadascun del vidres, gruixos i acabats superficials d’aquests.
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12.1.2.16. Annex num. 16 Serralleria

Caldra indicar i analitzar els diferents elements a confeccionar pel ram de manya (elements de
proteccidé, acabats i fusteria) fent especial mencié a aquells que aixi ho requereixin per la seva
especial importancia i pes en el Projecte.

12.1.2.17. Annex num. 17 Instal-lacions

En aquest annex s’inclouran tots els calculs necessaris per a dimensionar i definir correctament les
diverses instal-lacions a projectar. A continuacié es fara una relacié corresponent a una tipologia
edificatoria, per la qual cosa sera necessari adaptar en cada cas el diferents tipus d’instal-lacions a
executar.

12.1.2.17.1 Instal-lacions eléctriques

Es realitzara un balang general de carrega que permeti assignacid de circuits i el dimensionament
de transformadors d’alimentacié. Caldra justificar la seccid de conductors d’alimentacié a les
carregues i la seva tipologia en funcié dels criteris de resisténcia al foc i a I'escalfament.

Caldra definir i justificar tota la instal-lacid eléctrica: quadres, xarxa de distribucid, aparells, xarxa
d’emergéncia, comptadors i connexions de servei, endolls, canalitzacions, mecanismes, caixes i
instal-lacions diverses (contraincedis, gas, senyalitzacid, etc); aixi com definir i justificar els ajuts
de ram de paleta.

12.1.2.17.2 Enllumenat

S’establiran els nivells assignats als diferents recintes, locals, etc., aixi com els seus coeficients
minims d’uniformitat, en funcié de la utilitat dels espais.

S’inclouran calculs justificatius dels nivells d’enllumenat assolits amb les [luminaries seleccionades
als espais d’us comu tant en condicions normals com amb I’enllumenat d’emergéncia.

Es concretara, en cada cas, el tipus, model, etc. de lluminaria seleccionat.
12.1.2.17.3 Ventilaciod i climatitzacio

S’incloura la descripcid del sistema i els calculs necessaris per a la definicid dels elements que el
composen, com son les seccions dels diferents conductes, tipus de ventiladors, climatitzadors i
condensadors, caracteristica il ogica de funcionament, de forma que s’assoleixin els nivells de
qualitat ambiental necessaris.

S’afegiran, aixi mateix, els criteris de disseny i la normativa considerada, en particular:

Velocitat de I'aire en conductes, reixetes, difusors, xemeneies de ventilacid, etc.
Temperatures i humitats interior i exterior.

Nivell acustic interior i exterior.

Renovacions d’aire ambiental, etc.

També es definiran i justificaran els ajuts de ram de paleta necessaris.
12.1.2.17.4 Equips electromecanics (ascensors, etc.)

S’incloura la descripcié dels equips electromecanics per al transport de persones, com sén |'algada,
superficie de cabina, nombre de par ades, recorregut, poténcia, capacitat, velocitat de servei,
acabats, etc.; i caldra aportar el calcul corresponent a la correspondéncia entre lo projectat i les
necessitats
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12.1.2.17.5 Proveiment d’aigua

Caldra disposar d'un recull dels calculs de la demanda d’aigua,

com dels de

corresponent xarxa de proveiment (pressié de servei, diametres de les canonades, etc.).

la

En cas en que fos necessaria la instal-lacié d’equips de bombament, s’inclouran els calculs
que permetin la definicio de les seves caracteristiques (cabal, poténcia, pressiod, etc.).

S’adjuntara Fitxa de Consums d’Aigua segons el segiient model:

FITXA DE CONSUMS D’AIGUA

a.- Instal-laci6 d’aigua de

consum: Consum de

I'edifici/dia (litres/dia) =

Consum/hora considerat (litres/hora) =
Dimensionat de la connexié de servei de I'edifici (@) =

Justificacio:

Descripci Ndmero Consum Coeficient
o) d’unitats unitari simultaneit

Consum
total

Piletes i lavabos

Vaters

Dutxes

Urinaris

Aigleres

Abocadors

(Altres)

Coeficient de simultaneitat

global = Velocitat prevista
(m/s) =

Diametre de la connexid de servei =

b.- Acumulacié d’aigua de consum:

Justificacié de la no necessitat d’acumulacié d’aigua de consum o, en cas contrari, calcul,

dimensionat i disseny de la solucié adoptada.

12.1.2.17.6 Protecci6 contraincendis

Es descriura el sistema de proteccidé contraincendis amb els calculs necessaris per a la definicié dels

diferents components: diametre de les canonades, etc.
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Aixi mateix, contindra els criteris de disseny i normativa, i en particular::

Criteris de Sectoritzacié

Criteris de Deteccio6 i Alarma
Criteris d’Extincio

Criteris de Proteccio Passiva
Criteris d’Evacuacid i Senyalitzacio
Criteris d’Eliminacié de Fums

12.1.2.17.7 Comunicacions i informacio

Caldra reflectir la filosofia seguida a I'hora d’establir I'equipament de telefonia, megafonia,
audiovisuals, antenes, etc.; indicant les possibilitats d’operacid del sistema.

Es definira I'equip d’interfonia, estudiant les propietats acuUstiques dels materials i els nivells sonors
més adequats pels diferents espais, per tal que els missatges siguin escoltats de forma clara.

12.1.2.17.8 Seguretat. Control d’accessos

Es donaran les caracteristiques dels equips de control de vehicles i/o de persones com: barreres
automatiques, vigilancia amb circuits tancats de TV; aixi com la seva operacié des del centre de
control.

12.1.2.17.9 Subministraments exteriors d’aigua, electricitat, etc.

Es faran tots els tramits necessaris per tal de definir els punts de subministrament, les condicions
técniques i economiques aixi com les caracteristiques dels materials amb les companyies
subministradores.

S’adjuntaran totes les cartes de peticié a les companyies, aixi com les respostes d'aquestes que
suposin un compromis formal en la definicié del projecte.

12.1.2.17.10 Consideracions generals

Des d’un punt de vista general pel que respecta a les instal-lacions, cal que la documentacio del
projecte incorpori:

o Comprovacié dels calculs de

dimensionament.
o Seccions

o Cabals
o Identificaci6 de les escomeses de servei o instal-lacions d’enllag a xarxes de
serveis
necessaries:
o Aigua
o Gas
o Electricitat
o Telecomunicacions
o Amb comprovacié de la valoracié técnica i economica per a cadascuna d’elles.
o Justificacid de | a valoraci6 economica de cada
apartat.
o Justificacié del compliment de les prescripcions técniques de les diferents companyies
de
serveis i de les seves normatives particulars.
o Analisi de la xarxa de precedéncies dels processos d'obra i tramitacié6 amb les companyies
de
serveis.
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o Xarxes de terra. Identificacié i comprovacié de

calculs.
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o Viabilitat del procés de construccié. Compatibilitat amb | a definicid6 de |'Obra
Civil/Edificacio:
o Interferéncies.
Passos de conductes i canalitzacions.
Muntants i patis de serveis.
Ubicacié de quadres de distribucid.
Emplacament d’escomeses, comptadors de companyia, ERM’s de gas, CT's/CM’s, etc.

O O 0O

12.1.2.18. Annex nim. 18. Equipaments de cuina

S’estudiaran i es definiran els diferents elements que composaran les cuines, detallant la seva
posicio i disposant els elements auxiliars existents per al seu correcte Us (desaiglies, subministres,
suports, etc).

12.1.2.19. Annex num. 20. Adequacio6 a la normativa contraincendis

Contindra els criteris de sectoritzacid, ubicacidé i dimensionament d’escales normals i d’emergeéncia,
recorreguts d’evacuacié i en general tots aquells de caire arquitectonic que siguin necessaris per
I'acompliment de la normativa contraincendis. Constara de:

e Memoria
e Planols
e Calculs

12.1.2.19.1 Memoria

Es fara un resum dels aspectes més importants de la normativa, una exposicié dels criteris triats
per establir els diferents sectors, la ubicacié de les sortides d’emergéncia, els recorreguts
d’evacuacié, el dimensionament d’escales i qualsevol criteri de tipus arquitectonic que pugui
condicionar la seguretat davant el foc.

Es realitzara una analisi de les diferents alternatives, justificant l'alternativa triada en base als
calculs efectuats dels quals es presentara un resum en forma de taula.

S’establiran les directrius que permetin la definicié i dimensionament dels equips i instal-lacions de
deteccid i protecciéd contraincendis que es desenvoluparan a l'annex 8. Tanmateix es donaran les
directrius per la definicié dels materials i mobiliari a I'edifici terminal i dependéncies annexos en
funcid del seu comportament davant el foc.

Finalment es fara un resum justificant I'adequacié del conjunt ales exigéncies de la normativa
contraincendis.

12.1.2.19.2 Planols
Contindran, a una escala adient, tota la informacié grafica necessaria. Especialment pel que fa

referéncia a sectors amb les seves superficies i volums de persones a evacuar, recorreguts
d’evacuaciod, ubicacié d’equips, senyalitzacid, etc.

12.1.2.19.3 Calculs
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Es donaran tots els calculs necessaris per l'establiment dels sectors (amb un estudi detallat per a
cada sector) com ara volums de personal a evacuar en funcié de | es superficies de les diferents
dependéncies i la seva activitat, recorreguts d’evacuacié, dimensionament de les sortides normals i
d’emergéncia com escales, portes, etc.

12.1.2.20. Annex num. 22. Serveis afectats

Per a elaborar aquest annex, caldra desenvolupar els apartats seglients:

Memoria

Planols

Relaci6 de serveis i instal-lacions afectades

Proposta de solucié

Expropiacions i servituds per a la reposicié de serveis

12.1.2.20.1 Memoria

Es concretaran i detallaran amb exactitud les incidéncies més significatives.
Els punts a desenvolupar en la Memoria seran:

Objecte del projecte

Descripcid i generalitats

Normatives i Reglaments aplicats
Relacié d’Entitats i/o Empreses afectades

12.1.2.20.2 Planols
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Els edificis, serveis i instal-lacions es grafiaran en els planols de planta a I'escala adient, mai inferior
a 1:200, que defineixin I'obra que s’ha de construir.

Es representaran a una escala adient les plantes i seccions més significatives dels serveis afectats
de forma nitida i amb el maxim de detall que el nivell d'estudi permeti, indicant clarament en
cadascun d’ells, el tipus de servei que es tracti i un nimero d’ordre identificatiu.

En la definici6 de I'obra és recomanable que les corbes de nivell, alineacions de vials i edificis
estiguin grafiades en color negre; i que els serveis afectats i les llegendes que els identifiquin siguin
de colors diferents, a ser possible un color per a cada empresa o entitat afectada.

Sempre que es consideri necessari es realitzaran planols de detall. A tots els planols realitzats s’hi
fara constar la simbologia utilitzada.

Els planols a incloure seran:

e Una col-leccié de plantes dels serveis afectats a escala adient (1:100 o superior).
e Una col-leccié de plantes i detalls de les solucions adoptades per entitats i/o empreses.

Els planols es lliuraran en paper i en suport informatic.
12.1.2.20.3 Relaci6 de serveis i instal-lacions afectades

S’adjuntaran, detallats, els seglents punts:
e La relacid de serveis i d’instal-lacions afectats, agrupats per entitats i/o empreses.
e Descripcio i motiu de cadascuna de les afeccions, indicant si han de ser solucionades abans,
durant o després de I'execucio de les obres a la zona afectada.

12.1.2.20.4 Proposta de solucio

Apartats a desenvolupar:

e Solucions adoptades
e Valoraci6 aproximada de cada solucié
e Relacio valorada d’entitats i/o empreses, per al coneixement de I’Administracio

(Aquest pressupost esta afectat per tots els percentatges que li siguin aplicables i es fara constar
en el pressupost per al coneixement de I’Administracio)

12.1.2.20.5 Expropiacions i servituds per a la reposicid de serveis

En aquest apartat es desenvoluparan els punts seglents:

e Relacio d’entitats i/o empreses que queden afectades per les expropiacions i servituds per a
la reposicié de serveis

e Criteris adoptats

e Relacio de béns i drets afectats i els seus titulars

S’incloura un planol on es grafiaran diferenciades les expropiacions de les servituds i ocupacions.
12.1.2.21. Annex num. 21. Estudi de I'organitzacio i desenvolupament de I'obra

Aquest annex el constituira un estudi de l'organitzacid i el desenvolupament de les obres a
executar, per tal d’aconseguir que les afectacions al transit i al medi ambient siguin les minimes
possibles per a l'usuari, havent-se de preveure unes alternatives per a la circulacié de vehicles en
casos de necessitat.
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En el cas que s’hagi de fer un desviament provisional del transit, aquest s’estudiara per a cada una
de les fases d’execucié de l'obra. A més, s’incloura un croquis explicatiu del mateix (quan no
requereixi la realitzacié d’obra nova) o un planol en planta i alcat (en cas contrari).

En aquest estudi es delimitaran les parts (o zones) de |I'obra, definint les fases i durada de la seva
execucid; els accessos, les sortides i la circulaciéd interior en aquestes compatible amb el
desenvolupament dels treballs; I'accessibilitat a les esmentades zones de l'obra en cas d’accident,
etc. Es procurara, sempre que sigui possible, segregar la circulacié pertanyent a l'obra de la
reservada als usuaris.

S’establiran els planols precisos que reflecteixin les situacions considerades, com les vies
reservades als usuaris, si s’escau, les de circulacié per 'obra, les d'accés en les diferents fases
d’execucié de l'obra, etc.

12.1.2.22. Annex num. 22. Estructuracio de les obres projectades

Amb l'‘objectiu de poder realitzar un adequat seguiment de les mateixes i un millor control dels
pressupostos, les obres projectades s’estructuraran de nivell superior a inferior, en:

OBRA
SUBOBRA
CAPITOL

OBRA ELEMENTAL
ACTIVITAT

Les ACTIVITATS estan constituides per les PARTIDES D'OBRA.

En I'esmentada organitzacié caldra tenir en compte l'estructuracié considerada en el model que
facilita CEB, i que s’adaptara a les necessitats que es derivin del desenvolupament de detall del
Projecte.

Les partides d’obra hauran d’ajustar-se a la codificacié del Banc de Preus de I'ITEC, per tal de fer-
les aptes envers al seu aprofitament i tractament informatic posterior, i en base a la seva
metodologia, per a l'establiment i el seguiment dels parametres de temps, cost i qualitat de les
obres que gestiona.

Aquest annex es materialitzara amb les llistes resultants de l'estructuracié de les obres projectades
per a cada nivell considerat.

12.1.2.23. Annex num.23. Estudi de Seguretat i Salut
Aquest annex es redactara sempre, independentment de I'import total de less obres a executar.

Aquest annex contindra I’'Estudi de Seguretat i Salut (o Estudi Basic) preceptiu (ESS o EBSS) amb
tots els documents que es requereixen segons el RD 1627/1997.

En particular disposara dels Quadres de Preus Unitaris i del Pressupost d’Execucié Material de
I'Estudi de Seguretat i Salut. L’esmentat Pressupost d’Execucié Material es recollira com a "Partida
Alcada d’abonament integre de Seguretat i Salut”, figurant com a tal en els Quadres de Preus
Unitaris i en el Pressupost del Projecte.

L'estudi justificara els sistemes constructius proposats en base als elements de seguretat i salut
necessaris considerats per a les obres realment projectades, tenint en compte el seu emplagament,
les fases d’execucié considerades i les mesures de senyalitzacié i abalisament de les obres definides
en el Projecte.

El Coordinador de Seguretat en fase de Projecte, haura de tenir en consideracié els “Principis
Generals de la Prevencié” (art. 15 de la L. 31/1995) i els “Principis Generals Aplicables al Projecte
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d’Obra” (art. 8 del RD 1627/1997); assegurant que la Coordinacié de Seguretat en fase de Projecte
duta a terme, compleix la comesa d'”Integrar la Prevencid” en fase de Projecte.

La responsabilitat de I'ESS recau en el Técnic Competent en matéria de Seguretat i Salut en
construccid, el qual signara i es responsabilitza plenament del contingut de I'ESS i de I'adequacio a
la normativa d’aplicacié i, concretament als Arts. 5 i 6 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre, pels
quals s’estableixen disposicions minimes de Seguretat i Salut en les obres de construcciod.

El Tecnic Competent per a la redaccié de I'ESS que no actui com a Coordinador de Seguretat en
fase de Projecte, haura de verificar i informar a CEB, amb anticipacié a I'assumpcié de I'encarrec
professional, que I'Autor del Projecte ha tingut en consideracid els “Principis Generals de la
Prevencid” (art. 15 de la L. 31/1995) i els “Principis Generals Aplicables al Projecte d’'Obra” (art. 8
del RD 1627/1997), i que la Coordinacié de Seguretat en fase de Projecte, realitzada pel Projectista
ha complert amb la seva obligacié d’integrar la Prevencié en fase de Projecte.

L'Estudi de Seguretat i Salut haura de contenir:

Memoria
o Memoria informativa
o Memoria descriptiva
o Memoria organitzativa i de gestio

o Plec de
Condicions
o Planols i documentacid
grafica.
o Situacié
o Emplacament
o Senyalitzacio i circulacio
o Proteccions col-lectives
o Instal-lacié de xarxes provisionals
o Instal-lacions d’higiene i benestar
o Organitzacié de lI'obra i les seves fases
0 Zones d'aplec i treball
o Métodes, sistemes o seqliéncies del procés d’execucid
o Pla de seguretat per I'Us i manteniment posterior
o Amidaments i
Pressupost

12.1.2.24. Annex nim.24. Pla d’Obres

El Projectista elaborara un Pla de Treballs indicatiu de la possible execuci6 de les obres
considerades en el Projecte, que pugui servir de base al que ha de presentar el Contractista.

Dit Pla resultara de la resolucié d'una xarxa d e precedéncies, a partir de la definicié d’unes
activitats (i una durada d’acord amb uns rendiments que cal justificar), dels lligams entre elles i
d’un calendari laboral estimat.

Caldra definir també la correspondéncia entre les unitats d’obra del pressupost i les activitats del
Pla de Treballs.

o Del Pla de Treballs confeccionat, s’adjuntara la documentacid

segient:

Una Memoria que exposi els procediments a emprar en I’'execucié de les obres, aixi com I'estudi
detallat dels mitjans humans i materials a utilitzar.

Es descriuran els possibles punts singulars o les parts d’obra que puguin esdevenir conflictius i
les alternatives que es proposen per a atenuar o eliminar la conflictivitat.

En obres amb afectacions importants, caldra estudiar la possibilitat de treballar tots els dies de
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la setmana i amb 2 o 3 torns.

o Els documents escrits i grafics,
seglents:
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o Relacié d'activitats.

Lligams entre les activitats: definicié i durada.

o Llista de la correspondéncia de les unitats d’obra del pressupost amb les activitats
definides.

o Resultat de l'analisi efectuada: cami critic obtingut, folgances i d’altres dades que es
creguin adients.

o Previsid de certificacions, d'acord amb els resultats obtinguts.

o Diagrama de barres resultant i dibuix de la xarxa de precedéncies.

(@]

S’aplicara la metodologia utilitzada per CEB per a |'establiment i el seguiment dels parametres de
temps, cost i qualitat.

12.1.2.25. Annex ndm. 25. Justificacié de Preus
El Projectista treballara amb el Banc de Preus de I'ITEC i amb la seva Justificacid, la qual haura de
complementar amb la dels preus nous que siguin necessaris, per0 sempre prévia consulta a la

Direcci6 del Projecte.

Per a la confeccidé de la Justificacid de Preus, s’emprara la metodologia adoptada per CEB per a
I’establiment i el seguiment dels parametres de cost, temps i qualitat.

12.1.2.26. Annex num. 26. Pressupost per al coneixement de I’Administracio

El Pressupost per al coneixement de I’Administracié estara constituit per:

. El Pressupost d’Execuciéo per Contracta de l'obra (IVA
inclos).

. El Pressupost del Control de Qualitat (IVA

inclos).

. La valoracié dels Serveis Afectats (IVA

inclos).

La valoracié de les Mesures correctores d'Impacte Ambiental (IVA inclos).
12.1.2.27. Annex num. 27. Pla de Control de Qualitat valorat

Referent a I'esmentat annex s’hauran d’elaborar els documents que s’enumeren tot seguit:

o Relacié entre partides d’obra i ambits de
control.
. Plec del Control de
Qualitat.
. Pressupost del Control de Qualitat, estructurat per ambits de control i per activitats del Pla
de
Treballs.

El Pla de Control de Qualitat, d'acord amb a la metodologia aplicada per CEB per a |'establiment i el
seguiment dels parametres de temps, cost i qualitat, haura d’elaborar-se mitjancant l'aplicacié
informatica PCQ 2000, de la qual el Projectista haura de disposar.

El Projectista lliurara el Pla de Control de Qualitat en un annex independent de la resta del Projecte
i aportara el disquet obtingut mitjancant I'aplicacié informatica PCQ 2000.

12.1.2.28. Annex num. 28. Accessibilitat

L'estudi d’accessibilitat haura de justificar els diferents parametres usats en el disseny de la solucié
projectada (rampes, amplades, paviments...), basant-se en els criteris descrits en la normativa
vigent.
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12.1.2.29. Annex num. 29. Senyalitzacio, abalisament i defensa de les obres

En aquest annex es descriuran, quan s’‘escaigui, els criteris emprats i es justificaran les solucions
adoptades per a cobrir les necessitats de senyalitzacidé, abalisament i defensa de les obres, tant
provisionals com definitives, d’acord amb la Norma 8.2.1.C., l'esborrany de la "Instruccién de
Sefializacion vertical" els criteris continguts en I'esborrany de la "Instruccion 3.1.1.C de Trazado", el
"Reglamento General
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de Circulacion", les Ordenances municipals i la resta de normativa aplicable la qual s’haura de
ressenyar.

Es fara una descripcidé detallada de les instal-lacions i elements de senvyalitzacié, abalisament i
defensa que, d’acord amb la normativa esmentada, siguin necessaries per a dur a terme cada fase
de I'obra i es definiran les zones de la mateixa que exigeixin diferents tipus de senyalitzacio.

En la descripcié s’haura de fer constar com a minim la situacié i naturalesa dels accessos a l'obra,
les eventuals modificacions de les carreteres i camins existents, aixi com la seva afeccié en el
decurs de les obres.

Per altra banda s’hauran d’estudiar i exposar les alternatives per a desviar el trafic en situacions
excepcionals.

Els planols de planta de les diverses situacions de senyalitzacié s’inclouran en el document
n hY n
Planols".

12.1.2.30. Altres annexos

El Projectista podra incloure en la Memoria altres annexos que consideri necessaris per a una
justificacié més completa del Projecte.

12.2. DOCUMENT NUM. 2: PLANOLS

Tots els planols del Projecte es confeccionaran d’acord amb el Manual d’Estructuracié Informatica
dels projectes redactats per CEB.

S’inclouran tots els planols necessaris per a la completa definicié de les obres projectades, havent-
se de confeccionar expressament la totalitat dels planols per al present Projecte.

Els planols hauran d’ésser en nombre suficient amb la precisi0 adequada i acotats perqué puguin
efectuar-se els amidaments de totes les obres a executar. Com a minim es confeccionaran els
planols que s’esmenten en el present apartat.

En els planols, s’utilitzara una simbologia coherent que permeti identificar correctament tots els
elements grafiats, tant els d’'obra com els de les instal-lacions.

Tots els planols es lliuraran en paper i en suport informatic, tal i com s’indica en l'apartat 14
d’aquest Plec.

L'index de planols s'ajustara a les llistes i continguts que s’expliciten en aquest apartat.
12.2.1. Planols de situacio general i d’emplacament
S’inclouran les col-leccions de planols seglients:
a) Planol-index i de situacié general (Planol de la localitat), a escala 1:2000
b) Planol d’emplacament, a escala 1:1000
Amb indicacié del nord, indicant els carrers que donen al solar, nom d’aquests, de manera
que el solar quedi perfectament identificat amb relacié als elements urbans dels casc urba,
etc.

A ser possible calcat del planol de zonificacié del planejament vigent, etc.

Sobre la caixeti Planol d’emplacament: Fitxa urbanistica del solar i de I'edifici.
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c) Planol de situacié, a escala 1:200

S’indicaran les amplades de carrers (reals i previstes), acotant el perimetre, distancies de
I’edifici als limits del solar, edificacions veines existents, grafiant profunditat edificable, etc.

Sobre caratula: superficie total del solar i superficie total construida
d) Ordenaci6 del conjunt, a escala 1:200

Es grafiara la posicid del/s edifici/s, accessos al recinte, accés a apar cament, pistes
esportives, zones pavimentades, vials, zones enjardinades, murs de contencid, talussos,
tancament del solar, assenyalant els nivells definitius dels diferents accessos al solar i les
rasants dels carrers perimetrals.

Sobre aquest mateix planol es grafiaran els elements compresos a |'apartat d’urbanitzacid
identificant-se amb la clau corresponent cadascun d’ells, indicant fins i tot el nuamero,
posicio i espécie dels arbres i plantes previstes.

e) Planol general de distribucié de planta baixa i de les altres plantes (1:100 o 1:50)
S’indicara la distribucid del mobiliari, numerant els locals o estances a c ada
planta.

12.2.2. Planols de topografia i replanteig

Aquests planols s’adjuntaran a una escala adient a la dimensié del solar on s’ubiquin les obres
(perdo mai inferior a 1:200) amb la topografia i situacié actuals, retolant les referéncies dels
principals serveis afectats, aixi com les xarxes de connexions de servei d’aigua, llum, gas i
clavegueram (amb els punts de connexid respectius).

Amb les mateixes consideracions es proporcionara el planol de replanteig que haura de contenir
tota la informacid necessaria per a u bicar sobre el terreny les obres projectades a partir de les
bases de replanteig materialitzades sobre aquest.

12.2.3. Planols d’urbanitzacio i accessos

Es dibuixara en planta a escala 1:200 o superior, el conjunt de les xarxes d’instal-lacions amb
informacidé precisa sobre la situacié de cadascuna a les parts d’edificis existents, ampliacions, vials i
accessos per vehicles i vianants; retolant les cotes i pendents dels diferents nivells i paviments, les
dels carrers i vials que envolten el conjunt aixi com la senyalitzacié horitzontal i vertical, mobiliari
urba, tancaments perimetrals de proteccid, etc.

Quan sigui el cas s’adjuntaran planols de definici6 geometrica en planta i alcat dels vials reposats o
de nova planta que siguin necessaris.

També se situara, amb un grafisme adient, la ubicacié dels diferents elements que composen les
xarxes de servei i que hauran d’incloure:

Recollida d’aigles de pluja i clavegueram
Enllumenat exterior

Xarxa de reg (si és el cas)

Proteccié contraincendis

Control d'accessos

Es grafiaran els elements de connexié d'aquestes xarxes com: embornals, reixes interceptores,
pous de registre, baculs i punts de llum, boques de reg i hidrants, tanques i barreres, etc.

També es dibuixaran les diverses canalitzacions necessaries com col-lectors, tubs amb cablejat
eléctric, canonades dels sistemes de reg i contraincendis, etc.
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Quan sigui necessari per a la correcta definicid de tots aquests elements, s’aportaran seccions
representatives del conjunt i perfils longitudinals d’elements com col-lectors, especificant els punts i
cotes de connexio a la xarxa publica.

Finalment, als planols de detalls es definiran de forma acurada els diferents components propis
d’aquestes xarxes com baculs, hidrants, tapes de pous de registre i arquetes, les seccions tipus
dels diferents paviments i ferms, etc.

12.2.4. Planol d’Enderrocs

Es lliuraran a escala 1:100 o superior, d'acord amb les dimensions de |'edifici o edificis. En aquest
planol es grafiaran les diferents superficies a enderrocar, aixi com el progrés temporal de les
diferents fases a realitzar. Es determinaran els punts d’especial complexitat i perillositat en el
diferents casos, indicant en quins indrets cal tenir especial cura i com es resoldran aquestos, i
analitzant-lo de forma grafica sempre que sigui possible.

12.2.5. Planols de definicié geometrica (Arquitectura)

Es lliuraran a escala 1:100 o superior, d'acord amb les dimensions de |'edifici (o edificis), els planols
de definicié geomeétrica formats per plantes per nivells amb especificacié de les dependéncies amb
la seva distribucid, Us de cadascuna amb la seva superficie en m?, cotes de paviments acabats,
distancies entre paraments acabats, etc.

Aquestes plantes aniran acompanyades dels alcats de les facanes i de les seccions necessaries per
a la definicid de tots els elements que composen |'edifici (o edificis) i la seva relacié. També es
donaran els planols de detall a escala entre 1:20 i 1:5 que es considerin oportuns per aclarir
aspectes més concrets com acords, voladissos, elements singulars, etc. Els diferents planols que
haura de tenir qualsevol projecte seran totalment acotats, referenciant les diferents cotes als punts
origen o de comprovacié de replanteig, indicant la distribucié del mobiliari. Amb els locals numerats
indicar la planta corresponent (ex. 1.16. 1,26, 2.14).

Sobre la caratula caldra indicar: quadre de superficies Utils, superficie d'il-luminacié i volum de cada
local; suma de superficies Utils, superficie total construida de la planta i volum construit
corresponent a la planta. S’indicara en quins planols es troben els detalls corresponents.

També caldra confeccionar els planols seglients:
e General de distribucié de planta baixa, a escales 1:100 o 1:50.
e General de distribucié d'altres plantes.
e Coberta, a escala 1:100.

S’especificaran els pendents, cotes perimetrals i dels desguassos, canals, juntes de dilatacid,
indicant en quins planols es troben els detalls corresponents.

e Algats, a escala 1:100.

S’'agruparan segons el format de planols i dimensions de |I'edifici i es reflectiran
adequadament els desnivells del terreny i totes les faganes, i si hi ha patis interiors també
aquests; s’indicara en quins planols de detalls es troben les dades corresponents, indicant
també els materials basics components.

e Seccions, a escala 1:100, amb cotes d’algada i de nivells dels fonaments i sostres i del
terreny; se n’aportaran tants planols com siguin necessaris per a la completa definicié.

e Secci6 constructiva, amb detalls dels diferents elements.

e Opcionalment, una perspectiva axonometrica, que es fara de tot I'edifici, volum o ampliacid
projectats des del punt de vista que es consideri més indicat, procurant seccionar totes les
escales, acotant les dimensions dels graons i la cota als replans.

e Replanteig en planta , a escala 1:50, amb cotes dels locals i cotes dels elements
estructurals, de tancament i de distribucié. Numerant els pilars, jasseres, etc., d’acord amb
els planols de definicié geomeétrica.
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En els casos on la riquesa dels detalls (1:20, 1:10, 1:5, etc.) ho justifiqui amb claredat es
podra prescindir d’aquesta serie de planols 1:50 quedant reduida a una col-leccié de planols
1:100 amb cotes de replanteig d’'estructura, tancaments i divisions.

e Replanteig de totes les plantes diferents, escala 1:50

e Replanteig del nuclis d’escala o punts que es considerin especialment singulars a escala
1:20

Finalment, en el cas de reformes, adequacions, etc. caldra grafiar la zona (o zones) d’actuacid, de
forma que quedi exactament definida i acotada; adjuntant-se a més, fotografies de I’estat actual de
I'edifici.

12.2.6. Planols de fonaments

Es grafiara a escala 1:100 o superior, en planta, la ubicacié dels fonaments dels diferents elements
o edificis, donant-se les dades de replanteig amb detall, com coordenades dels eixos i
interdistancies, les seves dimensions perfectament acotades i els materials amb les corresponents
caracteristiques mecaniques i coeficients majoradors d’accions i minoradors de resisténcies
utilitzats als calculs.

Totes aquestes dades es resumiran en un quadre on figuraran coordenades, dimensions, tipus de
materials, coeficients utilitzats, definint les tres dimensions i I'armat de cadascun dels elements, els
elements tipus de travament, fatiga de calcul del terreny i les seves caracteristiques (corresponent
a la memoria de fonaments).

Per a cada tipologia de fonaments es dibuixaran les armadures que s’hauran de col-locar,
identificant-les amb un numero de posicid, el seu calibre i separacid, que hauran de coincidir amb
els que s’hauran utilitzat en els planols o croquis d’especejament.

Cal, també, que es grafii el sistema de drenatge previst (el calcul sera justificat a I'annex de
memoria corresponent): instal-laci6 d’evacuaciéo d’aiglies brutes i pluvials, posicié d’arquetes,
registres, pous sifonics, etc., amb cotes de nivells i pendents entre els diferents punts.

Es definiran les caracteristiques dels materials dels fonaments (formigd, ferro,..., dosificacio,
controls). També es donaran els planols de detall necessaris a escala 1:50 o superior, per definir
completament I'esmentada xarxa de clavegueram interior i la de terres.

12.2.7. Planols d’estructura

S’aportaran els planols necessaris per la correcta definicio de tots els elements estructurals que
composen l'obra. En particular caldra donar les plantes i seccions, a escala 1:100 o superior, dels
diferents sostres definint clarament les seves dimensions, i els altres elements integrants com
perfils laminats en el cas d’estructures metal-liques, i amb els planols de replantejament de
cassetons i armats en el cas de sostres de formigo.

En planol separat es donaran els quadres de pilars, aixi com els planols de detalls necessaris per la
definicié d’elements com unions, reforcos i qualsevol altre element singular. Els detalls estaran
clarament identificats.

En el cas de murs de contencid i murs pantalla s’hauran de donar algats i seccions amb la definicié
geomeétrica i els armats de les diferents parts de I'estructura, aixi com els elements complementaris
necessaris: murets guia, ancoratges provisionals o definitius, etc.

En tots els casos s’hauran d’adjuntar els corresponents quadres de caracteristiques mecaniques
dels materials, nivells de control considerats, amb els coeficients de majoracié d’accions i
minorador de resistencies que s’hagin utilitzat al calcul.

Per a cada tipologia estructural es dibuixaran les armadures que s’hauran de col-locar, identificant-
les amb un nuimero de posicid, el seu calibre i separacid, que hauran de coincidir amb els que
s’hauran utilitzat en els planols o croquis d’especejament.
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Caldra aportar detalls, a I'escala adient, d’execucié d’arrencada de pilars, nusos de pilars i jasseres
o capitells del sostre, detalls dels sostres, elements singulars de l|'estructura, lloses d’escala o
rampes amb dimensionat, armat i ancoratge, etc.

12.2.8. Planols de fusteria, manyeria, materials, mobiliari i acabats

Es grafiaran, a escales compreses entre 1:100 i 1:50, les plantes, algats i seccions de les diferents
dependéncies o plantes adjuntant els corresponents quadres de qualitats dels materials emprats,
amb la seva localitzacié mitjangant una llegenda que es correspongui amb el simbolisme utilitzat
als diferents planols.

Es dibuixaran els planols de detall a una escala entre 1:20 i 1:5 representant els aspectes que
siguin oportuns per la correcta realitzacié de I'obra com: acords, baranes, xemeneies, ancoratges,
suports, proteccions, fusteries, senyalitzacio, fixacions dels diferents elements, acabats, etc.

12.2.9. Planols de la instal-lacio6 eléctrica i d’enllumenat
12.2.9.1. Electricitat. Esquema general

S’aportara:

e Esquema unifilar de la instal-lacié de forga i enllumenat, dimensionat, amb especificacions
de quadres generals, de planta, poténcies, etc.

e Connexié de servei, caixa general de proteccié, comptadors, derivacions, etc. Instal-lacid
interior, exterior, plantes, zones, etc. Interruptors difuncionals, fusibles, (indicacions
relatives als conductors i a les canalitzacions).

e Quadre on s’indiqui clarament les poténcies de forga i enllumenat que cal contractar.

e Planol d’enllumenat normal i d’'emergéncia amb indicacié de circuits.

e Planol de presa de corrent, bombes, ascensors, ventiladors, etc., indicant els circuits
d’alimentacio.

12.2.9.2. Electricitat i enllumenat. Plantes 1:100

e Es marcara la posicié dels mecanismes (interruptors, endolls, etc.) i la seva algada respecte
el paviment, amb referéncia a les caracteristiques dels materials i la seva poténcia.

e Es grafiara, amb una simbologia concreta, la posicié, nimero, caracteristiques, etc., de totes
les lluminaries diferenciant els grups d’encesa simultania.

e El tracat de les conduccions vistes, posicié de les caixes de derivacid, etc. (sobre sostre,
sobre parets, etc.); i la posicid dels quadres de planta i linies d'alimentacid i distribucio,
llums de caracter general i el seu control.

e S'’indicara la instal-laci6 d’enllumenat d’emergéncia (segons normes), la Instal-lacié de
parallamps, la instal-lacié de TV (presa als punts previstos en els programes de programacio
corresponents).

e El tracat de les canalitzacions (no la instal-lacid) de teléfon, megafonia i d’altres.

A més, s’indicara, en cada cas, en un quadre, les caracteristiques dels elements de la instal-lacié.
[luminaries, mecanismes, etc.

12.2.10. Planols de fontaneria i sanejament

S’aportaran planols, a les escales adients en cada cas, amb la definicié del sistema de fontaneria i
sanejament que hauran d’incloure com a minim:

12.2.10.1. Fontaneria

e Esquema de la instal-lacié des de les connexions de servei corresponents, claus, col-lectors,
derivacions, acumulacio, muntants, ramals, claus de pas, punts de consum, etc.,
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dimensionat de cad a tram i amb indicacid de | es caracteristiques dels materials i dels
elements que componen la instal-lacid.

e Quadre amb indicacio precisa dels cabals que caldra contractar en cada concepte.

Aigua freda i calenta (aquesta limitada a dutxes i cuina), esquema de distribucié d’aigua
calenta.

e Sj és necessari, detalls de I'execucid de la instal-lacid, passamurs, ancoratges, trams vistos,
elements aillats (acumulacié i sistema de bombeig si aix0 fos necessari). Amb notacid
NTE/IPF, elements de la instal-lacié de proteccié contraincendis prrevistos en el projecte:
acumulacid, xarxa, grups de pressid, equip de manega, columna seca, etc.

e Plantes generals a escala 1:100 o superior, de proveiment de les instal-lacions indicant els
punts de consum d’aigua i reflectint el recorregut, diametre i tipus de les canonades.

e Detall del sistema general de descarrega dels WC (alimentacio, descarrega, sobreeixidors,
colzes, entroncaments, derivacions, registres, xarxa general).

e Planol de la connexid a la companyia subministradora i armaris comptadors.

12.2.10.2. Sanejament

e Esquema de la xarxa vertical d’evacuacié d‘aigua (fecals i pluvials), dimensionada i amb
indicaciod de les caracteristiques dels materials fins arribar a la xarxa horitzontal.

e Planta general de sanejament a escala 1:100 o superior, indicant els punts de recollida i
reflectint el tracat, diametre i tipus de les canonades i cotes de la generatriu inferior
d’aquestes.

e Detall acotat a escala 1:20 dels nuclis humits de l'edifici (planta, algat, seccid), serveis
sanitaris, vestuaris, cuines, dutxes i laboratoris. S’indicaran les conduccions, baixants, punts
de consum, ancoratge dels aparells i les canonades, tragat dels trams vistos, claus de pas,
etc.

12.2.11. Planols d’equipaments electromecanics

Ascensors
e Planol general de les instal-lacions (planta i seccidé) amb la ubicacié dels diferents ascensors i
de les sales de maquines.
e Planol guiat de canalitzacions de maquinaria d’ascensors, amb indicacid de circuits.
Planol de planta i seccié (E 1:20) que defineixi el fossat i la sala de maquines de cada
ascensor, amb indicacié dels elements estructurals.

En cas que els ascensors considerats no corresponguin amb els models de cataleg d'una marca
comercial, s’hauran d’incloure els planols de detall que permetin la seva construccié i I'adequada
coordinacié de l'obra civil, fent mencié de l'obligatorietat de demanar excepcié de Norma quan
correspongui.

12.2.12. Planols de ventilacio, climatitzacié, calefaccié i combustibles
12.2.12.1. Ventilacio i climatitzacio

Diagrames de flux i instrumentacid.

e Planol guiat de canalitzacions de ventilacid, amb indicacio de circuits.

e Planol general (planta i seccié longitudinal) amb ubicacid dels equips i tragat dels conductes
de ventilacio, indicant les seccions de cadascun d’aquests.

e Planol de les sales d’equips (E 1:50)
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e Planol de seccions tipus de conductes (E 1:50)
e Planols de detalls:
o Ventiladors, climatitzadors i condensadors
0 Reixetes
o Xemeneies de ventilacio
o Altres

12.2.12.2. Calefaccio

e Esquema de la instal-lacié de gas-oil, calefaccid, gas ciutat, gas propa per a calefaccid i
cuines, o gas per a cuines, etc. Amb indicacié precisa del tipus de combustible, sistema
d’acumulaciod, alimentacié dels punts de consum, etc. Aquest esquema estara dimensionat
en tots els seus trams i amb referéncia als materials i la seva instal-lacid i col-locacid.

e Quadre on hi constin totes les instruccions de seguretat que resultin d’aplicacio, justificant-
se el seu compliment. Es particularment important detallar amb claredat les condicions de
seguretat de les conduccions del gas, restriccions al seu tracat, sistemes de ventilacio,
garanties, mecanismes de control i alarma, etc.

e Esquema de principi de la instal-lacié de calefaccid.

Sistema de generacid de calor, acumulacié de combustible, evacuacié de gasos, regulacio,
bombeig, circuits, col-lectors, derivacions, anells, muntants, elements emissors de calor, etc.
Aquest esquema caldra dimensionar-lo a tots els seus trams i amb iindicacions que permetin
identificar els elements en els seus planols de la instal-lacié. Indicaci6 de materials, etc.
Producci6 d’aigua calenta sanitaria.

e Detalls 1:20 de la cambra de calderes indicant la posicid, caracteristiques i dimensions de
tots els elements i conduccions, condicions d’airejament i mesures de seguretat de la
instal-lacié (s’aprofita I'avinentesa per a recomanar la ubicacié de les cambres de calderes a
la coberta dels edificis per raons de seguretat).

e Detall d’evacuacio de gasos. Posicié i caracteristiques de les bancades de maquines.

e Detalls acotats a 1:20 dels laboratoris i de la cuina del centre fent referéncia als mateixos
punts.

e Detalls que es considerin convenients relatius a la posicié de radiadors, aerotermos, etc.,
que ajudin a definir la instal-lacid.

e Plantes 1:100 dels circuits primaris i secundaris, anades i retorns, conductes amb la seva
dimensid, emissors de calor amb les se ves caracteristiques dimensionals i de poténcia,
elements de regulacid i de seccionament, etc.

S’indicaran els punts de consum de la instal-laci6 de gas (amb indicacions de les mesures de
seguretat) i tracat de les canonades, material, sistema de col-locacid i dimensionat.

12.2.13. Planols de deteccid i proteccio contraincendis

S’inclouran els seglients planols, segons la distribucid i justificacié del previst feta al ‘annex
corresponent:

e Planta general de les instal-lacions a escala 1:100 o superior, indicant la ubicacid i tipus dels
elements de deteccid (detectors), extincid (extintors, boques d’‘incendi equipades-BIE,
hidrants) i alarma (polsadors).

e Planta d'implantaci6 de canonades a escala 1:100 o superior, indicant els tipus i diametres
corresponents.

Detalls d'implantacié dels diferents elements del sistema, tronetes, etc.

e Esquemes funcionals dels subsistemes.

12.2.14. Planols de sistemes de comunicacio

Les instal-lacions de comunicacié (telefonia, megafonia, interfonia, etc.) estaran definides
mitjangant tots els seus elements constructius, entre d’altres:

e Planols de preses i equips de telefonia.
e Planol d’ubicacid dels equips d’interfonia.
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e Planol d’ubicacié de les pantalles d’altaveus de megafonia.
e Quadre de comunicacions: planol tipus seccié d’estesa de cables.
e Centraleta, caixes, connexions, etc.

12.2.15. Planols de sistemes de control i seguretat

Contindran la informacié necessaria per a la definicié dels equips de vigilancia i control de l'edifici i
accessos; ubicant la situacid de les cambres de circuit tancat, el cablejat i el centre de control.

12.2.16. Serveis afectats, connexions de servei, etc.

Aquests planols formaran part de la col-lecci6 de planols del Projecte, d’acord amb l'indicat a
I'annex corresponent.

12.2.17. Fases de les obres

Es definiran en planta i alcat les fases més significatives de les obres a punts singulars per Il-lustrar
el desenvolupament dels treballs en les seves diferents etapes.

12.2.18. Estudi de Seguretat i Salut

Els planols s’adjuntaran amb la resta de I'Estudi de Seguretat i Salut (vegeu annex corresponent).

12.3. DOCUMENT NUM.3: PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES

El Projectista aportara tant un Plec de Prescripcions Técniques Generals com el un Plec de
Prescripcions Técniques Particulars associat a les unitats d’obra emprades en el pressupost.

El Projectista aportara també els Plecs de Prescripcions Teécniques dels serveis municipals
involucrats en el desenvolupament del projecte, si és el cas.

CEB podra proporcionar, en suport informatic, el Banc de Plecs de Prescripcions Tecniques dels
materials basics i de les families de partides d'obra. El Projectista haura d‘utilitzar-lo per

confeccionar el Plec del Projecte mitjancant el programa informatic TCQ2000, del qual el Projectista
n’haura de disposar.

12.4. PRESSUPOST

El Projectista haura de realitzar el pressupost amb el programa informatic TCQ2000, del qual el
Projectista n’haura de disposar.

En relacio a la part econdmica s’haura d’adjuntar:

. Els amidaments detallats, incloent els amidaments auxiliars, de totes les unitats

d’obra.

o Estadistica de Partides i

Conjunts.

. Els Quadres de Preus nim. 1 i ndm.

2.

. El Pressupost General (i els parcials, si s’escau), estructurat d’acord amb |‘exposat en
I'annex

d’Estructuracioé de les obres projectades.
Per a la confeccié dels esmentats documents, s’aplicara la metodologia adoptada per CEB per a
I’establiment i el seguiment dels parametres de cost, temps i qualitat.

El Projectista utilitzara el Banc de Preus de referéncia de I'ITEC. Els elements de I'esmentat Banc
estan codificats segons una estructura determinada, la qual el Projectista haura de conservar. En
cas que el Projectista consideri oportl afegir al pressupost elements que no figurin al Banc o fer
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qualsevol modificacido en els existents, aquest haura d’elaborar una relaci6 amb les descripcions
dels nous elements, junt amb una proposta de justificacid, que es lliurara a la Direccio del Projecte.
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Un cop informada, la Direccidé del Projecte consensuara amb el Projectista la necessitat o no de dits
preus i/o modificacions, aixi com la corresponent codificacid i justificacid.

Totes les unitats d’obra es desenvoluparan amb el detall suficient com per poder elaborar un preu
unitari desglossat. Aixi, no es podra utilitzar cap partida alcada, ni a justificar, ni d’'abonament
integre, llevat en determinats i justificats casos en que el Director del Projecte ho autoritzi.

Al Pressupost d’Execucié Material obtingut se li aplicara el 13% en concepte de despeses generals ,
el 6% de benefici industrial i el percentatge que pertoqui corresponent a I'Impost sobre el Valor
Afegit (I.V.A.) vigent, obtenint, d’aquesta forma, el Pressupost d’Execucié per Contracta.

CEB fixara, a la presentacié del Programa de Treballs per al desenvolupament del Projecte, la
freqliencia temporal en queé el Projectista haura de lliurar, en suport informatic i en versio
actualitzada, la part del pressupost corresponent al Projecte desenvolupat, a fi de supervisar el
procés de confeccié del mateix.

13. MESURES CORRECTORES D’IMPACTE AMBIENTAL

El Projectista tindra en compte el contingut de la documentacié subministrada per CEB pel que fa
referéncia a les mesures correctores per l'obra civil a qué obliga la Declaracié d'Impacte, a efectes
de la seva inclusié en el Projecte.

La resta de mesures correctores es tindran en compte en fer el Pressupost per al coneixement de
I’Administracio.

14. PLA DE TREBALL PER A LA REDACCIO DEL PROJECTE

El Projectista proposara a CEB un Pla de Treball per ala redaccié del projecte, d’acord amb el
termini d’execucié dels treballs contingut en la seva oferta; aquest Pla de Treball haura de ser
presentat en el termini maxim de 3 dies, a partir de la comunicacié de I'adjudicacio.

El Projectista s’obliga a complir el calendari proposat que servira de document base per a establir
les penalitzacions que s’expressen en el contracte.

Les durades de les activitats s’indicaran en di es naturals i s’hauran de justificar, amb el detall
necessari, en base als mitjans que el Projectista assigni en cada moment a la realitzacié dels
treballs.

15. US DE FUSTA CERTIFICADA D’EXPLOTACIONES SOSTENIBLES

Tots els elements de fusta que apareguin en el projecte (mobiliari, fusteries, llistons, etc) han de
provenir d’explotacions forestals sostenibles, la qual cosa ha de poder ser facilment acreditada pels
corresponents segells i certificacions que I'han d’acompanyar. Per tant, és obligatori que la
I'adquisicid6 i demanda de fusta sigui amb garanties de procedéncia d'explotacions forestals
sostenibles, amb criteris de garantia técnica. Aquest aspecte ha d’estar correctament indicat en els
amidaments i pressupost del projecte, i aquest ha d’incloure (en full excel model facilitat per
CEB) detall i quantificacié del seu Us en el projecte.

16. PRESENTACIO DELS TREBALLS

El lliurament dels treballs enquadernats es fara en format DIN A-3.
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16.1. Textos escrits

Tots els textos escrits que integrin el Projecte encarregat es redactaran en catala. No obstant aixo0,
el CEB podra exigir la traduccié i ediciéo d'una part, o de la totalitat del projecte, en castella i/o
anglés.

En tots els casos caldra utilitzar processadors de textos.

S’'adjuntaran les sortides propies dels programes informatics - pressupostos, plec de condicions,
planificacié d’obra i pla de control de qualitat - que suporten la metodologia emprada per CEB.

16.2. Planols

Els planols originals, la totalitat dels quals s’hauran de realitzar expressament per a aquest
Projecte, es dibuixaran en format DIN tipus A-1 a les escales convenients.

Les reproduccions en format DIN A-3 destinades a l'enquadernacio, referents a les plantes
topografiques, es faran en dos colors i amb un nivell de definicid similar al d'una reproduccié
fotografica del DIN A-1 original.

Tots els planols hauran d’ésser elaborats per mitja d’eines informatiques que permetin el
lliurament dels mateixos en fitxers d’extensié *.DWG i *.DGN; havent-se de lliurar els planols en
suport informatic (d’acord amb les esmentades extensions i seguint les especificacions del Manual
d’estructuracié informatica de CEB).

Es lliuraran també, en suport de paper, format DIN-A1, Unicament els planols de planta referits a
les EXPROPIACIONS I SERVEIS AFECTATS, quan s’escaigui, aixi com tots els planols de
definicié en planta del tragat.

16.3. Documentacié a lliurar

El projectista esta obligat a lliurar el nombre de separates necessaries, segons s’especifica al punt
6.3 d’aquest plec.

El Projectista esta obligat a lliurar, de manera predeterminada, un minim de 6 exemplars del
projecte executiu en pa per, complets i numerats, tot i que CEB p odra incrementar o reduir
raonadament aquest nombre.

Els volums, en paper, que composin el treball tindran un gruix no superior a quatre (4)
centimetres.

Els titols i inscripcions que hauran de constar sobre tapes i lloms dels volums que configurin el
Projecte i la seva presentacio general, seran determinats per CEB, la qual facilitara el model.

A requeriment de CEB, es lliuraran un minim de dos exemplars en suport informatic amb tota la
informacié, degudament classificada, que s’hagi generat per a la redaccié del Projecte al utilitzar
gualsevol de les eines informatiques esmentades en aquest Plec.

Aixi mateix, el Projectista lliurara un minim de quatre CD-ROM amb els fitxers informatics
corresponents al contingut del Projecte, segons les especificacions del Manual d’estructuracio
informatica de CEB.

Tota la documentacid que se lliuri es fara constar a una carta, la qual ha de rebre la conformitat per
part de CEB. Sense aquesta carta no es considerara recepcionat el treball.
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La recepcid reiterada de suports informatics incomplets o que no responguin a les especificacions
del CEB. donaran lloc a que es consideri el Projecte com a no lliurat.

17. ACCEPTACIO DELS TREBALLS

La supervisid i aprovacié de cadascuna de les unitats de treball, per p art de CEB, és condicid
obligada perqué el Projectista pugui desenvolupar d’altres unitats de treball que depenguin de les
primeres.

En qualsevol lliurament parcial, CEB revisara la documentacié corresponent, indicant, si és el
cas, els arranjaments a realitzar pel Projectista.

En particular, en la data prevista, el Projectista remetra un exemplar de I’'esborrany complet del
Projecte a CEB per a la seva revisid i control técnic del Projecte; i en funcié del resultat
d’aquesta, CEB indicara al Projectista la realitzaci6 de les correccions i/o modificacions que
s’hagin de considerar, o si s’escau, n‘autoritzara I'edicio.

Si la citada revisid de I'esborrany complet es porta a terme dins el periode de temps reservat a tal
fi dins el Pla de Treball per a la redaccié del projecte, el lliurament definitiu del Projecte no sofrira
cap variacidé respecte a la data prevista; perd si passat aquest termini, no estigués efectuada dita
revisid, la data de lliurament s’ajornaria el periode de temps transcorregut des del lliurament de
I'esborrany.

El Projectista, un cop acceptat I’encarrec s’obliga a realitzar-lo sota les directrius contingudes en el
present Plec i seguint la metodologia i els procediments que en aquest s’indiquen, i no s’acceptara
per part de CEB, cap unitat de treball que no estigui elaborada d’acord amb els extrems esmentats.

18. PLA D’ASSEGURAMENT DE LA QUALITAT DEL PROJECTE

El Projectista presentara, a l'inici dels treballs, el desenvolupament del Pla d’Assegurament de la
Qualitat del Projecte que hagi ofertat, on s’han de reflectir les disposicions i mesures que pensa
prendre per tal d’assegurar que el Projecte objecte d’aquest encarrec compleix amb els requisits i
especificacions exigides.

L'esmentat Pla d’autocontrol, haura de contemplar, a titol orientatiu i no limitatiu, el control de les
dades emprades (origen, validesa, etc.), el control dels calculs (verificacid, consisténcia amb la
normativa, etc.), la revisié dels planols (presentacié adequada, escales, detalls necessaris, etc.) i la
revisid exhaustiva del pressupost (amidaments, quadres de preus i pressupost).

Aixi mateix caldra fer el control de les interfases entre les diferents especialitats que intervenen en
la redaccié del Projecte, de l'apariciéd d’incoheréncies, dels possibles oblits i de la generacio
d’errades de tota mena.

El control intern que el Projectista ha d’efectuar mitjancant el Pla d’Assegurament esmentat és
independent de la supervisié que CEB dura a terme en el decurs de la redaccié del Projecte.

CEB dura a terme per ell mateix, o mitjancant tercers, un seqguiment de la redaccié del projecte, i
una supervisié del mateix un cop acabat.
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El Projectista s’obliga, sense cap cost addicional sobre [|'ofertat, a participar en les reunions de
seguiment (d’acord al calendari que CEB fixara) aportant la documentacié que s’estableixi, i a
efectuar les esmenes, aclariments o justificacions , sobre el contingut del projecte que li siguin
demanades per CEB, en base a la supervisio efectuada.

Antoni Garcia i

Salanova

Director de Construccions I
Equipaments Educatius

CEB

Barcelona, marg de 2016
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