REHABILITACIO ENERGETICA D’EDIFICI PLURIFAMILIAR AILLAT PLAGA DOLORS PIERA, 1-2, BARCELONA, 08018

FASES OBRA
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FASE 1: FACANES N-O, S-E, N-E (ESCALA 1)
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1.1Treballs previs i implantacié d'obra

1.2 Enderrocs

1.3 Revestiments

1.4 Fusteria d'alumini

1.5 Serralleria

1.6 Neteja i pintura

FASE 2: FACANES N-O, N-E (ESCALA 1)

1.1Treballs previs i implantacié d'obra

1.2 Enderrocs

1.3 Revestiments

1.4 Fusteria d'alumini

1.5 Serralleria

1.6 Neteja i pintura

FASE 3: FACANES S-E, S-0, N-E (ESCALA 1)

1.1Treballs previs i implantacié d'obra

1.2 Enderrocs

1.3 Revestiments

1.4 Fusteria d'alumini

1.5 Serralleria

1.6 Neteja i pintura

FASE 4: FACANES S-E, N-0, N-E (ESCALA 2)

1.1Treballs previs i implantacié d'obra

1.2 Enderrocs

1.3 Revestiments

1.4 Fusteria d'alumini

1.5 Serralleria

1.6 Neteja i pintura

FASE 5: PATISA,B,CiD

2.1 Treballs previs i implantacié d’'obra

2.2 Enderrocs

2.3 Revestiments

2.4 Serralleria

2.5 Instal-lacions

FASE 6: COBERTA

3.1. Enderrocs

3.2. Impermeabilitzacions

3.3. Revestiments

3.4. Serralleria

3.5. Neteja i pintura

FASE 7: INSTAL-LACIONS INTERIOR HABITATGE

4.1. Treballs previs i implantaci6 d'obra

4.2. Enderrocs

4.3. Ram de paleta

4.4, Fusteria

4.5. Instal-lacions

4.6. Neteja i pintura




