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DADES DELS LICITADORS

Concurs:  OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA DE LA SEGURETAT I L'EFICIENCIA
ENERGETICA DEL TUNEL DE LA ROVIRA I DEL MANUAL D'EXPLOTACIO EN FASE DE PROJECTE
EN EL DISTRICTE D'HORTA GUINARDO A BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIO
PUBLICA SOSTENIBLE.
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UTE ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. T ELECTRONIC TRAFIC, S.A.

UTE VIAS-SOGESA
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UTE ACISA - ROMERO POLO TUNEL DE LA ROVIRA




Ajuntament
de Barcelona

BIMSA, d i
OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXE(;UTIU DE MILLORA DE LA SEGURETAT I L'EFICIENCIA ENERGch DEL TUNEL DE LA
Concurs: ROVIRA I DEL MANUAL D'E)fPLCl)TACIO EN FASE DE PROJECTE EN EL DISTRICTE D'HORTA GUINARDO A BARCELONA, AMB
MESURES DE CONTRACTACIO PUBLICA SOSTENIBLE.
DEPARTAMENT DE SISTEMES TECNOLOGICS | SERVEIS
UTE COPISA - SICE FCCCO-FCC INDUSTRIAL UTE DIC ACCIONA COPCISA UTE Obrascén Huarte Lain, SA & Lymet, |[UTE ROGASA-COBRA- UTE CRC-RUBATEC-OSSA
SA TORRESCAMARA
2.1. PLA D'OBRES (0 a 12 punts) 10,30 10,60 10,30 7,50 8,70 8,70
2.1.1. La consistencia del pla d’obres (0 a 6 punts) 4,60 4,60 4,60 2,25 3,00 3,00
L’oferent proposara el pla d'obres que consideri més adient per a I'execucid dels treballs de manera que es garanteixi el termini
de les obres i s'assoleixin, si escau, els objectius temporals parcials. L'oferent identificara les tasques, fites, proves de
funcionament i altres activitats que consideri rellevants, i exposara la durada de les mateixes i les interrelacions existents entre
elles.
- Consisténcia, fins a 4 punts:
Planificacié detallada que millora proposta de projecte 4,00
Planificacié correcta adequada a I'obra 2,60 Planificacié correcta adequada a 2,60|Planificaci6 correcta adequada a 2,60|Planificaci6 correcta adequada a 2,60
Planificacié amb falta de detall o incoheréncies poc rellevants 1,00 Planificaci6 amb falta de detall o 1,00|Planificaci6 amb falta de detall o 1,00|Planificaci6 amb falta de detall o 1,00
No aporta 0 amb informacié incongruent 0,00
- Justificacié de rendiments, fins a 2 punts:
Bona justificacié dels rendiments de les tasques principals 2,00 Bona justificacié dels rendiments de 2,00|Bona justificacié dels rendiments de 2,00|Bona justificacié dels rendiments de 2,00 Bona justificacié dels rendiments de 2,00|Bona justificacié dels rendiments de 2,00
Manca de justificacié del rendiment de tasques principals 1,25 Manca de justificacié del rendiment 1,25
Justificacions incompletes o parcialment mal identificades 0,50
No aporta 0 amb informacié incongruent 0,00
Suma coeficients 4,60 4,60 4,60 2,25 3,00 3,02'
2.1.2 Organigrama de I'equip técnic ofert (0 a 2 punts) 1,70 2,00 1,70 2,00 1,70 1,70
L'oferent presentara la proposta de I'equip técnic que intervindra en I'execucié dels treballs, determinant la seva dedicacio,
activitats en que intervindra, titulacio, jerarquia interna, funcions i responsabilitats en relacié amb I'obra.
- Organitzacio del personal, fins a 1 punt.
Millora i amplia les necessitats de personal 1,00 Millora i amplia les necessitats de 1,00} Millora i amplia les necessitats de 1,00}
personal personal
Adequat a les necessitats de I'obra 0,70 Adequat a les necessitats de I'obra 0,70 Adequat a les necessitats de I'obra 0,70 Adequat a les necessitats de I'obra 0,70JAdequat a les necessitats de I'obra 0,70
Escas en relaci6 a les necessitats 0,30
No aporta 0 amb informacié incongruent 0,00
- Funcions i responsabilitats, fins a 1 punt.
Adequat a les necessitats especifiques del tipus d’'obra 1,00 Adequat a les necessitats 1,00|Adequat a les necessitats 1,00|Adequat a les necessitats 1,00|Adequat a les necessitats 1,00|Adequat a les necessitats 1,00|Adequat a les necessitats 1,00
especifiques del tipus d’obra especifiques del tipus d’obra especifiques del tipus d’obra especifiques del tipus d’obra especifiques del tipus d’obra especifiques del tipus d’obra
Funcions i responsabilitats correctes poc especifiques 0,70
Funcions i coneixements incomplets 0,30
No aporta 0 amb informacié incongruent 0,00
Suma icients| 1,70 2,00 1,70 2,00 1,70 1,70,
2.1.3 Xarxa de precedencies (0 a 2 punts) 2,00 2,00 2,00 1,25 2,00 2,00
L'oferent presentara un esquema de xarxa de precedéncies-conseqliéncies del pla d’obres on es detallin els lligams considerats
entre activitats en I'elaboracio de la planificacié proposada per a I'obra. També exposara un breu text on identifiqui al seu judici
quins son els lligams principals i la seva justificacio, logica i decisio
- Sistematica de valoracio:
Lligams coherents i ben identificats 2,00 Lligams coherents i ben identificats 2,00|Lligams coherents i ben identificats 2,00|Lligams coherents i ben identificats 2,00 Lligams coherents i ben identificats 2,00|Lligams coherents i ben identificats 2,00
Manca de lligams principals 1,25 Manca de lligams principals 1,25
Exposicié incompleta i poc definida 0,50
No aporta 0 amb informacié incongruent 0,00
Suma coeficients 2,00 2,00 2,00 1,25 2,00 2,02'
2.1.4 Coheréncia en I'assi i6 de p postos (0 a2 punts) 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
L'oferent presentara un histograma de certificacions mensuals, un quadre detallat per capitols-mesos i un text on exposi
breument les caracteristiques i aspectes singulars, si els té, de la seva proposta.
- Sistematica de valoracio:
Coherent i amb grau de detall elevat 2,00 Coherent i amb grau de detall elevat 2,00|Coherent i amb grau de detall elevat 2,00|Coherent i amb grau de detall elevat 2,00|Coherent i amb grau de detall elevat 2,00|Coherent i amb grau de detall elevat 2,00|Coherent i amb grau de detall elevat 2,00
Coherent i amb detall correcte 1,25
Manca de justificacié o amb incoheréncies poc rellevants 0,50
No aporta 0 amb informacié incongruent 0,00
Suma icients| 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
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OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA DE LA SEGURETAT I L'EFICIENCIA ENERGEIICA DEL TUNEL DE LA
Concurs:  ROVIRA T DEL MANUAL D'EXPLOTACIO EN FASE DE PROJECTE EN EL DISTRICTE D'HORTA GUINARDO A BARCELONA, AMB
MESURES DE CONTRACTACIO PUBLICA SOSTENIBLE.

DEPARTAMENT DE SISTEMES TECNOLOGICS | SERVEIS

COMSA-RUBAU DRAGADOS-DOMINION UTE ACSA, OBRAS E UTE VIAS-SOGESA UTE ACISA - ROMERO POLO TUNEL
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. | DE LA ROVIRA
2.1. PLA D'OBRES (0 a 12 punts) 10,60 7,95 8,70 8,25 10,60
2.1.1. La consistencia del pla d’obres (0 a 6 punts) 4,60 3,00 3,00 2,25 4,60
L’oferent proposara el pla d'obres que consideri més adient per a I'execucid dels treballs de manera que es garanteixi el termini
de les obres i s'assoleixin, si escau, els objectius temporals parcials. L'oferent identificara les tasques, fites, proves de
funcionament i altres activitats que consideri rellevants, i exposara la durada de les mateixes i les interrelacions existents entre
elles.
- Consisténcia, fins a 4 punts:
Planificaci6 detallada que millora proposta de projecte 4,00
Planificacié correcta adequada a I'obra 2,60 Planificacié correcta adequada a 2,60 Planificacié correcta adequada a 2,60
Planificacié amb falta de detall o incoheréncies poc rellevants 1,00 Planificaci6 amb falta de detall o 1,00|Planificaci6 amb falta de detall o 1,00|Planificaci6 amb falta de detall o 1,00
No aporta 0 amb informacié incongruent 0,00
- Justificacié de rendiments, fins a 2 punts:
Bona justificacié dels rendiments de les tasques principals 2,00 Bona justificacié dels rendiments de 2,00|Bona justificacié dels rendiments de 2,00|Bona justificacié dels rendiments de 2,00 Bona justificacié dels rendiments de 2,00
Manca de justificacié del rendiment de tasques principals 1,25 Manca de justificacié del rendiment 1,25
Justificacions incompletes o parcialment mal identificades 0,50
No aporta 0 amb informacié incongruent 0,00
Suma coeficients 4,60 3,00 3,00 2,25 4,@'
2.1.2 Organigrama de I'equip técnic ofert (0 a 2 punts) 2,00 1,70 1,70 2,00 2,00
L'oferent presentara la proposta de I'equip técnic que intervindra en I'execucié dels treballs, determinant la seva dedicacio,
activitats en que intervindra, titulacio, jerarquia interna, funcions i responsabilitats en relacié amb I'obra.
- Organitzacio del personal, fins a 1 punt.
Millora i amplia les necessitats de personal 1,00 Millora i amplia les necessitats de 1,00 Millora i amplia les necessitats de 1,00|Millora i amplia les necessitats de 1,00
personal personal personal
Adequat a les necessitats de I'obra 0,70 Adequat a les necessitats de I'obra 0,70JAdequat a les necessitats de I'obra 0,70
Escas en relaci6 a les necessitats 0,30
No aporta 0 amb informacié incongruent 0,00
- Funcions i responsabilitats, fins a 1 punt.
Adequat a les necessitats especifiques del tipus d’'obra 1,00 Adequat a les necessitats 1,00|Adequat a les necessitats 1,00|Adequat a les necessitats 1,00|Adequat a les necessitats 1,00|Adequat a les necessitats 1,00
especifiques del tipus d’obra especifiques del tipus d’obra especifiques del tipus d’obra especifiques del tipus d’obra especifiques del tipus d’obra
Funcions i responsabilitats correctes poc especifiques 0,70
Funcions i coneixements incomplets 0,30
No aporta 0 amb informacié incongruent 0,00
Suma icients) 2,00 1,70 1,70 2,00 2,00
2.1.3 Xarxa de precedencies (0 a 2 punts) 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
L'oferent presentara un esquema de xarxa de precedéncies-conseqliéncies del pla d’obres on es detallin els lligams considerats
entre activitats en I'elaboracio de la planificacié proposada per a I'obra. També exposara un breu text on identifiqui al seu judici
quins son els lligams principals i la seva justificacio, logica i decisio
- Sistematica de valoracio:
Lligams coherents i ben identificats 2,00 Lligams coherents i ben identificats 2,00]Lligams coherents i ben identificats 2,00|Lligams coherents i ben identificats 2,00|Lligams coherents i ben identificats 2,00|Lligams coherents i ben identificats 2,00
Manca de lligams principals 1,25
Exposicié incompleta i poc definida 0,50
No aporta o amb informacié incongruent 0,00
Suma coeficients 2,00 2,00 2,00 2,00 2,02'
2.1.4 Coh iaen [’ 6 de p postos (0 a2 punts) 2,00 1,25 2,00 2,00 2,00
L'oferent presentara un histograma de certificacions mensuals, un quadre detallat per capitols-mesos i un text on exposi
breument les caracteristiques i aspectes singulars, si els té, de la seva proposta.
- Sistematica de valoracio:
Coherent i amb grau de detall elevat 2,00 Coherent i amb grau de detall elevat 2,00 Coherent i amb grau de detall elevat 2,00|Coherent i amb grau de detall elevat 2,00|Coherent i amb grau de detall elevat 2,00
Coherent i amb detall correcte 1,25 Coherent i amb detall correcte 1,25
Manca de justificacié o amb incoheréncies poc rellevants 0,50
No aporta 0 amb informacié incongruent 0,00
2,00 1,2§| 2,00 2,00 2,00

Suma ici ﬂ
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OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA DE LA SEGURETAT I L'EFICIENCIA ENERGEIICA DEL TUNEL DE LA
Concurs:  ROVIRA T DEL MANUAL D'EXPLOTACIO EN FASE DE PROJECTE EN EL DISTRICTE D'HORTA GUINARDO A BARCELONA, AMB
MESURES DE CONTRACTACIO PUBLICA SOSTENIBLE.

DEPARTAMENT DE SISTEMES TECNOLOGICS | SERVEIS

UTE COPISA - SICE FCCCO-FCC INDUSTRIAL UTE DIC ACCIONA COPCISA UTE Obrascén Huarte Lain, SA & Lymet, |[UTE ROGASA-COBRA- UTE CRC-RUBATEC-OSSA
SA TORRESCAMARA
2.2 MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROCES D'EXECUCIO (0 a 18 punts) 13,65 16,85 15,55 6,40 11,70 13,20
2.2.1 Descripcio del procés constructiu proposat pel licitadors per a 'execuci6 de les obres objecte del projecte (0 a 10
P P proposat p P ! projecte ( 7,50 10,00 10,00 2,50 7,50 7,50
punts)
L’oferent presentara una descripcio justificada del procés d'execucié que proposa per a les activitats principals i més singulars de
I'obra, identificant els recursos i metodologia i destacant els avantatges i garanties de qualitat que ofereix.
Aquest analisi ha de servir per identificar els aspectes de I'obra que més poden influir en la qualitat i termini final de l'obra a judici
de l'oferent. Sobre aquests aspectes desenvolupara la seva proposta d'execucié amb I'objectiu de justificar la solidesa del procés
constructiu per garantir els objectius de qualitat i termini. Es valorara la rellevancia de les tasques i la viabilitat, oportunitat i
beneficis dels processos proposats, aixi com la racionalitat, el detall i la coheréncia de la proposta i la concreci6 en la
identificacié de les activitats principals i singulars que determinen els aspectes més determinants de I'obra.
- Sistematica de valoracio:
Procés ben detallat que millora el procés de projecte 10,00 Procés ben detallat que millora el 10,00|Procés ben detallat que millora el 10,00
Procés ben detallat, correcte i coherent 7,50 Procés ben detallat, correcte i 7,50 Procés ben detallat, correcte i 7,50|Procés ben detallat, correcte i 7,50
Basica i coherent 5,00
Basica incompleta 0 amb incoheréncies poc rellevants. 2,50 Basica incompleta o amb 2,50
No aporta 0 amb informacié no rellevant 0,00
Suma coeficients 7,50] 10,00 10,00 2,50] 7,50] 7,52'
2.2.2 Propostes concretes de millora sobre el projecte i/o el procés constructiu (0 a 4 punts) 3,05 3,75 2,75 2,30 2,60 3,30
L’oferent presentara un maxim de 4 propostes a on exposara breument la naturalesa de la millora, especificant I'experiéncia
prévia a on s’hagi aplicat i els resultats obtinguts o esperats
- Sistematica de valoracio:
Millora aplicable amb gran benefici 1,00
Millora aplicable amb benefici moderat 0,75
Millora aplicable amb poc benefici 0,30
Millora no aplicable o intranscendent 0,00
Projecte i/o procés constructiu - Millora 1 Millora aplicable amb gran benefici 1,00|Millora aplicable amb gran benefici 1,00|Millora no aplicable o intranscendent 0,00|Millora aplicable amb gran benefici 1,00|Millora aplicable amb poc benefici 0,30|Millora aplicable amb gran benefici 1,00
Projecte i/o procés constructiu - Millora 2 Millora aplicable amb gran benefici 1,00|Millora aplicable amb gran benefici 1,00|Millora aplicable amb gran benefici 1,00|Millora aplicable amb gran benefici 1,00|Millora aplicable amb poc benefici 0,30|Millora aplicable amb gran benefici 1,00
Projecte i/o procés constructiu - Millora 3 Millora aplicable amb poc benefici 0,30|Millora  aplicable amb  benefici 0,75|Millora aplicable amb gran benefici 1,00|Millora aplicable amb poc benefici 0,30|Millora aplicable amb gran benefici 1,00|Millora aplicable amb poc benefici 0,30
moderat
Projecte i/o procés constructiu - Millora 4 Millora aplicable amb  benefici 0,75|Millora aplicable amb gran benefici 1,00|Millora  aplicable amb  benefici 0,75|Millora no aplicable o intranscendent 0,00|Millora aplicable amb gran benefici 1,00|Millora aplicable amb gran benefici 1,00
moderat moderat
Suma coeficients| 3,05] 3,75| 2,75| 2,30 2,60 3,30
2.2.3 Estudi de les interferéncies de les obres en el funcionament del transit i les | les per tal de reduir-I
i P 1,70 1,70 1,40 1,00 1,00 1,00
(0 a2 punts)
L'oferent presentara una analisi de les possibles situacions en que es produeixi una afectacio significativa al transit de vehicles o
de persones aixi com la resta d'usos de I'espai public: accessos, botigues, etc.
- Analisi de situacions, fins a 1 punt.
Identificacié exhaustiva i coherent 1,00 Identificaci6 exhaustiva i coherent 1,00}
Identificacié correcta i coherent amb I'oferta 0,70 Identificaci6 correcta i coherent amb 0,70]Identificacié correcta i coherent amb 0,70]Identificacié correcta i coherent amb 0,70 Identificaci6 correcta i coherent amb 0,70
I'oferta I'oferta I'oferta I'oferta
Manca de situacions importants a identificar 0,30 Manca de situacions importants a 0,30
identificar
No aporta 0 amb informacié incongruent 0,00
- Sistematica de gestio, fins a 1 punt.
Sistematica correcta i ben dimensionada en recursos 1,00 Sistematica  correcta i ben 1,00}
dimensionada en recursos
Sistematica correcta amb recursos escassos 0,70 Sistematica correcta amb recursos 0,70 Sistematica correcta amb recursos 0,70 Sistematica correcta amb recursos 0,70
escassos escassos escassos
Sistematica incorrecta o mal dimensionada en recursos 0,30 Sistematica incorrecta o mal 0,30 Sistematica incorrecta o mal 0,30
dimensionada en recursos dimensionada en recursos
No aporta 0 amb informacié no rellevant 0,00
Suma coeficients 1,70 1,70 1,40 1,00 1,00

1,02I
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Ajuntament
de Barcelona

BIMSA, d ir
OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXE(;UTIU DE MILLORA DE LA SEGURETAT I L'EFICIENCIA ENERGch DEL TUNEL DE LA
Concurs: ROVIRA I DEL MANUAL D'E)SPLQTACIO EN FASE DE PROJECTE EN EL DISTRICTE D'HORTA GUINARDO A BARCELONA, AMB
MESURES DE CONTRACTACIO PUBLICA SOSTENIBLE.
DEPARTAMENT DE SISTEMES TECNOLOGICS | SERVEIS
COMSA-RUBAU DRAGADOS-DOMINION UTE ACSA, OBRAS E UTE VIAS-SOGESA UTE ACISA - ROMERO POLO TUNEL
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. | DE LA ROVIRA
2.2 MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROCES D'EXECUCIO (0 a 18 punts) 15,45 13,20 16,10 10,10 13,30
2.2.1 Descripcio del procés constructiu proposat pel licitadors per a 'execuci6 de les obres objecte del projecte (0 a 10
P P proposat p P ! projecte ( 10,00 7,50 10,00 5,00 10,00
punts)
L'oferent presentara una descripcio justificada del procés d'execucié que proposa per a les activitats principals i més singulars de
l'obra, identificant els recursos i metodologia i destacant els avantatges i garanties de qualitat que ofereix.
Aquest analisi ha de servir per identificar els aspectes de I'obra que més poden influir en la qualitat i termini final de l'obra a judici
de l'oferent. Sobre aquests aspectes desenvolupara la seva proposta d'execucié amb I'objectiu de justificar la solidesa del procés
constructiu per garantir els objectius de qualitat i termini. Es valorara la rellevancia de les tasques i la viabilitat, oportunitat i
beneficis dels processos proposats, aixi com la racionalitat, el detall i la coheréncia de la proposta i la concreci6 en la
identificacié de les activitats principals i singulars que determinen els aspectes més determinants de I'obra.
- Sistematica de valoracio:
Procés ben detallat que millora el procés de projecte 10,00 Procés ben detallat que millora el 10,00 Procés ben detallat que millora el 10,00 Procés ben detallat que millora el 10,00
Procés ben detallat, correcte i coherent 7,50 Procés ben detallat, correcte i 7,50
Basica i coherent 5,00 Basica i coherent 5,00
Basica incompleta o amb incoheréncies poc rellevants. 2,50
No aporta 0 amb informacié no rellevant 0,00
Suma coeficients 10,00 7,50] 10,00 5,00 10,02'
2.2.2 Propostes concretes de millora sobre el projecte i/o el procés constructiu (0 a 4 punts) 3,05 3,00 3,30 2,10 1,30,
L’oferent presentara un maxim de 4 propostes a on exposara breument la naturalesa de la millora, especificant I'experiéncia
prévia a on s’hagi aplicat i els resultats obtinguts o esperats
- Sistematica de valoracio:
Millora aplicable amb gran benefici 1,00
Millora aplicable amb benefici moderat 0,75
Millora aplicable amb poc benefici 0,30
Millora no aplicable o intranscendent 0,00
Projecte i/o procés constructiu - Millora 1 Millora aplicable amb gran benefici 1,00 Millora aplicable amb gran benefici 1,00 Millora aplicable amb poc benefici 0,30|Millora  aplicable amb  benefici 0,75|Millora no aplicable o intranscendent 0,00
moderat
Projecte i/o procés constructiu - Millora 2 Millora aplicable amb poc benefici 0,30|Millora aplicable amb gran benefici 1,00 Millora aplicable amb gran benefici 1,00|Millora  aplicable amb  benefici 0,75|Millora no aplicable o intranscendent 0,00
moderat
Projecte i/o procés constructiu - Millora 3 Millora aplicable amb  benefici 0,75|Millora aplicable amb gran benefici 1,00|Millora aplicable amb gran benefici 1,00|Millora aplicable amb poc benefici 0,30|Millora aplicable amb gran benefici 1,00
moderat
Projecte i/o procés constructiu - Millora 4 Millora aplicable amb gran benefici 1,00Millora no aplicable o intranscendent 0,00|Millora aplicable amb gran benefici 1,00|Millora aplicable amb poc benefici 0,30|Millora aplicable amb poc benefici 0,30
Suma icients| 3,0§| 3,00 3,30 2,10} 1,30,
2.2.3 Estudi de les interferéncies de les obres en el funcionament del transit i les | les per tal de reduir-I
} P 1,00! 1,00! 1,40 1,30, 1,00
(0 a2 punts)
L'oferent presentara una analisi de les possibles situacions en que es produeixi una afectacio significativa al transit de vehicles o
de persones aixi com la resta d'usos de I'espai public: accessos, botigues, etc.
- Analisi de situacions, fins a 1 punt.
Identificacié exhaustiva i coherent 1,00 Identificaci6 exhaustiva i coherent 1,00}
Identificacié correcta i coherent amb I'oferta 0,70 Identificaci6 correcta i coherent amb 0,70 Identificaci6 correcta i coherent amb 0,70
I'oferta I'oferta
Manca de situacions importants a identificar 0,30 Manca de situacions importants a 0,30 Manca de situacions importants a 0,30
identificar identificar
No aporta o amb informacié incongruent 0,00
- Sistematica de gestio, fins a 1 punt.
Sistematica correcta i ben dimensionada en recursos 1,00
Sistematica correcta amb recursos escassos 0,70 Sistematica correcta amb recursos 0,70|Sistematica correcta amb recursos 0,70 Sistematica correcta amb recursos 0,70
escassos escassos escassos
Sistematica incorrecta o mal dimensionada en recursos 0,30 Sistematica incorrecta o mal 0,30 Sistematica incorrecta o mal 0,30
dimensionada en recursos dimensionada en recursos
No aporta 0 amb informacié no rellevant 0,00
Suma coeficients 1,00 1,00 1,40 1,30 1,02'
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Ajuntament
de Barcelona
BIMSA, d i

OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA DE LA SEGURETAT I L'EFICIENCIA ENERGEIICA DEL TUNEL DE LA
Concurs:  ROVIRA T DEL MANUAL D'EXPLOTACIO EN FASE DE PROJECTE EN EL DISTRICTE D'HORTA GUINARDO A BARCELONA, AMB
MESURES DE CONTRACTACIO PUBLICA SOSTENIBLE.

DEPARTAMENT DE SISTEMES TECNOLOGICS | SERVEIS

UTE COPISA - SICE

FCCCO-FCC INDUSTRIAL

UTE DIC ACCIONA COPCISA

UTE Obrascén Huarte Lain, SA & Lymet,

UTE ROGASA-COBRA-

UTE CRC-RUBATEC-OSSA

SA TORRESCAMARA
2.2.4 Estudi dels el de i litzacio i accions per a la seva correcta homogeneitzacio i conservacié (0|
b g g { 1,40 1,40 1,40 0,60 0,60 1,40
a 2 punts)
L'oferent presentara una analisi de les possibles situacions on sera necessari la implementacié d’elements de tancament i
senyalitzacié d'acord amb les diferents ocupacions i activitats de I'obra. Incloura detall de magnitud, durada i impacte sobre la
imatge de les obres en la ciutat
- Analisi de situacions, fins a 1 punt.
Identificacié exhaustiva i coherent 1,00
Identificacié correcta i coherent amb I'oferta 0,70 Identificaci6 correcta i coherent amb 0,70]Identificacié correcta i coherent amb 0,70]ldentificacié correcta i coherent amb 0,70 Identificaci6 correcta i coherent amb 0,70
I'oferta I'oferta I'oferta I'oferta
Manca de situacions importants a identificar 0,30 Manca de situacions importants a 0,30|Manca de situacions importants a idel 0,30
identificar
No aporta 0 amb informacié incongruent 0,00
- Solucions proposades, fins a 1 punt.
Solucions que milloren projecte i ben dimensionades 1,00
Solucions habituals, correctes i ben dimensionades 0,70 Solucions habituals, correctes i ben 0,70]Solucions habituals, correctes i ben 0,70]Solucions habituals, correctes i ben 0,70 Solucions habituals, correctes i ben 0,70
dimensionades dimensionades dimensionades dimensionades
Solucions insuficients o mal dimensionades 0,30 Solucions insuficients o mal dimensic 0,30|Solucions insuficients o mal 0,30
dimensionades
No aporta o amb informacié incongruent 0,00
Suma icients| 1,40 1,40 1,40 0,60 0,60 1,40
2.3 MEMORIA DE SEGURETAT | SALUT (0 a 4 punts) 3,40 3,60 3,70 2,70 3,30 2,80
2.3.1 Analisi de I'estudi de seguretat i salut (0 a 1 punts) 0,50 0,80 1,00 0,20 0,50 0,20
L'oferent presentara un analisi de I'estudi de seguretat i salut que incorpora el projecte i identificara els aspectes més significatius
aixi com aquells que consideri incorrectes o millorables
- Sistematica de valoracio:
Identificacié d’aspectes importants i millorables 1,00 Identificacio d'aspectes importants i n 1,00
Analisi correcte i coherent 0,80 Analisi correcte i coherent 0,80
Analisi basica i coherent 0,50 Analisi basica i coherent 0,50 Analisi basica i coherent 0,50
Analisi basica incompleta o poc rellevant 0,20 Analisi basica incompleta o poc rellev 0,20 Analisi basica incompleta o poc rellev 0,20
No aporta 0 amb informacié no rellevant 0,00
Suma icients| 0,50 0,80 1,00 0,20 0,50 0,20
2.3.2 Millores sobre I'estudi de seguretat i salut (0 a 2 punts) 1,90, 1,80, 1,70 1,50 1,80, 1,60!
L'oferent presentara una série de 5 millores concretes (sense dret a abonament) sobre I'estudi de seguretat del projecte a
incorporar al pla de seguretat en cas de ser adjudicatari. Haura de detallar cada proposta, justificar la seva aplicabilitat a I'obra i
descriure els beneficis de la seva aplicacio.
- Sistematica de valoracio:
Millora aplicable de gran benefici 0,40
Millora aplicable de benefici moderat 0,30
Millora de dubtosa aplicacié o poca repercussio 0,10
No aporta o millora no aplicable o nul benefici 0,00
L'estudi de seguretat i salut - Millora 1 Millora aplicable de gran benefici 0,40|Millora aplicable de gran benefici 0,40|Millora aplicable de gran benefici 0,40|Millora aplicable de benefici moderat 0,30|Millora aplicable de gran benefici 0,40|Millora aplicable de gran benefici 0,40
L'estudi de seguretat i salut - Millora 2 Millora aplicable de benefici moderat 0,30|Millora aplicable de gran benefici 0,40|Millora aplicable de benefici moderat 0,30|Millora aplicable de benefici moderat 0,30|Millora aplicable de gran benefici 0,40|Millora aplicable de gran benefici 0,40
L'estudi de seguretat i salut - Millora 3 Millora aplicable de gran benefici 0,40|Millora aplicable de benefici moderat 0,30|Millora aplicable de gran benefici 0,40|Millora aplicable de benefici moderat 0,30|Millora aplicable de benefici moderat 0,30|Millora aplicable de gran benefici 0,40
L'estudi de seguretat i salut - Millora 4 Millora aplicable de gran benefici 0,40|Millora aplicable de gran benefici 0,40|Millora aplicable de benefici moderat 0,30|Millora aplicable de benefici moderat 0,30|Millora aplicable de benefici moderat 0,30|No aporta o millora no aplicable o nul 0,00
L'estudi de seguretat i salut - Millora 5 Millora aplicable de gran benefici 0,40|Millora aplicable de benefici moderat 0,30|Millora aplicable de benefici moderat 0,30|Millora aplicable de benefici moderat 0,30|Millora aplicable de gran benefici 0,40|Millora aplicable de gran benefici 0,40
Suma icients| 1,90 1,80) 1,70) 1,50) 1,80) 1,60
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Ajuntament
de Barcelona
BIMSA, d i

OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA DE LA SEGURETAT I L'EFICIENCIA ENERGEIICA DEL TUNEL DE LA
Concurs:  ROVIRA T DEL MANUAL D'EXPLOTACIO EN FASE DE PROJECTE EN EL DISTRICTE D'HORTA GUINARDO A BARCELONA, AMB
MESURES DE CONTRACTACIO PUBLICA SOSTENIBLE.

DEPARTAMENT DE SISTEMES TECNOLOGICS | SERVEIS

COMSA-RUBAU

DRAGADOS-DOMINION

UTE ACSA, OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. |

UTE VIAS-SOGESA

UTE ACISA - ROMERO POLO TUNEL
DE LA ROVIRA

2.2.4 Estudi dels el de i litzacio i accions per a la seva correcta homogeneitzacié i conservacio (0|

g 1,40 1,70 1,40 1,70 1,00
a 2 punts) ! ! ! ! !
L'oferent presentara una analisi de les possibles situacions on sera necessari la implementacié d’elements de tancament i
senyalitzacié d'acord amb les diferents ocupacions i activitats de I'obra. Incloura detall de magnitud, durada i impacte sobre la
imatge de les obres en la ciutat
- Analisi de situacions, fins a 1 punt.
Identificacié exhaustiva i coherent 1,00 Identificaci6 exhaustiva i coherent 1,00}
Identificacié correcta i coherent amb I'oferta 0,70 Identificaci6 correcta i coherent amb 0,70]Identificacié correcta i coherent amb 0,70]Identificacié correcta i coherent amb 0,70
I'oferta I'oferta I'oferta
Manca de situacions importants a identificar 0,30 Manca de situacions importants a 0,30
identificar
No aporta 0 amb informacié incongruent 0,00
- Solucions proposades, fins a 1 punt.
Solucions que milloren projecte i ben dimensionades 1,00 Solucions que milloren projecte i ben 1,00}
dimensionades
Solucions habituals, correctes i ben dimensionades 0,70 Solucions habituals, correctes i ben 0,70 Solucions habituals, correctes i ben 0,70]Solucions habituals, correctes i ben 0,70]Solucions habituals, correctes i ben 0,70
dimensionades dimensionades dimensionades dimensionades
Solucions insuficients o mal dimensionades 0,30
No aporta o amb informacié incongruent 0,00
Suma icients| 1,40 1,70) 1,40 1,70) 1,00
2.3 MEMORIA DE SEGURETAT I SALUT (0 a 4 punts) 3,30 3,30 3,20 3,80 3,40
2.3.1 Analisi de I'estudi de seguretat i salut (0 a 1 punts) 0,50 0,50 0,20 1,00 0,50
L'oferent presentara un analisi de I'estudi de seguretat i salut que incorpora el projecte i identificara els aspectes més significatius
aixi com aquells que consideri incorrectes o millorables
- Sistematica de valoracio:
Identificacié d'aspectes importants i millorables 1,00 Identificaci6 d’aspectes importants i n 1,00}
Analisi correcte i coherent 0,80
Analisi basica i coherent 0,50 Analisi basica i coherent 0,50]Analisi basica i coherent 0,50 Analisi basica i coherent 0,50
Analisi basica incompleta o poc rellevant 0,20 Analisi basica incompleta o poc 0,20
No aporta o amb informacié no rellevant 0,00
Suma icients| 0,50 0,50 0,20 1,00 0,50
2.3.2 Millores sobre I'estudi de seguretat i salut (0 a 2 punts) 1,80, 1,80, 2,00 1,80, 1,90,
L'oferent presentara una série de 5 millores concretes (sense dret a abonament) sobre I'estudi de seguretat del projecte a
incorporar al pla de seguretat en cas de ser adjudicatari. Haura de detallar cada proposta, justificar la seva aplicabilitat a I'obra i
descriure els beneficis de la seva aplicacio.
- Sistematica de valoracio:
Millora aplicable de gran benefici 0,40
Millora aplicable de benefici moderat 0,30
Millora de dubtosa aplicacié o poca repercussio 0,10
No aporta o millora no aplicable o nul benefici 0,00
L'estudi de seguretat i salut - Millora 1 Millora aplicable de gran benefici 0,40|Millora aplicable de gran benefici 0,40|Millora aplicable de gran benefici 0,40|Millora aplicable de gran benefici 0,40|Millora aplicable de gran benefici 0,40
L'estudi de seguretat i salut - Millora 2 Millora aplicable de benefici moderat 0,30|Millora aplicable de benefici moderat 0,30|Millora aplicable de gran benefici 0,40|Millora aplicable de gran benefici 0,40|Millora aplicable de benefici moderat 0,30
L'estudi de seguretat i salut - Millora 3 Millora aplicable de benefici moderat 0,30|Millora aplicable de benefici moderat 0,30|Millora aplicable de gran benefici 0,40|Millora aplicable de gran benefici 0,40|Millora aplicable de gran benefici 0,40
L'estudi de seguretat i salut - Millora 4 Millora aplicable de gran benefici 0,40|Millora aplicable de gran benefici 0,40|Millora aplicable de gran benefici 0,40|Millora aplicable de benefici moderat 0,30|Millora aplicable de gran benefici 0,40
L'estudi de seguretat i salut - Millora 5 Millora aplicable de gran benefici 0,40|Millora aplicable de gran benefici 0,40|Millora aplicable de gran benefici 0,40|Millora aplicable de benefici moderat 0,30|Millora aplicable de gran benefici 0,40
1,80) 1,80) 2,00 1,80) 1,90

Suma ici 1%
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Ajuntament
de Barcelona
BIMSA, d i

[&]

OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA DE LA SEGURETAT I L'EFICIENCIA ENERGETICA DEL TUNEL DE

MESURES DE CONTRACTACIO PUBLICA SOSTENIBLE.

DEPARTAMENT DE SISTEMES TECNOLOGICS | SERVEIS

LA

Concurs: ROVIRA I DEL MANUAL D'EXPLOTACIO EN FASE DE PROJECTE EN EL DISTRICTE D'HORTA GUINARDO A BARCELONA, AMB

UTE COPISA - SICE FCCCO-FCC INDUSTRIAL UTE DIC ACCIONA COPCISA UTE Obrascén Huarte Lain, SA & Lymet, |[UTE ROGASA-COBRA- UTE CRC-RUBATEC-OSSA
SA TORRESCAMARA
2.3.3 Contingut dels sist interns de seguretat i salut (0 a 1 punts) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
L'oferent exposara el sistema de seguretat i salut que aplica en la gestio interna d’aquest aspecte en relacio a les obres,
detallant aspectes com la gestic de subcontractistes i sistemes de control i seguiment
- Sistematica de valoracio:
Sistema solid i d'abast complet 1,00 Sistema solid i d'abast complet 1,00|Sistema solid i d'abast complet 1,00|Sistema solid i d'abast complet 1,00|Sistema solid i d'abast complet 1,00|Sistema solid i d'abast complet 1,00|Sistema solid i d'abast complet 1,00}
Sistema correcte amb mancances 0,60
Caréncia de sistema perd amb procediments adients 0,30
No aporta 0 amb informacié incongruent 0,00
Suma ts| 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
2.4 AMBIENTALITZACIO | GESTIO AMBIENTAL (0 a 3 punts) 2,55 2,55 2,85 2,55 2,70 2,55
2.4.1 Propostes per reduir 'impacte mediambiental que pugui produir I'obra (0 a 2 punts) 1,70 1,85 2,00 1,70 1,70 1,70
L'oferent presentara un maxim de 4 millores concretes per reduir l'impacte mediambiental negatiu que es pugui produir durant
I'execucio de les obres i per causa d'aquestes. Les millores no suposaran sobrecost addicional per a BIMSA. S'aportara, per a
cadascuna d'elles, una breu descripcid, la justificacié de I'aplicacié en I'obra i els beneficis de la seva aplicacid indicant els
vectors ambientals sobre els que incideix.
- Sistematica de valoracio:
Millora aplicable, eficient i de gran benefici 0,50
Millora aplicable amb benefici moderat. 0,35
Millora poc aplicable o de poc benefici 0,10
No aporta o millora no aplicable o nul benefici 0,00
Impacte mediambiental - Millora 1 Millora  aplicable amb  benefici 0,35|Millora aplicable, eficient i de gran 0,50|Millora aplicable, eficient i de gran 0,50|Millora  aplicable amb  benefici 0,35|Millora  aplicable amb  benefici 0,35|Millora aplicable, eficient i de gran 0,50
moderat. benefici benefici moderat. moderat. benefici
Impacte mediambiental - Millora 2 Millora aplicable, eficient i de gran 0,50|Millora aplicable, eficient i de gran 0,50|Millora aplicable, eficient i de gran 0,50|Millora aplicable, eficient i de gran 0,50|Millora aplicable, eficient i de gran 0,50|Millora  aplicable amb  benefici 0,35
benefici benefici benefici benefici benefici moderat.
Impacte mediambiental - Millora 3 Millora  aplicable amb  benefici 0,35|Millora  aplicable amb  benefici 0,35|Millora aplicable, eficient i de gran 0,50|Millora aplicable, eficient i de gran 0,50|Millora aplicable, eficient i de gran 0,50|Millora aplicable, eficient i de gran 0,50
moderat. moderat. benefici benefici benefici benefici
Impacte mediambiental - Millora 4 Millora aplicable, eficient i de gran 0,50|Millora aplicable, eficient i de gran 0,50|Millora aplicable, eficient i de gran 0,50|Millora  aplicable amb  benefici 0,35|Millora  aplicable amb  benefici 0,35|Millora  aplicable amb  benefici 0,35
benefici benefici benefici moderat. moderat. moderat.
Suma ts| 1,70) 1,85) 2,00 1,70) 1,70) 1,70
2.4.2 Proposta per millorar el pla de residus de I'obra (0 a 1 punts) 0,85 0,70 0,85 0,85 1,00 0,85
L'oferent presentara un maxim de 2 propostes per millorar el pla de residus de I'obra amb I'objectiu de minimitzar residus,
reaprofitar materials, reciclar residus i minimitzar consums de materials. Per a cadascuna de les millores s'aportara la seva
descripcio, la justificacio de la seva aplicacio en obra, la seva eficiencia i els beneficis que aporta
- Sistematica de valoracio:
Millora aplicable i de gran reducci6 de consums 0,50
Millora aplicable de benefici moderat 0,35
Millora poc aplicable o poc benefici 0,10
No aporta o millora no aplicable o nul benefici 0,00
Pla de residus de I'obra - Millora 1 Millora aplicable i de gran reduccié 0,50|Millora aplicable de benefici moderat 0,35|Millora aplicable de benefici moderat 0,35|Millora aplicable i de gran reducci6 0,50|Millora aplicable i de gran reducci6 0,50|Millora aplicable de benefici moderat 0,35
de consums de consums de consums
Pla de residus de I'obra - Millora 2 Millora aplicable de benefici moderat 0,35|Millora aplicable de benefici moderat 0,35|Millora aplicable i de gran reducci6 0,50|Millora aplicable de benefici moderat 0,35|Millora aplicable i de gran reducci6 0,50|Millora aplicable i de gran reducci6 0,50
de consums de consums de consums
Suma ts| 0,85 0,70 0,85 0,85 1,00 0,85
2.5 AUTOCONTROL DE QUALITAT (0 a 3 punts) 3,00 3,00 2,25 1,50 2,25 2,25
2.5. AUTOCONTROL DE QUALITAT (0 a 3 punts) 3,00 3,00 2,25 1,50 2,25 2,25
L’oferent presentara memoria en la que aporti la seva proposta de control sobre els processos d’execucio per tal de garantir la
qualitat de I'obra. Haura de manifestar la possible aplicacio de Sistemes de Gestio de la Qualitat i identificar (no cal aportar) els
procediments principals, si escau, que aplicara en cas de ser adjudicatari, aixi com aportar propostes de punts d'inspeccio i
control genérics en relacié amb les activitats principals a dur a terme durant les obres.
- Sistematica de valoracio:
Sistema solid i procediments i principis adients 3,00 Sistema solid i procediments i 3,00|Sistema solid i procediments i 3,00
Sistema solid i relacié de procediments incompleta. 2,25 Sistema  solid i relaci6 de 2,25 Sistema  solid i relaci6 de 2,25|Sistema  solid i relaci6 de 2,25
Sistema basic i procediments correctes 1,50 Sistema  basic i procediments 1,50}
Sistema basic i relacié de procediments incompleta 0,75
No aporta 0 amb informacié incongruent 0,00
Suma ts| 3,00 3,00 2,25| 1,50) 2,25| 2,25|
TOTAL PUNTUACIO 32,90 36,60 34,65| 20,65 28,65| 29,50
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Ajuntament
de Barcelona
BIMSA, d i

OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA DE LA SEGURETAT I L'EFICIENCIA ENERGETICA DEL TUNEL DE

MESURES DE CONTRACTACIO PUBLICA SOSTENIBLE.

DEPARTAMENT DE SISTEMES TECNOLOGICS | SERVEIS

LA

Concurs: ROVIRA I DEL MANUAL D'EXPLOTACIO EN FASE DE PROJECTE EN EL DISTRICTE D'HORTA GUINARDO A BARCELONA, AMB

COMSA-RUBAU DRAGADOS-DOMINION UTE ACSA, OBRAS E UTE VIAS-SOGESA UTE ACISA - ROMERO POLO TUNEL
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. | DE LA ROVIRA
2.3.3 Contingut dels sist interns de seguretat i salut (0 a 1 punts) 1,00 1,00 1,00, 1,00 1,00
L'oferent exposara el sistema de seguretat i salut que aplica en la gestio interna d'aquest aspecte en relacio a les obres,
detallant aspectes com la gestio de subcontractistes i sistemes de control i seguiment
- Sistematica de valoracio:
Sistema solid i d'abast complet 1,00 Sistema solid i d'abast complet 1,00|Sistema solid i d'abast complet 1,00|Sistema solid i d'abast complet 1,00|Sistema solid i d'abast complet 1,00|Sistema solid i d'abast complet 1,00}
Sistema correcte amb mancances 0,60
Careéncia de sistema perd amb procediments adients 0,30
No aporta 0 amb informacié incongruent 0,00
Suma ts| 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
2.4 AMBIENTALITZACIO | GESTIO AMBIENTAL (0 a 3 punts) 2,55 3,00 3,00 2,40 2,85
2.4.1 Propostes per reduir I'imp i | que pugui produir I'obra (0 a 2 punts) 1,85 2,00 2,00 1,55 1,85
L'oferent presentara un maxim de 4 millores concretes per reduir I'impacte mediambiental negatiu que es pugui produir durant
I'execucio de les obres i per causa d'aquestes. Les millores no suposaran sobrecost addicional per a BIMSA. S'aportara, per a
cadascuna d'elles, una breu descripcid, la justificacié de I'aplicacié en I'obra i els beneficis de la seva aplicacid indicant els
vectors ambientals sobre els que incideix.
- Sistematica de valoracio:
Millora aplicable, eficient i de gran benefici 0,50
Millora aplicable amb benefici moderat. 0,35
Millora poc aplicable o de poc benefici 0,10
No aporta o millora no aplicable o nul benefici 0,00
Impacte mediambiental - Millora 1 Millora aplicable, eficient i de gran 0,50|Millora aplicable, eficient i de gran 0,50|Millora aplicable, eficient i de gran 0,50|Millora  aplicable amb  benefici 0,35|Millora aplicable, eficient i de gran 0,50
benefici benefici benefici moderat. |benefici
Impacte mediambiental - Millora 2 Millora aplicable amb  benefici 0,35|Millora aplicable, eficient i de gran 0,50|Millora aplicable, eficient i de gran 0,50|Millora  aplicable amb  benefici 0,35|Millora aplicable, eficient i de gran 0,50
moderat. benefici benefici moderat. benefici
Impacte mediambiental - Millora 3 Millora aplicable, eficient i de gran 0,50|Millora aplicable, eficient i de gran 0,50|Millora aplicable, eficient i de gran 0,50|Millora aplicable, eficient i de gran 0,50|Millora  aplicable amb  benefici 0,35
benefici benefici benefici benefici moderat.
Impacte mediambiental - Millora 4 Millora aplicable, eficient i de gran 0,50|Millora aplicable, eficient i de gran 0,50|Millora aplicable, eficient i de gran 0,50|Millora  aplicable amb  benefici 0,35|Millora aplicable, eficient i de gran 0,50
benefici benefici benefici moderat. benefici
Suma ts| 1,85| 2,00 2,00 1,55| 1,85|
]
2.4.2 Proposta per millorar el pla de residus de I'obra (0 a1 punts) 0,70 1,00 1,00 0,85 1,00
L'oferent presentara un maxim de 2 propostes per millorar el pla de residus de I'obra amb I'objectiu de minimitzar residus,
reaprofitar materials, reciclar residus i minimitzar consums de materials. Per a cadascuna de les millores s'aportara la seva
descripcio, la justificacio de la seva aplicacio en obra, la seva eficiencia i els beneficis que aporta
- Sistematica de valoracio:
Millora aplicable i de gran reducci6 de consums 0,50
Millora aplicable de benefici moderat 0,35
Millora poc aplicable o poc benefici 0,10
No aporta o millora no aplicable o nul benefici 0,00
Pla de residus de I'obra - Millora 1 Millora aplicable de benefici moderat 0,35|Millora aplicable i de gran reducci6 0,50|Millora aplicable i de gran reducci6 0,50|Millora aplicable i de gran reducci6 0,50|Millora aplicable i de gran reducci6 0,50
de consums de consums de consums de consums
Pla de residus de I'obra - Millora 2 Millora aplicable de benefici moderat 0,35|Millora aplicable i de gran reducci6 0,50|Millora aplicable i de gran reducci6 0,50|Millora aplicable de benefici moderat 0,35|Millora aplicable i de gran reducci6 0,50
de consums de consums de consums
Suma ts| 0,70 1,00 1,00 0,85 1,00
2.5 AUTOCONTROL DE QUALITAT (0 a 3 punts) 2,25 3,00 3,00 2,25 1,50
2.5. AUTOCONTROL DE QUALITAT (0 a 3 punts) 2,25 3,00 3,00 2,25 1,50
L’oferent presentara memoria en la que aporti la seva proposta de control sobre els processos d’execucio per tal de garantir la
qualitat de I'obra. Haura de manifestar la possible aplicacié de Sistemes de Gestio de la Qualitat i identificar (no cal aportar) els
procediments principals, si escau, que aplicara en cas de ser adjudicatari, aixi com aportar propostes de punts d'inspeccio i
control genérics en relacié amb les activitats principals a dur a terme durant les obres.
- Sistematica de valoracio:
Sistema solid i procediments i principis adients 3,00 Sistema solid i procediments i 3,00|Sistema solid i procediments i 3,00
Sistema solid i relacié de procediments incompleta. 2,25 Sistema  solid i relaci6 de 2,25 Sistema  solid i relaci6 de 2,25
Sistema basic i procediments correctes 1,50 Sistema basic i procediments 1,50}
Sistema basic i relacié de procediments incompleta 0,75
No aporta 0 amb informacié incongruent 0,00
Suma ts| 2,25| 3,00 3,00 2,25| 1,50)
TOTAL PUNTUACIO 34,1 5| 30,45 34,00 26,80| 31,65
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Ajuntament
de Barcelona

BIMSA, Barcelona d'Infraestructures Municipals

ANALISI DE LA OFERTA TECNICA

OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA DE LA SEGURETAT I L'EFICIENCIA ENERGETICA DEL TUNEL DE LA ROVIRA I DEL MANUAL D'EXPLOTACIO EN FASE DE PROJECTE EN EL

Concurs: DISTRICTE D'HORTA GUINARDO A BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIO PUBLICA SOSTENIBLE.
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puntuacions maximes 12,00 18,00 4,00 3,00 3,00 40,00
2 | Fcoco-Foc INDUSTRIAL 10,60 16,85 3,60 2,55 3,00 36,60
3 | UTE DIC ACCIONA COPCISA 10,30 15,55 3,70 2,85 2,25 34,65
7 | comsa-ruBAU 10,60 15,45 3,30 2,55 2,25 34,15
9 | UTE ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. T ELECTRONIC TRAFIC, S.A. 8,70 16,10 3,20 3,00 3,00 34,00
1 | UTE COPISA - SICE 10,30 13,65 3,40 2,55 3,00 32,90
11 | UTE ACISA - ROMERO POLO TUNEL DE LA ROVIRA 10,60 13,30 3,40 2,85 1,50 31,65
8 | DRAGADOS-DOMINION 7,95 13,20 3,30 3,00 3,00 30,45
6 | UTE CRC-RUBATEC-0SSA 8,70 13,20 2,80 2,55 2,25 29,50
5 | UTE ROGASA-COBRA-TORRESCAMARA 8,70 11,70 3,30 2,70 2,25 28,65
10 | UTE VIAS-SOGESA 8,25 10,10 3,80 2,40 2,25 26,80
4 | UTE Obrascén Huarte Lain, SA & Lymet, SA 7,50 6,40 2,70 2,55 1,50 20,65
Raquel Campo Albert Suero
SGS TECNOS, S.A.U. SGS TECNOS, S.A.U.
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