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PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES DEL SERVEI D’ASSISTENCIA TECNICA PER
A L’ASSISTENCIA TECNICA A LA DIRECCIO DE LES OBRES | COORDINACIO DE
SEGURETAT | SALUT DE LES OBRES DE RECONSTRUCCIO DE L’ESPIGO DE LA
PLATJA DELS PESCADORS DEL MUNICIPI DE SANT POL DE MAR.

Clausula primera - Prescripcions generals

Aquest plec té com a objectiu descriure els treballs i definir les condicions i criteris técnics
generals que serviran de base per a la contractacio i execucié de I'expedient.

El plec es considerara integrat amb el de clausules administratives particulars de I'expedient.
Clausula segona - Direcci6 dels treballs i relacions amb Ports de la Generalitat

Les tasques de supervisio i comprovacié de la correcta realitzacido del contracte seran a
carrec de la Zona Portuaria Centre, que establira les mesures de control que consideri
pertinents per obtenir una prestacio eficag dels treballs contractats.

La direcci6 de les tasques de control i coordinacio del contracte recauran en la Directora de la
Zona Portuaria Centre.

Clausula tercera — Objecte del servei i descripcioé dels treballs
3.1. Antecedents

Arran del temporal Gloria al gener de 2020, I'espigé de la platja dels pescadors del municipi
de Sant Pol de Mar es va veure afectat, deixant la zona de varada de la mateixa platja amb
un menor abric enfront a temporals maritims.

Per aquest motiu, Ports de la Generalitat incorpora dins el Pla d’Inversions i Finangcament
2024-2024, les obres consistents en la reconstruccié de 'espigé de la platja dels pescadors
de Sant Pol de Mar i definides en el projecte on es justifica, dimensiona i valora, d’'una forma
detallada, les obres necessaries.

3.2. Objecte
La necessitat, per tant, que pretén cobrir aquest contracte comprén les seglents prestacions:

i. L’assisténcia a la direccié facultativa de les obres, assegurant que les obres s’executen
segons el projecte constructiu licitat i respectant les normatives sectorials que
pertoquin. La figura de director/a d’obra, recolzada amb un equip huma de suport
técnic, és I'encarregada de vetllar per una correcta execucié material de I'obra, resolent
les possibles contingéncies técniques que puguin sorgir, verificant els resultats i
controlant I'execucié del pla de control de qualitat, i el seguiment econdmic de I'obra
amb la redaccio de les certificacions parcials i la liquidacio final de I'obra, aixi com la
redaccié de la documentacio técnica que sigui necessaria.

ii. La coordinacié de seguretat i salut de les obres, amb la figura de Coordinador/a de
Seguretat i Salut, encarregada d’assegurar el compliment de totes les mesures
pertinents en matéria de seguretat, i fomentar les mesures de prevencid de riscos
laborals que siguin oportunes.
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3.3. Treballs a realitzar

Assistencia a la direccio de les obres i coordinacio de sequretat i salut

Les tasques es desenvolupar consisteix en el conjunt d’activitat de control, seguiment técnic,
econdmic i administratiu per garantir I'0ptim desenvolupament i execucié del projecte
constructiu de reconstruccié de I'espigo de la platja dels pescadors del municipi de Sant Pol
de Mar.

L’adjudicatari haura de portar a terme els serveis de direccié facultativa de les obres i
coordinacié general de les activitats mitjancant I'equip de técnics necessari. Les activitats a
desenvolupar seran de dos tipus:

e Assisténcia a la direcci6 de les obres.
e Supervisio de la coordinacio en matéria de Seguretat i Salut.
e Control en el compliment dels condicionats mediambientals.

El seguiment de I'obra, aixi com el seu seguiment econdmic i temporal i la coordinacié en
matéria de Seguretat i Salut s’haura de realitzar en un entorn BIM. De la mateixa manera, tota
la documentacio d’obra executada a presentar hauran d’ajustar-se a la normativa interna i
requeriments de Ports de la Generalitat en quan a I'elaboracié de projectes i estudis, gestié
documental i la seva presentacid, que es lliurara a l'adjudicatari una vegada signat el
contracte. La totalitat dels documents s’hauran de presentar en catala.

En aquest sentit, un cop finalitzada I'obra sera necessari entregar un model BIM d’obra
executada, on cada un dels elements sigui correctament informat i on s’integri tota la
documentacié final d’obra associada i vinculada a la mateixa: seguiment economic, reportatge
fotografic, control de qualitat, Pla de Vigilancia Ambiental, Coordinacié de seguretat i salut de
les obres, etc.

1.1. Direccié de les obres

Es poden diferenciar 3 moments:

a) Previ inici de les obres.
b) Durant I'execuci6 de les obres.
c) En fase de liquidaci6 de les obres.

a) Previinici de les obres

L’assisténcia de la direcci6 de les obres de l'adjudicatari en aquest punt comportara
principalment en les seguents tasques:

i.  Estudi de I'oferta adjudicada un cop finalitzada I'adjudicacié de les obres:

Proposta de condicions d’amidament i abonaments que puguin donar lloc a problemes.
Mesures necessaries que es prendran, a fi i efecte de no interferir en les operacions
portuaries i en el nucli urba més proper al port d’Arenys de Mar i al de Sant Pol de Mar.
Deteccié dels principals treballs que condicionin I'execucié de l'obra i equips
necessaris.

Forma de realitzar les activitats més rellevants, condicionants i medis a disposar.
Prioritats en I'ordre de les operacions de construccioé que puguin incidir en els terminis.
Limitacions en I'execucioé per incidéncies de condicionants externs.
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Col-laboracié amb el contractista de les obres en la redaccié del Pla de Treballs inicial.
Despeses a carrec del contractista de les obres.

Oferta del contractista de les obres.

Seguiment ambiental.
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Elaboracio del Pla de control de qualitat.
Aprovacié del Pla de Seguretat i Salut.

Coordinacié de les activitats a desenvolupar pel contractista adjudicatari de les obres i les
activitats desenvolupades per tercers (companyies de serveis, afectats, etc.)

La supervisio i control del replanteig de les obres, aixi com el de les diferents unitats
parcials, de conformitat amb el projecte aprovat per Ports de la Generalitat, i de la
implantacié de les bases de replanteig i la peridodica comprovacid de la geometria de
I'obra.

b) Durant I'execucio de les obres

El seguiment de I'avang i control d’execucié de I'obra per part de I'assisténcia a la direccié
d’'obra es materialitzara amb I'elaboracié d’actes, informes i la realitzacié acurada d’un triple
control: econdmic, temporal i d’execucié, materialitzant-se amb I'elaboracié d’actes i informes.
El Responsable de I'assisténcia a la direccié d’obra realitzara com a minim una visita a I'obra
a la setmana.

S’haura de:

Vi.

Aconseguir el més estricte compliment del que es disposa al Plec de Condicions que
regeix I'execucio de les obres objecte del contracte, controlant la correcta execucié de
totes i cadascuna de les unitats d’obra i efectuant el control de recepcié dels materials.

Control geométric amb I'assisténcia i preparacié de la documentacidé necessaria per a
'acta de comprovacio de replanteig de les obres i la verificacié de les dades de control
geomeétric, replanteig i compliment de les tolerancies geométriques previstes en el
transcurs de I'obra.

Formulacioé dels aclariments i interpretacions del projecte que siguin necessaries, amb la
resolucié técnica de dubtes o incongruéncies que puguin aparéixer en fase d’execucio
respecte el projecte.

La rapida adopcio de les decisions sobre aspectes incidentals que pogueren sorgir al llarg
de les obres per assegurar el compliment dels terminis de les diferents fases de les obres
i de les previsions pressupostaries.

L’estudi de les variants técniques que pogués proposar I'adjudicataria de les obres,
o Ports de la Generalitat, i informar a Ports de la Generalitat sobre la seva idoneitat i
sobre la incidéncia que en el cost i/o termini pogueren tenir cadascuna de les variants
proposades i la determinacié de les condicions técniques a complir per la possible
inclusioé de nous materials i/o unitats d’obra no definits al Plec de Condicions que regeix
'execuci6 de les obres. S’acordara amb els serveis técnics de Ports de la Generalitat.

El manteniment de criteris homolegs i continuats de control de qualitat i cost de les obres
al llarg de tot el procés d’execucio de les obres, que assegurin la qualitat i uniformitat de
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I'obra i permetin un facil seguiment d’aquestes per Ports de la Generalitat; amb aquesta
finalitat s’elaborara un programa de control de qualitat i es controlara el resultat dels
assaigs i analisis a I'objecte d’adoptar les mesures oportunes per a corregir possibles
desviacions en relacio a les previsions.

La realitzacié dels amidaments i certificacions mensuals de I'obra executada a origen,
incloent, junt a la relacié valorada, el desglossament dels amidaments que sén objecte de
certificacié, en el seu cas acompanyant-les de planols i informacié grafica. De ser
necessari s’elaboraran i justificaran els preus contradictoris que siguin procedents per
la inclusié de nous materials i/o unitats d’obra no definits al Plec de Condicions que
regeix I'execucié de les obres.

Facilitar a Ports de la Generalitat, amb periodicitat mensual, un detallat informe de
seguiment que li permeti disposar d’informacié completa i precisa sobre la situacié
econdmica i temporal de les obres, tant de forma absoluta com en relacié a les
previsions. L’'informe donara compte de les principals incidéncies sorgides en el periode
analitzat, aixi com de les actuacions portades a terme per esmenar els problemes que
poguessin haver-se plantejat. Igualment, donara compte d’aquells problemes que
poguessin estar pendents de resolucié, indicant la incidéncia que poden tenir en
el desenvolupament de les obres i indicant qui és el responsable de la seva resolucio.

Elaboracio de les actes setmanals de les visites d’obra.
Impulsar la consecuci6 de permisos i autoritzacions que siguin preceptives.

Es portara a terme un llibre diari d’incidéncies en el que es recolliran diariament totes
aquelles que puguin ésser utils en fases posteriors

c) En fase de liquidacié de les obres

En aquesta fase, I'equip de I'assisténcia a la direccié d’obra haura de:

Preparar la informacié de I'estat i condicions de les obres, aixi com la valoracié general
de les mateixes, previ a la recepcio d’aquestes per part de Ports de la Generalitat.

Recepcionar les obres executades correctament i informar dels problemes que poguessin
existir per no recepcionar part o la totalitat de les obres, proposant les correccions
a realitzar i establint els terminis que siguin procedents per a la seva solucio.

La supervisié dels planols i dels altres documents de final d’obra a elaborar per
I'adjudicatari de les obres, que es lliuraran a Ports de la Generalitat a I'acte de la recepcié
de les obres.

La redacci6 del projecte complert de liquidacié (memoria, planols as- built, amidaments,
etc.).

1.2. Coordinacié en matéria de Seguretat i Salut

Es dura a terme la coordinacié en matéria de Seguretat i Salut durant I'execucié de les
obres, mitjangant el control documental, la realitzacié d’actes, el lliurament i seguiment del
llibre d’incidéncies, assegurant amb els medis necessaris el compliment de totes les mesures
pertinents en matéria de seguretat i fomentar les mesures de prevencié de riscos laborals
que siguin oportunes.
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1.3. Control en el compliment dels condicionats mediambientals

S’efectuara una vigilancia ambiental de les obres i es controlara el compliment del Pla
d’Assegurament de Qualitat i Medi Ambient proposat per 'empresa adjudicataria en la seva
oferta. Es definiran les actuacions ambientals que siguin necessaries amb compliment de la
normativa vigent

Clausula quarta — Documentacio aportada per Ports de la Generalitat

Per a la realitzacioé dels treballs, per part de Ports de la Generalitat s’aportara la seguent
documentacio:

e Projecte de reconstruccié de I'espigd de la platja dels pescadors del municipi de Sant
Pol de Mar.

Clausula cinquena — Lloc on es realitzara el treball

A les oficines de I'empresa adjudicataria i a les oficines del port d’Arenys de Mar i a les oficines
del port de Vilanova i la Geltru, seu de la oficina central de la Zona Centre de Ports de la
Generalitat .

Es realitzaran reunions de seguiment del contracte, aquestes tindran lloc principalment a les
oficines de Ports de la Generalitat a Arenys de Mar. També es podra requerir, puntualment,
reunions en les oficines central de la Zona Portuaria Centre, en les oficines centrals de Ports
de la Generalitat a Barcelona o reunions per videoconferéncia. Es podra requerir,
puntualment, la participacié de I'adjudicatari en reunions amb d’altres agents que puguin tenir
relacio amb el projecte.

Clausula sisena — Confidencialitat i propietat intel-lectual dels treballs

L’adjudicatari assumeix el compromis de guardar total confidencialitat en tota la informacié de
qualsevol tipus que es derivi de la realitzacié dels treballs resultants d’aquesta contractacio.

Tots els documents generats, resultats d’assaigs, informacié de recolzament, projectes, etc.
que siguin obtinguts en el desenvolupament del servei contractat i protegits per un dret de
propietat intel-lectual o industrial, comporten la cessio de tots els drets d’explotacio a Ports de
la Generalitat amb una durada indefinida i amb abast mundial.

A més, l'adjudicatari, tindra I'obligacié de proporcionar a Ports de la Generalitat totes les
dades, calculs, processos i procediments emprats durant I'execucio dels treballs.

Clausula setena — Consultes i visita a les instal-lacions

Per tal que els interessats puguin conéixer les instal-lacions objecte de la licitacid, s’estableix
un horari de visites amb cita prévia durant el periode establert per la presentacié de sol-licituds.

A tal efecte, hauran de fer la sol-licitud pels mitjans seglents:

Zona Portuaria Centre- al telefon 938159697 o mitjangant l'adreca electronica
zona.centre.ports@gencat.cat.



Clausula vuitena — Abonaments

Ports de la Generalitat abonara mensualment el servei, prévia certificacié de la Directora de
la Zona Portuaria Centre que acrediti que la feina encomanada s’ha realitzat amb total
satisfaccidé de I'administracio, tenint en compte la dedicacio real dels diferents membres de
I'equip de treball, i posterior presentacié de factura per part de I'adjudicatari.

Clausula novena — Penalitzacions

Es considerara compliment defectuds del servei contractat la no entrega de la documentacié
demanada en aquest plec de prescripcions técniques (a partir d’ara PPT).

Igualment, es consideraran compliments defectuosos lleus del servei contractat, les segients:

o No utilitzar els protocols aprovats o indicats a cada Zona Portuaria.
e No complir amb els terminis parcials

Igualment, es consideraran compliments defectuosos greus del servei contractat, les
segulents:

L’existencia de dos faltes lleus.

La inobservanca de la mecanica operativa inicial o normal.

La mala qualitat en la realitzacié dels documents.

La no realitzacié de alguna de les activitats indicades al PPT.

No assisténcia a les reunions de seguiment.

Manca en la dedicacié minima requerida dels membres de 'equip.

Igualment, es consideraran compliments defectuosos molt greus del servei contractat, les
seguents:

L'existéncia de dos faltes greus.

L'abandonament del servei.

La no adequacié dels mitjans personals a les especificacions del contracte.
No complir amb el termini d’entrega el projecte constructiu.

No compliment dels terminis de la planificaci6 del projecte global.

En cas d’'un compliment defectuds lleu, si és reiteratiu o és de consideracié s'aplicara una
sancio de fins al 5% de la factura mensual que es deduira de la mateixa.

En cas d’'un compliment defectuds greu, s'aplicara una sanci6 de fins al 20% de la factura
mensual que es deduira de la mateixa.

En cas d’un compliment defectu6s molt greu s'aplicara una sancié de fins al 40% de I'import
total del concurs i podra ser objecte de resolucié del contracte.

La imposicio de les penalitzacions sera a criteri de la zona portuaria.
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