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no oferta | Licitadors admesos
1 MiJ GRUAS, SA
2 MAHECO, SA
3 CONSTRUCTORA DEL CARDONER, SA
4 GEINSTAL&PENTA
5 CONSTRUCCIONES COTS Y CLARET, SL
6 UTE COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA SAU-NATUR SYSTEM, S.L.U.-SOGESA
INSTALACIONES INTEGRALES, SAU
7 ROIG CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, SL
8 VORACYS, SL
9 CERTIS OBRES I SERVEIS, S.A.U.
10 ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, SAU
11 BIGAS GRUP, SLU
12 CRC OBRAS Y SERVICIOS, SL
13 CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES, SAU
14 JOSE ANTONIO ROMERO POLO, SAU
15 ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SAU
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DEPARTAMENT D'EDIFICACIO
MiJ GRUAS, SA MAHECO, SA CONSTRUCTORA DEL GEINSTAL&PENTA CONSTRUCCIONES COTS Y UTE COPISA CONSTRUCTORA ROIG CONSTRUCCIONES Y
OFERTA TECNICA (0 a 40 punts) 30,75 30,95 29,37 30,66 23,71 33,63 31,66
2.1. PLA D'OBRES (0 a 13 punts) 10,45 10,25 9,27 10,36 7,56 10,88 10,46
2.1.1 La coheréncia del pla d’obres en relaci6 a I'oferta (0 a 7 punts)
L’oferent proposara el pla d’obres que consideri més adient per a I'execucié dels treballs respectant el procés constructiu
previst al projecte, identificant activitats, fites, tasques, durada de les mateixes i interrelacions existents.
Es puntuara la planificacié de les obres (obres i, en el seu cas, proves de funcionament) conforme a les pautes,
|parametres i factors que es detallen a continuacio:
- Concrecio, fins a 2 punts. Per nivell de concrecié s’entendra el pla de treballs presentat respecte als treballs objecte
de licitacio.
Exhaustiu 2,00 Exhaustiu 2,00
Correcte 1,33 Correcte 1,33|Correcte 1,33 Correcte 1,33 Correcte 1,33 Correcte 1,33
Basic 0,67 Basic 0,67
No aporta o amb informacié no rellevant 0,00
- Justificacié de rendiments, fins a 2 punts. Per justificacié s’entendra I'aportacié d’informacié que permeti apreciar
que el pla d’'obres presentat és proporcional i realitzable.
Exhaustiu 2,00 Exhaustiu 2,00|Exhaustiu 2,00 Exhaustiu 2,00 Exhaustiu 2,00
Correcte 1,33 Correcte 1,33 Correcte 1,33
Basic 0,67 Basic 0,67
No aporta 0 amb informacié no rellevant 0,00
- Coheréncia, fins a 3 punts. Per coheréncia s’entendra la plausibilitat técnica d’executar els treballs conforme al pla
d'obres presentat.
Exhaustiu 3,00 Exhaustiu 3,00
Correcte 2,00 Correcte 2,00|Correcte 2,00|Correcte 2,00|Correcte 2,00 Correcte 2,00|Correcte 2,00
Basic 1,00
No aporta o amb informacié no rellevant 0,00
2.1.2 Organigrama de I'equip técnic ofert (0 a 2 punts)
L'oferent presentara I'organigrama de I'equip técnic (funcions i posicions que aportin coneixements técnics rellevants per
a l'execucioé de l'obra) que intervindra en l'execucié dels treballs, identificant dedicacio, activitats en que intervindra,
titulacié (en cas de ser exigible), funcions i responsabilitats a realitzar.
Es puntuara l'organigrama de l'equip técnic ofert conforme a les pautes, parametres i factors que es detallen a
continuacio:
- Concreci6 de I'organitzacié del personal, fins a 0,80 punts. Per concrecié de I'organitzacié s’entendra la disposicio
convenient de 'equip técnic per a I'execucié dels treballs conforme al pla d’'obres ofert i a la problematica propia dels
treballs objecte de licitacio.
Exhaustiva i coherent 0,80 Exhaustiva i coherent 0,80 Exhaustiva i coherent 0,80]Exhaustiva i coherent 0,80 Exhaustiva i coherent 0,80
Correcte i coherent 0,60 Correcte i coherent 0,60]Correcte i coherent 0,60 Correcte i coherent 0,60
Basica i coherent 0,40
Basica pero poc rellevant 0,20
No aporta o amb informacié no rellevant 0,00
- Funcions i responsabilitat, fins a 0,80 punts. Per funcions i responsabilitats s’entendra I'aportacié d’informacié que
permeti apreciar que l'organitzacié de I'equip técnic proposada és adequada per a I'execucié del contracte conforme al
pla d’obres ofert i a la problematica propia dels treballs.
Exhaustiva i coherent 0,80 Exhaustiva i coherent 0,80]Exhaustiva i coherent 0,80]Exhaustiva i coherent 0,80 Exhaustiva i coherent 0,80
Correcte i coherent 0,60 Correcte i coherent 0,60]Correcte i coherent 0,60 Correcte i coherent 0,60
Basica i coherent 0,40
Basica pero poc rellevant 0,20
No aporta o amb informacié no rellevant 0,00
- Equips addicionals pel compliment de P'oferta en temps a activar en cas d’existéncia de retards parcials
rellevant, fins a 0,40 punts. L'oferent concretara el seu compromis indicant el moment en que es compromet a
implementar-ho i 'abast dels equips.
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Abast dels equips addicionals oferts (maquinari, personal, duracid i funcions), tenint en consideracié el moment de la seva
activacio
Exhaustiva i coherent 0,40 Exhaustiva i coherent 0,40 Exhaustiva i coherent 04 Exhaustiva i coherent 04
Correcte i coherent 0,30 Correcte i coherent 0,30
Basica i coherent 0,20 Basica i coherent 0,20]Basica i coherent 0,20]Basica i coherent 0,20
Basica pero poc rellevant 0,10
No aporta o amb informacié no rellevant 0,00
2.1.3 Xarxa de precedéncies (0 a 2 punts)
L'oferent presentara xarxa de precedéncies-conseqliieéncies del pla d’obres (PERT, ADM, CPM o Grantt) presentat al
present procediment, identificant les activitats existents, les activitats critiques i la dependeéncia de les diferents
activitats.
Es puntuara la xarxa de precedéncies conforme a les pautes, parametres i factors que es detallen a continuacio:
- Activitats critiques, fins a 0,50 punts.
Exhaustiva i coherent 0,50 Exhaustiva i coherent 0,50 Exhaustiva i coherent 0,50 Exhaustiva i coherent 0,50
Correcte i coherent 0,38 Correcte i coherent 0,38 Correcte i coherent 0,38
Basica i coherent 0,25 Basica i coherent 0,25
Basica pero poc rellevant 0,13 Basica pero poc rellevant 0,13
No aporta o amb informacié no rellevant 0,00
- Restant activitats, fins a 0,25 punts.
Exhaustiva i coherent 0,25 Exhaustiva i coherent 0,25
Correcte i coherent 0,18 Correcte i coherent 0,18]Correcte i coherent 0,18]Correcte i coherent 0,18]Correcte i coherent 0,18
Basica i coherent 0,13
Basica pero poc rellevant 0,06 Basica pero poc rellevant 0,06|Basica pero poc rellevant 0,06
No aporta o amb informacié no rellevant 0,00
- Dependéncia d'activitats, fins a 0,75 punts.
Exhaustiva i coherent 0,75 Exhaustiva i coherent 0,75|Exhaustiva i coherent 0,75 Exhaustiva i coherent 0,75
Correcte i coherent 0,56 Correcte i coherent 0,56|Correcte i coherent 0,56
Basica i coherent 0,37 Basica i coherent 0,37
Basica pero poc rellevant 0,18 Basica pero poc rellevant 0,18
No aporta 0 amb informacié no rellevant 0,00
- Identificacions singulars, fins a 0,50 punts.
Exhaustiva i coherent 0,50 Exhaustiva i coherent 0,5|Exhaustiva i coherent 0,5
Correcte i coherent 0,38 Correcte i coherent 0,38
Basica i coherent 0,25
Basica pero poc rellevant 0,13
No aporta o amb informacié no rellevant 0,00 No aporta o amb informacio 0,00 No aporta o amb informacio 0,00{No aporta o amb informacio 0,00|No aporta o amb informacio 0,00
2.1.4 Coheréncia en I'assignacio de pressupostos (0 a 2 punts)
L'oferent presentara un histograma de certificacions valorat (sense indicacié de limport de la seva oferta, es fara
referéncia a percentatges referits al total de la seva oferta) acompanyant-se d’una justificacio de la mateixa.
Es puntuara la justificacié del histograma de certificacions valorat conforme a les pautes, parametres i factors que es
detallen a continuacio:
- Histograma mensual, fins a 0,20 punts.
Exhaustiva i coherent 0,20 Exhaustiva i coherent 0,20]Exhaustiva i coherent 0,20]Exhaustiva i coherent 0,20]Exhaustiva i coherent 0,20 Exhaustiva i coherent 0,20]Exhaustiva i coherent 0,20
Correcte i coherent 0,15 Correcte i coherent 0,15
Basica i coherent 0,10
Basica pero poc rellevant 0,05
No aporta o amb informacié no rellevant 0,00
- Histograma capitols, fins a 0,60 punts.
Exhaustiva i coherent 0,60 Exhaustiva i coherent 0,60]Exhaustiva i coherent 0,60]Exhaustiva i coherent 0,60]Exhaustiva i coherent 0,60]Exhaustiva i coherent 0,60]Exhaustiva i coherent 0,60]Exhaustiva i coherent 0,60
Correcte i coherent 0,45
Basica i coherent 0,30
Basica pero poc rellevant 0,15
No aporta o amb informacié no rellevant 0,00
- Justificacié histograma, fins a 1,20 punts.
Exhaustiva i coherent 1,20 Exhaustiva i coherent 1,20 Exhaustiva i coherent 1,20 Exhaustiva i coherent 1,20|Exhaustiva i coherent 1,20
Correcte i coherent 0,90 Correcte i coherent 0,90|Correcte i coherent 0,90
Basica i coherent 0,60
Basica pero poc rellevant 0,30 Basica pero poc rellevant 0,30
No aporta o amb informacié no rellevant 0,00
Suma coeficients 10,45 10,25 9,27 10,36 7,56 10,88 10,46
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2.2. MEMORIA DECRIPTIVA DEL PROCES D'EXECUCIO (0 a 13 punts) 10,90 9,50 10,30 9,00 7,70 10,75 8,95
Es puntuara de la segiient manera:
2.2.1 Elaboraci6 d’un estudi sobre el procés constructiu (0 a 4 punts)
L'oferent presentara un estudi sobre el procés constructiu en el que exposi una descripcié justificada del procés
d’execucioé de I'obra que es compromet a desenvolupar destacant les possibles fases d’execucio i les tasques principals.
Es puntuara l'estudi sobre el procés constructiu conforme a les pautes, parametres i factors que es detallen a
continuacio:
- Identificacio de les generalitats del procés constructiu, fins a 2 punts. Per la identificacié dels aspectes generals
s’entendra aquelles que no tenen caracter significatiu pel procés constructiu.
Exhaustiva i coherent 2,00 Exhaustiva i coherent 2,00
Correcte i coherent 1,50 Correcte i coherent 1,50 Correcte i coherent 1,50 Correcte i coherent 1,50
Basica i coherent 1,00 Basica i coherent 1,00 Basica i coherent 1,00
Basica pero poc rellevant 0,50
No aporta o amb informacié no rellevant 0,00 Basica i poc rellevant 0,50
- Identificacié dels aspectes significatius, fins a 2 punts. Per la identificacié dels aspectes generals significatius
s’entendra aquells que tenen un caracter critic per executar els treballs.
Exhaustiva i coherent 2,00 Exhaustiva i coherent 2,00|Exhaustiva i coherent 2,00|Exhaustiva i coherent 2|Exhaustiva i coherent 2,00 Exhaustiva i coherent 2
Correcte i coherent 1,50 Correcte i coherent 1,50|Correcte i coherent 1,50
Basica i coherent 1,00
Basica pero poc rellevant 0,50
No aporta o amb informacié no rellevant 0,00
2.2.2 L’estudi de les interferéncies de les obres en el funcionament del transit (0 a 2 punts)
L'oferent presentara una analisi de les possibles situacions segons els procés constructiu proposat en que es produeixi
una afectacié significativa al transit de vehicles o de persones aixi com la resta d’'usos de I'espai public: accessos,
botigues, etc. L’analisi de cada situacié s'acompanyara de la proposta de correccié o minoracié d’efectes no desitjats.
Es puntuara l'estudi sobre el procés constructiu conforme a les pautes, parametres i factors que es detallen a
continuacio:
- Analisi de situacions, fins a 1 punt. Per analisi de situaci6 s’entendra un estudi d’interferéncies de les obres a 'ambit
(vehicles, persones, accessos, botigues, vianants i serveis existents).
Exhaustiva i coherent 1,00 Exhaustiva i coherent 1,00 Exhaustiva i coherent 1|Exhaustiva i coherent 1 Exhaustiva i coherent 1
Correcte i coherent 0,75 Correcte i coherent 0,75 Correcte i coherent 0,75 Correcte i coherent 0,75
Basica i coherent 0,50
Basica pero poc rellevant 0,25
No aporta o amb informacié no rellevant 0,00
- Presentacié de propostes de correccio, fins a 1 punt. Per la presentacié de propostes de millora dels aspectes
identificats enumerats a I'apartat anterior, s’haura de presentar breu justificacié de la millora, sobre les generalitats del
procés constructiu.
Exhaustiva i coherent 1,00 Exhaustiva i coherent 1 Exhaustiva i coherent 1|Exhaustiva i coherent 1 Exhaustiva i coherent 1
Correcte i coherent 0,75 Correcte i coherent 0,75 Correcte i coherent 0,75]Correcte i coherent 0,75
Basica i coherent 0,50
Basica pero poc rellevant 0,25
No aporta o amb informacié no rellevant 0,00
2.2.3 Millores proposades per tal de garantir 'adequada conservacié i homogeneitat de tancaments,
senyalitzacions i mobilitat a I'espai public limitrof de I'obra (en relacié als materials a emprar, a I'organitzacié del
treballs d’implantacio i conservacid, aixi com els sistemes a emprar) (0 a 2 punts)
L'oferent presentara propostes per millorar I'adequada conservacié i homogeneitat de tancaments, senyalitzacions i
mobilitat a I'espai public limitrof de I'obra. Les propostes de millora es puntuaran conforme a les pautes, parametres i
factors que es detallen a continuacio:
- Propostes de millora per I'adequada conservacié i homogeneitat de tancaments, senyalitzacions i mobilitat a
P’espai public limitrof de P'obra, en relacié als materials a emprar, a I'organitzacié del treballs d’implantacio i
conservacio, aixi com els sistemes a emprar, (fins a un maxim de 5 propostes de millora). S’haura de presentar breu
justificacio de la millora.
Millora 1 0,20 Millora 1 0,20 Millora 1 0,20 Millora 1 0,20 Millora 1 0,20 Millora 1 0,40 Millora 1 0,20
Millora 2 0,00 Millora 2 0.40|Millora 2 0.10|Millora 2 0,20 Millora 2 0.10|Millora 2 0.40|Millora 2 0.20
Millora 3 0,20 Millora 3 0,20 Millora 3 0,20 Millora 3 0,20 Millora 3 0,20 Millora 3 0,40 Millora 3 0,20
Millora 4 0.40|Millora 4 0.40|Millora 4 0.40|Millora 4 0.20|Millora 4 0.20|Millora 4 0.20|Millora 4 0.20
Millora 5 0,20 Millora 5 0,20 Millora 5 0,20 Millora 5 0,20 Millora 5 0,20 Millora 5 0,40 Millora 5 0,40
Millora que aporta soluci6 total 0,40
Millora redueix substancialment la problematica 0,20
Millora redueix de forma apreciable la problematica 0,10
No aporta o amb errors greus que la fan irrealitzable respecte a I'of 0,00
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2.2.4 Les millores substancials i els avantatges singulars respecte el procés constructiu definit o bé no concretat
en el projecte (0a 5 punts)
L'oferent presentara propostes per millorar el procés constructiu definit al projecte. Les propostes de millora es
puntuaran conforme a les pautes, parametres i factors que es detallen a continuacio:
- Propostes de millora del procés constructiu (fins a un maxim de 5 propostes de millora). Per la presentacié de
propostes de millores sobre les generalitats del procés constructiu enumerats a l'apartat 2.2.1. S’haura de presentar|
breu justificacié de la millora, sobre les generalitats del procés constructiu.
Millora 1 0.30|Millora 1 0.60|Millora 1 0.60|Millora 1 0.30|Millora 1 0.30|Millora 1 0.60|Millora 1 0.30
Millora 2 1,00|Millora 2 0,60 Millora 2 1,00|Millora 2 1,00|Millora 2 0,60 Millora 2 0,60 Millora 2 0,60
Millora 3 1.00|Millora 3 0.60|Millora 3 1.00|Millora 3 0.60|Millora 3 0,30 Millora 3 1.00|Millora 3 0.60
Millora 4 1,00|Millora 4 1,00|Millora 4 0,60 Millora 4 0,30 Millora 4 1,00|Millora 4 1,00|Millora 4 1,00
Millora 5 0.60|Millora 5 0.30|Millora 5 1.00|Millora 5 0.30|Millora 5 0.60|Millora 5 1.00|Millora 5 1.00
Millora que aporta solucié total 1,00
Millora redueix substancialment la problematica 0,60
Millora redueix de forma apreciable la problematica 0,30
No aporta o amb errors greus que la fan irrealitzable respecte a I'otf 0,00
Suma coeficients 10,90 9,50 10,30 9,00 7,70 10,75 8,95
2.3. MEMORIA DE SEGURETAT | SALUT (0 a 6 punts) 4,10 5,00 4,60 5,00 3,80 5,40 5,40
Es puntuara de la seglient manera:
2.3.1 Analisi de I'estudi de seguretat i salut (0 a 2 punts)
L'oferent presentara un analisi de I'estudi de seguretat i salut i propostes de millora de I'estudi, justificant el seu us i
eleccio envers cada situacié identificada.
Les propostes de millora es puntuaran conforme a les pautes, parametres i factors que es detallen a continuacioé:
- Analisi d’estudi de seguretat, fins a 2 punts. Per analisi de I'estudi de seguretat i salut amb referéncia als elements
d’especial rellevancia a desenvolupar o incloure al Pla de Seguretat i Salut
Exhaustiva i coherent 2,00 Exhaustiva i coherent 2,00|Exhaustiva i coherent 2,00|Exhaustiva i coherent 2,00 Exhaustiva i coherent 2,00|Exhaustiva i coherent 2,00
Correcte i coherent 1,20 Correcte i coherent 1,20 Correcte i coherent 1,20
Basica i coherent 0,80
Basica pero poc rellevant 0,20
No aporta o amb informacié no rellevant 0,00
2.3.2 Propostes de millora (0 a 2 punts)
- Propostes de millora de I'estudi de seguretat i salut de projecte (fins a un maxim de 5). Per la presentacio de
propostes de millores sobre I'estudi de seguretat i salut, s’haura de presentar breu justificacié de la millora, sobre les|
generalitats del procés constructiu.
Millora 1 0.40|Millora 1 0.40|Millora 1 0.20|Millora 1 0.10|Millora 1 0.10|Millora 1 0.40|Millora 1 0.40
Millora 2 0,40 Millora 2 0,20 Millora 2 0,40 Millora 2 0,10 Millora 2 0,20 Millora 2 0,10 Millora 2 0,40
Millora 3 0.10|Millora 3 0.10|Millora 3 0.10|Millora 3 0.40|Millora 3 0.10|Millora 3 0.40|Millora 3 0.10
Millora 4 0,10|Millora 4 0,20 Millora 4 0,20 Millora 4 0,20 Millora 4 0,10|Millora 4 0,40 Millora 4 0,40
Millora 5 0.40|Millora 5 0.10|Millora 5 0.20|Millora 5 0.20|Millora 5 0.10|Millora 5 0.10|Millora 5 0.10
Millora que aporta solucié total 0,40
Millora redueix substancialment la problematica 0,20
Millora redueix de forma apreciable la problematica 0,10
No aporta o amb errors greus que la fan irrealitzable respecte a I'of 0,00
2.3.3 Contingut dels sistemes interns de seguretat i salut del contractista i del subcontractistes (0 a 2 punts)
L'oferent presentara un informe en el que manifesti els sistemes interns de seguretat i salut, tant pel contractista i com
pels subcontractistes, en cas de ser adjudicatari. L'informe dels sistemes interns de seguretat i salut es puntuaran
conforme a les pautes, parametres i factors que es detallen a continuacio:
- Aportacié de sistema intern de seguretat i salut, fins a 2 punts.
Exhaustiva i coherent 2,00 Exhaustiva i coherent 2 Exhaustiva i coherent 2|Exhaustiva i coherent 2|Exhaustiva i coherent 2|Exhaustiva i coherent 2
Correcte i coherent 1,50 Correcte i coherent 1,50 Correcte i coherent 1,50
Basica i coherent 1,00
Basica pero poc rellevant 0,50
No aporta 0 amb informacié no rellevant 0,00
Suma coeficients 4,10 5,00 4,60 5,00 3,80 5,40 5,40
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2.4. AMBIENTALITZACIO | GESTIO AMBIENTAL (0 a5 punts) 3,30 3,20 3,20 3,30 2,65 3,60 3,85
L'oferent identificara els aspectes de la Memdria Ambiental del Projecte més significatius aixi com aquells altres que
consideri millorables. En base a aquesta identificacié I'oferent haura de desenvolupar les propostes seglients:
2.4.1 Propostes per reduir I'impacte mediambiental que pugui produir I'obra (0 a 1 punt)
L'oferent presentara propostes per reduir Iimpacte mediambiental que pugui produir I'obra, justificant el seu us,
eficiencia, viabilitat i Us. Les propostes de millora es puntuaran conforme a les pautes, parametres i factors que es
detallen a continuacio:
- Propostes per reduir 'impacte mediambiental que pugui produir I'obra (fins a un maxim de 5). Per la presentacio
de propostes de millores per reduir 'impacte mediambiental que pugui produir a I'obra, s’haura de presentar breu
justificacio de la millora, sobre les generalitats del procés constructiu, fins a 1 punt.
Millora 1 0,20 Millora 1 0,20 Millora 1 0,20 Millora 1 0,10 Millora 1 0,20 Millora 1 0,10 Millora 1 0,20
Millora 2 0,20 Millora 2 0,20 Millora 2 0.10|Millora 2 0.10|Millora 2 0,20 Millora 2 0.20|Millora 2 0.20
Millora 3 0,10 Millora 3 0,00 Millora 3 0,00 Millora 3 0,10 Millora 3 0,10 Millora 3 0,20 Millora 3 0,20
Millora 4 0.10|Millora 4 0.10|Millora 4 0.20|Millora 4 0.20|Millora 4 0,00 Millora 4 0,20 Millora 4 0.20
Millora 5 0,00 Millora 5 0,10|Millora 5 0,20 Millora 5 0,10|Millora 5 0,10|Millora 5 0,10|Millora 5 0,10
Millora que aporta soluci6 total 0,20
Millora redueix substancialment la problematica 0,10
Millora redueix de forma apreciable la problematica 0,05
No aporta o amb informacié no rellevant 0,00
2.4.2 Propostes per I'aportacié d’elements recuperables en processos de I'obra (0 a 1 punt)
L'oferent presentara propostes per a l'aprofitament d’elements recuperables durant I'execucié de les obres, segons el
procés constructiu proposat justificant el seu us, eficiencia, viabilitat i us. Les propostes de millora es puntuaran
conforme a les pautes, parametres i factors que es detallen a continuacio:
- Propostes per la utilitzacié d’elements recuperables de I'obra (fins a un maxim de 5). Per la presentacié de
propostes d'utilitzacié d’elements recuperables de I'obra, s’haura de presentar breu justificacié de la millora, sobre les
generalitats del procés constructiu, fins a 1 punt.
Millora 1 0.20|Millora 1 0.20|Millora 1 0.20|Millora 1 0.20|Millora 1 0.10|Millora 1 0.20|Millora 1 0.10
Millora 2 0,20 Millora 2 0,20 Millora 2 0,20 Millora 2 0,10 Millora 2 0,20 Millora 2 0,10 Millora 2 0,20
Millora 3 0.10|Millora 3 0.10|Millora 3 0.10|Millora 3 0.10|Millora 3 0.10|Millora 3 0,20 Millora 3 0.20
Millora 4 0,10|Millora 4 0,20 Millora 4 0,05|Millora 4 0,10|Millora 4 0,05|Millora 4 0,20 Millora 4 0,10
Millora 5 0.05|Millora 5 0.20|Millora 5 0.10|Millora 5 0.20|Millora 5 0.10|Millora 5 0,20 Millora 5 0.20
Millora que aporta solucié total 0,20
Millora redueix substancialment la problematica 0,10
Millora redueix de forma apreciable la problematica 0,05
No aporta o amb errors greus que la fan irrealitzable respecte a I'of 0,00
2.4.3 Proposta per millorar el pla de residus de I'obra (0 a 1 punt)
L'oferent presentara propostes per millorar el pla de residus de I'obra, per tal de optimitzar la gestié de residus durant
I'execucié de les obres, segons el procés constructiu proposat justificant el seu Us, eficiéncia, viabilitat i us. Les|
propostes de millora es puntuaran conforme a les pautes, parametres i factors que es detallen a continuacio:
- Propostes de millora del pla de residus de I'obra (fins a un maxim de 5). Per la presentacié de propostes de
millorar el pla de residus de I'obra, s’haura de presentar breu justificacié de la millora, sobre les generalitats del procés
constructiu, fins a 1 punt.
Millora 1 0.20|Millora 1 0.10|Millora 1 0.10|Millora 1 0.10|Millora 1 0.20|Millora 1 0.20|Millora 1 0.20
Millora 2 0,10 Millora 2 0,20 Millora 2 0,10 Millora 2 0,10 Millora 2 0,10 Millora 2 0,10 Millora 2 0,20
Millora 3 0,20 Millora 3 0,20 Millora 3 0,20 Millora 3 0.10|Millora 3 0.10|Millora 3 0.10|Millora 3 0.10
Millora 4 0,10|Millora 4 0,10|Millora 4 0,10|Millora 4 0,20 Millora 4 0,10|Millora 4 0,10|Millora 4 0,20
Millora 5 0.20|Millora 5 0.10|Millora 5 0.10|Millora 5 0.10|Millora 5 0.10|Millora 5 0.20|Millora 5 0.20
Millora que aporta solucié total 0,20
Millora redueix substancialment la problematica 0,10
Millora redueix de forma apreciable la problematica 0,05
No aporta o amb errors greus que la fan irrealitzable respecte a I'of 0,00
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2.4.4 Propostes per millorar I'estalvi energétic de I'obra (0 a 1 punt)
L'oferent presentara propostes per millorar I'estalvi energétic de I'obra, optimitzar el consum energétic durant I'execucid
de les obres, segons el procés constructiu proposat, justificant el seu us, eficiéncia, viabilitat i Us. Les propostes de
millora es puntuaran conforme a les pautes, parametres i factors que es detallen a continuacio:
- Propostes millorar I'estalvi energétic de I'obra (fins a un maxim de 5). Per la presentacié de propostes de millorar
I'estalvi energétic de l'obra, s’haura de presentar breu justificacié de la millora, sobre les generalitats del procés
constructiu, fins a 1 punt.
Millora 1 0.10|Millora 1 0.20|Millora 1 0.10|Millora 1 0.20|Millora 1 0.10|Millora 1 0.20|Millora 1 0.10
Millora 2 0,05|Millora 2 0,20 Millora 2 0,20 Millora 2 0,20 Millora 2 0,05|Millora 2 0,20 Millora 2 0,10
Millora 3 0,20 Millora 3 0.05|Millora 3 0.10|Millora 3 0.20|Millora 3 0.10|Millora 3 0.10|Millora 3 0.20
Millora 4 0,20 Millora 4 0,10|Millora 4 0,10|Millora 4 0,20 Millora 4 0,05|Millora 4 0,05|Millora 4 0,20
Millora 5 0,20|Millora 5 0,05[Millora 5 0,05[Millora 5 0,05[Millora 5 0,10|Millora 5 0,10|Millora 5 0,05
Millora que aporta solucié total 0,20
Millora redueix substancialment la problematica 0,10
Millora redueix de forma apreciable la problematica 0,05
No aporta o amb errors greus que la fan irrealitzable respecte a I'otf 0,00
2.4.5 Propostes per millorar els processos de formacio i informacié de personal (0 a 1 punt)
L'oferent presentara propostes per a la formacié i informaci6 del pel compliment del pla de gestié personal propi i alié
(quan aquest sigui rellevant). Les propostes de millora es puntuaran conforme a les pautes, parametres i factors que es|
detallen a continuacio:
- Propostes per millorar els processos de formacié i informacié de personal (fins a un maxim de 5). Per la
presentacié de propostes per a la formacié i informacié pel compliment del pla de gestié personal propi i alié (quan
aquest sigui rellevant, s’haura de presentar breu justificacié de la millora, sobre les generalitats del procés constructiu),
fins a 1 punt.
Millora 1 0,10 Millora 1 0,10 Millora 1 0,10 Millora 1 0,10 Millora 1 0,05|Millora 1 0,05|Millora 1 0,10
Millora 2 0.10|Millora 2 0.10|Millora 2 0,20 Millora 2 0.10|Millora 2 0,20 Millora 2 0.10|Millora 2 0.20
Millora 3 0,10 Millora 3 0,05|Millora 3 0,20 Millora 3 0,05|Millora 3 0,05|Millora 3 0,10 Millora 3 0,20
Millora 4 0.10|Millora 4 0.10|Millora 4 0.10|Millora 4 0.10|Millora 4 0.10|Millora 4 0.20|Millora 4 0.05
Millora 5 0,10|Millora 5 0,05|Millora 5 0,10|Millora 5 0,20 Millora 5 0,10|Millora 5 0,10|Millora 5 0,05
Millora que aporta soluci6 total 0,20
Millora redueix substancialment la problematica 0,10
Millora redueix de forma apreciable la problematica 0,05
No aporta o amb errors greus que la fan irrealitzable respecte a I'of 0,00
Suma coeficients 3,30 3,20 3,20 3,30 2,65 3,60 3,85
2.5. EXPOSICIO DE LA METODOLOGIA DE TREBALL EN LA FASE DE TANCAMENT DE L'OBRA (0 a3 punts) 2,00 3,00 2,00 3,00 2,00 3,00 3,00
L'oferent haura de presentar una exposicié de la metodologia de treball de la fase de tancament d’obra (Seguiment i
finalitzacié del llistat de repassos acordats amb la DF, redaccié i entrega definitiva de Projecte As-built, recepcié de les
obres, entrega de claus, formacié a l'usuari de les instal-lacions, lliurament del documents d'instal-lacions, entrega
manuals dusuaris, llistats d’inventaris subministraments, certificats, registres de garanties, document compra
responsable fusta, certificacié LEED, BREAM, tancament economic de les obres, etc.), tenint en consideracio la relacié
amb la Direccié Facultativa de les obres i altres agents intervinents. La finalitat sera garantir una adequada i efectiva
metodologia als efectes d’aconseguir tota la documentacié en fase de tancament d’'obra, entregada de forma adequada
(complerta, veridica, en format adequat) i lliurada en termini, a la Direccié Facultativa de les obres.
Es puntuara la metodologia presentada conforme a les pautes, parametres i factors que es detallen a continuacio:
- Metodologia de treball de la fase de tancament d’obra. Es valorara que la metodologia presentada pel licitadorl|
garanteixi una adequada i efectiva gestié als efectes d’aconseguir tota la documentacié escaient de forma adequada
(complerta, veridica, en format adequat) i lliurada en termini a la Direccié Facultativa de les obres, fins a 3 punts.
Metodologia exhaustiva i adequada. 3,00 Metodologia ~ exhaustiva i 3,00 Metodologia ~ exhaustiva i 3,00 Metodologia ~ exhaustiva i 3,00|Metodologia  exhaustiva i 3,00
Metodologia exhaustiva 2,00 Metodologia exhaustiva 2,00 Metodologia exhaustiva 2,00 Metodologia exhaustiva 2,00
Metodologia basica i adequada respecte a determinats 1,00
documents. Caracter incomplert i parcial.
No aporta o amb informacié no rellevant 0,00
Suma coeficients 2,00 3,00 2,00 3,00 2,00 3,00 3,00
TOTAL PUNTUACIO 30,75 30,95 29,37 30,66 23,71 33,63 31,66
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OFERTA TECNICA (0 a 40 punts) 29,75 29,47 30,08 26,53 30,96 25,73 29,76
2.1. PLA D'OBRES (0 a 13 punts) 9,00 10,82 12,03 8,58 11,81 8,58 10,61
2.1.1 La coheréncia del pla d’obres en relacié a I'oferta (0 a 7 punts)
L’oferent proposara el pla d’obres que consideri més adient per a I'execucié dels treballs respectant el procés constructiu
previst al projecte, identificant activitats, fites, tasques, durada de les mateixes i interrelacions existents.
Es puntuara la planificacié de les obres (obres i, en el seu cas, proves de funcionament) conforme a les pautes,
|parametres i factors que es detallen a continuacio:
- Concrecio, fins a 2 punts. Per nivell de concrecié s’entendra el pla de treballs presentat respecte als treballs objecte
de licitacio.
Exhaustiu 2,00 Exhaustiu 2,00 Exhaustiu 2,00
Correcte 1,33 Correcte 1,33|Correcte 1,33 Correcte 1,33 Correcte 1,33 Correcte 1,33
Basic 0,67
No aporta o amb informacié no rellevant 0,00
- Justificacié de rendiments, fins a 2 punts. Per justificacié s’entendra I'aportacié d’informacié que permeti apreciar
que el pla d’'obres presentat és proporcional i realitzable.
Exhaustiu 2,00 Exhaustiu 2,00|Exhaustiu 2,00 Exhaustiu 2,00|Exhaustiu 2,00|Exhaustiu 2,00
Correcte 1,33 Correcte 1,33 Correcte 1,33
Basic 0,67
No aporta 0 amb informacié no rellevant 0,00
- Coheréncia, fins a 3 punts. Per coheréncia s’entendra la plausibilitat técnica d’executar els treballs conforme al pla
d’obres presentat.
Exhaustiu 3,00 Exhaustiu 3,00|Exhaustiu 3,00 Exhaustiu 3,00 Exhaustiu 3,00
Correcte 2,00 Correcte 2,00 Correcte 2,00
Basic 1,00 Basic 1,00
No aporta o amb informacié no rellevant 0,00
2.1.2 Organigrama de I'equip técnic ofert (0 a 2 punts)
L'oferent presentara I'organigrama de I'equip técnic (funcions i posicions que aportin coneixements técnics rellevants per
a l'execucioé de l'obra) que intervindra en l'execucié dels treballs, identificant dedicacio, activitats en que intervindra,
titulacié (en cas de ser exigible), funcions i responsabilitats a realitzar.
Es puntuara l'organigrama de l'equip técnic ofert conforme a les pautes, parametres i factors que es detallen a
continuacio:
- Concreci6 de I'organitzacié del personal, fins a 0,80 punts. Per concrecié de I'organitzacié s’entendra la disposicio
convenient de 'equip técnic per a I'execucié dels treballs conforme al pla d’'obres ofert i a la problematica propia dels
treballs objecte de licitacio.
Exhaustiva i coherent 0,80 Exhaustiva i coherent 0,80]Exhaustiva i coherent 0,80
Correcte i coherent 0,60 Correcte i coherent 0,60]Correcte i coherent 0,60]Correcte i coherent 0,60]Correcte i coherent 0,60 Correcte i coherent 0,60
Basica i coherent 0,40
Basica pero poc rellevant 0,20
No aporta o amb informacié no rellevant 0,00
- Funcions i responsabilitat, fins a 0,80 punts. Per funcions i responsabilitats s’entendra I'aportacié d’informacié que
permeti apreciar que l'organitzacié de I'equip técnic proposada és adequada per a I'execucié del contracte conforme al
pla d’obres ofert i a la problematica propia dels treballs.
Exhaustiva i coherent 0,80 Exhaustiva i coherent 0,80]Exhaustiva i coherent 0,80]Exhaustiva i coherent 0,80 Exhaustiva i coherent 0,80]Exhaustiva i coherent 0,80
Correcte i coherent 0,60 Correcte i coherent 0,60]Correcte i coherent 0,60
Basica i coherent 0,40
Basica pero poc rellevant 0,20
No aporta o amb informacié no rellevant 0,00
- Equips addicionals pel compliment de P'oferta en temps a activar en cas d’existéncia de retards parcials
rellevant, fins a 0,40 punts. L'oferent concretara el seu compromis indicant el moment en que es compromet a
implementar-ho i 'abast dels equips.
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Abast dels equips addicionals oferts (maquinari, personal, duracid i funcions), tenint en consideracié el moment de la seva
activacio
Exhaustiva i coherent 0,40 Exhaustiva i coherent 0,40
Correcte i coherent 0,30 Correcte i coherent 0,30 Correcte i coherent 0,30
Basica i coherent 0,20 Basica i coherent 0,20]Basica i coherent 0,20]Basica i coherent 0,20]Basica i coherent 0,20
Basica pero poc rellevant 0,10
No aporta o amb informacié no rellevant 0,00
2.1.3 Xarxa de precedéncies (0 a 2 punts)
L'oferent presentara xarxa de precedéncies-conseqliieéncies del pla d’obres (PERT, ADM, CPM o Grantt) presentat al
present procediment, identificant les activitats existents, les activitats critiques i la dependeéncia de les diferents
activitats.
Es puntuara la xarxa de precedéncies conforme a les pautes, parametres i factors que es detallen a continuacio:
- Activitats critiques, fins a 0,50 punts.
Exhaustiva i coherent 0,50 Exhaustiva i coherent 0,50]Exhaustiva i coherent 0,50]Exhaustiva i coherent 0,50 Exhaustiva i coherent 0,50]Exhaustiva i coherent 0,50
Correcte i coherent 0,38 Correcte i coherent 0,38
Basica i coherent 0,25 Basica i coherent 0,25
Basica pero poc rellevant 0,13
No aporta o amb informacié no rellevant 0,00
- Restant activitats, fins a 0,25 punts.
Exhaustiva i coherent 0,25 Exhaustiva i coherent 0,25]Exhaustiva i coherent 0,25 Exhaustiva i coherent 0,25]Exhaustiva i coherent 0,25
Correcte i coherent 0,18 Correcte i coherent 0,18
Basica i coherent 0,13 Basica i coherent 0,13
Basica pero poc rellevant 0,06 Basica pero poc rellevant 0,06
No aporta o amb informacié no rellevant 0,00
- Dependéncia d'activitats, fins a 0,75 punts.
Exhaustiva i coherent 0,75 Exhaustiva i coherent 0,75
Correcte i coherent 0,56 Correcte i coherent 0,56|Correcte i coherent 0,56 Correcte i coherent 0,56
Basica i coherent 0,37
Basica pero poc rellevant 0,18 Basica pero poc rellevant 0,18
No aporta o amb informacié no rellevant 0,00 No aporta o amb informacio 0,00|No aporta o amb informacio 0,00
- Identificacions singulars, fins a 0,50 punts.
Exhaustiva i coherent 0,50 Exhaustiva i coherent 0,5 Exhaustiva i coherent 0,5 Exhaustiva i coherent 0,5 Exhaustiva i coherent 0,5
Correcte i coherent 0,38 Correcte i coherent 0,38 Correcte i coherent 0,38
Basica i coherent 0,25
Basica pero poc rellevant 0,13
No aporta o amb informacié no rellevant 0,00 No aporta o amb informacio 0,00
2.1.4 Coheréncia en I'assignacio de pressupostos (0 a 2 punts)
L'oferent presentara un histograma de certificacions valorat (sense indicacié de limport de la seva oferta, es fara
referéncia a percentatges referits al total de la seva oferta) acompanyant-se d’una justificacio de la mateixa.
Es puntuara la justificacié del histograma de certificacions valorat conforme a les pautes, parametres i factors que es
detallen a continuacio:
- Histograma mensual, fins a 0,20 punts.
Exhaustiva i coherent 0,20 Exhaustiva i coherent 0,20]Exhaustiva i coherent 0,20]Exhaustiva i coherent 0,20]Exhaustiva i coherent 0,20]Exhaustiva i coherent 0,20]Exhaustiva i coherent 0,20]Exhaustiva i coherent 0,20
Correcte i coherent 0,15
Basica i coherent 0,10
Basica pero poc rellevant 0,05
No aporta o amb informacié no rellevant 0,00
- Histograma capitols, fins a 0,60 punts.
Exhaustiva i coherent 0,60 Exhaustiva i coherent 0,60]Exhaustiva i coherent 0,60]Exhaustiva i coherent 0,60 Exhaustiva i coherent 0,60]Exhaustiva i coherent 0,60
Correcte i coherent 0,45 Correcte i coherent 0,45
Basica i coherent 0,30
Basica pero poc rellevant 0,15
No aporta o amb informacié no rellevant 0,00 No aporta o amb informacié 0,00
no rellevant
- Justificacié histograma, fins a 1,20 punts.
Exhaustiva i coherent 1,20 Exhaustiva i coherent 1,20 Exhaustiva i coherent 1,20
Correcte i coherent 0,90 Correcte i coherent 0,90|Correcte i coherent 0,90
Basica i coherent 0,60
Basica pero poc rellevant 0,30 Basica pero poc rellevant 0,30 Basica pero poc rellevant 0,30
No aporta o amb informacié no rellevant 0,00 No aporta o amb informacio 0,00
no rellevant
Suma coeficients 9,00 10,82 12,03 8,58 11,81 8,58 10,61
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2.2. MEMORIA DECRIPTIVA DEL PROCES D'EXECUCIO (0 a 13 punts) 10,20 8,10 8,95 8,10 9,60 8,60 9,40
Es puntuara de la segiient manera:
2.2.1 Elaboraci6 d’un estudi sobre el procés constructiu (0 a 4 punts)
L'oferent presentara un estudi sobre el procés constructiu en el que exposi una descripcié justificada del procés
d’execucioé de I'obra que es compromet a desenvolupar destacant les possibles fases d’execucio i les tasques principals.
Es puntuara l'estudi sobre el procés constructiu conforme a les pautes, parametres i factors que es detallen a
continuacio:
- Identificacio de les generalitats del procés constructiu, fins a 2 punts. Per la identificacié dels aspectes generals
s’entendra aquelles que no tenen caracter significatiu pel procés constructiu.
Exhaustiva i coherent 2,00 Exhaustiva i coherent 2.00
Correcte i coherent 1,50 Correcte i coherent 1,50 Correcte i coherent 1,50 Correcte i coherent 1,50|Correcte i coherent 1,50|Correcte i coherent 1,50
Basica i coherent 1,00
Basica pero poc rellevant 0,50 Basica pero poc rellevant 0,50
No aporta o amb informacié no rellevant 0,00
- Identificacié dels aspectes significatius, fins a 2 punts. Per la identificacié dels aspectes generals significatius
s’entendra aquells que tenen un caracter critic per executar els treballs.
Exhaustiva i coherent 2,00 Exhaustiva i coherent 2,00 Exhaustiva i coherent 2|Exhaustiva i coherent 2,00|Exhaustiva i coherent 2
Correcte i coherent 1,50 Correcte i coherent 1,50 Correcte i coherent 1,50
Basica i coherent 1,00 Basica i coherent 1,00
Basica pero poc rellevant 0,50
No aporta o amb informacié no rellevant 0,00
2.2.2 L’estudi de les interferéncies de les obres en el funcionament del transit (0 a 2 punts)
L'oferent presentara una analisi de les possibles situacions segons els procés constructiu proposat en que es produeixi
una afectacié significativa al transit de vehicles o de persones aixi com la resta d’'usos de I'espai public: accessos,
botigues, etc. L’analisi de cada situacié s'acompanyara de la proposta de correccié o minoracié d’efectes no desitjats.
Es puntuara l'estudi sobre el procés constructiu conforme a les pautes, parametres i factors que es detallen a
continuacio:
- Analisi de situacions, fins a 1 punt. Per analisi de situaci6 s’entendra un estudi d’interferéncies de les obres a 'ambit
(vehicles, persones, accessos, botigues, vianants i serveis existents).
Exhaustiva i coherent 1,00 Exhaustiva i coherent 1 Exhaustiva i coherent 1 Exhaustiva i coherent 1|Exhaustiva i coherent 1
Correcte i coherent 0,75 Correcte i coherent 0,75 Correcte i coherent 0,75 Correcte i coherent 0,75
Basica i coherent 0,50
Basica pero poc rellevant 0,25
No aporta o amb informacié no rellevant 0,00
- Presentacié de propostes de correccio, fins a 1 punt. Per la presentacié de propostes de millora dels aspectes
identificats enumerats a I'apartat anterior, s’haura de presentar breu justificacié de la millora, sobre les generalitats del
procés constructiu.
Exhaustiva i coherent 1,00 Exhaustiva i coherent 1 Exhaustiva i coherent 1|Exhaustiva i coherent 1
Correcte i coherent 0,75 Correcte i coherent 0,75]Correcte i coherent 0,75]Correcte i coherent 0,75 Correcte i coherent 0,75
Basica i coherent 0,50
Basica pero poc rellevant 0,25
No aporta o amb informacié no rellevant 0,00
2.2.3 Millores proposades per tal de garantir 'adequada conservacié i homogeneitat de tancaments,
senyalitzacions i mobilitat a I'espai public limitrof de I'obra (en relacié als materials a emprar, a I'organitzacié del
treballs d’implantacio i conservacid, aixi com els sistemes a emprar) (0 a 2 punts)
L'oferent presentara propostes per millorar I'adequada conservacié i homogeneitat de tancaments, senyalitzacions i
mobilitat a I'espai public limitrof de I'obra. Les propostes de millora es puntuaran conforme a les pautes, parametres i
factors que es detallen a continuacio:
- Propostes de millora per I'adequada conservacié i homogeneitat de tancaments, senyalitzacions i mobilitat a
P’espai public limitrof de P'obra, en relacié als materials a emprar, a I'organitzacié del treballs d’implantacio i
conservacio, aixi com els sistemes a emprar, (fins a un maxim de 5 propostes de millora). S’haura de presentar breu
justificacio de la millora.
Millora 1 0,20 Millora 1 0,20 Millora 1 0,20 Millora 1 0,20 Millora 1 0,00 Millora 1 0,20 Millora 1 0,20
Millora 2 0.20|Millora 2 0,20 Millora 2 0,20 Millora 2 0,20 Millora 2 0,20 Millora 2 0,20 Millora 2 0.20
Millora 3 0,20 Millora 3 0,20 Millora 3 0,20 Millora 3 0,40 Millora 3 0,20 Millora 3 0,20 Millora 3 0,20
Millora 4 0.20|Millora 4 0.20|Millora 4 0.40|Millora 4 0.10|Millora 4 0.20|Millora 4 0.20|Millora 4 0.40
Millora 5 0,40 Millora 5 0,20 Millora 5 0,20 Millora 5 0,10|Millora 5 0,40 Millora 5 0,40 Millora 5 0,20
Millora que aporta soluci6 total 0,40
Millora redueix substancialment la problematica 0,20
Millora redueix de forma apreciable la problematica 0,10
No aporta o amb errors greus que la fan irrealitzable respecte a I'of 0,00
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2.2.4 Les millores substancials i els avantatges singulars respecte el procés constructiu definit o bé no concretat
en el projecte (0a 5 punts)

L'oferent presentara propostes per millorar el procés constructiu definit al projecte. Les propostes de millora es
puntuaran conforme a les pautes, parametres i factors que es detallen a continuacio:

- Propostes de millora del procés constructiu (fins a un maxim de 5 propostes de millora). Per la presentacié de
propostes de millores sobre les generalitats del procés constructiu enumerats a l'apartat 2.2.1. S’haura de presentar|
breu justificacié de la millora, sobre les generalitats del procés constructiu.

Millora 1 0.60|Millora 1 0.60|Millora 1 0.60|Millora 1 0.60|Millora 1 0.60|Millora 1 0.30|Millora 1 1.00

Millora 2 0,30 Millora 2 0,60 Millora 2 0,30 Millora 2 0,60 Millora 2 1,00|Millora 2 0,30 Millora 2 0,60

Millora 3 0.60|Millora 3 0,30 Millora 3 1.00|Millora 3 0.60|Millora 3 0.60|Millora 3 0.60|Millora 3 1.00

Millora 4 1,00|Millora 4 0,30 Millora 4 0,30|Millora 4 1,00|Millora 4 0,60 Millora 4 0,60 Millora 4 1,00

Millora 5 1.00|Millora 5 0.30|Millora 5 0.30|Millora 5 0.30|Millora 5 0.30|Millora 5 0.60|Millora 5 0.60
Millora que aporta solucié total 1,00
Millora redueix substancialment la problematica 0,60
Millora redueix de forma apreciable la problematica 0,30
No aporta o amb errors greus que la fan irrealitzable respecte a I'otf 0,00

Suma coeficients 10,20 8,10 8,95 8,10 9,60 8,60 9,40

2.3. MEMORIA DE SEGURETAT | SALUT (0 a 6 punts) 3,90 5,40 4,20 5,00 4,70 4,00 4,60

Es puntuara de la seglient manera:

2.3.1 Analisi de I'estudi de seguretat i salut (0 a 2 punts)

L'oferent presentara un analisi de I'estudi de seguretat i salut i propostes de millora de I'estudi, justificant el seu us i
elecci6 envers cada situacio identificada.

Les propostes de millora es puntuaran conforme a les pautes, parametres i factors que es detallen a continuacioé:

- Analisi d’estudi de seguretat, fins a 2 punts. Per analisi de I'estudi de seguretat i salut amb referéncia als elements
d’especial rellevancia a desenvolupar o incloure al Pla de Seguretat i Salut

Exhaustiva i coherent 2,00 Exhaustiva i coherent 2,00 Exhaustiva i coherent 2,00
Correcte i coherent 1,20 Correcte i coherent 1,20 Correcte i coherent 1,20 Correcte i coherent 1,20|Correcte i coherent 1,20|Correcte i coherent 1,20
Basica i coherent 0,80
Basica pero poc rellevant 0,20
No aporta o amb informacié no rellevant 0,00
2.3.2 Propostes de millora (0 a 2 punts)
- Propostes de millora de I'estudi de seguretat i salut de projecte (fins a un maxim de 5). Per la presentacio de
propostes de millores sobre I'estudi de seguretat i salut, s’haura de presentar breu justificacié de la millora, sobre les|
generalitats del procés constructiu.
Millora 1 0.40|Millora 1 0.40|Millora 1 0.40|Millora 1 0.40|Millora 1 0.20|Millora 1 0.10|Millora 1 0.40
Millora 2 0,20 Millora 2 0,20 Millora 2 0,20 Millora 2 0,20 Millora 2 0,10 Millora 2 0,10 Millora 2 0,40
Millora 3 0.10|Millora 3 0.40|Millora 3 0.10|Millora 3 0.10|Millora 3 0.40|Millora 3 0.10|Millora 3 0.40
Millora 4 0,10|Millora 4 0,20 Millora 4 0,20 Millora 4 0,10|Millora 4 0,40 Millora 4 0,10|Millora 4 0,10
Millora 5 0.40|Millora 5 0.20|Millora 5 0.10|Millora 5 0.20|Millora 5 0.40|Millora 5 0.40|Millora 5 0.10
Millora que aporta solucié total 0,40
Millora redueix substancialment la problematica 0,20
Millora redueix de forma apreciable la problematica 0,10
No aporta o amb errors greus que la fan irrealitzable respecte a I'of 0,00
2.3.3 Contingut dels sistemes interns de seguretat i salut del contractista i del subcontractistes (0 a 2 punts)
L'oferent presentara un informe en el que manifesti els sistemes interns de seguretat i salut, tant pel contractista i com
pels subcontractistes, en cas de ser adjudicatari. L'informe dels sistemes interns de seguretat i salut es puntuaran
conforme a les pautes, parametres i factors que es detallen a continuacio:
- Aportacié de sistema intern de seguretat i salut, fins a 2 punts.
Exhaustiva i coherent 2,00 Exhaustiva i coherent 2|Exhaustiva i coherent 2|Exhaustiva i coherent 2,00|Exhaustiva i coherent 2,00|Exhaustiva i coherent 2,00|Exhaustiva i coherent 2,00
Correcte i coherent 1,50 Correcte i coherent 1,50
Basica i coherent 1,00
Basica pero poc rellevant 0,50
No aporta 0 amb informacié no rellevant 0,00
Suma coeficients 3,90 5,40 4,20 5,00 4,70 4,00 4,60
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2.4. AMBIENTALITZACIO | GESTIO AMBIENTAL (0 a5 punts) 3,65 3,15 2,90 2,85 2,85 2,55 3,15
L'oferent identificara els aspectes de la Memdria Ambiental del Projecte més significatius aixi com aquells altres que
consideri millorables. En base a aquesta identificacié I'oferent haura de desenvolupar les propostes seglients:
2.4.1 Propostes per reduir I'impacte mediambiental que pugui produir I'obra (0 a 1 punt)
L'oferent presentara propostes per reduir Iimpacte mediambiental que pugui produir I'obra, justificant el seu us,
eficiencia, viabilitat i Us. Les propostes de millora es puntuaran conforme a les pautes, parametres i factors que es
detallen a continuacio:
- Propostes per reduir 'impacte mediambiental que pugui produir I'obra (fins a un maxim de 5). Per la presentacio
de propostes de millores per reduir 'impacte mediambiental que pugui produir a I'obra, s’haura de presentar breu
justificacio de la millora, sobre les generalitats del procés constructiu, fins a 1 punt.
Millora 1 0,20 Millora 1 0,20 Millora 1 0,20 Millora 1 0,10 Millora 1 0,20 Millora 1 0,10 Millora 1 0,10
Millora 2 0,20 Millora 2 0,20 Millora 2 0.10|Millora 2 0.10|Millora 2 0.10|Millora 2 0.05|Millora 2 0.20
Millora 3 0,10 Millora 3 0,10 Millora 3 0,10 Millora 3 0,10 Millora 3 0,20 Millora 3 0,05|Millora 3 0,10
Millora 4 0.05|Millora 4 0.05|Millora 4 0.10|Millora 4 0.10|Millora 4 0.05|Millora 4 0.10|Millora 4 0.10
Millora 5 0,10|Millora 5 0,10|Millora 5 0,05|Millora 5 0,05|Millora 5 0,05|Millora 5 0,10|Millora 5 0,05
Millora que aporta soluci6 total 0,20
Millora redueix substancialment la problematica 0,10
Millora redueix de forma apreciable la problematica 0,05
No aporta o amb informacié no rellevant 0,00
2.4.2 Propostes per I'aportacié d’elements recuperables en processos de I'obra (0 a 1 punt)
L'oferent presentara propostes per a l'aprofitament d’elements recuperables durant I'execucié de les obres, segons el
procés constructiu proposat justificant el seu us, eficiencia, viabilitat i us. Les propostes de millora es puntuaran
conforme a les pautes, parametres i factors que es detallen a continuacio:
- Propostes per la utilitzacié d’elements recuperables de I'obra (fins a un maxim de 5). Per la presentacié de
propostes d'utilitzacié d’elements recuperables de I'obra, s’haura de presentar breu justificacié de la millora, sobre les
generalitats del procés constructiu, fins a 1 punt.
Millora 1 0.20|Millora 1 0.10|Millora 1 0.10|Millora 1 0.05|Millora 1 0.10|Millora 1 0.10|Millora 1 0.10
Millora 2 0,20 Millora 2 0,10|Millora 2 0,20 Millora 2 0,20 Millora 2 0,10 Millora 2 0,05|Millora 2 0,20
Millora 3 0.20|Millora 3 0.10|Millora 3 0.05|Millora 3 0.10|Millora 3 0.10|Millora 3 0.10|Millora 3 0.20
Millora 4 0,10|Millora 4 0,10|Millora 4 0,10|Millora 4 0,10|Millora 4 0,20 Millora 4 0,20 Millora 4 0,05
Millora 5 0.10|Millora 5 0.10|Millora 5 0.10|Millora 5 0.10|Millora 5 0.20|Millora 5 0,20 Millora 5 0.10
Millora que aporta solucié total 0,20
Millora redueix substancialment la problematica 0,10
Millora redueix de forma apreciable la problematica 0,05
No aporta o amb errors greus que la fan irrealitzable respecte a I'of 0,00
2.4.3 Proposta per millorar el pla de residus de I'obra (0 a 1 punt)
L'oferent presentara propostes per millorar el pla de residus de I'obra, per tal de optimitzar la gestié de residus durant
I'execucié de les obres, segons el procés constructiu proposat justificant el seu Us, eficiéncia, viabilitat i us. Les|
propostes de millora es puntuaran conforme a les pautes, parametres i factors que es detallen a continuacio:
- Propostes de millora del pla de residus de I'obra (fins a un maxim de 5). Per la presentacié de propostes de
millorar el pla de residus de I'obra, s’haura de presentar breu justificacié de la millora, sobre les generalitats del procés
constructiu, fins a 1 punt.
Millora 1 0.20|Millora 1 0.10|Millora 1 0.10|Millora 1 0.20|Millora 1 0.10|Millora 1 0.10|Millora 1 0.10
Millora 2 0,20 Millora 2 0,10 Millora 2 0,10 Millora 2 0,10 Millora 2 0,10 Millora 2 0,05|Millora 2 0,10
Millora 3 0.10|Millora 3 0.10|Millora 3 0.10|Millora 3 0.10|Millora 3 0.10|Millora 3 0,20 Millora 3 0.10
Millora 4 0,10|Millora 4 0,05|Millora 4 0,10|Millora 4 0,05|Millora 4 0,00 Millora 4 0,10|Millora 4 0,10
Millora 5 0.20|Millora 5 0.10|Millora 5 0.05|Millora 5 0.10|Millora 5 0.20|Millora 5 0.10|Millora 5 0.20
Millora que aporta solucié total 0,20
Millora redueix substancialment la problematica 0,10
Millora redueix de forma apreciable la problematica 0,05
No aporta o amb errors greus que la fan irrealitzable respecte a I'of 0,00
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2.4.4 Propostes per millorar I'estalvi energétic de I'obra (0 a 1 punt)
L'oferent presentara propostes per millorar I'estalvi energétic de I'obra, optimitzar el consum energétic durant I'execucid
de les obres, segons el procés constructiu proposat, justificant el seu us, eficiéncia, viabilitat i Us. Les propostes de
millora es puntuaran conforme a les pautes, parametres i factors que es detallen a continuacio:
- Propostes millorar I'estalvi energétic de I'obra (fins a un maxim de 5). Per la presentacié de propostes de millorar
I'estalvi energétic de l'obra, s’haura de presentar breu justificacié de la millora, sobre les generalitats del procés
constructiu, fins a 1 punt.
Millora 1 0.10|Millora 1 0.10|Millora 1 0.10|Millora 1 0.10|Millora 1 0.10|Millora 1 0.10|Millora 1 0.10
Millora 2 0,10 Millora 2 0,20 Millora 2 0,10 Millora 2 0,20 Millora 2 0,10 Millora 2 0,10 Millora 2 0,20
Millora 3 0,20 Millora 3 0.20|Millora 3 0.10|Millora 3 0.20|Millora 3 0.10|Millora 3 0.10|Millora 3 0.10
Millora 4 0,20 Millora 4 0,20 Millora 4 0,10|Millora 4 0,05|Millora 4 0,10|Millora 4 0,05|Millora 4 0,10
Millora 5 0.20|Millora 5 0.20|Millora 5 0.10|Millora 5 0.10|Millora 5 0.05|Millora 5 0.05|Millora 5 0.10
Millora que aporta solucié total 0,20
Millora redueix substancialment la problematica 0,10
Millora redueix de forma apreciable la problematica 0,05
No aporta o amb errors greus que la fan irrealitzable respecte a I'of 0,00
2.4.5 Propostes per millorar els processos de formacio i informacié de personal (0 a 1 punt)
L'oferent presentara propostes per a la formacié i informaci6 del pel compliment del pla de gestié personal propi i alié
(quan aquest sigui rellevant). Les propostes de millora es puntuaran conforme a les pautes, parametres i factors que es|
detallen a continuacio:
- Propostes per millorar els processos de formacié i informacié de personal (fins a un maxim de 5). Per la
presentacié de propostes per a la formacié i informacié pel compliment del pla de gestié personal propi i alié (quan
aquest sigui rellevant, s’haura de presentar breu justificacié de la millora, sobre les generalitats del procés constructiu),
fins a 1 punt.
Millora 1 0,20 Millora 1 0,20 Millora 1 0,20 Millora 1 0,20 Millora 1 0,20 Millora 1 0,20 Millora 1 0,20
Millora 2 0.10|Millora 2 0.05|Millora 2 0.05|Millora 2 0,05 Millora 2 0.10|Millora 2 0.10|Millora 2 0.20
Millora 3 0,10 Millora 3 0,10 Millora 3 0,20 Millora 3 0,10 Millora 3 0,10 Millora 3 0,10 Millora 3 0,05
Millora 4 0.10|Millora 4 0.20|Millora 4 0.20|Millora 4 0.10|Millora 4 0.10|Millora 4 0.10|Millora 4 0.20
Millora 5 0,10|Millora 5 0,10|Millora 5 0,20 Millora 5 0,20 Millora 5 0,10|Millora 5 0,05|Millora 5 0,10
Millora que aporta soluci6 total 0,20
Millora redueix substancialment la problematica 0,10
Millora redueix de forma apreciable la problematica 0,05
No aporta o amb errors greus que la fan irrealitzable respecte a I'of 0,00
Suma coeficients 3,65 3,15 2,90 2,85 2,85 2,55 3,15
2.5. EXPOSICIO DE LA METODOLOGIA DE TREBALL EN LA FASE DE TANCAMENT DE L'OBRA (0 a3 punts) 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
L'oferent haura de presentar una exposicié de la metodologia de treball de la fase de tancament d’obra (Seguiment i
finalitzacié del llistat de repassos acordats amb la DF, redaccié i entrega definitiva de Projecte As-built, recepcié de les
obres, entrega de claus, formacié a l'usuari de les instal-lacions, lliurament del documents d'instal-lacions, entrega
manuals dusuaris, llistats d’inventaris subministraments, certificats, registres de garanties, document compra
responsable fusta, certificacié LEED, BREAM, tancament economic de les obres, etc.), tenint en consideracio la relacié
amb la Direccié Facultativa de les obres i altres agents intervinents. La finalitat sera garantir una adequada i efectiva
metodologia als efectes d’aconseguir tota la documentacié en fase de tancament d’'obra, entregada de forma adequada
(complerta, veridica, en format adequat) i lliurada en termini, a la Direccié Facultativa de les obres.
Es puntuara la metodologia presentada conforme a les pautes, parametres i factors que es detallen a continuacio:
+ Metodologia de treball de la fase de tancament d’obra. Es valorara que la metodologia presentada pel licitador|
garanteixi una adequada i efectiva gesti¢ als efectes d’aconseguir tota la documentacié escaient de forma adequada
(complerta, veridica, en format adequat) i lliurada en termini a la Direccié Facultativa de les obres, fins a 3 punts.
Metodologia exhaustiva i adequada. 3,00 Metodologia  exhaustiva i 3,00
Metodologia exhaustiva 2,00 Metodologia exhaustiva 2,00|Metodologia exhaustiva 2,00|Metodologia exhaustiva 2,00|Metodologia exhaustiva 2,00|Metodologia exhaustiva 2,00|Metodologia exhaustiva 2,00
Metodologia basica i adequada respecte a determinats 1,00
documents. Caracter incomplert i parcial.
No aporta o amb informacié no rellevant 0,00
Suma coeficients 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
TOTAL PUNTUACIO 29,75 29,47 30,08 26,53 30,96 25,73 29,76
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OFERTA TECNICA (0 a 40 punts) 30,08
2.1. PLA D'OBRES (0 a 13 punts) 11,03
2.1.1 La coherencia del pla d’obres en relacié a I'oferta (0 a 7 punts)
L’oferent proposara el pla d’obres que consideri més adient per a I'execucio dels treballs respectant el procés constructiu
previst al projecte, identificant activitats, fites, tasques, durada de les mateixes i interrelacions existents.
Es puntuara la planificacié de les obres (obres i, en el seu cas, proves de funcionament) conforme a les pautes,
|parametres i factors que es detallen a continuacio:
- Concrecio, fins a 2 punts. Per nivell de concrecié s’entendra el pla de treballs presentat respecte als treballs objecte
de licitacio.

Exhaustiu 2,00

Correcte 1,33 Correcte 1,33

Basic 0,67

No aporta o amb informacié no rellevant 0,00

- Justificacié de rendiments, fins a 2 punts. Per justificacié s’entendra I'aportacié d'informacié que permeti apreciar
que el pla d’'obres presentat és proporcional i realitzable.

rellevant, fins a 0,40 punts. L'oferent concretara el seu compromis indicant el moment en que es compromet a
implementar-ho i 'abast dels equips.

Exhaustiu 2,00 Exhaustiu 2,00
Correcte 1,33
Basic 0,67
No aporta o amb informacié no rellevant 0,00
- Coheréncia, fins a 3 punts. Per coheréncia s’entendra la plausibilitat técnica d’executar els treballs conforme al pla
d’obres presentat.
Exhaustiu 3,00
Correcte 2,00 Correcte 2,00
Basic 1,00
No aporta o amb informacié no rellevant 0,00
2.1.2 Organigrama de I'equip técnic ofert (0 a 2 punts)
L'oferent presentara I'organigrama de I'equip técnic (funcions i posicions que aportin coneixements técnics rellevants per
a l'execucioé de l'obra) que intervindra en l'execucié dels treballs, identificant dedicacio, activitats en que intervindra,
titulacié (en cas de ser exigible), funcions i responsabilitats a realitzar.
Es puntuara l'organigrama de l'equip técnic ofert conforme a les pautes, parametres i factors que es detallen a
continuacio:
- Concreci6 de I'organitzacié del personal, fins a 0,80 punts. Per concrecié de I'organitzacié s’entendra la disposicio
convenient de 'equip técnic per a I'execucié dels treballs conforme al pla d’'obres ofert i a la problematica propia dels
treballs objecte de licitacio.
Exhaustiva i coherent 0,80
Correcte i coherent 0,60 Correcte i coherent 0,60
Basica i coherent 0,40
Basica pero poc rellevant 0,20
No aporta o amb informacié no rellevant 0,00
- Funcions i responsabilitat, fins a 0,80 punts. Per funcions i responsabilitats s’entendra I'aportacié d’informacié que
permeti apreciar que l'organitzacié de I'equip técnic proposada és adequada per a I'execucié del contracte conforme al
pla d’obres ofert i a la problematica propia dels treballs.
Exhaustiva i coherent 0,80 Exhaustiva i coherent 0,80
Correcte i coherent 0,60
Basica i coherent 0,40
Basica pero poc rellevant 0,20
No aporta o amb informacié no rellevant 0,00
- Equips addicionals pel pliment de I'oferta en temps a activar en cas d’existéncia de retards parcials
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Abast dels equips addicionals oferts (maquinari, personal, duracid i funcions), tenint en consideracié el moment de la seva
activacio

Exhaustiva i coherent 0,40
Correcte i coherent 0,30
Basica i coherent 0,20
Basica pero poc rellevant 0,10
No aporta o amb informacié no rellevant 0,00

2.1.3 Xarxa de precedéncies (0 a 2 punts)

L'oferent presentara xarxa de precedéncies-conseqliiéncies del pla d’obres (PERT, ADM, CPM o Grantt) presentat al
present procediment, identificant les activitats existents, les activitats critiques i la dependeéncia de les diferents
activitats.

Es puntuara la xarxa de precedéncies conforme a les pautes, parametres i factors que es detallen a continuacio:

- Activitats critiques, fins a 0,50 punts.

Exhaustiva i coherent 0,50
Correcte i coherent 0,38
Basica i coherent 0,25
Basica pero poc rellevant 0,13
No aporta o amb informacié no rellevant 0,00

- Restant activitats, fins a 0,25 punts.

Exhaustiva i coherent 0,25
Correcte i coherent 0,18
Basica i coherent 0,13
Basica pero poc rellevant 0,06
No aporta o amb informacié no rellevant 0,00

- Dependéncia d'activitats, fins a 0,75 punts.

Exhaustiva i coherent 0,75
Correcte i coherent 0,56
Basica i coherent 0,37
Basica pero poc rellevant 0,18
No aporta o amb informacié no rellevant 0,00

- Identificacions singulars, fins a 0,50 punts.

Exhaustiva i coherent 0,50
Correcte i coherent 0,38
Basica i coherent 0,25
Basica pero poc rellevant 0,13
No aporta o amb informacié no rellevant 0,00

2.1.4 Coheréncia en I'assignacio de pressupostos (0 a 2 punts)

L'oferent presentara un histograma de certificacions valorat (sense indicacié de limport de la seva oferta, es fara
referéncia a percentatges referits al total de la seva oferta) acompanyant-se d’una justificacio de la mateixa.

Es puntuara la justificacié del histograma de certificacions valorat conforme a les pautes, parametres i factors que es
detallen a continuacio:

- Histograma mensual, fins a 0,20 punts.

Exhaustiva i coherent 0,20
Correcte i coherent 0,15
Basica i coherent 0,10
Basica pero poc rellevant 0,05
No aporta o amb informacié no rellevant 0,00

- Histograma capitols, fins a 0,60 punts.

Exhaustiva i coherent 0,60
Correcte i coherent 0,45
Basica i coherent 0,30
Basica pero poc rellevant 0,15
No aporta o amb informacié no rellevant 0,00

- Justificacié histograma, fins a 1,20 punts.

Exhaustiva i coherent 1,20
Correcte i coherent 0,90
Basica i coherent 0,60
Basica pero poc rellevant 0,30
No aporta o amb informacié no rellevant 0,00

Correcte i coherent

Exhaustiva i coherent

Exhaustiva i coherent

Exhaustiva i coherent

Exhaustiva i coherent

Exhaustiva i coherent

Exhaustiva i coherent

Exhaustiva i coherent

0,30

0,50

0,25

0,75

0,5

0,20

0,60

1,20

Suma coeficients

11,03
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2.2. MEMORIA DECRIPTIVA DEL PROCES D'EXECUCIO (0 a 13 punts)

9,10

Es puntuara de la seglient manera:

2.2.1 Elaboracié d’un estudi sobre el procés constructiu (0 a 4 punts)

L'oferent presentara un estudi sobre el procés constructiu en el que exposi una descripciéd justificada del procés
d’execucioé de I'obra que es compromet a desenvolupar destacant les possibles fases d’execucio i les tasques principals.

Es puntuara l'estudi sobre el procés constructiu conforme a les pautes, parametres i factors que es detallen a
continuacio:

- Identificacio de les generalitats del procés constructiu, fins a 2 punts. Per la identificacié dels aspectes generals
s’entendra aquelles que no tenen caracter significatiu pel procés constructiu.

Exhaustiva i coherent 2,00
Correcte i coherent 1,50
Basica i coherent 1,00
Basica pero poc rellevant 0,50
No aporta o amb informacié no rellevant 0,00

- Identificacié dels aspectes significatius, fins a 2 punts. Per la identificacié dels aspectes generals significatius
s’entendra aquells que tenen un caracter critic per executar els treballs.

Exhaustiva i coherent 2,00
Correcte i coherent 1,50
Basica i coherent 1,00
Basica pero poc rellevant 0,50
No aporta o amb informacié no rellevant 0,00

2.2.2 L’estudi de les interferéncies de les obres en el funcionament del transit (0 a 2 punts)

L'oferent presentara una analisi de les possibles situacions segons els procés constructiu proposat en que es produeixi
una afectacié significativa al transit de vehicles o de persones aixi com la resta d'usos de I'espai public: accessos,
botigues, etc. L'analisi de cada situacié s'acompanyara de la proposta de correccié o minoracié d’efectes no desitjats.

Es puntuara l'estudi sobre el procés constructiu conforme a les pautes, parametres i factors que es detallen a
continuacio:

- Analisi de situacions, fins a 1 punt. Per analisi de situaci6 s’entendra un estudi d’interferéncies de les obres a 'ambit
(vehicles, persones, accessos, botigues, vianants i serveis existents).

Exhaustiva i coherent 1,00
Correcte i coherent 0,75
Basica i coherent 0,50
Basica pero poc rellevant 0,25
No aporta o amb informacié no rellevant 0,00

- Presentacié de propostes de correccio, fins a 1 punt. Per la presentacié de propostes de millora dels aspectes
identificats enumerats a I'apartat anterior, s’haura de presentar breu justificacié de la millora, sobre les generalitats del
procés constructiu.

Exhaustiva i coherent 1,00
Correcte i coherent 0,75
Basica i coherent 0,50
Basica pero poc rellevant 0,25
No aporta o amb informacié no rellevant 0,00

2.2.3 Millores proposades per tal de garantir 'adequada conservaci geneitat de t
senyalitzacions i mobilitat a I'espai public limitrof de I'obra (en relacio als materials a emprar, a I'organitzacié del

treballs d’implantacio i conservacid, aixi com els sistemes a emprar) (0 a 2 punts)

L'oferent presentara propostes per millorar I'adequada conservacié i homogeneitat de tancaments, senyalitzacions i
mobilitat a I'espai public limitrof de I'obra. Les propostes de millora es puntuaran conforme a les pautes, parametres i
factors que es detallen a continuacio:

- Propostes de millora per 'adequada conservacié i homogeneitat de tancaments, senyalitzacions i mobilitat a
P’espai public limitrof de P'obra, en relacié als materials a emprar, a I'organitzacié del treballs d’implantacio i
conservacio, aixi com els sistemes a emprar, (fins a un maxim de 5 propostes de millora). S’haura de presentar breu
justificacio de la millora.

Millora que aporta soluci6 total 0,40
Millora redueix substancialment la problematica 0,20
Millora redueix de forma apreciable la problematica 0,10
No aporta o amb errors greus que la fan irrealitzable respecte a I'of 0,00

Basica i coherent 1,00

Exhaustiva i coherent 2,00
Correcte i coherent 0,75
Correcte i coherent 0,75
Millora 1 0,40
Millora 2 0,40
Millora 3 0,20
Millora 4 0,40
Millora 5 0,40
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2.2.4 Les millores substancials i els avantatges singulars respecte el procés constructiu definit o bé no concretat
en el projecte (0a 5 punts)

L'oferent presentara propostes per millorar el procés constructiu definit al projecte. Les propostes de millora es
puntuaran conforme a les pautes, parametres i factors que es detallen a continuacio:

- Propostes de millora del procés constructiu (fins a un maxim de 5 propostes de millora). Per la presentacié de
propostes de millores sobre les generalitats del procés constructiu enumerats a l'apartat 2.2.1. S’haura de presentar|
breu justificacié de la millora, sobre les generalitats del procés constructiu.

Millora que aporta solucié total 1,00
Millora redueix substancialment la problematica 0,60
Millora redueix de forma apreciable la problematica 0,30
No aporta o amb errors greus que la fan irrealitzable respecte a I'of 0,00

Millora 1 1,00
Millora 2 0,60
Millora 3 0,60
Millora 4 0,30
Millora 5 0,30

Suma coeficients 9,10
2.3. MEMORIA DE SEGURETAT | SALUT (0 a 6 punts) 5,00
Es puntuara de la seglient manera:
2.3.1 Analisi de I'estudi de seguretat i salut (0 a 2 punts)
L'oferent presentara un analisi de I'estudi de seguretat i salut i propostes de millora de I'estudi, justificant el seu us i
eleccio envers cada situacio identificada.
Les propostes de millora es puntuaran conforme a les pautes, parametres i factors que es detallen a continuacioé:
- Analisi d’estudi de seguretat, fins a 2 punts. Per analisi de I'estudi de seguretat i salut amb referéncia als elements
d’especial rellevancia a desenvolupar o incloure al Pla de Seguretat i Salut
Exhaustiva i coherent 2,00 Exhaustiva i coherent 2,00
Correcte i coherent 1,20
Basica i coherent 0,80
Basica pero poc rellevant 0,20
No aporta o amb informacié no rellevant 0,00
2.3.2 Propostes de millora (0 a 2 punts)
- Propostes de millora de I'estudi de seguretat i salut de projecte (fins a un maxim de 5). Per la presentacio de
propostes de millores sobre I'estudi de seguretat i salut, s’haura de presentar breu justificacié de la millora, sobre les|
generalitats del procés constructiu.
Millora 1 0.40
Millora 2 0,10
Millora 3 0.20
Millora 4 0,20
Millora 5 0.10
Millora que aporta solucié total 0,40
Millora redueix substancialment la problematica 0,20
Millora redueix de forma apreciable la problematica 0,10
No aporta o amb errors greus que la fan irrealitzable respecte a I'of 0,00
2.3.3 Contingut dels sistemes interns de seguretat i salut del contractista i del subcontractistes (0 a 2 punts)
L'oferent presentara un informe en el que manifesti els sistemes interns de seguretat i salut, tant pel contractista i com
pels subcontractistes, en cas de ser adjudicatari. L'informe dels sistemes interns de seguretat i salut es puntuaran
conforme a les pautes, parametres i factors que es detallen a continuacio:
- Aportacié de sistema intern de seguretat i salut, fins a 2 punts.
Exhaustiva i coherent 2,00 Exhaustiva i coherent 2
Correcte i coherent 1,50
Basica i coherent 1,00
Basica pero poc rellevant 0,50
No aporta o amb informacié no rellevant 0,00
Suma coeficients 5,00
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2.4. AMBIENTALITZACIO | GESTIO AMBIENTAL (0 a5 punts) 2,95
L'oferent identificara els aspectes de la Memdria Ambiental del Projecte més significatius aixi com aquells altres que
consideri millorables. En base a aquesta identificacié I'oferent haura de desenvolupar les propostes seglients:
2.4.1 Propostes per reduir I'impacte mediambiental que pugui produir I'obra (0 a 1 punt)
L'oferent presentara propostes per reduir Iimpacte mediambiental que pugui produir I'obra, justificant el seu us,
eficiencia, viabilitat i Us. Les propostes de millora es puntuaran conforme a les pautes, parametres i factors que es
detallen a continuacio:
- Propostes per reduir 'impacte mediambiental que pugui produir 'obra (fins a un maxim de 5). Per la presentacio
de propostes de millores per reduir 'impacte mediambiental que pugui produir a I'obra, s’haura de presentar breu
justificacio de la millora, sobre les generalitats del procés constructiu, fins a 1 punt.
Millora 1 0,10
Millora 2 0.10
Millora 3 0,10
Millora 4 0.20
Millora 5 0,05
Millora que aporta soluci6 total 0,20
Millora redueix substancialment la problematica 0,10
Millora redueix de forma apreciable la problematica 0,05
No aporta o amb informacié no rellevant 0,00
2.4.2 Propostes per I'aportacié d’elements recuperables en processos de I'obra (0 a 1 punt)
L'oferent presentara propostes per a l'aprofitament d’elements recuperables durant I'execucié de les obres, segons el
procés constructiu proposat justificant el seu us, eficiéncia, viabilitat i us. Les propostes de millora es puntuaran
conforme a les pautes, parametres i factors que es detallen a continuacio:
- Propostes per la utilitzacié d’elements recuperables de I'obra (fins a un maxim de 5). Per la presentacio de
propostes d'utilitzacié d’elements recuperables de I'obra, s’haura de presentar breu justificacié de la millora, sobre les
generalitats del procés constructiu, fins a 1 punt.
Millora 1 0,05
Millora 2 0,05
Millora 3 0.10
Millora 4 0,10
Millora 5 0,05
Millora que aporta solucié total 0,20
Millora redueix substancialment la problematica 0,10
Millora redueix de forma apreciable la problematica 0,05
No aporta o amb errors greus que la fan irrealitzable respecte a I'of 0,00
2.4.3 Proposta per millorar el pla de residus de I'obra (0 a 1 punt)
L'oferent presentara propostes per millorar el pla de residus de I'obra, per tal de optimitzar la gestié de residus durant
'execucié de les obres, segons el procés constructiu proposat justificant el seu Us, eficiéncia, viabilitat i us. Les|
propostes de millora es puntuaran conforme a les pautes, parametres i factors que es detallen a continuacio:
- Propostes de millora del pla de residus de I'obra (fins a un maxim de 5). Per la presentacié de propostes de
millorar el pla de residus de 'obra, s’haura de presentar breu justificacié de la millora, sobre les generalitats del procés
constructiu, fins a 1 punt.
Millora 1 0.20
Millora 2 0,20
Millora 3 0.10
Millora 4 0,10
Millora 5 0.20
Millora que aporta solucié total 0,20
Millora redueix substancialment la problematica 0,10
Millora redueix de forma apreciable la problematica 0,05
No aporta o amb errors greus que la fan irrealitzable respecte a I'of 0,00
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2.4.4 Propostes per millorar I'estalvi energétic de I'obra (0 a 1 punt)
L'oferent presentara propostes per millorar I'estalvi energétic de I'obra, optimitzar el consum energétic durant I'execucio
de les obres, segons el procés constructiu proposat, justificant el seu us, eficiéncia, viabilitat i Us. Les propostes de
millora es puntuaran conforme a les pautes, parametres i factors que es detallen a continuacio:
- Propostes millorar I'estalvi energétic de I'obra (fins a un maxim de 5). Per la presentacié de propostes de millorar
I'estalvi energétic de l'obra, s’haura de presentar breu justificacié de la millora, sobre les generalitats del procés|
constructiu, fins a 1 punt.
Millora 1 0.10
Millora 2 0,05
Millora 3 0.20
Millora 4 0,20
Millora 5 0.10
Millora que aporta solucié total 0,20
Millora redueix substancialment la problematica 0,10
Millora redueix de forma apreciable la problematica 0,05
No aporta o amb errors greus que la fan irrealitzable respecte a I'of 0,00
2.4.5 Propostes per millorar els processos de formacié i informacié de personal (0 a 1 punt)
L'oferent presentara propostes per a la formacié i informaci6 del pel compliment del pla de gestié personal propi i alié
(quan aquest sigui rellevant). Les propostes de millora es puntuaran conforme a les pautes, parametres i factors que es|
detallen a continuacio:
- Propostes per millorar els processos de formacié i informacié de personal (fins a un maxim de 5). Per la
presentacié de propostes per a la formacié i informacié pel compliment del pla de gestié personal propi i alié (quan
aquest sigui rellevant, s’haura de presentar breu justificacié de la millora, sobre les generalitats del procés constructiu),
fins a 1 punt.
Millora 1 0,10
Millora 2 0.10
Millora 3 0,10
Millora 4 0.20
Millora 5 0,10
Millora que aporta soluci6 total 0,20
Millora redueix substancialment la problematica 0,10
Millora redueix de forma apreciable la problematica 0,05
No aporta o amb errors greus que la fan irrealitzable respecte a I'of 0,00
Suma coeficients 2,95
2.5. EXPOSICIO DE LA METODOLOGIA DE TREBALL EN LA FASE DE TANCAMENT DE L'OBRA (0 a 3 punts) 2,00
L'oferent haura de presentar una exposicié de la metodologia de treball de la fase de tancament d’obra (Seguiment i
finalitzacié del llistat de repassos acordats amb la DF, redaccié i entrega definitiva de Projecte As-built, recepcié de les
obres, entrega de claus, formacié a l'usuari de les instal-lacions, lliurament del documents d'instal-lacions, entrega
manuals dusuaris, llistats d’inventaris subministraments, certificats, registres de garanties, document compra
responsable fusta, certificacié LEED, BREAM, tancament economic de les obres, etc.), tenint en consideracio la relacié
amb la Direccié Facultativa de les obres i altres agents intervinents. La finalitat sera garantir una adequada i efectiva
metodologia als efectes d’aconseguir tota la documentacié en fase de tancament d’'obra, entregada de forma adequada
(complerta, veridica, en format adequat) i lliurada en termini, a la Direccié Facultativa de les obres.
Es puntuara la metodologia presentada conforme a les pautes, parametres i factors que es detallen a continuacio:
+ Metodologia de treball de la fase de tancament d’obra. Es valorara que la metodologia presentada pel licitador|
garanteixi una adequada i efectiva gesti¢ als efectes d’aconseguir tota la documentacié escaient de forma adequada
(complerta, veridica, en format adequat) i lliurada en termini a la Direccié Facultativa de les obres, fins a 3 punts.
Metodologia exhaustiva i adequada. 3,00
Metodologia exhaustiva 2,00 Metodologia exhaustiva 2,00
Metodologia basica i adequada respecte a determinats 1,00
documents. Caracter incomplert i parcial.
No aporta o amb informacié no rellevant 0,00
Suma coeficients 2,00
TOTAL PUNTUACIO 30,08
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puntuacions maximes 13,00 13,00 6,00 5,00 3,00 40,00
UTE COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA SAU-NATUR SYSTEM, S.L.U.-
€ |SOGESA INSTALACIONES INTEGRALES, SAU Loss 10,75 540 3,60 3,00 33,63
7 ROIG CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, SL 10,46 8,95 5,40 3,85 3,00 31,66
12 CRC OBRAS Y SERVICIOS, SL 11,81 9,60 4,70 2,85 2,00 30,96
2 MAHECO, SA 10,25 9,50 5,00 3,20 3,00 30,95
1 MiJ GRUAS, SA 10,45 10,90 4,10 3,30 2,00 30,75
4 GEINSTAL&PENTA 10,36 9,00 5,00 3,30 3,00 30,66
8 ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SAU 11,03 9,10 5,00 2,95 2,00 30,08
15 ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, SAU 12,03 8,95 4,20 2,90 2,00 30,08
10 | JOSE ANTONIO ROMERO POLO, SAU 10,61 9,40 4,60 3,15 2,00 29,76
14 | VORACYS, SL 9,00 10,20 3,90 3,65 3,00 29,75
9 CERTIS OBRES I SERVEIS, S.A.U. 10,82 8,10 5,40 3,15 2,00 29,47
3 CONSTRUCTORA DEL CARDONER, SA 9,27 10,30 4,60 3,20 2,00 29,37
11 BIGAS GRUP, SLU 8,58 8,10 5,00 2,85 2,00 26,53
13 CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES, SAU 8,58 8,60 4,00 2,55 2,00 25,73
5 | consTRUCCIONES COTS Y CLARET, SL 7,56 7,70 3,80 2,65 2,00 23,71
Assisténcia técnica correcci6 ofertes Coordinador d'Obres d'Edificacio

Barcelona, a data de la signatura electronica

*NOTA: Aquest informe consta degudament signat a I'expedient de Contractacio.



