
PUNT 3
1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1

COMSA Service Facility Management, S.A.U. 6,00 3,00 0,75 1,00 0,50 1,00 1,50 13,75
CONSTRUCCIONES BOSCH PASCUAL S.A. 9,50 4,00 1,50 1,00 0,50 1,00 0,50 18,00

Un cop aplicada la formula prevista en els criteris de valoracio, la puntuació definitiva queda de la seguent manera:

PUNT 3
1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1

COMSA Service Facility Management, S.A.U. 6,32 3,75 1,00 2,00 1,00 2,00 3,00 19,07
CONSTRUCCIONES BOSCH PASCUAL S.A. 10,00 5,00 2,00 2,00 1,00 2,00 1,00 23,00

Esther Tomàs Martinez
Directora de Infraestructures i Tecnologia

Barcelona, 19 d'Agost  de 2025

OBRA DE REFORMA D’ESPAIS PER CEX DE MALALTIES MINORITARIES A LES PL. 1 i 2 DEL 
HOSPITAL GENERAL DE L’HUVH

RESUM DE LA PUNTUACIO DELS CRITERIS DE VALORACIO SOTMESOS A JUDICI DE VALOR DEL  
EXPEDIENT CO/AH01/1101442383/25/PS

Empresa Punts 
Obtinguts

Punts 
Obtinguts

Empresa PUNT 1 PUNT 2

PUNT 1 PUNT 2



Empresa: 

Apartat Valoració documentació presentada

S'aporta una planificació conjunta detallada, amb activitats lligades
amb precedències i succedores. Tanmateix, l'assegurament dels
terminis proposats s'estimen poc desenvolupats i genèrics. En el
contingut del document es fa referència a l'Hospital Arnau de Vilanova.

10,00 6,00

S'aporta una descripció per a la implantació d'obra detallada que
s'estima favorable per la mobilitat interna de l'hospital. Tanmateix, la
ubicació de la implantació i definició d'accessos resulta poc clarificador
i amb afectació a places de parquing de minusvàlids. Les propostes
previstes per a la minimització de molèsties a pacients/professionals
són favorables als interessos de l'Hospital

5,00 3,00

Explicació correcte de la jerarquia de residus amb actuacions 
favorables als interessos de l'hospital. 2,00 0,75

Les mesures adoptades en quant a la gestio de residus s'estimen 
favorables als interessos de l'hospital

2,00 1,00

Les mesures adoptades en quant a la reducció de soroll, pols i 
emissions contaminants s'estimen favorables als interessos de 
l'hospital

1,00 0,50

S'especifica el compromís de la empresa constructora a utilitzar 
materials amb PDP en el cas que el producte el tingui

2,00 1,00

3 Millores 
Proposades

Les propostades aportades s'estimen favorables als interessos de 
l'hospital 3,00 1,50

VALORACIÓ TÈCNICA 25,00 13,75

3.1 Increment de l’àmbit d’actuació de la planta per homogeneïtzar-la 
amb la resta de la planta reformada

OBRA DE REFORMA D’ESPAIS PER CEX DE MALALTIES MINORITARIES A LES PL. 1 i 2 DEL HOSPITAL GENERAL DE L’HUVH

CRITERIS DE VALORACIÓ SOTMESES A JUDICI DE VALOR EXPEDIENT CO/AH01/1101442383/25/PS

Descripció Apartat

1.1 Es detallarà les actuacions per setmanes fins a la finalització total 
dels treballs segons durada indicada en el projecte. es valorarà la 
identificació i justificació del camí crític esmentant aquelles activitats 
que puguin ser susceptibles de reduir-ne el temps d’execució

1.2 Descripció de la implantació d’obra i dels circuits d’entrada i 
sortida de material per a l’execució de l’obra detallant les possibles 
afectacions als espais limítrofs de la mateixa planta o d’altres, indicant 
les propostes previstes de minimització de molèsties a professionals 
de l’hospital 

1 Memòria 
Tècnica 

Punt. 
Mx

Punt. 
Obt.

2 Millores per 
contribuir a 
compliment 

requisits 
mediambientals

2.1 Principi de jerarquia dels residus, donant prioritat a la prevenció, 
preparació per a la reutilització, reciclatge i valorització energètica 

2.2 Adoptar mesures proposades al Protocol de gestió de residus de 
la UE per tal de limitar la generació de residus durant la construcció 

2.4 Passaport Digital de Productes de Construcció (PDP) per incloure 
la composició del material, impacte ambiental, durabilitat i reutilització 

2.3 Adopció de mesures per reduir el soroll, pols i emissions 
contaminants durant la fase d'obra 

COMSA Service Facility Management, S.A.U.



Empresa: CONSTRUCCIONES BOSCH PASCUAL S.A.

Apartat Valoració documentació presentada

S'aporta una planificació conjunta exhaustiva, amb activitats lligades
amb precedències i succedores i amb desenvolupament de la
justificació dels rendiments de totes les activitats. L'explicació de les
activitats crítiques és molt rigurosa amb informació de l'assoliment
temporal.

10,00 9,50

S'aporta una descripció per a la implantació d'obra detallada que
s'estima favorable per la mobilitat interna de l'hospital. Les propostes
previstes per a la minimització de molèsties a pacients/professionals
són molt favorables als interessos de l'Hospital

5,00 4,00

Explicació detallada i desenvolupada de la jerarquia de residus amb 
actuacions molt favorables als interessos de l'hospital. 2,00 1,50

Les mesures adoptades en quant a la gestio de residus s'estimen 
favorables als interessos de l'hospital 2,00 1,00

Les mesures adoptades en quant a la reducció de soroll, pols i 
emissions contaminants s'estimen favorables als interessos de 
l'hospital

1,00 0,50

S'especifica el compromís de la empresa constructora a utilitzar 
materials amb PDP en el cas que el producte el tingui 2,00 1,00

3 Millores 
Proposades

Les propostades aportades no s'estimen rellevants als interessos de 
l'hospital 3,00 0,50

VALORACIÓ TÈCNICA 25,00 18,00

3.1 Increment de l’àmbit d’actuació de la planta per homogeneïtzar-la 
amb la resta de la planta reformada

OBRA DE REFORMA D’ESPAIS PER CEX DE MALALTIES MINORITARIES A LES PL. 1 i 2 DEL HOSPITAL GENERAL DE L’HUVH

CRITERIS DE VALORACIÓ SOTMESES A JUDICI DE VALOR EXPEDIENT CO/AH01/1101442383/25/PS

Punt. 
Mx

Punt. 
Obt.Descripció Apartat

1 Memòria 
Tècnica 

2 Millores per 
contribuir a 
compliment 

requisits 
mediambientals

2.3 Adopció de mesures per reduir el soroll, pols i emissions 
contaminants durant la fase d'obra 

2.4 Passaport Digital de Productes de Construcció (PDP) per incloure 
la composició del material, impacte ambiental, durabilitat i reutilització 

2.2 Adoptar mesures proposades al Protocol de gestió de residus de 
la UE per tal de limitar la generació de residus durant la construcció 

1.1 Es detallarà les actuacions per setmanes fins a la finalització total 
dels treballs segons durada indicada en el projecte. es valorarà la 
identificació i justificació del camí crític esmentant aquelles activitats 
que puguin ser susceptibles de reduir-ne el temps d’execució

1.2 Descripció de la implantació d’obra i dels circuits d’entrada i 
sortida de material per a l’execució de l’obra detallant les possibles 
afectacions als espais limítrofs de la mateixa planta o d’altres, 
indicant les propostes previstes de minimització de molèsties a 
professionals de l’hospital 

2.1 Principi de jerarquia dels residus, donant prioritat a la prevenció, 
preparació per a la reutilització, reciclatge i valorització energètica 


