
 
 
 

 
 

 

 

CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR (SOBRE B) 

 
Per al criteris a):   
 
Notació: 
  
Pi = Puntuació de l’Oferta a Puntuar   

PiMax= Puntuació del criteri   

Vi = Valoració Tècnica de l’Oferta que es Puntua   

ViMax= Valoració Tècnica de l’oferta Millor Valorada  

  
  
Valoració:   
  
Es durà a terme la valoració numèrica dels diferents criteris i/o subcriteris donant lloc a un 

conjunt de valoracions Vi (i=1,2,3,...). La valoració es farà entre el valor 0 i el valor PiMax 

establert en cada cas per a cada valoració “i”. Es definirà, per a cada valoració “i” el valor 

ViMax. 

Puntuació:   

  

Un cop realitzada la valoració de les ofertes es procedirà a la seva puntuació. Per tal que 

la puntuació dels diferents criteris mantingui una relació de proporcionalitat entre les 

diferents ofertes es procedirà de la següent manera. Per a cada oferta la puntuació Pi, 

associada a la valoració Vi serà:  

  

a. si ViMax ≥ 0.75 PiMax , es a dir, si al menys una de les ofertes es valorada 

amb un valor igual o superior al 75% de PiMax, aleshores   

  

Pi = PiMax x (Vi / ViMax)   

  

b. en cas contrari, si ViMax < 0.75  

  

PiMax aleshores Pi = Vi  

  

La valoració de l’oferta d’acord al criteris a) serà Pa = ∑ Pi   

 
a) Criteris de valoració segons les propostes i metodologia de treball  

  
  

Criteri A  
Subcriteri a1  

V1  

Proposta tècnica relativa a la descripció dels aspectes amb major risc de 
condicionar el compliment del termini. Camí crític :   

 
Anàlisi del programa de treballs del PC ressaltant els possibles punts singulars 
que puguin esdevenir conflictius per a l’execució de les obres i les alternatives 
que es proposen per atenuar o eliminar la conflictivitat i complir amb el termini 
contractual. Es definirà el camí crític resultant i les propostes per a l’acompliment 
del mateix. També s’indicarà el termini de lliurament dels diversos equips i 
materials, havent d’indicar en aquest cas la data límit de formalització de la 
comanda dels mateixos. També es prestarà especial amb la descripció de com 



 
 
 

 
 

 

 

es realitzarà el control geomètric de l’obra a compte del contractista. Veure 
Annex nº4 

  
Criteri de valoració  

V= P1 max si els continguts son coherents i s’ajusten a aspectes concrets i 
particulars de les obres a executar. 
  
V=0,75 P1 max si els continguts son coherents i s’ajusten en alguns elements 
a aspectes concrets i particulars de les obres a executar però en d’altres no.   
  
V=0,50 P1 max si els continguts son coherents i s’ajusten a aspectes concrets i 
particulars de les obres a executar sinó que es un document genèric que podria 
servir per a qualsevol projecte i per tant també per a aquest.   
  
V=0,25 P1 max si els continguts o bé no son coherents o bé no s’ajusten 
a aspectes concrets i particulars de les obres a executar sinó que es un 
document genèric que podria servir per a qualsevol obra i que a més conté o 
descriu elements que no pertanyen al projecte constructiu de referència per a 
executar els treballs.   
  
V3=0 si els continguts ni son coherents ni s’ajusten en res a l’objecte d’aquesta 
obra.   
  

  
P1 max   

  

  
La puntuació màxima serà de:                           8p  

 
 

  
Criteri A  

Subcriteri a2  
V2  

Proposta tècnica relativa als equips, mitjans  previstos per a l’execució del 
dipòsit i justificació dels rendiments considerats: 
 

Com s’enfocarà i estructurarà l’execució dels treballs de construcció del dipòsit; 

com es garantirà la seva estanqueitat, quins tipus d’empreses especialistes i 
personal propi intervindran; quina durada se li dedicarà; altres observacions, 
suggeriments, etc. que el constructor vulgui aportar i que tinguin valor. Veure 
Annex nº4 

  
Criteri de valoració  

V= P2 max si els continguts son coherents i s’ajusten a aspectes concrets i 
particulars de les obres a executar. 
  
V=0,75 P2 max si els continguts son coherents i s’ajusten en alguns elements 
a aspectes concrets i particulars de les obres a executar però en d’altres no.   
  
V=0,50 P2 max si els continguts son coherents i s’ajusten a aspectes concrets i 
particulars de les obres a executar sinó que es un document genèric que podria 
servir per a qualsevol projecte i per tant també per a aquest.   
  
V=0,25 P2 max si els continguts o bé no son coherents o bé no s’ajusten 
a aspectes concrets i particulars de les obres a executar sinó que es un 
document genèric que podria servir per a qualsevol obra i que a més conté o 
descriu elements que no pertanyen al projecte constructiu de referència per a 
executar els treballs.   
  
V=0 si els continguts ni son coherents ni s’ajusten en res a l’objecte d’aquesta 
obra.   
  



 
 
 

 
 

 

 

  
P2 max   

  

  
La puntuació màxima serà de:                           8p  

 
 

  
Criteri A  

Subcriteri a3  
V3  

Proposta tècnica relativa als equips i mitjans previstos per a l’execució dels 
elements de caldereria i el muntatge de les canonades, grups motobomba i 
valvuleria, i justificació dels rendiments considerats: 
 

Com s’enfocarà i estructurarà l’execució dels treballs de caldereria d’acer 

galvanitzat i el muntatge de la canonada de PEAD des de la descàrrega en obra 
dels tubs fins al seu recobriment. Inclourà totes les etapes i aspectes com ara 
transport, descàrrega i manipulació de tubs, condicions d’abassegament, 
instal·lació, fabricació de peces especials, soldadura, acabat de junts, reparació 
de defectes, etc; el muntatge dels grups motobomba i valvuleria; descripció amb 
el màxim detall i concreció possible el desenvolupament de les proves 
hidràuliques a realitzar: punts d’alimentació, punts de mesura de pressió, punts 
de desguàs, procediment general, actuacions auxiliars de caràcter provisional 
com ara apuntalaments, etc., estimació de temps, proves d’estanqueitat, etc; 
quins tipus d’empreses especialistes i personal propi intervindran; quina durada 
se li dedicarà; altres observacions, suggeriments, etc. que el constructor vulgui 
aportar i que tinguin valor. Veure Annex nº4 

  
Criteri de valoració  

V= P3 max si els continguts son coherents i s’ajusten a aspectes concrets i 
particulars de les obres a executar. 
  
V=0,75 P3 max si els continguts son coherents i s’ajusten en alguns elements 
a aspectes concrets i particulars de les obres a executar però en d’altres no.   
  
V=0,50 P3 max si els continguts son coherents i s’ajusten a aspectes concrets i 
particulars de les obres a executar sinó que es un document genèric que podria 
servir per a qualsevol projecte i per tant també per a aquest.   
  
V=0,25 P3 max si els continguts o bé no son coherents o bé no s’ajusten 
a aspectes concrets i particulars de les obres a executar sinó que es un 
document genèric que podria servir per a qualsevol obra i que a més conté o 
descriu elements que no pertanyen al projecte constructiu de referència per a 
executar els treballs.   
  
V=0 si els continguts ni son coherents ni s’ajusten en res a l’objecte d’aquesta 
obra.   
  

  
P3 max   

  

  
La puntuació màxima serà de:                           8p  

 
  

Criteri A  
Subcriteri a4  

V4  

Equips, mitjans i metodologia prevista per a l’execució dels elements 
elèctrics a instal·lar com el grup electrògen, nous quadres elèctrics i 
justificació dels rendiments considerats:  
 
Com s’enfocarà i estructurarà l’execució dels treballs elèctrics i el muntatge 
dels diferents quadres (potència, reactiva, control, grup electrògen, etc..); 
quins tipus d’empreses especialistes i/o personal propi intervindran; quina 
durada se li dedicarà; altres observacions, suggeriments o millores, etc. que 
el constructor vulgui aportar i que tinguin valor. Descripció de les fases 
constructives que es seguiran per executar les actuacions, tan de 
instal·lació elèctrica, els diferents quadres elèctrics i la seva posada en 
servei. Adjuntar cartes de compromís d’equips i subcontractistes, si n’hi ha. 
Veure Annex nº4 
 



 
 
 

 
 

 

 

  
Criteri de valoració  

V= P4 max si els continguts son coherents i s’ajusten a aspectes concrets i 
particulars de les obres a executar. 
  
V=0,75 P4 max si els continguts son coherents i s’ajusten en alguns 
elements a aspectes concrets i particulars de les obres a executar però en 
d’altres no.   
  
V=0,50 P4 max si els continguts son coherents i s’ajusten a aspectes 
concrets i particulars de les obres a executar sinó que es un document 
genèric que podria servir per a qualsevol projecte i per tant també per a 
aquest.   
  
V=0,25 P4 max si els continguts o bé no son coherents o bé no s’ajusten 
a aspectes concrets i particulars de les obres a executar sinó que es un 
document genèric que podria servir per a qualsevol obra i que a més conté 
o descriu elements que no pertanyen al projecte constructiu de referència 
per a executar els treballs.   
  
V=0 si els continguts ni son coherents ni s’ajusten en res a l’objecte 
d’aquesta obra.   
  

  
P4 max   

  

  
La puntuació màxima serà de:                           8p  

 
 

  
Criteri A  

Subcriteri a5  
V5  

Descripció del protocol de posada en marxa/servei d’un grup motobomba 
 
Com s’enfocarà i estructurarà la posada en servei; quins tipus d’empreses 
especialistes i/o personal propi intervindran; quina durada se li dedicarà; altres 
observacions, suggeriments o millores, etc. que el constructor vulgui aportar i 
que tinguin valor. Descripció del protocol de posada en servei amb el màxim 
detall possible, indicant tant proves mecàniques, elèctriques, automatització i 
programació PLC/SCADA, indicant les fases que es seguiran. Veure Annex nº4  

  
Criteri de valoració  

V= P5 max si els continguts son coherents i s’ajusten a aspectes concrets i 
particulars de les obres a executar. 
  
V=0,75 P5 max si els continguts son coherents i s’ajusten en alguns elements 
a aspectes concrets i particulars de les obres a executar però en d’altres no.   
  
V=0,50 P5 max si els continguts son coherents i s’ajusten a aspectes concrets i 
particulars de les obres a executar sinó que es un document genèric que podria 
servir per a qualsevol projecte i per tant també per a aquest.   
  
V=0,25 P5 max si els continguts o bé no son coherents o bé no s’ajusten 
a aspectes concrets i particulars de les obres a executar sinó que es un 
document genèric que podria servir per a qualsevol obra i que a més conté o 
descriu elements que no pertanyen al projecte constructiu de referència per a 
executar els treballs.   
  
V=0 si els continguts ni son coherents ni s’ajusten en res a l’objecte d’aquesta 
obra.   
  

  
P5 max   

  

  
La puntuació màxima serà de:                           8p  

 
Model segons l’Annex 11. 
  



 
 
 

 
 

 

 

ANNEX 11 

 

DOCUMENTACIÓ PER A LA VALORACIÓ TÈCNICA DE LES OFERTES 

  

A continuació es detalla la documentació tècnica que els licitadors hauran de presentar per 

a valorar i puntuar tècnicament les seves ofertes. Els criteris de puntuació i valoració 

s’inclouen al PCAP.  

  

En aquesta licitació cal presentar documentació relativa a :  

  

• A) Propostes i metodologies de treball   

  

Propostes i metodologies de treball  

  

Cal lliurar la documentació que més endavant es detalla relacionada amb les següents 

propostes i metodologies de treball  

 

•  Subcriteri a1) Descripció dels aspectes amb major risc de condicionar el 

compliment del termini. Camí crític  

• Subriteri a2) Equips, mitjans i metodologia prevista per a l’execució del dipòsit i 

justificació dels rendiments considerats. 

• Subcriteri a3) Equips i mitjans previstos per a l’execució dels elements de caldereria 

i el muntatge de les canonades, grups motobomba i valvuleria i justificació dels 

rendiments considerats. 

• Subcriteri a4) Equips, mitjans i metodologia prevista per a l’execució dels elements 

elèctrics a instal·lar com el grup electrògen, nous quadres elèctrics i justificació dels 

rendiments considerats 

• Subcriteri a5) Protocol de posada en marxa/servei d’un grup motobomba 

  

A PROPOSTES I METODOLOGIES DE TREBALL 

  

a1) Descripció dels aspectes amb major risc de condicionar el compliment del 

termini. Camí crític  

  

Documentació a lliurar:   

  

Anàlisi del programa de treballs del PC ressaltant els possibles punts singulars que puguin 

esdevenir conflictius per a l’execució de les obres i les alternatives que es proposen per 

atenuar o eliminar la conflictivitat i complir amb el termini contractual. Es definirà el camí 

crític resultant i les propostes per a l’acompliment del mateix. També s’indicarà el termini 

de lliurament dels diversos equips i materials, havent d’indicar en aquest cas la data límit 

de formalització de la comanda dels mateixos. També es prestarà especial com afecta en 

el camí crític el control geomètric de l’obra, a compte del contractista, donat que un error 

en el replanteig potser crític per l’esdevenir de l’actuació. 



 
 
 

 
 

 

 

 

Extensió màxima de la proposta:  

 

• No superior a cinc (5) planes DIN A4, en format vertical o horitzontal, 

incloent-hi gràfics, quadres, figures, etc.. Els textos es redactaran amb mida de 

font mínima 11 i tipografia Arial.  

 

a2) Equips i mitjans previstos per a l’execució del dipòsit i justificació dels 

rendiments considerats. 

 

Documentació a lliurar:   

  

Com s’enfocarà i estructurarà l’execució dels treballs de construcció del dipòsit; com es 

garantirà la seva estanqueitat, quins tipus d’empreses especialistes i  personal propi 

intervindran; quina durada se li dedicarà; altres observacions, suggeriments, etc. que el 

constructor vulgui aportar i que tinguin valor. 

 

Extensió màxima de la proposta:  

• No superior a cinc (5) planes DIN A4, en format vertical o horitzontal, 

incloent-hi gràfics, quadres, figures, etc.. Els textos es redactaran amb mida de 

font mínima 11 i tipografia Arial.  

 

a3) Equips i mitjans previstos per a l’execució dels elements de caldereria i el 

muntatge de la canonada i justificació dels rendiments considerats. 

 

Documentació a lliurar:   

  

Com s’enfocarà i estructurarà l’execució dels treballs de caldereria d’acer galvanitzat i el 

muntatge de la canonada de PEAD des de la descàrrega en obra dels tubs fins al seu 

recobriment. Inclourà totes les etapes i aspectes com ara transport, descàrrega i 

manipulació de tubs, condicions d’abassegament, instal·lació, fabricació de peces 

especials, soldadura, acabat de junts, reparació de defectes, etc; el muntatge dels grups 

motobomba i valvuleria; descripció amb el màxim detall i concreció possible el 

desenvolupament de les proves hidràuliques a realitzar: punts d’alimentació, punts de 

mesura de pressió, punts de desguàs, procediment general, actuacions auxiliars de 

caràcter provisional com ara apuntalaments, etc., estimació de temps, proves 

d’estanqueitat, etc; quins tipus d’empreses especialistes i personal propi intervindran; quina 

durada se li dedicarà; altres observacions, suggeriments, etc. que el constructor vulgui 

aportar i que tinguin valor.  

 

Extensió màxima de la proposta:  

• No superior a cinc (5) planes DIN A4, en format vertical o horitzontal, 

incloent-hi gràfics, quadres, figures, etc.. Els textos es redactaran amb mida de 

font mínima 11 i tipografia Arial.  



 
 
 

 
 

 

 

 

a4) Descripció dels equips, mitjans i metodologia prevista per a l’execució dels 

elements elèctrics a instal·lar com el grup electrògen, nous quadres elèctrics i 

justificació dels rendiments considerats 

 

Documentació a lliurar:   

  

Com s’enfocarà i estructurarà l’execució dels treballs elèctrics i el muntatge dels diferents 

quadres (potència, reactiva, control, grup electrògen, etc..); quins tipus d’empreses 

especialistes i/o personal propi intervindran; quina durada se li dedicarà; altres 

observacions, suggeriments o millores, etc. que el constructor vulgui aportar i que tinguin 

valor. Descripció de les fases constructives que es seguiran per executar les actuacions, 

tan de instal·lació elèctrica, els diferents quadres elèctrics i la seva posada en servei. 

Adjuntar cartes de compromís d’equips i subcontractistes, si n’hi ha 
 

Extensió màxima de la proposta:  

 

• No superior a cinc (5) planes DIN A4, en format vertical o horitzontal, 

incloent-hi gràfics, quadres, figures, etc.. Els textos es redactaran amb mida de 

font mínima 11 i tipografia Arial.  

 

a5) Protocol de posada en marxa/servei d’un grup motobomba 

 

Documentació a lliurar:   

  

Com s’enfocarà i estructurarà la posada en servei; quins tipus d’empreses especialistes i/o 

personal propi intervindran; quina durada se li dedicarà; altres observacions, suggeriments 

o millores, etc. que el constructor vulgui aportar i que tinguin valor. Descripció del protocol 

de posada en servei amb el màxim detall possible, indicant tant proves mecàniques, 

elèctriques, automatització i programació PLC/SCADA, indicant les fases que es seguiran. 
 

Extensió màxima de la proposta:  

 

• No superior a cinc (5) planes DIN A4, en format vertical o horitzontal, 

incloent-hi gràfics, quadres, figures, etc.. Els textos es redactaran amb mida de 

font mínima 11 i tipografia Arial.  

 


