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ANNEX IV.  TAULA D’INFORMACIÓ DE L’OBRA 

 

Nom del projecte: 

PROJECTE EXECUTIU DE LES OBRES I SUBMINISTRAMENT DE LA INSTAL·LACIÓ 

ELÈCTRICA DE MITJA TENSIÓ AL CAP ALT PENEDÈS. 

 

Localització: 

Pl. Del Penedès, 1. 08720 Vilafranca del Penedès. 

 

Valors econòmics: 

Import màxim de licitació sense IVA 105.732,94 € 

Import màxim de licitació amb IVA inclòs 127.936,86 € 

 

Terminis: 

Termini de preparació de l’obra a comptar des del dia de l’adjudicació fins 

al dia de l’acta de replanteig (inici Obres). 
9 setmanes 

Termini d’execució de les obres, des de l’acta de la data  de l’acta de 

replanteig fins a la finalització de les obres amb totes les proves 

realitzades, i que correspon a la certificació parcial de l’obra (90% de 

l’import) exceptuant l’entrega de documentació. 

6 dies 

Termini per a l’entrega de documentació As-built de l’obra, a comptar des 

de la data de la certificació parcial del 90% fins a la certificació final. 
1 setmana 

 

Data visita obligatòria per realitzar l’oferta: 

Dia i hora de 

visita  

S’especificarà el dia i hora de la visita a la plataforma de contractació i al 

quadre de característiques de l’expedient 

Adreça: Pl. Del Penedès, 1. 08720 Vilafranca del Penedès. 

 

Nota: 
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Els treballs a realitzar a l’interior del centre es duran a terme principalment a la Sala 

Tècnica de Mitja Tensió (MT) i a la Sala Tècnica de Baixa Tensió (BT). 

 

L’execució de les obres haurà de garantir la mínima afectació al funcionament del centre 

i complir estrictament amb el termini màxim de sis (6) dies naturals per a la seva 

finalització. 

 

Per tal d’assolir aquest termini, els treballs es podran realitzar de manera continuada 

durant les 24 hores del dia, inclosos caps de setmana i festius, sempre coordinant-se 

prèviament amb la direcció del centre per garantir la seguretat i la compatibilitat amb 

l’activitat assistencial. 


