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INFORME DE LA COMISSIO TECNICA SOBRE LA VALORACIO DE LES PROPOSTES
TECNIQUES AMB VALORACIO SUBJECTA A JUDICI DE VALOR DELS LICITADORS
ADMESOS A LA LICITACIO:

"Execucio6 de les Obres del Projecte "Nou tramvia del Camp de Tarragona dels
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. FASE 1. Cambrils Centre -Centre operatiu
Vila-seca (plataforma, superestructura, urbanitzacioé i sistemes) i FASE 2. Cambrils
Centre - Vila-Sec a Estacié” Clau: PC-FNT-22013.1.2.R0" (Lot 1)

Reunida la Comissid Técnica formada per:

Presidéncia:  Sr. Carlos Vaccaro Garcia, Cap de la Divisié Obra Civil, Mobilitat Sostenible i
Descarbonitzacié

Vocalia: Sr. Sergi Castilla Fernandez, Cap de la Gerencia de Transports i
Infraestructures ferroviaries

Secretaria: Marc Canadell Salada, Técnic de la Geréncia de Transports i Infraestructures
ferroviaries

Examinades la/es proposta/es presentada/es en el sobre 2, avaluables mitjangant I'aplicacié de
criteris subjectes a judici de valor, els licitadors considerats admesos per la Mesa de
contractacié son un total de 8.

El/s licitador/s restant/s considerats admesos per la Mesa de Contractacid sén un total de 8.

La Comissié Técnica ha realitzat 'analisi i valoracié de la/es proposta/es admeses d’acord amb
I'establert en el Plec de Clausules Administratives, i del que resulta el seguent:

- La qualificacié de la documentacié requerida en el Plec de Clausules Administratives,
segons Quadre num. 2A.
- Informe de la puntuacié de les propostes técniques amb valoracié subjecta a judici de valor

- La puntuacié de les propostes técniques avaluables mitjangant l'aplicacié de criteris
subjectes a judici de valor establerts en el Plec de clausules administratives, segons el
Quadre num. 2B.
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QUADRE NUM. 2

ANALISI DE LA DOCUMENTACIO PRESE?

"PROPOSTA TECNICA AMB VALORACIO SUBJECTE A JUDICI DE VA
"Execucié de les Obres del Projecte "Nou tramvia del Camp de Tarragona «
mbrils Centre -Centre operatiu Vila-seca (plataforma, superestructura, urh
a Estacié" Clau: PC-FNT-22

(Lot 1)
Empresa 01-8.2-1-01
Acciona Construccion, SA & Copcisa, SA & Istem, SLU (UTE) Si
Acsa, Obras e Infraestructuras, SA & Dragados, SA & Electren, SA & ITrade, SL & Tecsa, Empresa Si
Agrupacion Guinovart Obras y Servicios Hispania, SAU & Construcciones Rubau, SA & Si
Arné Infraestructuras, SLU & CRC Obras y Servicios, SL & Vias y Construcciones, SA (UTE) Si
Azvi, SA & Eiffage Infraestructuras SA & Gestion Ingenieria y Construccion de la Costa Dorada, Si
Comsa, SAU & Fcc Construccion, SA & Garcia Riera, SL & Syneox Rail, SL (UTE) Si
Copisa Constructora Pirenaica, SA & Ferrovial Construccién, SA (UTE) Si
José Antonio Romero Polo, SAU & Sacyr Construccién, SA & Scrinser, SA (UTE) Si

N/A: El Subapartat no aplica, d'acord amb el que s'indica al Plec de Clausules administratives.
Si: Tots els documents del Subapartat estan lliurats i s6n correctes.
NO: Algun document del Subapartat no ha estat lliurat o no és correcte perd no es considera causa suficient d'exclusié per part de la Mesa de Contractaci6.

EXCLOS: Algun document del Subapartat no ha estat lliurat o no és correcte i la Mesa de Contractacié ha considerat que és causa d'exclusio.
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dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. FASE 1. Ca
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QUADRE NUM.2B

VALORACIO DE LES PROPOSTES TECNIQUES AMB VALORACIO SUBJECTA A JUDICI DE

VALOR DELS LICITADORS ADMESOS

"Execucio de les Obres del Projecte "Nou tramvia del Camp de Tarragona dels Ferrocarrils

de la Generalitat de Catalunya. FASE 1. Ca mbrils Centre -Centre operatiu Vila-seca

(plataforma, superestructura, urbanitzacié i sistemes) i FASE 2. Cambrils Centre - Vila-Sec a

Estaci6é" Clau: PC-FNT-22013.1.2.R0" (Lot 1)
CLAU LICITACIO: CT1080655
Pressupost de licitacié (IVA no inclos): 126.018.572,53 €
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2 Criteris de valoracié subjectes a judici de valor [0-40,00]
21 Memoria [0-37,00]
2.1.01  Descripcio de I'obra a construir  [0-2,00] 2 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
2.1.02__Implantacié de I'obra i tancaments  [0-2,00] 2 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
2.1.03 _Afeccions a tercers  [0-2,00] 2 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,00 0,00
2.1.04 Serveis afectats _ [0-2,00] 2 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,00
2.1.05 Capacitat de resposta durant el periode de garantia  [0-2,00] 2 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00
2.1.06 _Sistemes constructius _ [0-15,00] 15 15,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00
2.1.06.1 _Descripcio dels procediments  [0-6,00] 6 6,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
2.1.06.2 Detall de la maquinaria__[0-2,00] 2 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
2.1.06.3 Detall dels equips humans _ [0-2,00] 2 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
2.1.06.4 Minimitzacié de l'impacte ambiental dels procediments i maquinaria _[0-3,00] 3 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
2.1.06.5 Descripcio del cami critic [0-2,00] 2 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
2.1.07__Pla de treballs _[0-2,50] 25 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50
2.1.08 Organigrama funcional [0-3,00] 3 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
2.1.09 Noves escomeses definitives  [0-1,50]
2.1.10 Documentacié generada pels subcontractistes [0-2,00] 2 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
2.1.11 _ Gestio de prestecs  [0-1,50] 15 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
2.1.12 Gestié d'abocadors [0-1,50] 1.5 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
Valoracid total memoria 35,5 35,50 32,50 32,50 32,50 32,50 31,50 30,50 28,50
Valoracid corregida per subapartats que no sén d’aplicacié 37 37,00 33,87 33,87 33,87 33,87 32,83 31,79 29,70
Reducci6 excés de pagines [-2,00-0,00] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 2.1 Memoria [0-37,00] 37 37,00 33,87 33,87 33,87 33,87 32,83 31,79 29,70
2.2 Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut [0-3,00]
2.2.1 _Pla de seguretat i salut [0-1,00] 1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
2.2.2 Pla d’assegurament de la qualitat [0-1,00] 1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
2.2.3 Pla de medi ambient [0-1,00] 1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
TOTAL 2.2 Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut [0-3,00] 3 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
TOTAL 2 Criteris de valoracié subjectes a judici de valor [0-40,00] 40 40,00 36,87 36,87 36,87 36,87 35,83 34,79 32,70
TOTAL PUNTUACIO | 40] 36,87] 36,87 36,87] 36,87] 3583] 34,79] 32,7]

A1l Generalitat
LY de Catalunya
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Clau:OP. PC.FNT-22013.1.2.R0 (Lot 1)

Descripcio: "Execucioé de les Obres del Projecte "Nou tramvia del Camp de Tarragona dels Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya. FASE 1. Cambrils Centre -Centre operatiu Vila-seca (plataforma, superestructura, urbanitzacié i sistemes) i FASE
2. Cambrils Centre - Vila-Seca Estacié¢" Clau: PC-FNT-22013.1.2.R0" (Lot 1)

Empresa:José Antonio Romero Polo,SAU & Sacyr Construccién, SA &Scrinser, SA (UTE)

VALORACIO DE L'OFERTA

Memaria (0.00-37.00) 31.79
Valoracié total memoria 30.50
Valoracié corregida per subapartats que no sén d'aplicacio 31.79
Reduccio excés de pagines (-2.00-0.00) 0.00
Descripcié de I'obra a construir (0.00-2.00) 2.00
Implantacié de I'obra i tancaments (0.00-2.00) 2.00
Afeccions a tercers (0.00-2.00) 0.00
Serveis afectats (0.00-2.00) 2.00
Capacitat de resposta durant el periode de garantia (0.00-2.00) 2.00
Sistemes constructius (0.00-15.00) 12.00
Pla de treballs (0.00-2.50) 2.50
Organigrama funcional (0.00-3.00) 3.00
Noves escomeses definitives (0.00-1.50) N/A
Documentacié generada pels subcontractistes (0.00-2.00) 2.00
Gestié de prestecs (0.00-1.50) 1.50
Gestié d'abocadors (0.00-1.50) 1.50
Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 3.00
Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00
Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00
Pla de medi ambient (0.00-1.00) 1.00
VALORACIO TECNICA 34.79
MEMORIA 31.79
Reduccio excés de pagines 0.00
Nombre de pagines inferior a 26 0.00
Descripcio6 de I'obra a construir 2.00

La descripcié es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de I'obra a construir, indicant tots els aspectes significatius
que cal tenir en compte en la seva execucié (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals especifics, afeccions a 2.00
tercers significatives, etc.).

Es destaquen adequadament les interferéncies entre les diverses obres del Tramvia. També es fa mencié a les afectacions a I'entorn
urba, especificament al veinat i al transit rodat.

Implantacio6 de I'obra i tancaments 2.00
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La descripcioé compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls que desenvolupen o aporten avantatges al projecte.
Ofereix com a millora la incorporacié d’'un responsable d’atencio a la ciutadania per mantenir el tancament d’obra.
Afeccions atercers

No es presenta I'apartat o t& mancances molt significatives que fan que la proposta no sigui adequada a les necessitats de I'obra.

La descripcio presenta alguna mancanga significativa. Concretament, no fa mencié especifica de les possibles afeccions a la mobilitat
d’autobusos i autocars, tant de linies regulars com escolars.

Serveis afectats

La relacié es correspon amb el que s’indica al projecte, i inclou detalls i aportacions que resulten significatives i representen una
avantatge als requeriments del projecte.

Es proposa com a millora utilitzar el georradar com a metode de deteccio de serveis.

Capacitat de resposta durant el periode de garantia

El procediment descrit esta adaptat a I'obra concreta, i inclou un compromis sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a
la resolucié d’incidéncies.

Estableix un temps de resposta en funcié de la urgéncia d'entre 8 i 12 hores.
Sistemes constructius

Descripci6 dels procediments

Els procediments descrits sén adequats perd no es proposa cap avantatge significativa respecte els procediments estandards i els
descrits al projecte.

Detall de la maquinaria

La descripcid detalla la maquinaria a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de I'obra.

Detall dels equips humans

La descripcio detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de I'obra.

Minimitzacié de I'impacte ambiental dels procediments i maquinaria

Es detallen 3 o0 més mesures que redueixen significativament I'impacte ambiental de I'obra projectada.
Es proposen les seglents mesures de minimitzacio de I'impacte ambiental, entre d'altres:
-Mesurament de nivell acustic mitjangant sondmetres

-Regs periodics amb aigua per evitar la pols en suspensié

-Compensacié de la petjada de carboni generada per I'obra

Descripcio del cami critic

El cami critic exposat és coherent amb els condicionants de I'obra concreta.

Pla de treballs

S’adjunta la documentacié solslicitada al Plec de Clausules Administratives , el termini és coherent amb I'oferta presentada, es
reflecteix exactament el cami critic descrit a I'apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsié de certificacions
compleix parametres d’aparent confianga en la consecucié del termini ofertat (nivell de certificacié al 50% de I'obra i marge de
folganca general).
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Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent 0.50
Termini de l'obra coherent: 25 mesos.

Organigrama funcional 3.00
Incorpora, a banda de les arees generiques, arees especifiques adaptades i d'utilitat per I'obra concreta.

Concretament, incorpora i detalla I'area especifica de produccié d'execucié de via.

Especifica funcions detallades de cadascuna de les arees incorporades.

Noves escomeses definitives 0.00
Documentacié generada pels subcontractistes 2.00
El sistema de gestio exposat inclou una plataforma informatica de comunicacié i transmissié de dades, i aporta controls suficients per 200
a garantir la disponibilitat de la informacié quan sigui requerida. ’
Documentaci6 gestionada amb la plataforma Bitacor@. Es proposa fer el seguiment a temps real de la documentacid, a través de

notificacions per correu electronic i sota la gestié d'un Document Controller.

Gestio de préstecs 1.50
Disposa dels préstecs necessaris per a I'execucié de les obres i estan legalitzats 1.50
Gesti6 d'abocadors 1.50
Disposa dels abocadors necessaris per a I'execucio de les obres i estan legalitzats. 1.50
METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT | SEGURETAT | SALUT 3.00
Pla de seguretat i salut 1.00
La sistematica que aplicara és adient i particularitzada per I'obra que es licita 1.00
Pla d’assegurament de la qualitat 1.00
La sistematica que aplicara és adient i particularitzada per I'obra que es licita 1.00
Pla de medi ambient 1.00
La sistematica que aplicara és adient i particularitzada per I'obra que es licita. 1.00
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Clau:OP. PC.FNT-22013.1.2.R0 (Lot 1)

Descripcio: "Execucio de les Obres del Projecte "Nou tramvia del Camp de Tarragona dels Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya. FASE 1. Cambrils Centre -Centre operatiu Vila-seca (plataforma, superestructura, urbanitzacié i sistemes) i FASE
2. Cambrils Centre - Vila-Seca Estacié¢" Clau: PC-FNT-22013.1.2.R0" (Lot 1)

Empresa:Copisa Constructora Pirenaica,SA & Ferrovial Construcciéon, SA(UTE)

VALORACIO DE L"OFERTA

Memoria (0.00-37.00) 33.87
Valoracié total memoria 32.50
Valoraci6 corregida per subapartats que no sén d'aplicacio 33.87
Reduccio excés de pagines (-2.00-0.00) 0.00
Descripcié de I'obra a construir (0.00-2.00) 2.00
Implantacié de I'obra i tancaments (0.00-2.00) 2.00
Afeccions a tercers (0.00-2.00) 2.00
Serveis afectats (0.00-2.00) 2.00
Capacitat de resposta durant el periode de garantia (0.00-2.00) 2.00
Sistemes constructius (0.00-15.00) 12.00
Pla de treballs (0.00-2.50) 2.50
Organigrama funcional (0.00-3.00) 3.00
Noves escomeses definitives (0.00-1.50) N/A
Documentacié generada pels subcontractistes (0.00-2.00) 2.00
Gestié de prestecs (0.00-1.50) 1.50
Gestié d'abocadors (0.00-1.50) 1.50
Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 3.00
Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00
Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00
Pla de medi ambient (0.00-1.00) 1.00
VALORACIO TECNICA 36.87
MEMORIA 33.87
Reduccio excés de pagines 0.00
Nombre de pagines inferior a 26 0.00
Descripci6 de I'obra a construir 2.00

La descripcio es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de I'obra a construir, indicant tots els aspectes significatius
que cal tenir en compte en la seva execucié (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals especifics, afeccions a 2.00
tercers significatives, etc.).

Es destaquen adequadament les interferéncies entre les diverses obres del Tramvia. També es fa mencié a les afectacions a I'entorn
urba, especificament al veinat, al transit i a les zones turistiques.
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Implantacio6 de I'obra i tancaments
La descripcioé compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls que desenvolupen o aporten avantatges al projecte.
Ofereix com a millora la col-locacié de barreres acustiques i tancament antiescalable en arees sensibles.

Afeccions atercers

La descripcié compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i representen una
avantatge als requeriments del projecte.

Concretament, ofereix establir finestres horaries d'obra fora d'hores punta per dur a terme els talls de transit.

Serveis afectats

La relacié es correspon amb el que s’indica al projecte, i inclou detalls i aportacions que resulten significatives i representen una
avantatge als requeriments del projecte.

Es proposa com a millora utilitzar el georradar com a métode de deteccio de serveis.

Capacitat de resposta durant el periode de garantia

El procediment descrit esta adaptat a I'obra concreta, i inclou un compromis sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a
la resolucié d’incidéncies.

Estableix un temps de resposta en funcié de la urgencia de 16 h com a maxim.
Sistemes constructius

Descripci6 dels procediments

Els procediments descrits sén adequats perd no es proposa cap avantatge significativa respecte els procediments estandards i els
descrits al projecte.

Detall de la maquinaria

La descripcid detalla la maquinaria a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de I'obra.

Detall dels equips humans

La descripcio detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de I'obra.

Minimitzacié de I'impacte ambiental dels procediments i maquinaria

Es detallen 3 o0 més mesures que redueixen significativament I'impacte ambiental de I'obra projectada.
Es proposen les seglents mesures de minimitzacio de I'impacte ambiental, entre d'altres:

-Us de canons nebulitzadors per captar la pols en suspensio

-Monitoritzacié continua de nivells de soroll, particules i gasos

-Us de maquinaria eléctrica i hibrida

Descripcio del cami critic

El cami critic exposat és coherent amb els condicionants de I'obra concreta.

Pla de treballs

S’adjunta la documentacié solslicitada al Plec de Clausules Administratives , el termini és coherent amb I'oferta presentada, es
reflecteix exactament el cami critic descrit a I'apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsié de certificacions
compleix parametres d’aparent confianga en la consecucié del termini ofertat (nivell de certificacié al 50% de I'obra i marge de
folganca general).
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Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent 0.50
Termini de l'obra coherent: 25 mesos.

Organigrama funcional 3.00
Incorpora, a banda de les arees generiques, arees especifiques adaptades i d'utilitat per I'obra concreta.

Concretament, incorpora i detalla I'area especifica d'instal-lacions ferroviaries.

Especifica funcions detallades de cadascuna de les arees incorporades.

Noves escomeses definitives 0.00
Documentacié generada pels subcontractistes 2.00
El sistema de gestio exposat inclou una plataforma informatica de comunicacié i transmissié de dades, i aporta controls suficients per 200
a garantir la disponibilitat de la informacié quan sigui requerida. ’
Documentacié gestionada amb la plataforma PROCORE. Es realitzara un control mensual de la informaci6.

Gestio de préstecs 1.50
Disposa dels préstecs necessaris per a I'execucié de les obres i estan legalitzats 1.50
Gestio d'abocadors 1.50
Disposa dels abocadors necessaris per a I'execucio de les obres i estan legalitzats. 1.50
METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT | SEGURETAT | SALUT 3.00
Pla de seguretat i salut 1.00
La sistematica que aplicara és adient i particularitzada per I'obra que es licita 1.00
Pla d’assegurament de la qualitat 1.00
La sistematica que aplicara és adient i particularitzada per I'obra que es licita 1.00
Pla de medi ambient 1.00
La sistematica que aplicara és adient i particularitzada per I'obra que es licita. 1.00
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Clau:OP. PC.FNT-22013.1.2.R0 (Lot 1)

Descripcio: "Execucio de les Obres del Projecte "Nou tramvia del Camp de Tarragona dels Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya. FASE 1. Cambrils Centre -Centre operatiu Vila-seca (plataforma, superestructura, urbanitzacié i sistemes) i FASE
2. Cambrils Centre - Vila-Seca Estacié¢" Clau: PC-FNT-22013.1.2.R0" (Lot 1)

Empresa:Azvi, SA & Eiffage InfraestructurasSA & Gestion Ingenieria yConstruccion de la Costa Dorada,SA & Ispalvia SL
(UTE)

VALORACIO DE L'OFERTA

Memaria (0.00-37.00) 33.87
Valoracié total memoria 32.50
Valoracié corregida per subapartats que no sén d'aplicacio 33.87
Reduccio excés de pagines (-2.00-0.00) 0.00
Descripcié de I'obra a construir (0.00-2.00) 2.00
Implantacié de I'obra i tancaments (0.00-2.00) 2.00
Afeccions a tercers (0.00-2.00) 2.00
Serveis afectats (0.00-2.00) 2.00
Capacitat de resposta durant el periode de garantia (0.00-2.00) 2.00
Sistemes constructius (0.00-15.00) 12.00
Pla de treballs (0.00-2.50) 2.50
Organigrama funcional (0.00-3.00) 3.00
Noves escomeses definitives (0.00-1.50) N/A
Documentacié generada pels subcontractistes (0.00-2.00) 2.00
Gestid de prestecs (0.00-1.50) 1.50
Gestié d'abocadors (0.00-1.50) 1.50
Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 3.00
Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00
Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00
Pla de medi ambient (0.00-1.00) 1.00
VALORACIO TECNICA 36.87
MEMORIA 33.87
Reduccio excés de pagines 0.00
Nombre de pagines inferior a 26 0.00
Descripcio de I'obra a construir 2.00

La descripcié es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de I'obra a construir, indicant tots els aspectes significatius
que cal tenir en compte en la seva execucié (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals especifics, afeccions a 2.00
tercers significatives, etc.).
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Es destaquen adequadament les interferéncies entre les diverses obres del Tramvia. També es fa mencié a les afectacions a I'entorn
urba, especificament al veinat, al transit i a les zones turistiques.

Implantacié de I'obra i tancaments
La descripcio compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls que desenvolupen o aporten avantatges al projecte.
Ofereix com a millora la incorporacié d’'una brigada de manteniment per la conservacié de tancaments.

Afeccions a tercers

La descripcié compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i representen una
avantatge als requeriments del projecte.

Concretament, ofereix executar les activitats amb més generacié de soroll o pols fora dels horaris lectius per evitar I'afeccié als
centres educatius propers.

Serveis afectats

La relacié es correspon amb el que s’indica al projecte, i inclou detalls i aportacions que resulten significatives i representen una
avantatge als requeriments del projecte.

Es proposa com a millora utilitzar el georradar com a métode de deteccio de serveis.

Capacitat de resposta durant el periode de garantia

El procediment descrit esta adaptat a I'obra concreta, i inclou un compromis sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a
la resolucié d’incidéncies.

Estableix un temps de resposta en funcioé de la urgencia d'entre 2 i 4 hores.
Sistemes constructius

Descripcio dels procediments

Els procediments descrits son adequats perd no es proposa cap avantatge significativa respecte els procediments estandards i els
descrits al projecte.

Detall de la maquinaria

La descripcio detalla la maquinaria a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de I'obra.

Detall dels equips humans

La descripcio detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de I'obra.

Minimitzacio6 de I'impacte ambiental dels procediments i maquinaria

Es detallen 3 0 més mesures que redueixen significativament I'impacte ambiental de I'obra projectada.
Es proposen les segiients mesures de minimitzacié de I'impacte ambiental, entre d'altres:

-Evitar transit de vehicles pesat en hores punta o temporades altes turistiques

-Reutilitzacié de terres i arids reciclats provinents de demolicions

-Utilitzacio de pantalles acustiques mobils

Descripci6 del cami critic

El cami critic exposat és coherent amb els condicionants de I'obra concreta.

Pla de treballs
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S’adjunta la documentacié sol«licitada al Plec de Clausules Administratives , el termini és coherent amb I'oferta presentada, es
reflecteix exactament el cami critic descrit a I'apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsié de certificacions
compleix parametres d’aparent confianga en la consecucié del termini ofertat (nivell de certificacid al 50% de I'obra i marge de
folganga general).

Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent

Termini de l'obra coherent: 25 mesos.

Organigrama funcional

Incorpora, a banda de les arees generiques, arees especifiques adaptades i d'utilitat per I'obra concreta.
Concretament, incorpora i detalla I'area especifica d'instal-lacions i SSAA

Especifica funcions detallades de cadascuna de les arees incorporades.

Noves escomeses definitives

Documentaci6 generada pels subcontractistes

El sistema de gestio exposat inclou una plataforma informatica de comunicacio i transmissié de dades, i aporta controls suficients per
a garantir la disponibilitat de la informacié quan sigui requerida.

Documentacioé gestionada amb la plataforma Autodesk Docs. S’estableix una reunié setmanal per la revisié de la documentacio.
Gestio de prestecs

Disposa dels préstecs necessaris per a I'execucio de les obres i estan legalitzats

Gesti6 d'abocadors

Disposa dels abocadors necessaris per a I'execucié de les obres i estan legalitzats.
METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT | SEGURETAT | SALUT
Pla de seguretat i salut

La sistematica que aplicara és adient i particularitzada per I'obra que es licita

Pla d’assegurament de la qualitat

La sistematica que aplicara és adient i particularitzada per I'obra que es licita

Pla de medi ambient

La sistematica que aplicara és adient i particularitzada per I'obra que es licita.
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Clau:OP. PC.FNT-22013.1.2.R0 (Lot 1)

Descripcio: "Execucio de les Obres del Projecte "Nou tramvia del Camp de Tarragona dels Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya. FASE 1. Cambrils Centre -Centre operatiu Vila-seca (plataforma, superestructura, urbanitzacié i sistemes) i FASE
2. Cambrils Centre - Vila-Seca Estacié¢" Clau: PC-FNT-22013.1.2.R0" (Lot 1)

Empresa:Comsa, SAU & Fcc Construccién,SA & Garcia Riera, SL & SyneoxRail, SL (UTE)

VALORACIO DE L"OFERTA

Memoria (0.00-37.00) 37.00
Valoracié total memoria 35.50
Valoraci6 corregida per subapartats que no sén d'aplicacio 37.00
Reduccio excés de pagines (-2.00-0.00) 0.00
Descripcié de I'obra a construir (0.00-2.00) 2.00
Implantacié de I'obra i tancaments (0.00-2.00) 2.00
Afeccions a tercers (0.00-2.00) 2.00
Serveis afectats (0.00-2.00) 2.00
Capacitat de resposta durant el periode de garantia (0.00-2.00) 2.00
Sistemes constructius (0.00-15.00) 15.00
Pla de treballs (0.00-2.50) 2.50
Organigrama funcional (0.00-3.00) 3.00
Noves escomeses definitives (0.00-1.50) N/A
Documentacié generada pels subcontractistes (0.00-2.00) 2.00
Gestié de prestecs (0.00-1.50) 1.50
Gestié d'abocadors (0.00-1.50) 1.50
Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 3.00
Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00
Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00
Pla de medi ambient (0.00-1.00) 1.00
VALORACIO TECNICA 40.00
MEMORIA 37.00
Reduccio excés de pagines 0.00
Nombre de pagines inferior a 26 0.00
Descripci6 de I'obra a construir 2.00

La descripcio es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de I'obra a construir, indicant tots els aspectes significatius
que cal tenir en compte en la seva execucié (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals especifics, afeccions a 2.00
tercers significatives, etc.).

Es destaquen adequadament les interferéncies entre les diverses obres del Tramvia. També es fa mencié a les afectacions a I'entorn
urba, especificament al veinat, al transit i a les zones turistiques.
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Implantacio6 de I'obra i tancaments
La descripcioé compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls que desenvolupen o aporten avantatges al projecte.
Ofereix com a millora la incorporacié d’una brigada de manteniment de tancaments.

Afeccions atercers

La descripcié compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i representen una
avantatge als requeriments del projecte.

Concretament, ofereix la coordinacié d’'una campanya informativa pels desviaments de recorreguts d’autobusos.

Serveis afectats

La relacié es correspon amb el que s’indica al projecte, i inclou detalls i aportacions que resulten significatives i representen una
avantatge als requeriments del projecte.

Es proposa com a millora utilitzar el georradar com a métode de deteccio de serveis.

Capacitat de resposta durant el periode de garantia

El procediment descrit esta adaptat a I'obra concreta, i inclou un compromis sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a
la resolucié d’incidéncies.

Estableix un temps de resposta en funcié de la urgéncia d'entre 8 i 12 hores.
Sistemes constructius

Descripci6 dels procediments

Els procediments descrits es troben adaptats a I'obra i es proposen avantatges significatives respecte els procediments estandards i
els descrits al projecte (ex. millores en rendiment, condicions de seguretat, etc)

El licitador presenta una proposta completa d'optimitzacio de I'execucié de via, que consta d'un ajust en la distribucié i la tipologia de
les juntes de la llosa de via i una optimitzacié de I'armadura. S'inclou en l'oferta una justificacié de la proposta en base a un calcul
estructural que valida els ajustos d'aquest disseny.

Aquesta proposta suposa un avantatge significatiu en els rendiments d'execucié de via, fonamentat en el calcul presentat de la
solucié constructiva, que permet mitigar eventuals retards, sobrevinguts i no imputables al contractista, en la planificacié de I'obra.

Detall de la maquinaria

La descripcio detalla la maquinaria a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de I'obra.

Detall dels equips humans

La descripcio detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de I'obra.

Minimitzacio6 de I'impacte ambiental dels procediments i maquinaria

Es detallen 3 0 més mesures que redueixen significativament I'impacte ambiental de I'obra projectada.
Es proposen les segiients mesures de minimitzacié de I'impacte ambiental, entre d'altres:
-Humectacié amb aigua polvoritzada durant els treballs d’excavacio

-Us de vehicles lleugers hibrids

-Instal-lacié de plaques fotovoltaiques a les ZIA

Descripci6 del cami critic

El cami critic exposat és coherent amb els condicionants de I'obra concreta.

Pla de treballs
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S’adjunta la documentacié sol«licitada al Plec de Clausules Administratives , el termini és coherent amb I'oferta presentada, es
reflecteix exactament el cami critic descrit a I'apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsié de certificacions
compleix parametres d’aparent confianga en la consecucié del termini ofertat (nivell de certificacid al 50% de I'obra i marge de
folganga general).

Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent

Termini de I'obra coherent: 25 mesos.

Organigrama funcional

Incorpora, a banda de les arees generiques, arees especifiques adaptades i d'utilitat per I'obra concreta.
Concretament, incorpora i detalla I'area especifica d'integracié dels subministraments i sistemes ferroviaris.

Especifica funcions detallades de cadascuna de les arees incorporades.

Noves escomeses definitives

Documentaci6 generada pels subcontractistes

El sistema de gestio exposat inclou una plataforma informatica de comunicacio i transmissié de dades, i aporta controls suficients per
a garantir la disponibilitat de la informacié quan sigui requerida.

Documentacié gestionada amb la plataforma NALANDA. S’estableix un seguiment setmanal de la documentacié de les empreses
subcontractades.

Gestio de prestecs

Disposa dels préstecs necessaris per a I'execucio de les obres i estan legalitzats

Gesti6 d'abocadors

Disposa dels abocadors necessaris per a I'execucié de les obres i estan legalitzats.
METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT | SEGURETAT | SALUT
Pla de seguretat i salut

La sistematica que aplicara és adient i particularitzada per I'obra que es licita

Pla d’assegurament de la qualitat

La sistematica que aplicara és adient i particularitzada per I'obra que es licita

Pla de medi ambient

La sistematica que aplicara és adient i particularitzada per I'obra que es licita.

09/12/2025

2.00

0.50

3.00

0.00
2.00

2.00

1.50
1.50

1.50
1.50

3.00
1.00

1.00

1.00
1.00

1.00
1.00

Pagina 12 de 24





Clau:OP. PC.FNT-22013.1.2.R0 (Lot 1)

Descripcio: "Execucio de les Obres del Projecte "Nou tramvia del Camp de Tarragona dels Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya. FASE 1. Cambrils Centre -Centre operatiu Vila-seca (plataforma, superestructura, urbanitzacié i sistemes) i FASE
2. Cambrils Centre - Vila-Seca Estacié¢" Clau: PC-FNT-22013.1.2.R0" (Lot 1)

Empresa:Acciona Construccion, SA &Copcisa, SA & Istem, SLU (UTE)

VALORACIO DE L"OFERTA

Memoria (0.00-37.00) 32.83
Valoracié total memoria 31.50
Valoraci6 corregida per subapartats que no sén d'aplicacio 32.83
Reduccio excés de pagines (-2.00-0.00) 0.00
Descripcié de I'obra a construir (0.00-2.00) 2.00
Implantacié de I'obra i tancaments (0.00-2.00) 2.00
Afeccions a tercers (0.00-2.00) 2.00
Serveis afectats (0.00-2.00) 2.00
Capacitat de resposta durant el periode de garantia (0.00-2.00) 1.00
Sistemes constructius (0.00-15.00) 12.00
Pla de treballs (0.00-2.50) 2.50
Organigrama funcional (0.00-3.00) 3.00
Noves escomeses definitives (0.00-1.50) N/A
Documentacié generada pels subcontractistes (0.00-2.00) 2.00
Gestié de prestecs (0.00-1.50) 1.50
Gestié d'abocadors (0.00-1.50) 1.50
Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 3.00
Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00
Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00
Pla de medi ambient (0.00-1.00) 1.00
VALORACIO TECNICA 35.83
MEMORIA 32.83
Reduccio excés de pagines 0.00
Nombre de pagines inferior a 26 0.00
Descripci6 de I'obra a construir 2.00

La descripcio es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de I'obra a construir, indicant tots els aspectes significatius
que cal tenir en compte en la seva execucié (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals especifics, afeccions a 2.00
tercers significatives, etc.).

Es destaquen adequadament les interferéncies entre les diverses obres del Tramvia. També es fa mencié a les afectacions a I'entorn
urba, especificament al veinat, al transit i a les zones turistiques.
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Implantacio6 de I'obra i tancaments
La descripcioé compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls que desenvolupen o aporten avantatges al projecte.
Ofereix com a millora la incorporacié d’'un equip de conservacio de tancaments.

Afeccions atercers

La descripcié compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i representen una
avantatge als requeriments del projecte.

Concretament, ofereix executar les actuacions sobre calgada de carrers en cap de setmana per reduir I'afectacié al transit.

Serveis afectats

La relacié es correspon amb el que s’indica al projecte, i inclou detalls i aportacions que resulten significatives i representen una
avantatge als requeriments del projecte.

Concretament, ofereix executar les actuacions sobre calgada de carrers en cap de setmana per reduir I'afectacio al transit.
Capacitat de resposta durant el periode de garantia

El procediment descrit esta adaptat a I'obra concreta i no inclou cap compromis sobre el temps de resposta.

S’han oblidat de posar el temps de resposta.

Sistemes constructius

Descripci6 dels procediments

Els procediments descrits sén adequats perd no es proposa cap avantatge significativa respecte els procediments estandards i els
descrits al projecte.

Detall de la maquinaria

La descripcié detalla la maquinaria a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de I'obra.

Detall dels equips humans

La descripcio detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de I'obra.

Minimitzacié de I'impacte ambiental dels procediments i maquinaria

Es detallen 3 0 més mesures que redueixen significativament I'impacte ambiental de I'obra projectada.
Es proposen les seglents mesures de minimitzacio de I'impacte ambiental, entre d'altres:

-Control acustic amb sonometries periodiques

-Regs periodics durant els moviments de terres

-Us de vehicles amb etiqueta ECO o Zero

Descripcio del cami critic

El cami critic exposat és coherent amb els condicionants de I'obra concreta.

Pla de treballs

S’adjunta la documentacié sol«licitada al Plec de Clausules Administratives , el termini és coherent amb I'oferta presentada, es
reflecteix exactament el cami critic descrit a I'apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsié de certificacions
compleix parametres d’aparent confianga en la consecucié del termini ofertat (nivell de certificacié al 50% de I'obra i marge de
folganca general).
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Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent 0.50
Termini de l'obra coherent: 25 mesos.

Organigrama funcional 3.00
Incorpora, a banda de les arees generiques, arees especifiques adaptades i d'utilitat per I'obra concreta.

Concretament, incorpora i detalla I'area especifica de Coordinacioé entre el Lot 1 i altres obres.

Especifica funcions detallades de cadascuna de les arees incorporades.

Noves escomeses definitives 0.00
Documentacié generada pels subcontractistes 2.00
El sistema de gestio exposat inclou una plataforma informatica de comunicacié i transmissié de dades, i aporta controls suficients per 200
a garantir la disponibilitat de la informacié quan sigui requerida. ’
Documentacio gestionada amb la plataforma GESTION@. S’estableixen entregues mensuals de la documentacié generada pels

subcontractistes.

Gestio de préstecs 1.50
Disposa dels préstecs necessaris per a I'execucié de les obres i estan legalitzats 1.50
Gesti6 d'abocadors 1.50
Disposa dels abocadors necessaris per a I'execucio de les obres i estan legalitzats. 1.50
METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT | SEGURETAT | SALUT 3.00
Pla de seguretat i salut 1.00
La sistematica que aplicara és adient i particularitzada per I'obra que es licita 1.00
Pla d’assegurament de la qualitat 1.00
La sistematica que aplicara és adient i particularitzada per I'obra que es licita 1.00
Pla de medi ambient 1.00
La sistematica que aplicara és adient i particularitzada per I'obra que es licita. 1.00
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Clau:OP. PC.FNT-22013.1.2.R0 (Lot 1)

Descripcio: "Execucio de les Obres del Projecte "Nou tramvia del Camp de Tarragona dels Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya. FASE 1. Cambrils Centre -Centre operatiu Vila-seca (plataforma, superestructura, urbanitzacié i sistemes) i FASE
2. Cambrils Centre - Vila-Seca Estacié¢" Clau: PC-FNT-22013.1.2.R0" (Lot 1)

Empresa:Acsa, Obras e Infraestructuras,SA & Dragados, SA & Electren,SA & ITrade, SL & Tecsa, EmpresaConstructora, SA
(UTE)

VALORACIO DE L'OFERTA

Memaria (0.00-37.00) 33.87
Valoracié total memoria 32.50
Valoracié corregida per subapartats que no sén d'aplicacio 33.87
Reduccio excés de pagines (-2.00-0.00) 0.00
Descripcié de I'obra a construir (0.00-2.00) 2.00
Implantacié de I'obra i tancaments (0.00-2.00) 2.00
Afeccions a tercers (0.00-2.00) 2.00
Serveis afectats (0.00-2.00) 2.00
Capacitat de resposta durant el periode de garantia (0.00-2.00) 2.00
Sistemes constructius (0.00-15.00) 12.00
Pla de treballs (0.00-2.50) 2.50
Organigrama funcional (0.00-3.00) 3.00
Noves escomeses definitives (0.00-1.50) N/A
Documentacié generada pels subcontractistes (0.00-2.00) 2.00
Gestid de prestecs (0.00-1.50) 1.50
Gestié d'abocadors (0.00-1.50) 1.50
Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 3.00
Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00
Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00
Pla de medi ambient (0.00-1.00) 1.00
VALORACIO TECNICA 36.87
MEMORIA 33.87
Reduccio excés de pagines 0.00
Nombre de pagines inferior a 26 0.00
Descripcio de I'obra a construir 2.00

La descripcié es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de I'obra a construir, indicant tots els aspectes significatius
que cal tenir en compte en la seva execucié (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals especifics, afeccions a 2.00
tercers significatives, etc.).
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Es destaquen adequadament les interferéncies entre les diverses obres del Tramvia. També es fa mencié a les afectacions a I'entorn
urba, especificament al veinat, al transit i a les zones turistiques.

Implantacié de I'obra i tancaments
La descripcio compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls que desenvolupen o aporten avantatges al projecte.
Ofereix com a millora la incorporacié d’una brigada de seguretat per mantenir els tancaments i la senyalitzacié.

Afeccions a tercers

La descripcié compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i representen una
avantatge als requeriments del projecte.

Concretament, ofereixen executar les obres properes a zones escolars fora d’horari escolar, i les obres prop d’establiments turistics
(campings, Port Aventura) fora de temporada alta.

Serveis afectats

La relacié es correspon amb el que s’indica al projecte, i inclou detalls i aportacions que resulten significatives i representen una
avantatge als requeriments del projecte.

Es proposa com a millora utilitzar el georradar com a métode de deteccio de serveis.

Capacitat de resposta durant el periode de garantia

El procediment descrit esta adaptat a I'obra concreta, i inclou un compromis sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a
la resolucié d’incidéncies.

Estableix un temps de resposta en funcioé de la urgéncia d’'un maxim de 4h.
Sistemes constructius

Descripcio dels procediments

Els procediments descrits son adequats perd no es proposa cap avantatge significativa respecte els procediments estandards i els
descrits al projecte.

Detall de la maquinaria

La descripcio detalla la maquinaria a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de I'obra.

Detall dels equips humans

La descripcio detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de I'obra.

Minimitzacio6 de I'impacte ambiental dels procediments i maquinaria

Es detallen 3 0 més mesures que redueixen significativament I'impacte ambiental de I'obra projectada.
Es proposen les segiients mesures de minimitzacié de I'impacte ambiental, entre d'altres:

-Sistema de monitoritzacié en continu dels nivells de pols i soroll

-Magquinaria hibrida i eléctrica amb distintiu DGT ECO i Zero Emissions

-Instal-lacié de pantalles mobils fonoabsorbents

Descripci6 del cami critic

El cami critic exposat és coherent amb els condicionants de I'obra concreta.

Pla de treballs
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S’adjunta la documentacié sol«licitada al Plec de Clausules Administratives , el termini és coherent amb I'oferta presentada, es
reflecteix exactament el cami critic descrit a I'apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsié de certificacions
compleix parametres d’aparent confianga en la consecucié del termini ofertat (nivell de certificacid al 50% de I'obra i marge de
folganga general).

Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent

Termini de l'obra coherent: 25 mesos.

Organigrama funcional

Incorpora, a banda de les arees generiques, arees especifiques adaptades i d'utilitat per I'obra concreta.

Concretament, incorpora i detalla I'area especifica de Coordinacié amb altres contractistes i implantacié al domini public.

Especifica funcions detallades de cadascuna de les arees incorporades.

Noves escomeses definitives

Documentaci6 generada pels subcontractistes

El sistema de gestio exposat inclou una plataforma informatica de comunicacio i transmissié de dades, i aporta controls suficients per
a garantir la disponibilitat de la informacié quan sigui requerida.

Documentacio6 gestionada amb la plataforma OBRALIA. S’estableixen reunions setmanals de seguiment de control documental.
Gestio de prestecs

Disposa dels préstecs necessaris per a I'execucio de les obres i estan legalitzats

Gesti6 d'abocadors

Disposa dels abocadors necessaris per a I'execucié de les obres i estan legalitzats.
METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT | SEGURETAT | SALUT
Pla de seguretat i salut

La sistematica que aplicara és adient i particularitzada per I'obra que es licita

Pla d’assegurament de la qualitat

La sistematica que aplicara és adient i particularitzada per I'obra que es licita

Pla de medi ambient

La sistematica que aplicara és adient i particularitzada per I'obra que es licita.
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Clau:OP. PC.FNT-22013.1.2.R0 (Lot 1)

Descripcio: "Execucio de les Obres del Projecte "Nou tramvia del Camp de Tarragona dels Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya. FASE 1. Cambrils Centre -Centre operatiu Vila-seca (plataforma, superestructura, urbanitzacié i sistemes) i FASE
2. Cambrils Centre - Vila-Seca Estacié¢" Clau: PC-FNT-22013.1.2.R0" (Lot 1)

Empresa:Agrupacion Guinovart Obras yServicios Hispania, SAU &Construcciones Rubau, SA &Obrascdn Huarte Lain, SA
(UTE)

VALORACIO DE L"OFERTA

Memoria (0.00-37.00) 33.87
Valoracié total memoria 32.50
Valoraci6 corregida per subapartats que no sén d'aplicacio 33.87
Reduccio excés de pagines (-2.00-0.00) 0.00
Descripcié de I'obra a construir (0.00-2.00) 2.00
Implantacié de I'obra i tancaments (0.00-2.00) 2.00
Afeccions a tercers (0.00-2.00) 2.00
Serveis afectats (0.00-2.00) 2.00
Capacitat de resposta durant el periode de garantia (0.00-2.00) 2.00
Sistemes constructius (0.00-15.00) 12.00
Pla de treballs (0.00-2.50) 2.50
Organigrama funcional (0.00-3.00) 3.00
Noves escomeses definitives (0.00-1.50) N/A
Documentacié generada pels subcontractistes (0.00-2.00) 2.00
Gestié de prestecs (0.00-1.50) 1.50
Gestié d'abocadors (0.00-1.50) 1.50
Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 3.00
Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00
Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00
Pla de medi ambient (0.00-1.00) 1.00
VALORACIO TECNICA 36.87
MEMORIA 33.87
Reduccio excés de pagines 0.00
Nombre de pagines inferior a 26 0.00
Descripcio6 de I'obra a construir 2.00

La descripcié es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de I'obra a construir, indicant tots els aspectes significatius
que cal tenir en compte en la seva execucié (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals especifics, afeccions a 2.00
tercers significatives, etc.).
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Es destaquen adequadament les interferéncies entre les diverses obres del Tramvia. També es fa mencié a les afectacions a I'entorn
urba, especificament al veinat, al transit i a les zones turistiques.

Implantacié de I'obra i tancaments
La descripcio compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls que desenvolupen o aporten avantatges al projecte.
Ofereix com a millora la incorporacié d’'una brigada de manteniment de tancaments.

Afeccions a tercers

La descripcié compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i representen una
avantatge als requeriments del projecte.

Concretament, ofereix avancar fronts d’obra allunyats de les zones turistiques en temporada alta.

Serveis afectats

La relacié es correspon amb el que s’indica al projecte, i inclou detalls i aportacions que resulten significatives i representen una
avantatge als requeriments del projecte.

Es proposa com a millora utilitzar el georradar com a métode de deteccio de serveis.

Capacitat de resposta durant el periode de garantia

El procediment descrit esta adaptat a I'obra concreta, i inclou un compromis sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a
la resolucié d’incidéncies.

Estableix un temps de resposta en funcié de la urgencia d’entre 30 minuts i 12 hores.
Sistemes constructius

Descripci6 dels procediments

Els procediments descrits sén adequats perd no es proposa cap avantatge significativa respecte els procediments estandards i els
descrits al projecte.

Detall de la maquinaria

La descripcio detalla la maquinaria a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de I'obra.

Detall dels equips humans

La descripcio detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de I'obra.

Minimitzacié de I'impacte ambiental dels procediments i maquinaria

Es detallen 3 0 més mesures que redueixen significativament I'impacte ambiental de I'obra projectada.
Es proposen les segiients mesures de minimitzacié de I'impacte ambiental, entre d'altres:
-Nebulitzadors d’aigua per minimitzar I'emissié de pols

-Reaprofitament de materials provinents d’enderrocs i excavacions per realitzar reblerts

-Instal-lacié de pantalles fonoreductores

Descripci6 del cami critic

El cami critic exposat és coherent amb els condicionants de I'obra concreta.

Pla de treballs
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S’adjunta la documentacié sol«licitada al Plec de Clausules Administratives , el termini és coherent amb I'oferta presentada, es
reflecteix exactament el cami critic descrit a I'apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsié de certificacions
compleix parametres d’aparent confianga en la consecucié del termini ofertat (nivell de certificacid al 50% de I'obra i marge de
folganga general).

Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent

Termini de I'obra coherent: 25 mesos.

Organigrama funcional

Incorpora, a banda de les arees generiques, arees especifiques adaptades i d'utilitat per I'obra concreta.
Concretament, incorpora i detalla I'area especifica d'de coordinacié i resolucié dels serveis afectats.

Especifica funcions detallades de cadascuna de les arees incorporades.

Noves escomeses definitives

Documentaci6 generada pels subcontractistes

El sistema de gestio exposat inclou una plataforma informatica de comunicacio i transmissié de dades, i aporta controls suficients per
a garantir la disponibilitat de la informacié quan sigui requerida.

Documentacié gestionada amb la plataforma Dropbox. S’estableix que el seguiment i control de la documentacié es fara durant les
reunions d’obra.

Gestio de prestecs

Disposa dels préstecs necessaris per a I'execucio de les obres i estan legalitzats

Gesti6 d'abocadors

Disposa dels abocadors necessaris per a I'execucié de les obres i estan legalitzats.
METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT | SEGURETAT | SALUT
Pla de seguretat i salut

La sistematica que aplicara és adient i particularitzada per I'obra que es licita

Pla d’assegurament de la qualitat

La sistematica que aplicara és adient i particularitzada per I'obra que es licita

Pla de medi ambient

La sistematica que aplicara és adient i particularitzada per I'obra que es licita.
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Clau:OP. PC.FNT-22013.1.2.R0 (Lot 1)

Descripcio: "Execucio de les Obres del Projecte "Nou tramvia del Camp de Tarragona dels Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya. FASE 1. Cambrils Centre -Centre operatiu Vila-seca (plataforma, superestructura, urbanitzacié i sistemes) i FASE
2. Cambrils Centre - Vila-Seca Estacié¢" Clau: PC-FNT-22013.1.2.R0" (Lot 1)

Empresa:Arné Infraestructuras, SLU &CRC Obras y Servicios, SL &Vias y Construcciones, SA (UTE)

VALORACIO DE L"OFERTA

Memoria (0.00-37.00) 29.70
Valoracié total memoria 28.50
Valoraci6 corregida per subapartats que no sén d'aplicacio 29.70
Reduccio excés de pagines (-2.00-0.00) 0.00
Descripcié de I'obra a construir (0.00-2.00) 2.00
Implantacié de I'obra i tancaments (0.00-2.00) 2.00
Afeccions a tercers (0.00-2.00) 0.00
Serveis afectats (0.00-2.00) 0.00
Capacitat de resposta durant el periode de garantia (0.00-2.00) 2.00
Sistemes constructius (0.00-15.00) 12.00
Pla de treballs (0.00-2.50) 2.50
Organigrama funcional (0.00-3.00) 3.00
Noves escomeses definitives (0.00-1.50) N/A
Documentacié generada pels subcontractistes (0.00-2.00) 2.00
Gestié de prestecs (0.00-1.50) 1.50
Gestié d'abocadors (0.00-1.50) 1.50
Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 3.00
Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00
Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00
Pla de medi ambient (0.00-1.00) 1.00
VALORACIO TECNICA 32.70
MEMORIA 29.70
Reduccio excés de pagines 0.00
Nombre de pagines inferior a 26 0.00
Descripci6 de I'obra a construir 2.00

La descripcio es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de I'obra a construir, indicant tots els aspectes significatius
que cal tenir en compte en la seva execucié (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals especifics, afeccions a 2.00
tercers significatives, etc.).

Es destaquen adequadament les interferéncies entre les diverses obres del Tramvia. També es fa mencié a les afectacions a I'entorn
urba, especificament al veinat, al transit i a les zones turistiques.
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Implantacio6 de I'obra i tancaments

La descripcioé compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls que desenvolupen o aporten avantatges al projecte.
Ofereix com a millora I's de tancament acustic i antiescalable en proximitats d’espais educatius i hospitalaris.

Afeccions a tercers

No es presenta I'apartat o t& mancances molt significatives que fan que la proposta no sigui adequada a les necessitats de I'obra.

La descripcio presenta alguna mancanga significativa. Concretament, no fa mencié especifica de les possibles afeccions a la mobilitat
d’autobusos i autocars, tant de linies regulars com escolars.

Serveis afectats

No es presenta I'apartat o té mancances molt significatives que fan que la proposta no sigui adequada a les necessitats de I'obra.

S'inclou a I'oferta i es planifica el desviament dels SSAA del tram COV - Vila-seca estacid, que no és objecte d'aquest projecte, sin6d
del projecte amb clau PC-FNT.22013.1.2.F3.

Capacitat de resposta durant el periode de garantia

El procediment descrit esta adaptat a I'obra concreta, i inclou un compromis sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a
la resolucié d’incidéncies.

Estableix un temps de resposta en funcié de la urgéncia d'entre 1hi 1 dia.
Sistemes constructius

Descripci6 dels procediments

Els procediments descrits sén adequats perd no es proposa cap avantatge significativa respecte els procediments estandards i els
descrits al projecte.

Detall de la maquinaria

La descripcid detalla la maquinaria a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de I'obra.

Detall dels equips humans

La descripcio detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de I'obra.

Minimitzacié de I'impacte ambiental dels procediments i maquinaria

Es detallen 3 o0 més mesures que redueixen significativament I'impacte ambiental de I'obra projectada.
Es proposen les seglents mesures de minimitzacio de I'impacte ambiental, entre d'altres:

-Us de vehicles lleugers hibrids

-Humectacioé durant els treballs d’excavacié per reduir les emissions de pols

-Reaprofitament de terres per reduir el material de préstec

Descripcio del cami critic

El cami critic exposat és coherent amb els condicionants de I'obra concreta.

Pla de treballs

S’adjunta la documentacié solslicitada al Plec de Clausules Administratives , el termini és coherent amb I'oferta presentada, es
reflecteix exactament el cami critic descrit a I'apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsié de certificacions
compleix parametres d’aparent confianga en la consecucié del termini ofertat (nivell de certificacié al 50% de I'obra i marge de
folganca general).
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Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent 0.50
Termini de l'obra coherent: 25 mesos.

Organigrama funcional 3.00
Incorpora, a banda de les arees generiques, arees especifiques adaptades i d'utilitat per I'obra concreta.

Concretament, incorpora i detalla I'area especifica de Produccié de Superestructura i Via

Especifica funcions detallades de cadascuna de les arees incorporades.

Noves escomeses definitives 0.00
Documentacié generada pels subcontractistes 2.00
El sistema de gestio exposat inclou una plataforma informatica de comunicacié i transmissié de dades, i aporta controls suficients per 200
a garantir la disponibilitat de la informacié quan sigui requerida. ’
Documentaci6 gestionada amb la plataforma DROPMANAGER. S’estableix una reunié setmanal per la revisié de la documentacio, i

un informe mensual.

Gestio de préstecs 1.50
Disposa dels préstecs necessaris per a I'execucié de les obres i estan legalitzats 1.50
Gesti6 d'abocadors 1.50
Disposa dels abocadors necessaris per a I'execucio de les obres i estan legalitzats. 1.50
METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT | SEGURETAT | SALUT 3.00
Pla de seguretat i salut 1.00
La sistematica que aplicara és adient i particularitzada per I'obra que es licita 1.00
Pla d’assegurament de la qualitat 1.00
La sistematica que aplicara és adient i particularitzada per I'obra que es licita 1.00
Pla de medi ambient 1.00
La sistematica que aplicara és adient i particularitzada per I'obra que es licita. 1.00
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