PLANIFICACIO RENOVACIO D'INSTAL.LACIONS PCI ANATOMIA | MICROBIOLOGIA/LABORATORIS CENTRALS

2026

MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

EXECUCIO D'OBRA

VERIFICACIO MIDES | REPLANTEIG EDIFICI ANATOMIA PATOLOGICA
PROTECCIONS | NOSOCIOMIALS

DESMUNTATGE/DESVIAMENT INSTAL-LACIONS

MUNTATGE D'ELEMENTS | INSTAL.LACIONS NOVES

MUNTATGE APLACAT LATERALS

INTEGRACIO | POSTA EN MARXA DE LES INSTAL.LACIONS

NETEJA D'OBRA EDIFICI ANATOMIA PATOLOGICA

VERIFICACIO MIDES | REPLANTEIG EDIFICI MICROBIOLOGIA/LABORATORIS
PROTECCIONS | NOSOCIOMIALS

DESMUNTATGE/DESVIAMENT INSTAL-LACIONS

MUNTATGE D'ELEMENTS | INSTAL.LACIONS NOVES

MUNTATGE APLACAT LATERALS

INTEGRACIO | POSTA EN MARXA DE LES INSTAL.LACIONS

NETEJA D'OBRA EDIFICI MICROBIOLOGIA/LABORATORIS
SEGURETAT | SALUT

CONTROL DE QUALITAT

GESTIO DE RESIDUS




