
DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

​ÀMBIT DE TERRITORI​

​SERVEI DE PROJECTES URBANS​

​Núm. d’expedient:​ ​2026/2763/3084​

​[T110-2024-008-C2]​

​INFORME​ ​JUSTIFICATIU​ ​DE​ ​LA​ ​NECESSITAT​ ​I​ ​IDONEÏTAT​
​DE​ ​LA​ ​CONTRACTACIÓ​ ​DE​ ​LES​ ​OBRES​ ​DE​ ​REUBICACIÓ​
​DE​​L'ESCULTURA​​DE​​LA​​PORTA​​MÍTICA​​I​ ​ADEQUACIÓ​​DE​
​L'ENTORN​ ​AMB​ ​CRITERIS​ ​PAISATGÍSTICS​ ​DE​ ​LA​ ​NOVA​
​ROTONDA​​D'ACCÉS​​A​​LA​​RONDA​​DE​​DALT​​A​​ESPLUGUES​
​DE LLOBREGAT​
​Assumpte:​ ​Necessitat​ ​i​ ​idoneïtat​ ​de​​procedir​​a​​la​​contractació​​de​​les​​obres​​de​

​reubicació​ ​de​ ​l'escultura​ ​de​ ​la​ ​Porta​ ​Mítica​​i​​adequació​​de​​l'entorn​
​amb​​criteris​​paisatgístics​​de​​la​​nova​​rotonda​​d'accés​​a​​la​​Ronda​​de​
​Dalt (Sortida 13).​

​Destinatari:​ ​Servei de Contractació.​

​En relació amb l’assumpte de l’epígraf, els tècnics signants emeten el següent​

​INFORME​
​amb la següent taula de continguts:​
​1. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DE LA CONTRACTACIÓ​ ​3​
​2. OBJECTE DEL CONTRACTE​ ​5​
​3. CARÀCTER DEL CONTRACTE I CODI CPV​ ​6​
​4. PREU DEL CONTRACTE​ ​6​
​5. VARIANTS​ ​8​
​6. DURADA DEL CONTRACTE​ ​8​
​7. FACTURACIÓ I ASSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA​ ​8​

​FACTURACIÓ​ ​8​
​PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA​ ​9​
​ABAST TEMPORAL DE L’EXPEDIENT​ ​9​

​8. JUSTIFICACIÓ DE NO DIVISIÓ EN LOTS​ ​10​
​9. PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ​ ​11​
​10. REQUISITS D’APTITUD DELS LICITADORS​ ​12​

​A. Solvència econòmica i financera​ ​12​
​B. Solvència tècnica i professional​ ​12​

​1​​/​​52​

_Informe: Informe - 3084/2026/2763

Codi per a validació: YXZSC-8L0RH-PAIVX
Data d'emissió: 1 de Juliol de 2026 a les 12:02:22
Pàgina 1 de 52

El document ha estat signat o aprovat per :
1.- Alexandre Borras Torralbo. Signat 10/06/2026 12:53

SIGNAT
10/06/2026 12:53

ht
tp

s:
//s

ed
e.

es
pl

ug
ue

s.
ca

t/p
or

ta
l/v

er
ifi

ca
rD

oc
um

en
to

s.
do

 E
l d

oc
um

en
to

 e
st

á 
S

IG
N

A
T

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e 

ve
rif

ic
ac

ió
 p

ot
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
:

ht
tp

s:
//s

ed
e.

es
pl

ug
ue

s.
ca

t/p
or

ta
l/v

er
ifi

ca
rD

oc
um

en
to

s.
do



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

​a. L’empresa o unió d’empreses​ ​12​
​C. Classificació empresarial​ ​13​

​11. DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER OPTAR A LA LICITACIÓ​ ​13​
​12. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ​ ​16​
​13. OFERTES DESPROPORCIONADES O TEMERÀRIES​ ​18​
​14. FIANÇA I GARANTIA​ ​19​
​15. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE​ ​19​
​16. RÈTOLS, SENYALITZACIÓ, MOBILITAT i PROTECCIÓ EN L’ÀMBIT D’OBRA​ ​21​
​17. EQUIP, MAQUINÀRIA I MATERIALS​ ​23​
​18. AFECTACIÓ DE SERVEIS​ ​24​
​19. TREBALLS DEFECTUOSOS​ ​25​
​20. SUBCONTRACTACIÓ​ ​25​
​21. RESPONSABILITATS I OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA​ ​26​

​RESPONSABILITATS DE L’EMPRESA CONTRACTISTA​ ​26​
​OBLIGACIONS DE L’EMPRESA CONTRACTISTA​ ​28​
​DESPESES A CÀRREC DEL CONTRACTISTA​ ​34​

​22. GESTIÓ DE RESIDUS I AMBIENTALITZACIÓ DEL CONTRACTE​ ​37​
​GESTIÓ DE RESIDUS​ ​37​
​AMBIENTALITZACIÓ DEL CONTRACTE​ ​37​

​23. REVISIÓ DE PREUS​ ​42​
​24. MODIFICACIONS DEL CONTRACTE​ ​42​

​MODIFICACIONS NO PREVISTES​ ​42​
​DE FORMA GENERAL​ ​43​

​25. ACTA DE PREUS CONTRADICTORIS​ ​43​
​26. RÈGIM DE PENALITZACIONS​ ​44​
​27. RESPONSABLES DEL CONTRACTE​ ​46​
​28. RESPONSABLES MUNICIPALS DEL SEGUIMENT DE L’OBRA​ ​46​
​29. RECEPCIÓ DE LES OBRES, TERMINI DE GARANTIA I LIQUIDACIÓ​ ​47​
​30. DOCUMENTACIÓ TÈCNICA QUE FACILITARÀ L’AJUNTAMENT​ ​48​
​ANNEX II.​ ​49​
​ANNEX III.​ ​52​

​2​​/​​52​

_Informe: Informe - 3084/2026/2763

Codi per a validació: YXZSC-8L0RH-PAIVX
Data d'emissió: 1 de Juliol de 2026 a les 12:02:22
Pàgina 2 de 52

El document ha estat signat o aprovat per :
1.- Alexandre Borras Torralbo. Signat 10/06/2026 12:53

SIGNAT
10/06/2026 12:53

ht
tp

s:
//s

ed
e.

es
pl

ug
ue

s.
ca

t/p
or

ta
l/v

er
ifi

ca
rD

oc
um

en
to

s.
do

 E
l d

oc
um

en
to

 e
st

á 
S

IG
N

A
T

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e 

ve
rif

ic
ac

ió
 p

ot
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
:

ht
tp

s:
//s

ed
e.

es
pl

ug
ue

s.
ca

t/p
or

ta
l/v

er
ifi

ca
rD

oc
um

en
to

s.
do



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

​1.​ ​JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DE LA CONTRACTACIÓ​

​L’Ajuntament​ ​d’Esplugues​ ​encarrega​ ​al​ ​servei​​de​​Projectes​​Urbans​​la​​realització​​dels​​tràmits​​i​

​treballs​ ​necessaris​ ​per​ ​contractar​ ​les​ ​obres​ ​de​ ​reubicació​ ​de​ ​l'escultura​ ​de​ ​la​ ​Porta​ ​Mítica​ ​i​

​adequació​​de​​l'entorn​​amb​​criteris​​paisatgístics​​de​​la​​nova​​rotonda​​d'accés​​a​​la​​Ronda​​de​​Dalt​

​(Sortida 13) d’Esplugues de Llobregat.​

​En​ ​data​ ​24​ ​de​​març​​de​​2022​​es​​va​​signar​​l’acta​​de​​replanteig​​d’inici​​de​​les​​obres​​del​​Projecte​

​complementari​ ​refós​ ​del​ ​projecte​ ​executiu​ ​d'urbanització​ ​l’ARE​ ​MONTESA​ ​al​ ​municipi​

​d’Esplugues​ ​redactat​ ​per​ ​Esteve​ ​Riba​ ​de​ ​l’enginyeria​ ​OUA​ ​i​ ​que​ ​ha​ ​comptat​ ​amb​ ​la​

​col·laboració​ ​en​ ​temes​ ​de​ ​qualitat​ ​paisatgística​ ​en​ ​la​ ​definició​ ​de​ ​les​ ​zones​ ​verdes​ ​amb​ ​el​

​despatx d’arquitectura Michel & Miquel.​

​Amb​​la​​construcció​​de​​la​​rotonda​​que​​dona​​accés​​a​​l’ARE​​des​​de​​la​​sortida​​13​​de​​la​​Ronda​​de​

​Dalt,​​l’Ajuntament​​ha​​decidit​​dur​​a​​terme​​l’adequació​​paisatgística​​de​​l’interior​​de​​la​​mateixa.​​La​

​rotonda​ ​ha​​esdevingut​​un​​dels​​principals​​accessos​​rodats​​al​​terme​​municipal,​​un​​encreuament​

​estratègic.​

​El​ ​24​ ​de​ ​febrer​ ​de​ ​2026​ ​va​ ​entrar​ ​pel​ ​registre​ ​de​ ​l’Ajuntament​ ​d’Esplugues​ ​de​ ​Llobregat​ ​el​

​Projecte​ ​Bàsic​ ​i​ ​Executiu​ ​de​ ​les​ ​obres​ ​de​ ​reubicació​ ​de​ ​l'escultura​ ​de​ ​la​ ​Porta​ ​Mítica​ ​i​

​adequació​​de​​l'entorn​​amb​​criteris​​paisatgístics​​de​​la​​nova​​rotonda​​d'accés​​a​​la​​Ronda​​de​​Dalt,​

​signat​ ​per​​l'arquitecte​​Josep​​Soler​​Barceló​​de​​la​​societat​​HÈLIX​​ARQUITECTES​​ASSOCIATS,​

​SLP.​

​L’àmbit​​d’actuació​​correspon​​a​​la​​nova​​rotonda​​d’accés​​a​​la​​Ronda​​de​​Dalt​​(Sortida​​13),​​situada​

​en​​la​​confluència​​dels​​carrers​​Vic​​i​​Sant​​Jordi,​​punt​​identificat​​com​​un​​dels​​principals​​accessos​

​rodats​ ​al​ ​municipi​ ​d’Esplugues​ ​de​ ​Llobregat.​ ​Es​ ​tracta​ ​d’un​ ​espai​ ​de​ ​caràcter​ ​clarament​

​estratègic, tant per la seva funció viària com per la seva visibilitat urbana.​

​La​ ​rotonda​ ​forma​ ​part​ ​de​ ​les​ ​obres​ ​d’urbanització​ ​vinculades​ ​a​ ​l’ARE​ ​Montesa,​ ​recentment​

​finalitzades,​ ​i​ ​actualment​ ​disposa​ ​de​ ​la​ ​configuració​ ​geomètrica,​ ​pavimentació​ ​perimetral,​

​enllumenat​ ​viari​ ​i​ ​drenatges​ ​executats​ ​segons​ ​el​ ​projecte​ ​urbanístic​ ​original.​ ​El​ ​seu​ ​interior,​

​però, es manté pendent d’adequació paisatgística i d’incorporació d’elements singulars.​

​L’entorn immediat combina:​

​-​ ​Fluxos​ ​intensos​ ​de​ ​trànsit​ ​procedents​ ​de​ ​la​ ​B-20,​ ​amb​ ​trànsit​ ​de​ ​connexió​

​metropolitana.​
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​-​ ​Un teixit urbà residencial i educatiu a l’est i sud, derivat del desenvolupament de l’ARE.​

​-​ ​Àrees​ ​enjardinades​ ​i​ ​espais​ ​lliures​ ​de​ ​recent​ ​urbanització,​ ​encara​ ​en​ ​procés​ ​de​

​consolidació.​

​-​ ​Un​​perímetre​​amb​​diferents​​visuals​​d’entrada​​i​​sortida​​que​​condicionen​​la​​percepció​​de​

​l’espai i la futura implantació de l’escultura.​

​La​​rotonda​​presenta​​una​​superfície​​interior​​suficient​​per​​allotjar​​un​​element​​escultòric​​singular​​i​

​un​ ​tractament​ ​paisatgístic​ ​complet,​ ​amb​ ​pendent​ ​suau​ ​cap​ ​a​ ​l’est​ ​de​ ​la​ ​rotonda​ ​que​ ​permet​

​integrar​ ​drenatges​ ​naturals​ ​i​ ​vegetació​ ​autòctona​ ​sense​ ​necessitat​ ​de​ ​moviments​ ​de​ ​terres​

​agressius.​

​Les característiques de l’entorn exigeixen un projecte que:​

​-​ ​Garanteixi​ ​un​ ​tractament​ ​paisatgístic​ ​i​ ​una​ ​composició​ ​clara​ ​que​ ​ofereixi​ ​una​ ​bona​

​percepció visual des de qualsevol accés viari.​

​-​ ​Contempli una situació preeminent per l’escultura d’acord amb el seu valor simbòlic.​

​-​ ​Asseguri​ ​manteniment​ ​mínim,​ ​tenint​ ​en​ ​compte​ ​la​ ​dificultat​ ​d’accés​ ​al​ ​centre​ ​d’una​

​infraestructura rodada.​

​-​ ​Eviti elements que puguin generar enlluernaments, interferències o riscos viaris.​

​-​ ​Integri​​la​​futura​​escultura​​Porta​​Mítica​​com​​a​​punt​​focal,​​coherent​​amb​​el​​paisatge​​urbà​

​immediat i visible des dels tres accessos.​

​En​​síntesi,​​l’àmbit​​d’actuació​​és​​una​​peça​​de​​caràcter​​metropolità,​​amb​​exigències​​funcionals​​i​

​paisatgístiques​​elevades,​​on​​es​​concentra​​la​​transició​​entre​​l’escala​​viària​​de​​la​​Ronda​​de​​Dalt​​i​

​l’escala urbana d’Esplugues.​

​Per​ ​tant,​ ​és​ ​necessari​ ​disposar​ ​d’una​ ​empresa​ ​per​ ​executar​ ​les​ ​obres​ ​que​ ​comprenen​ ​els​

​treballs​​d’adequació​​contemplats​​al​​projecte​​bàsic​​i​​executiu​​de​​les​​de​​les​​obres​​de​​reubicació​

​de​ ​l'escultura​ ​de​ ​la​ ​Porta​ ​Mítica​ ​i​ ​adequació​ ​de​ ​l'entorn​ ​amb​ ​criteris​ ​paisatgístics​ ​de​ ​la​ ​nova​

​rotonda​ ​d'accés​ ​a​ ​la​ ​Ronda​ ​de​ ​Dalt,​​signat​​per​​l'arquitecte​​Josep​​Soler​​Barceló​​de​​la​​societat​

​HÈLIX ARQUITECTES ASSOCIATS, SLP.​
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​2.​ ​OBJECTE DEL CONTRACTE​

​L’objecte​​del​​contracte​​és​​l’execució​​de​​les​​obres​​contemplades​​al​​Projecte​​Bàsic​​i​​Executiu​​de​

​les​ ​obres​ ​de​ ​reubicació​ ​de​ ​l'escultura​ ​de​ ​la​ ​Porta​ ​Mítica​ ​i​ ​adequació​ ​de​ ​l'entorn​ ​amb​ ​criteris​

​paisatgístics​ ​de​ ​la​ ​nova​ ​rotonda​ ​d'accés​ ​a​ ​la​ ​Ronda​ ​de​ ​Dalt​ ​(Sortida​ ​13)​ ​d’Esplugues​ ​de​

​Llobregat., que consisteixen en els següents punts:​

​-​ ​Crear un espai de benvinguda i accés a Esplugues de Llobregat.​

​-​ ​Incorporar​ ​l’escultura​ ​Porta​ ​Mítica​ ​de​ ​l’escultor​ ​Manuel​ ​Àlvarez​ ​(desmuntada​ ​i​

​guardada​ ​per​ ​l’Ajuntament​ ​a​​hores​​d’ara)​​a​​la​​composició​​paisatgística​​de​​la​​rotonda.​

​L’escultura necessitarà ser restaurada i situada sobre una nova fonamentació.​

​Les obres projectades comprenen les següents actuacions principals:​

​-​ ​Restauració​ ​de​ ​l'escultura:​ ​Neteja,​ ​tractament​ ​de​ ​l'acer​ ​corten​ ​i​ ​adequació​

​d'ancoratges de la peça actualment desmuntada.​

​-​ ​Obra​​civil​​i​​fonamentació:​​Execució​​d'una​​llosa​​de​​formigó​​armat​​i​​estructura​​metàl·lica​

​de suport específica per a l'escultura.​

​-​ ​Gestió​ ​d'aigües​ ​(SUDS):​ ​Implementació​ ​d'un​ ​Sistema​ ​de​ ​Drenatge​ ​Urbà​ ​Sostenible​

​mitjançant​ ​un​ ​dipòsit​ ​de​ ​graves​ ​i​ ​pou​ ​sobreeixidor​ ​per​ ​a​ ​la​ ​laminació​ ​i​ ​infiltració​

​d'aigües pluvials.​

​-​ ​Jardineria:​ ​Plantació​ ​d'espècies​ ​mediterrànies​ ​resilients​ ​(alzines,​ ​roures,​ ​arbustives​ ​i​

​entapissants) amb baix consum hídric.​

​-​ ​Instal·lacions:​ ​Xarxa​ ​de​ ​reg​ ​automatitzada​ ​amb​ ​sensors​ ​i​ ​il·luminació​ ​ornamental​ ​de​

​l'escultura mitjançant projectors LED.​

​La​​totalitat​​de​​les​​obres​​es​​defineixen​​al​​PROJECTE​​BÀSIC​​I​​EXECUTIU​​DE​​LES​​OBRES​​DE​

​REUBICACIÓ​ ​DE​ ​L'ESCULTURA​​DE​​LA​​PORTA​​MÍTICA​​I​​ADEQUACIÓ​​DE​​L'ENTORN​​AMB​

​CRITERIS​ ​PAISATGÍSTICS​ ​DE​ ​LA​ ​NOVA​ ​ROTONDA​ ​D'ACCÉS​ ​A​ ​LA​ ​RONDA​ ​DE​ ​DALT​ ​A​

​ESPLUGUES​ ​DE​ ​LLOBREGAT,​ ​presentat​ ​en​ ​data​ ​24​ ​de​ ​febrer​ ​de​ ​2026​ ​i​ ​redactat​ ​per​
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​l'arquitecte​ ​Josep​ ​Soler​ ​Barceló​ ​de​ ​la​ ​societat​ ​HÈLIX​ ​ARQUITECTES​ ​ASSOCIATS,​ ​SLP.,​ ​i​

​aprovat inicialment en sessió ordinària de Junta de Govern Local del dia​​2 de març de 2026​​.​

​3.​ ​CARÀCTER DEL CONTRACTE I CODI CPV​

​En l’adjudicació del contracte l’Ajuntament d’Esplugues actua en nom i per compte propis.​

​El​​codi​​CPV​​d’aquest​​contracte​​d’acord​​amb​​el​​Reglament​​número​​213/2008​​de​​la​​Comissió,​​de​

​28 de novembre de 2007, és:​

​45000000-7 “Treballs de construcció”.​

​4.​ ​PREU DEL CONTRACTE​

​El pressupost base de la licitació és de:​

​Preu d'execució (s/IVA)​ ​226,385.77 €​
​IVA​ ​21%​ ​47,541.01 €​

​PEC Pressupost d'execució per contracte (amb IVA)​ ​273,926.78 €​

​El​ ​Pressupost​ ​d’Execució​ ​per​ ​Contracte,​ ​inclòs​ ​l’IVA,​ ​és​ ​de​ ​dos-cents​ ​setanta-tres​ ​mil​
​nou-cents​ ​vint-i-sis​ ​euros​ ​amb​ ​setanta-vuit​ ​cèntims​ ​(273,926.78​ ​€)​ ​i​ ​d’acord​ ​amb​ ​l’article​

​100 LCSP, amb el desglossament següent:​

​PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ​
​PEM Pressupost d'execució material​ ​185,442.78 €​
​BI Benefici industrial​ ​6%​ ​11,126.57 €​
​DG Despeses generals​ ​13%​ ​24,107.56 €​

​SUMA​ ​220,676.91 €​
​Seguretat i Salut (2% s. 185.442,78 €)​ ​3,708.86 €​
​Escomesa d’aigua potable​ ​2,000.00 €​
​PEC Pressupost d'execució per contracte (s/IVA)​ ​226,385.77 €​

​IVA​ ​21%​ ​47,541.01 €​
​PEC Pressupost d'execució per contracte (amb IVA)​ ​273,926.78 €​
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​Pel​ ​que​ ​fa​ ​a​ ​les​ ​partides​ ​a​ ​justificar​ ​del​ ​pressupost,​ ​el​ ​contractista​ ​no​ ​té​ ​dret​ ​de​ ​percebre​

​l’import​ ​que​ ​s’hi​ ​esmenta,​ ​sinó​ ​només​ ​la​ ​quantitat​ ​o​ ​les​ ​unitats​ ​d’obra​ ​dels​ ​treballs​ ​realment​

​executats.​

​A​ ​tots​ ​els​ ​efectes​ ​s’entendrà​ ​que​ ​les​ ​ofertes​ ​i​ ​els​ ​preus​ ​consignats​ ​són​ ​indiscutibles​ ​i​ ​no​

​admeten cap prova d’insuficiència.​

​El valor estimat del contracte és de​​226,385.77 €​​(IVA exclòs).​

​El​​mètode​​de​​càlcul​​per​​determinar​​l’import​​del​​Valor​​Estimat​​del​​Contracte,​​donant​​compliment​

​al previst a l’article 101.5 de la LCSP, és el següent:​

​VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (VEC)​ ​Import​
​Preu d'execució (IVA exclòs)​ ​226,385.77 €​
​Import de les modificacions previstes (IVA exclòs)​ ​0.00 €​
​Import dels premis o primes que es pagarien als licitadors (IVA exclòs)​ ​0.00 €​
​Import de les opcions eventuals (IVA exclòs)​ ​0.00 €​
​Pròrroga/es (IVA exclòs)​ ​0.00 €​
​TOTAL VALOR ESTIMAT​ ​226,385.77 €​

​A​ ​tots​ ​els​ ​efectes,​ ​s’entendrà​ ​que​ ​les​ ​ofertes​ ​presentades​ ​pels​ ​licitadors​ ​comprenen,​ ​no​

​únicament​ ​el​ ​preu​ ​dels​ ​béns,​ ​sinó​ ​també​ ​les​ ​despeses​ ​que​ ​es​​produeixin​​inclòs​​tributs​​que​​li​

​siguin​​d’aplicació​​segons​​les​​disposicions​​vigents,​​a​​excepció​​de​​l’IVA,​​que​​figurarà​​en​​quantitat​

​a part.​

​A​​efectes​​informatius​​de​​la​​llei​​de​​contractes​​s'estipulen​​els​​costos​​directes,​​costos​​indirectes​​i​

​valors següents:​

​DISTRIBUCIÓ DE COSTOS​ ​Import​
​Costos directes​ ​220,676.91 €​
​Costos indirectes (despeses generals)​ ​24,107.56 €​
​Benefici Industrial​ ​11,126.57 €​
​Preu d'execució (s/IVA)​ ​226,385.77 €​

​IVA​ ​21%​ ​47,541.01 €​
​PEC Pressupost d'execució per contracte (amb IVA)​ ​273,926.78 €​

​7​​/​​52​

_Informe: Informe - 3084/2026/2763

Codi per a validació: YXZSC-8L0RH-PAIVX
Data d'emissió: 1 de Juliol de 2026 a les 12:02:22
Pàgina 7 de 52

El document ha estat signat o aprovat per :
1.- Alexandre Borras Torralbo. Signat 10/06/2026 12:53

SIGNAT
10/06/2026 12:53

ht
tp

s:
//s

ed
e.

es
pl

ug
ue

s.
ca

t/p
or

ta
l/v

er
ifi

ca
rD

oc
um

en
to

s.
do

 E
l d

oc
um

en
to

 e
st

á 
S

IG
N

A
T

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e 

ve
rif

ic
ac

ió
 p

ot
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
:

ht
tp

s:
//s

ed
e.

es
pl

ug
ue

s.
ca

t/p
or

ta
l/v

er
ifi

ca
rD

oc
um

en
to

s.
do



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

​5.​ ​VARIANTS​

​Els licitadors no podran proposar variants o alternatives al projecte aprovat.​

​6.​ ​DURADA DEL CONTRACTE​

​El​​termini​​màxim​​d’execució​​del​​contracte​​serà​​de​​4​​mesos​​,​​a​​comptar​​des​​de​​l’endemà​​de​

​la​​signatura​​de​​l’acta​​de​​comprovació​​del​​replanteig​​i​​autorització​​d’inici​​de​​les​​obres,​​o​​bé,​​de​​la​

​data d’inici indicada en dita acta.​

​El​ ​Pla​ ​de​ ​Seguretat​ ​i​ ​Salut​ ​serà​ ​registrat​ ​a​ ​l’Ajuntament​ ​en​ ​els​ ​següents​ ​15​ ​dies​ ​naturals​

​després​​de​​la​​signatura​​del​​contracte.​​Un​​cop​​aprovat​​per​​l’administració,​​ja​​es​​poden​​iniciar​​les​

​obres.​

​En​ ​el​ ​cas​ ​que​ ​durant​ ​el​ ​termini​ ​d’execució​ ​de​ ​l’obra​ ​es​ ​produïssin​ ​circumstàncies​ ​que​

​poguessin​ ​comportar​ ​la​ ​necessitat​ ​d’ampliar​ ​el​ ​termini​ ​d’execució,​ ​l’òrgan​ ​de​ ​contractació​

​resoldrà​ ​atenent​ ​a​ ​les​ ​motivacions​ ​que​ ​exposi​ ​i​ ​justifiqui​ ​formalment​ ​la​​firma​​adjudicatària​​i​​a​

​l'informe que hauran d’emetre els serveis tècnics municipals.​

​Si​ ​els​ ​possibles​ ​endarreriments​ ​en​ ​el​ ​termini​ ​d’execució​ ​de​ ​l’obra​​fossin​​atribuïts​​a​​motius​​no​

​imputables​ ​a​ ​la​​firma​​adjudicatària,​​donaran​​dret​​a​​una​​ampliació​​sobre​​el​​termini​​sempre​​que​

​aquest​ ​s’ofereixi​ ​a​ ​complir​ ​el​ ​compromís​ ​mitjançant​ ​ampliació​ ​de​ ​termini​ ​d’execució​ ​sobre​ ​el​

​termini​​inicial.​​Aquest​​termini​​s’incrementarà​​en​​un​​període​​de​​temps​​addicional​​que​​en​​cap​​cas​

​no​​podrà​​excedir​​al​​temps​​perdut​​i​​que​​només​​serà​​aplicable​​a​​aquella​​part​​del​​contracte​​afectat​

​per dit endarreriment.​

​7.​ ​FACTURACIÓ I ASSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA​

​FACTURACIÓ​

​El​ ​pagament​ ​s’efectuarà​ ​mitjançant​ ​certificacions​ ​mensuals​ ​dels​ ​treballs​ ​efectuats​ ​expedides​

​per​​la​​direcció​​facultativa​​de​​l’obra,​​la​​qual​​ha​​d’anar​​acompanyada​​de​​la​​corresponent​​factura​

​emesa​ ​per​ ​l’empresa​ ​adjudicatària.​ ​Aquestes​ ​certificacions​ ​han​ ​d’anar​ ​signades​ ​per​ ​la​ ​DF,​

​constructora​ ​i​ ​conformada​ ​pels​ ​tècnics/per​ ​les​ ​tècniques​ ​responsables​ ​del​ ​contracte​ ​i​ ​per​

​Intervenció.​
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​Els​ ​preus​ ​unitaris​ ​presentats​ ​per​ ​a​ ​cada​ ​partida,​ ​no​ ​només​ ​serviran​ ​per​ ​validar​ ​la​ ​bondat​​de​

​l’oferta​​presentada,​​sinó​​que​​seran​​contractuals​​i​​serviran​​de​​base​​per​​a​​les​​certificacions​​d’obra​

​i, per tant, el pagament d’aquesta.​

​Les​ ​factures​ ​s’han​ ​d’emetre​ ​en​ ​format​ ​electrònic,​ ​s’han​ ​de​ ​signar​ ​amb​ ​signatura​ ​avançada​

​basada en un certificat reconegut i han d’incloure, necessàriament, el número d’expedient.​

​El codi DIR que haurà d’incorporar la factura electrònica és:​

​Oficina comptable​ ​Òrgan gestor​ ​Unitat tramitadora​

​LA0003350​ ​L01080771​ ​GE0025454​

​PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA​

​El preu del contracte objecte de la present licitació s’abonarà amb càrrec a la següent partida:​

​08 15320 61900 OBRES REUBICACIÓ PORTA MÍTICA​

​ABAST TEMPORAL DE L’EXPEDIENT​

​L’assignació pressupostària prevista és la següent:​

​any 2026​

​273.926,78​​€​

​Es​​preveu​​que​​l’inici​​del​​procediment​​de​​contractació​​sigui​​durant​​l’any​​2026,​​l’inici​​de​​les​​obres​

​el​ ​segon​ ​semestre​ ​de​ ​2026​ ​i​ ​la​ ​finalització​ ​d’aquestes​ ​a​ ​finals​ ​de​ ​2026​ ​d’acord​ ​a​ ​la​ ​durada​

​prevista de l’obra descrita en aquest document.​

​Es​​preveu​​la​​tramitació​​anticipada​​d’aquest​​expedient​​de​​contractació​​que​​es​​realitza​​en​​base​​a​

​l’article​​117​​i​​la​​Disposició​​Addicional​​3ª​​de​​la​​Llei​​9/2017,​​de​​8​​de​​novembre​​de​​contractes​​del​

​sector​ ​públic,​ ​per​ ​tant​ ​l’adjudicació​ ​i​ ​formalització​ ​del​ ​contracte​ ​resten​ ​condicionades​

​suspensivament​ ​a​ ​l’aprovació​ ​definitiva​ ​de​ ​la​ ​modificació​ ​de​ ​crèdit​ ​aprovada​ ​inicialment​ ​en​

​sessió​ ​ordinària​ ​del​ ​Ple​ ​Municipal​ ​de​ ​25​ ​de​​febrer​​de​​2026​​i​​a​​l’existència​​de​​crèdit​​adequat​​i​

​suficient​ ​a​ ​l’aplicació​ ​pressupostària​ ​08​ ​15320​​61900​​OBRES​​REUBICACIÓ​​PORTA​​MÍTICA​

​en el pressupost municipal vigent en el moment de la formalització.​
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​8.​ ​JUSTIFICACIÓ DE NO DIVISIÓ EN LOTS​

​Per​​la​​seva​​naturalesa,​​no​​és​​possible​​entendre​​que​​les​​prestacions​​del​​contracte​​puguin​​tenir​

​una​ ​realització​ ​i​ ​un​ ​aprofitament​ ​individual​ ​i​ ​funcional​ ​que​ ​permeti​​la​​seva​​execució​​de​​forma​

​independent​ ​d’acord​ ​amb​​la​​definició​​d’obra​​recollida​​a​​la​​Llei​​de​​Contractes​​del​​Sector​​Públic​

​9/2017.​​A​​més​​caldria​​exigir​​una​​coordinació​​i​​planificació​​global​​dels​​treballs​​per​​a​​una​​correcta​

​execució​​global​​de​​les​​prestacions​​que​​resultaria​​desproporcionada​​per​​a​​les​​finalitats​​d’interès​

​públic​ ​que​ ​es​ ​persegueixen​ ​en​ ​l’execució​ ​del​ ​contracte,​ ​fet​ ​que​ ​permet​ ​concloure​ ​que​ ​les​

​prestacions​ ​no​ ​poden​ ​ser​ ​executades​ ​de​ ​forma​ ​independent​ ​sense​ ​menyscabar​ ​l’adequada​

​execució​​dels​​treballs​​i​​una​​correcta​​assignació​​dels​​recursos​​públics,​​proporcionals​​a​​la​​finalitat​

​requerida.​

​Per​​tant​​el​​contracte​​no​​es​​pot​​dividir​​per​​lots,​​ja​​que​​les​​seves​​característiques​​farien​​l’execució​

​de les tasques excessivament difícils i més oneroses des del punt de vista tècnic.​

​Si​ ​es​ ​fa​​un​​estudi​​del​​projecte​​executiu​​es​​constata​​que​​es​​tracta​​d’una​​única​​obra,​​contínua​​i​

​que​ ​requereix​ ​de​ ​l’execució​ ​successiva​ ​i​ ​inclús​​solapada​​de​​les​​unitats​​d’obra​​que​​componen​

​l’execució,​​independentment​​del​​capítol​​o​​tipologia​​de​​la​​partida,​​això​​fa​​que​​la​​manca​​d’una​​de​

​les​ ​parts​ ​o​ ​elements​ ​invalidi​​la​​funcionalitat​​de​​la​​resta​​o​​el​​fet​​que​​l’execució​​en​​diversos​​lots​

​impliqui desfer completament allò executat en el marc d’un altre dels lots.​

​La​ ​separació​ ​en​ ​lots​ ​per​ ​a​ ​l’execució​ ​de​ ​les​ ​unitats​ ​d’obra​ ​exigiria​ ​un​ ​gran​ ​coordinació​ ​i​

​planificació​ ​dels​​treballs.​​Aquest​​fet​​exigiria​​a​​l’Ajuntament​​que​​disposés​​dels​​mitjans​​dels​​que​

​disposa​ ​una​ ​empresa​ ​constructora​ ​per​ ​dur​ ​a​ ​terme​ ​obres​ ​amb​ ​la​ ​classificació​ ​empresarial​

​màxima que s’exigeix als licitadors. Mitjans materials i tècnics dels que actualment no disposa.​

​La​ ​separació​​en​​lots​​implica​​que​​els​​diferents​​contractes​​són​​complementaris​​i​​es​​condicionen​

​mútuament;​ ​és​ ​a​ ​dir,​ ​l’execució​​d’un​​lot​​influeix​​en​​l’execució​​d’un​​altre,​​i​​la​​deficient​​execució​

​d’un​ ​lot​ ​pot​ ​suposar​ ​la​ ​presència​ ​de​ ​patologies​ ​en​ ​altres​ ​parts​ ​de​ ​l’obra​ ​o​ ​lots.​ ​Això,​ ​a​ ​més,​

​implicaria​ ​dificultats​ ​en​ ​la​ ​determinació​ ​de​ ​responsabilitats​ ​i,​ ​per​ ​tant,​ ​en​ ​l’atribució​ ​de​ ​les​

​competències​​en​​la​​reparació​​de​​defectes​​i​​deficiències​​en​​l’execució​​detectades​​i​​les​​possibles​

​indemnitzacions a l’administració o a la resta de contractistes.​

​A​ ​caire​ ​d’exemple,​ ​l’execució​ ​dels​ ​diferents​ ​serveis​ ​com​ ​l’enllumenat​ ​i​ ​el​ ​reg,​ ​entre​ ​d’altres,​

​requereix​​la​​realització​​de​​moviment​​de​​terres​​i​​demolicions​​en​​una​​part​​del​​vial​​d’accés​​i​​altres​

​paviments,​​però​​que​​han​​d’estar​​realitzats​​alhora​​i​​en​​el​​mateix​​moment​​per​​la​​mateixa​​empresa​
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​de​ ​forma​ ​que​ ​sigui​ ​capaç​ ​d’executar​ ​els​ ​diferents​ ​prismes​ ​alhora​ ​sense​ ​afectar​ ​a​ ​la​ ​resta.​

​Aquesta​ ​empresa​ ​única​ ​és​ ​la​ ​única​ ​capaç​ ​d’executar​ ​cadascun​ ​dels​ ​serveis​ ​en​ ​el​ ​traçat​

​adequat​ ​i​ ​en​ ​una​ ​sola​ ​fase​ ​de​​forma​​que​​la​​distribució​​al​​subsòl​​no​​pateixi​​incompatibilitats​​ni​

​d’execució​​ni​​d’altres​​afectacions​​i​​alhora,​​disposar​​de​​la​​millor​​subbase​​per​​a​​que​​tant​​aquests​

​serveis​​com​​la​​posterior​​pavimentació​​puguin​​ser​​executades​​de​​forma​​correcta​​per​​al​​futur​​ús​​i​

​conservació​ ​dels​ ​paviments​ ​de​ ​l’àmbit.​ ​També,​ ​en​ ​l’execució​ ​de​ ​les​ ​fonamentacions​ ​dels​

​diferents​ ​elements​ ​de​ ​l’obra​ ​que​ ​després​ ​han​ ​de​ ​rebre​ ​l’escultura,​ ​punts​ ​d’enllumenat,​ ​o​

​d’altres.​ ​Finalment,​ ​l’execució​ ​en​ ​lots,​ ​per​ ​exemple,​ ​del​ ​la​ ​restauració​ ​i​ ​col·locació​ ​de​

​l’escultura,​ ​la​ ​fonamentació​ ​o​ ​el​ ​moviment​ ​de​ ​terres​ ​de​ ​la​ ​base​ ​de​ ​l’escultura​ ​pot​ ​suposar​

​problemàtiques​ ​de​ ​coordinació​ ​i​ ​d’execució​ ​difícilment​ ​atribuïbles​ ​a​ ​una​ ​o​ ​altra​ ​empresa,​

​suposant un clar greuge per a l’administració.​

​Per​​tant,​​la​​millor​​manera​​de​​garantir​​la​​qualitat​​de​​l’obra​​executada​​és​​doncs​​fent​​responsable​

​a​​una​​única​​empresa​​de​​l’execució​​de​​la​​totalitat​​de​​l’obra,​​independentment​​de​​la​​seva​​llibertat​

​per​ ​presentar-se​ ​en​ ​UTE​​o​​subcontractar​​d’altres​​empreses,​​però​​sempre​​considerant​​un​​únic​

​responsable i interlocutor que vetlli per a la bona construcció.​

​Així​ ​doncs,​ ​la​ ​coordinació​ ​i​ ​gestió​ ​de​ ​l’execució​ ​requereix​ ​de​ ​molt​ ​més​ ​temps​ ​i​ ​de​ ​la​

​imprevisible​​voluntat​​de​​les​​empreses​​en​​coordinar-se​​entre​​elles.​​El​​fet​​d’haver​​de​​fer​​feines​​en​

​paral·lel​ ​per​ ​diverses​ ​empreses​ ​independents​ ​amb​ ​diferents​ ​contractes​ ​i​ ​la​ ​necessitat​ ​de​

​solapament​​entre​​elles​​provoca​​haver​​d'aturar​​feines​​d’una​​empresa​​per​​deixar​​pas​​a​​les​​altres​

​empreses​​i​​això​​és​​perjudicial​​tant​​per​​a​​les​​mateixes​​com​​per​​a​​l’administració,​​ja​​que​​prolonga​

​els​​temps​​d’execució.​​A​​més,​​l’execució​​de​​parts​​de​​les​​obres​​que​​han​​d’aprofitar​​posteriorment​

​altres​ ​empreses​ ​dificulta​ ​conèixer​ ​amb​ ​claredat​ ​qui​ ​és​ ​responsable​ ​de​ ​la​​fallada​​d’algun​​dels​

​elements​ ​executats,​ ​fet​ ​que​ ​pot​ ​suposar​ ​un​ ​greuge​ ​per​ ​a​ ​l’administració​ ​en​​el​​cas​​que​​no​​es​

​pogués determinar de forma clara la responsabilitat i exigir doncs assumir-ne la garantia.​

​9.​ ​PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ​

​El​ ​procediment​ ​d’adjudicació,​ ​atesa​ ​la​ ​quantia​ ​del​ ​contracte,​ ​és​ ​el​ ​procediment​ ​obert​
​simplificat​​,​​d’acord​​l’Art.​​159.1​​de​​la​​Llei​​9/2017,​​de​​8​​de​​novembre,​​de​​Contractes​​del​​sector​

​Públic​ ​ja​ ​que​ ​el​ ​valor​ ​estimat​​és​​inferior​​a​​2.000.000​​€​​tractant-se​​d'obres​​i​​que​​la​​ponderació​

​dels criteris avaluables per judici de valor no supera el 25%.​
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​10.​ ​REQUISITS D’APTITUD DELS LICITADORS​

​Les​ ​firmes​ ​licitadores​ ​hauran​ ​d’acreditar​ ​el​ ​compliment​ ​de​ ​la​ ​classificació​ ​o​ ​dels​ ​requisits​

​mínims​​de​​solvència​​econòmica​​i​​financera,​​i​​tècnica​​i​​professional​​que​​s’indiquen​​als​​següent​

​apartats. En cas contrari seran declarades no aptes.​

​A.​ ​Solvència econòmica i financera​

​La​ ​firma​ ​licitadora​ ​haurà​ ​d’acreditar​ ​que​ ​durant​ ​el​ ​temps​ ​de​ ​vigència​ ​del​ ​contracte​ ​disposa​

​d’una​ ​pòlissa​ ​d’assegurança​ ​de​ ​responsabilitat​ ​civil​ ​corresponent​ ​als​ ​seus​ ​treballs,​ ​amb​ ​una​

​cobertura igual o superior a l’import de licitació.​

​En​ ​el​ ​seu​ ​defecte​ ​la​ ​firma​ ​licitadora​ ​haurà​ ​de​ ​presentar​ ​compromís​ ​formal​ ​i​ ​vinculant​

​d’ampliació​​de​​la​​cobertura​​de​​la​​pòlissa​​de​​responsabilitat​​civil​​suscrita,​​en​​el​​cas​​que​​aquesta​

​tingui​​un​​import​​inferior​​al​​corresponent​​a​​la​​licitació,​​fins​​a​​l’import​​requerit​​(import​​de​​licitació)​

​o,​​en​​cas​​de​​no​​tenir-ne,​​compromís​​vinculant​​de​​subscriure​​una​​pòlissa​​de​​responsabilitat​​civil​

​fins a l’import requerit (import de licitació).​

​L’empresa​​licitadora​​també​​haurà​​d’acreditar​​una​​xifra​​de​​negocis,​​en​​els​​darrers​​3​​anys​​,​​igual​

​o​​superior​​a​​339.578,65​​€,​​IVA​​exclòs​​,​​referit​​al​​millor​​dels​​3​​últims​​exercicis​​anteriors​​a​​la​​data​

​de​ ​presentació​ ​de​ ​les​ ​proposicions​​o​​en​​funció​​de​​les​​dates​​de​​constitució​​o​​d'inici​​d'activitats​

​de l'empresa, d’acord al descrit a l’article 87.1.a) de la LCSP.​

​B.​ ​Solvència tècnica i professional​

​Per​ ​poder​ ​participar​ ​en​ ​la​ ​present​ ​licitació​ ​les​ ​firmes​ ​licitadores​ ​han​ ​de​ ​complir​ ​els​ ​requisits​

​tècnics i professionals que es detallen a continuació:​

​a.​ ​L’empresa o unió d’empreses​

​L’empresa​ ​o​ ​unió​ ​d’empreses​ ​que​ ​presenta​ ​proposició​ ​per​ ​a​ ​executar​ ​les​ ​obres​ ​objecte​

​d’aquesta licitació haurà de complir i acreditar els següents requisits:​

​Haver​ ​executat​ ​amb​ ​èxit​ ​tres​ ​obres​ ​públiques​ ​d’urbanització​ ​de​ ​zona​ ​verda​ ​de​ ​pressupost​

​d’execució​​per​​contracte​​total​​superior​​a​​200.000,00​​€​​(IVA​​exclòs),​​cadascuna,​​en​​els​​darrers​​5​

​anys.​
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​Als​​efectes​​d'acreditar​​la​​solvència​​tècnica​​s’haurà​​d’aportar​​certificat​​de​​bona​​execució​​o​​acta​

​de​ ​recepció​ ​de​ ​l’obra​ ​expedit​ ​i​​signat​​digitalment​​i​​amb​​signatura​​verificable​​per​​l’òrgan​​públic​

​competent.​​Aquests​​certificats​​hauran​​d’identificar,​​com​​a​​mínim,​​l’obra,​​l’empresa​​concreta​​de​

​la qual s’acredita l’experiència específica, indicar l’import i les dates d’execució dels treballs.​

​L’acreditació​ ​de​ ​la​ ​solvència​ ​serà​ ​exigida​ ​únicament​ ​a​ ​la​ ​persona​ ​proposada​ ​com​ ​a​

​adjudicatària​​de​​l’obra​​previ​​requeriment​​exprés​​en​​el​​tràmit​​administratiu​​oportú.​​En​​cas​​que​​no​

​sigui​ ​acreditada​ ​la​ ​solvència​ ​prevista​ ​en​ ​els​ ​Plecs,​ ​l’òrgan​ ​de​ ​contractació​ ​l’exclourà​ ​del​

​procediment de licitació.​

​C.​ ​Classificació empresarial​

​Segons​ ​consta​ ​al​ ​projecte,​ ​els​ ​licitadors​ ​podran​ ​acreditar​ ​la​ ​solvència​ ​tècnica​ ​i​ ​capacitat​

​mitjançant el compliment de la següent classificació:​

​GRUP​ ​SUBGRUP​ ​CATEGORIA​

​K) Especials​ ​6) Jardineria i plantacions​ ​1)​

​La​ ​classificació​ ​anterior​ ​s’obté​ ​d’acord​ ​amb​ ​allò​​indicat​​a​​l’article​​36.6​​del​​Reglament​​General​

​de​ ​la​ ​Llei​ ​de​ ​Contractes​ ​de​ ​les​ ​Administracions​ ​Públiques,​ ​tenint​ ​en​ ​compte​ ​que​ ​l’objecte​

​principal​ ​ve​ ​definit​ ​per​ ​un​ ​sol​ ​grup​ ​i​ ​subgrup​ ​i​ ​no​ ​hi​ ​singularitats​ ​diferents​ ​a​ ​les​ ​normals​ ​i​

​generals​​a​​la​​seva​​classe​​que​​suposin​​haver​​d’incloure​​classificació​​en​​altres​​grups​​i​​subgrups.​

​Per​ ​tant,​ ​d’acord​ ​a​ ​l’article​ ​citat,​ ​la​ ​classificació​ ​s’exigirà​ ​per​ ​a​ ​l’import​ ​que​ ​correspongui​ ​a​

​l’anualitat​​mitja​​del​​contracte,​​que​​en​​aquest​​cas​​és​​l’import​​del​​contracte​​en​​PEC​​(sense​​IVA)​​i,​

​per tant, és la categoria 1.​

​11.​ ​DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER OPTAR A LA LICITACIÓ​

​Els​​licitadors,​​hauran​​de​​presentar,​​degudament​​ordenada,​​la​​documentació​​que​​es​​descriu​​en​

​els successius apartats.​

​No s’admetrà cap oferta sense que compleixi amb l’ordre estipulat en aquest apartat.​

​Les​ ​propostes​ ​tècnico-econòmiques​ ​de​ ​les​ ​empreses​ ​licitadores​ ​han​ ​de​ ​cenyir-se​ ​a​ ​les​

​exigències formals que es preveuen als plecs d’aquesta licitació.​
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​Documentació​​a​​incloure​​al​​sobre​​únic​​digital,​​d’acord​​amb​​el​​que​​preveu​​l’article​​159.4.c)​​de​​la​

​LCSP 9/2017:​

​SOBRE ÚNIC:​

​Contindrà la documentació següent:​

​●​ ​Relació​ ​numerada​ ​de​ ​la​ ​documentació​ ​inclosa​ ​amb​ ​indicació​ ​de​ ​les​ ​següents​​dades​

​identificatives:​​nom​​i​​cognoms​​de​​la​​persona​​de​​contacte​​i​​adreça​​postal​​i​​electrònica​​i​

​número de telèfon de l’empresa licitadora.​

​●​ ​Declaració​ ​responsable​ ​signada​ ​electrònicament​ ​de​ ​compliment​ ​de​ ​les​ ​condicions​

​establertes​​per​​contractar​​amb​​el​​sector​​públic,​​d’acord​​amb​​el​​model​​que​​consta​​com​

​a ANNEX I al PCAP.​

​-​ ​Les​ ​condicions​ ​establertes​ ​legalment​ ​per​ ​contractar​ ​han​ ​de​ ​complir-se​ ​abans​

​de​ ​la​ ​finalització​ ​del​ ​termini​ ​de​ ​presentació​ ​de​ ​proposicions​ ​i​ ​subsistir​ ​en​ ​el​

​moment de la perfecció del contracte, d’acord amb l’article 140.4 LCSP.​

​-​ ​De​ ​conformitat​ ​amb​​l’article​​140.3​​LCSP,​​els​​licitadors​​s’obliguen​​a​​aportar,​​en​

​qualsevol​ ​moment​ ​abans​ ​de​ ​la​ ​proposta​ ​d’adjudicació,​ ​tota​ ​la​ ​documentació​

​exigida quan els hi sigui requerida, sens perjudici d’allò establert PCAP.​

​●​ ​Documentació​​acreditativa​​de​​la​​classificació​​empresarial​​del​​contractista​​exigida​​en​​el​

​present plec.​

​●​ ​Document​​de​​compromís​​de​​constituir​​una​​unió​​temporal​​d’empreses​​(UTE),​​en​​el​​seu​

​cas.​​En​​els​​casos​​en​​què​​diversos​​empresaris​​concorrin​​agrupats​​en​​una​​unió​​temporal​

​hauran​​d’aportar,​​a​​més,​​un​​document,​​que​​podrà​​ser​​privat,​​en​​el​​qual,​​per​​al​​cas​​que​

​resultin​ ​adjudicataris,​ ​es​ ​comprometin​ ​a​ ​constituir-la.​ ​Aquest​ ​document​​haurà​​d’estar​

​signat​ ​pel​ ​representant​ ​de​ ​cadascuna​ ​de​ ​les​ ​empreses​ ​i​ ​s’hi​ ​expressarà​ ​la​ ​persona​

​que​ ​designen​ ​com​ ​a​ ​representant​ ​de​ ​la​ ​UTE​ ​davant​ ​l’Administració​ ​per​ ​a​ ​tots​ ​els​

​efectes​ ​relatius​ ​al​ ​contracte,​ ​així​ ​com​ ​la​ ​participació​ ​que​ ​a​ ​cadascun​ ​d’ells​

​correspongui a la UTE.​

​●​ ​La​​proposició​​econòmica,​​basada​​en​​el​​preu,​​millores​​a​​oferir,​​que​​haurà​​d’ajustar-se​​al​

​model de l’annex II del Plecs de clàusules administratives particulars.​

​●​ ​El​ ​pressupost​ ​de​ ​licitació,​ ​amb​ ​idèntics​ ​amidaments​ ​i​ ​qualitats​ ​que​ ​les​ ​del​ ​projecte,​

​incloent​ ​els​ ​preus​ ​unitaris,​ ​pressupostos​ ​parcials​ ​per​ ​capítols​ ​i​ ​el​ ​resum​ ​del​
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​pressupost,​​incorporant​​els​​mateixos​​conceptes​​i​​percentatges​​d’aplicació​​que​​conté​​el​

​projecte segons el següent quadre:​

​PRESSUPOST OBRA​ ​projecte​ ​oferta licitador​
​Enderrocs i moviment de terres​ ​18,254.16 €​
​Xarxa d’evacuació d’aigües i sanejament​ ​26,542.59 €​
​Xarxa de reg​ ​20,402.99 €​
​Xarxa d’enllumenat públic​ ​19,693.16 €​
​Jardineria​ ​67,750.35 €​
​Restauració i muntatge d’escultura​ ​32,799.53 €​
​PEM Pressupost d'execució material TOTAL​ ​185,442.78 €​
​BI Benefici industrial​ ​6%​ ​11,126.57 €​
​DG Despeses generals​ ​13%​ ​24,107.56 €​

​SUMA​ ​220,676.91 €​
​Seguretat i Salut (2% s. 185.442,78 €)​ ​3,708.86 €​ ​3,708.86 €​
​Escomesa d’aigua potable​ ​2,000.00 €​ ​2,000.00 €​
​Preu d'execució (s/IVA)​ ​226,385.77 €​

​IVA​ ​21%​ ​47,541.01 €​
​PEC Pressupost d'execució per contracte (amb IVA)​ ​273,926.78 €​

​●​ ​El​ ​pressupost​ ​de​​licitació​​d’acord​​amb​​el​​desglossament​​del​​document​​de​​pressupost​

​del projecte executiu​​en format TCQ​​.​

​L’oferta​​que​​no​​presenti​​tota​​la​​documentació​​requerida​​al​​sobre​​únic​​serà​​exclosa​​del​​present​

​procediment​​de​​licitació.​​Les​​partides​​sobre​​les​​que​​no​​es​​poden​​modificar​​els​​preus​​de​​projecte​

​són​​les​​corresponents​​als​​capítols​​de​​Seguretat​​i​​Salut,​​i​​a​​l’escomesa​​d’aigua​​,​​que​​és​​un​​preu​

​per coneixement de l’administració.​

​A​ ​més,​ ​els​ ​preus​ ​unitaris​ ​oferts,​ ​no​ ​podran​ ​ser,​ ​en​ ​cap​ ​cas,​ ​superiors​ ​als​ ​establerts​ ​al​

​pressupost​ ​inclòs​ ​al​ ​projecte​ ​executiu​ ​objecte​ ​d’aquesta​ ​licitació.​ ​En​ ​cas​ ​que​ ​qualsevol​ ​dels​

​preus​ ​unitaris​ ​oferts​ ​sigui​ ​superior​ ​als​ ​inclosos​ ​al​ ​pressupost​ ​del​ ​projecte​ ​executiu​ ​l’oferta​

​quedarà exclosa.​

​Allò​ ​indicat​ ​al​ ​paràgraf​ ​anterior​ ​és​ ​aplicable​ ​també​ ​a​ ​aquells​ ​preus​ ​unitaris​ ​del​ ​projecte​ ​que​

​tinguin​​signe​​negatiu,​​motiu​​pel​​qual,​​la​​variació​​d’aquests​​preus​​que​​suposin​​un​​abonament​​per​
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ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

​a​ ​la​ ​propietat​ ​inferior​ ​al​ ​del​ ​preu​ ​del​ ​projecte​ ​executiu​ ​es​ ​considerarà​ ​que​ ​ha​ ​suposat​ ​un​

​increment en el preu unitari i, per tant, l’oferta quedarà exclosa.​

​12.​ ​CRITERIS D’ADJUDICACIÓ​

​En​​compliment​​de​​la​​LCSP,​​s'estableix​​com​​a​​criteri​​que​​ha​​de​​servir​​de​​base​​per​​a​​l'adjudicació​

​del procediment el que s'indica a continuació:​

​CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA. MÀXIM DE 100 PUNTS.​

​●​ ​Oferta​​econòmica.​​Puntuació​​màxima​​86​​punts.​​Es​​puntuarà​​amb​​la​​màxima​
​puntuació​​el​​licitador​​que​​ofereixi​​el​​preu​​mínim,​​proporcionalment​​es​​puntuarà​​a​
​la resta de licitadors, d’acord amb la formulació següent:​

​Puntuació = 86 x B/N.​
​B: Millor oferta econòmica (oferta més baixa).​
​N: Oferta econòmica a valorar.​

​Els​ ​preus​ ​unitaris​ ​presentats,​ ​no​ ​només​ ​serviran​ ​per​ ​validar​ ​la​​bondat​​de​​l’oferta​​presentada,​

​sinó​ ​que​ ​seran​ ​contractuals​ ​i​ ​serviran​ ​de​ ​base​ ​per​ ​a​ ​les​ ​certificacions​ ​d’obra​ ​i,​ ​per​ ​tant,​ ​el​

​pagament d’aquesta.​

​L’import​​no​​podrà​​ser,​​en​​cap​​cas,​​superior​​a​​l’import​​del​​pressupost​​del​​projecte​​i,​​de​​ser​​així,​​la​

​proposta​​del​​licitador​​seria​​exclosa​​automàticament.​​A​​més,​​els​​preus​​unitaris​​oferts,​​no​​podran​

​ser,​ ​en​ ​cap​ ​cas,​ ​superiors​ ​als​ ​establerts​ ​al​ ​pressupost​ ​inclòs​ ​al​ ​projecte​ ​executiu​ ​objecte​

​d’aquesta​​licitació.​​En​​cas​​que​​qualsevol​​dels​​preus​​unitaris​​oferts​​sigui​​superior​​als​​inclosos​​al​

​pressupost del projecte executiu l’oferta quedarà exclosa.​

​Allò​ ​indicat​ ​al​ ​paràgraf​ ​anterior​ ​és​ ​aplicable​ ​també​ ​a​ ​aquells​ ​preus​ ​unitaris​ ​del​ ​projecte​ ​que​

​tinguin​​signe​​negatiu,​​motiu​​pel​​qual,​​la​​variació​​d’aquests​​preus​​que​​suposin​​un​​abonament​​per​

​a​ ​la​ ​propietat​ ​inferior​ ​al​ ​del​ ​preu​ ​del​ ​projecte​ ​executiu​ ​es​ ​considerarà​ ​que​ ​ha​ ​suposat​ ​un​

​increment en el preu unitari i, per tant, l’oferta quedarà exclosa.​

​Les ofertes que igualin el tipus de licitació obtindran 0 punts.​

​En​ ​el​ ​moment​ ​de​ ​realitzar​ ​l’oferta,​ ​el​ ​licitador​ ​haurà​ ​de​ ​tenir​ ​en​ ​compte​ ​totes​ ​les​ ​obligacions​
​contractuals enumerades en el present informe.​
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​●​ ​Millora​ ​en​ ​la​ ​instal·lació​ ​de​ ​les​ ​lletres​ ​“ESPLUGUES”​ ​a​ ​l’interior​ ​de​ ​la​
​rotonda. 10-14 punts.​

​Aquesta​​millora​​s'entén​​com​​a​​partides​​totalment​​finalitzades,​​i​​aniran,​​en​​la​​seva​
​totalitat,​ ​a​ ​càrrec​ ​de​ ​l’adjudicatari,​​inclosa​​la​​despesa​​necessària​​de​​seguretat​​i​
​salut,​ ​mitjans​ ​auxiliars,​ ​costos​ ​indirectes,​​etc.,​​així​​com​​qualsevol​​imprevist​​que​
​pogués​ ​sorgir​ ​dins​ ​d’aquest​ ​àmbit​ ​d’actuació.​ ​Els​ ​preus​ ​reflectits​ ​en​ ​la​ ​millora​
​proposada,​ ​s'entenen​ ​com​ ​orientatius​ ​i​ ​en​ ​qualsevol​ ​cas​ ​els​ ​licitadors​ ​hauran​
​d’assumir diferències de preus que hi puguin haver en l’execució de les tasques.​

​La millora s’ubica dins de l’àmbit d’actuació del projecte i és la següent:​
​Subministrament​​i​​instal·lació​​de​​9​​lletres​​del​​nom​​“ESPLUGUES”​​de​​1,4​​metres​
​d’alçada,​ ​en​ ​acer​ ​corten​ ​de​ ​10mm​ ​de​ ​gruix​ ​i​ ​un​ ​total​ ​de​ ​12m​ ​de​ ​llarg​ ​i​ ​0,3m​
​d’ample,​ ​treballat​ ​a​ ​taller​ ​i​ ​amb​​una​​capa​​d'imprimació​​antioxidant,​​amb​​un​​pes​
​total​ ​aproximat​ ​de​ ​795Kg.​ ​Inclou:​ ​excavació​ ​de​ ​rasa,​ ​sabata​​de​​formigó​​armat,​
​posta​ ​a​ ​terra​ ​de​ ​totes​ ​les​ ​lletres,​ ​instal·lació​ ​mitjançant​ ​plaques​ ​d’ancoratge,​
​cargoleria​ ​i​ ​soldadura​ ​en​ ​obra,​ ​el​ ​transport​ ​i​ ​instal·lació​ ​de​ ​les​ ​lletres,​
​subministrament​ ​i​ ​instal·lació​ ​de​ ​llumeneres​ ​model​ ​i​ ​instal·lació​ ​igual​ ​a​ ​les​
​instal·lades​ ​a​​l’escultura​​amb​​l’òptica​​adequada​​segons​​estudi​​lumínic​​de​​forma​
​que​​es​​puguin​​il·luminar​​una​​a​​una​​totes​​les​​lletres​​correctament.​​Inclou​​cablejat,​
​rases i connexió a la resta de l’instal·lació de llums de la rotonda.​

​S’inclou​​doncs,​​en​​el​​marc​​de​​la​​millora​​l’estudi​​dels​​nivells​​lumínics​​d’acord​​amb​
​les​​lletres​​i​​llumeneres​​prestant​​especial​​atenció​​a​​la​​correcta​​il·luminació​​de​​les​
​lletres i evitar l’enlluernament a la via.​

​El cost total d’aquesta millora està estimat en 12.184 € (PEM).​

​Del​ ​resultat​ ​d’aplicar​ ​les​​despeses​​generals​​(13%)​​i​​benefici​​industrial​​(6%)​​així​
​com​ ​l’IVA​ ​(21%),​ ​la​ ​millora​ ​en​ ​qüestió​​té​​un​​cost​​total​​estimat​​de​​17.543,74​​€​
​(IVA inclòs)​
​Aquesta opció es valorarà amb 10 punts.​

​Tanmateix,​ ​la​ ​mateixa​ ​millora​ ​es​ ​pot​ ​oferir​ ​amb​ ​llumeneres​ ​RGBW​ ​amb​
​controlador​ ​independent​ ​a​ ​quadre.​ ​Inclou​ ​connexió​ ​mitjançant​ ​un​ ​circuit​ ​i​
​controlador​ ​de​ ​color​ ​independent​ ​de​ ​l’enllumenat​​de​​l’escultura​​dins​​del​​quadre​
​existent,​ ​a​ ​més​ ​de​ ​la​ ​resta​ ​d’elements​​de​​la​​millora​​amb​​llum​​blanca​​(canvia​​el​
​tipus​ ​de​ ​llumenera,​ ​la​ ​connexió​ ​al​ ​quadre,​​el​​controlador​​i​​elements​​necessaris​
​per instal·lar llumeneres RGBW).​

​El cost total d’aquesta millora està estimat en 16.325 € (PEM).​

​Del​ ​resultat​ ​d’aplicar​ ​les​​despeses​​generals​​(13%)​​i​​benefici​​industrial​​(6%)​​així​
​com​ ​l’IVA​ ​(21%),​ ​la​ ​millora​ ​en​ ​qüestió​​té​​un​​cost​​total​​estimat​​de​​23.506,37​​€​
​(IVA inclòs)​
​Aquesta opció es valorarà amb 14 punts.​
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

​Millora​ ​Puntuació​

​Lletres + llums blanques​ ​10 punts​

​Lletres + llums RGBW​ ​14 punts​

​13.​ ​OFERTES DESPROPORCIONADES O TEMERÀRIES​

​Es​ ​fixa​ ​com​ ​a​ ​criteri​ ​que​ ​permeti​ ​apreciar,​ ​si​ ​escau,​ ​les​ ​proposicions​ ​susceptibles​ ​de​ ​no​ ​ser​

​complertes​ ​com​ ​a​ ​conseqüència​ ​d’ofertes​ ​desproporcionades​ ​o​ ​temeràries,​ ​el​ ​considerat​ ​en​

​l’art. 85 del Reglament General de la Llei de Contractes, en relació amb l’art. 149 de la LCSP.​

​Si​ ​amb​ ​l’aplicació​ ​d’aquest​ ​criteri​ ​s’identifica​ ​una​ ​determinada​ ​oferta​ ​com​ ​a​ ​presumptament​

​temeraria​ ​o​​desproporcionada,​​l’òrgan​​de​​contractació​​requerirà,​​com​​a​​mínim,​​una​​justificació​

​detallada del cost d’execució material, seguint la pauta i contingut següent:​

​●​ ​Materials:​ ​aportació​ ​de​ ​certificats​ ​de​ ​compromís​ ​del​ ​subministrador​

​degudament signats.​

​●​ ​Mà​​d’obra​​:​​llistat​​dels​​preus​​unitaris​​simples,​​tenint​​en​​compte,​​òbviament,​​que​

​no​​poden​​ser​​inferiors​​a​​la​​normativa​​legal​​i​​administrativa​​vigent​​en​​el​​moment​

​de l’aprovació d’aquest plecs.​

​●​ ​Maquinària:​
​○​ ​Pròpia:​ ​serà​ ​necessari​ ​justificar​ ​el​ ​preu​ ​horari​ ​tenint​ ​en​ ​compte​

​l’amortització de la màquina en cada cas.​

​○​ ​Aliena​ ​(lloguer):​ ​serà​ ​necessari​ ​aportar​ ​el​ ​certificat​ ​de​ ​l’empresa​

​propietària de la màquina, degudament signat.​

​●​ ​Subcontractistes:​ ​En​ ​el​ ​cas​ ​que​ ​l’execució​ ​d’un​ ​conjunt​ ​de​ ​partides​ ​estigui​

​prevista​ ​a​ ​càrrec​ ​d’una​ ​empresa​ ​subcontractada,​ ​aquesta​ ​haurà​ ​d’aportar​ ​el​

​seu​ ​pressupost​ ​detallat,​ ​justificat​ ​i​ ​compromès​ ​degudament​​signat​​seguint​​les​

​mateixes pautes exposades als 3 punts precedents.​

​●​ ​Rendiments​ ​i​ ​preu​ ​final​ ​de​ ​cada​ ​partida:​ ​caldrà​ ​justificar​ ​els​ ​rendiments​

​d’execució​ ​de​ ​cada​ ​partida,​ ​de​ ​cara​ ​a​ ​validar​ ​definitivament​ ​el​ ​preu​ ​ofert,​
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​conjuntament​ ​amb​ ​els​ ​3​ ​conceptes​​anteriors.​​Aquí​​serà​​obligatori​​presentar​​el​

​llistat final d’execució material dels preus oferts i el seu cost real.​

​●​ ​Altres​ ​a​ ​valorar​ ​per​ ​l’òrgan​ ​de​ ​contractació:​ ​Entre​ ​d’altres,​ ​certificats,​

​acreditacions​ ​o​ ​d’altres​ ​documents​ ​que​ ​justifiquin​ ​la​ ​capacitat​ ​de​ ​les​

​subcontractes,​ ​empresa​ ​licitadora​ ​o​ ​dels​ ​materials​ ​emprats​ ​de​ ​complir​ ​la​

​normativa, legislació i obligacions contractuals.​

​En​​el​​supòsit​​que​​l’adjudicació​​recaigui​​en​​una​​oferta​​inicialment​​considerada​​presumptament​

​com​​anormal​​i/o​​desproporcionada,​​es​​podrà​​exigir​​la​​constitució​​d’una​​garantia​​definitiva​​del​

​10 % del preu del contracte.​

​14.​ ​FIANÇA I GARANTIA​

​No​​s’exigeix​​la​​constitució​​de​​garantia​​provisional,​​la​​definitiva​​serà​​el​​5%​​del​​preu​​del​​contracte​

​d’acord​ ​amb​ ​el​ ​que​ ​disposa​ ​l’article​ ​107​ ​LCSP​ ​i​ ​que​ ​respondrà​ ​dels​ ​elements​ ​que​ ​estan​

​preceptuats a l’article 110 LCSP.​

​15.​ ​CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE​

​D’acord​ ​amb​ ​l’obligació​ ​d’incloure​ ​una​ ​condició​ ​especial​ ​d’execució​ ​del​ ​contracte​ ​de​​caràcter​

​socials,​​ètic,​​mediambiental​​o​​d’altre​​ordre,​​segons​​l’article​​202​​de​​la​​LCSP,​​es​​considera​​com​​a​

​condició especial i que esdevenen​​obligacions contractuals​​essencials​​, les següents:​

​1.​ ​L’Ajuntament​ ​d’Esplugues​ ​es​ ​troba​ ​dins​ ​de​ ​la​ ​zona​ ​de​ ​Baixes​ ​Emissions​ ​de​ ​l’Àrea​

​Metropolitana​ ​de​ ​Barcelona.​ ​En​ ​el​ ​cas​ ​d’avís​ ​preventiu,​ ​declaració​ ​d’episodi​ ​o​​alerta​

​ambiental,​​l’adjudicatari​​resta​​obligat​​a​​implantar​​de​​forma​​immediata​​les​​mesures​​que​

​des​ ​de​​la​​Direcció​​d’Obra​​o​​Serveis​​Tècnics​​Municipals​​li​​siguin​​transmeses​​durant​​la​

​seva​ ​duració,​ ​d’acord​ ​al​ ​protocol​ ​aprovat​ ​per​ ​l’Àrea​ ​Metropolitana​ ​de​ ​Barcelona.​

​Aquestes mesures poden ser:​

​a.​ ​Per contaminació d’NOx:​

​i.​ ​Minimitzar desplaçaments de vehicles i maquinària de les obres.​

​ii.​ ​Aturar la producció i aplicació d’asfalt.​

​iii.​ ​Fins i tot aturar totalment l’execució de l’obra.​

​b.​ ​Per contaminació de partícules:​
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_Informe: Informe - 3084/2026/2763

Codi per a validació: YXZSC-8L0RH-PAIVX
Data d'emissió: 1 de Juliol de 2026 a les 12:02:22
Pàgina 19 de 52

El document ha estat signat o aprovat per :
1.- Alexandre Borras Torralbo. Signat 10/06/2026 12:53

SIGNAT
10/06/2026 12:53

ht
tp

s:
//s

ed
e.

es
pl

ug
ue

s.
ca

t/p
or

ta
l/v

er
ifi

ca
rD

oc
um

en
to

s.
do

 E
l d

oc
um

en
to

 e
st

á 
S

IG
N

A
T

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e 

ve
rif

ic
ac

ió
 p

ot
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
:

ht
tp

s:
//s

ed
e.

es
pl

ug
ue

s.
ca

t/p
or

ta
l/v

er
ifi

ca
rD

oc
um

en
to

s.
do



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

​iv.​ ​Aturar treballs de moviments de terres.​

​v.​ ​Aturar treballs d’enderroc.​

​vi.​ ​Aturar processos de fabricació.​

​vii.​ ​Reducció de jornada de treball.​

​viii.​ ​Incrementar​​la​​freqüència​​d’aplicació​​obligatòries​​de​​neteja​​de​​l’obra​​i​​el​

​reg d’obres de cel obert amb aigua freàtica.​

​ix.​ ​Evitar​ ​les​ ​activitats​ ​susceptibles​ ​de​ ​generar​ ​pols​ ​durant​​els​​moviments​

​de terra. Aquests s’hauran d’aturar fins a la fi de l’episodi.​

​x.​ ​Suspensió temporal de les obres.​

​xi.​ ​Suspendre tots els enderrocs.​

​En​​el​​cas​​d’haver​​d’aplicar​​alguna​​d’aquestes​​mesures,​​el​​contractista​​tindrà​​dret​​a​​un​

​augment​ ​del​ ​termini​ ​d’execució​ ​d’obra​ ​prèvia​ ​justificació​ ​i​ ​aprovació.​ ​Aquest​ ​punt​ ​es​

​complementa d’acord amb la clàusula 22 de l’Informe de Necessitat.​

​2.​ ​Manteniment​ ​de​ ​les​ ​condicions​ ​laborals​ ​de​ ​les​ ​persones​ ​que​ ​executen​ ​el​ ​contracte​

​durant​ ​tot​ ​el​ ​període​ ​contractual.​ ​L’empresa​ ​adjudicatària​ ​ha​ ​de​ ​mantenir,​ ​durant​ ​la​

​vigència​ ​del​ ​contracte,​ ​les​ ​condicions​​laborals​​i​​socials​​de​​les​​persones​​treballadores​

​ocupades​ ​en​ ​l’execució​ ​del​ ​contracte,​ ​fixades​ ​en​ ​el​ ​moment​ ​de​ ​presentar​ ​l’oferta,​

​segons​​el​​conveni​​que​​sigui​​d’aplicació.​​El​​responsable​​del​​contracte​​podrà​​requerir​​a​

​l’empresa​​adjudicatària​​que​​declari​​formalment​​que​​ha​​complert​​l’obligació.​​Així​​mateix,​

​el​ ​responsable​ ​del​ ​contracte​ ​o​ ​l’òrgan​ ​de​ ​contractació​ ​podran​ ​requerir​ ​als​​òrgans​​de​

​representació de les persones treballadores que informin al respecte.​

​3.​ ​El​ ​contractista​ ​haurà​ ​de​ ​vetllar​ ​per​ ​la​ ​reducció​ ​de​ ​l’empremta​ ​ecològica​ ​derivada​ ​de​

​l’execució​ ​del​ ​contracte,​ ​limitant​ ​al​ ​màxim​ ​la​ ​producció​ ​de​ ​residus​ ​durant​ ​les​​obres​​i​

​garantint​ ​que​ ​l’entrega​ ​dels​ ​documents​ ​que​ ​produeixi​ ​pugui​ ​efectuar-se​ ​de​ ​forma​

​electrònica.​

​Quan​ ​sigui​ ​imprescindible​ ​l’entrega​ ​de​ ​documentació​ ​en​ ​paper​ ​per​ ​a​ ​la​ ​correcta​ ​o​

​millor​​execució​​del​​contracte,​​el​​paper​​serà​​preferentment​​100%​​per​​reciclar​​i​​lliure​​de​

​color.​
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​4.​ ​L’empresa​ ​contractista,​ ​en​ ​l’elaboració​ ​i​ ​presentació​ ​de​ ​l’objecte​ ​del​ ​contracte,​ ​ha​

​d’incorporar​​la​​perspectiva​​de​​gènere​​i​​evitar​​els​​elements​​de​​discriminació​​sexista​​en​

​l’ús del llenguatge i de la imatge.​

​5.​ ​L’empresa​ ​contractista,​ ​en​ ​la​ ​prestació​ ​del​ ​contracte,​ ​haurà​ ​de​ ​seguir​ ​els​ ​criteris​ ​de​

​separació,​ ​selecció​ ​i​ ​gestió​ ​de​​residus​​i​​ambientalització​​de​​les​​obres​​que​​especifiqui​

​l’Ajuntament​​d’Esplugues​​i​​sempre​​realitzant​​la​​separació​​de​​residus​​de​​la​​construcció​​i​

​demolició a peu d’obra per a totes les fraccions.​

​6.​ ​El​ ​10%​ ​del​ ​total​ ​d’àrids​ ​a​ ​emprar​ ​a​ ​l’obra​ ​seran​ ​d’origen​ ​reciclat.​ ​En​ ​conseqüència,​

​caldrà​​aportar​​els​​certificats​​CSAR​​i​​els​​marcatges​​CE​​dels​​mateixos​​durant​​l’execució​

​i​ ​a​ ​la​ ​finalització​ ​de​ ​l’obra​ ​obtenir​ ​obligatòriament​ ​el​ ​CUAR​ ​per​ ​part​ ​de​ ​la​ ​Direcció​

​Facultativa.​

​7.​ ​El​ ​compliment​ ​i​ ​manteniment​ ​de​​les millores ofertes​​que​​hagin​​estat​​valorades​​com​​a​

​criteris d’adjudicació en el procediment de licitació d’aquest contracte.​

​16.​ ​RÈTOLS,​ ​SENYALITZACIÓ,​ ​MOBILITAT​ ​i​ ​PROTECCIÓ​ ​EN​

​L’ÀMBIT D’OBRA​

​Abans​ ​de​ ​l’inici​ ​de​ ​les​ ​obres,​ ​el​ ​contractista​ ​subministrarà​ ​i​​col·locarà​​a​​càrrec​​seu,​​els​​rètols​

​informatius​ ​de​ ​l’obra​ ​de​ ​caràcter​ ​institucional,​ ​segons​ ​el​ ​model​​que​​facilitarà​​l’ajuntament,​​i​​si​

​fos una obra subvencionada per altra entitat, el cartell homologat corresponent a aquesta.​

​Prèviament​ ​a​ ​l’inici​ ​dels​ ​treballs,​ ​s’haurà​ ​de​ ​presentar​ ​el​ ​pla​ ​d’actuació​ ​d’obres​ ​amb​
​afectacions​ ​en​ ​via​ ​pública,​ ​que​ ​ha​ ​de​ ​ser​ ​validat​ ​i​ ​coordinat​ ​amb​ ​Policia​ ​Local.​ ​En​ ​dita​

​documentació​​es​​contemplarà​​l’horari​​de​​circulació​​de​​camions,​​que​​pot​​variar​​depenent​​de​​les​

​necessitats​​de​​mobilitat​​de​​la​​zona.​​Aquestes​​actuacions​​i/o​​limitacions,​​no​​suposaran​​cap​​cost​

​per a l’Administració.​

​En​ ​cas​​que​​hi​​hagi​​nous​​talls​​o​​actuacions​​durant​​les​​obres​​que​​puguin​​afectar​​a​​la​​circulació,​

​mobilitat,​​veïnat,​​transport​​públic​​o​​serveis​​i​​que​​no​​s’haguessin​​previst​​al​​pla​​d’actuació​​d’obres​

​inicial,​​l’empresa​​contractista​​resta​​obligada​​a​​informar​​als​​responsables​​tècnics​​i​​a​​policia​​local​

​mitjançant​​nou​​pla​​d’actuació​​amb​​una​​antelació​​mínima​​de​​dues​​setmanes.​​En​​cas​​que​​no​​es​

​compleixi​​amb​​aquest​​fet,​​la​​DF​​o​​Ajuntament​​podran​​endarrerir​​la​​realització​​d’aquest​​treball​​o​

​actuació​ ​de​ ​forma​ ​que​ ​es​ ​garanteixi​ ​l’antelació​ ​suficient​ ​per​ ​a​ ​l’avís​​a​​les​​parts​​afectades​​pel​
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​mateix​​sense​​que​​l’empresa​​contractista​​tingui​​dret​​a​​reclamar​​cap​​cost​​ni​​serà​​un​​concepte​​que​

​justifiqui l’ampliació de termini o retard de les obres per causa no imputable al contractista.​

​També​ ​seran​ ​a​ ​càrrec​​del​​contractista,​​els​​senyals​​necessaris​​per​​a​​indicar​​l’accés​​a​​l’obra,​​la​

​circulació​ ​per​ ​la​ ​zona​ ​que​ ​ocupen​ ​els​ ​treballs​ ​i​ ​els​ ​punts​​de​​possible​​perill​​a​​causa​​de​​l’obra,​

​tant​ ​en​ ​la​ ​zona​ ​afectada​ ​com​​en​​els​​límits​​i​​rodalies.​​En​​el​​supòsit​​que​​es​​mantingui​​el​​trànsit​

​per​ ​l’indret,​ ​s’assenyalaran​​i​​protegiran​​els​​itineraris​​i​​s’indicaran​​les​​restriccions​​que​​calgui​​en​

​cada cas.​

​El​ ​Contractista​ ​haurà​ ​d’instal·lar​ ​llums​ ​i​ ​il·luminació​ ​suficient​ ​a​ ​les​ ​zones​ ​de​ ​treball​ ​que​ ​sigui​

​necessari i allà on ho consideri necessari la Direcció Facultativa.​

​En​​tot​​moment,​​es​​garantirà​​l’accés​​de​​vianants​​i​​usuaris​​a​​les​​finques​​particulars​​i​​equipaments​

​afectats,​ ​i​ ​sempre​ ​que​ ​sigui​ ​possible,​ ​l’accés​ ​dels​ ​vehicles​ ​als​ ​aparcaments​ ​privats.​ ​Tots​

​aquests​​elements​​que​​siguin​​necessaris​​per​​adaptar​​aquests​​accessos,​​aniran​​al​​seu​​càrrec​​un​

​cop que la direcció facultativa doni el vist-i-plau a aquests.​

​En​ ​cas​ ​que​ ​així​ ​es​ ​sol·liciti​ ​per​ ​part​ ​de​ ​la​ ​DF​ ​o​ ​tècnics​ ​responsables​ ​de​ ​l’Ajuntament​

​d’Esplugues,​​les​​obres​​s’executaran​​per​​fases​​que​​definiran​​aquests​​de​​forma​​que​​es​​garanteixi​

​la​ ​correcta​ ​mobilitat​ ​de​ ​l’entorn,​ ​tant​ ​de​ ​mobilitat​ ​rodada​ ​com​ ​a​ ​peu.​ ​El​ ​contractista​​no​​tindrà​

​dret​​a​​percebre​​cap​​tipus​​de​​compensació​​econòmica​​en​​cas​​que​​s’esdevingui​​aquesta​​situació​

​ni tindrà cap cost per a l’administració.​

​De​ ​forma​ ​concreta,​ ​tret​ ​de​ ​causes​ ​especials​ ​o​ ​degudament​ ​justificades,​ ​els​ ​treballs​ ​de​

​pavimentació​ ​amb​ ​mescla​ ​bituminosa​ ​de​ ​vials,​ ​no​ ​es​ ​podran​ ​executar​ ​fins​ ​que​ ​no​ ​s’hagi​

​col·locat​ ​la​ ​senyalització​ ​vertical​ ​i​ ​estiguin​ ​completament​ ​acabades,​ ​habilitades​ ​i​ ​lliures​

​d’obstacles​ ​totes​ ​les​ ​voreres​ ​per​ ​al​ ​pas​ ​dels​ ​vianants​ ​durant​ ​l’execució​​de​​les​​citades​​feines.​

​Aquesta​​pavimentació​​es​​permetrà​​únicament​​quan​​es​​donin​​les​​condicions​​anteriors​​i​​sempre​

​que​​a​​la​​finalització​​d’aquesta​​i​​la​​posterior​​senyalització​​horitzontal​​es​​pugui​​obrir​​el​​carrer​​a​​la​

​circulació​​tot​​seguit​​i​​amb​​totes​​les​​condicions​​de​​mobilitat,​​seguretat​​i​​d’execució​​que​​marquin​

​el​ ​projecte​ ​i​ ​els​ ​serveis​ ​tècnics​ ​i​ ​policia​ ​local​ ​de​ ​l’Ajuntament​ ​d’Esplugues.​ ​Qualsevol​

​endarreriment​ ​en​ ​l’execució​ ​de​ ​les​ ​feines​ ​no​ ​donarà​ ​cap​ ​dret​ ​a​ ​l’empresa​ ​constructora​ ​a​

​reclamar​ ​cap​ ​tipus​ ​d’ampliació​ ​de​ ​termini​ ​per​ ​causes​ ​no​ ​imputables​ ​a​ ​la​ ​mateixa​ ​ni​ ​cap​

​reclamació de tipus econòmic.​

​A​​més,​​el​​contractista​​haurà​​d’adaptar-se​​a​​l’espai​​disponible​​o​​aquell​​que​​autoritzin​​els​​serveis​

​tècnics​ ​i​ ​el​ ​servei​ ​de​ ​Policia​ ​Local​ ​per​ ​a​ ​la​ ​seva​ ​implantació​ ​de​ ​casetes​ ​d’obra,​ ​materials,​
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​acopis,​ ​residus,​ ​i​ ​tancaments​ ​entre​ ​d’altres,​ ​no​ ​podent​ ​reclamar​ ​cap​ ​tipus​ ​d'indemnització​ ​o​

​abonament de cap preu per les dificultats que això pogués ocasionar.​

​El​ ​contractista​​és​​responsable​​de​​la​​correcta​​senyalització​​i​​protecció​​de​​l’obra,​​així​​com​​de​​la​

​seva​ ​conservació,​ ​manteniment​ ​i​ ​retirada​ ​de​​la​​senyalització.​​El​​director​​de​​l’obra​​pot​​ordenar​

​que s’instal·lin senyals complementaris o que es modifiquin els que ja estan instal·lats.​

​A​​més,​​el​​contractista​​ha​​de​​tenir​​cura​​de​​conservar​​i​​mantenir​​els​​cartells​​i​​senyals​​esmentats​​i​

​estarà​​obligat​​a​​reposar-los​​immediatament,​​si​​cal.​​Les​​despeses​​que​​s’originen​​aniran​​a​​càrrec​

​seu.​

​Fins​ ​el​ ​lliurament​ ​i​ ​recepció​ ​formal​​de​​l’obra​​per​​part​​de​​l'Ajuntament,​​el​​manteniment​​general​

​de​ ​totes​ ​les​ ​unitats​ ​de​ ​la​ ​mateixa,​ ​ja​ ​sigui​ ​d’edificació​ ​com​ ​d’urbanització,​ ​anirà​ ​a​ ​càrrec​ ​del​

​contractista.​

​Els​​accidents​​o​​danys​​que​​es​​produeixin,​​imputables​​a​​les​​obres​​o​​a​​la​​seva​​senyalització​​seran​

​responsabilitat​ ​del​ ​Contractista,​ ​sense​ ​que​ ​l’aprovació​ ​prèvia​ ​de​ ​la​ ​Direcció​ ​d’Obra​ ​de​ ​la​

​senyalització i mesures adoptades eximeixi el Contractista d’aquesta responsabilitat.​

​17.​ ​EQUIP, MAQUINÀRIA I MATERIALS​

​El​ ​contractista​ ​aportarà​ ​a​ ​les​ ​obres​ ​l’equip​ ​i​ ​la​ ​maquinària​ ​necessària​ ​per​ ​al​ ​bon​

​desenvolupament​ ​del​ ​projecte.​ ​Aquest​ ​equip​ ​i​ ​maquinària​ ​quedaran​ ​adscrits​ ​a​ ​l’obra​ ​i​ ​no​

​podran​ ​retirar-se​ ​o​ ​modificar-se​ ​sense​ ​autorització​ ​escrita​ ​de​ ​la​ ​direcció​ ​facultativa.​

​L’organigrama​ ​de​ ​l’equip​ ​tècnic,​ ​amb​ ​especificació​ ​de​ ​la​ ​jerarquia​ ​i​ ​de​​les​​competències​​dels​

​responsables, es donarà a conèixer a tots els interessats i s’exposarà a l’indret de l’obra.​

​Els​ ​adjudicataris,​ ​també​ ​per​ ​a​ ​cada​ ​lot,​ ​hauran​ ​de​ ​designar​ ​un​ ​cap​ ​d’obra​ ​i​ ​un​ ​encarregat​
​d’obra​​amb​​dedicació​​parcial,​​com​​a​​mínim​​del​​40%​​(de​​la​​jornada​​laboral​​setmanal)​​per​​al​​cap​

​d’obra​ ​i​ ​60%​​(de​​la​​jornada​​laboral​​setmanal)​​per​​a​​l’encarregat,​​però​​garantint​​en​​tot​​cas​​una​

​presència​ ​permanent​ ​de​ ​com​ ​a​ ​mínim​ ​un​ ​recurs​ ​preventiu​​.​ ​Disposaran​ ​també​ ​de​ ​tècnics​

​assignats​​amb​​dedicació​​mínima​​d’una​​jornada​​laboral​​per​​setmana​​en​​relació​​amb​​la​​Seguretat​

​i​ ​Salut​ ​a​ ​les​ ​obres​ ​i​ ​el​ ​Control​ ​de​ ​la​ ​Qualitat​​i​​Medi​​Ambient​​de​​l’obra,​​que​​no​​podran​​ser​​els​

​mateixos.​

​El​​cap​​d’obra​​del​​contractista​​haurà​​de​​ser​​un​​tècnic​​competent.​​Serà​​el​​responsable​​de​​la​​bona​

​marxa​ ​dels​ ​treballs​ ​i​ ​del​ ​comportament​ ​del​ ​personal​ ​que​ ​s’hi​ ​adscrigui.​ ​També​ ​haurà​ ​de​ ​fer​
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​d’enllaç​ ​amb​ ​els​ ​serveis​ ​municipals​ ​corresponents,​ ​companyies​ ​de​ ​serveis,​ ​els​ ​responsables​

​del contracte, i la direcció facultativa.​

​En​ ​el​ ​termini​ ​màxim​ ​de​ ​8​ ​dies​ ​següents​ ​a​ ​la​ ​signatura​​del​​contracte,​​el​​contractista​​haurà​​de​

​comunicar​​a​​l’ajuntament​​la​​designació​​del​​cap​​d’obra​​i​​de​​l’encarregat​​d’obra.​​També​​haurà​​de​

​comunicar els canvis que es puguin produir.​

​Els​ ​equips​ ​descrits​ ​en​​aquest​​apartat​​tenen​​la​​consideració​​de​​mínims,​​podent​​ser​​ampliables​

​per​​part​​de​​l’empresa​​adjudicatària.​​Es​​considera​​que​​els​​mínims​​descrits​​en​​aquest​​capítol​​són​

​obligacions essencials del contracte.​

​18.​ ​AFECTACIÓ DE SERVEIS​

​L’empresa​​contractista​​és​​responsable​​d’obtenir​​tota​​la​​documentació​​necessària​​prèviament​​a​

​l’inici​​de​​les​​obres​​respecte​​als​​serveis​​que​​es​​poden​​interposar​​en​​el​​transcurs​​d’aquestes.​​Així​

​mateix​​será​​la​​responsable​​de​​comunicar​​amb​​les​​companyies​​afectades​​i​​haurà​​de​​redactar​​un​

​Pla d’Afectació de Serveis o, en tot cas, aquest haurà de ser inclòs dins del Pla de Treball.​

​Abans​ ​de​ ​començar​ ​les​ ​obres​ ​i​ ​en​ ​especial​ ​les​ ​excavacions,​ ​el​ ​Contractista​ ​o​ ​els​ ​seus​

​representants​ ​hauran​ ​de​ ​sol·licitar​ ​a​ ​la​ ​Companyies​ ​de​ ​Serveis​ ​Públics​ ​els​ ​plànols​ ​de​ ​les​

​conduccions​​o​​instal·lacions​​pròximes​​que​​puguin​​veure’s​​afectades​​i​​haurà​​d’estudiar​​aquests​

​serveis​ ​afectats​ ​i​ ​la​ ​millor​ ​forma​​d’executar​​l’obra​​sense​​deteriorar-los​​i,​​tot​​seguit,​​els​​serveis​

​que siguin imprescindibles modificar per a poder executar els treballs.​

​Una còpia dels plànols de serveis afectats serà lliurada a la Direcció Facultativa.​

​Si​ ​el​ ​Contractista​ ​no​ ​compleix​ ​les​ ​condicions​ ​anteriors​ ​i​ ​inicia​ ​els​​treballs​​sense​​consultar​​els​

​serveis​​afectats,​​qualsevol​​dany,​​accident​​o​​perjudici​​causat​​per​​aquesta​​acció​​serà​​de​​la​​seva​

​total​ ​i​ ​exclusiva​ ​responsabilitat,​​sense​​que​​pugui​​al·legar​​a​​favor​​seu​​la​​urgència​​dels​​treballs,​

​exigències​ ​de​ ​terminis,​ ​requeriments​ ​de​ ​proveïdors​ ​o​ ​la​​falta​​de​​la​​comunicació​​d’escomeses​

​existents de les Companyies, per a fer els canvis necessaris.​

​El​​Contractista​​no​​podrà​​pretendre​​cap​​reclamació​​ni​​variació​​de​​preus​​per​​trastorn​​en​​els​​plans​

​d’execució​ ​o​ ​per​ ​rendiments​ ​que​ ​hagin​ ​suposat​ ​o​ ​anticipat​ ​com​ ​a​ ​conseqüència​ ​d’haver​

​executat l’obra sense desviació prèvia dels serveis afectats.​
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​19.​ ​TREBALLS DEFECTUOSOS​

​Si​ ​l’obra​ ​no​ ​està​ ​subjecta​ ​estrictament​ ​als​ ​plànols​​i/o​​altres​​documents​​del​​projecte,​​o​​encara​

​fent-ho,​ ​els​ ​materials​ ​no​ ​son​ ​de​ ​la​ ​qualitat​ ​requerida,​ ​s’endevinen​ ​vicis​ ​o​ ​defectes​ ​en​ ​la​

​construcció​ ​o​ ​es​ ​tenen​ ​raons​ ​fonamentades​ ​per​ ​creure​ ​que​ ​existeixen​ ​vicis​ ​ocults​ ​en​ ​l’obra​

​executada,​​el​​contractista​​haurà​​de​​demolir-la​​i​​refer-la​​fins​​deixar-la​​a​​completa​​satisfacció​​de​

​la Direcció Facultativa.​

​Les despeses d’aquestes operacions seran a càrrec del contractista.​

​Si​​la​​Direcció​​Facultativa​​estima​​que​​les​​unitats​​d’obra​​defectuoses​​són​​admissibles,​​podran​​ser​

​acceptades,​ ​amb​ ​la​ ​consegüent​ ​rebaixa​ ​de​ ​preus,​ ​que​ ​serà​ ​determinada​ ​per​ ​la​ ​Direcció​

​Facultativa.​

​Ni​ ​el​ ​fet​ ​que​ ​la​ ​Direcció​ ​Facultativa​ ​examinés​ ​l’obra​ ​durant​ ​la​ ​seva​ ​execució,​ ​així​ ​com​ ​els​

​materials,​​ni​​la​​inclusió​​de​​parts​​d’obra​​en​​les​​certificacions​​eximeixen​​al​​contractista​​d’aquesta​

​responsabilitat.​

​20.​ ​SUBCONTRACTACIÓ​

​L’empresa​​contractista​​podrà​​concertar​​amb​​tercers​​la​​realització​​parcial​​de​​la​​prestació​​amb​​el​

​compliment​ ​dels​ ​requisits​ ​i​ ​obligacions​ ​legalment​ ​establerts,​ ​d’acord​ ​amb​ ​l’article​ ​215​ ​de​ ​la​

​LCSP.​

​La subscripció dels subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits següents:​

​-​ ​El​ ​contractista​ ​haurà​ ​de​ ​comunicar​ ​per​ ​escrit​ ​a​ ​l’òrgan​ ​de​ ​contractació,​ ​després​ ​de​

​l’adjudicació​ ​del​ ​contracte​ ​i,​ ​com​ ​a​ ​molt​ ​tard,​ ​a​ ​l’inici​ ​de​ ​la​ ​seva​ ​execució,​ ​la​ ​seva​

​intenció​ ​de​ ​celebrar​ ​subcontractes,​ ​assenyalant​ ​la​ ​part​ ​de​​la​​prestació​​que​​es​​pretén​

​subcontractar​​i​​la​​identitat,​​dades​​de​​contacte​​i​​representant​​o​​representants​​legals​​del​

​subcontractista.​ ​A​​més,​​en​​la​​mateixa​​comunicació​​haurà​​de​​justificar​​suficientment​​la​

​seva​ ​aptitud​ ​per​ ​executar-la​ ​per​ ​referència​ ​als​ ​elements​ ​tècnics​ ​i​ ​humans​ ​de​ ​que​

​disposa i a la seva experiència.​

​-​ ​L’empresa​ ​contractista​ ​ha​ ​de​ ​notificar​ ​per​ ​escrit​ ​a​ ​l’òrgan​ ​de​ ​contractació​ ​qualsevol​

​modificació​ ​que​ ​pateixi​ ​aquesta​ ​informació​ ​durant​ ​l’execució​ ​del​ ​contracte,​ ​i​ ​tota​ ​la​

​informació necessària sobre els nous subcontractes.​
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​-​ ​La​ ​subscripció​ ​de​ ​subcontractes​ ​està​ ​sotmesa​ ​al​ ​compliment​ ​dels​ ​requisits​ ​i​

​circumstàncies regulades en l’article 215 de la LCSP.​

​-​ ​La​ ​infracció​ ​de​ ​les​ ​condicions​ ​establertes​ ​en​ ​aquesta​ ​clàusula​ ​i​​en​​l’article​​215​​de​​la​

​LCSP​ ​per​ ​procedir​ ​a​ ​la​ ​subcontractació,​ ​així​ ​com​​la​​falta​​d’acreditació​​de​​l’aptitud​​de​

​l’empresa​ ​subcontractista,​ ​té,​ ​en​ ​funció​ ​de​​la​​repercussió​​en​​l’execució​​del​​contracte,​

​les conseqüències següents:​

​a)​ ​la​​imposició​​a​​l’empresa​​contractista​​d’una​​penalitat​​de​​fins​​a​​un​​50​​per​​100​​de​​l’import​

​del subcontracte; o​

​b)​ ​la​ ​resolució​ ​del​ ​contracte,​ ​sempre​ ​que​ ​es​ ​compleixin​ ​els​ ​requisits​ ​que​ ​estableix​ ​el​

​segon paràgraf de la lletra f) de l’apartat 1 de l’article 211.​

​-​ ​El​ ​contractista​ ​haurà​ ​d’obtenir​ ​un​ ​llibre​ ​de​ ​subcontractació​ ​habilitat​ ​per​ ​l’autoritat​

​laboral​​abans​​de​​l’inici​​de​​l’obra.​​En​​aquest​​llibre​​el​​cap​​d’obra​​o​​la​​persona​​designada​

​per l’empresa contractista, haurà de reflectir les subcontractes realitzades en l’obra.​

​Anotada​ ​la​​subcontractació​​en​​el​​llibre,​​el​​cap​​d’obra​​haurà​​de​​comunicar-la​​al​​coordinador​​de​

​seguretat​​i​​salut​​d’acord​​amb​​el​​que​​es​​preveu​​en​​els​​articles​​13​​i​​següents​​del​​RD​​1109/2007,​

​de​ ​24​ ​d’agost,​ ​pel​ ​qual​ ​es​ ​desenvolupa​ ​la​ ​Llei​ ​32/2006,​ ​de​ ​18​ ​d’octubre,​ ​reguladora​ ​de​ ​la​

​subcontractació en el sector de la construcció.​

​21.​ ​RESPONSABILITATS I OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA​

​RESPONSABILITATS DE L’EMPRESA CONTRACTISTA​

​L’empresa​ ​contractista​ ​respon​ ​de​ ​l’execució​ ​correcta​ ​de​ ​les​ ​obres​ ​d’acord​ ​amb​ ​el​ ​projecte​

​aprovat i amb les condicions establertes al plec.​

​L’empresa​ ​contractista​ ​executa​ ​el​ ​contracte​​al​​seu​​risc​​i​​ventura​​i​​està​​obligada​​a​​efectuar​​les​

​obres​ ​de​ ​manera​​que​​es​​procuri​​evitar​​qualsevol​​dany​​i​​perjudici​​als​​béns​​públics​​i​​privats.​​En​

​tot​ ​cas,​ ​aniran​ ​a​ ​càrrec​ ​seu​ ​les​ ​indemnitzacions​ ​que​ ​es​ ​puguin​ ​derivar​ ​de​ ​l’execució​ ​de​ ​les​

​obres,​​l’ajuntament​​d’Esplugues​​de​​Llobregat​​s’allibera​​de​​tota​​responsabilitat​​o​​reclamació​​que​

​li pogués ser exigida al respecte.​

​L’empresa​ ​contractista​ ​serà​ ​responsable​ ​entre​ ​d’altres,​ ​dels​ ​danys​ ​i​ ​perjudicis​ ​que​

​s’esdevinguin​ ​en​ ​els​ ​edificis​ ​adjacents,​ ​en​ ​tots​ ​els​ ​casos​ ​en​ ​què​ ​aquests​ ​danys​ ​i​ ​perjudicis​
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​hagin​ ​d’ésser​ ​indemnitzats.​ ​Assumirà​ ​la​ ​total​ ​responsabilitat,​ ​amb​ ​la​ ​completa​ ​indemnitat​

​municipal​ ​dels​ ​danys​​i​​perjudicis​​que​​s’ocasionin​​amb​​motiu​​dels​​treballs​​realitzats​​objecte​​del​

​contracte​​i​​tindrà​​l’obligació​​d’indemnitzar​​a​​tercers​​per​​tots​​els​​danys​​i​​perjudicis​​que​​es​​causin​

​com a conseqüència de les operacions que requereixi l’execució d’aquest contracte.​

​El​ ​contractista​ ​no​ ​solament​ ​respondrà​ ​dels​ ​actes​ ​propis,​ ​sinó​ ​també​ ​dels​ ​actes​ ​dels​

​subcontractistes​​i,​​si​​s’escau,​​dels​​del​​personal​​que​​li​​presti​​serveis​​i​​dels​​de​​les​​altres​​persones​

​per​​qui​​hagi​​de​​respondre,​​d’acord​​amb​​la​​legislació​​vigent.​​El​​contractista​​respondrà​​igualment​

​de tots els danys causats a l’obra per tercers, abans de la seva recepció.​

​Serà​ ​a​ ​càrrec​ ​del​ ​contractista​ ​la​ ​vigilància​ ​de​ ​l’obra​ ​al​ ​llarg​ ​de​ ​tot​ ​el​ ​seu​ ​període,​ ​fins​ ​la​

​recepció.​ ​Per​ ​tant,​ ​serà​ ​responsable​ ​dels​ ​béns​ ​propis​ ​dels​ ​que​​disposi​​i​​de​​l’obra​​executada,​

​així com dels materials en propietat o entregats per l’ajuntament d’Esplugues de Llobregat.​

​Totes​ ​les​ ​despeses​ ​derivades​ ​de​ ​la​ ​vigilància​ ​de​ ​l’obra​ ​seran​ ​a​ ​càrrec​ ​del​ ​contractista​ ​i​ ​es​

​consideren inclosos en els preus, pel que no s’abonarà cap quantitat per aquest concepte.​

​El​ ​contractista​​serà​​responsable,​​durant​​l’execució​​de​​l’obra,​​de​​tots​​els​​danys​​i​​perjudicis​​que​

​s’ocasionin​ ​a​ ​qualsevol​ ​persona,​ ​propietat​ ​o​ ​servei​ ​públic​ ​o​ ​privat,​ ​amb​ ​ocasió​ ​o​ ​com​ ​a​

​conseqüència​ ​dels​ ​actes​ ​omissions​ ​o​ ​negligències​ ​del​ ​personal​ ​al​ ​seu​ ​càrrec,​ ​o​ ​de​ ​una​

​deficient organització de les obres.​

​Les​ ​propietats​ ​i​ ​serveis​ ​danyats​ ​hauran​ ​de​ ​ser​ ​reparats​ ​pel​ ​seu​ ​compte,​ ​restablint​ ​les​ ​seves​

​condicions​ ​primitives​ ​o​ ​compensant​ ​adequadament​ ​pels​ ​danys​ ​i​ ​perjudicis​ ​causats,​

​compensant, així mateix, als perjudicats.​

​L’empresa​ ​contractista​ ​és​ ​responsable,​ ​fins​ ​que​ ​es​ ​compleixi​ ​el​ ​termini​ ​de​ ​garantia,​ ​dels​

​defectes​​que​​puguin​​advertir-se​​en​​la​​construcció,​​sense​​perjudici​​dels​​supòsits​​de​​força​​major​

​establerts​​en​​l’article​​239​​de​​la​​LCSP​​i​​també​​per​​vicis​​ocults​​durant​​15​​anys​​des​​de​​la​​recepció​

​de les obres, d’acord amb el que estableix l’article 244 de la LCSP.​

​El​​contractista​​haurà​​de​​disposar​​d’una​​assegurança​​de​​responsabilitat​​civil​​amb​​una​​cobertura​

​mínima​ ​igual​ ​al​ ​preu​ ​de​ ​licitació,​ ​per​ ​poder​ ​afrontar​ ​qualsevol​ ​eventualitat,​ ​que​ ​per​ ​la​ ​seva​

​actuació, omissió o negligència, sorgeixi en el desenvolupament del present contracte.​
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​OBLIGACIONS DE L’EMPRESA CONTRACTISTA​

​Són també obligacions del contractista les següents:​

​●​ ​Facilitar​ ​a​ ​la​ ​direcció​ ​de​ ​l’obra​ ​i​ ​a​ ​l’ajuntament​ ​l’accés​ ​a​ ​tota​ ​la​ ​informació,​ ​tant​

​documental​​com​​de​​camp,​​que​​li​​requereixin​​en​​qualsevol​​moment​​durant​​l’execució​​de​

​les obres.​

​●​ ​Complir,​ ​sota​​la​​seva​​responsabilitat,​​les​​disposicions​​vigents​​en​​matèria​​fiscal,​​laboral,​

​de​ ​protecció​ ​a​ ​les​ ​persones​ ​amb​ ​disminució,​ ​de​ ​seguretat​ ​social​ ​i​ ​de​ ​seguretat​ ​en​ ​el​

​treball,​ ​i​ ​haurà​ ​d’obtenir​ ​al​ ​seu​ ​càrrec​​tots​​els​​permisos​​necessaris​​per​​a​​l’execució​​de​

​l’obra.​

​●​ ​Prèviament​ ​a​ ​l’inici​ ​dels​ ​treballs,​ ​s’haurà​ ​de​ ​presentar​​el​​pla​​d’actuació​​d’obres​​amb​
​afectacions​ ​en​ ​via​ ​pública,​ ​que​ ​ha​ ​de​ ​ser​ ​validat​ ​i​ ​coordinat​ ​amb​ ​Policia​ ​Loca​​l.​
​Amb​ ​la​ ​finalitat​ ​de​ ​reduir​ ​les​ ​molèsties​ ​que​ ​l'obra​ ​pugui​ ​ocasionar,​ ​el​ ​contractista​

​informarà​ ​prèviament​ ​i​ ​amb​ ​la​ ​deguda​ ​antelació​ ​al​ ​Servei​ ​de​ ​Policia​ ​Local​ ​d'aquelles​

​actuacions​​que​​puguin​​afectar​​a​​la​​mobilitat​​i​​accessibilitat.​​Aquest​​Servei​ ​supervisarà​​la​

​col·locació​ ​i​ ​manteniment​ ​de​ ​la​ ​respectiva​ ​senyalització​ ​provisional​ ​per​ ​part​ ​del​

​contractista, i sempre al seu cost.​

​●​ ​Netejar​​de​​forma​​diària​​i​​sistemàtica​​la​​zona​​d’obres​​i​​la​​via​​pública​​que​​resulti​​afectada​

​per​ ​la​ ​realització​ ​de​ ​les​ ​obres,​ ​així​ ​com​ ​les​ ​zones​ ​adjacents.​ ​Hauran​ ​de​ ​netejar-se​

​també​ ​escocells​ ​i​ ​reixes​ ​d’embornals​ ​o​ ​recollida​ ​de​ ​fulles​ ​o​ ​d’altres​ ​elements​ ​que​

​impedeixin la correcta infiltració de l’aigua.​

​●​ ​Custodiar,​ ​si​ ​escau,​ ​el​ ​llibre​ ​d’ordres​ ​i​ ​assistència,​ ​el​ ​d’incidències​ ​i​ ​el​ ​de​

​subcontractació.​

​●​ ​Efectuar​ ​les​ ​connexions​ ​i​ ​escomeses​ ​provisionals​ ​d’aigua​ ​i​ ​electricitat​ ​per​ ​executar​

​l’obra, i fer-se càrrec de les despeses corresponents.​

​●​ ​Efectuar​​les​​gestions​​i​​el​​pagament​​de​​les​​escomeses,​​connexions​​i​​feines​​d’adequació​

​definitives​ ​d’aigua,​ ​electricitat,​ ​etc.​ ​directament​ ​a​ ​companyia.​ ​L’import​ ​serà​ ​abonat​ ​al​

​contractista​ ​en​ ​concepte​ ​de​ ​coneixement​ ​per​ ​a​ ​l’administració​ ​d’acord​ ​amb​ ​l’import​

​realment​​facturat​​per​​part​​de​​les​​companyies,​​sense​​la​​opció​​de​​sol·licitar​​cap​​sobrecost​

​de cap tipus ni el benefici industrial ni despeses generals o altres d’indirectes.​
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​●​ ​Fer-se​​càrrec​​de​​les​​despeses​​derivades​​dels​​assaigs​​i​​les​​anàlisis​​de​​materials​​i​​unitats​

​d’obres,​ ​i​ ​dels​ ​informes​ ​específics​ ​que​ ​el​ ​director​ ​facultatiu​ ​ordeni,​ ​sense​ ​perjudici​

​d’aquells​​previstos​​en​​el​​Plec​​de​​prescripcions​​tècniques,​​en​​una​​quantitat​​no​​superior​​al​

​1 % del pressupost de l’obra.​

​●​ ​Lliurar​ ​a​ ​la​ ​corporació​​la​​documentació​​relativa​​al​​control​​de​​qualitat​​de​​l’obra,​​inclosos​

​els​​assaigs,​​les​​proves​​finals​​i​​la​​posada​​en​​servei​​de​​totes​​les​​instal·lacions​​existents​​en​

​l’obra​ ​i​ ​l’elaboració​ ​i​​manteniment​​del​​Pla​​de​​Control​​de​​Qualitat​​i​​Medi​​Ambient​​al​​seu​

​cost.​

​●​ ​Responsabilitzar-se​ ​que​ ​tots​ ​els​ ​elements​ ​metàl·lics​ ​de​ ​la​ ​instal·lació​ ​que​ ​estiguin​ ​a​

​l’abast​​tant​​dels​​vianants​​com​​del​​personal​​que​​els​​hagi​​de​​manipular,​​es​​connectin​​amb​

​presa​ ​de​ ​terra​ ​segons​ ​la​ ​Instrucció​ ​Tècnica​ ​complementària​ ​ITC-BT-018​ ​del​ ​RD​

​842/2002,​ ​de​ ​2​ ​d’agost,​​pel​​qual​​s’aprova​​el​​Reglament​​electrotècnic​​de​​baixa​​tensió,​​i​

​modificacions posteriors.​

​●​ ​En​ ​cas​ ​d’avís​ ​preventiu​ ​o​ ​episodi​ ​de​ ​contaminació​ ​atmosfèrica​ ​per​ ​NO​​2​​,​ ​tal​ ​i​ ​com​

​estableix​ ​el​ ​protocol​ ​d’actuació​ ​en​ ​cas​ ​d’episodis​ ​d’alta​ ​contaminació​ ​per​ ​NO​​2​ ​i​ ​PM​​10​​,​

​aprovat pel consell metropolità el 31 de Gener de 2017, es paralitzaran els treballs.​

​●​ ​De​​forma​​habitual,​​en​​el​​moment​​d’executar​​els​​moviments​​de​​terres​​es​​regarà​​la​​zona​

​d’obres​ ​per​ ​minimitzar​ ​l’impacte​ ​de​ ​la​ ​pols.​ ​En​ ​cas​ ​d'episodis​ ​de​ ​sequera​ ​s'actuarà​

​d'acord​ ​amb​ ​allò​ ​descrit​ ​als​ ​Plans​ ​vigents​ ​i​ ​d'acord​ ​amb​ ​el​ ​que​ ​indiquin​ ​els​ ​serveis​

​tècnics municipals sense dret a cap tipus de reclamació.​

​●​ ​Subsanar​ ​les​ ​incidències​ ​que​ ​s’ocasionin​ ​en​​l’enllumenat​​públic​​per​​l’execució​​i​​durant​

​les​ ​obres​ ​en​ ​un​ ​termini​ ​no​ ​superior​ ​a​ ​24​ ​hores​ ​des​ ​de​ ​l’avís​ ​per​ ​part​ ​dels​ ​serveis​

​municipals​ ​o​ ​la​ ​Direcció​ ​de​ ​l’Obra,​ ​ja​ ​sigui​ ​en​ ​dies​ ​laborables​ ​com​​caps​​de​​setmana​​i​

​festius.​​Aquest​​servei​​i​​les​​feines​​associades​​aniran​​a​​càrrec​​de​​l’empresa​​adjudicatària​

​sense dret a cap tipus de reclamació per aquest concepte.​

​●​ ​Comunicar​ ​a​ ​l’ajuntament,​ ​mitjançant​ ​la​​direcció​​facultativa,​​les​​incidències​​que​​puguin​

​sorgir​ ​durant​ ​els​​treballs,​​a​​l’efecte​​d’informar-ne​​oportunament​​la​​ciutadania,​​en​​el​​cas​

​que l’ajuntament així ho requereixi.​

​●​ ​Elaborar​ ​al​ ​seu​ ​càrrec​ ​i​​sota​​la​​supervisió​​de​​la​​direcció​​facultativa​​de​​les​​obres,​
​periòdicament​ ​al​ ​llarg​ ​de​ ​l’execució​ ​de​ ​les​ ​obres,​ ​el​ ​projecte​ ​final​ ​d’obra​ ​o​ ​“as​
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​built”​ ​que​ ​incorporarà​ ​totes​ ​les​ ​modificacions​ ​que​ ​hi​ ​hagi​ ​hagut​ ​en​ ​l’execució​ ​del​

​projecte. La documentació a incloure és la següent:​

​○​ ​Documentació​ ​gràfica​ ​on​ ​es​ ​precisi​​la​​topografia​​de​​l'obra​​realment​​executada​

​(plànols As Built).​

​○​ ​Memòria​ ​explicativa​ ​de​ ​les​ ​obres​ ​que​ ​s’han​ ​realitzat,​ ​amb​ ​els​ ​annexos​ ​que​

​siguin necessaris d’acord al que contemplava el projecte executiu.​

​○​ ​Memòria​ ​justificativa​ ​de​ ​les​ ​possibles​ ​modificacions​ ​que​ ​s'hagin​ ​hagut​ ​de​

​realitzar respecte del projecte aprovat.​

​○​ ​Control de qualitat de les obres.​

​○​ ​Les​ ​especificacions​ ​tècniques​ ​de​ ​tots​ ​els​ ​materials,​ ​components,​ ​equips​ ​i​

​recanvis,​​adjuntant​​relació​​amb​​les​​dades​​(denominació,​​raó​​social,​​etc.)​​de​​les​

​seves​ ​empreses​ ​fabricants​ ​o​ ​subministradores,​ ​incloent​ ​si​ ​és​ ​el​ ​cas​ ​els​

​certificats​​de​​conformitat​​d’acord​​a​​les​​normes​​d’aplicació​​dels​​materials​​(tapes​

​de​ ​registre,​ ​canonades,​ ​vàlvules,​ ​hidrants,​ ​boques​ ​de​ ​reg,​ ​lluminàries,​

​columnes, mobiliari urbà, jocs infantils, senyalització vertical i horitzontal, etc..).​

​○​ ​Els​ ​manuals​ ​d’instruccions​ ​i​ ​els​ ​procediments​ ​de​ ​funcionament​ ​de​ ​les​

​instal·lacions.​

​○​ ​Els​ ​certificats​ ​de​ ​garantia,​ ​homologacions,​ ​legalitzacions,​ ​autoritzacions​ ​i/o​

​llicències​ ​que​ ​hagin​ ​de​ ​concedir​ ​els​ ​organismes​ ​competents​ ​de​ ​qualsevol​

​Administració​​o​​qualsevol​​altre​​organisme​​privat​​que​​fos​​competent​​per​​a​​totes​

​aquelles​​màquines​​i​​instal·lacions​​que​​ho​​requereixin​​i​​siguin​​necessàries​​per​​a​

​l’obertura i correcte ús de les obres.​

​○​ ​Fer​ ​especial​ ​esment​ ​a​ ​la​​legalització​​de​​totes​​les​​instal·lacions​​que​​s’hagin​​de​

​cedir a l’Ajuntament.​

​○​ ​S’haurà​ ​d’aportar​ ​l’autorització​ ​i​ ​acta​ ​d’inspecció​ ​favorable​ ​per​ ​part​​d’una​​EIC​

​acreditada​ ​de​ ​la​ ​totalitat​ ​de​ ​les​ ​instal·lacions​ ​sotmeses​ ​a​ ​reglamentació​

​específica, així com el control inicial favorable de l’activitat per part d’una ECA.​
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​○​ ​Informe​​complet​​amb​​imatges​​i​​vídeo​​de​​l’estat​​de​​la​​xarxa​​de​​clavegueram​​de​

​la​ ​totalitat​ ​de​ ​la​ ​xarxa​​de​​sanejament​​que​​certifiqui​​la​​seva​​correcta​​execució​​i​

​neteja d’acord al projecte aprovat.​

​○​ ​Documentació​ ​de​ ​gestió​ ​de​ ​residus​ ​incloent​​tots​​els​​certificats​​i​​documents​​de​

​seguiment que siguin preceptius.​

​○​ ​Documentació​​GIS​​de​​tots​​els​​elements​​incorporats​​a​​l’obra,​​com​​són,​​la​​xarxa​

​de​ ​reg,​ ​incloent​ ​les​ ​canalitzacions,​ ​pericons,​ ​vàlvules,​ ​comptadors,​

​programadors,​ ​boques​ ​de​ ​reg​ ​i​ ​els​ ​elements​ ​de​ ​reg​​;​ ​xarxa​ ​d’enllumenat,​

​incloent​ ​els​ ​punts​ ​de​ ​llum​ ​i​ ​la​ ​seva​ ​informació​ ​(tipus​ ​de​ ​llumenera​ ​i​ ​columna,​

​node,​ ​potència​ ​i​ ​altres​ ​característiques),​​pericons,​​armari​​elèctric,​​etc.​​;​​arbrat​​i​

​arbustiva,​ ​amb​ ​indicació​ ​de​ ​l’espècie​ ​de​ ​la​ ​ubicació​ ​i​ ​espècie​ ​de​ ​l’arbrat;​

​mobiliari;​​xarxa​​de​​sanejament,​​amb​​indicació​​d’embornals,​​pous​​i​​conduccions​

​amb diàmetres​​, etc.​

​○​ ​Els​ ​plànols​ ​tindran​ ​la​​mateixa​​escala/definició​​que​​els​​plànols​​del​​projecte.​​Els​

​serveis​ ​es​ ​presentaran​ ​en​ ​plantes​ ​i​ ​seccions​ ​correctament​ ​acotats.​ ​Aquests​

​documents​ ​es​ ​lliuraran​ ​en​ ​el​ ​suport​ ​informàtic​ ​que​ ​a​ ​l’efecte​ ​estableixi​

​l’ajuntament.​

​○​ ​La documentació s’haurà de lliurar prèviament a la recepció de les obres​

​En​​qualsevol​​cas​​haurà​​de​​contemplar​​també​​tot​​allò​​indicat​​al​​document​​annex​

​de prescripcions en obres.​

​●​ ​S’haurà​ ​d’incloure​ ​en​ ​les​ ​despeses​ ​del​ ​contractista​ ​la​ ​redacció​ ​i​ ​la​ ​tramitació​ ​davant​

​indústria dels projectes de legalització de les distintes instal·lacions.​

​●​ ​El​ ​contractista​​,​ ​designarà​ ​en​ ​tot​ ​moment​ ​un​ ​responsable​ ​de​ ​les​ ​obres,​ ​per​ ​tal​ ​de​

​solucionar qualsevol incidència fora de l’horari laboral.​

​●​ ​El​ ​contractista​ ​també​ ​es​ ​farà​ ​càrrec​ ​de​ ​totes​ ​les​ ​despeses​ ​necessàries​ ​per​ ​traslladar​

​tots​ ​els​ ​elements​ ​de​ ​mobiliari​ ​urbà​ ​afectats​ ​pels​ ​treballs​ ​o​ ​per​ ​la​ ​seva​ ​implantació​ ​en​

​obra​ ​fins​ ​al​ ​punt,​ ​dins​ ​el​ ​municipi,​ ​que​ ​indiqui​ ​la​ ​DF​ ​o​ ​tècnics​ ​responsables​ ​de​

​l’Ajuntament d’Esplugues, així com el trasllat de tornada, si escau.​
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​●​ ​En​​el​​moment​​de​​la​​recepció​​de​​les​​obres,​​amb​​la​​conformitat​​prèvia​​de​​l’ajuntament,​​el​

​contractista​ ​retirarà​ ​tots​ ​aquells​ ​cartells​ ​d’obra,​ ​així​ ​com​ ​de​ ​qualsevol​ ​altre​ ​cartell​ ​o​

​senyalització que no formi part de la senyalització definitiva del carrer i/o zona.​

​●​ ​Les​ ​reparacions​ ​seran​ ​completes​ ​per​ ​tal​ ​de​ ​deixar​ ​l’obra​ ​en​ ​perfectes​ ​condicions​ ​de​

​funcionament,​​ben​​acabada,​​i​​seran​​objecte​​de​​garantia,​​aplicant​​el​​que​​es​​disposa​​en​​la​

​LCSP.​

​●​ ​L’adjudicatari​ ​assumirà​ ​la​ ​plena​ ​responsabilitat​ ​del​ ​bon​ ​fi​ ​dels​ ​treballs,​ ​i​ ​serà​ ​l'únic​

​responsable,​ ​tant​ ​enfront​ ​de​ ​l'Ajuntament​ ​com​ ​de​ ​tercers,​ ​dels​ ​danys,​ ​perjudicis​ ​i​

​accidents que es puguin ocasionar durant la seva realització.​

​●​ ​Els​​serveis​​tècnics​​municipals​​i​​sempre​​a​​través​​de​​la​​Direcció​​Facultativa,​​podran​​exigir​

​repetir les partides d’obra que no estiguin ben executades.​

​●​ ​Comunicar​ ​per​ ​escrit​ ​a​ ​l’Ajuntament​ ​el/s​ ​subcontracte/s​ ​que​ ​pretengui​ ​celebrar,​ ​amb​

​indicació​ ​de​ ​les​ ​prestacions​ ​a​ ​subcontractar,​ ​la​ ​identitat​ ​del/s​ ​subcontractista/es​ ​i​ ​la​

​justificació​​de​​la​​seva​​aptitud​​i​​solvència​​tècnica,​​o​​en​​el​​seu​​cas​​classificació,​​per​​dur-ne​

​a terme  l’execució.​

​●​ ​Dur​ ​a​ ​terme​ ​la​ ​vigilància​ ​i​ ​el​ ​respecte​ ​de​ ​les​ ​condicions​ ​de​ ​seguretat​ ​i​ ​protecció​ ​de​

​l'obra,​​i​​la​​resta​​d’obligacions​​en​​matèria​​de​​seguretat​​i​​salut​​en​​el​​treball,​​d'acord​​amb​​la​

​legislació vigent, i aniran a càrrec seu les despeses corresponents.​

​●​ ​Durant​ ​l’obra,​​l’empresa​​contractista​​haurà​​de​​protegir​​convenientment​​els​​elements​​de​

​clavegueram​ ​de​ ​qualsevol​ ​vessament​ ​accidental​ ​de​ ​fluids​ ​o​ ​sòlids​ ​o​ ​qualsevol​ ​altre​

​element​ ​provinent​ ​de​ ​les​ ​obres.​ ​A​ ​més,​ ​abans​ ​de​ ​la​ ​recepció​ ​de​ ​les​ ​obres,​ ​el​

​contractista​​haurà​​de​​realitzar​​una​​neteja​​a​​fons​​de​​tots​​els​​elements​​de​​clavegueram​​de​

​l’àmbit​ ​d’afectació​ ​de​ ​l’obra.​ ​Els​ ​elements​ ​bàsicament​ ​son​ ​els​ ​pous​ ​de​ ​clavegueram,​

​col·lectors i embornals.​

​●​ ​Fer​ ​una​ ​correcta​ ​gestió​ ​ambiental​ ​de​ ​les​ ​obres​​i​​prendre​​les​​mesures​​necessàries​​per​

​minimitzar-ne​ ​els​ ​impactes:​ ​l’acústic​ ​sobre​ ​l’entorn,​ ​l’emissió​ ​de​ ​partícules,​ ​la​ ​correcta​

​gestió​ ​dels​ ​residus​ ​i​ ​els​ ​embalatges.​ ​Així​ ​mateix,​ ​son​​a​​càrrec​​seu​​totes​​les​​despeses​

​necessàries​ ​per​ ​aquesta​ ​gestió​ ​ambiental,​ ​inclosos​ ​els​ ​possibles​ ​canons​ ​d’abocador,​

​l’elaboració​ ​del​ ​Pla​ ​de​ ​Gestió​ ​de​ ​Residus​ ​i​ ​la​ ​classificació​ ​per​ ​fraccions​​a​​peu​​d’obra,​

​entre d’altres.​
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​Caldrà​ ​contemplar​ ​tot​ ​allò​ ​indicat​ ​al​ ​capítol​​corresponent​​d’aquest​​informe​​així​​com​​tot​

​allò recollit al document Annex de prescripcions en obres i a la normativa vigent.​

​●​ ​Aportació​ ​d’un​ ​Pla​ ​d’Obra​ ​Econòmic​ ​–​ ​Temporal,​ ​amb​ ​indicació​ ​del​​termini​​d’execució​

​proposat que s’haurà de raonar i justificar de forma expressa.​

​●​ ​En​ ​el​ ​moment​ ​d’executar​ ​els​ ​treballs​ ​d’aportació​ ​de​ ​terres,​ ​i​ ​sempre​ ​que​ ​la​ ​direcció​

​facultativa​​ho​​consideri​​adient,​​l’adjudicatari​​estarà​​obligat​​a​​acceptar​​terres​​procedents​

​d’altres​ ​obres​ ​o​ ​acopis​ ​municipals,​ ​així​ ​com​ ​els​ ​mitjans​ ​auxiliars​ ​necessaris​ ​per​

​deixar-les​​en​​obra.​​Així​​doncs,​​serà​​obligació​​de​​l’empresa​​contractista​​registrar-se​​com​

​a Valoritzador de terres si així es sol·licita.​

​●​ ​Anirà​ ​a​ ​càrrec​ ​del​ ​contractista​ ​tot​ ​el​ ​transport​​intern​​d’obra​​necessari​​per​​a​​la​​correcta​

​execució dels treballs, ja siguin terres, residus, materials, etc.​

​●​ ​Els​ ​nous​ ​exemplars​ ​de​ ​l’arbrat​ ​a​ ​plantar,​ ​hauran​ ​d’estar​ ​seleccionats​ ​prèviament​ ​en​

​visita​​realitzada​​al​​viver,​​i​​caldrà​​disposar​​del​​vist-i-plau​​dels​​Serveis​​Tècnics​​Municipals​​i​

​de​​la​​Direcció​​Facultativa​​de​​les​​obres.​​Aquests​​exemplars​​hauran​​de​​plantar-se​​en​​les​

​èpoques​​més​​adequades​​i​​sempre​​haurà​​d’haver-se​​validat​​per​​part​​de​​la​​DF​​o​​tècnics​

​municipals.​

​●​ ​El​ ​contractista​ ​protegirà,​ ​al​ ​seu​ ​cost,​ ​els​ ​arbres​ ​que​ ​es​ ​trobin​​dins​​de​​l’àmbit​​d’obres​​i​

​que​ ​no​ ​estiguin​ ​afectats​ ​per​ ​les​ ​obres.​ ​En​ ​tot​ ​cas​ ​resta​ ​obligada​ ​a​ ​prendre​ ​totes​ ​les​

​mesures​​que​​els​​serveis​​tècnics​​donin​​per​​tal​​de​​protegir​​l’arbrat​​de​​cops​​de​​maquinària​

​que​ ​els​ ​puguin​ ​fer​ ​malbé.​ ​En​ ​cas​ ​que​ ​algun​ ​arbre​ ​pateixi​ ​danys​ ​que​ ​comprometin​ ​la​

​seva​​supervivència,​​el​​contractista​​plantarà​​un​​exemplar​​de​​la​​mateixa​​tipologia​​i​​mides​

​allà a on indiquin els Serveis Tècnics Municipals i sense cap cost per l’Ajuntament.​

​●​ ​Realitzar​ ​les​ ​tasques​ ​de​ ​conservació​ ​dels​ ​elements​ ​urbans​ ​inclosos​ ​dins​ ​l’obra​ ​i​ ​que​

​s’hagin​ ​de​ ​mantenir​ ​durant​ ​el​ ​desenvolupament​ ​d’aquestes​ ​i​ ​amb​ ​posterioritat​ ​a​ ​la​

​finalització,​ ​incloent,​ ​entre​ ​d’altres​​i​​si​​escau​​el​​reg,​​la​​poda,​​la​​neteja​​de​​tapes​​i​​reixes​

​de​ ​clavegueram,​ ​enllumenat​ ​públic,​ ​etc.​ ​d’acord​ ​amb​ ​les​ ​indicacions​ ​dels​ ​tècnics​

​responsables de l’ajuntament per a cada cas.​
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​DESPESES A CÀRREC DEL CONTRACTISTA​

​Aniran​ ​a​ ​càrrec​​del​​Contractista​​totes​​les​​despeses​​que​​es​​puguin​​derivar​​per​​afectacions​
​als​ ​serveis,​ ​a​ ​la​ ​mobilitat,​ ​a​ ​l’ocupació​ ​de​ ​la​ ​via​ ​pública​​,​ ​les​ ​derivades​ ​de​ ​les​ ​zones​ ​de​

​campes​​i​​aplec​​i​​les​​seves​​adequacions.​​Així​​com​​totes​​les​​despeses​​estipulades​​als​​diferents​

​apartats del present Plec.​

​El​ ​Contractista​ ​ha​ ​de​ ​proporcionar​ ​i​ ​subministrar​ ​totes​ ​les​ ​bastides,​ ​encofrats,​ ​materials​ ​de​

​recolzament,​ ​estintolament,​ ​“apeos”​ ​i​ ​apuntalament,​ ​utensilis,​ ​eines,​ ​maquinària,​ ​etc.​

​necessàries​​per​​a​​la​​realització​​d’aquestes​​obres​​i​​totes​​elles​​en​​disposició​​de​​ser​​utilitzades​​en​

​qualsevol moment i en condicions de total seguretat.​

​Així​​mateix​​el​​Contractista​​no​​podrà​​reclamar​​cap​​sobrecost​​o​​preu​​nou​​pels​​ajustos​​que​​durant​

​l’execució​ ​dels​ ​treballs​ ​es​ ​produeixin​ ​com​ ​a​ ​conseqüència​ ​del​ ​replantejament​ ​definitiu​ ​dels​

​diferents​​elements​​o​​unitats​​que​​componen​​el​​projecte,​​ja​​sigui​​per​​a​​adaptar-los​​a​​la​​geometria​

​real​​de​​l’obra,​​per​​a​​complir​​les​​condicions​​de​​l’Ajuntament​​d’Esplugues​​de​​Llobregat,​​per​​donar​

​compliment a la normativa d’aplicació o per qualsevol altre motiu.​

​Tanmateix,​​no​​seran​​objecte​​de​​nous​​preus​​o​​reclamacions​​ulteriors​​els​​canvis​​en​​els​​processos​

​constructius​ ​que​ ​siguin​ ​promoguts​ ​pel​ ​Contractista​ ​per​ ​tal​ ​d’optimitzar​ ​recursos​ ​o​ ​corregir​

​desviacions sobre terminis.​

​Tots​​els​​preus​​inclouen​​les​​ajudes​​d’obra​​necessàries,​​les​​proves​​de​​posada​​en​​funcionament,​

​el​ ​control​ ​de​ ​qualitat​ ​del​ ​fabricant​ ​i/o​ ​subministrador​ ​i​ ​la​ ​recepció​ ​per​ ​a​ ​l’Ajuntament​

​d’Esplugues de Llobregat, si fos necessari i escaient.​

​La​ ​il·luminació,​ ​ventilació,​ ​evacuació​ ​de​ ​pols,​ ​drenatge,​ ​accessos,​ ​etc.,​ ​per​ ​a​ ​l’execució​ ​de​

​l’obra​​són​​mitjans​​auxiliars​​inclosos​​en​​els​​preus​​unitaris,​​i​​per​​tant,​​no​​són​​unitats​​d’abonament​

​independent, ni objecte possible de reclamacions.​

​El​ ​possible​ ​subministrament​ ​d’energia​ ​elèctrica​ ​o​ ​d’altres​ ​serveis​ ​es​ ​gestionarà​ ​i​ ​abonarà​

​directament​ ​amb​ ​aquelles​ ​companyies​ ​i​ ​anirà​ ​a​ ​càrrec​ ​del​ ​contractista,​ ​inclòs​ ​en​ ​els​ ​preus​

​unitaris, com a norma es contractarà amb les companyies corresponents.​

​Seran​ ​per​ ​compte​ ​del​ ​Contractista,​ ​sempre​ ​que​ ​al​ ​contracte​ ​no​ ​es​ ​prevegi​ ​explícitament​ ​el​

​contrari, les següents despeses, a títol indicatiu i sense que la relació sigui limitadora:​

​-​ ​Les​ ​despeses​ ​de​ ​construcció​ ​i​ ​retirada​ ​de​ ​tota​ ​classe​ ​de​ ​construccions​ ​auxiliars,​

​incloses les d'accés.​
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​-​ ​Les​ ​activitats​​de​​replanteig,​​de​​topografia​​o​​de​​comprovació​​necessàries,​​a​​l’inici​​dels​

​treballs​ ​per​ ​a​ ​la​ ​verificació​ ​del​ ​Projecte​ ​o​ ​per​ ​l’execució,​ ​seguiment,​ ​control​ ​i​

​amidament​ ​de​ ​les​ ​obres​ ​a​ ​realitzar​ ​(no​ ​són​​unitats​​d’abonament​​independent,​​donat​

​que estan contemplades i incloses en els preus unitaris contractats).​

​-​ ​La​ ​formulació​ ​dels​ ​plànols​ ​detallats​ ​de​ ​construcció​ ​i​ ​de​ ​la​ ​documentació​ ​de​ ​les​

​modificacions que proposi.​

​-​ ​La​ ​presentació​​de​​mostres​​i​​l’execució​​de​​cales​​i​​sondeigs​​de​​reconeixement,​​fora​​de​

​les especificades en el pressupost.​

​-​ ​Tots​​els​​permisos,​​llicències​​o​​autoritzacions​​necessàries​​per​​a​​l’execució​​de​​les​​obres,​

​així com tota documentació necessària per a la seva obtenció.​

​-​ ​Les​ ​despeses​ ​de​ ​contractació,​ ​instal·lació​ ​i​ ​retirada​ ​de​ ​les​ ​escomeses​ ​provisionals​

​d’aigua i energia elèctrica i els seus consums.​

​-​ ​Les​ ​despeses​ ​de​ ​gestió​ ​per​ ​a​ ​les​ ​noves​ ​connexions​ ​definitives​ ​de​​subministraments​

​(elèctrics, gas, aigua, etc.).​

​-​ ​Les​ ​despeses​ ​de​ ​lloguer​ ​o​ ​adquisició​ ​de​ ​terrenys​ ​per​ ​a​ ​dipòsits​ ​de​ ​maquinària​ ​i​

​materials.​

​-​ ​Les​​obres​​necessàries​​per​​mantenir​​un​​enllumenat​​mínim​​en​​tota​​l’obra​​i​​per​​assegurar​

​la​​perfecta​​il·luminació​​de​​les​​àrees​​de​​treball​​i​​a​​l’entorn​​de​​l’obra​​en​​cas​​que​​aquest​

​es vegi afectat per les obres, tancaments o altres elements durant l’obra.​

​-​ ​Les​​despeses​​de​​protecció​​d'aplecs​​i​​de​​la​​pròpia​​obra​​contra​​tot​​deteriorament,​​dany​​o​

​incendi,​ ​complint​ ​els​ ​requisits​ ​vigents​ ​per​ ​a​ ​l'emmagatzematge​ ​d'explosius​ ​i​

​carburants.​

​-​ ​Les despeses de neteja i evacuació de residus, deixalles i brossa.​

​-​ ​Les despeses de conservació de desguassos.​

​-​ ​Les​ ​despeses​ ​de​ ​subministrament,​ ​col·locació​ ​i​ ​conservació​ ​de​ ​senyals​ ​de​ ​trànsit​ ​i​

​altres recursos necessaris per a proporcionar seguretat dins i a l’entorn de les obres.​

​-​ ​Les​ ​despeses​ ​de​ ​remoció​ ​de​ ​les​ ​instal·lacions,​ ​eines,​ ​materials​ ​i​ ​neteja​ ​general​ ​de​
​l'obra quan aquesta finalitzi​​.​
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​-​ ​Les despeses de demolició de les instal·lacions provisionals.​

​-​ ​Les​ ​despeses​ ​de​ ​retirada​ ​dels​ ​materials​ ​rebutjats​ ​i​ ​correcció​ ​de​ ​les​ ​deficiències​

​observades i posades de manifest pels corresponents assaigs i proves.​

​-​ ​La​​neteja​​de​​les​​rodes​​dels​​vehicles​​per​​evitar​​que​​l’entrada​​i​​sortida​​dels​​mateixos​​de​

​l’obra embrutin l’exterior de les obres.​

​-​ ​Els danys causats a tercers, amb les excepcions que marca la llei.​

​-​ ​Despeses d'establiment, millora i manteniment dels camins d'accés al tall.​

​-​ ​Transport​ ​d’equips​ ​a​ ​l’obra​ ​/​ ​punt​ ​de​ ​treball,​ ​així​ ​com​ ​tots​ ​els​ ​transports​ ​interiors​ ​i​

​tantes​ ​càrregues​ ​i​ ​descàrregues​ ​sobre​ ​dúmper,​ ​camió​ ​o​ ​acopis​ ​interiors​ ​com​ ​es​

​poguessin donar per al correcte desenvolupament de les obres.​

​-​ ​El​​tancament​​de​​l’obra​​sent​​la​​seva​​funció​​la​​de​​tapar​​les​​vistes,​​evitar​​pols,​​protegir​​als​

​usuaris,​​i​​complir​​totes​​les​​normes​​de​​seguretat​​i​​higiene​​vigents.​​Així​​mateix,​​anirà​​al​

​seu càrrec la retirada del tancament d’obra existent.​

​-​ ​Desmuntatge​​i​​retirada​​dels​​reforços​​metàl·lics​​existents,​​així​​com​​tots​​els​​elements​​de​

​seguretat i accés implementats en el recinte d’obres i previ a l’inici dels treballs.​

​-​ ​La​ ​neteja​ ​de​ ​les​ ​àrees​ ​annexes​ ​a​ ​l’obra​ ​que​ ​es​ ​puguin​ ​veure​ ​afectades​ ​per​ ​la​

​generació de pols, fang o brutícia en general de la pròpia obra.​

​-​ ​Les​ ​despeses​ ​de​ ​legalització​ ​d'instal·lacions​ ​ja​ ​siguin​ ​noves​ ​o​ ​afectacions​ ​a​ ​les​

​existents.​

​-​ ​Les​ ​despeses​ ​i​ ​taxes​ ​que​ ​es​ ​poguessin​ ​derivar​ ​de​ ​la​ ​necessitat​ ​de​ ​sol·licitar​ ​guals​

​d’obra, així com ocupacions de via pública fora de l’àmbit de l’obra.​

​Igualment,​ ​aniran​ ​per​ ​compte​​del​​Contractista​​les​​diverses​​càrregues​​fiscals,​​derivades​​de​​les​

​disposicions​​legals​​vigents​​i​​les​​que​​determina​​el​​Plec​​de​​Clàusules​​Administratives,​​com​​també​

​les​ ​despeses​ ​originades​ ​pels​ ​assaigs​ ​de​ ​material​ ​i​ ​de​ ​control​ ​d’execució​ ​de​ ​les​ ​obres​ ​que​

​disposi​ ​la​ ​direcció​ ​Facultativa,​ ​o​ ​de​ ​qualsevol​ ​altres​ ​assaig​ ​que​ ​no​ ​estant​​inclòs​​en​​el​​Pla​​de​

​Control​ ​de​ ​Qualitat,​​la​​Direcció​​Facultativa​​consideri​​oportú​​per​​assegurar​​la​​qualitat​​de​​l’obra,​

​fins a un màxim de l’1% de l’import d’adjudicació.​
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​Les​ ​despeses​ ​que​ ​s’originen​ ​per​ ​atencions​ ​i​ ​obligacions​ ​de​ ​caràcter​ ​social​ ​estan​ ​incloses,​

​expressament​​i​​tàcita​​en​​tots​​i​​cada​​un​​dels​​preus​​que​​per​​a​​les​​diferents​​unitats​​es​​consigna.​​El​

​Contractista, conseqüentment, no tindrà dret a reclamar el seu pagament d’una altra forma.​

​En​ ​els​ ​casos​ ​de​ ​resolució​ ​de​ ​Contracte,​ ​sigui​ ​quina​ ​sigui​ ​la​ ​raó,​ ​aniran​ ​per​ ​compte​ ​del​

​Contractista​ ​les​ ​despeses​ ​originades​ ​per​ ​la​ ​liquidació​ ​així​ ​com​ ​els​ ​de​ ​la​ ​retirada​ ​de​ ​tots​ ​els​

​mitjans auxiliars utilitzats o no en l’execució de les obres.​

​Totes​​les​​obligacions​​definides​​als​​plecs​​i​​al​​projecte​​seran​​a​​càrrec​​del​​contractista​​sense​​dret​

​a​ ​cap​ ​tipus​ ​de​ ​reclamació​ ​econòmica,​ ​sempre​ ​que​ ​aquests​ ​imports​ ​no​​estiguin​​recollits​​a​​les​

​partides del pressupost del projecte.​

​En​ ​resum​ ​totes​ ​les​ ​despeses​ ​derivades​ ​de​ ​l’actuació​ ​de​ ​l’obra​ ​especificades​ ​al​ ​Projecte​ ​i​ ​al​

​mateix Plec.​

​22.​ ​GESTIÓ DE RESIDUS I AMBIENTALITZACIÓ DEL CONTRACTE​

​El​ ​contractista​​assumirà​​la​​gestió​​dels​​residus​​generats​​per​​l’execució​​dels​​treballs​​objecte​​del​

​contracte​​i​​resta​​obligat​​a​​fer​​una​​correcta​​gestió​​ambiental​​i​​prendre​​les​​mesures​​necessàries​

​per​ ​minimitzar-ne​ ​els​ ​impactes:​ ​l’acústic​ ​sobre​ ​l’entorn,​ ​la​ ​correcta​ ​gestió​ ​dels​ ​residus​ ​i​ ​els​

​embalatges.​ ​Així​ ​mateix,​ ​són​ ​a​ ​càrrec​​seu​​totes​​les​​despeses​​necessàries​​per​​aquesta​​gestió​

​ambiental, inclosos els possibles canons d’abocador.​

​GESTIÓ DE RESIDUS​

​El​​contractista​​farà​​una​​previsió​​dels​​residus​​que​​es​​generaran​​durant​​l’execució​​de​​les​​obres​​i​

​la​ ​gestió​ ​que​ ​es​ ​realitzarà​ ​amb​ ​aquest​ ​residus,​ ​d’acord​ ​amb​ ​les​ ​exigències​ ​de​ ​la​ ​normativa​

​vigent​ ​i​ ​el​ ​marc​ ​legal​ ​que​ ​estableix​ ​el​ ​règim​ ​jurídic​ ​de​ ​la​ ​producció​ ​i​ ​gestió​ ​de​ ​residus​ ​de​

​construcció​ ​i​ ​demolició,​ ​amb​ ​el​​fi​​de​​fomentar​​la​​seva​​prevenció,​​reutilització​​i​​reciclat​​o​​altres​

​formes de valorització, i l’adequat tractament dels destinats a eliminació.​

​El​ ​contractista​ ​presentarà​ ​el​ ​justificant​ ​dels​ ​abocaments​ ​dels​ ​residus​ ​amb​ ​cada​ ​certificació​

​mensual.​

​AMBIENTALITZACIÓ DEL CONTRACTE​

​Emissions​

​Episodis de Contaminació Ambiental:​

​37​​/​​52​

_Informe: Informe - 3084/2026/2763

Codi per a validació: YXZSC-8L0RH-PAIVX
Data d'emissió: 1 de Juliol de 2026 a les 12:02:22
Pàgina 37 de 52

El document ha estat signat o aprovat per :
1.- Alexandre Borras Torralbo. Signat 10/06/2026 12:53

SIGNAT
10/06/2026 12:53

ht
tp

s:
//s

ed
e.

es
pl

ug
ue

s.
ca

t/p
or

ta
l/v

er
ifi

ca
rD

oc
um

en
to

s.
do

 E
l d

oc
um

en
to

 e
st

á 
S

IG
N

A
T

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e 

ve
rif

ic
ac

ió
 p

ot
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
:

ht
tp

s:
//s

ed
e.

es
pl

ug
ue

s.
ca

t/p
or

ta
l/v

er
ifi

ca
rD

oc
um

en
to

s.
do



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

​L’Ajuntament​​d’Esplugues​​es​​troba​​dins​​de​​la​​zona​​de​​Baixes​​Emissions​​de​​l’Àrea​​Metropolitana​

​de Barcelona.​

​Per​​tant,​​durant​​l’execució​​de​​l’obra,​​caldrà​​complir​​en​​cas​​de​​ser​​requerit​​per​​l’ajuntament,​​els​

​condicionants​​a​​aplicar​​en​​les​​obres​​d’urbanització​​en​​cas​​d’episodi​​de​​contaminació​​ambiental​

​següents:​

​En​​el​​cas​​de​​d’avís​​preventiu,​​declaració​​d’episodi​​o​​alerta​​ambiental,​​l’adjudicatari​​resta​​obligat​

​a​ ​implantar​​de​​forma​​immediata​​les​​mesures​​que​​des​​de​​la​​Direcció​​d’Obra​​o​​Serveis​​Tècnics​

​Municipals​ ​li​ ​siguin​ ​transmeses​ ​durant​ ​la​ ​seva​ ​durada,​ ​d’acord​ ​al​ ​protocol​ ​aprovat​ ​per​ ​l’Àrea​

​Metropolitana de Barcelona que s’ha descrit prèviament.​

​L’anterior,​​haurà​​d’adaptar-se​​en​​cada​​moment​​a​​aquells​​nous​​plans​​de​​qualitat​​que​​poguessin​

​implantar-se​ ​a​ ​l’àmbit​ ​municipal​ ​o​ ​supramunicipal​ ​i​ ​que​ ​afectin​ ​directament​ ​a​ ​aquelles​

​actuacions​​que​​es​​desenvolupin​​en​​aquest,​​com​​és​​el​​cas​​del​​Pla​​de​​Qualitat​​de​​l’Aire​​Horitzó​

​2027​ ​(a​ ​nivell​ ​de​ ​tot​ ​Catalunya)​ ​o​ ​d’altres​ ​que​ ​puguin​ ​establir​ ​nous​ ​límits​ ​a​ ​complir,​ ​nous​

​contaminants​ ​a​ ​controlar​​o​​noves​​accions​​a​​emprendre​​en​​el​​marc​​d’obres​​o​​d’altres​​activitats​

​que s’executin durant els episodis.​

​Per a evitar fums i gasos:​

​-​ ​S’aturarà​ ​el​ ​motor​ ​dels​ ​vehicles​​i​​maquinària​​si​​han​​d’estar​​esperant​​la​​càrrega​
​del vehicle o altres operacions de treball durant més de 3 minuts.​

​-​ ​S’evitaran acceleracions brusques a l’interior de l’obra.​
​-​ ​La velocitat màxima a l’interior de l’obra serà de 10km/h.​
​-​ ​Garantir​​que​​els​​vehicles​​emprats​​a​​l’obra​​no​​emeten​​més​​fums​​o​​gasos​​que​​els​

​que permet la normativa i controla la ITV.​
​-​ ​En​​cas​​de​​processos​​d’execució​​que​​generin​​emissions​​d’olors,​​es​​procurarà​​que​

​es​ ​realitzi​ ​en​ ​taller.​ ​En​ ​el​​seu​​defecte​​es​​realitzarà​​en​​zones​​el​​més​​allunyades​
​possible d’habitatges i en dies sense vent, entre d’altres.​

​-​ ​No es poden encendre focs.​
​-​ ​No​ ​es​ ​poden​ ​fer​ ​vessaments​ ​de​ ​cap​ ​tipus​ ​de​ ​fums,​ ​gasos​ ​o​ ​qualsevol​ ​altre​

​efluent al clavegueram.​
​-​ ​Els generadors, quan se’n faci ús, hauran de ser de categoria Stage V.​

​Per a evitar la projecció de partícules, pols, etc:​

​-​ ​Evitar materials pulverulents en dies de vent​
​-​ ​Neteja​ ​del​ ​vials​ ​de​ ​forma​ ​periòdica​ ​per​ ​evitar​ ​l’aixecament​ ​amb​ ​el​ ​pas​ ​de​

​camions.​
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

​-​ ​Regar​ ​materials​ ​i​ ​runes​ ​que​ ​puguin​ ​produir​ ​pols​ ​abans​ ​de​ ​la​ ​manipulació​
​(freàtiques o reutilitzades).​

​-​ ​Transport de runes i àrids serà en contenidors i coberts amb lona.​
​-​ ​Els​ ​materials​​abassegats​​no​​podran​​superar​​en​​més​​de​​30​​cm.​​l’alçada​​del​​seu​

​contenidor.​
​-​ ​Els​ ​materials​ ​emmagatzemats​ ​que​ ​siguin​ ​pulverulents​ ​no​ ​es​ ​podran​

​emmagatzemar més de dos dies.​
​-​ ​En​ ​grans​ ​obres​ ​caldrà​ ​traslladar​ ​les​ ​terres​ ​i​ ​els​ ​residus​ ​a​ ​gestió​ ​autoritzada​ ​a​

​mesura que es vagin originant i no s’abassegaran grans quantitats en obra.​
​-​ ​La descàrrega d’enderrocs serà conduïda per evitar la dispersió de partícules.​
​-​ ​El tall amb radial es farà allunyat de comerços i habitatges i amb humectació.​
​-​ ​Si​ ​hi​ ​ha​ ​prou​ ​espai​ ​executar​ ​renta​ ​rodes​​o​​espai​​conduït​​per​​a​​la​​neteja​​de​​les​

​rodes​ ​i​ ​evitar​ ​projeccions​ ​de​ ​fangs​ ​i​ ​pols​ ​a​ ​causa​ ​dels​ ​vehicles​ ​fora​​de​​l’àmbit​
​d’obra.​

​Addicionalment​ ​a​ ​l’indicat​ ​anteriorment​ ​i​ ​per​ ​contribuir​ ​a​ ​la​ ​reducció​ ​d’emissions​ ​de​ ​gasos​

​d’efecte​​hivernacle​​així​​com​​de​​partícules,​​els​​vehicles​​pesats​​i​​maquinària​​fixa​​o​​mòbil​​emprat​

​a les obres que es desenvolupin a Esplugues hauran d’adequar-se a les següents obligacions:​

​-​ ​Tots​ ​els​ ​vehicles​ ​i​ ​furgonetes​ ​per​ ​al​ ​desplaçament​ ​del​ ​personal​ ​i​ ​materials​
​hauran​​de​​ser​​vehicles​​que,​​com​​a​​mínim,​​disposin​​de​​les​​condicions​​d’etiqueta​
​ECO,​​essent​​recomanable​​la​​priorització​​de​​l’ús​​de​​vehicles​​híbrids​​endollables​​o​
​elèctrics en totes les seves categories.​

​-​ ​Tots​​els​​camions​​que​​puguin​​ser​​necessaris​​per​​a​​treballar​​a​​l’interior​​de​​l’obra​​o​
​en​​l’àmbit​​del​​municipi​​d’Esplugues​​de​​Llobregat​​hauran​​de​​disposar​​de.​​Com​​a​
​mínim​ ​motors​ ​de​ ​categoria​ ​Euro​ ​6​ ​de​ ​la​​UE,​​prioritzant​​l’ús​​de​​motors​​elèctrics​
​quan sigui possible.​

​-​ ​Pel​​que​​fa​​a​​la​​maquinària​​mòbil​​,​​ja​​sigui​​de​​grans​​o​​petites​​dimensions​​i​​per​​ús​
​intern​ ​o​ ​amb​ ​possibilitat​ ​de​ ​circular,​ ​i​ ​la​ ​maquinària​ ​fixa​ ​serà​ ​obligatori​ ​que​
​disposi​ ​de​ ​motors​ ​de​ ​combustió​ ​interna​ ​que​ ​compleixen​ ​amb​ ​la​ ​qualificació​
​d’emissions​​Stage​​V​​de​​la​​UE​​segons​​el​​Reglament​​UE​​2016/1628.​​Com​​en​​els​
​casos​ ​anteriors,​ ​aquella​ ​maquinària​ ​que​ ​pogués​ ​ser​ ​aportada​ ​amb​ ​motors​
​elèctrics​ ​se’n​ ​prioritzarà​ ​la​ ​seva​ ​incorporació​ ​sense​ ​cost​ ​addicional​ ​per​ ​a​
​l’administració.​

​Soroll i vibracions:​

​-​ ​Caldrà​ ​preveure​ ​que​ ​la​ ​maquinària​ ​tingui​ ​els​ ​certificats​ ​corresponents​ ​ITV​ ​o​
​d’altres​ ​assegurant​ ​així​ ​que​ ​es​ ​compleixen​ ​els​ ​nivells​ ​de​ ​soroll​ ​de​ ​la​ ​maquina​
​adequats.​

​-​ ​S’evitaran acceleracions brusques a l’interior de l’obra.​
​-​ ​La velocitat màxima a l’interior de l’obra serà de 10km/h.​
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

​-​ ​S’aturarà​ ​el​ ​motor​ ​dels​ ​vehicles​​i​​maquinària​​si​​han​​d’estar​​esperant​​la​​càrrega​
​del vehicle o altres operacions de treball durant més de 3 minuts.​

​-​ ​Compressors,​ ​martells​ ​pneumàtics​ ​i​ ​equips​ ​de​ ​combustió​ ​equipats​ ​amb​
​silenciadors​ ​i​ ​quan​ ​correspongui​ ​amb​ ​tapa​ ​del​ ​motor​ ​tancada​ ​i​ ​adaptat​ ​per​
​esmorteir el soroll.​

​-​ ​En​ ​generadors​ ​elèctrics,​ ​el​ ​nivell​ ​màxim​ ​de​ ​potència​ ​sonora​ ​serà​ ​de​ ​com​ ​a​
​màxim 95 dB PWL (87 dB de pressió acústica a 1 metre).​

​-​ ​Si​ ​l’obra​ ​és​​superior​​als​​6​​mesos​​no​​hi​​haurà​​generador​​sinó​​que​​es​​substituirà​
​per una connexió de servei.​

​-​ ​En​ ​cas​ ​de​​ser​​necessàries​​planxes​​metàl·liques​​sobre​​rases​​o​​passos,​​si​​no​​es​
​poden evitar han de quedar ben fixades per evitar el soroll del pas de vehicles.​

​-​ ​Comportament​ ​del​ ​personal,​ ​evitar​ ​arrossegament​ ​de​ ​material,​ ​caps​ ​entre​
​tanques, ...​

​Neteja i gestió de residus:​

​-​ ​Es​ ​col·locaran​ ​tanques,​ ​lones​ ​o​ ​aquells​ ​elements​ ​necessaris​ ​per​ ​evitar​
​embrutiment a l’exterior de l’obra.​

​-​ ​Les​ ​actuacions​ ​que​ ​puguin​ ​generar​ ​brutícia​ ​o​ ​acumulació​ ​de​ ​materials​ ​es​
​realitzaran a l’interior de l’àmbit de l’obra.​

​-​ ​Caldrà​ ​netejar​ ​l’espai​ ​públic​ ​tants​ ​cops​ ​com​ ​sigui​ ​necessari​ ​especialment​
​després​ ​de​ ​càrregues​ ​i​ ​descàrregues​ ​de​ ​materials​ ​i​ ​altres​ ​operacions​ ​que​
​poguessin embrutir.​

​-​ ​Si​ ​hi​ ​ha​ ​prou​ ​espai,​ ​executar​ ​rentarodes​ ​o​ ​espai​​conduït​​per​​a​​la​​neteja​​de​​les​
​rodes i evitar projeccions de fangs i pols pels vehicles fora de l’àmbit d’obra.​

​-​ ​El​ ​contractista​ ​mantindrà​ ​net​ ​l’interior​ ​d’obra,​ ​també​ ​de​ ​fullaraca​ ​o​ ​altres​
​elements.​

​-​ ​Cal​ ​mantenir​ ​funcionals​ ​i​ ​nets​ ​els​ ​sistemes​ ​de​ ​desaigüe​​(embornals​​o​​reixes)​​i​
​drenatge​ ​(clavegueres​ ​i​ ​altres​ ​canonades)​ ​durant​ ​l’obra​ ​que​ ​poguessin​
​embrutar-se per materials d’obra o granulars.​

​-​ ​Gestió​​correcta​​amb​​empresa​​autoritzada​​tant​​per​​als​​residus​​especials​​com​​els​
​inerts.​

​-​ ​Cal seguir la jerarquia de gestió de residus segons l’ARC.​
​-​ ​Cal​ ​descriure​ ​en​ ​projecte​ ​i​ ​gestionar​ ​en​ ​obra​ ​tots​ ​els​ ​residus​ ​que​ ​es​ ​generen,​

​runa, formigó, fusta, metall, P/C, embalatges plàstics, orgànica, envasos, etc.​
​-​ ​Els​ ​residus​ ​d’olis,​ ​carburants,​ ​bateries,​ ​etc.​ ​s’emmagatzemaran​​separadament.​

​No restaran en obra més de 6 mesos excepte autorització expressa de l’ARC.​
​-​ ​Cal​ ​disposar​ ​en​ ​obra​ ​d’una​ ​àrea​ ​delimitada​ ​per​ ​a​ ​l’emmagatzematge​ ​dels​

​residus,​​els​​diferents​​recipients​​i​​contenidors​​tindran​​els​​cartells​​de​​cada​​residu​​i​
​la​ ​data​ ​d’inici​ ​de​ ​l’emmagatzematge.​ ​Els​ ​residus​ ​estaran​ ​protegits​ ​de​ ​la​ ​pluja,​
​vent i estaran coberts.​

​-​ ​Els​ ​residus​ ​es​ ​separaran​ ​i​ ​emmagatzemaran​ ​selectivament​ ​per​ ​a​ ​la​ ​seva​
​correcta​​gestió.​​De​​forma​​general​​els​​residus​​que​​puguin​​originar​​lixiviats​​i​​olors​
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

​no​ ​es​ ​podran​ ​emmagatzemar​ ​en​ ​obra​ ​per​ ​més​​d’una​​setmana.​​Els​​que​​puguin​
​generar​​pols​​i​​partícules​​es​​gestionaran​​immediatament​​i​​la​​resta​​hauran​​de​​ser​
​gestionats​ ​amb​ ​la​ ​freqüència​ ​adequada​ ​i​ ​mai​ ​s’emmagatzemaran​ ​per​ ​temps​
​superior a 6 mesos.​

​-​ ​Les​ ​aigües​ ​residuals​ ​de​ ​neteja​ ​es​ ​conduiran​ ​a​ ​un​ ​punt​ ​de​ ​recollida​ ​per​ ​a​ ​la​
​correcta gestió, no es poden abocar a la xarxa de clavegueram.​

​-​ ​Tots​ ​els​ ​materials​ ​emmagatzemats​ ​estaran​ ​protegits​ ​de​ ​la​ ​pluja,​ ​coberts​ ​i​ ​dins​
​l’àmbit d’obra.​

​-​ ​Sempre que sigui possible es reutilitzaran els residus inerts generats a l’obra.​

​Afecció a les aigües i al sòl:​

​-​ ​Abocaments a la xarxa de clavegueram està totalment prohibit.​
​-​ ​Aigües​​derivades​​de​​la​​neteja​​de​​la​​maquinària​​(cubes​​de​​formigó​​o​​d’altres)​​es​

​preveuran​ ​recipients​ ​impermeabilitzats​ ​per​ ​a​ ​la​ ​neteja,​ ​lluny​ ​d’embornals​ ​i​
​s’haurà de gestionar en dipòsit controlat.​

​-​ ​Els productes químics i olis hauran d’estar sobre cubetes de retenció.​
​-​ ​Caldrà​ ​disposar​ ​de​ ​sepiolita​ ​o​ ​sorra​ ​per​ ​a​ ​contenció​ ​ràpida​ ​en​ ​cas​ ​de​

​vessaments accidentals.​
​-​ ​En​ ​cas​ ​de​ ​vessament​ ​caldrà​ ​gestionar​ ​els​ ​sòls​ ​o​​aigües​​contaminades​​segons​

​els requeriments de l’ARC o ACA respectivament.​
​-​ ​No es pot realitzar l’amassament de formigó directament sobre el sòl​

​Afectació d’obres a la mobilitat, activitat veïnal,​​econòmica i empresarial:​

​-​ ​Cal​ ​informar​ ​prèviament​ ​a​ ​les​ ​obres​ ​i​ ​garantir​ ​els​ ​accessos​ ​als​ ​habitatges​ ​i​
​comerços.​

​-​ ​Assegurar​ ​pas​ ​temporal​ ​per​ ​als​ ​vianants​ ​amb​ ​amplada​ ​mínima​ ​de​ ​1,4m​ ​i​ ​2,1​
​d’altura i en girs permetre inscriure un cercle de 1,5m de diàmetre.​

​-​ ​Els​ ​passos​ ​alternatius​ ​hauran​ ​d’estar​ ​sempre​ ​lliures​ ​d’elements​ ​d’obra,​ ​sense​
​escales ni graons, en paviment dur i antilliscant.​

​-​ ​El​​pendent​​transversal​​dels​​passos​​alternatius​​serà​​inferior​​al​​2%​​i​​es​​compliran​
​els criteris de rampes del 6% o 10% fins 2 m o 8% fins 3 m.​

​-​ ​Disposaran de cartells i etiquetes visibles i tancaments segurs.​
​-​ ​Es​ ​disposarà​ ​d’enllumenat​ ​d’abalisament​ ​al​ ​perímetre​ ​de​ ​l’obra​ ​tan​ ​en​ ​vorera​

​com​ ​en​ ​calçada​ ​de​ ​nit​ ​i​ ​durant​ ​el​ ​dia​ ​si​ ​les​ ​condicions​ ​meteorològiques​ ​són​
​adverses​

​-​ ​Tanques​ ​grogues​ ​o​ ​de​ ​malla​ ​metàl·lica​ ​(amb​ ​lona​ ​i​ ​o​ ​opaques)​ ​de​ ​forma​ ​que​
​s’asseguri​ ​la​ ​correcta​ ​segregació​ ​de​ ​l’obra​ ​amb​ ​vials​ ​de​ ​vianants​ ​o​ ​vehicles.​
​Estaran​ ​separades​ ​mínim​ ​50cm.​ ​de​​la​​part​​més​​exterior​​de​​la​​rasa​​i​​separades​
​entre sí com a màxim 11cm.​

​-​ ​Es​ ​col·locaran​ ​xapes​ ​metàl·liques​ ​o​ ​plàstiques​ ​per​ ​al​ ​cobriment​ ​de​ ​rases​ ​i​
​estaran​ ​perfectament​ ​fixades​ ​per​ ​evitar​ ​moviments​ ​i​ ​sorolls.​​Seran​​antilliscants​
​en sec i mullat.​
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​-​ ​Els​ ​contenidors​ ​de​ ​runa​ ​grans​​remolcables​​a​​les​​voreres​​estaran​​protegits​​amb​
​una​ ​tanca​ ​sense​ ​arestes​ ​des​ ​del​ ​terra​ ​fins​ ​a​ ​l’extrem​ ​superior​ ​en​ ​els​ ​costats​
​curts. El contingut del contenidor no sobresortirà fora dels seus límits​

​-​ ​En​ ​el​ ​cas​ ​de​ ​bastides,​ ​aquestes​ ​estaran​ ​protegides​​en​​els​​seus​​muntants​​amb​
​proteccions​ ​preferiblement​ ​de​ ​color​ ​vermell​ ​dins​ ​a​ ​1,6m​ ​d’alçada,​ ​amb​ ​una​
​amplada​ ​mínima​ ​de​ ​1,4m​ ​i​ ​alçada​ ​de​ ​2,1​ ​i​ ​en​ ​els​ ​canvis​ ​de​ ​direcció​ ​es​​podrà​
​inscriure​ ​un​ ​cercle​ ​de​ ​1,5m​ ​de​ ​diàmetre.​ ​Si​ ​no​ ​es​ ​pot​ ​complir​ ​el​ ​mínim​ ​ample​
​serà​​de​​0,9,​​en​​cas​​contrari​​es​​cercarà​​un​​pas​​alternatiu​​perfectament​​indicat.​​Hi​
​ha​​d’haver​​mínim​​10​​lux.​​Cal​​que​​hi​​hagi​​una​​barra​​a​​15​​cm​​del​​terra​​al​​llarg​​de​
​tota la bastida per a que els invidents la puguin detectar.​

​Materials:​

​-​ ​Estudiar​​la​​possibilitat​​d’ús​​de​​materials​​que​​disposin​​de​​l’anàlisi​​de​​cicle​​de​​vida​
​(ACV) amb impacte ambiental baix.​

​-​ ​Estudiar​ ​la​ ​possibilitat​ ​d’ús​ ​de​ ​materials​ ​renovables​ ​o​ ​de​ ​proximitat​ ​o​
​Reutilitzables​ ​(sense​ ​procés​ ​de​ ​transformació)​ ​/​ ​Reciclables​ ​/​ ​Recuperats​ ​/​
​Durables.​

​-​ ​Estudiar​​la​​possibilitat​​d’ús​​de​​materials​​reciclats​​per​​als​​àrids,​​formigons,​​altres​
​materials de la construcció, mobiliari urbà, etc...​

​Fauna:​

​-​ ​Durant​ ​l’execució​ ​de​ ​les​ ​obres,​ ​caldrà​ ​observar​ ​i​ ​tenir​ ​en​ ​compte​ ​la​ ​fauna​
​existent​ ​en​ ​l’àmbit​ ​d’obra,​ ​i​ ​determinar​ ​les​ ​accions​ ​necessàries​ ​per​ ​evitar​ ​o​
​mitigar​ ​molèsties​ ​als​ ​nius,​ ​caus​ ​i​ ​hàbitats​ ​de​ ​la​ ​fauna​ ​considerada​ ​d’especial​
​interès i protecció (aus d’especial interès, felins, etc.)​

​-​ ​Caldrà​​assegurar​​també​​que​​aquella​​fauna​​present​​en​​l’àmbit​​que​​sigui​​invasora,​
​plaga,​ ​o​ ​objecte​ ​de​ ​causar​ ​molèsties​ ​a​ ​l’entorn​ ​no​ ​disposi​​d’espais​​on​​nidificar​
​(coloms,​ ​rosegadors,​ ​etc.)​ ​aportant​ ​les​ ​mesures​ ​necessàries​ ​per​ ​evitar​ ​la​
​nidificació.​

​23.​ ​REVISIÓ DE PREUS​

​No s’admet la revisió de preus.​

​24.​ ​MODIFICACIONS DEL CONTRACTE​

​MODIFICACIONS NO PREVISTES​

​El​​contracte​​es​​podrà​​modificar​​per​​qualsevol​​dels​​supòsits​​establerts​​a​​l’article​​205​​de​​la​​LCSP,​

​sempre​​que​​no​​s’alterin​​les​​condicions​​essencials​​de​​licitació​​i​​d’adjudicació​​i​​no​​se​​superin​​els​
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​percentatges​ ​màxims​ ​respecte​ ​del​ ​preu​ ​d’adjudicació​ ​del​ ​contracte​ ​establerts​ ​als​ ​diferents​

​supòsits​​del​​citat​​article.​​Aquestes​​modificacions​​seran​​obligatòries​​per​​a​​l’empresa​​contractista​

​sempre​​que​​impliquin,​​aïlladament​​o​​conjuntament,​​una​​alteració​​de​​la​​quantia​​que​​no​​excedeixi​

​del 20 per cent del preu inicial del contracte, IVA exclòs, d’acord a allò descrit a l’article 206.​

​DE FORMA GENERAL​

​No​ ​obstant,​ ​es​ ​podran​ ​introduir​ ​variacions,​ ​sense​ ​necessitat​ ​de​ ​l’aprovació​ ​prèvia,​ ​quan​

​consisteixin​ ​en​ ​l’alteració​ ​del​​nombre​​d’unitats​​realment​​executades​​sobre​​les​​previstes​​en​​els​

​mesuraments​ ​del​ ​projecte,​ ​quan​ ​no​ ​superin​ ​el​ ​10%​ ​del​ ​preu​ ​primitiu​ ​del​ ​contracte​ ​i​ ​quan​

​existeixi crèdit suficient per finançar-les.​

​Són​ ​obligatòries​ ​per​ ​al​ ​contractista​ ​les​ ​modificacions​ ​del​ ​contracte​ ​que​ ​produeixin​ ​augment,​

​reducció​​o​​supressió​​de​​les​​unitats​​d’obra​​quan​​aquesta​​sigui​​una​​de​​les​​previstes​​al​​contracte.​

​En​ ​cas​ ​de​ ​supressió​ ​d’obres,​ ​el​ ​contractista​ ​no​ ​té​ ​dret​ ​a​ ​reclamar​ ​indemnització​​tal​​i​​com​​es​

​preveu a l’article 242.1 LCSP.​

​Quan​ ​el​ ​director​ ​facultatiu​ ​consideri​ ​necessària​ ​una​ ​modificació​ ​del​ ​projecte,​ ​sol·licitarà​

​l’autorització​ ​prèvia​ ​de​ ​l’òrgan​ ​de​ ​contractació,​​amb​​informe​​sobre​​si​​escau​​o​​no​​la​​suspensió​

​temporal​​parcial​​o​​total​​de​​l’execució​​de​​les​​obres.​​Les​​modificacions​​del​​contracte​​s’hauran​​de​

​formalitzar conforme a allò establert a l’article 206 de la LCSP.​

​Així​ ​mateix,​ ​no​ ​tindran​ ​consideracions​ ​de​ ​modificacions,​ ​les​ ​establertes​​a​​l’article​​242.4​​de​​la​

​LCSP.​

​25.​ ​ACTA DE PREUS CONTRADICTORIS​

​Si​ ​durant​ ​l’execució​ ​dels​ ​treballs​ ​objecte​ ​d’aquest​ ​contracte​ ​calgués​ ​procedir​ ​a​ ​la​ ​seva​

​modificació​​d’acord​​amb​​la​​clàusula​​anterior​​i/o​​executar​​alguna​​unitat​​d’obra​​no​​inclosa​​en​​els​

​preus​ ​que​ ​figuren​ ​en​ ​el​ ​projecte,​ ​quadre​ ​de​ ​preus​ ​o​ ​pressupost,​ ​per​ ​part​ ​de​ ​la​ ​direcció​

​facultativa,​​amb​​el​​vist​​i​​plau​​del​​responsable​​municipal​​del​​contracte,​​es​​formularà​​un​​nou​​preu​

​contradictori.​

​Aquest​ ​preu​ ​contradictori​ ​s’ajustarà​ ​a​ ​unitats​ ​semblants​ ​a​ ​les​ ​incloses​ ​en​ ​aquest​ ​contracte:​

​s’utilitzaran​​els​​preus​​simples​​de​​mà​​d’obra,​​maquinària​​i​​materials​​contractuals​​i​​es​​variaran​​les​

​quantitats o s’incorporaran aquells nous preus simples no inclosos en el projecte.​
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​Si​ ​això​ ​no​ ​fos​ ​possible,​ ​se​ ​seguiran​ ​les​ ​determinacions​ ​en​ ​rendiments​ ​i​ ​preus​ ​establerts​ ​per​

​l’Institut​ ​de​ ​Tecnologia​ ​de​ ​Catalunya​ ​(ITEC)​ ​a​ ​l’any​ ​de​ ​redacció​ ​del​ ​projecte,​ ​i​ ​l’òrgan​ ​de​

​contractació ho haurà d’aprovar.​

​En​ ​tot​ ​cas,​ ​aquests​ ​preus​ ​vindran​ ​afectats​ ​per​ ​la​ ​baixa​ ​total​ ​de​​licitació​​i​​amb​​l’aplicació​​dels​

​mateixos​ ​percentatges​ ​inclosos​ ​en​ ​el​ ​projecte​ ​i​ ​relatius​ ​als​ ​conceptes​ ​de​ ​benefici​ ​industrial​ ​i​

​despeses​​generals.​​Mentre​​no​​superi​​el​​que​​s’ha​​previst​​sobre​​la​​modificació​​del​​contracte,​​és​

​obligatòria la seva execució per part de l’adjudicatari.​

​26.​ ​RÈGIM DE PENALITZACIONS​

​Les​​penalitats​​en​​que​​pugui​​incórrer​​l'adjudicatari​​en​​el​​compliment​​de​​l'objecte​​del​​contracte​​es​

​qualificaran de molt greus, greus i lleus.​

​A) Incompliments molt greus:​

​1.​ ​Incompliment​​de​​les​​condicions​​especials​​d’execució​​del​​contracte​​definides​​en​​aquest​

​plec, les quals també poden comportar la resolució del contracte.​

​2.​ ​Les​ ​actuacions​ ​que,​ ​per​ ​acció​​o​​omissió,​​generin​​riscos​​greus​​sobre​​el​​medi​​ambient​

​d’acord amb la legislació vigent.​

​3.​ ​La​ ​prestació​ ​manifestament​ ​defectuosa​ ​o​ ​irregular​ ​de​ ​l’execució​ ​de​ ​l’obra,​ ​amb​

​incompliment de les condicions establertes.​

​4.​ ​Incompliment de les obligacions laborals i de Seguretat Social amb el seu personal.​

​5.​ ​La​​cessió,​​sotsarrendament​​o​​traspàs,​​total​​o​​parcial,​​del​​contracte,​​o​​cessament​​de​​la​

​prestació​ ​del​ ​subministrament​ ​sense​ ​que​ ​concorrin​ ​les​ ​circumstàncies​ ​legals​ ​que​ ​la​

​legitimin.​

​6.​ ​La​ ​desobediència​ ​reiterada,​ ​més​ ​de​ ​dues​ ​vegades,​ ​a​ ​les​ ​ordres​ ​escrites​ ​de​

​l'Ajuntament, relatives a l'execució del contracte.​

​7.​ ​La no utilització dels mitjans humans o tècnics oferts.​

​8.​ ​L’omissió del pagament de la pòlissa de l’assegurança de responsabilitat civil.​

​9.​ ​Reiteració en la comissió de faltes greus.​

​10.​​No complir amb els compromisos de pagament amb els subcontractistes​

​11.​​Incompliment del terminis parcials segons el calendari d’execució de les obres.​

​12.​​Incompliment de les obligacions essencials del contracte.​
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​B) Incompliments greus:​

​1.​ ​Tractes incorrectes amb els usuaris.​

​2.​ ​Incompliment de les prescripcions municipals sobre comunicació de les prestacions.​

​3.​ ​Incompliment​ ​d'acords​ ​o​ ​decisions​ ​de​ ​l'Ajuntament​ ​sobre​ ​variacions​​de​​detall​​que​​no​

​impliquin despeses per a l'empresa adjudicatària.​

​4.​ ​Irregularitats​ ​inadmissibles​ ​en​ ​la​ ​prestació​ ​del​ ​servei,​ ​d'acord​ ​amb​ ​les​ ​condicions​

​fixades en els plecs de condicions.​

​5.​ ​La sistemàtica prestació defectuosa o irregular.​

​6.​ ​El​​fet​​de​​no​​estar​​al​​corrent​​del​​compliment​​de​​les​​obligacions​​tributàries​​i​​de​​Seguretat​

​Social.​

​7.​ ​Incompliment​ ​molt​ ​greu​ ​de​ ​les​ ​obligacions​ ​derivades​ ​de​ ​la​ ​normativa​ ​general​ ​sobre​

​prevenció de riscos laborals.​

​8.​ ​Incompliment​ ​dels​ ​terminis​ ​previstos​ ​en​ ​el​ ​plec​ ​de​ ​condicions​ ​per​ ​a​ ​la​ ​realització​​de​

​l’obra o les reparacions durant el període de garantia.​

​9.​ ​Facturació incorrecta.​

​10.​ ​Reiteració en la comissió de faltes lleus.​

​C) Incompliments lleus:​

​Tindran​ ​caràcter​ ​d'incompliments​ ​lleus,​ ​tots​ ​els​ ​altres​ ​no​ ​previstos​ ​anteriorment​ ​i​ ​que​

​infringeixin​ ​d'alguna​ ​manera​ ​les​ ​condicions​ ​establertes​ ​en​ ​el​ ​Plec​​de​​condicions,​​sempre​​que​

​siguin en perjudici lleu del servei​

​La quantia de les penalitzacions serà:​

​-​ ​Per​ ​incompliments​ ​lleus​ ​una​ ​penalitat​ ​equivalent​ ​a​ ​un​ ​5%​ ​com​ ​a​ ​màxim​ ​del​ ​preu​

​d’adjudicació per a cada penalitat d’aquesta tipologia.​

​-​ ​Per​ ​incompliments​ ​greus​ ​una​ ​penalitat​ ​equivalent​ ​a​ ​un​ ​6%​ ​com​ ​a​ ​màxim​ ​del​ ​preu​

​d’adjudicació per cada penalitat d’aquesta tipologia.​

​-​ ​Per​ ​incompliments​ ​molt​ ​greus​ ​una​ ​penalitat​ ​equivalent​ ​a​ ​un​ ​10%​ ​com​ ​a​ ​màxim​ ​del​

​preu​ ​d’adjudicació​​per​​cada​​penalitat​​d’aquesta​​tipologia.​​La​​imposició​​d’una​​penalitat​

​d’aquesta​​tipologia​​es​​incompatible​​amb​​la​​imposició​​d’altres​​penalitats​​de​​tipologia​​lleu​

​o greu.​
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​La​ ​penalitat​ ​màxima​ ​total​ ​pels​ ​tres​​conceptes​​anteriors​​no​​podrà​​superar​​el​​50​​%​​del​

​preu del contracte (exclòs l’IVA).​

​-​ ​Per​ ​demora​ ​en​ ​el​ ​compliment​ ​del​ ​servei​ ​per​ ​culpa​ ​del​ ​contractista,​ ​s’imposarà​ ​una​

​multa diària proporcional de 0,60 € per cada 1.000 € del preu del contracte (IVA excl.).​

​El​ ​termini​ ​per​ ​a​ ​imposar​ ​la​ ​corresponent​ ​penalitat​ ​o​ ​sanció​ ​contractual​ ​serà​ ​de​ ​tres​​mesos​​a​

​comptar des de la data d’incoació del corresponent expedient.​

​En​ ​el​ ​supòsit​ ​que​ ​s’imposin​ ​penalitats,​ ​aquesta​ ​podrà​ ​fer-se​ ​efectiva​ ​en​ ​l’última​ ​certificació​

​d’obra.​

​27.​ ​RESPONSABLES DEL CONTRACTE​

​L’empresa​ ​adjudicatària​ ​del​ ​contracte​ ​haurà​ ​d’atendre​ ​i​ ​complir​ ​les​ ​peticions​ ​que​ ​li​ ​siguin​

​comunicades​​per​​l’Ajuntament​​a​​través​​del​​responsable​​del​​contracte,​​que​​en​​aquest​​cas​​és​​la​

​direcció facultativa​​de les obres.​

​28.​ ​RESPONSABLES MUNICIPALS DEL SEGUIMENT DE L’OBRA​

​La​ ​Unitat​ ​Encarregada​ ​del​ ​Seguiment​ ​Ordinari​ ​del​ ​Contracte​ ​es​ ​designarà​ ​mitjançant​

​nomenament​ ​per​ ​part​ ​de​ ​l’Ajuntament,​ ​essent​ ​aquesta​ ​l’Àrea​ ​de​ ​Territori,​ ​que​ ​actuarà​

​mitjançant​ ​el​ ​Servei​ ​de​ ​Projectes​ ​Urbans.​ ​Aquesta​ ​unitat​ ​estarà​ ​conformada​ ​pels​ ​tècnics​

​municipals:​

​-​ ​Agustí Erta, arquitecte tècnic del Servei de Projectes Urbans.​

​-​ ​Alexandre Borràs, arquitecte del Servei de Projectes Urbans.​

​-​ ​Victor Romagosa, enginyer de camins, canals i ports del Servei de Projectes Urbans.​

​El​ ​personal​ ​tècnic​ ​designat​ ​per​ ​a​ ​les​ ​tasques​ ​de​ ​supervisió,​ ​atendrà​ ​les​ ​consultes​ ​de​

​l’adjudicatària i facilitarà a aquesta tota la informació necessària amb la major celeritat possible.​

​En​ ​el​ ​moment​​de​​signar​​el​​contracte​​s’establirà​​un​​pla​​de​​treball,​​ajustat​​al​​termini​​d’execució,​

​en​ ​el​ ​qual​ ​es​ ​concretaran​ ​aspectes​ ​com​ ​el​ ​calendari​ ​i​ ​lloc​ ​de​ ​reunions,​ ​el​ ​protocol​ ​de​

​comunicacions,​ ​les​ ​presentacions​ ​prèvies​ ​a​ ​l’Ajuntament,​ ​i​ ​tots​ ​aquells​ ​altres​ ​aspectes​ ​que​

​puguin contribuir a la correcta realització del contracte.​
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​L’empresa​ ​adjudicatària​ ​del​ ​contracte​ ​haurà​ ​d’atendre​ ​i​ ​complir​ ​les​ ​peticions​​oportunes​​que​​li​

​siguin​ ​determinades​ ​per​ ​l’Ajuntament​ ​a​ ​través​ ​de​ ​la​ ​DF,​ ​com​ ​a​ ​responsables​ ​del​ ​contracte.​

​Aquests​ ​hauran​ ​de​ ​donar​ ​les​ ​ordres​ ​oportunes​ ​i​ ​introduir​ ​les​ ​variacions​ ​que,​ ​de​ ​manera​

​raonable​​i​​sense​​modificació​​substancial​​del​​contracte,​​puguin​​contribuir​​a​​la​​correcta​​execució​

​d’aquest i a millorar els objectius del contracte.​

​Els​​responsables​​del​​contracte​​establiran,​​conjuntament​​amb​​la​​firma​​adjudicatària,​​una​​reunió​

​d’inici​ ​del​ ​contracte​ ​en​ ​què​ ​es​ ​concretaran​ ​la​ ​planificació​ ​dels​ ​treballs,​ ​així​ ​com​ ​el​ ​règim​ ​i​

​calendari de seguiment, d’acord amb els presents Plecs.​

​Les​​reunions​​i​​visites​​d’obra​​seran​​presencials​​de​​caràcter,​​com​​a​​mínim,​​setmanal​​i​​les​​dirigiran​

​els responsables del contracte.​

​S’aixecaran​​actes​​de​​les​​reunions​​i​​visites​​d’obra​​per​​part​​de​​la​​direcció​​facultativa,​​què,​​un​​cop​

​revisades i signades per les parts assistents, tindran caràcter vinculant.​

​Alhora​​per​​facilitar​​el​​seguiments​​de​​les​​feines​​es​​treballarà​​amb​​una​​carpeta​​compartida​​“Drive”​

​on​​a​​part​​de​​poder​​adjuntar​​la​​informació​​necessària​​compartida​​entre​​la​​firma​​adjudicatària​​i​​el​

​propi​ ​servei​ ​de​ ​l'ajuntament,​ ​hi​ ​haurà​ ​un​ ​document​ ​editable​ ​on​ ​es​ ​podran​ ​anar​ ​redactant​​les​

​observacions que es creguin necessàries per part de les dues parts.​

​29.​ ​RECEPCIÓ​ ​DE​ ​LES​ ​OBRES,​ ​TERMINI​ ​DE​ ​GARANTIA​ ​I​

​LIQUIDACIÓ​

​Quan​ ​les​ ​obres​ ​no​ ​es​ ​trobin​ ​en​ ​estat​ ​de​ ​ser​ ​rebudes​ ​s’ha​ ​de​ ​fer​ ​constar​ ​així​ ​en​ ​l’acta,​ ​i​ ​el​

​director​ ​de​ ​les​ ​obres​ ​ha​ ​d’assenyalar​ ​els​ ​defectes​ ​observats​ ​i​ ​detallar​ ​les​ ​instruccions​

​necessàries,​ ​i​ ​fixar​ ​un​ ​termini​ ​per​​posar-hi​​remei.​​Si​​transcorregut​​el​​termini​​el​​contractista​​no​

​ho ha efectuat, se li pot concedir un altre termini improrrogable o declarar resolt el contracte.​

​Si​ ​les​ ​obres​ ​es​ ​troben​ ​en​ ​bon​ ​estat​ ​i​ ​d’acord​ ​amb​ ​les​ ​prescripcions​​previstes​​es​​donaran​​les​

​obres​​per​​rebudes​​(total​​o​​per​​àmbits)​​i​​s’aixecarà​​l’acta​​corresponent,​​s’inicia​​llavors​​el​​termini​

​de garantia.​

​El​​període​​de​​garantia​​de​​les​​obres​​es​​fixa​​en​​un​​any​​a​​comptar​​des​​de​​la​​data​​de​​signatura​​de​

​l’acta​​de​​recepció​​de​​les​​obres,​​per​​efecte​​de​​qualsevol​​circumstància​​justificada​​sigui​​aplicable.​

​En​ ​cas​ ​de​ ​realitzar-se​ ​reparacions​ ​dins​ ​el​ ​període​ ​de​ ​garantia​ ​aquestes​ ​comptaran​ ​amb​ ​un​

​període de garantia de 1 any des de la seva finalització.​
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​Les​ ​despeses​ ​de​ ​conservació​ ​durant​ ​el​ ​període​ ​de​ ​garantia,​ ​comprès​ ​entre​​el​​Certificat​

​Final d’Obra i les Recepcions de les diferents fases d’obra, aniran a càrrec del Contractista.​

​Dins​ ​el​ ​termini​ ​de​ ​quinze​ ​(15)​ ​dies​ ​anteriors​ ​al​ ​compliment​ ​de​ ​garantia,​ ​el​ ​responsable​ ​del​

​contracte,​ ​d’ofici​ ​o​ ​a​ ​instància​ ​del​ ​Contractista,​ ​ha​​de​​redactar​​un​​informe​​sobre​​l’estat​​de​​les​

​obres.​ ​Si​ ​aquest​ ​és​ ​favorable,​ ​el​ ​Contractista​ ​queda​ ​rellevat​ ​de​ ​tota​​responsabilitat,​​i​​s’ha​​de​

​procedir​​a​​la​​devolució​​o​​cancel·lació​​de​​la​​garantia,​​a​​la​​liquidació​​del​​contracte​​i,​​si​​s’escau,​​al​

​pagament de les obligacions pendents que s’ha d’efectuar en el termini de seixanta (60) dies.​

​En​​cas​​que​​l’informe​​no​​sigui​​favorable​​i​​els​​defectes​​observats​​siguin​​deguts​​a​​deficiències​​en​

​l’execució​ ​de​ ​l’obra​ ​i​ ​no​​a​​l’ús​​del​​que​​s’ha​​construït,​​durant​​el​​termini​​de​​garantia,​​la​​Direcció​

​Facultativa​​ha​​de​​dictar​​les​​instruccions​​oportunes​​al​​contractista​​per​​a​​la​​deguda​​reparació​​del​

​que​ ​s’ha​ ​construït,​ ​i​ ​concedir-li​ ​un​ ​termini​ ​per​ ​a​ ​això​​durant​​el​​qual​​continua​​encarregat​​de​​la​

​conservació​ ​de​ ​les​ ​obres,​ ​sense​ ​dret​ ​a​ ​percebre​ ​cap​ ​quantitat​ ​per​ ​ampliació​ ​del​ ​termini​ ​de​

​garantia.​

​Posteriorment,​ ​i​ ​d’acord​ ​amb​ ​el​ ​termini​ ​indicat​ ​a​ ​la​ ​Llei​ ​de​ ​Contractes​ ​del​ ​Sector​ ​Públic,​ ​es​

​podrà conformar la certificació final dels treballs executats.​

​30.​ ​DOCUMENTACIÓ TÈCNICA QUE FACILITARÀ L’AJUNTAMENT​

​Com a documentació complementària al Projecte Executiu, l’Ajuntament d’Esplugues aportarà:​

​-​ ​ANNEX​​III.​​Criteris​​en​​obres​​d’Esplugues:​​Aquest​​document​​ha​​de​​servir​​de​​referència​

​per​ ​a​ ​la​ ​correcta​ ​execució​ ​i​ ​entrega​ ​de​ ​les​ ​obres​ ​en​ ​aquells​ ​punts​ ​no​ ​recollits​ ​al​

​projecte executiu o als plecs del contracte.​

​Aquesta documentació estarà disponible al perfil del contractant de l’Ajuntament d’Esplugues.​
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​ANNEX II.​
​MODEL​ ​DE​ ​PROPOSICIÓ.​ ​CRITERIS​ ​AVALUABLES​ ​DE​ ​FORMA​
​AUTOMÀTICA.​

​"El​ ​Sr./La​ ​Sra........​ ​amb​ ​NIF​ ​núm......,​ ​en​ ​nom​ ​propi​ ​/​ ​en​ ​representació​ ​de​ ​l’empresa......,​ ​en​

​qualitat​​de....,​​i​​segons​​escriptura​​pública​​autoritzada​​davant​​Notari....,​​en​​data....i​​amb​​número​

​de​​protocol​​....../o​​document​​.......,​​CIF​​núm...........,​​domiciliada​​a..........​​carrer..........,​​núm..........,​

​(persona​ ​de​ ​contacte..........,​ ​adreça​ ​de​ ​correu​ ​electrònic..........,​ ​i​ ​telèfon​ ​núm..........),​

​assabentat/da​​de​​les​​condicions​​exigides​​per​​optar​​a​​la​​contractació​​de​​les​​obres​​de​​reubicació​

​de​ ​l'escultura​ ​de​ ​la​ ​Porta​ ​Mítica​ ​i​ ​adequació​ ​de​ ​l'entorn​ ​amb​ ​criteris​ ​paisatgístics​ ​de​ ​la​ ​nova​

​rotonda​ ​d'accés​ ​a​ ​la​ ​Ronda​ ​de​ ​Dalt​ ​(Sortida​ ​13),​ ​es​ ​compromet​ ​a​ ​portar-la​ ​a​ ​terme​ ​amb​

​subjecció​​al​​Plec​​de​​Clàusules​​Administratives​​Particulars​​i​​al​​Projecte​​d’execució​​d’obres,​​que​

​accepta​​íntegrament,​​per​​la​​quantitat​​de​​........​​euros,​​IVA​​exclòs.​​L’import​​de​​l’IVA,​​al​​........,​​%.,​

​és de.......€. El pressupost base de licitació es distribueix en el següent quadre:​

​49​​/​​52​

​PRESSUPOST OBRA​ ​projecte​ ​oferta licitador​
​Enderrocs i moviment de terres​ ​18,254.16 €​
​Xarxa d’evacuació d’aigües i sanejament​ ​26,542.59 €​
​Xarxa de reg​ ​20,402.99 €​
​Xarxa d’enllumenat públic​ ​19,693.16 €​
​Jardineria​ ​67,750.35 €​
​Restauració i muntatge d’escultura​ ​32,799.53 €​
​PEM Pressupost d'execució material TOTAL​ ​185,442.78 €​
​BI Benefici industrial​ ​6%​ ​11,126.57 €​
​DG Despeses generals​ ​13%​ ​24,107.56 €​

​SUMA​ ​220,676.91 €​
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​En cas d’oferir les millores, cal indicar-ho expressament:​

​●​ ​Millora​ ​en​ ​la​ ​instal·lació​ ​de​ ​les​ ​lletres​ ​“ESPLUGUES”​ ​a​ ​l’interior​ ​de​ ​la​
​rotonda. 10-14 punts.​

​Aquesta​​millora​​s'entén​​com​​a​​partides​​totalment​​finalitzades,​​i​​aniran,​​en​​la​​seva​
​totalitat,​ ​a​ ​càrrec​ ​de​ ​l’adjudicatari,​​inclosa​​la​​despesa​​necessària​​de​​seguretat​​i​
​salut,​ ​mitjans​ ​auxiliars,​ ​costos​ ​indirectes,​​etc.,​​així​​com​​qualsevol​​imprevist​​que​
​pogués​ ​sorgir​ ​dins​ ​d’aquest​ ​àmbit​ ​d’actuació.​ ​Els​ ​preus​ ​reflectits​ ​en​ ​la​ ​millora​
​proposada,​ ​s'entenen​ ​com​ ​orientatius​ ​i​ ​en​ ​qualsevol​ ​cas​ ​els​ ​licitadors​ ​hauran​
​d’assumir diferències de preus que hi puguin haver en l’execució de les tasques.​

​La millora s’ubica dins de l’àmbit d’actuació del projecte i és la següent:​
​Subministrament​​i​​instal·lació​​de​​9​​lletres​​del​​nom​​“ESPLUGUES”​​de​​1,4​​metres​
​d’alçada,​ ​en​ ​acer​ ​corten​ ​de​ ​10mm​ ​de​ ​gruix​ ​i​ ​un​ ​total​ ​de​ ​12m​ ​de​ ​llarg​ ​i​ ​0,3m​
​d’ample,​ ​treballat​ ​a​ ​taller​ ​i​ ​amb​​una​​capa​​d'imprimació​​antioxidant,​​amb​​un​​pes​
​total​ ​aproximat​ ​de​ ​795Kg.​ ​Inclou:​ ​excavació​ ​de​ ​rasa,​ ​sabata​​de​​formigó​​armat,​
​posta​ ​a​ ​terra​ ​de​ ​totes​ ​les​ ​lletres,​ ​instal·lació​ ​mitjançant​ ​plaques​ ​d’ancoratge,​
​cargoleria​ ​i​ ​soldadura​ ​en​ ​obra,​ ​el​ ​transport​ ​i​ ​instal·lació​ ​de​ ​les​ ​lletres,​
​subministrament​ ​i​ ​instal·lació​ ​de​ ​llumeneres​ ​model​ ​i​ ​instal·lació​ ​igual​ ​a​ ​les​
​instal·lades​ ​a​​l’escultura​​amb​​l’òptica​​adequada​​segons​​estudi​​lumínic​​de​​forma​

​50​​/​​52​

​Seguretat i Salut (2% s. 185.442,78 €)​ ​3,708.86 €​ ​3,708.86 €​
​Escomesa d’aigua potable​ ​2,000.00 €​ ​2,000.00 €​
​Preu d'execució (s/IVA)​ ​226,385.77 €​

​IVA​ ​21%​ ​47,541.01 €​
​PEC Pressupost d'execució per contracte (amb IVA)​ ​273,926.78 €​
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​que​​es​​puguin​​il·luminar​​una​​a​​una​​totes​​les​​lletres​​correctament.​​Inclou​​cablejat,​
​rases i connexió a la resta de l’instal·lació de llums de la rotonda.​

​S’inclou​​doncs,​​en​​el​​marc​​de​​la​​millora​​l’estudi​​dels​​nivells​​lumínics​​d’acord​​amb​
​les​​lletres​​i​​llumeneres​​prestant​​especial​​atenció​​a​​la​​correcta​​il·luminació​​de​​les​
​lletres i evitar l’enlluernament a la via.​

​El cost total d’aquesta millora està estimat en 12.184 € (PEM).​

​Del​ ​resultat​ ​d’aplicar​ ​les​​despeses​​generals​​(13%)​​i​​benefici​​industrial​​(6%)​​així​
​com​ ​l’IVA​ ​(21%),​ ​la​ ​millora​ ​en​ ​qüestió​​té​​un​​cost​​total​​estimat​​de​​17.543,74​​€​
​(IVA inclòs)​
​Aquesta opció es valorarà amb 10 punts.​

​Tanmateix,​ ​la​ ​mateixa​ ​millora​ ​es​ ​pot​ ​oferir​ ​amb​ ​llumeneres​ ​RGBW​ ​amb​
​controlador​ ​independent​ ​a​ ​quadre.​ ​Inclou​ ​connexió​ ​mitjançant​ ​un​ ​circuit​ ​i​
​controlador​ ​de​ ​color​ ​independent​ ​de​ ​l’enllumenat​​de​​l’escultura​​dins​​del​​quadre​
​existent,​ ​a​ ​més​ ​de​ ​la​ ​resta​ ​d’elements​​de​​la​​millora​​amb​​llum​​blanca​​(canvia​​el​
​tipus​ ​de​ ​llumenera,​ ​la​ ​connexió​ ​al​ ​quadre,​​el​​controlador​​i​​elements​​necessaris​
​per instal·lar llumeneres RGBW).​

​El cost total d’aquesta millora està estimat en 16.325 € (PEM).​

​Del​ ​resultat​ ​d’aplicar​ ​les​​despeses​​generals​​(13%)​​i​​benefici​​industrial​​(6%)​​així​
​com​ ​l’IVA​ ​(21%),​ ​la​ ​millora​ ​en​ ​qüestió​​té​​un​​cost​​total​​estimat​​de​​23.506,37​​€​
​(IVA inclòs)​
​Aquesta opció es valorarà amb 14 punts.​

​Millora​ ​Puntuació​

​Lletres + llums blanques​ ​10 punts​

​Lletres + llums RGBW​ ​14 punts​

​Es​ ​compromet​ ​a​ ​executar​ ​la​ ​millora​ ​anterior​ ​(marcar​ ​amb​ ​una​ ​creu​ ​segons​
​correspongui):​

​Sí, s’ofereixen lletres + llumeneres blanques​

​Sí, s’ofereixen lletres + llumeneres RGBW​

​No s’ofereix cap millora​
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

​Per​​als​​tres​​casos​​anteriors,​​en​​cas​​de​​marcar​​més​​d’una​​opció​​es​​considerarà​​que​​NO​
​s’ofereix la millora.​

​ANNEX III.​

​Criteris​ ​en​ ​obres​ ​d’Esplugues:​ ​Aquest​ ​document​ ​ha​ ​de​ ​servir​ ​de​ ​referència​
​per​​a​​la​​correcta​​execució​​i​​entrega​​de​​les​​obres​​en​​aquells​​punts​​no​​recollits​
​al projecte executiu o als plecs del contracte.​
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